

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XLIX

n. 4

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE (AL 30 GIUGNO 2007)

*(Articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)*

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 2008

PAGINA BIANCA



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto: Relazione tecnica semestrale sullo stato di attuazione al 30 Giugno 2007 del programma di promozione industriale ex artt 5-8, L. n. 181/89 e successive estensioni.

1. Caratteristiche generali del programma

La Legge n. 181 del 15 Maggio 1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia pubblica, con gli artt. da 5 ad 8 ha istituito un fondo speciale destinato a finanziare la realizzazione di interventi sostitutivi nelle aree colpite dalla crisi siderurgica: interventi da localizzare nelle aree prioritarie di Genova, Terni, Napoli e Taranto e nei bacini di Massa, Lovere, Piombino, Trieste e Villadossola.

Il Programma originario di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, previsto dall'art. 5 della citata L. n. 181/89 e approvato dal CIPI con delibera del 13 ottobre 1989, era articolato in un programma speciale IRI ed in un programma di promozione industriale della SPI (100% IRI). Detto programma comportava complessivamente la realizzazione di n.13.379 posti di lavoro ed investimenti per L. mil.di 3.133 (€ milioni 1.618).

Il programma speciale IRI, nel tempo, in concomitanza con le vicende che hanno determinato, a partire dagli anni '90, la graduale privatizzazione dei principali settori di attività del gruppo, è stato sottoposto a successivi aggiornamenti e riduzioni, fino a pervenire a sostanziale conclusione con l'attuazione di n. 2.873 unità occupate e di L. miliardi 1.410 (€ mil.ni 728,2) di investimenti. I dati afferenti il programma speciale dell'IRI S.p.A. - posta in liquidazione dal Giugno 2000 e confluita nella FINTECNA dalla fine del 2002 - vengono pertanto riportati solo per completezza espositiva, avendo esclusivamente carattere storico.

Il Programma di promozione industriale SPI è caratterizzato dalla concessione di misure agevolative (contributi a fondo perduto; finanziamenti agevolati) in favore di iniziative sostitutive promosse da imprenditori privati, nelle quali viene assunta anche una partecipazione minoritaria e temporanea al capitale. E' tuttora in corso di realizzazione e ha subito, nel prosieguo del tempo, talune modifiche ed estensioni, come appresso specificate.

E' cambiato il soggetto Gestore: dopo il trasferimento del pacchetto azionario della SPI dall'IRI S.p.A. a Sviluppo Italia S.p.A., disposto in data 1° Gennaio 2000 ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 3/2000 (normativa che ha istituito Sviluppo Italia) la SPI è stata incorporata in Sviluppo Italia e quest'ultima è subentrata a tutti gli effetti alla medesima Società a far data dal 1° Luglio 2000, quale soggetto attuatore del Piano di promozione industriale. Successivamente, come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 460 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007), la

Società Sviluppo Italia ha assunto la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”

Il programma di promozione industriale, stante il sensibile lasso di tempo trascorso dall’emanazione della L. 181/89, non appariva più connesso alle originarie finalità; in considerazione peraltro dei positivi risultati conseguiti ai fini della ricostituzione di un tessuto produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, è stata ravvisata l’opportunità di continuarne l’attuazione anche in favore di nuove aree di crisi industriale, individuate con successive estensioni.

Con l’art. 73 della Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), è stata approvata la possibilità di estendere il sistema agevolativo ex L. n. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da individuare con delibera del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione, con Delibera CIPE n. 130 del 23 Dicembre 2003 sono state individuate 6 nuove aree, comprese nell’ambito territoriale delle rispettive province: Caserta, L’Aquila, Ottana (Nuoro), Gela (Caltanissetta), Latina, Palermo.

Sulla base delle direttive all’uopo formulate, l’Agenzia nazionale è stata autorizzata a dare attuazione al programma di interventi nelle aree di cui alla Delibera CIPE n. 130/2003 senza preventivo riparto delle risorse finanziarie per ciascuna area – riparto reso arduo in presenza del maggior numero di aree di crisi - privilegiando le iniziative che, secondo l’ordine di presentazione della domanda, siano connotate dalla più rapida cantierabilità.

Premesso quanto sopra, il documento illustrativo concernente lo stato di attuazione del piano di promozione industriale per il primo semestre 2007 è stato trasmesso dall’Agenzia nazionale S.p.A. con lettera, qui acclusa, n. 50749 del 18 dicembre 2007.

Il quadro degli obiettivi previsionali occupazionali e di investimenti del programma di promozione industriale al 30 giugno 2007 può essere sintetizzato come segue:

- occupazione: n. 7.999 unità;
- investimenti: €/Milioni 1.186,385.

Le risorse finanziarie stanziare per l’attuazione del Piano di Promozione industriale per le aree di crisi siderurgica come esteso alle nuove aree di crisi individuate ai sensi del sopra citato art. 73, L. n. 289/2002, provenienti dai susseguenti provvedimenti di legge, ovvero riassegnate in favore dell’Agenzia nazionale ai sensi della L. n. 513/93 a valere su quote di contributi non più dovuti all’IRI o restituiti dallo stesso Istituto nell’ambito del programma speciale, possono essere dettagliate secondo quanto appresso specificato.

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE EX L. n. 181/89 E ART. 73, L. n. 289/2002 FINO AL 30 GIUGNO 2007 (FONDO UNICO).

- LL. 181/89, 415/91, 500/92 come modif. da D.M. n. 20297 del 7.04.94: L. mil.di 290;
- LL. 237/93, 538/93 e 725/94: L. mil.di 186,4 (DM n. 20270 del 12.06.95);
- L. n. 550/95: L. mil.di 64,4 (D.M. n. 1121207 del 16.5.96);
- * L. n. 419/96: L. mil.di 24,8 (D.M. n. 1121458 del 20.12.96);
- * L. mil.di 32,1 (D.M. n. 1121577 del 24.12.96);
- L. n. 663/96: L. mil.di 10 (D.M. n. 1121103 del 27.3.97);

- * L. n. 664/96:L. mil.di 17,5 (D.M. n. 1121709 del 25.7.97);
- * L. n. 457/97:L. mil.di 2 (D.M. n. 1395593 del 18.9.98);
- L. n. 449/98:L. mil.di 68,8 (D.M. n. 1396882 del 16.7.99);
- D. CIPE n. 40/99:L. mil.di 29,4 (D.M. n. 1396882 del 18.4.2000);
- L. n. 489/99: L. mil.di 50 (D.M. n. 1396709 dell'8.11.2000);
- LL. n. 388/2000 e 389/2000:L. mil.di 109,1(D.M. n. 1126589 del 30.10.2000);
- L. n. 448/2001:€ 25.823.000 (D.M. n. 1167554 del 28.10.03);
- PROGRAMMA AGGIUNTIVO TARANTO LL n. 408/89 e 38/90: € 129,8 milioni;
- D. CIPE n. 130/2003 e L. n.290/2002 : € 26,2 Milioni (D.M. n. 1184640 del 31.01.2005);
- * L. n. 312/2004 : € 586.225,00 (D.M. n. 1196595 del 15.09.05 e n. 1596596 del 16.09.05);
- * L. n. 267/2005 : € 645.571,12 (D.M. n.1196611 del 21.09.06);
- D.M. (MEF) n. 36.671 del 6.06.06: € 3.940.478,00 (1° semestre rientri, art. 2, comma 1, D.M. n.1184605 del 9 Marzo 2005);
- D.M. (MEF) n. 113712/2007: € 3.326.275,00 (2° semestre rientri, art. 2 c. 1, D.M. n. 1184605/2005);

* Quote rinvenienti da contributi non più dovuti all'IRI ovvero restituiti dallo stesso Istituto, riversate in conto entrata Tesoro e assegnate alla SPI-Sviluppo Italia (ora Agenzia nazionale) ai sensi della L. n. 513/1993.

Per il supporto finanziario del Programma di reindustrializzazione, la Legge n. 181/89 aveva originariamente stanziato un fondo speciale di L. 660 mil.di (1) di cui:

□ L. mil.di 460 destinati al finanziamento del programma speciale IRI (di cui erogati L. mil.di 342,412). Lo stanziamento originario è stato decurtato delle somme afferenti contributi a suo tempo riconosciuti ad iniziative comprese nel programma speciale IRI, successivamente rideterminate e/o rinunciate, somme riassegnate alla SPI (poi Sviluppo Italia S.p.A., ora Agenzia nazionale S.p.A.) ai sensi delle Leggi n. 513/93, n. 419/96, n. 664/96, n. 457/97, n. 389/00, n. 290/02, ecc.;

□ L. mil.di 200 attribuiti alla SPI sotto forma di mezzi propri della Società, per supportare le iniziative di promozione industriale. Tale fondo è stato incrementato di L. mil.di 90 con le Leggi n. 415/91 e n. 500/92, e di altri 260 miliardi di lire circa per ulteriori rifinanziamenti disposti con le Leggi n. 237/93, n. 538/93, n. 725/94, n. 550/95 e n. 663/96, anch'essi tutti destinati alla realizzazione del programma di promozione industriale della SPI. Con Legge n. 449/98 (Finanz. '99) è stato disposto un altro stanziamento al Fondo speciale di reindustrializzazione, di ammontare pari a L. mil.di 50, somma anch'essa destinata a Sviluppo Italia.

Con Delibera CIPE n. 140/1999, concernente il riparto delle risorse residue sullo stanziamento per le aree depresse di cui alla L. n. 208/98, è stata destinata all'Agenzia nazionale la somma di L. 29,459 miliardi, per l'area di Taranto.

Con Legge n. 489/99 (Bilancio di previsione per l'anno 2000), sulla base del riparto di cui all'art. 52, L. n. 448/1998, è stata assegnata a Sviluppo Italia l'ulteriore somma di L. mil.di 50.

Per l'anno 2001, sempre a seguito del riparto, di cui all'indicato art. 52, delle risorse finanziarie complessivamente assegnate al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, con Decreto Ministeriale del 12 Marzo 2001 è stato disposto un ulteriore rifinanziamento della L. 181/89 per L. 78,3 miliardi, cui devono aggiungersi:

(1) Gli importi degli investimenti programmati fino al 2000 sono espressi in Lire.

- gli importi di L. 10 mil.di per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel Comune di Genova (art. 145, comma 52, L. n. 388/2000);
- l'importo di L. 829,4 milioni proveniente da restituzione di quota contributiva ex programma speciale IRI, riassegnata a Sviluppo Italia ai sensi dell'art. 13, punto 6, L. n. 389/2000.

Per la destinazione ed il riparto delle risorse finanziarie complessivamente stanziata nell'anno 2001 per l'avanzamento del programma di promozione industriale, pari ai su indicati L. mil.di 109,1, è stato approvato il relativo piano parametrico, con D.M. n. 1126589/521 del 30 ottobre 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 28 Dicembre 2001 (reg. 1, fg. 75).

Sulla base della medesima procedura di riparto ex art. 52, L. n. 448/98, delle risorse assegnate per il 2002 al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di questo Ministero, con D.M. del 28 Marzo 2002 è stato disposto il rifinanziamento della L. n. 181/89 per l'ammontare di €/mgl. 25.823 (somma equivalente all'importo di 50 miliardi di lire), per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Con successivo D.M. del 30 maggio 2003, è stato disposto lo slittamento al 2004 dell'importo di € 20.272.999, restando stanziata per il 2003 la somma di € 5.549.846.

Per la destinazione ed il riparto delle suindicate risorse finanziarie stanziata per l'anno 2002 pari ad euro 25.823.000 (L. mil.di 50) è stato approvato il piano parametrico con DM n. 1167554/521 del 28.10.03, registrato alla Corte dei Conti il 9.12.2003 (reg. 4, fg. 226).

Per il programma aggiuntivo di Taranto erano stati a suo tempo stanziati L. 150 miliardi (€ mil.ni 77,4) con LL. n. 408/89 e n. 38/90. Detto ammontare, erogato all'IRI nel 1992, è stato progressivamente destinato in favore di Sviluppo Italia, in linea capitale ed interessi, per l'importo complessivo di € mil.ni 129,869. Il Fondo in questione è stato trasferito dall'IRI a Sviluppo Italia in data 28 Giugno 2002.

Con Delibera CIPE n. 130 del 23 Dicembre 2003 è stata decisa la destinazione in favore delle nuove aree di crisi industriale (individuate ai sensi dell'art. 73, L. 289/2002) degli importi stanziati per gli anni 2003 e 2004 (€ 5.549.846 ed € 20.272.999). A detti importi si è aggiunta la somma di € 425.796,00 proveniente da revoche ed il totale di € milioni 26,248, con D.M. n. 1184640/521 del 31 gennaio 2005 (registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2005, reg. n. 1, foglio n. 207) è stato destinato all'attuazione del programma di interventi predisposto da Sviluppo Italia per le 6 nuove aree individuate con la predetta Delibera CIPE.

Nel corso del 2005 e del primo semestre 2006 sono stati anche destinati a Sviluppo Italia per l'attuazione del piano di Promozione industriale i limitati importi di € 586.000,00 e di € 645.571,12, provenienti da revoche di quote contributive non più dovute all'iniziativa Telesoft, riassegnati ai sensi dell'art. 3, L. n.312/2004.

A fronte della necessità di semplificazione e snellimento del sistema agevolativo ex L. n. 181/89, con D.M. n. 1184605/75 del 9 Marzo 2005 (registrato alla Corte dei Conti in data 29 Aprile 2005, reg. n. 1, foglio n. 388) è stata approvata la gestione unificata, in favore sia delle aree di crisi siderurgica, sia delle nuove aree individuate ex art. 73, L. n. 289/2002, delle risorse finanziarie sopra elencate, provenienti dai successivi rifinanziamenti della L. n. 181/89.

Dette risorse finanziarie sono quindi state allocate, per l'ammontare complessivo di € 639,5 milioni, nel "Fondo unico per le aree di crisi siderurgica e per le nuove aree di crisi industriale ex art. 73, L. n. 289/2002". Nell'ambito di tale ammontare, l'importo di € 15.493.706,97, stanziato dall'art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000 (come integrato dall'art. 4, comma 15 della L. n. 350/2003) ha mantenuto una destinazione separata, essendo riservato in via esclusiva al territorio

del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative industriali e di ricerca nel settore dell'alta tecnologia.

Alle predette risorse complessive di € 639,5 milioni devono aggiungersi € 7,2 milioni, provenienti dai rientri da quote di finanziamenti, prefinanziamenti e partecipazioni azionarie che il soggetto Gestore, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 1184605/2005 sopra citato, versa con cadenza semestrale al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al competente capitolo di spesa destinato agli interventi nelle aree agevolate a valere sul Fondo Unico. La somma di € 7,2 milioni proviene dai primi due semestri di applicazione e l'ammontare complessivo delle somme impegnate nell'ambito del Fondo Unico ammonta ad € 646,5 milioni al 30 giugno 2007.

Successivamente, ulteriori risorse finanziarie sono scaturite dai provvedimenti legislativi che hanno approvato le estensioni del regime agevolativo ex L. n. 181/89 appresso descritte:

- con l'art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) sono state introdotte tre nuove aree di intervento per gli incentivi ex L. 181/89 – Arese, Marcianise, Brindisi - ed è stata nel contempo integrata la tipologia dell'attività di promozione industriale con la previsione di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse. Per tali interventi è stato stanziato un contributo straordinario di complessivi 156 milioni di Euro nel triennio 2005/2007 (€/milioni 32 per il 2005; 52 per il 2006; 72 per il 2007) ed è stato approvato il programma di carattere generale predisposto dall'Agenzia nazionale a valere su dette risorse. Inoltre, a seguito della riduzione, come appresso specificata, dello stanziamento complessivo da 156 a 106,4 milioni di euro, è stato approvato un nuovo programma di carattere generale e, a valere sulla quota parte di €/milioni 60 riservata ad Arese, un'ulteriore programma di interventi predisposto dall'Agenzia nazionale per tale area (D.M. n. 1196569 del 9 Novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 19 Dicembre 2006, reg. n. 4, foglio n. 365); Successivamente, per effetto dell'accantonamento dell'importo di € 11.841.542,17 disposto dall'art. 1, comma 507 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), le risorse finanziarie destinate alle predette tre aree di crisi sono state proporzionalmente ridotte rispettivamente ad €/milioni 53,3 per Arese ed €/milioni 20,6 per ciascuna delle aree di Marcianise e Brindisi (Decreto Direttoriale n. 10 del 2 agosto 2007).

- con l'articolo 11, comma 8 della L. n. 80/2005 è stata approvata un'ulteriore estensione del sistema agevolativo ex L. 181/89 alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'art.1, commi 266 e 267 della L. n. 311/2004. A tale riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi industriale. Per gli interventi su dette ultime aree è stato stanziato al comma 9 dello stesso articolo 11, L. n. 80/2005 un contributo straordinario di complessivi 250 milioni di Euro nel quadriennio 2005/2008, che, per effetto della Tab. E della L. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), è stato ridotto a 170 milioni di euro.

2. Stato di avanzamento al 30 Giugno 2007

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 30 giugno 2007, suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia nazionale:

TAB. 2

Riepilogo Regioni e Aree di crisi		Leggi di finanziamento	Occupazione (n°unità)	Occupazione (n°unità)	Investimenti (€/mgl)	Investimenti (€/mgl)
REGIONI	AREE DI CRISI		Prevista	Realizzata al 30.06.2007	Previsti	Realizzati al 30.06.2007
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	Fondo Unico	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	Fondo Unico	122	126	20.490	17.987
	ARESE	LF 2005				
	NERVIANO	L.80/05				
F.V. GIULIA	TRIESTE	Fondo Unico	48	113	10.554	7.920
LIGURIA	GENOVA	Fondo Unico	864	909	107.300	102.907
	GENOVA	LF 2001				
		Fondo Unico				
TOSCANA	MASSA	Fondo Unico	87	66	20.716	15.264
	PIOMBINO	Fondo Unico	417	411	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	Fondo Unico	1.135	1.017	111.696	109.632
	TERNI	L.80/05				
LAZIO	LATINA	Fondo Unico				
ABRUZZO	L'AQUILA	Fondo Unico				
CAMPANIA	NAPOLI	Fondo Unico	2.695	2.433	321.393	245.131
	CASERTA	Fondo Unico				
	MARCIANISE	LF 2005				
	ACERRA	L.80/05	76	75	22.000	3.379
PUGLIA	TARANTO	Fondo Unico	2.339	1.941	459.573	391.077
	BRINDISI	LF 2005				
	BRINDISI	L.80/05	34	16	6.443	3.796
	L'AQUILA	Fondo Unico				
BASILICATA	PISTICCI	L.80/05	39		11.256	
SICILIA	GELA	Fondo Unico				
	PALERMO	Fondo Unico	95		16.356	
	PRIOLO	L.80/05				
SARDEGNA	OTTANA	Fondo Unico				
	OTTANA	L.80/05				
	ASSEMINI	L.80/05				
	PORTO TORRES	L.80/05				
TOTALI			7.999	7.167	1.186.385	973.778

Nella Tabella di cui sopra e nel documento dell'Agenzia nazionale, i dati sono illustrati in appositi prospetti, raggruppati per Regione e, all'interno di ciascuna Regione, articolati:

- 1) per aree di crisi siderurgica e nuove aree di crisi individuate ex art. 73, L. n. 289/2002 (tutte finanziate a valere sul fondo unico);
- 2) per aree di crisi individuate con L. n. 311/2004;
- 3) per aree di crisi individuate con L. n. 80/2005.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è aumentato rispetto al secondo semestre 2006 di n. 420 unità (da n. 6.747 a n. 7.167 unità), da ascrivere per n. 317 unità a Taranto, per n. 67 unità ad Acerra, n. 20 unità a Napoli e 16 a Brindisi.

L'ammontare complessivo degli investimenti è aumentato rispetto al secondo semestre 2006 per l'importo di Euro/mil.ni 21,771 (da Euro/milioni 952,007 a Euro/milioni 973,778).

Dall'inizio della propria attività fino al 30 giugno 2007, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia nazionale sono complessivamente pari a n. 118. In n. 107 di esse l'Agenzia nazionale ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 83 delle iniziative attuate). Per n. 11 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 30 giugno 2007.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre venticinque partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

3. Fondi impegnati ed erogati

I fondi impegnati nel tempo in favore dell'Agenzia nazionale S.p.A. per l'attuazione del Piano di promozione industriale relativo alle aree di crisi siderurgica, come esteso a nuove aree di crisi industriale individuate ai sensi dell'art. 73, L. n. 289/2002, ammontano complessivamente, a tutto il 30 giugno 2007, a 646,5 milioni di euro (Fondo unico), di cui 129,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti ex LL. n. 408/89 e 38/90, originariamente destinati all'attuazione del programma aggiuntivo di Taranto, e 15,5 milioni di euro a valere sullo stanziamento ex art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000, destinati al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative nel settore dell'alta tecnologia.

A tali fondi si aggiungono le risorse di € 106,4 milioni stanziati per gli interventi agevolativi ex art. 1, commi 265-268, L. n. 311/2004 nonché quelle di € 170 milioni per gli interventi nelle aree di crisi ex art. 11, commi 8 e 9, L. n. 80/2005.

Le erogazioni complessive al 30 giugno 2007 in favore dell'Agenzia nazionale, effettuate a valere sui cennati fondi impegnati, risultano invariate rispetto al precedente semestre a causa di indisponibilità di cassa e ammontano quindi a 437,4 milioni di euro, di cui 129,8 milioni di euro autorizzate a valere sui fondi ex LL. n. 408/89 e n. 38/90. A titolo di rimborso degli oneri di istruttoria e controllo, le erogazioni effettuate alla stessa data in favore dell'Agenzia nazionale, ricomprese nel totale di €/mil.ni 437,4 sopra citato, ammontano ad €/mil.ni 20,977.

L'Agenzia nazionale ha, a sua volta, alla stessa data, impegnato per progetti approvati la somma di 687,435 milioni di euro, e ha disposto in favore delle iniziative approvate erogazioni per 533,970 milioni di euro, suddivise per aree di intervento secondo l'apposito prospetto di riepilogo "Sintesi Stato di attuazione" della situazione impegni, erogazioni, nuova occupazione, investimenti, contenuto nel documento di attuazione al 30 giugno 2007 delle iniziative ex L. 181/89 e successive estensioni, allegato alla già citata lettera dell'Agenzia nazionale n. 50749 del 18 dicembre 2007.

4. Aspetti particolari connessi alla realizzazione del programma

Come è noto, con l'art. 73 della L. n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) è stata introdotta la possibilità di estendere il sistema agevolativo ex L. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da sottoporre all'approvazione del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione di tale normativa, con delibera CIPE n. 130/2003 sono state individuate 6 nuove aree, ricomprese nell'ambito territoriale delle Province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo. e, all'avvio dei relativi interventi sono

state destinate le limitate risorse finanziarie di 26,2 milioni di euro, costituite dai rifinanziamenti della L. n. 181/89 per il 2003 e 2004, nonché da revoche.

Come già riferito al paragrafo 1) ulteriori estensioni del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 sono state inoltre approvate con le norme di seguito elencate.

- art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 - legge finanziaria 2005, con il quale sono state introdotte tre nuove aree di crisi: taluni Comuni della Provincia di Milano nei quali è compreso il sito ex Fiat-Alfa Romeo (Arese, Garbagnate Milanese, Lainate, Rho); il Comune di Marcianise; il distretto di Brindisi. Inoltre, con il comma 266 della richiamata L. n. 311/2004, è stata anche introdotta la possibilità per l'Agenzia nazionale di effettuare, nell'ambito dell'attività di reindustrializzazione delle aree di crisi, interventi diretti all'acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.

- articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legge 14 Marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella L. n. 80/2005 che ha introdotto l'estensione al territorio dei Comuni interessati da accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Al riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi, situate in sette diverse regioni del territorio nazionale (Acerra, Assemini, Ottana, Porto Torres, Brindisi, Nerviano, Pisticci, Priolo, Terni). Per talune di dette aree (Acerra, Pisticci, Brindisi, Legnano) sono stati già siglati accordi di programma nonché avviati gli interventi ivi previsti.

Con i due provvedimenti sopra descritti sono stati stanziati rispettivamente € 106,4 milioni ed €. 170 milioni, come ridotti dalla Tab. E della L. n. 266/2005.

Con l'art. 1, comma 30 della L. n. 266/2005 sono stati stanziati anche 20 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi ex L. n. 181/89 volti alla soluzione delle crisi industriali, con modalità stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia. Il decreto interministeriale di attuazione è stato approvato l'11 dicembre 2006.

Ulteriori estensioni sono state approvate, senza peraltro risorse finanziarie aggiuntive:

- con l'art. 37 della L. n. 51 del 23 Febbraio 2006, riguardante alcune aree ad elevata specializzazione del settore Tessile Abbigliamento Calzature individuate dalla Regione Puglia nei Comuni ricompresi in taluni PIT (Progetti integrati territoriali);

- con la Delibera del CIPE n. 29 del 22 Marzo 2006, con la quale gli interventi ex L. n. 181/89 sono stati estesi anche a otto aree interessate dalle decisioni di chiusura e/o riconversione degli impianti già adibiti alla produzione saccarifera, nonché ai Comuni di Venezia – Marghera e di Cairo Montenotte (SV), contrassegnati da situazioni di criticità esplicite in riferimento alle rispettive realtà territoriali.

Poiché le cennate disposizioni di legge hanno introdotto criteri e procedure disomogenee per l'individuazione delle nuove aree di crisi (delibera del CIPE su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico; indicazione diretta ope legis; D.P.C.M.; decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia), si evidenzia, come nella precedente relazione semestrale, la necessità di pervenire ad un riordino normativo o per lo meno all'indicazione di una scala di priorità delle estensioni da effettuare, considerata anche l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili in presenza di un sempre maggior numero di aree di crisi.

5. Conclusioni

Le risorse finanziarie erogate all'Agenzia nazionale al 30 giugno 2007 per l'attuazione del programma di promozione industriale ammontano a circa 437,4 milioni di euro. Le erogazioni disposte invece dalla stessa Agenzia nazionale S.p.A. in favore delle iniziative comprese nel programma sono pari, alla stessa data, a 533,970 milioni di euro.

Il programma di promozione industriale ha realizzato al 30 giugno 2007 n. 7.167 unità occupate ed Euro milioni 973,778 di investimenti.

In termini assoluti, secondo quanto specificato al precedente paragrafo 2, rispetto al 31 dicembre 2006 si è verificato un incremento occupazionale per n. 420 unità, mentre gli investimenti risultano aumentati per l'importo di Euro milioni 21,771.

Sede,



PAGINA BIANCA

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
EX LEGE 181/89
(Situazione al 30/06/2007)**

PAGINA BIANCA

SINTESI

In ottemperanza delle disposizioni previste dall'art. 8 punto 11 della legge 181/89 e dall'art. 9 della successiva delibera CIPI del 13 ottobre 1989, viene presentata la relazione semestrale concernente lo stato di attuazione al 30/06/2007 del programma di promozione industriale predisposto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Per l'attuazione del programma di reindustrializzazione sono state fin qui attribuite risorse finanziarie pari a 909 milioni di Euro ripartite come di seguito specificato:

- A) Euro 629 milioni, attribuiti alle aree di crisi siderurgica (603 milioni) ed alle nuove aree ex art. 73 L.F. 2003 di crisi settoriale (26 milioni), attualmente gestiti in modalità "Fondo Unico" a seguito del Decreto n. 1184605/75 del 9 marzo 2005 emesso da codesto spettabile Ministero. Tali fondi e quelli rinvenienti dai rientri conseguiti fino al 31/05/2005 (126 milioni di Euro), sono impegnati, limitatamente a 674 milioni, per progetti approvati e per rimborso oneri (22 milioni). Tra i progetti deliberati è compresa 1 iniziativa da realizzare nelle nuove aree (Palermo) per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici pari a 12 milioni di Euro. Risultano ancora disponibili per nuove iniziative fondi per un ammontare totale di 81 milioni di Euro. Tali risorse residuali saranno impegnate anche per iniziative attualmente in fase di valutazione: n. 6 in fase di istruttoria - 1 a Caserta, 1 a Massa, 2 a Napoli e 2 a Taranto - per un impegno di fondi pubblici pari a 41 milioni di

Euro e n. 2 domande - 1 a Taranto e 1 a Napoli - per un impegno di 8 milioni di Euro, che saranno valutate nel momento di cui sarà completato con esito positivo l'iter procedurale finalizzato all'autorizzazione comunitaria del regime di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

B) Euro 15 milioni stanziati dalla Legge 388/00 per l'attività di reindustrializzazione da svolgere sul territorio del Comune di Genova per iniziative nel settore hi-tech. 3 milioni di Euro sono stati impegnati per la realizzazione di un incubatore tecnologico ed il residuo di 12 milioni risulta disponibile per nuove iniziative.

C) Euro 156 milioni stanziati dalla Legge Finanziaria 2005, ridotti a 106,4 milioni di Euro dalla L.F. 2006, per l'attuazione di un programma di reindustrializzazione nei territori dei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nel Comune di Marcianise e nel distretto di Brindisi. Il piano generale delle attività, rimodulato per effetto del citato definanziamento, ed il piano delle attività da svolgere su "Arese" predisposto da Sviluppo Italia e preventivamente condiviso con la Regione Lombardia, sono stati approvati da codesto Ministero con decreto n. 1196546/06/521 del 27/04/2006.

La L.F. 2007 ha previsto un ulteriore definanziamento che ha ridotto a 95 milioni lo stanziamento.

Per quanto riguarda Arese, i fondi disponibili (53 milioni), risultano impegnabili, ma probabilmente in funzione di un piano delle attività rimodulato secondo nuove configurazioni dell'intervento.

Le risorse finanziarie dedicate a Brindisi (21 milioni circa), sono state assorbite nell'ambito dello specifico Accordo di Programma e risultano pertanto impegnabili per l'attuazione dell'Accordo medesimo.

I 21 milioni circa destinati agli interventi su Marcianise saranno impegnabili a valle dell'approvazione del piano delle attività già proposto da Sviluppo Italia alla Regione Campania.

D) Euro 250 milioni, ridotti a 170 milioni di Euro dalla L.F. 2006, stanziati dalla L. 80/05 (conversione del cosiddetto "decreto di competitività"), al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, in aree individuate con apposito DPCM, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. In attuazione di detti accordi sono stati già stipulati 4 Accordi di Programma (Acerra - AdP e Protocollo Integrativo - Pisticci, Brindisi e Legnano), per la realizzazione dei quali sono state stanziare risorse finanziarie (parte dei 170) complessivamente pari a 129 milioni di Euro (oltre ai 20,6 milioni di Euro su Brindisi rinvenienti dalla L.F. 2005), secondo la seguente allocazione:

Acerra	38 milioni
Pisticci	54 milioni
Brindisi	51 milioni
Legnano	<u>7</u> milioni
	150 milioni

ACERRA

E' in corso di realizzazione dell'iniziativa SIMPE a favore della quale è stato deliberato un intervento per 20 milioni di Euro e

sono in fase istruttoria n. 4 progetti (15 milioni di Euro). Inoltre, è stata presentata domanda per un ulteriore progetto (10 milioni di Euro) da riconsiderare, anche questa, una volta approvata la carta degli Aiuti di Stato dalla U.E.

PISTICCI

E' in corso di realizzazione l'intervento a favore della I.T.L. che prevede fondi pubblici per 7 milioni.

Brindisi

Sono stati deliberati n. 2 progetti per un impegno complessivo di 5 milioni di Euro e sono in corso le istruttorie di n. 3 iniziative imprenditoriali che comporteranno un impegno valutabile in 32 milioni di Euro. Sono, inoltre, state presentate n. 2 domande per progetti per cui si stima un impegno pari a 32 milioni di Euro.

Legnano

E' in valutazione istruttoria una iniziativa imprenditoriale per un impegno stimabile in 7 milioni di Euro.

Riguardo ai movimenti dei fondi L. 181/89, è da rilevare che, al 30 giugno 2007, a fronte di 417 milioni di Euro ottenuti a copertura delle necessità finanziarie, l'Agenzia ha erogato nel complesso, come sopra accennato, 534 milioni di Euro (si tiene conto dei rientri dei capitali sociali, dei prefinanziamenti e dei finanziamenti per 126 milioni di Euro, conseguiti a tutto maggio 2005, data a partire dalla quale i rientri vengono semestralmente riversati dall'Agenzia al bilancio dello

Stato). Al 30/06/2007 si evidenzia, peraltro, una disponibilità residua presso l'Agenzia di 9 milioni di Euro.

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 30 giugno 2007 suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia:

RIEPILOGO PER AREE	Occupazione (n° unità)		Investimenti (€/mgl)	
	Di Piano	Realizzata al 30/06/2007	Di Piano	Realizzati al 30/06/2007
VILLADOSSOLA	48	60	5.721	5.949
LOVERE	122	126	20.490	17.987
TRIESTE	48	113	10.554	7.920
GENOVA	864	909	107.300	102.907
MASSA	87	66	20.716	15.264
PIOMBINO	417	411	72.886	70.738
TERNI	1.135	1.017	111.696	109.632
NAPOLI	2.695	2.433	321.393	245.131
ACERRA	76	75	22.000	3.379
TARANTO	2.339	1.941	459.573	391.077
BRINDISI	34	16	6.443	3.796
PALERMO	95	-	16.356	-
PISTICCI	39	-	11.256	-
TOTALE	7.999	7.167	1.186.385	973.778

Dall'inizio dell'attività fino al 30 giugno 2007, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia sono complessivamente pari a n. 118. In n. 107 di esse l'Agenzia ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di

carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 83 delle iniziative attuate). Per n. 11 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 30 giugno 2007.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre 25 partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

Le 118 iniziative promosse dall'Agenzia al 30/06/2007 impegnano fondi ex lege 181/89 (riferibili ai summenzionati punti A), B) e C)) per 687 milioni di Euro (ivi compresi 22 milioni di Euro circa per oneri di istruttoria e controllo maturati a tutto il 31.12.2006), e sviluppano a regime nuova occupazione per 7.999 unità ed investimenti per 1.186 milioni di Euro. Tali iniziative hanno già realizzato nuova occupazione per n. 7.167 unità, investimenti per 974 milioni di Euro ed a favore delle stesse, sono stati sinora erogati fondi di legge complessivamente pari a 534 milioni di Euro.

L'ammontare complessivo dell'occupazione è aumentato rispetto al 31 dicembre 2007 di n. 420 unità (da n. 6.747 a n. 7.167), realizzata quanto a 317 nuovi addetti a Taranto, 67 ad Acerra, 20 a Napoli e 16 a Brindisi.

Nel 1° semestre 2007, sono stati realizzati dalle iniziative in attuazione ulteriori nuovi investimenti per 22 milioni di Euro.

Si riportano tabelle di sintesi dello stato di attuazione riguardo alla situazione degli impegni di fondi, nuova occupazione e investimenti

raggruppati per area di crisi (sintesi stato di attuazione, riepilogo situazione occupazionale, riepilogo investimenti, riepilogo erogazioni). Si illustra, inoltre, lo stato di attuazione di ciascuna area di crisi, distinta per Regione, in merito ai risultati conseguiti al 30 giugno 2007 e quelli previsti al 31 dicembre 2007, attraverso l'analisi dei progetti deliberati. In ogni area sono riportate le singole schede delle iniziative in corso di realizzazione. Le iniziative che, invece, sono già state dichiarate a regime, riepilogate nell'ultimo prospetto del presente documento, evidenziano gli ultimi dati rilevati relativi agli obiettivi conseguiti e sono contraddistinte da "R" (regime).

LEGGE 181/89		SINTESI STATO DI ATTUAZIONE				
REGIONE	AREA DI CRISI	FONDI DI LEGGE		NUOVA OCCUPAZIONE	INVESTIMENTI	
		impegnati per progetti approvati	erogati	progetti approvati	obiettivi conseguiti al 30/06/2007	conseguiti al 30/06/2007
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	1.084	48	60	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	5.475	3.382	122	126	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	6.197	5.255	48	113	7.920
LIGURIA	GENOVA	26.437	25.793	860	909	102.907
	GENOVA LF2001	3.000	-	4	-	-
TOSCANA	MASSA	17.259	16.284	87	66	15.264
	PIOMBINO	34.406	34.405	417	411	70.738
UMBRIA	TERNI	29.709	29.709	1.135	1.017	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		123.567	115.911	2.721	2.702	330.395
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	207.052	156.101	2.695	2.433	245.131
	CASERTA	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	19.873	9.410	76	75	3.379
PUGLIA	TARANTO	313.351	252.549	2.339	1.941	391.077
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	4.804	-	34	16	3.796
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	7.080	-	39	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-
	PALERMO	11.708	-	95	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-
SUD		563.868	418.060	5.278	4.462	643.383
TOTALE GENERALE		687.435	533.970	7.999	7.167	973.778

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

REGIONE	AREA DI CRISI	Piano			Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	106	48	154	166	60	166	60
LOMBARDIA	LOVERE	248	122	370	374	126	374	126
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-	-	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	55	48	103	168	113	168	113
LIGURIA	GENOVA	806	860	1.666	1.715	909	1.715	909
	GENOVA LF2001	-	4	4	-	-	-	-
TOSCANA	MASSA	49	87	136	105	66	130	87
	PIOMBINO	115	417	532	526	411	526	411
UMBRIA	TERNI	345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		1.724	2.721	4.445	4.416	2.702	4.441	2.721
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	688	2.695	3.383	3.104	2.433	3.127	2.456
	CASERTA	-	-	-	-	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	ACERRA L.80/05	-	76	76	75	75	75	75
PUGLIA	TARANTO	1.233	2.339	3.572	3.174	1.941	3.269	2.036
	BRINDISI LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	4	34	38	20	16	34	30
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	39	39	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	-	95	95	-	-	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SUD		1.925	5.278	7.203	6.373	4.465	6.505	4.597
TOTALE GENERALE		3.649	7.999	11.648	10.789	7.167	10.946	7.321

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	5.721	5.949	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	20.490	17.987	17.987
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	10.554	7.920	7.920
LIGURIA	GENOVA	104.300	102.907	102.907
	GENOVA LF2001	3.000	-	-
TOSCANA	MASSA	20.716	15.264	20.917
	PIOMBINO	72.886	70.738	70.738
UMBRIA	TERNI	111.696	109.632	109.632
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA			
CENTRO-NORD		348.363	330.395	336.048
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	321.393	245.131	249.632
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	22.000	3.379	7.000
PUGLIA	TARANTO	459.573	391.077	424.893
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	6.443	3.796	3.989
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	11.256	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	16.356	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		837.021	643.383	685.514
TOTALE GENERALE		1.186.385	973.778	1.021.562

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€/mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1.084	-	1.084
LOMBARDIA	LOVERE	3.382	-	3.382
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	-	-
F.V.GIULIA	TRIESTE	5.255	-	5.255
LIGURIA	GENOVA	25.793	-	25.793
	GENOVA LF2001	-	-	-
TOSCANA	MASSA	16.284	976	17.260
	PIOMBINO	34.405	-	34.405
UMBRIA	TERNI	29.709	-	29.709
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-
CENTRO-NORD		115.911	976	116.887
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	156.101	4.246	160.347
	CASERTA	-	-	-
	MARCIANISE LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	9.410	-	9.410
PUGLIA	TARANTO	252.549	21.536	274.085
	BRINDISI LF 2005	-	-	-
	BRINDISI L.80/05	-	2.906	2.906
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		418.060	28.688	446.748
TOTALE GENERALE		533.970	29.664	563.634

PAGINA BIANCA

REGIONE PIEMONTE

PAGINA BIANCA

AREA VILLADOSSOLA

PAGINA BIANCA

Nell'area di Villadossola al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 60 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.949 e non se ne prevedono al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 1.084 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		A regime		Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
	Iniziale	Nuova	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
EL.VI - VILLADOSSOLA	R 87	28	115		121	34	121	34
METALLURGICA GALLINA	R 19	20	39		45	26	45	26
TOTALE	106	48	154		166	60	166	60

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
EL.VI. - VILLADOSSOLA	2.039	2.039	2.039
METALLURGICA GALLINA	3.681	3.909	3.909
TOTALE	5.721	5.949	5.949

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
EL.VI - VILLADOSSOLA	R 366	-	366
METALLURGICA GALLINA	R 718	-	718
TOTALE	1.084	-	1.084

REGIONE LOMBARDIA

PAGINA BIANCA

AREA LOVERE

PAGINA BIANCA

Nell'area di Lovere al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 126 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.987 e non se ne prevedono al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 3.382 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
FACIX	23	23	46	46	46	23	23
ISEO S.	172	28	200	209	209	37	37
LOVERE MECC. FERR.	-	41	41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	53	25	78	78	78	25	25
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-	5	5	-	-	-	-
TOTALE	248	122	370	374	374	126	126

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
FACIX	R	2.364	2.420	2.420
ISEO S.	R	5.217	5.939	5.939
LOVERE MECC. FERR.	R	5.533	5.636	5.636
METALLURGICA PASOTTI	R	3.503	3.993	3.993
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		3.873	-	-
TOTALE		20.490	17.987	17.987

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
FACIX	R 738	-	738
ISEO S.	R 516	-	516
LOVERE MECC. FERR.	R 1.301	-	1.301
METALLURGICA PASOTTI	R 826	-	826
SI - INCUBATORE LOMBARDIA	-	-	-
TOTALE	3.382	-	3.382

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova Imprenditorialità
- **Localizzazione:** Piancamuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera Agenzia:** 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.873 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 5 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2005 |
| • Anno di regime: | 2006 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 2.093 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 30/06/2007 -
 - previsione al 31/12/2007 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 31/12/2007 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2008

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 30/06/2007 -
 - da erogare 31/12/2007 -
 - da erogare nel I semestre 2008 1.000

Contr.to

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), registra ritardi connessi all'affidamento dei lavori. E' stato stipulato l'atto di costituzione del diritto di usufrutto sull'immobile individuato per la realizzazione (di proprietà del Comune di Civitade Camuno) e, nel mese di settembre 2005, si è svolta una prima gara per l'assegnazione dei lavori che ha avuto esito negativo in quanto si è presentata una sola ditta e in base a quanto stabilito nel regolamento non è stato possibile affidare i lavori. Si è tenuta una nuova gara, questa volta con esito positivo, e sono stati assegnati i lavori per la ristrutturazione dell'edificio.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Nel secondo semestre 2006 sono stati avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile che dovrebbero completarsi entro il primo semestre 2008. Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica.

PAGINA BIANCA

REGIONE FRIULI V. GIULIA

PAGINA BIANCA

AREA TRIESTE

PAGINA BIANCA

Nell'area di Trieste al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	3	-	-	-
TELITAL	55	45	100	168	113	168
TOTALE	55	48	103	168	113	168

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ .mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	4.235	1.464	1.464
TELITAL	R 6.319	6.456	6.456
TOTALE	10.554	7.920	7.920

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	1.743	-	1.743
TELITAL	3.512	-	3.512
TOTALE	5.255	-	5.255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera Agenzia:** 24.07.1997
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Agenzia	2.336	67,8	2.336	67,8
Friulia	1.000	29,1	1.000	29,1
Finreco	41	1,3	41	1,3
CCIAA Trieste	39	1,2	39	1,2
Associazione Industriali	10	0,3	10	0,3
EAPT	2	..	2	..
API	2	..	2	..
SMAER	2	..	2	..
Comune Trieste	2	..	2	..
Comune di Gorizia	10	0,3	10	0,3
TOTALE	3.444	100,0	3.444	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.235
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 3
- **Anno di avvio dell'attività:** 2000
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):** 2.686

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2007	1.464
Previsione al 31/12/2007	1.464
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	-
prevista al 31/12/2007	-
• Previsione aggiornata avvio attività	2008
• Previsione aggiornata anno di regime	2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	Contr.to
erogato al 30/06/2007	1.743
da erogare 31/12/2007	-
da erogare nel I semestre 2008	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione, dalla quale è risultata vincitrice la società Olympic di Catania per l'importo di €mgl. 2.509, grazie ad un ribasso del 10% su base d'asta. Dopo l'avvio dei lavori con l'apertura del cantiere gli stessi sono stati sospesi a seguito dell'avvenuto fallimento della ditta costruttrice. Nel luglio del 2000 i lavori di ristrutturazione sono stati assegnati alla CMB, risultata seconda in graduatoria. Tuttavia, anche in questo caso, sono emerse difficoltà che hanno provocato la sospensione dei lavori. Il blocco è stato determinato da problemi di carattere ambientale: sono stati individuati elementi di un potenziale inquinamento.

Mentre si stava risolvendo la questione con gli enti pubblici locali e l'Arpa, nel gennaio 2003 tutta la zona industriale di Trieste è stata inserita nel perimetro definito dal Ministero dell'Ambiente quale sito inquinato di interesse nazionale. Solo nel mese di ottobre 2005 si è tenuta la riunione della conferenza dei servizi che ha approvato la messa in sicurezza permanente del sito e recentemente il Ministero ha emanato la normativa per poter procedere e quindi l'iter da seguire per la bonifica dell'area.

Nel secondo semestre 2007 la conferenza dei servizi, in considerazione dell'adesione da parte di Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia al piano di barrieramento a mare, delibererà l'approvazione del piano di bonifica dell'area senza la realizzazione della palancolatura, e ciò permetterà un significativo contenimento dei costi.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Saturato l'attuale incubatore di imprese di Trieste, la società ha programmato di realizzare l'ampliamento della esistente struttura (4.475 mq destinati alle imprese), operativa dal febbraio 1989. Tale programma prevede l'acquisizione di un fabbricato localizzato nelle vicinanze dell'attuale Centro, che permetta, una volta ristrutturato, di raddoppiare sostanzialmente la capacità ricettiva in termini di imprese. L'iniziativa beneficerà, oltre ai fondi L. 181/89, di contributi in c/capitale ex lege 26/86 (Fondo Trieste) ed ex lege 47/88 (CCIAA di Trieste).

Una volta ottenuta l'approvazione da parte della conferenza dei servizi (giugno 2007) sarà possibile riattivare la procedura per l'avvio dei lavori presumibilmente ad inizio 2008 con il completamento dell'opera previsto entro il 2009.

PAGINA BIANCA

REGIONE LIGURIA

PAGINA BIANCA

AREA GENOVA

PAGINA BIANCA

Nell'area di Genova al 30/06/2007 i configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 909 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2007
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 102.907 e non se ne prevedono al 31/12/2007
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 25.793 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
		Nuova	Nuova		Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	-	21	21	21	22	22	22	22
ARNAU'	17	26	43	43	45	28	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	-	130	130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA	2	10	12	12	12	10	12	10
BIC LIGURIA (Savona)	-	5	5	5	-	-	-	-
CCRT CAVI	-	43	43	43	43	43	43	43
CEAL	238	28	266	266	267	29	267	29
FIP	-	28	28	28	28	28	28	28
GELOFOOD	50	64	114	114	115	65	115	65
GENOA TERMINAL	-	53	53	391	404	66	404	66
IGE PAGANO	338	51	51	51	51	51	51	51
IGNAZIO MESSINA	-	60	60	60	61	25	61	25
ISTITUTO IL BALUARDO	36	81	100	100	100	81	100	81
LIGURIA INFORMATICA	19	119	119	119	167	167	167	167
MGM	-	14	30	30	31	15	31	15
MSC MARCONI Soft.e Comp.	16	36	78	78	109	67	109	67
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	42	25	28	28	29	26	29	26
O.M.G.	3	14	28	28	28	14	28	14
SELOM	14	52	71	71	71	52	71	52
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	19	19	31	31	31	19	31	19
SLAM	12	17	17	17	17	17	17	17
TECNO PLASTIC	-	17	17	17	17	17	17	17
TELCO IC	-	17	17	17	17	17	17	17
THEMA (CST)	-	17	17	17	17	17	17	17
TOTALE	806	860	1.666	1.715	1.715	909	1.715	909

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
AMICO	R 2.048	2.245	2.245
ARNAU'	R 1.630	1.644	1.644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R 15.625	14.987	14.987
BIC LIGURIA	R 3.988	4.028	4.028
BIC LIGURIA (Savona)	R 2.221	2.768	2.768
CCRT CAVI		NON REALIZZABILE	
CEAL	R 2.543	119	119
FIP	R 9.010	8.559	8.559
GELOFFOOD	R 1.893	2.006	2.006
GENOA TERMINAL	R 14.142	14.262	14.262
IGE PAGANO		NON REALIZZABILE	
IGNAZIO MESSINA	R 10.265	10.267	10.267
ISTITUTO IL BALUARDO	R 7.337	7.765	7.765
LIGURIA INFORMATICA		-	-
MGM	R 3.532	3.935	3.935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R 6.972	6.838	6.838
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R 9.960	9.927	9.927
O.M.G.	R 1.336	1.391	1.391
SELOM	R 915	927	927
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R 4.442	4.508	4.508
SLAM	R 1.144	1.151	1.151
TECNO PLASTIC	R 3.410	3.661	3.661
TELCO IC	R 802	806	806
THEMA (CST)	R 1.086	1.112	1.112
TOTALE	104.300	102.907	102.907

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II° Sem. 2007	Erogazioni al 31/12/2007
AMICO	362	-	362
ARNAU'	366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	4.081	-	4.081
BIC LIGURIA	1.947	-	1.947
BIC LIGURIA (Savona)	2.970	-	2.970
CCRT CAVI	663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	228	-	228
FIP	1.136	-	1.136
GELOFOOD	349	-	349
GENOA TERMINAL	1.373	-	1.373
IGE PAGANO	1.201	NON REALIZZABILE	1.201
IGNAZIO MESSINA	1.549	-	1.549
ISTITUTO IL BALUARDO	1.587	-	1.587
LIGURIA INFORMATICA	-	-	-
MGM	873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	1.841	-	1.841
MSC MARCONI Soft. e Comp. - AMPL.	2.587	-	2.587
O.M.G.	303	-	303
SELOM	137	-	137
SIST. E TEL. PORTO GENOVA	1.085	-	1.085
SLAM	258	-	258
TECNO PLASTIC	655	-	655
TELCO IC	102	-	102
THEMA (CST)	139	-	139
TOTALE	25.793	-	25.793

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Liguria S.p.A. (già BIC Liguria S.p.A. Nuovo workshop a Savona)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Savona
- **Data di costituzione:** 08.09.1986
- **Data delibera Agenzia:** 18.04.1997
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Agenzia	4.035	74,16	4.035	74,16
Fintecna S.p.A.	217	3,99	217	3,99
Filse S.p.A.	284	5,22	284	5,22
CCIAA Genova	165	3,04	165	3,04
Comune di Genova	165	3,04	165	3,04
Finmeccanica S.p.A.	77	1,42	77	1,42
ERG S.p.A.	75	1,38	75	1,38
Sinloc S.p.A.	54	0,99	54	0,99
B. Monte dei Paschi	41	0,76	41	0,76
Altri	327	6,00	327	6,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	5.440	100,00	5.440	100,00
	=====	=====	=====	=====

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.221
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 5
- **Anno di avvio dell'attività:** 1998
- **Anno di regime:** 1999
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):** 3.254
 - Contributo a fondo perduto
 - Di cui €/mgl. 1.033 per la costituzione fondo rischi

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 30/06/2007		2.768
Previsione al 31/12/2007		2.768
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		-
prevista al 31/12/2007		-
• Previsione aggiornata avvio attività		2006
• Previsione aggiornata anno di regime		2007
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Contr.to	F. Rischi
erogato al 30/06/2007	1.947	1.033
da erogare 31/12/2007	-	-
da erogare nel I semestre 2008	642	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha già erogato sia la prima quota di contributo (50%), sia (la società ha presentato il primo SAL per oltre il 50% della spesa complessiva) la seconda pari al 25% del deliberato (€mgl. 646). La spesa iniziale per la ristrutturazione dell'immobile era prevista in €mgl. 2.221 aumentata in sede di realizzazione a €mgl. 2.768. L'Agenzia ha concesso alla società, attraverso due atti separati, contributi a fondo perduto per €mgl. 2.221 e €mgl. 361. La spesa residua è finanziata con l'utilizzo di contributi a fondo perduto a valere sulla legge 236/93 (€/mgl. 186). I lavori di ristrutturazione dell'immobile, che sono stati completati nel corso del 2006, hanno subito dei ritardi a seguito di una serie di problemi connessi all'accesso al nuovo incubatore ad oggi risolti. La società non ha ancora presentato la rendicontazione finale di spesa in quanto sono sorte contestazioni con la ditta costruttrice per l'effettuazione di alcuni lavori di muratura ed impianti non realizzati correttamente. Tali controversie non si sono risolte e Sviluppo Italia Liguria ha citato la ditta per danni non corrispondendo il residuo pagamento di €mgl. 100.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Al fine di favorire la diffusione dei servizi sul territorio regionale, l'Agenzia ha programmato la realizzazione del nuovo centro di Savona. Il piano degli investimenti prevede la realizzazione, su un'area di circa 8.000 mq., di un work shop nel quale potranno essere localizzate 25/30 imprese per un'occupazione di circa 150 addetti.

La società ha deciso di effettuare, a sue spese, i lavori non effettuati dalla ditta costruttrice (circa €mgl. 80) in modo da rendere operativo il centro senza attendere l'esito della causa in corso. La società prevede di presentare, entro il secondo semestre 2007, la rendicontazione finale di spesa relativamente a quanto corrisposto alla ditta costruttrice.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	4	-	-	-
TOTALE	0	4	4	0	0	0

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	3.000	-	-

TOTALE 3.000 -

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
--------------------------	---------------------------	-----------------------------

SI - INCUBATORE TECNOLOGICO

-

-

-

TOTALE	-	-
---------------	---	---

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Incubatore Tecnologico Genova
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova Imprenditorialità
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** N.A.
- **Data delibera AD Agenzia:** 23/06/2005
- **Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia**

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.000 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 4 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2006 |
| • Anno di regime: | 2007 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 3.000 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 30/06/2007 -
 - previsione al 31/12/2007 -

 - **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 31/12/2007 -

 - **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

 - **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

 - **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
 - erogato al 30/06/2007
 - da erogare 31/12/2007
 - da erogare nel I semestre 2008
- Contr.to**
-
-
-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore ad alta tecnologia a Genova presso l'attuale sede di Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq., da ristrutturare. Il soggetto attuatore del progetto sarà l'Agenzia, mentre la gestione del centro tecnologico sarà affidata a Sviluppo Italia Liguria. Gli investimenti complessivi sono previsti in ca. €mgl. 3.000 con una ricaduta occupazionale diretta di 4 unità e indiretta di circa 120. Il progetto ha ottenuto formale approvazione dal MiSE e si prevede, nel corso del secondo semestre 2007, l'avvio dello stesso.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere, sostenere e favorire potenziali spin-off da ricerca. Il centro si avvarrà della collaborazione di Ansaldo Energia in modo da sfruttare tutte le sinergie e il know how tecnico scientifico sia in termini di risorse umane, sia di strutture. Tale fattore, unitamente alla decennale esperienza di Sviluppo Italia Liguria nella gestione degli incubatori d'impresa dovrebbe garantire il successo dell'iniziativa.

PAGINA BIANCA

REGIONE TOSCANA

PAGINA BIANCA

AREA MASSA

PAGINA BIANCA

Nell'area di Massa al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 66 unità e si prevede di arrivare a 88 unità al 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 15.264 e se ne prevedono €mgl. 20.917 al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.284 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007 per €mgl. 976.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Regime	Iniziale		Piano		Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
				Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA	R	-	-	54	54	31	31	53	53
BIC TOSCANA - MASSA	R	-	-	6	6	6	6	6	6
BSI									
CLIMAS	R	30	30	15	45	37	17	40	17
CSRA	R								
NASA	R	19	19	12	31	31	12	31	12
ROSSI LEAUTO	R								
TIRRENA MACCHINE									
TIRRENA MACCHINE AMPL.									
TOTALE		49	49	87	136	105	66	130	68

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
ALBA VENTURA	11.653	6.000	11.653
BIC TOSCANA - MASSA	4.390	4.390	4.390
BSI			
CLIMAS	2.915	NON REALIZZABILE	2.958
CSRA		NON REALIZZABILE	
NASA		2.958	
ROSSI LEAUTO	1.758	NON REALIZZABILE	1.916
TIRRENA MACCHINE	-	1.916	
TIRRENA MACCHINE AMPL.	-	NON REALIZZABILE	
TOTALE	20.716	15.264	20.917

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II° Sem. 2007	Erogazioni al 31/12/2007
ALBA VENTURA	2.224	976	3.200
BIC TOSCANA - MASSA	R 5.165	-	5.165
BSI	1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS	620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R 1.289	-	1.289
NASA	R 1.782	-	1.782
ROSSI LEAUTO	R 388	-	388
TIRRENA MACCHINE	R 2.866	-	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.	256	-	256
TOTALE	16.284	976	17.260

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alba Ventura S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD Agenzia:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	1.236	13,15	1.236	13,15
Agenzia	1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	----	-----	----
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 53
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1600
 - Mutuo -

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 30/06/2007		6.000
Previsione al 31/12/2007		11.653
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		31
prevista al 31/12/2007		53
• Previsione aggiornata avvio attività		Già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime		2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Part.ne	Contr.to
erogato al 30/06/2007	1.600	624
da erogare 31/12/2007	-	976
da erogare nel I semestre 2008	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la partecipazione nella Alba Ventura Srl a settembre 2005, sottoscrivendo per intero l'aumento di capitale programmato con versamenti graduali completati a settembre 2006.

La realizzazione del piano degli investimenti ha accumulato un ritardo valutabile in circa un anno a causa di ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte della ASL nonché del protrarsi della trattativa per l'acquisto delle "Cave Cattani" dalla procedura di concordato preventivo (acquisto previsto nel prossimo mese di luglio - €/000 3.000 ca.-). Per quanto sopra, il termine per il completamento del programma è stato prorogato di sei mesi (dal 31.12.2006 al 30.06.2007) e in data 18 giugno 2007 la Alba Ventura ha chiesto una ulteriore proroga di sei mesi.

Sono stati finora presentati 2 SAL per ca. €/000 3.600 a fronte dei quali è stato erogato il relativo contributo a fondo perduto per €/000 624.

Gli investimenti realizzati riguardano prevalentemente macchinari specifici di produzione (pale gommate, escavatori, dumper, ecc.)

La società ha iniziato a commercializzare il materiale lapideo nel 2005. Nel 2006, oltre a proseguire i lavori di predisposizione degli agri marmiferi per il loro sfruttamento, ha realizzato un fatturato di ca. €/000 1.500 con un risultato di sostanziale pareggio. Per il 2007 è previsto un fatturato di €/000 3.000 ca., di cui €/000 2.000 ca. per blocchi.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), riguarda lo sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, dell'estensione complessiva di oltre 150.000 mq.

A tal fine, la società Alba Ventura S.r.l., già titolare dei diritti di sfruttamento di alcune cave e di un consistente magazzino di materiale lapideo commercializzabile, dovrà acquisire la disponibilità di ulteriori agri marmiferi, effettuare sull'intero bacino i necessari investimenti di natura infrastrutturale ed impiantistica e svolgere l'attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara", sotto forma di blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio.

Il progetto, pur con alcuni slittamenti temporali, dovrebbe essere realizzato secondo il piano previsto.

PAGINA BIANCA

AREA PIOMBINO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Piombino al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e non se ne prevedono al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
		Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROTTICA TOSCANA	R	22	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	22	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	90	90	83	83	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	16	38	38	38	38	16
CST NET	R	-	220	220	221	221	221	221
DALCOES - AMPL.	R	48	14	62	62	62	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	-	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.	R	-	40	40	40	40	40	40
GSI LUCCHINI								
ONE COMM								
SICALP								
						NON REALIZZABILE		
						NON REALIZZABILE		
						NON REALIZZABILE		
TOTALE		115	417	532	526	526	526	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
AGROITTICA TOSCANA	6.479	6.731	6.731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	4.132	4.510	4.510
B-PACK DUE	3.752	3.872	3.872
B-PACK DUE - 2°AMPL.	9.372	6.564	6.564
B-PACK DUE - AMPL.	2.718	2.725	2.725
CST NET	37.893	38.042	38.042
DALCOES - AMPL.	2.221	2.221	2.221
DALCOES (EX DALPEX)	3.259	2.962	2.962
GRC ITALIA IND.		NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI		NON REALIZZABILE	
ONE COMM	3.061	3.110	3.110
SICALP		NON REALIZZABILE	
TOTALE	72.586	70.738	70.738

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
	R	1.087	-	1.087
AGROITTICA TOSCANA	R	4.132	-	4.132
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	1.306	-	1.306
B-PACK DUE	R	1.486	-	1.486
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	893	-	893
B-PACK DUE - AMPL.	R	14.821	-	14.821
CST NET	R	456	-	456
DALCOES - AMPL.	R	1.426	-	1.426
DALCOES (EX DALPEX)	R	1.484	NON REALIZZABILE	1.484
GRC ITALIA IND.	R	336	-	336
GSI LUCCHINI	R	5.542	NON REALIZZABILE	5.542
ONE COMM		1.436	NON REALIZZABILE	1.436
SICALP				
TOTALE		34.405		34.405

REGIONE UMBRIA

PAGINA BIANCA

AREA DI TERNI

PAGINA BIANCA

Nell'area di Terni al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 1.017 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 109.632 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 29.709 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ACQUA PANNA	R -	81	81	82	82	82	82
AGINOX	R -	47	47	47	47	47	47
APH				NON REALIZZABILE			
BIC UMBRIA	R -	7	7	6	6	6	6
BIC UMBRIA (Foligno)	R -	4	4	3	3	3	3
DI-TEC	R -	18	18	19	19	19	19
ELECTROTERNI	R -	20	20	20	20	20	20
ELECTROTERNI - AMPL.	R -	21	40	40	40	40	40
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	R -	43	43	53	53	53	53
F.LLI FEDERICI	R 102	20	122	122	20	122	20
FATTORIA NOVELLI	R -	19	19	19	19	19	19
FATTORIE UMBRE	R -	4	18	18	14	18	14
GTI	R -	64	64	67	67	67	67
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)				NON REALIZZABILE			
MERAKLON	R -	350	350	280	280	280	280
TEXOFIL	R 3	40	43	43	40	43	40
TEXOFIL - AMPL.	R 43	92	135	100	57	100	57
TI-TECH	R -	46	46	20	20	20	20
TRE T				NON REALIZZABILE			
VIPAL	R 12	16	28	28	16	28	16
ZEUNA STARKER	R -	160	160	160	160	160	160
ZEUNA STARKER AMPL.	R 160	75	235	235	75	235	75
TOTALE	345	1.135	1.480	1.362	1.017	1.362	1.017

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
ACQUA PANNA	R 17.770	20.263	20.263
AGINOX	R 2.703	2.703	2.703
APH		NON REALIZZABILE	
BIC UMBRIA	R 2.066	2.108	2.108
BIC UMBRIA (Foligno)	R 3.873	3.873	3.873
DI-TEC	R 2.384	2.420	2.420
ELECTROTNERI	R 1.812	1.765	1.765
ELECTROTNERI - AMPL.	R 2.080	2.242	2.242
EUROTRAFO (EX TREFOMEC)	R 2.113	2.176	2.176
F.LLI FEDERICI	R 3.205	3.192	3.192
FATTORIA NOVELLI	R 2.832	3.206	3.206
FATTORIE UMBRE	R 1.592	1.567	1.567
GTI	R 1.534	1.534	1.534
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		NON REALIZZABILE	
MERAKLON	R 23.092	23.481	23.481
TEXOFIL	R 1.148	1.143	1.143
TEXOFIL - AMPL.	R 12.121	6.508	6.508
TI-TECH	R 6.559	6.620	6.620
TRE T	-		
VIPAL	R 752	808	808
ZEUNA STARKER	R 14.566	14.575	14.575
ZEUNA STARKER AMPL.	R 9.495	9.447	9.447
TOTALE	111.696	109.632	109.632

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II° Sem. 2007	Erogazioni al 31/12/2007
ACQUA PANNA	R	1.808	-	1.808
AGINOX	R	516	-	516
APH		57	NON REALIZZABILE	57
BIC UMBRIA	R	2.066	-	2.066
BIC UMBRIA (Foligno)	R	4.906	-	4.906
DI-TEC	R	460	-	460
ELECTROTNERNI	R	369	-	369
ELECTROTNERNI - AMPL.	R	713	-	713
EUROTRAFO (EX TRAFOMECC)	R	491	-	491
F.LLI FEDERICI	R	438	-	438
FATTORIA NOVELLI	R	682	-	682
FATTORIE UMBRE	R	380	-	380
GTI	R	345	-	345
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		1.120	NON REALIZZABILE	1.120
MERAKLON	R	4.789	-	4.789
TEXOFIL	R	395	-	395
TEXOFIL - AMPL.	R	1.341	-	1.341
TI-TECH	R	2.355	-	2.355
TRE T		245	NON REALIZZABILE	245
VIPAL	R	144	-	144
ZEUNA STARKER	R	4.041	-	4.041
ZEUNA STARKER AMPL.	R	2.050	-	2.050
TOTALE		29.709		29.709

REGIONE CAMPANIA

PAGINA BIANCA

AREA NAPOLI

PAGINA BIANCA

Nell'area di Napoli al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte al n. 2.433 unità e si prevede di arrivare a 2.456 unità al 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 245.131 e se ne prevedono €mgl. 249.632 al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 156.101 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007 per €mgl. 4.246.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007		
		Nuova	A regime		Totale	Nuova	Totale	Nuova	Totale
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	-	205	205		-		-		
CATWOK	R	33	33		33	33	33	33	
CODELCA DUE	R	97	97		120	120	120	120	
EDS SOFTWARE	R	425	425		429	429	429	429	
ELA					NON REALIZZABILE				
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	28	15	43		37	9	38	10	
ICE					NON REALIZZABILE				
ICIMENDUE	46	22	68		51	5	51	5	
IFA (EX FILCAR)	-	23	23		23	23	23	23	
IFA AMPL.	R	6	29		29	6	29	6	
IPI	R	133	133		146	146	146	146	
ISEDIFORM	R	52	75		70	64	70	64	
ITS	267	60	327		267	-	267	-	
IT SOFT	R	27	27		45	45	45	45	
MARCONI SUD	R	470	470		700	700	700	700	
MECFOND	R	65	65		65	65	65	65	
METALFER SUD					NON REALIZZABILE				
METALFER SUD - AMPLIAM.	R	10	80		80	10	80	10	
METECNO IND. AMPL.	R	70	70		70	70	70	70	
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	-	46	59		23	10	24	11	
MEXALL SISTEMI	R	58	70		35	23	35	23	
NUOVA BIT	20	46	66		31	11	49	29	
NUOVA CONATO	R	122	151		151	122	151	122	
OMA SUD	R	50	50		44	44	46	46	
SEDA LOG	-	431	443		318	306	318	306	
SILIA	R	60	60		50	50	50	50	
SILICALCITE	R	36	36		1	1	2	2	
SIRAL					NON REALIZZABILE				
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	R	40	139		139	40	139	40	
TESSECI	R	46	139		147	101	147	101	
TMA									
TOTALE	686	2.695	3.383	3.104	2.433	3.127	2.456		

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)		-	-
CATWOK	R 44.342	6.232	6.232
CODELCA DUE	R 13.978	14.076	14.076
EDS SOFTWARE	R 28.788	29.462	29.462
ELA		NON REALIZZABILE	
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		291	900
ICE		NON REALIZZABILE	
ICIMENDUE	4.957	-	-
IFA (EX FILCAR)	R 2.499	2.487	2.487
IFA AMPL.	R 1.135	1.137	1.137
IPI	R 16.296	16.262	16.262
ISEDIFORM	R 8.154	8.186	8.186
ITS	8.285	-	-
IT SOFT	R 2.095	2.375	2.375
MARCONI SUD	R 38.741	39.144	39.144
MECFOND	R 6.901	6.816	6.816
METALFER SUD		NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	-	-	-
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R 3.104	3.535	3.535
MEXALL SISTEMI	R 10.941	11.375	11.375
NUOVA BIT	6.941	1.000	1.000
NUOVA CONATO	R 8.515	4.787	4.787
OMA SUD	7.645	3.672	6.505
SEDA LOG	R 4.946	5.316	5.316
SILIA	14.000	12.700	13.500
SILICALCITE	R 43.363	38.129	38.129
SIRAL	R 20.658	20.479	20.479
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	7.540	7.281	7.540
TESSECI	R 5.537	6.007	6.007
TMA	R 3.249	4.383	4.383
TOTALE	321.393	245.131	249.632

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	-	-	-
CATWOK	4.900	-	4.900
CODELCA DUE	5.423	-	5.423
EDS SOFTWARE	11.362	-	11.362
ELA	2.221	NON REALIZZABILE	2.221
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	-	-	-
ICE	2.748	-	2.748
ICIMENDUE	-	-	-
IFA (EX FILCAR)	1.707	-	1.707
IFA AMPL.	795	-	795
IPI	5.165	-	5.165
ISEDIFORM	6.044	-	6.044
ITS	-	-	-
IT SOFT	1.430	-	1.430
MARCONI SUD	17.728	-	17.728
MCFOND	4.056	-	4.056
METALFER SUD	3.113	NON REALIZZABILE	3.113
METALFER SUD - AMPLIAM.	4.966	NON REALIZZABILE	4.966
METECNO IND. AMPL.	2.427	-	2.427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	7.718	-	7.718
MEXALL SISTEMI	-	653	653
NUOVA BIT	3.420	-	3.420
NUOVA CONATO	1.207	1.734	2.941
OMA SUD	2.479	-	2.479
SEDA LOG	5.640	1.859	7.499
SILIA	24.100	-	24.100
SILICALCITE	12.602	-	12.602
SIRAL	5.310	-	5.310
SOCIETA' ITTICA EUROPEA	14.293	-	14.293
TESSECI	3.751	-	3.751
TMA	1.498	-	1.498

TOTALE 156.101**4.246****160.347**

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)**

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alenia Improvement S.p.A. (già Alenia Aeronautica S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Pomigliano D'Arco (NA)
- **Data di costituzione:** 21/07/2000
- **Data delibera CdA Agenzia:** 04/08/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Finmeccanica S.p.A.	722.114	100,0	722.114	99,96
Agenzia	--	--	0,300	0,04
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	722.114	100,0	722.414	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 44.342
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 205
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 13.000
 - Mutuo 13.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			-
Previsione al 31/12/2007			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2007			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	-	-	-
da erogare 31/12/2007	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	300	2.655	2.950

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il piano originario prevedeva che l'iniziativa venisse realizzata direttamente da Alenia Aeronautica SpA come nuova unità produttiva mentre il partner ha recentemente comunicato che l'iniziativa sarà realizzata da una nuova società appositamente costituita Alenia Improvement SpA, controllata al 100% da Alenia Aeronautica. In relazione alle diverse modalità attuative del progetto la società sta predisponendo un aggiornamento del piano originario che dovrà tener conto della necessità di dotare la nuova società di adeguati mezzi propri.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di "Frames and Shear Ties" per il veicolo commerciale B787 e la implementazione e/o riorganizzazione con concetti innovativi di una serie di funzioni di supporto trasversale rispetto alla produzione finale allocate in due centri specializzati dedicati rispettivamente all'attivazione di un "service" di calcolo tecnico-scientifico ad elevata potenzialità e di un nuovo laboratorio di sperimentazione strutturale-sistemistica nonché di materiale-processi, che adeguatamente attrezzati siano capaci di proporsi, in prospettiva, a supporto di tutta la produzione aeronautica nazionale. Entro il mese di settembre 2007 la società dovrebbe inviare il nuovo business-plan che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia dopodiché, presumibilmente entro il primo semestre 2008, si potrà procedere alla sottoscrizione della partecipazione.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera Agenzia:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gustavo De Negri	33	33,33	254	25,30
Filomena Bove	33	33,33	254	25,30
Marcello Zagarella	33	33,33	254	25,30
Agenzia	-	-	242	24,10
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	99	100,00	1.004	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 968
 - Mutuo 726

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			291
previsione al 31/12/2007			900
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			9
prevista al 31/12/2007			10
• Previsione aggiornata avvio attività		Già avviata	
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	-	-	-
da erogare 31/12/2007	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	242	173	144

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società ha già avviato il programma degli investimenti: è stato acquistato il terreno, è stata ottenuta la concessione edilizia, sono stati appaltati i lavori per la costruzione del nuovo opificio la cui consegna è prevista entro la fine del 2007 e acquistati alcuni macchinari. Oltre all'avvio degli investimenti, l'azienda ha portato avanti anche le formalità legate al processo d'attuazione (modifiche allo statuto, certificazione del bilancio, ecc.).

L'attuazione della delibera ha subito ritardi a causa delle difficoltà emerse nel reperire la garanzia da rilasciare all'Agenzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (polizza fidejussoria o fideiussione bancaria). La società ha quindi richiesto, ed ottenuto, dall'Agenzia una proroga al 30/09/2007 del termine di validità della delibera.

Superato il problema garantuale, però, i soci hanno chiesto di poter sottoscrivere una buona parte dell'aumento di capitale di propria competenza in forma gratuita, attraverso l'utilizzo di riserve disponibili e la rinuncia a crediti per dividendi, e di poter versare, all'atto della sottoscrizione, solo il minimo previsto per legge.

Al fine di poter valutare le compatibilità economico-finanziarie dell'operazione, è stato richiesto un aggiornamento del business plan, tenendo conto anche del tempo trascorso dalla data di delibera.

Da una prima analisi, sembrerebbero non sussistere i presupposti per ridurre l'apporto liquido di capitale da parte dei soci.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA SRL (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), concerne la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato, mediante l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, all'incremento della capacità produttiva.

La società, attiva nel settore tessile per arredamento, lavorazione della seta, opera attualmente in un immobile in locazione di ca. mq. 800, ubicato a Casagiove (CE). Il nuovo stabilimento, dotato di più ampi spazi, sarà in grado di accogliere linee di lavorazione tecnologicamente più avanzate.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi industriali previsti. E' peraltro evidente che, in assenza del previsto apporto di capitale da parte dei soci, l'attuazione del progetto risulterebbe fortemente in discussione.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** ICIMENDUE S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di imballaggi flessibili per uso alimentare.
- **Localizzazione:** Marcianise (CE)
- **Data di costituzione:** 28.04.1992
- **Data delibera Agenzia:** 15.12.2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Icimen S.p.A.	3.520	84.62	4.760	80.75
Figli di Mario Mensitieri Srl	640	15.38	640	10.86
Agenzia	--	--	495	8.40
TOTALE	4.160	100,00	5.895	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.957
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 22
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.982
 - Mutuo 1.487

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			0
Previsione al 31/12/2007			0
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			5
prevista al 31/12/2007			5
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	-	-	-
da erogare 31/12/2007	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	495	536	446

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 11/04/2007 è stato comunicato alla società che l'Organo Amministrativo dell'Agenzia in data 15/12/2006 ha valutato positivamente il progetto industriale denominato ICIMENDUE SRL.

Si è in attesa di ricevere la lettera di accettazione della delibera da parte dei proponenti per avviare l'iter attuativo.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa concerne l'ampliamento della Icimedue Srl di Marcianise (CE), società attiva nella produzione di imballaggi flessibili per uso alimentare (buste, sacchetti e astucci per prodotti da forno - snack dolci e salati, biscotti, merendine - salumi e latticini, frutta fresca e secca, gelati e surgelati, pasta, pet food).

La società fa capo ai fratelli Mensitieri, operanti nel settore da oltre 30 anni con l'originario stabilimento Icimen SpA localizzato a Casavatore (NA).

Le due aziende nel 2006 hanno realizzato un giro d'affari di oltre 20 milioni di Euro, di cui il 40% all'estero, con occupazione complessiva di circa 100 addetti. La produzione è collocata presso una clientela di primaria importanza, tra cui: gruppo Ferrero, gruppo Barilla, Unilever, Nestlé, ed altri grandi marchi del settore.

Gli investimenti programmati, consistenti in macchinari: una nuova rotativa rotocalco e l'adeguamento degli impianti accessori, sono funzionali all'aumento della quota di mercato nazionale e allo sviluppo di nuovi prodotti tecnologicamente più avanzati. Oltre alla diversificazione produttiva, l'introduzione della nuova linea di lavorazione è finalizzata al miglioramento dei margini.

Le capacità imprenditoriali e commerciali dei proponenti danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** I.T.S. S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi di consulenza in materia informatica e sviluppo software
- **Localizzazione:** Torre del Greco (NA)
- **Data di costituzione:** 04/05/1994
- **Data delibera CdA Agenzia:** 15/12/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TPM Technology Project Management Srl	975	75	3.067	63
Altri		-	794	16
Agenzia	325 ⁽¹⁾	25	1.045	21
TOTALE	1.300	100	4.906	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.285
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.878
 - Mutuo decennale agevolato 2.158

⁽¹⁾Partecipazione detenuta dall'agenzia a titolo di Equity

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007	-
previsione al 31/12/2007	-

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	-
prevista al 31/12/2007	-

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2007	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione dell'iniziativa è subordinata alle seguenti condizioni:

- una preventiva ricapitalizzazione della Società per almeno €/000 4.000 (tra nominale e sovrapprezzo), rispetto ai valori di fine 2005, in aggiunta rispetto all'apporto di equity legato all'operazione ex L.181/89;
- la sistemazione di tutte le passività relative a debiti fiscali e previdenziali scaduti;
- la coerenza della situazione patrimoniale consuntiva del 2006 con il preconsuntivo presentato in fase istruttoria.

Con riferimento alla ricapitalizzazione, in data 29 dicembre 2005 la ITS ha deliberato un aumento di capitale scindibile per complessivi €/000 3.999, di cui €/000 567 nominali e €/000 3.432 di sovrapprezzo, riservato in parte a nuovi soci finanziari. Al 31 dicembre 2006 tale aumento risultava sottoscritto per complessivi €/000 975, di cui €/000 186 nominali e €/000 789 di sovrapprezzo.

La composizione del capitale a regime ipotizza il completamento della citata ricapitalizzazione ed il successivo aumento di capitale previsto per l'operazione ex L.181/89.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda il potenziamento delle attuali linee di business (software per i settori tlc, spazio e ambiente) della I.T.S. SpA, software & system house localizzata in provincia di Napoli, che fa capo al Dr. Pietro Altieri, e la diversificazione nei settori Internet e comunicazione satellitare.

L'iniziativa in esame, che peraltro presenta un'importante ricaduta occupazionale, è finalizzata al miglioramento della produttività nell'ambito di un ulteriore sviluppo del business.

Le condizioni cui è subordinata l'attuazione del progetto costituiscono il presupposto per il consolidamento patrimoniale dell'azienda, propedeutico ad affrontare l'ulteriore fase di sviluppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Mexall Sistemi Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio
- **Localizzazione:** Sarno (NA)
- **Data di costituzione:** 11/02/1999
- **Data delibera Agenzia:** 27/09/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Francesco Prete	31,2	34	621,2	25,1
Salvatore Prete	30,3	33	602,9	24,3
Domenico Prete	30,3	33	602,9	24,3
Agenzia	---	---	653,0	26,3
TOTALE	91,8	100	2.480,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.941
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.609
 - Mutuo 1.956

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			1.000
previsione al 31/12/2007			1.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			10
prevista al 31/12/2007			11
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	-	-	-
da erogare 31/12/2007	653	-	-
da erogare nel I semestre 2008		470	291

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia relativa allo stabilimento da edificare. Per il secondo semestre 2007 si prevede di dare attuazione all'intervento con la sottoscrizione della partecipazione da parte dell'Agenzia.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Nuova Conato S.r.l.

Scopi ed attività svolta: produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza

- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 18.10.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.01.2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Getra S.p.A.	1.436	49	1.436	49
Marco Zigon	527	18	527	18
Luigi Maria Rocca	147	5	147	5
Diego D'Amore	97	3	97	3
Agenzia	723	25	723	25
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.930	100,00	2.930	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.645
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.891
 - Mutuo 2.168

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007	3.672
previsione al 31/12/2007	6.505

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	11
prevista al 31/12/2007	29

• **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

• **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	470	402	335
da erogare 31/12/2007	253	808	673
da erogare nel I semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte dell'Agenzia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato all'Agenzia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stato approvato dall'Agenzia in data 13/03/06.

In data 29/09/06 è stato concesso il finanziamento decennale agevolato. In data 30/12/06 l'Agenzia ha versato un'ulteriore quota di decimi per un controvalore di €/000 289, pari al 40% dell'aumento di capitale sottoscritto. La società ha presentato n. 2 SAL, relativi alla realizzazione del capannone, rendicontando investimenti per complessivi €/000 2.231. A fronte del primo SAL, sono stati erogati €/000 402 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 335 a titolo di finanziamento decennale agevolato. E' in corso la verifica tecnica sul SAL n. 2. Per il secondo semestre 2007 è prevista la presentazione del SAL n. 3. L'avvio della produzione nel nuovo impianto è previsto per la fine del 2007.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Nuova Conato presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SEDA LOG S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Packaging e logistica
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera AD Agenzia:** 28/04/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda International Packaging Group S.p.A.	2.225	50	2.225	50
Antonio Amato	658	14	658	14
Gianfranco Amato	658	14	658	14
Agenzia	1.000	22	1.000	22
	-----	----	-----	----
TOTALE	4.541	100	4.541	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.000
 - Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			12.700
Previsione al 31/12/2007			13.500
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			44
revista al 31/12/2007			46
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	1.000	2.531	2.109
da erogare 31/12/2007	-	1.014	845
da erogare nel I semestre 2008	-	455	46

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede la realizzazione di un centro logistico a supporto degli stabilimenti produttivi del Gruppo SEDA, in particolare di quelli localizzati nella zona di Arzano e Frattamaggiore (NA).

L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 24.11.2006.

In data 19.12.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per complessivi €/000 9.498, di cui 9.196 ammissibili, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 2.109 a titolo di finanziamento agevolato in data 18.5.2007 e €/000 2.531 a titolo di contributo in data 4.6.2007.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il Gruppo, che fa capo ai fratelli Antonio e Gianfranco D'Amato, è composto da 19 società in Europa ed opera nel settore del packaging alimentare.

L'iniziativa costituisce una razionalizzazione dell'attività logistica del Gruppo SEDA nel comprensorio napoletano. Le capacità tecniche e imprenditoriali dei proponenti dovrebbero assicurare un'agevole attuazione del progetto, che peraltro è stato già in buona parte realizzato con risorse anticipate dalla società capofila del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** S.I.RA.L S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Raffinazione, miscelazione di derivati dal petrolio e rigenerazione di oli esusti, soffiaggio materie plastiche.
- **Localizzazione:** Nola (NA)
- **Data di costituzione:** 24.10.2000
- **Data delibera Agenzia:** 10.11.2003
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Andrea Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Giuseppe Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Redoil Italia SpA	1.509,60	51,24	1.509,60	51,24
Agenzia	726,00	24,64	726,00	24,64
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.946,00	100,00	2.946,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.540
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 36
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.904
 - Mutuo 2.178

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			7.281
Previsione al 31/12/2007			7.540
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			1
prevista al 31/12/2007			2
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	726	2.500	2.084
da erogare 31/12/2007	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	-	404	94

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo semestre 2006 è stata effettuata l'erogazione di una ulteriore tranche di agevolazioni a valere sul quinto SAL.

A seguito di ciò l'azienda ha effettuato una serie di spese finalizzate ad implementare l'impianto produttivo in un'ottica di efficientamento del ciclo di raffinazione degli olii esausti.

L'azienda prevede di completare, pur con un incremento di spesa, il programma degli investimenti nel corso del secondo semestre 2007.

Le previsioni per lo stesso periodo evidenziano ancora una situazione di sostanziale inattività dell'azienda (connessa alla tipicità dell'impianto di produzione che richiede di essere interamente completato per poter operare) con un modesto volume d'affari legato esclusivamente alla fornitura di contenitori in plastica acquisiti all'esterno e destinati alla controllante Redoil Italia SpA.

A fronte del prevedibile completamento del programma degli investimenti l'inizio dell'attività produttiva dovrebbe essere rimandata al primo trimestre 2008.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa S.I.R.A.L. risponde all'esigenza di integrare verticalmente il processo produttivo di REDOIL ITALIA, per ridurre i costi di produzione e favorire l'espansione commerciale della stessa in nuovi mercati.

L'iniziativa presenta interessanti prospettive di sviluppo e un'opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto anche se si prevede un modesto slittamento dei tempi inizialmente previsti.

AREA ACERRA

PAGINA BIANCA

Nell'area di Acerra al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 75 unità e non se ne prevedono di nuove al 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 3.379 e se ne prevedono €mgl 7.000 al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 9.410 e non si prevede di effettuare erogazioni nel II° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons. vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
SIMPE	-	76	76	75	75	75
TOTALE	-	76	76	75	75	75

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2007	Previsione
SIMPE	22.000	3.379	7.000
TOTALE	22.000	3.379	7.000

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II° Sem. 2007	Erogazioni al 31/12/2007
SIMPE	9.410	-	9.410

TOTALE	9.410	-	9.410
---------------	--------------	----------	--------------

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera Agenzia:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	<u>€/000</u>	<u>%</u>
NGP S.p.A.	26.070	100	25.020	43,61
LSB	---		28.750	50,11
Agenzia	---		3.600	6,28
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	26.070	100	57.370	100.00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.750
 - Mutuo 6.523
 - Prefinanziamento agevolato 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:				
consuntivo al 30/06/2007				3.379
previsione al 31/12/2007				7.000
• Nuova occupazione (N° addetti):				
realizzata				75
prevista al 31/12/2007				75
• Previsione aggiornata avvio attività				2008
• Previsione aggiornata anno di regime				2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):				
	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
erogato al 30/06/2007	3.600	1.497	1.009	4.000
da erogare 31/12/2007	-	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	-	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è parte integrante di un piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo Montefibre.

Ngp, socio di riferimento della Simpe, a fine 2006 ha proposto un'importante operazione di potenziamento del progetto industriale già deliberato dall'Agenzia, che ha previsto: a) l'ingresso nella compagine azionaria della Simpe del gruppo spagnolo La Seda De Barcelona (LSB), al posto di Montefibre; b) un aumento di capitale sociale per 20,7 milioni di euro, interamente a carico della società spagnola. Tali risorse sono funzionali alla realizzazione di nuovi investimenti per ca. 12 milioni di euro che si integrano perfettamente con il progetto approvato dall'Agenzia, rafforzando l'attività futura di Simpe. A gennaio 2007, l'assemblea dei soci della Simpe ha deliberato il previsto aumento del capitale sociale, che LSB ha interamente sottoscritto e versato per il 75%. Inoltre, il trasferimento del pacchetto azionario da Montefibre a LSB ha comportato altresì l'accollo della La seda, in solido con Ngp, di tutte le obbligazioni discendenti dal patto parasociale e dal preliminare di compravendita delle azioni detenute dall'Agenzia.

Lo scorso mese di giugno 2007, l'Agenzia è stata informata dal MISE dell'avvio di indagini preliminari finalizzate ad accertare la sussistenza della legittimità dell'aiuto di stato concesso a Ngp.

Alla luce di ciò, l'Agenzia, nelle more della chiusura del procedimento di infrazione da parte dell'UE, ha deciso di sospendere le erogazioni delle agevolazioni ex lege 181/89.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto concerne un programma di investimento finalizzato alla riconversione ed ammodernamento del ciclo produttivo della Simpe.

L'iniziativa Simpe costituisce la soluzione, individuata a livello governativo, delle problematiche occupazionali e sociali del Territorio di Acerra. A tal fine, il 15 luglio 2005, è stato sottoscritto un "Accordo di Programma", che prevede la concessione da parte della Regione Campania di contributi a fondo perduto (€/000 5.000) gestiti dall'Agenzia con le modalità attuative della L. 181/89, oltre alle agevolazioni previste dalla stessa 181/89 (contributo a fondo perduto e finanziamento decennale agevolato).

L'ingresso nel capitale sociale della LSB ha una grande valenza strategica, poiché arricchisce il progetto originario, approvato dall'Agenzia, sia sotto il profilo industriale che finanziario, rendendo più solida l'attività futura della società.

Salvo sviluppi negativi derivanti dall'indagine in corso da parte della Commissione Europea (apertura formale di un'infrazione per la concessione illegale di aiuti di stato), le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero garantire con successo la realizzazione del programma degli investimenti ed occupazionale.

PAGINA BIANCA

REGIONE BASILICATA

PAGINA BIANCA

AREA PISTICCI

PAGINA BIANCA

Nell'area di Pisticci al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 31/12/2007;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, e non si prevede di effettuare erogazioni nel II° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
I.T.L.	-	39	-	-	-	-
TOTALE	-	39	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

Investimenti	Consuntivo al 30/06/2007	Previsione
---------------------	---	-------------------

I.T.L.

11.256

-

TOTALE**11.256**

-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II° Sem. 2007	Erogazioni al 31/12/2007
I.T.L.	-	-	-

TOTALE	-	-	-
---------------	---	---	---

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Pisticci)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** I.T.L. S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione lastre in policarbonato
- **Localizzazione:** Pisticci (MT)
- **Data di costituzione:** 05/05/2000
- **Data delibera CdA Agenzia :** 04/09/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>	<u>%</u>	<u>A regime</u>	<u>%</u>
	<u>€/mgl.</u>		<u>€/mgl.</u>	
Cosimo Conterno	41,6	80	611	15,4
LA.ES. S.p.A.	10,4	20	2.285	57,7
Agenzia			1.066	26,9
TOTALE	52,0	100	3.962	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.256
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 39
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.815
 - Mutuo decennale agevolato 3.199

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			-
previsione al 31/12/2007			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2007			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2007	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	1.066	576	563

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è parte integrante dell'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale di Pisticci in Val Basento e prevede investimenti per €mgl. 11.256 con un obiettivo occupazionale di 39 nuovi addetti.

Ad oggi non è stato ancora possibile procedere all'attuazione della delibera per effetto di alcune modifiche intervenute nel programma degli investimenti che hanno richiesto un supplemento istruttorio da parte di SIE, conclusosi positivamente il 24/05/2007.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è proposta dalla La-Es società che opera su scala internazionale nella produzione e trasformazione di materiali termoplastici quali estrusi e coestrusi di vari polimeri, di granuli in acetato di cellulosa, policarbonato, Abs e blend. La realizzazione del nuovo sito produttivo dedicato alla produzione di lastre in policarbonato per l'edilizia permetterà al gruppo La-Es l'ampliamento ed il completamento della gamma prodotti con l'obiettivo di consolidare ed incrementare la quota di mercato sia nazionale che estero (in particolare per il bacino mediterraneo la localizzazione di Pisticci è strategica)

Il Know how e la dimensione del gruppo assicurano buone prospettive sulla realizzabilità del progetto.

PAGINA BIANCA

REGIONE PUGLIA

PAGINA BIANCA

AREA TARANTO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Taranto al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 1.941 unità e si prevede di arrivare a 2.036 unità al 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 391.077 e se ne prevedono €mgl. 424.893 al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 252.549 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007 per €mgl. 21.536.

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (Camgri.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	154.000	90.457	119.907
ATITECH	R 29.009	29.164	29.164
C.S. ARREDI	R 3.731	4.789	4.789
CISI PUGLIA	R 22.830	21.886	21.886
CURVET MANUFACTURING	R 2.661	2.750	2.750
D'AMORE SUD	R 3.087	3.525	3.525
EL.MI.RAD	R 73.540	77.383	77.383
FILATURA PUGLIA	R 7.405	7.869	7.869
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R 6.744	6.094	6.094
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R 6.076	5.996	5.996
FINAPPLE			
FONDERIE		NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPL. 2		NON REALIZZABILE	
FONDERIE - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE	
GIOIATECH	R 15.778	7.379	7.379
HYDROM	R 6.233	6.439	6.439
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R 26.582	31.560	31.560
MASTER ARREDAM.		NON REALIZZABILE	
POLIBECK	R 1.363	1.521	1.521
QUATTROPIU'	R 3.988	4.127	4.127
SACHIM	R 3.753	3.753	3.753
SAIL	R 3.051	3.051	3.051
SIA		NON REALIZZABILE	
SMA	R 8.461	4.479	8.461
STAMPA SUD	R 2.904	-	-
SURAL	R 44.904	45.684	45.684
SURAL - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE	
TESSITURA DI GINOSA	R 15.902	15.708	15.708
TESSITURA DI MOTTOLA	R 15.462	15.434	15.818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R 2.108	2.028	2.028
TOTALE	459.573	391.077	424.893

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	-	550	550	399	399	450	450
ATTITECH	76	151	227	148	72	148	72
C.S. ARREDI	-	2	2	2	2	2	2
CISI PUGLIA	-	86	86	49	49	75	75
CURVET MANUFACTURING	-	4	28	24	24	28	24
D'AMORE SUD	-	25	25	56	56	56	56
EL.MI.RAD	-	407	407	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA	-	21	428	21	21	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL.	407	25	453	447	19	447	19
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	428	82	82	99	99	99	99
FINAPPLE	-						
FONDERIE	-	133	133	62	62	62	62
FONDERIE - AMPL. 2	-	76	76	76	76	76	76
FONDERIE - AMPLIAM.	-	208	208	208	208	208	208
FONDERIE - AMPLIAM.	-						
GIOIATECH	-	133	133	62	62	62	62
HYDROM	-	76	76	76	76	76	76
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	-	208	208	208	208	208	208
MASTER ARREDAM.	-						
POLIBECK	13	17	30	30	17	30	17
QUATTROPIU'	3	32	35	35	32	35	32
SACHIM	24	20	44	44	20	44	20
SAIL	123	-	123	123	-	123	-
SIA	-						
SMA	-	51	51	26	26	30	30
STAMPA SUD	45	20	65	45	-	59	14
SURAL	-	212	212	189	189	189	189
SURAL - AMPLIAM.	-						
TESSITURA DI GINOSA	-	74	74	74	74	74	74
TESSITURA DI MOTTOLA	-	110	110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	110	13	123	123	13	123	13
TOTALE	1.233	2.339	3.572	3.174	1.941	3.269	2.036

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II° Sem. 2007	Erogazioni al 31/12/2007
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	19.773	16.389	36.162
ATTITECH	R 20.563	-	20.563
C.S. ARREDI	369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R 2.698	-	2.698
CURVET MANUFACTURING	R 16.670	-	16.670
D'AMORE SUD	R 1.586	-	1.586
EL.MI.RAD	R 637	-	637
FILATURA PUGLIA	R 62.890	-	62.890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R 3.295	-	3.295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R 3.873	-	3.873
FINAPPLE	R 3.773	-	3.773
FONDERIE	6.202	NON REALIZZABILE	6.202
FONDERIE - AMPL. 2	5.587	NON REALIZZABILE	5.587
FONDERIE - AMPLIAM.	3.411	NON REALIZZABILE	3.411
GIOIATECH	R 5.943	-	5.943
HYDROM	R 5.585	-	5.585
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	14.692	4.112	18.804
MASTER ARREDAM.	R 451	NON REALIZZABILE	451
POLIBECK	R 919	-	919
QUATTROPIU'	R 2.763	-	2.763
SACHIM	2.393	608	3.001
SAIL	R 1.920	-	1.920
SIA	5.165	NON REALIZZABILE	5.165
SMA	1.848	427	2.275
STAMPA SUD	-	-	-
SURAL	R 34.163	-	34.163
SURAL - AMPLIAM.	253	NON REALIZZABILE	253
TAREST	-	-	-
TESSITURA DI GINOSA	R 11.867	-	11.867
TESSITURA DI MOTTOLA	R 11.647	-	11.647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R 1.614	-	1.614
TOTALE	252.549	21.536	274.085

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alenia Composite S.p.A. (già Selex Composite S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Grottaglie (TA)
- **Data di costituzione:** 11/10/2005
- **Data delibera CdA Agenzia:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Alenia Aeronautica S.p.A.	9.700	97	9.700	97
Agenzia	300	3	300	3
	-----	----	-----	-----
TOTALE	10.000	100,0	10.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 154.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 550
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 34.000
 - Mutuo 34.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2007	90.457
Previsione al 31/12/2007	119.907

Il piano degli investimenti, in fase avanzata di realizzazione, prevede l'acquisto di macchinari ed impianti. Lo stabilimento è stato realizzato direttamente da Alenia Aeronautica e conferito a Alenia Composite con contratto di comodato gratuito.

• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	399
prevista al 31/12/2007	450

• Previsione aggiornata avvio attività	2008
---	------

• Previsione aggiornata anno di regime	2009
---	------

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	300	9.224	10.249
da erogare 31/12/2007	-	7.763	8.626
da erogare nel I semestre 2008	-	17.013	15.125

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la prevista partecipazione di €mgl. 300 pari al 3% del capitale sociale di €mgl. 10.000 interamente sottoscritto e versato. Alenia Aeronautica ha altresì provveduto a versare, in due tranches, €mgl. 40.000 in conto futuri aumenti di capitale. I mezzi propri complessivi ammontano, pertanto, a €mgl. 50.000.

E' stato sottoscritto sia il contratto di finanziamento agevolato (€mgl. 34.000), sia l'atto di concessione del contributo a fondo perduto (€mgl. 34.000) e acquisite le relative garanzie: fideiussione del socio Alenia Aeronautica per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (€mgl. 35.700), fideiussione bancaria per il finanziamento agevolato (€mgl. 37.400).

Il programma degli investimenti è in fase avanzata di realizzazione e si prevede il completamento del progetto entro il primo semestre 2008, in leggero ritardo rispetto alle previsioni iniziali (31.12.2007) in relazione alla complessità del progetto. Complessivamente la società ha rendicontato investimenti per €mgl. 80.202 a fronte dei quali sono stati erogati contributi a fondo perduto per €mgl. 9.224 e €mgl. 10.249 di finanziamento agevolato. E' attualmente in corso l'erogazione della seconda tranche delle agevolazioni per ulteriori €mgl. 16.389 di cui €mgl. 7.763 di contributo a fondo perduto.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, Alenia Aeronautica accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aerostutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

La società ha iniziato la spedizione dei primi pezzi di fusoliera alla Boeing.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Curvet Manufacturing S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Agenzia	1.370	19,2	1.370	19,2
	-----	----	-----	----
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007	21.886
Previsione al 31/12/2007	21.886

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	49
prevista al 31/12/2007	75

• **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

• **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	1.370	8.743	6.557
da erogare 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni nell'ambito del Gruppo di riferimento.

A causa di ritardi nell'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata a fine 2003, i lavori di costruzione dello stabilimento sono stati avviati solo a gennaio 2004, anziché nel 2003 come inizialmente previsto. Per quanto sopra, la società ha richiesto e ottenuto dall'Agenzia una proroga di due anni del programma degli investimenti (dal 31.12.2004 al 31.12.2006) e dell'occupazione (dal 31.12.2006 al 31.12.2008).

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale (principalmente per modifiche su macchinari, finalizzate alla produzione di lastre in vetro di maggiori dimensioni). È stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale. L'obiettivo occupazionale verrà raggiunto nel 2008.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato l'attività produttiva nel 2005 realizzando nell'esercizio un fatturato di €/000 1.000 ca. con una perdita di €/000 327 imputabile alla fase di avviamento. Nel 2006 è proseguita la fase di installazione dei macchinari e formazione del personale ed è stato realizzato un fatturato di €/000 3.600 con una perdita di €/000 651. Per il 2007 è previsto un fatturato di €/000 5.500 ca. con un risultato in sostanziale pareggio e un'occupazione di 75 addetti.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa ha per oggetto la realizzazione a Laterza (TA) di uno stabilimento per la produzione di manufatti in vetro, in partnership con il gruppo CURVET di Pesaro, specializzato nella produzione di vetri di sicurezza, vetro curvo e complementi di arredo in vetro. Il progetto è funzionale ad una strategia di riorganizzazione dell'intera attività del gruppo, finalizzata al rafforzamento della leadership nel comparto dei componenti per arredo, all'espansione della presenza nel settore dell'edilizia, in cui è marginalmente presente, ed alla riduzione del grado di dipendenza dai fornitori di vetreria.

Tenuto conto degli slittamenti temporali registrati in fase di avvio, il progetto è stato realizzato con successo secondo le modalità previste.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Marcegaglia Taranto S.p.A. (già CCT)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di caldaie industriali e relativi componenti
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 25.03.1998
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.12.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Marcegaglia S.p.A.	8.500	85	8.500	85
Agenzia	1.500	15	1.500	15
	-----	----	-----	----
TOTALE	10.000	100	10.000	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 26.582
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 208
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.546
 - Mutuo 7.910

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007	31.560
previsione al 31/12/2007	31.560

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	208
prevista al 31/12/2007	208

• Previsione aggiornata avvio attività

Già avviata

• Previsione aggiornata anno di regime

2007

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	1.500	7.195	5.997
da erogare 31/12/2007	-	2.243	1.869
da erogare nel I semestre 2008	-	1.108	44

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione ministeriale all'inizio del 2003. Nel primo semestre 2004 è stata data attuazione all'intervento con l'acquisizione della partecipazione.

Lo stabilimento di Taranto, oggetto del programma di investimenti agevolato, è entrato in funzione nel corso del 2003. Contemporaneamente è proseguito - anche se a ritmo ridotto per problemi legati alla indisponibilità dell'area Yard ex Belleli nel porto di Taranto, ottenuta in concessione dall'autorità Portuale - il programma di investimenti in macchinari e attrezzature.

Recentemente, vista l'indisponibilità dell'area Yard, la società ha richiesto una proroga del termine per il completamento del programma di investimenti ed ha presentato un progetto di parziale diversificazione produttiva del sito di Taranto, con l'obiettivo di salvaguardare il livello di occupazione e di consolidare la posizione competitiva complessiva. L'aggiornamento del piano proposto dalla CCT è stato approvato dall'Agenzia in data 28/04/05.

A settembre 2005, con la preventiva autorizzazione dell'Agenzia, la CCT ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla vendita e ingegnerizzazione di caldaie, costituito dalla sede di Cardano al Campo (VA), modificando conseguentemente la propria denominazione sociale in Marcegaglia Taranto SpA.

La società ha presentato n. 3 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 26.659. A fronte dei primi due SAL, sono stati erogati €/000 7.195 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 5.997 a titolo di finanziamento decennale agevolato. E' in corso la verifica tecnica sul SAL n. 3. La società ha completato nei termini il programma degli investimenti in data 01/02/07, come attestato con apposita dichiarazione. Il programma occupazionale è stato realizzato, come previsto, entro il 31/12/06. A causa di lungaggini burocratiche inerenti il rilascio del certificato di agibilità, non è possibile procedere al collaudo finale sul programma di investimenti congiuntamente alla verifica tecnica sul SAL n. 3.

La Marcegaglia SpA è in procinto di richiedere il riacquisto della partecipazione nella Marcegaglia Taranto SpA.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa CCT costituisce un'interessante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto e contribuisce, in parte, alla occupazione di 200 addetti provenienti dal bacino Belleli ai quali si aggiungerebbe un indotto stimato in circa 100 addetti, così come previsto dall'accordo sottoscritto dal MISE e, tra gli altri, anche dall'Agenzia, il 4 dicembre 2001 (Accordo per la realizzazione dell'iniziativa Boiler Expertise - poi CCT, ad oggi Marcegaglia Taranto - da parte del gruppo Marcegaglia nel sito ex-Belleli di Taranto). Il proponente è leader nel settore di riferimento e il Know-How di processo e di prodotto trasferito all'iniziativa, nonché le sinergie che saranno sviluppate con il Gruppo stesso, costituiscono una garanzia per la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sachim S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tessuti multifibre a rete
- **Localizzazione:** Putignano (BA)
- **Data di costituzione:** 29/03/1969
- **Data delibera AD Agenzia:** 25/11/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Paolo Arrigoni	1.538	61,21.	538	61,2
Arrigoni S.p.A.	600	23,9	600	23,9
Pasquale Intonti	-	-	-	-
Agenzia	376	14,9	376	14,9
	-----	----	-----	----
TOTALE	2.514	100,00	2.514	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.753
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.501
- Mutuo 1.125

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			3.753
Previsione al 31/12/2007			3.753
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			20
prevista al 30/06/2007			20
• Previsione aggiornata avvio attività			2005
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	376	1.101	916
da erogare 31/12/2007	-	400	208
da erogare nel I semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede il completamento di un opificio industriale da adibire a reparto produttivo e la costruzione di un secondo immobile da adibire a magazzino.

L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto il 19.10.2005.

In data 4.11.2005 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per €/000 1.789, di cui €/000 1.783 ammissibili, a fronte dei quali in data 2.2.2006 sono stati erogati €/000 642 a titolo di contributo e €/000 534 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 14.4.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa del secondo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, di cui €/000 638 ammissibili, a fronte dei quali in data 8.6.2006 sono stati erogati €/000 230 a titolo di contributo e €/000 191 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 26.6.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa del terzo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, di cui €/000 637 ammissibili, a fronte dei quali in data 18.9.2006 sono stati erogati €/000 229 a titolo di contributo e €/000 191 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 5.12.2006 la Società ha chiesto una proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti (quello occupazionale risulta già completato) dal 31.12.2006 al 31.7.2007, a causa dei ritardi burocratici verificatisi in sede di rilascio della concessione edilizia per la costruzione del magazzino. Tale problematica ha trovato definitiva soluzione il 18.12.2006, allorché la Società ha ottenuto il rilascio del Permesso di costruire, che le consentirà di completare effettivamente il programma entro il 31.7.2007.

Si è in attesa della presentazione del quarto ed ultimo SAL.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda l'ampliamento dello stabilimento produttivo della SACHIM Srl, società operante a Putignano (BA) nel settore della produzione di tessuti multifibre a rete per i settori agricolo, edile, sportivo, ecc., e che fa capo al gruppo ARRIGONI. L'iniziativa costituisce un'interessante opportunità in un settore di nicchia, coerente con la strategia di consolidamento del proponente. Le capacità tecniche e imprenditoriali di quest'ultimo dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SMA Industria S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera Agenzia:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A.	2.984	81,18	2.984	81,18
Agenzia	692	18,82	692	18,82
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	3.676	100,00	3.676	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.765
 - Mutuo decennale 2.073

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			4.479
previsione al 31/12/2007			8.461
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			26
prevista al 31/12/2007			30
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	692	631	525
da erogare 31/12/2007	-	233	194
da erogare nel I semestre 2008	-	713	365

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha richiesto tempi più lunghi del previsto per l'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Noci a fine 2005.

Il 28/06/2006 l'Agenzia ha sottoscritto la partecipazione che, ad oggi, risulta interamente versata.

Il 21/11/2006 è stata accordata una proroga per il completamento del programma degli investimenti dalla data originariamente prevista, 31.12.2006, al 30.06.2007. L'azienda ha chiesto (mediante lettera del 29 maggio u.s.) un'ulteriore proroga al 31 ottobre 2007. Le richieste di proroga sono motivate dal ritardo che ha interessato alcune fasi della costruzione del nuovo fabbricato.

Rimane invece fissato al 31.12.2008 il termine per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale previsto.

Al 30 giugno 2007 SMA Industria ha realizzato investimenti per ca. €/000 3.059, prevalentemente legati alla costruzione del fabbricato, ed ha occupato 23 nuove unità lavorative. Nel secondo semestre 2007 è previsto il completamento del programma degli investimenti e l'avvio dell'attività produttiva.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, promossa dalla SMA S.p.A. (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA S.p.A., controllata al 100% dalla H.I.P.E. S.p.A., holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 139.700 ca. il valore della produzione aggregato del 2006) presente da molti anni nel settore delle costruzioni ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Stampa Sud S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:**
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 19/12/1978
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pietro Paolo POSA	4.381	40%	728,40	34,52
Maria LANEVE	7.395	15%	273,15	12,95
Attilio POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Bianca POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Sara POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Agenzia			289,00	13,70
TOTALE	1.095	100	2.110,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.904
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.154
 - Mutuo 865

Grado di conseguimento degli obiettivi• **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007

-

previsione al 31/12/2007

-

• **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata

-

prevista al 31/12/2007

14

• **Previsione aggiornata avvio attività**

2009

• **Previsione aggiornata anno di regime**

2010

• **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

erogato al 30/06/2007

Part.ne

Contr.to

Mutuo

-

-

-

da erogare 31/12/2007

-

-

-

da erogare nel I semestre 2008

-

-

-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo semestre 2007 sono state avviate le attività propedeutiche all'attuazione dell'iniziativa. Per la fine del secondo semestre 2007 è previsto l'ingresso in partecipazione da parte dell'Agenzia.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede l'ampliamento dello stabilimento aziendale della Stampa Sud SpA, situato a Mottola (TA), attivo nel settore tipografico con la produzione e la vendita di stampati pubblicitari, promozionali, commerciali, editoriali e moduli continui.

Il progetto ha per oggetto l'acquisizione di nuovi macchinari, l'acquisto di software riguardanti sia la fase tecnico-produttiva, sia gli aspetti più strettamente gestionali-amministrativi.

Proponenti dell'iniziativa sono i membri della Famiglia Posa che detengono il controllo dell'intero pacchetto azionario della Stampa Sud SpA.

Il progetto d'ampliamento di Stampa Sud appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre quarant'anni nel settore tipografico - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato poligrafico, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato e dal prezzo competitivo rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza dei soci proponenti dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Ginosa S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti grezzi in fibre cellulosiche
- **Localizzazione:** Ginosa (TA)
- **Data di costituzione:** 28.11.2001
- **Data delibera Agenzia :** 28.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TBM S.p.A.	4.000,00	81,63	4.000,00	81,43
Agenzia	900,00	18,37	900,00	18,37
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 15.902
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 74
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 6.313
 - Mutuo 4.735

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			15.708
previsione al 31/12/2007			15.708
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			74
prevista al 31/12/2007			74
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2006
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	900	6.267	4.700
da erogare 31/12/2007	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Tessitura di Ginosa ha avviato, seppur parzialmente, l'attività produttiva nel 2005 realizzando un fatturato €/000 574 con una perdita di €/000 477, a seguito delle ordinarie spese di avviamento solo limitatamente compensate dal ridotto volume d'affari. Nel corso del 2006 ha proseguito la propria attività fino a raggiungere il pieno regime alla fine di ottobre dello stesso anno. Il bilancio al 31.12.2006 ha registrato un fatturato di ca. €/000 3.568 ed ha chiuso in lieve perdita (€/000 6). Per l'esercizio in corso è previsto un ulteriore incremento dei ricavi e un risultato in leggero utile.

La società ha completato il previsto programma degli investimenti rendicontando una spesa risultata leggermente inferiore alle previsioni di piano 194 mila Euro (-0,8%). Nel corso del primo semestre 2007 è stato effettuato con esito positivo il collaudo finale e sono state erogate le residue agevolazioni comprendenti anche la ritenuta del 10% sul contributo a fondo perduto operata nei precedenti SAL.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Tessitura di Ginosa è integrata coerentemente nella strategia di razionalizzazione produttiva perseguita dal gruppo che rappresenta una solida realtà imprenditoriale italiana nel settore tessile. Il progetto, che si realizza nello stesso comprensorio dove è in via di completamento il nuovo insediamento della Tessitura di Mottola (gruppo Albini), costituisce un'interessante opportunità, soprattutto in termini occupazionali, per l'area di Taranto. La società ha completato nei termini (31.12.2006) il previsto programma degli investimenti e integralmente conseguito il programmato incremento occupazionale di 74 addetti. Pertanto il progetto può essere dichiarato realizzato e l'iniziativa esplicitata tra quelle che hanno conseguito il regime. Con l'avvenuto completamento del programma degli investimenti il partner ha richiesto l'acquisto della partecipazione. L'operazione è stata perfezionata il 15 maggio u.s..

PAGINA BIANCA

AREA BRINDISI

PAGINA BIANCA

Nell'area di Brindisi al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 16 unità e si prevede di arrivare a 30 unità al 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 3.796, e ne prevedono €mgl. 3.989 al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, e si prevede di effettuare erogazioni nel II° semestre del 2007 per €mgl. 2.906.

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2007	Previsione
PERITAS	2.947	300	493
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	3.496	3.496	3.496
TOTALE	6.443	3.796	3.989

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II° Sem. 2007	Erogazioni al 31/12/2007
PERITAS	-	252	252
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	-	2.654	2.654
TOTALE	-	2.906	2.906

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** PERITAS S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 25/02/2000
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ferrero Cafaro	50	50%	374	37,40
Giovanni Cafaro	50	50%	374	37,40
Agenzia	--	--	252	25,20
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	100	100,00	1.000	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.947
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 14
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.005
 - Mutuo 753

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			300
Previsione al 31/12/2007			493
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			10
prevista al 31/12/2007			10
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	-	-	-
da erogare 31/12/2007	252	-	-
da erogare nel I semestre 2008	-	361	301

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 26/06/2007 l'Organo Amministrativo dell'Agenzia ha approvato il progetto industriale Peritas Srl.

L'attuazione dell'iniziativa è condizionata alla preventiva estinzione da parte dei soci di anticipazioni per €/000 250 che la società vanta nei confronti degli stessi soci.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è inserita nell'ambito dell'Accordo di Programma della Regione Puglia del 2.08.2006. Il progetto concerne la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di ammoniaca diluita e di urea in soluzione, sostanze utilizzate nelle centrali elettriche convenzionali per l'abbattimento delle emissioni di ossido di azoto. L'iniziativa viene realizzata come ampliamento della società Peritas Srl, costituita nel 2000 e posseduta per il 50% dal prof. Cafaro Ferrero e per il restante 50% dal figlio Giovanni. L'idea imprenditoriale nasce dagli accordi sottoscritti con la Yara Italia SpA, che prevedono l'assorbimento dell'intera produzione Peritas (60 mila tonn./anno di ammoniaca diluita e 10 mila tonn./anno di urea).

L'esistenza del citato contratto pluriennale sottoscritto con la Yara Italia SpA, la vicinanza di altri produttori di energia elettrica (Edipower ed Enipower) e la mancanza di concorrenti nel territorio, danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** TI AUTOMOTIVE BRINDISI Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tubi freno e tubi gasolio per motori diesel
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 11/08/2005
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL	500	100,00	1.048	75,02
Agenzia	-	-	349	24,98
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	500	100,00	1.397	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.496
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.397
 - Mutuo 1.048

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			3.496
previsione al 31/12/2007			3.496
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			6
prevista al 31/12/2007			20
• Previsione aggiornata avvio attività			2006
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	-	-	-
da erogare 31/12/2007	349	1.257	1.048
da erogare nel I semestre 2008	-	140	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'investimento, così come il relativo piano occupazionale, verrà completato nel corso del 2007. Il progetto, dal punto di vista industriale, quindi, non dovrebbe incontrare particolari difficoltà nel suo iter attuativo.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è proposto dalla TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL società totalmente controllata da TI AUTOMOTIVE HOLDING LIMITED con sede nel Regno Unito.

Il Gruppo TI AUTOMOTIVE è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di sistemi meccanici destinati all'industria automobilistica, in particolare nella realizzazione di:

- sistemi di iniezione, immagazzinamento e trasporto carburante;
- sistemi per impianti frenanti.

L'iniziativa, oggetto di valutazione, concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di sistemi di iniezione carburante per motori diesel common rail e per la lavorazione di tubi freno per autoveicoli, da destinare agli stabilimenti FIAT di Pratola Serra e di Bielsko-Biala (Polonia). Il progetto è finalizzato all'espansione nel settore della produzione dei sistemi iniezione carburante e al consolidamento nel segmento dei tubi freno.

L'investimento, che costituisce il primo intervento relativo all'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale di Brindisi, rappresenta un'interessante opportunità occupazionale nell'area in questione.

L'iniziativa TI AUTOMOTIVE BRINDISI risponde all'esigenza di integrare l'offerta complessiva del Gruppo TI con nuovi prodotti e risulta coerente con la strategia di espansione commerciale perseguita dalla multinazionale inglese, che ha deciso di incrementare la propria capacità produttiva in Italia.

La consolidata esperienza dei soci proponenti costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto.

REGIONE SICILIA

PAGINA BIANCA

AREA PALERMO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Palermo al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 31/12/2007;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, né si prevedono erogazioni nel II° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	95	-	-	-	-
TOTALE	-	95	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (C.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2007	Previsione
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	16.356	-	-
TOTALE	16.356	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	-	-

TOTALE

-

-

-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Palermo)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Med Studios S.p.A. (già Bottega della Fiction)
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di fiction di lunga durata e format Televisivi
- **Localizzazione:** Termini Imerese (PA)
- **Data di costituzione:** 15.09.2005
- **Data delibera Agenzia:** 28.07.2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
EMG S.p.A.	120	100,0	2.812	45,7
EF Srl	0	0,0	1.875	30,5
Agenzia	0	0,0	1.463	23,8
TOTALE	120	100,0	6.150	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 16.356
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 95
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.854
 - Mutuo 4.391

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			-
previsione al 31/12/2007			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2007			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	-	-	-
da erogare al 31/12/2007	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sono state avviate le attività propedeutiche all'attuazione della delibera. I proponenti stanno rimodulando il piano d'impresa sia in merito alla tempistica di attuazione, sia in merito alla definizione delle coperture finanziarie dello stesso.

La RAI, che ha dimostrato interesse nel progetto, ha già formalizzato con i proponenti il "contratto di commissione" (alla cui preventiva sottoscrizione è condizionata l'attuazione della delibera in oggetto) ma con modalità di esecuzione dell'attività produttiva non più su base triennale ma rinnovabile annualmente a seguito di esercizio di opzione da parte della RAI.

In relazione alle diverse modalità attuative indicate nel contratto RAI, che non consentirebbero all'Agenzia di dare immediata esecuzione alla delibera, i soci hanno deciso di avviare la produzione della fiction in un sito provvisorio (immobile acquisito in locazione novennale) ubicato nella stessa area di crisi ma in località diversa (S. Nicola a Trabia), procedendo da subito all'acquisto delle attrezzature tecniche e, comunque, all'avvio delle assunzioni di personale previste dal progetto.

L'intendimento dei proponenti, è quello di dare nel frattempo corso all'iniziativa, anticipando con risorse proprie lo start-up produttivo, e riservarsi di procedere alla edificazione dell'immobile solo a seguito dell'esercizio dell'opzione da parte della RAI per gli anni successivi.

Su richiesta dei proponenti, l'Agenzia ha concesso la possibilità di mantenere, fino alla data del 28 febbraio 2008, il periodo di validità della deliberazione assunta a favore dell'iniziativa MED STUDIOS.

La soluzione prospettata è da considerarsi positiva in quanto l'avvio della fase di start-up sarebbe a totale carico dei soci e consentirebbe di acquisire maggiori certezze in merito alla validità del progetto prima dell'avvio dei lavori di costruzione del nuovo opificio.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede la realizzazione a Termini Imerese (PA) di una struttura finalizzata alla produzione di una fiction di lunga serialità e altri format televisivi.

Il centro di produzione conterà di set e reparti tecnici di lavoro nei quali sarà svolta anche attività finalizzata al reclutamento e alla formazione del personale, sia tecnico che artistico, da destinare alla fiction programmata e ad altri lavori futuri.

L'iniziativa è proposta da Einstein Multimedia Group SpA, rapidamente affermatasi nel panorama televisivo italiano grazie a prodotti di grande successo (Passaparola, Sarabanda, Quiz Show, Top of the Pops, Novecento), e da Einstein Fiction Srl, che sta realizzando, per conto dei principali broadcaster italiani, diversi progetti di fiction.

L'affidabilità dei Soci privati, nonché l'interessamento del committente RAI dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

PAGINA BIANCA

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

PAGINA BIANCA

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 IFA (ex Filcar)	Napoli	2.499	2.487	23	23
1 IFA - AMPL.	Napoli	1.135	1.137	6	6
1 I.P.I.	Napoli	16.296	16.262	133	146
1 IGNAZIO MESSINA	Genova	10.265	10.267	53	66
1 ISEDEFORM	Napoli	8.154	8.186	52	64
1 ISEO SERR.	Lovere	5.217	5.939	28	37
1 IST. IL BALUARDO	Genova	7.337	7.765	51	51
1 IT SOFT	Napoli	2.095	2.375	27	45
1 LOVERE MECC.	Lovere	5.533	5.636	41	41
1 M.G.M.	Genova	3.532	3.935	24	25
1 MARCONI SUD	Napoli	38.741	39.144	470	700
1 MASTER ARREDAMENTI	Taranto	1.055	736	18	13
1 MECFOND	Napoli	6.901	6.816	65	65
1 MERAKLON	Terni	23.092	23.481	350	280
1 METALL. GALLINA	Villadossola	3.681	3.909	20	26
1 METALL. PASOTTI	Lovere	3.503	3.993	25	25
1 METECNO INDUSTRIE	Napoli	10.941	11.375	70	70
1 METECNO IND.IE - AMPL.	Napoli	3.104	3.535	10	10
1 MSC MARCONI - AMPL.	Genova	9.960	9.927	119	167
1 MSC MARCONI SOFT.	Genova	6.972	6.838	81	81
1 NASA	Massa	4.444	4.633	46	45
1 NUOVA BIT	Napoli	8.515	4.787	58	23
1 OMA SUD	Napoli	4.946	5.316	122	122
1 OMG	Genova	1.336	1.391	14	15
1 POLIBECK	Taranto	1.363	1.521	17	17
1 QUATTROPIU'	Taranto	3.988	4.127	32	32
1 ROSSI LEAUTO	Massa	1.758	1.916	12	12
1 SAIL	Taranto	3.051	3.051	-	-
1 SELOM	Genova	915	927	36	67
1 SILIA	Napoli	43.363	38.129	431	306
1 SILICALCITE	Napoli	20.658	20.479	60	50
1 SISTEMI E TEL.	Genova	4.442	4.508	25	26
1 SLAM	Genova	1.144	1.151	14	14
1 SURAL	Taranto	44.904	45.684	212	152
1 TECNO PLASTIC	Genova	3.410	3.661	52	52
1 TELCO IC	Genova	802	806	19	19
1 TELITAL	Trieste	6.319	6.456	45	113
1 TESSECI	Napoli	5.537	6.007	40	40
1 TESSITURA DI GINOSA	Taranto	15.902	15.708	74	74
1 TESSITURA DI MOTTOLA	Taranto	15.462	15.434	110	110
1 TESS.RA DI MOTTOLA - AMPL.	Taranto	2.108	2.028	13	13
1 TEXOFIL	Terni	1.148	1.143	40	40
1 TEXOFIL - AMPL.	Terni	12.121	6.508	92	57
1 TMA	Napoli	3.249	4.383	93	101
1 TIRRENA MACCHINE	Massa	6.485	6.663	100	100
1 TI-TECH	Terni	6.559	6.620	46	20
1 VIPAL	Terni	752	808	16	16
1 ZEUNA STARKER	Terni	14.566	14.575	160	160
1 ZEUNA STARKER - AMPL.	Terni	9.495	9.447	75	75
96 TOTALE		802.506	772.837	6.433	6.368

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (€mgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 ACQUA PANNA	Terni	17.770	20.263	81	82
1 AGINOX	Terni	2.703	2.703	47	47
1 AGROITICA	Piombino	6.479	6.731	22	22
1 AMICO	Genova	2.048	2.245	21	22
1 ARNAU'	Genova	1.630	1.644	26	28
1 ARTIGO	Genova	15.625	14.987	130	84
1 ATITECH	Taranto	29.009	29.164	151	72
1 BIC LIGURIA	Genova	3.988	4.028	10	10
1 BIC TOSCANA	Massa	4.390	4.390	6	6
1 BIC TOSCANA	Piombino	4.132	4.132	4	4
1 BIC UMBRIA	Terni	2.066	2.108	7	6
1 BIC UMBRIA - Foligno	Terni	3.873	3.873	4	3
1 B-PACK DUE	Piombino	3.752	3.895	22	22
1 B-PACK DUE - AMPL.	Piombino	2.718	2.725	16	16
1 B-PACK DUE - AMPL.2	Piombino	9.372	6.564	45	38
1 CATWOK	Napoli	6.197	6.232	33	33
1 CE.AL.	Genova	2.543	2.448	43	43
1 CISI PUGLIA - AMPL.	Taranto	3.731	4.789	2	2
1 CODELCA DUE	Napoli	13.978	14.076	97	120
1 CSRA	Massa	2.915	2.958	15	17
1 CST (THEMA)	Genova	1.086	1.112	17	17
1 CST NET	Piombino	37.893	37.816	220	205
1 D'AMORE SUD	Taranto	2.661	2.750	24	24
1 DALCOES (ex Dalpex)	Piombino	3.259	2.962	34	34
1 DALCOES - AMPL.	Piombino	2.221	2.221	14	14
1 DI.TEC	Terni	2.384	2.420	18	19
1 EDS	Napoli	28.788	29.462	425	429
1 EL.VI	Villadossola	2.039	2.039	28	34
1 ELECTROTERNI	Terni	1.812	1.765	20	20
1 ELECTROTERNI	Terni	2.080	2.242	19	19
1 ELMIRAD	Taranto	3.087	3.525	25	56
1 EUROTRAFO	Terni	2.113	2.176	43	53
1 F.I.P.	Genova	9.010	8.559	28	29
1 F.LLI FEDERICI	Terni	3.205	3.192	20	20
1 FACIX	Lovere	2.364	2.420	23	23
1 FATT. NOVELLI	Terni	2.832	3.206	19	19
1 FATT. UMBRE	Terni	1.592	1.597	14	14
1 FIL.TES.PUGLIA-AMPL.	Taranto	7.405	7.869	21	21
1 FIL.TES.PUGLIA-AMPL. 2	Taranto	6.744	6.094	25	19
1 FIL.TES.PUGLIA	Taranto	73.540	77.383	407	373
1 FINAPPLE	Taranto	6.076	5.995	82	99
1 GIOATECH	Taranto	15.778	7.379	133	62
1 GSI LUCCHINI	Piombino	3.061	3.110	40	40
1 G.T.I.	Terni	1.534	1.534	64	67
1 GELOFOOD	Genova	1.893	2.006	28	28
1 GENOA TERMINAL	Genova	14.142	14.262	64	65
1 HYDROM	Taranto	6.233	6.439	76	76