



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2008 (23.05)  
(OR. en)**

**9592/08**

**SIRIS 79  
SIS-TECH 75  
CATS 44  
COMIX 414**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  
Data: 8 maggio 2008  
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante  
Oggetto: Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)  
Relazione luglio – dicembre 2007

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 239 definitivo.

All.: COM(2008) 239 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.5.2008  
COM(2008) 239 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO  
EUROPEO**

**sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)  
Relazione luglio – dicembre 2007**

**(SEC(2008) 552)**

## 1. INTRODUZIONE

La presente relazione descrive i lavori svolti dalla Commissione nel secondo semestre del 2007 per lo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), ed è presentata al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2424/2001, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

## 2. PRINCIPALI RISULTATI DEL SEMESTRE

### 2.1. Installazione della rete e prove tecniche

Il progetto SIS II comprende la fornitura, a tutti i sistemi nazionali e centrali, di una rete geografica di comunicazione conforme ai requisiti di disponibilità, sicurezza, copertura geografica e prestazione. In tutti gli Stati membri i siti principali e la stragrande maggioranza dei siti di riserva (back-up) sono connessi alla rete s-Testa dal novembre 2007.

### 2.2. SIS II centrale

Si sono svolti i test delle soluzioni di sistema (SST) per accertare la rispondenza del SIS II centrale nei siti centrali alle specifiche tecniche.

### 2.3. Preparativi per la migrazione e l'integrazione

Nel 2006 è stato predisposto un piano di migrazione in cooperazione con esperti degli Stati membri per il passaggio dal SIS1+ al SIS II. Con il completamento del progetto SISone4all, è aumentato il numero degli Stati membri e la gestione della migrazione è più complessa. Nell'ambito del comitato SIS II è stato istituito un gruppo di lavoro "Migrazione" con l'incarico di presentare proposte concrete per una strategia globale e coerente e un piano di alto livello finalizzati alla preparazione tempestiva e all'esecuzione della migrazione dal SIS 1+ al SIS II, all'analisi dei rischi e a un piano di emergenza.

## 3. CONCLUSIONI

Il SIS II centrale ha ultimato la prima fase di prove tecniche, quella cui non partecipano gli Stati membri. Gli Stati membri hanno iniziato la verifica dei sistemi nazionali. Nonostante le difficoltà iniziali, che hanno intaccato i margini di pianificazione previsti nel calendario globale del progetto, esiste oggi una rete stabile fra gli Stati membri e i due siti che alloggiavano il SIS II centrale. Il progetto ha tuttavia subito qualche rallentamento nell'ultimo semestre: il parere negativo del comitato SIS II sul progetto di decisione della Commissione sulle prove tecniche, i timori riguardanti la migrazione e la durata delle prove tecniche globali. La misura dell'impatto sulla pianificazione globale dipenderà dall'esito delle discussioni in atto.