

Bruxelles, 17 giugno 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0159(NLE)**

**9920/21
ADD 1**

**ECOFIN 606
CADREFIN 296
UEM 161
FIN 474**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 giugno 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 328 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 328 final - ANNEX.

All.: COM(2021) 328 final - ANNEX



Bruxelles, 17.6.2021
COM(2021) 328 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
della Grecia**

{SWD(2021) 155 final}

ALLEGATO

SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI PREVISTI DAL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

1. Descrizione delle riforme e degli investimenti

A. COMPONENTE 1.1: PREMERE SULL'ACCELERATORE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a riforme e investimenti volti ad aumentare il peso delle fonti energetiche rinnovabili nel sistema elettrico e ad agevolare il processo di decarbonizzazione della Grecia. Le riforme semplificano le norme in materia di licenze per gli investimenti nelle energie rinnovabili, rendono più efficiente il mercato dell'energia elettrica e garantiscono la sostenibilità finanziaria dei regimi di sostegno. La componente comprende anche investimenti chiave nelle reti per completare l'interconnessione con le isole Cicladi e rendere la distribuzione dell'energia elettrica più rispettosa dell'ambiente e in grado di assorbire una quota maggiore di energia rinnovabile. I sistemi di stoccaggio sostengono inoltre la decarbonizzazione dell'economia attraverso l'accumulo di eccedenze di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il ripristino dei terreni deve essere sostenuto anche nelle aree attualmente utilizzate come miniere di lignite, quale fase del processo di transizione equa nei territori maggiormente interessati dall'eliminazione graduale della lignite. La componente è in linea con il piano nazionale per l'energia e il clima e sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e raccomandazione specifica per paese 2 del 2019). Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento: Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle energie rinnovabili (ID della misura: 16926)

L'investimento fornisce sovvenzioni pubbliche per l'installazione di una capacità di stoccaggio di energia fino a 1 380 MW nel sistema elettrico. Tali investimenti consentono l'integrazione del sistema della nuova capacità in materia di FER necessaria per il conseguimento degli obiettivi dei PNEC. Inoltre, tale azione riduce la congestione della rete, aumenta la flessibilità del sistema elettrico e la liquidità del mercato del bilanciamento, migliora l'adeguatezza del sistema, consente l'efficienza energetica, promuove la trasparenza nella formazione dei prezzi dell'energia elettrica e riduce i costi dell'energia. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori in transizione giusta) (ID della misura: 16871)

L'investimento consiste in sovvenzioni per finanziare il ripristino dei terreni nelle zone delle ex miniere di lignite nella Macedonia occidentale e in Megalopoli. La misura riguarda le zone di transizione giusta, con interventi ambientali ed economici, come la bonifica del suolo, il riassetto e l'attuazione di interventi in materia di ripristino del paesaggio e dell'ambiente, adeguamenti nell'uso del suolo e la creazione di recettori organizzati di attività. L'attuazione di tale investimento è gestita da una società veicolo che sarà istituita dalla Grecia. La società veicolo diventa il nuovo proprietario legittimo e nuovo promotore fondiario delle aree geografiche trasferite. Il veicolo speciale per il progetto è responsabile del finanziamento e della realizzazione dei lavori di sanificazione, restauro, bonifica e riqualificazione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica (ID della misura: 16870)

L'investimento comprende l'interconnessione elettrica delle isole Cicladi (fase D), una linea aerea che collega Corinth Extra High Voltage Centre (EHVC) e l'EHVC Koumoundouros e i relativi progetti. I progetti rafforzeranno la sicurezza del sistema energetico, aumentando nel contempo il potenziale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle isole e nel Peloponneso. Essi riducono i costi dell'energia, portando a nuovi investimenti e posti di lavoro nei settori ad alta intensità energetica dell'economia. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Potenziamento della rete Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) al fine di migliorare la resilienza e proteggere l'ambiente (ID della misura: 16901)

L'investimento consiste nella messa a terra e nel riavviamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica in insediamenti di particolare importanza dal punto di vista culturale o turistico, nonché nei centri urbani, privilegiando le zone in cui l'infrastruttura è vulnerabile alle condizioni meteorologiche estreme. Essa migliora la resilienza della rete di distribuzione e contribuisce alla protezione dell'ambiente. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Potenziamento della rete aerea dell'Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) nelle aree forestali (ID della misura: 16900)

L'investimento consiste nella sostituzione di conduttori nudi nella rete aerea di distribuzione dell'energia elettrica (con i conduttori coperti o con un cavo ritorto), nell'installazione di coperture isolanti e nella messa a terra o trasferimento della rete di distribuzione dell'energia elettrica attraverso aree forestali. Il progetto migliorerà la resilienza e l'affidabilità della rete (indicatori di qualità energetica SAIDI, SAIFI) e proteggerà meglio l'ambiente (foreste, fauna selvatica). L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Aumento della capacità installata nelle sottostazioni ad alta/media tensione per la nuova connessione FER (Hellenic Electricity Distribution Network Operator - HEDNO) (ID della misura: 16899)

Gli investimenti aumentano la capacità delle sottostazioni esistenti della rete per affrontare la congestione della rete di distribuzione che attualmente impediscono ulteriori investimenti nelle energie rinnovabili. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto delle fonti energetiche rinnovabili - produzione combinata di calore ed elettricità (RES-CHP) (ID della misura: 16865)

La riforma consiste in: a) la ristrutturazione dell'attuale struttura retributiva dei produttori di energia da fonti rinnovabili, mediante la creazione di nuove unità FER (commissionate dopo il 1° gennaio 2021) di un nuovo conto CHP FER che sostituisca quello attuale, integrato da nuovi meccanismi che garantiscano la sostenibilità finanziaria sia dei conti esistenti che dei nuovi conti della cogenerazione FER; e b) l'introduzione di un sistema di scambio delle garanzie di origine, di un "dazio Covid-19" straordinario per i produttori e i fornitori di FER e di una "tassa sul carbonio" permanente sul carburante diesel. Le misure garantiscono la sostenibilità della capacità installata esistente in materia di FER e facilitano il finanziamento di nuovi progetti nel settore delle FER, in quanto eventuali afflussi/deflussi imprevisti che determinino un impatto negativo sul conto o sui conti FER sono affrontati mediante gli oneri regolamentari che sono trasferiti ai clienti. L'attuazione della riforma, compreso un aumento di 3 Gigawatt della capacità di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, è completata entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Razionalizzare il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per raggiungere gli obiettivi dei PNEC attraverso l'attuazione di un meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di autorizzazione per le nuove fonti energetiche rinnovabili (ID della misura: 16860)

La riforma consiste nella razionalizzazione del quadro per la concessione di licenze per le FER, comprese la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure, tempi di risposta amministrativa brevi e vincolanti e procedure di responsabilità in caso di ritardi inutili, la riduzione della documentazione e delle procedure necessarie, nonché un nuovo quadro specifico per gli impianti FER offshore. L'obiettivo è accelerare il raddoppio della capacità installata delle fonti energetiche rinnovabili in vista dell'eliminazione graduale della lignite in Grecia.

Infine, la riforma istituirà anche un sistema di monitoraggio del mercato per l'autorità nazionale di regolamentazione (RAE) e la partecipazione della gestione della domanda al mercato di bilanciamento.

L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2022.

A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 1: Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
1	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione e delle isole - aggiudicazioni di appalti	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti				T2	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti da parte dell'operatore indipendente di trasmissione di energia elettrica (IPTO) per la completa installazione di: 1) collegamento del cavo Naxos - Thira; 2) Cable ad altissima tensione (EHVC) Koumoundouros - Korinthos (parti 1 e 2); e 3) sottostazioni Milos, Folegandros, Serifos e collegamenti via cavo Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione e delle isole - Stato di avanzamento dei lavori	Conferma dell'accettazione da parte dell'IPTO dei lavori di posa dei cavi, approvazione delle prove e certificazione dello stato di avanzamento del completamento del 50 % di EHVC Koumoundouros - Korinthos (parti 1 e 2)				T2	2025	Installazione e collaudo dei cavi per Naxos-Thira; 50 % di EHVC Koumoundouros - Korinthos (parti una e due) completato.
3	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il	Traguardo	Interconnessione e delle isole - completamento	Avvio positivo delle operazioni/elettrificazione certificate dall'IPTO; rilascio di certificati di				T4	2025	Completamento di tutti e tre i sottoprogetti (collegamento Naxos-Thira, EHVC Koumoundouros-Korinthos, sottostazioni e altre connessioni) con successo nel sistema greco di trasporto

	potenziamento della rete elettrica			operazione di sperimentazione coronata da successo						dell'energia elettrica e avvio delle attività.
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Riforma chiave 1: Ristrutturazione e miglioramento delle entrate del conto della cogenerazione FR - Razionalizzare il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per raggiungere gli obiettivi NECP attraverso l'attuazione di un meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di autorizzazione per le nuove fonti energetiche rinnovabili

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
4	1 - 1.1. Aumento di energia elettrica - 16865_ Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto della cogenerazione da fonti rinnovabili	Traguardo	Conto RES - legislazione per modificare L. 4001/2011; entrata in vigore di tutte le decisioni pertinenti, compresi i codici, da parte dei ministeri, dell'autorità nazionale di regolamentazione (RAE) e dell'amministratore delle fonti e delle garanzie di origine delle energie rinnovabili (DAPEEP).	Entrata in vigore della legislazione e delle decisioni esecutive pertinenti.				T2	2022	<p>1) istituzione del nuovo conto delle fonti energetiche rinnovabili (RES), per le unità commissionate a partire dal 1° gennaio 2021, comprese le modifiche legislative, le decisioni ministeriali e le decisioni regolamentari (codici). Il nuovo conto FER comprenderà meccanismi atti a garantirne la sostenibilità finanziaria, anche in caso di squilibri imprevisti.</p> <p>2) entrata in vigore di un sistema di scambio di garanzie di origine che consenta ai consumatori di sostenere volontariamente l'energia elettrica da fonti rinnovabili. Il sistema delle garanzie di origine (GO) comprende:</p> <p>1) Adozione di un sistema di emissione/vendita</p>

										<p>all'asta delle GO per le energie rinnovabili sulle tariffe di riacquisto</p> <p>2) Accreditamento dei prodotti "verdi" al dettaglio</p> <p>3) Accreditamento delle norme relative alle "imprese verdi".</p>
5	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16860_Streamline il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per raggiungere gli obiettivi NECP attraverso l'attuazione di un meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di autorizzazione per le nuove fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Conto RES - Riforme del mercato e semplificazione delle licenze	Entrata in vigore di tutta la legislazione pertinente, comprese le decisioni ministeriali, e quadro normativo da parte di RAE e DAPEEP				T2	2022	<p>1) istituzione e pieno funzionamento di un meccanismo di monitoraggio e vigilanza del mercato e piena partecipazione della risposta alla domanda al mercato del bilanciamento.</p> <p>2) completamento della riforma sulla semplificazione delle licenze per le FER, comprese la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure, tempi di risposta amministrativa brevi e vincolanti e procedure di responsabilità in caso di ritardi inutili, riduzione della documentazione e delle procedure necessarie, nonché un nuovo quadro specifico per gli impianti FER offshore.</p>
6	1 - 1.1. Aumento di energia elettrica - 16865_	Obiettivo	Conto FER - obiettivo di aumento della capacità 1		Nuova capacità (GW) di fonti	0	1	T2	2023	Nuova capacità FER installata e operativa

	Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto della cogenerazione da fonti rinnovabili				energetiche rinnovabili messe in funzione					
7	1 - 1.1. Aumento di energia elettrica - 16865_ Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto della cogenerazione da fonti rinnovabili	Obiettivo	Conto FER - obiettivo di aumento della capacità 2		Nuova capacità (GW) di fonti energetiche rinnovabili messe in funzione	1	2	T2	2024	Nuova capacità FER installata e operativa
8	1 - 1.1. Aumento di energia elettrica - 16865_ Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto della cogenerazione da fonti rinnovabili	Obiettivo	Conto FER - obiettivo di aumento della capacità 3		Nuova capacità (GW) di fonti energetiche rinnovabili messe in funzione	2	3	T2	2025	Nuova capacità FER installata e operativa

Gruppo 1: Premere sull'acceleratore

Le misure comprese in questo gruppo sono:

- Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER (ID: 16926)
- Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori in transizione giusta) (ID: 16871)
- Aggiornamenti della rete HEDNO volti a migliorare la resilienza e proteggere l'ambiente (ID: 16901)
- Potenziamento della rete aerea HEDNO nelle aree forestali (ID: 16900)
- Aumento della capacità installata nelle sottostazioni HV/MV (HEDNO) HV/MV per la nuova connessione FER (ID: 16899)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)	Calendario indicativo per il conseguimento	Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
--------------------	---	---------------------	---------------	--	---	--	---

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
9	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori in transizione giusta)	Traguardo	Riabilitazione dei terreni - legge quadro	Entrata in vigore				T1	2022	Approvazione ed entrata in vigore della legge sui contratti quadro di programma che stabilisce le aree geografiche da trasferire dalla Public Power Corporation allo Stato, il contenuto degli studi dei progetti, la ripartizione delle responsabilità tra tutte le parti interessate, le modalità di governance, il calendario di attuazione e il bilancio.
10	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori in transizione giusta)	Traguardo	Riassetto del terreno - piani urbanistici	Il ministero dell'Ambiente certifica l'approvazione di tutti i piani urbani speciali; Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T2	2023	1) approvazione di piani urbani speciali da parte di tutti i comuni. I piani definiscono l'uso del suolo consentito, le condizioni generali e le restrizioni edilizie e ogni altra misura, durata o restrizione richiesta. 2) notifica dell'aggiudicazione di appalti per il risanamento del territorio della Macedonia occidentale e di Megalopoli.
11	1 - 1.1. Alimentazione - 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Stoccaggio - contratti	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti				T2	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti per i progetti selezionati (ossia, oltre all'impianto di stoccaggio ibrido di lunga durata Amfilochia Pumped Hydro, selezionato mediante un processo individuale), per un totale massimo di 700 MW di capacità (e una capacità minima di 500 MW).
12	1 - 1.1. Potenziamento della rete elettrica - 16901_HEDNO per migliorare la resilienza e proteggere	Traguardo	HEDNO - contratti 1	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti				T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti relativi a progetti relativi a Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) sul miglioramento della resilienza e dell'ambiente, per consentire una maggiore penetrazione delle energie rinnovabili e migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete, tutelando nel contempo

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
	l'ambiente									l'ambiente.
13	1 - 1.1. Aumento di potenza - 16900_potenziamento della rete aerea HEDNO nelle aree forestali	Traguardo	HEDNO - contratti 2	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti				T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti relativi a progetti HEDNO sulle reti aeree nelle aree forestali, per consentire una maggiore penetrazione delle energie rinnovabili e migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete, tutelando nel contempo l'ambiente.
14	1 - 1.1. Aumento di potenza - 16899_aumento della capacità installata nelle sottostazioni HV/MV per la nuova connessione FER (Hellenic Electricity Distribution Network Operator - HEDNO)	Traguardo	HEDNO - contratti 3	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti				T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti relativi a progetti HEDNO sugli aumenti di capacità delle sottostazioni ad alta/media tensione, per consentire una maggiore penetrazione delle energie rinnovabili e migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete, tutelando nel contempo l'ambiente.
15	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori in transizione giusta)	Obiettivo	Riabilitazione del terreno - completamento		Ripristino fondiario (ha) completato e certificato dal ministero dell'Ambiente	0	15 000	T4	2025	Completamento di progetti di ripristino fondiario (15 000 ha) nella Macedonia occidentale & Megalopoli
16	1 - 1.1. Alimentazione - 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Stoccaggio dell'energia - completamento	IPTO per certificare l'entrata in funzione di progetti di stoccaggio dell'energia per un massimo di 1 380 MW di				T4	2025	Avvio di tutti i progetti di stoccaggio dell'energia fino a 1 380 MW (compresa Amfilochia) certificati dall'IPTO.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
				stoccaggio installato						
17	1 - 1.1. Potenziamento della rete elettrica - 16901_HEDNO per migliorare la resilienza e proteggere l'ambiente	Traguardo	HEDNO - completamento 1	HEDNO deve fornire prove del completamento del progetto per tutti gli interventi connessi agli aggiornamenti per la resilienza e l'ambiente e ai certificati di entrata in esercizio				T4	2025	Completamento e funzionamento degli interventi relativi al potenziamento della rete per la resilienza e l'ambiente.
18	1 - 1.1. Aumento di potenza - 16900_potenziamento della rete aerea HEDNO nelle aree forestali	Traguardo	HEDNO - completamento 2	HEDNO deve fornire prove del completamento del progetto per tutti gli interventi relativi agli aggiornamenti della rete aerea nelle aree forestali e ai certificati di entrata in esercizio				T4	2025	Interventi relativi agli aggiornamenti della rete aerea nelle aree forestali ultimati e operativi.
19	1 - 1.1. Aumento di potenza - 16899_aumento della capacità installata nelle sottostazioni HV/MV per la nuova connessione FER (Hellenic	Traguardo	HEDNO - completamento 3	HEDNO di fornire prove del completamento del progetto per tutti gli interventi connessi all'aumento di capacità delle				T4	2025	Interventi relativi all'aumento di capacità delle sottostazioni HV/MV completate e in esercizio.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
	Electricity Distribution Network Operator - HEDNO)			sottostazioni HV/MV e ai certificati di entrata in esercizio						

B. COMPONENTE 1.2: RISTRUTTURARE

La componente di ristrutturazione del piano greco per la ripresa e la resilienza nell'ambito del pilastro verde aumenterà l'efficienza energetica, rafforzerà la crescita economica, creerà opportunità di lavoro e promuoverà la resilienza sociale. Comprende riforme e investimenti mirati per ridurre le emissioni di CO₂, il sostegno al conseguimento della "neutralità climatica" delle aree urbane e il rafforzamento della resilienza climatica delle città e del loro parco immobiliare. La componente fornisce incentivi per la ristrutturazione degli edifici e il miglioramento energetico che sono funzionali alla riqualificazione delle aree urbane e alla riduzione della povertà energetica e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano nazionale per l'energia e il clima della Grecia. La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e della raccomandazione specifica per paese 2 del 2019 sugli investimenti pubblici e privati. Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Piano d'azione sulla povertà energetica (identificativo della misura: 16920)

La riforma consiste nell'adozione di un piano d'azione per affrontare la sfida della povertà energetica. Nel 2019 circa il 18 % della popolazione totale non sarebbe stato in grado di riscaldare le proprie abitazioni, rispetto al 34 % circa del sottoinsieme della popolazione economicamente vulnerabile (Eurostat, indagine EU-SILC). La strategia delinea misure politiche mirate per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali presso le famiglie economicamente vulnerabili. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 settembre 2021.

Investimento: Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali (ID della misura: 16872)

L'investimento migliora l'efficienza energetica degli edifici residenziali. Comprende ristrutturazioni che consentono un significativo risparmio di energia primaria, contribuendo in tal modo al conseguimento dei pertinenti obiettivi dei PNEC. Essa migliora la digitalizzazione del consumo finale di energia attraverso i sistemi di gestione dell'energia e promuove la diffusione di infrastrutture per la mobilità elettrica, come le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Esso fornisce inoltre fondi destinati alle residenze in condizioni di povertà energetica, stabilendo in tal modo un collegamento con la riforma volta a preparare un piano d'azione per la povertà energetica. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali,

conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare (ID della misura: 16873)

Tale investimento comprende: 1) interventi di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione dei loro effetti in 16 zone urbane e costiere, quali la protezione di monumenti urbani di notevole importanza e la promozione della neutralità climatica delle città; 2) la riqualificazione dell'ex area industriale di Votanikos/Elaionas al centro di Atene; 3) l'ammodernamento di un lungomare per renderlo accessibile a ciclisti e pedoni lungo la costa di Atene (la "Riviera di Atene); e 4) altri interventi strategici selezionati mediante un invito aperto ai comuni che promuovono l'adattamento ai cambiamenti climatici e contribuiscono a ridurre l'energia primaria e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Energia e imprenditorialità (ID della misura: 16874)

L'investimento fornisce sostegno finanziario alle imprese private per la ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico dei loro edifici e dei loro processi. Comprende due sottoprogrammi: a) ristrutturazioni a fini di efficienza energetica nei settori terziario e secondario per le medie, grandi e piccolissime imprese e b) installazione di apparecchiature efficienti sotto il profilo energetico in piccolissime imprese. Attraverso l'installazione di apparecchiature e sistemi efficienti sotto il profilo energetico per la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione dei prodotti e il funzionamento delle imprese, questa misura contribuisce ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici e dei processi in linea con gli obiettivi fissati nel PNEC e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio

¹ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III della Guida tecnica "Non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

di quote di emissione (ETS) dell'UE che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²; iii) attività e beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE. L'investimento deve inoltre essere conforme agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" con riferimento ai principi dell'economia circolare sul riciclaggio dei rifiuti da costruzione e alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2010/31/UE). L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Riqualficazione energetica degli edifici del settore pubblico (ID della misura: 16876)

Tale investimento comprende la ristrutturazione degli edifici del settore pubblico al fine di aumentarne l'efficienza energetica, attraverso il coinvolgimento di società di risparmio energetico (ESCO). L'investimento comprende anche l'ammodernamento energetico delle infrastrutture di illuminazione stradale. Tali investimenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica adottati nel piano nazionale per l'energia e il clima e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

² Qualora l'attività sostenuta produca proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ Tale esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura in impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, qualora le azioni previste dalla presente misura siano finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ Tale esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica o ad adeguare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati al compost di rifiuti organici e alla digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento del loro ciclo di vita; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

Investimento: Sviluppo di infrastrutture e restauro di edifici in ex eredità reale a Tatoi (ID della misura: 16875)

L'investimento comprende la ristrutturazione degli edifici e il miglioramento della loro efficienza energetica e delle reti infrastrutturali dell'edificio Tatoi e la realizzazione di piste a piedi e in bicicletta nelle vicinanze. Il progetto prevede la realizzazione di un'area verde, ristrutturata e liberamente accessibile per attività ricreative agli abitanti dell'Attica, nonché una nuova pietra miliare per i turisti da visitare. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificato con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Centro atletico olimpico di Atene (ID della misura: 16932)

Questo investimento nel centro atletico olimpico di Atene prolungherà la sua vita utile, ripristinerà la sua immagine, ridurrà i costi di gestione/energia e ne garantirà la sostenibilità finanziaria trasformandolo in una destinazione moderna e vivace di atletica e svago urbana, in vista del trasferimento del Centro alla società ellenica per le attività e le partecipazioni. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Preparazione di piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana (ID della misura: 16879)

La riforma si articola in cinque azioni: a) l'elaborazione di piani urbani locali (che riguardano comuni o unità comunali), b) l'elaborazione di piani urbani speciali (piani che possono riguardare aree appartenenti a più di un comune), c) la definizione delle zone di trasferimento dei diritti di sviluppo, d) il completamento della delimitazione degli insediamenti, (5) l'esame

delle questioni relative all'uso del suolo connesse al riconoscimento dell'accesso (comunale) alle strade. La riforma affronta le carenze e le lacune nella suddivisione in zone e nell'uso del suolo al fine di promuovere un'attività economica sostenibile e proteggere l'ambiente. I piani urbani locali comprendono un capitolo dedicato alle misure in materia di cambiamenti climatici e alla prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima. Nel complesso, verranno elaborati piani urbani locali per 700 comuni o unità comunali; saranno elaborati cinque piani urbani speciali, saranno definite zone di trasferimento dei diritti di sviluppo in 50 unità comunali, la delimitazione degli insediamenti sarà stabilita in 50 unità comunali e le strade comunali saranno definite in 120 unità comunali. In totale, le misure saranno attuate in almeno 750 unità comunali.

L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Definizione di una nuova pianificazione dello spazio marittimo (ID della misura: 16891).

La riforma riguarda la creazione della strategia nazionale di gestione dello spazio marittimo e dei piani di gestione dello spazio marittimo. La riforma riguarda lo sviluppo sostenibile nelle zone marittime e costiere, proteggendo nel contempo l'ambiente marino e la biodiversità. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Istituzione di un nuovo quadro speciale di pianificazione dello spazio per le energie rinnovabili, l'industria, il turismo e l'acquacoltura (ID della misura: 16894). L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

La riforma istituisce nuovi quadri territoriali specifici per le energie rinnovabili, l'industria, il turismo e l'acquacoltura al fine di promuovere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la protezione della biodiversità, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 2: Riqualificazione energetica degli edifici residenziali

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
20	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_ Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale - lancio del 1° ciclo	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta				T4	2020	<p>Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta per l'avvio del programma per la prima serie di ristrutturazioni, compresa l'istituzione di un processo di selezione per garantire che il consumo di energia primaria delle abitazioni sia ridotto di almeno il 30 % rispetto alle prestazioni iniziali della residenza calcolate in kWh/m².</p> <p>La decisione ministeriale congiunta stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meccanismo di attuazione; - Processo di selezione per raggiungere l'obiettivo fissato di risparmio di energia primaria; - Meccanismo di certificazione per convalidare i risparmi effettivi di energia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										primaria conseguiti (compresi i dettagli delle possibili azioni correttive per garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria); e - Calendario.
21	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_ Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale - lancio del 2° ciclo con famiglie in condizioni di povertà energetica	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta				T3	2022	<p>Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta per l'avvio del programma di ristrutturazione della seconda tornata e del programma per le abitazioni in condizioni di povertà energetica, compresa l'istituzione di un processo di selezione per garantire che il consumo di energia primaria delle residenze sia ridotto di almeno il 30 % rispetto alle prestazioni iniziali calcolate in kWh/m².</p> <p>La decisione ministeriale congiunta stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meccanismo di attuazione; - Processo di selezione per raggiungere

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>l'obiettivo fissato di risparmio di energia primaria;</p> <p>- Disposizioni per le residenze in condizioni di povertà energetica, conformemente ai criteri stabiliti nel meccanismo di certificazione del piano d'azione per la povertà energetica adottato per convalidare i risparmi effettivi di energia primaria conseguiti (compresi i dettagli di eventuali azioni correttive per garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria); e</p> <p>- Calendario.</p> <p>Stanziamento specifico per fondi destinati alle abitazioni in condizioni di povertà energetica, come definito dai criteri del piano d'azione sulla povertà energetica.</p>
22	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_ Ristrutturazione	Traguardo	Ristrutturazione residenziale - lancio del 3° ciclo con famiglie in	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta				T4	2022	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta per l'avvio del programma per la terza

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	energetica di edifici residenziali		condizioni di povertà energetica							<p>serie di ristrutturazioni, compresa l'istituzione di un processo di selezione per garantire che il consumo di energia primaria delle abitazioni sia ridotto di almeno il 30 % rispetto alle prestazioni iniziali della residenza calcolate in kWh/m².</p> <p>La decisione ministeriale congiunta stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meccanismo di attuazione; - Processo di selezione per raggiungere l'obiettivo fissato di risparmio di energia primaria; - Disposizioni in materia di alloggi in condizioni di povertà energetica, conformemente ai criteri stabiliti nel piano d'azione adottato in materia di povertà energetica; - Meccanismo di certificazione per convalidare i risparmi effettivi di energia primaria conseguiti (compresi i dettagli delle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>possibili azioni correttive per garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria); e - Calendario.</p> <p>Stanziamento specifico per fondi destinati alle abitazioni in condizioni di povertà energetica, come definito dai criteri del piano d'azione sulla povertà energetica.</p>
23	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_ Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale - ristrutturazione di residenze # 1		Numero di ristrutturazioni certificate completate	0	8 000	T4	2023	Ristrutturazioni volte a migliorare l'efficienza energetica per il numero di residenze, equivalente a una riduzione energetica di 30 ktep e con un risparmio medio di energia primaria di almeno il 30 %. La certificazione rilasciata dalla Hellenic Development Bank fornisce una verifica del risparmio di energia primaria conseguito, come confermato dalla direzione generale dell'organismo degli ispettori e dei revisori dei

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										conti. Il certificato deve essere presentato sulla piattaforma elettronica https://www.buildingcert.gr/
24	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_ Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale - ristrutturazione di residenze # 2		Numero di ristrutturazioni certificate completate	8 000	50 000	T4	2024	<p>Completamento di ristrutturazioni volte a migliorare l'efficienza energetica per 50 000 abitazioni, equivalente a una riduzione energetica di 125 ktep e con un risparmio medio di energia primaria di almeno il 30 %.</p> <p>La certificazione rilasciata dalla Hellenic Development Bank fornisce una verifica del risparmio di energia primaria conseguito, come confermato dalla direzione generale dell'organismo degli ispettori e dei revisori dei conti. Il certificato deve essere presentato sulla piattaforma elettronica https://www.buildingcert.gr/</p>
25	2 - 1.2. Ristrutturazione	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale -		Numero di famiglie in	0	50 000	T4	2025	Completamento degli interventi volti a

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	- 16872_ Ristrutturazione energetica di edifici residenziali		ristrutturazione di abitazioni per famiglie in condizioni di povertà energetica		condizioni di povertà energetica certificate per le quali sono stati completati gli interventi					<p>conseguire risparmi energetici per almeno 50 000 famiglie in condizioni di povertà energetica equivalenti, in media, ad un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 30 % per l'intero investimento.</p> <p>La certificazione rilasciata dalla Hellenic Development Bank fornisce una verifica del risparmio di energia primaria conseguito, come confermato dalla direzione generale dell'organismo degli ispettori e dei revisori dei conti. Il certificato deve essere presentato sulla piattaforma elettronica https://www.buildingcert.gr/.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
26	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_ Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale - ristrutturazione di residenze # 3		Numero di ristrutturazioni certificate completate	50 000	105 000	T4	2025	<p>Completamento di ristrutturazioni volte a migliorare l'efficienza energetica per 105 000 abitazioni, equivalente a una riduzione energetica di 213 ktep e con un risparmio medio di energia primaria di almeno il 30 %.</p> <p>La certificazione rilasciata dalla Hellenic Development Bank fornirà una verifica del risparmio di energia primaria conseguito, come confermato dalla direzione generale dell'organismo degli ispettori e dei revisori dei conti. Il certificato sarà presentato sulla piattaforma elettronica https://www.buildingcert.gr/</p>

Riforma chiave 2: Piani urbani

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)	Calendario indicativo per il conseguimento	Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
--------------------	---	---------------------	---------------	--	---	--	---

					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
27	2 - 1.2. Rinnovare - 16879_Preparazione di piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T4	2022	<p>Notifica dell'aggiudicazione del 30 % di tutti i contratti (per tutti gli interventi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. preparazione dei piani urbani locali; 2. preparazione dei piani urbani speciali; 3. elaborazione di piani indipendenti per la definizione delle zone di trasferimento dei diritti di sviluppo; 4. elaborazione di piani indipendenti per la delimitazione dei regolamenti; e 5. elaborazione di piani indipendenti per la caratterizzazione delle strade comunali. <p>Piani urbani locali per includere un capitolo dedicato alle misure in materia di cambiamenti climatici e alla prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima);</p>
28	2 - 1.2. Rinnovare - 16879_Preparazione di piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T4	2023	<p>Notifica dell'aggiudicazione del 100 % di tutti i contratti (per tutti gli interventi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. preparazione dei piani urbani locali; 2. preparazione dei piani urbani speciali; 3. elaborazione di piani indipendenti per la definizione delle zone di trasferimento dei diritti di sviluppo; 4. elaborazione di piani indipendenti per la delimitazione dei regolamenti; e 5. elaborazione di piani indipendenti per la caratterizzazione delle strade comunali. <p>Le azioni riguardano in totale 750 unità comunali. Piani urbani locali per includere un capitolo dedicato alle misure in materia di cambiamenti climatici e alla prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima);</p>

29	2 - 1.2. Rinnovare - 16879_Preparazione di piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Obiettivo	Completamento della pianificazione urbana		Numero di unità comunali per le quali i progetti sono stati completati	0	750	T4	2025	Completamento dei piani urbani locali in 700 unità comunali, zone di sviluppo per il trasferimento dei diritti in 50 unità comunali; delimitazione degli insediamenti in 50 unità comunali; e le caratteristiche delle strade comunali in 120 unità comunali e il completamento di 5 piani urbani speciali. Nel complesso, e considerando che alcune di queste azioni sono svolte nella stessa unità comunale, le azioni devono essere completate in 750 unità comunali.
30	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16894_Definizione di una nuova pianificazione spaziale speciale per le fonti energetiche rinnovabili, l'industria, il turismo e l'acquacoltura	Traguardo	Adozione di quadri territoriali speciali	Adozione di quattro quadri territoriali speciali per le fonti energetiche rinnovabili (RES), il turismo, l'industria e l'acquacoltura				T4	2025	Adozione da parte del ministero dell'Ambiente di quattro quadri speciali per le fonti energetiche rinnovabili (RES), il turismo, l'industria e l'acquacoltura.
31	2 - 1.2. Rinnovo - 16891_Istituzione di una nuova pianificazione dello spazio marittimo	Traguardo	Adozione della strategia marittima	Adozione della nuova strategia di gestione dello spazio marittimo				T4	2025	Adozione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia della strategia di gestione dello spazio marittimo.

Gruppo 2: Ristrutturazione energetica delle imprese e degli edifici pubblici

Le misure comprese in questo gruppo sono:

- Energia e imprenditorialità (ID: 16874)
- Riqualificazione energetica degli edifici del settore pubblico e delle infrastrutture energetiche degli enti pubblici (ID: 16876)
- Piano d'azione sulla povertà energetica (ID: 16920)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)	Calendario indicativo per il conseguimento	Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
--------------------	---	---------------------	---------------	--	---	--	---

					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
32	2 - 1.2. Rinnovare - 16920_Piano d'azione per la povertà energetica	Traguardo	Povertà energetica - adozione di un piano d'azione	Entrata in vigore di una decisione ministeriale del ministero dell'Ambiente e dell'energia.				T3	2021	Entrata in vigore di una decisione ministeriale del ministero dell'Ambiente e dell'energia che adotta il piano d'azione sulla povertà energetica, che prevede tre categorie di misure strategiche: - Misure di sensibilizzazione e informazione; - Misure per la protezione a breve termine delle famiglie in condizioni di povertà energetica, tra cui (1) la definizione delle famiglie in condizioni di povertà energetica, mediante criteri quantitativi specifici, e (2) un processo specifico per monitorare e valutare l'evoluzione della povertà energetica, in linea con il meccanismo proposto nel piano d'azione e conformemente alla pertinente legislazione dell'UE; e - Misure di finanziamento: istituzione di meccanismi di finanziamento per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali delle famiglie vulnerabili dal punto di vista energetico e di altri gruppi sociali con specifici modelli di consumo di energia elettrica. Tali misure finanziarie affronteranno i problemi di povertà energetica in Grecia, come descritto nel piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC).
33	2 - 1.2. Rinnovare - 16874_Energia e imprenditorialità	Traguardo	Efficienza energetica settore privato - domande approvate	Notifica dei riconoscimenti per le domande approvate dal Ministero dell'Ambiente e dell'Energia di interventi selezionati presso soggetti del settore privato.				T2	2023	Approvazione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia delle domande di 9 700 enti del settore privato per garantire che le emissioni di gas a effetto serra (GES) siano ridotte, in media, di almeno il 30 % rispetto alla situazione attuale dei soggetti del settore privato (come indicato dagli audit energetici effettuati prima degli interventi). Gli interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri di selezione/ammissibilità e garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici in materia di danni non

										significativi (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
34	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16876_Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico	Traguardo	Efficienza energetica degli edifici pubblici - domande approvate	Notifica dei riconoscimenti per le domande approvate dal Ministero dell'Ambiente e dell'Energia per interventi selezionati presso edifici del settore pubblico.				T2	2023	Approvazione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia delle domande relative a 210 edifici del settore pubblico, garantendo che le emissioni di gas a effetto serra di tali edifici siano ridotte, in media, almeno del 30 % rispetto alla loro situazione attuale (come indicato dagli audit energetici effettuati prima degli interventi). Per il programma di miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico è stato istituito il quadro giuridico che consente di concludere contratti di prestazione energetica.
35	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16876_Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico	Obiettivo	Efficienza energetica degli edifici pubblici - completati		Numero di edifici con interventi completati	0	210	T4	2025	Interventi per migliorare l'efficienza energetica completati per gli edifici del settore pubblico (210 edifici) con una riduzione media delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 30 %, come indicato dagli audit energetici effettuati prima degli interventi.
36	2 - 1.2. Rinnovare - 16874_Energia e imprenditorialità	Obiettivo	Efficienza energetica settore privato - completato # 2		Numero di soggetti del settore privato con interventi ultimati	0	9 700	T4	2025	Interventi per migliorare l'efficienza energetica completati per determinati soggetti del settore privato (9 700 soggetti del settore privato) con una riduzione media delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 30 %.

Gruppo 3: Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare

Le misure comprese in questo gruppo sono:

- Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare (ID: 16873)

- Sviluppo di infrastrutture e restauro di edifici in ex patria reale a Tatoi (ID: 16875)
- Centro atletico olimpico di Atene (ID: 16932)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
37	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16932_Centro atletico olimpico di Atene	Traguardo	OAKA - Aggiudicazione dell'appalto	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o dei contratti				T1	2023	Notifica dell'aggiudicazione dei contratti per la nomina di partner del settore privato per eseguire, entro la fine del 2023, i lavori di costruzione e ristrutturazione che miglioreranno l'efficienza energetica per i) stadio centrale; ii) Lavori meccanici ed elettrici; e iii) spazi all'aperto e avvio dei lavori.
38	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16873_ Interventi in aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani - aggiudicazione di appalti	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o dei contratti				T2	2023	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o dei contratti per la nomina di partner del settore privato per l'esecuzione, entro il 30 settembre 2025, dei lavori per la i) miglioramento dell'ambiente urbano e dello spazio pubblico in comuni selezionati a seguito di un invito aperto volto a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici; ii) risanamento urbano della zona ex industriale di Votanikos/Elaionas, compreso il riutilizzo pubblico del campo militare della marina, ristrutturazione del campus dell'Università agricola di Atene (AUA); iii) Atene Riviera: infrastrutture ciclabili; e iv) altri interventi strategici, che saranno selezionati a seguito di un invito aperto ai comuni riguardante: (1) progetti dimostrativi e di efficienza energetica nelle PMI o nelle grandi imprese che conseguano almeno una ristrutturazione di media profondità quale definita nella raccomandazione della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici (UE) 2019/786 o, in media, una riduzione delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra pari almeno al 30 % rispetto alle emissioni ex ante; (2) costruzione di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico e con una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali); e (3) protezione della natura e della biodiversità, patrimonio naturale e risorse, infrastrutture verdi e blu.
39	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16932_Centro atletico olimpico di Atene	Traguardo	OAKA - completamento lavori	Il completamento di tutti i lavori relativi a questi sottoprogetti è confermato dalla firma del modulo di completamento da parte del responsabile e della costruzione.				T2	2024	Completamento di tutti i lavori per conseguire l'efficienza energetica e migliorare l'impronta di carbonio, compresi i) la manutenzione e la riparazione delle strutture in acciaio del tetto dello stadio (copertura) (sottoprogetto uno); ii) macchine per la pallacanestro e gli impianti acquatici per operare in modo indipendente e consentire risparmi energetici (sottoprogetto due); iii) Velodromo (terzo sottoprogetto); iv) Complesso per tennis (sottoprogetto quinto); e v) Aree all'aperto (sottoprogetto sei), tra cui Agora e Wall of Nations steel structures.
40	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16873- Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani - completamento di tutti i lavori	Il completamento dei lavori e dei servizi è confermato dalla firma del modulo di completa-				T4	2025	Completare tutti i lavori di cui i) Interventi volti a migliorare l'ambiente urbano e lo spazio pubblico; ii) Risanamento urbano dell'area ex industriale di Votanikos/Elaionas; iii) Atene Riviera: infrastrutture ciclabili; e iv) Altri interventi strategici.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				mento da parte del responsabile e della costruzione.						
41	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16875_ Sviluppo di infrastrutture e restauro di edifici in ex palazzo a Tatoi	Traguardo	Tatoi - completamento di tutti i lavori	Completamento dei lavori e dei servizi confermato dalla firma del modulo di completamento da parte del responsabile e della costruzione				T4	2025	Completare tutti i lavori nell'ambito del programma "Sviluppo delle infrastrutture e restauro di edifici" nell'ex eredità reale di Tatoi, tra cui: i) lavori di infrastruttura; ii) restauro del palazzo da riutilizzare come museo; iii) esposizione del palazzo; iv) restauro dell'edificio agricolo e riutilizzo come museo; v) studio museologico per il nuovo edificio agricolo; vi) il ripristino dei giardini del palazzo; vii) conservazione e restauro degli artefatti; viii) la registrazione, la documentazione e la registrazione di opere d'arte; e ix) digitalizzazione di materiale archivistico rinvenuto.

C. COMPONENTE 1.3: RICARICA E RIFORNIMENTO

La componente "ricarica e rifornimento" del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende riforme e investimenti mirati per aumentare la mobilità sostenibile, rafforzare la crescita economica, creare opportunità di lavoro e promuovere la resilienza sociale. Le misure incluse in questa componente sono collegate alla strategia nazionale di mobilità sostenibile, sostenendo in tal modo l'attuazione del piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC). Essi contribuiscono inoltre alla transizione verde fornendo sostegno alle imprese che effettuano operazioni connesse all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici. La componente comprende inoltre riforme volte a sostenere l'installazione di infrastrutture per la mobilità elettrica e la revisione dei servizi pubblici di trasporto passeggeri urbani e regionali. La componente comprende anche investimenti a sostegno dello sviluppo della capacità di produzione delle forniture connesse alla mobilità elettrica e alla sostituzione di autobus e taxi con veicoli elettrici a batteria.

La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e della raccomandazione specifica per paese 2 del 2019 sugli investimenti pubblici e privati. Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento: Produc-E Green (ID della misura: 16831)

Questo investimento costituisce due progetti che mirano entrambi a contribuire all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici. Il primo progetto è incentrato sull'offerta dell'elettromobilità. Esso sostiene lo sviluppo di più di 10 siti con dipartimenti di R&S per prodotti o servizi innovativi, quali il riciclaggio delle batterie per auto elettriche mediante il riutilizzo di materie prime come il litio e il cobalto o la progettazione di veicoli elettrici e di punti di ricarica di potenza elevata o regolare. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sugli aiuti non significativi (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁵; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁶; iii) attività e beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁷ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁸; e

⁵ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III della Guida tecnica "Non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

⁶ Qualora l'attività sostenuta produca proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁷ Tale esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura in impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, qualora le azioni previste dalla presente misura siano finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, purché tali azioni nell'ambito della presente misura

iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

Il secondo progetto sosterrà lo sviluppo del primo impianto di stoccaggio di CO₂ in Grecia. L'impianto di cattura e stoccaggio del carbonio è concepito in modo da consentire lo stoccaggio a lungo termine del CO₂ catturato dagli emettitori locali (fino a una distanza di 150 km) e arriva all'impianto mediante condutture mentre il CO₂ catturato in siti remoti deve arrivare per nave e entrare in un impianto di stoccaggio tampone. La capacità dell'impianto di cattura e stoccaggio del carbonio ha inizialmente un tasso di iniezione di CO₂ pari a un milione di tonnellate/anno e fornisce capacità per almeno 25 anni. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, l'impianto di cattura e stoccaggio del carbonio opera senza ricorrere ad alcuna attività commerciale di estrazione petrolifera o di recupero del petrolio (una parte dell'estrazione di petrolio o di gas può essere necessaria per ragioni tecniche o di sicurezza. Inoltre, la cattura e lo stoccaggio del carbonio devono soddisfare anche il requisito secondo cui non vi saranno applicazioni tecnologiche, né impianti e attrezzature progettati ai fini del recupero avanzato di petrolio (EOR) e una maggiore produzione di petrolio. Si farà in modo che qualsiasi eventuale estrazione di petrolio o di gas sia limitata alle necessità indispensabili di gestire la pressione e garantire la sicurezza dei siti di stoccaggio e che tale estrazione sia effettuata solo se indispensabile per garantire lo stoccaggio sicuro di CO₂. Il CO₂ e il petrolio o il gas che possono essere estratti saranno separati e rialimentati per essere stoccati in modo permanente.

L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici (ID della misura: 16281)

La riforma istituisce un quadro normativo completo per l'installazione e il funzionamento dei punti di ricarica dei veicoli elettrici. Ciò porterà la Grecia verso il conseguimento dell'obiettivo del 30 % di veicoli elettrici sul mercato nazionale entro il 2030. Entro la fine del 2022 il ministero dell'Ambiente e dell'energia adotta almeno 300 piani presentati dalle autorità locali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2022.

Investimento: Elettromobilità (ID della misura: 16924)

L'investimento riguarda la mobilità elettrica in linea con gli obiettivi del PNEC e comprende: 1) sostegno all'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle principali località urbane e suburbane e nei punti di interesse (come aeroporti, autostrade, porti e aree di parcheggio); 2) la sostituzione degli autobus più vecchi con 220 nuovi autobus elettrici; 3) incentivi per la sostituzione dei vecchi taxi con 2 000 veicoli elettrici a batteria; 4) una riforma della legislazione in materia di obblighi di servizio pubblico per le società di autobus,

non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

⁸ Tale esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica o ad adeguare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati al compost di rifiuti organici e alla digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento del loro ciclo di vita; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

in linea con l'attuale acquis dell'UE, che consenta alle società di autobus al di fuori di Atene e Salonicco di investire in modo sicuro in veicoli elettrici adibiti al trasporto pubblico; e 5) realizzare uno studio di fattibilità per istituire un'agenzia per il trasporto elettronico che garantisca una pianificazione e un coordinamento adeguati tra le infrastrutture dei trasporti e dell'energia, le amministrazioni regionali e locali e le altre parti interessate del settore della ricerca e del settore privato. La componente di investimento che sostituisce gli autobus e i veicoli vecchi deve essere conforme alle Linee guida tecniche per evitare danni significativi (2021/C58/01), con particolare riferimento alla rottamazione di veicoli/autobus più vecchi che sarà effettuata da un impianto di trattamento autorizzato, conformemente alla direttiva sui veicoli fuori uso (2000/53/CE). L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 3: Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
42	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici - Entrata in vigore del quadro giuridico	Entrata in vigore delle decisioni ministeriali adottate.				T3	2021	Entrata in vigore di tutte le decisioni ministeriali previste dalla legge 4710/2020 e firmate dal ministro dell'Ambiente e dell'energia; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ministro dell'interno e ministro delle finanze, incaricato dell'organizzazione del mercato dei veicoli elettrici, con particolare attenzione al mercato dei servizi di ricarica e fornisce incentivi fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e l'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.
43	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici	Obiettivo	Punti di ricarica per veicoli elettrici - piani locali approvati		Numero di piani adottati dal ministero dell'Ambiente e dell'energia	0	300	T4	2022	Adozione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia di almeno 300 piani presentati dalle autorità locali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico.

Gruppo 4: Mobilità elettrica

Le misure comprese in questo gruppo sono:

- Prodotto - E verde (ID: 16831)
- Mobilità elettrica (ID: 16924)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
44	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Trasporti pubblici - Entrata in vigore della regolamentazione del mercato per gli obblighi di servizio pubblico (autobus)	Entrata in vigore del quadro giuridico riveduto.				T4	2021	Rafforzare la regolamentazione del mercato mediante l'entrata in vigore di un quadro legislativo riveduto per i servizi di trasporto pubblico urbano e regionale di passeggeri (in conformità con il regolamento (UE) n. 1370/2007). Il quadro riveduto: a) garantire la continuità dell'offerta di servizi pubblici di trasporto urbano e regionale di passeggeri su strada (di linea e di linea fissa); (b) supervisionare la progettazione, l'organizzazione e il funzionamento delle reti di trasporto associate; (c) garantire un trasporto pubblico su strada di alta qualità al minor costo possibile; (d) disciplinare il processo di concessione di diritti esclusivi per la gestione di linee pubbliche regionali e urbane (di linea e di linea fissa); ed e) disciplinare il livello di compensazione per la prestazione dei servizi summenzionati. Inoltre, la legge stabilisce i criteri generali per i futuri appalti di servizi di trasporto passeggeri. Le regioni e le unità regionali corrispondenti stabiliscono criteri dettagliati specifici per regione che tengono debitamente conto delle esigenze di trasporto specifiche per regione e perfezionano di conseguenza la procedura di appalto.
45	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Trasporti pubblici - attuazione di	Entrata in vigore del diritto				T3	2022	Entrata in vigore del diritto derivato indicato nel quadro giuridico riveduto per rafforzare la regolamentazione del mercato

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
			una nuova regolamentazione del mercato per gli obblighi di servizio pubblico (autobus)	derivato relativo alla revisione del quadro giuridico.						dei servizi pubblici urbani e regionali di trasporto passeggeri.
46	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16831_Prodotto - E verde	Traguardo	Unità industriali - lancio del programma	Entrata in vigore delle decisioni ministeriali.				T4	2022	<p>Avvio del programma di selezione delle unità industriali ed entrata in vigore delle pertinenti decisioni ministeriali da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia che stabiliscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processo di selezione mirato all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici; - Definizione del meccanismo di attuazione; - Meccanismo o meccanismi di certificazione per convalidare il conseguimento dell'obiettivo relativo ai cambiamenti climatici (compresi i dettagli di eventuali azioni correttive, se necessario; e - Calendario. <p>I criteri di selezione/ammissibilità stabiliti garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici in materia di danni non significativi (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
47	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici - avvio di programmi	Entrata in vigore delle decisioni ministeriali.				T4	2022	Avvio del programma per la selezione di oltre 8 000 punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici in località urbane e suburbane strategiche all'interno delle città e nei punti di interesse ("elettromobilità") e entrata in vigore delle pertinenti decisioni ministeriali del ministero dell'Ambiente e dell'energia che stabiliscono: - Processo di selezione; - Definizione del meccanismo di attuazione; - Meccanismo o meccanismi di certificazione per convalidare il conseguimento dell'obiettivo relativo ai cambiamenti climatici (compresi i dettagli di eventuali azioni correttive, se necessario; e - Calendario
48	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Trasporto sostenibile - studio di fattibilità	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta che adotta lo studio di fattibilità per un'agenzia eMobility.				T4	2022	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta che adotta uno studio di fattibilità per l'istituzione di un'agenzia per l'elettromobilità che garantisca una pianificazione e un coordinamento adeguati tra le infrastrutture dei trasporti e dell'energia, le amministrazioni regionali e locali e promuova collegamenti tra la catena di approvvigionamento elettronico - compresi i produttori di batterie e FER - con la base di ricerca e innovazione.
49	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli	Notifica di aggiudicazione				T4	2023	Notifica dell'assegnazione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	Elettromobilità		elettrici - posizioni di installazione confermate	e da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia della domanda approvata						delle domande approvate presentate per l'installazione di 8 656 punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici ("elettromobilità")
50	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16831_Prodotto - E verde	Traguardo	Unità industriali - imprese selezionate	Notifica dell'aggiudicazione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia delle domande approvate				T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione da parte del Ministero dell'Ambiente e dell'Energia delle domande approvate presentate per più di 10 unità industriali ("Produce E-Green"). Le domande sono selezionate nel rispetto dei criteri di selezione/ammissibilità e garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici in materia di danni non significativi (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
51	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16831_Prodotto - E verde	Traguardo	Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) - autorizzazione allo stoccaggio	Rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio e istituzione di un sistema di segnalazione.				T2	2024	Rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio da parte del ministero competente per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) al gestore confermato. Presentazione di una domanda completa al ministero dell'Ambiente e dell'energia da parte del richiedente, comprendente tutti gli studi pertinenti e uno studio di valutazione dell'impatto ambientale. Istituzione di un sistema di comunicazione delle relazioni annuali sul CO ₂ stoccato e conferma dell'assenza di olio estratto, ad eccezione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>di quanto strettamente necessario per gestire la pressione e garantire la sicurezza dei siti di stoccaggio, e che qualsiasi processo di CO₂ associato all'estrazione indispensabile sarà separato e reimpresso per lo stoccaggio permanente. L'intervento è effettuato nel rispetto dei criteri di selezione/ammissibilità di cui alle Linee guida Tecniche "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), con particolare riferimento al requisito di assenza di applicazioni tecnologiche, né di impianti e attrezzature progettati ai fini dell'applicazione "Enhanced Oil Recovery" (EOR) e di una maggiore produzione di petrolio. Si farà in modo che ogni eventuale estrazione di petrolio o di gas sia limitata alle indispensabili esigenze di gestione della pressione e di garanzia della sicurezza dei siti di stoccaggio e che tale estrazione sia effettuata solo se indispensabile per garantire lo stoccaggio sicuro di CO₂. Il CO₂ con qualsiasi olio o gas che può essere estratto deve essere separato e rifornito per essere stoccato in modo permanente.</p>
52	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_ Elettromobilità	Obiettivo	Autobus e taxi - sostituzione con autobus elettrici		Numero di vecchi taxi e autobus rottamati da un	0	2 200	T4	2024	<p>Completamento del regime di sostegno al "trasporto ecologico" mediante a) la sostituzione di 2 000 vecchi taxi con 2 000 nuovi veicoli elettrici a batteria (BEV) e b) la sostituzione di 220 vecchi autobus con 220 autobus elettrici nuovi (163 autobus elettrici devono essere situati ad Atene e</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
					impianto di trattamento autorizzato e sostituiti da veicoli elettrici a batteria o autobus elettrici					57 autobus elettrici devono essere a Salonicco), dove la rottamazione dei veicoli/autobus più vecchi sarà effettuata da un impianto di trattamento autorizzato (ATF) conformemente alla direttiva sui veicoli fuori uso (2000/53/CE).
53	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16831_Prodotto - E verde	Traguardo	CCS - certificato di esercizio rilasciato	Rilascio di un certificato operativo per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.				T4	2025	Completamento dei lavori per la cattura e lo stoccaggio del carbonio secondo le specifiche e a seguito di prove efficaci
54	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16831_Prodotto - E verde	Traguardo	Unità industriali - funzionamento	Completamento certificato dalla relazione del ministero dell'Ambiente e dell'energia sulle unità industriali pienamente operative				T4	2025	Le unità industriali selezionate che hanno ricevuto sostegno devono essere pienamente operative con un dipartimento dedicato alla ricerca e allo sviluppo (R&S) per prodotti/servizi innovativi nel settore della mobilità sostenibile (come il riciclaggio delle batterie delle auto elettriche mediante il riutilizzo di materie prime come il litio e il cobalto, la progettazione di veicoli elettrici e punti di ricarica di potenza regolare o elevata).
55	3 - 1.3. Ricarica e	Obiettivo	Punti di ricarica		Numero		8 000	T4	2025	Completamento dell'installazione di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	rifornimento - 16831_Prodotto - E verde 16924_Elettromobilità		per veicoli elettrici - impianti completati		di punti di ricarica per veicoli elettrici installati come confermato dal ministero dell' Ambiente e dell'energia					almeno 8 000 punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici in siti strategici urbani e suburbani all'interno delle città e nei punti di interesse e delle unità operative selezionate.

D. COMPONENTE 1.4: USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE, RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a promuovere la transizione verde. Comprende riforme e investimenti mirati per migliorare la protezione e il ripristino dell'ambiente naturale, compresa la tutela della biodiversità, migliorare le infrastrutture ambientali e recuperare le perdite di copertura forestale. Comprende inoltre una riforma della gestione dei rifiuti che prevede in particolare l'istituzione di un regolatore nazionale dei rifiuti per sostenere la transizione verso un'economia circolare basata sulla prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. Istituisce inoltre un'autorità nazionale di regolamentazione delle risorse idriche, al fine di migliorare la sostenibilità delle operazioni e degli investimenti nell'erogazione delle risorse idriche. L'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nella componente aumenta l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e promuove la protezione dai rischi e dagli impatti ambientali sia per la società che per l'economia. La componente comprende anche investimenti volti a migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile e la rete fognaria, nonché a prevenire e attenuare le sfide ambientali dovute ai cambiamenti climatici.

La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e della raccomandazione specifica per paese 2 del 2019 sugli investimenti pubblici e privati. Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento: Progetti di approvvigionamento idrico (ID della misura: 16898)

L'investimento consiste in opere di approvvigionamento idrico nelle zone della Grecia occidentale e nelle isole di Lesbo e Corfù. L'obiettivo dell'investimento è soddisfare l'elevato fabbisogno di approvvigionamento idrico durante i mesi estivi e affrontare i problemi di perdita. I sistemi costruiti devono essere conformi, in media, a un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) pari o inferiore a 1.5. La misura prevede che tutte le opere rispettino i seguenti principi: (i) tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili ed ecologicamente pertinenti sono attuate per ridurre gli impatti negativi sulle acque e sugli habitat e sulle specie pertinenti; ii) per una diga di nuova costruzione, garantire che essa non provochi il deterioramento né comprometta il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici pertinenti e connessi. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, per ciascun sottoinvestimento deve essere garantita la piena conformità ai requisiti della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) prima dell'inizio dei lavori di costruzione. Inoltre, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché a valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle necessarie misure di mitigazione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Piano nazionale di rimboschimento e investimento faro della Parnitha (ID della misura: 16849)

Tale investimento si compone di due parti. In primo luogo, il ripristino di 16 500 ettari di ecosistemi forestali degradati in Grecia. Il progetto riguarda sia gli studi di rimboschimento che la loro attuazione. In secondo luogo, un progetto faro per il Monte Parnitha, a nord di Atene, che ripristinerà il suo ambiente naturale, lo proteggerà meglio dagli incendi, ne migliorerà l'accesso e ricostruirà gli impianti abbandonati per usi miti. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (ID della misura: 16846)

L'investimento riduce l'inquinamento dell'ambiente naturale e antropogenico derivante dal trattamento delle acque reflue, costruendo nuove infrastrutture e ammodernando quelle esistenti. Si articola in tre sottoprogetti: a) costruzione di 37 nuove infrastrutture di rete fognaria e impianti di trattamento delle acque reflue; b) potenziamento, ampliamento e ammodernamento di 11 impianti di trattamento delle acque reflue e riutilizzo delle acque trattate; c) costruzione di 16 infrastrutture di gestione dei fanghi da impianti di trattamento. La parte dell'investimento relativa all'ammodernamento e all'ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue 11 deve soddisfare l'obbligo di rinnovare il sistema di acque reflue front-to-end in modo da ridurre il consumo medio di energia di almeno il 10 % conseguito esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante modifiche sostanziali o di carico. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché a valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle necessarie misure di mitigazione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Investimenti nella rete nazionale di irrigazione attraverso programmi di partenariato pubblico-privato (ID della misura: 16285)

L'investimento è un programma olistico per l'aggiornamento e l'ammodernamento del quadro nazionale agroambientale, di miglioramento fondiario e di bonifica. Tali investimenti rafforzano la resilienza e la competitività del settore agricolo, incrementano l'approvvigionamento e la qualità delle risorse idriche disponibili, razionalizzano il consumo idrico, attenuano i rischi di salinizzazione e desertificazione e affrontano la conservazione e la protezione della biodiversità e degli habitat naturali. Questa misura comprende anche una riforma del quadro istituzionale, organizzativo e operativo delle reti collettive di irrigazione. La misura prevede che tutte le opere rispettino i seguenti principi: (i) sono attuate tutte le misure di adattamento ai cambiamenti climatici tecnicamente fattibili ed ecologicamente rilevanti, nonché la mitigazione dei possibili impatti negativi sulle acque e sugli habitat e sulle specie pertinenti, qualora siano necessarie ulteriori misure; ii) per una diga di nuova costruzione, garantire che essa non provochi il deterioramento né comprometta il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici pertinenti e connessi. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, per ciascun sotto-investimento deve essere garantita la piena conformità ai requisiti del diritto dell'UE, compresa la direttiva quadro sulle acque, prima, durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione. Inoltre, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché a valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva

2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle necessarie misure di mitigazione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Acqua potabile e infrastrutture di risparmio (ID della misura: 16850)

L'investimento mira a migliorare la disponibilità e la qualità dell'acqua potabile e a ridurre le perdite e i rischi per la salute pubblica connessi alle infrastrutture idriche. L'investimento consiste in quattro sottoprogetti: a) costruzione di nuove infrastrutture di approvvigionamento idrico in sette aree e tre impianti di desalinizzazione, b) creazione di telemetria - sistemi di controllo a distanza per il rilevamento di perdite nelle reti di approvvigionamento idrico, c) acquisizione di idrometri digitali e d) altre azioni di risparmio idrico. L'investimento deve soddisfare i seguenti requisiti: i) che il sistema di nuova costruzione abbia un indice medio di perdita dell'infrastruttura (ILI) inferiore o uguale a 1,5 e ii) che l'attività di ristrutturazione diminuisca la perdita di oltre il 20 % e iii) che le unità di desalinizzazione siano collegate a fonti di energia rinnovabili. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché a valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle necessarie misure di mitigazione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Mezzi aerei per la gestione delle crisi (ID della misura: 16911)

L'investimento comprende la fornitura di mezzi aerei acquistati e l'ammodernamento degli aeromobili esistenti utilizzati per la protezione civile, quali elicotteri per uso medico, trasporto e dispiegamento di infrastrutture di emergenza, droni per la sorveglianza aerea e aeromobili antincendio. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, tutti gli aeromobili per uso speciale devono essere attivi "di classe migliore". L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Progetti di mitigazione delle inondazioni (ID della misura: 16882)

L'investimento comprende interventi volti a ridurre i rischi di inondazioni, a fornire acqua a fini di irrigazione in zone colpite da siccità durante l'estate e a migliorare l'efficienza della gestione delle acque superficiali in diverse zone della Grecia. La misura prevede che tutte le opere rispettino i seguenti principi: (i) tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili ed ecologicamente pertinenti sono attuate per ridurre gli impatti negativi sulle acque e sugli habitat e sulle specie pertinenti; ii) per una diga di nuova costruzione, garantire che essa non provochi il deterioramento né comprometta il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici pertinenti e connessi. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, per ciascun sottoinvestimento deve essere garantita la piena conformità ai requisiti della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) prima, durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione. Inoltre, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché a valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa

l'attuazione delle necessarie misure di mitigazione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Attrezzature per la lotta agli incendi boschivi, prevenzione e risposta (identificativo della misura: 16912)

L'investimento comprende la fornitura di attrezzature per la lotta agli incendi boschivi, la prevenzione e la risposta agli incendi boschivi; lo sviluppo di progetti di prevenzione per le regioni e gli enti locali; e il sostegno al Segretariato generale per le organizzazioni di volontariato della protezione civile. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: La protezione della biodiversità come motore della crescita sostenibile (ID della misura: 16851)

L'investimento consiste nei seguenti progetti: a) la creazione di una rete nazionale di percorsi e sentieri escursionistici, b) il miglioramento della tutela ambientale mediante l'attuazione di un sistema nazionale di monitoraggio permanente delle specie e dei tipi di habitat, c) l'istituzione di un sistema nazionale di sorveglianza delle aree protette, d) l'introduzione di applicazioni multimediali, il miglioramento bioclimatico ed energetico delle strutture edilizie delle unità di gestione delle aree protette, e) la modernizzazione dei centri informativi delle unità di gestione delle aree protette, f) la creazione di una piattaforma digitale integrata per offrire informazioni su aree protette come l'ecoturismo e g) la promozione di prodotti locali con il marchio "Nature Greece". L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Infrastruttura - Istituzione di una gestione nazionale strategica del rischio di catastrofi (ID della misura: 16909)

L'investimento comprende l'ammodernamento e la fornitura di attrezzature digitali per il Segretariato generale per gli edifici della protezione civile e lo sviluppo di centri di amministrazione mobile e di gestione in loco, come le apparecchiature di controllo della sorveglianza aerea e di telecomunicazione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Sistema di monitoraggio e gestione (ID della misura: 16910)

L'investimento consiste nella fornitura di infrastrutture digitali per il Segretariato generale della protezione civile, come un sistema di monitoraggio GPS, un sistema di allarme rapido, sistemi di rilevamento e spegnimento degli incendi e stazioni di comunicazione di emergenza. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Attuazione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso programmi PPP (ID della misura: 16283)

Costruzione di 13 centri regionali per la protezione civile attraverso partenariati pubblico-privato. L'obiettivo dell'investimento è garantire una gestione tempestiva ed efficace dei rischi e delle crisi a livello regionale. Gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione

2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili (ID della misura: 16772)

Tale riforma comprende una revisione della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti al fine di consentire la transizione verso un'economia circolare. In particolare, la riforma introduce incentivi per i comuni affinché conseguano tassi di riciclaggio più elevati, applichino la raccolta differenziata dei rifiuti organici entro la fine del 2022 e dei metalli, della carta, del vetro e della plastica, estendano il regime di responsabilità del produttore, migliorino il funzionamento degli impianti di cernita di riciclaggio e semplifichino la legislazione attorno ai punti verdi. La riforma sosterrà il conseguimento degli obiettivi di aumentare al 60 % i tassi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani e di ridurre il tasso di collocamento in discarica al 10 % entro il 2030. L'autorità nazionale di regolamentazione dei rifiuti che sarà istituita nel contesto della presente riforma è responsabile, tra l'altro, di garantire la solidità della politica dei prezzi, il controllo dell'attuazione della gestione dei rifiuti in tutto il paese e il controllo del corretto funzionamento dei servizi di gestione dei rifiuti regionali e locali. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2023.

Riforma: Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione per le acque e le acque reflue (codice identificativo della misura: 16979)

La riforma istituisce un organismo unico, l'autorità nazionale di regolamentazione delle acque (NWRA), responsabile dell'attuazione della politica di gestione razionale delle risorse idriche elaborata dal ministero dell'Ambiente e dell'energia. La nuova Autorità dovrebbe rafforzare il quadro istituzionale e vigilare sul settore, compresa la razionalizzazione della politica tariffaria sulle acque in linea con il principio "chi inquina paga" e garantire la sostenibilità dei servizi idrici in Grecia. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 4: Gestione dei rifiuti e riforma delle risorse idriche per un uso sostenibile delle risorse

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
56	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della normativa sulla gestione dei rifiuti	Entrata in vigore della legislazione				T3	2021	Entrata in vigore di una legge sul riciclaggio e lo smaltimento in discarica, introduzione di incentivi per i comuni affinché raggiungano elevati tassi di riutilizzo e riciclaggio e attuazione di una tassa sulle discariche. L'imposta sul collocamento in discarica è applicata a partire dal primo trimestre del 2022 e le tariffe aumentano progressivamente fino a raggiungere la soglia massima dell'imposta di messa in discarica entro il terzo trimestre del 2024.
57	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'autorità di regolamentazione per la gestione dei rifiuti	Entrata in vigore della legislazione				T3	2022	Entrata in vigore di una legge per: <ul style="list-style-type: none"> - istituire un'autorità nazionale di regolamentazione dei rifiuti, il suo funzionamento e le sue responsabilità; - Riforma degli enti regionali e locali per la gestione dei rifiuti (FOSDA); e - Introdurre sane politiche di determinazione dei costi e di fissazione dei prezzi in linea con i principi "paga quanto butti" e "chi inquina paga".
58	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'autorità di	Entrata in vigore della legislazione				T4	2022	Entrata in vigore di una legge per l'istituzione e il funzionamento di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue.

	dell'ambiente - 16979_Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione per le acque e le acque reflue		regolamentazione delle acque							
59	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Istituzione e funzionamento dell'autorità di regolamentazione per la gestione dei rifiuti	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta e di tutte le misure amministrative e legislative necessarie per istituire l'Autorità				T2	2023	La nuova autorità nazionale di regolamentazione dei rifiuti dispone di personale e di locali.
60	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16979_Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione per le acque e le acque reflue	Traguardo	Istituzione e funzionamento del regolatore per la gestione delle risorse idriche	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta e di tutte le misure amministrative e legislative necessarie per istituire l'Autorità				T4	2023	La nuova autorità nazionale di regolamentazione delle acque e delle acque reflue è dotata di personale e di locali.

Gruppo 5: Piano nazionale di rimboschimento e tutela della biodiversità

Le misure comprese in questo gruppo sono:

- Piano nazionale di rimboschimento e investimento faro della Parnitha (ID: 16849)
- La protezione della biodiversità come motore della crescita sostenibile (ID: 16851)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)	Calendario indicativo per il conseguimento	Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
--------------------	-----------------------------	----------------------	---------------	--	---	--	---

	investimento)				Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
61	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16849_Piano nazionale di rimboschimento e investimenti faro di Parnitha	Traguardo	Rimboschimento - contratti	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti				T2	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti per entrambi i sottoprogetti di rimboschimento: 1. Ripristino di 16 500 ettari di ecosistemi forestali degradati in Grecia, utilizzando principalmente specie autoctone; e 2. Ripristino dell'ambiente del Monte Parnitha.
62	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16849_Piano nazionale di rimboschimento e investimenti faro di Parnitha	Traguardo	Rimboschimento - Completamento del sottoprogetto 2 (Mt Parnitha)	Certificazione da parte del ministero dell'Ambiente del completamento del secondo sottoprogetto				T2	2025	Completamento del progetto "Mount Parnitha" (secondo sottoprogetto rimboschimento).
63	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16849_Piano nazionale di	Traguardo	Rimboschimento - Completamento del sottoprogetto 1 (ripristino di 16 500 ha)	Certificazione da parte del ministero dell'Ambiente del rimboschimento di 16 500 ha				T4	2025	Completamento di tutti i lavori per il ripristino di 16 500 ettari di ecosistemi forestali degradati in Grecia. (Rimboschimento - sottoprogetto uno).

	rimboschimento e investimenti faro di Parnitha									
64	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16851_ Protezione della biodiversità come motore della crescita sostenibile	Traguardo	Biodiversità - Completamento	Certificazione da parte del ministero dell'Ambiente del completamento di tutti i sottoprogetti				T4	2025	Completamento di tutti i sottoprogetti di protezione della biodiversità, compresa la creazione di una rete nazionale di sentieri e itinerari escursionistici, del ripristino delle terrazze connesse alla protezione della biodiversità, dell'istituzione di protocolli di monitoraggio uniformi e del rispettivo sistema operativo, nonché del piano del sistema di pattugliamento orizzontale per tutte le zone protette della Grecia.

Gruppo 6: Acque reflue & infrastrutture idriche, risparmio idrico

Le misure comprese in questo gruppo sono:

- Infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi (ID: 16846)
- Infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e i risparmi (ID: 16850)
- Progetto di protezione contro le inondazioni (ID: 16882)
- Progetti di approvvigionamento idrico (ID: 16898)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	

65	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16882_Progetti di mitigazione delle inondazioni	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione di contratti di protezione contro le alluvioni	Notifica di aggiudicazione per tutti i contratti				T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori per la mitigazione delle inondazioni nelle 4 regioni: Lasithi Creta, Amvrakia-Amfilohia, Loutraki e Oreokastro. Per ogni sottoinvestimento deve essere garantita e dimostrata la piena conformità ai requisiti della direttiva quadro sulle acque prima dell'inizio dei lavori di costruzione.
66	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16850_Fornitura di acqua potabile e infrastrutture di risparmio	Traguardo	Pubblicazione di un invito a manifestare interesse per le azioni di risparmio idrico	Invito a manifestare interesse emesso dal ministero dell'Ambiente				T2	2023	Pubblicazione di un invito a manifestare interesse per un programma di azioni di risparmio idrico, al fine di includere il requisito che il sistema sia costruito in modo da avere un consumo energetico medio $\leq 0,5$ kWh o un indice di perdita di infrastrutture (ILI) ≤ 1.5 .
67	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16898_WATER Supply Projects	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per progetti di approvvigionamento idrico	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti				T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per tutti i progetti di infrastrutture di approvvigionamento idrico: 1. Sistemi di approvvigionamento idrico per le prefetture di Preveza - Arta - Lefkada 2. Sistemi di approvvigionamento idrico nell'isola di Lesbo 3. Approvvigionamento idrico dell'isola di Corfù Per ogni sottoinvestimento deve essere garantita e dimostrata la piena conformità ai requisiti della direttiva quadro sulle acque prima dell'inizio dei lavori di costruzione.
68	4 - 1.4. Uso	Traguardo	Notifica	Notifica				T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto

	sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16846_nuova infrastruttura - Infrastrutture per la gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue		dell'aggiudicazione dell'appalto per progetti in materia di acque reflue	dell'aggiudicazione di tutti i contratti						per progetti di gestione delle acque reflue e dei fanghi: 1. Infrastruttura della rete fognaria e impianti di trattamento delle acque reflue (WWTP). 2. Miglioramento, ampliamento e ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue e riutilizzo delle acque trattate. 3. Realizzazione di infrastrutture di gestione dei fanghi provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti delle acque. Tutti i contratti devono includere l'obbligo che il sistema di acque reflue front-to-end costruito abbia un consumo netto di energia nullo.
69	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16882_Progetti di mitigazione delle inondazioni	Traguardo	Completamento del 60 % dei lavori di mitigazione delle inondazioni	Verbale di un ingegnere indipendente certificato dal ministero delle Infrastrutture				T4	2024	Completamento del 60 % del valore dei lavori per i progetti di mitigazione delle inondazioni nelle 4 regioni: Lasithi Creta, Amvrakia-Amfilohia, Loutraki e Oreokastro.
70	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16898_WATER Supply Projects	Traguardo	Completamento del 60 % dei progetti di approvvigionamento idrico	Verbale di un ingegnere indipendente certificato dal ministero delle Infrastrutture				T4	2024	Completamento del 60 % del valore dei lavori per i tre sottoprogetti di approvvigionamento idrico: 1. Sistemi di approvvigionamento idrico per le prefetture di Preveza - Arta - Lefkada; 2. Sistemi di approvvigionamento idrico nell'isola di Lesbo; e 3. Approvvigionamento idrico dell'isola di Corfù.
71	4 - 1.4. Uso sostenibile delle	Traguardo	Completamento del 50 % delle azioni di	Relazione di un ingegnere				T4	2024	Completamento delle azioni di risparmio idrico per il 50 % delle

	risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16850_Fornitura di acqua potabile e infrastrutture di risparmio		risparmio idrico e dell'approvvigionamento idrico	indipendente certificato dal ministero dell'Ambiente e dell'energia						famiglie e completamento del 50 % per il valore dei lavori per i progetti di approvvigionamento idrico.
72	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16846_nuova infrastruttura - Infrastrutture per la gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Completamento del 50 % dei lavori per le acque reflue	Relazione di completamento di un ingegnere indipendente certificato dal ministero dell'Ambiente e dell'energia				T4	2024	Completamento del 50 % del valore dei lavori per le infrastrutture urbane di gestione delle acque reflue e dei fanghi.
73	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16846_nuova infrastruttura - Infrastrutture per la gestione	Traguardo	Completamento delle infrastrutture per la gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi	Relazione di completamento di un ingegnere indipendente certificato dal ministero dell'Ambiente e dell'energia				T4	2025	Completamento di tutti i progetti di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi: 1. Infrastrutture della rete fognaria e impianti di trattamento delle acque reflue (WWTP); 2. Miglioramento, ampliamento e ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue e riutilizzo delle acque trattate; e 3. Realizzazione di infrastrutture di gestione dei fanghi provenienti dagli

	delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue									impianti di trattamento dei rifiuti delle acque.
74	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16850_Fornitura di acqua potabile e infrastrutture di risparmio	Traguardo	Completamento dell'approvvigionamento di acqua potabile e delle infrastrutture di risparmio	Relazione di completamento di un ingegnere indipendente certificato dal ministero dell'Ambiente e dell'energia				T4	2025	Completamento di tutti i progetti, tra cui: 1: Infrastrutture di approvvigionamento idrico in sette aree 2: Tre impianti di desalinizzazione 3: Telemetria - Progetti di controllo a distanza per il rilevamento di perdite nelle reti di approvvigionamento idrico 4: Acquisto di contatori dell'acqua digitali 5: Interventi di risparmio idrico presso almeno 45 000 famiglie e 10 000 imprese
75	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16882_Progetti di mitigazione delle inondazioni	Traguardo	Completamento dei progetti di mitigazione delle inondazioni	Relazione di completamento di un ingegnere indipendente certificato dal ministero dell'Ambiente e dell'energia				T4	2025	Completamento di progetti di mitigazione delle inondazioni nelle quattro regioni: Lasithi Creta, Amvrakia-Amfilohia, Loutraki e Oreokastro.
76	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16898_WATER Supply Projects	Traguardo	Completamento dei progetti di approvvigionamento idrico	Relazione di completamento di un ingegnere indipendente certificato dal ministero dell'Ambiente e dell'energia				T4	2025	Completamento di tre sottoprogetti per l'approvvigionamento idrico a) Preveza - Arta - Lefkada, b) Corfù e c) Lesbo: lavori di aspirazione dell'acqua e di testa, condotte, stazioni di deposito e pompaggio completate e in esercizio.

Gruppo 7: Progetti di protezione civile

Le misure comprese in questo gruppo sono:

- Mezzi aerei per la gestione delle crisi (ID: 16911)
- Sviluppo di un sistema innovativo di monitoraggio e gestione (ID: 16910)
- Istituzione di una gestione strategica nazionale del rischio di catastrofi (ID: 16909)
- Attrezzature per la lotta agli incendi boschivi, prevenzione e risposta (ID: 16912)
- Attuazione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso regimi di PPP (ID: 16283)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
77	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16283_Attuazione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso programmi PPP	Traguardo	Gara d'appalto per 13 centri regionali	Pubblicazione del bando di gara				T3	2021	Pubblicazione del bando di gara per la costruzione di 13 centri regionali di protezione civile.
78	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse,	Traguardo	Contratto per GPS	Notifica dell'aggiudicazione degli				T4	2022	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per il sistema di monitoraggio GPS e il sistema di allarme rapido.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
	resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16910_Sistema di monitoraggio e gestione			appalti						
79	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16911_Mezzi aerei per la gestione delle crisi	Traguardo	Acquisto di due elicotteri Sikorsky	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione del contratto per l'acquisto di due elicotteri Sikorsky per esigenze di protezione civile e antincendio.
80	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16283_Attuaz	Obiettivo	Completamento di 13 edifici		Numero di centri regionali di protezione e civile messi in funzione dal completa	0	13	T4	2024	Completamento della costruzione e messa in funzione di 13 centri regionali di protezione civile.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
	ione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso programmi PPP				mento della costruzione					
81	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16910_Sistema di monitoraggio e gestione	Traguardo	Completamento del sistema di monitoraggio e gestione della protezione civile	Completamento certificato dalla relazione del Ministero dell'Interno				T4	2025	<p>Completamento delle seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema di monitoraggio GPS utilizzato dal servizio antincendio greco e veicoli del centro operativo regionale di protezione civile (macchinari di progetto, ecc.). Ampliamento del sistema d'informazione "coinvolgere" del servizio antincendio greco; 2. Sistema di allarme rapido; 3. Impianti di rivelazione e estinzione incendi; 4. Stazioni di comunicazione di emergenza e fornitura di dati climatici delle zone di interesse; e 5. Rete di comunicazione senza fili.
82	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16911_Mezzi aerei per la	Traguardo	Completamento del progetto di mezzi aerei per la gestione delle crisi	Completamento certificato da una relazione del ministero dell'Interno				T4	2025	<p>Completamento delle seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consegna di 2 elicotteri di medie dimensioni per uso medico; 2. Consegna di velivoli senza pilota - UAV (droni) per la sorveglianza aerea; 3. Adeguamento - ammodernamento di Canadair CL415 7; 4. Elicotteri pesanti elevatorS-64 i Skycrane; 5. Consegna di 1 elicottero per il trasporto della squadra di gestione degli incidenti della GSCP;

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
	gestione delle crisi									<p>6. Consegna di 11 aeroplani antiincendio di tipo anfibia per i complessi insulari; e</p> <p>7. Ammodernamento di due (2) super Pumas.</p>
83	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16912_Appar ecchiature per la lotta agli incendi boschivi, prevenzione e risposta	Traguardo	Completamento delle attrezzature per la lotta alle foreste	Completamento certificato dalla relazione del ministero dell'Interno				T4	2025	<p>Completamento delle seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fornitura di motori antincendio e di altri veicoli di risposta; 2. Sviluppo di progetti di prevenzione. Consegna di materiale da costruzione; 3. Consegna di veicoli per GSCP, centri operativi regionali/locali di protezione civile e organizzazioni di volontariato; e 4. Consegna di ponti trasportabili pieghevoli.
84	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16909_Infrastuttura - Istituzione di una gestione	Traguardo	Completamento della gestione nazionale del rischio di catastrofi	Completamento certificato dalla relazione del ministero dell'Interno				T4	2025	<p>Completamento delle seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creazione di un centro strategico nazionale di gestione del rischio di catastrofi negli edifici di Atlantas e delle Fær Øer. 1. Fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per i 13 centri operativi regionali di protezione civile. 2. Costruzione di nuove strutture edilizie e attrezzature per ufficio per gli istituti di istruzione per la protezione civile e il corpo antincendio. 3. Costruzione di un centro di controllo e gestione della sorveglianza aerea.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	strategica nazionale del rischio di catastrofi									4. Consegna di centri di amministrazione mobile e di controllo in loco nelle 13 regioni.

E. COMPONENTE 2.1: CONNETTERE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza contiene misure volte a promuovere e agevolare la diffusione su vasta scala di reti ad altissima capacità, compresi il 5G e la fibra ottica, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di connettività 2025 5G e Gigabit, e lo sviluppo di una costellazione di piccoli satelliti. Gli investimenti inclusi in questa componente riguardano l'installazione di infrastrutture a fibre ottiche negli edifici, lo sviluppo di reti 5G che coprono tutte le principali autostrade greche, l'installazione di cavi sottomarini in fibra per collegare la Grecia continentale alle isole greche e a Cipro e l'utilizzo di tecnologie e applicazioni spaziali mediante lo sviluppo di una costellazione di piccoli satelliti a sostegno di servizi di connettività sicuri abbinati ad applicazioni multifunzionali per l'osservazione della Terra. Le riforme previste nell'ambito di questa componente istituiscono un quadro per agevolare il passaggio alle connessioni veloci a banda larga e la transizione alla tecnologia 5G.

Tutti gli investimenti e le riforme proposti affrontano le sfide derivanti dalla crescente necessità di connettività, osservazione e sorveglianza della Terra. Le misure sostengono l'attuazione della raccomandazione specifica per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 2020), che invita la Grecia a concentrare gli investimenti sulla transizione digitale e in particolare sulle infrastrutture digitali ad altissima capacità. Rispondono inoltre efficacemente alla transizione digitale e/o alle sfide che ne derivano, in quanto si prevede che contribuiranno in modo significativo a migliorare la connettività ad altissima velocità in Grecia. Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento: Satelliti di piccole dimensioni (ID della misura: 16855)

L'investimento riguarda lo sviluppo di una costellazione di piccoli satelliti a sostegno dei servizi di connettività, nonché delle applicazioni di osservazione della Terra nei settori della mappatura, della navigazione, dell'agricoltura di precisione, della pianificazione territoriale e di altro tipo. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Transizione verso la tecnologia 5G, facilitando lo sviluppo di servizi remoti innovativi (ID della misura: 16844)

La riforma getta le basi per la transizione verso la tecnologia 5G. La prima fase della riforma è incentrata sull'attuazione del quadro normativo e legislativo, in particolare utilizzando il 25 % dei proventi delle aste multibanda 5G per sostenere il fondo innovativo Phaistos che investe in imprese e progetti che forniscono prodotti e servizi 5G. La seconda fase comprende un processo per individuare ulteriori opportunità e rischi nello sviluppo delle reti 5G, lo snellimento delle procedure e la valutazione dei requisiti e dei rischi in specifiche applicazioni economiche (come i trasporti). L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 settembre 2024.

Investimento: Corridoi 5G - Sviluppare reti 5G che assicurino la copertura di tutte le autostrade greche che fanno parte delle reti transeuropee di trasporto (ID della misura: 16834)

L'investimento comprende lo sviluppo di infrastrutture di rete 5G lungo le principali autostrade greche che fanno parte delle reti transeuropee di trasporto al fine di soddisfare le esigenze della mobilità connessa e autonoma. L'attuazione dell'investimento dovrebbe iniziare entro il 31 dicembre 2021 e terminare entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Passaggio alle connessioni veloci a banda larga - Transizione a connessioni a banda larga a 100/200 Mbps (ultraveloci) e rafforzamento della domanda di banda larga superveloce (ID della misura: 16857)

La riforma consiste nell'elaborazione e nell'attuazione di un piano d'azione per la transizione verso connessioni a banda larga a banda larga a 100/200 Mbps (ultraveloci) mediante l'installazione di fibre ottiche e delle relative attrezzature negli edifici, nonché di cavi sottomarini nel caso delle isole greche, che consentano una maggiore copertura delle connessioni di rete ad altissima velocità. Il piano comprende azioni, attività preliminari, calendari e qualsiasi modifica necessaria del quadro legislativo e regolamentare esistente per accompagnare e monitorare la transizione verso connessioni a banda larga ultraveloci. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2024.

Investimento: Cavi sottomarini in fibra (ID della misura: 16962)

L'investimento consiste nella realizzazione di cavi moderni di fibra sottomarina che collegheranno la Grecia continentale alle sue isole e a Cipro. Essa mira a rimuovere un grave ostacolo alla disponibilità di servizi a banda larga ad alta velocità per gli utenti finali, sia attraverso reti fisse che mobili, e a rafforzare la capacità e la resilienza dell'infrastruttura di backhaul a sostegno del 5G. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Infrastruttura in fibra ottica negli edifici (ID della misura: 16818)

L'investimento promuove l'installazione dell'infrastruttura a fibre ottiche negli edifici residenziali e commerciali e la connessione degli utenti finali con reti ad altissima capacità (VHCN) sulla base di un sistema di incentivazione della domanda (voucher) che sovvenziona a) i costi del cablaggio interno e b) i canoni di connessione (la commissione unica di installazione dei servizi a banda larga). L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 8: Connettività

Le misure comprese in questo gruppo sono:

- Transizione verso la tecnologia 5G, facilitando lo sviluppo di servizi innovativi a distanza. (ID: 16844)
- Passaggio alle connessioni veloci a banda larga - Transizione a connessioni a banda larga a 100/200 Mbps (ultraveloci) e rafforzamento della domanda di banda larga superveloce (ID: 16857)
- Infrastruttura in fibra ottica negli edifici (ID: 16818)
- Corridoi 5G - Sviluppare reti 5G che garantiranno la copertura di tutte le autostrade greche che fanno parte delle reti transeuropee di trasporto (ID: 16834)
- Satelliti di piccole dimensioni (ID: 16855)
- Cavi sottomarini in fibra (ID: 16962)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
85	5 - 2.1. Connect - 16818_Infrastrutture in fibra ottica negli edifici	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto/dei contratti per il progetto "Infrastrutture in fibra ottica"	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o dei contratti				T3	2022	<p>Aggiudicazione dei contratti a seguito del completamento con esito positivo della procedura di gara per il progetto "Infrastrutture in fibre ottiche per gli edifici".</p> <p>L'autorità di controllo della società dell'informazione/ministero della governance digitale provvede affinché tutte le domande presentate siano esaminate per confermare se le domande rispondono adeguatamente alle richieste dell'invito. Al momento della selezione del contraente appropriato, la Società dell'informazione S.A./Ministero della governance digitale procede all'aggiudicazione dell'appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
			negli edifici"							
86	5 - 2.1. Connessione - 16962_Cavi sottomarini in fibra	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti per il progetto "cavi sottomarini in fibra"	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto dei contratti				T2	2023	<p>Aggiudicazione di contratti a seguito del completamento con esito positivo della procedura di gara per il progetto "cavi sottomarini in fibra".</p> <p>L'autorità di controllo della società dell'informazione/ministero della governance digitale esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste dei PPA.</p> <p>Al momento della selezione del contraente appropriato, la Società dell'informazione S.A./Ministero della governance digitale procede all'aggiudicazione dell'appalto, che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.</p>
87	5 - 2.1. Connessione - 16855_satelliti di piccole dimensioni	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti per il progetto "piccoli satelliti"	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto dei contratti				T2	2023	<p>Aggiudicazione di uno o più contratti in seguito al completamento con esito positivo della procedura di gara per il progetto "piccoli satelliti".</p> <p>L'autorità di controllo della società dell'informazione/ministero della governance digitale provvede affinché tutte le proposte presentate siano esaminate per confermare se le domande rispondono adeguatamente alle richieste dei PPA.</p> <p>Al momento della selezione del contraente appropriato, la Società dell'informazione S.A./Ministero della governance digitale procede all'aggiudicazione dell'appalto, che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.</p>
88	5 - 2.1. Connect - Corridoi 16834_5G -	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				T2	2023	<p>Aggiudicazione dei contratti a seguito del completamento con esito positivo della procedura di gara per il progetto "corridoi 5G".</p> <p>L'autorità di controllo della società dell'informazione/ministero</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
	Sviluppare reti 5G che garantiscano la copertura di tutte le autostrade greche che fanno parte delle reti transeuropee e di trasporto		i per il progetto "corridoi 5G"	o dei contratti						<p>della governance digitale provvede affinché tutte le proposte presentate siano esaminate per confermare se le domande rispondono adeguatamente alle richieste dei PPA.</p> <p>Al momento della selezione del contraente appropriato, la Società dell'informazione S.A./Ministero della governance digitale procede all'aggiudicazione dell'appalto, che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.</p>
89	5 - 2.1. Connessione - 16962_Cavi sottomarini in fibra	Obiettivo	Completamento del progetto "cavi sottomarini in fibra"		Km di cavi sottomarini in fibra installati	0	1 370	T4	2025	1 370 km di cavi sottomarini in fibra installati per collegare la Grecia a Cipro e collegare grandi isole come Lesbo, Syros, Creta e isole di medie dimensioni (quali Karpathos, Kalymnos, Ikaria e Patmos).
90	5 - 2.1. Connect - 16818_Infrastrutture in fibra ottica negli edifici	Obiettivo	Completamento del progetto "Infrastrutture a fibre ottiche negli edifici"		Numero di edifici privati interamente collegati all'infrastruttura in fibra ottica Fiber To	0	120 000	T4	2025	120 000 edifici privati interamente collegati all'infrastruttura a fibre ottiche FTTH.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
					The Home (FTTH)					
91	5 - 2.1. Connect - Corridoi 16834_5G - Sviluppare reti 5G che garantiscano la copertura di tutte le autostrade greche che fanno parte delle reti transeuropee e di trasporto	Obiettivo	Completamento del progetto "Corridoi 5G"		Km di infrastruttura 5G realizzata	0	1 918	T4	2025	Realizzazione di 1 918 km di infrastruttura 5G in tutte le autostrade greche.
92	5 - 2.1. Connessione - 16855_satelliti di piccole dimensioni	Traguardo	Completamento del progetto "piccoli satelliti"	Relazioni <i>In-Orbit Commissioning</i> a seguito del lancio dei satelliti di piccole dimensioni				T4	2025	Il progetto pilota avvia le operazioni di routine e la costellazione dei piccoli satelliti è avviata e messa in orbita. La realizzazione del progetto è valutata in base alle sue prestazioni (se i piccoli satelliti sostengono servizi di telecomunicazione sicuri insieme ad applicazioni di osservazione della Terra nei settori della mappatura, della navigazione, dell'agricoltura di precisione, della pianificazione territoriale e di altri settori dell'economia).

F. COMPONENTE 2.2: MODERNIZZARE

La componente "Modernizzare" del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a modernizzare la pubblica amministrazione migliorandone il modello operativo e garantendo servizi di alta qualità ai cittadini e alle imprese. Accelerare gli sforzi per migliorare le prestazioni digitali della pubblica amministrazione funge da catalizzatore per conseguire tale obiettivo. Obiettivo delle riforme e degli investimenti: a) la trasformazione digitale delle organizzazioni del settore pubblico, compresa la digitalizzazione degli archivi e il potenziamento dei servizi digitali; b) miglioramenti dei processi aziendali seguiti dall'integrazione di sistemi informatici moderni; c) maggiore interoperabilità tra sistemi e dati; d) strategie e politiche di ampia portata in materia di cibersicurezza e governance dei dati; nonché e) l'uso esteso di tecnologie avanzate, come il cloud computing, l'intelligenza artificiale e i megadati.

La componente mira ad affrontare la sfida della modernizzazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione, razionalizzandone e semplificandone nel contempo i processi e le procedure fondamentali. Sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazioni specifiche per paese 3 2020 e 2 2019) migliorando l'efficacia e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e la conformità alle strategie e alle politiche europee (ID della misura 16929)

L'obiettivo della riforma è fornire servizi orientati agli utenti ai cittadini e alle imprese greci e migliorare il funzionamento interno della pubblica amministrazione greca. La riforma consiste nell'attuazione di una strategia a medio termine per la riduzione degli oneri amministrativi e nella creazione di servizi incentrati sul cliente nell'ambito della pubblica amministrazione e nel miglioramento dei processi, del potenziamento dei sistemi e del rispetto delle strategie e delle politiche europee, entro 1) l'adozione di modifiche normative volte a creare un'ampia base normativa per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri e dei servizi per lo scambio di dati tra le organizzazioni pubbliche nazionali, in linea con il nuovo quadro europeo di interoperabilità; e 2) l'attuazione del programma nazionale per la semplificazione delle procedure, compresa l'istituzione del registro nazionale delle procedure e la piena istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione e del registro nazionale delle procedure ("Diavlos"). La riforma comprende il completamento della semplificazione/digitalizzazione di: le procedure di valutazione d'impatto, la domanda di cittadinanza, l'avvio di imprese individuali, la semplificazione delle procedure relative agli eventi della vita dei cittadini, compresi la nascita, l'allontanamento e il divorzio, la semplificazione delle procedure giudiziarie relative agli avvocati, le decisioni giudiziarie, le firme digitali, i certificati rilasciati dai tribunali, il rinnovo della patente di guida e il funzionamento del myfoto.gov.gr e la circolazione elettronica dei documenti all'interno della pubblica amministrazione. Le principali priorità di riforma comprendono anche le procedure di appalto pubblico, i requisiti di avviamento per tutti i tipi di società e i processi successivi alla registrazione, le domande di sicurezza sociale e fiscali e altre procedure burocratiche connesse all'occupazione, i processi di pianificazione, pagamento e monitoraggio per la gestione finanziaria. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi (ID della misura 16778)

L'investimento consiste nella digitalizzazione di archivi chiave in vari settori (giustizia, sanità, archivi generali dello Stato, pianificazione urbana, espropriazioni, catasto, immigrazione e asilo, affari marittimi) e integrazione nei pertinenti sistemi informatici, nonché nella realizzazione pilota di un deposito sicuro degli archivi del settore pubblico e degli archivi del settore pubblico "più ampi" (per un totale di nove sottoprogetti). In particolare, tali sottoprogetti comprendono l'attuazione della digitalizzazione e altre azioni necessarie in relazione ai seguenti archivi: 1) 300 000 000 pagine fisiche (A3/A4 rilegate & non rilegate, compresi OCR e anonimizzazione degli archivi) del sistema giudiziario, 2) 190 000 000 esami di immagini di varie dimensioni (raggi X, Axial, Magnetic C Camera, Cardiografi) del sistema sanitario pubblico, 3) 55 000 000 pagine fisiche (A4/A3 rilegate & non rilegate) degli archivi generali dello Stato (30 000 000 pagine A3/A4 per le agenzie centrali e locali e 25 000 000 pagine A2/A1/A0 per le agenzie centrali), 4) 61 500 000 pagine (A4 rilegate & non rilegate) del sistema di immigrazione e asilo, 5) 17 000 000 pagine fisiche (A0, A1, A3) relative alle espropriazioni, 6) 387 200 000 archivi di immagini e geocodifica di file (digitalizzazione di 217 200 000 documenti fisici/documenti di varie dimensioni e creazione di metadati e geocodifica per 170 000 000 fascicoli) delle agenzie di pianificazione urbana, 7) 600 000 000 (A0/A1/A3) titoli di proprietà e relativi documenti negli uffici ipotecari del catasto, 8) 7 000 000 fascicoli fisici (A4/A3 rilegati & non rilegati) di fascicoli marittimi (registro navale, fascicoli delle imprese, fascicoli personali della gente di mare, altri fascicoli marittimi) e 9) attuazione pilota per il modello di conservazione degli archivi per la conservazione sicura di circa 65 000 000 fascicoli (A5/A4/A3/A2/A1/A0) in altri archivi del settore pubblico. Si tratta di un investimento fondamentale per una pubblica amministrazione più efficiente. Essa mira a ridurre il costo della fornitura di servizi al pubblico da parte della pubblica amministrazione, mentre un migliore accesso agli archivi dovrebbe anche consentire notevoli risparmi sui costi e liberare risorse. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: CRM per le amministrazioni pubbliche (ID della misura 16810)

L'investimento riguarda la progettazione, lo sviluppo, l'attuazione e il funzionamento di un sistema integrato per la gestione dell'intero ciclo di vita delle relazioni della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese. Il progetto potenzierà la capacità esistente della pubblica amministrazione di monitorare le sue interazioni e transazioni con i cittadini e le imprese. Il sistema utilizza le informazioni raccolte dai cittadini e dalle imprese al fine di personalizzare l'approccio e promuovere un livello più elevato di servizi. L'investimento comprende: a) servizi di integrazione e interoperabilità mediante l'adozione di metodologie moderne di progettazione e sviluppo di software, b) accesso a un meccanismo di sostegno ai servizi, che è uno strumentario per lo sviluppo di nuove applicazioni basate sulla tecnologia a basso codice; c) una piattaforma per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), che raccoglierà e gestirà tutti i dati dei cittadini che si avvalgono dei suoi servizi di assistenza e organizzerà l'esecuzione di processi commerciali, indipendentemente dal servizio iniziale; d) un sistema di gestione del consenso dei cittadini per l'accesso ai servizi elettronici) Servizi dei centri di contatto, attraverso i quali il servizio ai cittadini e alle imprese è effettuato utilizzando canali tradizionali, come i call center, ma anche utilizzando canali moderni, quali formati web, social media, messaging Apps, Teleconference App, e) Miglioramento della programmazione della piattaforma digitale di KEP e il suo collegamento con il sistema unificato di gestione dei fascicoli dei cittadini, call center e gov.gr f) Semplificazione e miglioramento dei processi e dei servizi relativi alla presenza fisica di "clienti" con l'ampliamento dell'attuale infrastruttura myKEPLive e la sua integrazione con un sistema di programmazione degli appuntamenti per la presenza fisica. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento: Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione (ID della misura 16780)

L'investimento consiste nell'ulteriore modernizzazione dei centri di servizi per i cittadini (KEP), attraverso il potenziamento delle loro infrastrutture e periferiche, e nell'installazione di nuove apparecchiature di teleconferenza e nuove applicazioni compatibili con il moderno ambiente di lavoro digitale (sistemi di valutazione, applicazioni mobili, biglietterie automatiche, gestione delle code & sistemi di notifica intelligenti). L'investimento comprende: a) aggiornamento delle apparecchiature tecnologiche esistenti, b) gestione moderna delle code & sistemi di notifica intelligenti c) sistemi di valutazione dei clienti (cittadini). L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento: Nuovo sistema per gli appalti pubblici (ID della misura 16736)

L'investimento riguarda la riprogettazione e l'attuazione di un nuovo sistema informatico per gli appalti pubblici. L'investimento consiste nella digitalizzazione e nell'integrazione dell'intero ciclo di vita commerciale e funzionale degli appalti pubblici, nell'aggiornamento dei servizi di interoperabilità, nell'integrazione di tecniche e strumenti avanzati per gli appalti pubblici come servizi digitali (eShops e eMarketplaces) e nel sostegno TIC all'autorità centrale nazionale per gli appalti sanitari (EKAPY). L'investimento comprende: a) la riprogettazione e l'arricchimento del portale www.eprocurement.gov.gr; b) ampi sottosistemi di aggiunta e personalizzazione utilizzati per le gare d'appalto; c) la riforma, la riorganizzazione e l'arricchimento del registro elettronico centrale degli appalti pubblici (KIMDIS), l'aggiornamento e l'ampliamento dei sistemi di estrazione dei dati statistici e il loro ulteriore trattamento statistico; d) la configurazione e l'attuazione delle estensioni del sistema elettronico per gli appalti pubblici (ESIDIS) a sostegno di nuove strategie e processi operativi nel settore degli appalti pubblici per via elettronica; e) il miglioramento dei servizi di interoperabilità già attuati e l'attuazione di nuovi servizi per lo scambio di dati; f) servizi di interoperabilità elettronica con gov.gr, CA, organizzazioni bancarie per l'integrazione delle possibilità di firma digitale di documenti elettronici e di altri dati che utilizzano il sistema e per garantire la "non disconoscibilità"; g) l'attuazione di un meccanismo di cifratura dei dati memorizzato nelle banche dati dei sistemi per prevenire azioni dolose da parte di ESIDIS e di G-Cloud; h) un nuovo studio di sicurezza e aggiunte e/o modifiche al sistema per aumentarne la sicurezza, la certificazione e gli interventi volti a rafforzare la sicurezza del sistema, al fine di ottenere la certificazione mediante una valutazione indipendente della sicurezza; i) il miglioramento e il rilancio del sistema di pianificazione degli appalti per un più ampio sostegno agli appalti pubblici e alle procedure di appalto centralizzate mediante cataloghi elettronici; j) l'aggiunta di domande di sostegno agli operatori economici: arricchimento delle domande di ricerca di offerte, dati storici e statistici relativi al loro coinvolgimento nelle procedure di appalto, arricchimento dei sottosistemi informazione e comunicazione dei fornitori e delle amministrazioni aggiudicatrici, sistema di emissione dei biglietti per porre domande e comunicazione delle questioni - risoluzione o help desk; k) l'aggiunta di capacità di assistente virtuale in modo che chiunque sia interessato possa porre domande in linguaggio naturale; l) l'aggiunta di un sistema di archiviazione elettronica dei file (ESIDIS - KIMDIS) conforme alle disposizioni del quadro giuridico per i file elettronici; m) a produzione di materiale didattico e azioni pubblicitarie; n) servizi di supporto tecnico e di monitoraggio dei progetti; o) uno studio che valuti le possibilità e l'efficacia degli strumenti esistenti per gli appalti elettronici e la selezione o l'aggiornamento o la loro sostituzione con nuovi strumenti più efficienti; p) modellizzazione delle informazioni sugli edifici (BIM); q) sostegno TIC all'autorità nazionale centralizzata per gli appalti nel settore sanitario (EKAPY). L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri (ID della misura 16742)

L'investimento mira a modernizzare il ministero degli Affari esteri, attraverso un'estesa digitalizzazione delle sue operazioni e delle infrastrutture informatiche. L'investimento consiste in: a) la standardizzazione dei processi di AMF, che garantirà la sostenibilità della pianificazione strategica e operativa (POS) e, di conseguenza, il suo successo; b) contribuire a una più ampia promozione dell'ambito di attività dell'AMF e al miglior uso possibile delle sue risorse allineandole agli obiettivi perseguiti, c) garantendo un accesso diretto alle informazioni, nel più breve tempo possibile, integrando un sostegno semantico alla ricerca, sulla base di strumenti di intelligenza artificiale all'avanguardia; d) la creazione di una banca dati di archivio e di un centro d'informazione accessibili e importanti per svolgere funzioni amministrative efficaci e soddisfare i requisiti del ministero degli Affari esteri per consentirgli di esercitare in modo più efficiente la diplomazia pubblica ed economica; e) migliorare l'infrastruttura di sicurezza delle tecnologie crittografiche e delle telecomunicazioni del ministero degli Affari esteri, nel quadro della sua trasformazione digitale. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento: Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva (ID della misura 16826)

L'investimento integra un programma di formazione e una certificazione per le competenze digitali nel servizio militare obbligatorio. L'obiettivo è sfruttare il tempo di servizio dei militari di leva per fornire le competenze digitali necessarie alle forze armate e al mercato del lavoro odierni. L'attuazione di tale investimento è effettuata mediante l'aggiornamento e l'ampliamento della piattaforma dell'Accademia digitale dei cittadini e comprende: a) Accesso personalizzato dei militari di leva al portale di formazione dotato di forti meccanismi di cibersicurezza e deterrenza degli attacchi informatici, insieme a un'architettura rafforzata per la protezione dei dati personali; b) configurazione del portfolio elettronico (e-portfolio) del personale di leva in cui si rifletterà il profilo educativo unitamente alle qualifiche esistenti; c) Sviluppo e configurazione di programmi di formazione per le competenze digitali d) Sviluppo e uso di uno strumento di autovalutazione e) 50 000 tablet che sono acquisiti e forniti ai militari di leva per il periodo di partecipazione ai programmi di formazione a distanza; e) certificazione delle competenze digitali acquisite durante il processo di formazione, basata sui quadri europei e nazionali in materia di competenze digitali. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento: Trasformazione digitale dell'ente nazionale greco del turismo (ID della misura 16791)

Gli investimenti consistono nello sviluppo delle capacità digitali dell'ente nazionale greco per il turismo, in particolare una mappa del turismo digitale, un archivio digitale dei beni culturali della Grecia e un sistema innovativo che fornisce ai turisti e ai cittadini informazioni basate sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale di seconda generazione. L'investimento comprende: a) lo sviluppo di una piattaforma (mappa del turismo digitale) in cui il visitatore sarà in grado di essere informato sulle caratteristiche particolari di un prodotto turistico di una città o di un'isola, in modo che il potenziale visitatore riceva una fonte significativa di informazioni relative alle esperienze e agli interessi che preferiscono; b) la creazione di strumenti di promozione quali applicazioni digitali, siti web e attività promozionali e un archivio che funga anche da biblioteca, consentendo alle destinazioni e alle loro principali parti interessate di attuare strategie di promozione ben concepite e sostenibili; c) lo sviluppo di un sistema innovativo per l'informazione del turista, con info - chioschi con schermo tattile nei principali poli e mappe con livelli storici, geografici e culturali, compresi tutti i beni e le attività culturali, forniti facilmente accessibili, dall'applicazione mobile. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Strategia e politiche in materia di cibersecurity per il settore pubblico & Servizi avanzati di sicurezza per le infrastrutture critiche nazionali (ID della misura 16823)

La riforma riguarda lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per la cibersecurity e di una serie di politiche in materia di cibersecurity, che mirano ad aumentare l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi e dei dati o delle informazioni del settore pubblico e a migliorare la fiducia dei cittadini nella loro interazione con il settore pubblico. Inoltre, la riforma comprende l'attuazione del centro operativo nazionale per la cibersecurity (SOC) e la fornitura di servizi avanzati di sicurezza (SOC e DDoS) nelle infrastrutture critiche G-Cloud, con l'obiettivo di migliorare in modo sistematico e continuo la sicurezza e limitare le minacce alla cibersecurity per le infrastrutture centrali del settore pubblico e i sistemi di informazione che le utilizzano. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento: Interoperabilità e sviluppo di servizi web (ID della misura 16779)

L'investimento consiste nello sviluppo di un'infrastruttura centrale di interoperabilità per la gestione dei servizi integrati e nello sviluppo e nella fornitura di interfacce alla pubblica amministrazione che agevolino lo scambio di informazioni tra le agenzie governative e la fornitura di servizi interattivi online. L'investimento comprende a) la realizzazione di servizi Internet e la relativa documentazione b) l'integrazione dei servizi nel gov.gr c) la definizione e l'esecuzione delle prove di controllo richieste d) il funzionamento pilota dei servizi web e) il trasferimento di servizi web verso la produzione (attuazione finale dopo la fase pilota) f) il sostegno ai nuovi servizi web. L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi per lo scambio di dati tra organismi pubblici nazionali (ID della misura 16782)

La riforma mira a sviluppare un quadro globale e una tabella di marcia per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri e dei servizi per lo scambio di dati tra organismi pubblici, in linea con il nuovo quadro europeo di interoperabilità (QEI). La riforma facilita la fornitura di servizi pubblici digitali interoperabili, personalizzati e di facile utilizzo ai cittadini e alle imprese. La riforma introduce modifiche organizzative, procedurali e legislative per a) allineare l'attuale quadro nazionale di interoperabilità della Grecia (eGIF) all'attuale versione del quadro europeo di interoperabilità (EIF), b) collegare le pertinenti fonti di dati nazionali, regionali e locali e le infrastrutture digitali al sistema europeo di scambio di prove "una tantum", istituito dal regolamento sullo sportello digitale unico, e c) rivedere e analizzare sistemi e dati mirati alla digitalizzazione dei certificati e dei documenti ufficiali. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento: Studi di classificazione dei dati per i sistemi informativi del settore pubblico (ID della misura 16965)

L'investimento mira a definire il modello per gli studi di classificazione dei dati relativi ai sistemi informativi del settore pubblico installati nel cloud del settore pubblico (G-Cloud), gestito dal Segretariato generale dei sistemi d'informazione per la pubblica amministrazione (GSISPA). L'investimento consiste nell'elaborazione e standardizzazione di studi di classificazione dei dati dei sistemi informativi centrali e nella realizzazione di 220 studi rispettivi per l'insieme dei sistemi di informazione centrali e delle applicazioni del settore pubblico già installati. Il modello è utilizzato anche da tutti i futuri sistemi di informazione prima della loro installazione a G-Cloud. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento: Centro di interoperabilità di prossima generazione (KED) (ID della misura 16964)

L'investimento mira a modernizzare il centro di interoperabilità del segretariato generale dei sistemi di informazione per la pubblica amministrazione (GSISPA) al fine di essere in grado di garantire l'interoperabilità interistituzionale e intersistemica con un'elevata disponibilità. L'investimento consiste in a) uno studio di fattibilità e di sicurezza b) la fornitura e l'installazione delle licenze necessarie per la banca dati e la piattaforma di applicazioni ibride cloud, c) la progettazione e l'attuazione di Next Generation Interoperability Centre (KED), d) l'attuazione di nuovi servizi web presso il centro di interoperabilità di nuova generazione (KED). L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento: Registri elettronici (ID della misura 16824)

L'investimento consiste nella creazione di interoperabilità e di interfacce tra i registri esistenti degli organismi centrali della pubblica amministrazione, nonché nella raccolta e nell'ampliamento dei registri al fine di consentire gradualmente il corretto funzionamento dei servizi pubblici digitali, utilizzando registri interconnessi e aggiornati contenenti dati puliti. A tal fine, l'investimento agevola: raccolta ed espansione dei registri esistenti, in un'unica fonte centrale, al fine di portare gradualmente al regolare e corretto funzionamento dei servizi pubblici digitali. Ciò comprende a) i dati in un unico punto: i registri sono accessibili tramite un'interfaccia e sono consultabili b) dati aggiornati: tutti i dati contenuti nei registri sono aggiornati e pronti per l'uso. A ciascun registro è possibile accedere tramite un API comune; c) dati puliti: entro la fine del progetto i dati dei registri sono puliti al miglior livello possibile e le procedure e le politiche per i dati puliti sono messe in atto d) registri collegati: deve essere garantita l'interoperabilità. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Registro del turismo e-MHTE (ID della misura 16785)

L'investimento consiste nello sviluppo di una piattaforma di registri digitali per le imprese turistiche (e-MHTE), che mira a interagire con altri registri pubblici e sistemi informatici. Tutti i dati e le funzioni del registro esistente (MHTE) sono trasferiti alla nuova piattaforma al fine di fornire servizi migliori, il rilascio di nuove licenze di esercizio e il rinnovo di quelle esistenti. L'investimento comporta anche la digitalizzazione dell'archivio (1 875 000 file della Divisione Pianificazione territoriale e infrastrutture), compresa la meta-tagging e la memorizzazione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Integrazione di nuove tecnologie e tendenze verso i servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumento dell'efficienza e dell'efficacia, riduzione dei costi di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei sistemi (ID della misura 16928)

La riforma consiste nello sviluppo di un quadro olistico che mira a far confluire nella pubblica amministrazione i progressi tecnologici (cloud computing, Business Intelligence, Intelligenza artificiale - IA, Machine Learning, Distributed Ledger Technology - DLT) ai fini di una raccolta, elaborazione, presentazione e archiviazione dei dati efficiente, facilitando in tal modo il potenziamento dei servizi digitali, l'adozione di decisioni adeguate e il funzionamento e la manutenzione efficienti dei sistemi e delle infrastrutture. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Città intelligenti (ID della misura 16854)

L'investimento mira a trasformare gradualmente 11 città greche in "città intelligenti" attraverso lo sviluppo di nuove infrastrutture, piattaforme digitali e sistemi informatici. Le soluzioni per le città intelligenti consentiranno alle città di utilizzare tecnologie, informazioni e dati aperti per migliorare le infrastrutture urbane e i servizi elettronici, ma anche per stimolare la crescita economica trainata dalle comunità. L'investimento mira inoltre a sostenere l'emergere di modelli comunali di città intelligenti per il resto dei comuni, nella logica dei modelli di attuazione. La misura consiste in due sottoprogetti: 1) l'iniziativa greca

per gli investimenti nelle città intelligenti, che investe nelle 11 città, quattro delle quali sono già state selezionate (Atene, Salonicco, Pireo e Trikala) e altre sette saranno selezionate sulla base di proposte elaborate dalle città. 2) un meccanismo di sostegno per l'attuazione e il monitoraggio dei risultati dell'iniziativa. Il sottoprogetto 1 richiede che i beneficiari elaborino un piano di attuazione dettagliato, unitamente a una strategia decennale per le città intelligenti e a un piano d'azione, che sia collegato agli obiettivi strategici locali, regionali e nazionali. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale (ID della misura 16853)

L'investimento mira a migliorare il funzionamento delle principali istituzioni del ministero della governance digitale, in particolare GSISPA e IDIKA SA, attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi di cloud computing (conformemente alla legge 4727/2020) secondo le migliori pratiche internazionali per l'attuazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cloud (G-Cloud). Il progetto mira a realizzare una moderna infrastruttura cloud ibrido composta da due locatari: Una per il G-Cloud e un'altra per il cloud H. Ciascun locatario deve avere la componente "cloud" privata e la componente "nuvola pubblica" in un ambiente unificato di gestione e di erogazione dei servizi. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2024.

I centri dati del fornitore di servizi cloud sono tenuti a conformarsi al "Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati". Il requisito è in linea con il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, sostenendo la transizione verde e contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 11, modificato dall'articolo 10 della legge dell'UE sul clima e rispettando l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, ripristinando e promuovendo la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione.

Investimento: Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET) (ID della misura 16955)

L'investimento consiste nel potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di GRNET, mediante a) l'aggiornamento del software e dei servizi di cloud computing, destinati principalmente ai membri della comunità accademica e della ricerca, b) l'ampliamento e l'aggiornamento del sistema nazionale di calcolo ad alte prestazioni ARIS - fase B e c) il leasing di infrastrutture a fibre ottiche. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

I centri dati sono tenuti a conformarsi al "Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati". Il requisito è in linea con il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, sostenendo la transizione verde e contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 11, modificato dall'articolo 10 della legge dell'UE sul clima e rispettando l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, ripristinando e promuovendo la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione.

Investimento: Miglioramento della continuità operativa del settore pubblico (ID della misura 16287)

L'investimento consiste nella progettazione e nell'attuazione di tutte le azioni necessarie per garantire la continuità operativa in tutta la pubblica amministrazione, consentendo in tal modo ai dipendenti di qualsiasi agenzia del settore pubblico di svolgere il proprio lavoro a distanza e in modo sicuro. Comprende la fornitura dei necessari dispositivi aziendali (Laptop) e l'infrastruttura di rete (VPN) e l'espansione dei servizi G-cloud. L'investimento studierà inizialmente le esigenze in tutto il settore pubblico e istituirà un piano di continuità operativa non solo per il gruppo indicativo di dipendenti pubblici da coprire durante l'attuazione del progetto (stimato a 71 500), ma anche per tutti i dipendenti pubblici (circa 550 000). A seguito del piano di continuità operativa, l'investimento garantirà il soddisfacimento dei prerequisiti per la continuità operativa in tutta la pubblica amministrazione. Tali prerequisiti comprendono a) l'esistenza di un dispositivo aziendale, in cui sono installati sistemi operativi aggiornati e programmi aggiornati di protezione del virus; b) l'accesso a Internet tramite un fornitore di servizi Internet; c) la connessione virtuale alla rete privata (VPN) attraverso la rete SYZEFXIS d) mediante una connessione VPN, l'accesso sicuro ai dati e alle applicazioni delle agenzie pubbliche che sono necessari affinché il dipendente possa lavorare a distanza, e, se ciò non è possibile, devono essere sviluppate soluzioni alternative e) supporto tecnico. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Ampliamento di Syzefksis II (ID della misura 16956)

L'investimento consiste nell'espansione della rete nazionale del settore pubblico (SYZEFXIS II) per fornire una serie di servizi di telecomunicazione potenziati a tutte le amministrazioni pubbliche, nella creazione di una rete del settore pubblico (espansione) per la fornitura di una serie di servizi di telecomunicazione potenziati agli enti pubblici per tre anni consecutivi e, più specificamente, nella fornitura di una copertura a circa 34 000 edifici, nonché di servizi di telecomunicazione senza fili. Essa comprende l'ampliamento dell'attuale rete nazionale di pubblica amministrazione "SYZEFXIS", che attualmente copre solo 4 500 punti di presenza degli organismi. In quanto tali, tutti gli enti pubblici devono disporre di servizi di telecomunicazione potenziati con un aumento delle velocità di accesso a Internet, offrendo in tal modo migliori collegamenti ai cittadini. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Strategia di governance dei dati & politiche per il settore pubblico (ID della misura 16827)

La riforma riguarda a) lo sviluppo della strategia e delle politiche di governance dei dati cloud del governo e b) l'istituzione del quadro, dell'infrastruttura, delle capacità e delle capacità per la governance dei dati pubblici, la politica per i dati aperti e riutilizzabili e la fornitura di servizi pertinenti al settore pubblico e privato. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: BI centrale - Analisi dei dati (ID della misura 16842)

L'investimento mira a consentire alla pubblica amministrazione di massimizzare il valore che ottiene dai suoi dati attraverso l'attuazione di una piattaforma centrale di intelligence aziendale e di analisi dei dati. La piattaforma consente alle agenzie della pubblica amministrazione di ricavare, integrare e interpretare i dati provenienti da qualsiasi fonte e di utilizzarli per analizzare le informazioni che incidono sulle loro operazioni e sui loro flussi di lavoro, facilitando in tal modo il processo decisionale. Ciò deve essere conseguito mediante a) l'individuazione di indicatori chiave di prestazione b) la creazione di un dizionario di dati, c) la creazione di un quadro di governance dei dati d) la progettazione di un progetto architettonico adeguato, un approccio architettonico, elementi costitutivi e punti di integrazione e) la configurazione di un deposito dati f) l'integrazione con il sistema informatico di back office g) lo sviluppo delle necessarie relazioni di intelligence aziendale &

Analytics h) il supporto tecnico. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Sistema centrale di gestione documentale (ID della misura 16738)

L'investimento consiste nell'attuazione di un sistema centrale di gestione documentale che raccoglie, memorizza e recupera documenti cartacei ed elettronici. Tale sistema facilita l'interoperabilità tra le organizzazioni del settore pubblico e accelera il trattamento dei casi e delle richieste di servizi dei cittadini e delle imprese. L'investimento comprende a) la fornitura di ulteriori 20 000 firme digitali a distanza approvate, b) lo sviluppo di applicazioni per l'interoperabilità, la creazione di un codice QR o ID unico da incorporare nei documenti, c) lo sviluppo di sottosistemi per soddisfare le esigenze del governo per la firma di documenti con firme digitali; d) servizi di sostegno (compresi i servizi per lo sviluppo di studi), servizi di formazione e servizi di helpdesk. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 3: Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
93	6 - 2.2. Ammodernamento - 16778_Digitizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per la digitalizzazione degli archivi	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i 9 sottoprogetti del progetto di digitalizzazione degli archivi				T4	2022	<p>Aggiudicazione dell'appalto o dei contratti per ciascuno dei seguenti 9 sottoprogetti, comprese tutte le loro componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sottoprogetto 1: Digitalizzazione degli archivi del sistema giudiziario • Sottoprogetto 2: Digitalizzazione degli archivi del sistema sanitario pubblico • Sottoprogetto 3: Digitalizzazione degli archivi generali dello Stato • Sottoprogetto 4: Digitalizzazione degli archivi del sistema di immigrazione e asilo • Sottoprogetto 5: Digitalizzazione degli archivi degli espropri • Sottoprogetto 6: Digitalizzazione degli archivi delle agenzie di pianificazione urbana • Sottoprogetto 7A - Digitizzazione degli archivi del catasto (Ktimatologio) • Sottoprogetto 7B - Miglioramento dei servizi digitali del catasto • Sottoprogetto 8 - Digitizzazione degli

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>archivi marittimi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sottoprogetto 9: Stoccaggio sicuro del settore pubblico e del settore pubblico "più ampio" <p>Le specifiche comprendono i calendari e gli obiettivi e precisano, per ciascuno dei 9 sottoprogetti, quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. digitalizzazione delle schede fisiche 2. migrazione delle schede digitali nei sistemi esistenti (compresi i fascicoli giudiziari in OSDDY-PP/OSDDY-GG; titoli di proprietà nel sistema informativo del catasto nazionale) 3. analisi, progettazione e realizzazione dei centri dati e delle infrastrutture ubicate presso le agenzie locali, unitamente all'interfaccia unica adeguata (compreso il registro centrale delle cartelle cliniche dei pazienti; Sistema integrato di informazione geografica della mappa digitale unificata degli espropri e delle domande di esproprio; Document & Digital File Management System (DMS/DAS) per record catastali; installazione del software di gestione degli archivi). 4. servizi di supporto (compresi i nuovi servizi elettronici connessi alla ricerca e al recupero di file per i cittadini; pubblica amministrazione; ricercatori per gli archivi di Stato).
94	6 - 2.2. Ammodernamento -	Obiettivo	Digitalizzazione degli archivi - prima fase di		Percentuale di archivi digitalizzati, meta-tagcati e	0	30 %	T4	2023	Completamento della digitalizzazione di almeno il 30 % del totale degli archivi in tutti i 9 sottoprogetti, calcolato in numero

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	16778_Digitizzazione degli archivi e dei servizi connessi		attuazione		migrati in sistemi esistenti, in tutti i 9 sottoprogetti					di pagine digitalizzate in totale.
95	6 - 2.2. Ammodernamento - 16778_Digitizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Obiettivo	Digitalizzazione degli archivi - piena attuazione		Percentuale di archivi digitalizzati, meta-tagcati e migrati in sistemi esistenti in tutti i 9 sottoprogetti	30 %	90 %	T4	2025	Digitalizzazione di almeno il 90 % degli archivi in tutti i 9 sottoprogetti, calcolata in numero di pagine digitalizzate per ciascun sottoprogetto.

Riforma chiave 5: Verso servizi "clienti" della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi - Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
96	6 - 2.2. Modernizzare - 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione	Traguardo	Istituzione del registro nazionale delle procedure e attuazione del piano nazionale per la	Relazione del ministero della Governance digitale attestante l'operatività del registro nazionale				T3	2022	L'operatività del registro nazionale delle procedure ("Diavlos", ai sensi dell'articolo 90 della legge 4727/2020) e l'integrazione nel portale gov.gr; e il

	attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee		semplificazione delle procedure (prima fase)	delle procedure e il completamento dei flussi di lavoro nell'ambito della prima fase del programma nazionale di semplificazione dei processi						completamento della prima fase dei flussi di lavoro per la semplificazione secondo il calendario previsto dal programma nazionale di semplificazione delle procedure di 4 anni, compresa la digitalizzazione delle procedure di appalto pubblico.
97	6 - 2.2. Modernizzare - 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Attuazione del piano nazionale per la semplificazione dei processi (seconda fase)	Relazione del ministero della Governance digitale attestante il completamento della seconda fase dei flussi di lavoro per la semplificazione nell'ambito del programma nazionale di semplificazione dei processi				T4	2023	Completare la seconda fase dei flussi di lavoro in materia di semplificazione secondo il calendario previsto dal programma nazionale di semplificazione dei processi di 4 anni, compresa la digitalizzazione dei processi di valutazione d'impatto, l'avvio di imprese individuali, la semplificazione delle procedure relative agli eventi della vita dei cittadini, compresi la nascita, l'allontanamento e il divorzio, la semplificazione delle procedure giudiziarie relative agli avvocati, le decisioni giudiziarie, le firme digitali, i certificati rilasciati dai tribunali, il rinnovo della patente di guida e il funzionamento

										di myfoto.gov.gr e la circolazione elettronica dei documenti all'interno della pubblica amministrazione (attestata da circolari rilasciate).
98	6 - 2.2. Modernizzare - 16782_Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi per lo scambio di dati tra organizzazioni pubbliche nazionali	Traguardo	Base normativa per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri	Relazione del ministero della Governance digitale attestante l'adozione delle modifiche normative, compresa tutta la legislazione primaria e secondaria connessa per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri e dei servizi				T4	2024	L'adozione di modifiche normative volte a creare un'ampia base normativa per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri e dei servizi per lo scambio di dati tra le organizzazioni pubbliche nazionali, in linea con il nuovo quadro europeo di interoperabilità. Relazioni del ministero della Governance digitale sull'efficace attuazione del piano d'azione sulla semplificazione e il miglioramento dei processi, il miglioramento dei sistemi e la conformità alle strategie e alle politiche europee.
99	6 - 2.2. Modernizzare - 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Completamento della strategia di riduzione degli oneri amministrativi e piano nazionale per la semplificazione dei processi (fase finale)	Relazione del ministero della Governance digitale che attesta il completamento di tutti i filoni di lavoro in materia di semplificazione e digitalizzazione nell'ambito del piano d'azione della durata di 4 anni per il programma nazionale di semplificazione dei processi,				T4	2025	La piena attuazione della strategia a medio termine per la riduzione degli oneri amministrativi e la creazione di servizi incentrati sul cliente nell'ambito della pubblica amministrazione e il miglioramento dei processi, dei miglioramenti dei sistemi e del rispetto delle strategie e delle politiche europee, attraverso il completamento della fase finale dei lavori nell'ambito del programma nazionale di semplificazione dei processi

										della durata di 4 anni. Ciò comprende anche la piena istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione e del registro nazionale delle procedure ("Diavlos") (attestato da una relazione del ministero della Governance digitale).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Gruppo 9: Iniziative relative a servizi digitali più sicuri e orientati ai clienti che utilizzano sistemi informatici interoperabili e politiche in materia di dati aperti

Le misure comprese in questo gruppo sono:

- Gestione dei rapporti con i clienti delle amministrazioni pubbliche (ID: 16810)
- Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione (ID: 16780)
- Nuovo sistema per gli appalti pubblici (ID: 16736)
- Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri (ID: 16742)
- Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva (ID: 16826)
- Trasformazione digitale dell'ente nazionale greco del turismo (ID: 16791)
- Strategia e politiche in materia di cibersicurezza per il settore pubblico & Istituzione di un centro operativo nazionale per la cibersicurezza (ID: 16823)
- Interoperabilità e sviluppo di servizi web (ID: 16779)
- Studi di classificazione dei dati per i sistemi informativi del settore pubblico (ID: 16965)
- Centro di interoperabilità di prossima generazione (KED) (ID: 16964)
- ERegistri (ID: 16824)
- Fornitura di servizi avanzati di sicurezza nell'infrastruttura critica G-Cloud (ID: 16823)
- Registro del turismo e-MHTE (ID: 16785)
- Sistema centrale di gestione dei documenti (ID: 16738)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
100	6 - 2.2. Modernizzazione -	Traguardo	Aggiudicazione di un appalto per il	Notifica dell'aggiudicazione				T4	2022	Aggiudicazione del contratto per il progetto di sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	16779_Interoperabilità e sviluppo di servizi web		progetto di sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web	ne dell'appalto						Il ministero/Segretariato generale dei sistemi d'informazione per il settore pubblico/l'autorità di controllo della società dell'informazione esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste del programma. Al momento della selezione del contraente appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
101	6 - 2.2. Ammodernamento - 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per CRM alle amministrazioni pubbliche	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				T4	2022	Aggiudicazione dell'appalto per CRM per le amministrazioni pubbliche. Il ministero/Segretariato generale dei sistemi d'informazione per il settore pubblico/l'autorità di controllo della società dell'informazione esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste del programma. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte nell'assunzione.
102	6 - 2.2. Modernizzare - 16780_Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per l'ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				T4	2022	Aggiudicazione dell'appalto per la modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione. Il ministero/Segretariato generale dei sistemi d'informazione per il settore pubblico/l'autorità di controllo della società dell'informazione garantisce che tutte le proposte presentate siano esaminate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste dei

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										PPA. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte nell'assunzione.
103	6 - 2.2. Modernizzare - 16736_nuovo sistema per gli appalti pubblici	Traguardo	Aggiudicazione di un nuovo sistema di appalti pubblici	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				T4	2022	Aggiudicazione del contratto per il progetto nuovo sistema di appalti pubblici. Il ministero/Segretariato generale dei sistemi d'informazione per il settore pubblico/l'autorità di controllo della società dell'informazione esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste del programma. Al momento della selezione del contraente appropriato, l'organismo responsabile procede all'aggiudicazione di un appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte nel contratto.
104	6 - 2.2. Modernizzare - 16823_Strategia e politiche per la cibersecurity per il settore pubblico & servizi avanzati di sicurezza per le infrastrutture critiche nazionali	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la strategia per la cibersecurity	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				T4	2022	Aggiudicazione del contratto per la strategia e le politiche di cibersecurity del progetto per il settore pubblico & servizi avanzati di sicurezza per le infrastrutture critiche nazionali. Al momento della selezione del consulente esterno competente, il ministero procede all'aggiudicazione di un appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte nell'assunzione.
105	6 - 2.2. Modernizzare - 16826_Programmi di aggiornamento delle competenze	Traguardo	Aggiudicazione di un appalto per programmi di aggiornamento delle competenze	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				T4	2022	Aggiudicazione del contratto per i programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva. Il Ministero esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste del

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	digitali per i militari di leva		digitali per i militari di leva							PRP. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte nell'assunzione.
106	6 - 2.2. Modernizzare - 16742_Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				T4	2022	Aggiudicazione dell'appalto per la trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri. Il Ministero esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste del PRP. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte nell'assunzione.
107	6 - 2.2. Modernizzare - 16824_ERegistri	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per i registri elettronici	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				T4	2022	Aggiudicazione dei contratti per il progetto E-Registries Il ministero/Segretariato generale dei sistemi d'informazione per il settore pubblico/l'autorità di controllo della società dell'informazione esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste del programma. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il ministero procede all'aggiudicazione di un appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte nell'assunzione.
108	6 - 2.2. Modernizzazione - 16779_Interoperabilità e sviluppo di servizi web	Traguardo	Completamento del progetto Interoperabilità e sviluppo di servizi web	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta il completamento				T4	2024	Completamento del progetto: Interoperabilità e sviluppo di servizi web. Le infrastrutture e i sistemi rispettivi sono valutati per le nuove funzionalità. Accettazione/prestazione (stress, ecc.)/regressione. Inoltre, la valutazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				del progetto sull'interoperabilità dei sistemi e il completamento dei dati aperti						comprende l'obiettivo dei dati aperti. (L'attuazione del registro greco dei metadati (come definito nel registro di interoperabilità) e di un portale centrale dei servizi del registro principale, che costituirà un punto di accesso centrale ai principali registri del paese).
109	6 - 2.2. Ammodernamento - 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Completamento del progetto CRM per il governo generale	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta l'attuazione del sistema integrato per la gestione dell'intero ciclo di vita delle relazioni della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese				T4	2024	Completamento del progetto: Sistema di gestione dei rapporti con i clienti per le amministrazioni pubbliche, che consente la gestione delle interazioni della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese.
110	6 - 2.2. Modernizzare - 16780_Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Traguardo	Completamento del progetto "sportelli unici"	Relazione finale del ministero della Governance digitale che documenta il completamento dell'ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione.				T4	2024	Completamento del progetto: Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione, compresa l'ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione mediante l'acquisto di 6 000 PC/stampanti/tablet utilizzati per il processo di firma elettronica, 200 sistemi per la gestione delle code e la notifica intelligente, 1 000 terminali di feedback, piattaforma di valutazione & applicazione mobile e loro utilizzo.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
111	6 - 2.2. Modernizzare - 16965_Studi di classificazione dei dati per i sistemi informativi del settore pubblico	Traguardo	Completamento degli studi di classificazione dei dati del progetto	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta il completamento del progetto. Studi di classificazione dei dati per i sistemi informativi del settore pubblico				T4	2024	Completamento del progetto: Studi di classificazione dei dati per i sistemi informativi del settore pubblico, che forniscono i 220 studi di classificazione dei dati.
112	6 - 2.2. Modernizzare - 16823_Strategia e politiche per la cibersecurity per il settore pubblico & servizi avanzati di sicurezza per le infrastrutture critiche nazionali	Traguardo	Completamento del progetto Strategia per la cibersecurity	Relazione del ministero della Governance digitale sulla documentazione dell'attuazione della nuova strategia e delle politiche in materia di cibersecurity nella pubblica amministrazione e dei progetti ivi inclusi				T4	2024	Completamento del progetto "Nuova strategia e politiche per la cibersecurity nella pubblica amministrazione" che introduce modifiche in termini di processi e procedure in materia di cibersecurity e istituisce e rende operativo il centro operativo per la sicurezza nazionale (SOC) in linea con la nuova strategia.
113	6 - 2.2. Ammodernamento - 16738_Sistema centrale di gestione dei documenti	Traguardo	Completamento del progetto di sistema centrale di gestione documentale	Relazione finale del ministero della Governance digitale che documenta il				T2	2025	Completamento del sistema centrale di gestione documentale, compreso l'uso di 130 000 firme digitali a distanza, supportate da applicazioni e da un help desk.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				completamento del sistema centrale di gestione documentale						
114	6 - 2.2. Modernizzare - 16742_Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Relazione del ministero degli Affari esteri che documenta il completamento di tutti i sottoprogetti del progetto "Digitalizzazione del ministero degli Affari esteri"				T2	2025	Completamento della trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri, compresi (1) il sistema di sostegno alla pianificazione strategica e operativa, (2) la digitalizzazione degli archivi diplomatici e storici, (3) la piattaforma del Centro di informazione digitale globale e (4) la modernizzazione delle infrastrutture di sicurezza crittografica & Telecom.
115	6 - 2.2. Modernizzare - 16791_Trasformazione digitale dell'Ente nazionale greco per il turismo	Traguardo	Completamento della digitalizzazione dell'Ente nazionale greco per il turismo	Relazione dell'Organizzazione nazionale del turismo greca che documenta il completamento del progetto "Trasformazione digitale dell'Ente nazionale del turismo greco"				T2	2025	Completamento della trasformazione digitale dell'ente nazionale greco per il turismo, compresa la creazione (1) di una mappa digitale del turismo, (2) un archivio digitale dei beni culturali della Grecia e (3) un nuovo sistema di informazione sul turismo.
116	6 - 2.2. Ammodernamento - 16964_Centro di interoperabilità di nuova generazione	Traguardo	Completamento del centro di interoperabilità di generazione nazionale	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta il				T2	2025	Completamento del centro di interoperabilità di nuova generazione (KED), compreso il completamento dello studio di fattibilità e sicurezza, la creazione del centro e la realizzazione dei servizi web pertinenti.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	(KED)			completamento del progetto "Centro di interoperabilità di prossima generazione".						
117	6 - 2.2. Modernise - 16785_Registro Turismo e-MHTE	Traguardo	Completamento del registro del turismo digitale	Relazione finale del ministero del Turismo che documenta l'operatività della piattaforma "New e-MHTE"				T2	2025	Completamento della piattaforma "e-MHTE" del registro del turismo.
118	6 - 2.2. Modernizzare - 16826_Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva	Obiettivo			Numero di militari formati	0	150 000	T2	2025	Modernizzazione del programma di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva, con una formazione di 150 000 militari.
119	6 - 2.2. Modernizzare - 16736_nuovo sistema per gli appalti pubblici	Traguardo	Completamento del nuovo sistema di appalti pubblici	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta l'attuazione del progetto "nuovo sistema per gli appalti pubblici"				T4	2025	Completamento del nuovo sistema per gli appalti pubblici comprendente (1) l'aggiornamento delle versioni dei sistemi operativi e l'integrazione del nuovo sistema nei sistemi attuali, (2) disponibilità di nuove funzionalità di sistema e relazioni di sistema, (3) completamento della riprogettazione del sistema elettronico nazionale per gli appalti pubblici e del registro centrale elettronico degli appalti pubblici (KIMDIS), (4) disponibilità di servizi di interoperabilità con il gov.gr; e rendere operativi (5) il meccanismo di cifratura dei dati, (6) l'assistente virtuale, (7) il sistema di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										archiviazione elettronica, (8) il nuovo sistema per l'autorità nazionale centralizzata per gli appalti nel settore sanitario (EKAPY) e (9) il sistema di modellizzazione delle informazioni sugli edifici (Building Information Modelling - BIM).
120	6 - 2.2. Modernizzare - 16824_ERegistri	Traguardo	Completamento del progetto ERegistri	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta l'attuazione dei registri elettronici				T4	2025	Completamento dei registri elettronici, compresa la loro interoperabilità e interfacce con i registri esistenti nella pubblica amministrazione.

Gruppo 10: Iniziative connesse all'integrazione delle nuove tecnologie verso la transizione e la modernizzazione digitali della pubblica amministrazione

- Integrazione di nuove tecnologie e tendenze verso i servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumento dell'efficienza e dell'efficacia, riduzione dei costi di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei sistemi (ID: 16928)
- Città intelligenti (ID: 16854)
- Fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale (ID: 16853)
- Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET) (ID: 16955)
- Miglioramento della continuità operativa del settore pubblico (ID: 16287)
- Ampliamento di Syzefksis II (ID: 16956)
- Strategia di governance dei dati & politiche per il settore pubblico (ID: 16827)

● Banca centrale - Analisi dei dati (ID: 16842)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)		Calendario indicativo per il conseguimento			Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
121	6 - 2.2. Modernizzare - 16842_BI centrale - Analisi dei dati	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto Central Business Intelligence (BI)	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				T4	2022	Il ministero della Governance digitale aggiudica un appalto per le BI centrali - Dati. Analisi, che comprendono: a) Sviluppo e convalida di un quadro di governance dei dati, dizionario dei dati & identificazione degli indicatori chiave di prestazione b) Identificazione degli indicatori chiave di prestazione c) Dizionario di dati d) Quadro di governance dei dati e) Progettare l'approccio architettonico & Punti di integrazione f) Configurazione del deposito dati g) Integrazione con i sistemi di informazione degli uffici di base h) Elaborazione delle relazioni BI & Analytics i) Sostegno al funzionamento dell'ecosistema BI per 3 anni j) Diritti di licenza per 200 utenti con privilegi superadmin e 200 TB di stoccaggio.
122	6 - 2.2. Ammodernamento - 16853 Fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale)	Traguardo	Completamento dell'infrastruttura e del servizio di cloud computing centrale	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta il completamento dell'istituzione e di tutte le componenti del progetto e				T2	2024	Completamento completo della creazione di tutte le componenti del progetto e parametrizzazione delle infrastrutture per il progetto centrale di infrastrutture e servizi di cloud computing. Introdurre e rendere operativo il progetto centrale di infrastrutture e servizi di cloud computing. Le nuove infrastrutture installate comprendono macchine virtuali e reti virtuali corrispondenti (infrastruttura come servizio), piattaforme come servizio, tre array di calcolo di punta, tre interfacce speciali di fibra ottica ad alta velocità e servizi di formazione e supporto per l'intero progetto. I centri dati del fornitore di servizi cloud sono tenuti a

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)		Calendario indicativo per il conseguimento			Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				stabilisce parametri per le infrastrutture per il progetto centrale di infrastrutture e servizi di cloud computing.						conformarsi al "Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati".
123	6 - 2.2. Modernizzare - 16854_Città intelligenti	Obiettivo	Piena attuazione dei progetti per le città intelligenti		Numero di città che hanno attuato infrastrutture, piattaforme e sistemi per sostenere la trasformazione in città intelligenti		11	T4	2025	Attuare progetti per facilitare la trasformazione di 11 città greche in città intelligenti attraverso investimenti in città e infrastrutture sostenibili intelligenti & Sistemi per un futuro urbano verde & sostenibile. Tali investimenti comprendono: a) Disponibilità e utilizzo di dati aperti che migliorino lo sviluppo del mercato di soluzioni e prodotti innovativi per le città intelligenti (come le applicazioni Internet degli oggetti, i big data e il cloud.) b) Utilizzazione delle reti fisse e senza fili esistenti - c) attivazione della comunità scientifica e della ricerca per l'organizzazione di azioni innovative complementari - d) piattaforme che contribuiranno alla creazione di serie temporali di dati urbani aperti ed e) creazione di un gemellaggio digitale ", nonché altre soluzioni e servizi incentrati sui cittadini che sono inclusi fin dall'inizio in approcci di tipo partecipativo (in coprogettazione).
124	6 - 2.2. Modernizzare - 16928_Incorporazione di	Traguardo	Completamento delle nuove tecnologie per la pubblica amministrazione	Relazione del ministero della Governance digitale che				T4	2025	Attuare nuove tecnologie e nuovi strumenti per agevolare la transizione e la modernizzazione digitali della pubblica amministrazione, ridurre i costi operativi e aumentare il valore dei servizi pubblici offerti.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)		Calendario indicativo per il conseguimento			Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	nuove tecnologie e tendenze verso i servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumento dell'efficienza e dell'efficacia e riduzione dei costi di funzionamento, aggiornamento e manutenzione dei sistemi		e	sintetizza come sono state affrontate le esigenze e le lacune nelle soluzioni tecnologiche della pubblica amministrazione						
125	6 - 2.2. Ammodernamento - 16955_Aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia	Traguardo	Completamento di GRNET	Relazione finale che conclude la piena attuazione di tutti i sottoprogetti per l'aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle				T4	2025	<p>Completamento dell'ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET).</p> <p>Fornitura di supercomputer/sostituzione di parte del sistema nazionale esistente</p> <p>Aggiornamenti/modifiche del centro dati a sostegno del nuovo supercomputer</p> <p>Installazione, configurazione, migrazione, funzionamento del pilota, controllo e valutazione delle prestazioni dell'hardware.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)		Calendario indicativo per il conseguimento			Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	(GRNET)			infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET) da parte del ministero della governance digitale						
126	6 - 2.2. Modernizzare - 16287_Miglioramento della continuità operativa del settore pubblico	Traguardo	Completamento della continuità operativa del settore pubblico	Relazione finale del ministero della Governance digitale che documenta il completamento del progetto di continuità operativa del settore pubblico, compresa la fornitura dei 71500 computer portatili aziendali.				T4	2025	Completamento del progetto di potenziamento della continuità operativa del settore pubblico, compreso il completamento del piano di continuità operativa e la fornitura dei computer portatili aziendali.
127	6 - 2.2. Ammodernamento -	Traguardo	Completamento di Syzefksis II	Documento di sintesi che verifica				T4	2025	Completamento dell'ampliamento di Syzefksis II. Sono inclusi nel programma di attuazione i seguenti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)		Calendario indicativo per il conseguimento			Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	16956_ampliamento di Syzefksis II			l'attuazione della nuova infrastruttura, registro degli enti della rete del settore pubblico, sistema di gestione della sicurezza, indagine, meccanismo di monitoraggio, fornitura di attrezzature nell'ambito dell'espansion e di Syzefksis II da parte del ministero della governance digitale						<p>sottoprogetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento delle interconnessioni della rete del settore pubblico - Connessione/disconnessione/trasferimento/fusione e potenziamento dei servizi degli enti - Sostegno/aggiornamento di un registro delle entità della rete del settore pubblico (indagine sul sito) - Azioni di pubblicità e promozione della rete del settore pubblico (completamento entro il T3/2024) - Garante della sicurezza e sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SIS) della rete del settore pubblico - Monitoraggio, controllo della qualità, sostegno all'attuazione e assistenza al momento dell'accettazione definitiva dei sistemi di cavi strutturati della rete del settore pubblico - Sostegno e monitoraggio delle fasi di realizzazione dell'indagine sul sito di SYZEFXIS II. - Fornitura di apparecchiature per l'interruzione della fornitura di energia elettrica in determinati enti del settore pubblico - rete del settore pubblico. - Servizi di progettazione di reti del settore pubblico di prossima generazione (PSN Next Gen) - Miglioramento dell'infrastruttura della rete scolastica panellenica (SchoolNet).
128	6 - 2.2. Modernizzare - 16827_strategia di governance dei dati & politiche per il	Traguardo	Completamento della strategia di governance dei dati	Relazione conclusiva del ministero della Governance digitale che sintetizza come la				T4	2025	<p>Completamento della strategia di governance dei dati del progetto & politiche per il settore pubblico</p> <p>Il progetto deve aver conseguito i seguenti risultati: lo sviluppo della strategia e delle politiche di governance dei dati del cloud del governo e b) l'istituzione del quadro, dell'infrastruttura, delle capacità e delle capacità per la governance dei dati pubblici, la politica in materia di dati aperti e riutilizzabili e la fornitura di servizi pertinenti al</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)		Calendario indicativo per il conseguimento			Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	settore pubblico			strategia di governance dei dati & le politiche per il settore pubblico hanno conseguito lo sviluppo di una strategia governativa di governance dei dati cloud e di un ecosistema per i dati aperti e riutilizzabili nel settore pubblico e privato.						settore pubblico e privato.
129	6 - 2.2. Modernizzare - 16842_BI centrale - Analisi dei dati	Traguardo	Completamento delle BI centrali	Relazione di progetto del ministero della Governance digitale che illustra in che modo il progetto BI centrale ha creato una piattaforma				T4	2025	Completamento del seguente progetto: Central BI - Data Analytics. Attuazione di una soluzione di intelligence aziendale unica "National Dashboard" e valutazione delle sue prestazioni. Il progetto deve aver conseguito i seguenti risultati: attuazione di una piattaforma centrale di intelligence aziendale - Data Analytics, che consente alle agenzie della pubblica amministrazione di ricavare, integrare e interpretare i dati provenienti da qualsiasi fonte e di utilizzarli per analizzare le informazioni che incidono sulle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)		Calendario indicativo per il conseguimento			Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				centrale di business intelligence e analisi dei dati e come viene utilizzata dalla pubblica amministrazione.						loro operazioni e sui loro flussi di lavoro e facilitare la strategia e il processo decisionale.

G. COMPONENTE 2.3: DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Questa componente della ripresa e della resilienza della Grecia riguarda la fornitura di capitale alle piccole e medie imprese greche per finanziare gli investimenti nelle tecnologie digitali e l'acquisto di servizi associati. Mira ad affrontare i livelli attualmente bassi di maturità digitale tra loro, anche a causa delle scarse competenze digitali, promuovendo nel contempo la produttività e lo sviluppo di imprese innovative. Allo stesso tempo, dovrebbe aiutare tali imprese ad adattarsi alle nuove sfide e a trarre vantaggio dalle tendenze commerciali emergenti. In particolare, la componente prevede la creazione di un mercato unico digitale, a cui i fornitori di tali prodotti e servizi hanno accesso. La promozione dell'uso dei pagamenti e delle vendite elettronici, l'aggiornamento dei registratori di cassa e degli ecosistemi POS e la creazione di piattaforme di dati industriali sono obiettivi chiave di questa componente. Inoltre, la componente offre incentivi fiscali che contribuiscono a creare un ecosistema imprenditoriale digitale favorevole alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. È inoltre previsto un meccanismo di sostegno centrale per le piccole e medie imprese, che agevoli l'offerta di programmi di formazione e sensibilizzazione in modo che possano sfruttare al meglio gli strumenti e i servizi offerti attraverso il mercato digitale.

Le misure dovrebbero rispondere alla transizione digitale e alle sfide che ne derivano, in quanto dovrebbero contribuire all'adozione delle tecnologie digitali e al miglioramento delle competenze digitali delle piccole e medie imprese in Grecia. Inoltre, le misure dovrebbero anche agevolare una crescita intelligente e sostenibile stimolando ulteriormente gli investimenti privati, contribuendo in tal modo ad attuare la raccomandazione specifica per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione 3 2020). Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale e introduzione di incentivi fiscali per agevolare la trasformazione digitale delle PMI (ID della misura 16973)

La riforma mira a creare un ecosistema imprenditoriale digitale che promuova la trasformazione digitale delle PMI. In particolare, si tratta di: a) creare un mercato digitale per la fornitura e l'acquisto di servizi e strumenti digitali avanzati su misura per la trasformazione digitale delle PMI e aumentare la consapevolezza digitale dei dirigenti delle imprese, b) incoraggiare direttamente gli investimenti nelle moderne tecnologie digitali, utilizzando incentivi fiscali sui beni materiali e immateriali, al fine di cambiare il contesto imprenditoriale e c) aggiornare l'ecosistema dei registratori di cassa e dei punti in vendita. Al fine di garantire che la misura sia conforme alle Linee guida tecniche per evitare danni significativi (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità per gli incentivi fiscali escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri

⁹ Tranne i progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III della guida tecnica "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

di riferimento¹⁰; iii) attività e beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹¹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹²; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. I criteri di ammissibilità prevedono inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

I criteri di selezione/ammissibilità sono inoltre mirati a incentivare gli investimenti nella trasformazione digitale, in particolare l'acquisizione di prodotti e servizi relativi ad applicazioni di pagamento elettronico, vendite elettroniche e fatturazione elettronica, strumenti per la pubblicità digitale, sistemi di telelavoro, analisi aziendale, miglioramento delle competenze digitali, servizi di backup e ripristino in caso di disastro, intelligenza artificiale, Internet degli oggetti, soluzioni integrate per servizi senza contatto, sistemi di cibersicurezza, infrastrutture e servizi cloud, modelli e software per piattaforme di dati industriali, registri di cassa e aggiornamenti dell'ecosistema POS. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento: Trasformazione digitale delle PMI (ID della misura 16706)

L'investimento riguarda lo sviluppo e la fornitura di adeguati strumenti digitali (prodotti e servizi) alle PMI greche nei settori a) dei pagamenti e delle vendite elettronici, b) delle piattaforme di dati industriali e c) dei registratori di cassa e del miglioramento dell'ecosistema POS. A tal fine sarà istituito un meccanismo di sostegno centrale per le PMI che agevoli l'offerta di programmi di formazione e sensibilizzazione in modo che esse possano trarre il massimo vantaggio dagli strumenti e dai servizi offerti attraverso il mercato digitale, con l'obiettivo ultimo di sostenere la trasformazione digitale delle PMI greche nonché di migliorare la trasparenza e la sana concorrenza attraverso i punti di contatto nazionali e i registratori di cassa. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sugli aiuti non significativi (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹³; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto

¹⁰ Qualora l'attività sostenuta produca proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹¹ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura in impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

¹² Questa esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza delle risorse o l'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati per il compostaggio dei rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

¹³ Tranne i progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III della guida tecnica "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁴; iii) attività e beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹⁶; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

I criteri di selezione/ammissibilità sono inoltre rivolti alle seguenti tecnologie e servizi, in particolare le applicazioni di pagamento elettronico, vendita elettronica e fatturazione elettronica, gli strumenti per la pubblicità digitale, i sistemi di telelavoro, l'analisi aziendale, il miglioramento delle competenze digitali, i servizi di backup e di ripristino in caso di disastro, l'intelligenza artificiale, l'Internet degli oggetti, la fornitura di soluzioni integrate per servizi senza contatto, i sistemi di cibersecurity, le infrastrutture e i servizi cloud, i modelli e i software di piattaforma di dati industriali, i registri di cassa e l'aggiornamento dell'ecosistema POS.

¹⁴ Qualora l'attività sostenuta produca proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹⁵ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura in impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

¹⁶ Questa esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza delle risorse o l'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati per il compostaggio dei rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 4: Trasformazione digitale delle PMI

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
130	7 - 2.3. Digitalizzazione delle imprese - 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI - inviti a presentare proposte	Invito a presentare proposte pubblicato				T1	2022	<p>Publicazione di tutti gli inviti a presentare proposte concorrenziali per il finanziamento del sistema di voucher per la trasformazione digitale delle imprese (sottoprogetti 1), le piattaforme di dati industriali e gli spazi di dati (sottoprogetti 2), i registri di cassa e l'aggiornamento degli ecosistemi POS (sottoprogetti 4), con un mandato che comprenda criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici in materia di danni significativi (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>Gli investimenti sono destinati a tecnologie e servizi volti a promuovere la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare applicazioni di pagamento elettronico, vendite elettroniche e fatturazione elettronica, strumenti per la pubblicità digitale, sistemi di telelavoro, analisi delle imprese, miglioramento delle</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										competenze digitali, servizi di backup e ripristino in caso di disastro, intelligenza artificiale, Internet degli oggetti, fornitura di soluzioni integrate per servizi senza contatto, sistemi di cibersecurity, infrastrutture e servizi cloud, modelli e software di piattaforma di dati industriali, registri di cassa e ecosistema di aggiornamento POS.
131	7 - 2.3. Digitalizzazione delle imprese - 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI - consegna di prodotti e servizi	Relazione del Ministero della governance digitale attestante la piena attuazione di tutti i 4 sottoprogetti, compresi i seguenti obiettivi: 100 000 PMI beneficiarie di un voucher per la digitalizzazione e (sottoprogetto 1), 1000 PMI sostenute dal sistema di				T2	2025	Selezione dei beneficiari e fornitura di attrezzature e servizi alle PMI nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali, nel rispetto degli orientamenti tecnici in materia di danni significativi (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. In particolare, devono essere conseguiti i seguenti obiettivi: - Nell'ambito del sottoprogetto 1: 100 000 PMI hanno ricevuto sostegno alla digitalizzazione finanziato dal sistema di buoni; - Nell'ambito del sottoprogetto 2: infrastruttura cloud completata, 1 000 PMI sostenute finanziariamente dal sistema di buoni nella loro transizione al cloud, il modello delle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				buoni solo nella transizione verso il cloud (sottoprogetto 2); Creazione di 4 piattaforme di dati industriali del faro e del polo PMI Gaia X (sottoprogetto 3). Il sottoprogetto 4 si è concluso con l'aggiornamento di 500 000 registratori di cassa e la sostituzione di 100 000 sistemi POS.						piattaforme di dati industriali (IDP) fornito e il polo greco per le PMI Gaia-X e 4 sfollati interni del faro; - Nell'ambito del sottoprogetto 4: 500 000 registratori di cassa aggiornati o sostituiti con soluzioni informatiche, 100 000 vecchi sistemi POS sostituiti (fornire una certificazione dei beneficiari sull'integrazione di nuove tecnologie/prodotti/prove di pagamento per attestare l'acquisto di prodotti e servizi).
132	7 - 2.3. Digitalizzazione delle imprese - 16973_Creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale e introduzione di	Traguardo	Trasformazione e digitale delle PMI Riforma legislativa per incentivare l'adozione delle tecnologie	Entrata in vigore del diritto primario e degli atti derivati del governo pertinenti per				T2	2025	Individuare e attuare azioni per la creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale che promuova la trasformazione digitale delle PMI, in particolare a) creando infrastrutture digitali attraverso il finanziamento della fornitura e dell'attuazione di strumenti e processi digitali, nonché aumentando la

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	incentivi fiscali per agevolare la trasformazione digitale delle PMI			l'introduzione di incentivi fiscali agli investimenti digitali, e relazioni del ministero della Governance digitale che documentano l'istituzione di un ecosistema imprenditoriale e digitale.						<p>consapevolezza digitale dei dirigenti delle imprese e b) incentivando direttamente gli investimenti nella trasformazione digitale, utilizzando la superdeduzione degli investimenti in attivi materiali e immateriali al fine di cambiare il contesto imprenditoriale e aumentare gli investimenti nelle moderne tecnologie digitali.</p> <p>La legislazione sugli incentivi fiscali a sostegno dell'ecologizzazione dell'economia, dell'energia e della transizione digitale deve rispettare i criteri di ammissibilità che garantiscono che i progetti selezionati siano conformi all'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>Gli investimenti sono mirati a incentivare gli investimenti nella trasformazione digitale, in particolare l'acquisizione di prodotti e servizi relativi ad applicazioni di pagamento elettronico, vendite elettroniche e fatturazione elettronica, strumenti per la pubblicità digitale, sistemi per il telelavoro, analisi delle imprese, miglioramento delle</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										competenze digitali, servizi di backup e ripristino in caso di disastro, intelligenza artificiale, Internet degli oggetti, soluzioni integrate per servizi senza contatto, sistemi di cibersecurity, infrastrutture e servizi cloud, modelli e software di piattaforma di dati industriali, registratori di cassa e ecosistema di aggiornamento POS.

H. COMPONENTE 3.1: PROMUOVERE LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO E LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende misure volte a ridefinire e rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro, migliorare l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego e fornire un'efficace rete di sicurezza contro la disoccupazione, rafforzando nel contempo gli incentivi per il reinserimento nel mercato del lavoro. La maggior parte delle misure è incentrata sulle politiche attive del mercato del lavoro, compresi i programmi di attivazione che sovvenzionano l'occupazione nel settore privato e promuovono il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro, nonché gli investimenti volti a rafforzare la capacità del servizio pubblico per l'impiego (OAED) attraverso una maggiore digitalizzazione e servizi di consulenza. Nell'ambito della riforma delle politiche passive del mercato del lavoro, il piano mira a migliorare la copertura e la distribuzione delle prestazioni di disoccupazione, a rafforzare la rete di sicurezza sociale, a promuovere la partecipazione al mercato del lavoro, anche tra i gruppi vulnerabili, e a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione sociale. La componente è in linea con le raccomandazioni specifiche per paese volte a garantire un efficace sostegno all'attivazione del mercato del lavoro, a investire nelle competenze e nell'occupabilità e a migliorare la digitalizzazione della pubblica amministrazione (raccomandazioni specifiche per paese 2 e 3 2020 e raccomandazione specifica per paese 2 2019). Inoltre, concentrandosi, tra l'altro, sulla promozione delle competenze e dell'occupazione nel settore digitale e in quello verde, la componente sostiene la transizione digitale e verde. Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro (ID della misura: 16744)

La riforma comporta l'entrata in vigore di una legge globale sul lavoro che razionalizzi aspetti fondamentali del mercato del lavoro al fine di migliorarne il funzionamento. In particolare, la riforma mira a modernizzare a) la legge sul lavoro individuale, b) la legge sul lavoro collettivo e il diritto sindacale, c) il sistema informatico ERGANI del ministero del Lavoro utilizzato per monitorare il mercato del lavoro e individuare il lavoro non dichiarato e non dichiarato, e d) il quadro relativo all'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Gli obiettivi generali della riforma sono aumentare la creazione di posti di lavoro e la competitività, lottare contro il lavoro non dichiarato e non dichiarato, migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e colmare il divario occupazionale di genere. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 settembre 2021.

Investimento: Trasformazione digitale dei sistemi di lavoro (ID della misura: 16750)

L'investimento è incentrato sulla modernizzazione della capacità della pubblica amministrazione di offrire servizi migliori e più rapidi ai lavoratori e ai datori di lavoro, al fine di ridurre la burocrazia, migliorare l'efficacia dei meccanismi di monitoraggio del mercato del lavoro, ridurre il lavoro non dichiarato e non dichiarato e ottenere dati tempestivi e accurati. In particolare, l'investimento consiste nell'ammodernamento dell'infrastruttura digitale di e-EFKA (Fondo di previdenza sociale unificato), compreso il sistema di premi pensionistici digitali (ATLAS), e nell'interconnessione di sistemi informatici disparati (ERGANI, EFKA e SEPE) nell'ambito di un sistema unico (ARIADNE). Infine,

l'investimento comprende la creazione di un sistema informatico integrato per le questioni di salute e sicurezza sul lavoro (HERIDANOS). L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Riforma delle politiche attive del mercato del lavoro (ID della misura: 16747)

La riforma delle politiche attive del mercato del lavoro (PAML) mira a massimizzarne l'efficacia attraverso la ridefinizione e il rafforzamento dei programmi di sussidi salariali e la graduale transizione verso un nuovo modello di attuazione per le politiche attive del mercato del lavoro. La riforma è accompagnata da investimenti significativi. Tra questi figurano in particolare: a) cinque programmi mirati a breve termine che sovvenzionano l'occupazione nel settore privato per 52 000 disoccupati (compreso un programma che combina formazione e sostegno all'occupazione), b) l'attuazione del nuovo modello pilota di offerta quadro aperto per le politiche attive del mercato del lavoro in altre tre aree geografiche (in cui ai partecipanti saranno offerti 22 500 programmi di formazione, 15 000 sussidi all'occupazione e 852 sovvenzioni all'imprenditorialità), c) il potenziamento temporaneo del personale di consulenza del servizio pubblico per l'impiego (600 consulenti supplementari per 4 anni) e d) la formazione del personale di consulenza. Una parte dedicata delle sovvenzioni assegnate contribuirà alle competenze e ai posti di lavoro verdi nell'economia verde. L'attuazione della riforma e degli investimenti sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro per sostenere le transizioni verso l'occupazione (ID della misura: 16746)

La riforma prevede due progetti pilota per la riforma del sistema di assicurazione contro la disoccupazione. Questi progetti metteranno alla prova gli effetti sul mercato del lavoro di a) un aumento del livello e della copertura dell'indennità di disoccupazione di lunga durata e b) un'indicizzazione dell'indennità di disoccupazione standard all'ultimo livello salariale netto. Inoltre, il piano comprende riforme a costo zero volte a a) migliorare ulteriormente il quadro degli obblighi reciproci attualmente in vigore tra il servizio pubblico per l'impiego e le persone in cerca di lavoro, b) consolidare e razionalizzare le indennità di disoccupazione e per migliorare l'efficienza della spesa pubblica e c) eliminare i disincentivi al miglioramento del livello delle competenze/riqualificazione dei disoccupati mantenendo il diritto alle indennità di disoccupazione durante la partecipazione alla formazione. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento: Ristrutturazione e ridefinizione del marchio degli SPI locali dell'OAED (KPA2) (ID della misura: 16941)

L'investimento mira a riformare il servizio pubblico greco per l'impiego (OAED) al fine di migliorarne la qualità, la capacità e l'efficacia complessive. L'investimento comporta a) una riforma organizzativa del servizio pubblico per l'impiego (OAED) che aggiorna il suo modello di governance e stabilisce un nuovo organigramma e un nuovo sistema di gestione finanziaria; b) la riprogettazione e la ristrutturazione degli edifici dei 118 uffici locali dell'OAED per la promozione dell'occupazione (KPA2), con rinnovata attenzione ai servizi personalizzati di incontro tra domanda e offerta, al miglioramento della consulenza e della sensibilizzazione; c) una nuova strategia di comunicazione dell'OAED; d) il miglioramento dei meccanismi di controllo della qualità del servizio alla clientela mediante la misurazione e il monitoraggio degli aspetti relativi all'efficacia, all'efficienza, alla produttività e alla soddisfazione dei clienti; e) l'attuazione di nuove forme di profilazione e di servizi di consulenza. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego (OAED) (ID della misura: 16942)

L'investimento è incentrato sulla trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego (OAED), al fine di aumentare l'efficacia dei servizi offerti. In particolare, l'investimento prevede la digitalizzazione degli archivi dell'OAED, l'acquisto da parte dell'OAED di una serie di nuovi sistemi informatici, sia basati sul web che autoctoni, e la riprogettazione di alcuni dei suoi attuali sistemi operativi. L'investimento comprende anche a) l'espansione dei servizi digitali (tramite OAEDapp), che consentirà all'OAED di fornire servizi elettronici ai disoccupati e alle imprese tramite telefoni cellulari e tablet, e b) uno strumento di abbinamento all'avanguardia altamente sofisticato per aiutare l'OAED a ottimizzare il processo di incontro domanda e offerta di lavoro. L'investimento di cui sopra consentirà di migliorare il sistema decisionale e di gestione dei dati, la massimizzazione delle risorse e una maggiore soddisfazione dei clienti. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

H.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 6: Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro e trasformazione digitale dei sistemi del lavoro

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
133	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16744_ Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore del diritto del lavoro	Disposizione di legge che indica l'entrata in vigore -				T3	2021	Entrata in vigore della legge sul lavoro che modernizza a) la legge sul lavoro individuale, b) la legge sul lavoro collettivo e il diritto sindacale, c) il sistema informatico ERGANI del ministero del Lavoro utilizzato per monitorare il mercato del lavoro e per individuare il lavoro non dichiarato e non dichiarato, e d) il quadro sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata.
134	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16750_ Trasformazione e digitale dei sistemi del lavoro	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti relativi ai sistemi informatici del lavoro	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T4	2022	Completamento dell'aggiudicazione dell'appalto per i seguenti progetti: - Sistema informatico unico per il monitoraggio del mercato del lavoro (ARIADNE) - Salute e sicurezza sul lavoro (HERIDANOS) - Processo di determinazione del salario minimo previsto per legge - Digitalizzazione della carriera assicurativa del Fondo pensionistico unico (e-EFKA) - Nuovo sistema informativo integrato per e-EFKA (EFKA IITS) - Aggiornamento del sistema digitale di assegnazione delle pensioni (ATLAS)
135	8 - 3.1. Promuovere la	Obiettivo	OAED Digitalizzazione		Numero di A3/A4	0	8 000 000	T4	2023	Completamento della digitalizzazione di 8 000 000 A3/A4 pagine degli archivi dell'OAED, come

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16942_ Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego (OAED)		A3 pagine A4 archivi digitalizzati		pagine di archivi OAED digitalizzati					confermato da una relazione dell'OAED.
136	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16750_ Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro	Traguardo	Completamento del sistema di assegnazione delle pensioni Atlas	Entrata in vigore del diritto derivato che attua il sistema				T2	2024	Completamento dell'aggiornamento del sistema digitale di erogazione delle pensioni (ATLAS) che consente una migliore gestione delle domande di pensione e di prestazione forfettaria, attraverso l'entrata in vigore del diritto derivato che recepisce il sistema
137	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del	Traguardo	Diritto derivato del sistema informatico unico Ariadne Entrata in vigore	Entrata in vigore del diritto derivato che avvia la raccolta di dati a livello nazionale				T4	2024	Attuazione del sistema informatico unico per il monitoraggio del mercato del lavoro (ARIADNE) attraverso l'entrata in vigore del diritto derivato che avvia la raccolta di dati a livello nazionale attraverso il sistema. Il sistema garantirà la registrazione digitale dell'orario di lavoro (carta di lavoro elettronica, orario e

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	lavoro - 16750_ Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro			attraverso il sistema						frequenza) e un unico accesso ai dati amministrativi relativi all'occupazione e alla previdenza sociale.

I. COMPONENTE 3.2: ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMPETENZE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di istruzione e di apprendimento permanente. La componente comprende un investimento in programmi orizzontali di miglioramento delle competenze in competenze di alfabetizzazione digitale, verde e finanziaria per un totale di 628 000 beneficiari. Ciò è accompagnato da una riforma del sistema di apprendimento permanente per migliorare l'offerta di formazione e da un pacchetto di riforme e investimenti incentrati sull'istruzione e la formazione professionale (IFP) e sui sistemi di apprendimento per migliorarne l'adeguatezza al mercato del lavoro. Per quanto riguarda l'IFP, il piano mira a migliorare le infrastrutture e le attrezzature dell'IFP, modernizzare i programmi di studio esistenti e sviluppare nuovi profili professionali, anche nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'economia digitale. Inoltre, il piano prevede una nuova strategia per l'eccellenza nelle università, volta a migliorare i risultati della ricerca e la qualità dell'istruzione attraverso investimenti nel potenziamento delle infrastrutture di ricerca e didattiche, il sostegno a progetti di ricerca e progetti di dottorato, anche in collaborazione con il settore privato e programmi di professori ospiti. Queste riforme sono accompagnate da investimenti nella digitalizzazione del sistema di istruzione, la maggior parte dei quali è destinata a sistemi di apprendimento interattivi nelle scuole primarie e secondarie e a voucher per alunni e studenti provenienti da famiglie a basso reddito per l'acquisto di attrezzature informatiche.

La componente è in linea con le raccomandazioni specifiche per paese di investire nell'istruzione, nell'occupabilità e nelle competenze e migliorare la digitalizzazione della pubblica amministrazione (raccomandazioni specifiche per paese 3 2020 e 2 2019). Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggerà in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

I.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Una nuova strategia per la formazione permanente: Attualizzare e migliorare il sistema greco di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione (ID della misura: 16913)

La riforma mira a migliorare il quadro dell'apprendimento permanente al fine di migliorarne la qualità e la pertinenza per il mercato del lavoro. In particolare, la riforma consentirà di monitorare meglio e soddisfare le esigenze del mercato del lavoro attraverso la modernizzazione, l'aggiornamento e l'interconnessione delle serie di dati esistenti di diversi ministeri e agenzie, compreso il meccanismo di diagnosi del mercato del lavoro istituito nel 2016. La riforma istituisce inoltre conti per lo sviluppo permanente, che dovrebbero fungere da principale strumento per fornire una formazione continua in funzione delle esigenze individuali, e un nuovo elenco nazionale dei fornitori di formazione ammissibili che applica ai formatori criteri minimi di qualità basati sulle risorse. Infine, la riforma porterà all'istituzione di una nuova struttura di governance, il Consiglio nazionale delle competenze, che avrà sede presso l'OAED e sarà responsabile dell'elaborazione di un aggiornamento annuale della strategia nazionale per le competenze. La riforma è accompagnata da un investimento in programmi orizzontali di miglioramento delle competenze rivolti a vari gruppi di popolazione e volti a fornire a) competenze digitali di base e di medio livello, b) competenze verdi e c) competenze di alfabetizzazione finanziaria. L'attuazione della riforma e degli investimenti sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione (ID della misura: 16289)

La riforma mira a migliorare i risultati della ricerca e l'extroversione delle università greche, anche attirando personale accademico e ricercatori qualificati e di spicco, e a migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione offerta agli studenti dal mercato del lavoro. In particolare, la riforma prevede a) un regime di finanziamento di 70 progetti di ricerca (cluster di eccellenza della ricerca) indirizzati a importanti accademici nazionali o internazionali per incentivarli a realizzare progetti di ricerca innovativi e collaborativi con imprese del settore privato in Grecia; b) un regime di finanziamento (Visiting Professorships) che incentivi 250 membri del personale accademico di università o istituti di ricerca stranieri, destinati principalmente ad università al di fuori dell'UE, ad aderire alle università greche per un periodo massimo di tre anni e a partecipare a progetti di ricerca collaborativa con imprese del settore privato provenienti dalla Grecia o dall'estero; c) migliorare le infrastrutture di ricerca e di istruzione di università greche selezionate e unità universitarie di scienza applicata e tecnologia; d) finanziamento di 249 programmi di dottorato industriali per tre anni in collaborazione con imprese del settore privato; e) fornire finanziamenti a singoli ricercatori o gruppi di ricercatori sulla base di criteri di eccellenza; f) finanziare lo sviluppo del certificato di educatore, che è un programma per la certificazione dell'adeguatezza pedagogica e didattica degli educatori scolastici (sei anni di frequenza di lezioni universitarie e sei mesi di insegnamento nelle scuole come tirocinio di prova per 30 000 candidati) e g) la trasformazione digitale della rete nazionale delle biblioteche greche. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Rafforzamento del sistema di apprendistato (ID della misura: 16794)

L'obiettivo della riforma è ripristinare le scuole professionali di apprendistato del servizio pubblico per l'impiego (OAED EPAS) quale parte integrante della strategia governativa per l'istruzione e la formazione professionale (IFP) e l'occupazione giovanile. In particolare, la riforma comprende 1) l'introduzione di un nuovo quadro giuridico per il sistema nazionale di IFP; 2) la progettazione e l'attuazione di un nuovo sistema per migliorare il controllo di qualità delle scuole IFP dell'OAED (EPAS), valutarne i risultati e monitorare i progressi e le prestazioni degli studenti nel mercato del lavoro; 3) semplificazione dei processi di apprendimento e integrazione di nuove metodologie e strumenti quali le piattaforme di e-learning e i contenuti formativi digitalizzati, sia per gli apprendisti che per i formatori; 4) valutazione, riprogettazione e aggiornamento degli attuali programmi di studio (con il contributo delle parti sociali e dei datori di lavoro) per allinearli ulteriormente alle reali esigenze del mercato del lavoro; 5) rinnovo e ammodernamento delle infrastrutture di IFP (laboratori e attrezzature); 6) ristrutturazione degli edifici EPAS per migliorare l'efficienza energetica e la funzionalità spaziale; 7) integrazione della tecnologia della realtà virtuale nei moduli di apprendimento quotidiano; 8) la promozione di partenariati ad hoc con datori di lavoro e camere di commercio e la creazione di scuole sperimentali EPAS; 9) costruzione di scuole per professioni legate alla transizione verde; 10) ampliamento dell'attuale rete di uffici per la carriera; 11) attuazione di un ampio programma di "formazione dei formatori" nelle scuole EPAS; 12) finanziare una campagna di comunicazione per promuovere il sistema di apprendistato. Una parte dedicata delle sovvenzioni assegnate contribuirà alle competenze e ai posti di lavoro verdi e all'economia verde. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Le ristrutturazioni e le misure a favore dell'efficienza energetica rispettano i) almeno una ristrutturazione di media profondità, quale definita nella raccomandazione della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici (UE) 2019/786, o b) consentono, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della

misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione.

Riforma: Acquisizione di competenze, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione professionale & riforma della formazione) (ID della misura: 16792)

La riforma mira a 1) migliorare il controllo di qualità (ad esempio sistemi di valutazione dei progressi e dei risultati dei tirocinanti) nelle unità di formazione professionale del servizio pubblico per l'impiego (OAED), 2) aggiornarne i moduli in funzione delle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, nell'ambito della riforma globale delle politiche attive del mercato del lavoro dell'OAED, 3) promuovere l'e-learning e la digitalizzazione dei contenuti della formazione, 4) riformare il "conto per l'occupazione e la formazione professionale" (LAEK) che finanzia programmi di formazione professionale per i dipendenti. A ciò si aggiungono gli investimenti nella ristrutturazione dei laboratori e nella fornitura di attrezzature. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale (ID della misura: 16934)

La riforma proposta mira ad accelerare l'attuazione della legge 4763/2020. Si prevede che le azioni proposte 1) contribuiscano a rendere l'istruzione e la formazione professionale (IFP) un percorso educativo attraente 2) rafforzino il legame tra istruzione e bisogni del mercato del lavoro e 3) forniscano le competenze necessarie per la duplice transizione verde e digitale e stimolino le prospettive occupazionali, in particolare dei giovani. La riforma comprende le seguenti componenti: a) la progettazione e lo sviluppo di cinque IEK sperimentale e di cinque istituti di formazione professionale mediante la ristrutturazione di edifici, la fornitura di attrezzature e materiali, l'elaborazione di nuovi programmi di studio e di formazione e l'offerta di istruzione/formazione supplementare per i formatori; b) la progettazione e lo sviluppo di 25 Model Vocational Lyceums (Model EPAL) attraverso la ristrutturazione di edifici, la fornitura di attrezzature e materiali, lo sviluppo di nuovi programmi di studio e di formazione e l'offerta di istruzione/formazione supplementare per il personale docente (Model EPAL); c) l'espansione dei servizi digitali dell'Organizzazione nazionale per la certificazione delle qualifiche e dell'orientamento professionale (EOPPEP) e lo sviluppo di una piattaforma di IFP per l'e-learning che converte il materiale didattico esistente in moduli di e-learning; d) lo sviluppo e la certificazione di 200 profili professionali, anche nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'economia digitale. Tutti i progetti mirano a incoraggiare la partecipazione delle donne all'IFP e a promuoverne le competenze di leadership. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Trasformazione digitale dell'istruzione (ID della misura: 16676)

L'investimento prevede la trasformazione digitale dell'istruzione in termini di contenuti, infrastrutture e servizi ed è accompagnato da una strategia globale di riforma per aggiornare i programmi di studio, razionalizzare i servizi e monitorare i risultati scolastici. L'investimento è costituito dalle seguenti componenti: Contenuti digitali nelle scuole; apparecchiature digitali nelle scuole; sviluppo professionale degli insegnanti nelle scuole e nei servizi digitali nelle scuole e nelle università. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di laboratorio per i centri di laboratorio per IEK, EPAL, post-secondary Year-Apprenticeship Class e scuole di formazione professionale (ID della misura: 16933)

Tali investimenti miglioreranno e modernizzeranno le infrastrutture di laboratorio degli istituti di istruzione e formazione professionale (IFP) in tutta la Grecia, in particolare per quanto riguarda gli istituti di formazione professionale (IEK), le scuole superiori professionali (EPAL), la classe di apprendistato post-secondaria e le scuole di formazione professionale. Questo investimento integra la riforma del miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

I.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 5: Una nuova strategia per la formazione permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
138	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16913_A New Strategy for Lifelong skilling: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Traguardo	Strategia per l'apprendimento permanente - entrata in vigore della legislazione	Entrata in vigore del diritto primario e derivato				T2	2022	Sulla base della strategia nazionale per l'apprendimento permanente, entrerà in vigore la legislazione primaria e secondaria che stabilisce gli elementi chiave del nuovo quadro per l'apprendimento permanente (comprese disposizioni per istituire il consiglio nazionale delle competenze quale organo centrale di vigilanza, istituire conti per le competenze lungo tutto l'arco della vita, un elenco nazionale dei fornitori di formazione ammissibili e una scheda di valutazione e un meccanismo di diagnosi del mercato del lavoro).
139	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16913_A New Strategy for Lifelong skilling: Modernizzare e migliorare il	Obiettivo	Convalida della strategia di apprendimento permanente nei programmi di formazione		Numero di persone che hanno ottenuto un certificato di esito positivo partecipazione a un programma di formazione	0	150 000	T4	2022	Completamento di programmi di formazione sulle competenze di alfabetizzazione digitale, verde e finanziaria per almeno 150 000 partecipanti e convalida e certificazione delle competenze acquisite per tutti i partecipanti di successo. Questo investimento affronta la necessità di competenze di alfabetizzazione digitale, verde e finanziaria per i seguenti gruppi di popolazione: a) i disoccupati, in particolare i giovani e i disoccupati di lunga durata, b) i lavoratori dipendenti, in particolare quelli ad alto rischio di disoccupazione e quelli lasciati indietro dalla tecnologia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione									spaziale, c) i dipendenti, soprattutto nelle PMI con limitate capacità di formazione interna, d) i dipendenti del settore pubblico, compresi gli insegnanti. Le competenze offerte sono: a) competenze digitali di base, b) competenze digitali di medio livello, c) competenze verdi e d) competenze di alfabetizzazione finanziaria.
140	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16913_A New Strategy for Lifelong skilling: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Obiettivo	Convalida del completamento dei programmi di formazione permanente		Numero di persone che hanno ottenuto un certificato di esito positivo completamento del programma di formazione	150 000	500 000	T4	2025	Completamento di programmi di formazione sulle competenze di alfabetizzazione digitale, verde e finanziaria per 500 000 partecipanti (cumulative, 1 e 2) e convalida e certificazione delle competenze acquisite attraverso entrambe le ondate di programmi di formazione per tutti i partecipanti di successo. Sul totale dei partecipanti, almeno il 33 % (167 000 partecipanti) deve aver realizzato programmi di formazione relativi alle competenze e ai posti di lavoro verdi nell'economia verde.

Gruppo 11: Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro/istruzione, formazione professionale e competenze - OAED- Riforme & Investimenti

- Ristrutturazione e ridefinizione del marchio degli SPI locali dell'OAED (KPA2) (ID: 16941)

- Riforma attiva delle politiche del mercato del lavoro (ID: 16747)
- Rafforzare il sistema di apprendistato (ID: 16794)
- Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro per sostenere le transizioni verso l'occupazione (ID: 16746)
- Acquisizione di competenze, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione professionale & riforma della formazione) (ID: 16792)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
141	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16941_Ristrutturazione e ribranding degli SPI locali dell'OAED (KPA2)	Traguardo	OAED - riforma organizzativa - entrata in vigore della legislazione	Entrata in vigore della legislazione				T3	2021	Entrata in vigore della riforma organizzativa dell'Organizzazione ellenica per l'occupazione della manodopera (OAED), ristrutturazione, rinnovo e ridefinizione dei suoi servizi pubblici locali per l'impiego al fine di migliorare la qualità, la capacità e l'efficacia dei servizi offerti.
142	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro a sostegno delle transizioni verso l'occupazione	Traguardo	Entrata in vigore della riforma quadro in materia di obblighi reciproci	Entrata in vigore della legislazione				T3	2022	Entrata in vigore della legislazione per la riforma del quadro degli obblighi reciproci, che stabilisce il rapporto tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) e le persone in cerca di lavoro. Tra l'altro, la riforma includerà una nuova definizione di ricerca attiva di lavoro e sanzioni per i disoccupati che non rispettano le nuove norme.
143	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16792_Acquisizione di competenze, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione professionale &	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti relativi al sistema di controllo della qualità dell'IFP	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				T2	2023	L'aggiudicazione di un appalto per il sistema di controllo della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) mirava a migliorare il controllo di qualità sulle unità di formazione professionale dell'Organizzazione ellenica per l'occupazione della manodopera (OAED), principalmente attraverso la valutazione dei risultati ottenuti e il monitoraggio dei progressi e delle prestazioni dei tirocinanti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	riforma della formazione)									nel mercato del lavoro.
144	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16747_Riforma attiva delle politiche del mercato del lavoro	Obiettivo	Completamento del programma di miglioramento del livello delle competenze delle politiche attive del mercato del lavoro		Numero di disoccupati (di età compresa tra i 25 e i 45 anni) che hanno ottenuto un certificato di successo completamento del programma di formazione	0	13 500	T4	2023	Completamento positivo di un programma globale di miglioramento/riqualificazione e occupazione a breve termine per almeno 13 500 lavoratori disoccupati (di età compresa tra i 25 e i 45 anni) su un totale di 15 000 beneficiari Il 19 % dei fondi stanziati dovrebbe contribuire alle competenze e ai posti di lavoro verdi e all'economia verde.
145	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16794_Rafforzamento del sistema di apprendistato	Obiettivo	Corsi di formazione per il completamento dell'e-learning digitalizzazione e il completamento di ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico		Numero di corsi di formazione digitalizzati (corsi di e-learning)	0	250	T4	2025	Completamento della digitalizzazione di almeno 250 corsi di formazione delle scuole di apprendistato OAED (EPAS). L'obiettivo della misura è semplificare i processi di apprendimento e integrare nuove metodologie e strumenti quali le piattaforme di e-learning e i contenuti formativi digitalizzati, sia per gli apprendisti che per i formatori. I lavori di costruzione e ristrutturazione completati devono conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di media profondità quale definita

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										nella raccomandazione della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici (UE) 2019/786 o b) per conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.
146	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16792_Acquisizione di competenze, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione professionale & riforma della formazione)	Traguardo	Completamento del sistema di controllo della qualità dell'IFP	Relazione dell'organizzazione nazionale per l'occupazione che conferma il completamento del sistema di controllo della qualità dell'IFP				T4	2025	Completamento del sistema di controllo della qualità dell'IFP volto a migliorare il controllo della qualità delle unità di formazione professionale dell'Organizzazione nazionale per l'impiego (OAED) Il 45 % dei fondi stanziati dovrebbe contribuire alle competenze e ai posti di lavoro verdi e all'economia verde.

Gruppo 12: Ministero dell'Istruzione e degli affari religiosi - Riforme e investimenti

- Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di laboratorio per centri di laboratorio per IEK, EPAL, post-secondary Year-Apprenticeship Class e scuole di formazione professionale (ID: 16933)
- Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (ID: 16934)
- Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione (ID: 16289)
- Trasformazione digitale dell'istruzione (ID: 16676)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
147	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per le università di eccellenza Cluster di ricerca	Notifica dell'aggiudicazione e degli appalti				T4	2023	<p>Università di eccellenza: - Aggiudicazione di un appalto con le università selezionate per migliorare le loro infrastrutture di ricerca e di istruzione (quali attrezzature o laboratori di ricerca), espandersi in nuovi settori di ricerca e migliorare la formazione offerta. L'obiettivo è rafforzare le università e le unità universitarie promettenti delle scienze applicate e della tecnologia e rafforzarne la competitività nelle classifiche internazionali.</p> <p>Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione: Aggiudicazione di contratti per 70 progetti di ricerca in collaborazione tra università e settore privato nell'ambito dell'iniziativa "Cluster di ricerca e eccellenza".</p>
148	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Obiettivo	Completamento dell'installazione di sistemi interattivi		Numero di sistemi di apprendimento interattivi installati	0	36 000	T4	2024	Installazione di almeno 36 000 sistemi di apprendimento interattivi (compresi schede bianche, computer portatili, proiettori interattivi e cavi interni) per le classi delle scuole primarie e secondarie
149	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16933_Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di	Obiettivo	Modernizzazione del rinnovamento dei centri di laboratori dell'IFP		Numero di laboratori delle scuole di IFP completamente ammodernati e rinnovati	0	376	T4	2025	<p>Completamento del rinnovo e della modernizzazione tecnologica completa dell'infrastruttura delle attrezzature di laboratorio per 376 laboratori nelle scuole dell'IFP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituti di formazione professionale (IEK) - Corsi professionali (EPAL) - Classe di apprendistato post-secondario delle scuole di formazione professionale.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	laboratorio per i centri di laboratorio di IEK, EPAL, post-secondary Year-Apprenticeship Class e scuole di formazione professionale									
150	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione	Traguardo	Completamento dei lavori per i professionisti in visita	Relazione dell'autorità ellenica per l'istruzione superiore che conferma il completamento dell'iniziativa "Visiting Professors" e ne valuta l'impatto.				T4	2025	Completamento dell'iniziativa "Visiting Professors" e relativa valutazione.
151	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione	Obiettivo	Confida nel completamento delle stelle		Numero di progetti ultimati	0	112	T4	2025	Completamento, chiusura finanziaria e valutazione dei progetti per 50 progetti di singoli ricercatori e 62 progetti di ricerca collaborativa ("Trust your Stars").
152	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16934_Migliorare l'istruzione e la	Traguardo	Aggiornamento del sistema di istruzione e formazione professionale IEK, modello	Relazione del ministero dell'Istruzione che conferma il completamento dei progetti				T4	2025	Completamento dei seguenti progetti volti a migliorare il sistema di istruzione e formazione professionale: 1. Progettazione e sviluppo di 5 istituti tematici e 10 istituti sperimentali di formazione professionale (IEK), in cui i progetti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	formazione professionale		EPAL Digitalisation EOPPEP, completamento dei profili professionali							<p>comprenderanno la fornitura di attrezzature e servizi, la costruzione di interventi e la formazione dei formatori;</p> <p>2. Creazione e/o trasformazione graduale di 25 Model Vocational Lyceums (Model EPAL), in cui i progetti comprenderebbero fornitura di attrezzature e servizi, interventi immobiliari e formazione di insegnanti modello EPAL;</p> <p>3. Digitalizzazione dell'Organizzazione nazionale per la certificazione delle qualifiche e l'orientamento professionale (EOPPEP), compreso lo sviluppo di una piattaforma per gli esami elettronici e di una piattaforma di e-learning per l'IFP;</p> <p>4. Sviluppo e certificazione da parte dell'EOPPEP di 200 profili professionali in settori quali l'energia, l'ambiente e l'economia digitale.</p>

J. COMPONENTE 3.3: MIGLIORARE LA RESILIENZA, L'ACCESSIBILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza si concentra sull'aumento della resilienza del sistema sanitario attraverso vari interventi. Una parte di queste misure è incentrata sui miglioramenti infrastrutturali, fisici e digitali, e operativi per modernizzare e ammodernare il sistema ospedaliero e la rete dei centri sanitari. Altri mirano a sostenere e migliorare l'accesso, l'efficienza e la resilienza del settore sanitario. Più specificamente, tali misure comprendono misure volte a rafforzare la sanità pubblica e la prevenzione, ad aumentare la capacità del sistema sanitario di fornire servizi di salute mentale e di assistenza a domicilio, a sostenere la transizione verso un settore sanitario di base più forte, a razionalizzare la spesa farmaceutica e a sostenere la R&S nel settore farmaceutico. Il piano sulla digitalizzazione dei sistemi e dei servizi sanitari ha l'obiettivo di promuovere l'efficienza, migliorare l'accesso e aumentare la trasparenza e la qualità complessive della spesa pubblica nel sistema. Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

J.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria (ID della misura: 16816)

La riforma del sistema di recupero introduce la condivisione dei rischi nel calcolo del recupero fissando un obiettivo vincolante di riduzione del recupero nei prossimi anni, una riduzione minima degli importi del recupero di 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 (2023), 300 000 000 EUR (2024) e 400 000 000 (2025) EUR rispettivamente, rispetto ai livelli del 2020, da conseguire mediante la piena applicazione di nuove misure di miglioramento dell'efficienza precedentemente adottate e pienamente in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la misura prevede il finanziamento della sperimentazione clinica, della R&S o di altre spese di investimento da parte delle società responsabili, limitatamente al periodo di 3 anni 2021-2023, mediante una parziale compensazione delle loro passività di recupero. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2026.

Riforma: Riforma del sistema sanitario di base (ID della misura: 16755)

La riforma prevede di 1) attuare ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche e le attrezzature mediche di almeno il 50 % del totale dei centri sanitari del paese (156 su un totale di 312), 2) attuare una ristrutturazione amministrativa e organizzativa per creare un modello unificato di assistenza e riqualificare il personale in modo efficace come assistenza di prima linea, 3) ampliare la disponibilità di programmi di studio attivi (nei casi in cui i corsi sono già stati avviati) in materia di assistenza familiare, in modo che tali programmi siano offerti da almeno il 75 % delle scuole mediche e introdurre un elemento di medicina familiare in tutti i programmi di studi medici entro il T4 2022 e 4) sostenere lo sviluppo di un sistema assistenziale integrato istituendo un quadro per la gestione delle malattie croniche. La riforma dell'assistenza sanitaria di base interagisce con l'assistenza secondaria (in particolare l'accesso all'assistenza ospedaliera) e dovrebbe portare a un miglioramento dei servizi sanitari per i cittadini e sostenere il principio della parità di accesso ai servizi sanitari, dell'efficienza e della coesione sociale. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento

tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Attuazione del programma nazionale di prevenzione della salute pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD) (identificativo della misura: 16783)

La riforma dovrebbe migliorare la qualità della vita della popolazione e la resilienza del sistema sanitario con la creazione di un sistema molto completo di prevenzione, primario, secondario e terziario. Ciò riguarda vari elementi su base pilota come segue: interventi e programmi di screening volti a ridurre la morbilità delle malattie ad alta prevalenza nella popolazione greca: un programma nazionale per la promozione dell'educazione fisica e un'alimentazione sana, il programma nazionale di gestione dell'alcol, interventi per prevenire i problemi psicosociali nei bambini e l'attuazione di un programma di prevenzione delle cure odontoiatriche per bambini; interventi per l'individuazione precoce di malattie esistenti ma non clinicamente visibili: l'attuazione del programma nazionale di screening, basato sull'introduzione di test diagnostici preventivi per il cancro e le malattie cardiovascolari e sul programma nazionale di screening neonatale; interventi volti a prevenire la disabilità, riparare i danni e prevenire le recidive da un programma nazionale clinicamente visibile di integrazione psicosociale e riabilitazione per le persone con gravi problemi psicosociali e cure palliative per i pazienti oncologici; la modernizzazione funzionale e operativa del sistema sanitario pubblico. In ultima analisi, l'obiettivo del programma è ridurre i fattori di rischio comportamentale con effetti positivi non solo sulla qualità della vita della popolazione, ma anche sull'accesso generale, l'efficienza e la resilienza del sistema sanitario grazie alla minore pressione sui servizi ospedalieri. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze (ID della misura: 16820)

La riforma mira a garantire l'accesso a servizi di salute mentale di qualità per popolazioni specifiche che soffrono di malattie mentali e di dipendenza mentale, al fine di prevenirne l'emarginazione o l'istituzionalizzazione. Il progetto dovrebbe ampliare i servizi di salute mentale per i pazienti affetti da demenza e morbo di Alzheimer, nonché per i pazienti affetti da autismo e per i pazienti appartenenti alla fascia di età di bambini, adolescenti e giovani adulti. Ciò è accompagnato dallo sviluppo di applicazioni web e dalla digitalizzazione dei servizi di salute mentale e da azioni a sostegno dei tossicodipendenti, nonché da azioni a sostegno delle persone dipendenti. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma: Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY) (ID della misura: 16756)

L'obiettivo di questa riforma è razionalizzare il rimborso delle procedure mediche ospedaliere entro 1) rafforzare l'Istituto greco del gruppo diagnostico (DRG) (KETEKNY) e 2) creare un

quadro che garantisca l'istituzione di procedure affidabili e di qualità e misurazioni delle prestazioni relative all'assistenza ai pazienti, alle esigenze sanitarie e alla prestazione di assistenza a sostegno dell'Agenzia greca per la garanzia della qualità nell'assistenza sanitaria (ODIPY) e delle sue attività. La creazione di una mappa sanitaria nazionale che registri la domanda e l'offerta di servizi nel sistema sanitario e istituisca un quadro per la valutazione della qualità dovrebbe garantire una maggiore trasparenza ed efficienza del sistema sanitario. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento: Infrastruttura sanitaria (ID della misura: 16795)

L'investimento consiste in interventi globali per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche degli ospedali in tutta la Grecia, compresa la ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico degli edifici e la fornitura di nuove attrezzature mediche. L'investimento dota il personale medico e infermieristico del sistema sanitario nazionale degli strumenti necessari per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi sanitari forniti. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Trasformazione digitale della salute (DigHealth) (ID della misura: 16752)

L'investimento ottimizza la qualità dell'assistenza sanitaria e la sicurezza dei pazienti con nuovi servizi innovativi, contribuendo nel contempo a controllare la spesa sanitaria scoraggiando l'uso eccessivo di prodotti e di prodotti farmaceutici, migliorando la gestione ospedaliera, l'esperienza dei pazienti, le procedure di appalto pubblico e potenziando le funzionalità del sistema, l'interoperabilità e le capacità digitali dell'EOPYY (Organizzazione nazionale per la fornitura di servizi sanitari). L'investimento riguarda l'attuazione di cinque sottoprogetti: la piena creazione e operatività della cartella clinica digitale nazionale, la completa diffusione del programma di trasformazione digitale delle terapie antitumorali, l'espansione della capacità della rete nazionale di telemedicina (EDIT), il miglioramento della preparazione digitale ospedaliera e la trasformazione digitale dell'EOPYY. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Istituzione di un centro di radioterapia presso l'ospedale delle malattie toraciche "Sotiria" di Atene (ID della misura: 16757)

L'istituzione e la costruzione di un centro di radioterapia nell'ospedale di Sotiria contribuirà a soddisfare le esigenze dei pazienti oncologici e l'aumento della domanda di reparti di radioterapia nel paese. Ciò comprende la creazione di un nuovo reparto di radioterapia, una nuova infrastruttura edilizia per ospitare il reparto ambulatoriale, i centri di eccellenza clinica e le unità di cura specializzate, l'interconnessione degli edifici esistenti (Mega Laikon & 300

Andron); l'interconnessione del pronto soccorso con il servizio di chirurgia e altri edifici; rinnovo di cliniche e laboratori, comprese infrastrutture e attrezzature. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Istituzione dell'assistenza sanitaria a domicilio & di sistemi Hospital at Home (ID della misura: 16753)

L'investimento riguarda l'istituzione di un sistema di assistenza domiciliare per gruppi mirati di pazienti con disabilità croniche. L'assistenza a domicilio è combinata con il sostegno organizzato parallelo da parte delle unità di assistenza sanitaria e riguarda i bambini, gli adolescenti e gli adulti con gravi problemi di salute cronici che causano disabilità di lunga durata o permanenti. Ciò migliora la qualità della vita dei pazienti, liberando nel contempo risorse per il sistema sanitario nazionale. L'investimento realizza cinque sottoprogetti: 1) un'indagine di valutazione delle esigenze incentrata sull'individuazione delle buone pratiche, sulla registrazione delle esigenze e della situazione attuale in Grecia e sulla formulazione di una proposta per l'istituzionalizzazione dell'assistenza a domicilio; 2) l'attuazione di applicazioni di telemedicina come strumenti di monitoraggio per il sostegno ai pazienti; 3) la creazione e l'attuazione di un registro nazionale per i pazienti trattati mediante assistenza domiciliare; 4) la definizione di protocolli terapeutici standardizzati, nonché norme di qualità e sicurezza e 5) la creazione di otto siti di riferimento (uno in ciascuna autorità sanitaria regionale). L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento: Progetto per la costruzione di un edificio dedicato a Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories presso l'ospedale generale di Salonico "Papanikolaou" (ID della misura: 16793).

L'investimento prevede la creazione di nuovi edifici per ospitare i laboratori di Cell e di terapia genica e di clinica ematologica presso l'ospedale Papanikolaou, al fine di mantenere i suoi servizi in linea con l'aumento delle esigenze di cura dei pazienti (malattie ematologiche maligne) e con l'aumento della domanda di tecnologie moderne; esso deve inoltre migliorare l'edificio esistente per il trasferimento dei laboratori e dell'unità di assistenza diurna. L'edificio di nuova costruzione deve soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i

lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

J.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 7: Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria (ID: 16816)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
153	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Traguardo	Recupero - entrata in vigore della legislazione	Entrata in vigore della legislazione riveduta che introduce la condivisione del rischio e gli obiettivi vincolanti per la riduzione minima del recupero secondo il calendario indicato nella descrizione.				T3	2021	Entrata in vigore di un quadro giuridico (diritto primario) per la condivisione dei rischi nel calcolo del clawback, fissando un obiettivo vincolante di riduzione del recupero nei prossimi anni. La riforma mira a ridurre al minimo gli importi del recupero rispettivamente di 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) e 400 000 000 EUR (2025) rispetto ai livelli del 2020. Nella misura in cui ciò non sia raggiunto, la differenza tra la riduzione mirata e la riduzione effettiva per ciascun anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e l'importo corrispondente è a carico del bilancio dello Stato fino alla riduzione mirata degli importi di recupero.
154	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario	Obiettivo	Riduzione del recupero 50 000 000 - fase 1		Diminuzione dell'importo del recupero rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)	0	50	T2	2023	Applicare le misure adottate in precedenza per migliorare l'efficienza per conseguire una riduzione del recupero farmaceutico del 2022 per i farmaci ambulatoriali e ospedalieri di 50 000 000 EUR rispetto ai livelli del 2020, sostenendo la resilienza del sistema sanitario. Nella misura in cui ciò non sia raggiunto, la differenza tra la riduzione mirata e la riduzione effettiva per ciascun anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e l'importo

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	- Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria									corrispondente è a carico del bilancio dello Stato fino a 50 000 000 EUR.
155	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Riduzione del recupero 150 000 000 - fase 2		Diminuzione dell'importo del recupero rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)	0	150	T2	2024	Applicare le misure adottate in precedenza per migliorare l'efficienza per conseguire una riduzione di 150 000 000 EUR rispetto ai livelli del 2020 del recupero farmaceutico del 2023, sia per i farmaci ambulatoriali che per quelli ospedalieri, a sostegno della resilienza del sistema sanitario. Nella misura in cui ciò non sia raggiunto, la differenza tra la riduzione mirata e la riduzione effettiva per ciascun anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e l'importo corrispondente è a carico del bilancio dello Stato fino a 150 000 000 EUR.
156	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e	Obiettivo	R&S settore farmaceutico prova di investimento 2021-23		Investimento (in milioni di EUR), applicato mediante compensazioni di importo equivalente con i recuperi	150	250	T2	2024	Effettuare investimenti in R&S nel settore farmaceutico per un importo di 250 000 000 EUR. Gli investimenti si applicano mediante compensazioni di importo equivalente ai recuperi dei tre anni precedenti (100 000 000 EUR nel 2021, 75 000 000 EUR nel 2022, 75 000 000 EUR nel 2023) fino a un importo complessivo non superiore a 250 000 000 EUR).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	razionalizzazione della spesa sanitaria									
157	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Riduzione del recupero 300 000 000 - fase 3		Diminuzione dell'importo del recupero rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)	250	300	T2	2025	Applicare le misure adottate in precedenza per migliorare l'efficienza per conseguire una riduzione del recupero farmaceutico del 2024, sia per i farmaci ambulatoriali che per quelli ospedalieri, di 300 000 000 EUR rispetto ai livelli del 2020, a sostegno della resilienza del sistema sanitario. Nella misura in cui ciò non sia raggiunto, la differenza tra la riduzione mirata e la riduzione effettiva per ciascun anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e l'importo corrispondente è a carico del bilancio dello Stato fino a 300 000 000 EUR.
158	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e razionalizzazione	Obiettivo	Riduzione del recupero 400 000 000 - fase 4		Diminuzione dell'importo del recupero rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)	300	400	T2	2026	Applicare le misure adottate in precedenza per migliorare l'efficienza per conseguire una riduzione di 400 000 000 EUR rispetto ai livelli del 2020 del recupero farmaceutico del 2025, sia per i farmaci ambulatoriali che per quelli ospedalieri, a sostegno della resilienza del sistema sanitario. Nella misura in cui ciò non sia raggiunto, la differenza tra la riduzione mirata e la riduzione effettiva per ciascun anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e l'importo corrispondente è a carico del bilancio dello Stato fino a

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	della spesa sanitaria									400 000 000 EUR.

Gruppo 13: Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria

- 16756) Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
- Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze (ID: 16820)
- Riforma del sistema sanitario di base (ID: 16755)
- Attuazione del programma nazionale di prevenzione della salute pubblica "Spiros Doxiadis" (ID: 16783)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
159	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16755_Riforma del sistema sanitario di base	Traguardo	Attivazione dei programmi di assistenza sanitaria di base per la medicina familiare	Prova dell'inizio dei corsi per tutti i programmi accademici recentemente attivati in medicina familiare e dell'inclusione di un modulo di medicina familiare in tutti i programmi di studio.				T4	2022	Estendere il numero di programmi accademici attivi in medicina familiare ad almeno il 75 % delle scuole di medicina in Grecia e includere un modulo obbligatorio in medicina familiare in tutti i programmi di studi medici. Ciò comprende la documentazione, per le università interessate, che evidenzia la nuova architettura dei diplomi: 1) programmi di studio di recente istituzione e 2) inclusione del modulo obbligatorio in medicina familiare nei programmi di studio esistenti).
160	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza	Obiettivo	Salute mentale - 50 unità aperte - passaggio 1 su 2		Numero di unità di salute mentale completate e operative	0	50	T4	2022	Istituzione e piena operatività di 50 unità di salute mentale (attuate mediante il rinnovo di unità esistenti) sostenute dal piano strategico nazionale per il

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	sanitaria - 16820_Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze									sostegno alla salute mentale (su un totale di 106 unità di salute mentale)
161	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16755_Riforma del sistema sanitario di base	Traguardo	Assistenza sanitaria di base - aggiudicazione di un appalto ai centri sanitari	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti.				T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione dei contratti inviati dal ministero della Salute a contraenti per la ristrutturazione di almeno 156 centri sanitari (50 % del totale dei centri sanitari in Grecia) che migliorerebbero mediante ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico e misure di efficienza energetica per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche e le attrezzature mediche. La notifica di aggiudicazione è accompagnata da un esempio di contratto che specifichi un calendario di completamento a sostegno della data di completamento del T4 2025 e da una relazione che evidenzia le principali caratteristiche dei lavori da eseguire.
162	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza	Obiettivo	Salute mentale - 106 unità aperte - passaggio 2 su 2		Numero di unità di salute mentale completate e operative	50	106	T4	2023	Istituzione e pieno funzionamento di altre 56 unità di salute mentale (attuate mediante il rinnovo di unità esistenti) sostenute dal piano

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	sanitaria - 16820_Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze									strategico nazionale per il sostegno alla salute mentale (su un totale di 106 unità di salute mentale), come testimoniato da relazioni che documentano il completamento e l'operatività dei sottoprogetti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
163	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY)	Traguardo	Sistema sanitario - finalizzare l'Istituto greco DRG KETEKNY e la nuova Agenzia per la garanzia della qualità nell'assistenza sanitaria ODIPY (ad eccezione della formazione)	Prova del completamento dei sottoprogetti 1, 2, 3, KETEKNY e dei sottoprogetti 1, 2, 3 e 5 per l'ODIPY mediante la presentazione delle prestazioni di cui sopra e, per la ristrutturazione (sottoprogetto 5 dell'ODIPY), una relazione sul completamento della ristrutturazione degli edifici				T2	2025	Completare l'estensione dell'interoperabilità, il progetto pilota sulla classificazione internazionale delle malattie (ICD) & Greek Medical Procedure classification (ETIP) per la codifica medica e il progetto pilota sulla piattaforma di raccolta dei dati finanziari e contabili (sottoprogetti 1, 2, 3 KETEKNY), nonché la strategia nazionale e il quadro legislativo proposto per la garanzia della qualità, la sicurezza dei pazienti e il coinvolgimento dei pazienti nella fornitura di servizi sanitari; la mappa sanitaria nazionale; strategia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										nazionale e quadro legislativo proposto per la qualità delle politiche di assistenza e sicurezza e la ristrutturazione di un edificio all'interno dell'ospedale per le malattie toraciche "Sotiria" (Spiliopouleio), da utilizzare come sede centrale dell'Organizzazione nazionale per la garanzia della qualità della salute (ODIPY) e dell'autorità sanitaria centrale greca (KESY).
164	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY)	Obiettivo	Sistema sanitario - formazione completa DELL'ODIPY KETEKNY		Numero di operatori sanitari che hanno completato i programmi di formazione e che sono formalmente certificati nella codifica clinica, nella fatturazione e nella valutazione della conformità	0	4 500	T2	2025	Completamento della formazione e della certificazione di 4 500 operatori sanitari nei settori di Coding & Billing clinici (sottoprogetto 4 KETEKNY) e della valutazione della conformità sulla base del nuovo quadro comune di valutazione (sottoprogetto 4 ODIPY) proporzionalmente alle esigenze individuate per KETEKNY e ODIPY.
165	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16783_Attuazione	Traguardo	Programma nazionale di prevenzione sanitaria pubblica Spiros "Doxiadis" - tutti i progetti	Prova del completamento di tutti i progetti, attestata da relazioni per tutti i settori (modernizzazione				T4	2025	Completamento del 100 % dei progetti del programma nazionale di prevenzione della salute pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD) 1. Prevenzione primaria: come

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	del programma nazionale di prevenzione della salute pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD)		completati	primaria, secondaria, terziaria e funzionale del sistema sanitario pubblico) riguardanti tutte le azioni e la popolazione interessate da ciascuna azione.						testimoniato da una relazione sulla completa attuazione del i) programma nazionale per la promozione dell'esercitazione fisica e dell'educazione sana, ii) il programma nazionale di lotta all'alcolismo, iii) il programma nazionale di vaccinazione, iv) gli interventi per prevenire i problemi psicosociali nei bambini e v) la prevenzione dentale. 2. Prevenzione secondaria: come testimoniato da una relazione sull'attuazione completata di i) il programma nazionale di screening per l'individuazione precoce di malattie altamente diffuse, ii) il programma nazionale sistematico e il controllo perinatale. 3. Prevenzione terziaria: come testimoniato dagli studi sulla strategia nazionale e sul quadro giuridico per l'assistenza palliativa contro il cancro. 4. Modernizzazione funzionale del sistema sanitario pubblico: come dimostrato dalle relazioni sull'attuazione di i) Riorganizzazione funzionale del sistema di monitoraggio sanitario della popolazione, ii) efficienza ed efficacia dei servizi sanitari

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										pubblici, iii) efficacia dei meccanismi di risposta rapida per far fronte alle emergenze e alle minacce, iv) miglioramento dell'efficacia dei meccanismi sanitari ambientali, v) miglioramento della qualità e della validità scientifica dei servizi forniti, vi) organizzazione informatica per la sanità pubblica, vii) estroversione.
166	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16755_Investimenti verdi - Riforma del sistema di assistenza sanitaria primaria	Obiettivo	PHC - centri sanitari completamente rinnovati		Numero di centri sanitari (almeno) in cui la ristrutturazione dell'infrastruttura è completata e i centri sono operativi	0	156	T4	2025	Completamento della ristrutturazione delle infrastrutture per migliorare l'efficienza energetica di almeno 156 centri sanitari (50 % del totale dei centri sanitari in Grecia).

Gruppo 14: Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria

- Trasformazione digitale della salute (ID: 16752)
- Ristrutturazione ospedaliera e ammodernamento delle infrastrutture dell'NHS (ID: 16795)
- Istituzione di un centro di radioterapia presso l'ospedale per le malattie turco-cipriote della "Sotiria" di Atene (ID: 16757)
- Progetto per la costruzione di un edificio dedicato a Cellular & Gene Therapies Hematology Laboratories Clinic all'interno dell'ospedale generale di Salonicco "Papanikolaou" (ID: 16793)
- Istituzione dell'assistenza sanitaria a domicilio & di sistemi Hospital at Home (ID: 16753)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
167	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria - cartella clinica digitale nazionale (sottoprogetto 1)	Relazione attestante il completamento di tutti i principali elementi del sottoprogetto 1 (cartella clinica digitale - cfr. descrizione)				T4	2023	Completamento (configurazione completa e attuazione) di almeno tutti i seguenti elementi del sottoprogetto 1 a sostegno della trasformazione digitale del sistema sanitario in modo da rendere operativa la cartella clinica digitale nazionale: 1) documenti clinici, 2) servizi terminologici, 3) quadro nazionale di interoperabilità in materia di sanità elettronica, 4) raccolta di tutti i risultati di laboratorio nella cartella clinica elettronica, 5) raccolta di lettere di scarico).
168	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale - Programmi digitali oncologici - sottoprogetto 2	Relazione attestante il completamento di tutti i principali elementi del sottoprogetto 2 (programma di sanità digitale contro il cancro - cfr. descrizione) e il completamento completo del sottoprogetto 1				T2	2024	Piena operatività della cartella clinica digitale nazionale (completamento integrale del sottoprogetto 1) e completamento dei principali elementi della sanità digitale contro il cancro (sottoprogetto 2) a sostegno della trasformazione digitale del sistema sanitario. Questi richiedono la piena configurazione e la piena attuazione di almeno i seguenti elementi: 1) cartella clinica digitale nazionale e 2) sistema informativo sul trattamento del cancro (il sistema comprende protocolli terapeutici per la chemioterapia di cui 36 sono già in fase di sviluppo), 3) registri dei pazienti, 4) attuazione del registro nazionale dei tumori. Inoltre, il sistema d'informazione sul trattamento dei tumori deve essere installato in almeno 8 (su 12) ospedali.
169	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16753_Istituzione di sistemi di assistenza sanitaria domiciliare &	Traguardo	Assistenza domiciliare - apertura di unità	Relazioni che attestano l'apertura delle 8 unità operative di assistenza domiciliare e il completamento di tutti i sottoprogetti pertinenti				T2	2025	Creazione di 8 unità operative e dotate di personale addetto all'assistenza a domicilio (2 ad Atene, 1 a Salonicco, 1 ad Alexandroupolis, 1 a Patrasso, 1 a Ioannina, 1 a Iraklion e 1 a Larisa) e completamento dei seguenti sottoprogetti: a) indagine sulla "situazione attuale e valutazione delle esigenze" (sottoprogetto 1) b) domanda di telemedicina: installazione e messa in funzione di dispositivi e attrezzature per il centro pilota di assistenza domiciliare, compresa la formazione (sottoprogetto 2) c) registro nazionale dei pazienti trattati a domicilio

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										(sottoprogetto 3) d) criteri di valutazione e indicatori chiave di prestazione (ICP) (sottoprogetto 4)
170	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16795_ristrutturazione ospedaliera e potenziamento delle infrastrutture	Traguardo	Completamento dell'ammodernamento dell'infrastruttura NHS	Relazione che attesta il completamento dei lavori di infrastruttura per la ristrutturazione e il potenziamento dell'infrastruttura ospedaliera dell'NHS.				T4	2025	Completamento della costruzione e dell'ammodernamento delle infrastrutture, comprese infrastrutture elettromeccaniche ed elettrotecniche, strutture ricettive e infrastrutture con strutture, attrezzature e dispositivi medici, e conclusione di contratti per accordi sul livello dei servizi (SLA) e gestione delle strutture per tutti i 80 ospedali interessati nelle sette regioni.
171	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16757_Istituzione di un centro di radioterapia presso l'ospedale per le patologie toraciche "Sotiria" di Atene	Traguardo	Centro Radioterapia dell'ospedale "Sotiria" completamento	Verbale attestante il completamento dei lavori infrastrutturali per l'istituzione di un centro di radioterapia presso l'ospedale per le patologie toraciche "Sotiria" di Atene.				T4	2025	Completamento del nuovo dipartimento di radioterapia dell'ospedale Sotiria e nuova infrastruttura edilizia; potenziamento delle infrastrutture edilizie, ponte per interconnettere il pronto soccorso con il reparto chirurgia e altri edifici; rinnovo di dipartimenti e cliniche di laboratorio.
172	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria -	Traguardo	Completamento dell'ospedale Papanikolaou	Relazione che attesta il completamento dei lavori infrastrutturali per la costruzione				T4	2025	Completamento di un nuovo edificio a tre storie per ospitare tutti i laboratori specializzati e speciali unità infermieristiche; ristrutturazione del piano terra dell'edificio esistente per disporre di uno spazio sufficiente per le cliniche ambulatoriali e l'assistenza diurna per l'ospedale Papanikolaou e raggiungere una domanda energetica primaria (PED)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	16793_Progetto per la costruzione di un edificio dedicato alle terapie cellulari & Gene e ai laboratori clinici ematologici all'interno dell'ospedale generale di Salonico "Papanikolaou"			di un edificio dedicato alle terapie cellulari e geniche e ai laboratori clinici di ematologia all'interno dell'ospedale generale di Salonico "Papanikolaou".						inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
173	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale - tutti i sottoprogetti sono completati	Relazione che attesta il completamento e la piena operatività dei cinque sottoprogetti a sostegno della trasformazione digitale del sistema sanitario, che comprende tutti gli elementi di ciascun sottoprogetto.				T4	2025	<p>Completamento di tutte le misure previste per l'attuazione dei cinque (5) sottoprogetti a sostegno della trasformazione digitale del sistema sanitario:</p> <p>a) la cartella clinica digitale nazionale dei pazienti (sottoprogetto 1)</p> <p>b) il programma di trasformazione digitale per il trattamento del cancro, compresi i registri dei pazienti (sottoprogetto 2)</p> <p>c) telemedicina, comprese stazioni di telemedicina, nuove infrastrutture, strumenti (sottoprogetto 3)</p> <p>d) prontezza degli ospedali al digitale, compresi: sistemi elettronici di cartelle cliniche, inventario delle attrezzature mediche, attuazione DRG, prescrizione in 4e per pazienti/applicazione di protocolli terapeutici in ambiente ospedaliero, sistema di appuntamenti elettronici, aggiornamento digitale del centro nazionale di pronto soccorso (EKAB) e agenzia per i medicinali (EOF), (sottoprogetto 4)</p> <p>e) finalizzazione di tutti gli elementi del sistema informativo integrato dell'EOPYY (Organizzazione nazionale per la fornitura di servizi sanitari), di tutti gli elementi della gestione e del monitoraggio delle spese, di tutti gli elementi dei servizi</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										digitali ai fornitori di servizi sanitari e ai cittadini, di tutti gli elementi di gestione dei dati, analisi, interoperabilità e acquisizione di 250 licenze di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per il sistema di gestione finanziaria & clearing (sottoprogetto 5).

K. COMPONENTE 3.4: MIGLIORARE L'ACCESSO A POLITICHE SOCIALI EFFICACI E INCLUSIVE

Questa componente del piano greco di ripresa e risoluzione mira a promuovere l'inclusione sociale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, sostenendo nel contempo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Gran parte della componente è dedicata all'educazione e alla cura della prima infanzia, in particolare sotto forma di sovvenzioni per la creazione di 1 000 nuove unità per l'infanzia nei comuni e di 120 unità nelle grandi imprese. Il piano prevede inoltre misure di attivazione del mercato del lavoro per i gruppi vulnerabili, compresi i beneficiari di reddito minimo garantito, i rifugiati, i senzatetto, i Rom e le persone affette da disturbi dello spettro autistico. Un programma di formazione su vasta scala per i dipendenti del settore pubblico e privato sulla consapevolezza della diversità e diversi piccoli progetti pilota, quali la deistituzionalizzazione dei minori, il sostegno alle persone con disabilità e l'edilizia sociale, sono anch'essi elementi chiave del piano. La componente è in linea con le raccomandazioni specifiche per paese relative al mercato del lavoro e alla politica sociale (raccomandazioni specifiche per paese 2 2020 e 1 2019) e agli investimenti (raccomandazioni specifiche per paese 3 2020 e 2 2019). Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

K.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Protezione dei minori (identificativo della misura: 16919)

La misura consiste in una riforma del programma di studi e del programma educativo per i bambini di età compresa tra i 3 e i 4 anni, volta a promuoverne lo sviluppo cognitivo. La riforma è accompagnata da investimenti in materiale didattico e strumenti di valutazione dello sviluppo cognitivo per 3 000 centri di assistenza all'infanzia. La misura comprende anche investimenti che consentono a) il collocamento di minori con disabilità grave (oltre il 67 %) e/o gravi disturbi mentali nella cura degli affidatari professionisti; b) il trasferimento degli adolescenti dalle unità di tutela dell'infanzia agli appartamenti indipendenti di sussistenza sostenuti (SIL) al fine di deistituzionalizzare, sviluppare competenze e migliorare l'occupabilità; c) la creazione o l'ampliamento di centri per la prima infanzia per bambini di età compresa tra i 2 mesi e i 2.5 anni (asili nido); e d) l'apertura di centri di attività creative per i bambini di età compresa tra i 12 e i 15 anni nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM). L'attuazione della riforma e degli investimenti sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Disabilità (ID della misura: 16904)

La riforma consiste in due sottoprogetti volti a migliorare l'inclusione sociale, la vita indipendente, l'occupabilità e l'intervento per la prima infanzia per le persone con disabilità. Tali sottoprogetti riguardano in particolare a) il miglioramento della vita indipendente per le persone con disabilità, l'accessibilità e l'infrastruttura di sostegno per le persone con disabilità e con disabilità sensoriali, l'assistenza a una vita indipendente per le persone con disabilità, compreso un processo di valutazione dell'ammissibilità, sulla base di una valutazione medica e funzionale della disabilità da parte di un comitato di valutazione multidisciplinare: programma pilota iniziale e successiva introduzione a livello nazionale; b) il sostegno all'inclusione sociale delle persone affette da disturbi dello spettro autistico (ASD) e agli interventi per la prima infanzia (programma pilota). L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Integrazione sociale (ID della misura: 16922)

L'investimento consiste in tre sottoprogetti:

- 1) Il reinserimento sociale dei gruppi più vulnerabili si concentra sul sostegno ai gruppi più vulnerabili (beneficiari di reddito minimo garantito, Rom e persone senza fissa dimora), con l'obiettivo della loro (re) integrazione nel mercato del lavoro.
- 2) La formazione digitale degli anziani e delle persone con disabilità comporta programmi di conoscenza, familiarizzazione e istruzione delle persone anziane e delle persone con disabilità nelle nuove tecnologie, soprattutto in termini di informazione digitale, comunicazione e competenze basate su Internet e sui media sociali (quali l'effettuazione di pagamenti elettronici, la presentazione delle domande tramite piattaforme digitali, l'utilizzo dei media sociali).
- 3) L'edilizia sociale è incentrata sulla fornitura di sostegno abitativo ai gruppi più vulnerabili minacciati dalla mancanza di fissa dimora o che si trovano ad affrontare tale problema.

L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale (ID della misura: 16925)

L'investimento sviluppa gli strumenti digitali che consentono: 1) la semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi e alle prestazioni di assistenza sociale, con un'attenzione particolare per le persone con disabilità, 2) una migliore individuazione delle esigenze in modo da evitare lo spreco di risorse e l'assegnazione del bilancio per l'assistenza sociale nel modo più equo possibile, 3) un monitoraggio più efficace dei prestatori di assistenza sociale pubblici e privati e 4) il miglioramento o la riqualificazione dei fornitori di servizi negli istituti di assistenza sociale pubblici.

L'investimento consiste nei seguenti sottoprogetti: a) la creazione di un portale unico di accesso digitale alla protezione sociale che integri gli attuali moduli elettronici di domanda di prestazioni di assistenza sociale in denaro in un portale digitale unico; b) la creazione di uno sportello unico nazionale per le prestazioni di disabilità che consenta ai beneficiari di accedere online ai dati e alle prestazioni personali e di rilasciare certificati; c) l'istituzione di una tessera per persone con disabilità; d) la trasformazione digitale dell'autorità unica di pagamento delle prestazioni sociali (OPEKA); e) la fornitura di formazione digitale per i dipendenti dei servizi sociali; f) l'istituzione di un inventario completo delle proprietà immobiliari pubbliche connesse ai servizi di protezione sociale. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2026.

Riforma: Ottimizzazione delle prestazioni sociali (ID della misura: 16726)

La riforma comprende le seguenti componenti:

- 1) L'introduzione di carte prepagate per il pagamento delle prestazioni sociali fornite dall'autorità unica di pagamento delle prestazioni sociali (OPEKA) e dal servizio pubblico per l'impiego (OAED)
- 2) La concessione di incentivi ai beneficiari per l'utilizzo di carte prepagate per l'acquisto di beni e servizi specifici
- 3) Controlli speciali per la concessione di prestazioni sociali ai residenti non permanenti del paese, sulla base della trasformazione digitale del sistema di protezione sociale e della creazione del portale unico di accesso digitale alla protezione sociale

L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Consapevolezza della diversità (ID della misura: 16685)

L'investimento consiste in due sottoprogetti interconnessi volti a sensibilizzare alla diversità: a) lo sviluppo e la realizzazione di programmi di formazione sulla diversità per i lavoratori del settore pubblico e privato al fine di combattere la discriminazione contro tutte le dimensioni della diversità sul luogo di lavoro; e b) lo sviluppo di un meccanismo concreto per la raccolta di dati statistici adeguati in materia di uguaglianza e discriminazione. Il ruolo dell'Osservatorio sulla parità - un braccio operativo del ministero del Lavoro e degli affari sociali - sarà potenziato al fine di elaborare relazioni esaustive che valutino lo stato di avanzamento delle pari opportunità. Inoltre, sarà sviluppato un meccanismo di certificazione e un sistema di premi per le imprese/organizzazioni che promuovono le buone pratiche in materia di diversità e inclusione. L'attuazione della riforma e degli investimenti sarà completata entro il 31 marzo 2025.

Investimento: Creazione di unità di assistenza all'infanzia all'interno delle grandi imprese (ID della misura: 16945)

L'investimento finanzia la creazione e l'attrezzatura di unità di assistenza all'infanzia nei locali di 120 imprese (50 unità per l'infanzia all'interno di imprese con più di 100 dipendenti e 70 unità all'interno di imprese con oltre 250 dipendenti). Essa mira a migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e a promuovere misure che sostengano attivamente l'occupazione dei giovani genitori. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro (ID della misura: 16688)

L'obiettivo dell'investimento è promuovere l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro. A tal fine è possibile: a) sviluppare ulteriormente e sostenere un meccanismo di integrazione professionale duraturo, efficace, flessibile e adattato alle esigenze dei beneficiari e delle imprese e b) attuare attività complementari e interconnesse, sia per quanto riguarda la preparazione adeguata dei rifugiati che la cooperazione strutturata con le imprese e le altre parti interessate. Il progetto è in linea con il progetto di accordo di partenariato (2021-2027) ed è complementare ad altri progetti finanziati dall'UE. L'attuazione della riforma e degli investimenti sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Trasformazione digitale del sistema di immigrazione e asilo (ID della misura: 16763)

L'attuazione dell'investimento si traduce in un miglioramento significativo della qualità dei servizi forniti ai beneficiari interessati. La digitalizzazione del sistema di migrazione e asilo deve affrontare le seguenti questioni cruciali:

- 1) Gestione unificata dell'intero ciclo di vita delle procedure relative ai flussi di rifugiati, dalla prima accoglienza al completamento dell'esame di un caso di asilo,
- 2) Raccolta integrata di informazioni in tempo reale da parte di tutte le autorità coinvolte,
- 3) Identificazione sicura e valida delle persone che entrano nel paese, mediante procedure che comportano il ricevimento di dati biometrici e il rilascio di una carta d'identità "intelligente", e
- 4) Un'applicazione web & mobile per interagire e comunicare con i rifugiati.

L'attuazione della riforma e degli investimenti sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

K.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 15: Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive

- Protezione dei minori (ID: 16919)
- Disabilità (ID: 16904)
- Unità di assistenza all'infanzia all'interno delle grandi imprese (ID: 16945)
- Ottimizzazione delle prestazioni sociali (16726)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
174	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16904_Disabilità	Traguardo	Legge sull'assistenza personale in materia di disabilità e introduzione del progetto pilota di prima fase	Entrata in vigore della legislazione primaria e secondaria (riferimento Gazzetta ufficiale) e pubblicazione dell'avviso di invito a presentare candidature per il regime di assistenza personale.				T1	2022	Assistenza personale: Entrata in vigore della legge per consentire la deistituzionalizzazione dell'assistenza ai disabili e invito a presentare candidature per la partecipazione a un progetto pilota di prima fase comprendente un processo di ammissibilità basato su una valutazione sia medica che funzionale della disabilità da parte di un comitato di valutazione multidisciplinare
175	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e	Traguardo	Ottimizzazione delle prestazioni sociali Carte prepagate	Relazione dell'OPEKA e dell'OAED che attesta il completamento dell'introduzione di carte prepagate per il				T4	2023	Completamento dell'introduzione di carte prepagate per il pagamento delle prestazioni sociali fornite dall'autorità unica di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	inclusive - Ottimizzazione dei benefici sociali 16726			pagamento delle prestazioni sociali erogate da questi due servizi						pagamento delle prestazioni sociali (OPEKA) e dal servizio pubblico per l'impiego (OAED)
176	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16904_Disabilità	Traguardo	Completamento della seconda fase di valutazione della disabilità nell'assistenza personale	Relazione con allegato statistico attestante che i due progetti pilota sono stati completati con almeno 1800 beneficiari. Relazione di valutazione del progetto pilota e sistema di valutazione con statistiche e raccomandazioni complete.				T4	2023	Completamento della seconda fase del programma pilota per l'assistenza personale, compreso il processo di valutazione della disabilità funzionale; e Completamento della valutazione dell'efficacia del sistema di valutazione della disabilità medica e funzionale per il programma di assistenza personale e sua eventuale estensione più ampia.
177	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16919_Protezione e dei minori	Obiettivo	Deistituzionalizzazione e dei minori: completamento dei prestatori professionali di assistenza genitoriale nel campo delle disabilità		Numero di minori affidati a prestatori di assistenza affidatari professionisti	0	160	T4	2023	Collocamento di 160 minori con disabilità grave (con un tasso di disabilità superiore al 67 %) e/o gravi disturbi mentali nella cura degli affidatari professionisti.
178	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali	Obiettivo	Completamento degli appartamenti viventi indipendenti per la deistituzionalizzazione		Numero di adolescenti collocati in appartamenti	0	200	T4	2023	1) collocazione di 200 adolescenti negli appartamenti & sostentamento

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	efficaci e inclusive - 16919_Protezion e dei minori		e degli adolescenti		abitativi semi-indipendenti					2) sviluppo di capacità di autosufficienza & graduale autonomia con l'obiettivo di agevolare la transizione verso l'età adulta & alla preparazione all'integrazione nel mercato del lavoro
179	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16904_Disabilità	Traguardo	Introduzione a livello nazionale del programma di assistenza individuale.	Entrata in vigore del diritto primario e derivato per la realizzazione nazionale. Relazione con allegato statistico attestante che l'introduzione è stata completata.				T3	2024	Introduzione su scala nazionale del programma di assistenza individuale per le persone con disabilità, compreso il processo di valutazione medica e funzionale
180	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16919_Protezion e dei minori	Obiettivo	Completamento del personale dei centri di assistenza all'infanzia		Numero di posti per la prima infanzia	12 500	62 500	T4	2024	Completamento e personale di almeno 50 000 nuovi posti per la prima infanzia I soggetti beneficiari chiederanno il rimborso presentando tutti i documenti necessari. I controllori esterni verificheranno le spese e effettueranno controlli di audit e visite per verificare se i nuovi posti sono stati creati
181	11 - 3.4.	Obiettivo	Unità di assistenza		Numero di	0	120	T4	2024	Completamento e personale

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16945_Creazione di unità di assistenza all'infanzia all'interno delle grandi imprese		all'infanzia grandi imprese completamento		strutture per l'infanzia nelle grandi imprese					di almeno 120 strutture per l'infanzia nelle grandi imprese: le imprese interessate dalla misura sono 50 imprese con più di 100 dipendenti (media) e 70 imprese con più di 250 dipendenti (grandi).

Gruppo 16: Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - Migrazione & Asilo

- Digitalizzazione del sistema di migrazione e asilo (ID: 16763)
- Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale (ID: 16925)
- Consapevolezza della diversità (ID: 16685)
- Integrazione sociale (ID: 16922)
- Promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro (ID: 16688)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	

182	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16925_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale	Obiettivo	Completamento della consegna da parte dell'autorità di gestione delle tessere di invalidità		Numero di tessere di invalidità consegnate ai beneficiari	0	80 000	T4	2023	<p>Completamento della consegna da parte dell'autorità di gestione di 80 000 tessere di invalidità ai beneficiari.</p> <p>Le carte di disabilità integreranno diritti/benefici specifici e agevoleranno le persone con disabilità nella loro vita quotidiana.</p> <p>Accettazione dei risultati del contratto (sviluppo di carte di disabilità) da parte del gestore/amministrazione aggiudicatrice e conferma da parte dell'autorità di gestione della fornitura di 80 000 tessere di invalidità ai beneficiari</p>
183	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16922_integrazione sociale	Obiettivo	Integrazione sociale dei beneficiari dei GMI senza fissa dimora completamento		Numero di beneficiari di reddito minimo garantito e di persone senza fissa dimora con partecipazione certificata	0	7 000	T4	2025	Completamento positivo del programma di sostegno alla formazione e all'occupazione per il 7 000 beneficiari di reddito minimo garantito e persone senza fissa dimora e certificazione delle competenze acquisite da parte dell'organizzazione nazionale
184	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive -	Obiettivo	Completamento in front office dei responsabili della formazione in		Numero di dirigenti e dipendenti di front office con	0	680 000	T4	2023	Completamento della formazione sulla diversità destinata a 680 000 dirigenti e dipendenti di

	16685_Sensibilizzazione e alla diversità		materia di sensibilizzazione alla diversità		partecipazione certificata					front office e certificazione Il programma di formazione è inteso a sensibilizzare in merito alle varie dimensioni e ai vantaggi della diversità. Essa deve essere adeguatamente progettata e differenziata a seconda del gruppo destinatario (dirigenti di alto livello, dirigenti di medio livello, quadri di front office e dirigenti di secondo livello). La partecipazione deve essere remota (tramite piattaforma) e asincrono.
185	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16763_Trasformazione digitale del sistema di immigrazione e asilo	Traguardo	Completamento della digitalizzazione del sistema di asilo per la migrazione	Conferma dell'accettazione dei risultati da parte del gestore/amministrazione e aggiudicatrice				T4	2024	Completamento della digitalizzazione del sistema di migrazione e asilo mediante l'accettazione da parte del responsabile di progetto/amministrazione e aggiudicatrice dei risultati tangibili del contratto per a) il sistema di gestione documentale dell'immigrazione legale del servizio centrale del ministero della migrazione e dell'asilo & Amministrazioni decentrate e b) la fornitura di servizi digitali integrati di migrazione
186	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e	Obiettivo	Completamento dell'appartamento per la		Numero di appartamenti ristrutturati e	0	100	T4	2024	Completamento del programma di ristrutturazione di 100

	inclusive - 16922_integrazione sociale		ristrutturazione di alloggi sociali		pronti per essere forniti ai beneficiari					<p>appartamenti (70 nel comune di Atene e 30 nel comune di Salonico) per 250 beneficiari.</p> <p>La misura mira a fornire sostegno abitativo ai gruppi più vulnerabili minacciati o che si trovano ad affrontare il problema dei senzatetto.</p>
187	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16688: Promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro	Obiettivo	Integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati		Numero di rifugiati che hanno completato il programma di tirocinio	0	14 580	T4	2025	<p>Completamento di programmi di tirocinio in aziende per almeno 14 580 rifugiati</p> <p>Relazione dell'OAED e del ministero della Migrazione e dell'asilo che conferma il positivo completamento del progetto per il suddetto numero di rifugiati</p> <p>I tirocini aiutano i rifugiati ad acquisire esperienza lavorativa e facilitano la loro successiva integrazione nel mercato del lavoro.</p>

L. COMPONENTE 4.1: RENDERE LE IMPOSTE PIÙ FAVOREVOLI ALLA CRESCITA E MIGLIORARE L'AMMINISTRAZIONE FISCALE E LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende riforme e investimenti mirati per continuare a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione delle entrate e la lotta contro l'evasione fiscale. In primo luogo, questa componente comprende riforme della politica fiscale volte a facilitare la codificazione della legislazione fiscale, nonché a introdurre incentivi per migliorare le transazioni elettroniche, promuovere gli investimenti privati verdi e digitali e aumentare le dimensioni delle imprese. In secondo luogo, la componente contiene riforme e investimenti volti a trasformare la pubblica amministrazione delle entrate mediante processi di digitalizzazione e l'introduzione di iniziative legislative per combattere il contrabbando e promuovere l'accelerazione dei rimborsi dell'IVA.

La componente contribuisce alla transizione digitale, attraverso la sostituzione e l'aggiornamento dei sistemi digitali di base dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR), l'introduzione di uffici e processi di lavoro automatizzati, la digitalizzazione degli audit e dei controlli, nonché l'aggiornamento e il miglioramento dei servizi elettronici per i contribuenti.

Questa componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 2020) e le riforme strutturali volte a migliorare il funzionamento dell'economia (raccomandazione specifica per paese 4 2020). Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

L.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento: Trasformazione digitale degli audit fiscali (ID della misura 16611)

L'IAPR migliora l'uso dei propri dati interni e introduce strumenti di intelligenza artificiale al fine di migliorare la riscossione delle entrate pubbliche, aumentare l'efficacia dei controlli fiscali e contrastare il contrabbando. Il progetto consiste nell'adozione di una solida architettura dei dati, nello sviluppo di un archivio comune di metadati, nella fornitura di soluzioni software adeguate, nello sviluppo di tecniche e strumenti di intelligenza artificiale e nell'uso dell'apprendimento automatico per estrarre i megadati. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale (ID della misura 16643)

Il ministero delle Finanze e l'IAPR semplificano e aggiornano la legislazione relativa ai principali codici fiscali, al codice doganale e a tutte le pertinenti disposizioni di diritto derivato in linea con le migliori pratiche dell'UE. In linea con la legge di base 4389/2016 dell'IAPR, l'IAPR si assumerà la responsabilità di procedere all'aggiornamento e alla modernizzazione del codice di procedura tributaria, delle decisioni del governatore e delle circolari dell'amministrazione fiscale, compresa la stesura delle modifiche necessarie per la digitalizzazione e la semplificazione dell'amministrazione fiscale. Il ministero delle Finanze e l'IAPR forniscono inoltre un sistema di gestione dei contenuti e un sito web dedicato per le informazioni sui contribuenti, migliorando in tal modo la trasparenza, la certezza del diritto, il

rispetto degli obblighi fiscali e il contesto imprenditoriale. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Promuovere l'accelerazione dei rimborsi IVA (ID della misura 16610)

L'IAPR semplifica le procedure amministrative di rimborso dell'IVA per le imprese attraverso l'attuazione di procedure automatizzate di rimborso dell'IVA, la presentazione elettronica e l'agevolazione di un processo di analisi dei rischi per le richieste di rimborso. Il nuovo processo dovrebbe limitare l'intervento umano attraverso le transazioni digitali e affrontare i ritardi nei rimborsi dell'IVA. La riforma deve essere in linea con la direttiva sul rimborso dell'IVA (direttiva 2008/9/CE del Consiglio). L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma: Adozione di misure e incentivi per aumentare le transazioni elettroniche (ID della misura 16616)

La riforma mira ad alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese e migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali promuovendo le transazioni elettroniche. L'IAPR utilizza il sistema myDATA per la tenuta elettronica dei libri contabili, la fatturazione elettronica e la connessione di tutti i registratori fiscali con i suoi sistemi informatici, al fine di facilitare la compilazione automatica delle dichiarazioni fiscali e migliorare l'efficacia delle verifiche fiscali. L'attuazione degli incentivi fiscali previsti dalla riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma: Superdeduzione delle spese delle PMI per l'economia verde, l'energia e la transizione digitale (ID della misura 16863)

La riforma consiste in incentivi fiscali per la superdeduzione delle spese volte a rafforzare gli investimenti delle piccole e medie imprese in attrezzature connesse all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla promozione dell'economia circolare e alla digitalizzazione. È pienamente in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. L'attuazione degli incentivi fiscali previsti dalla riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia) (ID della misura 16656)

La riforma mira a sostenere la lotta contro il contrabbando, in particolare per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcool, energia) mediante la modernizzazione dei sistemi doganali di tracciabilità, dei processi di audit e delle attrezzature al fine di aumentare l'efficacia degli audit delle merci. Ciò richiede anche l'aggiornamento dei sistemi informatici dell'IAPR necessari per ottenere informazioni dalle banche dati europee e nazionali. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Registratori di cassa online & POS (ID della misura 16614)

L'IAPR sviluppa un quadro per facilitare la connessione dei registratori di cassa con i terminali Point-of-sale (POS) e i relativi sistemi informatici. Il progetto prevede: i) l'elaborazione di specifiche per l'interconnessione dei registratori di cassa con i terminali POS per certificare che ogni operazione POS deve essere registrata nel registro del contante e che i dati prodotti sono trasmessi quasi in tempo reale all'IAPR; e ii) lo sviluppo di infrastrutture e applicazioni per il monitoraggio delle transazioni nei registri del denaro contante e il sostegno al meccanismo di controllo. Una volta completata, la misura dovrebbe limitare il potenziale di evasione fiscale e, in ultima analisi, ridurre il divario dell'IVA. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2024.

Investimento: Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale (ID della misura 16291)

L'investimento mira a realizzare la trasformazione digitale dell'amministrazione delle entrate e dei servizi, che dovrebbe rafforzare la capacità dell'IAPR e migliorarne le prestazioni complessive. Gli investimenti migliorano la qualità dei servizi forniti alle persone fisiche e alle imprese e, in ultima analisi, rendono le imposte più favorevoli alla crescita, migliorando in tal modo l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte. Questo investimento consolida 14 sottoprogetti di infrastrutture digitali che devono essere attuati dall'IAPR, classificati in quattro aree di intervento:

- 1) Sostituzione dei sistemi digitali di base ed espansione della funzionalità della fornitura di servizi, compresa l'attuazione di meccanismi di interoperabilità dei sistemi informatici dell'IAPR con sistemi di informazione dei dati bancari;
- 2) Automazione degli uffici e dei processi lavorativi;
- 3) Digitalizzazione degli audit e dei controlli; e
- 4) Miglioramento dei servizi ai contribuenti.

L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

L.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 8: Registratori di cassa online & POS

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
188	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16614_registratori di cassa online & POS (riforma)	Traguardo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche (IAPR): Registratori di cassa online & Point-of-sale (POS) - Entrata in vigore del quadro giuridico	Entrata in vigore della legge				T1	2022	Entrata in vigore di una decisione dell'Autorità indipendente del Governatore delle entrate pubbliche in materia di requisiti tecnici (sulla base dell'articolo 12 della legge 4308/2014) e di una decisione ministeriale congiunta per la trasmissione elettronica dei dati all'Autorità indipendente delle entrate pubbliche (sulla base dell'articolo 15 della legge 4174/2013), che definisce le caratteristiche fondamentali necessarie per l'interconnessione dei registratori di cassa online e dei sistemi Point-of-Sale (POS) all'Autorità indipendente delle entrate pubbliche, compresa la revisione delle sanzioni per i registratori di cassa (articolo 54, legge

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
										4174/2013).
189	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16614_registratori di cassa online & POS (riforma)	Obiettivo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche: Registratori di cassa online & Point-of-sale (POS) - introduzione e interconnessione		Numero imprese	0	500 000	T2	2024	<p>Introduzione della piattaforma - tutte le imprese nell'ambito del quadro giuridico hanno interconnesso i loro registratori di cassa online con i sistemi Point-of-sale all'Autorità indipendente delle entrate pubbliche.</p> <p>Una relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche attestante il completamento della riforma e indicando il numero totale di imprese che hanno interconnesso i registratori di cassa online con i sistemi Point-of-sale all'Autorità indipendente delle entrate pubbliche. I registratori di cassa ammissibili sono almeno 500 000.</p>

Gruppo 17: Misure di amministrazione fiscale

- Trasformazione digitale degli audit fiscali (ID: 16611)

- Promuovere l'accelerazione dei rimborsi IVA (ID: 16610)
- Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia) (ID: 16656)
- Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale (ID: 16291)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
190	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16656_nuovo quadro per la lotta al contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)	Traguardo	Lotta contro il contrabbando - tabella di marcia per le decisioni normative	Relazione dell'Autorità indipendente per le entrate pubbliche contenente la tabella di marcia per le decisioni/circolari relative alla lotta contro il contrabbando.				T1	2022	<p>L'autorità indipendente per le entrate pubbliche adotta una tabella di marcia (compreso il calendario) per l'emissione delle decisioni/circolari relative alla riforma del quadro giuridico sulla lotta contro il traffico di migranti.</p> <p>L'Autorità indipendente delle entrate pubbliche pubblica una relazione sulla tabella di marcia per l'emissione delle decisioni/circolari, indicando nel dettaglio le misure necessarie per la riprogettazione dei sistemi informativi operativi di ICISNET ed ELENXIS, al fine di dare una priorità efficace ai rischi di non conformità e generare i migliori profili di audit possibili, utilizzando le informazioni provenienti</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										dalle banche dati nazionali e dell'Unione europea.
191	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16656_nuovo quadro per la lotta al contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)	Traguardo	Lotta contro il contrabbando - adozione di decisioni normative	Sono entrate in vigore le decisioni/circolari regolamentari.				T3	2022	<p>Entrata in vigore di 15 decisioni/circolari regolamentari adottate dall'Autorità indipendente delle entrate pubbliche sulla progettazione di un nuovo sistema integrato di lotta contro il contrabbando.</p> <p>Conformemente alla tabella di marcia stabilita entro il 31 marzo 2022, la decisione/le circolari entrate in vigore riguardano la preparazione di un nuovo sistema integrato che sosterrà il processo di audit monitorando in tempo reale le operazioni e le procedure doganali. Tale sistema funzionerà mirando a rendere più mirati e più rapidi i servizi doganali responsabili dell'azione penale con supervisione centrale e nei punti di grande interesse.</p>
192	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare	Traguardo	Audit fiscali - MyData e informazioni bancarie	Verbale dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche attestante:				T2	2023	L'attivazione del sistema MyData e l'interconnessione e l'utilizzo di informazioni bancarie di terzi dovrebbero

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16611_Trasformazione digitale degli audit fiscali			a) piena attivazione del sistema MyData. b) completamento del progetto per l'interconnessione e l'utilizzo di informazioni bancarie di terzi da parte dell'Autorità indipendente per le entrate pubbliche.						migliorare il rispetto delle norme fiscali da parte delle imprese, le prestazioni dell'Autorità indipendente per le entrate pubbliche in materia di riscossione e controllo delle entrate pubbliche e la lotta contro il contrabbando.
193	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione e la riscossione delle imposte - 16610_Promuovere l'accelerazione dei rimborsi IVA	Traguardo	Rimborsi IVA completamente automatizzati - avvio del sistema informatico	Relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche attestante l'avvio del nuovo sistema informatico.				T4	2023	Attuazione della procedura di rimborso dell'IVA interamente automatizzata e della piattaforma informatica che consente di compilare elettronicamente tutte le richieste di rimborso, quando non rientrano nel campione di audit attraverso il processo di analisi dei rischi (almeno il 90 % di tutte le richieste ogni anno).
194	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16611_Trasformazione	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale degli audit fiscali	Relazione dell'Autorità indipendente per le entrate pubbliche attestante l'operatività della piattaforma di gestione dei fascicoli.				T4	2025	Completamento dell'operatività della piattaforma di gestione dei fascicoli per gli audit fiscali, che si avvale del sistema di intelligence aziendale/analisi dei dati a sostegno della trasformazione digitale, al fine di rafforzare la capacità

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	digitale degli audit fiscali									dell'autorità indipendente per le entrate pubbliche di adempiere ai propri obblighi in qualità di autorità pienamente indipendente (in conformità con la legge delega 4389/2016 dell'Autorità indipendente per le entrate pubbliche).
195	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Completamento dei risultati della prima fase dell'ambiente informatico integrato in materia fiscale e di audit dell'autorità indipendente per le entrate pubbliche nell'ambito della sua trasformazione digitale	Relazione dell'Autorità indipendente per le entrate pubbliche attestante il completamento dei risultati della prima fase dell'ambiente informatico integrato.				T4	2025	Completamento dei risultati della prima fase dell'ambiente informatico integrato (in sostituzione di TAXIS, TAXISnet ed Elenxis) per sostenere tutte le procedure fiscali e di audit per l'autorità indipendente per il personale delle entrate pubbliche, i cittadini e le imprese, contribuendo alla trasformazione digitale. Tali risultati consistono in tutti gli studi di progetto richiesti, nella riprogettazione e attuazione completa della banca dati, nella fornitura di interfacce di dati e nell'introduzione di sottosistemi di prima fase (compresi il registro fiscale, la contabilità). Il progetto rafforza la capacità dell'Autorità indipendente

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										per le entrate pubbliche di adempiere ai propri obblighi in quanto autorità pienamente indipendente (in conformità della legge 4389/2016 sull'Autorità indipendente per le entrate pubbliche).
196	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Avvio del sistema di sorveglianza dei veicoli commerciali e dei container	Verbale dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche attestante lancio del sistema di sorveglianza dei veicoli commerciali e dei container.				T4	2025	Completamento dell'attuazione di un sistema di sorveglianza dei veicoli commerciali e dei container basato su reti di Internet delle cose (tecnologia 5G) per effettuare operazioni di tracciamento a sostegno della trasformazione digitale, al fine di rafforzare la capacità dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche di adempiere ai propri obblighi in qualità di autorità pienamente indipendente (in conformità con la legge di abilitazione delle entrate pubbliche 4389/2016), attraverso il lancio del sistema di sorveglianza dei veicoli commerciali e dei container.

Gruppo 18: Politica fiscale

- Codificazione e semplificazione della legislazione, delle norme e delle procedure fiscali (ID: 16643)
- Adozione di misure e incentivi per aumentare le transazioni elettroniche (ID: 16973)
- Super-deduzione delle spese delle PMI per l'economia verde, l'energia e la digitalizzazione (ID: 16863)
- Regime di incentivazione della produttività e dell'extroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese) (ID: 16598)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
197	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16863_Super detrazione delle spese per l'economia verde, l'energia e la transizione digitale	Traguardo	Superdeduzione per gli investimenti verdi e digitali delle PMI	Entrata in vigore del diritto primario e derivato per la superdeduzione per gli investimenti verdi e digitali delle PMI				T4	2021	Entrata in vigore del diritto primario e del diritto derivato per l'introduzione della superdeduzione a fini fiscali delle spese ammissibili delle PMI per investimenti nell'economia verde e nella digitalizzazione
198	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16616_Adozione di misure e incentivi per aumentare le transazioni elettroniche	Traguardo	Legislazione per incoraggiare le transazioni elettroniche	Entrata in vigore del diritto primario e derivato, incentivando il miglioramento delle transazioni elettroniche				T4	2021	Entrata in vigore della modifica del quadro giuridico primario e derivato che prevede incentivi specifici per il miglioramento delle transazioni elettroniche

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
199	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione e la riscossione delle imposte - 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Calendario per la codificazione fiscale	Pubblicazione del diritto derivato con l'istituzione di comitati e il calendario per la codificazione fiscale.				T3	2021	Calendario completo degli elementi da fornire in materia di codificazione fiscale, comprendente l'istituzione dei comitati competenti, un calendario dettagliato da parte del ministero delle Finanze e dell'IAPR per la codificazione della legislazione fiscale e le modalità di consultazione.
200	18 - 4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio - 16598_Regime di incentivazione della produttività e dell'extroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)	Traguardo	Progetto di legge per incoraggiare l'extroversione delle imprese	Progetti di diritto primario e derivato per incoraggiare l'apertura verso l'esterno delle imprese.				T3	2021	Progetti di consultazione ai fini del diritto primario e secondario che migliorano il quadro giuridico in materia fiscale, finanziaria e di concessione delle licenze e incentivano le fusioni, le trasformazioni e le acquisizioni
201	18 - 4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio - 16598_Regime di incentivazione della produttività e dell'extroversione	Traguardo	Legislazione per incoraggiare l'extroversione delle imprese	Entrata in vigore della legislazione per incoraggiare l'extroversione commerciale				T1	2022	Entrata in vigore delle relative modifiche volte a migliorare il quadro giuridico in materia fiscale, finanziaria e di concessione di licenze e a incentivare le fusioni, le trasformazioni e le acquisizioni

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)									
202	4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione e la riscossione delle imposte - 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Aumentare la capacità di codificazione fiscale	Pubblicazione del diritto derivato per l'istituzione di un'unità di codificazione fiscale presso la direzione del ministero delle Finanze e della fornitura di servizi nell'IAPR.				T2	2022	Creazione di un'unità fiscale dedicata presso il ministero delle Finanze responsabile del consolidamento e della coerenza della legislazione fiscale primaria e delle decisioni ministeriali; Istituzione presso l'IAPR di una Direzione per la fornitura di servizi, incaricata, tra l'altro, di consolidare il diritto derivato, coordinare le competenze dell'IAPR in materia di codice di procedura tributaria e aggiornare e mantenere la banca dati pubblica delle imposte
203	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione e la riscossione delle imposte - 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Ripristino dei codici delle imposte sul reddito e dei regimi fiscali	Adozione della legislazione codificata in materia di imposte primarie e secondarie per il codice delle imposte sul reddito e il codice dell'amministrazione fiscale				T2	2023	Adozione del codice codificato dell'imposta sul reddito e del codice di amministrazione fiscale (diritto primario e derivato) per semplificare e aggiornare la legislazione alla luce della digitalizzazione e delle migliori pratiche dell'UE
204	12 - 4.1. Rendere le	Traguardo	Completamento	a: 1. Adozione della				T2	2024	a. Attuazione della

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione e la riscossione delle imposte - 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale		della codificazione fiscale iniziale e del sistema di informazione dei contribuenti	<p>legislazione codificata in materia di imposte primarie e secondarie.</p> <p>2. Fornire le prove del pagamento e i risultati degli audit degli investimenti di codificazione.</p> <p>b: 1. Pubblicazione del diritto derivato e guida completa con link al sistema di gestione dei contenuti e al sito web dei contribuenti.</p> <p>2. Fornire le prove del pagamento e i risultati degli audit degli investimenti CMS</p>						<p>codificazione del diritto primario e secondario per semplificare e aggiornare la legislazione alla luce della digitalizzazione e delle migliori pratiche dell'UE, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice IVA - Imposta di bollo - Imposte sugli immobili - Raccolta del debito dello Stato (KEDE) - Codice doganale nazionale <p>b. Sistemazione del sistema di gestione dei contenuti e sito web dedicato alle informazioni sui contribuenti.</p>

M. COMPONENTE 4.2: MODERNIZZARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ACCELERANDO L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, MIGLIORANDO IL QUADRO PER GLI APPALTI PUBBLICI, LE MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ E LA LOTTA ALLA CORRUZIONE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende una serie di riforme di ampio respiro e investimenti nel funzionamento della pubblica amministrazione al fine di migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche. La componente comprende misure volte a modernizzare la pubblica amministrazione mediante azioni specifiche volte a rafforzare la pianificazione e il coordinamento delle politiche e la gestione delle risorse umane. Altre misure mirano ad affrontare la mancanza di preparazione dei progetti per gli investimenti pubblici (compresa la corruzione) e a rafforzare ulteriormente il settore della gestione delle finanze pubbliche. Tali riforme e investimenti sostengono le sfide connesse a a) la pubblica amministrazione digitale. Questa componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 2020) e le riforme strutturali volte a migliorare il funzionamento dell'economia (raccomandazione specifica per paese 4 2020). Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

M.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Riforma della pubblica amministrazione (ID della misura 16972)

La riforma mira a proseguire gli sforzi per modernizzare la pubblica amministrazione e investire nelle sue risorse umane attuando le seguenti azioni:

- 1) Entrata in vigore del quadro legislativo riveduto per razionalizzare la ripartizione delle responsabilità tra il livello centrale, regionale e locale e i rispettivi quadri di governance;
- 2) Istituire un quadro strategico per la pianificazione della forza lavoro utilizzando uno strumento basato sull'intelligenza artificiale;
- 3) Modernizzare le procedure di assunzione sulla base della legge delega aggiornata (legge 4765/2021) affinché il Consiglio supremo per la selezione del personale civile (ASEP) possa svolgere le procedure di selezione in modo completamente digitalizzato;
- 4) Miglioramento delle competenze/riqualificazione professionale nella pubblica amministrazione per almeno 250 000 funzionari;
- 5) L'introduzione di un regime di ricompensa per i dipendenti pubblici collegato a un sistema di gestione degli obiettivi, che deve essere pienamente coerente con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015) senza prevedere alcuna esenzione. I risultati del progetto pilota rivolto a un massimo di 6 000 funzionari pubblici contribuiranno a uno studio più ampio per fornire orientamenti per l'istituzione di un sistema di ricompensa che sarà in vigore entro il 31 dicembre 2023.

L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Lotta contro il traffico illecito e tutela della proprietà intellettuale (ID della misura 16703)

La riforma mira a rafforzare la risposta contro il commercio illegale potenziando l'unità interagenzie per il controllo del mercato (DIMEA) con formazione del personale, sistemi e

attrezzature informatici adeguati. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Rafforzamento del quadro nazionale anticorruzione (ID della misura 16952)

La riforma mira a individuare e prevenire la corruzione e consiste nelle seguenti azioni che devono essere attuate dall'autorità nazionale per la trasparenza: i) rafforzare il quadro di audit per individuare le frodi e la corruzione; ii) interventi normativi in settori strategici chiave, in particolare la protezione degli informatori, le attività di lobbying e i conflitti di interesse; iii) il rafforzamento del sistema di controllo interno e la creazione di una rete nazionale di consulenti per l'integrità nella pubblica amministrazione; iv) l'elaborazione di codici etici e deontologici e la revisione dei processi disciplinari; v) iniziative di sensibilizzazione contro la frode e la corruzione; vi) l'adozione del piano d'azione nazionale anticorruzione per il periodo 2022-2025; e vii) progetti volti a finanziare le capacità digitali e infrastrutturali dell'agenzia. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Potenziare la rete degli aiuti di Stato (ID della misura 16701)

Tale riforma rivedrà il quadro giuridico greco in materia di aiuti di Stato e rafforzerà la capacità della rete di unità per gli aiuti di Stato in tutti i ministeri, principalmente attraverso il potenziamento del sistema informatico centrale in materia di aiuti di Stato che istituisce una biblioteca digitale per i casi di aiuti di Stato, una piattaforma di comunicazione intranet e strumenti di analisi dei dati. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Rafforzare il quadro AML/CFT (ID della misura 16702)

La riforma riguarda l'attuazione degli atti legislativi applicabili in materia di antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), nel contesto della lotta alla criminalità finanziaria. Ciò comporta la creazione di una piattaforma digitale per la raccolta di dati statistici in possesso delle autorità giudiziarie, di vigilanza e di contrasto e il miglioramento del registro speciale per la conservazione delle informazioni sulla titolarità effettiva. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2023.

Riforma: Riforma contabile (ID della misura 16974)

La riforma attua una transizione graduale dalla modifica della contabilità di cassa alla contabilità per competenza e all'informativa finanziaria consolidata all'interno delle amministrazioni pubbliche. Essa comprende l'adozione di politiche di contabilità per competenza, la formazione del personale interessato e l'elaborazione e l'introduzione della pianificazione delle risorse delle imprese (Government Enterprise Resource Planning - GOV-ERP). Il nuovo sistema informatico mira all'espansione e all'aggiornamento tecnologico dell'attuale sistema integrato di informazione sulla politica di bilancio (OPSDP) al fine di soddisfare le esigenze della gestione delle finanze pubbliche nell'amministrazione centrale. Il risultato è un nuovo sistema informativo per la gestione finanziaria integrata (GOV-ERP). L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Quadro istituzionale moderno per le imprese statali (ID della misura 16657)

La riforma istituisce un quadro giuridico moderno per il funzionamento e la gestione delle imprese e delle organizzazioni pubbliche. Definisce gli orientamenti in materia di governo societario e le norme specifiche per la gestione delle imprese statali, quali la nomina del presidente, degli amministratori delegati e degli amministratori con incarichi esecutivi da parte del consiglio di amministrazione, e le disposizioni per l'istituzione di comitati di audit interno al fine di garantire la trasparenza. La riforma istituisce inoltre un registro digitale per registrare tutte le imprese, le organizzazioni e gli altri soggetti giuridici cui partecipa lo Stato,

promuovendo l'efficace monitoraggio e controllo della partecipazione dello Stato. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2022.

Riforma: Lotta efficace contro la corruzione (ID della misura 16978)

La riforma apporta una serie di modifiche al quadro giuridico della Grecia al fine di migliorare la risposta giuridica alla corruzione. Più specificamente, esso copre quattro settori: i) dichiarazioni patrimoniali; ii) protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; iii) Codice penale e codice di procedura penale; e iv) la codificazione della legislazione relativa ai partiti politici. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 settembre 2022.

Investimento: Trasformazione della gestione fiscale e della vigilanza nella governance & fatturazione elettronica (ID della misura 16705)

L'investimento migliora l'efficienza della gestione delle finanze pubbliche: a) istituisce un sistema statale di pianificazione delle risorse delle imprese (ERP) all'avanguardia e pienamente operativo per il governo centrale; (b) espandere il funzionamento dei sistemi ERP per gli enti delle amministrazioni pubbliche; c) accelerare l'introduzione della fatturazione elettronica nei processi successivi all'aggiudicazione degli appalti pubblici. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Modernizzare il Fondo greco dei depositi e dei prestiti (ID della misura 16940)

L'investimento aumenta l'efficienza operativa del Fondo greco dei depositi e dei prestiti (CDLF) potenziandone le capacità digitali, in particolare mediante il completamento dei sottoprogetti seguenti: i) la digitalizzazione dei prestiti e dei relativi fascicoli e archivi, nonché l'integrazione in un nuovo sistema di gestione dei documenti; ii) l'attuazione di un sistema integrato di informazione (IIS) iii) la fornitura di un sistema di informazione per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP); iv) la prestazione di servizi di stampa controllata; e v) un sistema di gestione delle risorse umane (HRMS). L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici (ID della misura 16711)

La riforma migliorerà il quadro per gli appalti pubblici in Grecia e sosterrà l'eliminazione delle attuali carenze attraverso i seguenti elementi:

1) completamento dell'attuazione di tutti e quattro i pilastri della strategia nazionale in materia di appalti pubblici 2021-2025, tra cui: i) riforma del quadro normativo per gli appalti pubblici, compresa l'adozione del diritto derivato per rendere pienamente operativo il nuovo quadro giuridico in materia di appalti pubblici, azioni volte a semplificare e migliorare ulteriormente il quadro normativo e a garantire l'effettiva attuazione e resilienza del sistema degli appalti pubblici; ii) trasformazione digitale del settore degli appalti pubblici e appalti elettronici end-to-end, compresa la valutazione e la riprogettazione dei sistemi di informazione, l'analisi dei dati e le sinergie del settore pubblico/privato (sostenute da azioni nell'ambito della misura "16736 Nuovi sistemi per gli appalti pubblici"); iii) obiettivi strategici e iniziative politiche più ampi come gli appalti verdi, il Procure2Innovate, la modernizzazione delle infrastrutture, l'accesso delle PMI agli appalti, gli appalti come strumento di leva, l'uso efficiente delle risorse e gli appalti sociali); iv) quadro di governance per gli appalti pubblici (supervisione, monitoraggio dell'attuazione, audit e professionalizzazione del personale coinvolto negli appalti pubblici).

2) la fornitura di formazione e orientamento per il personale coinvolto negli appalti pubblici, l'adozione di organismi responsabili e di procedure di certificazione per tali professionisti, l'attuazione di nuove azioni quali la creazione di flussi di lavoro professionali distinti e l'adozione di un pacchetto di incentivi, qualifiche/percorsi di carriera per tale personale e la

riorganizzazione delle strutture e delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici. Il regime di incentivi deve essere pienamente coerente con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015) senza stabilire alcuna esenzione.

L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Miglioramento della pianificazione e del coordinamento delle politiche (ID della misura 16981)

La riforma rafforza il coordinamento, la pianificazione e lo sviluppo delle politiche dell'amministrazione centrale. Le azioni specifiche da attuare sono i) l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio per verificare i progressi compiuti in merito all'adozione del diritto derivato come previsto dal diritto primario; ii) creazione di una piattaforma elettronica per facilitare il completamento della valutazione d'impatto a integrazione di ciascun progetto di legge; e iii) l'avvio di un programma di formazione e della relativa procedura di accreditamento rivolti ai funzionari pubblici al fine di migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto preparate. Il programma di formazione deve aver registrato, per il suo avvio, almeno 100 funzionari pubblici, che si svolgerà nel T4 2022. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2023.

M.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 9: Riforma della pubblica amministrazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
205	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione - lancio del sistema di performance	Entrata in vigore della legislazione primaria che istituisce un sistema di premi pilota.				T2	2022	Entrata in vigore del diritto primario per l'avvio di un sistema di retribuzione dei risultati per un determinato numero di enti pilota e fino a 6 000 funzionari pubblici che contribuiranno alla più ampia riforma che introduce un sistema di gestione per la definizione degli obiettivi (cfr. traguardo T4 2023). Il progetto pilota riguarda i funzionari pubblici coinvolti nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Le caratteristiche principali del sistema devono essere coerenti con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015).
206	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici,	Traguardo	Pubblica amministrazione - quadro legislativo per chiarire i mandati	Entrata in vigore delle disposizioni legislative che modificano il quadro legislativo degli enti pubblici a livello centrale, regionale e locale.				T3	2022	Entrata in vigore di una revisione del diritto primario e derivato volta a istituire un sistema di ripartizione della governance multilivello volto a chiarire le responsabilità tra tutti i livelli della pubblica amministrazione e ad affrontare le sovrapposizioni.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16972_Riformare la pubblica amministrazione									Il quadro giuridico rivisto definisce i settori di responsabilità di ciascun soggetto in relazione alla pianificazione e all'attuazione, comprese funzioni quali la garanzia di affidabilità delle risorse e le responsabilità di monitoraggio e valutazione.
207	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione - nuovo sistema di ricompensa	Entrata in vigore della legislazione primaria che istituisce il sistema di ricompensa.				T4	2023	Entrata in vigore della legislazione primaria che introduce un sistema di gestione degli obiettivi volto a premiare le organizzazioni pubbliche in modo equo e coerente a seguito del conseguimento degli obiettivi prefissati. Le caratteristiche principali del sistema devono essere coerenti con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015).
208	13 - 4.2. Modernizzare la	Obiettivo	Pubblica amministrazione		Numero di funzionari		250 000	T4	2025	Completamento di programmi di formazione per il

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16972_Riformare la pubblica amministrazione		- completamento della formazione dei dipendenti pubblici		che hanno completato i programmi di formazione.					miglioramento delle competenze e la riqualificazione di almeno 250 000 funzionari pubblici sulla base della valutazione delle esigenze effettuata.

Gruppo 19: Lotta contro il riciclaggio di denaro e la corruzione

- Rafforzare il quadro AML/CFT (ID: 16702)
- Lotta contro il traffico illecito e protezione della proprietà intellettuale (ID: 16703)
- Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione (ID: 16952)
- Lotta efficace contro la corruzione (ID: 16978)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
209	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16978_Una lotta efficace contro la corruzione	Traguardo	Dichiarazioni patrimoniali e partiti politici	Entrata in vigore della nuova legislazione				T3	2022	Entrata in vigore della nuova normativa in materia di: i) dichiarazioni patrimoniali; ii) e la codificazione della legislazione sui partiti politici.
210	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16952_Rafforzamento del quadro nazionale anticorruzione	Traguardo	Piano d'azione nazionale anticorruzione	Adozione da parte dell'autorità nazionale per la trasparenza del piano d'azione nazionale anticorruzione per il periodo 2022-2025				T3	2022	Adozione da parte dell'autorità nazionale per la trasparenza del piano d'azione nazionale anticorruzione per il periodo 2022-2025, compresa la specificazione di: i) azioni volte a rafforzare la trasparenza e la responsabilità in tutta la pubblica amministrazione; ii) interventi mirati per individuare e prevenire la corruzione in settori ad alto rischio (tra cui, ad

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
	attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione									esempio, la sanità, le finanze pubbliche, gli investimenti); iii) interventi normativi necessari in determinati settori strategici.
211	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16952_Rafforzamento del quadro nazionale anticorruzione attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione	Traguardo	Attuazione della normativa in materia di controlli interni	- Relazione dell'autorità nazionale per la trasparenza sui sistemi di controllo interno istituiti - Atti normativi emanati - Decisione ministeriale congiunta emessa				T4	2022	Attuazione della nuova legge sui controlli interni nella pubblica amministrazione, tra cui: i) l'istituzione di unità di audit interno presso ministeri competenti; ii) il rilascio degli atti normativi per l'istituzione di unità di audit interno e comitati per la revisione contabile presso enti delle amministrazioni locali (1° e 2° livello), università, ospedali - unità sanitarie, autorità indipendenti e soggetti giuridici di enti governativi locali; iii) l'adozione di una decisione ministeriale congiunta per fissare i criteri per la cooperazione delle unità di audit interno con esperti esterni. L'autorità nazionale per la trasparenza, in collaborazione con il ministero degli Interni, fornisce un controllo e orientamenti alle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
										amministrazioni pubbliche per mettere in atto un sistema di controllo interno coerente e funzionante. L'autorità nazionale per la trasparenza agevola un'autovalutazione pilota per quanto riguarda gli elementi di base del sistema di controllo interno. La Corte dei conti ellenica ha incluso nel suo piano di lavoro annuale audit per la valutazione dei dispositivi di controllo interno tra le amministrazioni pubbliche.
212	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16702_Rafforzare il quadro AML/CFT	Traguardo	Quadro rafforzato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (CFT)	Lancio di una piattaforma per la raccolta di dati statistici; completamento dei miglioramenti nel registro speciale della titolarità effettiva				T2	2023	i) Lancio della piattaforma per la raccolta di dati statistici in possesso delle autorità nazionali competenti (ossia giudiziarie, di vigilanza e di contrasto) gestita dalla direzione per la politica finanziaria del ministero delle Finanze greco, che funge da unità di coordinamento centrale, conformemente alla legge 4557/2018 (legge nazionale antiriciclaggio); ii) Miglioramento del registro speciale per la conservazione delle informazioni sulla

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
										titolarità effettiva al fine di agevolare l'accesso diretto delle autorità competenti a tali informazioni e di interconnettersi con i rispettivi registri degli Stati membri dell'UE attraverso la pertinente piattaforma dell'UE. Il registro è di proprietà della direzione per la politica finanziaria del ministero delle Finanze greco, che funge da unità di coordinamento centrale, conformemente alla legge 4557/2018 (legge nazionale anticiclaggio) e ospitata dal Segretariato generale dei sistemi d'informazione (GSIS) del ministero della governance digitale.
213	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16703_Lotta al	Traguardo	Lotta al commercio illegale - sistema informatico e stazioni di controllo	Il sistema informatico è operativo e 10 nuove stazioni di comando completamente attrezzate (comprese le attrezzature necessarie) sono pienamente operative				T2	2025	È messo in funzione un sistema informativo integrato e interoperabile per consentire una gestione efficiente dei controlli effettuati in tutto il paese per combattere il traffico e controllare la circolazione di beni e servizi, sia all'interno che all'esterno. Per garantire il pieno utilizzo del nuovo sistema informativo, la capacità operativa

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
	commercio illegale e tutela della proprietà intellettuale									<p>dell'unità interagenzie per il controllo del mercato (DIMEA), compresa l'infrastruttura periferica, è rafforzata mediante l'accesso alle necessarie attrezzature logistiche collegate alla banca dati di vigilanza del mercato del sistema di informazione, consentendone l'uso nei controlli in loco e l'imposizione immediata di ammende.</p> <p>- Completamento del componente per la creazione di nuove stazioni di controllo per combattere il commercio illegale attraverso 10 edifici prefabbricati (ISOBOX) con le attrezzature necessarie, compresi tre scanner (HXM MobileScanTM o equivalente).</p>

Gruppo 20: Rafforzare la pubblica amministrazione

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Riforma contabile (ID: 16974)
- Quadro istituzionale moderno per le imprese statali (ID: 16657)
- Migliorare la rete degli aiuti di Stato (ID: 16701)

- Modernizzare il Fondo greco dei depositi e dei prestiti (ID: 16940)
- Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici (ID: 16711)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
214	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16701_Rafforzare la rete degli aiuti di Stato	Traguardo	Rafforzamento della rete degli aiuti di Stato	Entrata in vigore del quadro rafforzato in materia di aiuti di Stato				T4	2022	Entrata in vigore delle modifiche al quadro giuridico in materia di aiuti di Stato per il funzionamento della rete centrale degli aiuti di Stato (CESANET), al fine di rafforzare le competenze dell'unità centrale per gli aiuti di Stato e delle unità decentrate per gli aiuti di Stato
215	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16981_Rafforzamento della pianificazione e del coordinamento delle politiche	Traguardo	Pianificazione e coordinamento delle politiche - valutazione d'impatto	Programma di formazione avviato con la partecipazione di 100 funzionari pubblici.				T4	2022	A seguito dell'avvio della piattaforma elettronica per la valutazione d'impatto, è avviato un programma di formazione e la relativa procedura di accreditamento con almeno 100 funzionari pubblici iscritti, compresi i funzionari pubblici selezionati per i "reparti esecutivi" (legge 4622/2019, articolo 104), al fine di migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto preparate e facilitare l'uso della piattaforma

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
										elettronica.
216	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16711_Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici	Traguardo	Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici - nuova legislazione	Entrata in vigore di una nuova legislazione; studio approfondito completato				T2	2024	i) Entrata in vigore di una nuova legislazione che prevede flussi di lavoro professionali per il personale che si occupa di appalti pubblici, gruppi di competenze specifiche e l'adozione di incentivi finanziari e non finanziari, in piena coerenza con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015), senza stabilire alcuna esenzione; ii) Presentazione dello studio approfondito per riorganizzare la struttura e le responsabilità degli organismi competenti che aggiudicano appalti pubblici.
217	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16940_Modernizzare il Fondo greco dei depositi e dei prestiti	Traguardo	Completamento di tutti i sottoprogetti del Fondo greco per i depositi e i prestiti	Relazione del Fondo greco per i depositi e i prestiti attestante il completamento dei sottoprogetti.				T2	2025	Completamento di tutti i sottoprogetti del Fondo greco dei depositi e dei prestiti: i) sistema di informatizzazione degli archivi e di gestione dei documenti; ii) Sistema informativo integrato; iii) Sistema informativo ERP; iv) Servizi di stampa gestiti; v) Sistema di gestione delle risorse umane.
218	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli	Traguardo	Attuazione della strategia nazionale in materia di appalti pubblici 2021-2025	Piena attuazione della strategia nazionale in materia di				T4	2025	Attuazione dell'intera strategia nazionale in materia di appalti pubblici, tra cui: i) l'istituzione di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
	investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16711_Professionalizzazione e del settore degli appalti pubblici			appalti pubblici						dispositivi di governance e la riorganizzazione delle parti interessate; ii) l'istituzione di un quadro di monitoraggio; iii) entrata in vigore del diritto derivato e di altre azioni per rendere pienamente operativo il quadro; iv) istituzione di iniziative chiave quali appalti verdi e Procure2Innovate, quadro per la certificazione dei sistemi di appalti elettronici privati.
219	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16974_Riforma contabile	Traguardo	Riforma contabile: Bilancio consolidato	Completamento della compilazione dei rendiconti finanziari consolidati.				T4	2025	<p>Compilazione di bilanci consolidati per tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni locali. Per conseguire tali risultati sono necessarie le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La concezione, l'attuazione e il funzionamento delle funzioni di gestione fiscale e finanziaria e di rendicontazione dell'amministrazione centrale e la raccolta e il monitoraggio dei dati fiscali e finanziari di tutte le altre entità dell'amministrazione pubblica al di fuori

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
										<p>dell'amministrazione centrale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introdurre la fattura nel GOV-ERP • Formare i funzionari delle entità responsabili dei servizi finanziari sulle questioni relative al quadro di contabilità generale delle amministrazioni pubbliche (GGAF) e alla gestione delle finanze pubbliche (PFM) • Compila rendiconti finanziari consolidati.
220	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione - 16705_Trasformazione digitale della gestione e della supervisione di bilancio nella governance & fatturazione elettronica	Traguardo	Pianificazione delle risorse delle imprese pubbliche (GOV-ERP)	Sistema informatico pienamente operativo.				T4	2025	<p>Realizzare la trasformazione digitale del quadro di gestione e supervisione finanziaria rendendo pienamente operativa la pianificazione delle risorse del governo (Government Enterprise Resource Planning - GOV-ERP). Per conseguire tale risultato, sottoprogetti completi:</p> <p>Trasformazione digitale della gestione fiscale e della vigilanza delle amministrazioni pubbliche. Collegamento dei sistemi ERP delle amministrazioni</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
										pubbliche alla fattura elettronica greca - garantire: - La connettività dei sistemi ERP alla rete di fatturazione elettronica - La connettività dei fornitori di servizi di fatturazione elettronica alla rete di fatturazione elettronica
221	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16711_Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici	Obiettivo	Completamento dei programmi di miglioramento delle competenze/riqualificazioni e per gli appalti pubblici		Numero di funzionari pubblici formati e certificati	0	6 000	T4	2025	Completamento dei programmi di miglioramento del livello delle competenze/riqualificazioni e per i professionisti del settore degli appalti pubblici e aggiudicazione della certificazione.

N. COMPONENTE 4.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende una serie di riforme di ampio respiro e investimenti volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema giudiziario greco introducendo un'ambiziosa revisione della mappa giudiziaria del paese, affrontando le esigenze infrastrutturali, adottando misure per aumentare le capacità digitali del sistema giudiziario, modernizzando la funzione dei tribunali, istituendo una polizia giudiziaria e ampliando e migliorando l'istruzione (iniziale e permanente) dei magistrati e del personale amministrativo. Le misure dovrebbero contribuire ad affrontare le sfide poste dalle raccomandazioni specifiche per paese riguardanti gli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019, raccomandazione specifica per paese 3 2020) e le riforme strutturali volte a migliorare il funzionamento dell'economia (raccomandazione specifica per paese 4 2020). Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

N.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento: Nuovi edifici giudiziari e ristrutturazioni (ID della misura 16292)

La misura consiste in un investimento mirato per la costruzione e la ristrutturazione di edifici che fanno parte del sistema giudiziario, strettamente collegato alla revisione della mappa giudiziaria, al fine di massimizzare l'efficienza giudiziaria ed evitare inutili sforzi e spese. Tutti gli immobili appartenenti alla magistratura o da questi utilizzati sono registrati in un registro elettronico dell'identità al fine di facilitare il monitoraggio e la pianificazione. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione.

L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Trasformazione digitale della giustizia (E-Justice) (ID della misura 16727)

La trasformazione digitale del sistema giudiziario greco è effettuata sotto la supervisione del ministero della Giustizia e consiste in una serie di azioni volte ad aumentare le sue capacità

informatiche per quanto riguarda la digitalizzazione dei documenti, il potenziamento del sistema di registrazione dei tribunali, la semplificazione, la standardizzazione e l'accelerazione delle procedure attraverso la digitalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi informatici dei tribunali con quelli del ministero della Giustizia, nonché di altre autorità e/o banche dati nazionali e internazionali. La riforma riguarda tutti i rami della magistratura (civili, penali e amministrativi, nonché la Corte dei conti). Una volta completato, i giudici e gli operatori giudiziari dispongono di strumenti e infrastrutture che consentano loro di gestire più efficacemente il carico di lavoro e la rapidità di amministrazione della giustizia senza comprometterne la qualità.

L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Competenze digitali e non digitali per giudici e personale giudiziario (personale giudiziario) (ID della misura 16733)

La Scuola nazionale dei giudici è soggetta a una serie di modifiche istituzionali per quanto riguarda la sua funzione e il suo programma; i criteri di selezione dei candidati saranno inoltre rivisti per offrire un ambiente di studi più selettivo e competitivo, ammettendo nel contempo ulteriori categorie di studenti (magistrati dei tribunali e giudici della Corte dei conti); offre inoltre corsi supplementari volti a fornire nuove competenze, ponendo l'accento sulle competenze manageriali e digitali, nonché su temi pertinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, quali l'etica, la gestione del tempo, la psicologia, la teoria e l'analisi economica, la gestione dei tribunali e le nuove tecnologie; la riforma prevede la formazione obbligatoria lungo tutto l'arco della vita dei giudici su temi essenziali per l'esercizio delle loro funzioni da parte di formatori formati anche nella Scuola nazionale dei giudici. Infine, sarà creata una nuova Scuola nazionale per gli assistenti giudiziari, al fine di fornire formazione e formazione permanente agli impiegati su temi essenziali per l'esercizio delle loro funzioni, la gestione e l'organizzazione del servizio, le competenze digitali, il diritto procedurale e il diritto sostanziale.

L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Accelerare l'amministrazione della giustizia (ID della misura 16575)

La riforma accelererà l'amministrazione della giustizia e contribuirà alla trasformazione economica e istituzionale del paese. L'elemento più importante della riforma consiste nella prevista revisione della mappa giudiziaria in tutto il paese, che si traduce in una riorganizzazione razionale dei distretti giudiziari in Grecia e nella creazione, soppressione o redistribuzione delle strutture giudiziarie in tali distretti, sulla base di criteri oggettivi e dell'ampia raccolta di dati relativi a tutti i tribunali del paese. La riforma della mappa giudiziaria copre tutti i rami del sistema giudiziario (civile, penale e amministrativo). Ulteriori azioni migliorano l'efficienza e l'efficacia della giustizia:

- la creazione di una polizia giudiziaria per sostenere e migliorare il funzionamento della giustizia, contribuendo al know-how per le indagini su reati complessi (compresi i reati finanziari, la corruzione e il riciclaggio di denaro) e fornendo un'ampia gamma di servizi di assistenza giudiziaria (assistenza nello svolgimento degli esami preliminari e delle indagini, esecuzione delle sentenze e notificazione di documenti e atti procedurali, esecuzione dei mandati, esecuzione delle sentenze, mantenimento dell'ordine giudiziario, assistenza nella presentazione delle richieste di assistenza giudiziaria o nella risposta a richieste di assistenza giudiziaria e svolgimento dei mandati ad essa affidati dai tribunali competenti);
- l'organizzazione di seminari di formazione per i presidenti dei giudici sui principi generali dell'amministrazione dei tribunali;

- modifica della legislazione procedurale nei tribunali amministrativi per semplificare, digitalizzare e accelerare i processi,
- l'introduzione di processi pilota nei tribunali civili,
- l'istituzione di meccanismi di filtraggio per quanto riguarda l'ammissibilità dei mezzi di ricorso,
- la riconfigurazione del metodo di calcolo delle spese processuali, e
- l'introduzione di un regime temporaneo per la concessione di incentivi finanziari ai cancellieri, basato su indici di prestazione individuali oggettivamente misurabili e in piena coerenza con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015), senza prevedere alcuna esenzione, per accelerare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni connessi al settore giudiziario e per eliminare gli arretrati giudiziari.

Per completare la riforma è adottata una serie di misure per istituire e rafforzare gli istituti di risoluzione alternativa delle controversie attraverso la formazione dei consulenti legali, l'estensione delle procedure di mediazione ai procedimenti penali e alle controversie amministrative, la fornitura di incentivi finanziari alle parti che scelgono metodi alternativi di risoluzione delle controversie nei procedimenti giudiziari, il rafforzamento del meccanismo di arbitrato e la fornitura di incentivi finanziari ai centri di arbitrato e mediazione per istituire sistemi digitali di facile utilizzo.

Infine, la creazione di un ufficio indipendente per la raccolta, il trattamento, l'aggregazione, la presentazione e il monitoraggio sistematici dei dati giudiziari garantisce l'adeguato controllo e monitoraggio della funzione e delle prestazioni del sistema giudiziario.

L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

N.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 21: Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario

Le misure comprese in questo gruppo sono:

- Nuovi edifici giudiziari e ristrutturazione (ID: 16292)
- Trasformazione digitale della giustizia (E-Justice) (ID: 16727)
- Competenze digitali e non digitali per giudici e personale giudiziario (personale giudiziario) (ID: 16733)
- Accelerare l'amministrazione della giustizia (ID: 16575)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
222	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16292_nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Identificazione - Edifici ammissibili	Compilazione dell'elenco				T3	2021	Compilazione di un elenco di edifici non interessati dalla revisione della mappa giudiziaria.
223	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Supporto tecnico - Strumento di prestazione giudiziaria	Aggiudicazione dell'appalto per l'assistenza tecnica				T3	2022	Aggiudicazione di una gara d'appalto per il sostegno tecnico allo sviluppo dello strumento di prestazione giudiziaria sulla base di obiettivi strategici, introduzione di indicatori chiave di prestazione oggettivi (tempo necessario per

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										completare un incarico, prestazioni individuali in termini di tempo, comunicazione, motivazione, ecc.) per servizio e/o categoria di impiegati e fornitura di dati precisi e oggettivi sull'assegnazione dei bonus; i bonus sono pagabili nel primo trimestre successivo alla fine dell'anno in questione, sulla base dell'andamento dell'anno in questione. Lo strumento è temporaneo e pienamente coerente con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015), senza stabilire alcuna esenzione per l'eliminazione degli arretrati giudiziari.
224	14 - 4.3. Migliorare	Obiettivo	Formazione -		Numero	0	10	T1	2022	10 magistrati dei

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	l'efficienza del sistema giudiziario - 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario)		giudici e cancellieri		di giudici iscritti alla scuola nazionale dei giudici					tribunali iscritti alla scuola nazionale dei giudici
225	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria - Normativa secondaria	Entrata in vigore della legislazione				T3	2022	<p>Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (sotto forma di decreti presidenziali o decisioni ministeriali, a seconda dei casi) necessario per la piena attuazione della legge sulla polizia giudiziaria per assistere l'operato delle autorità giudiziarie e delle procure con:</p> <ul style="list-style-type: none"> la fornitura di assistenza scientifica e tecnica ai giudici e ai pubblici ministeri per le questioni che richiedono competenze

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										tecniche o professionali; <ul style="list-style-type: none"> • lo svolgimento degli esami preliminari e delle indagini; • l'esecuzione dei warrants; • la prestazione di assistenza per la presentazione o la risposta a richieste di assistenza giudiziaria; • la notificazione o comunicazione degli atti e degli atti processuali; • esecuzione delle sentenze; • tutela e mantenimento dell'ordine nei tribunali; • altri atti processuali affidatili dai giudici e dai

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										pubblici ministeri competenti
226	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Mappa giudiziaria - diritto primario - amministrativo	Entrata in vigore della legislazione				T4	2022	Entrata in vigore del diritto primario per la revisione della mappa giudiziaria per la giustizia amministrativa.
227	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16292_nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari - Adeguamento dell'elenco - Avvio delle offerte	Elenco dei progetti di ristrutturazione in linea con la pertinente legge sulla revisione della mappa giudiziaria, come da traguardo 14 4.3/T4 2022; avvio delle gare d'appalto				T4	2022	Adeguamento dell'elenco dei progetti in linea con la revisione della mappa giudiziaria adottata dalla legge. Lancio delle gare d'appalto relative ai tribunali amministrativi. Le condizioni di gara stabiliscono che gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare una domanda energetica primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
228	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario)	Obiettivo	Formazione - giudici e cancellieri		Numero di giudici iscritti alla scuola nazionale dei giudici	10	25	T1	2023	14 giudici di pace supplementari iscritti alla scuola nazionale dei giudici, 1 giudice della Corte dei conti iscritto alla scuola nazionale dei giudici. Ciò porta a 25 il numero totale dei giudici che partecipano alla formazione.
229	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16727 trasformazione digitale della giustizia (E-Justice)	Traguardo	Aggiornare i sistemi di registrazione & IT Justice	Relazioni di audit di progetto per confermare il rispetto degli obblighi contrattuali				T2	2023	Ricevimento di prove ufficiali, mediante adeguata documentazione (certificazioni di completamento, protocolli di accettazione qualitativa e quantitativa e fatture emesse) dell'esecuzione corretta e puntuale di tutti gli impegni contrattuali dovuti entro tale data, in conformità con i calendari dei progetti, riguardanti tutti gli elementi dei due sottoprogetti,

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										(sistemi di registrazione giudiziaria e aggiornamenti dei sistemi informatici giudiziari (OSDDY-PP, OSDDY-GG, Corte dei conti, casellari giudiziari nazionali), con mezzi adeguati (quali i certificati di audit/i certificati quantitativi di audit, la Corte dei conti, i casellari giudiziari nazionali).
230	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Adozione - Strumento di prestazione dei cancellieri giudiziari	Entrata in vigore del diritto primario e derivato				T2	2023	Adozione di norme di diritto primario e derivato per istituire un sistema temporaneo di bonus basato sullo sviluppo di uno strumento di performance per i cancellieri giudiziari che definisca obiettivi strategici e introduca indicatori chiave di prestazione obiettivi (ad esempio tempo

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										per portare a termine un incarico, prestazioni individuali in termini di tempo, comunicazione e motivazione) per dipartimento e/o categoria di impiegati e fornire dati precisi e oggettivi sull'assegnazione dei bonus; premi da versare nel primo trimestre dopo la fine dell'anno di riferimento, sulla base dei risultati di tale esercizio.
231	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16292_nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Contratti	Aggiudicazione degli appalti				T2	2023	Aggiudicazione di appalti per progetti di costruzione non interessati dalla revisione della mappa giudiziaria. Le condizioni di aggiudicazione stabiliscono che gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare una domanda di energia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
232	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria - diritto primario - civile e penale	Entrata in vigore della legislazione				T4	2023	Entrata in vigore del diritto primario per la revisione della mappa giudiziaria per la giustizia civile e penale.
233	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16292_nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari - Avvio delle offerte	Avvio delle gare d'appalto				T4	2023	Adeguamento dell'elenco dei progetti in linea con la legge sulla revisione della mappa giudiziaria. Lancio della gara d'appalto per i progetti relativi ai tribunali civili e penali inclusi nell'elenco rivisto delle ristrutturazioni. Le condizioni di gara stabiliscono che i nuovi edifici da costruire devono soddisfare una

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
234	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria operativa	Polizia giudiziaria pienamente operativa a livello centrale e regionale				T4	2023	Rendere operativa la polizia giudiziaria in tutte le sue competenze, sia a livello dell'amministrazione centrale che a livello regionale in seno ai tribunali
235	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario)	Traguardo	Formazione - giudici e cancellieri	Relazione di certificazione Attuazione dei cambiamenti nel programma della Scuola nazionale dei giudici e iscrizione del 65 % dei giudici e degli impiegati alla formazione permanente				T4	2024	Piena attuazione di tutti i progetti inclusi nella riforma relativa alle competenze e alle competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari, con: <ol style="list-style-type: none"> 1. Il 65 % dei giudici e degli impiegati iscritti a

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>una formazione permanente e che hanno frequentato almeno una sessione di formazione (seminario)</p> <p>3. La Scuola nazionale per i cancellieri giudiziari pienamente operativa</p> <p>4. Tutte le modifiche apportate ai criteri di selezione e al programma</p> <p>Modifiche del programma</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>educativo della Scuola nazionale dei giudici, volte in particolare a migliorare la formazione pratica e a offrire corsi in materia di etica, gestione del tempo, psicologia, teoria e analisi economica, gestione dei tribunali e nuove tecnologie. Offerta di formazione permanente ai giudici estesa a vari settori del diritto e aspetti gestionali o procedurali attinenti alle funzioni giudiziarie (gestione dei tribunali, gestione delle cause, comunicazione e cooperazione con le autorità nazionali e straniere); tale formazione costituisce un presupposto per l'avanzamento professionale. Formazione del</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										personale giudiziario su temi essenziali per le sue funzioni, ossia la gestione e l'organizzazione del servizio, le competenze digitali, il diritto procedurale e il diritto sostanziale.
236	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria - Progressi	Relazione sullo stato dei lavori che riflette e verifica le percentuali evidenziate dalle dichiarazioni ufficiali delle rispettive amministrazioni giudiziarie che confermano l'operatività e la funzionalità delle entità riformate.				T4	2024	Revisione della mappa giudiziaria Almeno il 70 % delle entità interessate (tribunali) pienamente operative e funzionali per quanto riguarda la giustizia amministrativa; almeno il 40 % delle entità interessate (tribunali) è pienamente operativo e funzionale per la giustizia civile e penale.
237	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16292_nuovi edifici	Traguardo	Lavori di costruzione e ristrutturazione - e-Identità -	Relazione che verifica che tutti i progetti di costruzione siano				T4	2025	Completamento di tutti i restanti nuovi edifici e ristrutturazioni

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	giudiziari		completamento	<p>pienamente completati e consegnati agli utenti.</p> <p>Riportare la conferma della piena operatività e funzionalità della piattaforma di identità elettronica.</p>						<p>avviate nel T1 2023 in linea con le esigenze della mappa giudiziaria riveduta.</p> <p>Completamento e piena operatività online della piattaforma di identità elettronica degli edifici giudiziari</p>
238	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria - piena attuazione	Relazione sullo stato dei lavori che conferma l'operatività e la funzionalità di tutti i soggetti riformati sulla base di documenti ufficiali.				T4	2025	Revisione della mappa giudiziaria Piena attuazione o revisione delle mappe giudiziarie per ciascuna giustizia amministrativa, civile e penale, come dimostrano le dichiarazioni ufficiali delle rispettive amministrazioni dei tribunali che confermano l'operatività e la funzionalità delle entità riformate.
239	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema	Traguardo	Registrazioni e aggiornamenti	Sistemi di registrazione dei				T4	2025	E-Justice: Accettazione dei

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	giudiziario - 16727_Trasformazione digitale della giustizia (e-Justice)		informatici	<p>dati audio pienamente operativi in tutti i tribunali civili e penali.</p> <p>OSDDY-PP fase II, OSDDY-DD, Corte dei conti e progetti nazionali di casellario giudiziale pienamente attuati, realizzati e operativi.</p>						<p>risultati tangibili per il "Aggiornamento ed espansione dei sistemi informatici del settore della giustizia" su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potenziamento del sistema di tenuta dei registri dei tribunali. 2. Potenziamento e sostegno dei sistemi informatici del settore della giustizia per i tribunali civili, penali e amministrativi, la corte dei conti e il casellario giudiziale nazionale. <p>I sottoprogetti comprendono: - Migliorare il sistema di registrazione dei tribunali - Migliorare i servizi di supporto</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>e di aggiornamento del "Sistema integrato di gestione dei procedimenti giudiziari per i tribunali civili e penali (OSDDY-PP A)" e l'introduzione del sistema a tutti i tribunali civili e penali del paese (OSDDY-PP B) - Servizi di aggiornamento e sostegno per il "Sistema integrato di gestione delle cause giudiziarie per il Consiglio di Stato e tutti i tribunali amministrativi (OSDDY-GG) (www.adjustice.gr)".</p> <p>- Potenziamento e assistenza per il sistema nazionale di registrazione dei casellari giudiziari (NCR!) - Miglioramento e servizi di supporto per il sistema automatico di gestione dei fascicoli</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										("CMS") della Corte dei conti ellenica (ELSYN)

O. COMPONENTE 4.4: RAFFORZARE IL SETTORE FINANZIARIO E I MERCATI DEI CAPITALI

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a rafforzare la capacità del sistema finanziario di sostenere lo sviluppo dell'economia attraverso il finanziamento di imprese e privati per sviluppare nuove attività. Sostiene la lotta alle esposizioni e ai crediti deteriorati elevati nel settore bancario greco, migliorando nel contempo l'accesso alle informazioni sui profili di credito delle imprese e dei singoli individui sul mercato.

La componente sostiene inoltre la lotta all'indebitamento privato e il rafforzamento dei mercati dei capitali. I cambiamenti strutturali in questi due settori contribuiranno alla crescita e aumenteranno la resilienza economica della Grecia in vista di shock futuri.

Le riforme nell'ambito di questa componente comprendono:

- Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità del mercato dei capitali
- Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate dal passato e finanziare l'economia reale
- Potenziamento dell'infrastruttura digitale necessaria per l'attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la 2a opportunità
- Nuova promozione dei prestiti - Istituzione dell'Osservatorio dell'espansione del credito

Alcune di queste riforme comprendono azioni volte a colmare le lacune informative che ostacolano il flusso efficace del credito e l'efficace monitoraggio dei rischi. Si tratta dello sviluppo di un registro di monitoraggio del debito privato, dello sviluppo di un ufficio del credito pubblico, di un registro centrale del credito e di un osservatorio per l'espansione del credito. Queste azioni contribuiscono anche alla transizione digitale dell'economia greca, in quanto si basano sulle tecnologie dell'informazione.

Le misure nell'ambito di questa componente promuovono la resilienza economica e istituzionale, rafforzano la preparazione alle crisi e la capacità istituzionale e pertanto sostengono l'attuazione della raccomandazione specifica per paese sulle "riforme strutturali per migliorare il funzionamento dell'economia" (raccomandazione specifica per paese 1 2019 e raccomandazione specifica per paese 4 2020). Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

O.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità del mercato dei capitali (ID della misura 16581)

La riforma mira a rafforzare la vigilanza dei mercati dei capitali entro 1) investire nella trasformazione digitale delle capacità digitali della Commissione ellenica per il mercato dei capitali (HCMC) e digitalizzare i processi e l'organizzazione interni e 2) codificare e modernizzare il quadro normativo e legislativo per i mercati dei capitali al fine di rafforzare la capacità di vigilanza dei mercati dei capitali. La riforma entrerà in vigore entro il T1 2021 e gli investimenti nel sistema informatico entro il T4 2025.

Riforma: Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide pregresse e finanziare l'economia reale (ID della misura 16957)

La riforma si articola in tre parti. In primo luogo, essa riguarda l'istituzione e il funzionamento di un Ufficio crediti pubblici. Essa fornisce risultati sul merito creditizio dei debitori ed elimina l'asimmetria informativa tra gli enti pubblici e le banche, sulla base dei dati e delle informazioni del settore pubblico. Essa comprende anche il completamento di un sistema informatico per effettuare valutazioni della solvibilità. In secondo luogo, la riforma riguarda l'attuazione della strategia nazionale per la gestione del debito privato e lo sviluppo di un registro per il monitoraggio del debito privato, che sarà completato entro il T4 2025. La strategia nazionale comprende un totale di 33 progetti, suddivisi in tre assi d'intervento. Ciascun asse di intervento mira a un diverso aspetto della risoluzione della gestione del debito privato e collettivamente in conformità della strategia nazionale. Il primo e il terzo assi comprendono interventi volti a ridurre attivamente lo stock di debito privato migliorando la procedura di insolvenza e conferendo potere, rispettivamente, al mercato dei crediti deteriorati. Il secondo asse è costituito da interventi volti a prevenire futuri accumuli di debito privato. Il principale investimento nell'ambito di questa sottoriforma è lo sviluppo di un sistema informatico per il registro di monitoraggio del debito privato.

La terza sottoriforma riguarda l'istituzione di un registro centrale dei crediti (Central Credit Registry - CCR) che integrerebbe il sistema di protezione degli attivi Hercules, rafforzando il mercato secondario dei crediti deteriorati. Il CCR è ospitato dalla Banca centrale greca e registra in forma granulare la cronologia dei pagamenti di ogni singolo prestito dei clienti di tutte le banche e istituzioni finanziarie e i tipi di garanzie fornite. Il registro centrale dei crediti sarà complementare e pienamente allineato con l'attuale sistema Tiresias (Ufficio dei crediti privati), nonché con l'ufficio di credito pubblico e il registro per il monitoraggio del debito privato proposti. Esso consente l'accesso alle informazioni sul credito, affrontando i fallimenti del mercato dovuti all'asimmetria delle informazioni, facilitando in tal modo l'accesso al credito. Aumentando le informazioni sulla storia creditizia dei potenziali debitori, il CCR affronta il problema negativo di selezione cui sono confrontati gli istituti finanziari quando erogano nuovi prestiti a potenziali mutanti, in merito ai quali dispongono di informazioni incomplete. Ciò, a sua volta, avrà un impatto positivo sulla quantità e sulla qualità della spesa per investimenti. Inoltre, il CCR avrà effetti positivi sul grado di concorrenza tra gli istituti finanziari, con conseguente riduzione del costo del capitale per le imprese greche e i singoli clienti. Infine, fornendo informazioni accurate e tempestive sui singoli prestiti, il CCR facilita notevolmente la capacità degli investitori di valutare il rischio nel mercato secondario dei crediti deteriorati. Ciò aumenterà le valutazioni dei crediti deteriorati, incrementerà i tassi di recupero e, in tal modo, aiuterà le banche a risolvere le sfide dei crediti deteriorati preesistenti in modo più rapido ed efficiente in termini di utilizzo del capitale. Tutti questi aspetti dovrebbero concludersi entro il T4 2025.

Riforma: Potenziamento dell'infrastruttura digitale necessaria per l'attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la seconda opportunità (ID della misura 16580)

La riforma mira a migliorare l'infrastruttura digitale necessaria per sostenere le procedure di allerta precoce e di ristrutturazione preventiva del debito offerte dal nuovo quadro giuridico unificato/codificato per la gestione del debito delle persone fisiche e giuridiche;

La riforma sarà completata entro il T4 2024.

Riforma: Promozione di nuovi prestiti - Istituzione dell'Osservatorio dell'espansione del credito (ID della misura 16576)

La riforma riguarda la creazione di un osservatorio per l'espansione del credito, che raccoglierà dati dettagliati sulla liquidità fornita dalle banche a persone fisiche e giuridiche, al fine di migliorare l'elaborazione e l'attuazione di politiche pubbliche mirate volte ad aumentare l'accesso ai finanziamenti. Monitora la liquidità del mercato, in modo indipendente

e in relazione all'espansione del credito, nel contesto del sostegno all'economia e della valorizzazione degli strumenti di finanziamento per soddisfare il fabbisogno di liquidità dei singoli e delle imprese.

Gli investimenti nell'ambito della riforma comprendono anche la progettazione e l'operatività di un sistema informatico di raccolta dati che fungerà da strumento per monitorare l'espansione del credito e migliorare la preparazione dello Stato e le sue politiche pertinenti. Dovrebbe essere completato entro il T4 2024.

O.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 22: Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali

- Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità del mercato dei capitali (ID: 16581)
- Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate dal passato e finanziare l'economia reale (ID: 16957)
- Attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la 2a opportunità (ID: 16580)
- Promozione di nuovi prestiti - Istituzione dell'Osservatorio dell'espansione del credito (ID: 16576)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
240	15 - 4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali - 16581_Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Mercati dei capitali, vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali (UMC)	Entrata in vigore della legislazione (riferimento alla Gazzetta ufficiale)				T4	2021	Entrata in vigore di una nuova legge sulla commissione ellenica per il mercato dei capitali, che modificherà i processi e l'organizzazione interni.
241	15 - 4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali - 16580_Attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la 2a opportunità	Traguardo	Vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali, mercati dei capitali, ristrutturazione preventiva del	Relazioni che attestano l'operatività dei sistemi di cui sopra, compresi i link ai siti web, se del caso				T4	2024	Potenziamento del meccanismo di allerta precoce e di ristrutturazione preventiva del debito, che consente ai cittadini e alle imprese di evitare il sovraindebitamento

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
			debito							e di affrontare il problema del ripianamento del debito ricorrendo a procedure extragiudiziali. Il contraente aggiorna i sistemi informatici di allerta precoce e di ristrutturazione preventiva del debito, gestiti dal ministero delle Finanze/SecPD, previa valutazione del loro funzionamento.
242	15 - 4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali - 16576_new Loans Promotion - Istituzione dell'Osservatorio dell'espansione del credito	Traguardo	Mercati dei capitali, vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali	Relazioni che attestano l'operatività dei sistemi, compresi i link ai siti web, se del caso				T4	2024	Il sistema informatico dell'Osservatorio per l'espansione dei crediti è completato e messo in funzione, costituito da un sistema informatico di raccolta dati, che monitora l'espansione del credito e quindi migliora la preparazione delle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										decisioni di definizione delle politiche da parte dello Stato.
243	15 - 4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali - 16581_Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Mercati dei capitali, vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali (UMC)	Rendere operativo il sistema informatico dell'Unione dei mercati dei capitali				T4	2025	1. Completamento della riprogettazione e della tabella di marcia verso una nuova struttura organizzativa, gestione dei dati, formazione del personale, 2. Sviluppo e/o acquisizione di infrastrutture e applicazioni informatiche per la ricezione, la conservazione, il recupero e la gestione sistematici delle transazioni sui dati del mercato azionario e informazioni ausiliarie per la produzione e la gestione di segnalazioni e relazioni di audit; 3. Introduzione di un

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										sistema informatico su larga scala e integrazione di tutti i dati attualmente (e futuri) raccolti dal personale della Commissione ellenica per i mercati dei capitali che consentono l'analisi pluridimensionale, il riesame e la panoramica delle attuali condizioni di mercato che consentono di perfezionare le procedure e gli interventi
244	15 - 4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali - 16957_Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide preesistenti e finanziare l'economia reale	Traguardo	Risoluzione del debito, risoluzione dei crediti deteriorati, vendita di crediti deteriorati, stabilità finanziaria, Ufficio del credito pubblico,	Relazione di verifica del completamento dei 33 progetti previsti dalla Strategia				T4	2025	La strategia nazionale di risoluzione del debito privato è stata messa in atto e pienamente operativa, in particolare attraverso l'avvio dell'Ufficio per il credito pubblico e del registro per il monitoraggio del

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
			solvibilità, Strategia per i crediti deteriorati, registro per il monitoraggio del debito privato.							debito privato. Il registro centrale del credito (CCR strettamente collegato ai progetti di cui sopra, integra la strategia nazionale per ridurre i crediti deteriorati, aumentare la trasparenza e riconquistare la fiducia degli investitori). Tali azioni mirano a prevenire futuri accumuli di debito privato e a rafforzare il mercato dei crediti deteriorati, anche affrontando le asimmetrie informative, che facilitano il processo decisionale in materia di credito e aumentano la trasparenza della storia dei pagamenti e del livello delle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>garanzie fornite. Ufficio crediti pubblici: Sviluppo del sistema informatico di valutazione della solvibilità e completamento del suo funzionamento pilota.</p> <p>Avvio del sistema informatico del Registro di monitoraggio del debito privato.</p> <p>Completamento positivo della strategia nazionale per i crediti deteriorati, comprese le azioni volte ad agevolare le operazioni relative ai crediti deteriorati: i) Elaborare, consultare e varare una nuova legislazione che elimini i disincentivi fiscali ai trasferimenti di</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>crediti deteriorati, ii) istituire un modello comune di dati per le operazioni relative ai crediti deteriorati, iii) istituire un modello comune per lo screening e la valutazione dei portafogli di crediti deteriorati, iv) progettare una piattaforma di transazione per i portafogli di crediti deteriorati che assista i venditori e gli acquirenti nello scambio di informazioni e nella presentazione delle offerte in modo efficiente e riservato.</p> <p>Creazione dell'infrastruttura informatica necessaria per il CCR. Il CCR è una banca dati nazionale, ospitata</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										presso la Banca centrale greca, che ne sostiene gli obblighi e le funzioni di vigilanza del settore finanziario e di garanzia della stabilità finanziaria. La Banca centrale greca (BoG) agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati e garantisce l'esistenza di protocolli rigorosi in materia di sicurezza e protezione dei dati, al fine di salvaguardare le informazioni dei mutuatari presentate dai mutuantii al CCR. Anche altri servizi del ministero delle Finanze (segretariato speciale per la gestione del debito privato) beneficeranno della possibile (nella

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>misura necessaria) interoperabilità del sistema con l'Ufficio crediti pubblici e il registro per il monitoraggio del debito privato. Anche il ministero della Giustizia (in quanto corresponsabile del registro delle garanzie elettroniche) potrebbe beneficiarne. Il ministero della Governance digitale potrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella progettazione e nel funzionamento del CCR.</p>

P. COMPONENTE 4.5: PROMUOVERE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Gli obiettivi principali di questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza sono aumentare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo (R&S), rafforzare i legami tra scienza e imprese e sviluppare un'infrastruttura di R&S all'avanguardia, al fine di migliorare le prestazioni della Grecia in materia di ricerca e innovazione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante riforme e investimenti mirati per aumentare la spesa pubblica e privata in R&S, migliorare le infrastrutture di ricerca del paese, promuovere il finanziamento della ricerca, aumentare l'internazionalizzazione dell'ecosistema greco della ricerca e sviluppare collaborazioni nel settore della ricerca. La componente comprende anche lo sviluppo di un sistema di informazione per la protezione civile, che informerà in tempo reale le autorità competenti in merito ai fenomeni fisici e alle calamità naturali, sostenendo nel contempo la loro cooperazione. Tali investimenti agevolano inoltre la trasformazione digitale, attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate e la digitalizzazione dei metodi di protezione civile, nonché per promuovere la transizione verde, attenuando l'impatto dei cambiamenti climatici al fine di garantire la protezione civile. La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020). Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

P.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento: Creazione - ampliamento - Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI) (ID della misura 16624)

L'investimento comprende un ammodernamento delle infrastrutture di 13 centri di ricerca e la creazione di uno nuovo a Ioannina, al fine di rafforzarne la capacità e le capacità di ricerca in importanti settori scientifici e tecnologici. In particolare, l'investimento riguarda i seguenti centri di ricerca: Fondazione per la ricerca e la tecnologia Hellas; Centro di ricerca e innovazione ATHENA; Flaming BSRC; Centro per la ricerca e la tecnologia Hellas; Fondazione nazionale ellenica; Fondazione per la ricerca biomedica di Atene; Osservatorio nazionale di Atene; Centro ellenico per la ricerca marina; Istituto ellenico Pasteur; Centro nazionale di ricerca sociale; NOESIS - Centro scientifico di Salonicco & Museo tecnologico; Commissione greca per l'energia atomica; Parco scientifico di Patrasso; creazione di un parco ad alta tecnologia e di ricerca nella regione dell'Epiro.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sugli aiuti non significativi (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹⁷; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto

¹⁷ Tranne i progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III della guida tecnica "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁸; iii) attività e beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹⁹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁰; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Basic & Ricerca applicata (ID della misura 16618)

L'investimento consiste in sette sottoprogetti: i) erogazione di finanziamenti orizzontali per la ricerca di base; ii) sostegno finanziario a progetti faro di ricerca in settori interdisciplinari con applicazioni pratiche per l'economia greca; iii) sostegno finanziario alla ricerca applicata per la medicina di precisione attuata tramite un'organizzazione senza scopo di lucro Hellenic Precision Medicine Network; iv) erogazione di finanziamenti per un centro di ricerca e sviluppo di sistemi senza pilota a sostegno della ricerca applicata sui droni; v) istituzione di un istituto di R&I applicato in materia di intelligenza artificiale, trattamento dei dati e sviluppo di algoritmi; (vi) sostegno finanziario per la fornitura di tecnologie di materiali sostenibili traducibili sul mercato; vii) sostegno finanziario per la partecipazione a partenariati europei, in particolare Euro-HPC (calcolo ad alte prestazioni) e tecnologie digitali fondamentali. L'investimento mira a creare entità a sostegno della ricerca applicata a lungo termine e a promuovere un ecosistema dell'innovazione "a contenuto estremamente avanzato" attraverso il finanziamento di attività di R&S interdisciplinari con implicazioni per l'industria. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: TH²ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggeded Autonomous exemplary system (ID della misura 16654)

L'investimento comprende lo sviluppo di un sistema di informazione "di prossima generazione", che dovrebbe combinare diversi tipi e forme di infrastrutture collaborative per migliorare il processo decisionale delle istituzioni in tempo reale. Il sistema è composto da tecnologie all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale, ed è progettato per soddisfare le esigenze di una gamma diversificata di utenti finali a lungo termine. Dovrebbe contribuire alla gestione delle frontiere, alla lotta contro la criminalità e il terrorismo, alla cibersecurity, alla protezione e alla resilienza delle infrastrutture critiche, alla ricerca e al salvataggio e alla

¹⁸ Qualora l'attività sostenuta produca proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹⁹ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura in impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

²⁰ Questa esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza delle risorse o l'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati per il compostaggio dei rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

resilienza alle catastrofi. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Ricerca - Creare - Innovate (ID della misura 16971)

L'investimento mira a sostenere 36 proposte di progetti che sono valutate con un punteggio molto elevato nel criterio dell' "eccellenza" nei settori della specializzazione intelligente (RIS3) ma che non sono state finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020 a causa di vincoli di bilancio. L'investimento sostiene le proposte selezionate con finanziamenti e dovrebbe attrarre cofinanziamenti dal settore privato rafforzando il legame tra il settore scientifico pubblico e le imprese. I settori ammissibili al finanziamento sono i seguenti: i) ambiente e sviluppo sostenibile; ii) energia; iii) tecnologie dell'informazione e della comunicazione; iv) salute e farmacia; v) catena di trasporto e approvvigionamento; vi) industria agroalimentare e alimentare; vii) materiali e costruzione; e viii) turismo, cultura e industrie creative. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Orizzonte 2020 "Marchio di eccellenza": finanziamento delle imprese più innovative (ID della misura 16622)

L'investimento riguarda 13 proposte di progetti presentate da piccole e medie imprese che hanno ricevuto il marchio di qualità HORIZON 2020 "Marchio di eccellenza" e che possono beneficiare di una sovvenzione, ma non sono finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020 a causa di vincoli di bilancio. L'investimento sostiene tali proposte, integrando i finanziamenti privati da parte dei beneficiari. I settori ammissibili al finanziamento sono i seguenti: i) ambiente e sviluppo sostenibile; ii) energia; iii) tecnologie dell'informazione e della comunicazione; iv) salute e farmacia; v) catena di trasporto e approvvigionamento; vi) industria agroalimentare e alimentare; vii) materiali e costruzione; e viii) turismo, cultura e industrie creative. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Apertura verso l'esterno dell'ecosistema di ricerca e innovazione della Grecia (ID della misura 16621)

La riforma prevede l'istituzione di un'organizzazione distinta, "ELEVATE Greece SA", quale ulteriore sviluppo della piattaforma "ELEVATE Greece" attualmente operativa nell'ambito del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione. Elevare la Grecia, attraverso il suo portale digitale, consente alle start-up nazionali di registrarsi e ottenere l'accREDITAMENTO governativo come "start-up", purché soddisfino due caratteristiche fondamentali: i) innovazione e ii) scalabilità. La nuova organizzazione fornisce alle start-up accreditate servizi di promozione su scala mondiale. L'obiettivo è estendere tali servizi all'intero ecosistema nazionale dell'innovazione, compresi i centri di ricerca, i poli di innovazione, i centri di competenza e le imprese altamente innovative. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

P.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 23: Promuovere la ricerca e l'innovazione

- Creazione - ampliamento - Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia (GSRT) (ID: 16624)
- Basic & Ricerca applicata (ID: 16618)
- TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous exemplary system (ID: 16654)
- Ricerca - Creare - Innovare (ID: 16971)
- Orizzonte 2020 "Marchio di eccellenza": finanziamento delle imprese più innovative (ID: 16622)
- Apertura verso l'esterno dell'ecosistema di ricerca e innovazione della Grecia (ID: 16621)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
245	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16618_Basic & Ricerca applicata	Traguardo	Legislazione sulla ricerca di base & applicata	Entrata in vigore della legislazione (atti primari e atti derivati che istituiscono le persone giuridiche)				T1	2022	<p>Entrata in vigore di un quadro giuridico riveduto per la ricerca di base & applicata e adozione di atti derivati che istituiscono i soggetti giuridici.</p> <p>Il quadro giuridico: a) ridefinire i settori di ricerca per il finanziamento degli inviti a presentare proposte nell'ambito della strategia nazionale aggiornata di specializzazione intelligente (RIS3); b) creare una nuova struttura di governance per migliorare la gestione e il coordinamento di questi progetti; e c) stabilire lo status giuridico dei nuovi enti di ricerca.</p> <p>I settori di ricerca sono ridefiniti congiuntamente dal Consiglio nazionale per la ricerca e l'innovazione (NCRI) e dal segretario generale della ricerca e dell'innovazione del ministero dello Sviluppo (GSRI).</p>
246	16 - 4.5.	Traguardo	Invito a	Pubblicazione				T1	2022	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per la creazione —

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16624_Creazione - ampliamento - Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	o	presentare proposte per centri di ricerca	dell'invito a presentare proposte e del capitolato d'onere						Estensione — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca, compresa la pubblicazione di capitolati d'onere che garantiscono che le applicazioni selezionate siano conformi agli orientamenti tecnici in materia di danni significativi (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
247	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16624_Creazione - ampliamento - Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per i centri di ricerca	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T1	2023	Selezione delle proposte e aggiudicazione dei contratti per il progetto Creation - Expansion - Upgrade of Infrastructures of Research Centres (Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca) sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI).
248	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione -	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per TH ² ORAX	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T1	2023	Aggiudicazione di appalti per il progetto TH ² ORAX. Il ministero dello Sviluppo e degli investimenti, insieme al segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI), è

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational rugged efficient Autonal exemplary system (sistema esemplare autonomo rinforzato ibrido)									responsabile dell'efficace attuazione del processo di valutazione. L'appalto o gli appalti sono aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità dei prezzi.
249	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16624_Creazione - ampliamento - Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Completamento dei progetti dei centri di ricerca	Relazione del Segretariato generale per la ricerca & Innovazione (GSRI) che attesta il completamento dei progetti				T4	2025	Completamento di tutti i sottoprogetti nell'ambito della creazione - ampliamento - Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del GSRI, vale a dire: Fondazione per la ricerca e la tecnologia Hellas; Centro di ricerca e innovazione ATHENA; Flaming BSRC; Centro per la ricerca e la tecnologia Hellas; Fondazione nazionale ellenica; Fondazione per la ricerca biomedica di Atene; Osservatorio nazionale di Atene; Centro ellenico per la ricerca marina; Istituto ellenico Pasteur; Centro nazionale di ricerca sociale; NOESIS - Centro scientifico di Salonicco & Museo tecnologico; Commissione greca per l'energia atomica; Parco scientifico di Patrasso; Parco per l'alta tecnologia e la ricerca nella regione dell'Epiro.
250	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16618_Basic & Ricerca applicata	Traguardo	Completamento di progetti di ricerca di base e applicata	Relazione del Segretariato generale per la ricerca & Innovazione (GSRI) che attesta il completamento dei progetti				T4	2025	Completamento dei seguenti sottoprogetti nell'ambito della misura di base per la ricerca applicata: Finanziamento della ricerca di base; Progetti faro di ricerca in settori interdisciplinari impegnativi; istituzione di un istituto di R&I applicato in materia di intelligenza artificiale, trattamento dei dati e sviluppo di algoritmi; fornitura di tecnologie di materiali sostenibili traducibili sul mercato; partecipazione ai partenariati europei per il calcolo ad alte prestazioni (Euro-HPC) e alle tecnologie digitali fondamentali; ricerca applicata per lo sviluppo di droni (finanziamento del centro

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										di ricerca e sviluppo dei sistemi senza pilota); ricerca applicata per la medicina di precisione attraverso un'organizzazione senza scopo di lucro (NPO) di diritto privato - "Hellenic Precision Medicine Network" (HPMN).
251	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational rugged efficient Autonal exemplary system (sistema esemplare autonomo rinforzato ibrido)	Traguardo	Completamento del progetto TH ² ORAX	Relazione del Segretariato generale per la ricerca & Innovazione (GSRI) che attesta il completamento del progetto				T4	2025	Completamento del progetto TH ² ORAX Attraverso lo sviluppo di una piattaforma olistica che fornirà una conoscenza situazionale, le capacità decisionali volte a migliorare il coordinamento e la sincronizzazione di tutte le autorità competenti pertinenti, in tempo reale e su base 24/7, per l'intero territorio greco a livello interdisciplinare e interministeriale, e la relativa relazione di completamento è pubblicata dal GSRI.
252	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16971_Ricerca - Creare - Innovare	Traguardo	Completamento della ricerca - Creare progetti innovativi	Relazione del Segretariato generale per la ricerca & Innovazione (GSRI) che attesta il completamento dei progetti				T4	2025	Completamento di tutti gli interventi ammissibili della misura Research Create Innovate nelle seguenti categorie: Ricerca e sviluppo per le imprese; partenariati tra imprese e organismi di ricerca; valorizzazione dei risultati della ricerca; e "marchio di eccellenza" per le proposte eccellenti ma non finanziate nell'ambito del pertinente invito Orizzonte 2020.
253	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16621_Extroversion dell'ecosistema di ricerca e innovazione della	Traguardo	Completamento dell'extroversione dei progetti di ecosistemi R&I	Relazione del Segretariato generale per la ricerca & Innovazione (GSRI) che attesta il completamento dei progetti				T4	2025	Completamento dei sottoprogetti seguenti dell'extroversione della misura dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione: promozione e pubblicità globale dell'ecosistema nazionale delle start-up & innovazione; supporto al processo di sviluppo, manutenzione e valutazione del software.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	Grecia									

Q. COMPONENTE 4.6: MODERNIZZARE E MIGLIORARE LA RESILIENZA DEI SETTORI ECONOMICI CHIAVE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende riforme e investimenti mirati per migliorare la competitività dei settori chiave dell'economia greca, in particolare il turismo e la cultura, l'agricoltura, l'industria manifatturiera e l'acquacoltura. La componente comprende anche investimenti in infrastrutture di trasporto volte a migliorare la connettività e la sicurezza stradale. Il turismo deve essere sostenuto da investimenti nel turismo tematico al fine di esplorare nuovi mercati turistici. La componente comprende inoltre investimenti nella cultura per migliorare la competitività e la resilienza del settore e per sfruttarne meglio i collegamenti con il turismo. Gli investimenti in agricoltura aumentano l'efficienza dei metodi di produzione, promuovono le organizzazioni di produttori e le cooperative e incoraggiano il riorientamento verso prodotti con un maggiore valore aggiunto. La componente comprende anche una profonda riforma del settore ferroviario per renderlo più efficiente e investimenti in una rete ferroviaria moderna e competitiva. Tali investimenti sostengono il buon funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile. La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020). Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

Q.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento: Miglioramento della sicurezza stradale (ID della misura 16631)

L'investimento comprende il miglioramento della sicurezza delle reti stradali in tutto il paese, al fine di ridurre il numero di incidenti stradali che riguardano interventi in più di 7 000 località pericolose su 2 500 km della rete. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, esercizio e smantellamento dell'infrastruttura. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Grecia centrale - Autostrada E-65: Sezione Trikala- Egnatia (ID della misura 16628)

Tale investimento comprende la costruzione completa (strada principale, strade di servizio/strade di raccordo e lavori complementari) per una lunghezza totale di 70 km del tratto nord dell'autostrada E65, in particolare il tratto Trikala - Egnatia. L'autostrada, che migliorerà la connettività tra la Grecia meridionale, la Tessaglia e la Macedonia occidentale, da un lato, e i Balcani occidentali e il resto d'Europa (attraverso il porto di Igoumenitsa), dall'altro, fa parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di

garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, esercizio e smantellamento dell'infrastruttura. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento: Autostrada settentrionale Cretan (B.O.A.K.) (ID della misura 16630)

L'investimento riguarda la costruzione dell'autostrada settentrionale Cretan (BOAK), che collegherà le quattro principali città di Creta (Chania, Rethymnon, Heraklion e Agios Nikolaos) e farà parte della rete transeuropea di trasporto (TEN-T). L'investimento consiste in tre sottoprogetti. Il sottoprogetto 1 comprende il segmento da Chania a Heraklion, un'autostrada a pedaggio della lunghezza di circa 163 km che sarà costruita e gestita nell'ambito di un contratto di concessione. Questa misura finanzia una serie di opere specifiche predefinite, come le circonvallazioni di Chania, Heraklion e Rethymnon, i ponti, gli interscambi e i lavori sotterranei. Il sottoprogetto 2 comprende il segmento di Hersonissos-Neapoli della lunghezza di circa 22,5 km che sarà costruito nell'ambito di un accordo di partenariato pubblico-privato e il sottoprogetto 3 comprende il segmento Neapolis - Agios Nikolaos della lunghezza di circa 14 km che sarà costruito come progetto di lavori pubblici. L'autostrada mira a migliorare l'accessibilità tra le principali città di Creta e tutti i principali porti e aeroporti dell'isola, riducendo i tempi di percorrenza, aumentando il livello dei servizi e della sicurezza stradale e potenziando le attività di trasporto regionale, sia per il traffico passeggeri che per quello merci. L'intera autostrada sarà sottoposta a pedaggio. Le entrate derivanti dal pedaggio della parte della concessione saranno riscosse e utilizzate dal concessionario per finanziare il progetto, mentre i pedaggi dell'accordo PPP insieme alla sezione lavori pubblici saranno riscossi e utilizzati dallo Stato. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, esercizio e smantellamento dell'infrastruttura. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Infrastrutture intelligenti incentrate sull'ambiente e sulla cultura (ID della misura 16960)

L'investimento comprende i seguenti progetti digitali nei settori ambientale e culturale: (1) istituzione di un sistema informatico per la delimitazione dei corsi d'acqua per contribuire alla protezione della natura e della biodiversità, (2) creazione di una banca digitale per le transazioni relative al rapporto edifica-appezzamento, (3) sviluppo di una mappa digitale unica, (4) istituzione di un sistema centrale per la misurazione e il monitoraggio degli inquinanti atmosferici e dell'inquinamento marino al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e (5) creazione di servizi digitali interattivi e produzione di contenuti digitali per la promozione di esposizioni culturali con una maggiore e virtuale realtà per i musei. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Interventi per l'ammodernamento e la riconversione del sistema e dell'infrastruttura della rete ferroviaria greca (ID della misura 16954)

L'investimento consiste in interventi volti a migliorare e garantire il funzionamento regolare e sicuro del sistema della rete ferroviaria greca, quali lavori di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria e della sovrastruttura esistenti, sistemi elettromeccanici, segnalamento, telecomunicazioni, elettrificazione e altre attività. L'investimento è suddiviso in tre sottoprogetti:

- 1) Principale ramo rete (Grecia centrale Pireo - Atene - Salonicco - frontiere settentrionali)
- 2) Succursale di rete Macedonia - Tracia (Grecia settentrionale)
- 3) Succursale di rete Aeroporto di Atene - Kiato (Attica e Peloponneso)

Tutte le sezioni che hanno beneficiato di finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei e del meccanismo per collegare l'Europa sono escluse dal campo di applicazione di tali interventi. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, esercizio e smantellamento dell'infrastruttura. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Adeguamento della ferrovia suburbana dell'Attica occidentale (ID della misura 16892)

Questo investimento comporta la costruzione di un nuovo ramo ferroviario suburbano di 36 km ad ovest di Atene, da Ano Liossia a Megara. L'estensione delle ferrovie contribuisce alla coesione economica, sociale e territoriale, promuovendo la connettività in un'area in cui il settore della logistica ha un potenziale significativo. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, esercizio e smantellamento dell'infrastruttura. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Esecuzione dei lavori di correzione della conformità AESA (ID della misura 16833)

Tale investimento comprende un ammodernamento di 13 aeroporti regionali per far fronte a scostamenti e/o non conformità nell'ambito delle nuove specifiche di certificazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), che costituiscono un obbligo contrattuale dello Stato. L'investimento rende tali aeroporti pienamente conformi al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata

con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento: Ponti intelligenti (ID della misura 16949)

L'investimento fornisce ai ponti sistemi di misurazione del carico speciale e sensori o fibre ottiche che misurano lo spostamento dei ponti in tempo reale. Tali informazioni sono registrate ed elaborate con algoritmi speciali per valutare la vulnerabilità strutturale dei ponti. L'obiettivo di questo investimento è migliorare il livello di sicurezza dei ponti e prevenire gli incidenti dovuti al passaggio di veicoli pesanti o ai rischi legati ai cambiamenti climatici. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Pedaggi elettronici (ID della misura 16950)

L'investimento sviluppa un sistema di telepedaggio interoperabile affidabile, di facile utilizzo ed efficiente in termini di costi in Grecia. Essa garantisce la disponibilità di diverse opzioni per i pagamenti elettronici automatizzati, un meccanismo di fatturazione dei pedaggi equo e trasparente, un migliore flusso di veicoli e getta le basi per un miglioramento dei servizi e dell'interoperabilità con altri paesi europei. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Trasformazione digitale dell'organizzazione delle ferrovie greche (ID della misura 16959)

L'investimento comprende l'ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi dell'Organizzazione delle ferrovie greche (OSE) attraverso un partenariato pubblico-privato (PPP) attraverso lo sviluppo dei seguenti sistemi e servizi: a) Gestione dei biglietti e sistemi telematici, b) infrastruttura per le stazioni intelligenti, c) servizi di esperienza dei clienti, d) Internet ad alta velocità su treni e stazioni ed e) un sistema telematico per veicoli. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Sistema digitale integrato di gestione del programma per la gestione delle opere tecniche e dei beni strutturali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ID della misura 16937)

La riforma introduce un sistema informativo di gestione di portafoglio all'avanguardia al fine di dotare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di uno strumento per monitorare, gestire e amministrare il proprio portafoglio di opere e beni tecnici. Il sistema fornisce informazioni accurate in tempo reale sugli elementi da fornire, i costi e il calendario durante tutto il ciclo di vita dei lavori eseguiti. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Semplificazione delle procedure del ministero delle Infrastrutture & Trasporti (ID della misura 16786)

Tale riforma comporta la digitalizzazione dei servizi forniti dal ministero delle Infrastrutture & Trasporti, nel contesto dell'alleggerimento degli oneri amministrativi e della semplificazione dei processi nel settore pubblico. Comprende a) il rilascio, la sostituzione e il rinnovo delle patenti di guida, b) le procedure relative al trasferimento dei veicoli, c) il rilascio delle patenti di circolazione e delle targhe e d) gli esami delle patenti di guida. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Riforma del lavoro nel settore culturale (ID della misura 16715)

Tale riforma introdurrà una legislazione in materia di lavoro e sicurezza sociale per il settore culturale e creativo, al fine di aumentare la quota di lavoro dichiarato nel settore, sostenere i professionisti del settore e tutelare i loro diritti di proprietà intellettuale. L'obiettivo di questa riforma è aumentare la resilienza del settore culturale e creativo. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 settembre 2022.

Investimento: La cultura come motore della crescita (ID della misura 16293)

L'obiettivo generale dell'investimento è promuovere il contributo della cultura alla crescita intelligente e sostenibile e alla coesione economica, sociale e territoriale. Si compone di sei sottoprogetti:

- 1) fornire sostegno alle strategie regionali delle industrie culturali e creative (ICC), fornire sostegno agli ecosistemi artigianali locali, creare un ecosistema di crescita regionale incentrato sulla cultura, mettere in evidenza il valore aggiunto trasversale funzionale e biologico delle industrie culturali e creative, creare posti di lavoro, introdurre attività finanziarie sostenibili, sviluppare l' "economia basata sull'esperienza", ecc. - Il sostegno comprende lo sviluppo e la riqualificazione di sedi, servizi ed esperienze culturali, la riqualificazione della forza lavoro, lo sviluppo di itinerari culturali locali, la promozione della creatività e dell'innovazione, il finanziamento di ristrutturazioni, servizi ed esperienze culturali efficienti per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, ecc.
- 2) ampliamento dell'uso di siti archeologici e monumenti come luoghi e sede di eventi,
- 3) sostenere la trasformazione digitale delle ICC e lo sviluppo di modelli digitali di produzione e distribuzione culturale,
- 4) promuovere l'industria cinematografica come motore di crescita e creatività, e
- 5) promuovere il marchio culturale e il commercio greco.

Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, il sottoprogetto relativo alla costruzione di strade di accesso è soggetto a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, esercizio e smantellamento dell'infrastruttura. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Museo degli antichità subacquee (ID della misura 16486)

Tale investimento ripristinerà mediante una ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico un edificio industriale emblematico nel Pireo e lo riaprirà come museo di antichità subacquee. L'investimento mira a creare un valore aggiunto dal punto di vista culturale e turistico per la città portuale del Pireo e la più ampia area di Atene. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti

pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificato con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento (ID della misura 16735)

L'investimento mira ad attirare visitatori di età pari o superiore a 65 anni, nonché visitatori con disabilità in luoghi culturali quali musei, teatri, festival, siti archeologici e monumenti, migliorando l'accesso fisico a tali luoghi e sviluppando sistemi di visite guidate con ausili uditivi e visivi. L'investimento è pienamente in linea con la strategia greca per le persone con disabilità, già in corso. Inoltre, l'investimento promuoverà i programmi artistici su prescrizione, descritti dall'Organizzazione mondiale della sanità, che utilizzano le arti e la cultura come parte integrante del sostegno medico, in particolare nel settore della salute mentale. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Ristrutturazione delle infrastrutture, rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da HOCRED Stores - ex ARF Stores (in loco ed elettronici) (ID della misura 16536)

Tali investimenti comprendono misure di efficienza energetica, ristrutturazioni, la costruzione di negozi e officine, la fornitura di attrezzature per i negozi fisici e online e il miglioramento della qualità dei servizi forniti dall'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED), che raccoglie i proventi dei siti archeologici, dei siti storici, dei monumenti e dei musei archeologici in Grecia e gestisce tali risorse per sostenere il patrimonio culturale della Grecia. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione, compresi i rifiuti di scarto, siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Autostrade della natura e della cultura (ID della misura 16970)

Questo investimento consiste nel miglioramento dell'accessibilità di circa 30 importanti siti di patrimonio culturale e/o di bellezza naturale mediante la riqualificazione dei collegamenti di accesso che collegano i siti alla rete autostradale più vicina e la riqualificazione del paesaggio e delle strutture di fronte alle porte, lo sviluppo di infrastrutture digitali che forniscono informazioni e servizi relativi al patrimonio culturale e ai siti naturali e attività di formazione e sviluppo di capacità per le PMI nelle regioni in cui il progetto sarà sviluppato. Tali interventi sono integrati dallo sviluppo di: a) servizi digitali, b) servizi di commercio elettronico e c) certificazione dei fornitori di beni e servizi locali. Si prevede che tale misura

non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e alla decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificato con il numero C (2000) 1147)) prodotti nel sito di costruzione siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri materiali di recupero. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai cambiamenti climatici (ID della misura 16433)

Tale investimento comprende lo sviluppo di piani di adattamento ai cambiamenti climatici per i siti del patrimonio culturale. L'obiettivo è proteggere il patrimonio culturale della Grecia, migliorandone la resilienza ai cambiamenti climatici e sostenendo in tal modo il contributo dei siti del patrimonio culturale all'attività economica. L'investimento comprende valutazioni spaziali e temporali dei rischi climatici e l'individuazione delle vulnerabilità affrontate dai siti del patrimonio culturale. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Miglioramento dell'istruzione superiore nelle arti (ID della misura 16725)

L'investimento migliora l'istruzione artistica superiore in Grecia affrontando gli ostacoli giuridici, accademici, istituzionali e di altro tipo. Essa è accompagnata da un riesame e un aggiornamento di tutti i programmi di studio, anche per consentire agli studenti stranieri di attirare gli istituti di istruzione artistica greci. Inoltre, l'investimento dovrebbe sostenere le scuole d'arte aggiornando le loro infrastrutture fisiche e tecniche e sostenendo la transizione verso moderne infrastrutture digitali. Infine, rivede il loro modello operativo al fine di migliorare gli studi e garantire la qualità dell'educazione artistica fornita dagli enti municipali.

L'investimento comprende:

- 1) l'aggiornamento dei programmi di studio nel contesto del quadro europeo delle qualifiche settoriali, anche al fine di attrarre studenti stranieri verso istituti greci di istruzione artistica,
- 2) l'istituzione di una Scuola nazionale audiovisiva, e
- 3) l'ammodernamento delle infrastrutture fisiche e digitali dei principali istituti di istruzione d'avanguardia.

L'investimento stabilisce inoltre l'equivalenza tra l'istruzione artistica in Grecia e i titoli di istruzione superiore rilasciati da altri paesi dell'UE. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Itinerari culturali in siti e monumenti archeologici emblematici (ID della misura 16485)

Tale investimento progetterà cinque itinerari culturali emblematici con narrazioni tematiche che coprono tutti i periodi della storia greca. Le rotte dovrebbero essere distribuite geograficamente in tutto il paese. L'investimento comprende anche la conservazione e il restauro di monumenti selezionati, l'aggiornamento dei servizi e delle infrastrutture, lo

sviluppo di applicazioni digitali interattive e l'inclusione di eventi artistici e culturali. I monumenti e i siti inclusi nelle rotte creano sinergie con le destinazioni turistiche e fungono in tal modo da motore della crescita sostenibile e della coesione economica, sociale e territoriale. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Ripristino - Conservazione - Miglioramento dei monumenti dell'acquis (ID della misura 16435)

L'investimento comprende la protezione dei monumenti dell'Acropoli di Atene contro i cambiamenti climatici e comprende lavori di restauro per il Parthenon e le Walls, la conservazione di parti specifiche di tutti i monumenti dell'Acropoli, il consolidamento e la stabilizzazione delle masse rocciose e il miglioramento dell'accessibilità dei visitatori. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Sviluppo di competenze per i professionisti del settore creativo e culturale (ID della misura 16723)

Questo investimento sviluppa programmi di formazione per aumentare la capacità e la resilienza delle organizzazioni delle industrie culturali e creative e migliorare le competenze dei professionisti che vi operano, anche alla luce della trasformazione digitale del settore. I programmi di formazione sono in linea con la strategia nazionale greca per le competenze e riguardano l'amministrazione delle imprese, la gestione finanziaria, la gestione delle risorse umane, il marketing, le competenze digitali, la protezione della proprietà intellettuale e altri temi, rivolti specificamente a questo pubblico specifico. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Sviluppo del turismo (ID della misura 16931)

Questo investimento mira a prolungare la stagione turistica in Grecia oltre i mesi estivi e a promuovere forme alternative di turismo, contribuendo alla resilienza economica, alla crescita sostenibile e alla coesione sociale e territoriale. L'investimento si compone di due parti:

- 1) Sviluppo verde: sviluppo del turismo di montagna che comprende ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico delle infrastrutture pubbliche e installazione di nuove capacità di energia rinnovabile, turismo della salute e del benessere, agriturismo e gastronomia.
- 2) Sviluppo blu: ammodernamento delle infrastrutture dei porti turistici attraverso misure di efficienza energetica per gli edifici e le infrastrutture esistenti, interventi volti a migliorare la governance, le infrastrutture e i servizi offerti nei porti turistici, l'accessibilità alle spiagge per gli anziani e le persone con disabilità e per promuovere lo sviluppo delle immersioni e del turismo subacqueo.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sugli aiuti non significativi (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²¹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²²; iii) attività e beni connessi

²¹ Tranne i progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III della guida tecnica "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

²² Qualora l'attività sostenuta produca proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano

alle discariche di rifiuti, agli inceneritori²³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁴; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Riqualficazione e miglioramento del livello delle competenze nel turismo (ID della misura 16921)

L'investimento comprende il miglioramento delle competenze e la riqualficazione dei lavoratori stagionali, dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori del settore turistico il cui contratto di lavoro è stato sospeso durante la pandemia. I programmi di riqualficazione coprono diverse specializzazioni e rispondono alle future esigenze del settore per l'era post Covid-19. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento: Nuovi parchi industriali (ID della misura 16634)

L'investimento comprende la fornitura di assistenza finanziaria per a) la creazione di nuovi parchi industriali di prossima generazione, b) l'ampliamento di quelli esistenti, al fine di aumentare la loro preparazione alla transizione verso le infrastrutture di rete 5G e ultra-high bandlarge e l'uso di fonti di energia rinnovabili, la gestione intelligente dell'energia e gli interventi di risparmio energetico, nonché le infrastrutture dell'economia circolare, e c) la trasformazione di aree ad alta concentrazione industriale in parchi industriali verdi e digitalizzati. La misura comprende anche una riforma del quadro normativo per i parchi industriali, anche affrontando le incertezze giuridiche, risolvendo le questioni di governance e fornendo incentivi efficaci per la risoluzione delle concentrazioni industriali informali. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Il sostegno finanziario comprende investimenti in a) infrastrutture per la creazione di nuovi parchi di generazione (compresa l'acquisizione dei terreni) con criteri specifici di efficienza energetica per la costruzione di nuovi edifici e progetti di efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno, b) infrastrutture per la trasformazione digitale e la creazione di aree industriali intelligenti, c) energia solare rinnovabile, d) gestione dell'acqua e conservazione delle risorse idriche (investimenti con un indice medio di recupero delle infrastrutture (ILI) di $\leq 1,5$), e) progetti per la raccolta e il trattamento delle acque reflue contaminati per i siti di rifornimento e di trattamento delle acque contaminati; f) elettromobilità (sviluppo di reti di rifornimento per veicoli elettrici o a idrogeno o punti di rifornimento per il biometano per i trasporti), g) progetti per il ripristino di siti industriali e

nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

²³ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura in impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

²⁴ Questa esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza delle risorse o l'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati per il compostaggio dei rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

terreni contaminati. La costruzione di un nuovo edificio deve essere conforme a una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). In caso di costruzione di sistemi di acque reflue front-to-end, la misura deve avere un consumo netto di energia pari a zero e, in caso di rinnovo dei sistemi di acque reflue front-to-end, deve comportare una diminuzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante modifiche dei materiali o del carico). Gli investimenti nella mobilità elettrica sono in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e riguardano i combustibili alternativi per i trasporti.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sugli aiuti non significativi (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²⁵; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²⁶; iii) attività e beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori²⁷ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁸; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

Investimento: Accelerazione della produzione intelligente (ID della misura 16721)

L'investimento comprende un sostegno finanziario a favore delle piccole e medie imprese del settore industriale al fine di ammodernare le loro attrezzature e infrastrutture di produzione con tecnologie intelligenti all'avanguardia a basso impatto ambientale. La misura sosterrà inoltre i regimi industriali e i raggruppamenti di imprese in importanti catene del valore industriali che promuovono la competitività dell'industria greca e la sua transizione verso l'industria 4.0. Il sostegno finanziario comprende investimenti riguardanti la digitalizzazione delle linee di produzione, l'automazione e l'interconnessione delle catene di approvvigionamento, la progettazione e la produzione di prodotti e servizi intelligenti,

²⁵ Tranne i progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III della guida tecnica "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

²⁶ Qualora l'attività sostenuta produca proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

²⁷ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura in impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

²⁸ Questa esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza delle risorse o l'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati per il compostaggio dei rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

l'attuazione di tecnologie di fabbricazione intelligenti in attrezzature meccaniche, di laboratorio & fabbricazione di reti ultra-high-speed/5G, apparecchiature per il controllo della qualità, apparecchiature di software TIC &, licenze per software, licenze per il cloud computing, servizi di implementazione per le nuove infrastrutture informatiche e S/W, servizi di sicurezza informatica, progettazione del prodotto, proprietà intellettuale, brevetti e costi di certificazione. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sugli aiuti non significativi (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²⁹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁰; iii) attività e beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³¹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico³²; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. Il capitolato d'onori prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

Investimento: Trasformazione economica del settore agricolo (ID della misura 16626)

L'investimento consiste nelle seguenti cinque azioni volte a rafforzare e promuovere lo sviluppo del settore agricolo in Grecia: a) innovazione e transizione verde in materia di trasformazione dei prodotti agricoli, b) modernizzazione del settore primario, c) sviluppo del turismo ecologico, d) ristrutturazione della coltivazione ed e) miglioramento genetico animale. Una parte dedicata degli investimenti di cui alle lettere a), c) e d) è destinata a sostenere l'ammodernamento energetico delle unità di produzione e degli edifici, le attrezzature meccaniche a basso consumo energetico per l'ammodernamento delle unità di produzione esistenti, i progetti relativi alle unità di gestione dei rifiuti e alla gestione delle emissioni di inquinanti gassosi per la protezione ambientale, l'introduzione di nuove tecnologie per monitorare la tracciabilità, i processi produttivi rispettosi dell'ambiente e l'efficienza delle risorse, nonché l'analisi del mercato, la collaborazione strategica e la

²⁹ Tranne i progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III della guida tecnica "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

³⁰ Qualora l'attività sostenuta produca proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³¹ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura in impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

³² Questa esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza delle risorse o l'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati per il compostaggio dei rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

creazione di catene di approvvigionamento ad alto valore, principalmente finalizzate all'interconnessione dei settori dell'economia (agricoltura - processo - turismo). Questo investimento sosterrà anche i mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente, lo sviluppo di nuove fonti energetiche rinnovabili, le misure di adattamento e prevenzione dei cambiamenti climatici e la gestione dei rischi connessi al clima, la protezione della biodiversità, il patrimonio naturale e le risorse.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sugli aiuti non significativi (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle³³; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁴; iii) attività e beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico³⁶; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Trasformazione digitale del settore agroalimentare (ID della misura 16653)

Gli investimenti promuovono l'adozione di tecnologie innovative nel settore agricolo greco, il controllo della contraffazione dei prodotti greci, facilitano l'accesso dei prodotti alimentari greci ai mercati esteri, sviluppano nuove conoscenze agroalimentari in Grecia e applicano le migliori pratiche. L'investimento comprende interventi a) volti a sostenere la trasformazione digitale del settore agricolo, come lo sviluppo di un'infrastruttura digitale aperta su larga scala, con infrastrutture cloud e capacità di trattamento su larga scala dei dati satellitari e aerei, e b) a promuovere il commercio di prodotti agricoli greci, l'allevamento e la pesca facilitando il rilascio di certificati di esportazione, lo sviluppo di un sistema per la gestione dei dati sulle importazioni e sugli scambi intracomunitari e un sistema di informazioni commerciali per le importazioni e il commercio, nonché lo sviluppo di un portale aperto per la promozione dei prodotti agroalimentari e agricoli greci. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2025.

³³ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III della Guida tecnica "Non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

³⁴ Qualora l'attività sostenuta produca proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³⁵ Tale esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura in impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, qualora le azioni previste dalla presente misura siano finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

³⁶ Tale esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica o ad adeguare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati al compost di rifiuti organici e alla digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento del loro ciclo di vita; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

Investimento: Proposte di azioni nel settore dell'acquacoltura (ID della misura 16584)

Tale investimento comprende soluzioni di attrezzature innovative, la ricerca, il trasferimento di know-how e la formazione delle risorse umane al fine di modernizzare e diversificare la produzione acquicola. Crea inoltre una banca genetica di materiale genetico per le specie minacciate di estinzione e per le specie commerciali di pesci di acqua dolce. L'obiettivo dell'investimento è sostenere processi di produzione rispettosi dell'ambiente e l'efficienza delle risorse, con conseguente aumento degli scambi commerciali e della creazione di posti di lavoro nel settore. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Interventi di potenziamento per i porti regionali (ID della misura 16975)

L'investimento comprende interventi volti ad ammodernare i porti regionali nelle isole e nelle zone con un'attività turistica sviluppata. Gli interventi sono effettuati in dodici porti in tutto il paese e consistono in miglioramenti infrastrutturali quali l'ammodernamento delle banchine dei porti per facilitare l'imbarco, le pause, l'installazione di moli galleggianti, la costruzione di rampe di servizio, i muri delle banchine e i lavori di protezione delle coste. Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione di cui al piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, esercizio e smantellamento dell'infrastruttura. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento: Piano generale per il rinnovo della flotta di trasporto passeggeri greca (ID della misura 16944)

L'investimento consiste nella preparazione di uno studio dettagliato, di una strategia e dello sviluppo di un meccanismo di finanziamento per il progressivo rinnovo della flotta delle navi da passeggeri del paese. Lo studio definisce le pertinenti esigenze di ristrutturazione delle navi e l'orizzonte dell'investimento, le esigenze di finanziamento degli operatori e le entrate potenziali che saranno generate dal piano di rinnovo, definisce il rinnovo dell'infrastruttura che dovrebbe aver luogo nei porti al fine di sostenere l'esercizio delle nuove navi e sviluppa un meccanismo di finanziamento per agevolare l'accesso degli operatori ai finanziamenti. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Riforma organizzativa nel settore ferroviario (ID della misura 16982)

Le principali azioni del progetto sono le seguenti:

1. Adozione di una tabella di marcia con le tappe per la completa riorganizzazione delle imprese OSE ed ERGOSE.
2. Assunzione di un consulente specializzato incaricato di assistere nell'attuazione della riforma
3. Entrata in vigore del diritto primario e derivato per la riforma delle due imprese, consentendo loro di sviluppare, gestire e mantenere una rete ferroviaria moderna.
4. Attuazione della riforma definita nel diritto primario e secondario.

L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2023. La riforma mira a rendere il settore ferroviario greco più efficiente, integrato, moderno e in grado di rispondere alla domanda dei clienti. La riforma sarà sostenuta da un contratto quadro multiplo per la ristrutturazione del settore delle infrastrutture ferroviarie in Grecia.

Riforma: Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici (ID della misura 16593)

L'obiettivo della riforma è promuovere la Grecia quale destinazione attraente per i potenziali investitori. La riforma rivede il quadro giuridico per attrarre investimenti strategici e unifica in un unico atto giuridico le disposizioni di due diverse leggi 3894/2010 e 4608/2019, rendendo chiaro il quadro giuridico sugli investimenti strategici ai potenziali investitori. Essa crea una nuova categoria di investimenti strategici con ulteriori incentivi, semplifica e consolida la procedura di autorizzazione mediante uno sportello unico e include nuovi settori di attività economica e potenziali importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nel quadro normativo esistente (legge 3894/2010 e legge 4608/2019). I criteri principali per qualificare un investimento come un investimento emblematico di grande importanza sono promuovere l'innovazione o la diffusione delle tecnologie, l'economia verde e/o promuovere in modo significativo la competitività dell'economia greca a livello internazionale. La caratterizzazione dei progetti non richiede una somma minima dei costi di investimento o un numero minimo di quote di occupazione annuali. Un comitato speciale di tre scienziati noti su argomenti scientifici diversi, istituito con decisione ministeriale congiunta del ministro delle Finanze e del ministro dello sviluppo e degli investimenti, deciderà in merito al rispetto dei criteri di cui sopra a seguito delle domande degli investitori e presenterà un parere formale al comitato interministeriale per gli investimenti strategici, che prenderà la decisione finale sulla qualificazione dell'investimento come investimento strategico di grande importanza e sugli incentivi specifici cui l'investimento avrà diritto. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Gli investimenti ammissibili al finanziamento comprendono progetti che promuovono l'innovazione o la diffusione delle tecnologie, l'uso delle energie rinnovabili e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e/o che promuovono in modo significativo la competitività dell'economia greca a livello internazionale. Gli investimenti ammissibili comprendono investimenti nella costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico e sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, vale a dire a) infrastrutture con criteri energetici specifici per la costruzione di nuovi edifici, b) progetti ibridi di produzione di energia da fonti rinnovabili in isole non collegate, c) investimenti per la produzione di idrogeno verde, d) sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed e) installazione di parchi eolici offshore e parchi fotovoltaici offshore. La costruzione di nuovi edifici deve essere conforme a una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sugli aiuti non significativi (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle³⁷; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁸; iii) attività e beni connessi

³⁷ Tranne i progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III della guida tecnica "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

³⁸ Qualora l'attività sostenuta produca proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano

alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³⁹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴⁰; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

Riforma: Rete di digitalizzazione della diplomazia economica (ID della misura 16599)

La riforma consiste in una serie di riforme politiche volte a digitalizzare la rete greca della diplomazia economica. La riforma comprende l'ampliamento dei servizi di helpdesk forniti da Enterprise Greece, l'agenzia statale per la promozione del commercio e degli investimenti, l'acquisizione, il trattamento e l'utilizzo di banche dati sui mercati internazionali e sulle procedure di esportazione, l'istituzione di un servizio di mediazione per aiutare gli esportatori a superare gli ostacoli durante il processo di esportazione, la completa digitalizzazione dei processi interni di Enterprise Greece e i nuovi canali digitali di comunicazione con gli esportatori e i potenziali investitori. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Agevolazione degli scambi (ID della misura 16592)

La riforma mira a facilitare gli scambi semplificando le procedure amministrative per le imprese che operano in Grecia. In particolare, la riforma a) riesamina e semplifica le attuali procedure pre-doganali e doganali, b) individua eventuali oneri amministrativi e/o costi superflui per le imprese, c) consente l'istituzione di un sistema informatico unico e integrato (sportello unico) in linea con le migliori prassi internazionali, d) istituisce un sistema di monitoraggio per garantire un'attuazione corretta ed efficiente dei controlli sugli scambi transfrontalieri. La riforma si basa sulla riforma istituzionale avviata nel 2019, integrandola con l'integrazione di tutte le responsabilità in materia di promozione delle esportazioni e agevolazione degli scambi commerciali nell'ambito del ministero degli Affari esteri. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2023.

nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³⁹ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura in impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

⁴⁰ Questa esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza delle risorse o l'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati per il compostaggio dei rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

Q.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 6: Grecia centrale - Autostrada E-65: Trikala- Sezione Egnatia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
254	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala-Sezione Egnatia	Traguardo	Inizio dei lavori di costruzione in E-65	Relazione di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture				T2	2022	Avvio dei lavori di costruzione dell'autostrada E-65 Grecia centrale: Trikala - Egnatia
255	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala-Sezione Egnatia	Traguardo	Lavori E-65 - prima fase di costruzione	60 % del progetto completato, sostenuto da una relazione di un ingegnere indipendente, ratificata dal ministero delle Infrastrutture				T4	2023	60 % del valore dei lavori di costruzione per l'autostrada E-65 Grecia centrale: Trikala-Egnatia deve essere stato completato e convalidato da un ingegnere indipendente.
256	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la	Traguardo	Lavori E-65 - completamento	100 % del progetto completato, sostenuto da una				T2	2025	Completamento del progetto, compresi i

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	resilienza dei settori economici chiave - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala-Sezione Egnatia			relazione di un ingegnere indipendente, ratificata dal ministero delle Infrastrutture						lavori accessori (quali tutte le stazioni di pedaggio, le misure di illuminazione e di sicurezza necessarie per la certificazione e il funzionamento dell'autostrada).

Investimento principale 7: Miglioramento della sicurezza stradale

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore - obiettivi	Trimestre	Anno	
257	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16631_aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la sicurezza stradale - prima serie di contratti	Notifica dell'aggiudicazione di appalti per almeno 2 300 sedi.				T2	2023	Appalti aggiudicati per almeno 2 300 siti che garantiscano a) il miglioramento della sicurezza stradale nell'ambito del "Programma di miglioramento della sicurezza stradale (PEVOA)" in circa 7 000 siti pericolosi; b) miglioramenti minori per il resto di 2 500 km
258	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16631_aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la sicurezza stradale - tutti gli appalti	Notifica dell'aggiudicazione del 100 % dei contratti				T2	2024	Appalti aggiudicati per il 100 % del bilancio per la sicurezza stradale nell'ambito del presente progetto, garantendo a) il miglioramento della sicurezza stradale nell'ambito del "Programma di miglioramento della sicurezza stradale (PEVOA)" in almeno 7 000 siti pericolosi; b) miglioramenti minori per il resto di 2 500 km
259	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16631_aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Completamento del progetto sulla sicurezza stradale	Prova, da parte di un ingegnere indipendente, del completamento di tutti i lavori di sicurezza stradale				T4	2025	Completamento del progetto e realizzazione a) miglioramento della sicurezza stradale nell'ambito del "Programma di miglioramento della sicurezza stradale (PEVOA)" in almeno 7 000 punti pericolosi; b) miglioramenti minori per il resto di 2 500 km

Investimento principale 8: Autostrada settentrionale di Creta (B.O.A.K.)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
260	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione di contratti per tre sottoprogetti del BOAK	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T2	2023	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti per a) la convenzione di concessione; b) il partenariato pubblico-privato; e c) i lavori pubblici.
261	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Obiettivo	Stato di avanzamento dei lavori di costruzione di BOAK		Percentuale del valore dei lavori completati, approvata con verbale di un ingegnere indipendente e approvata dal Ministero delle infrastrutture	0	60	T2	2025	60 % del valore dei lavori di costruzione della strada "Asse Nord di Creta" completati e approvati da un ingegnere indipendente per il sottoprogetto 2: (Hersonissos-Neapolis) e il terzo sottoprogetto: (Neapolis-Agios Nikolaos).
262	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Traguardo	Completamento del progetto BOAK	Completamento del 100 % del valore dei lavori certificati da un ingegnere indipendente. Il certificato di completamento è approvato dal				T4	2025	Sottoprogetto due: (Hersonissos-Neapolis) e il terzo sottoprogetto: (Neapolis-Agios Nikolaos) completato e in funzione. Per il primo sottoprogetto (Chania-Heraklion), sono stati completati i seguenti lavori, corrispondenti al 15 % del costo del progetto:

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	an Northern Highway (B.O.A.K.)			Ministero delle infrastrutture.						<p>1. Completamento dei lavori di ingegneria civile per le circonvallazioni esistenti di Chania, Heraklion e Rethymnon.</p> <p>2. Completamento dei lavori di ingegneria civile per la parte Vrises-Atsipoulo, 21,9 km, che comprende 2 interscambi. Lunghezza totale dei ponti: 2036 m Lunghezza totale dei lavori sotterranei (scavi, fondazioni, drenaggio, colpi, lavori di terra e lavori accessori): 10 215 m</p> <p>3. Completamento di lavori di ingegneria civile per la parte Amari-Skaleta, 12,4 km, che comprende 1 interscambio Lunghezza totale dei ponti: 710 m Lunghezza totale dei lavori sotterranei (scavi, fondazioni, drenaggio, colpi, lavori di terra e lavori accessori): 4230 m Il completamento è certificato dall'Ingegneria indipendente e dal Ministero delle Infrastrutture.</p>

Gruppo 24: Infrastruttura

Sottogruppo 1 (trasformazione digitale)

- Infrastrutture intelligenti incentrate sull'ambiente e sulla cultura (ID: 16960)
- Ponti intelligenti (ID: 16949)
- I giocattoli elettronici (ID: 16950)
- Semplificazione delle procedure del ministero delle Infrastrutture & Trasporti (ID: 16786)
- Sistema digitale integrato di gestione del programma per la gestione delle opere tecniche e dei beni strutturali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ID: 16937)

Sottogruppo 2 (ferrovie e aeroporti)

- Interventi per l'ammodernamento e la riconversione del sistema e dell'infrastruttura della rete ferroviaria greca (ID: 16954)
- Riforma organizzativa nel settore ferroviario (ID: 16982)
- Trasformazione digitale dell'organizzazione delle ferrovie greche (ID: 16959)
- Adeguamento della ferrovia suburbana dell'Attica occidentale (ID: 16892)
- Programma di conformità AESA (ID: 16833)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
263	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Tabella di marcia per la riforma del settore ferroviario	Tabella di marcia				T3	2021	Sottogruppo due: Preparazione di una tabella di marcia con le fasi per la completa riorganizzazione delle imprese OSE ed ERGOSE.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
264	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Legge sulla riforma del settore ferroviario	Entrata in vigore del diritto primario e derivato				T2	2022	Sottogruppo due: Riforma organizzativa del settore ferroviario; Entrata in vigore del diritto primario e derivato per la riforma delle due imprese, che consente loro di sviluppare, gestire e mantenere una rete ferroviaria moderna.
265	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16954 interventi per l'ammodernamento e la riconversione del sistema e dell'infrastruttura della rete ferroviaria greca	Traguardo	Aggiudicazione di un contratto PPP per l'ammodernamento e la riconversione della rete ferroviaria	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T1	2023	Sottogruppo due: Aggiudicazione di un contratto di partenariato pubblico-privato per interventi per l'ammodernamento e la riconversione del sistema e dell'infrastruttura della rete ferroviaria greca a) ripristino della "velocità di progetto" in tutte le sezioni dell'infrastruttura, b) miglioramento dei tempi di percorrenza e dei livelli di sicurezza, c) potenziamento della rete ferroviaria esistente in tutto il paese e d)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>miglioramento della qualità dei servizi ferroviari.</p> <p>L'ammodernamento riguarda specificamente] l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria e della sovrastruttura esistenti, dei sistemi elettromeccanici, della segnaletica, delle telecomunicazioni e dell'elettrificazione e delle altre strutture necessarie per il funzionamento della rete, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ramo di rete Pireo - Atene - Salonicco e frontiere settentrionali. 2. Succursale della rete Macedonia - Tracia 3. Succursale della rete

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										Aeroporto di Atene - Kiato
266	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16950_Totali elettronici	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per i pedaggi elettronici	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T2	2023	Sottogruppo uno: Appalto aggiudicato per i pedaggi elettronici per la fornitura di un servizio uniforme, efficiente in termini di costi, trasparente e di facile utilizzo.
267	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16833_Attuazione dei lavori di rettifica della conformità dell'AESA	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per i lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESAs) negli aeroporti regionali	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T2	2023	Sottogruppo due: Programma di conformità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESAs): Tutti i contratti per lavori di rettifica di 13 aeroporti regionali per conformarsi al nuovo regolamento (UE) 2018/1139 firmato.
268	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Attuazione della riforma del settore ferroviario	Le nuove entità di OSE/ERGOSE saranno pienamente operative. Funzionamento dell'ERTMS su PATHE				T4	2023	Sottogruppo due: Attuazione della riforma organizzativa nel settore ferroviario. Le nuove entità OSE/ERGOSE sono pienamente operative. Il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) è pienamente utilizzato nella rete centrale PATHE.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
269	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16833_Attuazione dei lavori di rettifica della conformità dell'AESA	Traguardo	Completamento delle opere EASA	Certificazione da parte dell'AESA				T2	2025	Sottogruppo due: Tutti i lavori di rettifica nei 13 aeroporti devono essere completati e certificati dall'AESA.
270	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16954 interventi per l'ammodernamento e la riconversione del sistema e dell'infrastruttura della rete ferroviaria greca	Traguardo	Completamento dell'ammodernamento della rete ferroviaria	Certificazione da parte di OSE che gli elementi sono stati attuati e ricevuti				T4	2025	Sottogruppo due: Progetto di completamento degli interventi per l'ammodernamento e la riconversione del sistema della rete ferroviaria greca.
271	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16892_Miglioramento delle ferrovie suburbane dell'Attica occidentale	Traguardo	Completamento della ferrovia dell'Attica occidentale	Relazione di certificazione di OSE che attesta che il progetto è completato e ricevuto da OSE				T4	2025	Sottogruppo due: Completamento della ferrovia suburbana dell'Attica occidentale da Ano Liossia a Megara.
272	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16949_Ponti intelligenti	Traguardo	Completamento del progetto "ponti intelligenti"	Relazione di completamento di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture				T4	2025	Sottogruppo 1: Completamento del progetto "ponti intelligenti" che fornisce servizi di manutenzione preventiva intelligente dei ponti in diverse regioni del paese.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
273	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16950_Totali elettronici	Traguardo	Completamento del progetto di pedaggio elettronico	Relazione di completamento di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture				T4	2025	Completamento e lancio di un sistema interoperabile di telepedaggio che consentirà la riscossione automatica dei pedaggi elettronici per tutti i veicoli che circolano sulle autostrade greche.
274	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16959_Trasformazione digitale dell'organizzazione delle ferrovie greche	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale del progetto OSE	Relazione di completamento a cura di OSE.				T4	2025	Completamento del progetto di digitalizzazione OSE: 1. Sistema di gestione dei biglietti e di telematica, con almeno il 60 % di passeggeri che utilizzano biglietti elettronici; 2. Infrastrutture delle stazioni intelligenti; 3. Servizi di sperimentazione per i clienti; 4. Realizzazione e gestione della rete di telecomunicazioni per Internet ad alta velocità su treni e stazioni; 5. Sistema telematico per veicoli OSE Servizi di installazione; e 6. Servizi di formazione.
275	17 - 4.6. Modernizzare	Traguardo	Completamento del	Progetti				T4	2025	Tutti i sottoprogetti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16960_Infrastrutture intelligenti incentrate sull'ambiente e sulla cultura		progetto di infrastrutture intelligenti	completati sostenuti da una relazione di un ingegnere indipendente ratificato dal ministero delle Infrastrutture						completati: 1. Sistema informativo per la delimitazione dei corsi d'acqua per contribuire alla protezione della natura e della biodiversità; 2. Banca digitale per le operazioni di Risoluzione dei lotti immobiliari; 3. Mappa digitale unica; 4. Misurazione e monitoraggio dell'azione digitale degli inquinanti atmosferici e dell'inquinamento marino per ottimizzare l'impronta ambientale e le ispezioni ambientali digitali al fine di contribuire a migliorare la qualità dell'aria; e 5. Infrastrutture intelligenti e sviluppo di servizi digitali interattivi e produzione di contenuti digitali per la promozione di esposizioni culturali con una realtà rafforzata e virtuale per i musei.
276	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la	Traguardo	Completamento del PMIS per il ministero	Relazione di completamento				T4	2025	Messa a disposizione di un PMIS all'avanguardia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	resilienza dei settori economici chiave - 16937_Sistema digitale integrato di gestione del programma per l'amministrazione delle opere tecniche e dei beni strutturali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti)		delle Infrastrutture	del ministero delle Infrastrutture						(Portfolio Management Information System) per il ministero delle Infrastrutture.
277	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16786_Semplificazione delle procedure del ministero delle Infrastrutture & Trasporti	Traguardo	Semplificazione delle procedure per il ministero dei Trasporti	Relazione di completamento del ministero delle Infrastrutture				T4	2025	Entrata in vigore di un nuovo modello operativo che attui la trasformazione digitale e la semplificazione delle procedure.

Gruppo 25: Cultura

- Riforma del lavoro nel settore culturale (ID: 16715)
- La cultura come motore della crescita (ID: 16293)
- Museo degli antichità subacquee (ID: 16486)
- Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento (ID: 16735)
- Ammodernamento delle infrastrutture, rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da HOCRED (ID: 16536)

- Autostrade della natura e della cultura (ID: 16970)
- Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai cambiamenti climatici (2° gruppo) (ID: 16433)
- Migliorare l'istruzione superiore in campo artistico (ID: 16725)
- Itinerari culturali: siti e monumenti archeologici emblematici (ID: 16485)
- Ripristino - Conservazione - Rafforzamento dei monumenti dell'acquis (ID: 16435)
- Sviluppo di competenze per i professionisti del settore creativo e culturale (ID: 16723)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
278	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16715_Riforma del lavoro nel settore culturale	Traguardo	Legislazione per la riforma del lavoro nel settore culturale	Entrata in vigore della legislazione e del diritto derivato e istituzione di un sistema per valutare in modo credibile lo status del "professionista creativo o culturale"				T3	2022	Entrata in vigore della legislazione per la riforma del lavoro nel settore culturale, compresa la definizione dello status di "professionisti del settore creativo o culturale" e incentivi fiscali e previdenziali proporzionati.
279	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16486_Museo degli antichità subacquee	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il museo di antichità subacquee	Notifica dell'aggiudicazione per il Museo di antichità subacquee e tempistiche dettagliate per i lavori sul Museo di				T4	2023	Aggiudicazione di un appalto per il Museo di antichità subacquee.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				antichità subacquee						
280	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16293_La cultura come motore della crescita	Traguardo	Marchio e piattaforma della cultura greca contemporanea	Relazione sul "marchio" cultura greca contemporanea , piattaforma del design verde, banca dati della musica greca e rilancio del programma di traduzione della letteratura greca.				T4	2023	La cultura come motore della crescita: Sviluppo di un moderno marchio della cultura greca, creazione della piattaforma greca di design, banca dati della musica greca e aggiornamento del programma di traduzione della letteratura greca
281	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16723_Rafforzamento delle competenze per i professionisti creativi e culturali	Obiettivo	Sviluppo di competenze per i professionisti del settore creativo e culturale (medio termine)		Numero di professionisti del settore culturale e creativo registrati che hanno completato il primo ciclo di formazione	0	1 800	T4	2023	Sviluppo di competenze per i professionisti del settore creativo e culturale: Completamento del primo ciclo di formazione per i professionisti della cultura e della creatività, formazione di almeno 1 800 professionisti registrati in Grecia
282	17 - 4.6. Modernizzare	Traguardo	Autostrade della	Relazione di				T4	2025	Completamento

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16970_Autostrade per la natura e la cultura		natura e della cultura	completamento, comprese le prove del pagamento e i risultati degli audit degli investimenti, la certificazione dei beneficiari sul completamento dell'investimento						delle autostrade della natura e della cultura: investimenti in infrastrutture fisiche di almeno 28 monumenti e installazione di infrastrutture 5G lungo itinerari di particolare interesse naturale e culturale per i turisti, integrati dallo sviluppo di servizi digitali, servizi di commercio elettronico e certificazione dei fornitori di beni e servizi locali.
283	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16293_La cultura come motore della crescita	Traguardo	La cultura come motore della crescita	Relazioni di completamento di tutti i sottoprogetti, comprese le prove del pagamento e i risultati degli audit degli investimenti, la certificazione dei beneficiari sul completamento				T4	2025	Completamento della cultura come motore per la crescita Finalizzazione dei sottoprogetti di cui al T2 2023 e completamento dei contratti rimanenti riguardanti la trasformazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				dell'investimento						digitale della produzione e della distribuzione culturale: fornire sostegno alle strategie regionali delle industrie culturali e creative; sostenere gli ecosistemi artigianali locali; ampliare l'uso di siti archeologici e monumenti come luoghi e sede di eventi; promozione dell'industria cinematografica. Completamento di ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico e misure di efficienza energetica per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, i progetti dimostrativi e le misure di sostegno mediante l'ammodernamento degli edifici pubblici

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										esistenti.
284	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16536_Aggiornamento delle infrastrutture, rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da HOCRED Stores - ex ARF Stores (in loco ed elettronico)	Traguardo	Potenziamento dell'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED)	Le relazioni di completamento, comprese le prove del pagamento e i risultati degli audit degli investimenti, la certificazione dei beneficiari sul completamento dell'investimento.				T4	2025	Miglioramento delle operazioni dell'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED), comprese le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture, la fornitura di attrezzature per i negozi fisici e online e l'aggiornamento della qualità dei servizi.
285	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16725_Migliorare l'insegnamento delle arti superiori	Traguardo	Migliorare l'insegnamento superiore delle arti	Relazione di completamento, comprendente: a) le prove del pagamento e i risultati degli audit degli investimenti, la certificazione dei beneficiari sulla realizzazione degli investimenti;				T4	2025	Completamento del progetto di istruzione superiore delle arti, compresa la creazione di una nuova scuola audiovisiva e il completamento del trasferimento della Scuola nazionale di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				e (b) revisioni documentate del quadro giuridico con riferimenti alla Gazzetta ufficiale.						danza e del conservatore dello Stato di Salonicco; e la revisione del quadro giuridico per migliorare i programmi di studio e garantire la qualità dell'istruzione artistica.
286	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16723_Rafforzamento delle competenze per i professionisti creativi e culturali	Obiettivo	Sviluppo di competenze per i professionisti del settore creativo e culturale (completamento)		Numero di professionisti del settore creativo e culturale registrati che hanno completato la formazione	1 800	3 600	T4	2025	Completamento dell'edificio Skill building per i professionisti del settore creativo e culturale: Completamento del primo ciclo di formazione per i professionisti culturali e creativi, formazione di almeno 3600 professionisti delle industrie culturali e creative registrate in Grecia.
287	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16486_Museo degli	Traguardo	Museo degli antichità subacquee	Relazione di completamento, comprendente: (1 bis) Certificazione del				T4	2025	Completamento del Museo degli antichità subacquee: (1 bis) completamento dei

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	antichità subacquee			completamento dell'investimento; e (1 ter) Certificazione delle opere per lo spazio espositivo permanente, opere di conservazione e documentazione e pubblicazioni a sostegno dell'esposizione.						lavori di efficienza energetica e 1b) organizzazione di un'esposizione permanente che crei un notevole valore aggiunto per il turismo e la cultura per il Pireo e la più ampia area di Atene.
288	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16485_itinerari culturali - Siti e monumenti archeologici emblematici	Traguardo	Itinerari culturali nei siti archeologici emblematici	Relazione di completamento, compresa la certificazione da parte dei beneficiari sul completamento dell'investimento.				T4	2025	Completamento degli itinerari culturali: fornire cinque itinerari culturali distribuiti geograficamente con narrazioni tematiche della storia greca, tra cui la conservazione e il restauro di monumenti selezionati, il miglioramento dei servizi e delle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										infrastrutture, lo sviluppo di applicazioni digitali interattive e l'inclusione delle arti e degli eventi culturali.
289	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16735_Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento	Traguardo	Utilizzo di "arti su prescrizione",	Relazione di completamento, compresa la certificazione da parte dei beneficiari sul completamento dell'investimento.				T4	2025	Completamento delle arti sulla prescrizione, miglioramento dell'accesso fisico e fornitura di sistemi di visite guidate con ausili uditivi e visivi a luoghi culturali quali musei, teatri, festival, siti archeologici; e la promozione di interventi che utilizzano l'arte e la cultura per favorire il recupero dai problemi di salute mentale
290	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16433_Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai	Traguardo	Protezione dei monumenti culturali dai cambiamenti climatici	Relazione di completamento, compresi gli esemplari dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici, le prove				T4	2025	Completamento della protezione dei monumenti culturali dai cambiamenti climatici, compresa l'elaborazione di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	cambiamenti climatici			del pagamento e i risultati degli audit della certificazione degli investimenti per il completamento dell'investimento						piani di adattamento ai cambiamenti climatici per i siti del patrimonio culturale, sostenendo in tal modo il contributo dei siti del patrimonio culturale all'attività economica, comprese le valutazioni spaziali e temporali dei rischi climatici e l'individuazione delle vulnerabilità affrontate dai siti del patrimonio culturale.
291	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16435_Ripristinazione - Conservazione - Rafforzamento dei monumenti dell'acquis	Traguardo	Restauro - Conservazione - Rafforzamento dell'acquis	Relazione di completamento, comprendente g prove di pagamento e risultati degli audit degli investimenti, certificazione del completamento dell'investimento.				T4	2025	Completamento del restauro dei monumenti dell'Acropoli per preservare il monumento contro i cambiamenti climatici, compresi i lavori di restauro del Partenone e delle mura, la conservazione di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										parti specifiche del sito, il consolidamento e la stabilizzazione delle masse rocciose e il miglioramento delle opere di accesso ai visitatori.

Gruppo 26: Turismo e trasporti marittimi

- Sviluppo del turismo (comprende il sottoprogetto "Aggiornamento degli interventi ai porti turistici") (ID: 16931)
- Riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze nel turismo (ID: 16921)
- Interventi di potenziamento per i porti regionali (ID: 16975)
- Piano generale per il rinnovo della flotta di trasporto passeggeri greca (ID: 16944)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
292	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo turistico: riforme per i porti turistici	1. Entrata in vigore delle modifiche alla legge 2160/1993 sui porti turistici. 2. Entrata in vigore delle modifiche delle leggi 4179/2013 e 4276/2014 relative alle stazioni sciistiche. 3 verbale attestante l'istituzione dell'ufficio di gestione del progetto.				T1	2022	1) Sviluppo turistico: Entrata in vigore della legislazione volta a riformare il quadro giuridico della legge sui porti turistici al fine di incoraggiare nuovi investimenti, compresa la modifica delle disposizioni relative alle licenze di installazione e di esercizio in linea con la legge n. 4442/2016 in materia di licenze di investimento. 2) Sviluppo turistico: Entrata in vigore della legislazione volta a riformare il quadro giuridico per le

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										stazioni sciistiche al fine di incoraggiare nuovi investimenti, compresa la modifica delle disposizioni relative alle licenze di installazione e di esercizio in linea con la legge n. 4442/2016 in materia di licenze di investimento. 3) Sviluppo turistico: Istituzione di un ufficio di gestione del progetto per il controllo degli investimenti nell'ammodernamento dei porti turistici.
293	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16975_Aggiornamento degli interventi per i porti regionali	Obiettivo	Contratti per l'ammodernamento dei porti regionali		Notifica dell'aggiudicazione di contratti per singoli progetti	0	28	T2	2023	La notifica dell'aggiudicazione dei contratti per il potenziamento regionale dei porti al fine di migliorare l'efficienza energetica è completata.
294	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16944_Piano generale per il rinnovo della	Traguardo	Piano generale per la navigazione passeggeri in Grecia	Relazione completa e sintesi dell'esercizio di consultazione.				T2	2025	Piano generale per il rinnovo della flotta greca di navi passeggeri: Completamento del progetto

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	flotta di trasporto passeggeri greca									
295	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo del turismo: stipula di contratti per porti turistici	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				T4	2023	Completamento della procedura di aggiudicazione dei contratti di ammodernamento dei porti turistici per migliorare l'efficienza energetica.
296	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16921_Riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze nel turismo	Obiettivo	Riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze nel turismo (completamento)		Numero di partecipanti che completano con successo la formazione	0	18 000	T2	2025	Miglioramento delle competenze e riqualificazione nel turismo: Completamento di sessioni di formazione attestate da una relazione di completamento con un allegato statistico dettagliato dei corsi completati e completamento positivo per fornitore e qualifica.
297	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Completamento del progetto di sviluppo turistico	1a. Relazione di un ingegnere indipendente sulle opere ratificate dal ministero del Turismo. 1b. Relazione di completamento,				T4	2025	Sviluppo del turismo: (1 bis) completamento di specifici lavori di adeguamento nei porti turistici per incoraggiare il turismo e gli investimenti privati.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				compresa la certificazione dei beneficiari sul completamento dell'investimento						<p>1b) completamento di altri interventi turistici volti a promuovere forme alternative di turismo e l'estensione della stagione, tra cui:</p> <p>- Sviluppo verde: migliorare la gestione delle destinazioni attraverso la creazione di un ufficio locale di gestione delle destinazioni e dei relativi osservatori del turismo sostenibile; sviluppo del turismo montano che comprenda ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico delle infrastrutture pubbliche e l'installazione di nuove capacità di energia rinnovabile (energia eolica); il turismo della salute e del benessere</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										attraverso l'utilizzo termico della primavera; promozione dell'agriturismo e della gastronomia. - Sviluppo blu: potenziare gli interventi per migliorare la governance, le infrastrutture e i servizi offerti nei porti turistici, l'accessibilità alle spiagge per gli anziani e le persone con disabilità e promuovere lo sviluppo del turismo subacqueo &.
298	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16975_Aggiornamento degli interventi per i porti regionali	Obiettivo	Interventi di potenziamento per i porti regionali		Numero di specifici miglioramenti portuali regionali completati nelle isole e nelle zone con attività turistiche sviluppate	0	28	T4	2025	Completamento del miglioramento dei porti regionali nelle isole e nelle zone con attività turistiche sviluppate attestato da una relazione di completamento dei lavori di un ingegnere indipendente, ratificata dal ministero della Navigazione, comprendente le

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										prove di pagamento e i risultati degli audit degli investimenti e la certificazione dei beneficiari sul completamento degli investimenti.

Gruppo 27: Industria & Investimenti

- Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici (ID: 16593)
- Rete di digitalizzazione della diplomazia economica (ID: 16599)
- Agevolazione degli scambi (ID: 16592)
- Nuovi parchi industriali (ID: 16634)
- Accelerazione della fabbricazione intelligente (ID: 16721)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
299	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei	Traguardo	Investimenti strategici - riforma legislativa	Entrata in vigore degli emendamenti legislativi				T4	2021	Entrata in vigore di modifiche legislative volte a riformare il quadro legislativo per attrarre investimenti strategici (legge 3894/2010 e legge 4608/2019), anche attraverso la codificazione giuridica volta a creare un

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
	settori economici chiave - 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici									<p>quadro uniforme e coeso e modifiche giuridiche per introdurre una nuova categoria di investimenti strategici "investimenti emblematici di grande importanza".</p> <p>La riforma del quadro per gli investimenti strategici introduce inoltre disposizioni volte ad accelerare la procedura amministrativa relativa all'approvazione e al rilascio di licenze per gli investimenti strategici (ad esempio, per migliorare la procedura accelerata). Nuove categorie di investimenti strategici sono introdotte nella legge sulla base di criteri favorevoli all'innovazione o alla diffusione delle tecnologie, all'uso delle energie rinnovabili e alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e/o per promuovere in modo significativo la competitività dell'economia greca a livello internazionale.</p>
300	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16721_Accelerare e la produzione intelligente	Traguardo	Lancio di inviti a presentare proposte per l'industria manifatturiera	Lancio di inviti a presentare proposte per le imprese manifatturiere				T1	2022	Lancio di tutti gli inviti a presentare proposte concorrenziali per il settore manifatturiero in investimenti riguardanti la digitalizzazione delle linee di produzione, l'automazione e l'interconnessione delle catene di approvvigionamento, la progettazione e la produzione di prodotti e servizi intelligenti, l'attuazione di tecnologie di fabbricazione intelligenti in apparecchiature meccaniche, di laboratorio & fabbricazione di reti ultraveloci/5G, apparecchiature per il controllo della qualità, apparecchiature informatiche &, licenze di software, licenze per il cloud, servizi di attuazione per le nuove infrastrutture informatiche e S/W, servizi di sicurezza informatica, progettazione del prodotto, proprietà intellettuale, costi di brevetto e certificazione, con termini di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
										riferimento compresi criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti di orientamento selezionati rispettino il requisito di cui al regolamento (CE) n. 2021/C58/01.
301	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16634_nuovi parchi industriali	Traguardo	Lancio di inviti a presentare proposte per parchi industriali	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per parchi industriali				T1	2022	<p>Lancio di tutti gli inviti a presentare proposte concorrenziali per lo sviluppo di parchi industriali per investimenti in a) infrastrutture per la creazione di nuovi parchi di generazione (compresa l'acquisizione di terreni) con criteri specifici di efficienza energetica per la costruzione di nuovi edifici e progetti dimostrativi in grandi imprese e misure di sostegno, b) infrastrutture per la trasformazione digitale e la creazione di aree industriali intelligenti, c) energia solare rinnovabile, d) gestione e conservazione delle risorse idriche (gli investimenti devono avere un indice medio di perdita di infrastrutture (ILI) <= 1,5), e) sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue conformi ai criteri di efficienza energetica, f) elettromobilità (sviluppo di reti di rifornimento per veicoli elettrici o a idrogeno o punti di rifornimento per il biometano per i trasporti), g) progetti per il ripristino di siti industriali e terreni contaminati. Criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>La costruzione di nuovi edifici deve essere conforme a una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). In</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
										caso di costruzione di sistemi di acque reflue front-to-end, la misura deve avere un consumo netto di energia pari a zero e, in caso di rinnovo dei sistemi di acque reflue front-to-end, la misura deve portare a una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante modifiche dei materiali o del carico). Gli investimenti nella mobilità elettrica sono in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e riguardano i combustibili alternativi per i trasporti.
302	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16634_nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali - riforma legislativa (diritto primario)	Pubblicazione della legislazione nella Gazzetta ufficiale				T3	2022	Adozione della legislazione primaria per migliorare il quadro normativo per i parchi industriali, anche affrontando le incertezze giuridiche, risolvendo le questioni di governance e fornendo incentivi efficaci per la risoluzione delle concentrazioni industriali informali
303	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici - selezione dei progetti ammissibili	Selezione degli "Investimenti Emblematici di grande importanza" ammissibili al finanziamento				T4	2023	La selezione degli investimenti emblematici avverrà attraverso la cosiddetta procedura "primo arrivato primo servito" per l'intero periodo 2022-2025. Secondo la procedura di selezione, il potenziale investitore deve presentare una domanda a Enterprise Greece per essere inclusa negli emblematici Investments. Una domanda può essere presentata a Enterprise Greece nel 2023 e l'investimento è concluso fino al T4 2025. La valutazione da parte di "Enterprise Greece" e l'approvazione finale delle proposte di investimento sono completate dal comitato interministeriale per gli investimenti strategici (caratterizzazione delle proposte di investimento come "investimenti emblematici di grande importanza"; Selezione dei beneficiari ammissibili tra i nuovi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>"investimenti emblematici di grande importanza" mediante la decisione di approvazione del comitato interministeriale per gli investimenti strategici (attestata dalla pubblicazione di una decisione) per progetti di investimento volti a promuovere l'innovazione o la diffusione delle tecnologie, l'economia verde, l'uso delle energie rinnovabili e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e/o la promozione della competitività dell'economia greca a livello internazionale. Per quanto riguarda gli investimenti energetici, gli investimenti ammissibili comprendono investimenti in a) infrastrutture con criteri energetici specifici per la costruzione di nuovi edifici, b) progetti ibridi di produzione di energia da fonti rinnovabili in isole non collegate, c) investimenti per la produzione di idrogeno verde, d) sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica prodotta da FER ed e) installazione di parchi eolici offshore e parchi fotovoltaici offshore in conformità della guida tecnica "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>La costruzione di nuovi edifici deve essere conforme a una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).</p>
304	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici	Traguardo	Parchi industriali - riforma legislativa (diritto)	Entrata in vigore di tutta la legislazione richiesta				T2	2023	Entrata in vigore di tutto il diritto derivato necessario per rendere operativo il nuovo quadro per migliorare il quadro normativo per i parchi industriali, anche affrontando le incertezze giuridiche, risolvendo le questioni di governance e fornendo incentivi efficaci

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
	chiave - 16634_nuovi parchi industriali		derivato)							per la risoluzione delle concentrazioni industriali informali.
305	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16592_Agevolazione degli scambi	Traguardo	Attuazione di azioni di agevolazione degli scambi	Relazione attestante il completamento delle misure di semplificazione e l'introduzione di sistemi, come previsto nella tabella di marcia per l'agevolazione degli scambi.				T4	2023	Completare l'attuazione delle misure delineate nella tabella di marcia per l'agevolazione degli scambi (entrata in vigore dell'atto legislativo derivato), in particolare mediante azioni volte a: <ul style="list-style-type: none"> - rivedere ed eliminare le fasi e i certificati di processo ingiustificatamente onerosi richiesti per gli scambi di merci, in particolare le esportazioni, a livello doganale e pre-doganale - introdurre un approccio basato sulla valutazione dei rischi per rendere più mirati i controlli ex ante e migliorare il coordinamento tra i servizi coinvolti nell'esecuzione dei controlli congiunti sulle esportazioni - integrare nuove procedure nel sistema dello "sportello unico" secondo le migliori pratiche internazionali; - istituire un sistema di monitoraggio per garantire un'attuazione corretta ed efficiente dei controlli relativi agli scambi transfrontalieri (fornire circolari emesse sulle nuove procedure e modalità di controllo)
306	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16599_Digitalizzazione della rete di diplomazia economica & Programma di	Traguardo	Rete di digitalizzazione della diplomazia economica - attuazione di tutte le azioni	Relazione che attesta l'attuazione delle azioni volte a digitalizzare la rete della diplomazia economica (ad esempio - attuazione dell'interfaccia unica e dell'helpdesk per gli esportatori, pubblicazione di				T2	2024	Completare la digitalizzazione della rete della diplomazia economica, anche attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - rendere operativa la porta di esportazione dello "sportello unico" - Servizi di "helpdesk" - pubblicazione di banche dati sulle procedure internazionali di commercializzazione e di esportazione - lancio di un servizio di mediazione per aiutare gli esportatori a superare gli ostacoli durante il processo di esportazione - digitalizzazione dei processi interni di Enterprise

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
	formazione per esportatori			banche dati e canali di comunicazione digitale con investitori ed esportatori, digitalizzazione dei processi interni in Enterprise Greece e lancio di un servizio di mediazione) necessari per completare la digitalizzazione della rete della diplomazia economica.						Greece e creazione di un varco digitale per il portafoglio di investimenti di Enterprise Greece e di investitori strategici - creazione di nuovi canali digitali di comunicazione con gli esportatori e i potenziali investitori
307	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16634_nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali - realizzazione di investimenti	Fornire i risultati degli audit dei lavori di costruzione, la certificazione dei beneficiari sul completamento dell'investimento e la prova del pagamento per attestare l'attuazione di progetti di investimento selezionati in parchi industriali.				T4	2025	Completamento della costruzione di tutti i progetti di investimento selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali.
308	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la	Traguardo	Investimenti strategici - attuazione degli	Fornire i risultati degli audit dei lavori di costruzione, la				T4	2025	Completamento della costruzione di tutti i progetti di investimento selezionati in linea con la decisione di approvazione del Comitato interministeriale per gli

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	resilienza dei settori economici chiave - 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici		investimenti	certificazione dei beneficiari sul completamento dell'investimento e la prova del pagamento per attestare l'attuazione di progetti di investimento selezionati in "Investimenti Emblematici di grande importanza".						investimenti strategici.
309	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16721_Accelerare e la produzione intelligente	Traguardo	Industria manifatturiera, settore - realizzazione di investimenti	Fornire i risultati degli audit dei lavori di intervento, la certificazione dei beneficiari sul completamento dell'investimento e la prova del pagamento per attestare l'attuazione dei progetti di investimento selezionati in settore manifatturiero.				T4	2025	Completamento della costruzione di tutti i progetti di investimento selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali.

Gruppo 28: Agricoltura

- Trasformazione economica nel settore agricolo (ID: 16626)
- Trasformazione digitale del settore agroalimentare (ID: 16653)
- Proposte di azioni nel settore dell'acquacoltura (ID: 16584)
- Investimenti nella rete nazionale di irrigazione attraverso regimi di PPP (ID: 16285)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
310	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16626 Trasformazione economica del settore agricolo	Traguardo	Trasformazione economica dell'agricoltura: Avvio del programma	Firma del contratto con il partner esecutivo				T1	2022	Lancio degli inviti a manifestare interesse per la trasformazione economica del settore agricolo. Gli inviti a presentare proposte con capitolato d'oneri includono criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>Gli inviti a presentare proposte in materia di concorrenza comprendono le seguenti azioni: azioni connesse all'ammodernamento energetico delle unità di produzione, agli edifici e alle attrezzature meccaniche a basso consumo energetico, alla riqualificazione energetica delle strutture turistiche (edifici), ai mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente (automobili elettriche, biciclette, ecc.), al sostegno a processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI, all'energia rinnovabile (solare), alle misure di adattamento e</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										prevenzione dei cambiamenti climatici e alla gestione dei rischi connessi al clima, alla protezione della biodiversità e al patrimonio naturale e alle risorse.
311	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Lancio dell'invito alla trasformazione digitale del settore agroalimentare	Pubblicazione dell'invito				T3	2022	Lancio dell'invito a presentare proposte per il progetto di trasformazione digitale per lo sviluppo di un'infrastruttura agricola digitale aperta su larga scala e di un ambiente agricolo cognitivo per il processo di produzione e la gestione delle risorse naturali.
312	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16285_Investimenti nella rete nazionale di irrigazione attraverso sistemi di PPP	Traguardo	Aggiudicazione di contratti relativi a progetti di irrigazione	Aggiudicazione degli appalti				T4	2023	Aggiudicazione di contratti PPP per la costruzione e la gestione dei 18 progetti di irrigazione elencati. Per ciascun sottoinvestimento è garantito il pieno rispetto dei requisiti del diritto dell'UE, compresa la direttiva quadro sulle acque,

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>prima, durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione. In particolare, nel pubblicare il progetto di valutazione dell'impatto ambientale ai fini della consultazione pubblica, esso dovrebbe essere corredato di una giustificazione dello scopo dell'investimento rispetto alle alternative, sia in termini di obiettivo (estensione dei terreni irrigui rispetto alla rigenerazione rurale sostenibile) che di mezzi (riduzione della domanda di acqua e soluzioni basate sulla natura).</p> <p>Qualsiasi investimento nelle dighe deve rispettare i seguenti criteri:</p> <p>(i) le emissioni di gas a effetto serra</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>prodotte durante il ciclo di vita dalla produzione di energia elettrica dall'energia idroelettrica sono inferiori a 100 g CO2e/kWh; o la densità di potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica è superiore a 5 W/m² e;</p> <p>(ii) tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili ed ecologicamente pertinenti sono state o devono essere attuate per ridurre gli impatti negativi sulle acque e sugli habitat e sulle specie pertinenti, tenendo conto anche degli impatti futuri previsti dei cambiamenti climatici e</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>dell'attuazione di misure di adattamento; e</p> <p>(iii) per una diga di nuova costruzione, assicurarsi che non provochi il deterioramento né comprometta il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici pertinenti e connessi; e</p> <p>(iv) sono state esaminate altre possibili alternative alla costruzione di una diga e le autorità forniscono i motivi per cui, se del caso, tali alternative non erano praticabili.</p>
313	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16653_Trasformazione digitale del settore	Traguardo	Completamento del progetto di trasformazione digitale dell'agricoltura	Relazione di completamento. Servizi digitali per l'agricoltura rivolta verso l'esterno integrati nella				T2	2025	<p>Completamento delle due componenti:</p> <p>1. Trasformazione digitale del settore agricolo, che comprende</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	agroalimentare			piattaforma Easy Agro Expo.						<p>lo sviluppo di un'infrastruttura agricola digitale aperta su larga scala, con infrastrutture cloud (edge computing) e capacità di elaborazione su larga scala dei dati di osservazione della Terra (satellitari e aerei/droni) e delle tecnologie multidisciplinari;</p> <p>2. Agricoltura orientata verso l'esterno, che comprende il miglioramento della piattaforma Easy Agro Expo per il rilascio di certificati di esportazione, lo sviluppo di un sistema per la</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										gestione dei dati sulle importazioni e sugli scambi intracomunitari, lo sviluppo di un sistema di intelligence commerciale per le importazioni e le esportazioni e l'aggiornamento del portale per la promozione dei prodotti delle aziende agricole greche.
314	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16626_Trasformazione economica del settore agricolo	Traguardo	Completamento della trasformazione economica dell'agricoltura	Chiusura del progetto con rilascio di certificati di audit forniti dai beneficiari approvati dal ministero dello Sviluppo rurale.				T4	2025	Trasformazione economica del settore agricolo: Chiusura finanziaria di tutte le componenti: <ul style="list-style-type: none"> 1. Innovazione e transizione verde per la trasformazione dei prodotti agricoli 2. Modernizzazione del settore primario

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										3. Turismo rurale verde 4. Ristrutturazione delle colture 5. Miglioramento genetico animale
315	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16584_Proposte di azioni nel settore dell'acquacoltura	Traguardo	Acquacoltura completata	Relazione di completamento.				T4	2025	Acquacoltura: Tutte le azioni completate, che comprendono l'ammodernamento delle unità di produzione, le attrezzature, le apparecchiature per la gestione dei rifiuti, le nuove tecnologie, le TIC, la promozione di nuovi prodotti, il trasferimento di know-how, la banca di materiale genetico, la consulenza di esperti.
316	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16285_Investimenti nella rete nazionale di irrigazione attraverso sistemi di PPP	Traguardo	Completamento dell'irrigazione	Completamento del progetto come da certificato di ingegnere indipendente approvato dal ministero dello Sviluppo rurale.				T4	2025	Irrigazione: Tutti i 18 progetti completati e operativi.

R. COMPONENTE 4.7: MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ E PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI PRIVATI E LE ESPORTAZIONI

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia mira a incentivare gli investimenti privati e ad aumentare l'esodo economico affrontando questioni strutturali a lungo termine e creando un contesto imprenditoriale favorevole allo sviluppo dell'attività economica. Consiste in misure volte a incoraggiare la crescita delle dimensioni delle imprese per realizzare economie di scala e aiutarle a penetrare nei mercati esteri, eliminare gli oneri amministrativi eccessivi per le imprese, promuovere la conformità e la parità di condizioni attraverso un'efficace vigilanza del mercato e creare un quadro normativo più semplice e prevedibile. Queste misure sono integrate dalla proposta di utilizzare il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per agevolare la fornitura di incentivi finanziari al settore privato, al fine di promuovere gli investimenti privati. Il sostegno sotto forma di prestiti dovrebbe essere convogliato verso l'economia attraverso tre diversi canali: gli istituti finanziari (attraverso l'acquisto di obbligazioni societarie o i prestiti sindacati), una piattaforma di capitale proprio e l'utilizzo di una parte del comparto nazionale greco di InvestEU. La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 2020 e raccomandazione specifica per paese 2 2019). Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità dell'orientamento tecnico "non arrecare danni significativi" (2021/C58/01).

R.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza (ID della misura 16543)

La riforma mira a creare un contesto imprenditoriale attraente propizio agli investimenti, ad agevolare l'ingresso delle imprese e la creazione di posti di lavoro e a garantire un'efficace vigilanza del mercato. La riforma comprende una serie di azioni volte a semplificare le procedure e i requisiti relativi all'attività delle imprese, rafforzando nel contempo la certezza e la qualità della regolamentazione, in particolare estendendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione degli investimenti ad altre attività economiche, rivedendo il quadro legislativo per il funzionamento dell'attività manifatturiera nella regione dell'Attica e codificando una legislazione frammentaria in materia di licenze. La riforma comprende anche azioni volte a migliorare il quadro di vigilanza del mercato, in particolare rivedendo la politica di qualità in materia di standardizzazione, accreditamento e conformità, rafforzando le strutture di vigilanza del mercato e le autorità responsabili ed estendendo il quadro di vigilanza a nuovi settori di ispezione. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Facilità di fare impresa (ID della misura 16591)

La riforma mira a migliorare il contesto imprenditoriale e ad alleggerire gli oneri amministrativi e normativi che gravano sulle imprese. La riforma mira inoltre a migliorare la posizione della Grecia negli indicatori internazionali, in particolare la "Doing Business" della Banca mondiale, vale a dire ottenere crediti, ottenere elettricità, registrare beni immobili e ottenere un permesso di costruzione, riducendo le procedure, i tempi e i costi e garantendo un quadro legislativo stabile e prevedibile. Nello specifico, comprende una serie di interventi volti a ridurre la complessità dei processi, i costi e i tempi necessari in ciascuno dei settori summenzionati, nonché la formazione del personale del settore pubblico coinvolto in tali

processi e attività di sensibilizzazione rivolte alle principali parti interessate. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Regime di incentivazione della produttività e dell'extroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese) (ID della misura 16598)

La riforma mira ad affrontare le carenze associate alle dimensioni prevalentemente ridotte delle imprese greche. Essa crea una serie di incentivi fiscali e di altro tipo per incoraggiare i lavoratori autonomi e le microimprese, le piccole e medie imprese a incrementare le economie di scala attraverso fusioni, trasformazioni, acquisizioni e programmi di cooperazione e piattaforme quali joint venture, cluster che promuovono anche una maggiore produttività e maggiori esportazioni. L'attuazione della riforma sarà completata entro il 31 marzo 2022.

R.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 10: Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza - "Facilità di fare impresa"

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
317	18 - 4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza	Traguardo	Definizione della politica di qualità e del nuovo quadro normativo per le infrastrutture di qualità	Adottare una strategia nazionale sulle infrastrutture di qualità in Grecia) e adottare il necessario regolamento di abilitazione in materia di standardizzazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità mediante i necessari atti legislativi (indicare il riferimento alla Gazzetta ufficiale); e adottare modifiche legislative alla legge 3325/2005 (parte B relativa all'istituzione, all'ampliamento e all'ammodernamento delle attività				T2	2023	<p>a) sviluppare un quadro normativo, organizzativo e operativo moderno per le infrastrutture di qualità in Grecia, in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008 relativo all'accREDITamento degli organismi di valutazione della conformità; e b) l'entrata in vigore di una normativa volta a riformare il quadro normativo relativo all'installazione di attività manifatturiere in Attica al fine di eliminare le restrizioni eccessivamente elevate non proporzionate agli obiettivi politici.</p> <p>L'ambito di applicazione della lettera b) comprende la creazione di nuove unità industriali e l'ammodernamento di quelle esistenti che operano in Attica, nonché il trasferimento e l'ampliamento degli impianti esistenti in Attica.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				manifatturiere nella regione dell'Attica).						
318	18 - 4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16591_Ease dell'attività imprenditoriali	Traguardo	Miglioramento del contesto imprenditoriale - facilità di fare impresa	<p>- Per le azioni che richiedono una legislazione: Pubblicazione della legislazione nella Gazzetta ufficiale (riferimento alla Gazzetta ufficiale)</p> <p>- Per funzioni, piattaforme e registri di interoperabilità : Operatività dei sistemi (attestata da una relazione)</p> <p>- Consegna delle attrezzature (attestata da verbale e prova dell'acquisto)</p> <p>- Completament</p>				T2	2024	<p>Completare la riforma per ridurre la complessità delle procedure, dei tempi e dei costi in quattro sottosectori: ottenere il credito, ottenere una connessione elettrica, registrare un immobile e ottenere un permesso di costruzione</p> <p>In particolare, la riforma comprenderà i sottoprogetti e le azioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ottenere credito <ul style="list-style-type: none"> Istituire un quadro normativo moderno e affidabile in materia di valori mobiliari Istituire un registro delle operazioni sicure Ottenere il permesso di costruzione <ul style="list-style-type: none"> Conseguire l'interoperabilità operativa tra il sistema "e-adeies" per le licenze edilizie con altri sistemi pubblici Attuare campagne di sensibilizzazione con le parti interessate del settore privato Equipaggiamento e formazione del personale Orientamenti messi a disposizione online Schema tariffario disponibile online Introdurre funzioni di ispezione digitale per il dipartimento antincendio Produrre energia elettrica <ul style="list-style-type: none"> Semplificare/ridurre i requisiti per l'applicazione a HEDNO e unificare il sistema di dichiarazione dei metri quadrati ai comuni Registrare un bene immobile <ul style="list-style-type: none"> Creare una piattaforma elettronica che consenta agli acquirenti di soddisfare tutti i requisiti per il trasferimento di proprietà online

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				o delle campagne e pubblicazione di orientamenti (attestati da linee guida/circolari pubblicate)						
319	18 - 4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza	Traguardo	Miglioramento del contesto imprenditoriale - semplificazione delle licenze e vigilanza del mercato	Pubblicazione della legislazione nella Gazzetta ufficiale (riferimento alla Gazzetta ufficiale)				T4	2025	<p>Entrata in vigore della legislazione per riformare e adottare le misure necessarie per migliorare ulteriormente il quadro normativo per la concessione di licenze e la sorveglianza efficace delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare una valutazione d'impatto ex post della riforma delle licenze attuata entro il T1 2024 e attuare le raccomandazioni politiche; - rivedere e semplificare i processi di concessione delle licenze per le nuove attività economiche definite dalla legge 4442/16, riducendo i requisiti e i certificati, eliminando le fasi del processo che non conferiscono valore aggiunto, riducendo i tempi di trattamento delle domande e limitando il controllo ex ante alle sole attività ad alto rischio, in linea con i principi delle leggi 4442/2016 e 4512/2018, - codificazione delle leggi 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 e 4442/2016, - elaborare una strategia di vigilanza del mercato in linea con il regolamento (CE) n. 1020/2019, e - attuazione efficace del nuovo sistema di sorveglianza delle attività economiche ai sensi della legislazione 4512/18, mediante l'adozione di atti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										legislativi pertinenti e l'istituzione di un sistema di valutazione delle autorità ispettive, - attuare e utilizzare strumenti informatici per agevolare i processi di sorveglianza del mercato

R.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento: Strumento di prestito (ID della misura 16980)

L'investimento riguarda il sostegno sotto forma di prestiti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza per agevolare la fornitura di incentivi finanziari al settore privato e promuovere gli investimenti privati. Lo strumento di prestito si avvale di diversi canali di distribuzione, in particolare istituti finanziari (mediante acquisti di obbligazioni societarie o prestiti sindacati, 11728 milioni di EUR), una piattaforma di equity (500 milioni di EUR) e il comparto degli Stati membri del programma InvestEU (500 milioni di EUR). Al fine di garantire che la misura sia conforme alle Linee guida tecniche per evitare danni significativi (2021/C58/01), gli accordi nell'ambito dello strumento di prestito:

- i. richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU;
- ii. escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e beni: i) attività e beni connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁴¹; ii) attività e beni nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE che realizzano proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴²; iii) attività e beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴⁴; e iv) attività e beni in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente; e
- iii. richiedere la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.

Inoltre, lo strumento di prestito prevede un impegno per gli istituti finanziari e InvestEU a investire almeno il 38,5 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 20,8 % dei fondi a sostegno della transizione digitale, utilizzando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

⁴¹ Tranne i progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III della guida tecnica "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴² Qualora l'attività sostenuta produca proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre fornire una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴³ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura in impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e agli impianti esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperare materiali dalle ceneri di incenerimento, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

⁴⁴ Questa esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, se le azioni previste dalla presente misura sono finalizzate ad aumentare l'efficienza delle risorse o l'adeguamento alle operazioni di riciclaggio dei rifiuti separati per il compostaggio dei rifiuti organici e la digestione anaerobica dei rifiuti organici, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; per i quali sono fornite prove a livello di impianto.

Prima di ogni richiesta di esborso, i revisori indipendenti verificano il rispetto del DNSH e dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 %.

L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2026.

R.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Strumento di prestito (16890)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
320	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Traguardo	Accordi operativi con le IFI	Firma di un accordo operativo con un'Istituzione Finanziaria Internazionale				T3	2021	Firma degli accordi operativi tra il ministero delle Finanze e almeno un'istituzione finanziaria internazionale comprendente: a) Criteri di selezione per il rispetto degli orientamenti tecnici in materia di danni non significativi (2021/C58/01) delle attività sostenute, che richiedono l'uso di una verifica della sostenibilità, un elenco di esclusione e controlli obbligatori di conformità giuridica alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE da parte di un revisore indipendente. b) impegno a investire almeno il 38,5 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 20,8 % dei fondi a sostegno della transizione digitale, utilizzando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento RRF.
321	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Traguardo	Lancio di un invito a presentare proposte da parte delle banche commerciali	Pubblicazione e dell'invito				T3	2021	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per la selezione delle banche commerciali, tra cui: a) Criteri di selezione per il rispetto degli orientamenti tecnici in materia di danni non significativi (2021/C58/01) delle attività sostenute, che richiedono l'uso di una verifica della sostenibilità, un elenco di esclusione e controlli obbligatori di conformità giuridica alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE da parte di un revisore indipendente. b) impegno a investire almeno il 38,5 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 20,8 % dei fondi a sostegno della transizione digitale, utilizzando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento RRF.
322	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le	Traguardo	Accordo per la piattaforma di equity	Firma dell'accordo di mandato				T1	2022	Firma dell'accordo di mandato tra il ministero delle Finanze e la Banca ellenica per gli investimenti, che gestisce il fondo di fondi Mezzanine e l'equifond "Innovate Now". L'accordo di mandato include i criteri di selezione per il rispetto degli orientamenti tecnici in materia di danni significativi (2021/C58/01) delle imprese beneficiarie, che impongono l'uso di una verifica della sostenibilità, un elenco di esclusione e controlli obbligatori di conformità giuridica alla pertinente legislazione ambientale

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility									nazionale e dell'UE da parte di un revisore indipendente.
323	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Traguardo	Accordo di contributo InvestEU	Accordo di contributo firmato				T1	2022	Firma dell'accordo di contributo InvestEU tra il ministero delle Finanze e la Commissione europea, comprendente: a) i criteri di selezione per il rispetto degli orientamenti tecnici in materia di danni significativi (2021/C58/01) delle imprese beneficiarie, che richiedono l'uso di una verifica della sostenibilità, un elenco di esclusione e controlli obbligatori di conformità giuridica alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE da parte di un revisore indipendente. b) impegno a investire almeno il 38,5 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 20,8 % dei fondi a sostegno della transizione digitale, utilizzando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento RRF.
324	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	586.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali		Percentuale dei fondi firmati	0	5	T4	2022	Sono stati firmati con i beneficiari finali 586.4 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito dell'RRF relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali, conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica ex ante, da parte di revisori indipendenti, del rispetto degli orientamenti tecnici in materia di danni significativi (2021/C58/01) e dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 %.
325	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le	Obiettivo	3518.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni		Percentuale dei fondi firmati	5	30	T4	2023	Sono stati firmati con i beneficiari finali 3518.4 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito dell'RRF relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali, conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica ex ante, da parte di revisori indipendenti, del rispetto degli orientamenti tecnici in materia di danni significativi (2021/C58/01) e dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 %.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility		finanziarie firmate con i beneficiari finali							
326	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	5864 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmate con i beneficiari finali		Percentuale dei fondi firmati	30	50	T4	2024	Sono stati firmati con i beneficiari finali 5864 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito dell'RRF relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali, conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica ex ante, da parte di revisori indipendenti, del rispetto degli orientamenti tecnici in materia di danni significativi (2021/C58/01) e dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 %.
327	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	9382,4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmate con i beneficiari finali		Percentuale dei fondi firmati	50	80	T4	2025	Sono stati firmati con i beneficiari finali 9382.4 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito dell'RRF relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali, conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica ex ante, da parte di revisori indipendenti, del rispetto degli orientamenti tecnici in materia di danni significativi (2021/C58/01) e dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 %.
328	4.7. Migliorare la competitività e promuovere	Obiettivo	11728 milioni di EUR di fondi		Percentuale dei fondi firmati	80	100	T2	2026	Sono stati firmati con i beneficiari finali 11728 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito dell'RRF relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali, conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito della verifica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore obiettivo	Trimestre	Anno	
	gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility		delle istituzioni finanziarie firmate con i beneficiari finali							ex ante, da parte di revisori indipendenti, del rispetto degli orientamenti tecnici in materia di danni significativi (2021/C58/01) e dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 %.
329	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	Investimento del 100 % del sostegno al capitale proprio		Percentuale di sostegno azionario investito	0	100	T2	2026	Investimento pari al 100 % del sostegno al capitale proprio, in conformità all'accordo di mandato definito nel traguardo, che comprende i criteri di selezione per la conformità alle Linee guida tecniche in materia di danni non significativi (2021/C58/01) delle imprese beneficiarie, che richiedono il ricorso a prove di sostenibilità, un elenco di esclusione e controlli obbligatori di conformità giuridica alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE da parte di un revisore indipendente.
330	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	Approvazione delle operazioni da parte di InvestEU		Percentuale di operazioni di investimento approvate	0	100	T2	2026	Il comitato per gli investimenti di InvestEU approva operazioni di investimento pari al 100 % dell'importo complessivo dei finanziamenti mirati (o degli investimenti mobilitati) in conformità dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 %.

S. ASSISTENZA TECNICA

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza consiste in misure volte a rafforzare la capacità amministrativa dell'Agenzia del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è la struttura recentemente istituita dedicata esclusivamente al coordinamento e all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia. La misura mira a fornire l'assistenza necessaria all'amministrazione greca per guidare con successo l'attuazione del PNRR. Si prevede pertanto che contribuisca indirettamente agli obiettivi del PNRR, sostenuti dalle misure incluse nei quattro pilastri, e a sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese per la Grecia, ossia gli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020), le finanze pubbliche e l'assistenza sanitaria (raccomandazione specifica per paese 1 2020) e la politica sociale e del mercato del lavoro (raccomandazione specifica per paese 2 2020).

S.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento: Assistenza tecnica (ID della misura 16968)

L'investimento consiste in sei sottoprogetti, vale a dire: 1) sviluppo di sistemi e strumenti per l'organizzazione del lavoro, 2) acquisto di servizi da revisori esterni per effettuare audit, ispezioni e certificazioni in caso di competenze specifiche richieste e sviluppo di un quadro metodologico generale per gli audit, le ispezioni e le certificazioni a sostegno della funzione di supervisione dell'Agenzia del dispositivo per la ripresa e la resilienza per quanto riguarda l'attuazione delle misure del piano; 3) azioni di informazione e pubblicità per quanto riguarda gli investimenti e le riforme chiave nell'ambito del piano; 4) realizzazione di studi e acquisizione di consulenze esterne e sostegno tecnico in progetti specializzati; 5) finanziamento delle spese per il funzionamento quotidiano dell'Agenzia (affitto di uffici, acquisto di attrezzature per ufficio, copertura delle bollette) e 6) acquisto di servizi di controllo della qualità per i progetti pubblici di costruzione al fine di valutare il rispetto dei termini dei contratti di costruzione, dei regolamenti e delle norme tecniche. L'attuazione del sottoprogetto 3 avviene nel contesto della definizione di buone prassi di governance. Le azioni pertinenti diventano parte integrante e permanente della procedura di consultazione pubblica e sono utilizzate come strumento per facilitare l'adesione delle parti interessate e garantire l'attuazione sostenibile di riforme e investimenti specifici nell'ambito del piano. Il finanziamento del sottoprogetto 5 ha carattere temporaneo, vale a dire nella misura in cui è reso necessario per aiutare l'Agenzia del dispositivo per la ripresa e la resilienza a svolgere efficacemente il suo mandato. La misura riguarda anche l'istituzione di sistemi di gestione, audit e controllo. L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il 30 giugno 2026.

S.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Assistenza tecnica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
331	19-16968_Assistenza tecnica	Traguardo	Mandato giuridico di EDEL e istituzione dei sistemi di gestione, controllo e audit	Mandato giuridico di EDEL in vigore e istituzione dei sistemi di gestione, controllo e audit				T3	2021	Entrata in vigore del mandato giuridico di EDEL e istituzione del sistema di audit e controllo che a) garantisce la raccolta di dati e il monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi; (b) consente la preparazione delle dichiarazioni di gestione e della sintesi dell'audit nonché delle domande di pagamento e (c) stabilisce le procedure necessarie per raccogliere e conservare i dati relativi a beneficiari, contraenti, subcontraenti e beneficiari effettivi conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento. Viene redatta una relazione di audit specifica sul sistema istituito. Qualora la relazione individui eventuali carenze, la relazione di audit raccomanda azioni correttive.

2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia è pari a 31 164 331 515 EUR.

SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

1. Contributo finanziario

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

1.1. Prima domanda di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
20	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale - lancio del 1° ciclo
32	2 - 1.2. Rinnovare - 16920_Piano d'azione per la povertà energetica	Traguardo	Povertà energetica - adozione di un piano d'azione
42	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici - Entrata in vigore del quadro giuridico
56	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della normativa sulla gestione dei rifiuti
77	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16283_Attuazione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso programmi PPP	Traguardo	Gara d'appalto per 13 centri regionali
133	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16744_Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore del diritto del lavoro
141	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16941_Ristrutturazione e ribranding degli SPI locali dell'OAED (KPA2)	Traguardo	OAED - riforma organizzativa - entrata in vigore della legislazione
153	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Traguardo	Recupero - entrata in vigore della legislazione
199	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione e la riscossione delle imposte - 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Calendario per la codificazione fiscale
200	18 - 4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio - 16598_Regime di incentivazione della produttività e dell'extroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)	Traguardo	Progetto di legge per incoraggiare l'extroversione delle imprese
222	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16292_nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Identificazione - Edifici ammissibili
263	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Tabella di marcia per la riforma del settore ferroviario
331	19-16968_Assistenza tecnica	Traguardo	Mandato giuridico di EDEL e istituzione dei sistemi di gestione, controllo e audit

		Importo della rata	1 974 438 067 EUR
--	--	--------------------	-------------------

1.2. Seconda domanda di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
44	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Trasporti pubblici - Entrata in vigore della regolamentazione del mercato per gli obblighi di servizio pubblico (autobus)
197	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16863_Super detrazione delle spese per l'economia verde, l'energia e la transizione digitale	Traguardo	Superdeduzione per gli investimenti verdi e digitali delle PMI
198	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16616_Adozione di misure e incentivi per aumentare le transazioni elettroniche	Traguardo	Legislazione per incoraggiare le transazioni elettroniche
240	15 - 4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali - 16581_Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Mercati dei capitali, vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali (UMC)
299	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici - riforma legislativa
9	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori in transizione giusta)	Traguardo	Riabilitazione dei terreni - legge quadro
130	7 - 2.3. Digitalizzazione delle imprese - 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI - inviti a presentare proposte
174	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16904_Disabilità	Traguardo	Legge sull'assistenza personale in materia di disabilità e introduzione del progetto pilota di prima fase
188	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16614_registratori di cassa online & POS (riforma)	Traguardo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche (IAPR): Registratori di cassa online & Point-of-sale (POS) - Entrata in vigore del quadro giuridico
190	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16656_nuovo quadro per la lotta al contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)	Traguardo	Lotta contro il contrabbando - tabella di marcia per le decisioni normative

201	18 - 4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio - 16598_Regime di incentivazione della produttività e dell'extroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)	Traguardo	Legislazione per incoraggiare l'extroversione delle imprese
224	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario)	Obiettivo	Formazione - giudici e cancellieri
245	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16618_Basic & Ricerca applicata	Traguardo	Legislazione sulla ricerca di base & applicata
246	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16624_Creazione - ampliamento - Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Invito a presentare proposte per centri di ricerca
292	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo turistico: riforme per i porti turistici
300	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16721_Accelerare la produzione intelligente	Traguardo	Lancio di inviti a presentare proposte per l'industria manifatturiera
301	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16634_nuovi parchi industriali	Traguardo	Lancio di inviti a presentare proposte per parchi industriali
310	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16626_Trasformazione economica del settore agricolo	Traguardo	Trasformazione economica dell'agricoltura: Avvio del programma
4	1 - 1.1. Aumento di energia elettrica - 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto della cogenerazione da fonti rinnovabili	Traguardo	Conto RES - legislazione per modificare L. 4001/2011; entrata in vigore di tutte le decisioni pertinenti, compresi i codici, da parte dei ministeri, dell'autorità nazionale di regolamentazione (RAE) e dell'amministratore delle fonti e delle garanzie di origine delle energie rinnovabili (DAPEEP).
5	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16860_Streamline il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per raggiungere gli obiettivi NECP attraverso l'attuazione di un meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di autorizzazione per le nuove fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Conto RES - Riforme del mercato e semplificazione delle licenze
138	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16913_A New Strategy for Lifelong skilling: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Traguardo	Strategia per l'apprendimento permanente - entrata in vigore della legislazione
202	4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione e la riscossione delle imposte - 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Aumentare la capacità di codificazione fiscale

205	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione - lancio del sistema di performance
254	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Sezione Egnatia	Traguardo	Inizio dei lavori di costruzione in E-65
264	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Legge sulla riforma del settore ferroviario
		Importo della rata	1 974 438 067 EUR

1.3. Terza domanda di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
21	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale - lancio del 2o ciclo con famiglie in condizioni di povertà energetica
45	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_ Elettromobilità	Traguardo	Trasporti pubblici - attuazione di una nuova regolamentazione del mercato per gli obblighi di servizio pubblico (autobus)
57	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'autorità di regolamentazione per la gestione dei rifiuti
85	5 - 2.1. Connect - 16818_Infrastrutture in fibra ottica negli edifici	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto/dei contratti per il progetto "Infrastrutture in fibra ottica negli edifici"
96	6 - 2.2. Modernizzare - 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Istituzione del registro nazionale delle procedure e attuazione del piano nazionale per la semplificazione delle procedure (prima fase)
142	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro a sostegno delle transizioni verso l'occupazione	Traguardo	Entrata in vigore della riforma quadro in materia di obblighi reciproci
191	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16656_nuovo quadro per la lotta al contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)	Traguardo	Lotta contro il contrabbando - adozione di decisioni normative
206	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione - quadro legislativo per chiarire i mandati
209	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla	Traguardo	Dichiarazioni patrimoniali e partiti politici

	corruzione - 16978_Una lotta efficace contro la corruzione		
210	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16952_Rafforzamento del quadro nazionale anticorruzione attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione	Traguardo	Piano d'azione nazionale anticorruzione
223	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Supporto tecnico - Strumento di prestazione giudiziaria
225	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria - Normativa secondaria
278	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16715_Riforma del lavoro nel settore culturale	Traguardo	Legislazione per la riforma del lavoro nel settore culturale
302	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16634_nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali - riforma legislativa (diritto primario)
311	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Lancio dell'invito alla trasformazione digitale del settore agroalimentare
22	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale - lancio del 3° ciclo con famiglie in condizioni di povertà energetica
27	2 - 1.2. Rinnovare - 16879_Preparazione di piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani
43	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici	Obiettivo	Punti di ricarica per veicoli elettrici - piani locali approvati
46	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16831_Prodotto - E verde	Traguardo	Unità industriali - lancio del programma
47	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_Elettromobilità	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici - avvio di programmi
48	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_Elettromobilità	Traguardo	Trasporto sostenibile - studio di fattibilità
58	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16979_Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione per le acque e le acque reflue	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'autorità di regolamentazione delle acque
78	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16910_Sistema di monitoraggio e gestione	Traguardo	Contratto per GPS
93	6 - 2.2. Ammodernamento - 16778_Digitizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per la digitalizzazione degli archivi
100	6 - 2.2. Modernizzazione - 16779_Interoperabilità e sviluppo di servizi web	Traguardo	Aggiudicazione di un appalto per il progetto di sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web

101	6 - 2.2. Ammodernamento - 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per CRM alle amministrazioni pubbliche
102	6 - 2.2. Modernizzare - 16780_Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per l'ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione
103	6 - 2.2. Modernizzare - 16736_nuovo sistema per gli appalti pubblici	Traguardo	Aggiudicazione di un nuovo sistema di appalti pubblici
104	6 - 2.2. Modernizzare - 16823_Strategia e politiche per la cibersecurity per il settore pubblico & servizi avanzati di sicurezza per le infrastrutture critiche nazionali	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la strategia per la cibersecurity
105	6 - 2.2. Modernizzare - 16826_Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva	Traguardo	Aggiudicazione di un appalto per programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva
106	6 - 2.2. Modernizzare - 16742_Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri
107	6 - 2.2. Modernizzare - 16824_ERegistri	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per i registri elettronici
121	6 - 2.2. Modernizzare - 16842_BI centrale - Analisi dei dati	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto Central Business Intelligence (BI)
134	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16750_Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti relativi ai sistemi informatici del lavoro
139	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16913_A New Strategy for Lifelong skilling: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Obiettivo	Convalida della strategia di apprendimento permanente nei programmi di formazione
159	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16755_Riforma del sistema sanitario di base	Traguardo	Attivazione dei programmi di assistenza sanitaria di base per la medicina familiare
160	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16820_Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze	Obiettivo	Salute mentale - 50 unità aperte - passaggio 1 su 2
211	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16952_Rafforzamento del quadro nazionale anticorruzione attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione	Traguardo	Attuazione della normativa in materia di controlli interni
214	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione,	Traguardo	Rafforzamento della

	anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16701_Rafforzare la rete degli aiuti di Stato		rete degli aiuti di Stato
215	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16981_Rafforzamento della pianificazione e del coordinamento delle politiche	Traguardo	Pianificazione e coordinamento delle politiche - valutazione d'impatto
226	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Mappa giudiziaria - diritto primario - amministrativo
227	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16292_nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari - Adeguamento dell'elenco - Avvio delle offerte
		Importo della rata	1 974 438 067 EUR

1.4. Quarta domanda di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
37	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16932_Centro atletico olimpico di Atene	Traguardo	OAKA - Aggiudicazione dell'appalto
228	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario)	Traguardo	Formazione - giudici e cancellieri
247	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16624_Creazione - ampliamento - Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per i centri di ricerca
248	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational rugged efficient Autonal exemplary system (sistema esemplare autonomo rinforzato ibrido)	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per TH ² ORAX
265	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16954 Interventi per l'ammodernamento e la riconversione del sistema e dell'infrastruttura della rete ferroviaria greca	Traguardo	Aggiudicazione di un contratto PPP per l'ammodernamento e la riconversione della rete ferroviaria
1	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole - aggiudicazioni di appalti
6	1 - 1.1. Aumento di energia elettrica - 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto della cogenerazione da fonti rinnovabili	Obiettivo	Conto FER - obiettivo di aumento della capacità 1
10	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori in transizione giusta)	Traguardo	Riassetto del terreno - piani urbanistici
11	1 - 1.1. Alimentazione - 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Stoccaggio - contratti
33	2 - 1.2. Rinnovare - 16874_Energia e imprenditorialità	Traguardo	Efficienza energetica settore privato - domande approvate
34	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16876_Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico	Traguardo	Efficienza energetica degli edifici pubblici - domande approvate
38	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16873_Interventi in aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani - aggiudicazione di appalti
59	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Istituzione e funzionamento dell'autorità di regolamentazione per la gestione dei rifiuti
61	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16849_Piano nazionale di rimboscimento e investimenti faro di Parnitha	Traguardo	Rimboscimento - contratti

66	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16850_Fornitura di acqua potabile e infrastrutture di risparmio	Traguardo	Publicazione di un invito a manifestare interesse per le azioni di risparmio idrico
86	5 - 2.1. Connessione - 16962_Cavi sottomarini in fibra	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti per il progetto "cavi sottomarini in fibra"
87	5 - 2.1. Connessione - 16855_satelliti di piccole dimensioni	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti per il progetto "piccoli satelliti"
88	5 - 2.1. Connect - Corridoi 16834_5G - Sviluppare reti 5G che garantiscano la copertura di tutte le autostrade greche che fanno parte delle reti transeuropee di trasporto	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti per il progetto "corridoi 5G"
143	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16792_Acquisizione di competenze, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione professionale & riforma della formazione)	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti relativi al sistema di controllo della qualità dell'IFP
154	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Riduzione del recupero 50 000 000 - fase 1
192	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16611_Trasformazione digitale degli audit fiscali	Traguardo	Audit fiscali - MyData e informazioni bancarie
203	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione e la riscossione delle imposte - 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Ripristino dei codici delle imposte sul reddito e dei regimi fiscali
212	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16702_Rafforzare il quadro AML/CFT	Traguardo	Quadro rafforzato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (CFT)
229	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16727 Trasformazione digitale della giustizia (e-Justice)	Traguardo	Aggiornare i sistemi di registrazione & IT Justice
230	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Adozione - Strumento di prestazione dei cancellieri giudiziari
231	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16292_nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Contratti
257	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16631_aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la sicurezza stradale - prima serie di contratti
260	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione di contratti per tre sottoprogetti del BOAK
266	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16950_Totale elettronici	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per i pedaggi elettronici
267	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16833 Attuazione dei lavori di rettifica della conformità dell'AESA	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per i

			lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AES) negli aeroporti regionali
293	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16975_Aggiornamento degli interventi per i porti regionali	Obiettivo	Contratti per l'ammodernamento dei porti regionali
304	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16634_nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali - riforma legislativa (diritto derivato)
317	18 - 4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza	Traguardo	Definizione della politica di qualità e del nuovo quadro normativo per le infrastrutture di qualità
		Importo della rata	1 974 438 067 EUR

1.5. Quinta domanda di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
12	1 - 1.1. Potenziamento della rete elettrica - 16901_HEDNO per migliorare la resilienza e proteggere l'ambiente	Traguardo	HEDNO - contratti 1
13	1 - 1.1. Aumento di potenza - 16900_potenziamento della rete aerea HEDNO nelle aree forestali	Traguardo	HEDNO - contratti 2
14	1 - 1.1. Aumento di potenza - 16899_aumento della capacità installata nelle sottostazioni HV/MV per la nuova connessione FER (Hellenic Electricity Distribution Network Operator - HEDNO)	Traguardo	HEDNO - contratti 3
23	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale - ristrutturazione di residenze # 1
28	2 - 1.2. Rinnovare - 16879_Preparazione di piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani
49	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_Elettromobilità	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici - posizioni di installazione confermate
50	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16831_Prodotto - E verde	Traguardo	Unità industriali - imprese selezionate
60	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16979_Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione per le acque e le acque reflue	Traguardo	Istituzione e funzionamento del regolatore per la gestione delle risorse idriche
65	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16882_Progetti di mitigazione delle inondazioni	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione di contratti di protezione contro le alluvioni
67	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16898_WATER Supply Projects	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per progetti di approvvigionamento idrico

68	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16846_nuova infrastruttura - Infrastrutture per la gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per progetti in materia di acque reflue
79	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16911_Mezzi aerei per la gestione delle crisi	Traguardo	Acquisto di due elicotteri Sikorsky
94	6 - 2.2. Ammodernamento - 16778_Digitizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Obiettivo	Digitalizzazione degli archivi - prima fase di attuazione
97	6 - 2.2. Modernizzare - 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Attuazione del piano nazionale per la semplificazione dei processi (seconda fase)
135	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16942_Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego (OAED)	Obiettivo	OAED Digitalizzazione A3 pagine A4 archivi digitalizzati
144	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16747_Riforma attiva delle politiche del mercato del lavoro	Obiettivo	Completamento del programma di miglioramento del livello delle competenze delle politiche attive del mercato del lavoro
147	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per le università di eccellenza Cluster di ricerca
161	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16755_Riforma del sistema sanitario di base	Traguardo	Assistenza sanitaria di base - aggiudicazione di un appalto ai centri sanitari
162	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16820_Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze	Obiettivo	Salute mentale - 106 unità aperte - passaggio 2 su 2
167	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria - cartella clinica digitale nazionale (sottoprogetto 1)
175	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - Ottimizzazione dei benefici sociali 16726	Traguardo	Ottimizzazione delle prestazioni sociali Carte prepagate
176	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16904_Disabilità	Traguardo	Completamento della seconda fase di valutazione della disabilità nell'assistenza personale
177	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16919_Protezione dei minori	Obiettivo	Deistituzionalizzazione dei minori: completamento dei prestatori professionali di assistenza genitoriale nel campo delle disabilità
178	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16919_Protezione dei minori	Obiettivo	Completamento degli appartamenti viventi indipendenti per la deistituzionalizzazione degli adolescenti
182	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16925_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale	Obiettivo	Completamento della consegna da parte dell'autorità di gestione

			delle tessere di invalidità
184	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16685_Sensibilizzazione alla diversità	Obiettivo	Completamento in front office dei responsabili della formazione in materia di sensibilizzazione alla diversità
193	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione e la riscossione delle imposte - 16610_Promuovere l'accelerazione dei rimborsi IVA	Traguardo	Rimborsi IVA completamente automatizzati - avvio del sistema informatico
207	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione - nuovo sistema di ricompensa
232	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria - diritto primario - civile e penale
233	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16292_nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari - Avvio delle offerte
234	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria operativa
255	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Sezione Egnatia	Traguardo	Lavori E-65 - prima fase di costruzione
268	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Attuazione della riforma del settore ferroviario
279	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16486_Museo degli antichità subacquee	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il museo di antichità subacquee
280	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16293_La cultura come motore della crescita	Traguardo	Marchio e piattaforma della cultura greca contemporanea
281	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16723_Rafforzamento delle competenze per i professionisti creativi e culturali	Obiettivo	Sviluppo di competenze per i professionisti del settore creativo e culturale (medio termine)
295	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo del turismo: stipula di contratti per porti turistici
303	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici - selezione dei progetti ammissibili
305	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16592_Agevolazione degli scambi	Traguardo	Attuazione di azioni di agevolazione degli scambi
312	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16285_Investimenti nella rete nazionale di irrigazione attraverso sistemi di PPP	Traguardo	Aggiudicazione di contratti relativi a progetti di irrigazione
		Importo della rata	1 974 438 067 EUR

1.6. Sesta domanda di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
7	1 - 1.1. Aumento di energia elettrica - 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto della cogenerazione da fonti rinnovabili	Obiettivo	Conto FER - obiettivo di aumento della capacità 2
39	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16932_Centro atletico olimpico di Atene	Traguardo	OAKA - completamento lavori
51	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16831_Prodotto - E verde	Traguardo	Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) - autorizzazione allo stoccaggio
122	6 - 2.2. Ammodernamento - 16853 Fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale)	Traguardo	Completamento dell'infrastruttura e del servizio di cloud computing centrale
136	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16750_Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro	Traguardo	Completamento del sistema di assegnazione delle pensioni Atlas
155	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Riduzione del recupero 150 000 000 - fase 2
156	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	R&S settore farmaceutico
168	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale - Programmi digitali oncologici - sottoprogetto 2
189	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16614_registratori di cassa online & POS (riforma)	Obiettivo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche: Registratori di cassa online & Point-of-sale (POS) - introduzione e interconnessione
204	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione e la riscossione delle imposte - 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Completamento della codificazione fiscale iniziale e del sistema di informazione dei contribuenti
216	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16711_Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici	Traguardo	Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici - nuova legislazione
258	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16631_aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la sicurezza stradale - tutti gli appalti
306	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16599_Digitalizzazione della rete di diplomazia economica & Programma di	Traguardo	Rete di digitalizzazione della diplomazia

	formazione per esportatori		economica - attuazione di tutte le azioni
318	18 - 4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16591_Ease dell'attività imprenditoriale	Traguardo	Miglioramento del contesto imprenditoriale - facilità di fare impresa
		Importo della rata	1 974 438 067 EUR

1.7. Settima domanda di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
179	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16904_Disabilità	Traguardo	Introduzione a livello nazionale del programma di assistenza individuale.
24	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale - ristrutturazione di residenze # 2
52	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16924_Elettromobilità	Obiettivo	Autobus e taxi - sostituzione con autobus elettrici
69	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16882_Progetti di mitigazione delle inondazioni	Traguardo	Completamento del 60 % dei lavori di mitigazione delle inondazioni
70	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16898_WATER Supply Projects	Traguardo	Completamento del 60 % dei progetti di approvvigionamento idrico
71	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16850_Fornitura di acqua potabile e infrastrutture di risparmio	Traguardo	Completamento del 50 % delle azioni di risparmio idrico e dell'approvvigionamento idrico
72	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16846_nuova infrastruttura - Infrastrutture per la gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Completamento del 50 % dei lavori per le acque reflue
80	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16283_Attuazione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso programmi PPP	Obiettivo	Completamento di 13 edifici
98	6 - 2.2. Modernizzare - 16782_Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi per lo scambio di dati tra organizzazioni pubbliche nazionali	Traguardo	Base normativa per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri
108	6 - 2.2. Modernizzazione - 16779_Interoperabilità e sviluppo di servizi web	Traguardo	Completamento del progetto Interoperabilità e sviluppo di servizi web
109	6 - 2.2. Ammodernamento - 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Completamento del progetto CRM per il

			governo generale
110	6 - 2.2. Modernizzare - 16780_Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Traguardo	Completamento del progetto "sportelli unici"
111	6 - 2.2. Modernizzare - 16965_Studi di classificazione dei dati per i sistemi informativi del settore pubblico	Traguardo	Completamento degli studi di classificazione dei dati del progetto
112	6 - 2.2. Modernizzare - 16823_Strategia e politiche per la cibersicurezza per il settore pubblico & servizi avanzati di sicurezza per le infrastrutture critiche nazionali	Traguardo	Completamento del progetto Strategia per la cibersicurezza
137	8 - 3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro - 16750_Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore del diritto derivato relativo al sistema informatico unico Ariadne
148	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Obiettivo	Completamento dell'installazione di sistemi interattivi
180	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16919_Protezione dei minori	Obiettivo	Completamento del personale dei centri di assistenza all'infanzia
181	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16945_Creazione di unità di assistenza all'infanzia all'interno delle grandi imprese	Obiettivo	Unità di assistenza all'infanzia grandi imprese
185	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16763_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale	Traguardo	Completamento della digitalizzazione del sistema di asilo per la migrazione
186	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16922_integrazione sociale	Obiettivo	Completamento dell'appartamento per la ristrutturazione di alloggi sociali
235	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16733_Competenze e competenze digitali per i giudici e i dipendenti giudiziari (personale giudiziario)	Traguardo	Formazione - giudici e cancellieri
236	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria - Progressi
241	15 - 4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali - 16580_Attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la 2a opportunità	Traguardo	Vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali, mercati dei capitali, ristrutturazione preventiva del debito
242	15 - 4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali - 16576_new Loans Promotion - Istituzione dell'Osservatorio dell'espansione del credito	Traguardo	Mercati dei capitali, vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali
		Importo della rata	1 974 438 067 EUR

1.8. Ottava domanda di pagamento (aiuto a fondo perduto):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione

2	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole - Stato di avanzamento dei lavori
8	1 - 1.1. Aumento di energia elettrica - 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto della cogenerazione da fonti rinnovabili	Obiettivo	Conto FER - obiettivo di aumento della capacità 3
62	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16849_Piano nazionale di rimboschimento e investimenti faro di Parnitha	Traguardo	Rimboschimento - Completamento del sottoprogetto 2 (Mt Parnitha)
113	6 - 2.2. Ammodernamento - 16738_Sistema centrale di gestione dei documenti	Traguardo	Completamento del progetto di sistema centrale di gestione documentale
114	6 - 2.2. Modernizzare - 16742_Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri
115	6 - 2.2. Modernizzare - 16791_Trasformazione digitale dell'Ente nazionale greco per il turismo	Traguardo	Completamento della digitalizzazione dell'Ente nazionale greco per il turismo
116	6 - 2.2. Ammodernamento - 16964_Centro di interoperabilità di nuova generazione (KED)	Traguardo	Completamento del centro di interoperabilità di generazione nazionale
117	6 - 2.2. Modernizzare - 16785_Registro Turismo e-MHTE	Traguardo	Completamento del registro del turismo digitale
118	6 - 2.2. Modernizzare - 16826_Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva	Obiettivo	Numero di militari formati
131	7 - 2.3. Digitalizzazione delle imprese - 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI - consegna di prodotti e servizi
132	7 - 2.3. Digitalizzazione delle imprese - 16973_Creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale e introduzione di incentivi fiscali per agevolare la trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI Riforma legislativa per incentivare l'adozione delle tecnologie
157	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario - Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Riduzione del recupero 300 000 000 - fase 3
163	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY)	Traguardo	Sistema sanitario - finalizzare l'Istituto greco DRG KETEKNY e la nuova Agenzia per la garanzia della qualità nell'assistenza sanitaria ODIPY (ad eccezione della formazione)
164	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY)	Obiettivo	Sistema sanitario - formazione completa DELL'ODIPY KETEKNY
169	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16753_Istituzione di sistemi di assistenza sanitaria domiciliare &	Traguardo	Assistenza domiciliare - apertura di unità

213	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16703_Lotta al commercio illegale e tutela della proprietà intellettuale	Traguardo	Lotta al commercio illegale - sistema informatico e stazioni di controllo
217	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16940_Modernizzare il Fondo greco dei depositi e dei prestiti	Traguardo	Completamento di tutti i sottoprogetti del Fondo greco per i depositi e i prestiti
256	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Sezione Egnatia	Traguardo	Lavori E-65 - completamento
261	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Obiettivo	Stato di avanzamento dei lavori di costruzione di BOAK
269	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16833_Attuazione dei lavori di rettifica della conformità dell'AESA	Traguardo	Completamento delle opere EASA
294	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16944_Piano generale per il rinnovo della flotta di trasporto passeggeri greca	Traguardo	Piano generale per la navigazione passeggeri in Grecia
296	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16921_Riqualficazione e miglioramento del livello delle competenze nel turismo	Obiettivo	Riqualficazione e miglioramento del livello delle competenze nel turismo (completamento)
313	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Completamento del progetto di trasformazione digitale dell'agricoltura
		Importo della rata	1 974 438 067 EUR

1.9. Nona domanda di pagamento (aiuto non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
3	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole - completamento
15	1 - 1.1. Premere sull'acceleratore - 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori in transizione giusta)	Obiettivo	Riabilitazione del terreno - completamento
16	1 - 1.1. Alimentazione - 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Stoccaggio dell'energia - completamento
17	1 - 1.1. Potenziamento della rete elettrica - 16901_HEDNO per migliorare la resilienza e proteggere l'ambiente	Traguardo	HEDNO - completamento 1
18	1 - 1.1. Aumento di potenza - 16900_potenziamento della rete aerea HEDNO nelle aree forestali	Traguardo	HEDNO - completamento 2
19	1 - 1.1. Aumento di potenza - 16899_aumento della capacità installata nelle sottostazioni HV/MV per la	Traguardo	HEDNO - completamento 3

	nuova connessione FER (Hellenic Electricity Distribution Network Operator - HEDNO)		
25	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale - ristrutturazione di abitazioni per famiglie in condizioni di povertà energetica
26	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16872_Ristrutturazione energetica di edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale - ristrutturazione di residenze # 3
29	2 - 1.2. Rinnovare - 16879_Preparazione di piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Obiettivo	Completamento della pianificazione urbana
30	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16894_Definizione di una nuova pianificazione spaziale speciale per le fonti energetiche rinnovabili, l'industria, il turismo e l'acquacoltura	Traguardo	Adozione di quadri territoriali speciali
31	2 - 1.2. Rinnovo - 16891_Istituzione di una nuova pianificazione dello spazio marittimo	Traguardo	Adozione della strategia marittima
35	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16876_Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico	Obiettivo	Efficienza energetica degli edifici pubblici - completati
36	2 - 1.2. Rinnovare - 16874_Energia e imprenditorialità	Obiettivo	Efficienza energetica settore privato - completato # 2
40	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16873- Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani - completamento di tutti i lavori
41	2 - 1.2. Ristrutturazione - 16875_Sviluppo di infrastrutture e restauro di edifici in ex palazzo a Tatoi	Traguardo	Tatoi - completamento di tutti i lavori
53	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16831_Prodotto - E verde	Traguardo	CCS - certificato di esercizio rilasciato
54	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16831_Prodotto - E verde	Traguardo	Unità industriali -
55	3 - 1.3. Ricarica e rifornimento - 16831_Prodotto - E verde	Obiettivo	Punti di ricarica per veicoli elettrici - impianti completati
63	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16849_Piano nazionale di rimboschimento e investimenti faro di Parnitha	Traguardo	Rimboschimento - Completamento del sottoprogetto 1 (ripristino di 16 500 ha)
64	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16851_Protezione della biodiversità come motore della crescita sostenibile	Traguardo	Biodiversità - Completamento
73	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16846_nuova infrastruttura - Infrastrutture per la gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Completamento delle infrastrutture per la gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi
74	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16850_Fornitura di acqua potabile e infrastrutture di risparmio	Traguardo	Completamento dell'approvvigionamento di acqua potabile e delle infrastrutture di risparmio
75	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16882_Progetti di mitigazione delle inondazioni	Traguardo	Completamento dei progetti di mitigazione delle inondazioni
76	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16898_WATER Supply Projects	Traguardo	Completamento dei progetti di approvvigionamento idrico
81	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16910_Sistema di monitoraggio e gestione	Traguardo	Completamento del sistema di monitoraggio e gestione della protezione civile
82	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai	Traguardo	Completamento del

	cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16911 Mezzi aerei per la gestione delle crisi		progetto di mezzi aerei per la gestione delle crisi
83	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16912 Apparecchiature per la lotta agli incendi boschivi, prevenzione e risposta	Traguardo	Completamento delle attrezzature per la lotta alle foreste
84	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16909 Infrastruttura - Istituzione di una gestione strategica nazionale del rischio di catastrofi	Traguardo	Completamento della gestione nazionale del rischio di catastrofi
89	5 - 2.1. Connessione - 16962_Cavi sottomarini in fibra	Obiettivo	Completamento del progetto "cavi sottomarini in fibra"
90	5 - 2.1. Connect - 16818_Infrastrutture in fibra ottica negli edifici	Obiettivo	Completamento del progetto "Infrastrutture a fibre ottiche negli edifici"
91	5 - 2.1. Connect - Corridoi 16834_5G - Sviluppare reti 5G che garantiscano la copertura di tutte le autostrade greche che fanno parte delle reti transeuropee di trasporto	Obiettivo	Completamento del progetto "Corridoi 5G"
92	5 - 2.1. Connessione - 16855_satelliti di piccole dimensioni	Traguardo	Completamento del progetto "piccoli satelliti"
95	6 - 2.2. Ammodernamento - 16778_Digitizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Obiettivo	Digitalizzazione degli archivi - piena attuazione
99	6 - 2.2. Modernizzare - 16929_Verso servizi orientati ai clienti della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Completamento della strategia di riduzione degli oneri amministrativi e piano nazionale per la semplificazione dei processi (fase finale)
119	6 - 2.2. Modernizzare - 16736_nuovo sistema per gli appalti pubblici	Traguardo	Completamento del nuovo sistema di appalti pubblici
120	6 - 2.2. Modernizzare - 16824_ERegistri	Traguardo	Completamento del progetto ERegistri
123	6 - 2.2. Modernizzare - 16854_Città intelligenti	Obiettivo	Piena attuazione dei progetti per le città intelligenti
124	6 - 2.2. Modernizzare - 16928_Incorporazione di nuove tecnologie e tendenze verso i servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumento dell'efficienza e dell'efficacia e riduzione dei costi di funzionamento, aggiornamento e manutenzione dei sistemi	Traguardo	Completamento delle nuove tecnologie per la pubblica amministrazione
125	6 - 2.2. Ammodernamento - 16955_Aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET)	Traguardo	Completamento di GRNET
126	6 - 2.2. Modernizzare - 16287_Miglioramento della continuità operativa del settore pubblico	Traguardo	Completamento della continuità operativa del settore pubblico
127	6 - 2.2. Ammodernamento - 16956_ampliamento di Syzefksis II	Traguardo	Completamento di Syzefksis II
128	6 - 2.2. Modernizzare - 16827_strategia di governance dei dati & politiche per il settore pubblico	Traguardo	Completamento della strategia di governance dei dati
129	6 - 2.2. Modernizzare - 16842_BI centrale - Analisi dei dati	Traguardo	Completamento delle BI centrali
140	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16913_A New Strategy for Lifelong skilling: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Obiettivo	Convalida del completamento dei programmi di formazione permanente
145	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16794_Rafforzamento del sistema di apprendistato	Obiettivo	Corsi di formazione per il completamento dell'e-learning digitalizzazione e

			il completamento di ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico
146	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16792_Acquisizione di competenze, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (istruzione professionale & riforma della formazione)	Traguardo	Completamento del sistema di controllo della qualità dell'IFP
149	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16933 Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di laboratorio per i centri di laboratorio di IEK, EPAL, post-secondary Year-Apprenticeship Class e scuole di formazione professionale	Obiettivo	Modernizzazione del rinnovamento dei centri di laboratori dell'IFP
150	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione	Traguardo	Completamento dei lavori per i professionisti in visita
151	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione	Obiettivo	Confida nel completamento delle stelle
152	9 - 3.2. Istruzione, formazione professionale e competenze - 16934_Migliorare l'istruzione e la formazione professionale	Traguardo	Aggiornamento del sistema di istruzione e formazione professionale IEK, modello EPAL Digitalisation EOPPEP, completamento dei profili professionali
165	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16783_Attuazione del programma nazionale di prevenzione della salute pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD)	Traguardo	Programma nazionale di prevenzione sanitaria pubblica Spiros "Doxiadis" - tutti i progetti completati
166	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16755_Investimenti verdi - Riforma del sistema di assistenza sanitaria primaria	Obiettivo	PHC - centri sanitari completamente rinnovati
170	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16795_ristrutturazione ospedaliera e potenziamento delle infrastrutture	Traguardo	Completamento dell'ammodernamento dell'infrastruttura NHS
171	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16757_Istituzione di un centro di radioterapia presso l'ospedale per le patologie toraciche "Sotiria"	Traguardo	Centro Radioterapia Sotiria
172	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16793_Progetto per la costruzione di un edificio dedicato alle terapie cellulari & Gene e ai laboratori clinici ematologici all'interno dell'ospedale generale di Salonico "Papanikolaou"	Traguardo	Completamento dell'ospedale Papanikolaou
173	10 - 3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria - 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale - tutti i sottoprogetti sono completati
183	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16922_integrazione sociale	Obiettivo	Integrazione sociale dei beneficiari dei GMI senza fissa dimora
187	11 - 3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive - 16688: Promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro	Obiettivo	Integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati
194	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16611_Trasformazione digitale degli audit fiscali	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale degli audit fiscali
195	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione	Traguardo	Completamento dei risultati della prima

	delle imposte - 16291 Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale		fase dell'ambiente informatico integrato in materia fiscale e di audit dell'autorità indipendente per le entrate pubbliche nell'ambito della sua trasformazione digitale
196	12 - 4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte - 16291 Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Avvio del sistema di sorveglianza dei veicoli commerciali e dei container
208	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Obiettivo	Pubblica amministrazione - completamento della formazione dei dipendenti pubblici
218	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16711_Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici	Traguardo	Attuazione della strategia nazionale in materia di appalti pubblici 2021-2025
219	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16974_Riforma contabile	Traguardo	Riforma contabile:
220	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro per gli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione - 16705 Trasformazione digitale della gestione e della supervisione di bilancio nella governance & fatturazione elettronica	Traguardo	Pianificazione delle risorse delle imprese pubbliche (GOV-ERP)
221	13 - 4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di rafforzamento delle capacità e la lotta alla corruzione - 16711_Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici	Obiettivo	Completamento dei programmi di miglioramento delle competenze/riqualificazione per gli appalti pubblici
237	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16292_nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Lavori di costruzione e ristrutturazione - e-Identità - completamento
238	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria - piena attuazione
239	14 - 4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - 16727 Trasformazione digitale della giustizia (e-Justice)	Traguardo	Registrazioni e aggiornamenti informatici
243	15 - 4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali - 16581_Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Mercati dei capitali, vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali (UMC)
244	15 - 4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali - 16957_Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide preesistenti e finanziare l'economia reale	Traguardo	Risoluzione del debito, risoluzione dei crediti deteriorati, vendita di crediti deteriorati, stabilità finanziaria, Ufficio del credito pubblico, solvibilità,

249	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16624_Creazione - ampliamento - Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Completamento dei progetti dei centri di ricerca
250	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16618_Basic & Ricerca applicata	Traguardo	Completamento di progetti di ricerca di base e applicata
251	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational rugged efficient Autonal exemplary system (sistema esemplare autonomo rinforzato ibrido)	Traguardo	Completamento del progetto TH2ORAX
252	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16971_Ricerca - Creare - Innovare	Traguardo	Completamento della ricerca - Creare progetti innovativi
253	16 - 4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione - 16621_Extroversion dell'ecosistema di ricerca e innovazione della Grecia	Traguardo	Completamento dell'estroversione dei progetti di ecosistemi R&I
262	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Traguardo	Completamento del progetto BOAK
270	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16954 Interventi per l'ammmodernamento e la riconversione del sistema e dell'infrastruttura della rete ferroviaria greca	Traguardo	Completamento dell'ammmodernamento della rete ferroviaria
271	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16892_Miglioramento delle ferrovie suburbane dell'Attica occidentale	Traguardo	Completamento della ferrovia dell'Attica occidentale
272	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16949_Ponti intelligenti	Traguardo	Completamento del progetto "ponti intelligenti"
273	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16950_Totale elettronici	Traguardo	Completamento del progetto di pedaggio elettronico
274	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16959_Trasformazione digitale dell'organizzazione delle ferrovie greche	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale del progetto OSE
275	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16960_Infrastrutture intelligenti incentrate sull'ambiente e sulla cultura	Traguardo	Completamento del progetto di infrastrutture intelligenti
276	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16937_Sistema digitale integrato di gestione del programma per l'amministrazione delle opere tecniche e dei beni strutturali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti)	Traguardo	Completamento del PMIS per il ministero delle Infrastrutture
277	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16786_Semplificazione delle procedure del ministero delle Infrastrutture & Trasporti	Traguardo	Semplificazione delle procedure per il ministero dei Trasporti
282	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16970_Autostrade per la natura e la cultura	Traguardo	Autostrade della natura e della cultura
283	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16293_La cultura come motore della crescita	Traguardo	La cultura come motore della crescita
284	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16536_Aggiornamento delle infrastrutture, rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da HOCRED Stores - ex ARF Stores (in loco ed elettronico)	Traguardo	Potenziamento dell'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED)
285	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16725_Migliorare l'insegnamento delle arti superiori	Traguardo	Migliorare l'insegnamento superiore delle arti
286	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei	Obiettivo	Sviluppo di competenze per

	settori economici chiave - 16723_Rafforzamento delle competenze per i professionisti creativi e culturali		i professionisti del settore creativo e culturale (completamento)
287	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16486_Museo degli antichità subacquee	Traguardo	Museo degli antichità subacquee
288	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16485_itinerari culturali - Siti e monumenti archeologici emblematici	Traguardo	Itinerari culturali nei siti archeologici emblematici
289	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16735_Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento	Traguardo	Utilizzo di "arti su prescrizione",
290	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16433_Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai cambiamenti climatici	Traguardo	Protezione dei monumenti culturali dai cambiamenti climatici
291	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16435_Ripristinazione - Conservazione - Rafforzamento dei monumenti dell'acquis	Traguardo	Restauro - Conservazione - Rafforzamento dell'acquis
297	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Completamento del progetto di sviluppo turistico
298	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16975_Aggiornamento degli interventi per i porti regionali	Obiettivo	Interventi di potenziamento per i porti regionali
307	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16634_nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali - realizzazione di investimenti
308	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici - attuazione degli investimenti
309	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16721_Accelerare la produzione intelligente	Traguardo	Industria manifatturiera, settore - realizzazione di investimenti
314	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16626_Trasformazione economica del settore agricolo	Traguardo	Completamento della trasformazione economica dell'agricoltura
315	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16584_Proposte di azioni nel settore dell'acquacoltura	Traguardo	Acquacoltura completata
316	4 - 1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente - 16285_Investimenti nella rete nazionale di irrigazione attraverso sistemi di PPP	Traguardo	Completamento dell'irrigazione
319	18 - 4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza	Traguardo	Miglioramento del contesto imprenditoriale - semplificazione delle licenze e vigilanza del mercato
259	17 - 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave - 16631_aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Completamento del progetto sulla sicurezza stradale
		Importo della rata	1 974 438 066 EUR

2. Prestito

Le rate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

2.1. Prima richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
320	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Traguardo	Accordi operativi con le IFI
321	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Traguardo	Lancio di un invito a presentare proposte da parte delle banche commerciali
		Importo della rata	2 121 256 487 EUR

2.2. Seconda richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
322	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Traguardo	Accordo per la piattaforma di equity
323	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Traguardo	Accordo di contributo InvestEU
324	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	586.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 121 256 487 EUR

2.3. Terza richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
325	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	3518.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 121 256 487 EUR

2.4. Quarta richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
326	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	5864 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 121 256 487 EUR

2.5. Quinta richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
327	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	9382,4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 121 256 487 EUR

2.6. Sesta richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
328	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	11728 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
329	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	Investimento del 100 % del sostegno al capitale proprio
330	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni - 16980_PNRR Loan Facility	Obiettivo	Approvazione delle operazioni da parte di InvestEU
		Importo della rata	2 121 256 485 EUR

SEZIONE 3: MODALITÀ AGGIUNTIVE

1. Modalità per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia avvengono secondo le seguenti modalità:

Il principale organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione e del monitoraggio del piano per la ripresa e la resilienza sarà l'agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, un servizio pubblico speciale indipendente del ministero delle Finanze, istituito con la legge 4738/2020. L'agenzia di coordinamento del dispositivo di resilienza per la ripresa è anche l'organismo responsabile di verificare che i traguardi e gli obiettivi fissati per il piano per la ripresa e la resilienza siano stati completati e funge anche da collegamento (unico) tra la Commissione europea e le autorità greche. Nello specifico, i suoi compiti prevedono un monitoraggio attivo dello stato di avanzamento dei progetti, sulla base dei traguardi e degli obiettivi concordati, e la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea previa verifica del loro completamento. Questi ultimi sono accompagnati da una dichiarazione di gestione attestante che i fondi sono stati utilizzati per i fini previsti e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nonché da una sintesi degli audit effettuati, comprese le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate.

La responsabilità generale per l'attuazione di ciascuna misura specifica rientra nelle competenze del ministero competente, i cui servizi sosterranno il monitoraggio dei progressi dei progetti e manterranno una stretta cooperazione con l'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Tutte le misure del piano sono attuate da organismi nazionali ("organismi di attuazione") designati dal ministero competente e sono responsabili del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi concordati, nonché della comunicazione di tutti i dati e la documentazione all'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso il sistema informativo di gestione da istituire.

Infine, il comitato di controllo finanziario (EDEL, che fa parte del segretariato generale per la politica fiscale (Ragioneria generale dello Stato) del ministero delle Finanze), garantisce il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

2. Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti

Al fine di fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti, la Grecia adotta le seguenti misure:

L'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto organismo centrale di coordinamento per il piano per la ripresa e la resilienza della Grecia e la sua attuazione, è responsabile del coordinamento generale e del monitoraggio del piano. In particolare, funge da organo di coordinamento per monitorare i progressi compiuti riguardo ai traguardi e agli obiettivi, per il monitoraggio e, se del caso, l'attuazione delle attività di controllo e di audit, nonché per fornire relazioni e richieste di pagamento. Coordina la comunicazione relativa ai traguardi e agli obiettivi, agli indicatori pertinenti, ma anche alle informazioni finanziarie qualitative e ad altri dati, ad esempio sui destinatari finali. La codifica dei dati avviene in tutti gli organismi di esecuzione, che sono tenuti a comunicare i dati richiesti all'agenzia di coordinamento del dispositivo di recupero e resilienza attraverso il sistema informativo di gestione.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta completati i pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 2.1 del presente allegato, la Grecia presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. La Grecia garantisce che, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia ai fini della valutazione della domanda di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, sia a fini di audit e di controllo.