



Bruxelles, 21.11.2023
COM(2023) 749 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10152/21; ST10152/2021 ADD1),
del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e
la resilienza della Grecia**

{SWD(2023) 383 final}

ALLEGATO

SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

1. Descrizione delle riforme e degli investimenti

A. ELEMENTO 1.1: ACCENDERE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza riguarda riforme e investimenti volti ad aumentare il peso delle fonti energetiche rinnovabili nel sistema elettrico e ad agevolare il processo di decarbonizzazione della Grecia. Le riforme semplificano le norme in materia di licenze per gli investimenti nelle energie rinnovabili, rendono più efficiente il mercato dell'energia elettrica e garantiscono la sostenibilità finanziaria dei regimi di sostegno. La componente comprende anche investimenti chiave nelle reti per completare l'interconnessione con le isole Cicladi e rendere la distribuzione dell'energia elettrica più rispettosa dell'ambiente e in grado di assorbire una quota maggiore di energie rinnovabili. I sistemi di stoccaggio sostengono inoltre la decarbonizzazione dell'economia accumulando l'eccedenza di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il ripristino dei terreni è sostenuto anche nelle zone attualmente utilizzate come miniere di lignite, quale passo del processo di transizione giusta nei territori maggiormente colpiti dall'eliminazione graduale della lignite. La componente è in linea con il piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC) e sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese in materia di investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e raccomandazione specifica per paese 2 del 2019). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle energie rinnovabili (misura ID: 16926)

L'investimento prevede sovvenzioni pubbliche per l'installazione di una capacità di stoccaggio di energia fino a 1 380 MW nel sistema elettrico. Tali investimenti consentono l'integrazione di sistema della nuova capacità di FER necessaria per il conseguimento degli obiettivi dei PNEC. Inoltre, l'azione attenua la congestione della rete, aumenta la flessibilità del sistema elettrico e la liquidità del mercato del bilanciamento, migliora l'adeguatezza del sistema, consente l'efficienza energetica, promuove la trasparenza nella formazione dei prezzi dell'energia elettrica e riduce i costi dell'energia. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Azioni dirilancio dei territori più colpiti (territori oggetto di una transizione giusta) (ID misura: 16871)

L'investimento consiste in sovvenzioni per finanziare il ripristino dei terreni nelle zone delle ex miniere di lignite nella Macedonia occidentale e in Megalopolis. La misura riguarda le zone soggette a transizione giusta, con interventi ambientali ed economici, quali la bonifica del suolo, il riassetto e

l'attuazione di interventi riguardanti il ripristino del paesaggio e dell'ambiente, gli adeguamenti degli usi del suolo e la creazione di recettori organizzati di attività. L'attuazione di tale investimento è gestita da una società veicolo istituita dalla Grecia. La società veicolo diventa il nuovo legittimo proprietario e promotore delle aree geografiche trasferite. La società veicolo per il progetto speciale è responsabile del finanziamento e dell'esecuzione dei lavori di sanificazione, restauro, bonifica e riqualificazione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica (misura ID: 16870)

L'investimento comprende l'interconnessione elettrica delle isole Cicladi (fase D), una linea aerea che collega il Centro Extra High Voltage Centre (EHVC) Corinto e EHVC Koumoundouros e i relativi progetti. I progetti rafforzano la sicurezza del sistema energetico, aumentando nel contempo il potenziale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle isole e nel Peloponneso. Esse riducono i costi dell'energia, portando a nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro nei settori dell'economia ad alta intensità energetica. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Aggiornamenti della rete HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operator) volti a rafforzare la resilienza e a proteggere l'ambiente (ID della misura: 16901)

L'investimento consiste nel sottosegnalamento e nel dirottamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica in insediamenti di particolare importanza dal punto di vista culturale o turistico e nei centri urbani, dando priorità alle aree in cui le infrastrutture sono vulnerabili alle condizioni meteorologiche estreme. Essa migliora la resilienza della rete di distribuzione e contribuisce alla protezione dell'ambiente. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Potenziamento della rete aerea del gestore greco della rete di distribuzione di energia elettrica (HEDNO) nelle aree forestali (ID misura: 16900)

L'investimento consiste nella sostituzione dei conduttori nudi nella rete generale di distribuzione dell'energia elettrica (con quelli coperti o con un cavo ritorto), nell'installazione di coperture isolanti e nel sottosuolo o nel trasferimento della rete di distribuzione dell'energia elettrica che attraversa le aree forestali. Il progetto migliorerà la resilienza e l'affidabilità della rete (indicatori di qualità energetica SAIDI, SAIFI) e proteggerà meglio l'ambiente (foreste, fauna selvatica). L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Aumento della capacità installata nelle sottostazioni ad alta tensione/media tensione del gestore della rete di distribuzione di energia elettrica ellenica (HEDNO) per una nuova connessione FER (ID misura: 16899)

Gli investimenti aumentano la capacità delle sottostazioni esistenti della rete per far fronte alla congestione della rete di distribuzione che attualmente impediscono ulteriori investimenti nelle energie rinnovabili. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Ristrutturazione e miglioramento delle entrate del conto delle fonti energetiche rinnovabili — cogenerazione di calore ed energia elettrica (RES-CHP) (ID misura: 16865)

La riforma comprende: (a) la ristrutturazione dell'attuale struttura retributiva per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante la creazione di nuove unità FER (commissionate dopo il 1° gennaio 2021) di un nuovo conto FER che sostituisca quello attuale, integrato da nuovi meccanismi che garantiscano la sostenibilità finanziaria sia dei conti esistenti che di quelli nuovi; e b) l'introduzione di un sistema commerciale di garanzie di origine, di un "dazio COVID-19" straordinario per i produttori e i fornitori di fonti energetiche rinnovabili e di una "tassa sul carbonio" permanente sul carburante diesel. Le misure garantiscono la sostenibilità economica della capacità esistente di energia da fonti rinnovabili installate e facilitano il finanziamento di nuovi progetti nel

settore delle FER, in quanto qualsiasi afflusso/deflusso inatteso che comporti un impatto negativo sul conto o sui conti FER è affrontato mediante gli oneri regolamentari che sono trasferiti ai clienti. L'attuazione della riforma, compreso un aumento di 3 gigawatt della capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è completata entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Razionalizzare il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per raggiungere gli obiettivi dei PNEC attraverso l'attuazione di un meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di autorizzazione per le nuove fonti energetiche rinnovabili (misura ID: 16860)

La riforma consiste nella razionalizzazione del quadro di concessione delle licenze per le fonti energetiche rinnovabili, comprese la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure, tempi di risposta amministrativa brevi e vincolanti e procedure di responsabilità per ritardi inutili, riduzione della documentazione e delle procedure necessarie, nonché un nuovo quadro specifico per gli impianti di produzione offshore di energia da fonti rinnovabili. L'obiettivo è accelerare il raddoppio della capacità installata di FER in vista dell'eliminazione graduale della lignite in Grecia.

Infine, la riforma istituisce anche un sistema di monitoraggio del mercato per l'autorità nazionale di regolamentazione (RAE) e la partecipazione della gestione della domanda al mercato del bilanciamento.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2022.

A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti principali 1: Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1	PAGG. 1-1.1. Power up — 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole — aggiudicazioni di contratti	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti da parte del gestore indipendente di trasmissione di energia (IPTO) per l'installazione completa di: 1) connessione via cavo Naxos — Thira; 2) cavo ad alta tensione (EHVC) Koumoundouros — Korinthos (parti 1 e 2); e 3) sottostazioni Milos, Folegandros, Serifos e connessioni via cavo Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	PAGG. 1-1.1. Power up — 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole — stato di avanzamento dei lavori	Conferma dell'accettazione da parte dell'IPTO dei lavori di posa di cavi, approvazione delle prove e certificazione dello stato di avanzamento del completamento del 50 % dell'EHVC Koumoundouros — Korinthos (parti 1 e 2)				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Installazione di cavi e prove con esito positivo per Naxos-Thira; Completamento del 50 % di EHVC Koumoundouros — Korinthos (parti 1 e 2).

3	PAGG. 1-1.1. Power up — 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole — completamento	Avvio efficace del funzionamento/elettificazione certificato dall'IPTO; rilascio di certificati di operazione di prove successive				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di tutti e tre i sottoprogetti (connessione Naxos-Thira, EHVC Koumoundoros-Korinthos, sottostazioni e altri collegamenti) con successo, integrazione nel sistema ellenico di trasporto elettrico e avvio del funzionamento.
---	---	-----------	--	---	--	--	--	-------------------	------	---

Riforma chiave 1: Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto CHP FR — Streamline il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per raggiungere gli obiettivi del PNEC attraverso l'attuazione di un meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di autorizzazione per le nuove fonti energetiche rinnovabili

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
4	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto FER CHP	Traguardo	Conto RES — normativa di modifica L. 4001/2011; entrata in vigore di tutte le decisioni pertinenti, compresi i codici, da parte dei ministeri, dell'autorità nazionale di regolamentazione (RAE) e dell'amministratore delle fonti energetiche rinnovabili e delle garanzie di origine (DAPEEP).	Entrata in vigore della legislazione e delle pertinenti decisioni esecutive.				TERZO TRIMESTRE 2	2022	<p>1) creazione del nuovo conto delle energetiche rinnovabili (FER), per le commissioni a partire dal 1° gennaio 2021, comprese le modifiche legislative, le decisioni ministeriali e le decisioni regolamentari (codici). Il nuovo conto comprenderà meccanismi per garantire la sostenibilità finanziaria, anche in caso di squilibri imprevisti.</p> <p>2) entrata in vigore di un sistema di scambi di garanzie di origine che consenta ai consumatori di sostenere volontariamente l'energia elettrica da fonti rinnovabili.</p> <p>Il sistema delle garanzie di origine comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adozione di un sistema di emissione/vendita all'asta delle garanzie di origine per le fonti rinnovabili. 2) Accredito dei produttori di energia elettrica con il dettaglio "verdi"

										3) Accredитamento delle per le "imprese verdi".
5	PAGG. 1-1.1. Power up — 16860_Streamline il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per raggiungere gli obiettivi dei PNEC attraverso l'attuazione di un meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di autorizzazione per le nuove fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Conto FER — riforme del mercato e semplificazione della concessione di licenze	Entrata in vigore di tutta la legislazione pertinente, comprese le decisioni ministeriali, e del quadro normativo da parte di RAE e DAPEEP				TERZO TRIMESTRE 2	2022	1) istituzione e piena operatività di meccanismo di monitoraggio e sorveglianza del mercato e piena partecipazione della risposta alla domanda nel mercato del bilanciamento 2) completamento della riforma su semplificazione della concessione di licenze per le fonti energetiche rinnovabili, comprese la semplificazione della digitalizzazione delle procedure, di risposta amministrativa brevi e vincolanti e procedure di risposta per ritardi inutili, riduzione della documentazione e delle procedure necessarie, nonché un nuovo quadro specifico per gli impianti di produzione offshore di energia da fonti rinnovabili
6	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto FER CHP	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 1		Nuova capacità (GW) di fonti energetiche rinnovabili messe in funzione	0	1	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Nuova capacità FER installata e operativa
7	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto FER CHP	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 2		Nuova capacità (GW) di fonti energetiche rinnovabili messe in funzione	1	2	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Nuova capacità FER installata e operativa

8	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto FER CHP	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 3		Nuova capacità (GW) di fonti energetiche rinnovabili messe in funzione	2	3	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Nuova capacità FER installata e op
---	--	-----------	---	--	--	---	---	-------------------	------	------------------------------------

Gruppo 1: Consumo di energia

Le misure incluse in questo gruppo sono:

- Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER (ID: 16926)
- Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori oggetto di una transizione giusta) (ID: 16871)
- Aggiornamenti della rete HEDNO volti a rafforzare la resilienza e a proteggere l'ambiente (ID: 16901)
- Potenziamento della rete aerea HEDNO nelle aree forestali (ID: 16900)
- Aumento della capacità installata nelle sottostazioni HV/MV del gestore della rete ellenica di distribuzione di energia elettrica (HEDNO) per nuove connessioni FER (ID: 16899)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
9	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati dalla transizione giusta)	Traguardo	Riabilitazione dei terreni — legge quadro	Data di entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Approvazione ed entrata in vigore della legge sui contratti del programma quadro che stabilisce le aree geografiche da trasferire dalla Public Power Corporation allo Stato, il contenuto degli studi dei progetti, la ripartizione delle responsabilità tra tutte le parti interessate, le modalità di governance, il calendario di attuazione e il bilancio.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
10	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati dalla transizione giusta)	Traguardo	Ripristino del territorio — Piani urbani	Il ministero dell'Ambiente certifica l'approvazione di tutti i piani urbani speciali; Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 1	2024	1) approvazione dei piani urbani speciali con decreto presidenziale. I piani urbani speciali definiscono gli usi consentiti dei terreni, le condizioni generali e le restrizioni edilizie e qualsiasi altra misura, termine o restrizione richiesta. 2) notifica alle parti contraenti, da parte della PPC SA (ai sensi dell'articolo 6.5.3 dell'accordo quadro — ratificato dalla legge 4956/2022), del trasferimento di 5,438 ha di terreno ripristinato o indisturbato.
11	PAGG. 1-1.1. Power up — 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Ammasso — contratti	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti per i progetti selezionati (ossia oltre alla lunga durata di Amfilochia Pumped Hydro Storage selezionata attraverso un processo individuale), per un totale di capacità fino a 700 MW (e una capacità minima di 500 MW).
12	PAGG. 1-1.1. Power up — 16901_HEDNO potenziamenti della rete volti a rafforzare la resilienza e a proteggere l'ambiente	Traguardo	HEDNO — contratti 1	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti relativi ai progetti HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operator) di potenziamento della resilienza e dell'ambiente, per consentire un'ulteriore penetrazione delle energie rinnovabili e migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete, proteggendo nel contempo l'ambiente.
13	PAGG. 1-1.1. Potenziamento della rete aerea 16900_HEDNO nelle aree forestali	Traguardo	HEDNO — contratti 2	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti relativi a progetti HEDNO sulle reti aeree nelle zone forestali, per consentire un'ulteriore penetrazione delle energie rinnovabili e migliorare l'affidabilità e la

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										resilienza della rete, tutelando nel contempo l'ambiente.
14	PAGG. 1-1.1. Power up — 16899_Instated capacity increase in Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) sottostazioni HV/MV per nuove connessioni FER	Traguardo	HEDNO — contratti 3	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti relativi a progetti HEDNO per l'aumento di capacità delle sottostazioni ad alta tensione/media tensione, al fine di consentire un'ulteriore penetrazione delle energie rinnovabili e migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete, proteggendo nel contempo l'ambiente.
15	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati dalla transizione giusta)	Obiettivo	Ripristino dei terreni — completamento		Ripristino del terreno (ha) completato e certificato dal certificatore indipendente	0	9 700	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di progetti di ripristino dei terreni (9 700 ha) nella Macedonia occidentale & Megalopolis
16	PAGG. 1-1.1. Power up — 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Stoccaggio dell'energia — completamento	IPTO per certificare l'entrata in esercizio di progetti di stoccaggio dell'energia per un massimo di 1 380 MW di stoccaggio installato				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Entrata in funzione di tutti i progetti di stoccaggio dell'energia fino a 1 380 MW (compresa Amfilochia), come certificato da IPTO.
17	PAGG. 1-1.1. Power up — 16901_HEDNO potenziamenti della	Traguardo	HEDNO — completamento 1	HEDNO a fornire prove del completamento				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Interventi relativi agli aggiornamenti della rete per la resilienza e l'ambiente completati e in funzione.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	rete volti a rafforzare la resilienza e a proteggere l'ambiente			del progetto per tutti gli interventi relativi agli aggiornamenti per la resilienza e l'ambiente e ai certificati di entrata in esercizio						
18	PAGG. 1-1.1. Potenziamento della rete aerea 16900_HEDNO nelle aree forestali	Traguardo	HEDNO — completamento 2	HEDNO deve fornire prove del completamento del progetto per tutti gli interventi relativi agli ammodernamenti della rete generale nelle aree forestali e ai certificati di entrata in esercizio				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Interventi relativi agli ammodernamenti generali della rete nelle aree forestali completati e in funzione.
19	PAGG. 1-1.1. Power up — 16899_Instated capacity increase in Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) sottostazioni HV/MV per nuove connessioni FER	Traguardo	HEDNO — completamento 3	HEDNO deve fornire prove del completamento del progetto per tutti gli interventi relativi all'aumento della capacità delle sottostazioni HV/MV e ai certificati di entrata in esercizio				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Interventi relativi all'aumento di capacità delle sottostazioni ad alta potenza/MV completate e in funzione.

B. COMPONENTE 1.2: RISTRUTTURARE

La componente ristrutturata del piano greco per la ripresa e la resilienza nell'ambito del pilastro verde aumenta l'efficienza energetica, rafforza la crescita economica, crea opportunità di lavoro e promuove la resilienza sociale. Comprende riforme e investimenti mirati per ridurre le emissioni di CO₂, il sostegno al conseguimento della "neutralità" climatica delle aree urbane e il rafforzamento della resilienza climatica delle città e del loro parco immobiliare. La componente fornisce incentivi per la ristrutturazione e il miglioramento energetico degli edifici che sono fondamentali per la rigenerazione delle aree urbane e la mitigazione della povertà energetica e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC) della Grecia. La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese n. 3 del 2020 e della raccomandazione specifica per paese 2 del 2019 sugli investimenti pubblici e privati. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Piano d'azione per la povertà energetica (misura ID: 16920)

La riforma consiste nell'adozione di un piano d'azione per affrontare la sfida della povertà energetica. Nel 2019 circa il 18 % della popolazione totale non sarebbe stato in grado di riscaldare le proprie abitazioni, rispetto al 34 % circa del sottoinsieme della popolazione economicamente vulnerabile (Eurostat, indagine EU-SILC). La strategia delinea misure politiche mirate per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali presso le famiglie economicamente vulnerabili. La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2021.

Investimenti: Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali (ID misura: 16872)

Gli investimenti migliorano l'efficienza energetica degli edifici residenziali. Comprende ristrutturazioni che generano risparmi significativi di energia primaria, contribuendo in tal modo ai pertinenti obiettivi del PNEC. Essa migliora la digitalizzazione del consumo finale di energia attraverso sistemi di gestione dell'energia e promuove la diffusione di infrastrutture di mobilità elettrica, come le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Fornisce inoltre fondi destinati alle residenze in condizioni di povertà energetica, stabilendo così un collegamento con la riforma volta a preparare un piano d'azione per la povertà energetica. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Interventi in aree residenziali e nel parco immobiliare (misura ID: 16873)

L'investimento comprende: 1) interventi di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione degli stessi in 16 zone urbane e costiere, quali la protezione di monumenti urbani di notevole importanza e la promozione della neutralità climatica delle città; 2) la rigenerazione dell'ex zona industriale di Votanikos/Elaionas nel cuore di Atene; 3) l'ammodernamento di un materiale marino per renderlo accessibile a ciclisti e pedoni lungo la costa di Atene (Atene Riviera); e 4) Altri interventi strategici selezionati mediante un invito aperto rivolto ai comuni che promuovono l'adattamento ai cambiamenti climatici e contribuiscono al risparmio di energia primaria e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Energia e imprenditorialità (ID misura: 16874)

L'investimento fornisce sostegno finanziario alle imprese private per la ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico dei loro edifici e processi. Esso comprende due sottoprogrammi: (a) ristrutturazioni a fini di efficienza energetica nei settori terziario e secondario per le imprese medie, grandi e molto grandi e (b) installazione di apparecchiature efficienti sotto il profilo energetico in imprese molto piccole. Attraverso l'installazione di apparecchiature e sistemi efficienti sotto il profilo energetico per il risparmio energetico nella produzione, nello stoccaggio, nella distribuzione dei prodotti e nel funzionamento delle imprese, questa misura contribuisce ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici e dei processi in linea con gli obiettivi stabiliti nel PNEC e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³

¹Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

²Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³Se l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. L'investimento deve inoltre essere conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" con riferimento ai principi dell'economia circolare in materia di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e in conformità della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2010/31/UE). L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico (ID misura: 16876)

Tali investimenti comprendono la ristrutturazione degli edifici del settore pubblico al fine di aumentarne l'efficienza energetica, attraverso il coinvolgimento delle società di risparmio energetico (ESCO). L'investimento comprende anche l'ammodernamento energetico delle infrastrutture per l'illuminazione stradale. Tali investimenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica adottati nel PNEC e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Sviluppo di infrastrutture e restauro di edifici nell'ex immobile reale di Tatoi (misura ID: 16875)

L'investimento comprende la ristrutturazione di edifici e il miglioramento della loro efficienza energetica e delle loro reti infrastrutturali nella zona di Tatoi e la creazione di percorsi pedonali e ciclabili nelle vicinanze. Il progetto fornirà agli abitanti dell'Attica un'area verde, ristrutturata e liberamente accessibile per attività ricreative, nonché un nuovo punto di riferimento per i turisti da visitare. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del

^{L4} esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Centro olimpico atletico di Atene (ID misura: 16932)

Tale investimento nel Centro olimpico atletico di Atene ne amplierà la durata d'uso, ripristinerà la sua immagine, ridurrà i suoi costi di funzionamento/energia e ne garantirà la sostenibilità finanziaria trasformandolo in un'atletica urbana moderna e vivace e in una destinazione ricreativa, in vista del trasferimento del Centro alla Società ellenica per le attività e le partecipazioni. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Preparazione dei piani urbani nell'attuazione della riforma della politica urbana (misura ID: 16879)

La riforma si articola in cinque azioni: (a) la preparazione di piani urbani locali (riguardanti comuni o unità municipali), (b) la preparazione di piani urbani speciali (piani che possono riguardare aree appartenenti a più comuni), (c) la definizione delle zone di trasferimento dei diritti di sviluppo, (d) il completamento della delimitazione degli insediamenti, (5) le questioni relative all'uso del suolo connesse al riconoscimento dell'accesso (comunale) alle strade. La riforma affronta le carenze e le lacune nella suddivisione in zone e nell'uso del suolo al fine di promuovere un'attività economica sostenibile e proteggere l'ambiente. I piani urbani locali comprendono un capitolo dedicato alle misure in materia di cambiamenti climatici e alla prevenzione e gestione dei rischi legati al clima. Nel complesso, i piani urbani locali sono elaborati per 700 comuni o unità comunali; sono elaborati cinque piani urbani speciali, le zone di trasferimento dei diritti di sviluppo sono definite in 50 unità comunali, la delimitazione degli insediamenti è determinata in 50 unità comunali e le strade comunali in 120 unità comunali. In totale, le misure sono attuate in almeno 750 unità comunali.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Istituzione di una nuova pianificazione dello spazio marittimo (ID misura: 16891).

La riforma riguarda la creazione di una strategia spaziale nazionale per l'ambiente marino. La riforma riguarda lo sviluppo sostenibile nelle zone marittime e costiere, proteggendo nel contempo l'ambiente marino e la biodiversità. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Istituzione di un nuovo quadro speciale per la pianificazione territoriale per le energie rinnovabili, l'industria, il turismo e l'acquacoltura (ID della misura: 16894). La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

La riforma istituisce nuovi quadri territoriali speciali per le energie rinnovabili, l'industria, il turismo e l'acquacoltura al fine di promuovere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, la protezione della biodiversità, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti principali 2: Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Ann	
20	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — lancio ^{del} 1 ^o ciclo	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta				TERZO TRIMESTRE 4	2020	<p>Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta per avviare il programma per la prima tornata di ristrutturazioni, compresa l'istituzione di un processo di selezione per garantire che il consumo di energia primaria delle abitazioni sia ridotto di almeno il 30 % rispetto alle prestazioni iniziali dell'abitazione, calcolate in kWh/m².</p> <p>La decisione ministeriale congiunta stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Meccanismo di attuazione; — Processo di selezione per conseguire l'obiettivo fissato di risparmio di energia primaria; — Meccanismo di certificazione per convalidare i risparmi effettivi di energia primaria realizzati (compresi i dettagli delle possibili azioni correttive per garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria); e — Cronologia.
21	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — lancio del ^{2o} ciclo, comprese le	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta per avviare il programma per il secondo ciclo di ristrutturazioni e il lancio del programma per le residenze in condizioni di povertà energetica, compresa l'istituzione di un

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			famiglie in condizioni di povertà energetica							<p>processo di selezione per garantire che il consumo di energia primaria delle residenze sia ridotto di almeno il 30 % rispetto alle prestazioni iniziali calcolate in kWh/m².</p> <p>La decisione ministeriale congiunta stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Meccanismo di attuazione; — Processo di selezione per conseguire l'obiettivo fissato di risparmio di energia primaria; — Disposizioni per le residenze in condizioni di povertà energetica, conformemente ai criteri stabiliti nel piano d'azione per la povertà energetica adottato, meccanismo di certificazione per convalidare i risparmi effettivi di energia primaria realizzati (compresi i dettagli delle possibili azioni correttive volte a garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria); e — Cronologia. <p>Disposizioni specifiche per i fondi destinati alle residenze in condizioni di povertà energetica, quali definite dai criteri del piano d'azione per la povertà energetica.</p>
22	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — lancio ^{della} 3 ^a tornata,	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta per avviare il programma per la terza tornata di ristrutturazioni, compresa l'istituzione di un processo di selezione per garantire che il

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	degli edifici residenziali		comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica							<p>consumo di energia primaria delle abitazioni sia ridotto di almeno il 30 % rispetto alle prestazioni iniziali dell'abitazione, calcolate in kWh/m².</p> <p>La decisione ministeriale congiunta stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Meccanismo di attuazione; — Processo di selezione per conseguire l'obiettivo fissato di risparmio di energia primaria; — Disposizioni per le residenze in condizioni di povertà energetica, conformemente ai criteri stabiliti nel piano d'azione per la povertà energetica adottato; — Meccanismo di certificazione per convalidare i risparmi effettivi di energia primaria realizzati (compresi i dettagli delle possibili azioni correttive per garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria); e — Cronologia. <p>Disposizioni specifiche per i fondi destinati alle residenze in condizioni di povertà energetica, quali definite dai criteri del piano d'azione per la povertà energetica.</p>
23	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — ristrutturazione		Numero di ristrutturazioni certificate completate	0	8 000	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Ristrutturazioni per migliorare l'efficienza energetica completate per il numero di residenze, equivalenti a una riduzione di energia di 16 ktep all'anno e con un risparmio medio di energia primaria di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	degli edifici residenziali		ne delle residenze # 1							almeno il 30 %. La certificazione rilasciata dall'organo di gestione prevede la verifica dei risparmi di energia primaria realizzati, come confermato dalla Direzione generale dell'Organismo degli ispettori e dei revisori dei conti. Il certificato è presentato sulla piattaforma elettronica https://www.buildingcert.gr/ .
24	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — ristrutturazione delle residenze # 2		Numero di ristrutturazioni certificate completate	8 000	50 000	TERZO TRIMESTRE 4	2024	<p>Completamento delle ristrutturazioni volte a migliorare l'efficienza energetica per 50 000 residenze, pari a una riduzione di energia di 101 ktep all'anno e con un risparmio medio di energia primaria di almeno il 30 %.</p> <p>La certificazione rilasciata dall'organo di gestione prevede la verifica dei risparmi di energia primaria realizzati, come confermato dalla Direzione generale dell'Organismo degli ispettori e dei revisori dei conti. Il certificato è presentato sulla piattaforma elettronica https://www.buildingcert.gr/.</p>
25	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — energia verde prodotta per le famiglie in condizioni di povertà energetica		Nuova capacità (MW) di fonti di energia rinnovabili messa in funzione dalle	0	150	TERZO TRIMESTRE 4	2025	150 MW di nuova capacità di fonti energetiche rinnovabili delle comunità energetiche gestite dai comuni sono installati e resi operativi, fornendo energia elettrica a 30 000 famiglie in condizioni di povertà energetica.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
					comunità energetiche					
26	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — ristrutturazione delle residenze # 3		Numero di ristrutturazioni certificate completate	50 000	105 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Completamento delle ristrutturazioni per migliorare l'efficienza energetica completate per 105 000 residenze, di cui almeno 20 000 devono essere famiglie in condizioni di povertà energetica. La riduzione di energia è equivalente a 213 ktep all'anno e con un risparmio medio di energia primaria di almeno il 30 %.</p> <p>La certificazione rilasciata dall'organo di gestione prevede la verifica dei risparmi di energia primaria realizzati, come confermato dalla Direzione generale dell'Organismo degli ispettori e dei revisori dei conti. Il certificato è presentato sulla piattaforma elettronica https://www.buildingcert.gr/.</p>

Riforma chiave 2: Piani urbani

Numero quenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
7	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Notifica dell'aggiudicazione del 30 % di tutti i contratti (per tutti gli interventi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. preparazione dei piani urbani locali; 2. preparazione dei piani urbani speciali; 3. elaborazione di piani indipendenti per la definizione delle zone di trasferimento dei diritti di sviluppo; 4. elaborazione di piani indipendenti per la limitazione dei regolamenti; e 5. preparazione di piani indipendenti per la caratterizzazione delle strade comunali. <p>Piani urbani locali per includere un capitolo dedicato alle misure in materia di cambiamenti climatici e alla prevenzione e gestione dei rischi legati al clima);</p>
8	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>Notifica dell'aggiudicazione del 100 % di tutti i contratti (per tutti gli interventi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. preparazione dei piani urbani locali; 2. preparazione dei piani urbani speciali; 3. elaborazione di piani indipendenti per la definizione delle zone di trasferimento dei diritti di sviluppo; 4. elaborazione di piani indipendenti per la limitazione dei regolamenti; e 5. preparazione di piani indipendenti per la caratterizzazione delle strade comunali. <p>Le azioni riguardano in totale 750 unità municipali. Piani urbani locali per includere un capitolo dedicato alle misure in materia di cambiamenti climatici e alla prevenzione e gestione dei rischi legati al clima);</p>
9	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione	Obiettivo	Completamento della		Numero di unità municipali	0	750	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei piani urbani locali in 700 unità comunali, zone di trasferimento dei diritti di sviluppo in 50 unità comunali; delimitazione degli insediamenti in 5

	dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana		pianificazione urbana		per le quali i progetti sono stati completati					comuni; caratterizzazione delle strade comunali in 120 unità comunali e completamento di 5 piani urbani speciali. Nel complesso, e considerando che alcune di queste azioni sono svolte nella stessa unità comunale, le azioni devono essere completate in 750 unità comunali.
0	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16894_Istituzione di una nuova pianificazione territoriale speciale per le fonti energetiche rinnovabili, l'industria, il turismo e l'acquacoltura	Traguardo	Adozione di quadri territoriali speciali	Adozione di quattro quadri territoriali speciali per le fonti energetiche rinnovabili, il turismo, l'industria e l'acquacoltura				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Adozione da parte del ministero dell'Ambiente di quattro quadri territoriali speciali per le fonti energetiche rinnovabili, il turismo, l'industria e l'acquacoltura.
L	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16891_Istituzione di una nuova pianificazione dello spazio marittimo	Traguardo	Adozione della strategia marittima	Adozione di una nuova strategia per lo spazio marittimo				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Adozione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia della strategia per lo spazio marittimo.

Gruppo 2: Ristrutturazione energetica delle imprese e degli edifici pubblici

Le misure incluse in questo gruppo sono:

- Energia e imprenditorialità (ID: 16874)
- Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico e delle infrastrutture energetiche degli enti pubblici (ID: 16876)
- Piano d'azione per la povertà energetica (ID: 16920)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
32	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16920_Piano d'azione per la povertà energetica	Traguardo	Povertà energetica — adozione di un piano d'azione	Entrata in vigore di una decisione ministeriale del ministero dell'Ambiente e dell'energia.				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore di una decisione ministeriale del ministero dell'Ambiente e dell'energia che adotta il piano d'azione per la povertà energetica, con tre categorie di misure politiche: <ul style="list-style-type: none"> — Azioni di sensibilizzazione e informazione; — Misure per la protezione a breve termine delle famiglie in condizioni di povertà energetica, compresa (1) la definizione di famiglie in condizioni di povertà energetica, mediante criteri quantitativi specifici, e (2) un processo specifico per monitorare e valutare l'evoluzione della povertà energetica, in linea con il meccanismo proposto nel piano d'azione e conformemente alla pertinente legislazione dell'UE; e — Misure di finanziamento: istituzione di meccanismi di finanziamento per l'ammodernamento energetico degli edifici residenziali delle famiglie vulnerabili dal punto di vista energetico e di altri gruppi sociali con modelli specifici di consumo di energia elettrica. Tali misure finanziarie affrontano le questioni relative alla povertà energetica in Grecia, come descritto nel piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC).
33	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16874_Energia e imprenditorialità	Traguardo	Efficienza energetica settore privato — domande approvate	Notifica delle aggiudicazioni per le domande approvate dal ministero dell'Ambiente e dell'energia di interventi selezionati presso enti del settore privato.				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Approvazione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia delle applicazioni di 9 700 soggetti del settore privato che garantiscono che le emissioni di gas a effetto serra siano ridotte, in media, di almeno il 30 % rispetto alla situazione esistente degli enti del settore privato (come indicato dagli audit energetici effettuati prima degli interventi). Gli interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri di selezione/ammissibilità e garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un

										elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
34	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16876_Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico	Traguardo	Efficienza energetica degli edifici pubblici — applicazioni approvate	Notifica delle aggiudicazioni per le domande approvate dal ministero dell'Ambiente e dell'energia per interventi selezionati negli edifici del settore pubblico.				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Approvazione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia delle domande per 150 edifici del settore pubblico che garantiscono che le emissioni di gas a effetto serra dei rispettivi edifici siano ridotte, in media, di almeno il 30 % rispetto alla loro situazione attuale (come indicato dagli audit energetici effettuati prima degli interventi). Per il programma di ammodernamento energetico degli edifici del settore pubblico, è stato istituito il quadro giuridico per consentire i contratti di rendimento energetico.
35	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16876_Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico	Obiettivo	Efficienza energetica edifici pubblici completati e miglioramento dei punti di illuminazione e stradale		Numero di edifici con interventi completati Numero di punti di illuminazione stradale ristrutturati	0	150 edifici 100 000 punti di illuminazione stradale	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Primo sotto-obiettivo: Interventi per migliorare l'efficienza energetica completati per gli edifici del settore pubblico (150 edifici) con una riduzione media delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 30 %, come indicato dagli audit energetici effettuati prima degli interventi. Secondo sotto-obiettivo: Completamento della ristrutturazione di 100 000 punti di illuminazione stradale.
36	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16874_Energia e imprenditorialità	Obiettivo	Efficienza energetica settore privato — completato # 2		Numero di soggetti del settore privato con interventi completati	0	9 700	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Interventi per migliorare l'efficienza energetica completati per determinati soggetti del settore privato (9 700 soggetti del settore privato) con una riduzione media delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 30 %.

Gruppo 3: Interventi in aree residenziali e nel parco immobiliare

Le misure incluse in questo gruppo sono:

- Interventi in aree residenziali e nel parco immobiliare (ID: 16873)
- Sviluppo di infrastrutture e restauro di edifici nell'ex immobile reale di Tatoi (ID: 16875)

● Centro olimpico atletico di Atene (ID: 16932)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
37	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16932_Centro olimpico di Atene	Traguardo	OAKA — Aggiudicazione dell'appalto	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti				TERZO TRIMESTRE 1	2023	Notifica dell'aggiudicazione del contratto o dei contratti per la nomina di partner del settore privato per l'esecuzione dei lavori di costruzione e ristrutturazione che miglioreranno l'efficienza energetica per i) lo stadio centrale; II) lavori meccanici ed elettrici; e iii) spazi all'aperto e inizio dei lavori.
38	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16873Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani — aggiudicazioni di contratti	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o dei contratti per la nomina di partner del settore privato per l'esecuzione dei lavori i) miglioramento dell'ambiente urbano e dello spazio pubblico in comuni selezionati a seguito di un invito aperto volto a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici; II) riqualificazione urbana dell'ex zona industriale di Votanikos/Elaionas, compreso il riutilizzo pubblico del campo militare della marina militare, la ristrutturazione del campus dell'Università agraria di Atene (AUA); III) Atene Riviera: infrastrutture ciclistiche; e IV) altri interventi strategici, che sono selezionati a seguito di un invito aperto rivolto ai comuni, che riguardano: (1) progetti dimostrativi e di efficienza energetica nelle PMI o nelle grandi imprese che realizzano almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici o, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante; (2) costruzione di nuovi edifici efficienti dal punto di vista energetico e con una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali); e (3) protezione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										della natura e della biodiversità, patrimonio naturale e risorse, infrastrutture verdi e blu.
39	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16932_Centro atletico olimpico di Atene	Traguardo	OAKA — completamento lavori	Il completamento di tutti i lavori relativi a questi sottoprogetti è confermato dalla firma del modulo di completamento da parte del responsabile e della costruzione.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di tutti i lavori per conseguire l'efficienza energetica e migliorare l'impronta di carbonio, compresi i) la manutenzione e la riparazione delle strutture in acciaio del tetto dello stadio (copertura) (sottoprogetto uno); II) i macchinari per la pallacanestro e gli impianti acquatici per funzionare in modo indipendente e consentire risparmi energetici (secondo sottoprogetto); III) velocità (sottoprogetto 3); IV) Tennis Complex (sottoprogetto cinque); e v) aree all'aperto (sottoprogetto sei), comprese Agora e muro delle strutture siderurgiche delle Nazioni Unite.
40	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16873- Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani — completamento di tutti i lavori	Il completamento dei lavori e dei servizi è confermato dalla firma del modulo di completamento da parte del responsabile				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completare tutti i lavori i) Interventi volti a migliorare l'ambiente urbano e lo spazio pubblico; II) Riqualificazione urbana dell'ex zona industriale di Votanikos/Elaionas; III) Atene Riviera: infrastrutture ciclistiche; e IV) Altri interventi strategici.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				e della costruzione.						
41	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16875_Sviluppo di infrastrutture e restauro di edifici nell'ex immobile reale di Tatoi	Traguardo	Tatoi — completamento di tutti i lavori	Completamento dei lavori e dei servizi confermato dalla firma del modulo di completamento da parte del responsabile e della costruzione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completare tutti i lavori nell'ambito del programma "Sviluppo delle infrastrutture e restauro di edifici" nell'ex patrimonio reale di Tatoi, tra cui: i) opere infrastrutturali; II) restauro del palazzo da riutilizzare come museo; III) esposizione del palazzo; IV) ripristino dell'edificio agricolo e riutilizzo come museo; (V) studio museologico per il nuovo edificio agricolo; vi) restauro di palazzi; VII) conservazione e ripristino degli artefatti; VIII) registrazione, documentazione e registrazione degli artefatti; e IX) digitalizzazione del materiale di archivio cartaceo trovato.

C. COMPONENTE 1.3: RICARICARE E RIFORNIRE

La componente "ricarica e rifornimento" del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende riforme e investimenti mirati volti ad aumentare la mobilità sostenibile, rafforzare la crescita economica, creare opportunità di lavoro e promuovere la resilienza sociale. Le misure incluse in questa componente sono collegate alla strategia nazionale per la mobilità sostenibile, sostenendo in tal modo l'attuazione del piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC). Essi contribuiscono inoltre alla transizione verde fornendo sostegno alle imprese che svolgono operazioni connesse all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici. La componente comprende inoltre riforme volte a sostenere l'installazione di infrastrutture di mobilità elettrica e la revisione dei servizi pubblici di trasporto urbano e regionale di passeggeri. La componente comprende anche investimenti a sostegno dello sviluppo della capacità produttiva di forniture connesse alla mobilità elettrica e alla sostituzione di autobus e taxi con veicoli elettrici a batteria.

La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese n. 3 del 2020 e della raccomandazione specifica per paese 2 del 2019 sugli investimenti pubblici e privati. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Prodotto E verde (ID misura: 16831)

Si tratta di due progetti che mirano entrambi a contribuire all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici. Il primo progetto riguarda il lato dell'offerta della mobilità elettrica e la promozione della transizione verde. Esso fornisce sostegno allo sviluppo di più di 10 siti per prodotti o servizi innovativi, come il riciclaggio di batterie per auto elettriche attraverso il riutilizzo di materie prime quali litio e cobalto o la progettazione di veicoli elettrici e punti di ricarica regolari o ad alta potenza, nonché investimenti relativi alla produzione o alla trasformazione di materiali (esclusa l'estrazione mineraria), apparecchiature o parti utilizzate nell'industria della transizione verde, che potrebbero includere, indicativamente, parti di automobili elettriche, navi, pannelli di circuiti, pannelli solari, riscaldatori solari, turbine eoliche, cablaggio, sistemi di gestione dell'energia degli edifici, apparecchiature per progetti FER, componenti di efficienza migliorata come le pompe di calore e qualsiasi tipo di apparecchiatura, in particolare nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁵; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di

⁵Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

riferimento⁶; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁷ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁸; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

Il secondo progetto sostiene lo sviluppo del primo impianto di stoccaggio di CO₂ in Grecia. L'impianto di cattura e stoccaggio del carbonio è progettato per consentire lo stoccaggio a lungo termine di CO₂ catturato da emettitori locali (fino a una distanza di 150 km) e deve arrivare all'impianto mediante gasdotto, mentre il CO₂ catturato in siti remoti deve arrivare per nave e entrare in un impianto di stoccaggio tampone. La capacità dell'impianto di cattura e stoccaggio del carbonio ha inizialmente un tasso di iniezione di CO₂ di un milione di tonnellate/anno e fornisce capacità per almeno 25 anni. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, l'impianto di cattura e stoccaggio del carbonio deve funzionare senza ricorrere ad alcuna attività commerciale di estrazione o recupero di petrolio (alcune attività di estrazione di petrolio o di gas possono essere necessarie per motivi tecnici o di sicurezza. Inoltre, la cattura e lo stoccaggio del carbonio rispettano anche il requisito secondo cui non vi devono essere applicazioni tecnologiche, né alcun tipo di impianti e attrezzature ingegnerizzati ai fini dell'applicazione potenziata del recupero di petrolio (EOR) e dell'aumento della produzione di petrolio. Occorre fare attenzione affinché ogni eventuale estrazione di petrolio o di gas sia limitata alle esigenze indispensabili per gestire la pressione e garantire la sicurezza dei siti di stoccaggio e che tale estrazione sia effettuata solo se indispensabile per garantire lo stoccaggio sicuro di CO₂. Il CO₂ e qualsiasi petrolio o gas che può essere estratto devono essere separati e reimmessi per lo stoccaggio permanente.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici (ID della misura: 16281)

La riforma istituisce un quadro normativo globale per l'installazione e il funzionamento dei punti di ricarica per i veicoli elettrici. Ciò porterà la Grecia verso un percorso per conseguire l'obiettivo del PNEC di una quota del 30 % di veicoli elettrici sul mercato interno entro il 2030. Entro la fine del 2022 il Ministero dell'ambiente e dell'energia adotta almeno 300 piani presentati dalle autorità locali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2022.

⁶Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁷L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

⁸L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

Investimenti: Elettromobilità (ID misura: 16924)

L'investimento riguarda la mobilità elettrica in linea con gli obiettivi del PNEC e comprende: 1) sostegno per l'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle principali località urbane e suburbane e nei principali punti di interesse (quali aeroporti, autostrade, porti e aree di parcheggio); 2) la sostituzione degli autobus più vecchi con 220 nuovi autobus elettrici; 3) incentivi per la sostituzione dei taxi più vecchi con 1 770 veicoli elettrici a batteria; 4) una riforma della legislazione in materia di obblighi di servizio pubblico per le imprese di autobus in linea con l'attuale acquis dell'UE, consentendo alle imprese di autobus al di fuori di Atene e Salonicco di investire in sicurezza in veicoli elettrici per il trasporto pubblico; e 5) realizzare uno studio di fattibilità per istituire un'Agenzia per i trasporti elettronici che garantisca una pianificazione e un coordinamento adeguati tra le infrastrutture dei trasporti e dell'energia, le amministrazioni regionali e locali e altre parti interessate della ricerca e del settore privato. La componente di investimento che sostituisce vecchi autobus e veicoli deve essere conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), con particolare riferimento alla rottamazione di veicoli/autobus più vecchi che deve essere effettuata da un impianto di trattamento autorizzato, conformemente alla direttiva sui veicoli fuori uso (2000/53/CE). L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 3: Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
42	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — Entrata in vigore del quadro giuridico	Entrata in vigore delle decisioni ministeriali adottate.				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore di tutte le decisioni ministeriali previste dalla legge 4710/2020 e firmate dal ministro dell'Ambiente e dell'energia; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ministro dell'interno e ministro delle Finanze, che organizza il mercato dei veicoli elettrici, con particolare attenzione al mercato dei servizi di ricarica e fornisce incentivi fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e l'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.
43	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici	Obiettivo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — piani locali approvati		Numero di piani adottati dal ministero dell'Ambiente e dell'energia	0	300	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Adozione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia di almeno 300 piani presentati dalle autorità locali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico.

Gruppo 4: Mobilità elettrica

Le misure incluse in questo gruppo sono:

- Prodotto — E verde (ID: 16831)
- Elettromobilità (ID: 16924)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
44	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Traguardo	Trasporti pubblici — Entrata in vigore della regolamentazione del mercato per l'obbligo di servizio pubblico (autobus)	Entrata in vigore del quadro giuridico riveduto.				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Rafforzare la regolamentazione del mercato mediante l'entrata in vigore di un quadro legislativo riveduto per i servizi pubblici di trasporto urbano e regionale di passeggeri (in conformità del regolamento (UE) n. 1370/2007). Il quadro riveduto: (a) garantire la continuità dell'offerta di trasporto pubblico urbano e regionale di passeggeri su strada (linea e fissa); b) sovrintendere alla progettazione, all'organizzazione e al funzionamento delle reti di trasporto associate; c) garantire un trasporto pubblico su strada di alta qualità al minor costo possibile; d) disciplinare il processo di concessione di diritti esclusivi per l'esercizio di rotte pubbliche regionali e urbane (di linea e fissa); e) disciplinare il livello della compensazione per la prestazione dei suddetti servizi. Inoltre, la legge stabilisce i criteri generali per i futuri appalti di servizi di trasporto passeggeri. Le regioni e le unità regionali corrispondenti stabiliscono criteri dettagliati specifici per regione che tengono adeguatamente conto delle esigenze di trasporto specifiche della regione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										e perfezionano di conseguenza la procedura di appalto.
45	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Traguardo	Trasporti pubblici — attuazione di una nuova regolamentazione del mercato per gli obblighi di servizio pubblico (autobus)	Entrata in vigore del diritto derivato relativo alla revisione del quadro giuridico.				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore del diritto derivato indicato nel quadro giuridico riveduto per rafforzare la regolamentazione del mercato per i servizi pubblici di trasporto urbano e regionale di passeggeri.
46	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_prodotto — E verde	Traguardo	Unità industriali — avvio del programma	Entrata in vigore della o delle decisioni ministeriali.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Avvio del programma di selezione delle unità industriali e entrata in vigore delle pertinenti decisioni ministeriali del ministero dell'Ambiente e dell'energia che stabiliscono: <ul style="list-style-type: none"> — Processo di selezione per puntare a un'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici; — Il meccanismo di attuazione definito; — Meccanismo o meccanismi di certificazione per convalidare il conseguimento dell'obiettivo relativo ai cambiamenti climatici (compresi i dettagli delle eventuali azioni correttive, se necessario); e — Cronologia.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										I criteri di selezione/ammissibilità stabiliti devono garantire che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
47	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — avvio di programmi	Entrata in vigore della o delle decisioni ministeriali.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Avvio del programma di selezione di oltre 8 000 punti di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici in località strategiche urbane e suburbane all'interno delle città e nei punti di interesse ("elettromobilità") ed entrata in vigore delle pertinenti decisioni ministeriali del ministero dell'Ambiente e dell'energia che stabiliscono: <ul style="list-style-type: none"> — Procedura di selezione; — Il meccanismo di attuazione definito; — Meccanismi o meccanismi di certificazione per convalidare il conseguimento dell'obiettivo relativo ai cambiamenti climatici (compresi i dettagli delle eventuali azioni correttive, se necessario; e — Cronologia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
48	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Traguardo	Trasporti sostenibili — studio di fattibilità	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta che adotta lo studio di fattibilità per un'agenzia di eMobility.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta che adotta uno studio di fattibilità per l'istituzione di un'agenzia per la mobilità elettrica che garantisca una pianificazione e un coordinamento adeguati tra le infrastrutture dei trasporti e dell'energia, le amministrazioni regionali e locali e promuova i collegamenti tra la catena di approvvigionamento elettronico, compresi i produttori di batterie e FER, e la base di ricerca e innovazione.
49	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — luoghi di installazione confermati	Notifica dell'aggiudicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della domanda approvata				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Comunicazione dell'aggiudicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle domande approvate presentate per l'installazione di punti di ricarica con potenza installata di 300 000 kW per almeno 4 500 punti di ricarica.
50	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_prodotto — E verde	Traguardo	Società industriali — società selezionate	Notifica dell'aggiudicazione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia delle domande approvate				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione da parte del ministero dell'Ambiente e dell'energia delle domande approvate presentate per più di 10 unità industriali ("Produce E-Green"). Le domande sono selezionate nel rispetto dei criteri di selezione/ammissibilità e garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sul principio

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										"non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
51	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_prodotto — E verde	Traguardo	Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) — autorizzazione allo stoccaggio	Rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio e istituzione di un sistema di comunicazione.				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio da parte del ministero responsabile per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) al gestore confermato. Presentazione di una domanda completa al ministero dell'Ambiente e dell'energia da parte del richiedente, comprendente tutti gli studi pertinenti e uno studio di valutazione dell'impatto ambientale. Istituzione di un sistema di comunicazione delle emissioni annuali di CO ₂ stoccato e conferma dell'assenza di olio estratto, diverso da quello limitato alle esigenze indispensabili per gestire la pressione e garantire la sicurezza dei siti di stoccaggio, e che qualsiasi processo CO ₂ associato all'estrazione indispensabile sia separato e alimentato per lo stoccaggio permanente. L'intervento deve essere effettuato nel rispetto dei criteri di selezione/ammissibilità di cui agli

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), con particolare riferimento al rispetto del requisito secondo cui non vi devono essere applicazioni tecnologiche, né alcun tipo di impianti e attrezzature ingegnerizzati ai fini del recupero potenziato di petrolio (EOR) e aumento della produzione di petrolio. Si deve fare attenzione affinché ogni eventuale estrazione di petrolio o di gas sia limitata alle esigenze indispensabili per gestire la pressione e garantire la sicurezza dei siti di stoccaggio e che tale estrazione sia effettuata solo se indispensabile per garantire lo stoccaggio sicuro di CO ₂ . Il CO ₂ con qualsiasi petrolio o gas che può essere estratto è separato e alimentato per lo stoccaggio permanente.
45a	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Eletmobilità	Traguardo	Trasporti pubblici — avvio delle procedure di appalto per gli operatori di autobus attraverso la pubblicazione	Procedure di appalto avviate — attraverso la pubblicazione dei relativi inviti a presentare proposte per tutte le regioni.				TERZO TRIMESTRE 4	2024	A seguito della determinazione della rete di autobus per le linee regolari a lunga percorrenza e urbane del trasporto pubblico di passeggeri su strada, la procedura di appalto per tutte le regioni è avviata in modo scaglionato mediante la pubblicazione dei pertinenti inviti a presentare proposte per tutte le

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			dei relativi bandi per tutte le regioni							regioni e l'ultimo bando sarà pubblicato entro la fine del 2024.
52	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Obiettivo	Autobus e taxi — sostituzione con veicoli elettrici		Numero di vecchi taxi e autobus rottamati da un impianto di trattamento autorizzato e sostituiti con veicoli elettrici a batteria o autobus elettrici	0	2 200	TERZO TRIMESTRE 4	2024	a) sostituzione di 1 770 vecchi taxi con 1 770 nuovi veicoli elettrici a batteria (BEV) e b) sostituzione di 220 autobus vecchi con 220 nuovi autobus elettrici (163 autobus elettrici ad Atene e 57 autobus elettrici a Salonicco), dove la rottamazione di veicoli/autobus più vecchi deve essere effettuata da un impianto di trattamento autorizzato (ATF) conformemente alla direttiva sui veicoli fuori uso (2000/53/CE).
53	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_prodotto — E verde	Traguardo	CCS — certificato di esercizio rilasciato	Rilascio di un certificato di esercizio per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei lavori per la cattura e lo stoccaggio del carbonio secondo le specifiche e a seguito di prove con esito positivo
54	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_prodotto — E verde	Traguardo	Unità industriali — funzionamento	Completamento certificato da relazione del ministero dell'Ambiente e dell'Energia sulle unità industriali pienamente operative				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Le unità industriali selezionate che hanno ricevuto sostegno sono pienamente operative
55	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Eletmobilità	Obiettivo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — installazioni completate		Potenza installata (kW) confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		300 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dell'installazione di una capacità di potenza installata di almeno 300 000 kW per almeno 4 500 punti di ricarica per veicoli elettrici in località strategiche urbane e suburbane all'interno delle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										città e nei punti di interesse e delle unità operative selezionate.

D. COMPONENTE 1.4: USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE, RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia mira a promuovere la transizione verde. Comprende riforme e investimenti mirati per migliorare la protezione e il ripristino dell'ambiente naturale, compresa la protezione della biodiversità, migliorare le infrastrutture ambientali e recuperare le perdite nella copertura forestale. Comprende inoltre una riforma della gestione dei rifiuti che prevede in particolare l'istituzione di un organismo nazionale di regolamentazione dei rifiuti per sostenere la transizione verso un'economia circolare basata sulla prevenzione, sul riutilizzo e sul riciclaggio dei rifiuti. Istituisce inoltre un'autorità nazionale di regolamentazione dell'acqua, al fine di migliorare la sostenibilità delle operazioni e degli investimenti dei servizi idrici. L'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nella componente aumenta l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e promuove la protezione dai rischi e dagli impatti ambientali sia per la società che per l'economia. La componente comprende anche investimenti volti a migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile e di reti fognarie, nonché a prevenire e mitigare le sfide ambientali dovute ai cambiamenti climatici.

La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese n. 3 del 2020 e della raccomandazione specifica per paese 2 del 2019 sugli investimenti pubblici e privati. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Piano nazionale di rimboschimento, misure di ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e di protezione dalle inondazioni (ID della misura: 16849)

L'investimento è suddiviso in tre parti. In primo luogo, il ripristino di 5 700 ettari di ecosistemi forestali degradati in Grecia mediante l'impianto di saponi. Il progetto riguarda sia gli studi di rimboschimento che la loro attuazione. L'investimento comprende inoltre l'ammmodernamento di quattro vivai forestali pubblici (Ambrosias, Lagada, Organis e Aliartos) e l'attuazione di tutte le attività previste nell'attuazione pilota del piano nazionale di rimboschimento. In secondo luogo, nell'ambito dei programmi antiNERO, l'investimento finanzia misure di prevenzione degli incendi, tra cui il disboscamento delle foreste e dei boschi e la manutenzione della rete stradale forestale e delle zone antincendio esistenti. L'investimento comprende inoltre la creazione di zone tagliafuoco miste, tra cui il disboscamento di alberi e arbusti, lavori di pulizia e potatura e piantagioni. In terzo luogo, l'investimento finanzia azioni relative alla lotta contro l'erosione e alla protezione dalle inondazioni nelle zone di Evros e Rhodope. I territori che devono essere coperti (in ettari) dalle diverse azioni delineate nel traguardo possono sovrapporsi. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue (misura ID: 16846)

Gli investimenti riducono l'inquinamento dell'ambiente naturale e antropico derivante dal trattamento delle acque reflue, costruendo nuove infrastrutture e aggiornando quelle esistenti. Si compone di tre sottoprogetti: (a) costruzione di 37 nuove infrastrutture della rete fognaria e impianti di trattamento delle acque reflue, (b) potenziamento, ampliamento e ammodernamento di 11 impianti di trattamento delle acque reflue e riutilizzo delle acque trattate e (c) costruzione di 16 infrastrutture di gestione dei fanghi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque

reflue. La parte dell'investimento relativa all'ammodernamento e all'ammodernamento di 11 impianti di trattamento delle acque reflue è conforme all'obbligo di rinnovare il sistema di trattamento delle acque reflue front-to-end al fine di ridurre il consumo medio di energia di almeno il 10 % conseguito esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché a valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle necessarie misure di mitigazione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Investimenti nella rete nazionale di irrigazione attraverso regimi di partenariato pubblico-privato (misura ID: 16285)

L'investimento è un programma olistico per l'aggiornamento e la modernizzazione del quadro nazionale agroambientale, di miglioramento del territorio e di risanamento. Tali investimenti rafforzano la resilienza e la competitività del settore agricolo, migliorano l'approvvigionamento e la qualità dell'acqua disponibile, razionalizzano il consumo idrico, attenuano i rischi di salinizzazione e desertificazione e affrontano la conservazione e la protezione della biodiversità e degli habitat naturali. Questa misura comprende anche una riforma del quadro istituzionale, organizzativo e operativo delle reti di irrigazione collettive. La misura prevede che tutti i lavori siano conformi ai seguenti principi: (i) sono attuate tutte le misure di adattamento ai cambiamenti climatici tecnicamente fattibili ed ecologicamente rilevanti, nonché la mitigazione dei possibili impatti negativi sulle acque e sugli habitat e sulle specie pertinenti, qualora appaiano necessarie ulteriori misure; II) nel caso di una diga di nuova costruzione, garantire che non provochi il deterioramento né comprometta il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici pertinenti e connessi. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, per ciascun sotto-investimento, prima, durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione deve essere garantita la piena conformità alle disposizioni del diritto dell'UE, segnatamente la direttiva quadro sulle acque. Inoltre, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché alle valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Infrastrutture di approvvigionamento e di salvataggio di acqua potabile (ID misura: 16850)

L'investimento mira a migliorare la disponibilità e la qualità dell'acqua potabile e a ridurre le perdite e i rischi per la salute pubblica connessi alle infrastrutture idriche. L'investimento consiste in tre sottoprogetti: (a) costruzione di nuove infrastrutture per l'approvvigionamento idrico in almeno sette aree e almeno tre impianti di desalinizzazione, (b) realizzazione di sistemi telemetrici — telecomando per il rilevamento di perdite nelle reti di approvvigionamento idrico e (c) acquisto di idrometri digitali. L'investimento è conforme ai seguenti requisiti: i) per un sistema di nuova costruzione che abbia un consumo medio di energia pari o inferiore a 0,5 kWh per gli impianti di desalinizzazione o un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) inferiore o uguale a 1,5; ii) affinché l'attività di ristrutturazione riduca il consumo energetico medio di oltre

il 20 % o riduca la perdita di oltre il 20 % e iii) le unità di desalinizzazione da collegare a fonti di energia rinnovabili. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché a valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle necessarie misure di mitigazione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Mezzi aerei per la gestione delle crisi (ID misura: 16911)

L'investimento comprende la fornitura di mezzi aerei acquistati e l'ammodernamento degli aeromobili esistenti utilizzati per la protezione civile, come gli elicotteri per uso medico, il trasporto e la realizzazione di infrastrutture di emergenza, i droni per la sorveglianza aerea e gli aeromobili antincendio. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, tutti gli aeromobili per uso speciale devono essere "meglio in classe". L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Attrezzature per la lotta agli incendi boschivi, prevenzione e risposta (ID misura: 16912)

L'investimento comprende la consegna dei motori antincendio e di altri veicoli di risposta acquistati (compresi il personale e le attrezzature per il trasporto di veicoli e petroliere); consegna di veicoli per il Segretariato generale per la protezione civile, i centri operativi regionali/locali di protezione civile e le organizzazioni di volontariato; ponti trasportabili pieghevoli. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: La protezione della biodiversità come motore della crescita sostenibile (ID della misura: 16851)

L'investimento è costituito dai seguenti elementi: progetti di protezione della biodiversità, creazione di una rete nazionale di sentieri e sentieri escursionistici, ripristino delle terrazze, ristrutturazione e ammodernamento del Centro di ricerca marina di Alonissos e delle strutture edilizie delle unità di gestione delle aree protette, istituzione del Museo nazionale di storia naturale e potenziamento del Museo di storia naturale di Creta, digitalizzazione delle collezioni di storia naturale greca ", creazione di un'identità societaria per i prodotti connessi alla natura greca, definizione di protocolli di monitoraggio uniformi e del rispettivo sistema operativo e piano orizzontale di pattugliamento per tutte le aree protette della Grecia. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Infrastruttura — Istituzione di una gestione strategica nazionale del rischio di catastrofi (ID misura: 16909)

L'investimento comprende l'ammodernamento e la fornitura di attrezzature digitali per gli edifici del Segretariato generale per la protezione civile e lo sviluppo di centri di amministrazione mobile e di gestione in loco, quali il controllo della sorveglianza aerea e le apparecchiature di telecomunicazione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Sistema di monitoraggio e gestione (ID misura: 16910)

L'investimento consiste nella fornitura di infrastrutture digitali per il Segretariato generale della protezione civile, come un sistema di monitoraggio GPS, un sistema di allarme rapido, sistemi di rilevamento e estinzione incendi e stazioni di comunicazione di emergenza. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Attuazione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso regimi di PPP (misura ID: 16283)

Costruzione di 13 centri regionali per la protezione civile attraverso partenariati pubblico-privato. L'obiettivo dell'investimento è garantire una gestione tempestiva ed efficace dei rischi e delle crisi a livello regionale. Gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Normativa sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili (ID della misura: 16772)

La riforma comprende una revisione della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti al fine di consentire la transizione verso un'economia circolare. In particolare, la riforma introduce incentivi affinché i comuni raggiungano tassi di riciclaggio più elevati, impongano la raccolta differenziata dei rifiuti organici biodegradabili entro la fine del 2022 e dei metalli, della carta, del vetro e della plastica, estenda il regime di responsabilità del produttore, migliori il funzionamento degli impianti di cernita per il riciclaggio e semplifichi la legislazione sui punti verdi. La riforma sostiene il conseguimento degli obiettivi di aumentare al 60 % i tassi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani e di ridurre il tasso di collocamento in discarica al 10 % entro il 2030. L'autorità nazionale di regolamentazione dei rifiuti che sarà istituita nel contesto di tale riforma è responsabile, tra l'altro, di garantire la solidità della politica dei prezzi, la supervisione dell'attuazione della gestione dei rifiuti in tutto il paese e la supervisione del corretto funzionamento dei servizi di pubblica utilità regionali e locali per la gestione dei rifiuti. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma: Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue (ID della misura: 16979)

La riforma istituisce un organismo unico, l'autorità nazionale di regolamentazione delle acque (NWRA), responsabile dell'attuazione della politica di gestione razionale delle risorse idriche elaborata dal ministero dell'Ambiente e dell'energia. La nuova Autorità dovrebbe rafforzare il quadro istituzionale e supervisionare il settore, compresa la razionalizzazione della politica

tariffaria per l'acqua in linea con il principio "chi inquina paga" e garantire la sostenibilità dei servizi idrici in Grecia. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2023.

Investimenti: Controllo preliminare della resistenza sismica degli edifici (ID misura: 16983)

L'investimento comprende la valutazione del rischio sismico di vari edifici critici (tra cui edifici educativi, ospedali e centri sanitari, dipartimenti di polizia, stazioni antincendio) nel paese per valutarne la resilienza in caso di terremoto. Ciò avviene mediante ispezione visiva rapida (RVI) effettuata dai revisori degli ingegneri civili. È sviluppato un sistema online complementare per registrare i dati di base sugli edifici nel principale archivio cloud del RVI pre-terremoto. L'investimento sarà attuato entro il 31 marzo 2025.

D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 4: Riforma della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche per un uso sostenibile delle risorse

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
56	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla gestione dei rifiuti	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore di una legge per il riciclaggio e lo smaltimento in discarica, nonché l'introduzione di incentivi per i comuni affinché raggiungano tassi elevati di riutilizzo e riciclaggio e l'applicazione di una tassa sulle discariche. L'imposta sul collocamento in discarica si applica a decorrere dal primo trimestre del 2022 e le tariffe aumentano progressivamente fino a raggiungere la soglia massima dell'imposta sul conferimento in discarica entro il terzo trimestre del 2024.
57	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'autorità di regolamentazione della gestione dei rifiuti	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore di una legge volta a: <ul style="list-style-type: none"> - istituire un'autorità nazionale di regolamentazione dei rifiuti, il suo funzionamento e le sue responsabilità; - Riforma degli organismi regionali e locali di gestione dei rifiuti (FOSDA); e - Introdurre solide politiche di determinazione dei costi e di fissazione dei prezzi in linea con i principi "paga come te" e "chi inquina paga".
58	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'autorità	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore di una legge per l'istituzione e l'esercizio di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue.

	climatici e protezione dell'ambiente — 16979_Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue		di regolamentazione delle acque							
59	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Istituzione e funzionamento dell'autorità di regolamentazione della gestione dei rifiuti	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta e di tutte le misure amministrative e legislative necessarie per l'istituzione dell'Autorità				TERZO TRIMESTRE 4	2023	La nuova autorità nazionale di regolamentazione dei rifiuti dispone di personale e di locali.
60	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16979_Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue	Traguardo	Istituzione e funzionamento del regolatore per la gestione delle risorse idriche	Entrata in vigore di una decisione ministeriale congiunta e di tutte le misure amministrative e legislative necessarie per l'istituzione dell'Autorità				TERZO TRIMESTRE 4	2023	La nuova autorità nazionale di regolamentazione delle acque e delle acque reflue dispone di personale e di locali.

Gruppo 5: Piano nazionale di rimboschimento e protezione della biodiversità

Le misure incluse in questo gruppo sono:

- Piano nazionale di rimboschimento, misure di ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e di protezione dalle inondazioni (ID: 16849)
- La protezione della biodiversità come motore della crescita sostenibile (ID: 16851)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)	Calendario indicativo per il conseguimento	Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
--------------------	---	---------------------	------	--	---	--	---

					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
61	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16849 Piano nazionale di rimboscimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboscimento, ripristino e prevenzione — contratti 1	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per i programmi I e II per l'ammodernamento di 37 500 ettari di ecosistemi forestali degradati, compresi gli sgomberi di foreste e foreste e la manutenzione della rete stradale forestale e delle zone antincendio esistenti.
62	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16849 Piano nazionale di rimboscimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboscimento, ripristino e prevenzione — contratti 2	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per: 1. Ripristino di 5 700 ettari di ecosistemi forestali degradati in Grecia mediante impianti di saponificazione che utilizzano almeno il 50 % delle specie autoctone; e 2. Ammodernamento e ammodernamento dei quattro vivai forestali; e 3. Attuazione pilota del piano nazionale di rimboscimento; e 4. Misure antierosione e antialluvione a Evros e Rhodopes per un totale di 5000 ettari di opere antierosione e 175 000 m ² di opere di protezione contro le inondazioni.
62a	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione	Traguardo	Rimboscimento, ripristino e prevenzione — contratti 3	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per Antinero III per l'ammodernamento di 68 000 ettari di ecosistemi forestali degradati, compresi gli sgomberi forestali e forestali e la

	dell'ambiente — 16849Piano nazionale di rimboscimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e protezione dalle inondazioni									manutenzione della rete stradale forestale e della zona antincendio esistente, oltre alla creazione di zone tagliafuoco miste.
63	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16849Piano nazionale di rimboscimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboscimento, ripristino e prevenzione — Completamento dei lavori	Certificazione da parte del ministero dell'Ambiente del completamento dei progetti				TERZO TRIMESTR E 4	2025	<p>Completamento di tutti i lavori per:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ripristino di 5 700 ettari di ecosistemi forestali degradati in Grecia mediante impianti di saponificazione che utilizzano almeno il 50 % delle specie autoctone. (Rimboscimento — sottoprogetto uno). — ammodernamento e ammodernamento dei quattro vivai forestali; — attuazione pilota del piano nazionale di rimboscimento — Antinero I, II e III (per l'ammodernamento di 105 500 ettari di ecosistemi degradati mediante disboscamento forestale e forestale, la manutenzione delle strade forestali e delle zone antincendio esistenti, oltre alla creazione di zone tagliafuoco miste). <p><u>Il bilancio totale eseguito per tali programmi nel corso della durata della misura ammonta ad almeno 407 000 000 EUR.</u></p> <p>Misure antierosione e antialluvione a Evros e Rhodopes per un totale di 5000 ettari di opere antierosione e di 175 000 m² di opere di protezione contro le inondazioni.</p>

64	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16851_La protezione della biodiversità come motore della crescita sostenibile	Traguardo	Biodiversità — Completamento	Certificazione da parte del ministero dell'Ambiente del completamento di tutti i sottoprogetti				TERZO TRIMESTR E 4	2025	Completamento di tutti i sottoprogetti di protezione della biodiversità: creazione di una rete nazionale di sentieri e sentieri di escursione, ripristino delle terrazze connesse alla protezione della biodiversità, ristrutturazione e aggiornamento del Centro di ricerca marinadi Alonissos e delle strutture edilizie delle unità di gestione delle aree protette, istituzione del Museo nazionale di storia naturale di Creta, digitalizzazione delle collezioni di storia naturale greca, creazione di un'identità aziendale per i prodotti connessi alla natura greca, definizione di protocolli di monitoraggio uniformi e del rispettivo sistema operativo e piano orizzontale di pattugliamento per tutte le zone protette della Grecia.
----	--	-----------	------------------------------	--	--	--	--	--------------------	------	---

Gruppo 6: Infrastrutture per le acque reflue, risparmio idrico

Le misure incluse in questo gruppo sono:

- Infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi (ID: 16846)
- Infrastrutture di approvvigionamento e risparmio di acqua potabile (ID: 16850)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
66	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai	Traguardo	Approvazione delle domande di	Domande approvate dal ministero dell'Ambiente e dell'energia				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Pubblicazione di un invito a manifestare interesse per un programma di azioni per il risparmio idrico, che preveda l'obbligo di costruire un sistema che presenti un consumo

	cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16850_Infrastrutture di approvvigionamento e di risparmio di acqua potabile		infrastrutture idriche							energetico medio di $\leq 0,5$ kWh o un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) di $\leq 1,5$.
68	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16846Infrastrutture di gestione delle acque reflue e dei fanghi urbani dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per progetti nel settore delle acque reflue	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per progetti di gestione delle acque reflue e dei fanghi: 1. Infrastrutture della rete fognaria e impianti di trattamento delle acque reflue. 2. Potenziamento, ampliamento e ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue e riutilizzo delle acque trattate. 3. Realizzazione di infrastrutture per la gestione dei fanghi provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti idrici.
71	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16850_Infrastrutture di approvvigionamento e di	Traguardo	Completamento del 50 % delle infrastrutture idriche	Relazione di un ingegnere indipendente certificato dal ministero dell'Ambiente e dell'energia				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento delle azioni di risparmio idrico per il 50 % delle famiglie e completamento del 50 % per il valore dei lavori per i progetti di approvvigionamento idrico.

	risparmio di acqua potabile									
72	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16846 Infrastrutture di gestione delle acque reflue e dei fanghi urbani dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Completamento del 50 % dei lavori per le acque reflue	Relazione di completamento da parte di un ingegnere indipendente certificato dal ministero dell'Ambiente e dell'energia				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento del 50 % del valore dei lavori per le infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi.
73	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16846 Infrastrutture di gestione delle acque reflue e dei fanghi urbani dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Completamento delle infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi	Relazione di completamento da parte di un ingegnere indipendente certificato dal ministero dell'Ambiente e dell'energia				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di tutti i progetti di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi: 1. Infrastrutture della rete fognaria e impianti di trattamento delle acque reflue; 2. Potenziamento, ampliamento e ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue e riutilizzo delle acque trattate; e 3. Realizzazione di infrastrutture per la gestione dei fanghi provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti idrici.
74	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai	Traguardo	Completamento delle infrastrutture idriche	Relazione di completamento da parte di un ingegnere				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di tutti i progetti, tra cui: 1: Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico in sette aree 2: Tre impianti di desalinizzazione

	cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16850_Infrastrutture di approvvigionamento e di risparmio di acqua potabile			indipendente certificato dal ministero dell'Ambiente e dell'energia						3: Telemetria — Progetti di controllo a distanza per il rilevamento di perdite nelle reti di approvvigionamento idrico 4: Acquisto di contatori digitali dell'acqua 5: Azioni di risparmio idrico di almeno 45 000 famiglie e 10 000 imprese
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Gruppo 7: Progetti di protezione civile

Le misure incluse in questo gruppo sono:

- Mezzi aerei per la gestione delle crisi (ID: 16911)
- Sviluppo di un sistema innovativo di monitoraggio e gestione (ID: 16910)
- Istituzione di una gestione strategica nazionale del rischio di catastrofi (ID: 16909)
- Attrezzature per la lotta agli incendi boschivi, prevenzione e risposta (ID: 16912)
- Attuazione dei centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso regimi di PPP (ID: 16283)
- Ispezione preliminare della resistenza sismica degli edifici (ID: 16983)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
77	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile	Traguardo	Gara d'appalto per 13	Publicazione del				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Publicazione del bando di gara per la costruzione di 13 centri regionali di protezione civile.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16283_Attuazione dei Centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso sistemi di PPP		centri regionali	bando di gara						
78	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16910_Sistema di monitoraggio e gestione	Traguardo	Contratto GPS	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per il sistema di monitoraggio GPS e il sistema di allarme rapido.
79	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile	Traguardo	Acquisto di due	Notifica dell'aggiudicazione				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per l'acquisto di due elicotteri Sikorsky per esigenze di protezione civile e antincendio.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16911_Mezzi aerei per la gestione delle crisi		elicotteri Sikorsky	azione degli appalti						
80	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16283_Attuazione dei Centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso sistemi di PPP	Obiettivo	Completamento di 13 edifici		Numero di centri regionali di protezione civile messi in funzione dopo il completamento della costruzione	0	13	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della costruzione e entrata in funzione di 13 centri regionali di protezione civile.
81	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile	Traguardo	Completamento del sistema di	Completamento certificato				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento delle seguenti azioni: 1. Sistema di monitoraggio GPS utilizzato dal servizio antincendio greco, nonché veicoli del centro operativo regionale di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16910_Sistema di monitoraggio e gestione		monitoraggio e gestione della protezione civile	da relazione del ministero dell'Interno						protezione civile (macchinari di progetto, ecc.). Ampliamento del sistema di informazione "engagement" del servizio antincendio greco; 2. Sistema di allarme rapido; 3. Impianti di rivelazione e estinzione incendi; 4. Stazioni di comunicazione di emergenza e fornitura di dati climatici delle zone di interesse; e 5. Rete di comunicazione senza fili.
82	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16911_Mezzi aerei per la gestione delle crisi	Traguardo	Completamento del progetto di mezzi aerei per la gestione delle crisi	Completamento certificato da una relazione del ministero dell'Interno				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento delle seguenti azioni: 1. Consegna di 2 elicotteri di medie dimensioni per uso medico; 2. Fornitura di velivoli senza equipaggio — UAV (droni) per la sorveglianza aerea; 3. Ammodernamento — ammodernamento del 7 di Canadair CL415; 4. S-64 Elicotteri pesanti elevatori a Skycrana; 5. Consegna di 1 elicotteri per il trasporto del gruppo GSCP per la gestione degli incidenti; 6. Consegna di 11 velivoli antincendio anfibi di tipo motopropulsore aereo per i complessi insulari; e 7. Ammodernamento — ammodernamento di due (2) super Pumas.
83	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione	Traguardo	Completamento delle attrezzature per la lotta contro le foreste	Completamento certificato da relazione del ministero dell'Interno				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento delle seguenti azioni: 1. Consegna di motori antincendio e di altri veicoli di risposta; 2. Fornitura di veicoli per GSCP, centri operativi regionali/locali di protezione civile e organizzazioni di volontariato; e 3. Consegna di ponti trasportabili pieghevoli.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	dell'ambiente — 16912_Attrezzature antincendio forestali, prevenzione e risposta									
84	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16909_Infrastuttura — Istituzione di una gestione strategica nazionale del rischio di catastrofi	Traguardo	Completamento della gestione nazionale del rischio di catastrofi	Completamento certificato da relazione del ministero dell'Interno				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento delle seguenti azioni: 1. Istituzione di un centro nazionale strategico di gestione del rischio di catastrofi negli edifici Atlantas e Faros. 1. Fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per i 13 centri operativi regionali di protezione civile. 2. Costruzione di nuove strutture edilizie e attrezzature per ufficio per gli istituti di istruzione della protezione civile e dei vigili del fuoco. 3. Costruzione di un centro di controllo e di gestione della sorveglianza aerea. 4. Realizzazione di centri di amministrazione mobile e di controllo in loco nelle 13 Regioni.
332	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e	Traguardo	Completamento delle ispezioni sismiche preliminari	Completamento certificato da relazione del ministero delle crisi				TERZO TRIMESTRE 1	2025	Completamento delle seguenti azioni: 1. Sviluppo di un sistema online per registrare i dati di base degli edifici nel principale archivio cloud del RVI pre-terremoto; 2. Formazione di 2 500 revisori di ingegneri civili 3. Ispezione visiva rapida preliminare (RVI) di 21 970 edifici.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	tutela dell'ambiente — 16983_Verifica preliminare della resistenza sismica degli edifici			climatiche " protezione civile						

E. ELEMENTO 2.1: COLLEGARE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza contiene misure volte a promuovere e agevolare l'ampia diffusione di reti ad altissima capacità, compresi il 5G e la fibra ottica, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di connettività 2025 5G e Gigabit, e lo sviluppo di una costellazione di piccoli satelliti. Gli investimenti inclusi in questa componente riguardano l'installazione di infrastrutture in fibra ottica negli edifici e l'utilizzo di tecnologie e applicazioni spaziali mediante lo sviluppo di una costellazione di piccoli satelliti a sostegno di servizi di connettività sicura abbinati ad applicazioni multifunzionali per l'osservazione della Terra. Le riforme incluse in questa componente istituiscono un quadro per agevolare il passaggio alle connessioni veloci a banda larga e la transizione verso la tecnologia 5G.

Tutti gli investimenti e le riforme proposti affrontano le sfide derivanti dalla crescente necessità di connettività e di osservazione e sorveglianza della Terra. Le misure sostengono la *raccomandazione specifica per paese* sugli investimenti pubblici e privati (*raccomandazione specifica per paese 3 2020*), che invita la Grecia a concentrare gli investimenti sulla transizione digitale e, in particolare, sulle infrastrutture digitali ad altissima capacità. Essi rispondono inoltre efficacemente alla transizione digitale e/o alle sfide che ne conseguono, in quanto dovrebbero contribuire in modo significativo a migliorare la connettività ad altissima velocità in Grecia. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Piccoli satelliti (ID misura: 16855)

L'investimento riguarda lo sviluppo di una costellazione di piccoli satelliti che sosterrà i servizi di connettività, nonché applicazioni di osservazione della Terra nei settori della mappatura, del trasporto marittimo, dell'agricoltura di precisione, della pianificazione territoriale e di altro tipo. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Transizione verso la tecnologia 5G, che facilita lo sviluppo di servizi innovativi a distanza (misura ID: 16844)

La riforma getterà le basi per la transizione verso la tecnologia 5G. La prima fase della riforma si concentra sull'attuazione del quadro normativo e legislativo, in particolare utilizzando il 25 % dei proventi delle aste 5G multibanda per sostenere l'innovativo fondo Phaistos che investe in imprese e progetti che forniscono prodotti e servizi 5G. La seconda fase comprende un processo per individuare ulteriori opportunità e rischi nello sviluppo delle reti 5G, la razionalizzazione delle procedure e la valutazione dei requisiti e dei rischi in specifiche applicazioni economiche (come i trasporti). La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2024.

Riforma: Passare alle connessioni a banda larga Gigabit — Transizione alle connessioni a banda larga Gigabit e rafforzamento della domanda di banda larga Gigabit (ID della misura: 16857)

La riforma consiste nell'entrata in vigore di un quadro giuridico per la transizione verso connessioni di rete VHCN-ad altissima capacità attraverso l'installazione di fibre ottiche e le attrezzature di accompagnamento negli edifici, nonché cavi sottomarini nel caso delle isole greche, che consentono una maggiore copertura delle connessioni a banda larga Gigabit. Il quadro giuridico definisce le specifiche tecniche e le norme e procedure pertinenti per la diffusione di un'infrastruttura a banda larga all'interno dell'edificio in grado di fornire connettività Gigabit agli utenti finali. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2024.

Investimenti: Infrastruttura in fibra ottica negli edifici (ID misura: 16818)

L'investimento promuove l'installazione dell'infrastruttura in fibra ottica negli edifici residenziali e commerciali e la connessione degli utenti finali con reti ad altissima capacità (VHCN) sulla base di un sistema di sovvenzioni alla domanda (voucher) che sovvenziona a) i costi del cablaggio interno e b) le spese di connessione (la tariffa una tantum per l'istituzione dei servizi a banda larga). L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 8: Connettività

Le misure incluse in questo gruppo sono:

- Transizione verso la tecnologia 5G, facilitando lo sviluppo di servizi a distanza innovativi. (ID: 16844)
- Passare alle connessioni a banda larga Gigabit — Transizione alle connessioni a banda larga Gigabit e rafforzamento della domanda di banda larga Gigabit (ID: 16857)
- Infrastruttura in fibra ottica negli edifici (ID: 16818)
- Piccoli satelliti (ID: 16855)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivi	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
85	PAGG. 5-2.1. Connettersi — 16818_Infrastrutture ottiche di fibra negli edifici	Traguardo	Aggiudicazione del progetto "Infrastruttura ottica in fibra negli edifici"	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Aggiudicazione dell'appalto o dei contratti a seguito dell'esito positivo della procedura di gara per il progetto "Infrastrutture ottiche negli edifici". L'autorità di controllo della società dell'informazione/il ministero della Governance digitale provvedono affinché tutte le domande presentate siano esaminate per confermare se le domande rispondono adeguatamente alle richieste dell'invito. Una volta selezionato il contraente appropriato, la Società dell'informazione S.A./Ministero della governance digitale procede all'aggiudicazione del contratto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti.
87	PAGG. 5-2.1. Connettere — 16855_satell	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Aggiudicazione dell'appalto o dei contratti a seguito dell'esito positivo della procedura di gara per il progetto "Small Satellites".

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	iti di piccole dimensioni		il progetto "Piccoli satelliti"	o degli appalti						<p>L'autorità di controllo della società dell'informazione/il ministero della Governance digitale provvedono affinché tutte le proposte presentate siano esaminate per confermare se le domande rispondono adeguatamente alle richieste del programma quadro di ricerca.</p> <p>Una volta selezionato il contraente appropriato, la Società dell'informazione S.A./Ministero della governance digitale procede all'aggiudicazione del contratto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.</p>
90	PAGG. 5-2.1. Connettersi — 16818_Infrastrutture ottiche di fibra negli edifici	Obiettivo	Completamento del progetto "Infrastrutture fibre ottiche negli edifici"		Numero di edifici privati interamente collegati all'infrastruttura in fibra ottica Fiber To The Home (FTTH)	0	120 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	120 000 edifici privati interamente collegati all'infrastruttura in fibra ottica FTTH.
92	PAGG. 5-2.1. Connettere — 16855_satelliti di piccole dimensioni	Traguardo	Completamento del progetto "Piccoli satelliti"	Relazioni di esecuzione in orbita a seguito del lancio dei piccoli satelliti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Il progetto pilota inizia le operazioni di routine e la costellazione dei piccoli satelliti viene avviata e messa in orbita.</p> <p>La realizzazione del progetto è valutata in base alle sue prestazioni (se i satelliti di piccole dimensioni sostengono servizi di telecomunicazione sicuri insieme ad applicazioni di osservazione della Terra nei settori della mappatura, del trasporto marittimo, dell'agricoltura di precisione, della pianificazione territoriale e di altri settori dell'economia).</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
333	PAGG. 5-2.1. Collegare — 16844Transizione alla tecnologia 5G, che facilita lo sviluppo di servizi innovativi a distanza	Traguardo	Entrata in vigore della transizione verso la riforma tecnologica 5G	Entrata in vigore del quadro normativo e legislativo				TERZO TRIMESTRE 3	2024	Entrata in vigore del diritto derivato basato su modifiche di legge pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 4727/2020, articoli 92 &107 (paragrafi 61, 62 e 63) che definiscono il processo di assegnazione dello spettro 5G per i progetti pilota attraverso il fondo Phaistos e/o le entità universitarie, compreso un processo per individuare ulteriori opportunità e rischi nello sviluppo delle reti 5G, la razionalizzazione delle procedure e la valutazione dei requisiti e dei rischi in specifiche applicazioni economiche.
334	16857_Passare alle connessioni a banda larga Gigabit — Transizione alle connessioni a banda larga Gigabit e rafforzamento della domanda di banda larga Gigabit	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del passaggio alle connessioni a banda larga Gigabit	Entrata in vigore del quadro legislativo				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di un quadro giuridico che definisca le specifiche tecniche e le norme e procedure pertinenti per la diffusione di un'infrastruttura a banda larga all'interno dell'edificio in grado di fornire connettività Gigabit agli utenti finali.

F. COMPONENTE 2.2: MODERNIZZARE

La componente "Modernise" del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a modernizzare la pubblica amministrazione migliorandone il modello operativo e realizzando la fornitura di servizi di alta qualità ai cittadini e alle imprese. Accelerare gli sforzi per migliorare le prestazioni digitali della pubblica amministrazione funge da catalizzatore per conseguire tale obiettivo. Obiettivo delle riforme e degli investimenti: (a) la trasformazione digitale delle organizzazioni del settore pubblico, compresa la digitalizzazione degli archivi e i servizi digitali potenziati; (b) miglioramenti dei processi operativi seguiti dall'integrazione di moderni sistemi informatici; c) una maggiore interoperabilità tra sistemi e dati; d) strategie e politiche di ampia portata in materia di cibersecurity e governance dei dati; nonché e) un uso esteso di tecnologie avanzate, come il cloud computing, l'intelligenza artificiale e i megadati.

La componente mira ad affrontare la sfida di modernizzare e digitalizzare la pubblica amministrazione, razionalizzandone e semplificandone nel contempo i processi e le procedure fondamentali. Sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazioni specifiche per paese 3 2020 e 2 2019) migliorando l'efficacia e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Verso i servizi della pubblica amministrazione orientati ai clienti attraverso la semplificazione e il miglioramento di processi, miglioramenti dei sistemi e conformità alle strategie e alle politiche europee (misura ID 16929)

L'obiettivo della riforma è fornire servizi orientati agli utenti ai cittadini e alle imprese greci e migliorare il funzionamento interno della pubblica amministrazione greca. La riforma consiste nell'attuazione di una strategia a medio termine per la riduzione degli oneri amministrativi e la creazione di servizi incentrati sul cliente nell'ambito della pubblica amministrazione e nell'attuazione del programma nazionale per la semplificazione dei processi, compresa la creazione del registro nazionale delle procedure e la piena istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione e del registro nazionale delle procedure ("Mitos"). La riforma comprende il completamento della semplificazione/digitalizzazione di: processi di valutazione d'impatto, domanda di cittadinanza, avvio di imprese individuali, semplificazione delle procedure relative agli eventi di vita dei cittadini, tra cui nascita, decesso e divorzio, semplificazione delle procedure giudiziarie relative agli avvocati, decisioni giudiziarie, firme digitali, certificati rilasciati dai tribunali, rinnovo della licenza del conducente e gestione di myfoto.gov.gr e circolazione elettronica dei documenti all'interno della pubblica amministrazione. Le principali priorità di riforma comprendono anche le procedure di appalto pubblico, i requisiti di avvio per tutti i tipi di imprese e i processi di post-registrazione, le domande di previdenza sociale e fiscali e altre procedure burocratiche legate all'occupazione, pianificazione, pagamento e monitoraggio della gestione finanziaria. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi (misura ID 16778)

L'investimento consiste nella digitalizzazione di archivi chiave in vari settori (giustizia, sanità, archivi generali dello Stato, pianificazione urbana, espropriazioni, catasto, immigrazione e asilo, affari marittimi) e nell'integrazione nei sistemi informatici pertinenti, nonché nella

realizzazione pilota di archiviazione sicura degli archivi del settore pubblico e del settore pubblico "in senso lato" (per un totale di nove sottoprogetti). In particolare, i suddetti sottoprogetti comprendono la realizzazione della digitalizzazione e altre azioni necessarie in relazione ai seguenti archivi: 1) 300 000 000 pagine fisiche (A3/A4 bound & unbound, compreso l'OCR e il processo di anonimizzazione) del sistema giudiziario, 2) 190 000 000 esami per immagini di varie dimensioni (raggi X, asse, Magnetica C Camera, Cardiografi) del sistema sanitario pubblico, 3) 55 000 000 pagine fisiche (A4/A3 bound & unbound) degli archivi generali dello Stato (30 000 000 A3/A4 pagine per le agenzie centrali e locali e 25 000 000 A2/A1/A0 pagine per le agenzie centrali), 4) 61 500 000 pagine (A4 bound & unbound) del sistema di immigrazione e asilo, 5) 17 000 000 pagine fisiche (A0, A1, A3) di espropriazioni, 6) 387 200 000 archivi di imaging e geocodifica dei fascicoli (digitalizzazione di 217 200 000 registrazioni fisiche/documenti di varie dimensioni e creazione di metadati e geocodifica per 170 000 000 file) delle agenzie di pianificazione urbana, 7) 600 000 000 (A0/A1/A3) titoli di proprietà e rispettivi documenti presso gli uffici ipotecari del Catastre, 8) 7 000 000 registrazioni fisiche (A4/A3 bound & unbound) degli affari marittimi (registro navale, fascicoli delle imprese, fascicoli personali marittimi, altri fascicoli marittimi), e 9) attuazione pilota per il modello di conservazione degli archivi per la conservazione sicura di circa 65 000 000 fascicoli (A5/A4/A3/A2/A1/A0) in altri archivi del settore pubblico. Si tratta di un investimento fondamentale per una pubblica amministrazione più efficiente. Essa mira a ridurre il costo temporale della fornitura di servizi al pubblico da parte della pubblica amministrazione, mentre un migliore accesso agli archivi dovrebbe anche comportare notevoli risparmi sui costi e la liberazione di risorse. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: CRM per le amministrazioni pubbliche (misura ID 16810)

L'investimento riguarda la progettazione, lo sviluppo, l'attuazione e il funzionamento di un sistema integrato per gestire l'intero ciclo di vita dei rapporti della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese. Il progetto migliorerà la capacità esistente della pubblica amministrazione di monitorarne le interazioni e le transazioni con i cittadini e le imprese. Il sistema utilizza le informazioni raccolte dai cittadini e dalle imprese per personalizzare l'approccio e promuovere un livello più elevato di servizi. Gli investimenti comprendono a) servizi di integrazione e interoperabilità attraverso l'adozione di moderne metodologie di progettazione e sviluppo di software, b) l'accesso al meccanismo di sostegno ai servizi, che è un insieme di strumenti per lo sviluppo di nuove applicazioni basate sulla tecnologia a basso codice, c) una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (Customer Relationship Management — CRM), che raccoglie e gestisce tutti i dati dei cittadini serviti e organizza l'esecuzione dei processi aziendali, indipendentemente dal servizio iniziale, d) un sistema di gestione del consenso dei cittadini per l'accesso ai servizi elettronici) servizi dei centri di contatto, attraverso il quale il servizio dei cittadini e delle imprese è svolto con l'uso di canali tradizionali, come i call center, ma anche con canali moderni, quali moduli web, social media, applicazioni di messaggistica, app per teleconferenze, e) potenziamento della piattaforma digitale della KEP e del suo collegamento con il sistema unificato di gestione dei casi dei cittadini, call center e gov.gr f) Semplificazione e miglioramento dei processi e dei servizi relativi alla presenza fisica dei "clienti" con l'ampliamento dell'infrastruttura myKEPlive esistente e la sua integrazione con un sistema per programmare gli appuntamenti di presenza fisica. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2024.

Investimenti: Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione (misura ID 16780)

L'investimento consiste in un'ulteriore modernizzazione dei centri di servizi per i cittadini (KEP), attraverso il potenziamento delle loro infrastrutture e periferiche, e l'installazione di nuove apparecchiature di teleconferenza e di nuove applicazioni compatibili con il moderno

luogo di lavoro digitale (sistemi di valutazione, applicazioni mobili, distributori automatici di biglietti, sistemi di notifica intelligenti di gestione delle code). L'investimento comprende: a) l'aggiornamento delle apparecchiature tecnologiche esistenti, b) i moderni sistemi di gestione delle code & smart, c) i sistemi di valutazione dei clienti (cittadini). L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2024.

Investimenti: Nuovo sistema per gli appalti pubblici (misura ID 16736)

L'investimento riguarda la riprogettazione e l'attuazione di un nuovo sistema informatico per gli appalti pubblici. L'investimento consiste nella digitalizzazione e nell'integrazione dell'intero ciclo di vita aziendale e funzionale degli appalti pubblici, nell'aggiornamento dei servizi di interoperabilità, nell'integrazione di tecniche e strumenti avanzati in materia di appalti pubblici come servizi digitali (eShops e eMarketplace) e nel sostegno alle TIC per l'autorità nazionale centralizzata per gli appalti sanitari (EKAPY). L'investimento comprende: a) la riprogettazione e l'arricchimento del portale www.eprocurement.gov.gr; b) ampi sottosistemi di integrazione e personalizzazione utilizzati per le gare d'appalto; c) la riforma, la riorganizzazione e l'arricchimento del registro elettronico centrale degli appalti pubblici (KIMDIS), il potenziamento e l'ampliamento dei sistemi di estrazione dei dati statistici e il loro ulteriore trattamento statistico; d) la configurazione e l'attuazione del sistema elettronico per gli appalti pubblici (ESIDIS) a sostegno di nuove strategie e processi operativi nel settore degli appalti pubblici per via elettronica; e) il potenziamento dei servizi di interoperabilità già attuati e l'attuazione di nuovi servizi per lo scambio di dati; f) Servizi di interoperabilità elettronica con gov.gr, CA, organizzazioni bancarie per l'integrazione delle possibilità di firma digitale dei documenti elettronici e di altri dati che utilizzano il sistema e per garantire la "non disconoscibilità"; g) l'attuazione di un meccanismo di cifratura dei dati memorizzato nelle banche dati del sistema per prevenire azioni dolose degli amministratori ESIDIS e G-Cloud; h) un nuovo studio sulla sicurezza e aggiunte e/o modifiche al sistema per aumentarne la sicurezza, la certificazione e gli interventi per migliorare la sicurezza del sistema al fine di essere certificati mediante una valutazione indipendente della sicurezza; i) il miglioramento e il rilancio del sistema di pianificazione degli appalti per un più ampio sostegno agli appalti pubblici e alle procedure di appalto centralizzate utilizzando cataloghi elettronici; j) l'aggiunta di domande di sostegno agli operatori economici: arricchimento delle applicazioni per la ricerca di offerte, dati storici e statistici del loro coinvolgimento nelle procedure di appalto, arricchimento dei sottosistemi di informazione e comunicazione dei fornitori e delle amministrazioni aggiudicatrici, sistema di biglietteria per porre domande e comunicare le questioni da risolvere o strumento di assistenza (help desk); K) l'aggiunta di capacità di assistente virtuale in modo che chiunque sia interessato possa porre domande nel linguaggio naturale; l) l'aggiunta di un sistema di archiviazione elettronica dei file (ESIDIS — KIMDIS) conforme alle disposizioni del quadro giuridico per i file elettronici; produzione di materiale formativo e azioni pubblicitarie; n) servizi di supporto tecnico e di monitoraggio dei progetti; o) uno studio che valuti le possibilità e l'efficacia degli strumenti esistenti per gli appalti elettronici e la selezione o l'aggiornamento o la sostituzione con strumenti nuovi e più efficienti; P) Modellazione delle informazioni sugli edifici (BIM); q) Sostegno alle TIC per l'autorità nazionale centralizzata per gli appalti sanitari (EKAPY). L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri (misura ID 16742)

L'investimento mira a modernizzare il ministero degli Affari esteri attraverso una digitalizzazione estesa delle sue operazioni e delle sue infrastrutture informatiche. L'investimento consiste in: a) la standardizzazione dei processi dell'AMF, che garantirà la fattibilità della pianificazione strategica e operativa (POS) e, di conseguenza, il suo successo; b) contribuire a una più ampia promozione dell'ambito di attività dell'AMF e al miglior uso possibile delle sue risorse allineandole agli obiettivi perseguiti; c) garantire un accesso diretto alle informazioni, nel più breve tempo possibile, integrando il sostegno alla ricerca semantica,

sulla base di strumenti di intelligenza artificiale all'avanguardia; d) creare una banca dati e un centro di informazioni archivistici accessibili e importanti per compiti amministrativi efficaci e soddisfare i requisiti del ministero degli Affari esteri per consentirgli di esercitare in modo più efficiente la diplomazia pubblica ed economica e) potenziare le infrastrutture informatiche e di sicurezza delle telecomunicazioni crittografiche del ministero degli Affari esteri, nel quadro della sua trasformazione digitale. L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

Investimenti: Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva (misura ID 16826)

L'investimento integra un programma di formazione e una certificazione per le competenze digitali nel servizio militare obbligatorio. L'obiettivo è quello di sfruttare il tempo in servizio dei militari di leva per impartire le competenze digitali necessarie nelle forze armate e nel mercato del lavoro attuali. L'attuazione di tale investimento è effettuata attraverso il potenziamento e l'ampliamento della piattaforma dell'Accademia digitale dei cittadini e comprende: a) l'accesso personalizzato dei militari di leva al portale di formazione, che dispone di solidi meccanismi di cibersicurezza e di deterrenza degli attacchi informatici, unitamente a un'architettura rafforzata per la protezione dei dati personali; b) configurazione del portafoglio elettronico (e-portfolio) della coscritta in cui si riflette il suo profilo educativo unitamente alle sue qualifiche esistenti; c) Sviluppo e configurazione di programmi di formazione per le competenze digitali d) sviluppo e uso di uno strumento di autovalutazione e) 50 000 tablet da acquisire e fornire alle persone di leva per il periodo di partecipazione ai programmi di apprendimento a distanza; e) certificazione delle competenze digitali acquisite durante il processo di formazione che si basa sui quadri europei e nazionali delle competenze digitali. L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

Investimenti: Trasformazione digitale dell'organizzazione nazionale greca del turismo (misura ID 16791)

Gli investimenti consistono nello sviluppo delle capacità digitali dell'organizzazione nazionale greca del turismo, in particolare una mappa digitale del turismo, un archivio digitale dei beni culturali greci e un sistema innovativo che fornisce ai turisti e ai cittadini informazioni utilizzando la tecnologia di intelligenza artificiale di seconda generazione. L'investimento comprende a) lo sviluppo di una piattaforma (mappa digitale del turismo) in cui il visitatore sia in grado di essere informato sulle caratteristiche particolari di un prodotto turistico di una città o di un'isola, in modo che il potenziale visitatore che utilizza tale piattaforma riceva una fonte significativa di informazioni relative alle esperienze e agli interessi che preferiscono; b) la creazione di strumenti di promozione quali applicazioni digitali, siti web e attività promozionali e un archivio che funge anche da biblioteca, consentire alle destinazioni e alle loro principali parti interessate di attuare strategie di promozione ben concepite e sostenibili, c) lo sviluppo di un sistema innovativo di informazione turistica, con chioschi informativi con schermi tattili nei principali hub e mappe con strati storici, geografici e culturali, compresi tutti i beni e le attività culturali, facilmente accessibili, dall'applicazione mobile. L'attuazione dell'investimento deve essere completata entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Strategia e politiche in materia di cibersicurezza per i servizi di sicurezza avanzati nel settore pubblico per le infrastrutture critiche nazionali (misura ID 16823)

La riforma riguarda lo sviluppo e l'attuazione di una strategia in materia di cibersicurezza e di una serie di politiche in materia di cibersicurezza, che mirano ad aumentare l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi e dei dati o delle informazioni del settore pubblico e a migliorare la fiducia dei cittadini nella loro interazione con il settore pubblico. La riforma comprende inoltre l'attuazione del centro operativo nazionale per la cibersicurezza (SOC) e la fornitura di servizi di sicurezza avanzati (SOC e DDoS) nelle infrastrutture critiche G-Cloud, con l'obiettivo di migliorare sistematicamente e costantemente la sicurezza e la limitazione delle minacce alla

cybersicurezza per le infrastrutture centrali del settore pubblico e i sistemi informatici che operano attraverso di essa. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

Investimenti: Sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web (misura ID 16779)

L'investimento consiste nello sviluppo di un'infrastruttura centrale di interoperabilità per la gestione integrata dei servizi e lo sviluppo e la fornitura di interfacce con la pubblica amministrazione che agevolino lo scambio di informazioni tra le agenzie governative e la fornitura di servizi interattivi online. L'investimento comprende a) la realizzazione di servizi Internet e la relativa documentazione; b) l'integrazione dei servizi in gov.gr c) definizione e esecuzione delle prove di controllo richieste; d) funzionamento pilota dei servizi web; trasferimento dei servizi web alla produzione (attuazione finale dopo la fase pilota) f) sostegno ai nuovi servizi web. L'attuazione dell'investimento deve essere completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi per lo scambio di dati tra organismi pubblici nazionali (misura ID 16782)

La riforma mira a sviluppare un quadro globale e una tabella di marcia per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri e dei servizi per lo scambio di dati tra organizzazioni pubbliche, in linea con il nuovo quadro europeo di interoperabilità (QEI). La riforma facilita la fornitura di servizi pubblici digitali interoperabili, personalizzati e di facile utilizzo per i cittadini e le imprese. La riforma introduce modifiche organizzative, procedurali e legislative per a) allineare l'attuale quadro nazionale di interoperabilità (eGIF) greco all'attuale versione del quadro europeo di interoperabilità (QEI), b) collegare le fonti di dati e le infrastrutture digitali nazionali, regionali e locali pertinenti al sistema europeo di scambio di prove basato sul principio una tantum, istituito dal regolamento sullo sportello digitale unico, e c) rivedere e analizzare i sistemi e i dati per mirare alla digitalizzazione dei certificati e dei documenti ufficiali. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

Investimenti: Studi di classificazione dei dati per i sistemi informativi del settore pubblico (ID misura 16965)

L'investimento mira a definire il modello per gli studi di classificazione dei dati relativi ai sistemi di informazione del settore pubblico installati nel cloud governativo del settore pubblico (G-Cloud), gestito dal Segretariato generale dei sistemi di informazione per la pubblica amministrazione (GSISPA). L'investimento consiste nella progettazione e nella standardizzazione di studi di classificazione dei dati dei sistemi informatici centrali e nella realizzazione di 220 studi corrispondenti per l'insieme dei sistemi informativi centrali e delle applicazioni del settore pubblico già installati. Il modello è utilizzato anche da tutti i futuri sistemi di informazione prima della loro installazione presso G-Cloud. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2024.

Investimenti: Centro di interoperabilità di prossima generazione (KED) (misura ID 16964)

L'investimento mira a modernizzare il Centro di interoperabilità del Segretariato generale dei sistemi d'informazione per la pubblica amministrazione (GSISPA) al fine di garantire l'interoperabilità interistituzionale e intersistemica con un'elevata disponibilità. L'investimento consiste in a) uno studio di fattibilità e sicurezza b) la fornitura e l'installazione delle licenze richieste per la banca dati e la piattaforma di applicazioni cloud ibride, c) la progettazione e l'attuazione del centro per l'interoperabilità di prossima generazione (KED), d) l'attuazione di nuovi servizi web presso il centro di interoperabilità di prossima generazione (KED). L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

Investimenti: Registri elettronici (ID misura 16824)

L'investimento consiste nella creazione di interoperabilità e interfacce tra i registri esistenti degli enti della pubblica amministrazione centrale, nonché nella raccolta e nell'ampliamento dei registri al fine di portare gradualmente al corretto e corretto funzionamento dei servizi pubblici digitali, utilizzando registri interconnessi e aggiornati contenenti dati puliti. A tal fine, l'investimento agevola: la raccolta e l'ampliamento dei registri esistenti, in un'unica fonte centrale, al fine di favorire gradualmente il corretto e corretto funzionamento dei servizi pubblici digitali. Ciò comprende a) i dati in un unico luogo: i registri sono accessibili attraverso un'interfaccia e sono consultabili b) dati aggiornati: tutti i dati contenuti nei registri sono aggiornati e pronti per l'uso. Ciascun registro è accessibile tramite un comune API. c) dati puliti: entro la fine del progetto, i dati dei registri saranno puliti al miglior livello possibile e le procedure e le politiche per i dati puliti saranno messe in atto d) registri collegati: è garantita l'interoperabilità. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Registro del turismo e-MHTE (misura ID 16785)

L'investimento consiste nello sviluppo di una piattaforma di registro digitale per le imprese turistiche (e-MHTE), che mira a interagire con altri registri pubblici e sistemi informatici. Tutti i dati e le funzioni del registro esistente sono trasferiti alla nuova piattaforma al fine di fornire servizi migliori e migliori, il rilascio di nuove licenze di esercizio e il rinnovo di quelle esistenti. L'investimento comporta anche la digitalizzazione dell'archivio (1 875 000 file della divisione Pianificazione territoriale e infrastrutture), compresa la metatagging e la memorizzazione. L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Integrazione di nuove tecnologie e tendenze verso i servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumento dell'efficienza e dell'efficacia e riduzione dei costi di funzionamento, aggiornamento e manutenzione dei sistemi (misura ID 16928)

La riforma consiste nello sviluppare un quadro olistico che mira a portare i progressi tecnologici (cloud computing, intelligenza aziendale, intelligenza artificiale — IA, apprendimento automatico, tecnologia di registro distribuito — DLT) nella pubblica amministrazione ai fini di una raccolta, un trattamento, una presentazione e una conservazione efficienti dei dati, facilitando in tal modo servizi digitali potenziati, un processo decisionale adeguato e un funzionamento e una manutenzione efficienti dei sistemi e delle infrastrutture. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Città intelligenti (misura ID 16854)

L'investimento mira a trasformare gradualmente 11 città greche in "città intelligenti" attraverso lo sviluppo di nuove infrastrutture, piattaforme digitali e sistemi informatici. Le soluzioni per le città intelligenti consentono alle città di utilizzare tecnologie, informazioni e dati aperti per migliorare le infrastrutture urbane e i servizi elettronici, ma anche per stimolare la crescita economica trainata dalla comunità. L'investimento mira inoltre a sostenere l'emergere di modelli municipali di città intelligenti per il resto dei comuni da seguire, nella logica dei piani di attuazione. La misura consiste in due sottoprogetti: 1) l'iniziativa greca di investimento nelle città intelligenti che investe nelle 11 città, quattro delle quali sono già state selezionate (Atene, Salonicco, Pireo e Trikala) e altre sette saranno selezionate sulla base di proposte elaborate dalle città. 2) un meccanismo di sostegno per l'attuazione e il monitoraggio delle prestazioni dell'iniziativa. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale (misura ID 16853)

L'investimento mira a migliorare il funzionamento delle principali istituzioni del ministero della Governance digitale, vale a dire GSISPA e IDIKA SA, attraverso la diffusione di infrastrutture e servizi di cloud computing (conformemente alla legge 4727/2020) secondo le migliori pratiche internazionali per l'attuazione delle infrastrutture e dei servizi cloud pubblici (G-

Cloud). Il progetto mira a realizzare una moderna infrastruttura di cloud ibrido composta da due locatari: Uno per il G-Cloud e un altro per l'H-Cloud. Ciascun locatario dispone della componente cloud privata e della componente cloud pubblica in un ambiente di gestione e fornitura dei servizi unificato. L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2024.

I centri dati del fornitore di servizi cloud sono tenuti a rispettare il "codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati". Il requisito è in linea con il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, sostenendo la transizione verde e contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 11, modificato dall'articolo 10 della normativa dell'UE sul clima e rispettando l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, ripristinando e promuovendo la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione.

Investimenti: Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET) (misura ID 16955)

L'investimento consiste nell'ammodernare le infrastrutture e i servizi del GRNET, a) potenziando il software e i servizi di cloud computing, destinati principalmente ai membri della comunità scientifica e accademica, b) ampliando e aggiornando il sistema nazionale di calcolo ad alte prestazioni ARIS — fase B, e c) noleggiando infrastrutture in fibra ottica. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

I centri dati sono tenuti a rispettare il "Codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati". Il requisito è in linea con il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, sostenendo la transizione verde e contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 11, modificato dall'articolo 10 della normativa dell'UE sul clima e rispettando l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, ripristinando e promuovendo la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione.

Investimenti: Espansione di Syzefksis II (misura ID 16956)

L'investimento consiste nell'ampliamento della rete nazionale del settore pubblico (SYZEFXIS II) per fornire una serie di servizi di telecomunicazione aggiornati a tutte le amministrazioni pubbliche, nella creazione di una rete del settore pubblico (ampliamento) per fornire agli enti pubblici una serie di servizi di telecomunicazione aggiornati per tre anni consecutivi e, più specificamente, nella fornitura di una copertura a circa 34 000 edifici, nonché di servizi di telecomunicazione senza fili. Essa comprende l'ampliamento dell'attuale rete nazionale di pubblica amministrazione "SYZEFXIS", che attualmente copre solo 4 500 punti di presenza di organismi. Di conseguenza, tutti gli enti pubblici devono disporre di servizi di telecomunicazione potenziati con un aumento delle velocità di accesso a Internet, in modo da offrire migliori connessioni ai cittadini. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Strategia di governance dei dati — Politiche di " per il settore pubblico (misura ID 16827)

La riforma riguarda a) lo sviluppo della strategia e delle politiche governative in materia di governance dei dati sul cloud e b) l'istituzione del quadro, dell'infrastruttura, della capacità e delle capacità per la governance dei dati pubblici, la politica in materia di dati aperti e riutilizzabili e la fornitura di servizi pertinenti al settore pubblico e privato. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: BI centrale — Analisi dei dati (misura ID 16842)

L'investimento mira a consentire alla pubblica amministrazione di massimizzare il valore che ottiene dai suoi dati attraverso l'attuazione di una piattaforma centrale di analisi dei dati (Business Intelligence — Data Analytics Platform). La piattaforma consente alle agenzie della pubblica amministrazione di elaborare, integrare e interpretare i dati da qualsiasi fonte e di utilizzarli per analizzare le informazioni che incidono sulle loro operazioni e sui loro flussi di lavoro, facilitando in tal modo il processo decisionale. Tale obiettivo deve essere conseguito mediante a) l'individuazione di indicatori chiave di prestazione b) la creazione di un dizionario di dati, c) la creazione di un quadro di governance dei dati d) la progettazione di un adeguato piano architettonico, un approccio architettonico, elementi costitutivi e punti di integrazione e) la configurazione di un archivio dati f) l'integrazione con il sistema informativo di back office g) lo sviluppo delle relazioni di intelligence aziendale richieste h) il supporto tecnico. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Sistema centrale di gestione documentale (misura ID 16738)

L'investimento consiste nell'attuazione di un sistema centrale di gestione documentale che raccoglie, conserva e recupera documenti cartacei ed elettronici. Tale sistema facilita l'interoperabilità tra le organizzazioni del settore pubblico e accelera il trattamento dei casi e delle richieste di servizi dei cittadini e delle imprese. L'investimento comprende a) la fornitura di ulteriori 20 000 firme digitali a distanza approvate, b) lo sviluppo di applicazioni per l'interoperabilità, la creazione di un codice QR o ID unico da incorporare nei documenti c) sviluppo di sottosistemi per soddisfare le esigenze del governo in materia di firma di documenti con firme digitali d) servizi di supporto (compresi i servizi per lo sviluppo di studi), formazione e servizi di helpdesk. L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti principali 3: Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
93	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per la digitalizzazione degli archivi	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per tutti i 9 sottoprogetti del progetto di digitalizzazione e degli archivi				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per ciascuno dei 9 sottoprogetti seguenti, compresi tutti gli elementi costitutivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sottoprogetto 1: Digitalizzazione degli archivi del sistema giudiziario • Sottoprogetto 2: Digitalizzazione degli archivi del sistema sanitario pubblico • Sottoprogetto 3: Digitalizzazione degli archivi generali dello Stato • Sottoprogetto 4: Digitalizzazione degli archivi del sistema di immigrazione e asilo • Sottoprogetto 5: Digitalizzazione degli archivi degli espropri • Sottoprogetto 6: Digitalizzazione degli archivi delle agenzie di pianificazione urbana • Sottoprogetto 7A — Digitizzazione degli archivi del Cadastre (Ktimatologio) • Sottoprogetto 7B — Miglioramento dei servizi digitali di Cadastre • Sottoprogetto 8 — Digitalizzazione degli archivi marittimi • Sottoprogetto 9: Stoccaggio sicuro del settore pubblico e settore pubblico "allargato" <p>Le specifiche comprendono calendari e obiettivi e specificano, per ciascuno dei 9 sottoprogetti, quanto segue:</p> <p>1. digitalizzazione delle registrazioni fisiche</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>2. migrazione di registrazioni digitali nei sistemi esistenti (compresi i fascicoli giudiziari in OSDDY-PP/OSDDY-DD; titoli di proprietà nel sistema informativo del registro fondiario nazionale)</p> <p>3. analisi, progettazione e attuazione dei centri dati e delle infrastrutture ubicate presso le agenzie locali, unitamente all'interfaccia unica appropriata (compreso l'archivio centrale per i registri dei pazienti; Sistema integrato di informazione geografica della mappa digitale unificata delle espropriazioni e delle richieste di espropriazioni; Document & Digital File Management System (DMS/DAS) per le registrazioni catastali; installazione del software di gestione degli archivi).</p> <p>4. servizi di supporto (compresi nuovi servizi elettronici relativi alla ricerca e al recupero di file per i cittadini; pubblica amministrazione; ricercatori per gli archivi di Stato).</p>
94	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Obiettivo	Digitalizzazione degli archivi — prima fase di attuazione		Percentuale di archivi digitalizzati, metatagati e migrati nei sistemi esistenti, in tutti i 9 sottoprogetti	0	IL 30 %	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Completamento della digitalizzazione di almeno il 30 % del totale degli archivi in tutti i 9 sottoprogetti, calcolato in numero di pagine digitalizzate in totale.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
95	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Obiettivo	Digitalizzazione degli archivi — piena attuazione		Percentuale di archivi digitalizzati, metatagati e migrati nei sistemi esistenti in tutti i 9 sottoprogetti	IL 30 %	IL 90 %	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Digitalizzazione di almeno il 90 % degli archivi in tutti i 9 sottoprogetti, calcolata in numero di pagine digitalizzate per ciascun sottoprogetto.
95a	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Traguardo	Attuazione dei sottoprogetti 7B e 9	Relazione del ministero della Governance digitale che conferma il completamento dei sottoprogetti "7B servizi digitali migliorati per il catasto" e "9 — Conservazione e sicura degli archivi del settore pubblico e del				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dell'attuazione del sottoprogetto "7B servizi digitali migliorati per il catasto" per digitalizzare i servizi offerti dal Catastre ellenico e del sottoprogetto "9 — Conservazione sicura degli archivi del settore pubblico e del settore pubblico in senso lato".

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				settore pubblico in senso lato".						

Riforma chiave 5: Verso servizi della pubblica amministrazione orientati ai clienti attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi — Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso i servizi della pubblica amministrazione orientati ai clienti attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Istituzione del registro nazionale delle procedure e attuazione del piano nazionale per la semplificazione del processo (prima fase)	Relazione del ministero della Governance digitale che attesta l'operatività del registro nazionale delle procedure e il completamento dei filoni di lavoro nell'ambito della prima fase del programma nazionale di semplificazione dei processi				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Rendere operativo il registro nazionale delle procedure ("Diavlos", ai sensi dell'articolo 90 della legge 4727/2020) e integrazione nel portale gov.it, il completamento della prima fase dei filoni di lavoro per la semplificazione secondo il calendario previsto dal programma nazionale di semplificazione dei processi di 4 anni, compresa la digitalizzazione delle procedure di appalto pubblico.

PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso i servizi della pubblica amministrazione orientati ai clienti attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Attuazione del piano nazionale per la semplificazione del processo (seconda fase)	Relazione del ministero della Governance digitale che attesta il completamento della seconda fase dei filoni di lavoro sulla semplificazione nell'ambito del programma nazionale di semplificazione dei processi				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Completare la seconda fase dei filoni di lavoro di semplificazione secondo il calendario previsto dal programma nazionale di semplificazione dei processi di 4 anni, compresa la digitalizzazione dei processi, la valutazione d'impatto, l'avvio di imprese individuali, la semplificazione delle procedure relative agli eventi di vita dei cittadini, tra cui nascita, scomparsa e divorzio, la semplificazione delle procedure giudiziarie relative agli avvocati, alle decisioni giudiziarie, alle firme digitali, ai certificati rilasciati dagli organi giurisdizionali, al rinnovo della licenza di conducente e al funzionamento di myfoto.gov.gr alla circolazione elettronica dei documenti all'interno della pubblica amministrazione (attestato da circoscrizioni emesse).
PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16782_Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi per lo scambio di dati tra organizzazioni pubbliche nazionali	Traguardo	Base normativa per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri	Relazione del ministero della Governance digitale che attesta l'adozione delle modifiche normative, compresa tutta la legislazione primaria e secondaria connessa per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri e dei servizi				TERZO TRIMESTRE 4	2024	L'adozione di modifiche normative volte a creare un'ampia base normativa per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri e dei servizi per lo scambio di dati tra organizzazioni pubbliche nazionali in linea con il nuovo quadro europeo di interoperabilità. Relazioni del ministero della Governance digitale sull'efficace attuazione del piano d'azione per la semplificazione e il miglioramento dei processi, dei miglioramenti dei sistemi e del rispetto delle strategie e delle politiche europee.
PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso i servizi della pubblica amministrazione orientati ai clienti attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Completamento della strategia di riduzione degli oneri amministrativi e piano nazionale per la semplificazione del processo (fase finale)	Relazione del ministero della Governance digitale che attesta il completamento di tutti i filoni di lavoro per la semplificazione e la digitalizzazione nell'ambito del piano d'azione 4 anni per il programma nazionale di semplificazione dei processi;				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Piena attuazione della strategia a medio termine per la riduzione degli oneri amministrativi e la creazione di servizi incentrati sul cliente all'interno della pubblica amministrazione attraverso il completamento della fase finale dei lavori nell'ambito del programma nazionale di semplificazione dei processi, della durata di 4 anni. Ciò comprende anche l'istituzione completa dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione e del registro nazionale di procedure ("Mitos") (attestato da una relazione del ministero della Governance digitale).

Gruppo 9: Iniziative relative a servizi digitali più sicuri e orientati ai clienti che utilizzano sistemi informatici interoperabili e politiche in materia di dati aperti

Le misure incluse in questo gruppo sono:

- Gestione delle relazioni con i clienti delle amministrazioni pubbliche (ID: 16810)
- Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione (ID: 16780)
- Nuovo sistema per gli appalti pubblici (ID: 16736)
- Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri (ID: 16742)
- Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva (ID: 16826)
- Trasformazione digitale dell'organizzazione nazionale greca del turismo (ID: 16791)
- Strategia e politiche in materia di cibersicurezza per il settore pubblico Stabilimento di un centro operativo nazionale per la cibersicurezza (ID: 16823)
- Interoperabilità e sviluppo di servizi web (ID: 16779)
- Studi di classificazione dei dati per i sistemi d'informazione del settore pubblico (ID: 16965)
- Centro di interoperabilità di prossima generazione (KED) (ID: 16964)
- Registri (ID: 16824)
- Fornitura di servizi di sicurezza avanzati nelle infrastrutture critiche G-Cloud (ID: 16823)
- Registro del turismo e-MHTE (ID: 16785)
- Sistema centrale di gestione dei documenti (ID: 16738)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
100	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16779_Sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il progetto di sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione del contratto per il progetto di sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web. Il ministero/Segretariato generale dei sistemi d'informazione per il settore pubblico/la società d'informazione SA esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste RFP. Al momento della selezione dell'aggiudicatario, il Ministero procede all'aggiudicazione dell'appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti dell'incarico.
101	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la CRM per la pubblica amministrazione	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione del contratto per la CRM per la pubblica amministrazione. Il ministero/Segretariato generale dei sistemi d'informazione per il settore pubblico/la società d'informazione SA esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste RFP. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il Ministero procede all'aggiudicazione dell'appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
102	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16780_Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per l'ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione del contratto per la modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione. Il ministero/Segretariato generale dei sistemi d'informazione per il settore pubblico/la società d'informazione SA provvede affinché tutte le proposte presentate siano esaminate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste RFP. Al momento della selezione del partner esterno

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										appropriato, il Ministero procede all'aggiudicazione dell'appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
103	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16736_Nuovo sistema per gli appalti pubblici	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per un nuovo sistema di appalti pubblici	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione dell'appalto per il progetto nuovo sistema di appalti pubblici. Il ministero/Segretariato generale dei sistemi d'informazione per il settore pubblico/la società dell'informazione SA esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste di RfP. Una volta selezionato il contraente appropriato, l'organismo responsabile procede all'aggiudicazione dell'appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti dell'incarico.
104	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16823_Strategia e politiche in materia di cibersecurity per i servizi di sicurezza avanzati del settore pubblico per le infrastrutture critiche nazionali	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la strategia in materia di cibersecurity	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione del contratto per il progetto di strategia e politiche in materia di cibersecurity per i servizi di sicurezza avanzati nel settore pubblico per le infrastrutture critiche nazionali. All'atto della selezione del consulente esterno competente, il Ministero procede all'aggiudicazione dell'appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
105	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16826_Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per programmi di aggiornamento delle competenze	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione del contratto per i programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva. Il Ministero esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste RFP. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il Ministero procede

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			digitali per i militari di leva							all'aggiudicazione dell'appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
106	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16742_Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione del contratto per la trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri. Il Ministero esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste RFP. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il Ministero procede all'aggiudicazione dell'appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
107	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16824_registri	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per i registri elettronici	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aggiudicazione del contratto per il progetto E-Registers. Il ministero/Segretariato generale dei sistemi d'informazione per il settore pubblico/la società dell'informazione SA esamina tutte le proposte presentate e conferma se le domande rispondono adeguatamente alle richieste RFP. Al momento della selezione del partner esterno appropriato, il Ministero procede all'aggiudicazione dell'appalto che definisce gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte.
108	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16779_Sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web	Traguardo	Completamento del progetto Interoperabilità e sviluppo dei servizi web	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta il completamento del progetto sull'interoperabilità dei sistemi e il				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento del progetto: Interoperabilità e sviluppo di servizi web. Le rispettive infrastrutture e sistemi sono valutati per le nuove funzionalità. Accettazione/performance (stress ecc.)/regressione. Inoltre, la valutazione comprende l'obiettivo in materia di dati aperti. (L'attuazione del registro greco dei metadati (quale definito nel registro di interoperabilità) e

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				completamento dei dati aperti						di un portale centrale del servizio principale del registro, che sarà un punto di accesso centrale ai registri principali del paese).
109	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Completamento del progetto CRM per il governo generale	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta l'attuazione del sistema integrato per la gestione dell'intero ciclo di vita dei rapporti della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento del progetto: Sistema di gestione delle relazioni con i clienti delle amministrazioni pubbliche, che consente la gestione delle interazioni della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese.
110	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16780_Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Traguardo	Completamento del progetto Stop Shop	Relazione finale di progetto del ministero della Governance digitale che documenta il completamento dell'ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione.				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento del progetto: Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione, compresa l'ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione mediante l'acquisizione di 6 325 PC/stampanti/tablet utilizzati per il processo di firma elettronica, 145 sistemi per la gestione delle code e la notifica intelligente, 730 terminali di feedback, applicazione mobile della piattaforma di valutazione &S; e il loro utilizzo.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
111	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16965_Studi di classificazione dei dati per i sistemi informativi del settore pubblico	Traguardo	Completamento degli studi di classificazione dei dati del progetto	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta il completamento del progetto. Studi di classificazione dei dati per i sistemi d'informazione del settore pubblico				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento del progetto: Studi di classificazione dei dati per i sistemi d'informazione del settore pubblico, che forniscono i 220 studi di classificazione dei dati.
112	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16823_Strategia e politiche in materia di cibersecurity per i servizi di sicurezza avanzati del settore pubblico per le infrastrutture critiche nazionali	Traguardo	Completamento del progetto Strategia per la cibersecurity	Relazione del ministero della Governance digitale sulla documentazione dell'attuazione della nuova strategia e delle nuove politiche in materia di cibersecurity nella pubblica amministrazione e sui progetti ivi inclusi				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento del progetto "Nuova strategia e politiche per la cibersecurity nella pubblica amministrazione" che attua modifiche in termini di processi e procedure in materia di cibersecurity e istituisce e rende operativo il National Security Operations Centre (SOC) in linea con la nuova strategia.
113	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16738_Sistema	Traguardo	Completamento del progetto Sistema centrale	Relazione finale del Ministero della Governance				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Completamento del sistema centrale di gestione dei documenti, compresa la messa in uso di 130 000 firme digitali a distanza e la fornitura di ulteriori

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	centrale di gestione documentale		di gestione documentale	Digitale che documenta il completamento del Sistema Centrale di Gestione Documentale						20 000 firme digitali a distanza approvate, supportate da domande e da un help desk.
114	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16742 Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Relazione del ministero degli Affari esteri che documenta il completamento di tutti i sottoprogetti del progetto "Digitalizzazione del ministero degli Affari esteri"				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Completamento della trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri, compresi (1) il sistema di sostegno alla pianificazione strategica e operativa, (2) la digitalizzazione degli archivi diplomatici e storici, (3) la piattaforma del centro di informazione digitale globale e (4) la modernizzazione dell'infrastruttura di sicurezza informatica & Telecom crittografica.
115	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16791 Trasformazione digitale dell'organizzazione nazionale greca del turismo	Traguardo	Completamento della digitalizzazione dell'organizzazione nazionale greca del turismo	Relazione dell'organizzazione nazionale greca del turismo che documenta il completamento del progetto "Trasformazione digitale dell'organizzazione nazionale greca del turismo"				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Completamento della trasformazione digitale dell'organizzazione nazionale greca del turismo, compresa la creazione (1) di una mappa digitale del turismo, (2) di un archivio digitale dei beni culturali greci e (3) di un nuovo sistema di informazione turistica.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
116	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — Centro di interoperabilità di prossima generazione (KED)	Traguardo	Completamento del centro di interoperabilità di prossima generazione	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta il completamento del progetto "Next Generation Interoperability Centre".				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Completamento del Centro di interoperabilità di prossima generazione (KED), compreso il completamento dello studio di fattibilità e sicurezza, la fornitura e l'installazione delle licenze necessarie per la banca dati e la piattaforma di applicazioni cloud ibride, l'istituzione del Centro e l'attuazione dei servizi web pertinenti.
117	PAGG. 6-2.2. Modernizzarsi — 16785_Registro del turismo e-MHTE	Traguardo	Completamento del registro digitale del turismo	Relazione finale del ministero del Turismo che documenta l'operatività della piattaforma "New e-MHTE"				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Completamento della piattaforma e-MHTE del registro del turismo, compreso il completamento della digitalizzazione dell'archivio (1 875 000 file della divisione Pianificazione territoriale e infrastrutture), compresa la metatagging e la memorizzazione.
118	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16826_Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva	Obiettivo			Numero di militari addestrati	0	150 000	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Modernizzazione del programma "Digital Skills Upgrade" (aggiornamento delle competenze digitali) per i militari di leva, con la formazione di 150 000 militari di leva.
119	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16736_Nuovo sistema per gli appalti pubblici	Traguardo	Completamento del nuovo sistema per gli appalti pubblici	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta l'attuazione del progetto "Nuovo				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento del nuovo sistema per gli appalti pubblici, compresi (1) l'aggiornamento delle versioni dei sistemi operativi e l'integrazione del nuovo sistema nei sistemi attuali, (2) la disponibilità di nuove funzionalità e relazioni di sistema, (3) il completamento della riprogettazione del sistema elettronico

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				sistema per gli appalti pubblici"						nazionale per gli appalti pubblici e del registro centrale elettronico degli appalti pubblici (KIMDIS), (4) la disponibilità di servizi di interoperabilità con il gov.gr; e l'operatività (5) del meccanismo di cifratura dei dati, (6) dell'assistente virtuale, (7) del sistema di archiviazione elettronica, (8) del nuovo sistema per l'autorità nazionale centralizzata per gli appalti sanitari (EKAPY) e (9) del sistema di modellazione delle informazioni sugli edifici (BIM).
120	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16824_registri	Traguardo	Completamento del progetto ERegistri	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta l'attuazione dei "registri elettronici"				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei "registri E", compresa l'interoperabilità e le interfacce con i registri esistenti nella pubblica amministrazione.

Gruppo 10: Iniziative relative all'integrazione delle nuove tecnologie verso la transizione e la modernizzazione digitali della pubblica amministrazione

- Integrazione di nuove tecnologie e tendenze verso i servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumento dell'efficienza e dell'efficacia e riduzione dei costi operativi, di aggiornamento e di manutenzione dei sistemi (ID: 16928)
- Città intelligenti (ID: 16854)
- Fornitura di un'infrastruttura e di un servizio centrale di cloud computing (ID: 16853)
- Aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET) (ID: 16955)
- Espansione di Syzefksis II (ID: 16956)

- Strategia di governance dei dati — Politiche di " per il settore pubblico (ID: 16827)
- BI centrale — Analisi dei dati (ID: 16842)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1	PAGG. 6-2.2. Modernizzarsi — 16842_Central BI — Analisi dei dati	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto: Central Business Intelligence (BI)	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il ministero della Governance digitale aggiudica il contratto per l'BI centrale — Dati. Analisi, che riguardano: <ul style="list-style-type: none"> a) Sviluppare e convalidare un quadro di governance dei dati, il dizionario dei dati e l'identificazione degli indicatori chiave di prestazione b) Identificazione degli indicatori chiave di prestazione c) Dizionario dati d) Quadro di governance dei dati e) Progettare i punti per l'approccio architettonico e l'integrazione f) Configurazione del deposito dati g) Integrazione con i sistemi informativi di back office h) Elaborazione delle relazioni di &Analytics i) Sostegno alle operazioni dell'ecosistema BI per 3 anni j) Diritti di licenza per 200 utenti con privilegi super admin e 200 TB di stoccaggio.
2	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16853 Fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale	Traguardo	Completamento dell'infrastruttura e del servizio centrale di cloud computing	Relazione del ministero della Governance digitale che documenta il completamento dell'istituzione di tutte le componenti del				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Completamento completo della creazione di tutte le componenti del progetto e delle infrastrutture parametrizzate per il progetto di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale. Introdurre e rendere operativo il progetto centrale di infrastrutture e servizi di cloud computing. La nuova infrastruttura installata comprende macchine virtuali e reti virtuali corrispondenti (infrastruttura come servizio), piattaforma come

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				progetto e l'infrastruttura parametrise per il progetto centrale di infrastrutture e servizi di cloud computing.						servizio, tre array di edge computing, tre interfacce speciali di fibra ottica ad alta velocità e servizi di formazione e supporto per l'intero progetto. I centri dati del fornitore di servizi cloud sono tenuti a rispettare il "codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati".
3	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16854_Città intelligenti	Obiettivo	Piena attuazione dei progetti di città intelligenti		Numero di città che hanno attuato infrastrutture, piattaforme e sistemi per sostenere la trasformazione in città intelligenti		11	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Attuare progetti volti ad agevolare la trasformazione di 11 città greche in città intelligenti attraverso investimenti in città intelligenti sostenibili e in Infrastructures & Sistemi per un futuro urbano sostenibile & green; Tali investimenti comprendono: a) disponibilità e utilizzo di dati aperti che potenzino lo sviluppo del mercato di soluzioni e prodotti innovativi per le città intelligenti (come le applicazioni IoT, i big data e il cloud); b) utilizzo delle reti fisse e senza fili esistenti; c) attivazione della comunità accademica e della ricerca per l'organizzazione di azioni innovative complementari; d) piattaforme che contribuiranno alla creazione di serie temporali di dati sulle città aperte, ed e) creazione di un gemello digitale", nonché altre soluzioni e servizi incentrati sui cittadini che sono inclusi fin dall'inizio in approcci partecipativi dei cittadini (in una forma di co-progettazione).
4	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16928_Incorporare le nuove tecnologie e le tendenze verso i servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumentare l'efficienza e l'efficacia e ridurre i costi operativi, di	Traguardo	Completamento delle nuove tecnologie per la pubblica amministrazione	Relazione del ministero della Governance digitale che sintetizza in che modo sono state affrontate le				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Attuare nuove tecnologie e strumenti per agevolare la transizione e la modernizzazione digitali della pubblica amministrazione, ridurre i costi operativi e aumentare il valore dei servizi pubblici offerti.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	aggiornamento e di manutenzione dei sistemi			esigenze e le lacune nelle soluzioni tecnologiche nella pubblica amministrazione						
5	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16955_Aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET)	Traguardo	Completamento del GRNET	Relazione finale che conclude la piena attuazione di tutti i sottoprogetti per l'aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET) da parte del ministero della Governance digitale				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dell'ammodernamento dell'infrastruttura e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET). Fornitura di supercomputer/sostituzione di parte del sistema nazionale esistente Aggiornamenti/modifiche del centro dati per supportare il nuovo supercomputer Installazione, configurazione, migrazione, funzionamento pilota, controllo e valutazione delle prestazioni dell'hardware.
7	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16956_Ampliamento di Syzefksis II	Traguardo	Completamento di Syzefksis II	Documento di sintesi che verifica l'attuazione della nuova infrastruttura, registro degli enti della rete del settore pubblico, sistema di				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dell'ampliamento di Syzefksis II. Nel piano di attuazione sono inclusi i seguenti sottoprogetti: — Potenziamento delle interconnessioni delle reti del settore pubblico — Connessione/disconnessione/ricollocazione/fusione e aggiornamento dei servizi delle entità

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				gestione della sicurezza, indagine, meccanismo di monitoraggio, fornitura di attrezzature nell'ambito dell'ampliamento di Syzefksis II da parte del ministero della Governance digitale						<p>Sostegno/mantenimento di un registro delle entità della rete del settore pubblico (indagine di sito)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Azioni di pubblicità e promozione della rete del settore pubblico (completamento entro il Q3/2025) — Garante della sicurezza e sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SIS) della rete del settore pubblico — Monitoraggio, controllo della qualità, sostegno all'attuazione e assistenza al momento dell'accettazione definitiva dei sistemi di cavi strutturati della rete del settore pubblico — Sostegno e monitoraggio dell'indagine sul sito και fasi di introduzione di SYZEFXIS II. — Fornitura di apparecchiature per l'interruzione della fornitura di energia elettrica in determinati enti del settore pubblico — rete del settore pubblico. — Servizi di progettazione delle reti del settore pubblico di prossima generazione (PSN Next Gen) — Miglioramento dell'infrastruttura della rete delle scuole panelleniche (SchoolNet).
3	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16827_Strategia di governance dei dati — Politiche di &S; per il settore pubblico	Traguardo	Completamento della strategia di governance dei dati	Relazione conclusiva del progetto del ministero della Governance digitale che sintetizza in che modo la strategia per la governance dei dati e le politiche per il settore pubblico				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Completamento della strategia di governance dei dati del progetto — Politiche di &S; per il settore pubblico</p> <p>Il progetto deve aver conseguito i seguenti risultati: a) lo sviluppo della strategia e delle politiche governative in materia di governance dei dati sul cloud e b) l'istituzione del quadro, dell'infrastruttura, della capacità e delle capacità per la governance dei dati pubblici, la politica in materia di dati aperti e riutilizzabili e la fornitura servizi pertinenti al settore pubblico e privato.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				abbiano conseguito lo sviluppo di una strategia governativa di governance dei dati cloud e di un ecosistema per dati aperti e riutilizzabili nel settore pubblico e privato.						
9	PAGG. 6-2.2. Modernizzarsi — 16842_Central BI — Analisi dei dati	Traguardo	Completamento dell'BI centrale	Relazione di progetto del ministero della Governance digitale che illustra in che modo il progetto Central BI ha creato una piattaforma centrale di intelligence aziendale e di analisi dei dati e come viene utilizzata dalla pubblica amministrazione.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Completamento del seguente progetto: BI centrale — Analisi dei dati.</p> <p>Attuazione di un'unica soluzione di business intelligence "National Dashboard" e valutazione delle sue prestazioni.</p> <p>Il progetto deve aver conseguito i seguenti risultati: attuazione di una piattaforma centrale di analisi dei dati (Central Business Intelligence — Data Analytics Platform), che consente alle agenzie della pubblica amministrazione di estrarre, integrare e interpretare i dati da qualsiasi fonte e utilizzarli per analizzare le informazioni che incidono sulle loro operazioni e sui loro flussi di lavoro e facilitare la strategia e il processo decisionale.</p>

G. COMPONENTE 2.3: DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Questa componente della ripresa e della resilienza della Grecia riguarda la fornitura di capitale alle piccole e medie imprese greche per finanziare gli investimenti nelle tecnologie digitali e l'acquisto di servizi associati. Mira ad affrontare gli attuali bassi livelli di maturità digitale, anche a causa delle scarse competenze digitali, promuovendo nel contempo la produttività e lo sviluppo di imprese innovative. Allo stesso tempo, dovrebbe aiutare tali imprese ad adattarsi alle nuove sfide e a trarre vantaggio dalle tendenze imprenditoriali emergenti. In particolare, la componente prevede la creazione di un mercato digitale unico, al quale hanno accesso sia i fornitori di tali prodotti che i servizi. La promozione dell'uso dei pagamenti e delle vendite elettronici, l'aggiornamento dei registratori di cassa e dell'ecosistema POS e la creazione di piattaforme di dati industriali sono obiettivi fondamentali di questa componente. Inoltre, la componente offre incentivi fiscali che contribuiscono a creare un ecosistema imprenditoriale digitale favorevole alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. È inoltre previsto un meccanismo centrale di sostegno per le piccole e medie imprese, che agevoli l'offerta di programmi di formazione e sensibilizzazione affinché possano sfruttare al meglio gli strumenti e i servizi offerti attraverso il mercato digitale.

Le misure dovrebbero rispondere alla transizione digitale e alle sfide che ne conseguono, in quanto dovrebbero contribuire all'adozione delle tecnologie digitali e al miglioramento del livello delle competenze digitali delle piccole e medie imprese in Grecia. Inoltre, le misure dovrebbero anche favorire una crescita intelligente e sostenibile stimolando ulteriormente gli investimenti privati, contribuendo in tal modo ad attuare la raccomandazione specifica per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione 3 2020). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale e introduzione di incentivi fiscali per agevolare la trasformazione digitale delle PMI (misura ID 16973)

La riforma mira a creare un ecosistema imprenditoriale digitale che promuova la trasformazione digitale delle PMI. In particolare, si tratta di: (a) creare un mercato digitale per la fornitura e l'acquisto di servizi e strumenti digitali avanzati su misura per la trasformazione digitale delle PMI e aumentare la consapevolezza digitale dei dirigenti aziendali, b) incoraggiare direttamente gli investimenti nelle moderne tecnologie digitali, utilizzando incentivi fiscali su beni materiali e immateriali, al fine di cambiare il contesto imprenditoriale e c) potenziare i registratori di cassa e l'ecosistema dei punti vendita. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità per gli incentivi fiscali escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁹; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁰; III) attività connesse alle

⁹ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹⁰ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

discariche di rifiuti, agli inceneritori¹¹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹²; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. I criteri di ammissibilità prevedono inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

I criteri di selezione/ammissibilità sono inoltre mirati a incentivare gli investimenti nella trasformazione digitale, in particolare l'acquisizione di prodotti e servizi relativi ai pagamenti elettronici, alle applicazioni di vendita e fatturazione elettronica, agli strumenti per la pubblicità digitale, ai sistemi di telelavoro, all'analisi aziendale, al miglioramento delle competenze digitali, ai servizi di backup e ripristino in caso di disastro, all'intelligenza artificiale, all'Internet delle cose, alle soluzioni integrate per i servizi senza contatto, ai sistemi di cibersicurezza, alle infrastrutture e ai servizi cloud, ai modelli e al software delle piattaforme di dati industriali, ai registri di cassa e all'aggiornamento dell'ecosistema dei punti vendita. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2025.

Investimenti: Trasformazione digitale delle PMI (misura ID 16706)

L'investimento riguarda lo sviluppo e la fornitura di strumenti digitali adeguati (prodotti e servizi) alle PMI greche nei settori a) dei pagamenti e delle vendite elettronici, b) delle piattaforme di dati industriali e c) dei registratori di cassa e dell'ecosistema dei punti vendita. Tale obiettivo sarà conseguito attraverso l'istituzione di un meccanismo centrale di sostegno per le PMI che agevoli l'offerta di programmi di formazione e sensibilizzazione affinché possano sfruttare al meglio gli strumenti e i servizi offerti attraverso il mercato digitale, con l'obiettivo ultimo di sostenere la trasformazione digitale delle PMI greche nonché di migliorare la trasparenza e la sana concorrenza attraverso i punti vendita di Next-Gen e i registri di cassa. L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹³; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁴; III) attività connesse

¹¹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

¹² L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

¹³ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹⁴ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹⁶; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

I criteri di selezione/ammissibilità sono inoltre mirati alle tecnologie e ai servizi seguenti: pagamenti elettronici, applicazioni di vendita e fatturazione elettronica, strumenti per la pubblicità digitale, sistemi di telelavoro, analisi aziendale, miglioramento delle competenze digitali, servizi di backup e ripristino in caso di disastro, intelligenza artificiale, Internet delle cose, fornitura di soluzioni integrate per servizi senza contatto, sistemi di cibersicurezza, infrastrutture e servizi cloud, modelli e software di piattaforme di dati industriali, registri di cassa e aggiornamento dell'ecosistema dei punti vendita (POS).

¹⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

¹⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti principali 4: Trasformazione digitale delle PMI

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
130	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — inviti a presentare proposte	Invito a presentare proposte pubblicato				TERZO TRIMESTRE 1	2022	<p>Publicazione di tutti gli inviti a presentare proposte concorrenziali per il finanziamento del sistema di buoni per la trasformazione digitale delle imprese (sottoprogetti 1), le piattaforme di dati industriali e gli spazi di dati (sottoprogetti 2) e i registri di cassa e l'aggiornamento dell'ecosistema POS (sottoprogetti 4), con un capitolato d'onere comprendente criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sul divieto di arrecare un danno significativo (2021/C58/01) attraverso l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>Gli investimenti sono destinati a tecnologie e servizi volti a promuovere la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare i pagamenti elettronici, le applicazioni di vendita e fatturazione elettronica, gli strumenti per la pubblicità digitale, i sistemi di telelavoro, l'analisi aziendale, il miglioramento delle competenze digitali, i servizi di backup e ripristino in caso di disastro, l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, la fornitura di</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										soluzioni integrate per servizi senza contatto, i sistemi di cibersicurezza, le infrastrutture e i servizi cloud, i modelli e i software delle piattaforme di dati industriali, i registri di cassa e l'aggiornamento dell'ecosistema dei punti vendita.
131	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — Fornitura di prodotti e servizi	Relazione del ministero della Governance digitale che attesta la piena attuazione di tutti i 4 sottoprogetti, compresi i seguenti obiettivi: 100 000 PMI sostenute con buoni per la digitalizzazione (sottoprogetto 1), 1000 PMI sostenute con il sistema di buoni nella loro transizione al solo cloud (sottoprogetto 2); Creazione di 4 piattaforme di dati industriali				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Selezione dei beneficiari e fornitura di attrezzature e servizi alle PMI nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali, conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. In particolare, devono essere conseguiti i seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> — Nell'ambito del sottoprogetto 1: 100 000 PMI hanno ricevuto sostegno alla digitalizzazione finanziato dal sistema di buoni; — Nell'ambito del sottoprogetto 2: completamento dell'infrastruttura cloud, 1 000 PMI sostenute finanziariamente dal sistema di buoni nella loro transizione al solo cloud, del modello di piattaforme di dati industriali (IDP) fornito e istituito il polo greco Gaia-X per le PMI e istituito 4 sfollati interni faro; — Nell'ambito del sottoprogetto 4: 400 000 registratori di cassa aggiornati o sostituiti con

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				faro e del polo PMI di Gaia X (sottoprogetto 3). Il sottoprogetto 4 si è concluso con l'aggiornamento di 400 000 registratori di cassa e la sostituzione di 100 000 sistemi POS.						soluzioni informatiche, 100 000 vecchi sistemi POS sostituiti (fornire una certificazione dei beneficiari sull'integrazione di nuove tecnologie/prodotti/prove di pagamento per attestare l'acquisto di prodotti e servizi).
132	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16973_Creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale e introduzione di incentivi fiscali per agevolare la trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI Riforma legislativa per incentivare l'adozione di tecnologie	Entrata in vigore del diritto primario e degli atti derivati del governo pertinenti per l'introduzione di incentivi fiscali agli investimenti digitali e relazioni del ministero della Governance digitale che documentano la creazione di un				TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Individuare e attuare azioni per la creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale che promuova la trasformazione digitale delle PMI, in particolare a) creando infrastrutture digitali attraverso il finanziamento della fornitura e dell'attuazione di strumenti e processi digitali, nonché sensibilizzando i dirigenti delle imprese in ambito digitale e b) incentivando direttamente gli investimenti nella trasformazione digitale, utilizzando la super-deduzione degli investimenti su beni materiali e immateriali al fine di cambiare il contesto imprenditoriale e aumentare gli investimenti nelle moderne tecnologie digitali.</p> <p>La legislazione in materia di incentivi fiscali a sostegno dell'ecologizzazione dell'economia, della transizione energetica e digitale deve</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				ecosistema di imprese digitali.						<p>rispettare criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) attraverso l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>Gli investimenti sono mirati a incentivare gli investimenti nella trasformazione digitale, in particolare l'acquisizione di prodotti e servizi relativi ai pagamenti elettronici, alle applicazioni di vendita e fatturazione elettronica, agli strumenti per la pubblicità digitale, ai sistemi di telelavoro, all'analisi aziendale, al miglioramento delle competenze digitali, ai servizi di backup e ripristino in caso di disastro, all'intelligenza artificiale, all'Internet delle cose, alle soluzioni integrate per i servizi senza contatto, ai sistemi di cibersecurity, alle infrastrutture e ai servizi cloud, ai modelli e al software delle piattaforme di dati industriali, ai registri di cassa e all'aggiornamento dell'ecosistema dei punti vendita.</p>

H. COMPONENTE 3.1: PROMUOVERE LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO E LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza prevede misure volte a ridefinire e rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro, migliorare l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego e fornire una rete di sicurezza efficace contro la disoccupazione, rafforzando nel contempo gli incentivi al reinserimento nel mercato del lavoro. La maggior parte delle misure componenti si concentra sulle politiche attive del mercato del lavoro, compresi i programmi di attivazione che sovvenzionano l'occupazione nel settore privato e promuovono il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro, nonché investimenti per rafforzare la capacità del servizio pubblico per l'impiego (OAED fino al 18 aprile 2022, DYPA successivamente) attraverso il potenziamento dei servizi di digitalizzazione e consulenza. Nell'ambito della riforma delle politiche passive del mercato del lavoro, il piano mira a migliorare la copertura e la distribuzione delle prestazioni di disoccupazione, rafforzare la rete di sicurezza sociale, promuovere la partecipazione al mercato del lavoro, anche tra i gruppi vulnerabili, e migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione sociale. La componente è in linea con le raccomandazioni specifiche per paese volte a garantire un efficace sostegno all'attivazione del mercato del lavoro, a investire nelle competenze e nell'occupabilità e a migliorare la digitalizzazione della pubblica amministrazione (raccomandazione specifica per paese 2 e 3 2020 e raccomandazione specifica per paese 2 2019). Inoltre, concentrandosi, tra l'altro, sulla promozione delle competenze e dell'occupazione nei settori digitale e verde, la componente sostiene la transizione digitale e verde. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro (misura ID: 16744)

La riforma comporta l'entrata in vigore di una legge del lavoro completa che razionalizzi gli aspetti chiave del mercato del lavoro al fine di migliorarne il funzionamento. In particolare, la riforma mira a modernizzare a) la legge sul lavoro individuale, b) la legge sul lavoro collettivo e il diritto sindacale, c) il sistema informatico ERGANI del ministero del Lavoro, utilizzato per monitorare il mercato del lavoro e individuare il lavoro non dichiarato e sottodichiarato, e d) il quadro sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Gli obiettivi generali della riforma sono aumentare la creazione di posti di lavoro e la competitività, combattere il lavoro non dichiarato e sottodichiarato, migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e colmare il divario occupazionale di genere. La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2021.

Investimenti: Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro (ID misura: 16750)

Gli investimenti si concentrano sulla modernizzazione della capacità della pubblica amministrazione di offrire servizi migliori e più rapidi ai lavoratori e ai datori di lavoro, al fine di ridurre la burocrazia, migliorare l'efficacia dei meccanismi di monitoraggio del mercato del lavoro, ridurre il lavoro non dichiarato e non dichiarato e ottenere dati tempestivi e accurati. In

particolare, l'investimento consiste nel potenziamento dell'infrastruttura digitale di e-EFKA (Fondo unificato di sicurezza sociale), compreso il sistema di Digital Pension Award (ATLAS), e nell'interconnessione di sistemi informatici eterogenei (ERGANI, EFKA e SEPE) nell'ambito di un unico sistema (ARIADNE). Infine, l'investimento comprende la creazione di un sistema informatico integrato per le questioni di salute e sicurezza sul lavoro (HERIDANOS). L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Riforma delle politiche attive del mercato del lavoro (misura ID: 16747)

La riforma delle politiche attive del mercato del lavoro (PAML) mira a massimizzarne l'efficacia attraverso la ridefinizione e il rafforzamento dei programmi di integrazione salariale e la graduale transizione verso un nuovo modello di attuazione delle politiche attive del mercato del lavoro. La riforma è accompagnata da investimenti significativi. Tra questi figurano in particolare a) cinque programmi mirati a breve termine che sovvenzionano l'occupazione nel settore privato per 41 500 disoccupati (compreso un programma che combina formazione e sostegno all'occupazione), b) l'attuazione del nuovo modello pilota di erogazione aperto per le politiche attive del mercato del lavoro in altre tre aree geografiche (in cui ai partecipanti saranno offerti 22 500 programmi di formazione, 7 000 sussidi all'occupazione e 85 0 sovvenzioni all'imprenditorialità), c) il potenziamento temporaneo del personale di consulenza del servizio pubblico per l'impiego (600 consulenti supplementari per 4 anni) e d) la formazione del personale di consulenza. Una parte dedicata delle sovvenzioni assegnate contribuisce alle competenze e ai posti di lavoro verdi nell'economia verde. L'attuazione delle riforme e degli investimenti è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro a sostegno della transizione all'occupazione (misura ID: 16746)

La riforma comprende due progetti pilota per la riforma del sistema di assicurazione contro la disoccupazione. Tali progetti testano gli effetti sul mercato del lavoro di a) un aumento del livello e della copertura dell'indennità di disoccupazione di lungo periodo e b) un'indicizzazione dell'indennità di disoccupazione standard al più recente livello salariale netto. Il piano prevede inoltre riforme a costo zero volte a a) migliorare ulteriormente il quadro degli obblighi reciproci attualmente in vigore tra il servizio pubblico per l'impiego e le persone in cerca di lavoro, b) consolidare e razionalizzare le indennità e le indennità di disoccupazione per migliorare l'efficienza della spesa pubblica e c) eliminare i disincentivi al miglioramento del livello delle competenze/alla riqualificazione professionale tra i disoccupati mantenendo il loro diritto alle prestazioni di disoccupazione durante la partecipazione a corsi di formazione. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

Investimenti: Ristrutturazione e riclassificazione di DYPA SPI locali (KPA2) (misura ID: 16941)

L'investimento mira a riformare il servizio pubblico per l'impiego (DYPA) della Grecia al fine di migliorare la qualità dei suoi servizi, la sua capacità complessiva e la sua efficacia. L'investimento comporta a) una riforma organizzativa del servizio pubblico per l'impiego (DYPA) che aggiorni il suo modello di governance e stabilisca un nuovo organigramma e un nuovo sistema di gestione finanziaria; b) la riprogettazione e la ristrutturazione degli edifici dei 118 rami locali di DYPA per la promozione dell'occupazione (KPA2), con una rinnovata attenzione a servizi personalizzati di abbinamento, consulenza rafforzata e sensibilizzazione; c) una nuova strategia di comunicazione del DYPA; il miglioramento dei meccanismi di controllo della qualità del servizio alla clientela attraverso la misurazione e il monitoraggio degli aspetti relativi all'efficacia, all'efficienza, alla produttività e alla soddisfazione dei clienti; e) attuazione

di nuove forme di servizi di profilazione e consulenza. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA) (ID misura: 16942)

L'investimento si concentra sulla trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA), al fine di aumentare l'efficacia dei servizi offerti. In particolare, l'investimento prevede la digitalizzazione degli archivi di DYPA, l'acquisto da parte di DYPA di una serie di nuovi sistemi informatici, sia applicazioni web che nativi, e la riprogettazione di alcuni dei suoi attuali sistemi operativi. L'investimento comprende inoltre a) l'espansione dei servizi digitali (tramite DYPAapp) che consentiranno a DYPA di fornire servizi elettronici ai disoccupati e alle imprese tramite telefoni cellulari e tablet, e b) uno strumento altamente sofisticato di abbinamento all'avanguardia per aiutare DYPA a ottimizzare il processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli investimenti di cui sopra porteranno a un migliore sistema decisionale e di gestione dei dati, alla massimizzazione delle risorse e a una maggiore soddisfazione dei clienti. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

H.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 6: Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro e trasformazione digitale dei sistemi del lavoro

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
133	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16744_Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore Diritto del lavoro	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore —				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore della legge sul lavoro che modernizzerà a) la legge sul lavoro individuale, b) la legge sul lavoro collettivo e il diritto sindacale, c) il sistema informatico ERGANI del ministero del Lavoro, utilizzato per monitorare il mercato del lavoro e individuare il lavoro non dichiarato e sottodichiarato, e d) il quadro sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata.
134	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16750_Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro	Traguardo	Aggiudicazione e del contratto relativo ai sistemi informatici di lavoro	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Completamento dell'aggiudicazione dell'appalto per i seguenti progetti: Sistema informatico unico per il monitoraggio del mercato del lavoro (ARIADNE) Salute e sicurezza sul lavoro (HERIDANOS) Processo di determinazione dei salari minimi legali Digitalizzazione della carriera assicurativa del Fondo unico di vitalizio integrativo (e-EFKA) Nuovo sistema informativo integrato per e-EFKA (EFKA IITS) — Potenziamento del sistema di premi pensionistici digitali (ATLAS)
135	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione	Obiettivo	DYPA Digitalizzazione e A3 pagine		Numero di A3/A4 pagine di	0	8 000 000	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Completamento della digitalizzazione di 8 000 000 A3/A4 pagine degli archivi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	al mercato del lavoro — 16942_Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA)		A4 archivi digitalizzati		archivi DYPA digitalizzati					DYPA, come confermato da una relazione del DYPA.
135a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16942_Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego	Obiettivo	Trasformazione digitale del DYPA	Relazione della DYPA che conferma il completamento dei progetti a, b, c e d				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego attraverso: a) l'acquisto di sette nuovi sistemi informatici, sia web che nativi (IFP OPS , sistema di gestione degli attivi , FMIS , HRM , cibersicurezza , Chatbot , infrastruttura desktop virtuale (VDI)); b) la riprogettazione di tre degli attuali sistemi informatici del servizio pubblico per l'impiego, vale a dire (ex OEAD) DYPA App , OPS (ex OAED) DYPA , nuovo sistema decisionale basato su dati concreti e basato sui dati ; c) l'espansione dei servizi digitali (attraverso l'applicazione DYPA) che consentono a DYPA di fornire servizi elettronici ai disoccupati e alle imprese tramite telefoni cellulari e tablet; la creazione di uno strumento per aiutare il servizio pubblico per l'impiego a ottimizzare il processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
136	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro —	Traguardo	Completamento del sistema di premi	Entrata in vigore del diritto derivato che				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Completamento dell'aggiornamento del sistema di premi pensionistici digitali (ATLAS) che consente una migliore gestione delle richieste di prestazioni

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	16750_Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro		pensionistici ATLAS	istituisce il sistema						pensionistiche e forfettarie, attraverso l'entrata in vigore del diritto derivato che attua il sistema
137	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16750_Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore del diritto derivato del sistema informatico unico Ariadne	Entrata in vigore del diritto derivato che avvia la raccolta di dati a livello nazionale attraverso il sistema				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Attuazione del sistema informatico unico per il monitoraggio del mercato del lavoro (ARIADNE) mediante l'entrata in vigore del diritto derivato che avvia la raccolta di dati a livello nazionale attraverso il sistema. Il sistema garantisce la registrazione digitale dell'orario di lavoro (carta di lavoro elettronica, orario e frequenza) e una porta unica per i dati amministrativi relativi all'occupazione e alle assicurazioni sociali.

I. COMPONENTE 3.2: ISTRUZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMPETENZE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di istruzione e apprendimento permanente. La componente comprende un investimento in programmi orizzontali di miglioramento delle competenze in materia di alfabetizzazione digitale, verde e finanziaria per un totale di 628 000 beneficiari. Ciò è accompagnato da una riforma del sistema di apprendimento permanente per migliorare l'offerta di formazione e da un pacchetto di riforme e investimenti incentrati sull'istruzione e la formazione professionale (IFP) e sui sistemi di apprendistato per migliorarne la pertinenza per il mercato del lavoro. Per quanto riguarda l'IFP, il piano mira a migliorare le infrastrutture e le attrezzature IFP e a modernizzare i programmi di studio esistenti. Il piano prevede inoltre una nuova strategia per l'eccellenza nelle università, volta a migliorare le loro prestazioni di ricerca e la qualità dell'istruzione attraverso investimenti volti a migliorare le infrastrutture di ricerca e istruzione, il sostegno a progetti di ricerca e a progetti di dottorato anche in collaborazione con il settore privato e programmi di cattedra. Tali riforme sono accompagnate da investimenti nella digitalizzazione del sistema di istruzione, gran parte dei quali è destinata ai sistemi di apprendimento interattivi nelle scuole primarie e secondarie e ai voucher per alunni e studenti provenienti da famiglie a basso reddito per l'acquisto di attrezzature informatiche.

La componente è in linea con le raccomandazioni specifiche per paese volte a investire nell'istruzione, nell'occupabilità e nelle competenze e a migliorare la digitalizzazione della pubblica amministrazione (raccomandazioni specifiche per paese 3 2020 e 2 2019). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

I.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Una nuova strategia per la formazione permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco di miglioramento del livello delle competenze e riqualificazione (ID misura: 16913)

La riforma mira a migliorare il quadro dell'apprendimento permanente al fine di aumentarne la qualità e la pertinenza per il mercato del lavoro. In particolare, la riforma consentirà di monitorare meglio e soddisfare le esigenze della domanda del mercato del lavoro attraverso la modernizzazione, l'aggiornamento e l'interconnessione delle serie di dati esistenti di diversi ministeri e agenzie, compreso il meccanismo di diagnosi del mercato del lavoro istituito nel 2016. La riforma istituisce inoltre conti per lo sviluppo permanente (Lifelong Skilling Accounts — LSA), che dovrebbero fungere da strumento principale per fornire una formazione continua in funzione delle esigenze individuali, e un nuovo elenco nazionale dei prestatori di formazione ammissibili che applicherà ai formatori criteri minimi di qualità basati sulle risorse. Infine, la riforma porterà all'istituzione di una nuova struttura di governance, il Consiglio nazionale per le competenze, che avrà sede in DYPA ed è responsabile dell'elaborazione di un aggiornamento annuale della strategia nazionale per le competenze. La riforma è accompagnata da un investimento in programmi orizzontali di miglioramento del livello delle competenze rivolti a vari gruppi della popolazione e volti a fornire a) competenze digitali di base e di livello medio, b) competenze verdi e c) competenze di alfabetizzazione finanziaria. L'attuazione della riforma e degli investimenti è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Strategia per l'eccellenza nelle università e nell'innovazione (misura ID: 16289)

La riforma mira a migliorare i risultati della ricerca e l'estroversione delle università greche, anche attirando personale accademico e ricercatori qualificati e di spicco, e a migliorare la qualità e la pertinenza per il mercato del lavoro dell'istruzione offerta agli studenti. In particolare, la riforma prevede a) un regime di finanziamento di 70 progetti di ricerca (cluster di eccellenza della ricerca) rivolti a importanti accademici nazionali o internazionali per incentivarli a realizzare progetti di ricerca innovativi e collaborativi con imprese del settore privato in Grecia; b) un regime di finanziamento (professionisti ospiti/ricercatori ospiti) che incentiva 60 esperti accademici di spicco nelle università o negli istituti di ricerca stranieri, destinati principalmente alle università al di fuori dell'UE, a unirsi alle università greche per un periodo massimo di due semestri accademici e ad insegnare o partecipare a progetti di ricerca collaborativa; c) il potenziamento delle infrastrutture di ricerca e di istruzione di determinate università greche e unità universitarie di scienze applicate e tecnologia; d) finanziamento di 70 programmi di dottorato industriale per due anni in collaborazione con imprese del settore privato; e) fornire finanziamenti a singoli ricercatori o gruppi di ricercatori sulla base di criteri di eccellenza; e f) la trasformazione digitale della rete nazionale delle biblioteche greche. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Rafforzamento del sistema di apprendistato (ID misura: 16794)

L'obiettivo della riforma è ripristinare le scuole professionali di apprendistato del servizio pubblico per l'impiego (DYPA EPAS) come parte integrante della strategia del governo per l'istruzione e la formazione professionale (IFP) e per l'occupazione giovanile. In particolare, la riforma comprende 1) l'introduzione di un nuovo quadro giuridico per il sistema nazionale di IFP; 2) semplificazione dei processi di apprendimento e integrazione di nuove metodologie e strumenti quali le piattaforme di e-learning e i contenuti formativi digitalizzati, sia per gli apprendisti che per i formatori; 3) valutazione, ridefinizione e aggiornamento dei programmi di studio attuali (con il contributo delle parti sociali e dei datori di lavoro) per allinearli ulteriormente alle reali esigenze del mercato del lavoro; 4) rinnovo e ammodernamento delle infrastrutture IFP (laboratori e attrezzature); 5) ristrutturazione degli edifici EPAS per migliorare l'efficienza energetica e la funzionalità spaziale; 6) integrazione della tecnologia della realtà virtuale nei moduli di apprendimento quotidiano; 7) attuazione di un ampio programma di "formazione dei formatori" nelle scuole EPAS; 8) attuazione di una campagna di comunicazione per promuovere il sistema di apprendistato. Una parte dedicata delle sovvenzioni assegnate contribuisce alle competenze e ai posti di lavoro verdi e all'economia verde. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Le ristrutturazioni e le misure di efficienza energetica rispettano i) almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici (UE) 2019/786, o b) conseguono, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia

preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Riforma: Qualificazione, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (riforma dell'istruzione e della formazione professionale) (misura ID: 16792)

La riforma mira a 1) migliorare il controllo della qualità (ad esempio i sistemi di valutazione dei progressi e delle prestazioni dei tirocinanti) nelle unità di formazione professionale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA), 2) aggiornare i loro moduli in funzione delle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, nell'ambito della riforma globale delle politiche attive del mercato del lavoro (PAML) del DYPA, e 3) promuovere l'e-learning e la digitalizzazione dei contenuti formativi. A ciò si aggiungono investimenti nella ristrutturazione di laboratori e nella fornitura di attrezzature. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (misura ID: 16934)

La riforma proposta mira ad accelerare l'attuazione della legge 4763/2020. Le azioni proposte dovrebbero 1) contribuire a rendere l'istruzione e la formazione professionale (IFP) un percorso educativo attraente, 2) rafforzare il legame tra istruzione e esigenze del mercato del lavoro e 3) fornire le competenze necessarie per la duplice transizione verde e digitale e migliorare le prospettive occupazionali, in particolare dei giovani. La riforma si articola nelle seguenti componenti: a) la progettazione e lo sviluppo di cinque IEK tematici e dieci IEK (Istituti di formazione professionale) attraverso la ristrutturazione degli edifici, la fornitura di attrezzature e materiali, l'elaborazione di nuovi programmi di studio e di nuovi programmi di formazione e l'offerta di istruzione/formazione supplementare per i formatori; b) la progettazione e lo sviluppo di 25 Lioni professionali tipo (modello EPAL) attraverso la ristrutturazione di edifici, la fornitura di attrezzature e materiali, lo sviluppo di nuovi programmi di studio e di formazione e l'offerta di istruzione/formazione supplementare per il personale docente (Modello EPAL); c) l'espansione dei servizi digitali dell'Organizzazione nazionale per la certificazione delle qualifiche e l'orientamento professionale (EOPPEP) e lo sviluppo di una piattaforma di e-learning IFP che converta il materiale didattico esistente in moduli di e-learning. Tutti i progetti mirano a incoraggiare la partecipazione delle donne all'IFP e a promuovere le loro capacità di leadership. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Trasformazione digitale dell'istruzione (ID della misura: 16676)

L'investimento prevede la trasformazione digitale dell'istruzione in termini di contenuti, infrastrutture e servizi ed è accompagnato da una strategia di riforma globale per aggiornare i programmi di studio, razionalizzare i servizi e monitorare i risultati scolastici. L'investimento è costituito dalle seguenti componenti: Contenuti digitali nelle scuole; apparecchiature digitali nelle scuole; sviluppo professionale degli insegnanti nelle scuole e servizi digitali nelle scuole e nelle università. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di laboratorio per i centri di laboratorio per IEK, EPAL, post-secondario Year-Apprenticeship Classe e Formazione professionale (ID misura: 16933)

Tale investimento migliorerà e modernizzerà le infrastrutture di laboratorio degli istituti di istruzione e formazione professionale (IFP) in tutta la Grecia, in particolare per quanto riguarda gli istituti di formazione professionale (IEK), le scuole superiori professionali (EPAL), le scuole superiori professionali (EPAL), le scuole post-secondario di apprendistato e le scuole di formazione professionale. Questo investimento integra la riforma del miglioramento

dell'istruzione e della formazione professionale. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

I.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti principali 5: Una nuova strategia per la formazione permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
138	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze – 16913_A Nuova strategia per lo sviluppo permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Traguardo	Strategia di apprendimento permanente entrata in vigore della legislazione	Entrata in vigore del diritto primario e derivato				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Sulla base della strategia nazionale per l'apprendimento permanente, entreranno in vigore atti di diritto primario e derivato che definiranno gli elementi chiave del nuovo quadro per l'apprendimento permanente (comprese le disposizioni volte a istituire il Consiglio nazionale per le competenze quale organo centrale di vigilanza, a istituire conti delle competenze lungo tutto l'arco della vita, un elenco e una scheda di valutazione nazionali dei fornitori di formazione ammissibili e un meccanismo di diagnosi del mercato del lavoro).
139	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze – 16913_A Nuova strategia per	Obiettivo	Convalida del completamento della strategia di apprendimento permanente dei		Numero di persone che hanno ricevuto un certificato di esito positivo partecipazione a un	0	150 000	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Completamento di programmi di formazione sulle competenze digitali, verdi e finanziarie per almeno 150 000 partecipanti e convalida e certificazione delle competenze acquisite per tutti i partecipanti di successo. Questo investimento affronta la necessità di competenze digitali, verdi e finanziarie per i seguenti gruppi di popolazione: a) i disoccupati, in particolare i giovani e i disoccupati di lunga durata, b) i dipendenti, soprattutto quelli ad alto rischio di disoccupazione e quelli lasciati

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	lo sviluppo permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione		programmi di formazione		programma di formazione					indietro dalla tecnologia dello spazio di lavoro, c) i dipendenti, in particolare le PMI con capacità di formazione interna limitata, d) i dipendenti del settore pubblico, compresi gli insegnanti. Le competenze offerte sono: a) competenze digitali di base, b) competenze digitali di medio livello, c) competenze verdi e d) competenze di alfabetizzazione finanziaria.
140	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16913_A Nuova strategia per lo sviluppo permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Obiettivo	Programmi di formazione per la convalida del completamento della fase di apprendimento lungo tutto l'arco della vita		Numero di persone che hanno ricevuto un certificato di esito positivo completamento del programma di formazione	150 000	500 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di programmi di formazione sulle competenze digitali, verdi e finanziarie per 500 000 partecipanti (cumulativa, tornata 1 e tornata 2) e convalida e certificazione delle competenze acquisite attraverso entrambe le ondate di programmi di formazione per tutti i partecipanti di successo. Sul totale dei partecipanti, almeno il 33 % (167 000 partecipanti) deve aver realizzato programmi di formazione relativi alle competenze e ai posti di lavoro verdi nell'economia verde.

Gruppo 11: Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro/Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — DYPA- Riforme & Investire

- Ristrutturazione e riclassificazione di DYPA SPI locali (KPA2) (ID: 16941)
- Riforma delle politiche attive del mercato del lavoro (ID: 16747)
- Rafforzamento del sistema di apprendistato (ID: 16794)
- Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro per sostenere la transizione all'occupazione (ID: 16746)
- Qualificazione, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato (riforma dell'istruzione e della formazione professionale) (ID: 16792)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
141	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16941_Ristrutturazione e riorganizzazione degli SPI locali DYPA (KPA2)	Traguardo	DYPA Riforma organizzativa entrata in vigore della legislazione	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore della riforma organizzativa dell'Organizzazione ellenica per l'occupazione della manodopera (DYPA), ristrutturazione, ristrutturazione e ristrutturazione dei suoi servizi pubblici per l'impiego locali al fine di migliorare la qualità, la capacità e l'efficacia dei servizi offerti.
141a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16941_Ristrutturazione e riorganizzazione degli SPI locali DYPA (KPA2)	Traguardo	Ristrutturazione e di KPA2, strategia di comunicazione, controllo della qualità del servizio clienti, nuove forme di profilazione e servizi di consulenza.	Relazione della DYPA che conferma il completamento dei progetti a, b, c e d.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei seguenti progetti: a) Riprogettazione e ristrutturazione edilizia dei 118 rami locali di DYPA per la promozione dell'occupazione (KPA2); b) Attuazione di una nuova strategia di comunicazione del DYPA; c) Miglioramento dei meccanismi di controllo della qualità del servizio alla clientela attraverso la misurazione e il monitoraggio degli aspetti relativi all'efficacia, all'efficienza, alla produttività e alla soddisfazione dei clienti; d) Attuazione di nuove forme di servizi di profilazione e consulenza.
142	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro a sostegno	Traguardo	Riforma del quadro degli obblighi reciproci entrata in vigore della legislazione	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore della legislazione per riformare il quadro degli obblighi reciproci, che stabilisce il rapporto tra il servizio pubblico per l'impiego (SPI) e la persona in cerca di lavoro. La riforma includerà, tra l'altro, una nuova definizione di ricerca attiva di lavoro e sanzioni per i disoccupati che non rispettano le nuove norme.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	della transizione verso l'occupazione									
142a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro a sostegno della transizione verso l'occupazione	Traguardo	Legislazione in materia di indennità e indennità di disoccupazione , progetti pilota sulle indennità di disoccupazione di lungo periodo	Entrata in vigore della legislazione, Relazione del DYPA che conferma il completamento dei progetti pilota				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore della legislazione volta a consolidare e razionalizzare le prestazioni di disoccupazione e le indennità di disoccupazione per migliorare l'efficienza della spesa pubblica e per eliminare i disincentivi al miglioramento del livello delle competenze/alla riqualificazione professionale tra i disoccupati mantenendo il loro diritto alle prestazioni di disoccupazione durante la partecipazione a corsi di formazione. Completamento dei progetti pilota sul livello e la copertura dell'indennità di disoccupazione di lungo periodo e sull'indicizzazione dell'indennità di disoccupazione standard al più recente livello salariale netto.
143	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16792_Formazione, riqualificazione e miglioramento delle competenze delle forze di lavoro attraverso un modello di formazione riformato (riforma dell'istruzione e della formazione professionale)	Traguardo	Aggiudicazione del contratto relativo al sistema di controllo della qualità dell'IFP	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto				TERZO TRIMESTRE 2	2023	L'aggiudicazione di contratti per il sistema di controllo della qualità dell'istruzione e formazione professionale (IFP) mirava a migliorare il controllo di qualità sulle unità di formazione professionale dell'Organizzazione ellenica per l'occupazione di Manpower (DYPA), principalmente attraverso la valutazione dei risultati ottenuti e il monitoraggio dei progressi e delle prestazioni dei tirocinanti nel mercato del lavoro.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
144	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16747_Riforma delle politiche attive del mercato del lavoro	Obiettivo	Completamento del programma di riqualificazione e riqualificazione delle politiche attive del mercato del lavoro		Numero di disoccupati (di età compresa tra i 25 e i 45 anni) che hanno ottenuto un certificato di successo completamento del programma di formazione	0	7 000	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento di un programma globale di miglioramento delle competenze/riqualificazione e di occupazione a breve termine per almeno 7 000 disoccupati (di età compresa tra i 25 e i 45 anni) su un totale di 7 500 beneficiari Il 19 % dei fondi assegnati dovrebbe contribuire alle competenze e ai posti di lavoro verdi e all'economia verde.
144a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16747_Riforma delle politiche attive del mercato del lavoro	Traguardo	Completamento del programma per l'occupazione delle politiche attive del mercato del lavoro	Relazione del DYPA che conferma il completamento dei programmi				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei seguenti programmi di politica attiva del mercato del lavoro: quattro programmi mirati a breve termine che sovvenzionano l'occupazione nel settore privato per almeno 30 600 disoccupati su un totale di 34 000 beneficiari b) Attuazione del nuovo modello pilota di attuazione aperto per le PAML ad altre tre aree geografiche (in cui ai partecipanti saranno offerti 22 500 programmi di formazione, 7 000 sussidi all'occupazione e 850 sussidi all'imprenditorialità) c) potenziamento temporaneo del personale di consulenza del servizio pubblico per l'impiego con l'assunzione di 600 consulenti supplementari e d) formazione di 1 000 consulenti del lavoro del servizio pubblico per l'impiego.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
145	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzamento del sistema di apprendistato	Obiettivo	Corsi di formazione per il completamento dell'e-learning per la digitalizzazione e il completamento di ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico		Numero di corsi di formazione digitalizzati (corsi di e-learning)	0	250	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della digitalizzazione di almeno 250 corsi di formazione delle scuole professionali di apprendistato DYPA (EPAS). L'obiettivo della misura è semplificare i processi di apprendimento e integrare nuove metodologie e strumenti quali piattaforme di e-learning e contenuti formativi digitalizzati, sia per gli apprendisti che per i formatori.
145a	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzamento del sistema di apprendistato	Traguardo	Quadro giuridico sistema nazionale IFP	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore di una legge sul sistema nazionale di IFP.
145b	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzamento del sistema di apprendistato	Traguardo	Controllo della qualità delle scuole di IFP, riforma dei programmi di studio, infrastrutture IFP e altri progetti da parte del DYPA	Relazione del DYPA che conferma il completamento dei progetti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei seguenti progetti: 1) valutazione, ridefinizione e aggiornamento dei programmi di studio attuali di almeno 34 programmi di formazione per allinearli ulteriormente alle reali esigenze del mercato del lavoro; 2) rinnovo e ammodernamento delle infrastrutture IFP (almeno 270 laboratori e relative attrezzature); 3) ristrutturazione di almeno 33 edifici EPAS per migliorare l'efficienza energetica e la funzionalità spaziale; 4) integrazione della tecnologia della realtà virtuale nei moduli di apprendimento quotidiano

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>5) attuazione di un ampio programma di "formazione dei formatori" nelle scuole EPAS (con la partecipazione di almeno 810 formatori);</p> <p>6) attuazione di una campagna di comunicazione per promuovere il sistema di apprendistato.</p> <p>I lavori di costruzione e ristrutturazione completati nell'ambito del progetto 3 conseguono, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici (UE) 2019/786 o b) per conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.</p>
146	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16792_Formazione, riqualificazione e miglioramento delle competenze delle forze di lavoro attraverso un modello di formazione riformato (riforma dell'istruzione e della formazione professionale)	Traguardo	Sistema di controllo della qualità dell'IFP, aggiornamento dei moduli delle unità di formazione professionale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA), corsi digitali, ristrutturazione di 49 laboratori e fornitura di attrezzature completamento	Relazione dell'organizzazione nazionale per l'occupazione che conferma il completamento dei progetti a, b, c e d				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Completamento dei seguenti progetti:</p> <p>a) sistema di controllo della qualità dell'IFP volto a migliorare il controllo della qualità delle unità di formazione professionale dell'organizzazione nazionale per l'impiego (DYPA)</p> <p>b) Completamento dell'aggiornamento dei moduli di formazione delle unità di formazione professionale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA), nell'ambito della riforma globale delle politiche attive del mercato del lavoro della DYPA.</p> <p>c) Completamento dello sviluppo di corsi digitali</p> <p>d) Completamento della ristrutturazione dei laboratori delle scuole di IFP e delle relative attrezzature.</p> <p>Si prevede che il 42 % dei fondi assegnati nell'ambito dei progetti a, b, c e d contribuirà alle competenze e ai posti di lavoro verdi e all'economia verde.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	

Gruppo 12: Ministero dell'Istruzione e dei culti — Riforme e investimenti

- Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di laboratorio per centri di laboratorio per IEK, EPAL, Post-Secondary Year-Apprenticeship class and Vocational Training School (ID: 16933)
- Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (ID: 16934)
- Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione (ID: 16289)
- Trasformazione digitale dell'istruzione (ID: 16676)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
147	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16289_Strategia per l'eccellenza nelle	Traguardo	Università di eccellenza Cluster di contratti di ricerca	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Università di eccellenza: aggiudicazione con le università selezionate per poter migliorare le loro infrastrutture di ricerca (quali attrezzature o laboratori di ricerca), espandersi in nuovi settori di ricerca per migliorare la formazione offerta. L'obiettivo è rafforzare le università e le unità universitarie.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e o
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	università e nell'innovazione									scienze applicate e tecnologie applicate promettenti e migliorarne la competitività nelle classifiche internazionali. Strategia per l'eccellenza nelle università nell'innovazione: Aggiudicazione di concorsi e progetti di ricerca collaborativa tra università e settore privato nell'ambito dell'iniziativa "Research and Excellence".
148	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Obiettivo	Completamento dell'installazione di sistemi interattivi		Numero di sistemi di apprendimento interattivi installati	0	36 000	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Installazione di almeno 36 000 sistemi di apprendimento interattivi (compresi pannelli bianchi, computer portatili, proiettori interattivi e cavi interni) per le aule delle scuole primarie e secondarie
148a	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Traguardo	Strategia per aggiornare i programmi di studio, razionalizzare i servizi e monitorare i risultati scolastici	Publicazione di una strategia globale di riforma per aggiornare i programmi di studio, razionalizzare i servizi e monitorare i risultati scolastici				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Elaborazione di una strategia globale di riforma per aggiornare i programmi di studio, razionalizzare i servizi e monitorare i risultati scolastici
148b	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Traguardo	Trasformazione digitale dell'istruzione	Relazione del ministero dell'Istruzione che conferma il completamento dei progetti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della trasformazione digitale dell'istruzione in termini di contenuti e strumenti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e o
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
149	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16933_Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di laboratorio per centri di laboratorio per IEK, EPAL, post-secondario Year-Apprenticeship Classe e Formazione professionale	Obiettivo	Rinnovo ammodernamento dei centri di laboratorio IFP completamente		Numero di laboratori delle scuole IFP completamente modernizzati e rinnovati	0	376	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento del rinnovo e completamento dell'ammodernamento tecnologico dell'infrastruttura delle attrezzature di laboratorio per 376 laboratori delle scuole di IFP: [-Istituti di formazione professionale (IFP) — Licei professionali (EPAL) — Anno post-secondario — Classe di avviamento alle scuole di formazione professionale]
150	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università e nell'innovazione	Traguardo	Professori ospiti/Ricercatori ospiti, Programmi di dottorato industriale, Trasformazione digitale della rete nazionale delle biblioteche greche, Potenziamento delle infrastrutture di ricerca e	Relazione dell'autorità ellenica per l'istruzione superiore che conferma il completamento dei progetti a, b, c e d.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei seguenti progetti: a) il regime di finanziamento "Visite Professionisti/Ricercatori ospiti" e la relativa valutazione. b) 70 Programmi di dottorato industriale c) Trasformazione digitale della rete nazionale delle biblioteche greche potenziamento delle infrastrutture di ricerca e di istruzione di almeno cinque università e di cinque unità universitarie di scienze applicate e tecnologia, da selezionare mediante un bando a presentare proposte.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e o
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			istruzione delle università completamente							
151	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università e nell'innovazione	Obiettivo	Confidi nel completamento delle stelle		Numero di progetti completati	0	112	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento del progetto, chiusura e valutazione per 50 progetti di singoli e 62 progetti di ricerca collaborativa ("Tr Stars").
152	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16934_Migliorare l'istruzione e la formazione professionale	Traguardo	Aggiornamento del sistema IFP IEK, progettazione e sviluppo del modello EPAL, completamento dell'EOPPEP per la digitalizzazione	Relazione del ministero dell'Istruzione che conferma il completamento dei progetti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei seguenti progetti per migliorare il sistema di istruzione e formazione professionale: 1. Progettazione e sviluppo di 5 istituti di formazione professionale a carattere territoriale e di 10 istituti sperimentali di formazione professionale (IEK), in cui i progetti comprenderebbero la fornitura di attrezzature e servizi, interventi di formazione di formatori; 2. Progettazione e sviluppo di 25 Licei professionali tipo (Modello EPAL), in cui i progetti comprenderebbero: la fornitura di attrezzature e servizi, interventi di formazione di insegnanti modello EPAL; 3. Digitalizzazione dell'Organizzazione nazionale per la certificazione delle qualifiche e dell'orientamento professionale (EOPP), compreso lo sviluppo di una piattaforma per gli esami elettronici e di una piattaforma per l'IFP.

J. COMPONENTE 3.3: MIGLIORARE LA RESILIENZA, L'ACCESSIBILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza si concentra sull'aumento della resilienza del sistema sanitario attraverso vari interventi. Una parte di queste misure è incentrata sui miglioramenti infrastrutturali, fisici e digitali, e operativi per modernizzare e potenziare il sistema ospedaliero e la rete di centri sanitari. Altri mirano a sostenere e migliorare l'accesso, l'efficienza e la resilienza del settore sanitario. Più specificamente, tali misure comprendono misure volte a rafforzare la sanità pubblica e la prevenzione, ad aumentare la capacità del sistema sanitario di fornire servizi di salute mentale e di assistenza domiciliare, a sostenere la transizione verso un settore sanitario di base più forte e a razionalizzare la spesa farmaceutica e a sostenere la R &S; il piano sulla digitalizzazione dei sistemi e dei servizi sanitari ha l'obiettivo di promuovere l'efficienza, migliorare l'accesso e aumentare la trasparenza complessiva e la qualità della spesa pubblica nel sistema. Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

J.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria (misura ID: 16816)

La riforma del sistema di recupero introduce la condivisione dei rischi nel calcolo del clawback fissando un obiettivo vincolante di riduzione del clawback nei prossimi anni, una riduzione minima degli importi del clawback rispettivamente di 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 (2023), 300 000 000 (2024) e 400 000 000 EUR (2025) rispetto ai livelli del 2020, da conseguire attraverso la piena applicazione delle misure adottate in precedenza e delle nuove misure di miglioramento dell'efficienza e pienamente in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. La misura prevede inoltre il finanziamento di sperimentazioni cliniche, R &S e di altre spese di investimento da parte delle società responsabili, limitatamente al periodo di 3 anni 2021-2023, mediante una parziale compensazione delle loro passività di recupero. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2026.

Riforma: Riforma del sistema di assistenza sanitaria primaria (misura ID: 16755)

La riforma prevede 1) l'attuazione di ristrutturazioni e ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico e misure efficienti sotto il profilo energetico per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche e le attrezzature mediche per almeno il 50 % del totale dei centri sanitari del paese (156 su un totale di 312), 2) attuare una ristrutturazione amministrativa e organizzativa per creare un modello unificato di assistenza e riqualificare il personale affinché agisca efficacemente come assistenza di prima linea, 3) ampliare la disponibilità di programmi di studio di medicina familiare attivi (dove sono già stati avviati corsi), in modo che siano offerti da almeno il 75 % delle scuole mediche e introdurre un elemento di medicina familiare in tutti i programmi medici entro il quarto trimestre del 4 2022 e 4) sostenere lo sviluppo di un sistema di assistenza integrato istituendo un quadro per la gestione delle malattie croniche. La riforma dell'assistenza sanitaria di base interagisce con l'assistenza secondaria (in particolare l'accesso all'assistenza ospedaliera) e dovrebbe portare a un miglioramento dei servizi sanitari per i cittadini e a sostenere il principio della parità di accesso ai servizi sanitari, dell'efficienza e della coesione sociale. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del

principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Attuazione del programma nazionale di prevenzione della sanità pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD) (misura ID: 16783)

La riforma dovrebbe migliorare la qualità della vita della popolazione e la resilienza del sistema sanitario con la creazione di un sistema di prevenzione molto completo, primario, secondario e terziario. Ciò riguarda diversi elementi su base pilota, come segue: interventi e programmi di screening volti a ridurre la morbilità delle malattie ad alta prevalenza nella popolazione greca: un programma nazionale per la promozione dell'esercizio fisico e di un'alimentazione sana, il programma nazionale di gestione dell'alcol, interventi volti a prevenire i problemi psicosociali dei bambini e l'attuazione di un programma di prevenzione delle cure dentarie infantili; interventi per l'individuazione precoce di malattie esistenti ma non clinicamente visibili: l'attuazione del programma nazionale di screening, basato sull'introduzione di test diagnostici preventivi per il cancro e le malattie cardiovascolari e del programma nazionale di screening neonatale; cure palliative per pazienti oncologici; la modernizzazione funzionale e operativa del sistema sanitario pubblico. In ultima analisi, l'obiettivo del programma è ridurre i fattori di rischio comportamentali con effetti positivi non solo sulla qualità della vita della popolazione, ma anche sull'accesso generale, sull'efficienza e sulla resilienza del sistema sanitario conseguite grazie alla minore pressione sui servizi ospedalieri. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze (misura ID: 16820)

Tale riforma deve garantire l'accesso a servizi di salute mentale di qualità per specifiche popolazioni affette da malattie mentali e dipendenze mentali, al fine di prevenirne l'emarginazione o l'istituzionalizzazione. Il progetto dovrebbe ampliare i servizi di salute mentale per i pazienti affetti da demenza e morbo di Alzheimer, nonché per i pazienti affetti da autismo e per i pazienti della fascia di età di bambini, adolescenti e giovani adulti. Ciò è accompagnato dallo sviluppo di applicazioni web e dalla digitalizzazione dei servizi di salute mentale e dalle azioni a sostegno dei tossicodipendenti, nonché da azioni a sostegno delle persone dipendenti. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma: Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY) (ID misura: 16756)

L'obiettivo di questa riforma è razionalizzare il rimborso delle procedure mediche ospedaliere entro 1) rafforzare l'Istituto greco per la diagnosi (DRG) (KETEKNY) e 2) creare un quadro che garantisca l'istituzione di procedure affidabili e di qualità e di misurazioni delle prestazioni relative all'assistenza ai pazienti, alle esigenze sanitarie e all'erogazione delle cure a sostegno dell'Agenzia greca per la garanzia della qualità dell'assistenza sanitaria (ODIPY) e delle sue attività. La creazione di una mappa sanitaria nazionale che registri la domanda e l'offerta di servizi nel sistema sanitario e stabilisca un quadro per la valutazione della qualità dovrebbe

garantire una maggiore trasparenza ed efficienza del sistema sanitario. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2025.

Investimenti: Infrastruttura sanitaria (ID misura: 16795)

L'investimento consiste in interventi globali per l'ammodernamento delle infrastrutture logistiche degli ospedali di tutta la Grecia, compresa la ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico degli edifici e la fornitura di nuove attrezzature mediche. L'investimento dota il personale medico e infermieristico del sistema sanitario nazionale degli strumenti necessari per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi sanitari forniti. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Trasformazione digitale della salute (DigHealth) (ID della misura: 16752)

Gli investimenti ottimizzano la qualità dell'assistenza sanitaria e la sicurezza dei pazienti con nuovi servizi innovativi, contribuendo nel contempo a controllare la spesa sanitaria scoraggiando l'uso eccessivo di prodotti e farmaci, migliorando la gestione ospedaliera, l'esperienza dei pazienti, le procedure di appalto pubblico e potenziando le funzionalità del sistema, l'interoperabilità e le capacità digitali dell'EOPYY (Organizzazione nazionale per la fornitura di servizi sanitari). L'investimento riguarda l'attuazione di cinque sottoprogetti: la piena istituzione e operatività della cartella clinica digitale nazionale, la piena attuazione del programma di trasformazione digitale delle cure oncologiche, l'espansione della capacità della rete nazionale di telemedicina (EDIT), il miglioramento della preparazione digitale degli ospedali e la trasformazione digitale dell'EOPYY. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Istituzione di un centro di radioterapia presso l'ospedale "Sotiria" Thoracic Diseases di Atene (misura ID: 16757)

La creazione e la costruzione di un centro di radioterapia nell'ospedale di Sotiria contribuirà a soddisfare le esigenze dei pazienti oncologici e l'aumento della domanda di dipartimenti di radioterapia nel paese. Ciò comprende la creazione di un nuovo dipartimento di radioterapia, nuove infrastrutture edilizie per ospitare il dipartimento ambulatoriale, i centri di eccellenza clinica e le unità di assistenza specializzate, l'interconnessione degli edifici esistenti (Mega Laikon & 300 Andron); l'interconnessione del pronto soccorso con il Servizio chirurgia ed altri edifici; ristrutturazione di cliniche e laboratori, comprese le infrastrutture e le attrezzature. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare

un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Istituzione di un ospedale sanitario domestico nei sistemi di assistenza sanitaria a domicilio (misura ID: 16753)

L'investimento riguarda la creazione di un sistema di assistenza domiciliare per gruppi mirati di pazienti con disabilità croniche. L'assistenza domiciliare è combinata con un sostegno organizzato parallelo da parte delle unità sanitarie e riguarda bambini, adolescenti e adulti con gravi problemi di salute cronici che causano disabilità permanenti o a lungo termine. Ciò migliora la qualità della vita dei pazienti, liberando nel contempo risorse per il sistema sanitario nazionale. L'investimento realizza cinque sottoprogetti: 1) un'indagine di valutazione dei bisogni incentrata sull'individuazione delle buone pratiche, la registrazione delle esigenze e della situazione attuale in Grecia e la formulazione di una proposta di istituzionalizzazione dell'assistenza domiciliare; 2) l'attuazione di applicazioni di telemedicina come strumenti di monitoraggio per il sostegno ai pazienti; 3) la creazione e l'attuazione di un registro nazionale per i pazienti trattati con assistenza domiciliare; 4) la definizione di protocolli terapeutici standardizzati, nonché di standard di qualità e sicurezza e 5) la creazione di otto siti di riferimento (uno in ciascuna autorità sanitaria regionale). L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

Investimenti: Progetto per la costruzione di un edificio dedicato a Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories all'interno dell'ospedale generale di Salonicco "Papanikolaou" (misura ID: 16793).

L'investimento prevede la creazione di nuovi edifici per l'alloggiamento dei laboratori di terapia genetica e terapia genetica presso l'ospedale Papanikolaou, al fine di mantenere i suoi servizi in linea con le maggiori esigenze di assistenza ai pazienti (malattie ematologiche maligni) e la crescente domanda di moderne e tecnologie; essa aggiorna inoltre l'edificio esistente per il trasferimento dei laboratori e l'unità di assistenza diurna. L'edificio di nuova costruzione deve soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di

rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Riforma del medico personale (misura ID: 16984)

La riforma mira ad aumentare il numero di medici personali iscritti al sistema di medici personali al fine di ottenere una copertura completa della popolazione e completare la registrazione della popolazione. Per medici personali si intendono medici specializzati in medicina generale/in medicina familiare e internisti. La riforma amplierà il numero di medici personali disponibili sottoscrivendo tutti i medici rurali attuali come medici personali di 1^o anno e aprendo nuove posizioni analoghe a 1^o anno in tutte le zone urbane, suburbane e rurali in cui vi è ancora una carenza di medici personali. È introdotto un meccanismo di incentivazione per questi medici al fine di continuare a prestare servizio in qualità di medici personali dopo il 1^o anno. Tale meccanismo comprende incentivi finanziari e concede la priorità a diventare residenti in medicina generale o in medicina generale e a diventare medici generici. Inoltre, è aumentato il numero totale di posizioni di residenza disponibili in medicina generale o in medicina generale. Il sistema basato sul gateway deve essere attivato. L'attuazione della riforma sarà completata entro il terzo trimestre del 2025.

J.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 7: Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria (ID: 16816)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
53	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Traguardo	Recupero — entrata in vigore della legislazione	Entrata in vigore della legislazione riveduta che introduce la condivisione dei rischi e gli obiettivi vincolanti per la riduzione minima del recupero secondo il calendario delineato nella descrizione.				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore di un quadro giuridico (diritto primario) per la condivisione del rischio nel calcolo del recupero fissando un obiettivo vincolante di riduzione del clawback nei prossimi anni. La riforma mira a una riduzione minima degli importi di recupero rispettivamente di 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 (2023), 300 000 000 (2024) e 400 000 000 EUR (2025) rispetto ai livelli del 2020. Nella misura in cui ciò non è raggiunto, la differenza tra la riduzione prevista e la riduzione effettiva per ciascun anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e il relativo importo è a carico del bilancio dello Stato fino alla riduzione mirata degli importi di recupero.
54	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione	Obiettivo	Riduzione del recupero 50 000 000 — fase 1		Diminuzione dell'importo del recupero rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)	0	50	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Applicare le misure di miglioramento dell'efficienza adottate in precedenza per conseguire una riduzione del recupero farmaceutico del 2022 per i farmaci ambulatoriali e ospedalieri di 50 000 000 EUR rispetto ai livelli del 2020, sostenendo la resilienza del sistema sanitario. Nella misura in cui ciò non sia raggiunto, la differenza tra la riduzione prevista e la riduzione effettiva per ciascun anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e il relativo importo è a carico del bilancio dello Stato fino a un massimo di 50 000 000 EUR.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	della spesa sanitaria									
55	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Riduzione del recupero 150 000 000 — fase 2		Diminuzione dell'importo del recupero rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)	0	150	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Applicare le misure di miglioramento dell'efficienza adottate in precedenza per conseguire una riduzione del recupero farmaceutico del 2023, sia per i farmaci ambulatoriali che per quelli ospedalieri, di 150 000 000 EUR rispetto ai livelli del 2020, a sostegno della resilienza del sistema sanitario. Nella misura in cui ciò non sia raggiunto, la differenza tra la riduzione prevista e la riduzione effettiva per ciascun anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e il relativo importo è a carico del bilancio dello Stato fino a un massimo di 150 000 000 EUR.
56	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione	Obiettivo	R &S; prova di investimento 2021-23		Investimento (in milioni di EUR), applicato mediante compensazioni di un importo equivalente con i recuperi	150	250	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Effettuare investimenti nella R &S; nel settore farmaceutico, per un importo di 250 000 000 EUR. Gli investimenti sono effettuati mediante compensazioni di importo equivalente a recuperi dei tre anni precedenti (100 000 000 EUR nel 2021, 2022 EUR nel 75 000 000, EUR nel 75 000 000, EUR nel 2023) fino a un importo globale non superiore a 250 000 000 EUR.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	della spesa sanitaria									
57	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Riduzione del recupero 300 000 000 — fase 3		Diminuzione dell'importo del recupero rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)	250	300	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Applicare le misure di miglioramento dell'efficienza adottate in precedenza per conseguire una riduzione del recupero farmaceutico del 2024, sia per i farmaci ambulatoriali che per quelli ospedalieri, di 300 000 000 EUR rispetto ai livelli del 2020, sostenendo la resilienza del sistema sanitario. Nella misura in cui ciò non sia raggiunto, la differenza tra la riduzione prevista e la riduzione effettiva per ciascun anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e il relativo importo è a carico del bilancio dello Stato fino a un massimo di 300 000 000 EUR.
58	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione	Obiettivo	Riduzione del recupero 400 000 000 — fase 4		Diminuzione dell'importo del recupero rispetto ai livelli del 2020 (milioni di EUR)	300	400	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Applicare le misure di miglioramento dell'efficienza adottate in precedenza per conseguire una riduzione del recupero farmaceutico del 2025, sia per i farmaci ambulatoriali che per quelli ospedalieri, di 400 000 000 EUR rispetto ai livelli del 2020, a sostegno della resilienza del sistema sanitario. Nella misura in cui ciò non sia raggiunto, la differenza tra la riduzione prevista e la riduzione effettiva per ciascun anno non è recuperata dall'industria farmaceutica e il relativo importo è a carico del bilancio dello Stato fino a un massimo di 400 000 000 EUR.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	della spesa sanitaria									

Gruppo 13: Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria

- Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
- Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze (ID: 16820)
- Riforma del sistema di assistenza sanitaria primaria (ID: 16755)
- Attuazione del programma nazionale di prevenzione della sanità pubblica "Spiros Doxiadis" (ID: 16783)
- Riforma dei medici personali (ID: 16984)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
9	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Riforma del sistema di assistenza sanitaria primaria	Traguardo	Attivazione dei programmi di studio di medicina familiare di base per l'assistenza sanitaria	Prova dell'avvio di corsi per tutti i programmi accademici di nuova attivazione in medicina familiare e dell'inclusione di un modulo di medicina familiare in tutti i programmi medici.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Aumentare il numero di programmi accademici attivi in medicina familiare ad almeno il 75 % delle scuole di medicina in Grecia e includere un modulo obbligatorio per la medicina familiare in tutti i programmi di studio in campo medico. Ciò comprende, per le università interessate, una documentazione che evidenzia la nuova architettura dei titoli di studio: 1) programmi di studio di recente istituzione e 2) inclusione del modulo obbligatorio in medicina familiare nei programmi di studio esistenti).
10	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16820_Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze	Obiettivo	Salute mentale — 50 unità aperte — fase 1 di 2		Numero di unità di salute mentale completate e operative	0	50	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Istituzione e piena operatività di 50 unità di salute mentale (attuate mediante rinnovo di unità esistenti) sostenute dal piano strategico nazionale per il sostegno alla salute mentale (su un totale di 106 unità di salute mentale)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Riforma del sistema di assistenza sanitaria primaria	Traguardo	Assistenza sanitaria primaria — affidamento dei centri sanitari	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti.				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Notifica dell'aggiudicazione di contratti inviata dal ministero della Salute ai contraenti per la ristrutturazione di almeno 11 centri sanitari (il 50 % del totale dei centri sanitari in Grecia) che dovranno essere ammodernati mediante ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico e misure di efficienza energetica per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche e attrezzature mediche. La notifica di aggiudicazione è accompagnata da un modello di contratto che specifichi il calendario di completamento a sostegno della data di completamento Q4 2025 e da una relazione che evidenzi le principali caratteristiche dei lavori da intraprendere.
2	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16820_Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze	Obiettivo	Salute mentale — 106 unità aperte — fase 2 di 2		Numero di unità di salute mentale completate e operative	50	106	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Istituzione e piena operatività di altre 56 unità di salute mentale (attuate mediante ristrutturazione di unità esistenti sostenute dal piano strategico nazionale per il sostegno alla salute mentale (su un totale di 106 unità di salute mentale), come testimoniato da relazioni che documentano il completamento e l'operatività dei sottoprogetti 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY)	Traguardo	Sistema sanitario — finalizzare l'Istituto greco DRG KETEKNY e la nuova Agenzia per la garanzia della qualità nell'assistenza sanitaria ODIPY	Prova del completamento dei sottoprogetti 1, 2, 3, per KETEKNY e sottoprogetti 1, 2, 3 e 5 per l'ODIPY mediante presentazione dei risultati di cui sopra e, per la ristrutturazione				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Completare l'estensione dell'interoperabilità, il progetto pilota sulle piattaforme di consultazione per la codifica medica ETI (International Classification of Diseases — Classificazione internazionale delle malattie — ICD) &S; e il progetto pilota sulla piattaforma di raccolta dei dati finanziari e contabili (sottoprogetti 1, 2, 3 KETEKNY), nonché la strategia nazionale e il quadro legislativo proposto per la garanzia della qualità, sicurezza dei pazienti e l'impegno dei pazienti nella prestazione di servizi sanitari; la mappa sanitaria nazionale; strategia nazionale e quadro legislativo proposto per la qualità dell'assistenza e delle politiche di sicurezza e la ristrutturazione di un edificio all'interno dell'ospedale "Sotiri

Numero quenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			(esclusa la formazione)	(sottoprogetto 5 dell'ODIPY), una relazione sul completamento della ristrutturazione degli edifici						per le malattie Thoracic (Spiliopouleio), da utilizzare come sede centrale dell'Organizzazione nazionale per la garanzia della qualità della salute (ODIPY) e dell'autorità sanitaria centrale greca (KESY).
4	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY)	Obiettivo	Sistema sanitario — KETEKNY ODIPY completa formazione		Numero di operatori sanitari che hanno completato i programmi di formazione e sono formalmente certificati nella codifica clinica, nella fatturazione e nella valutazione della conformità	0	4 500	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Completamento della formazione e della certificazione di 4 500 professionisti del settore sanitario in tutti i settori dell copertura clinica della &Billing (sottoprogetto 4 KETEKNY) e della valutazione della conformità sulla base del nuovo quad comune di valutazione (sottoprogetto 4 ODIPY) in proporzi alle esigenze individuate per KETEKNY e ODIPY.
5	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16783_Attuazione del programma nazionale di prevenzione della	Traguardo	Programma nazionale di prevenzione della sanità pubblica Spiros "Doxiadis" — tutti i progetti completati	Prova del completamento di tutti i progetti, come attestato da relazioni per tutti i settori (primaria, secondaria, terziaria e modernizzazione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento del 100 % dei progetti del programma nazionale di prevenzione della sanità pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP SD) 1. Prevenzione primaria: come testimoniato da una relazione sul completamento dell'attuazione i) del programma nazion per la promozione dell'esercitazione fisica e dell'educazione buona salute, ii) del programma nazionale sull'alcol, iii) del programma nazionale di vaccinazione, iv) degli interventi pe

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	sanità pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP "SD")			funzionale del sistema sanitario pubblico) riguardanti tutte le azioni e la popolazione interessate da ciascuna azione.						prevenire i problemi psicosociali nei bambini e v) della prevenzione dentale. 2. Prevenzione secondaria: come dimostrato da una relazione sul completamento dell'attuazione i) del programma nazionale di screening per l'individuazione precoce delle malattie molto diffuse, ii) del programma nazionale sistematico di prevenzione e del controllo perinatale. 3. Prevenzione terziaria: come testimoniato da studi sulla strategia nazionale e sul quadro giuridico per l'assistenza palliativa contro il cancro. 4. Modernizzazione funzionale del sistema sanitario pubblico come dimostrato dalle relazioni sull'attuazione di i) riorganizzazione funzionale del sistema di monitoraggio sanitario della popolazione, ii) efficienza ed efficacia dei servizi sanitari pubblici, iii) efficacia dei meccanismi di risposta rapida per far fronte alle emergenze e alle minacce, iv) miglioramento dell'efficacia dei meccanismi di salute ambientale, v) miglioramento della qualità e della validità scientifica dei servizi forniti, vi) organizzazione informatica per la sanità pubblica, vii) estroversione.
6	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Obiettivo	PHC — Centri sanitari completamente ristrutturati		Numero di centri sanitari (almeno) in cui la ristrutturazione delle infrastrutture è completata e i centri sono operativi	0	156	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della ristrutturazione delle infrastrutture per migliorare l'efficienza energetica di almeno 156 centri sanitari (50 % del totale dei centri sanitari in Grecia). Completamento della ristrutturazione amministrativa e organizzativa dell'assistenza sanitaria primaria mediante l'attuazione di un modello amministrativo pilota con obiettivi misurabili per almeno 280 medici. Completamento positivo del potenziamento dell'istruzione e della formazione degli operatori sanitari per 10.000 operatori sanitari primari. Il programma di formazione è finalizzato al miglioramento delle competenze del personale medico, al fine di familiarizzarlo con i metodi più avanzati e con l'uso di tecnologie e attrezzature mediche all'avanguardia. Sviluppo delle unità di gestione del

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										malattie croniche in 312 centri sanitari e unità decentrate di assistenza sanitaria primaria affiliate ai centri sanitari primayry.
5	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16984Riforma dei medici personali	Traguardo	Riforma dei medici personali — entrata in vigore della legislazione	Entrata in vigore di una normativa che stabilisce gli elementi chiave dell'iscrizione dei medici delle zone rurali al sistema dei medici personali, aprendo posizioni analoghe nelle zone urbane, suburbane e rurali e sul meccanismo di incentivazione				TERZO TRIMESTRE 1	2024	Entra in vigore una legislazione che definisce gli elementi chiave dell'iscrizione dei medici delle zone rurali al sistema dei medici personali, aprendo nuove posizioni analoghe nelle aree urbane, suburbane e rurali, dove permane la mancanza di medici personali, e del meccanismo di incentivazione che comprende (a) incentivi finanziari e (b) la priorità di diventare residenti in medicina generale o in medicina generale e di ottenere la certificazione di medico generico. Inoltre, il numero totale delle posizioni di residenza disponibili in medicina generale o in medicina generale sarà aumentato di 1700 posizioni.
6	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16984Riforma dei medici personali	Traguardo	Riforma dei medici personali — registrazione della popolazione	100 % registrazione della popolazione e attivazione dei gatekeeper				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Tutti i cittadini ammissibili devono essere registrati presso un medico personale. Il sistema basato sull'accesso deve essere attivato come descritto nel MD. And 1α/the.Π.ο.κ. 34694 (G.C 3010/15-06-2022, in base al quale i medici personali fungono da punto di contatto iniziale e coordinatore principale delle cure di un paziente e autorizzano l'accesso del paziente alle cure specialistiche nelle strutture sanitarie pubbliche secondarie e terziarie, esclusi i casi urgenti in cui è applicato il processo di triage del paziente applicabile.

Gruppo 14: Misure infrastrutturali e digitali per modernizzare e migliorare il sistema sanitario

- Trasformazione digitale della salute (ID: 16752)
- Rinnovo ospedaliero NHS e aggiornamento delle infrastrutture (ID: 16795)

- Istituzione di un centro di radioterapia presso l'ospedale "Sotiria" Thoracic Diseases di Atene (ID: 16757)
- Progetto di costruzione di un edificio dedicato ai laboratori clinici di feologia Cellular & Gene presso l'ospedale generale di Salonicco "Papanikolaou" (ID: 16793)
- Istituzione di un ospedale per l'assistenza sanitaria a domicilio (ID: 16753)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
167	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752 Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria — Registro sanitario digitale nazionale (sottoprogetto 1)	Relazione attestante il completamento di tutti i principali elementi del sottoprogetto 1 (cartella clinica digitale — cfr. descrizione)				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Completamento (piena configurazione e attuazione) di almeno tutti i seguenti elementi del sottoprogetto 1 a sostegno della trasformazione digitale del sistema sanitario in modo che la cartella clinica digitale nazionale sia operativa: 1) documenti clinici, 2) servizi terminologici, 3) quadro nazionale di interoperabilità per la sanità elettronica, 4) raccolta di tutti i risultati di laboratorio nella cartella clinica elettronica, 5) raccolta delle lettere di scarico).
168	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752 Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale — programma digitale per il cancro — sottoprogetto 2	Relazione attestante il completamento di tutti i principali elementi del sottoprogetto 2 (programma per la salute digitale contro il cancro — cfr. descrizione) e il completamento completo del sottoprogetto 1				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Piena operatività della cartella clinica digitale nazionale (completamento completo del sottoprogetto 1), compresa la piattaforma centrale di registrazione dei pazienti, il sottosistema di identificazione e autenticazione degli utenti, il portale Internet del sistema, il sottosistema di interoperabilità UI dell'interfaccia utente, l'integrazione dei dati medici dell'assistenza sanitaria di base, l'applicazione del consenso dei pazienti, il sottosistema BI e il completamento dei principali elementi della sanità digitale contro il cancro (sottoprogetto 2) a sostegno della trasformazione digitale del sistema sanitario. Che richiedono l'istituzione completa e la piena attuazione almeno dei seguenti elementi: 1) cartella clinica digitale nazionale e 2) sistema informativo sul trattamento del cancro (il sistema deve includere protocolli terapeutici per la chemioterapia, di cui 36 sono già in fase di sviluppo), 3) registri dei pazienti, 4) attuazione del registro nazionale dei tumori. Inoltre, il sistema informativo sul

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										trattamento dei tumori deve essere stato installato in almeno 8 ospedali (su 12).
169	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16753_Istituzione di un ospedale sanitario a domicilio presso i sistemi di assistenza sanitaria a domicilio	Traguardo	Assistenza domiciliare — apertura delle unità	Relazioni che attestano l'apertura delle 8 unità operative che forniscono assistenza domiciliare e il completamento di tutti i sottoprogetti pertinenti				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Creazione di 8 unità operative e dotate di personale che forniscono assistenza domiciliare (2 ad Atene, 1 a Salonico, 1 ad Alessandroupolis, 1 a Patra, 1 a Ioannina, 1 a Iraklion e 1 a Larisa) e completamento dei seguenti sottoprogetti: indagine "valutazione della situazione attuale e dei bisogni" (sottoprogetto 1) b) applicazione della telemedicina: dispositivi e attrezzature per centri pilota di assistenza domiciliare da installare e rendere operativi, compresa la formazione (sottoprogetto 2) c) Registro nazionale dei pazienti trattati con assistenza domiciliare (sottoprogetto 3) d) determinazione di protocolli terapeutici standardizzati, nonché di norme di qualità e sicurezza (sottoprogetto 4)
170	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_NHS Ristrutturazione ospedaliera e aggiornamento delle infrastrutture	Traguardo	Completamento dell'ammodernamento dell'infrastruttura NHS	Relazione attestante il completamento dei lavori infrastrutturali per la ristrutturazione ospedaliera e il potenziamento delle infrastrutture dell'NHS.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della costruzione e dell'ammodernamento delle infrastrutture, comprese infrastrutture elettromeccaniche ed elettrotecniche, strutture ricettive e infrastrutture con attrezzature, attrezzature e dispositivi medici, e conclusione di contratti per accordi sul livello dei servizi (SLA) e gestione delle strutture per tutti i 80 ospedali interessati nelle sette regioni.
171	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza	Traguardo	Centro di radioterapia di Sotiria completamento	Relazione attestante il completamento dei lavori infrastrutturali per la creazione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento del nuovo reparto di radioterapia dell'ospedale Sotiria e delle nuove infrastrutture edilizie; potenziamento delle infrastrutture, ponte per l'interconnessione del pronto soccorso con il reparto chirurgia e altri edifici; rinnovo dei reparti di laboratorio e delle cliniche.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	sanitaria — 16757_Istituzione di un centro di radioterapia presso la Sotiria Thoracic Ospedale per le malattie di Atene			di un centro di radioterapia presso la "Sotiria" Thoracic Ospedale per le malattie di Atene.						
172	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16793_Progetto per la costruzione di un edificio dedicato alle terapie Cellular & Gene e ai laboratori clinici ematologici all'interno dell'ospedale generale di Salonicco "Papanikolaou"	Traguardo	Completamento dell'ospedale di Papanikolaou	Relazione attestante il completamento dei lavori infrastrutturali per la costruzione di un edificio dedicato alle terapie cellulari e geniche e ai laboratori clinici ematologici all'interno dell'ospedale generale di Salonicco "Papanikolaou".				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di nuove tre storie per ospitare tutti i laboratori specializzati e l'unità infermieristica speciale; ristrutturazione del piano terra dell'edificio esistente al fine di disporre di spazio sufficiente per le cliniche ambulatoriali e le cure diurne per l'ospedale Papanikolaou e conseguire una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
173	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazio	Traguardo	Trasformazione digitale — completamento di tutti i sottoprogetti	Relazione attestante il completamento e la piena operatività dei cinque sottoprogetti a sostegno della trasformazione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di tutte le misure previste per attuare i cinque (5) sottoprogetti a sostegno della trasformazione digitale del sistema sanitario: a) cartella clinica digitale nazionale dei pazienti (sottoprogetto 1) b) il programma di trasformazione digitale del trattamento oncologico, compreso il paziente registri (sottoprogetto 2)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	ne digitale della salute (DigHealth)			digitale del sistema di assistenza sanitaria, che copre tutti gli elementi di ciascun sottoprogetto.						<p>c) telemedicina, comprese stazioni di telemedicina, nuove infrastrutture, strumenti (sottoprogetto 3) preparazione digitale degli ospedali, tra cui: sistemi di cartelle cliniche elettroniche, inventario delle attrezzature mediche, attuazione DRG, prescrizione 4e-per pazienti ricoverati/applicazione di protocolli terapeutici in ambiente ospedaliero, sistema di appuntamento elettronico, aggiornamento digitale del centro nazionale per gli aiuti di emergenza (EKAB) e dell'agenzia per i medicinali (EOF) (sottoprogetto 4)</p> <p>e) completamento di tutti gli elementi del sistema informativo integrato dell'EOPYY (Organizzazione nazionale per la fornitura di servizi sanitari), di tutti gli elementi della gestione e del monitoraggio delle spese, di tutti gli elementi dei servizi digitali per i prestatori di servizi sanitari e i cittadini, di tutti gli elementi di gestione, analisi e interoperabilità dei dati e acquisto di 250 licenze di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per il sistema di gestione finanziaria & clearing (sottoprogetto 5).</p>

K. COMPONENTE 3.4: MIGLIORARE L'ACCESSO A POLITICHE SOCIALI EFFICACI ED INCLUSIVE

Questa componente del piano greco di ripresa e risoluzione mira a promuovere l'inclusione sociale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, sostenendo nel contempo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Gran parte della componente è dedicata all'educazione e cura della prima infanzia, in particolare sotto forma di sovvenzioni per la creazione di 1 000 nuove unità di assistenza all'infanzia nei comuni. Il piano prevede inoltre misure di attivazione del mercato del lavoro per i gruppi vulnerabili, compresi i beneficiari di un reddito minimo garantito, i rifugiati, i senzatetto, i Rom e le persone affette da disturbi dello spettro autistico. Un programma di formazione su vasta scala per le piccole imprese sulla sensibilizzazione alla diversità e diversi piccoli progetti pilota, come la deistituzionalizzazione dei minori, il sostegno alle persone con disabilità e gli alloggi sociali, sono anch'essi elementi chiave del piano. La componente è in linea con le raccomandazioni specifiche per paese relative al mercato del lavoro e alla politica sociale (raccomandazioni specifiche per paese 2 2020 e 1 2019) e agli investimenti (raccomandazioni specifiche per paese 3 2020 e 2 2019). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

K.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Protezione dei minori (ID misura: 16919)

La misura consiste in una riforma del programma di studi e del programma educativo dei neonati di età compresa tra i 3 mesi e i 4 anni al fine di promuoverne lo sviluppo cognitivo. La riforma è accompagnata da investimenti in materiale didattico e strumenti di valutazione dello sviluppo cognitivo per 3 000 centri di assistenza all'infanzia. La misura comprende anche investimenti che consentono a) il collocamento di minori con disabilità gravi (oltre il 67 %) e/o gravi disturbi mentali nella cura di assistenti affidatari professionisti; b) il trasferimento di [giovani fino a 26 anni dalle unità per](#) la protezione dei minori (CPU) ad appartamenti di sussistenza indipendenti sostenuti (SIL) ai fini della deistituzionalizzazione, dello sviluppo di competenze e del miglioramento dell'occupabilità; la creazione o l'ampliamento di centri per la prima infanzia per neonati di età compresa tra i 2 mesi e i 2,5 anni (centri per l'infanzia); e d) la creazione di centri scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici (STEM) per attività creative per i bambini di età compresa tra i 12 e i 15 anni. L'attuazione delle riforme e degli investimenti è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Disabilità (ID misura: 16904)

La riforma consiste in due sottoprogetti volti a migliorare l'inclusione sociale, la vita indipendente, l'occupabilità e gli interventi per la prima infanzia per le persone con disabilità. Tali sottoprogetti riguardano in particolare a) il miglioramento della vita indipendente delle persone con disabilità, l'accessibilità e le infrastrutture di sostegno per le persone con mobilità e menomazioni sensoriali, l'assistenza a una vita indipendente per le persone con disabilità, compreso un processo di valutazione dell'ammissibilità, basato su una valutazione sia medica che funzionale della disabilità da parte di un comitato di valutazione multidisciplinare: programma pilota iniziale e successiva introduzione a livello nazionale; b) sostenere l'inclusione sociale delle persone affette da disturbi dello spettro autistico (ASD) e interventi per la prima infanzia (programma pilota). La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Integrazione sociale (ID misura: 16922)

L'investimento consiste in tre sottoprogetti:

- 1) Il reinserimento sociale dei gruppi più vulnerabili si concentra sul sostegno dei gruppi più vulnerabili (beneficiari di un reddito minimo garantito, Rom e persone senza fissa dimora), mirando alla loro (ri) integrazione nel mercato del lavoro.
- 2) La formazione digitale degli anziani e delle persone con disabilità comprende programmi di conoscenza, familiarizzazione e istruzione delle persone anziane e delle persone con disabilità in materia di nuove tecnologie, principalmente in termini di informazione, comunicazione e competenze digitali basate su Internet e sui social media (ad esempio l'effettuazione di pagamenti elettronici, la presentazione di domande tramite piattaforme digitali, l'utilizzo dei social media).
- 3) L'edilizia popolare si concentra sulla fornitura di sostegno abitativo ai gruppi più vulnerabili minacciati o colpiti da una mancanza di fissa dimora.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale (ID della misura: 16925)

L'investimento sviluppa gli strumenti digitali che consentono: 1) la semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi e alle prestazioni di assistenza sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità, 2) una migliore individuazione delle esigenze in modo da evitare lo spreco di risorse e assegnare il bilancio per l'assistenza sociale nel modo più equo possibile, 3) un monitoraggio più efficace dei prestatori di assistenza sociale pubblici e privati e 4) il miglioramento delle competenze o la riqualificazione dei prestatori di servizi negli istituti di assistenza pubblica.

L'investimento consiste nei seguenti sottoprogetti: a) l'istituzione di un portale unico di accesso digitale alla protezione sociale che integri gli attuali moduli elettronici di domanda di prestazioni di assistenza sociale in denaro in un portale digitale unico; b) l'istituzione di un portale nazionale unico delle prestazioni di disabilità che consenta ai beneficiari di accedere online ai dati personali e alle prestazioni e di rilasciare certificati; c) l'istituzione di una tessera per le persone con disabilità; la trasformazione digitale dell'autorità di pagamento unico delle prestazioni sociali (OPEKA); e) l'offerta di formazione digitale dei dipendenti dei servizi sociali; f) l'istituzione di un inventario completo dei beni immobili pubblici connessi ai servizi di protezione sociale. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Ottimizzazione delle prestazioni sociali (ID misura: 16726)

La riforma si articola nelle seguenti componenti:

- 1) L'introduzione di carte prepagate per il pagamento delle prestazioni sociali fornite dall'autorità per il pagamento delle prestazioni sociali uniche (OPEKA) e dal servizio pubblico per l'impiego (DYPA)
- 2) La concessione di incentivi ai beneficiari per l'utilizzo di carte prepagate per l'acquisto di beni e servizi specifici

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Sensibilizzazione alla diversità (ID misura: 16685)

L'investimento consiste in due sottoprogetti interconnessi volti a sensibilizzare in merito alla diversità: a) lo sviluppo e la realizzazione di programmi di formazione in materia di diversità per i dipendenti delle piccole imprese al fine di combattere la discriminazione contro tutte le dimensioni della diversità sul luogo di lavoro; e b) lo sviluppo di un meccanismo concreto per la raccolta di dati statistici adeguati in materia di uguaglianza e discriminazione. Il ruolo dell'Osservatorio sull'uguaglianza, organo operativo del ministero del Lavoro e degli affari

sociali, sarà rafforzato al fine di elaborare relazioni complete che valutino lo stato di avanzamento delle pari opportunità. Occorre inoltre sviluppare un meccanismo di certificazione e un sistema di premi per le imprese/organizzazioni che promuovono buone pratiche in materia di diversità e inclusione. L'attuazione della riforma e degli investimenti è completata entro il 31 marzo 2025.

Investimenti: Promuovere l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro (misura ID: 16688)

L'obiettivo dell'investimento è promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro. A tal fine si realizzano tirocini che aiutino i rifugiati ad acquisire esperienza lavorativa e facilitino la loro successiva integrazione nel mercato del lavoro. Il progetto è in linea con il progetto di accordo di partenariato (2021-2027) ed è complementare ad altri progetti finanziati dall'UE. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Trasformazione digitale del sistema di immigrazione e asilo (misura ID: 16763)

L'attuazione dell'investimento si traduce in un miglioramento significativo della qualità dei servizi ai beneficiari interessati. La digitalizzazione del sistema di migrazione e asilo affronta le seguenti questioni critiche:

- 1) Gestione unificata dell'intero ciclo di vita delle procedure relative ai flussi di rifugiati, dalla prima accoglienza al completamento dell'esame di un caso di asilo,
- 2) Raccolta integrata di informazioni in tempo reale da parte di tutte le autorità coinvolte,
- 3) L'identificazione sicura e valida delle persone che entrano nel paese, mediante procedure che comportano il ricevimento di dati biometrici e il rilascio di una carta d'identità "intelligente", e
- 4) Un'applicazione web & mobile per interagire e comunicare con i rifugiati.

L'investimento consente inoltre la creazione di un sistema integrato di rilevamento degli incendi e di allarme rapido nella zona forestale di Vastria a Lesbo che ospita un campo profughi.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2024.

K.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 15: Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci ed inclusive

- Protezione dei minori (ID: 16919)
- Disabilità (ID: 16904)
- Ottimizzazione delle prestazioni sociali (16726)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
174	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Legislazione e in materia di disabilità in materia di assistenza personale e attuazione del programma pilota di prima fase	Entrata in vigore della legislazione primaria e secondaria (riferimento Gazzetta ufficiale) e pubblicazione del bando di gara per il regime di assistenza personale.				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Assistenza personale: Entrata in vigore della legge per consentire la deistituzionalizzazione dell'assistenza alla disabilità e invito a presentare candidature per la partecipazione a un progetto pilota di prima fase comprendente un processo di ammissibilità basato su una valutazione sia medica che funzionale della disabilità da parte di un comitato di valutazione multidisciplinare
174a	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Accessibilità e infrastrutture di sostegno, inclusione sociale per le persone	Relazione del ministero della Coesione sociale e della famiglia che conferma il completamento				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei seguenti progetti: a) Accessibilità e infrastrutture di sostegno nelle abitazioni private, nei luoghi di lavoro e negli edifici pubblici selezionati mediante un invito a presentare proposte per facilitare l'accesso alle persone con mobilità e con menomazioni sensoriali; b) Sostegno, orientamento professionale e programma di sussidi all'occupazione a breve termine per le persone

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			con ASD, interventi per la prima infanzia	dei progetti a, b e c						affette da disturbi dello spettro autistico (ASD), che sarà selezionato mediante un invito a presentare proposte, per sostenerne l'inclusione sociale c) Interventi per la prima infanzia (programmi terapeutici/educativi) per i bambini che saranno selezionati mediante un invito.
175	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — Ottimizzazione delle prestazioni sociali 16726	Traguardo	Ottimizzazione delle prestazioni sociali carte prepagate	Relazione dell'OPEKA e della DYPA che attesta il completamento dell'introduzione e di carte prepagate per il pagamento delle prestazioni sociali fornite da questi due servizi				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Completamento dell'introduzione di carte prepagate per il pagamento delle prestazioni sociali erogate dall'autorità per il pagamento delle prestazioni sociali uniche (OPEKA) e dal servizio pubblico per l'impiego (DYPA)
175a	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — Ottimizzazione delle prestazioni sociali 16726	Traguardo	Ottimizzazione delle prestazioni sociali carte prepagate	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore della normativa che incentiva i beneficiari ad utilizzare carte prepagate per l'acquisto di beni e servizi specifici.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
176	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Completamento della seconda fase di valutazione della disabilità nell'assistenza personale	Relazione con allegato statistico attestante che i due progetti pilota sono stati completati con almeno 1800 beneficiari. Relazione di valutazione del progetto pilota e sistema di valutazione con statistiche e raccomandazioni complete.				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento della seconda fase del programma pilota di assistenza personale, compreso il processo di valutazione della disabilità funzionale; e Completamento della valutazione dell'efficacia del sistema di valutazione della disabilità medica e funzionale per il regime di assistenza personale e sua eventuale estensione più ampia.
177	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16919_Protezione dei minori	Obiettivo	Deistituzionalizzazione e minori: completamento dei prestatori di assistenza affidatari professionisti della disabilità		Numero di minori posti a carico di affidatari professionisti	0	100	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Collocamento di 100 minori con disabilità grave (definiti con un tasso di disabilità superiore al 67 %) e/o gravi disturbi mentali (attualmente residenti in istituti) a cura di affidatari professionisti.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
178	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16919_Protezione dei minori	Obiettivo	Appartamenti indipendenti per la deistituzionalizzazione di persone fino a 26 anni di età		Numero di persone fino a 26 anni collocate in appartamenti semi-indipendenti	0	200	TERZO TRIMESTRE 4	2024	1) collocamento di 200 persone di età fino a 26 anni, attualmente residenti in istituti in appartamenti e sostenitori. 2) sviluppo della capacità di autosufficienza " autonomia graduale con l'obiettivo di una transizione agevole verso l'età adulta verso la preparazione all'integrazione nel mercato del lavoro
179	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Introduzione a livello nazionale del regime di assistenza personale per invalidità.	Entrata in vigore del diritto primario e derivato per l'introduzione a livello nazionale. Relazione con allegato statistico attestante che l'introduzione è stata completata.				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Introduzione a livello nazionale del regime di assistenza personale per invalidità, compreso il processo di valutazione medica e funzionale
180	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16919_Protezione dei minori	Obiettivo	Completamento del personale dei centri di assistenza all'infanzia		Numero di posti per la prima infanzia	12 500	32 500	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Completamento e organico di almeno 20 000 nuovi posti per la prima infanzia. Le entità beneficiarie presentano domanda di rimborso presentando tutti i documenti necessari. I controllori esterni verificano le spese e effettuano inoltre controlli di audit e visite per verificare se i nuovi posti sono stati creati.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
180a	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16919_Protezione dei minori	Traguardo	Riforma del programma di studi	Relazione del ministero della Coesione sociale e della famiglia che conferma il completamento dei progetti e b				TERZO TRIMESTRE 4	2025	a) Completamento della riforma del programma di studi e del programma educativo per i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 4 anni (attuazione pilota in 90 centri di assistenza all'infanzia). b) Completamento degli investimenti in 2 700 kit di attività di materiale didattico e strumenti di valutazione dello sviluppo cognitivo per i centri di assistenza all'infanzia. creazione di 135 centri scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici (STEM) di attività creative per bambini di età compresa tra i 12 e i 15 anni.

Gruppo 16: Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — Migrazione e asilo

- Digitalizzazione del sistema di migrazione e asilo (ID: 16763)
- Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale (ID: 16925)
- Consapevolezza della diversità (ID: 16685)
- Integrazione sociale (ID: 16922)
- Promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro (ID: 16688)

	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16925_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale	Obiettivo	Completamento della consegna delle tessere di invalidità da parte dell'autorità di gestione		Numero di tessere di invalidità consegnate ai beneficiari	0	80 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Completamento della consegna da parte dell'autorità di gestione di 80 000 tessere di invalidità ai beneficiari.</p> <p>Le tessere di invalidità comprendono diritti/prestazioni specifici e agevolano le persone con disabilità nella loro vita quotidiana.</p> <p>Accettazione delle prestazioni del contratto (sviluppo di tessere di disabilità) da parte del gestore/amministrazione aggiudicatrice e conferma da parte dell'autorità di gestione della consegna di 80 000 tessere di disabilità ai beneficiari</p>
	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16925_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale	Traguardo	Portale unico di accesso digitale, formazione digitale, inventario completo dei beni immobili pubblici	Relazione del ministero degli Affari sociali e della famiglia che conferma il completamento dei progetti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Completamento delle seguenti azioni:</p> <p>a) istituzione di un portale unico di accesso alla protezione sociale che integri gli attuali canali elettronici di domanda di prestazioni di protezione sociale in denaro in un portale digitale unico;</p> <p>b) istituzione di un portale nazionale unico per le prestazioni di disabilità che consenta ai beneficiari di accedere online ai dati personali e di richiedere prestazioni e di rilasciare certificati;</p> <p>c) fornitura di formazione digitale di 720 ore per i dipendenti dei servizi sociali;</p> <p>d) istituzione di un inventario completo dei beni immobili pubblici connessi ai servizi di protezione sociale.</p>

Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
				Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Obiettivo	Integrazione sociale beneficiari del GMI senza fissa dimora completamento		Numero di beneficiari del reddito minimo garantito e di persone senza fissa dimora con partecipazione certificata	0	7 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento con successo del programma di formazione e di sostegno all'occupazione per 7 000 beneficiari di un reddito minimo garantito, persone senza fissa dimora e certificazioni in materia di competenze acquisite da parte dell'organizzazione nazionale delle competenze acquisite
PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16685_Sensibilizzazione alla diversità	Obiettivo	Completamento della formazione di sensibilizzazione alla diversità da parte dei responsabili del front-office		Numero di dirigenti e dipendenti di front office con partecipazione certificata alla formazione	0	80 000	TERZO TRIMESTRE 3	2024	Completamento di un programma di formazione sulla diversità per 80 000 dirigenti e dipendenti di front office e certificazione. Il programma di formazione mira a sensibilizzare il merito alle varie dimensioni e ai benefici della diversità. Esso è concepito in modo appropriato e differenziato a seconda del gruppo destinatario (alti dirigenti, dirigenti di livello intermedio, front office e di back-office). La partecipazione avviene a distanza (attraverso la piattaforma) e asincronamente.
PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16685_Sensibilizzazione alla diversità	Traguardo	Gruppo di lavoro sull'uguaglianza e la discriminazione, Osservatorio sull'uguaglianza, sistema di assegnazione dei premi	Relazione del ministero della Coesione sociale e della famiglia che conferma il completamento dei progetti				TERZO TRIMESTRE 1	2025	Istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di raccogliere dati statistici adeguati in materia di uguaglianza e discriminazione. Entrata in vigore della legislazione per rafforzare il ruolo dell'Osservatorio sull'uguaglianza. Sviluppo di un meccanismo di certificazione e di un sistema di premi per le imprese/organizzazioni che promuovono la buona diversità e l'inclusione.

Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
				Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16763_Trasformazione digitale del sistema di immigrazione e asilo	Traguardo	Completamento della digitalizzazione del sistema di asilo in materia di migrazione	Conferma dell'accettazione dell'elemento da fornire da parte del gestore/dell'amministrazione aggiudicatrice				TERZO TRIMESTRE 4	2024	<p>a) completamento della digitalizzazione del sistema di migrazione e asilo mediante l'accettazione da parte del responsabile del progetto/dell'amministrazione aggiudicatrice degli elementi da fornire del contratto per a) il sistema di gestione dei documenti di digitalizzazione per la migrazione legale del servizio centrale del ministero della Migrazione e dell'asilo & Uffici di frontiera per la fornitura di servizi di migrazione digitale</p> <p>b) Creazione di un sistema integrato di rilevamento degli incendi e di allarme rapida per la zona forestale di Vastria a Lesbo che ospita un campo profughi. Il sistema deve utilizzare tecnologie LIDAR (Light Detection and Ranging).</p>
PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Obiettivo	Completamento della ristrutturazione di alloggi sociali		Numero di appartamenti ristrutturati e pronti per essere forniti ai beneficiari	0	100	TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Completamento del programma di ristrutturazione di 100 appartamenti (70 nel comune di Alassio e 30 nel comune di Salonicco) per 250 beneficiari.</p> <p>La misura mira a fornire sostegno abitativo ai gruppi più vulnerabili minacciati o colpiti dalla mancanza di fissa dimora.</p>
PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Traguardo	Integrazione sociale dei gruppi vulnerabili, formazione digitale	Relazione del ministero della Coesione sociale e della famiglia che conferma il completamento dei progetti a e b				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Completamento dei seguenti interventi:</p> <p>a) programma di formazione e programmi di tirocinio a breve termine per 159 persone della popolazione Rom ai fini della loro (re) integrazione nel mercato del lavoro.</p> <p>b) Formazione digitale per 3 000 anziani e persone con disabilità.</p>

Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
				Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16688: Promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro	Obiettivo	Integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro		Numero di rifugiati che hanno completato il programma di tirocinio	0	8 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Completamento di programmi di tirocinio in aziende per almeno 8 000 rifugiati</p> <p>Relazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e del ministero della Migrazione e dell'asilo che conferma il positivo completamento del progetto per il numero di rifugiati di cui sopra.</p> <p>I tirocini aiutano i rifugiati ad acquisire esperienza lavorativa e facilitano la loro successiva integrazione nel mercato del lavoro.</p>

L. COMPONENTE 4.1: RENDERE LE IMPOSTE PIÙ FAVOREVOLI ALLA CRESCITA E MIGLIORARE L'AMMINISTRAZIONE FISCALE E LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia comprende riforme e investimenti mirati per continuare a migliorare il funzionamento dell'amministrazione delle entrate pubbliche e la lotta contro l'evasione fiscale. In primo luogo, questa componente comprende riforme della politica fiscale volte a facilitare la codificazione della legislazione fiscale, nonché a introdurre incentivi per migliorare le transazioni elettroniche, promuovere gli investimenti privati verdi e digitali e aumentare le dimensioni delle imprese. In secondo luogo, la componente contiene riforme e investimenti volti alla trasformazione dell'amministrazione delle entrate pubbliche, attraverso la digitalizzazione dei processi e l'introduzione di iniziative legislative per combattere il contrabbando e promuovere l'accelerazione dei rimborsi dell'IVA.

La componente contribuisce alla transizione digitale attraverso la sostituzione e l'aggiornamento dei sistemi digitali di base dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR), l'introduzione di processi automatizzati di ufficio e di lavoro, la digitalizzazione degli audit e dei controlli, nonché l'aggiornamento e il miglioramento dei servizi elettronici dei contribuenti.

Questa componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese in materia di investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese n. 3 2020), di riforme strutturali volte a migliorare il funzionamento dell'economia (raccomandazione specifica per paese 4 2020) e di politica fiscale e amministrazione fiscale (raccomandazione specifica per paese 1 2022 e raccomandazione specifica per paese 1 2023). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

L.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Trasformazione digitale degli audit fiscali (misura ID 16611)

L'IAPR si avvale dello strumento myDATA per la contabilità elettronica, la fatturazione elettronica e il collegamento di tutti i registratori di cassa fiscali con i suoi sistemi informatici al fine di agevolare la compilazione automatica delle dichiarazioni fiscali e migliorare l'efficacia degli audit fiscali.

L'IAPR aggiorna l'uso dei propri dati interni e introduce strumenti di intelligenza artificiale al fine di migliorare la riscossione delle entrate pubbliche, aumentare l'efficacia degli audit fiscali e combattere il contrabbando. Il progetto consiste nell'adozione di una solida architettura dei dati, nello sviluppo di un archivio comune di metadati, nella fornitura di soluzioni software adeguate, nello sviluppo di tecniche e strumenti di intelligenza artificiale e nell'uso dell'apprendimento automatico per estrarre i megadati. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale (misura ID 16643)

Il ministero delle Finanze e l'IAPR semplificano e aggiornano la legislazione per i principali codici fiscali, il codice doganale e tutte le pertinenti disposizioni di diritto derivato in linea con le migliori pratiche dell'UE. In linea con la legge di base IAPR 4389/2016, l'IAPR si assume la responsabilità di procedere all'aggiornamento e alla modernizzazione del codice di procedura fiscale, delle decisioni del governatore e delle circolari dell'amministrazione fiscale, compresa la stesura delle modifiche necessarie per la digitalizzazione e la semplificazione dell'amministrazione fiscale. Il ministero delle Finanze e l'IAPR forniscono inoltre un sistema di gestione dei contenuti e un sito web dedicato per le informazioni dei contribuenti, rafforzando in tal modo la trasparenza, la certezza del diritto, l'adempimento degli obblighi fiscali e il contesto imprenditoriale. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Promuovere l'accelerazione dei rimborsi IVA (misura ID 16610)

L'IAPR semplifica le procedure amministrative dei rimborsi IVA per le imprese, attraverso l'attuazione di procedure automatizzate di rimborso dell'IVA, la presentazione elettronica e l'agevolazione di un processo di analisi dei rischi per le richieste di rimborso. Il nuovo processo dovrebbe limitare l'intervento umano attraverso le transazioni digitali e affrontare i ritardi nei rimborsi dell'IVA. La riforma deve essere in linea con la direttiva sul rimborso dell'IVA (direttiva 2008/9/CE del Consiglio). La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma: Adozione di misure e incentivi per aumentare le transazioni elettroniche (misura ID 16616)

La riforma mira ad alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese e a migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali promuovendo le transazioni elettroniche. L'IAPR si avvale dello strumento myDATA per la contabilità elettronica, la fatturazione elettronica e il collegamento di tutti i registratori di cassa fiscali con i suoi sistemi informatici al fine di agevolare la compilazione automatica delle dichiarazioni fiscali e migliorare l'efficacia degli audit fiscali. L'attuazione degli incentivi fiscali della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma: Superdeduzione delle spese per le PMI per l'economia verde, l'energia e la transizione digitale (misura ID 16863)

La riforma consiste in incentivi fiscali per la super-deduzione delle spese al fine di rafforzare gli investimenti delle piccole e medie imprese in attrezzature connesse all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla promozione dell'economia circolare e alla digitalizzazione. È pienamente in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. L'attuazione degli incentivi fiscali della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, soprattutto per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia) (misura ID 16656)

La riforma mira a sostenere la lotta contro il contrabbando, in particolare per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol, energia) attraverso la modernizzazione dei sistemi di tracciabilità delle dogane, dei processi di audit e delle attrezzature, al fine di aumentare l'efficacia degli audit delle merci. Ciò richiede anche l'aggiornamento dei sistemi informatici dell'IAPR necessario per ottenere informazioni dalle banche dati europee e nazionali. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Registratori di cassa online & POS (misura ID 16614)

L'IAPR sviluppa un quadro per facilitare la connessione dei registratori di cassa ai terminali di vendita (POS) e ai suoi sistemi informatici. Il progetto comprende: i) l'elaborazione delle specifiche per l'interconnessione dei registratori di cassa con i terminali POS al fine di certificare che ogni operazione POS è registrata nel registro del contante e che i dati prodotti sono trasmessi quasi in tempo reale all'IAPR; e ii) lo sviluppo di infrastrutture e applicazioni

per il monitoraggio delle operazioni dei registri di cassa e il sostegno al meccanismo di controllo. Una volta completata, la misura dovrebbe limitare il potenziale di evasione fiscale e, in ultima analisi, ridurre il divario dell'IVA. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2024.

Investimenti: Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale (misura ID 16291)

L'investimento mira a realizzare la trasformazione digitale dell'amministrazione delle entrate e dei servizi, che dovrebbe rafforzare la capacità dell'IAPR e migliorarne le prestazioni complessive. Gli investimenti migliorano la qualità dei servizi forniti ai privati e alle imprese e, in ultima analisi, rendono le imposte più favorevoli alla crescita, migliorando in tal modo l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte. Questo investimento consolida 14 sottoprogetti di infrastrutture digitali che devono essere attuati dall'IAPR, classificati in quattro aree di intervento:

- 1) Sostituzione dei sistemi digitali di base e ampliamento della funzionalità della fornitura di servizi, compresa l'attuazione di meccanismi di interoperabilità dei sistemi informatici IAPR con sistemi di informazione relativi ai dati bancari;
- 2) Automazione dei processi d'ufficio e di lavoro;
- 3) Digitalizzazione degli audit e dei controlli; e
- 4) Potenziamento dei servizi ai contribuenti.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Modifiche al quadro della politica fiscale della Grecia (misura ID: 16985)

La riforma mira a combattere l'evasione fiscale e a migliorare gli incentivi, promuovendo i pagamenti elettronici e migliorando la struttura delle imposte sui lavoratori autonomi, nonché a rafforzare l'autonomia operativa dell'amministrazione fiscale. In particolare, tale riforma: i) riformare la tassazione dei lavoratori autonomi e l'imposta di bollo; II) combattere l'evasione fiscale ampliando l'accettazione obbligatoria dei pagamenti elettronici; III) stabilire nuovi obblighi di comunicazione sui dati trasmessi all'amministrazione fiscale e consentirne l'uso ai fini dell'IVA e dell'imposta sul reddito; e iv) rafforzare l'autonomia operativa, la resilienza e il livello dei servizi ai clienti dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR).

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

L.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 8: Registratori di cassa online &POS

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
188	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16614_Registri di cassa online &POS (riforma)	Traguardo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche (IAPR): Registratori di cassa online &S; in vigore del quadro giuridico	Entrata in vigore della legge				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Entrata in vigore di una decisione del governatore indipendente delle entrate pubbliche (sulla base dell'articolo 12 della legge 4308/2014) e di una decisione ministeriale congiunta per la trasmissione elettronica dei dati all'Autorità indipendente delle entrate pubbliche (sulla base dell'articolo 15 della legge 4174/2013), che stabilisce le caratteristiche fondamentali necessarie per l'interconnessione dei registratori di cassa online e dei sistemi di vendita (POS) all'Autorità indipendente delle entrate pubbliche, compresa la revisione delle sanzioni per i registratori di cassa (articolo 54, legge 4174/2013).
189	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16614_Registri di cassa online &POS (riforma)	Obiettivo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche: Registratori di cassa online &S; installazione e interconnessione		Numero di registratori di cassa	0	400 000	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Introduzione della piattaforma — tutte le imprese nell'ambito del quadro giuridico hanno interconnesso i loro registratori di cassa online con sistemi di vendita all'Autorità indipendente delle entrate pubbliche. Una relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche che attesta il completamento della riforma e indica il numero totale di registratori di cassa online che hanno interconnesso i loro sistemi di vendita all'Autorità indipendente delle entrate pubbliche. I registratori di cassa ammissibili sono almeno 400 000.

Gruppo 17: Misure dell'amministrazione fiscale

- Trasformazione digitale degli audit fiscali (ID: 16611)
- Promuovere l'accelerazione dei rimborsi IVA (ID: 16610)
- Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia) (ID: 16656)
- Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale (ID: 16291)

Numero prioritaria	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16656_Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)	Traguardo	Lotta contro il contrabbando — tabella di marcia per le decisioni normative	Relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche contenente la tabella di marcia per le decisioni/circolari relative alla lotta contro il contrabbando.				TERZO TRIMESTRE 1	2022	L'Autorità indipendente delle entrate pubbliche adotta una tabella di marcia (compreso il calendario) per l'emissione delle decisioni/circolari relative alla riforma del quadro giuridico sulla lotta contro il contrabbando. L'Autorità indipendente delle entrate pubbliche pubblica una relazione sulla tabella di marcia per l'emissione delle decisioni/circolari, specificando le fasi necessarie per la riprogettazione dei sistemi informativi operativi ICISNET ed ELENXIS, con l'obiettivo di definire efficacemente le priorità per i rischi di non conformità e generare i migliori profili di audit possibili, utilizzando le informazioni provenienti dalle banche dati dell'Unione europea e nazionali.
	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione	Traguardo	Lotta contro il contrabbando — entrata in vigore delle	Le decisioni/circolari regolamentari sono entrate in vigore.				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore di 15 decisioni/circolari regolamentari adottate dall'Autorità indipendente delle entrate pubbliche sulla progettazione di un nuovo sistema integrato per la lotta contro il contrabbando.

Numero temenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	fiscale e la riscossione delle imposte — 16656_Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)		decisioni normative							Conformemente alla tabella di marcia stabilita entro il 31 marzo 2022, la decisione/le circolari entrate in vigore riguardano la preparazione di un nuovo sistema integrato che supporta il processo di audit monitorando le operazioni e le procedure doganali in tempo reale. Tale sistema funziona puntando a una migliore e più rapida individuazione dei servizi doganali responsabili dell'azione penale con vigilanza centrale e nei punti di grande interesse.
	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16611_Trasformazione digitale degli audit fiscali	Traguardo	Verifiche fiscali — Mydata e informazioni bancarie	Relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche attestante: a) piena attivazione del sistema Mydata. b) Completamento del progetto per l'interconnessione e l'utilizzo di informazioni bancarie di terzi da parte dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche.				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Attivazione di i. Il sistema myDATA e la sua interconnessione e utilizzo di informazioni bancarie di terzi, con l'obiettivo di migliorare il rispetto delle norme fiscali da parte delle imprese, agevolare la compilazione automatica delle dichiarazioni fiscali e migliorare l'efficacia degli audit fiscali. ii. Lo strumento myDATA per la contabilità elettronica, la fatturazione elettronica e il collegamento di tutti i registratori di cassa fiscali con i suoi sistemi informatici. .
	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16610_Promuovere	Traguardo	Rimborsi IVA completamente automatizzati — avvio del sistema informatico	Relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche che attesta l'avvio del nuovo sistema informatico.				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Attuazione della procedura di rimborso dell'IVA completamente automatizzata e della piattaforma informatica che consente di completare elettronicamente tutte le richieste di rimborso quando non rientrano nel campione di audit attraverso il processo di analisi dei rischi (almeno il 90 % di tutte le richieste all'anno).

Numero enziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	l'accelerazione dei rimborsi dell'IVA									
a	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Attuazione dei sottoprogetti	Relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche che attesta l'attuazione dei due sottoprogetti.				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Sono attuati i seguenti sottoprogetti: <ul style="list-style-type: none"> Nell'ambito dell'area di intervento "Sostituzione dei sistemi digitali di base, rinnovamento delle infrastrutture obsolete e ampliamento della funzionalità della fornitura dei servizi": sistema informativo integrato per la direzione generale dei servizi finanziari dell'IAPR è pienamente operativo. Nell'ambito dell'area di intervento "Automazione dei processi d'ufficio e di lavoro": I servizi di gestione degli uffici/la fornitura di apparecchiature per l'IAPR sono pienamente operativi.
	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16611_Trasformazione digitale degli audit fiscali	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale degli audit fiscali	Relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche che attesta l'operatività del sistema di business intelligence/analisi dei dati e "ELEGXOSlive".				TERZO TRIMESTRE 4	2025	I seguenti sistemi relativi alla trasformazione digitale degli audit fiscali sono pienamente operativi: <p>(a) installazione, collegamento con fonti di dati e attivazione del sistema di business intelligence/analisi dei dati, compresi i) l'individuazione in tempo reale di episodi sospetti di evasione fiscale e contrabbando; II) la profilazione dei contribuenti e la profilazione per analogia con i contribuenti; III) valutazione e valutazione del rischio; e iv) previsione delle entrate e del debito;</p> <p>b) attivazione del sistema Elenxis Live ("ELEGXOSlive") che migliora il supporto in loco del processo di audit,</p>
	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione	Traguardo	Completamento dei risultati della prima fase dell'ambiente informatico integrato in	Relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche che attesta il completamento dei				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei risultati della prima fase dell'ambiente informatico integrato (in sostituzione di TAXIS, TAXISnet ed Elenxis) a sostegno di tutte le procedure fiscali e di audit per l'Autorità indipendente delle entrate pubbliche, i cittadini e le imprese, contribuendo alla trasformazione digitale. Tali risultati consistono in tutti gli studi di progetto richiesti, nella riprogettazione e

Numero enziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	fiscale e la riscossione delle imposte — 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale		materia fiscale e di audit dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche nell'ambito della sua trasformazione digitale Attuazione dei sottoprogetti	risultati della prima fase dell'ambiente informatico integrato.						<p>nell'attuazione di una banca dati completa, nella fornitura di interfacce di dati e nell'introduzione di sottosistemi della prima fase (compresi il registro fiscale e la contabilità). Il progetto rafforzerà la capacità dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche di adempiere ai propri obblighi in quanto autorità pienamente indipendente (in conformità con la legge di abilitazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche 4389/2016).</p> <p>Sono attuati i seguenti sottoprogetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nell'ambito dell'area di intervento "Sostituzione dei sistemi digitali di base, rinnovamento delle infrastrutture obsolete e ampliamento della funzionalità della fornitura dei servizi": <ul style="list-style-type: none"> Lo sviluppo di un nuovo sistema informativo integrato degli uffici doganali (ICISnet) sarà pienamente operativo; Lo sviluppo di un nuovo sistema di informazione integrato per il laboratorio chimico statale greco sarà pienamente operativo; Il sistema di gestione delle risorse umane per l'IAPR è pienamente operativo; e L'aggiornamento & Manutenzione dei sistemi informativi dell'IAPR sarà pienamente operativo; Nell'ambito dell' "Automazione dei processi d'ufficio e di lavoro": <ul style="list-style-type: none"> Il software &S; i servizi di gestione degli uffici per l'IAPR sono pienamente operativi; Software di &S; servizi di gestione degli uffici per l'IAPR — La digitalizzazione degli archivi è pienamente operativa; Gli strumenti di gestione dei servizi informatici sono pienamente operativi; e Potenziamento dei servizi per la gestione dei beni pubblici — I veicoli confiscati saranno pienamente operativi.

Numero enziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										3. Nell'ambito dell'area di intervento "Miglioramento dei servizi contribuenti" — Expansion-Upgrade of Taxpayers Service Centre — Sicurezza dei dati.
	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Avvio del sistema di sorveglianza dei veicoli commerciali e dei container Attuazione del sottoprogetto	Relazione dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche che attesta il lancio del sistema di sorveglianza dei veicoli commerciali e dei container.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dell'attuazione di un sistema di sorveglianza per i veicoli commerciali e i container basato sulle reti Internet-Of-Things (tecnologia 5G) per lo svolgimento di operazioni di tracciamento a sostegno della trasformazione digitale, al fine di rafforzare la capacità dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche di adempiere ai propri obblighi in qualità di autorità pienamente indipendente (nel rispetto della legge di abilitazione 4389/2016), attraverso il lancio del sistema di sorveglianza dei veicoli commerciali e dei container. È attuato il seguente sottoprogetto nell'ambito di intervento "Digitalizzazione degli audit e dei controlli": — Il sistema di gestione dei rischi aziendali e il piano di continuità operativa per l'IAPR sono pienamente operativi.

Gruppo 18: Politica fiscale

- Codificazione e semplificazione della legislazione, delle norme e delle procedure fiscali (ID: 16643)
- Adozione di misure e incentivi per aumentare le transazioni elettroniche (ID: 16973)
- Super-detrazione delle spese per le PMI per l'economia verde, l'energia e la digitalizzazione (ID: 16863)
- Regime di incentivazione della produttività e dell'estroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese) (ID: 16598)
- Modifiche al quadro della politica fiscale della Grecia (misura ID: 16985)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
97	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16863_Super — deduzione delle spese per l'economia verde, l'energia e la transizione digitale	Traguardo	Superdeduzione per gli investimenti verdi e digitali delle PMI	Entrata in vigore del diritto primario e derivato per la sovradeduzione per gli investimenti verdi e digitali delle PMI				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore del diritto primario e del diritto derivato per l'introduzione della superdeduzione a fini fiscali delle spese ammissibili delle PMI per l'economia verde e gli investimenti nella digitalizzazione
98	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16616_Adozione di misure e incentivi per aumentare le	Traguardo	Legislazione per incoraggiare le transazioni elettroniche	Entrata in vigore del diritto primario e derivato, che prevede incentivi per il potenziamento delle transazioni elettroniche				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore della modifica del quadro giuridico primario derivato che prevede incentivi specifici per il miglioramento delle transazioni elettroniche

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	transazioni elettroniche									
99	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Schema di codificazione fiscale	Pubblicazione del diritto derivato con l'istituzione di comitati e il calendario per la codificazione fiscale.				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Calendario completo degli elementi da fornire in materia di codificazione fiscale, compresa l'istituzione delle commissioni competenti, il calendario dettagliato del ministero delle Finanze e dell'IAPR per la codificazione della legislazione fiscale e le modalità di consultazione.
00	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio — 16598_Regime di incentivazione per la produttività e l'estroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)	Traguardo	Progetto di legge per incoraggiare l'estroversione delle imprese	Progetti di diritto primario e derivato per incoraggiare l'estroversione delle imprese.				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Progetti a fini di consultazione del diritto primario e derivato che migliorano il quadro giuridico in materia fiscale, finanziaria e di concessione di licenze e incentivi per fusioni, trasformazioni e acquisizioni
01	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio — 16598_Regime di	Traguardo	Legislazione per incoraggiare l'estroversione delle imprese	Entrata in vigore della legislazione per incoraggiare l'estroversione delle imprese				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Entrata in vigore delle relative modifiche che apportano miglioramenti al quadro giuridico in materia fiscale, finanziaria e di concessione di licenze e incentivi per fusioni, trasformazioni e acquisizioni

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	incentivazione per la produttività e l'estroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)									
02	4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Aumento della capacità di codificazione fiscale	Pubblicazione del diritto derivato per l'istituzione dell'unità di codificazione fiscale presso la direzione del ministero delle Finanze e della fornitura di servizi presso l'IAPR.				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Istituzione di un'unità fiscale specifica presso il ministero delle Finanze responsabile del consolidamento e della coerenza della legislazione tributaria primaria e delle decisioni ministeriali; Istituzione di una direzione per la fornitura di servizi presso l'IAPR incaricata, tra l'altro, di consolidare il diritto derivato, coordinare le competenze dell'IAPR in materia di codice di procedura fiscale e aggiornare e mantenere la banca dati fiscale pubblica
03	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Riclassificazione dei codici dell'imposta sul reddito e del regime fiscale	Entrata in vigore del diritto tributario primario e derivato codificato per il codice dell'imposta sul reddito e il codice dell'amministrazione fiscale				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Entrata in vigore del codice codificato dell'imposta sul reddito e del codice dell'amministrazione fiscale (diritto primario e derivato) per semplificare e aggiornare la legislazione alla luce della digitalizzazione e delle migliori pratiche dell'UE
04	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione	Traguardo	Completamento del sistema iniziale di codificazione fiscale e di	a: 1. Entrata in vigore del diritto tributario primario e derivato codificato. 2. Fornire le prove di pagamento e i				TERZO TRIMESTRE 2	2024	a. Entrata in vigore della codificazione del diritto primario e del diritto derivato per semplificare e aggiornare la legislazione alla luce della digitalizzazione e delle migliori pratiche dell'UE, tra cui: - Codice IVA

Numero quenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale		informazione dei contribuenti	risultati degli audit degli investimenti di codificazione. b: 1. Pubblicazione del diritto derivato e guida completa con link al sistema di gestione dei contenuti e al sito web dei contribuenti. 2. Fornire le prove di pagamento e i risultati degli audit degli investimenti CMS						<ul style="list-style-type: none"> - Imposta di bollo - Imposte sugli immobili - Riscossione del debito pubblico (KEDE) - Codice doganale nazionale b. Realizzazione del sistema di gestione dei contenuti e del sito web dedicato alle informazioni sui contribuenti.
37	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche del quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Combattere l'evasione fiscale e promuovere i pagamenti elettronici.	Adozione di un quadro giuridico riveduto per promuovere i pagamenti elettronici, rafforzare e stabilire nuovi obblighi di comunicazione di myDATA e consentire l'uso di myDATA ai fini dell'IVA. Copia della relazione sulle opzioni per la riforma della tassazione dei lavoratori autonomi.				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore del diritto primario e derivato i) estendere ampiamente l'accettazione obbligatoria dei pagamenti elettronici diretti nel mercato al dettaglio; II) allineare i requisiti di condivisione delle informazioni per i prestatori di servizi di pagamento alle definizioni della Banca centrale greca, contribuendo in tal modo alla raccolta di informazioni da utilizzare per combattere le frodi in materia di IVA; III) stabilire nuovi obblighi di comunicazione di myDATA per le imprese (compresi i lavoratori autonomi) da applicare alle dichiarazioni IVA; e IV) Completamento della relazione sulle opzioni per la riforma della tassazione dei lavoratori autonomi.
38	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare	Traguardo	Riformare la tassazione dei lavoratori autonomi e	Adozione di un quadro giuridico riveduto in materia di tassazione dei lavoratori autonomi				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore del diritto primario e derivato per riformare la tassazione dei lavoratori autonomi e consentire la progressiva riduzione dell'imposta generale sui lavoratori autonomi (τέλος επιτηδεύματος). Ciò comprenderà la

Numero quenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche del quadro di politica fiscale della Grecia		l'imposta di bollo.	e sostituzione dell'imposta di bollo con un'imposta sul digitale.						definizione di nuovi obblighi di comunicazione sul modo in cui le spese e le entrate sono dichiarate attraverso myDATA. Entrata in vigore del diritto primario e derivato per sostituire l'imposta di bollo esistente con una nuova imposta sul digitale
39	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche del quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Rafforzare l'autonomia operativa dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR)	Revisione del quadro giuridico per chiarire le competenze dell'IAPR e del ministero della Governance digitale. Decisione dell'IAPR che definisce nuovi indicatori chiave di prestazione per l'IAPR. Relazione di attuazione sull'attuazione dell'accordo sul livello dei servizi.				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore della legislazione abilitante e firma di un accordo globale sul livello dei servizi che confermi le responsabilità e l'assegnazione delle risorse tra l'IAPR e il ministero della Governance digitale per quanto riguarda le licenze di software di calcolo e archiviazione, i servizi web e la gestione delle banche dati. La decisione dell'IAPR che definisce nuovi indicatori chiave di prestazione, anche per quanto riguarda l'efficacia dell'audit, per l'IAPR; e ii) introdurre una o più indagini annuali sul grado di soddisfazione dei clienti. Relazione annuale di attuazione pubblicata dall'IAPR per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo sul livello dei servizi (SLA) tra l'IAPR e il ministero della Governance digitale.
40	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche del quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Combattere l'evasione fiscale utilizzando myDATA ai fini dell'imposta sul reddito.	Adozione di un quadro giuridico riveduto per stabilire nuovi obblighi di comunicazione di myDATA e consentire l'uso di myDATA ai fini dell'imposta sul reddito.				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore del diritto primario e derivato i) consentire l'uso delle comunicazioni myDATA sulle imprese (compresi i lavoratori autonomi) per le dichiarazioni dei redditi; e ii) rivedere gli incentivi per i contribuenti a richiedere le entrate, compresa l'istituzione di un metodo trasparente, rapido e di facile utilizzo per consentire ai contribuenti di ricevere tali prestazioni, e migliorare la consapevolezza di tali incentivi presso i cittadini.

M. COMPONENTE 4.2: MODERNIZZARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ACCELERANDO L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, MIGLIORANDO IL QUADRO DEGLI APPALTI PUBBLICI, LE MISURE DI SVILUPPO DELLE CAPACITÀ E LA LOTTA ALLA CORRUZIONE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende una serie di riforme di ampia portata e investimenti nel funzionamento della pubblica amministrazione al fine di migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche. La componente comprende misure volte a modernizzare la pubblica amministrazione attraverso azioni specifiche volte a rafforzare la pianificazione e il coordinamento delle politiche e la gestione delle risorse umane, nonché a completare il catasto nazionale, che dovrebbe fornire un efficiente sistema catastale e garantire la certezza del diritto per i diritti di proprietà. Altre misure mirano ad affrontare la mancanza di preparazione dei progetti per gli investimenti pubblici (compresa la corruzione) e a rafforzare ulteriormente il settore della gestione delle finanze pubbliche. Tali riforme e investimenti sostengono le sfide legate a) alla pubblica amministrazione digitale. Questa componente aiuta a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese in materia di investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 2020), riforme strutturali volte a migliorare il funzionamento dell'economia (raccomandazione specifica per paese 4 2020) e a completare la riforma in sospenso del catasto perseguita nell'ambito della sorveglianza rafforzata (raccomandazione specifica per paese n. 3 del 2022 e raccomandazione specifica per paese n. 3 del 2023). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

M.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Riforma della pubblica amministrazione (misura ID 16972)

La riforma mira a proseguire gli sforzi volti a modernizzare la pubblica amministrazione e a investire nelle sue risorse umane attuando le seguenti azioni:

- 1) Entrata in vigore del quadro legislativo riveduto per razionalizzare la ripartizione delle responsabilità tra i livelli centrale, regionale e locale e i rispettivi quadri di governance;
- 2) Istituire un quadro strategico per la pianificazione della forza lavoro utilizzando uno strumento basato sull'intelligenza artificiale;
- 3) Modernizzare le procedure di assunzione sulla base della legge delega aggiornata (legge 4765/2021) affinché il Consiglio supremo per la selezione del personale civile (ASEP) possa svolgere le procedure di selezione in modo completamente digitalizzato;
- 4) Miglioramento delle competenze/riqualificazione nella pubblica amministrazione attraverso il completamento di corsi di formazione per i funzionari pubblici con almeno 250 000 partecipanti;
- 5) L'introduzione di un regime di ricompensa per i dipendenti pubblici collegato a un sistema di gestione della fissazione degli obiettivi, che deve essere pienamente coerente con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015) senza prevedere alcuna esenzione. I risultati di un regime pilota rivolto a un massimo di 6 000 dipendenti pubblici contribuiranno a uno studio più ampio volto a fornire orientamenti per l'istituzione di un sistema di ricompensa che sarà operativo entro il 31 dicembre 2023.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Lotta al commercio illegale e protezione della proprietà intellettuale (misura ID 16703)

La riforma mira a rafforzare la risposta contro il commercio illegale rafforzando l'unità Interagenzia per il controllo del mercato (DIMEA) con la formazione del personale, sistemi e attrezzature informatiche adeguati. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Rafforzamento del quadro nazionale anticorruzione (misura ID 16952)

La riforma mira a individuare e prevenire la corruzione e comprende le seguenti azioni che devono essere attuate dall'autorità nazionale per la trasparenza: i) rafforzare il quadro di audit per individuare le frodi e la corruzione; II) interventi normativi in settori strategici chiave, vale a dire la protezione degli informatori, le attività di lobbying e i conflitti di interesse; III) il rafforzamento del sistema di controllo interno e l'istituzione di una rete nazionale di consulenti in materia di integrità nella pubblica amministrazione; IV) lo sviluppo di codici etici e deontologici e la revisione dei processi disciplinari; (V) iniziative di sensibilizzazione contro la frode e la corruzione; vi) l'adozione del piano d'azione nazionale anticorruzione per il periodo 2022-2025; e vii) progetti per finanziare le capacità digitali e infrastrutturali dell'Agenzia. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Potenziamento della rete di aiuti di Stato (misura ID 16701)

La riforma rivedrà il quadro giuridico greco in materia di aiuti di Stato e rafforzerà la capacità della rete di unità per gli aiuti di Stato in tutti i ministeri, principalmente attraverso il potenziamento del sistema informatico centrale degli aiuti di Stato, istituendo una biblioteca digitale per i casi di aiuti di Stato, una piattaforma di comunicazione intranet e strumenti di analisi dei dati. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Rafforzare il quadro AML/CFT (misura ID 16702)

La riforma riguarda l'attuazione degli atti legislativi applicabili in materia di antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), nel contesto della lotta alla criminalità finanziaria. Prevede la creazione di una piattaforma digitale per la raccolta di dati statistici detenuti dalle autorità giudiziarie, di controllo e di contrasto e il miglioramento del registro speciale per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Riforma contabile (misura ID 16974)

La riforma attua una graduale transizione dalla contabilità di cassa modificata alla contabilità per competenza e dall'informativa finanziaria consolidata all'interno delle amministrazioni pubbliche. Essa comprende l'adozione di politiche di contabilità per competenza, la formazione del personale interessato e l'elaborazione e l'introduzione della pianificazione delle risorse dell'impresa pubblica (GOV-ERP). Il nuovo sistema informatico mira all'espansione e all'aggiornamento tecnologico dell'attuale Sistema informativo integrato di politica fiscale (OPSDP) al fine di soddisfare le esigenze della gestione delle finanze pubbliche nell'amministrazione centrale. Il risultato è un nuovo sistema informativo integrato di gestione finanziaria (GOV-ERP). La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Quadro istituzionale moderno per le imprese statali (misura ID 16657)

Questa riforma istituisce un quadro giuridico moderno per il funzionamento e la gestione delle imprese e delle organizzazioni pubbliche. Definisce gli orientamenti in materia di governo societario e le norme specifiche per la gestione delle imprese statali, quali la nomina del presidente, degli amministratori delegati e degli amministratori esecutivi da parte del consiglio di amministrazione, nonché le disposizioni per l'istituzione di comitati per il controllo interno di revisione contabile al fine di garantire la trasparenza. La riforma istituisce inoltre un registro digitale per registrare tutte le imprese, le organizzazioni e tutti gli altri soggetti giuridici cui lo

Stato partecipa, promuovendo un monitoraggio e un controllo efficaci della partecipazione dello Stato. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2022.

Riforma: Lotta efficace alla corruzione (misura ID 16978)

La riforma prevede una serie di modifiche nel quadro giuridico della Grecia, al fine di migliorare la risposta giuridica alla corruzione. Più specificamente, esso copre quattro settori: i) dichiarazioni patrimoniali; II) protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; III) codice penale e codice di procedura penale; e iv) la codificazione della legislazione relativa ai partiti politici. La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2022.

Investimenti: Trasformazione della gestione e della vigilanza fiscali nella governance & Fatturazione elettronica (misura ID 16705)

L'investimento deve migliorare l'efficienza della gestione delle finanze pubbliche a) istituendo un sistema governativo di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) all'avanguardia e pienamente funzionante per il governo centrale; (b) ampliare il funzionamento dei sistemi ERP per i soggetti della pubblica amministrazione, c) accelerare l'introduzione della fatturazione elettronica nelle procedure successive all'aggiudicazione degli appalti pubblici. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Modernizzare il Fondo ellenico per i depositi e i prestiti per le spedizioni (misura ID 16940)

L'investimento aumenterà l'efficienza operativa del Fondo ellenico per i depositi e i prestiti per le spedizioni (CDLF) potenziandone le capacità digitali, in particolare attraverso il completamento dei seguenti sottoprogetti: i) la digitalizzazione dei prestiti e dei relativi fascicoli e archivi, nonché l'integrazione in un nuovo sistema di gestione dei documenti; II) l'attuazione di un sistema di informazione integrato (IIS) iii) la fornitura di un sistema informativo per la pianificazione delle risorse aziendali (Enterprise Resource Planning — ERP); IV) la prestazione di servizi di stampa gestita; e v) un sistema di gestione delle risorse umane (HRMS). La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici (misura ID 16711)

La riforma migliorerà il quadro degli appalti pubblici in Grecia e sosterrà il superamento delle attuali carenze attraverso l'attuazione di tutti e quattro i pilastri della strategia nazionale in materia di appalti pubblici 2021-2025: i) riforma del quadro normativo per gli appalti pubblici, compresa l'entrata in vigore del diritto derivato per rendere pienamente operativo il nuovo quadro giuridico in materia di appalti pubblici, azioni per semplificare e migliorare ulteriormente il quadro normativo e garantire l'effettiva attuazione e resilienza del sistema degli appalti pubblici; II) trasformazione digitale del settore degli appalti pubblici e appalti elettronici end-to-end, comprese la valutazione e la riprogettazione dei sistemi di informazione, l'analisi dei dati e le sinergie del settore pubblico/privato (sostenute da azioni nell'ambito della misura "16736 Nuovi sistemi per gli appalti pubblici"); III) obiettivi strategici più ampi e iniziative politiche quali gli appalti verdi, gli appalti2innovare, la modernizzazione delle infrastrutture, l'accesso delle PMI agli appalti, gli appalti come strumento di leva, l'uso efficiente delle risorse e gli appalti sociali); IV) quadro di governance per gli appalti pubblici (supervisione, monitoraggio dell'attuazione, audit e professionalizzazione del personale coinvolto negli appalti pubblici).

Ciò sarà ulteriormente sostenuto dall'offerta di formazione e orientamento per i dipendenti pubblici che partecipano agli appalti pubblici, dall'adozione di procedure di certificazione per tali professionisti, dalla creazione di flussi di lavoro professionali distinti e dall'adozione di un pacchetto di incentivi, qualifiche/percorsi di carriera per tale personale; e il completamento di uno studio approfondito sulla riorganizzazione delle strutture e delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici che svolgono procedure di appalto centralizzate. Il regime di

incentivi deve essere pienamente coerente con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015) senza prevedere alcuna esenzione.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Miglioramento della pianificazione e del coordinamento delle politiche (misura ID 16981)

La riforma rafforza il coordinamento, la pianificazione e lo sviluppo delle politiche dell'amministrazione centrale. Le azioni specifiche da attuare sono i) l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio per verificare i progressi compiuti nell'adozione del diritto derivato, come stabilito nel diritto primario; II) l'istituzione di una piattaforma elettronica per facilitare il completamento della valutazione d'impatto a integrazione di ciascun progetto di legge; e iii) avvio di un programma di formazione e della relativa procedura di accreditamento rivolto ai funzionari pubblici al fine di migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto preparate. Il programma di formazione deve comprendere almeno 100 dipendenti pubblici per il suo avvio, che avrà luogo nel primo trimestre del 4 2022. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2023.

Riforma: Completamento del catasto nazionale (ID misura: 16986)

La riforma completa il catasto nazionale con l'obiettivo di migliorare il contesto imprenditoriale della Grecia migliorando l'efficienza delle transazioni immobiliari e rafforzando la certezza del diritto in materia di diritti di proprietà. A ottobre 2023 è stato mappato il 79 % dei diritti di proprietà in tutta la Grecia. Nello specifico, la riforma completerà la mappatura catastale in tutta la Grecia, in particolare mediante il caricamento per l'esposizione pubblica dei diritti di proprietà che sono in fase di raccolta o trattamento. Inoltre, la riforma porterà alla piena transizione dal vecchio sistema di registrazione degli immobili attraverso la vecchia struttura degli uffici ipotecari alla nuova agenzia "Hellenic Cadastre". A ottobre 2023 sono aperti e operativi 14 uffici catastali regionali. Attraverso la riforma, tutti i 17 uffici catastali regionali in Grecia saranno aperti e resi operativi e sarà istituito e reso operativo su tutto il territorio greco un sistema di filiali pienamente funzionante, in linea con la legge 4512/2018. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2025.

M.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 9: Riforma della pubblica amministrazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
05	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione — varo di un sistema di performance pay	Entrata in vigore della legislazione primaria che istituisce un sistema pilota di ricompensa.				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Entrata in vigore della legislazione primaria per l'avvio di un sistema di remunerazione delle prestazioni per un certo numero di enti pilota e fino a 6 000 funzionari pubblici, che confluiranno nella più ampia riforma che introduce un sistema di gestione della definizione degli obiettivi (cfr. tappa T4 2023). Il progetto pilota riguarda i funzionari pubblici coinvolti nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Le caratteristiche principali del sistema devono essere coerenti con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015).
06	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici,	Traguardo	Pubblica amministrazione — quadro legislativo per chiarire i mandati	Entrata in vigore di disposizioni giuridiche che modificano il quadro legislativo degli enti pubblici a livello centrale, regionale e locale.				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore di un diritto primario e derivato riveduto per istituire un sistema di ripartizione della governance multilivello volto a chiarire le responsabilità tra tutti i livelli della pubblica amministrazione e ad affrontare le sovrapposizioni. Il quadro giuridico riveduto definisce i settori di responsabilità di ciascuna entità in relazione alla pianificazione e all'attuazione, anche per quanto riguarda funzioni quali la garanzia delle risorse e le responsabilità di monitoraggio e valutazione.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
07	migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione									
07	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione — nuovo sistema di ricompensa	Entrata in vigore della legislazione primaria che istituisce il sistema di ricompensa.				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore della legislazione primaria che introduce un sistema di gestione della definizione degli obiettivi volto a ricompensare le organizzazioni pubbliche in modo equo e coerente con il conseguimento degli obiettivi prefissati. Le caratteristiche principali del sistema devono essere coerenti con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015).
08	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione,	Obiettivo	Pubblica amministrazione — completamento		Numero di partecipanti che hanno completato i	0	250 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di corsi di formazione per la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei funzionari pubblici con almeno 250 000 partecipanti.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione		della formazione per i dipendenti pubblici Completamento delle accuse relative alle procedure di assunzione e alla pianificazione strategica del personale		programmi di formazione.					Completamento delle azioni volte a i) modernizzare le procedure di assunzione sulla base della legge delega aggiornata (legge 4765/2021) per il Consiglio supremo per la selezione del personale civile (ASEP); e ii) istituire un quadro strategico di pianificazione della forza lavoro utilizzando uno strumento basato sull'intelligenza artificiale.

Gruppo 19: Lotta contro il riciclaggio di denaro e la corruzione

- Rafforzare il quadro AML/CFT (ID: 16702)
- Lotta al commercio illegale e protezione della proprietà intellettuale (ID: 16703)
- Rafforzamento del quadro nazionale anticorruzione (ID: 16952)
- Lotta efficace alla corruzione (ID: 16978)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
09	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16978_Lotta efficace alla corruzione	Traguardo	Dichiarazioni patrimoniali e partiti politici	Entrata in vigore della nuova legislazione				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore della nuova normativa in materia di: i) dichiarazioni patrimoniali; II) e la codificazione della legislazione sui partiti politici.
10	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16952_Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione attraverso interventi	Traguardo	Piano d'azione nazionale anticorruzione	Adozione da parte dell'autorità nazionale per la trasparenza del piano d'azione nazionale anticorruzione per il periodo 2022-2025				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Adozione da parte dell'autorità nazionale per la trasparenza del piano d'azione nazionale anticorruzione per il periodo 2022-2025, specificando: i) azioni volte a migliorare la trasparenza e la responsabilità in tutta la pubblica amministrazione; II) interventi mirati per individuare e prevenire la corruzione in settori ad alto rischio (tra cui, ad esempio, la sanità, le finanze pubbliche, gli investimenti); III) gli interventi normativi necessari in settori strategici selezionati.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione									
11	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16952_Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione	Traguardo	Attuazione della normativa sui controlli interni	<ul style="list-style-type: none"> — Relazione dell'autorità nazionale per la trasparenza sui sistemi di controllo interno istituiti — Atti normativi emanati — Decisione ministeriale congiunta 				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Attuazione della nuova legge sui controlli interni nella pubblica amministrazione, tra cui: i) l'istituzione di unità di audit interno presso i ministeri competenti; II) l'emanazione di atti normativi per l'istituzione di unità di audit interno e comitati per il controllo interno degli enti pubblici locali (1° e 2° grado), delle università, degli ospedali — unità sanitarie, delle autorità indipendenti e dei soggetti giuridici delle amministrazioni locali; III) l'adozione di una decisione ministeriale congiunta per stabilire i criteri per la cooperazione delle unità di audit interno con esperti esterni.</p> <p>L'Autorità nazionale per la trasparenza, in collaborazione con il ministero dell'Interno, fornisce supervisione e orientamenti agli enti pubblici al fine di istituire un sistema di controllo interno coerente e funzionante. L'autorità nazionale per la trasparenza facilita un'autovalutazione pilota per quanto riguarda gli elementi di base del sistema di controllo interno. La Corte dei conti ellenica ha incluso nel suo piano di lavoro annuale audit per la valutazione dei dispositivi di controllo interno in tutti gli enti pubblici.</p>
12	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici,	Traguardo	Quadro rafforzato in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento	Lancio di una piattaforma per la raccolta di dati statistici; completamento dei miglioramenti nel registro				TERZO TRIMESTRE 2	2024	i) Avvio della piattaforma per la raccolta di dati statistici detenuti dalle autorità nazionali competenti (ossia autorità giudiziarie, di vigilanza e di applicazione della legge) gestita dalla direzione della Politica finanziaria del ministero ellenico delle Finanze, che funge da unità di coordinamento centrale, a norma della legge 4557/2018 (legge antiriciclaggio nazionale); II) Miglioramento del registro centrale dei titolari effettivi (K.M.P.D.) a norma

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16702_Rafforzare il quadro AML/CFT		del terrorismo (CFT)	speciale della titolarità effettiva						dell'articolo 20 della legge 4557/2018 per facilitare l'accesso diretto delle autorità competenti a tali informazioni e l'interconnessione con i rispettivi registri degli Stati membri dell'UE attraverso la pertinente piattaforma dell'UE. Il K.M.P.D. è ospitato presso il Segretariato generale per i sistemi di informazione e la governance digitale del ministero della Governance digitale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 della legge 4557/2018, utilizzando un'applicazione elettronica basata sul web.
13	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16703_Combattere il commercio illegale e proteggere la proprietà intellettuale	Traguardo	Lotta al commercio illegale — sistema informatico e stazioni di controllo	Il sistema informatico è operativo e 10 nuove stazioni di comando completamente attrezzate (comprese le attrezzature necessarie) sono pienamente operative				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Viene messo in funzione un sistema informativo integrato e interoperabile per consentire una gestione efficiente dei controlli effettuati in tutto il paese per combattere il traffico e controllare la circolazione di beni e servizi, sia all'interno che all'esterno. Al fine di garantire il pieno utilizzo del nuovo sistema informativo, la capacità operativa dell'unità Interagenzia per il controllo del mercato (DIMEA), comprese le infrastrutture periferiche, deve essere rafforzata attraverso l'accesso alle attrezzature logistiche necessarie collegate alla banca dati di vigilanza del mercato del sistema informativo, consentendone l'utilizzo nei controlli in loco l'immediata imposizione di ammende. — Completamento di componenti per la realizzazione di nuove stazioni di controllo per contrastare il commercio illegale attraverso 10 edifici prefabbricati (ISOBX) con le attrezzature necessarie, tra cui tre scanner (HXM MobileScanTM o equivalente). — Completamento della necessaria formazione del personale sul funzionamento dei sistemi e delle attrezzature informatiche.

Gruppo 20: Rafforzare la pubblica amministrazione

- GOV-ERP (ID: 16705)

- Riforma contabile (ID: 16974)
- Quadro istituzionale moderno per le imprese statali (ID: 16657)
- Potenziare la rete degli aiuti di Stato (ID: 16701)
- Modernizzare il Fondo ellenico per i depositi e i prestiti per le spedizioni (ID: 16940)
- Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici (ID: 16711)
- Completamento del catasto nazionale (ID: 16986)

Materiale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivi
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16701_Rafforzare la rete degli aiuti di Stato	Traguardo	Rete potenziata di aiuti di Stato	Entrata in vigore del quadro rafforzato per gli aiuti di Stato				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore delle modifiche al quadro giuridico in materia di aiuti di Stato per il funzionamento della rete centrale degli aiuti di Stato (CESANET), al fine di rafforzare le competenze dell'unità centrale per gli aiuti di Stato e delle unità decentrate per gli aiuti di Stato
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16981_Rafforzamento della pianificazione e del	Traguardo	Pianificazione e coordinamento delle politiche — valutazione d'impatto	Avvio di un programma di formazione con la selezione di 100 funzionari pubblici.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	In seguito all'avvio della piattaforma elettronica per la valutazione d'impatto, è avviato un programma di formazione e la relativa procedura di accreditamento con almeno 100 dipendenti pubblici iscritti, compresi i funzionari selezionati per i "rami esecutivi" (legge 4622/2019, articolo 104), al fine di migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto preparate e facilitare la piattaforma elettronica.

Materiale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivi
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	coordinamento delle politiche									
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione degli appalti pubblici	Traguardo	Modifica della strategia nazionale in materia di appalti pubblici 2021-2025	La modifica della strategia nazionale in materia di appalti pubblici è entrata in vigore mediante un atto legislativo derivato				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore attraverso il diritto derivato della strategia nazionale modificata in materia di appalti pubblici 2021-2025
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione degli appalti pubblici	Traguardo	Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici — nuova legislazione	Entrata in vigore di una nuova legislazione; studio approfondito completato				TERZO TRIMESTRE 2	2024	i) Entrata in vigore di una nuova normativa che preveda flussi di lavoro professionali per il personale che si occupa di appalti pubblici, gruppi di competenze specifiche e l'adozione di incentivi finanziari e non finanziari in piena coerenza con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015) senza prevedere alcuna esenzione; II) completamento dello studio approfondito per riorganizzare la struttura e le responsabilità degli organismi competenti che aggiudicano appalti pubblici centralizzati.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione degli appalti pubblici	Traguardo	Completamento di tutti i sottoprogetti del Fondo ellenico per i depositi e i prestiti	Relazione del Fondo ellenico per i depositi e i prestiti per le spedizioni che attesta il completamento dei sottoprogetti.				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Completamento di tutti i sottoprogetti del Fondo ellenico per i depositi e i prestiti: i) digitalizzazione degli archivi e sistema di gestione dei documenti; II) sistema di informazione integrato; III) sistema informativo ERP; IV) Sistema di stampa gestiti; V) Sistema di gestione delle risorse umane.

Criterio prioritaria	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivi
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	lotta alla corruzione — 16940_Modernizzare il Fondo ellenico per i depositi e i prestiti per le consegne									
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione degli appalti pubblici	Traguardo	Attuazione della strategia nazionale in materia di appalti pubblici 2021-2025	Piena attuazione della strategia nazionale in materia di appalti pubblici				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Attuazione della strategia nazionale in materia di appalti pubblici, tra cui: I) riforma del quadro normativo in materia di appalti pubblici; II) trasformazione digitale del settore degli appalti pubblici e appalti elettronici end-to-end; III) conseguimento di obiettivi strategici e iniziative politiche più ampi; IV) riforma del quadro di governance per gli appalti pubblici.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16974_Riforma contabile	Traguardo	Riforma contabile: Bilancio consolidato	Compilazione del bilancio consolidato completata.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Compilazione del bilancio consolidato per tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni locali. Per conseguire tali risultati sono necessarie le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione, attuazione e funzionamento delle funzioni di gestione fiscale e finanziaria di rendicontazione dell'amministrazione centrale e raccolta e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari di tutti gli altri settori dell'amministrazione pubblica al di sotto dell'amministrazione centrale. • Inserire la fattura nel GOV-ERP • Formare i funzionari degli enti di gestione finanziaria sulle questioni connesse al quadro contabile contabilità generale delle amministrazioni

Numero anziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivi
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>pubbliche (GGAF) e alla gestione delle finanze pubbliche (GFP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilare il bilancio consolidato.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16705_Trasformazione digitale della gestione e della vigilanza di bilancio nella governance & fatturazione elettronica	Traguardo	Pianificazione pubblica delle risorse aziendali (GOV-ERP)	Sistema informatico pienamente operativo.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Realizzare la trasformazione digitale del quadro di gestione e vigilanza finanziaria rendendo pienamente operativa la pianificazione delle risorse d'impresa (GOV-ERP) da parte del governo. Al fine di conseguire tale risultato, completare i sottoprogetti:</p> <p>Trasformazione digitale della gestione e della vigilanza di bilancio degli enti pubblici e della pubblica amministrazione.</p> <p>Collegamento dei sistemi ERP della pubblica amministrazione alla fatturazione elettronica garantendo:</p> <p>Connettività dei sistemi ERP alla rete di fatturazione elettronica</p> <p>La connettività dei fornitori di servizi di fatturazione elettronica alla rete di fatturazione elettronica</p>
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione degli appalti pubblici	Obiettivo	Completamento dei programmi di miglioramento del livello delle competenze/riqualificazione per gli appalti pubblici		Numero di dipendenti pubblici formati e certificati	0	6 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di programmi di miglioramento delle competenze/riqualificazione professionale per i professionisti del settore degli appalti pubblici e premio per la certificazione.

Numero nazionale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivi
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Obiettivo	Mappatura catastale — completamento 85 %		% del totale dei diritti di proprietà caricati per l'esposizione al pubblico, conformemente alle disposizioni della legge 2308/1995 modificata dall'articolo 3 della legge 4821/2021	IL 79 %	IL 85 %	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il 85 % dei diritti di proprietà della Grecia ha raggiunto lo stadio dell'esposizione al pubblico
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Obiettivo	Mappatura catastale — completamento 95 %		% del totale dei diritti di proprietà caricati per l'esposizione al pubblico, conformemente alle disposizioni della legge 2308/1995 modificata dall'articolo 3 della legge 4821/2021	IL 85 %	IL 95 %	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Il 95 % dei diritti di proprietà della Grecia ha raggiunto lo stadio dell'esposizione al pubblico
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici,	Traguardo	Transizione verso la nuova struttura organizzativa del Cadastre ellenico — apertura di 2 uffici	Decisioni ufficiali del consiglio di amministrazione della Cadastre ellenica per				TERZO TRIMESTRE 2	2024	A seguito dell'adozione delle decisioni ufficiali del consiglio di amministrazione della Cadastre ellenica, gli uffici catastali per le regioni di Salonico e Creta sono aperti e operativi.

Materiale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivi
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale			l'apertura e l'operatività degli uffici catastali per le regioni di Salonicco e Creta e per l'entrata in vigore della legislazione modificata						Entrata in vigore della legge n. 4512/2018 modificata per rispecchiare la nuova struttura organizzativa del Catastre ellenico, specificando i suoi uffici e le sue filiali regionali.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Obiettivo	Mappatura catastale — completamento completo		% del totale dei diritti di proprietà caricati per l'esposizione al pubblico, conformemente alle disposizioni della legge 2308/1995 modificata dall'articolo 3 della legge 4821/2021	IL 95 %	IL 100 %	TERZO TRIMESTRE 2	2025	La mappatura catastale dei diritti di proprietà in Grecia è completata e tutti i diritti di proprietà su tutto il territorio greco hanno raggiunto la fase di pubblica esposizione.
	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione —	Traguardo	Transizione verso la nuova struttura organizzativa del catasto greco — completamento completo	Decisioni ufficiali del consiglio di amministrazione del Catastre greco per l'apertura e l'operatività dell'ufficio catastale per la regione di				TERZO TRIMESTRE 2	2025	A seguito dell'adozione delle decisioni ufficiali del consiglio di amministrazione del Catastre ellenico, la transizione verso la nuova struttura organizzativa del Catastre ellenico è completa. L'ufficio catastale della regione di Dodecaneso è aperto e operativo. Un sistema pienamente funzionante di succursali è istituito e reso operativo su tutto il territorio della Grecia e 392

Numero anziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivi
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	16986_Completamento del catasto nazionale			Dodecannese e delle filiali su tutto il territorio greco						gli uffici ipotecari secondo il vecchio sistema registrazione dei beni sono chiusi, conformemente alle disposizioni della legge 4512/2018.

N. COMPONENTE 4.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende una serie di riforme di ampia portata e investimenti volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema giudiziario greco introducendo un'ambiziosa revisione della mappa giudiziaria del paese, affrontando le esigenze infrastrutturali, adottando misure volte ad aumentare le capacità digitali del sistema giudiziario, modernizzando la funzione dei tribunali, istituendo una polizia giudiziaria e ampliando e migliorando l'istruzione (iniziale e permanente) dei magistrati e degli impiegati. Le misure dovrebbero contribuire ad affrontare le sfide poste dalle raccomandazioni specifiche per paese in materia di investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020) e riforme strutturali volte a migliorare il funzionamento dell'economia (raccomandazione specifica per paese 4 2020). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

N.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Nuovi edifici giudiziari e ristrutturazioni (misura ID 16292)

La misura consiste in un investimento mirato per la costruzione e la ristrutturazione di edifici che fanno parte del sistema giudiziario, strettamente legato alla revisione della mappa giudiziaria, al fine di massimizzare l'efficienza giudiziaria ed evitare sforzi e spese inutili. Tutti gli immobili appartenenti alla magistratura o da questa utilizzati sono registrati in un registro di identità elettronico al fine di facilitare il monitoraggio e la pianificazione. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica) (misura ID 16727)

La trasformazione digitale del sistema giudiziario greco è effettuata sotto la supervisione del ministero della Giustizia e consiste in una serie di azioni volte ad aumentarne le capacità informatiche per quanto riguarda la digitalizzazione dei documenti, il miglioramento del sistema di registrazione dei tribunali, la semplificazione, la standardizzazione e l'accelerazione

delle procedure attraverso la digitalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi informatici degli organi giurisdizionali con quelli del ministero della Giustizia, nonché con altre autorità nazionali e internazionali e/o banche dati. La riforma riguarda i settori civile e penale della magistratura, nonché la Corte dei conti. Una volta ultimato, i giudici e il personale giudiziario dispongono di strumenti e infrastrutture che consentano loro di migliorare l'efficienza della gestione del carico di lavoro e la rapidità di amministrazione della giustizia senza comprometterne la qualità.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Competenze e competenze digitali per giudici e dipendenti giudiziari (personale giudiziario) (misura ID 16733)

La Scuola nazionale dei giudici subisce una serie di modifiche istituzionali per quanto riguarda la sua funzione e il suo programma; saranno inoltre rivisti i criteri di selezione dei candidati, al fine di fornire un ambiente di studi più selettivo e competitivo, ammettendo nel contempo ulteriori categorie di studenti (giudici di giustizia e giudici di revisione contabile); offre inoltre corsi supplementari volti a fornire nuove competenze, con particolare attenzione alle competenze manageriali e digitali, nonché a temi pertinenti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, quali l'etica, la gestione del tempo, la psicologia, la teoria e l'analisi economiche, la gestione dei tribunali e le nuove tecnologie; la riforma comprende l'offerta di una formazione permanente obbligatoria per i giudici su temi essenziali per l'esercizio delle loro funzioni da parte di formatori formati anche nella Scuola nazionale dei giudici. Infine, all'interno della Scuola nazionale dei giudici sarà creato un nuovo programma educativo per gli impiegati giudiziari, al fine di fornire formazione e formazione permanente agli impiegati su temi essenziali per l'esercizio delle loro funzioni, la gestione e l'organizzazione del loro servizio, le competenze digitali, il diritto procedurale e sostanziale.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma: Accelerare l'amministrazione della giustizia (misura ID 16575)

Tale riforma accelererà l'amministrazione della giustizia e contribuirà alla trasformazione economica e istituzionale del paese. L'elemento più importante della riforma consiste nella prevista revisione della mappa giudiziaria in tutto il paese, che si traduce in una riorganizzazione razionale dei distretti giudiziari in tutta la Grecia e nella creazione, abolizione o redistribuzione delle strutture giudiziarie in tali distretti, sulla base di criteri oggettivi e di un'ampia raccolta di dati relativi a tutti i tribunali del paese. La riforma della mappa giudiziaria riguarderà tutti i settori della magistratura (civile, penale e amministrativa). Ulteriori azioni migliorano l'efficienza e l'efficacia della giustizia:

- la creazione di una polizia giudiziaria per sostenere e migliorare il funzionamento della giustizia, contribuendo alle indagini su reati complessi (tra cui la criminalità finanziaria, la corruzione e il riciclaggio di denaro) e fornendo un'ampia gamma di servizi di assistenza giudiziaria (assistenza nello svolgimento di esami e indagini preliminari, esecuzione delle sentenze e notificazione di atti e atti procedurali, esecuzione dei mandati, esecuzione delle sentenze, mantenimento dell'ordine giudiziario, assistenza nella presentazione o nella risposta alle richieste di assistenza giudiziaria e nell'esecuzione dei mandati affidatili dai tribunali e dai pubblici ministeri competenti),
- e
- l'introduzione di un regime temporaneo per la fornitura di incentivi finanziari agli assistenti giudiziari, sulla base di indici di prestazione individuali oggettivamente misurabili e in piena coerenza con la griglia salariale unificata (legge n. 4354/2015), senza prevedere

alcuna esenzione, per accelerare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del tribunale e per eliminare gli arretrati giudiziari.

Per completare la riforma è adottata una serie di misure volte a istituire e rafforzare gli istituti di risoluzione alternativa delle controversie attraverso la formazione di consulenti legali o mediatori e la fornitura di incentivi finanziari ai centri di arbitrato e mediazione al fine di istituire sistemi digitali di facile utilizzo.

Infine, la creazione di un ufficio indipendente per la raccolta, il trattamento, l'aggregazione, la presentazione e il monitoraggio sistematici dei dati giudiziari garantisce il controllo e il monitoraggio adeguati della funzione e dell'esecuzione del sistema giudiziario.

L'attuazione della riforma e sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

N.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 21: Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario

Le misure incluse in questo gruppo sono:

- Nuovi edifici giudiziari e ristrutturazioni (ID: 16292)
- Trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica) (ID: 16727)
- Competenze e competenze digitali per giudici e dipendenti giudiziari (personale giudiziario) (ID: 16733)
- Accelerare l'amministrazione della giustizia (ID: 16575)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
222	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Identificazione — Edifici ammissibili	Compilazione dell'elenco				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Compilazione di un elenco di edifici non interessati dalla revisione della mappa giudiziaria.
223	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Assistenza tecnica — Strumento per le prestazioni giudiziarie	Aggiudicazione dell'appalto per l'assistenza tecnica				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Aggiudicazione di gare d'appalto per l'assistenza tecnica per lo sviluppo dello strumento di performance giudiziaria sulla base di obiettivi strategici, introduzione di indicatori chiave di prestazione oggettivi (tempi per il completamento di un compito, prestazioni individuali in termini di tempo, comunicazione, motivazione, ecc.) per dipartimento e/o categoria di impiegati e fornitura di dati precisi e oggettivi sull'assegnazione dei bonus; le gratifiche sono pagabili nel primo trimestre successivo alla fine dell'anno in questione, sulla base dei risultati di tale anno. Lo strumento è temporaneo e pienamente coerente con la griglia salariale unificata (legge 4354/2015), senza prevedere alcuna esenzione per l'eliminazione dell'arretrato giudiziario.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
224	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per giudici e dipendenti giudiziari (operatori giudiziari)	Obiettivo	Formazione — Giudici e cancellieri		Numero di giudici iscritti alla scuola nazionale dei giudici	0	10	TERZO TRIMESTRE 1	2022	10 giudici di giustizia iscritti alla scuola nazionale dei giudici
225	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria — Normativa secondaria	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 3	2022	<p>Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (sotto forma di decreti presidenziali o decisioni ministeriali, a seconda dei casi) necessario per la piena attuazione della legge sulla polizia giudiziaria al fine di assistere il lavoro delle autorità giudiziarie e delle procure con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fornitura di assistenza scientifica e tecnica a giudici e pubblici ministeri in materie che richiedono competenze tecniche o professionali; • lo svolgimento di esami e indagini preliminari; • l'esecuzione dei mandati; • la prestazione di assistenza nella presentazione o nella risposta a richieste di assistenza giudiziaria; • la notificazione o comunicazione degli atti e degli atti processuali; • esecuzione delle sentenze; • sorveglianza e mantenimento dell'ordine nei tribunali; • altri atti procedurali affidate dai tribunali e dai pubblici ministeri competenti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
226	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Mapa giudiziaria — legislazione primaria — amministrativa	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore del diritto primario per la revisione della mapa giudiziaria per la giustizia amministrativa.
227	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari — Adeguamento dell'elenco — Avvio delle offerte	Elenco dei progetti di ristrutturazione in linea con la pertinente legge sulla revisione della mapa giudiziaria, come da traguardo 14 4.3/Q4 2022; indizione delle gare d'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Adeguamento dell'elenco dei progetti in linea con la revisione della mapa giudiziaria adottata nella legge. Avvio delle gare d'appalto relative ai tribunali amministrativi. I termini della gara d'appalto stabiliscono che gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
228	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per giudici e dipendenti giudiziari (operatori giudiziari)	Obiettivo	Formazione — Giudici e cancellieri		Numero di giudici iscritti alla scuola nazionale dei giudici	10	25	TERZO TRIMESTRE 1	2023	14 giudici di giustizia supplementari iscritti alla scuola nazionale dei giudici, 1 giudici della Corte dei conti iscritti alla scuola nazionale dei giudici. Ciò porterà a 25 il numero totale di giudici che partecipano alla formazione.
229	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16727 trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica)	Traguardo	Aggiornare i sistemi di registrazione &S;	Relazioni di audit del progetto per confermare il rispetto degli obblighi contrattuali				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Ricevimento di prove ufficiali, mediante idonea documentazione (certificazioni di completamento, protocolli di accettazione qualitativa e quantitativa e fatture emesse) dell'esecuzione dovuta e puntuale di tutti gli impegni contrattuali previsti entro tale data, nel rispetto dei calendari dei progetti, che coprano tutti gli elementi dei due sottoprogetti (sistemi di casellari giudiziari e aggiornamenti dei

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										sistemi informatici di giustizia (OSDY-PP, Tribunale di audit, casellario giudiziale nazionale), con mezzi appropriati (quali relazioni di audit di progetto, certificati di consegna qualitativa/quantitativa e prove di erogazione).
230	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Entrata in vigore — Strumento per le prestazioni dei cancellieri giudiziari	Entrata in vigore del diritto primario e derivato				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Entrata in vigore del diritto primario e derivato per istituire un sistema temporaneo di bonus basato sullo sviluppo di uno strumento di performance per il personale giudiziario che stabilisca obiettivi strategici e introduca indicatori chiave di prestazione oggettivi (quali tempo per il completamento di un mandato, prestazioni individuali in termini di tempo, comunicazione e motivazione) per dipartimento e/o categoria di impiegati e fornire dati accurati e oggettivi sull'assegnazione dei bonus; gratifiche da corrispondere nel primo trimestre successivo alla fine dell'anno in questione, sulla base dei risultati di tale anno.
231	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Contratti	Aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Aggiudicazione di appalti per progetti di costruzione non interessati dalla revisione della mappa giudiziaria. Le condizioni di aggiudicazione stabiliscono che i nuovi edifici da costruire devono soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
232	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria — diritto primario — civile e penale	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore del diritto primario per la revisione della mappa giudiziaria in materia di giustizia civile e penale.
233	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari —	Indizione delle gare d'appalto				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Adeguamento dell'elenco dei progetti in linea con la legge sulla revisione della mappa giudiziaria. Pubblicazione della gara d'appalto per i progetti relativi ai centri civili e penali inclusi nell'elenco rivisto delle ristrutturazioni. Le condizioni di gara stabiliscono che gli edifici

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			Avvio delle gare d'appalto							di nuova costruzione devono soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
234	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria operativa	Polizia giudiziaria pienamente operativa e funzionale a livello centrale e regionale				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Rendere operativa la polizia giudiziaria in tutte le sue competenze, sia a livello di amministrazione centrale che a livello regionale all'interno dei tribunali
235	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per giudici e dipendenti giudiziari (operatori giudiziari)	Traguardo	Formazione — Giudici e cancellieri	Relazione di certificazione Attuazione delle modifiche al programma della Scuola nazionale dei giudici e iscrizione del 65 % dei giudici e degli impiegati alla formazione permanente				TERZO TRIMESTRE 4	2024	<p>Piena attuazione di tutti i progetti inclusi nella riforma delle competenze e delle competenze digitali per giudici e impiegati giudiziari, con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il 65 % dei giudici e degli impiegati è iscritto a una formazione permanente e ha frequentato almeno una sessione di formazione (seminario) 2. Il programma educativo per il personale giudiziario presso la Scuola nazionale dei giudici a pieno regime 3. Attuazione di tutte le modifiche dei criteri di selezione e del programma <p>Modifiche del programma educativo della Scuola nazionale dei giudici volte in particolare a migliorare la formazione pratica e a offrire corsi sull'etica, la gestione del tempo, la psicologia, la teoria e l'analisi economica, la gestione dei tribunali e le nuove tecnologie. Offerta di formazione permanente per i giudici che si estenda a vari settori del diritto e ad aspetti gestionali o procedurali rilevanti per le funzioni giudiziarie (gestione dei tribunali, gestione delle cause, comunicazione e cooperazione con le autorità nazionali e straniere); tale formazione è un prerequisito per l'avanzamento professionale. Formazione del personale giudiziario su temi essenziali per le sue funzioni, vale</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										a dire la gestione e l'organizzazione del servizio, le competenze digitali, il diritto procedurale e sostanziale.
236	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria — Progressi	Relazione sui progressi compiuti che riflette e verifica le percentuali evidenziate dalle dichiarazioni ufficiali delle amministrazioni dei rispettivi tribunali che confermano l'operatività e la funzionalità delle entità riformate.				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Revisione della mappa giudiziaria Almeno il 70 % dei soggetti interessati (tribunali) pienamente operativi e funzionali per quanto riguarda la giustizia amministrativa; almeno il 40 % dei soggetti interessati (tribunali) pienamente operativi e funzionali per la giustizia civile e penale
237	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Lavori di costruzione e ristrutturazione — identità elettronica — completamento	Relazione che verifica che tutti i progetti di costruzione siano stati completamente completati e consegnati agli utenti. Riferire in merito alla conferma della piena operatività e funzionalità della piattaforma di				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di tutti i restanti nuovi edifici e ristrutturazioni avviati nel terzo trimestre del 1 2023 in linea con le esigenze della mappa giudiziaria riveduta. Completamento e piena operatività online della piattaforma di identità elettronica degli edifici giudiziari

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				identità elettronica.						
238	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria — piena attuazione	Relazione sui progressi compiuti che conferma l'operatività e la funzionalità di tutte le entità riformate sulla base di documenti ufficiali.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Revisione della mappa giudiziaria Piena attuazione o revisione delle mappe giudiziarie per ciascuna giustizia amministrativa, civile e penale, come dimostrato dalle dichiarazioni ufficiali delle amministrazioni dei rispettivi tribunali che confermano l'operatività e la funzionalità delle entità riformate. Completamento della formazione in materia di mediazione per consulenti legali e/o mediatori che partecipano al programma attraverso un invito. Completamento dell'erogazione per l'istituzione di sistemi digitali di facile utilizzo per tutti i centri di mediazione e arbitrato selezionati.
239	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16727 Trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica)	Traguardo	Conservazione della documentazione e aggiornamenti informatici	I sistemi di registrazione audio dei dati sono pienamente operativi in tutti i tribunali civili e penali. OSDY-PP fase II, OSDDY-DD, Corte dei conti e casellari giudiziari nazionali pienamente attuati, realizzati e operativi.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	E-Justice: Accettazione dei risultati per il "Aggiornamento ed espansione dei sistemi informatici del settore della giustizia" su: 1. Potenziamento del sistema di registrazione dei tribunali. 2. Potenziamento e sostegno dei sistemi informatici del settore della giustizia per i tribunali civili e penali, la Corte dei conti e i casellari giudiziari nazionali. I sottoprogetti comprendono: — Miglioramento del sistema di registrazione dei tribunali — Miglioramento e servizi di supporto per il "Sistema integrato di gestione delle cause giudiziarie per i tribunali civili e penali (OSDDY-PP A)" e l'introduzione del sistema in tutti i tribunali civili e penali del paese (OSDDY-PP B). — Servizi di aggiornamento e sostegno per il sistema nazionale di registro dei casellari giudiziari (NCRIS) — Servizi di aggiornamento e sostegno per il sistema di gestione dei fascicoli ("CMS") della Corte dei conti ellenica (ELSYN)

O. COMPONENTE 4.4: RAFFORZARE IL SETTORE FINANZIARIO E I MERCATI DEI CAPITALI

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a rafforzare la capacità del sistema finanziario di sostenere lo sviluppo dell'economia, fornendo finanziamenti alle imprese e ai singoli individui per sviluppare nuove attività. Contribuisce ad affrontare il problema delle elevate esposizioni deteriorate e dei crediti deteriorati nel settore bancario greco, migliorando nel contempo l'accesso alle informazioni relative ai profili di credito delle imprese e delle persone fisiche sul mercato.

La componente sostiene inoltre la gestione dell'indebitamento privato e il rafforzamento dei mercati dei capitali. I cambiamenti strutturali in questi due settori contribuiscono alla crescita e aumentano la resilienza economica della Grecia in vista di shock futuri.

Le riforme nell'ambito di questa componente consistono in:

- Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità del mercato dei capitali
- Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate e finanziare l'economia reale
- Potenziamento dell'infrastruttura digitale necessaria per l'attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la 2a opportunità

Alcune di queste riforme comprendono azioni volte a colmare le lacune informative che impediscono il buon esito del flusso di credito e l'efficace monitoraggio dei rischi. Si tratta dello sviluppo di un registro di monitoraggio del debito privato, di un ufficio per il credito pubblico, di un registro centrale del credito e di un osservatorio sull'espansione del credito. Tali azioni contribuiscono anche alla transizione digitale dell'economia greca, in quanto si basano sulle tecnologie dell'informazione.

Le misure nell'ambito di questa componente promuovono la resilienza economica e istituzionale, rafforzano la preparazione alle crisi e la capacità istituzionale e sostengono pertanto l'attuazione della raccomandazione specifica per paese sulle "riforme strutturali volte a migliorare il funzionamento dell'economia" (raccomandazione specifica per paese 1 2019 e raccomandazione specifica per paese 4 2020). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

O.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità del mercato dei capitali (misura ID 16581)

La riforma mira a rafforzare la vigilanza dei mercati dei capitali entro 1) investire nella trasformazione digitale delle capacità digitali della commissione ellenica per i mercati dei capitali (HCMC) e digitalizzarne i processi interni e la sua organizzazione, e 2) codificare il quadro normativo e legislativo per i mercati dei capitali al fine di rafforzare la capacità di vigilanza dei mercati dei capitali. La riforma entrerà in vigore entro il primo trimestre del 1 2021 e gli investimenti nel sistema informatico entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate e finanziare l'economia reale (misura ID 16957)

Questa riforma globale mira a ridurre lo stock del debito privato migliorando la procedura di insolvenza e responsabilizzando il mercato dei crediti deteriorati, nonché a prevenire il futuro

accumulo del debito privato attraverso la perdita di informazioni. La riforma si articola nelle seguenti parti.

1. In primo luogo, essa riguarda il miglioramento della procedura **d'asta elettronica** e l'ampliamento delle informazioni disponibili sui beni messi all'asta nella piattaforma di aste elettroniche.
2. In secondo luogo, riguarda il completamento delle azioni politiche previste dalla **strategia nazionale per la gestione privata del debito**, in particolare attraverso:
 - a. Istituzione del Public Credit Bureau, con l'obiettivo di eliminare l'asimmetria informativa tra gli enti del settore pubblico e le banche, sulla base dei dati e delle informazioni del settore pubblico.
 - b. Avvio del sistema informatico del **Registro di monitoraggio del debito privato**, che raccoglie i dati dai creditori pubblici e privati, nonché da altre fonti pertinenti.
 - c. Sostegno all'approfondimento del mercato secondario dei crediti deteriorati attraverso l'eliminazione dei disincentivi fiscali ai trasferimenti di crediti deteriorati, l'avvio di una piattaforma comune per le operazioni sui crediti deteriorati e l'istituzione di modelli comuni di dati.
3. La terza sottoriforma riguarda l'istituzione del registro **centrale dei crediti (Central Credit Registry — CCR)** che integrerebbe il sistema di protezione degli attivi Hercules, rafforzando il mercato secondario dei crediti deteriorati. Il CCR è ospitato dalla Banca centrale greca e registra in modo granulare la cronologia dei pagamenti di ogni singolo prestito dei clienti e i tipi di garanzie reali fornite. Il CCR, attraverso la raccolta di dati pertinenti da tutte le fonti necessarie, contribuisce anche al funzionamento e alle funzioni dell'Osservatorio sull'espansione del credito per il monitoraggio dell'evoluzione dell'espansione del credito. Il CRR consente l'accesso alle informazioni sul credito, affrontando i fallimenti del mercato dovuti all'asimmetria delle informazioni, facilitando in tal modo l'accesso al credito.

L'attuazione della riforma globale è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Potenziamento dell'infrastruttura digitale necessaria per l'attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la seconda opportunità (misura ID 16580)

La riforma mira a migliorare l'infrastruttura digitale necessaria per sostenere le procedure di allerta precoce e di ristrutturazione preventiva del debito previste dal nuovo quadro giuridico unificato/codificato per la gestione del debito delle persone fisiche e giuridiche;

Tale riforma sarà completata entro il 31 dicembre 2025.

O.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 22: Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali

- Rafforzamento della vigilanza e dell'affidabilità del mercato dei capitali (ID: 16581)
- Rafforzare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate e finanziare l'economia reale (ID: 16957)
- Attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la 2a opportunità (ID: 16580)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
D	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16581_Migliorare la vigilanza e l'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Mercati dei capitali, vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali	Entrata in vigore della legislazione (riferimento alla Gazzetta ufficiale)				TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore di una nuova legge sulla commissione ellenica per il mercato dei capitali, che modificherà i processi interni e l'organizzazione.
L	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16580_Attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la 2a opportunità	Traguardo	Vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali, ristrutturazione preventiva del debito	Relazioni che attestano l'operatività dei sistemi di cui sopra, compresi i link a siti web, se del caso				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Potenziamento del meccanismo di allerta precoce e di ristrutturazione preventiva del debito, che consente ai cittadini e alle imprese di evitare l'indebitamento eccessivo e di affrontare il problema del ripianamento del debito ricorrendo a procedure extragiudiziali. Il contraente aggiornerà i sistemi informatici di allerta precoce e di ristrutturazione preventiva del debito, gestiti dal ministero delle Finanze/SecPD a seguito di una valutazione del loro funzionamento.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
3	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16581_Migliorare la vigilanza e l'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Digitalizzazione del processo di vigilanza e organizzazione della commissione ellenica per il mercato dei capitali	Relazione che attesta la digitalizzazione del processo di vigilanza e dell'organizzazione della commissione ellenica per i mercati dei capitali				TERZO TRIMESTRE 4	2025	1. Completamento della riprogettazione e della tabella di marcia per la nuova struttura organizzativa, gestione dei dati, formazione personale, 2. Sviluppo e/o acquisizione di infrastrutture applicative informatiche per la ricezione, la conservazione, recupero e la gestione sistematici delle operazioni sui dati di mercato borsistico e informazioni accessorie per la produzione e la gestione di allarmi e relazioni di audit; 3. Introduzione di un sistema informatico su larga scala e integrazione di tutti i dati attualmente in futuro) raccolti dal personale della commissione ellenica per i mercati dei capitali che consenta l'analisi multidimensionale, revisione e la panoramica delle attuali condizioni di mercato consentendo di perfezionare le procedure e gli interventi; 4. Codificare il quadro normativo e legislativo per i mercati dei capitali al fine di rafforzare la capacità di vigilanza dei mercati dei capitali
4a	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Potenziare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate e finanziare l'economia reale	Traguardo	Aste elettroniche per l'esecuzione dei debiti	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Adozione ed entrata in vigore di atti legislativi volti a: <ul style="list-style-type: none"> (i) Ampliare le informazioni disponibili sui beni messi all'asta nella piattaforma di aste elettroniche, comprese le informazioni pertinenti disponibili negli archivi pubblici e nei registri notai; (ii) Eliminazione dei fattori deterrenti causati da debiti scaduti connessi alla proprietà (ad esempio, bollette di servizi pubblici).
4b	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Potenziare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate e	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per misure nel settore finanziario	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Aggiudicazione dell'appalto per: <ul style="list-style-type: none"> (i) Sviluppo del sistema informatico di rating del credito pubblico e dell'ufficio crediti pubblico; (ii) Sviluppo del registro privato per il monitoraggio del debito; (iii) Sviluppo del registro centrale dei crediti.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	finanziare l'economia reale									
4c	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Potenziare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate e finanziare l'economia reale	Traguardo	Completamento delle azioni politiche della strategia nazionale per la gestione privata del debito, istituzione del registro centrale dei crediti	Relazione attestante che tutte le azioni sono state completate, compresa l'entrata in vigore della legislazione pertinente, ove necessario				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>1. Completamento delle azioni politiche previste dalla strategia nazionale per la gestione privata del debito, in particolare attraverso:</p> <p>a. Istituzione del Public Credit Bureau (PCB). Ciò comprende lo sviluppo del sistema informatico che contiene una banca dati centrale e un sistema unico di rating del credito per la valutazione del merito di credito dei debitori (persone fisiche e giuridiche) sulla base di dati del settore pubblico.</p> <p>b. Avvio del sistema informatico per il Registro di monitoraggio del debito privato, che raccoglie i dati dai creditori pubblici e privati, nonché da altre fonti pertinenti.</p> <p>c. Agevolazione delle operazioni relative ai crediti deteriorati mediante le seguenti azioni:</p> <p>(i) Entrata in vigore di una nuova legislazione che elimini i disincentivi fiscali ai trasferimenti di crediti deteriorati;</p> <p>(ii) Istituire e promuovere l'uso di un modello comune di dati per le operazioni relative ai crediti deteriorati, anche per i prestiti per crediti deteriorati che sono diventati riproducibili a seguito della ristrutturazione, che sarebbe complementare all'attuale modello dell'ABE;</p> <p>(iii) Stabilire un modello comune per lo screening e la valutazione del portafoglio;</p> <p>(iv) Lanciare una piattaforma di transazione per i portafogli di crediti deteriorati al fine di aiutare i venditori e gli acquirenti a scambiare informazioni e a presentare offerte in modo efficiente e riservato, tenendo conto nel contempo delle soluzioni esistenti sul mercato.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>2. Istituzione del registro centrale dei crediti (Central Credit Register – CCR) e lancio della necessaria infrastruttura informatica, quale banca dati nazionale ospitata dalla Banca centrale greca (BoG), che registra in modo dettagliato la cronologia dei pagamenti di ogni singolo prestito dei clienti di tutte le banche e gli istituti finanziari e i tipi di garanzie fornite. Il CCR, attraverso la raccolta dei dati pertinenti da tutte le fonti necessarie, contribuisce anche al funzionamento e alle funzioni dell'Osservatorio sull'espansione del credito ai fini del monitoraggio dell'evoluzione dell'espansione del credito. Il consiglio superiore agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati e garantisce l'esistenza di rigorosi protocolli di sicurezza e protezione dei dati, al fine di salvaguardare le informazioni dei mutuatari, trasmesse dai prestatori al CCR.</p>

P. COMPONENTE 4.5: PROMUOVERE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Gli obiettivi principali di questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza sono aumentare gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e nello sviluppo, rafforzare i legami tra scienza e imprese e sviluppare un'infrastruttura pionieristica di R &S, al fine di migliorare le prestazioni della Grecia in materia di ricerca e innovazione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso riforme e investimenti mirati per aumentare la spesa pubblica e privata per la R &S, migliorare le infrastrutture di ricerca del paese, promuovere il finanziamento della ricerca, aumentare l'internazionalizzazione dell'ecosistema di ricerca greco e sviluppare collaborazioni nel settore della ricerca. La componente comprende anche lo sviluppo di un sistema di informazione per la protezione civile, che informi in tempo reale le autorità competenti in merito ai fenomeni fisici e alle catastrofi naturali, sostenendo nel contempo la loro cooperazione. Tali investimenti facilitano inoltre la trasformazione digitale attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate e la digitalizzazione dei metodi di protezione civile, nonché per promuovere la transizione verde, attenuando l'impatto dei cambiamenti climatici al fine di garantire la protezione civile. La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese in materia di investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

P.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Creazione — ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI) (misura ID 16624)

L'investimento comprende un potenziamento infrastrutturale di 11 centri di ricerca, al fine di rafforzarne la capacità di ricerca in importanti settori scientifici e tecnologici. In particolare, l'investimento riguarda i seguenti centri di ricerca: Fondazione per la ricerca e la tecnologia Hellas; Centro di ricerca e innovazione Athena; BSRC Fleming; Centro di ricerca e tecnologia Hellas; Fondazione nazionale ellenica per la ricerca; Accademia della Fondazione per la ricerca biomedica di Atene; Osservatorio nazionale di Atene; Centro greco per la ricerca marina; Istituto greco Pasteur; Centro nazionale di ricerca sociale; Commissione greca per l'energia atomica.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹⁷; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁸; III) attività connesse

¹⁷ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹⁸ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹⁹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁰; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Ricerca di base applicata (misura ID 16618)

L'investimento consiste in sette sottoprogetti: i) erogazione di finanziamenti orizzontali per la ricerca di base; II) sostegno finanziario a progetti faro di ricerca in settori interdisciplinari con applicazioni pratiche per l'economia greca; III) sostegno finanziario alla ricerca applicata per la medicina di precisione; IV) erogazione di finanziamenti per un centro di ricerca e sviluppo sui sistemi senza equipaggio a sostegno della ricerca applicata sui droni; (V) istituzione di un istituto di R &I; sull'intelligenza artificiale, sul trattamento dei dati e sullo sviluppo di algoritmi; vi) sostegno finanziario per la fornitura di tecnologie di materiali sostenibili traducibili sul mercato; VII) sostegno finanziario per la partecipazione ai partenariati europei, segnatamente Euro-HPC (calcolo ad alte prestazioni) e tecnologie digitali fondamentali. L'investimento mira a creare entità per sostenere la ricerca applicata nel lungo periodo e a promuovere un ecosistema di innovazione "deep tech" finanziando attività interdisciplinari di R &S; con implicazioni per l'industria. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: TH²ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Sistema eXemplary autonomo (misura ID 16654)

L'investimento comprende lo sviluppo di un sistema di informazione di "prossima generazione", che dovrebbe combinare diversi tipi e forme di infrastrutture collaborative per migliorare il processo decisionale delle istituzioni in tempo reale. Il sistema è composto da tecnologie all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale, ed è progettato per soddisfare le esigenze di una gamma diversificata di utenti finali a lungo termine. Si prevede che contribuirà alla gestione delle frontiere, alla lotta contro la criminalità e il terrorismo, alla cibersicurezza, alla protezione e alla resilienza delle infrastrutture critiche, alla ricerca e al soccorso e alla resilienza alle catastrofi. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Ricerca — Creare — Innovare (misura ID 16971)

L'investimento mira a sostenere 36 proposte di progetti che sono valutate con un punteggio molto elevato nel criterio dell'eccellenza nei settori della specializzazione intelligente (RIS3) ma che non sono state finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020 a causa di vincoli di bilancio. L'investimento sostiene le proposte selezionate con finanziamenti e dovrebbe attrarre cofinanziamenti dal settore privato rafforzando il legame tra il settore scientifico pubblico e le imprese. I settori ammissibili al finanziamento sono: i) ambiente e sviluppo sostenibile; II) energia; III) tecnologie dell'informazione e della comunicazione; IV) salute e farmacia; V) trasporto e catena di approvvigionamento; vi) industria agroalimentare e alimentare; VII)

¹⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

²⁰ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

materiali e costruzioni; e viii) turismo, cultura e industrie creative. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Orizzonte 2020 "Marchio di eccellenza": finanziamento delle principali imprese innovative (misura ID 16622)

L'investimento riguarda 13 proposte di progetti presentate da piccole e medie imprese che hanno ricevuto il marchio di qualità HORIZONTE 2020 "Marchio di eccellenza" e sono ammissibili a una sovvenzione, ma non finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020 a causa di vincoli di bilancio. L'investimento sostiene tali proposte, andando ad aggiungersi ai finanziamenti privati dei beneficiari. I settori ammissibili al finanziamento sono: i) ambiente e sviluppo sostenibile; II) energia; III) tecnologie dell'informazione e della comunicazione; IV) salute e farmacia; V) trasporto e catena di approvvigionamento; vi) industria agroalimentare e alimentare; VII) materiali e costruzioni; e viii) turismo, cultura e industrie creative. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Estroversione dell'ecosistema di ricerca e innovazione della Grecia (misura ID 16621)

La riforma comprende la promozione e la pubblicità globale dell'ecosistema nazionale delle start-up e dell'innovazione, nonché il sostegno allo sviluppo, alla manutenzione e al processo di valutazione dell'aggiornamento del software. Tali azioni sono attuate attraverso ELEVATE Grecia, che gestisce un portale digitale che consente alle start-up nazionali di registrarsi e ottenere l'accreditamento governativo come "start-up". La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

P.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Gruppo 23: Promuovere la ricerca e l'innovazione

- Creazione — ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia (GSRT) (ID: 16624)
- Ricerca applicata di base (ID: 16618)
- TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Sistema eXemplary autonomo (ID: 16654)
- Ricerca — Creare — Innovare (ID: 16971)
- Orizzonte 2020 "Marchio di eccellenza": finanziare le principali imprese innovative (ID: 16622)
- Estroversione dell'ecosistema di ricerca e innovazione della Grecia (ID: 16621)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
245	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16618_Ricerca applicata di base	Traguardo	Legislazione sulla ricerca applicata di base	Entrata in vigore della legislazione (atti primari e secondari che istituiscono i soggetti giuridici)				TERZO TRIMESTRE 1	2022	<p>Entrata in vigore di un quadro giuridico riveduto per la ricerca di base applicata e adozione di atti secondari che istituiscono i soggetti giuridici.</p> <p>Il quadro giuridico: a) ridefinire i settori di ricerca per gli inviti a presentare proposte nell'ambito della strategia nazionale di specializzazione intelligente (RIS3) aggiornata; b) istituire una nuova struttura di governance per migliorare la gestione e il coordinamento di tali progetti; e c) stabilire lo status giuridico dei nuovi organismi di ricerca.</p> <p>Le aree di ricerca sono ridefinite congiuntamente dal Consiglio nazionale per la ricerca e l'innovazione (NCRI) e dal Segretariato generale della ricerca e dell'innovazione del ministero dello Sviluppo (GSRI).</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
246	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Invito a presentare proposte per i centri di ricerca	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte e del capitolato d'oneri				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per la creazione — ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca, compresa la pubblicazione di un capitolato d'oneri che garantisca che le candidature selezionate siano conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
247	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per centri di ricerca — lavori di costruzione	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti di lavori di costruzione				TERZO TRIMESTRE 1	2024	Selezione delle proposte e aggiudicazione degli appalti per lavori di costruzione relativi alla misura Creazione — ampliamento — potenziamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
247a	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per centri di ricerca — attrezzature e altri servizi	Notifica dell'aggiudicazione di appalti di attrezzature e altri servizi				TERZO TRIMESTRE 3	2024	Selezione delle proposte e aggiudicazione di contratti per attrezzature e altri servizi relativi alla misura Creazione — ampliamento — potenziamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI).
248	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic &Hybrid Operational Ruggedised Sistema eXemplary autonomo	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per TH ² ORAX	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Aggiudicazione degli appalti per il progetto TH ² ORAX. Il ministero dello Sviluppo e degli investimenti, insieme al segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI), è responsabile dell'effettiva attuazione del processo di valutazione. Il contratto o i contratti sono aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità dei prezzi.
249	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — ampliamento —	Traguardo	Completamento dei progetti dei centri di ricerca	Relazione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI) che attesta il				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di tutti i sottoprogetti nell'ambito della creazione — ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione della GSRI, vale a dire: Fondazione per la ricerca e la tecnologia Hellas; Centro di ricerca e innovazione Athena; BSRC Fleming; Centro di ricerca e tecnologia Hellas; Fondazione nazionale ellenica per la ricerca; Accademia della

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)			completamento dei progetti						Fondazione per la ricerca biomedica di Atene; Osservatorio nazionale di Atene; Centro greco per la ricerca marina; Istituto greco Pasteur; Centro nazionale di ricerca sociale; Commissione greca per l'energia atomica.
250	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16618_Ricerca applicata di base	Traguardo	Completamento dei progetti di ricerca applicata di base	Relazione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI) che attesta il completamento dei progetti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei seguenti sottoprogetti nell'ambito della misura "Ricerca applicata di base": Finanziamento della ricerca di base; Progetti faro di ricerca in settori interdisciplinari difficili; istituzione di un istituto di R & I; sull'intelligenza artificiale, sul trattamento dei dati e sullo sviluppo di algoritmi; fornitura di tecnologie di materiali sostenibili traducibili sul mercato; partecipazione ai partenariati europei per il calcolo ad alte prestazioni (Euro-HPC) e alle tecnologie digitali fondamentali; ricerca applicata per lo sviluppo di droni (finanziamento del centro di ricerca e sviluppo di sistemi senza equipaggio); ricerca applicata per la medicina di precisione.
251	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic &Hybrid Operational Ruggedised Sistema eXemplary autonomo	Traguardo	Completamento del progetto TH ² ORAX	Relazione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI) che attesta il completamento del progetto				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento del progetto TH ² ORAX Attraverso lo sviluppo di una piattaforma olistica che fornisca conoscenza situazionale, capacità decisionali che rafforzino il coordinamento e la sincronizzazione di tutte le autorità competenti pertinenti, in tempo reale e su base 24/7, per l'intero territorio greco a livello interdisciplinare e interministeriale è completata e la relativa relazione di completamento è pubblicata dal GSRI.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
252	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16971_Ricerca — Creare — Innovare	Traguardo	Completamento della ricerca — Creare — Progetti innovativi	Relazione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI) che attesta il completamento dei progetti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di tutti i progetti ammissibili della misura "Research Create Innovate" nei seguenti settori: i) ambiente e sviluppo sostenibile; II) energia; III) tecnologie dell'informazione e della comunicazione; IV) salute e farmacia; V) trasporto e catena di approvvigionamento; vi) industria agroalimentare e alimentare; VII) materiali e costruzioni; e viii) turismo, cultura e industrie creative.
253	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16621_Etroversione e dell'ecosistema di ricerca e innovazione della Grecia	Traguardo	Completamento dell'estroversione dei progetti dell'ecosistema R &I;	Relazione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI) che attesta il completamento dei progetti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei seguenti sottoprogetti di estroversione della misura dell'ecosistema di ricerca e innovazione: promozione e pubblicità globale dell'ecosistema nazionale start-up &Innovazione; supporto al processo di sviluppo, manutenzione e aggiornamento del software.
346	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16622_HORIZON 2020 "Marchio di eccellenza": finanziare le principali imprese innovative	Traguardo	Completamento dei progetti attuati dalle piccole e medie imprese	Relazione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI) che attesta il completamento dei progetti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di progetti ammissibili attuati da piccole e medie imprese che hanno ricevuto il marchio di qualità Orizzonte 2020 "Marchio di eccellenza" e sono ammissibili a una sovvenzione, ma non finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020 a causa di vincoli di bilancio.

Q. COMPONENTE 4.6: MODERNIZZARE E MIGLIORARE LA RESILIENZA DEI SETTORI ECONOMICI CHIAVE

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza comprende riforme e investimenti mirati volti a migliorare la competitività di settori chiave dell'economia greca, vale a dire il turismo e la cultura, l'agricoltura, la produzione manifatturiera e l'acquacoltura. La componente comprende anche investimenti nelle infrastrutture di trasporto volte a migliorare la connettività e la sicurezza stradale. Il turismo è sostenuto da investimenti nel turismo tematico al fine di esplorare nuovi mercati turistici. La componente comprende inoltre investimenti nella cultura per migliorare la competitività e la resilienza del settore e per sfruttarne meglio i legami con il turismo. Gli investimenti nel settore agricolo aumentano l'efficienza dei metodi di produzione, promuovono le organizzazioni di produttori e le cooperative e incoraggiano il riorientamento verso prodotti a maggiore valore aggiunto. La componente comprende anche una riforma approfondita del settore ferroviario per renderlo più efficiente e competitivo. Tali investimenti sostengono il buon funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile. La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese in materia di investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Q.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Miglioramento della sicurezza stradale (misura ID 16631)

Gli investimenti comprendono miglioramenti nella sicurezza delle reti stradali in tutto il paese, al fine di ridurre il numero di incidenti stradali che riguardano interventi in oltre 7 000 luoghi pericolosi su 2 500 km di rete. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, funzionamento e smantellamento dell'infrastruttura. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Autostrada centrale della Grecia E-65: Sezione Trikala- Egnatia (misura ID 16628)

L'investimento comprende la costruzione completa (strada principale, strade di servizio/strade di collegamento e lavori supplementari) di una lunghezza totale di 70 km del tratto nord dell'autostrada E65, in particolare il tratto Trikala — Egnatia. L'autostrada, che migliorerà la connettività tra la Grecia meridionale, la Tessaglia e la Macedonia occidentale, da un lato, e i Balcani occidentali e il resto dell'Europa (attraverso il porto di Igoumenitsa), dall'altro, fa parte della rete transeuropea di trasporto (TEN-T). Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In

particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, funzionamento e smantellamento dell'infrastruttura. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Autostrada settentrionale del Cretan (≠.O.A.K.) (misura ID 16630)

L'investimento riguarda la costruzione dell'autostrada settentrionale del Cretan (BOAK), che collega le quattro principali città di Creta (Chania, Rethymnon, Heraklion e Agios Nikolaos) e fa parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). L'investimento consiste in tre sottoprogetti. Il sottoprogetto 1 comprende il segmento che va da Chania a Heraklion, è un'autostrada a pedaggio di circa 163 km che sarà costruita e gestita nell'ambito di un contratto di concessione. Questa misura finanzierà una serie di opere predefinite specifiche quali le circonvallazioni di Chania, Heraklion e Rethymnon, ponti, interscambi e lavori sotterranei. Il sottoprogetto 2 comprende il segmento Hersonissos-Neapoli di circa 22,5 km che sarà costruito nell'ambito di un accordo di partenariato pubblico-privato e il sottoprogetto 3 comprende il segmento Neapolis — Agios Nikolaos di circa 14 km che sarà costruito come progetto di lavori pubblici. L'autostrada mira a migliorare l'accessibilità tra le grandi città di Creta e tutti i principali porti e aeroporti dell'isola, riducendo i tempi di percorrenza, aumentando il livello dei servizi e della sicurezza stradale e migliorando le attività di trasporto regionale, sia per il traffico passeggeri che per il traffico merci. L'intera autostrada è soggetta a pedaggio. Le entrate derivanti dai pedaggi della parte in concessione sono riscosse e utilizzate dal concessionario per finanziare il progetto, mentre i pedaggi dell'accordo di PPP e la sezione lavori pubblici sono riscossi e utilizzati dallo Stato. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, funzionamento e smantellamento dell'infrastruttura. L'attuazione della parte dell'investimento finanziata dal dispositivo per la ripresa e la resilienza è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Infrastrutture intelligenti di carattere ambientale e culturale (misura ID 16960)

L'investimento comprende i seguenti progetti digitali nei settori ambientale e culturale: (1) istituzione di un sistema informatico per la delimitazione dei corsi d'acqua al fine di contribuire alla protezione della natura e della biodiversità, (2) istituzione di una banca digitale per le transazioni relative al rapporto tra edifici e appezzamenti, (3) sviluppo di una mappa digitale unica, (4) istituzione di un sistema centrale per la misurazione e il monitoraggio degli inquinanti atmosferici e dell'inquinamento marino per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e (5) istituzione di servizi digitali interattivi e di produzione di contenuti digitali per la promozione di esposizioni culturali con realtà aumentata e virtuale per i musei. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti della tempesta "DANIEL" (misura ID 16999)

Tale investimento comporta il ripristino dei danni alla rete stradale e ferroviaria e i relativi lavori tecnici nelle aree colpite dalla tempesta "DANIEL", garantendo nel contempo funzionalità, sicurezza e resilienza climatica. L'investimento consiste in due sottoprogetti:

1. Ripristino della rete stradale

Interventi di ripristino in 200 località su 2,100 km della rete stradale regionale nelle prefetture di Larissa, Magnesia, Trikala, Karditsa, Fthiotida ed Evia, che comprendono i lavori tecnici di accompagnamento ai ponti che hanno subito danni alle loro strutture e che devono essere riparati.

2. Ripristino della rete ferroviaria

Ripristino della rete ferroviaria nelle tratte da Domokos a Rapsani dell'asse principale Atene-Salonicco e nei tre assi verticali (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka e la linea Pelion), compresa la riparazione dei binari ferroviari danneggiati, i [lavori tecnici di accompagnamento nei ponti e nelle gallerie che hanno subito danni](#), la [riparazione e il ripristino delle stazioni ferroviarie](#), dei dispositivi di attraversamento e [segnalamento](#).

È stabilito un piano di appalti per gli investimenti nella sicurezza ferroviaria, sostenuti nell'ambito della politica di coesione dell'UE, e per la manutenzione periodica che, sebbene non attuati con il sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza, sono necessari per ripristinare l'esercizio sicuro della rete ferroviaria.

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Adeguamento della ferrovia suburbana dell'Attica occidentale (misura ID 16892)

Questo investimento comporta la costruzione di un nuovo ramo della ferrovia suburbana di 36 km ad ovest di Atene, da Ano Liossia a Megara. L'estensione del sistema ferroviario contribuisce alla coesione economica, sociale e territoriale, promuovendo la connettività in un'area in cui il settore logistico ha un potenziale significativo. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, funzionamento e smantellamento dell'infrastruttura. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Attuazione dei lavori di rettifica della conformità AESA (misura ID 16833)

Questo investimento comprende un ammodernamento di 13 aeroporti regionali per far fronte a deviazioni e/o inadempienze nell'ambito delle nuove specifiche di certificazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), che costituiscono un obbligo contrattuale dello Stato. L'investimento rende tali aeroporti pienamente conformi al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione

n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Ponti intelligenti (misura ID 16949)

L'investimento si articola in due fasi. La fase I dell'investimento mira a dotare i ponti di sistemi speciali di misurazione del carico e sensori o fibre ottiche che misurino lo spostamento dei ponti in tempo reale. Tali informazioni sono registrate e trattate con algoritmi speciali per valutare la vulnerabilità strutturale dei ponti. L'obiettivo di questo investimento è migliorare il livello di sicurezza dei ponti e prevenire gli incidenti derivanti dal passaggio di veicoli pesanti o i rischi legati ai cambiamenti climatici. La fase II dell'investimento mira a dotare i ponti di sensori senza fili alimentati da pannelli solari. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Trasformazione digitale dell'organizzazione delle ferrovie greche (misura ID 16959)

L'investimento comprende l'ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi dell'Organizzazione delle ferrovie greche (OSE) attraverso un partenariato pubblico-privato (PPP) attraverso lo sviluppo dei seguenti sistemi e servizi: a) sistemi telematici e di gestione dei biglietti, b) infrastruttura per stazioni intelligenti, c) servizi di assistenza ai clienti, d) Internet ad alta velocità su treni e stazioni ed e) un sistema telematico per veicoli. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Sistema digitale integrato di gestione del programma per la gestione dei lavori tecnici e dei beni strutturali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (misura ID 16937)

La riforma introduce un sistema informativo di gestione dei portafogli all'avanguardia al fine di fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno strumento per monitorare, gestire e amministrare il proprio portafoglio di opere e beni tecnici. Il sistema deve fornire informazioni accurate in tempo reale sugli elementi da fornire, sui costi e sul calendario per tutto il ciclo di vita dei lavori eseguiti. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Semplificazione delle procedure del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (misura ID 16786)

Tale riforma comporta la digitalizzazione dei servizi forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel contesto dell'alleggerimento degli oneri amministrativi e della semplificazione dei processi nel settore pubblico. Comprende a) il rilascio, la sostituzione e il rinnovo delle patenti di guida, b) le procedure relative al trasferimento dei veicoli, c) il rilascio delle patenti di immatricolazione del traffico e delle targhe e d) gli esami delle patenti di guida. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Riforma del lavoro nel settore culturale (misura ID 16715)

Tale riforma introduce una legislazione in materia di lavoro e sicurezza sociale per il settore culturale e creativo al fine di aumentare la quota di lavoro dichiarato nel settore, sostenere i professionisti del settore e tutelare i loro diritti di proprietà intellettuale. L'obiettivo di questa riforma è aumentare la resilienza del settore culturale e creativo. La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2022.

Investimenti: La cultura come motore della crescita (misura ID 16293)

L'obiettivo generale dell'investimento è promuovere il contributo della cultura alla crescita intelligente e sostenibile e alla coesione economica, sociale e territoriale. Si articola in sei sottoprogetti:

- 1) fornire sostegno alle strategie regionali delle industrie culturali e creative (ICC), fornire sostegno agli ecosistemi artigianali locali, creare un ecosistema regionale di crescita incentrato sulla cultura, mettere in evidenza il valore aggiunto intersettoriale funzionale e organico delle industrie culturali e creative, creare posti di lavoro, introdurre attività finanziarie sostenibili, sviluppare l' "economia dell'esperienza" ecc. Il sostegno comprende lo sviluppo e il miglioramento di luoghi, servizi ed esperienze culturali, il miglioramento delle competenze della forza lavoro, lo sviluppo di itinerari culturali locali, la promozione della creatività e dell'innovazione, il finanziamento di ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico e misure di efficienza energetica per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, ecc.
- 2) ampliare l'uso di siti e monumenti archeologici come luoghi e luoghi di eventi,
- 3) fornire sostegno alla trasformazione digitale delle ICC e allo sviluppo di modelli digitali di produzione e distribuzione culturale,
- 4) promuovere l'industria cinematografica come motore di crescita e creatività, e
- 5) promuovere il marchio culturale greco e il commercio.

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, il sottoprogetto relativo alla costruzione di strade di accesso è soggetto a una valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, esercizio e smantellamento dell'infrastruttura. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Museo di antichità subacquee (misura ID 16486)

Tale investimento ripristinerà, attraverso una ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico, un edificio industriale emblematico al Pireo e riaprirà tale edificio come museo di antichità subacquee. L'investimento mira a creare valore aggiunto dal punto di vista culturale e turistico per la città portuale del Pireo e per l'area più ampia di Atene. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire

altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento (misura ID 16735)

L'investimento mira ad attrarre visitatori di età pari o superiore a 65 anni, nonché visitatori con disabilità in luoghi culturali quali musei, teatri, festival, siti archeologici e monumenti, migliorando l'accesso fisico a tali luoghi e sviluppando sistemi di visite guidate con ausili uditivi e visivi. L'investimento sarà pienamente in linea con la strategia greca per le persone con disabilità già in corso. Inoltre, l'investimento promuove i programmi relativi alle arti su prescrizione medica, quali descritti dall'Organizzazione mondiale della sanità, che utilizzano le arti e la cultura come parte integrante del sostegno medico, in particolare nel settore della salute mentale. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Ammodernamento delle infrastrutture, rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da HOCRED Stores — ex Stores ARF (in loco ed elettronico) (misura ID 16536)

Gli investimenti comprendono misure di efficienza energetica, ristrutturazioni, costruzione di negozi e laboratori, fornitura di attrezzature per i negozi fisici e online e miglioramento della qualità dei servizi forniti dall'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED), che raccoglie i proventi di siti archeologici, siti storici, monumenti e musei archeologici in Grecia e gestisce tali risorse per sostenere il patrimonio culturale greco. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura impone agli operatori economici che effettuano i lavori di costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C (2000) 1147)] generati nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai cambiamenti climatici (misura ID 16433)

Questo investimento comprende lo sviluppo di piani di adattamento ai cambiamenti climatici per i siti del patrimonio culturale. L'obiettivo è proteggere il patrimonio culturale della Grecia, migliorandone la resilienza ai cambiamenti climatici e sostenendo in tal modo il contributo dei siti del patrimonio culturale all'attività economica. Gli investimenti comprendono valutazioni spaziali e temporali dei rischi climatici e l'individuazione delle vulnerabilità cui devono far fronte i siti del patrimonio culturale. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Miglioramento dell'istruzione artistica superiore (misura ID 16725)

Gli investimenti migliorano l'istruzione superiore dell'arte in Grecia affrontando gli ostacoli giuridici, accademici, istituzionali e di altro tipo. Essa è accompagnata da una revisione e da un

aggiornamento di tutti i programmi di studio, anche per consentire agli studenti stranieri di attirare gli istituti di istruzione artistica greci. Inoltre, l'investimento dovrebbe sostenere le scuole d'arte aggiornandone le infrastrutture fisiche e tecniche e sostenendone la transizione verso infrastrutture digitali moderne. Infine, essa rivede il loro modello operativo al fine di migliorare gli studi e garantire la qualità dell'insegnamento artistico fornito dagli enti comunali.

L'investimento comprende:

- 1) l'aggiornamento dei programmi di studio nel contesto del quadro europeo delle qualifiche settoriali anche al fine di attrarre studenti stranieri presso gli istituti d'arte greci,
- 2) l'istituzione di una Scuola nazionale di arti dello spettacolo, e
- 3) Il potenziamento delle infrastrutture fisiche e digitali dei principali istituti di istruzione di punta.

L'investimento stabilisce inoltre l'equivalenza dell'istruzione artistica in Grecia con i diplomi di istruzione superiore rilasciati da altri paesi dell'UE. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Itinerari culturali presso siti e monumenti archeologici Emblematici (misura ID 16485)

Tale investimento progetterà cinque itinerari culturali emblematici con narrazioni tematiche che coprano tutti i periodi della storia greca. Le rotte dovrebbero essere distribuite geograficamente in tutto il paese. L'investimento comprende anche la conservazione e il restauro di monumenti selezionati, il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture, lo sviluppo di applicazioni digitali interattive e l'inclusione di eventi artistici e culturali. I monumenti e i siti inclusi nelle rotte creano sinergie con le destinazioni turistiche e fungono quindi da motore di crescita sostenibile e di coesione economica, sociale e territoriale. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Restauro — Conservazione — Potenziamento dei Monumenti Acropoli (misura ID 16435)

L'investimento comprende la protezione dell'Acropoli dei monumenti di Atene contro i cambiamenti climatici e comprende lavori di restauro per il Parenon e le mura, la conservazione di parti specifiche di tutti i monumenti dell'Acropoli, il consolidamento e la stabilizzazione delle masse rocciose e il miglioramento dell'accessibilità per i visitatori. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Sviluppo del turismo (misura ID 16931)

Questo investimento mira a prolungare la stagione turistica in Grecia oltre i mesi estivi e a promuovere forme alternative di turismo, contribuendo alla resilienza economica, alla crescita sostenibile e alla coesione sociale e territoriale. L'investimento si compone di due parti:

- 1) Sviluppo verde: sviluppo del turismo di montagna che comprenda la ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico delle infrastrutture pubbliche e l'installazione di nuove capacità delle fonti energetiche rinnovabili, del turismo sanitario e del benessere, dell'agriturismo e della gastronomia.
- 2) Sviluppo blu: potenziamento delle infrastrutture dei porti turistici attraverso misure di efficienza energetica per gli edifici e le infrastrutture esistenti, interventi volti a migliorare la governance, le infrastrutture e i servizi offerti nei porti turistici, l'accessibilità alle spiagge per gli anziani e le persone con disabilità e la promozione dello sviluppo del turismo subacqueo e subacqueo.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²¹; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²²; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori²³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁴; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Riqualficazione e miglioramento delle competenze nel turismo (misura ID 16921)

Gli investimenti comprendono il miglioramento delle competenze e la riqualficazione professionale dei lavoratori stagionali, dei disoccupati di lungo periodo e dei lavoratori del settore del turismo il cui contratto di lavoro è stato sospeso durante la pandemia. I programmi di riqualficazione riguardano diverse specializzazioni e rispondono alle future esigenze del settore per l'era post COVID-19. L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

Investimenti: Nuovi parchi industriali (misura ID 16634)

L'investimento comprende la fornitura di assistenza finanziaria per a) la creazione di nuovi parchi industriali di prossima generazione, b) l'espansione di quelli esistenti, al fine di aumentarne la preparazione alla transizione verso infrastrutture di rete a banda larga 5G e ultra-alta banda e l'uso di fonti di energia rinnovabili, la gestione intelligente dell'energia e gli interventi di risparmio energetico e le infrastrutture dell'economia circolare, e c) la trasformazione delle aree ad alta concentrazione industriale in parchi industriali verdi e digitalizzati. La misura comprende anche una riforma del quadro normativo per i parchi industriali, anche affrontando le incertezze giuridiche, risolvendo le questioni di governance e fornendo incentivi efficaci per la risoluzione delle concentrazioni industriali informali. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Il sostegno finanziario comprende investimenti in a) infrastrutture per la creazione di parchi di nuova generazione (compresa l'acquisizione del terreno) con criteri specifici di efficienza energetica per la costruzione di nuovi edifici e progetti dimostrativi in materia di efficienza

²¹ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

²² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

²³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

²⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

energetica nelle grandi imprese e misure di sostegno, b) infrastrutture per la trasformazione digitale e la creazione di aree industriali intelligenti, c) energia solare rinnovabile, d) gestione dell'acqua e conservazione delle risorse idriche (gli investimenti hanno un indice medio di Leakage Infrastructure Leakage (ILI) di $\approx 1,5$), e) sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue conformi ai criteri di efficienza energetica, f) elettromobilità (sviluppo di reti di rifornimento per veicoli elettrici o a idrogeno o punti di rifornimento per il biometano per i trasporti), g) progetti per il ripristino dei siti industriali e dei terreni contaminati. La costruzione di un nuovo edificio deve soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). In caso di costruzione di sistemi di acque reflue front-to-end, la misura comporta un consumo netto di energia pari a zero e, in caso di rinnovo dei sistemi di acque reflue front-to-end, comporta una riduzione del consumo medio di energia di almeno il 10 % (unicamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante modifiche materiali o di carico). Gli investimenti nella mobilità elettrica sono conformi alla direttiva (UE) 2018/2001 e riguardano i combustibili alternativi per i trasporti.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²⁵; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²⁶; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori²⁷ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁸; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

Investimenti: Accelerazione della fabbricazione intelligente (misura ID 16721)

Gli investimenti comprendono un sostegno finanziario alle piccole e medie imprese del settore industriale per ammodernare le loro attrezzature e infrastrutture di produzione con tecnologie intelligenti all'avanguardia a basso impatto ambientale. La misura sostiene inoltre i regimi industriali e i cluster di imprese in importanti catene del valore industriali che promuovono la competitività dell'industria greca e la sua transizione verso l'industria 4.0. Il sostegno finanziario comprende investimenti riguardanti la digitalizzazione delle linee di produzione, l'automazione e l'interconnessione delle catene di approvvigionamento, la progettazione e la

²⁵ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

²⁶ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

²⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

²⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

produzione di prodotti e servizi intelligenti, l'attuazione di tecnologie di fabbricazione intelligenti nella rete ultra-high-speed/5G, apparecchiature meccaniche di laboratorio, apparecchiature di controllo della qualità, apparecchiature software TIC &S, licenze software, licenze cloud, servizi di implementazione per la nuova infrastruttura informatica e S/W, servizi di sicurezza informatica, progettazione dei prodotti, proprietà intellettuale, brevetti e costi di certificazione. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²⁹; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁰; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³¹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico³²; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

Investimenti: Trasformazione economica del settore agricolo (misura ID 16626)

L'investimento consiste nelle seguenti cinque azioni volte a rafforzare e promuovere lo sviluppo del settore agricolo in Grecia: a) innovazione e transizione verde nella trasformazione dei prodotti agricoli, b) modernizzazione del settore primario, c) sviluppo del turismo verde, d) ristrutturazione della coltivazione ed e) miglioramento genetico degli animali. Una parte dedicata degli investimenti di cui alle lettere a), c) e d) fornisce sostegno all'ammodernamento energetico delle unità di produzione e degli edifici, alle attrezzature meccaniche a basso consumo energetico per l'ammodernamento delle unità di produzione esistenti, ai progetti nelle unità di gestione dei rifiuti e alla gestione delle emissioni di inquinanti gassosi per la protezione dell'ambiente, all'introduzione di nuove tecnologie per monitorare la tracciabilità, ai processi produttivi rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse, all'analisi di mercato, alla collaborazione strategica e alla creazione di catene di approvvigionamento ad alto valore, con l'obiettivo principale di interconnettere settori dell'economia (agricoltura — processo — turismo). I mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente, lo sviluppo di nuove fonti energetiche rinnovabili, l'adattamento ai cambiamenti climatici e le misure di prevenzione e la gestione dei

²⁹ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

³⁰ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³¹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

³² L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

rischi climatici, la protezione della biodiversità, il patrimonio naturale e le risorse sono anch'essi sostenuti da tali investimenti.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri per gli inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle³³; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁴; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico³⁶; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Trasformazione digitale del settore agroalimentare (misura ID 16653)

L'investimento promuoverà l'adozione di tecnologie innovative nel settore agricolo greco, il controllo della contraffazione dei prodotti greci, faciliterà l'accesso dei prodotti alimentari greci ai mercati esteri, svilupperà nuove conoscenze agroalimentari in Grecia e utilizzerà le migliori pratiche. Gli investimenti comprendono interventi a) a sostegno della trasformazione digitale del settore agricolo, quali lo sviluppo di un'infrastruttura digitale aperta su larga scala, con infrastrutture cloud e capacità di trattamento su larga scala dei dati satellitari e aerei, e b) la promozione del commercio di prodotti agricoli, dell'allevamento e della pesca greci agevolando il rilascio di certificati di esportazione, sviluppando un sistema per la gestione dei dati sulle importazioni e sugli scambi intracomunitari e un sistema di intelligence commerciale per le importazioni e il commercio e lo sviluppo di un portale orientato all'esterno per la promozione dei prodotti agroalimentari e agricoli greci. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2025.

Investimenti: Proposte di azioni nel settore dell'acquacoltura (misura ID 16584)

Tali investimenti comprendono soluzioni innovative in materia di attrezzature, ricerca, trasferimento di know-how e formazione delle risorse umane al fine di modernizzare e diversificare la produzione acquicola. Crea inoltre una banca di materiale genetico per le specie minacciate di estinzione e per le specie commerciali di pesci di acqua dolce. L'obiettivo dell'investimento è sostenere processi di produzione rispettosi dell'ambiente e l'efficienza delle

³³Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

³⁴Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³⁵ esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

³⁶ esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

risorse, con conseguente aumento degli scambi e della creazione di posti di lavoro nel settore. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Interventi di potenziamento per porti regionali (misura ID 16975)

L'investimento comprende interventi di ammodernamento dei porti regionali nelle isole e nelle zone con un'attività turistica sviluppata. Gli interventi sono effettuati in dodici porti di tutto il paese e consistono in miglioramenti infrastrutturali quali l'ammodernamento delle banchine dei porti per facilitare l'imbarco, le pause d'onda, l'installazione di moli galleggianti, la costruzione di rampe di servizio, muri delle banchine e opere di protezione del litorale. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, al fine di garantire che il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sia integrato nel progetto e rigorosamente rispettato nelle fasi di costruzione, funzionamento e smantellamento dell'infrastruttura. L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Piano generale per il rinnovo della flotta greca di trasporto passeggeri (misura ID 16944)

L'investimento consiste nella preparazione di uno studio dettagliato, di una strategia e dello sviluppo di un meccanismo di finanziamento per il graduale rinnovo della flotta di navi passeggeri del paese. Lo studio definisce le pertinenti esigenze di ammodernamento delle navi e l'orizzonte dell'investimento, il fabbisogno di finanziamento degli operatori e le entrate potenziali generate dal piano di rinnovo, definisce il rinnovo dell'infrastruttura che dovrebbe aver luogo nei porti al fine di sostenere il funzionamento delle nuove navi e sviluppa un meccanismo di finanziamento per facilitare l'accesso ai finanziamenti per gli operatori. L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Riforma organizzativa nel settore ferroviario (misura ID 16982)

Le principali azioni del progetto sono le seguenti:

1. Adozione di una tabella di marcia con le fasi per la completa riorganizzazione delle società OSE ed ERGOSE.
2. Assunzione di un consulente specializzato per assistere nell'attuazione della riforma
3. Entrata in vigore del diritto primario e derivato per la riforma delle due imprese, che consente loro di sviluppare, gestire e mantenere una rete ferroviaria moderna.
4. Attuazione della riforma definita nel diritto primario e nel diritto derivato.

L'attuazione della riorganizzazione può essere effettuata attraverso la piena integrazione di ERGOSE con OSE.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025. La riforma mira a rendere il settore ferroviario greco più sicuro, efficiente, integrato, moderno e rispondente alla domanda dei clienti. La riforma sarà sostenuta da un contratto quadro multiplo per la ristrutturazione del settore delle infrastrutture ferroviarie in Grecia.

Riforma: Modifica del quadro giuridico per attirare investimenti strategici (misura ID 16593)

L'obiettivo della riforma è promuovere la Grecia come destinazione attraente per i potenziali investitori. La riforma rivede il quadro giuridico per attirare gli investimenti strategici e unifica in un unico atto giuridico le disposizioni di due diverse leggi 3894/2010 e 4608/2019, rendendo

il quadro giuridico sugli investimenti strategici chiaro ai potenziali investitori. Creerà una nuova categoria di investimenti strategici con incentivi aggiuntivi, semplificherà e consoliderà la procedura di autorizzazione attraverso uno sportello unico e includerà nuovi settori di attività economica e potenziali importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nel quadro normativo esistente (legge 3894/2010 e legge 4608/2019). I criteri principali per qualificare un investimento come investimento emblematico di grande importanza sono promuovere l'innovazione o la diffusione delle tecnologie, l'economia verde e/o promuovere in modo significativo la competitività dell'economia greca a livello internazionale. La caratterizzazione dei progetti non richiede una somma minima dei costi di investimento o un numero minimo di quote annuali di occupazione. Un comitato speciale composto da tre noti scienziati in materie scientifiche diverse, istituito con decisione ministeriale congiunta del ministro delle Finanze e del ministro dello Sviluppo e degli investimenti, decide in merito al rispetto dei criteri di cui sopra a seguito delle domande degli investitori e trasmette un parere formale al comitato interministeriale per gli investimenti strategici, che adotta la decisione finale sulla qualificazione dell'investimento come investimento strategico di grande rilevanza e sugli incentivi specifici cui l'investimento ha diritto. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Gli investimenti ammissibili al finanziamento comprendono progetti che promuovono l'innovazione o la diffusione tecnologica, l'uso delle energie rinnovabili e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e/o che promuovono in modo significativo la competitività dell'economia greca a livello internazionale. Gli investimenti ammissibili comprendono gli investimenti nella costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico e il sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, vale a dire a) infrastrutture con criteri energetici specifici per la costruzione di nuovi edifici, b) progetti ibridi di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole non collegate c) investimenti per la produzione di idrogeno verde, d) sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed e) impianti di parchi eolici offshore e parchi fotovoltaici offshore. La costruzione di nuovi edifici deve soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel quadro giuridico per attirare investimenti strategici escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle³⁷; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁸; III) attività connesse alle

³⁷ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

³⁸ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

discariche di rifiuti, agli inceneritori³⁹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴⁰; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

Riforma: Digitalizzazione della rete della diplomazia economica (misura ID 16599)

La riforma consiste in una serie di riforme politiche volte a digitalizzare la rete greca della diplomazia economica. La riforma comprende l'ampliamento dei servizi di "Helpdesk" forniti da Enterprise Greece, l'agenzia statale per la promozione del commercio e degli investimenti, l'acquisizione, il trattamento e lo sfruttamento di banche dati sui mercati internazionali e sulle procedure di esportazione, l'istituzione di un servizio di mediazione per aiutare gli esportatori a superare gli ostacoli durante il processo di esportazione, la piena digitalizzazione dei processi interni di Enterprise Greece e i nuovi canali digitali di comunicazione con gli esportatori e i potenziali investitori. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

³⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

⁴⁰ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

Q.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento principale 6: Autostrada centrale della Grecia E-65: Sezione Trikala- Egnatia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
64	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16628_autostrada E-65 della Grecia centrale: Sezione Trikala- Egnatia	Traguardo	Inizio dei lavori di costruzione nell'E-65	Relazione di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Inizio dei lavori di costruzione per l'autostrada E-65 della Grecia centrale: Trikala- Egnatia
65	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16628_autostrada E-65 della Grecia centrale: Sezione Trikala- Egnatia	Traguardo	Lavori E-65 — prima fase di costruzione	60 % del progetto completato con il sostegno di una relazione di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture				TERZO TRIMESTRE 2	2024	60 % del valore dei lavori di costruzione per l'autostrada E-65 della Grecia centrale: Trikala-Egnatia deve essere stata completata approvata da un ingegnere indipendente.
66	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16628_autostrada E-65 della Grecia	Traguardo	E-65 Lavori — completamento	100 % del progetto completato, sostenuto da una relazione di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento del progetto, compresi i lavori accessori (quali tutte le stazioni di pedaggio, l'illuminazione e le misure di sicurezza necessarie per la certificazione e il funzionamento dell'autostrada).

Numero quenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	centrale: Sezione Trikala- Egnatia									

Investimento principale 7: Miglioramento della sicurezza stradale

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
257	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la sicurezza stradale — primo lotto di contratti	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti per almeno 2 300 località.				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Appalti aggiudicati per almeno 2 300 siti che garantiscono il miglioramento della sicurezza stradale nell'ambito del programma "Programma di miglioramento della sicurezza stradale (PEVOA)" in almeno 7 000 siti pericolosi; miglioramenti minori per il resto di 2 500 km
258	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la sicurezza stradale — tutti gli appalti	Notifica dell'aggiudicazione del 100 % dei contratti				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Appalti aggiudicati per il 100 % delle ubicazioni nel progetto che garantiscano a) il miglioramento della sicurezza stradale nell'ambito del programma "Programma di miglioramento della sicurezza stradale (PEVOA)" in almeno 7 000 luoghi pericolosi; miglioramenti minori per il resto di 2 500 km
259	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Completamento del progetto per la sicurezza stradale	Prova da parte di un ingegnere indipendente del completamento di tutti i lavori di sicurezza stradale				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento del progetto e conseguimento dell'obiettivo di sicurezza stradale nell'ambito del programma "Programma di miglioramento della sicurezza stradale (PEVOA)" in almeno 7 000 luoghi pericolosi; miglioramenti minori per il resto di 2 500 km

Investimento principale 8: Autostrada settentrionale del Cretan (⇒.O.A.K.)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
0	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_autostrada settentrionale del Cretan (⇒.O.A.K.)	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione di appalti per tre sottoprogetti del BOAK	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti per a) convenzione di concessione; b) il partenariato pubblico-privato; e c) Lavori pubblici.
1	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_autostrada settentrionale del Cretan (⇒.O.A.K.)	Obiettivo	Stato di avanzamento dei lavori di costruzione di BOAK		Percentuale del valore dei lavori finanziati dal RRF completati, approvati da un ingegnere indipendente e approvati dal ministero delle Infrastrutture	0	60	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Il 60 % del valore dei lavori di costruzione finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza della strada "Asse settentrionale di Creta" completati e approvati da un ingegnere indipendente per il sottoprogetto 2: (Hersonissos-Neapolis) e sottoprogetto 3: (Napoleis-Agios Nikolaos).
2	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_autostrada settentrionale del Cretan (⇒.O.A.K.)	Traguardo	Completamento del progetto BOAK	Completamento del 100 % del valore dei lavori finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza certificati da un ingegnere indipendente. Il certificato di completamento è approvato dal				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sottoprogetto 3: (Neoleis-Agios Nikolaos) completato e operativo. Sottoprogetto 2: (Hersonissos — Neapolis) completamento delle fasi A e B dei lavori di scavo e sostegno temporaneo delle gallerie stradali T2 e T3 e completamento dei lavori di ingegneria civile per la galleria stradale T4. Per il sottoprogetto 1 (Chania-Heraklion), devono essere stati completati i seguenti lavori, corrispondenti al 15 % del costo del progetto:

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				Ministero delle infrastrutture.						<p>1. Completamento dei lavori di ingegneria civile per le circonvallazioni esistenti di Char Heraklion e Rethymnon.</p> <p>2. Completamento dei lavori di ingegneria civile per la parte Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km, che comprende 2 interscambi. Lunghezza totale dei ponti: 2 036 metri Lunghezza totale dei lavori sotterranei (scavi, fondazioni, drenaggio, cestelli, sterro e lavori accessori): 10 215 metri</p> <p>3. Completamento dei lavori di ingegneria civile per la parte Amari-Skaleta, 12,4 km, che comprende 1 interscambio Lunghezza totale dei ponti: 710 m. Lunghezza totale dei lavori sotterranei (scavi, fondazioni, drenaggio, cestelli, sterro e lavori accessori): 4 230 metri</p> <p>Il completamento è certificato dall'ingegnere indipendente e dal Ministero delle infrastrutture</p>

Gruppo 24: Infrastrutture

Sottogruppo 1 (trasformazione digitale)

- Infrastrutture intelligenti di carattere ambientale e culturale (ID: 16960)
- Ponti intelligenti (ID: 16949)
- Semplificazione delle procedure del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (ID: 16786)
- Sistema digitale integrato di gestione del programma per la gestione dei lavori tecnici e dei beni strutturali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ID: 16937)

Sottogruppo 2 (ferrovie e aeroporti)

- Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti della tempesta "DANIEL" (misura ID 16999)
- Riforma organizzativa nel settore ferroviario (ID: 16982)
- Trasformazione digitale dell'organizzazione delle ferrovie greche (ID: 16959)
- Adeguamento della ferrovia suburbana dell'Attica occidentale (ID: 16892)
- Programma di conformità AESA (ID: 16833)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
263	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Tabella di marcia per la riforma delle ferrovie	Tabella di marcia				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Sottogruppo 2: Preparazione di una tabella di marcia con le fasi per la completa riorganizzazione delle società OSE ed ERGOSE.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
264	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Legge sulla riforma delle ferrovie	Entrata in vigore del diritto primario e derivato				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Sottogruppo 2: Riforma organizzativa nel settore ferroviario; Entrata in vigore del diritto primario e derivato per la riforma delle due imprese, che consente loro di sviluppare, gestire e mantenere una rete ferroviaria moderna.
347	— 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti della tempesta "DANIEL"	Traguardo	Firma dei contratti per progetti di ripristino della strada	Firma dei contratti				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Firma di tutte le forniture, dei servizi (compresi gli studi) e dei contratti di lavori necessari per il ripristino e la resilienza della rete stradale nelle zone colpite dalla tempesta "DANIEL".
348	— 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti della tempesta "DANIEL"	Traguardo	Firma dei contratti per i progetti di ripristino ferroviario e piano degli appalti	Firma dei contratti e definizione di un piano di appalto				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Firma di tutte le forniture, dei servizi (compresi gli studi) e dei contratti di lavori necessari per il ripristino e la resilienza della rete ferroviaria nelle zone colpite dalla tempesta "DANIEL". Definizione di un piano di appalti per tutti i relativi investimenti per la sicurezza ferroviaria e per la manutenzione periodica. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza non fornisce sostegno agli investimenti di accompagnamento necessari per ripristinare il funzionamento sicuro della rete ferroviaria. Tali investimenti sono

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										sostenuti da fondi nazionali o da altri fondi dell'UE.
267	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16833_Attuazione dei lavori di rettifica della conformità dell'AESA	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione di lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESAs) negli aeroporti regionali	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Sottogruppo 2: Programma di conformità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESAs): Tutti i contratti per lavori di rettifica di 13 aeroporti regionali per conformarsi al nuovo regolamento (UE) 2018/1139 firmato.
268	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Nuovo piano di attuazione di OSE	Copia del piano di attuazione adottato per NewOSE				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Adozione di un piano di attuazione per una nuova società unificata di infrastrutture ferroviarie (NewOSE).
268a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Legislazione per New OSE e pubblicazione delle gare d'appalto internazionali	Copia della legislazione per NewOSE e notifica del bando di gara internazionale pubblicato				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore delle modifiche alla legge 4974/2022 e al diritto derivato per una nuova società unificata di infrastrutture ferroviarie di libera concorrenza con OSE come fulcro ("New OSE") che incorpora ERGOSE. La nuova impresa assumerà la responsabilità generale delle questioni relative alla sicurezza ferroviaria dell'infrastruttura e collaborerà pienamente con le imprese ferroviarie

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>nell'attuazione delle misure di controllo dei rischi.</p> <p>Publicazione della gara d'appalto internazionale per l'affidamento di un consulente tecnico, responsabile della gestione delle attività operative di OSE.</p>
268b	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Adozione del programma pluriennale di investimento, firma di un nuovo contratto di esecuzione	Copia del programma pluriennale di investimento adottato e copia del nuovo contratto di esecuzione firmato				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Adozione di un programma pluriennale con investimenti strategici e lavori di manutenzione previsti; firma di un nuovo contratto di prestazione con tappe e indicatori chiave di prestazione specifici, anche per il completamento degli investimenti in sistemi e infrastrutture chiave di sicurezza, per la manutenzione periodica, per la soddisfazione dei clienti, per il rafforzamento della qualità delle assunzioni e del governo societario dell'impresa.
268c	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Completamento della riforma organizzativa del settore ferroviario	Relazione che conferma la piena operatività di NewOSE				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Attuazione della riforma organizzativa nel settore ferroviario. La nuova società di infrastrutture ferroviarie risultante dalla fusione sarà pienamente operativa.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
269	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16833_Attuazione dei lavori di rettifica della conformità AESA	Traguardo	Completamento dei lavori dell'AESA	Certificazione da parte dell'AESA				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sottogruppo 2: Tutti i lavori di rettifica nei 13 aeroporti devono essere completati e certificati dall'AESA.
271	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16892_Miglioramento della ferrovia suburbana dell'Attica occidentale	Traguardo	Completamento della ferrovia dell'Attica occidentale	Relazione di certificazione di OSE attestante che il progetto è stato completato e ricevuto da OSE				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sottogruppo 2: Completamento della ferrovia suburbana dell'Attica occidentale da Ano Liossia a Megara.
272	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16949_ponti intelligenti	Traguardo	Completamento del progetto "ponti intelligenti" Fase I	Relazione di completamento di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sottogruppo 1: Completamento del progetto "ponti intelligenti", fase I, che fornisce un servizio intelligente di manutenzione preventiva dei ponti in diverse regioni del paese.
272a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16949_ponti intelligenti	Traguardo	Completamento del progetto "ponti intelligenti" — Fase II	Relazione di completamento di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture				TERZO TRIMESTRE 3	2025	Completamento del progetto "ponti intelligenti", fase II, che fornisce ponti con sensori senza fili alimentati da pannelli solari.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
274	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16959_Trasformazione digitale dell'organizzazione delle ferrovie greche	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale del progetto OSE	Relazione di completamento di OSE.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento del progetto di digitalizzazione di OSE: 1. Sistema di gestione dei biglietti e telematica, con almeno il 60 % dei passeggeri che utilizzano biglietti elettronici; 2. Infrastruttura delle stazioni intelligenti; 3. Servizi per l'esperienza dei clienti; 4. Realizzazione e funzionamento della rete di telecomunicazioni per Internet ad alta velocità su treni e stazioni; 5. OSE Sistema telematico per veicoli Servizi di installazione; e 6. Servizi di formazione.
275	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16960_Infrastrutture intelligenti con attenzione all'ambiente e alla cultura	Traguardo	Completamento del progetto di infrastrutture intelligenti	Progetti completati sostenuti da una relazione di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Tutti i sottoprogetti completati: 1. Sistema di informazione per la delimitazione dei corsi d'acqua per contribuire alla protezione della natura e della biodiversità; 2. Banca digitale per le operazioni di estrazione a lotti di edifici; 3. Mappa digitale unica; 4. Misurazione e monitoraggio dell'azione digitale degli inquinanti atmosferici e dell'inquinamento marino per ottimizzare l'impronta ambientale e ispezioni ambientali digitali per contribuire a migliorare la qualità dell'aria; e 5. Infrastrutture intelligenti e sviluppo di servizi digitali interattivi e produzione di contenuti digitali per la promozione di esposizioni culturali con realtà aumentata e virtuale per i musei.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
276	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16937_Sistema integrato di gestione del programma digitale per la gestione dei lavori tecnici e dei beni strutturali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Traguardo	Completamento del PMIS per il ministero delle Infrastrutture	Relazione di completamento del Ministero delle Infrastrutture				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Fornitura di un PMIS all'avanguardia (Sistema Informativo Gestione Portfolio) per il Ministero delle Infrastrutture.
277	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16786_Semplificazione delle procedure del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Traguardo	Semplificazione delle procedure per il ministero dei Trasporti	Relazione di completamento del Ministero delle Infrastrutture				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Entrata in vigore di un nuovo modello operativo che attui la trasformazione digitale e la semplificazione delle procedure.
349	4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti della tempesta "DANIEL"	Traguardo	Progetti di ripristino delle strade completati	Relazione di completamento di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di tutti i progetti di ripristino e resilienza della rete stradale nelle aree colpite dalla tempesta "DANIEL".

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
350	— 4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti della tempesta "DANIEL"	Traguardo	Progetti di ripristino delle ferrovie completati	Relazione di completamento di un ingegnere indipendente ratificata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento di tutti i progetti di ripristino e resilienza della rete ferroviaria nelle aree colpite dalla tempesta "DANIEL".

Gruppo 25: Cultura

- Riforma del lavoro nel settore culturale (ID: 16715)
- La cultura come motore della crescita (ID: 16293)
- Museo di antichità subacquee (ID: 16486)
- Utilizzare le "arti su prescrizione", promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento (ID: 16735)
- Potenziamento delle infrastrutture, rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da HOCRED (ID: 16536)
- Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai cambiamenti climatici (2° gruppo) (ID: 16433)
- Miglioramento dell'istruzione artistica superiore (ID: 16725)
- Itinerari culturali in siti e monumenti archeologici emblematici (ID: 16485)
- Restauro — Conservazione — Miglioramento dei monumenti dell'Acropoli (ID: 16435)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
78	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16715_Riforma del lavoro nel settore culturale	Traguardo	Legislazione per la riforma del lavoro nel settore culturale	Entrata in vigore della legislazione e del diritto derivato e istituzione di un sistema per valutare in modo credibile lo status del "professionista creativo o culturale"				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore della legislazione per la riforma del lavoro nel settore culturale, compresa la definizione di uno status di "professionisti creativi o della cultura" e incentivi fiscali e previdenziali proporzionati.
79	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16486_Museo di antichità subacquee	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per Museo di antichità subacquee	Notifica del premio per il Museo di antichità subacquee e calendario dettagliato dei lavori sul museo di antichità subacquee				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Aggiudicazione dell'appalto al Museo di antichità subacquee.
80	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16293_La cultura come motore di crescita	Traguardo	Marchio culturale greco contemporaneo e piattaforma	Relazione sul marchio della cultura greca contemporanea, la piattaforma di design verde, la banca dati musicale greca e il programma di traduzione della				TERZO TRIMESTRE 4	2024	La cultura come motore della crescita: Sviluppo del marchio greco della cultura contemporanea, creazione di una piattaforma greca Design, banca dati musicale greca e programma aggiornato di traduzione della letteratura greca

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				letteratura greca rilanciato.						
33	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16293_La cultura come motore di crescita	Traguardo	La cultura come motore della crescita	Relazioni di completamento di tutti i sottoprogetti, comprese le prove di pagamento e i risultati degli audit degli investimenti, la certificazione da parte dei beneficiari sul completamento degli investimenti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della cultura come motore della crescita Finalizzazione di tutti i sottoprogetti pertinenti: sostegno all'attuazione di progetti pilota nell'ambito di strategie regionali selezionate per le industrie culturali e creative (ICC), potenziamento delle infrastrutture dei siti culturali e seminari per i professionisti delle industrie culturali e creative; sostegno agli ecosistemi artigianali locali mediante miglioramenti infrastrutturali, programmi di formazione, mappatura e sviluppo di una strategia artigianale nazionale integrata per regione; ampliare l'uso di siti e monumenti archeologici come luoghi e luoghi di eventi, potenziando siti e monumenti archeologici selezionati e migliorando le loro infrastrutture digitali; promozione dell'industria cinematografica mediante un sostegno finanziario alla produzione di film greci selezionati; rafforzare il marchio culturale greco e le esportazioni, anche sviluppando il materiale digitale e promuovendo la piattaforma della cultura greca contemporanea e tutte le relative sottopiattaforme, fornendo sostegno finanziario per la partecipazione e la promozione delle produzioni greche all'estero.
34	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16536_Miglioramento delle infrastrutture,	Traguardo	Aggiornamento dell'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED)	Relazioni di completamento, comprese le prove di pagamento e i risultati degli audit degli				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Miglioramento delle operazioni dell'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED), comprese le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture e la fornitura di attrezzature per i

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da HOCRED Stores — ex ARF Stores (in loco ed elettronico)			investimenti, la certificazione da parte dei beneficiari del completamento degli investimenti.						negozi fisici e online e il miglioramento della qualità dei servizi.
35	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16725_Migliorare l'istruzione superiore delle arti	Traguardo	Migliorare l'istruzione artistica superiore	Relazione di completamento, comprendente: a) le prove di pagamento e i risultati degli audit degli investimenti, la certificazione dei beneficiari sul completamento degli investimenti; e b) revisioni documentate del quadro giuridico con riferimenti alla Gazzetta ufficiale.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Entrata in vigore della legislazione per a) l'istituzione di una Scuola nazionale per lo spettacolo e b) la revisione e l'aggiornamento dei programmi di studio dell'istruzione superiore artistica. Completamento dell'ammodernamento dell'edificio della Scuola nazionale di Danza e del Conservatorio di Stato di Salonicco. Completamento del potenziamento dei principali istituti di istruzione di punta (Drama School of the National Theatre, Teatro di Stato della Grecia settentrionale, Scuola preparatoria e professionali di belle arti di Panormos Tinos)
37	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave —	Traguardo	Museo di antichità subacquee	Relazione di completamento, comprendente: (1 bis) certificazione del completamento				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento del Museo di antichità subacquee: (1 bis) completamento dei lavori di efficienza energetica e (1 ter) organizzazione di un'esposizione permanente che crea un notevole valore aggiunto

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	16486_Museo di antichità subacquee			degli investimenti; e (1b) certificazione di opere per spazi espositivi permanenti, opere di conservazione e documentazione e pubblicazioni a sostegno dell'esposizione.						per il turismo e la cultura del Pireo e dell'area più ampia di Atene.
88	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16485_Itinerari culturali in siti archeologici e monumenti emblematici	Traguardo	Itinerari culturali nei siti archeologici Emblematici	Relazione di completamento, compresa la certificazione dei beneficiari sul completamento dell'investimento.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento degli itinerari culturali: fornire cinque itinerari culturali geograficamente distribuiti con narrazioni tematiche della storia greca, tra cui la conservazione e il restauro di monumenti selezionati, il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture, lo sviluppo di applicazioni digitali interattive e l'inclusione delle arti e degli eventi culturali.
89	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16735_Utilizzare le arti su prescrizione, promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento	Traguardo	Utilizzo di "arti su prescrizione",	Relazione di completamento, compresa la certificazione dei beneficiari sul completamento dell'investimento.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei miglioramenti infrastrutturali in siti selezionati, al fine di migliorare l'accesso fisico e fornire ai sistemi di visite guidate ausili per l'udito e la visione di luoghi culturali quali musei, teatri, festival, siti archeologici; e il completamento dello sviluppo di un portale digitale per i visitatori con disabilità. Completamento delle arti sulla prescrizione, compresa la promozione di interventi che utilizzano le arti e la cultura per favorire la ripresa da problemi di salute mentale, fornendo

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										programmi di formazione e seminari per i professionisti del settore.
90	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16433_Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai cambiamenti climatici	Traguardo	Protezione dei monumenti culturali dai cambiamenti climatici	Relazione di completamento, comprese copie dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici, prove di pagamento e risultati degli audit degli investimenti, certificazione del completamento degli investimenti				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della protezione dei monumenti culturali dai cambiamenti climatici, compreso lo sviluppo di piani di adattamento ai cambiamenti climatici per i siti del patrimonio culturale, sostenendo in tal modo il contributo dei siti del patrimonio culturale all'attività economica, comprese valutazioni spaziali e temporali dei rischi climatici e l'individuazione delle vulnerabilità cui devono far fronte i siti del patrimonio culturale.
91	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16435_Ripristino — Conservazione — Rafforzamento dei monopoli dell'Acropoli	Traguardo	Restauro — Conservazione — Potenziamento dell'Acropoli	Relazione di completamento, comprese le prove di pagamento e i risultati degli audit degli investimenti, la certificazione del completamento degli investimenti.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento del restauro dei monumenti dell'Acropoli per preservare il monumento contro cambiamenti climatici, compresi i lavori di restauro per il Parenon e i muri, la conservazione di parti specifiche del sito, il consolidamento e la stabilizzazione delle masse rocciose e il miglioramento delle opere di accesso per i visitatori.

Gruppo 26: Turismo e trasporti marittimi

- Sviluppo del turismo (comprende il sottoprogetto "Interventi di aggiornamento ai porti turistici") (ID: 16931)
- Riqualficazione e miglioramento delle competenze nel turismo (ID: 16921)
- Interventi di aggiornamento per i porti regionali (ID: 16975)
- Piano generale per il rinnovo della flotta greca di trasporto passeggeri (ID: 16944)

Numero funzionale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo turistico: riforme per i porti turistici	1. Entrata in vigore delle modifiche alla legge 2160/1993 sui porti turistici. 2. Entrata in vigore delle modifiche alle leggi 4179/2013 e 4276/2014 relative alle stazioni sciistiche. 3 relazione attestante l'istituzione dell'ufficio di gestione del progetto.				TERZO TRIMESTRE 1	2022	(1) Sviluppo turistico: Entrata in vigore della legislazione per riformare il quadro giuridico della legge sui porti turistici al fine di incoraggiare nuovi investimenti, compresa la modifica delle disposizioni relative alle licenze di installazione e di esercizio in linea con la legge 4442/2016 sulle licenze di investimento. (2) Sviluppo turistico: Entrata in vigore della legislazione volta a riformare il quadro giuridico per le stazioni sciistiche al fine di incoraggiare nuovi investimenti, compresa la modifica delle disposizioni relative alle licenze di installazione e di esercizio in linea con la legge 4442/2016 sulle licenze di investimento. (3) Sviluppo del turismo: Istituzione di un ufficio di gestione dei progetti per la supervisione degli investimenti nell'ammodernamento dei porti turistici
	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave —	Obiettivo	Contratti per il potenziamento dei porti regionali		Numero di miglioramenti dei porti regionali specifici, per i quali deve essere	0	28	TERZO TRIMESTRE 2	2024	La notifica dell'aggiudicazione dei contratti per l'ammodernamento dei porti regionali deve essere completata.

Numero funzionale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	16975_Aggiornamento degli interventi per i porti regionali				completata la notifica dell'aggiudicazione dei contratti per singoli progetti					
	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16944_Piano generale per il rinnovo della flotta greca di trasporto passeggeri	Traguardo	Piano generale per il trasporto passeggeri greco	Relazione completa e sintesi della consultazione.				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Piano generale per il rinnovo della flotta greca di trasporto passeggeri: Completamento del progetto
	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo del turismo: contratti per porti turistici	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Il processo di aggiudicazione dei contratti per gli ammodernamenti dei porti turistici al fine di migliorare l'efficienza energetica deve essere completato.
	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16921_Riqualificazione e miglioramento delle competenze nel turismo	Obiettivo	Riqualificazione e miglioramento delle competenze nel turismo (completamento)		Numero di partecipanti che completano con successo la formazione	0	18 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Miglioramento delle competenze e riqualificazione nel turismo: Il completamento di sessioni di formazione attestate da una relazione di completamento con un allegato statistico dettagliato dei corsi completati e il completamento con esito positivo da parte del fornitore e della qualifica.
	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici	Traguardo	Completamento del progetto di sviluppo turistico	1a. Relazione di completamento di un ingegnere indipendente sui				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sviluppo del turismo: (1 bis) completamento di specifici lavori di riqualificazione nei porti turistici per incoraggiare il turismo e gli investimenti privati.

Numero enziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	chiave — 16931_Sviluppo del turismo			lavori ratificata dal ministero del Turismo. 1b. Relazione di completamento, compresa la certificazione dei beneficiari sul completamento dell'investimento						(1 ter) completamento di altri interventi turistici per promuovere forme alternative di turismo e estensione della stagione, tra cui: Sviluppo verde: migliorare la gestione delle destinazioni attraverso la creazione di un ufficio locale per la gestione delle destinazioni e di osservatori del turismo sostenibili associati; sviluppo del turismo di montagna che comprenda la ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico delle infrastrutture pubbliche e l'installazione di nuove capacità di fonti energetiche rinnovabili (energia eolica); turismo sanitario e benessere attraverso l'utilizzo termico primaverile e promozione dell'agriturismo e della gastronomia. — Sviluppo blu: potenziare gli interventi per migliorare la governance, le infrastrutture e i servizi offerti nei porti turistici, l'accessibilità alle spiagge per gli anziani e le persone con disabilità e per promuovere lo sviluppo del turismo subacqueo delle immersioni.
	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16975_Aggiornamento degli interventi per i porti regionali	Obiettivo	Potenziare gli interventi per i porti regionali		Numero di miglioramenti dei porti regionali specificati completati nelle isole e nelle zone con un'attività turistica sviluppata	0	28	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei miglioramenti dei porti regionali nelle isole e nelle zone con un'attività turistica sviluppata, attestata da una relazione di completamento dei lavori da parte di un ingegnere indipendente, ratificata dal ministero della Navigazione, comprendente i risultati degli audit degli investimenti, e certificazione da parte dei beneficiari completamento degli investimenti.

Gruppo 27: Investimenti nel settore dell'industria

- Modifica del quadro giuridico per attirare investimenti strategici (ID: 16593)
- Rete di digitalizzazione della diplomazia economica (ID: 16599)

- Nuovi parchi industriali (ID: 16634)
- Accelerazione della fabbricazione intelligente (ID: 16721)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
299	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici — riforma legislativa	Entrata in vigore delle modifiche legislative				TERZO TRIMESTRE 4	2021	<p>Entrata in vigore di modifiche legislative volte a riformare il quadro legislativo per attrarre investimenti strategici (legge 3894/2010 e legge 4608/2019), anche attraverso una codificazione giuridica volta a creare un quadro uniforme e coeso e modifiche giuridiche volte a introdurre una nuova categoria di investimenti strategici "Investimenti emblematici di grande rilevanza".</p> <p>La riforma del quadro per gli investimenti strategici introduce inoltre disposizioni volte ad accelerare la procedura amministrativa relativa all'approvazione e alla concessione di licenze per un investimento strategico (ossia per migliorare la procedura accelerata). Nuove categorie di investimenti strategici sono introdotte nella legge sulla base di criteri che favoriscono l'innovazione o la diffusione della tecnologia, l'uso delle energie rinnovabili e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e/o per promuovere in modo significativo la competitività dell'economia greca a livello internazionale.</p>
300	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16721_Accelerar	Traguardo	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per l'industria manifatturiera	Pubblicazione di bandi per le imprese manifatturiere				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Pubblicazione di tutti gli inviti a presentare proposte concorrenziali per il settore manifatturiero in investimenti riguardanti la digitalizzazione delle linee di produzione, l'automazione e l'interconnessione delle catene di approvvigionamento, la progettazione e la produzione di prodotti e servizi intelligenti, l'attuazione di tecnologie di fabbricazione intelligenti nel ultra-high-

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	e la produzione intelligente									speed/5G, apparecchiature meccaniche di laboratorio, apparecchiature di controllo della qualità, apparecchiature software TIC &S; licenze software, licenze cloud, servizi di implementazione per la nuova infrastruttura informatica e S/W, servizi di sicurezza informatica, progettazione dei prodotti, proprietà intellettuale, brevetti e costi di certificazione, con criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici del Do No Significant Harm (2021/C58/01) attraverso l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
301	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per parchi industriali	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per parchi industriali				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Pubblicazione di tutti gli inviti a presentare proposte concorrenziali per lo sviluppo di parchi industriali per investimenti a) infrastrutture per la creazione di parchi di nuova generazione (compresa l'acquisizione del terreno) con criteri specifici di efficienza energetica per la costruzione di nuovi edifici e progetti dimostrativi e dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno, b) infrastrutture per la trasformazione digitale e la creazione di aree industriali intelligenti, c) energia solare rinnovabile, d) gestione delle risorse idriche e conservazione delle risorse idriche (gli investimenti avranno un indice medio di Leakage delle infrastrutture (ILI) di &U= 1,5), e) sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue conformi ai criteri di efficienza energetica, f) elettromobilità (sviluppo di reti di rifornimento per veicoli elettrici o a idrogeno o di punti di rifornimento per il biometano per i trasporti), g) progetti per il ripristino di siti industriali e terreni contaminati. Il capitolato d'onere, compresi i criteri di ammissibilità, garantisce che i progetti selezionati siano

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>La costruzione di nuovi edifici deve soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). In caso di costruzione di sistemi di acque reflue front-to-end, la misura deve avere un consumo netto di energia pari a zero e, in caso di rinnovo dei sistemi di acque reflue front-to-end, la misura comporta una riduzione del consumo medio di energia di almeno il 10 % (unicamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante modifiche materiali o di carico). Gli investimenti nella mobilità elettrica sono conformi alla direttiva (UE) 2018/2001 e riguardano i combustibili alternativi per i trasporti.</p>
302	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali — riforma legislativa (diritto primario)	Pubblicazione della legislazione nella Gazzetta ufficiale				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Adozione di atti di diritto primario per migliorare il quadro normativo per i parchi industriali, anche affrontando le incertezze giuridiche, risolvendo le questioni di governance e fornendo incentivi efficaci per la risoluzione di concentrazioni industriali informali
303	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici	Traguardo	Investimenti strategici — selezione dei progetti ammissibili	Selezione di "Investimenti emblematici di grande importanza"				TERZO TRIMESTRE 4	2023	La selezione degli investimenti Emblematici sarà effettuata mediante la cosiddetta procedura "in primo luogo" per tutto il periodo 2022-2025. Secondo la procedura di selezione, il potenziale investitore deve presentare una domanda all'Impresa Greece da

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici			ammissibili al finanziamento						<p>includere negli investimenti Emblematici. Una domanda può essere presentata alla Enterprise Greece nel 2023 e l'investimento sarà concluso fino al primo trimestre del 4 2025. La valutazione da parte di "Enterprise Greece" e l'approvazione definitiva delle proposte di investimento saranno completate dal Comitato interministeriale per gli investimenti strategici (caratterizzazione delle proposte di investimento come "Investimenti emblematici di grande rilevanza"); Selezione dei beneficiari ammissibili tra i nuovi "Investimenti Emblematici di grande rilevanza" attraverso la decisione di approvazione del Comitato interministeriale per gli investimenti strategici (attestata dalla pubblicazione della decisione) per progetti di investimento volti a promuovere l'innovazione o la diffusione delle tecnologie, l'economia verde, l'uso delle energie rinnovabili e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e/o la promozione della competitività dell'economia greca a livello internazionale. Per quanto riguarda gli investimenti energetici, gli investimenti ammissibili comprendono investimenti a) infrastrutture con criteri energetici specifici per la costruzione di nuovi edifici, b) progetti ibridi di produzione di energia da fonti rinnovabili in isole non collegate, c) investimenti per la produzione di idrogeno verde, d) sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed e) impianti di parchi eolici offshore e parchi fotovoltaici offshore in conformità degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) attraverso l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										La costruzione di nuovi edifici deve soddisfare una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
304	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali — riforma legislativa (diritto derivato)	Entrata in vigore di tutta la legislazione richiesta				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di tutta la legislazione secondaria necessaria per rendere operativo il nuovo quadro per migliorare il quadro normativo per i parchi commerciali industriali, anche affrontando le incertezze giuridiche, risolvendo le questioni di governance e fornendo incentivi efficaci per la risoluzione di concentrazioni industriali informali.
306	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16599_Digitilizzazione della rete di diplomazia economica	Traguardo	Rete di digitalizzazione della diplomazia economica — attuazione di tutte le azioni	Relazione che attesta l'attuazione delle azioni volte a digitalizzare la rete della diplomazia economica (ossia l'attuazione dell'helpdesk per gli esportatori, la pubblicazione di banche dati e canali di comunicazione digitale con investitori ed esportatori, la digitalizzazione dei processi interni in Enterprise Greece e il lancio di un servizio				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completare la digitalizzazione della rete della diplomazia economica, anche attraverso: <ul style="list-style-type: none"> — operatività della porta unica per le esportazioni — Servizi di "Helpdesk" pubblicazione di banche dati sul mercato internazionale e sulle procedure di esportazione avvio di un servizio di mediazione per aiutare gli esportatori a superare gli ostacoli durante il processo di esportazione digitalizzazione dei processi interni di Enterprise Greece e creazione di una busta digitale per il portafoglio di investimenti di Enterprise Greece e di investitori strategici creazione di nuovi canali digitali di comunicazione con gli esportatori e i potenziali investitori

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				di mediazione) necessarie per completare la digitalizzazione della rete della diplomazia economica.						
307	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Settori industriali — realizzazione di investimenti	Fornire i risultati degli audit dei lavori di costruzione, la certificazione dei beneficiari sul completamento degli investimenti e la prova di pagamento per attestare l'attuazione dei progetti di investimento selezionati nei parchi industriali.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della costruzione di tutti i progetti di investimento selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali.
308	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici — attuazione degli investimenti	Fornire i risultati degli audit dei lavori di costruzione, la certificazione dei beneficiari sul completamento degli investimenti e la prova di pagamento per attestare l'attuazione di progetti di investimento				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della realizzazione di tutti i progetti di investimento selezionati in linea con la decisione di approvazione del Comitato interministeriale per gli investimenti strategici.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				selezionati nell'ambito degli "Investimenti emblematici di grande rilevanza".						
309	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16721_Accelerar e la produzione intelligente	Traguardo	Industria manifatturiera, settore — attuazione degli investimenti	Fornire i risultati degli audit dei lavori di intervento, la certificazione dei beneficiari sul completamento degli investimenti e la prova di pagamento per attestare l'attuazione dei progetti di investimento selezionati settore manifatturiero.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della costruzione di tutti i progetti di investimento selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali.

Gruppo 28: Agricoltura

- Trasformazione economica del settore agricolo (ID: 16626)
- Trasformazione digitale del settore agroalimentare (ID: 16653)
- Proposte di azioni nel settore dell'acquacoltura (ID: 16584)
- Investimenti nella rete nazionale di irrigazione mediante regimi PPP (ID: 16285)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
310	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16626 Trasformazione economica nel settore agricolo	Traguardo	Trasformazione economica dell'agricoltura: Avvio del programma	Firma del contratto con il partner esecutivo				TERZO TRIMESTRE 1	2022	<p>Lancio degli inviti a presentare proposte per la trasformazione economica del settore agricolo: Inviti a presentare proposte concorrenziali con un capitolato d'onere comprendente criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) attraverso l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>Gli inviti a presentare offerte comprendono le seguenti azioni: azioni relative all'ammodernamento energetico delle unità di produzione, degli edifici e delle attrezzature meccaniche a basso consumo energetico, all'ammodernamento energetico delle strutture turistiche (edifici), ai mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente (automobili elettriche, biciclette, ecc.), al sostegno a processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI, all'energia rinnovabile (solare), alle misure di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										alla gestione dei rischi legati al clima, alla protezione della biodiversità, al patrimonio naturale e alle risorse.
311	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per la trasformazione digitale del settore agroalimentare	Pubblicazione dell'invito a presentare candidature				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Lancio dell'invito a presentare proposte per il progetto di trasformazione digitale per lo sviluppo di un'infrastruttura agricola digitale aperta su larga scala e di un ambiente agricolo cognitivo per il processo produttivo e la gestione delle risorse naturali.
312	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16285_Investimenti nella rete nazionale di irrigazione attraverso regimi PPP	Traguardo	Appalti di progetti di irrigazione aggiudicati	Aggiudicazione di appalti				TERZO TRIMESTRE 1	2024	<p>Aggiudicazione di contratti PPP per la costruzione e la gestione di sette progetti di irrigazione. Per ciascun sottoinvestimento è garantita la piena conformità ai requisiti del diritto dell'UE, compresa la direttiva quadro sulle acque, prima, durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione. In particolare, al momento della pubblicazione del progetto di valutazione dell'impatto ambientale ai fini della consultazione pubblica occorre fornire una giustificazione delle finalità dell'investimento rispetto alle alternative, sia in termini di obiettivo (estensione dei terreni irrigui rispetto alla rigenerazione rurale sostenibile) che di mezzi (riduzione della domanda di acqua e soluzioni basate sulla natura).</p> <p>Qualsiasi investimento in dighe rispetta i seguenti criteri:</p> <p>(i) le emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica sono inferiori a 100 g CO₂e/kWh; oppure la densità di potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica è superiore a 5 W/m²;</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>(ii) sono state o saranno attuate tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili ed ecologicamente rilevanti al fine di ridurre gli impatti negativi sulle acque e sugli habitat e sulle specie pertinenti, tenendo conto anche degli impatti futuri previsti dei cambiamenti climatici e dell'attuazione delle misure di adattamento; e</p> <p>(iii) per una diga di nuova costruzione, assicurarsi che non provochi il deterioramento né comprometta il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici pertinenti e connessi; e</p> <p>(iv) sono state esaminate altre possibili alternative alla costruzione di una diga e le autorità forniscono i motivi per cui, se del caso, tali alternative non erano praticabili.</p>
313	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Completamento del progetto di trasformazione digitale dell'agricoltura	Relazione di completamento. Servizi digitali per l'agricoltura orientati verso l'esterno incorporati nella piattaforma Easy Agro Expo.				TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Completamento delle due componenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trasformazione digitale del settore agricolo, che comprende lo sviluppo di un'infrastruttura agricola digitale aperta su larga scala, con infrastrutture di cloud (edge computing) e capacità di elaborazione su larga scala di dati di osservazione della Terra (satelliti e aerei/droni) e tecnologie multidisciplinari; 2. Agricoltura orientata verso l'esterno, che comprende il miglioramento della piattaforma Easy Agro Expo per il rilascio dei certificati di esportazione, lo sviluppo di un sistema per la gestione dei dati sulle importazioni e sugli scambi intracomunitari, lo sviluppo di un sistema di intelligence commerciale per le importazioni e le

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										esportazioni e il potenziamento del portale per la promozione dei prodotti agricoli greci.
314	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16626_Trasformazione economica nel settore agricolo	Traguardo	Completamento della trasformazione economica dell'agricoltura	Chiusura del progetto con rilascio di certificati di audit forniti dai beneficiari approvati dal ministero dello Sviluppo rurale.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Trasformazione economica del settore agricolo: Chiusura finanziaria di tutte le componenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Innovazione e transizione verde in materia di trasformazione dei prodotti agricoli 2. Modernizzazione del settore primario 3. Turismo rurale verde 4. Ristrutturazione culturale 5. Miglioramento genetico degli animali
315	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16584_Proposte di azioni nel settore dell'acquacoltura	Traguardo	Acquacoltura completata	Relazione di completamento.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Acquacoltura: Tutte le azioni completate, che comprendono l'ammodernamento delle unità di produzione, le attrezzature, le attrezzature per la gestione dei rifiuti, le nuove tecnologie e le TIC, la promozione di nuovi prodotti, il trasferimento di know-how, la banca del materiale genetico, la consulenza di esperti.
316	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16285_Investimenti nella rete nazionale di irrigazione attraverso regimi PPP	Traguardo	Completamento dell'irrigazione	Completamento del progetto come da certificato di ingegnere indipendente approvato dal ministero dello Sviluppo rurale.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Irrigazione: Tutti e sette i progetti completati.

R. COMPONENTE 4.7: MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ E PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI PRIVATI E LE ESPORTAZIONI

Questa componente del piano greco per la ripresa e la resilienza mira a incentivare gli investimenti privati e ad aumentare l'estroversione economica affrontando questioni strutturali a lungo termine e creando un contesto imprenditoriale favorevole allo sviluppo dell'attività economica. Consiste in misure volte a incoraggiare la crescita delle dimensioni delle imprese al fine di realizzare economie di scala e aiutarle a penetrare nei mercati esteri, a sollevare gli eccessivi oneri amministrativi per le imprese, a promuovere la conformità e la parità di condizioni attraverso un'efficace vigilanza del mercato e a creare un quadro normativo più semplice e prevedibile. Tali misure sono integrate dalla proposta di utilizzare il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per agevolare la fornitura di incentivi finanziari al settore privato, al fine di promuovere gli investimenti privati. Il sostegno sotto forma di prestiti dovrebbe essere convogliato verso l'economia attraverso tre diversi canali, vale a dire gli istituti finanziari (tramite acquisti di obbligazioni societarie o prestiti sindacati), una piattaforma di equity e l'utilizzo di una parte del comparto nazionale greco InvestEU. La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese sugli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 3 2020 e raccomandazione specifica per paese 2 2019). Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

R.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma: Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza (misura ID 16543)

La riforma mira a creare un contesto imprenditoriale attraente che favorisca gli investimenti, ad agevolare l'ingresso delle imprese e la creazione di posti di lavoro e a garantire un'efficace vigilanza del mercato. La riforma comprende una serie di azioni volte a semplificare le procedure e i requisiti relativi all'attività delle imprese, rafforzando nel contempo la certezza e la qualità della regolamentazione, in particolare estendendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione degli investimenti ad altre attività economiche, rivedendo il quadro legislativo per il funzionamento dell'attività manifatturiera nella regione dell'Attica e codificando una legislazione frammentata in materia di licenze. La riforma comprende anche azioni volte a migliorare il quadro di vigilanza del mercato, in particolare rivedendo la politica di qualità in materia di standardizzazione, accreditamento e conformità, rafforzando le strutture di vigilanza del mercato e le autorità responsabili ed estendendo il quadro di sorveglianza a nuovi settori di ispezione. La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Facilità di fare impresa (misura ID 16591)

La riforma mira a migliorare il contesto imprenditoriale e ad alleggerire gli oneri amministrativi e normativi che gravano sulle imprese. La riforma mira inoltre a migliorare la classifica della Grecia negli indicatori internazionali, in particolare Doing Business della Banca mondiale, vale a dire ottenere crediti, ottenere energia elettrica, registrare immobili e ottenere un permesso di costruzione, riducendo le procedure, i tempi e i costi e garantendo un quadro legislativo stabile e prevedibile. Nello specifico, comprende una serie di interventi volti a ridurre la complessità dei processi, il costo e il tempo necessari in ciascuno dei settori summenzionati, nonché la formazione del personale del settore pubblico coinvolto in tali processi e attività di sensibilizzazione dei principali portatori di interessi. La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Regime di incentivazione della produttività e dell'estroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese) (misura ID 16598)

La riforma mira ad affrontare le carenze associate alle dimensioni prevalentemente ridotte delle imprese greche. Essa crea una serie di incentivi fiscali e di altro tipo per incoraggiare i lavoratori autonomi e le microimprese, le piccole e medie imprese ad aumentare le economie di scala attraverso fusioni, trasformazioni, sistemi e piattaforme di acquisizione e cooperazione, come le joint venture, i cluster, che promuovono anche una maggiore produttività e un aumento delle esportazioni. La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2022.

R.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma chiave 10: Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza — Ease of business

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
317	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza	Traguardo	Definizione della politica di qualità e nuovo quadro normativo per le infrastrutture di qualità	Adottare una strategia nazionale sulle infrastrutture di qualità in Grecia) e adottare la necessaria regolamentazione di abilitazione in materia di normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità mediante i necessari atti legislativi (fornire il riferimento della Gazzetta ufficiale); e adottare modifiche legislative alla legge 3325/2005 (parte B relativa all'istituzione, all'ampliamento e all'ammodernamento delle attività manifatturiere nella regione dell'Attica)				TERZO TRIMESTRE 2	2024	sviluppare un quadro normativo, organizzativo e operativo moderno per le infrastrutture di qualità in Grecia, in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008 relativo all'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità; e b) l'entrata in vigore della legislazione per riformare il quadro normativo relativo all'installazione di attività manifatturiere in Attica al fine di eliminare restrizioni eccessivamente elevate non proporzionate agli obiettivi politici. Il campo di applicazione della lettera b) comprende la creazione di nuove unità industriali e l'ammodernamento di quelle esistenti operanti in Attica, nonché la rilocalizzazione e l'ampliamento degli impianti esistenti in Attica.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
318	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16591_Ease of doing business	Traguardo	Miglioramento del contesto imprenditoriale — facilità di fare impresa	<p>— Per le azioni che richiedono una legislazione: Pubblicazione della legislazione nella Gazzetta ufficiale (riferimento Gazzetta ufficiale)</p> <p>— Per le funzioni, le piattaforme e i registri dell'interoperabilità: Operatività dei sistemi (attestata da una relazione)</p> <p>— Consegna delle attrezzature (attestata da relazione e prova dell'acquisto)</p> <p>— Completamento delle campagne e emanazione di linee guida (attestate da linee guida/circolari emanate)</p>				TERZO TRIMESTRE 2	2024	<p>Completare la riforma per ridurre la complessità delle procedure, dei tempi e dei costi in quattro sottosectori: ottenere un credito, ottenere una connessione elettrica, registrare una proprietà e ottenere un permesso di costruzione</p> <p>In particolare, la riforma comprende i sottoprogetti e le azioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ottenere crediti <ul style="list-style-type: none"> — Istituire un quadro normativo moderno e affidabile in materia di valori mobiliari — Istituire un registro delle operazioni sicure Ottenere un permesso di costruzione <ul style="list-style-type: none"> — Conseguire l'interoperabilità operativa tra il sistema di e-adeies per i permessi di costruzione e altri sistemi pubblici — Attuare campagne di sensibilizzazione con i portatori di interessi del settore privato — Equipaggiamento e formazione del personale — Orientamenti messi a disposizione online — Schema tariffario disponibile online — Funzioni ispettive digitali instate per il Dipartimento Vigili del Fuoco Ottenere energia elettrica <ul style="list-style-type: none"> Semplificare/ridurre i requisiti per l'applicazione a HEDNO e unificare il sistema di dichiarazione dei metri quadrati ai comuni Registrare un bene immobile <ul style="list-style-type: none"> — Creare una piattaforma elettronica che consenta agli acquirenti di soddisfare tutti i requisiti per il trasferimento di proprietà online
319	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e	Traguardo	Miglioramento del contesto imprenditoriale —	Pubblicazione della legislazione nella Gazzetta ufficiale				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Entrata in vigore della legislazione per riformare e adottare le misure necessarie per migliorare

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza		semplificazione delle licenze e vigilanza del mercato	(riferimento Gazzetta ufficiale)						<p>ulteriormente il quadro normativo per la concessione di licenze e la sorveglianza efficace delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> — effettuare una valutazione d'impatto ex post della riforma delle licenze che ha avuto luogo entro il terzo trimestre del 1 2024 e attuare raccomandazioni politiche, — rivedere e semplificare le procedure di concessione delle licenze per le nuove attività economiche che saranno definite ai sensi della legge 4442/16, riducendo i requisiti e i certificati, eliminando le fasi del processo che non conferiscono valore aggiunto, riducendo i tempi di trattamento delle domande e limitando il controllo ex ante alle sole attività ad alto rischio, in linea con i principi delle leggi 4442/2016 e 4512/2018; — codificazione delle leggi 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 e 4442/2016, — sviluppare una strategia di vigilanza del mercato in linea con il regolamento (CE) n. 1020/2019, e — l'effettiva attuazione del nuovo sistema di sorveglianza delle attività economiche ai sensi della legislazione 4512/18, attraverso l'adozione di atti legislativi pertinenti e l'istituzione di un sistema di valutazione delle autorità ispettive, — attuare e utilizzare strumenti informatici per facilitare i processi delle funzioni di vigilanza del mercato

R.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimenti: Strumento di prestito (misura ID 16980)

Gli investimenti riguardano il ricorso al sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per agevolare la fornitura di incentivi finanziari al settore privato e promuovere gli investimenti privati. Lo strumento di prestiti si avvale di diversi canali di distribuzione, vale a dire gli istituti finanziari (attraverso acquisti di obbligazioni societarie o prestiti sindacati, (16728 milioni di EUR), una piattaforma di equity (500 milioni di EUR) e il comparto degli Stati membri del programma InvestEU (500 milioni di EUR).

Per il canale di distribuzione degli istituti finanziari, i prestiti sono erogati attraverso le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e le banche commerciali (CB). I prestiti concessi dallo Stato coprono al massimo il 50 % dei costi di investimento, con una partecipazione minima degli istituti finanziari pari al 30 % e una partecipazione del debitore pari almeno al 20 %.

I prestiti concessi nell'ambito dello strumento di prestito rimborsati entro i primi 3 anni dall'istituzione dello strumento di prestito possono essere riutilizzati per erogare nuovi prestiti nell'ambito dello strumento di prestito. In caso contrario, tutti i rientri dello strumento di prestito sono convogliati verso il conto separato, che è utilizzato esclusivamente per il servizio del debito pubblico, contribuendo in tal modo a sostenere la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Lo strumento di prestito finanzia solo i progetti ammissibili. In particolare, l'IFI e la CB garantiscono che gli investimenti finanziati:

- i. abbiano un valore attuale netto positivo, garantendo che la decisione di finanziamento si basi su solidi criteri economici;
- ii. sono in linea con i cinque pilastri strategici fissati per lo strumento di prestito, vale a dire la transizione verde, la digitalizzazione, l'estroversione, le economie di scala attraverso fusioni e acquisizioni, l'innovazione (R &S);
- iii. rispettare le norme in materia di aiuti di Stato.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), gli accordi nell'ambito dello strumento di prestito:

i. richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU;

II. escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁴¹; II) attività e attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguano proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴²; III) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴³ e agli impianti di trattamento meccanico

⁴¹ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

biologico⁴⁴; e iv) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; e

III. richiedere la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale per tutte le operazioni, comprese quelle esenti dalla verifica della sostenibilità.

Inoltre, lo strumento di prestiti prevede l'impegno per il canale di distribuzione degli istituti finanziari a investire almeno il 38,5 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 20,8 % dei fondi per sostenere la transizione digitale, utilizzando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

I revisori indipendenti verificano il rispetto del principio DNSH e dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 % prima di ogni richiesta di erogazione.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

⁴⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

R.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Strumento di prestito (16890)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
320	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Traguardo	Accordi operativi con le IFI	Firma dell'accordo operativo con un'istituzione finanziaria internazionale				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Adottare un accordo operativo quadro da utilizzare per tutti gli accordi di prestito con istituzioni finanziarie internazionali e firmare gli accordi operativi tra il ministero delle Finanze e almeno un'istituzione finanziaria internazionale. L'accordo operativo quadro stabilisce: a) Criteri di governance, selezione, monitoraggio e audit e ripartizione delle perdite, come segue: i. Il quadro di governance: a. Il processo decisionale si basa su solidi criteri economici ed è indipendente dal governo. b. Le IFI valuteranno le richieste di finanziamento e decideranno sulla base dei loro criteri interni. Le IFI garantiranno che gli investimenti finanziati abbiano valori attuali netti positivi, siano in linea con i pilastri strategici dello strumento di prestito e rispettino le norme in materia di aiuti di Stato. c. Un apposito comitato del consiglio per gli investimenti controlla l'attuazione, senza essere coinvolto nel processo di selezione. L'IFI riferisce periodicamente al comitato del consiglio per gli investimenti. ii. L'importo dell'esborso che avviene in tranche e le modalità di monitoraggio e audit: a. Sono stabiliti indicatori chiave di prestazione (ICP) per il monitoraggio dei prestiti erogati che possono fungere anche da parametri di riferimento per la liberazione condizionale di ulteriori tranche. b. Sono previsti tre livelli di controllo dell'ammissibilità: i) valutazione da parte dell'istituto finanziario che eroga il finanziamento; II) valutazione da parte di un revisore indipendente certificato prima dell'erogazione del

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>finanziamento; e iii) valutazione ex post da parte di un revisore indipendente certificato. Revisori indipendenti valutano l'ammissibilità degli investimenti in base ai criteri di selezione e al rispetto delle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato.</p> <p>iii. Perdite su prestiti (obbligazioni o sindacati): Lo Stato e il FII partecipano allo stesso modo. Tutte le decisioni relative alla ristrutturazione sono assegnate agli istituti finanziari.</p> <p>iv. È escluso il rifinanziamento dei prestiti in essere.</p> <p>b) Criteri di selezione per la conformità alle linee guida tecniche sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle attività sostenute, che richiedono il ricorso a prove di sostenibilità, un elenco di esclusione e controlli obbligatori di conformità giuridica alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale da parte di un revisore indipendente.</p> <p>c) Impegno a investire almeno il 38,5 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 20,8 % dei fondi per sostenere la transizione digitale, utilizzando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.</p>
321	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Traguardo	Lancio dell'invito a presentare proposte da parte delle banche commerciali	Pubblicazione e dell'invito a presentare proposte				TERZO TRIMESTRE 3	2021	<p>Adottare un accordo operativo quadro da utilizzare per tutti gli accordi di prestito con le banche commerciali e lanciare un invito a presentare proposte per la selezione delle banche commerciali, tra cui:</p> <p>a) Criteri di governance, selezione, monitoraggio e audit e ripartizione delle perdite secondo gli stessi principi applicati per i prestiti erogati attraverso le IFI, come sopra descritto (traguardo n. 320). Non è fornita alcuna garanzia statale sui prestiti concessi da banche commerciali nel quadro dello strumento di prestito.</p> <p>b) Criteri di selezione per la conformità alle linee guida tecniche sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle attività sostenute, che richiedono il ricorso a prove di sostenibilità, un elenco di esclusione e controlli obbligatori di conformità giuridica alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale da parte di un revisore indipendente.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										c) Impegno a investire almeno il 38,5 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 20,8 % dei fondi per sostenere la transizione digitale, utilizzando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
322	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Traguardo	Accordo per la piattaforma di equity	Firma dell'accordo di mandato				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Firma dell'accordo di mandato tra il ministero delle Finanze e la Banca ellenica di sviluppo per gli investimenti, che gestirà il fondo di fondi Mezzanine e il fondo Innovate Now Equifund. L'accordo di mandato comprende i criteri di selezione per il rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) da parte delle imprese beneficiarie, che richiedono il ricorso a prove di sostenibilità, un elenco di esclusione e controlli obbligatori di conformità giuridica alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte di un revisore indipendente.
323	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Traguardo	Accordo di contributo InvestEU	Firma dell'accordo di contributo				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Firma dell'accordo di contributo InvestEU tra il ministero delle Finanze e la Commissione europea, che comprende: a) i criteri di selezione per il rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) da parte delle imprese beneficiarie, che richiedono il ricorso a prove di sostenibilità, un elenco di esclusione e controlli obbligatori di conformità giuridica alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale da parte di un revisore indipendente. b) Impegno a investire almeno il 38,5 % dei fondi a sostegno della transizione climatica e il 20,8 % dei fondi per sostenere la transizione digitale, utilizzando la metodologia di cui agli allegati VI e VII del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
324	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli	Obiettivo	586.4 milioni di EUR di fondi delle		Percentuale di fondi firmati	0	5	TERZO TRIMESTRE 4	2022	586.4 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito di una verifica ex ante, da parte di revisori

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP		istituzioni finanziarie firmate con i beneficiari finali							indipendenti, del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio e audit e di condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 %.
325	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	3518.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmate con i beneficiari finali		Percentuale di fondi firmati	5	30	TERZO TRIMESTRE 4	2023	3518.4 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito di una verifica ex ante, da parte di revisori indipendenti, del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio e audit e di condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e dell'obiettivo climatico del 38,5 % e dell'obiettivo digitale del 20,8 %.
325a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	4518.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmate con i beneficiari finali		Importo (EUR) dei fondi firmati	3518.4	4518.4	TERZO TRIMESTRE 2	2024	4518.4 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito di una verifica ex ante, da parte di revisori indipendenti, del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e del contributo all'obiettivo climatico del 38,5 % e all'obiettivo digitale del 20,8 %.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
326	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	8364 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmate con i beneficiari finali		Importo (EUR) dei fondi firmati	4518.4	8364	TERZO TRIMESTRE 4	2024	8364 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito di una verifica ex ante, da parte di revisori indipendenti, del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e del contributo all'obiettivo climatico del 38,5 % e all'obiettivo digitale del 20,8 %.
326a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	10873.2 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmate con i beneficiari finali		Importo (EUR) dei fondi firmati	8364	10873.2	TERZO TRIMESTRE 2	2025	10873.2 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito di una verifica ex ante, da parte di revisori indipendenti, del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e del contributo all'obiettivo climatico del 38,5 % e all'obiettivo digitale del 20,8 %.
327	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento	Obiettivo	13382.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmate		Importo (EUR) dei fondi firmati	10873.2	13382.4	TERZO TRIMESTRE 4	2025	13382.4 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito di una verifica ex ante, da parte di revisori indipendenti, del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e del

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	di prestito 16980_RRP		con i beneficiari finali							contributo all'obiettivo climatico del 38,5 % e all'obiettivo digitale del 20,8 %.
328	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	16728 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali		Importo (EUR) dei fondi firmati	13382.4	16728	TERZO TRIMESTRE 2	2026	16728 milioni di EUR (comprese le commissioni di gestione) dei fondi dello strumento di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza relativi alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali sono stati firmati con i beneficiari finali conformemente al mandato definito nel traguardo e a seguito di una verifica ex ante, da parte di revisori indipendenti, del rispetto dei criteri di governance, selezione, monitoraggio, audit e condivisione delle perdite, degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e del contributo all'obiettivo climatico del 38,5 % e all'obiettivo digitale del 20,8 %.
328a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Traguardo	Il ministero delle Finanze ha completato l'investimento	Certificato di trasferimento				TERZO TRIMESTRE 2	2026	La Grecia trasferisce 16 728 EUR alle istituzioni finanziarie internazionali e alle banche commerciali per lo strumento di prestito.
329	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le	Obiettivo	Investimento del 100 % del sostegno al		Percentuale di sostegno al capitale investito	0	100	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Investimento del 100 % del sostegno al capitale, conformemente all'accordo di mandato definito nel traguardo, che comprende i criteri di selezione per la conformità agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle imprese beneficiarie, che richiedono il ricorso alla verifica della sostenibilità, un elenco di esclusione e controlli obbligatori di conformità giuridica alla pertinente

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP		capitale proprio							legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte di un revisore indipendente.
330	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	Approvazione delle operazioni InvestEU		Percentuale di operazioni di investimento approvate	0	100	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Il comitato per gli investimenti InvestEU approva operazioni di investimento pari al 100 % dell'importo complessivo dei finanziamenti interessati (o degli investimenti mobilitati).

S. ASSISTENZA TECNICA

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia consiste in misure volte a rafforzare la capacità amministrativa dell'Agenzia del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la nuova struttura dedicata esclusivamente al coordinamento e all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia. La misura mira a fornire l'assistenza necessaria all'amministrazione greca per orientare con successo l'attuazione del PRR. Si prevede pertanto che contribuirà indirettamente agli obiettivi del PRR, sostenuti dalle misure incluse nei quattro pilastri, e ad attuare le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese per la Grecia, vale a dire gli investimenti pubblici e privati (raccomandazione specifica per paese 2 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020), le finanze pubbliche e l'assistenza sanitaria (raccomandazione specifica per paese 1 2020), il mercato del lavoro e la politica sociale (raccomandazione specifica per paese 2 2020).

S.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimenti: Assistenza tecnica (misura ID 16968)

L'investimento consiste in sei sottoprogetti, vale a dire: 1) sviluppo di sistemi e strumenti per l'organizzazione del lavoro, 2) acquisto di servizi da revisori esterni per lo svolgimento di audit, ispezioni e certificazioni nei casi in cui siano richieste competenze specifiche e sviluppo di un quadro metodologico generale per gli audit, le ispezioni e le certificazioni a sostegno della funzione di sorveglianza dell'Agenzia del dispositivo per la ripresa e la resilienza per quanto riguarda l'attuazione delle misure del piano, 3) azioni di informazione e pubblicità relative agli investimenti e alle riforme chiave previsti dal piano, 4) realizzazione di studi e acquisto di consulenze esterne e sostegno tecnico in progetti specializzati, 5) finanziamento delle spese per il funzionamento quotidiano dell'Agenzia (affitto degli uffici, acquisto di attrezzature per ufficio, copertura delle bollette), e 6) acquisto di servizi di controllo della qualità per progetti di costruzione pubblica al fine di valutare la conformità ai termini, ai regolamenti e alle norme tecniche del contratto di costruzione. L'attuazione del sottoprogetto 3 avviene nel contesto della definizione di buone pratiche di governance. Le azioni pertinenti diventano parte integrante e permanente della procedura di consultazione pubblica e sono utilizzate come strumento per facilitare l'adesione dei portatori di interessi e garantire l'attuazione sostenibile di riforme e investimenti specifici nell'ambito del piano. Il finanziamento del sottoprogetto 5 è temporaneo, ossia nella misura in cui è reso necessario per sostenere l'Agenzia del dispositivo per la ripresa e la resilienza nell'esecuzione efficace del suo mandato. La misura riguarda anche l'istituzione dei sistemi di gestione, audit e controllo. L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

S.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Assistenza tecnica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivi
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
331	19-16968_Assistenza tecnica	Traguardo	Mandato giuridico dell'EDEL e istituzione dei sistemi di gestione, controllo e audit	Mandato giuridico dell'EDEL in vigore e istituzione dei sistemi di gestione, controllo e audit				TERZO TRIMESTRE 3	2021	Entrata in vigore del mandato giuridico dell'EDEL e istituzione del sistema di audit e controllo che garantisce la raccolta di dati e il monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi; (b) consentire la preparazione delle dichiarazioni di gestione e della sintesi di audit nonché delle dichiarazioni di pagamento e c) stabilire le procedure necessarie per raccogliere e conservare i dati su beneficiari, contraenti, subappaltatori e titolari effettivi a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 della presentazione della prima richiesta di pagamento. Viene redatta una relazione di audit specifica sul sistema istituito. Qualora la relazione individui eventuali carenze, la relazione di audit raccomanda azioni correttive.

SEZIONE 2: RIFORME E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL CAPITOLO DEDICATO AL PIANO REPOWEREU

L'obiettivo del capitolo REPowerEU è sostenere le ambizioni della Grecia in termini di indipendenza energetica e transizione verde, nel contesto della nuova situazione geopolitica e del mercato dell'energia. Le riforme e gli investimenti nell'ambito di REPowerEU mirano a rafforzare la sovranità energetica della Grecia e ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia.

Tutti gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU comportano una dimensione transfrontaliera, che comprende gli investimenti nello stoccaggio dell'energia, nella decarbonizzazione dell'industria e nell'efficienza energetica. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU introduce nuove misure che contribuiscono a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, conformemente alle raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2023 e nel 2023 (RSP 4 2023 e CSR 4 2022).

Le nuove misure di riforma mirano ad ampliare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili completando il quadro giuridico per i parchi eolici offshore, agevolando gli investimenti nello stoccaggio dell'energia e nelle reti intelligenti e istituendo nuovi quadri legislativi per la produzione di idrogeno rinnovabile e biometano. Una nuova riforma mira a promuovere la condivisione dell'energia e le forme decentrate di produzione di energia rinnovabile (come l'autoconsumo e le comunità energetiche). Nuove misure di investimento sostengono l'aumento della capacità di stoccaggio e la produzione decentrata di energia rinnovabile. È inoltre previsto un sostegno supplementare per migliorare l'efficienza energetica delle famiglie, compreso un sostegno mirato alle famiglie in condizioni di povertà energetica e al settore privato.

Si prevede che nessuna misura nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio DNSH (2021/C58/01).

T. COMPONENTE 5.1: Riferimenti REPowerEU

T.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Il capitolo contiene una serie di riforme volte a promuovere la decarbonizzazione, le energie rinnovabili e i gas rinnovabili, tra cui: (1) una riforma relativa all'introduzione di un quadro legislativo per consentire e facilitare la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e l'uso dell'idrogeno rinnovabile e del biometano, (2) una riforma relativa all'istituzione del quadro normativo e di funzionamento del mercato per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio per promuovere la decarbonizzazione dell'industria in Grecia, (3) una riforma relativa all'ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marittimo per lo sviluppo delle energie rinnovabili, oltre all'ulteriore avanzamento del quadro legislativo per l'installazione di parchi eolici offshore, (4) una riforma volta ad aumentare la capacità di rete e di stoccaggio affrontando la stabilità della rete e le strozzature, (5) una riforma del quadro normativo per le reti intelligenti al fine di accelerare l'attuazione delle tecnologie intelligenti e digitali nella rete di distribuzione

e promuovere la gestione della domanda per il consumatore finale, (6) una riforma volta a promuovere la condivisione dell'energia, incoraggiando in tal modo l'uso delle energie rinnovabili consentendo la generazione decentrata e la condivisione tra molteplici sistemi di energia rinnovabile su piccola scala e (7) una riforma che introduca una tabella di marcia per interventi innovativi di efficienza energetica, compresi l'individuazione e l'avvio di nuovi strumenti finanziari non basati su sovvenzioni.

Riforma: Quadro per la concessione di licenze per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile (ID della misura: 16987)

L'obiettivo della riforma è mettere in atto la legislazione necessaria per una diffusione efficace dell'idrogeno rinnovabile e del biometano sostenibile in Grecia, eliminando i potenziali ostacoli e istituendo processi per lo sviluppo del settore e dei mercati dei gas rinnovabili. La riforma prevede l'adozione di un quadro legislativo volto a promuovere la produzione e il consumo di idrogeno rinnovabile e biometano sostenibile. Ciò comprende la specificazione delle procedure di rilascio delle licenze e di autorizzazione, comprese le disposizioni in materia di pianificazione territoriale, la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione, lo stoccaggio e l'iniezione nella rete, il chiarimento dei ruoli dei vari portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche coinvolte, garantendo nel contempo un meccanismo per certificare che l'idrogeno prodotto sia rinnovabile e che il biometano sia sostenibile, in linea con le recenti disposizioni degli atti delegati della direttiva RED II.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Quadro normativo e di gestione del mercato per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio per promuovere la decarbonizzazione dell'industria (ID della misura: 16988)

L'obiettivo di questa riforma è istituire un quadro giuridico, di concessione di licenze e di regolamentazione per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio. Il quadro comprende lo sviluppo e l'adozione di tutto il quadro legislativo e normativo necessario per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e integra un processo di consultazione con le parti interessate. In particolare, devono essere definiti i seguenti processi:

- Sviluppo del quadro per la concessione di licenze per l'installazione e il funzionamento delle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio, compreso il rilascio dell'autorizzazione ambientale.
- Istituzione di un processo di standardizzazione e certificazione pertinente per le emissioni di CO₂ catturate e stoccate.
- Sviluppo del quadro normativo per la catena del valore delle tecnologie CCS per le spese di stoccaggio e trasporto. Il quadro comprende disposizioni di abilitazione per i contratti per differenza, nonché per i torri regolamentati. Definizione del quadro per l'uso/utilizzo del CO₂ catturato
- Adozione del quadro per l'accesso di terzi nell'infrastruttura di rete/trasporto e nell'impianto di stoccaggio.
- Designazione di responsabilità distinte delle varie parti interessate per quanto riguarda il funzionamento delle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e la supervisione del rispettivo mercato.

La misura deve essere conforme agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2024.

Riforma: Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marino per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore (ID della misura: 16989)

L'obiettivo di questa riforma è promuovere l'ulteriore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (in appresso "FER") in Grecia. La riforma si articola in due pilastri:

- Terzo pilastro [Pillar 1]: Rafforzamento del quadro giuridico per i parchi eolici offshore (come stabilito nella legge 4964/2022 recante "Disposizioni per la semplificazione della concessione di licenze ambientali, che istituisce un quadro per lo sviluppo di armi eoliche offshore, per far fronte alla crisi energetica, alla protezione dell'ambiente e ad altre disposizioni", GU A 150/30.07.2022) attraverso la designazione delle prime aree di sviluppo di progetti per i progetti eolici offshore; e
- Terzo pilastro [Pillar 2]: Effettuare una revisione (sotto forma di studio) della dispersione spaziale dell'attuale sviluppo del progetto FER e ottimizzare l'uso del suolo per un nuovo potenziale di FER in Grecia. Lo studio individua le aree ottimali in cui i progetti FER potrebbero essere ubicati in Grecia, oltre a una valutazione ambientale strategica relativa a tali zone. Inoltre, entrerà in vigore un quadro politico olistico per il duplice uso dei terreni per l'agricoltura e la produzione solare fotovoltaica al fine di promuovere l'installazione di impianti agrofotovoltaici.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Capacità dirette e di stoccaggio — promozione degli investimenti nello stoccaggio (ID misura: 16990)

L'obiettivo di questa riforma è promuovere gli investimenti in soluzioni di stoccaggio dell'energia, sia come unità autonome che come stoccaggio combinato con fonti di energia rinnovabili. Il programma mira a istituire il quadro che, in ultima analisi, sosterrà almeno 900 MW di progetti autonomi di stoccaggio di batterie attraverso una combinazione di aiuti agli investimenti. La riforma consegnerà i suoi obiettivi mediante:

- L'adozione di un quadro legislativo e regolamentare che faciliti l'installazione di unità di stoccaggio in centrali elettriche da fonti energetiche rinnovabili esistenti o nuove. Ciò migliora e integra il quadro giuridico e normativo per consentire l'integrazione dello stoccaggio nelle centrali elettriche rinnovabili e per incoraggiare nuovi progetti attribuendo loro priorità nelle procedure di rilascio delle licenze e nell'accesso alla rete; e
- L'attuazione di incentivi mirati per le unità combinate di energia rinnovabile e di stoccaggio, che comportano la progettazione e l'adozione di incentivi per promuovere gli investimenti nella produzione combinata di energie rinnovabili e nello stoccaggio di energia.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2025.

Riforma: Quadro normativo verso una rete intelligente (ID misura: 16991)

L'obiettivo di questa riforma è contribuire alla promozione delle tecnologie e delle pratiche di reti intelligenti nel mercato dell'energia elettrica in Grecia. Gli elementi fondamentali di una visione di rete intelligente per il paese consistono nella capacità di monitorare e controllare i carichi e i flussi nella rete di distribuzione; l'integrazione delle tecnologie di controllo con le reti di telecomunicazioni per promuovere l'impegno in tempo reale con i beni, i consumatori e i partecipanti al mercato; e l'adozione di un quadro giuridico e normativo favorevole per facilitare la rapida attuazione delle tecnologie e il coinvolgimento dei clienti. Gli obiettivi strategici della riforma sono l'accelerazione dell'attuazione delle tecnologie intelligenti e digitali nella rete di distribuzione e il perseguimento di una gestione più efficiente dell'uso dell'energia per il consumatore finale.

L'attuazione delle riforme proposte è prevista in tre settori tematici distinti:

- Terzo pilastro [Pillar 1]: Evoluzione di un sistema di incentivi per la diffusione e l'utilizzo di contatori intelligenti. In particolare, la riforma comporta l'elaborazione di un sistema di sanzioni e/o premi per il gestore del sistema di distribuzione attraverso il meccanismo tariffario, fatto salvo il conseguimento di determinati indicatori chiave di prestazione relativi alla diffusione e al monitoraggio delle reti intelligenti.
- Terzo pilastro [Pillar 2]: Per quanto riguarda la digitalizzazione della gestione della rete di distribuzione, la digitalizzazione della rete di distribuzione è conseguita mediante lo sviluppo di un centro di controllo attivo da parte del gestore del sistema di distribuzione greco. La portata del progetto riguarda l'ammodernamento dei centri di controllo della rete di distribuzione delle restanti tre regioni del gestore del sistema di distribuzione greco, mediante l'installazione di un nuovo sistema di controllo e di acquisizione dati di supervisione (SCADA-DMS) e la comunicazione con le unità di trasmissione remota (RTU) presso le sottostazioni ad alta tensione/media tensione (HV/MT), nonché la creazione della necessaria infrastruttura di sostegno per i tre centri integrati. Il progetto mira a migliorare l'affidabilità della rete, gli indicatori di qualità e l'individuazione dei punti deboli della rete, il risparmio di risorse, una gestione più efficace delle risorse umane durante le interruzioni e una gestione migliore e più rapida dei guasti, la gestione del carico energetico degli impianti nei periodi di aumento della domanda e la limitazione delle perdite di energia e di energia nella rete e il potenziamento delle capacità di gestione della rete.
- Terzo pilastro [Pillar 3]: Il quadro della tariffazione dinamica fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 11 della direttiva 2019/944, che è già stato recepito nella legislazione nazionale. La riforma consiste nell'adozione del diritto derivato e del quadro per attuare la tariffazione dinamica per tutti i consumatori finali non appena un contatore intelligente è installato nella loro connessione di servizio. L'attuazione dei contratti dinamici per la determinazione dei prezzi è sviluppata dal ministero dell'Ambiente e dell'energia mediante l'adozione di una decisione ministeriale congiunta che definisce le questioni di progettazione e le principali condizioni dei contratti dinamici. La decisione ministeriale congiunta stabilisce i diritti e gli obblighi degli operatori, dei rappresentanti del carico e dei clienti in relazione all'attuazione di una tariffazione dinamica. Inoltre, la riforma include le modifiche nei pertinenti codici di rete nazionali (trasmissione e distribuzione) per garantirne la corretta attuazione.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma: Insieme di strumenti per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile (ID della misura: 16992)

L'obiettivo di questa riforma è introdurre un'iniziativa politica olistica e una serie di strumenti per promuovere la condivisione dell'energia. La riforma prevede le seguenti azioni:

- Agevolazione e accelerazione dell'installazione di stazioni FER negli edifici;
- Predisporre il necessario quadro normativo per l'attuazione dell'autoconsumo, dell'autoconsumo collettivo e dell'autoconsumo con fatturazione netta virtuale, ai sensi della legge 5037/2023;
- Istituzione di un registro degli autoconsumatori e progettazione e attuazione di misure di assistenza tecnica per le comunità di energia rinnovabile e le comunità dell'energia dei cittadini, che fornirà sostegno tecnico e consulenza alle Comunità, assistenza legale e propone soluzioni per gli ostacoli incontrati, fornisce informazioni su come istituire progetti e processi e su come accedere ai finanziamenti. Oltre all'assistenza tecnica fornita, le misure contribuiscono anche alla produzione di materiali per lo sviluppo delle capacità, a campagne di comunicazione e sensibilizzazione, a iniziative ed eventi di sensibilizzazione (come seminari).

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2025.

Riforma: Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari (ID della misura: 16993)

L'obiettivo di questa riforma è stabilire una tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica, compresa l'introduzione di strumenti finanziari senza sovvenzioni, al fine di dare un ulteriore impulso alla ristrutturazione profonda delle abitazioni di proprietà o affittate unitamente alla ristrutturazione profonda degli edifici industriali. Il nuovo strumento finanziario senza sovvenzioni prevede incentivi fiscali, prestiti agevolati o garantiti e altri strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nell'efficienza energetica nel settore edilizio. Tale riforma segnerà uno spostamento dagli strumenti finanziari basati sulle sovvenzioni e dovrebbe aumentare il numero di edifici che possono essere sostenuti. La riforma i) completa una tabella di marcia che definisca interventi innovativi in materia di efficienza energetica; e ii) il varo di uno strumento finanziario per l'efficienza energetica, come indicato nella tabella di marcia e basato su fonti finanziarie che non prevedono sovvenzioni.

La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2025.

T.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 — Quadro per la concessione di licenze per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile (ID della misura: 16987)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
351	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16987_Quadro di rilascio delle licenze per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile	Traguardo	Quadro legislativo per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile	Ingresso forza di la legislazione				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore della legislazione (prima e seconda direttiva) per il sostegno all'idrogeno rinnovabile e al biometano sostenibile. La legislazione comprende: la promozione della produzione e del consumo di idrogeno rinnovabile e biometano sostenibile, con la specificazione delle procedure di rilascio delle licenze e di autorizzazione, le disposizioni in materia di pianificazione territoriale, la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione, lo stoccaggio e l'iniezione nella rete, il chiarimento dei ruoli dei vari portatori di interesse e delle autorità pubbliche coinvolte, garantendo nel contempo un meccanismo di certificazione per certificare che l'idrogeno prodotto sia rinnovabile e che il biometano sia sostenibile, in linea con le recenti disposizioni degli atti delegati della direttiva RED II.

Riforma 2 — Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marino per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore (ID della misura: 16989)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
352	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16989_Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marittimo per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore	Traguardo	Adozione della strategia per lo sviluppo delle armi eoliche offshore	Entrata in vigore degli atti di diritto derivato				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore del diritto derivato di cui alla legge 4964/2022 sui parchi eolici offshore. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> - Entrata in vigore della decisione ministeriale congiunta che adotta il programma nazionale di sviluppo degli impianti eolici offshore, che definisce le zone marine all'interno delle acque territoriali della Grecia che sono idonee a ospitare attività di produzione eolica offshore ed è accompagnata da una valutazione strategica dell'impatto ambientale per le zone individuate.
353	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16989_Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marittimo per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore	Traguardo	Studio per individuare i settori ottimali per lo sviluppo delle FER e Entrata in vigore di un quadro strategico per il duplice uso dei terreni per l'agricoltura	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore del diritto derivato per approvare lo studio, che prende in considerazione il potenziale esistente in termini di fonti energetiche rinnovabili, la distribuzione geografica delle unità FER esistenti e le licenze per le unità future, le limitazioni spaziali, la disponibilità di rete e sistema e altri fattori relativi sia all'energia che ai criteri spaziali. Lo studio mira a individuare le aree ottimali in cui le unità FER dovrebbero essere situate al fine di massimizzare i benefici sia per il settore energetico che per la società, comprese raccomandazioni su come incentivare il

			e la produzione di energia solare fotovoltaica						<p>quadro strategico in materia. Lo studio individua un primo insieme di aree da utilizzare per definire successivamente le zone di accelerazione FER in Grecia. È inoltre effettuata una valutazione ambientale strategica di tali settori.</p> <p>Entrata in vigore della legislazione volta a istituire un quadro politico per il duplice uso dei terreni per l'agricoltura e la produzione solare fotovoltaica. Il quadro strategico individua i siti idonei per l'attuazione dell'agrofotovoltaico, le azioni specifiche per la promozione dell'agrofotovoltaico e le norme relative al duplice uso dei terreni e all'attuazione di progetti agrofotovoltaici.</p>	
354	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16989_Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marittimo per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore	Traguardo	Entrata in vigore del decreto presidenziale e per designare il primo gruppo di aree per progetti eolici offshore	Adozione ed entrata in vigore del D.P.R.				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Entrata in vigore del decreto presidenziale che designa il primo gruppo di aree per i progetti eolici offshore, come previsto dalla legge 4964/2022 recante "Disposizioni per la semplificazione della concessione di licenze ambientali, che istituisce un quadro per lo sviluppo delle armi eoliche offshore, che affronta la crisi energetica, la protezione dell'ambiente e altre disposizioni", GU A 150/30.07.2022.

Riforma 3 — Quadro normativo e di gestione del mercato per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio per promuovere la decarbonizzazione dell'industria (ID della misura: 16988)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
355	PAGG. 20-5.1. Riforme di REPowerEU — 16988_Quadro normativo e di funzionamento del mercato per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio per promuovere la decarbonizzazione dell'industria	Traguardo	Istituzione del quadro giuridico per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio.	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 2	2024	<p>Entrata in vigore del quadro giuridico per la cattura, l'uso e lo stoccaggio del carbonio, che stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo del quadro per la concessione di licenze per l'installazione e il funzionamento delle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio, compreso il rilascio dell'autorizzazione ambientale. • Istituzione di un processo di standardizzazione e certificazione pertinente per l'origine delle emissioni di CO2 catturate e stoccate. • Sviluppo del quadro normativo per la catena del valore delle tecnologie CCS per le spese di stoccaggio e trasporto. Il quadro comprende disposizioni di abilitazione per i contratti per differenza, nonché per i torri regolamentati. Definizione del quadro per l'uso/utilizzo del CO2 catturato • Adozione del quadro per l'accesso di terzi nell'infrastruttura di rete/trasporto e nell'impianto di stoccaggio. • Attribuzione di responsabilità distinte alle varie parti interessate per quanto riguarda il funzionamento delle tecnologie di cattura, utilizzo e

										stoccaggio del carbonio e la supervisione del rispettivo mercato.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Riforma 4 — Aumento della capacità di rete e di stoccaggio — promozione degli investimenti nello stoccaggio (ID misura: 16990)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
356	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16990_aumento della capacità di rete e di stoccaggio — promozione degli investimenti nello stoccaggio	Traguardo	Entrata in vigore del quadro legislativo.	Decisione ministeriale congiunta				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore della decisione ministeriale congiunta che stabilisce il quadro favorevole per l'installazione di unità di stoccaggio in centrali elettriche FER esistenti o nuove, che prevedono la priorità nelle procedure di autorizzazione e nell'accesso alla rete a tali impianti.
357	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16990_Grid e capacità di stoccaggio — promozione degli investimenti nello stoccaggio	Traguardo	Entrata in vigore del regime di sviluppo.	Legge e/o decisione ministeriale				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Entrata in vigore del regime di sostegno mediante aste, per unità di stoccaggio combinate FER con tecnologie fotovoltaiche e di stoccaggio in batteria.

Riforma 5 — Quadro normativo verso una rete intelligente (ID misura: 16991)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
358	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo verso una rete intelligente	Traguardo	Sviluppo di un sistema basato su incentivi per il gestore del sistema di distribuzione e i consumatori al fine di aumentare la diffusione e l'utilizzo dei contatori intelligenti.	Decisione ministeriale congiunta/decisione dell'autorità di regolamentazione				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di una decisione/decisione ministeriale congiunta del regolatore per lo sviluppo di un sistema basato su incentivi per il gestore del sistema di distribuzione e i consumatori al fine di aumentare la diffusione e l'utilizzo dei contatori intelligenti.
359	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo verso una rete intelligente	Traguardo	Quadro per i contratti a tariffazione dinamica	Decisione ministeriale				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore del quadro per i contratti di tariffazione dinamica al fine di attuare la tariffazione dinamica per tutti i consumatori finali non appena sia installato un contatore intelligente nella loro connessione di servizio. La decisione ministeriale congiunta che definisce le questioni di progettazione e le principali condizioni dei contratti dinamici. La decisione ministeriale congiunta stabilisce i diritti e gli obblighi degli operatori, dei rappresentanti del carico e dei clienti in

											relazione all'attuazione di una tariffazione dinamica.
360	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo verso una rete intelligente	Traguardo	Sviluppo del centro di controllo degli operatori del sistema di distribuzione	Conferma dell'accettazione da parte del DSO del completamento del centro di controllo					TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il centro di controllo del gestore del sistema di distribuzione è operativo e comprende l'installazione di un nuovo sistema di supervisione, controllo e acquisizione dati (SCADA-DMS) e la comunicazione con le unità di trasmissione remota (RTU) presso le sottostazioni ad alta tensione/media tensione (HV/MT), nonché la creazione della necessaria infrastruttura di supporto per i tre centri integrati.

Riforma 6 — Insieme di strumenti per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile (ID della misura: 16992)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Base	Obiettivo	Trimestre	Anno	
361	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16992_Strumenti per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile	Traguardo	Entrata in vigore del diritto derivato sull'autoconsumo e agevolazione delle procedure di autorizzazioni	Entrata in vigore degli atti di diritto derivato				TERZO TRIMESTRE 1	2024	<p>1. Entrata in vigore del diritto derivato di cui alla legge 5037/2023. In particolare: Entrata in vigore della/e decisione/i ministeriale/i per l'attuazione dell'autoconsumo, dell'autoconsumo mediante fatturazione netta virtuale e dell'autoconsumo collettivo, della fatturazione netta dell'energia e della fatturazione virtuale netta, che specifica gli articoli 64 e 66 della legge 5037/2023.</p> <p>2. Entrata in vigore del diritto derivato per facilitare le procedure autorizzative per l'installazione di stazioni</p>

			one per l'installazione di stazioni FER nei condomini							FER negli edifici residenziali (o condomini) anche per favorire l'autoconsumo collettivo. Ciò comprende norme volte a facilitare il processo decisionale, compresa l'introduzione di un processo basato sulla maggioranza per l'installazione delle fonti energetiche rinnovabili.
362	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16992_ Strumenti per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile	Traguardo	Istituzione del registro dei consumatori autonomi e assistenza tecnica per le Comunità dell'energia	Entrata in vigore della legislazione e relazione di attuazione del ministero dell'Ambiente e dell'energia che certifica la piena attuazione dell'assistenza tecnica				TERZO TRIMESTRE 1	2025	<p>Entrata in vigore della legislazione per l'istituzione di un registro degli autoconsumatori e l'attuazione di misure di assistenza tecnica a sostegno dello sviluppo e del funzionamento delle Comunità dell'energia. Il registro degli autoconsumatori è utilizzato per l'analisi dei dati e delle statistiche, agevolando nel contempo la transizione degli autoconsumatori da un fornitore all'altro.</p> <p>Il registro degli autoconsumatori è gestito da un organismo competente (come il DSO greco) che garantisce l'accesso trasparente e non discriminatorio alle parti ammissibili e che la registrazione degli autoconsumatori e la gestione di tutti i dati contenuti nel registro siano conformi al quadro giuridico dell'Unione applicabile e in particolare alle norme in materia di protezione dei dati e privacy.</p> <p>L'assistenza tecnica per le Comunità dell'energia è pienamente operativa, compresa la nomina di un pertinente punto di contatto interattivo. Su richiesta di una parte ammissibile, il punto di contatto sostiene e facilita tali parti durante l'intera procedura amministrativa necessaria per la creazione/partecipazione alle Comunità dell'energia.</p>

Riforma 7 — Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari (ID della misura: 16993)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivi
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
363	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16993_Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari	Traguardo	Definizione di una tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e quadro giuridico	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore di una decisione ministeriale che adotta una tabella di marcia che definisce interventi innovativi in materia di efficienza energetica, compresi strumenti finanziari non basati su sovvenzioni. La tabella di marcia contiene opzioni di strumenti finanziari non basati su sovvenzioni per diverse categorie di utenti finali e si basa su una o più delle seguenti opzioni: i) "superbonus" (ossia incentivo fiscale che consiste nella deduzione delle spese sostenute per l'attuazione di interventi specifici finalizzati all'efficienza energetica); e ii) altri strumenti finanziari diversi dalle sovvenzioni.
3646	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16993_Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari	Traguardo	Avvio di uno strumento finanziario senza sovvenzione	Entrata in vigore della legislazione				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Entrata in vigore del diritto derivato che avvia uno strumento finanziario non basato su sovvenzioni, come indicato nella tabella di marcia.

U. COMPONENTE 5.2: INVESTIMENTI REPowerEU

U.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene tre misure di investimento a sostegno dell'efficienza energetica, della diffusione di nuove fonti energetiche rinnovabili, dello stoccaggio dell'energia e della cattura e dello stoccaggio del carbonio, tra cui: (1) un investimento a sostegno dell'efficienza energetica e della promozione delle fonti di energia rinnovabile per l'autoconsumo, che consiste in cinque sottoinvestimenti che riguardano i) la ristrutturazione energetica degli edifici residenziali mediante la concessione di sovvenzioni; II) ristrutturazione energetica degli edifici pubblici e privati non residenziali mediante la concessione di sovvenzioni; III) installazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo negli edifici residenziali e nel settore agricolo attraverso la concessione di sovvenzioni; IV) promozione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali mediante il finanziamento dell'installazione di nuovi sistemi rinnovabili per la produzione di acqua calda; e v) il miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi idrici e fognari comunali; (2) aumentare l'installazione di sistemi di stoccaggio dell'energia per la penetrazione di fonti energetiche rinnovabili supplementari; e (3) progetti pilota per la produzione di biometano e idrogeno rinnovabile e la promozione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nelle industrie in cui è difficile abbattere le emissioni al fine di promuoverne la decarbonizzazione.

Investimenti: Installazione di stoccaggio dell'energia per la penetrazione aggiuntiva di fonti energetiche rinnovabili (ID misura: 16996)

L'obiettivo di questa misura è aumentare gli investimenti: "Supporto all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER" (ID: 16926) nell'ambito della componente 1.1 (Power up). L'investimento è un miglioramento del secondo sottoprogramma di investimento con il n. 16926 nell'ambito del PRR esistente, che riguarda lo sviluppo di sistemi autonomi di stoccaggio su scala di rete e mira a consentire l'ulteriore sviluppo di tale capacità di stoccaggio. L'investimento comporta l'installazione di nuovi impianti supplementari di stoccaggio dell'energia con una capacità di almeno 175 MW.

L'attuazione dell'investimento sarà completata entro il terzo trimestre del 4 2025.

Investimenti: Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo (ID misura: 16994)

L'obiettivo di questo investimento è migliorare l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili in molteplici settori con consumo finale di energia. Gli investimenti promuovono l'attuazione dell'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili negli edifici residenziali e non residenziali, nel settore agricolo e nei servizi idrici e fognari comunali, con conseguente risparmio di energia primaria, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e nuove energie rinnovabili collegate alla rete. Questo investimento comprende 5 sottoinvestimenti:

1. Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali

Gli investimenti migliorano l'efficienza energetica degli edifici residenziali. Comprende ristrutturazioni che generano risparmi significativi di energia primaria, contribuendo in tal modo ai pertinenti obiettivi del piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC). Le famiglie in condizioni di povertà energetica ricevono un sostegno sotto forma di una percentuale maggiorata di sovvenzioni.

2. Efficienza energetica degli edifici del settore pubblico e privato (edifici non residenziali)

Gli investimenti facilitano il conseguimento dell'obiettivo nazionale di miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici non residenziali pubblici e privati. Questo investimento è finalizzato al miglioramento energetico degli edifici attraverso la fornitura e l'installazione di apparecchiature e sistemi efficienti sotto il profilo energetico per il risparmio energetico.

3. Impianti fotovoltaici per autoconsumo negli edifici residenziali e nel settore agricolo

Tale investimento sostiene l'installazione di sistemi fotovoltaici per favorire l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta attraverso la misurazione netta negli edifici residenziali e nelle unità agricole. L'installazione di tali sistemi fotovoltaici è combinata con batterie per massimizzare i benefici energetici per gli utilizzatori finali residenziali interessati. Tale regime di autoconsumo contribuisce all'obiettivo nazionale di un'ulteriore penetrazione delle tecnologie per le energie rinnovabili, riducendo in tal modo le perdite di rete e il rischio di riduzione dell'energia. Tale sistema è conforme all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/944, che stabilisce norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed è completato entro il 31 dicembre 2023.

4. Sistemi di riscaldamento dell'acqua rinnovabile per uso domestico

L'investimento sostiene la diffusione di fonti energetiche rinnovabili (FER) negli edifici residenziali finanziando l'installazione di nuovi sistemi FER per la produzione di acqua calda per uso domestico per le famiglie. L'investimento fornisce assistenza finanziaria alle famiglie per i seguenti scopi: i) sostituzione degli scaldacqua elettrici che consumano energia e che utilizzano le vecchie tecnologie con nuovi scaldacqua solari, pompe di calore e sistemi FER che utilizzano nuove tecnologie moderne; e ii) il riciclaggio dei vecchi scaldacqua che vengono sostituiti.

5. Promuovere l'efficienza energetica nelle aziende municipali di approvvigionamento idrico e fognario

Tali investimenti sostengono il miglioramento dell'efficienza energetica delle imprese municipali di approvvigionamento idrico e fognario attraverso le seguenti azioni: i) ridurre il consumo di energia delle stazioni di pompaggio e dei motori di pompaggio; e ii) intraprendere studi per l'attuazione ottimale delle azioni volte a migliorare ulteriormente l'efficienza energetica di tali imprese.

L'attuazione dell'investimento, ad eccezione dei sottoinvestimenti in impianti fotovoltaici per l'autoconsumo, è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Progetti pilota per il biometano e l'idrogeno rinnovabile (ID misura: 16995)

L'obiettivo di questo investimento è promuovere il biometano sostenibile e l'idrogeno rinnovabile in Grecia fornendo sostegno finanziario alle imprese.

Per quanto riguarda il biometano, l'investimento sostiene la costruzione di nuovi impianti di produzione di biogas e/o la trasformazione di impianti di biogas esistenti in modo da produrre biometano sostenibile e la liquefazione, la compressione e lo stoccaggio del biometano sostenibile prodotto.

Per quanto riguarda la produzione di idrogeno rinnovabile, l'investimento sostiene l'installazione delle attrezzature necessarie per la produzione di idrogeno rinnovabile, quali l'installazione degli elettrolizzatori, l'installazione di apparecchiature di misurazione e monitoraggio e lo stoccaggio temporaneo, o l'installazione di impianti FER abbinati agli impianti di produzione di idrogeno, dedicati e ubicati nella stessa zona.

Per la produzione di idrogeno rinnovabile si utilizza solo l'elettrolisi. Per la produzione di biometano sostenibile si utilizzano altre tecnologie: a) processi termochimici e idrotermici (esclusivamente per

la produzione di biometano sostenibile); b) processi biologici (biophotolisi e fermentazione); c) l'arricchimento da biogas derivante dalla digestione anaerobica di materiali da biomassa è utilizzato esclusivamente per la produzione di biometano sostenibile (la produzione di biogas potrebbe essere sostenuta se comprende anche il miglioramento del biogas in biometano sostenibile); e d) la metanazione deve essere prodotta solo a partire da rifiuti organici. La produzione di biometano è promossa attraverso il recupero energetico della componente organica dei rifiuti urbani, dei fanghi degli impianti di depurazione e degli effluenti agricoli e industriali (esclusi i rifiuti di plastica). La produzione di carburanti derivanti da carbonio riciclato non è prevista nell'ambito di tale investimento.

La produzione di idrogeno rinnovabile e biometano sostenibile deve essere conforme alla direttiva sulle energie rinnovabili e ai relativi atti delegati (2018/2001/UE).

L'investimento deve essere completato entro il 31 dicembre 2025.

Investimenti: Promozione delle tecnologie CCS per favorire la decarbonizzazione dell'industria (ID della misura: 16997)

L'obiettivo di questo investimento è promuovere l'installazione di tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio lungo l'intera catena del valore delle tecnologie CCS. In particolare, gli investimenti comprenderanno il segmento del trasporto di CO₂.

Per quanto riguarda la componente "trasporto", essa comprende un gasdotto nella zona dell'Attica che collega due cementifici a un terminale di liquefazione, che non è considerato parte della presente misura nell'ambito del piano REPowerEU e che potrebbe essere sviluppato a Revyousa o in qualsiasi altro luogo verde, come indicato dagli studi tecnici. Il gasdotto e il terminale di liquefazione fanno parte della catena del valore dell'area di stoccaggio di Prinós, in quanto le emissioni di CO₂ liquide sono successivamente trasportate per nave all'area di stoccaggio di Prinós. Non vi è interazione operativa tra la nuova unità di liquefazione e il terminale GNL di Revythousa, nel senso che l'impianto GNL non beneficerà in nessun caso del funzionamento dell'impianto di liquefazione. Inoltre, vi sarà una chiara separazione normativa e contabile.

Gli investimenti infrastrutturali sono accompagnati da una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici della misura. Tale valutazione può far parte della valutazione dell'impatto ambientale. Inoltre, la misura impone agli operatori che effettuano la costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi derivanti dalla costruzione (escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE della Commissione) prodotti nel sito di costruzione sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Gli operatori dovrebbero limitare la produzione di rifiuti durante la costruzione, conformemente al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità mediante la rimozione selettiva dei materiali, utilizzando i sistemi di cernita disponibili per i rifiuti da costruzione. Per evitare l'impatto del cantiere, sono individuati e affrontati i rischi di degrado ambientale connessi al mantenimento della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico, conformemente a un piano di gestione dell'uso e della protezione dell'acqua. Il piano di gestione dell'uso e della protezione delle risorse idriche può far parte della valutazione dell'impatto ambientale del progetto. Infine, il rispetto della legislazione dell'UE è necessario per evitare danni all'obiettivo della biodiversità. Ciò significa in particolare la direttiva VIA e, per i siti/le operazioni situati in zone sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, gli articoli 6 (3) e 12 della direttiva Habitat e l'articolo 5 della direttiva Uccelli.

L'impianto per la cattura di CO₂ cui è collegata l'infrastruttura deve soddisfare la condizione di riferimento ETS indicata di seguito e il CO₂ catturato deriva da emissioni inevitabili (come le emissioni di processo, ad esempio per il cemento). Il gasdotto è operativo entro il 2026 con il completamento dei lavori entro la fine del 2025 e trasporta i flussi di CO₂ dagli impianti ETS nelle seguenti condizioni:

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁴⁵; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴⁶; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴⁷ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴⁸; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onori prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'investimento deve essere completato entro il 31 dicembre 2025.

⁴⁵ Fatta eccezione per a) i progetti nell'ambito della presente misura nella produzione di energia elettrica e/o termica, nonché le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sul "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e b) le attività e gli attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la transizione tempestiva verso un'operazione senza combustibili fossili.

⁴⁶ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. Parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione

⁴⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

⁴⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

U.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento 1 — Installazione di stoccaggio dell'energia per la penetrazione aggiuntiva di fonti energetiche rinnovabili (ID misura: 16996)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
365	21-5.2 investimenti REPowerEU — Installazione dello stoccaggio di energia per una maggiore penetrazione di fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Notifica dell'aggiudicazione da parte della RAEEY per progetti per un totale di 175 MW di capacità di stoccaggio di energia elettrica installata.	
366	21-5.2 investimenti REPowerEU — Installazione dello stoccaggio di energia per una maggiore penetrazione di fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Completamento degli impianti di stoccaggio				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Messa in funzione di progetti di stoccaggio dell'energia elettrica per un totale di 175 MW.	

Investimento 2 — Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo (ID misura: 16994)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
367	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Traguardo	Avvio di programmi di sostegno					TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>Entrata in vigore di una decisione ministeriale che avvia i seguenti programmi di sostegno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La ristrutturazione energetica degli edifici residenziali, compresa l'istituzione di un processo di selezione per garantire che il consumo di energia primaria delle abitazioni sia ridotto di almeno il 30 % rispetto alla prestazione iniziale dell'abitazione calcolata in kWh/m² e che le famiglie in condizioni di povertà energetica ricevano un sostegno sotto forma di aumento della percentuale di sovvenzioni. 2. Efficienza energetica degli edifici del settore pubblico e privato (edifici non residenziali), compresa l'istituzione di un processo di selezione per garantire che il consumo di energia

										<p>primaria dei beneficiari sia ridotto di almeno il 30 % rispetto alla prestazione iniziale dell'abitazione calcolata in kWh/m².</p> <p>3. Sistemi fotovoltaici per autoconsumo negli edifici residenziali e nel settore agricolo.</p> <p>4. Sistemi di riscaldamento dell'acqua rinnovabile per le famiglie a sostegno della diffusione di fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali: i) sostituzione degli scaldacqua elettrici che consumano energia e che utilizzano le vecchie tecnologie con nuovi scaldacqua solari, pompe di calore e sistemi FER che utilizzano nuove tecnologie moderne; e ii) il riciclaggio dei vecchi scaldacqua che vengono sostituiti. Le famiglie in condizioni di povertà energetica ricevono un sostegno sotto forma di una percentuale maggiorata di sovvenzioni.</p> <p>5. La promozione di misure di efficienza energetica nelle imprese municipali di approvvigionamento idrico e fognario attraverso i) la riduzione del consumo energetico delle stazioni di</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>pompaggio e dei motori di pompaggio; e ii) intraprendere studi per l'attuazione ottimale delle azioni volte a migliorare ulteriormente l'efficienza energetica di tali imprese.</p>
368	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Obiettivo	Completamento del programma di sostegno ai sistemi fotovoltaici per autoconsumo		Numero di sistemi fotovoltaici installati	0	11 580	TERZO TRIMESTR E 3	2024	<p>Sistemi fotovoltaici per autoconsumo negli edifici residenziali e nel settore agricolo: 11 580 sistemi fotovoltaici installati, di cui 900 destinati alle famiglie in condizioni di povertà energetica e 360 agli agricoltori.</p>
369	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Obiettivo	Completamento dei sottoinvestimenti per il rinnovo dell'efficienza energetica, degli scaldacqua solari e dell'acqua e delle reti fognarie comunali		<p>1. Numero di ristrutturazioni certificate completate 2. Numero di scaldacqua solari installati 3. Numero di aziende municipali e fognarie</p>	0	<p>1. 11 780 3. 171 700 4. 15</p>	TERZO TRIMESTR E 4	2025	<p>1. ristrutturazione energetica degli edifici residenziali: Completamento delle ristrutturazioni per migliorare l'efficienza energetica completate per 11,500 residenze, di cui almeno 2,300 per le famiglie in condizioni di povertà energetica, con un risparmio medio di energia primaria di almeno il 30 %. b) Ristrutturazione energetica degli edifici pubblici e privati non residenziali: Completamento delle ristrutturazioni per migliorare l'efficienza energetica di 280 edifici, con un risparmio medio di</p>

Investimento 3 — Progetti pilota per la produzione di biometano e idrogeno rinnovabile (ID misura: 16995)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
370	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16995_Progetti pilota per la produzione di biometano e idrogeno rinnovabile	Traguardo	Firma del contratto o dei contratti per l'aggiudicazione dei progetti	Contratto/i firmato/i				TERZO TRIMESTRE 3	2024	<p>Firma del contratto o dei contratti per la selezione dei progetti da sostenere per almeno 45 MW di capacità di produzione di idrogeno rinnovabile e/o gas rinnovabili di nuova installazione. Per quanto riguarda il biometano sostenibile, l'investimento sostiene la costruzione di nuovi impianti di produzione di biogas e/o la trasformazione di impianti di biogas esistenti in modo da produrre biometano e/o la liquefazione, la compressione e lo stoccaggio del biometano prodotto.</p> <p>Per quanto riguarda la produzione di idrogeno rinnovabile, l'investimento sostiene una di queste azioni: l'installazione delle apparecchiature necessarie per la produzione di idrogeno rinnovabile, come l'installazione degli elettrolizzatori, l'installazione di apparecchiature di misurazione e monitoraggio, lo stoccaggio temporaneo o l'installazione di impianti FER abbinati agli impianti di</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										produzione di idrogeno, dedicati e ubicati nella stessa zona.
371	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16995_Progetti pilota per la produzione di biometano e idrogeno rinnovabile	Obiettivo	Capacità supplementare di produzione di idrogeno rinnovabile e gas rinnovabile		MW	0	45	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Capacità supplementare di produzione di idrogeno rinnovabile e/o gas rinnovabili installata.

Investimento 4 — Promozione delle tecnologie CCS per favorire la decarbonizzazione dell'industria (ID della misura: 16997)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
372	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16997_Promozione delle tecnologie CCS per promuovere la decarbonizzazione dell'industria	Traguardo	Approvazione delle condizioni ambientali e completamento dell'ingegneria frontale: Studi di progettazione FEED					TERZO TRIMESTRE 2	2024	Approvazione da parte delle autorità competenti dello studio "Environmental Terms and Completion of Front End Engineering Design" (FEED) per il componente di trasporto, che comprende la costruzione della condotta.] Gli investimenti in riserva sono accompagnati da una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per quanto riguarda l'adattamento alla

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
										<p>misura ai cambiamenti climatici. Tale valutazione può far parte della valutazione dell'impatto ambientale. Inoltre, la misura impone agli operatori che effettuano la costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi derivanti dalla costruzione (escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE della Commissione) prodotti nel sito di costruzione sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Gli operatori dovrebbero limitare la produzione di rifiuti durante la costruzione, conformemente al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità mediante la rimozione selettiva dei materiali, utilizzando i sistemi di cernita disponibili per i rifiuti da costruzione. Per evitare l'impatto del cantiere, sono individuati e affrontati i rischi di degrado ambientale connessi al mantenimento della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
										stress idrico, conformemente a un piano di gestione dell'uso e della protezione dell'acqua. Il piano di gestione dell'uso e della protezione delle risorse idriche può far parte della valutazione dell'impatto ambientale del progetto. Infine, il rispetto della legislazione dell'UE è necessario per evitare danni all'obiettivo della biodiversità. Ciò significa in particolare la direttiva VIA e, per i siti/le operazioni situati in zone sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, gli articoli 6 (3) e 12 della direttiva Habitat e l'articolo 5 della direttiva Uccelli.
373	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16997_Promozione delle tecnologie CCS per promuovere la decarbonizzazione dell'industria	Traguardo	Completamento dei lavori per gli investimenti					TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Completamento dei lavori per la componente di trasporto del carbonio conformemente allo studio FEED e alle specifiche pertinenti.</p> <p>Il completamento dei lavori di trasporto del carbonio è accompagnato dall'accettazione dei lavori e dall'esito positivo delle prove operative, verificate da un revisore indipendente.</p>

2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia è pari a 36 612 904 139 EUR.

SEZIONE 3: SOSTEGNO FINANZIARIO

1. Contributo finanziario

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

1.1. Prima richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
20	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — lancio del 1° ciclo
32	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16920_Piano d'azione per la povertà energetica	Traguardo	Povertà energetica — adozione di un piano d'azione
42	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — Entrata in vigore del quadro giuridico
56	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla gestione dei rifiuti
77	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16283_Attuazione dei Centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso sistemi di PPP	Traguardo	Gara d'appalto per 13 centri regionali
133	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16744_Modernizzazione e semplificazione del diritto del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore Diritto del lavoro
141	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16941_Ristrutturazione e riorganizzazione degli SPI locali DYPA (KPA2)	Traguardo	DYPA Riforma organizzativa entrata in vigore della legislazione
153	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Traguardo	Recupero — entrata in vigore della legislazione
199	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Schema di codificazione fiscale
200	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio — 16598_Regime di incentivazione per la produttività e l'estroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)	Traguardo	Progetto di legge per incoraggiare l'estroversione delle imprese
222	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Identificazione — Edifici ammissibili
263	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Tabella di marcia per la riforma delle ferrovie
331	19-16968_Assistenza tecnica	Traguardo	Mandato giuridico dell'EDEL e istituzione dei sistemi di gestione, controllo e audit
		Importo della rata	1 974 438 067 DI EUR

1.2.Seconda richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
44	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Traguardo	Trasporti pubblici — Entrata in vigore della regolamentazione del mercato per l'obbligo di servizio pubblico (autobus)
197	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16863_Super — deduzione delle spese per l'economia verde, l'energia e la transizione digitale	Traguardo	Superdeduzione per gli investimenti verdi e digitali delle PMI
198	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16616_Adozione di misure e incentivi per aumentare le transazioni elettroniche	Traguardo	Legislazione per incoraggiare le transazioni elettroniche
240	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16581_Migliorare la vigilanza e l'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Mercati dei capitali, vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali
299	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici — riforma legislativa
9	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati dalla transizione giusta)	Traguardo	Riabilitazione dei terreni — legge quadro
130	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — inviti a presentare proposte
174	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Legislazione in materia di disabilità in materia di assistenza personale e attuazione del programma pilota di prima fase
188	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16614_Registri di cassa online & POS (riforma)	Traguardo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche (IAPR): Registratori di cassa online & S; in vigore del quadro giuridico
190	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16656_Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)	Traguardo	Lotta contro il contrabbando — tabella di marcia per le decisioni normative
201	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e il commercio — 16598_Regime di incentivazione per la produttività e l'estroversione delle imprese (aumento delle dimensioni delle imprese)	Traguardo	Legislazione per incoraggiare l'estroversione delle imprese

224	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per giudici e dipendenti giudiziari (operatori giudiziari)	Obiettivo	Formazione — Giudici e cancellieri
245	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16618_Ricerca applicata di base	Traguardo	Legislazione sulla ricerca applicata di base
246	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Invito a presentare proposte per i centri di ricerca
292	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo turistico: riforme per i porti turistici
300	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16721_Accelerare la produzione intelligente	Traguardo	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per l'industria manifatturiera
301	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Pubblicazione di inviti a presentare proposte per parchi industriali
310	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16626_Trasformazione economica nel settore agricolo	Traguardo	Trasformazione economica dell'agricoltura: Avvio del programma
4	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto FER CHP	Traguardo	Conto RES — normativa di modifica L. 4001/2011; entrata in vigore di tutte le decisioni pertinenti, compresi i codici, da parte dei ministeri, dell'autorità nazionale di regolamentazione (RAE) e dell'amministratore delle fonti energetiche rinnovabili e delle garanzie di origine (DAPEEP).
5	PAGG. 1-1.1. Power up — 16860_Streamline il funzionamento efficiente del nuovo modello di mercato dell'energia elettrica e lo sviluppo di nuovi impianti FER per raggiungere gli obiettivi dei PNEC attraverso l'attuazione di un meccanismo di monitoraggio, la partecipazione della gestione della domanda e un'ampia riforma della procedura di autorizzazione per le nuove fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Conto FER — riforme del mercato e semplificazione della concessione di licenze
138	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16913_A Nuova strategia per lo sviluppo permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Traguardo	Strategia di apprendimento permanente entrata in vigore della legislazione
202	4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Aumento della capacità di codificazione fiscale

205	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione — varo di un sistema di performance pay
254	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16628_autostrada E-65 della Grecia centrale: Sezione Trikala- Egnatia	Traguardo	Inizio dei lavori di costruzione nell'E-65
264	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Legge sulla riforma delle ferrovie
		Importo della rata	1 974 438 067 DI EUR

1.3.Terza richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
21	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — 2° ciclo di lancio, comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica
45	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Traguardo	Trasporti pubblici — attuazione di una nuova regolamentazione del mercato per gli obblighi di servizio pubblico (autobus)
57	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'autorità di regolamentazione della gestione dei rifiuti
85	PAGG. 5-2.1. Connettersi — 16818_Infrastrutture ottiche di fibra negli edifici	Traguardo	Aggiudicazione del progetto "Infrastruttura ottica in fibra negli edifici"
96	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso i servizi della pubblica amministrazione orientati ai clienti attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Istituzione del registro nazionale delle procedure e attuazione del piano nazionale per la semplificazione del processo (prima fase)
142	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro a sostegno della transizione verso l'occupazione	Traguardo	Riforma del quadro degli obblighi reciproci entrata in vigore della legislazione
191	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16656_Nuovo quadro per la lotta contro il contrabbando, principalmente per i prodotti soggetti ad accisa (tabacco, alcol ed energia)	Traguardo	Lotta contro il contrabbando — adozione di decisioni normative
206	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione — quadro legislativo per chiarire i mandati
209	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16978_Lotta efficace alla corruzione	Traguardo	Dichiarazioni patrimoniali e partiti politici

210	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16952_Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione	Traguardo	Piano d'azione nazionale anticorruzione
223	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Assistenza tecnica — Strumento per le prestazioni giudiziarie
225	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria — Normativa secondaria
278	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16715_Riforma del lavoro nel settore culturale	Traguardo	Legislazione per la riforma del lavoro nel settore culturale
302	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali — riforma legislativa (diritto primario)
311	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per la trasformazione digitale del settore agroalimentare
22	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Traguardo	Ristrutturazione residenziale — lancio della 3a tornata, comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica
27	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani
43	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16281_Quadro per l'installazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici	Obiettivo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — piani locali approvati
46	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_prodotto — E verde	Traguardo	Unità industriali — avvio del programma
47	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — avvio di programmi
48	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Traguardo	Trasporti sostenibili — studio di fattibilità
58	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16979_Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue	Traguardo	Entrata in vigore della legge sull'autorità di regolamentazione delle acque
78	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16910_Sistema di monitoraggio e gestione	Traguardo	Contratto GPS
93	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per la digitalizzazione degli archivi
100	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16779_Sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il progetto di sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web

101	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la CRM per la pubblica amministrazione
102	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16780_Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per l'ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione
103	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16736_Nuovo sistema per gli appalti pubblici	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per un nuovo sistema di appalti pubblici
104	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16823_Strategia e politiche in materia di cibersecurity per i servizi di sicurezza avanzati del settore pubblico per le infrastrutture critiche nazionali	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la strategia in materia di cibersecurity
105	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16826_Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva
106	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16742_Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri
107	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16824_registri	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per i registri elettronici
121	PAGG. 6-2.2. Modernizzarsi — 16842_Central BI — Analisi dei dati	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto: Central Business Intelligence (BI)
134	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16750_Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro	Traguardo	Aggiudicazione del contratto relativo ai sistemi informatici di lavoro
139	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16913_A Nuova strategia per lo sviluppo permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Obiettivo	Convalida del completamento della strategia di apprendimento permanente dei programmi di formazione
159	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Riforma del sistema di assistenza sanitaria primaria	Traguardo	Attivazione dei programmi di studio di medicina familiare di base per l'assistenza sanitaria
160	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16820_Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze	Obiettivo	Salute mentale — 50 unità aperte — fase 1 di 2
211	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16952_Rafforzare il quadro nazionale anticorruzione attraverso interventi mirati nei settori dell'individuazione, della prevenzione e della sensibilizzazione	Traguardo	Attuazione della normativa sui controlli interni

214	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16701_Rafforzare la rete degli aiuti di Stato	Traguardo	Rete potenziata di aiuti di Stato
215	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16981_Rafforzamento della pianificazione e del coordinamento delle politiche	Traguardo	Pianificazione e coordinamento delle politiche — valutazione d'impatto
226	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Mappa giudiziaria — legislazione primaria — amministrativa
227	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari — Adeguamento dell'elenco — Avvio delle offerte
		Importo della rata	1 974 438 067 DI EUR

1.4. Quarta richiesta di pagamento (sostegno a fondo perduto):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
37	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16932_Centro atletico olimpico di Atene	Traguardo	OAKA — Aggiudicazione dell'appalto
228	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per giudici e dipendenti giudiziari (operatori giudiziari)	Obiettivo	Formazione — Giudici e cancellieri
1	PAGG. 1-1.1. Power up — 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole — aggiudicazioni di contratti
6	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto FER CHP	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 1
11	PAGG. 1-1.1. Power up — 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Ammasso — contratti
33	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16874_Energia e imprenditorialità	Traguardo	Efficienza energetica settore privato — domande approvate
34	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16876_Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico	Traguardo	Efficienza energetica degli edifici pubblici — applicazioni approvate
38	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16873Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani — aggiudicazioni di contratti
61	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16849_Piano nazionale di rimboscimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboscimento, ripristino e prevenzione — contratti 1
66	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16850_Infrastrutture di approvvigionamento e di risparmio di acqua potabile	Traguardo	Approvazione delle domande di infrastrutture idriche
87	PAGG. 5-2.1. Connettere — 16855_satelliti di piccole dimensioni	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per il progetto "Piccoli satelliti"
143	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16792_Formazione, riqualificazione e miglioramento delle competenze delle forze di lavoro attraverso un modello di formazione riformato (riforma dell'istruzione e della formazione professionale)	Traguardo	Aggiudicazione del contratto relativo al sistema di controllo della qualità dell'IFP

154	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Riduzione del recupero 50 000 000 — fase 1
203	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Riclassificazione dei codici dell'imposta sul reddito e del regime fiscale
229	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16727 Trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica)	Traguardo	Aggiornare i sistemi di registrazione &S;
230	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Entrata in vigore — Strumento per le prestazioni dei cancellieri giudiziari
231	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Contratti
257	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la sicurezza stradale — primo lotto di contratti
260	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_autostrada settentrionale del Cretan (⇒.O.A.K.)	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione di appalti per tre sottoprogetti del BOAK
267	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16833_Attuazione dei lavori di rettifica della conformità dell'AESA	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione di lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESAs) negli aeroporti regionali
		Importo della rata	1 155 362 462.64 DI EUR

1.5. Quinta richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
12	PAGG. 1-1.1. Power up — 16901_HEDNO potenziamenti della rete volti a rafforzare la resilienza e a proteggere l'ambiente	Traguardo	HEDNO — contratti 1
13	PAGG. 1-1.1. Potenziamento della rete aerea 16900_HEDNO nelle aree forestali	Traguardo	HEDNO — contratti 2
14	PAGG. 1-1.1. Power up — 16899_Instated capacity increase in Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) sottostazioni HV/MV per nuove connessioni FER	Traguardo	HEDNO — contratti 3
23	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — ristrutturazione delle residenze # 1
28	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Traguardo	Premio per i piani urbani
49	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Traguardo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — luoghi di installazione confermati
50	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_prodotto — E verde	Traguardo	Società industriali — società selezionate
59	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16772_Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili	Traguardo	Istituzione e funzionamento dell'autorità di regolamentazione della gestione dei rifiuti
60	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16979_Istituzione di una nuova autorità di regolamentazione delle acque e delle acque reflue	Traguardo	Istituzione e funzionamento del regolatore per la gestione delle risorse idriche
62	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16849_Piano nazionale di rimboschimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboschimento, ripristino e prevenzione — contratti 2
68	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16846Infrastrutture di gestione delle acque reflue e dei fanghi urbani dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto per progetti nel settore delle acque reflue
79	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16911_Mezzi aerei per la gestione delle crisi	Traguardo	Acquisto di due elicotteri Sikorsky
94	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Obiettivo	Digitalizzazione degli archivi — prima fase di attuazione
97	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso i servizi della pubblica amministrazione orientati ai clienti attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Attuazione del piano nazionale per la semplificazione del processo (seconda fase)

135	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16942_Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA)	Obiettivo	DYPA Digitalizzazione A3 pagine A4 archivi digitalizzati
147	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università e nell'innovazione	Traguardo	Università di eccellenza Cluster di contratti di ricerca
162	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16820_Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze	Obiettivo	Salute mentale — 106 unità aperte — fase 2 di 2
192	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16611_Trasformazione digitale degli audit fiscali	Traguardo	Verifiche fiscali — Mydata e informazioni bancarie
193	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16610_Promuovere l'accelerazione dei rimborsi dell'IVA	Traguardo	Rimborsi IVA completamente automatizzati — avvio del sistema informatico
207	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Traguardo	Pubblica amministrazione — nuovo sistema di ricompensa
216a	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione degli appalti pubblici	Traguardo	Modifica della strategia nazionale in materia di appalti pubblici 2021-2025
232	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria — diritto primario — civile e penale
233	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Costruzione e ristrutturazione di edifici giudiziari — Avvio delle gare d'appalto
234	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Polizia giudiziaria operativa
279	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16486_Museo di antichità subacquee	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per Museo di antichità subacquee
303	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici — selezione dei progetti ammissibili
337	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche del quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Combattere l'evasione fiscale e promuovere i pagamenti elettronici
341	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Obiettivo	Mappatura catastale — completamente 85 %
367	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Traguardo	Avvio di programmi di sostegno
		Importo della rata	1 557 198 946,61 EUR

1.6. Sesta richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
7	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto FER CHP	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 2
10	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati dalla transizione giusta)	Traguardo	Ripristino del territorio — Piani urbani
51	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_prodotto — E verde	Traguardo	Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) — autorizzazione allo stoccaggio
122	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16853 Fornitura di infrastrutture e servizi di cloud computing centrale	Traguardo	Completamento dell'infrastruttura e del servizio centrale di cloud computing
155	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Riduzione del recupero 150 000 000 — fase 2
156	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	R &S; prova di investimento 2021-23
161	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Riforma del sistema di assistenza sanitaria primaria	Traguardo	Assistenza sanitaria primaria — affidamento dei centri sanitari
167	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria — Registro sanitario digitale nazionale (sottoprogetto 1)
175	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — Ottimizzazione delle prestazioni sociali 16726	Traguardo	Ottimizzazione delle prestazioni sociali carte prepagate
189	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16614_Registri di cassa online & POS (riforma)	Obiettivo	Autorità indipendente per le entrate pubbliche: Registratori di cassa online &S; installazione e interconnessione
204	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16643_Codificazione e semplificazione della legislazione fiscale	Traguardo	Completamento del sistema iniziale di codificazione fiscale e di informazione dei contribuenti
212	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16702_Rafforzare il quadro AML/CFT	Traguardo	Quadro rafforzato in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (CFT)

216	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione degli appalti pubblici	Traguardo	Professionalizzazione del settore degli appalti pubblici — nuova legislazione
244a	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Potenziare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate e finanziare l'economia reale	Traguardo	Aste elettroniche per l'esecuzione dei debiti
244b	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Potenziare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate e finanziare l'economia reale	Traguardo	Aggiudicazione di contratti per misure nel settore finanziario
247	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per centri di ricerca — lavori di costruzione
248	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic &Hybrid Operational Ruggedised Sistema eXemplary autonomo	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per TH ² ORAX
255	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16628_autostrada E-65 della Grecia centrale: Sezione Trikala- Egnatia	Traguardo	Lavori E-65 — prima fase di costruzione
258	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la sicurezza stradale — tutti gli appalti
268	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Nuovo piano di attuazione dell'OSE e progetto di legge
293	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16975_Aggiornamento degli interventi per i porti regionali	Obiettivo	Contratti per il potenziamento dei porti regionali
295	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Sviluppo del turismo: contratti per porti turistici
304	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Parchi industriali — riforma legislativa (diritto derivato)
312	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16285_Investimenti nella rete nazionale di irrigazione attraverso regimi PPP	Traguardo	Appalti di progetti di irrigazione aggiudicati
317	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza	Traguardo	Definizione della politica di qualità e nuovo quadro normativo per le infrastrutture di qualità
318	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16591_Ease of doing business	Traguardo	Miglioramento del contesto imprenditoriale — facilità di fare impresa
334	16857_Passare alle connessioni a banda larga Gigabit — Transizione alle connessioni a banda larga Gigabit e rafforzamento della domanda di banda larga Gigabit	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del passaggio alle connessioni a banda larga Gigabit
335	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16984_Riforma dei medici personali	Traguardo	Riforma dei medici personali — entrata in vigore della legislazione

338	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche del quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Riformare la tassazione dei lavoratori autonomi e l'imposta di bollo
339	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche del quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Rafforzare l'autonomia operativa dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR)
342	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Obiettivo	Mappatura catastale — completamente 95 %
343	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Traguardo	Transizione verso la nuova struttura organizzativa del Catastre ellenico — apertura di 2 uffici
347	4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti della tempesta "DANIEL"	Traguardo	Firma dei contratti per progetti di ripristino della strada
348	4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti della tempesta "DANIEL"	Traguardo	Firma dei contratti per i progetti di ripristino ferroviario e piano degli appalti
351	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16987_Quadro di rilascio delle licenze per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile	Traguardo	Quadro legislativo per l'idrogeno rinnovabile e il biometano sostenibile
352	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16989_Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marittimo per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore	Traguardo	Adozione della strategia per lo sviluppo delle armi eoliche offshore
355	PAGG. 20-5.1. Riforme di REPowerEU — 16988_Quadro normativo e di funzionamento del mercato per le tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio per promuovere la decarbonizzazione dell'industria	Traguardo	Istituzione del quadro giuridico per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio.
356	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16990_aumento della capacità di rete e di stoccaggio — promozione degli investimenti nello stoccaggio	Traguardo	Entrata in vigore del quadro legislativo
358	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo verso una rete intelligente	Traguardo	Sviluppo di un sistema basato su incentivi per il gestore del sistema di distribuzione e i consumatori al fine di aumentare la diffusione e l'utilizzo dei contatori intelligenti.
361	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16992_Strumenti per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile	Traguardo	Entrata in vigore del diritto derivato in materia di autoconsumo e agevolazione delle procedure autorizzative per l'installazione di stazioni FER nei condomini

363	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16993_Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari	Traguardo	Definizione di una tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e quadro giuridico
365	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16996_Installazione dello stoccaggio di energia per una maggiore penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti
372	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16997_Promozione delle tecnologie CCS per promuovere la decarbonizzazione dell'industria	Traguardo	Approvazione delle condizioni ambientali e completamento dell'ingegneria frontale: Studi di progettazione FEED
		Importo della rata	2 439 692 494.94 DI EUR

1.7.Settima richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
24	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — ristrutturazione delle residenze # 2
45a	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Traguardo	Trasporti pubblici — avvio delle procedure di appalto per gli operatori di autobus attraverso la pubblicazione dei relativi bandi per tutte le regioni
52	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Obiettivo	Autobus e taxi — sostituzione con veicoli elettrici
62a	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16849Piano nazionale di rimboscimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e protezione dalle inondazioni	Traguardo	Ripristino e prevenzione del rimboscimento — contratti 3
71	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16850_Infrastrutture di approvvigionamento e di risparmio di acqua potabile	Traguardo	Completamento del 50 % delle infrastrutture idriche
72	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16846Infrastrutture di gestione delle acque reflue e dei fanghi urbani dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Completamento del 50 % dei lavori per le acque reflue
98	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16782_Interconnessione e interoperabilità di registri, sistemi e servizi per lo scambio di dati tra organizzazioni pubbliche nazionali	Traguardo	Base normativa per l'interconnessione e l'interoperabilità dei registri
108	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16779_Sviluppo dell'interoperabilità e dei servizi web	Traguardo	Completamento del progetto Interoperabilità e sviluppo dei servizi web
109	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16810_CRM per le amministrazioni pubbliche	Traguardo	Completamento del progetto CRM per il governo generale
110	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16780_Ulteriore modernizzazione degli sportelli unici della pubblica amministrazione	Traguardo	Completamento del progetto Stop Shop
111	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16965_Studi di classificazione dei dati per i sistemi informativi del settore pubblico	Traguardo	Completamento degli studi di classificazione dei dati del progetto
112	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16823_Strategia e politiche in materia di cibersicurezza per i servizi di sicurezza avanzati del settore pubblico per le infrastrutture critiche nazionali	Traguardo	Completamento del progetto Strategia per la cibersicurezza

137	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16750_Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro	Traguardo	Entrata in vigore del diritto derivato del sistema informatico unico Ariadne
142a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16746_Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro a sostegno della transizione verso l'occupazione	Traguardo	Legislazione in materia di indennità e indennità di disoccupazione, progetti pilota sulle indennità di disoccupazione di lungo periodo
144	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16747_Riforma delle politiche attive del mercato del lavoro	Obiettivo	Completamento del programma di riqualificazione e riqualificazione delle politiche attive del mercato del lavoro
145a	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzamento del sistema di apprendistato	Traguardo	Quadro giuridico sistema nazionale IFP
148	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Obiettivo	Completamento dell'installazione di sistemi interattivi
175a	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — Ottimizzazione delle prestazioni sociali 16726	Traguardo	Ottimizzazione delle prestazioni sociali carte prepagate
176	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Completamento della seconda fase di valutazione della disabilità nell'assistenza personale
177	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16919_Protezione dei minori	Obiettivo	Deistituzionalizzazione minori: completamento dei prestatori di assistenza affidatari professionisti della disabilità
178	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16919_Protezione dei minori	Obiettivo	Appartamenti indipendenti per la deistituzionalizzazione di persone fino a 26 anni di età
184	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16685_Sensibilizzazione alla diversità	Obiettivo	Completamento della formazione di sensibilizzazione alla diversità da parte dei responsabili del front-office
185	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16763_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale	Traguardo	Completamento della digitalizzazione del sistema di asilo in materia di migrazione
195a	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Attuazione dei sottoprogetti
235	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16733_Competenze e competenze digitali per giudici e dipendenti giudiziari (operatori giudiziari)	Traguardo	Formazione — Giudici e cancellieri

236	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria — Progressi
247a	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per centri di ricerca — attrezzature e altri servizi
280	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16293_La cultura come motore di crescita	Traguardo	Marchio culturale greco contemporaneo e piattaforma
333	PAGG. 5-2.1. Collegare — 16844Transizione alla tecnologia 5G, che facilita lo sviluppo di servizi innovativi a distanza	Traguardo	Entrata in vigore della transizione verso la riforma tecnologica 5G
340	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16985_Modifiche del quadro di politica fiscale della Grecia	Traguardo	Combattere l'evasione fiscale utilizzando myDATA ai fini dell'imposta sul reddito
268a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Legislazione per New OSE e pubblicazione delle gare d'appalto internazionali
353	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16989_Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marittimo per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore	Traguardo	Studio per individuare le aree ottimali per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l'entrata in vigore di un quadro strategico per il duplice uso dei terreni per l'agricoltura e la produzione di energia solare fotovoltaica
359	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo verso una rete intelligente	Traguardo	Quadro per i contratti a tariffazione dinamica
368	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Obiettivo	Completamento del programma di sostegno ai sistemi fotovoltaici per autoconsumo
370	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16995_Progetti pilota per la produzione di biometano e idrogeno rinnovabile	Traguardo	Firma del contratto o dei contratti per l'aggiudicazione dei progetti
		Importo della rata	1 948 335 236.09 DI EUR

1.8. Ottava richiesta di pagamento (sostegno a fondo perduto):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
2	PAGG. 1-1.1. Power up — 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole — stato di avanzamento dei lavori
8	PAGG. 1-1.1. Power up — 16865_Ristrutturazione e potenziamento delle entrate del conto FER CHP	Obiettivo	Conto FER — obiettivo di aumento della capacità 3
113	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16738_Sistema centrale di gestione documentale	Traguardo	Completamento del progetto Sistema centrale di gestione documentale
114	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16742_Trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale del ministero degli Affari esteri
115	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16791_Trasformazione digitale dell'organizzazione nazionale greca del turismo	Traguardo	Completamento della digitalizzazione dell'organizzazione nazionale greca del turismo
116	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — Centro di interoperabilità di 16964_generazione (KED)	Traguardo	Completamento del centro di interoperabilità di prossima generazione
117	PAGG. 6-2.2. Modernizzarsi — 16785_Registro del turismo e-MHTE	Traguardo	Completamento del registro digitale del turismo
118	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16826_Programmi di aggiornamento delle competenze digitali per i militari di leva	Obiettivo	Numero di militari addestrati
131	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16706_Trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI — Fornitura di prodotti e servizi
132	PAGG. 7-2.3. Digitalizzazione delle imprese — 16973_Creazione di un ecosistema imprenditoriale digitale e introduzione di incentivi fiscali per agevolare la trasformazione digitale delle PMI	Traguardo	Trasformazione digitale delle PMI Riforma legislativa per incentivare l'adozione di tecnologie
136	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16750_Trasformazione digitale dei sistemi del lavoro	Traguardo	Completamento del sistema di premi pensionistici ATLAS
148a	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Traguardo	Strategia per aggiornare i programmi di studio, razionalizzare i servizi e monitorare i risultati scolastici
157	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Riduzione del recupero 300 000 000 — fase 3

163	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY)	Traguardo	Sistema sanitario — finalizzare l'Istituto greco DRG KETEKNY e la nuova Agenzia per la garanzia della qualità nell'assistenza sanitaria ODIPY (esclusa la formazione)
164	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16756_Riforme organizzative nel sistema sanitario (KETEKNY, ODIPY)	Obiettivo	Sistema sanitario — KETEKNY ODIPY completa formazione
168	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale — programma digitale per il cancro — sottoprogetto 2
169	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16753_Istituzione di un ospedale sanitario a domicilio presso i sistemi di assistenza sanitaria a domicilio	Traguardo	Assistenza domiciliare — apertura delle unità
179	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Introduzione a livello nazionale del regime di assistenza personale per invalidità.
180	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16919_Protezione dei minori	Obiettivo	Completamento del personale dei centri di assistenza all'infanzia
184a	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16685_Sensibilizzazione alla diversità	Traguardo	Meccanismo per l'uguaglianza e la discriminazione, Osservatorio sull'uguaglianza, sistema di assegnazione dei premi
186	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Obiettivo	Completamento della ristrutturazione di alloggi sociali
213	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16703_Combattere il commercio illegale e proteggere la proprietà intellettuale	Traguardo	Lotta al commercio illegale — sistema informatico e stazioni di controllo
217	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16940_Modernizzare il Fondo ellenico per i depositi e i prestiti per le consegne	Traguardo	Completamento di tutti i sottoprogetti del Fondo ellenico per i depositi e i prestiti
261	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_autostrada settentrionale del Cretan (⇒.O.A.K.)	Obiettivo	Stato di avanzamento dei lavori di costruzione di BOAK

268b	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Adozione di un programma di investimento pluriennale, firma di un nuovo contratto di esecuzione
294	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16944_Piano generale per il rinnovo della flotta greca di trasporto passeggeri	Traguardo	Piano generale per il trasporto passeggeri greco
313	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16653_Trasformazione digitale del settore agroalimentare	Traguardo	Completamento del progetto di trasformazione digitale dell'agricoltura
332	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — Ispezione preliminare della resistenza sismica degli edifici pubblici	Traguardo	Completamento delle ispezioni sismiche preliminari
336	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16984_Riforma dei medici personali	Traguardo	Riforma dei medici personali — registrazione della popolazione
344	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Obiettivo	Mappatura catastale — completamento completo
345	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16986_Completamento del catasto nazionale	Traguardo	Transizione verso la nuova struttura organizzativa del catasto greco — completamento completo
354	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16989_Ottimizzazione dell'uso dello spazio terrestre e marittimo per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'energia eolica offshore	Traguardo	Entrata in vigore del decreto presidenziale per designare il primo gruppo di aree per progetti eolici offshore
357	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16990_Grid e capacità di stoccaggio — promozione degli investimenti nello stoccaggio	Traguardo	Entrata in vigore del regime di sostegno
362	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16992_Strumenti per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile	Traguardo	Istituzione del registro dei consumatori autonomi e assistenza tecnica per le Comunità dell'energia
364	PAGG. 20-5. Riforme REPowerEU — 16993_Tabella di marcia per interventi innovativi in materia di efficienza energetica e individuazione di nuovi strumenti finanziari	Traguardo	Avvio di uno strumento finanziario senza sovvenzione
		Importo della rata	1 696 474 734.72 DI EUR

1.9.Nona richiesta di pagamento (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
3	PAGG. 1-1.1. Power up — 16870_Interventi per l'interconnessione elettrica delle isole e il potenziamento della rete elettrica	Traguardo	Interconnessione delle isole — completamento
15	PAGG. 1-1.1. Power up — 16871_Azioni di rilancio dei territori più colpiti (territori interessati dalla transizione giusta)	Obiettivo	Ripristino dei terreni — completamento
16	PAGG. 1-1.1. Power up — 16926_Sostegno all'installazione di sistemi di stoccaggio per migliorare la penetrazione delle FER	Traguardo	Stoccaggio dell'energia — completamento
17	PAGG. 1-1.1. Power up — 16901_HEDNO potenziamenti della rete volti a rafforzare la resilienza e a proteggere l'ambiente	Traguardo	HEDNO — completamento 1
18	PAGG. 1-1.1. Potenziamento della rete aerea 16900_HEDNO nelle aree forestali	Traguardo	HEDNO — completamento 2
19	PAGG. 1-1.1. Power up — 16899_Instated capacity increase in Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) sottostazioni HV/MV per nuove connessioni FER	Traguardo	HEDNO — completamento 3
25	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — energia verde prodotta per le famiglie in condizioni di povertà energetica
26	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16872_Ristrutturazione energetica degli edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione residenziale — ristrutturazione delle residenze # 3
29	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16879_Preparazione dei piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana	Obiettivo	Completamento della pianificazione urbana
30	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16894_Istituzione di una nuova pianificazione territoriale speciale per le fonti energetiche rinnovabili, l'industria, il turismo e l'acquacoltura	Traguardo	Adozione di quadri territoriali speciali
31	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16891_Istituzione di una nuova pianificazione dello spazio marittimo	Traguardo	Adozione della strategia marittima
35	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16876_Miglioramento energetico degli edifici del settore pubblico	Obiettivo	Efficienza energetica degli edifici pubblici — ultimati
36	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16874_Energia e imprenditorialità	Obiettivo	Efficienza energetica settore privato — completato # 2
39	PAGG. 2-1.2. Rinnovare — 16932_Centro atletico olimpico di Atene	Traguardo	OAKA — completamento lavori
40	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16873- Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare	Traguardo	Interventi urbani — completamento di tutti i lavori
41	PAGG. 2-1.2. Ristrutturare — 16875_Sviluppo di infrastrutture e restauro di edifici nell'ex immobile reale di Tatoi	Traguardo	Tatoi — completamento di tutti i lavori
53	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_prodotto — E verde	Traguardo	CCS — certificato di esercizio rilasciato
54	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16831_prodotto — E verde	Traguardo	Unità industriali —
55	PAGG. 3-1.3. Ricarica e rifornimento — 16924Emobilità	Obiettivo	Punti di ricarica per veicoli elettrici — installazioni completate

63	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16849_Piano nazionale di rimboscimento, ripristino e prevenzione ("antiNERO"), misure antierosione e protezione dalle inondazioni	Traguardo	Rimboscimento, ripristino e prevenzione — Completamento dei lavori
64	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16851_La protezione della biodiversità come motore della crescita sostenibile	Traguardo	Biodiversità — Completamento
73	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16846_Infrastrutture di gestione delle acque reflue e dei fanghi urbani dal trattamento delle acque reflue	Traguardo	Completamento delle infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane e dei fanghi
74	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16850_Infrastrutture di approvvigionamento e di risparmio di acqua potabile	Traguardo	Completamento delle infrastrutture idriche
80	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16283_Attuazione dei Centri regionali di protezione civile (PEKEPP) attraverso sistemi di PPP	Obiettivo	Completamento di 13 edifici
81	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16910_Sistema di monitoraggio e gestione	Traguardo	Completamento del sistema di monitoraggio e gestione della protezione civile
82	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16911_Mezzi aerei per la gestione delle crisi	Traguardo	Completamento del progetto di mezzi aerei per la gestione delle crisi
83	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente — 16912_Attrezzature antincendio forestali, prevenzione e risposta	Traguardo	Completamento delle attrezzature per la lotta contro le foreste
84	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16909_Infrastruttura — Istituzione di una gestione strategica nazionale del rischio di catastrofi	Traguardo	Completamento della gestione nazionale del rischio di catastrofi
90	PAGG. 5-2.1. Connettersi — 16818_Infrastrutture ottiche di fibra negli edifici	Obiettivo	Completamento del progetto "Infrastrutture fibre ottiche negli edifici"
92	PAGG. 5-2.1. Connettere — 16855_satelliti di piccole dimensioni	Traguardo	Completamento del progetto "Piccoli satelliti"
95	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Obiettivo	Digitalizzazione degli archivi — piena attuazione
95a	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16778_Digitalizzazione degli archivi e dei servizi connessi	Traguardo	Attuazione dei sottoprogetti 7B e 9
99	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16929_Verso i servizi della pubblica amministrazione orientati ai clienti attraverso la semplificazione e il miglioramento dei processi, il potenziamento dei sistemi e il rispetto delle strategie e delle politiche europee	Traguardo	Completamento della strategia di riduzione degli oneri amministrativi e piano nazionale per la semplificazione del processo (fase finale)
119	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16736_Nuovo sistema per gli appalti pubblici	Traguardo	Completamento del nuovo sistema per gli appalti pubblici
120	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16824_registri	Traguardo	Completamento del progetto ERegistri
123	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16854_Città intelligenti	Obiettivo	Piena attuazione dei progetti di città intelligenti
124	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16928_Incorporare le nuove tecnologie e le tendenze verso i servizi avanzati della pubblica amministrazione, aumentare l'efficienza e l'efficacia e ridurre i costi operativi, di aggiornamento e di manutenzione dei sistemi	Traguardo	Completamento delle nuove tecnologie per la pubblica amministrazione

125	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16955_Aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi di cloud computing delle infrastrutture nazionali di ricerca e tecnologia (GRNET)	Traguardo	Completamento del GRNET
127	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16956_Ampliamento di Syzefksis II	Traguardo	Completamento di Syzefksis II
128	PAGG. 6-2.2. Modernizzare — 16827_Strategia di governance dei dati — Politiche di &S; per il settore pubblico	Traguardo	Completamento della strategia di governance dei dati
129	PAGG. 6-2.2. Modernizzarsi — 16842_Central BI — Analisi dei dati	Traguardo	Completamento dell'BI centrale
135a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16942_Trasformazione digitale del servizio pubblico per l'impiego	Obiettivo	Trasformazione digitale del DYPA
140	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16913_A Nuova strategia per lo sviluppo permanente: Modernizzare e migliorare il sistema greco per aumentare il livello delle competenze e di riqualificazione	Obiettivo	Programmi di formazione per la convalida del completamento della fase di apprendimento lungo tutto l'arco della vita
141a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16941_Ristrutturazione e riorganizzazione degli SPI locali DYPA (KPA2)	Traguardo	Renovazion of KPA2, strategia di comunicazione, controllo della qualità del servizio ai clienti, nuove forme di profilazione e servizi di consulenza.
144a	PAGG. 8-3.1. Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro — 16747_Riforma delle politiche attive del mercato del lavoro	Traguardo	Completamento del programma per l'occupazione delle politiche attive del mercato del lavoro
145	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzamento del sistema di apprendistato	Obiettivo	Corsi di formazione per il completamento dell'e-learning per la digitalizzazione e il completamento di ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico
145b	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16794_Rafforzamento del sistema di apprendistato	Traguardo	Controllo della qualità delle scuole di IFP, riforma dei programmi di studio, infrastrutture IFP e altri progetti da parte del DYPA
146	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16792_Formazione, riqualificazione e miglioramento delle competenze delle forze di lavoro attraverso un modello di formazione riformato (riforma dell'istruzione e della formazione professionale)	Traguardo	Aggiornamento del sistema di controllo della qualità dell'IFP dei moduli delle unità di formazione professionale del servizio pubblico per l'impiego (DYPA), corsi digitali, ristrutturazione di 49 laboratori e completamento della fornitura di attrezzature
148b	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16676_Trasformazione digitale dell'istruzione	Traguardo	Trasformazione digitale dell'istruzione
149	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16933_Migliorare l'istruzione e la formazione professionale (IFP): Fornitura di attrezzature di laboratorio per centri di laboratorio per IEK, EPAL, post-secondario Year-Apprenticeship Classe e Formazione professionale	Obiettivo	Rinnovo ammodernamento dei centri di laboratorio IFP completamento

150	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università e nell'innovazione	Traguardo	Professionisti ospiti/ricercatori ospiti, programmi di dottorato industriale, trasformazione digitale della rete nazionale delle biblioteche greche, potenziamento delle infrastrutture di ricerca e istruzione delle università
151	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16289_Strategia per l'eccellenza nelle università e nell'innovazione	Obiettivo	Confidi nel completamento delle stelle
152	PAGG. 9-3.2. Istruzione, istruzione e formazione professionale e competenze — 16934_Migliorare l'istruzione e la formazione professionale	Traguardo	Aggiornamento del sistema IFP IEK, progettazione e sviluppo del modello EPAL Digitalisation EOPPEP
158	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16816_Riforme e accelerazione degli investimenti nel settore sanitario — Riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria	Obiettivo	Riduzione del recupero 400 000 000 — fase 4
165	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16783_Attuazione del programma nazionale di prevenzione della sanità pubblica "Spiros Doxiadis" (NPP "SD")	Traguardo	Programma nazionale di prevenzione della sanità pubblica Spiros "Doxiadis" — tutti i progetti completati
166	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16755_Investimenti verdi — Riforma del sistema di assistenza sanitaria di base	Obiettivo	PHC — Centri sanitari completamente ristrutturati
170	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16795_NHS Ristrutturazione ospedaliera e aggiornamento delle infrastrutture	Traguardo	Completamento dell'ammodernamento dell'infrastruttura NHS
171	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16757_Istituzione di un centro di radioterapia presso la Sotiria Thoracic	Traguardo	Centro di radioterapia di Sotiria
172	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16793_Progetto per la costruzione di un edificio dedicato alle terapie Cellular & Gene e ai laboratori clinici ematologici all'interno dell'ospedale generale di Salonico "Papanikolaou"	Traguardo	Completamento dell'ospedale di Papanikolaou
173	PAGG. 10-3.3. Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria — 16752_Trasformazione digitale della salute (DigHealth)	Traguardo	Trasformazione digitale — completamento di tutti i sottoprogetti
174a	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16904_Disabilità	Traguardo	Accessibilità e infrastrutture di sostegno, inclusione sociale per le persone con ASD, interventi per la prima infanzia
180a	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16919_Protezione dei minori	Traguardo	Riforma del programma di studi
182a	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16925_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale	Traguardo	Portale unico di accesso digitale, formazione digitale, inventario completo dei beni immobili pubblici
182	PAGG. 11-3.4. Aumentare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16925_Trasformazione digitale del sistema di sostegno sociale	Obiettivo	Completamento della consegna delle tessere di invalidità da parte dell'autorità di gestione

183	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Obiettivo	Integrazione sociale beneficiari del GMI senza fissa dimora
186a	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16922_Integrazione sociale	Traguardo	Integrazione sociale dei gruppi vulnerabili, formazione digitale
187	PAGG. 11-3.4. Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive — 16688: Promuovere l'integrazione della popolazione di rifugiati nel mercato del lavoro	Obiettivo	Integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro
194	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16611_Trasformazione digitale degli audit fiscali	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale degli audit fiscali
195	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Completamento dei risultati della prima fase dell'ambiente informatico integrato in materia fiscale e di audit dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche nell'ambito della sua trasformazione digitale. Attuazione dei sottoprogetti
196	PAGG. 12-4.1. Rendere le imposte più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte — 16291_Trasformazione digitale dell'amministrazione fiscale e doganale	Traguardo	Lancio del sistema di sorveglianza dei veicoli commerciali e dei container. Attuazione dei sottoprogetti.
208	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16972_Riformare la pubblica amministrazione	Obiettivo	Pubblica amministrazione — completamento della formazione per i dipendenti pubblici. Completamento delle accuse relative alle procedure di assunzione e alla pianificazione strategica del personale
218	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione degli appalti pubblici	Traguardo	Attuazione della strategia nazionale in materia di appalti pubblici 2021-2025
219	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16974_Riforma contabile	Traguardo	Riforma contabile: Bilancio consolidato
220	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16705_Trasformazione digitale della gestione e della vigilanza di bilancio nella governance & fatturazione elettronica	Traguardo	Pianificazione pubblica delle risorse aziendali (GOV-ERP)
221	PAGG. 13-4.2. Modernizzare la pubblica amministrazione, anche accelerando l'attuazione degli investimenti pubblici, migliorando il quadro degli appalti pubblici, le misure di sviluppo delle capacità e la lotta alla corruzione — 16711_Professionalizzazione degli appalti pubblici	Obiettivo	Completamento dei programmi di miglioramento del livello delle competenze/riqualificazione per gli appalti pubblici
237	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16292_Nuovi edifici giudiziari	Traguardo	Lavori di costruzione e ristrutturazione — identità elettronica — completamento

238	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16575 Accelerare l'amministrazione della giustizia	Traguardo	Revisione della mappa giudiziaria — piena attuazione
239	PAGG. 14-4.3. Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario — 16727_Trasformazione digitale della giustizia (giustizia elettronica)	Traguardo	Conservazione della documentazione e aggiornamenti informatici
241	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16580_Attuazione del nuovo quadro unificato in materia di insolvenza per la ristrutturazione del debito e la 2a opportunità	Traguardo	Vigilanza, digitalizzazione dei processi di vigilanza, Unione dei mercati dei capitali, ristrutturazione preventiva del debito
243	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16581_Migliorare la vigilanza e l'affidabilità dei mercati dei capitali	Traguardo	Digitalizzazione del processo di vigilanza e organizzazione della commissione ellenica per il mercato dei capitali
244c	PAGG. 15-4.4. Rafforzare il settore finanziario e i mercati dei capitali — 16957_Potenziare la capacità del sistema finanziario di superare le sfide ereditate e finanziare l'economia reale	Traguardo	Completamento delle azioni politiche della strategia nazionale per la gestione privata del debito, istituzione del registro centrale dei crediti
249	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16624_Creazione — ampliamento — Aggiornamento delle infrastrutture dei centri di ricerca sotto la supervisione del Segretariato generale per la ricerca e l'innovazione (GSRI)	Traguardo	Completamento dei progetti dei centri di ricerca
250	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16618_Ricerca applicata di base	Traguardo	Completamento dei progetti di ricerca applicata di base
251	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Sistema eXemplary autonomo	Traguardo	Completamento del progetto TH ² ORAX
252	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16971_Ricerca — Creare — Innovare	Traguardo	Completamento della ricerca — Creare — Progetti innovativi
253	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16621_Etroversione dell'ecosistema di ricerca e innovazione della Grecia	Traguardo	Completamento dell'estroversione dei progetti dell'ecosistema R & I;
256	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16628_autostrada E-65 della Grecia centrale: Sezione Trikala- Egnatia	Traguardo	E-65 Lavori — completamento
262	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16630_autostrada settentrionale del Cretan (⇒.O.A.K.)	Traguardo	Completamento del progetto BOAK
268c	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16982_Riforma organizzativa nel settore ferroviario	Traguardo	Completamento della riforma organizzativa del settore ferroviario
269	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16833_Attuazione dei lavori di rettifica della conformità dell'AESA	Traguardo	Completamento dei lavori dell'AESA
271	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16892_Miglioramento della ferrovia suburbana dell'Attica occidentale	Traguardo	Completamento della ferrovia dell'Attica occidentale
272	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16949_ponti intelligenti	Traguardo	Completamento del progetto "ponti intelligenti" Fase I
272a	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16949_ponti intelligenti	Traguardo	Completamento del progetto "ponti intelligenti" — Fase II

274	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16959_Trasformazione digitale dell'organizzazione delle ferrovie greche	Traguardo	Completamento della trasformazione digitale del progetto OSE
275	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16960_Infrastrutture intelligenti con attenzione all'ambiente e alla cultura	Traguardo	Completamento del progetto di infrastrutture intelligenti
276	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16937_Sistema integrato di gestione del programma digitale per la gestione dei lavori tecnici e dei beni strutturali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Traguardo	Completamento del PMIS per il ministero delle Infrastrutture
277	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16786_Semplificazione delle procedure del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Traguardo	Semplificazione delle procedure per il ministero dei Trasporti
283	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16293_La cultura come motore di crescita	Traguardo	La cultura come motore della crescita
284	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16536_Miglioramento delle infrastrutture, rinnovo delle attrezzature e miglioramento della qualità dei servizi forniti da HOCRED Stores — ex ARF Stores (in loco ed elettronico)	Traguardo	Aggiornamento dell'Organizzazione ellenica per lo sviluppo delle risorse culturali (HOCRED)
285	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16725_Migliorare l'istruzione superiore delle arti	Traguardo	Migliorare l'istruzione artistica superiore
287	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16486_Museo di antichità subacquee	Traguardo	Museo di antichità subacquee
288	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16485_Itinerari culturali in siti archeologici e monumenti emblematici	Traguardo	Itinerari culturali nei siti archeologici Emblematici
289	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16735_Utilizzare le arti su prescrizione, promuovere la coesione sociale e sfruttare l'economia d'argento	Traguardo	Utilizzo di "arti su prescrizione",
290	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16433_Protezione dei monumenti culturali e dei siti archeologici dai cambiamenti climatici	Traguardo	Protezione dei monumenti culturali dai cambiamenti climatici
291	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16435_Ripristino — Conservazione — Rafforzamento dei monopoli dell'Acropoli	Traguardo	Restauro — Conservazione — Potenziamento dell'Acropoli
296	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16921_Riqualficazione e miglioramento delle competenze nel turismo	Obiettivo	Riqualficazione e miglioramento delle competenze nel turismo (completamento)
297	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16931_Sviluppo del turismo	Traguardo	Completamento del progetto di sviluppo turistico
298	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16975_Aggiornamento degli interventi per i porti regionali	Obiettivo	Potenziare gli interventi per i porti regionali
306	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16599_Digitalizzazione della rete di diplomazia economica	Traguardo	Rete di digitalizzazione della diplomazia economica — attuazione di tutte le azioni
307	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16634_Nuovi parchi industriali	Traguardo	Settori industriali — realizzazione di investimenti

308	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16593_Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici	Traguardo	Investimenti strategici — attuazione degli investimenti
309	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16721_Accelerare la produzione intelligente	Traguardo	Industria manifatturiera, settore — attuazione degli investimenti
314	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16626_Trasformazione economica nel settore agricolo	Traguardo	Completamento della trasformazione economica dell'agricoltura
315	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16584_Proposte di azioni nel settore dell'acquacoltura	Traguardo	Acquacoltura completata
316	PAGG. 4-1.4. Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente — 16285_Investimenti nella rete nazionale di irrigazione attraverso regimi PPP	Traguardo	Completamento dell'irrigazione
319	PAGG. 18-4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — 16543_Azioni per la semplificazione del contesto imprenditoriale e il suo miglioramento della qualità e della sicurezza	Traguardo	Miglioramento del contesto imprenditoriale — semplificazione delle licenze e vigilanza del mercato
259	PAGG. 17-4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16631_Aggiornamento della sicurezza stradale	Traguardo	Completamento del progetto per la sicurezza stradale
346	PAGG. 16-4.5. Promuovere la ricerca e l'innovazione — 16622_HORIZON 2020 "Marchio di eccellenza": finanziare le principali imprese innovative	Traguardo	Completamento dei progetti attuati dalle piccole e medie imprese
349	4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti della tempesta "DANIEL"	Traguardo	Progetti di ripristino delle strade completati
350	4.6. Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave — 16999_Ripristino dell'accessibilità a seguito degli effetti devastanti della tempesta "DANIEL"	Traguardo	Progetti di ripristino delle ferrovie completati
360	PAGG. 20-5.1. Riforme REPowerEU — 16991_Quadro normativo verso una rete intelligente	Traguardo	Sviluppo del centro di controllo degli operatori del sistema di distribuzione
366	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16996_Installazione dello stoccaggio di energia per una maggiore penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili	Traguardo	Completamento degli impianti di stoccaggio
369	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16994_Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo	Obiettivo	Completamento dei sottoinvestimenti per il rinnovo dell'efficienza energetica, degli scaldacqua solari e delle imprese municipali del settore idrico e fognario
371	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16995_Progetti pilota per la produzione di biometano e idrogeno rinnovabile	Obiettivo	Capacità supplementare di produzione di idrogeno rinnovabile e gas rinnovabile
373	21-5.2 investimenti REPowerEU — 16997_Promozione delle tecnologie CCS per promuovere la decarbonizzazione dell'industria	Traguardo	Completamento dei lavori per gli investimenti
		Importo della rata	3 500 000 000.00 DI EUR

2. Prestito

Le rate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

2.1. Prima richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
320	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Traguardo	Accordi operativi con le IFI
321	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Traguardo	Lancio dell'invito a presentare proposte da parte delle banche commerciali
		Importo della rata	2 121 256 487 DI EUR

2.2. Seconda richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
322	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Traguardo	Accordo per la piattaforma di equity
323	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Traguardo	Accordo di contributo InvestEU
324	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	586.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 121 256 487 DI EUR

2.3. Terza richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
325	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	3518.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 121 256 487 DI EUR

2.4. Quarta richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
325a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	4518.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 534 514 342.07 DI EUR

2.5. Quinta richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
326	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	8364 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 534 514 342,07 EUR

2.6. Sesta richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
326a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	10873.2 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 534 514 342.07 DI EUR

2.7. Settima richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
327	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	13382.4 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
		Importo della rata	2 534 514 342.07 DI EUR

2.8. Ottava richiesta di pagamento (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
328	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	16728 milioni di EUR di fondi delle istituzioni finanziarie firmati con i beneficiari finali
328a	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Traguardo	Il ministero delle Finanze ha completato l'investimento
329	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	Investimento del 100 % del sostegno al capitale proprio
330	4.7. Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni — strumento di prestito 16980_RRP	Obiettivo	Approvazione delle operazioni InvestEU
		Importo della rata	1 225 712 090,33 EUR

SEZIONE 4: DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

1. Modalità per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia avvengono secondo le modalità seguenti.

Il principale organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione e del monitoraggio del piano per la ripresa e la resilienza sarà l'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, un servizio pubblico speciale indipendente del ministero delle Finanze, istituito con la legge 4738/2020. L'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza è anche l'organismo responsabile di verificare che i traguardi e gli obiettivi fissati nel piano per la ripresa e la resilienza siano stati completati e funge anche da collegamento (unico) tra la Commissione europea e le autorità greche. Nello specifico, i suoi compiti comportano il monitoraggio attivo dello stato di avanzamento dei progetti, sulla base dei target intermedi e finali concordati, e la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea previa verifica del loro completamento. Quest'ultima è accompagnata da una dichiarazione di gestione attestante che i fondi sono stati utilizzati per i fini previsti e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nonché da una sintesi degli audit effettuati, comprese le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate.

La responsabilità generale dell'attuazione di ciascuna misura specifica rientra nelle competenze del ministero competente, i cui servizi sosterranno il monitoraggio dei progressi dei progetti e manterranno una stretta cooperazione con l'agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Tutte le misure del piano sono attuate da organismi nazionali ("organismi di attuazione") designati dal ministero competente e sono responsabili del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi concordati, nonché della comunicazione di tutti i dati e la documentazione all'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso il sistema informativo gestionale da istituire.

Infine, il Comitato per l'audit finanziario (EDEL, che fa parte del Segretariato generale per la politica fiscale (Ragioneria generale dello Stato) del Ministero delle Finanze, garantisce il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

2. Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti

Al fine di fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti, la Grecia adotta le seguenti disposizioni:

L'Agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto organismo centrale di coordinamento per il piano per la ripresa e la resilienza della Grecia e la sua attuazione, è responsabile del coordinamento e del monitoraggio generali del piano. In particolare, funge da organismo di coordinamento per monitorare i progressi compiuti in relazione ai traguardi e agli obiettivi, per il monitoraggio e, se del caso, l'attuazione delle attività di controllo e di audit e per fornire relazioni e richieste di pagamento. Coordina la comunicazione di traguardi e obiettivi, indicatori pertinenti, ma anche informazioni finanziarie qualitative e altri dati, ad esempio sui destinatari finali. La codifica dei dati avviene in tutti gli organismi esecutivi, che sono tenuti a comunicare i dati richiesti all'agenzia di coordinamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso il sistema informativo di gestione.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta conseguiti i pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 2.1 del presente allegato, la Grecia presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. La Grecia garantisce che, su richiesta, la Commissione

abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia per la valutazione della richiesta di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 sia a fini di audit e controllo.