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PREMESSA: La necessitd e 'urgenza del trasferimento delle competenze con riferimento alla
cessazione dell’ Ufficio Commissariale al 31.12.2018

. Come gig in pid occasioni in precedenza segnalato, ferma restando 1'utilita di Relazioni di
aggiornamento, di elenchi, prospetti, rendiconti (attivitd peraltro particolarmente gravosa
nell’economia della gestione Commissariale basata su una organizzazione assai ristretta’ e su
risorse di funzionamento praticamente nulle™), non & con documentazioni e numeri pur esatti,
coerenti e chiari che pud pervenirsi ad un trasferimento di competenze organico ed efficace.

E cio sia in relazione alla varietd e specificita delle competenze Commissariali, sia in
relazione alla impaossibilita di descrivere e trasmettere quell’essenziale tessuto connettivo che lega i
documenti e gl atti a chi dovesse subentrare.

In buona sostanza si & da tempo auspicata da parte di questo Ufficio la individuazione del
Soggetto istituzionale subentrante (sempre che sia un solo Soggetto) in un tempo tale da consentire
un affiancamento nel corso dell"attuale gestione, per comprenderne le modalita e per acquisire la
conoscenza diretta dei rapporti con il territorio, con le Istituziond, con gli Enti locali ece., rapporti e
riferimenti che hanno valenze diverse non traducibili in resoconti e che concretizzano anni di
intenso e certamente produttivo lavoro,

Quanto sopra detto non & banale in quanto "attivitd Commissariale, basata su norme degli
anni "80 per i completamenti infrastrutturali ex art. 32 L. 219/81, come modificate sotto vari aspetti
dal D Lgs 163/06, dai Reg 554/99 e 207/10, dallo stesso D.Lgs. 50/16 per gli appalti & per gli
incarichi pili recenti, nonché da norme specifiche e speciali in termini progettuali, tecnici, fiscali, di
sicurezza ecc., deve contemplare il rispetto rigoroso di tutta la complessa normativa derivante ¢
regolante quindi la propria attivita, rispetto confermato ove necessario con pareri giuridici, con
controlli successivi da parte degli Organi di Controllo ed indirettamente dalla assenza assoluta di
contenzios! nei confronti del Commissario per 'attivitd specifica ed originale dello stesso e dalle
indiscutibili economie registrate a favore della P.A..

D'altronde la nomina del Commissario ¢ intervenuia come espressamente riportato negli
atti ufficiali per riconosciuti requisiti e meriti professionali, di integrita e di esperienza nel settore
dei LL PP restando esclusa ogni diversa valutazione.

Si sottolinea che nella malaugurata assenza di individuazione del Soggetto subentrante in
tempi idonel, il soltoscritto dovrd necessariamente trasferire al MiSE, che gliele aveva delegate, le
proprie competenze,

Si ritiene che tale eventualiti potrebbe determinare un pesante contraccolpo sulla attuale
struttura ministeriale, che dovrebbe pertanto urgentemente, ma con tempi ridotti, organizzarsi, con
conseguenti rischi di ritardi e di possibili danni economici.

Le mimerose proroghe (concretizzate intorno al 30 dicembre di ogni anno) a partire
dall’annc 2013 praticamente anno per anno, hanno poi comportato un superlavoro da parte
dell'Ufficio impegnato su ricognizioni e rendiconti risultati alla fine non necessari in quella
complessita.

UL Ui ficio s compone oltre ] Commisseno come stttura di supporto di sette slementi, o solo dei quali a tempo peno, T
Commisserio 5 avvale poi dei Provveditorati competanti per territorio per attivita di SUA,

? Come nodo Lo gestione ded lavord per circa S50.000.000 € viene effettuata a fronte di rsorse pard a 100000 E/anne. Si considen che
["Tficio @ funzionalmente metonomo (acquisto strumentaziont, materiall & consumo ece.) @ che @ 100000 € provengono da
ceonomie che lo ftesso Ullicio per legge sottrae alle risorse stanziabe per lavor,

Al sottoserito & reonosciuta ampia compelenca nel settore gnmdice ed smminsstrative come dimestrano 1 volumi pubblicati dalla
Casga Bdirice Ginffoé con contratio decennale,

[l Commuszanio ad Acta L. 28902 art, %6
MISE — Viale America, 201 — 00144 ROMA
el U6 5492781877763 — Fax (8, 5492 TH28 = cell, 3280298643
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Anche la presente Relazione, che costituisce la base essenziale sotto il profile conoscitivo
generale dell’attivita Commissariale pregressa e residuale, delle strategie gestionali adottate,
dell’organizzazione funzionale della Struttura operativa costituita ecc., viene quindi redaita a
termini di legge per consentire I"assunzione da parte dei Ministeri competenti delle determinazioni
atte a concretizzare il ritorno delle incombenze Commissariali negli ambiti ministeriali istituzionali
efo il trasferimento ad altri soggetti pubblici, a partire dall*1.1.19.

Ancora una volta va poi ribadito che le proroghe non sono state finora concesse per ritardi
attribuibili alla gestione Commissariale bensi a differimenti dei finanziamenti (ancora incompleti
per la Viabilitd Lioni — Grottaminarda), ad attribuzione di competenze ulteriori nel corso degli anni
(I"ultima delle quali nell*agosto 2017), ad una burocrazia prossima all”accanimento, a fattor, in una
parola, esterni.

Che poi non vi siano mai state pause o intervalli nell’azione Commissariale & rilevabile
proprio dalle oltre cento Relazioni di aggiornamento finora prodotte per la DGIAUMISE che hanno
portato ad oggi la corrispondenza ad oltre 32000 unitd ed a quasi 2000 i Decreti con una cadenza ed
una periodicitd che confermano I'oculatezza della gestione e la capacitd di programmazione.

Per ulterion considerazioni di carattere senerale si rinvia necessariamente alle precedenti
Relazioni, nelle quali & peraltro ricorrente la segnalazione della gravissima circostanza
dell’eliminazione della consulenza giuridica diretta per una distorta ed irrazionale visione della
spending-review ™,

La presente Relazione viene corredata con numerosi allegati grafici, descrittivi e numerici
in relazione ai quali, con il Rapporto Finale al 31.12.18, saranno forniti solo e soltanto gli specifici
aggiornamenti per ovvie ragioni temporali.

! L'appannaggio per funzionamento giosta Finanzdaria 2003 e di 300000 €mnne s carico MISE, ridotia
inopinatamente a 100,000 €/anno a carico Ufficio Commissariale nell’anno 2012, Da considerare che fino a quells dita
il sottoscritto aveva restituito all” Amministrazione i nome della propria spending-review oltre FOO.O00E anno.

I Commissario ad Acta L. 28902 art, 86
MESE — Viale Ameriea, 200 - 00144 ROMA
Tl Oh. 5492 TH 1 ATTAY — Fing O6. 5497928 — cell. YIRD298643



Camera dei Deputati - 3 - Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC, CCXIX N. 2

Allegati:

@

1) Le principali attivitd pubbliche delegaie al Commissario ¢ qualche considerazione -
I finanziamenti

2) Tlavori:

2a)  Lioni- Grottaminarda — Brochure

2a.1)
2a.2)

2a.3)
2a4)
2a.5)
2a.6)
2a.7)
2a.8)
2a.9)

1 finanziamenti straleio per straleio

Le Convenzioni di Concessione di Commitlenza, Alti Aggiuntivi, Contrati
stralcio per stralcio

Le altre Convenzioni e Concessioni

Le spese

I cronoprogrammi

Le autorizzazioni sismiche

1 subappalii

Le interferenze

La trasparenza ¢ la tracciabilith

2a.10) 1 contenziosi

2a.11) Le transarioni

2a.12) 1 pareri consultivi
2a.13) L’'incentivo

2a.14) Le relazioni sull’attivita
2a.13) Gl espropri

2b) Completamenti ex art. 32 L. 219/81 — Stato dell’arte — Quadro generale economico-
finanziario progetti — Tabelle attivith contabili ¢ concessorie da coneludere

2h.1)
2b.2)
2b.3)
2b.4)
2b.5)
2b.6)
2b.7)
7h.8)
2b.9)

I trasferimento delle risorse dal MiSE
| contratti di appalto

I contratti professionali in essere

Le spese

Lo stato dell’arte

I contenziosi e le attivita residue

Gli espropri e le transazioni

I pareri consultivi

L’ incentiveo

2h.10) Le relazioni e i rendiconti
2b.11) La wrasparenza — v. punto 2a.9)

3) L'organizzazione ed il funzionamenio dell’Ufficio Commissariale

4) La contabilith ordinaria — La delega dal D

11 Commissario ad Acta L. 28902 art, 86
MISE — Viale America, 201 — (0144 ROMA
Tel, 06,5492 TRIB/TTAI — Fax 06.54927828 — cell, 3280208643
filippo.dnmbrosini@mise gov it - commissaricadnetnipes. mise. gov. it
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1) LE ATTIVITA' DELEGATE ALL'UFFICIO COMMISSARIALE (L. 289/02 ART. 86)

L'Ufficio Commissariale & stato istituito con L. 289/02 ed ha assunto tutte le incombenze
in materia di infrastrutture di cwi all’art. 32 L. 21981 dell’allora Ufficio BS della Direzione
Incentivi del Ministero delle Attivith Produttive, composto nel 2002 da circa 30 elementi, venti
dei quali dedicati esclusivamente ai LL.PP.

Commissario & stato nominato ['Ing. Filippo D' Ambrosio con specifico DM, del 21.2.03
registrato alla Corte dei Confi il 14.4.2003 — Ullicio di controllo atii Ministero delle Attivita
Produttive (opgi M.S.E.) e pubblicato nella GULR.L n.120 del 26.5.03, successivamente integrato
con TR 21122005,

Le incombenze dell Ufficio sono di seguito elencate:

A) interventi di ripristing su opere ex art. 32 L. 219/81 risultate danneggiate alla data di
trasferimento a questo Ufficio, ancora da consegnare agli Enti geston (c. 1 art. 86) pur se
gia collaudate;

B) consegna definitiva agli Enti gestori destinatari delle opere ultimate e collaudate {e.1 art.
86), chiusure contabili e concessorie;

) programmarzione, affidamento a concessione di committenza, direzione, esecuzione,
collaudo e consegna di  infrastrutture di completamento  funzionale di  schemi
infrastrutturali gia attivati ante 28.2.91 comprese tutte le incombenze connesse con le
attivita espropriative (c.1 art, 86). Sotto tale voce ricade la Viabilith TLioni —
Grottaminarda:

m progettarione, affidamento, direzione, esecuzione, collando dei lavori di completamento
infrastrutturale ricompresi pnell'ambito di concessioni revocate dal MAP (oggi MiSE) e
rimasti abbandonati da anni compresi attivith espropriativa residua e supporio al
Contenzioso (c.2 art, 86), Trattasi di importanti interventi di completamento su quattro
originarie, notevoli opere incompiute e in situazione di grave degrado per la parte gid
realizzata;

F) completamento in termini costruttivi ed amministrativi, compresa ativith espropriativa
incompiuta ¢ collaudazione di twite le restanti opere pubbliche gid di competenza
dell'Ufficio BS/DGSAL (v. DM 21.12.2005) originariamente con una sola eccezione (prog.
6033) in quanto alla data del 21.2.2003 gia in istruttoria la certificazione di collaudo
presso il MiSE (c.] e ¢.2 art. 86); nell’agosto 2017 anche tale progetto & stato trasferito al
Commissario con apposito DM, per il completamento di tutte le attivita e per gli eventuali
interventi costruttivi.
| progetti ex art. 32 di competenza Commissariale sono stati cosi portati a 72,

1l Commissario ad Acta ex art. 86 L2852
MiSE — Viale America 200 — (0144 ROMA
Tel, 046.5492TRIR-T763 — Fax 06. 34927828
filippe.dambrosicimise. gov.it — commissarioadactai@ipes. misz. gov.it
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F) organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Commissariale {c.3 arl. 86 L. 289/02; v,
anche art. 49 L. 134/12). Nell’ambito del ¢.3 arl. 86 ricade anche "incombenzs di valutare
I"onere derivante dal completamento e di informarne il CIPE. A tutt"ogei non & stala
chiesta alcuna ulteriore risorsa rispetto a quanto residuato dal 1997 per i lavori di
completamento infrastrutturale e restano ferme le previsioni economiche formulate
nell*anno 2009 per i lavori di completamento funzionale,

Detto Ufficio ¢ autonomo nella propria gestione (acquisti, materiale di consumo ecee. ece.)
per la quale perd dal 2012 riceve € 100.000,00/anna", assolutamente insufficienti in gquanto
comprensive del corrispetiivo per il Commissario pari ad € 63.000/anno.

Per giunta tali 100,000 € devono essere prelevate da apodittiche economie sui lavori di
competenza dello stesso Commissario,

[I Commissaric dimostra la continua e costanie presenza, per ragioni di rasparenza,
timbrando giornalmente entrata ed uscita, comunicando i giorni di missione alla DGLAL ¢ garantendo
la propria reperibilita 24h/24. Non ha aleun giomo di malatia dall’anno 2003 e le ferie non
raggiungono i 13 gg complessivi all anna.

I risultati dell’attivitda Commissariale sono riportati:

- bimestralmente in relazioni al MiSE,
- semestralmente e a fine anno al Parlamento,
- anmualmente alla Corte det Conti,

E’ facile pertanto comprendere la wvastitd della materia, la sua diversitd, la difficolid
gestionale e le relative responsabilita,

Tutti gli interventi costruttivi sono effettuati sostanzialmente con solo personale pubblico
(del MiSE ¥ e dei Provveditorati avvalsi¥') che svolge pertanto importanti funzioni di D.L,, RUP,
progettuali ecc.

Il personale MISE opera anche fuori orario di Ufficio, ed ¢ sempre reperibile anche nei
giorni testivi; dall’anno 2012 & escluso da ogni progetto finalizzato (non pid possibile per la
riduzione da 300,000 & 100.000 £/anno delle risorse gestionali).

Ad oggi sono stati emessi 1952 Decreti e la corrispondenza assomma a oltre 32,200 unita,
con una media di eirea 10 unitd al giomo.

I progetti di competenza relativi ai completamenti infrastrutturali (sostanzialmente conclusi
nella gran parte) sono stati come detto 72, olire alla Viabilita Lioni — Grottaminarda di cui sono in
corso 2 lotti per 4 stralei totali. Mancano tuttora 7O0ME di competenza MIT (in attesa stanziamento
CIPE), perché per il resto le Del, CIPE 62/11, 27/12, 65/16 coprono 360ME su 430ME complessivi di
progetto.

! Da sofiolineare che la Legge 28902 dava al Commissario per la gestione, su fondi Ministero, € 300.000,00nno {100 000 almeno dei
quali restituith come ecanomie dal Commissario stesso ogni anea). Con la inconcepibile riduzione a 100.000€/ ann0 sono iniziate gravi
difficolty operative ¢ soprattutto la perdita della indispensabile consulenza giucldica diretta,
* Trattnsi di sel elementi part-time pitt uno a tempo pieno (Coordinamento Segreteria),
3 Per le convenzioni con i Provveditoratl vedi anche nel seguito

I Commissario ad Acta ex art, 86 L.289/02

MISE — Viale America 200 — 00144 ROMA

Tel. 06, 349278 1 8-TT63 — Fax 06,5492 7828

filippo.dambrosiof@imise. gov. it — commissaripadaciadipec. mise. gov.it
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Le operazioni di trasferimento delle competenze residue entro il 31.12 p.v. sono pertanto
alquanto complesse ed il Commissario fin dall’anno 2012 rappresenta tali difficolta, superabili a
proprio giudizio solo con un affiancamento immediato ¢ costante da parte del/i consegnatariofi,

Il numero notevole di chiari e precisi elenchi, prospetti, previsioni, pratiche in corso (si pensi
alle notevoli operazioni in essere in campo espropriativo su aleuni dei progetti di completamento, alle
situazioni rappresentate dal prog. 6033 trasferito al Commissario solo nell’anno 2017 ece.) possono
fornire esclusivamente dati statistici, dove invece & necessario entrare nel merito attivo ed operativo.

I risultati principali poi, pin wvolte riportati con relazioni e rendiconti, dell’attivita
dell"Ufficio sono in sintesi reonducibili a:

- economicita della gestione (risulteranno certamente economie finali sulle risorse risalenti
all"anno 1997 per interventi inferiori a quelli realizzati);

- assenza di contenziosi contro il Commissario;

- assenza di incidenti sul lavoro e di rilievi sulla gestione;

- trasparenza e ftracciabilitd anche con strumenti specifici (rapporti con Prefetture,
distribuzione di brochure sull’attivitd, disponibilitd ad ogni inconiro e consultazione,
pubblicitd affidamenti ece.);

- ottimi rapporti con il territorio e con 1 cittadini (circa 800 transazioni con risparmi
milionari per "Erario);

- soluzioni progettuali anche di avanguardia e clausole contrattuali pio favorevoli
all’ Amministrazione,

Per quanto esposto il Commissario ribadisce la necessitd di attivare ogni azione perché il
trasferimento di competenze al 31.12 p.v. non possa determinare possibili soluzioni di continuitd nel
prosieguo.

Ipotesi di ulteriori proroghe vengono escluse dallo stesso Commissario per motivi che vanno
dall’impegno superiore ad ogni resistenza anche fisica propria ¢ del proprio personale, ormai
altamente qualificato ma strettamente incardinato in una organizeazione gestionale con criteri ¢
regole non facilmente trasferibili in una strutbura ministeriale, alla carenza assoluta di risorse per la
gestione,  all’assenza di reonoscimenti  economici per [ propri collaboratori, alla scarsa
considerazione del MISE sull’operazione di recuperc e completamento, lavori, contabilita,
espropriazioni, contrattualistica finora effettuata ed ampiamente dimostrabile,

Si precisa che tutto quanto riportato e dichiarato & conforme alla veritd e dimostrabile per
tabulas,

Il Commissario ad Acta ex art, 86 1, 289/02
MISE — Viale America 201 — 00144 ROMA
Tal, 0. 349278 18-7763 — Fax 06,5492 TH2H
filippo.dambrosioi@mise. gov.it — commissacicadactaiipec mise. gov.it
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Commissario ad Acta
ex art. 86 L. 289/02

Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero delle Infrastrutture

Regione Campania

S5.8.V. LIONI - GROTTAMINARDA

30 settembre 2018
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E inolitre in previsione la Stazione Comprensoriale *Ariano 2* ovvero I'unica fermata in Irpinia della trafta Caserta -Bari
con annesso interporto per scalo merci (localita Fiumarelle)

Partanto il completamento dellitingrario Contursi  (A3) - Grottaminarda (A16) attraversa la realizzazions dei 20 km
d'asse della Lioni — Grottaminarda, consentird di connettere tutte le aree industriali della zona fradi loroe conle
principali direttrici autostradali A16 e A3 verso il nord e verso i porti di Mapoli Salerno, Bari e Gioia Tauro e gli scali
ferroviari ed intermodali.

In larga scala, l'intervenio in esame costituisce la possibilita di realizzare un sistema infrastrutturale maggiorments
interconnesso e gerarchizzato, attraverso il quale potenziare uno schema di collegamenti a “rete” auspicato dal Piano
Genarale del Trasporti; consentira, infatii, di inserire |e aree interne dell'lrpinia negli itinerar nazionali di comunicazione e
nel sistema logistico nazionale, anche grazie al collegamento del'artera con la stazione Irpinia della futura linea
ferroviaria ad alta capacita Napoll - Barl & con il terminal bus dell’Alr a Grottaminarda,

Infine rappresentera una importante via di fuga ovvero di rapido soccorso in caso di calamita ed una ceriezza in fermini
di sicurezza e di tempi di percormibilita.
Finalita dellintervento:

#  Collegamento Lioni (S. Angelo dei Lombardi)
con Grottaminarda i provincia di Avelling,
assolvendo alla funzione di completars |'asse
Contursi - Groftaminarda previste nello
schema viario a livello temitoriale interregionale
ed in buona parte gid realizzato (fratto Conbursi
~Lioni - 5. Angelo dei Lombardi).

# Realizzare il collegamento tra le autostrade
A16 (Mapoli - Canosa) ed A3 (Salemo -
Reggio Calabria)

» Prospetive di prosecuzione  dellftinerario
varso sud-oves! fino ad Agropoli e verso nord-
est fino a Termoli (A14).

Criticita del sistema viario attuale:

+ Inadeguato a realizzare un collegamento di
livello interregionale A3 (Contursi) — S5 Fuar
(Lioni) - A16 (Grottarminarda) - A14 (Termall).

= Non conmette la rete locale con  quella
regionale.

+ Non @ idoneo a soddisfare le caratieristiche
della domanda di traffico civile & commerciale
attuzle & futura,

= Non garantisce sufficiente  accessibilita &l
ferritorio, alle concentrazioni produtiive, al
bacini di manodopera.

= MNaon & dofato dei necessari ed omogenei lveli
di sicurezza,
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Vantaggi apportati dall'intervento:
+ Favorirg lo sviluppo degli insediamenti produftivi presenti nellarea atfraverso il collegamento tra di loro e con le diretirici
autostradall ed i principali porti del sud italia
«  Conferire maggiore accessibilita ai comuni ed alle attivita locali:
14 comuni serviti
- =50.000 abitanti
- 3 Sistemi locali del lavoro
- 3700 spostamenti generati
- 3800 spostamenti atiratti
s Migliorare |'accessibilits con la valle Ufita
s Ridurre |2 distanze & i tlempi di percomenza:
+ ncrementare [accessibilita per d termitorio interno della provincia di Avelling
o fdeguare i livelli di sicurezza
*  Integrare con una ulteriore tratta il previsto comidoio Tirreno - Adriatico

Descrizione sintetica

Al di 14 delle prospettive di prosecuzione dell'itinerario verso Sud-Ovest fino ad Agropoli e verso Nord-Est fino a Termoli
(A14), la nuova infrastrutiura consentird nellimmediato la interconnessione dei diversi insediamenti industriali della zona
ed un pil agevele collegamento fra queste & |z Autostrade A16 (Napoli - Canosa) ed A3 (Salermo - Reggio Calabria),
oltra che un generale miglioramento della situazione trasportistica dell'area,

L'apera stradale é localizzata nella Regione Campania, intaramenta nel territorio della provingia di Avelling; i territori
comunali direttamente interessati sono 5. Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Villamaing, Frigento, Gesualdo &
Grottaminarda,

L'intero tracciato di lunghezza circa 19.5 km ( al netto degli svincoll) & previsto in nuova sede, e insiste sostanzialments
su temitori destinati a “zona agricola” nelle previsioni degli strumenti di pianificazione comunali,

La fascia di intervento interessata dallitinerario non contiene aree edificate, salvo le poche presenze marginali che sono
di medesta entita anche nella zona urbana di Grottaminarda a maggicre consistenza insediafiva,
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L'Infrastruttura in esame & prossima ad alcune aree SIC appartenenti al Parco Regionale dei Monti Picentini, ma non le
affraversa.

Dal punto di vista del vincolo archeologico la strada aftraversa territori che, se pur ricadenti in comprensario di cero
interesse archeologico, non presentano emergenze di rilievo: il corridoio stradale non tocca aree vincolate né sedi di
prevedibili rinvenimenti di significativa importanza.
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Per quanto niguarda il rischio frana, gli studi di settere hanno evidenziato le fratle ricadenti in ambiti di attenzione & per
essi sono state dimensionate "opera di fsanamento efo sostegna” compatibili con Famblente circostants,

MNotevoli sono gli interventi al contomo, con particolars riferimenta alle sistemazioni idrauliche,

Caratteristiche tecniche:

*

-

Sezione

Infervallo velocita di progetto

Fendsnza langiudinale

(corsia di arrampicamento)

Lunghezza max dei ratiinel

Raggio 4 curvatura planimetrico minm;
Raggio & cunatura sllametrico minime:
Sviluppe complessivo del fracciato

M. 17 gallerie arfificiali

1. 3 gallerie naturzli

N 16 Viadoti

M. § Sotfovia scatolar

M. 24 Tombini

Tratti in trincea 20% sviluppo complessvo
Tralti in rilevate 30% sviluppo complassivo
Svincoli previsti ()

tipa ©1 DM, 0511172001
&1 - 100 Kmih
max, 4,85 % max, B,09% tra km 174040 & 19+050

40 m
620m
10.000 m
19880 m
THB.30m
32%65m
4367 m

3. Angelo dei Lombardi;

+ \fllamaina - Terme d San Teodoro;

= Friganto,

+ Gasuakdn:

+ i codlegamanto con |a Varianie alla 5.5 90

{*} Oltre allinnesto finala in rotaloria sulla SP 36 b prossimitd del caselle autostradale df Grotlaminarda della A16 Napeli - Bari
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Svincoli

Aree ASI o produttive| -

T [ )

Dallinguadramento funzionale, per |a strada in oggetto risulta definito un intervallo di velocita di progetto (60+100) km/h.
Per quanto riguarda la sezione trasversale, & stata prevista una sezione tipo C1 che risulta caratterizzata da un'unica
cameggiata con due corsie (una per verso di marcia) pari a 3,75 m e banching laterali pari a 1,50 m, per una larghezza
complessiva della pisttaforma stradale paria 10,50 m.

Per la definizione delle tipologie progettuali delle opere d'arte maggiori, in particolare per i viadotti, sono state presa in
considerazione le carattenistiche plano-aliimetriche del fracciato oltre che la configurazione geomeirica delle singole
opere; la scelta delle tecniche costrutiive adoftate & passata, come accennatn, anche atfraverso un'attenta valutazione
dellinserimenio ambieniale dell'opera stessa e dal suo aspetlo estetico finale.
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Gli interventi d'inserimento ambientale del tracciato di progetto prevedono la creazione di unita ambientali in grado di
assolvere al compito di ricucitura dei margini dell'infrastrutiura con le unitd ambientali esistenti favorendo, nel contampo,
il recupers vegetazionale dell'arsa interessata dai lavori, con evidenti ricadute positive sul paesaggic o su specifici
aspetti di natura geomorfologica.

Mei primi 6.5 km del tracciato (individuati dall' Ufficio Commissariale come 2° Lotio — Infrasud), ricadono cingue viadotti,
sul fiume Fredane e nei valloni compresi ra il sistema collinare e il bacino del Fredane stesso, mentre nella restanta
parte del tracciato (1° Lotio - Infrav), ricadono dieci viadoll, localizzati nelle aree di maggiore qualita ambientale, nei
valloni compresi tra il sistema collinare e | due bacini del Fredane e dell'Ufita.

Gli interventi di inserimento ambientale sono, pertanto, destinati da una parte, ad assicurare una effettiva mitigazione
degli impatii visuali & paesagqistici con impianti di raccordo degli elementi della strutiura (pile, spalle) con le formazioni
vegetall presenti al margini; dall'altra, ad eliminare i segni del cantiere sviluppatosi nelle aree soltoviadolio,

d o dod




Camera dei Deputati — 14 - Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC, CCXIX N, 2

2. lter amministrativo

Il progetto esecutiva dell'opera, aricolato in 17 Lotto (competenza Infrav) & 2° Lofto in continuita (competenza Infrasud)
& stalo approvato dal Commissanio ad Acla ex articolo 2 legge 28302 con apposito decreto n® 709 del 28712010,

Tale decrelo riassume il precadente iter amministrativo a partire dall'onginario affidamento in concessione ai Consorzi
INFRASUD ed INFRAY in virth della art. 32 della legge 219781 e dell'art, 86 della L. 286/02.,

|| suddetto decreto di approvazione all'articolo 1 recita quanto segue:

E' approvate | progetio eseculivo per 1a realizzazione della "strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per it
collegamento dell'autosirada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con I'autostrada A16 NA-BA, (Svincolo di Groftaminarda)”
redafto dal Consorzio INFRASUD per il tratto dalla progressiva 04450 alla progressiva 6+800 e dal Consorzio INFR.AY
per il tratto dalla progressiva 6+500 alla progressiva 15+980 per limporto complessive di €430.000.000,00 aricolato
come segue :

Tratte Tratto
INFRASUD INFR.AV
LAVORI IN CONCESSIONE (denominate 2° | (denominato 1°
LOTTO) —da LOTTO} - da
progr. 0-+450 a progr. 6+300 a
progr. 6500 progr. 194980
Importo netto lavori {Progetto esecutive REV 1) 124278064 50 227.565.421,77
Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 5.714.684,74 10.002.570,89 |
Oneri di concessione (6,00%) 7.456.683,87 13.653.925 31 |
Somme a disposizione dell’ Amministrazione |
Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennita di 1.657.506,16 7.334.028,94 |
esproprio) R B |
Cmeri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 676.150,00 1.302.400,00 |
lavori in economia, consulenze © varie
Imprevist 15.362.841,19
Spese generall (DL, R.5.E,, Collandatori, Spese varie
Amministrazione) I R 14.073.739,45
Prezzo chivso ex art, 133 D, Lgs 163/2006 B31.983,1%
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 430.000.000,00

L'attribuzione dellimparie complessivo del progefto, distribuendo anche le vocl comuni, @ di euro 150.055.806,63 al
tratio INFRASUD & di euro 27994419331 4l tratlo INFRLAY,

All'articolo 2 dello stesso decreto di approvazions viene stabilito che in caso di finanziamento parzisle nspetto alla
somma totale sopra determinata si proceda per siralo sulla base delle effettve somme rese disponibili & nei relativi
tempi di asseqnazione ferme restando condizioni rivolle a conservars invariato limporo di progetio & carico
dell' Amminislrazione,

Tra dette condizioni particolari si richiamano:

- inserimento di una clauscla contratiuale che limita il pagamento dei lavori a misura agli imperti di stima complessiva
progetivale ed ove lz contabilita effettiva superasse fale limite esclusione di qualsiasi riconcsciments economico.
Cwviamente & prevista la compensazione nell'ambito dai laverl a misura perché cbiettivo & che non si superi Imoarto
totale di tali lavort & misura come stimato ed approvate,

Owviamenie essendo il progetio finanziato per siralci, fale compensazione andrabbe effettuata per ogni stralzio,

Men tutti hanno compreso i benefici di tale condizione.
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- Esclusione di riconosciment economici efo di sggiornament qualsiasi sia il numero di stralol e qualsiasi siano i tempi di
finanziamento, ed allresl esclusions di qualsiasi comispetiive nel case di finarziamento parziale dellopara con
contestuale acguisizione da parte dell Amministrazione del progetlo non realizzalo a titolo assolutaments gratuito.

- Realizzazione a carico dei Concessionari di qualsiasi infederenza da spostare ove gid esistente e non censita
progetiuaimente,

- Assunzione a carico del Concessionario delle spess legali in caso di conlenziosi nel setiore espropriativo delegalo.

- Altre condizioni restritiive e caulelative per FAmministrazione, che rendeno minimi i ischi di maggion oneri (ad es. per
interassi) per il pubblico Eraro,

3 Descrizione dei lotti e degli stralci costruttivi realizzabili all'attualita

Con deliberaziona n® 62 del 3/8/2011 del CIPE, pubblicata sullz Gazzelta delle Repubblica ltafiana del 3111212011,
nellambito dell'assegnazions di risorse ad interventi di rlieve nazionale ed interregionale per I'affuazione del piano
nazionale per if Sud, venne assegnato ali'opera in oggetto un primo finanziamento regionale di 220 milieni di Euro per
la realizzazione di un lolle funzionate nell'ambito della fratta Lioni - Grottaminarda dellasse nordisud Tirreno — Adriafico,

I Commissario con Verbale del 28.11.2011, sentiti | soggstli interessati presso il Provveditorats Inferregionale alle
00.PP, Campania & Molise, individuava la trafta funzionale nella traita Grottaminarda — Frigento per limporto suddetio.

Con deliberazione n® 27 del 23/3/2012 del CIPE, vennero asseqnali ulterior 70 milioni di Euro su finanziamenio
statale, distribuit sulle 5 annualita dal 2012 al 2016 e destinati specificamente al fratio bra lo Svincolo di Frigento & lo
svincolo Terme di San Teodoro {Villamaina),

Tale ulteriore stanziamento, unitamente al precedente ed alle risorse gia trasferite di cul

+ al Decreto dirigenziale della Regione Campania n® 239 del 21 glugne 2007 di euro 2,5 milioni, ad oggi assegnate
sulla c.s3. commissariale per eura 2.4 milloni;

= al Decreto Dirgenziale dell'Area Generale di coordinamenta LL.PP. della Regione Campania n® 148 dal 24 luglio
2009 di euro 2,5 milioni.

portava l'ammontare complessive degli stanziamenti a euro 295 milioni.

Tenuto conto delle somme cosi come sopra definite fu possibile rimodulare nel corso del 2012 gli stralel
funzionali realizzabili come appresso:

Una tratta funzionale , di importo par a euro 260 milioni (suddivisibile in stralci secondo gli effetfivi finanziamenti), che
prevedeva |a reglizzazione del frallo d strada compreso fra gli svincoli di Grottaminarda - Frigento- San Teodoro
(Villamaina) inclusl | due svincoll di estremita e gl svincoli Inteml per Gesualdo, Frigento e dl collegaments con la
variante 5.5 80. Inolire & inclusa la rigualificazione  della sirada Comunale Mapoletana, dallo svincole di Terme San
Teodoro fine alia 5.5 428,

Tale tratia consente un agevole collegamenta tra i comuni di Villemaina, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda. Inolie
consente, sampre attraverso |a strada comunale Napoletana che sl innesta sullo svincolo di San Teodoro, linterscambio
della nuova arteria con s 5,5.428,

Detta fratta funzionale comprendeva per intero lo stralcio Grotaminarda — Frigento di cui al Verbale del 28.11.2011
s0pra citato.

Ai sofi finl della identificazione del finanziamenti e alla luce della intervenuta delibera CIPE n” 27 del 2332012, tale
trafta funzionale venne suddivisa nelle seguenti sub tratte;

- da progressiva 7+125 a progressiva 11+937 per euro 70.000.000 [finanziamenic MIT) a valers sulla
Defibera CIPE n® 27 del 23 marzo 2012 e definita dal’Ufficio Commissaniale 1° Lotlo, 17 Stralcio, da
Frigento alky Svincolo di San Teodoro {Vilamaina);

9
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- da progressiva 11#937 a progressiva 19+980; par euro 180000 000 3 valere pear
o Burn 188375000 sulle Defibera CIPE n” 62 del 3 agosto 2011,
oooeurn TAD0000 sul Decreto Dirigenzialke della Regione Campania n® 239 del 21 giugno 2007,
o euro 21265.000 sul Decreto Ding. Area Generale di coordinamento LLPP. Regione Campania
n* 148,

Una seconda tratta funzionale {finanziamento regionale), di euro 35 milioni [completamento & 285 mifioni di eurg in
argomenio), che prevedeva la realizzazione dello svincolo per SantAngelo dei Lombardi ed il completamento della
strada fino al km 1+925 ed il collegamento con la 5., 217.

Proseguendo lungo la S.°.217 per circa 7.5 km si ariva sulla strada comunale Napoletana di cui si é detto, percorrendo
la quale, per circa 1.5 km si ariva allo svincolo di Terme San Teodoro {Villamaina),

Tale fratta (indicata come 2° Lotto 17 Strakin), attraverso la realizzazione del nuovo svincolo, che consente lmmissione
della sirada esistente Lioni - 5. Angele dei Lembardi alla 3.P. n® 78, permetta di migliorare il collegamento attuale, che
si preseria, allo siato, parziale e con caralleristiche geomeiriche non compatibli con le disposizioni della normativa
vigente, ma sopratiulto, consente attraverso il collegamento con la 5.P.217, posto al km 1+825, di allacciarsi al 1°
stralcio funzionate che parte dalle svincolo di Terme di San Teodoro (Villamaing) e termina a Groffaminarda.

Al soli fini delia identificazione dei finanziamenti dei 35 milioni di euro in argomenio e alla luce defia intervenuta delibera
CIPE n™ 27 del 23,3.2012 | tale stralcio funzionale veniva cosi finanzialo:
o Eum 33625000 a valere su Delibera CIPE n” 62 del 3 agosto 2011,
o euro 1000000 a valers su Decreto Digenzizle della Regione Campania n® 233 del 21 glugno
2007,
oo eure 375000 avwalere su Decrefo Dirg. dellfrea Generale di coordinamento LL.PP. Regione
Campania n® 148.

In conclusione, per rendere atiuabill fratie funzionali, Imporio di 220 milioni di Euro di cui alla delibera del 3/8/2011
del CIPE venne distribuito in via definitiva come segue:

» 186.375.000 di Euro al lofio n® | {realizzando il secondo sfraicio funzionale in prosecuzione con il 1% siralcio
finanziato dal MIT per eurc 70 milioni)

o  33.625.000 di Buro al lotte n® | (reafizzando il primo stralcio di tale lotlo)

Al riguardn, con Delibera della Giunta Regionale n® 650 del 15 dicembre 2014 pubblicata sul BURC n® 85 del 22
dicambre 2014, avente ad cgoetter FSC 2007 - 2013, Delibera CIPE n® 6202011, Alto aggiuntivo all 4PQ "Sistemi di
mobilita’, Modifica ed inlegrazione dele DDGGRR 200V2014 e 4732014" la Regions Campania ha deliberalo “df
confermare nellAffo Apgluntive alf AP0 "Sisfemi of mobilita" Fintervento of compelenza nazionale gia individuato nalla
delbera CIPE n. 62/11 che rsulfa gia dolato of OGY, costifuito da "Asse Nord/Sud Tirreno Adviatico: Lauris — Conldursi —
Grottaminarda — Termalil — Candefa. Trafta Lioni — Grottaminarda, 1° lofto” del costo di 220,00 ME {Soggetto altuators
Commissaric ad Acta ex L. 2882002},

in data 30 dicembre 2014 ¢ stafo softoscritto tra il Dipartimento per fo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero
delle Infrastruiture & Trasport e la Regione Campania {Diparimente della Programmazione e dello Sviluppo Economico
— Direzions Generale per la Frogrammazions Economica e Turismo e Diparimento defle Politiche Territoriali - Direziona
Generale per la Mobilita), I'Accordo di Programma Quadro "Sistemi di mobilitd” relative alla pil volte rchiamata Delibera
CIPE n. 62 del 2 agosto 2011.

A seguire, con Delibera della Giunta Regionale n® 47 del & febbraio 2045 pubblicata sul BURC n® 13 del 26 febbraio
215, avente ad oggelio: “Approvazione documento fecnico di accompagnamento 2l bilancic di previsione finanziario
per il frignnio 2015 - 2017 della Regions Campania — Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 & 2017,
Wodifica n. 367 dell'8 agosto 2014", la Regione Campania ha deliberato “di iscrivere fe enfrate derivanti da assegnazioni
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vincolate & scopi specificl nonché fe relative spese, quando queste sfano lassalivamente regolate datla legisiazions in
vigore, af sensi dellart. 6 comma 1 leffera &), defia LR 5 gennaio 2075, n. 1% (4110 alla Dafibera).

Mel detiaglio, nel’dllegaio 10, alla voce "FSC 2007 - 2013 Accordo o Programma Quedro ... Tratta Lioni -
Groftaminarda 1° Lofto = Defibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, vengano previsti per competenza vincolata nel iriennio
2015 — 2017 euro 175 milioni dei 220 milioni di euro di cui sopra, di cui eurs 60 milionl per cassa nel 2015, euro 55
mifioni nel 2016 ed euro B0 milloni nel 2017, La messa a disposizions della rimanante somma di euro 45 milioni di cul
alla Delibera CIPE n. 82/2011 & slala provista dalla Regions Campania nelle annualith successive, come da Daecreto
Dingenziale n® 122015

A saguito della Deliberz di Glunia Regionale della Campania n® 446/2016 dal 02 agosio 2016 concernente la
fimadulazions dei flussi finanzian dellintervents di che trattasi, sono stati resi disponibili circa euro 144 miliont oltre 117
mifioni circa g2 previsti per 'anno 2015, per complessivi euro 161.435.9%0,00. La messa a disposizione della imanenie
somma of euro 585684 010,00 di cui afla Delibera CIPE n, 82/2011 & siala prevista dalla Regiona Campania nelk:
annualita 2018 - 2020,

Le assegrazioni di cui alle Delib. CIPE 6212011 & 2712012, congiuntamente alle deliberazioni regionali di cui sopra,
erano rivolte, si ripete, a consentire la realizzazione delle due tratle funzionali di cui s & dello, per un ammoniare
complessive di 295 milioni di Eure cosi distinta:

= 260 milioni di Euro alla tratta funzionale | {compstanza Infrav, in cosirizions per il 1% Stralcio funzionale &
peril 2° Stralcio 1% Costruttivo)
« 35 milioni di Euro alla tratta funzionale Il (competenza Infrasud, da affidare)
Si avidenziz quindi che, con tali risorae, sarebbe stafo possibile realizzare I'asse siradale per circa due ferzi del suo
sviluppo, con un significalive incremento sia di funzignalitz che in termini oi benefici per § termono atiraversalo,

Siriporta di saquite I quadro di spesa dei due lotli funzionali, come definita nel corso dell anno 2012, in analogia con i
quadro del progetto esecutivo complessive approvato con Decreto Commissariale n® 709 del 28.07 2010,

Tratto Tratto
LAVORI IN CONCESSIONE INFRASUD INFR.AV
Progr.0+450 a | Progr. T+125a
1+925 19+580
| Impaorto netto lavor (Progetto esecutivo REV D) 28.508.050,00 211.485356,24
Uneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 1.229.237 1) 9.573.816,51
Onerl di concessione (6,00%) 1.710.445,00 12.689.121,37
Somme a disposizione dell’ Amministrazione
Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennita di B65.408.27 T830.076,73
esproprio)
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 434 650,00 1,302 400,00
lavort in economia, consulenze & varie
lmprevish Q.192.810,74
Spese generali (DLL., R.S.E,, Collsudatori, Spese varie
Amminisirazione) 3 559973725
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 _ | 37681989
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 295.000.00:0

Successivamente, nel corso dell'anno 2016, la Regione Campania ha richissie un ulteriore imperio per €min 65
nellambito del *Piano Sud” per la parte priva ancora di copertura finanziaria alfinterno del "Programma di Azione &
Coesiona 2014 — 2020, PROGRAMMA COMPLEMENTARE REGIONE CAMPANIA — Delibera 112016 approvato dal
CIPE in data 01/05/2016 e pubblicato sulla GU Ord. n. 186 del 10/08/2016.
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Limporto di €min 65 & presente nel Plano Operalivo Infrastrutture FSC 2014 - 2020 approvato con Delibera CIPE n°
od del’1 dicembre 2016, in G, n* 88 dal 14 aprle 2077,

Con la Delibera CIPE ni® 54/2016, gii imporli ad oggi complessivamente stanziati sono | seguenti:

A. Finanziamento Ministero Infrastr. Trasporti:

a) Delib. CIPE 27 del 23 marzo 2012 eure % min 70,00
B. Regione Campania:

a) Delib. G. Beg. Camp. 1029 del 22.06.2007 euro ¥ min 2,30

by Del Dir. Area Coord. LL.PP. Camp. 148 24.07 200% euro x min 2,50

¢) Delib. CIPE 62 del 3 agosto 2011 (Fondi FSC) euro x min 220,00

dy  Delib. CIPE 54 DEL 1 dicembre 2016 {Fondi FSC) eurd x min 65,00

Totale finanzigment Regione deliberati eurox min 290,00

C. Totale finanziamenti MIT + Regione deliberati eurox min 360,00

Tenendo conto degli slanziamentifinanziament’ deliberati, residuano quindi da stanziare € 70 milioni, tutti a carico del
MIT in base glfaccorde Stato - Regione dell’ 1 agosio 2008,

Ak R AR AR

In considerazione dell'ulteriore stanziamenio di cui alla Delibera CIPE n® 5472016, nel mese di luglio 2018, su richiesta
della Regione Camparia, 1 Lotii & gli stralci costruttvi realizzabili all'attualita sono stall sostanzizlmente nmodulali come
segue;

A Realizzazione dell'intero 1° Lotto (tratta Consorzio INFR.AV.) da progr. & + 500 a progr, 19 + 980 [costo
dellintarvento auro 275.544.183,31), attingendo dai sequenti stanziamenti:

a. Delibera CIPE n® 27/2012 (Fondi MIT) euro 70.000.000,00
b. Delibera CIPE n° 62/2011 (Fondi FSC) euro 209.944.193,31
per complessivi euro 279.944.193,31

B, Realizzazione del 2° Lotto, tratta Consorzio INFRASUD da progr. 0 + 450 a progr. 3 + 052 [costo
dellintervento eurs 65.000.000,00) attingendo dal seguente stanziamenlo:

a. Delibera CIPE n” 54/2016 (Fondi FSC) euro 65.000.000,00

Il fimanente stanzlamento di euro 10055808 69, portato dalla Delibera CIPE n® 62 del 3 agosio 2011, cosi come
[imparto complessivo di eura 5 milioni portato dalle due Delibere regionali del 2007 e 2009, & da destinara nella fratta
residua del 2° Loflo,

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei lotti, cosi come ridefinito nel mese di luglio 2018, in analogia con il
auadro del progetto esecutivo complessivo approvato con Decreto Commissariale n® 709 del 28,07 2010,

Mel quadro di spesa non sono riportali euro 15.055.806,68 {residun Delibera CIPE 82/2011 e Delib. Reg. 2007 & 20085),
in quanto, come dello, la relativa tratia realizzabile & ancora da definire.
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Tratto Tratto
LAVORI IN CONCESSIONE INFRASUD INFR.AV
Progr. 0+450 a | Progr. 64500 3
3+052 19+980
227.217.490,70
Importo netto lavori 53.688.356,34
10.092.570,89
i Omeri Speciali di sicurezza 246966439
[
{ 13.633.049 44
Oneri di concessione (0,00%) 3.221.301,38
Somme a disposizione dell” Amministrazione
R.434 13328
Espropriazion 1200.000,00
COmeri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima}, 509.650,00 1.302.400,00

lavor in cconomia, consulenze © varic

[mprevisti 11.272.380,65
| Spese generall (DL, BUS.E., Collaudatori, Spese varie
| Amministrazione) 11.236,232 88

| _Prezzo chiuso ex art, 133 D, Lgs 163/2006

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO |

666.962,36

344.944.19331 !

4, Descrizione delle tratte da finanziare per il completamento dell'intervento

Tenuto conto dei finanziamenti & stanziamenti di cui al punto precedente, per il completamento dell opera occome un
ulteriore stanziamento di euro 70 milioni, che consenfirs, unitamente all'importo di euro 15.055.806,68 indicato nel
precedente paragrafo, I completamento del iratlo, di competanza del Consorzio INFRASUD, da progressiva 3+052 a
progr. & + 500, del valors complessivo di euro 85.055.806,68, 2, quindi, di tutta la 35V Liani — Grottaminarda.

Il quadro di spesa relativo al tratio residuo di eure B5.055,508,58 viene qui riportato;

LAVORI IN CONCESSIONE :
Tratto INFRASUD Progr. |
LAVORI DI COMPLETAMENTO 3+052 a progr. 6+500 |
Importo netto lavor 0589708, 16
" Oneri Speciali di sicurezza 3.245.020,35
! Oneri di conceasione (6,00%) 4.235.332,49
Somme a disposizione dell’ Amministrazione i
Espmpr_lazmm {da relaz. Giustificativa delle indennita di ! 706.042,08
esproprio)
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in 166,500,00
economia, consulenze e varie
Imprevisti o S 3,124 544 46
Spese generali (DL, B.5.E., Collaudatori, Spese varie ' |
Amministrazione) 2.823.588,33
Prezzo chinso ex art. 133 D, Lgs 163/2006 165,020,582
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 85.055.806,68
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IMPORTO TRATTE DA RISORSE STANZIATE ..o < (360.000,000,00
IMPORTO NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO. ..o T0.000.000,00
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5. 1° Lotto, 1° Stralcio in esecuzione {*) (Finanziamento MIT Delib. CIPE 27/2012)

La disponibilita defla somma di euro TO milioni di cul al deliberazions CIPE n™ 27 del 23/3/2012 ha portato, rellambito
del primo lotto funzionale {Infrav) Grottaminarda — Friganto — San Teodoro, alla individuazione di un 1° Stralksio della
sub - tratta San Teodoro (Villamaina) — Frigento (da progr. T+125 a progr. 114837) =d all'avvio, con |2 consegna
dal lavori del 31 gennaio 2013, delle relative attivita.

La fratta, come indicato nella Scheda n® 1, ha una lunghezza complessiva pari a circa & km.

Pravede la realizzazione dello svincolo di San Teodoro - Villamaing e lo svincolo di Frigento. Inoltre & pravista la
rifunzionalizzazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fing alla 5.5.428,

Le opere d'arte maggior prevista sono cosfituite da n® 4 viadolfi, per uno sviluppo di circa ml. 881 & n° 6 gallerie
artificiali, per uno sviluppe di circa ml. 657.

Sono inoftre previste opere minorn varie (sollopassi, iombini, opers di sostegno e di rinafuralizzazions, ecc.).

La tralta consente un agevole collegamento tra § centri di Villamaina e Frigento, altemativo agli atfusli collegameanti
siradali costifuiti dalla 5.5.303 2 5.5.428.

Inoltre consente, atfraverso [z strada comunale Napolefana, che siinnesta sullo svincolo di 2an Teodoro, linterscamblo
della nuova arteria con la S.5.428 ed i rapido collegamento del centro di Frigento con la stessa 5.5.428.

I quadro di spesa del lotts funzionale & il seguanie:

Impaorio netto lavor £ 56,850,862 91
Oneri speciali di sicurezza £, 2.578,104,00
Oneri di concessione 6% € 3.411.054,77
Totale lavon & B2.B40.01868

Somme a disposizione dellamministrazione:
Espropriazioni € 2.108,008,00
Oner per eliminazicne inferferenze £, 500.646,00
Impravist £ 2.290.325,32
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudaton, Spese Amm.) € 2.274.035,00
Prezzo chiugo ex art. 133 D Los 163/2006 € 13687700
Imporio totale £ F0.000.000,00

(") Nella Delibara CIPE n. 27/2012, in quanio successiva alla Del CIPE n, 622011, la tratla viene indicata coma "2°
Stralcio®.

5.1 Avanzamento celle aftivita

& valle della consegna dei lavor del 31 gennaio 2013, sl & dato corsa:

+ alle atfivita tese alla acquisizione dei suoli {decreti di cocupazions di urgenza);

+ glla immissione in possesso delle aree occomrenti alla esecuzione dei lavor, nonché alle successive affivita,
delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anficipazione agli
aventi dirifta, ecc.);

» alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici,

»  ai movimenti di terra, diffusamente su futto i lotto, &d allz bonifiche dei piani di posa,

Ottenuta la prima autorizzazione sismica, si & dato corso alla esecuzione della galleria artificiale Galleria Vallicocco.

Nel mese di marzo 2018 si & poi dato inizic ad una seconda palleria arfificiale (Gallena San Pancrazio), &, nel mesi

successivi, ad ullerior n® 2 gallerie artificiall (Galleria San Marco e Gallera Casino Covone), Al 02022018, con le

autorizzazioni sismiche delle Gallerie Artificiali Mefile, si & dale inizio anche al laveri di realizzazione delle ullime 2

gallerie arificiall, Alla fine del mese di Marze 2016 si & dalo inizio anche alla realizzazione del primo Viadolls (Mefite) e,

successivamente anche del secondo Viadotto (S, Pancrazio) e del terzo (5. Marting). Nel mese di Marzo del 2017 51 ¢

oltenuta l'avtorizzazione sismica anche del 4° ed ulimo Viadotto presenfe nel lotlo in questione, il "Rampone’,
attualmente in corso di esecuzione.
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Alla data de! 30 settembra 2018 tutte te Gallerie Artificiali sono utimate, mentra le opere relative ai Viadotti sono in

avanzata tase di reslizzazions, sono altresi in corso opare minor, quali le trinces drenanti & ( rlevatl; le restanti opere

sona in iter, olo | compstenti Enti, per le approvazioni in materia sismica.

Alla data del 30 seftembre 2018, sono stati redatii:

e 0" 8 Slali di Avanzamento Espropr a tutto I 31032017 {per rimberso di somme anticipate dal Consorzio agl aventi
dirilte) per un imporo progressivo di circa euro 1.240.000,00;

® 0° 24 slall di avanzamento per lavor & uito | 30.08.2018, per un importo di circa euro 42,500.000,00.

Blla data del Hsettembre 2018 Nmplego di personals tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, & di circa 120 unita, a cui
va aggiunto tulto | personale relative all'indotto.

Eventi non prevedibili di natura essenzialmente tecnica stanno determinando ritardi nell esecuzione dei lavori. Sono in
corso provvedimenti per il recupero del templ. In parficelars & stata predispesta bozza di transazione nel luglio 2017 &
sotioposta al parere del’ADS di Napoli in corse di scquisizione,

E'stalo emesso decrelo di proroga al 28 dicembre 2078 della dichiarazione di pubblica uiilita.

In data 17.12.12 il MIT ha versaio sulla c.s. intestata al Commissario I'anficipazione di € 15.000.000,00, in data 25.7 16
un acconto di € 9.548.000,00 & in data 5.7.2017 un ulierore acconto di € 20,000,000 00,

Ullerlore acconto (47 acconto) per € 22 millont & slato richiesto in data 9.4.18, a fronte del quale sono siall assegnali in
tata 17.05.2018 € 20.531.858,00. Il restante importe df eurs 1.468.142,00 2 in corso di relscrizione di somme perenti da
parte dal MIT,

5. Lavori del 1° Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

A sequite dela Delibera di Giunta Reglonale della Campania n® 47/2015 ¢ del Decreto Dirigenziale n® 1452015 & dal
Decrato Dirigenziale n® 122015, che ha disposto limpagno di euro 60 milioni per I'annc 201 5, 51 & definito il 2° Stralcio
{1" Costrutiivo) & si sono avviate, con la consegna dal lavori del 16 novembre 2015, le relative aftivita propedsufiche.

Lo siralcio costruttivo, ricompreso allinternc delia Scheda n® 2, ha una lunghezza complessiva di circa 3 km.

Pravede, in quanto individuata come letto Costruttivo, la realizzazione puntuale di alcuna opere d'arte maggieri o parti di
esse, che nel dettaglio sono:

- (alleria Maturale S. Filippo & relative Cunicolo di Servizio;
Viadotto San Silvestro;
Yiadolto Schivito Macchie,
Galleria Arlificiale Macchie,

- Galleria Artificiale Pratola;

- Galleria Arfificiale 55 90,

| quadro di spesa del lotto costruttivo in esame, approvalo con decreto commissariale n® 1419 del 14 settembre 2015, &
il sequente:

Impario netlo lavor 3 48117134 17
Cineri speciali di sicurszza £ 3.004 148,75
Cneri di concessions 6% £ Z.BET 028,05
Totale lavor € 5400831058
Somme a disposizione dell amministrazione:
Espropriazioni € 1.805.086,35
Oneri per aliminazione interferenze @, 3705400
Imprevis € 1.829.863,30
Spese Generall (D.L. RSE, Collaudalor], Spese Amm.) £ 1.924 685 37
Prezzo chiuso ex art.133 D, Los 1632008 £ 115.,000,00
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Imporio totals € B0.000.000,00

6.1 Avanzamento delle attivita

& valle defla consegna per l'avvio delle altivila ssproprialive del 17 seftembre 2015, si & dalo corso alle affivita tese alla
acouisizione dei suol, espletando fulte le procedure previste ai sensi deflad. 16 del DPR, 32701 mediante la
pubblicazione sia su quetidiani che allAlbo Prelorio dei comuni interessali, sono stale, inoltre, esplefate & concluse iz
attivita previste dallart. 17 del D.P.R. 327101 mediante nofifica al singoll sogoetll interessali con raccomandata AR &
pubblicazione all Albo Pretorio del comunl inferessati per | soggett sconosciuti o non reperibili,

Con l'emissione del decreto commissariale n” 1494 del 13 gennaio 2016 Autorita espropriante ha emesso il Decreto di

occuparione di urgenza preordinata all'esproprio.

i é dafo corso quindi:

s alle atlivila tese alla acquisizione dei suoli {decrefi di ccoupazione di urgenzal;

» alla immissiong in possesso delle aree occomentl alla esecuzione del lavor, nonché alle successive aliivia,
delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizions (stima, pagamenti in conto anticipazione agli
aventi dintie, ece.);

= alle operazioni di bonifica da ordigni residuati balfici;

s allaccantioramento.

Alla data del 30 seflembre 2018 sonc in fase di completamento, in lemitono di Grottaminarda, le gallerie arificial

“Macchie’ e “Pratola”, ivi compreso, per quest'uliima, il frafio soliostante la strada provinciale n® 38; & in corso di

esacuzione, sempre in terilorio di Groltaminarda, il viadofio "Schiviio Macchie”; sono siale completate [a paratie di pali

agli imbocchi Sud (Late Frigento) & Nord {Late Gesualda) della palleria naturale *San Filippe" per consentire lo scavo di

ingresso allopera da realizzare in sollerranec e le cperazioni di scavo fra le parafie per arivare 3 guota galleria; si é

dato corso allo scavo defla galleria naturale lato Nord {lalo Grottaminarda), eseguilo per circa 30 metri; sono attuaimants

in corso ulterion verfiche di caratiere geclogico — tecnico sulla natura del terrend alfraversal; € in corso di esecuzions il

viadotto “San Silvestro” in territorio del Comune di Gesualdo.

Alla data del 30 saflembre 2018 sono stali redat:

# 1" b Stab di Avanzamenlo Espropn a fuffo iF 310372018 (par rimborso di somme anficipate dal Consorzio agli aventi
diritin) per un importo progressive di circa euro 635.000,00;
s 0" 10 stati di avanzamento per laver a futlo il 30 givgro 2018, per un importo di circa euro 22.400.000,00.

Alla data del 30 seftembre 2018 lmpiego di parsonak tacnico ed oparaio, dirello ed indiretto, & di circa 80 unita, menira
a regime & previsio Un implego su detto 17 Lotto — 2° Stralcio di circa 120 unitd, a cui va aggiunto futfo il personaie
relativo all'indotio.

Eventi non prevedibill di natura tecnica determinano dtardi nell'esecuzione dei lavor, A guesti potrebbera aggiungersane
altri derivanti da una situazione di amministrazione straordinaria del Socio Consorziato Sociela laliana per Condotie
d'Acgua S.p.A.. Sono in corso provvedimentl per I} recupero dei tempi ed in particolare & anche in fase di acquisizione
parere dell'ADS di Napoli, di cul si & gia defio, su schema di afto transaltivo,

In data 16 novembre 2016 la Regione Campania he versato un acconto sulla contabilit speciale commissariale 3250
per euro 6.000.000,00, & in data 20 dicembre 2017 un ulteriors acconto di euro 11.337.080,00.

In data (1/08/2018, Ia Regione Campania ha versato al Commissario ad Acta I ulteriore acconto di € 12.662.920,00,

T Lavori del 1° Lotto 3° Stralcio (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)
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& sequito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n® 44572016 del 02 agosto 2016 concemente la
rimodulazione dei flussi finanziar di cui alla Delibera CIPE n® 6272011, sonc siati resi disponibili circa suro 144 miioni
olfre i 17 milicni circa gid previsti per I'anno 2015, per complessivi euro 161,435 5%0,00, comprensivi dei €0 min gia
contratiualizzati.

£ stato quindi definito un progetlo stralcio denominato 1° Ioffo 3° stralcio, ricompreso allintzro della scheda n® 2,
dellimporto di eure 84.220.950,00.

E' stato inolite definito, per i rimanenti euro 7.125.000 00 disponibili, l'ulieriore stralcio di cul al successivo paragafo,
denominate 2° lotto 1° stralcio, ricompreso allinterno della scheda n® 4, che consente di dare awio anche al tratto di
competenza del Consorzio INFRASUD, ma rispetto al quale la Regions Campania, nel mese di luglie 2018, ha fomiio
indicazione o atfingere le risorse occorrenti dai fondi della Delibera CIPE 54 dell dicembre 2018 (& non pil da quell
della Delibera CIPE 62/2011),

Il progetto del 17 Lotto 3° Stralcio & stalo approvato con decrato commissariale n® 1819 del 7 febbraio 2017 ed oggetio
oi contratiualizzazione con il Consorzio Concessionario (INFR.AV) in data 27 luglio 2017; in data 28 febbraio 20°8 &
stato emesso il decreto di occupazione di urgenza; nei mesi di apiile e maggio 2018 si @ dato corse alle immissioni in
possesso sulle ares occorrenti per [esecuzions dei lavor,

Alla data del 30 seitembre 2018 tutte le aree sono stale acquisite e si & dato awvio alle lavorazioni di bonifica dagl
ordigni residuati belici,

Mel frattempo, gia a partire dal mess di fzbbraio 2018 & sialo dalo corso ad aloune lavorazioni immediatamente
eseguibili (scavo della gallena artificiale "Macchie”, te cui strutturs erano siate reglizzate nell' ambito del 2° Siralcio).

Sempre alla data del 30 settembre 2018 sono stati redatti n” 3 SAL per lavori a tutto il 30 giugno 2018, per limporio di
eurn 700.000,00 mila cirea.

i11° Lotto 3° Stralcio prevede in sinfesi;

- larealizzazione di ulterior 700 metri circa della Galleria Naturale 8. Filippo;

- il completameanto di tufle le lavorazioni previste tra la progr. 14 + 115 {Shocoo galleria San Filippo) 2 la
progr. 19 + 980 (Svincolo di Grottaminarda), a completamente delle opere & lavorazioni previste con | 1°
Lotio 2° Siralcio 1° Costrufiiva,

Queslo tralio, che rende complefa ed usufruibile Parderia tra gl svinceli di Gesualdo e Groltaminarda,
pravede la redlizzazione delfle seguent principali opere d'arle;

Viadotio Pescariello;
Viadotto Caputo Celesa;
Viadotlo Penta;
Galleria Artificiale Gesualdo,
- Galleria Artificials Valli;
- Galleria Ardfficiale Sant'Andrea;
- (Gallena Arfficiale Pioppl,

Il quadro di spesa del 17 Lotto 3° Siralcio, approvaio con decrelo commissariale n® 1619 del 7 febbraio 207, & |
seguents:

Imparte netto lavori £ 75097 515,06
Oneri speciali di sicurezza E, 3.075.657 B3
Oneri di concessions 6% E ¢ £58.850,90
Totale lavor £ B3GI303358
Somme 2 disposizione del’amministrazione;
Espropriazioni £, 3916892 57
Oneri per eliminazione inferferanze £ £234. 700,00
Imprevist £, 284646344
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Spese Generali (D L. RSE, Collaudatori, Spesa Amm.) £ 3,039.900,60
Prazzo chiuso ex arl.133 D, Lgs 16372006 £ 150,000,000

Importo totals € 94.220.880,00

In data 04/07/2018, con D.G.R. n” 47, .Ia Regione Campania ha versato al Commissario ad Acta 'anticipazione di euro
8.422.092,00 giusta DD 145/2015,

8, Lavori del 2° Lotto 1° Stralcio (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 622011}

I 2* Lotto 17 Stralcio @ stato definito, come detto nel precadents paragrafo, nelfambilo delle somme della Del. CIPE
52/2011 messe a disposizione dalla regione Campania con Delibera di Giunla Regienale della Campania n® 446/2016
del 02 agosto 2016, e consente di dare awvio anche al 2° Lotto di competenza del Consorzio INFRASUD

II relativo progette & stato approvate con decrelo commissariale n® 1685 del 25 luglio 2017 ed & stafo cggefto di
contrattualizzaziona con il Consorzio Concessionario (INFRASUD) in data 27 luglio 2017,

Alla data del 30 seftembre 2018 & stato emesso il decrelo df occupazione di urgenza e si @ proceduto alla acguisizione
dei suodi; sulla scorla delle indicazioni fornite dalla Regione Campania nel mese di fuglio 2018 di attingere le risorse
occorrenti dai fondi della Delibera CIPE 54 dell't dicembre 2018 (= non pill da quelli delia Delibera CIPE 62/2011), 1l
prosieguo delle attivith e dei lavor resta vincolato alla messa a disposizione dei fondi da parte della Regicne stessa.

1 2% Lotto 17 Stralcio & individuato nella tratfa comprasa tra le pragr. 0+ 450 e 0 + 684, e prevede in sinfesl:

- la realizzazions delle rampe dello Svincolo di 5. Angelo dei Lombardi da e per Lioni, con innesto sulla SP 78,
denominate “A", 'B" e "C";

- la malizzazione dell asse stradals da progr. 0+ 450,00 a progr, 0 + 664,00,

- larealzzazione della Spalla "4" del visdollo d'asse denominalo "Fredane 1%

- la realizzazione delle tincee drenantl, opere di sislemazicne idraulica, opers a wverde e finiture in
comispondeanza delle rampe "4", "B" e "C" dello Svincolo di 8, Angelo dai Lombardi,

- larealizzazions dellimpianto di lluminazione & sarvizio delle Rampe A", "B" e "C" dello Svincolo di 3, Angelo
dei Lombardi.

il quadro di spesa del 2° Lotto 1° Stralcio, approvato con decreto commissariale n® 1685 del 25 luglio 2017, & i
seguente:

Importa netio lavor £ 5.558.800,04
Oneri speciali di sicurezza & 333.460,29
Oneri di concessiona 8% £ 33353340
Totale lavori € 622588373
Somme a disposizione dell' amministrazions:
Esprapriaziani £ 342 819,05
Oner per aliminazione interferenze £ 240.500,00
Imprevisti £ 171.641 62
Spese Generall (DL RSE, Collaudatorl, Spese 4mm ) £ 222 355 60
Prezzo chiuso ex art. 133 0. Lgs 16372006 £ 12.000,00
Importo totake £ 721500000

E' tuttora in corso, da parte della Regione Campania, | versamento al Commissario ad Acta dell'anticipazione di euro
721.500,00.

9. Attivazione importo residuo Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011
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Con |a messa a disposizione da parte della Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale della Camparia n®
4456/2016 del 02 agosto 2018, dallimporto di euro 161,435.980,00 (con i guali sono stall definii il 1% Lotio 2° Strakcio, il
1% Lotho 37 Straleio 2d it 2° Lotle 17 Stralcio), residua dalla Delibera CIPE 62/201 % lmporio di euro 58.564.010,00.

La medesima Delibara di Giunta Regionale della Campania n® 446/2016 del 02 agosto 2016 ha pravisto la messa a
disposizione di tale importo nelle annualita 2019 - 2020,

Sulla scorta delle indicazioni della Regione Campania del luglio 2018 pil volte richiamate, con questo importo:
sara completate tutto il 1° Lotto {fabbisogno euro 55.723.203,32);

= it imanente importo dl euro 2.840.808,58, unitamente allimporto di euro 7.215.000,00 di cui al paragrafo
precedente ed allimporto di ewro 5.000.000,00 di cui alle due Delibere regionali del 2007 & 2008, per
complessivi euro 15.055.808,68, sard impiegate sul 2° Lofto,

Anche per il completamanto del 1° Lotto (individuato come 1° Lotto £° Siralcio) viene allzegata una scheda di sintes]
{Schedan® 3)

10. Ulteriori stanziamenti CIPE

La messa a disposizione deffulteriore stanziamento di euro 65.000.000,00 previsto nal Fiano Operativo Infrastrutiure
FSC 2014 - 2020 approvato con Delibera CIPE n® 54 dell'! dicembra 20M8, in G.U. n® 88 del 14 aprile 2017, rendera
possibile, secondo le indicezioni delfla Regione Campania del juglio 2018, |2 realizzazions della tratta di compelenza dal
Conzorzip IMFRASUD dal km, [+450 al km 2+052 circa (2° Loffo 1% Straleio e 2° Stralcio), come da scheda di sinfesi
allegata (Scheda n® 4).

La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 104 del 20 febbraio 2018 ha preso atfo dello stanziamento
disposto ed ha attivato le procedure per rendere i fondi dispanibill,

I Commissario ha softoscrito Convezione a fre (Regione / Commissario [ MIT) in data 20.3 2018 con prot. 30539 che
regolamenta i rispetlivi impegni.

1. Stanziamenti da reperire per il completamento dell'opera

Come gia riportato nei pracedanti paragrafi, per il completamento dellopara residuano da stanziare € 70 milioni, il 2
carico del MIT in base alfaccords Stato — Regione dell' 1 agosto 2008, con | quali sara possibils complatare |l tratto da
progressiva 3 + 052 a progr. 6 + 500 per [Tmporio di euro 85 milioni circa (27 lotto 3° Stralcio) &, quindi, lintera S5V
Lioni - Grottaminarda.

Anche per il completamento di quesio 2° Lotle 3° Slralcio viena allegata una scheda di sintesi (Scheda n® 5).
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12. Composizione socistaria dei Consorzi concessionari

La realizzazione dell’ nfrastruttura & affidata in concessione a due Consorzi, con la seguente suddivisione ed afiuzle
composizione societsra:

. il tratto da progr. 0 + 00 (Inizio lotto) a progr. 6 + 500 al Consorzio INFRA.SUD, composto dale seguenti
Societa;
o CONICZErl
o SAF 22l

. il tratio da progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (Fine lotto} &l Consorzio INFR.AY., composto dalle seguenti
Societa:

o Societd lfaliana per Condotie d'Acqua SpA. in AS. (aftualmente in regime di Amministrazione
Straordinaria)

o |Gl - Haliana Costruzioni Infrasfrutiure S.p.4.
o Maring Costruzioni Srl,
o SAF ISl
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TRATTO DELERA CIFE 3772002 - 17 LOTTO:
I"STRALOIO

TRATTS DELBERA CIPE €300 - 1° LOTTO:
FEF SMaLG

“TRETTD DELIBERA CIFE €3/2011 - 17 LOTTO:
o STRALTH

TRATTO OFURIRA CIFF 5472028 - 3~ LOTTO
I STRALCKY

]

===

=

T TRATTO DEURIRA CIFY 3472016 - 3 LOTTO
T STRALC

L=t

N TRATIOMON FIRANTIATO:

_—

JR——

COMSOREID INFRASUD. — PE 0+450:6+800
CONSOREID INFRAV. = PK @+500 ¢+ 19+580

TR ARAnT.
CORDGRAFIA GENERALE

SCHEMA FINANZIANENRT), COMPETEMZE ED
INTERVENTI AL 310712048
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1) Per totali ME 2,400 su 2.500 assegnati. Residuano pertanto € 100.000,00 da accreditare.

2a.1)
COMMISSARIO AD ACTA art. 86 LEGGE 289/02
Viabilita Lioni - Grottaminarda
VERSAMENTI SULLA C.5. 3250 SUDDIVISI PER SOGGETTO FINAMZIATORE, LOTTO E STRALCIO
1% anticipazione 17/12/12 j_f..nmmm,ml
MIT 1° lotto 1° stralcio  [-2en 25/02/16 ”'mmml
3" acconto 050717 m.ﬂm.nﬂu,ml
4* acconto 21/06/18 20.531.353,0]'
TOTALE §5.079.858,00
1" anticipazione 16/11/16 6.000.000,00
Regione Campania 1° lotto 2° stralcio A A— 20/12/17 11.337.080,00|
3 acconto 14/08/18 12.662.90,00
Totale 30.000.000,00|
Regione Campania | 1°lotto 3° stralcio [-ontapsione LS e
Totals 9477 099, 00|
TOTALE GENERALE 104,501.957,00
VERSAMENTI PER PROGETTAZIONE
2707007 :isum,mlll
2010/08 1.000.000,00] 1)
Regione Campania . —
17/12/09 53um,mlu
01/12/11 ﬁmm,mlu
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CONSORZIO INFR.AV.

CONCESSIONE del 14/09/1982

ACCORDO QUADRO del 28/07/2010

CONTRATTI STRALCIO

CONTRATTO 1° STRALCIO - 1° Lotte FUNZIONALE del 23/01/2013
CONTRATTO 1° STRALCIO - Atto Integrativo N” 1
CONTRATTO 1° STRALCIO - Atto Integrativo N° 2

Consegna lavori del 31/01/2013
Tempo contrattuale BE 1460
Data Ultimazione 30/01/2017
Nuova data ultimazione (Decreto Com.le N° 1618) 11/08/2017
MNuova data ultimazione [ Atto Transazione) 31/12/2018
STATO AVANZAMENTO LAVOR) in corso B3% SAL n" 24 al 30/06/18

CONTRATTO 2° STRALCIO - 1° Lotto COSTRUTTIVO del 16/09/2015

Consegna lavori espropri del 17/09/2015
Consegna lavori del 16/11/2015
Tempo contratiuale EE 1096
Data Ultimazione 16/11/2018
Nuova data ultimazione [ Atto Transazione] 30/06/2019
STATO AVANZAMENTO LAVORI in corso 41%  SALn" 10al 30/06/18

CONTRATTO 3 * STRALCIO -

Consegna lavori del 25/09/2017
Tempo contrattuale gg 1215
Data Ultimazione 23fo1/2021

STATO AVANZAMENTO LAVORI in corso 0,84% SAL n® 3 al 30/06/18
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22.7) 1 SUBAPPALTI E LE FORNITURE

Vengono allegate alla presente Relazione la prima ed ultima pagina dell’elenco dei
contratti di subappalto e di forniture, data la copiosa mole dello stesso, consultabile nella sua
interezza presso lo serivente Ufficio,
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25.9) LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA®

Particolare cura & stata posta nella informativa al pubblico e nella ottimizzazione dei rapporti
con Enti locali ed Amministrazioni in genere.

Periodicamente, ma almeno tre volie 'anno, viene pubblicata a carico del Concessionario
una Brochure recante ogni informazione utile sullo stato dei lavori e della programmazione
concernente la Viabilitd Lioni — Grottanunarda riportando ghi aggioramenti pit significativi sulla
hase redatta a cura di questo Ufficio.

Olire ad ogni informazione economico-finanziaria vengono forniti elementi tecnic, grafici a
colori, prospetti e considerazioni anche specifiche € non solo genericamente divulgative.

Copia aggiornata della stessa viens allegata alla presente Relazione.

11 zottosgeritto personalmente interviene inoltre ad ogni incontro o convegno ove sia invitato
per fornire direttamente elementi e notizie conoscitive,

Purtroppo capita che speculazioni e strumentalizzazioni giornalistiche deformino a volte i
farti, reali e dimostrati, cosi come dichiarazioni e posizioni politiche hanno stravolto la verita
dimostrabile invece per tabulas.

Esigenze diverse portano pot evidentemente a pubblicare affermazioni del sotloscritto in
modo distorto, riportando osservazioni sotto forme di critiche o di allarmi.

Interesse di questo Ufficio, estraneo ad ogni collocazione diversa da quella istituzionale
delegata, & stato ed é I'interesse pubblico, al di la di ogni replica.

Tant'é che nessun rilievo & stato mai mosso dalle competenti Autorita e nessun contenzioso
sostanziale ¢ stato mosso al Commissario o ai suoi collzboratord diretti, di alta qualita professionale
nei rispettivi ruali,

Al fine comunque di garantire la massima trasparenza e le pii valide garanzie per
" Amministrazione, & staio sottoscritto un “Protocollo di Legalitd” nel marzo 2015 con la Prefetiura
di Avellino, e per tutti i contraenti lavori efo incarichi professionali & obbligatoria la sottoscrizione
di un “Patto di Integrita” recante specifici impegni nella materia.

Le presenze in cantiere di mezzi ed uomini vengono regolarmente registrate con 1 relativi
itinerari e tempestivamente sono prodotti i POS.

Ovviamente sono installati tutti 1 cartelli sui lavori in posizioni idonee e sono demandati ai
RUP dei singoli lavori | monitoraggi previsti, cosi come sono indette tuite le Conferenze dei Servizi
ove previste,
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I cittadini possono adire 'Utlicio Commissariale e contattare il sottoscritto direttamente in
ogni momento.

Le riunioni importanti presso I'Ufficio vengono sempre verbalizzate.

1 Decreti di specifica valenza vengono pubblicati sulla GURI {decreti definitivi di esproprio;
comsegne definitive; esiti gare ece.).

La rracciabilith del pagamenti viene dichiarata dagli aventl causa a i 1 soggetii mteressati
alla gestione dei lavori,

L'Ufficio opera inoltre prima di ogni pagamento le previste verifiche ex Equitalia e la
verifica della vigenza di tutti i DURC.

Opera inoltre a campione i controlli sulle quietanze ex art. 118 D.Lgs. 163/06.
Controlli vengono effetivati anche sulle dichiaraziont sostitutive di atlo notorio,

Le transazioni per questioni espropriative vengono sottoscritte alla presenza di chiungue
abbia interesse ad assistere,

Delle Relazioni al MiSE, al MIT, all’ ANAC, al Paslamento, alle Commissioni Parlamentari,
alla Corte dei Conti si & detto. Nel complesso coprono un numero di almeno 10 all’anno, con grave
dispendio di energie per I'Ufficio date la loro consistenza e vastita.

Ogni anno viene inoltre richiesta tramite i RUP ed i Provveditorati la documentazione
antimafia per appaltatori e concessionari.

Tale disposizione commissariale garantisce quindi la permanenza dei requisiti.

All'attualitd risultano due soli accessi agli atti avanzati rispettivamente da dipendente del
Provveditorato di Napoli (non perseguitc nei fatti dal richiedente nonostante i solleciti), e dal
Direttore dei Lavori della Viabilitd Lioni — Grottaminarda proprio per la chiamata in causa da parte
di altri dipendenti del medesimo Provveditorato,

Sul discutibile comportamento di detti funzionari il sottoscritto ha gia detto in passato.

Alla richiesta del sottoscritto di firmare le presenze in cantiere da parte di Direttori Operativi
e di Ispettori di Cantiere permane al momento un rifiute da parte del medesimo Provveditorato.

Tutto quanto sopra & ampiamente documentabile.

A tal proposito si segnala che la corrispondenza in arrivo viene protocollata ancor prima che
sia sottoposta alla visione del sottoscritto in modo che mai nulla possa sfuggire all’archiviazione.

Ogni unita di corrispondenza ¢ riportata in registri in ordine cronologico con tutti i
riferimenti essenziali e conservata in cartaceo.

I numerosi contenitori relativi sono suddivisi in posta in entrata e posta in uscita, ciascuno
contenente circa 500 unita. In sede di trasferimento tali documentazioni rigorosamente ordinate
dovranno essere oggetto di specifica verbalizzazione,
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22.10) 1 CONTENZIOSI (Viabilita Lioni — Grottaminarda)

Ben diversa ¢ la situazione dei contenziosi nell’ambito dei lavori della Lioni -
Grottaminarda rispetto alla situazione esistente per i lavori ex art. 32 L. 219/81 di cui allo specifico
paragrafo.

Con riferimento ai lavori in argomento occorre poi distinguere tra i contenziosi in materia
espropriativa o promossi comungue da terzi e quelli concernenti la realizzazione delle opere.

Per i primi & necessario sottolineare che esiste una clausola contrattuale generale di manleva,
ma nei contratti con questo Ufficio & previsto anche che futti gli oneri legali per contenziosi nel
campo espropriativo restano a carico del Concessionario, cui & delegata "attivita ablativa, ivi
comprese le spese peritali.

Trattasi di un onere assai significativo ove si consideri la varieta delle situazioni e le
migliaia di particelle interessate.

Per quanto concerne i lavori, esistono all’attualita pesanti riserve iscritte dal Concessionario
Infr Av. per circa 30ME riferentisi essenzialmente alla presunta disorganizzazione operativa del
personale del Provveditorato di assistenza alla D.L. ed a ritardi amministrativi dello stesso
Provveditorato.

COccorre in proposito confermare che, almeno inizialmente, sono state evidenti effettive
lacune ed assunzioni di posizioni, a gindizio del sottoscritto, anomale (si prenda ad esempio
I'imzialtiva di contenzioso al TAR contro il Concessionario, addebito alle Stato non soddisfatto
grazie all’intervento Commissariale, ovviamente contrario all'iniziativa).

A fronte di tali riserve il sottoscritto ha proposto transazione capace di annullare
completamente le pretese economiche (forse, pur se in minima parte, non pretestuose) del
Concessionario a fronte del riconoscimento di una proroga {(a giudizio di chi scrive del tutto
legittima) e di una modalita di contabilizzazione sempre a giudizio di chi scrive del tutto coerente
con i contratti.

Si é tuttora in attesa del parere definitivo dell’ ADS di Napoli.

Per inciso la stessa ADS ha demandato all’ AGS parere circa la valenza della convenzione
con il D.L. risalente al marzo 2010.

Sempre nell’ambito dei lavor in oggetto é stato quindi mosso un contenzioso - nei confronti
del Provveditore e del sottoscritto — da parte dei funzionari del Provveditorato assegnati al
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tutta la documentazione € agli atti ed appare
al sottoscritto davvero sorprendente non sclo la motivazione che ha mosso i ricorrenti, ma anche la
sostanza del ricorso, esauritosi peraltro nel suo corso.
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Za.11) LE TRANSAZIONI

Mell’ambito della Viabilita Lioni — Grottaminarda in argomento non sussistono
contenziosi net confronti del Commissario, ma solo niserve (identiche) da parte der Consorzio
INFRAY, sul 1% e sul 2° stralcio del 17 lotto di competenza, ed arbitrati per questioni
espropriative.

In relazione a tali arbitrati occorre nibadire che le particolart ed originali condizioni
contrattuall stabilite dal Commissano ed acceltate, pongono a carico del Concessionario
delegato agli espropri la cura e 'onere delle spese amministrative, legali ed arbitrali, e pertanto
non rivestono aleun interesse — sotto tale profilo — per "' Amministrazione.

Piuttosto va nlevato che le valutaziom indennmitane, approvate dal sottoscritto, sono
risultate confermate nella effettiva sostanza ed entita dagli esiti arbitrali e corrispondono, grazie
alle procedure seguite, mediamente ad olire la meta di quanto nconosciuto e pagato dall’ ANAS
al mq, nella stessa zona (variante di Grottaminarda).

Per quanto concerne invece le riserve iscritte dal Consorzio Infr Av. le stesse
concernono essenzialmente una lamentata inefficienza della SUA (Provveditorato OO PP
avvalso) sia in termim ammimstrativi {antonzzaziom al subappalto, nterpretazione di norme
ecc.) che tecnici (ritardi nella contabilita ece.), "assenza del collaudatore statico' per vari mesi,
le conseguenze della vacatio gestionale verificatasi nell’anno 2014 per la cessazione
dell’ Ufficio Commissariale, poi revocata per legge ecc.

Tali riserve, in parte non del tutto infondate a giudizio di chi scrive, hanno raggiunto
importo di eirea 30 mihoni di Euro.

Problematiche anche divere hanno poi rallentato 1 lavor: per ragioni da ritenere
almeno in parte abiettive, capaci di ritenere possibile una proroga.

Combinando le due question, 1 sottoscritto ha quindi proposto una {ransazicne al
Concessionario che, a fronte di una proroga (su basi condivise) e ad una contabilizzazione dei |

T proposito st sepnala che i sottoseriilo aveva rgetiate le dimissiond dell”onginano collagdaiore & preso st delle stesse solo ad
interverate noming deli’attuals,
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2a.12) Il PRINCIPALI PARERI CONSULTIVI
v. anche tab. allegata sub. 2b.8)

Purtroppo come gia ripetutamente segnalato e lamentato, dall’anno 2013 é stata tolta
all'Ufficio Commissariale ogni possibilita di fruire di una consulenza giuridica diretta,
consulenza che neglt anni precedenti e ad un costo assolutamente contenuto, aveva dato prodotti
di alta qualita.

La riduzione miope se non cieca detla dotazione per funzionamento (v. L. 289/02, ¢ 3,
Finanziaria 2003) da 300.000 €/anno a 100.000 €/anno ha impedito all’Ufficio, che & del tutto
autonomo nella gestione anche dei consumi e degli acquisti, di avvalersi di una preziosa, diretta
e tempestiva collaborazione {documentata da decine di atti e pareri).

Tale riduzione ha peraltro impedito la regolare manutenzione delle attrezzature acquistate
con danni conseguenti.

A ¢io si aggiungano due considerazioni:

- I sottoscritto aveva gia limitato le spese da 300mila €/anno a 200.000 (realizzando
economie per olire 100mila €/anno) e restituendo in totale a bilancio MiSE oltre un
milione di Euro.

- Le risorse per 100.000 €/anno inoltre devono essere recuperate su apodittiche
economie che lo stesso Commissario deve operare sulle somme destinate dalla L.
2B9/02 ai lavori, anziché su fondi Ministeriali.

Tali sitwazioni rendono particolarmente arduo e complesso il compito del Commissario
che pertanto per le questioni di media importanza opera direttamente alla loro soluzione sulla
base delle conoscenze, dell’esperienza, dello studio, ma per quelle di valenza pii importante
deve ricorrere alle Avvocature, all’ ANAC o altri.

I riscontri, ove intervengano, comportano tempi in genere assai lunghi (vari mesi)
difficilmente compatibili con le esigenze Commissariali.

Le difficolta che ne derivano, anche solo in termini di certezze, sono fin troppo evidenti.

Allattualita si € in attesa di due importanti pareri consultivi da parte dell’ AGS (questione
D.L. sul secondo lotlo di viabilitd) e dell’ADS di Napoli (bozza transazione Infr. Av. di cui al
relativo paragrafo).

Si & inoltre in attesa di parere della Ragioneria dello Stato su osservazioni dell’'UCB, a
giudizio del sottoscritto qualificabili come accanimento burocratico.
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2a.13) INCENTIVO

Lunga e travagliata ¢ stata la vicenda dell’ incentivo ex artt. 92 e 93 D Lgs. 163/06 a seguito
dell’entrata in vigore del DL, 24.6.14 convertito m L. 11.8. 14 n. 114

Interpretazioni anche autorevoli sono risultate come noto contraddiitorie ed ovunque si sia
voluto rispettare un criterio di definitiva chiarezza, la liquidazione ed {1 pagamento dell ‘incentivo
sono rimasti bloccati.

Anche il sottoscritto ha inteso conformarsi alla massima chiarezza, evitando comunque
Vipotesi di ogni possibilita di conguaglio a recupero da parte dell’ Amministrazione,

Ma in tale fase non é rimasto inerte, avendo invece chiesto pareri sia all’ ANAC che all’ADS
di Napoli (due richieste).

Tali pareri {pure essi non del tutto esanstivi), regolarmente comunieati al Provveditorato
QO PP. sede di Napoli, non risultavano sufficienti a calmare le disordinate reazioni dei funzionari
di tale sede addetti ad attivita di supporto direzionale dei lavori, che giungevano a chiedere le
dimissioni pit improbabili e, a giudizio di chi scrive, piu irresponsabili,

A tutto 10 aggiungasi la Circolare MIT (cd “Chiovelli”) n.prot.8544 del 18.2.16 che
addirittura (condividendo un parere dell’ ADS di Bari) prevedeva il pagamento dell’incentivo ad
approvazione del collaudo, confondende una obbligazione di mezzi con una di risultato,

Soltanto con la circolare MIT n. 36196 def 10.7.18 sembra che principi di concretezza e
legittimita siano stati reintrodotti, confermando peraltro quelli essenziali sempre esposti dal
sottoscritto, ed a seguito di tale circolare si sta ora procedendo,

Vedasi "analogo paragrafo nel seguito con riferimento ai lavori ex art. 32 L. 219/81.



Camera dei Deputati

— 66 — Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC, CCXIX N, 2

uifgﬂzrﬁé:w a{ﬁ L%é;/y’s’a féé;?myw
MP}EWHM&@ P % g ,i’?z_f".ﬂ?/:’?'a? citds e

21.14) LE RELAZIONI SULL’ATTIVITA®

L'Ufficio Commissariale, a partire dal mese di giugno 2003, ha prodotio le seguenti

relazioni e rendiconti:

Al MISE (inizialmente GAB
poi DGIAT)

Alla Corte dei Conti Al Parlamento, Commissioni,
MIT, ANAC

"112 relazioni con cadenza
bimestrale

dall’esercizio 2014 a futio il | per un totale dal 2016 di 8
2017 | compresa la presente

aggiornamento sui lavori.

Su nichiesta della Regione Basilicata sono state prodotie nel corso degli anni Relazioni di

SAE ecc.

All’atto delle richieste alla Regione Campania e al MIT di acconti ed anticipazioni, sono state
regolarmente prodotte Relazioni di aggiornamento, brochure, tabelle relative a spese per SAL e
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Relazione lecnica, amministrativa, contabile progetii di
completamento ex c. 2 art. 86 L. 289/02

- o=

v s oi e di chiusura contabile

I completamenti ex ¢. 2 art. 86 L. 289/02 riguardano le viabilita Nerico- Mure Lucano - Calitri —
Baragiano e Calitri — Ofantina e relativo svincolo la cui esecuzione era stata aflidata negli anni 8o
in concessione allATI ICLA S.p.A. oggi in liquidazione, con specifiche Convenzioni
suceessivamente revocate dal MiSE.

Perla chinsura di tutte le attivitd connesse con il terremoto Irpinia @ stato nominato nel febbraio
2004 un Commissario ad Acta, ivi inclusi | completamenti dei suddetti lavorl rimasti per anni in
abbandono.

I progetti di completamento Infrastrutturale interessati, come individuati dal Mise in sede di
trasferimento al Commissario, sono:

- 1. 39/60/6057- Viabilitd Nerico-Muro Lucano

- 1. 39,60/ 6062 — Viabilith Muro Lucano-Baragiano

- n.39/40/ 6063 - Viabilitd Calitri-Ofantina

- 1. 39/40/6064 - Svincolo strada Calitri-Ofantina

Un cenno a parte va fatto per il prog. 6053, gid in Concessione al Consorzio CO.INFRA,, trasferito
con LM, del 2.8.2017 e riportato in fondo alla presente Relazione.t)

I lavori originariamente previst in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi tecnico
funzionali, in tre lotii, l'ultimo dei quali in olteriori 2 stralci, ridenominati e rinumerati
39/60/COM/6o57/01 - 1° lotto, 39/60/COM/6o57/02 — 2° lotto, 39/60/COM/ho57/03-01 — 3°
lotto 1° stralcio, 39/60/COM/6057/03~02 — 3° lotto 2° stralcio e in un vlieriore progetio numerato
39/60,/COM/6057/5F relativo alla sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia

L'asse principale ha una lunghezza complessiva di circa 28 Km, ed ha caratieristiche geometriche
del tipo C V secondo le norme CNR con una carreggiata di m. 9,50 costituita da due corsie da m.
2,50 ciascuna e da due banchine laterali da m. 1,25 ciascuna. Le diverse viabilitd secondarie hanno

una carreggiata che a seconda dell'importanza delle singole viahilitd varia per ciascuna di esse da

"1 restanti 67 progett wasferiti al Comniissanio (v, ¢.1 ar 86 L, 289/02) richicdevano modesti imerventi costruttivi ma
notevoli incombenze in campe amministrativo-contabile, espropriativo, contenzioso, ecc,
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un minimo di m. 4 a m. 6.

Frog. n. 39/60/COM/60o57/01

Lavori del I° lotto: (Collegamento Nerieo — Pescopagano lunghezza tratta di cirea 5 Km. +
bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km).

Limporto del progetto del 1 lotto ammonta a €.5.306.734,09 di eni €. 2.540.780,03 per lavori
principali compresi oneri di sicurezza pari a €. o4.825,00 appaltati all'Tmpresa Calabria Pasquate
s.rl., €, 506.461,57 per lavori connessi compresi oneri di sicurezza pari a €. 19.946,37 appaltati
all' Tmpresa Basso Costrnzioni srl. ed € 216049249 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione.

Tutti i lavori del 1° lotto sono ultimati. collaudati. consegnati agli Enti & Amministrazioni
competenti in via anticipata provvisoria, divenuta definitiva una volta approvati i eollandi t.a., nei
rapporti Mise/ Provincia vingia di T vincia di Avelling ed in parte in via definiti

via definitiva (ANAS e Comune di Pescopagano) e regolarmente aper: al traffico.

Le attiviti residue riguardano:
1) completamento procedure espropriative,
2) chinsura contabile progetto.

Si segnala che non sussistono riserve,

A fronte dell'importo originario impegnato di €. 5.306.734,00 sono stati erogati complessivamente
€. 4.824.783,49 per cui risulta una somma disponibile per dette attivitd residue di €. 481.950,60,

15 02
Lavori del TI lotto: (Collegamento svincolo per Pescopagano con svineolo di Muro Lucano
lunghezza tratta circa 21 Kim.).
Limporto del progetto del 11 lotto dei lavori di completamento ammonta a €.22.557.349.45 di cui
€. 15.391.561,83 per lavori principali compresi oneri di sicorezza pari a €.320750,68, €.
148.260,00 per spese di progetlazione esecutiva, €. 527.70L,47 compresi oneri di sicurezza paria €.
43.300,00 per il progetto redatto da questo Ufficio, dei lavori di ripristino della funzionalita del
viadotto Farenga (inseriti tra le somme a disposizione) ed €. 7.017.527.62 per somme a
disposizione dell’ Amministrazione (compresi detti lavori relativi al viadotto Farenga),
T lavori principali sono stati aggindicati mediante appalto integraco all’ALT.I. AKEI Costruzioni
Generali S.r.l. ed altri.

[ lavor principali sono stati ultimati in dala 23.12.2016.

Sono state collandate staticamente tutte le opere darte realizzate,

E' stato altresi emesso il Certificate di Cellando tecnico-amministrative in data 6.10.2017
approvato con decreto commissariale n, 1784 del 4.12.2017,
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Le opere relative al tratto di circa Km. 2.5 compreso tra lo svincelo di Pescopagano (Progr. Km.
5+800) e lo Svincolo di Rapone (Progr. Km. 9+450 circa) + la galleria artificiale Km. g+100 song
state consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza, e regolarmente aperte al
traffico, con verbale in data 24.7.2014 approvato con decreto commissariale n. 1282 del 3.0,2014
pubblicato nella GURL n. 22¢ del 2.10.2014. Con Vapprovazione del collando detta consespa &
divenuta definitiva per quanto riguarda i rapporti tra Mise ¢ Provincia.

competenza, al Comune di Mum Lucano con verbgle in data 14.9.2017 appmvmu con decreto
commissariale n. 1720 del 3.10.2017 pubblicato nella GURT n. 286 del 7.12.2017 & al Comune di

Castelgrande con verbale in_data 11.10.2017 approvato con decreto commissariale n. 1728 del
23.10.2017 pubblicato nella GURI n. 201 del 14.12.2017. An s ponsegne sono diven

definitive con l'approvazione del collando.

51 sottolinea che tutte le restanti tratte dell'asse principale, tutte, come dette, collandate, non
potendo ancora essere trasferite in via definitiva all ANAS nelle more della funzionalita della intera
tratta Nerico-Muro Lucano, sarebbero state come di norma consegnate da questo Ufficio in via
provvisoria alla Provincia e nella fattizpecie a quella di Potenza. Tuttavia, stante il rifiuto della
Provincia alla presa in carico per problematiche gestionali, a seguito di incontri & corrispondenza
con la Regione Basilicata, era stata concordata la consegna di tutte le restanti opere realizzate alla
medesima Regione Basilicata e da quest'ultima contestualmente consegnate all'ANAS quale
soggetto gestore. A seguito di successivi contatti e riunioni & stato successivamente stabilito di
procedere direttamente alla consegna definitiva al’ANAS, stante peraltro l'intervenuto decreto di
statizzazione del 20.2.2028 pubblicato nella GURI n. 08 del 28.4.2018. E' stata quindi effettuata la
predisposizione degli atti ulteriori e di dettaglio richiesti dall’ANAS medesima per la citata
consegna definitiva, comundgue possibile stante Iintervenuta collaudazione teenico-amministrativa
di tutte le opere olire che statica. La consegna della citata documentazione & avvenuta in data
19.3.2018 (v. nota prot. n. 30511 del 16.3.2018) presso VANAS di Potenza. Numerose ulterior
documentazioni specifiche sono state richieste nel frattempo dalla stessa ANAS,

Sopralluoghi congiunti sui lavori sono stati quindi effettuati in data 21.3.2018 e in data 6.6.2018,

A seguito della richiesta dellANAS S.p A, fﬁrmulata in data 13 6.2018 in sede di ulteriore rinnione
presso la Regione Basilicata, lo sy alerande, ris a nelle opere

straleio, & stato consegnato al Comune di Castelgrande a partlre dagli inviti sull asse da guesto

Ufficio con verbale in data 30.7.2018 approvato con decreto Commissariale n. 1936 del 2.8.2018,
pubblicato nella GURI n. 217 del 18.0.2018.

Con wverbale in data g17.2018 approvato con decreto commissariale n. 1997 del 3.8.2018,
pubblicato anch'esso nella GURI n. 217 del 18.9.2018, sono state consegnate in via definitiva
all’ ANAS S.p.A. le opere della viabilith Nerico-Muro Locano realizzate in parte con il progetto di 2°
lotto e in parte con il progetto di 3° lotto 17 stralcio, costituite dal tratto di asse principale compreso

-
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tra la progr. Km. 15+800 (escluso svineolo di Castelgrande) e la progr, Km. 27+500 (uscita per

Muro Lucanok.

Si rappresenta che 'ANAS 8.p.A. ha richiesto altresi:

1) la realizzazione di aleuni interventi uvrgenti di miglioramento al fine di garantire
I'immediata apertura del tratto funzionale della strada compreso tra lo svineolo di
Castelgrande e I'uscita per Muro Lucano;

2) la produzione di documentazione espropriativa particolareggiata;

3] la rilevazione dei dati necessari per I'inserimento nel DB di catasto ANAS;

4) la realizzazione di un rilievo al fine di realizzare complessi elaborati atti a determinare gli

esatti elementi geometrici dell’asse viario in argomento.

Per quanto riguarda il precedente punto 1) & stato redatto dal Direttore dei Lavori principali,
nellambito del progetto generale di 3° lotto 1% stralelo, il progetto dei lavori urgenti di
miglioramenti richissti dal’ANAS per Uimporto di €. 41.430,80 di cui €.38.934,86 per lavori da
assopgettare a ribasso, €. 703,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 1.792,76 per
somme a disposizione. Detto progetto & stato approvato con decreto commissariale n. 1925 del
9.7.2018. L'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 ¢. 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 & s.m.e 1. dei citati lavori all Tmpresa Troiano s.a.s. di Trolano Lucio
& C. (prot. n. 31.911 del 9.8.2018)per 'importo di €. 37.182,79 al netto del ribasso offerto del 4,50%
oltre oneri di sicurezza pari a €. 703,27, Detti lavori sono stati ultimati il glorno 31.8.2018 ed &
stata certificata in data 11.0.2018 dal D.L. la regolare esecuzione attestando I'importo totale de
lavori eseguiti in €. 37.885,19 di cui €. 37.181,02 per lavori e €. 703,27 per oneri di sicurezza,

Per quanto riguarda le attivitd di cui al precedente punto 2) 'Ufficio Commissariale ha provveduto
allaflidamento diretto ai sensi dell’art. 36 . 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i, all'ing,
Aniello Artiago (prot. n. 32.104 del 18.0.2018) per la predisposizione dei Piani Particellari di
Esproprio grafici e deserittivi ed attivith connesse per l'importo di €. 33.000,00. 11 termine per
I'ultimazione delle citate attivitd & stato stabilito entro 1 15 febbraio 2019,

Per quanto riguarda le attivitd di cui al precedente punto 3) U'Ufficio Commissariale ha provveduto
allaffidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. allo Studio
Tecnico Guaring & De Bonis (prot, n. 32.177 del 14.9.2018) per le attivitd di rilevazione dei dati
necessari per linserimento nel DB di catasto per Importo di €. 35.989,00. 11 termine per

I'ultimazione delle citate attivita ¢ stato stabilito entro il 12 gennaio 2019.

Per quanto riguarda le attivith di eui al precedente punto 4) I'Ufficio Commissarizle ha provveduto
all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 96 ¢ 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e 1. alla Societa
Areateknica s.rl. (prot. n. 32.217 del 19.9.2018) per le attivitd di realizzazione di un rilievo per
I'importo di €. 30.000,00. 1 termine per lultimazione delle citate attivita & stato stabilito entro i

A
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20.12.2018,

L'ANAS S.p.A. ha, altresl, richiesto suecessivamente V'installazione di segnaletica integrativa in
corrispendenza dell'innesto eon Mure Lucanc. Detti lavori, il eni progetto é stato redatto dal
Direttore dei Lavori principali, nelFambito del progetto generale di 3° lotto 1° stralcio, sono stati
affidati dall'Ufficio Commissariale che ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 ¢
2 lettera a) del [nLgs. n. 50/2016 ¢ s.m.e i. alla Societd C.G.AL s.r.l. di Brienza (PZ) (prot. n. 32,118
del 10.9.2018) per Vimporto di €.4.414.24. 1 termine per D'ultimazione delle citate attivita ¢
previsto entro i mese di ottobre 2018,

Nell'ambito del presente 2° lotto dei lavori é stato approvato il progetto, redatto da questo Ufficio,
dei lavori di ripristino della continuitd della pista esistente — tratto compreso tra la progr. Km.
11+000 & Km. 11+400. Per 'ssecuzione di detti lavori si & proceduto all’affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 ¢. 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016, all’ATI Akei esecutrice dei lavori principali. La
Direzione dei Lavori é affidata a funzionario di questo Ufficio. Delti lavori sono stati ultimati in
data 28.7.2017 ed & stata dichiarata la regolarit? dell'esecuzione con atto in data 15.9.2017.

I lavori di ripristine della funzionalitd strotturale del Viadotto Farenga dal Km. 25+130 al Km.
25+340 aggindicati all'Tmpresa Tecnologie Stradali s.rl. a segunito di gara pubblica esperita dal
Provveditorato OO FP. di Potenza per I'importo netto di €.484.401,47 oltre onerd di sicurezza pari a
£. 43.300,00, previsti tra le somme a disposizione dell Amministrazione relative al progetto
generale unitamente alle relative ulteriori somme a disposizione parl a €. 68.374,35, sono stati
ultimati in data 25.9.2017, giusta certificato di ultimazione e, comprese lavorazioni marginali, in
data 21.11.2017, giusta attestazione del D.L.. Sono in avanzata fase le operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo, mentre risulta emesso il certificato di eollaudo statico,

In fase di esecuzione dei citati delicatissimi lavori & risultata una anomalia, riscontrata dal
Consulente Tecnico dell'Ufficio Commissariale, in corrispondenza delle testate della longherina
centrale. Pertanto sono stati eseguiti i lavori di saldatura carpenteria di collegamento longherine
del viadotto Farenga affidati per I'importo di €. 38.688,22 alla citata Impresa Tecnologie Stradali
s.rl, ai sensi dell’art. 36 ¢ 2 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017.
Detti lavori sono stati ultimati in data 7122017, ginsta certificato del D.L. ed & stata dichiarata la
regolaritd dell’esecuzione con atto in data 18.12.2017 per limporto di €. 38.669,85.

Resta da consegnare soltanto il tratto compreso tra lo svincolo di Rapone (progr. Km. g+450) e lo
svincolo di Castelgrande (progr. Em. 15+800). La consegna di tale ulteriore tratto & stata
subordinata da ANAS S.p.A. allesecuzipne di lavori di risanamento allinterno della galieria

Montenuoveo, lavori previsti nell’ambito del progetto di 3% lotto 1° stralcio.
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Le attivitd residue in avanzato corso rignardano:

1) pagamento salde lavori;

2} completamento procedure espropriative;

3 collaudo reenico-amministrativo opere di ripristine viadotto Farenga;

4) chivsura contabile progetto;

5) Risoluzione riserve ATT Akel, gi4 oggetto delle Relazioni del D.L., del Collandatore, del RUP e
che per ragioni di ulteriore completezza si ritiene di sottoporre anche al C.T.A.. Attnalmente
I'ATI Akei & sottoposta ad interdittiva della Prefettura di Napoli.

A fronte dell'importo impegnato di €. 22.557.340.45 sono stati erogati complessivamente €.
20.036.868,82 per oui risulta una somma disponibile per dette attiviti residue di €.2.520.480,63.

La cura e Pattenzione sempre posta dall’Ufficio Commissariale nel garantire sicurezza, atfidabilité
progetinale e competenza direzionale (affidata sempre a funzionari pubblici} hanno consentito
risultati importanti oltre che in termini tecnici per la professionalita dei medesimi funzionari anche
in termini economici.

il [i] Jui | E-0d
Lavori del TIT jotio 1° straleio: (Svincolo di Muro Lucano — Svincolo di Castelgrande — n.g
cavaleavia).

Liimporto del progetto del 17 stralcio del 3° lotto ammonta a €.23.444.410,77 di coi €.18.145.616,39
per lavori principali compresi oneri di sicurezza, €.a61.292,00 per spese di progettazione, €.
999.340,40 compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.367,55 per lavori di risanamento della galleria
Montenuovo, €. 2073719 compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.396.71 per lavori di ripristino
della continuith della viabilitd comunale al Km. 20 in lecalita Raicelle del Comune di Muro Lucano,
inseriti tra le somme a disposizione del progefto e €. 4.108.424,79 per somme a disposizione
del’ Amminisirazione (compresi detti lavori relativi alla galleria Montenuovo ¢ relativi ai lavori di
ripristino).

I lavori prineipali sono stati aggindicati mediante appalio integrato allAJT.IL Troiano sa.s di
Troiano Lucio & C. ed altri.

L'ultimazione dei levord & avvenuta in data 6.4.2017 ed & stato emesso il certificato di collaudo in
data 5.12.2017 approvato con decreto commissariale n. 1807 del 15.12.2017 con accertamento di
una economia di €. 628.564,10 dovita essenzialmente ad una ridotta lavorazione sull'asse entro il
quinto. Detta somma sarda utilizzata per la realizeazione dello svineolo di Muro Lucano a livelli
sfalsati, che L'ANAC, su richiesta di parere di questo Ufficio, non aveva (sorprendentemente
comungue) ritenuto opera complementare.

Le opere relative allimpianto di iluminazione galleria artificiale Frogr. Km. 9+100 cirea song state

<
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consegnate in via anticipata e provvisoria alla_Provincia di Potenza con verbale in data 24.7.2014

approvato con decreto commissariale n. 1282 del 3.9.2014 pobblicate nella GURY n. 229 del

2.10.2014. Come gid qegnalatn al paragrafo ]wemdente con l’gpgmvaz;gng del _collaudo_detta

10.10.2017 approvati con decreti commissariali n. 1726 e n. 1727 del 23.10.2017 pubblicati nella
GURI n. 291 del 14.12.2017. Dette consegne sono divenute definitive con Fapprovazione del
collaudo.

Tutti i collandi statici risnltano redatt e si & provveduto alla certificazione ex art. 230 del D.P.R. n.
2072010 ai fini della presa in consegna anticipata delle opere in argomento.
Per Ia consegna delle opere principali vedasi punto precedente.

Per quanto riguarda i lavori di risanamento della galleria Montenuovo, consistenti essenzialmente
nella posa in opera di pannelli di rivestimento, il cui progetto & stato 1 to da sto Uffici
rappresenta che 1 medesimi lavord, aggindicati all'Tmpresa Pietro Falbo di Luzzi (C5) per limporto
al netto del ribasso di €. 695.922,05, saranno consegnati il 1 ottobre p.v. in via d'urgenza e sotto
riserva di legge nelle more del perfezionamento del contratto d’appalto. L'ultimazione degli stessi é
prevista entro la fine del mese di gennaio 2019,

I lavort di ripristino della continuitd della viabilitd eomunale al Km. 20 in loealitd Raicelle di Mure
Lucano realizzati dall’ATI Troiano esecutrice dei lavori principali, e diretti da funzionario di queste
Ufficio, sono stati ultimati in data 5.7.2017 ed é stata dichiarata la regolaritd dell’esecuzione con
alto in data 10.7.2017. Detta viabilith & compresa nelle n. 4 viabilitd secondarie consegnate al
Comune di Muro Lucano con il citato verbale in data 10.10.2017.

Inoltre risulta esaminato favorevolmente, con prescrizioni, il progetto redatto da questo Ufficic
relativo all'illuminazione dello svincolo di Rapone che, tuttavia presumibilmente non potra essere
affidato da parte di questo Ufficio la cui scadenza & al 3112 pav.,

Le attivita residue riguardano:

1) pagamento saldo lavori;

2)  completamento procedure espropriative,

3) realizzazione lavori di risanamento della galleria Montenuovoy
4) realizzazione illuminazione dello svineolo di Rapone;

51 chiusura contabile progetto;

6) risoluzione riserve ATI Trofano.
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L'ANAS sostiene di non poter prendere in consegna la tratta dallo svineolo di Rapone (progr. Km.

g+450) allo svineolo di Castelgrande (progr. Km. 15+B00), proprio a cansa di tali lavori in corse. B
sottoseritto non condivide tale posizione, ma ad evitare conflitti istituzionali, si astiene dall'imporre
il trasferimento delle opere con Decreto. C'¢ infatti da sottolineare che tali opere restano di fatto
senza manutenzions e sensa custodia, non essendo titolato il Commissario ad intervenire in tal

SENS0.

A fronte dell'importo impegnato di €. 23.444.410,77 sono stati erogati complessivamente €,
19.604.311,68 per cui risulta una somma disponibile per dette attivith residue di €.3.840.000,00.

Prog.n [i10] Jui NLe] 05%-02

Lavori del 111 lotto 2° straleig: (Svineolo di Muroe Lucano).

L'importo del progetto preliminare del 3° lotto 2° stralcio (approvato con decreto commissariale n.
1324 del 4.12.2014, ammonta a €.7.415.648,67 di cui €. 6.439.914,00 per lavorl compresi oneri di
sietrezza pari a €. 126.272,82 ed €. 975.734,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

All'attualiti risulta completata la progettazione esecutiva e si é in attesa del parere del C.T.A..

Oceorre purtroppo sottolineare che i tempi operativi del Provveditorato sono particolarmente
lunghi.

Le attivita residue rignardano pertanto:
1) completamento procedure espropriative;
2) affidamento ed esecuzione lavori;

3] collaudazione, consegna opere, chiusura contabile,

A fronte dell'importo impegnato di € 7.415.648,67 sono stati erogati complessivamente
£.53.230,62 per cui risulta una somma disponibile per dette attivita residue di €.7.362.418,05.

Prog. n, 39/60/COM/6057/SF : (Lavori di riparazione, consolidamento ed adeguamento del
viadotto “Fieoechia™).

L'importo del progetto ammonta a €. 1.985.528,22 di cui €. 1.558.924,78 per lavori compresi oneri
diretti ed indiretti di sicurezza pari a €. 46.862,23 ed €. 426.603,44 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione.

E'in corso da parte del Provveditorato avvalso la stipula del contratto con 'Impresa aggiudicataria
Akei Costruzioni Generali s.r.l., sospesa per intervenuta interdittiva da parte della Prefettura di
MNapoli.

Le attivita residue rignardano pertanto:
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1) contratiualizzazione, esecuzione lavod, collandazione dei lavori;

2) consegna definitiva opere, attualmente in esercizio provvisorio;
3) chivsura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.085.528,22 sono stati erogati complessivamente
€.42.643,37 per spese di rilievi e indagini, di eonsulenze teeniche e di indennita di missioni, per cui
risulta una somma disponibile per dette attivita residue di €.1.042.884,85.

Prog. 1. 29/60/COM/6062: (collegamento Muro Lucano — Baragiano lunghezza tratta di circa
5.4 Km.}

Limporto del progetto ammonta a €, 5.267.107,00 di cui €, 2.276.163,25 per lavori compresi oneri
di sicurezza pari a € 217.08292, ed £ 2.900.043,75 per somme a  disposizione

dell’ Amministrazione.

I'lavori principali sono stati appaltati all ATI Loparde ed altri.

I lavori sono ultim ollaudati & conseenati aghi Enti g 2
rovi i AN
Le attiviti residue rigunardano:

1) completamento procedure espropriative,

2} chinsura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnate di € 5.267.107.00 sono stati erogati complessivamente
€.4.462.152,32 per cui risulta una somrra disponibile per dette attivitd residue di €.804.954,68.

. COM/6 : (ripristino viadotto Platano-collegamento 55 94)

Il ripristing di dette tratto, che collega asse viario Basentana-Baragiano, realizzato nell’ambito di
aliro progetto e consegnato all’ ANAS S.p.A. in via provvisoria da questa Amministrazione in data
2,12,1003 ¢ in via definitiva dall'Ufficio Commissariale in data 11.3.2004, costituisce collegamento
necessario per la continuitd dell’intero asse stradale Basentana-Muro Lueano. Detti lavori di
ripristing, pertanto, si sono resi necessari ai sensi dell’art. 86 ¢. 1 L. 28g/02 a seguito di richiesta
del’ ANAS destinatario del medesimao tratto in questione.

Limporto del progetto ammonta a €, 472,951,090 di cui €. 336.941,75 per lavori compresi oneri di
sicurezza pari a €. 10.000,00 ed €. 136.610,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

T lavori sono stati appaltati all' Impresa Bochiechio Nunzia.

ed in regolare
esercizio.
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Le attivitd residue riguardano:

1) chivsura contabile progetto (istruttoria in corso).

A fronte delVimporto impegnato di €. 472.951,00 sono statl erogali complessivamente
€.368.634,34 per cui risulta una somma disponibile per dette attivitd residue di €.104.317.65.

Prog, n.39/40/COM/6063: (collegamento Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 2.661.864,38 di eni €. 1.435.585,03 per lavori principali
compresi oneri di sicuresza pari a €. 68.637,29 e oneri di sicurezza speciali pari a €, 30.000,00, £,
57.182,73 per opere complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.754,60 e oneri di
sicurezza specifici pari ad €. 1.874,98, €. 12.500,00 per lavori di ripristine quadri elettrici a servizio
impianto luminazione galleria Gagliano compresi oneri specifici di sicurezza pari a €. 247,50 ed €.
1.150.5060,02 per somme a disposizione dell’ Amministrazione.

I lavori principali, le opere complementari e 1 lavori di rfpristino quadri elettrici a servizio impianto

illuminazione galleria Gagliano sono stati appaltati all'lmpresa LC.M. s.rl..

I lavor sono pltimati, collaudati

Avellino e Comune di Calitri) e sono regolarmente aperti al traffico.

Le attivita residue riguardano:
1) completamento procedure espropriative;
2) chivsura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 2.661.864,38 sono stafi erogati complessivamente
€.1.993.104,40 per cui risulta una somma disponibile per dette attivita residue di €.668.609,08.

Prog. n.39/40/COM/6064: (Svincolo Calitri-Ofantina)

Limporio del progetto ammonta a €. 13360.034,70 di cui € 593.420,36 per lavori principali
compresi oneri di sicurezza part a €. 34.675.59, € 132.966.65 per opere integrative e
complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.983,70, €. 106.100,39 per lavori di #ipristing
bretella di collegamento svincolo per Calitri e 1'ALL di Nerico compresi oneri di sicurezza pari a €.
1.773,04, inseriti tra le somme a disposizione del progetio, ed €. H10.247,60 per somme a
disposizione dellAmministrazione compresi detti lavori di ripristino bretella di collegamento
svincolo per Calitri e AL di Nerico,

I laveri principali sono stati appaltati all'Tmpresa Edil Vire, le opere integrative e complementari
all'tmpresa Clardiello Antonio e i lavori di ripristine della bretella di eollegamento svincolo per

A4
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Calitri e AL di Nerico all’ Impresa Ediltecnostrade s.r.l..

I lavori song imati, collaudati_e consegnatl_agh Enti ¢ Amministrazioni competentt (A

Provineia di Avellino, Comune di Calitrl, Consorzio AST di Avelling) e sono in regolare esercizio.

Le attivith residue riguardano:
i} completamento procedure espropriative;
2] chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo Impegnate di €. 1.336.634.70 sono stati erogatl complessivamente
€.956.715,11 per cui risubta una somma disponibile per dette attivita residue di €.379.919,50.

Aspetti economici-finanziari

Per tutto quanto esposto a fronte complessivamente di €. 109.188.516,31, di cui €.44.208.128,00
per completamento lavori progetti revocati ex ¢, 2 art. 86 L. 280/02 ed €.04.800.388,31 per
completamento n. 68 progetti successivamente trasferiti, assegnati originariamente al
Commissario quali residui risalenti allanno 1997, risultano erogati €.66.517.673,40 ¢ resta quindi
una disponibilita di €, 42.670.842.91.
Con dette risorse disponibili dovra provvedersi sostanzialmente al recupero del viadotto Ficocchia
per €.1.942.884,85, alla realizzazione dello svincolo per Muro Lucano per €. 7.362.418,05, alla
pannellatura defla galleria Montenuovo per € 1100.000,00, alleventuale illuminagione di
Rapone, al pagamento del salde dei lavori del 2° lotto, del 3° lotto 1* straleio e dei lavori del
viadotto Farenga, alle eventuali riserve per presunti 700 mila €., al completamento delle procedure
espropriative,
In definitiva, senza considerare 1 ribasst sui lavori in particolare dello svincole di Muro Lucano,
resterebbero comungue eirea €. 31.500.000,00 di economie sui residui, i ripete risalenti all’anno
1997, mai aggiornati,
Con dette risorse dell’'anno 1997 stanziate per realizzare 1 lavori allora di progetto rimasti
incompiuti questo Ufficio oltre a detti completamenti, ha aggiornato i progetti, ha esegniti
nimerosi lavori di adeguamento alle nuove norme intervenute, ha riparato frane e scoscendimenti
importanti, ha ripristinato le opere ammalorate, ha eurato ogni aspeito connesso con la sicurezza
non previsto in origine, ha realizzato migliore importanti per milioni di €, (vedasi per tutte
panneltature gallerie, impianti illuminazione, ece.). In pit dall’anno 2012 ha finanziato la propria
stessa esistenza.
Le notevoli economie recuperate sulle somme assegnategli sono state rese possibili mediante:

- riprogettazione razionale di lavori e suddivisione funzionale degli stessi;

- affidamento di incombenze tecniche all'interno dell’ Amministrazione;

- opeulata gestione delle risorse evitando ogni possibile contenzioso;

- definizione di circa oo transazioni in campo espropriativo con risultati economici notevoli

a vantaggio dell' Amministrazione;

LI ]
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- impegno lavorativo spontaneo dei funzionar] pubblici MISE addetti (peraltro part-time con

unica eccezione} alla Struttura Commissariale olive ogni Hmite abituale, con presenza e
comungue reperibilitd coniinua;

= instaurazione di rapporti collaborativi ottimali con 1 territorio In totte le sue espressioni;

- assoluta trasparenza e quindi fiducia e disponibilita da parte dei terzl.

Si ritiene pertanto che, a parte il progetto 6053 che segue, la gestione commissariale potrebbe
concludersi per la parte ex art. 32 L. 219/81 entro i primi mesi del 2019 eselusi 1 lavori in fase di
affidamento e di consegna.

Per tale motive & importante che il subentro al grizeo8 da parte dell’Amministrazione/i
trasferitaria/e avvenga con continuitd partendo con immediatezea,

Tra i risultati pit significativi raggiunti da questa gestione figurano pertanto, in conclusione:

- qgualificazione, aggiornamento, crescita professionale di tutti | funsionar Mise di supporto;

- oculata gestione del denaro pubblico;

= esclusione sostanziale di contenziosi (un caso) nei confronti del Commissario e di riserve
(un caso) da parte degli appaltatori;

- instaurazione di meccanismi per I'immediatezza delle verifiche, dei controlli e dei
pagamenti (nessuna somma per interessi o oneri connessi);

- autofinanziamento con economie sui lavori;

- utilizzazione di risorse risalenti all'anno 1097 realizzando opere ed interventi ulteriori e
concretizzando una economia finale;

- fidueia del territorio e delle istituzioni locali sull'operato dello Stato.

Cualche strumentale voce politica e giornalistica contraria, su basi suggestive e generiche relative
al terremoto dell Trpinia é faciimente contestabile perché per lo pit non conferante.

. Q : (Viabilitd —i*lg
Come noto, detto progetto, unico di completamento rimasto nelle compatenze MISE per le
particolari condizioni in cul era venuto a trovarsi sotto il profilo contabile ed amministrativo, &
stato trasferito alle competenze dell'Ufficio Commissariale con DM, del 2.8.2017. In data 4.5.2018
& stata accreditata la somma residua di €. 7.223.625,20 per la definizione tecrica e amministrativa
delle opere.
E' nota peraltro la situazione di contenzioso esistente tra Concessionario e MiSE in eui il medesimo
progetto versa.
L'Ufficio del sottoscritte & in attesa di ricevere dalla Div. 8/DGIAI le necessarie ulteriori
documentazioni richieste con note m 28,784 del 12.a0.2017, n. 29.721 del 4..2018, n. 30.193
dell’8.2.2018, n. 91.466 del 28.6.2018, n. 319091 del 27.8.2018.
AIAGS, inoltre, & stato chiesto, con nota n. 20,645 del 21,12.2017, Peffettivo stalo contenzioso con
I'ex Concessionario, che risulta tuttavia definito in Appello a favore dell’Amministrazione con

1"



Camera dei Deputati — 111 - Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC, CCXIX N, 2

Zh.5)
Sentenza n. 56312017 del 23.5.2017 della Corte di Appello di Roma Prima Sezione Civile,

impugnata dal medesimo ex Concessionario mediante ricorso in cazsazione.

Ulterior contenziosi sussistono con alouni professionisti {eredi Criscuolo; eredi Vallebella), Per
quanto riguarda il contenzioso Vallebella questo Ufficio, con nota n. 32104 del 6.9.2018, ha
chiesto, sulla base della nota della Div, IT Contenzioso della DGIAI n. 256496 del 20.7.2018, al
legale deghi eredi Vallebella gli elementi utili al fine del pagamento di quanto stabilito dalla
Sentenza n. 11758, 2017 del Tribunale di Roma.

Per quanto riguarda il contenzioso Criscuolo si sono avati ulteriord contatti con il legale degli eredi
Crisenolo con il quale & stato fissato incontro per il 9.10 pov.,

5i ritiene tuttavia che 1 saldo riconosciuto a detti eredi Crisceolo e Vallebella con separate Sentenze
passate in giudicato, contrasti con la dichiarata inidoneita del Certificato di Collaudo, come sempre
sostenuto da questo Ufficio.

Al fine di un definitivo chiarimento, & stata interessata I'AGS tramite la Div. 2/ DGIAL
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2h.6) I CONTENZIOSI E LE ATTIVITA® RESIDUE

Nessun rilievo e tanto pill nessun contenzioso é stato mosso a partire dall’inizio dell’attivita
Commissariaie (21.2.2003) nei confronti del sottoscritto e dei suoi collaboratori.

Si richiamano tutte le precedent] Relazioni dalle quali risulta che soltanto la Provincia di
Potenza ha eccepito su un Decrete Commissariale, risultando peré soccombente sia al TAR che al
CS

Altro contenzioso coinvolgente indirettamente il Commissario € quello denominato
“Piumelli”, volto a contestare attivita del MiSE pol trasferite a questo Ufficio, e quello denominato
“Masgsari” pure originato da attivita precedenti quelle Commissariali.

Vari e pesanti sono invece i contenziosi concernenti progetti assegnati alle competenze di
questo Ufficio e che tuttora, a distanza di molti tustri, non risultando definiti impediscono
I"esecuzione di attivita conclusive in termini contabili e contrattuali.

Da sottolineare che la Struttura Commissariale, composta da soli funzionari MiSE della
DGIAL 6 elementi part-time ed uno solo a tempo pieno, si avvale per questioni di Contenzioso della
Div. 1™ di tale Direzione, e per i compiti di Ragioneria alla Div. V",

In realtd questo Ufficio fornisce relazioni tecnico-amministrative alla Div. II™ oltre alle
eventuali perizie di parte, e provvede direttamente al pagamenti pit urgenti (ad evitare ritardi ed
interessi) sostituendosi nell’attivita specifica alla Div. V7, alla quale fornisce comunque le distinte
di pagamento gia istruite, complete anche delle eventuali verifiche ex Equitalia.

Dalle documentazioni agli atti ¢ individuabile, ricostruibile e verificabile ogni ano e
corrispondenza relativa ai singoli procedimenti per quanto riguarda attivita Commissariale ¢ lo
stato dell’arte.

Gravissima é risultata comunque nell’economia del lavoro I'abolizione della consulenza
giuridica diretta, come ripetutamente segnalato, senza perd alcun esito.
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2b.7) GLI ESPROPRI E LE TRANSAZIONI

Come pit volte relazionato, il settore espropriativo & risultato assai insidioso sia per la
frammentazione delle documentazioni ricevute in sede di trasferimento, sia per la vastita della
materia.

Decine di migliaia di particelle sono state oggetto di ricognizioni (presso pin archivi) da
parte di questo Utficio, di verifiche, di frazionamenti ecc.

Ovviamente per alcune attivita specialistiche (immissioni in possesso, frazionamenti ecc.) si
é ricorsi a professionalita esterne, attentamente selezionate.

Ma sopratiutto, una volta definite le problematiche e le procedure specifiche, si é provvedutn
a centinaia di transazioni con un enorme impegno professionale e temporale ma anche con
economie per svariati milioni di Euro.

Questioni ancora non del tutto risolte concernono le questioni demaniali mai affrontate dal
1981 all’anno 2003.

Cronoprogrammi attendibili anche se non dotati di certezze profetiche sono stati forniti al
MIT per eventuale subentro e, naturalmente, al MiSE.

In relazione alle nuove acquisizioni di aree questo Ufficio ha provveduto direttamente a tutte
le incombenze, menire per le questioni annose ed irrisolte riguardanti in particolare le Concessioni
revocate dal MiSE, ¢ si & avvalsi della collaborazione della Soc. Areateknica rimasta a carico del
Concessionario ICLA revocato, grazie ad atto transattive Commissariale che ha anche ridotto il
pignoramento esecutivo vigente presso il MiSE di svariati milioni di Euro.

Per quanto possa sembrare non credibile, si sottolinea che tale indiscutibile successo,
passato sotto assoluto silenzio da parte del MiSE, é stato ottenuto grazie ai riconascimenti di stima e
di affidabilita nei confronti di questo Ufficio, che ha fondato la propria azione sulla disponibilita,
sulla lealta, sulla tempestivita ¢ sulla ricerca dell’efficienza operativa a favore di ogm interlocutore
€ soggetto terzo.
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Numero Decret. Data Decreto | N Progetto
_ 08/04/2015 60/6057,2

H

1355

1382 ..

1386
1387,

1388

13389,
1410
1411

1413

1414,
1417

1420
1438
1440

1442,
1443,

_144_51
1453

1456
1460

1469

1470
1471

1495;

1497

1498
1499

1502
1503

1532

1536,

1537

1538
1541

1547

1548
1568

1569

1571

872
1573
15?4_._

1275,

1576
1579
1580

1581

Report Decreti definitivi di esproprio

22/04/201560/6062
04/05/2015 060/6062
11/05/2015 60/6062
26/05/201560/6057
08/06/201540/6064
21/07/201540/6063
27/07/2015 40/6063
28/07/201506057/2
04/08/201560/6057/1
14/08/2015 40/6006
16/09/2015 40/6006

28/09/201560/6057/2

06/10/2015 60/6057/2
14/10/2015 60/6057/2
22/10/2015060/6057/2

_ 28/10/201560/6057/2
 16/11/201560/6057/2
25/11/2015'60/6057/3/1

15/12/2015 060/6057/1

_07/01/201660/6057/2

07/01/2016 60/6057/2
11/01/2016.60/6062
13/01/2016/60/6069

03/02/2016 40/6006
03/02/201640/6006
~19/02/2016 60/6057/3/
01/03/2016 60/6057/2
_01/03/2016 60/6057/2

02/05/2016 40/6063
12/05/201640/6064
18/05/2016 40/6006

18/05/201640/6012
06/06,/2016 6O/E0ST/1
12/07/2016 60/6057/2

18/07/2016 60/6057/2
12/09/2016 60/6057/1

- 12/09/2016 60/6062
15/09/201660/6057/2
118/08/2016 60/6062

28/09/2016 60,6069
03/10/201660/6057/2
03/10/2016 60/6057/2

10/10/2016 60/6057/3
118/10/2016 60/6062

28/10/2016 40/6063

(28/10/2016 60/60572

1

Pagina 1

24/05/2018
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Report Decreti definitivi di esproprio 24/03/2018

Numero Decret, Data Decreto |, N Pragetto
{ - 1582 28/10/201660/6057/1 |
L1583 02/11/201660/6057/2
| 1617, 09/01/2017 60/6057/3/1
1620 07/02/201760/6057/31
1635  08/D3/201760/5057/2
1645  11/04/2017,40/6006
1646, 11/04/201760/6057/1
1647 11/04/201760/6057/2
1649 19/04/201760/6057/2
1650 19/04/201760/6062
1707 - 28/08/201760/6057/2 |
i 1713 20/05/201760/6057/2
Lo 1714 20/08/2017/60/6057/3/1
Lo 715 21/09/2017 60/6057/3]
1717 27/09/2017060/6057/1 |
. 1718 27/08/201760/6062
1719 02/10/2017 60/6057/3/1
1730 03/11/2017:50/6057/3/1
_ 1805 15/12/201760/6057/2
! 1810 18/12/2017 60/6057/3/1
: (1811 18/12/201760/6057/1
1814  29/12/201760/6057/1
| 1815 - 29/12/201760/6057/1 |
| 1B16  29/12/2017:60/6057/3/1
! 1817 29/12/201750/6062

1820 08/01/2018040/6012 |
1821  08/01/2018040/6063 |
| 1822 12/01/201B60/6057/2
. 1823 12/01/201850/6069
f 1824  12/01/201840/6006
e 1825 12/01/201840/6064 |
| . 1829 30/01/201860/6057/2 |
| 1831 30/01/201860/6062 |
_ 1832 30/01/2018 040/6063 |
L. 1834 12/02/201860/6063
1835 12/02/201860/6062
1844 15/02/201840/6006
1849 19/03/201960/6057/2
1850 19/03/201860/6057/3/1
1856 20/D4/201840/6003
1857 20/04/201840/6006
1859 26/04/2018 40/6005
1860 26/04/201840/6012
| 1874 15/05/201840/6063
- 1877 18/05/201860/6057/3/1
1878 1B/05/201860/6057/3/1
1891 30/05/2018 60/6057/1

Pagina 2
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Report Decreti definitivi di esproprio 24/09/2018

Numero Decret, Data Decreto | N Progettc |

i 1892 D1/06/2018 60/6057/2
1897 04/06/201840/6063
1838 04/06/201850/6057/2
1903 11/05/2018 60/6069
1909 04/07/201840/6063

1910 04/07/201860/6069
1911 04/07/201860/6057/3/1
1926 13/07/2018 40/6006

. 1928 18/07/2018 60/6069
1935 31/07/2018 60/6057/1
1951 18/09/2018560/6062 !

- 1952 20/09/2018 60/6057/2

Pagina 3
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2b.8) I PARERI CONSULTIVI

Si & pgid accennato in guesta sede ed ampiamente detto nelle precedenti Relazion
Commissariali civea "assoluta necessith di disporre di una consulenza giuridica specialistica per i
LL.PP., diretta ed mumediatamente consultabile.

Fino all*anno 2012 tale consulenza (assegnata a professionista di riconosciuta competenza)
ha prodotio un notevole numero di cireostanziati pareri, a volte definitivamente chiarilicatori, a volte
inviati da questo Ufficio all”’ AGS, per conferma della base conoscitiva e della situazione proposta,

Appinngendo a detta condizione essenziale la competenza indiscussa dell’Ufficio ¢ la
instaurazione di rapporti leali & costruttivi con i terzi, pud affermarsi che non solo non sono stati
avanzati contenziosi, ma si ¢ goduto di una eredibilitd sul territorio che ha semplificato le relazioni
interpersonali & con ogni Ente pubblico, ottenendo risultati in ordine soprattutto temporale di sicuro
rilievo,

La forzaia cessazione del rapporto di consulenza di cui sopra per incomprensibili
motivazioni attribuite ad un insano (nella fattispecie) principio di spending-review", certamente
suggerito da funzionari ministeriali superficiali e non responsabili ha causato sicure difficoltd
all"Utficio, pit volte peraltro evidenziate,

A parle eid, vari pareri sono stati richiesti dal sotloseritto alle Avvoeature ed anche
all’ AMAC, alouni dei quali fondamentali.

Tra i pareri resi dall’ ANAC figura tuttavia quello concernente la non complementarieta dei
lavori dello Svincolo per Muro Lucano che, come gid defto, non trova condivisione da parte del
sottoscritto che lo gludica gquanto meno precipitoso.

Alla replica pertanto avanzata non & state dato ulteriore riscontro.

MNel rispetio di tale parere & stato quindi ridotio il lavoro gia appaltato ed in corso, nei
confronti del quale lo Svincolo suddetto dovevs essere consideralo complementare in base al quesito
ed avviata la procedura per la relativa gara, tuttora non perfezionata dal Provveditorato avvalso con
evidenti ripercussioni negative.

! %i & dpemtamente segnalato come il sottoscritto abbia applicato | principi delia spending-review con provvedimenti ben precedenti,
tante da restituire all* Amministrazione oltre 1000060 €/anne sulle spese di funzronamento. La ndwsione delle risose a tal fine del 66%
dimostra inequivocabilmente Ja miopia di una burocrazia di immagine ¢ nel contempo di assoluta e dannosa inetficienza,
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2b.9) L'INCENTIVO
Ben diverso € stato il comportamento dei funzionari del Provveditorato sede di Potenza
rispetto a quanto riportato nell’analogo paragrafo riguardante i lavori della Lioni-Grotiaminarda.

Si rinvia tuttavia a quanto in detto paragrafo riportato, per non appesantire fa presente
Relazione.
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2b.10) LE RELAZIONI SULL’ATTIVITA®

L'Ufficio Commissariale, a partire dal mese di giugno 2003, ha prodotto le seguenti

relazioni e rendiconti;

Al MiSE (inizialmente GAB Alla Corte dei Conti Al Parlamento, Commissioni,
poi DGIAT) MIT, ANAC
112 relaziont con cadenza | 14 relazioni annuali, a partire | 2 semestrali ¢ 1 di fine anno,
bimestrale dall’esercizio 2014 a tutto il | per un totale dal 2016 di 8
2017 compresa la presente ;

Su richiesta della Regione Basilicata sono stale prodotte nel corso degli anni Relazioni di

aggiornamento sui lavori.
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3) L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMMISSARIALE

La Struttura Commissariale si articola in primo luogo in un Ufficio composto dal
Commissario, da sette funzionari MiSE pari-time {[Ufficio di Salerno, uno dei quali olire ad
importanti compiti di Direzione dei lavori solge le funzioni di Coordinamento dell’ Utficio), pit
un funzionario MiSE a tempo pieno (Ufficio di Roma) per il coordinamento delle segreterie,
quest™uliimo con presenya continua e costante presso il sottoseritto @ per i restanti con reperibilita
praticamente senza soluziond di continuitd anche nei glorni festivi,

Per le atlivitd di Stazione Appaltante, tra le alternative di legpe che ne prevedevano
UMindividuazione nel Provveditorato ovvero nella provincia competenti per territorio, il sottoscritio
operd la prima scella olire che per la tradizione e stabilitd della struttura decenteata del Ministero,
e quindi di valenza nazionale, anche per evitare eventuali effetti da modificazioni di carattere
politico.

Con i Provveditorati di Campania e di Basilicata (oggi unificati) sono vigenti tuttora 3
Convenzioni di avvalimento,

Da sottolineare, come gid segnalato, che tale organizzazione ha funzionato in maniera del
tutio soddisfacente nella regione Basilicata con il personale del Provveditorato Puglia e Basilicata
(pol come detto confluito nel Provveditorato Campania e Molise, Puglia e Basilicata), dove sono
stati realizzati gli importanti interventi infrastrutturali altrove deserittit?,

Problemi organizzativi sono invece sorti nella regione Campania in relazione proprio ai
lavori della Viabilita Lioni — Grottaminarda, tanto da porfare almeno in passato a rendere non facili i
rapporti tra Commissario ¢ Provveditorato, anche a causa delle lagnanze e riserve rappresentate dal
Concessionara..

In particolare sono stati sollevati 1 seguenti rilievi net confront di tale gestione:
a) Particolare farraginosita della Struttura nel suo complesso
Sostanzialmente la Struttura pubblica che governa detta viabilitd ¢ composta dall"Ufthicio
Commissariale di cul sopra, dalla Stazione Appaliante (Provveditorato) di cui sopra, dal RUP

{Funzionario ora dirigente Regionale), dalla Direzione dei lavori (esterna).

Per la veritd ognuna di tali articolaziont ha i propri precisi compiti che mai dovrebbero
interferive o sovrapporai.

Ma I"aspetto meno condivisibile di una diagnosi che concludesse per una certa pesantezza
e farraginositd della organizzazione gestionale, é che tale organizzazione sia stata volula e importa
dal Commissario,

' Va detto che onche i lavori di completmnento infrastrutturale in Campania (prog. 6063 ¢ prog. 6064) furono condotti con
I"avvalimenta del Provveditorate Campania ¢ Molise in maniera assolutamente soddisfacente.
11 Commisenrio s Acts ex et 46 L 582
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Qi wa infaii opposta osservazione che il soitoscritto si ¢ avvalso (sempre con
riferimento alla Viabilith Lioni — Grottaminarda), come accennato, con specifica Convenzione, dello
stesso Provveditorato come Stazione Appaltante giusta art, 33 D.1gs, 163/06 ¢ quindi titolare di tuite
le relative attivita,

L assenza della disponibilita a sepuito di interpello o comungue di valutazioni di
competenza, dichiarata dal Provveditore pro-tempore per Dincarico di Direttore del lawvori,
comportava necessariamente la nomina di un professionista esterno da parte del sottoscritto®,

Anche la richicsta regionale, principale finanziatrice dei lavori, di un proprio RUP veniva
accolta dal medesimo Provveditorato e decretata dalla Regione senza alcuna intromissione del
sottoscritte, non avendone titolo, e che infatti ha solo preso atto di tale determinazione.

In pitn tutto il personale prescelto per le restanti attivith, inclusa la Commizsione di
Collaudo, ¢ stato liberamente individuate dal Provveditore, avendone il sotioseritto preso
successivamente soltanto atio nel rispetto della normativa in materia,

Non sembra davvere che si possano attribuire al Commissario appunti per miopia
pestionale, né sembra di poter condividere aleuna sovrapposizione o interferenza di ruoli essendo
ciascuno aulenomo e complementare agli altr.

MNel merito invece occorre dire che la lettura della fitla comrispondenza intercorsa sulla
efficienza operativa dimostra la sentita necessita di modificare qualcosa®,

Della nomina del Collaudatore statico subentrante al precedente dimissionario =i & detto
in varie precedenti relazioni, in particolare alla DGIAUMISE, e di cui al punto ¢) che segue.

b) Maneato pagamento dell’incentivo al personale

Tale effettiva situazione, lamentata dallo stesso Provveditore pro<tempore, costituisce in
qualche modo reale giustificazione alle demotivarioni del personale del MIT addetto ai lavori ed a
varie istanze di dimissioni, che risuliano tuttavia rientrate da tempo.

Ma anche in questo caso sono state le siesse disposizioni e circolari ministeriali ad
escludere, almeno nel caso in esame, tale possibilitd.

Controverse e contraddittorie sono state spesso anche le interpretazioni delle novme da
parte di varie Sezioni della Corte dei Conti, ma alquanto paradossali sono state aleune conclusioni del
MIT (V. circolare *Chiovelli™) che, a giudizio del sottoseritto, non aveva distinto 1 ben diversi
rapporti contratiuali nascenti da obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, creando peraltro
sperequazioni ingiustificabili ira dipendenti pubblici & liberi professionisti nell'espletamento del
medesimo tipo di incarico.

La guestione appare tuttavia in via di solugione grazie alla recente Circolare MIT n
36196 del 10.7.18 (in linea peraltro con quanto sostenuio dallo scrivente nelle varie sedi), ed il
soltoseritto sta provvedendo in tal senso.

? 'incarico esterno era peraltro auspicabile essendo assai improbabile trovare le necessarie competense per i lavori in esome presso la
P.A., a parte ln necessith di presenza quisi figsa sui lavori @ la reperibilith che ne consegue, impossibile per un dipendente pubblics
mearicate di alti compitl istiuzionali o' Uificio.
¥ Tali considerszioni non devons indurre 4 ritenere riconoscibile nlcuna pretesa in proposito di parte del Concessionario, non essendo
riconducibili ad aleun danno in termind di attivith produttive, fiutta salva prova confraria,

1 Commiwarioad Acts ex an, 86 L3851
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La mancanza assoluta di un supporto  giuridieo®, come gid sepnalato, rende
particolarmente gravoso il compito del sottoseritio che pud basarsi selo sulla propria esperienza e
sulle studio, senza perd aleuna conferma nemmeno in prima approssimazione delle proprie
convinzioni o interpretazioni,

¢) Vacatio del Collaudatore statico

Il Collaudatore statico occupa una posizione fondamentale nell’ambito della stessa
struttura organizzativa Commissariale ¢ si ¢ gid accennato alle conseguenze di un periodo di vacatio
di tale figura.

Mel caso specifico tra le dimissioni del precedente collaudatore ¢ la nomina del nuovo
sono indercorsi circa sei mesi, ma gli effetti negativi sotto il profilo operative sono stati melio pin
estesi ed anche oggetto di riserve da parte del Concessionario™,

8i conferma la posizione del sottoscritto eritica in relazione alle modalita delle dimissioni
che si rinfraccia nella fitta corrispondenza sull’argomento,

EES S EES LR LR LR R LY

In conclusione va detto che la vastitd della materia trattata dal Commissario non consente
una informativa di dettaglio ricognitiva su ogni incombenza, né la possibilita di fornire tutt § relativi
commenti ad ogni Relazione,

La lettura integrata delle Relazioni prodotte negli anni consente tuttavia di comporre
pienamente il mosaico delle attivitd espletate e delle eriticith eventuali,

Si aggimnga che Relazioni bimesirali che consentono un aggiornamento  mollo
significativo, sono costantemente prodotte per il MiSE, mentre sotto il profilo contabile viene redatto
un rendiconte annuale completo alla Corte dei Conti sulla contabilita speciale®).

# La riduzione delle spese i fungionamento ad € 100000 ha comportato la cessazione di wa importante consulenss legale. La
superfictalith di tate nduzione & state oggetto di numerose lagnanze da parte del sottoseritto per la ridotta garanzia da poter dare
all" Amministrazione in termini giuridic e legali, lagnan@e rimasta tuttavia inaseoltate.

¥ Dhette riserve nel complesso per civcg 30ME 2omn stale rattate con schema transattivo situalmenta presso 1PADS di Mapoli, che ke
armullerebbe totalmente.

& (ome smpiamente descritto in precedenti relazioni il Commissario pestisoe due distinte contabilitic la speoiale n. 3230 a controllo
suceessive ¢ la ordinaria 2244 & controlly preventivo, destinata elle spese & funzicnaments,
1 Comuissario bd Aeta & mt Bb LGN
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4) LA CONTABILITA® ORDINARIA 2244 E LA DELEGA DAL DG

I comma 3 dell’art. 86 della L. 28902 (Finanziaria 2003} stabiliva n €
300.000,00/anmo a carico del Mise il costo di gestione su apposita contabilith Commissariale
ordinaria n. 2244 intestata “Spese per il funzionammento compreso il compenso, indennitd ed il
rimborso e spese di missione....", prevedendo la totale autonomia dell'Ufficio, e includendo a
carico della stessa ogni onere per acquisto apparccchiature informatiche, per manutenzioni, per
materiali d’uso ¢ di ricambio ece., oltre che per compenso commissariale (€ 65.000/anno) ¢ sue
missioni {autorizzate fino a circa 13.000€/ann0 ma limitate al massimo e rendicontate per una
media di cirea 3000&/anno),

Della suddetia disponibilitd finanziaria di € 300,000, opni anno, fino al 2011 incluso,

Ministero per un totale di oltre un milione di €.

Diversa & la situazione dal 2012: a givgnoe di tale anno, con d.1. 83 convertito nelia L.
134 dell’8.8,2012, venivano ridotte ad € 100.000,00/anno le risorse per funzionamento.

II' provvedimento veniva per giunta interpretate dal MEF come retroatiivo
all’'l.1.2012 e soprattutto il carico del finanziamento veniva spostato dal MiSE ad apodittiche
economie sui lavorl di competenza Commissariale.

Come gia detto, la fduzione del 66% delle spese di funzionamento annuale (da €
300,000 a € 100.000) risultava tale da impedire non solo la prosecuzione di progetto finalizzato
concordato con i sindacati, ma anche la consulenza giuridica, essenziale per incombenze complesse
¢ variegate come quelle Commissariali e gid oggetto di gara pubblica conclusa, ma anche di
escludere la possibilitd di effettuare la manuienzione delle numerose apparecchiature informatiche,
con conseguenze gravi sulla inefMicienza attuale di aleune di esse e sulla perdita di migliaia di dati
per uno specitico incidente,

Si aggiungano infatti i ritardi inaceettabili nell’assegnazions delle risorse finché
queste hanno fatto capo al MiSE, ¢ si considerino i gravi contraccolpi di cui appresso sulla corretta

funzionalita dell"Ufficio anche quando le risorse provengono dalla contabilita speciale dello stesso
Commissario, a partire quindi dal 2012:

- Anno 2012 - assegnazione per cassa a novembre

- Anno 2013 - = “ g settembre (con riduzione di € 5.000)

- Anno 2014 - . * a fine novembre

- Anno 2015 - “' “ a dicembre {oltre i1 5.12 ¢ quindi con impossibilita
di erogazioni per tutto il 2015)

- Anno 2016 - “ * aluglio

- Anno 2017 - " * amarzo (con riduzions di € 40009

- Anno 2018 - "‘ * a febhraio
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A far data dall’esercizio 2016 ¢ stata poi richiesta da parte dell"UCB una Determina
del Direttore Generale LI di “delega delle funzioni necessarie per la gestione del capitolo 2244 -
piano di gestione 1 — “Spese per il funzionamento compreso il compenso, {'indennita ed il rimborso
e spese di missione,. .. - in favore del Commissario ad Acta, adottata quindi negli ultimi 3 esercizi
[inanziari.
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