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OGGETTO: Legge 9.10.2000 n. 285 — Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle
opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali di Torino.

PREMESSE NORMATIVE

La Legge 285/2000 e successive modificazioni ed integrazioni detta disposizioni per la
realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei
XX giochi Olimpici invernali “Torino 2006”.

La succitata legge disciplina, altresi, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento
dei giochi Olimpici sulla base delle valutazioni di connessione dichiarate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa col Presidente della Regione Piemonte,
d’intesa con gli Enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei giochi Olimpici.

L’art. 1 della Legge n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede tra I’altro che
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento ogni anno “sull’elenco delle
opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d’avanzamento dei lavori”.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ESEGUITI

Con D.P.G.R. Piemonte n. 51 del 26.6.2002 sono state individuate 116 opere da considerarsi
connesse ai Giochi Olimpici distine in 77 prioritarie e 39 inseribili. I criteri per la definizione di
un’opera connessa ai giochi sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera di Giunta del
25.6.2002. Sui succitati interventi proposti questo Ministero interpellato dall’allora Ministro per la
Funzione Pubblica ha espresso il parere che sostanzialmente gli stessi erano in linea con i criteri
di valutazione della convenzione stabilita nel D.P.G.R. Piemonte del 25.6.2002.

Premesso quanto sopra con D.P.CM. del 18.12.2002 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri sono stati dichiarati i succitati 77 interventi prioritari connessi con i giochi Olimpici
Invernali per un finanziamento complessivo a carico dello Stato di 246,443 milioni di Euro.

Successivamente con D.P.C.M. 6.6.2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati
individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

Con D.P.C.M. del 15.9.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ripartite

‘le risorse per il finanziamento delle 77 opere connesse individuate ad esclusione di quelle
contraddistinte dai numeri tra 50 e 63 compresi e relative ad interventi sul sistema fognario,
acquedotti e collettori. )

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 16.1.2004 ha indicato i .
soggetti attuatori degli interventi sopraccitati e dichiarati “femporalmente differibili e attuabili
esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilita finanziarie le opere contrassegnate dai nn.
4, 5 10, 16, 20, 22, 23 e 64 di cui agli allegati 1 del D.P.C.M. 18.12.2002 e D.P.C.M. del
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6.6.2003”. Le opere differite si sono poi ridotte da 8 a 5 in quanto la Regione Piemonte con
proprio finanziamento ne ha riattivate 3. Pertanto sono rimaste temporalmente differite la n. 4 SP
Lucerna — Bibbiana, la n. 5 Torino — Pinerolo (parzialmente), la n. 16 Oulx — Bardonecchia, la n.
20 Sestriere e la n. 64 Claviere.

I1 D.P.C.M. del 9.4.2004 di finanziamento degli interventi sul sistema fognario acquedotti -
collettori & stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sullo stesso ¢ stato dato
parere favorevole per quanto di competenza di questo Dicastero.

Con legge n. 311 del 30.12.2004 ¢ stato autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche
successivamente all’evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere
per I’uso post-olimpico. '

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE

Per quanto riguarda, infine, I’elenco delle opere connesse, la destinazione finale delle stesse
¢ lo stato d’avanzamento dei lavori, si allega il sintetico e puntuale promemoria e una situazione
di sintesi trasmessi dall’Agenzia Torino 2006 che svolge attivita di monitoraggio sulle opere di
che trattasi. ,

" Sullo stato di realizzazione delle medesime, il rappresentante del Ministero nell’ambito
dell’Agenzia dichiara che quelle che presumibilmente entro la data dell’evento olimpico non
saranno realizzate rappresentano solo il 13% dell’importo complessivo (pari a 355 milioni di euro
di cui 246 a carico dello stato ed il resto a carico degli Enti territoriali) e I’eventuale differimento
delle stesse non compromettera il regolare svolgimento dei giochi, trattandosi di opere di generico
miglioramento del bacino territoriale. Il rappresentante dichiara inoltre che le opere connesse
assegnate all’ Agenzia saranno tutte realizzate entro la data dell’evento olimpico.

~IL MINISTRO

ﬂ@tq (}vu./dz./ LL ’
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AVV. ALESSANDRO MAINARDI
STUDIO LEGALE

16 febhraio 2005

Gent. Sig.

Do Celestino T.ops

Minisrero delle Tnfrasirutture e dei ‘T'rasporti

Direzione Generale per l'edilizia statale e gli intervent \peLl.ill
Piazzale Porta Pm ]

00198 Roma

- Fax 06 447124257 -

<, PL! conoscenza,

-bpg LL lc.
Y Agenzia ""l'onno 2006"

CGallena San Federico, 16
‘10121 Torino

20 _MA_Q_‘::';::_:.:.}E:x 017 5221213 -

Agenzia Torino 2006 ~ Vs, comunicazione protocollo B3/7004 del
14/01/2005
Gentile Doftorc,

tisconuo la Sua in opgpetto per confermarl.e che 1a rc]'x?mne da lci
“richicsta & gia st ata spedita dall'Agenzia alla Sua artenzione. - ) -

Sul c.cm't'eyriul.o della relazione dcll'Agc.nzia non ho osscrvazioni.

7l 011]1 ullufl

Av Alcsmn&ro M'u.naidl
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Milano, 13 aprile 2005

Gent. Sig. -
~=Dott. Celestino-Lops

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

‘Dipartimento per le infrastrutture l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
Piazzale Porta Pia, 1 ’

00198 Roma

-

€, per conoscenza,

Agenzia Torno 2006
Galleria San Federico, 16
10121 Torino '

Alla cortese attenzione dell'lng. Mario Piovano

Comunicazione del 21 marzo 2005 — Protocollo B3/7064 —
Relazione al Parlamento sulla stato di attuazione delle opere
connesse ai "XX Giochi Olimpici Invernali" di Torino 2006

Si fa seguito alla Sua del 14 gennaio 2005, protocollo B3/7004, alla mia
risposta del 16 febbraio 2005, nonché da ultimo alla Sua in oggetto.

L'Agenzia ha gid trasmesso all'attenzione dell'lng. Mercud le
informazioni relative alla data presunta di ultimazione delle opere connesse..
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Le opere connesse che, presumibilmente, non saranno realizzate entro
la data dell'evento olimpico rappresentano il 13% dell'importo complessivo ed
iloro differihento non compromettera in alcun modo il regolare svolgimento
dei giochi, trattandosi di opete di generico miglioramento del bacino
territoriale.

Si segnala, altresi, che quelle fra.le opere connesse che sono state
assegnate all’Agenzia saranno tutte realizzate entro la data dell'evento
Glimpico.

Augurandomi di avere fornito risposte esaurient alla Sua richiesta,
rimango a completa disposizione per ogni ulteriore necessita.

on 1 miglior saluti.

55:4)/1, Lner op‘(

Avv. Alessandro Mainardi
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Prot.n. 7589/05 _ Torino, 12/04/05

lll.mo Ing. Benedetto MERCURI

‘ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

M Dipartimento per le infrastrutture, I'edilizia e la

regolazione dei lavori pubblici
Piazzale porta Pia, 1 -
00198, Roma
-ep.c. ll.kmo Avv. Alessandro MAINARDI -
' Via Monte Napoleone, 20
20121, Milano

Oggetto: XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, legge 285/00
Situazione di sintesi delle opere connesse al 31.12.04

Facendo seguito alla precedente corrisponden‘z.a;*fr‘asmettiamo in allegato la situazione di

sintesi in oggetto con evidenziato il termine di ultimazione delle opere.
A disposizione, esprimiamo i migliori saluti.

Allegato 1

MINISTERD DELLY [ T Ta s Tries
DiPARTIAENTO pef ; :
. {
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Allegato 1: PROMEMORIA

XX Giochi Olimpici Ihvernali Torino 2006, legge 285/00
Situazione di sintesi delle opere connesse al 31.12.04

Le o'pe‘r'e SONo raggruppabili in 77 interventi in quanto alcune di esse sono articolate su pill siti (ad
esempio 16 elisoccorsi distribuiti sul territorio piemontese). La fase di progettazione e avvenuta
anche con il supporto della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, mentre ai sensi dei DGR
del Pie.monte n. 63 del 12.04.03 e n. 115 del 24.09.03 a.cui hanno a fatto seguito i relativi DPCM
del 06;.06.03 e del 16.01.04 la fase di realizzazione delle opere & affidata ai singoli Enti Territoriali -
‘ che fungono da stazioni appaltanti, in primis i comuni ed altri enti quali la SAGAT per l'intervento
sull'aeroporto di Caselle; la ACEA di Pinerolo e la SMAT di Torino (societa consortili di Comuni
per le acque primarie e reflue) per i sistemi fognari. Sono stazioni appaltanti anche la provincia di

Torino e I'’Agenzia Torino 2006 per alcuni interventi stradali.

Costo complessivo 355 milioni di euro-di cui 246 a carico dello stato ed ik resto a carico degli Enti
territoriali. Al 31.12.04 sono stati coperti 227 milioni dei 246 e differite 5 opere per un totale di 19
milioni di euro. Delle 72 opere non differite per un totale di 336 milioni di euro si ha la seguente

situazione.

. ‘ll 33 % delle opere, per un importo di circa 220 milioni di euro (pari al 65% dell'importo
.. complessivo) sono in fase di realizzazione evsara‘nno completate entro il 31.12.05. Tra
' queste rientrano opere indispensabili per l'evento olimpico quali il 'potenzjamento

_ deli’aeroporto di Caselle (88 min di euro), il colegamento da Cesana a S. Sicario (7,5(mln
euro), il laboratorio di antidoping di Orbassano-(13 min euro), I'unita spinale di Torino (26,5

min di euro), i principali i sistemi fognari (12 min euro) ed interventi migliorativi sulla tratta

ferroviaria tra Torino Pinerolo (7 min di euro).

= |l 34 % delle opere, per un importo di circa 73 milioni di euro (pari al 22% deil'importo \
com‘plessivo) ha completato o sta complétando, l'iter progettuale ed autorizzativo
(conferenze dei servizi) e pertanto 'avvio dei lavori & previsto all'inizio della prossima
primavera con possibilita di essere realizzate in tempo utile per 'evento olimpico e cioé

entro il 31.12.05. Questi interventi si caratterizzano per la loro ridotta entita e pertanto non
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necessitano di lunghi tempi di realizzazione. Tra questi vi sono gli elisoccorsi, che sono
sostanzialmente delle piazzole attrezzate per l'atterraggio degli elicotteri, le sistemazioni
ambientali e la riqualificazione di piccole aree comunali. Vi sono altri interventi non
strettamente indispensabili per P'evento olimpico ma comunque utili per migliorare il
comprensorio sciistico del territorio quali la telecabma dello Jafferrau del Comune di
Bardonecchia (7 min di euro) e quella di connessmne tra Pragelato - Sestriere (10 min

euro).

= |l 33 % delle opere, pér un importo di circa 43 milioni di euro (pari al 13% dellimporto
éomplessivo) sono ancora in fase progettuale e pértanto Si possono esprimere riserve
sulleffettiva realizzabilita della totalita delle stesse per I'evento olimpico. Questultima
categorié comprende opere minori che, seppur utili al miglioramento complessivo delle
infrastrutture del territorio, non sono indispensabili per 'evento olimpico. Tra queste opere
si evidenziano le pit rilevanti che sono il collettore di valle e depuratore centralizzato della
Val Pellice (10 mlhvdi euro), la sistemazione della confluenza dei corsi 'd’acqua minori
Frejus Melezet Rochemolles (1 9 min euro), il padiglione della neve e del ghiaccio di Oulx
(2,6 min di euro), il parco urbano di Pinerolo (2 min di euro) e il.-campo da golf di Sauze
d'Oulx (3,6 min di eura).

Da quanto sopra pare evidente che tutti gli interventi necessari a consentire il regolare svolgimento
dell’evento olimpico saranno ultimati in tempo utile. Le opere connesse chie potrebbero non essere
ultlmate in tempo utile rappresentano il 13% dell'importg complesswo ed il loro differimento non

compromettera il regolare svolgimento dei Giochi.

Torino 31.12.04
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Direzione Generale
Prot. 000-02-05-AS-3186-P

Al Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
On. Gianni LETTA

Al Presidente della Regione Piemonte

On. Enzo GHIGO

Al Sindaco della Citta di Torino
On. Sergio CHIAMPARINO

Al Presidente del

Conmiitato di Alta Sorveglianza e Garanzia

Dott. Mario MOSCATELLI

Al Consigliere per

1 Giochi Olimpici Torino 2006
del Ministro Delegato

Ten. Gen. Pasquale DE SALVIA

Al Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Dr. Giuseppe SUPPA

Oggetto: Legge 285/2000 Giochi Olimpici Invernah Torino 2006 — Opere Connesse.

Torino, 15 febbraio 2005

All'Onorevole

Mario PESCANTE
Sottosegretario Ministero
Dei Beni Culturali

Al Presidente della Provincia di Torino

Dr. Antonio SAITTA

Al Segretario Generale CONI

Dott. Raffaele PAGNOZZI

Al Presidente del TOROC

_Prof. Valentino CASTELLANI

Al Ministero delle Infrastrutture

2 ¢ Trasporti

Ing. Benedetto MERCURI

MINISTERO DELLE INFRaSTR
UTTUREE] T
DISARTINENTO PER L OPERE PUBBLICHE E PER ,:égﬁ.(l)l’ll{/:”
Direzione Generale ’
per Edlhzm Statale » per gl Inters veriil Speciali

2 5 FEB ZUUD

e e ...,

.........
.............................

In allegato si trasmette promemoria sullo stato di attuazione delle opere in oggetto aggiornato al 31
dicembre 2004, Per facilitarne l'individuazione le opere sono state suddivise per localizzazione territoriale.

Cordiall saluti,

Allegati: promemoria.

AS/fm

4

\JL

71 QD;

1| Direttore Generale

Ing. Mim: mo i cidiaconc
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PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE OPERE CONNESSE
Al XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
TORINO 2006






Senato della Repubblica -15- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A. PERCORSO PROCEDURALE
Fermo restando il percorso procedurale descritto nel precedente promemoria occorre evidenziare
quanto segue.
= Con Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2004, n. 1-12972, sono state definite dalla
Regione le procedure di trasferimento dei fondi previsti nonché i tempi e i modi per la
rendicon‘tazione.
= o scorso 28 settembre la Direzione Patrimonio Tecnico della Regione Piemonte ha comunicato
a tutti i soggetti interessati che in data 2 settembre ha provveduto allaggiudicazione definitiva del
mutuo per il finanziamento delle opere connesse ai XX Giochi Olimpici invernali Torinc 2006.
Nella stessa nota, essendo sopraggiunta la disponibilita di cassa, la Regione Piemonte ha
autorizzato le stazioni appalténti a procedere con I'aggiudicazione definitiva delle gare di appalto

dei lavori secondo-le disposizioni delle vigenti normative.

B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI

B.1 AVIGLIANA

(02.00) Variante di Avigliana:l'opera che ricade in quelle del dossier oiimpico ha perd una quota del
finanziamento per 34 milioni di € attribuita alle opere connesse. La realizzazione dell'intervento e
di competenza dellAgenzia Torino 2006. E' in fase di ulimazione lo sbancamento allimbocco
sud-ovest e quello lato nord-est, dove lo scavo ¢ invece all'inizio del secondo campo. Sono in
fase conclusiva gli interventi per ridurre le condizioni di rischio nell'area dell'ex Cava Sadae dove
sono state effettuate campagne di indagini geognostiche nella zona del deposito SD2 e nell'area

temporanea allimbocco sud-ovest.
(06.80) Progetto Paesaggio e arredo:

« restauro due fabbricati: i lavori, iniziati nello scorso mese di ottobre, hanno conseguito un
avanzamento pari a circa il 6 -7%; 'ultimazione & prevista per il mese di Novembre 05.

« percorso pedonale e rotonda: approvato il progetto esecutivo nei primi giomi di dicembre,
¢ stata immediatamente avviata la procedura di gara per 'appalto delle opere con I'obiettivo

di iniziare i favori entro il prassimo mese di Marza.

B.2 ALESSANDRIA

(74.15) Logistica elisoccorso AQ "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo"” di Alessandria: a seguito
- dellannullamento da parte del TAR per un vizio di forma nella procedura attuata dal comune di
Alessandria, & stato necessario nel mese di novembre scorso ripresentare il progetto definitivo

in conferenza dei servizi; si prevede la chiusura delia stessa CdS entro il mese di Gennaio.
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Essendo di fatto il progetio esecutivo gia disponibile si pud confermare linizio dei lavori nel

prossimo mese di Marzo.

B.3 BARDONECCHIA.

(12.00) Ampliamento parcheggio esistente in localita Biovej: la Conferenza dei Servizi del progetto
definitivo, che ha comportato un rifacimento sostanziale del progetto, si & conclusa nel corrente
mese di dicembre. Il progetto esecutivo sara sviluppato nel prossimo mese di gennaio, mentre

si prevede di assegnare I'appalto dei lavori entro il prossimo mese di Marzo.

(14.00) Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Romaj):
| lavori su Viale Roma sono stati avviati nelio scorso mese di ottobrer e si prevede di completarii

entro il prossimo mese di Giugno.

L'intervento su Viale Vittoria, di cui & in corso la procedura di gara per I'assegnazione dei lavori,
dovra essere posticipato nei successivi mesi di Aprile-Maggio per non ingenerare interferenze e

intralci logistici con gli attuali lavori in corso per la sistemazione della Colonia Medail.

(16.00) Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard — Bardonecchia: opera temporalmente
differita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158
Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali Torino 2006 elenco operé temporalmente differibili”
del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(18.00) Realizzazione telecabina sei posti ~ Difensiva - Frejusia (in sostituzione dellattuale
seggiovia biposto): la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) & stata completata nel
corso del mese di Dicembre. Non risultando sufficiente lo stanziamento disponibile, il Comune
ha sottoscritto una convenzione con il gestore dell’attuale seggiovia e con il propriétario
dellalbergo sito all'arrivo della stessa che si faranno carico della differenza dell'importo. Il
Comune curera la progettazione dellimpianto e la fornitura dei materiali, che saranno ordinati
entro il prossimo mese di Gennaio, mentre gli altri sottoscrittori della convenzione eseguiranno

il montaggio dell'impianto che potra avvenire solo al termine dell'attuale stagione invernale.

(41.00) Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e
sistemazione Rio della Gorgia: approvato il progetio definitivo, la Regione Piemonte ha
awviato il progetto esecutivo che sara completato entro |l prossimo' mese di Gennaio. L'avvio

lavori & programmato per il prossimo mese di Aprile.

(42.00) Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail:
il progetto definitivo, partendo da una sostanziale ridefinizione del progetto preliminare bocciato
dalla conferenza dei servizi, sara ultimato entro il prossimo mese di Gennaio; l'inizio dei lavori

rimane programmato per il prossimo mese di Maggio.

A
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(43.00) Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles: il progetto definitivo & in corso di
ultimazione. Tuttavia poiché lintervento prevede la demolizione del ponte di ingresso in
Bardonecchia, la realizzazione di tale opera rimane subordinata al completamento delle altre

opere in corso di esecuzione.

{44.00) Sistemazione torrente Rho: la progettazione esecutiva sara completata entro la prima meta
del mese di Gennaio; Pultimazione della procedura di gara per 'assegnazione dei lavori €

prevista per il prossimo mese di Aprile.

(52.00) Realizzazione di rete fognaria, completamento impianto di depurazione: lo scorso mese
¥ < di Novembre sono stati aggiudicati i lavori che inizieranno non appena le condizioni meteo lo

consentiranno.

(74.03) Elisoccorso H 24 ( riclassificato H12 ): lo scorso mese di Novembre sono stati aggiudicati

lavori che avranno inizio non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

(75.07) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: il progetto esecutivo e stato ultimato nelio
scorso mese di Settembre. L'aggiudicazione e il successivo inizio dei lavori & previsto entro

linizio del prossimo mese di gennaio.

B.4 BIBIANA - LUSERNA

(04.00) Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO (denominato“Strada delle cave”): opera
' sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile .ai sensi del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n.'(158"‘0pere Connesse ai Giochi
olimpici invernaii di Torino 2006 elenco opere temporaimente differibili” e del successivo DPCM

del 16 gennaio 2004.

B.5 CASELLE

(03.01) Aeroporto di Caselle — interventi vari di miglioramento SP 13 di Caselle: il progetio
esecutivo si & concluso nello scorso mese di ottobre; & attualmente in corso di svolgimento {a
procedura di gara per l'appalto dei lavori che si prevede di completare entro il prossimo mese di

gennaio per avviare i lavori nel mese di febbraio.

(03.02) Aeroporto di Caselle — interventi vari di miglioramento SP 2 di Germagnano: concluso |l
progetto esecutivo nello scorso mese di ottobre; & attuaimente in corso la procedura di gara per
I'appalto dei lavori che si prevede di ultimare entro il prossimo mese di gennaio per avviare i

lavori nel successivo mese di febbraio.
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(03.03) Aeroporto di Caselle - interventi vari di miglioramento del corpo centrale.
dell’aerostazione: i lavori in corso hanno conseguito un avanzamento pari a circa 1'8%; si

conferma l'ultimazione dell'intervento entro il mese di dicembre 05.

(03.04) Aeroporto di Caselle — interventi vari di miglioramento edificio (per check-in remote,
nuovo centro logistico bagagli, nuovo gate remoto sud, e opere di collegamento aree
aereoportuali): i lavori in corso hanno conseguito un avanzamento pari a circa il 28% in linea

con la programmata ultimazione dei lavori per it prossimo mese di dicembre 05.

Non rientra fra le voci sopra elencate la realizzazione del Movicentre External parking, per il quale ¢ in
fase di conclusione la progettazione esecutiva; si prevede di iniziare i lavori nel prossimo mese di

a

marzo per ultimarli nel mese di dicembre 05.

B.6 CESANA — SAN SICARIO

(10.00) Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa: opera sospesa in quanto classificata come
temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidenie della Giunia Regionale 29
dicembre 2003 n. 158 "Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco
opere temporalmente differibili” e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(29.00) Sistemazione e rifacimento paravalanghe localita Sagnalonga: progetto definitivo in fase di
_completamento. Il comune di Cesana, che ha gia realizzato l'opera senza i fondi della Regione
Piemonte, vorrebbe utilizzare questi fondi per la seggiovia quadriposto Cesana-Sagna Longa,

che risulta opera differita.

(08.00) Collegamento SS 23 - San Sicario: consegnati i lavori nello scorso mese di ottobre, dopo la
cantierizzazione sono in corso le operazioni di movimenti terra per il parcheggio degli autobus
zona Pariol, sono stati posizionati gii scatolari sul rio e le paratie tirantate per allargamento

della strada dopo il bivio Pariol.

(51.00) Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto
Comunale: 'ampliamento dell'impianto esistente aveva una collocazione errata al catasto. Di
conseguenza il Comune di Cesana ha avviato una variante al PRG la cui conclusione &

prevista per il mese prossimo di gennaio.

(74.01) Elisoccorso H 12:1l progetto e fermo in quanto !'area in cui dovra essere realizzata l'opera

insiste su un sito militare. E' stata chiesta una convenzione di cui si attende esito.
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B.7 CHIOMONTE

(22.00) Sostituzione dell’attuale sciovia con una seggiovia biposto: opera sospesa in guanto
classificata come temporaimente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006
elenco opere temporaimente differibili” e del successivo DPCM del 16 gennaioc 2004

{(23.00) Innevamento programmato e messa in sicurezza piste; opera sospesa in gquanto
classificata come temporaimente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 “Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino

2006 elenco opere temporalmente differibili” e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

B.8 CLAVIERE

(30.00) Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: é stato
predisposto il progetto preliminare che ha confermato la possibilita di liberare risorse per una
diversa ripartizione dei finanziamenti destinate alle sistemazioni idrauliche interessanti il
territorio comunale. Il Comune di Claviere ha avanzato richiesta di riallineamento con il sotto

riportato intervento delle disponibili risorse economiche alla Cabina di Regia.

(31.00) Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimita dell'abitato e Rio
Secco: eseguiti i rilievi sull’area; nella fase di progetto di dettaglio € emerso che I'importo delle
opere da realizzare supera [importo del finanziamento disponibile di euro 250.000. Detto

-maggiore onere, indispensabile per realizzare le opere di protezione e difesa dell'abitato
strettamente necessarie, potrebbe essere recuperate dal finanziamento destinato alla

sistemazione della Piccola Dora: in tal senso é stata avanzata richiesta alla Cabina di Regia.

(64.00) Museo delle Olimpiadi: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile
ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 “Opere
Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporaimente differibili” e
del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

{54.00) Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale: € atteso
a breve il pronunciamento ufficiale della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo; il
- progetto esecutivo & gia stato redatto in modo da poter subito attivare la procedura di gara per

I'assegnazione dei lavori che si prevede entro il prossimo mese di febbraio.

(17.00) Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia: il comune dichiara di avere chiesto alia cabina
di Regia di assegnare i fondi di questa opera alla realizzazione della seggiovia Cesana-Sagna

Longa, attualmente inserita nelie opere differite.



Senato della Repubblica -20- Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(74.12) Elisoccorso H 12: durante la progettazione definitiva sono emersi delle interferenze con una
galleria che si dovra realizzare in prossimita del sito destinato all'elisoccorso. Il Comune sta

attendendo evoluzioni per procedere con la fase progetiuale.

(75.04) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: il progetto esecutivo & stato approvato nel
corrente mese; nei prossimi mesi di Gennaio e Febbraio si attuera la procedura di gara per

I'appalto dei lavori che si prevede di iniziare nel prossimo mese di Aprile.

B.9 COMUNITA’ MONTANA

(55.00) Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio: permane la sospensione a seguito delle

difficolta incontrate con ENEL per ia realizzazione dei bacini. !

(59.00) Val Chisone, Collettore di valle - tratti é completamento: intervento da vedersi integrato

con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31

(61.00) Val Pellice, valléttoreﬁ:ai valle e depuratore centralizzato — stralcio: & in corso la procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che stabilira il sito entro fine del prossimo mese di

Gennaio; successivamente si attivera la progettazione definitiva ed esecutiva.

© (62.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione
collegamento Torre Pellice - Villar Pellice: &' in corso la procedura di Valutazione di Impatio

ambientale (VIA) che stabilira il sito entro fine la fine del prossimo mese di gennaio.

B.10 CUNEO

(74.08) Elisoccorso H 24 il progetto esecutivo verra approvato entro linizio del prossimo mese di
gennéio, sara quindi immediatamente avviata la procedura di gara per I'appalto dei lavori che si

prevede di iniziare nel corso del prossimo mese di Aprile.

B.11 FENESTRELLE

(46.00) Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare
dell'Assietta: 'avanzamento dei lavori & pari al 30%; si conferma il termine degli stessi entro il

prossimo mese di giugno.

(47.00) Sistemazione parcheggio: la situazione & ancora bloccata stante la richiesta da parte del
Comune di inserire lavori che ta Provincia non intende attuare. E' stata data comunicazione
alla Cabina di Regia.

(48.00) Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte: nello scorso mese di
Novembre & stato approvato il progetto esecutivo unificato con 'area esterna del Forte (06.01).
E' in corso la procedura di gara per 'assegnazione dei lavori il cui inizio & previsto entro il

prossimo mese di Aprile.
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(06.01) Progetto Paesaggio e arredo (sistemazione aree esterne al Forte): nello scorso mese di
Novembre & stato approvato il progetto esecutivo unificato con lilluminazione del Forte (48.00).
E' in corso la procedura di gara per I'assegnazione dei lavori il cui inizio € previsto entro |l
prossimo mese di Aprile.

B.12 GIAVENO

(66.00) Centro sportivo polifunzionale: assegnati i lavori nello scorso mese di luglio, sono state
concluse le attivitd di organizzazione del cantiere e ultimati gli scavi; 'avanzamento dei lavori &
pari a circa il 4%.

B.13 NOVARA

(74.07) Elisoccorso H 24: I'hangar & gia stato completato, mentre la palazzina & in fase di
realizzazione; 'avanzamento totale dei lavori € circa del 60%. |l termine lavori é previsto entro il

prossimo mese di Febbraio.

B.14 ORBASSANO

(77.00) Centro antidoping di Orbassano: i lavori edili ed impiantistici sono stati ultimati; entro il
corrente mese di dicembre sara ultimato 'elenco delle attrezzature necessarie e si stabiliranno i
requisiti con il laboratorio di Roma, che verra chiuso durante il periodo olimpico. La gara di
fornitura sara indetta nel prossimo mese di gennaio e successivamente sara avviata la fase di

- accreditamento.

(74.11) Elisoccorso H 24: il progetto esecutivo verra approvato entro il corrente mese di dicem.bre; nel
prossimo mese di gennaio iniziera la procedura di gara per I'appalto dei lavori che si prevede di

assegnare entro il mese di Aprile.

(32.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali
asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica: si sono verificati
problemi di interferenza con la viabilita; il progetio definitivo verra portato in Conferenza dei

Servizi nel prossimo mese di Febbraio.

(33.00) Sistemazione pareti rocciose: il progetto definitivo verra approvato nel prossimo mese di
Gennaio. La fase progettuale non potra quindi essere completata in tempo utile per poter
iniziare | lavori nella prossima primavera e quindi i lavori potrebberc non essere ultimati entro il

corrente anno.

(68.00) Recupero ex-caserma Picco a ricettivita para alberghiera (liceo neve post olimpico e

centro media): il progetto esecutivo verra approvato entro i primi giorni del prossimo mese di
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Gennaio cui fara seguito immediatamente I'avvio della procedura di gara per l'appalto dei
lavori.

(69.00) Recupero ex Municipio a ricettivita para alberghiera: il progetio esecutivo & stato approvato
ed & in corso la procedura di gara per I'assegnazione dei favori che avverra entro il prossimo
mese di Gennaio.

(70.00) Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni: i CROP ha
confermato il progetto definitivo nel corrente mese di Dicembre e si prevede di approvare il

progetto esecutivo entro il prossimo mese di Gennaio.

(71.00) Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve é, del ghiaccio: la Regione
Piemonte ha deciso di spostare il luogo della partenza della telecabina e di conseguenza
anche il .palaghiaccio; si é reso necessario riprendere la progettazione definitiva che avra

termine nel prossimo mese di Gennaio.

(75.05) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: I'opera & stata compietata, le attrezzature per

il servizio radiologico saranno acquistate nel periodo Gennaio - Luglio 05.

B.15 PEROSA ARGENTINA

(57.00) Adeguamento depuratore: intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i

quali si imanda al successivo punto B.31.

B.16 PINEROLO

(01.00) SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco: il progetto esecutivo
sara approvato entro il prossimo mese di Gennaio, mentre {inizio dei lavori & programmato per

il successivo mese di Aprile.

(49.00) Parco urbano area olimpica: il progetto del parco & da considerarsi unificato anche per l'area
complementare (06.02); la conclusione della Conferenza dei Servizi & prevista entro l'inizio del

prossimo mese di Gennaio; I'inizio dei lavori & programmato nel corso del mese di Marzo.

(07.00) Direttissima di accesso all’Ospedaie Civile ASL 10 dalla S.5.23 ed ampliamento
parcheggi zona retro Ospedale: il progetto definitivo sard approvato nel prossimo mese di

Gennaio e l'inizio dei lavori & previsto per il mese di Aprile con una durata stimata di 7 mesi.

(06.02) Progetto Paesaggio e arredo: la conciusione della Conferenza dei Servizi € prevista entro il
corrente mese di dicembre o inizio Gennaio; I'approvazione del progetto esecutive é altresi

prevista entro il mese di Gennaio con inizio dei lavori entro il mese di Marzo.
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(74.04) Elisoccorso H 24: é in corso da parte del Comune una valutazione acustica dellarea; i
progetti sono gia stati approvati e una volta ottenuta la concessione edilizia si svolgera la gara

d'appalto dei lavori. Si ritiene di iniziare i lavori entro il mese di Aprile.

73{4 (58.00) Adeguamento depuratore: intervento da vedersi integrato con interventi 57 -58-59-60 per i

quali si rimanda al successivo punto B.31.

B.17 POMARETTO

(45.00) SP 169 adeguamenti vari: il progetto definitivo verra concluso nel prossimo mese di Gennaio;
la fase di gara per V'appalto dei lavori sara terminata entro il mese di Aprite ed i lavori potranno

essere ultimati per il prossimo mese Agosto. ‘

B.18 PRAGELATO

(11.00) Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche -
anfiteatro: il progetto esecutivo € stato approvato; linizio dei lavori & programmato per il

prossimo mese di Maggio.

(75.02) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: la procedura di gara per I'appalto dei lavori

iniziera il prossimo mese di Gennaio, mentre 'avvio dei lavori & previsto entro il mese di Aprile.

(34.00) Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori:

intervento in corso di ultimazione.

(60.00) Collettore di valle e Depuratore Pourriers: intervento da vedersi integrato con interventi 57 -
58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

i (63.00) Fognature, ristrutturazione e potenziamento: sono stati frazionati in 3 piani straicio:
- 1° lotto (tratto fognario Rua-via Trieste): é stato completato ed ¢ in fase di collaudo;

- 2° lotto (tratta pista da fondo): avanzamento dei lavori é circa al 85%;

A

- 3° lotto: & in corso il progetto definitivo e ['inizio lavori & previsto nel mese di Aprile

B.19 PRALI

(24.00) Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet: -attualmente i lavori sono sospesi avverse
condizioni meteo; 'avanzamento dei lavori & circa al 30% confermando f'ultimazione entro il

mese di Lugiio.

(25.00) Sciovia Baby Ghigo: l'opera ultimata e collauda € aperta al pubblico.

v

(26.00) Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond: si attende consenso USTIF al progetto entro l'inizio
del mese di Gennaio; la gara di appalto ¢ gia stata conclusa ed i lavori potranno essere avviati

nella prossima primavera per concludersi entro il mese di Settembre.
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(27.00) Innevamento artificiale: attualmente il progetto & in Conferenza dei Servizi per la Valutazione

di Impatto Ambientale (VIA); si prevede di iniziare i lavori nel prossimo mese di Maggio.

B.20 RIVOLI

(74.10) Elisoccorso H 24: riciassificato H12 . il progetto esecutivo sard completato entro il mese di

Febbraio; si prevede di iniziare i lavori entro il mese Maggio.

B.21 SAUZE DI CESANA

(37.00) Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della
viabilita provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di
acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic - feb): il progetio
definitivo sara approvato entro il prossimo.mese di Gennaio e quelio esecutivo entro il mese di

Marzo: l'inizio dei lavori & previsto entro il mese di Maggio.

(38.00) Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e
piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilita del
versante che interessa ['abitato di Grange Sises: il progetto definitivo sara approvato entro il
prossimo mese di Gennaio e quello esecutivo entro il mese di Marzo; linizio dei lavori &

previsto entro il mese di Maggio.

(39.00) Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres: il
" progetto esecutivo & in fase di approvazione; la procedura di gara per I'appalto dei favori &
prevista concludersi entro il prossimo mese di Marzo con inizio dei lavori nel successivo mese

di Maggio (in funzione del disgelo delle nevi).
(56.00) Completamento rete fognaria e acquedotto: la gara d'appalto per 'assegnazione dei lavori
si concludera entro il prossimo mese di Febbraio.
B.22 SAUZE D'OULX

(72.00) Campo da golf: si & presentata una sovrapposizione delle aree con il sito olimpico per il Free
Style: si attende 'approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

(73.00) Pista di fondo: trattata assieme al precedente 72.00

(13.00) Parcheggio autorimessa interrata: la Conferenza dei Servizi del progetto esecutivo avra

termine entro il prossimo mese di Gennaio; I'inizio dei lavori & previsto nel mese di Maggio. .

(19.00) Struttura coperta polivalente e campo di caicio: 'opera & stata appaltata nelio scorso mese

di novembre e all'inizio del corrente mese sono stati consegnati i iavori.
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(35.00) Sistemazione movimento franoso in localitd Gran Villard: uitimato il progetto esecutivo, €

in corso la gara per I'appalto dei lavori il cui'inizio & previsto entro il prossimo mese di Aprile.

(36.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali
asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux: per interferenze con il sito del
Free Style olimpico il progetto ha subito delle modifiche ed é attualmente in approvazione la

progettazione preliminare.

(74.13) Elisoccorso H 12: la Regione Piemonte ha variato la destinazione dell'elisoccorso da H12 a
H24; attuaimente € in corso il progetto preliminare; l'inizio dei lavori & previsto per il prossimo
mese di Maggio.

L s

(53.00) Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore: €' atteso |l
pronunciamento della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo; il progetto esecutivo gia
disponibile consente di attivare immediatamente la procedura di gara per I'assegnazione dei

lavori che si prevede di avviare entro il mese di Febbraio.

(75.06) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: appaltata I'opera; linizio dei tavori & previsto

per il prossimo mese di Maggio.

(15.01) Innevamenti programmati di collegamento (inserito nell’intervento di Claviere

Sagnalonga 105): impianto ultimato, ed in esercizio.

(15.02) Innevamenti programmati di collegamento (Iinserito nell'intervento di Sportina 108): i

favori sono sospesi per la stagione sciistica invernale con stato di avanzamento di circa il 35%.

B.23 SAVIGLIANO

(74.14) Eliporto da H12 a H24: 'ENAC non ha concesso l'autorizzazione per ['inizio lavori nel luogo
prestabiito.

B.24 SAN DIDERO

(65.00) Casaforte di San Didero: i lavori sono iniziati nello scorso mese di Novembre; attualmente si
sta procedendo allo sgombero e pulizia dei locali interessati. La fine dei lavori & prevista per il
prossimo mese di Ottobre.

B.25 SAN GERMANO CHISONE

(06.08) Progetto Paesaggio e arredo: i lavori sono iniziati nello scorso mese di ottobre; attualmente e
stato allestito il cantiere e sono iniziate le attivita che riguardano i sottoservizi e le aree verdi.

La conclusione dei lavori & prevista per il prossimo mese di Aprile.



Senato della Repubblica - 26 - Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B.26 SESTRIERE

(20.00) Centro polivalente con piscina: opera sospesa in quanto classificata come temporaimente
differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158
“Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente
differibili” e de! successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(21.00) Edificio foresteria ad uso ricettivitd sportiva con accessibilita disabili: approvato il
progetto esecutivo, la procedura di gara per I'appalto dei lavori si concludera entro il prossimo

mese di Febbraio, mentre l'nizio lavori & programmato entro il prossimo mese di Maggio.

(40.00) Completamento sistemazione movimento franoso versante, a monte di Borgata e
sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari:
--Sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata: il progetto definitivo sara
approvato entro il mese di Gennaio, il progetto esecutivo sara disponibile entro il mese di
Marzo e i lavori saranno iniziati nel corso del mese di Maggio.
- Sistemazione idrauliche torrente Chisontetto: sono state risolte le interferenze con le

fognature comunali e si sta ultimando il progetto preliminare.

(74.02) Elisoccorso H 24: il necessario riallineamento dell'importo & stato effettuato con decreto del
Presidente della Giunta regionale n 122 del 18/11/04. Le modalitd dell'intervento sono state
definite nella sistemazione dell'area a livello di movimenti terra e nella realizzazione di un

. impianto di iluminazione.

(50.00) Completamento fognature e acquedotto Comunale: avviati i lavori nello scorso mese di
Novembre, attualmente sono stati sospesi per condizioni meteo e interferenza con utilizzo di

parcheggi per la stagione turistica invernale.

(75.01) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: approvato il progetto esecutivo, la procedura
di gara per l'appalto dei lavori si concludera entro il prossimo mese di Marzo, mentre {inizio

lavori & programmato per il successivo mese di Maggio.

B.27 SUSA

(74.09) Elisoccorso H 24 (era segnato su Collegno): il progetto esecutivo verra concluso nel

prossimo mese di Gennaio; i lavori avranno inizio nel mese di Marzo.

(06.04) Paesaggio e arredo: la gara per I'assegnazione dell'appalto dei lavori sara ultimata entro il

prossimo mese di Gennaio; i lavori potranno iniziare nel successivo mese di Febbraio.
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B.28 VILLAR PEROSA

(06.07) Progetto Paesaggio e arredo: la gara per 'assegnazione dell'appalto dei lavori si concludera
entro il corrente mese e ['avvio dei lavori & previsto per il prossimo mese di Gennaio per una

durata di circa 250 gg solari.

B.29 TORINO

(05.01) Torino-Pinerolo — progettazione preliminare ed esecutiva dell’intera finea: ultimata nel
corrente mese di Dicembre.

(05.02) Torino-Pinerolo — stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo (costruzione di
sottopassi e marciapiedi di stazione e realizzazione di un sottopasso ciclo e pedonale a
Pinerolo): in corso la gara per 'appalto dei lavori che si prevede di assegnare entro il prossimo
mese di Marzo. L'ultimazione € programmata per il mese di Dicembre 05.

(05.03) Torino-Pinerolo — informazione al pubblico: in corso 'assegnazione dei lavori che si
prevede di concludere entro il mese di Gennaio; verra cosi avviata'la fase di circa 6 mesi ber la
messa a punto del software in laboratorio.

(05.04) Torino-Pinerolo — ACEI della stazione Airasca: in corso dallo scorso mese di Novembre la
messa a punto del software in laboratorio; i lavori nella stazione potranno iniziare nel prossimo
mese di Giugno.

(05.05) Torino-Pinerolo — telecomando punto, punto dell’ACE! della stazione di None: in corso

- dallo scorso mese di Novembre la messa a punto del software in laboratorio; i lavori nella
stazione potranno iniziare nel prossimo mese di Giugno.

(05.06) Torino-Pinerolo — tratta bivio Sangone Airasca (blocco conta assi): in corso dallo scorso
mese di Novembre la messa a punto del software in laboratorio; i lavori nella stazione potranno

iniziare nel prossimo mese di Giugno.

(76.00) Unita spinale CTO/CFR di Torino: attualmente l'avanzamento dei favori & pari a circa il 20%;
poiché nei prossimi 3-4 mesi la percentuale di avanzamento registrera un incremento rilevante

il termine lavori rimane programmato entro il mese di Agoste.

(74.05) Elisoccorso CTO H 24: il progetto esecutivo verra approvato allinizio del prossimo mese di
Gennaio; i lavori saranno avviati nel prossimo mese di Marzo con ultimazione nel successivo

mese di Luglio.

(74.06) Elisoccorso H 24 G BOSCO: la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo, sospesa per

lintegrazione della documentazione, sara conclusa entro il prossimo mese di Gennaio.

(74.16) Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino: approvato il progetto esecutivo entro l'inizio
del prossimo mese di Gennaio; l'avvio dei lavori & previsto per il mese di Febbraio per una
durata stimata di 2-3 mesi.
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B.30 TORREPELLICE

(06.05) Progetto Paesaggio e arredo: |l progetto esecutivo verra approvato entro I'inizio del prossimo

mese di Gennaio; I'avvio dei lavori & previsto per il prossimo mese di Marzo.

B.31 INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI

(57.00) — (58.00) ~ (59.00) — (60.00)
Sono stati aﬁivati 4 Progetti straicio:

- collettore di valie tra S. Germano e Perosa A. © i lavori sono programmati per iniziare nei primi

giorni def prossimo mese di Gennaio; si prevede il termine lavori nel mese di Novembre .
L4

- collettore di valle tra Perosa A. e Pragelato: i lavori in corso hanno un avanzamento di circa il

45% con termine previsto nel prossimo mese di Giugno.

- Collettore di valle tra Pinerolo e Pragelato; & in corso la progettazione esecutiva; l'inizio dei
favori & previsto per il prossimo mese di Aprile.

- Depuratore di Pinerolo: il progetto definitivo & in fase di ultimazione; la conclusione della gara
di appalto dei lavori & prevista per il mese prossimo mese di Febbraio con successivo

immediato avvio dei lavori nel mese di Marzo.

€ 1,00
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