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1. Premesse 

La presente relazione riferisce in merito allo stato di attuazione al 31/12/2014 di: 

• Contratto di Programma 2012-20 I 4 - parte Servizi; 

• Contratto di Programma 20 l 2-20 l 6 - parte Invest imenti. 

Essa è inviata a ciascuna delle Camere, in ottemperanza al le prescrizioni di cui alla 
Legge 238/93, ed al ClPE, ai sensi della deliberazione ClPE n.1 l 1/2000. 

1.1 Riferimenti ed evoluzione del quadro normativo 

Con DM 138/T del 31/10/2000 (Atto di Concessione) la gestione dell'infrastruttura 
ferroviaria nazionale è stata concessa, originariamente, a Ferrovie dello Stato SpA, oggi 
denominata Ferrovie dello Stato ltaliane SpA (FSI spa) 

A seguito dell ' obbligo introdotto dalle direttive comunitarie (n. 91/440 (CEE) del 
29/7/1991, 95/ 18 e 95/19 (CEE) del 19/6/1995, come recepite dal decreto legislativo 8 
luglio 2003, n. 188, in tema di separazione contabile tra il gestore dell ' infrastruttura 
ferroviaria e le imprese che espletano servizi dì trasporto ferroviario, la società Rete 
Ferroviaria ltaliana SpA ai sensi della modifica dell 'articolo I del suddetto atto di 
concessione avvenuta con DM 3/T del 19 gennaio 2006, è subentrata a FS SpA. 

Al nuovo concessionario (RFI SpA), ai sensi dell ' artico lo 6 dell'atto di concessione, 
come modificato dal DM 60ff del 28 novembre 2002, sono stati affidati i compiti di 
progettazione, costruzione e gestione opere ed impianti ed espropriazione per pubbl ica 
utilità, da eseguire in base al contratto di programma stipulato, come noto, tra il 
concessionario medesimo ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

L'articolo 14 del citato D.lgs 188/2003, stabiliva infatti che i rapporti tra il Gestore 
del!'irrfrastrurtura e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto 
di programma, dove nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato 
è disciplinata la concessione di finanziamenti per far fronte a i nuovi investimenti, alla 
manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ai fini del miglioramento della qualità dei 
servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura stessa. 

A normativa vigente i contenuti del Contratto di Programma ed in particolare i rapporti 
tra il gestore dell ' infrastruttura nazionale e lo Stato - che restano disciplinati da un atto 
di concessione e da uno o più contratti di programma - sono individuati nell'articolo 15 
del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 " recante attuazione della direttiva 
20 12/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 20 12 che 
istituisce una spazio ferroviario europeo unico". 

La disposizione di recente vigenza, recata dal sopra citato D.Lgs. n.112/2015, prevede 
che il Ministero delle infrastrutture informi, sul contenuto del contratto prima che sia 
sottoscritto, l' Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e, mediante i l Gestore 
dell'infrastruttura, i richiedenti, anche quelli potenziali, affinché possano esprimersi, in 
particolare in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle 
stazioni e nei collegamenti con i porti . 

Ministero delle Infrastrutture e dei Traspom 
Dipartimento per i Trasporli. la NavigaJ.iOlle, gli A/fati Generali ed il Persone/e 
Diraziooe Gerierale per il Trasporto e le lnfraslrotlure Fenuviatie 
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Il comma 3 del citato artico lo 15, prevede la negoziazione separata, nel rispetto degli 
articoli 93, I 07 e I 08 TFUE, da un lato degli investimenti per lo sviluppo 
dell'infrastruttura e per il miglioramento della qualità della rete e dall'altro dei 
finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata al rinnovo 
dell'infrastruttura. 

Già a partire dal 2013, in esecuzione della Delibera n. 4 del 20 gennaio 2012 del 
Comitato Interministeriale per la Prograrrunazione Economica (CIPE), j rapporti dello 
Stato con il Gestore dell' infrastruttura ferroviaria nazionale sono regolati non da un 
solo contratto, ma attraverso due distinti atti: 

il Contratto di Programma - Parte Investimenti (CdP-1) finalizzato a regolare la 
programmazione degli investimenti di sviluppo infrastrutturale, relativi alla 
sicurezza e obblighi di legge, tecnologie, interventi di potenziamento e sviluppo, 
in coerenz.a con gli indirizzi strategici della programmazione economico
finanziaria nazionale e comunitaria; 

il Contratto di Programma - Parte Servizi (CdP-S) per la disciplina delle attività 
dì Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria e delle attività di 
Safety, Security e Navigazione. 

La Legge 14 luglio 1993, n. 238 denominata" disposizioni in materia di trasmissione al 
Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello 
Stato S.p.A" stabilisce che il Ministro dei Trasporti trasmetta al Parlamento per 
l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, 
prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.A, i contratti di programma, i 
contratti di servizio ed i relativi aggiornamenti, corredati dal parere del CIPE. Le 
Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti nel 
termine di trenta giorni dall'assegnazione. 

In esito a tale ultimo periodo la presente relazione ha assunto nel tempo l'obiettivo 
principale di fornire un dettagliato quadro informativo sull'esperienza attuativa dei 
Contratti di Prograrruna stipulati tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il 
Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. 

Min1slero delle lrrfrasl!ufture e dei T ,asporti 
Dipartimento per i Trasparo, la Navigazione, gli Affan Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporto e le lnfresl!ufture Ferroviarie 
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2.11 Contratto di Programma - parte Servizi 

Ministero delle /nfres/Nfture e dei Trasporli 
Dipartimento per i Trasponi, la Nev,gazìone, gli Affari Generali ed ,7 Personale 
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2.1 Il Contratto di Programma 2012-2014- parte Servizi 

Il contratto dì programma 20 l 2-20 l 4, parte servizi, stipulato tra il MIT e RFI S.p.A. il 29 
novembre 2013 regola il complesso delle azioni atte a garantire l'utilizzabilità del l'infrastruttura 
ferroviaria da parte del] 'utenza in condizioni di sicurezza ed affidabilità. ll Contratto è stato 
sottoscritto dopo aver ricevuto parere favorevole dal CIPE e dalle competenti Commissioni 
Parlamentari, ai sensi di quanto previsto dall'art. I delJa legge 14 luglio 1993, n. 238. L'iter 
autorjzz.atìvo si è concluso con la registrazione del Decreto MIT di approvazione del Contratto da 
parte della Corte dei Conti in data 09 giugno 2014. 

Esso regola i rapporti tra Stato e Gestore, anche in relazione ai finanziamenti per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura e le attività di Safety, Security e Navigazione 

La manutenzione ordinaria si compone dell'insieme delle azioni di mantenimento delJ'infras1ruttura 
in uno stato in cui possa garantire la circolazione e la sicurezza ferroviaria, senza incremento del 
valore patrimoruale del bene. 

La manutenzione straordinaria comprende gli interventi volti al rinnovo o alla sostituzione dei 
componenti che determinano l'incremento del valore patrimoniale dei beni e ne migliorano la 
sicurezza e l'efficienza. 

Le attività di "Safety, Security e Navigazione sono specificamente defirute nell'articolo 2 del 
contratto di programma. La ''Safety" comprende le attività dì pertinenza del gestore in materia di 
sicurezza della circolazione ferroviaria defirute dal!' ANSF nell'articolo 2 e nel! 'allegato A al 
Decreto ANSF n. 4 del 2012. La Security comprende le attività per fronteggiare eventi ed 
emergenze che possano danneggiare le risorse materiali, organizzative e umane di cui il Gestore 
dispone. La "Security" riguarda soprattutto le azioni finalizzate al controllo e alla salvaguardia del 
patrimonio ferroviario, del trasporto e delle persone presenti negli ambiti di competenza del 
Gestore. La "Navigazione" comprende le attività connesse al collegamento ferroviario fra la 
penisola e rispettivamente la Sicilia e la Sardegna. 

L'articolo 5 comma 5 del contratto di programma, denominato "obblighi per i contraenti", obbliga il 
Gestore a trasmettere al Mirustero del.le Infrastrutture e dei Trasporti, il programma di 
manutenzione ordinaria previsto sulla rete per l'anno ìn corso di esecuzione ed il monitoraggio degli 
interventi di manutenzione straordinaria. Il comma 6 dello stesso articolo prescrive che il Gestore 
debba trasmertere al MIT, entro il mese di luglio di ogni annualità del contratto, le risultanze della 
contabilità regolatoria dalle quali si evidenzino i meccarusmi di imputazione dei costi relativi a tutti 
i processi industriali connessi alle proprie attività. Il medesimo comma 6 prevede inoltre che il 
gestore trasmetta all'ANSF ed al MIT, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulla 
sicurezza ferroviaria relativa all'anno precedente. 

L'articolo 8 del contratto prevede poi i sistemi, le modalità ed i tempi di rendicontazione ed 
meccanismi di eventuale conguaglio. 

Il rendiconto è finalizzato a rappresentare annualmente il resoconto dell ' utilizzo delle risorse 
contrartuali e contiene: 

le risultanze del sistema di contabilità regolatoria per le artività di manutenzione ordinaria, di 
safety, di security e di navigazione; 

il monitoraggio degli investimenti di manutenzione straordinaria; 

il monitoraggio della qualità della rete, garantita durante l'esercizio di riferimento. 

Ministero delle lnfrastTVtture e dei T rasporo 
Oiparomento per i Trasporti, fa Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporlo e le Infrastrutture Ferroviarie 

6 



–    7    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLHURA - DISEG NI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CXCIX N . 3 

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATIUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTL DI PROGRAMMA 

2.2 Il processo di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria 

L'infrastruttura ferroviaria nazionale si estende per 16.723 km di linee, sulle quali RFI, in qualità di 
Gestore dell'infrastruttura nazionale, ai sensi de!l' Atto di Coocessione (D.M. nl38T del 2000), è 
responsabile della gestione complessiva della rete in parola. 

La manutenzione rappresenta il processo fondamentale per la gestione del! 'infrastruttura, attuato 
mediante azioni volte a mantenere o a riportare una linea e le parti che la compongono (annamento, 
opere civili, sistemi di alimentazione, di sicurezza e comunicazione, ere.) in uno stato in cui possano 
essere garantiti elevati standard di sicurezza della circolazione dei treni ed un servizio di qualità 
alle Imprese Ferroviarie, attraverso una regolare e costante utilizzabilità dell'infrastruttura. 

Gli interventi manutentivi sono classificati di tipo: 

"ordinario", destinati alla gestione de l normale degrado dell ' infrastruttura, nell ' ambito del 
previsto ciclo di vita utile degli oggetti tecnici in cui la stessa è articolata; 

"straordinario", destinati al rinnovo o alla sostituzione di componenti di sottosistema o 
sottosistemi interi, che determinano l' incremento del valore patrimoniale del bene e ne 
migliorano l'affidabilità, la produttività, l'efficienza e la sicurezza; 

"eccezionale", cioè non prevedibili in quanto associati ad eventi esterni alla ferrovia (calamità 
naturali, manifestazioni, furti, atti vandalici, ecc.) 

Tali attività hanno l'obiettivo di mantenere o ripristinare l' iotegrità originaria del bene, 
contenendone il normale degrado d'uso per garantirne la vita utile, ovvero di fare fron te a eventi 
accidentali. 

La consistenza del patrimonio infrastrutturale è la seguente: 

• Opere civili ed armamento: circa 24.300 km di binari, 26.000 ponti, 2.J 00 gallerie, 31.000 
deviatoi; 

• Sistemi di segnalamento e telecomunicazioni: circa 5.000 passaggi a livello , 23.000 
segnali, 650 km di attrezzaggio ERTMS, 54.000 circuiti di binario, sistemi di informazione 
al pubblico ed altro; 

• Impianti Trazione Elettrica (TE) e Sottostazioni (SSE): 12.000 km di linee elettrificate, 
450 sottostazioni, 1.300 cabine, etc. 

2.2.1 La manutenzione ordinaria 

La Manutenzione Ordinaria s i compone dell'insieme di azioni attuate durante il cicJo di vita di un 
bene, per mantenere o riportare lo stesso bene nello stato in cui possa eseguire Ja funzione richiesta, 
senza incrementarne il valore patrimoniale. 

Generalmente gli interventi sono attuati a seguito di piani manutentivi programmati o per 
rilevazioni di guasti o avarie. 

Tali interventi non modificano le caratteristiche originarie del bene stesso, né la destinazione d ' uso. 

7 
Ministero ciel/e Infrastrutture e cJei Trasporti 
Diparlimento per i Trasporti, le Nevig•zione, gli Affari Generali eci il Personale 
Direzione Generala per il Trasporto e la Infrastrutture Fe«oviane 
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2.2.2 La manutenzione straordinaria 

L'anività di Manutenzione Straordinaria comprende tutti gli interventi diretti al rinnovo o alla 
sostituzione, di componenti di sottosistema o sottosistemi interi , che determinano l'incremento del 
valore patrimoniale del bene e ne migliorano l'affidabilità, la produttività, l'efficienza e la 
sicurezza. 

Le azioni di manutenzione straordinaria perseguono, tra l'altro, i seguenti obiettivi: 
incrementare i livelli di sicurezza; 

incrementare il livello qualitativo dei servizi fomiti alla clientela; 

elevare gli standard prestazionali delle infrastrutture ferrov iarie esistenti 

L'ambito di intervento riguarda gli oggetti dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo la 
seguente suddivisione per settori: Opere civili; Armamento; Trazione Elettrica; Apparati di 
segnalamento; Impianti d( telecomunicazione. 

Gli investimenti di manutenzione straordinaria sono articolati nei seguenti programmi/sottosistemi: 
acquisti a rimpiazzo; aumento produttività; corpo stradale; impianti tecnologici; terminali e servizi; 
trazione elettrica e SSE. 

RFJ riferisce che gli interventi di manutenzione straordinaria negli ultimi anni si sono differenziati 
fra le infrastrutture tradizionali e quelle con tecnologie innovative AVI AC. In entrambe le t ipologie 
di infrastruttura l'attività del Gestore si real izza attraverso sistemi standardizzati che tendono a 
omogeneizzare i comportamenti dei manutentori sull'intero territorio. Sono state messe in atto 
diverse politiche manutentive e l'intero processo manutentivo è stato strutturato secondo apposite 
prescrizioni. L' intera attività manutentiva è stata pianificata in modo da predisporre in anticipo gli 
interventi necessari, per ridurre i disagi per l'utenza e minimizzare i costi. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Tresporli 
Oipattimento per i Trasporli, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Persone/e 
Direzione Generale perii TrasPorto e le Infrastrutture Ferroviarie 
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2.3 Monitoraggio delle risorse per il programma di manutenzione ordinaria e 
per le attività di safety, security e navigazione 

Il CdP-S disciplina, tra l'altro, il complesso di obbligazioni intercorrenti tra il Ministero ed il 
Gestore relativamente al finanziamento delle attività di Manutenzione Ordinaria e delle attività di 
Safety, Security e Navigazione prestate dal Gestore secondo standard concordati. li finanziamento 
di tali attività avviene attraverso risorse appostate annualmente, in conto esercizio, sul capitolo di 
bilancio numero 1541. 

I fabbisogni evidenziati dal CdP-S erano i seguenti: 

Tabella2.3.I 

Fabbisogni previsti in CdP-S Totale 2012 2013 2014 

Manutenzione Ordinaria 2.850 1.0[0 950 890 

Safety, Secw-ity e Navigazione 285 lOO 100 85 
··-

Tolale Fabbisogni clesercizio 3.135 1.110 J.050 975 

( milioni di euro) 

Le risorse per le attività in conto esercizio sono state apportate attraverso seguenti strumenti 
legislativi: 

1.2 J J milioni di euro per l'anno 20 12, recati dalla Legge n.184 del 12 novembre 20 l 1 
(Bilancio di previsione dello Stato), di cui 101 mi lioni rid estinati a beneficio della 
Manutenzione Straordinaria; 

1.211 mln di euro per l'anno 201 3, stanziati dalla Legge n. 229 del 24 dicembre 2012 
(Bilancio di previsione dello Stato), di cui 161 milioni ridestinati a beneficio della 
Manutenzione Straordinaria, come meglio specificato nella sezione delle risorse in e/capitale; 

975 mJn di euro per l'anno 2014, stanziati dalla Legge n. 229 del 24 dicembre 2012 (Bilancio 
di previsione dello Stato). 

2.3.1 li monitoraggio delle risorse per la Manutenzione Ordinaria 

Come desumibile dalle successive tabelle, nel triennio di riferimento contrattuale (2012-2014), è 
stato attuato un percorso di contenimento della contribuzione pubblica, che ha visto una riduzione 
di risorse in conto esercizio dai 1.01 O M€ del 201 2 agli 890 M€ per il 2014. 

Tabella2.3.2 

2012 2013 2014 

fabbisogni previsti in CdP-S l.OlO 950 890 

Risorse previste in CdP-S I.OlO 
I 
/ 950 890 

( milioni d1 euro) 

Ministero delle lnfrastrvttvre e dei Trasporti 
Diperomenro per i Trasporli, la Navigazione, gli Affan· Generali ed il Personale 
Direzione Generale per ii Trasporto e le lnfrasln.Jttvre Ferroviarie 

Totale 

2.850 

2850 
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Le risultanze economiche delle attività di Manutenzione Ordinaria sono desunte dalla Contabilità 
Regolatoria di cui RFI SpA si è dotata in ottemperanza alle nonne vigenti. 

La Contabilità Regolatoria, della quale si esporranno le intere risultanze al successivo capitolo 2.4, 
fornisce una rappresentazione del Conto Economico dei singoli Business, secondo una logica di 
costo pieno a Margine Operativo Lordo (MOL), attraverso l'imputazione diretta ed indiretta dei 
costi a ciascun Business erogato dal Gestore. 

Le voci economiche afferenti ai processi di manutenzione ordinaria sono individuabili all'interno 
del "Business Infrastruttura", che ricompcende le seguenti attività industriali: 

manutenzione delle linee e impianti ferroviari; 

attività di lavorazione in conto scorte e manutenzione delle apparecchiature ferroviarie; 

approvvigionamento e logistica; 

manutenzione ed altre prestazioni effettuate in conto terzi; 

interventi per manutenzione eccezionale disciplinati con procedura d'urgenza; 

manutenzione dei fabbricati e locali di stazione; 

attività di terminalizzazione (gestione scali merci); 

gestione degli Asset legati all'esercizio. 

Nel prospetto di seguito riportato sono sinteticamente rappresentati dati econom1c1 riferiti al 
periodo 2012-2014. 

Tabella2.3.3 

Busjness Infrastruttura 
2012 2013 2014 

Nature di costo/ricavi 

Ricavi da vendita e prestazioni 
208,4 203 ,6 J 85,2 

Ricavi da CdP-S 2012-2014 
I.O I 0,0 950,4 890,6 

Totale Ricavi l.218,4 l.154,0 1.075,8 
·- -

Costo del Personale (677) (645) (653) 

Materiali (60) (60) (49) 

Servizi e Altri Costi (438) (362) (280) 

di cui Rilascio Fondo Mamllen:.ione Il I 1 

Totale Costi (1.176) (1.067) 

MOL 
42,7 87,3 93,5 

Partite Sotto MOL (83) (76) ( l 14) 

di cui Rilascio credilo per ;mp0ste antic1pme (98) 

Risultato netto (40) 11 (21) 

( milioni di euro) nota: le cifre tra p(Jreules, .tono rtfenre a volori rregotivi 
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Come si desume dalla sopra riportata tabella, oltre alle risorse recate dal CdP-S, ulteriori risorse da 
destinare alle attività di manuten.2ione ordinaria provengono da voci di ricavo da vendite e 
prestazioni che contribuiscono al risultato de! business, diminuendo il fabbisogno di risorse 
pubbliche. In particolare tali poste sono riferite a: 

lavori per conto terzi, il cui ammontare varia a seconda dei contratti in essere; 

vendita di materiale fuori uso, il cui valore annuo è variabile anche in funzione della quantità 

di lavori manutentivi realizzati nell'anno ed alla tipologia/qualità degli oggetti sostituiti; 

proventi da locazione ed altri introiti derivanti dalla gestione accessoria degli asset legati 
ali 'esercizio ferroviario. 

Esaminando i costi, si rileva che circa il 60% del totale è costituito dagli oneri del personale, mentre 
la restante parte afferisce ai costi per le materie prime necessarie per le lavorazioni ed i costi per 
servizi, tra cui rientrano anche le spese per interventi effettuati in outsourcing. 

L'analisi dei dati per l'anno 2014 mostra un margine operativo lordo (MOL) (cioè sen.2a 
considerare interessi, tasse ed ammortamenti) positivo per ci rca 93,5 mln di euro. Viceversa, il 
risultato netto, gravato dall'incidenza delle partite sotto MOL, si attesta su un valore negativo di 
circa 21 milioni di euro. 

Sul risultato negativo, influisce sicuramente la minore disponibi lità di risorse rispetto all'anno 
precedente (circa 78 milioni di euro), derivanti , sia dall'atteso minore trasferimento Statale (circa 60 
milioni di euro in meno rispetto al 2013), sia dai minori ricavi da Mercato (circa 18 mi lioni di euro 
in meno). 

Sul versante dei costi va rilevato come rispetto al dato del 20 l 2, primo anno di vigenza contrattuale, 
si registri complessivamente (non considerando la partita straordinaria del fondo manuten.2ione di 
cui si dirà di seguito) una riduzione di oneri pari a circa 83 milioni. 

Occorre segnalare che sui risultati 2014 incidono partite di natura straordinaria riconducibili al 
"Fondo di Manutenzione" ed al "credito per imposte anticipate". 

In relazione alla prima posta, positiva, in sede di bilancio 2014 è stato definito l'utilizzo dell'intero 
fondo - in quanto sono venuti meno i presupposti che ne avevano determinato l'accantonamento -
con un impatto positivo sul livello dei costi per servizi per un importo pari a 111 rnln di euro. 

li secondo dato, negativo, è relativo al credito d'imposta per attività anticipate, non più esigibile e 
recuperabile nel breve-medio periodo, a causa dell'azzeramento "strutturale" del valore di 
produzione ai fini IRAP, legato alla deducibilità integrale del costo del lavoro dalla base imponibile 
IRAP previsto dalla legge di stabilità 2015 (Legge n.190/2014, art. I, comma 20). Rilevata nelle 
partite "Sotto MOL", tale componente ha determinato un addebito (saldo negativo di 98 mln di euro 
riferibile al business infrastruttura) di tali componenti, con conseguente impatto negativo sul 
risultato netto del business. 
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2.3.2 Il monitoraggio delle risorse per i processi di Safety, Security e Navigazione 

Le risorse contrattualizzate nel Contratto di Programma 2012-2014 - parte Servizi a beneficio delle 
attività in esame anunontano, nel periodo 2012-2014, a complessivi a 285 milioni di euro. 

La tabella seguente riporta la ripartizione - su base previsionale - di dette risorse sulle attività di 
Safety, Security e Navigazione. 

Tabella2 3.4 

2012 I 2013 2014 

Risorse contrattuali~te 100 I 100 85 
di cui: 

Safery 181 22 19 
Security 30 I 32 29 
Navigazione 53 I 47 36 

( mil,oni d, euro) 

Anche per questi settori di attività le risultanze economiche sono desunte dalla Contabilità 
Regolatoria di cui al successivo paragrafo 2.4. Nella Tabella sottostante sono riportati i risultati 
conseguiti dal Gestore nei tre Business, nel triennio di vigenza contrattuale. 

Tabella 2.3 5 

:2012 
I 

2013 2014 

lmiU011i di euro) Safety Security Navigazione Safety Security Navigazione Safety Security Navigazione 

Ricavi da vendite 
e prestazioni .. 43,5 0,1 30,8 37.8 0,1 20, J 36,6 0, 1 19.5 

Ricavi da CdP-S ' 
17,8 29,9 52,8 2 1,6 31,9 46,5 19,2 29,5 36.4 

. ··"· -
Totale Ricavi 6J,3 30,0 83,6 59,4 31,9 66,6 55,7 29,6 55,8 

Costo del 
(42,3) (l l ,7) (45,7) (40,8) (] ],,9) (4 1,J) (39,4) (12,J) (35,7) t 

Personale 

Materiali (J,O) (l,2) ( ll ,6) (2,8) ( 1,2) (7,S) (2,9) ( I ,O) (6,4) 

ServLZi e Altri 
( 10,9) (16,5) (22,8) (9,8) (17,9) (12,4) (9,4) ( l 7,0) (l I ,8) 

Costi -
Totale Costi (56,2) (29,3) (80,1) (53,4) (31,0) (61,0) (51,8) (30,2) (53,9) 

MOL 5,1 0,6 3,4 5,9 1,0 5,5 4,0 lù.6) 1,9 

Panite Sono 
(5, 1) (0,7) (6,7) (S,9) ( 1,0) (5,6) (5,4) ( l ,S) (4,5) 

MOL 

Risultato netto (0,0) (0,0) (3,2) (0,0) (0,0) (0,0) (1,4) (2,1) (2,6) 

L'analisi dei dati di consuntivo mostra risultati positivi, a livello di MOL, in tutti i settori di attività, 
fatta eccezione per la Security nel 2014. 

Nel 2014, il contenimento dei costi operato dal Gestore ha permesso di controbilanciare la 
diminuzione delle risorse in conto esercizio di origine Statale ( 15 milioni di euro in meno) a livello 
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di MOL (tranne per la Security), ma non ha consentito di assorbire completamente l' incidenza delle 
partite sotto MOL. 

In merito alle attività di Navigazione, il Gestore evidenzia come il servizio di traghettamento 
ferroviario, dopo W1 periodo di progressiva diminuzione della domanda da parte delle Imprese 
Ferroviarie (da 53 milioni di euro di ricavi nel 2006, ai 22 milioni del 2011) si sia stabilizzato nel 
2014 in termini di ricavi da mercato. Infatti, dopo una riduzione media annua dei ricavi del 14% nel 
periodo 2006-2013, nel 2014 sono stati conseguiti ricavi pari a circa 18 milioni di euro 
analogamente a quelli del 201 3. 

Riguardo all'attività svolta nel 2014, il traghettamento ferroviario sullo stretto di Messina sono state 
effettuate complessivamente 10.530 corse navi, rispetto alle 10.950 programmate. I servizi vengono 
erogati mediante l'utilizzo di 4 navi ferroviarie. 

Per quanto riguarda i collegamenti con la Sardegna, nell'esercizio 20 14 sono state effettuate un 
totale di 12 corse per esigenze di trasporto coooesse alla realizzazione di interventi di manutenzione 
sulle linee della rete ferroviaria (trasporto di binari e di macchinari per manutenzione armamento) e 
delle Imprese Ferroviarie. 

Nell'ambito del processo di Security le più significative attività poste in essere dal Gestore 
riguardano: accessi non autorizzati negli impianti e a bordo treno, aggressioni ai clienti e al 
personale, attacchi informatici, attentati alla sicurezza dei trasporti, attività abusive, 
danneggiamenti, deturpamentiJimbrattamenti, eventi, furti (ad es. rame), investimenti di persone e/o 
animali, occupazioni abusive delle sedi ferroviarie, sabotaggi, vandal ismi, etc. 

Per quanto concerne il fenomeno dei furti di rame, lo sforzo profuso dal Gestore in termini di 
impiego di personale per monitoraggi e presenziamenti, anche notturni, con il coinvolgimento anche 
delle Forze dell'Ordine, ha permesso nel 2014 di ridurre - rispetto al 2013 - del 14% circa del 
numero di furti di rame subiti in linea e del 2 1 % circa deJla quantità di rame trafugata in linea e 
deposito, con W1a conseguente contrazione del 25% del danno economico patito, sia diretto riferito 
ai costi dei materiali, sia indiretto imputato alle attività manutentive necessarie per il ripristino della 
circolazione ferroviaria. Inoltre, sin dal febbraio 2012, sono state attivate specifiche iniziative che 
han.no visto il coinvolgimento, su un piano di collaborazione tra Pubblico e Privato, delle Forze di 
Polizia e di altri soggetti (Enel, Telecom) interessati dal fenomeno, con la creazione 
dell'Osservatorio Nazionale Furti Rame, istituito presso il Dipartimento Pubblica Sicurezza del 
Ministero dell'Interno e ulteriormente rafforzato dal recente rin.novo del Protocollo di Legalità 
siglato il 9 luglio 2014. L'Osservatorio Nazionale ha anche avviato specifiche proposte - anche 
normative - al fine di favorire l'attività di prevenzione e controllo da parte delle Forze di Polizia. 

Tabella 2.3.6 

Furti di rame in linea 2012 2013 2014 

Numero di furti 2.01 5 l.930 1.652 

Quantità trafugata in linea e deposito (Kg) 861.635 . 812.760 64 I 180 

Danni subiti (milioa i di€) 10,59 9,44 7,07 

di cui.' (danni indirei!,) 4,90 4,07 3,07 

(danni dirmi) 5,70 5,37 4,00 

Tutte le attività di prevenzione sono condivise con la Polizia Ferroviaria, organo istituzionalmente 
preposto a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico negli ambienti ferroviari. 

Ministero delle lnfrasl111tture e dei Trasporti 
Dipartimento per i T ,asporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il T raspollo e le lnfrasl111tture Ferrovia~ 

13 



–    14    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLHURA - DISEG NI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CXCIX N . 3 

RELAZIONI· ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRAITI Dl PROGRAMMA 

Il Gestore Infrastruttura, inollTe, attraverso un'analisi dei rischi, è impegnato nella predisposizione 
dei progetti per la tutela degli impianti strategici per la circolazione ferroviaria, delle stazioni e delle 
persone, con una specifica attenzione allo sviluppo di sistemi di videosorveglianza per il controllo 
delle aree ferroviarie. Nel 2014 sono stati completati ed attivati oltre trenta impianti di security in 
altrettante stazioni, mentre si è conclusa l'att ività di progettazione di circa 60 impianti di security da 
installare in altrettanti siti ferroviari. Presso la Sala Situazioni Sicurezza, nell'ambi to del progetto 
"Piattafonna TVCC", si è realizzata la gestione integrata degli impianti di security di circa 90 siti 
ferroviari ritenuti strategici e/o maggiormente esposti . 

Per quanto attiene alle attività di Safety, il principio generale cui si ispira tutta l'attività di RFl 
consiste nel mantenere e, per quanto ragionevolmente praticabile, migliorare le prestazioni dì 
sicurezza. 

ll Piano Annuale della Sicurezza costituisce lo strumento operativo del Gestore per la 
pianificazione, attuazione ed il controllo dei progetti che è necessario porre in essere per mantenere 
o migliorare la sicurezza. 

Per il 2014, l'analisi ha condotto all'individuazione di "aree di attenzione", utili ad agevolare 
l'individuazione dei progetti ad esse connessi, unitamente al ri ferimento degli obiettivi e degli 
indicatori da utilizzare per la misurazione dell'efficacia delle prestazioni nelle stesse aree di 
attenzione individuate. 

Si riportano di seguito alcune deJle aree di attenzione individuate dal Gestore: 

• programmazione, gestione , esecuzione e verifica della manutenzione degli enti rilevanti ai 
fini della sicurezza; 

• interferenza dei fenomeni di dissesto idrogeologico con la circolazione dei treni; 
• miglioramento del controllo dei processi manutentivi svol.ti anche attraverso l'ausilio degli 

strumenti di diagnostica mobile; 
• impianti di protezione degli attraversamenti stradali; 
• miglioramento della sicurezza dei viaggiatori negli ambienti aperti al pubblico, in presenza 

di circolazione dei treni; 
• miglioramento della sicurezza attraverso l'adozione di nuove tecnologie; 
• presidio delle opere civili, anche in linea con l'evoluzione tecnica; 
• mitigazione del rischio connesso all'attraversamento della sede ferroviaria in corrispondenza 

dei passaggi a livello e dei punti critici, per gli indebiti attraversamenti da parte d i persone 
non autorizzate. 

li monitoraggio sulle prestazioni di sicurezza per gli eventi occorsi sull'infrastruttura, è svolto dal 
Gestore attraverso l'utilizzo dei dati registrati nelle proprie banche dati, nel rispetto dei criteri 
internazionali vigenti (criteri European Railway Agency - ERA) in applicazione del D.Lgs 
n.162/2007, di recepimento della Direttiva 2004/49/CE. 

Nel 2014, il maggior nwnero di eventi significativi distinti secondo la classificazione ERA ha 
riguardato gli investimenti di persone da parte di materiale rota bile in movimento e gli incidenti ai 
passaggi a livello. Inol tre, più dell'80% degli eventi incidentali sono stati ricondotti a cause esterne 
al sistema ferroviario o dovuti al comportamento delle persone che interagiscono con il sistema non 
rispettando le nonne. 

Obiettivo perseguito è il continuo miglioramento delle prestazioni di sicurez.za, ed i risultati 
conseguiti da RFl si attestano su valori di eccellenza, anche nel confronto con quelli dei principali 
paesi europei. Informazioni di maggior dettaglio o ulteriori approfondimenti possono essere reperiti 
nella Relazione annuale sulla sicurezza per il 2014, redatta da RFI. 
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2.4 Risultanze del sistema di contabilità regolatoria 

RFl ha trasmesso nei tennini contrattuali la Rendicontazione relativa alle risultanze del Sistema di 
Contabilità Regolatoria (SCR) adottato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in osservanza 
dell'art. 5, punto 6, del suddetto Contratto di programma 2012-2014 - Parte servizi, al fine di 
evidenziare l'attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli processi industriali, nonché la destinazione 
dei contributi e incentivi pubblici. 

La Rendicontazione SCR 2014 è corredata dalle Note esplicative predisposte dalla stessa R.F.I. e 
dalla Relazione della K.PMG S.p.a., società di revisione indipendente aggiudicataria dell' incarico di 
revisione per gli esercizi 2014-2016, subentrata in corso d'armo, per naturale termine dell'incarico, 
alla società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.a. 

Nel prendere atto che la K.PMG S.p.a., all'esito della revisione contabile svolta in conformità dei 
principi di revisione internazionali, e ritenendo di aver acquisito "elementi probativi sujjìcienli ed 
appropriali su cui basare il ... giudizio ", ha rilasciato in data 29 lug lio 2015 apposita Relazione 
redatta ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 188/2003, in cui ha espresso il giudizio, senza rilievi, che la 
Rendicontazione SCR 2014 "è stata redaua in lutti gli aspe/li significali vi, in conjòrmilà ai criteri 
illustrati nelle noie esplica1ive alla stessa", si riferisce quanto segue. 

Per quanto di interesse, vale premettere che la revisione legale sulla Rendicontazione relativa alle 
risultanze del SCR 2014 è stata eseguita dalla KPMG S.p.A., tenuto conto e con la specifica 
limitazione cb.e tale forma di rappresentazione contabile dei fatti di gestione è volta "al fine di 
evidenziare l 'aflribuzione dei cosli e dei ricavi ai singoli processi induslriali, nonché la 
destinazione dei conn·ibuti ed incentivi pubblici " e che, pertanto, può non essere adatta per altro 
scopo. 

Ciò posto, si osserva in primis che tale Rendicontazione risponde allo schema riportato nell'allegato 
7/d al CdP-S 20)2-2014, e fornisce una rappresentazione del conto economico delle attività 
industriali caratteristiche dei singoli business di RFl, individuati in: Circolazione; Infrastruttura; 
Patrimonio; Safety; Security; Navigazione. 

ln essa i ricavi sono distinti in due categorie: 

• da vendite e prestazìoni; 

• da Stato e altri Enti. 

[n particolare, i ricavi provenienti dallo Stato sono stati stanziati inizialmente dalla Legge 184/2011 
(bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriermale 2012-2014), che alla tabella 2 dello Stato di 
previsione del M.E.F. prevede un importo complessivo triermale di 3.398.450.373 euro, di cui 
1.211.446.791 euro per il 2012, l.21 l.446.791 euro per il 2013 e 975.556.791 euro per il 2014. 

Per il 2014, in conformità con quanto previsto nell'allegato 4 al CdP-S il totale di risorse in conto 
esercizio provenienti dallo Stato è pari a 975,56 milioni di€, ripartito per 890,56 milioni di€ alla 
Manutenzione Ordinaria del business lnfrastruttura, e per i restanti 85 milioni di € tra Safety, 
Security e Navigazione. La tabella 2.3. I del precedente paragrafo riporta la ripartizione di dette 
risorse tra le attività di Safety, Security e Navigazione. 

Tali risorse, come detto, sono appostate sul capitolo 1541 del bilancio dello Stato, di competenza 
del MEF e sono corrisposte a R.F.I. secondo le modalità pattuite all'art. 7, comma 3, del CdP-S 
2012-2014. 

Dal lato dei costi operativi, la Rendicontazione SCR 2014 opera una disaggregazione per singolo 
business delle seguenti categorie: Costo del lavoro; Materiali; Servizi; Costi per godimento beni di 
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terzi; Altri costi operativi; Capitalizzazioni (con segno positivo, i valori delle capitalizzazioni che 
determinano un incremento del patrimonio). 

Con il descritto ordine dì esposizione si giunge a individuare il margine industriale - inteso quale 
differenza tra i su elencati ricavi e costi - per ogni business, e dalla somma di questi si ottiene il 
margine industriale complessivo pari a 575,03 milioni di €. 

La differenza tra tali margini industriali e Ja quota di costo generale riferibile a ogrù business, 
calcolata secondo appositi algoritmi dì allocazione, è definita Margine operativo lordo (MOL), che 
espone un valore complessivo per il 2014 di 450,96 milioni di€. 

Pertanto, la redditività della gestione caratteristica di R.F.I. per l'esercizio 2014, senza considerare f1 

il risultato delle gestione finanziaria, della gestione fiscale, i deprezzamenti dei beni e gli 
ammortamenti, si dimostra positiva e valorizzata in 450,96 milioni di€. 

A scalare, la Rendicontazione SCR 2014 evidenzia le partite economiche sotto il MOL, suddivise 
tra i singoli business e determinate extra sistema "BW Coreg", secondo i criteri illustrati nelle Note 
esplicative. In dettaglio, tali partite riguardano: 

gli ammortamenti relativi ali' Alta Velocità/ Alta Capacità e Rete tradizionale (86,07 milioni di 
€); 

le svalutazioni inerenti le perdite da eliminazione cespiti (12 milioni di€); 

l'accantonamento al fondo svalutazione crediti (5,57 mìliorù di€); 

gli oneri finanziari per il completamento del progetto AV/AC (28,68 milioni di€); 

altre partite sotto MOL (181,43 milioni di €), che comprendono le imposte sul reddito, in queste 
incluso il rilascio del credito per imposte anticipate di 169,05 milioni di €, non più esigibili e 
recuperabili nel breve-medio periodo, a causa dell'azzeramento "strntturale" della base imponibile 
IRAP legato alla deducibilità integrale agli effetti di tale imposta del costo del lavoro, introdotta 
dalla Legge l 90/2014. 

Dalle Note esplicative alla Rendicontazione SCR 2014 emerge che la ripartizione delle partite 
riepilogate al di sotto del MOL è stata effettuata tra i diversi business in base all'incidenza del costo 
del personale a ruolo del singolo business rispetto al costo del personale a ruolo totale. 

Il totale della partite sotto MOL assomma a complessivi 310,87 milioni di€. 

Infine, la differenza tra MOL e partite sotto MOL porta un risultato di esercizio di conrabilità 
regolatoria positivo di 140,09 milioni di€. 

Quanto alle risultanze di periodo, si ritiene di evidenziare quanto appresso. 

Le attività industriali Safety, Security e Navigazione oltre ai ricavi da vendite e prestazioni harmo 
ricevuto erogazioni pubbliche. I rispettivi consuntivi mostrano risu ltati positivi a livello di MOL, 
per Safety e Navigazione, e negativi per tutti e tre i business a livello di risultato finale di esercizio. 

li business Infrastruttura è alimentato per la maggior parte da risorse pubbliche e mostra la più alta 
incidenza dei costi operativi, tra i quali assumono un ammontare rilevante i costi del lavoro. 

Le attività Circolazione e Patrimonio, pur non beneficiando di contributi statali, danno origine al 
70% del margine industriale e al 78% del MOL, e sono le uniche componenti positive del risultato 
finale di esercizio. 

Ministero delle /nfreslruffvre e dei Trasporti 
Oipartimen/o per i TrasporlJ. la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporto e le lnlrastn.Ittvre Ferroviarie 
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2.4.1 Struttura organizzativa di contabilità regolatoria e controllo interno del 
Gestore 

RFI S.p.A. riferisce altresì che tutte le transazioni contabili e tutte le analisi economiche di dettaglio 
riportate nel prospetto di rendicontazione sono rilevabili attraverso i seguenti sistemi infonnativi 
aziendali: 

Io.Rete 2000 - Sistema infonnativo contabile che attiene ai dati economici e fisici utilizzati 
per l'allocazione dei costi; 

RUN - Sistema infonnativo di pianificazione e gestione del personale; 

A tale proposito RFT riferisce che l'integrazione dei due sopraindicati sistemi informativi consente 
la verifica capillare delle seguenti attività: 

Contabilità Generale e di Bilancio 

Manutenzione 

Investimenti 

Approvvigionamenti 

Risorse umane 

Controlling 

Pianificazione della produzione 

Vendita e distribuzione 

Gestione cespiti. 

In merito al sistema cli controllo interno della propria rendicontazione, RFl riferisce che i costi ed i 
ricavi generati nelle transazioni sono attribuiti secondo regole e logiche che consentono un 
tempestivo e costante monitoraggio dei risultati della gestione economica. 

Tale sistema è concepito per: 

consentire analisi dettagliate e diversificate sui costi ed i ricavi della società; 

guidare ed aiutare il management verso il raggiungimento degli obiettivi; 

garantire che i dati contabili presenti nei sistemi aziendali confluiscano correttamente nelle 
varie strutture organizzative e nei vari Business secondo il sistema di contabilità regolatoria. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Traspot1i 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporto e le Jnfraslrutlure Ferroviarie 
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2.5 Monitoraggio delle risorse per il programma di manutenzione straordinaria 

Il CdP-S disciplina, inoltre, anche il complesso di obbligazioni intercorrenti tra il Minis tero ed il 
Gestore relativamente al finanziamento delle attività di Manutenzione Straordinaria. Il 
finanziamento di tali attività awiene attraverso risorse in conto capitale. I fabbisogni evidenziati dal 
CdP-S erano i seguenti: 

Tabella 2.5.l 

Fabbisogni previsti in CdP-S 2012 2013 2014 Totale 

Manutenzione Straordinaria 720 720 720 2.160 

( m1hon1 dt euro) 

Le risorse per le attivi tà di manutenzione straordinaria sono state apportate attraverso i seguenti 
strumenti legislativi : 

Prima annualità del CdP-S (2012) 

300 milioni di €, stanziati dalla Delibera Cipe n. 33 del 23 marzo 201 2 (pubblicata sulla G.U. 
del 28.06.2012) a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture Ferroviarie e Stradali, istituito 
con l'art. 32, comma I, del decreto-legge n. 98/20] I; 

300 milioni di €, recati dall'art. I, comma 175 della Legge n.228/2012 (Legge di Stabilità 
2013); 

19 milioni di €, quale quota parte delle risorse recate da ll 'art.I , comma 176 della Legge n. 
228/201 2 (Legge di Stabilità 20 l 3) assegnati per complessivi 33 8 milioni di € dal CIPE nella 
seduta del 18.03 201 3 (delibera n.22/201 3); 

I 01 milioni di €, surplus di risorse originariamente previsto in e/esercizio portato a copertura 
del fabbisogno di Manutenzione Straordinaria sulla base di quanto disposto dalla Legge 24 
giugno 201 3, n. 71 , art. 7-ter. 

Seconda annualità del CdP-S (2013) 

319 milioni di €, quale quota parte delle risorse recate dal l'art. I , comma 176 della Legge n. 
228/201 2 (Legge di Stabilità 201 3), assegnati per complessivi 338 milioni di€ dal CIPE nella 
seduta del 18 marzo 2013 (Delibera n.22/2013); 

240 milioni di € recati dall'art . 32, comma 1 del Decreto Legge n.98120 1 l (ridestinati a 
beneficio del Contratto dal CIPE con Delibera n.22/20 I 3, nella seduta del 18 marzo 2013); 

161 milioni di€, quale surplus di risorse originariamente previsto in conto esercizio, portato a 
copertura del fabbisogno di Manutenzione Straordinaria sulla base di quanto disposto dalla 
Legge 24 giugno 2013, n. 71 , art. 7-ter. 

Terza annualità del CdP-S (201 4) 

500 milioni di€, assegnati dal comma 73 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) del 
27 dicembre 201 3; 

220 milioni di €, assegnati, con la Legge n. 164 del!' 11 novembre 2014 (legge di conversione 
del Decreto-Legge n. 133 c.d . "Sblocca Italia"), è stata definita l'integrale copertura dei 
fabbisogni contrattuali, finalizzando a beneficio degli interventi di Manutenzione 
Straordinaria parte delle risorse previste dalla Legge di Stabilità 20 14. Infatti, all'art. I, 
comma I O della predetta Legge è stato previsto che: "una quota pari a 220 milioni di euro 

Ministero delle lnfrastroNure e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasporti. le Navigazione, gli Affari Generali ed il Personllle 
Direzione Generale per il T rosporto e le lnfrastroNure Ferroviarie 
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delle risorse s/anziale dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto 
impianti a jàvore di RFJ è finalizzala agli interventi di manutenzione straordinaria previsti 
nel Contrailo di Programma parte Servizi 2012-2014 con conseguente automatico 
aggiornamento del/e relative tabelle contrattuali". 

2.5.1 Il monitoraggio della spesa per la manutenzione straordinaria 

Per quanto riguarda le risultanze economiche dell'attività di manutenzione straordinaria si 
analizzano, di seguito i dati fomiti da RFI. Il quadro di sintesi della manutenzione straordinaria 
per il triennio 2012-2014 e riportato nella tabella seguente: 

Tabella 2 5 2 .. 
Contabilizzazioni 

Importo Totale al 
Annualità 2012 2013 2014 2014 

i 
Prima annualità (2012) 720 395 187 582 

Seconda annualità (2013) 720 491 491 

Terza annualità (2014) 720 57 57 

Totale 2.160 395 735 1.130 -
( n11/Jom dr eu1·u) 

Giova ricordare che l'iter di definizione, perfezionamento ed a_p_provaz1one del 
CdP-S 2012-20 l 4 (registrato il 9/6/2014 dalla Corte dei Conti), è stato particolarmente 
articolato e complesso, con ovvi riflessi sulla efficacia ed operatività delle disposizioni 
contrattuali e sulla disponibilità delle risorse per l' avvio degli investimenti. Una prima quota 
della prima annualità (2012) è stata attivata, su richiesta del Gestore, al fine di assicurare 
continuità ai prograrruui di manutenzione e, quindi, alla sicurezza della circolazione, nel corso 
del 2013. Sotto il profilo dell'avanzamento delle attività di manutenzione straordinaria RFI 
riferisce che tali attività sono state, quindi , fortemente condizionate dalle tempistiche di 
approvazione del Contratto. 

Lo stato di avanzamento del programma di manutenzione straordinaria previsto per 1' intero 
periodo, risulta essere interamente finanziato (2. J 60 mln di€) e risultano impegnate somme per 
circa 1.620 milioni di €, pari al 75% delle risorse disponibili. Si veda, in proposito la sottostante 
tabella: 

Minislero d&lle lnfrastrotture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Tresporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture R!rroviBrie 
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Tabella 2 5 3 .. 

EROGAZIONI DI CASSA (milioni di euro) Consuntivi 
Risorse 

Competen:za 
Fonte 

impegnate 
2012 2013 2014 

Totale al 
Capitolo 2014 

MEF Capilolo 1541 262 262 262 

M!T(*) 
Capilo lo 7514 - Fondo infrastrutture -

300 88 88 
Delibera CJPE 33/2012 

MIT 
Capitolo 7518 - Fondo infrastrutture -

240 82 82 
Delibera CIPE 22/2013 

f---• 

MEF Capitolo 7122- Legge di Stabilità 2013 300 289 289 

MEF Capito lo 71 22 · Legge di Stabilità 20 l 3 338 153 153 

MEF Capito lo 7122 · Legge di Stabilità 2014 500 . 

MEF Capito lo 7122 - Legge di Stabilità 2014 220 . 

-
Totale 2.160 - 82 792 874 

-
(*) Le risorse tn1Ztalmente appostate sul cap. 7514 del MIT, a1 fini dell'erogazione sono state trasfente sul 

Capitolo 7 122 del MEF 

La quota di contabilizzazioni, al 31/12/2014, è pari a circa 1.130 milioni di€, con un incremento, 
rispetto al dato contabilizzato nel 2013 di 735 milioni d i € , ed evidenzia che tale spesa è stata così 
ripartita: 

40% per il settore armamento; 

32% per gli impianti tecnologici; 

15% per le opere civili; 

Ja restante parte per impianti di trazione elettrica,SSE, Terminali e mezzi d'opera. 

Analizziamo di seguito lo stato di avanzamento della spesa al 31/1 2/2014 delle singole annualità 
contrattuali. 

Prima annualità del contratto {2012). 

Il grado di realizzazione degli interventi (contabilizzazioni) è pari all ' 85% deile risorse impegnate 
dal Gestore su progetti , pari a loro volta al 95% dell'ammontare degli interventi programmati. 

Tabella 2.5.4 

Risorse contrattualizzate Risorse impegnate Conrabilizzazioni 

720 682 

( m1'1om d1 eur o) 

Ministero delle lnlraslrvtture e dei Trasporo 
Diparomenro per i Trasporli. la Naviga.ione. gli Afferì Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Traw orto e le lntrasl/lJtture Ferrovialie 

582 
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Di seguito si riportano i sopra indicati dati, disaggregati per programmi/sottosistemi : 

Tabella 2.5.5 

PROGRAMMI\SOTTOSISTEMI TOTALE IMPORTO TOTALE 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRA TTUALIZZA TO IMPEGNATO CONTABILIZZATO 
ANNUA LIT A' 201-2 (al 31/12/2014) (al 30/03/2015) (al 31/12/2014) 

Acquisti a rimpiazzo 14.967 14.967 8.687 

Aumento produttività [58.627 158.627 155.925 

Corpo stradale 424.868 395.044 331.898 

Impianti tecnologici 65.602 62.372 49.442 

Tem1inali e secVizi 27.417 22.502 [4.786 

Trazione elettrica e SSE 28.5 [9 28 .129 2 1.450 

TOTALE 720.000 68 !.641 582.187 
. . 

( nu/1om dr euro) 

Seconda annualità del contratto (2013). 

Il grado di realizzazione degli interventi (contabilizzazioni) è pari al 77% delle risorse impegnate 
dal Gestore su progetti, pari a loro volta al 88% del l'ammontare degli interventi programmati. 

Tabella 2.5.6 

Risorse contrattualizzate Risorse impegnate Contabilizzazioni 

720 636 491 

( m1hom d1 e-uro} 

Di seguito si riportano i sopra indicati dati, disaggregati per programmi/sottosistemi: 

Tabella 2.5.7 

PROGRAMMI\SOTTOSlSTEMI TOTALE IMPORTO 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRA TTUALIZZA TO 
ANNUALITA' 2013 (al 31/12/2014) 

Acquisti a rimpiazzo 22.900 

Aumento produttività 196.797 

Corpo stradale 372.359 

lmpiaoti tecnologici 60.534 

Tenninali e secVizi 33.796 

Trazione elettdca e SSE 33.6 )4 

TOTALE 720.000 
( md tom d1 euro) 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Diparlimento per i T raspolli, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direziona Generale per il Trasporto e le lnfrasllllt11.1ro Ferroviaria 

TOTALE 
IMPEGNATO CONT ABlLIZZA TO 
(al 30/03/2015) <al 31/12/2014) 

22.900 11 .697 

196 797 188.283 

317.778 232.646 

52.406 34.1231 

24.204 13.740 

22.200 10.836 

636.285 491.324 
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Terza annualità del contratto (2014). 

Il grado di realizzazione degli interventi (contabilizzazioni) è pari al 19% delle risorse impegnate 
dal Gestore su progetti, pari a loro volta al 42% deII'ammontare degli interventi programmati. 

Tllbella 2.5.8 

Risorse conlrattualizutlc Risorse impeg11ate Contabilizzazioni 

720 302 57 

( mrllom dr euro) 

Di seguito si riportano i sopra indicati dati , disaggregati per programmi/sottosistemi: 

Tabella 2 5 9 .. 

PROGRAMMJ\SOTTOSJSTEM[ TOTALE IMPORTO 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRATTUALIZZATO 
·ANNUALITA' 2014 (al 31/12/2014) 

Acquisti a rimpiazzo 7.078 

Aumento produttivit~ 204 521 

Corpo stradale 388.303 

Jmpianti tecnologici 66.374 

Terminali e servizi 25.380 - =·~ 

Trazione elettrica e SSE 28.345 

TOTALE 720.000 
( md1oni dr euro) 

Ministero delle lnfresltultum e dei Trasporti 
Dipertimenlo per i Trasporli, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Dimzìone Generale per il Trasporto e le lnfraslll)/ture FeffDviarie 

TOTALE 
JMPEGNAl'O CONTABILIZZATO 
(al 30/()3/2015) (al 31/12/2014) 

7.078 o 
204.52 l 10.471 

90.785 46.240 

o o 
o o 
o o 

302.384 56.7ll 
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2.6 Monitoraggio della qualità della rete 

Tra gli obblighi derivanti dal CdP-S rientra il monitoraggio della qualità della rete effettivamente 
garantita durante l'esercizio precedente (ex art.8 comma 2, lett.c) del CdP-S). In proposito, st 
evidenzia quanto segue. 

Preliminarmente, il livello della qualità della rete viene misurato attraverso tre indicatori: 

a) indicatore del livello di Guasti (in n.guastilkm): viene valutato il grado di qualità delle 
perfonnance infrastruthrrali in tennini di affidabilità delle linee attraverso il numero/annuo di 
avarie che hanno procurato ritardo su più di tre treni con responsabilità del Gestore; 

b) tempi di primo intervento (in minuti): tempi medi necessari per il primo intervento di avvio 
delle attività di ripristino a partire dal momento di ricezione dell'avviso di avaria"; 

c) indicatori di puntualità (in percentuale): monitoraggio della circolazione divisa per servizi: 
A V /MK T, lunga percorrenza-servizio uni versale, regionale, cargo. 

Per i primi due indicatori (a-b) la rilevazione dati e i livelli di soglia sono distin ti per "gruppi di 
rete" (grado di utilizzo delle rete, numero treni/giorno programmati sulla linea, linea ali 'interno di 
nodi e linea A V), mentre gli indicatori di puntualità (c) sono misurati per tipologia/segmento di 
servizio (AV/mercato, lunga percorrenza/servizio urùversale, regionale, cargo) e il calcolo della 
puntualità avviene monitorando la circolazione dei treni con sistemi automatici di registrazione dati 
e confrontando con i dati di orario programmati, secondo modalità e standard indicati nel Prospetto 
Infonnati vo della Rete (PIR) . 

In particolare, la misurazione avviene per fasce orarie stabilite nel P!R ed esclude i treni arrivati 
oltre soglia di puntualità per cause esterne o per cause riconducibili alle imprese ferrov iarie. 

L'analisi dei dati relativi al monitoraggio della qualità della rete fomiti nell 'ambito della 
rendicontazione, come previsto dall 'art. 8.2 Jett. c), riporta i soli valori aggregati, rapportati ai 
"valori-soglia" definiti contrattualmente negli allegati I a e I b al CdP-S. 

Per i primi due indicatori, i dati 2014 come rendicontati , registrano scostamenti entro le soglie 
prestabilite e quindi i valori osservati rientrano nei limiti contrattuali previsti per ciascun Gruppo di 
rete. 

Al contrario, per il terzo indicatore relativo alla puntualità, i dati consuntivati nel 2014, evidenziano 
il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti in termini percentuali per i soli "segmenti di servizio" a 
mercato/ A V, regionale e cargo. Mentre il servizio lunga percorrenza/servizio universale non 
raggiunge, in termini di puntualità, la "soglia di performance" prestabilita. Nel periodo di 
osservazione infatti il dato aggregato fornito da RFI nel consuntivo 2014 - è pari a 96 ,6 a fronte di 
una soglia di performance, che tiene conto peraltro della prevista "oscillazione", pari a 97,0. 

Si riportano di seguito in dettaglio i valori degli indicatori, come fom iti dal Gestore. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Oìpartimenlo per i T resporti, Jr, Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il T resporto e le lnfrastruNure Ferroviarie 
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Indicatori del Livello di Guasti 

li valore di consuntivo dell'indicatore riferito all'esercizio 2014 mostra com,e l ' andamento 
registrato nel per ciascun Gruppo Rete rispetti i lim,iti-sog!ia contrattualmente definiti. 

Tabella 2.6.J 

Indicatore livello Guasti 
(n. guasti/Km) 

Gruppo Rete 

Valori Soglia Consuntivo 2014 Scostamento 

I 

Linee con Tg 5 40 0,60 0,26 -0,34 

Linee con 40 < Tg < 100 0,70 0,58 -0,12 

Linea con Tg 2: I 00 l,25 0,80 -0,45 

Linee all'interno dei Nodi 2, 10 1,63 -0,47 
1----~..-,,~ 

Linee con velocità 2:: 250 km/h 
1,00 0, 11 -0,89 

e dotale di ERTMS 

Indicatori Tempi di Primo Intervento 

Anche per tale indicatore, il valore di consuntivo riferito all'esercizio 20 14 rispetta i l imiti-soglia 
contrattualmente definiti . 

Tabella 2.6.2 

Tempi primo intervento 

Gruppo Rele 

Valori Soglia 
Consuntivo 2014 

(io minuti) 

Linee eon Tg 5 40 5H 39 

Linee eon 40 < Tg < 100 52h 28 

Linea con Tg 2:: lOO 5 l h 28 

Linee all' interno dei Nodi 5 0,5 h 2 1 
•. 

Linee con velocità 2: 250 ::: o,s a 24 
km/h e dotate di ERTMS 

I 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasponi, le Navigazione. gli Affan' GeneraH ed il Personale 
Direzione Generale per il T resporlo e le Infrastrutture Ferroviarie 

Scostamento 
(in minuti) 

- 14 1 

-92 

-32 

-9 

-6 

25 



–    26    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLHURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CXCIX N . 3 

RELAZIOl\'E ANNUALE ,\L PARLAMENTO SULLO STATO DI ATIUAZIONE AL 31/1212014 DEI CONTRA1Tl DI PROGRAMMA 

Indicatori di puntualità 

La puntualità dei treni è misurata attraverso il sistema di monitoraggio della circolazione. li sistema 
di monitoraggio della circolazione dei treni si basa su sistemi automatici di registrazione di dati che, 
grazie ad opportuni sensori che si interfacciano con particolari enti di stazione (circuiti di binario), 
registrano il passaggio del treno in un dato punto e momento consentendo di ricostruire, in tempo 
reale, la marcia del treno. 

Le suddette informazioni, confrontate con i dati d'orario prograrrunati, consentono di detenninare lo 
scostamento della marcia reale del treno. 

Il "calcolo della puntualità" dei treni in Italia avviene con le modalità e gli standard stabiliti dal 
Decreto Ministeriale n.146 T del 4 luglio 2000 e dal PlR, il docwnento con cui RFl rende 
disponibili le conoscenze tecniche, nonnative, economiche e procedurali per accedere alla rete ed ai 
servizi. 

La puntualità dei treni viene misurata, per le fasce orarie stabilite nel Performance Regime, secondo 
diverse modalità: 

• puntualità standard B: che conteggia la puntualità dei treni escludendo quelli arriva ti oltre 

soglia di puntualità per cause esterne; 

• la puntuaIHà RFI: che conteggia la puntualità dei treni escludendo quelli arrivati oltre soglia 

di puntualità per cause esterne o per cause riconducibili alle Imprese Ferroviarie. 

Quest'ultima è presa a riferimento nel Contratto di Programma 2012-2014 - parte Servizi per 
misurare le performance di Puntualità annuali del Gestore, come riportato nel!' Allegato l b del 
Contratto. 

A titolo informativo, si rappresenta che rientrano nei "Servizi a mercato" le "Frecce" di Trenitalia e 
i treni "Italo" di NTV, mentre appartengono alla categoria "Lunga Percorrenza Servizio universale" 
i treni Intercity, Eurocity ed Euronight. 

L'analisi dei dati consuntivati nel 2014 mostra una buona performance per il segmento "Regionale" 
in continuità con gli anni 2012 e 201 3. Il segmento "Mercato'' - che mostra un leggero 
miglioramento rispetto al 2013 (+0,1%) - ed il segmento "Cargo" si collocano entrambi all ' interno 
del range di oscillazione della soglia di performance. 

Il segmento "Lunga Percorrenza - Servizio Universale" resta, invece, al di fuori di tale range, pur 
mostrando un miglioramento (+0,2%) rispetto al.la performance 2013. 

La tabella seguente illustra i dati sopra descritti. 

Tabella 2.6.3 

Soglia di performance 
Servizi Fascia nel periodo contrattuale 

RFI 

Mercato o· - 15· 98,0 

Lunga Percorrenza 
O' - 15' 97,5 Servizio Universale 

Regionale O' - 5' 97,0 

Cargo o· -30' 94,5 

Ministero delle lnlras/tutture e dei Trasporti 
Dipartimenro per i Trasparii, la Naviga, ione, gfl Affan' Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporta e le lnfras/nJttl)re Fefl'Oviarie 

consuntivo Possibile oscillazione 

2014 
Delta della soglia di 

performance 

97,4 -0,6 ±0,6 

96,6 -0,9 ±0,5 

97,5 0,5 ±0, l 

93,8 -0,7 ± 1,5 
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2.7 Le linee dismesse e le linee sospese all'esercizio 

Nel corso dell'anno 20l4 sono state dismesse dall'esercizio una serie di linee non più utilizzate per 
il servizio ferroviario, nel rispetto di quanto in proposito previsto dal!' Atto di Concessione (art.2, 
comma 2 del D.M. n 138T del 31/10/2000). Per tali linee cessa, da parte dello Stato, la 
corresponsione degli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Nella successiva tabella si riporta l'elenco di tali linee e i relativi dati significativi. 

Tabella 2.7.l 

LINEA-TRATTA 
Lunghezza 

TIPO 
(km) 

Fiumicino Città - Bivio 
3 binario doppio 

Porto 

, 
2 rami (rispett. 
da km 81+970 

Pisa Centrale - Pisa e km 82+152, 
binario doppio 

Aeroporto fino alla progr. 
82+923 di 
Pisa Aerop.) 

Cervignano - Pontile I J,403 binario doppio 

Busca - Dronero 12 binario doppio 
,_____ 

Mazara del Vallo -
0,174 binario unico 

Mazara del Vallo Porto 

Cologna Veneta -
12 binario doppio 

Legnago 

San Giorgio di Nogaro -
2,3 binario unico 

Porto di Nogaro 

Schettino - Regalbuto 36,75 binario doppio 

Firenze P. Prato -
3,70] binario doppio 

Firenze Cascine 

Cancello - Torre 
30,928 binario unico 

Annunziata Centrale 

Ministero delle lnlras//UttUre e dei T raspolli 
Dipartimento peri Tresporti, la Navigazione, gli A/fan· Generali ed il Pe~Df>aie 
DireziDf>e Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Farrovierie 

n° STAZIONI DECRETO 

2 n" 236 del 26.5.2014 

I (Stazione di Pisa 
n° 237 del 26.5.2014 

esc lusa) 

--

4 n" 238 del 26.5 .2014 

2 n° 239 del 26.5.20)4 

2 n" 241 del 26.5 .2014 

3 n° 242 del 26.5 .2014 

2 n° 243 del 2652014 

6 n" 244 del 26.5.2014 
. ·-

3 n° 245 del 26.5.2014 

7 n°420del 10.10.2014 
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Nella tabella successiva, si riporta, altresì, l'elenco delle linee attualmente sospese all 'esercizio 
ferroviario. 

Tabella 2.7.2 

I Elenco linee sospese 
' 
Savona Parco Doria - Savona Marittima 

Santo Stefano - Sarzana (via Ponzano Magra) 

Asti - Castagnole 

Codola - Samo 

Caltagirone - Gela 

Asciano - Monte Antico 

Benevento - Bosco Redo le 

Alcamo Dir. -Trapani (via Milo) 

Alba - Castagnole 

Castagnole - Cantalupa 
··-

Ceva - Ormea 

Asti - Chivasso 

Mondovl - Cuneo 

Asti - Casale M.to 

Casale M.to - Mortara 

Pinerolo - T. Pellice I 
Agrigento Bassa - Porto Empedocle 

Priverno - Terracina 

A velli no - Monticchìo - Rocchetta 

San Nicola Melfi - Spìnazzola - Gravina 

Sacile - Osoppo 

Santhià - Arona 

Carninone - Castel di Sagra - Sulmona 

Palazzolo - Paratico --
Fabriano - Pergola 

Castellammare - Gragnano 

Motta S. Anastasia - Patemò 

Orte - Civitavecchia (Orte - Raccordo De.car) 

Sicignano - Lagonegro 

Valle Aurelia - Vigna Clara 

Ministero delle lnfrastJutture e dei Trasporti 
Oiparomenlo per i T rasparli, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporto e le !nfras/TUHure Ferroviarie 
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2.8 Il nuovo Contratto di Programma - parte Servizi 

Come è noto, il Contratto di Programma - parte Servizi per la disciplina del finanziamento delle 
attività di manutenzione, straordinaria e ordinaria, della Rete e delle attività di Safety, Security e 
Navigazione ferroviaria per il periodo 2012-2014 è scaduto il 31 dicembre 2014 . In virtù della 
clausola contenuta nell'art.4, nelle more del 1innovo, per un termine massimo di un anno e ai 
medesimi patti e condizioni si è continuato ad applicare la disciplina contrattuale prevista. 

Nel corso del corrente anno sono stati posti in essere gli adempimenti relativi alla rinegoziazione di 
un nuovo contratto. NelJ'ambito dell 'espletamento di dette att ività, sono emerse alcune criticità in 
sede di applicazione e recepimento di norme di legge e delibere di autorità indipendenti che hanno 
richiesto adeguati approfondimenti e l'attivazione di tavoli tecnici con l'Autorità di Regolazione de i 
Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Gestore dell ' infrastruttura. 

Tenuto conto della continuità assicurata dall'art.4 del CdP-S 2012-20)4, il M inistero dell'Economia 
e delle Finanze, riconoscendo alla richiamata clausola carattere di proroga automotica del rapporto 
contrattuale, ha proceduto al versamento a RFI, per l'anno 20 l 5, degli importi dovuti a valere suJio 
stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della 
spesa dello stesso Ministero 

Si è proceduto, quindi, - anche in considerazione delle nuove disposizioni recate dalla Direttiva 
2012/34/UE, recepita con D.Lgs. n.112/2015 -con la definizione di uno schema di atto contrattuale 
(pluriennale) per il periodo 2016-2020. Tale schema è attualmente in fase di trasmissione al ClPE 
per il competente esame, per poi essere trasmesso alle commissioni Parlamentari per l'espressione 
del previsto parere. 

Il nuovo schema di CdP-S 20J 6-2016 presenta una struttura formulata in sostanziale continuità con 
il precedente Contratto relativo al periodo 2012-2014 e presenta le seguenti fonti finanziarie di 
copertura a legislazione vigente: 

> Risorse in e/capitale (capitolo 7122/PG5), recati dalla Legge 23 dicembre n. 190/2014, da 
destinare alle attività di manutenzione straordinaria della rete pari a complessivi 4.250 mln d i 
euro per il periodo 201 5-2020 (500 mln di euro per il 2015 e 750 mln di euro per ciascuno 
degli anni nel periodo 2016-2020); 

Risorse in e/esercizio (capitolo [54 1) recati dalla Legge 23 dicembre n. 191/20 14, da 
destinare alle attività di manutenzione ordinaria, servizi Safety, Security e Navigazione, pari a 
2.927 rnln di euro complessivi per il periodo 20I5-2017 (circa 976 mln per ciascuno anno). 

Per quanto riguarda la finalizzazione delle risorse previste a beneficio delle imprese ferroviarie del 
settore merci per le annualità 2015-2017, cosl come disposto dall'art. 1, comma 294 deJia Legge 
190/2014, da un primo confronto con il Ministero dell ' Economia e delle Finanze (MEF) è emersa 
l'opportunità di espungere dallo schema di nuovo CdP-S la disciplina connessa all'erogazione delle 
risorse in parola, in considerazione del fatto che la misura è stata notificata alla Commissione 
Europea e quest'ultima non si è ancora espressa al riguardo. Pertanto, nello schema allegato, è stato 
introdotto il concetto, che specifica che la misura non è efficace nell ' immediato, in quanto è 
necessario aspettare il chiarimento in atto con la Commissione europea (Caso SA 40887). 
L'attuazione dell a disposizione non è stata, quindi, per il momento, inseri ta nello schema di 
Contratto ed andrebbe ri solta a livello normativo. 

Per quanto attiene poi ai servizi di assistenza per le persone a mobili tà ridotta (PRM), durante la 
fase di negoziazione dello schema di Contratto, RFI aveva proposto di porre a carico del nuovo 
CdP-S gli oneri connessi a tali servizi prestati dallo stesso Gestore in osservanza degli obblighi di 
legge: ciò in quanto i'ART, con la Delibera n.70/201 4, ha prescritto a RFJ di fornire con costi a 

Ministero delle lnfrestn;tlure e dei T rasparti 
Dipartimento per i Trasporli, la Navigazione, gli Affari Ganerali ed il Personale 
Direzione Generale per il T raspcrto e le lnlrestrufture Ferroviarie 
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proprio carico il servizio, detenni.nando W1a tariffa per il servizio stesso che prevedesse un importo 
per l'impresa ferroviaria pari ai costi marginali per la fornitura. Nel considerare tale servizio come 
obbligo, RFI ne aveva proposto l'inserimento nel CdP-S, in relazione alla quota parte di costi non 
ribaltabili in tariffa alle imprese ferroviarie. Tale quota, come allora rappresentato da RFI, avrebbe 
ecceduto i fabbisogni dichiarati (e finanziati) per le attività di manutenzione ordinaria e di Safety, 
Security e Navigazione a legislazione vigente, per cui la previsione non è stata inserita nello schema 
di Contratto. Recentemente il Gestore ha evidenziato la necessità di risolvere la questione PRM, 
interessando i due ministeri, vigilante ed azionista (MIT e MEF), proponendo il reperimento di 
apposite risorse da regolare attraverso il CdP-S, ovvero di recuperare i costi attraverso 
l'applicazione di coefficienti di maggiorazione del canone di accesso all'infrastruttura. 

Le principali novità del nuovo CdP 

Lo schema nuovo Contratto di Programma - parte Servizi per il periodo 20 J 5 - 2020, pur 
mantenendo sostanzialmente invariato l'impianto contrattuale del precedente Contratto, contiene 
alcuni elementi di novità, tesi ad una armonizzazione con l'attuale contesto nonnativo di 
riferimento. In particolare: 

durata del contratto per il periodo 2016-2020 (almeno quinqueimale, in coerenza con la 
normativa UE); 

nuovi indicatori di performance orientati agli utenti, su tematiche relative alla sicurezza, 
customer satisfaction ed ambiente, che si aggiungono agli indicatori di puntualità, 
disponibilità ed affidabilità già in precedenza previsti; 

sistemi di monitoraggio MIPfMOP. Rafforzamento del!' impegno (in analogia a quanto 
previsto in Contratto di Programma - parte Investimenti) ad alimentare i sistemi; 

registro dei beni. Assunzione deJJ' impegno a rendere disponibili i dati, una volta completata la 
relativa fase di realizzazione (in coerenza con normativa UE); 

azioni di vigilanza e controllo: viene disposto l'obbligo per il Gestore, 

di nominare, tra i componenti delle commissioni collaudo o di gara, soggetti qualificati 
ai sensi delle norme vigenti in materia, appartenenti all'Amministrazione vigilante o 
ad altre Amm.inistrazioni aggiudicatrici; 

di fornire i quadri tecnici economici riportanti, tra l'altro, il valore dei lavori e delle 
forniture, delle al tre somme a disposizione, degli oneri di sicurezza; 

di trasmettere annualmente i prezziari al Consigl io Superiore dei Lavori Pubblici; 

di trasmettere al Ministero, con cadenza annuale, una relazione sulle attività condotte 
in merito al] 'applicazione deJla nonnativa sugli appalti e colUlessi adempimenti 
antimafia; 

di effettuare il controllo delle opere d'arte esistenti e dei relativi elementi strutturali; 

di trasmettere annualmente una relazione al Ministero, con partico lare riferimento ai 
ponti ed alle gallerie, contenente le valutazioni e le analisi di cui sopra; 

di predisporre un piano di manutenzione programmata, quale strumento di riferimento 
per l'effettuazione delle prestazioni manutentorie. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferrowirie 
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3. Il Contratto di Programma - parte Investimenti 

Ministero delle lnfrastnilture e dei Trasporli 
Dipartimento per i Tmsporo; la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Tros{)OrlO e le lnfrasrrutture ferroviarie 
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3.1 Il Contratto di Programma 2012-2016 - parte Investimenti 

Il Contratto di Programma 2007-201 J è il quinto dì una serie dì altri quattro contratti , 
rispettivamente relativi ai periodi temporali 1991-1992, 1993, l 994-2000 e 2001-2005_ Rispetto a 
tali contratti pregressi, il contratto in esame ha introdotto una serie di innovazioni, tra cui le 
principali sono: 

• la chiara distinzione delle "opere in corso" dalle "opere programmatiche". Con le "opere in 
corso" sono stati intesi gli interventi infrastrutturali per i quali lo Stato garantisce -
attraverso impegni pluriennali iscritti nella Legge di Stabilità - le risorse stimate necessarie 
fino al completamento degli stessi; per "opere programmatiche" sono stati, invece, intesi 
tutti quegli interventi infrastrutturali individuati come necessari in un orizzonte di più lungo 
termine o di più ampio contesto, ma considerati tuttavia privi di copertura finanziaria certa 
da parte dello Stato; 

• la definizione di un gruppo di indicatori quantitativi per la misurazione dello stato di 
attuazione degli interventi previsti nel contratto e di un connesso sistema di sanzioni 
comrninabili al gestore dell'infrastruttura in caso di mancato adempimento degli obblighi 
contrattuali; 

• esclusione dall'atto negoziale, in funzione della successiva definizione in apposito contratto 
di servizio, delle clausole di fornitura e finanziamento dei servizi di mantenimento in 

efficienza e sicurezza delle linee e degli impianti ferroviari, nonché dei servizi di 
collegamento con le isole maggiori (continuità territoriale-navigazione). 

L'iter attuativo del contratto 2007-2011, nel periodo di vigenza ha previsto due aggiornamenti 
annuali (2008 e 2009) ed un aggiornamento biennale (20I0-2011 ), approvato dal CIPE con Delibera 
20 gennaio 2012 n. 4 (G.U. n.196 del 23 agosto 2012, registrata alla Corte dei Conti il l0/10/2012-
Registro n.13 - Foglio n.372), esaminato ed approvato dalle Commissioni Parlamentari competenti 
nel mese di luglio 2012 e registrato alla Corte dei Conti in data 10 ottobre 2012. Tale atto 
contrattuale di aggiornamento è stato l ' ul timo in ordine di tempo e la sua vigenza è stata 
reiteratamente prorogata in regime di ultrattività, prima sino al 30 giugno 2013 e successivamente 
sino al 30 giugno 2014 dal decreto-legge 6/3/2014 n. 16. Da tale data sarebbe dovuto entrare in 
vigore il nuovo Contratto di Programma 2012-2016 - parte investimenti 

Il nuovo Contratto di Programma 2012-2016, siglato tra le parti (RF1 S.p.A. e Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti) è stato sottoscritto dalle parti in data 8 agosto 2014. L'art. 1 comma 
JO del decreto Legge n. 133 del 12/9/2014 (cd. Sblocca Italia) - cosi come recepito dalla legge di 
conversione 11/11/201 4 n. 164 - in deroga alle procedure previste dal comma 1 dell'art. 1 della 
legge l 4/1/1993 n. 283, ne ha disposto l'approvazione con "decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione". Dopo i pareri dell'V III 
Commissione "Lavori pubblici, comunicazioni" (25/2/2015) e della IX Commissione "Trasporti, 
poste e telecomunicazioni" (18/3/2015), in data 18 maggio 2015 è stato emesso il decreto 
interministeriale MIT/MEF n. 158 registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2015 (Foglio 2224 
elenco 48040708). 

La novità più rilevante riguarda la manutenzione: infatti, in coerenza con la delibera CIPE n.4/2012, 
le attività strettamente connesse agli interventi di manutenzione della rete, sia ordinaria che 
straordinaria, sono state disciplinate con il separato Contratto di Programma - parte Servizi. 

Al fine di assicurare la continuità degli interventi di manutenzione straordinaria già avviati 
nell'ambito del CdP-1: 

Ministero delle lnfraslrvttura e dei Trasporti 
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• i cicli di manutenzione straordinaria residuali per il periodo 2007-2011, sono rimasti 
disciplinati nel Contratto di Programma - parte Investimenti, nel quale sono state iscritte le 
relative risorse finanziarie; 

• a partire dall'anno 2012, i nuovi cicli di manutenzione straordinaria sono regolati dal 
Contratto di Programma - parte Servizi, nel quale sono iscritte le corrispondenti risorse. 

Gli interventi riportati nel contratto sono articolati per tabelle come di seguito indicato: 

Tabella A "Portafoglio investimenti in corso e programmatici", si compone di due sezioni ben 
distinte di cui la prima è riferita alle sole "opere in corso" dotate di integrale copertura finanziaria 
oggetto del presente contratto e la seconda sezione è riferita alla parte programmatica del 
portafoglio, recando la relativa pianificazione di massima dei fabbisogni di competenza al fine di 
rappresentare compiutamente le future occorrenze finanziarie da reperire. li quadro programmatico 
sarà utilizzato per fornire elementi utili alla programmazione pluriennale degli investimenti 
riportata nell'Allegato infrastrutture al Documento di Economia e Finanza. 

Gli investimenti ricompresi nella Tabella A, sono distinti in classi così articolate: 

• AOO: manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007 - 2011); 

• AOl: sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge; 

• A02: tecnologie per la circolazione e l'efficientamento; 

• A03: proposte RFI per il superamento dei "colli di bottiglia"; 

• A04: potenziamento e sviluppo infrastrutturale della rete convenzionale/alta capacita, IVI 

compreso il potenziamento degli impianti di stazione, degli impianti merci, nonché delle 
infrastrutture ferroviarie a servizio dei porti e aeroporti; 

• AOS: sviluppo infrastrutturale della rete AVI AC Torino - Milano - Napoli; 

Tabella J3 (ex Al)"l11vestime11ti realizzati per lotti costr11.ttivi'', è riferita a progetti infrastrutturali 
realizzati per lotti costruttivi ai sensi dell'art. 2 comma 232 e ss. della Legge Finanziaria 201 O; 

Tabella C "Part.ecipazioni societarie", riguarda opere infrastrutturali che RFI non realizza 
direttamente ma affidandole, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto dì Concessione, a Società di scopo 
alle quali trasferisce, in base alla propria quota azionaria, direttamente ed indirettamente le risorse 
finanziarie nazionali contrattualizzate. 

Tabella E "Opere Ultimate", riporta i programmi di investimento che saranno ultimati durante il 
periodo di vigenza del contratto e per i quali le parti riconoscono reciprocamente che non occorre 
alcuna ulteriore risorsa finanziaria. 

Sono oggetto del Contratto i programmi/progetti iscritti nelle Tabelle A e C limitatamente alle sole 
fasi dotate di integrale copertura finanziaria e gli investimenti da realizzarsi per lotti costruttivi 
iscritti nella tabella B, sia per la quota finanziata, che per gli impegni programmatici a 
completamento. 

Ministero delle lnfraslruttvre e dei Traspon; 
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3.l.l Le tabelle del Contratto di Programma - parte Investimenti 2012-16 

li CdP-1 2012-2016, oltre ai nuovi interventi da avviare iscritti nelle Tabelle A, Be C, ricomprende 
anche tutti gli investimenti ancora in corso di realizzazione già presenti nelle Tabelle A ("Opere in 
corso") e Al (ora B) del precedente CdP-I 2007-2011, unitamente alle relative fonti di 
finanziamento. 

II valore delle opere in corso del nuovo CdP-I 2012-2016 è pari a 98.736 milioni di E, di cui 
32.000ME relativi alla rete AV/AC Torino - Milano -Napoli, 38.398 milioni di E relativi allo 
sviluppo e mantenimento della Rete convenzionale/ Alta Capacità e 28.338 milioni di E relativo ad 
opere ultimate. 

Il valore delle opere programmatiche, aggiornato in coerenza con i due accordi stipulati nel mese di 
dicembre 2014 (5 dicembre "Nuova linea Torino-Lione" e 9 dicembre AV/AC Verona - Padova, 
sub-tratte Verona-Vicenza e Vicenza-Padova), è stato stimato pari a circa 134.000 milioni di€. 

L'articolazione del Contratto di Programma 2012-2016 per tipologia degli investimenti, è la 
seguente: 

Tabella A: 

tabella AOO: 1.817 milioni di € interamente finanziati per il completamento della 
manutenzione straordinaria del ciclo 2007-2011; 

tabella AOl: 29.223 milioni di€ per la sicurezza e l'adeguamento agli obblighi di legge, di 
cui 5.424 M€ finanziati; 

tabeLla A02: 6.727 milioni di€ per le tecnologie per la circolazione e l'efficientamento, di 
cui 3.727 M€ finanziati; 

tabella A03: 5.236 milioni di € per una serie di progetti destinati al superamento dei c.d. 
"colli di bottiglia", di cui 2.231 M€ finanziati; 

tabella A04: 98.539 milioni di€ destinati al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria sia 
convenzionale che dell'Alta Capacità, di cui 15.496 M€ finanziati; 

tabella A05: 32.000 milioni di € interamente finanziati per lo sviluppo della rete AV/AC 
Torino -Milano - Napoli. 

Tabella B: 25.157 milioni di € per gli investimenti. realizzati per lotti costruttivi non funzionali, di 
cui 6.430M€ finanziati. 

Tabella C: 5.676 milioni di€ per investimenti realizzati tramite società di scopo, di cui 3.275 M€ 
finanziati. 

Tabella E: 28.338 milioni di€ è il valore aggiornato delle opere ultimate. 

Per ciascuna di queste categorie comprese nel portafoglio investimenti oggetto del CdP viene 
indicato nelle tabelle il dettaglio delle risorse disponibili (Sezione 1 - Opere in corso) e dei 
fabbisogni ancora non coperti (Sezione 2 - Opere Programmatiche). 

Nella sottostante Tabella 3. l. I sono riportati in dettaglio i valori appena descritti. 

Ministero delle Infrastrutture e dei T rasparti 
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Tabello 3 1.1 

SEZIO:"IE I SEZIONE? 
Totale 

Opere in corso Opere Programmalicbc 
(valori in mtl1oni di€) 

A - PORTAJiOGUO INVESTIMENTI J'.11 CORSO E PROGRAMMATICI 60.694 I 12.848 I 73.542 

AOO - Manutenzione slraordinaria (residuo ciclo 2007-2011) 1.81 7 1.817 

~ -

AOI - Sicurei.za ed adeguamento a obblighi di legge ; .424 23 .800 29.223 

A02 - Tecnologie per la cìrcolAZione e l'efficicnlamcnto 3.727 3.000 6.727 

A03-Propostc RFI per il superamento dei colli di bottiglia 2.231 3.005 5.236 

-·· -
A04- Potenziamento e Sviluppo in t'rasrrutturale Rete Convenzionale /Alta 

15.496 83.043 98.539 Capacità 
----

A05 - Sviluppo infrastrutturale della R.ere AV/AC: Torino-Milano-Napoli 32.000 32.000 

8 - INVESTIMENTI REAi .IZZA TI PER 1.on·1 COSTRUTTIVI 6.430 18.727 25.157 

C - PAR"fECIPAZIONl SOCIETARIE (im•estimenti reali1.1.ari tramite 
3.275 2.402 5.676 

società di scopo) 

To!1lc Tabella A+ B+C 70.399 133.977 204.375 

E - OPERE ULTIMA TE 28.338 28.338 

··-
TOTALE GENERALE 98.736 133.977 232.713 

Si riporta, di seguito, una breve descrizione di maggior dettaglio dei programmi di investimento 
contenuti nelle tabelle. 

TABELLA A 

AOO - manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011) 

Nella Tabella AOO sono riportati i costi e le risorse relativi ai cicli di manutenzione straordinaria 
residui per gli anni 2007-2011, da completare, per un costo complessivo di 1.817 milioni di €. 

Come già ampiamente riferito, a partire dall'anno 2012 le attività strettamente connesse agli 
interventi di manutenzione straordinaria, sono confluite nel Contratto di Prograrruna - parte Servizi 
che regola unitamente sia le attività di manutenzione ordinaria che straordinaria e i relativi 
stanziamenti. 

AOl - La Sicurezza e l'adeguamento a obblighi di legge 

La tabella A01 ha un valore complessivo di 29.223 milioni di €, di cui 5.424 milioni di€ relativi ad 
"opere in corso". I programmi di investimento ivi contenuti, sono art.icolati come rappresentato 
nella tabella seguente 3. 1.2. 

Le esigenze di investimento individuate traggono on gine dal monitoraggio dell' incidentalità, in 
particolare in prossimità dei passaggi a livello e per il dissesto idrogeologico, nonché da lle necessità 
di adeguamento della sede e degli impianti agli standard tecnici individuati nelle leggi e/o 
regolamentazioni ministeriali in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie, risanamento acustico 

Ministero delle lnfrastrotture e dei Trasporti 
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e mitigazione del rischio sismico. In questo contesto si inserisce il programma di dismissione dei 
cosiddetti ''contesti d'esercizio obsoleti", defmiti dall'art. 3 del Decreto ANSF n. 4/2012 (situazioni 
non conformi ai principi del Regolamento della Circolazione Ferroviaria). 

Il Piano per la sicurezza e l'adeguamento agli obblighi di legge, presenta una complessità 
finanziaria e di realizzazione tale da travalicare l'arco di vigenza del Contratto di Programma 
(programmazione delle risorse di lungo periodo). 

T abella 3. 1.2 __. .... 

Programmi 
SEZION•; I SEZIONE2 

Toi.le 
Open! in torso Op. Pro~ramm1tith< 

A2004 - Piano per la Sicurezzn della cìrcolazione ferrovùuia 2.780 1.576 4.J56 

A LOJJ - Idrogeologia e Sismica (I' Fase) 151 2.1 16 2.267 

ldrogtologia 111 1.868 1.000 

Sismica /9 248 267 

A1006 -Soppres.sioe1e passaggi a livello 1.558 6 .300 7.858 

Al 004 . Obblii;hi di Legge (Sicure:aa in galleria, Risenamemo itcus1ìco e 
835 13.808 14.643 

Accessibilità 1emll.nali viagsi&tori) 

Sicure=.=a in galleria 556 5.544 6.JOli 

R1~'-anamerrro acusllco 229 8.07/ 8.300 

Access1bilità lerminalr Yiaggiarori 50 19] 243 

AIOU - ln1erven1i sullo rele ferroviaria in Abru:z:ro 100 - 100 
-

Altri programruj 5.424 23.800 29.223 

('Walori in milioni d1 €) 

A02 - Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento 

La Tabella A02, prevede programmi di investimento per complessivi 6.727 milioni di €, di cui 
3.727 milioni di€ di risorse disponibili. 

li piano di efficientarnento tecnologico delle Rete è volto al progressivo ammodernamento 
dell'attrezzaggio tecnologico degli impianti ferroviari dell'intera rete, al fine di adeguarla alle 
richieste del mercato, all'awnento della produttività ed al rinnovo degli impianti. Il programma 
principale è costituito dal miglioramento delle tecnologie per la circolazione. 

li programma di investimenti denominato "Security", risponde all'esigenza di tutelare, sia 
viaggiatori e freguentatori degli spazi di stazione, sia il patrimonio societario da atti vandalici. Gli 
obiettivi sensibili dell ' infrastruttura ed il loro ordine di importanza vengono individuati da RFI, 
tenuto conto della loro va lenza strategica, delle caratteristiche (vulnerabilità, ubicazione, 
configurazione, etc.), dei riflessi sulla circolazione ferroviaria, degli eventi dannosi cui sono stati 
esposti e dal rapporto costi/benefici delle disposizioni di security. 

Nella successiva Tabella 3.J.3 è riportato il complesso dei programmi dì investimento contenuti 
nella Tabella A02 del CdP. 

Ministero delle lnlrastTuNure e dei Traspor1i 
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Tab<IIR 3 I 3 .. 
SEZIONE I SEZIONF.i 

Programmi Ope,reio e-orso Optrr. Tot•I• 
Prognmraa1iche 

A200t -Tecnologie per la circolazione 2.144 l.86l 4.005 

A200S -Telecomunicazioni e GSM·R 695 220 915 

-
A.2008 - Sviluppo Tecnologie lnnova1ive 232 70 302 

A2009 - Securiry J 14 -10 154 

A20 IO -Sistemi lnfonna1ivi J72 I SO 511 

A20J l - Tecnologie per l'inreroperabilitll 171 659 830 

Totolr J .727 3.000 6.727 

('valor, ìn nli/;oni di f) 

A03 - Proposte RFI per il superamento dei colli di bottiglia 

La Tabella A03, prevede programmi di investimento per complessivi 5.236 milioni di €, di cui 
3.005 milioni di€ di risorse disponibili. 

TRb<lla 3 I 4 . . 
SEZIONE I 

SEZIONE2 
Programmi 

Opt.rt in corso 
Op. Totalr 

Programm•ticbt 

Aree Merropoliurne 1.217 1.205 2.422 

Corrido l merci 557 1100 J.657 

Corridoi viaggie.1ori 457 700 J.157 

Tot•lc 2.231 3.005 5.236 

(va/ori in mil;oni di€) 

Obiettivo è incrementare la capacità della rete, migliorare la qualità e la regolarità del servizio 
attraverso azioni di natura tecnologica ed infrastrutturale, incrementare le prestazioni della rete per 
rendere più interco1U1esso e competitivo il sistema della mobil ità nazionale, privilegiando 
investimenti " leggeri" in grado di rispondere in tempi rapidi alle esigenze del mercato. 

Per lo sviluppo del trasporto pubblico locale si punta al potenziamento dei principali nodi della rete, 
all'eliminazione dei "colli di bottiglia" ed al miglioramento dell'accessibi lità, della fruibi lità e della 
security delle stazioni. Per la media e lunga percorrenza le azioni sono dirette all'upgrading delle 
dotazioni tecnologiche e ad interventi per l'incremento delle prestazioni dell'infrastruttura. Per il 
trasporto delle merci Je azioni sono finalizzate all' incremento prestazionale dei principal i corridoi e 
all'efficientamento delle interco1U1essioni tra la rete ferroviaria e i porti ed i principali terminali. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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A04 -Potenziamento e Sviluppo infrastrutturale Rete Convenzionale/ Alta Capacità 

Il Piano investimenti del Contratto di Programma, previsto per lo svi luppo infrastrutturale della 
Rete Convenzionale ammonta ad un totale 98.539 milioni di€, di cui 15 .496 milioni di€ relativi ad 
opere in corso già coperte finanziariamente, come rappresentato nella tabella 3.1.5. 

Dall'analisi della composizione degli investimenti infrastrutturaJi inseriti nella Sezione 1 ''Opere in 
corso", si evidenzia che il 35% del totale è riferito al Programma "Aree Metropolitane", il 39% ai 
"Core Network Corridor", il 16% ricade nella "Comprehensive network!' mentre la restante parte è 
relativa ad opere minori ( l 0%). 

Tabella 3 I S . --

SEZIOl\'E 1 SEZIONE2 
ProgrAmmi 

Operr in corso 
Opere. TolAle 

ProgrAmntAtichc 

Aree Melropolitane 5.481 12.292 17.773 

Cort Ncrwork Corrido, 5.947 l4 .746 60.693 

Comprchensive nelwork 2.478 15.529 18.007 

Allro i.l90 477 2.066 

Totllle 15.496 U.04J 98.539 

(valor-i m mil1011i df €) 

A 05 - Sviluppo infrastrutturale della rete AV/AC Torino-Milano - Napoli 

La direttrice Alta Velocità Torino-Milano-Napoli si sviluppa complessivamente per circa 675 km ed 
è collegata al resto della rete ferroviaria attraverso binari di interconnessione. Essa è completamente 
aperta al pubbl.ico dal lJ dicembre 2009. 

La realizzazione della direttrice dorsale AV IAC Torino - Milano - Napoli rappresenta il principale 
intervento in Italia di potenziamento ferroviario dal dopoguerra ad oggi. Questo progetto 
d'investimento, dopo una lunga fase di gestazione cominciata all'inizio degli anni '90, ha visto il 
completamento della prima opera alla fine del 2005, con l'apertura della tratta AV/AC Roma -
Napoli, seguita dopo pochi mesi dall'attivazione della tratta Torino - Novara. 

Dal 2006 al 2012 è continuata la progressiva attivazione progressiva delle nuove opere comprese 
nelle tratte Milano-Bologna e Bologna-Firenze, ivi compreso il nuovo Passante sotterraneo di 
Bologna, tratto di attraversamento urbano completamente interrato lungo 17,8 km, di cui oltre I O 
km in gal Ieri a. 

Nel 20 I J è stata attivata la nuova stazione A V di Bologna. Tale imporrante opera genera, inoltre, 
rilevanti benefici per il sistema di mobilità urbana della stessa città felsinea in tennini di 
riorganizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e potenziamento dell Sistema Ferroviario 
Metropolitano. Sempre nel 20 13 è stata attivata all'esercizio la nuova stazione AV di Reggio Emilia 
(cosiddetta medio-padana). Inoltre, a fine 201 3 è stata conseguita l'attivazione all'esercizio 
ferroviario del "Collegamento nord-sud" tra le linee AV/AC Roma - Napoli e Napoli - Salerno, che 
permette ai servizi A V provenienti da Roma di proseguire direttamente verso Salerno. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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Nel dettaglio della successiva tabella 3.1.6, sono esplicitati i costi complessivi dell'investimento. 

Tabtl!a3 I 6 .. - .... .,_ 

Costo totRle 

lnvrlltimenti su 
!ratte/nodi Della Costo 

2013 2014 
2014 vs 201J 

Descri~ione 

Traila Torino-Milano 7.644 7.644 

Tratta Milano-Bologna 7 032 7.0J5 J 
Artività ag.giun1ivenella sta.2:lonedi Re~io Emilia AV per il migl ioramento 

del l'11çcessibili1à al terminale viaggiawri 

T<atta Bologna-firenie 5.720 5.720 -! 
lntcr.rcmi di upg.rading 1ecnologico. con rinnovo degli impiami di sicurev..a, 

Tratta Roma-Firenze 344 519 175 
segnalamento e telecomunicazioni nella 1ra11a PM Rover.zano(e) - Senebogni 
DD{e), finall22.ati al miglio~mento qualitativo dei serviti (a ffida bilità e 
predisposizione alla veloei:uazione) 

~ - -
Tratta Roma-Napoli 5 905 5.905 

-
Nodo di Torino 3 3 

Nodo di Milano 44 44 -I 
f------

Nodo di Bologno 2.019 2.019 

Riduzione degli imprevis1i del progeno, connçssi principa lmemc alla revisione in 

Nodo di Firenze 1.782 1.751 
ano del Piano di ulilizzo delle terre, all'autori=ione paesoggis rica del trano sud 
in sonerraneo del Passan1c e alle eonseguenti ripercussioni nei rnpponi con i! 
Generai Conrrac1or 

' 
Nodo di Roma 764 764 

Nodo di Napoli 504 504 1 

I 
Male<iali di -scorta Il Il 

I Comingecies 228 81 ,.-

Totole TO-MI-NA 32.000 Jl.000 

(va/on in milioni d1 t) 

Ministero delle lnfresovtture e dei T rr,sporti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazf()(le, g(i Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Traspot1o e le lnfras/JuNure Ferroviarie 
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TABELLA B 

INVESTIMENTI REALIZZATI PER LOTTI COSTRUTTIVI 

Nella Tabella B del CdP - I 2012-16 ( ex tabella A I del precedente Contratto), sono inseriti gli 
interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali. In tal senso, si fa riferimento a quanto 
stabilito al l'articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 20 I O). Tale nonna 
ha definito tali gli "specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti 
nel programma delle infrastrulture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione 
superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del 
progel/o definitivo e non suddivisibili in folli funzionali di importo inferiore a I miliardo di 
euro 

I progetti sono identificati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro 
delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per tali opere, 
il CTPE può autorizzare l'avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel 
limite di un importo complessivo residuo da finanziare di I O miliardi di euro, nel rispetto delle 
condizioni indicate dallo stesso comma 232. li CIPE, con l'autorizzazione del primo lotto 
costruttivo, assume l'impegno di finanziare integralmente l'opera, ovvero di corrispondere il 
contributo finanziato. 

In deroga a questa disciplina generale, il comma 230 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 
2015 (Legge n. 190/2014) ha previsto che per alcune specifiche tratte (Brescia-Verona-Padova della 
linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia; linea AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi"; 
nuovo tunnel ferroviario del Brennero), il CIPE possa approvare i progetti preliminari delle opere 
anche nelle more del finanziamento della fase realizzati va e i relativi progetti definibvi a condizione 
che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo 
di valore non inferiore al I O per cento deI costo complessivo delle opere. 

T progetti che sono entrati inizialmente in tale meccanismo di finanziamento sono: 

linea AV/AC Treviglio - Brescia; 

linea A V I AC Milano-Genova, "Terzo Valico dei Giovi"; 

Tunnel di base del Brennero - quota italiana. 

La Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), al l'art. I, comma 76, ha individuato, rispetto al 
precedente Contratto di Programma 2007-11 , nuovi interventi infrastrutturali da realizzare per lotti 
costruttivi stanziando risorse per 1.800 milioni di€: 

tratta Brescia-Verona-Padov~ della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, 

tratta Apice-Orsara e tratta Frasso Telesino-Vitulano, della linea A V I AC Napoli-Bari 

Nella successiva tabella 3.1.7 si riportano i dati relativi a costi totali, coperture finanziarie e gli 
impegni prograrrunatìci che lo Stato ha assunto per la realizzazione di questi progetti. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affali Generali ed il Personale 
Direzione Genere/e per il Trasporto e le lnfrasflUtlure Fenovian'e 
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T•bella 3. 1.7 - .. 

LoW eoslrullivi Lolli 
ORANDI OPERE PER I.OTI'I COSTRUTTIVI 

finanziltti "Oslrutli"·i a Coslo lolal• 
çompl<tarocorn 

Tratta AVJAC Tr.evìgeio-Orest"ia 2.050 2.050 

lio<a AY/AC 11-Jilaoo-Gcnovo, 
1.587 4.613 6.200 ~Te-rzo Valico dei Giel\'i" 

- -· 
Opere propedeuflche e proR,. Pregresse 120 ,_ - - - -

lo110 I 500 -· Lo1102 860 

Lo110 J 7 
1- ----· 

Altri /0111 da.finan:1are o .. 
I 

Tuoocl di Base del Brennero 888 3.977 4.865 

s,.ud, ed indagim geognostiche 160 
... - -- -

Lotto I 280 
... --·-

Lo110 2 297 
---· ·-

Altn lom daflnClJ'l:iare 51 J.977 

Linea A Y/AC Napoli-Bari: 
768 1.918 2,68G 

Raddoppio Apl«-Orsara 
·- · - ·- · ·-···- ·-

Lorro I 768 
... 

Altri lotti dafinan,iare /.9/8 

LintR AV-AC MHano-Verooa: 
768 3.186 3.954 

tirafti'I IJrC",:ci;~-Verona 

-·-- · -
lollo I 768 

Altri /0111 dafinan,iare 3./86 

Linea AV-A.C Verooa-Padova: 
I 369 3.784 4.153 

sub1ratta Verona-VieenU1; 

--
lolro I 369 90 --- ·- --

Ahri /ofli da,f,nan:iare 3.694 

Linea AV-AC Verona-Padova! o 1.249 1.249 
subtraNa Vic:eou-Padova 

-- ·-- - --
A/lri lofli da}ìnan; iare o l .lif9 

·-· 

TOTALE 6.430 18.72? 25.157 

(i•a/Orl m mifiom di f:J 

Informazioni di maggior de ttaglio sui progetti sopra riportati, sono reperibili nella Relazione redatta 
dal Gestore. 

Ministero delle lnfrastrvttvre e dei Trasponi 
Dipartimento per i Trasporli, la Navigaziooe, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporto e le Jntrastrvttvre Ferroviarie 
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TABELLAC 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

Nel Contratto di Programma - I 2012-16 è stata inserita la tabella C "Partecipazioni societarie", che 
include tutte quelle opere regolate dal CdP-I non direttamente ma affidate, ai sensi dell'art.3 
dell'Atto di Concessione, a Società di scopo, alle quali sono trasferite, in base alla propria quota 
azionaria, direttamente ed indirettamente le risorse finanziarie nazionali contrattualizzate nel CdP. 

La tabella C comprende il solo il progetto della nuova linea Torino - Lione. 

L'intervento relativo al Nuovo Valico del Brennero è già ricompreso ne.Ila tabella B, di cui si è 
parlato in precedenza. 
Il costo complessivo dell'intervento, quota Italia, è stato aggiornato dall'accordo di progranuna 
sottoscril1o tra Ministero e RF[ in data 5 dicembre 2014 che ha ridefinito in diminuzione il costo 
complessivo della quota italiana dell'opera a 5.676 milioni di €, di cui 854 milioni per studi ed 
indagine geognostiche e 4.822 milioni per la realizzazione dell'opera principale, al netto 
dell'adeguamento monetario da valutare tra Italia e Francia. 

Le risorse disponibili ammontano a 3.275 M€, con un fabbisogno ancora da finanziare di 2.401 M€. 

La Società di scopo responsabile della progettazione, realizzazione e gestione dell 'opera è LTF 
(Lyon Turin Ferroviaire). 

La realizzazione della nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione è stata prevista con l'Accordo 
intergovernativo del 29 gennaio 2001 (ratificato con legge 27 settembre 2002, n. 228). L'Accordo 
ha ad oggetto l'impegno a costruire, o a far costruire, le opere della parte comune italo-francese 
necessarie al nuovo collegamento ferroviario misto merci/passeggeri, individuando sia l'esatta 
definizione del tracciato, che gli studi necessari alla definizione del progetto. In esito a guanto 
disposto dall'Accordo, sono stati affidati alla Lyon Turin Ferroviaire S.a.s. - LTF (partecipata da 
RFI S.p.A. e Réseau Ferré de France), in qualità di Promotore, la conduzione degli studi, 
ricognizioni e lavori preliminari della parte comune italo-francese della sezione internazionale della 
nuova linea. 

Con Delibera n. 57 del 3 agosto 2011 (pubblicata in G.U. n. 272 il 22 novembre 201 1), il CIPE ha 
approvato iI Progetto Prel iminare della opera in territorio italiano. 

In data 30 germaio 2012 è stato sottoscritto, tra i Governi francese e italiano, un nuovo Accordo 
(ratificato con legge 23 aprile 2014, n. 71 ), addizionale a quello del 2001. 

Tale Accordo del 2012 prevede che il promotore pubblico sia costituito e controllato in modo 
paritetico dagli Stati italiano e francese, ed è responsabile della conclusione e del monitoraggio 
della esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della 
sezione transfrontaliera dell'opera. Inoltre, il promotore pubblico è ente aggiudicatore (ai sensi della 
Direttiva 2004/ 17/CE) ed ha la qualifica di gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontalieta. 

A seguito dell'entrata in vigore del!' Accordo del 2012, Réseau Ferré de France ha ceduto le sue 
partecipazioni in LTF allo Stato Francese (e, per esso, al Ministero dell'Energia e dello Sviluppo 
Sostenibile), mentre Rete Ferroviaria Italiana ha ceduto le sue partecipazioni in LTF a favore di 
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FSI S.p.A.). 

Contestualmente ali 'approvazione della modifica del nuovo statuto societario, in data 23 febbraio 
2015, LTF ha modificato la propria denominazione sociale in TELI (Tunnel Euroalpin Lyon 
Turin). Pertanto, TELI è oggi individuato come promotore pubblico chiamato a compiere le attività 
e le operazioni previste nell'Accordo. 

Ministero delle lrrfrostrutture e dei T raspolli 
Oipartimenlo per i Trasporti, IB Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il T respot1a e le Infrastrutture Ferroviarie 
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Successivamente agli Accordi del 2001 e del 2012, il 24 febbraio 2014 è staio sottoscritto un 
ulteriore Accordo relativo all'affidamento, alla società TEL T, della realizzazione dei lavori 
definitivi della sezione transfrontaliera (quest'ultimo Accordo deve essere ratificato). 

A completamento dell'iter approvativo del progetto, la Delibera CIPE n. 19/2015, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale, S.O., n. l81 del 06 agosto 20 15, ha approvato, anche ai fini della Dichiarazione 
di Pubblica Utilità, il Progetto Definitivo della nuova linea ferrovi aria Torino-Lione - sezione 
internazionale parte comune italo-francese. 

Nello schema di Aggiornamento 2015 del CdP-l 2012-16, che è stato trasmesso al CIPE per il 
parere di competenza, al fine della successiva sottoscrizione, si procede al trasferimento della 
gestione contrattuale del progetto "Nuova linea Torino-Lione" a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A .. 
I rapporti con il nuovo promotore verranno regolati attraverso la stipula di un apposito Contratto di 
Programma, con particolare riferimento ,d]a gestione dei futuri finanzi amenti. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Traspo,b· 
Dipartimento per i Trasporti. le Nevigazìone, gli Affari Generali ed il Persone/e 
Direzione Generale per il Trasporto e le lnfrasimtture Ferroviarie 
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3.2 Lo stato di attuazione degli investimenti 

Nella sezione che segue si procederà in primis ad illustrare lo stato dei finanziamenti, per 
competenza e per cassa, assegnati al Gestore per l'attuazione del prograrruna di investimenti 
ricompreso nel CdP-1 e lo stato di attuazione dei medesimi, aggiornato al consuntivo dei dati al 31 
dicembre 2014. I dati i.n parola sono stati consolidati dal Gestore al termine del primo semestre del 
2015. 

3.2.1 I finanziamenti per competenza 

Di seguito viene illustrato il prospetto dettagliato dell'evoluzione del le risorse stanziate dallo Stato 
e da altri Enti finanziatori (UE, EE.LL.) per la Rete Convenzionale e contrattualizzate nell'ambito 
del CdP-1 2012 - 2016. 

Le coperture finanziarie del Contratto di Programma - parte lnvestimenti 2012 -20 I 6 hanno 
raggiunto il valore complessivo di 38.399 milioni d €, così ripartiti: 

28.694 milioni di€ per le opere in corso (Tabella A), 

6.430 milioni di€ per gli investimenti realizzati per lotti costruttivi (Tabella B); 

3.275 milioni di € per opere infrastrutturali che RFI non realizza direttamente ma affidandole 
a società di scopo (Tabella C). 

Si riporta di seguito la Tabella 3.2.1, che indica lo stato aggiornato dei finanziamenti del CdP-1. 

Tabella 3 2 I .. 
r-

Coperture di compdcaza conlnttualb:utt 

i 
Tabelle C:dl'-1 2012-16 

Tot.o I• Trasfrrimt:eli ia 
Risono 

compdtaza "Tab<lla E"• 
Aggiootiv~ 

Deliua:<iamtetl 
Totale ton,pel<nza 

CdP 2012- (CdP 2012- !6) 
(lg.2010/11) atrrt ,·aria2.ioai 

2016 

Oi><rr in cor,o • (Tabell• A) 37.609 ,, 111 3.356 : • l j 28.694 

-- -
lnveslimenf'i ruli:zzali per loUi co~lrtJrtivi -

4.703 3.142 ' 11~1 6.430 
(TabeU11 Bu Al) 

·---... -·- ---- -
Partecipazioui Sotic!Jirie - (Tabell• C) 916 3.496 11 11• , 3.275 

Tota le <tJ.228 l"f 11111 , 9.994 I 111 1 38.399 
,-

Optre programm-:1.tiche 134 UJl 1 

Totale gentr•k 43.362 l'l,jt-!.Jj 9.99~ 
' 

r< I 38.399 

(vafori in mdioni df €) 

Con l'aggiornamento 2010-2011 del precedente CdP 2007-11 , il valore delle coperture finanziar ie 
era pari a 43.362 milioni di€. Con la sottoscrizione del vigente CdP-1 2012-16, a seguito del 
defina.nziamento per 5.335 milioni di€, al trasferimento in tabella E di opere ultimante per 9.623 

Ministero delle lnfrast/lltture e dei T rasporfj 
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milioni di € ed alla contrattualizzazione di risorse aggiuntive per 9.994 milioni di €, il valore delle 
coperture finanziarie del portafoglio progetti è passato a 38.399 milioni di€. 

Si riporta di seguito l'elenco dei provvedimenti che ha determinato il valore complessivo dei 5.335 
milioni di € di definanziamenti operati con la sottoscrizione del Cd.P-I: 

424 milioni di€ per gli anni 2012-2014, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di 
ciascun Ministero così come individuate dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 (Legge di rifonna della contabilità pubblica); 

300 milioni di€, ai sensi dell'art. 15 comma 3, punto b) del Decreto-legge n° 102 del 31 
agosto 2013 "Disposizioni urgenti in materia di IMU di altra fiscalità immobiliare, di 
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni ·,, 
convertito con la Legge n. 124 del 28 ottobre 2013; 

100 milioni di€ per l'anno 2015, ai sensi all'art. 15 comma 3 punto d), secondo capoverso, 
dello stesso Decreto-legge n° 102/2013 che dispone la riduzione delle autorizzazioni di spesa 
di cui al) 'art. 7-ter della legge 71/2013 "Emergenze ambientali "; 

360 milioni di € per il periodo 2014 -2016, di cui 216 di definanziarnenti e 144 M€ di 
accantonamenti, ai sensi dei Decreti Legge n° 4/2014, 66/2014 e 90/2014 i cui effetti si 
aggiungono a quanto disposto dal Decreto-legge 35/2013 e dall'art. I comma 428 della Legge 
di Stabilità 2014; 

913 milioni dì€, a valere sul capitolo di bilancio MEF 7532 per la Nuova linea Torino Lione, 
di cui: 

639 milioni di€ ai sensi dell'art. 18 comma 13 del Decreto-legge n° 69 del 21 giugno 
2013; 

124 milioni di€ a seguito di ulteriori provvedimenti legislativi; 

150 milioni di€ (stanziati per l'anno 2015) ai sensi dell'art. I comma 68 della Legge 
di stabilità 2014; 

1.058 M€, a valere sul Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali di cui : 

23 milioni di €, sul capitolo MfT 7515-Linea Treviglio - Brescia derivanti da vari 
provvedimenti legislativi, compreso ti D.L. n. 4/20 l 4; 

1.035 milioni di€ sul capitolo MIT 7518 - Progetto Terzo valico dei Giovi, di cui 763 
milioni di€ ai sensi dell ' art. 18 comma 13 del Decreto-legge n° 69 del 21 giugno 
2013, 240 milioni di€ a seguito del trasferimento al Contrat10 di Programma - parte 
servizi per la copertura del fabbisogno di manutenzione straordinaria 2012/2013 e 32 
milioni dì€ in attuazione di altri provvedimenti legislativi; 

31 milioni di€ sul capitolo MIT 7540 - Interventi per il miglioramento della rete ferroviaria , 
per effet10 delle riduzioni disposte ai sensi del D.L. n. 4/2014; 

445 milioni di€ a valere sul capitolo 7060 MIT, così riparti ti: 

• 63 milioni di E per il disposto del Decreto interministeriale MIT/MEF n. 405 del 
16/11 /2012 che ha revocato, a tutti gli interventi interessati dal Decreto 
lnterministeriale n. 22589 del 30.12.2004 le 9 annualità ancora disponibili dei 
finanziamenti originariamente assegnati per un importo totale di 50,91 M€ ed ha 
dichiarato perenti le sei annualità dal 2004 al 2009; 

Ministero delle lnfrasln.Jffure e dei Trasporti 
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382 milioni di€ destinati al "Potenziamento della linea ferroviaria Rho - Arona. Tratta 
Rho - Gallarate - Primo lotto funzionale Rho - Parabiago" a seguito della conversione 
in Legge del D.L. 23.12.2013, n.145 che all'art.13 prevede la revoca di assegnazioni di 
risorse di Legge Obiettivo previste dalla Delibera CIPE 33/201 O relativa ad interventi 
non ancora attivati; 

370 milioni di €, sul capitolo MISE 8425 - Fondo sviluppo e Coesione, derivante dalla 
Delibera C!PE n° 6/2012, che a seguito di una revisione delle assegnazioni del Fondo ha 
revocato i finanziamenti F AS assegnati in via programmatica, con le delibere CIPE n. 51 e 52 
del 2009; 

534 milioni di € di risorse FESR del ciclo di programmazione 2007 -2013; 

511 milioni di€ di risorse TEN del ciclo di programmazione 2007 -2013; 

79 milioni di€ delle risorse del fondo di rotazione per una riprogrammazione degli interventi 
del Piano di azione e coesione della Regione Sardegna 

182 milioni di€ per la riduzione di risorse derivanti da EE.LL.. 

A tali detinanziamen_ti si aggiungono 28 milioni di € di accantonamenti sui capitoli MIT cosi 
suddivisi: 

1 milione di euro sul capitolo 75] 5 Linea AV/AC Treviglio-Brescia; 

circa 6 milioni di € sul capitolo 7532 Torino-Lione; 

circa 21 milioni di € sul capitolo 7540 interventi per il miglioramento della rete ferroviaria di 
cui all'art. 18 del D.L. 69/2013. 

Si riporta, quindi, di seguito l'elenco dei provvedimenti che ha determinato il valore complessivo 
delle risorse di competenza aggiuntive pari a 9.994 milioni di€, contrattualizzate in occasione della 
sottoscrizione del CdP-12012-2016: 

3.599 milioni di€, recati dalla Legge n. l47 del 27 dicembre 20 13 (Legge di Stabilità 2014), 
di cui : 

1.349 milioni di €, stanziati in Tabella E sorto la voce "rifinanziamenti" degli importi 
già s1anziati a legislazione vigente, di cui ancora: 

./ 580 milioni di €, quale quota parte del rifU1anziamento del capitolo di bi lancio 
7122/MEF pari a 800 milioni di€ (220 mln trasferiti al Contratto di Programma -
parte servizi 2012-2014), 

./ 200 milioni di €, quale incremento al finanziamento dì 361 M€ già assegnato a 
seguito del Decreto interministeriale MlTfMEF n° 268 del 17 luglio 2013, 

./ 540 M€, quale rifU1anziamento del capitolo di bilancio 7532/MIT per la nuova linea 
ferroviaria Torino Lione, 

./ 29 M€, come reintegrazione del definanziamento operato sul capitolo di bilancio 
75 15/MIT da precedenti provvedimenti legislativi. 

2.250 milioni di € assegnati come risorse di nuova competenza, così ripartiti: 

./ 100 U1ilioni di €, dall'art. I comma 74, da destinare per il finanziamento della tratta 
Cancello - Frasso Telesina e variante alla linea Roma - Napoli; 

Ministero delle lnfraslruHure e dei Traspotti 
Diparlimento per i Trasporti; la Navig~ione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per JJ Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie 
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BfJ,,Ol·U, l'.'E ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATilJAZ[ONi' !li .31/12/2014 DEI CONTRATTI Dl f'.ROCRAMM A 

v' l .800 milioni di€, dall'art. I comma 76, da destinare per il finanziamento delle tratte 
Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria A V/AC Milano-Venezia e delle tratte 
Apìce-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano della Linea AV/AC Napoli-Bari, con 
erogazione diretta di 120 M€ per ciascuno degli anni dal 20 I S al 2029; 

v' 350 milioni di E, dall'art. I comma 80, da destinare al finanziamento degli interventi 
di adeguamento del tracciato e velocizzazione dell'asse ferroviario Bo logna-Lecce di 
cui 50 ME per l'anno 2014 e 150 M€ per ciascuno degli anni 20 I S e 201 6; 

3.302 milioni di€ recati dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge d i Stabilità 2013) e 
così ripartiti: 

3 62 mi lion.ì di € prioritariamente per la prosecuzione delle opere da realizzare per lotti 
costruttivi ai sensi dell'articolo 2, commi 232-234, della Legge 23 dicembre 2009, n. 
191 (cap.7122, art.I comma 176), 

• 2.940 milioni di E per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari 
nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ( cap. 7 532, art. I 
comma 208), 

300 milioni di€ a valere sul "Fondo interventi urgenti e indifferibili" di cui all'art. 33 comma 
1 della Legge n° l 83/2011 "Legge di Stabilità 2012" assegnati con il DPCM del 1 marzo 
2012 a RFl, per interventi previsti dal CdP - I; 

1.200 milioni di€ recati dalJ'art.7 ter comma 2 del decreto-legge 26 aprile 20 13, n. 43 cd. 
"emergenze ambientali", convertito con la Legge n.71 del 24/06/20 l 3, per il fi nanziamento 
degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale da utilizzare 
prioritariamente per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il 
quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del 
Brennero; 

361 milioni di € assegnati per il finanziamento di un programma di interventi per il 
miglioramento della reLe ferroviaria individuati dal Decreto interministeriale MlT/MEF n° 
268 del 17 luglio 20 13, a seguito della costituzione nel lo stato di previs ione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo ai sensi dell ' art. 18 commi 1 e 2 del Decreto
legge n° 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell' economia'' c.d. "decreto del fare" 
convertito con la Legge n°98 del 9 agosto 2013; 

72 milioni di € derivanti dall'eccedenza di fondi di legge Obiettivo non t1 tilizzati. per il 
pagamento degli oneri finanziari; 

456 milioni di€ derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale; 

147 milioni di € derivanti dalla rimodulazione del Programma PON-FESR 2007-20 13 
recepita nel XU Decreto Dirigenziale n.6903 del 6 agosto 20 14; 

12 milioni di€ assegnati dalla Delibera CIPE n° 86/20 10 per il finanziamen to del cunicolo 
della Maddalena della linea Torino - Lione; 

217 milioni di E di risorse TEN per il ciclo di programmazione 2007 - 2013 ; 

327 M E di risorse di cui 207 milioni di € provenienti da Enti Locali e 120 mi I ioni di € qua li 
contributo a fondo perduto, derivanti dalla stipula del! 'accordo Italia-Svizzera siglato a Bema 
il 28/01/2014 tra il Ministro del le Infrastrntture e dei Trasporti e il Consigliere Federale ai 
Trasporti per il finanziamento delle opere di ampliamento previste in Italia per il corridoio 
ferroviario sull'asse feuoviario del San Gottardo. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporli 
Dipartimento per i Trasporti, la Navìga,io()(,, gli Affari Genero/i ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporto e le lnfrasl!Utlure Ferroviarie 
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La Tabella 3.2.2 riportata nelle pagìne precedenti contiene il quadro totale degli stanziamentL del 
CdP secondo la "vista" per capitoli di Bilancio. 

Sì rileva che gli stanziamenti recati da tutte le varie fonti di finanziamento contrattualizzate nei vari 
Contratti di Programma che si sono avvicendati dal 1992 in poi, fino alla sottoscrizione del 
Contratto 2012-2016, sono pari complessivamente a 95.476 mjJioni di €. 

All'importo sopra riportato va detratto il valore delle opere ultimate e trasferite in Tabella E del 
Contratto e il valore dei definanziamenti operati negli aruù fmo all'aggiornamento 2010/2011 del 
CdP 2007- 11 per un importo complessivo pari a 42.120 milioni di€. 

Considerando, quindi, le riduzioni intervenute per ulteriori definanziamenti di risorse e interventi 
ultimati e trasferiti nella tabella E contrattualizzati con il CdP 2012-16 per un importo di 14.957 
milioni di€, il valore finale del "portafoglio" dei progetti del CdP-1 2012 - 2016 in vigore - come 
in precedenza descritto - è pari a 38.399 milioni di €. 

3.2.2 I finanziamenti per cassa 

Di seguito si riporta il prospetto de!Ie risorse erogate per cassa al Gestore alla data del 31 dicembre 
2014, per l'attuazione dei programmi di investimento contenuti nel CdP-I, a fronte delle coperture 
di competenza contrattualizzate nel Contratto. 

Coerentemente con quanto fatto nel descrivere gli stanziamenti di competenza nel precedente 
paragrafo, sono state escluse dal quadro complessivo le risorse relative agli interventi già conclusi. 

Le risorse complessivamente erogate al 3 l dicembre 2014 sono pari complessivamente a 21.255 
milioni di €, corrispondenti a circa il 55% degli stanziamenti di competenza complessivi. 

Le risorse erogate nel corso dell'anno 2014, sono state pari a 1.168 milioni di€, così ripartite: 

692 milioni di€ a valere sul capitolo di bilancio MEF 7122, così articolati: 

480 milioni di €, relativi a crediti pregressi; 

150 milioni di €, quali quota parte dei 600 milioni di € assegnati originariamente al 
Fondo Infrastrutture Ferroviarie e Stradali--cap .7514fMIT e destinati aJla manutenzione 
straordinaria. 
Con il decreto DMT 40177/2013, con cui è stata disposta la corrispondente variazione 
di bilancio in termini di competenza e cassa, l'importo è stato trasferito a favore del 
capitolo MEF 7122; 

62 milioru di €, quale quota parte dei 240 milioni di € assegnati originariamente al 
Fondo Sviluppo e Coesione -cap. 8425fMIT. 
Con il Decreto DMT 91452(2013 con cui è stata disposta la corrispondente variazione 
di bilancio in tennini di competenza e cassa, l'importo è stato trasferito a favore del 
capitolo MEF 7122; 

0,1 milioni di € recato da diversi provvedimenti legislativi sul capitolo di bilancio MEF 7123 
relativi a crediti pregressi; 

14 milioni di €, a valere sul Fondo costituito ai sensi del Decreto-legge 69/2013 - capitolo 
7540fMIT e destinati ai progett i individuati con il Decreto MITfMEF 17.07.2013 N° 268; 

131 milioru di€ relativi ad incassi su riso rse di Legge Obiettivo; 

49 milioni di € relativi ad incassi a valere sul Fondo Infrastrutture e Stradali - cap. 75 l 5fMIT 
e destinati alla Linea Treviglio - Brescia; 

Ministero delle lnfraslllltture e dei Trasporli 
Dipartimento per i T rasparli, le Navigazione. gli Altari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporto e le lnfrasl!Utture Ferroviarie 
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196 milioni di € recati da fonti comunitarie, così articolati: 

103 milioni di€ derivanti da incassi relativi al Programma PON - FESR; 

• 93 milioni di€ derivanti da incassi comunitari relativi a risorse TEN-T; 

85 milioni di€ derivanti da Enti terzi (EE.LL, operazioni di autofinanziamento). 

L'ammontare complessivo, pari a 21.255 milioni di €, include la somma di l.l 18 milioni di € che 
comprende l'operazione di anticipazione finanziaria eseguita a valere su quota parte dei contributi 
quindicennali stanziati dalla Legge Finanziaria 2007 (art.l, comma 975), pari a complessivi l.500 
milioni di € e destinati alla rete convenzionale. 

Nella sottostante tabella 3.2.3 è riportato il quadro delle erogazioni i.n parola, suddivise in base ai 
capitoli di Bilancio. 

Tabella) 2 J . . 
Copcrl~r-t di 

Capilolt Dl'ttrizion~ fon1t competenza dtl 

di 
porlafoalio prog<lti 

bilanrio 
del CdP 2012 -2016 

CAP. 7122 - P.G. I - CONTRIBUTI fN CONTO 
IM!'lANTI DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA 
FERROVlE DELLO STATO SPA PER LA 
REALlZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI 658 
fNVESTIMENTI PER LO SVILUPPO E 
AMMODERNAMENTO DELLE 
rNFRASTRlJTìURE FERROVIARIE 

. · ·---

I 

K:;AP 7122 · P.G. 2 · FONDO OPERE 
7122 R!FrNANZIAMENTO ART. I, COMMA 84, L.F. 17.627 

266105 
_ ....... .. 
CAP. 7122 - P.G. 4 INFRASTRUlT\JRA 
NAZIONALE FERROVlARlA (D.L. 26.04.2013 N° 1.100 
~3. an. 71er, comma 2 "emergenze ambientali") 

-
CAP. 7!22 · P.G. 6 · Rfl TRATTA CANCELLO 

100 FRASSO TE LES!NO - AV NAPOLI BARI 

---
CAP. 7122 · P.G. 7 · Rfl BRESCIA VERONA 
PADOVA -FRASSA TELESrNO VITULANO - 1.&00 
APICE ORSARA -- -o 

!!I CAP. 7122 · P G. 8 · ADEGUAMENTO TRACCIATO 

"' E VELOClZZAZIONE ASSE FERROVIAR(O 350 

" o 
/\DR lA TIVO BOLOGNA LECCE 

,._ 
ISubtot.alr Lri:gi Finanziarit e 1lttt fonci colltg:lfe 

21.635 
( CIJ). MEF 7122) 

Legge 3019& 203 

---
Legge 354198 (CdP 9d-00) 3° Addendum 1.081 

7123 l egge 19419& 3 

Legge 47211999 84 

Finanziaria 2007 l. 27.12.2006 N° 296 "Pontremolese" 48 

Ministero delle lnfrastruttvre e dei Trasporti 
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[ro~az.ioui di C85U rdativ, al por1aro1dio 
progenl dtl CdP 2012 -2016 

% tot.alt V$ 
112014 

compch:nZ3 
dicui 2.()14 

14.623 83% 692 

- ·---- - -

--

-

14.623 fi8o/o 692 

l.J96 98% o 
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I 

7120 rondi FAS - MEF aggiornamento 2009 cap. 7120 

7124 Artua,(1u..aziooe con-tributi quindicen11ali 

7242 Legge I 89/8) - Soppressione PL 

7532 Legge di stabili1à 20lJ L. 24.12.2012 N° 228 

7540 
Decre10 MIT/MEF 17.07.20 13 N° 268 (a valere s ul 
Fondo cos1ituilo ai sensi del Decreto Legge 69/2013) 

Delibera ClPE 19/2004 (Preliminare al IV Addendum 
CdPOl-05) 

Legge 64 / 86 

8425 

fondi FSC (e~- F AS) · MIT aggiornamen10 2009 

Fondi F'SC (ex- F' AS} - M\T aggiornamenlo 20 I 0/2011 
per il Piano per il sud 

Legge 341/95 

Legge 64 1/1996 

7569 

Legge 135/1997 

Legge 208/98 

Legge Obitnivo (incluso decre10 MIT/MEF del 
30/ 1212004) 

7060 

Legge Obienivo 2009 

7515 
Fondo lnfrascrunure feCTovia.rie e Stradali~ Treviglio. 
Brescia 

75)8 
fondo Infra.strul!ure ferrov)nriee SIT8dali · 3° Valico 
dei Giovi 

7493 
Fondo di rotazione· ridll..Zionc del tasso di 
cofinanziamento 

legge 65!/96 • Legg< 270/97 - GIUBILEO(**) 

Subtoule ~11re Fonti Smo 

Fonti comunltarie 
,Si 

:.: Risorse da terzi (EE.LL.. Allri Enu fioan2ia10,i e altro) 

_.._ . 

To!alo Rete ConvenzioD1lc/AC 

(,,,,o/orr In mihoni di€) 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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460 460 100% 

I 
I. I 18 I.I I 8 lOO% i 

642 642 100% 

2.56\ 

5 10 14 J% 

16 

41 8 19% 

212 

1.230 .. 

52 
I 

I 

42 46% 

23 

15 

24~ 

935 235 25% 

925 233 25% 1 

65 58 89"/o 

1.592 

35 35 100% 

ll.098 4.241 35% 

2.906 1.645 57% 

J.i59 746 42% 

JK.399 ll.155 55% 

,1 

I 

I~ 

I 31 

49 

194 

196 

85 

1.168 
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3.2.3 I finanziamenti per la Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli 

Si riporta di seguito la situazione dei finanziamenti del progetto AV/AC Torino-Mi lano-Napoli, con 
particolare riferimento alle risorse di natura pubblica previste a copertura dell'investimento. 

In sede di aggiornamento 2009 è stato operato un definanziamento che ha riguardato le disponibilità 
residue, rimaste iscritte sul capitolo 7122 e non riportate nel Contratto, per la copertura degli oneri 
finanziari AV/AC relativi al sistema di finanziamento IS.P.A. cessato a seguito del la soppressione 
della Società Infrastrutture S.p.A. e del passaggio alla Cassa Depositi e Prestiti di tutti i diritti e i 
rapporti giuridici in essere (Legge Finanziaria 2006). 

A seguito di tale defrnanziamento, il totale degli stanziamenti pubblici per competenza destinati al 
progetto alla data del 31 dicembre 2014 è pari a 32.622 milioni di €, secondo la seguente 
ripartizione: 

27.805 milioni di€ a copertura del costo d'investimento, quale somma di 27.274 M€ di fonti 
Stato e di 530 milioni di € di risorse comunitarie (comprendenti anche circa 119 M€ del 
Fondo di rotazione nazionale; 

4.818 milioni di€ per impieghi di natura finanziaria connessi al modello di finanziamento che 
ha previsto il ricorso al settore creditizio per una parte del fabbisogno. 

Nella successiva tabella 3.2.4 viene riportata l'articolazione delle singole fonti di finanziamento e la 
loro destinazione per impieghi. Si evidenzia che, in coerenza con il criterio di rappresentazione 
adottato per lo stanziamento della Legge Finanziaria 2007 (art. I, comma 975), nel prospetto d i 
riepilogo delle fonti il valore dell'erogato è riportato al netto degli 800 milioni di € ricevuti dallo 
Stato per il pagamento della rata del servizio del debito connesso all'operazione di anticipazione 
finanziaria di parte dei contributi quindicennali. 

Per quanto riguarda il fabbisogno residuo necessario per la copertura del costo totale del progetto, il 
suo reperimento è previsto a rischio d'impresa sul mercato finanziario. A fronte delle risorse di 
competenza di natura pubblica, le erogazioni complessivamente ricevute al 31 dicembre 2014 sono 
state pari a 29.483 milioni di€, di cui 28.954 milioni di€ a valere su fonti Stato e 529 milioni di € 
su fonti comunitarie. 

L'ammontare indicato include la somma di 1.162 milioni di € dell'operazione di anticipazione 
finanziaria eseguita a valere su quota parte dei contributi quindicennali stanziati dalla Legge 
Finanziaria 2007 (art. I, comma 975), pari a complessivi 1.500 milioni di€. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione del Gestore. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DipBftirnenlo per i Trasporli. la Navigazione. gli Affan' Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Fenoviarie 
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3.2.4 La Legge Obiettivo 

La Legge n.443/2001 e la successiva Delìbera CIPE n.121/2001 (poi aggiornata con Delibera del 
medesimo Comitato n.130/2006) hanno definito ìl programma degli interventi infrastrutturali 
prioritari per il Paese. 

L'art. I O, comma 8 della Legge n.196/2009 ba poi disposto che il Documento di Economia e 
Finanza (DEF) da presentare al Parlamento annualmente, rechì in allegato anche il Programma delle 
Infrastrutture Strategiche (PIS) e lo stato dì avanzamento relativo al precedente anno (Allegato 
Infrastrutture). 11 CdP-1 2012-2016 fa riferimento all'ultimo Allegato Infrastrutture su cui è stato 
acquisito il parere del CIPE con Delibera n.26/2014. 

Il CdP-1 contiene, quindi, progetti che sono soggetti al regime normativo ed autorizzativo della 
Legge Obiettivo. 

Nella sottostante tabella si evidenzia la ripartizione del valore dei progetti rientranti in tale regime. 

Tab<lla J 2 5 . . 

Tabella CdP 
Costo totale di cui 

CdP 2012-2016 Legge Òbìeltivo 

Tab. A - lnvestirnenti in corso 141.542 77.991 

Tab. B - Loni Coslruttivi 25. l57 25. 157 

Tab. C Partecipazioni Societarie 5.676 5.676 

Rete AV/AC TO-Ml-NA 32.000 -
Totale 204.375 108.825 

Le coperture finanziarie disponibili per competenza per i progetti di Legge Obiettivo con il CdP-I 
201 2-2016 sono evidenziate nella seguente tabella: 

Tabella 3 2 6 .. 
Costo totale Lrige 

Totale 
Tabtlle. del Cdl' CdP 2012-

toptrtutt-
Obiettivo 

20/6 

l,11.b. A - lnvcs1imrn1i in torso 77.991 4.97.2 

Tob. B • Lotti Costruttivi 25.157 6.430 

Tsb. C -Partreip111ioni Sodc1.11rie 5.676 J.275 

TotAI< IOB.825 14.676 

Ministero delle lnfres/Nlture e dei Trasponi 
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349 

835 

1.184 

Altre Fonli Fabbisogno 
fonti Statnll Comunil1ric 

Terzi 
rtsiduo 

4 .11 1 511 I 7}.020 

I 5. i8l J9J 24 18.727 

2.963 J 12 2401 

12.254 1.214 24 
I 

94.148 
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Le risorse che sono state assegnate con la Legge Obiettivo sono pari, quindi, a J .184 milioni di€. 
Tale somma è così composta: 

1.112 milioni di€, assegnati dal CIPE in sede di approvazione dei progetti; 

72 milioni di€, derivanti dall'eccedenza di fondi di Legge Obiettivo destinati al pagamento di 
oneri finanziari . Tale somma è stata destinata a ripristinare la somma di 63 ,3 mi lioni di € 
precedentemente assegnata dal Decreto M1T/MEF n.22589/2004 come contributi 
quindicennali per le progettazioni preliminari e poi revocati con Decreto MIT/MEF 
n.405/2012. 
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3.2.S Lo stato di attuazione della spesa: le contabilizzazioni 

Si illustra nel seguito lo stato di attuazione della spesa aggiornato al 3 l dicembre 2014 sugli 
investimenti realizzati dal Gestore dell'infrastruttura nell'ambito del Contratto di Programma-parte 
Investimenti 2012-2016. 

I dati riferiti alle contabilizzazioni realizzate negli anni precedenti sono riportati in aggregato fino al 
2011 e, considerato il periodo di validità del Contatto vigente (dal 2012 al 2016), singolarmente per 
ciascun anno successivo. 

Maggiori infonnazioni sui programmi e sui progetti sono contenute nella Relazione di RFI S.p.A. e 
nelle relative schede di dettaglio dei progetti, cui si rimanda per eventuali approfondimenti. 

3.2.5.1 Lo stato di attuazione degli investimenti sulla Rete Convenzionale 

In tale paragrafo si fa riferimento alle contabilizzazioni registrate dal Gestore sugli investimenti in 
corso di realizzazione compresi nelle Tabelle A (da AOO ad A04), B e C del Contratto di 
Programma vigente, nel corso del 2014. 

I dati di consuntivo hanno registrato un volume di spesa totale pari a 1.992 milioni dì€, secondo la 
ripartizione riportata nella tabella sottostante: 

T•bella 3.2 7 ---· 

Costo Contahilir.zationi 

Tohellt CdP-1 Optrt 
al 2011 2012 2013 2014 al2014 

Avao22men10 
% al 2014 

' 

TabC"lla A· Porlafo~Hu in,·es1io1c11ti in corso 28.694 11.836 1.894 1.301 1.281 16.312 57'% 

AOO - Man11ten;lone straordinaria (residuo ciclo 
1.81 7 175 8/6 399 178 1.569 86% 

2007-2011) 

AOI · Sicure;:a ed adeguamen/o a obbhghi di 
5.424 3.678 15? /56 153 4. / 44 76% legge 

AQ1 Tecnologie per la circolu;ione e 
3. 727 1.642 226 281 260 2.410 6j% 

l'effic,enramenro 

t f03 · Proposte RFI per ,l s11peramenlodei colli 
2.231 206 49 68 110 432 19% 

di bo11ig /1a 

A04 - P01en:iomento e svilupf)O mfrasrnmurafe 
15.496 6.1)5 646 391 519 7.757 50% 

RCIAC 

Tabella D - lnvutin1cnli realizzati p<r Ioni 
6.430 575 290 ~03 674 1.942 ; 30% co!'trullivi 

Tabella C.· Part,eipazioni societarie 3.275 301 26 41 37 405 12% 

Tot•I~ G,n,rale 38.399 12.713 2.210 1.745 1.992 18.659 49% 

Come si evince dalla lettura della tabella sopra riportata, nel corso del 2014 la spesa è stata così 
articolata: 

1.281 milioni di € per il portafoglio investimenti in corso e prograrrunatici (Tabelle 
AOJ/02/03/04), pari al 64% del totale annuo; 

674 milioni di € relativi agli investimenti realizzati per lotti costruttivi (Tabella B) pari al 
34% del totale annuo 
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37 milioni di€ per le partecipazioni societarie (Tabella C) pari al 2% del totale annuo. 

Il volume globale degli investimenti incrementa, rispetto al dato dell'esercizio precedente, con una 
variazione positiva di circa 247 milioni di € rispetto al 2013, anche se leggennente al di sotto del 
valore registrato nel 20 l 2. 

Si registra la contrazione dei volmni di spesa sulla manutenzione straordinaria ciclo 2007-2011, 
dovuta alla sostanziale conclusione del programma. ln parallelo, però, si registra l'accelerazione 
degli interventi di sviluppo infrastrutturale sulla Rete Convenzionale (tabella A04). 

Lo sviluppo della produzione complessiva è da attribuire in gran parte all ' accelerazione delle 
cosiddette "grandi opere" realizzate per lotti costruttivi, con gli investimenti sul valico del Brennero 
e sulle linee AV/AC Treviglio-Brescia e "Terzo Valico dei Giovi", già in fase realizzativa (674 
milioni di €, nel 2014, pari a circa il 34% del volume), insieme agli interventi ricompresi nella 
tabella A04 (579 milioni di€, nel 2014, pari a quasi il 30% del volume). 

37 
2% 

519 
29% 

178 
9% 

•AOO. M;mu!E-n,lone s1raordin.1rì.a (1('1iduoddo .?007-2011) 

• O l - Sicure ua ed ~deau.imenlo 1 obbllghl di legge 

A.02. Tecnologl,e per I C'1r,0t:i: •11•n e l'efficlentamento 

BA03. PropoHI:' RFI ~r li 1.upe1Jmefllo dei toll~dl ha~lglla 

• :.Q4 · Pole,niiani€nl0 t iviluppO ,r,f, ditlutcu,ale RC/AC 

Il Gestore ha evidenziato alcune delle criticità che hanno influito sulla produzione: 

le difficoltà finanziarie di alcuni appaltatori che hanno comportato il rallentamento delle 
lavorazioni; 

i ritardi maturati nel perfezionamento di alcune procedure negoziali che hanno comportato 
ritardi nell'affidamento di alcuni appalti; 

imprevisti geologici, che hanno comportato la riprogranunazione dì attività di scavo gallerie; 

complessità autorizzative sia in fase di approvazione dei progetti da parte degli Enti Locali 
che in fase di realizzazione delle opere (con particolare riguardo al la gestione delle terre). 

Si esamina di seguito, in particolare, il volume delle contabilizzazioni registrato sulle singole tabelle 
del CdP-L 
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Tabella AOO - Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-20 l l ): si tratta del completamento 
del ciclo di programmazione 2007-2011 degli interventi di manutenzione straordinaria (che dal 
2012 in poi rientrano in uno specifico Conlrato di Programma-parte Servizi) finanziati dal Contratto 
di Programma - parte Investimenti. Il volume consuntivato per l'anno 2014 è pari a 178 milioni di 
€. Come detto, il volwne delle contabilizzazioni è diminuito, in quanto il programma è ormai giunto 
quasi al completamento (86% della spesa programmata). 

Tabella AOl - Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge: il totale delle contabilizzazioni 
registrate sui programmi per la sicurezza e l'adeguamento ad obblighi di legge per l'anno 2014 è 
pari a 153 milioni di€. Di tale importo, circa il 30% ( 46 milioni di €) è imputabile, in gran parte, ad 
interventi per la sicurezza in galleria e per il risanamento acustico. Circa 52 milioni di € sono stati 
contabilizzati nella soppressione dei Passaggi a Livello (un terzo circa del volwne). Nella figura 
successiva è evidenziata la ripratizione percentuale dei volumi contabilizzati sul programma. Il 
trend della spesa si mantiene su livelli stabili dal 2012 ed è giunto al 76% del costo complessivo. 

2% 

52 

34% 

ldtr o?OIOSI~ t dSMIU (l" I.Ht) 

• D -!1,r di ieese hicuretza 11, 1:1.~111 lit. 1j\ Jt'J1nento acu~t1,:, e 
.. ~L~ lllcl 1e,11lin,1\l viii1sgl.J \1..;~ i) 

Tabella A02 - Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento: il totale delle contabilizzazioni 
registrate sui programmi di potenziamento tecnologico della rete per l'anno 2014 è pari a 260 
milioni di€. Il volume della spesa è leggermente inferiore a quello del 20 l 3, ma maggiore di quello 
del 2012. L'avanzamento del programma è a circa due terzi (65%) del costo complessivo. 

Tabella A03 - Proposte RFI per il superamento dei colli di bottiglia: Il totale delle 
contabilizzazioni registrate sui programmi per il superamento dei "colli di bottiglia" per l'anno 
2014 è pari a 110 milioni di€. Tale importo è stato contabilizzato per il 58% nei programmi di 
investimento relativi alle aree metropolitane; la restante parte è stata contabilizzata in egua l misura 
per i programmi di investimento relativi ai corridoi merci ed ai corridoi viaggiatori. 

Per quanto riguarda i prograrruni di investimento relativi alle aree metropolitane, circa la metà della 
spesa è stata realizzata per progetti presenti nell'ambito dell'upgrading del nodo di Roma. 
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Dal 2012 il trend della spesa è in costante progresso e lo stato di avanzamento della spesa è appena 
inferiore al 20% del costo complessivo stimato per l'intero programma . 

23 

64 

58% 

.i Aree Mclropol tane 

i111 Corrco1rnerc1 

· Corr r:oi \liaggic1tod 

Tabella A04 - Potenziamento e sviluppo infrastrutturale RC/AC 

La parte più consistente della spesa relativa alla Tabella A del CdP-I nel 2014 è stata realizzata 
dagli investimenti compresi nella Tabella A04. Il livello complessivo delle contabilizzazioni 
nell'anno si è attestato a 579 milioni di€, in aumento rispetto al 2013. 

Una importante quota di spesa è stata realizzata all 'interno delle aree metropolitane. In tale ambito, 
sii evidenziano di seguito i progetti di investimento che hanno registrato le contabilizzazioni più 
significative : 

Nodo di Genova: potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole. Si tratta del 
quadruplicamento della linea Genova-Ventimiglia tra le stazioni di Voltri e Sampierdarena, il 
sestuplicamento tra Genova Principe e Genova Brignole, la sistemazione del piano del ferro 
(PRG) delle stazioni di Voltri e Genova Brignole e la realizzazione di nuove fermate per il 
servizio metropolitano. Nel 2014 la spesa realizzata è stata di 27 milioni di€ e l'avanzamento 
del progetto si attesta a circa il 30%. Realizzazione delle opere principali entro il 20 17; 

Nodo di Palermo: il progetto riguarda la sistemazione dell ' assetto del nodo e, in particolare, 
del raddoppio della linea Pale1m o-Trapani nel tratto urbano Palermo Centrale/Brancaccio
Carini, con interramento del tratto centrale Notarbartolo-La Malfa. Nel 2014 la spesa 
realizzata è stata di 37 milioni di € e l'avanzamento del progetto si attesta a circa il 64%. 
Realizzazione delle opere principali entro il 2018; 

Nodo di Torino: realizzazione quadruplicamento Porta Susa -Stura. Si tratta delle opere di 
completamento del passante da Porta Susa a Stura, già avviato all'esercizio commerciale da 
dicembre 2012. Nel 2014 la spesa realizzata è stata di 17 milioni di € e l'avanzamento del 
progetto si attesta a circa il 64%. 

Di rilievo anche la spesa realizzata per il progetto relativo alla realizzazione del tunnel di base del 
Brennero: nel 2014 le contabilizzazioni si sono attestate a 46 milioni di E. 
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Per quanto riguarda il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia, nel 2014 sono stati contabilizzati 
24 milioni di€ nel progetto relativo alla tratta Andora-S.Lorenzo. Il relativo avanzamento si attesta 
al 77%. 

Tra le principali opere che hanno registrato una spesa significativa nel 2014, rientrano i seguenti 
progetti nel Mezzogiorno: 

raddoppio Bari-Taranto. tratta Bari S.Andrea-Bitetto. Nel 2014 la spesa realizzata è stata di 15 
milioni di€ e l'avanzamento del progetto si attesta a circa il 30%. 

raddoppio Palermo-Messina, tratta Fiumetorto-Castelbuono. Nel 2014 la spesa realizzata è 
stata di 24 milioni di € e l'avanzamento del progetto si attesta a circa il 23%. Realizzazione 
delle opere principali entro il 2020. 

interventi di adeguamento tecnologico e infrastmtturale per l'incremento delle prestazioni e 
dell'affidabilità della linea Battipaglia-Reggio Calabria. Nel 2014 la spesa realizzata è stata di 
39 milioni di€ e l'avanzamento del progetto si attesta a circa il 50%. 

Nel 2014 sono state effettuate, altresì, contabilizzazioni relativamente ad interventi per la riduzione 
dei tempi di percorrenza in alcune linee ferroviarie della Sicilia e della Sardegna (linea Cagliari -
Sassari - Olbia; linee Oristano-Sassari/Olbia e Decimomannu-Iglesias/Carbonia; linea Palermo
Agrigento ). 
Per quanto riguarda il nuovo collegamento Arcisate-Stabio per il potenziamento dell'accessibilità 
ferroviaria a Malpensa dal Canton Ticino e per il collegamento diretto fra Varese e il sud-est della 
Svizzera, nel 2014 la spesa realizzata è stata di 22 milioni di € e l'avanzamento del progetto si 
at1esta a circa il 50%. 

Una spesa rilevante nel 2014, pari a 53 milioni di €, è stata realizzata per il progetto di 
potenziamento del[ 'asse ferroviario della Pontremolese (raddoppi S.Stefano di Magra-Chiesaccia e 
Solignano-Fornovo e completamento raccordo Garfagnana). 

Nell'ambito dei programmi di potenziamento e sviluppo della rete, è stata registrata, nel corso del 
2014, la spesa di 127 milioni di €, per la realizzazione di investimenti "diffusi" su Il ' intero territorio, 
all'interno dei quali la quota più consistente, pari a 67 milioni di €, è stata realizzata per il 
programma di ammodernamento infrastrutturale (interventi di upgrading di linee regionali eseguiti 
in attuazione di accordi e intese con gli Enti Locali). 

Tabella B - Investimenti realizzati per lotti eostruttivi 

Per quanto riguarda i progetti di investimento realizzati per lotti costruttivi, nel 2014 sono stati spesi 
complessivamente 674 milioni di€. Si registra W1a sensibile crescita del trend della spesa dal 2012. 

Tra i progetti più importanti che hanno registrato consistenti contabilizzazioni, si evidenziano: 

realizzazione nuova linea A V /AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi" : 155 milioni di€; 

realizzazione nuova linea A V I AC Milano-Venezia, tratta Treviglio-E rescia: 469 milioni di € 
(58% del costo complessivo). 

Tabella C - Partecipazioni societarie. 

L'unico progetto compreso nella Tabella C è quello relativo alla realizzazione del la nuova linea 
Torino - Lione. Nel 2014 le contabilizzazioni registrate sono styate pari a 37 milioni di € e 
riguardano le opere propedeutiche alla realizzazione della sezione internazionale. 
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Come desumibile dalle notizie sopra riportate, l'impulso alla spesa complessiva realizzata nel 2014 
per i programmi di investimento sulla Rete Convenzionale/Alta Capacità, è stato dato dai progetti 
rientranti nelle tre ultime tabelle esaminale (Tabella A04 - Tabella B - Tabella C). Infatti, il totale 
delle contabilizzazioni registrate su tali programmi di potenziamento e sviluppo infrastrutturale è 
stato pari a 1.290 milioni di€. 

3.2.5.2 La spesa per gli investimenti sulla linea AV/AC Torino-Milano-Napoli 

La spesa per il progranuna di sviluppo della rete AVIAC Torino-Milano-Napoli nel 20 l4 si è 
attestata su un volume complessivo di 327 milioni di€. 

Tale volume di spesa va suddiviso in una quota relativa alla realizzazione delle opere, pari a 127 
milioni di€, ed una quota relativa al pagamento degli interessi, pari a 199 milioni di€. 

Lo stato di avanzamento economico delle opere al 2014 si attesta su di un totale di 29.727 milioni di 
€, pari al 93% del valore stimato dei costi a vita intera dell'intera infrastruttura (32.000 M€). 

Nella successiva tabella 3.2.8 è riportato il quadro complessivo delle contabilizzazioni in suddiviso 
per tratte e nodi. 

i ab<il• 3 2 8 .. --

AV/ACTO..Ml-NA 
Coslo a Vila e ratte/nodi al 31/1212012 1013 lnltrA 

Tratta Torino-MilànO 7.644 7.391 

Traua Milano-Bolog~a 7.035 6.778 

Tralla Bologoa-Fiienzc 5.720 5.645 
.. 

Trnno Roma-Firenze 519 123 

Tr•"• Romo~Napoli 5.905 5.692 

Nodo di Torino 3 3 
---

Nodo di Milaoo 44 42 

Nouo ui Bolog"• 2.0 19 16()<1 

Nodo di fi renze 1.6 12 674 

Nodo d• Roma 764 668 

Nooo di Napoli 504 361 

Materiali di scorta li Il 

Con1ingencics 220 I o 

! To1alr TO-Ml-NA 32.000 28.991 609 

Oneri fiaanziiui e -altri icnpirghi 4.206 ! 89 

Mìnisfero delle lnfraslruffure e dei Trasporti 
. Dipartimento per i Trasporti, la Nevigfl2ione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per ,1 Trasporto e le lnfras/JU/ture Ferroviarie 

Con1abilizzazioai -
I 

2014 al Jl/1212014 
Av1n7.1menro iv. 

al2014 

141 8 7.540 99% 

224 -36 6.966 99% 

15 9 5.669 99% 

5 7 135 26% 

18 13 5.722 97% 

o o 3 100% 
·- . 

J o 43 98% 

128 88 1.820 90% 

44 25 742 46% 

24 6 698 91% 

8 9 378 75% 

o o Il 100% .. -
o o o 0% 

117 l9.7l7 93% 

199 4.594 
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La ret1ifica delle contabilizzazioni relative alla tratta Milano-Bologna è dovuta a sistemazioni 
amministrative conseguenti alla definizione della Convenzione sottoscritta con la regione Emilia 
Romagna, la Provincia ed il Comune di Reggio Emilia per il finanziamento del "nodo intermodale 
di interscambio tra la linea A V Milano-Bologna, la linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla e le 
linee di trasporto urbano". In base a tale Convenzione alcune opere connesse alla Stazione A V di 
Reggio Emilia ed alla relativa viabilità di accesso, già in parte realizzate, sono state finanziate a 
carico degli Enti Locali nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale della linea Milano
Bologna (tabella A04). 

Nella successiva tabella 3.2.9 sono riportate le opere sinora attivate e quelle da attivare (con la 
relativa attuale previsione) sulla linea AV/AC Torino-Milano-Napoli. 

Tabell• 3.2.9 - ... ··-
TRATTA Opera A lth·azione 

Avviamcn10 febbraio 2006 - an ivata 
Torino-Milano 

Complclamemo dicembre 2009- anivaw 

-· 
Avviamento senembn: 2006 · ani vara 

Milano-Bologna Completamento dicembre 2008 · an i, ma 

Opere a,,c»orie giugno 2013 · attivala 

Passante superficie dicemhre 2007 · artivato 

Nodo di Bologna Passanlc sonerraneo seni.a servizio viaggiacori giugno 201 2 · anivata 

Passante sotterraneo e si azione A V I AC giugno 2013 · a!t iva!a 
-

Bologna-Firenie Intera trana dicemb1-: 2009- anivata 

Scavalchi ,ene mbrc 20 11 · anivma 

Nodo di Firenu PFtS~ante sonerranto giugno 20 19 

Srazione A V 'AC' giug.no 2020 

Firenze-Roma Adeguamento a standard I " fas~ dicembré 09 - auivam 

Avviamento ottobre 2006 • attivata i 
Nodo di Roma 

Completamento ,ertembre 2008 · anivata 

Avviamenlo d ieembre 2005 - at1i vata 
Roma-Napoli 

Compluam~nto dice,nbre 2009- anivata 

Avviamen10 dicembre 1007 - :rnivma 

Nodo di Napoli Collegamento nord sud dicembrt 2013 - attivata 

Stazi<me AV 'AC dicemb" 20 16 

Si rimanda alla relazione di RFI per un dettaglio maggiore sulle opere realizzate ed in corso di 

realLzzazione. 

Ministero delle lnfras/Jutlure e dei T rasparti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Persona/e 
Direzione Generale per il T resporto e le lnfrasl!Utture Ferroviarie 
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3.3 Le opere attivate all'esercizio 

Le principali attivazioni del 2014 hanno riguardato interventi tecnologici sulla linea Torino-Padova, 
nel Nodo di Roma, sulla linea Bari-Taranto, sulla linea Messina-Siracusa, nonché l'attivazione del 
raddoppio della tratta Solignano-Osteriazza sulla linea Pontremolese e della variante dì tracciato fra 
Rubiera e Modena. 

Nella successiva tabella 3.3. l viene riportato il consuntivo delle opere attivate nel corso del 2014, 
distinte per tipol ogia (sistemi di circolazione e di sicurezza). 

J principali investimenti consegnati all'esercizio ferroviario, trovano confenna e specifico dettaglio 
nel bilancio di esercizio per il 2014 di RFI. 

Tahella 3.3 I 

Unilàdi 
di cui: Relc 

Tipo di OperR 
misura 

Totale 

Convenzionale AVIAC 

Raddoppi Km 15 15 o 
Nuove linee Km. o o o 
Elettrificazione Km. 4 4 o 
SCC (Sistema Comando e Controllo) Km 228 195 33 
CTC (Comando Traffico Centralizzalo) Km. 65 65 o 
Blocco Automatico/Conta Assi Km. 91 9[ o -
Bana li.zzazione Km. 43 43 o 
GSM-R Km. 195 195 o 
SCMT /SSC Km. 35 35 o - • . -
ERTMS Km. o o o 
P.L. Soppressi n. 52 52 o .. 
P.L. Automatizzati/Trasformati n. o o o 

~c:tivati/adeguati n. li Il o 
ACC n. 2 2 o 
ACC-M n. 2 2 o 

Tali dati, nella successiva tabella 3 J.2, vengono disaggregati per tratta e per Direzione Territoriale 
di Produzione (i Compartimenti territoriali del Gestore che sono competenti alla realizzazione delle 
opere). 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasparo, le Navigazione. gli Affari Generali ad il Personale 
Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastruttura Ferroviarie 
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3.4 I risultati del monitoraggio della produzione. 

Il precedente Contratto di prograrruna 2007-2011 - parte investimenti aveva già introdotto w, 
sistema di indicatori per la misurazione dei risultati della produzione del Gestore, stimati in termini 
di avanzamento di un campione predetenninato di progetti di investimento, ed un sistema di 
sanzioni pecw,iarie, commisurate al valore delle prestazioni rese da RFI nello svolgimento delle 
attività di cui trattasi. 

Ai fini della comminazione di tali sanzioni rileva il verificarsi, per responsabilità del Gestore 
dell'infrastruttura, di scostamenti superiori - in valore assoluto - al margine di accuratezza del ]5%, 
per i tempi di realizzazione degli investimenti, per i costi degli stessi, per la spesa annua e per il 
numero annuale di attivazioni, misurati con riferimento ai valori rispettivamente previsti in sede di 
programmazione. 

La disciplina è fissata ali' art. 8 del Contratto di Programma-parte ]nvestimenti 2012-2016, che 
prevede quanto segue: 

al comma I: " .. . entro il mese di giugno di ogni anno, provvederà a comunicare gli obiellivi di 
performance dell'anno incorso e la misurazione delle performance relative all'anno precedente. 
Tale misurazione sarà r{ferita ad un paniere costituito da tutti i progetti di inveslimento rilevanti, 
articolati per tipologia omogenea, per i quali è stata già approvata la progellazione definitiva ... "; 

al comma 2. "Falli salvi i casi di forza maggiore e di fallo del terzo, nonché quelli di mancanza di 
responsabilità del Gestore, per avere lo stesso adoperato l'ordinaria diligenza dovuta 
nell'esecuzione del presente contralto, al verificarsi di scostamenti superiori alla percentuale del 
J 5%, rilevati mediante l 'apposilo indicatore di misurazione sintetico di risulrato di cui al 
precedente comma l, il Gestore deve il pagamenro di una sanzione pecuniaria ... ". 

Rientrano nel paniere i progetti rilevanti per i quali sia già intervenuta l'approvazione della 
progettazione definitiva di tutti i lotti funzionali che li compongono. In base a quanto disposto dal 
Contratto, le variabili caratteristiche dei progetti di investimento da monitorare sono le seguenti: 

• Costo a Vita Intera, 

• Tempo di ultimazione delle opere, 

• Valore delle contabilizzazioni 

• Nwnero delle attivazioni previste nell'anno (milestone). 

L'obiettivo di fondo è quello di assicurare che gli investimenti siano realizzati in modo efficace ed 
efficiente, consentendo il controllo della spesa. Gli indicatori specifici utilizzati sono i seguenti 
quattro: 

I) levi: funzione del Costo a Vita Intera dei Progetti del campione (CV]); 

2) Ini: funzione del tempo di esecuzione dei Progetti del campione (TU); 

3) hrod: funzione del valore delle contabilizzazioni dei Progetti del campione; 

4) Imiles,one: funzione del numero delle attivazioni previste nell'anno (mi/estone) dei Progetti del 
campione. 

Tali indicatori specifici concorrono alla costruzione dell'Ind icatore sintetico complessivo di 
risultato I. 

La valorizzazione di tali indicatori è stata effettuata, per ogni anno di vigenza del Contratto, 
mettendo a confronto ì rispettivi valori ''obiettivo" di riferimento predeterminati con i 
corrispondenti valori di consuntivo. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i r rasporti, la Navigazione. gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale per il r rasporto e le lnfrastruffure Ferroviarie 
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Il Contratto prevede che, ai finì dell ' eventuale applicazione delle sanzioni, deve essere esclusa la 
responsabilità del Gestore nei casi in cui gli scostamenti si siano verificati a causa di quanto segue: 

• adeguamenti a nuove normative 

• ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni da parte di soggetti istituzionali 

• eventi naturali non prevedibili ed imprevisti idro-geologici 

• rescissioni contrattuali per gravi inadempienze di fornitori/appaltatori 

• ritardi per offerte anomale nelle procedure di gara o per (icorsi 

• ritrovamenti archeologici, 

e calcolato, quindi, un indicatore sintetico di performance riferito ai soli scostamenti attribuibili a 
RFI. 

Il campione monitorato in termini di performance realizzativa comprende i progetti classific ati nelle 
Tabelle A03- A04 "Sviluppo Infrastrutturale della rete convenzionale /rete Alta Capacità", per i 
quali sia già intervenuta l'approvazione della progettazione definitiva (anche per lutti i sottoprogetti 
di cui si compongono). 

La tabella che segue riporta la serie storica dei risultati del monitoraggio di cui trattasi, con 
riferimento agli scostamenti complessivi registrati nel processo realizzativo degli investimenti . 

T•bcll• 3.4.l 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Indicatore sintetico dì 
perfonnance riferito agli 8,5 11,1 8,3 3,2 12,1 7,9 l 1,6 
scostamenti comp less iv i I 

(valori espressi in percenluafa) 

Le attività relative alla misurazione delle performance registrate negli anni dal 2008 al 2014, hanno 
òportato valori dell'indice sintetico dello scostamento complessivo, rispetto agli obiettivi dichiarati 
da RFI S.p.A., già inferiori al margine di accuratezza del 15% previsto dal Contratto di Programma. 
Pertanto, non si è proceduto all'analisi degli scostamenti imputabili a RFI. 

Per il 2014, in particolare, sulla base del paniere di progetti di investimento oggetto di monitoraggi.o 
stabiliti, i dati di consuntivo hanno consentito il calcolo dei singoli ind icatori specifici e di quello 
sintetico di performance. 

In conformità alla metodologia adottata, il Gestore ha fornito gli scostamenti complessivi registrati 
rispetto ai valori di riferimento. 

Come detto, l'Indicatore di perfonnance riferito agl i scostamenti complessivi, è risultato pari al 11,6 
%, inferiore al valore del 15% anunesso contrattualmente. 

Infine, sulla base dei dati di consuntivo del 2014, sono stati individuati gl i obiettivi per il 2015. 

Ministero delle lnfrestmtture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
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3.5 L'Aggiornamento 2015 del Contratto di Programma - parte Investimenti 
2012-2016 

Successivamente alla data di sottoscnZione del CdP-1 2012-2016 sono state emanate ulteriori 
disposizioni no1mative. Nello specifico si tratta del Decreto Legge 133/2014 cosiddetto Decreto 
"Sblocca Italia" e della Legge di Stabilità 2015, che hanno stanziato ulteriori risorse per 
investimenti di RFL 

Al fine di rendere operative le nuove risorse si è proceduto alla predisposizione di un atto di 
aggiornamento del CdP-1 2012-2016, secondo il processo previsto al l'art.3 comma 2 del CdP-1 
stesso. Tale articolo stabilisce che: 

"a decorrere dall'anno successivo alla solloscrizione, su richiesta di ciascuna Parte ed a seguilo di 
interventi legislativi che abbiano un impallo modificativo e/o integrativo sui contenuti sostanziali 
del presente Contratto, le Parti, d'intesa con il MEF, terranno conto, opportunamente, delle 
eventuali novità intervenute e provvederanno alla stipula di uno specifico Atto di aggiornamento al 
Contrailo stesso. in conseguenza di disposizioni normative e/o Delibere CJPE che provvedono a 
stanziare ed assegnare specifiche risorse finanziarie destinale ad interventi da realizzare a cura di 
RFJ, successive all'approvazione del presente Contratto. le citate disposizioni avranno immediata 
efficacia per il Gestore. Le Parti provvederanno comunque a recepire le modifiche intervenute alle 
Tabelle e Tavole nel primo aggiornamento utile del presente Contra//o ". 

Lo schema di Aggiornamento 2015 predisposto a tale scopo, per in quale è in corso l'iter 
approvativo: 

• recepisce le variazioni delle risorse finanziarie intervenute successivamente all' 8 agosto 
2014, data di sottoscrizione del vigente Cd.P-1 2012-2016; 

• recepisce le osservazioni e le prescrizioni espresse dalle Commissioni permanenti della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in occasione dei suddetti pareri di 
approvazione del CdP-1 2012-2016, riguardanti principalmente la priorità degli investimenti 
inerenti la sicurezza, gli interventi sulla rete ferroviaria della Sardegna, della Calabria, gli 
investimenti relativi al nodo di Roma ed alle interconnessioni tra la rete A V e la rete 
regionale e locale, nonché il regime sanzionatorio; 

• in merito al progetto '·Nuova linea Torino-Lione", tiene conto della creazione del nuovo 
Promotore Pubblico Tunnel EW"alpin Lyon TW'in Sas (TELT), responsabile dei lavori di 
realizzazione e della gestione della futura infrastruttura, partecipato al 50% dai nuovi 
azionisti, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A e Stato Francese; 

• tiene conto degli accordi integrativi del Contratto di Programma sottoscritti in data 5 e 9 
dicembre 2014, tra RFT e MIT, relativi all'aggiornamento dei costi rispettivamente della 
nuova linea ferroviaria Torino-Lione per la quota italiana e della tratta A V /AC Verona
Padova; 

• aggiorna le tabelle e le tavole del CdP-I 2012-2016 per tener conto di quanto indicato ai 
punti precedenti, delle opere ultimate dalla data di stipula del Contratto, di ulteriori 
variazioni intervenute e per fornire una descrizione di maggiore dettaglio di alcuni 
programmi di investimento precedentemente accorpati. 
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In particolare, le variazioni delle risorse finanziarie intervenute successivamente alla data di 
sottoscrizione del vigente CdP-1 2012-2016 sono determinate da: 

nuovi finanziamenti, per un valore complessivo di 9.976 milioni di euro, rinvenienti dalle 
fonti di finanziamento di seguito indicate: 

./ 8.650 milioni di euro, recati dalla Legge n° 190/201 4 "Legge di Stabilità 2015", di cui : 

570 milioni di euro, a valere sul capitolo di bilancio MEF 7122/PG 1 da destinare 
allo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie principalmente 
riferite al Nuovo Valico del Breru1ero, 

4.455 milioni di euro, quale rifinanziamento del capitolo di bilancio MEF 
7 I 22/PG2 destinato agli investimenti ferroviari, 

3.000 milioni di euro, a valere sul capitolo d i Bilancio MEF 7 l 22/PG7, destinati 
ai progetti realizzati per Lotti costruttivi per le tratte Brescia - Verona - Padova, 
Frasso - Telesina - Vitulano e Apice Orsara, 

400 milioni di euro, a valere sul capitolo di bilancio MIT 7518 destinali a Terzo 
Valico dei Giovi, 

225 milioni di euro, a valere sul capitolo di bilancio MIT 7563 quali contribuii 
quindicennali in erogazione diretta di 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 
2016 al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora - finale Ligure autorizzati 
dall'art. 1 comma 240 . 

./ 864 milioni di euro, relativi a risorse finanziarie recate dal Decreto Legge 133/201 4 
"Sblocca Italia" a valere sul capitolo di bilancio MIT 7536 così ripartile: 

379 milioni di euro, stanziati dal Decreto Interministeriale MfT/MEf del 13 
novembre 2014, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a) e b) del Decreto 
Legge 133/2014, 

485 milioni di euro, stanziati dal Decreto Interministeriale MITf.MEF n.82 del 4 
marzo 2015, emanato ai sensi del l'art. 3 comma 2, lettera c) del Decreto Legge 
133/2014 . 

./ 7 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della legge 12 
novembre 20 l l , n. 183 (Fondo Sviluppo e Coesione) per la realizzazione del 
mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello 
destinati a RFI S. p.A. per effetto della delibera n. 28/2014; 

./ 162 milioni di euro derivanti dall'aggiornamento del Progranuna PON-FESR 2007-
2013 recepì ta nel Decreto Dirigenziale dell'Autorità di Gestione del PON - Reti e 
Mobilità 2007-2013, n.8108 del 24 ottobre 2014 e dal relativo aru1u llamento della 
proposta di "salvaguardia temporanea" con trasferimento delle relative risorse a carico 
del Piano Azione e Coesione; 

./ 2 milioni di euro di risorse TEN per il ciclo di progranunazione 2007-2013 ; 

./ 292 milioni di euro di risorse provenienti da Enti Locali e altro. 

riduzioni alle risorse finanziarie iscritte nel contratto, per un totale di 1.005 milioni di 
euro, ripartite nel modo seguente: 

./ 550 milioni di euro , ridotti per gli effetti della Legge di Stabilità 2015 - Tabella E sul 
capitolo di bilancio (cap.) 7122, nell'ambito deHe spese rimodulabili delle missioni di 
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spesa di ciascllil Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. In particolare le riduzioni sono distribuite sui piani gestionali 
(pg) del capitolo come di seguito specificato: 

300 milioni di euro sul pg 2, dedicato al rifinanziamento degli investimenti 
ferroviari per lo sviluppo e l'ammodernamento della rete, di cui 200 mln per il 
2015, 50 mln per il 2016 e 50 mJn per il 20)7; 

25 milioni di euro sul pg 6, dedicato al la tratta Cancello - Frasso Telesino, A V 
Napoli-Bari; 

90 milioni di euro sul pg 7, relativi ai lotti costruttivi Milano-Verona-Padova e 
Napoli-Bari; 

135 milioni di euro sul pg 8, relativo alla Velocizzazione della linea Adriatica . 

./ 15 milioni di euro, ridotti sul capitolo di bilancio 7122, pg. 4, relativo alle opere 
finanziate dall' art.7-ter del decreto-legge 26 aprile 20 l 3, n. 43, convertito in legge, con 
modificazioni dall'art. I, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 7 1 (c.d. Decreto 
Emergenze Ambientali), per gli effetti di quanto disposto dalla Delibera C!PE n.40 del 
20 l 3, in particolare non è stata sottoposta al CJPE la progettazione preliminare e/o 
definitiva dell'intervento "Circonvallazione di Trento" entro il 3 J dicem bre 2014; 

./ 5 milioni di euro, sul capitolo di bilancio MEF 7122 stanziati dalla Legge Finanziaria 
2001 per gli anni 2002 e 2003 e destinati alla progettazione dell'intero tracciato della 
linea ferroviaria Pontremolese, e ridotti in conseguenza del mancato trasferimento di tali 
risorse da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la spesa è stato rifinanziata 
nell'ambito delle risorse rese disponibili dalla Legge di Stabilità 2015; 

./ 72 milioni di euro, sul capitolo 7060 MIT che avrebbero dovuto ripristinare le perdite 
derivanti dal Decreto interministeriale MIT/MEF n 405 del 16/11 /2012, come previsto 
nel CdP-I 2012-16 ma non più esigibili; 

../ 51 milioni di euro a valere sul capitolo 7569 "Aree Depresse" ridotti per la mancata 
operatività delle risorse; 

../ 16 milioni di euro a valere sul capitolo 8425, assegnati in maniera programmatica dalla 
Delibera CIPE n.19/2004 per il finanziamento degli srudi e progettazioni preliminari di 
interventi aJ SUD, ridotti in conseguenza del mancato trasferimento dal MISE; 

./ 200 milioni di euro a valere sul capitolo 8425, in particolare relativi ad opere finanziate 
dal Pia.no Nazionale per il Sud e ridotti in seguito Delibera della Regione Calabria n. I 06 
del 10/03/2014 e n.109 del 17/4/2015; 

../ 87 milioni di euro risorse relative ad opere finanziate dalla UE per il ciclo di 
programmazione 2007 -2013, ridotte sulla base della valutazione intermedia 
sull'avanzamento del progranuna e della valutazione delle schede Grandi progetti da 
parte della Commissione Europea; 

./ 9 milioni di euro di riduzione di risorse relative ad opere cofinanziate da Enti Locali ed 
altro. 

Le risorse sopra riportate, da contrattualizzare con l'Aggiornamento in parola (9,976 miliardi di 
euro), sono in gran parte già attribuite per legge a specifici investimenti: la linea AV/AC Milano
Venezia (3 miliardi), il 3° Valico dei Giovi (600 milioni), il nuovo valico del Brennero (840 
milioni), la linea Andora-Finale Ligure (225 milioni), il raddoppio della Pistoia-Lucca (215 
milioni), interventi di soppressione dei passaggi a livello (60 milioni), la messa in sicurezza della 
linea Cuneo-Ventimiglia (29 milioni). 
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Delle restanti risorse, ripartite sulla base delle priorità, delle effettive necessità di finanziamento dei 
programmi di investimento riportati nel CdP e delle richieste manifestate dalle Regioni, lo schema 
di Aggiornamento provvede a finanziare principalmente: 

./ investimenti in tecnologie per la sicurezza (sistemi di sicurezza del la circolazione, 
protezione dei passaggi a livello, protezione idrogeologica e simica, sicurezza in 
galleria) per un importo complessivo di 1.200 milioni; 

./ tecnologie per la circolazione e l'efficientamento ( 485 milioni - tra cui I 05 milioni 
per l'upgrading della linea Bologna-Padova e 60 milioni per 1 ' upgrading della linea 
storica Tonno-Padova); 

./ interventi di sviluppo delle aree metropolitane e linee regionali per un impo1to di 
758 milioni, di cui 41 O milioni per interventi nelle stazioni e per lo sviluppo delle aree 
metropolitane, 173 milioni per interventi nel nodo di Roma (compreso il collegamento 
Valle Aurelia- Vigna Clara), 115 milioni per l'upgrading tecnologico dei nodi di Milano 
e di Firenze; 

./ interventi per lo sviluppo dei corridoi viaggiatori per 487 milioni di euro (tra cui 
l 'upgrading della Direttissima Firenze-Roma per 200 milioni, l'upgrading deUe linee 
Roma-Napoli A V e convenzionale per l 02 milioni ; 

./ interventi per lo sviluppo dei corridoi merci per 264 milioni di euro (tra cui 130 
milioni di euro per l'upgrading del corridoio Reno-Alpi e 40 milioni di euro per porti e 
terminali); 

./ potenziamento e sviluppo infrastrutturale Rete convenzionale/Alta Capacità per 
1.183 milioni di euro (415 milioni per il potenziamento della linea Pistoia-Montecatini 
T.-Lucca, 50 milioni di euro per la velocizzazione della linea Venezia-Trieste, l 02 
milioni PAC regione Puglia, J 00 milioni per l'Ammodernamento e potenziamento della 
rete ferroviaria della Regione Calabria, 100 milioni per l'Ammodernamento, 
potenziamento e messa in sicurezza della rete sarda, 31 milioni per le progettazioni dei 
collegamenti con gli aeroporti di Malpensa, Fiumicino, Venezia Tessera, Genova, 
Bergamo e Catania Fontanarossa). 
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4. Conclusioni 

Con riferimento ai due contratti di Programma vigenti (parte Servizi e parte Investimenti) ed agli 
investimenti in corso di realizzazione (quelli ricompresi nelle Tabelle A e B del CdP-1 e gli 
interventi di manutenzione straordinaria del CdP-S), nel corso del 2014 i dati dì consuntivo hanno 
registrato un volume di spesa totale pari a 2.852milionì di€, con la seguente ripartizione: 

);> 2.725 milioni di€, relativamente ai progetti della Rete Convenzionale/Alta Capacità, di cui: 

• 1.992 milioni di€ nell'ambito del CdP-1 

• 734 milioni di€ nell'ambito del CdP-S. 

);> 127 milioni di€ relativamente ai [avori di completamento della Rete AV/AC Torino-Milano-
Napoli. 

Nel 2014 si è registrata una forte contrazione dei volumi delle contabilizzazioni sulla Rete AV/AC 
Torino-Milano-Napoli, che è stata però compensata dalle maggiori produzioni registrate sul la Rete 
Convenzionale/ Alta Capacità. 

Il volume globale degli investimenti risulta sostanzialmente in linea con i consW1tivi registrati 
nell'ultimo triennio, con un incremento di circa I 02 milioni di€ rispetto all 'esercizio 2013. 

Nella successiva figura è riportata la serie storica delle contabilizzazioni. 
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La contrazione dei volwni di spesa sulla Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli, in linea con la 
sostanziale conclusione dei progetti già attivati ali 'esercizio, è dovuta al permanere della 
sospensione dei lavori per la realizzazione delle opere di completamento del programma, relative al 
passante sotterraneo e alla stazione A V di Firenze e alla stazione A V di Napoli Afragola. 
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La Rete Convenzionale/Alta Capacità registra, invece, UJ1 incremento dei volumi di spesa, dovuto 
all'accelerazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale e di manutenzione straord inaria, 
nonché all'avvio di nuovi interventi, mentre sono rimasti sostanzialmente invariati i volumi di spesa 
registrati sui programmi sicurezza ed adeguamento ad obblighi di legge e potenziamento 
tecnologico. 

Nella tabella successiva viene illustrato l'avanzamento economico dell'insieme delle Opere m 
Corso per Contratto, tipologia rete e classe di investimento: 

Tabella 4.1 

Costo 
Contabilizzazioni 

TIPOLOGIA DI opere in 
Il 

Delta 
% spesa I 20/4 VS 

INVESTIMENTO corso 
al 2011 2012 2013 2014 al2014 costo al 20/3 

I 
2014 H Rete Convenzi.onale/Alla Capacità 

40.559 l2.7 l3 2.210 2 .141 2.725 16.J 12 40% 584 
di cui: 

('dP 1012-2014-Servizi 2./60 396 734 U30 52% 337 

CdP 1011-10/6 - /nvestimenli 38.399 /2.7/3 2.110 U45 1,991 18.659 49% 247 

ReteAV/!;C 
32.000 28.493 498 609 127 29.727 93% I J Torino-Milano-Napoli 

- · 
Totale Investimenti 72.559 41.206 2.708 2.750 2.853 46.039 63% /02 

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dai due vigenti Contratti_ di Programma si è rilevato: 

nell'ambito del CdP-1, la misurazione deJ\a performance del Gestore, attuata secondo le 
specifiche di cui all'art.8 del medesimo Contratto, ha evidenziato che gli scostamenti dagli 
obiettivi prefissati sono rientrati nell'ambito del margine stabil ito contrattualmente; 

nell'ambito del CdP-S, l'analisi dei dati relativi al monitoraggio della qualità della rete forniti 
nell'ambito della rendicontazione ha evidenziato che per l'indicatore del livello di Guasti e 
per quello relativo ai tempi di primo intervento, i dati registrano scostamenti entro le soglie 
prestabilite e quindi i valori osservati rientrano nei limiti contrattuali previsti. Al contrario, per 
l'indicatore relativo alla pU11tualità i dati consUJ1tivati nel 2014 evidenziano il raggiungimento 
degli obiettivi prestabiliti in termini percentuali per i soli "segmenti di servizio" a 
mercato/A V, regionale e cargo. Mentre il servizio lunga percorrenza/servizio uni versale non 
raggiunge, in termini di puntuali!~ la "soglia di performance" prestabilita. 

Per quanto riguarda i tempi d i ultimazione delle opere, dall'esame dei dati forniti dal Gestore, si è 
rilevato che alcuni progetti compresi nel CdP-I hanno subito uno scostamento in avanti della data 
prevista di ultimazione dei lavori. Per una parte di tali progetti, lo scostamento è superiore all'anno. 
Le problematiche operative segnalate dal Gestore riguardano soprattutto difficoltà finanziarie di 
alcuni appaltatori, i ritardi maturati nel perfezionamento di alcune procedure negoziali , imprevisti 
geologici, nonché le complessità autori zzati ve, sia ìn fase di approvazione dei progetti da parte degli 
Enti Locali, che in fase di realizzazione delle opere (con particolare riguardo alla gest ione delle 
terre). Si sono rilevati anche ritardi dovuti a difficoltà tecnico-funzionali in fase progettuale o 
realizzati va. Tali problematiche operative saranno oggetto di successivo approfondimento. 
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In occasione del prossimo monitoraggio sarà rictùesto al Gestore di esplicitare con maggior 
dettaglio le singole cause dei ritardi ascrivibili a ciascun progetto che ne dovesse, eventualmente, 
manifestare. 

Per quanto riguarda la capacità di spesa del Gestore per i due Contratti, la figura seguente illustra le 
relative previsioni fornite da RFl, nel medio periodo (valori in miliardi di€), stimate sulla base della 
capacità industriale del la Società, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
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Per quanto riguarda l'obiettivo dello Stato e l'obbligo per il Gestore specificamente indicato nei 
Contratti di Programma di perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni di sicurezza del 
sistema ferroviario, si evidenzia che la realizzazione degli investimenti e i risultati conseguiti nel 
2014, soprattutto nel confronto con quelli dei principali paesi europei, dimostrano l' efficacia delle 
azioni messe in atto nel perseguire tali scopi. Ciononostante, nel perseguimento dell'obiettivo di 
migliorare la sicurezza del sistema, occorre tenere presente la difficoltà per gli operatori ferroviari, 
di mitigazione dei fenomeni derivanti da comportamenti intenzionali e non prevedibili delle persone 
che interagiscono con il sistema stesso, attuati non rispettando Te nonne di sicurezza: è il caso, ad 
esempio, degli incidenti ai passaggi a livello e di quelli relativi a persone introdottesi senza 
autorizzazione nel la sede ferroviaria. 

Si evidenzia, inoltre che il 30/06/2014 è stata rilasciata da parte del!' ANSF (Agenzia Nazionale per 
la Sicurezza delle Ferrovie) ad RFl l'Autorizzazione di Sicurezza prevista per i Gestori delle 
infrastrutture da parte del D.Lgs. n.162/2007 (di recepimento della Direttiva 2004/49/CE). Tale 
autorizzazione viene rilasciata dall'ANSF dopo l'analisi del Sistema di Gestione della Sicurezza 
(SGS) adottato dal Gestore deil'infrastruttura ferroviaria ed ha validi tà fino al 29/06/2019. 
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1 Premessa 

Con l'Ano di Concessione quaranten.oale cli cui al Decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, 

la gescione dell'infrastrnttill;l ferroviaria è scat"a affidata in un primo tempo a Ferrovie dello Stato 

Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 1 luglio 2001, la controllata Rete Fecrovìaria I calia.na 

S.p.a. che ha acquisito gli effetti della concessione. 

Sia l'Atto di Concessione che il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188 all'art. 14 dispone che i 
rapporti tra il Gestore deU'infrastruttura ferroviaria e lo Stato siano disciplinati da un atto cli 

concessione e da un contratto di programma. 

Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ha confermato al Gestore dell'infrastruttura RFI la sua 

missione, delineandone le cliverse a.ree cli responsabilità: 

ga.mntire il coorclinamento e la sicurezza della circolazione ferroviaria sull'intera rete; 

• sviluppare la tecnologia dei sistemi e dei materiali; 

• assicurare la .piena fruibilità ed il cos tante mantenimento in ef6cienza delle linee e delle 

infrastrutture ferroviarie; 

• destinare gli investimenti al potenziamento, all'ammodernamento tecnologico e allo 

sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari; 

• presidiare il comparto navigazione; 

• provvedere alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, degli ambienti di lavoro, dei serv:iz.i 

offerti e dei luoghi aperti alla cliente la; 

• coordinare le attività di ricerca dell'Istituto sperimentale sui materiali, sui prodotti. e 

sull'ambiente; 

• promuovere l'integrazione dell'infrastruttura italiana cella Rete Ferroviaria Europea, 

coorclinandosi con i Paesi dell'UE in merito agli sl!lnda.rd cli qualità, alle aziooi e alle 

strategie di commerc.wizzazione dei servizi. 

Il Contratto cli Programma disciplina in particolare, nei limiti delle risorse annualmente iscri tte nel 

bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, per la 

manutenzione ed il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, per il miglioramento della qualità dei 

servizi, per lo sviluppo dell'infrastruttura. 

Nel 2012, il CIPE, con la deliberazione o. 4/2012 del 20 gennaio (con la quale è stato approv:1to 

l'aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011) ha richiesto la. sottoscrizione 

due distinti atti contcatruali, così articolati.: 

• Contratto per il Servizio di disponibilità d ella Rete (CdP-S) disciplina le attività 

manutentive, sia ordinarie che straordinarie, nonché le attività di safety, security e navigazione 

ferroviaria prestate dal Gestore secondo standard concordati, con le relative coperture 

finan2i.a.ric per il periodo di riferimento. 

• Contratto per la gestione degli Investimenti (Cd.P-1), disciplina gli investimenti ferrovia1i 

da realizzare a carico del Gestore per lo sviluppo e l'adeguamento tecnologico della re te 

ferrovia.ria; nell'ateo vengono contrattualizzati i singoli programmi/ proget ti di investimento e le 

relative fonti di finanziamento. Inoltre, viene fornito un quadro prog:rammittico delle future 
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esigenze finanziarie per il quinquennio di riferimento quale contributo u ti.le alla preclisposizione 

dell'Allegato Infrastruttura e alla formazione della Legge di Stabilità e di Bilancio, come pre,risto 

dalla Delibera CIPE 4/201 2 RFI è autorizzata ad assumere impegni con trattuali con terzi per la 

progettazione. e la realizzazione di investi.menti a valere sulle risorse di compecenza iscritte nel 

CdP-1 nella sezione delle opere fina02iate. 
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2 Il Contratto di Programma- parte investimenti 2012-16 

Il CdP-I 2007-2011 è giWJto a.Ila sua naturale scadenza il 31 dicembre 2011 e, io attesa 

dell'approvazione del nuovo Contratto per il periodo 2012 -2016, è stato prorogato dal Decreto 

Legge o. 16 del 6 marzo 2014 fino al termine del 30 giugno 2014 al fine di coosenàre la 

prosecuzione degli interventi sulla rete ferrovia.ria nazionale e J'attuaziooe dei relativi programrrù di 

in-.;escimento. 

Il nuovo di CdP-I per il periodo 2012-2016 è stato sottoscritto in data B agosto 2014 dopo una 

lunga concertazione con i Ministe.r:Ì competenti e dopo aver presentato e siglato precedenti versioni 

del medesimo contratto in particolare una prima vcrsione nel mese cli marzo 2013, una seconda nel 

mese di febbraio 2014 ed una terza nel mese cli maggio 2014. 

Al fine di accelerare la conclusione dell'iter di approvazione e cooseoti..Le la prosecuzione degli 

interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è stato emanato il c.d. Decreto "Sblocca Italia", 

convertito con modificazioni con il provvedimento o.164/2014 entrato io vigore in data 11 

novembre 2014, che a.ll'art.1 comma 1 O ba previsto che: "per acukrare la conchuione del con/rallo ìl cui 

periodo di vigenzç, è scaduto e consenfirr la p,vsem'-?}orte degli inlerwnli s11/h rrfe Jerroviar.a nazjona/,, il con/rallo di 

programma 2012-2016 -parte ùwestimmli, sottoscritto in data 8 agosto 2014 Ira la 1ocietò &te Jmv,Jiaria italiana (RFI) 

Spa e il Mà1islero delie iefra.rtrttft11re e dei trasporti, è app,vvafo con decrelo del Ministro delle i11frosfroff1ire e dei tro:sptrm; di 

rorrmto con il Ministro dell'economia e del/, finanze, mt,v uuanta _r.omì dalla data di entrala in vigorr della kgge di 

co1tversio11e del pruente decreto. Lo Jchema di decreto di mi al primo periodo è f1l1Jmesso alle Can,m, entro trenta giomì dalla 

predetltl data, per ! espressione del parere delk Commùsioni parlamentari competenti per materia. I pareri ,-0,10 esprt.<Ji entro 

/renio giorni dalla da/a di aJJegnazjone. Decorro tale termine, il decreto può com11nq11e mere emana/,).", individuando 

una procedura derogatoria rispetto a quella generale prevista per i contratti di programma nel 

settore ferroviario dall'articolo 1 della legge n. 238/ 1993, in base alla quale il Contratto di 

Programma ed i suoi aggiornamenti devono essere trasmessi dal Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 

competenti per materia, corredati dal parere, ove previsto, del CIPE 

Si deve inoltre segnalare che in data 5 e 9 dicembre 2014 sono stari sottoscritti tra R.FI e MIT, 

rispettivamente, due appositi accordi per l'aggiornamento del suddetto Contratto di Programma 

2012 - 2016 - parte Ìns>estimeoti, relativamente alle stime dei costi previsti per la nuova linea 

Torino-Lione (quota Italia) e alla tratta A V/ AC Verona-Padova, ìn particola.re: 

il primo Aceordo, siglato in daca 5 dicembre 2014, aggiorna la stima del costo, per la quota 

di pertinenza dell'Italia, della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che i: stata modifìcaca 

in 5.676 milioni di euro, di cui 854 milioni per studi e indagini geodiagoosriche e 4.822 

milioni per la realizzazione dell'opera principale, con la precisazione che i suddetti importi 

sono da intendersi "al netto dell'adeguamento monetario da valutare tra Italia e Francia" . 

il secondo Accordo, stipulato in data 9 dicembre 2014, riguarda la tratta Verona-Vicenza

Padova della linea ferrovuria AV / AC Milano-Venezi:a. Precisamente, la stima del costo 

della subtratta Verona-Vicenza è aggiornata a 4.153 milioni di euro; la stima del costo del 1° 

lotto deUa medesima subtratta è aggiornata a 459 milioni di euro; m entre la s tima del costo 

de.Ila subtratta Vicenza-Padon viene aggiornata a 1.249 milioni di euro. 
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,.. 
• ' RFI 

N TL t'/!.1r,u ; 1-·,.•,0A >r u .aiv, 
'"'.. Y\fp ftQf1 HM0 'f''~t .~igj 1 l"' ITA • ir.ttf 

L'Atto che ha ricevuto i previsti pareri della VIII" Commissione pennanente (Lavori pubblici, 

comunicazioni) del Senato e della IX" Commissione permanente (Trasporti, Poste e 

Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati rispettivamente nelle sedute del 25 febbraio e del 18 

marzo 2015. 

In data 18 maggio 2015 è stato emesso il Decreto Intennin.isteriale MIT / MEF n° 158 di 

approvazione del CdP-I 2012-16 ed il suddetto Decreto è sta to registrato dalla Corte dei Conti in 

data 16 giugno 201 S (Foglio 2224 elenco 48040708) 

Il nuovo Contratto di Programma, i cui principali eventi vengono evidenziati nella successiva fig.1, 

pur mantenendo sostanzialmente invariato l'impianto contrattuale con paràcolare riferimento agli 

obblighi del Gestore, contiene alcuni elementi di novità. 
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t,' f f •dli ,· •.D U A JT.AIM, 
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2.1 Elementi salienti del Contratto 

La novità più ri.levance riguru:da il cema della manutenzio ne; infatti, in coerenza con la delibera 

CIPE n.4/2012, le attività strenamente connesse agli interventi di manuteozione della tete, 

sia ordinaria che straotdioaria, sono state disciplinate con il Conrratro di Programma parte 

Servizi. 

Al fine cli assicurare la continuità degli mte.rventi cli manutenzione straordinaria già avviati 

nell'ambito del CdP-I si è operaro nel modo seguente: 

- i cicli di manutenzione straordinaria residuali (2007-2011) permangono nel Contratto di 

Programma parte ]nvestiroenti, atto noorn1civo nel guale sono state iscritte le relative risorse 

finanziarie; 

a parti.re dall'anno 2012, i nuovi cicli di manutenzione straordinaria sono regolati dal 

Contracw di Programrna pa rte Servizi, nel quale sono iscricce le corrispondenti risorse. 

Di seguito s.i riporcano le mocliEiche di particolare rilevanza: 

Art. 2 "Oggetto del Contratto": a partire dall'anno 2012 il Contratto di programma - pane 

investimenti disciplina i rapporti tra Stato e Gestore esclusivar:nence per l'upgrading dei livelli cli 

sicurezza e per la realizzazione dei progetti di investimento di sviluppo. 

Gli interventi riportati nel contratto sono articolati per tabelle come di segui,:o indicato: 

- la Tabella A si compone di due sezioni ben discinte di cui la sezione urJo è riferita alle sole 

"opere in corso" dotate di integrale copertura finanziaria oggetto del p resente contratto , e la 

sezione due riferita ali.a parte programmatica del portafoglio, recando la relativa 

pianificazione di massima dei fabbisogni di competenza al fine di rappresentare 

compiutamente le future occorrenze finanziarie da reperire . Il guadro programmatico sarà 

utilizzato per fornire elementi. utili alla programmazione: pluriennale degli invesoment1 

.ciportarn nell'Allegato infrasuutture al Documento di Economia e Finanza. 

Gli investimenti ricompresi nella Tabella A, sono distinti in c)assi così arti.colate: 

a) manutenzione straordinaria (residui ciclo 2007 - 201 1); 

b) sicurezza ed adeguamento agli obblighi di legge; 

c) tecnologie per la circolazione e l'efEicientamento; 

d) proposte RFI per il superamento dei "colli di bottiglia"; 

e) potenziamento e sviluppo infrastruttura.le della rete convenzionale/ alta capacità, lVl 

compreso il potenziamento degli impianti di stnione, degli impianti. merci, nonché delle 

infrastruttme ferroviarie a servizio dei porti e aeroporti; 

Q sviluppo infrastrutturale della re te AV / AC Tor:ino - Milano - Napoli; 

la TabeUa B (ex Al) è riferita a progetti infrastrutturali realizzati. per lotti costmttivi ai sensi 

dell'art. 2 comma 232 e ss della Legge Finanziaria 2010; 

la Tabella C riguarda opere infrascrutturali che RFI non realizza diretcamence lllil 

affidandole, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto cli Concessione, a Società di scopo alle quaJi 
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trasferisce, in base alla propria quota a.zionaria, direttamente ed incfuettamente le risorse 

finanziarie nazionali contrattualizzate nel presente atto. 

la Tabella "Opere Ultimate" che riporta i programmi di investimento che saranno ultimati 

durante il periodo cli vigenza del contratto e per i quali le parti riconoscono reciprocamente 

che non occorre alcuna ulteriore risorsa finanziaria 

Sono oggetto del Contratto i programmi/progetti iscritti nelle Tabelle A e C limitatamente alle 

sole fasi dotate cli integrale copertura finru12iaria, e gli investimenti da realizzarsi per lotti costruttivi 

iscritti nella tabella B (ex A1), sia per la quota finaruiata che per gli impegni progi:ammatici a 

completamento. 

Art. 3 "Durata e aggiornamenti": la validità del contratto decorre dal 1 ° gennaio 2012 e avrà 

durata almeno quinquennale, pertanto la relativa scadenza è fissata al 31 dicembre del guinto anno 

cli vigenza. In pendenza cli un nuovo Contratto, al fine di evitare vacatw dei rapporti tra Stato e 

Gestore dell'infusuuttura e consentire h. continuità nella realizzazione delle opere, la sua validità è 
da intendersi prowgata fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino all'entrata in vigore del nuovo 

atto. 

Arn.4 e 6 "Obblighi del G estore" - "Facoltà del Gestore": si è proceduto ad una 

semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti del Gestore, al fine di armonizzarli con 1 

tempi e i contenuti degli altri monitoraggi previsti dalle diverse Istituzioni. 

In particolare, l'art. 4 corruna 1 lettera b) dispone che il Gestore debba "assiCJ1ran "" co11tiru10 flusso di 

dati informativi al Mir1istero delle injro.rtndture e dei trasporti tramite afimentazjone del sistema znformativo 

Monitoraggio Opere P,,bbliche (M.OP), alf'11opo sviluppato dagli enti preposti ali.a vigilanza quale sistema coordinato 

unico di inserimento dati per h rilevazione delk modalità di itnpiego dei finanziamentip11bblici, nonché degli obiettivi 

e delle peiformance conseguiti con gli inti:r-vmti naliZ;(_alli inoltre ai fini del monitoraggio del Ministero, per gli 

investimenti wntrat/f.(aliuati e secondo I.a ,adwza dcipromsi di Budget di RFI, saranno fomiti i d«tr. di bf.(dget, di 

crmsJ1ntivo e la riprevisione a.fine mmo" 

Art. 5 "Riconoscimento degli interventi realizzati e pagamenti": al fine di rendere 

effettivamente disponibili al Gestore tutte le risorse contrattualizzate, si è ricercata l'assunzione cli 
impegni formali da pane de.I MEF e del MIT per assicurare la certezza della provvista .finanziaria 

annualmente necessaria alla sostenibilità dei volumi di spesa programmati Conseguentemente la 

Tavola 2 "Prospetto cli sintesi fonti-imp ieghi cli cassa delle Tabella A, B (ex A l) e C", cipona la 

pianificazione delle erogazioni di cassa per ogni singola fonte di finanziamento a carico degli 

appositi capitoli di spesa del bilancio previsionale dello Stato dei va.ci Ministeri, dei programmi cli 
finanziamento della Cornu nìtà europea FESR e TEN e di E nti Terzi (Regioni, Comuni ecc). 

La presente relazione i.nformativa, dedicata allo stato di attuazio ne dei programmi di investi.mento al 

31 dicembre 2014 rìponati nel CdP - l costituisce, pertanto , la base informativa per rispondere a 

quan to p revis to specificatamente dagli articoli del Conaatto che di seguito vengono richiam ati in 

dettaglio: 

,/ art. 4, comma 2, lettera f) con il quale si richiede di segnalare gli interventi per i quali 

siano venute meno le condizioni di facabilità, per l'assunzione, preventivamente 

approvata dal Minis tero, cli eventuali iniziative correttive, cli ciprogrammazione o cli 
rimodulazion e degli l.llterventi stessi; 
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,/ art. 4, comma 2, lettera 1) con il quale si richiedono informazioni sui cronoprogrammi 

delle opere oggetto del Contratto; 

,/ art. 5, commi 2, 3 e 4, con il quale si nchiede che il Gestore documeno e attesti al 
Ministero lo stato <li avanzamento progressivo dei lavori e degli irnpegoi, 

l'aggiorna.mento del piMo degli impegni e delle contabilizzazioni, nonché l'ammonta.ce 

complessivo delle erogazioui ricevute per la realizzazione di cali intervenci, dando 

separata indicaiione delle erogazioni ricevute dallo Srnco e <li quelle ricevute per altre 

fonti. 
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3 Gli inves'thnenti 

Il Piano degli Investimenti previsto nel Contratto costituisce uoa sezione del Piano d'Impresa del 

Gestore dell'Infrastrutcura ferroviaria nazionale e deriva dallo sviluppo di una piattaforma di 

proposte di intervent0 che rispondono alle seguenti finali tà: 

..I occorrenze connesse al mantenimento in condizioni di sicurezza della in&asttuttura 

fen:oviaria; 

..I necessità di adeguai:e le dotazioni infrastrutturali e tecnologJChe agli obblighi normau111 

internazionali e nazionali, o pe.r rispondere a specifiche richieste degli organismi di settore; 

..I esigenze industriali tese a cogliere le prospettive di crescita del mercato della mobilità in 

generale e, considerata la posizione competitiva, l'incremento dtlla quota modale 

ferroviaria; 

..I esigenze connesse allo sviluppo della rete, alla presenza dell'Italia nel contesto Europeo, al 

ruolo istituzionale assegnato al Concessionario. 

3.1 L'evoluzione del valore del portafoglio investimenti dal CdP-12007-11 al nuovo CdP-12012-16 

Il presence CclP-I 2012-2016, oltre ai nuovi ime.rventi da avviare con la 5otroscrizione dell'Ar to 

(iscritti nelle Tabelle A, B e C) ricomprende anche tutti gli investimenti ancora i.o corso di 

realizzazione, già presenti ndJe Tabelle A e ex. Al (ora B) del precedente CdP-I 2007-2011 

unitamente alle relative fonti di finanziamento. 

11 valore delle ope.re in corso del nuovo CdP-I 2012-2016 è pari a 98.736 milioni di euro, di cui 

32.000 milioni relativi alla rete AV / AC Torino - Milano-Napoli, 38.398 milioni relativi allo 

sviluppo e manrenimenro della Rete convenzionale/ Alta Capacità e 28.338 milioni relativo ad 

interventi ultimati. Il valore delle opere programmatiche, aggiornato in coerenza con i due accordi 

stipulati nel mese di dicembre 2014, è stato stimato pari a circa 134.000 milioni cli euro. 

Come rappresentato sinteticamente nel.la successiva fig. 2, le variazioni introdotte a seguito della 

sottoscrizione dell'Arto in esame, il cui dettaglio verrà rratrato analitica.mente nel corso della 

presente relazione, riguardano: 

• alJocazLone del definanziamento/ accantonamenri per un valore complessivo di 5.335 milioni; 

• conm.ctualizzazione di risorse finanziarie aggiuntive per un valore complessivo di 9.994 

milioni; 

• traskrimento nella Tabella "Investimenti ultimati" d'inrerventi conclusi pari a 9.623 milioni; 

• t.rasferimento nella Tabella A - Sezione 1 - Opere in corso, delle quote finanziate ancora 

presenti nella parre programmatica del Contratto di Programma 2007-2011 ,per un valore di 134 

milioni; 

• riallocazione, a saldo zero, di risorse già concratrualizzate per un importo complessivo di 

246 milioni, rinvenienti da economie su progetti ultimati e dalla liberaziione cli risorse starali a 

seguito di reperimento di altre fonti cli finanziamento a mercato ovvero riallocazione di residui 

finanziari su interventi oggetto di definanziamento non sufficienti per avvure alcuna fase 

funzionale. Tali risorse sono state destinate ad interventi prioritari. 
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figura 2 - Evoluzione valore del por1afoglio progetti 
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L'articolazione dei Contratto di ptogramm:a 2012-2016 per tipologia degli investimenti, come sopra 

detto, è indicata in dettaglio nella Tavola 1 così ripartita: 

O) 1.817 milioni per il completamento della roaoutenz1one straordinaria del ciclo 2007-2011 

(tabella AOO) interamente finanziati; 

1) 29.223 milioni per la sicurezza e l'adeguamento agli obblighi di legge (cabella A01), di cui 

5.424 milioni di euro finanziati; 

2) 6.727 milioni per le tecnologie per la circolazione e l'effi.cientamento (tabella A02) di cui 

3.727 milioni di euro finaoziati; 

3) 5.236 milioni per una serie di progetti desti.nati aJ superamento dei c.d. "colli di bottiglia" 

(tabella A03) di cui 2.231 milioni di euro finanziati; 

4) 98.539 milioni destinati a1 p o tenziamento dell'infrastruttura ferroviaria sia convenzionale 

che dell'Alta Capacità (tabella A04) di cui 15.496 milioni cL euro finanziati; 

5) 32.000 milioni per lo sviluppo della rete AV / AC Torino -Milano Napoli (tabella AOS) , 

interamen te finanziati. 

Gli investimenti per lotti costrnttivi non funziona.li (elencati nella Tabella B), a segwco 

dell'aggiornamento consegue!lte ai doe Accorill stipula ti nel mese di dicembre 2014, aro.montano a 
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25.157 milioni di cui 6.430 milioni cli lotti costruttivi finanziati; gli Investimenti realizzati tramite 

società di scopo (Tabella C) a 5.677 milioni. Il valore aggiorrutto delle opere ulòmate (Tabella 

E), ammonta a 28.338 milioni. 

Per ciascuna di queste categorie comprese nel portafoglio investimenti viene indicato nelle 

tabelle il dettaglio delle risorse disponibili oggetto del Contratto (Sezione 1 - Opere in 

corso) e dei fabbisogni ancora non coperti (Sezione 2 - Opere Programmatiche). 

Di seguito sono indicare, per ciascuna categoria cli investimento, le risorse previste in relazione alle 

principali attività. 

I dati riportati nella Tabellii 1 si riferiscono al CdP-I 2012-16 aggiornato sulla base dei due Accordi 

stipttlati nel mese di dic=bre 2014 successivamente alla sottoscrizione dell'8 agosto 2014. 

Tabella 1~ Articola:zione per programmi di investimento delle opere in corso e programmariclhe 

milioni di euro 

SEZIONE 1 SEZIONE 2 

-- -- ~ Opere In corso op. Programmatiche 

Programmi ---
Totale 

A - PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI 60.694 112.848 173.542 

00 - Manutenzione stra ordina ria (resi duo ciclo W07-Wll) l.817 1.817 

01 - Skurezza ed adeguamento a obblighl d\ legge 5.424 23.800 29.223 

02 - Tecnologie per l a clrcolazlone e l 'efflclentamento 3.727 3.000 6.727 

03-ProposteRFI per il superamento del co lli di bottlglia 2.231 3.005 S.236 

04-Potenziamento e Sviluppo infrastrutturale Rete Convenziona le / Alta. ta pacidl lS.496 83.043 98.539 

05 - Sviluppo infrastrutturale del1a Rete AV/AC: Torino-Mìlano-Napol i 32.000 32.000 

8 • INVESTIMENTI REALIZZATI PER LOTTI COSlRLJTTIVI 6A30 18.727 25.157 

C . PARTECIPAllONI SOCIETARIE (lnvestlmen!I realtzz.ati tramite sodetà di scopo) 3.275 2A02 S.677 

Totale Tabella A+ B+C 70.399 133.977 204.375 

E - OPERE ULTIMATE 28.338 28.338 

TOTALE GENERALE 98.736 133.977 232.713 

Nei successivi paragrafi vengono analizzati i singoli programm.1 cli investimento m termini cli 
inquadramento generale e degli obiettivi perseguiti. 

3.2.1 la manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011} 

Nel Contratto di Programma 2012-2016 - parte investimenti sono riportati i costi e le risorse 

relativi ai cicli cli manutenzione straordinaria residui per gli anni 2007-2011 fino ad esaurimento che 

ad oggi ammontano a 1.817 milioni di euro. 

Ciò in quanto, come già detto, a partire dall'anno 2012 le attività strettamente connesse agli 

interventi dì manutenzione straordinaria, sono conOuite nel Contratto di programma - parte se.rvizi 

che regola unitamente sia le attività di manutenzione ordinaria che straordinaria e i relativi 

stanziamenti. 
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Tale impostazioo.e è stata avallata da.i Mi.o.isteò competenti e con delibera n22 del 18 marzo 2013, 

il CIPE ha approvato il Contratto di Programma -Parte Servizi per il periodo 2012-2014. 

Le attività di Manutenzione Straordinaria consistono in i.nterventi non ricorrenti volti al 

rinnovo/ sostituzione, di componenti di sottosistema o sottosistemi interi, che determinano 

l'incremento del valore patrimoniale del bene, al f111e di prolungarne la vita utile e di migliorarne 

l'affidabilità, i.a produttività, l'efficienza e la sicurezza. 

Gli obiettivi del Piano di manutenzione degli oltre 16 000 km di linea riguardano: 

• mantenimento i.o efficienza l'infrastruttura ferroviaria per garantire i massimi standard 

di qualità, sicurezza e affidabilità sia sulle grandi direttrici di interesse nazionale che 

sulle linee di interesse regionale e locale; 

• garanzia della piena ucilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e 

delle infrastrutture ferroviarie per rendere disponibile la rete esistente a tutò i soggetti 

.Ì,.<1te~essati a realizzare su di essa offerte di trasporto fen:ov:iar.io. 

Questo processo è applicato su un sistema infrastrutturale complesso, composto da numerosi 

elementi che coprono l'intero campo della tecnica, dal settore delle opere civili (ponci, gallerie, ecc.) 

al settore delle più so.fisricatc tecnologie (ERTMS, RBC, GSM-R, ecc.) , con una distribuzione 

articolata che interessa l'intero territorio nazionale 

Figu,a 3 - Co osìscen.za oggetti deU'infras1,.,nura 

-26.0C() Ponti per clrc..:. soo Km 

- 2.100 Gallerie per circa 1.600 Km 
Corpo Stradale: 

Opere Civili ed annamento 
... 24 .3{)0 Km dt Binari 

... 3.2.000 Oevl~t~ 

""8.700 ){mdi Ur M ri~ 

Energia: "" 450 Sottosta 2tom 

Trazione Elettrica e SSE ... l.300Caòlne 
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3.2.2 La Sicurezza e l'adeguamenta agli abblighi di legge 

Impianti tecnologlcl: 

Sistemi di Segnalamento 

e Telecomunicazlonl 
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Gli interventi relativi alla "Sicurezza ed adeguamento agli obblighi dt legge" sono inclusi nella 

tabella A01 del CdP-I 2012-2016 con un valore complessivo di 29.223 milioni di euro di cui 5.424 

mln di euro relativi ad "opere in corso" e risultano articolati come rappresentato nella tabella 

seguente: 

14 



–    89    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLHURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUME NTI - DOC. CXCIX N . 3 

Tabella 2-AOl- u Sicurezza e l'•dcguamenro agli obblighi di legge 

ml/Ioni di euro 

SEZIONE 1 I SRIONE2 

Opere In corso Op. Programmatiche 
Programmi Totale 

A2004-Pianoper la SJcurena dell! circolazione fefl'Ovi!rl~ 2.780 1.S 76 4.356 

Al013 - Idrogeologia e Shmlca (l' Fase) lSl 2.116 2.267 

tdrogeologlo 132 1.858 2.000 

Sismico 19 248 267 

Al006-5oppresslonepassagg1 a live.Bo 1.558 6.300 7.BSB 

Al004 -Obblighi di Legge (Sicurezza In galleria, Risanamento 
835 

acustico e Accesslbili13 termina IJ viaggiatori) 
13.808 14.643 

S(0)rezto Jn gollerio 556 5.544 6.100 

Risanamento ocusrico 229 8.011 8.300 

Accessibilità renninoll lltoggiocari 50 l93 243 

A1011- lrlter'iend sulla rete ferroviaria !'1 Abl'uno 100 100 

Altri programmi 5.424 I 2.3.800 2.9.223 

Nella programmazione 2007-2011 è stato completato un importante piano di investimenti m 

tecnologie della sicurezza sulla rete ferroviaria della storia delle Ferrovie, implementando sistemi di 

sicurezza per la marcia del treno gua.Li Sistema Controllo Marcia Treno (SCMI') su 16.700 km di 

linee, Sistema di Supporto a.ili Condotta (SSC) su 4.300 km di linee con una spesa complessiva di 

cicca 2,2 miliardi di euro. 

In Europa è stato sancito che l'attuale livello di sicurezza del crasporto ferroviario è accett2bile e, in 

alcuni settori, eccellente, raccomandando il mantenimento ed il progressivo adeguamento 

dell'infrastruttura agli standard di sicurezza stabilici dalle Direttive UE. 

Con riferimento al Contrano di Programma - Parte Investimenti 2012-2016, le esigenze di 
investi.mento individuace si originano dal monitor-aggio dell'incidentafait; in particolare in 

prossimità dei passaggi a livello e per i.l dissesto idrogeologico, nonçhé dalle necessità di 

adeguamento della sede e degli impianti agli standard tecnici individuaci nelle leggi e/ o 

regolamentazioni ministeriali in materia di sicurezza delle galle.rie ferroviarie, risanamento acustico 

e mitigazione del rischio sisnuco. In questo contesto si inserisce il programma di dismissione dei 

cosiddetti "contesti d'esercizio obsoleti", definiti dall'art. 3 del Decreto ANSF n°4 del 09 I 08/201 2, 

come quelle situazioru non conformi ai principi del Regolamento della Circolazione Ferroviaria 

Il Piano per la sicurrzza e l'adeguamento agli obblighi di legge, valutato nel suo complesso 10 

alcune decine di miliardi di euro, presenta una complessità finanziaria e realizzativa tale da 

cravalicare l'arco di vigenza del presen te Contrano di Programma. Ciò rende necessaria una 

programmazione delle risorse di lungo periodo. 

Va inolcre osservato che un sensibile ridimensionamento del Piano po trebbe derivare 

dall'annortizzazione delle norme nazionali, generalmente più severe, alle specifiche europee, come 

peraltro auspicato dalla Legge 27 /2012 e dalla Legge 98/2013. 

Con il fine di conseguire obiettivi significativi per il miglioramento del livello di sicurezza della 

circolazione, del lavoro e della compatibilità ambientale attuale e delle Reliability, J\ vailability, 

Mai.ntainability and Safety (RAMS) dell'infrastruttura il Gestore ha impostato il Piano sulla base di: 

priorità d'intervento valutate mediante analisi di .rischio; 
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• fattibilità tecnico-economio degli interventi; 

conseguire obiettivi di sicurezza comunque significativi proponendo :muazione di fa si o di 

interventi alternativi realizzabili sotto esercizio anche nel caso di obblighi di legge che comportano 

investimenti economicamente insostenibili e irrealizzabili; 

• soluzioni tecniche che consentano di ottenere i risultati di sicutezza attesi, minimizzando 

contemporanea.men te 1 costi di gestione/ manutenzione 

Le esigenze di investimento i.odividuate si originano principalmente da: 

• prevenzione e gestione di siruazioni anomale, in particolare ai pass:i.ggi a Livello, a seguito 

di fenomeni di dissesto idrogeologico (amezzando i cantieri e i mezzi d 'opera con tec.oologie 

per 12 sicurezza e promuovendo l'utilizzo si sistemi di diagnostica innovativa); 

• controllo dei rotabili in movimento per verificare il rispetto deUa velocità mass.urui 

'il.lJ1ffiessa, ingombri olcre la sagoma di libero transito e incrementi anomali di temperatura deUe 

boccole; 

• adeguamento della sede e degli impianti agli standard tecnici individuati neUe leggi e/ o 

regolamentazioni (es. soppressione dei passaggi a liveUo, sicutezza delle gallerie ferroviarie, 

risanameoto acustico, accessibilicà ai terminali viaggiatori e mitigazione del rischio sismico). 

Di seguito si riporta, per ogni programma relativo alla tabella AOl-Sicurezza ed adegua.mento agli 

obblighi di legge, lo stato deU'arte e relativo avanzamento. 

3.Z.Z.1 Rischio Idrogeologico 

I punti della rete ferroviaria tnceressao da fenomeni di dissesto idrogeologico cost1tutscono un 

elemento di particolare arc:enziooe ai finì della regolarità e della sicurezza ddl'esercizi.o ferrovia.rio. 

Per l'individuazione delle situazioni di maggiore criticità potenziale, oltre a quelle già note al 

Gestore, vengono considerati i contenuti deila banca dati Inventario dei Feiflomeni Franosi Italiani 

(progetto IFFI) pubblicata dill'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e dei 

Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (P AI), emanati dalle Autorità cli Bacino in osse::rvanza alla 

Legge 183/89 "Nonne per ìJ riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". 

I predetti Piani Stralcio costituiscono il quadro di riferimento al guale devo no adeguarsi e riferirsi 

tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori; le disposizioni in essi contenute h~nno cara ttere 

immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, ooncbé per i soggetti privati, 

ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia daJJo stesso Piano di Bacino. 

Ai suddetti PAI e illa banca dati IFFl si riferisce anche l'Agenzia NazionaJe per la Sicutezza delle 

Ferrovie che ha inserito l'individuazione dei punti cli criticità idrogeologica tra gli adempimenti 

necessari per ìJ rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza chiedendo esplicitamente l'adozione di una 

politica proarava tesa ill'individuazione dei tratti d'infrastruttura soggetti a tale criticità. 

L'analisi effettuata ha evidenziato criticità per l'infrastruttura ferroviaria e per la sicurezza della 

circolazione ferrovia.ria per i fenomeni, sia idraulici sia di cipo franoso, caratterizzati cb un'elevata 

velocità di evoluzione (fenomeni velocQ, quali cadute massi, colate rapide, piene impulsive e flussi 

iperconcentrari (debris-Oow). 
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E' stato individuato un piano dì intervento che prevede sia l'eliminazione di punti critici singolari 

della rete ca.ratte.rizzati da fenomeni attivi o potenzi.ali di dissesto idrogeologico, sia l'installazione 

di sistemi dì allarme. 

Pe.c l'attuazione del pia.no è stato stimato un costo dì 2.000 milioni di euro. Sono stati individuati 

gli interventi prioritari che hanno trovato coperrura per complessiv11J2 milioni di euro. 

3.2.2.2 Verifiche sismiche 

L'ordinanza OPCM 3274 del 20/03/2003 "Pcir.n.i elementi in materia dì criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e dì normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica" introduce l'obbligo di procedere a verifica sismica, da effettuarsi a cura dei rispettivi 

proprietari, di: 

• edifici cli interesse strategico e opere infrastrutrurali la cui funzionalità durante gh eventi sismici 

assume rilievo fondamentale per le finalità dì protezione civile; 

• edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di 

un eventuale collasso. 

Sulla base delle indicazioni contenute nel successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei 

lvli.n.istri del 21/10/2003''Disposizioni attuative dell'art 2, commi 2, 3 e 4, dell'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003", è stato possibile censire le opere 

da sottoporre alla verifica dì vulnerabilità sismica. 

In base al censimento sono da verificare complessi.vamente 7.664 opere tra ponti e fabbricati; sono 

stati stimati. 80 milioni di euro per avvia.re una prima fase di interventi di miglioramento sismico. 

Con un primo finanziamento di 19 milioni di euro, sono state avviate le verifich e sismiche sulle 

781 opere considerate più vulnerabili tra le 2.094 situate nelle zone di maggiore sismicità. 

3.2.2.3 Sicurezza ai passaggi a livello 

Le leggi 189/1983 e 354/1998 prevedono l'abolizione del rischio connesso alla presenza di 

passaggi a livello (PL) mediante la realizzazione di opere sostitutive (cavalcavia e/ o sottovia) . Su 

tali basi sono stati fiuora soppressi nell'ambito dei precedenti piani di "soppressione passaggi a 

Livello" circa 3.100 PL. Il completamento del Piano, che interessa circa 5.100 passaggi a livello (a 

cui devono aggiungersi circa 200 PL che saranno soppressi nell'ambito della realizzazione di 

interventi di più ampia valenza), comporta oneri di finanzi.amento di rilevantissima entità e correlati 

tempi di attuazione. 

Il Gestore ha, pertanto, proposto - nel maggio 2013 - un Piano generale finalizzato all'incremento 

della sicurezza dei PL, senza dover procederne necessariamente alla. sostituzione con nuove opere 

(cavalcavia o sottovia), che riguarda tutti i PL esistenti di cui non sia stata finanziata la 
soppressione. 

Il Programma consiste in una serie integrata di attrezzaggi dei passaggi a Livello sia lato strada sia di 

rilevamento della presenza di veicoli entro le barriere chiuse con inv10 comando di arresto del 

treno, sia dì parziale automazione dei PL privati, per un costo stimato in 1.100 milioni di euro. 
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3.2.2.4 Sicurezza in galleria 

In Italia il DM 28/10/2005 "Simrezza nelle gallerie ferroviarie''. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

83 del1'8 aprile2006, è stato il primo testo normativo a regolamentare in modo sistemico il tema 

della sicurezza in gallwa da pute di qllil.mi - utenti, imprese di trasporto, gestori di rete ed enti 

preposti al soccorso - risultano avario titolo coinvolti. 

li documento prescrive le predisposizioni di sicurezza che devono esseJ:e reabzzace in tutte le 

gallerie più lunghe di l km, siano queste di nuova realizzazione o esistenti, affinché siano garantiti 

prefissati livelli di sicurezza. 

Più in denagho, il DM 28/19/2005 prevede l'adeguamento delle: 

1) gallerie di recente activazione (are. 10 del DM), 

2) gallerie in esercizio prima della sua encrata in vigore (art. 11 del D:tvQ, 

per le quab nel 2011 è stato stimato un importo complessivo variabile nel range 6,1 ..:. 8,6 miliardi 

di euro. 

U piano di adeguamento previsto dal DM per le gallerie di cui al pllllto 2) è stato successivamente 

messo in discussione dalla Legge del 24/03/2012 n. 27 (a.rt. 53.2) che prevede un allineamentO alle 

analoghe normative europee (STI-SRT) e guindi interventi di adeguamento solo i.o fase di 

ri.nnovo/risuucrurazione relativi a Limitaci reguisiti di sicurezza ("ugna/elica ''. "rom11nicazjo11e nelle 

emergenze''. "requisiti di sù:11rezZ!1 antincendio per il maten'ale da costruz!om di 11;;011(] instaihzjone'; "impedire 

l'aCCTISSO flOn a1JlorizzatO alle TISCÌfe di emergenza e ai loca/i del/e attrczzatJ1re''). 

Attualmente sono in co,so p,esso RFI attività (in parte già realizzate per un importo cli circa 270 

milioni di euro) principalmente volte a: 

• proseguire l'attività di adeguamento delle gallerie della rete convenzionale più lunghe di 5000 m 

e più corte di 1000 m aperte all'esercizio prima dell'entrata in vigore del DM 28/10/2005 e 

oggetto di contratti affidati prima del 2012 (35 gallerie); 

• proseguire l'attività per l'attuazione del programma di realizzazione delle misure di sicurezza per 

le gallerie deUa rere di recente attivazione (13 gallerie); 

• concludere le progettazio ni degli interventi. di adeguamento per Je gallerie del.la. rece A V I AC 

delle tratte a pene all'esercizio prima dell'entrata in vigore del DM 28/10/2005 (22 gallerie); 

• ptosegui(e lo sviluppo dei progetti della viabilità di accesso agli imbocchi delle 51 

gallerie/ sequenze cli gallerie in esercizio selezionate ~lilla base deUe aoalisi cli rischio esperite 

Nelle r.nore dell'armonizza.zione del quadro normacivo, attualmente in corso presso il rvlinistero 

delle Infrastrutture, RFI propo ne di realizza.re i seguenti ulteriori interventi: 

• interventi straordinari per la diagnostica mobile e il miglioramento suutrutaJe, 

• impianti tecnologici e attrezzaggi per le gallerie/sequenze di gallerie in esercizio selezionate slilla 

base delle analisi di rischio esperire. 

3.2.2.5 Risanamento acustico 

La Legge quadro sul rumore o. 447 /95 (arti.colo 'IO comma 5) prevede che le società e gli enti 

gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture attuino " piani di contenimen to 
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e di abbattimento del rumore" nel caso del superamento dei valori limiti, stabiliti per l'inftastruttui:a 

ferroviaria dal DPR 459/98. 

Tale piano, redatto da RFI seconc1o le direttive emanate con il DM Ambiente del 29.11.2000 

"Criteri per la predisposizione cli piani cli contenimento del rumore da parte dei gestori dei servizi 

pubblici cli trasporto e delle relative infrastrutture" prevede l'obbligo per il gestore infrastrutture cli 

realizzare sulle linee ferroviarie in esercizio interventi di risanamento acustico con un piano 

ripartito in 15 anni. 

Dati del piano cli risanamento acustico: 

• 9 .025 interventi 

• 5.760 barriere aotirumore per 3.675 km cli opere 

• 3.265 interventi diretti su ricettori isolati 

Il piano cli risanamento acustico è stato sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Ambiente ed 

al benestare della Conferenza Unificata Stato-Regioni che, con l'intesa del 1 ° luglio 2004, ha 
approvato uno saalcio relativo agli interventi dei primi quattro anni per un totale cli 428 interventi 

cli cui 416 barriere antirumore e 12 interventi diretti su ricettori. 

Primo stralcio cli piano approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regione 1 luglio 2004: 

• 428 interventi; 416 ban-iere anti.rumore per 716 km dì opere; 12 interventi diretti su ricettori 

isolati; 1,8 miliardi dì euro. 

Il costo stimato per l'intero piano cli risanamento è di 8,3 miliardi di euro da ripartire in 15 anni 

L'entità delle risorse attualmente previste dal Contratto di Programma 2007-2011 era il Ministero 

delle Infrastrutture e RF1 e già finalizzate all'attuazione del piano è complessivamente di 229 

milioni di euro, di cui circa il 91 % è già stato impegnato. 

3.2.2.6 Accessibilità terminali viaggiatori 

Per lo sviluppo del livello dei servizi delle stazi9ni, nel Contratto cli Prograrnma sono previsti 
interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità da realizzarsi tramite interventi di 

installazione/ adeguamento ascensori, di costruzione cli rampe fisse, cli adeguamento a standard 
dell'illuminazione, dei servizi igienici e delle pavimentaziooi. 

Gli interventi, diffusi sull'incero territorio nazionale, interesseranno progressivamente circa 500 
stazioni, con priorità per i terminali caratterizzati da maggiore frequentazione media. 

Il miglioramento dell'accessibilità dei viaggiatori prevede interventi cli realizzazione cli 

ascensori, rampe di accesso e percorsi per Persone a Mobilità Ridotta nonché interventi di 
adeguamento dell'illuminazione e della segnaletica. 

3.2.2.7 Interventi sulla rete ferroviaria in Abruzzo 

In relazione al Decreto Legge N° 39 del 28 aprì.le 2009 (convertito con Legge N° 77 /2009) cbe 

all'art. 4 comma 3 aveva destinato, nell'ambito dell'aggiornamento 2009, del Contratto cli 

Prograrnma, "fino a 100 milioni di euro per la realizzazione d'interventi sulle reti ferroviarie, 

funzionali alla ncostruzione, nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 

aprile 2009", sono stati definiti, cli concerto con le varie Amministrazioni Locali, gli interventi da 
realizzare nell'ambito del suddetto finanziamento. 
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1 principali interventi previsti dal programma sooo: 

, ripristino e lavori cli consolidameoto del corpo stradale e delle opere d'arte danneggiate dal 

sisma delle ljnee Roma-Sulmona-Pescara e Sulmona-Temi (lavori completaci); 

• costruz10ne del nuovo fabbricato viaggiatori di Goriano (lavori complecari); 

• ripristino de.i fabbricati sulle linee Sulmona-Antrodoco-(Terni) e Sulmona-Pescara (in corso); 

• realizzazione del collega.memo veloce Scoppito-Sassa-S.Gregorio-S.Demetcio che prevede opere 

sostirutive per la soppressione cli passaggi a livello e la real1zzazione di nuov e fe rmate nella zona cli 
L'Aquila (rnterventi già progettati in accesa del complecamenco della Conferenza cli Servizi); 

• interventi infrastrutturali e tecnologici per la velocizzazione della linea (Roma)- Guidonia

Sulmona (interventi con contratto stipulato ed in fase dj avvio); 

• velocizzazione della linea Sulmona-Pescara (attività negozialj degli interventi prioritari in fase cli 

avvio ed ince.rventi ili completamento in corso dj progeccazione). 

In sintesi il quadro dello scato di attuazione degli incerventi previsti, al 31 dicembre 2014, è il 

seguente: 

Tabclla 3- I.atervenri sulla Rere ferroviaria in Abruzzo 

Id Direzione Te,ritoriale Produzione Importo .I Contabilizzato Impegnato 
ANCONA m.iliow' { milioni{ m.ilicaiC 

1 
[NTERVENTI ULTI:MATI 10,0 10,0 IO.O 

2 INTERVENTI IN FASE D i AVVlO 
(amvità negoziale g:ià espleta ca) 6,0 0,3 6,0 

3 INTERVENTI CON ATT!VlTA' 
NEGOZIALE lN CORSO 

10,0 o 3,2 

4 INTERVENTI IN FASE DI 
PROGETTAZJONE 

14,6 0,0 4,6 

5 [NTERVENTI IN CORSO 
(opere complementari.) 

6,5 1,0 2,1 
I 

Totale 47,2 ll,3 25,9 

Id Dueziooe Tet:ritoriaie Importo CootabiLi2.2.a10 ImpegMto 

Produ.zione ROMA mil.iom·( miliom·{ milioni { 

1 INTERVENTI IN CORSO 7,5 2,5 7,5 

2 INTERVENTI IN FASE Dr AVV10 
(attività oegoziale g-ià esple1>ta) 

45,0 1 ,0 31,2 

Totale 52,5 3,5 38,7 

3.2.3 Tecnologie per la circolazione e l'efficientomento 

Nel Contratto sono riclassificate nella Tabella A02, con costi totali previsti p ari a 6.727 milioni di 

euro, di cui 3.727 milioni cli risorse rusponibà 

Il piano di efficientamenco tecnologico delle Rete è volto al pcogtessivo ammodernamento 

dell'attrezzaggio cecnologico degli impfanti ferroviari dell 'intera rete secondo standard tecnici cli 

riferimento , al fine di migliocarne la risposta sia alle richies te del mercato che alle esigenze di 
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produzione, quali l'aumento della produttività e la gestione del rinnovo per obsolescenza degli 

impianti 

La voce principale è costituita dal miglioramento delle tecnologie per la circolazione, come è 

evidenziato nella tabella seguente: 

Tabella 4-A02 - Tecnologie per la circolaziocie e l'effieien1aincn10 

milioni di euro 

SEZIONE 1 SEZIONE 2 

Programmi Opere in corso Op. Programmatiche Totale 

A2001-Tecnologie per la circolaiione 2.144 1.861 4.005 

AZ005 - Tel ecomunicaiioni e GSM-R 695 220 915 

A2008 - Svi I uppo Tecnologie Innovative 232 70 302 

A2009 - Security 114 40 154 

A2010 • Sistemi Informativi 372 150 522 

A2011 • Tecnologie per l'interoperabilità 171 659 830 

Totale 3.727 I 3.000 6.727 I 

11 piano di efficientamento tecnologico delle Rete prevede che la realizzazione progressiva e 

incrementale degli interventi tecnologici sulle linee ed impianti attw.lmente in esercizio avvenga 

secondo i criteri tecnologi.ci cli seguito esposti: 

• implemeutazione della sicurezza e dell'efficienza della Rete; 

• la semplificazione degli standard; 

• la manutenibilità; 

• il contenimento dei costi cli investimento; 

• la modernizzazione ed integrazioue delle reti di telecomunicazione; 

• il contenimento dei cousw:ni energetici; 

• maggiore integrazione tra gli apparati/sistemi; 

• il rightsizing tecnologico; 

• La riduzione della "stratificazione" ddle tecnologie; 

• la riduzione e standardizzazione delle interfacce; 

• soluzioni per ridurre L'entità e l'incidenza dei furti attraverso l'iropìement::izione di sistemi 

cli secwi!J della Rete. 

Tutto ciò al fine cli: 

• progressiva dismissione della logica elettromeccanica a favore della migrazione degli 

impianti da "logica cabbt:2" a "logica prograrrun:ita"; 

• sviluppare architerrure e logiche programm:ite modulari che consentano la realizzazioni di 

soluzìoni facilmente incrementabili e/ o scalabili; 
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contrarre fortemente l'utilizzo del rame per la rete cavi pnncipale introducendo nuov1 

prodotci quali fibre ortiche e cavi in alluminio per le funzioni di segnalamento ed 

alime.nta.zioni nonché dispoae d.i innovativi sistemi tecnologici che consentano la 

tempestiva segn:ilaz.ione io caso di tentativo d.i furto, la riduzione degli effetti sulla 

regolarità della circolazione ferroviaria e il ritrovamento del materiale pregiato asportato; 

ammodernare ed implementare le misure di securiC)' (attive e p-assive) per innalzare iJ 

livello di s1Curezza negli impianti, nonché la percezione della stessa da parte de.i clienti; 

graduale introduzione delle tecnologie utilizzanti supporci wireless; 

elaborare un pia.no d.i upgradi ng delle SSE a 3 KV cc; 

razionalizzare gli impianti Luce e Forza Motrice; 

potenziare, consolidare e incrementare l'affidabilità e l'accessib.iilità della infrastruttura 

TLC facilita.ndone al contempo anche la gestione. Consolidare i servizi TLC trasversali 

per tutte le applicazioni fonia e dati d.i RFI; 

condurre una costante ticerca finalizzata attraverso l'innovazione all'ammodernamento 

tecnologico dell'infrastruttura ferrnviacia. 

Per quanto riguarda il programma di investimenti denominato "Securiry" risponde all'esigenza dì 

tutelare, da lLO lato, viaggiatoci e frequentatori degli spazi in stazione da atti di violenza e, dall'altro, 

il patrimonio societario da atei. vandalici. Gli obiettivi sensibili dell'infrastruttura ed il loro ordine d.i 

importanza vengono individuati da RFI, ceouto conto della loro valenza strategica, della parcicolare 

situazione contingente, delle loro caratteristiche (vulnerabilità, ubicazione, configurazione, etc.), dei 

riO.essi sulla circolazione ferroviarut, degli eventi dannosi cui sono stati esposti e dal rapporto 

cosci/benefici delle disposizioni di securiry. 

Inoltre, il rapido cambiamento io atto io RFI nei processi "core" impone ltna forte evoluzione dei 

Sistemi Informativi in esercizio così come lo sviluppo di nuovi applicativi che supportino ed 

abilitino la trasformazione. In parti.colare, le aree di principale intervento riguardano : 

../ gestione della circolazione, attraverso una piattaforma integrata si garantisce un agevole, 

economico e sicuro scambio di informazioni tra sistemi informaci.ci; 

../ informazioni al pubblico, con lo sviluppo di sistemi a servizio delle stazioni dei nodi ferroviari, 

d.i stazioni di medie dimensioni ed.i stazioni impresenzia te si migliora la qualità del servizio reso; 

../ gestione dell'infrastruttura, mediante sistemi evoluti si supportano le attività connesse agli 
investimenti. ed alla manutenzione. 

3.2.4 Proposte RFI per il superamento dei colli di bottiglia 

In sede di revisione delle reti TEN-T e cl.i elaborazione del " meccanismo per collegare l'Europa" 

(Connectiog Europe Faciliry) sono state definite, a livello europeo, le linee guida per la 

programmazione degli investimenti. infrastrutturali. La nuova politica istituisce una rete centrale di 

trasporto (Core Network) da realizzare entro il 2030, che fungerà da struttura porta nte dei trasporti 

nel mercato unico e su cui saranno indirizzate le proposte cl.i finanziamento in modo da risolvere i 

collegamenti mancanti transfrontalieri, eliminate le strozzarure e rendere la rete più intelligente. 
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Le linee strategiche nazionali in coerenza con le politiche comunitarie hanno concencraco le priorità 

sugli investimenti di valenza europea con l'obiettivo di dar corpo ad un quadro organico di priorità 

infrastrutturali e logistiche capaci di sostenere la competitività e Ja cresata del Paese. 

In particolare l'obiettivo è, quindi, quello di reali.zza.re, progressivamente, le tratte dei quattro "core 

corridor" che interessano il territorio nazionale: "Adriatico - Baltico", "Mediterraneo", "Reno

Alpi" e "Scandinavia-Meditenaneo". 

Figura 4 - Rete TEN-T 

Inoltre, la strategia del Gestore mira ad incrementare le prestaziorli dclLa re te per rendere più 
interconnesso e competitivo il sistema della mobilità nazionale, privilegiando investi.menti "leggeri" 
in grado di ripondere in tempi rapidi alle esigenze espresse dalle unprese e dai clienti per essere 
capace di o ffrice servizi che siano appetibili ed in grado cli essere competitivi sui diversi segmenti 
del mercato. 

Per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale si punta ad incrememare la capacità della rete ed a 

migliorare la qualità e la regolarità del servizio act.raverso azioni di natura tecnologica ed 

i.oirastrutturale che si sostanziano i.ii interventi di: 

• potenziamento dei principali nodi della rete; 

• eliminazione dei "colli di bottiglia" e delle interferenze di traffico che penalizzano i treni 

lo cali; 

• miglioramento dell'accessibilità, della fruibilità e della semrity delle stazioni; 

• creazione, di concerto con gli Enti Locali, delle condizioni logistiche intorno alle stazioru 
per favorire l'integrazione treno/ gomma, treno/bici. 

Dal punto di vista infrastrutturale le soluzioni propos te riguardano, ove possibile, la 

specializzazione delle linee in modo da consentire un o ttimale sfruttamento della capacità della 
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linea e, ove necessario, interventi "leggeri" sugli impianti per limitare le interferenze tra flussi 

convergenti e sulle linee adottando tecnologie innovative per il distanziamento. 

Realtivamente al segmento Media-Lunga Percon:enza le azioni per il rilancio dei serv1z1 

ferroviari rispetto ad altre modalità si sostanziano in: 

• interventi sulla rete con soluzioni preferibilmente tecnologiche o che prevedano limitato 

uso del territorio (rettifiche in sede, upgrading dotazioni tecnologiche) per l'incremento 

delle prestazioni dell'infrastruttura, proseguendo con l'upgrading prestazionale della re te 

A V/ AC e la velocizzazione dei tratti antenna; 

• potenziamento dei collegamenti con i principali aecoporti per favorire l'intennodalità aria

ferro. 

Nel segmento Merci le azioni progranunate sono finalizzare all'incremento prestazionale dei 

principali corridoi, all'efficientamento delle interconnessioni era la rete fe.rrovi.a ria e i distrecci 

produttivi., i porci ed i principali terminali, in sinergia con le azioni previsce all'interno degli scali 

porruali. G li obietti.vi, in particolare, che il G estore vuole traguarda.ce riguardano: 

• adeguamento prestazionale dei corridoi europei i.n temùni di codifiica traffico combinato e 

moduli treno, in particolare per i colle~menti con i valichi alpini; 

• separazione e otci.m.izzazione dei flussi per tipologia dì servizio; 

• potenzi.amemo e l'efficientamento delle interconnessioni tra la rete ferrovia.eia e i distre tti 

produttivi, i poni e gli interporti e.cl. "ultimo miglio"; 

• miglioramento ed ampliamemo dei servizi negli impianti. 

Di seguito la tabella A03 del CdP-1, con l'evidenza delle risorse disponibili e da reperire per 

segmento cli t:.raspono: 
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Tabella 5 -A03- Proposte RFI per il superamento dei colli di botti{:l.ia 

milioni di euro 

SEZIONE 1 SEZIONE Z 

Opere In corso Op. Programmatiche 

Programmi Totale 

Aree Metropolitane 1.217 1.205 2.422 

Corr;doi merci 557 1.100 1.657 

Corridoi vlaggiator; 457 700 1 .157 

Totale Z.231 3,!105 5.236 

Ne.lie figure successive sono rappresentaci le principali progenazioni ed affidamenti ultimati nel 

2014 ed in avvio nel 2015 non.ché le principali realizzazioni in corso per i suddetti interventi 

Figura 5 - Superamenro dei colli di botùglia: proge11azioai 

Progettazioni ultimate 2014 
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Figura 6 - Superamc.oro dei colli di boni.glia: affidamenti 
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3.2.5 Potenziamento e Sviluppo infrastrutturale Rete Convenzionale 

11 Piano investimenti del Contratto di Programma, previsto per lo sviluppo infrastr:utturale della 

Rete Convenzionale ammonta ad un totale 98.539 milioni di euro, di cui 15.496 milioni di ewo 

relativo ad ope.re in corso già coperte finanziariamente, come rappresentato nella tabella seguente: 

Tabella 6 -Tab.,M4- Pot«n:iamento e Sviluppo infrastrutturale Rete Coovenzionale I Alrn Capaciti 

milioni di euro 

SEZIONE l SEZIONE 2 

Opere in corso Op. Programmatiche 

Programmi Totale 

Aree Metropolita ne 5.481 12.292 17.773 

Core Network Corrìdc>r 5.947 54.746 60.693 

Comprehensìve network 2.478 15.S 29 18.007 

Altro 1.590 477 2.066 

Totale 15.496 83.043 98.539 

Dall'analisi della composizione degli investimenti infrastr:utturali inseriti nelh Sezione 1 "Opere in 
corso", si evidenzia che il 35% del totale è riferito alle categorie "Aree Metropolitane", il 39% ai 

"Core Network Con:idor", il 16% ricade nella "Cornprehensive network" men tre la restante parte è 

relativa ad opere minori (10%) 

Figura 8 -Tab-A04- "Opere in corSo di uP01enziamento e Sviluppo infrastrutturale Rete Con-ve.uiona)e / Alrn Capaciù" 
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Nelle figure successive sono rappresentati i principali investime.ntì per lo sviluppo della rete m corso 

di progettazione e di realizzazione. 

Figuc~ 9 - lnvestimenri di sviluppo infrastrutturale: principali progerta>.ioni 
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Figura 10 - lnvcstirnenti cli sviluppo infraslJ"utturale: principali affidamcn1i 
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figu,a ll - fovestimenti cli sviluppo infrastrutturale: pri.ocipali reatizza:oioni in coNio 
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3.2.6 La rete AV/AC Torino-Milano - Napoli 
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Completamente aperta al pubblico dal 13 dicembre 2009, la direttrice Alta V e.locità Tocino-Milano

Napoli si sviluppa complessivamente per ci.i:ca 67 5 km ed è collegata al resto della rete ferrovia.ria 

attraverso binari di interconnessione. 

Fondamentale per l'integrazione con il resto della rete AV europea, si sviluppa lW1go due dei core 

co.tt.idor della Transeuropean Networks-Transoport (TEN-T): il Mediterranean Cor.cidor, con la 

Torino-ìviilano, e lo Scandìoavian-Mediterranean Corridor, con la Milano-Salerno . 

La realizzazione della direttrice dorsale AV / AC T orino - Milano - Napoli r:appresenta il principale 

intervento in Italia di potenziamento ferroviario dal dopoguerra ad oggi. Questo progetto 

d'investimento, dopo W1a lunga fase di gesta:zione cominciata all'inizio degli anni '90, ha visto il 

compier.amento della prima opera all.a fine del 2005, con l'apertura della tratta AV / AC .Roma -

Napoli, seguita dopo pochi mesi dall'attivazione della tratta Torino - Novara . 

Nel 2006 è stato avviato all'esercizio commerciale il ttatto Modena est-Lavino della Milano -

Bologna, portata a completamento a dicembre del 2008 con l'avvio commerciale del servizio 

AV / AC sull'intera tratta. 

A fine del 2008 è stata inaugurata la nuova linea Milano - Bologna, segnando un ulteci.ore 

fondamentale passo verso il. completamento dell'intero sistem2 AVI AC. 

Nel 2009, con l'attivazione della Bologoa - Firenze, del completamento della Torino - Milano e della 

Roma - Napoli sono state porrate a compimento le ultime tratte mancanti, attivando all'esercizio 

l'intero collegamento Milano - Roma - Napoli. 

Nel 2010 sono proseguiti i lavo.ci per il sotto attraversamento dei nodi di Bologna e Firenze e le 
attività di completamento sulle tratte già attivate . Nel corso dell'anno sono stati aperti i cantieri. per la 

realizzazione della stazione A V di Afragola. 
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Nel 2011 è stata conseguita l'attivaz.ione degli "sc:walchi" tra le stazioni di Rifredi e Castello, che 

costituisce la 1 "fase funzionale del Nodo AV / AC di Firenze e consente di garantire uo primo 

incremento della potenzialità del Nodo. La nuova infrastruttura consente una rnigliore e più regolare 

gestione della circolazione ferrovia.eia e l'incremento deJJa potenzialità del nodo con la riduzione 

delle interferenze tra i flussi di traffico AV e quelli di lunga percorrenza, del trasporto Regionale e 

merci che, a regime, transiteranno su tte livelli: 

../ livello supeaore, dedicata ai treni ad Alta Velocità in uansito tra Firenze Santa Maria 

Novella e Bologna; 

../ livello inte1medio, prevalentemente dedicata ai treni passeggeri a lunga percorrenza e 

merci in transita nel nodo di Firenze cbe percorrono la linea Prato - Firenze Campo 

Marte senza entrare nella. stazione di Firenze Santa Matia Novella; 

../ livello sotterraneo (in realizzazione), collegherà la linea AV provenien te da Bologna alla 

nuova stazione di Firenze Belfiore e alla linea Direttissima Firenze - Roma, atCiaversando 

in galleria tutto il nodo di Firenze. 

Nel mese di dicembre 2011 è l.llolc.re stata attiva e-a l'interconnes,ione di Modena. 

Nel 2012 è stato attivato il Passante sorterraneo di Bologna, tratto di attraversamento urbano AV 

completamente interrato lungo 17 ,8 km, di cui olCie 10 km in galleria, che consen te ai treni no stop 

di percorrere la tratta. Roma Milano 111 sole 2 ore e 40 minuti. 

Per ili realizzazione del sotto attraversamento sono stati impiegati metodi di scavo tecnologicamence 

avanzati ed il Passante è stato inoltre dorato di complessi e innovativi impianti per la gestione 

dell'emergenza 

Nel 2013 è stara attiva ta la nuova stazione AV di Bologna in sotterranea, menue proseguono i 

lavori di realizzazione di importanti opere ferroviarie, come i nuovi ponti sul Reoo e le gallerie che 

attraversano per olue 10 km in sotterranea la citrà. Il sistema di mobilità urbana ne trauà importanti 

benefici in guanto con la realizzazione dell'AV a Bologna potrà essere riorganizzaro il Servizio 

Ferroviario Regionale (SFR) e porenzi.ato il Sistema F erwv.iilrio Metropolitano (SFM). La nuova 

stazione cli Reggio Emilia, anch'essa attivata a giugno 2013, cbe al completamento dei lavo.ci sarà 

se.evita da nuove strade e parcheggi, consentirà l'interscambio con altri mezzi di trasporto nell'ottica 

cli far confluire a Reggio Emilia ili linea veloce, la linea del Servizio Ferroviario Regionale Reggio 

Emilia - Guastalla, bus e pullman locali, flussi provenienti dall'adiacente autostrada A 1. 

Nel mese di dicembre 2013 è stata conseguita l'attivazione all'esercizio ferrovia.rio del "Collegamento 

nord-sud" tra le linee AV /AC Roma - Napoli e Napoli - Salerno (collega.mento diretto Roma -

Salerno), attivazione che permetterà ai servizi AV provenienti da Roma di proseguire direttamente 

verso Salerno . 

Sono in corso di reafu.zazione i seguenti lavori: 

o il sotto attraversamenro del nodo ferroviario di Firenze con la nuova s tazione AV; 

o la s tazione A V di Napoli Afragola. 
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Tabella 7 - Atti,•azione Re!e AVI AC Torino-Milano-Napoli 

Investimento Attivazione 

Awiamen!o fe b 05 - attiva!a 
Torino- M!!ano 

Completamento dic 09- attivata 

Awiamento set 06 - attivata 

Miiano-Boiogna Completamento dic 08 .. attivata 

Opere accessorie giu 13 - attivata 

Passante superficie dic 07 - att ·,vato 

Nodo di Bologna 
Passante sotterraneo senza servizio 

glu 12 - attivata 
viaggi~tori 

PaS,Sante sottemoeo e stazione AV/AC giu 13 - attivata 

Bologna-flri,nre Intera tratta dic ffi. attivata 

Scavalcnl sett 11- attivata 
Nodo di Firenze Passante sotterraneo giu,19 

Stazione AV/AC ~iu-20 

flrenre·Roma Adeguamento a standard 1' fase dlc09- attivata 

Norlodl Roma 
Awiamento ott Cl;; - attivata 

Completamento set re· attivata 

Awiamento dic 05- attivata 
Roma-Napoli 

dic 09· attivata Completamento 

Awiamento dic 07 · attivata 

Nodo di Napoli Col legamento nord sud dic 13 · artivata 

$[3zi0ne AV/AC dic-16 

Le nuove stazioni AV / AC in fase di completamento sono: Torino Porrn Susa, Reggio Emilia e 

Bologna Centrale 

Di seguito una sinces1 dello stato dei lavori di completamento dei nuovi impianti già in esercizio: 

• Torino Porta Susa - Entro giugno 2015 saranno fruibili i due piani del parcheggio sotterraneo 

e la pista taxi arrivi/ partenze al livello -1. 

• Reggio Emilia - E' stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Reggio Emilia per 

definire le modalità esecutive per b. realizzazione del parcheggio e della viabilità di accesso alla 

srazio.ne. Parte dei lavori (viabilità di accesso) è stata già eseguita. Si ricorda che le opere cli cui 

sopra (stazione A V e fermata Mancasale) sono cofinanziate dagli E nti Locali con un contributo 

pari a circa 75% mentre la realizzazione del parcheggio è .finanziata a] 100% dal Comune di 

Reggio Emilia. Sono in co.rso di de.Ei.oi.ziooe gli accordi con il Comune di Reggio Emilia per la 
gestione degli spazi aperti al pubblico, e degli spazi commerciali della s tazione. 

• Bologna Centrale - L'avanzamento dei lavori della staz.ione Alca Velocità è sostanzialmente 

ultimaro. Nel dicembre 2014 è stato aperto al cm f.fico veicolare - limitatamente a T AXl e NCC -

il pi.a.no kiss & ride che consente l'accesso alla stazione da via Fioravanti. Rimangono da 

ulri.mare: 

- i parcheggi. sotterranei posti neUe due testate della stazione interrata; 

- pa.rte della viabilità esterna lato via De Carracci. 

Le nuove stazioni AVI AC in fa se di realizzazione, completamemo e pianificazione sono: Firenze 

Bel fiore e Napoli Afragola 

31 



–    106    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLHURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUME NTI - DOC. CXCIX N . 3 

'ff' fl ff ,-r1 :VI 4HI IT-H I .J 

,:;1~r,c111t 111 ULE, , I «> llòbUi, I 

a Firenze Belfiore - a seguito dell'affidamento dell'appalto al Contraente Generale (CG), sono 

terminaci i lavori ferroviari e sono in fase conclusiva le opere di complet.1.mento del lotto 1 

(Scavalco), mentre proseguono le opere per la realizzazione del ]orto 2. L'a ttivazione della 

sraz10ne all'esercizio fe.rroviario è stata riprogrammata al 30 giugno 2020. Le criticità che 

investono il progetto sono pnncipalmente di due ordini: a partire da.I mese di gennaio 2013, il 

fermo cantiere per il Passante e un forte rallentamento delle atùvità per la Stazione A V, nonché 

criticità legate a difficoltà economico-finanziarie del CG A fine luglio 2014 le attività sono 

riprese sia nel cantiere deUa Srazione A V sia nel caociere di Bricchette (fururo luogo di destino 

delle terre del nodo di Firenze), a seguito cli una modifica delle quote societarie a.U'interno 

dell'ATI realizzatrice dell'appalto, che ha permesso di superare le criticità cli natura finanziaria 

del CG. Resca al momento fermo il cantiere. del Passante A V 

• Napoli A V Napoli Afragola - nel 2014 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva non efficace dei 

lavori di completamento della Stazione (appalto di sola costruzione) a.LI' A TI Asca.ldi-NBI con 

conseguente consegna deilavori a marzo 2015. 

Gli investimenti della Rete AV / AC Torino - Milano - Napoli sono ricompresi nella "Tabella 

AOS" del Contratto cli Programma 2007-2011 per un valore complessivo di 32.000 milioni di 

euro. Rispetto al precedente Monitoraggio non si registrano variazioni nel costo rotale 

dell'investimento mentre si. registrano vaciazione nel costo delle singole tratte e nodi. 

Tabella 8- Scos1arocnti Costo totale · Reic Alia velocità/ AHa Capaci,~ Torino-Milano-Napoli 

-· ----
1CoJ,.'10 ,101.;iiJci (.;auui dl 1..;:cisr:imont<i --·----... ~f o..~~.uone Wi.• -

:?.Ol-.l 1,11 2013 • 

•.1rJ, 

I 

... 
' 

o, 
.. I 

I n.11 ·- ,~l>H , ' ftr "J ,\1 
.,I!-~ 1 

1;:,: ! ,; :· t : __ ,-. 

Il 

(ou.Je lO·Ml·NA r U.(100 lJ:.000 i 
3.2. 7 I progetti da realizzare per lotti costruttivi "non funzionali" 

Con riferimento a.Ua Tabella B del CdP-1 2012-16, denominata nel precedente Contratto tabeUa 

A 1, si ribadisce che, con l'espressione "ìnterventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali" 

si fa riferimento a.Ua farti.specie di cui all'articolo 2, comma 232, deUa legge n. 191/2009 
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(finanziaria 2010), introdotta per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, 

nell'arobico dei cocridoi europei TEN-T inseriti nel programma di in frastrutture strategiche, i quali 

prevedano costi superiori a 2 miliardi cli euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che 

non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. In tali casi la disposizione 

consente infatti l'individuazione di specifici "lotti. costruttivi". I relativi prngetti sono individuati 

attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del lvlìnistro delle infrastrntture e 

tTasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può 

autorizzare l'avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel Limite di un 

importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni 

indicate dallo stesso comma 232. Il CIPE, con l'autori.zzazione al primo lotto costruttivo, assume 

l'impegno di finanziare integralmente l'opera, ovve.ro di corrispondere il contributo finanziato. 

In deroga a questa disciplina generale, il comma 230 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 

2015 (L. n. 190/2014) ha previsto che per alcune specifiche tratte (Brescia-Verona-Padova della 

linea ferroviaria alta velocità/alta capacità :Milano-Venezia, Terzo Valico dei Giovi della linea 

AV / AC Milano-Genova, Nuovo Tunnel ferroviario del Brennero), il CIPE possa approvare i 

progetti preliminari delle opere aache neUe more del finanziamento della fase realizza civa e i rehcivi 

progetci definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie su fficie nci per il 

finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo 

complessivo delle opere. 

A partire dall'aggiornamento 2009 del CdP-1 2007-2011, hanno avuto accesso iniziale a questo 

meccanismo di finanztamento i seguenti progetci infrastrutturali: 

• AV / AC Treviglio - Brescia 

• AV / AC Milano-Genova; Terzo Valico dei Giovi 

• Tlwnel di Base del Brennero - quota italiana. 

Successivamente, la Legge di Stabilità 2014, in particolare l'art. 1 comma 76, ha individuato, 

rispetto al precedente Con~tto di Programma 2007-11, nuovi interventi infrasu-utturali da 

realizzare per lotti costruttivt in particolare "le Jratle Brest:ia-Verona-Padr,va, delh li!ll!a ftrroviaria 

AV/ AC Milano-Venezja, la Jratla Apice-Orsara e la Jratla Frasso Telesino- ViJJrlano della linea AVI AC 

Napoli-Bari''. stanziando complessivamente nuove risorse per 1.800 milioni di euro sul capi tolo di 
bilancio 7122, piano di ges tione 7. 

Pertanto il Gestore ha proceduto ad una rilettura deUe progettazioni dei suddetti inrcrventi 

nell'ipotesi di ricorso a lotti cosu-uttivi individuando la segueme ipotesi tecnica per l'allocazione 

delle risorse individuate dalla Legge di Stabilità 2014, così come riportato nel Contratto di 
Programma Investimen ti 2012-2016: 

• AVI AC Napoli-Bari: primo lotto costrutcivo del raddoppio Apice-Orsara del valore di 768 
milioni di euro; 

• AVI AC Milano-Venezia: porno lotto costruttivo tratta Brescia-Verona del valore cli 768 

milioni di euro. 

• AV / AC Verona-Padova: primo lotto cosmittivo subtratta Verona-Vicenza del valore di 369 

milioni di euro; 
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Nella tabella seguen te si riportano i dati relativi a cosci totali, coperture 6ìnanziarie e gli impegni 

programmatici che lo Stato ha assunto a garanzia della compk:ta realizzazione di g ueste tipologie di 

opere ciportate nel CdP - I 2012-16: 

Tabella\)---- Copc:rturc finanzia.rie degli incerveoti da realizzare per locti cos1nuc:ivi 

lmpc,rtf l r. mllk111ì di t1 uro 

GRANDI OPERE PER wm COSTRUTilVI 
lotti costnmtvi 

lotti costruttivi Costo %di 
a 

nnanzlati 
compie rame nto 

totale copertura 

Tratta AV/AC Treviglio-Brescia 2.050 2.050 100% -
Terzo Valko dei Giovi 1.587 4.613 6.200 26% 
- -· 

Dperr. propedevlic)1e e prog. Pregn?sse 120 

lOtTO 1 500 

l-orro 2 BGO 

Lom,3 7 1.423 

Alrri loNi do [fncrn1.lore 3 .150 

Tunnel di Base del Brennero 888 3.977 4.865 18% 
.. 

SrudJ ed indoqlni geognosrlche lGO 

Lotto 1 180 

Lorr.o 2 297 

Allri torri do f)non1io rt 51 3.977 

AC Napoli-Bari: Raddoppio Aplce-Orsara 768 1.918 2.686 29% 

louo l 768 

Alrrf Ioni do flnon1>0re J.9J8 

linea AV-AC Milano-Verona: tratti Bttseio-Vt:rona 768 3.186 3.9S4 19% 
-

lotro i 768 

A/lii Ioni do {lnonrlare 3.186 
- ----- -· . . , ..• 

Linea AV-AC Verona-Padova : StJbtratta Verona-Vicenza 369 3.784 4.153 9% 

LoHo 1 369 !IO 

Atcrl lortf do flnan1klre 3 .694 . . 
Linea AV-AC Verona-Padova: subtratta Vicen2a-

Padova 
o 1.249 l.249 0% 

AIIJJ Ioni da firronrJorr o J.24!9 

TOTALE 6.430 18.727 25.157 26% 

Di seguito una rappresentazione sintetica dello stato di attuazione degu interventi. riporta ci m 
tabella: 

./ AV /AC Treviglio - Brescia 

La nuova linea A V I AC Treviglio-Brescia costituisce un investimeoto indispensabile in 

considerazione dell'elevato livello di utilizzazione dell'attuale linea, elemento di criticità per la 

regolarità del servizio ferroviario e l'incremento dei servizi. 

L'investimento risulta integralmente finanziato ed è in corso di realizzazione con arti.vazione 

prevista nel 2016 . 

./ AV /AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi 

La nuova Linea a doppio binario, denominata "Terzo Valico dei Giovi" s1 sviluppa 

complessivamente per 53 km, di cui 39 in gallena, e interessa 12 Comuni de lle P rovince di Genon 

e Alessandria e le Regioni Liguria e Piemonte. 
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La linea consentirà cli aumentare in maniera significativa l'offerta di trasporto, migliorando i 

collegamenti ferroviari fra il sistema pottuale ligure e i poeti dell'Alto Tirreno e il Nord del Paese, il 

Centro e Nord Europa (Rottei:dam, Anvecsa) e, con contestuali interventi di potenziamento del 

nodo cli Genova, di sviluppare una rete dedicata ai flussi di traffico dell'area genovese. 

Con riferimento all'evoluzione delle copetrure finanziarie recepite nel Cd.P-I 2012-2016 si 

rappresenta quanto segue. 

Il CIPE, con Delibera n. 86 del 6.12.2011, ha disposto l'assegnazione - a favore di RFI - di 

complessivi 1.100 milioni pet la realizzazione del 2° Lotto Costruttivo non funzionale del Terzo 

Valico dei Giovi. 

A1 fine di garantire l'integrale copertura delle attività di manutenzione straordinaria ptog.rammata 

per l'annualità 2013, d'intesa con il MJT, è stata efferruara una ciduzione delle ci tate risorse per un 

importo di 240 milioni di ew:o con una corrispondente riduzione del perimetro citato del secondo 

lotto costmrtivo, a favore degli interventi di manutenzione straordinaria tegolaci nel Contratto di 

programma 2012-2014- parte servizi. 

In data 21.3.2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Delibera CIPE n. 22/2013 con cui è 

stata disposta la riduzione del limite di spesa del secondo lo tto costruttivo da 1.100 a 860 milioni e 

contestuale pari incremento del limite di spesa e dd re.l.ativo fabbisogno del terzo lotto cosrrntcivo. 

In data 7.3.2013 il Consorzio COCfV ha sottoscritto un A rto di Impegno Wlilate.rale con il quale 

ha assunto irrevocabilmente, ''l1impeg110 di rimmàare ad ava11zare alcuna pretesa conFJessa alla rid~fìnizjom 

del preZ:<.o fo,fettario del 2° e 3° Lotto ... senza modifican, i termini di tdtimazjone cottlratiuali". 

Successivamente, le dotaziooi 5nanziarie sono state ulteriormente: 

- ridotte per 763 milioni di ew:o dall'art 18 comma 13 del Decreto Legge n. 69/2013 

"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. " decreto del fare"), convertito con Legge 

n.98 del 20 agosto 2013 

- incrementate per 802 milioni di euro con delibera CIPE 40/2013 a valere sulle risorse dell'art.7 

rer comma 2 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43. 

- ridotte per 32 milioni di euro per vaci provvedimenti normativi, 

portando complessive a 1.587 milioni di euro le disponibilità finanziarie del progetto, come 

rappresentato nelh tabella seguente: 

Tab -10 Siruuionc finanziaria aggiomaia 3A Valico dei Giovi 

Costo Risorse CdP 
comp10>$lvo 2007-2011 

opera (•) 

6.200 1.820 

mln( 

Rt.SOrse. 
aggiornate 

CdP 
2011-2016 

(H<l) 

1.587 

Pertanto allo stato attuale òsulr.ano autorizzati ed in realizzazione i pwni due lotti costruttivi ed è in 

corso la richiesta per l'assegnazione di risorse per l'avvio del 3" lotto costruttivo, a carico dei 

finanziamenti stanziati dal D ecreto Sblocca Italia e dalla Legge di Stabilità 2015. 
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,/ Tunnel cli Base del Brennero - quota italiana. 

La nuova galle.ria di base del Brennero è un investimento centrale per il porenziamenro del core 

corridor Scandinavia-Mediterraneo lungo l'asse che collega Monaco a Verona. 

La galleria ha una lunghezza di 55 km e, in prossimità di Innsbruck, sarà collegata in sotterraneo 

all'esistente circonvallazione, 01ggiungendo quindi complessivamente una lunghezza di 64 km. 

L'opera è destinata esclusivamente al trasporto ferroviari o. La configurazione del tunnel prevede 

due gallerie principali a singolo binario collegate Wt loro ogni 333 m tramite cunicoli trasversali di 

collegamento. 

L'investimento ha l'obiettivo di migliorare le possibilità di trasporto di persone e di merci nel cuore 

dell'Europa, salvaguardando al tempo stesso il patrimonio ambientale della regione Alpina. 

Con il nuovo tunnel si otterrà una forte riduzione della pendenza rispet to all'esistente linea di 

valico, permettendo così un transito attraverso il Brennero c:l.i ueni merci. più lunghi, capienti e 

veloci. 

Con rifeximento all'evoluzione delle coperture finanziarie si registra quanto segue. 

La Legge di Stabilità 2013 all'art. 1 comma 176 ha assegnato risorse per un importo di 700 milioni 

di euro per la rete infrastruw.1rale ferroviaria nazionale da destinare prioritariamente alle esigenze 

connesse alla prosecuzione dei la vari relativi alle opere in corso di realizzazione a.i sensi dell'art. 2 

commi 232-234 della legge 23 dicembre 2009 n° 191 (Lotti costruttivi.) 

A seguito della seduta CIPE del 18 marzo 2013, in considerazione dei fabbjsogni per gli interventi 

di maaute!lZione straordinaria per il completamento dell'annualiL'Ì. 2012 e per la copertura 

dell'annualità 2013, è stata destinata a tale esigenza quota pa.rte dello stanziamento della Legge di 

Stabilità 2013 sopra descritto pari a 338 milioni di euro con il conseguente trasferimento al 

Contratto di Programma 2012-2014 - Parte Servizi. 

Nella seduta del 31 maggio 2013 il CIPE con delibera n. 28, ha rifonnullato nuove disposizioru 

relative al progetto Nuovo Valico del Brenneto, in particolare ha disposto: 

1) l'autorizzazione alla realizzazione del secondo lo tto costruttivo della Galleria di base del 
Brennero per un importo di 297 milioni cli euro, 

2) l'assegnazione di 25 milio ni di euro a coperrura del completamento del primo lo tto 

3) la presa d 'atto della modifica ciel cronoprogramma 

4) l'approvazione nuovo costo a vita intera pari a 4.865 mln di euro. 

Tab -11 Sin,ozio.ne finanziaria aggiornata Nuovo Valico del Brennero 

Co.Jto Cono Quota Rbone CdP 
tompl~lvo ••.alia 2007·Z011 

opera (t) 

9.730 4.865 728 

Ritorse 
,agflo, nate 

CdP lOU,101& 
( ... , 
888 

Dal punto di vista rea.Lizzativo le attività in territorio 1taliano per La realizzazione del 1" lo tto 

costruttivo (Opere propedeutiche ambito finestra di Mules) soao state avvia te a maggio 2012; per 
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la realizzazione de] sotto-attraversamento dell'lsarco sono in corso le attività pes il relativo 

affidamento. 

Successivamente alla sottosccizione del CdP-[ 2012-16 in data 21 ottobre 2014, il Comitato di 

Sorveglianza di BBT SE, ha approvato l'aggiornamento 2014 del Progr:amma Lavoci che, nel 

confermare il completamento dell'opera nel 2015, ha previsto ona nuova articolazione in sei lotti 

per un valore complessivo 4.400 milioni. di euro. 

Sono state inoltre stanziate, per il progetto, nuove risorse dal Decreto Sblocca Italia e dallll Legge 

di Stabilità 2015 che hanno permesso il finanziamento del terzo lotto costruttivo cosi come 

riportato nell'aggiornamento 2015 del CdP-I 2012-16. 

• AC Napoli-Bari. raddoppio Apice-Orsa,;a 

Nell'ambito del programma di investimenti per il potenzrnmento dell'itinerario Napoli-Bari è 

compreso il raddoppio tra Apice e Orsara. 

E' prevista la realizzazione del rnddoppio in variante rispetto alla linea esistente, dell 'estesa di e.i.rea 

47 ,4 km, con una nuova stazione a servizio dell'Irpinia. 

Il progetto preliminare trasmesso a luglio 201 O ai Minis teri ed agli Enti competenti per l'avvio 

dell'iter autotizzativo di Legge Obiettivo, ha ottenuto tutti l pareri degli Enti e dcl Territorio, 

compreso quello delle Regioni Campania e Puglia. 

La Legge di Stabilità 2014 hll incluso l'intervento tra le tratte che potranno essere realizzate per 

lotti costruttivi. 

Recependo tale indicazione RFI ha proposto la suddivisione dell'intervento in lotti e, in fw12ione 

delle disponibilità indicate nella citata Legge, ha previsto nel CdP 2012-2016 le risorse per la 

realizzazione di un pruno lotto costrutcivo, individuato tra la stazione di Apice e la nuova stazione 

di Irpinia, di ci.tea 18,4 km. 

li primo lotto costrutcivo ha un costo di 768 ME interamente coperto dalle risorse dell:a Legge di 
stabilità 2014. 

Sono in corso le attività connesse al rilascio del parere istruttorio eia pllrte del Consiglio Superiore 

del Lavori Pubblici, a valle del quale il Commissario nominato dal Decreto Sblocca ltalia procederà 

all'approvazione del progetto preliminare. 

• AV/AC Milano-Verona: trana Brescia-Verona 

L'investimento riguarda La realizzazione della linea ferroviaria AV / AC Milano - Verona nel tratto 

da Brescia a Verona, in continuità con la rratta Milano - Treviglio già realizza ta ed in esercizio dal 

luglio 2007, e con la tratta Treviglio - Brescia in fase di realizzazione e di cui si prevede 

l'attivazione nel 2016. 

l i potenzi;imento della linea rviilano - Venezia è da tempo ritenuto indispensabile in considerazione 

dell'attuale stato di saturazione della tratta, oggetto dell'investimento, che detennina una perdita di 

efficienza e regolarità nell'erogazione del servizio ferroviario in quanto rappresenta un collo di 
bottiglia per tutci i flussi che vi confluiscono. 

L'aumento di capacità ottenuto con la nuova coppia di bin,1ri consentirà di far fronte ai consistenci 

incremenci di traffico previsti sull'asse est - ovest e nel contempo permetterà un 
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decongestionamento della linea esistente (linea lenta); tale recupero cli capacità consenci.rà di 

incrementate l'offerta di trasporto fenoviaria. 

A seguito cli guanto stabilito dalla Legge cli Stabilità 2014, la realizzazione della tratta A V/ A C 

Brescia-Verona prevede la sudclivisione dell'opera, da un punto di vista tecnico, economico e 

temporale, in 4 Lotti costruttivi per un costo totale aggiornato a 3.954 m1n di euro; in particolare il 

1" lotto costruttivo del valore di 768 milioni cli euro, è interamente finanzia to a carico delle risorse 

srn.nziate daJJ'an.1, comma 76 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 201 4) e ricomprende le 

opere civili poste sul perco rso critico e sub critico della tracta, localizzate tutte ad es t 

dell'interconnessione cli Brescia e la progetcaziorie preliminare e definitiva dell'intervento "Ingresso 

della tratta AV/AC a Verona". 

Successivamente alla sottoscrizione del CdP-f 2012-16, è stata emanata la Legge n.190/2014 

(Legge di Stabilità 2015) che ha stanziato ulteriori risorse per 3.000 milioni cli euro per la 

prosecuzione dei lotti costruttivi Brescia-Verona-Padova della linea A V I AC tvLihno-Venezia che 

sarà finalizzato con l'aggiornamento 2015 del suddetto Contrano di Programma. 

L'iter approvativo del Progetto Definitivo è tutt'ora in corso; i pareri delle Regioni Lombarclia e 

Veneto sono stati emessi rispettivamente nel mese cli gennaio 2015 e novembre 2014. 

• AV / AC Verona-Padova: subttatta Verona-Vicenza 

li CIPE, con Delibera n. 94/2006, ha approvato il progetto preliminare del collegamento 

ferroviario A V/ AC Verona-Padova, limitatamente alle tratte es terne (Verona-Montebello 

Vicentino- interconnessione di Vicenza e Grisignano cli Zocco-Padova), mentre per la tratta 

ince1media Moncebello Vicentino-Viccoza-Grisignano di Zocco il CIPE ha individuato il solo 

corridoio cli sotto-attraversamento di Vicenza nell'ambito del quale collocare un nuovo tracciato. 

Con il Protocollo cli lntesa sottoscritto il 29 luglio 2014 tra il MlT, la Regione Veneto, RFl, il 
Comune cli Vicenza e la CCIAA cli Vicenza, è stata definita la soluzione progettuale per 

l'attraversamento di Vicenza. 

Nello specifico la nuova soluzione - pre'7ede per la tratta centrale del progetto, un tracciato 

prevalentemente in superficie da Montebello a Vicenza, con l'inserimento delle nuove stazione di 

Vicenza Fiera, Vicenza Tribunale e l'climioazione dell'attua.le stazione cli Vicenza centrale. 

Con il Contratto dì Programma 2012-2016 ed il successivo Accordo, la tratta Verona-Padova è 

stata articolata nelle due subcratte Verona-Vicenza, priori taria, con CVI pari a 4.153 milioni cli euro, 

e Vicenza-Padova con CVl pari a 1.249 milioni cli euro. 

Dal punto cli vista finanziario occorre considerare che le nsorse iscritte nel CdP-1 2012-16, pari a 

369 M€, non comprendono i successivi stanziamenti riportati dalla Legge 164/2014 di conversione 

del Decreto Sblocca Itali.a e successivo Decreto MIT /l'vIEF del 13/ 11 /2014 e dalla Legge 

n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ridefiniscono il vaJore del lotto 1 che sarà finalizzato con 

l'aggiornamenro 2015 del suddetto CdP. 

3.2.8 le partecipazioni societarie 

Come detto in premessa nel Contratto di Programma 2012-16 è stata inserita un.a nuova tabella 

contratti.we, la tabella C "Partecipazioni", che comprende cutte quelle opere infrastrutturali 

regolate dal CdP non direttamente ma affidandole, ai sensi dell'art.3 dell'At to di Concessione a 
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Socierà di Scopo (BBT, LTF) aDe quali trasferisce, io base alla propria quora. azionaria, direttamente 

ed indirettamente le risorse finanziarie nazionali contrattualizzate nel presente atto. 

Nell'attuale CdP-1 in tale tabella è inserito solo il progetto nuova linea Torino - Lione in quanto 

l'intervenro Nuovo Valico del Brennero" è già ricompreso nella tabella B "investimentì realizza ti 

per lotti costrortivi. 

li cos to complessivo dell'in tervento, quo ca Icalia, deve ritenersi aggiornato dall'accordo d i 

programma sotcoscrirto tra Ministero e fil'I in data 5 dicembre 2014 che ha ridefinito il costo 

complessivo della quota italiana dell'opera a 5.676 milioni di euro di cui 854 milioni per studi ed 

indagine geognostiche e 4.822 milioru cli euro per la realizzazione dell'opera principale, al ne tto 

deU'adegw.menco monetario da valutare tra Italia e Francia. 

Le risorse disponibili ammontano a 3.275 milioni di euro, con un fabbisogno ancora da finanziare 

di 2.401 milioni cli euro. 

Successivamente in data 10 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione di Ferrnvie dello Stato 

lcaliane S.pA. ha deliberato l'approvazione del progetto di scissione parziale di L}'on Turin 

Ferroviaire Sas, attuato mediante assegnazione a Ferrovie dello Stato Italiane S_p A. della 

partecipazione al capit.i..le della Lyon Turin Ferroviaire Sas e delle disponibilità liquide e passività a 

questa correlate, sulla base delle situazioni patrunonia.li al 31.10.2014 delle socie tà partecipanti alla 

scissione, con conseguente ridU2ione del capitale sociale di RFJ. 

Pertanto nell'aggiornamento 2015 de] CdP-I 2012-16, si è pwceduto al trasferimento della gestione 

contrattuale del progetto "Nuova linea Torino-Lione" a Ferrovie dello Sraco I taliane S.p.A. , con 

conseguente trasferimento deUe coperture finanziarie pari a 3.275 milioni di euro, attuato 10 

coerenza con la creazione de] nuovo Promotore Pubblico (ex Jege n. 71 del 3.04.2014). 
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14 Il rendkonto dei finanziamenti 

4.1 I finanziamenti per la Rete convenzionale 

4.1.1 I finanziamenti per competenza 

In questa sezione si riporta il rendiconto deccagl.iato dell'evoluzione delle risorse stanzi.ate dallo 

Stato e da altri Enti finanziatori (UE, EE.LL.) per la rete convenzionale e cootrattualizzate con il 

CdP - I 2012 - 2016. 

Nel prospetto successivo viene rnppresentara l'evoluzione delle copertme. finanziarie che con la 

sottoscrizione del Contratto cli Progrnmma parte investimenti 2012 -2016 hanno raggiunto il valore 

complessivo di 38.399 milioni di euro così ripactiti: 

• 28.694 milioni per le opere in corso ([a bella A - grado di copertura pari al 100%), 

• 6.430 milioni per gli investimenti realizzati per lotti costruttivi (Tabella B - costo 
cotale pari a 25.157 milioru di euro), 

• 3.275 milioni per opere infrastrutturali che RFI non realizza direttamente ma 
affidandole a soc.ietl'I di scopo. 

T ~bèlfa 12 - Copurure finanziark per ca beUe del Cd P 2012 -2016 

mì~cni d1 euro 

Cope rture di competenta contr~ttual;uate 
I I Risorse 

Tabelle CdP 12-16 To~ale Trll*dmenll lr1 
agglunltve 

Torah'.! 
,ompetenta ·reb. E" e ah,..-

C<IP 2012 • 
Deflnan. ,ompotenza (C<IP 

l•gg. 2010/11) variazioni 20U-16) 
2016 

Opere In corso - !Tabella A) 37.609 I• ' li 3.356 I? 783, 28.694 

lnvèstlme nll realizzati per lotti costruttivi - [Tabella B ex Al J 4.703 3.142 I liii 6.430 

IPane.dpulonl Societarie - !Tabella C) 916 I 3.496 ll l371 3.275 

Totale 43.228 1, i .... 11 9.994 Il IJ,!,I 38.399 

1341 

43.36~ 9.994 

Opere prog,ammatiche 

Totale gene raie 

In particolare la tabella mosua che, con l'aggiornamento 2010 - 2011 del precedente CdP 2007-11 , 

il valore delle coperture finanziarie era pari a 43.362 milioni di euro, a seguito delle variazioni alle 

risorse .finanziarie effertuate con la sottoscrizione del vigente CdP-1 2012-16, do vute 

principalmente ad un definanziamento pari a 5.335 milioni di euro, al trasferimento in tabell~ E di 

opere ultimante per 9.623 milioni di euro e alla contrattualizzazione di risorse aggiuntive per 9.994 

milioni di euro, il valore delle coperture finanziarie del portafoglio progetti è risultato pari a 

38.399 milioni di euro. 

Ciò premesso, occorre ricordare che successivamente all'approvazione deU'aggioroamenm 

2010/2011 del Contratto di Programma 2007 - 2011, per fa.r fronte allo stato di criticità della 

finanza pubblica, sono stati emanaci una serie di provvedimenti normativi che hanno disposto 

ulteriori riduzioni alle dotazioni finauzia.rìe disponibili iscritte a legislazione vige.nte in termini di 

competenza e cli cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ivlinistero così 

come individuate dall'articolo 21 , comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge 

di riforma della conrabilicà pubblica). 
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il l\Jiinistro dell'Economia e delle Finanze, a.i fuu di tali .riduzioni, è stato pertanto autocinato ad 

accantona.ce e rendere indisponibili le tisorse stanziate pe.r il peci.odo 2012 - 2014, sui capitoli 7122 

e 7123 dedicati agli investi.men ti di RFI per la rete convenzionale, per un importo complessivo di 

circa 424 milioni di euro per gli anni 2012-2014. 

A tali .riduzioru, si aggiunge una ulteriore quota di risorse definanziate pari a 760 milioni di euro 

così ripa.trita 

• 300 milioni di euro, a.i sensi dell'ar:t. 15 comma 3, punto b) del Decreto Legge n° 102 del 31 

agosto 2013 "Disposizj.oni lll"geflli in matena di IMU, di altm fzscal.ità immobiliare, di ,osteg110 alle 

politùhe abitative e di jìMnza /,Jcofe, nonché di ca.Ha integrazione gJ1adagni", convertito con la Legge n. 

124 del 28 ottobre 2013, 

• 100 milioru di euro per l'anno 2015, ai sensi all'art. 15 comma 3 punto d), secondo capoverso, 

dello stesso Decreto Legge n° 102/2013 che dispone la riduzione deUe autorizzazioni di spesa 

di cui rul'a.rt. 7-ter della legge 71 /2013 'Emergenze ambimtali", 

• 360 milioni di euro per il periodo 2014 -2016, di cui 216 di definanziamenti e 14 4 milioni di 

euro di accantonamenti, ai sensi dei Decreti Legge n° 4/2014, 66/2014 e 90/2014 i cui effetti 

si aggiungono a qwnto disposto cW Decreto Legge 35/2013 e dall'art 1 comma 428 della 

Legge di Stabilità. 2014. 

Pertanto l'importo complessivo della variazione in diminuzione delle risorse disponibili sul capitoli 

7122 e 7123 è risultata pari a circa 1.184 aùlioni di euro. 

Una quota significativa di tale definaaziamento, paò a cicca 732 milioni di euro, è stata 

compensata con le .risorse statali liberate dai finanziamenti TEN-T (gli interventi Trev.iglio-Brescia, 

Orte-Falconara, Lunghena-Guidonia e Voltri-Brignole), con economie su progetti in fase di 

ultimazione e con le nuove risorse recate dalla Legge di St2.bilità 2014. 

Per J'a.llocaziooe delle ulteriori. riduzioni descr:irte a.i progetti/programmi di investimento, s1 è 

proceduto, come già in precedenza, tenendo conto dei cci.ceci. stabiliti daJ CIPE con la Delibera 

n°10/2009, pertanto sono st:i.ti prioritariamente considerati gli investimenti per i quali le risorse a 

carico del capitolo non sono ancora state impegnate con a tti negoziali con terzi. 

Avendo sostanzialmente esaurito le disponibilità di risorse allocate su i..nvesti.menti in fase di 

pianificazione si è reso necessario esteoden; i tagli ad investi.men ti in avanzata fase progem1ale o cli 

avvio a realizzazione, allocando prio.titariameote i t:i.gli sugli interventi meno mamri. 

Nello specifico sono state sospese le attività. negoziali per l'adeguamento ai requisiti di sicurezza 

delle gallerie ferroviane previsti dal D.M. del 28 ortobre 2005, garaotendo ,comunque l'avvio degli 

interventi più urgenti. Inoltre sono state ridotte le risorse desti.nate ad interventi non ancora affidati 

quali il potenziamento del nodo di Novara, la mitigazione ambientale dell-a linea Milano-Mo.rtara 

sulla tratta Po1ta Romana e programmi di natura tecnologica che saranno riattivati con le nuove 

risorse recate dalia Legge di Stabilità 2014. 

Al fine di rnpp.resentare il quadro complessivo delle riduzioni, ai definanziamenti ex lege a valere 

sui capitoli MEF 7122 e 7123 sopra descrirte, si devono aggiungere ulteriori riduzioni riportate nel 

Contratto 2012 2016 per un valore complessivo di 4-152 .milioni di euro, cosi ci.partite: 
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• 913 milioni cli euro, a valere sul capicolo cli bilancio MEF 7532 per la Nuova linea Torino 

Lione, cli cui 639 milioni di euro ai sensi deU'act. 18 comma 13 del Decreto Leg.ge n° 69 del 21 

giugno 2013, 124 milioni di euro a seguito dì ulcerion provvedimenti legislativi e 150 milioni dì 

euro (stanziace per l'anno 2015) ai sensi dell'art. 1 comma 68 della Legge di stabilità 2014; 

• 1.058 milioni di euro, a valere sul Fondo infrastrutture ferroviane e stradali dì cui: 

o 23 m.i.lioni di eLltO, sul capitolo MIT 7515-Linea Treviglio - Brescia derivanti da vari 

provvedimenti legislativi, compreso il D.L. n° 4/2014; 

o 1.035 milioni di euro sul capicolo MIT 7518 - Progetto Terzo valico dei Giovi, di cui 

763 milioni ai sensi deU'a.rt. 18 comma 13 del Decreto Legge n° 69 del 21 giugno 2013, 

240 milioni di euro a seguito del trasferimento al Contratto cli Programma - parte 

servizi per la copertura del fabbisogno di manutenzione straorclinaria 2012/2013 e 32 

milioni dì euro i.o attuazione di altri provvedimenti legislativi; 

• 31 milioni di euro sul capitolo MIT 7540 - Interventi per il miglioramento della rece ferroviaria, 

per effetto delle riduzioni disposte ai sensi del D.L . n° 4/2014. 

• 445 milioni di euro a valere sul capitolo 7060 MIT, così ripartiti: 

o 63 .milioni di euro per il disposto del Decreto interministeriale MIT/ ?vfEF n 405 del 

16/11/2012 che ha r<:vocato, a tutti gli interventi i.oteressati dal Decreto 

Interministeriale o. 22589 del 30.12.2004 le 9 annualità ancora dispooibili dei 

finanziamenti origi.na.riamente assegnati per un importo totale di 50,91 rnln di euro ed 

ha dichiarato perenti le sei annualità dal 2004 al 2009; 

o 382 milioni di euro destinate al ''Potenziamento della linea fenoviaria Rho - Arona 

Trarta Rho - Gallarate - Primo lo tto funzionale R.bo - Parabiago" a seguito della 

conversione i.o Legge del DL 23.12.2013, n.145 che all'art.13 prevede la revoca di 

assegnazioni di risorse di Legge Obiettivo previste dalla Delibera CIPE 33/2010 

relativa ad interventi non ancora attivati. 

• 370 milioni dì euro, sul capitolo IvilSE 8425 - Fondo sviluppo e Coesione, derivante dalla 

Delibera CIPE n° 6/2012, che a seguito di u.oa revisione delle assegnazio ni del Fondo ha 

revocato i finanziamenti F AS assegnati in via programmatica, con le delibere CIPE n. 51 e 52 

del 2009. 

534 milioni di wro dì 1isorse FESR del ciclo di programmazione 2007 -2013, 

• 511 milioni di euro di tiduzio ne di risorse TEN del ciclo di programmazio ne 2007 -2013, 

• 79 milioni di euro per la riduzione delle riso rse del fondo dì rotazione per una 
riprogrammazione degli interventi del Piano di azione e coesione dell.a Regione Sardegna, 

• 182 milioni di emo per la riduzione di risorse derivanti da EE.LL. 

A tali defioanziamenti si aggiungono 28 milioni di accantonamenti sui capitoli MIT così suddivisi: 

• 1 milione di euro sul capitolo 7515 Linea AVI AC Treviglio-Brescia; 
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" circa 6 milioni cli euro sul capitolo 7532 Torino-Lione; 

" circa 21 milioni cli euro sul capitolo 7540 interventi per il miglioramento della rete ferroviaria dì 
cui all'art. 18 del DL 69/2013. 

Tali risorse finanziarie sonò da considerare indisponibili e risultano quindi subordinate ad un 

provvedimento cli svincolo. 

La composizione attuale delle coperture finanziarie riportata nel Contratto dì Programma 2012 -
2016, è rappresentata nel successivo prospetto (tab. n. 13), articolata per capitoli dì bil.ancio. 

Tabella 13 - Coperture finanziarie per tabelle del CdP-I 2012 -2016 

In particolare, come evidenziato nella tabella, gli stanziamenti recati da tutte le varie fonti di 

finanziamento contrattualizzate nei vari Contratti di Programma che si sono avvicendati dal 1992 

in poi, fino alla sottoscrizione del Contratto 2012 -2016, sono pari complessivamente a 95.476 
milioni di euro. 

All'importo sopra riportato deve essere detratto il valore delle opere ultimate e trasferite in Tabella 

E del Contratto e il valore dei definanziamenti operati negli anni fino all'aggiornamento 2010/2011 

del CdP 2007-11 per un importo complessivo pari a 42.120 milioni di euro. 

Inoltre si devono considerare le riduzioni intervenute per ulteriori definanziamenti di risorse e 

interventi ultimati e trasferiti nella tabella E contrattualizzati con il CdP 2012-16 per un importo di 
14.957 milioni di euro. Come già detto in precedenza il portafoglio progetti del CdP-I 2012 - 2016 
in vigore è pari a 38.399 milioni cli euro. 
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Di seguito si rappresenta la suddivisione per Tabelle del CdP-I 2012-16 e l'allocazione sui progetri, 

delle risorse di competenza aggiunti.ve contrattualizzate in occasione della sottoscrizione del CdP 

pa.ci a 9.994 miliorù di euro recare dalle fonti di finanziamento di seguito indicare: 

• 3.599 milioni di euro, recati dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (LegJ,e eh Stabilità 2014), di 

cw: 

o 1.349 m.iliorù di euro, stanziati in Tabe.Ua E sotto la voce ".ci finanziamenti" degli importi 

già stanziaci a le.gis!Ji.zione vigente, di cui: 

• 

• 

• 

580 milioni di euro, quota p;ute del .cifìnanziamento del capitolo di bilancio 

7122/MEF pari a 800 milioni di euro (220 mln tra sferi ti aJ Contratto di 

Programma - parte servizi 2012-2014), 

200 milioni di euro, quale incremento al finanziamento di 361 milioni di euro già 

assegnato a seguito del Decreto interrni rùs terìale :MIT /MEF n° 268 del 17 luglio 

2013, 

540 milioni di euro, quale .ciEi.nanziamento del capitolo di bilancio 7532/MIT per 

la nuova linea ferroviaria Torino Lione, 

29 milioni di euro, come teincegrnio1)e del defìnanziamenco operato sul 

capitolo di bilancio 7515/MIT da precedenti. provvedimenti legislativi 

o 2.250 milioni di euro assegnati come risorse di nuova competenza, così ripartiti: 

• 100 milioni di euro , art. 1 comma 74, da destinare per il fiuanzìamenco de.Ua 

tratta Cancello - Frasso Telesino e variante alla Linea Roma - Napoli, 

• 1.800 miliorù di euro, are. 1 comma 76, da desrinare per il finanziamento delle 

tratte Brescia-Verona-Padova della Linea ferroviaria A V I AC Milano-Venezia e 

• 

delle tratte Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano della Linea AVI AC 

Napoli-Bari con ero10zione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 

dal 2015 al 2029, 

350 milioni di euro, art. 1 conuna 80, da destinare al finanziamento degli 

interventi di adeguamento del tracciato e velocizzazione dell'asse ferroviario 

Bologna-Lecce cli cui 50 milioni per l'anno 2014 e 150 milioni per ciascuno degli 

anni 2015 e 2016_: 

• 3.302 milioni di euro recati dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 {Legge eh Stabilità 2013) e 

cosi ripartiti: 

o 362 milioni dì euro pciorita.ciamente per la prosecuzione delle opere da realizzare per 

lotti cos truttivi ai sensi dell'articolo 2, commi 232-234, della Legge 23 dicembre 2009, n. 

191 (cap.7122,art.1 conuna 176), 

o 2.940 milioni di euro per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari 

nonché lavo.ci definitivi della nuova Linea ferravi.aria Torino-Lione (eap.7532, art.1 

comma 208), 
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,. 300 milioni di euro a valere sul "Fondo interventi urgenti e indifferibili" di cui all'art. 33 

comma 1 della Legge n° 183/ 2011 ''Legge di Stabili Id 2012" assegnaci coo il DPCM del 1 marw 

2012 a RFI, per interventi previs tì dal CclP-1; 

• 1.200 milioni di euro recaa dall'art.7 ter comma 2 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 cd. 

"emergenze ambientali", convertito con la Legge n.71 del 24/06/2013, pen: il finanziamento degli 

investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale da utilizzare prioritariamente 

per bi prosecuzione dei hvori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il ·quadruplicamento della 

linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero, 

• 361 milioni di euro assegnaci al Gestore per il 6.nanzìameoto di un programma di interventi per 

il miglioramento delfa rece ferroviaria individuati dal Decreto interminis teriale MJT/ MEF n° 

268 del 17 luglio 2013, a seguito della cosciruzione nello srato di previsione del IY1inistero delle 

infrastrntture e de.i trasporti di un Fondo ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 del Decreto Legge n° 

69 /2013 'Visposiz!o11i iFrgenti per il n'/,mcio dell'economia" c.d. "decreto del fare" convertito con la 

Legge n°98 del 9 agosto 2013, 

• 72 milioni di euro derivanti dall'eccedenza dì fondi dì legge Obiettivo non ucilizzaci per il 

pagamento degli oneri finanziari in quanto non si è proceduto a contrarci dì attualizzazione, 

• 456 milioni dì euro derivanti dalla riduzione del casso dì cofinanziamento nazionale, 

• 147 milioni di euro derivanti dalla rimodulazione del Programma PON-FESR 2007-2013 

recepita nel XII Decreto Dirigenziale n.6903 del 6 agos to 2014, 

• 12 milioni dì euro assegnaci dalla Delibera CIPE o0 86/2010 per il fmanziamento del cunicolo 

della Maddalena della linea Torino - Lione, 

• 217 milioni di c:uro dì risorse TEN per il ciclo di programmazione 2007 - 2013, 

• 327 milioni di euro di risorse dì cui 207 milioni provenienti da Enti Locali e 120 milioni quali 

contributo a fondo perduto, derivami dalla stipula dell'accordo Italia-Svizzera siglato a Berna il 

28/01/2014 tra il Miu.istro delle Infrastrutture e de.i Trasporci e la consigliera federale ai 

Traspocci per il finanziamento delle opere di ampliamento previste io Italia per il corridoio 

ferroviario sull'asse ferroviario del San Gottardo. 
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Tabella 14 - Progetti 6nanziali dalle risorse aggiunrive CdP 2012 -2016 

I COORIGA 
?rogrc,mml di lnve&llmento DtacrLtlone 

CdP 

milioni di euro 

Rl$0<><) 

aggiunove 

48 
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ACB'.:U'.lo'ENTOA088LG><CI - --·- · - ------ -
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!------- ----~-iOO<--·-r-Ct>t>l--igh-1_d;_L_"l!9"_______________ _____ 109 
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02-Tecnobg10 ~er c1n:.o:.a2rone I ~010 Slsle.rri intormalM 
e refflc.1ent.arren1.o _ _ __ 

o,-PRCl'OSlE ffi'< '
SIJF€RAME>fl0 CEJ COLU Cl 

BOm3LI'-
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iPJ75 

i-
"376 ~--d,Fl11?t1te ~-......... 

---··- -- --- -----------r~-
1P057 ---;-Ll>!l __ ""'_ ng_ c_o_rr_ld_o1_M_:ecH~ _-, e, J:r..oAd~co 

, ~ !iB Adaguaroonto a ~ 150 CorrW.~ Sc9r(Kff'QVt3 -Wedi!erraneo (1•.se) 
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lF061 
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~- - -- - - - -----
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40 

10 

274 

130 

220 

10 

30 

15 

35 

20 
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4.1.2 Finanziamenti per cassa 

In questa sezione si fornisce il rendicomo delle erogazioni ncevuce per cassa, alla data del 31 

dicembre 2014, a fronte de.ile coperture di competenza contrattualizzace nel Contratto. 

Si ricorda, al riguardo, che sono stare escluse dal computo le risorse per interventi già conclusi, in 

coerenza con quanto effecruato per gli stanziamenti di competenza ne.ila sezione precedente. 

Il prospetto riportaco di seguito mostra, discintamente pe, capitoli cli bilancio e fonti cli 
finanziamento, le erogazioni ricevute a tutto il 31 dicembre 2014, pari complessivamence a 21.255 

milioni di emo, ovvero cori-ispondenti a circa il 55% degli stanziamenti di competenza compless{vi. 

Nel dettaglio, le erogazioni effettivamence registrate nel corso dell'anno 2014, sono state pari a 

1.168 milioni di euro, ripartite come di seguito indicato: 

• 692 milioni di euro a valere sul capitolo di bilancio IvfEF 7122, così articolati: 

o 480 milioni di euro, relativi a crediti pregressi, 

o 150 milioo.i di euro, quota parte dei 600 milioni di euro assegriati originariamente al 
Fon.do In.frastrutrure Ferwviatie e Stradali - cap 7514/ MIT e destinati alla 

manutenzione straordinaria. Con il decreco DMT 40177 /2013, che ha disposto la 

corrispondente variazione di bifancio in termini di competenza e cassa, l'importo è stato 
trasfei:ito a favore del capitolo MEF 7122; 

o 62 milioni di euro, 9uota parte dei 240 milioni di euro assegnati ougmariamente al 

Fondo Sviluppo e Coesione - cap. 8425/MIT. Con il Decreco D MT 91452/2013 che 

di.sposto la corrispondente variazione di bilancio in termini di competeov. e cassa, 

l'importo è stato trasferito a favore del capitolo MEF 7122; 

• 0,1 milioni di euro reca to da diversi provvedimenti legislativi sul capitolo di bilancio MEF 71 23 

relativi a crediti pregressi; 

• 14 milioni di euro, a valere sul Fondo costituito ai sensi del Decreco Legge 69/2013 - capicolo 

754D/MlT e destinati ai progetti .individuati con il Decreto MIT /IvfEF 17.07.2013 N° 268; 

• 131 milioni di euro relaci:v, ad incassi su risorse di Legge Obiettivo; 

• 49 milioni di euro relativi ad incassi a valere sul Fondo Infrastrutture e Stradali - cap. 
7515/MJT e destinati alla Linea Treviglio - Brescia; 

• 196 milioni di euN recati da fonti comunitarie, così articolati: 

o 103 milioni di euro derivanti da incassi relativi al Programma PON - FESR; 

o 93 milioni di euro derivanti da incassi comunitari relativi a risorse TEN-T; 

• 85 milioni derivanti da Enti terzi (EE.LL, operazioni di autofinanziamento) . 

L'ammontare complessivo, pari a 21 .255 milioni di euro, include l'incasso cli 1118 milioni di euro 

che comprende l'operazione di anticipazione finanziaria eseguita a valere su quota parte dei 

contributi quindicennali stanziati dalla Legge Finanziaria 2007 (art.1, comma 97 5), parì a 

complessivi 1.500 milioni di euro e des rinati ?Jla rete convenzionale 
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GRUPPO FUROVII: DUl.OSTATO !1AL!ANE 

A valere su tale stanziamento sono stati erogati: 100 milioni di euro nel 2007, 100 milioni di euro 

nel 2008, 100 rrùl..ioni di euro nel 2009, 100 milioni di euro nel 2010, 100 milioni di euro nel 2011, 

100 rnilioni di euro nel 2012, 100 rnilioni di euro nel 2013 e 100 milioni nel 2014, tutti destinati alla 

copertura della rata del servizio del debito relativo alla citata operazione di anticipazione 

finanziaria. 

Tabella 15 - Erogazioni di cassa per capitoli di bilancio e fonti di finanziamento 

Descrizione tonte 

·'00 100% 

1.118 100% 

! é
6 

i9.'?l0.\ \Rrt!l .nl [\I M:d-!!n!hrm QfP Ul-C,'Oj 

41 

642 

10:1 I . , . ., ~-----

,.1 14 

' 
--· 

19%Ì 
---------------··----~----··· -·-~ !------+----~+------; 

t-lt·FJ.S}·i'Nf :»gs.1;}09 212 

,230 
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4.2 l finanziamenti per la Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli 

Io questa sezione si presenta il rendiconto della situaziooe finamiaria dd progetto AV / AC Torino

Milano-Napoli, con particolare riferimeoto alle risorse di oatura pubblica previste a copertura 

dell'ioves timeoco. 

In merito si ricorda che in sede di aggiomameoto 2009 è stato operato un definanziamenro che ha 

riguardato le disponibilità residue, rimaste iscritte sul capitolo 7122 e noo riportate nel Contratto, 

per la copertura degli oneri fioaoziar i A V/ AC relativi al sistema cli finanziameoto fSPA cessato a 

seguito della soppressiooe della Società lofrastrutture S.p.A. e del passaggio alla Cassa Depositi e 

Presti.ci cli tutti i di.titti e i rapporti giuridici in essere (Legge Fioanziaria 2006) . 

A seguito di tale definanziamento, il to tale degli stanziamenti pubblici per competenza destinati al 

progetto alJa data del 31 dicembre 2014, è risultato pari a 32.622 milioni di euro e ripa.rcico secondo 

i seguenti impieghi: 

o 27.805 milioni di ewo a copertura del costo d'investimento, quale somma cli 27.274 

milioni di euro di fonti Stato e di 5301 milioni cli euro cli risorse comunitarie; 

o 4.818 milioni di ewo per impieghi di natura fin:ioziaria coonessi al modello di 

finaoziamento sottostante che ha previsto il ricorso al setrore creditizio per una parte del 

fabbisogno 

La successiva tabella mostra l'articola..zioae delle singole fonti di finanziamento e la loro 

destinazione per impieghi: 

I L'impono comptt'ndc ilnchc c1ra 1 W rr,ilioru d1 eum del Fondo d1 rou.i:,o:rie 1"'1:U10m1.k 
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Tabelfa 16 - Fio:1.nz.iamcnri pubblici Rete AVI AC-Torioo - Milano - Napo)j2 

Coperture di competenza 
dla,I cfj cui altri 

Erogazioni da Stato/UE 
,1 anno ,, 

Desçthlooe for1te Stan.:late 
opere lm,oltthl 3).ll.20l3 ZOl4 3).12,2014 

Contrano di programma 1994-2000 s.,osl 
F1nar.~ l:ul,) 1996 L. 28.H.199S N" SOO nsj 
(Addendum N" 1) 

Finanzhnia 1998 l. 27.11.1997 N" 4SO 
2.1951 

(Addendum rt1• 2) 

F1nant1onl) 2001 L. 23.12.2000 W 388 l.""31 (C<IP 01-011 
F1na,.,:1ana 2002 L l8.12.2001r,.,·44a 2.6961 51281 

1.474 6.370 6.370 
(CdP 01-05) 1• Addendum 

Fin.,n,iarla 2003 L. n.12.2001w 139 ll61 (CdP 01-0S) 2~ Adde ndum 

F1nanllarla '2004 l. 2.i:i.12.200l N' lS-0 
560,LW 

(CdPOl-05} 3' Addirndvm 

Dertnar.zlamen(o di .5.31,; mln di e-uro (tabella E le-geo 

flnanzl;Hi~ 2Cl04) e rta/l Ocallone rond1 iu Reu: C:lr1'il'l!:ntlonale ·6.<30 

per l ,116 (3. Addendum) t----

I 
Fih;in:i:l:ula 2005 L l0.12.2004 N' 3.U (CdP Ol-051 Ao::. Prcl. IV 

763 7631! 649 649 
Addendum 

Deflnarizl am1: n10 po:nDel\ber-;J QPE 10/2009 ! - I 
Subtotale flnam:lamentl d;, a,p. di ~lando 7U1 !post deH.n.Jml~r,11.mto 7.019 5.128 1.891 7.019 - 7.019 
2009] 

Slla11cto d~llo Suto 2006(Up. :n:U) I 618 

1.sool 
618 618 

I 
6 l9 ,_ -

L•~g• l~/1006 1.800 1.800 1.800 

Ant!~,p.u1one contribull lf 2007 (art.. l c-gmm.1 975) ( •} l .SOO 1.161_ 138 1.162 l.162 -
LF 2007 (a,n.l comma 964) 1 ••) 8.092 6.12) 1.971 4$92 •oo! S.i.92 - . --
Lf 2007 (a rt.l. çomm.;i 964} 

13.063 ll.063 13.063 ~l.063 
Accollo DePl10 IS.PA ì 

fotale da St.lllo 32.092 27.274 4.818 28.554 400 28.954 
Fonti COfl1unltar!e - 530' 530 -, 529 - 52.9 
Totale fon.cl pubblf(hP 32.622 27.805 4.818 i 29.083 400 29.483 

-

(•) l'art. 1 comma 975 ha modificato la di:s:c1plina dell'arL l con,rna 84 della Finanz.1ar1a 2006, stornando una quota del le risors:e a be:ne1klodt-Ua rete 
convenzionai e: (100 miHonl di euro pe,r quindici anni a parti r e dal 2007) e I asciando ln capo al .sh,tema AV/AC TO~MI-NA l.'500 md i on, di euro in ragione d, 
100 milioni di ~ro annui a partire dal 2006. Fllspeno alla precedMte rela?.I one sullo staito Cli an 1,.1 azione al 31.12.2013; per u na mlg.nore rappres.erirazlone, è 
s tata riportala l;::, comr,etenz:a tota le e I a spedfic&zi one d~l'importo degli oneri. 

(' .. ,.) Le risorse sano cosi articolate: 392 mlllonl di e1,.1ro per l' anno 2007, .a.I netto del deff nanzl amento di 8 mli I onl di euro, 1.300 m\honl di euro per l'anno 

2008, 1.600 mlll on1 di t."Uro per l'anno 2009 e 4.800 mll lonl di euro per il periodo 2010 · 2021 In ragione di 400 mil ioni d1 euro annui. Rispeno alla 

p recedente rei azione sullo s Lalo di aottua2ione al 3.l.l2.2013, al fine di una rappresentazione più pun1uale, Ci rara meglio ripartita la 5Uddi-,..isone 

de-',l'1mporto tra la-,..orl ed aiw Impieghi. 

Per quanto riguarda il residuo fabbisogno necessario per la copertura del costo totale del progetto, 

il suo reperimento è previsto a rischio d'impresa sul mercato finanziario. A fronte de.lle risorse di 

competenza dì natura pubblica, le erogazioni complessivamente ncevuce al 31 dicembre 2014 sono 

state pari a 29.483 milioni di euro, di ctù 28.954 milioni di euro a valere su fonti Stato e 529 milioni 

di euro su fonti comunitarie. 

L'ammontare indicato include l'incasso di 1.162 milioni di euro de.ll'opern.zione di anticipazione 

finanziaria eseguita a valere su quota parte dei contributi quindicennali stanziati dalla Legge 

Finanziaria 2007 (art.1, comma 975), pari a complessivi 1.500 milioni cli euro. NeUo specifico, la 

prima annualità, pari a 100 milioni di euro, è stata direttamerne incassata dalla Socie~ oel 2006, 

mentre le restanti (1.400 milioni di euro) sono stare oggetto, nello stesso anno, di anticipazione per 

un controvalore di 1.062 milioni 

2 Si s.egnili eh~ in coeren~ coo il critecio d1 rarprcsenw1one ~douoro pec Jo st..1nzirnr.ent0 dell~ Legge Fioanzr.uia 2007 (arr. l , comml 975). nel 
prospetto d, riepilogo deUc font.i il "lloré deU'erogato é riporta IO "1 nellO degli 800 mil,oni d, euro ricevuti d>llo St;,ro (100 mln di t l.ll'O nel 2007, 100 
mln di euro nel 2008, 1()0 mln di euro n<l 2009, 100 m.Lon, d, euro nel 2010, 100 milioro di <'u ro nel 2011 , 100 milioni d, euro nel 2012, 100 miforo 
d1 ewo nel 2013 e 100 n'Uhon; d~ euro nel 2014) f")er ;i ,rip:ig:unento delhi r.i tìl. dd s:en·.àio i.Id dtbiro connC-S$O ;ill'operv.:1onc di ::.i.nticip-az:Qne 
finanziar,.a, di IXlflC dèl conlnbuu q uindicennol). 
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A valere su tale stanziamento, sono stati erogati 100 milioni di euro nel 2007, 100 milioni di euro 

nel 2008, 100 milioni di euro nel 2009, 100 milioni di euro nel 2010, 100 milioni di euro nel 2011, 

100 milioni di euro nel 2012, 100 milioni di euxo nel 2013 e 100 milioni di euro nel 2014, destinati 

alla copertura della rata del servizio del debito relativo alla citata operazione di anticipazione 

finanziaria. 

Con riferirnenco in particohre all'anno 2014, le risorSe di cassa complessivamente ricevute nel 

corso dell'anno sono state pari a 400 milioni di euro relativi all'annualità 2014. 

NelJo specifico, gli stanziamenti della Legge Finanziaria 2007 (m. 1 comma 964) che, al netto del 

definanziamento dell'annualità 2007 pan a 8 milioni di euro, sono pari complessivamente a 8.092 

milioni di euro, sono stati erogati fino al 31 dicembre 2014 per un importo totrue di 5.292 milioni 

di euro, così suddivisi: 

• 320 milioni di euro, incasso della quota parte dei 400 milioni di euro, annualità 2007. Si 

rammenta, infatti, che lo stanziamento, reso indisponibile ai sensi de.Warc.1, comma 758 della 

Legge Finanzia.ria 2007 (blocco per operazione TFR), è stato successivamente sbloccato per 

una quota pari all'80% dal Decreto Legge 0°159 /2007, 

• 72 milioni di euro, uheriore incasso relati.va all'annualità 2007 per gli effetti del DPCM 

emanato 1'11 settembre 2008 che ha provveduto allo sblocco di un ulteriore 17 ,98% nel corso 

dell'anno 2008, mentre la restante quota del 2,02% pari a ci.rea 8 milioni di euro è stata 

definanziata e cancellata definitivamente dalle dotazioni di bilancio, 

• 1.030 milioni di euro, incasso della quot'l parte dello stanziamento 2008 (pari in tota.le a 1.300 

milioni di euro) tale incasso è composto da: 

400 milioni di euro resi disponibili dalla stessa Legge Finanziaria 2007 

630 milioni di euro (derivanti dallo sblocco operato dal già citato Decreto 
Legge 159 /2007). 

• 270 milioni di euro, incasso della restante quota dell'a.onualità 2008 pari al 30%, resa 

disponibile ed erngaca nel corso del 2009, 

• 1.000 milioni di euro, inrnsso della quota parte dello stanziamento dell'anno 2009 (pari ad un 

totale di 1.600 milioni di euro), l'importo rappresenta lo sblocco del 70% accantonato per 

l'operazione TFR e reso disponibile dal già cimo Decreto Legge 159/2007, pari 

complessivamente a 1.120 milioni di euro, 

• 120 milioni di euro, incasso della restante quota dello srnnziamento dell'anno 2009 di cui al 

punto preceden te, 

• 480 milioni di euro, incasso dell'ulteriore 30% deUo stanzÌJlmenro dell'anno 2009 indisponibile 

sbloccato e reso disponibile nel corso dell'anno 2010, 

• 400 milioni di euro, incasso dello stanztamento delJ'annualità 201 O, 

• 400 milio.o.i di euro, incasso dello stanziamento dell'annualità 2011, 

• 400 milioni di euro, incasso dello stanziamento dell'annualitii 2012 

• 400 milioni di euro, incasso dello stanziamento dell'annualità 2013, 

• 400 milioni di euro, incasso dello stanziamento dell'annuaLit.à 2014. 
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5 Lo stato di attuazione 

Gli investimenti previsti nei Contratti di :Programma parte Servizi e parre Investimenti hanno fatto 

regis trnre nel corso del 2014 un volume di spesa pari a 2.852 milioni di euro, con la seguente 

suddivisione, 

2. 725 milioni di euro per i progetti della Rete Convenzionale/ Alta Capacità, pari al 96% 
deJ tota.le annuo, di cui 1.922 nell'ambito del Cd.P-I e 734 nell'ambito del CdP-S; 

127 milioni di ewo relativi ai lavori cli completamento della Rete AVI AC Torino-Milano
N apoli, pari aJ 4% del totale annuo; 

Nell'anno in corso si è regisuata una forte conuazione dei volumi delle contabilizzazioni sulla Rete 

Alta Velocità/ Alta Capacità Torino-Milano-Napoli, che è stata pctò eompensaca dalle maggiori 

produzioni registrate sulla Rete Convenzionale/ Alta Capacità. 

li volume globale degli investimenti risulta sostanzialmente in linea i consuntivi regis trati 

nell'ultimo triennio, con un incremento di 103 milioni di euro tispeti:o all'esercizio 2013. 

Figura 12 - Serie: scorie~ coot~bi..lizz.az.ioni investimenli 
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La conuazione dei volllmi di spesa sulla Rete Alta Velocit:ì/Alta Capacità Toriiio-:tvlilano-Napoli, 

in linea con la sostanziale conclusione della totalità dei progetti già attivaci all'esercizio, è 

sostanzialmente dovuta al permanere della sospensione dei lavori per la tealizzazione delle opere di 

completamento del programma, relative al passante sotterraneo e alla stazione AV cli Firenze e alla 

stazione AV cli Napoli Afragola. 

La Rete Convenzionale / Alta Capacità registra invece un incremento dei volumi cli spesa, dovu to 

all'accelerazione degli interventi di sviluppo infrascru tturale e di manutenzione straordinaria, 

nonché all'avvio cli nuovi interventi "leggeri", menue sono rimasti sostanzLalmente invaria ti i 

volumi di spesa registraci sui programmi sicurezza ed adeguamento ad obblighi di legge e 

potenziamento tecnologico. 
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Tali dinamiche sono evidenziate nelle tabelie successive che mostrano l'avao.zamento econormco 

dell'insieme delle Opere in Corso per Contratto, cipologia rete e classe di investimento: 

TabeUa 17 - Contabilizzazioni per tipo rere 

i• ,,.., mitiDfll <, auro 
CO$lo Contlbl!lzz.azlonl 

0J)1:lre In corso 
nPOLOGIA DI INVE:STl~EHTO Sez,or,e f Ava.nzam1nto ., 2011 2<112 201J 2014 al 2014 

%812014 

Dalla 20t4vs 
2013 

""• Corn<!02i<>'1 e/Alta ~ IC,55!1 12.713 I 2 210 I 2141 2.ns 16.312 40% SB4 

--·-· ·--·- .. --...-·---- ·-- - -CtlP201 .... f ... ~ ,one:.;trecva:in811o 
Z.160 

,.. m ,.,,, t, io 
&lll'kl~(b '1Ql2· 'l'Ol,{j __ , ____ .. 

·- - ---1r~ ·t .......... - ,, __ 
--··· ........... - i-.--··-.,- ,._ 

CdP2012·1'01(>P:1(14 ~,o,,,..,o ,..,.. 1i111 1 ltQ •N5 t.,I) ,,.m ''" 

JJ7 

...........--..-~-

2~7 

Raie AV/AC lonnc>-Mllano-Nepdl 32.000 29 4!13 499 I 127 19.727 9;]% 

Tota I~ , n .,,..Sllm~oll 72.559 4 -.,206 H 1lll 2750 2.053 46039 6J'4 102 

Nel seguito si forniscono elemenci di dettaglio sull'avanzamento delle opere iscritte nel Contratto 

di Programma 2012-2016 parte Investimenti. 

5.1 La spesa per gli investimenti della Rete convenzionale nel CdP-1 

Nel corso del 2014 la spesa per Je. opere della Rete Convenzionale iscri tte nel Conuatto dì 
Programm2 2012-2016 parte [nvestimenti, è stata pari a 1.992 milioni di euro, articolata nel modo 

seguente: 

1.281 milioni di euro per il portafoglio investimenti in corso e programmatici (Tabelle 

J\01/02/03/04), pari al 64% del totale annuo; 

674 milioni di euro tela tivi agli invesùmenli realizzati per lotti costruttivi (Tabella B) pari al 34% 

del totale annuo 

37 milioni di euro per le pactecipazioni societarie (Tabella C) pari al 2% del totale annuo. 

Tabella 18 - Contabi.lì:>:zazioni per classi dì ioves timeuto 

1mmttl in mlii{)()( dJ auro 

eo.to Contablllnazlonl 
Opere In co~ De/lit 2014 Y$ 

TfPOlOGIA O! INVESTIMENTO Se.zione 1 Avan:z.amento 2013 al 2011 2012 2013 2014 al 2014 
%al 2014 

Tnbo/tn A · Portafog/Jo inve!l(imrmli In corso 28.694 11.836 1.894 1.301 1.281 1•.311 67~ 

AOO • Manu.~.1orJ1.u,,o,d,u1,1a (r•slduo Cfefu 1007-2011) f.BJ7 175 1 81• ml 174 1' ,.,~ .,,. 
l ts78 ! . 

AIJI · Skura:.e•d~l'o aobbl1r;nJdloWJ 6Al• ,51 ,., 
'" •. ,u ""' i 

,Q/J'l • Tkf11J!ot;~ Ql:,f Ja Cffeolll't ,,._m.~ l.711 ,.,, 2'28 , . ., ,.,, 1.410 SS% 
.. - --- - -

_iJ A03. Pfopo.sreRPlperl( $ 1Jp/Jrt)ITlr~ -, 11 6 luYlf~i8 l..2!1 "'" 40 ...___ 68i "" .,, ,.,. 
A(),I.Fbf~i~en'flu,:,pomtr.1 R.CIA.C Il !&..ff'OI $.136 04< ll>7j 579 7.7'1 ""' 

Tabella B Jnvesrlm'JtJCi ,c,fizz,ri per lortf co~rurtfvl 6.430 575 290 ,WJ 674 1.942 JO% 271 

T;,bella C - Pa~lp.u.ioni scu:icl.wie 
I, 

J,276 301 26 41 JT 405 12% 

Totillle Genttrale 18. l~ 12.71l 2 111) 1.74~ 1= 18 659 49% 247 
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Figura 13 -Ripartizione Investimenti ReteConvenzionale/ Alta Capacità 
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Il volume globale degli investimenti risulta in ripresa rispetto al dato dell'esercizio precedente, con 

un incremento di 247 miliorù di euro rispetto al 2013. 

Si registra la contrazione dei volumi di spesa sulla manutenzione straordinaria ciclo 2007-2011, 

dovuta alla sostanziale conclusione del programma. Parimenti si registra l'accelerazione degli 

interventi di sviluppo infrastrutturale sulla Rete Convenzionale (tabella A04) nonché all'avvio di 
nuovi interventi "leggeri", come anticipato nel paragrafo precedente. 

Il dato complessivo è quindi sostanzialmente da attribuire all'accelerazione delle Grandi Opere 

realizzate per lotti costruttivi, con gli investimenti sul valico del Brennero e sulle tratte T reviglio

Brescia e Terzo Valico dei Giovi già in fase realizzativa. 

Con particolare riferimento agli interventi di sviluppo infrastrutturale facenti parte del paniere di 

progetti oggetto di misurazione delle performance del Gestore si segnala che, nel complesso, la 

produzione registrata nell'anno 2014 è risultata superiore al valore obiettivo, in coerenza con il 
dato complessivo della tabella A04. 

Tra le puntuali difficoltà operative registrate sulle singole iniziative, oggetto di specifica 

comunicazione in adempimento a quanto previsto all'articolo 8 del CdP-I, assumono patticolare 

rilevanza le difficoltà finanziarie di alcuni appaltatori che hanno comportato il rallentamento della 

produzione, i ritardi maturati nel perfezionamento di alcune procedure negoziali che hanno 

comportato ritardi nell'affidamento di alcuni appalti, imprevisti geologici che hanno comportato la 

riprogrammazione di attività di scavo gallerie, nonché le complessità autorizzative sia in fase di 

approvazione dei progetti da parte degli Enti Locali che in fase di realizzazione delle opere ( con 

particolare riguardo alla gestione delle terre). 
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CRUPl'O ~ERIIOVIC O ELLO STATO I IALIMH 

5.1.1 La Manutenzione straordinaria 

Relativamente agli interventi a completamento della programmazione 2007-2011, finanziati dal 

Contratto cli Programma - parte Investimenti, il consuntivo per l'anno 2014 è pari a 178 milioni di 

euro. 

5.1.2 Sicurezza e adeguamento ad obblighi di legge 

Il totale delle contabilizzazioni registrate sui programmi per la sicurezza e l'adeguamento ad 

obblighi cli legge per l'anno 2014 è pari a 153 milioni di euro, ripartiti come mostrato nella 
successiva figura. 

Figura 14 - Investimenti per sicurezza ed adeguamento ad obblighi di legge (fabella AOl) 
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5.1.3 Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento 

Ollb1t11;h1 ili I .~ (,k ur,·n.1 in ~.ilft:li.l. t1', :1f1,111:., 11!0. na1i,o r-
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Il totale delle contabilizzazioni registrate sui programmi cli potenziamento tecnologico della rete 

per l'anno 2014 è pari a 260 milioni di euro, ripartiti come mostrato nella successiva figura. 

Figura 15 -Investimenti per Tecnologie per la Circolazione e l'efficientaroento (Tabella A02} 
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CRUPPO FEIU0'/1[ DEL\.O STAf O ITALI.AIH 

5.1.4 Proposte RFI per il superamento dei colli di bottiglia 

Il totale delle contabilizzazioni registrate sui programmi di upgrading infrastrutturale e tecnologico 

finalizzato al superamento dei colli di bo ttiglia capacitativi e prestazionali per l'anno 2014 è pari a 

110 milioni di euro, ripa~titi come mostrato nelle successive figure. 

Figura 16 -Investimenti per superamento colli di bottiglia (Tabella A03) 
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Per quanto riguarda gli investimenti "leggeri" sulle Aree Metropolitane la spesa, 

complessivamente pari a 64 milioni di euro è ripartita sui seguenti prograrruni: 

Figura 17 -Investimenti uleggeri" in A{ee Metropolilane 
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Upgrading Nodo dl Milano 

• Upgrading Nodo di Venezia 

Upgradlng Nodo di Firenze 

Upgrading Nodo di Roma 

Piano Stazioni e ulteri0<i interventi per lo 
sviluppo deKe aree metropolitane 

Gli investimenti " leggeri" per lo sviluppo dei Corridoi Viaggiatori ammontano complessivamente 

a 23 milioni di euro, ripartiti come di seguito indicato: 
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figura 18 -Investimenti "leggeri" su Corridoi Viaggiatori 
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Upgradi,ie d (remi(e Ndilloli-Sari
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Co1l11bria 

upgrading d!rntrric.i Pa\1mr.o
f'1c!:\slnaiCatan!a e Mt-:ssins-Co1ranie.· 
Si(tCuia 

Ulterlori in~ 1venti per lo s,tjluppo tit-J 
16 trnffi,:o µe'iscggerl 

~9% 

La spesa per lo sviluppo dei Corridoi Merci si attesta sui 23 milioni di euro, ripartita sui seguenti 

programrru: 

Figura 19 -Investimenti "leggeri" su Corridoi Merci 

11% 

4 
16% 

o 
1% 1% _0% 

''-:.Ji.' 

16 
71% 

Upgrading cori1dolo Reno-AIP: 

• Upgrading corridoi Mediterraneo e Baltico
Adriatrco 

Upgrading corridoio Scandinavia - Mediterraneo 

lnfrastrunurazìone porti 

lnf,astrutturaz.ione terminali intermodali 

Ulteriori intervent i per lo s~~luppo dei rraffic:o 
merci 

5.1.5 Potenziamento e Sviluppo Rete Convenziona/e 

Il totale delle contabilizzazioni registrate Sili programmi di potenziamento e sviluppo 

infrastrutturale per l'anno 2014 è pari a 1.290 milioni di euro, ripartiti come mostrato nelle 
successive figure. 
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Figura 20 -Sviluppi lnfrastnrnwali Rete Coovcm:ionale per modalità di realizzuiooe 
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Le realizzazioni più significative interessano i Core Network Conidors, ed in particolare il 

potenziamento dei valichi, con i nuovi tunnel del Frejus, del Brennero ed il Terzo valico dei. 

Giovi, e l'estensione del sistema Alta Velocità/ Alta Capacità, con il completamento dell'asse 

AVI AC Milano-Venezia, la realizzazione delle nuove linee Napoli-Bari e Palermo-Catania ed il 
porenziamenco infrastrutturale e tecnologico della direttrice Tirrenica sud. 

Una quota rilevante della spesa riguarda lo sviluppo infrastrutturale dei nodi e di alcune linee 

fondamentali non ricomprese nella Core Network (come ad es<:mpio La direttrice Adriatica), 

nonché interventi diffusi di ammodernamento delle linee regionali e opere di completamento di 

investi.menti sostanzialemente ultimati e già in esercizio. 

Figura 21-lave.stimen.ti di Sviluppo IafrastrunuraJe per tipo rete 
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Per quanto riguarda gli investimenti "pesanti" sulle Aree Metropolitane la spesa è 
complessivamente pan a 145 milioni di euro. 

Le principali realizzazioni riguardano: 

• Nodo di Torino (18%): opere di completamento del passante da. PorDl Susa a Stura, già 
avviato all'esercizio commerciale da dicembre 2012, e progettazione defirutiva della tra tta 

nazionale della nuova linea Torino-Lione in ingresso al nodo; 

59 



–    134    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLHURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CXCIX N . 3 

.. Nodo di Genova (19%): potenziamento infrastrutturale tra Volcr.i e Genova Brignole, 

mediante il quaclruplicamenco della linea Genova-Ventimiglia tra. Le stazioni cli Voltri e 

Sampierdarena, il sestuplica.mento tra Genova Principe e Genova Brignole, la 

sistemazione del piano del ferco (PRG) delle stazioni di Volcri e Genova Brignole e la 

realizzazione cli nuove fermate per il servizio metropolita.no; 

• Nodo di Bologna (6%) : realizzazione della nuova fermata S Vita.le, nell'ambito della 

pnma fase del SFM; 

• Nodo di Roma (7%): opere accessorie in area Roma Tiburtina, raddoppio della linea 

FL2 nel tratto Lunghezza-Guidonia (lavori affidati a febbraio 2014) ed l!ltervenu cli 

potenzia.memo delle linee Castelli Romani; 

• Nodo di Bari (4%): opere connesse all'ingresso al nodo della linea viaggiatori Bari

Taranto ed imegrazioni progettuali della variante Bari Sud; 

• Nodo di Catania (1%): interventi cli raddoppio della linea Messina - Catania nella tratta 

Catania Ognina.-Catania Centrale; 

" Nodo di Palermo (42%): raddoppio della linea Palermo-Trapani nel tratro urbano 

Palermo C.le/Brancaccio-Carini, con interramento profondo del tratto centtale 

Notarbartolo-La Malfa. 

Gli investimenti per lo sviluppo della Core Network ammontano complessivamente a 878 

milioni di euro, di cui: 

• 711 milioni di euro, par.i alla totalità degli investimen ti realizzati per lotti costruttivi e da 

società di scopo (tabelle Be C) nell'esercizio 2014 

• 137 milioni di euro di investimenti tealinati per lotti funzionali (tabella A04). 

Le principali reafuzazioni riguardano: 

• Corridoio Reno-Alpi (18%): realizzazione nuova tt,1ru. AV / AC T erzo Valico dei Giovi 

ed opere propedeutiche alla realizzazione della sezione internazionale della nuova linea 

Torino-Lioo.e; 

• Corridoio Meditertaneo (58%): realizzazione nuova tratta AV / /'1.C Trev:iglio-Brescia, 

opere propedeutiche alla realizzazione della sezione internazionale della nuova linea 

Torino-Lione ed integrazioni progettuali delle tratte A V/ AC Brescia-Verona e Verona.

Vicenza-Padova; 

• Corridoio Baltico-Adriatico (1%): realizzazione di uoa prima fase di sistemazione del 

nodo di Udine, con interventi di oatura essenzialmente tecnologica, e p rogettazione degli 

interventi per la sistemazione definitiva del nodo; 

• Corridoio Scandinavia-Medicemmeo trarta Brennero-Napoli (6%): realizzazione del 

tunnel di base del Brennero e opere di Ouidificazione del traffico nella tratta cli accesso 

Fortezza-Ponte Gardena, realizzazione cli un nuovo tratto di linea a semplice binario io 

corrispondenza delli galleria "Cattoli ca" per consem:ire il transito di autostrada viaggiante 

e container high-cube (PC80) fino al porto di Ancona (intervento attivato a dicembre 

2014); 

• Corridoio Scandinavia-Mediterraneo tratta Napoli-Bari-Taranto (3%): interventi di 

raddoppio delle linee Caserta-Foggia tratta Bovino-Cervaro e Bari-Taranto tratrn Bari 

S.Andrea-Bìtetto, nonché in tegcazioni progettuali delle tratte Napoli-Cancello, Cancello

Ftasso Telesino-Vitulano e Apice-Orsara; 
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• Corridoio Scandinavia-Mediterraneo trana Napoli-Salerno-Reggio Calabria (5%): 

imerventi di adeguamento tecnologico e infrastruttura.le per l'incremento delle prestazioni 

e dell'af6.dabilità della linea Batti.paglia-Reggio Calabria; 

• Corridoio Scandinavia-Meditenaneo I.tana Palermo-Catania-Messina (1%); 

progettazione del raddoppio delle tratte Palermo-Catarua e Giampilieri-Fiume&eddo, 

opere propedeutiche alla realizzazione della velocizzazione della linea Catania-Siracusa 

nella tratta Bicocca-Augusrn; 

• Linea Milano-Bologna (6%): interventi alla stazione di Reggio Emilia AV e opere di 

completamento dello scalo di Modena Marzaglia (incervemo attivato a novembre 2014); 

• Linea Genova-Ventimiglia (3%): interventi di raddoppio della tratta Andora -

S.Lorenzo. 

Gli investimenti per lo sviluppo della Comprehensive Network ammontano complessivamente a 

139 milioni di euro. 

Le principali realizzazioni riguacdano: 

• Linee Piemonte e Val d'Aosta (1%): integrazioni progetrua.l.i -al potenziamento della 

linea Chivasso-Ivrea-Aosta e opere di completamento degli interventi già attivati; 

Linee Lombardia (30%) realizzazione del raddoppio della linea Codogno-Cremona 

nella tratta CavaTigozzi-Ctemona e del nuo"o collegamento A.rcisate-Stabio per il 

potenziamento dell'accessibilità ferroviaria a Mal.pensa dal Canton Ticino e per 

collegamento diretto &a Varese e il Sud-Est della Svizzera; 

• Linea Pontremolese (38%): raddoppio della tratta Solignano-Fornovo (Osteriazza) e 

.integrazioni progettuali della tratta Parma-Vicofercile; 

• Linee Orte-Falconara e Foligno-Terontola (6%): raddoppio della linea Orte

Falconara nelle tratte Spoleto-Campello sul Clirunno e Castelplanio-Montecarotco, 

nonchè sistemazione del p~no del fecro (PRG) della stazione di Perugia Ponte S. 

Giovanni Volt.ci e progettazione pteliminare degli interventi di veloctzzazione della linea 

Foligno-T erontohi nella u:ami Foligno-Assisi-Perugia; 

• Linee Adriatica e Ionica (11%): realizzazione del raddoppio della linea Adriatica nella 

U:atta a nord di Ortona e di interventi di potenziamento dell'itinerario Taranto-Sibari

Paola-Gioia Tauro in territorio calabrese, attività propedeutiche alla realizzazione del 

PRG e del nuovo apparato di Foggia nonché progettazione preliminare degli interventi di 

"elocizzazione della linea Adriatica e ed integrazioni progetrua.l.i del raddoppio Termoli

Ripalta-Lesina; 

• Linee Basilicata (5%): realizzazione di un primo lotto di ammodernamento della Linea 

Potenza-Foggia, consistente nell'adeguamento a standard e razionalizzazione impianti, 

nonché progettazione degli interventi di eleruiEicazione, .rettifiche di u:acciato, 

soppressione PL e consolidamento sede; 

• Linee Sardegna (3%): realizzazione di interventi per la riduzione dei tempi di 

percorrenza, mediallte l'istiru.zione Rango "C" nella intera tratta Cagliari - Sassari - Olbia, 

rettifiche di u:acciato u:a Bauladu e Abbasanta, soppressione di alcuni passaggi a livello a 

nord di Oristano ed interventi di velocizzazione di alcuni impianti ferroviari sulle linee 

Oristano-Sassari/Olbia e Decimomannu-Iglesias/Carboni.a; 
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• Lioee Sicilia (5%): realizzazione della variante cli Lerca.ra della linea Palermo-Agr.igento 

finalizzata al cecupero dei tempi di peccorrenza. 

Da u1ttmo si riepilogano gli alt.ci rnvestimenc:i diffusi ricompresi nei programmi di potenziamento e 

svilllppo della rete su cui si è registrata una produzione di 127 milioni di euro. 

Gli interventi riguardano: 

Ammodernamento infrastrutturale (49%): interventi cli llpgradi.ng cli linee regionali 

eseguici in acruazione cli accordi e intese con EE.LL., generalrneote finanziati con fonti 

vincolate, incluse opere connesse alla riapertma cli linee sospese dall'esercizio 

commerciale; 

• Piano riqualificazione grandi e medie stazioni (9%): interventi sui terminali 

viaggiatori a più alta frequentazione finalizzati all'innalzamento della sLcurc:zza e della 

qualità dei servizi delle stazioni (ad es. allungamento e 1Dna.lza.mento de.i marciapiedi in 

relazione alle tipologie di traffico, restyling, interventi per il superamento delle banieJ:e 

architettoniche, nuovi impianti di informazione al pubblico e/ o adeguamento di quelli 

esistenti, ... ); 

• Sviluppo flotta navale (5%): interventi finalizzati al rinnovo deUla flotta per garantire la 

continuità territoriale era la Sicilia e la Calabria (nuova nave Messina); 

• Opere in fase cli ultimazione (37%): opere accessorie e di completamento cli interventi 

già attivati all'esercizio comroerciale, nonché oneri connessi alla cb.iusura tercnico

amministrativa dei progetti e alla composizione del contenzioso con le imprese 

appalta mci. 

Maggiori informazioni sui programmi e sui progetti sono contenute nelle schede di dettaglio 

allegate alla pre,enre relaziooe, cui si rimanda per evenruali appwfondimenti (Vedi Allegaton.1). 

A tal proposito si evidenzia che le schede illtistrative vengono fornice per rutti gli investi.menti 

dotati di fu,a nziamento, fatta eccezione per le opere di solo srudio e per quelle in fase di 

ultimazione. 

5.2 La spesa per gli investimenti sulla Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli 

La spesa per il progi:amma cli sviluppo della rete AV / AC Torino-l\tlilano -Napoli nel 2014 s1 è 

attestata su.i 327 milioni di euro suddivisi tra opere (127 milioni di euro) ed interessi (199 milioni 

di euro). 

Il dato porta iJ liveUo di avanzamento econoIIl!co delle opere aJ 31.12.2014 ad un totale di 29.727 

milioni di euro, con un avanzamento del 93% sul valote stimato dei costi a vi ta i.nte.ra dell'intera 

infrastruttura (32.000 milioni di euro) 

11 q u.adro complessivo delle contabilizzazioni in esame suddiviso per opere è riporta to nella 

successiva tabella. 
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TabeUa 19 - Contabilizzazioni Re1e AVI ACTorino-Milano-Napoli 

rmporti in milioni d; euro 
Conta blllzzazlonl 

lnveSllmentl su tratte/nodi 
Costo Totale 

al al Avanzamento 
Open, 

31.12.2012 
2013 2014 

31.12.2014 % al 2014 

Tratta Torino-Milano 7.644 7 391 141 

I 
8 7.540 99% 

Traila Mllanc,.Bologna 7.035 6 .778 224 .:J6 
r 

6.966 99% 

Tratta Bologna-Firanze 5.720 5.645 15 9 5.669 99% 

Tratta Roma-Firenze 519 123 5 7 135 26% 

Traua Roma-Napoli 5.905 5.092 18 I 13 5.722 97% 

Nodo di Torino 3 3 o o 3 100% 

Nodo di Milano 44 42 1 o 43 98% 

Nodo di Bologna 2.019 1.604 126 se 1.820 9()0,{, 

Nodo di Firenze 1.612 674 44 25 742 46"k 

Nodo di Roma 764 668 24 6 
. 

698 91% 

Nodo di Napoli 504 361 e 9 

f 

378 75% 

Maleriali di scorta 11 11 o 

I 
o 11 100% 

Contlngencies 220 o o o o 0% 

Totale T O-MI-NA 32.000 28.991 609 127 29.727 93% 

Oneri finanziari e alo-I Impieghi 4.208 169 199 4.594 

Si segnala che la re ttifica delle contabilizzazioni relative alla tra tta Milano-Bologna è dovuta a 

sistemazioni amministrative conseguenti alla defini2ione della convenzione con la regione Emilia 

Romagna, la provincia ed il comune di Reggio Emilia per il finanziamento del " nodo in termodale 

di interscambio tra Ja linea AV Milano-Bologna, la linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla e le 

linee di trasporto urbano". 

In base alla convenzione alcune opere connesse alla Stazione AV di Reggio Emilia ed alla relativa 

viabilità di accesso, già in parte realizzate, sono state finanziate a carico Enti Locali nell'ambito del 

programma di sviluppo infrastrutturale della linea lvl.ilano-Bologna (tabella A04). 

63 



–    138    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

Ll:'.GISLlTUI-ZA - DISEGNI DI Ll:'.GGl:é I:'. Rl:'.LAZIOKI - VOCUMl:'.NTI - VOC. CXCIX N. 3 

5.3 Le principali opere realizzate 

Le principali attivazioni del 2014 hanno riguardato principalmente interventi tecnologici sulla linea 

Torino-Padova, sul Nodo dì Roma, sulla linea Bari-Taranto, sull'area veneto-friulana, sulla 

Messina-Siracusa, nonché l'attivazione del raddoppio della tratta Solignano - Osterìazza e della 

Variante di tracciato fra Rubiera e Modena. 

Tabella 20 -Riepilogo principali attivazioni nel 2014 

I 
20H 

di cui: Rete I 

! Tota.le I 
! Cuuv. l AVIAC ! 

·r 2()13 

i 
di coi: Rete I. 

OPERA Unità i r-= I I ! Totale 
i AVIAC I I I Cv11v, 

; 

Raddoppi Krn o o o 15 15 o 
o o ] 4 4 

2.28 l95 rn1 
65 I ss I o"! 

~-YL+_ll~-~ 
43 I 43 O 

195 19f o 
. 35 35 o t-·+- o o 
i .52 52 o 

Nuove ljnee Km 10 6 4 
Elettrifitazio11e K'O. 37 34 3 
SCC {Srt:emtt comaxo e t.:onrml!oJ Rrn. 45 45 o 
CTC !Comando ìra;Ti;;c C..er.traN~zaroJ K'!'I o o o 
Blocco Au1omalico/Conla Assi Ka1. $3 52 1 
Banalizzazione 13 10 3 
GSM-R 253 253 o 
SCMTISSC i? 41 ··t---~--~--~---..,.._,......., o ERTMS Krn. 
_PL SiJi;mressi " lO 20 

o I o o 
i 11 I 11 o 

P.l. Automalizza1iff raslom,ati • J ·-·--+-ACE! attiva!iladequati n 7 ì 

l 2 2 o 
2 i 2 o 

ACC n. o o o 
ACC-1.l I o o o 

. .. 

n. 

Tabella 21- Principali opere consegnate all'esercizio ferroviario sulla Rete Conv./ AC e AV / AC 
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111'1~ AOI 

Gli investimenti di prevista attivazione nel breve periodo riguardano principaLnente interventi 

tecnologici sulla linea Torino-Padova, in Sicilia, sul oodo di Roma e Fire112e, sulla linea Bari

Taranro e Bari-Lecce e sulla Ti.crenica Nord. 

Figura 22 - Principali attivozòoni realizza« ael 2014 
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Figura 23 - Principali attivazioni previsre nel 2015 
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La rete ferroviaria in esercmo è pan a 16.723 km, di cui 6.449 km di rete fondamentale, che 

corrisponde al 39% del rotale. 

figura 24 - Incidenza della re1e Coadameni-ale 

28,6% 

26,7%_} 

44,7% 

Linee elettri'llcate a doppìo 
binario 

: \.inee elettrificate a semplice 
binario 

linee non elettrificate jdlesel) 

La rete elettrificata è pari a 11.940 km che, come mostrato nelle successive figure, rappresenta il 

71 % del totale. 

Figura 25 - Elen riiicazione deUa rete anno 2014 

I 
56% 

6% 

;..ir:ee fondamenr:al 

linee ~mpler.1eman 

L:ne.e di ~ode 

Le linee a doppio bina.rio, sia eletuificate che non, coprono una lunghezza cli 7.556 km, che 

corrisponde al 45% del rotale. 
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5.4 Gli indicatori di performance 

Il Cootrano di Programma 2012-2016, parte Iovesùmeoti, all'art. 8, scabilisce che: 

comma 1: "RFJ, e11!ro il mese di giugno di ogni anno, provvederà a comunicare gli obiettivi di 

perforznance dell'anno in corso e la misurazione delle performance relative all'anno 

precedente. Tale mùtm:1zy"one sarà nferita ad un panien costil11ito da lutti i progetti di inveslimenlo rilevanti, 

articohti. per tipologia omogema, per i q11ali è sia/a già approvala la progetta:,jo!le definitiva Gli elementi sw cui 

viene mùurata la peiformance del Ges/on sono costituiti doi seg,renti 911attro indica/on· caratterisbci dei Progetti di 

inPestimento: ... " 

comma 2: '1:'atti salvi i casi diforz.a maggiore e difatio r:k/ terzo, nonché quelli di mancanza di responsabilità del 

Geslfm, per aPere lo stesso adoperato l'ordi'nan·a diligenza d(ìj!11ta nell'esm1z!o11e del presente contratto, ai Perijìcarsi 

di scostamenti strperiori alla pen:entuale del 7 5%, n'/evati mediante l'apponto indicatore- di. mis11razjone sintetico di' 

ri.sr,ltato di' ctti al precedente comma 1, il Gestore deve il pagamento di una sanzione pecum'arja ..... " 

comma 2: "Il Gestore si obbliga a ,o/legare la valutc1zfone delle peiformaf!l:e d-ei dingenti mpo11sabili dei progetti di 

inPestimenlo al i·onsegm'mmto dei risultati definiti nel preseli/e contratto " 

comma 2: "J.j mancato n~rpetto da parte del Gestore degb.' obblighi e della tempistica delle comunicazjoni previste, 

costituisce inadempimento dopo la pn'ma diffida ad ade111pim che 11 MimJ·fero dovesse conseguentemenle effettuare. 

Constalatifatti o comportamenti rilevanti dal punto di vi.sta de//'event11ale inadempimento, il Ministero procer:k a 

fame oggetto di osservazione scritta al Gestore entro q;1indici gi.omi, mi è consentito replicare per iscritto entro 

quindici giorni dal nà111.mento della stessa. In mancanza di risposta da parie del Gestore, i falli e/ o i ,w,portamenti 

oggetto di osservazfo11e si intendono senz'altro provali ai fini del!'inade111pimenlo ". 

5.4.1 La metodologia 

Io base a quanto disposto dal Concratto, le variabili caratreristiche dei Progecti di investimenco da 

monitora.re sono Le medesimo del precedente Comratto di Programma 2007-2011,e din particolare 

sono le seguenti: Costo a Vrra Inrera, Tempo di ultimazione delle opere, Valore della produzione 

annua (contabilizzazioni) e Numero delle attivazioni previs te nell'anno (milescone): 

I CVI: funzione del Costo a Vita In.tera dei Progetti del campione (CVI), 

I TU: funzione della durarn di esecuzione dei Progetti del campione (TU), 

I Prod: funzione del valore della produzione annua (contabilizzazione) dei Progetti del 

campione, 

I milestooe: funzione del numero delle arcivazioni previste nell'anno (millesrooe) nei Progetti del 

campione. 

5.4.2 I risultati 2012 

Con nota RFI-AD\AOOll\P\2013\188 del 28/02/2013 - sono stati comunicati i dati di 

consuntivo dell'anno 2012 ed il conseguente valore dell 'indica tore sintetico di risultato, nonché L 

nuovi dati di o.ferimento oecessaò per la misurazione della performance dell'esercizio 2013. 

Coerentemente sono stati c:tlcolati: 

l'lndicarore di performance riferiro agli scostamenti complessivi, risultato pari al 12, 1 %; 
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l'Indicatore di performance riferito agli scostamenti attribuiti a RFI, risultato pari aJ 2,8%; 

entrambi sono risultati compresi nel margine di approssimazione ammesso 

contrattualmente pari aJ 15%. 

5.4.3 I risultati 2013 

Con nota RFI-AD\AOOl 1 \P\2014\ 164 del 28/02/2014 - sono stati comunicati i dati di 

consuntivo dell'anno 2013 ed il cooseguente valore dell'indicatore sintetico di risultato, nonché 1 

nuovi dati di riferimento necessari per la misurazione della performance dell'esercizio 2014. 

Coerentemente sono stati calcolati: 

l'Indicatore di performance riferito agli scostamenti complessivi, risultato pari aJ 7,9%; 

l'Indicatore di performance riferito agli scostamenti attribuiti a RFI, risultato pari aJ 1,1 %; 

entrambi sono risultati compresi nel margine di approssunaz1one ammesso 

contrattualmente pari aJ 15%. 

5.4.4 I risultati 2014 

Con nota RFI-AD\AOOl 1 \P\2015\ 1913 del 30/06/2014 - sono stati comunicati i dati di 

consuntivo dell'anno 2014 ed il conseguente valore dell'indicatore sintetico di risultato, nonché i 

nuovi dati di riferimento necessari per la misurazione della performance dell'esercizio 2015. 

Coerentemente sono stati calcolati: 

l'Indicatore di performance riferico agli scostamenti complessivi, risultato pari al 11,6%; 

l'Indicatore di performance riferito agli scostamenti attribuiti a RFI, risulta to pari aJ 2,1 %; 

entrambi sono risultati compresi nel margine di approssunaz1one ammesso 

contrattualmente pari aJ 15%. 
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5.5 t progetti delta "Legge Obiettivo" 

Il ''Primo Programma delle Infrastrutture Straregiche" è stato definito dal CIPE con la delibera n . 

121/2001 (successivamente aggiornata con delibera 130 del 2006), a seguito dell 'emanazione della 

Legge 443 /2001 ( cosiddetta "Legge Obiet tivo") arl 1, comma 1. Con tale atto il Comi.cato ha 

incLviduato l'insieme degli interventi prioritari da realizzare per Io sviluppo della dotazione 

infrastrutturale del Paese. 

Con l'art. 10, comma 8, de.Ila legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è disposto che, in allegato al 

Documento di economia e fin anza (DEF), da presentare entro aprile di ogni anno al Parlamento, 

~enga presentato anche il Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e lo stato di 
avanzamento relativo all'anno precedente (cd. Allegaco infrastrutture), pur mamenendo la 

procedura di approvazione del Programma secondo quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 1, 

della L. 443/2001. 

L'ultimo Allegato, che ha completato il proprio iter ai sensi della legge n. 443 del 2001, è l'XI sul 

guale è scata sancita l'incesa della Conferenza u.n.ificara o.ella seduta del 16 aprile 2014 ed è s tato 

acguisito il parere del CIPE con la deLbera n . 26/2014. 

A tale allegato fa riferimento il CdP-I 2012-2016. 

Nella tabella che segue è evidenziato il valore de.i progetti presenti io CdP-1 che sono soggetti al 

regime normativo e autorizzativo appositamente deliniro d;Jla Legge Obiettivo e dai successivi arti 

ad essa collegati. 

Tabella 22 - I progetti di Legge Obie1tivo ed il porlafoglio inves1imrn1i 

Tabella CdP 

Tab. A - Investimenti in corso 

Tab. B - lotti Costruttivi 

Subtotale 

Tab. C -Partecipazioni Societarie(') 

Rete AV/AC TO-MI-NA 

!Totale Portafoglio 

. j 
Costo totalè 

I C<IP 2012-2016 

I 141.5421 

I 25. mj 
166.699 

I 5.676 

I 32. 000 

204.375 

imo,orli in mifioni di evro 

di cui in legge 
Obie ttivo 

77.991 

25.157 

103.149 

5.676 

108.8251 

(') Si precisa che Il Nuovo Valico del Brenne(o è 9ia ricompreso nella 1ab. B 
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Le copertwe disponibili e contram1alizzate nel CdP-1 2012-2016 sono pa.ci a 11.402 milioni. di euro, 

rappresentano a.rea 1'11% del cosco complessivo previsco e sono articolate come moscraco dal 

seguente prospetto: 

T•bell• 23-fioan.?.iamenri dei progeui dì kgge Obiettivo 
Jmporti fn mUJonì di euro 

Flnan.clamenU per competenza 

Legg• Altre 
Fonti Fabbisogno 

Tabelle del CdP Costo tota le Totale Obiettivo fonti Terzi 
CdP 2012-2016 Comunitarie residuo 

D Statali 

TPb. A - Investimenti In corso n.991 4.972 ~9 4.111 511 1 73.020 

Tab. B - Lotti Costruttivi 25.157 6.430 835 5.181 391 24 18.727 

Tab. C ·Partecipazioni Societarie 5.676 3:275 2.963 312 2.401 

Totale 108.825 14.676 1.184 12.254 1.214 24 94. 148 

(") Per completezza d'infonnazione. si segnala che . o-.e non di-..ersamente spec ificato. le risors.e sono da intendern.i a l netto dei 
con1rib1Jti concessi pe, la copertura degll oneri flnanzjari derivanti dall 'acc.ensione di e\.entLJali prestiti . 

Il CdP-I 2012-16 riporta, per tali progetti, finanziamenti di Legge Obimivo pari a 1.184 m ilioni di 

euro, composti come di seguito specificato: 

./ 1.112 milioni di euro sono contributi. assegnaci dal ClPE i.o sede di approvazione dei progetti. 

Ai fini dell'utilizzo deUe risorse di Legge Obiettivo risulca necessaria l'emissione di specifici 

Decreci MIT/ MEF come previsto dall'art. 1, comma 512 della Legge 27 dicembre 2006, n . 

296, successivamente all'impegno cli tali risorse a carico del capitolo del Bilancio dello Stato 

7160. 

ln merito allo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo per l'incasso di tali risorse si riporta 

di seguito un prospetto ciepilogacivo: 

Tabella 24 - hcr ~vtot"Uzaòvo per l'incasso delle risorse: stato di avanzamento 

~···-oa. 
Cooviburn To1a.le 

Volnm< 
lmpi.l'\o r\kbk1c-o odt tcer ••,1100:z::u,11,vo pc.r Ulau~ 

N. Pn>cccti iavc:sti.:ott.li Noie 
A..ucçu.i,10 

(Quoc:1.cipi(:ilc:J 
ICbcdc al MIT co111nburi 

Nodo di C.tsnla.: 
]L,M>.000 ' 

E.i:nci.:io, r-::m.. fii-,mrrrmlic 
A) l cUern."11al0 1"co..lo"c LOU.~00 l.l.i-U.000 Li.Yd.5..000 n.)J) .., ftJ}tlir! CoMOb\lll.t1~d16dw.:m. 

==" 1!:ru.,.-r11 -d~ 

bddopplo B>rl $ . l\..odrn . 
Emc:oo.D1111:1ete1 L--..rn1Ul.Wiuì, 

B) 
Dt1e110 

2.&31.CIOO 4?.SSS.000 )L000.000 'l'9.17S.OOO n. n~dc,l ".VvJ/Z01:? Conu:.11,min h..~Ji nrtw;,cn 

- - &O,t.u10-o:k llU'C'l(:O 

1~1;,: J COnai>U'òs> ::.:a--
.l<l'-"1~ :ii l"'"!;<'lm P~rrn~ 

Y.oo~A:iC!"wd1urr.1 

rtmod~~ d· ~ e.:tr"UT1b,1t1 

C) Parou Vr,;:o(cnlJ,c, lJ,4..600.000 l},l.1500.000 E.mci;;,~, J :O dcl'il6!"'Jnl:1ffi !0\0/:?Llll dd 

h1~m,.-r::,""~ ~'.t rT/MS ".H'.! çor. 111;::np=• ..,,, 4<'-!~o 
lU!!i.&70 122 . .2no~I d..:. ~}/ 00/~ ·11 per 196,1. ~Cio: così .kttr.i.te :dkt 

1,,1;1.n:: ,unodiJ:ac a. due: pn,gc:ru (C:.? ., 

C)). U. Dc~beri Cl1'E l:!.;3/'.!UL:: "ha 
0 1 ~ "-11~ , CJ..J,.t.::111 J.8.J9J.]JO n..J9J.1JO loffll..•~tf> solo il 1T.1,Jcnmcr.,:u ,b e 

a '""""" ...... ./$.J.i6JJO J IJJ6.1!0 1~0 miti al No-do d i Fd::o mr.:. 

e, N• F~ lf/J.NO.(t}(J ) )V.•' ' l'IXIO 
i\,...-..:i an'7".rc:m~n,l)n·,l'lo -LlDc,iAV/AC MD:1m- EmcW) D ,:n,Jntt~ 11:::J;;a,:10 181 ,r.s · Amv:a.tt 

O) VCN!l&,. L;,u o rw;i;1tQD<JJ< .lS..Ul .244 !18.9~6,660 390.000.000 Z2..0Z6.2ìù n..1'7 t Wl :!1>/IU;llll.2 procf'Clure p«~n: tanuano 
Tf't'riglio - 8..-c,ch ""--· -uno.~ 

J..wc,. MWl..D.0-Gcnov,1,, 
Em=oU-1,,,~ ilr:uaA.n 'T.? m\-1-.\tu\•.;..: ~ ~ 

E) 
'Tea,o,~ç,;idd(;;(m 

1S.-110 .. cm SJ2.0lo.n.o -&00.000.000 .100.000.000 "- ~'loS .. !7/ I l / l.01.! P N"-"~~C:OtunCTQ 

Ero,g<,IOfll !l".a; .~ 
f) 

~d.Jbu(;c!d 
4.019.000 64.2:8.S.000 45.060.000 

,..., .... -c.wa-r r:11 ~ ,\~ io :,,apt1 tl'll>~ ~ !'ff) 

Sft.DO.Cf-0 Oeaero ~ .C!W:mlff.ftCGlk 

T07AU JOC.JJIJU UOL.012.13&1 l W.110.0f>Q ' DL?~.270 
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u-, / 
• 11 ~h1 a ,,~r •• 1,.,,, 

./ 72 milioni di euro de.civanti dall'eccedenza di fondi di legge Obiettivo destinati al pagamento 

degli oneri finanziari. 

Tale importo è stato introdotto a cipristino dei 63,3 milioni di euro, assegnati con il Decreto 

MIT/MEF n. 22589 del 30/12/2004, come contributi quindicennali per la copertura dei 

fabbisognì relativi allo svolgimento delle attività di progertazione preliminare degli interventi e 

successivamente revocati, su rutti gli interventi interessati, con il Decreto interministeriale 

MIT /MEF n. 405 del 16/11/2012. 

Nella successiva tabella è riportata, pet un migliore ucilizzo dei fondi, la rimodulnione delle 

risorse derivante dalla revisione dei costi delle proge.ttaz1oru preliminari oggetto di 

finanziamento: 

Tabcllll 25 - Contributi ex Decreto MI1'/MEF del 30/U/2004 

Import, in mifloni di euro 

ex Decreto /,'JTl/lli:F del J0.1 2.2004 CdP agg. 2009 CdP 2012-2016 

Contributo tota I• Contributo annuo 
concesso (qvlndiçennale) 

Rimodulazione Rimodulazione 
Progetto utllln:ando oneri 

al netto al lordo a I lordo oneri econom re 
finanziari (1) 

oneri finanziari oneri finanziari finanziari 

Nume fine.a AV/AC Venezia· Trieste 32.00: 42.87 2.86 29,75 17.'07 
·-- -- - ----
AVIAC Ballipaglia • Paola . Reggio Calabria 10,00: 13.40 0,89 7,00 7,00 

- -Potenziamento Linee di Accesso Sud al Valico del 
Sempione: raddoppio Vignale-Oleggio-Arona 

3,30: 4,42 0,29 1,48 13,96 

Collegamento te<ro"ario con aeroporto di Venezia 1,00. 1,'34 0,09 1,23 11,2".l _,,_ .. __ - -·- -··-----·-----------~- ·· · ·· ... --- - ·- ·-
Collegamento ferro"ario con aeropono di Verona 1,00 1.34 0.09 0. 17 0 ,17 

.. - - · ·- .. 
Nuo\O cO!legamento Pa1ermo-ca1anìa 3,00 4.00 0.27 8,00 6.00 - ·- - · 
Nodo r:li catania: lnterramenro s1az.ione centrale o.~ 1, I l 0.08 1,37 1,37 
·- - - -·- -· --- - · 
l..mea Pontremolese: comp1e1amento radaoppi 6,00• 8.04 0,54 6 ,00 6.0~ 

-- - - - -
Velocizzazione tratta Ca1an1a. Siracusa 5.00, 6,70 0.45 0,44 0.'14 

-1- -- ------- --- - --- - - ---- --- -- --- -
Ponte sullo stratto di Messina opere fem:,,,a,ie 

1.20: • .61 0,11 1,71 1,71 
connesse 

T0tale 63,34 84,861 5,66 57,16 SG,95 

Progettazione definiti'-a del r;,ddoppio della tratta 
8.18 0,05 

Spoleto-Temi 
Progettazione del Complelamento RMdoppio 

5,00 
Palmanova-Udine 

6·3,34 72,00 
-

(1) dementi dall'eccederu:a di fondi di legge Obiet100 destinali al pagamento degli oneri finaru:ìari 

Sì anticipa che, successivamente alla sottoscrizione del CdP-I 2012-16, tali risorse sono risultate 

non più esigibili e nello schema di aggiornamento 2015 del medesimo contrauo SJ è proposto di 

sostituirle con i fondi recati daUa Legge n° 190/2014 "Legge di Stabilità 2015". 

Nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio dei costi e dei finanziamenti sui singoli progetti. Si 

precisa che tali importi sono quelli rappresentati nel CdP-I 2012-2016. 
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.17i, 

LI' Rlj/;/ll/fOVfARIA IT'Al!ANA 

OftUP~O FU.RO,.jlf OU.LO STATO lfALIAN( 

Tabdla 26 - Progetti di Legge Obiettivo (parte 1) 

.}' 

i.10'''·~---·-"·------·----
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II II F .I 

' ..., I ,. ' 

Tabella 27 - Progetti di Legge Obietti,·o (pane 2) 

.,,..,..,,,...._ 
Wrc..1,,tt<lsi.11:~(tni,a 

....... Con,11>1.i.l,,t 
Tol.l.ll 

, .... , ... 
CcP.:(Oll~tl 06kt!lva cono..,n.ti.~o ""' 

F1M1MtM 11:1> 
C<P 

N,.Jo,,,alneia Toriro, Uona (in1erve"'lt: :,~10fr1ati cµ:;ta 11Bbna) S.676 ).27.5 2.963 312 2.-101 

GCNTKl'e121me"IO radaopploGerova-Vit O'la lrattJ Andora-Fi~ 1 ;,o ., " ''* A 

Corridoio su,~ n•s II coJegamenli {Pow~ tratlcl Bergamo $e,eg,o) \ 000 24 24 076 A 

ltina,orlo MeJ.slN-C8i;o·1._;1. c~tornento del raddoppo (Ira~ G in':pd i·Flumefreddo) 2.?TO 13 " l.257 A 

, GroncM- MtrcJ di Rema (~ 1!ura ~rd e Sud',! •.3n 16 16 1 J78 A 

Cir1uo r~)() e ~ne_~!~~ .al td!91}arnen10 Tl)"lti:>U.W OQ) ' 86 661 4.321 A 

$,ler,-o.S!t!ipegt.a 1 !55 · 10 10 18'5 A 

Pescara. B.Jr1· tretJ? TP.frroif·b!tll"'II .so 100 9" ... 
Raddopao "l.ltte>-Mol"w'e (rnddoppo nlt3 Cas::lr.a Bru;l81a-Perona-Mr.rrare) 391 391 

~oSpol,eto-Tllfn ;n 11 1\ .. , A 

Osrde181"118111a Fl.>ddopplo Pa:\Tl.l-_r:cwa-Udine 170 ,~ · A 

Nodo~ J:at:onar1 l•O 17< 151 2J ,,. A 

Raci;foppo Q;,f'i.Ta'.:r"P'.O t-ar..a S,Afd'&a.S.tMO ,,. 21• li 18 in I A 

Pownz,~ 1nrras:a,,Jtbs•V*i·Brfgr!Ola 8<2 .s&I 576 8 61 A 

Une, tJ!I~ Tem> Velc:o dei G~ 6.200 1 587 "'° 1187 , ,61.l 

IJnu Ml,:-:o-VIH'ONI (nu TreY.9b8retcs•) 20$0 1.050 )')() I 526 13• 

line>a Mteoo.W11tll8 (8..-esc.ia-VBl'<rnl:) .... ?&s 768 3 168 

lmea Veroria-P~ ($1Jbtr81J:9 Veron.,-Vic.e;JU) "'' 360 
~-·<>? 5,033 . 

ljt';'!'fil VerQtliJ·Pztdova {5.1.hrilna VICGtl:Z.l-P'ACiclvcl) 

NododlV810l"III 180 170 A 

Toble 38.HT 1.31' ,n 7.710 "' 29.379 

Si segnala che l'art.1 del D.L. 133/2014 cosiddetto "Sblocca I talia", convertito con modifiche dalla 
Legge 144/2014, prevede, per la durata di due anni, la nomina de.il' Amministratore Delegato di 

Ferrovie dello Stato S.p.A. Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari 

Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina, allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per 
l'effettiva realizzazione delle relative opere. 

Pertanto con le Ordinanze n. 3 del 13.02.2015 e n. 5 del 11.03.2015 del Commissario è stato 
rispettivamente definito il perimetro degli interventi di competenza del Commissario ed approvato 

il Programma generale delle attiV1tà da porre in essere per ciascun intervento. 

Per guanto riguarda lo stato di attuazione dei progetti, come mostrato nei successivi prospetci, 

dall'entrata io vigore della nuova legge sono stati trasmessi da RFI, in osservanza della relativa 

procedura, 70 elaborati tra scudi e progettazioni. Di gueste, ad oggi, risultano approvate: 

- 29 progettazioni preliminari, di cui 3 approvare nel 201 S (di queste 2 approvate con ordinanza 

del Commissario); 

- 14 progettazioni definitive, di cui 1 approvata nel 2014 e 2 nel corso del 2015. 
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Tabella 28 - I rer di approvazione dei progetti di legge Obiettivo (parte l) 

O~çrlz.lone p<ogetto 

""OYO c:01eg1urenlo AIC:IUb:lo • StiblO 

h\er,,emii di adegu:amenlo tGCr"l()t)~"' inlrai11"UT'l'vra1e per lif'lctomenlO delle 

pa,·suu:.Pt'II e delraffidzib~~ della lr,,e:a Bettipogl:J - Reggia Oit9bJis 

Colleg.arren101crrovlarb con a&ropc(?J)diVorona 

Nuova rlmrn AW>.CV-enez.1ZJ - Tnes1e· tratta Vsinezla-Ronchi 

L',wa ~HO Core,u - Riati (tr.1tta funz.lona~e 05;1eri11 ~\Kl..-o • Fblb) 

Unea P.luo Ccres.e- Rleù(tr.alta fun~~nare PJHoCorese -Osteria M.lova) 

Cc•6garr-.er,(o ferrovi;,r,o co;, a9<opono d; V&neda 

Valic.o del Brennero ( ForlòU.P·t'lMbruc:.'l) 

L•nea P:.>nlrem)(ese. 1r Fa$e Tr.:.11..i\ Pa,n...-,.. Vl-:ofertJ!ie 

Lw~-R PQnJr&(l"IJluo: con-ple1em::nlo r~do~ 

Quadr1'plica~nl.o ~nea Otlasso,.M:>nza 

(1r.1na 1:1111b Ro..salM-SE,regno) 

N:>do di Catania: lnlem,mmk> ~1ub11e cenvale 

<luadrupl,c:a~nlo For1m;z~Verona {Srennero) · lo~ 1 

Qua~m3nto Forteua-Verona {Sre.nnero) i.ublotto 1:, '1ui:11hea:zb'le del 
l1Bf0to 

Ouadtu,plil,::acn:t1io F0r1ezza-Verona (Brenn1:i10) br1o 2 

Ou3~rvplic.alnll'IIQ For1ene-V 9fona (Brennero) btio ..i 

Ouedruphc.:irrenlo Foft(:Ull.Yaron~. Lotto 3 - Orc;QC"l'Y&.llatioMI di Trento e 

Roverolo 

l':ltenz lal'T'Qnlo ftn&t\ GaiDara,~Rho (1rana Ptlo-?.uablago} 

P;,~.i:~rnan10 nnea Gal!eirate-FO'io (l.rall.a P.reblà90-Get!t1,e1e) 

~nuo lnlfH"n"Odille tlel Tev-1re 

-'.e.ces1L!>ilti ell'e,eroponodl Malpensa 

&\li.li::> VQfcodel Seff'l'.)bne 

(9a.~ri& è:Co!dele tra O:>rro::lo•e.011)-lselle) 

Raddoppio La.,,eno-Lu!no 

gennab-03 PP 

pp 

pp 

~ggb-03 PP 

dlcerrbre-10 

pp 

pp 

glugno-03 

giugno-O:! pp 

9\u:;ino-OJ PP 

pp 

pp 

gugno·03 FP 

(hcèrrbre-03 PP 

9enna1;;>--04 SF 

n, 87 dtiol 

11)/0'.112006 
n 8::2 d&I 

20l1212004 

n . 124dcl 
18112.12003 

n. 68 del 
l 7/05'200~ 
n. 89dol 

20/12/200'1 

n. 147 del 

0211212005 
n 45 d~I 

29K>9/20011 

I'\ 82 dol 

1&11/'2010 

n. 8.!idel 
V/051<00~ 

Ni.»OJo co!lf:lgerrenlo Pa.lemo Catttn1a raddoppi:, l.l'a1\a e.eoec.:i-Calenanuo ... a 

on:,Nnze 

W cornns.uir-o 
n 9 del 

1,4.JQ,412015 

N.JOljlO c;oMogarrenlo Pa.le-t,m Ca1an1a reddoppio lffltlh Oa(enaneova-Ri:id:Ju1e 9enn.1Jo-14 

f'.lJovo colegerren10 Pale,,m Ca:anla. ,tiddopp.o lffllla R::lddv.,.a-F11.,1crelor,o rebtiraio-1~ 

Ra&,opp.lo Catans;;i - Sfil.c;usa g~ a-o-0~ 

Radoopp.lo V1Qnale-Oleg90-A.roni:11 apri'e-04 

Raddo~p,::, f);;ilerm:,-Me1'sln.a: tr.:ln.?1 Cuielbuono-Pata ,roggio-0~ 

AVIAC 9&1t,poofc P3oLa · Reggio C:.iia~ onobre-0~ 

ri1ervenu 1u~ ..-ieo CancelJo..Napal: Fe, '1~t1~lone con la ~nea AV/AC 
:ll'ijlO~lo-09 

SF 

SF 

pp 

SF 

pp n. l del 
1fU02nOil 

ofdinorua 

~~ito-09 PP cor;;r;s::i,b 
m,w, N3po11· Bari:Ve~za:zl()nei e FQddoppbc.inoo,,.<to-,frassoTelez.lrio 31/0Y20i5 

itlnemrio Napoi. 8,.lin· R.ldOowio Apice - Orsa,a luorio-10 PP 

l\Snnt.1tl0 NapO~·B{in. vetoc.tu.ut:ine. a ,addoppio Fra,:,o lOlcsirio-Vlll.413no luQlio-10 A=> 

/'.cdo di Bari &,i Sud (variante lfaUe 81.ui Cle -8ari Tetre 21 Jiwe) .. 

Proti13UB:dooe 8211"1 ~ rd 

dlc,errtir&-09 

PD 

PD 

c1.:.:-rmre-lO 

marzo-06 

g1.1gno-12 

PO 

PO 

''" 
:;_u 
o.o 
<( a. 

n J del 

31f01/2008 

n. 11 del 
CElrrof.l013 

n 19de\ 

18JOA'201-4 

I'\ 6 6el 
18.10212(.H) 

n 3J tlel 
1"M)5(2010 

seduta del 
28/01120,~ 

o1tobre- 1l 
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Tabella 29- Icer di approvazione dei progetti di legge Obiettivo (p~ne 2) 

Descrizione progetto 

F'arte comJne gezione inlerruu.1onak: io·1no - l.Jooe COl"fl)elel\.ta lemtociale 
(con,:,,e~e pl"Qgen&zbnl e sCod[) 

0;>o-p1e11uo3r110 (8<ldopp'O Genov3-Venbrn'qlrél (tratta Andor.a-Fina/e) 

CorMolo europeo n• 5 e co'.IQ1r,1rrenti (R>letl,darrento lracta Bergarm
Sor"'l"O) 

lherar'io MJS11na - Cvtanta. con,>lelarremo raddopp-:o (tr.Jtta Giefrp1J00-
Rvrrefre~) 

N)do urbal'IO Cli RnN\l: OnlUre 1'.t)l'Q 

N:Jdo urbano di R-omai-Sht.1m trerci 

N:>Cfo urtiono di Torlr.o. potenzfotren10 Bussoleno - Torno o cinu..1:a ~ rei 

Qu.,drupl1carren10 Sarerno - Banlpagr.a 

AaddoppQ dell,;1 ~:scarv-Ba,I (lr&na R.>p.alt.a - Les1;)B) 

Rad(l:Oppio de-:te R;sc.era-BRrl(lrena Term::il1 - Lesina) 

Raddoppo Ml.lno-lv\lrtar.a (u-&1:la Cascina Bruc1.1t.a-Parone) 

Raddoppio Spoleto-Turni 

J<.bdo d FaCOnere 

Raoooppro8Bn-Taran10 (uoua S.Ar.area-841e-no) 

Te12:ovalico dei Giovi 

Tratla Miano-Verone (TrevJ91io-6re,c1e) 

Trat1a Ml.ano-Verona (Bre~cre-V&rona) 

t-:od'odiY&rona 

r Be.borato 

g1ugt'lo-O:'.I 

g1u~no-O:'.I 

giugno-03 

gi1,..1grio-03 

trorzo-00 

gonMto--03 

rrarz:o-00 

ITT;1rz:o-OO 

giugt'lo-00 

Ff' 

Ff' 

Ff' 

Ff' 

pp 

pp 

rehbraQ-()d w 

·w 

Q. o 
(L Q. 
<( Q. 

n. 113 del 
C611212003 
e n. 57 del 
O'.llOS/2011 

2~U07!2(}05 
n. 150 de! 

02/12/'l(JO'; 

n 62 del 
27105/2005 

n 119 del 
03/0e/2005 

Sadut..i del 
28/01/2015 

n. 76 del 
29103/2006 

,... 68 del 

27,1)512005 

,... s.Ei del 

W0712005 

n 'i6 ciel 

29J00!200<! 
n_ 1"9 de1 

29/09/2003 
n 70 cier 

~ I09120D3 
n 120de! 

05!>21W03 
n.120del 

0511212003 

n. 9• del 
29/0:JJ200il 

e1pr~e,.11 

no:>rzo-05 

li" B.ab-orato 

gen(lai0-13 FO 

rebbra,o-\3 FO('J 

é,cerrbre-OS PO 

egosto-05 FO 

rregglo-OS FO 

m,rz<:>-05 FO 

nOYelTOre.07 FO 

FO 

sQ<h.ti~ Qel 

20IOW015 

·12n<H21 

n. %del 
29/00l2006 
n es del 

29/0:?.'2006 

n eo d•I 
29/~2006 

n a, del 

22109/2009 

r) Si preciso cl-v? il proge11a Sfata ln\liata ol MIT tenio aw1ore l',ter d• Lt:.g9e Obiet ti\lO, ìn atte.sll d1 is1ru2iani per l'eventuale prosieguo delle 

proceWre d1 OJrw::e..rto'tic:Jne. pubbl100 
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; "l....,»-4 ii 

.... , ii;HUI •.• , ,1u1a 111ra, , Ll ,IHl 

6 t'aggìomamento 2015 deL Contratto di Programma !,nvestlmenti 2012-2016 

Successivamente alla data di sottoscrizione del CdP-I 2012-2016, sono state emanate ulteriori 

disposizioni nonnative, nello specifico il c.d. Decreto ''Sblocca Italia" e la Legge di Stabilità 2015, 

che hanno stanziato ulteriori risorse per investimenti di RFI, per la cut operatività è necessario un 

aggiornamento del CdP-I 2012-2016, secondo il processo previsto all'arc.3 del contratto stesso. 

In merito si ricorda cbe la IX" Commissione permanenre (trasporci, poste e telecomunicazioni) 

della Camera dei Deputati, in sede di esame del CdP-I 2012-2016, ha espresso parere favorevole 

con la seguente condizione; " .... RFJ S.p.A. e il Mini.siero delle lnjrastmttim e dei trasporti procedano in 

tempi rapidi e com11nq11e entro il 30 giugno 201 S, alla stipula dell'Atto di aggiomamento necessario per recepire le 

variazjoni delle risorse Jinot1'(!0rie intervenute mccessivamenle alla sottoscriz/one del Contralto di Programma 20 12-

2016 parte investimenti .... ". 

Percanto è stato redatto l'Aggiorna.memo 2015 del medesimo contratto, che è stato trasmesso da 

RFI al MIT in data 24 giugno 2015. 

Nell'aggiornameoto contrattuale sooo recepite le osservazioni e le prescrizioni espresse dalle 

Commissioni permanenti defu Camera dei Depuraci e del Senato della Repubblica in occasione dei 

suddetti pareri di approvazione del CdP-I 2012-2016, riguardanti principalmente la priorità degli 

investi.menti inerenti la sicurezza, gli inte.rve~ti suil11 rete ferroviaria della Sardegna, della Calabria e 

delle regioni del Sud i.n generale, nonché gli investimenti relativi al nodo di Roma ed alle 

interconnessioni tra la rete A V e la rete regionale e locale. 

Infine, come già aoticipato nel capitolo relativo alle "Partecipazioni societaòe", nel presente 

aggiornamento si procede allo stralcio dal Contratto di Programma di RFI del progeno ''Nuova 

linea Torino-Lione" in coerenza la creazione del nuovo Promotore Pubblico Tunnel Euralpìn 

Lyon Turin Sas (TELT), respcmsabile dei lavori di reaLzzazione e della gestione della futura 

infrastruttura, partecipato al 50% dai nuovi azionisti , Ferrovie dello Stato I taLane S.p.A. e Stato 

Francese. 

Nell'aggiornamento 2015 sono state recepite rutte le variazioni finanzia.rie intervenute dalla 

redazione del CdP-12012-2016 deil'S agosto 2014 e tutte le evoluzioni del portafoglio investimenti. 

In particolare sono stati recepiti i finanziamenti de.i segueotì. provvedimenti legislativi: 

v' 864 milioni di euro recati dalla Legge n° 164/2014 (c.d. Decreto "Sblocca Italia") e 

suecessivi Decreti Interministeriali attuativi; 

v' 8-100 milioni di euro recati dalla Legge n° 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) come saldo 

netto tra nuove risorse e definanziamenti. 

Le cisorse finaoziarie che verranno contrattualizzate nell'aggiorna.mento eonsenriranno, in coerenza 

con la strategia di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, la prosecuzione delle azioni individuate 

nel Piano lnduscrìale 2014-2017. 

Gli indirizzi strategici per i prossimi armi infatti mirano a configurare una infrastruttura sempre 

più integrata con il network europeo e capace di interagire con le altre infrastrutrure cli trasporto 

in una logica di rete multimodale al fine cli migliorare l'accessibilità complessiva del sistema 

di trasporto nazionale ed offrire una struttura di reti e servizi integraci in grado di soddisfare al 

meglio le esigenze di mobilità espresse dal mercato 
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Accanto ai temi dello sviluppo della rete e della qualità dei servizi offercì, rimangono prioritari 

nella strategia del Gestore gli obiettivi di sicurezza, qualità ed efficieotamenro 

dell'infrastruttura da perseguire con le azioni del Piano Sicurezza e del Piano Tecnologico. 

Relativamente alle az10ni di sviluppo del nerwork le risorse finanziarie saranno uti.li.zzate per 

perseguire le seguenti linee strategiche cli azione: 

• Sviluppo del nerwork TPL .finalizzato a dare un forte segno cli discontinuità per il rilancio del 

settore, nnche nella direzione di una maggiore integrnzione intermodale tra fe.rro e gomma. Si 

punta a migliorare sensibilmente la qualità de.i servizi regionali, con particolare riferimento alle 

grandi aree metropolitane, attraverso intetventi mirati ad incrementa.re la capacità dei nodi, a 

velocizzare le tratte extraurbane, a sviluppare punti di in terscambio in acea urbana e migliorare 

l'accessibilità .de.i servizi nelle stazioni; in particolare si segnala il finanziamenro degli intetventi 

richiesti dalla Comrrùssione Trasporti della Camera sulle linee regionali di Sardegna e Calabria. 

Nell'a!Jegato 2 è riportato il dettaglio degli in'7esci.menti. 

• Sviluppo del network passeggeri a medio-lungo raggio, le azioni individuare per il rilancio 

dei servizi ferroviari puntano ad incrementare le presrnzioni. della rete per rendere più 

competitivo il sistema ferroviario, la qualità dell'offerta e l'intermodalità. Sono previsti incetventi 

infrastrutturali e tecnologici sulle linee Venezia-Trieste, Firenze-Roma Direttissima e Roma

Napoli oltre che le progettazioni de.i collegamenti agli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. 

Nell'allegato 3 è riportaro il dettaglio degli investi.menti. 

• Sviluppo del network merci, per rendere più appetibile la modalità fezroviarÌJ. le azioni sono 

finalizzate a proseguire gli interventi di migliorarnenro pcestazionale dell'infrastruttura con 

specifico riguardo ai core corridors europei e di potenziamento dei collegamenti con i porti core 

ed i principali terminali merci. Nell'allegato 3 è riporta to il dettaglio degli investi.menti. 

• Grandi opere per lo tti costruttivi, gli stanziamenti della legge di Stabilità 2015 a progetti di 

investimento da realizzarsi per lotti costruttivi, sono se.rettamente connessi agli stanziamenti del 

Decreto Legge "Sblocca Irnlia" e la definizione dei lotti costruttivi. da avvia.re con le nuove 

risorse ha traguardaco in maniera sinergica entrambi 1 provvedimenti normativi. Ne.lla pmposta 

di aggiornamento 2015 del CdP-1 sono stari considerati nella sezione in questione sia i progetti 

per i quali la norma ha già definito l'accesso a! meccanismo dei lotti costruttivi, sia 

l'intervento relativo al raddoppio della linea Genova-Ventimiglia parzia,Jmente .finanziato dalla 

Legge cli Stabilità 2015 per il quale si prefigura tale possibilità. 
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1. Scopo del documento 

Il presente documento è stato elaborato in ottemperanza a quanto previsro dall'articolo 8.1 del 
Contratto di Prograrruna 2012-2014 - parte Servizi, nel quale è stabilito che il Gestore trasmetta al 
MIT, entro il mese di luglio di ciascun anno, il "Rendiconto Annuale del Contratto". 

Il documento, finalizzato a rappresenta.re il resoconto dell'utilizzo delle risorse contrattuali e deUe 
performance di Rete alla daca del 31 /12/2014, è composto dalle seguenti sezioni: 

• Monitoraggio deUe attività di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (secondo gli schemi 
definiti dall'aU.7a e 7b del Contratto); 

• Monitoraggio delle attività di Safety, Security e Navigazione (secondo gli schemi definiti 
dall'all.7a del Contratto); 

• Monitoraggio Qualità della Rete (secondo quanto definito negli ali. l a e 1 b del Contratto); 
• Quadro riassuntivo dei finanziamenti del Contratto. 

3 
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2. lter autorizzativo del Contratto di Programma 2012-2014 - parte Servizi 

I rapporti tra lo Stato ed il Gestore dell'lnfrastrutrura in tema di finanziamenti e di investin1enti per 
la rete ferroviaria nazionale sono regolati, ai sensi del D. lgs. 112/201 5 e dell'Atto di Concessione 
(DM 138-T/2000), attraverso lo strumento del Contratto di Programma. 

IJ Contratto dì Progratruna 2001-2005 disciplinava in un unico arto i finanziamenti destinati sia alle 
a ttività d'investimento (investimenti dì sviluppo, dì manutenzione straord.ina.t:ia, ecc.), sia alle attività 
in conto esercizio (manutenzione ordinaria, servizi di collegamento via mare tra la penisola e 
rispettivamente Sardegna e Sicilia, ecc.). 

L'efficacia del contratto fu prorogata allo scadere delli durata pattuita dalla delibera ClPE 
n 159/2005 fino al 2006. Con il lV Addendum al CdP, sottoscritto il 26 luglio del 2007, è. stata 
sancita !'ultrattività di detto Contratto di Programma, stabilendo all'art. 6 che: l · .] il vigente 
Contratto di Programma 2001-2005, già prorogato per l'anno 2006, rimane valido fino alla 
sottoscrizione del nuovo Contratto. Ciò al fine di consentire, [ . . . ] il completamento degli interventi 
prioritari sulla sicurezza e il mamenimento di rutti gli obblighi di gestione dell' infras trutm.ra 
ferroviaria nazionale [ .. ] ''. 

Successivamente, m data 31 ottobre 2007, è stato sottoscrmo il nuovo Contratto di Programma -
Pa.rte Investimenti (CdP-I) per regobre i rapporti Stato-Gestore in materia dì investi.menti, 
rimandando ad un ulteriore ed apposito atto la disciplina delle attività in conto esercizio del Gestore. 

In seguito l'esperienza progressivamente maturata sulla remati.ca ha indotto ad avviare una profonda 
riflessione rispetto all'assetto ed ai meccan.ismi dei contratti, con l'obiettivo di superare le criticità 
emerse nelia fase gestionale. Ci si è dovuti. confrontare con lunghi tempi di approvnione degli 
aggwrnamenti contrattuali, con vincoli territoriali di spesa, con rilevanti e ripetuti. definanziamenti 
e/o rimodulazioni di osorse, aspetti che hanno influito suli'operatività dei finanziamenti, creando 
rigicutà ed incertezze neLia prograrru:nazione con ricadute negative suUa realizzazione del piano degli 
investimenti. 

Tenuto conto del quadro delineato, J.a fase di definizione dei nuovi Contratti di Programma ha 
portato all'elaborazione di due distinti accordi per la disciplina dei rapporti tra Stato e Gestore in 
tema di finanziamento di: 

• investimenti di ammodernamento, potenziamento e sviluppo infrastruttu.rale - Contratto 

di Programma - parte Investimenti (CdP-I); 

• interventi di manutenzione (ordin:uù e straordinaria) e degli altri processi contribuiti 

(Safety, Secmity e Navigazione) - Contratto di Programma - parte Servizi (CdP-S). 

Con il nuovo assetto contrattuale s1 è inteso conferire maggiore efficacia alla. fase atruativa degli 
accordi, tenendo distinti gli inves timenti di ammodernamento e sviluppo - che possono essere 
oggetto per la loro natura dì maggiori tempi di definizione/ negoziazione - dagli interventi di 
manutenzione (ordinaria e straordinaria) per i quali è indispensabile garanti.re un quadro stabile di 
fman ziamenti, anche mediante il disegno di un 'apposita disciplina contrattuale. 

Il CdP-S attualmente in vigore è stato sottoscritto in data 29/11/2013 dopo aver ricevuto parere 
favorevole dal CIPE e dalle competenti Commissioni Parlamentaci ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238 (recante disposizioni in materia di trasmissione al 
Parlamento dei Contratti di Programma e dei Contratti di Servizio delle Fen:ovie dello Stato 
Italiane). L'iter autoci.zzativo si è concluso con la r egistrazione del Decreto MlT di approvazione del 
Contratto da parte deUa Corte dei Conti in data 09 /06/2014. 

In sintesi i pùncipali eventi che hanno caratterizzato Ja definizione del CdP 201 2-2014 sono di 
seguito riportati: 

4 



–    276    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLHURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CXCIX N . 3 

20/01/2012 Delibera C{PE n. 4/2012 di approvazio.ne Co~u-;rt:;-·di·-p;~~m~-~-p~-~t~-r;·;~;D~~~------------~---· 
aggiornamento 201 O · 2011, che prevede tra le prescrizioni la pn:senrazione da parie del 1vllT 
aLI'esame del Comitato la pnte Se.cvizi del Conrrarto di Programma di RFI 

12/03/2013 . Sigb del Contratro tra l'vilT e RFI . 

18/03/2013 J.::same da parte del CIPE del Contratto di Programma - parte Servizi (delibera n.22/20 13) 

24/06/2013 Emanazione Legge 24 giugno 2013, n. 71 <:he "ridescina" tl surplus di risorse originariamente previste 
per Manutenzione Ordinaria a favore della Manutenzione Straordinaria (compless1V1 262 mln di eu.ro) 

15/07 /2013 

19 /11/2013 

20/11/2013 

Trasmissione da parte del MlT del CdP-S alle competenti Commissèoni Parlamenrari per 
l'acquistzione dei relativi pareri 

Acquisizione parere favorevole da parte de Lia lX Commissione permanente (Trasporti, Posce e 
Telecomunicazion.,) della Ca1nera dei Deputati 

Acquisizione parere favorevole da parte dell'Vll] Commissione permanente (Lavon Pubblici, 
Comunicazioni) del Senaro 

29/11/2013 Sottoscrizione del Contratto 

. . ----------------------------------
27 /12/2013 Emanazione Legge n . 147 del 27 dicembre 2013 Oegge di Stabilirà 2014) recante le coperture per 

fabbisogni di Manntenzione Straordinaria per l'anno 2014 pari a 500 m1n di eu.ro 

14/05/2014 Emissione Decreto l\rITT di ipprovazione del ContC'ilrto {DM 203/2014) 

09/06/2014 Registrazione alla Corte dei Conti del DM 203/2014 {Reg. l, Foglio 2402) 

11/11/2014 Emanazione Legge n. 164 Oegge di conversione del Decreto Legge n. 133 c.d . "Sblocca Iialia"), h~ 
definito l'integrale copertura dei fabbisogni conrrattuali per l'anno 2014, finalizzando a beneficio 
degli interventi di Manutenzione Straordinaria parte delle risorse previste dalla Legge di S1abilità 2014 
prevedendo, all'art.1, com.ma 1 O che: "una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse srimiate dalla 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è finali.:zz:m agli 
interventi di manucenzione straordinaria previsti nel Conlrntto di Programma parte Servizi 2012-2014 

······-------·-···---con conseguente automatico ~-Ornamento deUe _relative cabelle_contrattuali". ________________ ...... . 
23/12/2014 Emanazione Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di Stabilità 2015) recante le coperrure per 

fabbisogni di Manutenzione Straordinaria complessivamente a 4.250 mh, cli euro per il periodo 2015-
2020 (500 mln pec l'anno 2015, 750 m.ln pct gli rnn.i 2016 e 2017, 2.250 per gli ~nn.i 

.. - ·-·-····----··-··· successivi_ fino al 2020t__ ___________ ______ _____ _____________________ _ _______________________ _ 
23/12/2014 Emanazione Legge n. 191 del 23 dicembre 2014 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2015 e bilar1cio pluriennale per il t.rien nio 2015-2017) recarne risorse complessivamente 

············--------·-······-·eari 3 2.927 mln di eu.ro com_g!.essivi_per lo _stesso .e_eriodo Jcirca _976 mln _per_ ciascuno anno)~-----·-· 

11 vigente Contratto di Programma 2012-2014 - Parte Servizi è in regime di proroga per l'anno 2015 
ai sensi cL quanto previsto dall'articolo 4 dell'accordo. Per la definizione del nuovo atto è ,;tata 
avviata la fase negoziale con i competenti Ministeri, anche a seguito dell'approvazione in data 23 
dicembre 2014 della Legge 190/2014 "Legge cL Stabilità 2015" e ddla Legge 191/2014 "Bilancio di 
previsione dello Stato", con cui è scato delineato il quadro delle risorse cLsponibili a beneficio del 
contratto per il prossimo orizzonte cL programmazione pluriennale, di cui si tratterà più 
diffusamente nel capitolo 6 dedic:ito alla tematica dei fin:inziamenti. 

s 
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3. Monitoraggio programmi di manutenzione 

3.1 Inquadramento generale 

RFI è la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane preposta alla gestione dell'infrastruttura. In 
base al Decreto del Ivlinistro dei Trasporti e della Navigazione n 138 - T del 31 ottobre 2000, la 
Società gestisce in regime di concessione l'infrastruttura ferrov ia1ia nazionale. Tale concessione è 
staca rilasciata per la durnta di 60 anni. 

Le principali attività, svolte daUa Società nel perirnet.ro dell'Atto cli Concessione e delle specifiche 
norma rive di settore, riguardano: 

• la gestione in sicurezza dell'e~ercizio ferroviario , 

anche attraverso i1 presidio dei sistemi cli 

controllo e comando deUa circolazione; 

• la piena fruibilità ed i1 costante mantenimento in 

efficienza delle linee e delle i.nfrastrutture 

ferroviarie, assicu.i:ata attraverso le attività di 

manutenzione ordinaria e strao.rclinacia; 

• la progettazione e la realizzazione degli investimenti per i1 
potenziamento dell'infrastruttura e delle sue dotazioni 

tecnologiche e per lo sviluppo e la costruzione, anche tramite le 

società partecipate, di nuove linee e impianti. ferroviari secondo la 

programmazione via via definita trarn.ite l'apposito "Contratto di 
Programma" sottoscritto con lo Stato; 

• la messa a disposizione dell'infrastruttura - linee e impianti. per i 

viaggiatori e per le me.rei - agli operatori del trasporto in base aUe 

modalità comunicate al mercato con il Prospetto Informativo 

della Rete (PIR) e la de.6.n.i.zione dell'orario ferroviario sulla base 

delle richieste avanzate dalle imprese ferroviarie; 

• la piena accessibilità delle stazioni e dei servizi in esse offerti alle 

imprese ferroviarie, ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli 

utilizzatori secondo i principi e i va lori di riferì.mento cui RFI 

ispira i1 proprio rapporto con i clienti e con il pubblico, ivi 

compresa l'assistenza m stazione aUe Persone a Mobilità. R.i.dotta; 

• il collegamento via mare con la Sicilia e la Sardegna per garantire 

la continuità territoriale dei servizi ferroviari; sono ino ltre forniti 
lungo Lo stretto di Messina, servizi navali (per il trasporto di 
passeggeri e automezzi) attraverso la controllata Bluferries; 

• l'integrazione deU'infrastruttura italian>1 nella rete ferroviaria europea, mediante .il 

coordinamento con i Paesi dell'UE m merito agli standard di qualità, alle azioni e a Ue 

strategie di commercializzazione dei servizi. 
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3.2 Le attività di Manuten1ione Ordinaria e Straordinaria dello Rete 

RFJ, in qualità di Gestore dell'infrastruttura nazionale, è responsabile della gestione complessiva 
della rete che si sviluppa per 16.7231 km di linee su cui circolano in media, ogni giorno, circa 9.000 
treni. 

La manutenzione rnppresenta un processo fondamentale per la gestione dell'infrastrutturn in cu.i 
uomini, mezzi e tecnologie sono costantemente impegnati a pianificare ed implementare le azioni 
volte a mantenere o a riportare w1'entità (nn impianto, un'apparecchiatura - oggetto di 
manutenzione) in uno stato in cui possa eseguire l.;t fwizione richiesta, con l'obietcivo finale di 
garantire: 

• elevati standard di sicurezza della circolazione treni; 

• un servizio di qualitR alle imprese ferrovi::irie mediante una regolue e costante utilizzabilità 

dell'infrastrnttura. 

Il• ,..,ur 11 · 111, pp n11 • d1 I U'II'-~ 

I Dato al 2014 

Gruppo 1: Jr~nt/11 ,c,1 40 
- Gt11.pp0 2: Tr•nlJU >-40 <lOO 
- Grvpp,ol: Tl"l'r,l/a >=100 
- Gtupp04: Nodl 

Gruppo 5: Unn con nloòti a no km/h • 
dotl11' d'I fRTMS 
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Questo processo è applicato su un sistema infrastrutrurale complesso, composto da numerosi 
elementi che coprono l'intero campo della tecnica, dal settore deUe opere civili (ponti, gaUerie, ecc.) 
al settore delle più sofisticate tecnologie (ERTMS, RnC, GSM-R, ecc.), con una distribuzione 
articolata che interessa l'intero territorio nnionale. 

50ttod 

""26.COO PMti ~' circe) 800 Km 

- 2.100 Gallerie per ci1ca l 600 Km 
Corpo Stradale: 

Opere Civili ed armamento 

- 31.000 De•11atoi 

-a.700 Km d1 Linee 9rim;,rle 

Energia: 

Tra2ione Elenrlca e SSE 

·· S.400 Torri faro 

Impianti tecnologici : 

Sistemi di Segnalamento 

e Telecomunicazioni 

.., 22.000 l(m oi Ca 1it1 Tradii11Jf.u ,1 

- 5.000 P.\sfag_gi ai Livello 

- 32.000 Manovre ()e'tl13t01 

·· .>4,000 (lrç1,.1111 di 8in~rio 

- 650 Km d1 ERTM.S 

Rfl garantisce la disponibilità dell'infrastruttura in condi.zio'n.i di sicurezza ed 
affidabilità attraverso interventi manutentivi di tipo : 

• "ordinario", finalizzati al contenimento del nonnale degrado 

dell'infrastruttura, ne LI' ambito de! previsto ciclo di vita utile degli 

oggetti tecrùci in cui è articolata l'infrastruttura, e di primo 

intervento; 

• "straordinario", volti al rinnovo/sostituzione dì componentl di sottosistema o 

sottosistemi interi, che determinano l'incremento del valore patrimoniale del bene e 

contesmalmente ne migliorano l'affidabilità, la produttività, 

l'efficienza e la sicw:ezza; 

• "eccezionale", cioè non prevedibili in guanto associa ti ad eventi 

esterni alla ferrovia (calamità naturali, manifestazioni, furti, atti 

vandalici, ecc.) 

La Manutenzione Ordinaria si compone dell'insieme di azioni cli mantenimen to poste in essere 
durante il ciclo di vita di un bene, che hanno la finalità dì mantenere o r.ìportare un'entità nello stato 
in cui possa eseguire la funzione richiesta senza incrementarne il valore patrimoniale. In sinte~i le 
azioni sono volte a: 

• mantenere l'integrità originaria del bene; 

• mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni; 

• contenere il normale degrado d'uso; 

• garantire la vita utile del bene; 

• far fronte a eventi accidentali. 
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L'attività di Manutenzione Straordinaria comprende gli 111terventi volti al .rinnovo/sostituzione, di 
componenti di sottosistema o sottosistemi interi, che determinano 
l'incremento del valore patrimoniale del bene e contestualmente ne 
migliorano l'affidabilità, la produttività, l'efficienza e la sicurezza. 

Con tale a ttivitii RFI provvede ad interventi per il mantenimento in 
efficienza di 16.723 km di Linea, per uno sviluppo complessivo di 
binati di 24.278 km2• 

L'ambito d'intervento riguarda gli oggetti dell'infrastruttura. ferroviaria nazionale secondo la 
seguente suddivisione per settori: 

• Opere civili; 

• Armamento; 

• Trazione Elettrica ; 

• Apparati di segnalamento; 

• Impianti di telecomunicazione. 

con differenti infrastrutture coinvolte, da opere murarie a tecnologie 
informatiche sofisticate. 

Le azioni manutentive perseguono i seguenti principali obiettivi: 

• incrementare il livello della sicUiezza; 

• incrementare il livello qualitativo dei servizi fomiti alla clientela; 

• elevare l'affidabilità ed efficienza delle infrastrutture ferroviarie 

esistenti; 

• elevare gli standard prestazionali delle infrastrutture ferroviaòe 

esistenti; 

• uniforma.re gli standard prestazionali degli attuali impianti 

ferroviari. 

In relazione alla manutenzione straordinaria, gli interventi sono raggruppati seco ndo le seguen ti 
categorie in base alle caratteristiche: 

• Manutenzione straordinaria e opere dì difesa 

dell'infrastruttura: interventi alle in&ascrutture ferroviarie di 

sostituzione degli impianti con altri di analoga tipologia e 

prestazione (ad esempio sostituzione cli binari o di elettrificazioni, 

rifacimemo di ponti, ecc.); 

• Miglioramenti infrastrutturali: interventi infrastrutturali che non 

solo nnnovano gli impianti/ apparecchiature, ma apportano 

miglioramenti alle infrastrutture ferroviarie (quando la sostituzione 

avviene co n oggetti tecnologicamente più evoluti); 

• Obblighi di legge: 111terventi per l'eliminazione/adeguamento di 
infrastrutture non più conformi alle norme vigenti, anche sotto il profilo am bientale; 

r 

• Acquisti a (impiazzo: acquisti di attrezzature relative alle attività cli manutenzione 

(macchinari, attrezzature per il personale cli linea, impianti cli comunicazione ecc.). 

2 Daòal3112.201~ 
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• Aumento produttività: ricomprende interventi che per motivi tecnici, organizzativi ed 

economici vengono eseguiti con personale interno. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria si sono differenziati negli ultimi anni fra le 
infrastrntture tradizionali (binai:io, linea di contatto, ecc.) e quelle con tecnologie innovati.ve (ACC, 
SCMT, ecc.), in parti.colare: 

• le infrastrutture tradizionali banno visto un aggravio 

economico dovuto agli aumenti delle materie pnme 

(acciaio, cemento, rame, ecc.) in parte concenuto 

attraverso la maggiore qualità dei lavori e dei ma teriali 

.impiegati, al fi.ne di ottenere cicli di vica tecnica maggiori 

e costi in gestione opera ti.va minori; inoltre la ricerca di 

standard di sicurezza nelle fasi esecutive sempre più performanti hanno portato a 

migliorare la qualità dei mezzi d'opera utilizzati e dei sistemi di protezione dei cantieri; 

• le tecnologie innovative, realizzate con l'utiJizzo delle più sofisticate tecnologie 

programmate presenti su.L mercato, si sono ca.rn.tterizzate per una rapida obsolescenza e 

qwndi per cicli cli vita utile ridotti (10-20 anni) rispetto alle tecniche cos trnttive precedenti., 

implicando un più stretto rapporto con i foro.icori sia 
durame il ciclo di vita utile dell'asset, per garantire la 

sostituzione/ nparazione dei pezzi di ricambio, sia al 

termine della durata, per provvedere alla loro 

sostituzione 

In via più generale, gli interventi. sono orientati non solo ad eli..minare eventuali scostamenti. degli 
enti. infrastruttura.li dalle funzionalità richieste, ma soprattutto a gestire il mantenimento in 
efficienza di un sistema "complesso". L'attività di manutenzione dell'infras truttura ferroviaria 
infatti coinvolge e impatta su aspetti di grande rilevanza quali: 

• l'aspetto patrimoniale: perché è tenuta a preservare in condizioni ottimali gli impianti 

ferroviari ed il loro valore; 

., l'aspetto tecnologico: perché i sistenu innova tivi richiedono un continuo impegno per 

garantirne efficienza e durata; 

• .L'aspetto economico: perché contribuisce notevolmente al non decremento delh ricchezza 

prodotta dall'azienda; 

• l'11spetto urna.no: perché impegna un significativo numero di esperti con elevati livelli di 

qualificazione e professionalità. 

Tenendo conto di tutti questi aspetti si può affermare che investire in manutenzione significa 
migliorare l'efficienza e la produttività degli impianti al minimo costo globale. 

La fase di defi.ai.zione delle azioni dei piani manutentivi è basata su: 

• attenta analisi di specifici indicatori di performance che forniscono i parametri di 

riferimento per garanti.re l'a ffidabilità delle diverse tipologie di impianti; 

• un costan te e capillare monitoraggio dei beni della rete una sofisticata ed attenta attività 

di diagnosti.ca che permette di verificare il differente grado cli usura delle linee mediante un 

efficiente sistema informativo. 
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La diagnostica è uno strumento insostituibile per indirizzare la pianificazione degli interventi, grazie 
alla quale è possibile determinare lo "stato di salute" delle diverse componenti delle infrastrutrure 
ferroviarie. La diagnostica fissa viene atruata mediante l'applicazione stabile di dispositivi di misura 
su particolari enti dell'infrastruttura, in maniera da rilevare in continuo i parametri di 
funzionamento. La diagnostica mobile viene attllitta mediante rotabili I 
attrezzati con sistemi di misura che transitano sulle linee rilevando i ij 
parametri significativi dell'infrastruttura; in particolare, i treni diagnostici di 
RFI monitorano tutti i parametri di funzionamento dell'infrastruttura 
ferroviana relativi al binario, alla linea di contano, agli impianti di 
segnalamento ed alle telecomunicazioni, in maruera da indirizzare gli 
mtervenu manutentivi laddove tali parametri superano i livelli standa.rd 
previsti. 

L'attività di manutenzione svolta dal Gestore si realizza attraverso processi standardizzati, sia nella 
parte normativa sia nella patte di pianificazione per omogeneizzare i comportamenti òei 
manutentori sull'intero territorio, e mediante l'implementazione di differenti politiche manutentive: 

• Manutenzione correttiva: "La manutenzione eseguita n seguito della rilevazione di un'avaria 

e volta a riportate un'entità nello stato in cui essa possa esegw.re una funzione richiesta" 

(UNI 9910); 

• Manutenzione preventiva (ciclica, predittiva e secondo condizione): "La manutenzione 

eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a euteri prescritti e volta a ridurre la 

probabiucà di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità" (UNI 9910); 

• Manutenzione migliorativa/produttiva: "Insieme delle azioni di miglioramento o piccola 

modifica che non incrementano il valore patrimoniale dell'entità" (UNI 10147); 

• Manutenzione Straordirui.ria: "La manutenzione intrapxesa volutamente allo scopo di 

migliorare l'affidabilità e/ o potenziare l'infrastruttura mediante mterveat.l che 

incrementano il valore patrimoniale". 
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, :I - i.a poH ~,n m rumtì, 

PIANO 
ATIIVll'A' 

Manutenzfon Ordinar;a 

CORRETTIVA 

MIGLIORATIVA 

PRODUTTIVA 

STRAORDINARIA 
(o p_rogerto) 

ALTRE 

CICLICA 

vrs,te e ispe1,anJ 

Venfiche e mi5ure 

C,clc srandard -Ve. 1f1the e mjsure di legge 

ON CONOfflON 

PREDITIIVA 

Atli 'lltÒ non monutell/we 

Formazione 

Da rilevare che le polit:iche manutentive di tipo ordinar.io sono sta te modificate negli ultimi anni, 
passando da politiche quasi esclusivamente di tipo ciclico a una polit:ica su condizione, i.n quelle 
attività dove è stato possibile applicare informazioni diagnostiche sullo stato della infrastruttura. In 
questi uJtim_i anni si stanno definendo criteri di politica predittiva per determinare, attraverso 
l'andamento storico dei dati di diagnostica, delle attività di manutenzione e dell'andamento dei 
guasci, l'intervento manutentivo più idoneo e al momento opportuno con attese ricadute positive i.n 
tennini di ottimizzazione di mezzi e risorse. 

L'intero processo manutendvo è strutturato in quattro fasi: 

• Pianificazione; 

• Programmazione; 

• Schedulazione; 

• Esecuzione. 

,-------- - - - ---------;' PIANIFWAZIDNf 
i 

SCHEDULAZlONf 
ASSE6"1AZ. srn.Lf 

,.. ··----·-
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La pianificazione delle attivjtà manutentive per l'integrnione con l'esercizio ferroviario richiede un 
complesso ed articolato processo di definizione da predisporre con necessario anticipo per ridurre 
eventuali disagi tll'utenza e minimizzare i costi. 

In sintesi, la pianificazione delle attività manutentive dell'anno "n" viene elaborata nel corso 
dell'anno "n-2", nel periodo da gennaio a ottobre. Con il supporto del sistema informativo, ll1 

funzione dell ' infrastruttura gestita (oggetti di manutenzione), dei processi 
standardizzati (attività standa.rd), della normativa e dello stato degli impianti 
(diagnostica fissa e mobile, analisi anormalità), viene defmito il Piano di 
Manutenzione Ordinaria. Detto piano prevede, per politica manutentiva, le 
risorse (ore uomo, materiali, mezzi, indisponibilità e prestazioni esterne) 
necessarie al mantenimento in sicurezza dell'affidabilità e dell'efficienza 
dell'infrastr.umua ferroviaria. Inoltre, sempre con il supporto del sistema 
informativo e dei sistemi diagnostici, in funzione del ciclo di vita degli 
oggetti dell'infrastruttura (binari, deviatoi, linea di contatto, ecc.), del loro 
ammodernamento e miglioramento ed in coerenza con le linee strategiche, 
viene defmito il Piano degli interventi di Manutenzione Straordinaria. 

Dai suddetti piaru scaturisce il fabbisogno dei materiali da acquistare ed il fabbisogno di interruzioni 
e rallentamenti che verranno consolidaci nello scenario tecnico propedeutico alla definizione 
dell'orario. La pro granunazione delle attJ.vita manutentive dell'anno "n n viene elabo rata 
trimestralmente nel corso deU'anno, consolidando ed aggiornando alle nuove esigenze, quanto 
pianificato neU'anno 111-2'~ Con il supporto del sistema informativo, nel corso del trimestre 

precedente, viene consolidato l'elenco puntuale delle attività di 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria da eseguirsi nel trimestre 
interessato, definendo puntualmente tutte le risorse (ore uomo, 
materiali, mezzi, indisponibilità e prestazioni es terne) necessarie. 

Nel corso dell'anno la schedulazione delle attività manutentive 
programmate viene svolta settimanalmente, con il supporto del 
sistema informativo, assegnando puntualmente aUe squadre di 

lavoro le attività da eseguire. Dall'esecuzione delle attività viene generato un feedback propedeutico al 
controllo tecnico ed economico delle attività che chiude l'intero 
processo. 

In linea generale, l'attento mix d'interventi di manutenzione 
ordinaria e di rinnovo/ sostituzione/adeguamento di singoli 
oggetti (hl cosiddetta Manutenzione Straordinaria) consente di 
massimizzare la vita utile degli impianti complessi, ottimizzando 
cioè l'intervaUo cli tempo intercorrente tra l'i.nvestimento 
originario e la dismissione e rifacimento integrale deU'impianto. 
Per tale motivo la ricerca del corretto eguilibrio e la sinergia in fase d'implementazione dei 
programmi d' intervento rappresentano aspetti fondamentali per ortimizzare l'efficacia e l'efficienza 
dell'azione manutentiva. Inoltre l'evoluzione delle politiche manutentive di tipo "ordinario" negli 
ultimi anni, di cui si è riferjto in precedenza, passate da un approccio di tipo ciclico a politiche di 
intervento "su coudizione" e "predirti.ve", incentrate su sempre più sofisticate analisi delle 
informazioni diagnostiche sullo stato dell'infras truttura, unitamente ad azioni strutturali di carattere 
organizzativo e gestionale attivate da RFI ( consistente introduzione cli diagnostica strumentale fissa 
e mobile, ridistribuzione o ttim.izzata del personale sul territon o, ottimizzazione dei tempi di lavoto, 
impiego di materiali. ad alte prestazioni ecc.) hanno consen tito di razionalizzare la spesa 
tn,'lnutentiva, in costanza del rispetto di eleva tl standard prestazionali e di sicurezza della rete 
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3.3 Stato di attuazione 

Il Contratto di Programma 2012-2014 - parte Servizi prevede per la realizzazione dei programmi di 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria della rete ferroviaria un totale complessivo di fabbisogni 
pari a 5.010 mln di euro, con un valore medio annuo pianificato pari a 1.670 mln di euro. 

Come desumibile dalla successiva tabeUa, nel triennio di riferimento contrattuale le Parti hanno 
condiviso nell'accordo un percorso di contenimento della concri.buzione pubblica, che prevede una 
riduzione di risorse dai 1730 mln del 2012 ai 1.610 mln programmati. per iJ 2014. 

1-

da 'ln m ln 

Fabblso nl ,re111lsti in CdP-5 Toiale 2012 2013 201tl 

Manutenzione Ordinaria 2.850 1.010 950 890 

Manutenzione Straordinaria 2.160 720 720 720 

Total.e ______________ 5~.0-'-1_0 ___ 1_.7_3_0 ___ 1"""'.-'-67_0 __ ----'-1.--'--'610 

Manutenzione Ordina ria 

Manutenzione Straordinaria 

Totale 

2.850 1.010 950 

2.160 720 720 
~---------- - ~ 

S.010 1.670 

890 

720 

Fabbis~n~re~duoj~l_~ ... al;..;e.,__ _________________ _ 

Sotto iJ profilo delle risorse disponibili per la copertura dei suddetti fabbisogni, si ricorda che iJ 
precedente Rendiconto annuale (inoltrato al MIT con nota RFI-DPS_J\0011 \P\2014\865) 
mostrava un fabbisogno residno per l'anno 2014 pari a 220 mln di emo, che hanno trovato 
successiva copertura attraverso le risorse apportate dalla Legge 164 del novembre 2014 (legge di 
conversione del Decreto-Legge n. 133 c.d. "Sblocca Italia"), fmali.zzando a beneficio degli interventi 
di Manutenzione Straordinaria parte deUe risorse previste dalla Legge di Stabilità 2014 prevedendo, 
aU'art.1, comma 10 che: "una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 
dicembi-e 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è finalizzata agli interventi 
cli manutenzione straordinaria previsti nel Contratto cli Programma parte Servizi 2012-2014 con 
conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali". 

NeUa sezione dedicata all'iter approvativo si è rappresentato come le procedure cli definizione e 
perfezionamento dell'atto siano state p;uticolarmenre prolungate, con riflessi sull'effettiva 
operatività del Contratto in termini di risorse finanziarie e di avvio degli investimenti. 

In parti.colare, con riferimento ai 720 milioni di euro della prima annualità contrattuale cli 
Manutenzione Straordinaria (2012), è stato possibile procedere ad attivarne quota pane, per 619 
milioni di euro, soltanto nel corso del 2013, su richiesr.a del Gestore. 

A fronte della situazione di stallo contrattuale, infatti, per assicurare continuità l\.Ì programmi cli 
manutenzione delle rete, RFI ha rappresentata al MIT (con nota n. AD\A0011 \P\2013 \449 del 
03/05/2013) la necessità di attivare prontamente, pur nelle more del completamento dell'itec 
contrattuale, i 619 milioni di euro allora disponibili Ù1 forza deì. seguenti. provvedimenti· 

• 300 mln di emo, stanziati dalla Delibera Cipe n. 33 del 23 marzo 2012 (pubblicata sulla 

G.U. del 28.06.2012) a valere sulle risorse del Fondo Infrastrncmre Ferroviarie e Stradali, 

istituito con l'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011; 
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• 300 mln di euro, recati dall'art.1, comma 175 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 

2013); 

• 19 mln di euro, quale quota parte delle risorse recate dall'art.1, comm11 176 della Legge n. 

228/2012 (Legge di Stabilità 2013) assegnati per complessivi 338 mln di euro dal CIPE 

nella seduta del 18.03 2013 (delibera n. 22/2013). 

In risposta alla comunica21one di RFI, il MIT - nel prendere atto dell'avvio delle attività di 
Manutenzione Straordinaria comunicato dal Gestore - ha richiesto con nota n. 869 del 30/05/2013 
di ricevere l'elenco puntuale degli interventi programmati a valere sulla prima annualità del 
Contratto (2012), cw. è stato fornito riscontro da parte dd Gestore con nota RFI
AD\A0011 \P\2013\852 in data 25/06/2013 

Occorre notare, in proposito, che la proposai. di avvio avanzata d,1 RFI era rifenta ad una tranche del 
programm;i annuale, nello specifico ai richiarru.ti 619 mln allora previsti a legislazione vigente, pur 
avendo trasmesso al MIT il dettaglio dell'intero programma d'interventi della prima annualità del 
Contratto, per un ammontare complessivo di 720 mln. 

In merito si evidenzia che la delibera CIPE di approvazione del Contratto (riferita alla seduta del 
18/03/2013 e formalizzata in daai. 21/03/ 2014 con pubblicazione sulla &..izzetta Ufficiale) ha 
autorizzato, nelle more del perfezionamento dell 'iter approvativo, l'avvio dei programmi di 
manutenzione dellil prima annualità per un importo massimo di 619 mln. 

La resrante parte delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni della annualità 2012, pari a 101 
mln di euro, sì è resa disponibile per effetto di quanto disposto dall'art. 7 ter della Legge n 71 del 
24/06/2013, con cni sono state ridesti.nate, a beneficio della Manutenzione Straordinaò,1, le risorse 
originariamente erogate dal 13ilancio dello Stato per la Manutenzione Ordinaria. 

Anche per effetto della suddetta norma, i fabbisogni 2013 per le attività di Manutenzione 
Straordinaria hanno trovato integrale copertura all'atto della sortoscrizione del Contratto per l'avvio 
degli interventi programmati per l'anno. 

L'annu;ilità 2014, al contrario, al momento della sottoscrizione dell'Atto come anche rappresenrato 
oeJJa precedente rendicontazione annuale, presentava un fabbisogno residuo pari a 220 mln di euto 
che ha trovato ~uccessivamente copettu.ta attraverso l'em11oa2ione Legge n. 164/2014 (legge di 
conversione del Decreto-Legge n. 133 c.d. "Sblocca Italia"), richiamata in precedenza. 

Per quanto riguarda la parte in conto esercizio, pur in assenza del nuovo Accordo, si è potuto 
garantire continuità. alle attività di Manutenzione Ordina.eia a valere sulle risorse disponibili recate dal 
Bi.lancio di p.revisione dello Stato per gli anni 2012-2014, per effetto dell'ultrattivi tà del CdP 2001-
2005, stabilita con il IV addendum al CdP 2001 -2005 
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Risultanze economiche attivìtà di Manutenzione Ordìnaria (MO) 

l valori effettivi da riferire alle attività di Manutenzione Ordinaria sono desunti dalla Contabilità 
Regolatoria (Co.Reg) di cui la Società si è dorata in ottemperanza delle normative vigenti. 

La rendicontazione certificata per l'esercizio 2014 è stata trasmessa al MIT i.n dat:2 29 / 07 /2015 (nota 
RFI-AD\AOOl 1 \P\2015\2224). 

Al riguardo si rammenta brevemente che la Co.Reg. fornisce una rappresent2zione del Conto 
Economico dei singoli Business secondo una logica di costo pieno a Margine Operativo Lordo 
(MOL), attraverso l'imputazione dei costi direttamente e indirettamente imputabili a ciascW1 
Business erogato dal Gestore; in sede cli rendicontazione sono forniti i d:iti fU10 al Risultato J\;etto, 
attraverso l'allocazione delle posre sotto MOL che vengono atmbuite ai singoli Business. 

Le voci economiche afferenti ai processi manutentivi sono inclividuabili all'interno del "Business 
Infrnsttuttura", che ricomprende le seguenti attività industriali: 

• Attività di manutenzione delle linee e impianti ferroviari; 

• Attività di lavorazione in e/ scorte e manutenzione delle apparecchiature ferroviarie; 

• Attività di approvvigionamento e logistica; 

• Lavori cli manutenzione ed altre prestazioni effettuate e/teni; 

• Interventi per manutenzione eccezionale disciplinati con procedura d'w:genza; 

• Attività di manutenzione dei fabbncati e locali di stazione; 

• Attività di tenni.oalizzazione (gestione scali merci); 

• Gestione degli Asset legati all'Esercizio Ferrovin.rio. 

Nel prospetto di seguito riportato sono sinteticamente rappresentati i dati economici rife11ti al 
periodo 2012-2014. 

Ricavi da verrtfira e, préslaz:irml "20S,II 2m,5 185,2 
Ricavi da CdP-S 2012-2014 1.010,0 950,4 890,6 

Totale Ricavi 1.218,4 1.154,0 1.075,8 

Coslo del Personale (677) (645) (653) 

Maleriali (60) (60) (49) 

SeNiii e Altri Costi (438) (362) (280) 

di cuj Rilascia Fondo Manutenlione 11 l 

Totale Costi, (L176) (1.067) (982) 
MOL 42,7 87,3 93,5 

Partite Sotto MOL (83) (76) (114) 

di cui Rilascia crsdito per imposte anlicioale (98) 

Risultato netto (40) 11 (21) 
Il doio per il 2012 e 2013 Multo proformoto rispetto olio precedente rendiconto,ioone con SCDrporo dello 

manovro, in coeren,o con lo roppresen1olione del doU coreg 2014 

Il Conto Economico de.I Business Infrastruttura si compone di voci di ricavo da vendi[e e 
prestazioni che contribuiscono al risultato del business, di.minuendo il fabbisogno di risorse 
pt1bbliche, in particolare le poste sono riferite a: 

• lavori per conto terzi, il cui ammontare varia a seconda dei contratti in essere; 
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• vendita di materiale fuori uso, il cui valore annuo è variabile anche in funzione dellil 

quantità di lavori manutentivi rea.lizza ti ne!Yanno ed alla tipologia/ gualità degli oggetti 

sosbtuiti; 

• proventi da locazione ed altri introiti. derivanti dalla gestione accessor.ia degli asset legati 

ali' esercizio ferrovia.rio. 

In merito occorre segnalare come tali poste per loro narura presentino una dinamica variabile, come 
nel caso della vendita dei "materiali fuori uso", il cui Livello cli attività annuale è conclizionato dai 
programmi manutentivi, o nel caso dei " lavo.LÌ per conto terzi", che consentono di octirni.zzare 
l'impiego delli capacità produttiva, ma che variano in funzione delle richieste del mercato. 

Sul fron te dei costi, si evidenza come circa il 60% del totale sia costituito dagli oner.i del personale, 
mentre la restante parte afferisce ai costi per le materie prime necessarie per le lavorazioni ed i costi 
per servizi, tra cui rientrano anche le spese per interventi effettuati in outsourcing. 

L'analisi dei dati per l'anno 2014 mostra un MOL positivo di ci.tea 93,5 mln di euro ed un Risultato 
netto che, gr.i.vato dall'incidenza delle partite Sotto Mo!, si a ttes ta su un valore nega tivo di circa 21 
milioni di euro 

Le cause dei risultati mostrati sono riconducibili ad un calo dei ricavi sensibile r.ispetto al 201 3, non 
solo per effetto dell'atteso minore trasferimento da Sta to (circa -60 mln di euro) ma anche per 
effetto dei minori ricavi da Mercato (-18 mJn di euro) che, come già sottolineato in precedenza, 
presentano un.a dinamica mutevole in relazione a diversi fattori. Sul versante dei costi va rilevato 
come rispetto al dato del 2012 si registri complessivamente (non considerando la partita 
straordinaria del fondo manutenzione di cui si dirà di seguito) una riduzione di oner.i pari a circa 83 
milioni. 

O ccorre segnalare che sui risultati 2014 incidono partite di natura straordinaria riconducibili al 
"Fondo di M.anutenzione" ed al "credito per imposte anticipa te" . 

In relazione alla prima posta, in sede di bilancio 2014 è stato definito il rilascio dell'in tero fondo - in 
qu.anto sono venuti meno i presupposti che ne avevano determinato l'accantonamento - con un 
impatto positivo sul Livello dei costi per servizi per un importo pari a 111 ntln di euro. 

Il secondo rilascio è relativo al credito d'imposta per attivi tà anticipate ooo più esigibile e 
recuperabile nel breve-medio periodo, a causa dell'azzeramento "suutturale" del valore di 

produzione ai fini IRAP, legato alla deducibilità integrak del costo del lavoro dalla base imponibile 
IRAP previsto dalla legge di stabilità 2015. Rilevata neUe partite Sotto Mol, tale componen te ha 
determinato un aggravio (saldo negativo di 98 mln di eu.ro riferibile al business infrastruttura) di tali 
componenti, con conseguente impatto negativo sul .risultato netto del business. 

Per quanto riguarda l'esercizio 2015, le proiez10ni economiche (trasmesse al MIT con nota RFI
AD \A0011 \P\201 5\ 1326 del 05/05/ 201 5) sono riportate nel successivo prospetto. 
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1:~~~1~::r · -1 2015 
~ pCl!\'Oll;ti'rO 

Ricavi da vendila e prestazioni 

Ricavi da CdP-S 2012-2014 

Totale Ricavi 

Costo def Personale 

Materiali 

Servizi e Altri Cosli 

Totale Costi 

MOL 

Partite Sotto MOL 

Risultato netto 

171,2 

890,6 

1.061,8 

(654, 7) 

(54,0) 

(380,3) 

(1.0~_9,9) 

(27,2) 

(8, 1) 

(35,3) 

Per tru1ggiori dettagli suUa tematica in esame si rimanda all'allegato 1 della presente relazione, in cui è 
riportato il dettaglio dei cosci di manutenzione (consuntivo 2014) secondo gli schemi cli reporting 
packaging previsti nell'allegato 7a del Contratto. 
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Risultanze economiche attività di Manutenzione Straordinaria (MS) 

La disamina sviluppata nel ptesente patagrafo riporta sinteticamente le risultanze emergenti dai 
monitoraggi o:asmessi al MIT con cadenza semestrale sui programmi di manutenzione straordinaria, 
in particolare prendendo a rifenmento i dati di spesa al 31 122014 contenuti nell'ultimo 
aggiornamento trasmesso con nota RFI-AD\AOOl 1 \P\2015\ 1326. 

Il quadro di sintesi relativo alla manutenzione straordinaria per il triennio 2012-2014 è rappresentato 
nella tabella che segue: 

- - -

Al illH8· lOIS 
Aru,uolllt.li !mpo<10 

Cont,,Htu.lli tllSPOSTO 
- - .,. 

Il annualità (2013) 

lii annualità (2014) 

Totale 

no 
7ì0! 

2.160' 

636 

302 

1.620 

582 

491 

57 

1.130 

81% 
68%i 

8%\ 
52% 

874 

874 

Al 30.03.2015 lo stato di avanzamento del programma di Manutenzione Straordinaria ptevisto per 
l'intero periodo 2012-2014, risulta essere interamente finanziato (2.160 mln di euw) ed impegnato 
per ci.rea 1.620 mln di euro, al 30 marzo 2015 (pan al 75% delle risorse disponibili), con valori che 
oscillano tra il 95% per le risorse destinate alla prima annualità ed il 42% per la terza ed ultima 
annualità. 

La quota di contabilizzaziorù al 31.12.2014 è parì a circa 1.130 mln di euro (circa il 70% di quanto 
impegnato, nonché al 52% dell'intero programma manutentivo) con un incremento rispetto al dato 
contabilizzato nel 2013 di 735 mln di euro (il consuntivo 2013 era pari a 395 mln di euro). Alla 
stessa data sì evidenzia inoltre un gap tta le erogazioni ricevute (874 mln di euro) ed il contabilizzato 
di 256 mln di euro come meglio analizzato nel .successivo paragrafo 6 relativo al quadro dei 
finanziamenti del Contratto 

Sotto il profilo dell'avanzamento delle attività, s1 è già avuto modo di rilevare come queste siano 
state fortemente condizionate dalle tempistiche di ap provazione del Contratto - il cui 
perfezionamento si è compiuto solo recentemente coo la registrazione presso la Corte dei Conti in 
data 09/06/2014 - elemento che ha inciso suJ..l::i concreta disporùbilitii dei finanziamenti e di 
conseguenza sull'operntività dei programmi. 

Rispetto alli prima annualità del contratto, il grafico mostra come il grado di realizzazione 
(contabilizzazione) degli interventi, al 31.12.2014, sia pari aU'85% delle risorse dis poste (impegnate) 
su progetci, pari a loro volt.a al 95% dell'ammontare degli mterven ci programm;,ci. 
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r1 ,u 

dJ11 in rrnllomclletHO 

PlanlOc.-to Ohpo..11,0 ••J-0/'13/"i/JI.S C.ori1 ~I J1JU/20 L4 

La seconda annualitll del contratto mostra un grado cli avanzam ento pari al 77% in tenn.ini cli 
contabi.fuzazioni rispetto alle risoISe impegnate, queste ultime risultano invece pari aU'88% delle 
risorse previste per tale annualità. 

Pi~nific~te> Disposto al 30/03/1015 Con, ,13Vll/l014 

La terza annualità presenta un grado cl.i contabilizzazione complessiva al 31.12.2014 pari a 57 rnln cli 
euro (circa il 19% delle risorse impegnate) Risulcan.o impegna te al 31/03/2015 ci.rea 302 rnln cl.i 
eu.co (pat:i al 42% delle risorse d.isponibili). 
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Pfanlflcaco Db~o.uo al 30/03/2015 C.0,,1al )l/lZ/201<1 

Analizzando il totale dellit spesa effettuata al 31.12.2014, pari come visto in precedenza a 1.130 mln 
€, si evidenzia come il 

• 40% degli interventi sia riferito al settore "armamento" (rotaie, devìaroi, massicciata, ecc.); 

• 32% agli impianti tecnologici (sistemi di segnalamento e telecomunicazioni); 

• 15% alle opere civili; 

• la restante parte suddivisa tra impianti di Trazione Elettrica ed SSE, terminali e servizi 

(stazioni, scali, ecc.) e mezzi d'opera. 

I l11ur1 I hl .itllt c,n p, t urtotl llet.ill lrnervl!J'l MS 

Costo Interventi periodo 2.012-2.014 (valori complessivi mln€) 
,,., 

"" 
El61 .,,. 

.,,, 
693 

35~, 

"" ""' 
)5~ 

''"' 
'.U D 

15~ ... 
'"" 

lO!'f 

... S1 ~ :; 

"" 
.ilfl Ì tlv,t,f 

1•1-

Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda all'allegato 2 della presente relazione, in cui è 
riportato il dettaglio degli mterventi di MS in coerenza con gli schemi di report:ing packaging previsti 
nell'allegato 7b del Contratto. 
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4. Monitoraggio Safety, Security e Navigazione 

Unitamente alla cusciplina dei finanziamenti per la manutenzione della rete, il Contratto cu 
Programma 2012-2014 - parte Servizi regola i rapporti tra MIT e Gestore ìn materia cu 
finanziamento delle attività cu Safety, Security e Na\·;gazione ferroviaria eseguite da RFI, !l'l. qualità di 
Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale. 

Tali attivirà riguar<lano più spe6fìcatamente: 

"Safecy" ricomprende, per quanto di pertinenza del Gestore nell'ambito delle attribuzioni 
in materia di sicurezza della circolazione fenoviatia definite dall'ANSF nell'Allegato "A" al 
Decreto 4/2012 del 9 agosto 2012, le attività di regolamentazione, normazione e 
supervisione della sicurezza ferroviaria, di omolognione e certificazione dei materia.li e dei 
prodotti dell'infrastruttura connessi alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, nonché le 
prestazioni relative al monitoraggio ambientale e le pres tazìoni sanitarie. 

• "Security" .ricomprende le attività volte alla defmizione delle strategie, delle politiche e dei 
piani operacivi necessari per fronteggiare evenci e<l emergenze, prevalentemente dj natura 
dolosa e/o colposa, che possano danneggiare le risorse materiali (asse!), immateriali 
(informazioni, k11ow-hou1, immagine), organizzative (processi produ tcivi) e umane cu cui iJ 
Gesrore Infrastruttura cuspone; si cratta cli azioni che sono finalizzate al concrollo e 
salvagu,ircua <lel patrimonio ferroviario, del trasporto ferroviario e delle persone presenti 
neg]j ambiti cu competenza del Gestore. 

• "Navigazione'' ricomprende le attività connesse al traghettamento dei creni, ivi compresi i 
servizi cu manovra, ai sensi dell'Atto cu Concessione (collegamenro ferroviario via mare fra 
h penisola e, rispettivamente, la Sicilia e la Sardegna). 

Le risorse concrarrualizzate nel Contratto cu Programma 2012-2014 - parte Servizi a beneficio delle 
attività in esame ammontano, nel periodo 2012-2014, a complessivi a 285 mln di euro. La tabella 
seguente ripona la ripartizione di dette risorse sulle attività dj Safec:y, Security e Navigazione. 

doriinmln € 

Risorse contrattuallzzate 
--

Rl'pu1i1:cnm 1(1-(lr!.l' 

Safety 
Security 
No viga tiorre 

:foll 2013 2014 -
100 

18 
30 
>3 

100 

22 

32 
47 

85 

19 
29 
36 

La dinamica dei risultati economici rilevati durante il periodo di riferimento contrattuale è cli seguito 
rappresentata riportando - ìn attuazione cli quanto previsto dall'articolo 8.2 del Concr>Itto - gli esiti 
dei business Safety, Security e Navigazione desunti dal sistema dj Contabilità Regolatoria. 
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- 11111 ' JII) l'<'' I 

dattinmtn e ... ~
1 1111,, S!'-=.r.:> 1l t ~-·~ ~r..~, l-:!,, 11l r ij,._..,J ... 

Ric.a\.i da 1.endlla e preala:zior,1 

~ic;<J de C,dP-S 

Tot."!lle Rlc1ir,,1i 

Cesto del Per,onele 

Ma1erte11 
Ser-.tzl e Alln Co!>tl 

Totale CosU 

MOL 

Pan.ile Sollo MCL 

Rl11U)tato ne-tlo 

43,S 

17,8 
61,3 

(42,3) 

(3,0) 

(l0,9) 

(66,l) 

6.t 

(S,IJ 

(0,0) 

0,1 

29,9 
30,0 

(11,7) 

(1,21 

(16,S) 

(29,31 

0,8 

10. 7) 

(0,0) 

30,8 37,8 

52.8 21, 6 
83.& .. 4 

{"5,7) 140,8) 

(11,6) IUI 
IU.B) (9.8) 

180,1) (53.4) 

l,4 •.. 
16,7) (S.9) 

{l,21 (0,0) 

0,1 20, ) 36,G 0.1 
JJ,9 46,S 19,2 29, S 

31.9 68.6 55-,7 l9.< 

(11,9) (41, 1) (J9,4) (12.J] 

Il.il (7, S) (2,9) {).O) 

(17,9) (12.4) (9,4) (17.0) 

131,0) 161.0) 151,8) 130.2) 

1,0 5,6 4, 0 (O,&) 

(1.0) (S,6) (S,4) 11.5) 

10,0) (o.O) (',4) (2,1) 

L'analisi dei consuntivi relativi agli esercizi 2012-2014 mostra risultati positivi, a livello di MOL, i.n 
rutti i settori di attività, fatta eccezione sia pure di poco per la sola Securiry nel 2014. 

Nel 2014 il contenimento dei costi operato i.n tutti i settori di business ha permesso di 
controbilanciare la diminuzione dei ricavi da Stato (-15 mln cL euro nel 2014) a livello cL MOL 
(tranne per la Securiry come gi.à detto) ma non ha consentito cli assorbire integralmente l'incidenza 
delle partite Sotto Mol. 

In merito alle attività cL Navigazione 3 , si rileva come il servizio di traghettamento ferroviario, 
scontato un periodo di. progressivo trend cL diminuzione della domanda da parte delle IF si sia 
stabilizzato nel 2014 in termini cli ricavi da mercato. Infatti, dopo una riduzione media annua dei 
ricavi del 14%' nel periodo 2006-2013, nel 2014 sono stati conseguiti ricavi pari a circa 18 Mln cL 
euro analogamente a guelli del 2013. 

.___ 
22 u--·-· 

lH 16 

1006 10lJ7 2008 1009 2011 zou ZOH 2014 

1 Per quanto riguarda la Navigazione, ,i segnala che il d~to 2012 ricomprende , parzialmeme, i valori cebttivi al segmento "Navignione a 
mercoco", co n fNiro ne Lia .socieci con1.t0Uac;, Blufernes con effic"'cia dal 1 giugno 2012. 

• C.o..g., pe riodo 2006-2013 

23 

t9, S 

J6,4 
~6,8 

(35,7) 

16,4) 

( 11.8) 

163.9) 

1,11 

c•.s1 
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Riguardo aU'attività svolta nel 2014, il u:aghettarnento ferroviario sullo su:etto di Messina st e 
sviluppato secondo il programma già consolidato nel 2013 suUa base delle esjgenze manifestate daUe 
IF, effettuando complessivamente un totale di 10.530 corse navi rispetto alle 10.950 programmate. I 
servizi vengono erogati mediante l'milizzo di n° 4 Navi ferroviarie Messina, Scilla, Vi.Lia, Logudoro. 

Per guanto riguarda i collegamenti con la Sardegna, neU'esercizio 2014 sono state effettuate un totale 
di 12 corse per esigenze cL trasporto connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione sulle 
linee della rete ferroviarui (trasporto di binari e di macchinari per manutenzione armamento) e d elle 
IF. 

Nell'ambito del processo di Secttri!J le più significative atc..ività poste in essere dal Gestore riguardano 
l'assicurazione della piena disponibilità deUa rete ferroviaria nazionale, mantenendo adeguati livelli e 
standard di sicurezza rispetto ai fenomeni che possono comportare l'interruzione deLla circolazione 
ferroviaria: accessi non autorizzati negli impianti e a bordo treno, aggressioni ai cliemi e :d personale, 
attacchi informatici, attentati alla sicw:ezza dei trasporu, att1v1ra abusive e/ o moleste, 
danneggiamenti, deturpamenti/imbrattamenc..i, eventi emergenziali, frodi (comprese guelle 
informatiche), furti (in particola.re di materiale/merci pregiaci guai.i rame, aUuminio, tabacchi, .), 
investi.menti di persone e/ o animali, occupazioni abusive delle sedi feaoviarie (linee, stazioni e 
impianti), sabotaggi, trasporti s traordinari di ingenti guantità di persone, vandaiism.i. Le azioni cL 
tutela sono assicurate dal Gestore attraverso il monitoraggio, l'analisi dei rischi e la definizione ed 
implementazione delle più opportune misure tecnico/ organizzative dirette a rendere disponibile 
l'infrastruttura ferroviaria nazionale. 

Le attività operac..ive prodotte durante il 2014 da parte di person::ile special.iz:zato e guocidianamente 
impegnato per ridurre al minimo i disagi suJJa cucolazione ferroviaria sono state in particola.r modo 
orientate a contenere gli effetti provocaci dalle manifestazioni esterne all'ambito ferroviario, dai fu.rci 
di rame lungo linea e nei depositi, nonché dalla presenza di soggetti dediti ad attività abusive nelle 
principali stazioni delb rete. 

Per guanto concerne il fenomeno dei forti dì materiale pregiato, lo sforzo profuso dal Gestore io 
termini dì impiego di persom.le per monitoraggi e presenziamenti, anche notturni, con il 
coinvolgimento delle diverse strutture societarie e delle Forze dell'Ordirle, ha permesso nel 2014 di 
conseguire una diminuzione del 14,4% del numero di furti di rarne subiti in linea e del 21,lo/o della 
gu::inc..ità di rnme u:afugata in linea e deposito rispetto ;1] 2013, con una conseguente contrazione del 
25% del danno economico patito, sia diretto riferito ai costi dei materiali, sia indiretto imputato aUe 
attività manu tenti ve necessarie per i.l ripristino della circolazione ferroviaria. 
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Numero furti di rame in linea 
Quontitò trafugata In lln•o e depo•ho (~J 

Btil.&35 an.no 
2.015 1.930 

1.6S2 641.lSO 

2012 2013 2014 
wu 2013 2014 

Danni subiti (mln €) 

10,59 g,44 
7,07 

J,1'0 5,37 

20U 2013 2014 

Danni diretti I Danni Indi retti 

Al fine di incidere sul fenomeno dei furti di rame anche sul piano legislativo, sono state messe i.n 
atto, sin dal febbraio 2012, specifiche iniziative che hanno visto il coinvolgimento, su un tavolo 
comune di colli.boraz1one tra pubblico e privato, delle Forze di Polizia e di altre primarie società 
italiane (EneJ, Telecom, ... ) interessate dal fenomeno, dando origine all'Osservatorio Nazionale Furti 
Rame istituito presso il Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e ulteriormenre 
rafforzato dal recente rin.novo del Protocollo di Legalità siglato il 9 luglio 2014. L'Osservatorio 
Nazionale ha sostenuto con continuità le iniziative di promozione della conoscenza del fenomeno e 
avviato specifiche proposte - anche nonnative - al fine di favorire l'attività di prevenzione e 
controllo da parte delle Forze di Polizia. 

Notevole impulso è stato dato, alttesì, al contrasto delle attività. abusive e illecite (vendita di prodotti 
di varia natura, attività di portabagagli, questua molesta) nell'ambito delle grandi e medie stazioni, in 
particolare a Milano Centrale, Roma T ermin.i e Firenze San ca Maria Novella di concerto con 
Istituzioni e Foue dell'Ordine, per assicw:are i responsabi.li alla giustizia con l'applicazione delle 
misure sanzionatorie previste ai sensi della normativa vigente. [n particolare dal mese di luglio 2014 
sono state avviate, presso la stazione di Firenze Santa Maria Novella, le attività di sperimentazione 
della deJimitazione, mediante transennamento, deU'uea ferroviaria rispetto a quella commerciale_ Lo 
scopo è stato quello di comprendere le dinamiche di movimento interne ed esterne all'area di 
esercizio da parte dell'utenz-.i ferrovjari-a :i..! fine di individu.-ire la soluzione più idonea a garantire la 
fluidità degli accessi e delle uscite dai gate nel rispetto dei tempi di incarrozzamento e delle esigenze 
commerciali, offrendo un servizi.o di qualità, migliorando la sicurezza della clientela, nonché 
favorendo il decoro degli spa.zi di stazione. 

Tutte le attività di prevenzione sono condivi.se con la Polizia Ferroviaria, organo istituzionalmen te 
preposto a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico negli ambienti ferroviari. 

Fondamentale è il supporto operativo della Security nella gestione delle anormalità rilevanti. e degli 
inconvenienti di esercizio che possono compromettere la circolazione ferroviaria, partecipando ai 
Centri Operativi Territoriali, al Centro Operativo di Direzione Generale e all'Unità di Crisi, nonché 
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mancenenclo i rapporti con le strurture di Protezione Civile nazionale e territoriali con cui sono srari 
stipu1ati Protocolli di Irnesa sin dal luglio 2008. 

Con rifeci.mento ai programmi pluriennali per la sicurezza del proprio patrimonio, il Gestore 
Infrastrurtma, a seguiro di un'apposita anahsi dei tisch_i, è impegnato nella predisposizione dei 
progetti per la turela degli impianci strategici per La circolazione ferroviaria, delle stazioni e delle 
persone che qnoticlianamence le frequentl'lno riservando una specifica attenzione allo sviluppo di 
sistemi di videosorveglianza per il controllo delle aree ferroviarie. Attraverso risorse dedicate 
vengono cura te la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di security al fine di 
incrementl'lre la sicurezza reale e percepita. Nel 2014 sono stati completaci ed attivati oltre trenta 
impianti cli securi.ty in altrettante stazioni, mentre si è conclusa l'attività di progettazione di circa 60 
impianti di security da installare in altrettanti siti ferroviari. Presso la Sala Situazioni Sicurezza, 
nell'ambito del progetto ''Piattaforma nrcc·, si è realizzata la gestione integrata degli impianti di 
security di circa 90 siti ferroviari ritenuti straregici e/ o maggiormente esposti. 

Nello stesso anno si è dato avvio al progetto "Gestione dei Flussi di Passeggeri nelle grandi stazioni. 
di resta" - che perdurerà anche nel 2015 - e che prevede la realizzazione di moduli infrastrutturali di 
diversa composizione ed allestimento (gare), nel rispetto dei vincoli a.rch_irettonici ferroviari , 
posizionati in prossimità delle banchine e apribili in funzione delle diverse esigenze di gestione dei 
flussi in entrata verso i binari e in uscita dai treni verso la stazione, trarn.ite il presenziameto dei 
portali da parte di personale ferroviario specificamente formato. 

Nel corso del 2015 saranno avviate le atuvità di installazione delle delimitazioni fisse iniziando dalJa 
stazione di Milano Centrale e proseguendo con Roma Termini e Firenze Slv[N. L'accesso all'area 
ferroviar.ia avverrà munire gli apposti "Gate" dove il personale di Protezione Aziendale effettuerà il 
controllo della validità del titolo di viaggio al fine di consencire o meno l'accesso all'area protetta. 

L'attività di costante monitoraggio degli impianti su tutto il territorio nazionale consente inoltre di 
individuare eventuali occupazioni abusive degli asset del Gestore, le cui operazioni di sgombero e 
chiusura/demolizione vengono organizzate in collaborazione con Le Forze dell'Ordine. 

Il contesto "apetto" in cui è inserita l'infrastruttura ferroviaria , i rischi di vulnernbilità che ne 
conseguono e la necessità cli adattare le azioni di contrasto alle nuove forme che assumono i 
fenomeni criminosi richiedono un approccio costante e sisterruco del Gestore, in stret ta sine1gia con 
i partner istituzionali ed internazionali . [n particolare, RFI tiene i rapporti con il IvLnistero 
dell'Interno, il Servizio di Polizia FerroviaLia e il Dipartimento Protezione Civile, per concordare 
programmi, individuare obietti.vi, predisporre difese e strumenti. nell'ambito di tutto il settore 
ferroviacio. La Società Partecipa a.ltresì ai diversi tavoli istituzionali internazionali e nazionali 
attraverso l'adesione a organizzazioni o enti che promuovono e diffondono la cultura della secnrity e 
che si aggiornano sulle nuove minacce globali e le contromisure più efficaci da adottate. 

Le esigenze economiche della Securi.ty sono verosimilmente destinate a progressivi ampliamenti in 
prospettiva del sempre crescente bisogno di s1eurezza, vivibilità e decoro degli ambienti ferroviari 
espresso dagli operatori ciel trasporto e dalla chentela In particolare il numero di risorse è 
programmato crescente nel corso del 2015 con l'attuazione del prngetco di gestione dei flussi 
passeggeri che sarà esteso, oltre che alla stazione di Firenze Santa Maria NovelJa, anche a Milano 
Centrale e Roma Termini. 

Per gh aspetti che si riferiscono alla Safety si rimanda alla trattazione contenuta nella "Relazione 
Annuale sulla Sicurezza" trasmessa daJ Gestore in data 30/06/2015 (con nota RFI
DPS\A0011 \P\2015\638), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5.6 del Cont.racto. 

Per l'anno in corso, il preventivo economico delle attività in esame, sinteticamente rappresentato 
nella successiva rabelh, è stato trasmesso al ìVJIT con nota RFJ-AD\J\0011 \P\ 2015\ 1326 già 
richiamata in precedenza. 
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dati in mln € 
Ricavi da -..endite e prestazioni 

Ricavi da CdP-S 

Totale Ricavi 

Costo del Pers0<1ale 

Materiali 

Ser.izi e Altri Costi 

Totale Costi 

MOL 

Partite Sotto MOL 

Risultato hétto 

36,3 

19,5 
55,8 

(41,9) 

(3,6) 

(14,4) 
(59,9) 

(4, 1) 

(0,5) 

(4,6) 

0,0 19,9 

30, 2 35,3 
30,2 55,2 

(18,9) (34,9) 

(1,4) (7,9) 

(19, 7) (12,0) 
(40, 1) (54,8) 

(9,9) 0,4 

(0,0) (0,4) 

(9,9) 0,0 
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5. Monitoraggio Qualità della Rete 

Tale sezione del Rendiconto Annuale rappresenta il monitoraggio della qualità delle petfonnance di 
rete, misurate avvalendosi dei seguenti indicatori: 

• Indicatore del Livello di Guasti 

• Tempi di Primo Intervento 

• Indicatori di Punti.1alità 

5.1 Indicatore del Livello di Guasti e Tempi di Primo Intervento 

Con l'Indicatore del Livello di Guasti viene valurnro il grado di quafaà delle performance 
infrastrutturali in termini di affidabilici delle linee, attraverso il moniwraggio del numero/anno di 
avatie che hanno procurato ritardo su più di 3 treni, v:iaggrn.tori e merci, con responsabilità relative 
alle attività di manutenzione del Gestore dell'i.nfrastrutn.ua. 

Secondo quanto previsto dal Contratto, )a rilevazione dei dati ed i livelli soglia sono distinti per classi 
(Gruppo Rete) in funzione del diverso grado di utilizzo delle rete, misurato sulla base del numero 
dei treni/giorno programmati s1ùla linea. 

Nel prospetto successivo è riportato il valore di consuntivo dell'indicatore riferi to all'esercizio 2014 
in rapporto ai liveUi-obiettivo contenuti nell'Allegato 1a (colonna F) del Con::Xatto. Il confronto 
mostra come l'andamento registrato nel corso dell'anno per ciascun Gruppo Rete rispetti i Limiti
soglia con tra trualmen te definiti. 

I ,11rnll~ •J • à,IJ 11~tr, I di d po•nblh o lt1• 1 ,,, 11p 1i lw 

1 Linee con Tg s 40 0,60 0.26 -0,34 

2 Linee con 40 < Tg < 100 0.70 0.58 -0 .1?. 

3 Linea con Tg? 100 1,25 0,80 -0,45 

4 Linee all'interno dei Nodi 2,1 o 1,63 -0,47 

5 Linee con velocità~ 250 km'h & dotate di ERTMS 1,00 0,11 -0.89 
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Per quanto riguarda i Tempi di Primo Intervento, nel contratto sono defi.nici come i "tempi medi 
necessari per il primo intervento cli avvio deUe attività di ripristino a partire dal momento cli 
ricezione dell'avviso cli avaria". I valori soglia di riferimento sono stati definiti in funzione del grado 
di uti.l.i.zzo della rete, come rappresentato nell'Alleg..to la, colonna C del CdP-S. 

Per quanto riguarda la rilevazione dei dati, nel presente rendiconto è fornita una sintesi dei risultati 
cooseguic.i nel corso del 2014 nella tabella che segue: 

T. Li IIN .W • .11111111• l 111 f'·'S - . 

t'.:h.111p'1J[(ol,; 

- - ------" - ~-- - -- ----=-

Linee con Tg s 40 S3h 39 -141 

2 L!nee con 40 < Tg < 100 S2h 28 -92 

Linea con Tg 100 S 1 h 28 -32 

Linee all'Interno dei Nodi S0,5 h 21 -9 

Linee con ve locltà 250 km'h e dotate 
S 0,5 h 24 -6 

diERTMS 

L'analisi mostra come per tutti i "Gruppi Rete" i valori osservati rientrino nei limiti contrattuali 
prev1st1. 

5.2 Indicatori di puntualità 

La puntualità dei treni è misurata attraverso il sistema cli monitoraggio della circolazione che nasce 
con lo scopo di controllare, in tempo reale, il traffico dei treni 
ed adottare gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la 
regolai.ità del servizio. 

Il sistema cli monitoraggio della circolazione dei treni si basa 
su sistemi automatici di registrazione cli dati che, grazie ad 
opportuni sensori che si interfacciano con particolari enti di 
stazione (circuiti cli binario), registrano il passaggio del treno 
in un d:i.to punto e momento consentendo di ricostruire, in 
tempo reale, la marcia del treno. 

Le suddette i.nformazioni, confrontate con i dati d'orario 

Partenz~ ., . 

• " 1'"2 a.Jlàlll!I 

• • tt:1'6 l&Jlll 11 .... ., .... , , Il ,a! 
;I~' 

Il 1fH1 
I . nl.!.111,, .. 

,r u• r t ,,.,,u•it ,. • 1111 ;IJIIII'' ,_.1. _., .. , fl f1" ,l'J) I 

" 
r 111..-:: 

., .. • -- ·;a 1 · 

dS- • 
H' 

• • 1 ,r 
• . , ., s:- .. . ... . , ...... ,, - .•. 

·== - ._,., l• .. ... .-
, _,. Il ... i:,: 
,• : : . ..-~/ ,,.. .,.._-

-~ ·'--" 
programmati, consentono cli determinare lo scostamento della marcia reale del treno, visualizzabile 
dagli operatori attraverso una serie di sistemi di supporto collegati alla piattaforma integrata 
circolazione (PIC), che gestisce i dati i.:elativi alla marcia del treno. 

Il ''calcolo della puntualità" dei treni in Italia avviene con le modalità e gli standard stabiliti dal 
Decreto Ministeriale n.146 T del 4 luglio 2000 e dal Prospetto Informativo della Re te, il documento 
con cui RFI rende ctisponibili le conoscenze tecniche, normative, economiche e procedurali pe.t 
accedere alla rete ed ai servizi. 
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La puntualità dei treni viene misurata, per le fasce orarie stabilite nel Performance Regime, secondo 
diverse modalità: 

• puntualità standard B conteggi.a la puntualità de.i treni escludendo quelli arrivaci oltre 

soglia di puntualità per cause esterne; 

la puntualità RFI conteggia la punrualità dei treni escludendo quelli arrivati oltre soglia di 

puntualità per cause esterne o per cause riconducibili alle IF. 

Quest'nltima è presa a .riferimento nel Contratto di Programma 2012-2014 - parte Servizi per 
misware le performance di Pllrltualità annuali del Gestore, come riportato nell'Allegato 1 b del 
Contratto'. 

rabe~i3' U Al lo U. , Cdlt-S - 5! l'unl l.lJllll il l1rl ~PU 

Mattato o· -15· 9B.0 97.4 -0.6 ±0,6 

lunga ?trcorrenza o· .15· 97.5 96.6 ·0.9 tO.S Se.rv. Un .... 
Regionale o· . s· ·97.0 97,S 0.5 t 0,1 

--= -
Cargo o·. 30· 94,5 ne .().7 '.!:.1,S 

L'analisi dei dati consuntivati nel 2014 mos tra una buona performance per il segmento "Regionale" 
in continuità con gli anni 2012 e 2013 (come mostrato dalla rendicontazione inoltrata al MIT con 
no ta Rfl-DPS_A0011 \P\2014\865) 

Il segmento "Mercaco" con un leggero miglioramento rispetto al 2013 (+0,1 %) ed il segmento 
"Cargo'' si collocano entrambi all'interno del range di "oscillazione della soglia di performance", 
mentre la "Lunga Percortenza - Servizio Universale" pw rimar1endo al di fuori di tale range mostra 
un miglioramento (+0,2%) rispetto alla perfotmancc 2013 . 

s ln meriro aUe categorie di servizio ,nonirorare :;i segnala che riem:rano nei "Servizi a mercaw " le Frecce di T,erucalia e l trcru halo di NTY, 
men1(c appartengono all~ categoria " Lung:, Pcrco«enza Servizio univcr,;ale" i ueni I nce rciry, E uroc,ry , Euronighr . 
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6. Rendiconto finanziamenti del Contratto 

Il quadro delle fouti di finanziamento del Contratto di Programma 2012-2014 - parte Servizi s1 è 
completato con l'emanazione della Legge 11 novembre 2014 n. 164 (legge di conversione del 
Decreto-Legge n 133 c.d. "Sblocca Italia") con cui sono state assegnate a beneficio della 
Manutenzione straordinaria le risorse necessa.rie a copertura dei tesidui fabbisogni di 220 mln di 
euro 1elativ:i aU'anno 2014. 

f\ seguito deU'emanazione di tale ultimo atto normativo il quadro finanziario del contrntto per il 
periodo 2012-2014 risulta il seguente: 

dtJIJìll mlnf. 

Fabbisogni revlsti In CdP·S Tot.ile 20U 2013 2014 
2.850 1.010 950 890 

285 100 100 
3.135 1.110 1.050 975 

Manutenzione Stra ordì nari a 
2.160 720 720 720 

(fabbisogno e/ capitale} 

F;1bb.l?.Q&~ m lessivo 5.295 1.830 1.770 l .695 

Risorse previste In Cd·,,.s Totàl~ iòi2 2013 2014. I 

Risorse previste In e/esercizio 3.135 1110 1050 975 

_Bls...QT~ .. ereviste in e/ca i tale 2.160 720 720 no 
Totale coperture· C~ 5.295 1.830 1.770 1.695 ---
Fabbisogno residuo 

Per quanto riguarda le attlvita tn conto esercizio del Contratto (Manutenzione Ordinaria, Safety, 
Securicy e Navigazione ferroviaria) le risorse previste a legislazione vigente sono state apportate dai 
seguemi provvedimenti normati'lli 

• 1.211 mln di euro per l'anno 2012, recati daUa Legge n.184 del 12 novembre 2011 (Bilancio 

di previsione dello Stato), di cui 101 mln di euro ridestinati a beneficio deUa Manutenzione 

Straordinaria, come meglio specificato neUa sezione deUe risorse me/ capitale; 

• 1.211 m1n di euro per l'anno 2013, srn.nziati daUa Legge n. 229 del 24 dicembre 2012 

(Bilancio di previsione dello Stato), di cui 161 mln di euro ridestinati a beneficio della 

Manutenzione Straordinaria, come meglio specificato neUa sezione deUe risorse in 

e/capitale; 

• 975 mln di euro per l'ann o 2014, stanziati daUa Legge n. 229 del 24 dicembre 2012 

(Bilancio di previsione dello Stato). 

Per quanto riguarda le risorse in e/capitale da destinare alle attivit,, di Manutenzione Straordinaria, 
l'articolazione deUe fonti è di seguito riportata: 

Prima annualicl del Contratto (2012) 

• 300 m1n di euro, stanziati dalia Delibera Cipe n. 33 del 23 marzo 2012 (pubblicata sulla 

G.U. del 28.06.2012) a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture Ferroviarie e Stradali, 

isti tuito con l'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011; 
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• 300 mln di euro, recati dall'art.l, comma 175 della Legge n.228/2012 (Legge di Stabilità 

2013); 

• 19 mln di euro, quale quota parte delle risorse recate dall'art.1, comma 176 deUa Legge n. 

228/2012 (Legge cli Stabilità 2013) assegnati per complessivi 338 mln c\j euro dal ClPE 

neU,1 seduta del 18.03 2013 (delibera n.22/2013); 

• 101 mln di euro, surplus cli risorse originariamente previsto in e/esercizio portato a 

copertura det fabbisogno di M:rnutenzìone Straordinaria sulla base cli quanto disposto d,11Ja 

Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 7-ter. 

Secooda annualità del Contratto (2013) 

• 319 mln cli euro, quale quota parte deUe risorse recate dall'art.I, corruna 176 della Legge n. 

228/2012 (Legge di Srnbilità 2013) assegnati per compkssivi 338 mln di euro dal CIPE 

neUa seduta del 18 03 2013 (delibera n.22/2013); 

• 240 mln di curo recaci dall',1rt. 32 corruna 1 del Decreto legge n.98/2011 (ridestirn1ti a 

beneficio del Con tratto dal CIPE con del.i.beni n.22/2013 nella seduta del 18.03 2013); 

• 161 mln di euro, surplus di risorse originariamente previsto in e/ esercì.zio portato a 

copern.ua del fabbisogno di Mam1tenzione Swwrdinaria sulJa base di quanto disposto d,1lla 

Legge 24 giugno 2013, n. 71, art 7-ter. 

Terza annualità del Conuatto (2014) 

• 500 mln di eiuo, assegnati dal comma 73 de!Ja Legge 147 /2013 (Legge c\j Stabilità 2014) 

del 27 dicembre 2013; 

• 220 mln di euw, assegnati, con la Legge n. 164 del1'11 novembre 2014 Qegge di 

conversione del Decreto-Legge n. 133 e.cl. "Sblocca Icali.a"), è stata definita l'integrale 

copertura dei fabbisogni contrattuali, finaLzzando a beneficio degli interventi di 

Manutenzione Straorclinam. parte delle risorse previste da!Ja Legge cli Stabilità 2014 

prevedendo, aU'art.1, comma 1 O che: "1111a q11ota pari a 220 milioni di ettro de/le n·sorse stanZ!ate 

dallo legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale con!n'btr!o in conto impianti a favore di Rl-'ì è finalizzata 

agli interventi di manutenzione straordinan·a previsti nel Con/ratto di Programma parte Servizi 2012-

2014 con conseg11enle aNtomatico aggiomamento delle n:lative tabelle contratt11ali". 

Come avuto giii modo di rappresentare a seguito dell'approvazione in data 23 dicembre 2014 de!Ja 
Legge 190/2014 "Legge di Stabilità 2015" e defu Legge 191/2014 "Bilancio di previsione deUo 
Stitto'' , è stato delineato il quadro de!Je risorse disponibili a beneficio del contratto per il prossimo 
orizzonte cli progrnrrunazione pluriennale, a partite dal 2015. 

Specific::immcnte le risorse stanziare dalle suddette Leggi sono di seguito riepilogate: 

Risorse in e/capitale (capi.colo 7122/PGS), recati dalla Legge 23 dicembre n. 190/2014, da 
descin::ire aUe attività di manmenzione straordinaria deUa rete: 

• 4.250 mln di euro complessivi per il periodo 2015-2020 (500 rnln per l'anno 2015, 750 mln 

per gli anni 2016 e 2017, 2.250 per gL anni successivi fino al 2020). 

Risorse ìn e/esercizio (capitolo 1541) recati dalla Legge 23 dicembre n. 191/2014, d~ destinare 
alle :i.tcività di manutenzione ordinaria, Safety, Security e Navigazione: 

• 2.927 mln di euro complessivi per il periodo 2015-2017 (ci.rea 976 mln per ciasciino anno). 
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Il quildro clelle erogazioni di cassa distinte pet fonte di finanziamento è riportato ne] prospetto 
successivo in cui si riepilogano le informazioni al 31.12.2014, già uasmesse al MIT in data 
01 /07 /2015 con nota RFI-DAFC\A0011 \P\2015\3068 

- CONlA8lU1:U.i:i QNI , lrt;.,it UI t'i#lll tonw11ll~1 

,lnnu11llliÌ e_ _ =--· _ JOl.1 2:0l , 1U01&i 
I onnuofiéà (2012) 

Il annualitò{2013) 

lii annuafrta 10Jdj 

no 
7ZO 

no 

:,95 187 

491 

57 

1.160 lli5 1l5 

- -
l!\OOA..!JCJ NI DI çASSII t-lor •..-.•I nltMtf 

,"1..J~tm· I frp1111 1r1:1irc11~1• 
aro ..,._. _ 

MEF Cop.1541 Z6Z 262 
MIT(*) Cop. 75 .14 · fondo Infra. • Del . CIPE 33/2012 300 88 
MIT Cop. 7518 · fondo infra. -Del. C/N 22/2013 Z40 82 

MEF Cap. 7122 · LOS 2013 300 289 

MEF Cop.7122 - LDS 2013 338 15:, 

MEF Cop.7.122 -lDS 2014 500 
Er, O: .7112 • W S 201'1 220 .. ·t 

l.130 

874 
5u -Z56 

[") le rlsor1c rnlzlalmen1e Hppostate. sul cap. 7514 del MIT, ai fini dell ' erogazione vengono lrasfente ,;ul 

C•p. 7lll del MEF 

582 
491 

57 

262 
88 

82 

289 
153 

Il contabilizzato effettivo ,1l 31 .12 2014 2014 si è attestato a 1.130 mJn cli euro (rispetto ad una 
previsione conuattuale cli 1.056 milioni di euro) a fron te di risorse erogate pari a 874 mJn di euro, 
determinando un gap tra erogazioni e contabilizzazioni pari a -256 rnln di euro, che dovranno essere 
recupera te a valere sulle successive exogazioni 

Per guanto nguarda il flusso delle erngazioni in conto esexcizio, l'ammontare dei contributi percepiti 
sino al 31.12 . .2014 è riportato nel successivo prnspetto, che mosua come il livello cli risoxse 
corrisposte al Gestore sia in linea con le previsioni contrattuali. 

Si rammenta al riguardo che i conwbuti. per le attività di Manutenzione Oxdinar:ia, Navigazione, 
Safety e Secutity sono corrisposti a RFI, secondo quanto contrattualmente stabilito, in 12 rate 
mensili, pari ciascuna a 1 / 12 del totale annuo. 

dtJrfinmlneum l012: I 't!:lll I 2DU 

fa) Stanzbt!O(Rllanclo di Previ$i'or.c dello Stato) 1.110 1.050 975 ------
(bJ Erogato dell'anno, l .110 1.0SO -~~-

(b-ol o,,Ji. d~""'f.are 
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PliTE FERROVIARIA liAllAN~ 
GRUPPO FOIIOV1 E DE lO 31 ATl'l IIAI I.O.,U 

RELAZIONE SULLA RENDICO TAZIONE 
E ATIVA ALLE RI UL ANZ O L SIST MA DJ 

CONTABILITÀ REGOLATORIA ADOTTATO DALLA 
R TE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER L'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEM RE 2014 
(m ·1::1u f <lei Contrailo di Ptogrnrnrm,1 Pa1te S rv'ii l. wt. 
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kete F rrov,'aria 
IIP1liane IJA 

INDICE 

PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE 

NOTE ESPLICATIVE 

·1. Obbt1g.,1 cii Le e 

In. Rete 2000 
,UN 

'.:',. I! Modello d "~onlr lllc. rl i · I 

G!, oggelti con /abili dal Co w olli11. 
I Busin · 

. . l'I odello i ' onlrollo d• C , ila 1lll ' Regoletorìa 

Obietti,vo 
I Pri cipi f-<egohitori 
L· D1 en ioni R la rie 

r:; Archite'iura el 51~10 11a rii C nt.al illtà R · _ oié1l , ia : 11 BW ortig 

6. 

La mla.!i ne rn ( nif!!lsfo , Re 011:1tmi!" çJ ii og_ UI -1 .o 1 1lllt(J 

pii a i ne I al ,.100 Il 

1.t" t rizzaz.ione de Cosm Piano di fu ~ionarnenlo deHe l~'i ran i I nrl 1slria i 
Operati1 
V loriaazl. 1 e de I M ') at ivit emtial 
V lonzzazmrie dei. Servh 
I drive di allocazione 
IL. 1 en d1 et rlhuZlone de,1 st I St ff ,t:r1lr I e ,ll,i ,,- st1 'Ti s·n1:, li '' 
Gli elementi de! Pn ce, so RtsgoltJto u 

7' . le ianìt im 1 .- ·1iavi 

L Par tite Eco mich Soit il ~.i1argi Opera, Lordo 

... I Business desti alari delle Risorse Pubbliche 
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PROSPETTO DI RENDICON l"AZIONE 

F?ele Ferroviaria 
Italiana SpA 
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Rete Ferroviaria 
Italiana SpA 

Di seguito è presentato il Prospetto di rendicontazione relativamente al le risultanze del 
Sistema di Contabilità Regolatoria adottato dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per 
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, al fine di evidenziare l'attribuzione dei costi e dei 
ricavi ai singoli processi industriali (c.d. Business). nonché la destinazione dei contributi ed 
incentivi pubblici, in ottemperanza all 'art. 15 del D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 188. 

La legge finanziaria 266/05 introducendo rilevanti novità per il Gestore dell'Infrastruttura, 
ha modificato, in particolare all 'art. i , comma 86, il criterio di erogazione delle risorse per 
investimenti dallo Stato da aumenti di capitale sociale a contributi e/impianti. 

Lo stesso comma prevede che il Gestore del l'Infrastruttura Ferrovia ria Nazionale, 
all'interno del Sistema di Contabi lità Regolatorla, tenga in evidenza la quota figurativa 
relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. 
Tale importo per l'esercizio 20i 4 è pari a circa 243,45 mln €. 
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Rete FeNoviari.: 
Italiana SpA 

NOTE ESP l"'ATIVE 
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Raie F6rro1J1arla 
ltallsr1a ·pA 

I resent do umen1u ha l'obi Ufvo di rendi nl r i oo t, d i ricavi della Rete 
ermvlaria I tahan S .p. . ( nel seguito 'Rff o a "Soc1E'ltà"} p r l'esercizio 20 l4 

mediante l'uliliu , in contin ìLa. con gh eser i~i µraceùan , dal Si tema cl i ' or tal1ililà 
Regolatorìa di cui si è dolata. ìn t emparanz:a a quanto preVislo dall rt. , 5 del acrelt> 
Legi~tab vo 8 1uglìo2003 n. 188 ( i _u,toJI Decreto·. 
Nel present cume to sono stati idenllat ec.ca is'1ll dì rii 1azìone ed 
imp Imi ne deJ cosli e del ricavi r:elallvl alle lll'Jit .tel G tort: d~ f.lo tr pa.renai 
alla destinazione dei oo ispeltìvi eroga da lo Stato nell'ottl a di gara t;re la oonUnullà 
con le rendicontaz.ìoni degli es.ercìzi precede · . . 

la rendlcontazto11e 201 · eviderlZJa le nsultanze econamich. della Srn:!I là RF nel 
coi ,~sso e net del1agl dei propri Bushif=& r, , - Risuitat1. Natto d'cs rdzi 

:r nza sra con .1 n dell dì r.ontal tlà Ragol 1 1 ,r anlt . l'.rm 11 Bila 
d esercri'lo chJuso al 3 d1..,embre .20, ·i , ap rovai in data .ll.i/05UO tJ dal Asse 
dt:S So . 

I d.-.h .e onrotr.1 ~onn . ra i rileva i ;iUra ~o· 

l'u!ilìuo del Sist~ma decllcat (denoml a ·sw Coreg J p r IUlll, le p rlile 
x;on n ·e I che -ITenstolio al Margln Operai ) l r 
allocazioni effeltuaie ext.ra ·aw Coreg" {secondo CJ Ieri met I o,i r.l 1lluc;trn f , al 
presanl ciocume11\n) per tutte ., partìle econon eh , appresa \atti el di s 
Mary ne O eratìvo ordo, fino al Rìsullato Netto l'E ·erciiio. 

usl11 e;;:; lr I cui I eia I.i Socieìà ron ci fi11f I 111 remi(' ,:on ià r)I 1 auva vig"' 
oi l'alluale isl ma t rapp.ort1 ooritrattu lizzali Ira FI e lo Stato , s n,1 11 lot 

arlicolsl1 1 t 1na gamma di servizi, e eron emente GOi uanto rlt!-ìpo. lo c\All 'arl. ·· 
Dt<Clett, 

Si segnsla ino Lr che 1n daia 2·1 luglìo 201b è tato pu bHcalu sulb (,az7.elta Urno~IEl jl 
decrel leglslaliv 11 . 112 del '15 luglio 20 l5 cl1e, 111 auuazlon ; dalla DlrelllvA 
2012/3411 E. appmvata d~I e nsigliu de Miul&lr{ Il 1216/2015, h;lilt 1l.·c:e w10 sp z.lo 
1eirov1a110 èllropeo u11'1co, disciplinariclo le regole r laHv · ali'ullllz:.m e alla ge liane 
dell'infraslrt1lllll'B f rn:ivlEJri~ . 
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Rer~ Ferrov1ci rl-a 
11a11a,ui StiA 

1, Obblighi di Legge 

Il 01à dté'.':J Docrr-to, che i.:: episrfl di l'Ye 20011! 2/CE · 2D01/1 3L-E -
001114/ CE ir ateria di ae ( one dellin tra tru tura r. ,ovnhai, richltide 

l'inkoduzin :3 cli 1u1 .. ,i .- tnm cli C,01, Rbl i ti Regr11e oria ~Htr ·~ rsr, il ciuale sià 
r ossi bile tra l'altro 

u viclenzi re · , ·sii e a ltii uir _ i ricavi i ~,roçi:s;s i ini.l J_ ·ii r11i (art 1 "i con n 1a 1) 
u -vi cinziar ,~ r estinaz .ine , ·. n!ri' JII IH · hlir:I ( :irt. 1 , ,Jn m~ ") 

Ai sens· <lr tali clirettiv; RFI ha rm,disn. ,;to .rn,_ s edfico Si. tern d i 'cin 't iilila 
Regol'alotin denom'w lo "BW ,n, . • 

L- r alizz,,ziont:: cl i ta 0 sislarn:- 11.: PTNisto u, ·: 1:-iss frn1.::;ono e ri i nal s1, 
nel! an r llo della q aie SOJit} s att'. rl lì ,i li, !.., rt, "Die riel mod J li· le k•gichA I 
21lim~n a1.ir.me rial :, "'itema .rl 11 · r· s lfitnr " ··re:::ilia liv -~ e hr1 l' rlato 
Bll 'lmp!ernentat1one del modollo stesw nel 1Sleme-, BW Coreq . La 
Jcx: ment~ zlone ufnci li~ , 1 I-" (JC'!IO (M· nu,11 1J ., , trii illt' RtJgolaloria} to1 la 
dei segu ntl lo-oument · 

- cli curnent ·emiìw 'iL ,., rin /' 1E16P) ;he !erlnìsce le regob~ a 
a logic i, ti, 'w 17rc1wm 101110 cJ. .1 r no.1~ 1111 cUla no11tat,111tfl 
·eiqolEiton cl: 

- dm:LlrTlElntu tli ''Fo1JiJ'N i 1p Cflf.l rif ori~ \ .r'f)i . I(:.:. :inr:I cl l't!ll77:;itJ Ìl1 

llna et mia as• i dal pr g~\!1); 
a nlorn amon·i ciel rTli.1flll'l 13. 

2. I Slst.eml Transazionali ed Il SI tema I Controllo : C ratterl tiche 
Generali 

T lti:-- I~ 
c•Lj~,ncja 

ì 1terirnli 

sar10 riln <.1lè at!r· v ra , I ~eguer , isle 1! informa lvi 
platl~kirr a tar !<110 S/i P il./ e li rlr:1nt •. alrarnente 

In.Rete 2000 - Sìste, o I 1ronlotivu conlabi'le su piaH fomr !3AP/R3 ulllizza o da 
RFI; 

RUN - S1st • ITlé! inform Ivo di 
te rmini la t I e, O$l:-.leflze sìa di c;csli . 

i ne e g1:1sn. r'IO cieli~ sorse umano 1n 

LB int.a,facce di coc1el~~z one Ira! sistemi inform2,t1vi ,~mf'O oo <>enll o cli in egrare I 

:ocessi a2iendal' di RFI nell ::i.eg 'P. ·,ti aree r:ontahlli e--: gestion, 1· 

8 
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on J!ità Ge11. raie e di B1tanch:i 
Mai uhmzion& 
h1va.sttmen1i 
Approv~gio1,al'Tl6 ll & L gistlc Ma1a.r r3H 

lsorse U ne 
Cont.roltlng 
Pianìficazione cle!la Pm uzìone 

endil~ Distrtb1,.12io1 e 
Gestbm e 11 

et . Fem.Nfélri& 
lmlian& -pA 

I Sistemi Transazio olr oosnlul~c no 111 base. s ij In en:nlrn l ana~r fich" dm Jì datt 
li ìcl ed co110mi '.i , tfal SisternA dì Coritallllitè ReQotaloria. 

3. Il odello di -ontrollo di I Ft 

Lt! pM11t~ .. co11umict 1.; (costi o ricavi) generate 
:ci1:,n ali t:dk peclficl ugy I di oont bitiuali ne conltolllog) 
Ogni gge lo di con!abìt1nazione è as oclato. a llvAII · an q afico ed in morlo 
mivoce) mJ m "'e, I. ) di P fitt (l:<lP) ldenlificaH ·.l l ma s uttura 

1Jry~1, a 11a 

Gli ogge I .ontabth del ControlUng 

.. _. , 99 .U1, ,,, :.;GJUU elt1ri ali , 'fl 1pre~,1 tan Dli I rnenti fon<J!inl'!..,nl \I \t cl 
0sclusit)ne del Centm d1 Profitto) p r la de 1nizione, ahmentaLiotm 8. 

vc1lmi;,- fl7i ,r 1Jelia clii11en lot i regolato e (specif1 ate 11e1 p 1 ·11 

LI I Cenlri di Profitlo ('CaP') 

uno oggetti SAI" r.t1e raccoln nu In o 1to1 1fil!I t 1t1: le scrltl im 
contabili (ii costo rie vo prova ienh d gU oggetti e 1ntal.lili 
.. ,te, ne11tari de\ contr lii , 1~1 d1 seguii indica I Permettono di 
effelluari:l u1 i'.11rnli ·i a Ri s1.11ta10 conomìco delle sb uttL~re 
orgf!lnizzative 

_1 I Genti i di Cosi o ("GUC'J 

So1 o og ,etti SAP r1ai !(tali ng o rii vati i wMI e!lr ~1ng la 
Unità re anizzaUva 
L, _ierarct1la dei CdC é sala definita II I rh l I u(JII, ,'l•llt un 

I y~ ni~..Laliv~1 di RFI . 

..1 Gli Ordini Interni ("O!'; 

Sono oggetti SAP nei quali vengono rilevati cosr e ricavi relativi a 
si ecifiche attività/prodotti. 

9 
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.:.i Ordi11i l/i Uworo (''0 IL ·J 

Rete Ferrov12.ria 
Jf,1fi,.ma SpA 

Sono ogga lì d i destinazione dei 1;os I fina!izzati ;ci lla gestione oeqfi 
inter enti di marrnlenzione st ille locali tà, tratte, deviatoi, s 0 ,1m,h 
fabf.Jricati di la ior1e , ecc. 

u Ordini di Produrion& l " dP7 

Sono oggetti di pla111fic.. iione e co,, Linllvazìone ciei cos · r,afa lvi 
alle a·1tvìtà di produzione ef ettu la tlaU' Officina f- azionai . cli 
Ponlnssieve rer i Aya .. u i 1i T: 11 oq,. fli t1·t1cciano i vers::i enti f! 

l'Tli3gazz. n- J o:L ' 1al1::ri li roriotlJ. 

u Networh ("OpNI ') 

Sono oggetti che vennono utilizzati nell a 1bi to del le c1tiiv1tà di 
ma11uienztonP. slraa ·ur ,él 1.-1 li I V'1dtir ,_nlo i cu' ,. ;$\i sono. in 
µ.=irte. d si, ,~ 1 .,illr1 r.Api c1l 71é12.ir,nn. 

Il sisl .m~ di Contr,,llo dì RFI si ?> c:wvalsn dl all ·>l:l etli, organit°"~.1 l seconde 
regr:i lc: e I _g ic ì6 hH e r, entono ,.m tem esllvç, e co tan!0 moni1rir Jglo da, 
,t ult.a ti della Gestione er..onomice. 11eiln s118 r.i1mpo11e11ti i,lrutturali e d1 proc .sc;o 
P rtanto li sislèni.a l estlon, I I I eµn1 llng fl de.·tinn tn , : 

r.:.i <~(msenii r,. an<:1 1' fl l e.ttagliate o liV\'JrE',itl1.r1l sui vnlori econ 1111ic:i rlP.llél 
oc:,ata: 

u guida e, supportare. r·espcm s· l:iil1uar ·. il Ml1nagem nl verso ç1li obiett1v1 
r stabilili f èi;i struttura o ·ga11izzati a. 

:J g ant1 re .he le 11 f I inazlo I . ntahill nr-a enti , ul ~I "t !!'111 11 • n,,az,on~,1 
e nsen.ano di alimeri ar n modo coi reti il s1ster a di Con ebìlila 
Regolatoria ( -0.Reg .. 

I.a e mH , ··-tjCà d..l Mo ·a11 li Gcrntr 1ilo ò nu ltr1 di rispondere a nuo,;e esigsnz.e 
,;he:- possono s::é',t mr· da : 

modifi .a della Stru h Organizzativa; 
• adeguamento ai principi ·Jì Co, tabUité'i Regc J;;1toria; 

adozione di 111..1ove proceclur Con!rh lr 
,:i introduzione di nuove attivi tà o cessazione cl ellE,1 pree !stenti 

La rip;:irti,::ione delle grandAzze ,e nomlche (e " Il ., ricavi di esercizio) è effeltuRt;; 
per: 

10 
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Rete Ferro , 
((!il 8 SpA 

·, Struttura Organ•zzaU>n1 
le a alìs &conomleha ì ellagllo per !ruttu1-a 1rg nlzzattva no ass - (I.! 

dall\ ttillzzo del sls erna dJ Contabilltà An lit ca (In .Re e2000 attra la 
riconduzione del1e parne ooonomìctie a.i enlri di ro Ilo pef Dlrezio 

u Susfnes!'. 
Le analisi econ mioo gestion i i tJetlagl.o dei Su ìness so o eliet.o.ate 
sac do la logica d'el etio dr Corilabl!rtà Regolmorta. 

I Business 

Di seguil 
Business 

asailt.e I . attivìlè ill(.lu t · li rane 'slh::h (1P.! n 
q · ven ol'K.l rilevale ! partHo oetinomich~ 

'..J Infrastruttura 

Business lr11'r.:1, !rullrn . è aUrne1 1lfllu da alllvìl~ i11t.lu ·trì r.ill 4uan 

atti111ra d1 manutenzmne e sviluopo de le h ;ee e impianti farro ,an; 
atlivìlà di lavorei1one ì11 ,Jscons E manuleJ12.Jone dP.U 1:1pp recchì uri'! 
rt:rrovìalie. 
artivìtà di · pprow1~1ìonament e lo ~sllca: 
!a ori J rnan tenzlane ed li.re pr stazioni e rs tU,sl . ir• r:Jterzi, 
ir,l . enlì per ma11 t nzi !at ticce2"i01 aie ìscl Hnl;;lti con 
d urgenza. 
8tJ.iVilà d1 manutenzione ei fabbr,cati . locali di sta1:ioue; 
autivlta di tem1lnal[zzazìone (ges1ìcme scat mer.:il): 
gestione degh As-et Aga all'Eserc!.zio Ferroviari:>, sulla base delld 
sud i\JÌsions degli asset 01,erata n ,J 201 0 tra ru, ionali alJ' l 1fmsl.rut1 a e Hl 
Patnmonio 

u Circolazione 

Il Busìnsss ~irrolazione è · lìrnantatci da attivll.à induslrlali q 1afi: 

regolazione, cooruln-:;im:m o è co frollo dallt, --:ì rc l<1"1 i nr:- ; 
ue Lione treni ·pedali: 
gesl1one 1n·ammz1oni integrnt!ve; 
geslhl ne della p liZ:I de! decoro i .elle ·tationi; 
progellazfo e, prograrnrnazione e .... mmerciallzza-zlone elle tracce o·im 
e servizi acce ·son alla ciri.;ulazione; 
gestione ed appro 1g1on·-;111enio energia elettrica; 
servizi di 1113nov 

In particolare. per quanto concerne i servizi di manovra, a partire da 
Dicembre 2013, nell'ambito del processo di adeguamento del PIR alle 
logiche di mercato . essi sono svolti non più dal Gestore, ma i 
autoproduzione dalle Jrnprese Ferroviarie. 
RFI mantiene la gestione del servizio dal 2014 solo negli impianti di con ne, 
rimanendo una atfivhà residuale a servizio della Circolazione. 

Il 
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Rate Ferroviaria 
Jtal1ana S, .. 

Por ta lr, mo i" , rispeUo al S:st n : f ,o labilità RtJQnlaloria del 2 13, il 
st1rvizio d, 1'-:1an . •ra >3.rtire dall'e"s - it.;o 20 14 è . : lo allc,cato al , usines~ 
·c1rcoli'!71 ne· r1~pett,, ~, \l!'ò111P. s lr1frastn1 tir c1 ;i m !'ìlf1 allocalr fir:f' 
!ulto li 2013 . L J }fÌ c·oall grE-nd Zl . e "lnor. 1ithe del : ... t\'1 :do .. ·.-lélr ovra" r er 
il 20 I . . ono risul tami~ seguenti: 

-1 tale hiu1vl f1 >,5 mrfinn· 

1 oluh:. sV o ,rnll I F-n 1,ti millonl 

T tsfe cc&!t nenerali E:1 .3 h lmni 

rgir e 1J ~ ;i iv lnrd0 - €8 ~· ,, ·1, mi 

..i Satety 

• 11lvU1:1 sanllarlici su 1om e ;: 'Ilhlenti:1: 
attivi cl i &peri menta21 nv sui lì , !orini~ p~ dc,t l: 
inonltura~J{Ji arnbi .ntale 
al llvila 1el lv· a1 sislen , di· t I iloll , c; 11 ,1r'u; 
attività rel,:111\1, all.'e111f!r;az1011e - I , .ooran,.:1 r, il q 1~dr n0rn1a11· -
dElfltiito dei ,\NSF ·· di disµosizro1 i e I rescrrzjo11i d! esercizio per In sicurezza 
c:L .. lla r.ir cilH7ìr>nò iJ .11,w1I I ll'e~err.lzin r ·m viario; 
r1t11v LH di r, galla, on-. sm c:1!1 uriun P vffrihc:ri 1lqJll lm. w nti RII 
prescri 1i ·n1i 1ocniche, 

llivtt i Olll!'l8teflw d.:i'I' · l'-ffìF .x l.lg~ . 1 r /2007 sv · I! . con p ... son.il 
ir- tac0 10 di RFI I r. er jl rrami(P. di Rn { ervl1 . . ) 

S Cllril 

Il u mese: ectu ily e c1l1 1-nla:~· da a v1tà inJusli!ali qu l!: 

athv1la dal;; 0 h?J<1 Fa r lan.i. (P l Gr ). 

a!ll,1Là di gostlone d l1a sir 1rezza az!e11dalil. 

:;.i Nav gazlone 

Il Busine s Navlc a.zìoi , , è t1 iirminlaln ti fi é'l llivi ;i ir,òustriali qu li . 

lm~1 11 !:! l lr11111:11 tu dl r,m ri e c;.i rrozz1:1 sullti lr,1H a Vllle1 S Cii lvmml - lvi .b ina, 8 
I cam poi i servizio rii .tilec amante 1 1-rovi i:1,·io '·Ji fl maro da/verso la 

Sarrlegnn; 
atlivlla cli r11a11utenztor1e ni-wi; 
n1anovr.:i di lraqhattamsnto. 

::J Gestlan P trlmonlo 

'li Buslnes~ GesH011e Pa:rimor .10 è im-111.a lo da a llvilà industriai e uali 

12 
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R _.l - fjj V. I ' 

lfaflmta s~ 

qesllone e va!orizzazmne degll Asse! tum:ional1 al Patrìmo11[0, sulla bsse 
llella ud.:lrvislone degl a al operala nel 201 o tra funzionar 
· 1l'lr,frnst1tJllL1r· e 1 P.éllrlm 111 • 

4. Il odello di Cont, bllltà Regola ri ; "C R G'' 

Ob e ivo 

01 lern11a prl1'n81' cielJa onrabllllà Re 01stor1;;i là q t: li d1 oetermlnare 11 
r:oslo 'marnl I d i l3l .,ine s sulla li e rJBlle lnrorn,a lam (!..IJ lipò ~Sìco ed 
e onor lco) f rese !1 ~ul "'1stama 1rnnsE1zio1 aie l n.Rele 2000) iin i;oeranza con 
il dt1tldt > :Jel Da .reto ed a i wa n la n mJant a 1 • '"'()11tabilll . 

I prlr ci regolatorl 

l!er l'apµlicuio11e dei nleri d1 i:Hl1lbu1lon . delle part1ll:ì ec.1.inu11·1iche all 
rli111 ,n .. l oi 1 ~olat le, 
n r t prod~izion ei conU er:ormml l del ush1a ·. 

I ;;i m=1 • do ta I s& u-nf1 pr ncip1 ragolaton: 

Ce11salit · 

TUiii!'? I partile econ Ri avi), miJ 1i pell,J <le r1ess, di. ca~..alilà . 
. 11lt1 llribul!a ali In !lsluni r J le1ludtt 11 , n1wJu dlr~ll\1, ov~ po. ::.11.Jll , 

ppur1:1 in mod, i1 dtretlo madlan o l'ul01zzo dr: 

d1 ìv ·r inr.h,1stnaii appr prì..li 1i1ava11 \Al sis emi di gestlor e d'i Rfl 
"cer iftoatl'' , c1lle :,lrul ur organtzzal1V1S ha hannt, generalo I valore. 
c~cono1rli ·o; 
1-tlJurll rni rl , JlnC::1:rlone ,101 e li 1at1 J!'Fll l , nall -:i , blto rtel i. teu .R, 
p r quellE: µarlUe et:rm m,c11e rio cfirell mente conch10Jt->tU 
::i li 0490 lo cli lrnpulD?ione 

Coanmza 

Il modello rBqOif,torio assi ura la quadrature -- n l Con!ab1lita A11a!1t1ca 
Co11lo Ec;u11omlc: i G -'1:,lio11 I~ pu Strull '" O - 11iz.z liva) con I eu, t.:ll>lll!.'., 
.:i nera le Conto Ec:onomtcn di .u· al BHar, io d'E. arc.lzlo al 3 1. 12.20'14 ). 

Correttezza nell'wlllzzo del drive, 

! driver 1ndus1:rialì utilizzatì nel processo di attribuzione delle grandezze 
economiche (iime sheet, percentuali di time sheet e activity driver) alle 

13 
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Rf:!te Ferravi. riA 
l tafi8na SpA 

dimensioni regol2,torie sono ba5ati sull'mdividuazione delle variL blh 
fondamvriial; tipiche · :.:Ji vari Business e sono sta t• der(vati "aiJ origine clai 
sistemi ioformalivi spet:1f1t.·i ,,onché ctefiniti f; "certificali' clali struUurn 
01·ganizzative interne d~llél Società. 

11 Mod elio della Cor1!abilità Regolato ria, al fine di assicL11 are la q adr' \lira cmi i 
d' li contabili della Socie tè. ha definito e valorizza! la tot - 11 a delle attivi I ; .;volte 
per tutt i i Business, ivi comprese -uello che. secondo la normativa vigen1 , 1 on 
r .·i ll tMo de ·Una m ie di risorse pub liche. 

Le dimensioni egalatorie 

Il M I o di Co 11leJ\"1i li è R~gola oria di FI è st.Ho ci :, finito co11 lo s<.;orit I 

ges ire ecJ analizzare · em 1;reni e<: no,.ni i e gi:-.sJ.in ali --;econd tre dln .n 1vr 
lì cnmrolln: 

Dimensione Organizza iva; 
Dimensione Produtt iva: 
Dir er1SÌU[i ; Lii fvler, rll . 

Oime1 sione OrganizzaJiva 

La fJir .. ,11sione Organiu .éltiva p rir . t-. d a ializzaru i e, stl (Il 
runzi ri,i 11 "ilcènto delle str 111 H8 01~1 ~ni7..zc1llve 11\ ,RFI. A tale lS.I' rm i Cdt. mi e 
s1ruW.ue orr:p n·zzaLh·e sono sia!! qruppali Il\ modo Ionico in " iramidi'. 

I Pir midi .JO -ono essert" drslllik in: 

. Pira .1idi fn•iu rial! OperAftV ' : 8\ . . lg rl(I I , dl"'. cl a err,yB r attivi è di 
produzione; 

- · /Jm,fd1 Generali O~ . .,rative: r;3cr.olpn n I Cd , r,· e rogar10 altivilà cl i 
suppcrt per la proc!u2ior1 ,; 

Piramtcl. Gene,..dil rii Stn(f C ntrale. ra icoigoliD i CdC c:fle roga io 

a ivit · i;:,en mli ·l i ~up1 o I 11er tulle i' f>l111tture di RFI 0 LJR le 
Sl.-a ic:a "-> i lor I c.os· -uJ SeNit'i zii Hr I ~ttraver-- 1· gi" e d1 rfuci td ,enti'.'. 
speciiic \e nel BBP. 

b. Dìmensione Pro .. ·'tlve 

La irr nsion Prod ttiva rappresentata dei proce~ i industriai· articola 
nelle Macroattiv1 è che li compongono. Questi rflppresentc1no la stru t1,Jrli 
prori liv a di cui RFI si avvale per la realizza 7 ione de· Business. 

14 
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Rata ,F rrowarfa 
ltal1ç111a ;::.p.J\ 

I processi lndusl ah sono erilcQlr111 n ,...tacroanl , ,. e mc . lgono sia cost, d 
ru1 io nto. e 1e rovenao110 daJla piram di tì , -0 ia costi d1 

luzlon. ,.' Vi r.1)nn1 ìsr.ano l'l O "dlmtt ' . 

e_ Dimensione 1, MercattJ 

La Di on~lon i Mercato è costituii"· dal 8 sino · Cho ppre~·ftr1lano le 
rea c1 affari di meì l 111 cui opera la ooetil 

5. re itet i tema dt Contabllltà Re ola o ' : Il Coreg 

te 1ur 1 11! Si tç,m.,1 di ConLalJ llt'B Regni loria '.s • r 
arrbi 1t di Bus, léSS In! 31!i9G lOO >'lSl9ff; , si I '. ! ·;; f Olleli INR '92 

RUN. 1·a1a sa!uzìon , si · asa sull'mtegraoo11e tra Il Business Warehou.se dì 
AP lBW> cfw Il .,lst r r S M (Stràl.ègi Ente, rì e Man en I I) et r.; n e, ,t -

! allocaz one re da Ira le 'lan · d nien Ioni regoia10 · e trave & , ru@zzo di 
fu "Jìoni riallocativa stm1dard eh~ supportano le logich h. n.7-ionali e e: moo Ilo. li 
BW viene allmentfl'O d .slr ttOli sian.darci l'mstom. 
Il sis1 .ma IN.Re(t:i20Cl{l f f.irne ta il Si-1temi;I di Q ntah lM Re latona µer t.1uanto 
amen al dali ocunornlci sicì utlllz:zall l r allocazìoo, 1,ost1: 11 s1st.em RUN 
per ,e cor si 1 mc: del pcir .. onal ·. 

La Relérztane t1 a r,'in1e1 sioni reoolatona 1:1 gt, oggetti del Controlling 

I au p e ni: 11 · _; teini transazionr:ti son stau riclassificati secondo le logiG11E 
rego a •ne " gé! 111 11 .:l'an •,1 del BV'/ OREG 

A iaJe scop I tti . i o getti el controlling resid ntl s i ist~rru tr n azionai 
(CdC- I - Otl L - OJP ·- NTIN ì . (J!lo sta li I icondotf Il enti ~ rdfns'' du 
modetro regot tori Pk mìcll Orf1an· -zati MacmaHMtàJProcessl 1f 1dustrL li 
Serv·z1,Busi11es ·) aHravrnso un procedfmenro di buq,alure degli stessi a lrvello 
anagrafi<:o. 

rn segullo 'iene lllus1r.1 • il nus o ol t1atl li al slst nl lrarn;.1l.lon:1h • I BW COREG. 

!5 
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Rete F91TOVÌBl'IEJ. 
Itali oa ,~p 

6. L6 lo ic 1e I f nzlon nt . pllc lo del od Ilo 

Il Pro .es , 
og cl. 

lr Il dlmenslorn egolalorit I rticola I l e r s 

u Valonzzaal e de costo pieno r ' tu z10namento deH 
lndu riall ( peram, 

SiJ1 . !3ir.:m ·e, lnJLJSlriRli Os.ia arve Eing o .1ih.lcaf i 
F-11 ~mul lncl s ri I Ge-neral attr- verso I dnver 1311 r.or 
Si avi ta è! cha tu I i oosb di funz.rona ent · r atte Prramld1 
nelto si :apllellu.au reJalivi e(ili ìnvesl1me11 ì. 

.J \Ja1ortzza2.ione Jelle Macroattrvltà erogate 

u Mac1 o, U1Vilc 'Ono vakirlzzste In t1ase al exisU e.li llln?io i'll 1110 

(I Il P1r11mJdì lrtifo ·tftaH O etallV nor1C 1é: al COoli di Jlf0(]11/j e c1 
es e hr tlamente imputabili . 
I 'rtttrlbll e rlel costi di funzlonamento ctl j1 amr1Je a M atlivftà 
vi ne arteuuat mGd ani eguen I dver 

• In Sheel { u 11111111 cii , ilewaziune delle r lmU aie , Ile .Jl\htila), 
Perr: 111 h I ase alle 01t:. lavorale e a lrfbulte , I · niaci alt vità, r 

quelle Strutture Or anizza ,ve nò11 anoora in procéehira (11ar enluel1 
, rolta dalle strutture organlzz<:1li'lfe ulla llas della .-- a2·01 I il 
; rhw k.lt::nlffit..alMI de dipe 1rlç11fe la man:sione da 1u!t!il.o svol! e la 
relatJVtl macroa1ti'IIIB) 

r Valorizza:z:i n d r ervlZ1 

I S ·rvili SJJnu valori22a1ì n-ietJìante . 

) lmµutazlona der ricavi rJln;tt: a Servizio; 
2) Imputazione dei costi sì-a in maniera d 1re-1ta '.:i Ì t I ried1ante il 
c,Hic:arnctt I dei t.:<r.itl attribuili , Il , nat,;r lii, l.'1 d r:i rlim.11.t de 

eM:;oi. 

le Macroattivìtà possono ess-er "esclusive" o "comuni'' a più Serviii. 
nel nmo ca o sono attribuite al ·rno% al Servizio, nel secondo caso i 

17 
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Rete FJr viari., 
n-1,an SpJ\ 

costi f;.:11 J aHo .atf 1110di.mte gli "Actlvity Ori er" (qn:indezze fisLl1t ed 
econo1 111 I Q tllizz_aJe p ir lé1 t 1un izione cl .l costi d,ille mm:roatlivit .. i:ll 
erv .:i 

I Se vizi 

,d, lle p .- rtlta ecorTOm1cl1-e rilevale "ujle } trarnirh d1 p rUneriza 
e! gli ·~u: ff C(Oìn ·a11 · 
dafle II r l ltt. P. rinot ·11c ,"' cosidrl ,ilé 't1 ,asve1 • I ··. (urr ;:i z.z:a e 
i Pira1nfrli . Tali anHe , r n cra!-tlt i c:eritr lmon1 ctalle 
stru ftllr& orgarn;:;·a ivo cli R - mf sono cii s11ecif1 <:a pert1nonz~ "ii 
r .j <;CU Bu lric•; c; 

fl ~iascun 

I .riUi Ji alfnt:azionc on , t:: 1 lic~J., ti i ec uito ne.la sezione · I 
Dri1,1e_.-d1 aiin ·aziono ·. 

i Ori &1 li A loca zinn 

u<il' 11 I Driver e 1 ,1110 l.i. ne son, tlltzzati ru r! ri e11I mcmt delle partil 
~L .cmornlche l-OI driver Il ali c.azion - rii r-o i ric:i\11 dr mJcrunlllv1 l61 . 

c.1 Consistente •·QA- E · ( f\fldeUI FuU Tn 1u Eq1Jlv.:i ll:i11\ l "" "03FTE" (Ou;,idri Full 
Tì 1 Ei.1ul11alent) 
Rilevabili dal S lstem· lr,tarmativo: Rl JN 
Utillzzo: Allocazìon elle par1tt·· scoriom1d1aa a F;iram1de Industriale, 
Generale r1 Pir.ai 1ic .-, ou rial Grallva 

O re (I f Tlm _ -. heet .(rei .. ; ivanwnr alle ,r::cfrul , 1, _ 1rgn11izzalive del/Il Dir zions 
Prochnkme) 
Riievabiii dal Siste na lnfoflilaUvo: n.Rete 2000 
U llll%ZO. Al oc:azloh . (I .lle P3rt . ,rtiriomi hfi dALI P:rar idi lmJustri 11 
Op---rnli·JG ·1H ~. F1c:n lllvità 

Percentualf di ore avorate e attribuite Ila 111acroatfr.lita (1erar1vam nte alle 
Olre:rio11i che n011 olili~zon . onc ra il Tlm · St11idJ 
Criterio Logico~ as d a1Jone CID (G rJ'ce ldet1/1frcativo D1pen(onte.1 
Man-i· 11 • 1 dipmrfE'nl - M am lJvllc'I 

::.i AcllvHy Dr v0r: Tren programrnal (lreniKM), Vulore J1 Bud· et e el fattumlò 
. , r il PedElr gio e i S .Nizi Access ··ri Ila c1rcolai:i .. !lf; , C9pacità (f<wat1) ~rogf!ta 
dì corre11\{3 di lrazlont: . tr nì hn1 'ill~JflO~tici per la Macroall,vi à Diagnostict1" . 
lnottre , nel!'ottlCEi cH una riù puntuale definizione ei criteri di ellor::ei Jo e. 
partire daH'esercizio 2014 è stato uti11zza o un ulteriore driver, costitUllO dal km 
binario per I Macroat!ività "Suppmto manulenz.ione". 
Riievabiii dal Sist ml Informativi:, R man, Rtace, Sis~"ma cli B t f i · t 
~ocietarìo. Comunicazione cl •Ile DireB t ti. 
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Rate Ferrolfla.ria 
Il, Harra s A 

UUllllo: Allocazione della 1, rtite economiche la Macraalb111ta a 
SeNizlofBustne.ss 

I c,·terl di Dìstrlbozion c. 
' Trasversali" 

Costi cli Staff rentrale e d8i Costf 

..J Dlstl'lbuzlon Costi PI ram i di Staff Cen raie 

Plr.im de dell Direzione Pen;o aie: SiJII"' ba ·e le! r.,1slo e:! lavom 
r lev lo in uttt servizi di RFI. 
R: stanli Pin1midl dì Staff: Su la se 1e1 costl lotffll lavali in lllt i sei .•,zi 
di RFI. 

,.1 trlbU7.lone CosU P rsmlc1e · Tmsva ala" 

L Pìramlcli ·Tra versali" so o o g. zzal'e per 8u;.iness. Raccolgono i cos 
estih cenbalme11I . ma t1frert:1nl.i a lulli i Bu ine:; ... d1 f qual. oneri per 

poliZZf: a • ·c:ura.1fve Paghe e Cu lribuli, Ammrnlslraziunt: e Cu111aLi1JI ·• Spa 
Se ili, erv1.d di Uut urcìng. ecc 
L' llo~one di lal1 costi sul CdC eh; co hl f~cono la F-'rr• lcie I rasversale é 
ffettuata con drive µi?rtinenli ni t usi ss ( ad esem JO I a locazion . de le 

As i .t1razlo11i vi .n ilffelluata in ba. all11 Upnlogle oel!e i llu,• assicural.ive 
pro n~ , al bu~H1tl-S$Ì 
l' ssorbime ,te succoss1\/0 d1 lalr parbt oro omi :he sul servi1i e wiene in 

ba • ai cost del lavoro rilevai 1çih sl - · 

GH eJement del Proces-So Reg 1atorio 

Van_o,nJ di ~g11ilo indicati gli clcrne11tl o .,ma.nl;ìll n gli s 1:11 wocedurah 
fin 1liu:1t1 all alonen azio ,e de! Servizi/ Bu,;lrie~,- ell am Ilo del B\N COREG 

D,, ~nsion Organi:uelrva 
er1nizJone dell • ,ro.rrndj organfu.aliw, ; 

• definizione e 1ileva.!ione del co ·to µlor o di funz.oname, to delle 
P ram1r.h In uslri,I pera iv&. 

_) o,,mmsiom, f.JI u Jlriv· . 
ldt3r1hfu:tPfon- d~fi ulm1 e pe1lmelnulo11e delle 
!Vrac-ro· ll\'1!àJPruce - h rdu~ tn· le: 
definiZh'.ine delle logicllt: dl alloc:azione 'ost( di Fu zl nam,mto 
(P.r.:1m1d ) .: MR!.roallivih:t II lì lìl il llrTJ \,1eet tJ 1.»er<.-e11tual1 
sosMut1v . del 1,me shee nlevazione dai costi 1n<1us1tia d1rett dJ 
macr ,1:1 t11vitè. 

Dirr,ensione Me~ lo 
identi 1c.azione, d finizione o perimetrazion€ dei SerJizi/Busine::is; 

" defìnizìone dehe regOle e delle logiche di allocazione costi 
Macroattività a Servll.lo; 
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1ilffir.3ZlrnFi r.ostj e rie .vi diretti di servi1io .. 
ri!evélzione c.ieg11 activi y dri11er dove necessai"ié..1 

Rate Fem vhma 
lt !lana SpA 

Le v0ci rii costo e rl l n~- D utmzzale nell'v rttbl tr) d Ji RW C, REG son le Voci 
del tel Co 1h -!i Bud e 2014 , 1 Jive ll El lCU · Bas& lnfom,.., tiva Conlabil 

- VllR elemenlarl} . 

SC:HEM,1- u· 1r . - DE F FAS I DI VALORl7Z: .Z t( lì E 
EG LA rORlt 

LLE DIME 1b lC J\H 

FASE 1 

~-1 .r0 d P.+ · -

.;-: l.'1 iU ;j . ~· 

\ I. r :~•v:tai 

i A5t: 3 
c.~c10 oa 

',::• ll1V L-r 

-, .. 1=,.._rs·rif! . .:, ~ 

l -
Costi /Ricavi · 
l) i retti cl i Serviz io J 

- - ---

,'/ \ : 

Dir~ziorù::. "A 
P,rnmL ..::· lnduslrirlre f;i ! 111to' -= 

F·:ic ir1>.'h1st, ,a1, , , .), a l 
(S:a:r cte :a •11 . · ,. ,, :· • 

. · i:: 11 , 
C:c 11: .;.. :.;oz.: 

· l!1d!J$lr1ç1k"! r ·•,·!li·.J~ 

ir .11_1~~1r,=3\, (1Ìr9ll1 

f'pwe,,, · J•1Jl!S\rit1le Oi,~:,> ... , 
, e ·C h :i tJ:; '.ri .::;!i d ,rel~ ' 

P11· 
o <,. ::- l é 

lr r Jt~;:' rL:1 

p,, 1,+ 4..J..Li. ... ..1 J 

ivlacroattivita' !•. 

Macroattivitc>' B 

•S°. 

O·:: ;:. ·tCt: i~ ,:

. ~1 rs 

I Servizio A Servizio B I Servizio C · Servizio D ' 
\ 

R:ibaltame '. n lo 

BUSlMESS " BUSINESS Y 

P ti...l •:, ·. _ · 1· .~ l 
r,, , 1 _ ·i,-~ ( 1, 

Cost i !Ricavi 
Diretti di Serviz io 
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/ 

7. L parti e I moblllarl 

Ratti kl Ol/larw 
llft/ls11a :~pA 

Da! m9se di g ,aia 2008 è (lperali t; Il Modulo SAP eo.ul i tema lntonnauvo di 
Gru ueno nato F H 
I -- is .eri.a su-pp.orta i.E1 {1sstlone del Palrimonìo lmmo 1lisre ìn l I i s a· aspetti 

co1npr .. la e t one delle locazJ ni alli e pass ve. 
Co . O .d I SAP RE le parlltE ccuiomlc:h · dt al une tipolog e di tocazlnn 
vengono regrstr&La dimttamenl ,, Canlri di frofltlo di RFI 

11 analoyla agli esrnwl), rt: ai:Jenl.1 tB !) rii~· l.Jal 2ilCJ l amfo: pt;i1 · s f ·lz.io 2 ) I I 

Conlabilllà Reg aton le p~rtilt:i accmomiciia lnuoo~1Ular", gesbte nel modul SAP 
RE au,ntern del Si lerna:i infonns.l.ì..-o di ruppo anomt, al FSH e resi entt s · 
Centri d1 Profitto, so o late r le1t te al1~v rso lrtsalin 1nl• 111 BW ...,;oreg I un 
, hella 1H corrh,~ · nd&n:rn l 1ò t~H elamsn · rve nl1 ul M ut SAP RE (Tipo 

cumanto/Centn di ProhHOJ e g!J elementi pre.san1i in W Coreg (Servizi/ 
Su lri!'!,. ~· e ues1a solU7ÌùnF· I n c.: nsenllto la cor tta !loca;, one delle parlftl"· 
·,, tab i ,, 11 obilìari sull!!: dir ens·ani rag Jatnrie e sui Busi e.,. i pettin . .:.n-·a l 
µania: I re, 1 n ;.avi da ca11 11i I lc~one 11lev t1 11el ùilanc.o d ll'e.s rcizio ch1u5·1 ai 
J1 d icem r 20'14, pa · a 97 nlln circa, 'OMJ s!al &.lloc.atJ a' Buslne n fr sir tllJra 
e al B s11, 1::.s aslione Patriri ,onic.1 sull I. asti de'U fui-mo d1;. " lalì Busin ss dal 
b-ni ugge tv di 11,)C ic n8. 

8. Le partlte econon le! e sotto il Margine Operativo Lo do 

pEt.r le fl 011on1iche sott . il Ma1qi i.:; 1,1e( U\J i Lurcl r 10' ) ·111 al Ris1Jltaio 
i::se1u.1it• v i 190110 ripartii · i. Bu im.:s i.li Rfl el(fra 3ÌSIE1 i.a BW Conig 

A ~egurtt.J cJell applica2Tone d ·i Pn, .ipl Contabili lnlern 1.ionsll. ie panite 
economu.:ho al i sotto del MO s1 iU ìscono agl' arrnnor(amenh (AVAC Re;e 
Tradlzlom1IP.), agi · ccantonamenti, elle valtll 1lor-., ·1lla G-~li rlè · ina tziaria alle 
lmpo-sl.~~ ·ul Rf:K rJ1I 1 

Anche per I esc:rclzìo 2014 a rirnrt1.::lo e I! ·· p 1rUIG er-..onorr11 '1e sollo 11 Margi P. 

Ope1etivo Lord 1:il S l.l .111a BW Coree è s la f'lff ltuata i diversi Bus,ne s ìn 
b ::s~ a!l 1111.; en a del 1;,,st ) ul?. i µ~1son i -, <i ru lo Llt:!I sinyulu L!u~mess rispe'Lo ,/ 
1...-ost Clel perso ,sie a ruol, totale .! 01.:ù aver . rewmtrvament . ali a,o· 

gl ammorta rnent {o'B.07 rnf11 E) ralat' vi all'Alta Ve oc.,tàlAlta Capecìtà e 
alla Re1e Tirad1ziunah~ su Bu-lnes Cir0ùl<'lzio1 e, ir l oenmza con : 
cor et h R icavi rit', Perlagglo h lengono conto anche dia r;ope,tura 

I ah rnniorta menti: 

re , v&lulaéor i, inerenti µ&1dilt: hi ra iazion-e cespiti (9°' ·1 2 1nln €), -·u! 
Susine.· Infrastruttura, in quant., a essa riferit ; 
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il I il.:, scio de ro !'I() sva1:· rtc1.1.:one e editi ( 5, !:i7 nih 1 ui Susm ,ess 
CIJrcolazic'!n~, , il f has , ciel · prevalenL 11 , ra comme cii:tle J t 
n cti ti: 

\ ii or.eri 

. I u ine d stloatarl delle Risorse Pubt I che 

Esercizio 2014 

Il · nl al fKSV 1 [J r I Affi 20t.! JO (Cl~IC i (',( ' i: 1)<-1 f' I IC, [) l"I 975,56 
rnln € cli o~ti 8 ,O,b6 rnln E da 1i terirt! al Bu&innss h hastrnllura !: BC. rnh ri.)anlre 
!rfl I Elu~ina Sé1fety Secw1. ,• R N vigazione. 

ln relazione 21 q asti ultimi, néll · -on abìlità Reg I toria I ,~on1dt· t, 5n no stall 
1 , clulati in 1w1do pron rzlolir"ilE'I ~I ,isul tato Metto clf .. ·a cun winess. 
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Refe -errov1arla 
llallana SpA 

In ra iruttura 

L tJS!JC)I rt 
relative allo 

BusirFs::; ll1fr 
enti at vì à · 

Stl tll JIB" 
.. -en alm~j 1l1; 

_ attrih 'te a lai BL1smess un nlascio d I ndo 
,ianulPr1L1 ,, a si M r 

prasu~lJ chl!', na. 
esUnalo a finan..tlor 

del1 '111frastrulwta I 

rri.art (1~1ri a 11 i I I! 11 Il UI )), l1::1yaLt ai èfll Il Jrt1 

vevano delarmì. ato I accanto11an10n10 tate odo rr1 

fJ ~vì ,:1le rlell St l 

Na igal.lor 

I' sr:curonEi di quella p.irto di i tervaot di ma ul 
t :ih -non ern µr-wda li .::01.rutura n~1 

I a 1J llw11 · tl 9usfnes:: Ni!vlgr- ir ,n , i:, c:t ih r 1· dalle par11te. ~, 1 ,, 1 1~ 
relat,v Il segu ntr u !J ra 

raghdta,nento ,Jei e' n·i e r;arrouu, :11 " dei !'lerviz1 di 
.::.o tf opE:1raUvi a ! a I navigano11{;; ti ue ·t-11 oenlralme1ue cosli 
tt .., ersall); 
. ·w µort dell ... si 1l r d1 Staff ' ntr I 

Safely 

11 Busines.: tet.y si compone delle. :,a ile ccono,ntcl'ls rEllattvs alli: seou 1i 
. ffivll~ 

progelta.Zione, oroologa,,1;-me e e r lfìcsw on8 rmc1 l ri:311 · rrodotf 
,icerca sparlment.azlo u.; 
int!aguri dì~gno ·Uchts ttm hmtal . 
elaborazione - n rls tln nel quadro normativo ema, a~J a ANSF -
cl+sposi1Jor,1 e . rescnziow r l,1 ci ·co1az1011e ei treni : p r l'esercm.,::i 
re rovia,ìo: 
a Mlà di (:ompeienza delf ANSF svolte con personale dista .ca o r RF, o 
per il tr a Jle dl f .FI (s21vice); 
presidio s nitart : 
costi operati,/ affar,anll al safe , e g.estiti çentralmente (costi lrasv rsa.11): 
supporto det1e strutture di Staff entrale. 
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ecur ty 

F?ete Fenoviaria 
lialian2. SpA 

Il Business Security è costituito dalle partite economiche generate dalle 
seguenti attiv.1\à: 

gestione Po!fer; 
sicurezza aziendale; 
costi operntivi afferenti al security e gestiti centralmente (costi trasversali); 
supporto delle strutture di Staff Centrale. 
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