
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V i l i L E G I S L A T U R A 

(N. 1848) 

DISEGNO DI LEGGE 
presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici 

(NICOLAZZI) 

di concerto col Ministro del Tesoro 

(ANDREATTA) 

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica 

(LA MALFA) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1982 

Comple t amen to della cos t ruz ione del bac ino di carenaggio di 
Tr ies te e delle opere complemen ta r i 

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — Con la leg­
ge 13 luglio 1967, n. 575, il Ministero dei 
lavori pubblici fu autorizzato a concedere 
al Consorzio per il bacino di carenaggio di 
Trieste un contributo di lire 8 miliardi (pari 
all'80 per cento della spesa di lire 10 mi­
liardi) per la costruzione, nel porto di Trie­
ste, di un bacino di carenaggio fisso. I rap­
porti tra il Ministero e il Consorzio furono 
regolati mediante la convenzione 13 marzo 
1970, n. 26 di repertorio. 

2. — Durante l'esecuzione dei lavori, che 
erano stati affidati a seguito di un appalto-
concorso esperito a cura del Consorzio, e 
sulla base di un progetto esecutivo esami­
nato favorevolmente dal Consiglio superio­
re dei lavori pubblici, sorse una grave con­
troversia con l'impresa appaltatrice, la qua­
le — nel settembre 1972 — abbandonò i la­
vori, che rimasero interrotti per lungo 
tempo. 

3. — La legge 28 gennaio 1974, n. 58, sta­
bilì che la costruzione e la gestione del ba­
cino fossero affidate in concessione alla 
S.p.A. Arsenale triestino-San Marco, ed au­
torizzò il Ministero dei lavori pubblici a 
concedere alla stessa società un ulteriore 
contributo di lire 9.600 milioni, pari all'80 
per cento della spesa di lire 12.000 milioni, 
allora ritenuta necessaria per il completa­
mento del bacino. Inoltre, in base al decre­
to-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, 
con modificazioni, nella legge 16 ottobre 
1975, n. 492, venne autorizzata la concessio­
ne di un contributo di lire 150 milioni (corri­
spondente all'80 per cento della spesa di li­
re 187,5 milioni) in relazione ai maggiori one­
ri connessi con la revisione dei prezzi con­
trattuali, sicché per l'esecuzione dell'opera 
risultò finanziata una spesa complessiva di 
lire 22.187,5 milioni di cui lire 17.750 milioni 
a tìtolo di contributo dello Stato. 
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4. — Tenuto conto delle spese già soste­

nute per la costruzione del bacino e delle 
gru, ammontanti, compresa la revisione dei 
prezzi, a lire 5.931 milioni, la società con­

cessionaria predispose gli elaborati tecnici 
ed il piano tecnico­finanziario per l'impie­

go delle residue disponibilità (lire 16.256,5 
milioni), riguardanti le opere edili della va­

sca e la revisione dei prezzi ad esse rela­

tiva. Restavano quindi da finanziare le spe­

se per la seconda fase dei lavori. 

5. — I rilevanti e continui aumenti dei 
costi verificatisi negli ultimi anni per effet­

to della congiuntura economica nazionale 
e internazionale, e il conseguente incremen­

to degli oneri per la revisione dei prezzi 
contrattuali (da corrispondersi all'impresa 
appaitatrice ai sensi della legge 21 dicem­

bre 1974, n. 700) hanno causato — all'inizio 
del corrente anno — l'esaurimento dei fon­

di, e quindi la sospensione dei lavori. 

6. — La legge 20 febbraio 1980, n. 60, ha 
tra l'altro autorizzato il Ministero dei lavo­

ri pubblici a concedere all'Arsenale triesti­

no­San Marco un ulteriore contributo di li­

re 20.100 milioni, pari all'80 per cento del­

la spesa di lire 25.125 milioni per il com­

pletamento del bacino e delle opere com­

plementari. 

7. — Allo stato, pertanto, la spesa am­

messa a contributo ammonta a lire 47.312,5 
milioni, ed è così suddivisa: 

in milioni 
di lire 

legge 13 luglio 1967, n. 575 . . L. 10.000 
legge 28 gennaio 1974, n. 58 . . L. 12.000 
legge 16 ottobre 1975, n. 492 . L. 187,5 
legge.20 febbraio 1980, n. 60 . L. 25.125 

Totale . . . L. 47.312,5 

Il contributo dello Stato nella misura del­

l'80 per cento ammonta a lire 37.850 milioni. 

8. — Le nuove disponibilità finanziarie, 
e quelle residuate dalle precedenti, consen­

tono alla concessionaria la realizzazione di 

un piano finanziario di lire 25.580.372.200, 
il quale comprende il completamento del pri­

mo lotto e il secondo lotto delle opere edili, 
per l'importo complessivo di lire 7.660 mi­

lioni in cifra tonda; un primo stralcio della 
seconda fase dei lavori, per l'importo com­

plessivo di lire 3.300 milioni, nonché gli im­

previsti, la revisione dei prezzi delle opere 
(lire 9.200 milioni circa) e le spese generali, 
per l'importo complessivo di lire 14.620 mi­

lioni in cifra tonda. 

9. — La spesa già autorizzata, come del 
resto si era fatto presente durante l'esame 
parlamentare del disegno di legge, non è 
tuttavia sufficiente per la completa realiz­

zazione dell'opera e dei relativi impianti, 
proprio in dipendenza del costante e pro­

gressivo aumento dei costi, che purtroppo 
permane e rende estremamente difficoltosa 
la formulazione di previsioni di spesa certe. 

10. — La società concessionaria, tenuto 
conto degli obiettivi dati di fatto ai quali 
si è accennato, ha recentemente stimato che 
— sulla base dei prezzi stimati al 31 dicem­

bre 1982 — il completamento dell'opera e 
degli impianti comportebbe un'ulteriore 
spesa di lire 34.000 milioni, alla quale corri­

spondebbe un contributo (sempre nella mi­

sura dell'80 per cento) pari a lire 27.200 mi­

lioni. 
Sarebbe così possibile proseguire e porta­

re a compimento il bacino e le opere com­

plementari in base alle seguenti previsioni, 
che comprendono — come si è detto — an­

che le somme presumibilmente necessarie 
per il pagamento della revisione dei prezzi 
nei contratti da stipulare a tutto il 31 di­

cembre 1982: 

■in milioni 
di lire: 

attrezzature della vasca per 
ormeggio e controllo . . L. 10.625 

barcaporta L. 3.125 
impianto elettrico . . . . L. 10.875 
impianto tubolare . . . . L. 6.875 

L. 31.500 
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in milioni 
di lire 

a disposizione: 

per spese tecniche il 3,75 
per cento su 31.500.000.000 L. 1.181,25 

per imprevisti e per arro­
tondamenti circa 4 per 
cento L. 1.318,75 

Totale L. 34.000-

Il costo dell'opera risulterebbe, pertanto, 
di lire 81.312,5 milioni, alle quali corrispon­
derebbe un contributo statale di complessi­
ve lire 65.050 milioni. 

Il fabbisogno annualmente occorrente per 
il pagamento dei lavori, che saranno esegui­
ti negli esercizi finanziari compresi tra il 
1982 ed il 1984, richiede che lo stanziamen­
to complessivo di lire 27.200 milioni per 
contributi dello Stato, pari all'80 per cento 
della maggiore spesa di lire 31.000 milioni, 
sia ripartito in ragione del 30 per cento, 
40 per cento e 30 per cento, rispettivamen­
te negli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984. 

11. — Le previsioni come sopra formula­
te — basate su dati attendibili — presup­

pongono l'approvazione, entro il corrente 
anno, di una nuova legge di finanziamento, 
e quindi la possibilità della pronta esecu­
zione dei lavori; diversamente potrebbero 
verificarsi variazioni difficilmente oggi va­
lutabili. 

12. — Considerata la fondamentale im­
portanza dell'opera, si è predisposto l'unito 
disegno di legge, il quale prevede, all'arti­
colo 1, la concessione di un ulteriore con­
tributo di lire 27.200 milioni, pari all'80 per 
cento della citata maggiore spesa di lire 
34.000 milioni, e lo stanziamento del relativo 
importo nello stato di previsione della spesa 
di questo Ministero negli anni finanziari 
1982, 1983 e 1984. 

Per l'anno finanziario 1982, lo stanziamen­
to viene determinato in lire 8.160 milioni. 

L'articolo 2 stabilisce che l'importo di cui 
all'articolo 1 si aggiunge a quelli stanziati 
con le leggi 13 luglio 1967, n. 575, e 28 gen­
naio 1974, n. 58; con il decreto-legge 13 ago­
sto 1975, n. 376, convertito, con modifica­
zioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e 
con la legge 20 febbraio 1980, n. 60, e sarà 
corrisposto alla società Arsenale triestino-
San Marco secondo le modalità stabilite dal­
le predette disposizioni. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz­
zato a concedere alla società Arsenale trie­
stino-San Marco un ulteriore contributo di 
lire 27.200 milioni, pari all'80 per cento del­
la maggiore spesa necessaria per il comple­
tamento della costruzione, nel porto di Trie­
ste, di un bacino di carenaggio fisso e di 
opere complementari. 

L'importo indicato nel comma precedente 
sarà stanziato nello stato di previsione del­
la spesa del Ministero dei lavori pubblici 
negli anni finanziari 1982, 1983 e 1984. 

Per l'anno finanziario 1982 lo stanziamen­
to viene determinato in lire 8.160 milioni. 

Art. 2. 

L'importo indicato nel precedente arti­
colo 1 si aggiunge a quelli stanziati con le 
leggi 13 luglio 1967, n. 575, e 28 gennaio 1974, 
n. 58, con il decreto-legge 13 agosto 1975, 
n. 376, convertito, con modificazioni, nella 
legge 16 ottobre 1975, n. 492, e con la legge 
20 febbraio 1980, n. 60, e sarà corrisposto 
alla società Arsenale triestino-San Marco, se­
condo le modalità stabilite dalle predette di­
sposizioni. 

Art. 3. 

All'onere di lire 8.160 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge nell'an­
no finanziario 1982 si fa fronte mediante 
corrispondente riduzione del capitolo 6856 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per il medesimo anno finanziario, al­
l'uopo parzialmente utilizzando l'accantona­
mento « finanziamento dei partiti politici ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorenti 
variazioni di bilancio. 


