

Doc. CXLV

n. 8

**RELAZIONE**  
**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**  
**NELLE ZONE DELLA SICILIA COLPITE DAL SISMA**  
**DEL GENNAIO 1968**

**(Secondo semestre 2004)**

*(Articolo 12, terzo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 178)*

*Presentata dal Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti*

**(MARTINAT)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 2005**

---





## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE  
DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV.III

In merito alla relazione da presentarsi al Parlamento sulla determinazione dell'opera di ricostruzione della Valle del Belice, ai sensi dell'art.12 della Legge n.178/1976, si riferisce sull'attività del S.I.I.T. Sicilia e Calabria, Settore Infrastrutture, sede di Palermo, sulla base dei dati forniti dal citato Istituto, per quanto riguarda il secondo semestre dell'anno 2004.

### 1- STATO DELLA RICOSTRUZIONE

Gli interventi di ricostruzione, com'è noto, interessano n.21 Comuni distinti in ragione delle esigenze di ricostruzione.

In particolare, n.16 Comuni sono stati individuati in base al disposto dell'art.26 della Legge 5/2/70 n.21, in quanto necessitano di parziale o totale delocalizzazione, e n.5 Comuni sono stati individuati con successiva estensione operata dall'art.11 della Legge 29/4/76 n.178, manifestando pertanto solo l'esigenza d'interventi di riparazione o ricostruzione in sito del patrimonio edilizio.

Fanno parte del primo gruppo:

Provincia di Palermo: Comuni di Camporeale, Contessa Entellina, Monreale (frazione Grisi) e Roccamena.

Provincia di Agrigento: Comuni di Menfi, Montevago, Sambuca e S.Margherita Belice.

Provincia di Trapani: Comuni di Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S.Ninfa e Vita.

I Comuni del 2° gruppo, tutti in Provincia di Palermo, sono i seguenti: Campofiorito, Bisacquino, Corleone, Chiusa Sclafani e Giuliana.

Alla realizzazione delle opere pubbliche hanno provveduto dapprima direttamente l'Ispettorato per le Zone Terremotate, e successivamente lo stesso Ispettorato e il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Sicilia per il tramite dei Comuni interessati.

Quanto innanzi, sulla base della Legge 7/3/81 n.64, la quale, all'art.18 ha stabilito che "La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato Generale per le zone colpite dai terremoti del Gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai Comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta...".

## 2 - PROVVEDIMENTI EMESSI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2004.

Tutti gli impegni relativi ad interventi avvenuti nel secondo semestre dell'anno 2004 sono stati assunti sui seguenti capitoli di spesa: capitolo 7527 (Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità per opere non di competenza regionale) per un ammontare di € 22.117,49, capitolo 7668 (spese per interventi di natura statica e strutturale, ecc) per un ammontare di € 477.117,41, capitolo 7392 (opere di urbanizzazione primaria, ecc.) per un ammontare € 2.404.316,91 ed il capitolo 7387 (rimozione baracche, ecc.) per un ammontare di € 7.812,85.

Inoltre, l'attività del S.I.I.T. Sicilia e Calabria, Settore Infrastrutture, sede di Palermo, si è concretizzata anche nell'approvazione di n.5 perizie di variante, n.5 atti aggiuntivi al disciplinare regolante la concessione dei lavori e n.2 progetti relativi ai seguenti Comuni:

- n.1 progetto del Comune di Contessa Entellina (PA)
- n.1 progetto del Comune di Santa Margherita Belice (AG).

Sono stati inoltre corrisposti, agli Enti Concessionari dei lavori e alle Imprese esecutrici n.71 decreti di pagamento ( di cui n.60 a favore di Enti Concessionari e alle Imprese esecutrici e n.11 per indennità di missione alta sorveglianza) per complessivi € 477.117,41 sul cap.7668, € 2.404.316,91 sul cap.7392, € 7.812,85 sul cap.7387 e € 22.117,49 sul cap.7257.

I pareri esaminati e resi dal Comitato Tecnico Esecutivo nel corso del secondo semestre 2004 sono in totale n.4.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Celestino Lops)

