

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

---

Doc. CCXLV

n. 2

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI  
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI MEZZI,  
IMPIANTI E SISTEMI

(Anno 2016)

*(Articolo 548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo  
15 marzo 2010, n. 66)*

**Presentata dal Ministro della difesa**

(PINOTTI)

---

**Comunicata alla Presidenza il 24 ottobre 2017**

---

Stato Maggiore della Difesa

Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio

**STATO DI PREVISIONE  
DEL MINISTERO DELLA DIFESA  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2017**

DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66  
“Codice dell'Ordinamento Militare”  
TITOLO III, Capo I, art. 548 c. 1b 1c.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO  
STATO DI ATTUAZIONE DEI  
PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO  
E RINNOVAMENTO ALLA DATA DEL  
31 DICEMBRE 2016**

**PARTE PRIMA**

**INTERFORZE**

# SEZIONE 1

## SMD UGPPB – CAP. 7119-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7119-01 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono alle spese per il potenziamento e l'organizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella n.1 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7119-01 sono stati spesi circa 1,138 M€ in ambito nazionale. Di questi, 0,051 M€ sono stati appaltati ad imprese con sede nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 2

## SMD UGPPB - CAP.7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0001 M€ per l'adeguamento valuta di 4 attività: acquisizione 6 battelli pneumatici (gara 3509087); adeguamenti a brass 2 per classe Orizzonte (gara 4474057); acquisizione pc portatili (gara 6246191); acquisizione server e pc rugged (gara 6249)

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 2 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-01 pari a circa 0,0001 M€ è stata spesa in ambito nazionale.

# **SEZIONE 3**

## **UGPPB - CAP.7120-02**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) SUPPORTO ALLE LINEE AEREE CARABINIERI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a 3,2 M€ avalere del Fondo Difesa e Sicurezza.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 3 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-03 pari a 3,2 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 4

## UGPPB - CAP.7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,2 M€ a valere del Fondo Difesa e Sicurezza;

##### (2) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,22 M€ per ammodernamento veicoli tattici carabinieri;

##### (3) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,002 M€

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 4 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-03 pari a 6,596 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# **SEZIONE 5**

## **UGPPB - CAP.7120-04**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0004 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 5 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-04 pari a circa 0,0004 M€, è stata spesa in ambito nazionale.



# **SEZIONE 6**

## **UGPPB - CAP.7120-05**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-05 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0007 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 6 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-05 pari a circa 0,0007 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# **SEZIONE 7**

## **UGPPB - CAP.7120-06**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-06 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0002 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 7 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-06 pari a circa 0,0002 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# **SEZIONE 8**

## **UGPPB - CAP.7120-10**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-10 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,251 M€.

##### **(2) REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI / STRUTTURE SPORTIVE**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,334 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 8 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-10 pari a circa 0,585 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# **SEZIONE 9**

## **UGPPB - CAP.7120-18**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,001 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 9 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-18 pari a circa 0,001 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 10

## UGPPB - CAP.7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,38 M€.

##### (2) REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI / STRUTTURE SPORTIVE

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,02 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 10 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-20 pari a circa 4,38 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# **SEZIONE 11**

## **UGPPB - CAP.7120-21**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI / STRUTTURE SPORTIVE**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,165 M€ a favore dell'Arma dei Carabinieri.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 11 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-21 pari a circa 1,165 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 12

## UGPPB - CAP.7122-08

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,00006 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 12 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

La totalità delle risorse per il capitolo 7122-08 pari a circa 0,00006 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# **SEZIONE 13**

## **SMD II – CAP. 7120-01**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA**

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa su piattaforma navale del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di 0,992 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 13 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-01, sono stati spesi all'estero 0,992 M€.



# **SEZIONE 14**

## **SMD II – CAP. 7120-02**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) SPYDR**

Il presente programma è finalizzato al mantenimento della capacità di raccolta aero-portata, unitamente alla capacità di supportare le operazioni delle forze nazionali e/o alleate nel controllo e sorveglianza dello spazio multidimensionale della battaglia, attraverso l'utilizzo di un velivolo gap filler in sostituzione del G-222VS.

##### **(2) CHIARA**

Il presente programma è finalizzato allo sviluppo di capacità di raccolta aero-portate, per il segmento APR di tipo MALE, in contesto di collaborazione internazionale.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 14 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi all'estero 4,603 M€.

# SEZIONE 15

## SMD II – CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SISTEMI SATELLITARI

Oneri relativi all'adeguamento delle condizioni operative dei Sistemi satellitari del Piano Spaziale della Difesa fra cui il programma COSMO-SKYMED per osservazione strategica della terra tramite sensori SAR (*Synthetic Aperture Radar*) per applicazioni duali (civili istituzionali/commerciali e militari) finanziato per un terzo dal Ministero della Difesa e per i restanti due terzi dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI - ente pubblico nazionale, che dipende dal Ministero dell'Università e della Ricerca).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 5,59 M€ nell'anno 2016.

##### (2) SISTEMA HELIOS

Serie di programmi in cooperazione con Francia, Spagna, Belgio, Grecia e Germania, relativi all'utilizzazione di un sistema di osservazione strategica militare in grado di riprendere immagini della superficie terrestre. In particolare, sono state destinate risorse per il mantenimento delle condizioni operative e di accesso al sistema satellitare HELIOS 2.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 3,55 M€.

##### (3) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi e dei sensori di raccolta informativa del Centro I.I.. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 0,84 M€.

##### (4) SISTEMI INFORMATICI IN SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi informatici per le attività informative e per le attività di analisi del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 4,38 M€.

##### (5) COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE INFORMATIVO

Programma di cooperazione internazionale per lo sviluppo e l'impiego di un database vettoriale ad alta risoluzione ed a copertura globale. L'MGCP è regolato da un *Memorandum of Understanding* (MoU) internazionale sottoscritto da 31 Nazioni.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,94 M€ nell'anno 2016.

##### (6) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

L'importo a carico della Difesa è stato di 0,03 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 15 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi 17,336 M€ di cui 5,66 M€ all'estero.

# SEZIONE 16

## SMD III – CAP. 7122-05

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – III Reparto relativi al capitolo 7122-05 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) CID

All'interno del progetto di implementazione della capacità CBRN *Warning & Reporting* (W&R), si è consolidata la necessità di acquisire il *tool* informatico in oggetto (CBRN Analysis), già impiegato dalle F.A. e necessario per la gestione automatizzata ed efficace dei messaggi CBRN e per il calcolo delle aree di prevista contaminazione. Detto sistema - acquisito per un numero illimitato di licenze - costituirà dotazione dell'organizzazione CBRN W&R della Difesa, inclusi i contingenti nazionali schierati fuori area, contribuendo così a garantire la difesa del territorio e la protezione delle forze in caso di evento CBRN, anche di matrice terroristica non convenzionale.”.

L'importo a carico della Difesa è stato di € 0,53.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 16 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-05, sono stati spesi 0,531 M€.

# SEZIONE 17

## SMD IV – CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS)

Il programma attiene alla quota italiana dell'*Operational Budget* 2016 del programma *Allied Ground Surveillance (AGS)*.

L'importo a carico della Difesa è stato di 21,84 M€

##### (2) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

L'impegno finanziario sostenuto nel 2016 è relativo alla quota interforze del *Supporto Industriale del Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ)*.

L'importo a carico della Difesa è stato di 5,5 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 17 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi circa 27,341 M€ di cui circa 21,842 M€ all'Estero e 5,5 M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 18

## SMD IV – CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Nell'EF 2016 sono stati pagati oneri relativi ad integrazione IVA dal 21% al 22% e saldo contrattuale per un importo complessivo di 0,021M€, di cui:

- **4.177 € per l'integrazione IVA relativa ad acquisti effettuati nei precedenti E.F. per mantenimento ed adeguamento del livello delle dotazioni/scorte dei mezzi e materiali necessari ad assicurare la funzionalità, prontezza ed efficienza delle forze operanti nei Teatri Operativi per le esigenze del COFS;**
- **16.418,30 € di saldo contrattuale relativa ad acquisti effettuati nei precedenti E.F. per mantenimento ed adeguamento del livello delle dotazioni/scorte dei mezzi e materiali necessari ad assicurare la funzionalità, prontezza ed efficienza del 7<sup>^</sup> rgt NBC "Cremona".**

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 18 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi in Italia 0,021M€.

# SEZIONE 19

## SMD IV – CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SISTEMI SATELLITARI.

- **OPSAT**

Il programma OPSAT di cooperazione bilaterale ITA-ISR per la realizzazione di un sistema satellitare nel campo di osservazione della terra. Il programma è stato avviato nel 2012 e si concluderà presumibilmente nel 2017. Gli oneri globali previsionali per l'acquisizione ed il lancio sono pari a 260 M€. L'importo speso nel 2016 è pari a 26,0M€.

- **MUSIS-CSG**

Programma duale MUSIS-CSG per l'osservazione della terra, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI - ente pubblico nazionale, che dipende dal Ministero dell'Università e della Ricerca), per lo sviluppo e la realizzazione del sistema satellitare COSMO-SKYMED di seconda generazione (CSG) che sostituirà il sistema COSMO-SKYMED (CSK) giunto al termine della sua vita contrattuale. In tale programma è anche compresa la realizzazione di un Common Interoperability Layer (CIL) che permetterà l'interconnessione di CSG con il sistema francese Composante Spatiale Optique (CSO). L'importo speso nel 2016 è stato pari a 13,240 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 19 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi circa 39,240 M€ di cui 26,0 M€ all'Estero.

# **SEZIONE 20**

## **SMD IV – CAP. 7120-12**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-12 e realizzati nel corso del 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) BONIFICA AMIANTO.**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono alla bonifica di immobili ed aree in uso all'Esercito Italiano.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 20 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-12, sono stati spesi circa 0,006M€.



# **SEZIONE 21**

## **SMD IV – CAP. 7120-13**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-13 e realizzati nel corso del 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) BONIFICA AMIANTO.**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono alla bonifica di immobili ed aree in uso alla Marina Militare.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 21 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-13, sono stati spesi circa 0,017M€.

# **SEZIONE 22**

## **SMD IV – CAP. 7120-20**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2015.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO**

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale con finanziamento pluriennale. L'importo speso nel 2015 è pari a 0,265 M€.

##### **(2) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE**

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze con finanziamento pluriennale. L'importo speso nel 2015 è pari a 0,052 M€.

##### **(3) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nell'EF 2015 sono stati pagati oneri relativi a spese obbligatorie per un importo complessivo di 0,003 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 22 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi circa 0,320 M€ in ambito nazionale di cui 0,065 M€ nel mezzogiorno.

# **SEZIONE 23**

## **SMD IV – CAP. 7120-21**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE**

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2016 è pari a 0,565 M€.

##### **(2) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nell'EF 2016 sono stati pagati oneri relativi a spese obbligatorie per un importo complessivo di 375,00 €.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 23 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-21, sono stati spesi 0,565 M€.

# SEZIONE 24

## SMD IV – CAP. 7122-08

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) COSTITUZIONE LANDING FORCE

Il programma attiene all'acquisizione degli equipaggiamenti per il mantenimento a numero, il ripianamento delle scorte e l'adeguamento delle dotazioni del Reggimento Lagunari "Serenissima" e del Reggimento "San Marco" e dei reparti dell'E.I. inseriti nell'ambito della "Landing Force".

L'importo a carico della Difesa è stato di 572.543 €.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 24 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-08, sono stati spesi in Italia 572.543 €.

# **SEZIONE 25**

## **SMD IV – CAP. 7123-02**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7123-02 realizzati nel 2014.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) INFRASTRUTTURE NATO**

Imprese inerenti alla costruzione di infrastrutture connesse con gli accordi in ambito Alleanza NATO del 1949. L'importo a carico della Difesa è stato di 16,88 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 25 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7123-02, sono stati spesi circa 16,885 M€ di cui circa 8,939M€ nel Mezzogiorno.

# **SEZIONE 26**

## **SMD IV – CAP. 7129-10**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7129-10 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nell'EF 2016 sono stati pagati oneri relativi ad integrazione IVA al 22% per un importo complessivo di 17.278,03 €, relativo ad acquisti effettuati nei precedenti E.F. per l'acquisizione di una Capacità C-IED per il sistema RECCELITE nell'ambito del Programma "Joint Experimentation per attività Multinazionali" iniziato nel 2010.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 26 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7129-10, sono stati spesi in Italia 0,172M€. L'impresa è stata contrattualizzata con Ditta estera.

# **SEZIONE 27**

## **SMD V – CAP. 7120-07**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – V Reparto relativi al capitolo 7120-07 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI/STRUTTURE SPORTIVE**

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare le infrastrutture con particolare riguardo a quelle sportive. Gli oneri a carico della Difesa sono stati di 0,634 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 27 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-07 sono stati spesi circa 0,634 M€ di cui circa 0,205 M€ nel mezzogiorno.

# SEZIONE 28

## SMD VI - CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) AMMODERNAMENTO SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICA

Lo scopo primario del presente progetto è quello di adattare l'applicazione web, attualmente in uso presso l'Aeronautica, utilizzare direttamente il database della BDUS (Banca Dati Unico Stipendiale) per l'inserimento delle variazioni amministrative utili al calcolo dello stipendio, della determinazione stipendiale, della determinazione pensionistica e del calcolo della pensione e che svolga quindi tutte le funzioni di raccolta dati ai fini stipendiali e Pensionistici per tutto il personale dell'AD (esclusi i Carabinieri). Il programma nel corso del 2016 ha avuto un costo di € 1.533.900

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 28 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo 1,533M€ interamente speso nel Mezzogiorno.



# SEZIONE 29

## SMD VI - CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

I programmi riguardano la realizzazione di infrastrutture di comunicazione strategica, satellitare ed in fibra ottica, che consentono di acquisire capacità essenziali di Comando, Controllo, Comunicazione, Computer che un Ente deve disporre per poter esercitare in maniera efficace e tempestiva la direzione di un'operazione militare all'assolvimento dei compiti di istituto della Difesa ed alle operazioni Fuori Area.

#### (1) AMMODERNAMENTO SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICA

##### • COMPLETE BRASS BASELINE IMPLEMENTATION SOUTH ITALY

Il Programma BRASS, *Capability Package* (CP) 5A0006 "*Shore Based C2 Surface Communications*", del valore totale circa di 30M€, finanziato per 1/3 dalla NATO con fondi NSIP (*NATO Security Investment Programme*) e per i 2/3 dalla nazione, prevede la razionalizzazione ed il rinnovamento, sul territorio nazionale, degli assetti radio HF della M.M.I. per le comunicazioni navali, sia nazionali che NATO, attraverso l'acquisizione di equipaggiamenti radio HF di nuova generazione, di dispositivi di sicurezza per il controllo dell'esposizione umana alle radiazioni elettromagnetiche, nonché dei lavori civili associati alla loro installazione. Per effetto di uno specifico *Memorandum Of Understanding*, già sottoscritto dall'Italia con l'Alleanza Atlantica, il sistema radio in parola soddisfa l'esigenza dei servizi *Ship-Shore-Ship* richiesti della stessa Alleanza dal 2016. Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di €. 100.000.

##### • TRASFERIMENTO SMD A PALAZZO ESERCITO

E' stato pianificato lo spostamento delle Autorità di Vertice e dei Reparti/Uffici di SMD ivi ospitati nella sede viciniora di Palazzo Esercito, da attuarsi nel corso dell'anno 2016, sfruttando gli spazi liberati dal contestuale spostamento di SEGREDIFESA nella nuova struttura del Comparto "A" di Roma Centocelle. Allo scopo di rendere possibile tale trasferimento e mantenere la capacità operativa della Rete Integrata della Difesa, si è reso necessario eseguire una serie di opere propedeutiche alla fruibilità dei servizi ICT per l'utenza dello SMD. Le infrastrutture telematiche interessate dalle attività sono da considerarsi parte integrante del più ampio Programma Defence Information Infrastructure (DII).

La grande complessità delle reti geografiche afferenti l'area in parola impone lavorazioni che riguarderanno diversi aspetti:

- spostamento e razionalizzazione delle linee di comunicazione in fibra ottica;

- spostamento, adeguamento e razionalizzazione degli apparati costituenti i nodi RIFON (backbone e “code”), RNI, ROID, sfruttando al massimo componenti GFE. Gli interventi sono pianificati per passi consecutivi, in modo da evitare l’interruzione dei servizi;
  - adeguamento della rete metropolitana (MAN DIFENET di Roma) alla nuova topologia ed alle tecnologie di business continuity e disaster recovery (introduzione substrato fotonico DWDM);
  - rafforzamento della resilienza della Rete Integrata della Difesa mediante la creazione di nuovi punti di accesso alla rete DIFENET al di fuori dell’anello metropolitano di Roma
- Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di € 3.131.216,49

- **CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE UNICA DELLA DIFESA (CE.DE.C.U.) PER LA DIGITALIZZAZIONE E LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DIFESA**

Il progetto nasce dal mandato del Ministro della Difesa pro-tempore (2009) di “valutare la concreta applicazione in ambito militare della dematerializzazione e conservazione digitale degli archivi”. All’epoca, venne condotto uno studio di fattibilità, per la costituzione di un Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa, attraverso la conversione “industriale” dell’ex Stabilimento Grafico Militare di Gaeta per il conseguimento delle seguenti finalità, anche in linea con i dettami del Codice Amministrazione Digitale (CAD).

Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di € 2.390.013,96.

## **(2) SISTEMI C4I DIFESA**

È costituito da diversi programmi, sia a carattere annuale sia pluriennale, che concorrono all’adeguamento ed al potenziamento di questo settore operativo strategico attraverso molteplici attività concorrenti ad assicurare alla Difesa le disponibilità di capacità strategiche funzionali allo svolgimento di operazioni interforze ed internazionali; tra i programmi di maggior rilievo si segnala:

- **ALGORITMI DI CIFRATURA DI NUOVA GENERAZIONE**

Il programma in titolo ha la finalità di ammodernare il settore delle comunicazioni cifrate, in modo da assicurare lo scambio di dati classificati con i requisiti di protezione e flusso richiesti dai moderni scenari di impiego. In particolare, il programma prevede lo sviluppo e l’acquisizione di 300 cifranti di nuova generazione, in grado di utilizzare nuove famiglie di algoritmi di cifratura, che garantiscano elevate velocità di trasmissione, l’interoperabilità con standard e protocolli già in uso/di concordata introduzione in ambito NATO/UE/Coalizioni e la piena compatibilità con gli apparati in dotazione alle F.A. “nativamente” o ricorrendo ad appositi gateway. Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di € 353.302,74.

- **ITALIAN - ELECTRONIC KEY MANAGEMENT SYSTEM “IT-EKMS”**

La Difesa, con il programma in titolo, relativo allo sviluppo e fornitura del sistema informatico IT-EKMS per la gestione e distribuzione delle chiavi crittografiche NATO e Nazionali in formato elettronico.

Tale sistema consentirà di rispondere in maniera adeguata ai sempre più stringenti requisiti di velocità, flessibilità, disponibilità ed economicità, garantendo al tempo stesso la confidenzialità delle informazioni trattate attraverso la “robustezza crittografica” dell’algoritmo di cifratura impiegato e la casualità delle chiavi. Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di 10K€.

Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di € 100.000;

- **AUTONOMOUS SYSTEM**

La Difesa dal 2013 ha posto le basi della capacità di protezione delle infrastrutture CIS e dei servizi da esse supportati, contro l'attuale riconosciuta minaccia cibernetica, identificando nell'interfaccia con il dominio della rete pubblica (*Internet*) l'elemento più esposto agli attacchi cibernetici e dove occorre esercitare il maggiore sforzo per contrastare i tentativi di attacco.

Il progetto ha indicato la realizzazione dell'*Autonomous System* quale necessità primaria per la Difesa e strumento mediante cui coniugare il tradizionale approccio di sicurezza perimetrale con quello tecnologico della sicurezza in profondità, realizzata attraverso misure multiple, replicate ed irrobustite man mano che si va verso dati ed informazioni che hanno maggiore necessità di tutela.

Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di € 319.649,98

- **REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTERFORZE DI TRATTAZIONE AUTOMATICA DELLA MESSAGGISTICA JOINT MILITARY MESSAGE HANDLING SYSTEM (JMMHS)**

E' stata avviata l'implementazione del Sistema *Joint Military Message Handling* (JMMHS) presso il Comando C4 Difesa per lo scambio di messaggi formali Classificati e Non Classificati, basato su piattaforma Microsoft e *suite Xomail*, conforme allo STANAG 4406 ed.2. Il citato sistema è stato predisposto per la futura integrazione di un sottosistema di *Public Key Infrastructure* (PKI).

In una fase successiva all'avviamento operativo del JMMHS si procederà a rendere tale capacità di *military messaging* un *core service* della ITASWAN per l'Area di Vertice Interforze, strumento d'interconnessione con i sistemi MHS di F.A. e gateway/nodo principale verso il NATO Messaging System (NMS).

Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di € 500.000;

- **SDR ESSOR (SOFTWARE DEFINED RADIO EUROPEAN SECURE SOFTWARE DEFINED RADIO)**

Il programma SDR si pone come obiettivo quello di poter disporre di una "capacità wireless" in tecnologia avanzata per incrementare l'operatività delle forze e ottenere economie di scala in termini logistici. La tecnologia SDR permetterà di costruire ricevitori radio non più hardware ma completamente software che a differenza degli attuali sono multistandard (UMTS, GSM, WIMAX, Satellitare, HF, VHF, ecc.). Ciò consentirà di utilizzare più forme d'onda di comunicazione con lo stesso ricetrasmittitore, riconfigurando, cioè riprogrammando il software e non sostituendo il ricetrasmittitore hardware stesso. La SDR costituisce il pilastro wireless delle comunicazioni in ottica *Defence Information Infrastructure* (DII), allo scopo di proseguire nell'evoluzione dei servizi di telecomunicazione (TLC) in ambito Difesa per conformare l'info-struttura C4I ai nuovi concetti "Network Enable Capability/Network Centric Warfare".

Il programma multinazionale europeo ESSOR ha lo scopo di sviluppare una forma d'onda a banda larga (ESSOR High Data Rate – HDR), quale backbone wireless per lo scambio dati fino a livello tattico. Il programma ha visto la conclusione della sua fase 1 nel dicembre 2015, con la consegna della prima versione della forma d'onda HDR, che ha superato con successo il successivo periodo di technical field test, ma necessita di ulteriore upgrade. L'avvio della seconda fase del Programma ESSOR è previsto nel secondo semestre del 2017.

Il programma nel corso del 2016 ha avuto un costo di € 6.000.000

- **DII**

Progetto della DII (*Defence Information Infrastructure*) nato con l'obiettivo di razionalizzare, ammodernare ed integrare le attuali strutture di Informatica, Comando e

Controllo e Comunicazioni della Difesa, secondo un'architettura aperta non solo nell'area di Vertice della Difesa ma soprattutto in ambito NATO, UE e di Coalizione.  
Il programma complessivamente nel corso del 2014 ha avuto un costo di € 14.026.470,05

### **(3) SISTEMA SATELLITARI DELLA DIFESA**

Trattasi di programmi, in corso di finalizzazione, relativi alla realizzazione di assetti satellitari, precisamente SICRAL 2 ed ATHENA FIDUS, destinati ad integrare ed a potenziare le capacità strategiche ed operative della Difesa nel settore delle comunicazioni satellitari. In particolare, con il programma satellitare ATHENA FIDUS, sviluppato in cooperazione con la Francia (in analogia a quanto avvenuto con il satellite SICRAL 2) e la co-partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, si è inteso acquisire delle capacità operative in nuove bande di frequenza, che rappresentano un significativo processo di evoluzione in tale settore.

Contestualmente, al fine di garantire una completa capacità operativa e strategica al segmento terrestre, è stato intrapreso un programma, anch'esso avviato a conclusione, per l'acquisizione della capacità di ancoraggio dei flussi EHF/Ka (militare e civile), relativi al satellite ATHENA FIDUS, presso il Centro di Gestione e Controllo di Vigna di Valle, cui si sono aggiunte le necessarie connessioni con il Centro di Controllo francese e gli adeguamenti funzionali al CCM/CCR nazionale, ai fini di una efficace gestione del payload.

Le quote di finanziamento dei citati programmi, relativamente all'anno 2016, sono quelle di seguito riportate:

- SICRAL 2 € 10.199.999;
- ATHENA-FIDUS € 1.300.000;
- ammodernamento e rinnovamento ancoraggio del Centro di Gestione e Controllo di Vigna di Valle € 8.899.999.

### **(4) SISTEMA C2I**

#### **• ASID (AIR SURFACE IDENTIFICATION)**

La capacità *Air to Surface IDentification* (ASID) è un elemento della *Combat IDentification* per l'identificazione tattica aria-superficie (A-S). In particolare essa consente il riconoscimento di entità amiche sul terreno ed il consolidamento della situazione complessiva (*Situational Awareness*) nel teatro operativo, in modo da incrementare la "protezione delle forze" e ridurre, nel contempo, il rischio di fuoco fratricida.

#### **• PROGRAMMA MAJIIC2 (/MULTI-INTELLIGENCE ALL SOURCE JOINT ISR INTEROPERABILITY COALITION) FASE 2**

Programma pluriennale, multinazionale, finalizzato alla realizzazione di una capacità prototipale di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati provenienti da un ampio spettro di sensori (EO/IR, Imagery – still& motion – SAR, ect) ed alla definizione di uno standard di riferimento per la condivisione dei dati ISR nelle operazioni nazionali, di coalizione NATO. Il MAJIIC 2 si pone come naturale prosecuzione dei programmi precedentemente avviati in materia ISR : CAESAR, CAESAR Extension.

Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di € 400.000.

### **(5) SPESE OBBLIGATORIE E ALTRI ONERI**

Il programma è finalizzato al finanziamento delle spese obbligatorie tra cui, il versamento dell'incremento dell'IVA dal 21% al 22%, per imprese già contrattualizzate, per effetto del disposto normativo articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come

modificato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99  
Il programma nel corso del 2016 ha avuto un costo di circa € 81.882,55

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 29 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi circa 37,591 M€ di cui circa 25,893M€ nel Mezzogiorno e 11,698M€ all'estero.

# SEZIONE 30

## SMD VI - CAP. 7122-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

#### (1) AMMODERNAMENTO SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICA

Il programma prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica che ospita il portale dedicato ai “concorsi on-line” che consente la partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale militare della Difesa, mediante presentazione delle domande esclusivamente via web, in armonia con le disposizioni governative riguardanti la dematerializzazione e la semplificazione dei processi amministrativi della Pubblica Amministrazione.

Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di 0,014 M€

#### (2) SISTEMI C4I DIFESA

Il programma multinazionale MIDS-LVT (Multifunction Information Distribution System – Low Volume Terminal production) regolato da un Program Memorandum of Understanding (P-MoU) siglato nel 1991 da USA, FR, IT, GE e SP, nasce con la principale finalità di incrementare la capacità operativa di Comando e Controllo.

Esso è finalizzato allo sviluppo ed alla produzione di un terminale, come definito dallo STANAG 4175, in grado di gestire la messaggistica della Serie J (STANAG 5516) (Link 16).

Il MIDS-LVT è un apparato che, per le sue ridotte dimensioni e peso è in grado di essere agevolmente ospitato su qualsiasi piattaforma operativa e che, per le sue doti di resistenza all'inganno e di protezione delle trasmissioni, assicura l'impiego sicuro della capacità Link-16, in qualsiasi contesto operativo.

Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di 3,00M€

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 30 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-02, sono stati spesi circa 3,014 M€ di cui circa 0,014M€ nel Mezzogiorno e 3,00M€ all'estero.

# **SEZIONE 31**

## **SMD VI - CAP. 7122-08**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

##### **(1) SISTEMI SATELLITARI DELLA DIFESA**

Il programma attiene alla fornitura del servizio di gestione operativa ed il supporto industriale per la manutenzione straordinaria delle apparecchiature di controllo satellite e controllo comunicazioni presso il CIGC SICRAL di Vigna di Valle.

Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di circa 0,193 M€

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 31 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7122-08, sono stati spesi circa 0,193 M€

# **SEZIONE 32**

## **IGESAN - CAP. 7122-04**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN Reparto relativi al capitolo 7122-04 realizzati nel 2015.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi volti alla ricerca sanitaria con oneri complessivi per 0,179 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 32 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7122-04, sono stati spesi circa 0,179 M€ in ambito nazionale.



# **PARTE SECONDA**

## **ESERCITO**

# **SEZIONE 33**

## **SME – CAP. 7119**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito relativi al capitolo 7119-01 realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono alle spese per il potenziamento e l'organizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 33 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7119-1 sono stati spesi circa 0,079 M€ in ambito nazionale. Di questi, 0,051 M€ sono stati appaltati ad imprese con sede nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 34

## SME – CAP. 7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi annuali dell'Esercito finanziato sul Cap. 7120-01 realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Trattasi di programmi pluriennali per il potenziamento del munizionamento e la protezione della componente operativa di F.A..

##### (1) VULCANO

- STEP 2 – qualificazione munizione non guidata da 155 mm. Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 12,92M€.
- STEP 3 – sviluppo ed industrializzazione della munizione guidata da 155 mm e studio di fattibilità della configurazione *seeker* SAL. Il programma prevede la realizzazione di munizioni a lunga gittata per i cannoni navali da 127mm e dagli obici terrestri da 155mm. Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 9,60M€.

##### (2) AMMODERNAMENTO SISTEMI MISSILISTICI

Acquisizione del supporto logistico per il mantenimento in servizio dei componenti del missile ASPIDE. Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,50M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 34 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'intero importo è pari a circa 23,019M€ interamente speso all'estero.

# SEZIONE 35

## SME – CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-02 realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità ed ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

##### (1) TUAV - TACTICAL UNMANNED AERIAL VEHICLE

Impresa pluriennale avviata nel 2010 che ha trovato completa realizzazione nel 2016. Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,19M€.

##### (2) ELICOTTERO NH-90

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,40M€. Attività di acquisizione materiali e pezzi di rispetto, di attivazione modulo addizionale PLS<sup>1</sup> nonché di estensione supporto MPS<sup>2</sup> connessa all'invio ed impiego del NH-90 nel teatro operativo afghano. Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 13,40M€.

##### (3) ELICOTTERO CH-47F

Programma pluriennale, avviato nel 2009 che troverà completa realizzazione, presumibilmente, nel 2019, per l'acquisizione di elicotteri da trasporto medi per l'Esercito, destinati a sostituire l'attuale linea di volo articolata su CH47 C. Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 154,80M€.

#### b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte, nonché al pagamento delle revisioni prezzo delle imprese relative alla componente aeromobile di F.A..

##### (1) A-129EES

- **SIGHT UNIT PER A-129 EES – 2<sup>a</sup> fase - sistema OTSWS – acquisizione e installazione n° 32 sistemi + n° 16 opzionali. Impresa pluriennale avviata nel 2010 che troverà completa realizzazione, presumibilmente, nel 2017. Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,90M€.**

---

<sup>1</sup> Personnel Locator System.

<sup>2</sup> Mission Planning Station.

- **A-129 - sistema OTSWS - acquisizione missili “SPIKE”.** Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,00M€.

**(2) AMMODERNAMENTO FOS**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,46M€.

**(3) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI LINEE DI VOLO VARIE**

- **Per Electronic Warfare System Support Facility (EWSSF) ed integrazione del sistema di autoprotezione ELIPS su aeromobili,** è stato sostenuto un onere pari a circa 1,76M€.
- **Per l’adeguamento/ricostituzione scorte parti di rispetto per linea P180,** è stato sostenuto un onere pari a circa 0,30M€.
- **Per il supporto logistico AH 129** è stato sostenuto un onere pari a circa 4,20M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza.
- **Per il supporto logistico APR Mini/Micro,** è stato sostenuto un onere pari a circa 0,59m€.
- **Per l’acquisizione delle radio per piloti e personnel recovery AN/PRC112G,** è stato sostenuto un onere pari a circa 0,31m€.
- **Per il supporto logistico CH 47** è stato sostenuto un onere pari a circa 4,00M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza.
- **Per l’acquisto di carburanti per autotrazione e lubrificanti,** è stato sostenuto un onere pari a circa 6,29m€.

**(4) POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI E RISETTIVE SCORTE**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,65M€.

**(5) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 33,37M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 35 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi 235,171M€, di questi 21,213M€ sono stati spesi all’estero e 4,250M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 36

## SME – CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-03 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità ed ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico, nonché, a revisioni del prezzo (R.P.)/Adeguamento Condizioni Economiche (A.C.E.) degli impegni assunti.

#### (1) DECOMMISSIONING E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE DEI MEZZI CORAZZATI, MUNIZIONAMENTO, MINE E MATERIALE ESPLODENTE – APPROVVIGIONAMENTO TENDOSTRUTTURE

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,26M€.

#### (2) MNUR<sup>3</sup>

- **INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI TORRETTE REMOTIZZATE PER IL TEATRO OPERATIVO AFGANO**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 14,35M€.

- **MNUR FOB – COMPONENTE DI DIFESA ATTIVA**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,95M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza.

#### (3) PROGRAMMA FSAF

Programma internazionale a sviluppo pluriennale, il cui impegno di spesa è determinato annualmente. Sviluppato congiuntamente da Italia, Francia e Regno Unito per lo sviluppo e produzione di sistemi antiaerei denominati Famiglia Superficie-Aria Futuri da impiegare in ambiente terrestre e marittimo. Il progetto del FSAF SAMP/T<sup>4</sup> è nato nel 1988 quando venne firmato il *Memorandum of Understanding* di cooperazione per lo sviluppo di un sistema superficie-aria antiaereo e antimissile. Nel 1989 è stata avviata la "fase 1" che è terminata nel 2003. La "fase 2" è iniziata nel 2003 ed è terminata nel 2006. È in corso infine la terza ed l'ultima fase la cui conclusione è prevista nel 2018.

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 23,15M€ (comprese le Revisioni Prezzo).

#### (4) SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO

Il programma è finalizzato a mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri attraverso l'impiego integrato di materiali

---

<sup>3</sup> *Mission Need Urgent Requirement.*

<sup>4</sup> *Surface-to-Air Missile Platform/Terrain.*

tecnologicamente avanzati in grado di fornire al soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d'arma in grado di operare efficacemente sia di giorno che di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

In particolare, l'equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente svolge all'interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza.

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a 9,31M€.

**(5) AMMODERNAMENTO CAPACITÀ DI SORVEGLIANZA**

Programma sviluppato annualmente secondo disponibilità per incrementare la capacità di sorveglianza e scoperta individuale e di reparto.

Nel corso del 2016 sono state realizzate le seguenti imprese:

- **INCREMENTO CAPACITÀ D'INGAGGIO E OSSERVAZIONE UNITÀ IMPIEGATE NEI TEATRI OPERATIVI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,36M€.

**(6) SUPPORTO LOGISTICO DEI LABORATORI CAMPALI + FONDO DIFESA E SICUREZZA**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,96M€.

**(7) ADEGUAMENTO DOSIMETRI SOR-T – APPROVVIGIONAMENTO N. 8.200 BATTERIE E COPERCHI PER VANI BATTERIE**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,15M€.

**(8) APPROVVIGIONAMENTO N. 12.303 FILTRI PER MASCHERA ANTI NBC**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,40M€.

**(9) FONDO DIFESA E SICUREZZA – AMMODERNAMENTO 7° RGT. NBC**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,51M€.

**(10) AMMODERNAMENTO ARMI DI REPARTO**

- **NUOVO MORTAIO DA 81 MM + AGGIORNAMENTO SOFTWARE CALCOLATORI BALISTICI PER IL TIRO CON MORTAIO DA 81 MM**

Impresa pluriennale avviata nel 2011 che ha trovato completa realizzazione nel 2016.

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 6,84M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza.

- **APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI QUICK CHANGE BARREL PER MITRAGLIATRICE PESANTE BROWNING**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,95M€.

**(11) APPROVVIGIONAMENTO DI CONTAINER ADIBITO A DEPOSITO CAMPALE PER MUNIZIONAMENTO**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,44M€.

**(12) AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI – FUCILE ARX 200 CAL. 7,62 COMPRESIVO DI OTTICA DIURNA (N. 150)**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,40M€.

**(13) PIANO PLURIENNALE DI ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO – MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO + VERIFICATORI MINIMI PER 7,62 MM + QUOTA PIROMILES CAPUA**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 18,21M€.

**(14) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI**

Programma composto da più programmi specifici dedicati all'ammodernamento e rinnovamento, nonché all'adeguamento tecnologico della componente *combat* terrestre.

- **UPGRADE DEL LIVELLO DI PROTEZIONE ANTIMINA DEL CARRO ARMATO “ARIETE” E DEL VCC “DARDO”**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,98M€.

- **SUPPORTO LOGISTICO E RICONDIZIONAMENTO VTLM LINCE IMPIEGATI NEI T.O.**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,70M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza.

- **VEICOLO CENTAURO II – VEICOLI PRESERIE**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 8,40M€.

- **SUPPORTO LOGISTICO PER VCC “DARDO” E CARRO ARMATO “ARIETE”**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,40M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza.

- **VTMM – VERSIONI CON CAPACITÀ DI ROUTE CLEARANCE – 1<sup>A</sup> TRANCHE**

Programma pluriennale finalizzato all'adeguamento della capacità di trasporto tattico medio delle unità dell'E.I. per esigenze dei T.O..

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 15,00M€.

- **SUPPORTO LOGISTICO VTMM**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,40M€.

- **SUPPORTO LOGISTICO VBM 8X8 “FRECCIA” – SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI A QUANTITÀ INDETERMINATA**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,00M€.

- **ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO CARRO ARIETE**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,03M€.

- **ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO VCC DARDO**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,37M€.

#### **(15) ACQUISTO TENDE HANGAR + FONDO DIFESA E SICUREZZA**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,66M€.

#### **(16) AMMODERNAMENTI MINORI UNITÀ DEL GENIO**

Programma annuale di ammodernamento/rinnovamento dei mezzi tecnici in dotazione alle unità del genio, al potenziamento delle attrezzature EOD/BC<sup>5</sup> in dotazione alle unità del genio, a supporto degli impegni operativi assunti a livello internazionale.

- **RICOSTITUZIONE DOTAZIONI MATERIALI DA RAFFORZAMENTO.**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,21M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza e a bilancio di F.A..

---

<sup>5</sup> Explosive Ordnance Disposal/Biological-Chemical.



- **MATERIALI EOD/IEDD – N. 10 SISTEMI GROUNDSHARK, N. 32 CMD C-IED, TUTE ANTIFRAMMENTAZIONE E SERIE MINEX, N. 14 TEODOR HOLDER GRIPPER**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,01M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza.

- **APPROVVIGIONAMENTO DI RILEVATORI SPECIALISTICI PER UNITA' DEL GENIO**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,49M€.

#### **(17) AMMODERNAMENTO SISTEMI MISSILISTICI**

Programma di attività annuali e pluriennali di ammodernamento/rinnovamento dei sistemi missilistici in uso alla Forza Armata.

- **OBICE PZH 2000 - SLI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 5.21M€.

#### **(18) AMMODERNAMENTO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI**

Programma composto da più programmi specifici dedicati all'ammodernamento e rinnovamento, nonché all'adeguamento tecnologico della componente *Combat Support* terrestre.

- **SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI ASTRA/ACTL – SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,70M€.

#### **(19) MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 7,60M€.

#### **(20) MANTENIMENTO A NUMERO DI GIUBBETTI ANTIPROIETTILE DI NUOVA GENERAZIONE**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,23M€.

#### **(21) APP.TO DI APPARATI RADIO UHF TERRA-BORDO-TERRA CON CAPACITÀ SATELLITARE TATTICA.**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,94M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza.

### **b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario.**

Le spese sostenute si riferiscono a programmi tesi al mantenimento a numero dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

#### **(1) AMMODERNAMENTO/POTENZIAMENTO POLI DI MANTENIMENTO**

- **APPROVVIGIONAMENTO CUCINA ROTABILE DA 200 RAZIONI NUOVO TIPO**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,41M€.

- **ATTREZZATURE SANITARIE CAMPALI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,50M€.

#### **(2) SISTEMI DI SIMULAZIONE**

Il programma è composto da attività annuali, realizzate secondo disponibilità, che ha lo scopo di consentire efficacemente l'addestramento di unità, equipaggi e singoli combattenti,

la formazione del personale, l'addestramento di Comandi, Comandanti e Staff all'esercizio della funzione operativa di C2 e lo sviluppo di nuovi sistemi d'arma.

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,43M€.

**(3) ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE CONTRO LA MINACCIA RC-IED – ACQUISIZIONE 6 KIT VEICOLARI COMPRENSIVI DI ANTENNE MAGNETICHE – AA C.TTO 1835 DEL 18/12/2015**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,027M€

**(4) SISTEMI DI SIMULAZIONE CONSTRUCTIVE E LIVE – BONIFICA AMBIENTALE – ATTO AGGIUNTIVO – SUPPORTO LOGISTICO A FAVORE DEL PROGETTO CTC SAN GIORGIO/MNUR C-IED**

Il programma è composto da attività pluriennali quali *Constructive* e *Live*, iniziato nel 2010 e di prevista conclusione nel 2018, e di altre attività annuali, realizzate secondo disponibilità, che ha lo scopo di consentire efficacemente l'addestramento di unità, equipaggi e singoli combattenti, la formazione del personale, l'addestramento di Comandi, Comandanti e Staff all'esercizio della funzione operativa di C2 e lo sviluppo di nuovi sistemi d'arma (incluso sistemi di simulazione live C-IED).

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,73M€.

**(5) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE – STAZIONI DI ENERGIA – FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI DI ENERGIA MOBILE**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,23M€.

**(6) SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE – STA.R. UHF PRR – APP.TO A QUANTITÀ INDETERMINATA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI RADIO MILITARI DI TIPO UHF PP IN “PRIVATIVA”**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,15M€.

**(7) ALTRI ONERI ED ALTRI ONERI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 11,82M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi.**

In Tabella 36 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi 160,507M€, di cui circa 35,897 M€ sono stati spesi all'estero e 18,858M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 37

## SME – CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-04 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione della componente terrestre.

##### (1) AMMODERNAMENTO RADAR CONTROFUOCO

Impresa pluriennale, avviata nel 2009 e di previsto completamento nel 2018, volta a dotare le unità di sistemi idonei ad incrementare la protezione di personale e le installazioni mediante l'individuazione di sorgenti di fuoco.

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,00M€.

##### (2) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE – MATERIALI CIFRANTI DATA TRANSFER DEVICE

Impresa annuale volta all'approvvigionamento di n. 50 apparati cifranti *Data Transfer Device* per la gestione e la distribuzione delle chiavi di cifratura.

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,26M€.

#### b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario.

Le spese sostenute si riferiscono a programmi tesi al mantenimento a numero dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi C4 in dotazione, nonché a imprese di carattere nazionale che attengono all'ammodernamento/ manutenzione straordinaria della struttura C4 di F.A..

##### (1) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI INFOOPS – STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO PER SISTEMI RISTA-EW E ANTI RC-IED (FLA)

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,13M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza.

##### (2) ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,74M€

##### (3) M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) – C.TTO N. 132 REP. DELL'11/12/2015 – ESERCIZIO LOTTO OPZIONALE + OPERE INFOSTRUTTURALI - PROGETTAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO PASSIVO DI DUE RETI LAN + CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 + ITEM 5, AMMODERNAMENTO/POTENZIAMENTO SERVIZIO TELEFONIA.

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,21M€.

**(4) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE - ASSETTI SATELLITARI - STA.R. HF CNR 2000 – CENTRALI DIGITALI - STA.R. VHF/EPM**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,53M€.

**(5) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE – SISTEMI SATELLITARI – STA.R. HF BLU 178/478 - STA.R. VHF ECCM (SINGARS) - ACCUMULATORI PER APPARATI TLC**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,9M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza.

**(6) ADEGUAMENTO SHELTER UEO2 DEI COMPLESSI PR/6 190N**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,5M€.

**(7) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI INFORMATIVI OPERATIVI – BLUE FORCE TRACKING**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,3M€.

**(8) SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS – WAN/MAN/LAN UNCLASS**

Programma volto al rifacimento della rete fonia/dati delle caserme “Salomone” (Padova) e “Briscese” (Bari) e all’adeguamento della rete LAN del DIPE (“Palazzo Esercito”).

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,69M€.

**(9) RILASCIO DELLA CASERMA “MANARA” DELL’E.I.. OPERE INFOSTRUTTURALI. E.F. 2016**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,09M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 37 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi 16,934M€ di cui 5M€ all’estero.

# **SEZIONE 38**

## **SME – CAP. 7120-12**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-12 e realizzati nel corso del 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.**

#### **a. Programmi di bonifica infrastrutturali.**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono alla bonifica di immobili ed aree in uso alla F.A..

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 38 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-12, sono stati spesi circa 0,93M€.

# SEZIONE 39

## SME – CAP. 7120-18

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-18 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono all'adeguamento/ricostituzione delle scorte di materiali di commissariato.

##### (1) POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' INDIVIDUALE

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,90M€.

##### (2) VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 5,97M€ parzialmente a valere del fondo Difesa e Sicurezza.

##### (3) MATERIALE DI ATTENDAMENTO

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 2,32M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 39 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-18, sono stati spesi in Italia circa 10,195M€, di cui 3,877M€ all'estero e 0,209M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 40

## SME - CAP. 7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-20 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di ammodernamento e rinnovamento infrastrutturali.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono alle spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari, ivi comprese quelle per rilevamenti, progettazioni, collaudi, espropri, funzionamento degli uffici tecnici e cantieri di lavoro, spese per l'antifortunistica afferenti alla F.A..

#### b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 40 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi 16,274 M€ e di questi, 5,803 M€ sono stati appaltati ad imprese con sede nel Mezzogiorno.

# **SEZIONE 41**

## **SME – CAP. 7120-21**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili in uso alla F.A..

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 41 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-21 sono stati spesi circa 3,222 M€ in ambito nazionale. Di questi, 2,715M€ sono stati appaltati ad imprese con sede nd Mezzogiorno.



# **SEZIONE 42**

## **SME – CAP. 7122-02**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7122-02 e realizzati nel corso del 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 42 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7122-02, sono stati spesi 0,017M€.

# **SEZIONE 43**

## **SME – CAP. 7122-05**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7122-05 e realizzati nel corso del 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario.**

##### **(1) AMMODERNAMENTO PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 2,40M€ a valere del fondo Difesa e Sicurezza.

##### **(2) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2016 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,01M€.

#### **a. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 43 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7122-05, sono stati spesi 2,41M€, di cui 2,40M€ nel mezzogiorno.

# **SEZIONE 44**

## **SME – CAP. 7143-01**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-12 e realizzati nel corso del 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario.**

##### **(1) FSAF FASE 3**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono a rimborso del mutuo a favore del programma FSAF.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 44 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7143-01, sono stati spesi 14,47M€ interamente all'estero.

**PARTE TERZA**

**MARINA**

# **SEZIONE 45**

## **SMM – CAP.7119-01**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare finanziati sul capitolo 7119-01 realizzati nel corso del 2016.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione di strutture da adibire ad asili nido, in favore del personale della Difesa.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario**

L'importo complessivo finanziato nel corso del 2016 ammonta a 0,908 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nelle Tabella 45 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

L'importo è stato interamente speso in ambito nazionale, di cui 0,029 nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 46

## SMM - CAP. 7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

##### (1) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE 1<sup>a</sup> SERIE

Il programma prevede attività di manutenzione evolutiva del SW del sistema di comando e controllo, nonché la fornitura di supporto logistico integrato per i sommergibili U212 1<sup>a</sup> Serie acquisiti in cooperazione con la Germania. Nel 2016 sono stati impiegati fondi per 2,81 M€.

##### (2) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE 2<sup>a</sup> SERIE

Il programma, in cooperazione con la Germania, riguarda l'acquisizione di ulteriori 2 nuovi sommergibili (classe U212), destinati a sostituire i più vetusti sommergibili da tempo in servizio. Il programma di acquisizione è stato avviato nel corso del 2008 e si concluderà nel 2016 con un onere globale di 876,038 M€. Nel 2016 sono stati impiegati fondi per complessivi 61,98M€.

##### (3) MUNIZIONAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE VULCANO

Il programma prevede la realizzazione di munizioni a lunga gittata per i cannoni navali da 127mm e degli obici terrestri da 155mm. La FASE 3 del programma afferente il munizionamento da 127mm. è stata avviata nel 2009 e si concluderà nel 2018 con un onere globale di 56,9M€ (per la sola munizione da 127mm.). Nel 2015 è stato avviato un ulteriore step della fase 3, che prevede la qualifica congiunta "Germania-Italia" (sia EI, sia MMI) delle munizioni "long range" già sviluppate: questo ulteriore programma si concluderà nel 2017, con un onere complessivo di 10,99 M€. Nel 2016 sono stati impiegati 20,28 M€.

##### (4) ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO DELLA PORTAEREI CAVOUR

Il programma è relativo al completamento degli allestimenti e delle dotazioni iniziali, nonché all'acquisizione del Supporto Logistico Iniziale per i sistemi di piattaforma (SdP) e di combattimento (SdC) dell'Unità portaeromobili. Il completamento del programma è previsto nel 2017, a fronte di un onere complessivo di 11,4 M€. Nel 2016 sono stati impegnati complessivi 0,61 M€.

##### (5) AMMODERNAMENTO DI MEZZA VITA CACCIAMINE CLASSE "GAETA" E RELATIVO TGS

Il programma, iniziato nel 2009 e di prevista conclusione nel 2020, prevede l'ammodernamento ed il mantenimento delle capacità operative delle Unità classe "Gaeta", eliminando le obsolescenze tecnologiche degli apparati imbarcati.

Il costo complessivo stimato è di 202,60M€ per l'AMV e 11,7 M€ per il relativo TGS.

L'impegno nel 2016 è stato di 16,86 M€.

#### **(6) AMV/PVO NAVE VESPUCCI**

Il programma prevede l'ammodernamento delle componenti propulsione e generazione dell'Unità nonché importanti adeguamenti dei sistemi destinati alla sicurezza. Il programma è terminato nel 2016. L'impegno nel 2016 è stato di 0,41 M€.

#### **(7) FREGATE AAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO**

Il programma è relativo al completamento degli allestimenti e delle dotazioni iniziali, nonché all'acquisizione del Supporto Logistico delle Unità classe Orizzonte. In tale ambito è stata prevista l'acquisizione del kit Davide per i cannoni da 76/62 mm nonché attività destinate al sistema di comunicazione. Il programma si concluderà nel 2017, a fronte di un onere complessivo di 96,17 M€.

Nel 2016 sono stati impegnati fondi per complessivi 8,63 M€.

#### **(8) PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA DEL SISTEMA MISSILISTICO SS TESEO**

Il programma comprende l'insieme degli interventi intesi ad evitare il decadimento operativo del sistema missilistico imbarcato sulle Unità di 1a linea.

Il programma, iniziato nel 2006, si concluderà nel 2017 con un costo complessivo stimato di 45 M€. Nel 2016 sono stati impegnati complessivi 0,81M€.

#### **(9) ACQUISIZIONE SILURO LEGGERO MU – 90 E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO**

Il programma afferisce il completamento del Supporto Logistico Iniziale del siluro MU-90. Il costo complessivo è stimato in 20,4 M€. Complessivamente nel 2016 sono stati impegnati 5,52 M€.

#### **(10) WIMAX – SOSTITUZIONE RADAR NAVALI**

Il programma prevede la sostituzione dei radar navali nell'ambito del programma WIMAX per lo spostamento delle bande di frequenza in uso alla Difesa, allo scopo di consentire l'utilizzo della banda larga *wireless* in ambito civile. Il programma si concluderà nel 2017, a fronte di un onere complessivo di 36,4 M€.

L'impegno finanziario per l'anno 2016 è risultato pari a 1,98 M€.

#### **(11) NUOVO SILURO PESANTE**

Il programma riguarda l'integrazione del Nuovo Siluro Pesante a bordo dei sommergibili classe U212 2ª serie. Si tratta di programma pluriennale iniziato nel 2010 e di previsto termine nel 2017 con oneri complessivi previsti di 27,38M€ (in particolare per la FASE 1B-STEP 2, gli oneri complessivi ammontano a 14,3 M€).

Nel 2016 sono stati impegnati fondi per complessivi 0,14 M€.

#### **(12) AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO INCURSORI**

Il programma prevede l'adeguamento delle capacità operative del gruppo in specifici settori dello scenario marittimo. Il programma, iniziato nel 2013 e di prevista fine nel 2017, presenta un onere complessivo di 24,37 M€. Nel 2016 è stato sostenuto un onere di 16,05 M€.

#### **(13) ACQUISIZIONE FREGATE EUROPEE MULTIMISSIONE (FREMM)**

Nel 2016 e' stato sostenuto un onere di 10 M€, quale integrazione a bilancio ordinario Difesa degli oneri di sostegno logistico al programma FREMM, sostenuto sul bilancio del Mi.S.E.

## **b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali e annuali, realizzati secondo disponibilità, afferenti l'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in servizio, nonché il mantenimento a numero degli stessi e delle relative scorte.

### **(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE**

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo dello strumento aeronavale.

Nel 2016 sono state impegnate risorse per un totale di 15,39 M€.

### **(2) SUPPORTO IN SERVIZIO ED ACQUISIZIONE APPARATI DEL NUOVO SISTEMA SOSTITUTO DEL LINK 11 DENOMINATO NILE (NATO IMPROVED LINK ELEVEN)**

Il programma - condotto in ambito NATO – prevede l'aggiornamento dei sistemi di comunicazione LINK 11 e rappresenta la naturale prosecuzione della fase di sviluppo conclusa nel 2001. Attualmente è in corso la fase di supporto in servizio del sistema, regolato da M.o.U. tra le Nazioni partecipanti al programma, nonché l'acquisizione delle prime cifranti. L'impegno nel 2016 è stato di 0,27M€.

### **(3) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)**

Il programma attiene all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi delle Forze Speciali. Nel 2016 è stato sostenuto un onere di 0,86 M€.

### **(4) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO**

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. Nel 2016 è stato sostenuto un onere di 2,09 M€.

### **(5) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO**

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento delle capacità/potenzialità del supporto logistico, al rinnovamento delle scorte e delle dotazioni, incluso il munizionamento. L'impegno nel 2016 è stato di 4,09 M€.

### **(6) NH-90 – SUPPORTO LOGISTICO IN VITA E RELATIVE DOTAZIONI**

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l'acquisizione delle pertinenti dotazioni) agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare. Nel 2016 e' stato sostenuto un onere di 0,1 M€, per acquisizione dotazioni.

### **(7) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

L'impegno nel 2016 è stato di 10,39 M€.

## **c. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 46, allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra dettagliati.

Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, il costo globale rappresenta un valore stimato basato sugli oneri finanziari sostenuti a tutto il 2016 e su quelli prevedibili (a valori 2016) da sostenere fino al completamento degli stessi.



### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7120-01 complessivamente 179,289 M€: 7,808 M€ all'estero e 171,481 M€ sul suolo nazionale di cui 2,764 M€ nel Mezzogiorno

# SEZIONE 47

## SMM - CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel corso del 2016.

I programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, al rinnovamento e all'ammodernamento della componente aerea imbarcata dello Strumento marittimo ed all'adeguamento delle scorte di carbo-lubrificanti.

Il perseguimento di tale obiettivo si esplica attraverso la sostituzione dei mezzi delle linee operative da dismettere a causa del raggiungimento del limite della loro vita tecnico-operativa.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali volti a rinnovare la componente aerea di F.A., in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze operative negli specifici settori.

##### (1) ELICOTTERO EH-101 SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il programma si riferisce alla costituzione della supportabilità tecnico-logistica, nonché all'aggiornamento di configurazione per la risoluzione obsolescenze della linea EH-101. Il programma, iniziato nel 2010 e di previsto termine nel 2019, sottende un costo complessivo di 165,1 M€. Nel 2016 l'impegno di spesa è stato di 15,90 M€.

##### (2) AV8B – SUPPORTO IN VITA

Il programma si riferisce al supporto in vita del velivolo AV8-B in cooperazione con USA, UK e Spagna e prevede l'adeguamento/ammodernamento dei sistemi di bordo con eliminazione delle obsolescenze. Il programma, iniziato nel 2011 e di previsto termine nel 2024, sottende un costo complessivo di 254,75 M€. Nel 2016 l'impegno di spesa è stato di 26,45 M€.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

##### (1) NH-90 – SUPPORTO LOGISTICO IN VITA E RELATIVE DOTAZIONI

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l'acquisizione delle pertinenti dotazioni) agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare. Nel 2016 l'impegno di spesa è stato di 8,93 M€.

##### (2) ADEGUAMENTO DELLE SCORTE DI COMBUSTIBILI

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte di combustibili navali, avio e per autotrazione per le UU.NN., velivoli e mezzi della F.A.. Nel 2016 l'impegno di spesa è stato di 2,83 M€.

##### (3) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte, nonché al supporto logistico per il munizionamento in dotazione agli aeromobili della Marina Militare.

Nel 2016 l'impegno di spesa e' stato di 0,037 M€.

**(4) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO INCURSORI**

Il programma attiene all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi delle Forze Speciali. Nel 2016 l'impegno di spesa e' stato di 0,005 M€.

**(5) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI**

Il programma afferisce l'adeguamento e il ripianamento delle scorte di pezzi di rispetto ed elementi riparabili, delle linee aeromobili della Marina. Nel 2016 l'impegno di spesa e' stato di 0,50 M€.

**(6) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

L'impegno nel 2016 è stato di 0,58 M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 47 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, l'onere globale rappresenta un valore stimato basato sugli oneri finanziari, sostenuti a tutto il 2016 e su quelli prevedibili (a valori 2016), da sostenere fino al completamento degli stessi.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2016 sono stati impegnati, per il capitolo 7120-02, complessivamente 56,009 M€ di cui 38,425 M€ all'estero e 17,58 M€ sul territorio nazionale di cui 0,330 M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 48

## SMM - CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Si riportano di seguito i principali programmi. In tabella LI descrizione completa delle spese sul capitolo.

##### (1) FSAF - FASE 3

Nell'ambito della "Fase 3" del programma FSAF (Famiglia Sistemi superficie/Aria Futuri), il programma attiene all'acquisizione dei missili e del supporto logistico per la portaerei "CAVOUR" e per i Caccia della classe Orizzonte. Il programma iniziato nel 2003 terminerà presumibilmente nel 2018. Nel 2016 l'impegno di spesa è stato di 19,74M€.

##### (2) SISTEMI CONTROCARRO DI 3<sup>a</sup> GENERAZIONE

Il programma riguarda l'acquisizione di sistemi controcarro di 3<sup>a</sup> generazione con relativo munizionamento e supporti addestrativi e logistici. Il programma, iniziato nel 2009, terminerà presumibilmente nel 2019. Nel 2016 l'impegno di spesa è stato di 0,76M€.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

##### (1) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi del Forze Speciali. L'onere sostenuto nel 2016 è stato pari a 1,23M€.

##### (2) MANTENIMENTO MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi del Forze Speciali. L'onere sostenuto nel 2016 è stato pari a 2,26 M€.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 48 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati. Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, l'onere globale rappresenta un valore stimato basato sugli oneri monetari sostenuti a tutto il 2016 e su quelli prevedibili (a valori 2016) da sostenere fino al completamento degli stessi.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7120-03 complessivamente 24,000 M€ di cui 1,461 M€ all'estero e 22,539 M€ sul territorio nazionale, dicui 0,349 M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 49

## SMM - CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

##### (1) MANTENIMENTO/AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI C2, COMUNICAZIONI, COMPUTER E GE

L' onere sostenuto nel 2016 e' stato di 0,076 M€, finanziati per l'ammodernamento di un sistema di info-logistica di Forza Armata.

##### (2) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 0,010M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 5 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7120-04 complessivamente 0,086 M€, interamente finanziati sul territorio nazionale.

# SEZIONE 50

## SMM - CAP. 7120-10

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-10 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi principalmente di programmi pluriennali ed annuali – realizzati secondo disponibilità e ricompresi nel c.d. “Piano BRIN” – tesi alla messa a norma, adeguamento, ammodernamento ed efficientamento delle infrastrutture ed attrezzature degli Arsenali e dei Centri Tecnici della F.A..

#### (1) PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ARSENALI – “PIANO BRIN” -

Il programma rientra nel piano di interventi finalizzati a ristrutturare, ammodernare, porre a norma ed a migliorare l'efficienza dell'Arsenale di Taranto (compresa la Sezione distaccata di Brindisi), e dell'Arsenale di La Spezia. Nel 2016 è stato sostenuto un onere di 6,95 M€, di cui 2,1 M€ in favore di interventi all'Arsenale di Taranto e 4,85 M€ in favore di interventi nell'Arsenale della Spezia.

#### (2) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Nel 2016 sono state finanziate spese obbligatorie per complessivi 0,056M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 50 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7120-10 complessivamente 7,006 M€, interamente finanziati sul territorio nazionale di cui 2,244 M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 51

## SMM - CAP. 7120-13

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-13 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla bonifica delle aree militari e delle Unità Navali.

##### (1) BONIFICHE UNITA' NAVALI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità navali. Nel 2016 è stato sostenuto un onere di 1,08M€.

##### (2) BONIFICHE AREE MILITARI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale di aree militari e poligoni di tiro. Nel 2016 è stato sostenuto un onere di 1,15M€.

##### (3) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Nel 2016 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,014 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 51 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2016 sono stati impegnati – in ambito nazionale – per il capitolo 7120-13 complessivamente 2,252 M€, interamente finanziati sul territorio nazionale, di cui 1,957 M€ nel Mezzogiorno.



# SEZIONE 52

## SMM - CAP. 7120-18

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-17 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento delle dotazione e all'adeguamento dei supporti logistici.

##### (1) MANTENIMENTO MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da Sbarco. Nel 2016 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,089 M€.

##### (2) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO INCURSORI

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da Sbarco. Nel 2016 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,19 M€.

##### (3) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI

Il programma si riferisce all'acquisizione di vestiario operativo per il personale imbarcato.

Nel 2016 il totale degli oneri sostenuti è pari a 1,39M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 52 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7120-18 complessivamente 1,682 M€, interamente finanziati sul territorio nazionale, di cui 0,089 M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 53

## SMM - CAP. 7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per il potenziamento degli oneri infrastrutturali, hanno avuto un impatto pari a 3,19 M€. Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-20.

##### (1) INFRASTRUTTURE

Nel 2016 il totale degli oneri sostenuti è stato pari a 3,16 M€.

##### (2) SUPPORTI ADDESTRATIVI

Nel 2016 il totale degli oneri sostenuti è stato pari a 0,022 M€.

##### (3) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Nel 2016 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,002 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 9 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato con i relativi oneri finanziari.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2016 sono stati impegnati in Italia per il capitolo 7120-20 complessivamente 3,193 M€, interamente finanziati sul territorio nazionale, di cui 0,2 M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 54

## SMM - CAP. 7120-21

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per il potenziamento degli oneri infrastrutturali, hanno avuto un impatto pari a 0.012 M€. Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-21.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 54 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2016 sono stati impegnati in Italia per il capitolo 7120-21 complessivamente 0.012 M€ di cui 0 M€ nel Mezzogiorno.

# **SEZIONE 55**

## **SMM - CAP. 7120-22**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-22 e realizzati nel corso del 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Le spese sostenute, per un importo pari a 0,011 M€ sono relative al servizio di ingegneria per integrazione della progettazione esecutiva per la ristrutturazione del locale di fisiopatologia subacquea del Comando Subacquei e Incursori della Spezia.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 11 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7120-22 complessivamente 0,011M €, interamente sul territorio nazionale.

# **SEZIONE 56 E 57**

## **SMM - CAP. 7121-02 E 7121-03**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare finanziati sul capitolo 7121-02 e 03<sup>1</sup> realizzati nel corso del 2016.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dello Strumento militare marittimo.

Il perseguimento di detto obiettivo si esplica attraverso il rinnovamento e l'ammodernamento delle Linee operative, mediante attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione dei mezzi da dismettere a causa del raggiungimento del limite della loro vita operativa.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali volti ad ammodernare le Forze operative ed i relativi supporti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

##### **(1) SVILUPPO PROTOTIPI SISTEMI ED APPARATI PER UNITÀ NAVALI DI NUOVA GENERAZIONE**

La quota 2016 di 2,28M€ (1,03M€ cap.7121-02, 1,25M€cap.7121-03) rappresenta l'annualità del limite d'impegno quindicennale previsto dalla legge 30.11.1998, n. 413 (di prevista conclusione nel 2019<sup>2</sup> per un onere complessivo di 38,734 M€) afferente a finalità di cui alla medesima legge.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nelle Tabelle 56 e 57 allegate al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati. Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, il costo globale rappresenta un valore stimato, basato, sugli oneri monetari sostenuti a tutto il 2016 e su quelli prevedibili (a valori 2016), da sostenere fino al completamento degli stessi.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

L'intero importo di circa 2,280M€ è stato speso in ambito nazionale.

---

<sup>1</sup> Sino all'e.f. 2015 i capitoli erano denominati rispettivamente 1320-02 e 03.

<sup>2</sup> Cfr. Decreto dirigenziale nr. 25 in data 17 luglio 2014 di Navarm, registrato presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio c/o il Ministero della Difesa in data 10 novembre 2014.

# SEZIONE 58

## SMM - CAP. 7122-08

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel corso del 2016.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dello Strumento militare marittimo.

Il perseguimento di tale obiettivo si esplica attraverso il mantenimento delle capacità operative dei mezzi, dei relativi supporti e delle dotazioni ed attrezzature dello strumento marittimo, attraverso l'attuazione di programmi minori di ammodernamento delle apparecchiature/sistemi e l'acquisizione ed adeguamento delle scorte/dotazioni

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di adeguamento capacità, ammodernamento componenti finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali, realizzati secondo disponibilità, che mirano all'ammodernamento ed all'adeguamento delle capacità di mezzi ed apparecchiature per la sorveglianza, nonché al ripianamento delle correlate scorte di F.A..

##### (1) ACQUISIZIONE/AMMODERNAMENTO DISPOSITIVI E MEZZI PER L'EMERGENZA UMANITARIA NEL MEDITERRANEO CENTRALE

Il programma, quale completamento di acquisizione e ammodernamento dei dispositivi e mezzi per far fronte all'emergenza umanitaria in Mediterraneo, si è sviluppato con un profilo di finanziamento annuale per un onere complessivo di 0,046 M€, interamente finanziato nel 2016.

##### (2) MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM

Il programma, che prevede la prosecuzione nell'acquisire la piena interoperabilità in ambito NATO tra i sistemi di comando e controllo imbarcati, nella difesa missilistica marittima di teatro, si è sviluppato con profilo di finanziamento annuale, per un onere complessivo di 1,86 M€, interamente finanziato nel 2016.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, afferenti l'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in servizio nonché il mantenimento a numero degli stessi e delle relative scorte.

##### (1) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma attiene all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi delle Forze Speciali. Nel 2016 è stato sostenuto un onere di 0,64 M€.

##### (2) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma attiene all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi delle Forze Speciali.

Nel 2016 è stato sostenuto un onere di 0,205 M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 58 allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7122-08 complessivamente 2,737 M€, interamente sul suolo nazionale di cui 0,041 M€ nel Mezzogiorno.

# **SEZIONE 59**

## **SMM - CAP. 7143-01**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7143-01 e realizzati nel corso del 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Le spese sostenute, per un importo pari a 32,281 M€ sono relative al pagamento dei limiti d'impegno per i mutui accesi in favore dei programmi U-212 1^ serie, Cavour, Orizzonte e FSAF Fase 3 approvati nel 2006 – con copertura nel periodo 2006-2020.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 59 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

L'importo di circa 32,281M€ è stato speso in ambito nazionale.



# **SEZIONE 60**

## **SMM - CAP. 7702-01**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7702-01 e realizzati nel corso del 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

##### **(1) AMMODERNAMENTO FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI**

Trattasi di programmi minori annuali per l'ammodernamento, adeguamento a norma e aggiornamento tecnologico dei mezzi e dei materiali relativi al servizio Fari e Segnalamenti marittimi. L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 0,265M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 60 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

L'importo di circa 0,265M€ è stato speso in ambito nazionale

**PARTE QUARTA**

**AERONAUTICA**

# **SEZIONE 61**

## **SMA – CAP. 7119-01**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare finanziati sul capitolo 7119-01 realizzati nel corso del 2016.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione di strutture da adibire ad asili nido, in favore del personale della Difesa.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario**

L'importo complessivo finanziato nel corso del 2016 ammonta a 0,16 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nelle Tabella 61 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

L'importo è stato interamente speso in ambito nazionale, di cui 0,029 nel Mezzogiorno

# SEZIONE 62

## SMA – CAP. 7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-01 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

##### (1) MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVA MISSILE ASPIDE – ESIGENZA INTERFORZE.

Mantenimento in condizioni operative del Missile ASPIDE mediante revisione dei relativi motori. L'onere sostenuto nel 2016 è di 0,4 M€ parzialmente a valere del fondo Difesa e Sicurezza.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario:

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 62 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7120-01 complessivamente 0,4 M€ interamente investiti in ambito nazionale.

# SEZIONE 63

## SMA – CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

#### (1) PIATTAFORMA AEREA CAEW

Il velivolo G-550CAEW (*Conformal Airborne Early Warning and Control*), attraverso un sistema multi sensore (radar “*early warning*” di scoperta, sistema ESM e data link tattici), assicura la capacità *Airborne Early Warning – Battle Management/Command and Control* (AEW-BM&C2) e costituisce un indispensabile strumento per assicurare un'adeguata estensione della capacità di sorveglianza dello spazio aereo, sia in contesto nazionale, sia in contesto di OFCN. Inoltre svolge funzioni di comando, controllo e comunicazioni per dare supporto alle forze di superficie. La flotta si compone di nr. 2 AEW&C (su piattaforma IAI-Gulfstream G-550 CAEW). L'onere sostenuto nel 2016 è di 92,23 M€.

#### (2) FLOTTA CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il programma si propone di assicurare le funzioni di supporto logistico industriale iniziale della flotta CAEW in acquisizione. L'onere sostenuto nel 2016 è di 6,03 M€.

#### (3) AW-139 - SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - INTERIM SOLUTION

La necessità di fare fronte all'obsolescenza della componente elicotteristica dedicata all'impiego SAR (*Search And Rescue – Ricerca e Soccorso*) nazionale, unita all'esigenza di liberare assetti ad ala rotante dedicati all'impiego fuori area, ha portato all'elaborazione del progetto “Elicottero di categoria Media per l'Aeronautica Militare”. L'acquisizione di tale vettore, concepito per l'impiego in assenza di minaccia, è quindi finalizzato ad ovviare all'inevitabile gap capacitivo che si verificherebbe in relazione all'ormai avviata dismissione (*phase-out*) degli elicotteri adibiti alle funzioni SAR militare nazionale.

Il progetto in argomento propone l'acquisizione di elicotteri di classe media impiegabili nel contesto di ambienti operativi caratterizzati dall'assenza di minaccia. L'onere sostenuto nel 2016 è di 12,0 M€.

#### (4) AW-139 - SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - ADDENDUM EO - ILS

Il programma si propone di assicurare le funzioni di supporto logistico industriale della flotta HH-139. L'onere sostenuto nel 2016 è di 7,65 M€.

#### **(5) C-130J – AGGIORNAMENTO CONFIGURAZIONE**

Il programma in titolo si prefigge di mantenere l'aggiornamento dei velivoli C-130J agli standard d'impiego richiesti in ambito NATO e/o a livello di coalizioni internazionali, allo scopo di incrementare l'interoperabilità del sistema d'arma tra le Nazioni utilizzatrici del velivolo C-130J (Australia, Canada, Italia, Regno Unito, Danimarca, Norvegia e USA) mediante la conduzione di programmi comuni per attività di studio, prova, modifica e di cooperazione logistica con il fine di minimizzarne i costi di gestione. Attualmente il progetto si compone delle seguenti imprese:

- BUMP BI 8 (Implementazione – Predisposizioni National Unique per la risoluzione DMS propedeutiche all'implementazione B 8). Il costo sostenuto nel 2016 è stato di 2,9 M€;
- BUMP BI 8 – COMMON REQUIREMENTS. Il costo sostenuto nel 2016 è stato di 19,0 M€;

#### **(6) ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO – SLI**

Il programma in oggetto si riferisce all'acquisizione di n. 4 aeromobili ad ala fissa (ATR 72 MP – velivolo polivalente prodotto da Leonardo) che dovranno sostituire la flotta Atlantic ed essere in grado di eseguire missioni di:

- sorveglianza/pattugliamento marittimo di superficie;
- concorso nelle attività di comando e controllo;
- contributo alle Maritime Interdiction Operations;
- operazioni SAR (Search And Rescue) in condizioni ognitempo.

L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 0,4 M€.

#### **(7) ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO – ACQ.NE GROUND STATION**

Il programma si prefigge di acquisire stazioni di supporto a terra per la gestione delle attività operative della nuova flotta da pattugliamento marittimo P-72. L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 0,7 M€.

#### **(8) METEOR – PRODUZIONE MISSILI**

Il programma BVRAAM (*Beyond Visual Range Air to Air Missile*) trae origine da un requisito operativo inglese e si prefigge lo studio, lo sviluppo e la produzione in Europa di un missile aria-aria a medio raggio, con guida radar attiva. Esso rappresenta il successore, per incremento di prestazioni, del missile americano AMRAAM (AIM-120A/B/C).

Per l'AM, il METEOR sarà utilizzato sul velivolo EF-2000. Il programma riveste un elevato interesse tecnico/operativo poiché la disponibilità di un armamento a medio raggio costituisce il logico completamento dello sforzo tecnico ed economico, messo in atto con il programma EF-2000, per mantenere in Europa le conoscenze e le capacità industriali necessarie alla realizzazione di un programma di Difesa Aerea ad elevata tecnologia.

I paesi interessati al programma sono Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Spagna e Svezia. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 38 M€.

#### **(9) METEOR ISS – INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT**

Il programma si prefigge di assicurare le prestazioni di supporto logistico industriale richieste per il mantenimento in efficienza dell'armamento in parola. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 2,46 M€.

#### **(10) C-27J - ACQ.NE CAPACITA' DI SUPPORTO LOGISTICO**

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta C-27J e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico da parte della competente linea operativa A.M.. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 20,0 M€.

**(11) C-27J - JEDI. COMPLETAMENTO FASE RISK REDUCTION C-IED**

Il programma si prefigge di assicurare la capacità Counter-IED e disturbo delle comunicazioni ostili sulla flotta C-27J. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 4,5 M€.

**(12) MISSILE A/RADIAZIONE AARGM**

Programma di cooperazione con gli U.S.A. per lo sviluppo, produzione ed introduzione in servizio del *Advanced Anti Radiation Guided Missile* (AARGM). Rappresenta la naturale continuazione di quanto già sviluppato nel precedente programma HARM PNU, con capacità migliorate. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 15,53 M€.

**(13) MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO**

Il programma si prefigge di assicurare la disponibilità di opportuni sistemi di supporto tecnico ed operativo che garantiscano l'impiego del missile sul velivolo Tornado, la generazione/validazione di librerie di guerra elettronica e la pianificazione delle missioni. Attualmente il progetto si compone delle seguenti imprese:

- IMPLEMENTAZIONE GENERAZIONE E VALIDAZIONE LIBRERIE. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,6 M€
- ADEGUAMENTO CAPACITIVO POST OT&E (MISSILE/ELS). L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 2,43 M€

**(14) PROGRAMMA KC-767A - ACQUISIZIONE CAPACITA' STRATEVAC**

Programma per l'acquisizione di capacità di trasporto aeromedico strategico in ambito operativo esprimibile su velivolo KC-767A. L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 4,6 M€.

**(15) LINEA APR - ACQUISIZIONE TORRE MOBILE TELESCOPICA PER SUPPORTO ANTENNE GDT - MISSION NEED URGENT REQUIREMENT (MNUR)**

Programma per l'acquisizione di torri mobili telescopiche per supporto ad antenne GDT, funzionali all'attività operativa delle linee APR dell'A.M.. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,75 M€.

**b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario:**

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa nella componente aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione operativa dello strumento aereo attraverso l'acquisizione/l'adeguamento di dotazioni e scorte di sistemi necessari all'operatività dello strumento aereo.

Nel corso del 2016 sono state finanziate le seguenti commesse:

**(1) LINEA C-130J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO**

Il programma in titolo si prefigge di assicurare, mediante contratto pluriennale, il supporto logistico industriale della flotta C-130J. L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 0,1 M€.

**(2) LINEA C-130J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO**

Il programma in titolo si prefigge di assicurare la revisione urgente di motori della flotta C-130J. L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 10,0 M€.

**(3) SUPPORTI OPERATIVI – ACQUISIZIONE “RUNNING BOX”**

Programma volto all'acquisizione di sistemi di controllo per effettuazione di test di guerra elettronica e di un hardware con il quale creare ambienti/modelli di simulazione per finalità addestrative. L'onere sostenuto nel 2016 è di 0,7 M€.

**(4) LINEA KC-767 - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SLI**

Programma di mantenimento in efficienza della flotta KC-767 dell'A.M., mediante prestazioni di supporto logistico industriale. L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 12,0 M€.

**(5) LINEA C-27J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SLI**

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta C-27J mediante prestazioni di supporto logistico industriale. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 8,45 M€.

**(6) LINEE APR - PREDATOR (MQ-9A) - MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE**

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale, per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR B (MQ-9A). L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 7,87 M€.

**(7) LINEE APR - PREDATOR (MQ-1C ) MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE**

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale, per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR A (MQ-1C). L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 2,95 M€.

**(8) LINEE APR - PREDATOR - AUSILI ALLA SICUREZZA VOLO**

Il programma mira ad incrementare l'accuratezza e rappresentatività della modellizzazione e rappresentazione sintetica dei sistemi Predator. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 1,0 M€.

**(9) LINEE APR - PREDATOR MQ-9A - MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE - QUOTA PARTE**

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale, per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR B (MQ-9A). L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,063 M€.

**(10) RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE – CARBOLUBRIFICANTI AVIO.**

Il programma si prefigge di assicurare l'acquisizione di carbolubrificante avio per le esigenze di ricostituzione delle scorte dei depositi costieri A.M.. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 13,7M€;

**(11) RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE – CARBOLUBRIFICANTI AVIO**



Il programma si prefigge di assicurare l'acquisizione di carbolubrificante avio per le esigenze di ricostituzione delle scorte della base di Pratica di Mare. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 3,0M€;

**(12) RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE – CARBOLUBRIFICANTI AVIO.**

Il programma si prefigge di assicurare l'acquisizione di carbolubrificante avio per le esigenze di ricostituzione delle scorte dei depositi costieri A.M.. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 6,7M€;

**c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 63 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7120-02 complessivamente 327,498 M€ di cui 236,621 M€ all'estero.

# SEZIONE 64

## SMA – CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

##### (1) HOMELAND SECURITY – UPGRADING E RETROFIT APPARTI BONIFICA GRANDE CAPACITA'

L'impresa in parola rientra nel più ampio programma di acquisizione di materiali, sistemi ed equipaggiamenti per protezione individuale nonché di sistemi ed assetti per incrementare la capacità di difesa passiva (inclusa quella CBRN) di siti sensibili e/o infrastrutture critiche.

L'onere sostenuto per il 2016 è di 0,10 M€.

##### (2) MEADS – TECHNICAL SERVICES AND MANAGMENT OVERSIGHT

Il Medium Extended Air Defense (MEADS) è un sistema di difesa terra-mobile aerea e missilistica (AMD) a medio raggio per fornire una copertura completa a 360 gradi contro i missili tattici balistici, missili da crociera, velivoli senza pilota, aerei e razzi di grosso calibro.

L'onere sostenuto per il 2016 è di 0,62 M€.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

##### (1) RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE EQUIPAGGIAMENTI E MEZZI PER PROTEZIONE DELLE FORZE

Il programma si prefigge di acquisire equipaggiamenti e mezzi per la protezione delle forze a titolo di ricostituzione urgente delle scorte e delle dotazioni.

L'onere sostenuto per il 2016 è di 0,18M€.

##### (2) RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE EQUIPAGGIAMENTI E MEZZI PER PROTEZIONE DELLE FORZE – ARMAMENTO INDIVIDUALE

Il programma si prefigge di acquisire armamento individuale per la protezione delle forze a titolo di ricostituzione urgente delle scorte e delle dotazioni. L'onere sostenuto nel 2016 è di 0,17M€.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 64 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7120-03 complessivamente 1,074 M€ interamente investiti in ambito nazionale.

# SEZIONE 65

## SMA – CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

##### (1) PROGRAMMA WIMAX

Programma pluriennale per l'acquisizione di n. 12 radar FADR (Fixed Air Defence Radar) per la difesa aerea. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 2,0 M€.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

##### (1) C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE –QUOTA PARTE

Il progetto si prefigge l'ammodernamento del Sistema Terra/Bordo/Terra (T/B/T) dei Centri Radio Remoti dell'Aeronautica Militare interessati dal programma NATINAMDS. L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 1,00 M€.

##### (2) INTEGRAZIONE RETE LINK 16 NAZIONALE/RETE LINK 16 NATO

Il programma si prefigge la realizzazione del piano di transizione link 16, il potenziamento delle stazioni link 16 area sud, l'integrazione dell'architettura con l'attuale sistema ACCS, l'integrazione con "sensor net".L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 0,23 M€.

##### (3) CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA ARS POGGIO RENATICO.

Il programma si prefigge il raggiungimento della Full Operational Capability (FOC) dell'ARS di Poggio Renatico, comprensiva di integrazione dei FADR con tecnologia IP, mediante ammodernamento del Voice Communication System e certificazione di sicurezza. L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 0,138 M€.

##### (4) GESTIONE DEL DOMINIO DIGITALE IN AM.

Scopo del programma è quello di conseguire la capacità della gestione del Dominio Digitale in A.M., da ottenersi mediante la realizzazione di un Knowledge Center operante con metodologia "Big Data Analytics".L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,382 M€.

##### (5) INTEGRAZIONE CAPACITA' CYBER DEFENCE IN AM

Il programma si prefigge di realizzare un sistema di sicurezza perimetrale interna ed esterna, di tipo IPS/SandBoxing, interoperabile con il sistema antivirus di F.A. e della Difesa. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,294 M€.

##### (6) REALIZZAZIONE SENSOR NET

Il programma si prefigge il potenziamento delle attuali capacità “Sensor Net” dell’A.M. mediante acquisizione di HW e SW. L’onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,346 M€.

**(7) AMMODERNAMENTO RADAR CAPO CACCIA COMPLETAMENTO FASE ISTRUZIONALE**

Il programma si prefigge di acquisire, nell’ambito del progetto di ammodernamento del radar meteo di Capo Caccia, l’integrazione della fase istruzionale. L’onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,05 M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 65 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO**

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7120-04 circa 4,496 M€ di cui 0,141 M€ all’estero.

# SEZIONE 66

## SMA – CAP. 7120-05

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-05 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2016 le spese relative al servizio di assistenza al volo al traffico aereo hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

#### (1) FUNZIONI ESTERNE – MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,035 M€

#### (2) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE – INFORMAZIONI AERONAUTICHE

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi meteorologici, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,796 M€.

#### (3) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE – SISTEMI DI GESTIONE DEI DATI DI VOLO PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,096 M€.

#### (4) FUNZIONI ESTERNE – AMMODERNAMENTO SISTEMI RADIOCOMUNICAZIONE DELLE SALE OPERATIVE ATC DI F.A.

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 1,88 M€.

**(5) AMMODERNAMENTO SALE OPERATIVE CENTRI ATC AMENDOLA E TRAPANI BIRGI.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,0003 M€.

**(6) FUNZIONI ESTERNE – MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE – METEOROLOGIA.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi meteorologici, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,79 M€.

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 66 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-05, sono stati spesi circa 3,601 M€ interamente investiti in ambito nazionale.

# SEZIONE 67

## SMA – CAP. 7120-08

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-08 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per la meteorologia e delle informazioni aeronautiche (Funzioni Esterne).

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2016 le spese relative alla meteorologia hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

#### (1) FUNZIONI ESTERNE - ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AEROPORTO CERVIA - STAZIONE METEO.

L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,370 M€.

#### (2) FUNZIONI ESTERNE – ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE – PISA – ADEGUAMENTO FUNZIONALE STAZIONE METEO

L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,094 M€.

#### (3) TRAPANI – RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI PISTA PRINCIPALE

L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,355 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 67 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-08, sono stati spesi circa 0,818 M€ interamente investiti in ambito nazionale.



# SEZIONE 68

## SMA – CAP. 7120-14

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-14 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso del 2016 le spese relative alle bonifiche sono state:

#### (1) BONIFICHE AREE MILITARI E POLIGONI

L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 0,250 M€.

#### (2) BONIFICHE INFRASTRUTTURE MILITARI

L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 1,276 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 68 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-14, sono stati spesi circa 1,526 M€ interamente investiti in ambito nazionale.

# **SEZIONE 69**

## **SMA – CAP. 7120-18**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-18 e realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono al rinnovamento ed ammodernamento delle infrastrutture dell'A.M., necessarie all'assistenza al volo anche per il soddisfacimento delle esigenze dell'Aviazione Civile.

##### **(1) MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE AERONAVIGANTE E SPECIALISTA**

L'onere sostenuto nel 2016 è stato di 0,284 M€

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 69 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-18 sono stati spesi 0,284 M€ interamente investiti in ambito nazionale

# SEZIONE 70

## SMA - CAP. 7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica Militare relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono al rinnovamento ed ammodernamento degli immobili in uso alla F.A.. In particolare, sono stati finanziati i seguenti programmi:

##### (1) INFRASTRUTTURE A.M.

L'onere sostenuto nel 2016 è di € 3,070 M€

##### (2) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

L'onere sostenuto nel 2016 è di € 0,108 M€

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 70 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2016 sono stati impegnati per il capitolo 7120-20 complessivamente 3,183 M€ interamente investiti in ambito nazionale.

# **SEZIONE 71**

## **SMA – CAP. 7120-21**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

##### **(1) INFRASTRUTTURE A.M. – GIOIA DEL COLLE.**

L'onere sostenuto nel 2016 è di € 1,04 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 71 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-21 sono stati spesi 1,041 M€ interamente investiti in ambito nazionale

# SEZIONE 72

## SMA – CAP. 7137-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7137-01 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative. I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione e all'impiego di sistemi meteorologici di telerilevamento dallo spazio di immagini ed informazioni sui parametri atmosferici trasmessi da satelliti polari e geostazionari.

#### (1) FUNZIONI ESTERNE – SPESE PER LA METEOROLOGIA (EUMETSAT)

EUMETSAT, l'organizzazione europea per la realizzazione e l'impiego dei satelliti meteorologici europei, è formata dai rappresentanti di 18 Stati, tra cui l'Italia; il rappresentante delegato è il Capo dell'USAM Reparto Meteorologia. La quota di partecipazione annua di ciascun Paese è determinata in ambito europeo nel contesto del Consiglio Intergovernativo dei Paesi membri. Il programma riguarda ammodernamento dei sistemi meteo satellitari per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati trasmessi dai satelliti polari nell'ambito dell'accordo Intergovernativo.

Il programma è stato finanziato nel 2016 per un importo di 61,06M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 72 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7137-01 sono stati spesi 47,767 M€ in ambito nazionale.

# SEZIONE 73

## SMA – CAP. 7143-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programma pluriennale di pagamento del mutuo per consentire l'aggiornamento della capacità operativa della flotta TORNADO atto ad ottenere un velivolo in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 73 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7143-01 sono stati spesi 8,25 M€ in ambito nazionale.

# **PARTE QUINTA**

## **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

# SEZIONE 74

## CC – CAP. 7763-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-01 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2016 è stata svolta l'attività per l'adeguamento del parco mezzi del Comando Generale dell'Arma a favore dei gruppi operativi.

#### (1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO.

Le quote 2015 ammontano a circa 46,589 M€ e si riferiscono al piano rinnovamento mezzi.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 74 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-01, sono stati spesi 46,589M€ interamente in ambito nazionale.



# SEZIONE 75

## CC – CAP. 7763-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-02 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2014 è stata svolta la manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali per un onere pari a 5,54 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 74 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-02, sono stati spesi 5,539 M€ interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 76

## CC – CAP. 7763-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-03 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2015 è stata svolta l'attività per l'adeguamento delle dotazioni individuali del Comando Generale dell'Arma a favore dei gruppi operativi.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 76 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-03, sono stati spesi 2,292 M€ interamente in ambito nazionale.

**PARTE SESTA**

**SEGRETARIATO  
GENERALE DELLA  
DIFESA**

# SEZIONE 77

## SGD – CAP. 1322-09

### 1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 1322-09 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di ricerca tecnologica

Il programma prevede l'acquisizione di un servizio di disponibilità di ore di volo basato su un velivolo quadrimotore turbofan a lungo raggio per garantire le esigenze di trasporto e i frequenti impegni istituzionali in campo internazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale programma si inquadra in un contesto operativo in cui risulta necessario superare le attuali limitazioni della flotta di Stato, basata su assetti turbofan bimotores, sottoposti al regime ETOPS<sup>8</sup>. Il nuovo servizio dovrà garantire capacità operative, autonomia e disponibilità posti, attualmente non raggiungibili con i vettori a disposizione.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In tabella 77 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale nel 2016, per il capitolo 1322-09, sono stati spesi 38,262 M€, interamente in ambito estero.

---

<sup>8</sup> ETOPS. *Extended-range Twin-engine Operational Performance Standard* (Parametro di Prestazione Operativa per bimotori a gamma estesa), certificazione della *International Civil Aviation Organization* che limita gli aerei bimotori commerciali alla percorrenza di rotte in cui, nel caso di un propulsore inoperativo, sia garantita la diversione verso un aeroporto alternato, ad una distanza compresa tra 60 e 180 minuti di volo. Tale limite non risulta applicabile ai tri/quadri motore.

# SEZIONE 78

## SGD – CAP. 7101-01

### 1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 7101-01 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di ricerca tecnologica

Programmi già avviati ovvero da avviare, relativi alle fasi di pre fattibilità, fattibilità e definizione di un programma di verosimile successivo sviluppo.

I citati programmi, i cui oneri associati vengono definiti annualmente, riguardano:

#### (1) PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE

Trattasi di programmi di ricerca tecnologica nel campo militare, PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza a livello europeo/mondiale in taluni specifici settori delle industrie nazionali (con particolare riguardo alle piccole-medie imprese) e del mondo accademico (CNR, università, ecc.).

#### (2) EDA (EUROPEAN DEFENCE AGENCY).

Programmi di ricerca tecnologica - condotti in cooperazione europea - per rafforzare le capacità, le conoscenze e le sinergie dei Paesi aderenti alla UE e delle loro industrie nel settore delle tecnologie avanzate per applicazioni militari. Tali programmi creano così i presupposti per agevolare la cooperazione nei programmi di ammodernamento futuri al fine di cooperare con l'Agenzia nelle missioni, di sviluppare le capacità di difesa europea, promuovere la R&T in ambito Difesa europea, promuovere la cooperazione degli armamenti in Europa, promuovere la creazione di un competitivo mercato europeo degli armamenti ed il rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa europea;

#### (3) EUROPEAN TECHNOLOGY ACQUISITION PROGRAMME (ETAP)

Programmi di ricerca, condotti in cooperazione europea, indirizzati a sostenere le capacità tecnologiche ed industriali europee nel settore aeronautico militare. Tali programmi hanno lo scopo di definire le future esigenze operative in ambito aeronautico, identificando i gap tecnologici da colmare necessari alla progettazione dei futuri sistemi d'arma;

#### (4) PROGRAMMI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTI E BILATERALI ANCHE NON EUROPEI

Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte in cooperazione europea ed extraeuropea (NATO, USA, Singapore, Israele ecc.), realizzate per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale.

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In tabella 78 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale nel 2016, per il capitolo 7101-01, sono stati spesi 45,941 M€, ai quali si aggiungono una quota residui 2015 di circa 0,001 M€, per complessivi 45,942 M€.

# SEZIONE 79

## SGD – CAP. 7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF e dal Segretariato Generale II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-01 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali volti ad acquisire apparati/equipaggiamenti crypto necessari alle esigenze operative/logistiche del sistema d'arma F-35 legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo F-35.

##### (1) JSF ATTIVAZIONE SITI

Impresa annuale di acquisizione di materiale/equipaggiamenti crypto tramite case FMS IT M GGA. Gli oneri sostenuti nel 2016 sono stati di 0,230 M€.

##### (2) PROGRAMMI MINORI

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare. Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,044 M€.

##### (3) PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO

Il programma procede regolarmente: le qualifiche della munizione ER (Extended Range) si completeranno nel 2017; per quanto attiene lo sviluppo della munizione LR (Long Range), i test recentemente effettuati ad Alkantpan (Sud Africa) nel periodo 1-9 dicembre u.s. hanno confermato la maturità del progetto, in particolare sul munizionamento a guida GPS di entrambi i calibri, e consentono ora di procedere alla messa a punto delle configurazioni IR (Infra Red - solo 127mm navale) e SAL (Semi Active Laser), per le quali sono stati effettuati tiri "extra-contrattuali" proprio al fine di ottenere indicazioni utili per la messa a punto della munizione. Il "congelamento" della configurazione ha consentito l'avvio delle attività di qualifica del munizionamento LR di entrambi i calibri, per quanto attiene la stesura della parte documentale afferente la descrizione degli "acceptance test".

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 79 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-01, nel 2016 sono stati spesi 0,974 M€ di cui 0,230M€ sono stati spesi all'estero.

# SEZIONE 80

## SGD – CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF e dal Segretariato Generale II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

#### (1) JOINT STRIKE FIGHTER - F-35 LIGHTNING II

Il programma JSF è sviluppato dagli USA per *Air Force*, *Navy* e *Marine Corps* in cooperazione con altre otto Nazioni: Australia, Canada, Danimarca, Norvegia, Olanda, Italia, Regno Unito, Turchia. A queste si sono aggiunte, in qualità di *Foreign Military Sales Customers*, Israele, Giappone e Corea del Sud.

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e l'aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centrico e in teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le minacce previste fino al 2050.

Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo:

#### (a) FACOM/MROU NAZIONALE – CAPABILITY STAND-UP

Realizzazione dello stabilimento Final Assembly & Check-Out/ per l'assemblaggio dei velivoli italiani e olandesi e di eventuali altre nazioni coinvolte nel programma e acquisizione di capacità Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade del velivolo, dei motori e di talune LRU (Line Replaceable Unit). L'attività di investimento è stata avviata nel 2010 e si concluderà nel 2018; le spese sostenute nel 2016 sono state di 41,00 M€.

#### (b) PSFD (PRODUCTION, SUSTAINMENT & FOLLOW-ON DEVELOPMENT)

MOU per la fase di produzione, supporto in servizio e sviluppi successivi attivata da US nel 2006, per l'intero ciclo di vita del F-35. Conformemente a quanto indicato nel Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa 2017-2019, gli oneri di PSFD relativi alla linea "JSF- Production and Initial sustainment – (Specific) – Acquisizione" sono riferiti alla sola fase di sviluppo e acquisizione in atto (c.d. Fase 1), caratterizzata da ultima consegna velivoli al 2022-2023.

Gli oneri sostenuti nel 2016 sono stati 338,46 M€.



### **(c) JSF ATTIVITÀ di ATTIVAZIONE SITI**

Impresa pluriennale avviata presso il sito di Amendola nel 2015 e che si concluderà nel 2017. Riguarda l'installazione del sistema di rifornimento aeromobili GRIFUS per linee di volo. Gli oneri sostenuti nel 2016 sono stati di 2.05 M€.

### **(2) EUROPEAN MALE RPAS**

Studio di definizione per la realizzazione di un APR di classe MALE (Medium Altitude Long Endurance) in collaborazione con partner europei (Francia, Germania e Spagna). Gli accordi sottoscritti dalle nazioni partecipanti al programma stabiliscono che il "Definition Study", entrato in vigore il 5 settembre 2016, debba concludersi entro 25 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto, presentando rilevanti milestones. Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 1,191 M€.

### **(3) PROGRAMMI MINORI**

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.

Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,220 M€.

### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 80 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

## **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-02, nel 2016 sono stati spesi 383,183 M€ di cui 363,210 M€ sono stati spesi all'estero e 0,0 M€ nel mezzogiorno.

# SEZIONE 81

## SGD – CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel corso del 2016

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.

Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,044 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 81 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, nel 2016 sono stati spesi 0,044 M€.

# SEZIONE 82

## SGD – CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF e dal Segretariato Generale II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere info-strutturali legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno ed impiegheranno il velivolo JSF nonché studio ed attività di interoperabilità ed integrazione del sistema d'arma F-35 con i sistemi operativi/logistici nazionali e del Segretariato Generale della Difesa (programmi minori).

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) JSF SITE ACTIVATION – AMENDOLA

Realizzazione della rete LAN – ultima annualità del contratto di realizzazione. Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,353 M€;

Acquisizione materiale informatico. Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,215 M€;

Ricollocazione ed ammodernamento apparato Tacan, retrofit antenna. Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,07 M€;

Adeguamento alle esigenze ALIS/OMS della rete LAN Class ed Unclass. Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,593 M€;

Adeguamento alle esigenze ALIS/OMS della rete LAN Class ed Unclass, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza. Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,0006 M€;

##### (2) JSF SITE ACTIVATION – GHEDI

Progettazione rete LAN e verifica progetto. Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,037 M€.

##### (3) JSF – SUPPORTO TECNICO PER SVILUPPO INTEGRAZIONE AUTONOMIC LOGISTIC INFORMATION SYSTEM /OFF BOARD MISSION SYSTEM (ALIS /OMS) CON SISTEMI NAZIONALI.

Acquisizione di tool di interoperabilità F-35 con LINK 16 via FMS case. Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,295 M€;

Attività di assistenza sistemistica per supportare l'A.D. nell'ambito della attività di integrazione del sistema ALIS/OMS del JSF con i sistemi informatici nazionali e di pianificazione di volo. Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 1,347 M€.

##### (4) PROGRAMMI MINORI

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.

Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,044 M€.

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 82 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi 2,966 M€ in ambito nazionale.

# SEZIONE 83

## SGD – CAP. 7120-14

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa/DNA - IV Reparto -4° Ufficio (Programmi infrastrutturali e demaniali) relativi al capitolo 7120-14 e realizzati nel corso del 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti alla bonifica di manufatti contenenti amianto (MCA) in uso agli E/D/R dell'Area Tecnico/Amministrativa (T/A).

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel 2015, quale polizza assicurativa di un'impresa finanziata in diverso E.F., sono stati spesi 1,600M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In tabella 83 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-14, sono stati spesi in Italia per le infrastrutture in uso all'Area SGD 1,600M€

# SEZIONE 84

## SGD – CAP. 7120-18

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF relativi al capitolo 7120-18 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali volti ad acquisire materiali necessari alle esigenze operative/logistiche del sistema d'arma F-35 legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo F-35.

##### (1) JSF ATTIVITÀ di ATTIVAZIONE SITI

Impresa annuale di acquisizione di arredi e materiale vario per la Base di Amendola. Gli oneri sostenuti nel 2016 sono stati di 0,83 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 84 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-18, nel 2016 sono stati spesi 0,831 M€.

# SEZIONE 85

## SGD – CAP. 7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa / DNA – IV Reparto (Direzione di Programma JSF e 4° Ufficio – Programmi infrastrutturali e demaniali), relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo JSF, nonché relativi all'attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SITE ACTIVATION – AMENDOLA

Per continuare a predisporre la base di Amendola (FG) ad ospitare ed impiegare il velivolo JSF, sono previsti una serie di interventi di adeguamento e realizzazione di opere orizzontali (piazzali di manovra, raccordi, aree di parcheggio, pista, ecc.) e verticali (Hangar, palazzine comando, simulatori, ecc.). Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 6,90 M€.

##### (2) SITE ACTIVATION – GROTTAGLIE

Per predisporre la base di Grottaglie (TA) ad ospitare ed impiegare il velivolo JSF, sono previsti una serie di interventi di adeguamento e realizzazione di opere orizzontali (piazzali di manovra, raccordi, aree di parcheggio, pista, ecc.) e verticali (Hangar, palazzine comando, simulatori, ecc.). Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 2,50 M€, ultima annualità contratto operante.

##### (3) SITE ACTIVATION – GHEDI

Per iniziare a predisporre la base di Ghedi (BS) ad ospitare ed impiegare il velivolo JSF, sono previsti una serie di interventi di adeguamento e realizzazione di opere orizzontali (piazzali di manovra, raccordi, aree di parcheggio, pista, ecc.) e verticali (Hangar, palazzine comando, simulatori, ecc.). Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza 0,60 M€.

##### (4) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Nell'E.F. 2016, l'attuazione del citato programma di A/R delle infrastrutture in uso all'Area SGD ha comportato un impiego complessivo di risorse pari a 14,28M€ per soddisfare imprese relative a:

- trasferimento di SGD/DNA e 4 DD.TT. presso il Comparto "A" sito nel sedime aeroportuale di Centocelle in Roma;
- verifiche sismiche a favore degli immobili in uso all'Area T/A e T/I;
- immobili in uso all'Area SGD centrale e periferica.

##### (5) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza 0,008M€

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In tabella 85 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi 24,292M€ in ambito nazionale di cui 2,60 M€ nel mezzogiorno.



# **SEZIONE 86**

## **SGD – CAP. 7120-21**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa – IV Reparto Programmi infrastrutturali e demaniali, relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel corso 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili facenti capo all'Area del Segretariato Generale della Difesa/DNA.

#### **a. Programmi di mantenimento dotazione ripianamento scorte finanziati con bilancio ordinario**

Nell'E.F. 2016, l'attuazione del citato programma di manutenzione straordinaria ha comportato un impiego complessivo di risorse pari a 1,26M€ per soddisfare lavori di straordinaria manutenzione di immobili in uso all'Area SGD centrale e periferica.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 86 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-21, sono stati spesi 1,263 M€ in ambito nazionale.

# SEZIONE 87

## SGD – CAP. 7122-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa – I Reparto e IV Reparto – Direzione di Programma JSF, relativi al capitolo 7122-02 e realizzati nel corso 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento legati ad attività di assistenza sistemistica per l'interoperabilità del sistema d'arma F-35 con i sistemi C4ISTAR (*Command, Control, Computer, Communications, Intelligence; Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance*) nazionali ed i sistemi operativi e logistici utilizzati dalla Difesa e dalla FF.AA..

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) JSF – ASSISTENZA SISTEMISTICA PER INTEROPERABILITA' SISTEMA D'ARMA F-35.

Attività di assistenza sistemistica per supportare l'A.D. nell'ambito dell'attività di interoperabilità del sistema d'arma F-35 con i sistemi C4ISTAR nazionali ed i sistemi operativi e logistici utilizzati dalla Difesa e dalla FF.AA. Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,499 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 87 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-02, sono stati spesi 0,499 M€ in ambito.

**PARTE SETTIMA**

**UFFICIO CENTRALE  
DEL BILANCIO E  
DEGLI AFFARI  
FINANZIARI**

# **SEZIONE 88**

## **BILANDIFE – CAP. 7051-01**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dall'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7051-01 e realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(2) INFRASTRUTTURE**

Nel 2016 sono stati spesi per l'esigenza circa 23,816 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 88 è riportato il quadro riepilogativo del programma attuato e dei relativi oneri.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

L'intero importo sopra riportato è stato speso in ambito nazionale.

# **SEZIONE 89**

## **BILANDIFE – CAP. 7110-01**

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dall'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7110-01 e realizzati nel 2016.

### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,015 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 89 è riportato il quadro riepilogativo del programma attuato e dei relativi oneri.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

L'intero importo sopra riportato è stato speso in ambito nazionale.

# RELAZIONI PARLAMENTARI

Tabella n. 1

## STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

### CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>											
C.E. 119515 - ROMA – CASERMA SALVO D'ACQUISTO – REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO PER N. 30 UTENTI - ONERI PER VERIFICATORE PROGETTO ESECUTIVO	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 9.656,21	2016	2016	€ 9.656,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 182716 - ROMA – CAERMA DE CAROLIS EX "SALVO D'ACQUISTO" – SEDE COMANDO CC U.M.S. "PALIDORO" ID8320 - ONERI PER CERTIFICAZIONE ACUSTICA	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 4.377,36	2016	2016	€ 4.377,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 119515 - ROMA – CASERMA SALVO D'ACQUISTO – REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO PER N. 30 UTENTI - ONERI PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 11.949,51	2016	2016	€ 11.949,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 119515 - ROMA – CASERMA SALVO D'ACQUISTO – REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO PER N. 30 UTENTI	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 897.344,73	2016	2016	€ 897.344,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 056316 - FIRENZE – CAERMA MARITANO – SEDE SCUOLA ALLIEVI MARESCIALLI DEI CARABINIERI. REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO – PROGETTAZIONE ESECUTIVA – CONTO RESIDUI	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 35.089,45	2016	2016	€ 35.089,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 162216 - NAPOLI - CAS. CARETTO – SPESE PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE A ASILO NIDO.	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 16.267,00	2016	2016	€ 16.267,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 162116 - NAPOLI - CAS. CARETTO – SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE A ASILO NIDO	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 25.833,82	2016	2016	€ 25.833,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 162016 - NAPOLI - CAS. CARETTO – SPESE PER COORDINATORE ALLA SICUREZZA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE A ASILO NIDO	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 9.800,00	2016	2016	€ 9.800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 188016 - ROMA – CAERMA DE CAROLIS EX "SALVO D'ACQUISTO" – SEDE COMANDO CC U.M.S. "PALIDORO" ID8320 - REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO PER N. 30 UTENTI	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 115.000,00	2016	2016	€ 115.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
C.E. 182116 - ROMA - CAERMA DE CAROLIS EX SALVO D'ACQUISTO - SEDE COMANDO CC U.M.S. "PALIDORO" ID8320 REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO PER N. 30 UTENTI PRESSO LA CASERMA - ONERI PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA.	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 3.045,12	2016	2016	€ 3.045,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 056316 - FIRENZE - CAERMA MARITANO - SEDE SCUOLA ALLIEVI MARESCIALLI DEI CARABINIERI. REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CONTO COMPETENZA	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 10.274,55	2016	2016	€ 10.274,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.138.637,75

€ 1.138.637,75

Nazionali

€ 1.138.637,75

Mezzogiorno

€ 51.900,82

Estero

€ 0,00

**Tabella n. 2**

## STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

### CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
CAV - N. 4 ATTIVITA': ACQ.NE 6 BATELLI PNEUMATICI (GARA 3509087); ADEGUAMENTI A BRASS DUE PER CL. ORIZZONTE (GARA 4474057); ACQ. PC PORTATILI (GARA 6246191); ACQNE SERVER E PC RUGGED (GARA 6249)	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 120,00	2016	2016	€ 120,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 120,00

€ 120,00

Nazionali

€ 120,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Sostegno delle Forze in Operazioni</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA - CC - SUPPORTO ALLE LINEE AEREE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 3.200.000,00	2016	2016	€ 3.200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 3.200.000,00**

**€ 3.200.000,00**

*Nazionali*

**€ 3.200.000,00**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. (ex A.V.C.P) relativo al MAV 01030560552301405	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 2.310,00	2016	2016	€ 2.310,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI PICK UP AMBULANZA PER POTENZIAMENTO REPARTO DOVUTO DAL 9° RGT D'ASSALTO PARACADUTISTI "COL. MOSCHIN"	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 60,00	2016	2016	€ 60,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE</b>											
A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE - ACQUISIZIONE N 2 SISTEMI ANTI-RCIED PER EQUIPAGGIAMENTO LINCE	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 229.146,00	2016	2016	€ 229.146,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
FONDO DIFESA E SICUREZZA - CC - APP.TO DI N. 3 VTLM 1A E N. 2 VM90 AMBULANZA PER CONTRASTO MINACCIA TERRORISTICA	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 1.344.662,00	2016	2016	€ 1.344.662,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - CC - APP.TO DI N. 13 AVT FST BLINDATE	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 130.293,00	2016	2016	€ 1.302.936,31	1000,00%	1000,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - CC - APP.TO DI N. 6 AUTOBUS PESANTI IVECO	---	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 1.518.061,54	2016	2016	€ 1.518.061,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Potenziamento Munizionamento</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA - CC - ACQUISTO MUNIZIONI	N.A.	L'ACQUISIZIONE DEL SISTEMA D'ARMA CON GLI ELEMENTI LOGISTICI ASSOCIATI PER SOSTITUIRE L'AV8B PER LA M.M. E L'AM-X E IL TORNADO PER L'A.M	N.A.	€ 2.199.276,42	2016	2016	€ 2.199.276,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 5.423.808,96

€ 6.596.452,27

Nazionali

€ 6.596.452,27

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

**Tabella n. 5**

## STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

### CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
CONTRIBUZIONI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.)	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 450,00	2016	2016	€ 450,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 450,00

€ 450,00

Nazionali

€ 450,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
CONTRIBUZIONI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE EX A.V.C.P.	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 750,00	2016	2016	€ 750,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 750,00**

**€ 750,00**

*Nazionali*

**€ 750,00**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Esteri*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-06 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -CONTRATTO N. 10442 REP. DEL 30/12/2013 RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE METEOROLOGICA PER VARI SITI AEROPORTUALI	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 225,00	2016	2016	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 225,00**

**€ 225,00**

*Nazionali*

**€ 225,00**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Esteri*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - CAPITOLO 7120-10 - MARINARSEN LA SPEZIA	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 600,00	2016	2016	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 007716 – QUOTA AUTHORITY - MARINARSEN TARANTO - RISTRUTTURAZIONE OFFICINA ARTIGLIERIA. ONERI DI PROGETTAZIONE	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 30,00	2016	2016	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 106516 – ACCORDO BONARIO – MARINARSEN AUGUSTA – CONTR. N. 3399 DEL 10/12/09 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO-RTI CO.GE.TECH SRL / C.P.L. POLISTENA SOC. COOP. – RISOLUZIONE DELLE RISERVE POST COLLAUDO EX ART. 240 D.LVO N. 163/2006.	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 250.000,00	2016	2016	€ 250.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>											
ATTO DI TRANSAZIONE - ACCADUEO - ARINARSEN TARANTO - BACINI IN MURATURA - CONSOLIDAMENTO DEL BACINO FERRATI	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 334.273,25	2016	2016	€ 334.273,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 584.903,25**

**€ 584.903,25**

*Nazionali*

**€ 584.903,25**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 800,00	2016	2016	€ 800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. PER GARA 4/2016	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 600,00	2016	2016	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 1.400,00</b>			<b>€ 1.400,00</b>				
					<b>Nazionali</b>		<b>€ 1.400,00</b>	<b>Mezzogiorno</b>		<b>€ 0,00</b>	
					<b>Estero</b>		<b>€ 0,00</b>				

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
C.E. 007816 - QUOTA AUTHORITY-MARIDIPART LA SPEZIA - REALIZZAZIONE ALLOGGI PERSONALE VOLONTARIO - ADEGUAMENTO BLOCCO 8 CASERMA DUCA DEGLI ABRUZZI. ONERI VERIFICHE SISMICHE/ENERGETICHE E PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E CONSUMO ENERGETICO	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 30,00	2016	2016	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 002216 - REVISIONE PREZZI - SENTENZA N. 2031 DEL 30-3-15 CORTE APPELLO ROMA - PIZZAROTTI SPA - SLICE 36/3PL-4006 - COSTRUZIONE OLEODOTTO 8" TRA COLLECCHIO E DEPOSITO AGIP FIORENZUOLA	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 34.140,96	2016	2016	€ 34.140,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
C.E.: 008016 – DETERMINA ACCORDO BONARIO DEL 10-2-16 - POLIPIANTI - PALAZZO MARINA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI ED INCENDI	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 7.571,23			€ 7.571,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 152516 –IMPRESA LIVIO ANTONINO – Q. P. SORTE R.P. RICONOSCIUTA DAL TRIBUNALE DI MESSINA CON SENTENZA N. 1482 DEL 20/5/16 NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO SORTO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL CONTRATTO N. 6448 DEL 26/5/87	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 29.263,25	2016	2016	€ 29.263,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.:020116 - FIRENZE – SCUOLA MARESCIALLI DI FIRENZE – CASTELLO – INTEGRAZIONE IVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ASSERVITO AL POLO ALLOGGIATIVO DELLA NUOVA SCUOLA ALLIEVI MARESCIALLI CARABINIERI	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 163,36	2016	2016	€ 163,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI - C.E.: 106616 – CONTR. N. 2057 DI REP. DEL 14/11/2003 – AFFIDATARIA LAVORI : S.A.C.A.I.M. S.P.A. – LAVORI DI COSTRUZIONE MANUFATTO QUARTIER GENERALE, SALA OPERATIVA E MANUFATTO CENTRALE TERMICA	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 744.466,92	2016	2016	€ 744.466,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 071916 – PAGAMENTO SORTE SENTENZA N. 8463 DEL 20-4-15 TRIBUNALE DI ROMA - TERMICA PROGETTI - PROG. 30/0014 - RIAPPALTO OPERE NEGLETTE PER COMPLETAMENTO DEPOSITO MUNIZIONI FUORI BASE - SL39/3AF4224 - Q.P.N. – CATANIA - SIGONELLA	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 257.861,30	2016	2016	€ 257.861,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 145916 – PAG SORTE CAPITALE DISPOSTA CON SENTENZA N. 244 DEL 5/2/16 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA IN FAVORE UNICREDIT SPA CONTRATTO N. 1896 DEL 16-9-02 LAV RIABILITAZIONE DEI SERBATOI 1,2,3,4 E REALIZZ TUNNEL ACCESSO CAMERE DI MANOVRA	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 346.400,00	2016	2016	€ 346.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 154716 – PAGAMENTO DELLA SORTE CAPITALE DISPOSTA CON SENTENZA N. 6171 DEL 25/3/16 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA IN FAVORE DELLA COSTRUZIONI CIVILI CERASI SPA Contratto n. 2293 del 22.12.05 NUOVA PALAZZINA POLIF. CINCNV – QUARTIER GENERALE ROMA.	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 766.164,19	2016	2016	€ 766.164,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 228014 – SORTE SENTENZA N. 21215 DEL 7-11-12 TRIBUNALE DI ROMA AMI SRL - CNTR. N.1249 DEL 31/07/1998 - REALIZZAZIONE TELECOMANDO E TELECONTROLLO DELLE CABINE ELETTRICHE PRINCIPALI – CISAM – S.PIERO A GRADO	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 117.360,71	2016	2016	€ 117.360,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 166216 – PAGAMENTO IN FAVORE DELLA COMMISSIONE DI DETERMINA DI ACCORDO BONARIO DATA 24/6/16 CON LA CO.GE.THEC SRL - RISOLUZIONE VERTENZA AMMINISTRATIVA SORTA NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE LAVORI DEL CONTRATTO N. 3399 DEL 10-12-09 MARINARSEN – AUGUSTA	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 17.516,56	2016	2016	€ 17.516,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 166116 – PAGAMENTO SORTE CAPITALE - SENTENZA N. 25925 30/12/15 EMESSA DAL TRIB DI ROMA IN FAVORE DELLA FABIANI SPA C.TTO N. 2342 13-11-06 - LAV REALIZZ PALAZZINA ALLOGGI PER VOLONTARI – COMPENSORIO VIA RESIA – BOLZANO.	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 1.157.258,57	2016	2016	€ 1.157.258,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 156916 – MANTOVA REALIZZAZIONE TETTOIE ED OFFICINA MANUTENZIONE PER SISTEMA SAMP/IT COMPRESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNA E VIDEOSORVEGLIANZA - LIQUIDAZIONE FATTURE 10 SAL E SALDO LAVORI DI CUI AL CONTR.2563 DI REP. DEL 11/12/2008	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 422.973,94	2016	2016	€ 422.973,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
C.E.: 010516 – COMPENSI PER GLI ARBITRI DEL LODO ARBITRALE AMI AVV. FERRANTE E VEDOVA CERRUTI – Contr. N. 21172 del 03/12/2003 - COMPLETAMENTO RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA E POTENZIAMENTO CABINA TRASFORMAZIONE - TRAPANI.	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 17.875,20	2016	2016	€ 17.875,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 090716 – SORTE SENTENZA N. 16589 DEL 27/7/11 TRIBUNALE DI ROMA - SVE-SIE AMMODERN.TO E RINNOVAM. CAPANNONE SMEPP V.LE PRETORIANO PER SISTEMAZ.COCER ED ESIGENZE DIRAMINTER - ROMA	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 62.412,56	2016	2016	€ 62.412,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 107616-PAGAMENTO IN FAVORE DELLA GUERRINO PIVATO SRL-CNTR N. 1896 DEL 16/9/02 PER RIABILITAZIONE SERBATOI N. 1-2-3-4 E REALIZZAZIONE TUNNEL ACCESSO E CAMERA DI MANOVRA -N.I.P.S.-D.C. CAPODIMONTE	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 266.023,28	2016	2016	€ 266.023,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 062516 – PAGAMENTO DELLA SENTENZA N. 6896 DEL 23/9/15 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO – LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 92 D.LGS 163/2006	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 6.952,43	2016	2016	€ 6.952,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 112816 – PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MANNA IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO DELL'ATI MANNA/SECCIA/EDIL ELETTRA/PATACCINI. PER RISOLUZIONE VERTENZA AMMINISTRATIVA SORTA PER ESECUZIONE DEI LAVORI CONTRATTO N. 1744 DEL 25.7.01	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 15.484,70	2016	2016	€ 15.484,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.:174116 – CONTR. N.2557 DEL 10/12/2008 – ATI COSTRUZIONI PERREGRINI/COSBOTEK/CIPIEMME – APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UNA NUOVA "CHECK-OUT" PER MISSILI ASTER – RISOLUZIONE DELLE RISERVE POST-COLLAUDO TRAMITE ACCORDO BONARIO	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 76.312,16	2016	2016	€ 76.312,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 091016 – SORTE DECRETI INGIUNTIVI CONVERTINO E ALTRI - TRIBUNALE DI TARANTO – CONTR.N.2049 DEL 10/11/03 - CASERMA FARINATI - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO – TARANTO - COMFORSUB	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 21.761,78	2016	2016	€ 21.761,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>											
CARABINIERI -BOLOGNA - CASERMA MAZZONI - VERIFICA SISTEMA PROPEDEUTICA AL RISANAMENTO/ADEGUAMENTO STATICO FABBRICATI INGRESSO CASERMA E CAPANNONE MEZZI PESANTI.	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 20.068,68	2016	2016	€ 20.068,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 4.388.061,78**

**€ 4.388.061,78**

**Nazionali**

**€ 4.388.061,78**

**Mezzogiorno**

**€ 0,00**

**Estero**

**€ 0,00**

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>											
CARABINIERI - ANCONA- CASERMA PUCCINI- SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ASGI	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 48.531,60	2016	2016	€ 48.531,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARABINIERI - PINEROLO - CASERMA LITTA MODIGLIANI - RIFUNZIONALIZZAZIONE PER LE ESIGENZE ALLOCATIVE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 910.884,83	2016	2016	€ 910.884,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARABINIERI - ROMA - CASERMA TALAMO- LAVORI DI ASFALTATURA INTERO COMPENDIO	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 113.425,23	2016	2016	€ 113.425,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARABINIERI - ROMA - COMPRESORIO ACQUASANTA - ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO IL MAGAZZINO CENTRALE VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO	N.A.	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 92.570,11	2016	2016	€ 92.570,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.165.411,77

€ 1.165.411,77

Nazionali

€ 1.165.411,77

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO ED ACCESSORI PER IL GOI	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 30,00	2016	2016	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAV - MAV N. 01030588581371956 - STUDIO DI FATTIBILITA' REALIZZAZIONE DI UN PONTONE SUPPORTO SMGG. - GARA N. 5070893. -	N.A.	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 30,00	2016	2016	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 60,00

€ 60,00

Nazionali

€ 60,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Ammodernamento e acquisizioni dei sistemi SIGINT e sistema BEAGLE</b>											
SISTEMA INFORMATIVO DI NAVE ELETTRA - POTENZIAMENTO SISTEMA SIGINT - FMS CASE	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 991.616,40	2016	2016	€ 991.616,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 991.616,40**

**€ 991.616,40**

*Nazionali*

**€ 0,00**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 991.616,40**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Sistemi e sensori di raccolta informativa</b>											
SO.FU.TRA INTERFORZE - PROGRAMMA CHIARA	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.057.693,00	2016	2016	€ 1.057.693,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA SPYDR - JAMMS GAP FILLER	SMD 21/2012	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 3.545.454,27	2016	2016	€ 3.545.454,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 4.603.147,27**

**€ 4.603.147,27**

*Nazionali*

**€ 3.545.454,27**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 1.057.693,00**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Sistemi satellitari</b>											
COSMO SKYMED - MCO	---	CAPACITA' DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA PER USI DUALI, MILITARI E CIVILI	N.A.	€ 5.592.552,00	2016	2016	€ 5.592.552,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema HELIOS</b>											
HELIOS 2 - ACCESSO AL SISTEMA	N.A.	OSSERVAZIONE STRATEGICA MILITARE	N.A.	€ 550.000,00	2016	2016	€ 550.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HELIOS 2 - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	OSSERVAZIONE STRATEGICA MILITARE	#Tipo!	€ 3.000.000,00	2016	2016	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi e sensori di raccolta informativa</b>											
ACQUISIZIONE NUOVI SISTEMI MOBILI PER ATTIVITA' SIGINT PER IMPIEGO CAMPALE (CISC)	---	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMI COMINT	N.A.	€ 696.827,07	2016	2016	€ 696.827,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RETE RDG "ARACNE" - ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO NECESSARIO ALL'AMMODERNAMENTO SISTEMA RDG "ADN 1030" - ESERCIZIO LOTTI OPZIONALI	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 143.345,12	2016	2016	€ 143.345,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi informatici in supporto all'analisi</b>											
RIS - AMMODERNAMENTO SISTEMI INFORMATICI DEL C.I.I.	---	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	N.A.	€ 219.661,00	2016	2016	€ 219.661,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIS - ACQ. SISTEMA DI ANALISI E VALUTAZIONE INTELLIGENCE (ULISSE-PALANTIR)	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 250.000,00	2016	2016	€ 250.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIATTAFORMA DI CYBER INTELLIGENCE MALWARE ANALYSIS - CLESSIDRA - ESERCIZIO LOTTI OPZIONALI	---	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	N.A.	€ 467.400,40	2016	2016	€ 467.400,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMA DI SELEZIONE DEL TRAFFICO INTERCETTATO - BEAGLE	---	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	N.A.	€ 149.826,92	2016	2016	€ 149.826,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO SISTEMI INFORMATICI DEL C.I.I.	---	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	#Tipo!	€ 474.702,00	2016	2016	€ 474.702,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
AMMODERNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEL CII - L3&L4	---	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	#Tipo!	€ 353.922,00	2016	2016	€ 353.922,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FMS CASE IT-D-QAT / LOA 1 AMEDEMMENT 3	P. PERF. - SCHEDA 4	OSSERVAZIONE STRATEGICA MILITARE	N.A.	€ 90.909,09	2016	2016	€ 90.909,09	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FMS CASE IT-D-QAT / LOA 1	N.A.	OSSERVAZIONE STRATEGICA MILITARE	N.A.	€ 2.374.353,14	2016	2016	€ 2.374.353,14	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Cooperazione internazionale nel settore informativo</b>											
MULTINATIONAL GEOSPATIAL CO-PRODUCTION PROGRAM (MGCP) - SVILUPPO PROGRAMMA	N.A.	PROGRAMMA MGCP	N.A.	€ 2.945.345,40	2016	2016	€ 2.945.345,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL CONTRATTO N. 9862 REP. DEL 22/10/2010.	---	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	#Tipo!	€ 10.063,79	2016	2016	€ 10.063,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL CONTRATTO N. 9426 REP. DEL 17/12/2007	---	OSSERVAZIONE STRATEGICA MILITARE	N.A.	€ 58,68	2016	2016	€ 58,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL CONTRATTO N. 9831 REP. DEL 16/12/2010.	---	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMI COMINT	N.A.	€ 17.607,48	2016	2016	€ 17.607,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 17.336.574,09**

**€ 17.336.574,09**

*Nazionali*

**€ 11.675.966,46**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 5.660.607,63**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - III REPARTO**  
**CAPITOLO 7122-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - III REPARTO (SMD-III)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>CID</b>											
PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DELLA CAPACITA' CBRN "WARNING & REPORTING" (W&R) - LETTERA DI MANDATO PER L'ACQ.NE DI UN NUMERO ILLIMITATO DI LICENZE DEL SOFTWARE "CBRN ANALYSIS"	---	CAPACITA' CBRN "WARNING & REPORTING" (W&R)	N.A.	€ 530.634,91	2016	2016	€ 530.634,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 530.634,91**

**€ 530.634,91**

*Nazionali*

**€ 530.634,91**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Allied Ground Sourveillance</b>											
ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS) - ACQ. QUOTA IN EURO	SMD 13/2009	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 177.230.000,00	2010	2017	€ 8.739.715,00	4,93%	92,11%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS) - ACQ. QUOTA IN DOLLARI	SMD 13/2009	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 177.230.000,00	2010	2017	€ 13.101.700,22	7,39%	43,14%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Infrastrutture Nazionali Interforze</b>											
POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - SUPPORTO INDUSTRIALE - PISQ - QUOTA INTERFORZE	N.A.	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 5.500.000,00	2016	2016	€ 5.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**€ 359.960.000,00**

**€ 27.341.415,22**

*Nazionali*

**€ 5.500.000,00**

*Mezzogiorno*

**€ 5.500.000,00**

*Estero*

**€ 21.841.415,22**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
INTEGRAZIONE IVA CONTRATTO 1598 /2011 N. 4 ARMERIE MOBILI SHELTERIZZATE AVIOTRASPORTABILI ISO 90 E N. 1 ARMERIA MOBILE ISO 20. CONTO LIQUIDAZIONE N. 2 APPROVATO CON DECRETO N. 304 DEL 21.12.2012.	N.A.	MATERIALI PER COFS	N.A.	€ 4.177,00	2016	2016	€ 4.177,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SALDO CONTRATTUALE - AMMODERNAMENTO N. 4 VBR NBC (C.TTO 1401 DEL 30.11.2011)	SMD 80/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7ª RGT NBC	N.A.	€ 16.418,30	2016	2016	€ 16.418,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 20.595,30

€ 20.595,30

Nazionali

€ 20.595,30

Mezzogiorno

€ 20.595,30

Estero

€ 0,00

**Tabella n. 19**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Sistemi satellitari</b>											
SATELLITE OTTICO OPTSAT 3000 - LANCIO LEOP. COMMISSIONING E CONTINGENCIES	SMD 27/2013	OPTSAT 3000	N.A.	€ 62.082.489,00	2013	2017	€ 18.000.000,00	28,99%	98,26%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SATELLITE OTTICO OPTSAT 3000 - ACQUISIZIONE	SMD 22/2012	OPTSAT 3000	N.A.	€ 197.916.580,00	2012	2017	€ 8.000.000,00	4,04%	97,18%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSG ACQUISIZIONE - 1ª CHIAMATA FONDI	SMD 10/2009	MUSIS (MULTINATIONAL SPACE-BASED IMAGING SYSTEM)	N.A.	€ 209.689.125,00	2012	2020	€ 5.951.049,53	2,84%	47,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSG ACQUISIZIONE - 2ª CHIAMATA FONDI	SMD 10/2009	MUSIS (MULTINATIONAL SPACE-BASED IMAGING SYSTEM)	N.A.	€ 209.689.125,00	2012	2020	€ 7.289.092,64	3,48%	47,97%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 679.377.319,00

€ 39.240.142,17

Nazionali

€ 13.240.142,17

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 26.000.000,00

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Bonifica amianto</b>											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE MILITARI -OP SMD - INFRA EI	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 5.698,26	2016	2016	€ 5.698,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 5.698,26**

**€ 5.698,26**

*Nazionali*

**€ 5.698,26**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Bonifica amianto</b>											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE MILITARI -OP SMD - INFRA MM	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 17.152,20	2016	2016	€ 17.152,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 17.152,20**

**€ 17.152,20**

*Nazionali*

**€ 17.152,20**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Ristrutturazione, potenziamento e realizzazione delle infrastrutture relative agli impegni pluriennali</b>											
C.E. 104816 – JACOTENETE – 5° DAI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA LOGISTICO-OPERATIVA – SALDO LAVORI CONTRATTO N.21150 DEL 05/11/2003		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 62.086,82	2016	2016	€ 62.086,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 044611 - CHIAVARI - (ID 767) STELMILIT - LAVORI DI RIPRISTINO DANNI FORZA MAGGIORE ALL'ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE 11.11.2014.		AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 156.117,98	2016	2016	€ 156.117,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 044611 - CHIAVARI - (ID 767) STELMILIT - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DELLA PALAZZINA "N" CASERMA G. LEONE.		AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 46.845,26	2016	2016	€ 46.845,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Infrastrutture Nazionali Interforze</b>											
C.E.: 073416 – ROMA – PALAZZO SALVIATI – VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI		AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 8.171,54	2016	2016	€ 8.171,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRASFERIMENTO SMD PRESSO PALAZZO ESERCITO - ONERI DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO DI PALAZZO BARACCHINI COMPRESO ACQUISIZIONE DEL PARERE ANTINCENDIO, RILASCIATO DAL COMANDO PROVINCIALE VV.F. - C.E.: 127416		AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 15.250,00	2016	2016	€ 15.250,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE: 149716 – ROMA - (ID 6264) PONTE GALERIA - C.I.I. - INTEGRAZIONE ONERI PER VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEI QUADRI ELETTRICI B.T. E SOSTITUZIONE/IMPLEMENTAZIONE GG.EE..		AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 1.115,88	2016	2016	€ 1.115,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROMA - (ID 6264) COMPRESORIO DI PONTE GALERIA - ONERI PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO DELLA N.P.O		AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 2.521,19	2016	2016	€ 2.521,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 129316 – CHIAVARI - (ID 767) CASERMA G. LEONE - TRE FASI PROGETTAZIONE LAV MESSA A NORMA CENTRALI TERMICHE INFIRMERIA, PAL. "O", LOCALE LAVASTOVIGLIE, ALLOGGI ESTERNI E CORPO DI GUARDIA, RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO		AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 21.610,71	2016	2016	€ 21.610,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 127516 – ROMA - PALAZZO BARACCHINI (ID8523) – VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA		AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 3.300,00	2016	2016	€ 3.300,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.		---	N.A.	€ 30,00	2016	2016	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
CE 134116 - SIGONELLA - PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.		ALLIED GROUND SURVEILLANCE	N.A.	€ 225,00	2016	2016	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 205411 - CAPO SAN LORENZO - AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO SISTEMA M.T. DISTACCAMENTO CAPO SAN LORENZO E POSTAZIONI - INTEGRAZIONE IVA DI CUI AL CONTRATTO N. 152 DEL 20/12/2010.		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 2.814,36	2016	2016	€ 2.814,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 114816 - S.PIERO A GRADO - (ID 3517) C.I.S.A.M - INTEGRAZIONE IVA RELATIVA AGLI ONERI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ADIBITA A DAY-HOSPITAL		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 31,01	2016	2016	€ 31,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 320.119,75</b>			<b>€ 320.119,75</b>				
							<b>€ 320.119,75</b>	<b>Nazionali</b>	<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 65.126,18</b>	
							<b>€ 0,00</b>	<b>Estero</b>			

**Tabella n. 23**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO  
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture Nazionali Interforze</b>											
TRASFERIMENTO SMD PRESSO PALAZZO ESERCITO - C.E. 079215 - ROMA - ID 4828 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFERIMENTO ARTICOLAZIONI SMD		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 119.477,77	2016	2016	€ 119.477,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 178216 - ROMA - PALAZZO ESERCITO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFERIMENTO ARTICOLAZIONI DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE, DEI CARABINIERI E DEL V REPARTO DI SMD 1°, 2° e 6° PIANO		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 85.350,33	2016	2016	€ 85.350,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 149916 - PRATICA DI MARE - C.I.T.S. - POMEZIA - ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI TECNICI GG.EE. E CENTRALE TERMICA PER ADEGUAMENTO A NORME DI PREVENZIONE INCENDI.		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 3.680,29	2016	2016	€ 3.680,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 047414 SAN FELICE DEL CIRCEO - LT - SRI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA E SOSTITUZIONE INFISSI		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 68.613,07	2016	2016	€ 68.613,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROMA - PALAZZO ESERCITO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO INTONACO FACCIATE CORTILE N. 2 (SACRARIO)		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 87.065,28	2016	2016	€ 87.065,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
C.E. 070616 - CASERMA ARTALE - CECCHIGNOLA (ROMA) - M2JTC - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONNESSI AD INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI N. 1122, 1129, 1133, 1135 E 1140 DELLA CASERMA, NECESSARI PER LA FINALIZZAZIONE DEL PROGETTO		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 200.716,79	2016	2016	€ 200.716,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.		---	N.A.	€ 375,00	2016	2016	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 565.278,53**

**€ 565.278,53**

*Nazionali* **€ 565.278,53** *Mezzogiorno* **€ 0,00**

*Estero* **€ 0,00**

**Tabella n. 24**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Costituzione Landing Force</b>											
COSTITUZIONE LANDING FORCE - ACQUISIZIONE GIUBBOTTI SALVATAGGIO PER PERSONALE E.I.	N.A.	LANDING FORCE PACKAGE	2.097	€ 572.543,00	2016	2016	€ 572.543,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 572.543,00**

**€ 572.543,91**

*Nazionali* **€ 572.543,91** *Mezzogiorno* **€ 0,00**

*Estero* **€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7123-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>INFRASTRUTTURE NATO</b>											
INFR. NATO - 96/3AF50069-AVIANO - EXTENDED EXISTING WAREHOUSE- LAVORI		AVIANO	N.A.	€ 3.506.795,57	2016	2016	€ 3.506.795,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 079516 - LOCATION : GAETA 2005/3NB13437-M - NAVAL FUEL DEPOT PROJECT : UPGRADE DEPOT OPERATIONAL CONTROL CENTRE. AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCH. ANTONELLO PALMIERI		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 3.988,86	2016	2016	€ 3.988,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PROJECT 5HQ13257/CP 0A0149. "ITALY CIS GRAZZANISE - PROVIDE FACILITIES FOR PEACETIME BASING OF NATO SIGNAL BATTALION HQ AND DCM UNITS - DRAGONFLY".		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 317.987,17	2016	2016	€ 317.987,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 138016 - POGGIO RENATICO - CP5A0109-ADD.3 "NEW NATO COMMAND STRUCTURE AIR C2 REQUIREMENTS" - SERIAL 3W113377 "PROVIDE INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR DEPLOYABLE AIR COMMAND AND CONTROL CENTRE (DACCC) ACTIVATION".		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 1.700.000,00	2016	2016	€ 1.700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 178316-SIGONELLA-AGS MOB-REALIZZAZIONE LINEA VOLO		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 1.485,00	2016	2016	€ 1.485,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 163616-TRAPANI-CAPABILITY PACKAGE (CP) 5A0013 ADDENDUM 3-SERIALE: 2014/3AF13527-M "RESTORATION AND EXPANSION OF FLIGHT LINE BUILDING" - PROGETTAZIONE ESECUTIVA/COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 5.128,19	2016	2016	€ 5.128,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 163316-TRAPANI-CAPABILITY PACKAGE (CP)-5A0013 ADDENDUM 3-SERIALI 2014/3AF13523-M (AGE) E 2014/3AF13524-M (RESTORATION OF THE DUTY VEHICLES ROOFING)INDAGINI INFORMALI PRESTAZ. ESECUZIONE DI SONDAGGI E INDAGINI IN ZONA SISMICA.		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 13.831,07	2016	2016	€ 13.831,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 163116-TRAPANI-CAPABILITY PACKAGE (CP) 5A0013 ADDENDUM 3 - SERIALI: 2014/3AF13523-M (AGE) E 2014/3AF13524-M (RESTORATION OF THE DUTY VEHICLES ROOFING"- REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E PROVE DI LAB. IN ZONA SISMICA.		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 15.962,29	2016	2016	€ 15.962,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 134516-TAVOLARA-PROGETTO 2015/3CM13279-0 URGENT REQUIREMENT-RESTORATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION-PHASE II-PROGETTO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 30.864,05	2016	2016	€ 30.864,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TARANTO - NSPA SOC - 3HQ13267 - RESTORATION OF THE H&S CONDITION TO OPERATE THE NSPA SOC WORKING AREAS - URGENT REQUIREMENT - ESECUZIONE A CURA GGC. - QUOTA RESIDUI		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 844.125,20	2016	2016	€ 844.125,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GRAZZANISE- OPERE DI COMPLETAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DEL 2ND NATO SIGNAL BATTALION - FONDI NAE PER ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA NAZIONALE E COLLEGAMENTO MT ALLA NUOCA CABINA ELETTRICA NATO - QUOTA RESIDUI		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 20.000,00	2016	2016	€ 20.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
C.TTO N. 10311 REP. DEL 10/6/2013 RELATIVO AL PROGETTO NATO 2005/9CM8009202 "COMPLETE BRASS BASELINE IMPLEMENTATION SOUTH" – ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI HF DELLA M.M. PER SUPPORTO DELLE COMUNICAZIONI NAVALI NATO/NAZIONALI		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 19.920,00	2016	2016	€ 19.920,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRAZZANISE– OPERE DI COMPLETAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DEL 2ND NATO SIGNAL BATTALION - FONDI NAE PER ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA NAZIONALE E COLLEGAMENTO MT ALLA NUOCA CABINA ELETTRICA NATO		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 330.000,00	2016	2016	€ 330.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TARANTO – NSPA SOC - 3HQ13267 - RESTORATION OF THE H&S CONDITION TO OPERETE THE NSPA SOC WORKING AREAS - URGENT REQUIREMENT – ESECUZIONE A CURA GGC. - QUOTA COMPETENZA		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 4.155.874,80	2016	2016	€ 4.155.874,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 002316 – GAETA - NAVAL FUET DEPOT - 2005/3NB13451 PROJET - RESTORE FUEL TANK N.6 IN SPALTONE POL DEPOT - ONERI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 11.103,46	2016	2016	€ 11.103,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 086416 – GRAZZANISE - OPERE DI COMPLETAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DEL 2ND NATO SIGNAL BATTALION - CP 0A0149/Add.7 – 2003/5HQ/13257-01 – ESECUZIONE A CURA G.G.C..		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 2.980.674,00	2016	2016	€ 2.980.674,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 038516 – NATO AIRBORNE EARLY WARNING & CONTROL FORCE – FORWARD OPERATING BASE TRAPANI – RESTORE FENCING AT J.F.S.I. – F2310 – S/N 3AF 13529 – ESECUZIONE A CURA G.G.C..		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 175.000,00	2016	2016	€ 175.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFR. NATO - NSIP – NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS – QUOTA TELEDIFE		NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS	N.A.	€ 20.000,00	2016	2016	€ 20.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 094315 - LOCATION : GAETA 2005/3NB13440-M - NAVAL FUEL DEPOT PROJECT: "UPGRADE ANTIPOLLUTION SYSTEM". AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REDAZIONE PIANO SICUREZZA ING. DOMENICO LIBERATI		NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS	N.A.	€ 7.977,25	2016	2016	€ 7.977,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 093915 - LOCATION : GAETA 2005/3NB13437-M - NAVAL FUEL DEPOT PROJECT: UPGRADE DEPOT OPERATIONAL CONTROL CENTRE. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REDAZIONE PIANO SICUREZZA ING. DOMENICO LIBERATI.		NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS	N.A.	€ 28.022,79	2016	2016	€ 28.022,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 080216 - LOCATION : GAETA 2005/3NB13440-M - NAVAL FUEL DEPOT PROJECT : "UPGRADE ANTIPOLLUTION SYSTEM" AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO ARCH. ANTONELLO PALMIERI		NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS	N.A.	€ 1.322,29	2016	2016	€ 1.322,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AUMENTO QUINTO CONTRATTO N. 9773 REP. DEL 28/12/2009 E SUCCESSIVI ATTI ADDIZIONALI – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA , DIREZIONE LAVORI E DEFINIZIONE CAPITOLATI E SPECIFICHE TECNICHE PER IL PROGRAMMA 2NSB PRESSO GRAZZANISE.		NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS	N.A.	€ 3.786,00	2016	2016	€ 3.786,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA ACCS – COSTI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA "ESCALATION FORMULA" PREVISTA DALL'ART. 64 DEL P.O. N. 4183 REP. DEL 28/2/2000.		NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS	N.A.	€ 2.694.731,65	2016	2016	€ 2.694.731,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFR. NATO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COLLAUDATORI		NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS	N.A.	€ 818,13	2016	2016	€ 818,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 16.889.397,77

€ 16.889.397,77

Nazionali

€ 16.889.397,77

Mezzogiorno

€ 8.943.346,42

Estero

€ 0,00

Tabella n. 26

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7129-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
INTEGRAZIONE IVA AL 22% PER L'ACQUISTO DI N. 3 DESIGNATORI LASER ELOP MOD "PLDR" E N. 3 CAMERE TERMICHE ELOP MOD. "CORAL-CR" (CTR. N. 76 del 04.03.2011 - DM 175 del 19.11.2010)	N.A.	C-IED	N.A.	€ 17.278,03	2016	2016	€ 17.278,03	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 17.278,03

€ 17.278,03

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 17.278,03

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - V REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-07 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - V REPARTO (SMD-V)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Esteros	Mezzos
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>											
C.E.: 069314 - FIRENZE - ISTITUTO SCIENZE MILITARI - RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILIZZANTE DI COPERTURA DEI LOCALI DESTINATI A PALESTRA E SERVIZI ANNESSI PRESSO IL FABBRICATO 6 DI PG	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 46.000,00	2016	2016	€ 46.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 070613 - MONTELIBRETTI - COMPRESORIO MONTEMAGGIORE - REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA ED EVENTUALI RETI ELETTRICHE COMPLEMENTARI.	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 96.684,73	2016	2016	€ 96.684,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 044816 - COURMAYEUR - CAERMA CASERMA PERENNI - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI POSTI AL PIANO MANSARDATO DELLA PALAZZINA ATLETI.	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 40.815,62	2016	2016	€ 40.815,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 045016 - SABAUDIA - MARIREMO - ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFAC AREA AMMALORATA PERIMETRALE INTERNO/ESTERNA INSTALLAZIONE ACCOGLIENZA DIVERSAMENTE ABILI RIFACIMENTO LOCALI IGIENICI INFERMERIA E DEL BAGNO/SPOGLIATOIO EX OSPEDALETTO.	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 20.419,90	2016	2016	€ 20.419,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 045116 - CAMPOBASSO - CASERMA E. FRATE SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI. LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 65.254,78	2016	2016	€ 65.254,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 045216 - VIBO VALENTIA - CASERMA L. RAZZA - OPERE DI AMMODERNAMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO OUTDOOR	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 38.485,45	2016	2016	€ 38.485,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 045416 - ROMA - CASERMA S. D'ACQUISTO - RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO "MAESTRELLI"	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 49.223,06	2016	2016	€ 49.223,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 066514 - VIGNA DI VALLE - RIFACIMENTO STANZE E BAGNI PALAZZINA CONI PG 86 CENTRO SPORTIVO AM	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 85.307,18	2016	2016	€ 85.307,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 046016 - POZZUOLI - ACCADEMIA AERONAUTICA - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA, ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 101.705,18	2016	2016	€ 101.705,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 044916 - ROMA - (ID 2637) CENTRO SPORTIVO TOR DI QUINTO - RISTRUTTURAZIONE/RICONVERSIONE DELLE ATTUALI STRUTTURE LOGISTICHE (SPOGLIATOI, UFFICI, LOCALI TERMICI, PALESTRA, LOCALE INFERMERIA ATTREZZATO) A STUDIO FISIOTERAPICO.	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 90.042,45	2016	2016	€ 90.042,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	€ 633.938,35		€ 633.938,35	
<i>Nazionali</i>		€ 633.938,35	<i>Mezzogiorno</i>	€ 205.445,41
<i>Eestero</i>		€ 0,00		

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica</b>											
POTENZIAMENTO / AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SISTEMA SILEF CALL FOR FUNDS BUDGET OPERATIVO 2016 - PROGRAMMA EUROFIGHTER (Typhoon)	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 4.983.900,00	2013	2016	€ 1.533.900,00	30,78%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**€ 4.983.900,00**

**€ 1.533.900,00**

*Nazionali*

**€ 1.533.900,00**

*Mezzogiorno*

**€ 1.533.900,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica</b>											
TRASFERIMENTO SMD - PREDISPOSIZIONI CIS PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE PRESSO P. ESERCITO.	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.966.974,23	2016	2017	€ 647.107,24	32,90%	32,90%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERVENTI CIS CENTOCELLE -DII - BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY DEI SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI - CED AREA DI VERTICE INTERFORZE	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.700.000,00	2016	2018	€ 1.000.000,00	37,04%	37,04%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TRASFERIMENTO SMD - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - RIDISLOCAZIONE, ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ GEOGRAFICA DA PALAZZO CAPRARA E PALAZZO BARACCHINI A PALAZZO ESERCITO	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.239.234,59	2015	2016	€ 1.830.984,17	81,77%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
RIDISLOCAZIONE, ADEGUAMENTO E TRASFERIMENTO SMD - RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ GEOGRAFICA DA P. CAPRARÀ E P. BARACCHINI A P. ESERCITO - ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA MAN DIFENET DI ROMA	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 220.430,32	2016	2016	€ 220.430,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.TTO N. 9960 REP. DEL 29/9/2011 RELATIVO ALLA REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE PATRIMONIALE - ADEGUAMENTO DI BUDGET 2000.	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.001.704,77	2011	2016	€ 358,62	0,04%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPLETE BRASS BASELINE IMPLEMENTATION SOUTH ITALY (QUOTA NAZIONALE)	SMD 72/2010	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 20.399.692,90	2013	2017	€ 100.000,00	0,49%	27,62%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TRASFERIMENTO SMD - PREDISPOSIZIONI CIS PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE PRESSO P. ESERCITO.	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 32.695,51	2016	2016	€ 32.695,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVI DIFESA - QUOTA 2013 - NOTA DEBITO 4/5534/J-01 DEL 31.12.2013	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.840.013,96	2016	2016	€ 1.840.013,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVI DIFESA	SMD INT 02/2011 TBD	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 10.597.743,42	2011	2018	€ 550.000,00	5,19%	86,53%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DII - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE E SERVIZI MICROSOFT PER SMD, SGD, E FA	N.A.	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 20.190.000,00	2015	2019	€ 4.698.000,00	23,27%	34,77%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE E SERVIZI ORACLE PER SMD, SGD E FA	N.A.	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 18.200.000,00	2015	2019	€ 4.600.000,00	25,27%	40,11%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - RIFON - CC - REALIZZAZIONI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA PER DOTARE I COMANDI DEI CC DELLA BANDA LARGA E PER REALIZZARE RETI LAN - ACQUISTO HW E SW PER CC	N.A.	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 2.440.406,09	2015	2016	€ 1.231.422,31	50,46%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DII - RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE RETI E DEI SISTEMI C4I DELLA DIFESA. CONTINUITA' SERVIZI. ACQUISTO LICENZE D'USO CITRIX XEN MOBILE.	P. PERF. - SCHEDA 4	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 148.648,70	2016	2016	€ 148.648,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DII - RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE RETI E DEI SISTEMI C4I DELLA DIFESA - ACQUISTO LICENZE D'USO S.O. MICROSOFT	P. PERF. - SCHEDA 4	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 6.000.000,00	2016	2019	€ 1.999.958,04	33,33%	33,33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE RETI E DEI SISTEMI C4I DELLA DIFESA. CONTINUITA' SERVIZI. ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTPHONE LIVEBOX TOIP.	P. PERF. - SCHEDA 4	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 348.405,00	2016	2016	€ 348.405,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFTWARE DEFINED RADIO NAZIONALE (SDR - N)	SMD INT 01/2011 TBD	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 57.260.000,00	2011	2020	€ 6.000.000,00	10,48%	47,08%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mazzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Sistemi C4I Difesa</b>											
DII - ELECTRONIC KEY MANAGEMENT SYSTEM (EKMS)	SMD 37/2009	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A. 10000	€ 21.290.000,00	2009	2017	€ 10.000,00	0,05%	71,96%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALGORITMI DI CIFRATURA E CIFRANTI DI NUOVA GENERAZIONE E CIFRANTI DI NUOVA GENERAZIONE	SMD INT 03/2011 TBD	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 20.025.236,00	2011	2020	€ 353.302,74	1,76%	43,94%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AUTONOMUS SYSTEM	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.000.000,00	2016	2019	€ 319.649,98	15,98%	15,98%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RIDISLOCAZIONE, ADEGUAMENTO E TRASFERIMENTO SMD - RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ GEOGRAFICA DA P. CAPRARA E P. BARACCHINI A P. ESERCITO - ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA MAN DIFENET DI ROMA	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.579.126,45	2016	2017	€ 400.000,00	15,51%	15,51%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTERFORZE DI TRATTAZIONE AUTOMATICA DELLA MESSAGGISTICA JOINT MILITARY MESSAGE HANDLING SYSTEM (JMMHS).	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.833.367,51	2016	2018	€ 500.000,00	27,27%	27,27%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATHENA FIDUS - ADEGUAMENTO SEGMENTO TERRESTRE	SMD XXX/2012	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.400.000,00	2015	2016	€ 1.300.000,00	92,86%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sistema satellitare Difesa</b>											
SO.FU.TRA. - CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL CGC SICRAL DI VIGNA DI VALLE	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 9.000.000,00	2015	2016	€ 8.899.999,00	98,89%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sistema C2I</b>											
ASID	SMD XX/2012	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.922.620,89	2015	2017	€ 100.000,00	1,44%	74,99%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMMA MAJIC2 (MULTI-INTELLIGENCE ALL-SOURCE JOINT ISR INTEROPERABILITY COALITION) FASE 2	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.350.340,00	2011	2016	€ 400.000,00	17,02%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL CONTRATTO N. 9275 REP. DEL 20/09/2006.	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 1.220,31	2016	2016	€ 1.220,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA ALL'ORDIN. IN ECONOMIA N. 856 REP. DEL 29/12/2011.	N.A.	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 52,03	2016	2016	€ 52,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL C.TTO N. 9881 REP. DEL 23/12/2010.	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 15.006,60	2016	2016	€ 15.006,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL C.TTO N. 9863 REP. DEL 22/12/2010.	SMD INT 03/2011 TBD	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 16.261,54	2016	2016	€ 16.261,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL C.TTO N. 9889 REP. DEL 24/12/2010	SMD INT 03/2011 TBD	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. 14475,49	€ 14.475,49	2016	2016	€ 14.475,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL C.TTO N. 9678 REP. DEL 2/12/2009.	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 2.970,04	2016	2016	€ 2.970,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL C.TTO N. 9814 REP. DEL 25/11/2010.	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 9.621,75	2016	2016	€ 9.621,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**€ 213.046.248,10**

**€ 37.590.583,35**

*Nazionali*

**€ 25.892.625,31**

*Mezzogiorno*

**€ 25.892.625,31**

*Estero*

**€ 11.697.958,04**

**Tabella n. 30**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO**  
**CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica</b>											
POTENZIAMENTO PIATTAFORMA CONCORSI ON-LINE DELLA DIFESA	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 214.484,54	2014	2015	€ 14.487,50	6,75%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sistemi C4I Difesa</b>											
MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION MOU) - QUOTA COMPETENZA	SME 11/2001	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 27.000.000,00	2013	2021	€ 2.950.332,58	10,93%	44,26%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION MOU) - QUOTA RESIDUI	SME 11/2001	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 49.667,42	2016	2016	€ 49.667,42	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 27.264.151,96

€ 3.014.487,50

*Nazionali*

€ 14.487,50

*Mezzogiorno*

€ 14.487,50

*Estero*

€ 3.000.000,00

**Tabella n. 31**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO**  
**CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Sistema satellitare Difesa</b>											
CONTRATTO N. 19206/2011 - OMOGENEIZZAZIONE PROGRAMMA SICRAL	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 193.671,30	2016	2016	€ 193.671,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 193.671,30

€ 193.671,30

*Nazionali*

€ 193.671,30

*Mezzogiorno*

€ 193.671,30

*Estero*

€ 0,00

IGESAN

CAPITOLO 7122-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore IGESAN

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>RICERCA SANITARIA</b>											
CONTRIBUZIONI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.)	---		N.A.	€ 30,00	2016	2016	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERSISTENZA DELL'IMMUNIZZAZIONE CONTRO IL VAIOLO NEI MILITARI CON ETA' SUPERIORE AI 40 ANNI E RUOLO INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE NEL MANTENIMENTO DELLA MEMORIA IMMUNOLOGICA.	---		N.A.	€ 39.912,66	2016	2016	€ 39.912,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SICUREZZA, IMMUNOGENICITA' ED EFFICACIA DELLE VACCINAZIONI NEL PERSONALE MILITARE	---		N.A.	€ 79.600,15	2016	2016	€ 79.600,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IPERBARISMO E STATI ALTERATI DI COSCIENZA: IL MODELLO DELLA NARCOSI DA AZOTO. STUDIO ELETTROENCEFALOGRAMMA E AUTOMICO.	---		N.A.	€ 59.993,00	2016	2016	€ 59.993,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 179.535,81**

**€ 179.535,81**

*Nazionali*

**€ 179.535,81**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
ASILI NIDO - CE 125915 - MESSINA - CASERMA CRISAFULLI - ONERI PER INDAGINI PRELIMINARI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 18.365,29	2016	2016	€ 18.365,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASILI NIDO - CE 126115 - CASERTA - CAMPO EL ALAMEIN - ONERI PER INDAGINI PRELIMINARI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 19.932,51	2016	2016	€ 19.932,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASILI NIDO - CE 126215 - FOSSANO - CASERMA DALLA CHIESA - ONERI PER INDAGINI PRELIMINARI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 11.775,15	2016	2016	€ 11.775,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - CE 086616 - PESARO - CASERMA CIALDINI - ONERI SUCCESSIVI PER INDAGINI GEOTECNICHE E REDAZIONE RELAZIONE	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 6.438,18	2016	2016	€ 6.438,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 172216 - FOSSANO - CAS. GENERALE DELLA CHIESA - VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE ASILO NIDO	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 16.661,50	2016	2016	€ 16.661,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - CE 126015 - PESARO - CASERMA CIALDINI - ONERI PER INDAGINI PRELIMINARI	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 6.794,19	2016	2016	€ 6.794,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**€ 79.966,82**

**€ 79.966,82**

*Nazionali*

**€ 79.966,82**

*Mezzogiorno*

**€ 51.530,17**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Vulcano</b>											
VULCANO - STEP 2 - QUALIFICAZIONE MUNIZIONE NON GUIDATA DA 155 MM	SME/SMM 001/2004	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 18.264.236,00	2011	2017	€ 12.920.611,13	70,74%	72,03%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VULCANO - STEP 3 - SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA MUNIZIONE GUIDATA DA 155 MM E STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA CONFIGURAZIONE SEEKER SAL	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 50.692.088,60	2010	2018	€ 9.599.099,70	18,94%	79,56%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento sistemi missilistici</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 -MANTENIMENTO CAPACITÀ OPERATIVA MISSILE ASPIDE - ESIGENZA INTERFORZE - QUOTA PARTE E.I.	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 500.000,00	2016	2016	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 69.456.324,60**

**€ 23.019.710,83**

Nazionali

**€ 0,00**

Mezzogiorno

**€ 0,00**

Estero

**€ 23.019.710,83**

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>TUAV</b>											
SO.FU.TRA. - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO E POTENZIAMENTO DOTAZIONI DELLA LINEA TACTICAL UNMANNED AERIAL VEHICLE (TUAV)	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.500.000,00	2014	2016	€ 1.200.000,00	48,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
TACTICAL UAV (4 SEZIONI INIZIALI)	SMD 01/2008	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 51.097.113,00	2010	2016	€ 897.113,00	1,76%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>NH-90</b>											
MNUR T.O. AFGHANO (SLI NH-90) - P.D.R. CTR REPAIR & OVERHAUL (R&O)	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.500.000,00	2016	2016	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR T.O. AFGHANO (SLI NH-90) - P.D.R. LOGISTIC ITEMS CONTRACT 3 (LIC3)	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.500.000,00	2016	2016	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR T.O. AFGHANO (SLI NH-90) - SUPP. LOG. NR.2 ELICOTTERI MM 81518 E MM 81521	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.500.000,00	2016	2016	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NH 90 - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE DI COMPLESSIVI, SOTTOCOMPLESSIVI E ATTREZZATURE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.650.000,00	2016	2016	€ 1.650.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NH 90 - SUPPORTO LOGISTICO - TURBOMOTORI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.750.000,00	2016	2016	€ 2.750.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MNUR T.O. AFGHANO (SLI NH-90)	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.500.000,00	2016	2016	€ 1.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CH-47F</b>											
CH-47 ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO - ETM (N. 16 VELIVOLI)	SMD 02/2008	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 971.000.000,00	2009	2019	€ 154.800.000,00	15,94%	89,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SUPPORTO LOGISTICO CH 47 F	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.000.000,00	2016	2016	€ 4.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 54 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 22.04.2009 (FATT. 180000-2572, 2573, 2578, 2580, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.156.342,53	2016	2016	€ 1.156.342,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - R.P. N. 46 SUL CONTRATTO N. 503 DEL 22.04.2009 — FATT. N. 1800001314 FATT. N. 1800001315 FATT. N. 1800001319 FATT. N. 1800001349 FATT. N. 1800001350 FATT. N. 1800001351 FATT. N. 1800001352 DEL 18.05.15.	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.167.156,39	2016	2016	€ 1.167.156,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - C. V. N. 43 C. 503 DEL 22.04.2009 -FAT.1800001157 24.04.15-FAT.1800001158 24.04.15-FAT.1800001163 24.04.15FAT.1800001164 24.04.15 -FATN.1800001170 24.04.15-FAT.1800001171 24.04.15 -FAT.N.1800001172 24.04.15 -F. 1800001173 24.04.15 QUOTA RESIDUI	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.599.686,74	2016	2016	€ 1.599.686,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - C. V. N. 43 C. 503 DEL 22.04.2009 -FAT.1800001157 24.04.15-FAT.1800001158 24.04.15-FAT.1800001163 24.04.15FAT.1800001164 24.04.15 -FATN.1800001170 24.04.15-FAT.1800001171 24.04.15 -FAT.N.1800001172 24.04.15 -F. 1800001173 24.04.15 QUOTA COMPETENZA	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 893.987,42	2016	2016	€ 893.987,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 42 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 DEL 22.04.2009 -FATT. N. 1800001153 DEL 24.04.15-FATT. N. 1800001159 DEL 24.04.15-FATT. N. 1800001160 DEL 24.04.15-FATTI. N. 1800001161 DEL 24.04.15 -FATT. N. 1800001162 DEL 24.04.15.	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.489.856,89	2016	2016	€ 1.489.856,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 55 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 22.04.2009 (FATT. 180000-2014, 2018, 2570, 2571, 2574, 2575, 2576, 2577, 2610, 2611)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 4.772.772,53	2016	2016	€ 4.772.772,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 60 A FAVORE DITTA CONTR. 503 - FATT. N°1304000467 DEL 03/03/2016 E FATT. N°1304000463 DEL 03/03/2016	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.195.804,80	2016	2016	€ 1.195.804,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 65 A FAVORE DITTA CONTR. 503 - FATT. N°130400-1067 - FATT. N°-1068 - FATT. N°-1069, FATT. N°-1070, FATT. N°-1071, FATT. N°-1072, FATT. N°-1073 E FATT. N°-1074 (TUTTE DATATE 12/04/2016).	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 115.604,69	2016	2016	€ 115.604,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 56 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 22.04.2009 (FATT. 180000-2013, 2015, 2016, 2017, 2602)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 623.018,55	2016	2016	€ 623.018,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - R. P. N. 45 SUL CONTRATTO N. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N. 1800001320 FATT. N. 1800001321 FATT. N. 1800001326 FATT. N. 1800001327 FATT. N. 1800001328 FATT. N. 1800001329 FATT. N. 1800001330 FATT. N. 1800001331 FATT. N. 1800001333 FATT. N.XXXX1334	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 2.550.335,00	2016	2016	€ 2.550.335,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - R.P. N. 48 CONTR. N. 503 DEL 22.04.2009-FATT.N.1800001358-N.1800001360-N.1800001363-N.1800001364-FATT.N.1800001365-FATT.N.1800001366-N.1800001368 DEL 18.05.15	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 721.963,07	2016	2016	€ 721.963,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - REV. PREZZI N. 51 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 22.04.2009 (FATT.#180000-1871 19.06.15; #-1872 19.06.15; #-1873 19.06.15; #-1879 19.06.15; #-1882 19.06.15; #-1883 19.06.15; #-1884 19.06.15; #-1885 19.06.15; #-1886 19.06.15; #-1887 19.06.15)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.358.776,80	2016	2016	€ 1.358.776,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - REV. PREZZI N. 52 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 22.04.2009 (FATT.#180000-1869, #-1888, #-1881, #-1880, #-1878, #-1877, #-1876, #-1875, #-1874, #-1870, #-1889 DEL 19.06.2015; FATT.#1800002019 del 30.06.15)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 2.373.582,94	2016	2016	€ 2.373.582,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - REV. PREZZI N. 53 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 22.04.2009 (FATT. 180000-1868, 1867,1866, 1862,1859, 1858, 1855,1854 DEL 19.06.2015)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 3.627.167,03	2016	2016	€ 3.627.167,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - REV. PREZZI N. 57 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 22.04.2009 (FATT. 180000-2485, 2486, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2548 DEL 03.09.2015)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.001.032,21	2016	2016	€ 1.001.032,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - REV. PREZZI N. 58 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 22.04.2009 (FATT. 180000-2480, 2481, 2482, 2483, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546 DEL 03.09.2015)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.904.203,04	2016	2016	€ 1.904.203,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 47 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 DEL 22.04.2009	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 2.033.604,44	2016	2016	€ 2.033.604,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 49 SUL CONTRATTO N. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N. 1800001369 FATT. N. 1800001370 FATT. N. 1800001371 FATT. N. 1800001372 FATT. N. 1800001373 FATT. N. 1800001374 DEL 18.05.15	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.270.030,36	2016	2016	€ 1.270.030,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
CH 47F - REVISIONE PREZZI N. 61 A FAVORE DITTA CONTR. 503 – FATT. N°1304000458 DEL 03/03/2016 - FATT. N° -459 DEL 03/03/2016 - FATT. N° -457 DEL 03/03/2016 - FATT. N° -460 DEL 03/03/2016 - FATT. N° -471 DEL 04/03/2016 E FATT. N° -472 DEL 04/03/2016	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 2.073.680,73	2016	2016	€ 2.073.680,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 68 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304001338 DEL 11/05/2016 - FATT. N°1304001339 DEL 11/05/2016, FATT. N°1304001340 DEL 11/05/2016 E FATT. N°1304001341 DEL 11/05/2016.	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.480.012,14	2016	2016	€ 1.480.012,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>A-129EES</b>											
ELICOTTERO A129 EES - 2ª FASE - SISTEMA OTSWS (OBSERVATION, TARGETING & SPIKE WEAPON SYSTEM) - ACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE 32 SISTEMI + 16 OPZIONALI	SMD 03/2010	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 131.696.000,00	2010	2017	€ 3.900.000,00	2,96%	97,96%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERO A129 EES - 2ª FASE - SISTEMA OTSWS (OBSERVATION, TARGETING & SPIKE WEAPON SYSTEM) - ACQUISIZIONE MISSILI SPIKE	SMD 03/2010	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 63.389.312,69	2010	2016	€ 5.000.000,00	7,89%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento FOS</b>											
3° REOS - APPROVVIGIONAMENTO DI FLIGHT JACKET	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 463.680,00	2016	2016	€ 463.680,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie</b>											
ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - SIAP GROUND STATION - ATTO AGGIUNTIVO ELETTRONICA	SMD 32/2009	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.960.323,29	2012	2018	€ 600.000,00	20,27%	79,73%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - INTEGRAZIONE SISTEMA AUTOPROTEZIONE ELIPS SU AEROMOBILI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.900.000,00	2016	2018	€ 1.000.000,00	12,66%	12,66%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - SIAP GROUND STATION	SMD 32/2009	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 35.201.343,59	2009	2016	€ 155.321,21	0,44%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO APR MINI/MICRO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 590.629,12	2016	2016	€ 590.629,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO AH 129	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 700.000,00	2016	2016	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ADEGUAMENTO/RICOSTRUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO PER LINEA P180	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2014	2016	€ 300.000,00	30,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE RADIO PER PILOTI E PERSONNEL RECOVERY AN/PRC112G	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.579.682,84	2016	2018	€ 313.196,84	19,83%	19,83%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SUPPORTO LOGISTICO AH 129	---	COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 3.500.000,00	2016	2016	€ 3.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte</b>											
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - CONTROMISURE PW 118 MK3 T1/AEROD DSTL 22	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.282.604,00	2016	2018	€ 760.868,00	33,33%	33,33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - ACQUISIZIONE RAZZI	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.277.789,00	2016	2018	€ 1.735.461,86	32,88%	32,88%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - ACQUISIZIONE CONTROMISURE	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.064.500,00	2016	2018	€ 348.750,00	32,76%	32,76%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - ACQUISIZIONE CARTUCCE CAL. 20 MM MP/TP-M	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.937.756,00	2016	2018	€ 1.807.560,00	45,90%	45,90%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E LUBRIFICANTI	P. PERF. - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.255.410,00	2016	2016	€ 5.255.410,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Potenziamento e ammodernamento delle dotazioni e rispettive scorte</b>											
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E LUBRIFICANTI	P. PERF. - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.035.000,00	2016	2016	€ 1.035.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 1.343.239.761,83**

**€ 235.171.608,33**

*Nazionali*

**€ 213.958.658,63**

*Mezzogiorno*

**€ 4.250.000,00**

*Estero*

**€ 21.212.949,70**

**Tabella n. 36**

## STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

### CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Ammodernamento e aggiornamento configurazione posti comando</b>											
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI N.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITÀ PER IL S.A.C.A. - 4° CANONE TRIMESTRALE DELLA GARANZIA ESTESA (CTR 1347 del 27.12.2010)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 701,15	2016	2016	€ 701,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI N.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITÀ PER IL S.A.C.A. - 2° CANONE TRIMESTRALE DELLA GARANZIA ESTESA (CTR 1347 del 27.12.2010)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 701,15	2016	2016	€ 701,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI N.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITÀ PER IL S.A.C.A. - 3° CANONE TRIMESTRALE DELLA GARANZIA ESTESA (CTR 1347 del 27.12.2010)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 701,15	2016	2016	€ 701,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Decommissioning mezzi corazzati</b>											
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE	P.PERF.	MESSA A NORMA	N.A.	€ 1.075.439,98	2016	2016	€ 1.075.439,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - APPROVVIGIONAMENTO TENDOSTRUTTE	P.PERF.	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 524.547,68	2016	2016	€ 524.547,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>MNUR - Innalzamento del livello di forze protection nelle FOB/FSB nel T.O. afgano</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA - MNUR FOB - COMPONENTE DI DIFESA ATTIVA	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 13.957.712,54	2016	2019	€ 950.000,00	6,81%	6,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>MNUR - Torrette remotizzate</b>											
MNUR - TORRETTE REMOTIZZATE HITROLE PER IL TEATRO OPERATIVO AFGANO	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 28.273.915,00	2014	2016	€ 14.350.000,00	50,75%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programma FSAF</b>											
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - SPARE PARTS - QUOTA SME	SME/SMM 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 384.772,00	2016	2016	€ 384.772,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SME	SME/SMM 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 19.462.934,15	2016	2016	€ 19.462.934,15	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SME	SME/SMM 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 460.662.000,00	2006	2017	€ 834.863,00	0,18%	94,92%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SME - R.P.	SME/SMM 011/2003	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 2.032.414,00	2016	2016	€ 2.032.414,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - SPARE PARTS - QUOTA SME - R.P.	SME/SMM 011/2003	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 286.633,00	2016	2016	€ 286.633,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SME - R.P.	SME/SMM 011/2003	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 146.950,00	2016	2016	€ 146.950,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Sistema individuale di combattimento</b>											
SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO (SIC) 1° FASE 1° SEGMENTO EI - APPROVVIGIONAMENTO TRIODO E STROBOSCOPICA	SMD 23/2012	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 9.070.571,86	2014	2016	€ 9.070.571,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO (SIC) N. 90 TRIODO DI PUNTAMENTO	SMD 23/2012	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 240.721,24	2016	2016	€ 240.721,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento armi di reparto</b>											
NUOVO MORTAIO DA 81 MM	SMD 04/2010	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 15.722.988,91	2011	2016	€ 5.814.087,20	36,98%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - AGGIORNAMENTO SOFTWARE CALCOLATORI BALISTICI PER IL TIRO CON MORTAIO DA 81	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.026.225,13	2016	2016	€ 1.026.225,13	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% ALL'ACQUISTO DI N. 4 SISTEMI DI PUNTAMENTO PER LANCIAGRANATE AUTOMATICI MK19 COMPLETI DI ALIMENTATORE (CTR 013/13/0057 del 22.10.2014)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 5.518,74	2016	2016	€ 5.518,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI QUICK CHANGE BARRELL PER MITRAGLIATRICE PESANTE BROWNING	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.949.464,30	2016	2016	€ 1.949.464,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento armi individuali</b>											
SO.FU.TRA. - FUCILE ARX 200 CAL. 7,62 COMPRESIVO DI OTTICA DIURNA n. 150	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.399.998,21	2016	2016	€ 2.399.998,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento capacità di sorveglianza</b>											
SO.FU.TRA. - INCREMENTO CAPACITA' D'INGAGGIO E OSSERVAZIONE UNITA' IMPIEGATE NEI TEATRI OPERATIVI - QUOTA PARTE - N. 234 SISTEMI OTTICI NOTTURNI PER MINIMI - LOTTO 2	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 706.680,00	2016	2016	€ 706.680,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - INCREMENTO CAPACITA' D'INGAGGIO E OSSERVAZIONE UNITA' IMPIEGATE NEI TEATRI OPERATIVI (SISTEMI OTTICI NOTTURNI E DIURNI PER ARMI DI REPARTO)	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 144.210,57	2016	2016	€ 144.210,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - INCREMENTO CAPACITA' D'INGAGGIO E OSSERVAZIONE UNITA' IMPIEGATE NEI TEATRI OPERATIVI - QUOTA PARTE - N. 80 SISTEMI OTTICI DIURNI PER BROWNING	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 120.788,00	2016	2016	€ 120.788,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - INCREMENTO CAPACITA' D'INGAGGIO E OSSERVAZIONE UNITA' IMPIEGATE NEI TEATRI OPERATIVI - PROVISTA DI N. 130 APPARATI DI VISIONE NOTTURNA MOD. MUM2 PER ARMI DI REPARTO MOD. MINIMI	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 392.600,00	2016	2016	€ 392.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali</b>											
SO.FU.TRA. - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI DI FA ACQ.NE NON CONSIP - APP.TO DI: N. 20 AUTOBUS DA 19 POSTI+ CONDUCENTE; N. 20 AUTOBUS DA 34 POSTI+ CONDUCENTE; N. 22 AUTOBUS DA 54 POSTI+ CONDUCENTE.	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.691.333,69	2016	2016	€ 7.691.333,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Ammodernamento sistemi di C2</b>											
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 4 DESIGNATORI LASER MOD "RATTLER-G" E N. 2 CAMERE TERMICHE MOD "LILY-L" (486/f.7-04 del 09.12.2013)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 4.586,92	2016	2016	€ 4.586,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA INSTALLARE SU N. 15 SHELTER ESPANDIBILI AUTOMATIZZATI SIACCON (CTR 960 DEL 21.12.2007)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 2.758,94	2016	2016	€ 2.758,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento e rinnovamento veicoli blindati e corazzati</b>											
SUPPORTO LOGISTICO VTMM	P. PERF. - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.200.000,00	2016	2018	€ 400.000,00	18,18%	18,18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SUPPORTO LOGISTICO E RICONDIZIONAMENTO VTMM IMPIEGATI NEI T.O.	P. PERF. - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2016	2016	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SUPPORTO LOGISTICO PER DARDO E ARIETE	P. PERF. - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 160.534,70	2016	2016	€ 160.534,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO CARRO ARIETE	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.033.237,84	2014	2016	€ 2.033.237,84	33,70%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO VCC DARDO	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.871.867,83	2014	2016	€ 1.371.867,83	23,36%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - UPGRADE DEL LIVELLO DI PROTEZIONE ANTIMINA DEL CARRO ARMATO "ARIETE" E DEL VCC "DARDO"	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 12.742.065,50	2014	2017	€ 4.980.000,00	39,08%	92,45%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO PER DARDO E ARIETE	P. PERF. - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.199.741,56	2016	2018	€ 199.741,56	4,76%	4,76%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO E RICONDIZIONAMENTO VTMM IMPIEGATI NEI T.O.	P. PERF. - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.960.559,94	2016	2018	€ 700.000,00	8,79%	8,79%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO VBM 8X8 FRECCIA - SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI A QUANTITÀ INDETERMINATA	P. PERF. - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.000.000,00	2016	2018	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VEICOLO TATTICO MEDIO MULTIRUOLO (VTMM) - VERSIONI CAPACITA' DI ROUTE CLEARANCE - 1ª TRANCHE	SMD 02/2011	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 102.926.265,00	2011	2016	€ 15.000.000,00	14,57%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VEICOLO CENTAURO II - VEICOLO PRESERIE	SMD 01/2011	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 8.401.637,49	2016	2016	€ 8.401.637,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
FONDO DIFESA E SICUREZZA - AMMODERNAMENTO 7° NBC (VBR NBC VERSIONE PLUS)	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 368.607,02	2016	2016	€ 368.607,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento gruppi elettrogeni/stazioni di energia di p.c.</b>											
SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STAZIONI DI ENERGIA (20/25 E 40/50 KW) - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI DI ENERGIA MOBILE - DITTA TELEGI	P. PERF. - SCHEDA 4	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 248.122,55	2016	2018	€ 82.707,52	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STAZIONI DI ENERGIA (20/25 E 40/50 KW) - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI DI ENERGIA MOBILE - DITTA ARIS	P. PERF. - SCHEDA 4	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 456.964,14	2016	2018	€ 152.321,38	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento minori unità del Genio</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA - RICOSTITUZIONE DOTAZIONI MATERIALI DA RAFFORZAMENTO -FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE A PANNELLI (REMOVIBILI) DURADEK-DD2 (NSN 5450-15-000-1400)	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 100.000,00	2016	2016	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APPROVVIGIONAMENTO DI RILEVATORI SPECIALISTICI PER UNITA' DEL GENIO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 487.992,83	2016	2016	€ 487.992,83	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - MATERIALI EOD/IEDD - APP.TO DI N. 14 TEODOR HOLDER GRIPPER (INTERFACCIA) PER 29MM PROPARMS WJD VERSIONE ACCIAIO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 86.570,00	2016	2016	€ 86.570,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - MATERIALI EOD/IEDD - APP.TO DI SERIE MATERIALI EOD (IEDD-BC), TUTE ANTIFRAMMENTAZIONE E SERIE MINEX	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 424.872,00	2016	2016	€ 424.872,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - MATERIALI EOD/IEDD - N. 32 CMD C-IED DELLA SOC. CEIA RILEVATORE PORTATILE "DUAL SENSOR" BASATO SU TECNOLOGIA METAL DETECTOR CON QUELLA GEO RADAR	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 279.686,08	2016	2016	€ 279.686,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - RICOSTITUZIONE DOTAZIONI MATERIALI DA RAFFORZAMENTO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 899.990,00	2016	2016	€ 899.990,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOFUTRA - RICOSTITUZIONE DOTAZIONI MATERIALI DA RAFFORZAMENTO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 206.710,15	2016	2016	€ 206.710,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - MATERIALI EOD/IEDD - N.10 SISTEMI GROUNDSHARK P.N. 015672-AY COMPLETI DI ACCESSORI E MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 221.941,66	2016	2016	€ 221.941,66	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SUPPORTO LOGISTICO DEI LABORATORI CAMPALI - POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO N. 5 MODULI BIOLOGICI "B" DEI LABORATORI DI ANALISI CAMPALI NBC	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 162.223,01	2016	2016	€ 162.223,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SUPPORTO LOGISTICO DEI LABORATORI CAMPALI	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 702.290,11	2016	2016	€ 702.290,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SUPPORTO LOGISTICO DEI LABORATORI CAMPALI - POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO N. 5 MODULI BIOLOGICI "B" DEI LABORATORI DI ANALISI CAMPALI NBC	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 156.113,12	2016	2016	€ 156.113,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO DEI LABORATORI CAMPALI B, C, N - N. 5 MODULI CHIMICI E N. 4 MODULI NUCLEARI	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 942.658,84	2016	2016	€ 942.658,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI ASTRA/ACTL - SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ASTRA/ACTL	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 699.990,72	2016	2016	€ 699.990,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento protezione individuale</b>											
APPROVVIGIONAMENTO DI FILTRI PER MASCHERA ANTI NBC - APP.TO DI 12.303 FILTRI PER MASCHERA ANTI-NBC	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 399.970,53	2016	2016	€ 399.970,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADEGUAMENTO DOSIMETRI SOR-T - APP.TO DI N. 8.200 COPERCHI PER VANI BATTERIE IDONEI PER LE BATTERIE CR2450N NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DI COMPLESSIVI N. 8.200 DOSIMETRI INDIVIDUALI SOR/T -40°/-20°	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 137.800,00	2016	2016	€ 137.800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADEGUAMENTO DOSIMETRI SOR-T - APP.TO DI N. 8.200 BATTERIE CR2450N NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DI COMPLESSIVI N. 8.200 DOSIMETRI INDIVIDUALI SOR/T -40°/-20°	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.903,16	2016	2016	€ 7.903,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - AMMODERNAMENTO 7° NBC	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.513.378,24	2016	2016	€ 1.513.378,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Potenziamento dotazioni e scorte munizionamento per accresciute e.o. impegni fuori area</b>											
APPROVVIGIONAMENTO DI CONTAINER ADIBITO A DEPOSITO CAMPALE PER MUNIZIONAMENTO	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 444.771,62	2016	2016	€ 444.771,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Semovente PZH 2000</b>											
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (ART. 2.8.3) (CONTR. N. 586 DEL 13.12.2002)	---	---	N.A.	€ 164,39	2016	2016	€ 164,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 21% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 RATE 93° (CONTR. N. 204 del 13.12.2002)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 1.786,05	2016	2016	€ 1.786,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (ART. 2.2 - 5° PRESENTAZIONE) (CONTR. N. 586 DEL 13.12.2002)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 778,70	2016	2016	€ 778,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (CONTR. N. 204 DEL 13.12.2002).	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 729,55	2016	2016	€ 729,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (ART. 2.8.1 - 2.8.2.2 - A.A. N. 1211) (CONTR. N. 586 DEL 13.12.2002)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 158.624,37	2016	2016	€ 158.624,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (ART.2.4) (CONTR. N. 586 del 13.12.2002)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 7.484,92	2016	2016	€ 7.484,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (CONTR. N. 586 DEL 13.12.2002- FATTURA N. 550676 DEL 22/12/2015)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 2.671,73	2016	2016	€ 2.671,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 -CONTR. N. 204 DEL 13.12.2002	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 526,62	2016	2016	€ 526,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000. (CONTR. N. 204 DEL 13.12.2002)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 1.407,12	2016	2016	€ 1.407,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (ART.2.2 - 4ª PRESENTAZIONE) (CONTR. N. 586 DEL 13.12.2002)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 1.288,19	2016	2016	€ 1.288,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBICE PZH 2000 - SLI	SMD 28/2013	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 5.000.000,00	2016	2017	€ 5.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>SICCONA</b>											
CONTRATTO N. 681 DI REP. DEL 17.12.2003 D.M. N. 298 DEL 23.12.2003 - PROVISTA DI SISTEMA SICCONA REVISIONE PREZZI FASE 5 LOTTO 5.6 (ARIETE S/N 057)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 37.218,86	2016	2016	€ 37.218,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento veicoli tattico-logistici</b>											
SO.FU.TRA. - CUCINA ROTABILE DA 200 RAZIONI NUOVO TIPO - NR 26	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.754.740,00	2013	2016	€ 1.411.540,00	24,53%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Disturbatori</b>											
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI DISTURBATORI DI MEDIA E PICCOLA CAPACITÀ (CTR 1281 DEL 10.12.2010)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 1.039,50	2016	2016	€ 1.039,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE CONTRO LA MINACCIA RC-IED - ACQUISIZIONE 6 KIT VEICOLARI COMPRENSIVI DI ANTENNE MAGNETICHE - AA C.TTO 1835 DEL 18/12/2015	---	INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	6	€ 27.132,00	2016	2016	€ 27.132,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Potenziamento ed ammodernamento delle dotazioni - Munizionamento vario (KB, TPT-T, TP DM 18 PLPN)</b>											
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO (NASTRATURA)	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 300.000,00	2016	2016	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 13.888.894,66	2016	2016	€ 13.888.894,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO - QUOTA EI - QUOTA PIROMILES CAPUA	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.063.194,52	2016	2016	€ 2.063.194,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Eterog.	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
FONDO DIFESA E SICUREZZA - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VERIFICATORI MINIMI PER 7,62MM	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 9.856,62	2016	2016	€ 9.856,62	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.494.500,46	2016	2016	€ 1.494.500,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO - CAL. 5,56 E CAL. 9 (MARCANTE ROSSO E BLU)	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 457.908,04	2016	2016	€ 457.908,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento reti e sistemi di TLC</b>											
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI N.36 STAZIONI RADIO HF CNR 2000 PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' CIMIC NAZIONALE LOTTI 1.1 E 1.2 (CTR 1488 del 27.12.2011)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 900,90	2016	2016	€ 900,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI N. 63 STAZIONI RADIO A LARGA BANDA HCDR LOTTO 1 RATA 1.3 (CTR 1606 del 20.12.2012)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 12.287,40	2016	2016	€ 12.287,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STA.R. UHF PRR - APP.TO A QUANTITA' INDETERMINATA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI RADIO MILITARI DI TIPO UHF PRR IN "PRIVATIVA"	P. PERF. - SCHEDA 4	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 349.849,98	2016	2018	€ 149.849,98	42,83%	42,83%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - APP.TO DI APPARATI RADIO UHF TERRA-BORDO-TERRA CON CAPACITA' SATELLITARE TATTICA	---	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 1.940.538,34	2016	2016	€ 1.940.538,34	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento sistemi Sanitari</b>											
ATTREZZATURE SANITARIE CAMPALI - NR. 2 TAC CAMPALI A 64 STRATI	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.500.000,00	2016	2016	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Materiali di attendamento</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA - ACQUISTO TENDE HANGAR	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 482.618,10	2016	2016	€ 482.618,10	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISTO TENDE HANGAR	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 178.747,50	2016	2016	€ 178.747,50	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Acquisizione Giubbetti antiproiettile</b>											
MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI A/P - APP.TO N 545 GIUBBETTI ANTIPROIETTILE	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.278.477,35	2016	2016	€ 1.278.477,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi di simulazione</b>											
SO.FU.TRA. - SISTEMI DI SIMULAZIONE DELCON	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.182.400,60	2014	2017	€ 1.424.484,20	23,04%	80,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SISTEMI DI SIMULAZIONE CONSTRUCTIVE E LIVE - SUPPORTO LOGISTICO A FAVORE DEL PROGETTO CTC SAN GIORGIO/MNUR C-IED	SMD 12/2009	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 5.060.000,00	2016	2019	€ 10.000,00	0,20%	0,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE CONSTRUCTIVE E LIVE - BONIFICA AMBIENTALE	SMD 12/2009	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 654.308,15	2015	2016	€ 374.308,15	57,21%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE CONSTRUCTIVE E LIVE - ATTO AGGIUNTIVO	SMD 12/2009	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 6.685.475,95	2015	2018	€ 350.000,00	5,24%	5,38%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE CONSTRUCTIVE E LIVE	SMD 12/2009	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 87.893.205,37	2010	2018	€ 8.130,00	0,01%	75,76%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI N.11 DESIGNATORI LASER LEGGERI - 2ª RATA (CTR 1328 DEL 23.12.2010)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 40,00	2016	2016	€ 40,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI CARTUCCE RATA UNICA + A/5° (CTR. 1467 DEL 23.12.11)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 2.766,10	2016	2016	€ 2.766,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA AL 22% PER FORNITURA RICAMBISTICA DI VCC DARDO IN PERENZIONE AMMINISTRATIVA (CTR. N. 1596 del 21.12.2012 - DM N. 314 in data 21.12.2012)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 11.016,71	2016	2016	€ 11.016,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI AUTORIBALTABILI ASTRA SMH 66,45 CMT (6X6) (CTR. 1037 DEL 18.12.08 + 1 A/5° + 4 OPZIONI)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 3.419,69	2016	2016	€ 3.419,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI 6ª RATA - 4 VBM "FRECCIA" VERS. CONTROCARRO CTR. N. 914 DEL 07.12.2007 - D.M. N. 206 DEL 11.12.2007	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.932.614,17	2016	2016	€ 1.932.614,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VBM 8X8 "FRECCIA" - REVISIONE PREZZI RATE 1ª, 2ª E 3ª T4VBM CTR. N. 914 DEL 07.12.2007 - D.M. N. 206 DEL 11.12.2007	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 5.512.326,12	2016	2016	€ 5.512.326,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VBM 8X8 "FRECCIA" - R.P. REVISIONE PREZZI 5ª RATA T4VBM CTR. N. 914 DEL 07.12.2007 - D.M. N. 206 DEL 11.12.2007	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.843.969,74	2016	2016	€ 1.843.969,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VBM 8X8 "FRECCIA" - REVISIONE PREZZI 1ªE 2ª RATA MISSILI SPIKE MEDIUM RANGE E LONG RANGE (1ª ALIQUOTA) CTR. N. 914 DEL 07.12.2007 - D.M. N. 206 DEL 11.12.2007	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 410.080,38	2016	2016	€ 410.080,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI 4ª RATA 4 VBM "FRECCIA" VERS. CONTROCARRO CTR. N. 914 DEL 07.12.2007 - D.M. N. 206 DEL 11.12.2007	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.850.657,22	2016	2016	€ 1.850.657,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI N.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITÀ PER IL S.A.C.A. - 5° CANONE TRIMESTRALE DELLA GARANZIA ESTESA (CTR 1347 del 27.12.2010)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 701,15	2016	2016	€ 701,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVISTA DI N.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITÀ PER IL S.A.C.A. - GARANZIA ESTESA RATA 4.3 (CTR 1347 del 27.12.2010)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 701,15	2016	2016	€ 701,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA AL 21% PER FORNITURA DI AUTOVEICOLI VARI - DM N. 264 IN DATA 17.12.2010- CONVENZIONE CONSIP.	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 9.665,06	2016	2016	€ 9.665,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SALDO CONTRATTUALE - FORNITURA DI N. 179 VEICOLI MULTIRUOLO (C.TTO 1402 DEL 30.11.2011)	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 6.444,42	2016	2016	€ 6.444,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 883.745.491,80</b>			<b>€ 160.507.210,02</b>				
							<b>€ 124.610.066,49</b>	<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 18.858.129,64</b>		
							<b>€ 35.897.143,53</b>				

Nazionali

Estero

**Tabella n. 37**

## STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

### CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatores STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Ammodernamento sistemi radar controfuoco</b>											
RADAR CONTROFUOCO - ACQ. NR. 5 SISTEMI	SMD 35/2009 GIA' SMD 19/2005	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 85.557.450,00	2009	2018	€ 5.000.000,00	5,84%	96,54%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rinnovamento condizioni operative strumento</b>											
RILASCIO DELLA CASERMA "MANARA" DELL'E.I.. OPERE INFOSTRUTTURALI. E.F. 2016	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 88.878,20	2016	2016	€ 88.878,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento rete di F.A.</b>											
SO.FU.TRA. - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY - SERVIZI PROFESSIONALI E ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DEL SISTEMA ADHOC	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 280.880,51	2016	2016	€ 280.880,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY - ACQUISTO LICENZE INTEL SECURITY MC AFEE "APPLICATION CONTROL"	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 187.665,62	2016	2016	€ 187.665,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SO.FU.TRA. - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY - ACCORDO QUADRO SIGE	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 1.105.855,00	2016	2016	€ 1.105.855,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY - ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE PER POTENZIARE LA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE ED OMOGENEIZZARE I DATA CENTER DI ROMA SME E PADOVA PIEROBON	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 276.378,30	2016	2016	€ 276.378,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY - AUMENTO 5° C.TTO N. 144 REP. DEL 23/12/2015 - POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DATA CENTER IN ROMA, PADOVA, CAGLIARI, PALERMO, NAPOLI, TORINO E FIRENZE	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 579.910,68	2016	2016	€ 579.910,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 263.343,10	2016	2016	€ 263.343,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO. FU. TRA. - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY - SISTEMI OPERATORI E DI SUPPORTO - QUOTA PARTE - N. 298 POSTAZIONI UTENTE	N.A.	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 183.597,80	2016	2016	€ 183.597,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY (ATTIVAZIONE FASE 8 OPZIONALE)	N.A.	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 4.469.668,86	2015	2016	€ 1.056.000,61	23,63%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - CONTRATTO N. 10389 DI REP. DEL 19.12.2013 RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI - INTEGRAZIONE FONDI	N.A.	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 34.639,50	2013	2016	€ 9.765,00	28,19%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SPT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - ACCUMULATORI PER APPARATI TLC	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 172.520,73	2016	2016	€ 172.520,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento reti e sistemi di TLC</b>											
M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) - OPERE INFOSTRUTTURALI - ITEM 5, AMMODERNAMENTO/POTENZIAMENTO SERVIZIO TELEFONIA	N.A.	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 49.646,46	2016	2016	€ 49.646,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) - OPERE INFOSTRUTTURALI - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5	N.A.	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 112.691,64	2016	2016	€ 112.691,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) - OPERE INFOSTRUTTURALI - PROGETTAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO PASSIVO DI DUE RETI LAN	N.A.	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 5.012,74	2016	2016	€ 5.012,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) - C.TTO N. 132 REP. DELL'11/12/2015 - ESERCIZIO LOTTO OPZIONALE.	N.A.	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 162.501,75	2015	2016	€ 44.655,14	27,48%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SPT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - SISTEMI SATELLITARI PLURICANALE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 30.000,00	2016	2016	€ 30.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - CENTRALI DIGITALI	P. PERF. - SCHEDA 4	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 198.052,64	2016	2016	€ 198.052,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI INFORMATIVI OPERATIVI - BLUE FORCE TRACKING	P. PERF. - SCHEDA 4	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 599.999,98	2016	2018	€ 300.000,00	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SPT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STA.R. HF BLU 178/478	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 299.996,98	2016	2016	€ 299.996,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - SISTEMI SATELLITARI PLURICANALE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 148.503,02	2016	2016	€ 148.503,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - ASSETTI SATELLITARI - GARA MEPA	P. PERF. - SCHEDA 4	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 271.353,62	2016	2016	€ 271.353,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTO RETE RADIO DI F.A. - STA.R. VHF/EPM	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.468.770,82	2014	2016	€ 750.000,00	51,06%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - ASSETTI SATELLITARI	P. PERF. - SCHEDA 4	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.388.834,42	2016	2018	€ 747.001,12	31,27%	31,27%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SPT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STA.R. VHF ECCM (SINGCARS) - PDR ACQUISTABILI SUL MERCATO LIBERO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 134.147,45	2016	2016	€ 134.147,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SPT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STA.R. VHF ECCM (SINGCARS) - PDR ACQUISTABILI IN PRIVATIVA	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 259.950,54	2016	2016	€ 259.950,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - MATERIALI CIFRANTI DATA TRANSFER DEVICE	P. PERF. - SCHEDA 4	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 259.950,00	2016	2016	€ 259.950,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ADEGUAMENTO SHELTER UE02 DEL COMPLESSI PR/6-190N I	N.A.	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 5.999.847,04	2014	2016	€ 2.500.518,28	41,68%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento rete EINET di F.A. con implementazione delle misure di sicurezza</b>											
SO. FU. TRA. - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY - SISTEMI OPERATORI E DI SUPPORTO	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 56.133,42	2016	2016	€ 56.133,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY - SISTEMI PER LA SICUREZZA INFORMATICA A SUPPORTO DELLA DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI INFORMATICI DI F.A.	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 399.892,12	2016	2016	€ 399.892,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO. FU. TRA. - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY - SISTEMA PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEI SERVIZI ICT-ITSM	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 345.260,00	2016	2016	€ 345.260,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Connettività - Programma lavori C4 - Rete TLC</b>											
SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - ADEGUAMENTO RETE LAN - LAVORI CIS - PALAZZO ESERCITO - DIPE	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 38.855,06	2016	2016	€ 38.855,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - RIFACIMENTO RETE TELEFONICA DATI - CAS. SALOMONE - PADOVA - CONFODIN (QUOTA PARTE)	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 163.218,43	2016	2016	€ 163.218,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - POTENZIAMENTO RETE FONIA E DATI - CASERMA BRISCESE - BARI	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 199.959,85	2016	2016	€ 199.959,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - ADEGUAMENTO RETE LAN PALAZZO ESERCITO - DIPE	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 249.080,90	2016	2016	€ 249.080,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - RIFACIMENTO RETE TELEFONICA DATI - CAS. SALOMONE - PADOVA - CONFODIN	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 36.471,27	2016	2016	€ 36.471,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi minori</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SPT LOG SISTEMI INFOOPS - STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO PER SISTEMI RISTA-EW E ANTI RCIED (FLA)	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 129.025,00	2016	2016	€ 129.025,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 107.207.943,45

€ 16.934.171,23

Nazionali

€ 11.934.171,23

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 5.000.000,00

**Tabella n. 38**

## STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

### CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE MILITARI - OP SME - QUOTA A VOLUME	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 601.209,18	2016	2016	€ 601.209,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
CE 005816 – GRICIGNANO DI AVERSA – IMPEGNO SUPPLETIVO PER RIAPERTURA SEGGIO DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA 2ª DITTA MIGLIOR OFFERENTE – LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PLUVIALI E BINARI IN CEMENTO AMIANTO.	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.740,23	2016	2016	€ 3.740,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFR. NAZ. E.I. - SPESE OBBLIGATORIE PER BONIFICHE - QUOTA A VOLUME DECENTRATA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 23.101,55	2016	2016	€ 23.101,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE AREE MILITARI E POLIGONI - OP SME - QUOTA A VOLUME	---	MESSA A NORMA	N.A.	€ 309.618,08	2016	2016	€ 309.618,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 937.669,04</b>			<b>€ 937.669,04</b>				
							<b>€ 937.669,04</b>	<b>Nazionali</b>	<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 0,00</b>	
							<b>€ 0,00</b>	<b>Estero</b>			

**Tabella n. 39**

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Sistema individuale di combattimento</b>											
POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' INDIVIDUALE AL COMBATTIMENTO IN MONTAGNA DELLE TT.AA.	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.895.913,14	2016	2016	€ 1.895.913,14	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vestiaro ed equipaggiamenti</b>											
VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 804.391,43	2016	2016	€ 804.391,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2016 LOTTO N. 4 - CAMICIE	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 534.461,97	2016	2016	€ 534.461,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2016 LOTTO N. 5 - IMPERMEABILI	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 491.647,80	2016	2016	€ 491.647,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2016 LOTTO N. 6 - BORSETTE IN PELLE	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 120.243,20	2016	2016	€ 120.243,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2016 LOTTO N. 7 - TARGHETTE IDENTIFICATIVE E DISTINTIVI DI GRADO	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 227.957,00	2016	2016	€ 227.957,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2016 LOTTO N. 8 - INDUMENTI ABBIGLIAMENTO ESTERNO	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.645.712,90	2016	2016	€ 1.645.712,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2016 LOTTO N. 9 - CRAVATTE	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 208.925,00	2016	2016	€ 208.925,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.938.011,87	2016	2016	€ 1.938.011,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Materiali di attendamento</b>											
RICOSTITUZIONE DOTAZIONI MATERIALE DI ATTENDAMENTO - GARA 2/2016 LOTTO N. 2 - SISTEMI RISCALDATORI CONDIZIONATORI PER TENDE	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 347.143,88	2016	2016	€ 347.143,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RICOSTITUZIONE DOTAZIONI MATERIALE DI ATTENDAMENTO - GARA 2/2016 - LOTTO N. 1 - TENDE	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.980.670,00	2016	2016	€ 1.980.670,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 10.195.078,19**

**€ 10.195.078,19**

*Nazionali*

**€ 6.318.495,05**

*Mezzogiorno*

**€ 208.925,00**

*Estero*

**€ 3.876.583,14**

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
CONTRIBUTO AVCP - CE 143116 - ROMA - CECCHIGNOLA - CASERMA FILIBERTO - SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DEI LOCALI CUCINA E DI SERVIZIO CON SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE NON FUNZIONANTI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 225,00	2016	2016	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 053716 - ROMA - CECCHIGNOLA - CASERMA FILIBERTO - SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DEI LOCALI CUCINA E DI SERVIZIO CON SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE NON FUNZIONANTI. FONDI PER RILOCAZIONE FUNZIONI CASERMA MANARA	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 164.832,64	2016	2016	€ 164.832,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 054616 - ROMA - CECCHIGNOLA - CASERMA BOLTAR - LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 31.569,83	2016	2016	€ 31.569,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDI PER RILOCAZIONE FUNZIONI CASERMA MANARA: CE 127316 - ROMA - CASERMA PIO IX - PAGAMENTO QUOTA AUTHORITY LAVORI DI AMM. DI LOCALI PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI ALLOGGI ASC NEI FABBRICATI D/5 (PIANO TERRA E PRIMO PIANO), C/1 E C/2	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 375,00	2016	2016	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDI PER RILOCAZIONE FUNZIONI CASERMA MANARA: CE 107716 - ROMA - CASERMA PIO IX - VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO RELATIVA AI LAVORI DI RINNOVAMENTO DI LOCALI PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI ALLOGGI ASC NEI FABBRICATI D/5 (PIANO TERRA E 1° PIANO), C/1 E C/2	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 4.716,63	2016	2016	€ 4.716,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDI PER RILOCAZIONE FUNZIONI CASERMA MANARA: CE 074316 - ROMA - CASERMA PIO IX - LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI LOCALI PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI ALLOGGI ASC NEI FABBRICATI D/5 (PIANO TERRA E PRIMO PIANO), C/1 E C/2	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 608.069,06	2016	2016	€ 608.069,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIRENZE - C.E. 091715 - COMPENDIO MILITARE EX OSPEDALE DI MONTE OLIVETO - ESECUZIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 694/2012	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 104.850,07	2016	2016	€ 104.850,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFR. NAZ. E.I. - SPESE OBBLIGATORIE - QUOTA A VOLUME DECENTRATA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 713.631,90	2016	2016	€ 713.631,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFR. NAZ. E.I. - SPESE OBBLIGATORIE - QUOTA A VOLUME ACCENTRATA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 112.620,20	2016	2016	€ 112.620,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROMA - CECCHIGNOLA - CASERMA ETTORE ROSSO - CE 105315 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO 1211	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 162.681,77	2016	2016	€ 162.681,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
INFR. NAZ. E.I. - QUOTA A VOLUME - AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - QUOTA DECENTRATA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 55.791,74	2016	2016	€ 55.791,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REMANZACCO - CE 123815 - CASERMA LESA - TRASFERIMENTO DEL 3° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA MONTAGNA - ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DORSALE IMPIANTO ELETTRICO PALAZZINA B	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 108.788,00	2016	2016	€ 108.788,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 026907 - SORA - CASERMA SIMONI - ID 1669 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MENSA E REFETTORIO	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 4.274.726,59	2016	2018	€ 100.000,00	2,34%	2,34%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 151216 - SIENA - CASERMA BANDINI - ID 4287 - REALIZZAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE A MENSA E REFETTORIO PREVIA DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.206.595,23	2016	2017	€ 50.000,00	2,27%	2,27%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 004014 - FIRENZE - CASEMA PREDIERI - REALIZZAZIONE PREFABBRICATO A USO MAGAZZINO E ARMERIA	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.709.819,29	2014	2016	€ 100.000,00	5,85%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 042012 - TORINO - PALAZZO ARSENALE - ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.600.000,00	2015	2017	€ 1.000.000,00	38,46%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 004114 - BOLOGNA - CASERMA MAMELI - LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO E FOGNARIO. NUOVO LAVAGGIO E NUOVO CORPO DI FABBRICA. ASFALTATURA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.043.424,14	2014	2016	€ 1.043.424,14	51,06%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTOVA - CASERMA S.MARTINO - CE 045812 - REALIZZAZIONE OFFICINA CON POSTO MANUTENZIONE E NUOVO MAGAZZINO CENTRALIZZATO PREVIA DEMOLIZIONE FABBRICATI N. 10, 11 E 13	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 548.630,00	2016	2016	€ 548.630,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROMA - CAS. BAZZANI - CE 298912 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TESTATE PALAZZINE 4/5/6 PER REALIZZAZIONE ASC VOLONTARI	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 5.569.395,06	2014	2016	€ 2.819.395,06	50,62%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 061112 - PALERMO - CAS. SCIANNA - RIFACIMENTO RETE IDRICA PRINCIPALE, ANTINCENDIO E RETI ACQUE BIANCHE E NERE	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.092.468,82	2014	2016	€ 1.692.468,82	54,73%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 042312 - GROSSETO - ID 4320 - CAS. VILLY PASQUALI - REALIZZAZIONE NR. 1 PALAZZINA 80 POSTI ASC PER PERSONALE VOLONTARIO	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.247.332,26	2015	2016	€ 2.160.874,35	96,15%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BARLETTA - CAS. STELLA - CE 301712 - REALIZZAZIONE ARMERIA E MAGAZZINI CENTRALIZZATI PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO 6/A	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 6.615.699,98	2014	2016	€ 4.010.595,23	60,62%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 003914 - FIRENZE - CAS. PREDIERI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE CUCINA REFETTORIO.	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.680.780,56	2014	2016	€ 680.780,56	40,50%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 34.657.023,77

€ 16.274.320,00

Nazionali

€ 16.274.320,00

Mezzogiorno

€ 5.803.064,05

Estero

€ 0,00

Tabella n. 41

## STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
CE 076316 - ROMA - CASERMA MANARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA PALAZZINA N. 1 PER LIBERARE LE PALAZZINE N.RI 2 E 3 PER ESIGENZE CEDOC	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 107.929,01	2016	2016	€ 107.929,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 230614 - ROMA - ISTITUTO STORICO E DI CULTURA DELL'ARMA DEL GENIO (I.S.C.A.G.) - INTERVENTO MANUTENTIVO DI VARI LOCALI DEL 1° PIANO E DEL RELATIVO ACCESSO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 162.364,91	2016	2016	€ 162.364,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - POLICLINICO MILITARE"CELIO" - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SALA SERVER	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.137,59	2016	2016	€ 3.137,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFR. NAZ. E.I. - SPESE OBBLIGATORIE - QUOTA A VOLUME DECENTRATA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 17.184,21	2016	2016	€ 17.184,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 006014 - FIRENZE - IGM - ID 4351 - FABBRICATO SAN MARCO - LAVORI DI RISANAMENTO COPERTURE E FACCIATE	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.585.166,36	2016	2017	€ 50.000,00	3,15%	3,15%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 032814 - BOLOGNA - CASERMA SAN SALVATORE - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E SISTEMAZIONE COPERTURE	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 816.925,97	2014	2016	€ 216.925,97	26,55%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 299012 - LECCE - CAS. FLORIANI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATI 30/A E 30/B	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.843.724,14	2014	2016	€ 164.580,36	8,93%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TEULADA - CASERMA PISANO - CE 142214 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 51 E 58 DA ADIBIRE A CUCINA REFETTORIO E REFETTORIO	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 7.300.492,30	2013	2016	€ 2.500.000,00	34,24%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 11.836.924,49

€ 3.222.122,05

Nazionali

€ 3.222.122,05

Mezzogiorno

€ 2.714.580,36

Estero

€ 0,00

**Tabella n. 42**

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**

**CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL CONTRATTO N. 10027 REP. DEL 14/12/2011 ( REINGEGNERIZZAZIONE DEL S.I.G.E.)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 17.298,71	2016	2016	€ 17.298,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 17.298,71

€ 17.298,71

Nazionali

€ 17.298,71

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

**Tabella n. 43**

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**

**CAPITOLO 7122-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Ammodernamento protezione individuale</b>											
ACQUISIZIONE MASCHERE ANTI NBC MOD. SOLDATO FUTURO	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.199.852,74	2016	2018	€ 199.852,74	9,08%	9,08%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - ACQUISIZIONE MASCHERE ANTI NBC MOD. SOLDATO FUTURO	P. PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.197.720,56	2016	2016	€ 2.197.720,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI MODULI DI CARICHE DI LANCIO – FASE 2 – LOTTI 1-2 (CTR 3720 del 25.11.1998)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 12.752,07	2016	2016	€ 12.752,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 4.410.325,37**

**€ 2.410.325,37**

*Nazionali*

**€ 2.410.325,37**

*Mezzogiorno*

**€ 2.397.573,30**

*Estero*

**€ 0,00**

**Tabella n. 44**

## STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

### CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>FSAF Fase 3</b>											
FSAF FASE 3 - COMP. TERRESTRE - SAMP-T (1° E 2° ALIQUOTA) (QUOTA MUTUO)	SME/SMM 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 217.028.737,50	2006	2020	€ 14.468.582,50	6,67%	73,33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 217.028.737,50**

**€ 14.468.582,50**

*Nazionali*

**€ 0,00**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 14.468.582,50**

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
ASILI NIDO - ROMA - AREA S.ROSA - COD. ID. 6427- C.E. 003316 - ONERI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PSC, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO	---	ASILI NIDO	N.A.	€ 4.816,82	2016	2016	€ 4.816,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 126615 - LIVORNO - (ID 3520) VILLA MARINA - VERIFICA SISMICA INCLUSE INDAGINI CONOSCITIVE PER I LAVORI DI RECUPERO DEL PARCO DI VILLA MARINA DA DESTINARE AD ASILO NIDO	N.A.	ASILI NIDO	N.A.	€ 9.955,71	2016	2016	€ 9.955,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 126315 - ROMA - (ID 6427) AREA S.ROSA - REALIZZAZIONE ASILO NIDO AREA SANTA ROSA - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI - CONTO COMPETENZA	N.A.	ASILI NIDO	N.A.	€ 5.619,55	2016	2016	€ 5.619,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 055816 - TARANTO - (ID 4905) STAZIONE NAVALE MAR GRANDE - PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA, ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CON PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AMPLIAMENTO CAPACITÀ ASILO NIDO MAR GRANDE	N.A.	ASILI NIDO	N.A.	€ 18.026,20	2016	2016	€ 18.026,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 131916 - ROMA - (ID 2637) TOR DI QUINTO - INCARICO DI C.S.E. RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE	N.A.	ASILI NIDO	N.A.	€ 11.446,43	2016	2016	€ 11.446,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASILI NIDO - CONTO RESIDUI - TOR DI QUINTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE	N.A.	ASILI NIDO	N.A.	€ 832.145,78	2016	2016	€ 832.145,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - C.E.: 126415 (ID 6427) - ROMA AREA S.ROSA - INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTO PRELIMINARE ED ESECUTIVO E PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO	N.A.	ASILI NIDO	N.A.	€ 26.941,53	2016	2016	€ 26.941,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 908.952,02**

**€ 908.952,02**

*Nazionali*

**€ 908.952,02**

*Mezzogiorno*

**€ 29.472,63**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Mantenimento mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI PER L'ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DELLE FORZE - 2ª TRANCHE - OTTICHE NOTTURNE E TERMICHE - FUCILI CAL 7.62	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 100.000,00	2016	2016	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MMI - AMMODERNAMENTI BMSM - MEZZI NAVALI - RIPIANAMENTO SCORTE PP.DD.RR. E AMMODERNAMENTO AAV-7	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 999.609,43	2016	2016	€ 999.609,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - RINNOVAMENTO MATERIALE OPTOELETTRONICO - POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI OPTOELETTRONICHE - SCHEDA 17	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.877,16	2016	2016	€ 2.877,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - RINNOVAMENTO MATERIALE OPTOELETTRONICO - POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI OPTOELETTRONICHE (SCHEDE 1-2-3-4-5-6-7-9-10)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 59.270,65	2016	2016	€ 59.270,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - RINNOVAMENTO MATERIALE OPTOELETTRONICO - POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI OPTOELETTRONICHE (SCHEDA 16)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 37.318,58	2016	2016	€ 37.318,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI PER L'ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DELLE FORZE - 2ª TRANCHE - OTTICHE NOTTURNE E TERMICHE - FUCILI CAL 12.7	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 368.956,00	2016	2016	€ 368.956,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI BMSM - MEZZI NAVALI - RIPIANAMENTO SCORTE PP.DD.RR. AAV-7	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 499.905,47	2016	2016	€ 499.905,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - RINNOVAMENTO MATERIALE OPTOELETTRONICO - POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI OPTOELETTRONICHE - SCHEDA 18	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 511,23	2016	2016	€ 511,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - AMMODERNAMENTO MEZZI NAVALI PER OPERAZIONI ANFIBIE - AGGIORNAMENTO DI CONFIGURAZIONE DELLE M.D.N. - P.D.R. IMPIANTO DI PROPULSIONE (SCHEDA 5)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 25.683,87	2016	2016	€ 25.683,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - MAV N. 01030588657521467	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.905,00	2016	2016	€ 1.905,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. NAVE PALINURO E NAVE LIBECCIO	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.775,00	2016	2016	€ 2.775,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VSP 010-220 - MAV 0010306045027441 - SCADENZA 10/11/2016	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 30,00	2016	2016	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMV CACCIAMINE CLASSE GAETA - REVISIONE PREZZO - CONTRATTO N. 19869 DEL 2009 E ATTO AGGIUNTIVO 20051 DEL 2011	SMD 31/2009	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.722.950,47	2016	2016	€ 1.722.950,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VULCANO - STEP 3 - REVISIONE PREZZO - CONTRATTO N. 20063/2011 - QUALIFICA E FORNITURA MUNIZIONI NON GUIDATE DA 127MM E 155 MM	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 17.988,46	2016	2016	€ 17.988,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 19966/2010 - ACQUISIZIONE MATERIALI E PRESTAZIONI PER CONTROLLO CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SVILUPPO MIGLIORIE CMS CLASSE ORIZZONTE - INTEGRAZIONE IVA	SMM 036/1999	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 4.949,90	2016	2016	€ 4.949,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U-212 2ª SERIE - REVISIONE PREZZI - CONTRATTO 19755/2008 - SOMMERGIBILI U 212 A E SUPPORTO LOGISTICO - S.L. 1.2.-2.1-2.2-3.1- SALDO 6º PERIODO	SMM 004/1996	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 8.574.237,31	2016	2016	€ 8.574.237,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA MU 90 - REVISIONE PREZZO - CONTRATTO 2009-M9SM5000- FATTURE MARZO 2016	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 13.001,51	2016	2016	€ 13.001,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA MU 90 - REVISIONE PREZZO - CONTRATTO 2009-M9SM5000 - FATTURE DICEMBRE 2015	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 16.878,74	2016	2016	€ 16.878,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sommergibili di nuova generazione - 1ª serie</b>											
U-212 1ª SERIE (2 BATELLI) - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - TEMPORARY SUPPORT	SMM 004/1996	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 30.356.578,36	2012	2016	€ 2.399.000,00	7,90%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U-212 1ª SERIE (2 BATELLI) - AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL BASIC COMMAND AND WEAPON SYSTEM (BCWCS)	SMM 004/1996	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 4.597.249,75	2010	2020	€ 415.566,88	9,04%	63,02%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sommergibili di nuova generazione - 2ª serie</b>											
U-212 2ª SERIE - ACQ. 2 BATELLI - 3º ATTO AGGIUNTIVO	SMD 26/2007	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	2	€ 6.184.620,00	2013	2016	€ 5.684.620,00	91,92%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U-212 2ª SERIE - ACQ. 2 BATELLI	SMD 26/2007	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	2	€ 869.853.800,00	2008	2017	€ 56.305.230,00	6,47%	95,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Munizionamento di nuova generazione "Vulcano"</b>											
VULCANO - STEP 3/3 - QUALIFICA CONGIUNTA DEU MM-EI CONFIGURAZIONI MUNIZIONI LR GIA' SVILUPPATE (127MM IMU-GPS, 127MM IMU-GPS-IR, 155MM IMU-GPS)	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 10.994.693,74	2015	2017	€ 1.500.000,00	13,64%	18,19%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
VULCANO - STEP 2 - QUALIFICAZIONE MUNIZIONE NON GUIDATA DA 127 MM	SME/SMM 001/2004	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 13.901.734,00	2011	2016	€ 5.137.673,00	36,96%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VULCANO - STEP 3 - SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA MUNIZIONE GUIDATA DA 127 MM	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 56.899.919,80	2009	2018	€ 13.640.475,86	23,97%	84,41%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Adeguamenti di allestimento - Portaerei Cavour</b>											
ACQ. PORTAEREI CAVOUR - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - INTEGRAZIONE FUNZIONALE ILDS-LINK 22 - TRAINING DISTRIBUITO - SUPPORTO REMOTO - MODULO GESTIONE	SMM 001/1998	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 11.379.433,48	2011	2017	€ 617.989,43	5,43%	99,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>AMV Cacciamine Classe Gaeta</b>											
AMV CACCIAMINE CL. GAETA - TSG	SMD 31/2009	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 11.670.000,00	2013	2019	€ 2.164.839,98	18,55%	26,87%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMV CACCIAMINE CLASSE GAETA	SMD 31/2009	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 202.600.000,01	2009	2020	€ 14.703.316,85	7,26%	74,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>AMV/PVO Nave Vespucci</b>											
AMV/PVO NAVE VESPUCCI - ACQUISIZIONE MEP, QUADRI E SISTEMI ELETTRICI DI CONTROLLO/AZIONAMENTO	SMD 25/2011	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.944.089,00	2011	2016	€ 280.367,90	9,52%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMV/PVO NAVE VESPUCCI - ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO AUTOMAZIONE	SMD 25/2011	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.698.421,10	2011	2016	€ 34.700,00	1,29%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMV/PVO NAVE VESPUCCI - ACQUISIZIONE LINEE D'ASSI, INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO PROPULSIVO	SMD 25/2011	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.187.358,10	2011	2016	€ 94.919,10	4,34%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Adeguamenti di allestimento - Fregate AAW CL. Orizzonte</b>											
ACQ. 2 FF AAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - ACQUISIZIONE KIT DAVIDE PER IMPIANTI 76/62	SMM 036/1999	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 22.387.003,59	2011	2016	€ 4.448.544,28	19,87%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQ. 2 FF AAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - ACQUISIZIONE TGS SDC	SMM 036/1999	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 59.015.500,00	2011	2017	€ 1.707.057,99	2,89%	85,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQ. 2 FF AAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - ADEGUAMENTO CMS PER INTEGRAZIONE DAVIDE, TESEO E CARTOGRAFIA ELETTRONICA	SMM 036/1999	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 14.766.957,58	2011	2017	€ 2.474.203,08	16,75%	84,49%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Prolungamento della vita operativa del sistema missilistico SS Teseo</b>											
TESEO - PROLUNGAMENTO VITA TECNICO OPERATIVA	SMD 05/2005	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 44.786.393,73	2009	2017	€ 813.202,87	1,82%	78,42%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Marezz.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Acquisizione siluro leggero MU-90 e relativo Supporto Logistico</b>											
MU-90 IN SERVICE SUPPORT	SMM 020/1997	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 20.405.000,00	2014	2019	€ 5.525.000,00	27,08%	52,23%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programma WIMAX - Sostituzione Radar navali</b>											
PROGRAMMA WIMAX - ACQ. / INST. ED INTEGR. DI NR. 3 RADAR RAN 21S IN SOSTITUZIONE DEL RADAR MM/SPS 774 SU NR. 3 FF. CL. MAE NON AMMODERNATE	SMD 22/2008	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	3	€ 36.363.537,00	2009	2017	€ 1.987.739,22	5,47%	94,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nuovo Siluro Pesante per U212A</b>											
NUOVO SILURO PESANTE PER U-212A - ACQUISIZIONE - FASE 1B - STEP 2 - COMPLETAMENTO QUALIFICA E INDUSTRIALIZZAZIONE	SMD 01/2010	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 14.289.253,13	2013	2017	€ 140.259,56	0,98%	29,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamenti Minori Linee Operative</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI- SOSTEGNO LINEE NAVALI- TGS/TS SDP CLASSE AMMIRAGLI E MAESTRALE AMMODERNATE - AUMENTO ENTRO IL V	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 520.000,00	2016	2016	€ 520.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI - SOSTEGNO LINEE NAVALI - TGS/TS SDP NAVE CAVOUR - AUMENTO ENTRO IL QUINTO	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 900.000,00	2016	2016	€ 900.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI- SOSTEGNO LINEE NAVALI- TGS/TS - SUPPORTO LOGISTICO S/S GE ORIZZONTE - CAVOUR - FASC 15-09-0156	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.100.000,00	2016	2018	€ 500.000,00	23,81%	23,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI- SOSTEGNO LINEE NAVALI- TGS/TS - 2ª TRANCHE - TS SDP NAVE CAVOUR AUMENTO DELLA FORNITURA DEL LOTTO B.4	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 500.000,00	2016	2016	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI- SOSTEGNO LINEE NAVALI- TGS/TS - 3ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.300.000,00	2016	2018	€ 215.970,25	16,61%	16,61%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI- SOSTEGNO LINEE NAVALI- TGS/TS SDP CLASSE ORIZZONTE - AUMENTO ENTRO IL V	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 700.000,00	2016	2016	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - RINNOVO CERTIFICAZIONE MARPOL 73/78 UU.NN. VARIE	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 35.000,00	2016	2016	€ 35.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI- SOSTEGNO LINEE NAVALI- TGS/TS - TS SDC NAVE CAVOUR - ATTO AGGIUNTIVO C.TTO 20319/2014	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.900.000,00	2016	2018	€ 100.000,00	5,26%	5,26%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE ELETTRA - 2ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 204.327,29	2016	2016	€ 204.327,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - NAVE SAN GIUSTO - FASC. 4105/15	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 201.695,60	2016	2016	€ 201.695,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATI - A.P.P. NAVE ELETTRA - 1ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 515.630,50	2016	2016	€ 515.630,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATI - APP DE LA PENNE - LOTTO A 1ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 535.701,50	2016	2018	€ 5.000,00	0,93%	0,93%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUINTA UNITA'	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 975.880,75	2015	2016	€ 765.880,75	78,48%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - EBD SMG TODARO - 1ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.359.555,57	2016	2017	€ 374.353,70	27,54%	27,54%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATI - APP DE LA PENNE - LOTTO B 1ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 918.027,50	2016	2018	€ 5.000,00	0,54%	0,54%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATI - APP DE LA PENNE - LOTTO C 1ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 181.877,97	2016	2018	€ 5.000,00	2,75%	2,75%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - CERTIFICAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI PER IL SOCCORSO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 510.000,00	2016	2018	€ 50.000,00	9,80%	9,80%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATI - APP STROMBOLI - LOTTO B	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 341.928,51	2016	2017	€ 9.000,00	2,63%	2,63%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATI - APP MIMBELLI - LOTTO A 1ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 532.851,51	2016	2017	€ 5.000,00	0,94%	0,94%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATI - APP NAVE GRECALE 2ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 728.697,70	2016	2017	€ 21.111,29	2,90%	2,90%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - EBD SMG TODARO - 2ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 295.092,17	2016	2017	€ 1.000,00	0,34%	0,34%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATI - APP NAVE GRECALE 3ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 144.748,14	2016	2017	€ 47.738,31	32,98%	32,98%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP STROMBOLI - LOTTO A	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 652.266,40	2016	2017	€ 15.000,00	2,30%	2,30%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP NAVE GRECALE 1ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 47.974,65	2016	2016	€ 47.974,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP MIMBELLI - LOTTO B 1ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 357.771,65	2016	2017	€ 5.000,00	1,40%	1,40%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP MIMBELLI - LOTTO C 1ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 94.383,80	2016	2017	€ 5.000,00	5,30%	5,30%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP STROMBOLI - LOTTO B.5	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 29.478,36	2016	2017	€ 1.000,00	3,39%	3,39%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUINTA UNITA' 2ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.187.820,00	2016	2016	€ 2.187.820,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - ESIGENZE INTEGRATIVE - AMMODERNAMENTO PROG. NAVE SAN GIUSTO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 214.184,89	2016	2016	€ 214.184,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - SOSTA MCO SMG SCIRE' - ATTIVAZIONE LOTTO 2	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 500.000,00	2016	2016	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMOD. IMP. GENERAZIONE ELETTRICA NAVE VEGA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 135.756,00	2016	2016	€ 135.756,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - CONTRATTO N. 20297/2014 AMMODERNAMENTO IMPIANTO AUTOMAZIONE DELLE UNITA' DELLA CLASSE COSTELLAZIONI 1ª SERIE - NAVE VEGA - ATTIVAZIONE LOTTO 4 OPZIONALE - FASC. 14/04/0038	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 136.521,00	2016	2016	€ 136.521,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. DE LA PENNE, MIMBELLI E STROMBOLI - SERVICE IMPIANTI AUTOMAZIONE SDP	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 280.000,00	2016	2018	€ 65.000,00	23,21%	23,21%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO IMPIANTO AUTOMAZIONE SEPA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 198.803,32	2016	2018	€ 3.300,00	1,66%	1,66%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO IMPIANTO STABILIZZATORI A PINNE FISSE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 248.170,95	2016	2018	€ 4.230,00	1,70%	1,70%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO M/COMPRESSORI ARIA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 100.000,00	2016	2018	€ 1.650,00	1,65%	1,65%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - A.P.P. NAVE VEGA - MANUTENZIONESTRAORDINARIA MM.TT.PP.	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 178.840,00	2016	2016	€ 178.840,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP DE LA PENNE, MIMBELLI E STROMBOLI - SERVICE IMPIANTI PROPULSIONE E GENERAZIONE ELETTRICA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.165.000,00	2016	2018	€ 225.000,00	19,31%	19,31%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - ALBERATURA NAVE PALINURO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 174.822,41	2016	2016	€ 174.822,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - ALBERATURA NAVE VESPUCCI - 2ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 71.400,00	2016	2016	€ 71.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO IMPIANTI PROPULSIONE E GENERAZIONE ELETTRICA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 897.864,08	2016	2018	€ 49.881,33	5,56%	5,56%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO IMPIANTI SDP	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.294.893,80	2016	2018	€ 37.014,41	1,61%	1,61%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - ALBERATURA NAVE VESPUCCI	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 661.898,25	2016	2016	€ 661.898,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP NAVE ESPERO ATTIVITA' INTEGRATIVE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 210.000,00	2016	2016	€ 210.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUINTA UNITA' 2ªTRANCHE - AMMODERNAMENTO APPENDICI A SCAFO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 97.310,30	2016	2016	€ 97.310,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - A.P.P. - ESIGENZE INTEGRATIVE NAVE GRECALE - RINNOVAMENTO IMPIANTI SISS-FDS-AFSS	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 214.359,50	2016	2016	€ 214.359,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - A.P.P. NAVE VEGA - SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DELLO SCAFO E DI RINNOVAMENTO DELLA CARENA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 389.177,02	2016	2016	€ 389.177,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUINTA UNITA' - AMMODERNAMENTO SISTEMA SEPA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 368.820,81	2016	2016	€ 368.820,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA DI PROPULSIONE SMG TODARO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.952.140,92	2016	2018	€ 1.000,00	0,05%	0,05%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - ACQUISIZIONE ATTIVITÀ MATERIALI CLASSE U 212A - COMMON POOL CON LA MARINA TEDESCA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.383.211,34	2016	2018	€ 1.000,00	0,04%	0,04%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - APP - ESIGENZE INTEGRATIVE - NAVE VEGA - AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPECIALISTICI (STABILIZZAZIONE E GOVERNO)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 146.650,00	2016	2016	€ 146.650,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' TUBI FLESSIBILI, GIUNTI COMPENSATORI. FASC. 4109-15	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 623.106,37	2016	2016	€ 623.106,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUINTA UNITA' - INTERVENTI INTEGRATIVI - MTP	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 315.924,58	2015	2016	€ 305.924,58	96,83%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUINTA UNITA' - INTERVENTI INTEGRATIVI - VEICOLI SUBACQUEI	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 141.061,47	2015	2016	€ 137.820,49	97,70%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUINTA UNITA' - INTERVENTI INTEGRATIVI - DD/AA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 591.592,07	2015	2016	€ 581.592,07	98,31%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE, TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI UU.N. VARIE - QUOTA PARTE RECIPIENTI IN PRESSIONE (AREA NORD)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 661.700,00	2016	2018	€ 52.600,00	7,95%	7,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - A.P.P. NAVE VEGA - SERVIZI DI SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI AUSILIARI DI BORDO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 175.735,05	2016	2016	€ 175.735,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - APP - ESIGENZE INTEGRATIVE - NAVE VEGA - AMMODERNAMENTO GIUNTI STROMAG	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 383.008,62	2016	2016	€ 383.008,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE, TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI UU.N. VARIE - QUOTA PARTE RECIPIENTI IN PRESSIONE (AREA SUD)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.570.500,17	2016	2018	€ 106.816,80	6,80%	6,80%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO IMPIANTI SISS/FDS/AFSS	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 231.257,00	2016	2018	€ 3.820,00	1,65%	1,65%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMM.TI MINORI LINEE OPERATIVE PER MANTENIMENTO E RINN.TO CONDIZIONI OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PREDISPOSIZIONI PER INTEGRAZIONE SISTEMI U.A.S. A BORDO UU.NN.	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 80.000,00	2016	2016	€ 80.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mzzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SO.FU.TRA. 2016 - MMI -AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - 3ª TRANCHE - MATERIALE PRIMA DOTAZIONE 2ª BATCH - OXYGEN CANDLES	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 56.208,30	2016	2016	€ 56.208,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI -AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - 3ª TRANCHE - MATERIALE PRIMA DOTAZIONE 2ª BATCH - CORTINE RPC	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 72.581,38	2016	2016	€ 72.581,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - SUPPORTO OPERATIVO U212A	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 500.000,00	2016	2016	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - SOMMERSIBILI CLASSE SAURO: MESSA A NORMA GARITTE FUORIUSCITA (ACQUISIZIONE SISTEMA PARLA ASCOLTA) PER N.4 BATELLI	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 152.576,72	2016	2016	€ 152.576,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - RECIPIENTI IN PRESSIONE SMG CLASSE SAURO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 327.809,50	2016	2016	€ 327.809,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI) - NH-90 - ACQUISIZIONE BOE SONORE	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 500.000,00	2016	2018	€ 100.000,00	20,00%	20,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Supporto in servizio ed acquisizione apparati del nuovo sistema LINK 11 (NILE)</b>											
NUOVO LINK 11 (NILE) - MOU FASE 4 - ACQUISIZIONE NUOVA CIFRANTE - FINANZIAMENTO QUOTA E.F. 2016	SMD 83/2010	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.217.615,60	2014	2020	€ 267.966,24	12,08%	36,34%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Supporti logistici e munizionamento</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - PIANO STRAORDINARIO DI RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE 2ª TRANCHE - ACQUISIZIONE SPOLETTE VPA/FBO/76	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 699.768,00	2016	2016	€ 699.768,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MANTENIMENTO CAPACITÀ OPERATIVA MISSILE ASPIDE - ESIGENZA INTERFORZE - QUOTA PARTE M.M.	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.400.000,00	2016	2016	€ 1.400.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO - ACQUISIZIONE COLPI HE DART PER SISTEMA DAVIDE	SMD 26/2013	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.131.625,00	2014	2016	€ 989.938,00	87,48%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - SUPPORTO MISSILE ASPIDE - AMMODERNAMENTO E REVISIONE UGC E TIG - FASC. 16/08/0043	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.950.000,00	2016	2018	€ 100.000,00	5,13%	5,13%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - PIANO STRAORDINARIO DI RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO DEI SILURI A 184 MOD. 3.	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 300.000,00	2016	2016	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - PIANO STRAORDINARIO DI RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO DEI SILURI A 184 MOD. 3 - 2ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 400.000,00	2016	2018	€ 1.000,00	0,25%	0,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - PIANO STRAORDINARIO DI RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - QUALIFICA E FORNITURA DI DETONATORI PER MINE NAVALI E CARICHE DI CONTROMINAMENTO (FASC. 16/07/0040)	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 199.995,82	2016	2016	€ 199.995,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - PIANO STRAORDINARIO DI RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - MUNIZIONAMENTO ARTIGLIERIA CALIBRO 40/70	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.499.265,00	2016	2018	€ 50.000,00	3,33%	3,33%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - PIANO STRAORDINARIO DI RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - CARICHE ANTI DIVERS	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 249.722,00	2016	2016	€ 249.722,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - PIANO STRAORDINARIO DI RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - SPOLETTE VTPA/FBO/127 PER PROIETTI DIROMPENTI CALIBRO 127	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 799.012,00	2016	2017	€ 100.000,00	12,52%	12,52%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>											
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - TT.SS. PDA 2013	SMD 84/2013	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 11.981.158,19	2013	2016	€ 2.981.157,19	24,88%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTI FS - GOI - AMMODERNAMENTO SISTEMI D'ARMA PER MEZZI SPECIALI	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.099.971,57	2016	2016	€ 1.099.971,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTI FS - GOI - TT.SS. 2016 1ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 3.000.000,00	2016	2016	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERVENTO DELLE FORZE SPECIALI E FORZE PER OPERAZIONI SPECIALI - QUOTA GOI - TT.SS. 2016 2ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 491.278,85	2016	2016	€ 491.278,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - TT.SS. PDA 2014	SMD 84/2013	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 12.394.116,75	2014	2017	€ 8.483.919,29	68,45%	98,30%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Acquisizione Fregate Europee MultiMissione (FREMM)</b>											
FREMM - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 10.000.000,00	2016	2016	€ 10.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mantenimento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE SUPPORTI OPERATIVI E DI COMUNICAZIONE PER TU MARITIME - AMMODERNAMENTO ZODIAC HURRICANE 7.33	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 182.458,34	2016	2016	€ 182.458,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI RADIO, OPTRONICI ED INFORMATICI PER T.U. MARITIME - EQUIPAGGIAMENTO PER LE TELECOMUNICAZIONI - APPARATI RADIO HARRIS	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 586.603,97	2016	2016	€ 586.603,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - POTENZIAMENTO SISTEMI DI INTERVENTO DELLE FORZE SPECIALI E FORZE PER OPERAZIONI SPECIALI - QUOTA GOS - 1^ TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 91.743,19	2016	2016	€ 91.743,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 1.539.578.320,82</b>			<b>€ 179.289.995,38</b>				
							<b>€ 171.481.462,26</b>	<b>Nazionali</b>	<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 2.763.685,68</b>	
							<b>€ 7.808.533,12</b>	<b>Estero</b>			

**Tabella n. 47**

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
REVISIONE PREZZI N. 19 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1800001974; N. 1800002468; N. 1800002469; N. 1800002473; N. 1800002474; N. 1800002475; N. 1800002477.	SMM 034/1999	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 327.852,99	2016	2016	€ 327.852,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 21 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 — FATT.N. 1800003194 DEL 25.11.15, FATT. N. 1800003195 DEL 25.11.15, FATT. N. 1800003196 DEL 25.11.15 E FATT. N. 1800003197 DEL 25.11.15	SMM 034/1999	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 438.585,82	2016	2016	€ 438.585,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 4 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 632 DEL 25.07.2012 — FATT. N. 60001507 DEL 18.12.13 - FATT. N. 73000066 DEL 22.09.15	SMD 84/2012	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 582.934,70	2016	2016	€ 582.934,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Supporti logistici e munizionamento</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - ADEGUAMENTO DEL LIVELLO MINIMO DI DOTAZIONI DI MUNIZIONAMENTO PER LA COMPONENTE AEREA – RIPRISTINO EFFICIENZA SIDEWINDER – INTERVENTI PRIORITARI 4 GCS MISSILE AIM9L	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	4	€ 22.947,00	2016	2016	€ 22.947,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR – ADEGUAMENTO DEL LIVELLO MINIMO DI DOTAZIONI DI MUNIZIONAMENTO PER LA COMPONENTE AEREA – RIPRISTINO EFFICIENZA SIDEWINDER – NR. 16 – ONERI AGGIUNTIVI	---	SPESE OBBLIGATORIE	16	€ 14.093,76	2016	2016	€ 14.093,76	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mantenimento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE EQUIPAGGIAMENTO PER AVIOLANCIO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 5.363,74	2016	2016	€ 5.363,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Entero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>NH-90 Supporto logistico in vita e relative dotazioni</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI) - NH 90 RIPIANAMENTO SCORTE PP.DD.RR.	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 8.400.000,00	2016	2018	€ 200.000,00	2,38%	2,38%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE PER LINEE AEREE - NH 90 - LOGISTIC ITEM CONTRACT 3	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.450.000,00	2016	2016	€ 1.450.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - NH 90 - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI E SOSTEGNO TECNICO LOGISTICO ESIGENZE INTEGRATIVE - SERVIZI MANUTENTIVI LINEE DI VOLO	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.580.000,00	2016	2016	€ 1.580.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - NH 90 - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - (GSE E AGE) SOSTEGNO TECNICO LOGISTICO DEGLI ACCESSORI CELLULA ED EQUIPAGGIAMENTI - ACQUISIZIONE AGE/GSE SU CONTRATTO LIC3	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 262.465,00	2016	2016	€ 262.465,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - NH 90 - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - (GSE E AGE) SOSTEGNO TECNICO LOGISTICO DEGLI ACCESSORI CELLULA ED EQUIPAGGIAMENTI - ACQUISIZIONE SET DI TPS AVIONICI PER NFH	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.237.535,00	2016	2016	€ 1.237.535,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE PER LINEE AEREE - NH 90 - PHASED LOGISTIC SUPPORT	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 4.054.000,00	2016	2016	€ 4.054.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE- NH 90 - PROTEZIONI BALISTICHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.550.000,00	2016	2018	€ 150.000,00	5,88%	5,88%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EH-101 - Supporto Logistico Integrato</b>											
EH-101 - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - LOTTO 1	SMM 034/1999	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 85.000.000,00	2010	2016	€ 5.900.000,00	6,94%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH-101 - ALLINEAMENTO/AGGIORNAMENTO DI CONFIGURAZIONE E ELIMINAZIONE OBSOLESCENZE DELLA LINEA	SMD 22/2013	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 80.100.000,00	2014	2019	€ 10.000.000,00	12,48%	22,60%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>AV-8B - Supporto in vita</b>											
AV-8B - SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024	SMM 004/2004	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 254.752.722,91	2011	2024	€ 26.452.133,38	10,38%	43,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Adeguamento scorte combustibili</b>											
SO.FU.TRA. 2016-2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE DISTILLATO, AVIO E LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE - COMBUSTIBILE NAVALE F76	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 16.700.000,00	2016	2018	€ 1.000.000,00	5,99%	5,99%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016-2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE F-76 TIPO GASOLIO NAVALE VERDE	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.500.000,00	2016	2018	€ 500.000,00	20,00%	20,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SO.FU.TRA. 2016-2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE DISTILLATO, AVIO E LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE - RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE AVIO JP5 (F44)	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 7.100.000,00	2016	2018	€ 1.000.000,00	14,08%	14,08%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016-2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE DISTILLATO, AVIO E LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE - LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.146.251,41	2016	2018	€ 330.137,11	15,38%	15,38%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adeguamento Supporti Logistici</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (RIPIANAMENTO SCORTE PDR E RIPARABILI) SUPPORTO LOGISTICO APPARATI MISSIONE/SONAR	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 501.891,43	2016	2016	€ 501.891,43	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 469.726.643,76**

**€ 56.009.939,93**

*Nazionali*

**€ 17.584.874,36**

*Mezzogiorno*

**€ 330.137,11**

*Estero*

**€ 38.425.065,57**

**Tabella n. 48**

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

### CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Mantenimento mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO, ARMI, ACCESSORI E MEZZI LOGISTICI - SUPPORTO LOGISTICO PER ARMI HECLER & KOCH	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 77.287,11	2016	2016	€ 77.287,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO, ARMI, ACCESSORI E MEZZI LOGISTICI - ALL. N - MEZZI LOGISTICI	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 125.635,60	2016	2016	€ 125.635,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO, ARMI, ACCESSORI E MEZZI LOGISTICI	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 233.502,40	2016	2016	€ 233.502,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO, ARMI, ACCESSORI E MEZZI LOGISTICI - POTENZIAMENTO, MANTENIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO - ALL. G (CART. CAL. 9MM LETALE GREENSHIELD) + ALL. H (CART. CAL. 5.56MM LETALE SRT)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 19.947,00	2016	2016	€ 19.947,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO, ARMI, ACCESSORI E MEZZI LOGISTICI - ELMETTI BALISTICI E RELATIVI ACCESSORI	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 349.759,82	2016	2016	€ 349.759,82	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO, ARMI, ACCESSORI E MEZZI LOGISTICI - ALLEGATO F - CARTUCCE CAL 12.7 MM SNIPER	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 29.985,64	2016	2016	€ 29.985,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO, ARMI, ACCESSORI E MEZZI LOGISTICI - ALLEGATO E - CARTUCCE CAL 9 MM	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	250.500	€ 49.916,81	2016	2016	€ 49.916,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI PER L'ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DELLE FORZE - 1^ TRANCHE - ARMI DI PRECISIONE HK 417 CAL 7,62	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 74.972,04	2016	2016	€ 74.972,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO, ARMI, ACCESSORI E MEZZI LOGISTICI - ALL. M - PP.DD.RR. PER BARRET M107/A1 E ACCURACY (PUNTI 2-4)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 70.678,18	2016	2016	€ 70.678,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO (5,56MM - 7,62MM - 12,7MM)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	407.620	€ 299.299,32	2016	2016	€ 299.299,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI PER L'ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DELLE FORZE - 1^ TRANCHE - CERCAMETALLI TERRESTRI	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 73.780,00	2016	2016	€ 73.780,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI PER L'ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DELLE FORZE - 1^ TRANCHE - CAMERE TERMICHE INDIVIDUALI	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	25	€ 262.750,00	2016	2016	€ 262.750,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - AMMODERNAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI PER L'ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DELLE FORZE - 1^ TRANCHE - ARMI DI REPARTO MINIMI CAL 7,62	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 117.954,10	2016	2016	€ 117.954,10	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO, ARMI, ACCESSORI E MEZZI LOGISTICI - ALL. M -PP.DD.RR. PER ARX 160, GLX E PISTOLA MOD. 92 FS (PUNTI 1-3-5)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 79.320,06	2016	2016	€ 79.320,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - ACQUISIZIONE SISTEMA ADDESTRAMENTO-COMBATTIMENTO "SIMUNITION" (OPZIONE LOTTO 5)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 400.035,00	2016	2016	€ 400.035,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA AL 22% (VSP 136-068 EF 2009) FORNITURA SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO BLUE FORCE TRACKING PER LA FORZA DA SBARCO RATA 5 (contr. n. 1163 del 17.12.09)	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 601,42	2016	2016	€ 601,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FSAF - Fase 3</b>											
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SMM	SME/SMM 011/2003	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 4.677.313,00	2013	2018	€ 834.863,00	17,85%	95,46%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SMM	SME/SMM 011/2003	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 92.654.187,00	2015	2018	€ 17.253.607,00	18,62%	82,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SMM - R.P.	SME/SMM 011/2003	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 367.179,50	2013	2018	€ 146.950,00	40,02%	87,83%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SMM - R.P.	SME/SMM 011/2003	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.417.376,00	2016	2018	€ 1.507.586,00	62,36%	62,36%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi C/C di 3ª generazione</b>											
SISTEMI C/C DI 3ª GENERAZIONE - ACQUISIZIONE 2ª TRANCHE - ACQ. NR 6 SISTEMI SMM	SMD 04/2009 (ex SMD 25/2007)	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	6	€ 11.763.655,00	2009	2019	€ 760.000,00	6,46%	80,62%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mantenimento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI, ARMI ED ACCESSORI, SUPPORTI LOGISTICI E MEZZI PER MOBILITA' - APP.TO SISTEMI DI SIMULAZIONE LIVE ADD.TO AL COMBATTIMENTO A CONTATTO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	100	€ 60.395,00	2016	2016	€ 60.395,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI, ARMI ED ACCESSORI, SUPPORTI LOGISTICI E MEZZI PER MOBILITA' - 1ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 544.786,32	2016	2016	€ 544.786,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI, ARMI ED ACCESSORI, SUPPORTI LOGISTICI E MEZZI PER MOBILITA' - APP.TO DI N. 30.000 CARTUCCE CAL. 5,56MM SIMUNITION MARCANTI COLORE ROSSO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	30.000	€ 26.043,39	2016	2016	€ 26.043,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI, ARMI ED ACCESSORI, SUPPORTI LOGISTICI E MEZZI PER MOBILITA' - ACQUISIZIONE 2 PULMINI 9 POSTI	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	2	€ 52.217,71	2016	2016	€ 52.217,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI, ARMI ED ACCESSORI, SUPPORTI LOGISTICI E MEZZI PER MOBILITA' - ACCESSORI PER ARMI HECLER & KOCK	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 71.603,50	2016	2016	€ 71.603,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI, ARMI ED ACCESSORI, SUPPORTI LOGISTICI E MEZZI PER MOBILITA' - 80 TORCE TATTICHE (LOTTO 2 PUNTO 2)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	80	€ 51.962,24	2016	2016	€ 51.962,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - POTENZIAMENTO SISTEMI DI INTERVENTO DELLE FORZE SPECIALI E FORZE PER OPERAZIONI SPECIALI - QUOTA GOS - 2ª TRANCHE - ACQUISIZIONE NR. 2 JAMMER COMLAB PJS PER AMBIENTE MARITTIMO (LOTTO 1.2)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOS	2	€ 255.475,32	2016	2016	€ 255.475,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - POTENZIAMENTO SISTEMI DI INTERVENTO DELLE FORZE SPECIALI E FORZE PER OPERAZIONI SPECIALI - QUOTA GOS - 2ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOS	8	€ 58.682,00	2016	2016	€ 58.682,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - POTENZIAMENTO SISTEMI DI INTERVENTO DELLE FORZE SPECIALI E FORZE PER OPERAZIONI SPECIALI - QUOTA GOS - 2ª TRANCHE - MEZZI PER MOBILITA' PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOS	4	€ 100.712,46	2016	2016	€ 100.712,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 115.367.012,94</b>			<b>€ 23.990.308,44</b>				
							<b>€ 22.529.092,12</b>	<i>Mezzogiorno</i>	<b>€ 349.216,13</b>		
							<b>€ 1.461.216,32</b>	<i>Estero</i>			

**Tabella n. 49**

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore **MARISTAT (SMM)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
INTEGRAZIONE IVA AL 22% VSP 023-032 EF 2009	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 9.892,51	2016	2016	€ 9.892,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE</b>											
SO.FU.TRA. - COMUNICAZIONI, COMPUTER E G.E. - AMMODERNAMENTO SISTEMA GELCA	---	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 76.125,60	2016	2016	€ 76.125,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 86.018,11</b>			<b>€ 86.018,11</b>				
							<b>€ 86.018,11</b>	<i>Mezzogiorno</i>	<b>€ 0,00</b>		
							<b>€ 0,00</b>	<i>Estero</i>			

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MAV N. 001030577859181685	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 30,00	2016	2016	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - GARA 6345556 MAV N. 001030597493961553	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 225,00	2016	2016	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - ACQUISIZIONE SPECIAL TOOLS E ATTREZZATURE E MESSA A NORMA LABORATORIO IDRAULICO SEZIONE DIFESA DELLA DSC - 12A/6051	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 375,00	2016	2016	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. FASC 16L/4001, 16L/4002, 16L/0019, 16L/4004, 16M/1027	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.170,00	2016	2016	€ 1.170,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.770,00	2016	2016	€ 1.770,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - MAV 01030561572671323 CAV (AMMODERNAMENTO IMPIANTI FISSI E MOBILI DEL REPARTO BACINI MESSA A SECCO UU.NN. N. GARA 6069815) N. MAV 01030577842201913	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 675,00	2016	2016	€ 675,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMM - SPESE OBBLIGATORIE GENIODIFE A VOLUME - CPT 7120-10 - DECENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 17.749,04	2016	2016	€ 17.749,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMM - SPESE OBBLIGATORIE GENIODIFE A VOLUME - CPT 7120-10 - ACCENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 35.895,03	2016	2016	€ 28.257,69	78,72%	78,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA - CONTRATTO N. 172 DEL 5/11/2012 (VSP 432-143 E.F 2012)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.764,60	2016	2016	€ 1.764,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programma Ristrutturazione Arsenali - Piano "Brin" - Marinarsen TARANTO/SSD BRINDISI</b>											
PIANO BRIN - MARINARSEN TA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA EX DTL	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 3.519.310,66	2015	2017	€ 2.100.000,00	59,67%	64,56%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Programma Ristrutturazione Arsenali - Piano "Brin" - Marinarsen LA SPEZIA</b>											
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DI TERRA, SCARICHE ATMOSFERICHE, ESPLOSIONI (PRIMA VERIFICA)	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 99.653,49	2016	2016	€ 99.653,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN IMPIANTI - MARINARSEN LA SPEZIA - STUDIO ED ADEGUAMENTO A NORMA DEI MACCHINARI DELLE OFFICINE DELL'ARSENALE	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 173.861,44	2016	2016	€ 173.861,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN LA SPEZIA - IMPIANTI - IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA INSISTENTI SUI BACINI DI CARENAGGIO	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 320.791,35	2016	2016	€ 320.791,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO BARCAPORTE BACINI GP 61 E GP 56	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2	€ 273.657,36	2016	2016	€ 273.657,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO IMP. DI CONVERSIONE CON INSTALLAZIONE FIBRA OTTICA PER IL CONTROLLO REMOTO DEI GRUPPI ROTANTI DI CONVERSIONE	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 88.689,78	2016	2016	€ 88.689,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - PROGETTO ESECUTIVO PER SELETTIVITÀ LOGISTICA IMPIANTI DI CONVERSIONE	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 63.477,00	2016	2016	€ 63.477,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO BARCAPORTE BACINI GP 67 E GP 68	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2	€ 175.150,00	2016	2016	€ 175.150,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO SISTEMA TELECONTROLLO PER GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI AT E BT	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 380.686,24	2016	2016	€ 380.686,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO IMPIANTI FISSI E MOBILI DEL REPARTO BACINI PER LE ATTIVITÀ DI MESSA A SECCO DELLE UU.NN.	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 136.026,90	2016	2016	€ 136.026,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI IN MEDIA TENSIONE IMPIANTI DI CONVERSIONE	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 488.461,13	2016	2016	€ 488.461,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ADEGUAMENTO A NORMA DELLE CABINE ELETTRICHE SECONDARIE INTERNE	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 32.090,83	2016	2016	€ 32.090,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO BRIN - IMPIANTI - MARINARSEN LA SPEZIA - BACINI DI CARENAGGIO - AMMODERNAMENTO BARCAPORTA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1	€ 118.953,89	2016	2016	€ 118.953,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO FERRO GUIDE CARROPONTI OFFICINE CONGEGNATORI	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 121.500,00	2016	2016	€ 121.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
PIANO BRIN - LA SPEZIA - COMPLETAMENTO ED ALLACCIAMENTO AGLI SCARICHI RETE FOGNARIA (LATO OVEST ED EST) - ONERI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 23.744,70	2016	2016	€ 23.744,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISANAMENTO DELLE BANCHINE CALATA CALDERAI, CALATA CAVOUR, CALATA CHIDO, CALATA EST	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 2.147.223,32	2016	2017	€ 2.146.262,94	99,96%	99,96%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - IMPIANTI - MARINARSEN LA SPEZIA - ATTIVITÀ DI BONIFICA DA MCA PAVIMENTI IN VINILAMIANTO PRESSO FABBRICATI DELLO STABILIMENTO	SMD 56/2009	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 77.032,08	2016	2016	€ 77.032,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - IMPIANTI - MARINARSEN LA SPEZIA - ATTIVITÀ DI BONIFICA AMIANTO PRESENTE SULLE GRU BACINI 3-4, CALATA CALDERAI E SUI CARROPONTI IN USO PRESSO I FABBRICATI DELLO STABILIMENTO	SMD 56/2009	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 133.886,50	2016	2016	€ 133.886,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 8.433.850,34**

**€ 7.005.941,96**

*Nazionali*

**€ 7.005.941,96**

*Mezzogiorno*

**€ 2.244.525,31**

*Estero*

**€ 0,00**

**Tabella n. 51**

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

### CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
SMM - SPESE OBBLIGATORIE GENIODIFE A VOLUME - CPT 7120-13 - DECENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 14.604,02	2016	2016	€ 14.604,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bonifiche Unità Navali</b>											
MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE NAVALI-BONIFICHE MCA BORDO UU.NN.-2*TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 230.000,00	2016	2016	€ 230.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE NAVALI-BONIFICHE E SMALTIMENTO MATERIALI POTENZIALMENTE INQUINANTI/PERICOLOSI BORDO UU.NN. - LOTTO 1 AREA NORD	P. PERF. - SCHEDA 5	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 1.381.000,00	2016	2018	€ 281.000,00	20,35%	20,35%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE NAVALI-BONIFICHE E SMALTIMENTO MATERIALI POTENZIALMENTE INQUINANTI/PERICOLOSI BORDO UU.NN. - LOTTO 2 AREA SUD	P. PERF. - SCHEDA 5	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 1.498.375,12	2016	2018	€ 571.021,42	38,11%	38,11%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bonifiche aree militari</b>											
BONIFICHE AREE MILITARI E POLIGONI - OP SMM	---	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 548.797,32	2016	2016	€ 548.797,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE INFRASTRUTTURE MILITARI-OP SMM		BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 606.865,03	2016	2016	€ 606.865,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 4.279.641,49

€ 2.252.287,79

Nazionali

€ 2.252.287,79

Mezzogiorno

€ 1.956.683,77

Estero

€ 0,00

**Tabella n. 52**

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

### CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Mantenimento mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - AUSILI DIDATTICI -MATERIALE DA ROCCIA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 89.948,73	2016	2016	€ 89.948,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Mantenimento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI PER TRASPORTO EQUIPAGGIAMENTI E CASERMAGGIO PER DISLOCAZIONI OPERATIVE AVANZATE - 2 <sup>a</sup> TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 107.323,40	2016	2016	€ 107.323,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI PER TRASPORTO EQUIPAGGIAMENTI E CASERMAGGIO PER DISLOCAZIONI OPERATIVE AVANZATE - 1 <sup>a</sup> TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 85.567,93	2016	2016	€ 85.567,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Adeguamento Supporti Logistici</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 - MMI - ADEGUAMENTO SUPP. LOGISTICI - ACQUISIZIONE VESTIARIO OPERATIVO PER PERSONALE IMBARCATO - 2ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIO	N.A.	€ 699.998,06	2016	2016	€ 699.998,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - ADEGUAMENTO SUPP. LOGISTICI - ACQUISIZIONE VESTIARIO OPERATIVO PER PERSONALE IMBARCATO	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIO	N.A.	€ 699.975,79	2016	2016	€ 699.975,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 1.682.813,91**

**€ 1.682.813,91**

*Nazionali*

**€ 1.682.813,91**

*Mezzogiorno*

**€ 89.948,73**

*Estero*

**€ 0,00**

**Tabella n. 53**

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

### CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - (A.N.A.C.).	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.385,00	2016	2016	€ 2.385,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 480,00	2016	2016	€ 480,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Infrastrutture</b>											
TARANTO - CRISPANO - CENTRO LOG. CALZEROSSE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO DEI FABBRICATI NR. 2,4,9 E 13 - C.E. 077510 - C.E. 152716	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 957.383,57	2016	2017	€ 100.000,00	10,45%	10,45%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MARISTAER GROTTAGLIE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA HANGAR ELICOTTERI 1 (AVVIO 2013 SMD 55/2010) - CE 075110	SMD 39/2008	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 3.716.571,01	2013	2016	€ 2.516.571,01	67,71%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUGUSTA - MARIBASE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RAMPA DI ACCESSO AL PONTILE NATO (CC.EE. 023611, 034112)	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.248.004,22	2016	2017	€ 100.000,00	8,01%	8,01%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
AUGUSTA - COMPRESORIO TERRAVECCHIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALAZZINA ALLOGGI ASC CON ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA (CC.EE. 193812, 129414, 129514)	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 2.256.145,55	2016	2018	€ 100.000,00	4,43%	4,43%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE: 000816 - TARANTO - COMPLESSO ALLOGGIATIVO DI N. 18 ALLOGGI SITI IN VIA ACTON 93/A - SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ALLOGGI DA ALIENARE AI SENSI DEL D.P.R. 90/2010	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 15.800,00	2016	2016	€ 15.800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMM - SPESE OBBLIGATORIE GENIODIFE A VOLUME - CPT 7120-20 - ACCENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 130.619,98	2016	2016	€ 130.619,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMM - SPESE OBBLIGATORIE GENIODIFE A VOLUME - CPT 7120-20 - DECENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 189.661,17	2016	2016	€ 189.661,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MMI - PROGRAMMI ANNUALI VARI - AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEL FABBRICATO SAN LEOPOLDO ALTO LATO OVEST - MARINACCAD LIVORNO (C.E. 063514)	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 16.458,26	2016	2016	€ 16.458,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Supporti addestrativi</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - SUPPORTI ADDESTRATIVI MINORI PER LA M.M.I. - PROGETTAZIONE ESECUTIVA RICONVERSIONE ALLOGGI APP NELLA SEDE DI VENEZIA PER FREQUENTATORI CORSO I.S.M.	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 22.013,48	2016	2016	€ 22.013,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 8.555.522,24**

**€ 3.193.988,90**

*Nazionali*

**€ 3.193.988,90**

*Mezzogiorno*

**€ 200.000,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**Tabella n. 54**

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

### CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
PAGAMENTO A.N.A.C. (CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 405,00	2016	2016	€ 405,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
SMM - SPESE OBBLIGATORIE GENIODIFE A VOLUME - CPT 7120-21 - DECENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 11.978,94	2016	2016	€ 11.978,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 12.383,94</b>			<b>€ 12.383,94</b>				
							<b>€ 12.383,94</b>	<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 0,00</b>		
							<b>€ 0,00</b>				

**Tabella n. 55**

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

### CAPITOLO 7120-22 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
AMMODERNAMENTO DISPOSITIVI SANITARI DEL COMSUBIN PER I REPARTI OPERATIVI SUBACQUEI ED INCURSORI MMI (GOI-GOS) - SERVIZIO DI INGEGNERIA PER INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	0	SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 11.482,68	2016	2016	€ 11.482,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 11.482,68</b>			<b>€ 11.482,68</b>				
							<b>€ 11.482,68</b>	<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 0,00</b>		
							<b>€ 0,00</b>				

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7121-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Legge BURLANDO</b>											
R/S PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - ART. 8, COMMA 3, LETTERA C - IMP. 1998 (L. BURLANDO)	LEGGE 413/98	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 15.556.004,00	2003	2018	€ 1.032.914,00	6,64%	92,96%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 15.556.004,00

€ 1.032.914,00

Nazionali

€ 1.032.914,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7121-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Legge BURLANDO</b>											
R/S PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - ART. 8, COMMA 3, LETTERA C - IMP. 1999 (L. BURLANDO)	LEGGE 413/98	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 23.178.263,43	2003	2019	€ 1.247.456,00	5,38%	87,97%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 23.178.263,43

€ 1.247.456,00

Nazionali

€ 1.247.456,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Acquisizione dispositivi e mezzi per l'emergenza umanitaria nel Mediterraneo Centrale</b>											
MNUR - OMN - ACQUISIZIONE DISPOSITIVI E MEZZI PER L'EMERGENZA UMANITARIA NEL MEDITERRANEO CENTRO MERIDIONALE - FORNITURA N. 380 SALVAGENTI SAL 06	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	380	€ 45.942,00	2016	2016	€ 45.942,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi in ambito NATO</b>											
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' COALITION DISTRIBUTION ENGINEERING PLANT (C DEP) PA#3 - QUOTA 2015	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 300.000,00	2016	2016	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' OA 2 PA#2 - QUOTA 2015	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 250.000,00	2016	2016	€ 250.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' BMC41 PA#3	N.A.	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 450.000,00	2015	2016	€ 250.000,00	55,56%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' BMC41 PA#3 - QUOTA 2015 - 1^ TRANCHE	N.A.	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 194.226,22	2016	2016	€ 194.226,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' BMC41 PA#3 - QUOTA 2015 - 2^ TRANCHE	N.A.	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 10.511,52	2016	2016	€ 10.511,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' TPEX PA#1	N.A.	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 571.613,00	2015	2018	€ 121.613,00	21,28%	47,52%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' OA 2 PA#2	SGD 004/2000	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 430.000,00	2015	2016	€ 250.000,00	58,14%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' TEST PLANNING AND EXECUTION (TPEX) PA#1 - QUOTA 2015	N.A.	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 150.000,00	2016	2016	€ 150.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' BMC41 PA#3 - QUOTA 2015 - 3^ TRANCHE	N.A.	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 30.659,12	2016	2016	€ 30.659,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' C DEP PA#3	SMD 83/2012 TBD	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 1.200.000,00	2015	2018	€ 300.000,00	25,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Mantenimento mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTI E MATERIALE PER OPERAZIONI MARITTIME E ANFIBIE - SALVAGENTI INDIVIDUALI LOTTO 1	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 133.784,70	2016	2016	€ 133.784,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTI E MATERIALE PER OPERAZIONI MARITTIME E ANFIBIE - ASTE TELESCOPICHE PER BOARDING OPERATION	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 59.987,39	2016	2016	€ 59.987,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - AMMODERNAMENTO MEZZI NAVALI PER OPERAZIONI ANFIBIE - AGGIORNAMENTO DI CONFIGURAZIONE DELLE M.D.N. - AMMODERNAMENTO IMP. ANTINCENDIO A NORME RINA (SCHEDA 4)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 8.929,80	2016	2016	€ 8.929,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE BMSM - AMMODERNAMENTO MEZZI NAVALI PER OPERAZIONI ANFIBIE - AGGIORNAMENTO DI CONFIGURAZIONE DELLE G.I.S. M.D.N. - MATERIALE DI SOLLEVAMENTO (SCHEDA 1)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.630,59	2016	2016	€ 2.630,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mantenimento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVO/LOGISTICI PER T.U. MARITIME - LOTTO 2 (VOCE 8)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 17.568,00	2016	2016	€ 17.568,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVO/LOGISTICI PER T.U. MARITIME - ACQUISIZIONE MOTORI FUORIBORDO BATELLI D'ASSALTO (LOTTO 2.2)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 41.358,00	2016	2016	€ 41.358,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVO/LOGISTICI PER T.U. MARITIME - ASTE, SCALE SCOMPONIBILI E SISTEMI PER OPERAZIONI DI ASSALTO - 1ª TRANCHE (LOTTO 2.6)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 52.253,82	2016	2016	€ 52.253,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVO/LOGISTICI PER T.U. MARITIME - ASTE, SCALE SCOMPONIBILI E SISTEMI PER OPERAZIONI DI ASSALTO - 2ª TRANCHE (LOTTO 2.6)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 26.352,00	2016	2016	€ 26.352,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI RADIO, OPTRONICI ED INFORMATICI PER T.U. MARITIME (2A-3B)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 74.415,47	2016	2016	€ 74.415,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVO/LOGISTICI PER T.U. MARITIME - LOTTO 1 - MATERIALE PER RICOGNIZIONE SPECIALE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 27.587,00	2016	2016	€ 27.587,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVO/LOGISTICI PER T.U. MARITIME - N. 2 BATELLI PNEUMATICI A CHIGLIA RIGIDA (LOTTO 2.1)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	2	€ 57.340,00	2016	2016	€ 57.340,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVO/LOGISTICI PER T.U. MARITIME - N. 4 CARRELLI CANTIERE PER MOVIMENTAZIONE ZODIAC HURRICANE 9.35 A BORDO DI U.N. (LOTTO 2.7)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	4	€ 59.633,30	2016	2016	€ 59.633,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVO/LOGISTICI PER T.U. MARITIME - RIPIANAMENTO SCORTE P.D.R. PER MOTORI FUORIBORDO (LOTTO 2.3)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 29.610,00	2016	2016	€ 29.610,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVO/LOGISTICI PER T.U. MARITIME - RIPIANAMENTO SCORTE P.D.R. ZODIAC HURRICANE (LOTTO 2.4)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 53.026,01	2016	2016	€ 53.026,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI RADIO, OPTRONICI ED INFORMATICI PER T.U. MARITIME	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 67.392,80	2016	2016	€ 67.392,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI RADIO, OPTRONICI ED INFORMATICI PER T.U. MARITIME - 1 TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 42.237,46	2016	2016	€ 42.237,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVO/LOGISTICI PER T.U. MARITIME - AUTORESPIRATORI AD OSSIGENO E RIPIANAMENTO P.D.R. PER EFFETTUAZIONE SERVICE (LOTTO 2.5)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 80.207,77	2016	2016	€ 80.207,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 4.467.265,97

€ 2.737.266,36

Nazionali

€ 2.737.266,36

Mezzogiorno

€ 41.358,00

Estero

€ 0,00

**Tabella n. 59**

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

### CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Sommersibili di nuova generazione - 1^ serie</b>											
U-212 1^ SERIE - ACQ. NR. 2 BATELLI (QUOTA MUTUO)	SMM 004/1996	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 82.680.000,00	2009	2020	€ 6.890.000,00	8,33%	66,78%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Portaerei Cavour</b>											
NAVE CAVOUR - ACQ. UNITA' (QUOTA MUTUO)	SMM 001/1998	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 109.680.000,00	2013	2020	€ 13.710.000,00	12,50%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Fregate AAW Cl. Orizzonte</b>											
FREGATE AAW - CLASSE ORIZZONTE - (QUOTA MUTUO)	SMM 036/1999	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 80.560.000,00	2013	2020	€ 10.070.000,00	12,50%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>ESAF - Fase 3</b>											
ESAF FASE 3 - COMP. NAVALE - SAAM-IT (QUOTA MUTUO)	SME/SMM 011/2003	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 16.114.175,00	2011	2020	€ 1.611.417,50	10,00%	60,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 289.034.175,00

€ 32.281.417,50

*Nazionali*

€ 32.281.417,50

*Mezzogiorno*

€ 0,00

*Estero*

€ 0,00

**Tabella n. 60**

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7702-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Ammodernamento Fari e segnalamenti marittimi</b>											
AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - FANALI E SISTEMI DI CONTROLLO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 126.003,00	2016	2016	€ 126.003,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - PANNELLI FOTOVOLTAICI E ACCUMULATORI VARI	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 34.143,25	2016	2016	€ 34.143,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - COMPONENTISTICA PER MEDE ELASTICHE E GALLEGGIANTI DI SPINTA E BOA COMPLETA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 67.114,13	2016	2016	€ 67.114,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - COMPONENTISTICA PER MEDE ELASTICHE E GALLEGGIANTI DI SPINTA E BOA COMPLETA CONTO RESIDUI	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 113,69	2016	2016	€ 113,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - COMPONENTISTICA PER MEDE ELASTICHE E GALLEGGIANTI DI SPINTA E BOA COMPLETA - 2ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 37.670,70	2016	2016	€ 37.670,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	€ 265.044,77		€ 265.044,77	
		<i>Nazionali</i>	€ 265.044,77	<i>Mezzogiorno</i>
		<i>Eestero</i>	€ 0,00	€ 0,00

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
CE:058316 - GHEDI - 6° STORMO - REALIZZAZIONE ASILI NIDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	N.A.	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 51.005,76	2016	2016	€ 51.005,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G.E. 058016 - GROSSETO - 4° STORMO - VILLAGGIO AZZURRO - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA - ONERI PROGETTAZIONE.	N.A.	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 66.411,29	2016	2016	€ 66.411,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE:182016 - GHEDI - 6° STORMO - REALIZZAZIONE ASILI NIDO - INDAGINI GEOGNOSTICHE	N.A.	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 12.831,33	2016	2016	€ 12.831,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE:182316 - LECCE - GALATINA - 61° STORMO - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PER ESIGENZA ASILI NIDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE ALLA SICUREZZA	N.A.	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 29.394,54	2016	2016	€ 29.394,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**€ 159.642,92**

**€ 159.642,92**

*Nazionali*

**€ 159.642,92**

*Mezzogiorno*

**€ 29.394,54**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Missile ASPIDE</b>											
FONDO DIFESA E SICUREZZA 2016 -MANTENIMENTO CAPACITÀ OPERATIVA MISSILE ASPIDE – ESIGENZA INTERFORZE - QUOTA PARTE - A.M.	---	MANTENIMENTO CAPACITÀ OPERATIVA MISSILE ASPIDE – ESIGENZA INTERFORZE	N.A.	€ 400.000,00	2016	2016	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 400.000,00**

**€ 400.000,00**

*Nazionali*

**€ 400.000,00**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Elicottero AW101</b>											
AW-101 AM -(ESIGENZE SPECIAL OPERATION FORCES - COMBAT SAR) - EX EPAM - R.P. N.12 CONTRATTO 558 FATTURA N 1800000629 DEL 05.03.15	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.779.639,93	2016	2016	€ 2.779.639,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CSAR -(ESIGENZE SPECIAL OPERATION FORCES -COMBAT SAR) - EX EPAM - REVISIONE PREZZI N 16 CONTRATTO 558 FATTURA N 180000/1843-1844-1845-1846-1848-1849-1851	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 6.287.621,85	2016	2016	€ 6.287.621,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CSAR -(ESIGENZE SPECIAL OPERATION FORCES -COMBAT SAR) - EX EPAM - CONGUAGLIO VALUTA N.17 CONTRATTO 558 FATTURA N 1800001841 DEL 18.06.15	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.803.524,10	2016	2016	€ 1.803.524,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
AW-101 AM REVISIONE PREZZI N.18 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N.558 DEL 30-09-2010	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 3.114.794,79	2016	2016	€ 3.114.794,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivoli CAEW</b>											
FLOTTA CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (1ª TRANCHE)	---	RINNOVAMENTO CAPACITA' AEW-BM&C	N.A.	€ 6.030.489,18	2016	2016	€ 6.030.489,18	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIATTAFORMA AEREA CAEW	SMD 01/2012 TBC (GIA' 03/2009)	RINNOVAMENTO CAPACITA' AEW-BM&C	2	€ 607.639.608,10	2012	2016	€ 92.226.604,52	15,18%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivolo C130 Hercules II</b>											
C-130J - IMPLEMENTAZIONE BUMP BI 8 - PREDISPOSIZIONI NATIONAL UNIQUE PER LA RISOLUZIONE DMS PROPEDEUTICHE ALL'IMPLEMENTAZIONE B 8	SMD 03/2007	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 2.849.437,15	2016	2016	€ 2.849.437,15	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - IMPLEMENTAZIONE BUMP BI 8 - COMMON REQUIREMENTS	SMD 03/2007	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 53.039.859,61	2014	2018	€ 19.000.000,00	35,82%	73,23%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEA C-130J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	P. PERF. - SCHEDA 6	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 100.000,00	2016	2016	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEA C-130J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - RIMESSA IN EFFICIENZA MOTORI	N.A.	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 10.000.000,00	2016	2016	€ 10.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivolo C-27J Spartan</b>											
LINEA C-27J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SLI - "BRIDGING PHASE"	---	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 8.450.000,00	2016	2016	€ 8.450.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - C-27J - JEDI. COMPLETAMENTO FASE RISK REDUCTION PER LA DIFESA ELETTRONICA C-IED	N.A.	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 10.000.000,00	2014	2016	€ 4.500.000,00	45,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-27J - ACQ.NE CAPACITA' DI SUPPORTO LOGISTICO	SMD 20/2013	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 80.200.000,00	2013	2017	€ 20.000.000,00	24,94%	75,31%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivolo B767</b>											
PROGRAMMA KC-767A - ACQUISIZIONE CAPACITA' STRATEVAC - MISSION NEED URGENT REQUIREMENT (MNUR)	---	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA AERORIFORNITORI	N.A.	€ 4.600.000,00	2016	2016	€ 4.600.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
LINEA KC-767 - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SLI - "BRIDGING PHASE"	---	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 12.000.000,00	2016	2016	€ 12.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B 767 TANKER - ACQ. NR. 4 VELIVOLI - R. P. PAGAMENTI ANNO 2015	SMA 024/2000	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	4	€ 14.844.066,45	2016	2016	€ 14.844.066,45	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sostituto Elicottero Medio AM</b>											
AW-139 - SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - ADDENDUM EO - ILS PER N. 3 ELICOTTERI	SMD 05/2010	Assicurare la capacità SAR militare dell A.M.	3	€ 13.000.000,00	2013	2016	€ 7.650.000,00	58,85%	94,62%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AW-139 - SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - INTERIM SOLUTION	SMD 05/2010	Assicurare la capacità SAR militare dell A.M.	10	€ 219.692.432,42	2010	2017	€ 12.000.000,45	5,46%	98,86%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Acq. Velivoli da Pattugliamento Marittimo</b>											
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - ACQ. GROUND STATION	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 40.700.000,00	2008	2018	€ 700.000,00	1,72%	91,89%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - SLI	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 320.300.000,00	2008	2021	€ 400.000,00	0,12%	81,42%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivoli UAV - Predator B</b>											
LINEE APR - PREDATOR MQ-9A - MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE - QUOTA PARTE (SALDO EMENDAMENTO 10)	P. PERF. - SCHEDA 6	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLE LINEE DI VOLO A.M.	N.A.	€ 63.018,12	2016	2016	€ 63.018,12	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEE APR - PREDATOR MQ-9A - MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	P. PERF. - SCHEDA 6	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLE LINEE DI VOLO A.M.	N.A.	€ 7.828.442,58	2016	2016	€ 7.828.442,58	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEE APR - PREDATOR (MQ-1C ) MANTENIMENTO ED ADEGUAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	P. PERF. - SCHEDA 6	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLE LINEE DI VOLO A.M.	N.A.	€ 2.951.699,46	2016	2016	€ 2.951.699,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEA APR - ACQUISIZIONE TORRE MOBILE TELESCOPICA PER SUPPORTO ANTENNE GDT - MISSION NEED URGENT REQUIREMENT (MNUR)	---	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLE LINEE DI VOLO A.M.	N.A.	€ 750.000,00	2016	2016	€ 750.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEE APR - PREDATOR - AUSILI ALLA SICUREZZA VOLO ATTRAVERSO SUPPORTI IN REALTA' AUMENTATA E SINTETICA	P. PERF. - SCHEDA 6	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLE LINEE DI VOLO A.M.	N.A.	€ 1.008.384,00	2016	2016	€ 1.008.384,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Missile METEOR</b>											
METEOR PRODUZIONE N. 100 MISSILI - BASELINE	SMA 016/2001	SVILUPPO DI UN MISSILE ARIA/ARIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	100	€ 124.826.995,16	2012	2024	€ 37.995.211,65	30,44%	92,46%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL)	SMA 016/2001	SVILUPPO DI UN MISSILE ARIA/ARIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	N.A.	€ 61.363.004,84	2016	2024	€ 2.462.945,35	4,01%	4,01%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Missile AARGM</b>											
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO - ADEGUAMENTO CAPACITIVO POST OT&E (MISSILE/ELS)	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 12.000.000,00	2015	2019	€ 2.434.926,00	20,29%	29,82%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 25.500.000,00	2013	2020	€ 600.000,00	2,35%	55,29%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - PSFD MOU	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 154.034.456,60	2009	2020	€ 15.527.991,06	10,08%	54,01%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi di Autoprotezione DIRCM</b>											
SISTEMI DI AUTOPROTEZIONE - DIRCM (DIRECT INFRA RED COUNTER MEASURES) PER VELIVOLI LARGE BODY -CONGUAGLIO VALUTA N.2 SU CONTRATTO N.580 - QUOTA COMPETENZA	SMD 84/2012	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 37.593,43	2016	2016	€ 37.593,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI AUTOPROTEZIONE - DIRCM (DIRECT INFRA RED COUNTER MEASURES) PER VELIVOLI LARGE BODY -CONGUAGLIO VALUTA N.2 SU CONTRATTO N.580 - QUOTA RESIDUI	SMD 84/2012	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.201.084,46	2016	2016	€ 1.201.084,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Supporti Operativi - PMCU</b>											
SO.FU.TRA. - SUPPORTI OPERATIVI - ACQUISIZIONE "RUNNING BOX"	P. PERF. - SCHEDA 6	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 700.000,00	2016	2016	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mantenimento dotazioni - Sistemi di autoprotezione Flares di nuova generazione</b>											
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE - RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE ARTIFIZI PER AUTOPROTEZIONE	P. PERF. - SCHEDA 6	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 1.200.000,00	2016	2016	€ 1.200.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Mantenimento dotazioni - Scorte Combustibile</b>											
SO.FU.TRA. - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE - CARBOLUBRIFICANTI AVIO A FAVORE DEI DEPOSITI COSTIERI - AUMENTO 1/5 CONTRATTO N. 755 DI REP.	N.A.	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 6.700.000,00	2016	2016	€ 6.700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE - CARBOLUBRIFICANTI AVIO JP8 BASE AEREA PRATICA DI MARE	P. PERF. - SCHEDA 6	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 3.000.000,00	2016	2016	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE - CARBOLUBRIFICANTI AVIO A FAVORE DEI DEPOSITI COSTIERI	P. PERF. - SCHEDA 6	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 13.700.000,00	2016	2016	€ 13.700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
PAGAMENTO INTERESSI DI MORA - A FAVORE DITTA NORDTEST - CONTR. 627 DEL 09/12/2013 - FATT. N. 201670007	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 1.457,58	2016	2016	€ 1.457,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 1.834.297.609,81**

**€ 327.498.932,11**

*Nazionali*

**€ 90.877.416,05**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 236.621.516,06**

**Tabella n. 64**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Bonifica poligoni militari</b>											
HOMELAND SECURITY - PACCHETTO CHARLIE - UPGRADING E RETROFIT APPARATI BONIFICA GRANDE CAPACITÀ.	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 104.544,00	2016	2016	€ 104.544,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>MEADS</b>											
MEADS - TECHNICAL SERVICES AND MANAGEMENT OVERSIGHT DELL'ITALIAN MEADS	SMA 001/2004	SVILUPPO DI UN SISTEMA DI DIFESA MISSILISTICO DI NUOVA GENERAZIONE	N.A.	€ 620.577,16	2016	2016	€ 620.577,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte - Equipaggiamento Forze di protezione</b>											
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE - RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE EQUIPAGGIAMENTI E MEZZI PER PROTEZIONE DELLE FORZE - APRMAMENTO INDIVIDUALE - ACQUISIZIONE CONVERSION KIT SIMUNITION	P. PERF. - SCHEDA 6	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 146.752,40	2016	2016	€ 146.752,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE - RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE EQUIPAGGIAMENTI E MEZZI PER PROTEZIONE DELLE FORZE - APPARATI RADIO	P. PERF. - SCHEDA 6	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 178.297,75	2016	2016	€ 178.297,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE - RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE EQUIPAGGIAMENTI E MEZZI PER PROTEZIONE DELLE FORZE - ARMAMENTO INDIVIDUALE - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PER KIT SIMUNITION	P. PERF. - SCHEDA 6	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 23.942,69	2016	2016	€ 23.942,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 1.074.114,00**

**€ 1.074.114,00**

*Nazionali*

**€ 1.074.114,00**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**Tabella n. 65**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Comando Controllo Computer e Comunicazioni - Servizi Navigazione Aerea</b>											
SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - NATINAMDS AMMODERNAMENTO SISTEI RADIO PER COMUNICAZIONI SICURE (ESERCIZIO OPZIONI) -RESTANTE QUOTA PARTE-	P. PERF. - SCHEDA 4	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA DELLA F.A.	N.A.	€ 51.975,41	2016	2016	€ 51.975,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - NATINAMDS AMMODERNAMENTO SISTEMI RADIO PER COMUNICAZIONI SICURE (ESERCIZIO OPZIONI) - QUOTA PARTE	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 947.101,47	2016	2016	€ 947.101,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - INTEGRAZIONE RETE LINK 16 NAZIONALE/RETE LINK 16 NATO	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 231.480,43	2016	2016	€ 231.480,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - CERTIFICAZIONE SICUREZZA ARS POGGIO RENATICO	P. PERF. - SCHEDA 4	AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' TRASMISSIONE DATA-LINK PER I SITI DELLA D.A.	N.A.	€ 138.028,00	2016	2016	€ 138.028,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA ALL'ORDINATIVO IN ECONOMIA N. 770 REP. DEL 24/11/2010 RELATIVO ALLAMMODERNAMENTO DEL GCA DEL 61° STORMO - GALATINA (LE)	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 10.890,80	2016	2016	€ 10.890,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA ALL'ORDINATIVO IN ECONOMIA N. 770 REP. DEL 24/11/2010 RELATIVO ALLAMMODERNAMENTO DEL GCA DEL 61° STORMO - GALATINA (LE)	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 3.039,68	2016	2016	€ 3.039,68	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA ADEGUAMENTO 22% AA N 10316 REP DEL 02/08/2013 AL CTO 9527 REP DEL 04/12/2008 SISTEMA MMHS E RELATIVE LAN PROGETTAZIONE RETE GEOGRAFICA TELEMATICA INTEGRATA (RGTI) EX VSP 111-015 DDM 2013	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 712,51	2016	2016	€ 712,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema C2 - A.C.C.S. (Air Command and Control System)</b>											
INTEGRAZIONE IVA ADEGUAMENTO 22% C.TTO N. 9459 DEL 20/12/2007 SISTEMA ACCAM PRESSO POGGIO RENATICO EX VSP 093-001 DDM 2007	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 6.320,26	2016	2016	€ 6.320,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi C4 - Gestione assetti informatici</b>											
SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE -GESTIONE DEL DOMINIO DIGITALE IN AM	P. PERF. - SCHEDA 4	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA DELLA F.A.	N.A.	€ 381.785,71	2016	2016	€ 381.785,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - INTEGRAZIONE DELLA CAPACITA' CYBER DEFENCE IN AM	P. PERF. - SCHEDA 4	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA DELLA F.A.	N.A.	€ 294.236,82	2016	2016	€ 294.236,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - REALIZZAZIONE SENSOR NET	P. PERF. - SCHEDA 4	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA DELLA F.A.	N.A.	€ 346.236,11	2016	2016	€ 346.236,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA ADEGUAMENTO 22% C.TTO N. 9718 DEL 21/12/2009 RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO CONNETTIVITA' ENTI PERIFERICI ALLA RIFON EX VSP 095-001 DDM 2009	SMD 84/2012	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 16.320,90	2016	2016	€ 16.320,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA ADEGUAMENTO 22% C.TTO N. 9527 REP DEL 04/12/2008 RELATIVO AL SISTEMA MMHS E RELATIVE LAN PROGETTAZIONE RETE GEOGRAFICA TELEMATICA INTEGRATA (RGTI) EX VSP 095-007 DMM 2008	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 4.721,57	2016	2016	€ 4.721,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Sistemi INFOSEC (Information Security)</b>											
CTTO N 9612 DEL 17/06/2009 RELATIVO AI SISTEMI INFOSEC ADEGUAMENTO LABORATORIO TEMPEST DELL'AM. INTERGRAZIONE IVA (DAL 20 AL 22%) EX VSP 092-004 DDM 2009	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 6.159,05	2016	2016	€ 6.159,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi Radar Difesa Aerea</b>											
SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - AMMODERNAMENTO RADAR CAPO CACCIA COMPLETAMENTO FASE ISTRUZIONALE	P. PERF. - SCHEDA 4	ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO	N.A.	€ 50.178,61	2016	2016	€ 50.178,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR)	SMD 22/2008	MANTENIMENTO CAPACITA' DI DIFESA AEREA	12	€ 158.202.000,00	2008	2017	€ 2.000.000,00	1,26%	99,12%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI (DIRETTORE LAVORI - COORDINATORE ALLA SICUREZZA - PROGETTISTI - COLLAUDATORI - VERIFICATORI DI PROGETTI) E INCENTIVI DI UCI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006	N.A.	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 6.656,00	2016	2016	€ 6.656,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 160.697.843,33**

**€ 4.495.843,33**

*Nazionali*

**€ 4.354.775,65**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 141.067,68**

**Tabella n. 66**

## STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

### CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Funzioni esterne - Servizi ATS</b>											
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI GESTIONE DEI DATI DI VOLO PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTO N. 151/2015	N.A.	DEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 96.649,60	2016	2016	€ 96.649,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - RETE DELLE INFORMAZIONI AERONAUTICHE - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E APPLICATIVO DEL SISTEMA IAS SIPRAM DEL CIGA DI PRATICA DI MARE	N.A.	DEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 795.714,67	2016	2016	€ 795.714,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
FUNZIONI ESTERNE - TELECOMUNICAZIONI - AMMODERNAMENTO SISTEMI RADIOCOMUNICAZIONE DELLE SALE OPERATIVE ATC DI F.A - SCCAM BRINDISI	N.A.	DEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 1.881.517,55	2016	2016	€ 1.881.517,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AGGIORNAMENTO SISTEMA SIPRAM DEL CIGA DI PRATICA DI MARE - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTO N. 134/2015	N.A.	DEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 34.795,02	2016	2016	€ 34.795,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESIGENZA INTEGRATIVA CONTRATTO 10158 REP DEL 30/08/2012 AMMODERNAMENTO SALE OPERATIVE CENTRI ATC AMENDOLA E TRAPANI BIRGI	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 300,00	2016	2016	€ 300,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia</b>											
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - POTENZIAMENTO E SUPPORTO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI F.A. PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ALLA NAVIGAZIONE AEREA-METEOROLOGIA	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 792.175,60	2016	2016	€ 792.175,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 3.601.152,44**

**€ 3.601.152,44**

*Nazionali*

**€ 3.601.152,44**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**Tabella n. 67**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia</b>											
FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AEROPORTO CERVIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE STAZIONE METEO	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 370.000,00	2016	2016	€ 370.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - C.E. 087014 - PISA - BASE AEREA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER RINNOVAMENTO STAZIONE METEO 153 PG	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 93.596,92	2016	2016	€ 93.596,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Funzioni Esterne - Infrastrutture</b>											
C.E. 030516 – TRAPANI - EX AROPORTO - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI RIGIDE PISTA PRINCIPALE - ESECUZIONE A CURA GGC	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 355.000,00	2016	2016	€ 355.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 818.596,92</b>			<b>€ 818.596,92</b>				
							<b>€ 818.596,92</b>	<b>Nazionali</b>	<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 0,00</b>	
							<b>€ 0,00</b>	<b>Estero</b>			

**Tabella n. 68**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-14 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Bonifica poligoni militari</b>											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE MILITARI -OP SMA -PADERNELLO - 51° STORMO ISTRANA - DEPOSITO CARBURANTI - INTERVENTI DI BONIFICA MATRICI SUOLO PROFONDO E FALDA ACQUIFERA PER SVERSAMENTO IDROCARBURI		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 700.000,00	2016	2016	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE INFRASTRUTTURE MILITARI -OP SMA - CE 032616 - POGGIO RENATICO – Rimozione M.C.A. dai P.G. 15 e 16		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 576.418,57	2016	2016	€ 576.418,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE AREE MILITARI E POLIGONI - OP SMA - PISQ DISTACCAMENTO CAPO SAN LORENZO ATTIVITA' DI BONIFICA RIFIUTI INTERNO SEDIME	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 250.000,00	2016	2016	€ 250.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 1.526.418,57</b>			<b>€ 1.526.418,57</b>				
							<b>€ 1.526.418,57</b>	<b>Nazionali</b>	<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 0,00</b>	
							<b>€ 0,00</b>	<b>Estero</b>			

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte</b>											
SOFUTRA - ADEGUAMENTO DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE - MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE AERONAVIGANTE E SPECIALISTA. GARA 2/2015 LOTTO N.4 "Stivaletti, scarponcini e calzari da volo"	P. PERF. - SCHEDA 6	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 284.207,54	2016	2016	€ 284.207,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 284.207,54**

**€ 284.207,54**

*Nazionali*

**€ 284.207,54**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DAL 1 AL 4 ACCONTO E SALDO LAVORI RIFERITI AL CTO 21467 DEL 27-11-07 E STIPULATO DAL 3° REPARTO GENIO AM BARI CON DITTA NUOVA EDILTUR SRL - REALIZZAZIONE INGRESSO IND AREA WORLD FOOD PROGRAM EX BASE USAF DI SAN VITO	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.543,30	2016	2016	€ 1.543,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE A.M. - PISA - REALIZZAZIONE DI UN HANGAR PER IL GRUPPO EFFICIENZA AEROMOBILI (GEA) - (AVVIO 2010 SMD 68/2009)	SMD 60/2010	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 20.736.535,13	2010	2016	€ 2.892.336,21	13,95%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 114216 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 4° E 5° ACCONTO RIFERITO AL CONTRATTO N.602 DEL 19/11/2013 - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE A/R RETE IDRICA ACQUA POTABILE E INDUSTRIALE A/I IN RIVOLTO (UD)	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 27.440,12	2016	2016	€ 27.440,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
C.E.: 095816 - GIOIA DEL COLLE - LAVORI ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE BASE E MANUFATTI VARI - CONTR.N.21684 DEL 20/12/2010 - INTEGRAZIONE IVA PER PAGAMENTO FATTURA SALDO LAVORI	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.373,59	2016	2016	€ 2.373,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 016216 PRATICA DI MARE - RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE - REALIZZAZIONE FABBRICATO PER SPECIALISTI DEPOSITO CARBURANTI BOEING	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 48.333,28	2016	2016	€ 48.333,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ce 075016 DECIMOMANNU ADEGUAMENTO E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI RIGIDE AEROPORTUALI PER CIRCA 25000 MQ SOMMA RESIDUA PER DISALLINEAMENTO SIGOGE	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 91.704,50	2016	2016	€ 91.704,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 192814 - GHEDI - INDAGINI ARCHEOLOGICHE NUOVA TORRE DI CONTROLLO	---	VERIFICHE ED ADEGUAMENTI SISMICI SU INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 6.996,70	2016	2016	€ 6.996,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - Q.A.	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 5.055,00	2016	2016	€ 5.055,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 062416 - VIGNA DI VALLE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE HANGAR VELO E SKEMA-CONTR.2079 DEL 09/12/2003- INTERESSI RITARDO PAGAMENTO 5°-6°-7° ACCONTO E SALDO	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 13.445,29	2016	2016	€ 13.445,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 001516 - GUIDONIA AEROPORTO - OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MAGAZZINI DI COMMISSARIATO - CONTRATTO N. 1064 DEL 28/11/2008 - ONERI DOVUTI RIAPERTURA CONTO LIQUIDAZIONE FINALE DA PARTE COLLAUDATORE AL NETTO INTEGRAZIONE IVA	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 85.018,04	2016	2016	€ 85.018,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA - C.E. 019916 - CAMERI - RIQUALIFICAZIONE HANGAR 19 DI PG - REALIZZAZIONE PALAZZINA MANUTENZIONE MOTORI - CONTRATTO N.2231 DEL 10/05/05 - DITTA AEDIS AURORA	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 4.673,70	2016	2016	€ 4.673,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 21.023.118,65**

**€ 3.178.919,73**

*Nazionali*

**€ 3.178.919,73**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - QA	N.A.	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 825,00	2016	2016	€ 825,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE A.M. - GIOIA DEL COLLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA HANGAR PRINCIPALE PER IP 400 N. 60 DI P.G.	SMD 53/2012 TBD	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 1.040.569,10	2016	2016	€ 1.040.569,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 1.041.394,10**

**€ 1.041.394,10**

*Nazionali*

**€ 1.041.394,10**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7137-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia</b>											
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - SECONDA CHIAMATA FONDI - CONTO RESIDUI	---	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 13.839.895,60	2016	2016	€ 13.839.895,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - PRIMA CHIAMATA FONDI	N.A.	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 752.725,49	2016	2016	€ 752.725,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - TERZA CHIAMATA FONDI	N.A.	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 9.552.583,00	2016	2016	€ 9.552.583,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - SECONDA CHIAMATA FONDI - CONTO COMPETENZA	N.A.	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 23.622.400,41	2016	2016	€ 23.622.400,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 47.767.604,50

€ 47.767.604,50

Nazionali

€ 47.767.604,50

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

**Tabella n. 73**

## STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

### CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Velivolo PA200 Tornado - Quota Mutuo</b>											
TORNADO MLU (QUOTA MUTUO)	SMA 011/1999	AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA FLOTTA TORNADO	N.A.	€ 123.750.000,00	2006	2020	€ 8.250.000,00	6,67%	73,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 123.750.000,00

€ 8.250.000,00

Nazionali

€ 8.250.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7763-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore \_\_\_\_\_ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio</b>											
A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-01)	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI	N.A.	€ 46.589.091,83	2016	2016	€ 46.589.091,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-01) - CONTO RESIDUI	---	AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI	N.A.	€ 28,91	2016	2016	€ 28,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>€ 46.589.120,74</b>	<b>€ 46.589.120,74</b>		
<i>Nazionali</i>	<b>€ 46.589.120,74</b>	<i>Mezzogiorno</i>	<b>€ 0,00</b>
<i>Esteri</i>	<b>€ 0,00</b>		

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7763-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore \_\_\_\_\_ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
INFRASTRUTTURE CARABINIERI (CAI/PG 7763-02)	N.A.		N.A.	€ 5.539.140,00	2016	2016	€ 5.539.140,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>€ 5.539.140,00</b>	<b>€ 5.539.140,00</b>		
<i>Nazionali</i>	<b>€ 5.539.140,00</b>	<i>Mezzogiorno</i>	<b>€ 0,00</b>
<i>Esteri</i>	<b>€ 0,00</b>		

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7763-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore \_\_\_\_\_ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio</b>											
A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-03)	N.A.	DOTAZIONI INDIVIDUALI DI SICUREZZA	N.A.	€ 2.292.646,12	2016	2016	€ 2.292.646,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 2.292.646,12**

**€ 2.292.646,12**

*Nazionali*

**€ 2.292.646,12**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**CAPITOLO 1322-09 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Funzioni Esterne - Trasporto Aereo di Stato</b>											
FUNZIONI ESTERNE - TRASPORTO AEREO DI STATO			N.A.	€ 149.557.812,00	2016	2023	€ 38.261.947,72	25,58%	25,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 149.557.812,00**

**€ 38.261.947,72**

*Nazionali*

**€ 38.261.947,72**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**CAPITOLO 7101-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Programmi Ricerca e Sviluppo</b>											
RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA - CONTO RESIDUI	N.A.	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 1.457,48	2016	2016	€ 1.457,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA	N.A.	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 45.940.124,32	2016	2016	€ 45.940.124,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 45.941.581,80

€ 45.941.581,80

Nazionali

€ 45.941.581,80

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 79

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>											
J5F - SITE ACTIVATION - ACQUISIZIONE EQUIPAGGIAMENTI CRYPTO PER SISTEMA ALIS ED ALLESTIMENTO SAPF	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	J5F SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 230.347,43	2016	2016	€ 230.347,43	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi Ricerca e Sviluppo</b>											
VULCANO - CAMPAGNA TIRI - Q.P. ESERCITABILE SU AUMENTO V CONTRATTUALE		CAMPAGNA TIRI	N.A.	€ 299.998,00	2016	2016	€ 299.998,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VULCANO - CAMPAGNA TIRI		CAMPAGNA TIRI	N.A.	€ 1.100.000,00	2016	2017	€ 400.002,00	36,36%	36,36%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi minori</b>											
REALIZZAZIONE DI SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - QUOTA NAVARM			N.A.	€ 132.279,60	2016	2017	€ 44.093,20	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.762.625,03

€ 974.440,63

Nazionali

€ 744.093,20

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 230.347,43

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>											
JSF - SLI NAZIONALE - ACQUISIZIONE MATERIALE FMS (IT-D-QAW)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI PER INCREMENTARE LA FUNZIONALITA' E LA PRODUTTIVITA' DELLO STABILIMENTO	N.A.  USD	€ 309.401,91	2016	2017	€ 309.401,91	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (UNIQUE)	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.  USD	€ 119.418.651,00	2007	2052	€ 2.723.558,78	2,28%	43,17%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (COMMON SHARED)	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.  USD	€ 768.415.781,92	2007	2052	€ 30.338.791,27	3,95%	36,71%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 3.744.536.434,84	2010	2023	€ 286.399.565,12	7,65%	34,56%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - OPERATIONS & SUPPORT	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.  USD	€ 19.000.907,85	2016	2016	€ 19.000.907,85	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACO MRO&U - TOTAL PROGRAMMED PRICE LM	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 440.551.190,11	2010	2018	€ 24.438.093,90	5,55%	87,53%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACO MRO&U - PREZZO NON PROGRAMMATO LAVORI	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 33.774.769,56	2010	2018	€ 500.000,00	1,48%	87,19%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACO MRO&U - TOTAL PROGRAMMED PRICE FINMECCANICA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 387.436.808,55	2010	2018	€ 11.530.312,50	2,98%	92,22%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
FACO MRO&U - PREZZO NON PROGRAMMATO FORNITURE E SERVIZI	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 56.276.556,44	2010	2018	€ 4.531.593,60	8,05%	82,75%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - SISTEMA GRIFUS PER LINEE DI VOLO E COLLEGAMENTO AL DEPOSITO CARBURANTI	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 6.770.000,00	2015	2017	€ 2.000.000,00	29,54%	51,70%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi Ricerca e Sviluppo</b>											
MALE 2025 - STUDIO DI DEFINIZIONE	P. PERF. - SCHEDA 6	MALE2025	N.A.	€ 15.633.882,00	2016	2019	€ 1.190.568,00	7,62%	7,62%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi minori</b>											
REALIZZAZIONE DI SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - QUOTA ARMAEREO			N.A.	€ 661.398,03	2016	2017	€ 220.466,01	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 5.592.785.782,21**

**€ 383.183.258,94**

*Nazionali*

**€ 19.972.940,11**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 363.210.318,83**

**Tabella n. 81**

## SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

### CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Programmi minori</b>											
REALIZZAZIONE DI SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - QUOTA TERRARM			N.A.	€ 132.279,60	2016	2017	€ 44.093,20	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 132.279,60**

**€ 44.093,20**

*Nazionali*

**€ 44.093,20**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>											
PROGRAMMA JSF SITE ACTIVATION ASSISTENZA SISTEMISTICA PER INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ALIS	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.847.250,80	2015	2016	€ 1.347.490,00	72,95%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - RETE LAN CLASS & UNCLASS - ADEGUAMENTO ESIGENZE ALIS/OMS - DIREZIONI LAVORI E SICUREZZA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 6.088,00	2016	2016	€ 6.088,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - RETE LAN CLASS & UNCLASS - ADEGUAMENTO ESIGENZE ALIS/OMS	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 593.912,00	2016	2016	€ 593.912,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - TOOL DI INTEROPERABILITA' F-35 CON LINK 16	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 295.267,27	2016	2016	€ 295.267,27	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - RETE LAN	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 5.340.000,00	2016	2020	€ 37.712,40	0,71%	0,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - RETE LAN - REALIZZAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.330.000,00	2011	2016	€ 353.751,93	15,18%	100,16%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - MATERIALE INFORMATICO PER PALAZZINA GRUPPI VOLO E SIMULATORI, HANGAR E WAREHOUSE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 215.580,87	2016	2016	€ 215.580,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - APPARATO TACAN - RICOLLOCAZIONE E AMMODERNAMENTO A SEGUITO REALIZZAZIONE ASSAULT STRIP CTO 153 DEL 28/12/15 LOTTO 5	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 680.399,47	2015	2016	€ 70.447,50	10,35%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GROTTAGLIE - INTEGRAZIONE IVA (DAL 21 AL 22%) PROGETTAZIONE DEFINITIVA RETE LAN	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 1.265,57	2016	2016	€ 1.265,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi minori</b>											
REALIZZAZIONE DI SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - QUOTA TELEDIFE			N.A.	€ 132.279,60	2016	2017	€ 44.093,20	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 11.442.043,58

€ 2.965.608,74

Nazionali

€ 2.670.341,47

Mezzogiorno

€ 0,00

Eestero

€ 295.267,27

**Tabella n. 83**

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**CAPITOLO 7120-14 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Eestero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>INFRASTRUTTURE NAZIONALI</b>											
ROMA - PALAZZO ESTO - RIMOZIONE E BONIFICA DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 1.600.000,00	2016	2016	€ 1.600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.600.000,00

€ 1.600.000,00

Nazionali

€ 1.600.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Eestero

€ 0,00

**Tabella n. 84**

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Eestero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>											
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ARREDI PALAZZINA COMANDO GRUPPI VOLO - SIMULATORE - WAREHOUSE - HANGAR	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 831.140,62	2016	2016	€ 831.140,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 831.140,62

€ 831.140,62

Nazionali

€ 831.140,62

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 85

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>INFRASTRUTTURE NAZIONALI</b>											
C.E.: 046116 – CAPUA – ST.MI.PIROTECNICO. – VERIFICA SISMICA PADIGLIONE N 25.	---	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 12.053,60	2016	2016	€ 12.053,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 100916 – ROMA – PALAZZO AM - REALIZZAZIONE MONTACARICHI PROGR.27/0001 - INTEGRAZIONE IVA PER SALDO LAVORI AL CONTRATTO N. 21 DEL 22/11/1999	---	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 2.224,67	2016	2016	€ 2.224,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 076416 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO LAVORI RIFERITI AL CONTRATTO N. 2050 DEL 23 SETTEMBRE 2003 STIPULATO CON LA ATI ITALVERDE SRL/ GEOVERDE SYSTEM SRL CON SEDE LEGALE IN TORINO	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 722,53	2016	2016	€ 722,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 015216 - FONTANA LIRI – STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI – LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DELLE CABINE ELETTRICHE MT/BT - QUOTA PARTE	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 403.189,34	2016	2016	€ 403.189,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFR. NAZ. INTERFORZE - PLURIENNALI - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SALA DI RAPPRESENTANZA MD - PALAZZO BARBERINI	0	PALAZZO BARBERINI	N.A.	€ 934.825,20	2015	2016	€ 900.000,00	96,27%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TRASFERIMENTO SGD A CENTOCELLE</b>											
C.E.:192016 – ROMA – AEROPORTO "FRANCESCO BARACCA" - OPERE DI COMPLETAMENTO COMPARTO A PER LE ESIGENZE DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E ALTRE ARTICOLAZIONI - ATTO AGGIUNTIVO AL CONTR N. 2997 DI REP. DEL 23/12/2013	N.A.	COMPARTO A CENTOCELLE	N.A.	€ 585.899,13	2016	2016	€ 585.899,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROMA-Centocelle-Aeroporto F. BARACCA – OPERE COMPLEMENTARI URGENTI, INDISPENSABILI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' OPERATIVA DEL COMPARTO "A" NELLA NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA INFOSTRUTTURA DELLA DIFESA - 2° ANNUALITA' (C.E.:103715)	N.A.	COMPARTO A CENTOCELLE	N.A.	€ 3.188.109,03			€ 1.688.109,03	52,95%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROMA-CENTOCELLE-AEROPORTO F. BARACCA – COMPLETAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO PER INDURIMENTO/COMPARTIMENTAZIONE LOCALI ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER NUOVE ESIGENZE DEL COMPARTO A	---	COMPARTO A CENTOCELLE	N.A.	€ 700.000,00	2016	2016	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
INFR. NAZ. - AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - SPOSTAMENTO SGD A CENTOCELLE	SMD 67/2010	COMPARTO A CENTOCELLE	N.A.	€ 40.425.350,25	2014	2016	€ 10.000.000,00	24,74%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>											
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - PALAZZINA COMANDO GRUPPI VOLO E SIMULATORI DI VOLO - REALIZZAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 8.550.000,00	2013	2016	€ 500.000,00	5,85%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI N 142 E N 143 DI PG PER ESIGENZE ALLOGGIATIVE PERSONALE JSF - PROGETTAZIONE E VERIFICA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 27.924,00	2016	2016	€ 27.924,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO RETE MT AEROPORTUALE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.076.527,34	2016	2016	€ 2.076.527,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO VIABILITA' AEROPORTUALE + RIQUALIFICAZIONE DEPURATORE E RETE RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.500.000,00	2016	2016	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO MANUFATTO PG130 PER ESIGENZE RILOCAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE LOCALI PER UFFICI - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 5.085,49	2016	2016	€ 5.085,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - NUOVA PISTA PARALLELA E VERTICAL LANDING PAD RIQUALIFICAZIONE PROLUNGAMENTO MIKE SU PISTA UAV - DEMOLIZIONE FABBRICATI E RICOLLOCAZIONE ANTINCENDI CON ASSAULT STRIP PREDISPOSIZIONI INIZIALI	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 8.200.000,00	2016	2017	€ 1.700.000,00	20,73%	20,73%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - PALAZZINA ASC 50 PL PER UFF.LI E M.LLI - PROGETTAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 49.139,73	2016	2016	€ 49.139,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 183216 - AMENDOLA - JSF - VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA PER ALLOGGI COLLETTIVI DI SERVIZIO (ASC) PER UFFICIALI E MARESCIALLI PRESSO AEROPORTO	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 4.230,35	2016	2016	€ 4.230,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GROTTAGLIE - ADEGUAMENTO DELLE INSTALLAZIONI PER LA SICUREZZA DELLA BASE - REALIZZAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 5.400.000,00	2013	2016	€ 2.500.000,00	46,30%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO MANUFATTO PG130 PER ESIGENZE RILOCAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE LOCALI PER UFFICI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 27.398,47	2016	2016	€ 27.398,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - ADEGUAMENTO INGRESSO AEROPORTUALE, VIABILITA' E DEMOLIZIONI	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 600.000,00	2016	2016	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GROTTAGLIE - CE 124615 - MARISTAER ONERI PER PARERI ED AUTORIZZAZIONI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE NORD E CENTRO BASE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 950,00	2016	2016	€ 950,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
JSF - SITE ACTIVATION - GROTTAGLIE - CE 104915 -INTEGRAZIONE IVA PROGETTO NUOVO LABORATORIO CND/CALIBRAZIONI E RICOLLOCAZIONE DELLA COCA IN POSIZIONE BARICENTRICA RISPETTO AREE I MANOVRA - ONERI VERIFICA PROGETTO	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 145,08	2016	2016	€ 145,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GROTTAGLIE - MARISTAER INTEGRAZIONE IVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVO LABORATORIO CND CALIBRAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA DI CONTROLLO AEROMOLLI (CE079309)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 685,06	2016	2016	€ 685,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -SGD		COMPARTO A CENTOCELLE	N.A.	€ 1.485,00	2016	2016	€ 1.485,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -SGD		CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	N.A.	€ 600,00	2016	2016	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -SGD		JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 5.970,00	2016	2016	€ 5.970,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 73.702.514,27

€ 24.292.338,82

Nazionali

€ 24.292.338,82

Mezzogiorno

€ 2.625.820,78

Estero

€ 0,00

**Tabella n. 86**

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>INFRASTRUTTURE NAZIONALI</b>											
ROMA-C.E. 019616- PALAZZO ESTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI ARIA CON RELATIVA BONIFICA E INSERIMENTO DI SERRANDE TAGLIAFUOCO	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 800.000,00	2016	2016	€ 800.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAPOLI - AEROPORTO MILITARE DI CAPODICHINO (ID 2835) - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DEGLI ARCHIVI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MILITARI PRESSO IL FABBRICATO N. 85 DI P.G.,"	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 183.000,00	2016	2016	€ 183.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>TRASFERIMENTO SGD A CENTOCELLE</b>											
C.E. 090816 – ROMA – COMPENSORIO AM – PALAZZO ESTO (ID 3649) – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DEL NUOVO SGD - ESECUZIONE A CURA GGC.	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 880.000,00	2016	2016	€ 280.000,00	31,82%	31,82%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.863.000,00

€ 1.263.000,00

Nazionali

€ 1.263.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

**Tabella n. 87**

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>											
JSF - SITE ACTIVATION - ALTRE ATTIVITA' NAZIONALI (STUDI, CONSULENZE, SUPPORTO, INTEGRAZIONE, ECC)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 499.190,52	2016	2016	€ 499.190,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 499.190,52

€ 499.190,52

Nazionali

€ 499.190,52

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

CAPITOLO 7051-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore BILANDIFE

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE THIRD QUARTER 2016- BENEFICIARIO NCIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 2.188.771,00	2016	2016	€ 2.188.771,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE FIRST QUARTER 2016 - BENEFICIARIO ESTONIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 69.737,00	2016	2016	€ 69.737,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE FIRST QUARTER 2016 - BENEFICIARIO LATVIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 1.411.844,00	2016	2016	€ 1.411.844,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE FIRST QUARTER 2016 - BENEFICIARIO NCIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 2.270.850,00	2016	2016	€ 2.270.850,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE FORTH QUARTER 2015 - BENEFICIARIO NCIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 6.266.037,39	2016	2016	€ 6.266.037,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE SECOND QUARTER 2016 - BENEFICIARIO NCIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 10.145.154,00	2016	2016	€ 10.145.154,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE THIRD QUARTER 2016- BENEFICIARIO ESTONIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 329.571,00	2016	2016	€ 329.571,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE THIRD QUARTER 2016- BENEFICIARIO UNGHERIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 828.016,05	2016	2016	€ 828.016,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE THIRD QUARTER 2016- BENEFICIARIO CROAZIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 306.291,58	2016	2016	€ 306.291,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 23.816.272,02

€ 23.816.272,02

Nazionali

€ 23.816.272,02

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00



UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

CAPITOLO 7110-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore BILANDIFE

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2016	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2016	fino al 31.12.2016		
<b>Infrastrutture</b>											
FUNZIONI ESTERNE - CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE ALLOGGI (INCIS)	N.A.	Alloggi INCIS	N.A.	€ 14.616,32	2016	2016	€ 14.617,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 14.616,32

€ 14.617,00

Nazionali

€ 14.617,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00