

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

**Doc. CCIX**  
**n. 1**

## RELAZIONE

### SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI MEZZI IMPIANTI E SISTEMI

(Anno 2017)

*(Articolo 548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo  
15 marzo 2010, n. 66)*

**Presentata dal Ministro della difesa**

(TRENTA)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 2018**  
—————

PAGINA BIANCA

# **PARTE PRIMA**

# **INTERFORZE**

# SEZIONE 1

## SMD UGPPB – CAP. 7119-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7119-01 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2017 attengono alle spese per il potenziamento e l'organizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

#### **Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella n.1 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7119-01 sono stati spesi circa **1,006M€** in ambito nazionale. Di questi, **0,0048M€** sono stati appaltati ad imprese con sede nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 2

## SMD UGPPB - CAP.7120-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0002M€ per acquisto trascinatori subacquei di superficie.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 2 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-01 pari a circa **0,0002M€** è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 3

## UGPPB - CAP.7120-02

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)SUPPORTO ALLE LINEE AEREE CARABINIERI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a 0,7M€ a valere del Fondo Difesa e Sicurezza.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 3 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-02 pari a **0,7M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 4

## UGPPB - CAP.7120-03

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)AMMODERNAMENTO MINORI LINEE OPERATIVE**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,2 M€ a valere del Fondo Difesa e Sicurezza;

##### **(2)POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,3 M€ per acquisto munizionamento;

##### **(3)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0026 M€

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 4 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-03 pari a **4,8M€**, è stata spesa in ambito nazionale di cui **0,65M€** spesi nel mezzogiorno.

# SEZIONE 5

## UGPPB - CAP.7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1) REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI / STRUTTURE SPORTIVE**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0025M€ per contribuzioni dovute all'autorità nazionale anticorruzione.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 5 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-04 pari a circa **0,0025M€**, è stata spesa in ambito nazionale.



# SEZIONE 6

## UGPPB - CAP.7120-05

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-05 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1)REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI / STRUTTURE SPORTIVE**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,001M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 6 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-05 pari a circa **0,001M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 7

## UGPPB - CAP.7120-10

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-06 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0079M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 7 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-10 pari a circa **0,0079M€**, è stata spesa in ambito nazionale di cui **0,0069M€** nel mezzogiorno.

# SEZIONE 8

## UGPPB - CAP.7120-12

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-12 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI/STRUTTURE**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,319M€.

##### **(2)REALIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE E ALTRI ONERI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,076M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 8 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-12 pari a circa **0,395M€**, è stata spesa in ambito nazionale, di cui **0,059M€** nel mezzogiorno.

# SEZIONE 9

## UGPPB - CAP.7120-13

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-13 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,68M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 9 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-13 pari a circa **0,68M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 10

## UGPPB - CAP.7120-18

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0027M€.

##### **(2)AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,175M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 10 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-18 pari a circa **0,201M€**, è stata spesa in ambito nazionale di cui **0,025M€** nel mezzogiorno.

# SEZIONE 11

## UGPPB - CAP.7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1) REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,411M€.

#### **(2) SPESE OBBLIGATORIE E ALTRI ONERI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a 1,92M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 11 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-20 pari a circa **2,33M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 12

## UGPPB - CAP.7120-21

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1)REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,617M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 12 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7122-08 pari a circa **6,617M€**, è stata spesa in ambito nazionale, di cui circa **0,161M€** nel mezzogiorno.

# SEZIONE 13

## UGPPB - CAP.7122-03

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7122-03 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1)SPESE OBBLIGAORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,404M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 13 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-03, sono stati spesi all'estero **0,404M€**, di cui **0,00003M€** nel mezzogiorno.



# SEZIONE 14

## UGPPB – CAP. 7122-08

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1)AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,00022 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 14 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-18, sono stati spesi **0,00022M€** in ambito nazionale.

# SEZIONE 15

## SMD II – CAP. 7120-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1)SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA**

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa su piattaforma navale del Centro I.I. e nel dominio marittimo. L'importo a carico della Difesa è stato di 3,92M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 15 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-01, sono stati spesi **3,92M€** in ambito nazionale di cui **3,8M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 16

## SMD II – CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPYDR

Il presente programma è finalizzato al mantenimento della capacità di raccolta aero-portata, unitamente alla capacità di supportare le operazioni delle forze nazionali e/o alleate nel controllo e sorveglianza dello spazio multidimensionale della battaglia, attraverso l'utilizzo di un velivolo gap filler in sostituzione del G-222VS.

L'importo a carico della Difesa è di 9,51M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 16 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi **9,51M€** in ambito nazionale di cui **9,51M€** all'estero.

# SEZIONE 17

## SMD II – CAP. 7120-03

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)AMMODERNAMENTO MEZZI**

Programmi di ammodernamento del parco auto del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di 0,4M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 17 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi **0,4M€** in ambito nazionale.

# SEZIONE 18

## SMD II – CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SISTEMI SATELLITARI

Oneri relativi all'adeguamento delle condizioni operative dei Sistemi satellitari del Piano Spaziale della Difesa fra cui il programma COSMO-SKYMED per osservazione strategica della terra tramite sensori SAR (*Synthetic Aperture Radar*) per applicazioni duali (civili istituzionali/commerciali e militari) finanziato per un terzo dal Ministero della Difesa e per i restanti due terzi dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI - ente pubblico nazionale, che dipende dal Ministero dell'Università e della Ricerca).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 5,7M€ nell'anno 2017.

##### (2) SISTEMA HELIOS

Serie di programmi in cooperazione con Francia, Spagna, Belgio, Grecia e Germania, relativi all'utilizzazione di un sistema di osservazione strategica militare in grado di riprendere immagini della superficie terrestre. In particolare, sono state destinate risorse per il mantenimento delle condizioni operative e di accesso al sistema satellitare HELIOS 2.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,75M€ NEL 2017.

##### (3) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi e dei sensori di raccolta informativa del Centro I.I.. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 8,94M€.

##### (4) SISTEMI INFORMATICI IN SUPPORTO ALLE ATTIVITA' INFORMATIVE

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi informatici per le attività informative e per le attività di analisi del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,37M€.

##### (4) COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE INFORMATIVO

Programma di cooperazione internazionale per lo sviluppo e l'impiego di un database vettoriale ad alta risoluzione ed a copertura globale. L'MGCP è regolato da un *Memorandum of Understanding* (MoU) internazionale sottoscritto da 31 Nazioni.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,98M€ nell'anno 2017.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 18 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi **22,75M€** di cui **6,8M€** all'estero.

# SEZIONE 19

## SMD IV – CAP. 7120-02

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS)**

Il programma attiene alla quota italiana dell'Operational Budget 2017 del programma Allied Ground Surveillance (AGS).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,59M€.

##### **(2)ESIGENZE COMANDO OPERATIVO FORZE SPECIALI**

L'impegno finanziario sostenuto nel 2017 è relativo alle esigenze del COFS afferenti all'ammodernamento equipaggiamenti per le attività di supporto informativo alle operazioni.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 0,018M€.

##### **(3)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

L'impegno finanziario sostenuto nel 2017 è relativo alla quota interforze del Supporto Industriale del Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 16,06M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 19 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi **18,68M€** di cui circa **2,61M€** all'Estero e **16,06M€** nel mezzogiorno..

# SEZIONE 20

## SMD IV – CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1) COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7<sup>^</sup> RGT NBC "CREMONA".**

Nell'EF 2017 sono stati pagati oneri relativi al mantenimento ed adeguamento del livello delle dotazioni/scorte dei mezzi e materiali necessari ad assicurare la funzionalità, prontezza ed efficienza del 7<sup>^</sup> rgt NBC "Cremona" per un importo complessivo di circa 0,530M€.

#### **(2) ESIGENZE COMANDO OPERATIVO FORZE SPECIALI**

Nell'EF 2017 sono stati sostenuti oneri relativi alle esigenze del COFS afferenti all'ammodernamento equipaggiamenti per le attività di supporto informativo alle operazioni, per un importo complessivo di circa 0,767M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 20 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi in Italia circa **1,29 M€**, di cui **0,77M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 21

## SMD IV – CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

**Trattasi di programmi pluriennali ed annuali rispettivamente volti a garantire l'acquisizione di sistemi satellitari e la manutenzione evolutiva e supporto industriale del Centro Interforze di Telerilevamento Satellitare sito presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare**

#### (1) SISTEMI SATELLITARI.

##### Acquisizione satellite ottico OPSAT 3000

Impresa pluriennale, avviata nel 2012 e completata nel 2017 con il lancio del satellite avvenuto il 2 agosto. Il programma prevede il conseguimento di una capacità di osservazione della terra, per usi militari tramite sensore ottico.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a 5,57M€.

##### Satellite ottico OPTSAT 3000: Lancio, *Commissioning* e *Contingencies*

Impresa pluriennale, avviata nel 2013 e completata nel 2017 con il lancio del satellite avvenuto il 2 agosto.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a 108M€.

##### Acquisizione satellite CosmoSkyMED Second Generation (CSG)

Impresa pluriennale, avviata nel 2011 e di prevista fine nel 2019 con il lancio del primo dei due satelliti pianificato nella finestra marzo 2019-giugno 2019. Il programma prevede il conseguimento di una capacità di osservazione della terra, per usi militari e civili, tramite sensori SAR (Synthetic Aperture Radar).

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a 36,26M€, suddiviso in 3 quote parti.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 21 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi circa **43,61M€** in ambito nazionale.



# SEZIONE 22

## SMD IV – CAP. 7120-12

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-12 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)BONIFICA AMIANTO.**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2017 attengono alla bonifica di immobili ed aree in uso all'Esercito Italiano.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 22 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-12, sono stati spesi circa **0,32M€** di cui circa **0,08M€** nel mezzogiorno.

# SEZIONE 23

## SMD IV – CAP. 7120-13

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-13 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)BONIFICA AMIANTO.**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2017 attengono alla bonifica di immobili ed aree in uso alla Marina Militare.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 23 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-13, sono stati spesi circa **0,083M€** interamente nel mezzogiorno.

# SEZIONE 24

## SMD IV – CAP. 7120-20

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO**

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale con finanziamento pluriennale. L'importo speso nel 2017 è pari a 0,87M€.

##### **(2)INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE**

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze con finanziamento pluriennale. L'importo speso nel 2017 è pari a 1,95M€.

##### **(3)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nell'EF 2017 sono stati pagati oneri relativi a spese obbligatorie per un importo complessivo di 0,63 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 24 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### (3)RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi circa **3,44M€** in ambito nazionale di cui **0,31M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 25

## SMD IV – CAP. 7120-21

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE**

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2017 è pari a 0,53M€.

##### **(2)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nell'EF 2017 sono stati pagati oneri relativi a spese obbligatorie per un importo complessivo di 0€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 25 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21, sono stati spesi **0,527M€** in ambito nazionale.

# SEZIONE 26

## SMD IV – CAP. 7120-25

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1)POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE**

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2017 è pari a 2,0M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 26 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

#### **(3)RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-25, sono stati spesi in Italia **2,0M€**.

# SEZIONE 27

## SMD IV – CAP. 7120-26

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-26 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1)POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE**

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2017 è pari a 1,0M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 27 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-26, sono stati spesi in Italia **1,0M€**.

# SEZIONE 28

## SMD IV – CAP. 7123-02

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7123-02 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)INFRASTRUTTURE NATO**

Imprese inerenti alla costruzione di infrastrutture connesse con gli accordi in ambito Alleanza NATO del 1949. L'importo a carico della Difesa è stato di 21,61M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 28 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7123-02, sono stati spesi circa **21,61M€** di cui **12,27M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 29

## SMD V – CAP. 7120-07

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-07 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

#### **(1)REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI/STRUTTURE SPORTIVE**

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare le infrastrutture con particolare riguardo a quelle sportive. Gli oneri a carico della Difesa sono stati di 0,696M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 29 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-07 sono stati spesi circa **0,696M€** di cui circa **0,195M€** nel Mezzogiorno.



# SEZIONE 30

## SMD VI - CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

#### (1) AMMODERNAMENTO SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICA (C4I Difesa e C2I)

Lo scopo primario del presente progetto è quello di adattare l'applicazione web, attualmente in uso presso l'Aeronautica, utilizzando direttamente il database della BDUS (Banca Dati Unico Stipendiale) per l'inserimento delle variazioni amministrative utili al calcolo dello stipendio, della determinazione stipendiale, della determinazione pensionistica e del calcolo della pensione e che svolga quindi tutte le funzioni di raccolta dati ai fini stipendiali e Pensionistici per tutto il personale dell'AD (esclusi i Carabinieri).

L'adeguamento del sistema AM alle esigenze EI e MM ha previsto delle modifiche per la gestione di due ulteriori Data Base (uno per ciascuna nuova F.A gestita) che consentisse l'inserimento nuovi Sistema d'Arma, il supporto al caricamento dei dati SILEF di EI e MM e la modifica della struttura di directory per la gestione compartimentata degli utenti.

Al fine di consentire ai reparti prescelti di EI e MM di poter utilizzare il sistema secondo le performances tecniche e di sicurezza richieste, è stato necessario prevedere un programma di progressivo rinnovamento del parco HW nonché di apparati di cifratura

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un costo di circa 2,58M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 30 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo **2,58M€** di cui 0,16M€ speso nel Mezzogiorno e **2,42M€** all'estero.

# SEZIONE 31

## SMD VI - CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

I programmi riguardano l'acquisizione di sistemi radio satellitari e TBT per il comparto delle operazioni speciali per poter esercitare in maniera efficace e tempestiva la direzione di un'operazione militare all'assolvimento dei compiti di istituto della Difesa ed alle operazioni Fuori Area (Operazione Inherent Resolve IRAQ).

#### **(1) AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE (C4I Difesa)**

Lo scopo primario Il programma attiene all'acquisizione di sistemi radio satellitari "TACSAT" multibanda.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 0,727M€.

#### **(2) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Il programma è finalizzato al finanziamento delle spese obbligatorie tra cui, il versamento dell'incremento dell'IVA dal 21% al 22%, per imprese già contrattualizzate, per effetto del disposto normativo articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

L'impegno finanziario sostenuto nel 2017 relativo a integrazioni IVA per adeguamento infrastrutture a carico della Difesa è stato di circa 0,0045M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 31 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo **0,776M€** speso interamente nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 32

## SMD VI - CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

I programmi riguardano la realizzazione di infrastrutture di comunicazione strategica, satellitare ed in fibra ottica, che consento di acquisire capacità essenziali di Comando, Controllo, Comunicazione, Computer che un Ente deve disporre per poter esercitare in maniera efficace e tempestiva la direzione di un'operazione militare all'assolvimento dei compiti di istituto della Difesa ed alle operazioni Fuori Area.

#### **(1) SISTEMI C4I DIFESA**

È costituito da diversi programmi, sia a carattere annuale sia pluriennale, che concorrono all'adeguamento ed al potenziamento di questo settore operativo strategico attraverso molteplici attività concorrenti ad assicurare alla Difesa le disponibilità di capacità strategiche funzionali allo svolgimento di operazioni interforze ed internazionali; tra i programmi di maggior rilievo si segnalano:

#### **(2) NIF CIOC – ASSISTENZA SISTEMISTICA E ACQUISTO HARDWARE/SOFTWARE**

Il Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, in data 15 settembre 2017, ha determinato la costituzione del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC) deputato a pianificare, condurre e realizzare l'intera gamma delle operazioni militari nel dominio cibernetico, contrastando e neutralizzando ogni possibile minaccia e/o azione avversaria cibernetica portata alle reti, ai sistemi e ai servizi della Difesa sul territorio nazionale e/o nei teatri operativi fuori dai confini nazionali.

Tale capacità si inquadra tra le iniziative discendenti dal DPCM del 17 febbraio 2017 “Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionale” e dai contenuti delle pubblicazioni della P.C.M. “Quadro strategico Nazionale per la Sicurezza dello Spazio Cibernetico”, ed. 2013 e “Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica”, ed. 2017.

In tale contesto, il materiale acquisito, risulta parte integrante del complesso di capacità di contrasto alla minaccia cibernetica implementate dal predetto CIOC. L'acquisizione fornisce in sintesi quegli strumenti indispensabili all'assolvimento dello specifico nuovo compito istituzionale, inquadrato in una ben definita cornice normativa. Nello specifico, il programma è relativo al potenziamento ed ammodernamento del parco di dotazioni informatiche in uso presso il CIOC quale strumento per l'impiego dei *tools* SW specialistici, propri del Centro.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 103,89M€

#### **(3) CYBER SECURITY INCREMENTO LIVELLI DI SICUREZZA DELLA FORESTA UNICA MULTIDOMINIO DELLA DIFESA (FUMD)”**

Nell'ambito delle attività connesse con il potenziamento della sicurezza informatica e protezione cibernetica della DII è emersa l'esigenza di dotare il dominio della Difesa di uno strumento per l'analisi, l'interpretazione e la correlazione delle informazioni relative alle attività svolte dagli utenti e conservate nel servizio di *directory* basato su tecnologia *Microsoft*. In tale contesto, è stata ravvisata la necessità di disporre del prodotto *software Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA)*.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di € 1.445.000.

**(4) BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI/PRIVATE CED AREA DI VERTICE INTERFORZE (DOMINIO NON CLASS) FASE 1B – AVVIO E COMPLETAMENTO**

Il piano strategico (riferimento al paragrafo 2.b) di razionalizzazione e messa in sicurezza dei centri di elaborazione dati (CED) della Difesa prevede un adeguamento tecnologico e continuità operativa dell'Infostuttura ICT della Difesa.

La fase 1.a del piano è stata formalizzata con il contratto n. 207 in data 27.12.2016 di TELEDIFE, per il quale è stato realizzato un CED presso il Comparto "A" dell'Aeroporto Mili-tare di Centocelle con funzione di Business Continuity dell'analogo infrastruttura del Coman-do C4 Difesa.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di € 0,069M€

**(5) BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI/PRIVATE CED AREA DI VERTICE INTERFORZE - FASE 1B – AVVIO E COMPLETAMENTO**

Al fine di proseguire il suddetto processo di integrazione interforze delle risorse ICT della Difesa, presso il sedime di Centocelle, indicato come strategico dalle S.A. e in ottica di ulteriore incremento dei livelli di sicurezza, di continuità operativa e di razionalizzazione dei CED della Difesa, si intende procedere all'evoluzione dell'Infostuttura IT della Difesa per garantire l'operatività dei servizi e delle informazioni anche in condizioni critiche.

In tal senso si procederà alla seguenti tre attività:

a. progettazione del:

-ricollocaamento degli attuali CED del COI e di SGD (palazzo Messe) presso il CED del Comparto "A" di Centocelle e del CED di SGD (via Marsala) presso il C4D;

-CED di DR della Difesa presso la Caserma Pierobon in Padova;

-Community Cloud della Difesa con la federazione dei CED di F.A.;

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di € 0,352M€.

**(6) COFS – AMMODERNAMENTO ESPANSIONE (SVILUPPO RETE CLASSIFICATA-INFOSTRUTTURA)**

Il programma prevede l'ampliamento e l'adeguamento dell'infrastruttura informativa del COFS (cablaggio strutturato, acquisizione di computer e stampanti tempest, apparati attivi di rete, ecc.) in aree rese disponibili presso il sedime dell'Aeroporto Francesco Baracca e precisamente al 5° piano del comparto "B".

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,464M€

**(7) ITALIAN - ELECTRONIC KEY MANAGEMENT SYSTEM "IT-EKMS"**

La Difesa, con il programma in titolo, relativo allo sviluppo e fornitura del sistema informatico IT-EKMS per la gestione e distribuzione delle chiavi crittografiche NATO e Nazionali in formato elettronico, si propone di realizzare uno strumento in grado di assicurare le seguenti capacità:

-ricevere dalla NATO (tale funzione potrà essere estesa a UE e/o coalizioni) liste chiavi, aggiornamenti e comunicazioni relative;

-distribuire il materiale cifra alle Sub-Agenzie delle FA (SMD e CC compresi);

-generare liste chiavi nazionali secondo esigenze esclusivamente nazionali;

-distribuire le liste chiavi nazionali alle Sub-Agenzie e da queste verso gli utenti finali fino a livello tattico ivi comprese le unità rischierate all'estero;

-ricevere (distribuire informazioni/dati connessi alle esigenze di servizio di gestione del materiale cifra.

Tale sistema consentirà di rispondere in maniera adeguata ai sempre più stringenti requisiti di velocità, flessibilità, disponibilità ed economicità, garantendo al tempo stesso la confidenzialità delle informazioni trattate attraverso la “robustezza crittografica” dell'algoritmo di cifratura impiegato e la casualità delle chiavi.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 5,98M€

#### **(8)CRYPTO MODERNIZATION – AMMODERNAMENTO DELLE CIFRANTIIP LEGACY (CM109IP/CM2000IP)**

Alla luce del processo di sviluppo capacitivo in atto nella NATO (*NATO Crypto Modernization*) ed in considerazione della prevista de-certificazione degli algoritmi di cifratura attualmente in uso in ambito NATO e Nazionale, la Difesa ha la necessità di provvedere all'ammodernamento delle cifranti basate su IP impiegate sulle reti classificate (famiglie CM109IP e CM2000IP), al fine di poter impiegare tali apparati oltre gli incombenti limiti temporali imposti dalla NATO e dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza a causa dell'utilizzo di algoritmi di cifratura a 128 bit ormai ritenuti vetusti e di prossima de-certificazione.

In considerazione di quanto precede, risulta necessario per l'A.D., ammodernare gli apparati cifranti IP *legacy*, nei quali sono caricati tale tipologia di algoritmi ormai superata, mediante l'implementazione di nuovi e più robusti algoritmi di cifratura a 256 bit. Tale aggiornamento consentirà di superare le scadenze dettate dalle decertificazioni degli algoritmi e garantirà la sicurezza delle informazioni nonché il mantenimento dell'interoperabilità con gli altri Paesi appartenenti alla NATO, prolungando, di fatto, la loro vita tecnica. Tale aggiornamento implica anche l'adeguamento del relativo sistema per la gestione remota delle cifranti IP (*Key Network Management System – KNMS*).

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 1,0M€.

#### **(9)REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTERFORZE DI TRATTAZIONE AUTOMATICA DELLA MESSAGGISTICA JOINT MILITARY MESSAGE HANDLING SYSTEM (JMMHS)**

E' stata avviata l'implementazione del Sistema Joint Military Message Handling (JMMHS) presso il Comando C4 Difesa per lo scambio di messaggi formali Classificati e Non Classificati, basato su piattaforma Microsoft e suite Xomail, conforme allo STANAG 4406 ed.2. Il citato sistema è stato predisposto per la futura integrazione di un sottosistema di Public Key Infrastructure (PKI), finalizzato a fornire i seguenti servizi:

-Autenticazione forte, tramite processo di smart card log-on;

-Firma digitale qualificata

In una fase successiva all'avviamento operativo del JMMHS si procederà a rendere tale capacità di military messaging un core service della ITASWAN per l'Area di Vertice Interforze, strumento d'interconnessione con i sistemi MHS di F.A. e gateway/nodo principale verso il NATO Messaging System (NMS).

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 1,0M€

#### **(10)CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE UNICA DELLA DIFESA (CE.DE.C.U.) PER LA DIGITALIZZAZIONE E LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DIFESA**

Il progetto nasce dal mandato del Ministro della Difesa pro-tempore (2009) di “valutare la concreta applicazione in ambito militare della dematerializzazione e conservazione digitale degli archivi”. All'epoca, venne condotto uno studio di fattibilità, per la costituzione di un Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa, attraverso la conversione “industriale”

dell'ex Stabilimento Grafico Militare di Gaeta per il conseguimento delle seguenti finalità, anche in linea con i dettami del Codice Amministrazione Digitale (CAD):

-razionalizzare e modernizzare il settore documentale (attraverso la “dematerializzazione” e la “conservazione digitale certificata” degli archivi cartacei), accentrando tale funzione nell’ottica di conseguire risparmi;

-rendere disponibili o altrimenti valorizzabili le infrastrutture della Difesa attualmente utilizzate come depositi di archivi cartacei;

-superare la situazione di criticità dello SGM di Gaeta, caratterizzata da uno sfavorevole rapporto tra redditività e dotazione di personale, attraverso una riqualificazione dell’infrastruttura e del personale attualmente impegnato in altro processo produttivo;

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 1,14M€.

#### **(11)PROGRAMMA MAJIIC2 (/MULTI-INTELLIGENCE ALL SOURCE JOINT ISR INTEROPERABILITY COALITION) FASE 2**

Programma pluriennale, multinazionale, finalizzato alla realizzazione di una capacità prototipale di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati provenienti da un ampio spettro di sensori (EO/IR, Imagery – still& motion – SAR, ect) ed alla definizione di uno standard di riferimento per la condivisione dei dati ISR nelle operazioni nazionali, di coalizione NATO. Il MAJIIC 2 si pone come naturale prosecuzione dei programmi precedentemente avviati in materia ISR : CAESAR, CAESAR Extension.

Il programma nel corso del 2016 ha avuto un onere complessivo di 0,40M€.

#### **(12)COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE**

La RIFON costituisce l’infrastruttura in fibra ottica per il trasporto e la commutazione delle comunicazioni a larga banda della Difesa, includendo le connessioni in fibra degli Enti/Comandi delle F.A. (le cosiddette code di F.A.). La RIFON è attualmente in grado di garantire il collegamento per circa 400 Enti delle F.A. e dell’Arma dei Carabinieri, si estende per oltre 13.000 Km sul territorio nazionale ed è interconnessa con la Rete Interpolizie del Ministero dell’Interno, con la quale può “interoperare” in un’ottica di supporto reciproco. La rete veicola servizi ICT di carattere operativo, logistico e amministrativo, costituendo di fatto l’assetto di comunicazione strategico ed imprescindibile della Difesa e, più in generale, della Pubblica Amministrazione (P.A.), anche in funzione delle *policy* di *Homeland Security* nazionali. In tale contesto occorre procedere ad un’opera di potenziamento/adeguamento dell’attuale architettura di rete che, oramai, presenta alcune componenti obsolete e giunte alla fine del loro ciclo di vita operativo, anche in considerazione del fatto che detta complessa ed imponente infrastruttura è stata realizzata a partire dagli anni 2000. Inoltre, risulta fondamentale continuare il completamento/ampliamento del backbone, realizzando ulteriori dorsali e “magliature” per interconnettere aree ancora non raggiunte dalla fibra ottica e per aumentare la resilienza dell’infrastruttura rispetto alle possibili rotture ed avarie della fibra ottica e degli apparati; tale programma dovrà anche consentire la connessione degli E/D/R ancora non raggiunti dalla RIFON (c.d. “code”), allo scopo di rendere fruibili i moderni Servizi ICT che richiedono la disponibilità di “banda larga” e, al contempo, di abbattere i costi del noleggio di circuiti da Provider commerciali.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,256M€

#### **(13)ESSOR (European Security Software Radio)**

Scopo del Programma è lo sviluppo della forma d’onda a larga banda, denominata ESSOR HDR WF (High Data Rate Waveform), da impiegare sulle piattaforme nazionali Software Defined Radio (SDR)<sup>1</sup>, per le quali, durante la Fase 1 del programma, è già stato sviluppato il cosiddetto “Operating Environment”, conforme allo standard internazionale “Software Communication Architecture” (SCA). Il programma avviato nel dicembre 2008, ha riunito sei nazioni europee (oltre all’Italia: Finlandia, Francia, Polonia, Spagna e Svezia <sup>2</sup>). L’ESSOR si configura come un



programma EDA di cat. B, è regolato da un Technical Arrangement (TA) e da una Program Decision (PD), entrambi firmati nel dicembre 2008. La Fase 1 del programma si è conclusa.

Per quanto attiene la Fase 2, il Memorandum of Understanding (MoU) è stato sottoscritto dal SEGREDIFESA. Contestualmente, definito lo Statement Of Work (SoW) e le Technical Specifications (TS), l'Agenzia OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement)<sup>3</sup> sta negoziando con il consorzio a4ESSOR<sup>4</sup> le attività relative alla citata Fase 2, mirate a completare lo sviluppo della HDR WF secondo i Requisiti Operativi comunemente definiti. Il Program Arrangement nr. 1 (PA 1), sarà quindi conformato alla negoziazione in corso e sarà sottoposto al processo di staffing interno a SGD.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 1,0M€

#### **(14)ACQUISTO DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DELLE UTENZE PRIVILEGIATE**

Il presente programma di acquisizione ha l'obiettivo di acquisire il software necessario a implementare un sistema in grado di gestire in maniera sicura e automatizzata le credenziali delle utenze privilegiate (amministratori e utenze di servizio) e di monitorare le attività condotte da tali utenze in modo da rilevare comportamenti anomali e operazioni non conformi al profilo dell'utente.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,399M€

#### **(15)ENTERPRISE AGREEMENT CON LA SOCIETÀ ENVIRONMENTAL SYSTEM RESEARCH INSTITUTE (ESRI) INCORPORATE**

La società ESRI è un'Azienda di rilevanza internazionale e leader nel settore GIS (Geographic Information System); i prodotti forniti da ESRI sono attualmente impiegati in modo massiccio nell'ambito dei principali sistemi C2 ed ISTAR nazionali di livello tattico, operativo e strategico. Inoltre, diverse articolazioni della Difesa e la totalità delle Forze Armate hanno in itinere attività di sviluppo su sistemi specialistici o di combattimento basati su prodotti forniti in ambito AQ (Accordo Quadro).

In particolare è previsto l'impiego di applicativi ESRI per:

- gli sviluppi del SIACCON ADV e del SICCONA, nell'ambito del Programma Forza NEC (FNEC);
- l'implementazione del Sistema di Combattimento SADO 4 di cui saranno dotate le piattaforme della Marina Militare in corso di progettazione nell'ambito della "Legge Navale";
- l'impiego e il mantenimento nel ciclo di vita del Sistema C2I Difesa ADV, impiegato quale sistema joint per la generazione della Common Operational Picture dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) e dal NATO Rapid Deployable Corps-Italy (NRDC-ITA). Risultano, inoltre, sviluppati su prodotti ESRI, con risorse di assistenza sistemistica tratte dall'AQ i seguenti prodotti:
  - la piattaforma MARTINA (MANagement of Rasters, videos and layers for multi-Temporal INTelligence Analysis), per la gestione del ciclo IMINT del Centro Intelligence Interforze;
  - il portale geospaziale della Difesa, denominato AURORA e implementato sotto la guida del II Reparto di SMD (RIS PIGE);
  - i portali geospaziali delle F.A., attualmente in fase embrionale, che verranno popolati con i prodotti cartografici degli Enti specialistici delle singole Forze Armate (Istituto Geografico Militare dell'Esercito, Istituto Idrografico della M.M. e Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche) e che, federati con il portale AURORA, consentiranno di creare, gestire e distribuire servizi cartografici a supporto di tutte le aree della Difesa.

Lo sviluppo dei programmi sopra indicati con tecnologia ESRI, che costituisce uno standard de facto, adottato anche in ambito NATO, semplifica l'implementazione di profili di interoperabilità sia in ambito nazionale che con gli analoghi sistemi sviluppati in ambito Coalizione; allo stesso tempo, garantisce un livello di standardizzazione che rende più agevole lo sviluppo di una governance unificata con conseguente riflesso positivo nel supporto alle attività operative.

Alla luce di tale ampio impiego dei prodotti e servizi della Società ESRI, l'A.D. ha proceduto alla definizione di un Accordo Quadro triennale che consente di conseguire ingenti vantaggi e risparmi in termini di costo di manutenzione e rinnovo licenze e costo di supporto sistemistico e addestrativo per il personale della Difesa.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 2,0M€.

#### **(16)SUPPORTO NEL LIFE CYCLE DELLA PIATTAFORMA IT PER CONCORSI ONLINE DELLA DIFESA**

Il Portale dei Concorsi On-Line (d'ora in poi "Portale") rappresenta il biglietto da visita del Ministero della Difesa verso i cittadini che intendono intraprendere la carriera militare. In uso dal 2012, ha raggiunto la sua piena operabilità nel corso del 2014 e rappresenta oggi la pagina web del dominio Difesa più visitata. L'evoluzione che il Portale ha avuto negli anni ha consentito di garantire all'Amministrazione, ma soprattutto ai candidati, la disponibilità di uno strumento atto a consentire, nel rispetto della normativa vigente in tema di digitalizzazione dell'azione amministrativa, sia la partecipazione alle procedure concorsuali che una comunicazione rapida, efficace e certa. Anche la tecnologia associata ai moduli domanda ha recepito le più recenti innovazioni in tema di accesso ai siti garantendo, nel tempo, un utilizzo più semplice (non sono più necessarie particolari configurazioni della postazione utilizzata dal candidato) e di maggiore ampiezza/diffusione, aprendosi anche al mondo della tecnologia mobile (oggi è possibile inviare la domanda di partecipazione anche tramite tablet o smartphone). In sostanza, oggi accedere al Portale e presentare domanda di partecipazione è molto più semplice che non nel 2012. Grazie alle caratteristiche sopradescritte il Portale è stato riconosciuto quale strumento idoneo anche per gestire le procedure di mobilità ordinaria e straordinaria del personale civile del Ministero della Difesa, facendo scoprire una nuova dimensione dello stesso: quella di strumento idoneo a garantire l'acquisizione di istanze di varia natura da parte dei cittadini. Proprio sulla scorta di questa nuova consapevolezza il Portale può assumere un ruolo di primo piano nel progetto "Noi-Difesa", un sito unico –suddiviso per aree tematiche- dove il cittadino, militare o meno, ha possibilità di usufruire dei servizi web offerti dal Ministero della Difesa. In tale direzione si muove anche l'adeguamento del Portale, volto a garantirne l'accesso ai suoi servizi tramite il sistema di identità digitale SPID. Tuttavia al fine di procedere speditamente in tale direzione occorre effettuare ulteriori ammodernamenti, alcuni strutturali altri funzionali. In particolare, l'adozione di una piattaforma multicanale, rifacimento della sua veste grafica e reingegnerizzazione dei contenuti informativi, rappresentano le esigenze prioritarie dal punto di vista della fruibilità; l'incremento delle funzionalità gestionali a disposizione dell'Amministrazione e l'adeguamento della infrastruttura dedicata, quelle dal punto di vista della funzionalità del sistema.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,199M€.

#### **(17)AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURA IT DELLA DIFESA – ACQUISIZIONE MATERIALE HARDWARE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ADDETTANZE MILITARI**

Nell'ambito del programma di ammodernamento dell'infrastruttura IT della Difesa, è stata ravvista l'urgente esigenza di aggiornare e potenziare la componente hardware delle Addettanze Militari, in ottica di incremento dei livelli di sicurezza cibernetica.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,298M€.

#### **(18)RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE RETI DEI SISTEMI C4I DELLA DIFESA – ACQUISIZIONE LICENZE SW REDHAT PER IL PRIVATE CLOUD DELL'AREA DI VERTICE DELLA DIFESA**



Nell'ambito del programma di trasformazione net-centrica dello strumento C4I (c.d. *Defence Information Infrastructure* – DII), si è inteso proseguire nel processo di adeguamento tecnologico e di potenziamento del *Private Cloud* della Difesa, dedicato all'erogazione di molteplici servizi informativi. Nello specifico, è stata aggiornata per ulteriori dodici mesi la componente basata su tecnologia RedHat.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,21M€.

#### **(19)TRASFERIMENTO SMD A PALAZZO ESERCITO**

E' stato pianificato lo spostamento delle Autorità di Vertice e dei Reparti/Uffici di SMD ivi ospitati nella sede viciniora di Palazzo Esercito, da attuarsi nel corso dell'anno 2016, sfruttando gli spazi liberati dal contestuale spostamento di SEGREDIFESA nella nuova struttura del Comparto "A" di Roma Centocelle. Allo scopo di rendere possibile tale trasferimento e mantenere la capacità operativa della Rete Integrata della Difesa, si è reso necessario eseguire una serie di opere propedeutiche alla fruibilità dei servizi ICT per l'utenza dello SMD. Le infrastrutture telematiche interessate dalle attività sono da considerarsi parte integrante del più ampio Programma Defence Information Infrastructure (DII).

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,040M€.

#### **(20)TRASFERIMENTO SMD – PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO A ROMA – RIDISLOCAZIONE ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ GEOGRAFICA DA PALAZZO CAPRARA A PALAZZO BARACCHINI A PALAZZO ESERCITO – ADEGUAMENTO DELLA MAN DI ROMA**

Il programma è finalizzato alla rilocalizzazione dei nodi geografici della RIFON da Palazzo Caprara a Palazzo Esercito e per l'adeguamento/ammodernamento della MAN DIFENET di Roma. La prima parte del mandato relativo allo spostamento degli apparati RIFON è stato soddisfatto tramite la stipula del contratto n. 161/2015, diventato esecutivo all'inizio del c.a.. La restante parte dell'esigenza, riguardante i lavori di adeguamento ed ammodernamento della rete metropolitana MAN DIFENET dell'Area di Roma, come riportato da codesta Direzione nel foglio in riferimento b., è stata stralciata dalla precedente attività tecnico-amministrativa, in quanto necessitava di alcuni approfondimenti che non ne consentivano un'immediata finalizzazione contrattuale.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 2,167M€.

#### **(21)TRASFERIMENTO SMD – PREDISPOSIZIONE CIS PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE PRESSO PALAZZO ESERCITO**

Il programma in titolo prevede la realizzazione del cablaggio strutturato e delle predisposizioni di sicurezza necessarie all'installazione delle postazioni classificate presso gli Uffici dei Capi Reparto/Capi Uffici Generali e Vice Capi Reparto, significando che l'acquisizione dovrà comprendere anche la redazione dei documenti necessari ad avviare le procedure di omologazione dei locali.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,983M€

#### **(22)Interventi CIS Centocelle - DII - Business Continuity e Disaster Recovery dei servizi informativi gestionali - CED Area di vertice interforze**

Nell'ambito delle complesse ed articolate attività afferenti il trasferimento degli Uffici del Segretariato Generale e delle Direzioni Tecniche presso il Comparto "A" dell'Aeroporto Militare di Centocelle, è stata ravvisata l'urgente necessità di procedere al potenziamento del CED del

citato Comparto, al fine di garantire la fruizione dei molteplici “Servizi IT”, erogati in maniera centralizzata e, soprattutto, ad implementare le vitali funzioni di *Business Continuity* e *Disaster Recovery*, per l'intera Area di Vertice Interforze.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 1,0M€

#### **(23)DII – RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI FA DI RILEVANZA INTERFORZE**

Il programma è teso al completamento e l'implementazione di connettività in fibra ottica dedicata che è prevista quale GFE nell'ambito del progetto Autonomous System della Difesa.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,057M€.

#### **(24)ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE E SERVIZI ORACLE PER SMD, SGD E FA**

Il programma ha la finalità di acquisire licenze software in modalità unlimited e servizi professionali volti a favorire la standardizzazione delle piattaforme *database* da utilizzare nei diversificati sistemi informatici della Difesa, utilizzando prodotti della Società ORACLE

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 7,0M€.

#### **(25)RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE RETI DEI SISTEMI DEI SISTEMI C4I DELLA DIFESA – ACQUISTO LICENZE D'USO S.O. MICROSOFT**

Il programma ha la finalità di procedere all'aggiornamento del sistema operativo delle postazioni di lavoro (*client*) inserite nell'ambito della Multi-Foresta della Difesa e delle reti classificate, per sostituire l'ormai obsoleto e non più fornito ed aggiornato sul piano della sicurezza S.O. Win XP

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 1,999M€.

#### **(26)BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI CED AREA DI VERTICE INTERFORZE – FASE 1B - - AVVIO E COMPLETAMENTO**

Il piano di razionalizzazione e messa in sicurezza dei centri di elaborazione dati (CED) della Difesa prevede un adeguamento tecnologico e continuità operativa dell'Infostruttura ICT della Difesa.

Al fine di proseguire il suddetto processo di integrazione interforze delle risorse ICT della Difesa, presso il sedime di Centocelle, indicato come strategico dalle S.A. e in ottica di ulteriore incremento dei livelli di sicurezza, di continuità operativa e di razionalizzazione dei CED della Difesa, si intende procedere all'evoluzione dell'Infostruttura IT della Difesa per garantire l'operatività dei servizi e delle informazioni anche in condizioni critiche.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,050M€.

#### **(27)ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE E SERVIZI MICROSOFT PER SMD, SGD E FA**

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 6,070M€.

#### **(28)ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DI LICENZE ORACLE E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E ON-SITE PER IL COMPARTO DIFESA**

Allo scopo di uniformare le *policy* di impiego dei prodotti e di capitalizzare le ingenti risorse già investite:

- minimizzando i tempi necessari a formare il personale all'uso dei nuovi prodotti;

- creando economie per le spese ricorrenti di aggiornamento e manutenzione software;
  - minimizzando i tempi di implementazione dei nuovi sistemi;
  - mantenendo un elevato livello d'integrazione con i sistemi già in uso;
- si è ritenuto necessario perseguire l'obiettivo di rinnovare l'acquisizione centralizzata di prodotti e servizi Oracle. Lo scenario emerso dall'analisi delle esigenze di prodotti e servizi Oracle per il triennio 2018-2020 ha subito un sensibile incremento rispetto a quanto prevedibile per le seguenti cause:
- i sistemi ICT da prevedere per le piattaforme di cui alla legge navale;
  - le nuove funzionalità da implementare nel rispetto del regolamento GDPR;
  - la necessità di adeguare i criteri di protezione dei dati sensibili a seguito dell'incidente *cyber* del 2016;
  - i nuovi sistemi ICT sulle piattaforme Esercito connesse con Forza NEC;
  - l'adozione del sistema SILEF, quale riferimento interforze per i sistemi ad ala rotante.
- In tale quadro è stato necessario garantire a tutte le articolazioni della Difesa la possibilità di fruire dei prodotti e dei servizi Oracle secondo i quantitativi richiesti per soddisfare le esigenze sopraelencate e, possibilmente, quelle che dovessero emergere nel corso del triennio.
- Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 2,5M€.

**(29)TRASFERIMENTO SMD – PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - PREDISPOSIZIONE CIS FRUIZIONE SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE PRESSO PALAZZO ESERCITO**

Piano di razionalizzazione del parco infrastrutturale ubicato in Roma. Predisposizione CIS per la fruizione dei servizi ICT classificati e non classificati della Area di Vertice Interforze presso Palazzo Esercito. Acquisizione di telefoni VoSIP

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,025M€.

**(30)NAPOLI – CASERMA BOSCARIELLO – INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DESTINATO ALL'INCREMENTO DELLA DIFESA ATTIVA**

A seguito della firma di un protocollo di intesa tra il Ministero Difesa ed il Comune di Napoli, è stata concessa l'accoglienza temporanea di famiglie Rom in un'ala della Caserma Boscariello di Napoli. Al riguardo, la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del Ministero Difesa, ha rappresentato l'esigenza dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli, di installare, presso il detto sedime, un sistema di videosorveglianza quale strumento di difesa attiva.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,079M€.

**(31)MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL CGIG SICRAL**

Attivazione del sublotto opzionale 8.1 del predetto Contratto (sistema secondario dinamica del volo a RF-Studio compatibilità e.m.). Si conferisce pertanto mandato a codesta Direzione TELEDIFE per l'avvio delle attività di competenza relative all'esercizio della citata opzione contrattuale (sublotto 8.1).

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,396M€.

**(32)GIFF**

La Difesa, allo scopo di rendere pienamente interoperabili gli assetti terrestri, navali e aerei delle F.A. sia in ambito nazionale che in quello NATO, ha avviato l'aggiornamento dei sistemi per

l'identificazione tattica Aria-Aria (A-A) e Superficie-Aria (S-A) (cosiddetta capacità di *Identification Friend or Foe - IFF*) allo STANAG 4193 Ed. 3, per i modi militari, ed ai Documenti ICAO (Annesso 10 *Amendment 85*), per quelli civili. Il programma ha lo scopo di sviluppare i *kit retrofit* dei capi serie dei sistemi IFF (*transponder/interrogatori*) di produzione nazionale, in modo da consentire, con successive attività contrattuali, l'aggiornamento di tutti gli assetti delle F.A. dotati della citata capacità di identificazione e riconoscimento.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 3,0M€.

### **(33)ASID (AIR SURFACE IDENTIFICATION)**

La capacità Air to Surface IDentification (ASID) è un elemento della Combat IDentification per l'identificazione tattica aria-superficie (A-S). In particolare essa consente il riconoscimento di entità amiche sul terreno ed il consolidamento della situazione complessiva (Situational Awareness) nel teatro operativo, in modo da incrementare la "protezione delle forze" e ridurre, nel contempo, il rischio di fuoco fratricida. La capacità è finalizzata a:

- dotare ogni singolo velivolo (ad ala fissa e rotante) della capacità di identificare, in real time ed in modo corretto le forze amiche/alleate presenti sul terreno;
- dotare ogni singola piattaforma/unità terrestre della capacità di farsi identificare in real time ed in modo corretto dagli assetti aerei (ad ala fissa e rotante) amici ed alleati.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 1,73M€.

### **(34)ACQUISIZIONE MATERIALE TEMPEST PER LE ESIGENZE DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE**

Nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, Il Reparto Informazioni e Sicurezza dello SMD, che detiene la responsabilità INFOSEC delle Rappresentanze ed Addettanze militari all'estero, ha manifestato l'esigenza di potenziare le installazioni, di ammodernare le dotazioni e di ampliare il numero di utenti operanti sulla rete in oggetto mediante l'acquisto di nuove e più performanti apparecchiature TEMPEST.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di € 0,076M€.

### **(35)AUTONOMOUS SYSTEM**

La Difesa dal 2013 ha posto le basi della capacità di protezione delle infrastrutture CIS e dei servizi da esse supportati, contro l'attuale riconosciuta minaccia cibernetica, identificando nell'interfaccia con il dominio della rete pubblica (Internet) l'elemento più esposto agli attacchi cibernetici e dove occorre esercitare il maggiore sforzo per contrastare i tentativi di attacco.

Il progetto ha indicato la realizzazione dell'Autonomous System quale necessità primaria per la Difesa e strumento mediante cui coniugare il tradizionale approccio di sicurezza perimetrale con quello tecnologico della sicurezza in profondità, realizzata attraverso misure multiple, replicate ed irrobustite man mano che si va verso dati ed informazioni che hanno maggiore necessità di tutela.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,178M€.

### **(36)COMPLETE BRASS BASELINE IMPLEMENTATION SOUTH ITALY**

Il Programma BRASS, Capability Package (CP) 5A0006 "Shore Based C2 Surface Communications", del valore totale circa di 30M€, finanziato per 1/3 dalla NATO con fondi NSIP (NATO Security Investment Programme) e per i 2/3 dalla nazione, prevede la razionalizzazione ed il rinnovamento, sul territorio nazionale, degli assetti radio HF della M.M.I. per le comunicazioni navali, sia nazionali che NATO, attraverso l'acquisizione di equipaggiamenti radio HF di nuova generazione, di dispositivi di sicurezza per il controllo dell'esposizione umana alle radiazioni elettromagnetiche, nonché dei lavori civili associati alla

loro installazione. Per effetto di uno specifico Memorandum Of Understanding, già sottoscritto dall'Italia con l'Alleanza Atlantica, il sistema radio in parola soddisfa l'esigenza dei servizi Ship-Shore-Ship richiesti della stessa Alleanza dal 2016.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 4,9M€.

### **(37)AMMODERNAMENTO LIBRERIE IHS JANE'S**

I prodotti dalla IHS Jane's forniscono un contributo informativo nelle aree del *Threat Assessment*, *Open Source Intelligence* (OSINT) e *Market Strategy* attraverso la raccolta, la correlazione e l'analisi di informazioni *open source* e costituiscono un valido supporto informativo allo sviluppo di processi decisionali orientati alle attività di *intelligence*.

A differenza di quanto fatto in precedenza, nel quale i prodotti e le licenze sono state acquisite annualmente, Reparto ha finalizzato nel 2017 un'acquisizione dei servizi e prodotti IHS Jane's per il Comparto Difesa per un periodo triennale.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 1,25M€.

### **(38)IL PROGRAMMA MAIIC2**

Programma MAJIIC2 (Multi-Intelligence All Source Joint ISR Interoperability Coalition-Fase 2) Programma pluriennale, multinazionale, finalizzato alla realizzazione di una capacità prototipale di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati provenienti da un ampio spettro di sensori (EO/IR, Imagery – still& motion – SAR, ect) ed alla definizione di uno standard di riferimento per la condivisione dei dati ISR nelle operazioni nazionali, di coalizione NATO. Il MAJIIC 2 si pone come naturale prosecuzione dei programmi precedentemente avviati in materia ISR : CAESAR, CAESAR Extension. Nel corso del 2017 è stato richiesto l'aumento del V aggiuntivo al contratto in essere allo scopo di completare lo sviluppo di alcune migliorie rese necessarie per coprire alcune esigenze operative emergenti.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,40M€.

### **(39)SDR ESSOR (SOFTWARE DEFINED RADIO EUROPEAN SECURE SOFTWARE DEFINED RADIO)**

Il programma SDR si pone come obiettivo quello di poter disporre di una “capacità wireless” in tecnologia avanzata per incrementare l'operatività delle forze e ottenere economie di scala in termini logistici. La tecnologia SDR permetterà di costruire ricevitori radio non più hardware ma completamente software che a differenza degli attuali sono multistandard (UMTS, GSM, WIMAX, Satellitare, HF, VHF, ecc.). Ciò consentirà di utilizzare più forme d'onda di comunicazione con lo stesso ricetrasmittitore, riconfigurando, cioè riprogrammando il software e non sostituendo il ricetrasmittitore hardware stesso. La SDR costituisce il pilastro wireless delle comunicazioni in ottica Defence Information Infrastructure (DII), allo scopo di proseguire nell'evoluzione dei servizi di telecomunicazione (TLC) in ambito Difesa per conformare l'infrastruttura C4I ai nuovi concetti “Network Enable Capability/Network Centric Warfare”.

Il programma multinazionale europeo ESSOR ha lo scopo di sviluppare una forma d'onda a banda larga (ESSOR High Data Rate – HDR), quale backbone wireless per lo scambio dati fino a livello tattico. Il programma ha visto la conclusione della sua fase 1 nel dicembre 2015, con la consegna della prima versione della forma d'onda HDR, che ha superato con successo il successivo periodo di technical field test, ma necessita di ulteriore upgrade. L'avvio della seconda fase del Programma ESSOR è previsto nel secondo semestre del 2017.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un costo di 6,5M€.

### **(40)COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI FA DI RILEVANZA INTERFORZE – REALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ IN F.O. TRA MILANO INTERNET EXCHANGE E COMANDO 1ª RA**

Il programma completa l'implementazione di connettività in fibra ottica dedicata nell'ambito del progetto Autonomous System della Difesa.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,016M€.

**(41)INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA RELATIVA AL CONTRATTO N 9662 REP DEL 27/11/2009**

Spese obbligatorie relative al versamento dell'incremento dell'IVA dal 21% al 22%, per imprese già contrattualizzate, per effetto del disposto normativo articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un costo di circa 0,024M€.

**(42)CONTRATTO N 10108 REP. DEL 30/11/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARTE MULTISERVIZI DELLA DIFESA MODELLO ATE (CMD2) NON PERSONALIZZATE**

Spese obbligatorie relative al versamento dell'incremento dell'IVA dal 21% al 22%, per imprese già contrattualizzate, per effetto del disposto normativo articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un costo di circa 0,017M€.

**(43)INTERFORZE – DII – BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI PRIVATE CLOUD AREA INTERFORZE (DOMINIO NON CLASSIFICATO). COMPLETAMENTO.**

Spese obbligatorie relative al versamento dell'incremento dell'IVA dal 21% al 22%, per imprese già contrattualizzate, per effetto del disposto normativo articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un costo di circa 0,023M€.

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 32 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi circa **65,32M€** di cui circa **54,39M€** nel Mezzogiorno e **10,75M€** all'estero.



# SEZIONE 33

## SMD VI - CAP. 7120-23

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-23 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

#### **(1)AMMODERNAMENTO SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICA – CYBER DEFENCE CAPABILITY**

Il programma incrementa i livelli di resilienza dell'infrastruttura ICT della Difesa, a fronte di eventi che possano compromettere il funzionamento dei sistemi e degli assetti informatici e di networking nonché potenziare la capacità di cyber security della Difesa, in accordo agli obiettivi definiti nel “Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico” ed agli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali fissati dal DPCM 17 febbraio 2017 ed in linea sia con il processo di sviluppo delle capacità di *Cyber Defence* definito in ambito NATO sia con i programmi di “trasformazione net-centrica”.

Il programma CDC-2 ha trovato sostegno finanziario da parte del DIS, nell'ambito della dotazione istituita dall'art 965 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 per il “*potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionale*”, per un importo di circa 4,784 M€.

#### **(2)SISTEMI C4I DIFESA**

Il programma multinazionale MIDS-LVT (Multifuction Information Distribution System – Low Volume Terminal production) regolato da un Program Memorandum of Understanding (P-MoU) siglato nel 1991 da USA, FR, IT, GE e SP, nasce con la principale finalità di incrementare la capacità operativa di Comando e Controllo.

Esso è finalizzato allo sviluppo ed alla produzione di un terminale, come definito dallo STANAG 4175, in grado di gestire la messaggistica della Serie J (STANAG 5516) (Link 16).Il MIDS-LVT è un apparato che, per le sue ridotte dimensioni e peso è in grado di essere ospitato su qualsiasi piattaforma operativa e che assicura l'impiego sicuro della capacità Link-16, in qualsiasi contesto operativo.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 1,2M€

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 33 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-02, sono stati spesi circa **5,98M€** di cui circa **5,82M€** nel Mezzogiorno.



# SEZIONE 34

## SMD VI - CAP. 7120-27

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-27 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

#### **(1)SISTEMI SATELLITARI DELLA DIFESA**

Il programma in titolo è finalizzato all'acquisizione di nuove capacità satellitari o all'ammodernamento di capacità già esistenti. Al fine di massimizzare l'utilizzo delle capacità disponibili sul satellite ATHENA-FIDUS, si è reso necessario integrare gli esistenti sistemi di comunicazioni satellitare della Difesa con l'immissione in servizio di alcuni nuovi terminali, o kit di adattamento per gli apparati preesistenti, capaci di operare anche in banda Ka. Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 1,95M€

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 34 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-27, sono stati spesi circa **1,95M€**.

# SEZIONE 35

## SMD VI - CAP. 7120-27

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

#### **(1) SISTEMI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA RETE INTEGRATE DELLA DIFESA – SERVIZI ED INTERVENTI TECNICI SISTEMISTICI PER L'INFRASTRUTTURA INTEGRATA DELLA DIFESA**

La Difesa si è dotata, progressivamente, di una rete integrata per le comunicazioni, allo scopo di disporre di un'infrastruttura trasmissiva di tipo proprietario, denominata Rete Integrata della Difesa (RID), che permettesse la fornitura ai vari Organismi della Difesa dei servizi telematici necessari allo svolgimento delle attività Istituzionali, siano esse di carattere operativo, siano esse di carattere gestionale, logistico ed amministrativo. La RID rappresenta lo strumento per permettere l'esercizio del Comando e Controllo.

La RID è una rete complessa, composta da:

- reti infrastrutturali terrestri di tipo proprietario quali la Rete Numerica Interforze (RNI), infrastruttura in ponti radio e Rete Interforze Fibra Ottica Nazionale (RIFON), infrastruttura in fibra ottica e la MAN di Roma in fibra ottica;
- assetti satellitari proprietari (costellazione satelliti SICRAL, Athena Fidus, altri satelliti per l'osservazione terrestre);
- connettività commerciale; a tutt'oggi, permane una residua, ma sostanziale, esigenza di noleggio di circuiti da Società nazionali ed internazionali fornitrici di servizi di pubblica connettività.

Tale complessa infrastruttura ha bisogno di continui interventi tecnici per mantenersi in esercizio e, soprattutto, aumentare le proprie performance secondo la sempre più pressante richiesta di connettività evoluta a favore dei moderni servizi IT. Pertanto è stato avviato il programma di manutenzione in titolo, dedicato in particolare alla componente geografica in fibra ottica, che, contestualmente alla risoluzione dei fault della rete, ne evolve la capacità e rende possibile il superamento delle obsolescenze con modalità maggiormente costo/efficaci.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 2,00M€.

#### **(2) DII PROGETTO BUSINESS CONTINUITY & DISASTER RECOVERY/NETWORKING PER DATACENTER**

Nell'ambito delle attività finalizzate all'implementazione delle piene funzionalità di Business Continuity & Disaster Recovery dell'infrastruttura IT dell'area Interforze, è stata ravvisata

l'esigenza di consolidare e completare il collegamento tra i Data Center del Comando C4 Difesa e del Comparto "A" di Centocelle, realizzando un'infrastruttura di tipo Software Defined Network (SDN).

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 0,45M€.

### **(3) POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA A SUPPORTO DELL'INFRASTRUTTURA ICT INTEGRATA DELLA DIFESA**

Nell'ambito delle attività connesse con la gestione e la manutenzione dell'Infrastruttura ICT Integrata della Difesa è attualmente operante il contratto n. 189 di rep. del 24 ottobre 2016, la cui scadenza è prevista per il 2 maggio 2017. Al riguardo, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi in oggetto, questo Stato Maggiore ha già dato mandato a codesta Direzione di procedere alla stipula di un nuovo contratto.

In tale contesto, è emersa l'esigenza di procedere al potenziamento delle capacità di analisi delle minacce *cyber* ed adeguamento delle procedure e delle istruzioni operative per la gestione della sicurezza informatica e la protezione cibernetica. Al riguardo, si conferisce mandato a codesta Direzione per avviare l'iter tecnico-amministrativo per un servizio di supporto alla *governance* e di analisi delle minacce *cyber*.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 1,02M€.

### **(4) MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM – LOW VOLUME TERMINAL PROGRAMME MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

Programma multinazionale regolato da un Programme Memorandum of Understanding (P MoU) siglato nel 1991 da USA, FR, IT, GE e SP che nasce con la principale finalità di incrementare la capacità operativa di Comando e Controllo. Il citato Memorandum, attualmente valido fino al 2021, sarà presto prolungato fino al 2026.

Esso è finalizzato allo sviluppo, produzione ed aggiornamento di un terminale, come definito dallo STANAG 4175, in grado di gestire la messaggistica della Serie J (STANAG 5516) (Link 16).

Il MIDS-LVT è un apparato che, per le sue ridotte dimensioni e peso è in grado di essere agevolmente ospitato su qualsiasi piattaforma operativa e che, per le sue doti di resistenza all'inganno e di protezione delle trasmissioni, assicura l'impiego sicuro della capacità Link-16, in qualsiasi contesto operativo.

Il programma nel corso del 2017 ha avuto un onere complessivo di 2,7M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 35 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-27, sono stati spesi circa **6,17M€** di cui **3,74M€** in ambito Nazionale interamente al Mezzogiorno e **2,7M€** in ambito Estero.

# SEZIONE 36

## IGESAN - CAP. 7122-04

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN Reparto relativi al capitolo 7122-04 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi volti alla ricerca sanitaria con oneri complessivi per 0,163 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 36 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-04, sono stati spesi circa **0,163M€** in ambito nazionale.

# PARTE SECONDA

# ESERCITO

# SEZIONE 37

## SME – CAP. 7119-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito relativi al capitolo 7119-01 realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2017 attengono alle spese per il potenziamento e l'organizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 37 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7119-1 sono stati spesi circa **0,765M€** in ambito nazionale appaltati ad imprese con sede nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 38

## SME – CAP. 7120-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi annuali dell'Esercito finanziato sul Cap. 7120-01 realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.**

Trattasi di programmi pluriennali per il potenziamento del munizionamento e la protezione della componente operativa di F.A..

#### **(1)VULCANO**

- **STEP 2 – qualificazione munizione non guidata da 155 mm.**

Nel Programma pluriennale, avviato nel 2011 e terminato nel 2017, per la qualificazione di munizioni non guidate da 155mm.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,968M€.

Sviluppo e industrializzazione delle munizioni guidate a lunga gittata con un onere nel 2017 pari a 0,033M€.

- **STEP 3 – sviluppo ed industrializzazione della munizione guidata da 155 mm e studio di fattibilità della configurazione *SEEKER SAL*.**

Il Programma pluriennale, avviato nel 2010, che terminerà presumibilmente nel 2018, per lo sviluppo e industrializzazione di munizioni guidate da 155mm e fattibilità della configurazione *SEEKER SAL*.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 8,96M€.

Fornitura lotto di munizioni Vulcano 155 per attività di qualifica con un onere nel 2017 pari a 0,63M€.

#### **(2)POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE *RIGID-HULLED INFLATABLE BOAT* (RHIB)**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,50M€.

#### **b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni dei reparti e delle relative scorte relative alla capacità marittima della componente operativa di F.A

#### **(1)RINNOVAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO. AMMODERNAMENTO RICOSTITUZIONE PARCO NATANTI REGGIMENTO LAGUNARI**

Programma pluriennale avviato nel 2017 che terminerà presumibilmente nel 2019, per la ricostituzione del parco natanti del Reggimento Lagunari.

Nel 2017 l'onere è stato pari a circa 0,10M€

### **c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 39 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

#### **RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-01, sono stati spesi circa **14,75M€**, di cui **0,68M€** all'estero.



# SEZIONE 39

## SME – CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-02 realizzati nel corso del 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità ed ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

#### (1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE

- **ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - SIAP GROUND STATION - ATTO AGGIUNTIVO ELETTRONICA**

Programma pluriennale, avviato nel 2012, che terminerà presumibilmente nel 2018, per l'ammodernamento del sistema SIAP GROUND STATION.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,30M€.

- **ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - INTEGRAZIONE SISTEMA AUTOPROTEZIONE ELIPS SU AEROMOBILI**

Programma pluriennale, avviato nel 2016, che terminerà presumibilmente nel 2018, per l'ammodernamento del sistema ELIPS.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,00M€.

- **AH129EES - 2^ FASE - SISTEMA OTSWS (OBSERVATION, TARGETING & SPIKE WEAPON SYSTEM) - ACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE 32 SISTEMI + 16 OPZIONALI**

Programma pluriennale, avviato nel 2010 e terminato nel 2017, per acquisizione di sistemi OTSWS.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,69M€.

#### (2) ADEGUAMENTO CAPACITÀ MANUTENTIVE PER L'IMPIEGO DEGLI ELICOTTERI NEI T.O. (NH90 E AH129D)

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,00M€.

#### CH47 – ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO – ETM (16 VELIVOLI)

Programma pluriennale, avviato nel 2009 che terminerà presumibilmente nel 2019, per l'acquisizione di elicotteri da trasporto medi per l'Esercito, destinati a sostituire l'attuale linea di volo articolata su CH47 C.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 36,70M€.

### **(3)AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ AVIOLANCISTICA DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE PALLONE FRENATO E ACCESSORI – FASE 1**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,02M€.

#### **b.Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte, nonché al pagamento delle revisioni prezzo delle imprese relative alla componente aeromobile di F.A..

### **(19)AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI LINEE DI VOLO VARIE**

#### **Acquisizione di radio per piloti AN/PRC112G**

**Programma pluriennale, avviato nel 2010, che terminerà presumibilmente nel 2018 per l'acquisizione di radio per piloti.**

#### **Supporto logistico elicotteri vari**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019 per le revisioni generali dei sistemi propulsivi delle linee A-109, AB206, AB212 e AB412.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,80M€.

#### **Supporto logistico linea NH90**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 10,90M€.

#### **Per il supporto logistico AH 129**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,43M€.

#### **Per il supporto logistico CH 47.**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,00M€.

### **SUPPORTO LOGISTICO TUAV**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2018 per il supporto logistico ai sistemi TUAV.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,18M€.

### **(20)PIANO PLURIENNALE DI ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO AVES – ALIQUOTA SME – ACQUISIZIONE RAZZI, CARTUCCE CAL. 20 MM MP/TP-M E CONTROMISURE VARIE.**

Programma pluriennale, avviato nel 2016, che terminerà presumibilmente nel 2018.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,93M€.

### **(21)CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,14M€.

**(22)ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 67,30M€.

**c.Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 39 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

**RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi **146,027M€**. Di questi, **129,037M€** in ambito Nazionale di cui **4,023M€** al Mezzogiorno. Sono stati spesi all'estero **16,989M€**.

# SEZIONE 40

## SME – CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-03 e realizzati nel corso del 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità ed ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico, nonché, a revisioni del prezzo (R.P.)/Adeguamento Condizioni Economiche (A.C.E.) degli impegni assunti.

#### (1) PROGRAMMA FSAF

Programma internazionale a sviluppo pluriennale, il cui impegno di spesa è determinato annualmente. Sviluppato congiuntamente da Italia, Francia e Regno Unito per lo sviluppo e produzione di sistemi antiaerei denominati Famiglia Superficie-Aria Futuri da impiegare in ambiente terrestre e marittimo. Il progetto del FSAF SAMP/T è nato nel 1988 quando venne firmato il Memorandum of Understanding di cooperazione per lo sviluppo di un sistema superficie-aria antiaereo e antimissile. Nel 1989 è stata avviata la "Fase 1" che è terminata nel 2003. La "Fase 2", iniziata nel 2003, è terminata nel 2006. Attualmente è in corso la terza e l'ultima fase la cui conclusione è prevista nel 2018.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 28,34M€.

#### (2) MNUR<sup>1</sup> COMPONENTE DI DIFESA ATTIVA DELLE FOB

Programma pluriennale, avviato nel 2016, che terminerà presumibilmente nel 2019 per l'adeguamento delle capacità della componente di difesa attiva delle FOB.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,70M€.

#### (3) DECOMMISSIONING

- **APPROVVIGIONAMENTO DI TENDO-STRUTTURE PER IL TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE DEI MEZZI E MATERIALI IN DOTAZIONE ALLA F.A**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,79M€.

- **DEMILITARIZZAZIONE MATERIALE ESPLODENTE VARIO**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,21M€.

#### (4) SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO

---

<sup>1</sup> *Mission Need Urgent Requirement.*

Il programma è finalizzato a mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri attraverso l'impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d'arma in grado di operare efficacemente sia di giorno che di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

In particolare, l'equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente svolge all'interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere complessivo pari a 0,33M€.

**(5) CENTRO SFA**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019 per l'adeguamento delle capacità del neo costituito Centro SFA.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,24M€.

**(6) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019 per il potenziamento delle capacità delle unità della F.A. che svolgono operazioni speciali (O.S.).

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,31M€.

**(7) OPERAZIONE SABINA**

Programma annuale per l'acquisizione di materiali urgenti per il ripianamento delle dotazioni utilizzate in occasione delle operazioni di soccorso alla popolazione civile del Centro Italia colpita da eventi sismici e disastri naturali.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,54M€.

**(8) AMMODERNAMENTO SISTEMI MISSILISTICI – OBICE PZH 2000 – SLI**

Programma di attività annuali e pluriennali di ammodernamento/rinnovamento dei sistemi missilistici in uso alla Forza Armata.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,00M€

**(9) COMPLETAMENTO M2JTC<sup>2</sup>**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019 per il completamento delle capacità ROLE2 dei reparti di sanità.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,05M€.

**(10) MNUR DISTURBATORI MANPORTABLE**

Programma pluriennale volto all'ammodernamento e al potenziamento delle capacità EW della F.A., tramite l'approvvigionamento di materiale peculiare allo scopo di adeguare il livello di protezione contro la minaccia RC-IED e, in particolare, a tutela del personale appiedato dei Contingenti nazionali nei Te.Op. di riferimento.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,3M€.

**(11) POTENZIAMENTO CAPACITÀ OPERAZIONI SPECIALI E.I. – TBT TACSAT – ACQUISIZIONE DI N.65 APPARATI RADIO AN/PRC-152° E N.6 APPARATI RADIO AN/PRC-117G**

<sup>2</sup> Multinational Medical Joint Training Center.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,24M€.

**b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario.**

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

**(1) PIANO PLURIENNALE DI ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO DI VARIO CALIBRO INCLUSO MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 33,58M€.

**(2) MATERIALI PER ESIGENZE ADDESTRATIVE LIVE**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,85M€.

**(3) MANTENIMENTO A NUMERO GIUBETTI ANTIPROIETTILE**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,29M€.

**(4) ADEGUAMENTO, RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE E SISTEMI DI RAFFORZAMENTO DELLE BASI**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,5M€.

**(5) MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ACQUISIZIONE MATERIALI JTAC/FAC**

Programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento dei mezzi tecnici e al potenziamento delle attrezzature EOD/BC in dotazione alle unità del genio, a supporto degli impegni operativi assunti a livello internazionale.

**(6) AMMODERNAMENTO MINORI UNITÀ DEL GENIO**

Programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento dei mezzi tecnici e al potenziamento delle attrezzature EOD/BC in dotazione alle unità del genio, a supporto degli impegni operativi assunti a livello internazionale.

**(7) ADEGUAMENTO, RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE E SCORTE E SUPPORTO LOGISTICO PER UNITÀ EOD/IEDD<sup>3</sup> DEL GENIO**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,41M€.

**(8) SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI MRAP BUFFALO E COUGAR**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.

---

<sup>3</sup> Explosive Ordnance Disposal/Improvised Explosive Device Disposal.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,25M€.

- **ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE SISTEMI ADD-ON PER CAPACITÀ VTMM ACRT ROUTE CLEARANCE**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,37M€.

- **ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MANUFATTI ESPLOSIVI DEL GENIO**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2018.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,18M€.

- **ADEGUAMENTO, RICOSTITUZIONE MATERIALI E SCORTE DI ATTREZZATURE MULTIUSO DELLE UNITÀ DEL GENIO**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2018.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10M€.

- **ACQUISIZIONE DI UGV**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,11M€.

**(9) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ARTIGLIERIA E MISSILISTICI**

Programmi pluriennali tesi a garantire il supporto logistico dei principali sistemi di artiglieria e missilistici nelle loro componenti fondamentali e di supporto.

- **SUPPORTO LOGISTICO PZH 2000**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,65M€.

- **SUPPORTO LOGISTICO MLRS-I**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,93M€.

- **SUPPORTO LOGISTICO SAMP/T B1 NT (GFE)**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2018.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,13M€.

**(10) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI MATERIALI PER IL CONTRASTO ALLA MINACCIA N, C E B**

- **MANTENIMENTO A NUMERO MASCHERE E FILTRI ANTI NBC**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,22M€.

- **ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E SUPPORTO LOGISTICO DEI MODULI N, C E B PER LABORATORI CAMPALI**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,15M€.

**(11) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E ADEGUAMENTO DI ARMI INDIVIDUALI E DI REPARTO**

- **ACQUISIZIONE FUCILI BERETTA ARX 200 COMPLETI DI ACCESSORI E OTTICHE DIURNE**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,00M€.

- **ACQUISIZIONE MITRAGLIATRICE LEGGERA MINIMI CAL. 5,56X45 E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,65M€.

- **ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI PUNTAMENTO E VISIONE NOTTURNA**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,30M€.

**(12).AMMODERNAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI VEICOLI COMMERCIALI E TATTICO LOGISTICI REPARTO**

- **ACQUISIZIONE TENDE OFFICINA CAMPALI**

Programma pluriennale, avviato nel 2016 e terminato nel 2017.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,86M€.

- **ACQUISIZIONE BUS COMMERCIALI**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,22M€.

- **SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI ASTRA/ACTL**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,9M€.

**(13) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI**

- **SUPPORTO LOGISTICO DARDO E ARIETE**

Programma pluriennale, avviato nel 2016, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,15M€.



- **UPGRADE LIVELLO ANTIMINA DARDO E ARIETE**  
Programma pluriennale, avviato nel 2014 e terminato nel 2017.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,96M€.
  - **SUPPORTO LOGISTICO VTLM E VTMM**  
Programma pluriennale, avviato nel 2016, che terminerà presumibilmente nel 2018.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 6,55M€.
  - **SUPPORTO LOGISTICO LEOPARD DERIVATI**  
Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10M€.
  - **SUPPORTO LOGISTICO AAV7**  
Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10M€.
  - **SUPPORTO LOGISTICO VBM 8X8 FRECCIA**  
Programma pluriennale, avviato nel 2016, che terminerà presumibilmente nel 2018.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,00M€.
  - **SUPPORTO LOGISTICO TORRETTE HITROLE**  
Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10M€.
- (14) SISTEMI DI SIMULAZIONE *CONSTRUCTIVE* E *LIVE* – ATTO AGGIUNTIVO – SUPPORTO LOGISTICO – FONDO INCENTIVANTE**
- Il programma è composto da attività pluriennali quali *Constructive* e *Live*, iniziato nel 2010 e di prevista conclusione nel 2018, e di altre attività annuali, realizzate secondo disponibilità. Il programma in argomento si prefigge lo scopo di consentire efficacemente l'addestramento di unità, la formazione del personale, l'addestramento di Comandi, Comandanti e Staff all'esercizio della funzione operativa di C2 e lo sviluppo di nuovi sistemi d'arma.  
Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 8,8M€.
- (15) ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI SIMULAZIONE PER L'ADDESTRAMENTO *LIVE* E AL CONTRASTO DELLA MINACCIA IED - ATTIVAZIONE PARZIALE LOTTO OPZIONE 2015 AL CONTRATTO 1715/2013 ED ATTO AGGIUNTIVO 1810/2014**
- Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,5M€.
- (16) SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE – STA.R. UHF PRR – APP.TO A QUANTITÀ INDETERMINATA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI RADIO MILITARI DI TIPO UHF PP SIA IN “PRIVATIVA” SIA ACQUISTABILI DAL LIBERO COMMERCIO**
- Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,25M€.

**(17) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE – STAZIONI RADIO TBT TACSAT**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,16M€.

**(18) SUPPORTO LOGISTICO - STAZIONI DI ENERGIA PARIZZI (10KW/12,5KW)**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,34M€.

**(19) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA SISTEMI DI ALIMENTAZIONE (STAZIONI DI ENERGIA 20/25-40/50 KW E 10/12,5 KW)**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,24M€.

**(20) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,11M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi.**

In Tabella 40 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi **135,601M€**. Di questi, **88,795M€** in ambito Nazionale di cui **0,345M€** nel Mezzogiorno. Sono stati spesi all'estero **46,805M€**.

# SEZIONE 21

## SME – CAP. 7120-04

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-04 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.**

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione della componente terrestre.

#### **(1).AMMODERNAMENTO RADAR CONTROFUOCO**

Impresa pluriennale, avviata nel 2009 e di previsto completamento nel 2018, volta a dotare le unità di sistemi idonei ad incrementare la protezione di personale e le installazioni mediante l'individuazione di sorgenti di fuoco.

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,5M€.

#### **(2).CONTRASTO ALLA MINACCIA CIBERNETICA – AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)**

Programma pluriennale volto all'ammodernamento della capacità di difesa cibernetica di Forza Armata.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,50M€.

#### **b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario.**

Le spese sostenute si riferiscono a programmi tesi al mantenimento a numero dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi C4 in dotazione, nonché a imprese di carattere nazionale che attengono all'ammodernamento/ manutenzione straordinaria della struttura C4 di F.A..

#### **(1)SO.FU.TRA. – SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE – ASSETTI SATELLITARI – CENTRALI DIGITALI – STA.R. HF/VHF – STA.R. HF CNR 2000**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,8M€.

#### **(2)RETI CIS – WAN/MAN/LAN UNCLASS**

Programma volto al rifacimento della rete fonia/dati, fornitura di telefoni IP, realizzazione *Control Room* Classificata, presso vari EDRC della Forza Armata e di Palazzo Difesa. Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,4M€.

#### **(3)M2JTC FOR PRE DEPLOYEMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2)**

Costituzione di due centri comunicazione presso la Scuola SANIVET (Cas. “Artale”) a Roma e presso il CAAE di Viterbo (Cas. “Chelotti”) – Opere infrastrutturali, acquisizione PC Desktop e apparati per le comunicazioni sicure.

Nel 2016 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,74M€

**(4)SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI INFORMATIVI OPERATIVI – BLU FORCE TRACKING**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,15M€.

**(5)MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONALE SIGE**

Programma volto alla manutenzione dei Sistemi Informativi Gestionali della Forza Armata – Adesione all’Accordo Quadro n. 154 del 28/12/2015 per la manutenzione del sistema ADHOC e adesione all’Accordo Quadro n. 198 del 18/07/2014 per la manutenzione del sistema SIGE.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,51M€.

**(6)AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITÀ CIBERNETICHE DELLA FORZA ARMATA – CYBER LABORATORY**

Programma volto alla realizzazione di un *Cyber Laboratory*, orientato a supportare le attività formative di base e addestrative del personale impiegato nel settore della *Cyber Defence* e della sicurezza dei sistemi CIS.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,08M€.

**(7)MIDS-LVT (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL) - AMMODERNAMENTO DEI TERMINALI LOW VOLUME TERMINAL (LVT) AL BLOCK UPGRADE 2 (BU2190N)**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,46M€.

**(8)AMMODERNAMENTO DELLE FUNZIONALITA' TECNICO-OPERATIVE DEL DATA CENTER DI FORZA ARMATA**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,46M€.

**(9)PIANO DI AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITA CIS DEL PHQ DI NRDC-ITA**

Programma volto ad ammodernare e potenziare le funzionalità tecnico-operative del comparto C4I del *Permanent Headquarters* di NRDC-ITA, al fine di garantire la continuità dei servizi di *Information and Communication Technology* (ICT) erogati.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,20M€.

**(10)RILASCIO ALTRI ONERI (INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO)**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,012M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 41 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

**3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi **7,018M€** di cui **1,964M€** all’estero e **0,810M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 42

## SME – CAP. 7120-12

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-12 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### **a.Programmi di bonifica infrastrutturali.**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2017 attengono alla bonifica di immobili ed aree in uso alla F.A..

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 42 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-12, sono stati spesi circa **3,895M€**.

# SEZIONE 43

## SME – CAP. 7120-17

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-18 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### **a.Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario.**

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento dei mezzi e dei materiali della sanità.

#### **(1)AMMODERNAMENTO SISTEMI SANITARI - APPROVVIGIONAMENTO DI 30 DOTAZIONI PER VM90 AMBULANZA**

Nel 2017 in esecuzione della sentenza n. 3425/17 del Tribunale Civile di Roma, è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,021M€.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 43 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-18, sono stati spesi in Italia circa **0,021M€**.

# SEZIONE 44

## SME – CAP. 7120-18

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-18 e realizzati nel corso del 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### **a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario.**

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento dei mezzi e materiali relativi ai servizi di commissariato.

#### **(1) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. – ACQUISIZIONE MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,53M€.

#### **b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario.**

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte dei mezzi e materiali relativi ai servizi di commissariato.

#### **(1) APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO**

##### **Materiali di vestiario ed equipaggiamento ordinario**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 3,35M€.

##### **Materiali di vestiario ed equipaggiamento *combat* e ginnico**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 22,00M€.

#### **c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 44 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-18, sono stati spesi in Italia circa **25,886M€**, di cui **1,634M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 45

## SME - CAP. 7120-20

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-20 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di ammodernamento e rinnovamento infrastrutturali.**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2017 attengono alle spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari, ivi comprese quelle per rilevamenti, progettazioni, collaudi, espropri, funzionamento degli uffici tecnici e cantieri di lavoro, spese per l'antifortunistica afferenti alla F.A..

#### **b.Quadro sinottico dei programmi.**

In Tabella 45 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi **15,325M€** e di questi, **1,299 M€** sono stati appaltati ad imprese con sede nel Mezzogiorno.



# SEZIONE 46

## SME – CAP. 7120-21

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2017 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili in uso alla F.A.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 46 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21 sono stati spesi circa **10,174M€** in ambito nazionale. Di questi, **2,360M€** sono stati appaltati ad imprese con sede nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 47

## SME – CAP. 7120-23

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-23 e realizzati nel corso del 2013.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione della componente terrestre.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### **(1) LEGGE DI BILANCIO 2017 .RINNOVAMENTO *CYBER DEFENCE CAPABILITY***

Programma pluriennale volto a dotare la struttura di sicurezza ICT di F.A. (CERT-EI/CIRT) di una capacità di *Cyber Defence* (CD) che sia in grado di assicurare un adeguato strumento di difesa della rete non classificata (EINET) dalla minaccia cibernetica.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,5M€.

#### **b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

**Le spese sostenute si riferiscono a programmi tesi al mantenimento a numero dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi C4 in dotazione, nonché a imprese di carattere nazionale che attengono all'ammodernamento/ manutenzione straordinaria della struttura C4 di F.A..**

##### **(1) LEGGE DI BILANCIO 2017 – ART. 1 COMMA 140. ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETE LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP**

Programma pluriennale volto a dotare la struttura di sicurezza ICT di F.A. (CERT-EI/CIRT) di una capacità di *Cyber Defence* (CD) che sia in grado di assicurare un adeguato strumento di difesa della rete non classificata (EINET) dalla minaccia cibernetica.

Nel 2017 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,7M€.

#### **c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 47 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-02, sono stati spesi **4,113M€** di cui circa **0,166M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 48

## SME – CAP. 7120-28

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-28 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario.**

**Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2017 attengono all'ammodernamento infrastrutturale, razionalizzazione, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico delle infrastrutture militari.**

#### **b. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario.**

N.N.

#### **c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 48 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-05, sono stati spesi **0,84M€**, di cui **0,222M€** nel mezzogiorno.

# SEZIONE 49

## SME – CAP. 7122-05

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7122-05 e realizzati nel corso del 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

**a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario.**

**(1) AMMODERNAMENTO PROTEZIONE INDIVIDUALE - ACQUISIZIONE MASCHERE ANTI NBC MOD. SOLDATO FUTURO**

**b. Programma pluriennale, avviato nel 2016, che terminerà presumibilmente nel 2018.**

**Nel 2017 è stato sostenuto un onere complessivo pari a 0,999M€.**

**c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 49 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7143-01, sono stati spesi **0,999M€** interamente nel mezzogiorno.

# SEZIONE 50

## SME – CAP. 7143-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7143-01 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario.**

**(1)FSAF – FASE 3 - COMP. TERRESTRE - SAMP-T (1<sup>a</sup> E 2<sup>a</sup> ALIQUOTA) (QUOTA MUTUO)**

**b.Programma pluriennale, avviato nel 2016, che terminerà presumibilmente Nel 2017.**

Nel 2017 è stato sostenuto un onere complessivo pari a 14,468M€.

#### **c.Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 50 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7143-01, sono stati spesi **14,468M€** interamente all'estero.

# PARTE TERZA

# MARINA

# SEZIONE 51

## SMM – CAP.7119-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare finanziati sul capitolo 7119-01 realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario**

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione di strutture da adibire ad asili nido, in favore del personale della Difesa.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

Nelle Tabella 51 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale per il capitolo 7119-01 sono stati spesi 0,156M€ di questi 0,156M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 52

## SMM - CAP. 7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel corso del 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

#### **(1) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE 1ª SERIE**

Il programma prevede attività di manutenzione evolutiva del SW del sistema di comando e controllo, nonché la fornitura di supporto logistico integrato per i sommergibili U212 1ª Serie acquisiti in cooperazione con la Germania. Nel 2017 sono stati impiegati fondi per 6,8M€.

#### **(2) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE 2ª SERIE**

Il programma, in cooperazione con la Germania, riguarda l'acquisizione di ulteriori 2 nuovi sommergibili (classe U212), destinati a sostituire i più vetusti sommergibili da tempo in servizio. Il programma di acquisizione è stato avviato nel corso del 2008 e si concluderà nel 2017 con un onere globale di 869,8 M€.

Nel 2017 sono stati impiegati fondi per complessivi 41,3M€.

#### **(3) MUNIZIONAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE VULCANO**

Il programma prevede la realizzazione di munizioni a lunga gittata per i cannoni navali da 127mm e degli obici terrestri da 155mm. La FASE 3 del programma afferente il munizionamento da 127mm. è stata avviata nel 2009 e si concluderà nel 2018 con un onere globale di 56,9M€ (per la sola munizione da 127mm.). Nel 2015 è stato avviato un ulteriore step della fase 3, che prevede la qualifica congiunta "Germania-Italia" (sia EI, sia MMI) delle munizioni "long range" già sviluppate: questo ulteriore programma si concluderà nel 2018, Nel 2017 sono stati impiegati 15,5M€.

#### **(4) ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO DELLA PORTAEREI CAVOUR**

Il programma è relativo al completamento degli allestimenti e delle dotazioni iniziali, nonché all'acquisizione del Supporto Logistico Iniziale per i sistemi di piattaforma (SdP) e di combattimento (SdC) dell'Unità portaeromobili. Il completamento del programma è previsto nel 2017, a fronte di un onere complessivo di 11,4M€.

Nel 2017 sono stati impegnati complessivi 0,114M€.

#### **(5) AMMODERNAMENTO DI MEZZA VITA CACCIAMINE CLASSE "GAETA" E RELATIVO TGS**

Il programma, iniziato nel 2009 e di prevista conclusione nel 2020, prevede l'ammmodernamento ed il mantenimento delle capacità operative delle Unità classe "Gaeta", eliminando le obsolescenze tecnologiche degli apparati imbarcati.



Il costo complessivo stimato è di 202,60M€ per l'AMV e 11,7 M€ per il relativo TGS.  
L'impegno nel 2017 è stato di 26,5M€.

#### **(6) FREGATE AAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO**

Il programma è relativo al completamento degli allestimenti e delle dotazioni iniziali, nonché all'acquisizione del Supporto Logistico delle Unità classe Orizzonte. In tale ambito è stata prevista l'acquisizione del kit Davide per i cannoni da 76/62 mm nonché attività destinate al sistema di comunicazione. Il programma si concluderà nel 2017, a fronte di un onere complessivo di 73,8 M€.

Nel 2017 sono stati impegnati fondi per complessivi 10,6M€.

#### **(7) PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA DEL SISTEMA MISSILISTICO SS TESEO**

Il programma comprende l'insieme degli interventi intesi ad evitare il decadimento operativo del sistema missilistico imbarcato sulle Unità di 1a linea.

Il programma, iniziato nel 2006, si concluderà nel 2017 con un costo complessivo stimato di 46,8 M€.

Nel 2017 sono stati impegnati complessivi 10,0M€.

#### **(8) ACQUISIZIONE SILURO LEGGERO MU - 90 E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO**

Il programma afferisce il completamento del Supporto Logistico Iniziale del siluro MU-90. Il costo complessivo è stimato in 20,4 M€.

Complessivamente nel 2017 sono stati impegnati 4,6M€.

#### **(9) WIMAX - SOSTITUZIONE RADAR NAVALI**

Il programma prevede la sostituzione dei radar navali nell'ambito del programma WIMAX per lo spostamento delle bande di frequenza in uso alla Difesa, allo scopo di consentire l'utilizzo della banda larga *wireless* in ambito civile.

Il programma si concluderà nel 2017, a fronte di un onere complessivo di 36,4M€.

L'impegno finanziario per l'anno 2017 è risultato pari a 1,9M€.

#### **(10) NUOVO SILURO PESANTE**

Il programma riguarda l'integrazione del Nuovo Siluro Pesante a bordo dei sommergibili classe U212 2<sup>a</sup> serie. Si tratta di programma pluriennale iniziato nel 2010 e di previsto termine nel 2017 con oneri complessivi previsti di 27,38M€ (in particolare per la FASE 1B-STEP 2, gli oneri complessivi ammontano a 14,3M€).

Nel 2017 sono stati impegnati fondi per complessivi 11,6M€.

#### **b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali e annuali, realizzati secondo disponibilità, afferenti l'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in servizio, nonché il mantenimento a numero degli stessi e delle relative scorte.

#### **(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE**

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo dello strumento aeronavale.

Nel 2017 sono state impegnate risorse per un totale di 20,8M€.

#### **(2) SUPPORTO IN SERVIZIO ED ACQUISIZIONE APPARATI DEL NUOVO SISTEMA SOSTITUTO DEL LINK 11 DENOMINATO NILE (NATO IMPROVED LINK ELEVEN)**

Il programma - condotto in ambito NATO – prevede l'aggiornamento dei sistemi di comunicazione LINK 11 e rappresenta la naturale prosecuzione della fase di sviluppo conclusa nel 2001. Attualmente è in corso la fase di supporto in servizio del sistema, regolato da M.o.U. tra le Nazioni partecipanti al programma, nonché l'acquisizione delle prime cifranti. L'impegno nel 2017 è stato di 0,493M€.

### **(3)MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)**

Il programma prevede l'adeguamento delle capacità operative del gruppo. Il programma, iniziato nel 2013 e di prevista fine nel 2019, presenta un onere complessivo di 27,6M€. Nel 2017 è stato sostenuto un onere di 9,78M€.

### **(4)MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO**

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. Nel 2017 è stato sostenuto un onere di 0,733M€.

### **(5)SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO**

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento delle capacità/potenzialità del supporto logistico, al rinnovamento delle scorte e delle dotazioni, incluso il munizionamento.

L'impegno nel 2017 è stato di 4,3M€.

### **(6)NH-90 – SUPPORTO LOGISTICO IN VITA E RELATIVE DOTAZIONI**

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l'acquisizione delle pertinenti dotazioni) agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare. Nel 2017 è stato sostenuto un onere di 0,15 M€, per acquisizione dotazioni.

### **(7)PROGRAMMI C4I**

Il programma prevede l'ammodernamento dei mezzi di comunicazione della forza armata. Nel 2017 è stato sostenuto un onere di 0,610M€.

### **(8)SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - INTEGRAZIONE UAS BORDO UU.NN**

Il programma prevede l'acquisizione di un sistema UAS (*Unmanned aircraft systems* (UAS) da impiegare su UU.NN. Nel 2017, anno di completamento del programma, è stato sostenuto un onere di 0,2994 M€.

### **(9)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

L'impegno nel 2017 è stato di 14,4M€.

#### **c. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 52, allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra dettagliati.

Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, il costo globale rappresenta un valore stimato basato sugli oneri finanziari sostenuti a tutto il 2017 e su quelli prevedibili (a valori 2017) da sostenere fino al completamento degli stessi.

## **3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-01 complessivamente **179,356 M€**: di cui **163,89 M€** in Italia e **56,249M€** nel Mezzogiorno. In ambito estero è stato speso **15,45M€**.

# SEZIONE 53

## SMM - CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel corso del 2016.

I programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, al rinnovamento e all'ammodernamento della componente aerea imbarcata dello Strumento marittimo ed all'adeguamento delle scorte di carbo-lubrificanti.

Il perseguimento di tale obiettivo si esplica attraverso la sostituzione dei mezzi delle linee operative da dismettere a causa del raggiungimento del limite della loro vita tecnico-operativa.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali volti a rinnovare la componente aerea di F.A., in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze operative negli specifici settori.

#### **(1) ELICOTTERO EH-101 SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO**

Il programma si riferisce alla costituzione della supportabilità tecnico-logistica, nonché all'aggiornamento di configurazione per la risoluzione obsolescenze della linea EH-101. Il programma, iniziato nel 2010 e di previsto termine nel 2019, sottende un costo complessivo di 165,1 M€. Nel 2017 l'impegno di spesa è stato di 26,6 M€.

#### **(2) AV8B – SUPPORTO IN VITA**

**Il programma si riferisce al supporto in vita del velivolo AV8-B in cooperazione con USA, UK e Spagna e prevede l'adeguamento/ammodernamento dei sistemi di bordo con eliminazione delle obsolescenze. Il programma, iniziato nel 2011 e di previsto termine nel 2024, sottende un costo complessivo di 254,75 M€. Nel 2017 l'impegno di spesa è stato di 35,7 M€.**

#### **(3) PROLUNGAMENTO DELLA VITA TECNICA-OPERATIVA DELLE LINEE ELICOTTERI AB-212 VITA**

Il programma si riferisce al supporto in vita dell'elicottero AB-212. Nel 2017 l'impegno di spesa è stato di 0,010 M€.

#### **b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

#### **(1) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO**

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte, nonché al supporto logistico per il munizionamento in dotazione agli aeromobili della Marina Militare. Nel 2017 l'impegno di spesa è stato di 1,0 M€.

**(2)AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)**

il programma attiene all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi delle Forze Speciali. Nel 2017 l'impegno di spesa è stato di 0,5467 M€.

**(3)SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO**

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte, nonché al supporto logistico per il munizionamento in dotazione agli aeromobili della Marina Militare.

Nel 2016 l'impegno di spesa è stato di 0,037M€.

**(4)ADEGUAMENTO DELLE SCORTE DI COMBUSTIBILI**

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte di combustibili navali, avio e per autotrazione per le UU.NN., velivoli e mezzi della F.A. Nel 2017 l'impegno di spesa è stato di 28,1M€.

**(5)MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DA SBARCO**

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. Nel 2017 è stato sostenuto un onere di 18,3 K€.

**(6)LINEA P180 - SOSTEGNO LOGISTICO**

**Il programma afferisce al supporto logistico della linea P180 in dotazione. Nel 2017 l'impegno di spesa è stato di 0,10K€.**

**(7)NH-90 – SUPPORTO LOGISTICO IN VITA E RELATIVE DOTAZIONI**

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l'acquisizione delle pertinenti dotazioni) agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare. Nel 2017 l'impegno di spesa è stato di 7,3M€.

**(8)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

L'impegno nel 2017 è stato di 0,071 M€.

**c.Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 53 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, l'onere globale rappresenta un valore stimato basato sugli oneri finanziari, sostenuti a tutto il 2017 e su quelli prevedibili (a valori 2017), da sostenere fino al completamento degli stessi.

**3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2017 sono stati impegnati, per il capitolo 7120-02, complessivamente **101,777 M€** di cui **71,099 M€** all'estero e **30,677M€** sul territorio nazionale, di cui **1,493M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 54

## SMM - CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel corso del 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario**

Si riportano di seguito i principali programmi. In tabella LI descrizione completa delle spese sul capitolo.

#### **(1) FSAF - FASE 3 PAAMS**

Nell'ambito della "Fase 3" del programma FSAF (Famiglia Sistemi superficie/Aria Futuri), il programma attiene all'acquisizione dei missili e del supporto logistico per la portaerei "CAVOUR" e per i Caccia della classe Orizzonte. Il programma iniziato nel 2003 terminerà presumibilmente nel 2018. Nel 2017 l'impegno di spesa è stato di 19,90M€.

#### **(2) SISTEMI CONTROCARRO DI 3ª GENERAZIONE**

Il programma riguarda l'acquisizione di sistemi controcarro di 3ª generazione con relativo munizionamento e supporti addestrativi e logistici. Il programma, iniziato nel 2009, terminerà presumibilmente nel 2019. Nel 2017 l'impegno di spesa è stato di 0,76M€.

#### **b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

#### **(1) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI.**

Il programma afferisce il ripianamento scorte e munizioni e acquisto di mezzi per la mobilità. Nel 2017 l'impegno di spesa è stato di 0,428M€.

#### **(2) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO INCURSORI (GOI/GOS)**

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi del Forze Speciali. L'onere sostenuto nel 2017 è stato pari a 3,8M€.

#### **(3) SPESE OBBLIGATORIE**

L'impegno nel 2017 è stato di 64€.

#### **(4) MANTENIMENTO MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO**

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi del Forze Speciali. L'onere sostenuto nel 2017 è stato pari a 5,4M€.

### **c. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 54 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati. Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, l'onere globale rappresenta un valore stimato basato sugli oneri monetari sostenuti a tutto il 2017 e su quelli prevedibili (a valori 2017) da sostenere fino al completamento degli stessi.

### **3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-03 complessivamente **30,326M€** di cui **22,125M€** all'estero e **8,2M€** sul territorio nazionale, di cui **0,002M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 55

## SMM - CAP. 7120-04

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

#### **(1)MANTENIMENTO/AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI C2, COMUNICAZIONI, COMPUTER E GE**

L' onere sostenuto nel 2017 è stato di 0,892M€, finanziati per l'ammodernamento dei sistemi in dotazione alla Forza Armata.

#### **(2)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

N.N..

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 55 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-04 complessivamente **0,863M€**, di cui **0,350M€** all'estero e **0,51M€** sul territorio nazionale di cui **0,039M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 56

## SMM - CAP. 7120-10

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-10 e realizzati nel corso del 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi principalmente di programmi pluriennali ed annuali – realizzati secondo disponibilità e ricompresi nel c.d. “Piano BRIN” – tesi alla messa a norma, adeguamento, ammodernamento ed efficientamento delle infrastrutture ed attrezzature degli Arsenali e dei Centri Tecnici della F.A..

#### **(1) PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ARSENALI – “PIANO BRIN” -**

Il programma rientra nel piano di interventi finalizzati a ristrutturare, ammodernare, porre a norma ed a migliorare l'efficienza dell'Arsenale di Taranto (compresa la Sezione distaccata di Brindisi), e dell'Arsenale di La Spezia. Nel 2016 è stato sostenuto un onere di 6,95M€, di cui 2,1 M€ in favore di interventi nell'Arsenale di Taranto e 4,8 M€ in favore di interventi nell'Arsenale della Spezia.

#### **(2) AMMODERNAMENTO BRIGANTINO INTERRATO ACCADEMIA NAVALE**

Il programma rientra nel piano di interventi finalizzati ad ammodernare il Brigantino interrato dell'Accademia Navale. Nel 2017 è stato sostenuto un onere di 0,1485M€.

#### **(3) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2017 sono state finanziate spese obbligatorie per complessivi 0,013M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 56 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-10 complessivamente **7,55M€**, di cui **0,091M€** all'estero e **7,46M€** sul territorio nazionale di cui **2,9M€** nel Mezzogiorno.



# SEZIONE 57

## SMM - CAP. 7120-13

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-13 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla bonifica delle aree militari e delle Unità Navali.

#### **(1)BONIFICHE UNITA' NAVALI**

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità navali. Nel 2017 è stato sostenuto un onere di 1,1M€.

#### **(2)BONIFICHE AREE MILITARI**

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale di aree militari e poligoni di tiro. Nel 2017 è stato sostenuto un onere di 2,4M€.

#### **(3)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2017 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,0063M€.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 57 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 sono stati impegnati – in ambito nazionale – per il capitolo 7120-13 complessivamente **2,12M€**, interamente finanziati sul territorio nazionale, di cui **0,731M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 58

## SMM - CAP. 7120-17

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-13 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla bonifica delle aree militari e delle Unità Navali.

#### **(1)AMMODERNAMENTO SUPPORTI SANITARI**

Il programma si riferisce all'acquisizione di materiali per il mantenimento delle dotazioni sanitarie della F.A. Nel 2017 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,500M€.

#### **(2)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

N.N.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 58 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 sono stati impegnati – in ambito nazionale – per il capitolo 7120-13 complessivamente **0,5M€**.

# SEZIONE 59

## SMM - CAP. 7120-18

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-17 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento delle dotazioni e all'adeguamento dei supporti logistici.

#### **(1)MANTENIMENTO MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO**

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da Sbarco. Nel 2017 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,099M€.

#### **(2)MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO INCURSORI**

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da Sbarco. Nel 2017 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,504M€.

#### **(3)ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI**

Il programma si riferisce all'acquisizione di vestiario operativo per il personale imbarcato. Nel 2017 il totale degli oneri sostenuti è pari a 2,5M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 59 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-18 complessivamente **3,072M€**, interamente finanziati sul territorio nazionale, di cui **0,099 M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 60

## SMM - CAP. 7120-20

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Le spese sostenute, per il potenziamento degli oneri infrastrutturali, hanno avuto un impatto pari a 3,19 M€. Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-20.

#### **(1)INFRASTRUTTURE**

Nel 2017 il totale degli oneri sostenuti è stato pari a 6,39M€.

#### **(2)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI**

Nel 2017 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,001M€.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 60 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato con i relativi oneri finanziari.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 sono stati impegnati in Italia per il capitolo 7120-20 complessivamente **6,391M€**, interamente finanziati sul territorio nazionale, di cui **3,685M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 61

## SMM - CAP. 7120-21

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Le spese sostenute, per il potenziamento degli oneri infrastrutturali, hanno avuto un impatto pari a 499,9 K€. Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-21.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 61 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 sono stati impegnati in Italia per il capitolo 7120-21 complessivamente **0,499M€** in ambito nazionale.

# SEZIONE 62

## SMM - CAP. 7120-22

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-22 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Le spese sostenute, per un importo pari a 0,943M€ sono relative al servizio di ingegneria per integrazione della progettazione esecutiva per la ristrutturazione del locale di fisiopatologia subacquea del Comando Subacquei e Incursori della Spezia.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 62 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-22 complessivamente **0,943M€**, interamente sul territorio nazionale.

# SEZIONE 63

## SMM - CAP. 7120-25

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-22 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Le spese sostenute, per un importo pari a 0,20M€, sono relative alle attività di bonifica di materiali contenente amianto sulle Unità Navali Spezia.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 62 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-22 complessivamente **0,20M€**, interamente sul territorio nazionale di cui **0,088M€** nel mezzogiorno.

# SEZIONE 64

## SMM - CAP. 7120-28

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-22 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Le spese sostenute, per un importo pari a 1,6M€, sono relative alle attività di ammodernamento infrastrutturale e adeguamento antisismico degli istituti di formazione.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 64 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-22 complessivamente **0,1850M€**, interamente sul territorio nazionale.



# SEZIONE 65 E 66

## SMM - CAP. 7121-02 E 7121-03

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare finanziati sul capitolo 7121-02 e 03<sup>1</sup> realizzati nel corso del 2017.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dello Strumento militare marittimo.

Il perseguimento di detto obiettivo si esplica attraverso il rinnovamento e l'ammodernamento delle Linee operative, mediante attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione dei mezzi da dismettere a causa del raggiungimento del limite della loro vita operativa.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali volti ad ammodernare le Forze operative ed i relativi supporti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

#### **(1)SVILUPPO PROTOTIPI SISTEMI ED APPARATI PER UNITÀ NAVALI DI NUOVA GENERAZIONE**

La quota 2017 di 2,28€ (1,0M€ cap.7121-02, 1,2M€ cap.7121-03) rappresenta l'annualità del limite d'impegno quindicennale previsto dalla legge 30.11.1998, n. 413 (di prevista conclusione nel 2019<sup>2</sup> per un onere complessivo di 38,734M€) afferente le finalità di cui alla medesima legge.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

Nelle Tabelle 65 e 66 allegate al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati. Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, il costo globale rappresenta un valore stimato, basato, sugli oneri monetari sostenuti a tutto il 2017 e su quelli prevedibili (a valori 2017), da sostenere fino al completamento degli stessi.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'intero importo di circa **2,280M€** è stato speso in ambito nazionale.

<sup>1</sup> Sino all'e.f. 2015 i capitoli erano denominati rispettivamente 1320-02 e 03.

<sup>2</sup> Cfr. Decreto dirigenziale nr. 25 in data 17 luglio 2014 di Navarm, registrato presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio c/o il Ministero della Difesa in data 10 novembre 2014.

# SEZIONE 67

## SMM - CAP. 7122-08

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel corso del 2017.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dello Strumento militare marittimo.

Il perseguimento di tale obiettivo si esplica attraverso il mantenimento delle capacità operative dei mezzi, dei relativi supporti e delle dotazioni ed attrezzature dello strumento marittimo, attraverso l'attuazione di programmi minori di ammodernamento delle apparecchiature/sistemi e l'acquisizione ed adeguamento delle scorte/dotazioni

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di adeguamento capacità, ammodernamento componenti finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali, realizzati secondo disponibilità, che mirano all'ammodernamento ed all'adeguamento delle capacità di mezzi ed apparecchiature per la sorveglianza, nonché al ripianamento delle correlate scorte di F.A..

#### **(1) ACQUISIZIONE/AMMODERNAMENTO DISPOSITIVI E MEZZI PER L'EMERGENZA UMANITARIA NEL MEDITERRANEO CENTRALE**

Il programma, quale completamento di acquisizione e ammodernamento dei dispositivi e mezzi per far fronte all'emergenza umanitaria in Mediterraneo, si è sviluppato con un profilo di finanziamento annuale per un onere complessivo di 0,046M€, interamente finanziato nel 2017.

#### **(2) MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM**

Il programma, che prevede la prosecuzione nell'acquisire la piena interoperabilità in ambito NATO tra i sistemi di comando e controllo imbarcati, nella difesa missilistica marittima di teatro, si è sviluppato con profilo di finanziamento annuale, per un onere complessivo di 0,45 M€, interamente finanziato nel 2017.

#### **b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, afferenti l'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in servizio nonché il mantenimento a numero degli stessi e delle relative scorte.

#### **(1) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)**

Il programma attiene all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi delle Forze Speciali. Nel 2017 è stato sostenuto un onere di 0,01M€.

#### **(2) SPESE OBBLIGATORIE**

Le spese obbligatorie riguardano il Programma Orizzonte e l'ammmodernamento del sistema missilistico Teseo MK2. Nel 2017 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,5508M€.

### **(3)MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO**

Il programma attiene all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi delle Forze Speciali. Nel 2017 è stato sostenuto un onere di 0,277 M€.

#### **c. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 67 allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7122-08 complessivamente **1,288M€**, interamente sul suolo nazionale di cui **1,045M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 68

## SMM - CAP. 7143-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7143-01 e realizzati nel corso del 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Le spese sostenute, per un importo pari a 32,281 M€ sono relative al pagamento dei limiti d'impegno per i mutui accesi in favore dei programmi U-212 1<sup>a</sup> serie, Cavour, Orizzonte e FSAF Fase 3 approvati nel 2006 – con copertura nel periodo 2006-2020 per un onere complessivo di 484,2M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 68 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7143-01 complessivamente **32,281M€**, di cui **1,61M€** all'estero nazionale.

# SEZIONE 69

## SMM - CAP. 7702-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7702-01 e realizzati nel corso del 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

##### (1) AMMODERNAMENTO FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI

Trattasi di programmi minori annuali per l'ammmodernamento, adeguamento a norma e aggiornamento tecnologico dei mezzi e dei materiali relativi al servizio Fari e Segnalamenti marittimi. L'onere sostenuto nel 2017 è stato di 0,266M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 69 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'importo di circa **0,265M€** è stato speso in ambito nazionale

# PARTE QUARTA

# AERONAUTICA

# SEZIONE 61

## SMA – CAP. 7119-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare finanziati sul capitolo 7119-01 realizzati nel corso del 2017.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione di strutture da adibire ad asili nido, in favore del personale della Difesa.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario**

L'importo complessivo finanziato nel corso del 2017 ammonta a 2,83M€.

#### **Quadro sinottico dei programmi**

Nelle Tabella 70 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'importo è stato interamente speso in ambito nazionale, di cui **2,83M€** nel Mezzogiorno

# SEZIONE 71

## SMA – CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

#### **(1)PIATTAFORMA AEREA CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (2^ TRANCHE) E ACQUISIZIONE RATEI MINIMALI DI SUPPORTO INDUSTRIALE**

Il CAEW (*Conformal Airborne Early Warning and Control – AEW &C*) è un sistema radar con ruolo principale della sorveglianza aerea. Inoltre svolge funzioni di comando, controllo e comunicazioni per dare supporto alle forze di superficie.

L'onere sostenuto nel 2017 è di 15,88M€.

#### **(2)C-130J - IMPLEMENTAZIONE BUMP BI 8 - COMMON REQUIREMENTS**

Il Nell'ambito di un più ampio obiettivo di incremento dell'interoperabilità del sistema d'arma tra le Nazioni utilizzatrici del velivolo C-130J (Australia, Canada, Italia, Regno Unito, Danimarca, Norvegia e USA) attraverso la conduzione di programmi comuni per attività di studio, prova, modifica e di cooperazione logistica con il fine di minimizzarne i costi di gestione, il programma in titolo si prefigge di mantenere l'aggiornamento dei velivoli C-130J agli standard d'impiego richiesti in ambito NATO e/o a livello di coalizioni internazionali allo scopo di incrementare l'interoperabilità del sistema d'arma tra le Nazioni utilizzatrici del velivolo C-130J.

Il costo sostenuto nel 2017 è stato di 9,81M€;

#### **(3)VELIVOLO B-767 TANKER**

Il programma in titolo prevede l'adeguamento delle capacità operative dell'A.M. nel campo del rifornimento in volo mediante la sostituzione della flotta B-707 (4 velivoli) in dotazione alla F.A., con altrettanti velivoli aerorifornitori di moderna concezione. La capacità di rifornimento in volo è funzione essenziale dello strumento militare aereo, per consentire lo svolgimento di operazioni a lungo raggio sia di trasferimento che di pattugliamento, che d'intervento. In aggiunta, anche in operazioni ravvicinate, consente di far operare congiuntamente velivoli di caratteristiche ed autonomia diverse.

L'onere sostenuto nel 2017 è di 16,21M€.

#### **(4) SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (INTERIM SOLUTION)**

La necessità di fare fronte all'obsolescenza della componente elicotteristica dedicata all'impiego SAR (*Search And Rescue – Ricerca e Soccorso*) nazionale, unita all'esigenza di



liberare assetti ad ala rotante dedicati all'impiego fuori area, ha portato all'elaborazione del progetto "Elicottero di categoria Media per l'Aeronautica Militare". L'acquisizione di tale vettore, concepito per l'impiego in assenza di minaccia, è quindi finalizzato ad ovviare all'inevitabile gap capacitivo che si verificherebbe in relazione all'ormai avviata dismissione (*phase-out*) degli elicotteri adibiti alle funzioni SAR militare nazionale.

Il progetto in argomento propone l'acquisizione di elicotteri di classe media impiegabili nel contesto di ambienti operativi caratterizzati dall'assenza di minaccia. L'onere sostenuto nel 2017 è di 2,5 M€.

#### **(5) SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM - SLI**

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico da parte della competente linea operativa A.M.

L'onere sostenuto nel 2017 ammonta a 3,80M€.

#### **(6) ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - SLI**

Il programma in oggetto si riferisce all'acquisizione di n. 4 aeromobili ad ala fissa (ATR 72 MP – velivolo polivalente prodotto da Leonardo) che dovranno sostituire la flotta Atlantic ed essere in grado di eseguire missioni di:

- sorveglianza/pattugliamento marittimo di superficie;
- concorso nelle attività di comando e controllo;
- contributo alle Maritime Interdiction Operations;
- operazioni SAR (*Search And Rescue*);

in condizioni ognitempo.

L'onere sostenuto nel 2017 è stato di 16,2M€.

#### **(7) ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - ACQ. GROUND STATION**

Il programma si prefigge di acquisire stazioni di supporto a terra per la gestione delle attività operative della nuova flotta da pattugliamento marittimo P-72.

L'onere sostenuto nel 2017 è stato di 2,5M€.

#### **(8) CMETEOR PRODUZIONE N100 MISSILI - BASELINE**

Il programma Il programma BVRAAM (*Beyond Visual Range Air to Air Missile*) trae origine da un requisito operativo inglese e si prefigge lo studio, lo sviluppo e la produzione in Europa di un missile aria-aria a medio raggio, con guida radar attiva. Esso rappresenta il successore, per incremento di prestazioni, del missile americano AMRAAM (AIM-120A/B/C).

Per l'AM, il METEOR sarà utilizzato sul velivolo EF-2000. Il programma riveste un elevato interesse tecnico/operativo poiché la disponibilità di un armamento a medio raggio costituisce il logico completamento dello sforzo tecnico ed economico, messo in atto con il programma EF-2000, per mantenere in Europa le conoscenze e le capacità industriali necessarie alla realizzazione di un programma di Difesa Aerea ad elevata tecnologia.

I paesi interessati al programma sono Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Spagna e Svezia.

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 5,70M€.

#### **(9) METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL)**

Il programma si prefigge di assicurare le prestazioni di supporto logistico industriale richieste per il mantenimento in efficienza dell'armamento in parola.  
L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,73M€.

**(10) METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL) NATIONAL REQUIREMENT**

Il programma si prefigge di assicurare le prestazioni di supporto logistico industriale richieste per il mantenimento in efficienza dell'armamento in parola.  
L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 1,45M€.

**(11) MNUR – AGGIORNAMENTO STAZIONI PIANIFICAZIONE MISSIONE STORM SHADOW**

Il programma si prefigge di assicurare le prestazioni di supporto logistico industriale richieste per l'aggiornamento dell'armamento in parola.  
L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 1,00M€.

**(12) MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - PSFD MOU**

Programma di cooperazione con gli U.S.A. per lo sviluppo, produzione ed introduzione in servizio del Advanced Anti Radiation Guided Missile (AARGM). Rappresenta la naturale continuazione di quanto già sviluppato nel precedente programma HARM PNU, con capacità migliorate.

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 17,01M€.

**(13) MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO**

Il programma si prefigge di assicurare la disponibilità di opportuni sistemi di supporto tecnico ed operativo che garantiscano l'impiego del missile sul velivolo Tornado, la generazione/validazione di librerie di guerra elettronica e la pianificazione delle missioni.

Attualmente il progetto si compone delle seguenti imprese:

- *ADEGUAMENTO MPS TORNADO.*  
L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,3M€
- *ADEGUAMENTO CAPACITIVO POST OT&E (MISSILE/ELS).*  
L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 5,27M€
- *SUPPORTO INDUSTRIALE ON SITE.*  
L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 1,46M€G
- *INTRODUZIONE IN SERVIZIO.*  
L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 9,15M€

**(14) ARMAMENTO DI PRECISIONE SMALL DIAMETER BOMBS (SDB)**

Il programma prevede di dotare la componente aerea direttamente destinata alla difesa di armamento di precisione, l'implementazione tramite *crypto chip* SSASM e SASM 3.3 HW e l'integrazione sui velivoli Tornado.

La spesa sostenuta nel 2017 ammonta a 3,56M€.

**(15) C-27J – ACQUISIZIONE CAPACITA' DI SUPPORTO LOGISTICO**

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta C-27J e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico da parte della competente linea operativa A.M.. L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 23,30 M€.

**(16) C-27J - JEDI. JAMMING ELECTRONIC DEFENCE INSTRUMENTATION**

Il programma si prefigge di assicurare la capacità Counter-IED e disturbo delle comunicazioni ostili sulla flotta C-27J. L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 8,0M€.

**Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario:**

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

**(1) LINEA LINEE APR - PREDATOR - MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE**

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR. L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 8,90M€.

**(2) LINEE APR - PREDATOR (MQ-9A) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO**

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico integrato per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR (MQ-9A). L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 8,0M€.

**(3) LINEE APR - PREDATOR (MQ-1C) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO**

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico integrato per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR (MQ-1C). L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 3,4M€.

**(4) LINEA VELIVOLI AM-X – INTEGRAZIONE FUORI AREA – SUPPORTO LOGISTICO**

L'onere sostenuto nel 2017 è stato di 9,0M€.

**(5) LINEA VELIVOLI S-208 SLI**

L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 1,20M€.

**(6) LINEA C-130J - RIMESSA IN EFFICIENZA MOTORI**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 55,20M€.

**(7) SIMULATORE FNTP LINEA UH-139**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,80M€.

**(8) REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

**(9) SUPPORTI LOGISTICI – LOGISTICA AEROPORTUALE (ATTREZZATURA)**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,55M€.

**(10) HH-101 A.M. – REVISIONE PREZZI E CONGUAGLI VALUTA**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di acquisizione della flotta AW.101, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche.

L'impegno nel 2017 è stato di 29,06M€

**(11) TM-500B A.M. – CONGUAGLI VALUTA**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di acquisizione della flotta AW.101, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche.

L'impegno nel 2017 è stato di 0,39M€.

**(12) AW(HH)-139 A.M. – SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) – INTERIM SOLUTION – REVISIONE PREZZI**

Il Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di acquisizione della flotta AW(HH).139, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche.  
L'impegno nel 2017 è stato di 2,82M€.

**(13)LINEA VELIVOLI C-130J – REVISIONE PREZZI**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di aggiornamento configurazione del velivolo, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

Nel 2017 sono stati impegnati fondi per 0,08M€.

**(14)SO.FU.TRA. – RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE – CARBOLUBRIFICANTI AVIO.**

Il programma si prefigge di assicurare l'acquisizione di carbolubrificanti avio per le esigenze di ricostituzione delle scorte dei depositi A.M..

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 11,0M€;

**(15)SO.FU.TRA. – INTEGRAZIONE FUORI AREA - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE AVIO.**

Il programma si prefigge di assicurare l'acquisizione di carbolubrificanti avio per le esigenze di ricostituzione delle scorte dei depositi A.M..

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 2,0M€;

**(16)SO.FU.TRA. – RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE E AUMENTO 1/5 CONTRATTO 820 DEL 13/12/2016 (DEPOSITI COSTIERI).**

Il programma si prefigge di assicurare l'acquisizione di carbolubrificanti avio per le esigenze di ricostituzione delle scorte dei depositi costieri A.M..

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 10,4M€;

**(17)SO.FU.TRA. – RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE (DECIMOMANNU).**

Il programma si prefigge di assicurare l'acquisizione di carbolubrificanti avio per le esigenze di ricostituzione delle scorte della base di Decimomannu.

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 2,5M€;

**(18)SO.FU.TRA. – RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE E AUMENTO 1/5 CONTRATTO 825 DEL 27/12/2016 (PRATICA DI MARE).**

Il programma si prefigge di assicurare l'acquisizione di carbolubrificanti avio per le esigenze di ricostituzione delle scorte della base di Pratica di Mare.

L'onere sostenuto per il 2016 è stato di 3,0M€;

**(19)VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO – INTERIM SOLUTION – REVISIONE PREZZI**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di acquisizione della flotta da pattugliamento marittimo, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

Nel 2017 sono stati impegnati fondi per 10,60M€.

**(20)HH-3F – AGGIORNAMENTO CONFIGURAZIONE – REVISIONE PREZZI**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di aggiornamento configurazione del velivolo, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

Nel 2017 sono stati impegnati fondi per 0,002M€.

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 71 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-02 complessivamente **299,62M€** di cui **119,44 M€** all'estero.

# SEZIONE 72

## SMA – CAP. 7120-03

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

#### **(1). D AIR EXPEDITIONARY TASK FORCE – COMBAT SERVICE SUPPORT (AETF-CSS) 10 GRUPPO ELETTROGENO CARRELLATO DA 150KVA - 5 GRUPPO ELETTROGENO IN CONTAINER DA 500KV**

Il programma in titolo prevede lo sviluppo delle capacità CSS dell'A.M. a connotazione *expeditionary* e *deployable* mediante l'acquisizione di sistemi, mezzi, equipaggiamenti e materiali di moderna concezione orientati ad un rapido dispiegamento e all'impiego nei Teatri Operativi.

L'impegno per il 2017 è stato di 0,002M€.

#### **b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio (1)**

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

#### **(1)RICOSTITUZIONE CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO**

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa nella componente aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione operativa dello strumento aereo attraverso l'acquisizione/l'adeguamento di dotazioni e scorte di sistemi necessari all'operatività dello strumento aereo.

Nel corso del 2017 sono state finanziate le seguenti commesse.

#### **(2)RIPIANAMENTO DOTAZIONE VETTURE**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,53M€.

#### **(3)SUPPORTI LOGISTICI - MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI RADIO ED OPTRONICI PER FS E FOS**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,16M€.

**(4)MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE - RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE EQUIPAGGIAMENTI E MEZZI PER PROTEZIONE DELLE FORZE - ARMAMENTO INDIVIDUALE – ACQUISIZIONE SOTTOCAMICIE PER GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,02M€.

**(5) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - ACQUISIZIONE PISTOLE GLOCK**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,01M€.

**(6)POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - ACQUISIZIONE TELEMETRI LASER**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,04M€.

**(7)POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - FUCILI A POMPA BENELLI E FUCILI DI PRECISIONE VICTRIX**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,08M€.

**(8)POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M.- CRONOGRAFI KURZEIT; KIT ALLESTIMENTO AMAROK; OTTICHE SCHMIDT; FONDINE; KIT TACTICAL HALLIGAN - TEAM WENDY HELMET.**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,20M€.

**(9)POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - APP.TO DI N. 8 MOUNTH SPUHR PER OTTICHE SNIPER E N. 12 HARTMAN MH1**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,02M€.

**(10)POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - FUCILI HK 416 5,56 MM – FUCILI HK 417 7,62 MM – PISTOLE MITRAGLIATRICI HK MP7A1 4,6 MM – SOPPRESSORI PER FUCILI HK 416**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,05M€.

**(11)POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - N. 1 SISTEMA TOPOGRAFICO/CARTOGRAFICO – KIT PER LA SORVEGLIANZA TRIMBLE + N. 2 IPAD 4 MINI + N. 6 KESTREL 5500**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,03M€.

**(12)POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - N. 1 OTTICA NOTTURNA DI PUNTAMENTO (NIGHT VISION DEPOT AN/PVS-30)**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,006M€.

**(13)POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M.- APPROVVIGIONAMENTO CARTUCCE CALIBRI VARI**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,03M€.

**(14)POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - Approvvigionamento di n. 1 Tactical Network Rover e relativi accessori.**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,05M€.

**(15)POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - MITRAGLIATRICI FN M2HB-QCB**

L'impegno sostenuto nel corso del 2017 è stato di 0,05M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 72 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-03 complessivamente **1,30 M€** di cui **0,27M€** nel Mezzogiorno.



# SEZIONE 73

## SMA – CAP. 7120-04

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

#### **(1)SO.FU.TRA. – PROGRAMMA WIMAX – SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR).**

Programma pluriennale per l'acquisizione di n. 12 radar FADR (Fixed Air Defence Radar) per la difesa aerea.

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 1,40M€.

#### **b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

#### **(1)SO.FU.TRA. 2017 - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - PCMU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - NATINADS AMMODERNAMENTO SISTEMI RADIO PER COMUNICAZIONI SICURE (ESERCIZIO OPZIONI)**

Il progetto si prefigge l'ammmodernamento del Sistema Terra/Bordo/Terra (T/B/T) dei Centri Radio Remoti dell'Aeronautica Militare interessati dal programma NATINAMDS.

L'onere sostenuto nel 2017 è stato di 0,41M€.

#### **(2)SO.FU.TRA. 2017 - PROGETTAZIONE RETE LAN (CLASSIFICATA E NON CLASSIFICATA) PER ESIGENZE CISOGE**

L'onere sostenuto nel 2017 è stato di 0,02M€.

#### **(3)SO.FU.TRA. 2017 - PROGETTAZIONE RETE LAN (CLASSIFICATA E NON CLASSIFICATA) PER ESIGENZE CISOGE - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - QUOTA PARTE.**

L'onere sostenuto nel 2017 è stato di 0,003M€.

#### **(4)SO.FU.TRA. 2017 - C4 PMCU - AMMODERNAMENTO RADIO T/T A STANDARD TETRA ESERCIZIO OPZIONE LOTTO 2.2.**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,01M€.

**(5)SO.FU.TRA. 2017 - C4 PMCU - AMMODERNAMENTO RADIO T/T A STANDARD TETRA - 31 E 36 STPRP**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,16M€.

**(6)SO.FU.TRA. 2017 - C4 PMCU - AMMODERNAMENTO RADIO T/T A STANDARD TETRA ESERCIZIO OPZIONE LOTTO 2.2**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,10M€.

**(7)SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - ADEGUAMENTO LAN 14 STORMO PER ESIGENZA CAEW**

Il programma si prefigge di acquisire, nell'ambito del progetto di ammodernamento del radar meteo di Capo Caccia, l'integrazione della fase istruzionale.

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,24M€.

**(8)PROGRAMMA WIMAX – SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) INCARICHI PROFESSIONALI.**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,06M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 73 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-04 circa **2,40M€**.

# SEZIONE 74

## SMA – CAP. 7120-05

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-05 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

#### **a.Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2017 le spese relative al servizio di assistenza al volo al traffico aereo hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

**(1) FUNZIONI ESTERNE – POTENZIAMENTO E SUPPORTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AEREA - ACQUISIZIONE HW**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,030M€

**(2) ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA IAS SIPRAM DEL CIGA DI PRATICA DI MARE - SVILUPPO MODULI DI INTEROPERABILITA'**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,21M€.

**(3) FUNZIONI ESTERNE - - POTENZIAMENTO E SUPPORTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AEREA - FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMICA**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,30M€.

**(4) FUNZIONI ESTERNE – AMMODERNAMENTO SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONE SALE OPERATIVE ATC DI FA - SCCAM BRINDISI.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,66M€.

**(5) FUNZIONI ESTERNE - AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE CENTRALIZZATA FUNZIONI UFFICI ARO AEROPORTUALI DI F.A.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,001M€.

**(6) FUNZIONI ESTERNE – AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE CENTRALIZZATA FUNZIONI UFFICI ARO AEROPORTUALI DI F.A.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,001M€.

**(7) FUNZIONI ESTERNE – AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE CENTRALIZZATA FUNZIONI UFFICI ARO AEROPORTUALI DI F.A.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi meteorologici, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,57M€.

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 74 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-05, sono stati spesi circa **2,05M€** interamente investiti in ambito nazionale.

# SEZIONE 75

## SMA – CAP. 7120-06

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-08 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per la meteorologia e delle informazioni aeronautiche (Funzioni Esterne).

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2017 le spese relative alla meteorologia hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

#### **(1) FUNZIONI ESTERNE - ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AEROPORTO CERVIA - STAZIONE METEO.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi meteorologici, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 1,19M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 75 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-06, sono stati spesi circa **1,19M€** interamente investiti in ambito estero.

# SEZIONE 76

## SMA – CAP. 7120-08

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-08 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per la meteorologia e delle informazioni aeronautiche (Funzioni Esterne).

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2017 le spese relative alla meteorologia hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

**(1). FUNZIONI ESTERNE - ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AEROPORTO CE254712 - CENTOLA CAPO PALINURO - TELEPOSTO ID 2842 TLP - A/R EDILE E IMPIANTISTICO.**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,150M€.

**(2). FUNZIONI ESTERNE – INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - C.E.: 087314 – TRAPANI - AEROPORTO - ID 4060 - ADEGUAMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,004M€.

**(3). FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - TRAPANI - CE 004417 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI RIGIDE E FLESSIBILI AEROPORTUALI PRINCIPALE**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,59M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 76 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-08, sono stati spesi circa 0,750M€ interamente investiti in ambito nazionale.

# SEZIONE 77

## SMA – CAP. 7120-14

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-14 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso del 2017 le spese relative alle bonifiche sono state:

#### **BONIFICHE AREE MILITARI E POLIGONI**

#### **(1) BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CE 086916 PADOVA MONTE VENDA RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI VARI CONTENENTI AMIANTO**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,41M€.

#### **(2) CE 045915 - SIGONELLA - PROCEDURA NEGOZIATA (MEPA) – RIMOZIONE MCA PG 133 E DEMOLIZIONE PARZIALE**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,25M€.

#### **(3) CE 123017 - ISTRANA - INDAGINI PRELIMINARI DI CARATTERIZZAZIONE AREE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA - SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,003M€.

#### **(4) C.E.: 128717 – VILLAFRANCA - AEROPORTO – ID 2830 - INDAGINI PRELIMINARI DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA - SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,002M€.

#### **(5) BONIFICA POLIGONI - A VOLUME - OP SMA - DECIMOMANNU – AEROPORTO – ID 3578 - ATTIVITA' DI BONIFICA RIFIUTI IN ZONA OPERATIVA – ESECUZIONE A CURA GGC**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,50M€.

**(6) BONIFICA POLIGONI - A VOLUME - OP SMA - CE:008517 – ISTRANA e VILLAFRANCA (ID:2529 e 2395) - ATTIVITA' DI ROMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA – SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI – ESECUZIONE A CURA GGC**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,65M€.

**(7) BONIFICA POLIGONI - OP SMA - SAN GIOVANNI ROTONDO AEROPORTO AMENDOLA ID 3816 ATTIVITA' DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA CE 008117**

L'onere sostenuto per il 2017 è stato di 0,25M€.

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 77 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-14, sono stati spesi circa **2,102M€** interamente investiti in ambito nazionale.



# SEZIONE 78

## SMA - CAP. 7120-20

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica Militare relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel corso del 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2016 attengono al rinnovamento ed ammodernamento degli immobili in uso alla F.A.. In particolare, sono stati finanziati i seguenti programmi:

**(1) C.E. 039417 - PIACENZA - APPALTO INTEGRATO PER L'ADEGUAMENTO DEPOSITO CARBURANTI A NORMA ANTICENDI - SALDO N°29358-EF2013**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 0,006M€.

**(2) INFR. NAZ. AERONAUTICA MILITARE - ONERI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 0,09M€.

**(3) INFR. NAZ. AERONAUTICA MILITARE - CE 173516 – GROSSETO interventi di A/R A NORMA CENTRALI TERMICHE ZONA OPERATIVA - ONERI DI PROGETTAZIONE**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 0,02M€.

**(4) INTEGRAZIONE IVA - C.E. 007116 - POGGIO RENATICO Progr 11/0012 EX 10/0034 COSTRUZIONE FABBRICATO MSA MO**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 0,001M€.

**(5) C.E.: 007216 – INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO LAVORI CONTRATTO N. 1398 DEL 20/12/2010 2° REPARTO GENIO A.M. - RTI COSMAN S.R.L./BLITZ - APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DEI LOCALI P.G. 225 E 226 CENTOCELLE**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 0,002M€.

**(6) C.E.: 077417 – INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO LAVORI CONTRATTO N. 21607 DEL 09/12/2010 3° REPARTO GENIO A.M. - DITTA MALTESE S.R.L. - A/R IMPIANTI CUCINA DISTACCAMENTO AM DI PANTELLERIA**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 0,002M€.

**(7) INFRASTRUTTURE NAZIONALI A.M. - ANNUALI VOCE A VOLUME - QUOTA ACCENTRATA**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 6,16M€.

**(8) INFRASTRUTTURE NAZIONALI A.M. - ANNUALI VOCE A VOLUME-  
QUOTA DECENTRATA**

L'onere sostenuto nel 2017 è di è stato di 0,24M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 78 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

**RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2017 sono stati impegnati per il capitolo 7120-20 complessivamente **6,70M€** interamente investiti in ambito nazionale.

# SEZIONE 79

## SMA – CAP. 7120-21

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2016.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

**(1) CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA - C.E.: 105316 – AVCP - C.E.: 182914 – AVCP – C.E.: 041514 – AVCP**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 0,001M€.

**(2) INFRASTRUTTURE NAZIONALI A.M. - ANNUALI VOCE A VOLUME-MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA ACCENTRATA**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 0,80M€.

**(3) INFRASTRUTTURE NAZIONALI A.M. - ANNUALI VOCE A VOLUME-MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DECENTRATA**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 1,61M€.

**(4) ROMA - PALAZZO ESTO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO LOCALI DEL PIANO TERRA, FINALIZZATI ALLA RILOCAZIONE DELL'INFERMERIA DI PALAZZO AM, CONNESSI CON IL TRASFERIMENTO DI TELEDIFE PRESSO LA PALAZZINA PG 170 DI CENTOCELLE (LAVORI GGC)**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 0,52M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 79 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21 sono stati spesi **2,93M€** investiti in ambito nazionale.

# SEZIONE 80

## SMA – CAP. 7120-25

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

#### **SETTORE D - BONIFICHE - LB 232 DEL 2016 ART 1 COMMA 140 - SOMME DA DESTINARE ALLA DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE**

Trattasi di programmi finanziati con il disposto normativo di cui sopra per la realizzazione di specifici interventi di difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche.

#### **(1) LDB 2017 – ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE AM - GROSSETO - ATTIVITA' DI RIMOZIONE E BONIFICA RIFIUTI STORICI CE 008317**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 0,22M€.

#### **(2) LDB 2017 – ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE AM - TRAPANI - ID4060 - ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI PRESSO BASE AM CE 002917**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 0,42M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 80 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-25 sono stati spesi **0,64M€** investiti in ambito nazionale.

# SEZIONE 81

## SMA – CAP. 7120-28

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-28 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinari

#### **SETTORE H - INFRA ANTISISMICO - LB 232 DEL 2016 ART 1 COMMA 140 - SPESE PER L'AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, L' ADEGUAMENTO ANTISISMICO E L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI**

Trattasi di programmi finanziati con il disposto normativo di cui sopra per l'ammodernamento infrastrutturale, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico delle infrastrutture militari.

#### **(1) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCIALLI DELL'AERONAUTICA MILITARE IN CASERTA - CE 168817 – VITERBO – AEROPORTO “TOMMASO FABBRI” - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER RILOCAZIONE DELLA SCUOLA AM QUOTA PARTE**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 8,16M€.

#### **(2) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCIALLI DELL'AERONAUTICA MILITARE IN CASERTA - CE 168917 - ROMA – PALAZZO AERONAUTICA – ID 3649 - QUOTA PARTE**

L'onere sostenuto nel 2017 è di € 1,84M€.

#### **b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

N.N.

#### **c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 81 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-28 sono stati spesi **10,0M€** interamente investiti in ambito nazionale.

## SEZIONE 82

### SMA – Cap. 7122-02

#### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7122-02 e realizzati nel 2017.

#### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

##### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative. I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione e all'impiego di dorsali in fibra ottica per il collegamento dei principali comandi ed enti militari della difesa.

N.N.

##### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

###### (1) INTEGRAZIONE I.V.A. PER SALDO CONTRATTO N° 3377 DI REP. DEL 18/12/1995 E ATTI ADDIZIONALI N°72 DI REP DEL 10/12/1999, N°188 DI REP. DEL 6/6/2002 E N° 9015 DI REP. DEL 23/12/2003

Finanziamento di oneri dovuti al pagamento integrazione/adequamenti IVA al 22%.  
L'onere sostenuto nel 2017 è di è stato di 0,26M€.

###### (2) INTEGRAZIONE IVA ADEGUAMENTO 22% C.TTO N. 8403 DEL 30/12/1999 RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA ACCAM

Finanziamento di oneri dovuti al pagamento integrazione/adequamenti IVA al 22%.  
L'onere sostenuto nel 2017 è di è stato di 0,01M€.

##### Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 82 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

#### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-02 sono stati spesi **0,272M€** interamente investiti in ambito nazionale.

# SEZIONE 83

## SMA – CAP. 7137-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7137-01 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative. I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione e all'impiego di sistemi meteorologici di telerilevamento dallo spazio di immagini ed informazioni sui parametri atmosferici trasmessi da satelliti polari e geostazionari.

#### **(1) FUNZIONI ESTERNE – SPESE PER LA METEOROLOGIA (EUMETSAT)**

EUMETSAT, l'organizzazione europea per la realizzazione e l'impiego dei satelliti meteorologici europei, è formata dai rappresentanti di 18 Stati, tra cui l'Italia; il rappresentante delegato è il Capo dell'USAM Reparto Meteorologia. La quota di partecipazione annua di ciascun Paese è determinata in ambito europeo nel contesto del Consiglio Intergovernativo dei Paesi membri. Il programma riguarda ammodernamento dei sistemi meteo satellitari per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati trasmessi dai satelliti polari nell'ambito dell'accordo Intergovernativo.

Il programma è stato finanziato nel 2017 per un importo di 59,457M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 72 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7137-01 sono stati spesi **59,457M€** in ambito nazionale.



# SEZIONE 73

## SMA – CAP. 7143-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7143-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

##### (1)TORNADO MLU (QUOTA MUTUO)

Il velivolo Tornado è entrato a far parte degli assetti aero-tattici nazionali agli inizi degli anni '80 e mantenendo, praticamente, le stesse caratteristiche iniziali, è stato, nel tempo, sottoposto a minimi interventi di aggiornamento di configurazione (essenzialmente nelle aree dell'armamento, dell'auto-protezione e del software), la cui realizzazione è stata, a volte, condizionata dall'esigenza di mantenere la comunaltà delle configurazioni tra le flotte dei tre paesi, nell'ambito del programma multinazionale.

In parallelo alla realizzazione di minime attività per il mantenimento delle capacità esistenti, l'esigenza operativa di disporre di una componente in grado di svolgere in ambiente combined/joint ed in condizioni ogni tempo, missioni di interdizione, ricognizione e S.E.A.D. (Suppression of Enemy Air Defence) ha reso necessaria la definizione di un intervento di aggiornamento di mezza vita, atto a garantire un adeguato livello di operatività, fino al 2030, attraverso l'introduzione di nuove capacità operative e la cura delle obsolescenze.

La quota 2017 è stata pari a 8,25M€.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

N.N.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 84 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7143-01 sono stati spesi 8,25M€ in ambito nazionale.

# Sezione 15

## SMA – Cap. 7146-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7146-02 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2017 attengono al programma straordinario per l'edilizia degli alloggi di servizio in uso alla F.A.. In particolare, sono stati finanziati i seguenti programmi:

N.N.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

**(1) C.E.: 073316 – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SALDO LAVORI CONTRATTO N. 231 16 DICEMBRE 2008 1° REPARTO GENIO A.M. -DITTA VITALE FRANCESCO S.R.L RIQUALIFICAZIONE CASERVA AVIERI 2 PER ESIGENZE ALLOGGIATIVE TRUPPA VFB**

La quota 2017 è stata pari a 0,007M€.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 85 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7146-02 sono stati spesi **0,007M€** in ambito nazionale.

# **PARTE QUINTA**

## **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

# SEZIONE 86

## CC – CAP. 7763-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-01 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 sono state svolte attività per l'adeguamento del parco mezzi dell'Arma a favore dei reparti a maggior impegno operativo, la messa in efficienza della capacità aerea, il potenziamento tecnologico e l'acquisizione di materiale di armamento, ammodernamento e rinnovamento reti telematiche, potenziamento dei reparti cinofili e Rgt. a cavallo, rinnovamento di materiale sanitario e di arredamento delle strutture dell'Arma:

#### **(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO.**

**Spese per acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi e velivoli, approvvigionamento di dispositivi tecnologici, equipaggiamenti speciali, materiali e scorte.**

Le quote 2017 ammontano a circa 39,2M€ e si riferiscono al piano rinnovamento mezzi.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 74 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-01, sono stati spesi **39,2M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 87

## CC – CAP. 7763-02

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-02 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stata svolta la manutenzione straordinaria dei compensi infrastrutturali. Le quote 2017 ammontano a 4,8M€

#### **(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO**

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 87 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-02, sono stati spesi **4,8M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 88

## CC – CAP. 7763-03

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-03 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 si è proceduto all'acquisto di pistole mitragliatrici "PMX-D7", fucili d'assalto e ottiche di puntamento

#### **(1) SPESE PER L'ACQUISTO DI ARMI E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO.**

Le quote 2017 ammontano a circa 2,3 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 88 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-03, sono stati spesi **2,3M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 89

## CC – CAP. 7921-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-03 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

**(1) SPESE FUNZIONE TUTELA FORERSTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,27M€.

#### **b. Manutenzione Straordinaria su immobili impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Nel corso del 2017 è stata svolta un'attività di manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 89 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-03, sono stati spesi **0,27M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 90

## CC – CAP. 7922-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-03 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Nel corso del 2017 è stata svolta un'attività di manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro con un onere di 0,065M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 90 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-03, sono stati spesi **0,065M€** interamente in ambito nazionale.



# SEZIONE 91

## CC – CAP. 7926-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7926-01 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stata svolta un'attività relativa a un programma internazionale per la valutazione e il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento delle foreste.

#### **(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

##### **Realizzazione/aggiornamento inventario e carta forestale nazionale.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,08M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 91 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7926-01, sono stati spesi **0,08M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 92

## CC – CAP. 7927-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7927-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stata svolto un programma di investimento per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario forestale nazionale e della carta forestale d'Italia.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

##### **Realizzazione/aggiornamento inventario e carta forestale nazionale.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,02M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 92 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7927-01, sono stati spesi **0,02M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 93

## CC – CAP. 7928-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7928-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stata svolta una attività di manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali dei Reparti dell'Arma anche per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

##### **Acquisto e manutenzione di macchinari e attrezzature per Anti Incendio Boschivo.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,23 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 93 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7928-01, sono stati spesi **0,23M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 94

## CC – CAP. 7930-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stata svolta una attività per il potenziamento della capacità aerea dell'Arma.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

##### **Acquisto e manutenzione mezzi per attività Anti Incendio Boschivo e Protezione Civile.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,66 M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 94 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7930-01, sono stati spesi **0,66M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 95

## CC – CAP. 7930-02

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-02 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stato svolto un programma di investimento per l'acquisizione di mezzi di trasporto necessari per l'attività AIB e interventi di protezione civile.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

##### **Acquisto e manutenzione mezzi per attività Anti Incendio Boschivi e Protezione Civile.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,03M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 95 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7930-02, sono stati spesi **0,03M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 96

## CC – CAP. 7930-05

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-05 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stato svolto un programma di investimento necessario per l'attività AIB e interventi di protezione civile.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

#### **Acquisto attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,35M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 96 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7930-05, sono stati spesi **0,35M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 97

## CC – CAP. 7933-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7933-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stata svolta un'attività per il potenziamento tecnologico dei Reparti e l'acquisto di arredi.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

**Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,18M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 97 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7933-01, sono stati spesi **0,18M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 98

## CC – CAP. 7934-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei relativi al capitolo 7934-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stata svolta un'attività finalizzata all'acquisizione di arredi per i Reparti dell'Arma.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

**Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,05M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 98 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7934-01, sono stati spesi **0,05M€** interamente in ambito nazionale.



# SEZIONE 99

## CC – CAP. 7935-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7935-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stato svolto un programma di investimento per l'acquisizione di mezzi di trasporto.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

##### **Potenziamento e ammodernamento parco mezzi di trasporto.**

Le quote 2017 ammontano a circa 1,0M €.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 99 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7935-01, sono stati spesi **1M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 100

## CC – CAP. 7936-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7936-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stato svolto un programma di investimento per il mantenimento in efficienza dei mezzi di trasporto.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

#### **Potenziamento e ammodernamento parco mezzi di trasporto.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,002M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 100 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7936-01, sono stati spesi **0,002M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 101

## CC – CAP. 7947-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7947-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stata svolta un'attività per l'acquisizione di equipaggiamenti, materiale di armamento e arredi.

#### **(1)Funzione sicurezza e controllo del territorio.**

**Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,05M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 101 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7947-01, sono stati spesi **0,05M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 102

## CC – CAP. 7948-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7948-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stato svolto un programma di investimento per l'acquisizione di mezzi di trasporto.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

#### **Potenziamento e ammodernamento parco mezzi di trasporto.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,06M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 102 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7948-01, sono stati spesi **0,06M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 103

## CC – CAP. 7961-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stata svolta una manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali dei Reparti per la Biodiversità.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

Interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle riserve naturali.

Le quote 2017 ammontano a circa 0,85M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 103 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7961-01, sono stati spesi **0,85M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 104

## CC – CAP. 7961-02

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-02 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stata svolta la manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali dei reparti per la biodiversità.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

**Costruzione, ristrutturazione, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di opere ed impianti al servizio di aree naturalistiche e di altre aree finalizzate alla conservazione della biodiversità`.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,14M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 104 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7961-02, sono stati spesi **0,14M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 105

## CC – CAP. 7961-03

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-03 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stato svolto un programma di investimento per il soddisfacimento delle spese degli interventi finalizzati alla salvaguardia della biodiversità animale e allevamento di cavalli.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

##### **Tutela e salvaguardia della biodiversità animale.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,44M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 105 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7961-03, sono stati spesi **0,44M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 106

## CC – CAP. 7961-04

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-04 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 sono state svolte attività per l'adeguamento del parco mezzi agricoli, acquisto di apparecchiature di laboratorio nonché la manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

**Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,56M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 106 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7961-04, sono stati spesi **0,56M€** interamente in ambito nazionale.



# SEZIONE 107

## CC – CAP. 7965-01

### 1 PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7965-01 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stato sviluppato un programma di investimento per l'acquisto di materiale specialistico e arredi.

#### **(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

#### **Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie.**

Le quote 2017 ammontano a circa 0,12M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 107 presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3 RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7965-01, sono stati spesi **0,12M€** interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 108

## CC – CAP. 7966-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7966-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:**

Nel corso del 2017 è stato sviluppato un programma di investimento volto all'acquisizione dei mezzi di trasporto.

#### **(1)Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.**

#### **Potenziamento e ammodernamento parco mezzi di trasporto.**

Le quote 2017 ammontano a circa 1,9M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 108 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3 RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7965-01, sono stati spesi **1,9M€** interamente in ambito nazionale.

# **PARTE SESTA**

# **SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA**

# SEZIONE 109

## SGD – CAP. 1322-09

### 1.PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 1322-09 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi funzioni esterne**

##### **(1)TRASPORTO AEREO DI STATO**

Il programma prevede un servizio di disponibilità di ore di volo basato su una della flotta di Stato per garantire le esigenze di trasporto e i frequenti impegni istituzionali in campo internazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'onere di spesa nel 2017 è stato di 23,9M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In tabella 109 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale nel 2017, per il capitolo 1322-09, sono stati spesi **23,9M€**, interamente in ambito estero

# SEZIONE 110

## SGD – CAP. 7101-01

### 1.PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 7101-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di ricerca tecnologica**

Programmi già avviati ovvero da avviare, relativi alle fasi di pre fattibilità, fattibilità e definizione di un programma di verosimile successivo sviluppo.

I citati programmi, i cui oneri associati vengono definiti annualmente, riguardano:

#### **(1)PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE**

Trattasi di programmi di ricerca tecnologica nel campo militare, PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza a livello europeo/mondiale in taluni specifici settori delle industrie nazionali (con particolare riguardo alle piccole-medie imprese) e del mondo accademico (CNR, università, ecc.).

#### **(2)EDA (EUROPEAN DEFENCE AGENCY).**

Programmi di ricerca tecnologica - condotti in cooperazione europea - per rafforzare le capacità, le conoscenze e le sinergie dei Paesi aderenti alla UE e delle loro industrie nel settore delle tecnologie avanzate per applicazioni militari. Tali programmi creano così i presupposti per agevolare la cooperazione nei programmi di ammodernamento futuri al fine di cooperare con l'Agenzia nelle missioni, di sviluppare le capacità di difesa europea, promuovere la R&T in ambito Difesa europea, promuovere la cooperazione degli armamenti in Europa, promuovere la creazione di un competitivo mercato europeo degli armamenti ed il rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa europea;

#### **(3)EUROPEAN TECHNOLOGY ACQUISITION PROGRAMME (ETAP)**

Programmi di ricerca, condotti in cooperazione europea, indirizzati a sostenere le capacità tecnologiche ed industriali europee nel settore aeronautico militare. Tali programmi hanno lo scopo di definire le future esigenze operative in ambito aeronautico, identificando i gap tecnologici da colmare necessari alla progettazione dei futuri sistemi d'arma;

#### **(4)PROGRAMMI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTI E BILATERALI ANCHE NON EUROPEI**

Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte in cooperazione europea ed extraeuropea (NATO, USA, Singapore, Israele ecc.), realizzate per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In tabella 110 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale nel 2017, per il capitolo 7101-01, sono stati spesi **42,576 M€**, ai quali si aggiungono una quota residui 2016 di circa **0,199 M€**, per complessivi **42,775M€**.

# SEZIONE 111

## SGD – CAP. 7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF e dal Segretariato Generale II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-01 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali volti ad acquisire apparati/equipaggiamenti crypto necessari alle esigenze operative/logistiche del sistema d'arma F-35 legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo F-35.

#### (1) JSF ATTIVAZIONE SITI

Impresa annuale di acquisizione di materiale/equipaggiamenti crypto tramite case FMS IT M GGA. Gli oneri sostenuti nel 2017 sono stati di 0,24 M€.

#### (2) PROGRAMMI MINORI

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.  
Nel 2017 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,204M€.

#### (3) PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO

Il programma Vulcano procede regolarmente con l'attivazione di una campagna tiri.  
Nel 2017 per l'esigenza sono stati spesi circa 0,7M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 111 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-01, nel 2017 sono stati spesi **1,14M€** di cui **0,24M€** sono stati spesi all'estero.

# SEZIONE 112

## SGD – CAP. 7120-02

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF e dal Segretariato Generale II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

#### (1)JOINT STRIKE FIGHTER - F-35 LIGHTNING II

Il programma JSF è sviluppato dagli USA per *Air Force, Navy e Marine Corps* in cooperazione con altre otto Nazioni: Australia, Canada, Danimarca, Norvegia, Olanda, Italia, Regno Unito, Turchia. A queste si sono aggiunte, in qualità di *Foreign Military Sales Customers*, Israele, Giappone e Corea del Sud.

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e l'aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centric e in teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le minacce previste fino al 2050.

Le spese sostenute sono state di 638,6M€.

#### (2)PROGRAMMI RICERCA E SVILUPPO

Certificazione di navigabilità della linea NH-90(EI+MM) e studio di definizione e studio di definizione per la realizzazione di un APR di classe MALE (Medium Altitude Long Endurance) in collaborazione con partner europei (Francia, Germania e Spagna).

Gli accordi sottoscritti dalle nazioni partecipanti al programma stabiliscono che il "Definition Study", entrato in vigore il 5 settembre 2016, debba concludersi entro 25 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto, presentando rilevanti milestones.

Le spese sostenute nel 2017 sono state di 9,10 M€.

#### (3)PROGRAMMI MINORI

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.

Gli oneri sostenuti nel 2017 sono stati 1,1 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 112 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.



### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-02, nel 2017 sono stati spesi **648,747M€** di cui **580,588 M€** sono stati spesi all'estero e **0,149M€** nel mezzogiorno.

# SEZIONE 113

## SGD – CAP. 7120-03

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel corso del 2017

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.

Nel 2017 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,41M€.

#### (1)INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Nel 2017sono state spesi 0,204M€.

#### (2)PROGRAMMI MINORI

Nel 2017 sono stai spesi 0,21M€

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 113 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, nel 2017 sono stati spesi **0,41M€**.

# SEZIONE 114

## SGD – CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF e dal Segretariato Generale II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere info-strutturali legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno ed impiegheranno il velivolo JSF nonché studio ed attività di interoperabilità ed integrazione del sistema d'arma F-35 con i sistemi operativi/logistici nazionali.

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1) JSF PROGRAMMA F-35 “JOINT STRIKE FIGHTER**

Completamento infrastrutture, *site activation* ad Amendola e Ghedi.

Acquisizione materiale informatico.

Nel 2017 sono stati spesi per l'esigenza circa 10M€;

##### **(2) PROGRAMMI MINORI**

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.

Nel 2017 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,185M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 114 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi **10,185M€** di cui **0,015M€** in ambito mezzogiorno.

# SEZIONE 115

## SGD – CAP. 7120-12

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa, relativi al capitolo 7120-12 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti alla bonifica di manufatti contenenti amianto (MCA) in uso agli E/D/R dell'Area Tecnico/Amministrativa (T/A) e di quella Tecnico Industriale (T/I) ricadenti nel demanio Esercito.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### **(1)BONIFICA DI MCA**

Nel 2017 sono stati investiti 0,196M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Di seguito viene riportata la denominazione dell'impresa inerente la bonifica finanziata:  
"ROMA - Comprensorio di Via Marsala (ID 8018) - C.E. 062615 - *"Rimozione e bonifica coperture in cemento amianto fabbricati n. 1, 3, 4, 7bis, 11 e 14"* - importo **0,196M€**.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-12, sono stati spesi in Italia per le infrastrutture in uso all'Area SGD (demanio Esercito) **0,196M€**.

# SEZIONE 116

## SGD – CAP. 7120-18

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF relativi al capitolo 7120-18 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi annuali volti ad acquisire materiali necessari alle esigenze operative/logistiche del sistema d'arma F-35 legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo F-35.

#### **(1) JSF ATTIVITÀ di ATTIVAZIONE SITI**

Impresa annuale di acquisizione di arredi e materiale vario per la Base di Amendola. Gli oneri sostenuti nel 2017 sono stati di 0,838M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 116 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-18, nel 2017 sono stati spesi **0,838M€**.

# SEZIONE 117

## SGD – CAP. 7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa / DNA – IV Reparto (Direzione di Programma JSF e 4° Ufficio – Programmi infrastrutturali e demaniali), relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo JSF, nonché relativi all'attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### 1) PROGRAMMA F-35 “JOINT STRIKE FIGHTER”

Attività nazionale di predisposizione delle Basi di Amendola e Grottaglie.  
Le spese sostenute nel 2017 ammontano a 18,99M€.

##### 2) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Nell'E.F. 2017, l'attuazione del citato programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture in uso all'Area SGD ha comportato un impiego complessivo di risorse pari a **1,121M€**.

- ROMA - Aeroporto “F. Baracca” (ID 2852) - C.E. 018317 - “*Adeguamento mensa sottufficiali. Affidamento progettazione esecutiva a professionista esterno all'A.D.*” – importo 0,082M€;
- ROMA - Palazzo E.S.T.O. (ID 3649) - C.E. 018417 - “*Riabilitazione funzionale ed adeguamento alla normativa degli esistenti impianti elettrici, di messa a terra e antincendio con rilascio di C.P.I.. Affidamento progettazione esecutiva a professionista esterno all'A.D.*” - importo 0,072M€;
- ROMA - Palazzo E.S.T.O. (ID 3649) - C.E. 129417 - “*Interventi di adeguamento funzionale impianti del 1° piano – Esecuzione a cura GGC*” – importo 0,60M€;
- ROMA - Palazzo “Messe” (ID 8319) - C.E. 043413 - “*Lavori di adeguamento impianti al D.Lgs. 81/08 per realizzare locali da adibire alla preparazione di personale militare alle prove di efficienza operativa*” – importo 0,13M€;
- TORRE ANNUNZIATA (NA) - Stabilimento militare spolette (ID 4615) - C.E. 096216 - “*Lavori urgenti di adeguamento a norma degli impianti elettrici*” – importo 0,043M€;

- TORRE ANNUNZIATA (NA) - Stabilimento militare spolette (ID 4615) - C.E. 096116 - *“Lavori di adeguamento a norma di n. 4 centrali termiche ad aria calda e di n. 3 impianti ad acqua calda per reparti lavorazioni ed uffici – Ripianamento fondo scorta per contributo A.N.A.C. – Spesa obbligatoria”* – importo 0,225M€;
- NETTUNO - Poligono (ID 1769) - C.E. 047714 - *“Ammodernamento infrastrutturale dell'impianto di accumulo acqua dell'impianto antincendio della polveriera a terra.”* - importo 0,190M€.
- PAVIA – Stabilimento Genio Militare – C.E. 130415 – *“Rifacimento impianto elettrico palazzina Comando e capannone stampi - Rimborso spese di viaggio del collaudatore Gen. FELLF”* - importo 0,0008M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nella tabella 117 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi in Italia per le infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD **20,12M€** di cui **16,93M€** nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 118

## SGD – CAP. 7120-21

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale delle Difesa relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2017.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2017 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili facenti capo all'Area del Segretariato Generale della Difesa/DNA. In particolare, sono stati finanziati i seguenti programmi:

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nell'E.F. 2017, l'attuazione del citato programma di manutenzione straordinaria ha comportato un impiego complessivo di risorse pari a **1,72M€** per soddisfare lavori di straordinaria manutenzione di immobili in uso all'Area SGD centrale e periferica.

Di seguito viene riportata la denominazione dell'impresa inerente i finanziamenti effettuati:

- ROMA - Comprensorio di via Marsala (ID 8018) - C.E. 172616 - "*Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, rifacimento impermeabilizzazione e sostituzione canne fumarie pericolanti della palazzina n.12, sede di PERVAMILES. Impegno suppletivo.*" - importo € 27.926,54;
- NAPOLI - Padiglione S. Maria degli Angeli (ID 4705) - C.E. 096317 - "*Ripianamento fondo scorta per contributo A.N.A.C. - Spesa obbligatoria per esigenza di cui al C.E. 143313 Lavori di adeguamento per il ripristino delle condizioni di utilizzo del terzo piano*" – importo € 225,00;
- ROMA - Aeroporto "F. Baracca" (ID 2852) - C.E. 132516 - "*Interventi di manutenzione straordinaria ingresso aeroportuale per incremento sicurezza del sedime – Esecuzione a cura G.G.C.*" – importo € 700.000,00;
- ROMA - Comprensorio di Palazzo AM (ID 3649) - Palazzo E.S.T.O. - CE 173816 "*Sostituzione unità trattamento aria – Esecuzione a cura G.G.C.*" – importo € 700.000,00;
- NAPOLI - Aeroporto militare di Capodichino (ID 2835) - C.E. 142817 - "*Lavori di adeguamento a norma degli impianti tecnologici della palazzina n. 147 di P.G. – Esecuzione a cura G.G.C.*" – importo € 300.000,00

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella tabella 118 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21, sono stati spesi in Italia per le infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD **1,72M€** di cui **0,30M€** nel Mezzogiorno.



# SEZIONE 119

## SGD – CAP. 7122-02

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa – I Reparto e IV Reparto – Direzione di Programma JSF, relativi al capitolo 7122-02 e realizzati nel corso 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi annuali volti ad acquisire materiali necessari alle esigenze operative/logistiche del sistema d'arma F-35 legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo F-35.

#### **a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)JSF – SITE ACTIVATION**

Site Activation e predisposizione nazionale delle basi.  
Nel 2017 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,125M€.

#### **b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 119 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-02, sono stati spesi **0,125M€** in ambito.

# **PARTE SETTIMA**

## **UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI**

# SEZIONE 120

## BILANDIFE – CAP. 7051-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dall'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7051-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

##### **(1)INFRASTRUTTURE**

Nel 2017 sono stati spesi per l'esigenza circa 20,176M€.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 120 è riportato il quadro riepilogativo del programma attuato e dei relativi oneri.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 relativamente al capitolo 7051-01 sono stati spesi per l'esigenza circa **20,175M€** di cui **0,799M€** sono stati spesi in ambito estero.

# SEZIONE 121

## BILANDIFE – CAP. 7110-01

### 1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dall'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7110-01 e realizzati nel 2017.

### 2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### **a.Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Nel 2017 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,0146M€.

#### **b.Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 121 è riportato il quadro riepilogativo del programma attuato e dei relativi oneri.

### 3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2017 relativamente al capitolo 7110-01 sono stati spesi, in ambito nazionale, circa **0,0146M€**.

Tabella n. 1

## RELAZIONI PARLAMENTARI

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB  
CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Rilevato	Materiale
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>											
ASILI NIDO - C.E. 026317 - ROMA - CASERMA DE CAROLIS EX SALVO D'ACQUISTO - SEDE COMANDO CC.U.M.S. "PALUDORO" ID8320 - ATTI RELATIVI AL COLLAUDO STATICO	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 488,00	2017	2017	€ 488,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - C.E. 026717 - GENOVA - CASERMA VITTORIO VENETO CC - VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 12.688,00	2017	2017	€ 12.688,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 056216 - GENOVA - CASERMA VITTORIO VENETO - COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE A ASILO NIDO - CONTO RESIDUI	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 868.352,30	2017	2017	€ 868.352,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - C.E. 051817 - NAPOLI - CASERMA AMINTO CABRETTO - 026725 - PAGAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO DELLA PARCELLA PROFESSIONALE	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 4.834,17	2017	2017	€ 4.834,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 181717 - GENOVA - CASERMA VITTORIO VENETO - COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE A ASILO NIDO - AFFIDAMENTO PER LA PRESTAZIONE TECNICA PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 9.761,88	2017	2017	€ 9.761,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 056216 - GENOVA - CASERMA VITTORIO VENETO - COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE A ASILO NIDO - CONTO COMPETENZA	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 37.455,35	2017	2017	€ 37.455,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
ASILI NIDO - C.E. 051717 - ROMA - CASERMA DE CAROLIS EX SALVO D'ACQUISTO - SEDE COMANDO CC.U.M.S. "PALUDORO" ID8320 - DOCUMENTAZIONE COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 2.962,94	2017	2017	€ 2.962,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - C.E. 056116 - GENOVA - CASERMA VITTORIO VENETO - COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE A ASILO NIDO - ONERI DI PROGETTAZIONE	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 69.482,86	2017	2017	€ 69.482,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.006.025,50	€ 1.006.025,50
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 4.834,17
<i>Estero</i>	

Tabella n. 2

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
CAV. MAV N.0103861748451461 PIANO PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO DEL BACINO ES DELLE LACQUISTO TRASINATORIA SUBACQUEE E DI SUPERFICIE - CIG 603038604	SCHEDA 1 - Di. Avv. 2017	AMMODERNAMENTI MINORIA FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 225,00	2017	2017	€ 225,00	100,00%	100,00%
				€ 225,00			€ 225,00		€ 0,00
							€ 225,00		€ 0,00
							€ 0,00		€ 0,00

*Nazionali*  
*Estero*

Tabella n. 3

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
PROGRAMMA BENCHMARKING CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SCHEDA 1 - Di. Avv. 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 800,00	2017	2017	€ 800,00	100,00%	100,00%

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 2

FONDO DIFESA E SICUREZZA - CC - SPESE SETTORE AEREO (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 700.000,00	2017	2017	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	
				<b>€ 700.800,00</b>			<b>€ 700.800,00</b>			
							<b>€ 700.800,00</b>			<b>€ 0,00</b>
										<b>€ 0,00</b>

**Nazionali**  
**Mezzogiorno**

**Estero**

Tabella n. 4

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Retro
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE</b>										
CC - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL DISPOSITIVO DI MOBILITÀ TERRESTRE DEI REPARTI, CHE ASSOLVONO COMPITI MILITARI. - LEG. MARCHE	---	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 50.000,00	2017	2017	€ 50.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL DISPOSITIVO DI MOBILITÀ TERRESTRE DEI REPARTI, CHE ASSOLVONO COMPITI MILITARI. - UJ.MI.SS. PALIDORO	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 100.000,00	2017	2017	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - CC - ACQUISTO VEICOLI - APPROVVIGIONAMENTO KIT RADIO VTLM SISTEMI TRASMISSIVI C2/CIS	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 371.198,00	2017	2017	€ 371.198,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - CC - ACQUISTO VEICOLI - APP. TO DI N. 3 SISTEMI DISTURBATORI ANTI RCIED PER VTM - 1A PER ESIGENZA CC (AUMENTO QUINTO AL CONTR. 1808 IN DATA 2012/12)	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 343.719,00	2017	2017	€ 343.719,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC - MANUTENZIONE/SOSTITUZIONI MEZZI MOBILI CAMPALI (INCLUSI ATTENDAMENTI TRADIZIONALI PNEUMATICI E PER DEGENZA)	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 288.345,00	2017	2017	€ 288.345,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL DISPOSITIVO DI MOBILITÀ TERRESTRE DEI REPARTI, CHE ASSOLVONO COMPITI MILITARI. - LEG. UMBRIA	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 50.000,00	2017	2017	€ 50.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL DISPOSITIVO DI MOBILITÀ TERRESTRE DEI REPARTI, CHE ASSOLVONO COMPITI MILITARI. - LEG. LOMBARDIA	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 149.993,49	2017	2017	€ 149.993,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 3

CC - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL DISPOSITIVO DI MOBILITÀ TERRESTRE DEI REPARTI, CHE ASSOLVONO COMPITI MILITARI. - LEG. SICILIA	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 300.000,00	2017	2017	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CC - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL DISPOSITIVO DI MOBILITÀ TERRESTRE DEI REPARTI, CHE ASSOLVONO COMPITI MILITARI. - LEG. CAMPANIA	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 349.960,13	2017	2017	€ 349.960,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CC - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL DISPOSITIVO DI MOBILITÀ TERRESTRE DEI REPARTI, CHE ASSOLVONO COMPITI MILITARI. - LEG. LAZIO	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 500.000,00	2016	2016	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Potenziamento Munizionamento</b>											
SVILUPPO CAPACITÀ POLIZIA MILITARE - ACQUISTO MUNIZIONI CAL 9	---	L'ACQUISIZIONE DEL SISTEMA D'ARMA CON GLI ELEMENTI LOGISTICI ASSOCIATI PER SOSTITUIRE L'AV8B PER LA M.M. E L'AM-X E IL TORNADO PER L'A.M	N.A.	€ 499.901,76	2017	2017	€ 499.901,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISTO MUNIZIONAMENTO CAL. 9, CAL. 5,56 E CAL. 7,62.	---	L'ACQUISIZIONE DEL SISTEMA D'ARMA CON GLI ELEMENTI LOGISTICI ASSOCIATI PER SOSTITUIRE L'AV8B PER LA M.M. E L'AM-X E IL TORNADO PER L'A.M	N.A.	€ 1.799.340,21	2016	2016	€ 1.799.340,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. RELATIVO AL MAV 01030604613810431 E MAV 0103061714844851	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 2.375,00	2017	2017	€ 2.375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. RELATIVO AL MAV 0103061782851842	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 255,00	2017	2017	€ 255,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 4.805.087,59</b>			<b>€ 4.805.087,59</b>				
				<i>Nazionali</i>		<b>€ 4.805.087,59</b>		<i>Mezzogiorno</i>		<b>€ 649.960,13</b>	
				<i>Estero</i>		<b>€ 0,00</b>					



**Tabella n. 5**

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB  
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore **STAMADIFESA (SMD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>									
CONTRIBUZIONI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX AV. CP.)	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 2.500,00	2017	2017	€ 2.500,00	100,00%	100,00%
				<b>€ 2.500,00</b>			<b>€ 2.500,00</b>		
				<b>Nazionali</b>			<b>€ 2.500,00</b>		<b>Mezzogiorno</b>
				<b>Estero</b>			<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

**Tabella n. 6**

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB  
CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore **STAMADIFESA (SMD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>									
CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA (QUOTA COMPETENZA)	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 750,00	2016	2016	€ 750,00	100,00%	100,00%
				<b>€ 1.000,00</b>			<b>€ 1.000,00</b>		
				<b>Nazionali</b>			<b>€ 1.000,00</b>		<b>Mezzogiorno</b>
				<b>Estero</b>			<b>€ 0,00</b>		<b>€ 250,00</b>

## Tabella n. 7

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza Bilancio
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUZIONI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V. CP.) - CE/03717 - LA SPEZIA - REALIZZAZIONE AREA PIATTAFORMA PRIMA FASE (FAB. 53); CIG 70988448B3.	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 225,00	2017	2017	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 035217 - ATTO DI TRANSAZIONE IMPRESA LUIGIRIZZO SRL CONTR. N. 13102 DI REP. DEL 18.9.13 LAVORI ANNI. COLONNINE DI PRESA DA TERRA CORRENTE A 60 HZE 50 HZ. ALIMENTAZIONE UU.NN. E SERVIZI AUSILIARI DI BANCHINA - MARINARSEN TARANTO	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 71.890,01	2017	2017	€ 71.890,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 147117 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU 2 SALDI. DECRETO INGIUNTIVO N. 3660 DEL 3/11/2015 TRIBUNALE DI PALERMO - CIVISSE SRL - CONTR. N. 3461 DEL 29/12/11 - MARINARSEN AUGUSTA	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 2.531,72	2017	2017	€ 2.531,72	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 146917 - GEOGA COSTRUZIONI S.R.L. DECRETO INGIUNTIVO N. 1932 DEL 4/11/14 GIUDICE DI PACE DI TARANTO - CONTR. N. 13448 16/12/2011 - AREA IP. ONERI PER INDAGINI INTEGRATIVE	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 4.358,59	2017	2017	€ 4.358,59	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 79.005,32</b>			<b>€ 79.005,32</b>			<b>€ 6.890,31</b>
										<b>Mezzogiorno</b>
										<b>€ 0,00</b>
										<b>Estero</b>

Tabella n. 8

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>										
C.E.: 079117 - BARI - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N. 2 CANNE FUMARIE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO, N. 3 CANNE FUMARIE SOTTO CENTRALI TERMICHE ED ALCUNI PLUVIALI DELLA PALAZZINA N. 4 (POLO LOGISTICO LEGIONALE).	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 23.219,91	2017	2017	€ 23.219,91	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 078817 - ROMA - CASERMA UGO DE CAROLIS - ID 0320 - BONIFICHE CC - CASERMA "DE CAROLIS" SEDE DELLA SCUOLA UFFICIALE DEI CARABINIERI; RIMOZIONE DI VARI MATERIALI IN ETERNIT (CANNA FUMARIA, COMIGNOLI DI AREAZIONE, COPERTURE E CASSONETTI).	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 21.960,00	2017	2017	€ 21.960,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 079017 - BARI - AEROPORTO BARI PALESE - ID 3828 - RIMOZIONE - BONIFICA DELLA COPERTURA DELLE APPENDICI COSTITUENTI GLI UFFICI DEL REPARTO, REALIZZATE IN MATERIALE CEMENTO AMIANTO	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 34.570,88	2017	2017	€ 34.570,88	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 078917 - GENOVA - CASERMA VITTORIO VENETO - ID 768 - RIMOZIONE TETTOIA CAPANNONE "EX AUTOLA/AGGIO" COMPOSTA DA PANNELLI IN ETERNIT.	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 18.335,38	2017	2017	€ 18.335,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 078717 - GORIZIA - CASERMA PODGORA - ID 768 - ELIMINAZIONE COPERTURE IN ETERNIT DI VARI EDIFICI DELLE CASERME	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 19.557,03	2017	2017	€ 19.557,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 078117 - LIVORNO - CASERMA VANNUCCI - ID 4300 - SMALTIMENTO DI ETERNIT CONTENUTO IN N. 10 PORZIONI DI CANNE FUMARIE PER UN TOTALE DI N. 30 MT LINEARI E N. 6 MQ DI LASTRE ONDULATE - SEDE 1° RGT CC TUSCANIA.	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 2.257,00	2017	2017	€ 2.257,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 079117 - FIRENZE - CASERMA NIEVO - ID 4359 - MAGAZZINO CENTRALE DI COMMISSARIATO N. 1; FABBRICATO N. 3 - SMALTIMENTO ETERNIT.	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 10.370,00	2016	2017	€ 10.370,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 077817 - VELLETRI - CASERMA SALVO D'ACQUISTO - ID 1781 - RIMOZIONE IMBALLAGGIO E SMALTIMENTO DI UN VASO DI ESPANSIONE DEL PRECEDENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO.	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 4.026,00	2017	2017	€ 4.026,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 071816 - ROMA - EX SMIPE - ID 1603 - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO - ADEMPIMENTO PER LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA DEL 07/07/2014	SCHEDA 1 - Dir. Avvic. 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 184.241,38	2016	2017	€ 184.241,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
C.E.: 078017 - CAMPOBASSO - CASERMA RAJE - ID 5384 - RIMOZIONE E BONIFICA PANNELLI IN FIBRA MINERALE DAI LOCALI DELLA RISERVETTA MUNIZIONI	---	ACCORDI, BONARI E CONTENZIOSI LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATE PAGAMENTO	N.A.	€ 1.500,00	2017	2017	€ 1.500,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 7

C.E.: 078417 - PISA - C/SAM - ID 3517 - RIMOZIONE/BONIFICA FOSSA SETTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA, RIMOZIONE BONIFICA DI TERRENO CONTAMINATO DA LIQUAMI BIOLOGICI E RIFIUTI SPECIALI CON BONIFICA DEL TERRENO SOTTOSTANTE	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 19.642,00	2017	2017	€ 19.642,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 078217 - LIVORNO - CASERMA VANNUCCI - ID 4300 - SEDE DEL 2° BTG. MOBILE - REPARTO SUPPORTI. RIMOZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 5.000,00	2017	2017	€ 5.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 078317 - LIVES (BZ) - CASERMA GUELLA SEDE DEL 7° RGT CC TRENTO ALTO ADIGE. - ID 3181 - RIMOZIONE COPERTURA PALAZZINA N. 8 ADIBITA A DEPOSITO MATERIALI COMPOSTA DA PANNELLI DI FIBROCEMENTO (ELEMENTI).	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 50.630,00	2017	2017	€ 50.630,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 395.309,58</b>			<b>€ 395.309,58</b>			
				<b>Nazionali</b>		<b>Mezzogiorno</b>		<b>€ 59.290,79</b>		
				<b>Estero</b>		<b>€ 0,00</b>				

Tabella n. 9

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**

**CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)**

Programmi	Stigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
C.E.: 143717 - ACCORDO BONARIO CONTRATTON, 3487 DEL 16-5-2014. DEPOSITO P.O.L. MONTEPELLEGRINO (PA)-INTERVENTI DIM I.S.E. SERBATOIO NR.4 E AREA LIMITROFA (INERTIZZAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE)	SCHEDA 1 - Dir. Avvigo 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 679.783,21	2017	2017	€ 679.783,21	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 679.783,21</b>			<b>€ 679.783,21</b>			
				<b>Nazionali</b>		<b>Mezzogiorno</b>		<b>€ 679.783,21</b>		
				<b>Estero</b>		<b>€ 0,00</b>				

## Tabella n. 10

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Materiale
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE</b>										
CC-MANUTENZIONISOSTITUZIONI ATTREZZATURE DA CUCINA	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 32.000,00	2017	2017	€ 32.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC-MANUTENZIONISOSTITUZIONI ATTREZZATURE DA CUCINA - DECENTRATO AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI VENETO DI PADOVA	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 24.873,62	2017	2017	€ 24.873,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC-MANUTENZIONISOSTITUZIONI COMANDO GENERALE CARABINIERI - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 29.987,60	2017	2017	€ 29.987,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI-ACQUISIZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 35.466,61			€ 35.466,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC-MANUTENZIONISOSTITUZIONI ATTREZZATURE DA CUCINA - DECENTRATO AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA e BOLOGNA	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 22.212,27	2017	2017	€ 22.212,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI-ACQUISIZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 29.999,90	2017	2017	€ 29.999,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER GARA 1/2017 - 2 LOTTI	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 800,00	2017	2017	€ 800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA 2/2017 (1 lotto)	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 800,00	2017	2017	€ 800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER GARA 3/2017 - 7 LOTTI	SCHEDA 1 - Dir. Avviso 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 600,00	2017	2017	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC-MANUTENZIONISOSTITUZIONI ATTREZZATURE DA CUCINA - DECENTRATO AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA DI PALERMO	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 25.000,00	2017	2017	€ 25.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 201.740,00	€ 201.740,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 25.000,00
<i>Estero</i>	

Tabella n. 11

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>											
C.E. 118717-ROMA/CECCHIGNOLA-ID 8634 REPARTO SERVIZI SICUREZZA - LAVORI DI STRUTTURAZIONE CAMERATE PALAZZINA 1° PIP PERSONALE NUCLEO RADIOMOBILE PIU ONERI SICUREZZA E COORDINAMENTO	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 405.282,50			€ 405.282,50	100,00%	100,00%		
C.E. 157816 - ROMA - ID 6284 PONTE GALERIA - C.I.I. - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REDAZIONE P.S.C. RELATIVI A LAVORI DI INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI DI PARALLELO DEI GRUPPI DI CONTINUITA' AL LOCALE CELD.	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 5.636,30	2017	2017	€ 5.636,30	100,00%	100,00%		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.E. 020617 JSF - AEROPORTO DI AMENDOLA	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 30,00	2017	2017	€ 30,00	100,00%	100,00%		
C.E. 081017 - PAG INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO SU SAL SENTENZA N. 2826/95/12-15 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA IN FAVORE DELLA FABIANI SPA - CONTR. 2342 DEL 13.11.05 - LAVORI REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI VOLONTARI COMPENSORIO VIA RESIA - BOLZANO	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 81.154,57	2017	2017	€ 81.154,57	100,00%	100,00%		
C.E. 090517-INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU SALE E RATA DI SALDO ORDINANZA N. REP. 19556/16 TRIBUNALE DI ROMA IL 24/10/16, IN FAVORE DELLA PROTECO IMPIANTI SRL-CTR 2225 DEL 12/4/2005 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA COMANDO-AEROPORTO PISA	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 33.027,60	2017	2017	€ 33.027,60	100,00%	100,00%		
C.E. 018217 - QUOTA PARTE DI COMPLESSIVI € 12.601,90, TRATTENUTA SUL PAGAMENTO EFFETTUATO IL 6/9/16, DELL'ACCORDO BONARIO STIPULATO CON LA POLIMPIANTI, PER IRREGOLARITA' DELL'IMPRESA EMERSA IN SEDE DI VERIFICA DURC	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 246,25	2017	2017	€ 246,25	100,00%	100,00%		
C.E. 107417 - DECRETO INGIUNTIVO N. 2846 DEL 29/2/16 EMESSO TRIBUNALE DI BARI, RELATIVO AL PAGAM FAVORE DELLA T.M.S. CONTRACT SRL A TITOLO DI INTERESSI RITARDATO PAG SU SAL. EMESSI NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA N. 225 DEL 26/7/12	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 48.294,45	2017	2017	€ 48.294,45	100,00%	100,00%		

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 10

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017		
C.E.: 1435/17 - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO DECRETO N. 17232 DEL 19-17 TRIBUNALE DI ROMA - DITTA EURCO MAS - DECENTRATO CONTRATTI NN. 19-11 E 10 LAVORI RIPRISTINO VIABILITÀ CASERME BAZZANI ED EROSSO - ROMA	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 34.020,48	2017	2017	€ 34.020,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 0646/17 - PAGAMENTO COMMISSIONE DEL 15/9/2012 - ACCORDO BONARIO PER LA RISOLUZIONE DELLA VERTEZZA AMMINISTRATIVA CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE ESECUZIONE DEI LAVORI RIFERITI AL CONTRATTO N. 2472 DEL 19/12/07 - DEPOSITO SAN CUSUMANO	SCHEDA 1 - Dir. Avvigo 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 56.240,61	2017	2017	€ 56.240,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 0897/16 - PAGAMENTO IN FAVORE DELLA UNICREDIT SPA (CESSIONARIA PRIVATO GUERRINO SPA) A TITOLO DI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU SAL N. 67 E REMESSI NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO N. 1896 DEL 16/9/02	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 122.026,54	2017	2017	€ 122.026,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 0558/17 - DECRETO INGIUNTIVO N. 10292 DEL 3/5/16 EMESSO TRIBUNALE DI ROMA, PAG IN FAVORE DELLA PAVAN COSTRUZIONI GENERALI SRL - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU SAL N. 2.3.4.5.6 E 7 E SALDO LAVORI CONTRATTO N. 2372 21/2/07	SCHEDA 1 - Dir. Avvigo 2017	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 11.171,49	2017	2017	€ 11.171,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 0806/1 - PAGAMENTO SORTE CAPITALE INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO DISPOSTO CON SENTENZA N. 782 DEL 6-2-16 EMESSA IN FAVORE DELLA SOEBS SPA - CONTRATTO N. 310 DI REP. DEL 23/8/75 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PISTA AEROPORTO ELMAS - CAGLIARI	SCHEDA 1 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 72.742,95	2017	2017	€ 72.742,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 0768/17 - PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE DELLA SORTE CAPITALE E DEGLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU SAL N. 7.8.9.10 E 11, DISPOSTO CON SENTENZA N. 19888 DEL 6/10/15 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA IN FAVORE DELLA M.B.M. SPA	SCHEDA 1 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 478.709,00	2017	2017	€ 478.709,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 1166/17 - INT. RIT. PAG. SALDI NN. 2,3 E 6 DISPOSTA CON SENTENZA N. 3620 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA IL 30-5-17 IN PRESSIEDM SRL-CTR. 104 DEL 19/9/95 LAVORI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO PALAZZO AERONAUTICA MILITARE- RM	SCHEDA 1 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 21.307,98	2017	2017	€ 21.307,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 1329/17 - DECRETO INGIUNTIVO N. 3500 DEL 25/7/17 TRIBUNALE DI BARI - CONTR. N. 150 DEL 15/12/2011 STUDIO SPERI-ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO 4/C ED INFERNERIA	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 40.276,86	2017	2017	€ 40.276,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 1110/17 - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO SU SAL NN. 9,10 E 11- SENT. N. 16376 TRIBUNALE DI ROMA 5/9/16 IN FAVORE CONSORZIO ARTIGIANI IRO MAGNOLO-CTR. 1875 DEL 18/6/02 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA A LIVELLO DI REGGIMENTO- PRIMO LOTTO-GUTTO(KR)	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 130.821,63	2017	2017	€ 130.821,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 1328/17 - DITTA ICM (GIÀ MALTAURO SPA)-ROMA SENT. N. 8077 DEL 14/10/16 CONTENZIOSO SORTO NELL'ESECUZIONE LAVORI DI CUI ALLA SCRITTA PRIVATA N. 5/DEL 1/6/88 - PALERMO - ISOLA DELLE FEMMINE - COSTRUZIONE DEPOSITO MUNIZIONI CAVERNA	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 790.776,78	2017	2017	€ 790.776,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.331.765,99
----------------

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

€ 2.331.765,99
----------------

Estero

€ 0,00

## Tabella n. 12

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>										
CARABINIERI - REGGIO CALABRIA - SCUOLA ALLIEVI "FAVA E GAROFALO" - RIFACIMENTO FACCIATA EDIFICIO A2 - C.E.: 119017 - D6285	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 47.360,12	2017	2017	€ 47.360,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC - LIVORNO CASERMA "VANNUCCI (2° B.M.) MANUTENZIONE/ADEGUAMENTO IMPIANTI/CONSOLIDAMENTO. C.E.: 095017 - ID4300.	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 204.528,76	2017	2017	€ 204.528,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC - CASERMA "SALVO PACQUISTO" - VELLETRI - ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ADDESTRATIVE - C.E.: 080117 - ID1781.	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 48.190,00	2017	2017	€ 48.190,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC - CASERMA "BALDISSERA" - FIRENZE - ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ADDESTRATIVE - C.E.: 151617 - ID4330	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 113.343,32	2017	2017	€ 113.343,32	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
CC - CASERMA "BALDISSERA" - FIRENZE - ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ADDESTRATIVE - C.E.: 080117 - ID 4330	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 42.900,00	2017	2017	€ 42.900,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC - C.E. 079817 - LIVORNO - CASERMA VANNUCCI - ID4300 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MODULI ABITATIVI ESISTENTI.	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 161.376,61	2017	2017	€ 161.376,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 617.698,81

€ 617.698,81

Nazionali

Mezzogiorno

€ 160.703,44

Estero

€ 0,00



## Tabella n. 13

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7122-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE EX A.V.C.P. - C.E.: 099516 - FIRENZE - ADEGUAMENTO VIABILITÀ TRALE 2 PISTE DI VOLO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI A1 - QUOTA RESIDUI VSP 002-971	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 30,00	2017	2017	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE EX A.V.C.P. - C.E.: 041914 - GIOIA DEL COLLE - ADEGUAMENTO VIABILITÀ TRALE 2 PISTE DI VOLO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI A1 (leg. 4173087/052)	SCHEDA 1 - Dir. Avvio 2017	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 30,00	2017	2017	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRIBUTI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE EX A.V.C.P. - C.E.: 099516 - FIRENZE - ADEGUAMENTO VIABILITÀ TRALE 2 PISTE DI VOLO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI A1 - QUOTA COMPENSAZIONE VSP 002-959	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 195,00	2017	2017	€ 195,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 032817 - SENTENZA N. 17074 DEL 7/8/15 TRIBUNALE DI ROMA IN FAVORE DELLA TRONCONE SPA - CONTR. N. 2217 DEL 29/1/2004. PROGETTAZIONE E SECUZIONE LAVORI DI MANUT. STRAORD. / RIDISTRIBUZIONE INTERNA PALAZZINE B E C - CASERMA D'AVANZO - CIVITAVECCHIA	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 326.439,20	2017	2017	€ 326.439,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 103117 - FIRENZE - PAGAMENTO SALDO PROVISIONI SOCIETÀ CONSAP S.P.A. CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'EX OSPEDALE MILITARE MONTE QUARTO PER CONTO DELL'A.D. CONVENZIONE N. 1197 STIPULATA CON L.A.D. IN DATA 06.03.1986.	---	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 77.742,74	2017	2017	€ 77.742,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 404.436,94</b>			<b>€ 404.436,94</b>			<b>€ 30,00</b>
										<b>Mezzogiorno</b>
										<b>€ 0,00</b>
										<b>Estero</b>

**Tabella n. 14**

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB  
CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore **STAMADIFESA (SMD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE</b>										
A.N.A.C. - ACQUISIZIONE APPARATI PER TELEFONIA IP E RELATIVE LICENZE SOFTWARE - CODICE GARA 6535013	SCHEDA 1 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 225,00	2017	2017	€ 225,00	100,00%	100,00%	100,00%
				€ 225,00			€ 225,00			€ 0,00
										Mezzogiorno
										€ 0,00
										€ 0,00
										Nazionali
										Estero

## Tabella n. 15

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Sistemi e sensori di raccolta informativa</b>									
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - J3MS	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 3.800.000,00	2017	2017	€ 3.800.000,00	100,00%	100,00%
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO NECESSARIO AL POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEL "PROGETTO 5700"	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 119.286,00	2017	2017	€ 119.286,00	100,00%	100,00%
				<b>€ 3.919.286,00</b>			<b>€ 3.800.000,00</b>		

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

€ 0,00

## Tabella n. 16

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Sistemi e sensori di raccolta informativa</b>									
PROGRAMMA AML (ARBORNE MULTINT LABORATORY) - JAMMS GAP FILLER	SMD 21/2012	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 8.205.966,84	2017	2017	€ 8.205.966,84	100,00%	100,00%
GAP FILLER SIGINT (SPYDR)	SMD 21/2012	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.308.524,45	2017	2017	€ 1.308.524,45	100,00%	100,00%

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 15

€ 9.514.491,29	€ 9.514.491,29
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 0,00
<i>Estero</i>	
€ 9.514.491,29	

Tabella n. 17

## STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO

## CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Ammodernamento Automezzi</b>											
SO.FUTRA.2017 - INTERFORZE - PARCO AUTO - APP.TO DI NR. 1 AUTOBUS LEGGERO DA 19 POSTI	---	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 70.981,92	2017	2017	€ 70.981,92	100,00%	100,00%		
SO.FUTRA.2017 - INTERFORZE - PARCO AUTO - 2 FIAT PANDA, 27 FIAT GRAND PUNTO	---	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 329.386,88	2017	2017	€ 329.386,88	100,00%	100,00%		

€ 400.368,80	€ 400.368,80
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 0,00
<i>Estero</i>	

Tabella n. 18

## STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO

## CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Cooperazione internazionale nel settore informativo</b>											
MULTINATIONAL GEOSPATIAL CO-PRODUCTION PROGRAM (MGCP) - SVILUPPO PROGRAMMA	SMD 03/2017	PROGRAMMA MGCP	N.A.	€ 2.985.821,86	2017	2017	€ 2.985.821,86	100,00%	100,00%		

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 16

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziate	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Sistemi e sensori di raccolta informativa</b>									
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - PRAGMA	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 426.984,14	2017	2017	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - PRAGMA - P.O. N. 4283 DEL 13/5/16 POTENZIAMENTO SISTEMA PRAGMA (EX COSA) - DITTA PLATH GMBH	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 3.668.145,94	2017	2017	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE DI NUOVI SISTEMI CISC - LOTTI OPZIONALI 2, 3, 6 E 7 DEL CONTRATTO N° 216 DIREP. DEL 28/12/2016	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 828.996,21	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MNUR - "PANTERA" NR. 2 LOTTI OPZIONALI (FASE 8 & FASE 10)	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.535.509,55	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MNUR - "PANTERA"	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 2.485.392,72	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi informatici per attività informative</b>									
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - PURCHASE ORDER NR 4285 - FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL SOFTWARE PALANTIR GOTHAM - LOTTI OPZIONALI 3 E 5	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 250.000,00	2017	2017	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - HERMES	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 49.472,04	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA INTERFORZE - PROGRAMMA BEAGLE	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 163.074,78	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2016 - INTERFORZE - FMS CASE ITD-QNT / LOA 1 AMENDMENT 3	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.910.018,76	2017	2017	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sistemi satellitari</b>									
CSK (MCO)	---	CAPACITA' DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA PER USI DUALI, MILITARI E CIVILI	N.A.	€ 5.703.488,50	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema HELIOS</b>									
HELIOS 2 - ACCESSO AL SISTEMA	SMD 03/2017	OSSERVAZIONE STRATEGICA MILITARE	N.A.	€ 550.000,00	2017	2017	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
HELIOS 2 - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	SMD 03/2017	OSSERVAZIONE STRATEGICA MILITARE	N.A.	€ 2.200.000,00	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 22.756.904,50			
<i>Nazionali</i>			
	€ 22.756.904,50		
	€ 15.951.755,66	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
	€ 6.805.148,84	<i>Estero</i>	

## Tabella n. 19

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmato STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>ALLIED GROUND SURVEILLANCE</b>										
ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS) - ACQ. QUOTA IN EURO	SMD 13/2009	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 135.021.626,00	2012	2019	€ 242.774,00	0,18%	89,96%	<input type="checkbox"/>
ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS) - ACQ. QUOTA IN DOLLARI	SMD 13/2009	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 75.066.718,00	2012	2019	€ 2.353.498,01	3,14%	91,97%	<input type="checkbox"/>
<b>Esigenze Comando Operativo Forze Speciali</b>										
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - COFS - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLE OPERAZIONI - SISTEMA PARACADUTE SOV3 HH 6 RING E MMIS 2	SMD S3/2008	MATERIALI PER COFS	2	€ 18.009,05	2017	2017	€ 18.009,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - SUPPORTO INDUSTRIALE - PISQ - QUOTA INTERFORZE	P.PERF.	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 165.000.000,00	2016	2019	€ 16.067.806,02	9,74%	13,07%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 375.106.353,05</b>			<b>€ 18.682.087,08</b>			<b>€ 16.067.806,02</b>
				<b>Nazionali</b>			<b>€ 16.067.806,02</b>			<b>Mezzogiorno</b>
				<b>Estero</b>			<b>€ 2.614.281,06</b>			<b>€ 16.067.806,02</b>

## Tabella n. 20

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmazione STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>7^ reggimento NBC "Cremona"</b>										
APPARATO PER LA RIVELAZIONE/IDENTIFICAZIONE DI BWA	SMD 80/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7^ RGT NBC	N.A.	€ 53.930,75	2017	2017	€ 53.930,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
STAZIONE DI BONIFICA DI GRANDE CAPACITÀ (APPROVVIGIONAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVA D.LGS 81/2008 SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO)	SMD 80/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7^ RGT NBC	N.A.	€ 431.908,07	2017	2017	€ 431.908,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INDUMENTI PROTETTIVI PERMEABILI NBC PER IL PERSONALE DEL 7^ RGT. NBC "CREMONA" KIT SOLDATO FUTURO	SMD 80/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7^ RGT NBC	N.A.	€ 44.642,42	2017	2017	€ 44.642,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Esigenze Comando Operativo Forze Speciali</b>										
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - COFS - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTI ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLE OPERAZIONI - L'ITV SIDE BY SIDE (4 SEATS)	SMD 53/2008	MATERIALI PER COFS	N.A.	€ 767.043,31	2017	2017	€ 767.043,31	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 1.297.524,55

€ 1.297.524,55

Nazionali

Mezzogiorno

€ 767.043,31

Esteri

€ 0,00



## Tabella n. 21

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Sistemi satellitari</b>										
SATELLITE OTTICO OPTSAT 3000 - LANCIO LEOP. COMMISSIONINGE CONTINGENCIES	SMD 27/2013		N.A.	€ 70.082.488,00	2013	2017	€ 1.082.488,00	1,54%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SATELLITE OTTICO OPTSAT 3000 - ACQUISIZIONE	SMD 22/2012		N.A.	€ 189.916.580,00	2012	2017	€ 5.572.580,00	2,93%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CSG ACQUISIZIONE - QUOTA PARTE			N.A.	€ 192.173.383,39	2011	2019	€ 29.734.400,00	15,47%	71,95%	<input type="checkbox"/>
CSG ACQUISIZIONE - QUOTA PARTE	SMD 10/2009		N.A.	€ 5.408.490,40	2011	2019	€ 5.408.490,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CSG ACQUISIZIONE	SMD 10/2009		N.A.	€ 14.357.109,24	2011	2019	€ 1.116.967,07	7,78%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Esigenze Centro Intelligence Interforze</b>										
MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO INDUSTRIALE A FAVORE DEL CITS	---		N.A.	€ 700.000,00	2017	2017	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 472.638.051,03</b>			<b>€ 43.614.925,47</b>			<b>€ 0,00</b>

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

**Tabella n. 22**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO  
CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Bonifica amianto</b>										
MONTE LAURO BUCCHERI (GR) - STAZIONE SCATTER - LAVORI DI RIMOZIONE E CONFEZIONAMENTO ADISCARICA DI ETERNITE RIFACIMENTO COPERTURA - CE 071516	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 79.763,56	2017	2017	€ 79.763,56	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO (A VOLUME) - CPT 7120-12 - C.E. 172116 - ROMA - UFAULAV - PALAZZO ESERCITO - ID 4828 BONIFICA AMIANTO	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 242.285,17	2017	2017	€ 242.285,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
			<b>€ 322.048,73</b>				<b>€ 322.048,73</b>			
			<b>Nazionali</b>				<b>€ 322.048,73</b>	<b>Mezzogiorno</b>		<b>€ 79.763,56</b>
							<b>€ 0,00</b>	<b>Estero</b>		

**Tabella n. 23**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO  
CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Bonifica amianto</b>										
C.E. 116714 - PANTELLERA - (ID 7677) 7° NCR - BONIFICA DA MCAE SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DI N. 2 MANUFATTI LESIONATI - QUOTA RESIDUI	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 24.395,20	2017	2017	€ 24.395,20	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 116714 - PANTELLERA - (ID 7677) 7° NCR - BONIFICA DA MCAE SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DI N. 2 MANUFATTI LESIONATI - QUOTA COMPETENZA	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 59.117,40	2017	2017	€ 59.117,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 83.512,60	€ 83.512,60
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 83.512,60
<i>Estero</i>	

Tabella n. 24

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO  
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Infrastrutture Nazionali Interforze</b>										
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA - CE 113616 e 145415	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 630,00	2017	2017	€ 630,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PISO - PERDISDEFUGU - ONERI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORMA CENTRALI TERMICHE FABBRICATI NR. 3-4-6-7-8-20-24-25-36-37-39-44-45-46-55-57-58-64-65-65L/19-51-6 ED ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO - ID.3591 - C.E.: 94516.	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 26.412,97	2017	2017	€ 26.412,97	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 037117 - ROMA - PALAZZO SALVIATI - ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE EX ALL. 705 PER COSTITUZIONE ALLOGGI APP-INTEGR. IVA STUDIO DI INGEGNERIA BOVO E ORRU	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 211,02	2017	2017	€ 211,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 151817 - ROMA - ID 6264) PONTE GALERIA - ROMA - DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA ADIBITA AD USO LABORATORI RTE RICOSTRUZIONE DI NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA CON MEDESIMA DESTINAZIONE D'USO, ONERI PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE.	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 11.522,28	2017	2017	€ 11.522,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 076917 - SIROLO (AN) ID 8490 3° D.A.I. MONTE CONERO - SERVIZIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER SUPPORTO TECNICO AL RUP, VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI ADEG SISMICO PALAZZINA LOGISTICA DEL CNI	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 3.660,31	2017	2017	€ 3.660,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 068916 - ROMA - ID 6264) PONTE GALERIA - C.I.I. - REALIZZAZIONE MURO CONTENIMENTO IN CEMENTO ARMATO E PALLI LUNGO TRATTO DI VIABILITA' COMPENSORIO (PROGETTO) - ID 6264.	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 29.869,92	2017	2017	€ 29.869,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 194816-ID 3591-PISO-PERDISDEFUGU-ADEG. FABBRICATI RIPRISTINO CORNICIONI, GRONDE E PLUVIALI, RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI, COLLEG. FOGNARIO VARI FABBRICATI RIFACIMENTO GABBIA DI FARADAY POSTAZIONE CAPO BELLAVISTA (NR. 55L/1-2-3-5-7-8-9-11) - ID 3591	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 265.000,00	2017	2017	€ 265.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 165417 - ROMA - AEROPORTO F. BARACCA - COMPARTO A/SGD. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICA COMPARTO A PER ESIGENZE CONNESSE CON SGD - ID 2862	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 1.000.000,00	2017	2017	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
C.E.: 159016 - ROMA - (ID 6264) PONTE GALERIA - C.I.I. - ONERI DI PROGETTAZIONE PER L'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ASSERVITO AL POSTO DI CONTROLLO ACCESSO COMPENSORIO *	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 7.326,25	2017	2017	€ 7.326,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRASFERIMENTO SMD PRESSO PALAZZO ESERCITO - C.E. 064016 - ROMA - UFFAULAV-PALAZZO ESERCITO - ID 4828 - APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA PALAZZINA IN USO AL COMANDO C4 DIFESA (EX TEATRO)	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 1.117.361,72			€ 1.117.361,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.I.T.S. - AEROPORTO PRATICA DI MARE - FABBRICATO NR. 239 DI PG. LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELL'AREA LOGISTICA DEL C.I.T.S. MEDIANTE REALIZZAZIONE SPOGLIATO E DOCCE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ID 2819 - C.E. 194316	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 200.000,00	2017	2017	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.I.I. - PONTE GALERIA - ROMA - ONERI DI PROGETTAZIONE PER DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA ADIBITA AD USO LABORATORI RTE RICOSTRUZIONE DI NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA CON MEDESIMA DESTINAZIONE D'USO - ID 6264	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 43.425,57	2017	2017	€ 43.425,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 124317 - ROMA - (ID 6264) PONTE GALERIA - C.I.I. - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE ELETTRICA DELLA N.O.P.	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 4.179,01	2017	2017	€ 4.179,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 216310 - ROMA - (ID 6264) PONTE GALERIA - C.I.I. - PROGETTAZIONE PRELIMINARE, ESECUTIVA E REDAZIONE DEL P.S.C. PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO DELLA N.P.O. ALLE NORME ANTINCENDIO.	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 46.294,77	2017	2017	€ 46.294,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 179317 - FASANO - INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DI MAPPATURA E MESSA A NORMA IMPIANTI DI TERRA UNIFICATA DELLE INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE - LO. N. 308 DEL 30.09.2016	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 25.376,00	2017	2017	€ 25.376,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 123817 - ROMA - (ID 6264) PONTE GALERIA - C.I.I. - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, ESECUTIVA E DEL P.S.C. PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO DELLA N.P.O. ALLE NORME ANTINCENDIO	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 4.108,94	2017	2017	€ 4.108,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 118017 - ROMA - REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI PALAZZINA "A" MEDIANTE LA COPERTURA DI UNA TERRAZZA - ESECUZIONE A CURA GSC	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 650.000,00	2017	2017	€ 650.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 151917 - ROMA - (ID 6264) PONTE GALERIA - C.I.I. - ROMA LAVORI DI MESSA A SICUREZZA PERIODI VIABILITÀ INTERNA AL COMPENSORIO - ONERI PER LA VERIFICA PROGETTAZIONE	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 6.806,78	2017	2017	€ 6.806,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 3.442.185,54

€ 3.442.185,54

Nazionali

Mezzogiorno

€ 316.788,97

Estero

€ 0,00

## Tabella n. 25

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO  
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Infrastrutture Nazionali Interforze</b>										
CE 010607 - CI - PONTE GALERIA - ROMA - ID 6284 - INCARICO PROFESSIONALE PER INTEGRAZIONI PROGETTO DEFINITIVO E AL P.S.C. REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. ADEGUAMI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO DELLA N.P.O.	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 36.883,55	2017	2017	€ 36.883,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 159716 - GUIDONIA - AEROPORTO - ID 2620 - SCUOLA AEROCOOPERAZIONE (SAO) - GUIDONIA (RM) - MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA NR. 8 DI P.G. E SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO PLUVIALI DI SOLO DELLE ACQUE REFLUE	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 103.268,68	2017	2017	€ 103.268,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SICRAL - VIGNA DI VALE - SOSTITUZIONE DI NR. 2 UNITA' TRATTAMENTO ARIA (UTA), DEL MANUFATTO CCSSFG 102 - CE 067915 - I09379	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 238.924,67	2017	2017	€ 238.924,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. - 086516 - CAS. ARTALE - CECCHIGNOLA (RM) - ESIGENZA M2/TC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOLAI DEL LOCALIWC E DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL FABBRICATO 1334 E DEL LOCALE BIBLIOTECA DEL FABBRICATO 1138	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 83.731,08	2017	2017	€ 83.731,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 124217 - ROMA - (ID 6284) PONTE GALERIA - PONTE GALERIA - ROMA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA N.P.O.	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 11.582,75	2017	2017	€ 11.582,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 050314-ROMA-ID 6284) PONTE GALERIA C.I.I. VERIFICA SISMICA E PROGETTO DI FATTIBILITA' DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISISTENZA DELLA V.P.O. (VECCHIA PALAZZINA OPERATIVA) IN UFFICI	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 39.120,09	2017	2017	€ 39.120,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 016713 - CI - PONTE GALERIA - ROMA - ADEGUAMENTO CENTRALE ELETTRICA DELLA NUOVA PALAZZINA OPERATIVA - ONERI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 13.473,42	2017	2017	€ 13.473,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 526.984,24</b>			<b>€ 526.984,24</b>			<b>€ 0,00</b>

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

Tabella n. 26

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO  
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Ristrutturazione, potenziamento e realizzazione delle infrastrutture relative agli impegni pluriennali</b>									
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CEMENTIZI PRODOTTI DAI PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE DEL CETILI DI CIVITAVECCHIA - FASE I	---		N.A.	€ 2.000.000,00	2017	2017	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%
				€ 2.000.000,00			€ 2.000.000,00		
					<b>Nazionali</b>				
					<b>Estero</b>				
									Mezzogiorno
									€ 0,00

Tabella n. 27

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO  
CAPITOLO 7120-26 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Infrastrutture Nazionali Interforze</b>									
C.E. 177617 - ROMA - AEROPORTO MILITARE CENTOCELLE - POLO UNICO DELLA DIFESA - INDAGINI PRELIMINARI STUDIO DI PREFATTIBILITA' TECNICOECONOMICA ARCHEOLOGICA E BONIFICA BOM	---	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 700.000,00	2017	2017	€ 700.000,00	100,00%	100,00%
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - POLO UNICO DELLA DIFESA - OE 086517	---	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 300.000,00	2017	2017	€ 300.000,00	100,00%	100,00%
				€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00		
					<b>Nazionali</b>				
					<b>Estero</b>				
									Mezzogiorno
									€ 0,00

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 26

Tabella n. 28

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7123-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>INFRASTRUTTURE NATO</b>										
CE 038317 - AVIANO (PN) - PROVISION OF "VAULT SUPPORT FACILITY" - NATO C.P. 5A0051 - SERIAL 2000/5AF134-28 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	SMD 03/2017		N.A.	€ 25.856,90	2017	2017	€ 25.856,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 053717 - AVIANO - CAPABILITY PACKAGE (CP) 5A0051 ADDENDUM 4 - SERIAL 2011/3AF13500 - REPLACE BACK-UP POWER GENERATORS, ZULU LOOP, AREA F - INDAGINI GEOGNOSTICHE.	SMD 03/2017		N.A.	€ 14.343,16	2017	2017	€ 14.343,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 095616 - AVIANO - CAPABILITY PACKAGE (CP) 5'0051 ADDENDUM 4 - SERIAL 2011/3AF13500 - REPLACE BACK-UP POWER GENERATORS, ZULU LOOP, AREA F - ONERI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	SMD 03/2017		N.A.	€ 18.721,04	2017	2017	€ 18.721,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 039017 - TRAPANI - CAPABILITY PACKAGE (CP) 5A0013 ADDENDUM 3 - SERIALE: 2014/2AF13523-M - RESTORATION OF THE AIRCRAFT GROUND EQUIPMENT (AGE) AREA ROOFING - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	SMD 03/2017		N.A.	€ 9.653,28	2017	2017	€ 9.653,28	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 024117 - GAETA NAVAL FUEL DEPOT 20/05/08 13451 - RESTORE TANK NO.6 IN SPALTONNE POL DEPOT - INDAGINI GEOGNOSTICHE COLLEGAMENTO DIRETTO TUBAZIONI FRA TANK 5 E TANK 6	SMD 03/2017		N.A.	€ 38.693,93	2017	2017	€ 38.693,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 065817 - GAETA - SPALTONNE NAVAL FUEL DEPOT - QUOTA ANAC	SMD 03/2017		N.A.	€ 30,00	2017	2017	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 060617 - ROMA - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	SMD 03/2017		N.A.	€ 40.000,00	2017	2017	€ 40.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 094115 - GAETA - SPALTONNE NAVAL FUEL DEPOT - SERIAL 2005/3NB13433-0 "REPLACE DFM PUMP AND UPGRADE ELECTRICAL PLANTS" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO	SMD 03/2017		N.A.	€ 46.800,45	2017	2017	€ 46.800,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 195116-POGGIO RENATICO-CAPABILITY PACKAGE (CP) 5A0109 ADDENDUM 3 SERIALE: 2012/3WH13374 "PROVIDE FACILITIES FOR DACCC ACTIVATION-REALIZZAZIONE NUOVI MANUFATTI ESIGENZE DACCC/DACCC - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO/SONDAGGI GEOGNOSTICI	---		N.A.	€ 9.800,31	2017	2017	€ 9.800,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 105416 - POGGIO RENATICO - CP 5A0109 Addendum 3 - Seriale: 2012/3WH13374 "PROVIDE FACILITIES FOR DACCC ACTIVATION" - REALIZZAZIONE DI NUOVI MANUFATTI PER ESIGENZE DACCC/DACCC - AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	SMD 03/2017		N.A.	€ 121.655,40	2017	2017	€ 121.655,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
TRAPANI - AGE AREA ROOFING - DUTY VEHICLES AREA ROOFING - INDAGINE INFORMATICA PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	SMD 03/2017		N.A.	€ 8.798,40	2017	2017	€ 8.798,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 27

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziate	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
CE 028617 - TAVOLARA - PROGETTO 2015/3C/M/3278-0 URGENTE REQUIREMENT - RESTORATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - PHASE 1 - QUOTE AUTHORITY - REINTEGRO FONDO SCORTA	SMD 03/2017		N.A.	€ 375,00	2017	2017	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 163516 - TRAPANI - CAPABILITY PACKAGE (CP) 5A0013 ADDENDUM 3 - SERIALE: 2014/3AF/13525-M - REFRESH SHOPS AND INCREASE MISSION PLANNING AREA - INDAGINE INFORMALE PER L'INCARICO DI PROGETT ESECE COORD SICUREZZA	SMD 03/2017		N.A.	€ 5.609,68	2017	2017	€ 5.609,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 079616 - GAETA - Spallone Naval Fuel Depot - REPLACE DRM PUMP AND UPGRADE ELECTRICAL PLANT - Serial 2005/3NB13438 - VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	---		N.A.	€ 8.952,90	2017	2017	€ 8.952,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 016517 - TRAPANI - Capability Package (CP) 5A0013 Addendum 3 - Seriale: 2014/3AF/13525-M - Rehabilitation of existing kitchen for in-flight meals - INDAGINE INFORMALE PER L'INCARICO DI PROGETT ESECE COORD SICUREZZA	SMD 03/2017		N.A.	€ 8.278,40	2017	2017	€ 8.278,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 167417 - GHEDI - SERIAL NATO 3AF1495 E3AF1494 - COMPONENTE TROOP LABOUR	SMD 03/2017		N.A.	€ 5.966.854,00	2017	2017	€ 5.966.854,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRAPANI FOB MAEW - C.E. 080717 - 3AF13522-M RESTORE AIRCRAFT MAINTENANCE APRON E 3AF13537-M RESTORE SECURITY AND SAFETY MEASURES AT AIRCRAFT APRON - QUOTA COMPETENZA	---		N.A.	€ 2.083.999,70	2017	2017	€ 2.083.999,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AVIANO (PI) - REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DENOMINATO "VAULT SUPPORT FACILITY" - NATO C.P. 5A0051 - SERIAL 2005/3AF13428	SMD 03/2017		N.A.	€ 250.600,00	2017	2017	€ 250.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 106816 - AEROPORTO AVIANO (PI) ID 2336 - RESTORE TAXI TRACK ZULU LOOP AREA FO - NATO C.P. 5A0051 - SERIAL 2017/3AF13469 - APPALTO DI ESECUZIONE DI LAVORI A MEZZO GRUPPO GENIO CAMPALLE	SMD 03/2017		N.A.	€ 2.300.000,00	2017	2017	€ 2.300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFR. NATO - NAE QUOTA TELEDEF	SMD 03/2017		N.A.	€ 30.000,00	2017	2017	€ 30.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TARANTO - NSPA SOC - 3H013267 - RESTORATION OF THE H&S CONDITION TO OPERATE THE NSPA SOC WORKING AREAS - URGENT REQUIREMENT - ESECUZIONE A CURA GSC.	SMD 03/2017		N.A.	€ 3.000.000,00	2017	2017	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 191913 - AUGUSTA (SR) - DEPOSITO SANI CUSUMANO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE QUATTRO GALERIE SEBASTIO ADIBITE AL CONTENIMENTO DI PS ED FM E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ASSERVITI - CONTR. N. 7245.19.12.2007 - DITTA CONSORZIO INFRASTRUTTURE S.C.A.R.L.	SMD 03/2017		N.A.	€ 6.502.157,53	2017	2017	€ 6.502.157,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 196816 - LAGO PATRIA - CP 5A0148 "NATO COMMAND FACILITIES FOR JF HQ NAPLES" - SERIAL 2013/3HQ13266 "AMMUNITION AND WEAPON STORAGE BUILDING" - AFFIDAMENTO REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI PRELIMINARI	SMD 03/2017		N.A.	€ 13.668,70	2017	2017	€ 13.668,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFR. NATO - QUOTA A VOLUME CE 080317 - TRAPANI FOB - 3AF 13528 EXPAND SUPPLY AND CARGO AREA.	SMD 03/2017		N.A.	€ 13.168,85	2017	2017	€ 13.168,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TRAPANI FOB MAEW - C.E. 084417 - 3AF13522-M RESTORE AIRCRAFT MAINTENANCE APRON E 3AF13537 M RESTORE SECURITY AND SAFETY MEASURES AT AIRCRAFT APRON - QUOTA RESIDUI	---		N.A.	€ 621.041,30	2017	2017	€ 621.041,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



	---			2017	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COLLAUDATORI - CE 190416, CE 114315, CE 122415 (POGGIO RENATICO-LAGOPATRIA GIUGLIANO)		N.A.	€ 316,51	2017	€ 316,51		100,00%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 106316 - TAVOLARA - PROGETTO 2015/3CM13278-4 URGENT REQUIREMENT - RESTORATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - PHASE 1 - LAVORI IMMEDIATI	SMD 03/2017	N.A.	€ 418.882,33	2017	€ 418.882,33		100,00%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NATO CAPABILITY PACKAGE (CP) 940101 "WIRELESS TRANSMISSION OTHER THAN SATCOM". PROJECT 2/9150CM03072-04 "SSSR REORGANIZATION-AFJ-SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE MODELLO TYPE B COST ESTIMATE (TRGES) SPECIFICA TECNICA PER PROCEDURA NATO	SMD 03/2017	N.A.	€ 51.645,48	2017	€ 51.645,48		100,00%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>€ 21.609.903,25</b>		<b>€ 21.609.903,25</b>					
				<i>Nazionali</i>		<i>Mezzogiorno</i>				
				<i>Estero</i>						
										<b>€ 12.266.375,84</b>
										<b>€ 0,00</b>

## Tabella n. 29

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - V REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-07 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**  
**Ente Programmato STAMADIFESA - V REPARTO (SMD-V)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>										
C.E. 151517 - ROMA TORI DI QUINTO - ID 6286 - MM - CENTRO SPORTIVO TORI DI QUINTO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.L. 81/08 PER ILLUMINAZIONE ESTERNA AREE TRANSITO ATLETI	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 33.637,05	2017	2017	€ 33.637,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 059217 - BRINDISI - PISCINA PARODI - ID 6538 - LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA TRATTAMENTO UV PER LA DISINFEZIONE DELL'ACQUA DELLA PISCINA	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 41.757,89	2017	2017	€ 41.757,89	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 063617 - PANTELLERA - DISTACAMENTO AEROPORTUALE - ADEGUAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE COPERTURA PISCINA AEROPORTUALE N. 62/DIP.G.	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 19.795,18	2017	2017	€ 19.795,18	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 059517 - BRINDISI - (ID 6535) PISCINA PARODI - IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE COPERTURA PER INFILTRAZIONE ACQUA E RISPARMIO ENERGETICO (MANUTENTORE UNICO)	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 67.888,21	2017	2017	€ 67.888,21	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 060917 - ROMA - CASERMA "SALVO DIACOSTO" - ID 8628 - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA TENNIS	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 46.802,25	2017	2017	€ 46.802,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC - BOLOGNA - 5° REGGIMENTO CASERMA "MAZZONI" - RISTRUTTURAZIONE PALESTRA. C.E. 058417 - ID 4779.	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 26.290,32	2017	2017	€ 26.290,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 060817 - CAMPINO (RM) - ADEGUAMENTO CAMPO DA CALCETTO CON RIFACIMENTO MANTO ERBOSO E SOSTITUZIONE PORTE - ESECUZIONE A MEZZO GGC.	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 20.000,00	2017	2017	€ 20.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 060417 - SEGRATE (MI) - ID 4982 - CENTRO - CENTRO SPORTIVO DI PRESIDIO - OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE COMPLESSO PISCINA - ESECUZIONE A MEZZO GGC	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 150.000,00	2017	2017	€ 150.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 060617 - PALERMO - 12° BATTAGLIONE CC - ADATTAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO A PALESTRA	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 65.852,49	2017	2017	€ 65.852,49	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 059317 - LATINA - ID 2861 - RIFACIMENTO PARZIALE BORDO PISCINA ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE E LOCALI SPOGLIAUOI - ESECUZIONE A MEZZO GGC	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 105.000,00	2017	2017	€ 105.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

C.E. 060217 - LA SPEZIA - ID 3110 - AMORI - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA TRATTAMENTO IV PER LA DISINFEZIONE DELL'ACQUA PISCINA, INTEGRATO AL SISTEMA GIÀ ESISTENTE DI CLORAZIONE	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 24.688,23	2017	2017	€ 24.688,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 068217 - ROMA, TOR DI QUINTO - ID 2637 - ADEGUAMENTO A NORMA 81008 PER CONVERSIONE IMPIANTO ENERGETICO ESISTENTE A GASOLIO IN SISTEMA A GAS E RELATIVO RIFRISTINO DEI LOCALI DEDICATI.	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 31.016,34	2017	2017	€ 31.016,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 057117 - GORIZIA - CASERMA CASINO - ID7269 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'INTONACO DELLA PALESTRA	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 19.399,95	2017	2017	€ 19.399,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CC - ROMA - CASERMA "DE CAROLIS" SCUOLA UFFICIALE CARABINIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - C.E. 057017 - ID8320	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 43.671,91	2017	2017	€ 43.671,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 695.799,82</b>			<b>€ 695.799,82</b>				
						<i>Nazionali</i>			<i>Mezzogiorno</i>		
						<i>Estero</i>			<b>€ 0,00</b>		

## Tabella n. 30

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Sistemi C4I Difesa</b>									
POTENZIAMENTO/AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SISTEMA SILEF - 3 <sup>a</sup> TRANCHE	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 930.000,00	2017	2018	€ 300.000,00	32,26%	32,26%
POTENZIAMENTO/AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SISTEMA SILEF - 2 <sup>a</sup> TRANCHE	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 160.000,00	2017	2017	€ 160.000,00	100,00%	100,00%
<b>Sistema C2I</b>									
SO.FU.TRA. - BOJUS - POTENZIAMENTO/AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SISTEMA SILEF CALL FOR FUNDS BUDGET OPERATIVO 2017	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 3.662.300,00	2016	2017	€ 2.128.400,00	58,12%	100,00%
				<b>€ 4.752.300,00</b>			<b>€ 2.588.400,00</b>		
							<b>€ 160.000,00</b>		<b>€ 160.000,00</b>
							<b>€ 2.428.400,00</b>		
									<b>Mezzogiorno</b>
									<b>Estero</b>

## Tabella n. 31

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Sistemi C4I Difesa</b>									
MINUR - OPERAZIONE INHERENT RESOLVE (IRAO) - ACQUISIZIONE SISTEMI RADIO SATELLITARI TACSAT MULTIBANDA CON CAPACITA' DAMA E BFT, PER IL COMPARTO FORZE SPECIALI	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 587.791,09	2017	2019	€ 187.791,09	31,95%	31,95%

RADIO/TBT TACSAT - ESIGENZE COFS	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 583.920,62	2017	2017	€ 583.920,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PER LA FORNITURA DI UN PROGETTO PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - FASE 2 - LOTTO 2.4a (QUOTA CIO) (CTR 1033 del 17.12.2008)	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 1.400,00	2017	2017	€ 1.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PER LA FORNITURA DI UN PROGETTO PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - FASE 3 - LOTTO 3.4	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 1.737,14	2017	2017	€ 1.737,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PER LA FORNITURA DI UN PROGETTO PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - FASE 2 - LOTTO 2.4b (QUOTA CIO) (CTR 1033 del 17.12.2008)	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 1.400,00	2017	2017	€ 1.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 1.176.248,85

€ 776.248,85

Nazionali

Mezzogiorno

€ 776.248,85

Estero

€ 0,00

Tabella n. 32

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		<i>Riserva</i>	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>CYBER DEFENCE</b>											
NIFCIOC - ASSISTENZA SISTEMISTICA E ACQUISTO HARDWARE/SOFTWARE	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 103.893,60	2017	2017	€ 103.893,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - CYBER SECURITY - POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA DELL'ARCHITETTURA LOGICA DEL DOMINIO DELLA DIFESA	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.445.000,00	2017	2017	€ 1.445.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI - CED AREA DI VERTICE INTERFORZE - FASE IB - AVVIO E COMPLETAMENTO	---	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 1.652.222,63	2017	2019	€ 352.222,63	21,32%	21,32%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI - CED AREA DI VERTICE INTERFORZE (DOMINIO NON CLASS) - FASE IB - AVVIO E COMPLETAMENTO	---	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 69.609,12	2017	2017	€ 69.609,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Sistemi C4I Difesa</b>										
COFS - AMMODERNAMENTO ESPANSIONE (SVILUPPO RETE CLASSIFICATA - INFRASTRUTTURA)	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 963.982,43	2017	2018	€ 463.982,43	48,13%	48,13%	<input type="checkbox"/>
DII - ELECTRONIC KEY MANAGEMENT SYSTEM (EKMS)	SMD 37/2009	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 31.290.000,00	2009	2017	€ 5.980.000,00	19,11%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CRYPTO MODERNIZATION - AMMODERNAMENTO DELLE CIFRANTI IP LEGACY	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 7.000.000,00	2017	2019	€ 1.000.000,00	14,29%	14,29%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTERFORZE DI TRATTAZIONE AUTOMATICA DELLA MESSAGGERIA JOINT MILITARY MESSAGE HANDLING SYSTEM (JMMHS)	P. PERF. - SCHEDA 4	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.833.367,51	2017	2018	€ 1.000.000,00	54,54%	54,54%	<input checked="" type="checkbox"/>
DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVI DIFESA	SMD INT.02/2011 TBD	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.977.483,79	2017	2018	€ 1.148.376,29	58,07%	58,07%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RIFON. - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DIF.A. DI RILEVANZA INTERFORZE	P. PERF. - SCHEDA 4	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.206.257,26	2017	2018	€ 256.168,60	11,61%	11,61%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RIFON. - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DIF.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - QUOTA PARTE	P. PERF. - SCHEDA 4	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 322.398,00	2017	2017	€ 322.398,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - ESSOR (EUROPEAN SECURITY SOFTWARE RADIO)	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 13.500.000,00	2017	2020	€ 1.000.000,00	7,41%	7,41%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - ACQUISTO DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DELLE UTENZE PRIVILEGIATE	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 399.962,70	2017	2017	€ 399.962,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - ESRI RINNOVO 2018-2020	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 12.000.000,00	2017	2015	€ 2.000.000,00	16,67%	16,67%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - SUPPORTO NEL LIFE CYCLE DELLA PIATTAFORMA IT PER CONCORSI ONLINE DELLA DIFESA	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 598.324,18	2017	2019	€ 199.624,67	33,36%	33,36%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - PROGRAMMA DII - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE IT DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE MATERIALE HARDWARE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ADDETTANZE MILITARI	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 298.950,00	2017	2017	€ 298.950,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - PROGRAMMA DII - RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE RETI DEI SISTEMI C4I DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE SOFTWARE DELLA SOCIETA' REDPHI PER IL PRIVATE CLOUD DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 210.568,78	2017	2017	€ 210.568,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio	Bozza
					Iniziale	Terminale	2017	2018	nel 2017	fino al 31.12.2017		
TRASFERIMENTO SMD - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - PREDISPOSIZIONI CIS PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DIVERTICE INTERFORZE PRESSO PALAZZO ESERCITO	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 40.016,90	2017	2017	€ 40.016,90	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TRASFERIMENTO SMD - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - RIDISLOCAZIONE ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ GEOGRAFICA DA PALAZZO CAPRARA E PALAZZO BARACCHINI A PALAZZO ESERCITO - ADEGUAMENTO MAN DI ROMA	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.799.556,77	2016	2018	€ 2.167.126,45	77,41%	99,57%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TRASFERIMENTO SMD - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - PREDISPOSIZIONI CIS PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DIVERTICE INTERFORZE PRESSO PALAZZO ESERCITO	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 983.332,28	2017	2017	€ 983.332,28	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INTERVENTI CIS CENTOCELLE - DII - BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY DEI SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI - CED AREA DIVERTICE INTERFORZE	SMD 03/2017	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 1.024.836,00	2017	2018	€ 1.000.000,00	97,58%	97,58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RIFON - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE -	P. PERF. - SCHEDA 4	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 57.573,75	2017	2017	€ 57.573,75	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DII - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE E SERVIZI ORACLE E PER SMD, S6D E FA	SMD 03/2017	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 20.200.000,00	2015	2019	€ 7.000.000,00	34,65%	70,79%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE RETI E DEI SISTEMI ICH DELLA DIFESA - ACQUISTO LICENZE DUSO S.G. MICROSOFT	P. PERF. - SCHEDA 4	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 5.999.916,08	2016	2018	€ 1.999.958,04	33,33%	66,67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI - CED AREA DIVERTICE INTERFORZE - FASE IB - AVVIO E COMPLETAMENTO	---	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 50.363,50	2017	2017	€ 50.363,50	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DII - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE E SERVIZI MICROSOFT PER SMD, S6D, E FA	SMD 03/2017	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 20.190.000,00	2015	2019	€ 6.070.000,00	30,06%	64,83%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANTICIPO PARTE QUOTA 2018 PROROGA ACCORDO QUADRO LICENZE ORACLE - CONTRATTO BASE (LOTTO 1)	---	LICENZE	N.A.	€ 15.603.654,28	2017	2020	€ 2.500.000,00	16,02%	16,02%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TRASFERIMENTO SMD - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - PREDISPOSIZIONI CIS PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DIVERTICE INTERFORZE PRESSO PALAZZO ESERCITO - QUOTA PARTE	SMD 03/2017	SPESE DI PROGETTAZIONE	N.A.	€ 25.995,06	2017	2017	€ 25.995,06	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NAPOLI - CASERMA BOSCARIELLO - ISTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DESTINATO ALL'INCREMENTO DELLA DIFESA ATTIVA	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 79.300,00	2017	2017	€ 79.300,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL C6C SICRAL	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 28.162.039,28	2017	2019	€ 8.603.230,31	30,55%	30,55%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL CIGC SIGRAL	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.994.082,14	2017	2019	€ 396.769,69	19,90%	19,90%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sistema C21</b>										
PROGRAMMA NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOR (NGIFF)	SMD 27/2011	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 9.000.000,00	2017	2018	€ 3.000.000,00	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>
ASID	---	---	N.A.	€ 1.831.620,89	2016	2017	€ 1.731.620,89	94,54%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE MATERIALI TEMPEST PER LE ESIGENZE DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 76.008,64	2017	2017	€ 76.008,64	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - AUTONOMOUS SYSTEM	P. PERF. - SCHEDA 4	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.000.000,00	2016	2019	€ 178.488,60	8,92%	24,91%	<input type="checkbox"/>
COMPLETE BRASS BASELINE IMPLEMENTATION SOUTH ITALY (QUOTA NAZIONALE)	SMD 72/2010	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 13.865.692,90	2016	2018	€ 4.900.000,00	35,34%	36,06%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO LIBRERIE JAMES	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.250.911,00	2017	2017	€ 1.250.911,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFUTRA 2016 - PROGRAMMA MAJIC2 (MULTI-INTELLIGENCE ALL-SOURCE JOINT ISR INTEROPERABILITY COALITION)-FASE2 - AUMENTO DEL QUINTO	---	ASSISTENZA SISTEMISTICA	N.A.	€ 400.000,00	2017	2017	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFTWARE DEFINED RADIO NAZIONALE (SDR - N)	SMD INT 01/2011 TBD	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 23.317.440,00	2016	2019	€ 6.500.000,00	27,88%	53,61%	<input type="checkbox"/>
<b>RIFON</b>										
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE D I F A DI RILEVANZA INTERFORZE	P. PERF. - SCHEDA 4	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 16.750,00	2017	2017	€ 16.750,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA. RELATIVA AL C.TTO N. 9882 REP. DEL 27/11/2009.	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 24.804,00	2017	2017	€ 24.804,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.TTO N. 10108 REP. DEL 30/11/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARTE MULTISERVIZI DREDA MODELLO LATE (SMD-3) NON PERSONALIZZATE INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/2002 ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 17.327,11	2017	2017	€ 17.327,11	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI PRIVATE CLOUD AREA INTERFORZE (DOMINIO NON CLASS). COMPLETAMENTO	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 2.336,95	2017	2017	€ 2.336,95	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>



€ 224.885.577,53	€ 65.322.669,99
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 54.571.758,99	€ 54.393.270,39
<i>Estero</i>	
€ 10.750.911,00	

Tabella n. 33

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO  
CAPITOLO 7120-23 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine	Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>CYBER DEFENCE</b>											
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DI1 - POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA DELL'ARCHITETTURA LOGICA DEL DOMINIO DELLA DIFESA - ACCI. PRODOTTI MICROSOFT ATA	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 828.800,00	2017	2017	€ 828.800,00	€ 828.800,00	100,00%	100,00%	✓
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - DI1 - CYBER SECURITY - POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA DEL DOMINIO DELLA DIFESA - ACCQ. DI NUOVI PRODOTTI PER LA PROTEZIONE PERIMETRALE E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO.	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.890.563,03	2017	2017	€ 1.890.563,03	€ 1.890.563,03	100,00%	100,00%	✓
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - SERVIZIO DI CABLAGGIO PER REALIZZAZIONE CYBER LAB DEL COMANDO INTERFORZE OPERAZIONI CIBERNETICHE (CIOC)	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 547.300,00	2017	2018	€ 147.300,00	€ 147.300,00	26,91%	26,91%	✓
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO 'CYBER RANGE'	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.579.774,66	2017	2019	€ 79.774,66	€ 79.774,66	5,05%	5,05%	✓
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ACQUISIZIONE CAPACITA' CYBER BEB (PIANIFICAZIONE E CONDOTTA DELLE OPERAZIONI NEL DOMINIO CIBERNETICO).	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.858.889,40	2017	2019	€ 158.889,40	€ 158.889,40	2,71%	2,71%	✓
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DI1 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA DI DIRETTORI DELLA DIFESA.	---	SISTEMI INFORMATIVI	N.A.	€ 1.175.000,00	2017	2018	€ 725.000,00	€ 725.000,00	61,70%	61,70%	✓
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO 'CYBER LAB'	---	SISTEMI INFORMATIVI	N.A.	€ 798.559,00	2017	2018	€ 398.599,00	€ 398.599,00	49,91%	49,91%	✓
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - INFOSTRUTTURA DEL CIOC.	---	SISTEMI INFORMATIVI	N.A.	€ 841.585,00	2017	2018	€ 241.585,00	€ 241.585,00	28,71%	28,71%	✓
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO 'CYBER RANGE'	---	SISTEMI INFORMATIVI	N.A.	€ 313.817,28	2017	2017	€ 313.817,28	€ 313.817,28	100,00%	100,00%	✓

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 37

Sistemi C4I Difesa							
LDB 2017 – ART.1 CO.140 - INTERFORZE - DII - STRONG AUTHENTICATION (POSTAZIONI FISSEMOBILI) (GIÀ SOFUTRA.2017)	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	2017	2019	€ 1.200.000,00	35,29%	<input checked="" type="checkbox"/>
			€ 3.400.000,00			35,29%	
			<b>€ 17.234.288,37</b>		<b>€ 5.984.328,37</b>		
			<i>Nazionali</i>		<b>€ 5.984.328,37</b>	<i>Mezzogiorno</i>	
			<i>Estero</i>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 5.825.438,97</b>

Tabella n. 34

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO**

**CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		<input checked="" type="checkbox"/>
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
LDB 2017 – ART.1 CO.140 - TERMINALI SATELLITARI - FASE 1		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 28.000.000,00	2017	2030	€ 1.953.455,00	6,98%	6,98%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 28.000.000,00</b>			<b>€ 1.953.455,00</b>			
			<i>Nazionali</i>				<b>€ 1.953.455,00</b>	<i>Mezzogiorno</i>		
			<i>Estero</i>				<b>€ 0,00</b>			<b>€ 1.953.455,00</b>

## Tabella n. 35

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO**  
**CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**  
**Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica</b>										
SO.FUTRA. 2017 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA - SERVIZI ED INTERVENTI TECNICI SISTEMICI PER L'INFRASTRUTTURA INTEGRATA DELLA DIFESA	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 9.300.000,00	2017	2018	€ 2.000.000,00	21,51%	21,51%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sistemi C4I Difesa</b>										
DI PROGETTO BUSINESS CONTINUITY & DISASTER RECOVERY NETWORKING PER DATA CENTER	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 449.246,82	2017	2017	€ 449.246,82	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA A SUPPORTO DELL'INFRASTRUTTURA ICT INTEGRATA DELLA DIFESA.	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.541.000,00	2017	2018	€ 1.027.333,33	66,67%	66,67%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sistema C2I</b>										
MIDS LVT PAOLI (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION (MOUT) - PAGAMENTO QUOTA ANNUALE	SME 112001	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 18.000.000,00	2016	2021	€ 2.700.000,00	15,00%	31,67%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>€ 29.290.246,82</b>							<b>€ 6.176.580,15</b>			
							<b>€ 3.476.580,15</b>			<b>€ 3.476.580,15</b>
							<b>€ 2.700.000,00</b>			

Nazionali

Esteri

Mezzogiorno

## Tabella n. 36

## IGESAN

## CAPITOLO 7122-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore IGESAN

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>RICERCA SANITARIA</b>										
SICUREZZA, IMMUNOGENICITA' ED EFFICACIA DELLE VACCINAZIONI NEL PERSONALE MILITARE 2° FASE -	---		N.A.	€ 67.000,00	2017	2018	€ 43.000,00	64,18%	64,18%	<input type="checkbox"/>
PROGETTO SIGNUM - 2° FASE -	---		N.A.	€ 40.700,00	2017	2017	€ 40.700,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PERSISTENZA DELL'IMMUNIZZAZIONE CONTRO IL VAIOLO NEI MILITARI CON ETÀ SUPERIORE AI 40 ANNI E RUOLO INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE NEL MANTENIMENTO DELLA MEMORIA IMMUNOLOGICA	---		N.A.	€ 19.741,49	2017	2017	€ 19.741,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PERBARISMO E STATI ALTERATI DI COSCIENZA: IL MODELLO DELLA NARCOSI DA AZOTO. STUDIO ELETTROENCEFALOGRAFICO AUTOMICO FASE 2	---		N.A.	€ 119.963,00	2017	2018	€ 59.963,00	49,98%	49,98%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 247.404,49</b>			<b>€ 163.404,49</b>			<b>€ 0,00</b>
					<b>Nazionali</b>		<b>€ 163.404,49</b>			<b>€ 0,00</b>
					<b>Estero</b>		<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>
										<b>Mezzogiorno</b>
										<b>€ 0,00</b>

Tabella n. 37

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Infrastrutture</b>									
ASILI NIDO - CE 078717 - CASERTA - CAMPO EL ALEMEN - ID 4857 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO PER N. 30 UTENTI	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 10.335,23	2017	2017	€ 10.335,23	100,00%	100,00%
ASILI NIDO - CE 002516 - MESSINA - CASERMA CRISAFULLI ZUCCARIELLO - ID2102 - REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO PREVIA DEMOLIZIONE DI MANUFATTO ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO PER N. 25 UTENTI.	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 754.881,64	2017	2017	€ 754.881,64	100,00%	100,00%
				<b>€ 765.216,87</b>			<b>€ 765.216,87</b>		
				<b>Nazionali</b>			<b>€ 765.216,87</b>	<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 765.216,87</b>
				<b>Estero</b>			<b>€ 0,00</b>		

Tabella n. 38

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Potenziamento capacità O.S. E.I.</b>									
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE DI RIGID-HULLED INFLATABLE BOAT (RHIB)	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	1	€ 632.162,81	2017	2017	€ 632.162,81	100,00%	100,00%
				<b>€ 632.162,81</b>			<b>€ 632.162,81</b>		
<b>Rinnovamento condizioni operative strumento</b>									
SO.FILTRA 2017 - E.I. - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE PARCO NATANTI (REGGIMENTO AGUINARI) - ACQUISIZIONE RIGID-HULLED INFLATABLE BOAT (RHIB) ZODIAC AVVOLGIBILE DA 9,35 E RELATIVE DOTAZIONI	P.PERF. 2017 - SCHEDA 2	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 528.157,22	2017	2019	€ 50.000,00	9,47%	9,47%

SO.FUTRA. 2017 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE PARCO NATANTI REGGIMENTO LAGUNARI - ACQUISIZIONE N.2 BARCHETTI A SCAFO RIGIDO	P. PERFE. 2017 - SCHEDA 2	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 742.392,89	2017	2019	€ 50.000,00	6,73%	6,73%		
<b>Vulcano</b>											
VULCANO - STEP 2 - QUALIFICAZIONE MUNIZIONE NON GUIDATA DA 155 MM	SME/SMM 001/2004	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 13.553.638,73	2011	2017	€ 4.968.170,87	36,66%	100,00%		
REVISIONE PREZZO - CONTRATTO N. 19664 DEL 01/10/2010 - SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE MUNIZIONI GUIDATE A LUNGA GITTATA LR 127 E 185	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 33.314,78	2017	2017	€ 33.314,78	100,00%	100,00%		
VULCANO - STEP 3 - SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA MUNIZIONE GUIDATA DA 155 MM E STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA CONFIGURAZIONE SEEKER SAL	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 37.980.035,33	2010	2018	€ 8.959.383,70	23,59%	96,31%		
REVISIONE PREZZO - CONTRATTO N. 20653 DEL 6/10/2011 - LOTTO 46 - FORNITURA DEL LOTTO DI MUNIZIONI VULCANO 185 ER NECESSARIO ALLE ATTIVITA' DI QUALIFICA	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 64.288,18	2017	2017	€ 64.288,18	100,00%	100,00%		
				<b>€ 53.533.989,94</b>			<b>€ 14.757.320,34</b>				
				<b>Nazionali</b>		<b>Mezzogiorno</b>		<b>€ 0,00</b>			
				<b>€ 14.075.157,53</b>		<b>€ 682.162,81</b>		<b>Mezzogiorno</b>			
				<b>Estero</b>							

Tabella n. 39

## STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Ammodernamento della capacità aviolancistica della Difesa</b>											
AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITA' AVIOLANCIstica DELLA DIFESA - FASE I - ACQUISIZIONE PALLONE FRENATO E ACCESSORI	---	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 2.172.589,00	2017	2017	€ 2.172.589,00	100,00%	100,00%		
AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITA' AVIOLANCIstica DELLA DIFESA - FASE I - ACQUISIZIONE PALLONE FRENATO E ACCESSORI - INTEGRAZIONE	---	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 1.849.980,49	2017	2017	€ 1.849.980,49	100,00%	100,00%		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Carburanti e Lubrificanti</b>											
SO.FUTRA. 2017 - EI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE	P. PERFE. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.941.000,00	2017	2017	€ 4.941.000,00	100,00%	100,00%		

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 42

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E LUBRIFICANTI - SICILIASARDEGNA (PADOVA)	SMD 03/2017	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 200.000,00	2017	2017	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>TUAV</b>										
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO TUAV/SHADOW/RQ-7C: RIPANAMENTO SCORTE E ACQUISIZIONE COMPLESSIVI.	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.700.000,00	2017	2018	€ 1.780.000,00	37,87%	37,87%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO TUAV/SHADOW/RQ-7B	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.054.235,00	2017	2018	€ 1.404.235,00	45,98%	45,98%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>NH-90</b>										
ADEGUAMENTO CAPACITA' MANUTENTIVE PER L'IMPIEGO DEGLI ELICOTTERI NH 90 NEI TEATRI OPERATIVI - ACQUISIZIONE MATERIALI URGENTI - CONTRIBUZIONE NSPA PER L'ACQUISIZIONE DI RICAMBI, SCORTE, COMPONENTI E ATTREZZATURE SU CONTRATTO LIC3	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 500.000,00	2017	2017	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - CONTRIBUZIONE AGENZIA DI PROGRAMMA BUDGET OPERATIVO 2017 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO ALLA FLOTTA NH90 DELL'ESERCITO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 10.700.000,00	2017	2019	€ 3.900.000,00	36,45%	36,45%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 (QUOTA PARTE) - CONTRIBUZIONE AGENZIA NSPA PER L'ACQUISIZIONE DI RICAMBI, SCORTE, COMPONENTI E ATTREZZATURE SU CONTRATTO LIC3	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.200.000,00	2017	2019	€ 3.000.000,00	71,43%	71,43%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - TURBOMOTORI IT06-TBE1	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 10.000.000,00	2017	2019	€ 4.000.000,00	40,00%	40,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CH-47E</b>										
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA CH47E	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.900.000,00	2017	2019	€ 2.000.000,00	25,32%	25,32%	<input type="checkbox"/>
CH-47 ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO - ETM (N. 16 VELOI)	SMD 02/2008	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 895.413.607,71	2009	2019	€ 36.706.786,00	4,10%	93,25%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGIUGLIO VALUTA N. 76 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N° 1304002255 DEL 28/07/2016 E FATT. N° 1304002256 DEL 28/07/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 2.334,49	2017	2017	€ 2.334,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGIUGLIO VALUTA N. 73 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N° 1304002176, 1304002177, 1304002178, 1304002179, 1304002180 DEL 21/07/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 669.952,08	2017	2017	€ 669.952,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGIUGLIO VALUTA N. 75 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N° 1304002257, 1304002258, 1304002260, 1304002261, 1304002262, 1304002263, 1304002264, 1304002266, 1304002267, 1304002269 DEL 28/07/2016 E FATT. N° 1304002313 DEL 29/07/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 179.536,10	2017	2017	€ 179.536,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGIUGLIO VALUTA N. 72 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 22.04.2009 (FATT. 1304001345 DEL 11/03/2016)	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 30.396,79	2017	2017	€ 30.396,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 71 A FAVORE DITTA SUL CONTRAIO N. 503 DEL 22/04/2009 (FATT. N°1304001335 DEL 22/05/2016 E FATT. N°1304001336, N°1304001342, N°1304001343, N°1304001344 DEL 11/05/2016) - CONTO COMPETENZA	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 136.467,31	2017	2017	€ 136.467,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTAN. 89A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22/04/2009 - FATT. N°1304001443 DEL 27/05/2016 - FATT. N°1304001444 DEL 27/05/2016. FATT. N°1304001445 DEL 27/05/2016. FATT. N°1304001446 DEL 27/05/2016 E FATT. N°1304001447 DEL 27/05/2016.	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 4.697.015,24	2017	2017	€ 4.697.015,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - 59° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA CONTR. 503 - FATTURE N°130400238, 130400239, 130400240, 130400241, 130400242, 130400243, 130400244, 130400245 E 130400246 DEL 15/02/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 725.580,26	2017	2017	€ 725.580,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 78 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22/04/2009 - FATT. N°130400252 DEL 28/07/2016.	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 10.895,32	2017	2017	€ 10.895,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 70 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22/04/2009 - FATT. N°1304001427 DEL 20/05/2016.	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.087.821,88	2017	2017	€ 1.087.821,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 73 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22/04/2009 - FATT. N°1304001205, FATT. N°1304001206, FATT. N°1304001207, FATT. N°1304001208 E FATT. N°1304001214 DEL 28/04/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 2.550.254,25	2017	2017	€ 2.550.254,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTAN. 86 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22/04/2009 - FATT. N°1304001200 DEL 28/04/2016 - FATT. N°1304001201 DEL 28/04/2016. FATT. N°1304001202 DEL 28/04/2016. FATT. N°1304001203 DEL 28/04/2016 E FATT. N°1304001204 DEL 28/04/2016.	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 40.656,25	2017	2017	€ 40.656,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 110 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22/04/2009 - FATT. N°1304001438, N°1304001439, N°1304001440, N°1304001441, N°1304001442, N°1304001443, N°1304001444 E N°1304001445 DEL 11/05/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 2.118.332,46	2017	2017	€ 2.118.332,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTAN. 108 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22/04/2009 - FATT. N°1304001423 DEL 11/05/2017 E FATT. N°1304001454 DEL 11/05/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 723.712,06	2017	2017	€ 723.712,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTAN. 107 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22/04/2009 - FATT. N°130400815 DEL 15/03/2017. FATT. N°1304000820 DEL 15/03/2017 E FATT. N°1304001026 DEL 06/04/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 792.855,67	2017	2017	€ 792.855,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTAN. 106 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22/04/2009 - FATT. N°1304001354, FATT. N°1304001355, FATT. N°1304001356, FATT. N°1304001357, FATT. N°1304001358 E FATT. N°1304001359 DEL 28/04/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 2.093.964,36	2017	2017	€ 2.093.964,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 105 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22/04/2009 - FATT. N°1304001050, FATT. N°1304001046, FATT. N°1304001051, FATT. N°1304001052, FATT. N°1304001053, FATT. N°1304001054, FATT. N°1304001055 E FATT. N°1304001056 DEL 06/04/2017.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 137.272,81	2017	2017	€ 137.272,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 104 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22/04/2009 - FATT. N°1304001028, FATT. N°1304001029, FATT. N°1304001030, FATT. N°1304001041, FATT. N°1304001040, FATT. N°1304001039, FATT. N°1304001042 E FATT. N°1304001043 DEL 06/04/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 49.127,52	2017	2017	€ 49.127,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
CH 47 - CONGIUGLIO VALUTA N. 102 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304001044, FATT. N°1304001045, FATT. N°1304001047, FATT. N°1304001048 E FATT. N°1304001049 DEL 06/04/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 3.044.563,72	2017	2017	€ 3.044.563,72	100,00%	100,00%	
CH 47 - C.V. N. 116 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304001057, N°1304001058, N°1304001059, N°1304001060, N°1304001061, N°1304001062, N°1304001063, N°1304001064, N°1304001065 DEL 06/04/2017 E FATT. N°1304001745 DEL 14/06/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 84.953,61	2017	2017	€ 84.953,61	100,00%	100,00%	
CH 47 - CONGIUGLIO VALUTA N. 103 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304001031, FATT. N°1304001032, FATT. N°1304001033, FATT. N°1304001034, FATT. N°1304001035, FATT. N°1304001036, FATT. N°1304001037 E FATT. N°1304001038 DEL 06/04/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 181.818,07	2017	2017	€ 181.818,07	100,00%	100,00%	
C.V. N. 124 BIS C TO 503 DEL 22.04.2009 - FT. 304002752, 1304002753, 1304002754, 1304002755, 1304002759, 1304002767, 1304002768, 1304002769 E 1304002770 DEL 22/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 7.352.640,66	2017	2017	€ 7.352.640,66	100,00%	100,00%	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 86 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130400384, N°130400385, N°130400386, N°130400387, N°130400388, N°130400389, N°130400390, N°130400391, N°130400392 E N°130400393 DEL 15/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 827.088,94	2017	2017	€ 827.088,94	100,00%	100,00%	
CH 47 - CONGIUGLIO VALUTA N. 71 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 DEL 22.04.2009 (FATT. 1304001385 DEL 22/05/2016 E FATT. 1304001386, 1304001342, 1304001343, 1304001344 DEL 11/05/2016) - CONTO RESIDUI	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 250.755,60	2017	2017	€ 250.755,60	100,00%	100,00%	
CH 47 - CONGIUGLIO VALUTA N. 81 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130401223 DEL 28/04/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 436.646,47	2017	2017	€ 436.646,47	100,00%	100,00%	
CH 47 - C.V. N. 119 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304002151, FATT. N°1304002152, FATT. N°1304002153, FATT. N°1304002156, FATT. N°1304002157, FATT. N°1304002158, FATT. N°1304002159 DEL 12/07/2017 E FATT. N°1304002150 DEL 13/07/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 3.902.014,20	2017	2017	€ 3.902.014,20	100,00%	100,00%	
CV 125 CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FT. N°1304002760, N°1304002762, N°1304002763, N°1304002764, N°1304002765, N°1304002766 E N°1304002771 DEL 22/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 691.365,70	2017	2017	€ 691.365,70	100,00%	100,00%	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 88 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304003740, N°1304003741, N°1304003742, N°1304003746, N°1304003747 DEL 27/12/2016 E FATT. N°1304003743 DEL 21/01/2016.	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.479.044,48	2017	2017	€ 1.479.044,48	100,00%	100,00%	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 89 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304003744, N°1304003745, N°1304003746, N°1304003749, N°1304003750 E N°1304003751 DEL 27/12/2016.	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 2.202.924,81	2017	2017	€ 2.202.924,81	100,00%	100,00%	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 90 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130400281, N°130400282, N°130400283 E N°130400284 DEL 09/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 22.589,39	2017	2017	€ 22.589,39	100,00%	100,00%	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 92 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130400328, 130400337, 130400338 E N°130400339 DEL 14/02/2017, FATT. N°130400340, 130400341, 130400342, 130400343, 130400344 E N°130400345 DEL 15/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 180.510,04	2017	2017	€ 180.510,04	100,00%	100,00%	
RP N. 122 C TO 503 DEL 22.04.2009 - FT. N°130400183 DEL 30/7/17, N°130400184 DEL 13/7/17, N°130400186 DEL 13/7/17, N°130400187 DEL 13/7/17, N°130400188 DEL 13/7/17, N°130400189 DEL 13/7/17, N°130400190 DEL 13/7/17, N°130400191 DEL 13/7/17	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 278.040,47	2017	2017	€ 278.040,47	100,00%	100,00%	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
REVISIONE PREZZI IN 130 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130402897, N°130402898, N°130402900 DEL 09/10/2017 E FATT. N°1304003014, N°1304003015, N°1304003016 E N°1304003017 DEL 20/10/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 134.162,29	2017	2017	€ 134.162,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI IN 124 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130402193, FATT. N°130402198, FATT. N°130402197, FATT. N°130402196 E FATT. N°130402198 DEL 13/7/2017, FATT. N°130402194 E FATT. N°130402203 DEL 12/7/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 487.451,39	2017	2017	€ 487.451,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
R.P. 121 CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130402172, N°130402173, N°130402174, N°130402175, N°130402176, N°130402177, N°130402178, N°130402181 E N°130402182 DEL 13/07/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 88.535,85	2017	2017	€ 88.535,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
R.P. N. 128 C.TTO 503 DEL 22.04.2009 - FT.130402787, FT.130402779, FT.130402780, FT.130402781, FT.130402782, FT.130402783, FT.130402784, FT.130402785 DEL 25/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.938.306,12	2017	2017	€ 1.938.306,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 86 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130403738 E 130403739 DEL 27/12/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 667.916,30	2017	2017	€ 667.916,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
R.P. N. 126 CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FT. N°130402799, N°130402798, N°130402797, N°130402796, N°130402795, N°130402794, N°130402800 E N°130402801 DEL 26/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.438.826,45	2017	2017	€ 1.438.826,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 63 A FAVORE DITTA CONTR. 503 - FATT. N°1304006461 DEL 03/03/2016 E FATT. N°1304006462 DEL 03/03/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 174.046,92	2017	2017	€ 174.046,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 129 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130402866 DEL 09/10/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 48.220,04	2017	2017	€ 48.220,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 123 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130402195, FATT. N°130402160, FATT. N°130402161, FATT. N°130402162, FATT. N°130402163, FATT. N°130402164 EFATT. N°130402165 DEL 12/07/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 221.645,99	2017	2017	€ 221.645,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 118 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130402169 DEL 12/07/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 6.601,72	2017	2017	€ 6.601,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGIUGLIO VALUTA N. 83 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130403752, N°130403753 E N°130403755 DEL 27/12/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 902.711,87	2017	2017	€ 902.711,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 109 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130401427, N°130401428, N°130401430, N°130401431, N°130401432, N°130401433, N°130401434, N°130401435, N°130401436, N°130401437 DEL 11/05/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 2.225.535,17	2017	2017	€ 2.225.535,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - CONGIUGLIO VALUTA N. 101 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304001022, FATT. N°1304001021, FATT. N°1304001020, FATT. N°1304001023, FATT. N°1304001024, FATT. N°1304001025 E FATT. N°1304001027 DEL 06/04/2017.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 5.657.098,04	2017	2017	€ 5.657.098,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 99 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130400364, FATT. N°130400365, FATT. N°130400366, FATT. N°130400367, FATT. N°130400375, FATT. N°130400376 E FATT. N°130400377 DEL 15/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 220.255,91	2017	2017	€ 220.255,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Mater
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 98 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130400362, N°130400363, N°130400378, N°130400379, N°130400380, N°130400404, N°130400405, N°130400406 E FATT. N°130400407 DEL 15/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 104.295,85	2017	2017	€ 104.295,85	100,00%	100,00%		
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 97 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130400394, N°130400397, N°130400400, N°130400401, N°130400402 E N°130400403 DEL 15/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 71.179,41	2017	2017	€ 71.179,41	100,00%	100,00%		
R.P. N. 127 C.T.T.O. 603 DEL 22.04.2009 - FT. N°1304002768 DEL 25/09/2017, FT. N°1304002767 DEL 25/09/2017, FT. N°1304002788 DEL 25/09/2017 E FT. N°1304002789 DEL 25/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 608.041,84	2017	2017	€ 608.041,84	100,00%	100,00%		
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 84 CONTR. N. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130400686, N°130400687, N°130400688, N°130400689, N°130400694, N°130400695, N°130400699, N°130400702, N°130400703, N°130400706, N°130400709, N°130400710 DEL 30/03/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 57.569,10	2017	2017	€ 57.569,10	100,00%	100,00%		
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 115 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304001573, N°1304001572, N°1304001571, N°1304001570, N°1304001569 E N°1304001568 DEL 22/05/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 29.226,59	2017	2017	€ 29.226,59	100,00%	100,00%		
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 95 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130400346, N°130400347, N°130400348, N°130400349 E N°130400350 DEL 15/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.038.695,94	2017	2017	€ 1.038.695,94	100,00%	100,00%		
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 94 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130400323, N°130400324, N°130400325, N°130400326, N°130400327, N°130400329, N°130400330 E N°130400331 DEL 14/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 408.655,58	2017	2017	€ 408.655,58	100,00%	100,00%		
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 117 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304001746 DEL 14/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 3.921,92	2017	2017	€ 3.921,92	100,00%	100,00%		
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 93 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130400332, N°130400333, N°130400334, N°130400335 E N°130400336 DEL 14/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 475.280,90	2017	2017	€ 475.280,90	100,00%	100,00%		
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 111 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304001446, N°1304001447, N°1304001448, N°1304001449, N°1304001450, N°1304001451, N°1304001452 E N°1304001453 DEL 11/05/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.923.239,57	2017	2017	€ 1.923.239,57	100,00%	100,00%		
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 112 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304001519, N°1304001520, N°1304001521, N°1304001531, N°1304001532, N°1304001533, N°1304001534, N°1304001535, N°1304001536 E N°1304001537 DEL 19/05/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 36.621,88	2017	2017	€ 36.621,88	100,00%	100,00%		
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 92 A FAVORE DITTA CONTR. 503 - FATT. N°1304000461 DEL 03/03/2016 - FATT. N°1304000465 DEL 03/03/2016 - FATT. N°1304000466 DEL 03/03/2016 E FATT. N°1304000468 DEL 03/03/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 97.723,05	2017	2017	€ 97.723,05	100,00%	100,00%		
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 114 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304001561, FATT. N°1304001562, FATT. N°1304001563, FATT. N°1304001564, FATT. N°1304001565, FATT. N°1304001566 E FATT. N°1304001567 DEL 22/05/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 23.786,65	2017	2017	€ 23.786,65	100,00%	100,00%		
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 120 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°130402185, FATT. N°130402189, FATT. N°130402200, FATT. N°130402201 E FATT. N°130402202 DEL 13/07/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.114.477,95	2017	2017	€ 1.114.477,95	100,00%	100,00%		

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	Esito		
										anno	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 85 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304003760, 1304003762, 1304003761, 1304003763 DEL 27/12/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 720.233,46	2017	2017	€ 720.233,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 74 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304002238, N°1304002239, N°1304002243, N°1304002244 DEL 27/07/2016 E FATT. N°1304002253 DEL 28/07/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.091.733,08	2017	2017	€ 1.091.733,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 82 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304003754, N°1304003756, N°1304003757, N°1304003768, N°1304003764 DEL 27/12/2016 E FATT. N°1304003758 DEL 21/01/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 4.128.586,96	2017	2017	€ 4.128.586,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
CH 47 - R.P. N. 113 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304001538, N°1304001539, N°1304001540, N°1304001541, N°1304001542, N°1304001543, N°1304001544, N°1304001545 DEL 19/09/2017 E FATT. N°1304001595, N°1304001596 DEL 22/02/2017.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 91.748,44	2017	2017	€ 91.748,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 75 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304002246, N°1304002247, N°1304002248, N°1304002249, N°1304002254 DEL 28/07/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.425.180,19	2017	2017	€ 1.425.180,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
CH 47 - CONGUAGLIO VALUTA N. 84 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304003752, N°1304003763 E N°1304003755 DEL 27/12/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.387.593,85	2017	2017	€ 1.387.593,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 80 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1800002347 DEL 03/09/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 55.330,98	2017	2017	€ 55.330,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 100 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304003968, FATT. N°1304003970, FATT. N°1304003971, FATT. N°1304003972, FATT. N°1304003973, FATT. N°1304003974 E FATT. N°1304003981 DEL 15/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 234.191,16	2017	2017	€ 234.191,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
CH 47 - REVISIONE PREZZI N. 79 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 - FATT. N°1304002250 DEL 28/07/2016 - FATT. N°1304002983 DEL 06/10/2016 - FATT. N°1304002984 DEL 06/10/2016 E FATT. N°1304002981 DEL 28/07/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 115.267,77	2017	2017	€ 115.267,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
<b>A-129EES</b>											
ADEGUAMENTO CAPACITÀ MANUTENTIVE PER L'IMPIEGO DEGLI ELICOTTERI AH-129D NEI TEATRI OPERATIVI - ACQUISIZIONE MATERIALI URGENTI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 500.000,00	2017	2017	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
ELICOTTERO A129 EES - 2° FASE - SISTEMA OTSWS (OBSERVATION, TARGETING & SPIKE WEAPON SYSTEM) - ACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE 32 SISTEMI + 16 OPZIONALI	SMD 03/2010	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 127.640.944,56	2010	2017	€ 2.686.000,00	2,10%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - INTEGRAZIONE FLUORI AREA - LINEA A-129 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ASSISTENZA TECNICA) E FORNITURE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 930.000,00	2017	2017	€ 930.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA A129	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 12.000.000,00	2017	2019	€ 2.500.000,00	20,83%	20,83%	<input type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZI N. 51 A FAVORE DITTA CONTR. 579 - FATT. N°1304001108 DEL 19/04/2016 E FATT. N°1304001142 DEL 21/04/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 94.454,46	2017	2017	€ 94.454,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
REVISIONE PREZZI IN 7 A FAVORE DITTA CONTR. 579 DEL 23.12.2010 - FATT. N°1304000408 DEL 15/02/2017 EFATT. N°1304000409 DEL 15/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 98.289,58	2017	2017	€ 98.289,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI IN 9 A FAVORE DITTA CONTR. 579 DEL 23.12.2010 - FATT. N°1304000946 DEL 27/03/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 2.751,41	2017	2017	€ 2.751,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI IN 53 A FAVORE DITTA CONTR. 579 - FATT. N°1304001186 E N°1304001386 DEL 12/05/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 206.555,87	2017	2017	€ 206.555,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie</b>										
ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - SAP GROUND STATION - ATTO AGGIUNTIVO ELETTRONICA	SMD 32/2009	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.960.323,29	2012	2018	€ 300.000,00	10,13%	89,87%	<input type="checkbox"/>
ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - INTEGRAZIONE SISTEMA AUTOPROTEZIONE ELIPS SU AEROMOBILI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.900.000,00	2016	2018	€ 3.000.000,00	37,97%	50,63%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - EI - ELICOTTERI VARI (A-109 / AB206 / AB212 / AB412) - SUPPLOG FLOTTE LEGACY (RIPREV / TIMOTORI T53 L13B, P1616, ALLISON RR 250) - REVISIONI GENERALI PER I SISTEMI PROPULSIVI PT67-6 E ALLISON ROLLS-ROYCE 250	---	AMMODERNAMENTO AEROMOBILI	N.A.	€ 3.000.000,00	2017	2019	€ 1.000.000,00	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - EI - ELICOTTERI VARI (A-109 / AB206 / AB212 / AB412) - SUPPLOG FLOTTE LEGACY (RIPREV / TIMOTORI T53 L13B, P1616, ALLISON RR 250) - REVISIONI GENERALI PER IL SISTEMA PROPULSIVO T53-L13B (LOTTO 3)	---	AMMODERNAMENTO AEROMOBILI	N.A.	€ 2.400.000,00	2017	2019	€ 800.000,00	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2016 - EI - ACQUISIZIONE RADIO PER PILOTIE PERSONNEL RECOVERY AN/PRC112G	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.579.682,84	2016	2018	€ 627.708,37	39,74%	59,56%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.V.N. 5 C.TTO 729 DEL 24.12.2013 - FT. N°1304000897-2/103/2017. N°1304000898-2/103/2017. N°1304000899-2/103/2017. N°1304000900-2/103/2017. N°1304000901-2/103/2017. N°1304000902-2/103/2017. N°1304000903-2/103/2017 N°1304000916-22/03/2017	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 12.936,97	2017	2017	€ 12.936,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 1 A FAVORE DITTA CONTR. 665 DEL 18.12.2012 - FATT. N°4711700316 DEL 08/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 21.334,42	2017	2017	€ 21.334,42	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 1 A FAVORE DITTA CONTR. 8726 DEL 23.12.2016 - FATT. N°4711700317 DEL 08/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 2.504,47	2017	2017	€ 2.504,47	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 6 A FAVORE DITTA CONTR. 729 DEL 24.12.2013 - FATT. N°1304000748 DEL 10/03/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.322,17	2017	2017	€ 1.322,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.V.N. 4 A FAVORE DITTA CONTR. 729 DEL 24.12.2013 - FT. N°1304000742 DEL 10/03/2017. FT. N°1304000743 DEL 10/03/2017. FT. N°1304000744 DEL 10/03/2017. FT. N°1304000745 DEL 10/03/2017. FT. N°1304000746 DEL 10/03/2017 E FT. N°1304000747 DEL 10/03/2017	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 156.144,74	2017	2017	€ 156.144,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERI VARI - CONGIUGLIO VALUTA N. 3 A FAVORE DITTA CONTR. 729 DEL 24.12.2013 - FATT. N°1304002165, 1304002166, 1304002167, 1304002168, 1304002169, 1304002170, 1304002171 E 1304002172 DEL 20/07/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 98.032,19	2017	2017	€ 98.032,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
ELICOTTERI VARI - CONGUAGLIO VALUTA N. 8 A FAVORE DITTA CONTR. 628 DEL 23.12.2011 - FATT. N° 1304001373 DEL 08/05/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 412,18	2017	2017	€ 412,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERI VARI - CONGUAGLIO VALUTA N. 5 A FAVORE DITTA CONTR. 683 DEL 27.12.2012 - FATT. N° NC 1304001128 N° NC 1304001111 FATT. N° NC 1304001112, N° NC 1304001113 E FATT. N° NC 1304001114 DEL 20/04/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 50.288,04	2017	2017	€ 50.288,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 7 A FAVORE DITTA CONTR. 729 DEL 24.12.2013 - FATT. N° 1304001888 DEL 16/06/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 993,69	2017	2017	€ 993,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERI VARI - C.V. N. 7 A FAVORE DITTA CONTR. 628 DEL 23.12.2011 - FATT. N. 1304002681 DEL 09/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.441,70	2017	2017	€ 1.441,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERI VARI - C.V. N. 6 CONTR. 628 DEL 23.12.2011 - FATT. N. 1304002681 DEL 12/09/2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 3.729,19	2017	2017	€ 3.729,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERI VARI - C.V. N. 2 CONTR. 729 DEL 24.12.2013 - FATTURE N° 1304001115, 1304001116, 1304001117, 1304001118, 1304001119, 1304001120, 1304001121, 1304001122, 1304001123, 1304001124, 1304001125, 1304001126 (TUTTE DEL 20/04/2016)	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 111.687,64	2017	2017	€ 111.687,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERI VARI - C.V. N. 2 CONTR. 683 DEL 27.12.2012 - FATT. N. 1304002163 E N. 1304002164 DEL 20.07.2016	SMD 03/2017	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 2.317,59	2017	2017	€ 2.317,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 8 A FAVORE DITTA CONTR. 729 DEL 24.12.2013 - FATT. N° 1304002820 DEL 28/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 51,35	2017	2017	€ 51,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 7 BIS A FAVORE DITTA CONTR. 683 DEL 27.12.2012 - FATT. N° 1304002819 DEL 28/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 254,44	2017	2017	€ 254,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERI VARI - CONGUAGLIO VALUTA N. 7 A FAVORE DITTA CONTR. 683 DEL 27.12.2012 - FATT. N° 1304000886 DEL 20/03/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 877,45	2017	2017	€ 877,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte</b>										
SO FILTRA 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - ACQUISIZIONE CARTUCCE CAL. 20 MM MPTP-M	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.937.756,00	2016	2018	€ 1.079.120,00	27,40%	73,31%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO FILTRA 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - ACQUISIZIONE CONTROMISURE	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.064.500,00	2016	2018	€ 348.750,00	32,76%	65,52%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO FILTRA 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - ACQUISIZIONE PREZZI	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.233.617,45	2016	2018	€ 1.738.892,59	33,23%	66,39%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO FILTRA 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - CONTROMISURE PW 118 MK3 TIARAOD DSTL Z2	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.282.604,00	2016	2018	€ 760.868,00	33,33%	66,67%	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 1.184.362.247,08	€ 146.027.336,19
<i>Nazionali</i>	€ 129.037.781,74
<i>Estero</i>	€ 16.989.554,45
	Mezzogiorno
	€ 4.023.838,89

Tabella n. 40

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	
					Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Decommissioning</b>										
PROGRAMMA DI DECOMMISSIONING MUNIZIONAMENTO E MATERIALE ESPLODENTE - DEMILITARIZZAZIONE MATERIALE ESPLODENTE VARIO		MESSA A NORMA	N.A.	€ 1.205.867,65	2017	2017	€ 1.205.867,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Laboratori campali</b>										
SO.FUTRA 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI TERRESTRI - APP. TO DI N. 5 TENDE OFFICINA CAMPALI MODULARI - N. 9 IN OPZIONE	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.038.000,00	2017	2017	€ 2.038.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO MODULI N. C E B PER LABORATORI CAMPALI (FLAFLS) - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI N. 5 MODULI DEI LABORATORI DI ANALISI	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 639.448,49	2017	2019	€ 213.265,92	33,35%	33,35%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO MODULI N. C E B PER LABORATORI CAMPALI (FLAFLS)	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.280.000,00	2017	2019	€ 435.000,00	33,98%	33,98%	<input type="checkbox"/>
<b>MNUR - Innalzamento del livello di force protection nelle FOB/FSB nel T.O. afgano</b>										
MNUR - FOB - COMPONENTE DI DIFESA ATTIVA	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 13.957.712,54	2016	2019	€ 4.700.000,00	33,67%	40,48%	<input type="checkbox"/>
<b>Potenziamento capacità O.S. E.I.</b>										
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - MITRAGLIATRICI FN MAG CAL. 7,62X51 MM	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 423.044,28	2017	2019	€ 60.000,00	14,18%	14,18%	<input checked="" type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERAZIONI SPECIALI DELL'ESERCITO - ACQUISIZIONE VEICOLO FLYER GEN III	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 186.706,14	2017	2017	€ 186.706,14	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - TBT TAGSAT - ACQUISIZIONE DI N. 65 APPARATI RADIO ANPRC-152A EN. 6 APPARATI RADIO AMPRC-117G	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 2.335.326,36	2017	2019	€ 233.239,87	9,99%	9,99%	<input checked="" type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 51

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito	Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE VEICOLI PICK UP E RIMORCHI - APP.TO DI N. 4 CARRELLI PER PICK UP	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	4	€ 46.390,00	2017	2017	€ 46.390,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI PER LA VISIONE NOTTURNA - APP.TO DI N. 12 SISTEMI PER LA VISIONE NOTTURNA IL-IR FUSION L3 FSS-PI	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	12	€ 989.600,00	2017	2019	€ 153.000,00	15,46%	15,46%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE (QUOTA PARTE) - APP.TO DI N. 20 VISORI NOTTURNI MONOCULARI L3 MUM 4G	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	20	€ 60.400,00	2017	2017	€ 60.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - N. 80 OTTICHE DI PUNTAMENTO ACOGRMR COMBOS TA31ECOS-G + N. 4 OTTICHE DI PUNTAMENTO ACOG TA648	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	84	€ 189.035,32	2017	2018	€ 144.462,92	76,42%	76,42%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - APP.TO DI TRATTLER GX	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 165.954,00	2017	2017	€ 165.954,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - APP.TO DI N. 52 HELMET IMOUNI MOD. WILCOX L4 G22	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	52	€ 26.988,00	2017	2017	€ 26.988,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - FUGLI ACCURACY AX308 E AX338	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 152.825,60	2017	2017	€ 152.825,60	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - APP.TO N. 12 MICRO THERMAL MONOCULAR SKEETIR-X - N. 8 WILCOX INTERACCIA PER SKEETIR	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	12	€ 72.087,68	2017	2018	€ 36.186,92	50,20%	50,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - APP.TO PASTRE BALISTICHE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 68.930,00	2017	2017	€ 68.930,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - APP.TO N. 90 SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E PUNTAMENTO LASER L3 ANPEQ 15	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	90	€ 116.730,00	2017	2018	€ 15.564,00	13,33%	13,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - APP.TO ELMETTIBALISTICI PER AVIOLANCIO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 47.600,00	2017	2017	€ 47.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - APPARATI DI PUNTAMENTO NOTTURNI - SISTEMI PER LA VISIONE NOTTURNA IL-IR FUSION MOD. L3 FSS-PI	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 836.600,00	2017	2017	€ 836.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito	Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
POTENZIAMENTO CAPACITA' O.S. EI - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - APP.TO DI N. 4 CALCIOLI PIEGHEVOLI PER FUCILE SAKO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	4	€ 4.896,68	2017	2017	€ 4.896,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programma FSAF</b>											
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SME - R.P.	SME/SMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.341.624,00	2016	2018	€ 1.049.020,00	31,39%	92,21%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SME	SME/SMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.047.313,00	2016	2018	€ 150.000,00	14,32%	94,04%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ATTIVITA' LANCISTICA - QUOTA SME	SME/SMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.000.000,00	2017	2017	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SME - R.P.	SME/SMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 191.650,00	2016	2018	€ 30.000,00	15,65%	92,33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SME	SME/SMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 42.790.354,15	2016	2018	€ 20.274.170,00	47,38%	92,86%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E SERVIZI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO FSAF/PAAMS	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2017	2017	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema individuale di combattimento</b>											
CENTRO SFA - ACQUISIZIONE DI SISTEMI INDIVIDUALI PER IL COMBATTIMENTO - APP.TO DI SISTEMI INDIVIDUALI PER IL COMBATTIMENTO MOD L3 WITH	P. PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	INCREMENTO E PROTEZIONE DELLE FORZE	N.A.	€ 463.937,94	2017	2018	€ 149.657,40	32,26%	32,26%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO (SIC) 1° FASE 1° SEGMENTO EI - OCCHIALI GUANTI GINOCCHIERE	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 332.572,00	2017	2017	€ 332.572,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anmodernamento armi di reparto</b>											
INTEGRAZIONE AL 22% APP.TO N.2 SISTEMI PROTOTIPICI N.48 SISTEMI DI SERIE PER VEICOLI BLINDO CENTAURO E VCC D'ARDO SICCONA FASE 6 - LOTTO 6.3 (CORSO OPERATORE SERIE) CTR. N. 681 DEL 17.12.2003/DN.288 DEL 23.12.2003	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 585,80	2017	2017	€ 585,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE MITRAGLIATRICE LEGGERA MINIMI CAL. 5,56x45 E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.949.716,62	2017	2019	€ 650.000,00	33,34%	33,34%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi ROVER</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE MATERIALI JTAC/FAC - APPROVVIGIONAMENTO DI N. 9 TACTICAL NETWORK ROVER E RELATIVI ACCESSORI.	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	9	€ 523.426,87	2017	2018	€ 232.634,16	44,44%	44,44%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Anmodernamento armi individuali</b>									
SO.FU.TRA. 2017 - EI - APP.TO DI FUCILI BERETTA ARX 200 COMPRESIVI ACCESSORI ED OTTICA DIURNA STEINER 6x40	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.999.698,21	2017	2019	33,21%	33,21%	<input type="checkbox"/>
<b>Anmodernamento capacità di sorveglianza</b>									
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SISTEMI DI PUNTAMENTO E VISIONE NOTTURNA E DIURNA PER MIRAGLIATRICI LEGGERE E PESANTI - N. 30 OTTICHE DI PUNTAMENTO DIURNO PER BROWNING	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	30	€ 132.247,00	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI JTACFAC - N. 10 TABLETS TATTICI RUGGED PAD + N. 6 SISTEMI DI RICONOSCIMENTO THERMAL BEACON + N. 10 SISTEMI DI RICONOSCIMENTO THERMAL PANEL	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 79.124,00	2017	2018	67,47%	67,47%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SISTEMI DI PUNTAMENTO E VISIONE NOTTURNA E DIURNA PER MIRAGLIATRICI LEGGERE E PESANTI - N. 300 CONGEGNI DI PUNTAMENTO DIURNO PER ARMI DI REPARO MINIMI	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	300	€ 556.449,00	2017	2019	3,00%	3,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI JTACFAC - APP.TO DI N. 3 TELEMETRI LASER - N. 1 BASE GONIOM. AMAGNETICA PER STRUMENTI ACQ. NE OBIETTIVI	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 195.142,86	2017	2018	50,17%	50,17%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI JTACFAC (QUOTA PARTE) - APP.TO DI N. 14 PUNTORI LASER LR	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	14	€ 79.177,42	2017	2018	78,57%	78,57%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI JTACFAC - APP.TO DI DESIGNATORI LASER LEGGERI	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 719.865,00	2017	2018	26,23%	26,23%	<input type="checkbox"/>
<b>Anmodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali</b>									
CENTRO SIFA - ACQUISIZIONE N.1 AUTOBUS LEGGERO	P.PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	POTENZIAMENTO PARCO	1	€ 90.122,62	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI DI FA ACQUISTO BUS VARIE TIPOLOGIE	P.PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.223.705,41	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Anmodernamento sistemi di C2</b>									
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVISTA DI N. 36 STAZIONI RADIO HF GNR 2000 PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' COM. NAZIONALE LOTTO 1.3 (CTR 1488 del 27.12.2010)		REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 1.510,00	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Anmodernamento e rinnovamento veicoli blindati e corazzati</b>									
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE SISTEMI ADD-ON PER CAPACITA' VMM ACRT ROUTE CLEARANCE - DISPOSITIVI GIS PER VMM RCP	P.PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 394.075,00	2017	2019	6,18%	6,18%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito	Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VTMM	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.200.000,00	2016	2018	€ 900.000,00	40,91%	59,09%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - UPGRADE DEL LIVELLO DI PROTEZIONE ANTIMINA DEL CARRO ARMATO "ARIETE" E DEL VCC "DARDO"	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 12.742.065,50	2014	2017	€ 962.065,50	7,55%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO CARRO ARIETE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.833.114,00	2017	2019	€ 50.000,00	1,76%	1,76%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO E RICONZIONAMENTO VTMM IMPREGIATINEITO.	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.960.559,94	2016	2018	€ 3.650.000,00	45,85%	54,64%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE SISTEMI ADD-ON PER CAPACITÀ VTMM ACRT ROUTE CLEARANCE - ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI MODIFICA (RETROFIT) SU VEICOLI VTMM RCP	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 791.731,02	2017	2019	€ 343.638,00	43,40%	43,40%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO AI VEICOLI MRAP BUFFALO E COUGAR - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE PARTI DI RICAMBIO DEI VEICOLI MRAP BUFFALO E COUGAR	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 750.000,00	2017	2019	€ 250.000,00	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ANV7 - RICOSTRUZIONE/ADEGUAMENTO DELLE PARTI E COMPONENTI E SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.300.000,00	2017	2019	€ 100.000,00	4,35%	4,35%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO LEOPARD DERIVATI - AMMODERNAMENTO DEL LEOPARD NELLE VERSIONI "RECUPERO E SOCCORSO" E "PIONIERE" MEDIANTE L'ACQUE DI SERVIZI DI REVISIONE GENERALE E RIPARAZIONE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.000.000,00	2017	2019	€ 100.000,00	2,50%	2,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.388.485,00	2017	2019	€ 10.541,67	0,20%	0,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - SUPPORTO LOGISTICO PER DARDO E ARIETE - QUOTA 2017	P. PERF. - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.039.458,33	2017	2017	€ 1.039.458,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO CARRO ARIETE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 62.007,17	2017	2017	€ 62.007,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 989.458,33	2017	2017	€ 989.458,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO PER DARDO E ARIETE	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.199.741,56	2016	2018	€ 2.000.000,00	47,62%	52,38%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VTMM LINCE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 799.976,67	2017	2017	€ 799.976,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio
					Iniziale	Terminale	nel 2017	fino al 31.12.2017	2017	2017	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VTLM LINCE (QUOTA PARTE) - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI VEICOLI VTLM LINCE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.199.954,64	2017	2017	€ 1.199.954,64	100,00%	100,00%		
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 21% MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI VTLM LINCE (CTR. N. 1154 DEL 14.12.2009)		REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.156,56	2017	2017	€ 1.156,56	100,00%	100,00%		
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 20% FORNITURA DI ATTREZZATURE PER VCC DARGO (CTR. 2201 DEL 28.12.2009)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 231,79	2017	2017	€ 231,79	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VBM 8X8 FRECCIA - SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSEMBLII A QUANTITÀ INDETERMINATA	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 9.000.000,00	2016	2018	€ 3.000.000,00	33,33%	66,67%		
REVISIONE PREZZI PER FORNITURA DI VTLM VERSIONE 1 "E" PORTAFERITRATA 28 - 4" LOTTO, RATA 29 - 4" LOTTO, RATA 30 - 4" LOTTO, RATA 31 - 4" LOTTO, RATA 32 - 3" LOTTO, RATA 32 - 4" LOTTO, OPZ. ART. 23 E OPZ. ART. 6 (contr. n. 1407 del 12.11.2011)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 93.740,88	2017	2017	€ 93.740,88	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO PER VBR NBC PLUS (FLA/FLS)	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.430.000,00	2017	2019	€ 550.000,00	22,63%	22,63%		
<b>Ammodernamento gruppi elettrogeni/stazioni di energia di p.e.</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SPT LOGISTICO - STAZIONI DI ENERGIA PARZI (100kW/12,5 kW)	P. PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.379.596,95	2017	2019	€ 344.210,21	24,95%	24,95%		
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STAZIONI DI ENERGIA (20/25 E 40/50 KW) - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI DI ENERGIA MOBILE - DITTA TELEGI	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 248.122,55	2016	2018	€ 82.707,52	33,33%	66,67%		
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STAZIONI DI ENERGIA (20/25 E 40/50 KW) - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI DI ENERGIA MOBILE - DITTA ARIS	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 456.964,14	2016	2018	€ 152.321,38	33,33%	66,67%		
SO.FU.TRA. 2017 - EI - INTEGRAZIONE FUORI AREA - MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI TORO		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 400.000,00	2017	2017	€ 400.000,00	100,00%	100,00%		
<b>Ammodernamento minori unità del Genio</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD-IEDO, MILITARY SEARCH E BCM (QUOTA PARTE) - APP. TO DI N. 28 APPARATI DI RICERCA PORTATILE CMO CHED CEA	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	28	€ 244.725,32	2017	2019	€ 10.000,00	4,09%	4,09%		
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD-IEDO, MILITARY SEARCH E BCM - KIT MATERIALI ATTREZZATURE EOD-IEDO-BC	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 119.970,95	2017	2019	€ 10.000,00	8,34%	8,34%		
OPERAZIONE SABINA - ACQUISIZIONE MATERIALI URGENTI PER LA TASK FORCE GENIO - KIT A CORREDO, MOTOCOMPRESSORE KAESER - APP. TO DI N. 1 MARTELLO PNEUM. MEDIO, N. 1 LEGGERO, N. 1 SERIE DI PUNTE P. N. 1 MARTELLO PERFORATORE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	4	€ 69.971,58	2017	2017	€ 69.971,58	100,00%	100,00%		

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
OPERAZIONE SABINA - ACQUISIZIONE MATERIALI URGENTI PER LA TASK FORCE GENIO - N. 13 ATTREZZATURE TRIVELLE PER ESCAVATORI CINGOLATI KOMATSU PC-210 NLC-8 E LA RELATIVA MODIFICA IMPIANTISTICA DEGLI STESSI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	13	€ 117.555,97	2017	2017	€ 117.555,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD/IEDD. MILITARY SEARCH E BCM (QUOTA PARTE) - TUTE ANTIFRAGMENTAZIONE COMPLETE DI CASSO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 598.845,00	2017	2018	€ 299.422,50	50,00%	50,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO UGV PER UNITA' EOD/IEDD GENIO - SUPPORTO LOGISTICO E FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI UGV WHEELBARROW MK8	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 150.000,00	2017	2019	€ 50.000,00	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD/IEDD. MILITARY SEARCH E BCM - APP. TO DI N. 13 TRIVELLE NON A PERCUSSIONE DA INSTALLARE SULL'ESCAVATORE CINGOLATO KOMATSU PC-210 NLC-8 E LA RELATIVA MODIFICA IMPIANTISTICA DEGLI STESSI	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	13	€ 117.555,97	2017	2018	€ 10.000,00	8,51%	8,51%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD/IEDD. MILITARY SEARCH E BCM - APP. TO DI N. 12 APPARATI DI RICERCA DI PROFONDITA', MAGNETOMETRICI E N. 4 STAZIONI GNSS/GPS	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	16	€ 288.442,00	2017	2019	€ 10.000,00	3,47%	3,47%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD/IEDD. MILITARY SEARCH E BCM - APP. TO DI MINI UGV '510 PACKBOT' CON KIT 'EOD/IEDD' E RELATIVI ACCESSORI	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 581.467,14	2017	2019	€ 10.000,00	1,72%	1,72%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE MANUFATTI ESCLUSIVI DEL GENIO - ESCLUSIVO PLASTICO DELLA SOCIETA' ENISIGN BICKFORD AEROSPACE & DEFENCE COMPANY	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 602.486,99	2017	2018	€ 180.000,00	29,88%	29,88%	<input checked="" type="checkbox"/>
OPERAZIONE SABINA - ACQUISIZIONE MATERIALI URGENTI PER LA TASK FORCE GENIO - TRIVELLE E TURBOFRESE - N. 9 ATTREZZATURE TURBOFRESE PER PALE CARICATRICI NEW HOLLAND W130B	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	9	€ 350.956,10	2017	2017	€ 350.956,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2016 - AMMODERNAMENTO / ADEGUAMENTO DOTAZIONI ATTREZZATURE MULTUSO DEL GENIO - APP. TO DI N. 3 MARTELLI PNEUMATICI DEMOLITORI A RIDOTTA VIBRAZIONE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	3	€ 74.976,55	2017	2017	€ 74.976,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE DI UGV MOD. TEODOR DELLA SOCIETA' TELLEROS (GER) DI ULTIMA GENERAZIONE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 1.948.600,19	2017	2019	€ 112.001,00	5,75%	5,75%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento protezione individuale</b>										
SO.FUTRA. 2017 - EI - APP. TO DI APPARATI DI BONIFICA DI PICCOLA CAPACITA' EDI POLVERE DECONTAMINANTE DETOSSIFICANTE BX24	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.819.970,72	2017	2019	€ 729.238,46	25,86%	25,86%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE MASCHERE e FILTRANTI NBC MOD. SOLDATO FUTURO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 11.350.313,30	2017	2019	€ 4.215.981,95	37,14%	37,14%	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento sistemi missilistici</b>										
SO.FUTRA. 2017 - EI - S.I.A.R. M.I.R.S.-I. SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORMIMENTO) DEL PARCO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.300.000,00	2017	2019	€ 1.300.000,00	30,23%	30,23%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito	Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2017 - EI - INTEGRAZIONE FUORI AREA - SISTEMA MLRS - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA	---	POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 625.000,00	2017	2017	€ 625.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Semovente PZH 2000</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SIAR - PZH2000 - SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORMENTO) DEL PARCO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.880.000,00	2017	2019	€ 1.000.000,00	34,72%	34,72%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - INTEGRAZIONE FUORI AREA - OBICE PZH 2000 - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA	---	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 650.000,00	2017	2017	€ 650.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBICE PZH2000 - SIJ	SMD 28/2013	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 18.000.000,00	2014	2017	€ 4.000.000,00	22,22%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 - REVISIONE PREZZI ART. 2.8.9 A.A. 1211 (CONTR. N. 586 DEL 13.12.2002)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 3.934,40	2017	2017	€ 3.934,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH2000 (ART. 2.8.3) (CONTR. N. 586 DEL 13.12.2002)	SMD 28/2013	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.225,44	2017	2017	€ 1.225,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERESSI LEGALI SU CONTRATTO CON LA BWB PER LA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE "MODULO A IMPIEGO TRASVERSALE PER LA DIREZIONE DI TIRO"	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 8.550,23	2017	2017	€ 8.550,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Annodernamento Minori del genio</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE AUTOMEZZI VARI, BIANCHIE E ATTREZZATURE DEL GENIO - N. 9 ATTREZZATURE TURBORESA PER PALE CARICATRICI NEW HOLLAND W1308	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	9	€ 280.764,88	2017	2018	€ 30.000,00	10,69%	10,69%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Annodernamento veicoli tattico-logistici</b>											
SALDO CONTRATTUALE SU FORNITURA DI N. 13 AUTOVEICOLI PESANTI TATTICI A RUOTE MONOTRACCIA ASTRA SM 68-45 BA (6x6)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 2.191,79	2017	2017	€ 2.191,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SALDO CONTRATTUALE SU FORNITURA DI N. 24 AUTORIBALTABILI ASTRA SM 66-45 AMT (6x6)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.669,79	2017	2017	€ 1.669,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI ASTRA	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 500.000,00	2017	2017	€ 499.979,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI ASTRAACTL	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 399.999,96	2017	2017	€ 399.999,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>FSAF Fase 3</b>										
FSAF FASE 3 - BASICO E.I.	SME/SMMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.644.050,00	2017	2018	€ 1.285.500,00	78,19%	78,19%	<input checked="" type="checkbox"/>
FSAF FASE 3 - BASICO E.I. - INTEGRAZIONE B.O. 2017 (BDC21 & NG IFF)	SME/SMMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.601.220,00	2017	2017	€ 1.601.220,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FSAF FASE 3 - R.P. E.I.	SME/SMMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 542.521,50	2017	2018	€ 424.200,00	78,19%	78,19%	<input checked="" type="checkbox"/>
FSAF FASE 3 - R.P. E.I. - INTEGRAZIONE B.O. 2017 (BDC21)	SME/SMMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 524.380,00	2017	2017	€ 524.380,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Disturbatori</b>										
MINUR - DISTURBATORI MANPORTABLE - APP TO DI N. 104 SISTEMI DISTURBATORI MANPORTABLE PLUS E RELATIVI ACCESSORI - STRUMENTAZIONE IZT NECESSARIA ALLA REGISTRAZIONE E REPLICAZIONE IZT NECESSARIA NELLE GAMME VHF E UHF	P.PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 117.272,61	2017	2017	€ 117.272,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MINUR - DISTURBATORI MANPORTABLE - APP TO DI N. 104 SISTEMI DISTURBATORI MANPORTABLE PLUS E RELATIVI ACCESSORI	P.PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 10.340.669,00	2017	2019	€ 3.210.669,00	31,05%	31,05%	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE COSTRUTTIVE E LIVE - ATTO AGGIUNTIVO	SMD 12/2009	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 6.685.475,95	2015	2018	€ 400.000,00	5,98%	11,37%	<input type="checkbox"/>
<b>Potenziamento ed ammodernamento delle dotazioni - Munizionamento vario (KB, TPT-I, TP-DM 18 PLPN)</b>										
SO.FU.TRA. 2017 - E.I. - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - APPROVVIGIONAMENTO DI GRANATE 40X46 IMPACT SIGNATURE PRACTICE	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.349.679,17	2017	2019	€ 94.048,24	6,97%	6,97%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - E.I. - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - CARICHE DI LANCIO MODULARI BOTTOM DM82A1	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 984.264,28	2017	2018	€ 302.661,26	30,75%	30,75%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - E.I. - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - RIPRISTINO E/O TRASFORMAZIONE SACCHETTI CARICHE DI LANCIO DM42	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 399.966,86	2017	2018	€ 123.066,00	30,77%	30,77%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - E.I. - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (INCLUSO MUNIZ. DI ARTIGLIERIA) - N. 7.433 ARTIFIZI FUOGIENI MOD. H603 VARI COLORI	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 299.963,92	2017	2019	€ 109.982,74	36,67%	36,67%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - E.I. - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (INCLUSO MUNIZ. DI ARTIGLIERIA) - VARIO CALIBRO - AGENZIA INDUSTRIESIDIFESA	P.PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 11.162.651,61	2017	2019	€ 2.174.403,21	19,48%	19,48%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale	nel 2017	fino al 31.12.2017	nel 2017	fino al 31.12.2017	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (INCLUSO MUNIZ. DI ARTIGLIERIA) - VARIO CALIBRO - CARTUCCE MARCANTI SIMUNITION VARI CALIBRI E TIPOLOGIE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 472.848,15	2017	2019	€ 157.616,05	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (INCLUSO MUNIZ. DI ARTIGLIERIA) - VARIO CALIBRO - GRANATE 40 X 53MM HE DPSD E TP-M	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.881.300,79	2017	2019	€ 932.845,03	24,03%	24,03%	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO - QUOTA 2017	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.999.517,06	2017	2017	€ 2.999.517,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO - INTEGRAZIONE URGENTE - AGENZIE INDUSTRIE DIFESA	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.999.616,79	2017	2017	€ 1.999.616,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - APP.TO DI GARGICHE DI LANCIO MODULARI TIPO TOP	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 559.485,80	2017	2018	€ 167.086,26	29,86%	29,86%	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - BOMBE DA 120MM HE-PR14 E PLPN	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 12.288.260,49	2017	2018	€ 5.309.972,61	43,21%	43,21%	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 23.162.388,49	2017	2018	€ 11.113.907,97	47,98%	47,98%	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - BOMBE DA 120MM HE-PR14 E PLPN	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.698.908,85	2017	2018	€ 999.468,25	58,83%	58,83%	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO - BOMBE DA MORTAIO CAL. 80MM PRACTICE	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.844.209,56	2017	2018	€ 574.364,28	31,14%	31,14%	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO - INTEGRAZIONE URGENTE - 2ª QUOTA - AGENZIE INDUSTRIE DIFESA	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.237.888,30	2017	2017	€ 3.236.675,92	99,96%	99,96%	<input type="checkbox"/>	
<b>Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SISTEMI DI PUNTAMENTO E VISIONE NOTTURNA E DIURNA PER MITRAGLIATRICI LEGGERE E PESANTI (QUOTA PARTE) - APP.TO DI N. 50 SISTEMI PER IL PUNTAMENTO NOTTURNO PER MINIMI	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	50	€ 151.000,00	2017	2017	€ 151.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
<b>Potenziamento e ammodernamento delle dotazioni e rispettive scorte</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO HITROLE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 2	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.100.000,00	2017	2019	€ 100.000,00	2,44%	2,44%	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI RAFFORZAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI - INCREMENTO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DELLE FORFSB	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 700.000,00	2017	2019	€ 80.000,00	11,43%	11,43%	<input type="checkbox"/>	



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Termine	nel 2017	2017	nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI RAFFORZAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI - APP TO PARTI RICAMBIO E SERVIZI RIPARAZIONE PER MANTENIMENTO SISTEMA G-BOSS	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 400.000,00	2017	2017	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI RAFFORZAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI - APP TO DI DEFENSIVE BARRIERS HESCO BASTIONI E PAVIMENTAZIONI RIGIDE MODULARI	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 499.867,64	2017	2018	€ 20.000,00	4,00%	4,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - APPARATI RADIO PER SAMPT B1 NT (GFE) - APP TO DIN. 13 STAZIONI RADIO STARVILLE E RELATIVI ACCESSORI	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	13	€ 1.599.312,95	2017	2018	€ 733.798,34	45,88%	45,88%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anmodernamento reti e sistemi di TLC</b>												
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SPT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STAR. TBTTAKSAT	P. PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 843.891,46	2017	2019	€ 161.894,43	19,18%	19,18%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STAR. UHF PRR - APP TO A QUANTITA' INDETERMINATA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI RADIO MILITARI DI TIPO UHF PRR IN "PRIVATA"	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 349.849,98	2016	2018	€ 98.228,68	28,08%	70,91%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STAR. UHF PRR - APP TO A QUANTITA' INDETERMINATA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI RADIO MILITARI DI TIPO UHF PRR ACQUISIBILI DAL LIBERO COMMERCIO	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 297.000,00	2017	2018	€ 148.500,00	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI IN.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITA' PER IL S.A.C.A. CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO GENNAIO-MARZO 2017 GARANZIA ESTESA RATA 4.3 (CTR 1347 del 27.12.2010)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 701,15	2017	2017	€ 701,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI IN.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITA' PER IL S.A.C.A. 8° CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO APRILE-GIUGNO 2017 GARANZIA ESTESA RATA 4.3 (CTR 1347 del 27.12.2010)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 701,15	2017	2017	€ 701,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI IN.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITA' PER IL S.A.C.A. RATA 10-CORSO OPERATORE CM2000IP (CTR 1347 del 27.12.2010)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 457,66	2017	2017	€ 457,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Anmodernamento sistemi Sanitari</b>												
COMPLETAMENTO MZJC - COMPLETAMENTO CAPACITA' ROLE 2 REPARTI DI SANITA' - ACQUISIZIONE N. 1 ROLE 2 LIGHT MANOUVRE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 52.050.000,00	2017	2019	€ 3.050.000,00	5,86%	5,86%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Materiali di attendamento</b>												
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI TERRESTRI - APP TO DIN. 2 TENDE OFFICINA CAMPALI MODULARI - N. 7 IN OPZIONE	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	2	€ 815.200,00	2017	2017	€ 815.200,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DECOMMISSIONING - APPROVVIGIONAMENTO DI TENDO-STRUUTURE PER IL TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE DI MEZZIE MATERIALI IN DOTAZIONE ALLA F.A.		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 794.120,94	2017	2017	€ 794.120,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Acquisizione Giubbetti antiproiettile</b>										
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI IAP - APP.TO DI GIUBBETTI ANTIPROIEETTILE MOD. PBI-G12-I E DELLO SVILUPPO DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.599.852,03	2017	2019	€ 1.850.004,55	28,03%	28,03%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI IAP - APP.TO N.545 GIUBBETTI ANTIPROIEETTILE MOD. PBI-G12-I E DELLO SVILUPPO DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	545	€ 3.000.000,00	2017	2018	€ 1.500.000,00	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI IAP - APP.TO N. 950 GIUBBETTI ANTIPROIEETTILE MOD. PBI-G12-IIT	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	950	€ 1.936.736,50	2017	2017	€ 1.936.736,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi di simulazione</b>										
SO.FU.TRA. - SISTEMI DI SIMULAZIONE DELCON	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.182.400,60	2014	2017	€ 1.175.177,20	19,01%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MATERIALE PER ESIGENZE ADDESTRATIVE LIVE - SIMUNITION	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 301.536,00	2017	2017	€ 301.536,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MATERIALE PER ESIGENZE ADDESTRATIVE LIVE - SIMUNITION - N.35 SISTEMI DI SIMULAZIONE LIVE SIMUNITION PER IL COMBATTIMENTO A CONTATTO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	55	€ 810.903,50	2017	2017	€ 810.903,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MATERIALE PER ESIGENZE ADDESTRATIVE LIVE - SIMUNITION - APP.TO DI N. 3.600 CARICATORI E 4 CORSI DI FORMAZIONE (OPZ.CTR 18652014)	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 180.787,06	2017	2017	€ 180.787,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE DI POSITIVI DI SIMULAZIONE PER L'ADDESTRAMENTO LIVE E AL CONTRASTO DELLA MINACCIA IED - ATTIVAZIONE PARZIALE LOTTO OPZIONE 2015 AL CONTRATTO 1715/2013 ED ATTO AGGIUNTIVO 18/10/2014 - QUOTA PARTE	---	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 1.614.443,28	2017	2017	€ 1.614.443,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE COSTRUTTIVE E LIVE - SUPPORTO LOGISTICO	SMD 12/2009	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 5.060.000,00	2017	2018	€ 2.890.808,05	57,13%	57,13%	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE COSTRUTTIVE E LIVE	SMD 12/2009	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 87.893.205,37	2010	2018	€ 5.545.609,15	6,31%	82,07%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE DI POSITIVI DI SIMULAZIONE PER L'ADDESTRAMENTO LIVE E AL CONTRASTO DELLA MINACCIA IED - ATTIVAZIONE PARZIALE LOTTO OPZIONE 2015 AL CONTRATTO 1715/2013 ED ATTO AGGIUNTIVO 18/10/2014	---	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 908.112,57	2017	2017	€ 908.112,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Totale</b>							<b>€ 135.601.412,02</b>			<b>€ 345.999,00</b>
<b>Nazionali</b>							<b>€ 88.795.838,65</b>			<b>Mezzogiorno</b>
<b>Estero</b>							<b>€ 46.805.573,37</b>			

## Tabella n. 41

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmato: STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Ammodernamento sistemi radar: controfuoco</b>										
RADAR CONTROFUOCO - ACQ. NR. 5 SISTEMI	SMD 35/2009 GIA' SMD 19/2005	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 85.558.450,00	2009	2018	€ 1.500.000,00	1,75%	98,30%	<input type="checkbox"/>
<b>Centro SFA</b>										
CENTRO SFA - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE HW E VTC CLASS - PC TEMPEST PER L'IMPEGNO IN RETI CLASSIFICATE NAZIONALI E NATO	P.PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 143.000,00	2017	2017	€ 143.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
CENTRO SFA - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE HW E VTC CLASS - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VTC E MONITOR TEMPEST	P.PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 24.644,00	2017	2017	€ 24.644,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>M2JTC</b>										
M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) - OPERE INFRASTRUTTURALI - ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 6.344,00	2017	2017	€ 6.344,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) - OPERE INFRASTRUTTURALI - PC DESKTOP PER VARIE ESIGENZE SME	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 5.585,77	2017	2017	€ 5.585,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) - OPERE INFRASTRUTTURALI - ACQUISIZIONE APPARATI PER LE COMUNICAZIONI SICURE	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 29.753,36	2017	2017	€ 29.753,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) - OPERE INFRASTRUTTURALI - REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO PASSIVO DI DUE RETI LOCALI CLASSIFICATE	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 33.510,56	2017	2017	€ 33.175,45	99,00%	99,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi Informativi Gestionali di F.A.</b>										
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONALE (S)GE) DI F.A. (QUOTA PARTE)	P.PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 289.996,44	2017	2019	€ 289.996,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONALE (S)GE) DI F.A.	P.PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 1.119.997,00	2017	2019	€ 219.997,00	19,64%	19,64%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Anmodernamento rete di F.A.</b>										
INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA RELATIVA AL CONTRATTO N. 10259 REF. DEL 21/12/2012	P. PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 7.891,79	2017	2017	€ 7.891,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Anmodernamento reti e sistemi di T.I.C.</b>										
MIDS-LVT (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL) - AMMODERNAMENTO DEI TERMINAL LOW VOLUME TERMINAL (LVT) AL BLOCK UPGRADE 2 (BU2)	---	AMMODERNAMENTO PARCO HW	N.A.	€ 464.000,00	2017	2017	€ 464.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
MAGGIORAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA (DAL 21% AL 22%), PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. REALIZZAZIONE CODICE IN P.R.E ACQUISIZIONE NUOVE CENTRALI TF PER EDR DELL'EI	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 484,15	2017	2017	€ 484,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.TTO N° 10294 DI REP. DEL 28/12/2012 PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ASSOCIATO ALLE CODE RIFON PER EDR DELL'ESERCITO - RICHIESTA ADEGUAMENTO IVA (DAL 21% AL 22%) - CAP. 7120/4	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 80,00	2017	2017	€ 80,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITÀ CIS DEL PHODI/INDC-ITA	P. PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 202.702,49	2017	2017	€ 202.702,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI INFORMATIVI OPERATIVI - BLUE FORCE TRACKING	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 599.999,98	2016	2018	€ 150.000,00	25,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - AMMODERNAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ TECNICO-OPERATIVE DEL DATA CENTER DI FORZA ARMATA (QUOTA PARTE)	P. PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 461.988,53	2017	2017	€ 461.988,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SPT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - CENTRALI DIGITALI E PONTIRADIO CAMPAL/INFRASTRUTTURALI	P. PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2017	2019	€ 200.000,00	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SPT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STA R. HF/VHF	P. PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.600.000,00	2017	2019	€ 400.000,00	25,00%	25,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - ASSETTI SATELLITARI	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.338.834,42	2016	2018	€ 781.180,64	33,40%	65,34%	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STA R. HF CNR 2000	P. PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 418.333,90	2017	2017	€ 418.333,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Anmodernamento rete EINET di F.A. con implementazione delle misure di sicurezza</b>										
SO.FU.TRA. 2017 - EI - CONTRASTO ALLA MINACCIA CIBERNETICA - AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)	P. PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 573.648,87	2017	2018	€ 500.000,00	87,16%	87,16%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITÀ CIBERNETICHE DELLA FORZA ARMATA - CYBER LABORATORY		POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 81.594,49	2017	2017	€ 81.594,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esterov
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
SO.FU.TRA. 2016 - AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITÀ CIBERNETICHE DELLA FORZA ARMATA - CYBER LABORATORY - PC DESKTOP PER VARIE ESIGENZE SME		POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 1.117,15	2017	2017	€ 1.117,15	100,00%	100,00%	
<b>Connettività - Programma lavori C4 - Rete TLC</b>										
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI GIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - CASERMA "CAMPIOMIZI" - L'AQUILA - 9° REGT ALPINI - SOSTITUZIONE CENTRALE TELEFONICA	P. PERF. 2016	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 147.304,86	2017	2017	€ 147.304,86	100,00%	100,00%	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI GIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - CASERMA "SALOMONE" - PADOVA - COMFOP NORD - INTERVENTI VARI	P. PERF. 2016	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 149.438,21	2017	2017	€ 149.438,21	100,00%	100,00%	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI GIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - CASERMA SERENIA (FOGGIA) E CASERMIADI MARIA (PALERMO)	P. PERF. 2016	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 234.970,42	2017	2017	€ 234.970,42	100,00%	100,00%	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI GIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - VARI EDRC SARDEGNA - ADEGUAMENTO VOIP E CODE IN PONTE RADIO DI FORZA ARMATA - IMPORTO EURO 128.661,75 I.V.A. INCLUSA	P. PERF. 2016	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 128.661,75	2017	2017	€ 128.661,75	100,00%	100,00%	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI GIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS (OUTA PART). RIPOSIZIONAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA CONTROL ROOM CLASSIFICATA PRESSO IL COMANDO BRIGATA FOLGORE	P. PERF. 2016	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 57.018,57	2017	2017	€ 57.018,57	100,00%	100,00%	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI GIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - LAVORI 46° PALERMO SU CAPUA-LECCE-TRAPANI	P. PERF. 2016	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 251.612,90	2017	2017	€ 147.125,42	58,47%	58,47%	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI GIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - LAVORI 46° PALERMO SU PALAZZO ESERCITO, CASERMA BIANCHI E CASERMA BECH-LUSERNA	P. PERF. 2016	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 432.837,54	2017	2017	€ 228.546,72	52,80%	52,80%	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU VSP 399-045 (EF 2012)		ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 3.853,37	2017	2017	€ 3.853,37	100,00%	100,00%	
*ACQUISIZIONE DI PC DESKTOP SME* (COMMESSA 01472/0307) E SU VSP 399-046 (EF 2012) "AMMODERNAMENTO SERVER DATA ENTRY" (COMMESSA 01412/0099)				€ 96.367.654,52						

€ 810.661,13

Mezzogiorno

€ 7.018.788,48

Nazionali

€ 5.054.788,48

Estero

€ 1.964.000,00

Tabella n. 42

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmato: STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Infrastrutture</b>									
OP SME - BONIFICHE FOLLGONI - VOCE A VOLUME DECENTRATA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 901.769,48	2017	2017	€ 901.769,48	100,00%	100,00%
C.E. 020416 - SOLBIATE OLONA - CASERMA LUIGO MARA - D2823 - RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI NELL'AREA DENOMINATA "EX CONIGLIERA" - PROGETTO ESECUTIVO IN APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.345.951,58	2017	2017	€ 1.345.951,58	100,00%	100,00%
OP SME - BONIFICHE INFRASTRUTTURE - VOCE A VOLUME DECENTRATA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.648.116,41	2017	2017	€ 1.647.891,41	99,99%	99,99%
				<b>€ 3.895.837,47</b>			<b>€ 3.895.612,47</b>		
							<b>€ 3.895.612,47</b>	<b>Mezzogiorno</b>	
							<b>€ 0,00</b>	<b>Estero</b>	

Tabella n. 43

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmato: STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Ammodernamento sistemi Sanitari - VM190 Ambulanze</b>									
C.TO.357 DEL 29/12/2008 - APPROV. GIUDIZIAMENTO N. 30 DOTAZIONI PER VM190 AMBULANZA - SENTENZA N. 3425/17 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 21.581,11	2017	2017	€ 21.577,11	99,98%	99,98%

€ 21.581,11	€ 21.577,11
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 44

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Potenziamento capacità O.S. E.I.</b>									
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO (4° REGGIMENTO ALPINI PARACADUTISTI - VERONA)	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 200.717,21	2017	2017	€ 200.657,21	99,97%	99,97%
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO (COMFOSE) - QUOTA PARTE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 29.865,60	2017	2017	€ 29.865,60	100,00%	100,00%
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO (182° RAO) - QUOTA PARTE	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 222.970,96	2017	2017	€ 222.970,96	100,00%	100,00%
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - QUOTA 4° REGGIMENTO ALPINI PARACADUTISTI DI VERONA	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 32.909,00	2017	2017	€ 32.879,00	99,91%	99,91%
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - 4° REGGIMENTO ALPINI PARACADUTISTI DI VERONA	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 14.640,00	2017	2017	€ 14.640,00	100,00%	100,00%
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO (QUOTA 4° ALPINI PARACADUTISTI)	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 32.646,70	2017	2017	€ 12.425,70	38,06%	38,06%
<b>Vestiario ed equipaggiamenti</b>									
SO.FU.TRA. 2016 - EI - APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'ESERCITO - AUMENTO ENTRO IL QUINTO AGGIUNTIVO C. TO 626 DEL 15.12.2016	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 329.126,72	2017	2017	€ 329.126,72	100,00%	100,00%
SO.FU.TRA. 2016 - ACQUISIZIONE STIVALETTI DA COMBATTIMENTO LEGGERI TESTA DI MORO - MOD. 2016 - QUOTA RESIDUI	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 24,02	2017	2017	€ 24,02	100,00%	100,00%

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Termine	2017	2017	nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2017 - EI - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - ACCORDO QUADRO UNIFORMI CBT - 2° ATTO DI ADESIONE A.Q. 2016	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.922.046,72	2017	2017	€ 5.922.046,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - COMBATE GINNICO - GARA 2/2017 LOTTO N. 10 BORRACCHE	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 515.992,17	2017	2017	€ 515.992,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - ACCORDO QUADRO STIVALETTI - 2° ATTO DI ADESIONE A.Q. 2016	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.459.876,09	2017	2017	€ 1.459.876,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - ACCORDO QUADRO UNIFORMI CBT - 2° ATTO DI ADESIONE A.Q. 2016	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.256.371,79	2017	2017	€ 6.256.371,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ INDIVIDUALE AL COMBATTIMENTO E MOVIMENTO IN MONTAGNA - ACQUISIZIONE MATERIALI PER ALPINISMO	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 491.776,18	2017	2017	€ 491.551,18	99,95%	99,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - COMBATE GINNICO - GARA 2/2017 LOTTO N. 5 MAGLIERA	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.634.641,95	2017	2017	€ 1.634.641,95	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - ACQUISIZIONE STIVALETTI DA COMBATTIMENTO LEGGERI TESTA DI MORO - MOD. 2016 - QUOTA COMPETENZA	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 714.076,60	2017	2017	€ 714.076,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - INTEGRAZIONE FUORI AREA - APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO ORDINARIO - IMPERMEABILE NUOVO TIPO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.885.646,26	2017	2017	€ 1.885.646,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - COMBATE GINNICO - GARA 2/2017 LOTTO N. 11 CASSE TROLLEY PORTAOGGETTI	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 209.992,94	2017	2017	€ 209.992,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO ORDINARIO - GARA 3/2017 LOTTO N. 6 - BORSETTE IN PELLE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 134.371,78	2017	2017	€ 134.371,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - EI - APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO ORDINARIO - IMPERMEABILE NUOVO TIPO	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.003.879,39	2017	2017	€ 1.003.879,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ INDIVIDUALE AL COMBATTIMENTO E MOVIMENTO IN MONTAGNA - ACQUISIZIONE COMBINAZIONI PER CLIMI RIGIDI	P. PERF. 2017 - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 104.507,64	2017	2017	€ 104.507,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - EI - INTEGRAZIONE FUORI AREA - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - ACCORDO QUADRO STIVALETTI - 2° ATTO DI ADESIONE A.Q. 2016	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.710.674,14	2017	2017	€ 4.710.674,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



€ 25.906.753,86	€ 25.886.217,86	€ 1.634.641,95
	<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
	<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 45

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Infrastrutture</b>										
INFR. NAZ. E.I. - ONERI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 33.389,64	2017	2017	€ 33.389,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
OP SME - INFRASTRUTTURE NAZIONALI - AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO - VOCE A VOLUME DECENTRATA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 4.804.566,04	2017	2017	€ 4.799.686,33	99,90%	99,90%	<input type="checkbox"/>
OP SME - INFRASTRUTTURE NAZIONALI - AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO - VOCE A VOLUME ACCENTRATA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.299.846,03	2017	2017	€ 1.299.846,03	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SORA - CASERMA SIMONI - ID 1669 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MENSA E REFETTORIO	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 4.374.726,59	2016	2018	€ 2.100.000,00	48,00%	50,29%	<input type="checkbox"/>
SIENA - CASERMA BANDINI - ID 4287 - REALIZZAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE A MENSA E REFETTORIO PREVIA DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.256.595,23	2016	2017	€ 2.206.595,23	97,78%	100,00%	<input type="checkbox"/>
TORINO - PALAZZO ARSENALE - ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.615.828,96	2015	2017	€ 1.315.828,96	50,30%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MANTOVA - CASERMA S. MARTINO - REALIZZAZIONE OFFICINA CON POSTO MANUTENZIONE E NUOVO MAGAZZINO CENTRALIZZATO PREVIA DEMOLIZIONE FABBRICATI N. 10, 11 E 13	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 9.464.152,11	2016	2018	€ 3.570.000,00	37,72%	43,52%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 24.849.104,60</b>			<b>€ 15.325.346,19</b>			<b>€ 1.299.846,03</b>
										<i>Nazionali</i>
										<i>Mezzogiorno</i>
										€ 0,00

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 69

## Tabella n. 46

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Infrastrutture</b>										
CENTRO SFA - ACQUISIZIONE DELLA CAPACITÀ INTERFORZE DI SECURITY FORCE ASSISTANCE (SFA) - CESANO D'ROMA - CASERMA "DE BARTOLOMET" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO PRIMO DELLA PALAZZINA "VILLA	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 314.169,00			€ 314.169,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - POLICLINICO MILITARE "CELIO" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE ESTERNE E TERRAZZO DI COPERTURA DEL FABBRICATO 12	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 175.009,92	2017	2017	€ 175.009,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
OP SME - INFRASTRUTTURE NAZIONALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VOCE A VOLUME DECENTRATA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 5.860.739,85	2017	2017	€ 5.831.500,78	99,50%	99,50%	<input type="checkbox"/>
NAPOLI - CASERMA "PARISI" - ID 4607 - SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CORTILE PAVE	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 130.279,78	2017	2017	€ 130.279,78	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - VILLA FONISECA - LAVORI DI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RADON PRESSO I LOCALI DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO DELLA DIFESA	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 58.404,89	2017	2017	€ 58.404,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO DIFESA E SICUREZZA - POLICLINICO MILITARE "CELIO" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DEL TRATTO DI MURO PERIMETRALE LUNGO VIA S.S. ROTONDO FINO A PIAZZA CELIMONTANA	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 311.426,57	2017	2017	€ 311.426,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. INIZ. E1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DECENTRATA	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 214.701,34	2017	2017	€ 214.701,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FRENZE - IGM - ID 4351 - FABBRICATO SAN MARCO - LAVORI DI RISANAMENTO COPERTURE E FACCIATE	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.635.166,36	2016	2017	€ 1.585.166,36	96,94%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
ROMA CECCHIGNOLA - CAS. PEROTTI (SCUTI) - ADEGUAMENTO A NORMA DI ALCUNI LOCALI PER ESIGENZE DEL COMANDO TRASMISSIONI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 175.553,57	2017	2017	€ 175.553,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
RILOCAZIONE MANARA - ROMA CECCHIGNOLA - CASERMA FILIBERTO - FABBRICATO N. 822 - LAVORI DI RIPRISINO CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DEGLI ADEGUAMENTI FUNZIONALI, AMBIENTALI ED IMPIANTISTICI INTERNI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 129.692,00	2017	2017	€ 129.692,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017		
RILOCAZIONE MANARA - ROMA CECCHIGNOLA - CASERMA FILIBERTO - FABBRICATO N. 819 - 1° PIANO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA ELETTRICO E CONTROSOFFITTATURA; ADEGUAMENTO SICUREZZA E SISTEMAZIONE BAGNI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 395.877,54	2017	2017	€ 395.877,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RILOCAZIONE MANARA - ROMA CECCHIGNOLA - CASERMA FILIBERTO - FABBRICATO N. 817 - LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DEGLI ADEGUAMENTI FUNZIONALI, AMBIENTALI ED IMPIANTISTICI INTERNI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 207.299,74	2017	2017	€ 207.299,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROMA CECCHIGNOLA - CAS SANI (CERTICO) - RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO N. 1309 PER ESIGENZE DELL'8° REPARTO INFRASTRUTTURE	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 327.413,93	2017	2017	€ 327.413,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NAPOLI - CASERMA "PARISI" - ID 4607 - SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (QUOTA PARTE) - RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI DELL'ALLOGGIO ENEA 0341 POSTO ALL'INTERNO DELL'INFRASTRUTTURA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 36.241,10	2017	2017	€ 36.241,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NAPOLI - CASERMA "PARISI" - ID 4607 - SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (QUOTA PARTE); ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI ARMIERA AD AULE DIDATTICHE	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 47.220,30	2017	2017	€ 47.220,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NAPOLI - CASERMA "PARISI" - ID 4607 - SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (QUOTA PARTE) - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERATE ALLIEVI DEL 2° PIANO	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 129.077,88	2017	2017	€ 129.077,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NAPOLI - CASERMA "PARISI" - ID 4607 - SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (QUOTA PARTE) - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA PALESTRA ALLIEVI DEL SECONDO PIANO INTERRATO	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 105.413,57	2017	2017	€ 105.413,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 10.253.687,34</b>			<b>€ 10.174.448,27</b>			<b>€ 2.360.812,92</b>	
						<i>Nazionali</i>			<i>Mezzogiorno</i>		
						<i>Estero</i>			<b>€ 0,00</b>		

Tabella n. 47

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-23 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Ammodernamento reti e sistemi di TLC</b>										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON. PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - PC TEMPESTI PER L'IMPIEGO IN RETI CLASSIFICATE NAZIONALI E NATO	---	AMMODERNAMENTO PARCO HW	N.A.	€ 166.026,00	2017	2017	€ 166.026,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON. PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - PC DESKTOP PER VARIE ESIGENZE SME	---	AMMODERNAMENTO PARCO HW	N.A.	€ 158.768,85	2017	2017	€ 158.768,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON. PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - AMBITO MATERIALI E REINGEGNERIZZAZIONE INTRANET (I.F.A. IENET)	---	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 430.129,06	2017	2017	€ 430.129,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - MATERIALE E SERVIZI PER MINI DATA CENTER. AUMENTO 5° C.TON N. 144 DI REF. DEL 23/12/2015.	---	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 297.685,17	2017	2017	€ 297.685,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON. PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - FORNITURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LAN	---	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 297.682,71	2017	2017	€ 297.682,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON. PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP/NEC C3	---	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 232.528,07	2017	2017	€ 232.528,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - SOTTOSCRIZIONE LICENZE REDHAT LINUX PER I DATA CENTER DELLA FORZA ARMATA	---	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 319.000,00	2017	2017	€ 243.338,32	76,28%	76,28%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON. PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - SISTEMI DI POSTA ELETTRONICA E UG&G SU PIATTAFORMA ZIMBRA	---	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 349.164,00	2017	2017	€ 349.164,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON. PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - FORNITURA DI N. DUE TERMINALI SATELLITARI ISI-301 "LIGHTWEIGHT"	---	POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 438.338,68	2017	2017	€ 438.338,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Ammodernamento rete EUNET di F.A. con implementazione delle misure di sicurezza				
	2017	2019	2017	2019
AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 8.999.217,23	€ 1.500.000,00	16,67%
	€ 11.688.539,77	€ 4.113.660,86	€ 4.113.660,86	16,67%
		Mezzogiorno	€ 166.026,00	
		Nazionali	€ 0,00	
		Estero	€ 0,00	

Tabella n. 48

## STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Infrastrutture</b>									
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - MAROLI - CASERMA "PARISI" - CE 075117 - ID 4697 - SCUOLA MILITARE INIZIATA LA "QUOTA PARTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ANNESSI AL REFETTORIO FINALIZZATI AD ATTIVARE IL SERVIZIO DI CATERING	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 222.225,82	2017	2017	€ 222.225,82	100,00%	100,00%
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - C.E.056217/VITERBO CAS. SALONI ID 1690 - VERIFICA DELLA PROG. ESECUTIVA E P.S.C. REALIZ. PALAZZINA ALLOGGI VOLONTARI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 40.634,93	2017	2017	€ 40.634,93	100,00%	100,00%
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - C.E. 056117 - VITERBO. CASERMA SALONI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER PALAZZINA ALLOGGI (250 POSTI)	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 208.441,08	2017	2017	€ 2,00	0,00%	0,00%
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE EL. - C.E. 056917 - GROSSETO. C.MIA BERAUDO - PROGETTAZIONE DEF. ED. ESEC. PER OFFICINA E PIANO LAVAGGIO - ID 4318	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 322.110,67	2017	2017	€ 322.110,67	100,00%	100,00%
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE EL. - C.E. 023017 ROMA - HM CELIO - ID 1688 - PROG. ESECUTIVA PER PADIGLIONI 14 E 16 DELLE SALDATURE S5 E S6	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 218.018,62	2017	2017	€ 218.018,62	100,00%	100,00%
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE EL. - C.E. 023017 ROMA - HM CELIO - ID 1688 - VERIFICA PROG. ESEC. E P.S.C. PER PADIGLIONI 14 E 16 DELLE SALDATURE S5 E S6	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 37.402,14	2017	2017	€ 37.402,14	100,00%	100,00%

€ 1.048.833,26	€ 840.394,18	€ 222.225,82
	Nazionali	Mezzogiorno
	€ 840.394,18	€ 0,00
	Estero	

Tabella n. 49

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7122-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Ammodernamento protezione individuale</b>									
SO.FUTRA.2016 - EI - ACQUISIZIONE MASCHERE ANTI NBC MOD. SOLDATO FUTURO	P. PERF. 2016	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.199.479,44	2016	2018	€ 999.703,42	45,45%	54,54%
				€ 2.199.479,44			€ 999.703,42		

€ 999.703,42	€ 999.703,42	€ 999.703,42
Nazionali	Mezzogiorno	Estero
€ 0,00		

Tabella n. 50

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>FSAF Fase 3</b>									
FSAF FASE 3 - COMP. TERRESTRE - SAMP-T (1° E 2° ALIQUOTA) (QUOTA MUTUO)	SME(SMM) 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 217.028.737,50	2006	2020	€ 14.468.582,50	6,67%	80,00%
							€ 0,00		

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 74

€ 217.028.737,50			
<i>Nazionali</i>	€ 14.468.582,50	€ 0,00	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 14.468.582,50	€ 0,00	€ 0,00
			<i>Mezzogiorno</i>

## Tabella n. 51

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore MARISTAT (SMIM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V. C.P.) - QUOTA AUTHORITY ESIGENZE VARIE - CE 096017	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 375,00	2017	2017	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Infrastrutture</b>										
ASILUNIDO - C.E. 3816 - BRINDISI - BASE NAVALE ID7036 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 43.712,67	2017	2017	€ 43.712,67	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
ROMA - (ID 6427) AREA S.ROSA - ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI PREVENTIVI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.000,00	2017	2017	€ 1.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
ASILUNIDO - C.E. 088717 - ROMA - (ID 2637) TOR DI QUINTO - ATTO AGGIUNTIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE (CONTRAITO N. 7854 DI REP. DATATO 12/12/2016)	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 111.387,56	2017	2017	€ 111.387,56	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 156.475,23</b>			<b>€ 156.475,23</b>			<b>€ 156.100,23</b>

Nazionali

Estero

€ 156.475,23

Mezzogiorno

€ 156.100,23

€ 156.475,23

€ 0,00



## Tabella n. 52

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore MARISTAT (SMIM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza lista
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC - ARSENALE M.M. TARANTO (Cod. MAV 01030535-143931525, 010305060622551981, 01030577942561878 e 010306128798271389)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 8.760,00	2017	2017	€ 8.760,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ANAC - ARSENALE M.M. LA SPEZIA - FASC. 16M/1047 - 16M/1046 - 16M/1049 - 16M/1050 - 16M/4011 - 16M/6016 - 16M/6017 - 16M/1053 - 16M/1055 - 16M/6018 - 16M/4014 - 16M/6003 - 16M/1056 - 16M/1057 - MAV N. 0330612879501442 con scadenza 1.00.3/2017	SMD 03/2017	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.620,00	2017	2017	€ 1.620,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUZIONI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C. P.MAV N. 001030612885471782 - SCADENZA 06.11.2017 - GARE NN 6443011-6460438-6483593-6506574-6542703	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.650,00	2017	2017	€ 1.650,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO NAZIONALE AUTORITY ANTICORRUZIONE - ANAC - MAV N. 01030619057491061	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 5.250,00	2017	2017	€ 5.250,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTI NAZIONALI AUTORITY ANAC - MAV N. 01030604503271441 (RELATIVO AL FASCICOLO 16M/6002)	SMD 03/2017	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 600,00	2017	2017	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUZIONI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C. P. MAV N. 001030619064081818 - SCADENZA 6.11.2017 - GARA N.6771980	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 600,00	2017	2017	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC - ARSENALE M. M. LA SPEZIA	SMD 03/2017	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 375,00	2017	2017	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZO - CONTRATTO N. 19869 DEL 31/07/2009 E ATTO AGGIUNTIVO N. 20051 DEL 16/05/2011 - AMMODERNAMENTO MEZZA VITA CACCIAMME CL. GAETA	SMD 31/2009	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 191.739,90	2017	2017	€ 191.739,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SPO - C2. COMUNICAZIONI, COMPUTER E G.E. SISTEMI DI CARTOGRAFIA ELETTRONICA - SPESA OBBLIGATORIE CONTRATTO 19890	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 46.879,06	2017	2017	€ 46.879,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SPO - CONTRATTO N. 20251 DEL 19/12/2013 - FORNITURA DI PRESTAZIONI PER AMMODERNAMENTO SEEKER TESEOF ACQUISIZIONE BANCO DI CONTROLLO - DITTA MEDA CAP. 7/2001 LOTTI 1 E 2 (F. G. 10%)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 79.284,60	2017	2017	€ 79.284,60	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
TESEO - PROLUNGAMENTO VITA TECNICO OPERATIVA - REVISIONE PREZZO	SMD 05/2005	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 210.131,40	2017	2017	€ 210.131,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale	nel 2017	fino al 31.12.2017	nel 2017	fino al 31.12.2017	
PROGRAMMA WIMAX - REVISIONE PREZZO SL 3.B.2 E SL 3.B.3. CONTRATTO N. 19820 DEL 22/12/2008 - ACQUISIZIONE, INSTALLAZIONE ED INTEGRAZIONE A BORDO DI RADAR MMSPS - 794	SMD 22/2008	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 96.704,00	2017	2017	€ 96.704,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA WIMAX - REVISIONE PREZZO - CONTRATTO 19820-2008 - ACQ./INST. ED INTEGR. DI NR. 3 RADAR MMSPS 794 (00A) - SUBLOTTI 2G, 3G2, 3G3, 3G4	SMD 22/2008	SPESA OBBLIGATORIE	3	€ 78.327,00	2017	2017	€ 78.327,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA WIMAX - REVISIONE PREZZO - ACQ. / INST. ED INTEGR. DI NR. 3 RADAR MMSPS 794 SU CLASSE MAESTRALE	SMD 22/2008	SPESA OBBLIGATORIE	3	€ 28.340,00	2017	2017	€ 28.340,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA MU 90 ISS - C.TTO.2014.90.0025 DEL 31/12/2014 - REV. PREZZO	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.895,00	2017	2017	€ 2.895,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA MU 90 - REVISIONE PREZZO - CONTRATTO A87.77.086/1997	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 87.211,49	2017	2017	€ 87.211,49	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA MU 90 - REVISIONE PREZZO - CONTRATTO 2089MS6500	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 10.053,00	2017	2017	€ 10.053,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA MU 90 - IN SERVICE SUPPORT - C.TTO.2009MSMS000 DEL 22/07/2010 - REV. PREZZO	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 13.406,44	2017	2017	€ 13.406,44	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA MU 90 - REVISIONE PREZZO - CONTRATTO 2089MS6500 - FATTURE N. 300/69 N. 300/67	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.878,37	2017	2017	€ 2.878,37	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Sommersibili di nuova generazione - 1^ serie</b>											
MINUR - U-212A PRIMA SERIE - REVISIONE FUEL CELL DEI SISTEMI DI PROPULSIONE AIP	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 11.700.000,00	2017	2018	€ 5.800.000,00	49,57%	49,57%	<input checked="" type="checkbox"/>	
U-212 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL BASIC COMMAND AND WEAPON SYSTEM (BCWCS)	SMM 004/1996	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 4.582.897,63	2010	2020	€ 410.647,88	8,96%	72,18%	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FUTRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBAQUEE - SUPPORTO OPERATIVO BATTELLI CLASSE U-212 1^ SERIE - SMG SCIRE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 600.000,00	2017	2017	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
<b>Sommersibili di nuova generazione - 2^ serie</b>											
U-212 2^ SERIE - ACQ. 2 BATTELLI	SMD 26/2007	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	2	€ 869.853.800,00	2009	2017	€ 41.303.987,00	4,75%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZO - CONTRATTO N. 19755 DEL 21/02/08 A.A. N.19977 DEL 23.11.2010 FORNITURA N.2 SMG U212 A.2^ SERIE SL.12 E.2.1-2° PERIODO	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 9.916,24	2017	2017	€ 9.916,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	nel 2017	fino al 31.12.2017		
REVISIONE PREZZO - CONTRATTO N. 19755 DEL 21/04/2008 E SUCCESSIVI ATTI AGGIUNTIVI - FORNITURA DI N° 2 SOMMERGIBILI TIPO U212A E DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO	SMM 004/1996	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 386.694,68	2017	2017	€ 386.694,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZO CONTRATTO N. 19755 DEL 21/04/2008 E SUCCESSIVI ATTI AGGIUNTIVI - FORNITURA DI N° 2 SOMMERGIBILI TIPO U212A E DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO. SUBLIOTTI 1.2-2.1-2.2-3.1-7° PERIODO	SMM 004/1996	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.952.595,14	2017	2017	€ 2.952.595,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
U-212 2° SERIE - REVISIONE PREZZI - CONTRATTO 19755/2008 - SOMMERGIBILI U212A E SUPPORTO LOGISTICO - S.L. 1.2-2.1-2.2-3.1- SALDO 2° - 3° - 4° E 5° PERIODO	SMM 004/1996	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 7.696.305,40	2017	2017	€ 7.696.305,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
U-212 2° SERIE - REVISIONE PREZZI - CONTRATTO 19755/2008 E AA 1977/2010 - SOMMERGIBILI U212A E SUPPORTO LOGISTICO - S.L. 1.2-2.1-2.2-3.1-3.2- SALDO 3° PERIODO	SMM 004/1996	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 594.913,98	2017	2017	€ 594.913,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTRATTO 19755/2008 - A.A. 1987/2010 - FORNITURA N. 2 SOMMERGIBILI U212A 2° SERIE - REVISIONE PREZZO SL. 3.1 - 2° E 3° PERIODO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 12.698,81	2017	2017	€ 12.698,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Munizionamento di nuova generazione "Vulcano"</b>												
VULCANO - STEP 3.0 - QUALIFICA CONGIUNTA DEI IMLEI CONFIGURAZIONI MUNIZIONI R-GA5 SVILUPPATE (127MM IMU-GPS, 127MM IMU-GPS-IR, 155MM IMU-GPS)	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 10.909.514,21	2015	2017	€ 8.909.514,21	81,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VULCANO - STEP 3 - SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA MUNIZIONE GUIDATA DA 127 MM	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 56.899.919,80	2009	2018	€ 6.609.809,58	11,62%	96,03%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VULCANO - STEP 3.2 - REVISIONE PREZZO	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 47.497,33	2017	2017	€ 47.497,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VULCANO - STEP 3.1 - REVISIONE PREZZO	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 64.435,86	2017	2017	€ 64.435,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZO CONTRATTO N. 19881 DEL 06/10/2009 - PROGRAMMA VULCANO - STEP 3.1 - SVILUPPO E INDUSTRIALIZZAZIONE MUNIZIONAMENTO DA 127 MM A LUNGA GITTATA	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 145.895,00	2017	2017	€ 145.895,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VULCANO - STEP 3 - REVISIONE PREZZO - CONTRATTO N. 19881/2009 - Lot 2-38-4A-6A-8	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 348.992,17	2017	2017	€ 348.992,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Portaerei Cavour</b>												
REVISIONE PREZZO - CONTRATTO N. 20035 DEL 29/12/2010 - AMMODERNAMENTO DEL SOFTWARE OPERATIVO DEL CMS CAVOUR	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 33.991,00	2017	2017	€ 33.991,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
NAVE CAVOUR - REVISIONE PREZZO - QUINTO ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO 19993	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 46.874,65	2017	2017	€ 46.874,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
NAVE CAVOUR - SOFTWARE OPERATIVO - REVISIONE PREZZO - CONTRATTO N. 20035 DEL 29/12/2010	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 75.842,00	2017	2017	€ 75.842,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adeguamenti di allestimento - Portaeli Cavour</b>										
ACO. PORTAERI CAVOUR - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - INTEGRAZIONE FUNZIONALE LIDS-LINK22 - TRAINING DISTRIBUITO - SUPPORTO REMOTO - MODULO GESTIONE	SMM 001/1998	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 11.379.433,48	2011	2017	€ 114.350,35	1,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AMY Cacciamine Classe Gaeta</b>										
AMY CACCIAMINE CL. GAETA - TGS	SMD 31/2009	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 11.670.000,00	2014	2019	€ 4.174.684,67	35,77%	35,77%	<input type="checkbox"/>
AMY CACCIAMINE CLASSE GAETA	SMD 31/2009	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 202.600.000,01	2013	2020	€ 22.375.627,92	11,04%	86,03%	<input type="checkbox"/>
AMY CACCIAMINE CLASSE GAETA - REVISIONE PREZZO - CONTRATTO N. 19869 DEL 2009 E ATTO AGGIUNTIVO 20051 DEL 2011 - SUBLOTTI VARI	SMD 31/2009	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 550.390,76	2017	2017	€ 550.390,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Adeguamenti di allestimento - Fregate AAW CL. Orizzonte</b>										
ACO. 2 FF AAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - ACQUISIZIONE TGS SDC	SMM 036/1999	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 59.015.500,00	2011	2017	€ 8.291.942,01	14,05%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
ACO. 2 FF AAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - ADEGUAMENTO CMS PER INTEGRAZIONE DAVIDE, TESEO E CARTOGRAFIA ELETTRONICA	SMM 036/1999	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 14.766.957,58	2011	2017	€ 2.290.772,21	15,51%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO FF AAW CL. ORIZZONTE - KIT DAVIDE PER IMPIANTI 7662 - CONTRATTO 20.064-2011 (6 KIT) - REVISIONE PREZZO - SUBLOTTI 3B, 4B	SMM 036/1999	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 78.653,55	2017	2017	€ 78.653,55	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO FF AAW CL. ORIZZONTE - KIT DAVIDE PER IMPIANTI 7662 - REVISIONE PREZZO	SMM 036/1999	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 995,73	2017	2017	€ 995,73	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO FF AAW CL. ORIZZONTE - ACQUISIZIONE KIT DAVIDE PER IMPIANTI 7662 - CONTRATTO 19964 DEL 6-10-2011 - REVISIONE PREZZO - LOTTI 2, 4A, 4B, 7, 11A, 11C	SMM 036/1999	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 297.581,77	2017	2017	€ 297.581,77	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Prolungamento della vita operativa del sistema missilistico SS Teseo</b>										
SO FILTRA 3017 - MM - MUNIZIONAMENTO, RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI E RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO TESEO	SCHEDA 5 - Di. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.020.000,00	2017	2019	€ 340.000,00	16,83%	16,83%	<input checked="" type="checkbox"/>
TESEO - PROLUNGAMENTO VITA TECNICO OPERATIVA	SMD 05/2005	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 44.786.393,73	2009	2017	€ 9.662.900,84	21,58%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
MU-90 IN SERVICE SUPPORT	SMM 020/1997	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 20.405.000,00	2014	2019	€ 4.648.000,00	22,78%	75,01%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Acquisizione siluro leggero MU-90 e relativo Supporto Logistico</b>										
<b>Programma WIMAX - Sostituzione Radar navali</b>										
PROGRAMMA WIMAX - ACC. INST. ED INTEGR. DI NR. 3 RADAR RAN 215 IN SOSTITUZIONE DEL RADAR MMSPS 774 SU NR. 3 FF. CL. IMAE NON AMMODERNATE	SMD 22/2008	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	3	€ 36.360.488,71	2009	2017	€ 1.973.212,49	5,43%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Nuovo Siluro Pesante per U212A</b>										
NUOVO SILURO PESANTE PER U-212A - FASE 2: ACQUISIZIONE DOTAZIONE E SLI - PRIMA ALIQUOTA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 13.999.947,00	2017	2019	€ 1.500.000,00	10,71%	10,71%	<input type="checkbox"/>
NUOVO SILURO PESANTE PER U-212A - ACQUISIZIONE - FASE IB - STEP 2 - COMPLETAMENTO QUALIFICA E INDUSTRIALIZZAZIONE	SMD 01/2010	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 14.289.253,13	2013	2017	€ 10.145.126,63	71,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamenti Minori Linee Operative</b>										
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A ADD., A.P.P. MANTENIMENTO E RINNOV. COND. OPER. NAVE VEGA - QUOTA C. RESIDUI INTEGR. VSP 010-420 - LOTTO 4 E SUPPORTO LAVORAZ. LOTTO 1 E 3	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 37.053,98	2017	2017	€ 37.053,98	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA TI FF. E GIUNTI COMPENSATORI - TARANTO 2 <sup>a</sup> TRANCHE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 948.725,30	2017	2019	€ 10.000,00	1,05%	1,05%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE - LOTTO 1 AREA SUD	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 423.751,83	2017	2018	€ 12.607,17	2,98%	2,98%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE - LOTTO 1 AREA NORD	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 9.492,02	2017	2017	€ 9.492,02	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE - LOTTO 1 AREA NORD	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 3.178.902,20	2017	2019	€ 443.902,20	13,96%	13,96%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE - LOTTO 1 AREA NORD	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 342.467,50	2017	2019	€ 1.000,00	0,29%	0,29%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A P.P. NAVE VEGA (INTEGRAZIONE) - ATTIVAZ. LOTTO 4 E SUPPORTO LAVORAZ. LOTTO 1 E 3	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 6.971,02	2017	2017	€ 6.971,02	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS DD.GG. ISOTTA FRASCHINI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.311.556,56	2017	2019	€ 50.000,00	3,81%	3,81%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CLS TURBINE A GAS GE-AVIO	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 800.000,00	2017	2019	6,25%	6,25%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTITUZIONE NR 2 SISTEMI RISTAVAMPRE CON NR. 2 SISTEMI DI PROPRIETA' IMIDA RICONDIZIONARE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 499.969,00	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - RINNOVO CERTIFICAZIONE MARPOL 73/78 UUNN.VARIE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 60.000,00	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI - SOSTEGNO LINEE NAVALI - TGS/TS - SUPPORTO LOGISTICO SIS GE ORIZZONTE - CAVOUR - FASC. 15-09-0156	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.100.000,00	2016	2018	39,10%	61,90%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI GRECALE (INTEGRAZIONE) - AMM.TO COOLING SYSTEM SONAR DET164	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 17.874,64	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI ETNA - RINNOVAMENTO IMPIANTO RIFORMAZIONE LATERALE HEBURN CARICHI SOLIDI E LIQUIDI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 982.195,00	2017	2018	1,53%	1,53%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI GRECALE (INTEGRAZIONE) - PP.DD.RR. PER MOTORI TERMICI PRINCIPALI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 167.638,43	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - ALBERATURE PR-PP. SUBLOTTO OPZ B5	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 48.566,50	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - FORNITURA COMPONENTI PER RINNOVAMENTO LINEE ASSI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 41.086,00	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVI ETNA - MANUTENZIONE DIESEL GENERATORI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 22.000,00	2017	2018	11,89%	11,89%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - RINNOVAMENTO IMPIANTO AQUAMATIC A CORRENTI IMPRESSE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 24.756,99	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO ALBERATURA NAVI PALINURO - RINNOVAMENTO VELATURA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 53.120,00	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVI CIGALA FULGOSI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 260.431,12	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito	Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ANTEO - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - -- RINNOVAMENTO IMPIANTI LOCALE AUSILIARI	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 318.188,01	2017	2017	€ 318.188,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ANTEO - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - AMM. IMP. VARI - COORDINAMENTO SICUREZZA	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 533.999,01	2017	2017	€ 533.999,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO IMPIANTI CONVERSIONE RIFIUTI SOLIDI U.L.U.N.N. - SAN GIUSTO/SAN MARCO	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 58.300,00	2017	2017	€ 58.300,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ETNA - FORNITURA MATERIALI PER RINNOVAMENTO IMPIANTO HEBURN (LOTTO 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 26.250,00	2017	2017	€ 26.250,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI - SOSTEGNO LINEE NAVALI - TGS/TS - 3 <sup>a</sup> TRANCHE - TS SOC. CLASSE ORIZZONTE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.300.000,00	2016	2018	€ 687.086,52	52,85%	69,47%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - CERTIFICAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI PER IL SOCCORSO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 510.000,00	2016	2018	€ 50.000,00	9,80%	19,61%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - EBD SING.TODARO - 1 <sup>a</sup> TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.359.555,57	2016	2017	€ 985.201,87	72,46%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - EBD SING.TODARO - 2 <sup>a</sup> TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 295.092,17	2016	2017	€ 294.092,17	99,66%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - IMPIANTI FISSI RILEVAZIONE NUCLEARE N° NASRAM 10 - ESIGENZA INTEGRATIVA YSP P10-050 E.F. 2012	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 4.758,47	2017	2017	€ 4.758,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ETNA - ALBERATURA NAVE VESPUCCI - COORDINAMENTO SICUREZZA	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 20.695,00	2017	2017	€ 20.695,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ETNA - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AMMODERNAMENTO	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 295.236,00	2017	2018	€ 10.000,00	3,39%	3,39%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ETNA - FORNITURA MATERIALI PER RINNOVAMENTO IMPIANTO HEBURN (LOTTO 1)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 19.250,00	2017	2017	€ 19.250,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ETNA - FORNITURA E APPLICAZIONE CICLO CARENAMENTO SILICONICO "FOUL RELEASE"	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 777.970,00	2017	2018	€ 5.000,00	0,64%	0,64%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - PONTE DI VOLO: SUBLOTTO OPZ. A5	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 32.826,95	2017	2017	€ 32.826,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - PONTE DI VOLO: SUBLOTTO OPZ. C2	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 85.692,45	2017	2017	€ 85.692,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE VESPUICCI - AMM. ALLESTIMENTI, SUPPORTI MARINARESCHI, IMPIANTI AUSILIARI E SUPERFICCI METALLICHE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 172.169,24	2017	2017	€ 172.169,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ANTEO - AMM.TO CAMERA 'C' E SIST. INTEGRATO PER IMMERSIONI PROFONDE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 448.499,60	2017	2018	€ 41.800,66	9,32%	9,32%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - STAZIONI RICARICA, FILTRAGGIO E MONITORAGGIO IN CONTINUO PARAMETRI ARIA RESPIRABILE - CL. GAETA 6° UNITA'	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 134.842,00	2017	2017	€ 134.842,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE DORIA - RINNOVAMENTO E RISOLUZIONE OBSOLESCENZE TECNOLOGICHE DIESEL GENERATORI TIPO IF	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.100.000,00	2017	2019	€ 50.000,00	4,55%	4,55%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE GRECALE (INTEGRAZIONE) - AMM.TO MOTORI ENDOTERMICI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 151.490,00	2017	2017	€ 151.490,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO ALBERATURA NAVE PALINURO - COORDINAMENTO SICUREZZA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 23.400,00	2017	2017	€ 23.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DI MARE PER IL RADAR EMPAR A BORDO DI NAVE DORIA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.100.000,00	2017	2019	€ 50.000,00	2,38%	2,38%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG., ELICHE A PALE ORIENTABILI VARTSILA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 23.469,00	2017	2017	€ 23.469,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO ALBERATURA NAVE PALINURO - COORDINAMENTO SICUREZZA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.122.852,57	2017	2018	€ 50.000,00	4,45%	4,45%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE GARIBOLDI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.048.106,00	2017	2018	€ 632.440,00	60,34%	60,34%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - ACQUISIZIONE ATTIVITÀ MATERIALI CLASSE U 212A - COMMON POOL CON LA MARINA TEDESCA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.383.211,34	2016	2018	€ 942.352,26	39,54%	39,58%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esito	Bozza
					Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCO - RINNOVAMENTO IMPIANTO AUTOMAZIONE SEFA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 198.803,32	2016	2018	€ 11.420,00	5,74%	7,40%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - AMM. MINORI LINEE OPER. - SOSTEGNO LOG. LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ANTEO - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - RINNOVAMENTO IMPIANTI LIQUAMI, ACQUA LAVANDA, CONDIZIONATORI, CELLE FRIGO	---	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 348.963,00	2017	2017	€ 348.963,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - AMM. MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ANTEO - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - ACQUISIZIONE IMPIANTO DI DISSALAZIONE A OSMOSI INVERSA	---	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 62.509,00	2017	2017	€ 62.509,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP DE LA PENNE - LOTTO A 1 <sup>a</sup> TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 535.701,50	2016	2018	€ 10.000,00	1,87%	2,80%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ANTEO - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - RINNOVAMENTO IMPIANTO NAVE ETNA - P.D.R. E 2 TENUTE LINEA ASSE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 149.750,00	2017	2017	€ 149.750,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ANTEO - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - RINNOVAMENTO IMPIANTO NAVE ETNA - RINNOVAMENTO MOTORI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 413.214,58	2017	2018	€ 140.000,00	33,88%	33,88%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - AMM. MINORI LINEE OPERATIVE - SOST. LOG. LINEE NAVALI - APP NAVE ANTEO - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - IMP. ANTIVEGETATIVO, ANTICORROSIVO, RIVEST. PROTETTIVE E AMM. MOTORI DIESEL	---	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 563.391,31	2017	2017	€ 563.391,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - AMM. MINORI LINEE OPER. - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ANTEO - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - RINNOVAMENTO IMPIANTI LOCALE AUSILIARI (INTEGRAZIONE VSP 010-048)	---	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 70.335,19	2017	2017	€ 70.335,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE MIMBELL (INTEGRAZIONE) - PDR SISTEMA DI COMBATT.	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 5.565,00	2017	2017	€ 5.565,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE GRECALE (INTEGRAZIONE) - IMP. ARIA RESPIRABILE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 100.000,00	2017	2017	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE ETNA - P.D.R. PIATT. - MATERIALI IMPIANTI (LOTTO 3)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 21.600,00	2017	2017	€ 21.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP DE LA PENNE, MIMBELL E STROMBOLI - SERVICE IMPIANTI PROPULSIONE E GENERAZIONE ELETTRICA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.165.000,00	2016	2018	€ 640.000,00	54,94%	74,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP DE LA PENNE - LOTTO C 1 <sup>a</sup> TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 181.877,97	2016	2018	€ 10.000,00	5,50%	8,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito	Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPROCI IN PRESSIONE, T.T.F.F. E GIUNTI COMPENSATORI LUUN, VARIE - QUOTA TUBI FLESSIBILI E GIUNTI COMPENSATORI - LA SPEZIA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 501.551,00	2017	2018	€ 251.551,00	50,15%	50,15%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPROCI IN PRESSIONE, T.T.F.F. E GIUNTI COMPENSATORI LUUN, VARIE - QUOTA TUBI FLESSIBILI E GIUNTI COMPENSATORI - AUGUSTA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 453.050,00	2017	2018	€ 200.000,00	44,15%	44,15%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA DI PROPULSIONE SING. TODARO	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.952.140,92	2016	2018	€ 1.000,00	0,05%	0,10%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI - SOSTEGNO LINEE NAVALI - TGS/TS - TS SDC NAVE CAVOUR - ATTO AGGIUNTIVO C.TTO 20319/2014	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.900.000,00	2016	2018	€ 100.000,00	5,26%	10,53%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP STROMBOLI - LOTTO B.5	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 29.478,36	2016	2017	€ 28.478,36	96,61%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP STROMBOLI - LOTTO B	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 341.928,51	2016	2017	€ 332.928,51	97,37%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP STROMBOLI - LOTTO A	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 652.266,40	2016	2017	€ 637.266,40	97,70%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP NAVE GRECALE 3° TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 144.748,14	2016	2017	€ 97.009,83	67,02%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP NAVE GRECALE 2° TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 728.697,70	2016	2017	€ 707.586,41	97,10%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP MIMBELLI - LOTTO C 1° TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 94.383,80	2016	2017	€ 89.383,80	94,70%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE VEGA (INTEGRAZIONE) - RINNOVAMENTO SCAFO E STRUTTURE INTERNE UNITA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 31.000,00	2017	2017	€ 31.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP MIMBELLI - LOTTO A 1° TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 532.851,51	2016	2017	€ 527.851,51	99,06%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE VEGA (INTEGRAZIONE) - AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISSALAZIONE OSWOSI INVERSA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 206.901,81	2017	2017	€ 206.901,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Terminale	nel 2017	fino al 31.12.2017	nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVI LIBECCO - RINNOVAMENTO MCOMPRESSORI ARIA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 100.000,00	2016	2018	€ 5.710,00	€ 5.710,00	5,71%	7,36%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVI LIBECCO - RINNOVAMENTO IMPIANTO STABILIZZAZIONE PINNE FISSE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 248.170,95	2016	2018	€ 14.650,00	€ 14.650,00	5,90%	7,61%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVI LIBECCO - RINNOVAMENTO IMPIANTI SSISS/FAFSS	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 231.257,00	2016	2018	€ 13.230,00	€ 13.230,00	5,72%	7,37%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVI LIBECCO - RINNOVAMENTO IMPIANTI SDP	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 2.294.893,80	2016	2018	€ 133.251,90	€ 133.251,90	5,81%	7,42%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVI LIBECCO - RINNOVAMENTO IMPIANTI PROPULSIONE E GENERAZIONE ELETTRICA	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 897.864,08	2016	2018	€ 219.477,89	€ 219.477,89	24,44%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. DE LA PENNE, MIMBELLI E STROMBOLI - SERVICE IMPIANTI AUTOMAZIONE SDP	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 280.000,00	2016	2018	€ 165.000,00	€ 165.000,00	58,93%	82,14%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APPDE LA PENNE - LOTTO B 1 <sup>a</sup> TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 918.027,50	2016	2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00	1,09%	1,63%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPENTI IN PRESSIONE, T.T.F.F. E QUANTI COMPENSATORI UUN. VARIE - QUOTA PARTE RECIPENTI IN PRESSIONE (AREA SUD)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.570.500,17	2016	2018	€ 589.637,64	€ 589.637,64	37,54%	44,35%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPENTI IN PRESSIONE, T.T.F.F. E QUANTI COMPENSATORI UUN. VARIE - QUOTA PARTE RECIPENTI IN PRESSIONE (AREA NORD)	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 661.700,00	2016	2018	€ 236.000,00	€ 236.000,00	35,67%	43,61%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVI ETNA - CARENAMENTO SILICONICO E P.D.R. - HEPURIN	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.846.640,00	2017	2018	€ 600.000,00	€ 600.000,00	32,49%	32,49%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVI ANTEO - RINNOVAMENTO SRV300	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.474.874,12	2017	2018	€ 282.340,00	€ 282.340,00	19,14%	19,14%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVI ANTEO - AMM.TO SRV 300 - COORDINAMENTO DI SICUREZZA	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 57.845,46	2017	2017	€ 57.845,46	€ 57.845,46	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP MIMBELLI - LOTTO B 1 <sup>a</sup> TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 357.771,65	2016	2017	€ 352.771,65	€ 352.771,65	98,60%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE GRECALE (INTEGRAZIONE) - RINNOVAMENTO CARENA E BAGNASCUOLA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 102.215,00	2017	2017	€ 102.215,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO - ACQUISIZIONE P.D.R. PER DDAA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 704.501,35	2017	2019	€ 2.000,00	0,28%	0,28%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO - RINNOVAMENTO IMPIANTO PROPULSIONE DI CACCIA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.192.784,53	2017	2019	€ 5.000,00	0,42%	0,42%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO 1*	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 387.558,70	2017	2019	€ 2.000,00	0,52%	0,52%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO - P.D.R. PLUTO	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 98.596,57	2017	2019	€ 1.000,00	1,01%	1,01%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO ALBERATURA NAVE PALINURO - RINNOVAMENTO FREGI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 19.000,00	2017	2017	€ 19.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO ALBERATURA NAVE PALINURO - RINNOVAMENTO	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 122.074,16	2017	2017	€ 122.074,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO ALBERATURA NAVE PALINURO - RINNOVAMENTO	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 205.139,20	2017	2017	€ 205.139,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - SISTEMA DI REFRIGERAZIONE PNT	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 28.183,95	2017	2017	€ 28.183,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - RIPRISTINI STRUTTURALI ELEMENTI ORDINARI, RINFORZATE FASCIAE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 631.849,04	2017	2018	€ 469.328,10	74,28%	74,28%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - P.D.R. RINNOVAMENTO E.E.C.C. ALTA PRESSIONE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 248.843,41	2017	2017	€ 248.843,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE, T.T.F.F. E GIUNTI COMPENSATORI LUJN. VAREE - QUOTA TUBI FLESSIBILI E GIUNTI COMPENSA TORI - TARANTO	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 585.506,44	2017	2018	€ 310.000,00	52,95%	52,95%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - COMPONENTI PER RINNOVAMENTO DOGHE SUPPORTO LINEE D'ASSE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 72.090,00	2017	2017	€ 72.090,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito	Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ANTEO - 2° TRANCHE - AMM.TO IMPIANTO AUTOREGOLAZIONE DD. GG.	---	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 37.221,00	2017	2017	€ 37.221,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE PALINURO - RINNOVAMENTO DD.GG. CATERPILLAR	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 17.661,45	2017	2017	€ 17.661,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE VEGA (INTEGRAZIONE) - MANUTENZIONE IMPIANTI VARI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 102.890,00	2017	2017	€ 102.890,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. ALBERATURA NAVE VESPUCCI - RINNOVAMENTO E RISOLUZIONE OBSOLESCENZA ALBERATURA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 398.965,69	2017	2017	€ 398.965,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE GRECALE (INTEGRAZIONE) - AMMODERNAMENTO STRUTTURE ORDINATA 81	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 29.540,32	2017	2017	€ 29.540,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE GRECALE (INTEGRAZIONE) - AMMODERNAMENTO IMPIANTI VARI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 59.554,12	2017	2017	€ 59.554,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - IMPIANTO STABILIZZAZIONE, TIMONI E PASSOVELICA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 48.098,00	2017	2017	€ 48.098,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE MIMBELLI (INTEGRAZIONE) SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA PER CARPENTERIA CONDIZIONAMENTO E PONTI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 121.116,40	2017	2018	€ 60.000,00	49,54%	49,54%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE GRECALE (INTEGRAZIONE) - AMMODERNAMENTO MOTORI DIESEL	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 219.500,00	2017	2017	€ 219.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ALBERATURA NAVE PALINURO/PALINURO - ADEGUAMENTO DI MANUFATTI IN CARPENTERIA METALLICA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 57.952,24	2017	2017	€ 57.952,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ANTEO - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PICCOLI MOTORI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 18.013,88	2017	2017	€ 18.013,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE DORIA - RINNOVAMENTO E RISOLUZIONE OBSOLESCENZE TECNOLOGICHE MOTORI S.E.M.T. - PIELSTICK	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 900.000,00	2017	2019	€ 200.000,00	22,22%	22,22%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ETNA - LAMIERE, TUBI E PROFILATI VARI PER PIATTAFORMA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 21.000,00	2017	2017	€ 21.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FUTRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI GRECALE (INTEGRAZIONE) - AMM. TO MOTORI ENDOTERMICI (2ª TRANCHE)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 300.000,00	2017	2018	€ 100.000,00	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI GRECALE (INTEGRAZIONE) - AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI DISSALAZIONE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 42.122,50	2017	2017	€ 42.122,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - AMM. MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOG. LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI ANTEO - 2ª TR. - STR. MET. - IMP. EL. - IMP. MOV. CARICHI. OPERATIVA E IMP. ARIA RESP. SUB.	---	SO.LO.NI.	N.A.	€ 1.035.728,67	2017	2017	€ 1.035.728,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Supporto in servizio ed acquisizione apparati del nuovo sistema LINK II (NILE)</b>											
NUOVO LINK II (NILE) - M.O.U FASE 4 - ACQUISIZIONE NUOVA CFRANTE	SMD 83/2010	AMMODERNAMENTO SUPPORTI TRASMISSIVI E DECISIONALI	N.A.	€ 2.343.911,25	2014	2020	€ 493.385,82	21,05%	55,43%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Supporti logistici e munizionamento</b>											
MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI MUNIZIONAMENTO - RAZZI 118 MM	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 799.200,00	2017	2017	€ 799.200,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2016 - MM - PIANO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - MUNIZIONAMENTO ARTIGLIERIA/CALIBRO 40/70	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.499.265,00	2016	2018	€ 900.000,00	60,03%	63,36%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2016 - MM - PIANO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO DEI SILURIA 184 MOD. 3 - 2ª TRANCHE	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 400.000,00	2016	2018	€ 199.000,00	49,75%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUNIZIONAMENTO - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO DEI SILURIA 184 MOD. 3	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 506.000,00	2017	2019	€ 506.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PIANO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - 2ª TRANCHE - SPOLETTE VTPAFB01/127 PER PROIETTI DIROMPENTI MOD 71 (A3) CALIBRO 127	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 599.322,00	2017	2017	€ 50.000,00	8,34%	8,34%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI CALIBRI NAVALI 76/82	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.897.619,24	2017	2019	€ 380.000,00	20,03%	20,03%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PIANO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - 2ª TRANCHE - MUNIZIONAMENTO ARTIGLIERIA CALIBRO 40/70	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 499.509,00	2017	2019	€ 50.000,00	10,01%	10,01%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2016 - MM - SUPPORTO MISSILE ASPIDE - AMMODERNAMENTO E REVISIONE UGC E FIG - FASC. 16/08/0043	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.950.000,00	2016	2018	€ 400.000,00	20,51%	25,64%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2016 - MM - PIANO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - SPOLETTE VTPAFB01/127 PER PROIETTI DIROMPENTI CALIBRO 127	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 799.012,00	2016	2017	€ 699.012,00	87,48%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziate	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>										
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - IT.SS. (LOTTI OPZIONALI NR. 6-9B-12-13-14-16-17)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 2.974.616,93	2017	2017	€ 2.974.616,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - AMMODERNAMENTO SISTEMI IMMERSIONI ASSERVITI DA SUPERFICIE E MATERIALE SUPPORTO IMMERSIONE - ATTREZZATURA IDRAULICA LAVORI SUBACQUEI	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 52.887,00	2017	2017	€ 52.887,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - AMMODERNAMENTO URGENTE E SOSTEGNO LOGISTICO CARICHE SPECIALI SUBACQUEE	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 497.440,72	2017	2019	€ 130.000,00	26,13%	26,13%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - IT.SS. (PDA 2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-20-23-24-25-26-27)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 8.990.221,52	2017	2019	€ 1.600.000,00	17,80%	17,80%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - IT.SS. (LOTTI OPZIONALI NR. 11-18-19-20-21)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 1.897.859,48	2017	2017	€ 1.897.859,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - SISTEMI TATTICI PER APERTURA VARCHI	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 51.708,90	2017	2017	€ 51.708,90	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - DOTAZIONI SUBACQUEE PER T.U. MARITIME	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 40.630,00	2017	2017	€ 40.630,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RIPIANAMENTO SCORTE PER SOAFO RHIB ZODIAC	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 266.335,34	2017	2017	€ 266.335,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE IMBARCAZIONI D'ASSALTO	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 238.799,99	2017	2017	€ 238.799,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ACQUISIZIONE MATERIALI RADIOINFORMATICI PER T.U. MARI TIME - HARRIS	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 5.811.386,68	2017	2019	€ 485.445,60	8,35%	8,35%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - AMMODERNAMENTO URGENTE E SOSTEGNO LOGISTICO SISTEMI D'ARMA SPECIALI SUBACQUEE	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 2.098.944,21	2017	2019	€ 699.752,97	33,34%	33,34%	<input type="checkbox"/>
MINUR - ACQUISIZIONE CAPACITA' AVVOLGIMENTO RHIB ZODIAC HURRICANE - ACQUISIZIONE RHIB	---	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 18.256,00	2017	2017	€ 18.256,00	100,05%	100,05%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ACQUISIZIONE MATERIALI RADIOINFORMATICI PER T.U. MARI TIME - APPARATI RADIO VHF MOTOROLA	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 49.822,00	2017	2017	€ 49.822,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RIPIANAMENTO SCORTE PDR MOTORI PER IMBARCAZIONI ASSALTO 1 <sup>a</sup> TRANCHE	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 96.270,20	2017	2017	€ 96.270,20	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ACQUISIZIONE MATERIALI RADIO INFORMATICI DI T.U. MARITIME - ACCESSORI PER APPARATI RADIO	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 66.147,00	2017	2017	€ 66.147,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ACQUISIZIONE MATERIALI PER T.U. MARITIME - AREA ADDESTRATIVA AL COMBATTIMENTO IN SCENARIO AERONAVALE	---	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 1.046.853,90	2017	2019	€ 46.853,90	4,48%	4,48%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE SISTEMI PER ATTIVITÀ DI CONTROCARICAMENTO PER OPERATORE EOD-SUB - MACCHINA RADIOGRAFICA VIDISCO	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 153.866,40	2017	2017	€ 153.866,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - SISTEMI DI STOCCAGGIO E TRASPORTO MATERIALI	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 22.810,34	2017	2017	€ 22.810,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - AMMODERNAMENTO SISTEMI IMMERSIONE DA SUPERFICIE E MATERIALE SUPPORTO IMMERSIONE - N° 4 SISTEMI IMMERSIONE INTERSPIRO DPI - LOTTO 1	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 188.938,96	2017	2017	€ 188.938,96	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - AMMODERNAMENTO SISTEMI IMMERSIONE DA SUPERFICIE E MATERIALE SUPPORTO IMMERSIONE - 2 COMPLETI PALOMBARO LEGG. 3 SISTEMI VIDEO - LOTTO 2	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 163.124,00	2017	2017	€ 163.124,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE NR. 2 GOMMONI CHIGLIA TRADIZIONALE 48 E NR. 1 GOMMONE A CHIGLIA RIGIDA DA 7,50 MT	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 104.064,00	2017	2017	€ 104.064,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE SISTEMI PER ATTIVITÀ DI CONTROCARICAMENTO PER OPERATORE EOD-SUB - NR. 20 GAP (III A) E 10 COPPIE DI PIASTRE (IV A)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 44.529,51	2017	2017	€ 44.529,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE SISTEMI PER ATTIVITÀ DI CONTROCARICAMENTO PER OPERATORE EOD-SUB - CANNONCINI DEARMER RE12G E RE70M3 E ROCKET WRENCH RE61	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 35.597,16	2017	2017	€ 35.597,16	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE R.O.V. SUBACQUEE	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 94.947,87	2017	2017	€ 94.947,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - SISTEMI DI STOCCAGGIO E TRASPORTO MATERIALI - 2 CONTAINER A DOPPIO OPEN-SIDE (LOTTO 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 33.062,00	2017	2017	€ 33.062,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE SISTEMI PER ATTIVITÀ DI CONTROCARICAMENTO PER OPERATORE EOD-SUB - NR. 30 IMBRAGHI PER RECUPERO OPERATORE	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 34.596,15	2017	2017	€ 34.596,15	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - SB/TEMI DI RICERCA MAGNETICA	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 35.470,00	2017	2017	€ 35.470,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco</b>											
SOFUTRA.2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - RIPANAMENTO SCORTE PP.DD.RR. - AAV-7 (AUMENTO V.C.TTO.20.389/2016 - EX VSP 136-017.E.F. 2016)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 99.479,41	2017	2017	€ 99.479,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO AAV7	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.099.426,77	2017	2019	€ 99.426,77	4,74%	4,74%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - EQUIPAGGIAMENTI E DOTAZIONI SPECIALISTICHE PER OPERAZIONI MARITTIME E ANFIBIE - FORNITURA CUFFIE ANTIRUMORE - SCHEDA 3	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 20.760,00	2017	2017	€ 20.760,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - MATERIALE SUBACQUEO C MASTER	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 199.312,00	2017	2017	€ 199.312,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - PREDISPOSIZIONI PER ORMEGGIO BATTELLI D'ASSALTO	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 67.024,41	2017	2017	€ 67.024,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - TELI PER COPERTURA AAV7 MOD. TRANSHIELD	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 96.624,00	2017	2017	€ 96.624,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - EQUIPAGGIAMENTI E DOTAZIONI SPECIALISTICHE PER OPERAZIONI MARITTIME E ANFIBIE - FORNITURA ELMETTI - SCHEDA 2	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 33.861,40	2017	2017	€ 33.861,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - EQUIPAGGIAMENTI E DOTAZIONI SPECIALISTICHE PER OPERAZIONI MARITTIME E ANFIBIE - FORNITURA "COMBAT CAMERA" - SCHEDA 4	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 48.450,00	2017	2017	€ 48.450,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO MEZZI NAVALI PER OPERAZIONI ANFIBIE E RELATIVI PP.DD.RR. - TRASCONATORI ELETTRICI A BATTERIE RICARICABILI (SCHEDA 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO SS.LL. E CC.TT.	N.A.	€ 23.726,56	2017	2017	€ 23.726,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>NH-90 - Industrializzazione/produzione/Supporto logistico iniziale</b>											
SO.FU.TRA. 2016 - MM - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (RIPANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI) - NH-90 - ACQUISIZIONE BOE SONORE	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 500.000,00	2016	2018	€ 150.000,00	30,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adeguamento Supporti Operativi</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SUPPORTO OPERATIVO GE.	SCHEDA 4 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 348.971,00	2017	2017	€ 348.971,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziate	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Mantenimento/aggiornamento dei sistemi di Comando, Controllo e Comunicazioni (C3)</b>										
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CALMINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - CONFIGURAZIONE - ACQUISIZIONE CIPRANTI PER UNITA' NAVALI COMUTE (1° TRANCHE)	SCHEDA 4 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 223.450,10	2017	2017	€ 223.450,10	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CALMINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - ADEGUAMENTO EVOLUTIVO RETI CLASSIFICATE - INTRODUZIONE ARCHITETTURA MAJIC A BORDO	SCHEDA 4 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 40.000,00	2017	2017	€ 40.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CALMINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - ADEGUAMENTO EVOLUTIVO RETI CLASSIFICATE - GCCS	SCHEDA 4 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 37.015,00	2017	2017	€ 37.015,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CALMINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - LINEE OPERATIVE - TRAINING DISTRIBUITO - AMMODERNAMENTO ED INTEGRAZIONE NAT (1° FASE)	SCHEDA 4 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 109.606,39	2017	2017	€ 109.606,39	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CALMINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - ADEGUAMENTO EVOLUTIVO SCC NAVALI SISTEMI DI SIMULAZIONE HW/SW DI CENTRI CAMPIONE E FABBRICHE SV	SCHEDA 4 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 200.000,00	2017	2017	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 1.496.579.192,24</b>			<b>€ 179.356.560,72</b>			
							<b>€ 163.898.553,03</b>			<b>€ 56.249.056,16</b>
										<b>Mezzogiorno</b>
										<b>Estero</b>

Nazionali

Estero

Tabella n. 53

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

## CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziate	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONGIUGLIO VALUTA N. 4 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 551 DEL 08.07.2010 — FATT. N. 1304001794 DEL 22.06.16 (EH101)	P. PERF. - SCHEDA 5	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 148,04	2017	2017	€ 148,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 3 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 616 DEL 16.12.2011 — FATT. N. 1304001796 DEL 22.06.16 E FATT. N. 1304001797 DEL 22.06.16 (AB 212)	P. PERF. - SCHEDA 5	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 7.148,03	2017	2017	€ 7.148,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 94

CONGIUGLIO VALUTA N. 3 A FAVORE DITTA CONTR. 768 DEL 24.12.2014 - FATT. N°130400426 DEL 17/02/2017 E FATT. N°1.304000427 DEL 17/02/2017	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 18.480,82	2017	2017	€ 18.480,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 2 A FAVORE DITTA CONTR. 616 DEL 16.12.2011 - FATT. N°130400822 DEL 16/03/2017 E FATT. N°1.304000824 DEL 16/03/2017 (AB 212)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.211,27	2017	2017	€ 1.211,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 4 A FAVORE DITTA CONTR. 768 DEL 23.12.2014 - FATT. N°130400819 DEL 16/03/2017 (AB 212)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 419,43	2017	2017	€ 419,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 3 A FAVORE DITTA CONTR. 616 DEL 16.12.2011 - FATT. N°130400619 DEL 27/02/2017 (RCOS SUPPORTO LOGISTICO)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 405,94	2017	2017	€ 405,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 5 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 577 DEL 22.12.2010 - FATT. N. 180002470 DEL 02.09.16. (AB 72-SHSD)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 70,88	2017	2017	€ 70,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 6 A FAVORE DITTA CONTR. 768 DEL 23.12.2014 - FATT. N°130400286 DEL 28/09/2017 (AB 212)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 102,02	2017	2017	€ 102,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N.1 CONTRATTO 728 DEL 24-12-2014 - FATTURA 130400227 DEL 06.07.16	P. PERF. - SCHEDA 5	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 36.549,79	2017	2017	€ 36.549,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 2 A FAVORE DITTA CONTR. 768 DEL 24.12.2014 - FATT. N°130400288 DEL 09/02/2017	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 7.238,24	2017	2017	€ 7.238,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Supporti logistici e munizionamento</b>											
SO.FUTRA. 2017 - MM - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI E SUPPORTO LOGISTICO MARTE MK 25	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.992.291,26	2017	2019	€ 99.471,80	4,99%	4,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>											
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA FRANCHI - AVIOLANCIO TCL	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 345.000,00	2017	2019	€ 125.000,00	36,23%	36,23%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MINUR - ACQUISIZIONE CAPACTIA - AVIOLANCIO RHIB ZODIAC HURRICANE - ACQUISIZIONE PIATTAFORMA AVIOLANCIO	---	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 1.890.914,54	2017	2019	€ 421.735,00	22,30%	22,30%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco</b>											
SO.FUTRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - PARACABUTE DA LANCIO	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 18.300,21	2017	2017	€ 18.300,21	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>NH-90 - Industrializzazione/produzione/Supporto logistico iniziale</b>											
SO.FUTRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH 90	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 11.161.482,68	2017	2019	€ 1.951.482,68	17,48%	17,48%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2016 - MM - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI) - NH 90 RIPIANAMENTO SCORTE PP.DD.RR.	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 8.400.000,00	2016	2018	€ 3.900.000,00	46,43%	48,81%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FUTRA.2016 - MM - AMMODERNAMENTI MINORILINEE OPERATIVE - NH 90 - PROTEZIONI BALISTICHE	P. PERF. - SCHEDE 5	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.550.000,00	2016	2018	€ 1.450.000,00	56,86%	62,75%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>EH-101 - Acquisizione</b>											
CONGIUGLIO VALUTAN. 25 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1800002476 DEL 03.09.15	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 286.946,70	2017	2017	€ 286.946,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 26 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1304001982 DEL 30.06.16 FATT. N. 1304001984 DEL 30.06.16 FATT. N. 1304001985 DEL 30.06.16 FATT. N. 1304001985 DEL 30.06.16	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 232.033,12	2017	2017	€ 232.033,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 28 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1304002160 DEL 20.07.16 FATT. N. 1304002161 DEL 20.07.16 E FATT. N. 1304002162 DEL 20.07.16	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 123.222,18	2017	2017	€ 123.222,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 31 A FAVORE DITTA CONTR. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1304000840 DEL 16/03/2017, FATT. N. 1304000841 DEL 16/03/2017 E FATT. N. 1304000856 DEL 16/03/2017 (EH 101)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 155.253,38	2017	2017	€ 155.253,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 35 A FAVORE DITTA CONTR. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1304000877 DEL 28/03/2017 E FATT. N. 1304000878 DEL 28/03/2017	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 96.559,20	2017	2017	€ 96.559,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTAN. 5 A FAVORE DITTA CONTR. 551 DEL 08.07.2010 - FATT. N. 1304001211 DEL 11/04/2017 (EH 101)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 4.779,05	2017	2017	€ 4.779,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTAN. 37 A FAVORE DITTA CONTR. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1304001376 DEL 08/05/2017 (EH 101)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 29.743,65	2017	2017	€ 29.743,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTAN. 36 A FAVORE DITTA CONTR. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1304001374 DEL 08/05/2017	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 4.342,09	2017	2017	€ 4.342,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 23 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 - FATTURE 1304004045, 1304004046 E 1304004047 DEL 03.03.16	SMM 034/1999	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 419.337,60	2017	2017	€ 419.337,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTAN. 30 CONTR. 575 DEL 21.12.2010 - FATTURE 130400044, 130400045, 130400046, 130400047 e 130400048 del 16/02/2017	SMM 034/1999	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 103.772,34	2017	2017	€ 103.772,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTAN. 25 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1304001472 DEL 06.06.16 FATT. N. 1304001473 DEL 06.06.16 FATT. N. 1304001474 DEL 06.06.16 FATT. N. 1304001475 DEL 06.06.16	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 350.895,56	2017	2017	€ 350.895,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTAN. 23 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 498 DEL 19.12.2008 - FATT. N. 1304001492 DEL 06.06.16 E FATT. N. 1304001493 DEL 06.06.16.	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 381,01	2017	2017	€ 381,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTAN. 22 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 - FATTURE 1800003323, 1800003324, 1800003325, 1800003326, 1800003327, 1800003328 E 1800003329 DEL 25.11.15	SMM 034/1999	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 268.373,76	2017	2017	€ 268.373,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTAN. 33 A FAVORE DITTA CONTR. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1304000875 DEL 28/03/2017 E FATT. N. 1304000876 DEL 28/03/2017	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 25.193,24	2017	2017	€ 25.193,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017		
CONGIUGLIO VALUTAN. 1 A FAVORE DITTA CONTR. 731 DEL 23.12.2013 - FATT. N°1304001473 DEL 12/05/2017 (EH 101)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 598,92	2017	2017	€ 598,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTAN. 34 A FAVORE DITTA CONTR. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N°130400973 DEL 28/03/2017 E FATT. N°130400974 DEL 28/03/2017	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 66.332,63	2017	2017	€ 66.332,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTAN. 32 A FAVORE DITTA CONTR. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N°130400981, FATT. N°130400982, FATT. N°130400983, FATT. N°130400984 E FATT. N°130400985 DEL 17/03/2017	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 225.383,08	2017	2017	€ 225.383,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EH-101 - Supporto Logistico Integrato</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - TT/MM T-700 (EH-101 ENH-90)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.800.000,00	2017	2019	€ 10.000,00	0,56%	0,56%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATIVO EH 101	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.000.000,00	2017	2017	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO EH 101 - 2° TRANCHE	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 3.300.000,00	2017	2017	€ 3.300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO EH 101	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 5.640.000,00	2017	2019	€ 1.320.000,00	23,40%	23,40%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH-101 - ALLINEAMENTO/AGGIORNAMENTO DI CONFIGURAZIONE E ELIMINAZIONE OBSOLESCENZE DELLA LINEA	SMD 22/2013	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 80.100.000,00	2014	2019	€ 20.000.000,00	24,97%	47,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>AV-8B - Supporto in vita</b>											
AV-8B - SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024	SMM 004/2004	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 288.594.699,79	2011	2024	€ 35.660.158,69	12,36%	50,62%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Prolungamento della vita tecnico-operativa della linea degli elicotteri AB-212 della MMI</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - TT/MM P161-6 AB212	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.200.000,00	2017	2019	€ 10.000,00	0,83%	0,83%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adeguamento scorte combustibili</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - MM - CARBOLUBRIFICANTI - INCREMENTO OPZIONALE C.TTO 822/2016	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 8.000.000,00	2017	2017	€ 8.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016/2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE E DISTILLATO AVIO E LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE - LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE	P. PERF. SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.146.251,41	2016	2018	€ 1.483.247,58	69,11%	84,49%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Estero
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
SO.FU.TRA. 2016/2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE E LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE - RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE AVIO JPS (F44)	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 7.100.000,00	2016	2018	€ 3.000.000,00	42,25%	56,34%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - CARBOLI LUBRIFICANTI	SCHEDA 5 - Dif. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.500.000,00	2017	2017	€ 1.500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016/2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE E LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE - COMBUSTIBILE NAVALE F76	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 16.700.000,00	2016	2018	€ 9.700.000,00	58,08%	64,07%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016/2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE F-76 TIPO GASOLIO NAVALE VERDE	P. PERF. - SCHEDA 5	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.500.000,00	2016	2018	€ 1.000.000,00	40,00%	60,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - INTEGRAZIONE FUORI AREA - CARBOLI LUBRIFICANTI - AUMENTO V.C. IT0 822/2016 - 1 <sup>a</sup> TRANCHE	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 3.440.000,00	2017	2017	€ 3.440.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adeguamento Supporti Logistici</b>										
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SUPPORTI LOGISTICI LINEE AEREE - RIPARMENTO SCORTE - OSE ARMAMENTO - SMARTS TEST SET PER BOMBE A GUIDA LASER L.O.B. E OMBRE TEST SET PER BOMBE A GUIDA GPS JDAM.	SCHEDA 5 - Dif. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 922.768,00	2017	2017	€ 922.768,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 453.766.629,86</b>			<b>€ 101.777.085,93</b>			
							<b>€ 30.677.641,35</b>			<b>€ 1.493.247,58</b>
										<i>Mezzogiorno</i>
										<i>Esterio</i>

Tabella n. 54

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmabre MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Estero
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
SALDO CONTRATTUALE PER FORNITURA DI N. 10 AUTOVETTURE FIAT BRAVO 1.6 STIPULATO IN CONVENZIONE CON DITTA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. E APPROVATO CON IL D.M. N.94 IN DATA 14.11.2011	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 64,13	2017	2017	€ 64,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 98

FSAF - Fase 3									
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SIMM	SME/SMMI 011/2003	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	2013	2018	€ 150.000,00	2,52%	77,41%	<input type="checkbox"/>
FSAF FASE 3 - BASICO.M.M.	SME/SMMI 011/2003	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	2017	2018	€ 1.285.500,00	69,36%	69,36%	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SIMM - R.P.	SME/SMMI 011/2003	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	2013	2018	€ 30.000,00	4,04%	47,47%	<input checked="" type="checkbox"/>
FSAF FASE 3 - R.P. M.M.	SME/SMMI 011/2003	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	2017	2018	€ 424.200,00	69,63%	69,63%	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemi C/C di 3ª generazione									
SISTEMI C/C DI 3ª GENERAZIONE - ACQUISIZIONE 2ª TRANCHE - ACQ. NR 6 SISTEMI SIMM	SMD 04/2009 (ex SMD 25/2007)	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	2009	2019	€ 760.000,00	6,46%	87,08%	<input checked="" type="checkbox"/>
Supporti logistici e munizionamento									
PIANO STRAORDINARIO DI RIPANIMENTO, SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO (INTEGRAZIONE)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	2017	2017	€ 353.664,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori									
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ARMI ED ACCESSORI - PISTOLA IN CALIBRO 45	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	2017	2017	€ 54.734,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - SISTEMI DI PUNTAMENTO ARMI - N. 4 SISTEMI DI PUNTAMENTO A DOPIO CAMPO VISIVO ELGANMOD. SPECTER	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	2017	2017	€ 6.039,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - CONTAINER ISO 20	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	2017	2017	€ 49.390,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - DOTAZIONI APPARATI OPTRONICI/SPECIALISTICI - SISTEMI DI VISIONE NOTTURNA TERMICI FUSION	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	2017	2019	€ 266.306,00	43,00%	43,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - MEZZI PER MOBILITA' - AUTOVETTURE PROTETTE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	2017	2017	€ 223.711,50	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ARMI ED ACCESSORI - ACQUISIZIONE PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI - 100KIT PASTIRE BALISTICHE RIGIDE (LIV. 4)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	2017	2017	€ 145.779,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ARMI ED ACCESSORI - ACQUISIZIONE PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI - 200 GIUBBOTTI AP SOTTOCAMICIA	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	2017	2017	€ 214.227,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ARMI ED ACCESSORI - FUGILE D'ASSALTO 300 BLK	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 164.328,91	2017	2017	€ 164.328,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ARMI ED ACCESSORI - MITRAGLIATRICI MINIMI MK CAL. 7,62	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 42.288,96	2017	2017	€ 42.288,96	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ARMI ED ACCESSORI - UPPER RECEIVER HK4.17	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 54.455,44	2017	2017	€ 54.455,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - DOTAZIONI APPARATI OPTRONICI/SPECIALISTICI - SIS. VISIONE NOTT. TERMICI IN VIGILSON - N. 6 L3 FGS-PI ANIPSO36	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 288.468,00	2017	2017	€ 288.468,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI, ARMI ED ACCESSORI, SUPPORTI LOGISTICI E MEZZI PER MOBILITA' - QUOTA C. RESIDUI INTEGRAZIONE VSP 136-003	P. PERF. 2016	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 10.008,70	2017	2017	€ 10.008,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - SISTEMI DI PUNTAMENTO ARMI - NR. 30 SISTEMI DI PUNTAMENTO EOTECH MOD. HH S1	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 31.800,00	2017	2017	€ 31.800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - MEZZI PER MOBILITA' - FUORISTRADA 4X4	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 239.500,00	2017	2017	€ 239.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - MEZZI PER MOBILITA' VM60	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 68.476,00	2017	2017	€ 68.476,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - MEZZI PER MOBILITA' VILMI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 392.618,00	2017	2017	€ 392.618,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI ARTIFICI ED ESPLOSI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 143.928,88	2017	2017	€ 143.928,88	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 900.942,54	2017	2019	€ 323.574,02	35,92%	35,92%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - MISSILI SPIKE SHORT RANGE - QUOTA PARTE - SOFTWARE DI TIRO NAVALE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 305.000,00	2017	2017	€ 305.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - MISSILI SPIKE LONG RANGE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 500.000,00	2017	2017	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO - CARTUCCE MARCANTI SIMUNITION CALIBRI VARI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 89.484,06	2017	2019	€ 22.221,42	24,83%	24,83%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE MEZZI PER MOBILITÀ PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E MEZZI LOGISTICI - CARRELLO ELEVATORE	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 29.537,82	2017	2017	€ 29.537,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE MEZZI PER MOBILITÀ PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E MEZZI LOGISTICI - FURSIONE CON SPONDA ELEVATRICE	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 53.800,00	2017	2017	€ 53.800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE MEZZI PER MOBILITÀ PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E MEZZI LOGISTICI - 2 FURGONI A TRAZIONE INTEGRALE	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 98.725,23	2017	2017	€ 98.725,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE MEZZI PER MOBILITÀ PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E MEZZI LOGISTICI - SOLLEVATORE TELESCOPICO	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 103.895,20	2017	2017	€ 103.895,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - AMMODERNAMENTO MEZZI PER MOBILITÀ TERRESTRE E SUPPORTI CAMPALI - P.D.R. SHELTER FRIGO (SCHEDA 6)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 41.707,83	2017	2017	€ 41.707,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - DOTAZIONI INDIVIDUALI PROTEZIONE FORZE - CARABINA AUTOMATICA MM4 STORM CAL 9X19 MM	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.249.879,65	2017	2018	€ 599.477,43	47,96%	47,96%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO - INTEGRAZIONE	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.127.280,21	2017	2017	€ 1.127.280,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - AMMODERNAMENTO MEZZI PER MOBILITÀ TERRESTRE E SUPPORTI CAMPALI - P.D.R. DOCCE E BAGNI CAMPALI (SCHEDA 4)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 6.919,49	2017	2017	€ 6.919,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - AMMODERNAMENTO MEZZI PER MOBILITÀ TERRESTRE E SUPPORTI CAMPALI - P.D.R. CUCINE (SCHEDA 7)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.577,44	2017	2017	€ 2.577,44	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO FRANGIBILE, MATERIALE ESPLOSIVO E FUMOGENI - ESPLOSIVO PLASTICO NSP86 (ALLEGATO B SCHEDA 4)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 14.974,28	2017	2017	€ 14.974,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - DOTAZIONI INDIVIDUALI PROTEZIONE FORZE - GIUBBETTI AIP	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.549.409,47	2017	2018	€ 660.000,00	42,60%	42,60%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO FRANGIBILE, MATERIALE ESPLOSIVO E FUMOGENI - ARTIFICI FACUSTICI LUMINOSI IMU60 (ALLEGATO C SCHEDA 1)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 74.997,55	2017	2017	€ 74.997,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO FRANGIBILE, MATERIALE ESPLOSIVO E FUMOGENI - CARICHE DA TAGLIO SABREX (ALLEGATO B SCHEDA 1)	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 48.873,20	2017	2017	€ 48.873,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MINUR - GIUBBETTI AIP BOARDING TEAMS	SCHEDA 5 - Dir. Avviso 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 300.000,00	2017	2017	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	nel 2017	fino al 31.12.2017	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO FRANGIBILE, MATERIALE ESPLOSIVO E FUMOGENI - CORTINE NEBBIOGENE A DOPPIA ACCENSIONE (ALLEGATO C SCHEDA 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 53.680,00	2017	2017	€ 53.680,00	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - AMMODERNAMENTO MEZZI PER MOBILITA' TERRESTRE E SUPPORTI CAMPALI - DOTAZIONI FRIGORISTA (SCHEDA 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 38.700,84	2017	2017	€ 38.700,84	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO FRANGIBILE, MATERIALE ESPLOSIVO E FUMOGENI - MICCIA DETONANTE (ALLEGATO B SCHEDA 3)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 14.420,40	2017	2017	€ 14.420,40	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO FRANGIBILE, MATERIALE ESPLOSIVO E FUMOGENI - MUNIZIONAMENTO GREENSHIELD 9 MM (ALLEGATO A SCHEDA 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 74.938,50	2017	2017	€ 74.938,50	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO FRANGIBILE, MATERIALE ESPLOSIVO E FUMOGENI - MUNIZIONAMENTO SK7A TOXFREE S.56 MM (ALLEGATO A SCHEDA 1)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 74.554,20	2017	2017	€ 74.554,20	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO - LOTTIA, B, D	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 898.945,33	2017	2017	€ 898.945,33	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - AMMODERNAMENTO MEZZI OPERATIVI VILMI/PDR	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 213.719,86	2017	2017	€ 213.719,86	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - AMMODERNAMENTO MEZZI PER MOBILITA' TERRESTRE E SUPPORTI CAMPALI - 6 LAMPADE CAMPALI PELL RALS 9460M (SCHEDA 1)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	6	€ 14.479,11	2017	2017	€ 14.479,11	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO FRANGIBILE, MATERIALE ESPLOSIVO E FUMOGENI - CARICHE DI TNT (ALLEGATO B SCHEDA 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 19.952,86	2017	2017	€ 19.952,86	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO MATERIALE ARMAMENTO - P.D.R. ARX 160 E PISTOLA MOD. 92 FS (SCHEDA 1 ALLEGATI 1 E 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 92.124,03	2017	2017	€ 92.124,03	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - MINI CAMERE TERMICHE INDIVIDUALI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 341.057,22	2017	2017	€ 341.057,22	100,00%	100,00%		
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - ARMI DI PRECISIONE BARRETT CAL. 12,7 MM	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 194.996,47	2017	2017	€ 194.996,47	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO MATERIALE ARMAMENTO	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 48.294,55	2017	2017	€ 48.294,55	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO MATERIALE ARMAMENTO - APP.TO DI N.3 TEODOLITI LILLESIMALI PER MORTAI (SCHEDA 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	3	€ 48.448,88	2017	2017	€ 48.448,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI ADDESTRATIVI - KILLING HOUSE PNEUMATICA MODULARE MODELLO SECTION	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 145.000,00	2017	2017	€ 145.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI ADDESTRATIVI - SIMUNITION	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 187.026,75	2017	2017	€ 187.026,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI ADDESTRATIVI - AUSILI PER ADDESTRAMENTO AL TIRO DELCON	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 47.641,00	2017	2017	€ 47.641,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI ADDESTRATIVI - SIMUNITION - ACQUISIZIONE NR. 20 KIT DI CONVERSIONE PER FUCILE HK 416	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	20	€ 12.600,00	2017	2017	€ 12.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>FSAF - Fase 3 - PAAMS - Acquisizione missili per 2^ Unità AAW</b>										
PROGRAMMA FSAFPAAMS - ATTIVITA LANCISTICA - QUOTA SIMM	SME/SMM 011/2003	ADEGUAMENTO CAPACITA DIFESA	N.A.	€ 1.500.000,00	2017	2017	€ 1.500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAFPAAMS - NEWISS 2018 - 2022 - QUOTA LONG RANGE RADAR (LRR) 2017	---	ADEGUAMENTO CAPACITA DIFESA	N.A.	€ 1.700.000,00	2017	2017	€ 1.700.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAFPAAMS - ISS - QUOTA SIMM	SME/SMM 011/2003	ADEGUAMENTO CAPACITA DIFESA	N.A.	€ 90.708.437,00	2015	2018	€ 14.088.830,00	15,53%	99,81%	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAFPAAMS - ISS - QUOTA SIMM - R.P.	SME/SMM 011/2003	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.406.566,00	2016	2018	€ 728.980,00	30,29%	92,94%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adeguamento Supporti Logistici</b>										
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LAMARINA MILITARE - ACQUISTO MEZZI PER MOBILITA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 74.927,99	2017	2017	€ 74.927,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 129.442.040,35</b>			<b>€ 30.326.369,00</b>			<b>€ 2.577,44</b>
							<b>€ 8.200.638,64</b>	<b>Mezzogiorno</b>		
							<b>€ 22.125.730,36</b>	<b>Estero</b>		

Nazionali

Estero

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Rilevato
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	

**Tabella n. 55**

### STATO MAGGIORE DELLA MARINA

#### CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

##### Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Rilevato
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Mantenimento/aggiornamento dei sistemi di Comando, Controllo e Comunicazioni (C3)</b>										
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CAI MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - ACQUISIZIONE PC TEMPEST	SCHEDA 4 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE	N.A.	€ 39.284,00	2017	2017	€ 39.284,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CAI MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - AMMODERNAMENTO EVOLUTIVO SISTEMI CAI DI F.A. - 1 <sup>a</sup> TRANCHE	---	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 3.888,75	2017	2017	€ 3.888,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CAI MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - CONFIGURAZIONE - UPGRADE TERMINALI MIDS BLOCK UPGRADE 2 (BU2) (1 <sup>a</sup> TRANCHE)	SCHEDA 4 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 350.000,00	2017	2017	€ 350.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CAI MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - AMMODERNAMENTO EVOLUTIVO SISTEMI CAI DI F.A. - RINNOVAMENTO RETI INFORMATICHE E ASSISTENZA SOFTWARE	---	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 20.000,00	2017	2017	€ 20.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CAI MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - AMMODERNAMENTO EVOLUTIVO SISTEMI CAI DI F.A. - SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DOCUMENTALE GEDOC	---	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 12.983,55	2017	2017	€ 12.983,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CAI MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - REALIZZAZIONE (MARINA CLOUD) (1 <sup>a</sup> TRANCHE)	SCHEDA 4 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 243.500,00	2017	2017	€ 243.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CAI MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - ACQUISIZIONE DI SISTEMI PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA PRESENZE (1 <sup>a</sup> TRANCHE)	SCHEDA 4 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 133.712,00	2017	2017	€ 133.712,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CAI MINORI MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - AMMODERNAMENTO EVOLUTIVO SISTEMI CAI DI F.A. - RINNOVAMENTO EVOLUTIVO CIFRANTI KEY NETWORKING MANAGEMENT SYSTEM (KNMS)	---	AMMODERNAMENTO SUPPORTI TRASMISSIVI E DECISIONALI	N.A.	€ 8.000,00	2017	2017	€ 8.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - MM - PROGRAMMI CAI MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO CAS - ACQUISIZIONE SISTEMI DI TRASPORTO LISTE CHIAVE	SCHEDA 4 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI TRASMISSIVI E DECISIONALI	N.A.	€ 51.990,00	2017	2017	€ 51.990,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 104

€ 863.358,30	€ 863.358,30
Nazionali	Mezzogiorno
Estero	€ 39.284,00

Tabella n. 56

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA  
CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
CONTRIBUTO NAZIONALE AUTORITA' ANTICORRUZIONE - ANAC - MAV N. 01.03.0619057491061	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 30,00	2017	2017	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTI NAZIONALI AUTORITA' ANAC - MAV N. 01.03.064583271441 (RELATIVO AI FASCICOLI 16M0624 E 16M0025)	SMD 03/2017	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 450,00	2017	2017	€ 450,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC - ARSENALE M.M. TARANTO (Cod. MAV 01030496014947285, 010306515869271772, 0103088857961706, 01030597494251873, 0103064509461380 e 0103061726921344)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.520,00	2017	2017	€ 2.520,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC - ARSENALE M. M. LA SPEZIA	SMD 03/2017	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 510,00	2017	2017	€ 510,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC - ARSENALE M.M. LA SPEZIA - FASC. 16M0615 - IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE DEI BACINI DI CARENAGGIO DELLO STABILIMENTO. MAV. N. 01.03.0612879601442 con scadenza 1/03/2017	SMD 03/2017	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 225,00	2017	2017	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 045017 - TARANTO. RIFACIMENTO RETE IDRICA ZONA CENTRALE (2 e 3 LOTTO) - IMPORTO RESCRITTO ERRONEAMENTE CON ESCLUSIONE DI PARTE DELLA QUOTA I.V.A.	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 8.502,61	2017	2017	€ 8.502,61	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 136214 - MARINARSEN AUGUSTA - ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO COMPENDIO SAN GIUSEPPE - INTEGRAZIONE I.V.A.	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 391,56	2017	2017	€ 391,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SPESA OBBLIGATORIE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COLLAUDATORI (CE 133215-MARINARSEN AUGUSTA, CE 130115-MARINARSEN TARANTO, CE 135116 - MARINARSEN TARANTO)	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 951,69	2017	2017	€ 951,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 044917-BRINDISI-(ID 7036) MARIBASE-POLIZZA ASSICURATIVA PER VERIFICA PROGETTAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE MESSA ANORMA E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DI OFFICINE VARIE.	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 359,21	2017	2017	€ 359,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 105

Infrastrutture									
INFRASTRUTTURE M.M. - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ESCLUSO PIANO SICUREZZA E COORD. - RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA OFFICINA 53 (C.E. 2637/10) - INTEGRAZIONE VSP 432-046	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 2.792,35	2017	€ 2.792,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Programma Ristrutturazione Arsenali - Piano "Brin" - Marinarsen I.A.R.A.N.T.O./SSD BRINDISI</b>									
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - C.E. 1472/17 (ID 1110) - MARINARSEN TARANTO - RIVISITAZIONE E INTEGRAZIONE PROGETT. DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA ACQUE FALDA EX AREA IP AMPLIATA	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 10.779,72	2017	€ 10.779,72	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN TA - RISTRUTTURAZIONE OFFICINA GAS COMPRESSI (CE 061605, CE 076610)	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 3.387.708,39	2017	€ 1.700.000,00	50,18%	50,18%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN TA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA EX DTL	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 3.521.181,10	2015	€ 1.249.237,77	35,48%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Programma Ristrutturazione Arsenali - Piano "Brin" - Marinarsen I.A.SPEZIA</b>									
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO QUADRI ELETTRICI 8 KV	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 273.656,39	2017	€ 273.656,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - INDAGINE SUPPLEMENTARE SECONDO LE NORME ISO SUI CARRIPONTE INSTALLATI ALL'INTERNO DEI FABBRICATI VARI DELLE GRU A PORTALE BACINI (LOTTO 1)	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 71.456,85	2017	€ 71.456,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO A NORMA NUOVI QUADRI ELETTRICI MEDIA TENSIONE IMPIANTI DI CONVERSIONE	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.560.911,48	2017	€ 1.560.911,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO POMPE ESURIMENTO BACINI	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 91.000,00	2017	€ 91.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ADEGUAMENTO MEZZI DI SOLLEVAMENTO (LOTTO 2)	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 38.557,70	2017	€ 38.557,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ADEGUAMENTI PROTEZIONI PER SCARICHE ATMOSFERICHE	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 25.655,20	2017	€ 25.655,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE GENERALE GRUPPI DI CONVERSIONE AVG / SEG DA 3000 KW A 8 KV 50/60 HZ	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 836.180,00	2017	€ 836.180,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - STUDIO E PROGETTO PER ADEGUAMENTO FABBRICATO DIREZIONE ALLE ATTUALI NORMATIVE DI SICUREZZA IN MERITO ALLE SCALE ANTINCENDIO	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 20.842,50	2017	€ 20.842,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO BARCAPORTE BACINI GP 66 (BACINO 6) E 58 (BACINO 2-3)	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 280.711,35	2017	€ 280.711,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Supporti addestrativi</b>									
SO.FU.TRA. - SUPPORTI ADDESTRATIVI - AMMODERNAMENTO BRIGANTINO INTERRATO - ACCADEMIA NAVALE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 142.388,40	2017	2017	€ 142.388,40	100,00%	100,00%
SO.FU.TRA. - SUPPORTI ADDESTRATIVI - AMMODERNAMENTO BRIGANTINO INTERRATO - ACCADEMIA NAVALE - COORDINAMENTO ANTINFORTUNISTICO	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 6.185,82	2017	2017	€ 6.185,82	100,00%	100,00%
				<b>€ 11.516.121,62</b>			<b>€ 7.556.469,90</b>		
							<b>€ 7.465.469,90</b>	<b>Mezzogiorno</b>	
							<b>€ 91.000,00</b>	<b>Estero</b>	

Tabella n. 57

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA  
CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
CONTRIBUZIONI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTI-CORRUZIONE EX A.V.C. P.M.V.N. 001030619064081818 - SCADENZA 06.11.2017 - GARE NN 677833-6810622	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 630,00	2017	2017	€ 630,00	100,00%	100,00%
<b>Bonifiche Unità Navali</b>									
SO.FU.TRA. 2017 - BONIFICHE - MAPPATURA MATERIALI PERICOLOSE REDAZIONE MM.UU.NN. SEDE LA SPEZIA - NAVE MAESTRALE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 13.398,75	2017	2017	€ 13.398,75	100,00%	100,00%
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - BONIFICHE MCA.UU.NN. VARIE - LOTTO 1 AREA SUD	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 440.000,00	2017	2019	€ 44.000,00	10,00%	10,00%
BONIFICA POLIGONI - SMM - RILIEVO FIBRE AERODISPERSIVE UU.NN. NAVALI VARIE	---	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 22.641,73	2017	2017	€ 22.641,73	100,00%	100,00%

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 108





Tabella n. 58

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Adeguamento Supporti Sanitari</b>									
SO.FUTRA.2017 - MM - AMMODERNAMENTO SUPPORTI SANITARI - ACQUISIZIONE AUTOINIETTORI ATROPINA-OSSIMA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 500.000,00	2017	2017	€ 500.000,00	100,00%	100,00%
				€ 500.000,00			€ 500.000,00		
					<b>Nazionali</b>		€ 500.000,00		
					<b>Estero</b>		€ 0,00		
							€ 0,00		

Tabella n. 59

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>									
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVI LOGISTICI - 1° TRANCHE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 212.060,40	2017	2017	€ 212.060,40	100,00%	100,00%
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVI LOGISTICI - 3° TRANCHE	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 61.732,00	2017	2017	€ 61.732,00	100,00%	100,00%
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ACQUISIZIONE MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVI LOGISTICI - 15 PLATE CARRIER, 150 MAGLIE MASSIFE E 150 UNIFORMI SOD-PARA 23,4	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 94.044,92	2017	2017	€ 94.044,92	100,00%	100,00%

Piano di Ammodernamento Straordinario - Forze Speciali - GOI - Seconda Tranche - Acquisizione Materiali Addestrativi ed Operativi Logistici - 2° Tranche	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 136.384,41	2017	€ 136.384,41	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - MATERIALE DA ROCCIA	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 99.544,38	2017	€ 99.544,38	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adeguamento Supporti Logistici</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI) - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO ORDINARIO, OPERATIVO E SPECIALE (1° TRANCHE)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIO	N.A.	€ 1.999.999,75	2017	€ 1.999.999,75	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MM - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI) - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO ORDINARIO, OPERATIVO E SPECIALE (2° TRANCHE) - LOTTO 1	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIO	N.A.	€ 469.161,53	2017	€ 469.161,53	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 3.072.927,39</b>			<b>€ 3.072.927,39</b>				
				<b>€ 3.072.927,39</b>			<b>€ 3.072.927,39</b>				
										<b>€ 99.544,38</b>	
										<b>Mezzogiorno</b>	
										<b>€ 0,00</b>	
										<b>Estero</b>	

Tabella n. 60

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

## CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza	Fasce
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
C.E. 082215 - MARIABASE TARANTO-CHIAPPARO - MESSA IN SICUREZZA 23 CABINE MT/BT PER SUCCESSIVA OMOLOGAZIONE/DISMISSIONE DI N° 3 CABINE MT/BT - INTEGRAZIONE IVA CONTRATTO N. 12911 DEL 10/11/2008	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 509,25	2017	2017	€ 509,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 001716 - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO ATTO AGG. 20470 DEL 29/11/2007 DI MARGENMIL SP. COORD. SICUREZZA LAVORI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CUCINA ALLEVI ACCADEMIA NAVALE LIVORNO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 724,02	2017	2017	€ 724,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Infrastrutture</b>											
AUGUSTA - COMPRESORIO TERRAVECCHIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALAZZINA ALLOGGI ASC CON ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA (CC.EE. 933812, 129414, 128514)	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 2.235.899,63	2016	2018	€ 1.700.000,00	76,03%	80,50%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 111

	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.148.004,22	2016	2017	€ 1.148.004,22	100,00%	108,71%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AUGUSTA - MARBASE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RAMPA DI ACCESSO AL PONTE NATO (CC.EE. 023611_034112)											
TAPANTO - CRISPANO - CENTRO LOG. CALZEROSSE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO DEI FABBRICATI NR. 2,49 E 13 - C.E. 077510 - C.E. 152716	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 937.383,57	2016	2017	€ 837.383,57	89,33%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - ACCENTRATE	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 20.965.165,03	2017	2019	€ 645.165,03	3,08%	3,08%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 2.059.215,30	2017	2017	€ 2.059.215,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 27.346.901,02</b>			<b>€ 6.391.001,39</b>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							<b>€ 6.391.001,39</b>	<i>Mezzogiorno</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<b>€ 3.685.897,04</b>	<input type="checkbox"/>
										<b>€ 0,00</b>	<input type="checkbox"/>

Nazionali

Esteri

Tabella n. 61

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

## CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmabre MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Esteri
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Infrastrutture</b>											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 499.940,06	2017	2017	€ 499.940,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 499.940,06</b>			<b>€ 499.940,06</b>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<b>€ 0,00</b>	<input type="checkbox"/>
										<b>€ 499.940,06</b>	<i>Mezzogiorno</i>
										<b>€ 0,00</b>	<i>Esteri</i>

Nazionali

Esteri

Tabella n. 62

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA  
CAPITOLO 7120-22 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>										
AMMODERNAMENTO DISPOSITIVI SANITARI COMSUBIN PER I REPARTI OPERATIVI SUBACQUEI ED INCURSORI MMI (GOIGOS) - (ID 7010) AFFIDAMENTO SERVIZIO C.S.E. LAVORI RINNOV. MAGAZZINI ASSERVITI A PALAZZINA DI FISOPATOLOGIA SUBACQUEA (C.E. 179817)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 3.634,28	2017	2017	€ 3.634,28	100,00%	100,00%	
AMMODERNAMENTO DISPOSITIVI SANITARI DEL COMSUBIN PER I REPARTI OPERATIVI SUBACQUEI ED INCURSORI MMI (GOIGOS) (C.E. 185939) - AMMODERNAMENTO STRUTTURA DI FISOPATOLOGIA SUBACQUEA (FABBRICATO 23)		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 862.567,82	2017	2017	€ 862.567,82	100,00%	100,00%	
AMMODERNAMENTO DISPOSITIVI SANITARI DEL COMSUBIN PER I REPARTI OPERATIVI SUBACQUEI ED INCURSORI MMI (GOIGOS) - AFFIDAMENTO SERVIZIO C.S.E. LAVORI RISTRUTTI. PALAZZINA FISOPATOLOGIA SUBACQUEA (C.E. 082917)		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 18.534,19	2017	2017	€ 18.534,19	100,00%	100,00%	
AMMODERNAMENTO DISPOSITIVI SANITARI DEL COMSUBIN PER I REPARTI OPERATIVI SUBACQUEI ED INCURSORI MMI (GOIGOS) - LAVORI RINNOV. MAGAZZINI ASSERVITI A PALAZZINA DI FISOPATOLOGIA SUBACQUEA (C.E. 129117)		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 59.030,87	2017	2017	€ 59.030,87	100,00%	100,00%	
				<b>€ 943.767,16</b>			<b>€ 943.767,16</b>			

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

€ 0,00

Tabella n. 63

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA  
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Bonifiche Unità Navali</b>										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INCA UNITA' NAVALI (MARINA MILITARE - 1° TRANCHE - LOTTO 1 AREA NORD	---	BONIFICA AMBIENTALE UUI.NN.	N.A.	€ 2.242.000,00	2017	2019	€ 112.000,00	5,00%	5,00%	

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 113

LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - BONIFICHE MCA UNITA' NAVALI MARINA MILITARE - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - LOTTO 2 AREA SUD	---	BONIFICA AMBIENTALE UO.NN.	N.A.	€ 958.000,00	2017	2019	€ 88.000,00	9,19%	9,19%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Nazionali</b>											
<b>Estero</b>											

Mezzogiorno

Tabella n. 64

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

## CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore MARISTAT (SMIM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Infrastrutture</b>										
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO - ACCADEMIA NAVALE - C.E. 013817 RISTR. NE PAL. ALLIEVI E ADEGUAMTO EX CEMM, EX PRIGIONI E PALESTRA - COORD. SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE (ID 3518)	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 147.287,90	2017	2017	€ 147.287,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO - ACCADEMIA NAVALE - C.E. 128317 AGG. PROG. DEF. PAL. ALLIEVI E ADEGUAMTO EX CEMM, EX PRIGIONI E PALESTRA	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 38.064,00	2017	2017	€ 38.064,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>€ 185.351,90</b>							<b>€ 185.351,90</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Nazionali</b>										
<b>Estero</b>										
<b>€ 185.351,90</b>							<b>€ 185.351,90</b>			<b>€ 0,00</b>

Mezzogiorno

Tabella n. 65

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7121-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Legge BURLANDO</b>									
RIS PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - ART. 8, COMMA 3, LETTERA C - IMP. 1998 (L. BURLANDO)	LEGGE 413/98	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 9.358.520,00	2003	2018	€ 1.032.914,00	11,04%	99,33%
				€ 9.358.520,00			€ 1.032.914,00		
			<i>Nazionali</i>				€ 1.032.914,00	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
			<i>Estero</i>				€ 0,00		

Tabella n. 66

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7121-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Legge BURLANDO</b>									
RIS PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - ART. 8, COMMA 3, LETTERA C - IMP. 1998 (L. BURLANDO)	LEGGE 413/98	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 14.278.386,00	2003	2019	€ 1.247.456,00	8,74%	89,20%
				€ 14.278.386,00			€ 1.247.456,00		
			<i>Nazionali</i>				€ 1.247.456,00	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
			<i>Estero</i>				€ 0,00		

## Tabella n. 67

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
SPO - AMMODERNAMENTO SISTEMA MISSILISCO TESEO MK2 - SPO CONTRATTO 1922	---	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 317.605,48	2017	2017	€ 317.605,48	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adeguamenti di allestimento - Fregate AAW CL. Orizzonte</b>										
PROGRAMMA ORIZZONTE - REVISIONE PREZZO - SALDO REVISIONE PREZZO SUELOTTOLI	SMM 036/1999	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 233.241,75	2017	2017	€ 233.241,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco</b>										
SO.FUTRA 2016 - MM - AMMODERNAMENTI FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE MATERIALI ADESTRATIVI ED OPERATIVI LOGISTICI PER T.U. MARITIME	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 10.533,70	2017	2017	€ 10.533,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA 2017 - MM - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO APPARATI LC	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SUPPORTI TRASMISSIVI E DECISIONALI	N.A.	€ 277.520,59	2017	2017	€ 277.520,59	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Mantenimento/aggiornamento dei sistemi di Comando, Controllo e Comunicazioni (C3)</b>										
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' TPEX PA#1	SCHEDA 4 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 571.613,00	2015	2018	€ 150.000,00	26,24%	73,76%	<input type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' C DEF PA#3	SCHEDA 4 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 1.200.000,00	2015	2018	€ 300.000,00	25,00%	75,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
							<b>€ 1.288.901,52</b>			<input type="checkbox"/>
							<b>€ 1.288.901,52</b>			<input type="checkbox"/>
							<b>€ 0,00</b>			<input type="checkbox"/>

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

€ 1.045.126,07

€ 1.288.901,52

€ 1.288.901,52

€ 0,00



## Tabella n. 68

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Sommerrgibili di nuova generazione - 1^ serie</b>										
U-212 1^SERIE - ACQ. NR. 2 BATELLI (QUOTA MUTUO)	SMM 004/1996	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 82.680.000,00	2009	2020	€ 6.890.000,00	8,33%	75,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Portaerei Cavour</b>										
NAVE CAVOUR - ACQ. UNITA (QUOTA MUTUO)	SMM 001/1998	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 109.680.000,00	2013	2020	€ 13.710.000,00	12,50%	62,50%	<input type="checkbox"/>
<b>Fregate AAW Cl. Orizzonte</b>										
FREGATE AAW - CLASSE ORIZZONTE - (QUOTA MUTUO)	SMM 036/1999	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 80.560.000,00	2013	2020	€ 10.070.000,00	12,50%	62,50%	<input type="checkbox"/>
<b>FSAF - Fase 3</b>										
FSAF FASE 3 - COMP. NAVALE - SAAM-T (QUOTA MUTUO)	SME/SMM 011/2003	SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 16.114.175,00	2011	2020	€ 1.611.417,50	10,00%	70,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 289.034.175,00</b>			<b>€ 32.281.417,50</b>			<b>€ 0,00</b>
							<b>€ 30.670.000,00</b>			<b>Mezzogiorno</b>
							<b>€ 1.611.417,50</b>			<b>Estero</b>

Nazionali

Estero

## Tabella n. 69

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7702-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore MARISTAT (SMIM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Ammodernamento Fari e segnalamenti marittimi</b>									
AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - FANALI LED, SISTEMI DI CONTROLLO, PANNELLI FOTOVOLTAICI E ACCUMULATORI (2° TRANCHE)	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SS.LL. E CC.TT.	N.A.	€ 43.811,42	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI VARI PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - FANALI LED, SISTEMI DI CONTROLLO, PANNELLI FOTOVOLTAICI E ACCUMULATORI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SS.LL. E CC.TT.	N.A.	€ 220.440,25	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - CONTO RESIDUI	SCHEDA 5 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO SS.LL. E CC.TT.	N.A.	€ 1.326,23	2017	2017	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 265.577,90</b>					
				<b>€ 265.577,90</b>					<b>€ 0,00</b>
									<b>€ 0,00</b>

Nazionali

Estero

## Tabella n. 70

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)		Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
				iniziale	Termine	Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Infrastrutture</b>												
ASILI NIDO - C.E. 081617 - GROSSETO - OPERE DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER ALLESTIMENTO SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 280.000,00	2017	2017	€ 280.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - CE 081116 - GROSSETO AEROP. ID 2793 - REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO EDUCATIVA PRIMA INFANZIA.	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 960.000,00	2017	2017	€ 960.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - C.E. 088416 - GHEDI - 6° STORMO - REALIZZAZIONE ASILI NIDO MINISTERO DELLA DIFESA	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.177.300,12	2017	2017	€ 1.177.300,12	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - CE 002317 - GALA TINA AEROPORTO - CAMBIO DESTINAZIONE USO PER ESIGENZE ASILO NIDO.	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 390.000,00	2017	2017	€ 390.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 134017 - IECCE - AEROPORTO FORTUNATO CESA - ID 3881 - OPERE EDILI AGGIUNTIVE PER IL COMPLETAMENTO DEL CASILONDO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DA ATTI VANDALICI. ESECUZIONE A S.G.C.	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 25.000,00	2017	2017	€ 25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 2.832.300,12</b>			<b>€ 2.832.300,12</b>			<b>€ 0,00</b>		

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

## Tabella n. 71

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Elicottero HH101</b>										
HH-101 RP N.42 CONTRATTO 558 FATT N.1304000886 FATT N.1304000885 FATT N.1304000914 FATT N.1304000930 FATT N.1304000876 FATT N.1304000875 FATT N.1304000874 FATT N.1304000877 FATT N.1304000878 FATT N.1304000889	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 145.421,90	2017	2017	€ 145.421,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N.40 CONTRATTO 558 FATT N.1304000951	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.950.712,08	2017	2017	€ 1.950.712,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N.21 CONTRATTO 558 DEL 30/09/2010 FATT N.1304001448 DEL 27/05/2016 FATT N.1304001449 DEL 27/05/2016	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.236.007,46	2017	2017	€ 1.236.007,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N.22 CONTRATTO 558 DEL 30/09/2010 FATT N.1304001773 DEL 21/06/2016 FATTURA N.1304001778 DEL 21/06/2016	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 694.366,07	2017	2017	€ 694.366,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N.23 CONTRATTO 558 DEL 30/09/2010 FATT N.1304001774 DEL 21/06/2016	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 626.470,15	2017	2017	€ 626.470,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N.25 FATTURA 1304000450 - FATTURA N.1304000499	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 402.823,88	2017	2017	€ 402.823,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N.26 CONTRATTO 558 DEL 30/09/2010 FATT N.1304001760 FATT.1304001765 FATT.1304001764 FATT.1304001763 FATT.1304001762 FATT. N.1304001766 DEL 21.06.16	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 960.546,10	2017	2017	€ 960.546,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N.27 FATTURA N.1304000355 DEL 03.03.16 - FATT. N.1304001756 DEL 20.06.16 - FATT. N.1304001757 DEL 20.06.16 - FATT. N.1304001758 DEL 20.06.16 - FATT. N.1304001759 DEL 20.06.16	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 806.978,25	2017	2017	€ 806.978,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 29 CONTRATTO 558 FATTURA 1304002852 - FATTURA N 1304002860 - FATTURA N 1304002865	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 893.553,27	2017	2017	€ 893.553,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 31 CONTRATTO 558 FATTURA 1304002922 - FATTURA N 1304002923 - FATTURA N 1304002919 - FATTURA N 1304002936 - FATTURA N 1304002938 - FATTURA N 1304002935 - FATTURA N 1304002927 - FATTURA N 1304002928	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.196.503,59	2017	2017	€ 2.196.503,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 32 CONTRATTO 558 FATTURA 1304002939 - FATTURA N 1304002930 - FATTURA N 1304002931 - FATTURA N 1304002952 - FATTURA N 1304002933 - FATTURA N 1304002934	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 703.179,56	2017	2017	€ 703.179,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CSAR RP (REVISIONE PREZZI) N20 A FAVORE DI ITA CONTRA TO 558 DEL 30/09/2010 FATTURA N 130400367 FATTURA N 130400368 FATTURA N 130400451 FATTURA N 130400462	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.654.698,25	2017	2017	€ 1.654.698,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 19 CONTRATTO 558 DEL 30/09/2010 FATT N 1304000455 DEL 03/03/2016 FATTURA N 1304000454 DEL 03/03/2016 FATT N 1304000455 DEL 03/03/2016	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.554.544,54	2017	2017	€ 1.554.544,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 39 CONTRATTO 558 FATT N 1304000909 FATT N 1304000910 FATT N 1304000911 FATT N 1304000963 FATT N 1304000956	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.337.721,77	2017	2017	€ 1.337.721,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 28 CONTRATTO 558 FATTURA 1304002690 - FATTURA N 1304002696	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 957.929,01	2017	2017	€ 957.929,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 41 CONTRATTO 558 FATT N 1304000906 FATT N 1304000907	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.779.036,05	2017	2017	€ 1.779.036,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 44 CONTRATTO 558 FATT N 1304001523	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.888.025,61	2017	2017	€ 1.888.025,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 45 CONTRATTO 558 FATT N 1304001550 FATT N 1304001546 FATT N 1304001530 FATT N 1304001529 FATT N 1304001528 FATT N 1304001524 FATT N 1304001551 FATT N 1304001554	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 569.498,41	2017	2017	€ 569.498,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 46 CONTRATTO 558 FATT N 1304000227 FATT N 1304000228 FATT N 1304000229 FATT N 1304000230 FATT N 1304000231	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 53.983,73	2017	2017	€ 53.983,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N 34 CONTRATTO 558 FATT N 1304002920 FATT N 1304002921 FATT N 1304002937 FATT N 1304002938 FATT N 1304002939 FATT N 1304002940 FATT N 1304002941	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 966.842,89	2017	2017	€ 966.842,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HH-101 RP N.34 CONTRATTO 568 FATT N 1304002926 FATT N 1304002950 FATT N 1304002954	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 463.872,19	2017	2017	€ 463.872,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N.36 CONTRATTO 568 FATT N 1304002924 FATT N 1304002925 FATT N 1304002942 FATT N 1304002943 FATT N 1304002944	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 200.582,71	2017	2017	€ 200.582,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N.38 CONTRATTO 568 FATT N 1304000948 FATT N 1304000950 FATT N 1304000961 FATT N 1304000965 FATT N 1304000966	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.450.997,17	2017	2017	€ 1.450.997,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N.47 CONTRATTO 568 FATT N 1304002252 FATT N 1304002253 FATT N 1304002254 FATT N 1304002260 FATT N 1304002261 FATT N 1304002262 FATT N 1304002265	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 830.192,44	2017	2017	€ 830.192,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N.48 CONTRATTO 568 FATT N 1304002232 FATT N 1304002239 FATT N 1304002240 FATT N 1304002233 FATT N 1304002247 FATT N 1304002248 FATT N 1304002225 FATT N 1304002255 FATT N 1304002249 FATT N 1304002256	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.298.105,93	2017	2017	€ 2.298.105,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N.50 CONTRATTO 568 FATT N 1304002237 FATT N 1304002238 FATT N 1304002241 FATT N 1304002242 FATT N 1304002243 FATT N 1304002244	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 211.208,14	2017	2017	€ 211.208,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N.37 CONTRATTO 568 FATT N 1304000410 FATT N 1304000431	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 936.763,73	2017	2017	€ 936.763,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N.30 CONTRATTO 568 FATTURA 1304002693 - FATTURAN 1304002694	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 199.861,12	2017	2017	€ 199.861,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N.38 CONTRATTO 568 FATT N 1304000412	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 81.928,75	2017	2017	€ 81.928,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N.49 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N.568 DEL 30-09-2010 - FATT. N. 1304002257 DEL 19.07.17; FATT. N. 1304002259 DEL 19.07.17 E FATT. N. 1304002258 DEL 19.07.17.	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.003.823,54	2017	2017	€ 1.003.823,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Elicottero TM500B</b>											
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 8008 CONGUAGLIO VALUTA 7 E 9 A FAVORE DITTA SU CONTRATTO 0443612 DEL 23/12/2014 FATTURE N 1304001577, 1304001578 E 1304001579 DEL 08/06/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 59.270,23	2017	2017	€ 59.270,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Esiste
					Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	nel 2017	fino al 31.12.2017		
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 500B CONGUAGLIO VALUTA 1 A FAVORE DITTA SU CONTRATTO 379/GC/2 DEL 20/12/2012 FATT. N 1304001086 DEL 14/04/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.343,01	2017	2017	€ 1.343,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 500B CONGUAGLIO VALUTA 1 E 2 A FAVORE DITTA SU CONTRATTO 443/GC/2 DEL 23/12/2014 FATT. N 1304001089 E 1304001087 DEL 14/04/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 26.096,19	2017	2017	€ 26.096,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 500B CONGUAGLIO VALUTA 10 E 11 A FAVORE DITTA SU CONTRATTO 443/GC/2 DEL 23/12/2014 FATTURE N 1304002130, DEL 18/07/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 111.823,38	2017	2017	€ 111.823,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 500B CONGUAGLIO VALUTA 12 A FAVORE DITTA SU CONTRATTO 443/GC/2 DEL 23/12/2014 FATTURE N 1304002142, DEL 18/07/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 30.874,65	2017	2017	€ 30.874,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 500B CONGUAGLIO VALUTA 3 E 6 A FAVORE DITTA SU CONTRATTO 443/GC/2 DEL 23/12/2014 FATT. N 1304001401 E 1304001398 DEL 17/05/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 156.572,01	2017	2017	€ 156.572,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Velivoli CAEW</b>												
FLOTTA CAEW - ACQUISIZIONE RATE MINIMALI DI SUPPORTO INDUSTRIALE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	RINNOVAMENTO CAPACITA' AEW-BM&C	N.A.	€ 9.726.803,69	2017	2017	€ 9.726.803,69	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FLOTTA CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (2° TRANCHE)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	RINNOVAMENTO CAPACITA' AEW-BM&C	N.A.	€ 6.149.184,50	2017	2017	€ 6.149.184,50	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Velivolo PA200 Tornado</b>												
ARMAMENTO DI PRECISIONE FUTURO - SMALL DIAMETER BOMBS (SDB) - INTEGRAZIONE SU VELIVOLO TORNADO	SMD 03/2008	AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA FLOTTA TORNADO	N.A.	€ 3.558.256,72	2017	2017	€ 3.558.256,72	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Velivolo AMX Ghibli</b>												
SO.FU.TRA. 2017 - AM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - SUPPORTO LOGISTICO LINEA AMX	---	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 9.000.000,00	2017	2017	€ 9.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Velivolo CI30 Hercules II</b>												
LINEA C-130J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - RIMESSA IN EFFICIENZA MOTORI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 1.800.531,27	2017	2017	€ 1.800.531,27	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
LINEA C-130J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - RIMESSA IN EFFICIENZA MOTORI AE2100-D3	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 1.199.468,73	2017	2017	€ 1.199.468,73	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2016 - AM - LINEA C-130J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	P.PERF. SCHEDA 6	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 104.500.000,00	2016	2018	€ 52.200.000,00	49,95%	50,05%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - IMPLEMENTAZIONE BUMP B 8 - COMMON REQUIREMENTS	SMD 03/2007	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 53.039.859,61	2014	2018	€ 9.811.808,78	18,50%	91,73%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - RP N. 10 CONTRATTO 347/QL2 - FATT N 1204000125 DEL 31/03/17		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 15.732,60	2017	2017	€ 15.732,60	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - RP N. 11 CONTRATTO 347/QL2 - FATT N 1204000187 DEL 11/05/17 - FATT N 1204000185 DEL 11/05/17		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 25.172,16	2017	2017	€ 25.172,16	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - RV N. 8 CONTRATTO DEL 28/12/11 FATT N 1204000058 DEL 28/02/17		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 14.402,49	2017	2017	€ 14.402,49	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - RV N. 9 CONTRATTO DEL 28/12/11 FATT N 1204000058 DEL 28/02/17		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 23.639,24	2017	2017	€ 23.639,24	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivolo C-27J Spartani</b>											
C-27J JAMMING ELECTRONIC DEFENCE INSTRUMENTATION (JEDI)	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 19.000.000,00	2017	2019	€ 8.000.000,00	42,11%	42,11%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-27J - ACQ.NE CAPACITA' DI SUPPORTO LOGISTICO	SMD 20/2013	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 80.200.000,00	2013	2017	€ 19.800.000,00	24,69%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - AM - LINEA C-27J - SLI	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 55.800.000,00	2017	2019	€ 3.500.000,00	6,27%	6,27%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivolo B767</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - AM - LINEA KC-767 - SLI	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA AERORIFORMATORI	N.A.	€ 16.207.009,95	2017	2017	€ 16.207.009,95	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Sostituto Elicottero Medio AM</b>										
SO.FUTRA. 2017 - AM - LINEA HH-139 - S/I	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM. (EMAM)	N.A.	€ 13.600.000,00	2017	2018	€ 3.800.000,00	27,94%	27,94%	<input type="checkbox"/>
AV-139 RP N 24 CONTRATTO 571 FATTURA N 130400816 130400817 130400818	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 635.328,09	2017	2017	€ 635.328,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
HH-139 RP N.26 CONTRATTO 571 DEL 20/12/10 - FATT. N. 1304001462 DEL 12/05/17	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 18.367,89	2017	2017	€ 18.367,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AM-139 - SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - RP (REVISIONE PREZZI) N.22 CONTRATTO 571 DEL 20/12/2010 FATT N 1304000469 DEL 03/03/2016	SMD 05/2010	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 665.285,09	2017	2017	€ 665.285,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AV-139 CV N 23 CONTRATTO 571 DEL 20/12/10 - FATT. N. 130400810 - 130400813 - 130400814 - DEL 14/03/17	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.390.536,69	2017	2017	€ 1.390.536,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AM-139 - SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - RP (REVISIONE PREZZI) N.29 CONTRATTO 571 DEL 20/12/2010 FATT N 130400289 DEL 09/02/2017	SMD 05/2010	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 109.900,44	2017	2017	€ 109.900,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Acq. Velivoli da Pattugliamento Marittimo</b>										
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - ACC. GROUND STATION	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 40.700.000,00	2008	2018	€ 2.500.000,00	6,14%	98,03%	<input type="checkbox"/>
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - S/I	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 320.300.000,00	2008	2021	€ 16.200.000,00	5,06%	86,48%	<input type="checkbox"/>
ATR-72 RP N 7 CONTRATTO 489 FATTURA N 1204000319 DEL 05/09/16	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 93.670,98	2017	2017	€ 93.670,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ATR-72 RP N 9 CONTRATTO 489 FATTURA N 120400217 - 120400218 - 120400219 - 120400220 - 120400221 - 120400222 - 120400223 - 120400224 - 120400225 - 120400240	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.179.822,79	2017	2017	€ 2.179.822,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ATR-72 RP N 8 CONTRATTO 489 FATTURA N 1204000588 - 1204000589 - 1204000590 - 1204000591 - 1204000592	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.149.851,02	2017	2017	€ 2.149.851,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
ATR-72 AQ. VELIVOLA DATTAGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - CONGUAGLIO VALUTA M4 CONTRATTO 489 (FATT 120400039 E 2015300109)	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.051.605,02	2017	2017	€ 1.051.605,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ATR-72 CV N.5 CONTRATTO 489 - FATT. N. 1204000287 DEL 27.07.2016	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 581.137,83	2017	2017	€ 581.137,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ATR-72 CV N.6 (EF 2017) CONTRATTO 489 - FATT. N. 1204000390 - 1204000391 - 1204000392 - DEL 14.03.2017	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 853.962,51	2017	2017	€ 853.962,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ATR-72 CV N.6 CONTRATTO 489 - FATT. N. 1204000286 DEL 27.07.2016	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 390.350,15	2017	2017	€ 390.350,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ATR-72 RP N.5 CONTRATTO 489 FATTURA N.2015657178 E N.2015657179	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 3.291.190,52	2017	2017	€ 3.291.190,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Velivoli UAV - Predator B</b>										
SO.FUTRA.2017 - LINEA APR - PREDATOR (MQ-1C) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - RINNOVO CONTRATTO	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA LINEA VOLO APR	N.A.	€ 2.747.320,00	2017	2017	€ 2.747.320,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA.2018 - LINEA APR - PREDATOR (MQ-9A) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA LINEA VOLO APR	N.A.	€ 8.000.000,00	2017	2017	€ 8.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
LINEE APR - PREDATOR - MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA LINEA VOLO APR	N.A.	€ 19.310.000,00	2017	2019	€ 8.939.826,64	46,30%	46,30%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FUTRA.2017 - LINEA APR - PREDATOR (MQ-1C) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTO 130CL2	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA LINEA VOLO APR	N.A.	€ 642.730,25	2017	2017	€ 642.730,25	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Velivolo S208</b>										
SO.FUTRA.2017 - AM - LINEA S.208 SLI	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA LINEA S.208	N.A.	€ 1.200.000,00	2017	2017	€ 1.200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Missile METEOR</b>										
METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MISL)	SMA 016/2001	SVILUPPO DI UN MISSILE ARIARIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	N.A.	€ 61.363.004,84	2016	2024	€ 730.380,14	1,19%	5,20%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Bozza
					Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	nel 2017	fino al 31.12.2017		
METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL) NATIONAL REQUIREMENT	SMA 016/2001	SVILUPPO DI UN MISSILE ARIARIA (AA) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	N.A.	€ 1.450.000,00	2017	2017	€ 1.450.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
METEOR PRODUZIONE N. 100 MISSILI - BASELINE	SMA 016/2001	SVILUPPO DI UN MISSILE ARIARIA (AA) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	100	€ 124.826.995,16	2012	2024	€ 5.670.151,06	4,54%	97,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Missile AARGM</b>												
MISSILE AIRRADIAZIONE AARGM - P5FD/10U	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIARIA (AA) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 154.034.456,60	2009	2020	€ 17.011.464,53	11,04%	65,06%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MISSILE AIRRADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO - SUPPORTO INDUSTRIALE ON SITE	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIARIA (AA) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 1.450.000,00	2017	2017	€ 1.450.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MISSILE AIRRADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO - ADEGUAMENTO MFS TORNADO	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIARIA (AA) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 300.000,00	2017	2017	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MISSILE AIRRADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIARIA (AA) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 25.500.000,00	2013	2020	€ 9.147.189,47	35,87%	91,17%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MISSILE AIRRADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO - ADEGUAMENTO CAPACITIVO POST OTBE (MISSILE/ELS)	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIARIA (AA) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 12.000.000,00	2015	2019	€ 5.272.066,00	43,93%	73,75%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Missile Storm Shadow</b>												
MNUR - AGGIORNAMENTO STAZIONI PIANIFICAZIONE MISSIONE STORM SHADOW	SCHEDA 4 - Dir. Avvic. 2017	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIARIA (AA) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 3.000.000,00	2017	2018	€ 1.000.000,00	33,33%	33,33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Supporti Logistici - PMCU</b>												
SO.FILTRA 2017 - SUPPORTI LOGISTICI - LOGISTICA AEROPORTUALE (ATTREZZATURE)	SCHEDA 6 - Dir. Avvic. 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 550.000,00	2017	2017	€ 550.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mantenimento dotazioni - Scorte Combustibile</b>												
SO.FILTRA 2017 - AM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE AVIO	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 2.000.000,00	2017	2017	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Estero
					Iniziale	Terminale	nel 2017	fino al 31.12.2017	nel 2017	fino al 31.12.2017	
SO.FUTRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE AVIO	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 11.000.000,00	2017	2017	€ 11.000.000,00	100,00%	100,00%		
SO.FUTRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE E AUMENTO I/5 CONTRATTO 820 DEL 13/12/2016 (DEPOSITI COSTIERI)	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 10.400.000,00	2017	2017	€ 10.400.000,00	100,00%	100,00%		
SO.FUTRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE E AUMENTO I/5 CONTRATTO 825 DEL 27/12/2016 (PRATICA DI MARE)	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 2.400.000,00	2017	2017	€ 2.400.000,00	100,00%	100,00%		
SO.FUTRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE (DECIMOMANNI)	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 2.500.000,00	2017	2017	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%		
<b>Elicottero HH3F</b>											
HH-3F REVISIONE PREZZI (RP) N16 A FAVORE DITTA SU CONTRATTO 234 DEL 31/07/2003 FATTURA N 180022471 DEL 03/09/2015	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA REVISIONE PREZZI ECC. SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 23.467,06	2017	2017	€ 23.467,06	100,00%	100,00%		
<b>Elicottero HH139</b>											
SO.FUTRA - SUPPORTI ADDESTRATIVI -UH-139 - SIMULATORE FNPT	P. PERE - SCHEDA 6	AGGIORNAMENTO MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 800.000,00	2017	2017	€ 800.000,00	100,00%	100,00%		
				<b>€ 1.223.211.201,65</b>			<b>€ 299.619.772,06</b>			<b>€ 0,00</b>	
							<b>€ 180.176.633,84</b>			<b>Mezzogiorno</b>	
							<b>€ 119.443.138,22</b>			<b>Estero</b>	

Nazionali

Estero

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	

**Tabella n. 72**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**

**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STATAEREO (SMA)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Air Expeditionary Task Force-Combat Service Support (AETF-CSS)</b>										
AETF-CSS - 10 GRUPPO ELETTROGENO CARRELLATO DA 150KVA - 5 GRUPPO ELETTROGENI IN CONTAINER DA 500KVA	SMD 85/2011	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	10	€ 22.330,00	2017	2017	€ 22.330,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte - Equipaggiamento Forze Speciali AM</b>										
SO.FU.TRA. 2017 - SUPPORTI LOGISTICI - MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI RADIO ED OPTRONICI PER FS E FOS	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 161.488,77	2017	2017	€ 161.488,77	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
MANUTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE - RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE EQUIPAGGIAMENTI E MEZZI PER PROTEZIONE DELLE FORZE - ARMAMENTO INDIVIDUALE - ACQUISIZIONE SOTTOCAMICIE PER GIUBBOTTI ANTIPROIEETTILE	P. PERF. - SCHEDA 6	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 15.440,88	2017	2017	€ 15.440,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - ACQUISIZIONE PISTOLE GLOCK	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 10.352,96	2017	2017	€ 10.352,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - ACQUISIZIONE TELEMETRI LASER	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 43.582,36	2017	2017	€ 43.582,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - Approvvigionamento di n. 1 Tactical Network Rover e relativi accessori.	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 53.829,59	2017	2017	€ 53.829,59	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - FUCILI HK 416 5,56 MM - FUCILI HK 417 7,62 MM - PISTOLE MITRAGLIATRICI HK MP7A1 4,6 MM - SOPPRESSORI PER FUCILI HK 416	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 53.385,88	2017	2017	€ 53.385,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - MITRAGLIATRICI FN M249-OCB	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 49.179,66	2017	2017	€ 49.179,66	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - N. 1 OTTICA NOTTURNA DI PUNTAMENTO (NIGHT VISION DEPOT ANIPVS-30)	SCHEDA 6 - Dir. Avvigo 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 6.500,00	2017	2017	€ 6.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S.A.M. - APPROVVIGIONAMENTO CARTUCCE CALIBRI VARI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 27.733,91	2017	2017	€ 27.733,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S.A.M. - APP. TO DI N. 8 MOUNTS SPIUR PER OTTICHE SNIPER E N. 12 HARTMAN WHI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 15.729,57	2017	2017	€ 15.729,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S.A.M. - CRONOGRAFI KURZEIT; KIT ALLESTIMENTO AMAROK; OTTICHE SCHMIDT; FONDINE; KIT TACTICAL HALLIGAN - TEAM WENDY HELMET.	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 198.175,17	2017	2017	€ 198.175,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S.A.M. - N. 1 SISTEMA TOPOGRAFICO CARTOGRAFICO - KIT PER LA SORVEGLIANZA TRIMBLE - N. 2 IPAD 4 MINI - N. 6 KEISTREL 580	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 33.027,18	2017	2017	€ 33.027,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S.A.M. - FUCILI A POMPA BENELLI E FUGLI DI PRECISIONE VICTRIX	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 76.680,00	2017	2017	€ 76.680,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ripianamento Dotazione Autovetture</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - AM - RIPIANAMENTO DOTAZIONE VETTURE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 529.987,62	2017	2017	€ 529.987,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 1.297.423,55</b>			<b>€ 1.297.423,55</b>				

<b>€ 0,00</b>
---------------

<b>€ 1.032.925,53</b>
-----------------------

<b>€ 264.498,02</b>
---------------------

<b>Mezzogiorno</b>
--------------------

<b>Nazionali</b>
------------------

<b>Estero</b>
---------------

**Tabella n. 73**

### STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

#### CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

##### Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Rilevato	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Comando Controllo Computer e Comunicazioni - Servizi Navigazione Aerea</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - C4 PIVCU - AMMODERNAMENTO RADIO TIT A STANDARD TETRA ESERCIZIO OPZIONE LOTTO 22	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 96.672,80	2017	2017	€ 96.672,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - C4 PMCU - AMMODERNAMENTO RADIO TTT A STANDARD TETRA - QUOTA PARTE.	SCHEDA 6 - Dir. Avviso 2017	N.A.	€ 10.112,47	2017	2017	€ 10.112,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - C4 PMCU - AMMODERNAMENTO RADIO TTT A STANDARD TETRA - 31 E 36 STIRP.	SCHEDA 6 - Dir. Avviso 2017	N.A.	€ 156.433,00	2017	2017	€ 156.433,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - PRCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - NATINADS AMMODERNAMENTO SISTEMI RADIO PER COMUNICAZIONI SICURE (ESERCITO OPZIONI)	SCHEDA 6 - Dir. Avviso 2017	N.A.	€ 412.039,32	2017	2017	€ 412.039,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - ADEGUAMENTO LAN 14 STORMIO PER ESIGENZA CAEW	P. PERF. - SCHEDA 4	N.A.	€ 244.244,88	2017	2017	€ 244.244,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CISOGF - Centro Interforze Supporto Operativo Guerra Elettronica</b>										
SO.FU.TRA. 2017 - PROGETTAZIONE RETE LAN (CLASSIFICATA E NON CLASSIFICATA) PER ESIGENZE CISOGF	SCHEDA 6 - Dir. Avviso 2017	N.A.	€ 17.795,50	2017	2017	€ 17.795,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - PROGETTAZIONE RETE LAN (CLASSIFICATA E NON CLASSIFICATA) PER ESIGENZE CISOGF - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - QUOTA PARTE	SCHEDA 6 - Dir. Avviso 2017	N.A.	€ 3.210,06	2017	2017	€ 3.210,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi Radar Difesa Aerea</b>										
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR)	SMD 22/2008	12	€ 158.202.000,00	2008	2017	€ 1.400.000,00	0,88%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI (DIRETTORE LAVORI - COORDINATORE ALLA SICUREZZA - PROGETTISTI - COLLAUDATORI - VERIFICATORI DI PROGETTI) E INCENTIVI DI LUCI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006	P. PERF. - SCHEDA 4	N.A.	€ 21.914,79	2017	2017	€ 21.914,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE LAVORI SITO AM D'IMPEDUSA	SMD 22/2008	N.A.	€ 32.292,58	2017	2017	€ 32.292,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI - SMONTAGGIO CONSERVATIVO RADAR MPR POGGIO RENATICO - INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	P. PERF. - SCHEDA 4	N.A.	€ 6.240,00	2017	2017	€ 6.240,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>€ 159.202.955,40</b>			<b>€ 2.400.955,40</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

## Tabella n. 74

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzioni esterne - Servizi ATS</b>										
FUNZIONI ESTERNE - AMMODERNAMENTO SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONE SALE OPERATIVE ATC DI FA - SOCAM BRINDISI	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 655.593,88	2017	2017	€ 655.593,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE CENTRALIZZATA FUNZIONI UFFICI ARO AEROPORTUALI DI F.A.	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 587.623,24	2017	2017	€ 587.623,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - POTENZIAMENTO E SUPPORTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AEREA - ACQUISIZIONE HW	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 290.734,08	2017	2017	€ 290.734,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - POTENZIAMENTO E SUPPORTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AEREA - FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMICA	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 304.986,20	2017	2017	€ 304.986,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA IAS SIPRAM DEL CIGA DI PRATICA DI MARE - SVILUPPO MODULI DI INTEROPERABILITA'	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 209.070,14	2017	2017	€ 209.070,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 2.048.007,54</b>			<b>€ 2.048.007,54</b>			<b>€ 0,00</b>
				<b>€ 2.048.007,54</b>	<b>Nazionali</b>		<b>€ 2.048.007,54</b>	<b>Mezzogiorno</b>		<b>€ 0,00</b>
						<b>Estero</b>				<b>€ 0,00</b>





€ 750.463,75	€ 750.463,75	€ 0,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00	

Tabella n. 77

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-14 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Bonifica poligoni militari</b>										
CE 045915 - SIGONELLA - PROCEDURA NEGOZIATA (MEPA) - RIMOZIONE ICA PG 133 E DEMOLIZIONE PARZIALE.	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 246.145,21	2017	2017	€ 246.145,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 123017 - ISTRANA - Indagini preliminari di caratterizzazione aree relative all'attività di rimozione rifiuti e bonifica - smaltimento rifiuti storici	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 25.715,00	2017	2017	€ 25.715,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. - 128717 - VILAFRANCA - AEROPORTO - ID 2830 - INDAGINI PRELIMINARI DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI RIMOZIONE RIFIUTE BONIFICA - SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI.	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 21.829,00	2017	2017	€ 21.829,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVIARE - CE 086916 PADOVA MONTE VENDA RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI VARI CONTENENTI AMIANTO	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 413.772,87	2017	2017	€ 413.772,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
BONIFICA POLIGONI - A VOLUME - OP SMA - DEGIOMANNU - AEROPORTO - ID 3578 - ATTIVITÀ DI BONIFICA RIFIUTI IN ZONA OPERATIVA - ESECUZIONE A CURA GGC	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 500.000,00	2017	2017	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
BONIFICA POLIGONI - OP SMA - SAN GIOVANNI ROTONDO AEROPORTO AMENDOLA ID 3816 ATTIVITÀ DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA CE 08117	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 245.000,00	2017	2017	€ 245.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
BONIFICA POLIGONI - A VOLUME - OP SMA - CE 08517 - ISTRANA e VILAFRANCA (ID 2529 e 2395) - ATTIVITÀ DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA - SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI - ESECUZIONE A CURA GGC	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 650.000,00	2017	2017	€ 650.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 2.102.462,08</b>			<b>€ 2.102.462,08</b>			<b>€ 0,00</b>
				<i>Nazionali</i>			<i>Mezzogiorno</i>			<b>€ 0,00</b>
				<i>Estero</i>			€ 0,00			

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 134

## Tabella n. 78

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmazione STATAERO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Infrastrutture</b>										
INFRASTRUTTURE NAZIONALI A.M. - ANNUALI VOCE A VOLUME-QUOTA DECENTRATA	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 239.344,65	2017	2017	€ 239.344,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NAZIONALI A.M. - ANNUALI VOCE A VOLUME - QUOTA ACCENTRATA	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 6.160.782,29	2017	2017	€ 6.160.782,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 039417 - PIACENZA - APPALTO INTEGRATO PER L'ADEGUAMENTO DEPOSITO CARBURANTI A NORMA ANTICENDI - SALDO N° 23558-EF2013	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 6.110,44	2017	2017	€ 6.110,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 056414 - ISOLA PALMARIA - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DELLA MENSA E RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 177.226,51	2017	2017	€ 177.226,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA, C.E. 007116 - POGGIO RENAIKO PROGR 110012 EX 1010034 COSTRUZIONE FABBRICATO MSA100	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI ECC. SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.261,90	2017	2017	€ 1.261,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ. AERONAUTICA MILITARE - ONERI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 94.125,17	2017	2017	€ 94.125,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ. AERONAUTICA MILITARE - CE 173516 - GROSSETO interventi di AR A NORMA CENTRALI TERMICHE ZONA OPERATIVA - ONERI DI PROGETTAZIONE	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 17.792,33	2017	2017	€ 17.792,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 007216 - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO LAVORI CONTRATTO N. 1398 DEL 20/12/2010 2° REPARTO GENO A.M. - RTI COSMAN S.R.L./BLITZ - APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DEI LOCALI P.G. 225 E 226 CENTOCELLE	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 1.713,59	2017	2017	€ 1.713,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 07417 - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO LAVORI CONTRATTO N. 21607 DEL 09/12/2010 3° REPARTO GENO A.M. - DITTA MANESSE S.R.L. - AR IMPIANTI CUCINA DISTACAMENTO ANI DI PANTELLERA	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 1.693,11	2017	2017	€ 1.693,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 6.700.049,99	€ 6.700.049,99	€ 6.700.049,99
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00	

Tabella n. 79

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Rete Geografica Telematica Integrata (R.G.T.I.)</b>									
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA - C.E.: 105316 - ANCP - C.E.: 102914 - ANCP - C.E.: 041514 - ANCP	SMD 03/2017	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 1.050,00	2017	2017	€ 1.050,00	100,00%	100,00%
<b>Infrastrutture</b>									
INFRASTRUTTURE NAZIONALI A.M. - ANNUALI VOCE A VOLUME - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA ACCENTRATA	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 800.000,00	2017	2017	€ 800.000,00	100,00%	100,00%
INFRASTRUTTURE NAZIONALI A.M. - ANNUALI VOCE A VOLUME - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DECENTRATA	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 1.611.689,02	2017	2017	€ 1.611.689,02	100,00%	100,00%
ROMA - PALAZZO ESTO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO LOCALI DEL PIANO TERRA. FINALIZZATI ALLA RILOCAZIONE DELL'INFERMERIA DI PALAZZO AM. CONNESSI CON IL TRASFERIMENTO DI TELEFIE PRESSO LA PALAZZINA PG 170 DI CENTOCELLE (LAVORI G5C)	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 520.000,00	2017	2017	€ 520.000,00	100,00%	100,00%
							<b>€ 2.932.739,02</b>	<b>€ 2.932.739,02</b>	<b>€ 0,00</b>
							<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
							<i>Estero</i>	€ 0,00	

Tabella n. 80

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA  
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Riferimento
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Bonifica poligoni militari</b>										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE AM - GROSSETO - ATTIVITA' DI RIMOZIONE E BONIFICA RIFIUTI STORICI CE 008317	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 220.000,00	2017	2017	€ 220.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE AM - TRAPANI - ID4060 - ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI PRESSO BASE AM CE 002917	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 420.000,00	2017	2017	€ 420.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 640.000,00</b>			<b>€ 640.000,00</b>			<input type="checkbox"/>
			<b>Nazionali</b>							<input type="checkbox"/>
			<b>Estero</b>							<input type="checkbox"/>
										<b>Mezzogiorno</b>
										<b>€ 0,00</b>

Tabella n. 81

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA  
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Riferimento
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Infrastrutture</b>										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCALI DELL'AERONAUTICA MILITARE IN CASERTA - CE 168817 - VITERBO - AEROPORTO "TOMMASO FABBR" - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER RILOCAZIONE DELLA SCUOLA AM QUOTA PARTE	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 8.160.000,00	2017	2017	€ 8.160.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCALI DELL'AERONAUTICA MILITARE IN CASERTA - CE 168817 - ROMA - PALAZZO AERONAUTICA - ID 3645 - QUOTA PARTE	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.840.000,00	2017	2017	€ 1.840.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 137

€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 0,00
<i>Estero</i>	

Tabella n. 82

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Sistema C2 - A.C.C.S. (Air Command and Control System)</b>											
INTEGRAZIONE IVA PER SANDO CONTRATTO N° 3377 DI REP. DEL 18/12/1995 E ATTI ADDIZIONALI N° 73 DI REP. DEL 10/12/1999, N° 188 DI REP. DEL 06/2002 E N° 90/15 DI REP. DEL 23/12/2003	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 263.414,90	2017	2017	€ 263.414,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA ADEGUAMENTO 22% C.TTO N. 8403 DEL 30/12/1999 RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA AGCAM	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 9.236,49	2017	2017	€ 9.236,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							€ 272.651,39			€ 272.651,39	€ 0,00
							€ 272.651,39			€ 272.651,39	€ 0,00
										€ 0,00	€ 0,00

## Tabella n. 83

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7137-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia</b>										
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT	SMD 03/2017	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 40.080.401,84	2017	2017	€ 40.080.401,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - PRIMA CHIAMATA FONDI	SMD 03/2017	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 6.010.100,56	2017	2017	€ 6.010.100,56	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 13.287.398,10	2017	2017	€ 13.287.398,10	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - ANNO 2017 - PAGAMENTO TAX PENSION 2007/2015.	SMD 03/2017	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 79.401,00	2017	2017	€ 79.401,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 59.457.301,50</b>			<b>€ 59.457.301,50</b>			

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

€ 0,00

Estero

€ 59.457.301,50

Tabella n. 84

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Velivolo P.A200.Tornado - Quota Mutuo</b>										
TORNADO MLU (QUOTA MUTUO)	SMA 011/1999	AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA FLOTTA TORNADO	N.A.	€ 123.750.000,00	2006	2020	€ 8.250.000,00	6,67%	80,00%	
				€ 123.750.000,00			€ 8.250.000,00			€ 0,00
										Mezzogiorno
										€ 0,00

Tabella n. 85

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7146-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Infrastrutture</b>										
C.E.: 073316 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SALDO LAVORI CONTRATTO N. 231/16 DICEMBRE 2008 - 1° REPARO GENIO A.M. - DITTA VITALE FRANCESCO S.R.L. RIQUALIFICAZIONE CASERVA AVIERI2 PER ESIGENZE ALLOGGIATIVE TRUPPA VFB	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 6.680,63	2017	2017	€ 6.680,63	100,00%	100,00%	
				€ 6.680,63			€ 6.680,63			€ 0,00
										Mezzogiorno
										€ 0,00



## Tabella n. 86

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
CAPITOLO 7763-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Finanziamento
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio</b>										
FST(CC) - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPPG 7763-01)	SMD 03/2017	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI E VELIVOLI, APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI, EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI, MATERIALI E SCORTE	N.A.	€ 15.231.749,00	2017	2018	€ 14.534.930,00	95,43%	95,43%	<input type="checkbox"/>
FST(CC) - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPPG 7763-01) - INTEGRAZIONE A.B.O. DELL'ARTICOLO 1, C. 623, L. 232/2016	SMD 03/2017	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI E VELIVOLI, APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI, EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI, MATERIALI E SCORTE	N.A.	€ 11.047.000,00	2017	2018	€ 8.878.638,61	80,37%	80,37%	<input type="checkbox"/>
FST(CC) - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPPG 7763-01) - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI E VELIVOLI, APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI, EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI, MATERIALI E SCORTE	N.A.	€ 15.847.169,28	2017	2017	€ 15.847.169,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 42.125.918,28</b>			<b>€ 39.260.737,89</b>			<b>€ 0,00</b>
					<b>Nazionali</b>		<b>€ 39.260.737,89</b>	<b>Mezzogiorno</b>		<b>€ 0,00</b>
					<b>Estero</b>		<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>

Tabella n. 87

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
CAPITOLO 7763-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio</b>										
FST (CC) - INFRASTRUTTURE CARABINIERI (CAPPG 7763-02)	SMD 03/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI COMPENDI INFRASTRUTTURALI	N.A.	€ 4.575.805,00	2017	2018	€ 4.013.667,30	87,71%	87,71%	<input type="checkbox"/>
FST (CC) - INFRASTRUTTURE CARABINIERI (CAPPG 7763-02) - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI COMPENDI INFRASTRUTTURALI	N.A.	€ 790.410,00	2017	2017	€ 790.410,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 5.366.215,00</b>			<b>€ 4.804.077,30</b>			<input type="checkbox"/>

Nazionali

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Mezzogiorno

Tabella n. 88

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
CAPITOLO 7763-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio</b>										
FST (CC) - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPPG 7763-03)	SMD 03/2017	ARMI E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO	N.A.	€ 585.735,00	2017	2018	€ 183.051,42	31,25%	31,25%	<input type="checkbox"/>
FST (CC) - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPPG 7763-03) - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	ARMI E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO	N.A.	€ 2.159.904,88	2017	2017	€ 2.159.904,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 142

€ 2.745.639,88	€ 2.342.956,30
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 89

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7921-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>											
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC. - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	N.A.	€ 163.783,95	2017	2017	€ 163.783,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.	SMD 03/2017	Manutenzione Straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.	N.A.	€ 563.101,00	2017	2018	€ 108.661,86	19,65%	19,65%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>€ 716.884,95</b>							<b>€ 272.445,81</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<i>Nazionali</i>							<b>€ 272.445,81</b>	<i>Mezzogiorno</i>		<b>€ 0,00</b>	
<i>Estero</i>							<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>	

Tabella n. 90

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
CAPITOLO 7922-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Ristoro
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>										
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC. - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	N.A.	€ 7.225,65	2017	2017	€ 7.225,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.	SMD 03/2017	Manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.	N.A.	€ 273.444,63	2017	2018	€ 58.208,00	21,29%	21,29%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 280.670,28</b>			<b>€ 65.433,65</b>			<input type="checkbox"/>
							<b>€ 65.433,65</b>			<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>

Nazionali

Estero

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Tabella n. 91

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
CAPITOLO 7926-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Ristoro
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>										
FST (CFS) - SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA CE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE E, ECC. - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE/AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CARTA FORESTALE NAZIONALE	N.A.	€ 84.091,24	2017	2017	€ 84.091,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 144

€ 84.091,24	€ 84.091,24
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 92

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7927-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>									
FST (CS) - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA.	SMD 03/2017	REALIZZAZIONE/AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CARTA FORESTALE NAZIONALE	N.A.	€ 25.700,00	2017	2018	€ 21.000,00	81,71%	81,71%
				€ 25.700,00			€ 21.000,00		

€ 21.000,00	€ 21.000,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 93

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7928-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>									
FST (CS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.	SMD 03/2017	ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINARI E ATTREZZATURE PER AIB	N.A.	€ 464.376,00	2017	2018	€ 234.075,00	50,41%	50,41%
				€ 464.376,00			€ 234.075,00		

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 145

€ 464.376,00	€ 234.075,00	€ 0,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00	

Tabella n. 94

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7930-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmabre (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>											
FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIE ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ATTIVITA' ANTINCENDI	SMD 03/2017	ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI PER AIB E PROTEZIONE CIVILE	N.A.	€ 1.011.624,00	2017	2018	€ 591.902,00	58,51%	58,51%		
FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIE ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ATTIVITA' ANTINCENDI - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI PER ATTIVITA' AIB E PROTEZIONE CIVILE	N.A.	€ 70.735,44	2017	2017	€ 70.735,44	100,00%	100,00%		
				<b>€ 1.082.359,44</b>			<b>€ 662.637,44</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

*Nazionali**Estero**Mezzogiorno*

Tabella n. 95

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7930-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmabre (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>											
FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NECESSARI PER L'ATTIVITA' AIB E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI PER ATTIVITA' AIB E PROTEZIONE CIVILE	N.A.	€ 35.510,00	2017	2017	€ 35.510,00	100,00%	100,00%		
				<b>€ 35.510,00</b>			<b>€ 35.510,00</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 146

€ 35.510,00	€ 35.510,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 0,00
<i>Estero</i>	

Tabella n. 96

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7930-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>									
FST (CFS) - ALTRI INVESTIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVITA' AIB ED INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	SMD 03/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO	N.A.	€ 339.941,00	2017	2017	€ 339.941,00	100,00%	100,00%
FST (CFS) - ALTRI INVESTIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVITA' AIB ED INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO.	N.A.	€ 15.000,00	2017	2017	€ 15.000,00	100,00%	100,00%
				<b>€ 354.941,00</b>			<b>€ 354.941,00</b>		
				<i>Nazionali</i>			<i>Mezzogiorno</i>		
				€ 0,00			€ 0,00		
				<i>Estero</i>					

## Tabella n. 97

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7933-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>										
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANCHE IN ATTUAZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI, TUTELA E GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE	N.A.	€ 167.173,33	2017	2017	€ 167.173,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	SMD 03/2017	SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANCHE IN ATTUAZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI, TUTELA E GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE.	N.A.	€ 34.581,00	2017	2018	€ 22.581,00	65,30%	65,30%	<input type="checkbox"/>

€ 201.754,33

€ 189.754,33

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00



## Tabella n. 98

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7934-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>										
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	SMD 03/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	N.A.	€ 24.867,00	2017	2017	€ 24.867,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	N.A.	€ 25.942,20	2017	2017	€ 25.942,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 50.809,20</b>			<b>€ 50.809,20</b>			<b>€ 0,00</b>
										<b>Mezzogiorno</b>
										<b>€ 0,00</b>

Nazionali

Estero

## Tabella n. 99

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7935-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>										
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI DI TRASPORTO	N.A.	€ 60.942,00	2017	2017	€ 60.942,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI DI TRASPORTO	N.A.	€ 984.753,00	2017	2018	€ 984.651,36	99,99%	99,99%	<input type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 149

€ 1.055.695,00	€ 1.055.593,36
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 100

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7936-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>									
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - CONTRO RESIDUI	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO E ANNIORAMENTO PARCO MEZZI DI TRASPORTO	N.A.	€ 2.118,00	2017	2017	€ 2.118,00	100,00%	100,00%
				€ 2.118,00			€ 2.118,00		

€ 2.118,00	€ 2.118,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 101

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7947-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>									
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	SMD 03/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	N.A.	€ 51.737,00	2017	2017	€ 51.737,00	100,00%	100,00%
				€ 51.737,00			€ 51.737,00		

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 150

€ 51.737,00	€ 51.737,00	€ 51.737,00
	<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
	<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 102

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7948-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>									
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO E ANNIVERSIAMENTO PARCO MEZZI DI TRASPORTO	N.A.	€ 69.540,00	2017	2017	€ 69.540,00	100,00%	100,00%
				€ 69.540,00			€ 69.540,00		

€ 69.540,00	€ 69.540,00	€ 0,00
	<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
	<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 103

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7961-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>									
FST (CFS) - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI, ECC. - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	INTERVENTI DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI	N.A.	€ 146.408,14	2017	2017	€ 146.408,14	100,00%	100,00%
FST (CFS) - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI, ECC.	SMD 03/2017	INTERVENTI DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI	N.A.	€ 707.272,00	2017	2017	€ 707.272,00	100,00%	100,00%

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 151

€ 853.680,14	€ 853.680,14	€ 0,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>		€ 0,00

Tabella n. 104

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7961-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>											
FST (CFS) - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE, ECC.	SMD 03/2017	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO, CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMPIANTI AL SERVIZIO DI AREE NATURALISTICHE E DI ALTRE AREE FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'	N.A.	€ 131.979,00	2017	2017	€ 131.979,00	100,00%	100,00%		
FST (CFS) - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE, ECC. - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMPIANTI AL SERVIZIO DI AREE NATURALISTICHE E DI ALTRE AREE FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'	N.A.	€ 8.610,66	2017	2017	€ 8.610,66	100,00%	100,00%		
							€ 140.589,66			€ 0,00	
							€ 140.589,66	<i>Mezzogiorno</i>			€ 0,00
								<i>Nazionali</i>			€ 0,00
								<i>Estero</i>			€ 0,00

Tabella n. 105

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
CAPITOLO 7961-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>									
FST (CFS) - SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE ED ALLEVAMENTO DI CAVALLI, ECC.	SMD 03/2017	TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE	N.A.	€ 449.033,38	2017	2018	€ 440.942,00	98,20%	98,20%
FST (CFS) - SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE ED ALLEVAMENTO DI CAVALLI, ECC. - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE	N.A.	€ 3.091,38	2017	2017	€ 3.091,38	100,00%	100,00%
				<b>€ 452.124,76</b>			<b>€ 444.033,38</b>		

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

€ 0,00

Tabella n. 106

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
CAPITOLO 7961-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>									
FST (CFS) - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI E ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTA DAI CENTRI NAZIONALI PER LO STUDIO, ECC.	SMD 03/2017	SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANCHE IN ATTUAZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI, TUTELA E GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE.	N.A.	€ 534.719,00	2017	2017	€ 534.719,00	100,00%	100,00%

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 153

FST (CFS) - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI E ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTA DAI CENTRI NAZIONALI PER LO STUDIO, ECC. - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANCHE IN ATTUAZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI, TUTELA E GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE.	N.A.	€ 32.268,66	2017	2017	€ 32.268,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nazionali</b>											
<b>Mezzogiorno</b>											
<b>€ 0,00</b>											
<b>Estero</b>											
<b>€ 0,00</b>											

Tabella n. 107

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7965-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore \_\_\_\_\_ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Ristrutturazione
					Iniziale	Terminale		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>										
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	SMD 03/2017	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	N.A.	€ 191.234,00	2017	2018	€ 63.234,00	33,07%	33,07%	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	N.A.	€ 59.197,26	2017	2017	€ 59.197,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>€ 250.431,26</b>										
<b>€ 122.431,26</b>										
<b>Nazionali</b>										
<b>Mezzogiorno</b>										
<b>€ 0,00</b>										
<b>Estero</b>										
<b>€ 0,00</b>										

## Tabella n. 108

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
**CAPITOLO 7966-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Funzione Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare</b>										
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - CONTO RESIDUI	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI DI TRASPORTO	N.A.	€ 23.135,63	2017	2017	€ 23.135,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	SMD 03/2017	POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI DI TRASPORTO	N.A.	€ 1.900.751,00	2017	2017	€ 1.900.751,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 1.923.886,63
----------------

€ 1.923.886,63
----------------

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

€ 0,00
--------

€ 0,00
--------

## Tabella n. 109

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 1322-09 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Trasporto Aereo di Stato</b>									
FUNZIONI ESTERNE - TRASPORTO AEREO DI STATO	SMD 03/2017		N.A.	€ 149.557.812,00	2016	2023	€ 23.903.075,00	15,98%	41,57%
				€ 149.557.812,00			€ 23.903.075,00		
					<i>Nazionali</i>		€ 23.903.075,00	<i>Mezzogiorno</i>	
					<i>Estero</i>		€ 0,00	€ 0,00	

## Tabella n. 110

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7101-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017
<b>Programmi Ricerca e Sviluppo</b>									
RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA - CONTO RESIDUI	SCHEDA 7 - Dir. Avvio 2017	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 199.511,68	2017	2017	€ 199.511,68	100,00%	100,00%
RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA	SCHEDA 7 - Dir. Avvio 2017	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 42.576.699,00	2017	2017	€ 42.576.699,00	100,00%	100,00%



€ 42.776.210,68	€ 42.776.210,68
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 111

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine	Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>											
ISF - SITE ACTIVATION: MATERIALE CRIPTO; CERANTI (INEL, SIMPLE KEY, OADR, (SK), SITE-STU PER SITUS/ISF PER INTEGRAZIONE ALIS CON I SISTEMI NAZIONALI	SMD 032017	ISF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASIS)	N.A.	€ 240.000,00	2017	2017	€ 240.000,00	€ 240.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi Ricerca e Sviluppo</b>											
VULCANO - CAMPAGNA TIRI	SMD 052009 (ex SMD 04/2006)		N.A.	€ 700.000,00	2017	2017	€ 700.000,00	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi minori</b>											
PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - QUOTA NAVARM	P.PERF.		N.A.	€ 132.279,60	2016	2017	€ 88.186,40	€ 88.186,40	66,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - PROSECUZIONE SISTEMA PARAMETRICO - QUOTA NAVARM	---		N.A.	€ 538.780,80	2017	2019	€ 116.250,00	€ 116.250,00	21,58%	21,58%	<input type="checkbox"/>
							<b>€ 1.144.436,40</b>	<b>€ 1.144.436,40</b>			<b>€ 0,00</b>
							<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>			<b>€ 0,00</b>
							<i>Estero</i>	<b>€ 240.000,00</b>			

## Tabella n. 112

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>										
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE 2 QUOTA PARTE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)		N.A.	€ 92.578.446,95	2017	2017	€ 92.578.446,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE - QUOTA PARTE OFF 21 LUGLIO 2016	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)		N.A.	€ 4.034.247,09	2017	2017	€ 4.034.247,09	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SLI NAZIONALE - ACQUISIZIONE MATERIALE FMS (IT-D-0AM) - SECONDA QUOTA PARTE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)		N.A.	€ 4.258,63	2017	2017	€ 4.258,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SLI NAZIONALE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)		N.A.	€ 1.824.425,98	2017	2017	€ 1.824.425,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 3.744.536.434,84	2010	2023	€ 340.338.636,94	9,09%	44,01%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (COMMON/SHARED)	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 768.415.781,92	2007	2052	€ 39.171.062,55	5,10%	41,81%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (PARTIALLY COMMON)	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 251.498.524,88	2009	2025	€ 41.811.403,88	16,62%	26,75%	<input checked="" type="checkbox"/>
FACO - QUOTA APERTALAVORI (€)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 33.774.769,56	2010	2018	€ 2.000.000,00	5,92%	93,12%	<input type="checkbox"/>
FACO - TOTAL PROGRAMMED PRICE FINMECCANICA-FACO (€)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 387.436.808,55	2010	2018	€ 14.509.912,30	3,75%	95,97%	<input type="checkbox"/>

FAC0 - TOTAL PROGRAMMED PRICE LM	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FAC0-MRO&U	N.A.	€ 440.551.190,11	2010	2018	€ 30.865.531,85	7,01%	94,53%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - OPERATIONS & SUPPORT	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FAC0-MRO&U	N.A.	€ 60.154.198,09	2017	2017	€ 60.154.198,09	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - INSTALLAZIONE RICOVERI DI TIPO MOBILE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.500.000,00	2017	2017	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - RILIEVO ACOUSTICO - SITI VARI AMENDOLA, GHEDI	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 149.575,86	2017	2017	€ 149.575,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - SISTEMA GRIFUS PER LINEE DI VOLO E COLLEGAMENTO AL DEPOSITO CARBURANTI	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 6.765.870,52	2015	2017	€ 3.265.870,52	48,27%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SLI NAZIONALE - ACQUISIZIONE MATERIALE FMS (IT-D-QAW)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 742.075,81	2016	2017	€ 428.415,27	57,73%	99,43%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAC0 - QUOTA APERTA FORNITURE E SERVIZI (€)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive	N.A.	€ 56.276.556,44	2010	2018	€ 5.000.000,00	8,88%	91,63%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi Ricerca e Sviluppo</b>											
NH-90 SLI - CONTINUOUS AIRWORTHINESS PER LA LINEA (EH+MM)	---		N.A.	€ 30.000.000,00	2017	2019	€ 900.000,00	3,00%	3,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MALE RPAS - STUDIO DI DEFINIZIONE	---		N.A.	€ 13.517.702,00	2017	2018	€ 8.188.913,00	60,58%	60,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi minori</b>											
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - PROSECUZIONE SISTEMA PARAMETRICO BENCHMARKING - QUOTA ARMAEREO	---		N.A.	€ 2.693.904,00	2017	2019	€ 581.250,00	21,58%	21,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - QUOTA ARMAEREO	P.PERF.		N.A.	€ 661.398,03	2016	2017	€ 440.932,02	66,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 5.898.116.169,26</b>			<b>€ 648.747.080,93</b>				
							<b>€ 68.159.085,43</b>	<b>Mezzogiorno</b>			
							<b>€ 580.587.995,50</b>	<b>Estero</b>			
							<b>€ 149.575,86</b>	<b>Nazionali</b>			

## Tabella n. 113

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza	Fasce
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>INFRASTRUTTURE NAZIONALI</b>											
FORNITURA N. 13 PUNTO PER ESIGENZE SGD	---	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI PER INCREMENTARE LA FUNZIONALITA' E LA PRODUTTIVITA' DELLO STABILIMENTO	N.A.	€ 170.596,89	2017	2017	€ 170.596,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORNITURA N. 3 FIAT PUNTO PERENTI PERIFERICI AREA SGD	---	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI PER INCREMENTARE LA FUNZIONALITA' E LA PRODUTTIVITA' DELLO STABILIMENTO	N.A.	€ 34.715,64	2017	2017	€ 34.715,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi minori</b>											
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - PROSECUZIONE SISTEMA PARAMETRICO BENCHMARKING - QUOTA TERRARI	---		N.A.	€ 538.780,80	2017	2019	€ 116.250,00	21,58%	21,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - QUOTA TERRARI	P.PERF.		N.A.	€ 132.279,60	2016	2017	€ 88.186,40	66,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 876.372,93</b>			<b>€ 409.748,93</b>			<b>€ 0,00</b>	
				<b>Nazionali</b>			<b>€ 409.748,93</b>	<b>Mezzogiorno</b>		<b>€ 0,00</b>	
				<b>Estero</b>			<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>	

## Tabella n. 114

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmazione SEGREDEFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>										
JSF - SITE ACTIVATION - ALTRE ATTIVITÀ NAZIONALI (STUDI, CONSULENZE, SUPPORTO, INTEGRAZIONE, ECC.) PROGRAMMA JSF - SITE ACTIVATION - ASSISTENZA SISTEMISTICA PER INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ALIS	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASIS)	N.A.	€ 2.500.000,00	2017	2017	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA-MATERIALE INFORMATICO PER COMPLETAMENTO DOTAZIONE INFRASTRUTTURE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASIS)	N.A.	€ 230.800,73	2017	2017	€ 230.800,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ACQUISIZIONE BANCONE SOR	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASIS)	N.A.	€ 15.970,04	2017	2017	€ 15.970,04	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - INDUSTRIALIZZAZIONE SISTEMA GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE CHIAVI JSF - IT EKMS PER ESIGENZA SMM E SMA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASIS)	N.A.	€ 570.641,67	2017	2017	€ 570.641,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - POTENZIAMENTO COMPONENTE TBT	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASIS)	N.A.	€ 6.663.567,72	2017	2017	€ 6.663.567,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - MAGGIORAZIONE DELL'ALLOQUA IVA (DAL 21% AL 22%) PER DIREZIONE LAVORI RETE LAN CLASSIFICATA 32° STORMIO AMENDOLA	---	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 382,29	2017	2017	€ 382,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi minori</b>										
SO.FUTRA. 2017 - INTERFORZE - PROSECUZIONE SISTEMA PARAMETRICO BENCHMARKING - QUOTA TELEDIFE	---		N.A.	€ 538.780,80	2017	2019	€ 116.250,00	21,58%	21,58%	<input type="checkbox"/>
PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - QUOTA TELEDIFE	P.PERF.		N.A.	€ 132.279,60	2016	2017	€ 88.186,40	66,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 10.652.422,85</b>			<b>€ 10.185.798,85</b>			<b>€ 15.970,04</b>
				<b>Nazionali</b>			<b>€ 10.185.798,85</b>	<b>Mezzogiorno</b>		
				<b>Estero</b>			<b>€ 0,00</b>			



Tabella n. 117

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)		Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
				2017	2017	Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>INFRASTRUTTURE NAZIONALI</b>											
CONTRIBUZIONI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE EX A.V.C.P. - CE 086116 - TORRE ANNUNZIATA	N.A.	CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	N.A.	€ 225,00	€ 225,00	2017	2017	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
ROMA - COMPrensorio AM - PALAZZO ESTO (ID 3849) - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI "PIANO" - ESECUZIONE A CURA GGC	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 600.000,00	€ 600.000,00	2017	2017	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 086216 - TORRE ANNUNZIATA - STAMISPOLETTE - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 43.285,06	€ 43.285,06	2017	2017	€ 43.285,06	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 018317 - ROMA - AEROPORTO CENTOCOLE - ADEGUAMENTO MENSA SOTTUFFICIALI PG N. 180 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA A PROFESSIONISTA ESTERNO ALL'AD.	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 82.346,22	€ 82.346,22	2017	2017	€ 82.346,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 018417 - ROMA - PALAZZO ESTO - RIABILITAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E ANTINCENDIO CON RILASCIO DI CPI - PALAZZO ESTO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA A PROFESSIONISTA ESTERNO ALL'AD.	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 72.199,91	€ 72.199,91	2017	2017	€ 72.199,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 047714 - NETTUNO - POLIGONO - ID1769 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA POLVERIERA A TERRA.	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 190.026,91	€ 190.026,91	2017	2017	€ 190.026,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 043413 - ROMA - CECCHIGNOLA - PALAZZO MESSA - UFAI - ID 8319 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO AL D.LGS. 81/08 LOCALI DA ADIBIRE ALLA PREPARAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALLE PROVE DI EFFICIENZA OPERATIVA (PEO)	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 133.023,18	€ 133.023,18	2017	2017	€ 133.023,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 130415 - PAVIA - STABILIMENTO GENIO MILITARE - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZINA COMANDO E CAPANNONE STAMPI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - Gen. FELLI - (CE 143800) - Contratto n. 42020 di Resp. 04dic.26.11.2002	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 866,21	€ 866,21	2017	2017	€ 866,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>											
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - HANGAR DI MANUTENZIONE - HANGARETTI DI LINEA VOLO E PALAZZINA COMANDO E SIMULATORI - INDAGNI PRELIMINARI E BONIFICA DA ORUIGNI BELLICI - CE124717	SMD 022009 (ex SMD 66/2008)		N.A.	€ 300.000,00	€ 300.000,00	2017	2017	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 163

JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLARMI	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 350.000,00	2017	2017	€ 350.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI N. 142 E N. 143 D.I.P.G. PER ESIGENZE ALLOGGIATIVE E PERSONALE JSF	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 4.140.000,00	2017	2017	€ 4.140.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - NUOVA PISTA PARALLELA E VERTICAL LANDING PAD - PROLONG RACCORDO N.FINO AL V.I.P. - RIQUAL. PROLONG. RACCORDO NIKE SU PISTA UAV+ DEMOLIZIONE FABBRICATI E RICOLLOCAZIONE STAZ METEO	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 8.200.000,00	2016	2017	€ 6.500.000,00	79,27%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - PALAZZINA UFFICI M.S.A. - ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ONERI VERIFICA - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 20.951,63	2017	2017	€ 20.951,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - PALAZZINA UFFICI M.S.A. - ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ONERI VERIFICA - INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 5.857,59	2017	2017	€ 5.857,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - NUOVO ACCESSO AEROPORTUALE PER ESIGENZE SICUREZZA JSF	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.600.000,00	2017	2017	€ 1.600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO INGRESSO AEROPORTUALE NR. 1 D.I.P.G. ESIGENZE SICUREZZA (CE 019913)	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 550.000,00	2017	2017	€ 550.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - AMPLIAMENTO PIAZZALE BRAVO PER ESIGENZE GRANDI VELIVOLI "WIDE BODY" E RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ALPHA.	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.000.000,00	2017	2017	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO MANUFATTO PG 130 PER ESIGENZE RELOCAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE LOCALI PER UFFICI - REALIZZAZIONE	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 3.325.000,00	2017	2017	€ 3.325.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - CAMERI - ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTO LUCI NOTTE INTERVENTI INTEGRATIVI	SMD 03/2017	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 200.000,00	2017	2017	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GROTTAGLIE - CE 06614 STUDIO INTEGRATIVO HANGAR - INTEGRAZIONE IVA 1%	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 154,44	2017	2017	€ 154,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - SAN GIOVANNI ROTONDO - AEROPORTO LUIGI ROVELLI - C.E. 065417 - ID 3816 - PALAZZINA UFFICI MAGAZZINI MSA - IVA RELATIVA AL SERVIZIO DI INGEGNERIA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 4.463,58	2017	2017	€ 4.463,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - SAN GIOVANNI ROTONDO - AEROPORTO LUIGI ROVELLI - C.E. 065317 - ID 3816 - PALAZZINA UFFICI MAGAZZINI MSA - IVA RELATIVA AL LAFERIMENTO DELL'INCARICO DI COORD. ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 1.289,04	2017	2017	€ 1.289,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GROTTAGLIE - CE 003614 PROGETTO MAGAZZINO PP.DD.RR. - INTEGRAZIONE IVA 2%	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 370,31	2017	2017	€ 370,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



€ 21.820.059,08	€ 20.120.059,08
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
<i>Estero</i>	€ 16.935.319,28
€ 0,00	€ 0,00

Tabella n. 118

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017		Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine	Iniziale	Termine	nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>INFRASTRUTTURE NAZIONALI</b>											
C.E. 132516 - ROMA - AEROPORTO F. BARACCA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO AEROPORTUALE PER INCREMENTO SICUREZZA DEL SEDIME - ESECUZIONE A GGC.	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 700.000,00	2017	2017	€ 700.000,00	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 172616 - ROMA - COMPENSORIO DI VIA MARSALA (ID 8019) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE, RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE PERICOLANTI DELLA PALAZZINA N.12, SEDE DI PERNAMILES. IMPEGNO SUPPLEMENTIVO.	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 27.926,54	2017	2017	€ 27.926,54	€ 27.926,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 173816 - ROMA - PALAZZO ESTO - SOSTITUZIONE UNITA' TRATTAMENTO ARIA DI PALAZZO ESTO - A CURA 8° GGC.	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 700.000,00	2017	2017	€ 700.000,00	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
NAPOLI - AEROPORTO CAPODICHINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA PALAZZINA N. 147 DI P.G. - ESECUZIONE A CURA GGC (C.E. 142817)	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 300.000,00	2017	2017	€ 300.000,00	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 1.727.926,54</b>			<b>€ 1.727.926,54</b>	<b>€ 1.727.926,54</b>			<b>€ 300.000,00</b>
											<i>Mezzogiorno</i>
											€ 0,00

<i>Nazionali</i>	€ 1.727.926,54
<i>Estero</i>	€ 0,00



## Tabella n. 120

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI**  
**CAPITOLO 7051-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore BILANDIFE

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017	
<b>Infrastrutture</b>										
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 3rd QUARTER 2017 - QUOTA RESIDUI	SCHEDA 1 - Dir. Avvigo 2017	Call for contribution	N.A.	€ 307.442,98	2017	2017	€ 307.442,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 4TH QUARTER 2017	SCHEDA 1 - Dir. Avvigo 2017	Call for contribution	N.A.	€ 4.272.074,00	2017	2017	€ 4.272.074,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 3RD QUARTER 2017 - QUOTA COMPETENZA	---	Call for contribution	N.A.	€ 7.683.432,45	2017	2017	€ 7.683.432,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 2nd QUARTER 2017	SCHEDA 1 - Dir. Avvigo 2017	Call for contribution	N.A.	€ 7.113.686,06	2017	2017	€ 7.113.686,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 1st CALL - BENEFICIARIO NSPA	---	Call for contribution	N.A.	€ 257.746,00	2017	2017	€ 257.746,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 1st CALL - BENEFICIARIO N CIA	---	Call for contribution	N.A.	€ 541.464,00	2017	2017	€ 541.464,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 20.175.845,49</b>			<b>€ 20.175.845,49</b>			<b>€ 0,00</b>
										<b>Mezzogiorno</b>
										<b>€ 19.376.635,49</b>
										<b>Estero</b>
										<b>€ 799.210,00</b>



PAGINA BIANCA



\*182090035720\*