

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI MEZZI IMPIANTI E SISTEMI

(Anno 2018)

*(Articolo 548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66)*

Presentata dal Ministro della difesa

(GUERINI)

Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 2019

Stato Maggiore della Difesa

Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio

**STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2019**

DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66
“Codice dell'Ordinamento Militare”
TITOLO III, Capo I, art. 548 c. 1b 1c.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO
STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO
E RINNOVAMENTO ALLA DATA DEL
31 DICEMBRE 2018**

PARTE PRIMA

INTERFORZE

SEZIONE 1

SMD UGPPB – CAP. 7119-01

1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7119-01 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono alle spese per il potenziamento e l'organizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella n.1 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7119-01 sono stati spesi circa **1,27M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 2

SMD UGPPB - CAP.7120-01

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 60,00€ per contribuzioni dovute all'autorità nazionale anticorruzione.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 2 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-01 pari a circa **60,00€** è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 3

UGPPB - CAP.7120-02

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SUPPORTO ALLE LINEE AEREE CARABINIERI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a 6,1 M€ a valere del Fondo Difesa e Sicurezza.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 3 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-02 pari a 6,1M€, è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 4

UGPPB - CAP.7120-03

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)AMMODERNAMENTO MINORI LINEE OPERATIVE

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0006 M€ a valere del Fondo Difesa e Sicurezza;

(2)POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,65 M€ per acquisto munizionamento;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 4 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-03 pari a **3,65M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 5

UGPPB - CAP.7120-04

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(5) (1)C4 AER – ACCS E SISTEMI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONI TATTICHE

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,48 M€ per C2, comunicazioni computer G.E. – PMCU – SISTEMI CI- AMMODERNAMENTO.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 5 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-04 pari a circa **0,48M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 6

UGPPB - CAP.7120-05

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-05 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)AMMODERNAMENTI MINORI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,00002 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 6 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-05 pari a circa **0,00002M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 7

UGPPB - CAP.7120-08

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-05 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)INFRASTRUTTURE AREA TECNICO OPERATIVA

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,40 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 7 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-05 pari a circa **1,40€**, è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 8

UGPPB - CAP.7120-10

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-06 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE AREA TECNICO OPERATIVA

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,33 M€.

(2) AMMODERNAMENTO ARSENALI E STABILIMENTI DI LAVORO

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a 0,00008 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 8 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-10 pari a circa **0,33M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 9

UGPPB - CAP.7120-12

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-12 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI/STRUTTURE

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,241 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 9 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-12 pari a circa **0,241M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 10

UGPPB - CAP.7120-13

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-13 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE ED ALTRI ONERI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,00063 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 10 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-13 pari a circa **0,00063M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 11

UGPPB - CAP.7120-17

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-17 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)ARMAMENTO LEGGERO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,069 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 11 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-18 pari a circa **0,069M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 12

UGPPB - CAP.7120-18

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTI MINORI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0021M€.

(2)ARMAMENTO LEGGERERO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a 0,287€.

(3) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0016M€.

(4) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0016M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 12 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-18 pari a circa **0,292M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 13

UGPPB - CAP.7120-20

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)AMMODERNAMENTI MINORI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0009 M€.

(2)INFRASTRUTTURE AREA TECNICO OPERATIVA

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 8,329 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 12 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-20 pari a circa **8,329M€**, è stata spesa in ambito nazionale.

SEZIONE 14

UGPPB - CAP.7120-21

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)INFRASTRUTTURE AREA TECNICO OPERATIVA

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,045M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 14 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21, sono stati spesi all'estero **0,045M€**.

SEZIONE 15

UGPPB – CAP. 7122-05

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7122-05 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SPESE OBBLIGATORIE E ALTRI ONERI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,187M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 15 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-05, sono stati spesi **2,187M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 16

SMD II – CAP. 7120-01

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa su piattaforma navale del Centro I.I. e nel dominio marittimo. L'importo a carico della Difesa è stato di 3,449 M€.

(2) SPESE OBBLIGATORIE E ALTRI ONERI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,00149M€..

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 16 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-01, sono stati spesi **3,450M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 17

SMD II – CAP. 7120-02

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)SPYDR

Il presente programma è finalizzato al mantenimento della capacità di raccolta aero-portata, unitamente alla capacità di supportare le operazioni delle forze nazionali e/o alleate nel controllo e sorveglianza dello spazio multidimensionale della battaglia, attraverso l'utilizzo di un velivolo gap filler in sostituzione del G-222VS.

L'importo a carico della Difesa è di 9,71 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 17 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi **9,71M€** interamente all'estero.

SEZIONE 18

SMD II – CAP. 7120-03

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)AMMODERNAMENTO MEZZI

Programmi di ammodernamento del parco auto del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di 0,44 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 18 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi **0,44M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 19

SMD II – CAP. 7120-04

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)SISTEMI SATELLITARI

Oneri relativi all'adeguamento delle condizioni operative dei Sistemi satellitari del Piano Spaziale della Difesa fra cui il programma COSMO-SKYMED per osservazione strategica della terra tramite sensori SAR (*Synthetic Aperture Radar*) per applicazioni duali (civili istituzionali/commerciali e militari) finanziato per un terzo dal Ministero della Difesa e per i restanti due terzi dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI - ente pubblico nazionale, che dipende dal Ministero dell'Università e della Ricerca).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 5,7 M€ nell'anno 2018.

(2)SISTEMA HELIOS

Serie di programmi in cooperazione con Francia, Spagna, Belgio, Grecia e Germania, relativi all'utilizzazione di un sistema di osservazione strategica militare in grado di riprendere immagini della superficie terrestre. In particolare, sono state destinate risorse per il mantenimento delle condizioni operative e di accesso al sistema satellitare HELIOS 2.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,75 M€ NEL 2018.

(3)SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi e dei sensori di raccolta informativa del Centro I.I.. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 8,94 M€.

(4)SISTEMI INFORMATICI IN SUPPORTO ALLE ATTIVITA' INFORMATIVE

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi informatici per le attività informative e per le attività di analisi del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,37 M€.

(4)COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE INFORMATIVO

Programma di cooperazione internazionale per lo sviluppo e l'impiego di un database vettoriale ad alta risoluzione ed a copertura globale. L'MGCP è regolato da un *Memorandum of Understanding* (MoU) internazionale sottoscritto da 31 Nazioni.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,98 M€ nell'anno 2018.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 19 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi **29,904 M€** di cui **5,67 M€** all'estero.

SEZIONE 20

SMD IV – CAP. 7120-01

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Il programma attiene all'ammodernamento e rinnovamento della strumentazione CISAM. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 0,338M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 20 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-01, sono stati spesi **0,338 M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 21

SMD IV – CAP. 7120-02

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS)

Il programma attiene alla quota italiana dell'Operational Budget 2018 del programma Allied Ground Surveillance (AGS).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,59 M€.

(2)ESIGENZE COMANDO OPERATIVO FORZE SPECIALI

L'impegno finanziario sostenuto nel 2018 è relativo alle esigenze del COFS afferenti all'ammodernamento equipaggiamenti per le attività di supporto informativo alle operazioni.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 0,0018 M€.

(3)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

L'impegno finanziario sostenuto nel 2018 è relativo alla quota interforze del Supporto Industriale del Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 14,352 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 21 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi **16,621 M€** interamente all'estero.

SEZIONE 22

SMD IV – CAP. 7120-03

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7^ RGT NBC "CREMONA".

Nell'EF 2018 sono stati pagati oneri relativi al mantenimento ed adeguamento del livello delle dotazioni/scorte dei mezzi e materiali necessari ad assicurare la funzionalità, prontezza ed efficienza del 7^ rgt NBC "Cremona" per un importo complessivo di circa 0,288M€.

(2) ESIGENZE COMANDO OPERATIVO FORZE SPECIALI

Nell'EF 2018 sono stati sostenuti oneri relativi alle esigenze del COFS afferenti all'ammodernamento equipaggiamenti per le attività di supporto informativo alle operazioni, per un importo complessivo di circa 0,767M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 22 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi in Italia circa **2,28 M€**, di cui 1,73M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 23

SMD IV – CAP. 7120-04

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali rispettivamente volti a garantire l'acquisizione di sistemi satellitari e la manutenzione evolutiva e supporto industriale del Centro Interforze di Telerilevamento Satellitare sito presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare

(1)SISTEMI SATELLITARI.

a. Acquisizione satellite CosmoSkyMED Second Generation (CSG)

Impresa pluriennale, avviata nel 2011 e di prevista fine nel 2019 con il lancio del primo dei due satelliti pianificato nella finestra marzo 2019-giugno 2019. Il programma prevede il conseguimento di una capacità di osservazione della terra, per usi militari e civili, tramite sensori SAR (Synthetic Aperture Radar).

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a 19,34M€, suddiviso in 2 quote parti.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 23 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi circa 19,34M€ in ambito nazionale.

SEZIONE 24

SMD IV – CAP. 7120-09

1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-12 e realizzati nel corso del 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono al mantenimento in operatività di strumentazione ad uso NBC. L'onere sostenuto nel 2018 è pari a 0,188M€..

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 24 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-12, sono stati spesi circa **0,188M€** interamente in ambito nazionale

SEZIONE 25

SMD IV – CAP. 7120-13

1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-13 e realizzati nel corso del 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)BONIFICA AMIANTO.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono alla bonifica di immobili ed aree in uso alla Difesa.

L'onere sostenuto nel 2018 è pari a 0,599M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 25 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-13, sono stati spesi circa **0,599M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 26

SMD IV – CAP. 7120-14

1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-14 e realizzati nel corso del 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)BONIFICA E SMALTIMENTO RIFIUTI.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono alla bonifica di immobili ed aree in uso alla Difesa.

L'onere sostenuto nel 2018 è pari a 1,218M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 26 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-14, sono stati spesi circa 1,218M€ interamente in ambito nazionale di cui 0,572M€ nel mezzogiorno.

SEZIONE 27

SMD IV – CAP. 7120-18

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)INFRASTRUTTURE NATO

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze con finanziamento pluriennale. L'importo speso nel 2018 è pari a 0449 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 27 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

(3)RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi circa 0,449M€ **in ambito nazionale.**

SEZIONE 28

SMD IV – CAP. 7120-20

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze con finanziamento pluriennale.

L'importo speso nel 2018 è pari a 4,70 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 28 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

(3)RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi circa 4,70M€ di cui 1,41 nel Mezzogiorno.

SEZIONE 29

SMD IV – CAP. 7120-21

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2018 è pari a 5,272 M€.

(2)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Nell'EF 2018 sono stati pagati oneri relativi a spese obbligatorie per un importo complessivo di 0,0M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 29 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21, sono stati spesi **5,272M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 30

SMD IV – CAP. 7120-25

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2018 è pari a 1,06 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 30 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

(3)RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-25, sono stati spesi in Italia 1,06M€.

SEZIONE 31

SMD IV – CAP. 7120-26

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-26 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2018 è pari a 18,89 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 31 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-26, sono stati spesi in Italia **18,89M€**.

SEZIONE 32

SMD IV – CAP. 7120-27

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7123-02 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)SPACE SURVEILLANCE

Imprese inerenti il piano spaziale della Difesa.
L'importo a carico della Difesa è stato di 0,99 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 32 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-27, sono stati spesi circa 0,99M€ in ambito nazionale..

SEZIONE 33

SMD IV – CAP. 7120-27

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-27 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Imprese inerenti l'ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture interforze.
L'importo a carico della Difesa è stato di circa 1,0 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 33 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-27, sono stati spesi circa 1,0M€ in ambito nazionale.

SEZIONE 34

SMD IV – CAP. 7123-02

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7123-02 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)INFRASTRUTTURE NATO

Imprese inerenti l'ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture NATO.
L'importo a carico della Difesa è stato di circa 10,535 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 34 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 713-02, sono stati spesi circa 10,535M€ di cui 0,040 all'estero. E il restante in ambito nazionale.

SEZIONE 35

SMD V – CAP. 7120-03

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)AMMODERNAMENTI MINORI

Imprese inerenti acquisizione, rinnovo e manutenzione automezzi.
L'importo a carico della Difesa è stato di circa 1,192 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 35 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi circa 1,192M€ in ambito nazionale.

SEZIONE 36

SMD V – CAP. 7120-07

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-07 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI/STRUTTURE SPORTIVE

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare le infrastrutture con particolare riguardo a quelle sportive. Gli oneri a carico della Difesa sono stati di 0,97 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 36 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-07 sono stati spesi circa **0,97M€** di cui circa 0,289 M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 37

SMD VI - CAP. 7120-02

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)AMMODERNAMENTO SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICA(C4I Difesa e C2I)

La Difesa ha avviato un programma che prevede di ottimizzare della componente logistica della piattaforma ad ala rotante comune alle tre Forze Armate. Nella valutazione tecnica è emerso che il SILEF, adattato in ambito Aeronautica Militare, risponde alla esigenza sopra indicata.

Al fine di estendere tale software gestionale all'Esercito e alla Marina, è stato necessario:

- creare ulteriori due database per l'Esercito e la Marina;
- prevedere un programma di rinnovamento del parco Hardware a disposizione presso gli Enti Piloti indicati dalle Forze Armate;
- acquisire apparati di cifratura;
- prevedere un percorso formativo e di assistenza all'interno nell'impiego del software in argomento.

Gli oneri nel corso del 2018 a carico della Difesa sono di 0,630M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 37 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo 0,63M€.

SEZIONE 38

SMD VI - CAP. 7120-03

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

I programmi riguardano l'acquisizione di sistemi radio satellitari e TBT per il comparto delle operazioni speciali per poter esercitare in maniera efficace e tempestiva la direzione di un'operazione militare all'assolvimento dei compiti di istituto della Difesa ed alle operazioni Fuori Area (Operazione *Inherent Resolve* IRAQ).

(1)AMMODERNAMENTO\ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE (C4I Difesa)

Il comparto delle Forze Speciali è impegnato in attività operative nazionali ed internazionali in cui la complessità dell'ambiente richiede la disponibilità di un sistema CIS a livello tattico, efficace e ad alto contenuto tecnologico in grado di assicurare la piena integrazione nell'architettura netcentrica dello strumento militare. In tale contesto si inseriscono gli assetti Radio Satellitari UHF oggetto di acquisizione, che permettono di realizzare collegamenti terra-bordo-terra con capacità satellitare tattica in grado di garantire il flusso di informazioni voce e dati in maniera affidabile e classificata.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 1,88 M€.

(2)SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Il programma è finalizzato al finanziamento delle spese obbligatorie tra cui, il versamento dell'incremento dell'IVA dal 21% al 22%, per imprese già contrattualizzate, per effetto del disposto normativo articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

L'impegno finanziario sostenuto nel 2018 relativo a integrazioni IVA per adeguamento infrastrutture a carico della Difesa è stato di circa 0,0032M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 38 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **1,891M€** speso interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 39

SMD VI - CAP. 7120-04

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

I programmi riguardano la realizzazione di infrastrutture di comunicazione strategica, satellitare ed in fibra ottica, che consentono di acquisire capacità essenziali di Comando, Controllo, Comunicazione, Computer che un Ente deve disporre per poter esercitare in maniera efficace e tempestiva la direzione di un'operazione militare all'assolvimento dei compiti di istituto della Difesa ed alle operazioni Fuori Area.

(1)SISTEMI C4I DIFESA

È costituito da diversi programmi, sia a carattere annuale sia pluriennale, che concorrono all'adeguamento ed al potenziamento di questo settore operativo strategico attraverso molteplici attività concorrenti ad assicurare alla Difesa le disponibilità di capacità strategiche funzionali allo svolgimento di operazioni interforze ed internazionali; tra i programmi di maggior rilievo si segnalano:

(2)Contratto 10068 di Rep del 23/12/2011 relativo allo sviluppo ed acquisizione di Cifranti di nuova generazione e nuovi algoritmi di cifratura

Il programma ha la finalità di ammodernare il settore delle comunicazioni IP cifrate, attraverso lo sviluppo e acquisizione di 300 moderni apparati in grado di utilizzare nuove famiglie di Algoritmi di Cifratura, che garantiscano elevate velocità di trasmissione, l'interoperabilità con standard e protocolli già in uso/di concordata introduzione in ambito NATO (NINE). L'obiettivo è quello di assicurare lo scambio di dati classificati, così come imposto dai moderni scenari di impiego. Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 1,307M€

(3) Acquisizione capacità' interforze di gestione Joint Targeting Nazionale - soluzione ad interim - integrazione/implementazione rete ITAF S WAN

L'organizzazione nazionale preposta alla gestione del *Joint Targeting* a supporto delle operazioni (gestione del processo e del ciclo di *targeting*) risente dell'assenza dei collegamenti tra gli Enti della Difesa coinvolti e dell'impossibilità di utilizzare in maniera sinergica le risorse già esistenti. Il *Joint Targeting*, infatti, deve essere alimentato dai necessari flussi informativi, senza soluzione di continuità, per poter esprimere pienamente le funzioni di Comando e Controllo. A tal riguardo, è stato evidenziato una *gap* riconducibile alla mancanza di una idonea infrastruttura nazionale che colleghi gli E.d.O. competenti a supporto delle funzioni del *Joint Targeting*. In tale contesto, è stata identificata una soluzione tecnica, "*ad interim*", che prevede l'estensione dell'esistente rete sicura AM (ITAF S WAN), già certificata, presso gli Enti che forniscono il contributo informativo per svolgere le funzioni di *Joint Targeting* (RIS-CII, COI-JET, CINCNV e COE). Questa soluzione prevede esclusivamente l'acquisizione di materiale

hardware e la successiva installazione da parte del Re.G.I.S.C.C. dell'Aeronautica Militare Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,143M€.

(4)DII - Manutenzione Evolutiva dei Sistemi di Supporto del bilancio della difesa (SIFAD) 2 fase

Il sistema informatico finanziario dell'Amministrazione della Difesa si compone di alcuni software gestionali che consentono di gestire la complessa materia. In particolare, nel corso del 2018, l'Ufficio Generale della Programmazione Pianificazione e Bilancio della Difesa ha manifestato la necessità di disporre del supporto industriale specialistico per implementare/aggiornare le seguenti funzioni:

- l'avvio del bilancio di cassa potenziato;
- la soppressione della contabilità speciale e la qualificazione delle stazioni appaltanti;
- l'adeguamento dei processi del Controllo di Gestione;
- l'aggregazione dei Fabbisogni.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di € 0,350M€

(5)Adeguamento ed ammodernamento della MAN (Metropolitan Area Network) DIFENET di Roma in armonia al programma Defence Information Infrastructure (DII) - estensione nei limiti del quinto del contratto

La Difesa, tramite lo strumento contrattuale citato in titolo, sta effettuando una profonda opera di potenziamento della MAN di Roma, introducendo nuove tecnologie che hanno un diretto impatto con altri progetti/programmi di evoluzione degli assetti ICT interforze e di F.A.. In particolare, il programma Autonomous System della Difesa necessita di implementare sulla MAN DIFENET il Virtual Routing Forwarding (VRF) e di armonizzare la configurazione del Border Gateway Protocol (BGP). Tali necessità evidenziano un gap capacitivo della rete con quanto a suo tempo previsto dal contratto 208/16, che verrà colmato con l'ammodernamento hardware di tutti i router del Core layer della MAN, con un ulteriore supporto per le correlate attività di adeguamento dei siti nonché di assistenza sistemistica per le relative configurazioni. Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di € 0,5M€.

(6) Adeguamento Infostrutturale della Caserma Bichelli

Programma volto a soddisfare l'esigenza di effettuare una serie di lavori "infostrutturali" tesi ad realizzare e/o adeguare il sistema di telefonia e la rete LAN di una palazzina all'interno della citata infrastruttura. Tale esigenza è scaturita nell'ambito delle attività di ricollocazione/trasferimento di vari Enti nel sedime di Napoli che ha previsto, tra l'altro, il trasferimento di dipendenti civili alla Caserma "Bichelli", sede dell'UTT di Napoli. In particolare il progetto ha previsto: la realizzazione di un cablaggio strutturato per fornire i servizi dati e voce ai nuovi utenti della Caserma, l'adeguamento/ammodernamento della rete dati già esistente, l'ammodernamento degli apparati attivi di rete, l'implementazione delle dorsali in FO per il collegamento del Campus Distribution (CD) ai Building Distribution/Floor Distribution (BD/FD) e la fornitura ed installazione del VoIP (Piano numerazione Rete Difesa SMD) per la totalità degli utenti della Caserma "Bichelli".

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,296M€

(7) Info-struttura e servizi C4 a favore di ITALSTAFF UE e CEUMC (Chairman del Military Committee EU) Staff

Attività volte a garantire adeguata info-struttura, assetti e servizi C4 per il futuro CEUMC, per il dipendente STAFF e per i futuri uffici di ITALSTAFF UE. In particolare, si è reso necessario soddisfare le esigenze di servizi C4 Non Classificati di ITALSTAFF UE, che lascerà l'attuale sede a favore dello Staff CEUMC;

- soddisfare le esigenze di servizi classificati delle Rappresentanze militari, situate al centro di Bruxelles¹, realizzando un Centro Comunicazioni Classificato (CCC) e un Punto di Controllo (PCN) NATO/EU presso la futura sede di ITALSTAFF UE.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,394M€

(8)CRYPTO MODERNIZATION – AMMODERNAMENTO DELLE CIFRANTIIP LEGACY (CM109IP/CM2000IP)

Alla luce del processo di sviluppo capacitivo in atto nella NATO (*NATO Crypto Modernization*) ed in considerazione della prevista de-certificazione degli algoritmi di cifratura attualmente in uso in ambito NATO e Nazionale, la Difesa ha la necessità di provvedere all'ammodernamento delle cifranti basate su IP impiegate sulle reti classificate (famiglie CM109IP e CM2000IP), al fine di poter impiegare tali apparati oltre gli incombenti limiti temporali imposti dalla NATO e dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza a causa dell'utilizzo di algoritmi di cifratura a 128 bit ormai ritenuti vetusti e di prossima de-certificazione.

In considerazione di quanto precede, risulta necessario per l'A.D., ammodernare gli apparati cifranti IP *legacy*, nei quali sono caricati tale tipologia di algoritmi ormai superata, mediante l'implementazione di nuovi e più robusti algoritmi di cifratura a 256 bit. Tale aggiornamento consentirà di superare le scadenze dettate dalle decertificazioni degli algoritmi e garantirà la sicurezza delle informazioni nonché il mantenimento dell'interoperabilità con gli altri Paesi appartenenti alla NATO, prolungando, di fatto, la loro vita tecnica. Tale aggiornamento implica anche l'adeguamento del relativo sistema per la gestione remota delle cifranti IP (*Key Network Management System – KNMS*).

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 1,0M€.

(9) SO.FU.TRA. 2018 - Ammodernamento Parco Informatico

Progetto volto a potenziare ed ammodernare le capacità di automazione d'ufficio degli Enti dell'Area di Vertice Interforze e delle F.A. ed estendere e completare il progetto relativo alla messa a dominio DIFENET di tutti quegli EDRC dell'A.D. non ancora inclusi, allo scopo di consentire agli stessi di fruire in sicurezza dei servizi offerti dalla rete, sono stati definiti i relativi materiali necessari per il completamento dell'impresa.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,370M€

(10) Messa a dominio degli EDRC della Difesa e ammodernamento Parco Informatico dell'Area di Vertice Interforze e delle Forze Armate

Il progetto ha lo scopo di gestire in maniera accentrata, garantendo l'estensione dei servizi non classificati della Difesa (Posta Elettronica, Documentale, Gestione della Policy di sicurezza, etc.), tutti quegli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi (EDRC) dell'Area di Vertice della Difesa che ancora erano gestiti con un proprio dominio a livello locale. Tale attività ha comportato un adeguamento ed una standardizzazione dei materiali hardware e di Postazioni di Lavoro.

-razionalizzare e modernizzare il settore documentale (attraverso la “dematerializzazione” e la “conservazione digitale certificata” degli archivi cartacei), accentrando tale funzione nell'ottica di conseguire risparmi;

-rendere disponibili o altrimenti valorizzabili le infrastrutture della Difesa attualmente utilizzate come depositi di archivi cartacei;

-superare la situazione di criticità dello SGM di Gaeta, caratterizzata da uno sfavorevole rapporto tra redditività e dotazione di personale, attraverso una riqualificazione dell'infrastruttura e del personale attualmente impegnato in altro processo produttivo;

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,781M€.

¹ ITALSTAFF UE, ITALUE e STAFF CEUMC, che non dispongono di alcun sistema abilitato alla trattazione di informazioni classificate.

(11) BDUS - Manutenzione Evolutiva e Supporto Sistemistico 1 fase

La Banca Dati Unica Stipendiale della Difesa (BDUS) eroga numerosi servizi connessi con l'amministrazione del personale della Difesa. Il più rilevante tra questi è certamente l'elaborazione delle competenze stipendiali del personale militare e civile del Dicastero (esclusa l'Arma dei Carabinieri), che vengono poi corrisposti per il tramite dei cedolini stipendiali prodotti da NoiPA.

In tale contesto si è provveduto a contrattualizzare un adeguato supporto specialistico per l'attività di manutenzione evolutiva della BDUS in linea con i disposti normativi che sono entrati in vigore nel corso del 2018. Infine si è provveduto a reingegnerizzare moduli software idonei a garantire l'interoperabilità in coerenza con gli sviluppi software, del nuovo sistema stipendiale del MEF denominato "Cloudify NoiPA".

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 1,0M€.

(12) Ammodernamento e Adeguamento del Sistema di Comunicazione On-line del Ministro della Difesa

La Difesa si è dotata da tempo di diverse piattaforme tecnologiche per la comunicazione digitale (portale Difesa, siti delle Forze Armate, sito Concorsi Difesa, webTV, etc.), al fine di promuovere le attività di comunicazione istituzionale, che necessitano di un adeguato ammodernamento tecnologico (sviluppo di capacità per la fruizione, in versione mobile, dei contenuti del portale internet, realizzazione di una nuova e unica App integrata della Difesa, sostenibile in termini di sviluppo evolutivo, da mantenere sugli store digitali e ammodernamento del sito immobiliare della Difesa).

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,587M€

(13) Progettazione preliminare e piano evolutivo per la digitalizzazione dei processi logistici, amministrativi e clinico assistenziali del Policlinico Militare di Roma - fase di progettazione preliminare

Il Policlinico Militare del Celio, a forte vocazione interforze, ha la necessità di acquisire di un Sistema Informativo Ospedaliero Integrato comprendente sia la parte infrastrutturale (cablaggio, impianti tecnologici, apparati di rete, calcolatori, storage ecc.) sia quella informativa (applicazioni). Il fine è quello, da un lato, di garantire la piena interoperabilità con il Servizio Sanitario Nazionale ed con il Sistema Informativo dell'Amministrazione della Difesa nel rispetto delle norme di legge in materia di protezione dei dati personali e di quelle che regolano la sanità pubblica, dall'altro, di integrare capacità e sistemi già in uso (non interoperabili tra loro) in un sistema unitario in grado di governare l'intero processo ospedaliero, dall'entrata del paziente fino alla sua dimissione, assicurando durante tutto il processo la massima sicurezza dei dati.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,22M€

(14) Adeguamento Impianti Tecnologici presso CED C4D - acquisizione di altre isole, adeguamento impianto di raffreddamento, elettrico e cablaggio

Il progetto nasce in relazione alle esigenze operative inerenti lo sviluppo di elementi capacitivi orientati alla sicurezza dello spazio cibernetico per soddisfare la necessità di espandere il Data Center del comando C4 Difesa sia attraverso l'acquisizione di ulteriori "isole" (armadi *rack* per l'installazione di dispositivi di rete, *server e storage*) atte a sostenere le imminenti e future implementazioni architetture (*Distaster Recovery/Business Continuity e Cyber Defence Capability Fase 2*), sia con attività di ammodernamento e potenziamento degli impianti tecnologici e lavori infrastrutturali di adeguamento delle sale adibite al Data Center del Comando C4 Difesa. Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,958M€

(15) DII - Potenziamento della Connettività e della sicurezza della MAN di Roma

La MAN di Roma è l'infrastruttura fisica di comunicazione che garantisce, nell'area della capitale, connettività a larga banda per la distribuzione dei servizi ICT Interforze e per l'interconnessione dei *Data Center* (DC) della Difesa. Nel contesto dei numerosi programmi di

evoluzione del settore IT e *Cyber Defence*, è emersa l'esigenza di aumentare le performance dei collegamenti tra i DC Interforze, Comando C4 Difesa e Comparto "A" Centocelle, in termini di capacità, qualità e sicurezza. In tal senso, si è reso necessario effettuare un *upgrade* dei sistemi di comunicazione ottici DWDM, in modo da garantire un minimo di 50 Gbps di connettività, per assicurare la necessaria resilienza, e con protezione di cifratura in linea attraverso l'algoritmo commerciale AES-256.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,43M€.

(16) DII - Distribution Layer della MAA di Roma - risoluzione obsolescenze e potenziamento della sicurezza

La MAN di Roma è l'infrastruttura fisica di comunicazione che garantisce, nell'area della capitale, connettività a larga banda per la distribuzione dei servizi ICT Interforze e per l'interconnessione dei Data Center (DC) della Difesa. L'architettura di rete è organizzata in tre layer gerarchici standard (core, distribution ed access), realizzati con diverse tipologie di apparecchiature della Soc. CISCO. Negli ultimi anni sono stati effettuati importanti investimenti per potenziare e mettere in sicurezza la rete, soprattutto per i livelli di core ed access, mentre il livello di distribution è tutt'oggi realizzato con apparecchiature datate, prossime all'obsolescenza come gli switch CISCO Catalyst 6500 che dal 2020 non saranno più supportati dalla casa costruttrice. Pertanto, si rende necessario sostituire tali apparecchiature con macchine moderne del tipo CISCO Catalyst 9000, allo scopo di:

- adeguare la connettività alle sempre crescenti richieste dell'utenza;
- rendere tutta l'infrastruttura resiliente;
- aumentare i livelli di protezione *cyber*, grazie alle maggiori potenzialità delle nuove apparecchiature.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,428M€.

(17) Software Defined Radio Nazionale (SDR-N)

Il concetto di base della Software Defined Radio (SDR) si fonda sul principio che il sistema "Radio" come è stato sinora inteso, non è più limitato ad una capacità di comunicazione specifica, ovvero non più basata su una relazione rigida e univoca tra forma d'onda (che implementa una particolare funzione) e piattaforma hardware della radio che la genera. Al contrario la SDR, è un sistema modulare costituito da una piattaforma hardware che avrà il compito principale di trasmettere e ricevere il segnale, un insieme di forme d'onda software in grado di definire il tipo di comunicazione e un sistema operativo in grado di supportarle. L'Amministrazione Difesa, con il C.tto nr. 9940 di rep. del 30.06.2011, ha avviato un programma denominato SDR-N (Software Defined Radio – Nazionale) di sviluppo di prototipi SDR per piattaforme di tipo terrestre e navale, oltre che lo sviluppo di alcune forme d'onda legacy. In campo avionico è stato realizzato esclusivamente un primo studio di fattibilità.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 8,0M€.

(18) Acquisizione Software per la creazione di un database per le sostanze in uso alla difesa (programma REACH)

Nell'ambito del Regolamento REACH, le F.A. ricoprono il ruolo di consumatori finali e non sono gravate di specifici adempimenti normativi. Tuttavia sussiste l'esigenza di conoscere con anticipo i prodotti che non si dovessero più rendere disponibili, prevedendone la sostituzione in caso di impiego sui sistemi d'arma ovvero in attività di mantenimento degli stessi.

Pertanto si è resa necessaria l'acquisizione di un software in grado di garantire al Centro Sperimentale di Volo dell'AM la possibilità di fruire di prodotti e servizi per la creazione di un database delle sostanze in uso alla Difesa e del correlato Servizio di Supporto Operativo.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,21M€

(19) SO.FU.TRA. 2017 - Interforze - DII - Acquisto Hardware per il potenziamento del Sistema Strong Authentication

Nell'ambito del programma "*Defence Information Infrastructure*" (DII) la Difesa ha la necessità di elevare la protezione delle informazioni attraverso l'impiego di sistemi di autenticazione, in linea con quanto previsto dall'AgID, basati su almeno due fattori di sicurezza (*strong authentication*), per consentire l'accesso alle postazioni di lavoro (PdL) sia fisse che mobili, nonché ai servizi erogati in ambito DIFENET.

Per il 2018 si è avuto un esito di cassa di € 84.388,99. Il progetto avrà un'evoluzione nel corso del 2019.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,084M€

(20) TRASFERIMENTO SMD – PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO A ROMA – RIDISLOCAZIONE ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ GEOGRAFICA DA PALAZZO CAPRARA A PALAZZO BARACCHINI A PALAZZO ESERCITO – ADEGUAMENTO DELLA MAN DI ROMA

Il programma è finalizzato alla rilocalizzazione dei nodi geografici della RIFON da Palazzo Caprara a Palazzo Esercito e per l'adeguamento/ammodernamento della MAN DIFENET di Roma. La prima parte del mandato relativo allo spostamento degli apparati RIFON è stato soddisfatto tramite la stipula del contratto n. 161/2015, diventato esecutivo all'inizio del c.a.. La restante parte dell'esigenza, riguardante i lavori di adeguamento ed ammodernamento della rete metropolitana MAN DIFENET dell'Area di Roma, come riportato da codesta Direzione nel foglio in riferimento b., è stata stralciata dalla precedente attività tecnico-amministrativa, in quanto necessitava di alcuni approfondimenti che non ne consentivano un'immediata finalizzazione contrattuale.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 2,167M€.

(21) DII - Manutenzione Evolutiva dei Sistemi a Supporto del Bilancio della Difesa (SIFAD)

Il SIFAD è un software che consente al collaterale Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio (UGPPB) di esercitare al meglio l'impiego operativo dei fondi e le funzioni di gestione e controllo strategico della spesa. Tale software necessita un supporto industriale al fine di un adeguamento alle esigenze di rappresentazione integrata del Bilancio, attraverso le tre funzioni: finanziaria, economica e per obiettivi (programmazione e monitoraggio strategico).

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,188M€

(22) COFS – Ammodernamento espansione (sviluppo rete classificata-Infostruttura)

Il programma prevede l'ampliamento e l'adeguamento dell'infrastruttura informativa del COFS (cablaggio strutturato, acquisizione di computer *tempest*, stampanti *tempest*, apparati attivi di rete, ecc.) in aree rese disponibili presso il sedime dell'Aeroporto Francesco Baracca e precisamente al 5° piano del comparto "B".

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,463M€

(23) *Crypto Modernization* – Ammodernamento delle Cifranti IP Legacy (CM109IP/CM2000IP) e 2^a Tranche

Alla luce del processo di sviluppo capacitivo in atto nella NATO (*NATO Crypto Modernization*) ed in considerazione della prevista de-certificazione degli algoritmi di cifratura attualmente in uso in ambito NATO e Nazionale, la Difesa ha la necessità di provvedere all'ammodernamento delle cifranti basate su IP impiegate sulle reti classificate (famiglie CM109IP e CM2000IP), al fine di poter impiegare tali apparati oltre gli incombenti limiti temporali imposti dalla NATO e dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza a causa dell'utilizzo di algoritmi di cifratura a 128 bit ormai ritenuti vetusti e di prossima de-certificazione. In considerazione di quanto precede, risulta necessario per l'A.D., ammodernare gli apparati cifranti IP legacy, nei quali sono caricati tale tipologia di algoritmi ormai superata, mediante l'implementazione di nuovi e più robusti algoritmi di cifratura a 256 bit. Tale aggiornamento consentirà di superare le scadenze dettate dalle decertificazioni degli algoritmi e garantirà la sicurezza delle informazioni nonché il mantenimento dell'interoperabilità con gli altri Paesi appartenenti alla NATO, prolungando, di fatto, la loro vita tecnica. Tale aggiornamento implica anche l'adeguamento del relativo sistema per la gestione remota delle cifranti IP (*Key Network Management System* – KNMS).

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 1,54M€

(24) Realizzazione del sistema interforze di trattazione automatica della messaggistica *Joint Military Message Handling System* (JMMHS)

E' stata avviata l'implementazione del Sistema *Joint Military Message Handling* (JMMHS) presso il Comando C4 Difesa per lo scambio di messaggi formali Classificati e Non Classificati, basato su piattaforma Microsoft e suite Xomail, conforme allo STANAG 4406 ed.2. Il citato sistema è stato predisposto per la futura integrazione di un sottosistema di *Public Key Infrastructure* (PKI), finalizzato a fornire i seguenti servizi:

- Autenticazione forte, tramite processo di *smart card log-on*;
- Firma digitale qualificata

In una fase successiva all'avviamento operativo del JMMHS si procederà a rendere tale capacità di *military messaging* un *core service* della ITASWAN per l'Area di Vertice Interforze, strumento d'interconnessione con i sistemi MHS di F.A. e gateway/nodo principale verso il NATO Messaging System (NMS).

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,33€.

(25) Completamento/Adeguamento backbone e code di F.A. di rilevanza Interforze

La RIFON costituisce l'infrastruttura in fibra ottica per il trasporto e la commutazione delle comunicazioni a larga banda della Difesa, includendo le connessioni in fibra degli Enti/Comandi delle F.A. (le cosiddette code di F.A.). La RIFON è attualmente in grado di garantire il collegamento per circa 400 Enti delle F.A. e dell'Arma dei Carabinieri, si estende per oltre 13.000 Km sul territorio nazionale ed è interconnessa con la Rete Interpolizie del Ministero dell'Interno, con la quale può "interoperare" in un'ottica di supporto reciproco. La rete veicola servizi ICT di carattere operativo, logistico e amministrativo, costituendo di fatto l'assetto di comunicazione strategico ed imprescindibile della Difesa e, più in generale, della Pubblica Amministrazione (P.A.), anche in funzione delle *policy* di *Homeland Security* nazionali. In tale contesto occorre procedere ad un'opera di potenziamento/adequamento dell'attuale architettura di rete che, oramai, presenta alcune componenti obsolete e giunte alla fine del loro ciclo di vita operativo, anche in considerazione del fatto che detta complessa ed imponente infrastruttura è stata realizzata a partire dagli anni 2000. Inoltre, risulta fondamentale continuare il completamento/ampliamento del *backbone*, realizzando ulteriori dorsali e "magliature" per interconnettere aree ancora non raggiunte dalla fibra ottica e per aumentare la resilienza

dell'infrastruttura rispetto alle possibili rotture ed avarie della fibra ottica e degli apparati; tale programma dovrà anche consentire la connessione degli E/D/R ancora non raggiunti dalla RIFON (c.d. "code"), allo scopo di rendere fruibili i moderni Servizi ICT che richiedono la disponibilità di "banda larga" e, al contempo, di abbattere i costi del noleggio di circuiti da Provider commerciali.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 4,58M€.

(26) ESSOR (European Security Software Radio)

ESSOR (*European Secure Software Radio*) è un'iniziativa nata nell'ambito *Software Defined Radio* (SDR) tra 6 nazioni, ESP, FIN, FRA, ITA, POL e SWE (ultimamente si è riscontrato il forte interesse della Germania). Il programma mira allo sviluppo di un'architettura SDR comune europea, sulla base della *Software Communications Architecture* (SCA) americana, comprendente anche gli aspetti di sicurezza, ed allo sviluppo di una forma d'onda a larga banda - *High Data Rate Waveform* (HDR WF) - che si vuole proporre anche come *standard* in ambito NATO. Il programma è gestito da OCCAR-EA, in qualità di *Contracting Agency*, ed affidato a un consorzio industriale appositamente costituito, denominato "A4ESSOR SAS", composto dalle industrie dei sei paesi partecipanti²...

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 4,0M€.

(27) Enterprise Agreement con la Società Environmental System Research Institute (ESRI) Incorporate

La società ESRI è un'Azienda di rilevanza internazionale e *leader* nel settore GIS (*Geographic Information System*); i prodotti forniti da ESRI sono attualmente impiegati in modo massiccio nell'ambito dei principali sistemi C2 ed ISTAR nazionali di livello tattico, operativo e strategico. Inoltre, diverse articolazioni della Difesa e la totalità delle Forze Armate hanno *in itinere* attività di sviluppo su sistemi specialistici o di combattimento basati su prodotti forniti in ambito AQ (Accordo Quadro).

In particolare è previsto l'impiego di applicativi ESRI per:

- gli sviluppi del SIACCON ADV e del SICCONA, nell'ambito del Programma Forza NEC (FNEC);
- l'implementazione del Sistema di Combattimento SADO 4 di cui saranno dotate le piattaforme della Marina Militare in corso di progettazione nell'ambito della "Legge Navale";
- l'impiego e il mantenimento nel ciclo di vita del Sistema C2I Difesa ADV, impiegato quale sistema *joint* per la generazione della *Common Operational Picture* dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) e dal NATO *Rapid Deployable Corps-Italy* (NRDC-ITA).

Risultano, inoltre, sviluppati su prodotti ESRI, con risorse di assistenza sistemistica tratte dall'AQ i seguenti prodotti:

- la piattaforma MARTINA (*Management of Rasters, videos and layers for multi-Temporal Intelligence Analysis*), per la gestione del ciclo IMINT del Centro Intelligence Interforze;
- il portale geospaziale della Difesa, denominato AURORA e implementato sotto la guida del II Reparto di SMD (RIS PIGE);
- i portali geospaziali delle F.A., attualmente in fase embrionale, che verranno popolati con i prodotti cartografici degli Enti specialistici delle singole Forze Armate (Istituto Geografico Militare dell'Esercito, Istituto Idrografico della M.M. e Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche) e che, federati con il portale AURORA, consentiranno di creare, gestire e distribuire servizi cartografici a supporto di tutte le aree della Difesa.

Lo sviluppo dei programmi sopra indicati con tecnologia ESRI, che costituisce uno *standard de facto*, adottato anche in ambito NATO, semplifica l'implementazione di profili di interoperabilità sia in ambito nazionale che con gli analoghi sistemi sviluppati in ambito Coalizione; allo stesso tempo, garantisce un livello di standardizzazione che rende più agevole lo sviluppo di una *governance* unificata con conseguente riflesso positivo nel supporto alle attività operative.

² INDRA (ESP), BITTIUM (FIN), THALES (FRA), LEONARDO (ITA), RADMOR (POL) e SAAB (SWE).

Alla luce di tale ampio impiego dei prodotti e servizi della Società ESRI, l'A.D. ha proceduto alla definizione di un Accordo Quadro triennale che consente di conseguire ingenti vantaggi e risparmi in termini di costo di manutenzione e rinnovo licenze e costo di supporto sistemistico e addestrativo per il personale della Difesa

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 5,0M€.

(28) Supporto nel Life Cycle della piattaforma IT per concorsi on-line della Difesa

Il Portale dei Concorsi On-Line (d'ora in poi "Portale") rappresenta il punto d'ingresso verso il Ministero della Difesa per i cittadini che intendono intraprendere la carriera militare. In uso dal 2012, ha raggiunto la sua piena operabilità nel corso del 2014 e rappresenta oggi la pagina web del dominio Difesa più visitata. L'evoluzione che il Portale ha avuto negli anni ha consentito di garantire all'Amministrazione, ma soprattutto ai candidati, la disponibilità di uno strumento atto a consentire, nel rispetto della normativa vigente in tema di digitalizzazione dell'azione amministrativa, sia la partecipazione alle procedure concorsuali che una comunicazione rapida, efficace e certa. Anche la tecnologia associata ai moduli domanda ha recepito le più recenti innovazioni in tema di accesso ai siti garantendo, nel tempo, un utilizzo più semplice (non sono più necessarie particolari configurazioni della postazione utilizzata dal candidato) e di maggiore ampiezza/diffusione, aprendosi anche al mondo della tecnologia mobile (oggi è possibile inviare la domanda di partecipazione anche tramite tablet o smartphone). In sostanza, oggi accedere al Portale e presentare domanda di partecipazione è molto più semplice che non nel 2012. Grazie alle caratteristiche sopradescritte il Portale è stato riconosciuto quale strumento idoneo anche per gestire le procedure di mobilità ordinaria e straordinaria del personale civile del Ministero della Difesa, facendo scoprire una nuova dimensione dello stesso: quella di strumento idoneo a garantire l'acquisizione di istanze di varia natura da parte dei cittadini. Proprio sulla scorta di questa nuova consapevolezza il Portale può assumere un ruolo di primo piano nel progetto "Noi-Difesa", un sito unico –suddiviso per aree tematiche- dove il cittadino, militare o meno, ha possibilità di usufruire dei servizi web offerti dal Ministero della Difesa. In tale direzione si muove anche l'adeguamento del Portale, volto a garantirne l'accesso ai suoi servizi tramite il sistema di identità digitale SPID. Tuttavia al fine di procedere speditamente in tale direzione occorre effettuare ulteriori ammodernamenti, alcuni strutturali altri funzionali. In particolare, l'adozione di una piattaforma multicanale, rifacimento della sua veste grafica e reingegnerizzazione dei contenuti informativi, rappresentano le esigenze prioritarie dal punto di vista della fruibilità; l'incremento delle funzionalità gestionali a disposizione dell'Amministrazione e l'adeguamento della infrastruttura dedicata, quelle dal punto di vista della funzionalità del sistema.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,195M€

(29) Trasferimento SMD – Piano di razionalizzazione del parco infrastrutturale ubicato a Roma – Ridislocazione adeguamento e razionalizzazione della connettività geografica da Palazzo Caprara a Palazzo Baracchini a Palazzo Esercito – Adeguamento della MAN di Roma

Il programma è finalizzato alla rilocazione dei nodi geografici della RIFON da Palazzo Caprara a Palazzo Esercito e per l'adeguamento/ammodernamento della MAN DIFENET di Roma. La prima parte del mandato relativo allo spostamento degli apparati RIFON è stato soddisfatto tramite la stipula del contratto n. 161/2015, diventato esecutivo all'inizio del c.a.. La restante parte dell'esigenza, riguardante i lavori di adeguamento ed ammodernamento della rete metropolitana MAN DIFENET dell'Area di Roma, come riportato da codesta Direzione nel foglio in riferimento b., è stata stralciata dalla precedente attività tecnico-amministrativa, in quanto necessitava di alcuni approfondimenti che non ne consentivano un'immediata finalizzazione contrattuale

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,012M€

(30) Business Continuity e Disaster recovery servizi informativi gestionali CED Area di Vertice Interforze – Fase 1B - - Avvio e Completamento

Il piano di razionalizzazione e messa in sicurezza dei centri di elaborazione dati (CED) della Difesa prevede un adeguamento tecnologico e continuità operativa dell'Infrastruttura ICT della Difesa.

Il progetto si basa su più fasi:

Fase 1 – Acquisizione di hardware di nuova generazione sui sedimi del C4D e SEGREDIFESA con relativa implementazione di servizi di virtualizzazione di due data center;

Fase 1b – Progettazione:

- ✓ della ricollocazione dei servizi erogati dai CED di Segredifesa ubicati presso l'infrastruttura di via Marsala di Roma e Palazzo Messe sede di PERSOMIL;
- ✓ della realizzazione del DR nella sede di Padova;

della realizzazione del Private Cloud della Difesa.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,024M€

(31) Acquisizione centralizzata licenze e servizi ORACLE per SMD, SGD e FA

Il programma ha la finalità di acquisire licenze software in modalità unlimited e servizi professionali volti a favorire la standardizzazione delle piattaforme *database* da utilizzare nei diversificati sistemi informatici della Difesa, utilizzando prodotti della Società ORACLE.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 2,5M€

(32) Acquisizione centralizzata licenze e servizi MICROSOFT per SMD, SGD e FA

produttività individuale e alla realizzazione di infrastrutture informatiche, utilizzando prodotti della Società Microsoft sulla base di un Enterprise Agreement per le articolazioni del comparto Difesa.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 6,0M€

(33) Razionalizzazione ed ammodernamento delle reti dei sistemi dei sistemi C4I della Difesa – Acquisto licenze d'uso s.o. MICROSOFT

Il programma ha la finalità di procedere all'aggiornamento del sistema operativo delle postazioni di lavoro (*client*) inserite nell'ambito della Multi-Foresta della Difesa e delle reti classificate, per sostituire l'ormai obsoleto e non più fornito ed aggiornato sul piano della sicurezza S.O. Win XP.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 1,99M€

(34) Acquisizione centralizzata di licenze Oracle e relativi servizi di assistenza sistemistica e on-site per il comparto Difesa

Allo scopo di uniformare le *policy* di impiego dei prodotti e di capitalizzare le ingenti risorse già investite:

- minimizzando i tempi necessari a formare il personale all'uso dei nuovi prodotti;
- creando economie per le spese ricorrenti di aggiornamento e manutenzione software;
- minimizzando i tempi di implementazione dei nuovi sistemi;
- mantenendo un elevato livello d'integrazione con i sistemi già in uso;

si è ritenuto necessario perseguire l'obiettivo di rinnovare l'acquisizione centralizzata di prodotti e servizi Oracle. Lo scenario emerso dall'analisi delle esigenze di prodotti e servizi Oracle per il triennio 2018-2020 ha subito un sensibile incremento rispetto a quanto prevedibile per le seguenti cause:

- i sistemi ICT da prevedere per le piattaforme di cui alla legge navale;

- le nuove funzionalità da implementare nel rispetto del regolamento GDPR;
 - la necessità di adeguare i criteri di protezione dei dati sensibili a seguito dell'incidente *cyber* del 2016;
 - i nuovi sistemi ICT sulle piattaforme Esercito connesse con Forza NEC;
 - l'adozione del sistema SILEF, quale riferimento interforze per i sistemi ad ala rotante.
- In tale quadro è stato necessario garantire a tutte le articolazioni della Difesa la possibilità di fruire dei prodotti e dei servizi Oracle secondo i quantitativi richiesti per soddisfare le esigenze sopraelencate e, possibilmente, quelle che dovessero emergere nel corso del triennio
- Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di € 8,9M€.

(35) Manutenzione evolutiva e supporto alla gestione operativa del CGIG Sicral

Il programma in titolo permette di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi di manutenzione evolutiva, straordinaria e ordinaria, per l'ammodernamento e rinnovamento del Centro Interforze di Gestione e Controllo (CIGC) SICRAL di Vigna di Valle e il relativo supporto industriale. In particolare vengono forniti servizi, supporto tecnico-specialistico e materiali, atti ad assicurare l'evoluzione e la gestione in sicurezza dei sistemi e servizi correlati ai satelliti militari e duali: SICRAL 1, SICRAL 1B, ATHENA FIDUS e SICRAL 2.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 9,833M€

(36) Manutenzione evolutiva e supporto alla gestione tecnico operativa del CIGC Sicral

Attivazione del sublotto opzionale 8.2 del predetto Contratto relativo alla realizzazione di un sistema secondario dinamica del volo a RF dedicato ai satelliti in orbita bassa.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 1,2M€.

(37) Manutenzione evolutiva e supporto alla gestione operativa del CGIG Sicral – 1^ FASE

Il programma in titolo permette di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi di manutenzione evolutiva, straordinaria e ordinaria, per l'ammodernamento e rinnovamento del Centro Interforze di Gestione e Controllo (CIGC) SICRAL di Vigna di Valle e il relativo supporto industriale.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 2,96M€.

(38) DII - Acquisizione di servizi professionali e apparati per l'adeguamento del DATA CENTER del Comando C4 Difesa

Nell'ambito delle attività connesse con il potenziamento della sicurezza informatica e protezione cibernetica dell'infrastruttura Informativa della Difesa (DII – Defence Information Infrastructure), è emersa l'esigenza di potenziare il sistema di monitoraggio unificato di erogazione dei servizi attraverso l'acquisizione di hardware per l'implementazione di un sistema adeguato alle best practice ITIL.

L'impresa in parola rientra appieno nelle attività previste dal programma Defence Information Infrastructure (DII), finalizzato a realizzare ed assicurare un maggior livello di interoperabilità dei sistemi C4ISTAR nazionali nel contesto interforze e con gli altri sistemi delle altre nazioni alleate, sia nell'ambito NATO sia di coalizione, nonché alla trasformazione net-centrica dello strumento militare e quindi strumentale al perseguimento degli specifici NATO Force Goals.

Il presente programma di acquisizione ha l'obiettivo di adeguare le capacità computazionali e di storage del datacenter del Comando C4 Difesa allo scopo di implementare la soluzione di monitoraggio unificato (infrastrutturale e applicativa) di CA Technologies (CA) per verificare il corretto funzionamento e le performance delle componenti sia Data Center sia applicative (apparati di rete, utenti, postazioni di lavoro, servizi, ecc.) presenti in ambito SMD.

In particolare, con il presente programma sono stati acquisiti l'*hardware* e il *software di base* necessario all'adeguamento dell'infrastruttura già esistente basata su macchine iper-convergenti del tipo NUTANIX.

La nuova piattaforma abiliterà una visione integrata ed unificata dell'intera infrastruttura di rete, diventando il principale elemento di comportamento proattivo, finalizzato alla prevenzione dei disservizi e principale strumento diagnostico e risolutivo in caso di incidenti.
Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,66M€.

(39) SO.FU.TRA. 2018 - Interforze – DII - Ammodernamento del Sistema Informativo Sanitario dell'Amministrazione Difesa

Nell'ambito della revisione architetture del Sistema Informativo Sanitario della Difesa si è provveduto alla:

- creazione di una istanza unica dei software dedicati alla gestione delle Infermerie degli Enti e Reparti della Difesa presso i CED di Forza Armata;
- realizzazione di un software specifico per le attività medico legali delle Commissioni Medico Ospedaliere (CMO);
- realizzazione di una Banca Dati Unica Sanitaria della Difesa.

Lo scopo del progetto, che si svilupperà in più anni con implementazione di nuovi software specifici, consentirà di realizzare un Fascicolo Sanitario Elettronico del Dipendente garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione dei dati sensibili attraverso la cifratura degli stessi.
Il programma nel corso del 2018 ha avuto un costo di 0,39M€.

(40) SICRAL 3 – 1^a Tranche

Sulla base dei precedenti programmi relativi alla costellazione SICRAL, lo sviluppo e lancio di un satellite richiede un arco temporale non inferiore a 5 anni. Tenuto conto della vita residua stimata per SICRAL 1B, al fine di evitare di incorrere in un gap capacitivo che possa mettere a rischio la continuità dei servizi di comunicazione attualmente assicurati da tale satellite, è emersa la necessità di avviare, col presente programma, alcune attività di sviluppo propedeutiche alla realizzazione dell'intero sistema SICRAL 3. Nello specifico sono state avviate le attività propedeutiche relative ai componenti che richiedono tempi di sviluppo maggiori e tutte le valutazioni necessarie a definire la cornice operativa e di sicurezza del sistema.
Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **9,99M€**.

(41) NGIFF

La Difesa, allo scopo di rendere pienamente interoperabili gli assetti terrestri, navali e aerei delle F.A. sia in ambito nazionale che in quello NATO, ha avviato l'aggiornamento dei sistemi per l'identificazione tattica Aria-Aria (A-A) e Superficie-Aria (S-A) (cosiddetta capacità di *Identification Friend or Foe - IFF*) allo STANAG 4193 Ed. 3, per i modi militari, ed ai Documenti ICAO (Annesso 10 *Amendment 85*), per quelli civili. Il programma ha lo scopo di sviluppare i *kit retrofit* dei capi serie dei sistemi IFF (*transponder/interrogatori*) di produzione nazionale, in modo da consentire, con successive attività contrattuali, l'aggiornamento di tutti gli assetti delle F.A. dotati della citata capacità di identificazione e riconoscimento.
Il programma nel corso del 2018 ha avuto un costo di circa 6,75M€.

(42) Autonomous System

Autonomus System (AS) è il programma sviluppato dalla Difesa al fine di realizzare un'architettura di accesso ad Internet, ridondata, a larga banda per l'intero Comparto. Esso prevede l'assunzione, da parte del Comando C4 Difesa, del ruolo di fornitrice del servizio Internet sia per Area Interforze sia per le F.A., e l'obiettivo di conseguire:

- la disponibilità di una connettività diretta a larga banda verso i *main trunk* Internet internazionali e verso i provider presenti nei due principali nodi Internet nazionali (MIX e NAMEX);
- economie di scala sui costi di accesso ad Internet, grazie alla possibilità di dismettere i molteplici contratti ADSL stipulati autonomamente dai singoli Enti/Reparti con provider commerciali;

la possibilità di proteggere più efficacemente l'info-dominio del Comparto grazie alla riduzione perimetro di esposizione alla minaccia ai due soli punti di accesso a Internet, all'univocità dell'azione di difesa *cyber* che verrà condotta dal Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC) e all'adozione di strumenti di protezione più moderni e performanti
Il programma nel corso del 2018 ha avuto un costo di circa 1,02M€.

(43) Complete Brass Baseline Implementation South Italy.

Il Programma BRASS, Capability Package (CP) 5A0006 "Shore Based C2 Surface Communications", del valore totale circa di 30M€, finanziato per 1/3 dalla NATO con fondi NSIP (NATO Security Investment Programme) e per i 2/3 dalla nazione, prevede la razionalizzazione ed il rinnovamento, sul territorio nazionale, degli assetti radio HF della M.M.I. per le comunicazioni navali, sia nazionali che NATO, attraverso l'acquisizione di equipaggiamenti radio HF di nuova generazione, di dispositivi di sicurezza per il controllo dell'esposizione umana alle radiazioni elettromagnetiche, nonché dei lavori civili associati alla loro installazione. Per effetto di uno specifico Memorandum Of Understanding, già sottoscritto dall'Italia con l'Alleanza Atlantica, il sistema radio in parola soddisfa l'esigenza dei servizi Ship-Shore-Ship richiesti della stessa Alleanza dal 2016.

Tutte le clausole di finanziamento sono state terminate e non sono previste ulteriori clausole. Ovviamente le stesse clausole di finanziamento non sono state spese e le relative fatture verranno pagate con fondi già stanziati

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un costo di circa 8,86M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 39 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi circa **93,878M€** interamente in ambito nazionale di cui **32,638M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 40

SMD VI - CAP. 7120-23

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-23 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) CYBER DEFENCE CAPABILITY

LDB 2017 – Art. 1 co 140 – Rinnovo Cyber Defence Capability – DII -Acquisizione capacità cyber per pianificazione e condotta delle operazioni nel dominio cibernetico

Il programma ha l'obiettivo di acquisire capacità, necessarie al neo-costituito Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIO), di pianificare, condurre ed eseguire operazioni cibernetiche finalizzate alla gestione degli incidenti, alla reazione ad attacchi cibernetici e al raggiungimento di obiettivi militari mediante operazioni multidominio che integrino anche le Computer Network Operation (CNO). Del programma fanno parte interventi finalizzati a dotare il CIO di sale operative e sistemi in grado di fornire uno strumento di supporto decisionale al Comandante, che consenta la comprensione/valutazione dinamica del rischio di esposizione alla minaccia cyber, la valutazione e la scelta di possibili linee d'azione e l'attuazione tempestiva delle attività tecniche nella fase esecutiva di contrasto della minaccia cibernetica.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 1,50M€

LDB 2017 – Art. 1 co 140 – Rinnovo Cyber Defence Capability – DII –Progetto Cyber Lab

Il programma ha l'obiettivo di acquisire gli strumenti necessari a realizzare i principali ambienti operativi del neo-costituito Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIO), nell'ambito dei quali effettuare analisi tecniche e verifiche post incidente per comprendere i metodi di diffusione e compromissione dei sistemi informatici sfruttati dai *malware* e identificare le cosiddette Tecniche Tattiche e Procedure (TTP) impiegate da eventuali attaccanti, nonché sviluppare tool personalizzati di analisi e contrasto delle azioni malevole nel *cyber domain* e strumenti di simulazione operativa.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,194M€

LDB 2017 – Art. 1 co 140 – Rinnovo Cyber Defence Capability – DII – Servizio di cablaggio per la realizzazione Cyber Range

Il Programma ha l'obiettivo di supportare la realizzazione (avviata mediante il Progetto “UNAVOX”³ nell'ambito del Piano Nazionale di Ricerca Militare (PNRM) del 2017) la Difesa,

³ UNAVOX è il risultato della fusione di due iniziative di Ricerca Tecnologica, denominate “Smart Environment Area Firing Range” (SEAFiRe) e “Cyber Range-Italia” in un unico progetto che coinvolge tutte le componenti industriali ed accademiche interessate.

presso la Scuola Telecomunicazioni Militari (STELMILIT) di Chiavari, di un poligono virtuale per la formazione e l'addestramento degli operatori da impiegare nel dominio cibernetico e la sperimentazione di tecnologie di sicurezza.

La realizzazione del Cyber Range rientra nell'obiettivo più generale di costituire a Chiavari un polo di riferimento per la formazione, l'addestramento e la sperimentazione nel campo cyber, di interesse sia per la Difesa sia per le comunità nazionale ed internazionale (principalmente NATO ed EU), con caratterizzazione dual-use (militare e civile) che preveda il coinvolgimento del settore accademico e industriale della ricerca tecnologica.

Il programma Cyber Range supporta il Progetto UNAVOX, con l'acquisizione delle componenti informatiche hardware e software necessarie per supportare la piattaforma, in via di sviluppo, di generazione di scenari simulati, sviluppo ed esecuzione di moduli formativi/addestrativi e sperimentazione di tecnologie di sicurezza.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **1,05M€**

LDB 2017 – Art. 1 co 140 – Rinnovamento Cyber Defence Capability – DII – Acquisizione di servizi professionali per la progettazione e la realizzazione di una nuova infrastruttura di directory della Difesa

La precedente infrastruttura di *Active Directory* che fornisce l'autenticazione e l'autorizzazione delle applicazioni e dei servizi utilizzati dal personale della DIFESA, era strutturata in un'**Unica Foresta Multi Dominio (FUMD)** basata sul sistema operativo *Microsoft Windows Server 2008* nell'ambito della quale erano implementati i servizi di *Microsoft Exchange*, *System Center* e *Skype for Business*. La FUMD serviva la quasi totalità degli utenti della Difesa e dell'Aeronautica Militare e solo in parte (circa 7.000) gli utenti dell'Esercito Italiano.

I livelli funzionali di tale infrastruttura sono risultati inefficaci al contrasto delle minacce cibernetiche focalizzate all'acquisizione delle credenziali degli utenti, alla *privilege escalation* e alla conseguente esfiltrazione dei dati. Al riguardo, sebbene siano state avviate attività di messa in sicurezza dell'infrastruttura è risultato necessario migrare gli utenti verso un'infrastruttura resiliente, più robusta e soprattutto non compromessa. A tale scopo si è realizzata un'infrastruttura più sicura e allo stato dell'arte basata su *Microsoft Active Directory* per la gestione delle risorse condivise in rete per gli utenti, i servizi e i dispositivi (circa 15.000) dell'Area Interforze e Tecnico Amministrativa della Difesa indipendente dall'attuale FUMD e che implementi i servizi di *Microsoft Exchange*, *System Center* e *Skype for Business*

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **0,45M€**

LDB 2017 – Art. 1 co 140 – Rinnovamento Cyber Defence Capability – Infrastruttura del CIOC

Il programma ha l'obiettivo di attuare l'allestimento impiantistico (cablaggio strutturato, impianto elettrico, anti-incendio, anti-intrusione e di termo-stabilizzazione) degli ambienti (Sale Operative, Cyber-Lab, uffici) nei quali verranno collocati il CIOC ed i suoi sistemi tecnologici (data center non classificato e classificato) che garantiranno l'erogazione dei servizi dedicati al Comando.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **0,585M€**

LDB 2017 – Art. 1 co 140 - Strong Authentication (postazioni fisse/mobili)

Dal 2006 la Difesa si è dotata di una propria infrastruttura a chiave pubblica (Public Infrastructure Key - PKI), che permette di generare, gestire e revocare in autonomia i certificati digitali da inserire nel modello ATe rilasciato a tutto il personale e ha consentito di garantire un maggior grado di sicurezza nell'accesso ai servizi informativi, attraverso un più robusto servizio di autenticazione degli utenti. Il forte inasprimento e la sofisticatezza della minaccia cibernetica hanno indotto una evoluzione del quadro normativo che regola l'esercizio dei sistemi informatici, a tutela dei fruitori dei servizi da essi erogati, imponendo una decisa elevazione dei livelli di sicurezza minima. L'esigenza della Difesa è, pertanto, quella di incrementare il livello di sicurezza delle modalità di accesso dell'utente alle PdL ed alle risorse di dominio, introducendo modalità obbligate di autenticazione forte per far sì che il furto della coppia di

credenziali *username e password* non consenta l'accesso non autorizzato ai sistemi informatici, ai servizi da essi erogati ed ai dati su di essi trattati. L'autenticazione forte dovrà prevedere più fattori e strumenti di autenticazione diversificati e combinati fra loro sulla base delle specifiche che ricalcano le best practice adottate nel settore. Fra di essi, il principale e più diffuso metodo di autenticazione forte dovrà essere lo *smart card logon* basato sull'utilizzo dei certificati digitali rilasciati dall'infrastruttura a chiave pubblica della Difesa (PKI Difesa) ed installati nella Carta Multiservizi della Difesa (denominata CMD o modello ATe).

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **0,49M€**.

LDB 2017 – Art. 1 co 140 – Rinnovo Cyber DII Potenziamento dei Servizi Professionali di analisi della minacce cyber e (Threat Intelligence Service - TIS).

Basandosi sull'esperienza maturata nel campo dell'analisi del Cyber Threat e sulle possibili evoluzioni della minaccia nel dominio cibernetico, SMD dal 2018 ha dato avvio all'acquisizione del servizio TIS, con l'obiettivo di dotare sia il Computer Emergency Response Team (CERT) della Difesa istituito presso il Comando Interforze Operazioni Cibernetiche (CIOOC), sia il SOC/CIRT (Security Information Centre / Computer Incident Response Team) del Comando C4 Difesa e delle F.A. degli elementi informativi necessari ad attuare un tempestivo contrasto dinamico della minacce cyber di imminente concretizzazione.

Il Servizio TIS è relativo al rilevamento e individuazione di nuove vulnerabilità, attacchi informatici in preparazione e informazioni sottratte illegalmente e pubblicate in rete, attraverso il controllo continuo delle fonti web e darknet e l'analisi in real-time di grandi quantità di dati alla ricerca di possibili indizi. È stato inizialmente acquisito a favore dell'area Interforze e dell'E.I. e nel 2019 è in corso di estensione anche a M.M. e A.M. e di potenziamento mediante l'integrazione di ulteriori fonti di *threat intelligence* e di funzioni di investigazione aggiuntive specializzate sul servizio DNS (Domain Name System).

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 1,82M€

LDB 2017 – Art. 1 co 140 – Rinnovo Cyber Defence Capability - Programma per lo sviluppo di una piattaforma per la misurazione della Quality of Service

Nell'ambito delle attività connesse con il potenziamento della sicurezza informatica e protezione cibernetica dell'infrastruttura informativa (Information and Communication Technology - ICT) della Difesa (D.I.I.), è emersa l'esigenza di avviare un processo di continua verifica e, ove necessario, miglioramento dei servizi erogati attraverso lo sviluppo di una piattaforma per la misurazione continua della QoS (Quality of Services).

L'esigenza risponde alla necessità di realizzare un unico strumento centralizzato attraverso il quale rendere possibile la raccolta di dati quantitativi e qualitativi, atti a misurare la qualità dei servizi fruiti dagli utenti finali (pubblico cittadino, dipendenti dell'Amministrazione). Tale strumento prevede la possibilità di personalizzare l'elenco dei quesiti (anche emoticon e star rating system) ai quali è necessario rispondere. L'identificazione delle risposte o valutazioni legate a ciascuna scelta consenta di misurare la qualità dei servizi ICT così come percepita dagli utenti.

Lo strumento sarà inoltre predisposto alla produzione di report analitici e sintetici, costituendo per l'Amministrazione un valido supporto decisionale alle azioni da indirizzare e intraprendere in ottica di miglioramento continuo dei servizi, in modo da permettere un'elevata elasticità e duttilità nella definizione delle interfacce, nella definizione delle informazioni, dei dati e nell'interrogazione e gestione delle informazioni raccolte.

L'efficacia dello strumento sarà quella di fornire una vista unica e integrata dello stato della qualità dei sistemi (sia in esercizio che futuri), favorendone il monitoraggio, il controllo e il miglioramento continuo al fine di assicurare servizi sempre più efficaci ed efficienti.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **0,55M€**

LDB 2017 – art. 1 co. 140 – Rinnovo Cyber Defence Capability - DII Public Key Infrastructure e carta multiservizi della difesa

Nell'ambito del programma "Defence Information Infrastructure" (DII), la Difesa ha provveduto, sin dal 2006, all'implementazione di una capacità di firma digitale per i documenti elettronici disponibile per tutto il personale della Difesa dotandosi di una propria infrastruttura a chiave pubblica (Public Infrastructure Key - PKI), certificata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), i cui certificati di firma (secondo la normativa eIDAS) sono riconosciuti quale firma elettronica qualificata in tutti gli Stati membri della CE.

L'obiettivo è stato quello di potenziare ed ammodernare il sistema in argomento al fine di supportare le vigenti normative di legge in materia di privacy, garantire l'interoperabilità con il sistema CMD dell'Arma dei Carabinieri e l'impiego dei certificati su S.O. non Microsoft nonché sviluppare la funzionalità per richiesta e rilascio del passaporto di servizio.

Con l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS in materia di identificazione elettronica, la Certification Authority della Difesa ha acquisito anche la qualifica di prestatore di servizio fiduciario qualificato, riconosciuto in ambito europeo: la firma elettronica qualificata basata su un certificato digitale rilasciato dalla Difesa è, quindi, riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli Stati membri della Comunità Europea. E' in corso un progressivo utilizzo della CMD presso il Ministero degli Affari Esteri.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **0,49M€**.

CONTO RESIDUI - LDB 2017 – ART.1 CO.140 – RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DII - ESTENSIONE ITA SECRET/RESTRICTED WAN AREA DI VERTICE E STATI MAGGIORI/COMANDI OPERATIVI - 1^ QUOTA

Il programma si prefigge di proseguire il delicato processo di consolidamento e innalzamento dei livelli di Cyber Security della Difesa, previsto dal Libro Bianco, nonché mantenere l'Information Superiority, ampliando l'infrastruttura dedicata alla gestione delle informazioni classificate dell'Area di Vertice/Comandi Operativi Interforze della Difesa.

Una più capillare diffusione di sistemi classificati, adeguatamente protetti e integrati da strumenti di Cyber Defence, incrementerà, inoltre, il livello di tutela dei dati sensibili e classificati in ambito A.D..

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **0,26M€**.

LDB 2017 – art. 1 co. 140 – Rinnovo Cyber Defence Capability - implementazione della capacità di Business Continuity & Disaster Recovery (BC/DR) per le reti classificate della difesa

Nell'ambito dello sviluppo delle reti classificate della Difesa, si è reso necessario commissionare uno studio per la realizzazione di un sistema (CIS) composto da strumenti HW e SW utili ad assicurare l'implementazione di un processo gestionale che determini il flusso di azioni (pre-pianificate ed automatizzate) utili a garantire la continuità dei servizi esposti su tali reti (C4I Difesa, ITA NATO Secret WAN), in occasione di eventi naturali disastrosi o di altre cause che avrebbero come conseguenza l'interruzione di tutta o di parte della infrastruttura informatica classificata della Difesa.

Si è reso quindi necessario procedere allo studio di un CED (Centro Elaborazione Dati) classificato, secondario di BC (potenzialmente presso il Comparto "A" del sedime di Centocelle) ed uno di DR (potenzialmente presso il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova) dove dislocare i nodi complementari delle reti C4I Difesa ed ITA NATO SW nonché implementare uno strato abilitante di orchestrazione che assicuri i meccanismi automatici di allineamento a caldo dei citati nodi con quelli principali situati presso il Comando C4D e lo switch dei servizi in caso di problematiche su uno dei nodi, attuando di fatto una capacità di Business Continuity. In aggiunta lo studio ha previsto un processo di back-up automatico periodico dei dati e delle configurazioni allo scopo di poter ripristinare con minimo ritardo le funzionalità delle reti classificate in caso di evento disastroso che pregiudichi la disponibilità di entrambi i nodi (primario e secondario).

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **0,18M€**.

LDB 2017 – art. 1 co. 140 – Rinnovamento Cyber Defence Capability - strumenti per l'info-sharing nel dominio cibernetico - federazione dei SIEM

Nell'ambito dell'A.D. le infrastrutture Intranet dell'area Interforze e delle F.A. sono state dotate di piattaforme Security Information and Event Management (SIEM), finalizzate a rendere disponibile ai relativi SOC/CIRT (Security Information Centre / Computer Incident Response Team) una Cyber Picture costruita correlando gli eventi di sicurezza rilevati dai vari strumenti di sicurezza dispiegati (Firewall, IPS/IDS, Antivirus, Endpoint Protection, apparati di rete, servizi Applicativi, Active Directory, sistemi di supporto, etc...).

Con l'istituzione del Computer Emergency Response Team (CERT) della Difesa nell'ambito del Comando Interforze Operazioni Cibernetiche (CIOC), si è quindi reso necessario realizzare la federazione dei predetti SIEM e portarli tutti ad un uniforme livello di capacità, al fine di consentire al Comando di monitorare in tempo reale la Cyber Operational Picture globale dell'infodominio della Difesa e porre in essere con tempestività ed efficacia le misure di contrasto nei confronti di possibili minacce.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 2,0M€

LDB 2017 – art. 1 co. 140 – Rinnovamento Cyber Defence Capability. - realizzazione Test Bed per la certificazione della rete ISW (Ita Secret Wan)

La rete ITA S WAN raggiungerà la piena integrazione nella sua fase finale denominata FOC (*Final Operational Capability*), realizzando così un ambiente di sicurezza classificato che nasce come evoluzione della rete classificata interforze attualmente in uso al cui interno l'architettura C4ISTAR (*Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance, Targeting Acquisition and Reconnaissance*) della Difesa rappresenta l'elemento fondamentale.

L'esigenza di dotare la Difesa di un modello architetturale informativo basato su reti e sistemi per la condivisione di servizi da rendere gradualmente disponibili agli utenti delle F.A. ed interforze, prevede, nelle varie fasi realizzative, il rilascio della relativa certificazione di sicurezza da parte delle previste Autorità nazionali. A tal fine, si è reso necessario procedere con l'acquisizione di un nodo di *Test Bed* da impiegare a supporto delle attività di *test* e verifica di funzionalità finalizzati all'ottenimento della futura certificazione di sicurezza del nodo interforze della rete ITA S WAN.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di € 0,14M€.

LDB 2017 – art. 1 co. 140 – Rinnovamento Cyber Defence Capability. - Potenziamento e rinnovo architettura di Protezione Checkpoint

Il programma ha l'obiettivo di adeguare all'attuale stadio di evoluzione della minaccia Cyber e alle innovazioni introdotte nell'infrastruttura di trasporto IP (Programma "Autonomous System" della Difesa) e nell'architettura IT (Business Continuity dei Data Center della Difesa) i firewall di protezione perimetrale e quelli della Public Key Infrastructure, giunti a fine vita operativa.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,29M€

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – ACQUISIZIONE CAPACITA' CYBER PER PIANIFICAZIONE E CONDOTTA DELLE OPERAZIONI NEL DOMINIO CIBERNETICO. LAVORI NELLE SALE OPERATIVE DeL CIOC

Il programma ha l'obiettivo di adeguare le Sale operative del CIOC all'attuale stadio di evoluzione della minaccia Cyber e alle innovazioni introdotte nell'infrastruttura della Difesa.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,017 M€.

LDB 2017 – art. 1 co. 140 – Rinnovamento Cyber Defence Capability. - Implementazione della capacità Advanced DNS Firewalling

Il programma ha l'obiettivo di realizzare una capacità di rilevamento e protezione finalizzata a impedire un eventuale uso malevolo del servizio DNS della Difesa, esposto su Internet, che

potrebbe subire attacchi finalizzati ad impiegarlo per esfiltrare informazioni e infiltrare minacce di sicurezza nell'infodominio della Difesa.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **0,34M€**

LDB 2017 – ART. 1 CO. 140 – RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – PROGETTO “CYBER RANGE” - QUOTA PARTE

Il programma Cyber Range supporta il Progetto UNAVOX, con l'acquisizione delle componenti informatiche hardware e software necessarie per supportare la piattaforma, in via di sviluppo, di generazione di scenari simulati, sviluppo ed esecuzione di moduli formativi/addestrativi e sperimentazione di tecnologie di sicurezza.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,026 M€.

LDB 2017 – art. 1 co. 140 – Rinnovamento Cyber Defence Capability. - potenziamento del sistema di monitoraggio unificato di erogazione dei servizi

Il programma, sviluppato nell'ambito delle attività connesse con il potenziamento della sicurezza informatica e protezione cibernetica dell'Infrastruttura Informativa della Difesa (DII – *Defence Information Infrastructure*), ha l'obiettivo di potenziare il sistema di monitoraggio unificato di erogazione dei servizi attraverso l'evoluzione della piattaforma unica di ITSM (*Information Technology Service Management*) integrata già in uso presso il Comando C4D, con i correlati servizi professionali per l'implementazione di un sistema adeguato alle *best practice* ITIL.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di **1,5M€**

(2) AMMODERNAMENTO SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI ED INFORMATICA

LDB 2017 – art. 1 co. 140 – Rinnovamento Cyber Defence Capability. - certificazione del Security Operation Center (SOC)

Il programma ha l'obiettivo di supportare le attività di predisposizione necessarie a consentire al Security Operation Center (SOC) del Comando C4 Difesa di conseguire la Certificazione nell'ambito delle normative e framework internazionali applicabili nello specifico settore, in primis lo standard ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni, con focus sulle misure minime di sicurezza dell'AgID e del GDPR. Le attività riguardano l'assessment sulla correttezza ed efficacia dei processi di gestione della sicurezza adottati dal SOC del C4D, l'implementazione di un Sistema di Gestione secondo le normative di settore e l'avviamento di un percorso di preparazione alla certificazione.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,24M€.

LDB 2017 – art. 1 co. 140 – acquisizione licenze di sistema per la gestione remota (KNMS) delle cifranti di nuova generazione in capability 1 (CM2100IPC1)

Il sistema denominato Key Network Management System consente la gestione remota delle macchine cifranti di nuova generazione. Il programma prevede l'acquisto di 3 licenze al fine di poter effettuare il management di tutte le reti classificate dell'area Interforze di cui il Comando C4 Difesa ed il Centro Intelligence Interforze sono responsabili e di consentire alla Scuola Telecomunicazioni F.A. di formare il personale nello specifico settore.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,15M€.

LDB 2017 – art.1 co. 140 – DII - acquisizione postazioni tempest ed architettura di rete per estensione ita secret/restricted wan dell'area di vertice e comandi opera di vertice e comandi operativi

Il programma si prefigge di proseguire il delicato processo di consolidamento e innalzamento dei livelli di Cyber Security della Difesa, previsto dal Libro Bianco, nonché mantenere l'Information Superiority, ampliando l'info-struttura dedicata alla gestione delle informazioni classificate dell'Area di Vertice/Comandi Operativi Interforze della Difesa.

Una più capillare diffusione di sistemi classificati, adeguatamente protetti e integrati da strumenti di Cyber Defence, incrementerà, inoltre, il livello di tutela dei dati sensibili e classificati in ambito A.D..

In particolare, l'obiettivo da conseguire consiste nell'ampliare la capacità esistente di trattazione di informazioni di alta classifica di segretezza (Segreto) a diversa qualifica (Nazionale/NATO/EU).

La relativa capacità da realizzare è un ampliamento del CIS ITA SECRET WAN (ISW), in qualità di evoluzione della comunità interforze C4I-DIFESA ad alta classifica (Capacità ISW).

La realizzazione della citata opera terrà in considerazione, altresì, eventuali adeguamenti infrastrutturali alle norme di sicurezza del settore INFOSEC (es. sistemi di allarme, porte blindate, etc.) e potenziamenti in termini di Cablaggio strutturato in F.O. e apparati di rete TLC. Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,57M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 40 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-23, sono stati spesi circa 12,69M€ in ambito Nazionale di cui 5,5M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 41

SMD VI - CAP. 7120-27

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-27 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1)SISTEMI SATELLITARI DELLA DIFESA

Il programma in titolo è finalizzato all'acquisizione di nuove capacità satellitari o all'ammodernamento di capacità già esistenti. Al fine di massimizzare l'utilizzo delle capacità disponibili sul satellite ATHENA-FIDUS, si è reso necessario integrare gli esistenti sistemi di comunicazioni satellitare della Difesa con l'immissione in servizio di alcuni nuovi terminali, o kit di adattamento per gli apparati preesistenti, capaci di operare anche in banda Ka.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 2,04M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 41 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-27, sono stati spesi circa **2,04M€**.

SEZIONE 42

SMD VI - CAP. 7122-02

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1)SISTEMI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA RETE INTEGRATE DELLA DIFESA – SERVIZI ED INTERVENTI TECNICI SISTEMISTICI PER L'INFRASTRUTTURA INTEGRATA DELLA DIFESA

La Difesa si è dotata, progressivamente, di una rete integrata per le comunicazioni, allo scopo di disporre di un'infrastruttura trasmissiva di tipo proprietario, denominata Rete Integrata della Difesa (RID), che permettesse la fornitura ai vari Organismi della Difesa dei servizi telematici necessari allo svolgimento delle attività Istituzionali, siano esse di carattere operativo, siano esse di carattere gestionale, logistico ed amministrativo. La RID rappresenta lo strumento per permettere l'esercizio del Comando e Controllo.

La RID è una rete complessa, composta da:

- reti infrastrutturali terrestri di tipo proprietario quali la Rete Numerica Inteforze (RNI), infrastruttura in ponti radio e Rete Interforze Fibra Ottica Nazionale (RIFON), infrastruttura in fibra ottica e la MAN di Roma in fibra ottica;
- assetti satellitari proprietari (costellazione satelliti SICRAL, Athena Fidus, altri satelliti per l'osservazione terrestre);
- connettività commerciale; a tutt'oggi, permane una residua, ma sostanziale, esigenza di noleggio di circuiti da Società nazionali ed internazionali fornitrici di servizi di pubblica connettività.

Tale complessa infrastruttura ha bisogno di continui interventi tecnici per mantenersi in esercizio e, soprattutto, aumentare le proprie performance secondo la sempre più pressante richiesta di connettività evoluta a favore dei moderni servizi IT. Pertanto è stato avviato il programma di manutenzione in titolo, dedicato in particolare alla componente geografica in fibra ottica, che, contestualmente alla risoluzione dei fault della rete, ne evolve la capacità e rende possibile il superamento delle obsolescenze con modalità maggiormente costo/efficaci.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 6,29M€

(2) Potenziamento e adeguamento dei servizi di sicurezza informatica e protezione cibernetica a supporto dell'infrastruttura ICT integrata della Difesa

Nell'ambito delle attività connesse con la gestione e la manutenzione dell'Infrastruttura ICT Integrata della Difesa è emersa l'esigenza di procedere al potenziamento delle capacità di analisi delle minacce cyber ed adeguamento delle procedure e delle istruzioni operative per la gestione della sicurezza informatica e la protezione cibernetica.

I servizi professionali richiesti, erogati in conformità alle successive prescrizioni, hanno come obiettivo quello di rilevare e individuare nuove vulnerabilità, attacchi informatici in preparazione

e informazioni sottratte illegalmente e pubblicate in rete, attraverso il controllo continuo delle fonti web e darknet e l'analisi in real-time di grandi quantità di dati alla ricerca di possibili indizi. Il servizio permette, inoltre, di acquisire in real-time, dati di sicurezza applicativa dalle sorgenti configurate, individuando in anticipo, anche rispetto alle divulgazioni ufficiali, nuove vulnerabilità.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,51M€

(3) Materiali e servizi per la realizzazione del sis. interforze di trattazione della messaggistica Joint Military Message Handling System (JMMHS).

Si tratta della stessa esigenza rappresentata in precedenza relativamente alla realizzazione del sistema interforze di trattazione automatica della messaggistica Joint Military Message Handling System (JMMHS). In particolare sono stati attivati i lotti opzionali necessari per procedere all'omologazione del sistema sino alla qualifica EAL1+.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 0,45M€

(4)MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM – LOW VOLUME TERMINAL PROGRAMME MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Programma multinazionale regolato da un Programme Memorandum of Understanding (P MoU) siglato nel 1991 da USA, FR, IT, GE e SP che nasce con la principale finalità di incrementare la capacità operativa di Comando e Controllo. Il citato Memorandum, attualmente valido fino al 2021, sarà presto prolungato fino al 2026.

Esso è finalizzato allo sviluppo, produzione ed aggiornamento di un terminale, come definito dallo STANAG 4175, in grado di gestire la messaggistica della Serie J (STANAG 5516) (Link 16). Il MIDS-LVT è un apparato che, per le sue ridotte dimensioni e peso è in grado di essere agevolmente ospitato su qualsiasi piattaforma operativa e che, per le sue doti di resistenza all'inganno e di protezione delle trasmissioni, assicura l'impiego sicuro della capacità Link-16, in qualsiasi contesto operativo.

Il programma nel corso del 2018 ha avuto un onere complessivo di 3,0M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 42 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-22, sono stati spesi circa **10,26M€** di cui 9,74M€ in ambito Nazionale, di cui 3,95M€ per il Mezzogiorno e 0,5 in ambito estero.

SEZIONE 43

IGESAN - CAP. 7122-04

1.PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN Reparto relativi al capitolo 7122-04 realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Ammodernamenti Minori

Trattasi di programmi volti alla ricerca sanitaria con oneri complessivi per 0,119 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 43 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-04, sono stati spesi circa **0,119M€** in ambito nazionale.

PARTE SECONDA

ESERCITO

SEZIONE 44

SME – Cap. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-01 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali volti a garantire il potenziamento del munizionamento e della capacità marittima della componente operativa di F.A..

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni dei reparti e delle relative scorte relative alla capacità marittima della componente operativa di F.A..

(1) RINNOVAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO

Ammodernamento ricostituzione parco natanti Reggimento Lagunari

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019, per la ricostituzione del parco natanti del Reggimento Lagunari.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,38M€.

(2) VULCANO

Programma pluriennale per lo sviluppo e industrializzazione di munizioni guidate da 155mm e fattibilità della configurazione SEEKER SAL.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,40M€.

(3) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,24M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 44 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-01, sono stati spesi circa 2,02M€, di cui 0,23M€ all'estero.

SEZIONE 45

SME – Cap. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-02 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) **AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE**

(a) *Electronic Warfare System Support Facility (EWSSF) - SIAP GROUND STATION – Atto aggiuntivo ELETTRONICA*

Programma pluriennale, avviato nel 2012, che terminerà presumibilmente nel 2018, per l'ammodernamento del sistema SIAP GROUND STATION.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,30M€.

(b) *Electronic Warfare System Support Facility (EWSSF) - Integrazione sistema autoprotezione ELIPS su aeromobili*

Programma pluriennale, avviato nel 2016, con termine presumibile nel 2018, per l'ammodernamento del sistema ELIPS.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,90M€.

(2) **MNUR - IMPIEGO ASSETTI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO DI CLASSE MICRO PER I T.O.**

Programma pluriennale avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2019.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,95M€.

(3) **CH47 – ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO – ETM (16 VELIVOLI)**

Programma pluriennale, avviato nel 2009 che terminerà presumibilmente nel 2019, per l'acquisizione di elicotteri da trasporto medi per l'Esercito, destinati a sostituire l'attuale linea di volo articolata su CH47 C.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 41,00M€.

(4) **AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ AVIOLANCISTICA DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE PALLONE FRENATO E ACCESSORI – FASE 1**

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,37M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte, nonché al pagamento delle revisioni prezzo delle imprese relative alla componente aeromobile di F.A..

(1) **AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE**

(a) **Acquisizione di radio per piloti AN/PRC112G**

Programma pluriennale, avviato nel 2010 per l'acquisizione di radio per piloti.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,54M€.

(b) **Supporto logistico elicotteri vari**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019 per le revisioni generali dei sistemi propulsivi delle linee A-109, AB206, AB212 e AB412.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,01M€.

- (c) **Supporto logistico linea NH90**
Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 10,10M€.
 - (d) **Supporto logistico linea A129**
Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,60M€.
 - (e) **Supporto logistico linea CH47F**
Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,80M€.
 - (2) **SUPPORTO LOGISTICO TUAV**
Programma pluriennale, avviato nel 2017e con termine presumibile nel 2018 per il supporto logistico ai sistemi TUAV.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,47M€.
 - (3) **SUPPORTO LOGISTICO MINI E MICRO UAV (RAVEN C DDL)**
Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2020 per il supporto logistico ai sistemi MINI e MICRO UAV.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,09M€.
 - (4) **PIANO PLURIENNALE DI ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO AVES – ALIQUOTA SME – ACQUISIZIONE RAZZI, CARTUCCE CAL. 20 MM MP/TP-M E CONTROMISURE VARIE**
Programma pluriennale, avviato nel 2016, e con termine presumibile nel 2018.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,68M€.
 - (5) **CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE ED AVIO**
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 11,18M€.
 - (6) **ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)**
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 12,53M€.
- c. **Quadro sinottico dei programmi**
In Tabella 45 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi 105,54M€. Di questi, 63,22M€ sono stati spesi all'estero e 7,77M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 46

SME – Cap. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-03 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) PROGRAMMA FSAF

Programma internazionale a sviluppo pluriennale, il cui impegno di spesa è determinato annualmente. Sviluppato congiuntamente da Italia, Francia e Regno Unito per lo sviluppo e produzione di sistemi antiaerei denominati Famiglia Superficie-Aria Futuri da impiegare in ambiente terrestre e marittimo. Il progetto del FSAF SAMP/T4 è nato nel 1988 quando venne firmato il Memorandum of Understanding di cooperazione per lo sviluppo di un sistema superficie-aria antiaereo e antimissile. Nel 1989 è stata avviata la "Fase 1" che è terminata nel 2003. La "Fase 2", iniziata nel 2003, è terminata nel 2006. Attualmente è in corso la terza fase la cui conclusione è prevista nel 2018.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 23,42M€.

(2) MNUR⁵ – COMPONENTE DI DIFESA ATTIVA DELLE FOB⁶

Programma pluriennale, avviato nel 2016, che terminerà presumibilmente nel 2019 per l'adeguamento delle capacità della componente di difesa attiva delle FOB.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,38M€.

(3) MNUR – CUSTOMIZZAZIONE VTLM PROTETTI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,50M€.

(4) DECOMMISSIONING

(a) Acquisto mezzi per movimentazione carichi e tenuta a norma antincendio aree di stoccaggio

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,50M€.

(b) Demilitarizzazione materiale esplodente vario

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,49M€.

(5) SISTEMA INDIVIDUALE AL COMBATTIMENTO

Il programma è finalizzato a mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri attraverso l'impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d'arma in grado di operare efficacemente sia di giorno sia di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

⁴ Surface-to-Air Missile Platform/Terrain.

⁵ Mission Need Urgent Requirement.

⁶ Forward Operating Base.

In particolare, l'equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente svolge all'interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a 4,70M€.

(6) CENTRO SFA⁷

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019 per l'adeguamento delle capacità del neo costituito Centro SFA.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,94M€.

(7) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I.

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019 per il potenziamento delle capacità delle unità della F.A. che svolgono operazioni speciali (O.S.).

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,70M€.

(8) MNUR DISTURBATORI MANPORTABLE

Programma pluriennale volto all'ammodernamento e al potenziamento delle capacità EW della F.A., tramite l'approvvigionamento di materiale peculiare allo scopo di adeguare il livello di protezione contro la minaccia RC-IED e, in particolare, a tutela del personale appiedato dei Contingenti nazionali nei Te.Op. di riferimento.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,4M€.

(9) POTENZIAMENTO CAPACITÀ OPERAZIONI SPECIALI E.I. – TBT TACSAT – ACQUISIZIONE APPARATI RADIO – ACCESSORI - PREDISPOSIZIONI CIS PER PIATTAFORMA FLYER

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,7M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

(1) PIANO PLURIENNALE DI ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO DI VARIO CALIBRO INCLUSO MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 34,90M€.

(2) MANTENIMENTO A NUMERO GIUBETTI ANTIPROIETTILE

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,51M€.

(3) MANTENIMENTO A NUMERO ELMETTI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,00M€.

(4) ACQUISIZIONE CASCHI 9/89 BALISTICI PER EQUIPAGGI DEI VEICOLI DA COMBATTIMENTO BLINDATI E CORAZZATI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,41M€.

(5) ADEGUAMENTO, RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE E SISTEMI DI RAFFORZAMENTO DELLE BASI

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,26M€.

(6) MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ACQUISIZIONE MATERIALI JTAC/FAC

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,96M€.

⁷ Security Force Assistance.

(7) AMMODERNAMENTO MINORI UNITÀ DEL GENIO

Programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento dei mezzi tecnici e al potenziamento delle attrezzature EOD/BC8 in dotazione alle unità del genio, a supporto degli impegni operativi assunti a livello internazionale.

(a) Adeguamento, ricostituzione materiali, attrezzature e scorte e supporto logistico per unità EOD/IEDD⁹ del genio

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019. Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,70M€.

(b) Supporto logistico veicoli MRAP BUFFALO e COUGAR

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019. Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,33M€.

(c) Adeguamento e ricostituzione scorte sistemi Add-on per capacità VTMM ACRT ROUTE CLEARANCE

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019. Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,52M€.

(d) Adeguamento e ricostituzione scorte manufatti esplosivi del genio

Programma pluriennale, avviato nel 2017, terminato nel 2018. Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,42M€.

(e) Adeguamento, ricostituzione materiali e scorte di attrezzature multiuso delle unità del genio

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che è terminato nel 2018. Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,49M€.

(f) Acquisizione di UGV¹⁰

Programma pluriennale, avviato nel 2017 e con termine presumibile nel 2019. Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,67M€.

(8) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ARTIGLIERIA E MISSILISTICI

Programmi pluriennali tesi a garantire il supporto logistico dei principali sistemi di artiglieria e missilistici nelle loro componenti fondamentali e di supporto.

(a) Supporto logistico PZH 2000

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019. Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,88M€.

(b) Supporto logistico MLRS-I

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019. Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,10M€.

(c) Supporto logistico SIF

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10M€.

(9) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI MATERIALI PER IL CONTRASTO ALLA MINACCIA N, C E B

(a) Mantenimento a numero maschere e filtri anti NBC

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019. Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,19M€.

(b) Adeguamento tecnologico e supporto logistico dei moduli N, C e B per laboratori campali

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019. Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,67M€.

(c) Approvvigionamento apparati di bonifica di piccola capacità e polvere decontaminante/detossificante

⁸ Explosive Ordnance Disposal/Biological-Chemical.

⁹ Explosive Ordnance Disposal/Improvised Explosive Device Disposal.

¹⁰ Unmanned Ground Vehicle.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,24M€.

(10) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E ADEGUAMENTO DI ARMI INDIVIDUALI E DI REPARTO

(a) Acquisizione fucili Beretta ARX 200 completi di accessori e ottiche diurne

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,00M€.

(b) Acquisizione mitragliatrice leggera MINIMI cal. 5,56x45 e relative parti di ricambio

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,65M€.

(c) Acquisizione di sistemi di puntamento e visione notturna

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,30M€.

(11) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI COMMERCIALI E TATTICO LOGISTICI

(a) Acquisizione tende hangar e tende officina

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 6,20M€.

(b) Acquisizione berline piccole

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,47M€.

(c) Acquisizione veicoli combinati/furgonati

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 6,18M€.

(d) Acquisizione autovetture 4x4 medie per uso pubbliche calamità

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,98M€.

(e) Acquisizione bus commerciali

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,21M€.

(f) Supporto logistico veicoli ASTRA/ACTL

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,10M€.

(g) Supporto logistico veicoli VBR NBC PLUS

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,88M€.

(h) Supporto logistico UGV per unità EOD/IEDD per unità Genio

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,05M€.

(12) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI

(a) Supporto logistico DARDO e ARIETE

Programma pluriennale, avviato nel 2016, che terminerà presumibilmente nel 2019.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,46M€.

(b) Supporto logistico VTLM e VTMM

Programma pluriennale, avviato nel 2016.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,58M€.

(c) Supporto logistico LEOPARD derivati

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,10M€.

(d) Supporto logistico AAV7

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,40M€.

(e) Supporto logistico VBM 8x8 FRECCIA

Programma pluriennale, avviato nel 2016.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,10M€.

(f) Supporto logistico torrette HITROLE

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2019.
Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,00M€.

(g) Supporto logistico BV206

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10M€.

(h) Supporto logistico BLINDO CENTAURO

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10M€.

(13) SISTEMI DI SIMULAZIONE *CONSTRUCTIVE E LIVE* – ATTO AGGIUNTIVO – SUPPORTO LOGISTICO – FONDO INCENTIVANTE

Il programma è composto da attività pluriennali quali Constructive e Live, iniziato nel 2010 e di prevista conclusione nel 2018, e di altre attività annuali, realizzate secondo disponibilità. Il programma in argomento si prefigge lo scopo di consentire efficacemente l'addestramento di unità, la formazione del personale, l'addestramento di Comandi, Comandanti e Staff all'esercizio della funzione operativa di C2 e lo sviluppo di nuovi sistemi d'arma.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 11,94 M€.

(14) SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE – STA.R. UHF PRR – APP.TO A QUANTITÀ INDETERMINATA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI RADIO MILITARI DI TIPO UHF PP SIA IN “PRIVATIVA” SIA ACQUISTABILI DAL LIBERO COMMERCIO

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,25M€.

(15) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE – STAZIONI RADIO TBT TACSAT

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,33M€.

(16) SUPPORTO LOGISTICO - STAZIONI DI ENERGIA PARIZZI (10KW/12,5KW)

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,5M€.

(17) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA SISTEMI DI ALIMENTAZIONE (STAZIONI DI ENERGIA 20/25-40/50 KW E 10/12,5 KW)

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,24M€.

(18) ADEGUAMENTO CAPACITA' DI COMUNICAZIONE TATTICHE DI NRDC-ITA

Programma pluriennale volto a dotare il NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS – ITALY (NRDC-ITA) e le unità affiliate di stazioni radio sicure, conformi ai più recenti STANAG NATO e ai nuovi requisiti di sicurezza nell'ambito della Crypto Modernization, al fine di garantire le comunicazioni tattiche e operative in scenari joint e combined.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,1M€.

(19) ADEGUAMENTO CAPACITA' TACSAT/TBT PARCO VTLM1A

Programma pluriennale volto all'ammodernamento e all'aggiornamento dell'attuale configurazione CIS del VTLM1A.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,5M€.

(20) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 26,86M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 46 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi 187,72M€. Di questi 42,22M€ sono stati spesi all'estero e 3,69M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 47

SME – Cap. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-04 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione della componente terrestre.

(1) AMMODERNAMENTO RADAR CONTROFUOCO - ACQUISTO DI 5 SISTEMI

Programma pluriennale, avviato nel 2009 e con termine presumibile nel 2018, volto a dotare le unità di sistemi idonei a incrementare la protezione di personale e le installazioni mediante l'individuazione di sorgenti di fuoco.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,46M€.

(2) CONTRASTO ALLA MINACCIA CIBERNETICA – AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)

Programma pluriennale volto all'ammodernamento della capacità di difesa cibernetica di Forza Armata.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,07M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione, nonché a imprese di carattere nazionale che attengono all'ammodernamento/ manutenzione straordinaria della struttura C4 di F.A..

(3) SUPPORTO LOGISTICO RADAR ARTHUR

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10M€.

(4) SO.FU.TRA. – SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE – ASSETTI SATELLITARI – CENTRALI DIGITALI E PONTI RADIO – STA.R. HF/VHF – STA.R. HF CNR 2000

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,36M€.

(5) RETI CIS – WAN/MAN/LAN UNCLASS

Programma volto al rifacimento della rete fonia/dati, fornitura di telefoni IP, realizzazione Control Room Classificata, presso vari EDRC della Forza Armata e di Palazzo Difesa. Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,45M€.

(6) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI INFORMATIVI OPERATIVI – BLU FORCE TRACKING

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,15M€.

(7) MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONALE SIGE

Programma volto alla manutenzione dei Sistemi Informativi Gestionali della Forza Armata – Adesione all’Accordo Quadro n. 154 del 28/12/2015 per la manutenzione del sistema ADHOC e adesione all’Accordo Quadro n. 198 del 18/07/2014 e n. 246 del 23/03/2018 per la manutenzione del sistema SIGE.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,45M€.

(8) AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITÀ CIBERNETICHE DELLA FORZA ARMATA – CYBER LABORATORY

Programma volto alla realizzazione di un Cyber Laboratory, orientato a supportare le attività formative di base e addestrative del personale impiegato nel settore della Cyber Defence e della sicurezza dei sistemi CIS.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,38M€.

(9) MIDS-LVT (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL) - AMMODERNAMENTO DEI TERMINALI LOW VOLUME TERMINAL (LVT) AL BLOCK UPGRADE 2 (BU2)

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,7M€**.

(10) AMMODERNAMENTO STRUMENTAZIONE LABORATORI PER VERIFICA SISTEMI RISTA-EW E APPARATI ANTI RC-IED (FLS)

Programma pluriennale volto all'ammmodernamento e al potenziamento delle capacità manutentive di F.A., al fine di garantire l’efficienza operativa e la funzionalità dei sistemi RISTA-EW e anti RC-IED in dotazione alla F.A..

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,15M€.

(11) ADEGUAMENTO CAPACITÀ LIBRERIE ANTI RC-IED

Programma volto all'ammmodernamento e al potenziamento delle capacità EW e di self-protection di F.A., al fine di garantire l’efficienza operativa e la funzionalità dei sistemi di protezione idonei a contrastare la minaccia RC-IED.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,20M€.

(12) ADEGUAMENTO CAPACITÀ PER LA VALIDAZIONE DI SOLUZIONI INSTALLATIVE VEICOLARI E MANPACK DI SISTEMI ANTI RCIED ED EW

Programma volto all'ammmodernamento e al potenziamento delle capacità manutentive di F.A., al fine di garantire l’efficienza operativa e la funzionalità dei sistemi anti RC-IED in dotazione alla F.A..

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,20M€.

(13) RILOCAZIONE DIV. ACQUI – ITALIAN JOINT TASK FORCE/EUROPEAN FORCE HEADQUARTERS (ITA JTF HQ/EU FHQ) – ADEGUAMENTO INFOSTRUTTURE DELLA HOME BASING

Programma volto alla realizzazione, presso la caserma “SALOMONE” di CAPUA (CE), dell’infrastruttura di supporto al Comando Divisione “ACQUI” per assolvere al ruolo di Joint Task Force Headquarters italiano (ITA - JTF HQ) e di European Union Force Headquarters (EU - FHQ).

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,9M€.

(14) POTENZIAMENTO COMUNICAZIONI SATELLITARI PORTATILI DI TIPO BROADBAND GLOBAL AREA NETWORK (BGAN) DI F.A.

Programma volto all’approvvigionamento di terminali satellitari portatili del tipo Broadband Global Area Network (BGAN).

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,09M€.

**(15) CERTIFICAZIONE ANTIMINA PER INSTALLAZIONE VEICOLARE
TERMINALE VS3000 SU VTLM1A**

Programma volto all'acquisizione della certificazione antimina per installazione veicolare terminale VS3000 su VTLM1A, a completamento delle prove di qualifica già previste nell'ambito del contratto n. 9746 di Rep. del 23 dicembre 2009.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,055M€.

**(16) APPROVVIGIONAMENTO *PERSONAL COMPUTER* PER ESIGENZE
ADDESTRATIVE/OPERATIVE**

Programma volto all'acquisizione di materiale hardware da impiegare nell'ambito delle attività addestrative ed operative di F.A..

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,22M€.

**(17) ALTRI ONERI (INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA –
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO)**

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 0M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 47 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi 10,09M€ di cui circa 2,25M€ spesi all'estero.

SEZIONE 48

SME – Cap. 7120-12

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-12 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. **Programmi di bonifica infrastrutturali**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono alla bonifica degli immobili da materiali contenuti amianto e bonifica dei poligoni ed aree in uso alla F.A..

b. **Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 48 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-12, sono stati spesi circa 3,42M€. in ambito nazionale.

SEZIONE 49

SME – CAP. 7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-17 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento dei mezzi e dei materiali della sanità.

(1) ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE VACCINI

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,94M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 49 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-17, sono stati spesi circa 0,93M€.

SEZIONE 50

SME – CAP. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-18 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento dei mezzi e materiali relativi ai servizi di commissariato.

(1) CENTRO SFA

Programma pluriennale avviato nel 2017 che terminerà presumibilmente nel 2019 per adeguamento delle capacità del neo costituito Centro SFA.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **0,05M€**.

(2) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. – ACQUISIZIONE MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **0,72M€**.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte dei mezzi e materiali relativi ai servizi di commissariato.

(1) APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO

(a) Materiali di vestiario ed equipaggiamento ordinario

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **33,32M€**.

(b) Materiali di vestiario ed equipaggiamento combat

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **8,02M€**.

(2) APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CASERMAGGIO

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **9,74M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 50 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-18, sono stati spesi circa **51,85M€**, di cui **4,00M€** all'estero, e circa **3,18M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 51

SME - Cap. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-20 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. **Programmi di ammodernamento e rinnovamento infrastrutturali.**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono alle spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari, ivi comprese quelle per rilevamenti, progettazioni, collaudi, espropri, funzionamento degli uffici tecnici e cantieri di lavoro, spese per l'antifortunistica afferenti alla F.A..

b. **Quadro sinottico dei programmi.**

In Tabella 51 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi 20,47M€. di cui 4,26M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 52

SME – Cap. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-21 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. **Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili in uso alla F.A..

b. **Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 52 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21 sono stati spesi circa 10,49M€ in ambito nazionale di cui 0,65 M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 53

SME – Cap. 7120-23

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-23 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione della componente terrestre.

(1) LEGGE DI BILANCIO 2017 – ART. 1 COMMA 140.

RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY

Programma pluriennale volto a dotare la struttura di sicurezza ICT di F.A. (CERT-EI/CIRT) di una capacità di *Cyber Defence* (CD) che sia in grado di assicurare un adeguato strumento di difesa della rete non classificata (EINET) dalla minaccia cibernetica.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,5M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario.

Le spese sostenute si riferiscono a programmi tesi al mantenimento a numero dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi C4 in dotazione, nonché a imprese di carattere nazionale che attengono all'ammodernamento/ manutenzione straordinaria della struttura C4 di F.A..

(1) LEGGE DI BILANCIO 2017 – ART. 1 COMMA 140.

ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETE LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP

Programma pluriennale volto a potenziare le infostrutture di Forza Armata, al fine di consentire la fruizione dei servizi resi disponibili tramite la rete intranet (EI-Net) a tutti gli EDRC della Forza Armata.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere pari a circa 6,5M€.

c. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 53 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-23, sono stati spesi 10M€.

SEZIONE 54

SME – Cap. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito relativi al capitolo 7120-25 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. **Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono alla difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale, bonifiche di infrastrutture, poligoni, impianti e mezzi della Difesa.

b. **Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 54 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-25 sono stati spesi circa 1,39 M€ in ambito nazionale.

SEZIONE 55

SME – Cap. 7120-28

1. **PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito relativi al capitolo 7120-28 e realizzati nel 2018.

2. **ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono all'ammodernamento infrastrutturale, razionalizzazione, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico delle infrastrutture militari.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 12 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. **RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-28 sono stati spesi circa 4,12M€ in ambito nazionale. Di questi, 0,22M€ sono stati appaltati ad imprese con sede nel Mezzogiorno.

SEZIONE 56

SME – CAP. 7120-29

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-29 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento dei mezzi e materiali relativi alle operazioni di concorso alle articolazioni della Protezione Civile in caso di pubbliche calamità, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n.50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 – DPCM 18 aprile 2018.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte dei mezzi e materiali occorrenti per le operazioni di concorso alle articolazioni della Protezione Civile in caso di pubbliche calamità, e a garantire il supporto logistico per elicotteri di diverse tipologie per concorso alla Campagna Antincendio Boschiva (AIB).

(1) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI COMMERCIALI E TATTICO-LOGISTICI

(a) Acquisizione veicoli tattici e tattico-logistici

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 10,32M€.

(b) Acquisizione veicoli commerciali

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 5,85M€.

(2) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE **Supporto logistico elicotteri vari**

Programma pluriennale per supporto logistico dei sistemi propulsivi delle linee CH47F, AB206, A109, AB205, AB212 e AB412.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 2,50M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 56 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-29, sono stati spesi circa 18,67M€, di cui 0,52M€ all'estero.

SEZIONE 57

SME – Cap. 7122-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7122-02 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. **Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte, tra l'altro, dei materiali per l'informatica, la telematica, le telecomunicazioni e il comando e controllo.

(1) **SPESE OBBLIGATORIE PER INTERESSI DI MORA - FORNITURA *SHELTER* PER POSTI COMANDO SIACCON 1/A.**

Programma annuale.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,095M€.

b. **Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 57 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-02, sono stati spesi circa 0,095M€.

SEZIONE 58

SME – Cap. 7122-05

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7122-05 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

c. **Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte, tra l'altro, dei materiali per la difesa NBC.

(2) **AMMODERNAMENTO PROTEZIONE individuale - ACQUISIZIONE MASCHERE ANTI NBC MOD. SOLDATO FUTURO**

Programma pluriennale, avviato nel 2016.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,00M€.

d. **Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 58 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-05, sono stati spesi circa 1,00M€.

SEZIONE 59

SME – Cap. 7143-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali e annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7143-01 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la prosecuzione e il completamento dei principali programmi interforze.

(1) FSAF – FASE 3 - COMP. TERRESTRE - SAMP-T (1ª E 2ª ALIQUOTA) (QUOTA MUTUO)

Programma pluriennale, avviato nel 2006, che terminerà presumibilmente nel 2020.

Nel 2018 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 14,47M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 16 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7143-01, sono stati spesi 14,47M€ totalmente all'estero.

SEZIONE 60

SME – Cap. 7146-01

1. **PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito relativi al capitolo 7146-01 e realizzati nel 2018.

2. **ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

a. **Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono alla costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per il personale militare, acquisto e permuta di aree od altri immobili per la realizzazione di alloggi.

b. **Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 60 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. **RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7146-01 sono stati spesi circa 0,0025M€ in ambito nazionale.

SEZIONE 61

SME – Cap. 7146-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito relativi al capitolo 7146-02 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. **Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono al programma straordinario di edilizia per le esigenze delle Forze Armate.

b. **Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 61 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7146-02 sono stati spesi circa 0,0027M€ in ambito nazionale.

PARTE TERZA

MARINA

SEZIONE 62

SMM – CAP.7119-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare finanziati sul capitolo 7119-01 realizzati nel corso del 2018.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione di strutture da adibire ad asili nido, in favore del personale della Difesa.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

L'importo complessivo finanziato nel corso del 2018 ammonta a 1,16 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nelle Tabella 62 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

c. Spese obbligatorie

L'impegno nel 2018 è stato di 0,39M€.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7119-01 sono stati spesi circa 1,16M€ in ambito nazionale.

SEZIONE 2

SMM - CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

(1)SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE 1^a SERIE

Il programma prevede attività di manutenzione evolutiva del SW del sistema di comando e controllo, nonché la fornitura di supporto logistico integrato per i sommergibili U212 1^a Serie acquisiti in cooperazione con la Germania. Nel 2018 sono stati impiegati fondi per 7,6 M€.

(2)MUNIZIONAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE VULCANO

Il programma prevede la realizzazione di munizioni a lunga gittata per i cannoni navali da 127mm e degli obici terrestri da 155mm. La FASE 3 del programma afferente il munizionamento da 127mm è stata avviata nel 2009 e si è conclusa nel 2018 con un onere globale di 56,9M€ (per la sola munizione da 127mm). Nel 2015 è stato avviato un ulteriore step della fase 3, che prevede la qualifica congiunta "Germania-Italia" (sia EI, sia MMI) delle munizioni "long range" già sviluppate: questo ulteriore programma si è concluso nel 2018. Nel 2018 sono stati impiegati 2,25 M€.

(3)AMMODERNAMENTO DI MEZZA VITA CACCIAMINE CLASSE "GAETA" E RELATIVO TGS

Il programma, iniziato nel 2009 e di prevista conclusione nel 2021, prevede l'ammmodernamento ed il mantenimento delle capacità operative delle Unità classe "Gaeta", eliminando le obsolescenze tecnologiche degli apparati imbarcati. Il costo complessivo stimato è di 202,60 M€ per l'AMV e 11,7 M€ per il relativo TGS. L'impegno nel 2018 è stato di 15,84 M€.

(4)ACQUISIZIONE SILURO LEGGERO MU - 90 E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO

Il programma afferisce il completamento del Supporto Logistico Iniziale del siluro MU-90. Il costo complessivo è stimato in 20,4 M€. Complessivamente nel 2018 sono stati impegnati 4,64 M€.

(5)NUOVO SILURO PESANTE

Il programma riguarda l'integrazione del Nuovo Siluro Pesante a bordo dei sommergibili classe U212 2^a serie. Si tratta di programma pluriennale iniziato nel 2010 e di previsto termine nel 2019 con oneri complessivi previsti di 27,38 M€ (in particolare per la FASE 2, gli oneri complessivi ammontano a 14 M€). Nel 2018 sono stati impegnati fondi per complessivi 2,5 M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali, realizzati secondo disponibilità, afferenti l'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in servizio, nonché il mantenimento a numero degli stessi e delle relative scorte.

(1) SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l'acquisizione delle pertinenti dotazioni) al sommergibili in linea. Nel 2018 è stato sostenuto un onere di 8,08 M€.

(2) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo dello strumento aeronavale. Nel 2018 sono state impegnate risorse per un totale di 41,79 M€.

(3) PROGRAMMI C4I

Il programma prevede l'ammmodernamento dei mezzi di comunicazione della forza armata. Nel 2018 è stato sostenuto un onere di 50 K€.

(4) SUPPORTO IN SERVIZIO ED ACQUISIZIONE APPARATI DEL NUOVO SISTEMA SOSTITUTO DEL LINK 11 DENOMINATO NILE (NATO IMPROVED LINK ELEVEN)

Il programma - condotto in ambito NATO – prevede l'aggiornamento dei sistemi di comunicazione LINK 11 e rappresenta la naturale prosecuzione della fase di sviluppo conclusa nel 2001. Attualmente è in corso la fase di supporto in servizio del sistema, regolato da M.o.U. Tra le Nazioni partecipanti al programma, nonché l'acquisizione delle prime cifranti. L'impegno nel 2018 è stato di 623,55 K€.

(5) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento delle capacità/potenzialità del supporto logistico, al rinnovamento delle scorte e delle dotazioni, incluso il munizionamento. L'impegno nel 2018 è stato di 6,85 M€.

(6) AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma prevede l'adeguamento delle capacità operative del gruppo. Il programma, iniziato nel 2013 e di prevista fine nel 2019, presenta un onere complessivo di 27,6 M€. Nel 2018 è stato sostenuto un onere di 10,41 M€.

(7) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. Nel 2018 è stato sostenuto un onere di 1,32 M€.

(8) NH-90 – SUPPORTO LOGISTICO IN VITA E RELATIVE DOTAZIONI

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l'acquisizione delle pertinenti dotazioni) agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare. Nel 2018 è stato sostenuto un onere di 250 K€ per acquisizione dotazioni.

(9) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI/OPERATIVI/ADDESTRATIVI

I programmi si riferiscono all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni di sicurezza e l'adeguamento di supporti operativi e addestrativi. Nel 2018 è stato sostenuto un onere di 1,44 M€.

c. Spese obbligatorie

L'impegno nel 2018 è stato di 7,25 M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 63, allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra dettagliati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-01 complessivamente 109,66 M€ di cui 18,06 M€ all'estero e 35,67 M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 64

SMM - CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel corso del 2018.

I programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, al rinnovamento e all'ammodernamento della componente aerea imbarcata dello Strumento marittimo ed all'adeguamento delle scorte di carbo-lubrificanti.

Il perseguimento di tale obiettivo si esplica attraverso la sostituzione dei mezzi delle linee operative da dismettere a causa del raggiungimento del limite della loro vita tecnico-operativa.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali volti a rinnovare la componente aerea di F.A., in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze operative negli specifici settori.

(1) LINEA P180 - SOSTEGNO LOGISTICO

Il programma afferisce al supporto logistico della linea P180 in dotazione. Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 1,49 M€.

(2) AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma attiene all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi delle Forze Speciali. Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 259,94 K€.

(3) AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. Nel 2018 è stato sostenuto un onere di 149 K€.

(4) NH-90 – SUPPORTO LOGISTICO IN VITA E RELATIVE DOTAZIONI

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l'acquisizione delle pertinenti dotazioni) agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare. Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 15,69 M€.

(5) ELICOTTERO EH-101 supporto logistico integrato

Il programma si riferisce alla costituzione della sopportabilità tecnico-logistica, nonché all'aggiornamento di configurazione per la risoluzione obsolescenze della linea EH-101. Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 31,33 M€.

(6)AV8B – SUPPORTO IN VITA

Il programma si riferisce al supporto in vita del velivolo AV8-B in cooperazione con USA, UK e Spagna e prevede l'adeguamento/ammodernamento dei sistemi di bordo con eliminazione delle obsolescenze. Il programma, iniziato nel 2011 e di previsto termine nel 2024, sottende un costo complessivo di 288,6 M€. Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 38,08 M€.

(7)PROLUNGAMENTO DELLA VITA TECNICA-OPERATIVA DELLE LINEA ELICOTTERI AB-212

Il programma si riferisce al supporto in vita dell'elicottero AB-212. Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 200 K€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte, nonché al supporto logistico per il munizionamento in dotazione agli aeromobili della Marina Militare. Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 919,10 K€.

(2) ADEGUAMENTO DELLE SCORTE DI COMBUSTIBILI

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte di combustibili navali, avio e per autotrazione per le UU.NN., velivoli e mezzi della F.A. Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 29,21 M€.

c. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2018 è stato di 257,62 K€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 64 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati, per il capitolo 7120-02, complessivamente 118,20 M€ di cui 83,15 M€ all'estero e 0,53M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 65

SMM - CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Si riportano di seguito i principali programmi.

(1)FSAF - FASE 3 -PAAMS

Nell'ambito della "Fase 3" del programma FSAF (Famiglia Sistemi superficie/Aria Futuri), il programma attiene all'acquisizione dei missili e del supporto logistico per la portaerei "CAVOUR" e per i Caccia della classe Orizzonte. Il programma iniziato nel 2003 è terminato nel 2018. Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 20,75 M€.

(2)SISTEMI CONTROCARRO DI 3ª GENERAZIONE

Il programma riguarda l'acquisizione di sistemi controcarro di 3ª generazione con relativo munizionamento e supporti addestrativi e logistici. Il programma, iniziato nel 2009, terminerà presumibilmente nel 2019. Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 19,14 M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi del Forze Speciali. L'onere sostenuto nel 2018 è stato pari a 1 M€.

(2) AMMODERNAMENTO/MANTENIMENTO MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi del Forze Speciali. L'onere sostenuto nel 2018 è stato pari a 5,56 M€.

(3) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI

Il programma afferisce l'acquisto di mezzi per la mobilità. Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 2 M€.

(4) ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI

Il programma afferisce l'acquisto di sistemi di protezione fisica (GAP e elmetti). Nel 2018 l'impegno di spesa è stato di 549,95 K€.

c. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2018 è stato di 3,41 €.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 65 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-03 complessivamente 28,73 M€ di cui 20,23 M€ all'estero e 0,52 € nel Mezzogiorno.

SEZIONE 66

SMM - CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) MANTENIMENTO/AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI C2, COMUNICAZIONI, COMPUTER E GE

L' onere sostenuto nel 2018 è stato di 984,42 K€, finanziati per l'ammodernamento dei sistemi in dotazione alla Forza Armata.

b. Spese Obbligatorie

Non sono state sostenute spese obbligatorie.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 66 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-04 complessivamente 0,98M€, di cui 0,30M€ all'estero.

SEZIONE 67

SMM - CAP. 7120-10

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-10 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi principalmente di programmi pluriennali ed annuali – realizzati secondo disponibilità e ricompresi nel c.d. “Piano BRIN” – tesi alla messa a norma, adeguamento, ammodernamento ed efficientamento delle infrastrutture ed attrezzature degli Arsenali e dei Centri Tecnici della F.A..

(1) PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ARSENALI – “PIANO BRIN” -

Il programma rientra nel piano di interventi finalizzati a ristrutturare, ammodernare, porre a norma ed a migliorare l'efficienza dell'Arsenale di Taranto (compresa la Sezione distaccata di Brindisi), e dell'Arsenale di La Spezia. Nel 2018 è stato sostenuto un onere di 7,33 M€, di cui 1.68 M€ in favore di interventi nell'Arsenale di Taranto, 5,59 M€ in favore di interventi nell'Arsenale della Spezia e 50,8 K€ in favore di interventi nell'Arsenale di Augusta.

b. Spese Obbligatorie

Nel 2018 sono state finanziate spese obbligatorie per complessivi 5,0 K€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 6 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-10 complessivamente 7,33 M€, interamente sul territorio nazionale di cui 1,73M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 68

SMM - CAP. 7120-13

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-13 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla bonifica delle aree militari e delle Unità Navali.

(1)BONIFICHE UNITA' NAVALI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità navali. Nel 2018 è stato sostenuto un onere di 1,61 M€.

(2)BONIFICHE AREE MILITARI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale di aree militari e poligoni di tiro. Nel 2018 è stato sostenuto un onere di 6,05 M€.

b. Spese Obbligatorie

Nel 2018 non sono stati sostenuti oneri per spese obbligatorie.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 7 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati 7,66 M€ di cui 4,55 M€ all'estero e 1,82 M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 69

SMM - CAP. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-17 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento delle dotazioni e all'adeguamento dei supporti logistici.

(1)MANTENIMENTO MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da Sbarco. Nel 2018 il totale degli oneri sostenuti è pari a 194,4 K€.

(2)ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI

Il programma si riferisce all'acquisizione di vestiario operativo per il personale imbarcato. Nel 2018 il totale degli oneri sostenuti è pari a 2 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 69 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-18 complessivamente 2,194 M€, interamente finanziati sul territorio nazionale, di cui 0,194M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 70

SMM - CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per il potenziamento degli oneri infrastrutturali, hanno avuto un impatto pari a 7,28 M€. Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-20.

b. Spese Obbligatorie

Nel 2018 il totale degli oneri sostenuti è pari a 958,52 €.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 70 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato con i relativi oneri finanziari.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati in Italia per il capitolo 7120-20 complessivamente **7,28M€**, interamente finanziati sul territorio nazionale, di cui 0,43M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 71

SMM - CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per il potenziamento degli oneri infrastrutturali, hanno avuto un impatto pari a 1,65 M€. Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-21.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 10 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati in Italia per il capitolo 7120-21 complessivamente 1,65 M€ interamente nel territorio nazionale.

SEZIONE 72

SMM - CAP. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-25 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per un importo pari a 1 M€, sono relative alle attività di bonifica di materiali contenente amianto sulle UU.NN.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 72 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-25 complessivamente 1,0 M€ interamente sul territorio nazionale di cui 0,29M€ Mezzogiorno.

SEZIONE 73

SMM - CAP. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-28 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per un importo pari a 2,0M€, sono relative alle attività infrastrutturali adeguamento antisismico degli istituti di formazione allocati con art.1 co.140 della LdB 2017.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 73 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-28 complessivamente 2,0M€, interamente sul territorio nazionale. di cui 0,122 nel Mezzogiorno.

SEZIONE 74 E 75

SMM - CAP. 7121-02 E 7121-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare finanziati sul capitolo 7121-02 e 03¹¹ realizzati nel corso del 2018.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dello Strumento militare marittimo.

Il perseguimento di detto obiettivo si esplica attraverso il rinnovamento e l'ammodernamento delle Linee operative, mediante attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione dei mezzi da dismettere a causa del raggiungimento del limite della loro vita operativa.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali volti ad ammodernare le Forze operative ed i relativi supporti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

(1) SVILUPPO PROTOTIPI SISTEMI ED APPARATI PER UNITÀ NAVALI DI NUOVA GENERAZIONE

La quota 2018 di 1,30 M€ (62,29 € cap.7121-02, 1,24 M€ cap.7121-03) rappresenta l'annualità del limite d'impegno quindicennale previsto dalla legge 30.11.1998, n. 413 (di prevista conclusione nel 2019¹² per un onere complessivo di 38,7 M€) afferente le finalità di cui alla medesima legge.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nelle Tabelle 74 e 75 allegate al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7121-02 complessivamente 0,062M€ e per il capitolo 7121-03 1,24M€ interamente sul territorio nazionale.

¹¹ Sino all'e.f. 2015 i capitoli erano denominati rispettivamente 1320-02 e 03.

¹² Cfr. Decreto dirigenziale nr. 25 in data 17 luglio 2014 di NAVARM, registrato presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio c/o il Ministero della Difesa in data 10 novembre 2014.

SEZIONE 76

SMM - CAP. 7122-08

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel corso del 2018.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dello Strumento militare marittimo.

Il perseguimento di tale obiettivo si esplica attraverso il mantenimento delle capacità operative dei mezzi, dei relativi supporti e delle dotazioni ed attrezzature dello strumento marittimo, attraverso l'attuazione di programmi minori di ammodernamento delle apparecchiature/sistemi e l'acquisizione ed adeguamento delle scorte/dotazioni

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di adeguamento capacità, ammodernamento componenti finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali, realizzati secondo disponibilità, che mirano all'ammodernamento ed all'adeguamento delle capacità di mezzi ed apparecchiature per la sorveglianza, nonché al ripianamento delle correlate scorte di F.A..

(1) MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM

Il programma, prevede la prosecuzione nell'acquisire la piena interoperabilità in ambito NATO tra i sistemi di comando e controllo imbarcati e nella difesa missilistica marittima di teatro. Gli oneri sostenuti nel 2018 sono di 0,45M€.

b. Spese Obbligatorie

Nel 2018 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,30M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 76 allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7122-08 complessivamente 0,758M€, interamente sul territorio nazionale di cui 0,45M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 77

SMM - CAP. 7143-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7143-01 e realizzati nel corso del 2017.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per un importo pari a 32,28 M€ sono relative al pagamento dei limiti d'impegno per i mutui accessi in favore dei programmi U-212 1^a serie, Cavour, Orizzonte e FSAF Fase 3 approvati nel 2006 – con copertura nel periodo 2006-2020 – per un onere complessivo di 484,2 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 77 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7143-01 complessivamente 32,28M€ di cui 1,61M€ all'estero.

SEZIONE 78

SMM - CAP. 7146-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7146-02 e realizzati nel corso del 2018.

a. Spese Obbligatorie

Nel 2018 il totale degli oneri sostenuti è pari a 484,31 €.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 78 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari

2. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'intero importo è stato speso in ambito nazionale.

SEZIONE 79

SMM - CAP. 7702-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7702-01 e realizzati nel corso del 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(1) AMMODERNAMENTO FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI

Trattasi di programmi minori annuali per l'ammmodernamento, adeguamento a norma e aggiornamento tecnologico dei mezzi e dei materiali relativi al servizio Fari e Segnalamenti marittimi.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,269M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 79 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'intero importo è stato speso in ambito nazionale.

PARTE QUARTA

AERONAUTICA

SEZIONE 80

SMA – CAP.7119-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica Militare finanziati sul capitolo 7119-01 realizzati nel corso del 2018.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione di strutture da adibire ad asili nido, in favore del personale della Difesa.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

L'importo complessivo finanziato nel corso del 2018 ammonta a 2,37 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nelle Tabella 80 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7119-01 sono stati spesi circa 2,37M€ in ambito nazionale.

Sezione 1

SMA – Cap. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) FLOTTA VELIVOLI CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE

Il CAEW (*Conformal Airborne Early Warning and Control – AEW &C*) è un sistema radar con ruolo principale della sorveglianza aerea. Inoltre svolge funzioni di comando, controllo e comunicazioni per dare supporto alle forze di superficie.

L'onere sostenuto nel 2018 è di 12,95M€.

(2) C-130J – IMPLEMENTAZIONE BUMP BI 8 - COMMON REQUIREMENTS

Nell'ambito di un più ampio obiettivo di incremento dell'interoperabilità del sistema d'arma tra le Nazioni utilizzatrici del velivolo C-130J (Australia, Canada, Italia, Regno Unito, Danimarca, Norvegia e USA) attraverso la conduzione di programmi comuni per attività di studio, prova, modifica e di cooperazione logistica con il fine di minimizzarne i costi di gestione, il programma in titolo si prefigge di mantenere l'aggiornamento dei velivoli C-130J agli standard d'impiego richiesti in ambito NATO e/o a livello di coalizioni internazionali allo scopo di incrementare l'interoperabilità del sistema d'arma tra le Nazioni utilizzatrici del velivolo C-130J.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 6,30 M€.

(3) VELIVOLO B-767 TANKER

Il programma in titolo prevede l'adeguamento delle capacità operative dell'A.M. nel campo del rifornimento in volo mediante la sostituzione della flotta B-707 (4 velivoli) in dotazione alla F.A., con altrettanti velivoli aerorifornitori di moderna concezione. La capacità di rifornimento in volo è funzione essenziale dello strumento militare aereo, per consentire lo svolgimento di operazioni a lungo raggio sia di trasferimento che di pattugliamento, che d'intervento. In aggiunta, anche in operazioni ravvicinate, consente di far operare congiuntamente velivoli di caratteristiche ed autonomia diverse.

L'onere sostenuto nel 2018 è di 25,16M€.

(4) SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM – SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico da parte della competente linea operativa A.M.

L'onere sostenuto nel 2018 ammonta a 13,30 M€.

(5) ATR-42 VELIVOLIDA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO – INTERIM SOLUTION – SLI

Il programma in oggetto si riferisce all'acquisizione di 4 nuovi aeromobili ad ala fissa che dovranno sostituire i velivoli Atlantic ed essere in grado di eseguire missioni di:

- sorveglianza/pattugliamento marittimo di superficie;
 - concorso nelle attività di comando e controllo;
 - contributo alle Maritime Interdiction Operations;
 - operazioni SAR (Search And Rescue);
- in condizioni ognitempo.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 13,3M€.

(6) ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO – INTERIM SOLUTION – ACQ. GROUND STATION

Il programma si prefigge di acquisire stazioni di supporto a terra per la gestione delle attività operative della nuova flotta da pattugliamento marittimo P-72.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,8M€

(7) METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL)

Il programma si prefigge di assicurare le prestazioni di supporto logistico industriale richieste per il mantenimento in efficienza dell'armamento in parola.

L'onere sostenuto per il 2018 è stato di 0,73 M€.

(8) MISSILE A/RADIAZIONE AARGM –PSFD MOU

Programma di cooperazione con gli U.S.A. per lo sviluppo, produzione ed introduzione in servizio del *Advanced Anti Radiation Guided Missile* (AARGM). Rappresenta la naturale continuazione di quanto già sviluppato nel precedente programma HARM PNU, con capacità migliorate.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 21,29M€.

(9) MISSILE A/RADIAZIONE AARGM –INTRODUZIONE AL SERVIZIO

Il programma si prefigge di assicurare la disponibilità di opportuni sistemi di supporto tecnico ed operativo che garantiscano l'impiego del missile sul velivolo Tornado, la generazione/validazione di librerie di guerra elettronica e la pianificazione delle missioni.

Attualmente il progetto si compone delle seguenti imprese:

- *ADEGUAMENTO CAPACITIVO POST OT&E (MISSILE/ELS).*

L'onere sostenuto per il 2018 è stato di 2,15 M€

- *SUPPORTO LOGISTICI GEN. E INDUSTRIALI PER CAMPAGNA OT&E*

L'onere sostenuto per il 2018 è stato di 3,81 M€

- *INTRODUZIONE IN SERVIZIO.*

L'onere sostenuto per il 2018 è stato di 4,50 M€.

(10) C-27J – SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta C-27J e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico da parte della competente linea operativa A.M..

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 24,92M€.

(11) LINEE APR - PREDATOR (MQ-1C) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale, per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR A (MQ-1C).

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 1,34M€.

(12) LINEE APR - MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR.
L'onere sostenuto per il 2018 è stato di 0,95 M€.

(13) ACQUISIZIONE MINI-MICRO APR PER FORZE SPECIALI

Il programma si prefigge di assicurare la realizzazione della spira iniziale finalizzata all'acquisizione di una capacità di contrasto alla minaccia portata da mini/micro APR.
L'onere sostenuto per il 2018 è stato di 4,80 M€.

(14) MNUR – AGGIORNAMENTO STAZIONI PIANIFICAZIONE MISSIONE STORM SHADOW

Il programma si prefigge di assicurare le prestazioni di supporto logistico industriale richieste per l'aggiornamento dell'armamento in parola.
L'onere sostenuto per il 2018 è stato di 2,00 M€.

(15) STORM SHADOW – SURVEILLANCE & LIFE EXTENSION

Il programma si prefigge di assicurare le prestazioni di supporto logistico industriale richieste per l'aggiornamento dell'armamento in parola.
L'onere sostenuto per il 2018 è stato di 2,45 M€.

(16) STORM SHADOW – AVVIO PROGRAMMA DELIVE

Il programma si prefigge di assicurare l'avvio della messa in sicurezza (delive) di tutti i missili Storm Shadow per consentire il differimento nel tempo delle attività di aggiornamento o eventuale disposal per l'armamento in parola.
L'onere sostenuto per il 2018 è stato di 3,24 M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario:

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

(1) RICOSTITUZIONE CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa nella componente aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione operativa dello strumento aereo attraverso l'acquisizione/l'adeguamento di dotazioni e scorte di sistemi necessari all'operatività dello strumento aereo.

Nel corso del 2018 sono state finanziate le seguenti commesse:

(2) LINEA AEROMOBILE MB-339 – INSPECT AND REPAIR AS NECESSARY.

L'onere sostenuto nel corso del 2018 è stato di 4,52M€;

(3) SO.FU.TRA. - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE – CARBOLUBRIFICANTI AVIO.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 12,90M€;

(4) BDUS - POTENZIAMENTO/AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SISTEMA SILEF – ESTENSIONE CONTRATTO.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,60M€;

(5) POTENZIAMENTO SISTEMA SILEF PER FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA ICT.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,13M€;

(6) SO.FU.TRA. - AM - ASSETTI DI PROIEZIONE PER RICOVERO VELIVOLI FASTJET - SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,35M€;

(7) LINEA VELIVOLI C-130J.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 52,20M€;

(8) LINEA VELIVOLI C-130J - SLI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,80M€;

(9) LINEA VELIVOLI C-130J – REVISIONE MOTORI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 3,00M€;

(10) LINEA HH-139 SAR – CONGUAGLI VALUTA.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 1,66M€;

(11) CAPACITA' AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) – 1^ FASE SUPPORTO INGEGNERISTICO, SVILUPPO SOFTWARE, AIR VEHICLE ENGINEERING.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 13,07M€;

(12) RIPIANAMENTO DELLE SCORTE DI MUNIZIONAMENTO DELLA F.A. – ARTIFIZI PER AUTOPROTEZIONE.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,60M€;

(13) POTENZIAMENTO CAPACITA' O.S. A.M. – NAVIGATION CONSOLE.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,002M€

(14) REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE

Finanziamento di oneri dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

(15) HH-101 A.M. – REVISIONE PREZZI E CONGUAGLI VALUTA

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di acquisizione della flotta HH-101, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 14,60M€.

(16) LINEA C-27J – REVISIONE PREZZI

L'onere nel 2018 è stato di 0,34M€.

(17) ARMAMENTO DI CADUTA E AUTOPROTEZIONE ANCHE PER FINI DI SPERIMENTAZIONE

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 8,15M€.

(18) VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO – INTERIM SOLUTION – REVISIONE PREZZI E CONGUAGLI VALUTA

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di acquisizione della flotta da pattugliamento marittimo, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 4,09M€.

(19) SUPPORTI LOGISTICI MINORI – CONGUAGLI VALUTA.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,04M€.

(20) LINEA KC-767 – REVISIONE PREZZI

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di aggiornamento configurazione del velivolo, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 24,05M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 82 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-02 complessivamente 283,13M€ di cui 218,68M€ all'estero.

Sezione 83

SMA – Cap. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

(1) RICOSTITUZIONE CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa nella componente aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione operativa dello strumento aereo attraverso l'acquisizione/l'adeguamento di dotazioni e scorte di sistemi necessari all'operatività dello strumento aereo.

Nel corso del 2018 sono state finanziate le seguenti commesse:

(2) RIPIANAMENTO DOTAZIONE VETTURE.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,80M€;

(3) CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORZE PROTECTION - TRASPORTABILITÀ KRONOS.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 1,20M€;

(4) CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORZE PROTECTION - ADEGUAMENTI CBRN 6° STORMO.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,70M€;

(5) RIPRISTINO/INCREMENTO CAPACITÀ DUAL ROLE DELLA DIFESA IN INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ - QUOTA SMA.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 1,97M€;

(6) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI PER ESIGENZA 17° STORMO.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,07M€;

(7) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM (1^ QUOTA PARTE).

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,03M€;

(8) SO.FU.TRA. 2018 - AM - POWER BOX FOR SMART ENERGY AIRFIELD WORKSHOP.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,08M€;

(9) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI ARMI HK ED ACCESSORI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,11M€;

(10) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI CONGEGNI DI PUNTAMENTO LASER IR IZLID ULTRA.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,02M€;

(11) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,12M€;

(12) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI N. 2 VICTRIX CORVUS 50BMG SNIPER RIFLE.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,02M€;

(13) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - FORNITURA DI ARMI SIG SAUER.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,07M€;

(14) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI N. 1 STAZIONE RADIO AN/PRC-152 A ED ACCESSORI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,03M€;

(15) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI CONGEGNI DI PUNTAMENTO HOLOGRAPHIC HYBRID SIGHT II EXPS2-2 WITH G33 STS MAGNIFIER.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,01M€;

(16) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - APP.TO DI N.40 FUCILI BENELLI M4 CAL. 12MM.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,05M€;

(17) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - FORNITURA DI ARMI SIG SAUER.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,07M€;

(18) REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE

Finanziamento di oneri dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta e integrazione/adeguamenti IVA al 22%.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,0003 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 83 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-03 complessivamente 8,48 M€ di cui 0,12M€ all'estero e 1,20M€ nel mezzogiorno.

Sezione 83

SMA – Cap. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

N.N.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) SO.FU.TRA. 2018 - AM - C4 PMCU - NATINAMDS - AMMODERNAMENTO SISTEMI RADIO PER COMUNICAZIONI SICURE.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 1,90M€;

(2) SO.FU.TRA. 2018 - AM - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ATIS PER LA TRASMISSIONE CONTINUA DELLE INFORMAZIONI AERONAUTICHE (QUOTA PARTE).

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,05M€;

(3) SO.FU.TRA. 2018 - AM - C4 PMCU - ANNERITORE CHIAVI EFA.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,48M€;

(4) SOFUTRA 2018 – AM – C4 PMCU – REALIZZAZIONE SENSOR NET – CIFRANTI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,24M€;

(5) SO.FU.TRA. 2018 - AM - C4 PMCU - NATINAMDS -AMMODERNAMENTO SISTEMI RADIO PER COMUNICAZIONI SICURE - ULTERIORI OPZIONI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 2,55M€;

(6) ONERI DOVUTI PER LEGGE.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,13M€;

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 83 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-04 circa 5,35 M€ interamente in ambito nazionale.

Sezione 84

SMA – Cap. 7120-05

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-05 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2018 le spese relative al servizio di assistenza al volo al traffico aereo hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

(1) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA FUNZIONI UFFICI ARO AEROPORTUALI DI F.A. - 1 QUOTA PARTE.

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,52M€;

(2) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ATIS PER LA TRASMISSIONE CONTINUA DELLE INFORMAZIONI AERONAUTICHE.

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,10M€;

(3) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AMMODERNAMENTO SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONE SALE OPERATIVE ATC DI F.A. - SCCAM BRINDISI.

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,15M€;

(4) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER IL TRAFFICO AEREO - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS PER LA BASE AEREA DI PISA.

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 2,19M€;

(5) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - ACQUISIZIONE DI APPARATI DI

REGISTRAZIONE PER I SISTEMI FLIGHT DATA PROCESSING (FDP) DELLE BASI DI PISA E SIGONELLA.

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile
L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,11M€;

- (6) FUNZIONI ESTERNE - SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEL TRAFFICO AEREO - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI MULTI TRACKING E POTENZIAMENTO CAPACITA' SORVEGLIANZA ATC DEI CENTRI DI AVVICINAMENTO DELL' AM.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile
L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 1,64M€;

- (7) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E SERVIZI DI SUPPORTO PIATTAFORMA DI SUPERCALCOLO PER LA GENERAZIONE DEI DATI DI BASE PER LA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE VOLO.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile
L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,45M€;

- (8) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA FUNZIONI UFFICI ARO AEROPORTUALI DI F.A. - 2 QUOTA PARTE.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile
L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,008M€;

- (9) FUNZIONI ESTERNE-MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE-POTENZIAMENTO PRESTAZIONALE DEI DISPOSITIVI DI MEMORIZZAZIONE NON VOLATILE DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI F.A. PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile
L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,15M€;

- (10) CONTO RESIDUI - FUNZIONI ESTERNE - ESTENSIONE DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SISMICA DEL SISTEMA SIPRAM IAS LOTTO 5 SUB A CONTRATTO N 212 DI REP DEL 28-12-2016.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile
L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,07M€;

- (11) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ATIS PER LA TRASMISSIONE CONTINUA DELLE INFORMAZIONI AERONAUTICHE.**

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile
L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,15M€;

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

N.N.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 84 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-05 circa 5,53 M€ interamente in ambito nazionale.

Sezione 85

SMA – Cap. 7120-06

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-06 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2018 le spese relative alla meteorologia hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

(1) FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA - POTENZIAMENTO HW/SW DELLA PIATTAFORMA DI SUPERCALCOLO ASSERVITA ALLA GENERAZIONE DEI DATI DI BASE PER IL SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE AEREA.

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi meteorologici, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,16M€;

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

N.N.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 85 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-06 circa 0,16 M interamente in ambito nazionale.

Sezione 86

SMA – Cap. 7120-08

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-08 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2018 le spese relative alle infrastrutture per l'assistenza al volo e al traffico aereo civile hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

- (1) **C.E.: 081018 – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – POGGIO BALLONE – ID 2792 - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ILLUMINAZIONE.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,006M€;

- (2) **FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE QUOTA EOPS.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,10M€;

- (3) **C.E.:002017 - BELLINZAGO NOVARESE - AEROPORTO CAMERI - ID2575 REALIZZAZIONE OPERE CORRELATE ALLA RILOCAZIONE DEI SISTEMI DI RADIOSONDAGGIO - METEOROLOGIA.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,07M€;

- (4) **C.E. 008217 – GALATINA – DISTACCAMENTO AEROPORTUALE – ID3881- REALIZZAZIONE OPERE CORRELATE ALLA RILOCAZIONE DEI SISTEMI DI RADIOSONDAGGIO - METEOROLOGIA DA BRINDISI - ESECUZIONE A CURA GGC.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,09M€;

- (5) **CE 018018 – PISA – BASE AEREA MILITARE - ID 2783 – RIFACIMENTO LASTRONI TESTATA PISTA 04L E PIAZZALE RAMPA 1 – ESECUZIONE A G.G.C...**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,60M€;

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

N.N.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 86 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-08 circa 0,87 M€ interamente in ambito nazionale.

Sezione 87

SMA – Cap. 7120-14

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-14 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso del 2018 le spese relative alle bonifiche sono state:

(1) CE 100918 - CAPO FRASCA – PULIZIA SEDIME E INDAGINI AMBIENTALI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,25M€;

(2) CE 002417 - VILLAFRANCA DI VERONA– EX STAZIONE POMPAGGIO – ID8358 - BONIFICA PARCO SERBATOI E RIMOZIONE PREVIABARRIERA IDRAULICA - 1^ QUOTA DI 4.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,50M€;

(3) CE 003917 - ISTRANA – DEPOSITO CARBURANTI OFF B – ID 2530 – DISMISSIONE DEPOSITI CARBURANTE PADERNELLO, INTERVENTI BONIFICA DEL SUOLO - 1° QUOTA DI 3 - ESECUZIONE A GGC.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,10M€;

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

N.N.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 8 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-14 circa 0,85 M€ interamente in ambito nazionale.

Sezione 88

SMA – Cap. 7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-17 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza sanitaria.

Nel corso del 2018 le spese relative sono state:

N.N.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla ricostituzione scorte per i servizi sanitari.

(1) RICOSTITUZIONE SCORTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,14M€;

(2) RICOSTITUZIONE SCORTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI - 2^ TRANCHE.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,01M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 88 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-17 circa 0,15 M€ interamente in ambito nazionale.

Sezione 89

SMA – Cap. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-18 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel corso del 2018 le spese relative sono state:

N.N.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali per l'acquisizione materiali ed equipaggiamenti per il ripianamento scorte per la capacità "Operazioni Speciali"

Nel corso del 2018 le spese relative sono state:

(1) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA COMMISERVIZI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,24M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 89 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-18 circa 0,24 M€ interamente in ambito nazionale.

Sezione 90

SMA – Cap. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2018 attengono al rinnovamento ed ammodernamento degli immobili in uso alla F.A.. In particolare, sono stati finanziati i seguenti programmi.

(1) CONTRIBUTIONI DOVUTE ALL'ANAC PER L'ANNO 2018- QUOTE AUTORITÀ.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,003M€;

(2) CE 209218 – GHEDI – AEROPORTO – ID 2496 – OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVO INGRESSO AEROPORTUALE, SENSORISTICA ANTI INTRUSIONE, GRUPPO ELETTRICO E REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE LINEA VOLO PER CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - ESECUZIONE A MEZZO G.G.C..

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,52M€;

(3) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME).

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 3,63M€;

(4) C.E.: 053618 – VILAFRANCA – POLIGONO DI TIRO – ID2395 - Appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla “realizzazione delle opere di adeguamento e messa in sicurezza del poligono di tiro”. Integrazione fondi (esigenza 2012).

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,02M€;

(5) C.E. 012118 - GROSSETO - AEROPORTO - ID 2793 - ONERI DI PROGETTAZIONE PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURALE CENTRALE TELEFONICA N. 118 DI P.G..

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,007M€;

(6) C.E.: 067618 – VILAFRANCA DI VERONA - LOCALITÀ VARIE – ID 2395 - PROGETTAZIONE PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE DI F.A. DELL'AREA NORD AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 - PREPAC 2018.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,16M€;

(7) C.E.: 067718 – LOCALITÀ VARIE – ID 2829 - INTERVENTI DI PROGETTAZIONE PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE DI F.A. DELL'AREA CENTRO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 - PREPAC 2018.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,11M€;

- (8) C.E.: 067818 – BARI - LOCALITA' VARIE – ID 3828 - PROGETTAZIONE PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE DI F.A. DELL'AREA SUD AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 - PREPAC 2018.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,35M€;

- (9) INFRASTRUTTURE SMA - ONERI DI PROGETTAZIONE - CE 003218 AVIANO - CE 004718 BELLINZAGO NOVARESE - CE 013618 ISTRANA.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,06M€;

- (10) C.E.: 015718 – POMEZIA – AEROPORTO “MARIO DE BERNA” – ID 2819 – ONERI DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDILE/IMPIANTISTICO DEPOSITO CARBURANTE N.2 E INCREMENTO CAPACITA' CON INSTALLAZIONE DI UN TERZO SERBATOIO DA MC. 1.250.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,05M€;

- (11) INFRASTRUTTURE AM -C.E.: 099818 – AMENDOLA – AEROPORTO - ID 3816 - INDAGINI GEOTECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE INERENTI I LAVORI DI VERIFICA SISMICA STRUTTURALE E CONSOLIDAMENTO EDIFICIO N. 17 P.G. ALLOGGI PERSONALE DI PASSAGGIO.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,006M€;

- (12) C.E.: 038915 – PISA– ONERI DI PROGETTAZIONE CONVERSIONE C130 J - HANGAR GEA - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER IL COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO EDIFICIO.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,05M€;

- (13) C.E.: 086612 – CIAMPINO – ID 2815 - AEROPORTO CIAMPINO - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO PER ADEGUAMENTO MENSA UNICA DI SERVIZIO P.G. 27 - ESECUZIONE A G.G.C..**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,85M€;

- (14) INFRASTRUTTURE SMA ONERI PROGETTAZIONE - CE 123418, CE 123518, CE 123818, CE 101218, CE 102018.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,12M€;

- (15) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA - EOPS.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 1,61M€;

- (16) C.E.: 076518 - PRATICA DI MARE - AEROPORTO - ID 2819 - ONERI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE-SISMICHE CON RELAZIONE GEOLOGICA CONCLUSIVA RELATIVE ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDILE/IMPIANTISTICO DEPOSITO CARBURANTE N.2 E 3° SERBATOIO.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,01M€;

- (17) CE 124818 - GROSSETO - AEROPORTO - ONERI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CAPACITA' DI BASE DEPOSITO CARBURANTI.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,05M€;

- (18) CE 124918 - GROSSETO - AEROPORTO - ONERI PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICO-SISMICHE, CON RELAZIONE GEOLOGICA CONCLUSIVA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CAPACITA' DI BASE DEPOSITO CARBURANTI.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,01M€;

- (19) CE 186311 - GIOIA DEL COLLE - ID 3836 -REALIZZAZIONE PIAZZOLA ROTTAMI FERROSI. ESECUZIONE A CURA G.G.C.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,40M€;

- (20) CE 143918 - ISTRANA – AEROPORTO - ID 2529 - ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 4 BAIE MANUTENTIVE F 2000 HANGAR PG 1.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,05M€;

- (21) C.E.: 091416 - GIOIA DEL COLLE - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO PER RIFACIMENTO RETE IDRICA AEROPORTUALE - €285,00.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,0003M€;

- (22) C.E.: 091116 – POZZUOLI – INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO MURO DI RECINZIONE COMPRESO PORTA CARRAIA ED ADEGUAMENTO INGRESSO ISTITUTO - € 30,00.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,00003M€;

- (23) CE 006317 – POMEZIA – PRATICA DI MARE - AEROPORTO – ID2819 - CAE REALIZZAZIONE EDIFICIO MODULARE PER ESIGENZE FREQUENTATORI CENTRO ADDESTRAMENTO.ESECUZIONE A GGC.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,40M€;

- (24) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COLLAUDATORI. RETTIFICA IMPORTO C.E. 122315.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,001M€;

- (25) CE 101318 – VILLAFRANCA DI VERONA (VR) – REALIZZAZIONE EDIFICIO PER ALLOGGI.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 1,00M€;

- (26) CE 004418 - LATINA – BORGIO PIAVE – ID 2861 - PROGETTAZIONE PER UNA NUOVA CABINA DI AMMARO COMPLETA DI APPARATI DI MT E SOSTITUZIONE CAVO DI MEDIA DA CABINA A A CABINA B.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,02M€;

- (27) CE 015118 - PISA – BASE AEREA MILITARE – ID2783 - PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO CABINE ELETTRICHE M.T. PER ADERENZA ALLA NORMATIVA 37/08 N.115 P.G..**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,02M€;

- (28) CE 013218 – ISTRANA – AEROPORTO ISTRANA – ID 2529 - ONERI DI PROGETTAZIONE PER DEPOSITO CARBURANTI EST - AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI ED IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA E INCREMENTO CAPACITA' DI BASE.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,08M€;

**(29) CE 146218 – GALATINA – AEROPORTO FORTUNATO CESA – ID3881 -
LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL'HANGAR 31 DI PG.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,68M€;

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

N.N.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 90 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-20 circa 10,30 M€ interamente in ambito nazionale.

Sezione 91

SMA – Cap. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

N.N.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

(1) C.E.: 005918 – MARINO – AEROPORTO - ID 2829 - ONERI DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE PALAZZINE REPARTO VOLO - MANUFATTI 217-242-236-DI P.G..

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,003M€;

(2) C.E.: 083014 – Belpasso (CT) – AEROPORTO – ID 8065 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE MANUFATTO CHIESA DESTINATO AD ALLOGGIO 204 P.G.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,07M€;

(3) INFRASTRUTTURE SMA - ONERI DI PROGETTAZIONE - CE 003018 AVIANO - CE 009818 AVIANO - CE 013418 ISTRANA.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,08M€;

(4) C.E.: 008918 – GALATINA – AEROPORTO FORTUNATO CESA – ID3881 RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE RIGIDA TESTATA 14 PISTA VOLO – ESECUZIONE A CURA GGC

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,73M€;

(5) C.E.: 123618 – ISTRANA - ONERI DI PROGETTAZIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE IMPIANTI FABBRICATO COMANDO DI GRUPPO COMBINATO SPBF N.134 DI P.G.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,03M€;

(6) C.E.: 101918 - PRATICA DI MARE - AEROPORTO - PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE EDILE ED IMPIANTISTICO ALLOGGI UFFICIALI N. 186 DI PG.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,01M€;

(7) C.E.: 102618 - GROSSETO - AEROPORTO - PROGETTAZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' EDILE E IMPIANTISTICA PALAZZINA PG 32 ZL - ALLOGGI ASC CAPITANI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,01M€;

(8) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMA - EOPS.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 1,40M€;

(9) C.E. 023210 - FIRENZE - ISTITUTO SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE - ID 3446 ONERI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICA E FUNZIONALE MANUFATTO 17 P.G. PALAZZINA AUC.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,03M€;

(10) C.E.: 009518 - RESIA - ACQUASANTA - ID 3692 - ONERI DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLOGGI NORMATIVA SMA LOG 012 NR. 15 DI P.G..

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,02M€;

(11) C.E.: 012818 - TREVISO - ONERI DI PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO MENSA UNIFICATA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE SANITARIA.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,02M€;

(12) C.E.: 027916 - ROMA - MARINO - AEROPORTO - ID2829 -RIPRISTINO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEDIME 2.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,10M€;

(13) C.E.: 240012 - CERVETERI - AEROPORTO FURBARA - ID3665 - RIABILITAZIONE PIAZZOLE DI TIRO A CIELO APERTO - REALIZZAZIONE A CURA G.G.C.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,16M€;

(14) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME).

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 3,23M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 91 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-21 circa 5,92 M€ interamente in ambito nazionale.

Sezione 92

SMA – Cap. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-25 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

N.N.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) SETTORE D - BONIFICHE - LB 232 DEL 2017 ART 1 COMMA 140 - SOMME DA DESTINARE ALLA DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE

Trattasi di programmi finanziati con il disposto normativo di cui sopra per la realizzazione di specifici interventi di difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche.

(2) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI - INTEGRAZIONE PISQ - RECUPERO MANUFATTI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 3,0M€;

(3) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE AM - C.E.: 005618 – CERVIA - ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A 1^ BAOS - ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI PRESSO BASE A.M.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,01M€;

(4) CE 101718 - GRAZZANISE - ZONA LOGISTICA - ID 2806 - ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI PRESSO BASE A.M. - ESECUZIONE A CURE GGC

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,30M€;

(5) CE 101418 – TARANTO– 65° DEPOSITO TERRITORIALE – ID 3858 - ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,10M€;

(6) CE 016718 – MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO – ID 4060 - ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI PRESSO BASE A.M.-ESECUZIONE A G.G.C.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,30M€;

(7) CE 209618 – GIOIA DEL COLLE – AEROPORTO – ID 3836 - RIMOZIONE E BONIFICA DEL CONTROSOFFITTO DELL'HANGAR 2 N. 69 DI P.G. – ESECUZIONE A G.G.C.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,09M€;

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 92 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-25 circa 3,80 M€ di cui 3,00M€ all'estero.

Sezione 94

SMA – Cap. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-28 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SETTORE H - INFRA ANTISISMICO - LB 232 DEL 2017 ART 1 COMMA 140 - SPESE PER L'AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI

Trattasi di programmi finanziati con il disposto normativo di cui sopra per l'ammodernamento infrastrutturale, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico delle infrastrutture military

(2) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCIALLI DELL'AERONAUTICA IN CASERTA E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DELLA REGGIA - IMPRESE VARIE CE 091318 CE 090718 CE 091118 CE 090918 CE 090318 CE 096018.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,18M€;

(3) C.E.: 092018 - GUIDONIA - SSAM - ID 2820 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE CENTRO ATTIVITÀ CONCORSUALI.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,03M€;

(4) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E.: 092518 – CASERTA – INTERVENTI CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - PIANO PAESAGGISTICO PER NUOVA REALIZZAZIONE SUI SEDIMI SOTTOPOSTI A TUTELA -TESCIONE/REGGIA – ONERI DI PROGETTAZIONE.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,04M€;

(5) C.E.: 114718 - GUIDONIA - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE CENTRO ATTIVITA' CONCORSUALI - INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE-SISMICHE.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,01M€;

(6) C.E.: 091718 - POTENZA PICENA - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI AREA NUOVE REALIZZAZIONI. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,04M€;

(7) C.E.: 090518 - POTENZA PICENA - PROGETTAZIONE DI UNA PALESTRA E NUOVO CAMPO POLIVALENTE COPERTO - INTERVENTI DI

REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI SSAM DI CASERTA.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,06M€;

- (8) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCIALLI DELL'AERONAUTICA IN CASERTA E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DELLA REGGIA - QUOTA EOPS.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 3,10M€;

- (9) CE 090418 – PORTO POTENZA PICENA – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE PALAZZINA 42 POSTI LETTO.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 3,69M€;

- (10) CE 092318 – VITERBO – SSAM – ID 2830 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE ALLOGGI ASC 120 P.L.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 4,08M€;

- (11) CE 158118 – POTENZA PICENA (MC)– COMPRESORIO LOGISTICO – ID 2419 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO POLIVALENTE COPERTO - ESECUZIONE.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,31M€;

- (12) CE 092418 – VITERBO – SSAM – ID 2830 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA – AMPLIAMENTO VIABILITÀ STRADALE.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 0,40M€;

- (13) CE 092718 - GRAZZANISE - ZONA LOGISTICA SSAM - ID 2805 - INTERVENTI CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA- OPERE INFRASTRUTTURALI PER POLO ADDESTRAMENTO AL VOLO- ESECUZIONE A GGC.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 4,06M€;

- (14) CE 093018 - GRAZZANISE - ZONA LOGISTICA SSAM - ID 2805 - AMMODERNAMENTO ALLOGGI ASC INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA. – ESECUZIONE A GGC.**

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 1,40M€;

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 93 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7120-28 circa 17,40 M€ interamente in ambito nazionale.

Sezione 94

SMA – Cap. 7137-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7137-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative. I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione e all'impiego di sistemi meteorologici di telerilevamento dallo spazio di immagini ed informazioni sui parametri atmosferici trasmessi da satelliti polari e geostazionari.

Trattasi di programmi finanziati con il disposto normativo di cui sopra per l'ammodernamento infrastrutturale, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico delle infrastrutture military

(1) FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT.

EUMETSAT, l'organizzazione europea per la realizzazione e l'impiego dei satelliti meteorologici europei, è formata dai rappresentanti di 18 Stati, tra cui l'Italia; il rappresentante delegato è il Capo dell'USAM Reparto Meteorologia. La quota di partecipazione annua di ciascun Paese è determinata in ambito europeo nel contesto del Consiglio Intergovernativo dei Paesi membri. Il programma riguarda ammodernamento dei sistemi meteo satellitari per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati trasmessi dai satelliti polari nell'ambito dell'accordo Intergovernativo.

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 60,97M€;

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 94 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7137-01 circa 60,97M€ interamente in ambito estero.

Sezione 95

SMA – Cap. 7143-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7143-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di spese per la prosecuzione ed il completamento di principali programmi interforze pluriennali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) TORNADO MLU (QUOTA MUTUO).

L'onere sostenuto nel 2018 è stato di 8,25M€;

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 16 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 sono stati impegnati per il capitolo 7143-01 circa 8,25M€ interamente in ambito nazionale.

PARTE QUINTA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE 97

CC – CAP. 7760-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7760-04 realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Programmi di investimento pluriennale finanziato con bilancio ordinario (art.1 co.140 LDB 2017):

Il piano interventi afferisce al potenziamento dei livelli di sicurezza mediante l'implementazione dei sistemi per la protezione degli attacchi esterni, l'aggiornamento hardware dei server centrali e periferici, la realizzazione di un sistema di comunicazione sicuro in remoto e il completamento della rete di telecomunicazione dei Reparti.

a. Funzione sicurezza e controllo del territorio.

(1) Spese per l'efficientamento della sicurezza informatica – Cyber Security.

Le quote 2018 ammontano a circa 11,2 M €.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 97 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

4. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7760-04, sono stati spesi circa 11,2 M€ interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 98

CC – CAP. 7763-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 sono state svolte attività per l'adeguamento del parco mezzi dell'Arma a favore dei reparti a maggior impegno operativo, la messa in efficienza della capacità aerea, il potenziamento tecnologico e l'acquisizione di materiale di armamento, ammodernamento e rinnovamento reti telematiche, potenziamento dei reparti cinofili e Rgt. a cavallo, rinnovamento di materiale sanitario e di arredamento delle strutture dell'Arma:

(1) Funzione sicurezza e controllo del territorio;

Spese per acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi e velivoli, approvvigionamento di dispositivi tecnologici, equipaggiamenti speciali, materiali e scorte.

Le quote 2018 ammontano a circa **50,7 M€**

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 98 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

4. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-01, sono stati spesi **50,7 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 99

CC – CAP. 7763-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-02 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolta la manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali.

(1) Funzione sicurezza e controllo del territorio.

Spese per la manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali.

Le quote 2018 ammontano a circa **4,6 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 99 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-02, sono stati spesi **4,6 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 100

CC – CAP. 7763-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-03 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 si è proceduto all'acquisto di pistole mitragliatrici "PMX-D7", fucili d'assalto e ottiche di puntamento.

(1) Funzione sicurezza e controllo del territorio.

Spese per l'acquisto di armi e dispositivi di puntamento.

Le quote 2018 ammontano a circa **8,85 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 100 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-03, sono stati spesi **8,85 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 101

CC – CAP. 7763-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-04 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (art.1 co.140 LDB 2017):

Nel corso del 2018 si è proceduto all'affidamento di attività tecniche-propedeutiche connesse all'efficientamento energetico dei compendi infrastrutturali dell'Arma.

Per quanto riguarda la quota residuale non impegnata, si specifica che è in corso di definizione l'individuazione degli interventi da finanziare.

(1) Funzione sicurezza e controllo del territorio.

Spese per l'efficientamento energetico dei compendi infrastrutturali.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,074 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 101 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-04, sono stati spesi 0,074 M€ interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 102

CC – CAP. 7763-05

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-05 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario(art.1 co.140 LDB 2017):

Nel corso del 2018 si è proceduto all' affidamento di attività tecniche connesse all'efficientamento energetico dei compendi infrastrutturali dell'Arma.

(1) Funzione sicurezza e controllo del territorio.

Spese per l'efficientamento energetico dei compendi infrastrutturali.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,05 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 102 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-05, sono stati spesi 0,05 M€ interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 103

CC – CAP. 7921-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7921-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolta un'attività di manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Manutenzione Straordinaria su immobili impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,5 M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 103 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7921-01, sono stati spesi **0,57 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 104

CC – CAP. 7922-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7922-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolta l'attività di manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Manutenzione Straordinaria su immobili impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,25 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella104 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7922-01, sono stati spesi **0,25 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 105

CC – CAP. 7926-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7926-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolta un'attività relativa a un programma internazionale per la valutazione e il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento delle foreste.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Spese connesse all'attuazione dei programmi e regolamenti CE in materia di monitoraggio foreste.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,018 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 105 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7926-01, sono stati spesi **0,018 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 106

CC – CAP. 7927-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7927-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolto un programma di investimento per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario forestale nazionale e della carta forestale d'Italia.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Realizzazione/aggiornamento inventario e carta forestale nazionale.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,035 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 106 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7927-01, sono stati spesi **0,035 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 107

CC – CAP. 7928-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7928-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolta una attività di manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali dei Reparti dell'Arma anche per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Spese per la manutenzione straordinaria su immobili, impianti ed attrezzature per l'adeguamento sui luoghi di lavoro. Le quote 2018 ammontano a circa **0,7M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 107 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7928-01, sono stati spesi **0,7 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 108

CC – CAP. 7930-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolta una attività per il potenziamento della capacità aerea dell'Arma.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Acquisto e manutenzione mezzi per attività Anti Incendio Boschivo e Protezione Civile.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,9 M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 108 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7930-01, sono stati spesi **0,9 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 109

CC – CAP. 7930-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-02 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolto un programma di investimento per l'acquisizione di mezzi di trasporto necessari per l'attività AIB e interventi di protezione civile.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Acquisto e manutenzione mezzi per attività Anti Incendio Boschivi e Protezione Civile.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,007 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 109 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

4. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7930-02, sono stati spesi **0,007 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 110

CC – CAP. 7933-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7933-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolta un'attività per il potenziamento tecnologico dei Reparti.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,02 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 110 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7933-01, sono stati spesi **0,02 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 111

CC – CAP. 7934-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7934-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolta un'attività finalizzata all'acquisizione di arredi e materiale tecnico specialistico per i Reparti dell'Arma.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,04 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 111 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7934-01, sono stati spesi **0,04 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 112

CC – CAP. 7935-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7935-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stato svolto un programma di investimento per l'acquisizione di mezzi di trasporto.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Potenziamento e ammodernamento parco mezzi di trasporto.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,005 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 112 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7935-01, sono stati spesi **0,005 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 113

CC – CAP. 7936-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7936-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stato svolto un programma di investimento per il mantenimento in efficienza dei mezzi di trasporto.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Potenziamento e ammodernamento parco mezzi di trasporto.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,07M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 113 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7936-01, sono stati spesi **0,07 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 114

CC – CAP. 7947-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7947-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolta un'attività per l'acquisizione di equipaggiamenti, materiale di armamento e arredi.

(1) Funzione sicurezza e controllo del territorio.

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,05 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 114 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7947-01, sono stati spesi **0,05 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 115

CC – CAP. 7948-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7948-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stato svolto un programma di investimento per l'acquisizione di mezzi di trasporto.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Potenziamento e ammodernamento parco mezzi di trasporto.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,07 M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 115 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7948-01, sono stati spesi **0,07 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 116

CC – CAP. 7961-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolta una manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali dei Reparti per la Biodiversità.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle riserve naturali.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,6 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 116 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7961-01, sono stati spesi **0,6 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 117

CC – CAP. 7961-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-02 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stata svolta la manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali dei reparti per la biodiversità.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Costruzione, ristrutturazione, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di opere ed impianti al servizio di aree naturalistiche e di altre aree finalizzate alla conservazione della biodiversità`.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,17 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 117 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7961-02, sono stati spesi **0,17 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 118

CC – CAP. 7961-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-03 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stato svolto un programma di investimento per il soddisfacimento delle spese degli interventi finalizzati alla salvaguardia della biodiversità animale e allevamento di cavalli.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Tutela e salvaguardia della biodiversità animale.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,5 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 118 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7961-03, sono stati spesi **0,5 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 119

CC – CAP. 7961-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-04 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 sono state svolte attività di manutenzione straordinaria per l'aggiornamento delle strutture e delle attrezzature vivaistiche.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,18 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 119 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7961-04, sono stati spesi **0,18 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 120

CC – CAP. 7965-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7965-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stato sviluppato un programma di investimento per l'acquisto di materiale specialistico e arredi.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie.

Le quote 2018 ammontano a circa 0,17 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 120 presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7965-01, sono stati spesi **0,17 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 121

CC – CAP. 7966-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7966-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2018 è stato sviluppato un programma di investimento volto all'acquisizione dei mezzi di trasporto.

(1) Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare.

Potenziamento e ammodernamento parco mezzi di trasporto.

Le quote 2018 ammontano a circa **0,67 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 121 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7966-01, sono stati spesi **0,67 M €** interamente in ambito nazionale.

PARTE SESTA

**SEGRETARIATO
GENERALE DELLA
DIFESA**

Sezione 122

SGD – Cap. 7101-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 7101-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ricerca tecnologica

Programmi già avviati ovvero da avviare, relativi alle fasi di pre fattibilità, fattibilità e definizione di un programma di verosimile successivo sviluppo.

I citati programmi, i cui oneri associati vengono definiti annualmente, riguardano:

(1) PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE – PNRM

Trattasi di programmi di ricerca tecnologica nel campo militare, PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza a livello europeo/mondiale in taluni specifici settori delle industrie nazionali (con particolare riguardo alle piccole-medie imprese) e del mondo accademico (CNR, università, ecc.).

(2) EDA (EUROPEAN DEFENCE AGENCY).

Programmi di ricerca tecnologica - condotti in cooperazione europea - per rafforzare le capacità, le conoscenze e le sinergie dei Paesi aderenti alla UE e delle loro industrie nel settore delle tecnologie avanzate per applicazioni militari. Tali programmi creano così i presupposti per agevolare la cooperazione nei programmi di ammodernamento futuri al fine di cooperare con l'Agenzia nelle missioni, di sviluppare le capacità di difesa europea, promuovere la R&T in ambito Difesa europea, promuovere la cooperazione degli armamenti in Europa, promuovere la creazione di un competitivo mercato europeo degli armamenti ed il rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa europea;

(3) EUROPEAN TECHNOLOGY ACQUISITION PROGRAMME (ETAP)

Programmi di ricerca, condotti in cooperazione europea, indirizzati a sostenere le capacità tecnologiche ed industriali europee nel settore aeronautico militare. Tali programmi hanno lo scopo di definire le future esigenze operative in ambito aeronautico, identificando i gap tecnologici da colmare necessari alla progettazione dei futuri sistemi d'arma;

(4) PROGRAMMI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTI E BILATERALI ANCHE NON EUROPEI

Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte in cooperazione europea ed extraeuropea (NATO, USA, Singapore, Israele ecc.), realizzate per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale.

b. Quadro sinottico dei programmi

In tabella 122 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. Rapporto tra spese in Italia e all'estero

In totale nel 2018, per il capitolo 7101-01, sono stati spesi 50,212 M€ interamente in ambito nazionale..

SEZIONE 123

SGD – CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF relativi al capitolo 7120-01 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali volti ad acquisire apparati/equipaggiamenti crypto necessari alle esigenze operative/logistiche del sistema d'arma F-35 legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo F-35.

(1) JOINT STRIKE FIGHTER - F-35 LIGHTNING II

Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo a supporto dell'attivazione dei siti JSF:

- (1) acquisizione di materiale/equipaggiamenti crypto tramite case *Foreign Military Sale* (FMS) con gli USA. Gli oneri sostenuti nel 2018 sono stati di 0,085 M€;
- (2) progetto di dettaglio e realizzazione dei lavori di adeguamento di Nave Cavour. Impresa pluriennale, gli oneri sostenuti nel 2018 sono stati di 10,0 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 123 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-01, nel 2018 sono stati spesi **10,30M€** di cui 0,307M€ sono stati spesi all'estero (USA).

SEZIONE 124

SGD – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING

Il programma JSF è sviluppato dagli USA per *Air Force, Navy e Marine Corps* in cooperazione con altre otto Nazioni: Australia, Canada, Danimarca, Norvegia, Olanda, Italia, Regno Unito, Turchia. A queste si sono aggiunte, in qualità di *Foreign Military Sales Customers*, Israele, Giappone e Corea del Sud.

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e l'aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centric e in teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le minacce previste fino al 2050.

Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo.

(2) FACO/MROU NAZIONALE – CAPABILITY STAND-UP

Realizzazione dello stabilimento *Final Assembly & Check-Out* per l'assemblaggio dei velivoli italiani e olandesi e di eventuali altre nazioni coinvolte nel programma e acquisizione di capacità *Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade* del velivolo, dei motori e di talune LRU (*Line Replaceable Unit*).

L'attività di investimento nel sito di Cameri è stata avviata nel 2010 con la realizzazione della FACO. La capacità iniziale MRO&U sarà disponibile a partire dal luglio 2018. Gli oneri sostenuti nel 2018 sono stati di circa 66,55 M€.

(3) PSFD (PRODUCTION, SUSTAINMENT & FOLLOW-ON DEVELOPMENT)

Si tratta degli investimenti associati al MOU (*Memorandum Of Understanding*) per la fase di produzione, supporto in servizio e sviluppi successivi. Tale fase è stata attivata da US nel 2006 e durerà per l'intero ciclo di vita del sistema d'arma F-35 (l'attività pluriennale per l'Italia si protrarrà fino al 2030). Gli oneri sostenuti nel 2018 sono stati di 652,89 M€.

(4) JSF ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE

Supporto del velivolo EF-2000 per attività di approntamento al volo del velivolo F-35 presso lo stabilimento FACO. Gli oneri sostenuti nel 2018 sono stati di circa 2,55 M€.

(5) JSF ATTIVITÀ di ATTIVAZIONE SITI

Installazione e supporto del sistema di rifornimento aeromobili GRIFUS per linee di volo presso la Base di Amendola. Impresa pluriennale avviata nel 2015. Gli oneri sostenuti nel 2018 sono stati di 0,0735 M€ per il supporto logistico del sistema.

(6) PROGRAMMI RICERCA E SVILUPPO

Si tratta di investimenti associate agli studi di definizioni del nuovo drone europeo MALE RPAS. L'onere della spesa nel 2018 è stato di 5,4M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 124 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-02, nel 2018 sono stati spesi **727,46 M€**. Di questi, **681,37 M€** sono stati spesi all'estero. Benché una cospicua parte sia ricompresa negli accordi di partecipazione in essere con l'industria nazionale.

SEZIONE 125

SGD – CAP. 7120-03

1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel corso del 2018

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di studio ingegneristico per sistemi su veicoli e per la realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.

(1)AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO

Nel 2018 sono state spese 1,24M€.

(2)PROGRAMMI MINORI

Nel 2018 sono stati spesi 0,22M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 125 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, nel 2018 sono stati spesi 1,47M€ di cui 0,22M€ all'estero.

SEZIONE 126

SGD – CAP. 7120-04

1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF e dal Segretariato Generale II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)PROGRAMMI MINORI

Nel 2018 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,22 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 126 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi **0,22M€** interamente all'estero.

SEZIONE 127

SGD – CAP. 7120-12

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa, relativi al capitolo 7120-12 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti alla bonifica di manufatti contenenti amianto (MCA) in uso agli E/D/R dell'Area Tecnico/Amministrativa (T/A) e di quella Tecnico Industriale (T/I) ricadenti nel demanio Esercito.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

1) BONIFICA DI MCA

Nel 2018 sono stati investiti ~ **0,18M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 127 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-12, sono stati spesi in Italia **0,18M€**.

SEZIONE 128

SGD – CAP. 7120-20

1. **PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa / DNA – IV Reparto (Direzione di Programma JSF e 4° Ufficio – Programmi infrastrutturali e demaniali), relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel 2018.

2. **ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo JSF, nonché relativi all'attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD.

a. **Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

(1)PROGRAMMA F-35 “JOINT STRIKE FIGHTER”

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali, le predisposizioni/bonifiche dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo JSF.

SITE ACTIVATION – AMENDOLA

Per continuare a predisporre la base di Amendola (FG) ad ospitare ed impiegare il velivolo JSF, sono previsti una serie di interventi di adeguamento e realizzazione di opere orizzontali (opere di completamento area JSF) e verticali (realizzazione palazzina ASC 50 PL per Ufficiali e Sottufficiali). Nel 2018 sono stati spesi per l'esigenza circa 6,373 M€.

SITE ACTIVATION – GHEDI

Per continuare a predisporre la base di Ghedi (BS) ad ospitare ed impiegare il velivolo JSF, sono previsti una serie di interventi di adeguamento e realizzazione di opere orizzontali (riqualificazione superfici di volo e pista secondaria) e verticali (progettazione cittadella JSF composta da hangar di manutenzione, palazzina comando e simulatori, magazzino e hangaretti di linea). Nel 2018 sono stati spesi per l'esigenza 12,065 M€.

(2)INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Nell'E.F. 2018, l'attuazione del citato programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture in uso all'Area SGD ha comportato un impiego complessivo di risorse pari a **0,63M€**.

Di seguito vengono riportate la denominazioni delle imprese inerenti i finanziamenti effettuati:

- FONTANA LIRI – Stabilimento Militare Propellenti (ID 1659) – C.E. 009317 – Lavori urgenti di "sostituzione dei trasformatori delle cabine elettriche MT/BT ed opere complementari" – Importo **0,26M€**;
- MILANO – Aeroporto di Linate (ID 2498), Pal. 64 di P.G., sede di UTAER MI – C.E. 083518 – Acquisizione progettazione esecutiva per lavori edili ed impiantistici per la messa a norma della palazzina n. 64 di P.G. ai fini della prevenzione incendi, realizzazione impianto di aerazione naturale dei locali del sottotetto, demolizione fabbricato adiacente e riqualificazione aree esterne – Importo **0,23M€**;
- MILANO – Aeroporto di Linate (ID 2498), Pal. 64 di P.G., sede di UTAER MI – C.E. 175817 – Lavori edili ed impiantistici per la messa a norma della palazzina n. 64 di P.G. ai

fini della prevenzione incendi, realizzazione impianto di aerazione naturale dei locali del sottotetto, demolizione fabbricato adiacente e riqualificazione aree esterne – Importo **0,25M€**;

- FIRENZE – Cas. “Nievo” (ID 4359), sede di UTCOM FI – C.E. 028513 – Affidamento della verifica sismica inclusa la relativa indagine conoscitiva del relativo stato di adeguamento sismico – Importo **0,50M€**;
- NETTUNO – Sede di UTTAT NETTUNO (ID 1769) – C.E. 220018 – Ammodernamento infrastrutturale dell'impianto di accumulo acqua dell'impianto antincendio della polveriera a terra. Ripianamento fondo scorta per contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici – Importo **0,0002M€**;
- GENOVA – Ex Batteria Stella (ID 6969), sede di UTNAV GE – C.E. 053415 – Verifica sismica della Batteria Stella e della palazzina principale – Importo **0,033M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 128 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi in Italia per le infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD 19,011M € in ambito nazionale di cui 8,05 M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 129

SGD – CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2018.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2017 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili facenti capo all'Area del Segretariato Generale della Difesa/DNA. In particolare, sono stati finanziati i seguenti programmi:

a. **Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario**

Nell'E.F. 2017, l'attuazione del citato programma di manutenzione straordinaria ha comportato un impiego complessivo di risorse pari a € **386.930,80** per soddisfare lavori di straordinaria manutenzione di immobili in uso all'Area SGD centrale e periferica.

Di seguito viene riportata la denominazione dell'impresa inerente i finanziamenti effettuati:

- NAPOLI – Cas. “Bichelli” (ID 4712), sede di UTCOM NA – C.E. 182117 – Lavori di adeguamento nel fabbricato n. 6 – Importo **0,13M€**;
- MESSINA – Arsenale Militare (ID 7640) – C.E. 246710 – Ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti di igiene e sicurezza dell'edificio - stazione di pompaggio bacino in muratura – Importo **0,25M€**

b. **Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 129 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21, sono stati spesi **0,38M€** interamente in Italia nel Mezzogiorno per le infrastrutture nazionali.

PARTE SETTIMA

**UFFICIO CENTRALE
DEL BILANCIO E
DEGLI AFFARI
FINANZIARI**

SEZIONE 130

BILANDIFE – CAP. 7051-01

1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dall'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7051-01 e realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a.Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1)INFRASTRUTTURE

Nel 2018 sono stati spesi per l'esigenza circa 4,10M€.

(2)SPESE OBBLIGATORIE

Nel 2018 sono stati spesi per l'esigenza circa 28,38M€.

b.Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 130 è riportato il quadro riepilogativo del programma attuato e dei relativi oneri.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 relativamente al capitolo 7051-01 sono stati spesi, in ambito estero, circa **32,47M€**.

SEZIONE 131

BILANDIFE – CAP. 7110-01

1.PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dall'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7110-01 e realizzati nel 2018.

2.ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a.Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel 2018 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,0146 M€.

b.Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 131 è riportato il quadro riepilogativo del programma attuato e dei relativi oneri.

3.RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2018 relativamente al capitolo 7110-01 sono stati spesi, in ambito nazionale, circa **0,0146M€**.

RELAZIONI PARLAMENTARI

Tabella n. 1

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
ASILI NIDO											
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO - C.E. 001918 - GENOVA - CASERMA VITTORIO VENETO - I.D. 786 - COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE A ASILO NIDO AFFIDAMENTO PRESTAZIONE TECNICA QUALE COLLAUDO IN FASE DI ESECUZIONE	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 9.347,43	2018	2018	€ 9.347,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO - C.E. 056016 - NAPOLI - CASERMA AMINTO CARETTO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE AD ASILO NIDO.	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 1.121.467,18	2018	2018	€ 1.121.467,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO - C.E.: 056216 - GENOVA - CASERMA V.VENETO - COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE A ASILO NIDO - ONERI PRESTAZIONI TECNICHE PER CERTIFICAZIONE ACUSTICA, ENERGETICA E CATASTALE DELLA STRUTTURA	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 10.490,54	2018	2018	€ 10.490,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO - C.E.: 179418 - GENOVA - CC CASERMA VITTORIO VENETO - ID 786 - LAVORI SPOSTAMENTO COLONNA GAS	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 4.406,32	2018	2018	€ 4.406,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO - C.E.: 179618 - GENOVA - CASERMA V.VENETO - COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE A ASILO NIDO - ONERI DI PROGETTAZIONE PER MODIFICHE NORMATIVE TECNICHE	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 119.982,57	2018	2018	€ 119.982,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO - FIRENZE - CAS. MARITANO - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 10.101,60	2018	2018	€ 10.101,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.275.795,64

€ 1.275.795,64

Nazionali

€ 1.275.795,64

Mezzogiorno

€ 1.121.467,18

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamenti Minori Area Interforze											
CONTRIBUTO ANAC - PAGAMENTO MAV N. 01030621720981141	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 60,00	2018	2018	€ 60,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 60,00

€ 60,00

Nazionali

€ 60,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
FUNZIONE SICUREZZA - MEZZI AEROMOBILI CARABINIERI											
FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7120-02) - INTEGRAZIONE SUL BILANCIO ORDINARIO DELLA DIFESA - RINNOVAMENTO DELLE CAPACITA' AEREE DELL'ARMA - ACQUISIZIONE 2/3 AW139	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 33.300.000,00	2018	2022	€ 6.100.000,00	18,32%	18,32%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 33.300.000,00

€ 6.100.000,00

Nazionali

€ 6.100.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Potenziamento Munizionamento											
CC - ACQUISTO DI MATERIALI D'ARMAMENTO PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - FUCILI ARX E PISTOLE MITRAGLIATRICI PMX D7	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 2.099.943,68	2018	2018	€ 2.099.943,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CC - APPROVVIGIONAMENTO MUNIZIONAMENTO VARIO CALIBRO	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 999.710,77	2018	2018	€ 999.710,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamenti Minori Area Interforze											
CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – CODICE MAV 0103062170951827	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 600,00	2018	2018	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONE SICUREZZA - ARMAMENTO LEGGERO, MUNIZIONAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI CARABINIERI											
CC - SVILUPPO CAPACITÀ POLIZIA MILITARE – APPROVVIGIONAMENTO DI N. 5 VEICOLI DA O.P.	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 265.170,85	2018	2018	€ 265.170,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CC - SVILUPPO CAPACITÀ POLIZIA MILITARE – ACQUISTO N.5 PICK-UP	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 142.666,60	2018	2018	€ 142.666,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CC - SVILUPPO CAPACITÀ POLIZIA MILITARE - ACQUISTO APPARATI RADIO PORTATILI (NR. 40)	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 24.942,90	2018	2018	€ 24.942,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIFIN.ASS. - FONDO DIFESA E SICUREZZA - CC - ACQUISTO VEICOLI FUORI STRADA DA ORDINE PUBBLICO	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 117.285,81	2018	2018	€ 117.285,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 3.650.320,61

€ 3.650.320,61

Nazionali

€ 3.650.320,61

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		

Tabella n. 5

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
C4 AER - ACCS E SISTEMI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONI TATTICHE											
C2, COMUNICAZIONI COMPUTER G.E.- PMCU-SISTEMI CIS-AMMODERNAMENTO	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 483.221,44	2018	2018	€ 483.221,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 483.221,44

€ 483.221,44

Nazionali

€ 483.221,44

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 6

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamenti Minori Area Interforze											
CONTRIBUZIONI DOVUTE ALL'ANAC PER L'ANNO 2012 RELATIVA ALLA GARA N. 4438484, CIG 4492612CB1	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 225,00	2018	2018	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 225,00

€ 225,00

Nazionali

€ 225,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 7

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)											
C.E.: 056818 - ELMAS - REALIZZAZIONE IMPIANTO VOLI NOTTURNI DI 2° CATEGORIA - SENTENZA N. 39 DEL 3/1/18 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 285.034,94	2018	2018	€ 285.034,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 028918 - BRINDISI - ID 3864 - SORTE SENTENZA N. 5207 DEL 16-11-2017 DEL TRIBUNALE DI BARI - AMI SRL - DECENTRATO - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI VOLI NOTTE - CONTRATTO DI REP. N. 21307 DATATO 04/07/2005	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 1.122.147,30	2018	2018	€ 1.122.147,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.407.182,24

€ 1.407.182,24

Nazionali

€ 1.407.182,24

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)											
C.E.: 001318 – AULLA - SORTE DECRETO INGIUNTIVO N. 3087 DEL 10-8-16 TRIBUNALE GENOVA - IMPRESA AT SRL - DEC - CIMA AULLA - SOSTITUZIONE COPERTURE IN ETERNIT FABBRICATI VARI 3 SITI (CIMA).	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 305.937,02	2018	2018	€ 305.937,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI - C.E.: 197218 - INTERESSI RIT. PAG. DECRETO INGIUNTIVO N.3087 DEL 18.08.16 TRIB. GE AT SRL	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 25.099,72	2018	2018	€ 25.099,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 331.036,74

€ 331.036,74

Nazionali

€ 331.036,74

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
FUNZIONE SICUREZZA - INFRASTRUTTURE NAZIONALI CARABINIERI											
C.E.: 189218 – NAPOLI – CASERMA CARETTO – INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 63.440,00	2018	2018	€ 63.440,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 207518 – NAPOLI- CASERMA CARETTO – ID 6275 - LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 23.058,00	2018	2018	€ 23.058,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E.: 194918 – GORIZIA – CASERMA GUELLA – ID 7456 -INTERVENTI DI BONIFICA	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 12.139,00	2018	2018	€ 12.139,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 194818 – CHIETI – CASERMA RAPINO – ID 4129 – LAVORI DI BONIFICA AMIANTO NEI RECINTI DI MOVIMENTAZIONE DEI CANI DEL NUCLEO CINOFILI	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 22.204,00	2018	2018	€ 22.204,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 194718 – ROMA – POSTO FISSO RELAIS MONTE MARIO – ID 1615 – INTERVENTI DI BONIFICA LASTRE DI COPERTURA IN AMIANTO	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 4.867,80	2018	2018	€ 4.867,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 189618 – CITTADUCALE – CASERMA SCUOLA FORESTALE CC – ID 1833 - SERVIZIO DI RIMOZIONE, DECONTAMINAZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO, DI MATERIALE IN CEMENTO AMIANTO PER N. 2 SERBATOI E N.1 CANNA FUMARIA E RIPRISTINO.	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 7.503,00	2018	2018	€ 7.503,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 189518 – IGLESIAS – CASERMA TRIESTE – LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI 7 VASCONI IN CEMENTO AMIANTO COLLOCATI IN 3 BAGNI CAMERATE E 3 COPERTURE IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO PRESSO IL DISTRIBUTORE DI BENZINA, GUARDIOLA E MAGAZZINO ATTREZZIE)	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 9.516,00	2018	2018	€ 9.516,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 189318 – VELLETRI (RM) – CASERMA SALVO D'ACQUISTO – ID 1781 – LAVORI DI BONIFICA E RIMOZIONE CANNA FUMARIA	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 2.196,00	2018	2018	€ 2.196,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 189118 – BOLOGNA – CASERMA MAZZONI – INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE.	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 793,00	2018	2018	€ 793,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 189018 – MONCALIERI (TO) – CASERMA SERRANTI – INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 18.934,40	2018	2018	€ 18.934,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 188918 – ROMA – CASERMA TALAMO - INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE.	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 35.746,00	2018	2018	€ 35.746,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 188818 – GENOVA – CASERMA VITTORIO VE.NETO – ID 786 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTO UFFICIO E TETTOIA OFFICINA LEGIONALE	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 12.993,00	2018	2018	€ 12.993,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 188718 – GENOVA – CASERMA VITTORIO VENETO – ID 786 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO ONDULINE ETERNIT E COPERTURA DISTRIBUTORE CARBURANTI	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 20.496,00	2018	2018	€ 20.496,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 188618 – VILLORBA (TV) – CASERMA VILLA FELISSENT – ID 8592 - LAVORI DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE COPERTURE IN MATRICE AMIANTIFERA E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA.	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 6.373,28	2018	2018	€ 6.373,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 189418 – VELLETRI (RM) – CASERMA SALVO D'ACQUISTO – ID 1781 – LAVORI DI SISTEMAZIONE E CHIUSURA FORO A SEGUITO DI RIMOZIONE DELLA CANNA FUMARIA	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 1.000,00	2018	2018	€ 1.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
				€ 241.259,48			€ 241.259,48				
							€ 241.259,48	Mezzogiorno		€ 0,00	
							€ 0,00				

Tabella n. 10

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamenti Minori Area Interforze											
E.F. 2018 - CAP. 7120 - 13 ATTIVITA' DI BONIFICA E CONSERVAZIONE SULLE EX NAVI DELLA MMI SEDE LA SPEZIA	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 375,00	2018	2018	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E.F. 2018 - CAP. 7120-13 - BONIFICA POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - RILIEVO FIBRE AERODISPERSE - UU.NN. SEDE LA SPEZIA - CONTRIBUTI ANAC (FASC. 18L/4002)	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 225,00	2018	2018	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
PAGAMENTO MAV MAV 01030627581091174 ANAC PER I CIG DI MARINARSEN AUGUSTA	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 30,00	2018	2018	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 630,00			€ 630,00				
							€ 630,00	Mezzogiorno		€ 0,00	
							€ 0,00				

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
FUNZIONE SICUREZZA - ARMAMENTO LEGGERO, MUNIZIONAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI CARABINIERI											
CC -ACQUISTO DI ZAINI PER SOCCORRITORE MILITARE E RELATIVE DOTAZIONI PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI NEI TEATRI OPERATIVI ALL'ESTERO (ACQUISTO NR. 10 ZAINI CON DOTAZIONI)	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 69.924,54	2018	2018	€ 69.924,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 69.924,54

€ 69.924,54

Nazionali

€ 69.924,54

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamenti Minori Area Interforze											
VERSAMENTO CIG A FAVORE DELL'ANAC PER GARA 2/2018 (5 LOTTI)	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 800,00	2018	2018	€ 800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERSAMENTO CIG A FAVORE DELL'ANAC PER GARA 3/2018 (13 LOTTI) - VSP 200 7120-18C 120PB 27 142-002, VSP 200 7120-18C 120PB 27 142-006 e VSP 200 7120-18C 120PB 27 142-008	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 600,00	2018	2018	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERSAMENTO CIG A FAVORE DELL'ANAC PER GARA APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI VESTIARIO- EQUIPAGGIAMENTO ED ATTENDAMENTO G 1/2018 A.Q. (7 LOTTI);	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 800,00	2018	2018	€ 800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FUNZIONE SICUREZZA - ARMAMENTO LEGGERO, MUNIZIONAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI CARABINIERI

CC - SVILUPPO CAPACITÀ POLIZIA MILITARE – ACQUISTO DI UNIFORMI OPERATIVE POLICROME (N.2000)	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 538.460,00	2018	2019	€ 188.460,00	35,00%	35,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CC - SVILUPPO CAPACITÀ POLIZIA MILITARE. ACQUISTO DI CONDIZIONATORI PER TENDE PNEUMATICHE	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 299.900,00	2018	2019	€ 99.900,00	33,31%	33,31%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FUNZIONE SICUREZZA - INFRASTRUTTURE NAZIONALI CARABINIERI

CONTO RESIDUI - CC -MANUTENZIONI/SOSTITUZIONI ATTREZZATURE DA CUCINA	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 1.612,18	2018	2018	€ 1.612,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-----	---------------------------------------	------	------------	------	------	------------	---------	---------	--------------------------	--------------------------

€ 842.172,18

€ 292.172,18

Nazionali

€ 292.172,18

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 13

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)											
C.E.: 170318 – PAGAMENTO RICONOSCIMENTO COMPENSI PREVISTI ART. 92 DEC. LEG. N. 163/2006 A SEGUITO SENTENZE VARIE EMESSE DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA A FAVORE DI VARIO PERSONALE RICHIEDENTE	---	0	N.A.	€ 39.686,33	2018	2018	€ 39.686,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 153418 – INTERESSI SENTENZA N. 21076 DEL 9-11-17 TRIB.ROMA IMPRESIDIM - PROG.26/0032 - OLEODOTTO ALBINIA	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 214.943,89	2018	2018	€ 214.943,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 060518-SOLBIATE OLONA (VA)-CASERMA UGO MARA-ORDINANZA N.462 DEL 12/1/18 EMESSA CORTE ROMA DEC SPA-CONTR. N. 2559 DEL 5/12/08 LAVORI REALIZZ VILLAGGIO RESIDENZIALE FAMIGLIE MILITARI E.I.	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 4.938.035,31	2018	2018	€ 4.938.035,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 018318 ALBINIA - 64° DEP. TERRIT. CARBURANTI A.M.- COSTRUZIONE OLEODOTTO D.N 6 DI COLLEGAMENTO DEL 64° DEP. TERRIT. CARBURANTI A.M. PARCO CARICAMENTO FERROCISTERNE ALBINIA-SENTENZA N. 21076 9-11-17 EMESSA TRIB. ROMA IN FAVORE DELLA IMPRESIDIM SRL	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 206.163,80	2018	2018	€ 206.163,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E.: 057118 – PIACENZA - COSTRUZIONE LABORATORIO ELETTRONICO PROTETTO - SENTENZA N. 253 DEL 15-1-18 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA IN FAVORE DELL'IMPRESA SINCO S.C.A R.L.	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 2.864.112,32	2018	2018	€ 2.864.112,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 097718 - INTERESSI DI MORA DECRETO INGIUNTIVO N. 2882 DEL 30-11-17 TRIBUNALE DI VENEZIA - INGEGNERIA E GEOLOGIA - INDAGINE GEOLOGICA - (99) 3AF 50304-0 - REALIZZAZIONE NUOVO JET FUEL STORAGE INSTALLATION NEW 1250 CU.M.	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 1.577,59	2018	2018	€ 1.577,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 000218 – PAGAMENTO INTERESSI ORDINANZA REP. 19559 DEL 24-10-16 TRIBUNALE DI ROMA IN FAVORE DELLA PROTEGNO IMPIANTI SRL- CONTR N. 2225 DEL 12/4/05 – AEROPORTO DI PISA - LAVORI REALIZZAZIONE PALAZZINA CO.DO N. 4 GRUPPI VOLO	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 4.109,71	2018	2018	€ 4.109,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI - CE: 075918 - PAGAMENTO INTERESSI 5*ACCONTO E SALDO LAVORI - MARINARSEN TARANTO - STRUTTURA RICREATIVA TRUPPA	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 5.647,67	2018	2018	€ 5.647,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI - C.E. 204818 - RIPIANO FONDO SCORTO SORTE DECRETO INGIUNTIVO NR. 4795 DEL 1.05.2015 TRIBUNALE DI GENOVA - ART SRL - COMSUBIN - ADEGUAMENTO7MESSA A NORMA FABBR. 2.25,29,56,81,82,86	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 13.640,40	2018	2018	€ 13.640,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 057018-FOGGIA-CAS. SERNIA E PEDONE-COMPLETAMENTO OPERE REALIZZAZIONE N. 2 CASERMETTE DUE LIVELLI PER ALLOGGIAMENTO TRUPPA - DECRETO INGIUNTIVO N. 8673 DEL 10/4/17 EMESSO DAL TRID. ROMA IN FAVORE DELLA NEMBROTTE	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 32.236,81	2018	2018	€ 32.236,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 144017 – BARI - PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI SORTE DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N. 3760 DEL 22/9/16 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BARI IN FAVORE DELLA EFFEMME COSTRUZIONI SRL	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 5.160,38	2018	2018	€ 5.160,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 143817-GIOIA DEL COLLE-SORTE DECRETO INGIUNTIVO N. 74 DEL 9/3/17 GIUDICE DI PACE DI MARTINA FRANCA – CONTR N. 21680 DEL 15/12/2010 – LAVORI DI ADEGUAMENTO DEPOSITO MISSILI GAR- 8 P.G. 71	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 3.347,35	2018	2018	€ 3.347,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamenti Minori Area Interforze											
QUOTA AUTHORITY SME – CE 160017 - GROSSETO - REALIZZAZIONE DI UNA OFFICINA E PIANO DI LAVAGGIO. ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - CONTRIBUTO ANAC	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 375,00	2018	2018	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA AUTHORITY - C.E. 018618 – JSF - GHEDI - SITE ACTIVATION - HANGAR DI MANUTENZIONE - HANGARETTI LINEA VOLO E PALAZZINA COMANDO E SIMULATORI	---	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 600,00	2018	2018	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 8.329.636,56

€ 8.329.636,56

Nazionali

€ 8.329.636,56

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		

Tabella n. 14

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)											
C.E.: 160418 – INTERESSI DI MORA DECRETO INGIUNTIVO N. 876 DEL 18/4/18 - LAVORI DEMANIALI AEROPORTO DI LATINA - MAS.CO.METAL SRL.	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 827,68	2018	2018	€ 827,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 029618 – SASSARI (SS) - CASERMA "GONZAGA" – ID 4019 – ACCORDO BONARIO EDIMP – DECENTRATO – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO GENERALE ESTERNO ED IMPIANTO ANTINCENDIO – CONTRATTO DI REP. N. 4390 DATATO 21/12/2015	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 44.272,30	2018	2018	€ 44.272,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 45.099,98

€ 45.099,98

Nazionali

€ 45.099,98

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 15

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7122-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
2° RIPARTIZIONE RS - RISTORO RESIDUI PERENTI - IVECO-OTO MELARA – Contr. 18631 del 2/2/1993 e A.A. 399/2000 – Partita 56211 clausola 008.	---	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 2.187.194,34	2018	2018	€ 2.187.194,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.187.194,34		€ 2.187.194,34	
	<i>Nazionali</i>	€ 2.187.194,34	<i>Mezzogiorno</i>
	<i>Eestero</i>	€ 0,00	€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Sistemi e sensori di raccolta informativa											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO NECESSARIO AL POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEL "PROGETTO 5700"	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.018.529,00	2017	2020	€ 449.243,00	44,11%	55,82%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - J3MS	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 9.800.000,00	2017	2020	€ 3.000.000,00	30,61%	69,39%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
CONTRATTO N. 19858 DEL 15/06/2009 - IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONI OPERATIVE LMS INTEGRAZIONE IVA - FASC. 09/10/0110	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.499,56	2018	2018	€ 1.499,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 10.820.028,56

€ 3.450.742,56

Nazionali

€ 3.450.742,56

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Airborne Multi-int Laboratory AML											
GAP FILLER SIGINT (SPYDR) - ESTENSIONE CONTRATTO DI LEASING - 2 ^{QUOTA}		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 114.705,74	2018	2018	€ 114.705,74	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GAP FILLER SIGINT (SPYDR)		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 25.041.453,30	2017	2019	€ 8.347.154,01	33,33%	66,67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GAP FILLER SIGINT (SPYDR) - ESTENSIONE CONTRATTO DI LEASING - 1 ^a QUOTA		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.252.845,99	2018	2018	€ 1.252.845,99	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 26.409.005,03

€ 9.714.705,74

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 9.714.705,74

Tabella n. 18

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento Automezzi											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PARCO AUTO (QUOTA A VOLUME)	0	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 337.830,00	2017	2019	€ 87.230,00	25,82%	84,91%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PARCO AUTO (QUOTA PARTE 1)	0	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 427.615,76	2017	2018	€ 356.633,94	83,40%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 765.445,76

€ 443.863,94

Nazionali

€ 443.863,94

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Cooperazione internazionale nel settore informativo											
MULTINATIONAL GEOSPATIAL CO-PRODUCTION PROGRAM (MGCP) - SVILUPPO PROGRAMMA	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 9.000.000,00	2017	2021	€ 2.994.867,96	33,28%	66,61%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi e sensori di raccolta informativa											
PROGRAMMA PRAGMA	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.430.173,48	2018	2022	€ 330.173,48	23,09%	23,09%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - SISTEMA PER LA RISOLUZIONE DELLE AMBIGUITA' AIS BASATO SU TECNICHE DI ELABORAZIONE SPETTRALE DEL SEGNALE	---	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	N.A.	€ 489.175,00	2018	2018	€ 489.175,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO NECESSARIO AL POTENZIAMENTO CISC (LOTTO 5)	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 696.827,07	2018	2018	€ 696.827,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - MEDUSA	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.500.000,00	2018	2020	€ 997.310,00	66,49%	66,49%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - SOPHIA	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 3.151.717,00	2018	2020	€ 2.150.493,47	68,23%	68,23%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - ARACNE - 1^TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 2.500.000,00	2018	2020	€ 500.000,00	20,00%	20,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARACNE -2^ TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 37.764,00	2018	2018	€ 37.764,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi informatici per attività informative											
CONTRATTO NR. 222 DI REP. DEL 29/12/2016 - PROGRAMMA BEAGLE	0	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	N.A.	€ 331.196,57	2018	2018	€ 331.196,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - BEAGLE	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 147.214,00	2018	2019	€ 47.214,00	32,07%	32,07%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - HERMES	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 188.480,18	2017	2020	€ 68.830,66	36,52%	62,77%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - WORLD WEB BOOK	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 149.522,17	2018	2018	€ 149.522,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL SOFTWARE PALANTIR - NUOVO CONTRATTO - 1°TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.200.000,00	2017	2020	€ 700.000,00	58,33%	79,17%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - CLESSIDRA	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.173.072,00	2018	2019	€ 1.023.072,00	87,21%	87,21%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL SOFTWARE PALANTIR - NUOVO CONTRATTO - 2°TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 290.000,00	2018	2018	€ 290.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO SISTEMI INFORMATICI	0	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	N.A.	€ 442.316,80	2018	2018	€ 442.316,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - FMS CASE IT-D-QAT / LOA 1 AMENDMENT 3		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 3.755.473,30	2017	2019	€ 1.845.454,54	49,14%	98,28%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - STORAGE E SICUREZZA (1° TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 301.182,62	2018	2018	€ 301.182,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - STORAGE E SICUREZZA (2° TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 607.820,00	2018	2018	€ 607.820,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi satellitari											
SO.FU.TRA. 2017 - MCO SATELLITE OPTSAT		AMMODERNAMENTO SISTEMI	1	€ 915.952,10	2018	2018	€ 915.952,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - PROROGA MCO CSK (ASI)		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 3.535.687,49	2018	2018	€ 3.535.687,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSK (MCO)	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 11.323.284,10	2017	2020	€ 3.100.858,62	27,38%	77,75%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MCO SATELLITE OPTSAT	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 8.084.047,90	2018	2020	€ 1.084.047,90	13,41%	13,41%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - PROROGA MCO CSK (ASI)		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 5.864.312,51	2018	2019	€ 306.480,42	5,23%	5,23%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema HELIOS											
HELIOS 2 - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 6.350.000,00	2018	2018	€ 6.350.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
HELIOS 2 - ACCESSO AL SISTEMA	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 600.000,00	2018	2018	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
INTEGRAZIONE IVA - "ULISSE" - 3ª FASE, OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 8.195,48	2018	2018	€ 8.195,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 64.073.413,77

€ 29.904.442,35

Nazionali

€ 24.233.946,37

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 5.670.495,98

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		

Tabella n. 20

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO STRUMENTAZIONE CISAM - MANDATO AMMINISTRATIVO A MARICOMMI LA SPEZIA	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 233.286,10	2018	2018	€ 233.286,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO STRUMENTAZIONE CISAM - MANDATO AMMINISTRATIVO A CISAM	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 105.083,47	2018	2018	€ 105.083,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 338.369,57

€ 338.369,57

Nazionali

€ 338.369,57

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 21

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
ALLIED GROUND SURVEILLANCE											
ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS) - ACQ. QUOTA IN EURO - 1 QP		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 135.021.626,00	2010	2019	€ 1.453.748,00	1,08%	98,53%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS) - ACQ. QUOTA IN DOLLARI - 1 QP		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 75.066.718,00	2010	2019	€ 590.276,51	0,79%	96,79%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Esigenze Comado Operativo Forze Speciali											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - COFS - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLE OPERAZIONI-SISTEMA PARACADUTE SOV3 HH 6 RING E SOV3 MMS2	0	MATERIALI PER COFS	N.A.	€ 800.000,00	2017	2018	€ 225.000,00	28,13%	34,38%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - SUPPORTO INDUSTRIALE - PISQ - QUOTA INTERFORZE	P.PERF.	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 165.000.000,00	2016	2031	€ 14.352.690,97	8,70%	21,77%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 375.888.344,00

€ 16.621.715,48

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 16.621.715,48

Tabella n. 22

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
7[^] reggimento NBC "Cremona"											
SALDO CONTRATTUALE SU AMMODERNAMENTO N. 4 VBR NBC. CONTRATTO N. 1401 DEL 30.11.2011 D. N. 130 DEL 01.12.2011 (SALDO FATTURA N. 4000066 DATATA 11.11.2014)	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7 [^] RGT NBC	N.A.	€ 109,21	2018	2018	€ 109,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KIT DI RIVELAZIONE D'ALLARME/IDENTIFICAZIONE (DETECTION) BIOLOGICA (AGGIORNAMENTO COMPONENTI) KIT SIBCRA (AGGIORNAMENTO COMPONENTI) INDUMENTI PROTETTIVI IMPERMEABILI NBC PER IL PERSONALE DEL 7 [^] rgt. "CREMONA"	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7 [^] RGT NBC	N.A.	€ 128.075,14	2018	2018	€ 128.075,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 [^] RGT NBC "CREMONA" COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - ADEGUAMENTO LABORATORI CAMPALI DI ANALISI NBC	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7 [^] RGT NBC	N.A.	€ 5.916.576,58	2018	2018	€ 82.576,58	1,40%	1,40%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 [^] RGT NBC "CREMONA" COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - ADEGUAMENTO COMPONENTE VBR NBC PLUS	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7 [^] RGT NBC	N.A.		2018	2018	€ 87.471,71	N.A.	N.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esigenze Comado Operativo Forze Speciali											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - COFS - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLE OPERAZIONI - LTATV SIDE BY SIDE (4 SEATS)	0	MATERIALI PER COFS	N.A.	€ 1.507.785,19	2017	2018	€ 246.913,96	16,38%	67,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - COFS - AMBULANZA 4X4 VERSIONE RIANIMAZIONE	0	MATERIALI PER COFS	N.A.	€ 86.500,00	2018	2018	€ 86.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - COFS - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLE OPERAZIONI - VEICOLO FUORISTRADA TIPO SUV CONVOY ESCORT VEHICLE (CEV) - 1ª TRANCHE	0	MATERIALI PER COFS	N.A.	€ 3.352.528,86	2018	2018	€ 1.077.528,86	32,14%	32,14%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - COFS - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLE OPERAZIONI - VEICOLO FUORISTRADA TIPO SUV CONVOY ESCORT VEHICLE (CEV) - 2ª TRANCHE	0	MATERIALI PER COFS	N.A.	€ 2.146.971,14	2018	2018	€ 572.471,14	26,66%	26,66%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 13.138.546,12

€ 2.281.646,60

Nazionali

€ 2.281.646,60

Mezzogiorno

€ 1.736.500,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 23

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Musis											
CSG ACQUISIZIONE - (2ª TRANCHE)		MUSIS (MULTINATIONAL SPACE-BASED IMAGING SYSTEM)	N.A.	€ 94.650.000,00	2017	2019	€ 2.649.164,87	2,80%	34,21%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSG ACQUISIZIONE (1ª TRANCHE)		MUSIS (MULTINATIONAL SPACE-BASED IMAGING SYSTEM)	N.A.	€ 16.700.266,34	2018	2018	€ 16.700.266,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 111.350.266,34

€ 19.349.431,21

Nazionali

€ 19.349.431,21

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-09 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - MANTENIMENTO OPERATIVITÀ STRUMENTAZIONE CETLI - NBC	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 278.202,11	2018	2019	€ 188.779,46	67,86%	67,86%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 278.202,11

€ 188.779,46

Nazionali

€ 188.779,46

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD (A VOLUME)	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 599.886,08	2018	2018	€ 599.886,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 599.886,08

€ 599.886,08

Nazionali

€ 599.886,08

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-14 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
C.E. 220718 – POMEZIA – AEROPORTO – ID 2819 - BONIFICA PER SUCCESSIVO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI INTERNO SEDIME – ESECUZIONE A CURA GGC.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 296.000,00	2018	2018	€ 296.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 220818 – SIGONELLA– AEROPORTO – ID 8065 - ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI PRESSO AREA OPERATIVA AGS - ESECUZIONE A GGC.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 302.000,00	2018	2018	€ 302.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 237518 – ROMA– AEROPORTO "FRANCESCO BARACCA" – ID 285 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI – ESECUZIONE A CURA GGC.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 350.000,00	2018	2018	€ 350.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 008018 – GALATINA (LE)- AEROPORTO – ID 3881 - ATTIVITA' DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA – SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI – ESECUZIONE A CURA GGC	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 270.000,00	2018	2018	€ 270.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 1.218.000,00

€ 1.218.000,00

Nazionali

€ 1.218.000,00

Mezzogiorno

€ 572.000,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
INFRASTRUTTURE NATO											
ALLESTIMENTO LOCALI MENSA E CUCINA PRESSO QGI DI LAGO PATRIA - QUOTA ACQUISIZIONE FORNITURA	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 449.065,59	2018	2018	€ 449.065,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 449.065,59

€ 449.065,59

Nazionali

€ 449.065,59

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 28

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
C.E. 239518 - SAN SPERATE - DECIMOMANNU - AEROPORTO - ID 3578 - AMMODERNAMENTO PIAZZALE AUTOREPARTO E IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE - ESECUZIONE A GGC	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 224.263,00	2018	2018	€ 224.263,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 210618 - ROMA - PALAZZO ESERCITO - ID 4828 - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA A NORMA DELLA STAZIONE DI EMERGENZA - QUOTA ANAC	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 600,00	2018	2018	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO - QUOTA A VOLUME SULLE ATTIVITÀ DECENTRATE A FAVORE DEGLI ORDINATORI PRIMARI DI SPESA (AREA SMD - AM)	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 61.387,27	2018	2018	€ 61.387,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO - QUOTA A VOLUME SULLE ATTIVITÀ DECENTRATE A FAVORE DEGLI ORDINATORI PRIMARI DI SPESA (AREA SMD - MM)	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 352.319,38	2018	2018	€ 352.319,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 220218 - ROMA - PALAZZO SALVIATI - CASD - ID 1564 - QUOTA ANAC	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 375,00	2018	2018	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 147718 - ROMA - PONTE GALERIA C.I.I. - ID 6264 - VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E REDAZIONE PSC DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ADIACENTE PALAZZINA CIFIGE E RIPRISTINO MANTO STRADALE	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 4.090,25	2018	2018	€ 4.090,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 020418 - ROMA - PONTE GALERIA - C.I.I. - ID 6264 - PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ADIACENTE PALAZZINA CIFIGE E RIPRISTINO MANTO STRADALE	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 13.158,74	2018	2018	€ 13.158,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 207712 - SIRACUSA - C.N.I. SANTA PANAGIA - VERIFICA PROGETTUALE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO RECINZIONE PERIMETRALE PER MESSA IN SICUREZZA COMPENSORIO, REALIZZAZIONE STRADA PERIMETRALE, IMPIANTO ILLUMINAZIONE PERIMETRALE, SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 17.001,92	2018	2018	€ 17.001,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 137717 - ROMA - (ID 1544) CASERMA ADRIANO DE CICCO - LAVORI DI A/R OCCORRENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DA ADIBIRE AL MANTENIMENTO DELL'EFF.OPERATIVA - PAL. 1103	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 182.739,22	2018	2018	€ 182.739,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

lunedì 14 ottobre 2019

Pagina 24

C.E. 159418 – POMEZIA – AEROPORTO – ID 2819 – OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEPOSITO CARBURANTE N.2 - ESECUZIONE A GGC	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 543.000,00	2018	2018	€ 543.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 083418 - UFAULAV - ROMA – PALAZZO ESERCITO – ID 4828 - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA NORMA PALAZZINA IN USO AL COMANDO C4 DIFESA (EX TEATRO)	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 12.303,75	2018	2018	€ 12.303,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 027418 - GIULIANO IN CAMPANIA – AFSOUTH – ID 88894 - QUARTIER GENERALE ITALIANO DI LAGO PATRIA – PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI ALLESTIMENTO DELLA MENSA E CUCINA	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 16.468,77	2018	2018	€ 16.468,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 114915-CENTOCELLE-APPALTO INTEGRATO PROGETTI/ESECUZIONE OPERE COMPLETAMENTO EDIFICIO ALTI COMANDI (COMPARTO A)-N. 5 VISITE(10° - 11° PRIMA- SECONDA E TERZA - VISITA FINALE) GEN.B. CONDORELLI(CE 187204 MASTER)CONTRATTO N.2148 DI REP. DATATO 10/09/2004	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 2.365,45	2018	2018	€ 2.365,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 011818 – GRAZZANISE – AEROPORTO – ID 2851 – REALIZZAZIONE PIAZZALE PER POSIZIONAMENTO TENDO STRUTTURE DI RICOVERO E MANUTENZIONE ELICOTTERI - SI PROPONE A G.G.C.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 800.000,00	2018	2018	€ 800.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 136117 - ROMA – PALAZZO SALVIATI – ID 1564 - CASD - LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE EX ALLOGGIO 705 PER COSTITUZIONE ALLOGGIO ASC PR 3.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 356.089,95	2018	2018	€ 356.089,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 136517 - ROMA – CENTOCELLE – AEROPORTO "FRANCESCO BARACCA" – ID 2852 - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE PER RIQUALIFICAZIONE LOCALI DEL COF – PR1 – ESECUZIONE A CURA GGC.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 300.000,00	2018	2018	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 136717 - ROMA – CENTOCELLE – AEROPORTO "FRANCESCO BARACCA" – ID 2852 - OPERE DI AMMODERNAMENTO DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI IN USO AL COI – ESECUZIONE A CURA GGC.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 150.000,00	2018	2018	€ 150.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 147818 – ROMA – CASERMA CUOMO - ID7637 - INTEGRAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO COPERTURA TERRAZZA LATO NORD.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 220.000,00	2018	2018	€ 220.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 053318 - ROMA – UFAULAV – PALAZZO ESERCITO - ID 4828 - ONERI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA A NORMA DELLA STAZIONE DI EMERGENZA - GRUPPI ELETTROGENI LINEA PREFERENZIALE	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 45.957,27	2018	2018	€ 45.957,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 053418 - UFAULAV - ROMA – PALAZZO ESERCITO – ID 4828 - ONERI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA A ANORMA DELLA STAZIONE DI EMERGENZA - GRUPPI ELETTROGENI LINEA PREFERENZIALE	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 32.724,49	2018	2018	€ 32.724,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROMA – PAL. ESERCITO – LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA A NORMA DELLA STAZIONE DI EMERGENZA – GRUPPI ELETTROGENI LINEA PREFERENZIALE	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 1.370.083,44	2018	2018	€ 1.370.083,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 4.704.927,90

€ 4.704.927,90

Nazionali

€ 4.704.927,90

Mezzogiorno

€ 1.410.053,07

Estero

€ 0,00

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		

Tabella n. 29

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
C.E.: 140517 - POMEZIA - PRATICA DI MARE - AEROPORTO - ID 2819 - PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI TECNICI DIESEL ALTERNATORI E CANTRALE TERMICA PER L'ADEGUAMENTO A NORMA DELLA PREVENZIONE INCENDI -	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 7.036,65	2018	2018	€ 7.036,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NAZIONALI - VOCE A VOLUME ATTIVITÀ DECENTRATE A FAVORE DEGLI ORDINATORI PRIMARI DI SPESA (AREA SMD - MM)	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 631.705,80	2018	2018	€ 631.705,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NAZIONALI - ESIGENZE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMD IV REPARTO - VOCE A VOLUME ATTIVITÀ DECENTRATE A FAVORE DEGLI ORDINATORI PRIMARI DI SPESA (AREA SMD - EI - COMFOP SUD)	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 100.000,00	2018	2018	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 140717 - MESSINA - CII - INDAGINI PRELIMINARI RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DI NR. 3 MAGAZZINI EX ALLOGGI	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 7.390,47	2018	2018	€ 7.390,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 174618 - ROMA - SACRARIO MILITARE VERANO - ID 9060 - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO MONUMENTALE E DEI PORTALI LATERALI DEL SACRARIO MILITARE DEL VERANO	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 250.000,00	2018	2018	€ 250.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 140917 - CHIAVARI - CASERMA G. LEONE - LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIALE PRINCIPALE, PIAZZALE E INGRESSI.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 173.434,18	2018	2018	€ 173.434,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 220918 - ROMA - CASERMA NAZARIO SAURO - ID 1789 - MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI FABBRICATI A E B - QUOTA ANAC	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 600,00	2018	2018	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 139617 - CHIAVARI - CASERMA G. LEONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CINTA PERIMETRALE	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 179.090,42	2018	2018	€ 179.090,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 136917 - ROMA - VILLA FONSECA - ID 1588 - IGESAN - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SICUREZZA DEI SERVIZI IGIENICI E DEGLI IMPIANTI DEL FABBRICATO 6	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 217.869,48	2018	2018	€ 217.869,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 073118 - ROMA - CASERMA NAZARIO SAURO - ID 1789 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI FABBRICATO A E B.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 649.457,23	2018	2018	€ 649.457,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CE 159316 - PORTOPALO - 6° N.C.R. - STAMETEO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI RECINZIONE PERIMETRALE IN MATERIALE AMAGNETICO	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 518.753,30	2018	2018	€ 518.753,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NAZIONALI - ESIGENZE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMD IV REPARTO - VOCE A VOLUME ATTIVITÀ DECENTRATE A FAVORE DEGLI ORDINATORI PRIMARI DI SPESA (AREA SMD - AM)	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 166.446,60	2018	2018	€ 166.446,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 149618 - PRATICA DI MARE - AEROPORTO - ID 2819 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LOCALI CED ED UFFICI (C.E. LAVORO:027318).	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 14.644,08	2018	2018	€ 14.644,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 223118 - ROMA - PALAZZO ESERCITO - ID 4828 - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA INFISSI FACCIATE CORTILI - QUOTA ANAC	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 600,00	2018	2018	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROMA (RM) - PALAZZO ESERCITO - COD. ESIGENZA 169116 - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DEL CORTILE N.4 E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 1.371.666,11	2018	2018	€ 1.371.666,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROMA (RM) - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE, PROSPETTI ED INFISSI DEL CUFA	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 738.972,60	2018	2018	€ 738.972,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 102518 - ROMA - PALAZZO ESERCITO - ROMA - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE INFISSI FACCIATE CORTILI N. 4 DI PAL. - ID 4828 - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 22.058,37	2018	2018	€ 22.058,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 021718-ROMA-UFAULAV-PALAZZO ESERCITO-INTERVENTO MANUT STRAORD RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI. VIA NAPOLI VIA MODENA PALAZZO EX ISPETTORATI	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 223.153,75	2018	2018	€ 223.153,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 5.272.879,04

€ 5.272.879,04

Nazionali

€ 5.272.879,04

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 30

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
C.E. 177618 - PISA (PI) - BASE AEREA MILITARE - ID 2783 - CARATTERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA CONSEGUENTE ALLO SVERSAMENTO ACCIDENTALE DELL'OLEODOTTO MILITARE - ESECUZIONE A CURA G.G.C.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 90.000,00	2018	2018	€ 90.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E. 177518: CERVETERI – AEROPORTO FURBARA – ID 3665 - ATTIVITA' DI PULIZIA TERRAPIENI LINEE DI TIRO A FUOCO RESASI NECESSARIA IN APPLICAZIONE DEL " PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE" DELLE LINEE DI TIRO A FUOCO ATTUATIVO DELLA L. 205/2017	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 160.000,00	2018	2018	€ 160.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 221018: TARANTO – 65° DEPOSITO TERRITORIALE – ID 3858 – BONIFICA VASCHE DI STOCCAGGIO CON RILASCIO DEL CERTIFICATO GAS FREE - ESECUZIONE A CURA G.G.C.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 172.800,00	2018	2018	€ 172.800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 239018: MARINO (RM)– AEROPORTO "GIOVAN BATTISTA – ID 2829 – BONIFICA RESIDUI STORICI- ESECUZIONE A CURA G.G.C.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 39.793,00	2018	2018	€ 39.793,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 102418 - PISO - ALLOGGI PERSONALE MILITARE – ID 1752 - REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI INDAGINI AREA DENOMINATA ZONA TORRI DEL POLIGONO SPERIMENTALE E DI ADDESTRAMENTO INTERFOZE SALTO DI QUIRRA.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 38.700,00	2018	2018	€ 38.700,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER PRESENZA DI AMIANTO	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 0,92	2018	2018	€ 0,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER PRESENZA DI AMIANTO - QUOTA A VOLUME SULLE ATTIVITA' DECENTRATE A FAVORE DEGLI ORDINATORI PRIMARI DI SPESA (AREA SMD - AM)	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 466.839,28	2018	2018	€ 466.839,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 225218: CERVETERI – AEROPORTO FURBARA – ID 3665 - ATTIVITA' DI PULIZIA TERRAPIENI LINEE DI TIRO A FUOCO RESASI NECESSARIA IN APPLICAZIONE DEL " PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE" DELLE LINEE DI TIRO A FUOCO ATTUATIVO DELLA L. 205/2017.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 60.000,00	2018	2018	€ 60.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 273312 - GHEDI – AEROPORTO - ID 2496 - RIMOZIONE MCA E TUBAZIONI MANUFATTI VARI - INDAGINI E CARATTERIZZAZIONE.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 21.960,68	2018	2018	€ 21.960,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 207618 - MESSINA – 5° N.C.R. - ID 7593 - INDAGINI PRELIMINARI AMBIENTALI FINALIZZATE ALL'ACCERTAMENTO DEL SUPERAMENTO DEL LIVELLO DI CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 9.906,12	2018	2018	€ 9.906,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.060.000,00

€ 1.060.000,00

Nazionali

€ 1.060.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-26 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
C.E. 096218 – ATTIVITÀ CONNESSE AL POLO UNICO DIFESA - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE FABBRICATO "SOTTOTORRE" N.31 DI PG PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ASC – ESECUZIONE A GGC	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 2.400.000,00	2018	2018	€ 2.400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 239118 – ROMA – CENTOCELLE - ID 9471 – ATTIVITA' CONNESSE AL POLO UNICO DIFESA- REALIZZAZIONE FABBRICATI ALLOGGI ASC - ESECUZIONE A GGC.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 530.000,00	2018	2018	€ 530.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - POLO UNICO DELLA DIFESA - C. E. 096718 – ROMA – CENTRO LOGISTICO SPORTIVO – ID 3667 - OPERE DI AMMODERNAMENTO HANGAR N. 44 DI PG	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 4.200.000,00	2018	2018	€ 4.200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E.: 096818 - ROMA – REALIZZAZIONE FABBRICATO ASC - ONERI PROGETTAZIONE	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 57.345,98	2018	2018	€ 57.345,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 096318 - ROMA – CENTRO LOGISTICO - ID 3667 - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA HANGAR N. 44 DI PG PER REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 29.184,26	2018	2018	€ 29.184,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 170518 – ROMA – CENTRO LOGISTICO SPORTIVO - ID 3667 - POLO UNICO DIFESA - REALIZZAZIONE DI N. 3 PALAZZINE ALLOGGI COLLETTIVI - ONERI PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE E BCM - ESECUZIONE A GGC.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 150.000,00	2018	2018	€ 150.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 063018 – ROMA – POLO UNICO DIFESA - CENTOCELLE COMPARTO A - REALIZZAZIONE DI NR. 3 PALAZZINE ALLOGGI COLLETTIVI - ONERI DI VERIFICA.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 88.949,13	2018	2018	€ 88.949,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 061118 – ROMA - CASERMA ROMAGNOLI - ID 3650 - ATTIVITÀ CONNESSE AL POLO UNICO DIFESA - CASERMA ROMAGNOLI - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE ASC E CORRELATE STRUTTURE DI SUPPORTO	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 10.000.000,00	2018	2018	€ 10.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 060818 – ROMA – POLO UNICO DIFESA - CENTOCELLE COMPARTO A - REALIZZAZIONE DI NR. 3 PALAZZINE ALLOGGI COLLETTIVI - ONERI DI PROGETTAZIONE.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 790.583,50	2018	2018	€ 790.583,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 096418 - ROMA – REALIZZAZIONE FABBRICATO ASC - ONERI BCM	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 48.190,00	2018	2018	€ 48.190,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 209518 – ROMA – AEROPORTO "FRANCESCO BARACCA" - ID 2852 – POLO UNICO DIFESA - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE ASC - ESECUZIONE A GGC.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 600.000,00	2018	2018	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 18.894.252,87

€ 18.894.252,87

Nazionali

€ 18.894.252,87

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 32

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SPACE SURVEILLANCE AND TRACKING / SPACE SITUATIONAL AWARENESS											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO SPAZIALE DELLA DIFESA - PROTEZIONE ACCESSO ALLO SPAZIO - SPACE SURVEILLANCE AND TRACKING / SPACE SITUATIONAL AWARENESS - CHIAMATA FONDI	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 999.700,00	2018	2019	€ 999.700,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 999.700,00

€ 999.700,00

Nazionali

€ 999.700,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 33

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
C.E. 073018 - AUGUSTA - PORTOPALO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEI TRALICCI ZETA E WHISKEY	0		N.A.	€ 38.061,65	2018	2018	€ 38.061,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 239218 - VITERBO - AEROPORTO - ID 2830 - PROGRAMMA VERIFICHE ED ADEGUAMENTI SISMICI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO SISMICO EDIFICI SCUOLA MARESCIALLI AM - ESECUZIONE A GGC.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 681.419,00	2018	2018	€ 681.419,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E. 141417 – ROMA – PONTE GALERIA - C.I.I. – PROGETTO ESECUTIVO E REDAZIONE PSC DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E RISISTEMAZIONE DELLA V.P.O. (VECCHIA PALAZZINA OPERATIVA) IN UFFICI.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 44.750,30	2018	2018	€ 44.750,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 085918 – MESSINA - 5° N.C.R. - MIGLIORAMENTO SISMICO LOCALE CON SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA E DERIVANTE RISISTEMAZIONE DEI PROSPETTI SOTTOSTANTI DELLA STAZIONE METEO MARINA.	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 138.922,99	2018	2018	€ 138.922,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 072918 - AUGUSTA - PORTOPALO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, INCLUSA LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE, PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEI TRALICCI ZETA E WHISKEY	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 15.372,12	2018	2018	€ 15.372,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 152017 – ROMA – PONTE GALERIA C.I.I. – ID 6264 - VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E REDAZIONE PSC DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO / MIGLIORAMENTO SISMICO E RISISTEMAZIONE V.P.O. IN UFFICI.	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 14.937,06	2018	2018	€ 14.937,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 072718 – PORTOPALO – CAPO PASSERO – PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALAZZINA COMANDO	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 48.307,40	2018	2018	€ 48.307,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 072818 – AUGUSTA - PORTOPALO – ID 6854 - SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALAZZINA COMANDO.	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 18.229,23	2018	2018	€ 18.229,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 999.999,75

€ 999.999,75

Nazionali

€ 999.999,75

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 34

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

CAPITOLO 7123-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
INFRASTRUTTURE NATO											
INFR. NATO - C.E. 204318 - NAE QUOTA GENIODIFE - NSIP NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS	N.A.	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 40.000,00	2018	2018	€ 40.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFR. NATO - QUOTA AUTORITY - RIPIANAMENTO FONDO SCORTA: - CE 176518 - TRAPANI; - CE 181518 - TRAPANI; - CE 181618 - TARANTO.	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 1.080,00	2018	2018	€ 1.080,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5AF13428 – AVIANO – AEROPORTO - PROVISION OF VAULT SUPPORT FACILITIES - Lavori – 2ª ANNUALITA' DI 2 - CE 148817	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 1.082.813,09	2018	2018	€ 1.082.813,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NSIP – NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS – QUOTA TELEDIFE	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 40.000,00	2018	2018	€ 40.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G.E. 242418 - AMENDOLA (FG) - NATO C.P. 9 A1304 - Serial 3AF13000 - "PROVIDE AGSR MAINTENANCE APRON"	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 1.264.951,60	2018	2018	€ 1.264.951,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI-TRAPANI FOB-CE 063618-MW "RESTORATION AND EXPANSION OF FLIGHT LINE BUILDING" – NATO C.P. 5A0013 – SERIAL 3AF13527M – IMPRESA PAMPALONE S.R.L.-QUOTA RESIDUI	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 80.408,82	2018	2018	€ 80.408,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 032918-DACCC POGGIO RENATICO-ID 2453-PROGETTO ACCS-C.P. 90202-SERIAL 2W09012 – OPERE INFRA ATTIVAZIONE DSB (DEPLOYABLE SENSOR BRANCH) ESECUZIONE A CURA GGC	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 2.892.466,00	2018	2018	€ 2.892.466,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 226418 – GHEDI – AEROPORTO GHEDI – ID 2496 - JSF - GHEDI - ANTI-FOD MEASURES OF WS3 AIRCRAFT PAVEMENT. (MASTER C.E. 125317)	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 4.637.000,00	2018	2018	€ 4.637.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 175118 - GHEDI - CP 5A0051 ADD4 - SERIAL 3AF13495 "UPGRADE WS3 SECURITY SYSTEMS" E 3AF13494 " WIDE AREA SUREILLANCE SYSTEMS (WASS)	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 18.476,64	2018	2018	€ 18.476,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 161216-AVIANO-AMPLIAMENTO OFFICINA MECCANICA PG 1010-ITEM 45*-PIVATO SPA.SORTE PER RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI COSTI, INTERESSI LEGALI E SPESE DI LITE, TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA N. 13144 DEL 28/6/16	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 234.803,23	2018	2018	€ 234.803,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 161016-AVIANO-IMPRESA PIVATO SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO-CONTR. N. 2254 DEL 26-7-05-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE MANUFATTI VARI-AREA ZAPPALÀ-SORTE CORTE DI APPELLO ROMA SENTENZA N. 38 DEL 8/1/16 DEL 28/6/16	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 5.500,00	2018	2018	€ 5.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 141817 – AUGUSTA – POL DEPOT – SAN CUSUMANO – PONTILE NATO – PRIOLO – MINOR WORK – SERIAL 2016/3NB13638– RISANAMENTO DEL CASOTTO VALVOLE– AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 20.353,20	2018	2018	€ 20.353,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFR. NATO - QUOTA AUTHORITY - C.E. 208118 - TRAPANI - CIG 73311418EE - C.E. 207918 - TARANTO - CIG 71949726B8 - C.E. 208018 - TARANTO - CIG 7279416C1B	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 630,00	2018	2018	€ 630,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA AUTHORITY - RIPIANAMENTO FONDO SCORTA-CE 172818-TRAPANI-CIG 73933945BC CIG 73933945BC;CE 172718-TARANTO-CIG 7348167B3A-7348483003-7392882F35; CE 172518-SIGONELLA-AGS MOB-REALIZZAZIONE LINEA VOLO-CIG 7411368659 E CIG 7371032009	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 945,00	2018	2018	€ 945,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRAPANI FOB- CE 063216 – MW "RESTORATION AND EXPANSION OF FLIGHT LINE BUILDING" – NATO C.P. 5A0013 – SERIAL 3AF13527M – IMPRESA PAMPALONE S.R.L. - QUOTA COMPETENZA	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 135.942,09	2018	2018	€ 135.942,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 089017-GRAZZANISE-INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO 14°/15° ACC. LAV. CONTR. 2927 18.12.12.DITTA CONSORZIO STABILE ZENIT A.R.L. ROMA-PROG ESEC REALIZ OPERE INFRA INSEDIAMENTO CENTRO OPERATIVO MOBILE TELECOM NATO	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 23.074,22	2018	2018	€ 23.074,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NSIP - SERVIZI ICT RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA - QUOTA TELEDIFE	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 89.056,00	2018	2018	€ 89.056,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 061518 – AUGUSTA – SAN CUSUMANO – SERIAL 2002/3NB13433-0 –RESTORE BULK FUEL STORAGE TANKS. INTERVENTI QUALI "CORRECTION OF DEFICIENCIES" PER "ELECTRICAL POWER SUPPLY" AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA.	N.A.	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 7.639,25	2018	2018	€ 7.639,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
CE 123015 – AUGUSTA - PONTILE NATO ZONA PRIOLO - RESTORE NATO PIER FIREFIGHTING SYSTEM - GEN. PROVENZANO VIS. 1 E 2 - (CE 167409 MASTER) – CONTRATTO N.450 DI REP. DATATO 17/11/2009	---	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 347,00	2018	2018	€ 347,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 10.575.486,14

€ 10.575.486,14

Nazionali

€ 10.535.486,14

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 40.000,00

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		

Tabella n. 35

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - V REPARTO
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - V REPARTO (SMD-V)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamenti Minori											
ACQUISIZIONE MEZZI COMMERCIALI PER ESIGENZE V REPARTO DI SMD: 10 ALFAROMEО GIULIETTA - QUOTA PARTE	---	---	N.A.	€ 8.298,14	2018	2018	€ 8.298,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE DI AUTOVEICOLI PER LE ESIGENZE DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE N.4 ALFA ROMEO GIULIA PROTETTE	---	---	N.A.	€ 378.106,55	2018	2018	€ 378.106,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE DI AUTOVEICOLI PER LE ESIGENZE DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE N. 2 JEEP GRAND CHEROKEE PROTETTI	---	---	N.A.	€ 240.561,67	2018	2018	€ 240.561,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE N.5 BERLINE CON PACCHETTO DI ASSISTENZA 6 ANNI/90.000 KM	---	---	N.A.	€ 97.271,82	2018	2018	€ 97.271,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE N.1 AUTOBUS 54 POSTI CON SENSORI/TELECAMERA RETROMARCIA, KIT TRASPORTO DISABILI	---	---	N.A.	€ 262.753,84	2018	2018	€ 262.753,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE MEZZI COMMERCIALI PER ESIGENZE V REPARTO DI SMD: 10 ALFAROMEО GIULIETTA E 2 FIAT PANDA 4X4 (IMPRESA PASSATA DAL SETTORE ESERCIZIO AL SETTORE INVESTIMENTO)	---	---	N.A.	€ 178.501,43	2018	2018	€ 178.501,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE MEZZI COMMERCIALI PER ESIGENZE V REPARTO DI SMD: 2 FIAT PANDA 4X4 (IMPRESA PASSATA DAL SETTORE ESERCIZIO AL SETTORE INVESTIMENTO)	---	---	N.A.	€ 27.238,37	2018	2018	€ 27.238,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.192.731,82

€ 1.192.731,82

Nazionali

€ 1.192.731,82

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - V REPARTO
CAPITOLO 7120-07 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - V REPARTO (SMD-V)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive											
C.E. 215518 - ROMA - CENTRO SPORTIVO TOR DI QUINTO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 MAGAZZINO TDQ	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 46.524,36	2018	2018	€ 46.524,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 019218 - MILANO - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, ISOLAMENTI, OPERE MURARIE, SERRAMENTI E OPERE DI FINITURA VASCA PER COMPLESSO PISCINA. ESECUZIONE A MEZZO G.C.	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 310.000,00	2018	2018	€ 310.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 019318 - REGGIO CALABRIA (RC) - CASERMA FAVA E GAROFALO - ID 6285 - SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 61.196,48	2018	2018	€ 61.196,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 019418 - VELLETRI - RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO OUTDOOR, DELLA RECINZIONE E DEGLI ACCESSORI	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 58.255,80	2018	2018	€ 58.255,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 019518 - REGGIO CALABRIA (RC) - CASERMA FAVA E GAROFALO - ID 6285 - SOSTITUZIONE PAVIMENTO IN GOMMA DEL CAMPO POLIVALENTE	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 41.746,09	2018	2018	€ 41.746,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 027218 - BARI - CASERMA PORCELLI - ID 3761 - RIPRISTINO DI UN CAMPO DI CALCETTO INAGIBILE	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 63.919,31	2018	2018	€ 63.919,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 028518 - BRINDISI - PISCINA PARODO - ID 1767 - ADEGUAMENTO VASCA DI COMPENSO TRAMITE IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICI, APERTURA ACCESSO ALL'INTERNO, SOSTITUZIONE TUBOLATURA.	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 29.789,94	2018	2018	€ 29.789,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 057717 - MONTELIBRETTI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PROTETTIVI INTERNO MANEGGIO COPERTO	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 36.318,27	2018	2018	€ 36.318,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 215018 - ROMA - SABAUDIA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA AREA OPERATIVA ZONA LAGO	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 46.310,04	2018	2018	€ 46.310,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 215218 - ROMA - SABAUDIA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DELLA SALA FITNESS - CAPANNONE LAGO	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 46.502,81	2018	2018	€ 46.502,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RIN. FIN. ASS. - ROMA - CENTRO SPORTIVO OLIMPICO DELL'ESERCITO - RIFACIMENTO COPERTURA IMPIANTO NATATORIO	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 152.461,43	2018	2018	€ 152.461,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 181818 - VELLETRI - CASERMA SALVO D'ACQUISTO - RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO OUTDOOR, DELLA RECINZIONE E DEGLI ACCESSORI (CONTO RESIDUI - CONVENZIONE CONI-DIFESA)	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 3.006,50	2018	2018	€ 3.006,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - CONVENZIONE CONI-DIFESA - C.E. 058017 - MONTELIBRETTI - CASERMA MONTEMAGGIORE - ID 1767 - REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRAGAZIONE INTERNO MANEGGIO COPERTO	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 19.356,87	2018	2018	€ 19.356,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - CONVENZIONE CONI-DIFESA - C.E. 058117 - COURMAYEUR - REALIZZAZIONE AREA PER PREPARAZIONE ATLETICA ED OPERE COMPLEMENTARI	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 48.510,99	2018	2018	€ 48.510,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 114618 - FIRENZE - I.S.M.A. - PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO N.23 DI PG - PISCINA (QUOTA AVVIO PROGETTAZIONE)	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE - ONERI DI PROGETTAZIONE	N.A.	€ 6.365,55	2018	2018	€ 6.365,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - CONVENZIONE CONI-DIFESA - CE 164917 - BRINDISI - PISCINA PARODO - IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE COPERTURA PER INFILTRAZIONE ACQUA E RISPARMIO ENERGETICO - POLIZZA ASSICURATIVA PER VERIFICATORE E PROGETTISTI	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE - ONERI DI PROGETTAZIONE	N.A.	€ 200,00	2018	2018	€ 200,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 236818 - ROMA - RIFACIMENTO COPERTURA IMPIANTO NOTATORIO CIG 7533905714	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE - ONERI DI PROGETTAZIONE	N.A.	€ 30,00	2018	2018	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 970.494,44

€ 970.494,44

Nazionali

€ 970.494,44

Mezzogiorno

€ 289.464,67

Estero

€ 0,00

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		

Tabella n. 37

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
SO.FU.TRA. 2017 - POTENZIAMENTO/AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SISTEMA SILEF - 3ª TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 930.000,00	2017	2018	€ 630.000,00	67,74%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 930.000,00

€ 630.000,00

Nazionali

€ 630.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 38

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Sistemi C4I Difesa											
MNUR - OPERAZIONE INHERENT RESOLVE (IRAQ) - ACQUISIZIONE SISTEMI RADIO SATELLITARI TACSAT MULTIBANDA, CON CAPACITA' DAMA E BFT, PER IL COMPARTO FORZE SPECIALI		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 587.791,09	2017	2019	€ 200.000,00	34,03%	65,97%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - OPERAZIONE INHERENT RESOLVE (IRAQ) - ACQUISIZIONE SISTEMI RADIO SATELLITARI TACSAT MULTIBANDA, CON CAPACITA' DAMA E BFT PER IL COMPARTO FORZE SPECIALI	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 37.520,37	2018	2018	€ 37.520,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RIN. FIN. ASS. - OPERAZIONE INHERENT RESOLVE (IRAQ) - ACQUISIZIONE SISTEMI RADIO SATELLITARI TACSAT MULTIBANDA, CON CAPACITA' DAMA E BFT PER IL COMPARTO FORZE SPECIALI - 1 ^A QUOTA PARTE	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.585.784,34	2018	2018	€ 1.585.784,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - RADIO TBT TACSAT - ESIGENZE COFS	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 65.247,09	2018	2018	€ 65.247,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA AL 22% FORNITURA DI UN CONTR. N. 1033 DI REP. DEL 17.12.2008 - DECRETO N. 252 DEL 24.12.2008 - FORNITURA DI UN PROGETTO PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - FASE 3 - LOTTO 3.1, 3.2, 3.3 E 3.123 (QUOTA LEONARDO)	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 1.418,99	2018	2018	€ 1.418,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA AL 22% FORNITURA DI UN CONTR. N. 1033 DI REP. DEL 17.12.2008 - DECRETO N. 252 DEL 24.12.2008 - FORNITURA DI UN PROGETTO PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - FASE 3 - LOTTO 3.1, 3.2, 3.3 E 3.123 (QUOTA CIO)	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 1.838,30	2018	2018	€ 1.838,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 2.279.600,18			€ 1.891.809,09				
							€ 1.891.809,09	<i>Nazionali</i>	€ 0,00	<i>Mezzogiorno</i>	
							€ 0,00	<i>Estero</i>			

Tabella n. 39

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
CYBER DEFENCE											
ALGORITMI DI CIFRATURA E CIFRANTI DI NUOVA GENERAZIONE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 18.342.595,31	2011	2020	€ 1.307.018,00	7,13%	71,12%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - AUTONOMOUS SYSTEM - AVVIO FASE 3	---	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 367.700,00	2018	2018	€ 367.700,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
COMPLETE BRASS BASELINE IMPLEMENTATION SOUTH ITALY (QUOTA NAZIONALE)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 13.865.692,90	2016	2018	€ 8.865.692,90	63,94%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTERFORZE DI TRATTAZIONE AUTOMATICA DELLA MESSAGGISTICA JOINT MILITARY MESSAGE HANDLING SYSTEM (JMMHS)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.833.367,51	2016	2018	€ 333.367,51	18,18%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RIN. FIN. ASS. - TRASFERIMENTO SMD - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA – PREDISPOSIZIONI CIS PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE – AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO.	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 109.947,83	2018	2018	€ 109.947,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA – AMMODERNAMENTO SALA GESTIONE RADAR ATC PRESSO IL 4° RTM DI BORGO PIAVE	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 264,20	2018	2018	€ 264,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - TRASFERIMENTO SMD - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA – IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ICT AREA DI VERTICE INTERFORZE - VARIANTE AL REQ. TECNICO OPERATIVO	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 395.322,64	2018	2018	€ 395.322,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - TRASFERIMENTO SMD - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA – PREDISPOSIZIONI CIS PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 25.644,69	2018	2018	€ 25.644,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA.2016 - INTERFORZE - DII-RIFON – COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE. CHIUSURA DELL'ANELLO RIFON DELL'AREA DI NAPOLI		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 192.937,42	2018	2018	€ 192.937,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - 1ª QUOTA PARTE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 30.482,26	2018	2018	€ 30.482,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - AUTONOMOUS SYSTEM		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.623.858,58	2016	2019	€ 659.000,00	40,58%	71,26%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - 1ª TRANCHE (2ª QUOTA)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 487.000,00	2018	2018	€ 487.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - IMPRESE MM		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 488.989,49	2018	2018	€ 488.989,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - 2ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 305.268,00	2018	2018	€ 305.268,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - 1ª TRANCHE (1ª QUOTA)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 183.883,55	2018	2018	€ 183.883,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ASSETTI CIS DI PALAZZO EI. AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO CONTRATTUALE. CAP. 7120/4. EF 2018.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 8.003,38	2018	2018	€ 8.003,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE (CODE RIFON ESERCITO) - 2ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 92.957,65	2018	2018	€ 92.957,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERVENTI CIS CENTOCELLE - DII - BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY DEI SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI - CED AREA DI VERTICE INTERFORZE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.024.836,00	2017	2018	€ 24.836,00	2,42%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 345.212,00	2018	2018	€ 345.212,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FORNITURA E SERVIZI DI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE DI ROUTER E DI DWDM, PER ESIGENZE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RIFON		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.597.000,00	2018	2018	€ 1.597.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DII-SOFUTRA-ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DI LICENZE ORACLE - COMPONENTI DI INFRASTRUTTURA E PIATTAFORMA IN AMBIENTE CLOUD AT CUSTOMER E RELATIVE ATTIVITA' D'INSTALLAZIONE (LOTTO OPZIONALE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.834.633,28	2018	2020	€ 100.000,00	3,53%	3,53%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - RIFON BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE E RNI: SUPPORTO DI LIFE CYCLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EVOLUTIVA DALLA RID - 1ª FASE - 2ªQUOTA PARTE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 255.060,00	2018	2018	€ 255.060,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DII - RIFON BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE E RNI: SUPPORTO DI LIFE CYCLE - INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EVOLUTIVA DALLA RID - 1ª FASE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 418.793,81	2018	2018	€ 418.793,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE E DELLE FORZE ARMATE - 2ª TRANCHE - 2ªQUOTA		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 34.571,87	2018	2018	€ 34.571,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE E DELLE FORZE ARMATE - 2ª TRANCHE - 1ªQUOTA		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 154.653,42	2018	2018	€ 154.653,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE E DELLE FORZE ARMATE - 1ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 591.813,46	2018	2018	€ 591.813,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE ON-LINE DEL MINISTERO DELLA DIFESA - PIANO DEI FABBISOGNI 2019 (CAP. 7120-04)	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 587.278,32	2018	2018	€ 587.278,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGETTAZIONE PRELIMINARE E PIANO EVOLUTIVO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI LOGISTICI, AMMINISTRATIVI E CLINICO ASSISTENZIALI DEL POLICLINICO MILITARE DI ROMA. - FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 222.200,00	2018	2018	€ 222.200,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRASFERIMENTO SMD - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - RIDISLOCAZIONE, ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ GEOGRAFICA DA PALAZZO CAPRARA E PALAZZO BARACCHINI A PALAZZO ESERCITO- ADEGUAMENTO MAN DI ROMA		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.579.126,45	2016	2018	€ 12.000,00	0,47%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - SUPPORTO NEL LIFE CYCLE DELLA PIATTAFORMA IT PER CONCORSI ON-LINE DELLA DIFESA	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 593.762,75	2017	2019	€ 195.438,57	32,92%	66,32%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - PROGRAMMA AMMODERNAMENTO INFOSTRUTTURALE DELLA CASERMA BICHELLI	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 296.338,00	2018	2018	€ 296.338,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE E SERVIZI ORACLE PER SMD, SGD E FA - COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE LOTTO N.1	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 15.503.654,28	2017	2020	€ 8.800.000,00	56,76%	72,89%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BDUS - BANCA DATI UNICA STIPENDIALE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO SISTEMICO	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.002.655,00	2018	2018	€ 1.002.655,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO - MESSA A DOMINIO DEGLI EDRC DELLA DIFESA	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 370.000,00	2018	2018	€ 370.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA CREAZIONE DI UN DATABASE PER LE SOSTANZE IN USO ALLA DIFESA E DEL CORRELATO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO QUALIFICATO (PROGRAMMA REACH)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 217.655,22	2018	2018	€ 217.655,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi C4I Difesa											
00	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 927.887,43	2017	2018	€ 463.905,00	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRYPTO MODERNIZATION - AMMODERNAMENTO DELLE CIFRANTI IP LEGACY	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.499.643,92	2017	2019	€ 499.643,92	19,99%	59,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRYPTO MODERNIZATION - 2 TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 550.000,00	2018	2018	€ 550.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRYPTO MODERNIZATION	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 4.950.000,00	2018	2020	€ 500.000,00	10,10%	10,10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - ACQUISIZIONE CAPACITA' INTERFORZE DI GESTIONE JOINT TARGETIN NAZIONALE - SOLUZIONE AD INTERIM - INTEGRAZIONE/IMPLEMENTAZIONE RETE ITAF S WAN - 1^ QUOTA PARTE	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 126.879,15	2018	2018	€ 126.879,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - ACQUISIZIONE CAPACITA' INTERFORZE DI GESTIONE JOINT TARGETIN NAZIONALE - SOLUZIONE AD INTERIM - INTEGRAZIONE/IMPLEMENTAZIONE RETE ITAF S WAN - 2^ QUOTA PARTE	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 16.755,48	2018	2018	€ 16.755,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO-STRUTTURA E SERVIZI C4 A FAVORE DI ITALSTAFF UE E CEUMC (CHAIRMAN DEL MILITARY COMMITTEE EU) STAFF	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 161.984,00	2018	2018	€ 161.984,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO-STRUTTURA E SERVIZI C4 A FAVORE DI ITALSTAFF UE E CEUMC (CHAIRMAN DEL MILITARY COMMITTEE EU) STAFF (ECONOMIE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 225.000,00	2018	2018	€ 225.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO CED C4D - ACQUISIZIONE DI ALTRE ISOLE, ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO, ELETTRICO E CABLAGGIO - 2^ TRANCHE (2^ QUOTA)	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 325.346,85	2018	2018	€ 325.346,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO CED C4D - ACQUISIZIONE DI ALTRE ISOLE, ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO, ELETTRICO E CABLAGGIO - 2ª TRANCHE (1ª QUOTA)	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 103.518,07	2018	2018	€ 103.518,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO CED C4D - ACQUISIZIONE DI ALTRE ISOLE, ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO, ELETTRICO E CABLAGGIO - 1ª TRANCHE (1ª QUOTA)	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 530.000,00	2018	2018	€ 530.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDR ESSOR											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - ESSOR (EUROPEAN SECURITY SOFTWARE RADIO) - 1ª QUOTA PARTE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.903.000,00	2018	2018	€ 2.903.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PROGRAMMA ESSOR (EUROPEAN SECURITY SOFTWARE RADIO), OPERATIONAL CAPABILITY 1 (OC1)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 10.597.000,00	2017	2020	€ 1.097.000,00	10,35%	19,79%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOFTWARE DEFINED RADIO NAZIONALE (SDR - N)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 23.317.440,00	2016	2019	€ 8.000.000,00	34,31%	87,92%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII											
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - DII - AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.047.205,91	2018	2020	€ 397.205,91	37,93%	37,93%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA MAN DIFENET DI ROMA IN ARMONIA AL PROGRAMMA DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE (DII) - ESTENSIONE NEI LIMITI DEL QUINTO DEL CONTRATTO N. 208 DI REP. DEL 27/12/2016	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 5.200.000,00	2018	2020	€ 500.000,00	9,62%	9,62%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE - DII - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI E APPARATI PER L'ADEGUAMENTO DEL DATA CENTER DEL COMANDO C4 DIFESA	---	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 662.057,80	2018	2018	€ 662.057,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - ACQUISTO HARDWARE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA STRONG AUTHENTICATION	P. PERF. - SCHEDA 4	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 84.388,99	2018	2018	€ 84.388,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE E SERVIZI MICROSOFT PER SMD, SGD, E FA		DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 20.190.000,00	2015	2019	€ 6.000.000,00	29,72%	94,55%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DII - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE E SERVIZI ORACLE PER SMD, SGD E FA		DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 18.200.000,00	2015	2019	€ 2.500.000,00	13,74%	92,31%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DII - DISTRIBUTION LAYER DELLA MAN DI ROMA - RISOLUZIONE OBSOLESCENZE E POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA	---	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 428.000,00	2018	2018	€ 428.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE RETI E DEI SISTEMI C4I DELLA DIFESA - ACQUISTO LICENZE D'USO S.O. MICROSOFT		DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 5.999.874,12	2016	2018	€ 1.999.958,04	33,33%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Entero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
CONTO RESIDUI - DII-MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI A SUPPORTO DEL BILANCIO DELLA DIFESA (SIFAD)	---	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 188.629,35	2018	2018	€ 188.629,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII-MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI A SUPPORTO DEL BILANCIO DELLA DIFESA (SIFAD)- 2ª FASE		DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 1.550.000,00	2018	2022	€ 350.000,00	22,58%	22,58%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DII - POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ E DELLA SICUREZZA DELLA MAN DI ROMA	---	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 430.000,00	2018	2018	€ 430.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema C2I											
PROGRAMMA NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (NGIFF)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 9.000.000,00	2017	2018	€ 6.020.479,00	66,89%	100,23%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NGIFF - CONTRATTO INTERFORZE - LOTTO OPZIONALE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 4.446.284,00	2018	2020	€ 734.366,00	16,52%	16,52%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - ENTERPRISE AGREEMENT LICENZE GIS ESRI	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 12.350.000,00	2017	2020	€ 5.000.000,00	40,49%	56,68%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIFON											
SO.FU.TRA. 2016 - INTERFORZE - DII - RIFON - PANTELLERIA ESTENSIONE RETI RIFON/DIFENET. ORDINATIVO 1771562/17. AUMENTO V CONTRATTUALE. CAP. 7120/4. EF 2018.		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 3.049,45	2018	2018	€ 3.049,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SICRAL											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL CIGC SICRAL - LOTTI OPZIONALI	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.994.082,14	2017	2019	€ 1.206.004,15	60,48%	80,38%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SICRAL 3 - 1ª TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 9.998.369,02	2018	2018	€ 9.998.369,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL CIGC SICRAL	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 28.162.039,19	2017	2019	€ 9.833.562,48	34,92%	65,47%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL CIGC SICRAL (1ª FASE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 8.543.878,67	2018	2019	€ 2.960.433,37	34,65%	34,65%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
				€ 242.695.472,81			€ 93.878.521,22				
							€ 93.878.521,22	Nazionali	Mezzogiorno	€ 32.634.305,18	
							€ 0,00	Estero			

Tabella n. 40

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-23 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
CYBER DEFENCE											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ACQUISIZIONE CAPACITA' CYBER PER PIANIFICAZIONE E CONDOTTA DELLE OPERAZIONI NEL DOMINIO CIBERNETICO.	0		N.A.	€ 5.858.889,40	2017	2019	€ 1.500.000,00	25,60%	28,31%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGRAMMA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI BUSINESS CONTINUITY & DISASTER RECOVERY (BC/DR) PER LE RETI CLASSIFICATE DELLA DIFESA (C4I/ITA NATO S WAN).	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 350.000,00	2018	2019	€ 187.976,95	53,71%	53,71%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY- DII - DII - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI ANALISI DELLE MINACCE CYBER E ACQUISIZIONE DI SERVIZI ANTI-RANSOMWARE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.824.550,00	2018	2018	€ 1.824.550,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA PER LA MISURAZIONE DELLA QUALITY OF SERVICE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 584.640,00	2018	2019	€ 554.640,00	94,87%	94,87%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DII - PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE E CARTA MULTISERVIZI DELLA DIFESA	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 498.864,44	2018	2018	€ 498.864,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DII - ESTENSIONE ITA SECRET/RESTRICTED WAN AREA DI VERTICE E STATI MAGGIORI/COMANDI OPERATIVI	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 22.800.000,00	2017	2024	€ 0,29	0,00%	0,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DII - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI DIRECTORY DELLA DIFESA	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.175.000,00	2017	2018	€ 450.000,00	38,30%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - STRUMENTI PER L'INFO-SHARING NEL DOMINIO CIBERNETICO - FEDERAZIONE DEI SIEM.	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.000.000,00	2018	2019	€ 2.000.000,00	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTO RESIDUI - LDB 2017 – ART.1 CO.140 – RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DII - ESTENSIONE ITA SECRET/RESTRICTED WAN AREA DI VERTICE E STATI MAGGIORI/COMANDI OPERATIVI - 1ª QUOTA	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 262.438,29	2018	2018	€ 262.438,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY -POTENZIAMENTO E RINNOVO ARCHITETTURA DI PROTEZIONE CHECKPOINT	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 297.500,00	2018	2018	€ 297.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 346.425,26	2018	2018	€ 346.425,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – ACQUISIZIONE CAPACITA' CYBER PER PIANIFICAZIONE E CONDOTTA DELLE OPERAZIONI NEL DOMINIO CIBERNETICO. LAVORI NELLE SALE OPERATIVE DeL CIOC	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 17.680,00	2018	2018	€ 17.680,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART. 1 CO. 140 – RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – PROGETTO "CYBER RANGE" - QUOTA PARTE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 26.500,00	2018	2018	€ 26.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART. 1 CO. 140 – RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – DII – POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO UNIFICATO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.000.000,00	2018	2019	€ 1.500.000,00	75,00%	75,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART. 1 CO. 140 – RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – REALIZZAZIONE TEST BED PER LA CERTIFICAZIONE DELLA RETE ISW (ITA SECRET WAN)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 146.212,90	2018	2018	€ 146.212,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – INFOSTRUTTURA DEL CIOC	0	SISTEMI INFORMATIVI	N.A.	€ 827.572,74	2017	2018	€ 585.987,74	70,81%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – PROGETTO "CYBER LAB"	0	SISTEMI INFORMATIVI	N.A.	€ 593.567,00	2017	2018	€ 194.968,00	32,85%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – PROGETTO "CYBER RANGE" - 1ª QUOTA	0	SISTEMI INFORMATIVI	N.A.	€ 1.650.584,87	2017	2019	€ 1.056.992,93	64,04%	87,88%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DII - STRONG AUTHENTICATION (POSTAZIONI FISSE/MOBILI) (GIA' SOFUTRA 2017) - FASE 2	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.142.650,00	2018	2019	€ 742.650,00	34,66%	34,66%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DII - STRONG AUTHENTICATION (POSTAZIONI FISSE/MOBILI) (GIA' SOFUTRA 2017)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 49.917,00	2018	2018	€ 49.917,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ACQUISIZIONE LICENZE DEL SISTEMA PER LA GESTIONE REMOTA (KEY NETWORK MANAGEMENT SYSTEM - KNMS) DELLE CIFRANTI DI NUOVA GENERAZIONE IN CAPABILITY 1 (CM2100IP-C1).	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 150.000,00	2018	2018	€ 150.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEGGE DI BILANCIO 2017 – ART. 1 COMMA 140 – CERTIFICAZIONE DEL SECURITY OPERATION CENTER (SOC)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 300.000,00	2018	2020	€ 240.000,00	80,00%	80,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DII - ACQUISIZIONE POSTAZIONI TEMPEST ED ARCHITETTURA DI RETE PER ESTENSIONE ITA SECRET/RESTRICTED WAN DELL'AREA DI VERTICE E COMANDI OPERA DI VERTICE E COMANDI OPERATIVI	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 57.162,10	2018	2018	€ 57.162,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 45.960.154,00			€ 12.690.465,90				
							€ 12.690.465,90	<i>Nazionali</i>	€ 5.523.597,84		
							€ 0,00	<i>Estero</i>			

Tabella n. 41

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Sistema satellitare Difesa											
CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - TERMINALI SATELLITARI IN BANDA KA	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 46.545,00	2018	2018	€ 46.545,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - TERMINALI SATELLITARI IN BANDA KA	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 28.000.000,00	2017	2030	€ 1.997.556,00	7,13%	14,11%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 28.046.545,00			€ 2.044.101,00				
							€ 2.044.101,00	<i>Nazionali</i>	€ 0,00		
							€ 0,00	<i>Estero</i>			

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
SO.FU.TRA. 2017 - ATTIVAZIONE LOTTI OPZ 7 E 8 DEL CONTRATTO NR. 221 DEL 19.12.2016 - SW E, MATERIALI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL SIS. INTERFORZE DI TRATTAZIONE DELLA MESSAGGISTICA JOINT MILITARY MESSAGE HANDLING SYSTEM (JMMHS).	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 457.000,00	2018	2018	€ 457.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DI COLLABORATION, MANUTENZIONE ED ESTENSIONE DEI SERVIZI VOIP E VTC UNCLASS - ANTICIPATA ESECUZIONE E ATTIVAZIONE LOTTI OPZIONALI - 1ª TRANCHE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 532.517,71	2018	2018	€ 532.517,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA RETE DELLA DIFESA - SERVIZI ED INTERVENTI TECNICO-SISTEMICI PER L'INFRASTRUTTURA INTEGRATA DELLA DIFESA - REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DI COLLABORATION, MANUTENZIONE ED ESTENSIONE DEI SERVIZI VOIP E VTC UNCLASS	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.080.762,20	2018	2018	€ 2.080.762,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DI COLLABORATION, MANUTENZIONE ED ESTENSIONE DEI SERVIZI VOIP E VTC UNCLASS - ANTICIPATA ESECUZIONE E ATTIVAZIONE LOTTI OPZIONALI - 2ª TRANCHE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 167.789,83	2018	2018	€ 167.789,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DI COLLABORATION, MANUTENZIONE ED ESTENSIONE DEI SERVIZI VOIP E VTC UNCLASS - ANTICIPATA ESECUZIONE E ATTIVAZIONE LOTTI OPZIONALI - 3ª TRANCHE	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 15.406,11	2018	2018	€ 15.406,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema C2I											
MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION MOU)	SME 11/2001	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 18.000.000,00	2016	2021	€ 3.000.000,00	16,67%	31,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA A SUPPORTO DELL' INFRASTRUTTURA ICT INTEGRATA DELLA DIFESA	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.541.000,00	2017	2018	€ 513.666,67	33,33%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIFON											
SO.FU.TRA. 2017 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA - SERVIZI ED INTERVENTI TECNICO SISTEMICI PER L'INFRASTRUTTURA INTEGRATA DELLA DIFESA	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 5.494.447,97			€ 3.494.447,97	63,60%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 28.288.923,82

€ 10.261.590,52

Nazionali

€ 9.747.923,85

Mezzogiorno

€ 3.951.447,97

Estero

€ 513.666,67

Tabella n. 43

IGESAN

CAPITOLO 7122-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore IGESAN

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamenti Minori											
IPERBARISMO E STATI ALTERATI DI COSCIENZA: IL MODELLO DELLA NARCOSI DA AZOTO. STUDIO ELETTROENCEFALOGRAMMA E AUTOMICO - QUOTA COMPETENZA	0		N.A.	€ 59.574,50	2018	2018	€ 59.574,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGETTO DI RICERCA 2018-RILEVAZIONI DI AGENTI MICROBICI LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION (LAMP) - FASE UNICA -	---		N.A.	€ 59.730,00	2018	2018	€ 59.730,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - IPERBARISMO E STATI ALTERATI DI COSCIENZA: IL MODELLO DELLA NARCOSI DA AZOTO. STUDIO ELETTROENCEFALOGRAMMA E AUTOMICO - QUOTA RESIDUI			N.A.	€ 388,50	2018	2018	€ 388,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 119.693,00

€ 119.693,00

Nazionali

€ 119.693,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Rinnovamento condizioni operative strumento											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE PARCO NATANTI REGGIMENTO LAGUNARI - ACQUISIZIONE NR. 2 BARCHETTI A SCAFO RIGIDO		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 742.392,89	2017	2019	€ 100.000,00	13,47%	20,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA SO.FU.TRA. 2017 - AMMODERNAMENTO PARCO NATANTI DEL REGGIMENTO LAGUNARI - ACQUISIZIONE DI RIGID-HULLED INFLATABLE BOAT (RHIB). ATTIVAZIONE OPZIONE.	---	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 50.425,07	2018	2018	€ 50.425,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE PARCO NATANTI REGGIMENTO LAGUNARI - ACQUISIZIONE RIGID-HULLED INFLATABLE BOAT (RHIB) ZODIAC AVIOLANCIABILE DA 9,35 E RELATIVE DOTAZIONI		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 528.157,22	2017	2019	€ 230.000,00	43,55%	53,01%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vulcano											
VULCANO - STEP 3 - SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA MUNIZIONE GUIDATA DA 155 MM E STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA CONFIGURAZIONE SEEKER SAL		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 10.359.383,70	2017	2018	€ 1.399.999,67	13,51%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 19964 -1/10/2010 - REVISIONI PREZZO - MUNIZIONI GUIDATE LR 127 E 155 (STEP 3) - 2A FASE: SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE MUNIZIONI GUIDATE LR 155 (STEP 3/2) - SUB LOTTI 9B - 9C	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 244.902,68	2018	2018	€ 244.902,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 11.925.261,56

€ 2.025.327,42

Nazionali

€ 1.795.327,42

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 230.000,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esterog	Mezzog
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento della capacità aviolancistica della Difesa											
AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITA' AVIOLANISTICA DELLA DIFESA - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLA CAPACITA' AVIOLANISTICA DEL COMPARTO FORZE CONVENZIONALI - INTEGRAZIONE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.374.155,00	2018	2018	€ 2.374.155,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carburanti e Lubrificanti											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 5 - QUOTA 10° CERIMANT DI NAPOLI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.599.450,00	2018	2018	€ 1.599.450,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 2 - QUOTA 15° CERIMANT DI PADOVA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.500.000,00	2018	2018	€ 1.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 1 - QUOTA 3° CERIMANT DI MILANO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 963.663,15	2018	2018	€ 963.663,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 6 - QUOTA SERIMANT DI CAGLIARI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 443.348,00	2018	2018	€ 443.348,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - CARBURANTE AVIO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.500.000,00	2018	2018	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 3 - QUOTA SERIMANT DI TREVISO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.395.937,60	2018	2018	€ 1.395.937,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 7 - QUOTA SERIMANT DI CAGLIARI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 491.581,90	2018	2018	€ 491.581,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 4 - QUOTA 10° CERIMANT DI NAPOLI		COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 2.244.250,00	2018	2018	€ 2.244.250,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TUAV											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW RQ-7B C - ANNUALE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 100.000,00	2018	2018	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW RQ-7C. RIPIANAMENTO SCORTE E ACQUISIZIONE COMPLESSIVI.		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.700.000,00	2017	2018	€ 2.678.329,81	56,99%	94,86%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW RQ-7B		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.054.235,00	2017	2018	€ 1.408.329,81	46,11%	92,09%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW RQ-7B C - INTEGRAZIONE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 241.670,19	2018	2018	€ 241.670,19	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW RQ-7B C - INTEGRAZIONE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 41.185,01	2018	2018	€ 41.185,01	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>NH-90</u>											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - CONTRIBUZIONE AGENZIA DI PROGRAMMA BUDGET OPERATIVO 2017 PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO ALLA FLOTTA NH90 DELL'ESERCITO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 10.700.000,00	2017	2019	€ 3.400.000,00	31,78%	68,22%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 (QUOTA PARTE) - CONTRIBUZIONE AGENZIA NSPA PER L'ACQUISIZIONE DI RICAMBI, SCORTE, COMPONENTI E ATTREZZATURE SU CONTRATTO LIC3		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.200.000,00	2017	2019	€ 600.000,00	14,29%	85,71%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - TURBOMOTORI T700-T6E1		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.000.000,00	2018	2019	€ 3.000.000,00	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - CONTRIBUZIONE AGENZIA DI PROGRAMMA BUDGET OPERATIVO 2018 PER IL CONTRATTO REPAIR & OVERHAUL (R&O)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.000.000,00	2018	2020	€ 50.000,00	2,50%	2,50%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VJTF - SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO DELLA LINEA ELICOTTERI NH90 - CONTRIBUZIONE AGENZIA NSPA PER L'ACQUISIZIONE DI RICAMBI, SCORTE, COMPONENTI E ATTREZZATURE SU CONTRATTO LIC3	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.000.000,00	2018	2018	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - CONTRIBUZIONE AGENZIA NSPA PER L'ACQUISIZIONE DI RICAMBI, SCORTE, COMPONENTI E ATTREZZATURE SU CONTRATTO LIC3		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.400.000,00	2018	2020	€ 50.000,00	1,47%	1,47%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>CH-47F</u>											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA CH47F		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.900.000,00	2017	2019	€ 3.700.000,00	46,84%	72,15%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO CH 47 F		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.350.000,00	2018	2020	€ 100.000,00	1,36%	1,36%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH-47 ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO - ETM (N. 16 VELIVOLI)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 895.413.607,71	2009	2019	€ 41.008.954,00	4,58%	97,83%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH-47 - 154° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO 503 - VARIE FATT.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 129.748,76	2018	2018	€ 129.748,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
A-129EES											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO A129		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.700.000,00	2018	2020	€ 100.000,00	1,30%	1,30%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA A129		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 12.000.000,00	2017	2019	€ 5.500.000,00	45,83%	66,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie											
ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - SIAP GROUND STATION - ATTO AGGIUNTIVO ELETTRONICA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.960.323,29	2012	2018	€ 300.000,00	10,13%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - INTEGRAZIONE SISTEMA AUTOPROTEZIONE ELIPS SU AEROMOBILI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.900.000,00	2016	2018	€ 3.900.000,00	49,37%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ELICOTTERI VARI (AB206) - SUPP.LOG. FLOTTE LEGACY - REVISIONI GENERALI PER I SISTEMI PROPULSIVI ALLISON RR 250		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 400.000,00	2018	2019	€ 200.000,00	50,00%	50,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - ACQUISIZIONE RADIO PER PILOTI E PERSONNEL RECOVERY AN/PRC112G		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.500.000,00	2016	2018	€ 538.932,66	35,93%	98,66%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ELICOTTERI VARI (AB212 / AB412) - SUPP.LOG. FLOTTE LEGACY - REVISIONI GENERALI PER I SISTEMI PROPULSIVI PT6T-6		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.000.000,00	2017	2019	€ 800.000,00	26,67%	60,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO MINI E MICRO UAV (RAVEN C DDL)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.200.000,00	2018	2020	€ 92.639,94	7,72%	7,72%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ELICOTTERI VARI (A-109) - SUPP.LOG. FLOTTE LEGACY - REVISIONI GENERALI PER IL SISTEMA PROPULSIVO T53-L13B (LOTTO 3)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.400.000,00	2017	2019	€ 800.000,00	33,33%	66,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AH-129D - SUPPORTO LOGISTICO A FAVORE DELLA LINEA AH-129D OTSWS	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.213.068,00	2018	2018	€ 1.213.068,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERI VARI - CONGUAGLIO VALUTA N. 10 A FAVORE DITTA CONTR. 729 DEL 23.12.2013 - FATT. N°130400657 DEL 28/03/2018.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 4.231,32	2018	2018	€ 4.231,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 9 A FAVORE DITTA CONTR. 628 DEL 23.12.2011 - FATT. N°1304003328 DEL 28/11/2017		REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 279,52	2018	2018	€ 279,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERI VARI - CONGUAGLIO VALUTA N. 11 DITTA CONTR. 729 DEL 23.12.2013 - FATT. N°1304001750 DEL 17/09/2018 E FATT. N°1304001751 DEL 17/09/2018		REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 3.260,63	2018	2018	€ 3.260,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERI VARI - CONGUAGLIO VALUTA N. 9 A FAVORE DITTA CONTR. 729 DEL 23.12.2013 - FATT. N°1304003557 DEL 18/12/2017 E FATT. N°1304003625 DEL 20/12/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 311,99	2018	2018	€ 311,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
CONGUAGLIO VALUTA N. 3 A FAVORE DITTA CONTR. 833 DEL 12.01.2017 – FATT. N°1304003636 DEL 20/12/2017.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 750,00	2018	2018	€ 750,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - ASSETTI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO DI CLASSE MICRO PER I TEATRI OPERATIVI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.200.000,00	2018	2019	€ 2.952.807,80	47,63%	47,63%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 10 A FAVORE DITTA CONTR. 579 DEL 23.12.2010 – FATT. N°1304003562 DEL 18/12/2017.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.512,14	2018	2018	€ 1.512,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 141 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304000395 DEL 15/02/2017, FATT. N°1304000396 DEL 15/02/2017, FATT. N°1304000398 DEL 15/02/2017 E FATT. N°1304000399 DEL 15/02/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 119.909,44	2018	2018	€ 119.909,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISAPPLICA PENALE A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304003734 DEL 27/12/2016 E FATT. N°13040003735 DEL 27/12/2016.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.741,80	2018	2018	€ 1.741,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 143 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304003627 DEL 20/02/2017, FATT. N°1304003628 DEL 20/12/2017, FATT. N°1304003629 DEL 20/12/2017, FATT. N°1304003630 DEL 20/12/2017 E FATT. N°1304003631 DEL 20/12/2017.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 113.441,15	2018	2018	€ 113.441,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 139 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304000139, N°1304000140, N°1304000141, N°1304000142, N°1304000143, N°1304000144, N°1304000145, N°1304000146, N°1304000147 E N°1304000148 DEL 31/01/2018.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.987.083,05	2018	2018	€ 1.987.083,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 137 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304003556 DEL 15/01/2018.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 569.269,81	2018	2018	€ 569.269,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 136 BIS A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°130400024, N°130400025, N°130400026, N°130400027, N°130400028 E N°130400029 DEL 15/01/2018	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 83.671,50	2018	2018	€ 83.671,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 136 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304003415 DEL 06/12/2017 E FATT. N°1304003399 DEL 06/12/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 22.918,80	2018	2018	€ 22.918,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 136 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304003405, N°1304003406, N°1304003407, N°1304003408, N°1304003409, N°1304003410, N°1304003415 E N°1304003399 DEL 06/12/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 634.546,68	2018	2018	€ 634.546,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 133 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304002792 DEL 25/09/2017 E FATT. N°1304002793 DEL 25/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 68.283,54	2018	2018	€ 68.283,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 132 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304002790 DEL 25/09/2017 E FATT. N°1304002791 DEL 25/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 68.283,54	2018	2018	€ 68.283,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 135 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304003414 DEL 06/12/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 554.134,44	2018	2018	€ 554.134,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
CONGUAGLIO VALUTA N. 150 PER CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304001957, N°1304001958, N°1304001959, N°1304001960 E N°1304001961 DEL 11/10/2018	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 53.424,47	2018	2018	€ 53.424,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 151 PER CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304001965, N°1304001964, N°1304001963, N°1304001962, N°1304001966, N°1304001967 E N°1304001968 DEL 11/10/2018	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 159.252,89	2018	2018	€ 159.252,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH-47 - 153° CONGUAGLIO VALUTA C.TTO 503 - FT.N° 1304000812, N° 1304000813, N° 1304000814 N° 1304000817, N° 1304000818 DEL 17/04/2018 - FATT.N° 1304002015, N° 1304002016 DEL 23/10/2018	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 36.023,33	2018	2018	€ 36.023,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 131 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304002758 DEL 22/09/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 419.180,83	2018	2018	€ 419.180,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 134 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304002757 DEL 22/09/2017, FATT. N°1304003323, N°1304003324, N°1304003325, N°1304003326 E N°1304003327 DEL 28/11/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 572.348,66	2018	2018	€ 572.348,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 142 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304003621 DEL 20/12/2017, FATT. N°1304003622 DEL 20/02/2017, FATT. N°1304003623 DEL 20/12/2017, FATT. N°1304003624 DEL 20/12/2017 E FATT. N°1304003626 DEL 20/12/2017.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.696.337,36	2018	2018	€ 1.696.337,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 144 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304003632, N°1304003633, N°1304003634 E N°1304003635 DEL 20/12/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.080.868,19	2018	2018	€ 1.080.868,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 145 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304000443, N°1304000444, N°1304000445, N°1304000446, N°1304000448 E N°1304000451 DEL 12/03/2018	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 2.691.051,18	2018	2018	€ 2.691.051,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 146 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304000440, N.1304000447, N.1304000449, N.1304000450, N.1304000452, N.1304000453 E N.1304000454 DEL 12/03/2018	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.316.567,00	2018	2018	€ 1.316.567,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 147 CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304000795, N°1304000796, N°1304000797, N°1304000798, N°1304000799, N. 1304000800 E N°1304000801 DEL 17/04/2018	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 16.697,22	2018	2018	€ 16.697,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 148 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304001456 DEL 11/07/2018, FATT. N°1304001458 DEL 11/07/2018, FATT. N°1304001459 DEL 11/07/2018, FATT. N°1304001460 DEL 11/07/2018 E FATT. N°1304001461 DEL 11/07/2018	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 106.914,77	2018	2018	€ 106.914,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 149 A FAVORE DITTA CONTR. 503 DEL 22.04.2009 – FATT. N°1304001731 DEL 14/09/2018 E FATT. N°1304001732 DEL 14/06/2018	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 17.384,47	2018	2018	€ 17.384,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte											
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - CONTROMISURE PW 118 MK3 T1/AEROD DSTL 22		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.282.604,00	2016	2018	€ 760.868,00	33,33%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - ACQUISIZIONE CARTUCCE CAL. 20 MM MP/TP-M		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.937.756,00	2016	2018	€ 1.051.076,00	26,69%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - ACQUISIZIONE CONTROMISURE		COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 1.064.500,00	2016	2018	€ 367.000,00	34,48%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO AVES - ACQUISIZIONE RAZZI		COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 5.233.617,45	2016	2018	€ 1.501.687,34	28,69%	95,08%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.033.134.380,78

€ 105.498.362,69

Nazionali

€ 42.280.727,13

Mezzogiorno

€ 7.778.629,90

Estero

€ 63.217.635,56

Tabella n. 46

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Centro SFA											
CENTRO SFA - APPROVVIGIONAMENTO DI UN SISTEMA DI SIMULAZIONE LIVE DELCON		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 98.563,80	2018	2018	€ 98.563,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENTRO SFA - SISTEMA DI SIMULAZIONE LIVE SIMUNITION - APP.TO DI N. 1 SET SIMUNITION COSTITUITO DA KIT DI CONVERSIONE ARMI E TRAINING WALL SYSTEM		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 338.747,94	2018	2018	€ 338.747,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENTRO SFA - ACQUISIZIONE DI SISTEMI INDIVIDUALI PER IL COMBATTIMENTO - APP.TO DI SISTEMI INDIVIDUALI PER IL COMBATTIMENTO MOD L3 WTM		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 463.937,94	2017	2018	€ 314.280,54	67,74%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - CENTRO SFA - ACQUISIZIONE N.2 VETTURE COMMERCIALI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 47.934,98	2018	2018	€ 47.934,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - CENTRO SFA - ACQUISIZIONE DI N. 6 AUTOVETTURE 4X4 MEDIE PER USI DI PUBBLICA SICUREZZA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 136.057,22	2018	2018	€ 136.057,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decommissioning											
PROGRAMMA DI DECOMMISSIONING MUNIZIONAMENTO E MATERIALE ESPLODENTE - DEMILITARIZZAZIONE MATERIALE ESPLODENTE VARIO	...	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 1.493.372,34	2018	2018	€ 1.493.372,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Decommissioning mezzi corazzati											
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - ACQUISTO MEZZI PER MOVIMENTAZIONE CARICHI E TENUTA A NORMA ANTINCENDIO DELLE AREE DI STOCCAGGIO - APP.TO DI N. 15 TRATTORI DI PICCOLA POTENZA + ACCESSORI	...	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.182.879,25	2018	2018	€ 1.182.879,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - ACQUISTO MEZZI PER MOVIMENTAZIONE CARICHI E TENUTA A NORMA ANTINCENDIO DELLE AREE DI STOCCAGGIO - APP.TO DI N. 12 TRATTORI DI MEDIA POTENZA + ACCESSORI - QUOTA PARTE	...	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 313.995,83	2018	2018	€ 313.995,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - ACQUISTO MEZZI PER TENUTA A NORMA ANTINCENDIO DELLE AREE DI STOCCAGGIO - APP.TO DI N. 12 TRATTORI DI MEDIA POTENZA + ACCESSORI - QUOTA PARTE	0	COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2018	2018	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laboratori campali											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO/ADEGUAMENTO TECNOLOGICO MODULI N, C E B PER LABORATORI CAMPALI (FLA/FLS) - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI N. 5 MODULI DEI LABORATORI DI ANALISI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 639.448,49	2017	2019	€ 223.839,33	35,01%	68,36%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO/ADEGUAMENTO TECNOLOGICO MODULI N, C E B PER LABORATORI CAMPALI (FLA/FLS)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.280.000,00	2017	2019	€ 445.000,00	34,77%	68,75%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento livello prontezza NRDC-IT											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO CAPACITA' DI COMUNICAZIONE TATTICHE DI NRDC-ITA - AACQUISIZIONE DI ACCESSORI E SOTTOSISTEMI PER STAZIONI RADIO IN CONFIGURAZIONE PORTATILE E VEICOLARE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 582.688,72	2018	2020	€ 343.953,27	59,03%	59,03%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO CAPACITA' DI COMUNICAZIONE TATTICHE DI NRDC-ITA - ACQUISIZIONE DI APPARATI RADIO AN/PRC-152A, AN/PRC-117G, AN/PRC-158, AN/PRC-160		POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.816.766,21	2018	2020	€ 756.000,00	26,84%	26,84%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - Innalzamento del livello di forze protection nelle FOB/FSB nel T.O. afgano											
MNUR - FOB - COMPONENTE DI DIFESA ATTIVA		COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 13.957.712,54	2016	2019	€ 5.383.584,36	38,57%	79,05%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento capacità O.S. E.I.											
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI - SOURCE VAGABOND SYSTEM LTD		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 339.388,00	2018	2018	€ 339.388,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - MATERIALE CIS - APP.TO DI PERSONAL COMPUTER PANASONIC CF-20		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 122.254,50	2018	2018	€ 122.254,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - COMFOSE - NR. 5 FUCILI A POMPA FABARM		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.380,00	2018	2018	€ 5.380,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - APPARATI DI PUNTAMENTO NOTTURNI - SISTEMI PER LA VISIONE NOTTURNA - APP.TO DI SISTEMI OPTOELETTRONICI DI PUNTAMENTO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 922.847,00	2018	2018	€ 922.847,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - APPARATI DI PUNTAMENTO NOTTURNI - SISTEMI PER LA VISIONE NOTTURNA - APP.TO DI SISTEMI DI PUNTAMENTO LASER IR IZLID ULTRA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 17.648,49	2018	2018	€ 17.648,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - APP.TO PLATE CARRIER E PIASTRE BALISTICHE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 27.157,00	2018	2018	€ 27.157,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - PISTOLE MITRAGLIATRICI HK MP7 A2		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 149.941,80	2018	2018	€ 149.941,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - MATERIALE CIS - APP.TO DI N. 15 POWER ADAPTER PER STAZIONI RADIO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 40.890,05	2018	2018	€ 40.890,05	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE SISTEMI PER LA VISIONE NOTTURNA - SISTEMI PER LA VISIONE NOTTURNA BNVD AN/PVS-31		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 743.860,00	2018	2019	€ 583.800,00	78,48%	78,48%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - KIT CIS PER PIATTAFORMA FLYER	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 399.992,32	2018	2018	€ 399.992,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - COMFOSE - NR. 7 FUCILI A POMPA KEL-TEC		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.200,00	2018	2018	€ 7.200,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - ARMI COLT		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 343.848,23	2018	2018	€ 343.848,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - MATERIALE CIS - APP.TO DI N. 2 TACTICAL NETWORK ROVER E RELATIVI ACCESSORI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 151.732,39	2018	2018	€ 151.732,39	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - APPARATI DI PUNTAMENTO DIURNI/NOTTURNI - SISTEMI PER LA VISIONE NOTTURNA - SISTEMI DI PUNTAMENTO DIURNO PER ARMI DI PRECISIONE MOD KAHLES K525I		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 19.650,00	2018	2018	€ 19.650,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - N. 80 OTTICHE DI PUNTAMENTO ACOG/RMR COMBOS TA31ECOS-G + N. 4 OTTICHE DI PUNTAMENTO ACOG TA648		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 189.035,32	2017	2018	€ 44.572,40	23,58%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - APP.TO N. 90 SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E PUNTAMENTO LASER L3 AN/PEQ 15		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 116.730,00	2017	2018	€ 101.166,00	86,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - MITRAGLIATRICI FN MAG CAL. 7,62X51 MM		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 423.044,28	2017	2019	€ 97.626,18	23,08%	37,26%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - TBT TACSAT - ACQUISIZIONE DI N. 65 APPARATI RADIO AN/PRC-152A E N. 6 APPARATI RADIO AN/PRC-117G		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 2.335.326,36	2017	2019	€ 1.004.016,21	42,99%	53,47%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - SISTEMI DI ARMAMENTO E PROTEZIONE - APP.TO N. 4 MICRO THERMAL MONOCULAR SKEETIR-X E N. 8 WILCOX INTERFACCIA PER SKEETIR		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 72.087,68	2017	2018	€ 35.900,76	49,80%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programma FSAF											
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SME - R.P.		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 466.950,00	2016	2018	€ 200.000,00	42,83%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SME - R.P.		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.341.624,00	2016	2018	€ 260.000,00	7,78%	99,99%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SME		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.451.863,00	2016	2018	€ 1.257.000,00	51,27%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SME		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 42.790.354,15	2016	2018	€ 1.389.000,00	3,25%	96,11%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema individuale di combattimento											
SISTEMI INDIVIDUALI DA COMBATTIMENTO (SIC) - PROSECUZIONE ACQUISIZIONE - QUOTA EI	---	COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 15.699.588,27	2018	2019	€ 4.699.599,72	29,93%	29,93%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi di protezione											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI RAFFORZAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI - DEFENSIVE BARRIERS TIPO RECOVERABLE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.399.872,48	2018	2019	€ 320.000,00	22,86%	22,86%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI RAFFORZAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI - KIT DI GESTIONE, INSTALLAZIONE E CAMERE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.240.000,00	2018	2020	€ 60.000,00	1,85%	1,85%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI RAFFORZAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI - SENSORI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.558.069,60	2018	2020	€ 20.000,00	1,28%	1,28%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento armi di reparto											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE MITRAGLIATRICE LEGGERA MINIMI CAL. 5.56X45 E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.949.716,62	2017	2019	€ 647.148,22	33,19%	66,53%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi ROVER											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE MATERIALI JTAC/FAC - APPROVVIGIONAMENTO DI N. 9 TACTICAL NETWORK ROVER E RELATIVI ACCESSORI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 523.426,87	2017	2018	€ 290.792,71	55,56%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento armi individuali											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - APP.TO DI FUCILI BERETTA ARX 200 COMPRESIVI DI ACCESSORI E DI OTTICA DIURNA STEINER 6X40		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.999.698,21	2017	2019	€ 1.002.289,89	33,41%	66,62%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento capacità di sorveglianza											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SISTEMI DI PUNTAMENTO E VISIONE NOTTURNA E DIURNA PER MITRAGLIATRICI LEGGERE E PESANTI - N. 300 CONGEGNI DI PUNTAMENTO DIURNO PER ARMI DI REPARTO MINIMI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 556.449,00	2017	2019	€ 298.627,63	53,67%	56,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI JTAC/FAC - APP.TO DI N. 3 TELEMETRI LASER - N. 1 BASE GONIOM. AMAGNETICA PER STRUMENTI ACQ.NE OBIETTIVI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 195.142,86	2017	2018	€ 97.242,36	49,83%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI JTAC/FAC - APP.TO DESIGNATORI LASER LEGGERI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 719.865,00	2017	2019	€ 531.075,50	73,77%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI JTAC/FAC - N. 10 TABLETS TATTICI RUGGED PAD + N. 6 SISTEMI DI RICONOSCIMENTO THERMAL BEACON + N. 10 SISTEMI DI RICONOSCIMENTO THERMAL PANEL		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 79.124,00	2017	2018	€ 25.741,80	32,53%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI JTAC/FAC - APP.TO DI N.14 PUNTATORI LASER IR		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 79.177,42	2017	2018	€ 16.966,59	21,43%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% - CONTR. N. 1347 DI REP. DEL 27.12.2010 - DECRETO N. 364 DEL 30.12.2010 PROVISTA DI N.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITÀ PER IL S.A.C.A. RATA 8 SUBRATA 8.1 (ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE/SET-UP SERIE)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 551,88	2018	2018	€ 551,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVISTA DI N.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITÀ PER IL S.A.C.A. RATA 5 - 6 -7	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 1.379,70	2018	2018	€ 1.379,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali											
SALDO CONTRATTUALE FORNITURA DI AUTOCARRI TATTICO LOGISTICI VARIA TIPOLOGIA (ACTL) (CTR 1583 DEL 17.12.2012)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 88.016,01	2018	2018	€ 88.016,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 153 VEICOLI VARI ASTRA (CTR. 1404 DEL 22.12.2011) - FATT.N. 1714099904 DEL 29/12/2017	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 133,38	2018	2018	€ 133,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 153 VEICOLI VARI ASTRA (CTR. 1404 DEL 22.12.2011) - FATT.N. 1714099490 DEL 31/05/2017, FATT.N. 1714099492 DEL 31/05/2017 E FATT N. 1714099731 DEL 03/10/2017	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 400,14	2018	2018	€ 400,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEL PARCO VEICOLI COMMERCIALE DI F.A. - APP.TO DI N. 50 FURGONI TIPO 10G - QUOTA PARTE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.142.897,04	2018	2018	€ 1.142.897,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO VEICOLI COMMERCIALI VARIE TIPOLOGIE - APPROVVIGIONAMENTO N. 17 PANDA 4X4		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 274.345,50	2018	2018	€ 274.345,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI DI F.A. - APP.TO DI N. 176 AUTOVETTURE 4X4 MEDIE PER USI DI PUBBLICA SICUREZZA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.984.098,22	2018	2018	€ 3.984.098,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO VEICOLI COMMERCIALI VARIE TIPOLOGIE - APP.TO DI N. 11 FURGONI TIPO 10B		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 207.925,88	2018	2018	€ 207.925,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO VEICOLI COMMERCIALI VARIE TIPOLOGIE - APP.TO DI N. 15 FURGONI TIPO 10C		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 370.737,20	2018	2018	€ 370.737,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO VEICOLI COMMERCIALI VARIE TIPOLOGIE - APP.TO DI N. 50 FURGONI TIPO 10G - QUOTA PARTE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 348.365,08	2018	2018	€ 348.365,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI DI F.A. - ACQUISTO AUTOVEICOLI COMMERCIALI VARIE TIPOLOGIE - N. 31 VEICOLI COMBINATI LOTTO 10 B, N. 10 VEICOLI COMBINATI LOTTO 10G, N. 5 VEICOLI FURGONATI LOTTO 10D		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 996.728,34	2018	2018	€ 996.728,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO A NUMERO VEICOLI COMMERCIALI DI VARIA TIPOLOGIA - N. 28 VEICOLI COMBINATI 5 POSTI LOTTO CONSIP 10B 10 - 10G		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 827.336,41	2018	2018	€ 827.336,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO A NUMERO VEICOLI COMMERCIALI DI VARIA TIPOLOGIA - N. 10 BERLINE PICCOLE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 196.499,67	2018	2018	€ 196.499,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEL PARCO VEICOLI COMMERCIALE DI F.A. (VEICOLI COMBINATI/FURGONATI) - 2°INTEGRAZIONE - N. 20 VM; N.2 AUTOSCARRAABILI; N. 1 CISTERNA	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.283.535,00	2018	2018	€ 2.283.535,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEL PARCO VEICOLI COMMERCIALE DI F.A. (BUS PESANTI E VEICOLI COMBINATI/FURGONATI) - INTEGRAZIONE - APP.TO DI N. 9 BUS	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.213.589,96	2018	2018	€ 2.213.589,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI ASTRA/ACTL - PARTI DI RICAMBIO - ACCORDO QUADRO N. 185 DEL 27.09.2013		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.099.999,50	2018	2018	€ 1.099.999,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SALDO CONTRATTUALE - FORNITURA FURGONI E MINIBUS (CTR 1349 DEL 28.12.2010)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 4.445,33	2018	2018	€ 4.445,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento sistemi di C2											
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISI DI N. 36 STAZIONI RADIO HF CNR 2000 PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ CIMIC NAZIONALE LOTTI 2.1 E 2.2 E DA 3.1 A 3.10 (CTR 1488 del 27.12.2010)		ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 37.908,68	2018	2018	€ 37.908,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO CAPACITA' TACSAT/TBT PARCO VTLM1A - APP.TO DI ACCESSORI E SOTTOSISTEMI PER STAZIONI RADIO IN CONFIGURAZIONE PORTATILE E VEICOLARE		POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.052.239,57	2018	2020	€ 437.245,56	41,55%	41,55%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO CAPACITA' TACSAT/TBT PARCO VTLM1A - APP.TO DI TABLET XPLORE B10		POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 43.988,28	2018	2018	€ 43.988,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento veicoli blindati e corazzati											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO CARRO ARIETE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.833.114,00	2017	2019	€ 1.000.000,00	35,30%	37,06%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE SISTEMI ADD-ON PER CAPACITA' VTMM ACRT ROUTE CLEARANCE - ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI MODIFICA (RETROFIT) SUI VEICOLI VTMM RCP		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 473.093,02	2017	2019	€ 325.608,00	68,83%	74,11%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO AAV7 - ADEGUAMENTO/RICOSTRUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, SOTTOASSIEMI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.200.000,00	2018	2020	€ 100.000,00	8,33%	8,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO AAV7 - RICOSTRUZIONE/ADEGUAMENTO DELLE PARTI E COMPONENTI E SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.300.000,00	2017	2019	€ 1.300.000,00	56,52%	60,87%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VTMM E RELATIVI SISTEMI ADD-ON - PARTI DI RICAMBIO - ACCORDO QUADRO N. 183 DEL 26.07.2018		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 199.996,56	2018	2019	€ 70.000,00	35,00%	35,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VTLM LINCE - PARTI DI RICAMBIO - ACCORDO QUADRO N. 183 DEL 26.07.2013		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 720.000,00	2018	2018	€ 720.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.388.485,00	2017	2019	€ 307.057,47	5,70%	5,89%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO LEOPARD DERIVATI - AMMODERNAMENTO DEI LEOPARD NELLE VERSIONI "RECUPERO E SOCCORSO" E "PIONIERE" MEDIANTE L' ACQ.NE DI SERVIZI DI REVISIONE GENERALE E RIPARAZIONE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.000.000,00	2017	2019	€ 1.000.000,00	25,00%	27,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VTMM		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.200.000,00	2016	2018	€ 900.000,00	40,91%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ARIETE - ADEGUAMENTO/RICOSTRUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, SOTTO ASSIEMI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.000.000,00	2018	2020	€ 100.000,00	5,00%	5,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO BV 206 - ADEGUAMENTO/RICOSTRUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, SOTTOASSIEMI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.100.000,00	2018	2020	€ 100.000,00	4,76%	4,76%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO LEOPARD DERIVATI - QUOTA SERIMANT TREVISO - AMMODERNAMENTO DEI CARRI "LEOPARD" IN VERSIONE DERIVATA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.000.000,00	2018	2020	€ 100.000,00	2,50%	2,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO BLINDO ARMATA CENTAURO - PARTI DI RICAMBIO - ACCORDO QUADRO N. 234 DEL 26.07.2017		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.599.999,96	2018	2020	€ 100.000,00	3,85%	3,85%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO E RICONDIZIONAMENTO VTLM IMPIEGATI NEI T.O.		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.960.559,94	2016	2018	€ 3.610.559,94	45,36%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VTMM E RELATIVI SISTEMI ADD-ON - APP.TO DI MINE ROLLER SPARK II		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 96.048,41	2018	2019	€ 50.000,00	52,06%	52,06%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO - PARTI DI RICAMBIO - ACCORDO QUADRO N. 234 DEL 26.07.2017		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.749.999,77	2018	2020	€ 50.000,00	2,86%	2,86%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO PER DARDO E ARIETE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.199.741,56	2016	2018	€ 2.000.000,00	47,62%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE SISTEMI ADD-ON PER CAPACITA' VTMM ACRT ROUTE CLEARANCE - DISPOSITIVI CIS PER VTMM RCP		COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 394.075,00	2017	2019	€ 197.754,00	50,18%	56,36%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO AI VEICOLI MRAP BUFFALO E COUGAR - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE PARTI DI RICAMBIO DEI VEICOLI MRAP BUFFALO E COUGAR		COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 750.000,00	2017	2019	€ 250.000,00	33,33%	66,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VBM 8X8 FRECCIA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 705.000,00	2018	2019	€ 5.000,00	0,71%	0,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VBM 8X8 FRECCIA - SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI A QUANTITÀ INDETERMINATA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 9.000.000,00	2016	2018	€ 3.000.000,00	33,33%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VBM 8X8 FRECCIA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.600.000,00	2018	2020	€ 100.000,00	3,85%	3,85%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - ACCONTO 70% REVISIONE PREZZI APP.TO VBM FRECCIA - AA 1229 ART. 3 DALLA 3ª ALLA 10ª RATA AA 1634 DALLA 46ª ALLA 51ª RATA(CONTR. N. 914 DEL 07.12.2007) - QUOTA RESIDUI	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 264.009,87	2018	2018	€ 264.009,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VBM FRECCIA - REVISIONE PREZZI RICAMBI PARTE SCAFO ORDINATIVO 1 RATE 1ª-2ª-3ª-4ª-5ª-6ª- e 7ª (ART. 13 A.A. 1229)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 247.594,71	2018	2018	€ 247.594,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCONTO 70% REVISIONE PREZZI APP.TO VBM FRECCIA - AA 1229 ART. 3 DALLA 3ª ALLA 10ª RATA AA 1634 DALLA 46ª ALLA 51ª RATA(CONTR. N. 914 DEL 07.12.2007 - QUOTA IN COMPETENZA7)		REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 10.253.805,17	2018	2018	€ 10.253.805,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VBM FRECCIA - REVISIONE PREZZI ADEGUAMENTO CONFIGURAZIONE VBM FRECCIA A.A. 1634 RATE 2ª-11ª-12ª-13ª-14ª-15ª-16ª-17ª-18ª (OPZIONE ART. 3 A.A. 1229)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 11.112.664,33	2018	2018	€ 11.112.664,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VBM FRECCIA - REVISIONE PREZZI RICAMBI PARTE TORRE ORDINATIVO 1 RATE 1ª-2ª-3ª-4ª e 5ª (ART. 13 A.A. 1229).	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 330.301,01	2018	2018	€ 330.301,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VBM FRECCIA - REVISIONE PREZZI RICAMBI PARTE SCAFO ORDINATIVO 2 RATE 1ª-2ª-3ª-4ª-5ª-6ª-7ª E 8ª (ART. 13 A.A. 1229).	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 839.002,19	2018	2018	€ 839.002,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VBM FRECCIA - SALDO REVISIONE PREZZI - A.A. 1634 DALLA 46ª ALLA 51ª - A.A. 1229 OPZIONE ART. 3 DALLA 3ª ALLA 10ª	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 3.439.136,32	2018	2018	€ 3.439.136,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SALDO 10% REVISIONE PREZZI - CONTR. N. 681 DI REP. DEL 17.12.2003 - DECRETO N. 298 DEL 23.12.2003 - APPROVVIGIONAMENTO N. 2 SISTEMI PROTOTIPICI E N. 48 SISTEMI DI SERIE PER VEICOLI BLINDO CENTAURO E VCC DARDO DENOMINATO "SICCONA"	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 201.147,96	2018	2018	€ 201.147,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SALDO CONTRATTUALE PROVISTA VTLM VERSIONE PORTAFERITI CTR 1275 DEL 29.11.2010 DECR. 262 DEL 17.12.2010	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 680,30	2018	2018	€ 680,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO PER VBR NBC PLUS (FLA/FLS)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.430.000,00	2017	2019	€ 880.000,00	36,21%	58,85%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento gruppi elettrogeni/stazioni di energia di p.c.											
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STAZIONI DI ENERGIA (20/25 E 40/50 KW) - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI DI ENERGIA MOBILE - DITTA ARIS		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 456.964,14	2016	2018	€ 152.321,39	33,33%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STAZIONI DI ENERGIA (20/25 E 40/50 KW) - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI DI ENERGIA MOBILE - DITTA TELEGI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 248.122,55	2016	2018	€ 82.707,51	33,33%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SPT LOGISTICO - STAZIONI DI ENERGIA PARIZZI (10KW/12,5 KW)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.379.596,95	2017	2019	€ 510.254,58	36,99%	61,94%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento minori unità del Genio											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI MRAP E RELATIVI SISTEMI ADD-ON		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2018	2020	€ 80.000,00	8,00%	8,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MATERIALI EOD-IEDD, MILITARY SEARCH, BCM E BREACHING - KIT BREACHING		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 147.000,00	2018	2019	€ 30.000,00	20,41%	20,41%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MATERIALI EOD-IEDD, MILITARY SEARCH, BCM E BREACHING - SISTEMI RADIOGRAFICI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 149.740,00	2018	2019	€ 20.000,00	13,36%	13,36%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SALDO CONTRATTUALE PROVVISIA N. 8 AUTOGRU' CONTRATTO N. 1118 DEL 24.09.2009 D.M. 203 DEL 01.10.2009	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 503,07	2018	2018	€ 503,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SALDO CONTRATTUALE PROVVISIA N. 8 AUTOGRU' DEL GENIO DI MEDIA PORTATA CONTRATTO N. 1126 DEL 09/10/2009 D.M. 266 DEL 18/11/2009	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 180,01	2018	2018	€ 180,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento protezione individuale											
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA SISTEMI SOLDATO FUTURO 2ª FASE - 8ª RATA (CTR. 891 DEL 12.07.2007)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 689,30	2018	2018	€ 689,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - APP.TO DI APPARATI DI BONIFICA DI PICCOLA CAPACITA' E DI POLVERE DECONTAMINANTE/DETOSSIFICANTE BX24		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.819.970,72	2017	2019	€ 1.240.264,90	43,98%	69,84%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO MATERIALE PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE NBC - KIT NBCR - SOLDATO FUTURO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.313.934,28	2018	2020	€ 105.693,50	1,67%	1,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE MASCHERE e FILTRI ANTI NBC MOD. SOLDATO FUTURO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 11.350.313,30	2017	2019	€ 4.083.066,65	35,97%	73,12%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento sistemi missilistici											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SI.AR. MLRS-I: SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORMIMENTO) DEL PARCO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.300.000,00	2017	2019	€ 2.000.000,00	46,51%	76,74%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SI.AR. MLRS-I: SUPPORTO LOGISTICO - APP.TO DI ACCESSORI E SOTTOSISTEMI PER STAZIONI RADIO IN CONFIGURAZIONE PORTATILE E VEICOLARE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 139.095,01	2018	2020	€ 84.965,29	61,08%	61,08%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SI.AR. MLRS-I: SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORMIMENTO) DEL PARCO - APP.TO DI N. 2 STAZIONI RADIO AN/PRC-152 A WIDEBAND E N. 1 STAZIONE RADIO AN/PRC-152 A NARROWBAND		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 15.034,71	2018	2018	€ 15.034,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento munizionamento											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 16.878.611,25	2018	2020	€ 1.094.142,67	6,48%	6,48%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Semovente PZH 2000											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SI.AR. PZH2000: SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORMIMENTO) DEL PARCO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.880.000,00	2017	2019	€ 880.000,00	30,56%	65,28%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (ART. 2.2.2) (CONTR. N. 586 del 13.12.2002)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG IVA	N.A.	€ 921,24	2018	2018	€ 921,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento, dotazione e rispettive scorte di munizionamento per armi individuali, Controcarrò, mortai e artifizii per accresciute esigenze operative impegni Fuori AREA											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - CARTUCCE MARCANTI SIMUNITION VARI CALIBRI E TIPOLOGIE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 559.820,31	2018	2019	€ 279.864,27	49,99%	49,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - APP.TO DI N. 3.802.950 CARTUCCE CAL. 7,62 MM (4 ORD. + 1 TRACC.) SCIOLTE PER ARX200	0	COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 1.999.880,13	2018	2018	€ 1.999.880,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento, dotazione e rispettive scorte di munizionamento per armi nuova generazione per accresciute esigenze operative impegni Fuori AREA											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - BOMBE DA MORTAIO CAL 60MM PRACTICE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.578.336,15	2018	2020	€ 479.565,48	30,38%	30,38%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VJTF - INTEGRAZIONE RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI - MUNIZIONAMENTO DI VARIO CALIBRO - BOMBE DA MORTAIO CAL 60MM PRACTICE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 499.948,25	2018	2018	€ 499.948,25	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento Minori del genio											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE AUTOMEZZI VARI, RIMORCHI E ATTREZZATURE DEL GENIO - N. 9 ATTREZZATURE TURBOFRESA PER PALE CARICATRICI NEW HOLLAND W130B		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 280.764,88	2017	2018	€ 250.764,88	89,31%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE MANUFATTI ESPLOSIVI DEL GENIO - ESPLOSIVO PLASTICO DELLA SOCIETÀ ENSIGN BICKFORD AE-ROSPACE & DEFENCE COMPANY		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 602.982,23	2017	2018	€ 422.982,23	70,15%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SOFUTRA 2018 - MATERIALI EOD-IEDD, MILITARY SEARCH, BCM E BREACHING APP.TO DI N. 6 APP. DI RICERCA DI PROFONDITÀ, MAGNETOMETRICI, MOD. MAGNEX 120 LW, CON DATA LOGGER EPAD E N. 2 STAZIONI GNSS S321N CON SOFTWARE EPAS ED ABBONAMENTO L-ATLAS PER ANNI 2		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 140.193,22	2018	2019	€ 24.900,16	17,76%	17,76%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD-IEDD, MILITARY SEARCH E BCM - APP.TO DI MINI UGV "510 PACKBOT" CON KIT "EOD-IEDD" E RELATIVI ACCESSORI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 581.467,14	2017	2019	€ 280.733,57	48,28%	50,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE AUTOMEZZI VARI, RIMORCHI E ATTREZZATURE DEL GENIO - MOTOPOMPE E VEICOLI FURGONATI - 2 VEICOLI PER TRASPORTO SQUADRE ARTIFICIERI IN AMBITO TERRESTRE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 238.800,00	2018	2018	€ 238.800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD-IEDD, MILITARY SEARCH E BCM - APP.TO DI N. 13 TRIVELLE NON A PERCUSSIONE DA INSTALLARE SULL'ESCAVATORE CINGOLATO KOMATSU PC-210 NLC-8 E LA RELATIVA MODIFICA IMPIANTISCA DEGLI STESSI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 117.555,97	2017	2018	€ 107.555,97	91,49%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD-IEDD, MILITARY SEARCH E BCM - APP.TO DI N. 28 APPARATI DI RICERCA PORTATILE CMD C-IED CEIA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 244.752,32	2017	2019	€ 42.441,14	17,34%	21,43%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD-IEDD, MILITARY SEARCH E BCM - KIT MATERIALI/ATTREZZATURE EOD/IEDD-BC		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 119.970,95	2017	2019	€ 15.000,00	12,50%	20,84%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD-IEDD, MILITARY SEARCH E BCM - TUTE ANTIFRAMMENTAZIONE COMPLETE DI CASCO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 598.845,00	2017	2018	€ 299.422,50	50,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MATERIALI EOD-IEDD, MILITARY SEARCH E BCM - APP.TO DI N. 12 APPARATI DI RICERCA DI PROFONDITÀ, MAGNETOMETRICI E N. 4 STAZIONI GNSS/GPS		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 288.442,00	2017	2019	€ 139.618,90	48,40%	51,87%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO UGV PER UNITA' EOD/IEDD GENIO - SUPPORTO LOGISTICO E FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI UGV WHEELBARROW MK8		COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 150.000,00	2017	2019	€ 50.000,00	33,33%	66,67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE DI UGV MOD. TEODOR DELLA SOCIETÀ TELEROB (GER) DI ULTIMA GENERAZIONE		COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 1.948.600,19	2017	2019	€ 607.044,21	31,15%	36,90%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FSAF Fase 3											
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 3 TRANCE - QUOTA SME	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.738.000,00	2018	2018	€ 3.738.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 1 TRANCHE - QUOTA SME	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 9.345.000,00	2018	2018	€ 9.345.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FSAF FASE 3 - BASICO E.I.		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.853.500,00	2017	2018	€ 568.000,00	30,64%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 2 TRANCE - QUOTA SME	0	COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 5.607.000,00	2018	2018	€ 5.607.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF PRODUCTION PHASE 3		COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 609.200,00	2017	2018	€ 185.000,00	30,37%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disturbatori											
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVISTA DI N.101 SISTEMI DISTURBATORI DI MEDIA E PICCOLA CAPACITÀ RATA 14 (CTR. 1112 DEL 03.09.2009)	---	ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 285,32	2018	2018	€ 285,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISTURBATORI MAN-PORTABLE -- AGGIORNAMENTO DI CONFIGURAZIONE - INTEGRAZIONE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 227.078,04	2018	2018	€ 227.078,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - DISTURBATORI MANPORTABLE - AGGIORNAMENTO DI CONFIGURAZIONE		INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 969.652,60	2018	2018	€ 969.652,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - DISTURBATORI MANPORTABLE - APP.TO DI N. 104 SISTEMI DISTURBATORI MAN-PORTABLE PJS E RELATIVI ACCESSORI		INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 9.497.607,80	2017	2019	€ 3.115.028,80	32,80%	66,60%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - DISTURBATORI MANPORTABLE - APP.TO DI N. 104 SISTEMI DISTURBATORI MAN-PORTABLE PJS E RELATIVI ACCESSORI - CONTRATTI INTEGRATIVI - STRUMENTAZIONE KEYSIGHT TECHNOLOGY NEMO	P.PERF. 2017 - SCHEDA 4.3	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 56.474,98	2018	2018	€ 56.474,98	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SALDO CONTRATTUALE (CTR 1281 DEL 10.12.2010) - APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI DISTURBATORI DI MEDIA E PICCOLA CAPACITÀ LOTTO 5 - RATA 5.3	---	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 39.421,18	2018	2018	€ 39.421,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento ed ammodernamento delle dotazioni - Munizionamento vario (KB, TPT-T, TP DM 18 PLPN)											
VJTF - INTEGRAZIONE RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI - MUNIZIONAMENTO DI VARIO CALIBRO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.499.475,22	2018	2018	€ 4.499.472,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (INCLUSO MUNIZ. DI ARTIGLERIA) - VARIO CALIBRO - GRANATE 40 X 53MM HE DPSD E TP-M		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.881.300,79	2017	2019	€ 749.303,19	19,31%	43,34%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLERIA - CARICHE DI LANCIO MODULARI BOTTOM DM82A1		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 984.264,28	2017	2018	€ 681.603,02	69,25%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (INCLUSO MUNIZ. DI ARTIGLERIA) - VARIO CALIBRO - CARTUCCE MARCANTI SIMUNITION VARI CALIBRI E TIPOLOGIE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 472.848,15	2017	2019	€ 157.616,05	33,33%	66,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO - BOMBE DA MORTAIO CAL. 60MM PRACTICE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.698.908,85	2017	2018	€ 699.440,60	41,17%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO DI VARIO CALIBRO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 23.162.388,49	2017	2018	€ 12.048.480,52	52,02%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO - VARIO CALIBRO - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 11.162.651,61	2017	2019	€ 1.779.456,41	15,94%	35,42%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 399.966,86	2017	2018	€ 276.815,22	69,21%	99,98%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - APP.TO DI CARICHE DI LANCIO MODULARI TIPO TOP		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 559.485,80	2017	2018	€ 392.399,54	70,14%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - APPROVVIGIONAMENTO DI GRANATE 40X46 IMPACT SIGNATURE PRACTICE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.349.679,17	2017	2019	€ 805.554,14	59,68%	66,65%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - GRANATE 40X46MM PRACTICE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 99.862,08	2018	2018	€ 99.862,08	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - BOMBE DA 120MM HE-PR14 E PLPN		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 12.288.260,49	2017	2018	€ 6.978.287,88	56,79%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (INCLUSO MUNIZ. DI ARTIGLIERIA) - N. 7.433 ARTIFIZI FUMOGENI MOD. HG03 VARI COLORI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 299.963,92	2017	2019	€ 109.982,74	36,67%	73,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO - GRANATE 40 X 53MM HE DPSD E TP-M		COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 1.844.209,56	2017	2018	€ 1.269.845,28	68,86%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ACQUISTO TENDE HANGAR		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 899.487,25	2018	2018	€ 899.487,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MATERIALI EOD-IEDD, MILITARY SEARCH, BCM E BREACHING - TUTE ANTIFRAMMENTAZIONE E APPARATI MAGNETOMETRICI - APP.TO DI N. 32 TUTE ANTIFRAMMENTAZIONE COMPLETE DI CASCO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 149.459,52	2018	2019	€ 25.000,00	16,73%	16,73%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento e ammodernamento delle dotazioni e rispettive scorte											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO HITROLE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.100.000,00	2017	2019	€ 2.000.000,00	48,78%	51,22%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI RAFFORZAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 700.000,00	2017	2019	€ 380.000,00	54,29%	65,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI RAFFORZAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI - APP.TO DI DEFENSIVE BARRIERS HESCO BASTION E PAVIMENTAZIONI RIGIDE MODULARI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 499.867,64	2017	2018	€ 479.867,64	96,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - APPARATI RADIO PER SAMP/T B1 NT (GFE) - APP.TO DI N. 13 STAZIONI RADIO STARMILLE E RELATIVI ACCESSORI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.599.312,95	2017	2018	€ 865.514,61	54,12%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ammodernamento reti e sistemi di TLC											
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STA.R. UHF PRR - APP.TO A QUANTITA' INDETERMINATA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI RADIO MILITARI DI TIPO UHF PRR ACQUISTABILI DAL LIBERO COMMERCIO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 297.000,00	2017	2018	€ 148.500,00	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STA.R. UHF PRR - APP.TO A QUANTITA' INDETERMINATA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAZIONI RADIO MILITARI DI TIPO UHF PRR IN "PRIVATIVA"		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 349.649,98	2016	2018	€ 99.900,00	28,57%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STA.R. TBT TACSAT		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 843.891,46	2017	2019	€ 333.019,24	39,46%	58,65%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materiali di attendamento											
APPROVVIGIONAMENTO DI TENDE PER RICOVERO DEGLI AEROMOBILI DELL'AVIAZIONE DELL'ESERCITO A FAVORE DEL 5° RGT AVES RIGEL IN CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - KIT TRASFORMAZIONE E CORSO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.300.000,00	2018	2018	€ 5.300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acquisizione Giubbetti antiproiettile											
MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI A/P - INTEGRAZIONE - APP.TO DI GIUBBETTI ANTIPROIETTILE MOD. PBI-G12-IT		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.498.299,66	2018	2018	€ 1.498.299,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI A/P - APP.TO N 545 GIUBBETTI ANTIPROIETTILE MOD. PBI-G12-IT E DELLO SVILUPPO DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.000.000,00	2017	2018	€ 1.500.000,00	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI A/P - APP.TO DI GIUBBETTI ANTIPROIETTILE MOD. PBI-G12-IT E DELLO SVILUPPO DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.559.852,03	2017	2019	€ 2.416.620,00	36,84%	65,04%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI A/P - APP.TO DI GIUBBETTI ANTIPROIETTILE MOD. PBI-G12-IT		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.499.935,52	2018	2020	€ 100.000,00	1,33%	1,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programmi minori											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SIF PER RGT. A. TER. - APP.TO DI NUOVI ADATTATORI SERIALI USB2RAD		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 177.030,00	2018	2020	€ 98.631,00	55,71%	55,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi di simulazione											
SISTEMI DI SIMULAZIONE CONSTRUCTIVE E LIVE - ATTO AGGIUNTIVO - FONDO INCENTIVANTE EX ART. 93 COMMI 7-BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. 163/2006		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 222.262,18	2017	2020	€ 61.019,00	27,45%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SISTEMI DI SIMULAZIONE CONSTRUCTIVE E LIVE - SUPPORTO LOGISTICO		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 5.060.000,00	2017	2018	€ 2.159.191,95	42,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE CONSTRUCTIVE E LIVE - ATTO AGGIUNTIVO		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 6.685.475,95	2015	2018	€ 5.935.475,95	88,78%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE CONSTRUCTIVE E LIVE		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 87.893.205,37	2010	2018	€ 3.784.390,85	4,31%	86,37%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 496.606.865,98			€ 183.726.396,11				
							€ 141.501.966,67	<i>Nazionali</i>	€ 3.693.213,82		
							€ 42.224.429,44	<i>Estero</i>			

Tabella n. 47

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento sistemi radar controfuoco											
RADAR CONTROFUOCO - ACQ. NR. 5 SISTEMI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 85.558.450,00	2009	2018	€ 1.458.450,00	1,70%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RADAR ARTHUR		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 999.790,00	2018	2020	€ 100.000,00	10,00%	10,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi Informativi Gestionali di F.A.											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONALE (SIGE) DI F.A. - ADESIONE ACCORDO QUADRO N.246 DI REP. DEL 23/03/2018		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 99.996,08	2018	2018	€ 99.996,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONALE (SIGE) DI F.A. - ADESIONE ACCORDO QUADRO N.154 DI REP. DEL 28.12.2015		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 189.995,96	2018	2018	€ 189.995,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONALE (SIGE) DI F.A.		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 159.424,76	2018	2018	€ 159.424,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ammodernamento reti e sistemi di TLC											
MIDS-LVT (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL) - AMMODERNAMENTO DEI TERMINALI LOW VOLUME TERMINAL (LVT) AL BLOCK UPGRADE 2 (BU2) - INTEGRAZIONE	---	AMMODERNAMENTO PARCO HW	N.A.	€ 693.000,00	2018	2018	€ 693.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE DI PARTI DI RICAMBIO PER TERMINALI SATELLITARI MONOCANALE/PLURICANALE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 998.542,51	2018	2020	€ 98.687,10	9,88%	9,88%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - POTENZIAMENTO COMUNICAZIONI SATELLITARI PORTATILI DI TIPO BROADBAND GLOBAL AREA NETWORK (BGAN) DI F.A.		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 87.596,00	2018	2018	€ 87.596,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI INFORMATIVI OPERATIVI - BLUE FORCE TRACKING		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 600.000,00	2016	2018	€ 150.000,00	25,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE - ASSETTI SATELLITARI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.388.834,42	2016	2018	€ 860.652,66	36,03%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE DI PARTI DI RICAMBIO PER RADIO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.400.000,00	2018	2020	€ 1.400.000,00	41,18%	41,18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - QUOTA RESIDUI - CASERMA "BERCHI LUSERNA" (MACOMER) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE FONIA/DATI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 123.954,64	2018	2018	€ 123.954,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - QUOTA RESIDUI - CASERMA "BIANCHI" (ROMA) ADEGUAMENTO DI RETE LAN DEL COMANDO LOGISTICO ESERCITO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 80.336,19	2018	2018	€ 80.336,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - QUOTA RESIDUI - CASERMA "ZAPPALA" (LECCE) AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE LAN ESISTENTE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 104.487,48	2018	2018	€ 104.487,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SPT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - CENTRALI DIGITALI E PONTI RADIO CAMPALI/INFRASTRUTTURALI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 999.933,04	2017	2018	€ 799.933,04	80,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SPT LOG SISTEMI DI COMUNICAZIONE - STAR. HF/VHF		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.600.000,00	2017	2018	€ 1.200.000,00	75,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento rete EINET di F.A. con implementazione delle misure di sicurezza											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - CONTRASTO ALLA MINACCIA CIBERNETICA - AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 573.648,87	2017	2018	€ 73.648,87	12,84%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITÀ CIBERNETICHE DELLA FORZA ARMATA - CYBER LABORATORY		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 376.951,48	2018	2018	€ 376.951,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento parco Hardware di F.A.											
APPROVVIGIONAMENTO PERSONAL COMPUTER PER ESIGENZE ADDESTRATIVE/OPERATIVE - INTEGRAZIONE		AMMODERNAMENTO PARCO HW	N.A.	€ 219.798,40	2018	2018	€ 219.798,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Connettività - Programma lavori C4 - Rete TLC											
RILOCAZIONE DIV. ACQUI - ITALIAN JOINT TASK FORCE / EUROPEAN FORCE HEADQUARTERS (ITA JTF HQ/EU FHQ) - ADEGUAMENTO INFOSTRUTTURE DELLA HOME BASING		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 884.191,69	2018	2018	€ 884.191,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - QUOTA IN COMPETENZA		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 561.707,46	2018	2018	€ 561.707,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - SO.FU.TRA. 2016 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN / MAN / LAN UNCLASS - QUOTA RESIDUI	---	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 371.702,78	2018	2018	€ 371.702,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 101.072.341,76

€ 10.094.514,59

Nazionali

€ 7.843.064,59

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 2.251.450,00

Tabella n. 48

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
CONTO RESIDUI - OP SME - BONIFICHE INFRASTRUTTURE	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 54.225,00	2018	2018	€ 54.225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OP SME - BONIFICHE INFRASTRUTTURE - VOCE A VOLUME DECENTRATA	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 3.154.613,96	2018	2018	€ 3.154.613,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICA DELL'AREA EX PERTITE DEL POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD DI PIACENZA	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 216.700,37	2018	2018	€ 216.700,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 3.425.539,33

€ 3.425.539,33

Nazionali

€ 3.425.539,33

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento sistemi Sanitari											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE VACCINI (DIFTERITE-TETANO, ANTIEPATITE B, ANTIVARICELLOSO) - QUOTA PARTE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 61.733,26	2018	2018	€ 61.733,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - SO.FU.TRA. 2017 - EI - INTEGRAZIONE FUORI AREA - ACQUISTO VACCINI - LOTTI DI GARA SU SDAPA N.1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 E 11		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 798.636,53	2018	2018	€ 798.636,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE VACCINI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 74.264,20	2018	2018	€ 74.264,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 934.633,99

€ 934.633,99

Nazionali

€ 934.633,99

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Centro SFA											
CENTRO SFA - ACQUISIZIONE SERIE MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 46.078,84	2018	2018	€ 46.078,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Potenziamento capacità O.S. E.I.											
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - COMFOSE - NR. 152 SOPRAVESTITI IMPERMEABILI - NR. 70 COMPLETI IN MEMBRANA CBRN - NR. 330 UNIFORMI UTILITY		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 300.098,05	2018	2018	€ 300.098,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - COMFOSE PISA - QUOTA PARTE RESIDUI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 20.577,60	2018	2018	€ 20.577,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - COMFOSE PISA - QUOTA PARTE COMPETENZA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 20.042,78	2018	2018	€ 20.042,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - QUOTA COMFOSE PISA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 29.103,76	2018	2018	€ 29.103,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI EQUIPAGGIAMENTO - COMFOSE - N. 231 ZAINI DA MONTAGNA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 131.051,38	2018	2018	€ 131.051,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI EQUIPAGGIAMENTO - QUOTA COMFOSE PISA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 73.005,69	2018	2018	€ 73.005,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 61.592,87	2018	2018	€ 61.592,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - COMFOSE - CALZATURE PER AMBIENTI ESTREMAMENTE CALDI COMPLETE DI CALZE TECNICHE - NR. 86 ATTACCHI DA SCI ALPINISMO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 86.095,00	2018	2018	€ 86.095,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestiario ed equipaggiamenti											
SO.FU.TRA. 2016 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2018 LOTTO N. 5 (FONDINE) - QUOTA PARTE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 143.734,79	2018	2018	€ 143.734,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2018 LOTTO N. 3 (INDUMENTI ABBIGLIAMENTO ESTERNO)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.800.729,82	2018	2018	€ 3.800.729,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2018 LOTTO N. 2 (STIVALETTI)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.529.890,66	2018	2018	€ 1.529.890,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2018 LOTTO N. 1 (SACCHI PER ADDIACCIO)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.259.854,47	2018	2018	€ 1.259.854,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2018 LOTTO N. 4 (SCARPE BASSE)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 636.913,91	2018	2018	€ 636.913,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 3/2018 LOTTO N. 8 (CINTURE)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 159.995,50	2018	2018	€ 159.995,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 3/2018 LOTTO N. 7 CAMICIE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 567.472,11	2018	2018	€ 567.472,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2016 – ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO – GARA 3/2018 LOTTO N. 5 (BORSETTE IN PELLE)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 55.978,24	2018	2018	€ 55.978,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO – ADESIONE ACCORDI QUADRO (IMPERMEABILI)	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 871.908,65	2018	2018	€ 871.908,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 – ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO – GARA 3/2018 LOTTO N. 2 (CALZE)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 983.991,76	2018	2018	€ 983.991,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - ADESIONE ACCORDO QUADRO (UNIFORMI)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.505.032,05	2018	2018	€ 3.505.032,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 – ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO – GARA 3/2018 LOTTO N. 3 (CASSE TROLLEY)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 128.963,39	2018	2018	€ 128.963,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO – GARA 3/2018 LOTTO N. 9 (CRAVATTE)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 239.999,62	2018	2018	€ 239.999,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2017 LOTTO N. 3 "GUANTI IN PELLE CON FODERA IN MAGLINA –MOD. 2002"		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 339.988,82	2018	2018	€ 339.988,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2017 LOTTO N. 8 "STIVALETTI DA COMBATTIMENTO LEGGERI TESTA DI MORO MOD. 2016"		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.959.927,70	2018	2018	€ 1.959.927,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 3/2017 LOTTO N. 5 "SCARPE IN PELLE PER IL PERSONALE MILITARE FEMMINILE"		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 215.961,23	2018	2018	€ 215.961,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO COMBAT E GINNICO – GARA 3/2017 LOTTO N. 2 CAMICIE KAKI A MANICHE LUNGHE E MANICHE CORTE PER PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 572.135,57	2018	2018	€ 572.135,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - ADESIONE ACCORDO QUADRO (STIVALETTI)	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.098.238,80	2018	2018	€ 3.098.238,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 1/2018 Lotto n. 2 ZAINI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.829.317,51	2018	2018	€ 2.829.317,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 2/2018 LOTTO N. 5 (FONDINE) - QUOTA PARTE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.056.187,06	2018	2018	€ 1.056.187,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE DI CASERMAGGIO - GARA 3/2018 LOTTO N. 12 FEDERE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 86.395,76	2018	2018	€ 86.395,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE DI CASERMAGGIO - GARA 3/2018 LOTTO N. 11 SERIE DI MOBILI METALLICI PER POSTO LETTO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.473.319,82	2018	2018	€ 2.473.319,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE DI CASERMAGGIO – GARA 3/2018 LOTTO N. 13 MATERASSI E GUANCIALI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 239.984,16	2018	2018	€ 239.984,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO - GARA 1/2018 Lotto n. 3 MAGLIERIA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.567.748,00	2018	2018	€ 6.567.748,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO E ATTENDAMENTO - GARA 1/2018 Lotto n. 5 VESTIARIO COMBAT		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 8.023.437,36	2018	2018	€ 8.023.437,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO-ADESIONE ACCORDO QUADRO (IMPERMEABILE)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.313.585,76	2018	2018	€ 1.313.585,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - ADESIONE ACCORDO QUADRO (IMPERMEABILI)	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.256.534,88	2018	2018	€ 1.256.534,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - GARA 3/2018 LOTTO N. 1 (BORRACCE)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 223.987,87	2018	2018	€ 223.987,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materiali di attendamento											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO E ATTENDAMENTO - GARA 1/2018 Lotto n. 6 TENDE A STRUTTURA PNEUMATICA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.996.550,73	2018	2018	€ 3.996.550,73	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE DI ATTENDAMENTO - GARA 1/2018 Lotto n. 2 ZAINI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.951.139,57	2018	2018	€ 2.951.139,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 51.856.551,54

€ 51.856.551,54

Nazionali

€ 47.860.000,81

Mezzogiorno

€ 3.185.767,40

Estero

€ 3.996.550,73

Tabella n. 51

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
RILOCAZIONE DIV. ACQUI - ITA JTF HQ/EU FHQ - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DELLA HOME BASING - CE 044318 - CAPUA - CASERMA ORESTE SALOMONE -ID 6410- CABINE ELETTRICHE - ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 34.803,43	2018	2018	€ 34.803,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 130015-BOLOGNA-AEROPORTO PESCI-ID 4824 Contrat. n. 2236; CE 053516-MODENA-PAL. NAZ. ACCADEMIA-ID 4743 Contrat. n. 2832; CE 123315-RIMINI-AEREOP.VASSURA - ID 6378 Contrat. n. 2675;CE 115615-ALTAMURA-CASERMA TRIZIO-ID 4537.	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 1.135,72	2018	2018	€ 1.335,72	117,61%	117,61%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COLLAUDATORI - CE 053216 - MANTOVA C.TTO 2563 DEL 11/12/2008; CE 114715 - SALERNO C.TTO 2677 DEL 16/12/2009; CE 129915 - RIMINI C.TTO 2752 DEL 04/11/2010; CE 123315 - RIMINI C.TTO 2675 DEL 11/12/2009.	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 2.171,68	2018	2018	€ 2.171,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIMBORSO SPESE VIAGGIO COLLAUDATORI-CE 044818-ROMA-CASERMA BAZZANI-ID 1555 CONTRAT. N.3019;CE 045518-MANTOVA-CASERMA S. MARTINO-ID 2938- (CE 222709 MASTER)-Contrat. n. 2989;CE 045618-AVELLINO- CASERMA BERARDI-ID 4647-(CE 014410 MASTER)-Contrat. n. 2919	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 1.533,74	2018	2018	€ 1.533,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE A/R PROGRAMMATE DA SME - QUOTA DAF COMFOP SUD	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.050.231,14	2018	2018	€ 2.050.231,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE A/R PROGRAMMATE DA SME - QUOTA DAF COMFOP NORD	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.362.439,68	2018	2018	€ 3.362.439,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OP SME - INFRASTRUTTURE NAZIONALI - AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO - VOCE A VOLUME DECENTRATA	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 6.427.033,57	2018	2018	€ 6.427.033,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OP SME - INFRASTRUTTURE NAZIONALI - AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO - VOCE A VOLUME ACCENTRATA	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.020.364,55	2018	2018	€ 1.020.364,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SORA - CASERMA SIMONI - ID 1669 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MENSA E REFETTORIO		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.174.726,59	2018	2018	€ 2.174.726,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTOVA - CASERMA S.MARTINO - REALIZZAZIONE OFFICINA CON POSTO MANUTENZIONE E NUOVO MAGAZZINO CENTRALIZZATO PREVIA DEMOLIZIONE FABBRICATI N. 10, 11 E 13		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 5.345.522,11	2018	2018	€ 5.345.522,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RILOCAZIONE MANARA - ROMA CECCHIGNOLA - CASERMA FILIBERTO - AREE ESTERNE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE INGRESSO CAR E PED, PISTA ATLETICA, TRIBUNA, PARCHEGGI, PENSILINE, AREE VERDI, ACQUE METEORICHE E MURO DI CINTA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 49.736,96	2018	2018	€ 49.736,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 20.469.699,17

€ 20.469.899,17

Nazionali

€ 20.469.899,17

Mezzogiorno

€ 4.261.294,90

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
OP SME - INFRASTRUTTURE NAZIONALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VOCE A VOLUME ACCENTRATA	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.727.270,38	2018	2018	€ 3.727.270,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI -OP SME - INFRASTRUTTURE NAZIONALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 159.021,09	2018	2018	€ 159.021,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE MS PROGRAMMATE DA SME - QUOTA DAF COMFOP SUD	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 658.924,83	2018	2018	€ 658.924,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OP SME - INFRASTRUTTURE NAZIONALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VOCE A VOLUME DECENTRATA	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 5.493.624,99	2018	2018	€ 5.493.624,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - ROMA - CAS. CIARPAGLINI (UFFICIO PUBBLICAZIONI MILITARI; CENTRO CODIFICA MATERIALI) - ADEGUAMENTO LOCALI PER RICOLLOCAZIONE DI UFFICI DI SME VI REPARTO C4I	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 452.064,12	2018	2018	€ 452.064,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 10.490.905,41

€ 10.490.905,41

Nazionali

€ 10.490.905,41

Mezzogiorno

€ 658.924,83

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-23 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento reti e sistemi di TLC											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - DATA CENTER DI FA	0	AMMODERNAMENTO PARCO HW	N.A.	€ 3.286.773,95	2018	2018	€ 3.286.773,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - QUOTA PARTE	---	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 221.953,98	2018	2018	€ 221.953,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA - POTENZIAMENTO RETI LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP - SOTTOSCRIZIONE LICENZE REDHAT LINUX PER I DATA CENTER DELLA FORZA ARMATA	---	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 60.371,48	2018	2018	€ 60.371,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP - RETE IP DI F.A. - QUOTA COMPETENZA	0	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 2.844.481,09	2018	2018	€ 2.844.481,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP - RETE IP DI F.A. - QUOTA RESIDUI	0	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 104.013,68	2018	2018	€ 104.013,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento rete EINET di F.A. con implementazione delle misure di sicurezza											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - FASE 1	0	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 8.999.217,23	2017	2019	€ 3.500.000,00	38,89%	55,56%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 15.516.811,41

€ 10.017.594,18

Nazionali

€ 10.017.594,18

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA AMIANTO ED AMBIENTALE PARCO INFRASTRUTTURE E POLIGONI DELL'ESERCITO - QUOTA A VOLUME DECENTRATA	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 78.263,59	2018	2018	€ 78.263,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA AMIANTO ED AMBIENTALE PARCO INFRASTRUTTURE E POLIGONI DELL'ESERCITO ITALIANO	---	MESSA A NORMA	N.A.	€ 200.000,00	2018	2018	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA AMIANTO ED AMBIENTALE PARCO INFRASTRUTTURE E POLIGONI DELL'ESERCITO ITALIANO - INTEGRAZIONE	---	MESSA A NORMA	N.A.	€ 196.342,60	2018	2018	€ 196.342,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA AMIANTO ED AMBIENTALE PARCO INFRASTRUTTURE E POLIGONI DELL'ESERCITO - QUOTA DAF COMFOP NORD - VERSEGGE (GR) - DEPOSITO MUNIZIONI	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 914.128,85	2018	2018	€ 914.128,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.388.735,04

€ 1.388.735,04

Nazionali

€ 1.388.735,04

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 383.617,84	2018	2018	€ 383.617,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - C.E. 122717 - NAPOLI - CASERMA PARISI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ASC E CAMERE VSP/VFP	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 90.158,00	2018	2018	€ 90.158,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA - C.E. 122817 - NAPOLI - CASERMA PARISI - PROGETTO "GRANDE NUNZIATELLA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI WC 1° PIANO	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 132.341,54	2018	2018	€ 132.341,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF COMFOP NORD	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 2.027.932,37	2018	2018	€ 2.027.932,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA A VOLUME DECENTRATA	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 761.991,81	2018	2018	€ 761.991,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA A VOLUME ACCENTRATA	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 727.515,15	2018	2018	€ 727.515,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 4.123.556,71

€ 4.123.556,71

Nazionali

€ 4.123.556,71

Mezzogiorno

€ 222.499,54

Estero

€ 0,00

Tabella n. 56

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7120-29 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
CH-47F											
DL 50/2017 - MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - SUPPORTO TECNICO- LOGISTICO DELL'ELICOTTERO CH47F - CONTO RESIDUI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.500.000,00	2018	2018	€ 1.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali											
DL 50/2017 MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - ACQUISIZIONE N. 42 VEICOLI PICK UP - CONTO RESIDUI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.207.500,42	2018	2018	€ 1.207.500,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 50/2017 MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - ACQUISIZIONE AUTOMEZZI TATTICI E TATTICO-LOGISTICI - QUOTA COMPETENZA	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 9.568.430,72	2018	2018	€ 9.568.430,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DL 50/2017 MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - ACQUISIZIONE AUTOMEZZI TATTICI E TATTICO-LOGISTICI - QUOTA RESIDUI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 754.485,82	2018	2018	€ 754.485,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 50/2017 MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - ACQUISIZIONE AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO DEL PERSONALE E LOGISTICI - N. 19 BUS - CONTO RESIDUI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.646.013,76	2018	2018	€ 4.646.013,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie											
DL 50/2017 - MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - SUPPORTO TECNICO- LOGISTICO DEI TURBOMOTORI ALLISON RR 250 DEGLI ELICOTTERI AB206 E A109 - CONTO RESIDUI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 120.000,00	2018	2018	€ 120.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 50/2017 - MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO DEI TURBOMOTORI PT6T-6 DEGLI ELICOTTERI AB212 E AB412 - CONTO RESIDUI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 400.000,00	2018	2018	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 50/2017 - MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO DEI TURBOMOTORI T53-L13B DEGLI ELICOTTERI AB205 - CONTO RESIDUI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 480.000,00	2018	2018	€ 480.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 18.676.430,72

€ 18.676.430,72

Nazionali

€ 18.156.430,72

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 520.000,00

Tabella n. 57

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento sistemi di C2											
SPESE OBBLIGATORIE PER INTERESSI DI MORA - FORNITURA DI SHELTER PER POSTI DI COMANDO "AUTOMATIZZATI" SIACCON 1/A WINDOWS	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 95.653,35	2018	2018	€ 95.635,35	99,98%	99,98%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 95.653,35

€ 95.635,35

Nazionali

€ 95.635,35

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7122-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento protezione individuale											
SO.FU.TRA. 2016 - EI - ACQUISIZIONE MASCHERE ANTI NBC MOD. SOLDATO FUTURO - 7ª E 8ª RATA OPZIONALE DEL CONTRATTO 1862 DEL 30/11/2016		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.199.479,44	2016	2018	€ 999.923,28	45,46%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.199.479,44

€ 999.923,28

Nazionali

€ 999.923,28

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
FSAF Fase 3											
FSAF FASE 3 - COMP. TERRESTRE - SAMP-T (1ª E 2ª ALIQUOTA) (QUOTA MUTUO)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 217.028.737,50	2006	2020	€ 14.468.582,50	6,67%	66,67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 217.028.737,50

€ 14.468.582,50

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 14.468.582,50

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7146-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
INFR. NAZ. INTERFORZE - ANNUALI - COSTRUZIONE ALLOGGI - CAP.7146-01 - CAS. CIARPAGLINI / DE GENNARO - REALIZZAZIONE PALAZZINE PER ALLOGGI DI SERVIZIO COLLETTIVI PER IL PERS. VOL. - 2 ^A TRANCHE	N.A.	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 319,38	2018	2018	€ 319,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - INFR. NAZ. INTERFORZE - ANNUALI - COSTRUZIONE ALLOGGI - CAP.7146-01 - C.E. 130315 - BUDRIO (BO) - CAS. CIARPAGLINI / DE GENNARO - REALIZZAZIONE PALAZZINE PER ALLOGGI DI SERVIZIO COLLETTIVI PER IL PERS. VOL. - 1 ^A TRANCHE	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 2.226,13	2018	2018	€ 2.226,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.545,51

€ 2.545,51

Nazionali

€ 2.545,51

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7146-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEI COLLAUDATORI: CE 108710-CREMONA/PIACENZA-GEN. TUCCI DA 1 A 6 VISITA (CE 117304 MASTER) - CONTR. 2463 DEL 10/12/2007 + CE 123515-MONTORIO VERONESE-GEN. GIACALONE 1 E 2 VIS. (CE 200003 MASTER) - CONTR. 2465 DEL 10/12/2007	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 2.759,69	2018	2018	€ 2.759,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	€ 2.759,69		€ 2.759,69	
		<i>Nazionali</i>	€ 2.759,69	<i>Mezzogiorno</i>
		<i>Eestero</i>	€ 0,00	€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO -ROMA TOR DI QUINTO - (ID 2637) - INCARICO DI CSE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE – SPESE OBBLIGATORIE (C.E.: 096118)	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 10.757,81	2018	2018	€ 10.757,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO -ROMA S.ROSA - (ID 6427) REALIZZAZIONE ASILO NIDO AREA SANTA ROSA - SALDO ONERI DI VERIFICA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA - SPESE OBBLIGATORIE (C.E.: 096618)	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.234,58	2018	2018	€ 2.234,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO - C.E.: 003416 – ROMA - (ID 6427) AREA S.ROSA - REALIZZAZIONE ASILO NIDO AREA SANTA ROSA	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.121.170,04	2018	2018	€ 1.121.170,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO -ROMA S.ROSA (ID 6427) - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - ONERI PER INDAGINI PRELIMINARI E PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DE ESECUTIVA - REDAZIONE PSC - SPESE OBBLIGATORIE (C.E.: 096518)	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 26.941,53	2018	2018	€ 26.941,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.161.103,96

€ 1.161.103,96

Nazionali

€ 1.161.103,96

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
CONTRIBUTI ANAC MAV 01030621796391003 - SPESE CONTRATTUALI PERIFERIZZATE E.F. 2017		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 975,00	2018	2018	€ 975,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTI ANAC - SPESE CONTRATTUALI PERIFERIZZATE E.F - 2017 FUNZ. DELEGATO M/SEN LA SPEZIA	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.965,00	2018	2018	€ 1.965,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 19618 DEL 28/02/2006 - 4 SISTEMI MISSILISTICI TESEO MK2 UNITÀ CLASSE "DE LA PENNE" E "ORIZZONTE" - SUB LOTTO 5 C - REVISIONE PREZZO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 36.650,80	2018	2018	€ 36.650,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 18981 DELL'11/11/1999. AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO LANCIARAZZI. REVISIONE PREZZO LOTTI E SUBLOTTI VARI.	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.258.703,65	2018	2018	€ 2.258.703,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 6571/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE NAVALI - IMPIANTI, SISTEMAZIONI E APPARATI RELATIVI AL NAVIGLIO MINORE - GALLEGGIANTI PER LA BASE DELLA SPEZIA - NAVIGLIO E GALLEGGIANTI	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 39.468,73	2018	2018	€ 39.468,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 18981 DELL'11/11/1999 - AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO E LANCIO RAZZI DELLE UNITÀ NAVALI - ATTO AGGIUNTIVO 19819 DEL 22/12/2008	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 33.898,97	2018	2018	€ 33.898,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - CONTRATTO N. 18878 IN DATA 14/12/1998 - REVISIONE PREZZO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 110.084,95	2018	2018	€ 110.084,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 19891 DEL 4/11/2009 - DISAPPLICAZIONE PENALE SUL SL 2B4 - DITTA CALZONI S.r.L.	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 4.014,26	2018	2018	€ 4.014,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 19869 DEL 31.07.2009 - AMMODERNAMENTO DI MEZZA VITA DEI CACCIAMINE CLASSE GAETA - REVISIONE PREZZO VARI SUBLOTTI - 4° PERIODO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.422.158,00	2018	2018	€ 1.422.158,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 20093 DEL 14/12/2011 - AMMODERNAMENTO DI MEZZA VITA DEI CACCIAMINE CLASSE GAETA - REVISIONE PREZZO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 25.062,40	2018	2018	€ 25.062,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 19690 DEL 05/12/2007 SUBLOTTO 1G - ACQUISIZIONE ECS PER UU.NN. DELLA MMI E REFITTING DI ECDIS NON CERTIFICATI - SPO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 47.868,00	2018	2018	€ 47.868,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTRATTO 19618/06 - TESEO - PROLUNGAMENTO VITA TECNICO OPERATIVA - REVISIONI PREZZO SUB LOTTO 7C-9D	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 172.732,57	2018	2018	€ 172.732,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 19964/2010 - PROGRAMMA VULCANO - REVISIONI PREZZO LOTTI 5A, 5B, 6.	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 367.092,99	2018	2018	€ 367.092,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 19881/2009 - PROGRAMMA VULCANO - REVISIONI PREZZO LOTTI 9, 4B, 5A, 5B.	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 531.355,90	2018	2018	€ 531.355,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRATTO 19881 DEL 06/10/2009 - PROGRAMMA VULCANO - STEP. 3.10 - LOTTI 7 - 10B - 10C - REVISIONE PREZZO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 540.435,22	2018	2018	€ 540.435,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FSAF FASE 2-C.TTO N. 97.70.522 DEL 22.05.1997 - AVENANT 9 DEL 23/11/2006 -REV. PREZZO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 260.622,59	2018	2018	€ 260.622,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 20266/2013 - ACQ. 2 FF AAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - ACQUISIZIONE TGS SDC - REVISIONI PREZZO LOTTI 1.2 - 2 - 3 - 4	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 372.402,80	2018	2018	€ 372.402,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRATTO 20093-2011 - ACQ. 2 FF AAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - ADEGUAMENTO CMS PER INTEGRAZIONE DAVIDE, TESEO E CARTOGRAFIA ELETTRONICA - REVISIONE PREZZO LOTTI VARI	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 28.088,75	2018	2018	€ 28.088,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 20064/2011 - ACQ. 2 FF AAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - ACQUISIZIONE KIT DAVIDE PER IMPIANTI 76/62 - REVISIONI PREZZO SUB LOTTO 3 C	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 21.610,01	2018	2018	€ 21.610,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NAVE CAVOUR - ACQUISIZIONE UNITA' - AA.AA. - COMPLETAMENTO DOTAZIONI AER - INTEGRAZIONE FONDI PER OSCILLAZIONE CAMBIO (VSP 193-008 E.F. 2011)	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 35.768,02	2018	2018	€ 35.768,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 18668 DEL 8/8/1997 - A.A. 19009 DEL 3/12/1999 - FORNITURA N. 2 SMG. U 212 A 1ª SERIE - REVISIONE PREZZO SL. 5.1 - SALDO II PERIODO A.A.	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 11.750,18	2018	2018	€ 11.750,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 19778/2008 E A.A. 19977 U212A/2010 - REVISIONE PREZZO S.L. 1.2, 2.2, 3.1 E 3.2 (A TITOLO DI SALDO 100%) E S.L. 2.1 (ANTICIPO 85%) - 4° PERIODO - QUOTA IN COMPETENZA VSP 198-045	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 420.930,55	2018	2018	€ 420.930,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 19775 DI REPERTORIO IN DATA 21/04/2008 E A.A. 19977 U212A DEL 23/11/2010 - REVISIONE PREZZO S.L. 1.2, 2.2, 3.1 E 3.2 - 5° PERIODO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 152.598,89	2018	2018	€ 152.598,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 18668 DEL 8/8/1997 - A.A. 19009 DEL 3/12/1999 - FORNITURA N. 2 SMG. U 212 A 1ª SERIE - REVISIONE PREZZO SL. 1.2 - II - III E IV PERIODO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.808,94	2018	2018	€ 2.808,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 19775 DI REPERTORIO IN DATA 21/04/2008 - REVISIONE PREZZO S.L. 1.2 e 2.2 - 8° PERIODO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 294.713,39	2018	2018	€ 294.713,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA MU 90 2 - C.tto 2014.90.0025 del 31/12/2014 - REV. PREZZO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 6.877,04	2018	2018	€ 6.877,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA MU90 2 CONTRATTO N. 2015.90.0005 DEL 14/12/2016 - REVISIONE PREZZO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 50.300,54	2018	2018	€ 50.300,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROGRAMMA MU 90 2 - C.tto 2009M9SM5000 del 22.07.2010 REV. PREZZO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 5.704,13	2018	2018	€ 5.704,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sommersibili di nuova generazione - 1^ serie											
MNUR - U-212A PRIMA SERIE - REVISIONE FUEL CELL DEI SISTEMI DI PROPULSIONE AIP		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 11.700.000,00	2017	2018	€ 5.900.000,00	50,43%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U-212 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL BASIC COMMAND AND WEAPON SYSTEM (BCWCS)		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 4.578.499,02	2010	2010	€ 420.601,39	9,19%	81,43%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Munizionamento di nuova generazione "Vulcano"											
VULCANO - STEP 3 - SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA MUNIZIONE GUIDATA DA 127 MM		ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 56.899.919,80	2009	2018	€ 2.259.894,34	3,97%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AMV Cacciamine Classe Gaeta											
0		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 202.600.000,01	2013	2020	€ 12.600.000,00	6,22%	92,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMV CACCIAMINE CL. GAETA - TGS		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 11.670.000,00	2009	2021	€ 3.240.000,00	27,76%	90,40%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acquisizione siluro leggero MU-90 e relativo Supporto Logistico											
MU-90 IN SERVICE SUPPORT		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 20.405.000,00	2014	2019	€ 4.648.000,00	22,78%	97,78%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nuovo Siluro Pesante per U212A											
NUOVO SILURO PESANTE PER U-212A - FASE 2 : ACQUISIZIONE DOTAZIONE E SLI - PRIMA ALIQUOTA		ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 13.999.947,00	2010	2019	€ 2.500.000,00	17,86%	28,57%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ammodernamenti Minori Linee Operative											
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO NAVE CAVOUR	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 3.178.902,20	2017	2019	€ 50.000,00	1,57%	15,54%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE - SDC	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 3.005.750,00	2018	2020	€ 1.000.000,00	33,27%	33,27%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI- SOSTEGNO LINEE NAVALI- TGS/TS - TS SDC NAVE CAVOUR - ATTO AGGIUNTIVO C.TTO 20319/2014		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.900.000,00	2016	2018	€ 1.700.000,00	89,47%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE - FASC 18/05/0034 - LOTTO 1	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 3.014.075,00	2018	2020	€ 1.006.278,70	33,39%	33,39%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI- SOSTEGNO LINEE NAVALI- TGS/TS - SUPPORTO LOGISTICO S/S GE ORIZZONTE - CAVOUR - FASC 15-09-0156		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.100.000,00	2016	2018	€ 800.000,00	38,10%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE E RELATIVI SUPPORTI LOGISTICI - SOSTEGNO LINEE NAVALI - TGS/TS - 3ª TRANCHE - TS SDC CLASSE ORIZZONTE		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.300.000,00	2016	2018	€ 396.943,23	30,53%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - CERTIFICAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI PER IL SOCCORSO		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 510.000,00	2016	2018	€ 410.000,00	80,39%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG., ELICHE A PALE ORIENTABILI WARTSILA	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.100.000,00	2017	2019	€ 1.050.000,00	50,00%	52,38%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE, TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI UU.N. VARIE - QUOTA TUBI FLESSIBILI E GIUNTI COMPENSATORI - LA SPEZIA	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 501.551,00	2017	2018	€ 250.000,00	49,85%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE, TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI UU.N. VARIE - QUOTA TUBI FLESSIBILI E GIUNTI COMPENSATORI - AUGUSTA	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 453.050,00	2017	2018	€ 253.050,00	55,85%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - STAZIONI DI RICARICA A 300 BAR E RELATIVE STAZIONI DI FILTRAGGIO E DI MONITORAGGIO IN CONTINUO PARAMETRI ARIA RESPIRABILE DI TIPO AMAGNETICO	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 136.055,00	2018	2018	€ 136.055,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS TURBINE A GAS GE-AVIO	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 800.000,00	2017	2019	€ 500.000,00	62,50%	68,75%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA DI PROPULSIONE SMG TODARO		AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.952.140,92	2016	2018	€ 1.950.140,92	99,90%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS DD.GG. ISOTTA FRASCHINI	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.311.556,56	2017	2019	€ 860.556,56	65,61%	69,43%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - ACQUISIZIONE ATTIVITÀ MATERIALI CLASSE U 212A - COMMON POOL CON LA MARINA TEDESCA		AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.383.211,34	2016	2018	€ 1.439.859,08	60,42%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS THALES (IMPIANTI SONAR) CLASSE GAETA AMMODERNATE	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.048.106,00	2017	2018	€ 415.666,00	39,66%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE - LOTTO 1 AREA NORD	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 341.467,50	2018	2019	€ 239.764,13	70,22%	70,22%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE - LOTTO 1 AREA SUD	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 423.751,83	2017	2018	€ 411.144,66	97,02%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI - TARANTO 2ª TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 948.725,30	2017	2019	€ 100.000,00	10,54%	11,59%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE, TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI UU.N. VARIE - QUOTA PARTE RECIPIENTI IN PRESSIONE (AREA SUD)		AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.570.500,17	2016	2018	€ 874.045,73	55,65%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS IMPIANTI OLEODINAMICI, LUCI PONTI DI VOLO CALZONI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 900.000,00	2018	2019	€ 50.000,00	5,56%	5,56%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG. ISOTTA FRASCHINI (C.TTO 2018)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 950.000,00	2018	2019	€ 88.936,00	9,36%	9,36%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE AUGUSTA (3ª TRANCHE) - PR03/2018 LOTTO 1	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 275.557,50	2018	2020	€ 7.500,00	2,72%	2,72%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE TARANTO (3ª TRANCHE) - FASC.4105/18	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 218.466,30	2018	2020	€ 118.466,30	54,23%	54,23%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE TARANTO (3ª TRANCHE) - FASC. 4104/18	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.986.017,50	2018	2020	€ 616.017,50	31,02%	31,02%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMV NAVE CHIOGGIA 1ª TRANCHE - MANUTENZIONE ORE ZERO DEI PROPULSORI DI CACCIA E RELATIVE CENTRALI (FASCICOLO ARSENALE 18M/6001)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.207.948,15	2018	2020	€ 8.725,30	0,72%	0,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG., ELICHE A PALE ORIENTABILI WARTSILA - 2ª TRANCHE (OPZIONE C.TTO 2017)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.200.000,00	2018	2018	€ 1.200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG., ELICHE A PALE ORIENTABILI WARTSILA (C.TTO 2018)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 838.936,00	2018	2019	€ 50.000,00	5,96%	5,96%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS DD.GG. ISOTTA FRASCHINI - 2ª TRANCHE (OPZIONE C.TTO 2017)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 611.064,00	2018	2018	€ 611.064,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE, TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI UU.N. VARIE - QUOTA TUBI FLESSIBILI E GIUNTI COMPENSATORI - TARANTO	0	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 585.506,44	2017	2018	€ 275.506,44	47,05%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMV NAVE CHIOGGIA 1ª TRANCHE - RINNOVAMENTO E AMMODERNAMENTO MTP GMT BL2308M (FASCICOLO ARSENALE 18M/6003)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 393.190,63	2018	2019	€ 80.000,00	20,35%	20,35%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. SAN GIORGIO - SERVIZI RELATIVI A RINNOVAMENTO CELLE REFRIGERATE E LOCALI LOGISTICI CUCINA (FASC. 5605/18)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 78.100,00	2018	2018	€ 78.100,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ANTEO - AMM.TO CAMERA "C" E SIST. INTEGRATO PER IMMERSIONI PROFONDE	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 448.499,60	2017	2018	€ 406.698,94	90,68%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ETNA - RINNOVAMENTO IMPIANTO RIFORNIMENTO LATERALE HEPBURN CARICHI SOLIDI E LIQUIDI	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 982.195,00	2017	2018	€ 967.195,00	98,47%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - RIPRISTINI STRUTTURALI ELEMENTI ORDINARI, RINFORZATI E FASCIAME	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 631.849,04	2017	2018	€ 162.520,94	25,72%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE GRECALE (INTEGRAZIONE) - AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI PIATTAFORMA	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.100.475,00	2018	2018	€ 1.100.475,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE DE LA PENNE (INTEGRAZIONE) - PMT SIELCO (FASC. 6304/18)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 27.970,31	2018	2018	€ 27.970,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE GRECALE (INTEGRAZIONE) - AMM.TO MOTORI ENDOTERMICI (2ª TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 300.000,00	2017	2018	€ 200.000,00	66,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ETNA - FORNITURA E APPLICAZIONE CICLO CARENAMENTO SILICONICO "FOUL RELEASE"	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 777.970,00	2017	2018	€ 772.970,00	99,36%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ETNA - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AMMODERNAMENTO	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 295.236,00	2017	2018	€ 285.236,00	96,61%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE DE LA PENNE (INTEGRAZIONE) - RINNOVAMENTO ALLE 24000H DG N° 2 (FASC. 5609/18)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 78.521,15	2018	2018	€ 78.521,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE DORIA - RINNOVAMENTO E RISOLUZIONE OBSOLESCENZE TECNOLOGICHE DIESEL GENERATORI TIPO IF	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.100.000,00	2017	2019	€ 600.000,00	54,55%	59,09%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE SAN GIORGIO - AMMODERNAMENTO SISTEMA DI PIATTAFORMA (FASC. 4101/18)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 3.225.212,88	2018	2018	€ 3.225.212,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE MIMBELLI (INTEGRAZIONE)SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA PER CARPENTERIA CONDIZIONAMENTO E PONTI	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 121.116,40	2017	2018	€ 61.116,40	50,46%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - AMMODERNAMENTO SISTEMA SEPA (SECONDA INTEGRAZIONE VSP 010-011)	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 311.346,50	2018	2018	€ 311.346,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE DORIA - RINNOVAMENTO E RISOLUZIONE OBSOLESCENZE TECNOLOGICHE MOTORI S.E.M.T. PIELSTICK	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 700.000,00	2018	2019	€ 550.000,00	78,57%	78,57%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE BORSINI - MMTTPP (PN.01.17 - LOTTO 1)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 717.681,33	2018	2019	€ 247.344,17	34,46%	34,46%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE CHIOGGIA (AMV 7ª UNITA') - AMMODERNAMENTO SISTEMA SEPA	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 492.130,45	2018	2019	€ 461.117,99	93,70%	93,70%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO - P.D.R. PLUTO	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 98.596,57	2017	2019	€ 2.000,00	2,03%	3,04%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - AMMODERNAMENTO SISTEMA SEPA	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 57.431,37	2018	2019	€ 25.710,22	44,77%	44,77%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO 1ª TRANCHE - AMMODERNAMENTO MTP GMT 2308M	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 387.558,70	2017	2019	€ 3.000,00	0,77%	1,29%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE ETNA - RINNOVAMENTO MOTORI	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 413.214,58	2017	2018	€ 273.214,58	66,12%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE VESPUCCI - MANUTENZIONE MOTORE ELETTRICO DI PROPULSIONE (FASCICOLO ARSENALE 18M/0057)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 28.886,73	2018	2018	€ 28.886,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO - RINNOVAMENTO IMPIANTO PROPULSIONE DI CACCIA	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.192.784,53	2017	2019	€ 10.000,00	0,84%	1,26%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO - ACQUISIZIONE P.D.R. PER DD/AA	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 704.501,35	2017	2019	€ 7.000,00	0,99%	1,28%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE DE LA PENNE (INTEGRAZIONE) - SERVIZI DI RINNOVAMENTO STRUTTURE (FASC. 4108/18)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 321.458,74	2018	2018	€ 321.458,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE BORSINI - P.D.R. NR.3 DD/AA (PN.02.17 - LOTTO 1)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 781.513,72	2018	2019	€ 125.357,64	16,04%	16,04%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE GRECALE (INTEGRAZIONE) - AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI PIATTAFORMA - INTEGRAZIONE VSP 010-095	---	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 87.937,50	2018	2018	€ 87.937,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE GARIBALDI	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.122.082,56	2017	2018	€ 1.072.082,56	95,54%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE ETNA - MANUTENZIONE DIESEL GENERATORI	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 185.004,00	2017	2018	€ 163.004,00	88,11%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE ETNA - CARENAMENTO SILICONICO E P.D.R. HEPBURN	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.846.640,00	2017	2018	€ 1.246.640,00	67,51%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE ANTEO - RINNOVAMENTO SRV300	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.474.874,12	2017	2018	€ 1.192.534,12	80,86%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE BORSINI (INTEGRAZIONE VSP 010-080)	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 6.523,32	2018	2018	€ 6.523,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. SAN GIORGIO - RINNOVAMENTO DEI LOCALI IGIENE (FASC. 5607/18)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 151.900,00	2018	2018	€ 151.900,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. SAN GIORGIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RINNOVAMENTO IMPIANTI LINEE ASSI E TIMONI (FASC. 5604/18)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 112.622,20	2018	2018	€ 112.622,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS SONAR CLASSE GAETA (QUADRIENNALE E MATERIALI LDP) - 1^ TRANCHE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 3.000.000,00	2018	2020	€ 350.698,00	11,69%	11,69%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE SAN GIORGIO - ACQUISIZIONE P.D.R. PER MANUTENZIONE D/G 3 (24.000 H)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 75.000,00	2018	2018	€ 75.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE BORSINI - PP.DD.RR. MANUTENZIONE MACCHINARI E IMPIANTI DI BORDO (LOTTI N° 1-3-5-7)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 64.235,83	2018	2018	€ 64.235,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - PDR DEPURATORI ALFA LAVAL (LOTTO 4)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 21.491,40	2018	2019	€ 1.859,50	8,65%	8,65%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE PALINURO - MATERIALI PER VELERIA E SARTORIA (FASC. ARS. 18M/1042)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 41.962,56	2018	2018	€ 41.962,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE – IMPIANTI DI STABILIZZAZIONE (PR02/2018 LOTTO 10)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 108.438,43	2018	2020	€ 36.389,63	33,56%	33,56%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE – IMPIANTI DI PROPULSIONE (PR02/2018 LOT. 9)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 198.050,90	2018	2020	€ 66.461,67	33,56%	33,56%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE – IMPIANTI AUSILIARI (PR02/2018 LOTTO 11)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 178.770,66	2018	2020	€ 59.991,63	33,56%	33,56%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - RINNOVAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E ANTIESPLOSIONE (A.F.S.S.)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 115.184,89	2018	2019	€ 10.000,00	8,68%	8,68%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA – RINNOVAMENTO IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA E ANTIVEGETATIVO	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 122.658,61	2018	2019	€ 64.520,49	52,60%	52,60%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE –IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA ED ANTIVEGETATIVO (LOT. 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 74.922,11	2018	2020	€ 25.142,27	33,56%	33,56%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA – PDR POMPE GARBARINO (LOTTO 5)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 64.742,40	2018	2019	€ 5.601,71	8,65%	8,65%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - AMMODERNAMENTO SISTEMA SEPA - INTEGRAZIONE VSP 010-011	P. PERF. - SCHEDA 5	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.000,00	2018	2018	€ 1.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA – MOTOBARCHE E GOMMONE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 31.422,94	2018	2019	€ 5.000,00	15,91%	15,91%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA – MM.TT.PP. (PR02/2018 LOTTO 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 332.614,81	2018	2019	€ 28.778,84	8,65%	8,65%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA – IMPIANTI DI STABILIZZAZIONE (PR02/2018 LOTTO 4)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 45.948,72	2018	2019	€ 3.975,62	8,65%	8,65%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA – IMPIANTI AUSILIARI (PR02/2018 LOTTO 5)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 273.409,37	2018	2019	€ 23.656,21	8,65%	8,65%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE BORSINI –IMPIANTI SPECIALISTICI PROPULSIONE E STABILIZZAZIONE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 253.044,69	2018	2019	€ 81.327,53	32,14%	32,14%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE BORSINI - RINNOVAMENTO SCAFO (PR.01.17.UE - LOTTO 1)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 379.470,57	2018	2019	€ 30.813,51	8,12%	8,12%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - RINNOVAMENTO GIUNTI A FRIZIONE STROMAG TIPO GSF 3500 R	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 359.781,95	2018	2019	€ 251.000,00	69,76%	69,76%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE SIRIO - MMTTPP (PN.01.17 - LOTTO 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 377.723,83	2018	2019	€ 143.346,23	37,95%	37,95%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - RINNOVAMENTO APPARATI GR. CARENE E BAGNASCIUGA	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 62.760,00	2017	2018	€ 62.760,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMV NAVE CHIOGGIA 1ª TRANCHE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 628.786,52	2018	2019	€ 98.800,00	15,71%	15,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE LA SPEZIA (3ª TRANCHE) - (FASCICOLO ARSENALE 18M/4001)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 562.114,38	2018	2020	€ 7.125,00	1,27%	1,27%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBECCIO (INTEGRAZIONE) - AMMODERN. INCASTELLATURE MOTORI ENDOTERMICI (FASC. 18M/0017)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 36.598,02	2018	2018	€ 36.598,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBECCIO (INTEGRAZIONE) - AMMODERNAMENTO MOTORI ENDOTERMICI E FORNITURA MATERIALI WARTSILA (FASC. ARS. 18M/1026)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 220.000,00	2018	2018	€ 220.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO (1ª TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.898.797,00	2018	2019	€ 105.726,26	5,57%	5,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE - MM.TT.PP. (PR02/2018 LOTTO 8)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 321.878,77	2018	2020	€ 108.015,67	33,56%	33,56%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE SIRIO - P.D.R. NR.2 DD/AA (PN.02.17 - LOTTO 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 29.991,57	2018	2019	€ 3.572,87	11,91%	11,91%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE BORSINI -PONTE DI VOLO	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 57.042,34	2018	2019	€ 15.157,14	26,57%	26,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBECCIO (INTEGRAZIONE) - FORNITURA PP.DD.RR. PER ELETTROPOMPE TERMOMECCANICA (18A/0023)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 75.371,95	2018	2018	€ 75.371,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE SPICA - DD/GG (P.N. 01/2018) E AUTOMAZIONE (P.N. 02/2018)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 971.297,02	2018	2019	€ 10.000,00	1,03%	1,03%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE SIRIO - IMPIANTI SPECIALISTICI PROPULSIONE E STABILIZZAZIONE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 248.245,79	2018	2019	€ 90.484,57	36,45%	36,45%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE PALINURO - MANUFATTI IN FALEGNAMERIA E ALLESTIMENTI NAVALI (FASC. ARS. 18M/1040)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 45.680,00	2018	2018	€ 45.680,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE MIMBELLI (INTEGRAZIONE) - RINNOVAMENTO DISSALATORI	0	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 47.666,00	2018	2018	€ 47.666,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE SIRIO - PP.DD.RR. MANUTENZIONE MACCHINARI E IMPIANTI DI BORDO (LOTTI N° 2- 4- 6)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 44.319,72	2018	2018	€ 44.319,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE SIRIO - RINNOVAMENTO SCAFO (PR.01.17.UE - LOTTO 2)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 435.790,48	2018	2019	€ 203.958,48	46,80%	46,80%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. DE LA PENNE, MIMBELLI E STROMBOLI - SERVICE IMPIANTI AUTOMAZIONE SDP		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 280.000,00	2016	2018	€ 50.000,00	17,86%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - IMPIANTI DI PROPLUSIONE E DI GOVERNO (PR02/2018 LOTTO 3)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 249.588,21	2018	2019	€ 21.595,13	8,65%	8,65%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE VESPUCCI - RINNOVAMENTO ATTREZZATURA MARINARESCA E ARREDI IN LEGNO (AUM. V C.TTO 6812 DEL 22.11.2017 - FASC. 17M/6013)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 70.000,00	2018	2018	€ 70.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTI A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE, TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI UU.N. VARIE - QUOTA PARTE RECIPIENTI IN PRESSIONE (AREA NORD)		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 661.700,00	2016	2018	€ 373.100,00	56,39%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP DE LA PENNE - LOTTO A 1° TRANCHE		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 535.701,50	2016	2018	€ 520.701,50	97,20%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE VESPUCCI - MIGLIORIE E MODIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI ED ARREDI (FASCICOLO ARSENALE 18M/6010)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.171.400,00	2018	2019	€ 595.648,00	50,85%	50,85%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE VESPUCCI - COORDINAMENTO ANTINFORTUNISTICO E DI SICUREZZA (FASC. ARS. 18M/0042)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 23.197,48	2018	2018	€ 23.197,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE VESPUCCI - ADEGUAMENTO ATTREZZATURA MARINARESCA E ARREDI LEGNO ALBERATURA (FASC 18M/6007)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 504.237,75	2018	2019	€ 130.000,00	25,78%	25,78%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE PALINURO - COORDINAMENTO ANTINFORTUNISTICO E DI SICUREZZA (FASC. ARS. 18M/0041)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 29.435,36	2018	2018	€ 29.435,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP DE LA PENNE - LOTTO B 1ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 918.027,50	2016	2018	€ 903.027,50	98,37%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP DE LA PENNE - LOTTO C 1ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 181.877,97	2016	2018	€ 166.877,97	91,75%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE PALINURO - ADEGUAMENTO ATTREZZATURA MARINARESCA E ARREDI IN LEGNO ALBERATURA FASC. 18M/6008	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 481.225,40	2018	2019	€ 130.000,00	27,01%	27,01%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO IMPIANTI PROPULSIONE E GENERAZIONE ELETTRICA		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 897.864,08	2016	2018	€ 628.504,86	70,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO IMPIANTI SDP		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 2.294.893,80	2016	2018	€ 2.124.627,49	92,58%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO IMPIANTI SSI/SDS/AFSS		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 231.257,00	2016	2018	€ 214.207,00	92,63%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO IMPIANTO AUTOMAZIONE SEPA		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 198.803,32	2016	2018	€ 184.083,32	92,60%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO IMPIANTO STABILIZZATORI A PINNE FISSE		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 246.323,92	2016	2018	€ 227.443,92	92,34%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - A.P.P. NAVE LIBECCIO - RINNOVAMENTO M/COMPRESSORI ARIA		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 100.000,00	2016	2018	€ 92.640,00	92,64%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE PALINURO - SOSTA LAVORI 2018/2019 (FASCICOLO ARSENALE 18M/6013)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 2.101.230,00	2018	2019	€ 752.457,08	35,81%	35,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI PROGRESSIVI PROGRAMMATICI - APP DE LA PENNE, MIMBELLI E STROMBOLI - SERVICE IMPIANTI PROPULSIONE E GENERAZIONE ELETTRICA		AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO	N.A.	€ 1.165.000,00	2016	2018	€ 300.000,00	25,75%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Entero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - AMMODERNAMENTO ESM SMG SCIRE'	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.900.000,00	2018	2020	€ 100.000,00	3,45%	3,45%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - RIPIANAMENTO SCORTE/RIPRISTINO EFFICIENZA MATERIALI A COMMON POOL CLASSE TODARO	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.020.600,00	2018	2018	€ 1.020.600,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - ATTIVITA' INTEGRATIVA SISTEMI DI PROPULSIONE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 350.000,00	2018	2018	€ 350.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - SMCO SCIRE' E SUPPORTO TECNICO ALLE UNITA' SUBACQUEE OPERATIVE CL. TODARO - FASC. 18/03/0007	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 7.999.043,00	2018	2020	€ 1.299.043,00	16,24%	16,24%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - PROGRAMMI C4I MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO C4S - ADDESTRAMENTO SINTETICO DELLA FLOTTA - SVILUPPO SW DI SIMULAZIONE ED ACQUISTO KIT ASF	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE - SOFTWARE	N.A.	€ 66.024,00	2018	2019	€ 50.000,00	75,73%	75,73%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Supporto in servizio ed acquisizione apparati del nuovo sistema LINK 11 (NILE)											
NUOVO LINK 11 (NILE) - MOU FASE 4 - ACQUISIZIONE NUOVA CIFRANTE		AMMODERNAMENTO SUPPORTI TRASMISSIVI E DECISIONALI	N.A.	€ 2.343.911,25	2014	2020	€ 623.550,48	26,60%	82,03%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supporti logistici e munizionamento											
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - PIANO STRAORDINARIO DI RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE. - 2^TRANCHE - MUNIZIONAMENTO ARTIGLIERIA CALIBRO 40/70	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 499.509,00	2017	2019	€ 50.000,00	10,01%	20,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI CALIBRI NAVALI 76/62		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.897.619,24	2017	2019	€ 700.678,00	36,92%	56,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO MINE NAVALI E CARICHE CONTROMINAMENTO	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 299.984,00	2018	2018	€ 299.984,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - SUPPORTO MISSILE ASPIDE - AMMODERNAMENTO E REVISIONE UGC E TIG - FASC. 16/08/0043		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.950.000,00	2016	2018	€ 1.450.000,00	74,36%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI CALIBRI NAVALI 76/62 (OPZIONE C.TTO 2017)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 799.302,00	2018	2018	€ 799.302,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI CALIBRI NAVALI 40/70	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 597.819,00	2018	2018	€ 597.819,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI - RAZZI 118MM	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 988.800,00	2018	2020	€ 200.000,00	20,23%	20,23%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - PIANO STRAORDINARIO DI RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE. - 2 ^a TRANCHE - SPOLETTE VTPA/FBO/127 PER PROIETTI DIROMPENTI MOD 71 (A3) CALIBRO 127		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 599.322,00	2017	2018	€ 549.322,00	91,66%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - PIANO STRAORDINARIO DI RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - MUNIZIONAMENTO ARTIGLIERIA CALIBRO 40/70		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.499.265,00	2016	2018	€ 549.265,00	36,64%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUNIZIONAMENTO - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO DEI SILURI A 184 MOD. 3	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 500.000,00	2018	2018	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - PIANO STRAORDINARIO DI RIPIANAMENTO SCORTE E MUNIZIONAMENTO MARINA MILITARE - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO DEI SILURI A 184 MOD. 3 - 2 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 400.000,00	2016	2018	€ 200.000,00	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI E RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO TESEO	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.020.000,00	2017	2019	€ 830.000,00	41,09%	57,92%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO STRUTTURALE BERSAGLIO TESEO	---	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 115.447,27	2018	2018	€ 115.447,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - ADEGUAMENTO SUPPORTO LOGISTICO (SCORTE E DOTAZIONI) - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - ADEGUAMENTO DOTAZIONI MATERIALE DI SICUREZZA (SEGNALI LUCE FUMO ROSSO)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 69.668,00	2018	2018	€ 69.668,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - CONTRATTO N. 19778/2008 E A.A. 19977 U212A/2010 - REVISIONE PREZZO S.L. 1.2, 2.2, 3.1 E 3.2 (A TITOLO DI SALDO 100%) E S.L. 2.1 (ANTICIPO 85%) - 4° PERIODO - QUOTA RESIDUI VSP 198-042	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 296.023,19	2018	2018	€ 296.023,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - RIPRISTINO EFFICIENZA MATERIALI A COMMON POOL (INTEGRAZIONE VSP 198-033)	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.081.538,90	2018	2020	€ 155.043,79	7,45%	7,45%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - ADEGUAMENTO SUPPORTO LOGISTICO (SCORTE E DOTAZIONI) - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - ACQUISIZIONE STAZIONE DI RIFORNIMENTO REAGENTI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 500.000,00	2018	2018	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - TUBI FLESSIBILI SMG TODARO		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 220.000,00	2017	2018	€ 100.000,00	45,45%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - SIMULATORI FUORIUSCITA INDIVIDUALE SCUOLA SOMMERGIBILI		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 198.516,74	2017	2018	€ 197.516,74	99,50%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - RIPRISTINO EFFICIENZA MATERIALI A COMMON POOL	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.610.000,00	2018	2018	€ 1.610.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA SMG SCIRE'		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.942.400,85	2017	2019	€ 1.000,00	0,05%	0,10%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA SMG LONGOBARDO		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.417.170,48	2017	2019	€ 1.000,00	0,04%	0,08%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - SMCO TODARO	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 7.700.000,00	2017	2019	€ 2.581.086,47	33,52%	33,68%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - RIPRISTINO EFFICIENZA MATERIALI A COMMON POOL	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.015.000,00	2017	2019	€ 100.000,00	4,96%	30,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori											
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ACQUISIZIONE MATERIALI PER T.U. MARITIME - AREA ADDESTRATIVA AL COMBATTIMENTO IN SCENARIO AERONAVALE		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 1.046.853,90	2017	2019	€ 850.000,00	81,20%	85,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RINNOVAMENTO SCORTE A.R.O. 2018 (AUMENTO V) - FASC. 18/06/0073	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 30.823,52	2018	2018	€ 30.823,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ACQUISIZIONE MATERIALI RADIO/INFORMATICI PER T.U. MARITIME - HARRIS		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 5.811.386,68	2017	2019	€ 2.192.554,40	37,73%	46,08%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - AMMODERNAMENTO/UPGRADE E E SOSTEGNO LOGISTICO SISTEMI D'ARMA SPECIALI SUBACQUEE		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 2.098.944,21	2017	2019	€ 699.743,53	33,34%	66,68%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ESERCIZIO LOTTO OPZIONALE CONTRATTO NR 20442 IN DATA 06.12.2017 (VSP 006-012)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 27.125,34	2018	2018	€ 27.125,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MNUR - ACQUISIZIONE CAPACITA' AVIOLANCIO RHIB ZODIAC HURRICANE - ACQUISIZIONE RHIB	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 256.443,76	2017	2018	€ 238.178,76	92,88%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RINNOVAMENTO SCORTE A.R.O. 2018	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 156.131,43	2018	2018	€ 156.131,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RIPIANAMENTO SCORTE PDR MOTORI PER IMBARCAZIONI ASSALTO (2ª TRANCHE)	---	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 97.234,00	2018	2018	€ 97.234,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - TT.SS. (PDA 2017 - LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-20-23-24-25-26-27)		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 8.989.210,86	2017	2019	€ 4.998.989,34	55,61%	73,41%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ACCESSORI PER APPARATI RADIO HARRIS 152 A	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 34.357,72	2018	2018	€ 34.357,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - AMMODERNAMENTO/UPGRADE E SOSTEGNO LOGISTICO CARICHE SPECIALI SUBACQUEE		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 497.440,72	2017	2019	€ 170.000,00	34,17%	60,31%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - RICOSTITUZIONE SCORTE AUTORESPIRATORI - RINNOVAMENTO SCORTE P.D.R. PER AUTORESPIRATORI A MISCELA	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 59.964,83	2018	2018	€ 59.964,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - BATTELLI PNEUMATICI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 105.470,00	2018	2018	€ 105.470,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE BOMB SUIT	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 170.838,56	2018	2018	€ 170.838,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - MATERIALI CONTROCARICAMENTO EOD	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 75.743,57	2018	2018	€ 75.743,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - MATERIALI PIANIFICAZIONE ATTIVITA' PER SDAI NAPOLI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 99.779,71	2018	2018	€ 99.779,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - MATERIALI SUBACQUEI DOTAZIONE PERSONALE OPERATORI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 50.728,88	2018	2018	€ 50.728,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI OPERATORI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 78.588,36	2018	2018	€ 78.588,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - RICOSTITUZIONE SCORTE AUTORESPIRATORI - 3 CENTRALINE ARIA E 3 IMPIANTI VIDEO PER SISTEMI DI IMMERSIONE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	6	€ 71.241,90	2018	2018	€ 71.241,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - AMMODERNAMENTO SISTEMI PACS	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 200.000,00	2018	2018	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE BOMB SUIT - N. 4 AUTORESPIRATORI PSS7000 CON EROGATORE DI SOVRAPPRESSIONE, MANOMETRO TX-GUAGU, MASCHERA FPS7000 E HUD HEAD-UP DISPLAY	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	4	€ 8.174,00	2018	2018	€ 8.174,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco											
SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - EQUIPAGGIAMENTI E DOTAZIONI SPECIALISTICHE PER OPERAZIONI MARITTIME E ANFIBIE - ASTE TELESCOPICHE BOARDING+ACCESSORI-SCHEDA 1	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 44.925,00	2018	2018	€ 44.925,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO APPARATI TLC	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 89.814,78	2018	2018	€ 89.814,78	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI SUBACQUEI - ACQUISIZIONE TRASCINATORE SUBACQUEO E ACCESSORI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 185.912,94	2018	2018	€ 185.912,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO AAV7	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.099.426,77	2017	2019	€ 1.000.000,00	47,63%	52,37%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NH-90 - Industrializzazione/produzione/Supporto logistico iniziale											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI) - NH-90 - ACQUISIZIONE BOE SONORE		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 500.000,00	2016	2018	€ 250.000,00	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Logistici											
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - ADEGUAMENTO SUPP. LOGISTICI (SCORTE E DOTAZIONI) - DOTAZIONI ED IMPIANTI DEL SERVIZIO DI SICUREZZA DI BORDO E CBRN - ACQUISTO MASCHERE N.B.C. (INTEGRAZIONE VSP 009-037)	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 714,75	2018	2018	€ 714,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - ADEGUAMENTO SUPP. LOGISTICI (SCORTE E DOTAZIONI) - DOTAZIONI ED IMPIANTI DEL SERVIZIO DI SICUREZZA DI BORDO E CBRN - ACQUISTO MASCHERE N.B.C.	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 165.212,25	2018	2018	€ 165.212,25	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (SCORTE E DOTAZIONI) - ACQUISIZIONE ROTABLE KIT SONAR THALES 2093	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.200.000,00	2018	2019	€ 500.000,00	41,67%	41,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Operativi											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SUPPORTI OPERATIVI - SW DI MODELLING E SIMULATION GE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.430.911,60	2018	2020	€ 700.000,00	28,80%	28,80%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SUPPORTI OPERATIVI - SIMULATORE DI SCENARIO RF COMMS	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 99.783,00	2018	2018	€ 99.783,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supporti addestrativi											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SUPPORTI ADDESTRATIVI - AMMODERNAMENTO BRIGANTINO INTERRATO ACCADEMIA NAVALE (FASCICOLO ARSENALE 18M/0065)	---	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 95.526,00	2018	2018	€ 95.526,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 484.541.021,57

€ 109.668.003,47

Nazionali

€ 91.607.169,31

Mezzogiorno

€ 35.676.228,60

Estero

€ 18.060.834,16

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		

Tabella n. 64

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
AB212 - CONGUAGLIO VALUTA N. 8 A FAVORE DITTA CONTR. 768 DEL 23.12.2014 - FATT. N°13040001466 DEL 12/07/2018		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 301,37	2018	2018	€ 301,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 7 A FAVORE DITTA CONTR. 768 DEL 23.12.2014 - FATT. N°1304000822 DEL 28/09/2018		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 286,29	2018	2018	€ 286,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AB 212 - CONGUAGLIO VALUTA N. 3 BIS A FAVORE DITTA CONTR. 616 DEL 16.12.2011 - FATT. N°1304000157 DEL 31/01/2018		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 127,30	2018	2018	€ 127,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 41 A FAVORE DITTA CONTR. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N.1304003380 DEL 30.11.2017	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 97.183,21	2018	2018	€ 97.183,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH 101 - REVISIONE PREZZO N.42 DITTA CONTR.575 DEL 21.12.2010 (FATT. N. 1304002895 DEL 09.10.2017, N. 1304002898 DEL 09.10.2017, N. 1304002901 DEL 09.10.2017 E N. 1304002902 DEL 09.10.2017)	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 79.074,46	2018	2018	€ 79.074,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 1 A FAVORE DITTA CONTR. 624 DEL 21.12.2011 - FATT. N°1304003426 DEL 07/12/2017.	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 44.627,21	2018	2018	€ 44.627,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH-101 - CONGUAGLIO VALUTA N°6 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N° 731 DEL 23.12.2013 - FATT.N° 1304000790 DEL 17/04/2018.	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 59,33	2018	2018	€ 59,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH-101 - 26ª REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 498 DEL 19.12.2008 - FATT. N°1304000820 DEL 17/04/2018	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 3.007,66	2018	2018	€ 3.007,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH 101 - CONGUAGLIO VALUTA N. 6 A FAVORE DITTA CONTR. 551 DEL 08.07.2010 - FATT. N°1304000476 DEL 15/03/2018	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 183,38	2018	2018	€ 183,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH 101 - CONGUAGLIO VALUTA N. 46 A FAVORE DITTA CONTR. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N°1304000605 DEL 11/07/2018	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 13.251,83	2018	2018	€ 13.251,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EH 101 - CONGUAGLIO VALUTA N. 45 A FAVORE DITTA CONTR. 575 DEL 21.12.2010 – FATT. N°1304001462 DEL 11/07/2018	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.717,95	2018	2018	€ 2.717,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH 101 - CONGUAGLIO VALUTA N. 4 A FAVORE DITTA CONTR. 731 DEL 23.12.2013 – FATT. N°1304001467 DEL 12/07/2018, FATT. N° 1304001468 DEL 12/07/2018 E FATT. N° NC 1304001469 DEL 12/07/2018	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 215,20	2018	2018	€ 215,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH 101 - CONGUAGLIO VALUTA N. 29 A FAVORE DITTA CONTR. 448 DEL 19.12.2007 – FATT. N°1304000819 DEL 17/04/2018	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.906,96	2018	2018	€ 1.906,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N. 40 A FAVORE DITTA CONTR. 575 DEL 21.12.2010 – FATT. N°1304003329 DEL 28/11/2017, FATT. N°1304003330 DEL 28/11/2017 E FATT. N°1304003331 DEL 28/11/2017.	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 7.817,16	2018	2018	€ 7.817,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH 101 - CONGUAGLIO VALUTA N. 25 A FAVORE DITTA CONTR. 498 DEL 19.12.2008 – FATT. N°1304000821 DEL 17/04/2018	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 6.863,22	2018	2018	€ 6.863,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supporti logistici e munizionamento											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO MISSILI MARTE MK2S (2ª TRANCHE)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.564.600,00	2018	2020	€ 250.000,00	9,75%	9,75%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (SCORTE E DOTAZIONI) - AV8B - BOMBE INERTI 500LBS (MK82)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 240.000,00	2018	2020	€ 120.000,00	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI E SUPPORTO LOGISTICO MARTE MK 2S	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.992.291,26	2017	2019	€ 919.109,24	46,13%	51,13%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori											
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - AVIOLANCIO TCL		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 345.000,00	2017	2019	€ 63.678,94	18,46%	54,69%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - ACQUISIZIONE CAPACITA' AVIOLANCIO RHIB ZODIAC HURRICANE - ACQUISIZIONE PIATTAFORMA AVIOLANCIO		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 1.456.266,63	2017	2019	€ 196.266,63	13,48%	42,44%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - STRIX D	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 149.000,00	2018	2018	€ 149.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - SIMULATORE AMMARAGGIO FORZATO - HELO DUNKER - ATTO AGGIUNTIVO CONTR. N. 789 DEL 30.10.2015	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 38.000,00	2018	2018	€ 38.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NH-90 - Industrializzazione/produzione/Supporto logistico iniziale											
SUPPORTO LOGISTICO NH 90 - ACQUISIZIONE AGE/GSE - MATERIALE DI SUPPORTO AL SUOLO SU CONTRATTO LIC3	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.700.000,00	2018	2018	€ 1.700.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SUPPORTO LOGISTICO NH 90 - ACQUISIZIONE AGE/GSE - MATERIALE DI SUPPORTO AL SUOLO SU CONTRATTO LIC3 (INTEGRAZIONE VSP 203-015)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 18.858,44	2018	2018	€ 18.858,44	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH 90 - RETROFIT	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 3.000.000,00	2018	2020	€ 900.000,00	30,00%	30,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH 90 - REPAIR FRAME CONTRACT	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 4.900.000,00	2018	2020	€ 2.700.000,00	55,10%	55,10%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH 90 - SPARE FRAME CONTRACT	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 647.000,00	2018	2020	€ 300.000,00	46,37%	46,37%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH 90 - LOGISTIC ITEM CONTRACT 3	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 5.090.000,00	2018	2020	€ 2.490.000,00	48,92%	48,92%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH 90	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 9.210.000,00	2018	2019	€ 1.300.000,00	14,12%	14,12%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO LOGISTICO NH 90 - ACQUISIZIONE AGE/GSE - SET DI TPS AVIONICI PER NFH	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 500.000,00	2018	2018	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NH 90 - PROTEZIONI BALISTICHE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 540.000,00	2018	2018	€ 540.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI) - NH 90 RIPIANAMENTO SCORTE PP.DD.RR.		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 8.400.000,00	2016	2018	€ 4.300.000,00	51,19%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE- NH 90 - PROTEZIONI BALISTICHE		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.550.000,00	2016	2018	€ 950.000,00	37,25%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH-101 - Supporto Logistico Integrato											
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - TT/MM T-700 (EH-101 E NH-90)	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.800.000,00	2017	2019	€ 200.000,00	11,11%	11,67%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO EH 101	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 5.000.000,00	2018	2020	€ 10.000,00	0,20%	0,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO EH 101		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 5.640.000,00	2017	2019	€ 1.320.000,00	23,40%	46,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH-101 - ALLINEAMENTO/AGGIORNAMENTO DI CONFIGURAZIONE E ELIMINAZIONE OBSOLESCENZE DELLA LINEA		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 80.100.000,00	2014	2019	€ 30.000.000,00	37,45%	85,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Entero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
AV-8B - Supporto in vita											
AV-8B - SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024 (ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019)	SMM 004/2004	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 5.000.000,00	2018	2018	€ 5.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AV-8B - SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024	SMM 004/2004	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 288.594.699,79	2011	2024	€ 33.082.899,34	11,46%	62,09%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prolungamento della vita tecnico-operativa della linea degli elicotteri AB-212 della MMI											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - MCO LINEA AB-212	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.410.000,00	2018	2020	€ 10.000,00	0,71%	0,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - TTMM PT6T-6 AB212	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.190.000,00	2018	2019	€ 190.000,00	15,97%	15,97%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento scorte combustibili											
SO.FU.TRA. 2016-2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE DISTILLATO, AVIO E LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE - RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE AVIO JP5 (F44)		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 7.100.000,00	2016	2018	€ 3.100.000,00	43,66%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTI LOGISTICI PER LA M.M. - RICOSTITUZIONE SCORTE F-76	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 3.350.000,00	2018	2018	€ 3.350.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - CARBOLUBRIFICANTI - RICOSTRUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE DISTILLATO	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 12.520.000,00	2018	2018	€ 12.520.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016-2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE DISTILLATO, AVIO E LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE - LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.146.251,41	2016	2018	€ 332.866,72	15,51%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016-2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE DISTILLATO, AVIO E LUBRIFICANTI PER LA NAVIGAZIONE - COMBUSTIBILE NAVALE F-76		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 16.700.000,00	2016	2018	€ 6.000.000,00	35,93%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016-2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE F-76 TIPO GASOLIO NAVALE VERDE		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.500.000,00	2016	2018	€ 1.000.000,00	40,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SUPPORTI LOGISTICI PER LA M.M. - RICOSTITUZIONE SCORTE F-76 (INTEGRAZIONE VSP 009-047)	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.910.000,00	2018	2018	€ 2.910.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Logistici											
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - MCO LINEA P180	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.500.000,00	2017	2018	€ 1.490.000,00	99,33%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
				€ 481.059.590,06			€ 118.208.301,84				
							€ 35.058.598,49	Nazionali		€ 532.866,72	
							€ 83.149.703,35	Estero			

Tabella n. 65

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
CONTRIBUTO PFU - ORDINATIVO CONSP N. 3376862 DEL 13/12/2016 - DM 94 DEL 20/12/2016 - CL. 1BIS - N.3 AUTOVEICOLI ISUZU D-MAX		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 3,41	2018	2018	€ 3,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FSAF - Fase 3											
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SMM - R.P.		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.406.566,00	2016	2018	€ 170.000,00	7,06%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 1 TRANCHE - QUOTA SMM	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 7.275.000,00	2018	2018	€ 7.275.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SMM		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 90.708.437,00	2015	2018	€ 176.000,00	0,19%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SMM		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 5.961.863,00	2013	2018	€ 1.347.000,00	22,59%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FSAF FASE 3 - R.P. M.M.		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 609.200,00	2017	2018	€ 185.000,00	30,37%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FSAF FASE 3 - BASICO M.M.		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.853.500,00	2017	2018	€ 568.000,00	30,64%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 2 TRANCHE - QUOTA SMM	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 4.365.000,00	2018	2018	€ 4.365.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 3 TRANCHE - QUOTA SMM	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.910.000,00	2018	2018	€ 2.910.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - LONG RANGE RADAR - 1 TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.760.000,00	2018	2018	€ 1.760.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SMM - R.P.		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 742.479,50	2013	2018	€ 390.000,00	52,53%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi C/C di 3ª generazione											
SISTEMI C/C DI 3ª GENERAZIONE - ACQUISIZIONE 2ª TRANCHE - ACQ. NR 6 SISTEMI SMM		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 11.763.655,00	2009	2019	€ 760.000,00	6,46%	93,54%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori											
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO - CARTUCCE MARCANTI SIMUNITION CALIBRI VARI		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 89.484,06	2017	2019	€ 32.699,00	36,54%	61,37%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - DOTAZIONI APPARATI OPTRONICI/SPECIALISTICI - SISTEMI DI VISIONE NOTTURNA TERMICI FUSION		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 619.344,00	2017	2019	€ 50.434,00	8,14%	51,14%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 900.942,54	2017	2019	€ 221.953,36	24,64%	60,55%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RIPIANAMENTO SCORTE DOTAZIONI ARTIFIZI ED ESPLOSIVI 2018	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 140.216,21	2018	2018	€ 140.216,21	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - MEZZI PER MOBILITA' - CENTRO MOBILE RIANIMAZIONE		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 124.440,00	2018	2018	€ 124.440,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ARMI ED ACCESSORI - SISTEMI DI MIRA PER PISTOLA	---	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 27.200,00	2018	2018	€ 27.200,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - MEZZI PER MOBILITA'		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 72.104,73	2018	2018	€ 72.104,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE MEZZI PER MOBILITA' PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E MEZZI LOGISTICI - FURGONE SPECIALE CON ALLESTIMENTO EOD/SUB	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 129.334,24	2018	2018	€ 129.334,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - FURGONI 6 POSTI COMBI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 103.558,19	2018	2018	€ 103.558,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - FURGONI 6 POSTI COMBI 4X4 ADR	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 98.725,23	2018	2018	€ 98.725,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE MEZZI PER MOBILITÀ PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E MEZZI LOGISTICI - FURGONE SPECIALE CON ALLESTIMENTO EOD/SUB (INTEGRAZIONE VSP 006-062)		AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 2.171,76	2018	2018	€ 2.171,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 803,99	2018	2020	€ 210,99	26,24%	26,24%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - APPARECCHIATURA RADIOGRAFICA	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 63.850,00	2018	2018	€ 63.850,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI (INTEGRAZIONE VSP 136-006)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 8.494,00	2018	2018	€ 8.494,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - DOTAZIONI INDIVIDUALI PROTEZIONE FORZE - GIUBBETTI A/P	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.549.409,47	2017	2018	€ 889.409,45	57,40%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE FIRST LOOK	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 189.443,95	2018	2018	€ 189.443,95	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO, MATERIALE ESPLOSIVO E FUMOGENI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 349.383,82	2018	2020	€ 149.843,33	42,89%	42,89%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SIMUNITION	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 199.962,14	2018	2018	€ 199.962,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AUSILI ADDESTRATIVI - SIMULACRI DELL'ARMA E PUGNALE - GUANTI - PROTEZIONI ANTISOMMOSSA (SCHEDA 1-2-3-4-5-6-7-8)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 47.323,80	2018	2018	€ 47.323,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - DOCUMENTAZIONE TECNICA PISTOLA MITRAGLIATRICE MX4	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 19.991,04	2018	2018	€ 19.991,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - MATERIALE PER TIRATORI SCELTI ANFIBI (TSA) - PORTA CARICATORI MODULARE - ZAINI SPOTTER (SCHEDA 11-12)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 33.586,60	2018	2018	€ 33.586,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - MATERIALE PER TIRATORI SCELTI ANFIBI (TSA) - SCHEDA 1-2-3	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 23.499,03	2018	2018	€ 23.499,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - MATERIALE PER TIRATORI SCELTI ANFIBI (TSA) TELEMETRI LASER MOSQUITO. (SCHEDA 4)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 58.560,00	2018	2018	€ 58.560,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - VISORI NOTTURNI BINOCULARI INDIVIDUALI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 702.054,00	2018	2019	€ 442.034,00	62,96%	62,96%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - MINI CAMERE TERMICHE INDIVIDUALI SKEET IR	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 412.858,74	2018	2018	€ 412.858,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SISTEMA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTIPROIETTILE PLATE CARRIER - MOD. PBI-G12-EPIC	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 449.964,32	2018	2019	€ 200.000,00	44,45%	44,45%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOFUTRA 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZE DA SBARCO - MATERIALE PER TIRATORI SCELTI ANFIBI (TSA) - ANEMOMETRO - SOFTWARE - TREPPEDI PER ARMA - CINGHIA PER FUCILE (SCHEDA 5-6-7-8-9-10).	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 22.753,00	2018	2018	€ 22.753,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.132.015,00	2018	2020	€ 512.515,00	45,27%	45,27%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AUSILI ADDESTRATIVI - APPARATI RADIO MOTOROLA	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 22.342,35	2018	2018	€ 22.342,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMI INDIVIDUALI DA COMBATTIMENTO (SIC) - PROSECUZIONE ACQUISIZIONE - QUOTA MM	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 610.977,00	2018	2018	€ 610.977,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Logistici											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE - ACQUISTO MEZZI PER MOBILITA' - N. 1 BUS	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	1	€ 244.527,04	2018	2018	€ 244.527,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIPRISTINO/INCREMENTO CAPACITÀ DUAL ROLE DELLA DIFESA IN INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ - QUOTA SMM - N. 3 BUS	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 733.581,12	2018	2018	€ 733.581,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIPRISTINO/INCREMENTO CAPACITÀ DUAL ROLE DELLA DIFESA IN INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ - QUOTA SMM - N. 2 TRATTORI DI MEDIA POTENZA	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 231.953,31	2018	2018	€ 231.953,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIPRISTINO/INCREMENTO CAPACITÀ DUAL ROLE DELLA DIFESA IN INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ - QUOTA SMM - N. 1 AUTOGRU' M200/1 SU TELAIO ASTRA SMH 88.45 (8X8) CON GRU' TCM 300 + ASSISTENZA TECNICA DI 3 ANNI	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 544.573,84	2018	2018	€ 544.573,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIPRISTINO/INCREMENTO CAPACITÀ DUAL ROLE DELLA DIFESA IN INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ - QUOTA SMM - N. 2 AMBULANZE DI RIANIMAZIONE	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	2	€ 248.880,00	2018	2018	€ 248.880,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Operativi											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SISTEMI DI PROTEZIONE FISICA (GAP ED ELMETTI) - GAP MOD. PBI-G12-EPIC	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 92.142,62	2018	2018	€ 92.142,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SISTEMI DI PROTEZIONE FISICA (GAP ED ELMETTI) - ELEMETTI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 189.802,33	2018	2018	€ 189.802,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SISTEMI DI PROTEZIONE FISICA (GAP ED ELMETTI) – GAP MOD. PBI-G12-JT	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 717.957,24	2018	2020	€ 68.055,05	9,48%	9,48%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - DOTAZIONI INDIVIDUALI PROTEZIONE FORZE - CARABINA AUTOMATICA MX4 STORM CAL 9X19 MM	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.249.879,65	2017	2018	€ 650.402,22	52,04%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - DOTAZIONI INDIVIDUALI PROTEZIONE FORZE - ELMETTI INDIVIDUALI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 199.954,64	2018	2018	€ 199.954,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bonifiche Unità Navali											
JADRAN EXPRESS/DOLPHIN ONE - ATTIVITA' DI DEMILITARIZZAZIONE DEI MANUFATTI - DEBITO PREGRESSO	---	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 713.067,29	2018	2018	€ 713.067,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 143.726.816,20

€ 28.733.434,01

Nazionali

€ 8.497.773,85

Mezzogiorno

€ 527.579,00

Estero

€ 20.235.660,16

Tabella n. 66

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
INTEGRAZIONE IVA – C2, COMUNICAZIONI, COMPUTER E G.E. - REALIZZAZIONE AREE MULTIMEDIALI CINCAV (EX VSP 09300 7120-04C 126PB 12 023-043)	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 281,43	2018	2018	€ 281,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - PROGRAMMI C4I MINORI PER LA MARINA - SOSTEGNO C4S - ADEGUAMENTO EVOLUTIVO SISTEMI MSA, SSC, ISTAR (HW-SW), ITB E FABBRICHE SOFTWARE (MARITELE ROMA)	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE - SOFTWARE	N.A.	€ 171.319,48	2018	2019	€ 111.400,00	65,02%	65,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - PROGRAMMI C4I MINORI PER LA MARINA - SOSTEGNO C4S - CYBER DEFENCE - RINNOVO LICENZE PER SISTEMI DI CONTROLLO TRAFFICO INTERNET	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE - SOFTWARE	N.A.	€ 380.311,00	2018	2018	€ 380.311,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - PROGRAMMI C4I MINORI PER LA MARINA - SOSTEGNO C4S - CONFIGURAZIONE - UPGRADE TERMINALI MIDS BLOCK UPGRADE 2 (BU2) (2ª TRANCHE)	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE - SOFTWARE	N.A.	€ 300.000,00	2018	2018	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - SO.FU.TRA. 2017 - MMI - PROGRAMMI C4I MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO C4S - AMMODERNAMENTO EVOLUTIVO SISTEMI C4 DI F.A. - MSA, SSC, ISTAR (HW-SW), ITB E FABBRICHE SOFTWARE (MARITELE ROMA) - INTEGRA VSP 023-013	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE - SOFTWARE	N.A.	€ 28.627,70	2018	2018	€ 28.627,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - PROGRAMMI C4I MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO C4S - ACQUISIZIONE DI SISTEMI PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA PRESENZE (2ª TRANCHE)	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 163.807,40	2018	2018	€ 163.807,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.044.347,01

€ 984.427,53

Nazionali

€ 684.427,53

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 300.000,00

Tabella n. 67

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore **MARISTAT (SMM)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
C.E.: 089918 - LA SPEZIA - MARINARSEN - PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA INERENTE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ALLACCIAMENTO AGLI SCARICHI RETE FOGNARIA (LATO OVEST ED EST) - SPESE OBBLIGATORIE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 41.088,67	2018	2018	€ 41.088,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - ACCENTRATE - CE 000118 - RIFACIMENTO RETE IDRICA ARSENALE TA. INTERESSI CONTRATTO N. 2777 DEL 31.12.2010 SE.COS. S.R.L. (ORA 2M APPALTI S.R.L.).	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 3.366,13	2018	2018	€ 3.366,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 135216 - MARINARSEN AUGUSTA - RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO A NORMATIVA SICUREZZA CENTRALI ELETTRICHE E CABINE ELETTRICHE - 1° E 2° VISITA GEN. CONDORELLI (CE 265408 MASTER) CONTRATTO N.20515 DI REP. DATATO 17/04/2008	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.106,87	2018	2018	€ 1.106,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 189718 - LA SPEZIA - MARINARSEN LA SPEZIA - ADEGUAMENTO N.8 SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE ESTERNE ALL'ARSENALE - CONTRIBUTO ANAC	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 225,00	2018	2018	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 114515 - DIREMUNI AULLA - CÀ MONCELO - REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA PERSONALE VFB - VISITA COLLAUDO FINALE GEN ROSSI (MASTER CE 201409) - CONTRATTO N. 2771 DI REP. DATATO	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 361,05	2018	2018	€ 361,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN LA SPEZIA - IMPIANTI - CONTRIBUTI ANAC (FASCICOLI 18M/0039, 18M/0040, 18L/0056, 18A/0050, 18M/6012, 18M/6006, 18M/1008)	0	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 600,00	2018	2018	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programma Riutturazione Arsenali - Piano "Brin" - Marinarsen TARANTO/SSD BRINDISI											
PIANO BRIN - MARINARSEN TA - RISTRUTTURAZIONE OFFICINA GAS COMPRESSI (CE 061605, CE 076610)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 3.387.708,39	2017	2018	€ 1.687.708,39	49,82%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Programma Riutturazione Arsenali - Piano "Brin" - Marinarsen LA SPEZIA											
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO POZZI BACINI (1 PER BACINI GRANDI, 3 PER BACINI PICCOLI) (FASCICOLO ARSENALE 18M/6006)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 206.412,00	2018	2018	€ 206.412,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN LA SPEZIA - RISANAMENTO BANCHINE LAVORI LOTTO 1 - CAL. NORD CALDAIE, CALATA MANDRACCHIO, CALATA NORD - REVISIONE VERIFICA PER AGG. PREZZI PROG. ESEC.VO (CE 025818)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 68,00	2018	2018	€ 68,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO OPERE EDILI E LA MESSA IN SICUREZZA DI MENSA 2 (FASCICOLO ARSENALE 18M/0039)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 64.841,21	2018	2018	€ 64.841,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO A NORMA NUOVI QUADRI ELETTRICI MEDIA TENSIONE IMPIANTI DI CONVERSIONE - V D'OBBLIGO (FASCICOLO ARSENALE 16M/6013)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 31.904,81	2018	2018	€ 31.904,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - RISOLUZIONE NON CONFORMITA' FASCICOLO 16M0024 PER GP61 (FASC. ARS. 18M/0012)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 203.675,15	2018	2018	€ 203.675,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO GRUPPI ELETTROGENI IN CONTAINER (FASCICOLO ARSENALE 16L/6014)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 366.275,42	2018	2018	€ 366.275,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA IMPIANTI DI STABILIMENTO (FASCICOLO ARSENALE 18A/0010)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 9.327,78	2018	2018	€ 9.327,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - BONIFICA AMIANTO PRESENTE SUI CARRIPONTE IN USO NEI FABBRICATI 28, 32, 52, 62 E 147 (FASC. 16L/4008)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 119.063,50	2018	2018	€ 119.063,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO FABBRICATO 8 DIREZIONE ARSENALE PER RECUPERO ENERGETICO (FASC. 16L/4009)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 111.462,30	2018	2018	€ 111.462,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO DI N° 4 EE/PP STAZIONE PROSCIUGAMENTO BACINI GRANDI (FASCICOLO ARSENALE 17M/1001)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 80.000,00	2018	2018	€ 80.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO E ADEGUAMENTO DEL BACINO GALLEGGIANTE G057 (FASCICOLO ARSENALE 17M/6001)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 645.771,37	2018	2018	€ 645.771,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - BONIFICA DA MCA DEI PAVIMENTI IN VINILAMIANTO PRESSO I FABBRICATI 37, 52A, 52B, 52C, 57, 62 E 63 (FASC. 16L/4007)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 105.795,26	2018	2018	€ 105.795,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PIANO BRIN - LA SPEZIA - BANCHINE LAVORI LOTTO 1 CAL. NORD CALDAIE, CALATA MANDRACCHIO, CALATA NORD (CE 017317)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 2.816.970,91	2018	2018	€ 2.816.970,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ADEGUAMENTO A NORMA ATTREZZATURE E IMPIANTI FABBRICATI 120, 67 e 49 (FASCICOLO ARSENALE 18L/0056)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 37.465,31	2018	2018	€ 37.465,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA IMPIANTI DI STABILIMENTO (1^ TRANCHE) (FASC. 18A/0007)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 22.173,44	2018	2018	€ 22.173,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA OFFICINA 53 (C.E. 017017)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 72.376,54	2018	2018	€ 72.376,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO TACCATE BACINI GRANDI E PICCOLI (ACQUISTO MATERIALI) (FASCICOLO ARSENALE 18A/0050)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 72.840,16	2018	2018	€ 72.840,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ADEGUAMENTO A NORMA ATTREZZATURE/ IMPIANTI (FABBRICATI 120, 67 e 49) (FASCICOLO ARSENALE 18M/0040)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 72.674,08	2018	2018	€ 72.674,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ADEGUAMENTO A NORMA ATTREZZATURE E IMPIANTI (FABBRICATI 120, 67 E 49) (FASCICOLO ARSENALE 18A/0001)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 14.255,40	2018	2018	€ 14.255,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ADEGUAMENTO A NORMA ATTREZZATURE/IMPIANTI (FABBRICATI 120, 67 e 49) (FASCICOLO ARSENALE 18M/1004)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 42.425,00	2018	2018	€ 42.425,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AGGIORNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E CERTIFICAZIONE LABORATORIO METROLOGICO ARSENALE M.M. DI LA SPEZIA (FASCICOLO ARSENALE 16M/6009)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 297.004,30	2018	2018	€ 297.004,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO SEZIONE LABORATORI ARSENALE DELLA SPEZIA (FASC. 16A/0027, 16A/0049 E 16A/0050)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 118.099,79	2018	2018	€ 118.099,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - REALIZZAZIONE AREA PIATTAFORMA FAB.53. ONERI DI PROGETTAZIONE (CE 126618)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 30,00	2018	2018	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - ADEGUAMENTO A NORMA ATTREZZATURE/IMPIANTI FABBRICATI 120, 67 e 49 (FASCICOLO ARSENALE 18A/0002)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 27.834,67	2018	2018	€ 27.834,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - INFRASTRUTTURE MILITARI - PIANO BRIN - LA SPEZIA BANCHINE LAVORI LOTTO 1 CAL. NORD CALDAIE, CALATA MANDRACCHIO, CALATA NORD (CE 017317) INTEGRAZIONE VSP 432-034	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 225,00	2018	2018	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI. RIFACIMENTO TACCATE BACINI GRANDI E PICCOLI (ACQUISTO MATERIALI) (FASCICOLO ARSENALE 18A/0049)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 11.749,36	2018	2018	€ 11.749,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programma Ristrutturazione Arsenali - Piano "Brin" - Marinarsen AUGUSTA											
C.E.: 005218 - AUGUSTA - MARINARSEN - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA LAVORI DELL'ARSENALE. ONERI PER VERIFICA PROGETTAZIONE RIVISITATA ED INTEGRATA - COMPRESORIO S.GIUSEPPE.	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 9.889,00	2018	2018	€ 9.889,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 005018 - AUGUSTA - MARINARSEN - RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA LAVORI DELL'ARSENALE. ONERI PER REVISIONE E INTEGRAZIONE DEL PROGETTO ESISTENTE - COMPRESORIO S.GIUSEPPE.	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 39.840,32	2018	2018	€ 39.840,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 9.034.906,19

€ 7.334.906,19

Nazionali

€ 7.334.906,19

Mezzogiorno

€ 1.737.437,71

Estero

€ 0,00

Tabella n. 68

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Bonifiche Unità Navali											
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE NAVALI-BONIFICHE E SMALTIMENTO MATERIALI POTENZIALMENTE INQUINANTI/PERICOLOSI BORDO UU.NN. - LOTTO 1 AREA NORD		BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 1.381.000,00	2016	2018	€ 500.000,00	36,21%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE NAVALI-BONIFICHE E SMALTIMENTO MATERIALI POTENZIALMENTE INQUINANTI/PERICOLOSI BORDO UU.NN. - LOTTO 2 AREA SUD		BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 1.498.374,84	2016	2018	€ 550.000,00	36,71%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - BONIFICHE MCA UU.NN. VARIE - LOTTO 1 AREA NORD	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 560.000,00	2017	2019	€ 112.000,00	20,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - RILIEVO FIBRE AERODISPERSE - UU.NN. SEDE LA SPEZIA - CAMPIONAMENTI E ANALISI (FASC. ARS. 18L/4002)	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 93.799,00	2018	2020	€ 100,00	0,11%	0,11%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE SMM - ATTIVITA' DI BONIFICA E CONSERVAZIONE SULLE EX NAVI DELLA MMI SEDE LA SPEZIA - MAPPATURA MATERIALI PERICOLOSI E REDAZIONE IHM - EX NAVI BERSAGLIERE, ARTIGLIERE E MITILO (FASC. 18L/0018)	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 25.477,47	2018	2018	€ 25.477,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - ATTIVITA' DI BONIFICA E CONSERVAZIONE SULLE EX NAVI DELLA MMI SEDE AUGUSTA	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 754.780,00	2018	2020	€ 186.780,00	24,75%	24,75%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - ATTIVITA' DI BONIFICA E CONSERVAZIONE SULLE EX NAVI DELLA MMI SEDE TARANTO- SERVIZI DI APPONTAMENTO AL DISARMO DA EFFETTUARSI SU NAVE AVIERE (FASC. 4106/18)	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 133.029,50	2018	2020	€ 5.000,00	3,76%	3,76%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - RILIEVO FIBRE AERODISPERSE - UU.NN. SEDE TARANTO (FASC. 4109/18)	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 105.199,07	2018	2020	€ 5.199,07	4,94%	4,94%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - RILIEVO FIBRE AERODISPERSE - UU.NN. SEDE AUGUSTA	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 57.880,00	2018	2020	€ 29.000,00	50,10%	50,10%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - BONIFICHE MCA UU.NN. VARIE - LOTTO 1 AREA SUD - BONIFICA SMG LONGOBARDO	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 100.000,00	2018	2018	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - ATTIVITA' DI BONIFICA E CONSERVAZIONE SULLE EX NAVI DELLA MMI SEDE TARANTO - IHM NAVE EURO (FASC. 5635/18)	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 13.944,00	2018	2018	€ 13.944,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - BONIFICHE MCA UU.NN. VARIE - LOTTO 1 AREA SUD	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 440.000,00	2017	2019	€ 88.000,00	20,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bonifiche aree militari											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - TARANTO E BRINDISI (C.E. 282812 E 083217) - LAVORI DI BONIFICA INFRASTRUTTURE CON PRESENZA AMIANTO	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 663.585,58	2017	2018	€ 428.988,45	64,65%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE SMM - BONIFICA MEZZI GROUND SUPPORT EQUIPMENT DELLA COMPONENTE AERONAVALE	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 57.102,11	2018	2018	€ 57.102,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - BONIFICA BALIPEDIO COTTRAU	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 4.523.799,99	2018	2020	€ 3.182.885,45	70,36%	70,36%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME)	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 2.211.302,09	2017	2020	€ 399.981,33	18,09%	18,09%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICA POLIGONI - SMM - DECOMMISSIONING CISAM-STUDIO DI FATTIBILITA' PER VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO FINALE EDIFICIO REATTORE NUCLEARE IN DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI RADIOATTIVI (C.E. 027018 - ID: 3517)		BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 48.155,84	2018	2018	€ 48.155,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - BONIFICHE POLIGONI, RECUPERO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO RELITTI (BONIFICA BALIPEDIO COTTRAU - INTEGRAZIONE VSP 451-023)	---	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 1.376.200,01	2018	2018	€ 1.376.200,01	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - BONIFICHE INFRASTRUTTURE - C.E. 106117 - CATANIA - MARISTAELI - BONIFICA AMIANTO, MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTI HANGAR (AVIORMESSA E LOCALI ANNESSI) G.E.3 (INTEGRAZIONE VSP 451-038)	---	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 2.530,56	2018	2018	€ 2.530,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - AUGUSTA - PUNTA CUGNO - ASSISTENZA AL R.U.P. - BONIFICA SERBATOI GRUPPO POL (C.E.023318)	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 38.608,32	2018	2018	€ 38.608,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE SMM - C.E. 011417 - MARISTAER GROTTAGLIE - BONIFICA INFRASTRUTTURE CON PRESENZA AMIANTO (1° LOTTO - 4° INSIEME) - PROGETTAZIONE PRELIMINARE	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 10.201,41	2018	2018	€ 10.201,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE SMM - C.E. 058214 - BASE NAVALE LA SPEZIA - RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA LASTRE ONDULATE CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO FABBRICATO 139 E FABBRICATO 137	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 84.169,53	2018	2018	€ 84.169,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE SMM - MARISUPLOG MESSINA - BASE NAVALE E COMPRESORIO CAPPUCCINI - RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 110.962,34	2018	2018	€ 110.962,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 106117 - CATANIA - MARISTAELE - INTEGR. VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUPPORTO R.P. - BONIFICA AMIANTO, MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTI HANGAR (AVIORIMESSA E LOCALI ANNESSI) G.E.3	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 24.348,21	2018	2018	€ 24.348,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICA POLIGONI - SMM - DECOMMISSIONING CISAM - SMANTELLAMENTO CIRCUITO PRIMARIO, IMPIANTI AUSILIARI E IMPIANTO DI PURIFICAZIONE ATTIVA - FASE 2 - SPESE OBBLIGATORIE CONTRATTO 711/2014		BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 51.158,80	2018	2018	€ 51.158,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - SMM - PUNTA CUGNO - BONIFICA GRUPPI SERBATOI POL - INDAGINI PRELIMINARI, PROGET. DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA, PIANO PRELIM. DI INDAGINI AMBIENTALI (C.E. 106417)	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 233.167,85	2018	2018	€ 233.167,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 14.598.776,52

€ 7.663.960,75

Nazionali

€ 3.104.875,29

Mezzogiorno

€ 1.826.730,21

Estero

€ 4.559.085,46

Tabella n. 69

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco											
CONTO RESIDUI - PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI (INTEGRAZIONE VSP 136-043)	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.033,59	2018	2018	€ 2.033,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - IMPLEMENTAZIONE MATERIALE OPERATIVO INDIVIDUALE - SCHEDE 2-4-6-7	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 79.272,53	2018	2018	€ 79.272,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - IMPLEMENTAZIONE MATERIALE OPERATIVO INDIVIDUALE - SCHEDE 1 - 3 - 5 - 8 - 9	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 113.101,32	2018	2018	€ 113.101,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Adeguamento Supporti Logistici											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SUPPORTI LOGISTICI PER LA M.M. - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO ORDINARIO - SCARPE BASSE E STIVALI DA COMBATTIMENTO (EX VSP 009-005 E 009-010)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIO	N.A.	€ 899.890,86	2018	2018	€ 899.890,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SUPPORTI LOGISTICI PER LA M.M. - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO (PROCEDURA 16/2018)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIO	N.A.	€ 1.100.098,10	2018	2018	€ 1.100.098,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 2.194.396,40			€ 2.194.396,40				
							€ 2.194.396,40	<i>Nazionali</i>	€ 194.407,44	<i>Mezzogiorno</i>	
							€ 0,00	<i>Estero</i>			

Tabella n. 70

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
CE: 191618 - PORTOVENERE - ID 7010 COMSUBIN - FABBR. 23 - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA FISIOPATOLOGIA SUBACQUEA - CONTRIBUTO ANAC	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 375,00	2018	2018	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 119115 - LA MADDALENA - MARISCUOLA - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COLLAUDATORI - SPESE OBBLIGATORIE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 583,52	2018	2018	€ 583,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
AUGUSTA - COMPRESORIO TERRAVECCHIA - LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZINA ALLOGGI ASC CON ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA (CC.EE. 193812, 129414, 129514, 161916)		AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 2.235.899,63	2016	2018	€ 435.899,63	19,50%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - DECRETI DECENTRATI	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.451.360,64	2018	2018	€ 1.451.360,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 5.213.800,76	2018	2018	€ 5.213.800,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - ACCENTRATE	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 89.023.703,62	2018	2025	€ 183.703,62	0,21%	0,21%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 97.925.723,17

€ 7.285.723,17

Nazionali

€ 7.285.723,17

Mezzogiorno

€ 435.899,63

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 71

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.649.009,57	2018	2018	€ 1.649.009,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.649.009,57

€ 1.649.009,57

Nazionali

€ 1.649.009,57

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 72

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Bonifiche Unità Navali											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE MCA UNITA' NAVALI MARINA MILITARE - 1^ TRANCHE - LOTTO 2 AREA SUD	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 958.000,00	2017	2019	€ 290.000,00	30,27%	39,46%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE MCA UNITA' NAVALI MARINA MILITARE - 1^ TRANCHE - LOTTO 1 AREA NORD	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 2.242.000,00	2017	2019	€ 710.000,00	31,67%	36,66%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 3.200.000,00

€ 1.000.000,00

Nazionali

€ 1.000.000,00

Mezzogiorno

€ 290.000,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 73

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
LDB 2017 – ART.1 CO.140 - AMM. INFRA., ANTISISMICO, EFFICIENT. ENERG. - ACCADEMIA NAVALE – VERIFICA PROG. ESEC.VA PER PIANO TERRA E SEMINTERRATO S. LEOPOLDO ALTO LATO OVEST, ASC E FOREST. CORSI UFF.LI (3° LOTTO)	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 18.980,91	2018	2018	€ 18.980,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 - AMMOD. INFRA., ANTISISMICO, EFFICIENT. ENERG. - ACCADEMIA NAVALE – VERIFICA PROG. DEFINITIVA/ ESECUTIVA RISTRUTTURAZ. PALAZZO ALLIEVI, FABBRICATI EX CEMM, EX PRIGIONI E PALESTRA	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 187.873,64	2018	2018	€ 187.873,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 - AMMOD. INFRA., ANTISISMICO, EFFICIENT. ENERG. - ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M.- MARISCUOLA TARANTO – LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA PALAZZINA E (C.E. 025718)	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 122.681,26	2018	2018	€ 122.681,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 - AMMOD. INFRA., ANTISISMICO, EFFICIENT. ENERG. - ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M.	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 166.357.003,10	2017	2032	€ 1.670.464,19	1,00%	1,85%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 166.686.538,91

€ 2.000.000,00

Nazionali

€ 2.000.000,00

Mezzogiorno

€ 122.681,26

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7121-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Legge BURLANDO											
R/S PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - ART. 8, COMMA 3, LETTERA C - IMP. 1998 (L. BURLANDO)		ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 9.358.520,00	2003	2018	€ 62.294,00	0,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 9.358.520,00

€ 62.294,00

Nazionali

€ 62.294,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7121-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Legge BURLANDO											
R/S PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - ART. 8, COMMA 3, LETTERA C - IMP. 1999 (L. BURLANDO)		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 14.278.386,00	2003	2019	€ 1.247.456,00	8,74%	97,94%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 14.278.386,00

€ 1.247.456,00

Nazionali

€ 1.247.456,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
SPESE OBBLIGATORIE. CONTRATTO N. 19091 DEL 13.11.2000.- FORNITURA STUDI, MATERIALI E PRESTAZIONI POTENZIAMENTO POLIGONO ACUSTICO MOBILE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 306.086,99	2018	2018	€ 306.086,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 19232/2001 - AMMODERNAMENTO SISTEMA MISSILISCO TESEO MK2 - SPO	SMD 05/2005	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.400,00	2018	2018	€ 2.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE											
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' TPEX PA#1		ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 571.613,00	2015	2018	€ 150.000,00	26,24%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITA' C DEP PA#3		ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 1.200.000,00	2015	2018	€ 300.000,00	25,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 2.080.099,99

€ 758.486,99

Nazionali

€ 758.486,99

Mezzogiorno

€ 450.000,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Sommersibili di nuova generazione - 1^ serie											
U-212 1^ SERIE - ACQ. NR. 2 BATELLI (QUOTA MUTUO)		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 82.680.000,00	2009	2020	€ 6.890.000,00	8,33%	83,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portaerei Cavour											
NAVE CAVOUR - ACQ. UNITA' (QUOTA MUTUO)		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 109.680.000,00	2013	2020	€ 13.710.000,00	12,50%	75,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fregate AAW CL. Orizzonte											
FREGATE AAW - CLASSE ORIZZONTE - (QUOTA MUTUO)		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 80.560.000,00	2013	2020	€ 10.070.000,00	12,50%	75,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FSAF - Fase 3											
FSAF FASE 3 - COMP. NAVALE - SAAM-IT (QUOTA MUTUO)		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 16.114.175,00	2011	2020	€ 1.611.417,50	10,00%	80,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 289.034.175,00

€ 32.281.417,50

Nazionali

€ 30.670.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 1.611.417,50

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7146-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
CE 045418-LIVORNO-ID 3518-6910-LI-AMM. S. LEOPOLDO ALTO LATO OVEST- ALLOGGI ASC/FORESTERIA UFF-MARINACCAD-BRIG.GEN. CONDORELLI-RIMBORSO SPESE 5°/6° VISITA COLL. FINALE-(CE 160700 MASTER)-CONTR. N. 20587 DEL 17/12/2008	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 484,31	2018	2018	€ 484,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 484,31

€ 484,31

Nazionali

€ 484,31

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7702-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento Fari e segnalamenti marittimi											
AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - FANALI LED, SIST. DI CONTROLLO, PANNELLI FOTOVOLT. E ACCUMULATORI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 12.526,54	2018	2018	€ 12.526,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - NR 1 BOA LATERALE	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 24.000,00	2018	2018	€ 24.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - NR 50 ACCUMULATORI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 9.652,00	2018	2018	€ 9.652,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - NR. 1 CANDELABRO E RELATIVA COMPONENTISTICA	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 24.577,00	2018	2018	€ 24.577,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - ACQUISIZIONE FANALI MSM A LED	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 33.985,00	2018	2018	€ 33.985,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - SCF MINI 4G E RELATIVI ACCESSORI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 30.305,00	2018	2018	€ 30.305,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - FANALI COMPLETI DI LAMPEGGIATORI A LED	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 45.380,00	2018	2018	€ 45.380,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - BOE LATERALI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 29.751,00	2018	2018	€ 29.751,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA (INTEGRAZIONE VSP 152-003)	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 3.863,96	2018	2018	€ 3.863,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINN. SEGNALETICA MARITTIMA - ACQUISIZIONE N 3 MEDE ESLASTICHE E N 1 SET MIRAGLI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 54.473,27	2018	2018	€ 54.473,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.656.928,19	2018	2033	€ 948,19	0,04%	0,04%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.925.441,96

€ 269.461,96

Nazionali

€ 269.461,96

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO- C.E.: 241018 – GHEDI – AEROPORTO - ONERI PER COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE OPERE DI: AEROPORTO DI GHEDI (BS) - REALIZZAZIONE ASILI NIDO MINISTERO DIFESA	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 6.344,49	2018	2018	€ 6.344,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO - C.E.: 225118 – VILLAFRANCA – ZONA ALLOGGI – ID 2390 - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA - ESECUZIONE A G.C.C.	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.122.000,00	2018	2018	€ 1.122.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - ASILI NIDO - C.E.: 102118 – VITERBO – AEROPORTO "FRANCESCO BARACCA" – ID 2830 - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.100.000,00	2018	2018	€ 1.100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - OPERE DI DEMOLIZIONE E SISTEMAZIONE SEDIME PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA PER SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO) – ESECUZIONE A MEZZO GGC - C.E. 242318	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 145.760,68	2018	2018	€ 145.760,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.374.105,17

€ 2.374.105,17

Nazionali

€ 2.374.105,17

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Elicottero HH101											
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 51 CONTRATTO 558 FATTURA 1304003382 - FATTURA N 1304003383 - FATTURA N 1304003385 - FATTURA N 1304003386	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.112.958,51	2018	2018	€ 2.112.958,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 52 A FAVORE DITTA CONTRATTO 558 DEL 30.09.2010 - FATTURA N 1304000607 DEL 21/03/2018	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 443.571,31	2018	2018	€ 443.571,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N. 53 A FAVORE DITTA CONTR. 558 DEL 30.09.2010 - FATT. N° 1304000621 DEL 22/03/2018 E FATT. N° 1304000623 DEL 23/03/2018	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 997.326,86	2018	2018	€ 997.326,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) REVISIONE PREZZI N 54° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO 558 - N° 1304000789 DEL 17/04/2018 - FATT.N° 1304000802 DEL 17/04/2018	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.915.400,31	2018	2018	€ 2.915.400,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) REVISIONE PREZZI N 56° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO 558 - FATT.N° 13040002039 DEL 24/10/2018 - FATT.N° 13040002050 DEL 25/10/2018;	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.446.451,70	2018	2018	€ 1.446.451,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N 55° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO 558 - FATT.N° 1304000832 DEL 18/04/2018 - FATT.N° 1304000841 DEL 23/04/2018 - FATT.N° 1304000789 DEL 17/04/2018;	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 932.707,49	2018	2018	€ 932.707,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 REVISIONE PREZZI N 50 CONTRATTO 558 FATTURA N 1304003384 - FATTURA N 1304003387 - FATT. N 1304003391 - FATT. N 1304003392 - FATT. N 1304003393 - FATT. N 1304003396 - FATT. N 1304003397 - FATT. N 1304003411 - FATT. N 1304003425 - FATT. N 1304003432	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 5.758.744,24	2018	2018	€ 5.758.744,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivoli CAEW											
FLOTTA CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE - CONTRATTO MOMS - OPZIONE 1	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	RINNOVAMENTO CAPACITA' AEW-BM&C	N.A.	€ 3.597.901,22	2018	2018	€ 3.597.901,22	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FLOTTA CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE - CONTRATTO MOMS - OPZIONE 2	---	RINNOVAMENTO CAPACITA' AEW-BM&C	N.A.	€ 8.943.715,46	2018	2018	€ 8.943.715,46	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FLOTTA CAEW – SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE - CONTRATTO MOMS - OPZIONE 3	N.A.	RINNOVAMENTO CAPACITA' AEW-BM&C	N.A.	€ 403.008,15	2018	2018	€ 403.008,15	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo C130 Hercules II											
C-130J - IMPLEMENTAZIONE BUMP BI 8 - PREDISPOSIZIONI NATIONAL UNIQUE PER LA RISOLUZIONE DMS PROPEDEUTICHE ALL'IMPLEMENTAZIONE B 8		AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 2.450.000,00	2018	2018	€ 2.450.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - AM- LINEA C-130J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	P. PERF. - SCHEDA 6	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 104.500.000,00	2016	2018	€ 52.200.000,00	49,95%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - LINEA C-130 - REVISIONE MOTORI	SCHEDA 7 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 3.000.000,00	2018	2018	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - LINEA C-130J - SLI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 105.200.000,00	2018	2020	€ 800.000,00	0,76%	0,76%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - IMPLEMENTAZIONE BUMP BI 8 - COMMON REQUIREMENTS		AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 53.039.859,61	2014	2018	€ 3.853.219,22	7,26%	98,99%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo C-27J Spartan											
SO.FU.TRA. 2017 - AM - LINEA C-27J - SLI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 52.300.000,00	2017	2019	€ 24.920.000,00	47,65%	54,34%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEA C-27J - (RP) REVISIONE PREZZI N. 1 A FAVORE DITTA CONTR. 394/CL2- FATT. N°1204000272, FATT. N°1204000273, FATT. N°1204000274, FATT. N°1204000275, FATT. N°1204000276, FATT. N°1204000277, FATT. N°1204000278, FATT. N°1204000279 E FATT. N°1204000280	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 336.573,58	2018	2018	€ 336.573,58	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo B767											
SO.FU.TRA. 2017 - AM - LINEA KC-767 - SLI		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA AERORIFORNITORI	N.A.	€ 61.160.786,86	2018	2019	€ 25.160.786,86	41,14%	41,14%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - LINEA KC-767 - REVISIONE PREZZI - QUOTA RESIDUI	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 860.974,18	2018	2018	€ 860.974,18	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA KC-767 ATTO AGGIUNTIVO N.8 AL P.O. CONTR.2479 USA STIPULATO IN DATA 13/07/2017-CLAUSOLA ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVI AI PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'A.D.NELL'ANNO 2017.		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 11.149.464,46	2018	2018	€ 11.149.464,46	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEA KC-767 - REVISIONE PREZZI - QUOTA IN COMPETENZA		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 12.039.974,40	2018	2018	€ 12.039.974,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Acq. Velivoli da Pattugliamento Marittimo											
REVISIONE PREZZI (RP) N. 11 CONTRATTO 489 del 16.12.2008 – Fatt. n°1204000117 del 19/03/2018, Fatt. n°1204000118 del 19/03/2018, Fatt. n°1204000119 del 19/03/2018 e Fatt. n°1204000120 del 19/03/2018.	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 1.422.171,36	2018	2018	€ 1.422.171,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - ACQ. GROUND STATION	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 40.700.000,00	2008	2018	€ 800.000,00	1,97%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - SLI	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 320.300.000,00	2008	2021	€ 13.300.000,00	4,15%	90,63%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA (CV) N. 7 CONTRATTO 489 del 16.12.2008 – Fatt. n°1204000121 del 19/03/2018, Fatt. n°1204000122 del 19/03/2018 e Fatt. n°1204000123 del 19/03/2018	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 133.439,03	2018	2018	€ 133.439,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA (CV) N. 8 A FAVORE DITTA CONTR. 489 DEL 16.12.2008 – FATT. N°1204000285 DEL 19/06/2018.	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 19.618,40	2018	2018	€ 19.618,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA n. 9 A FAVORE DITTA CONTR. 489 DEL 16.12.2008 – FATT. n°1204000482 DEL 06/11/2018	---	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 20.313,83	2018	2018	€ 20.313,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI (RP) N. 12 A FAVORE DITTA CONTR. 489 DEL 16.12.2008 – FATT. N°1204000282 DEL 19/06/2018 E FATT. N°1204000283 DEL 19/06/2018.	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 200.730,41	2018	2018	€ 200.730,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N.10 A FAVORE DITTA CONTR. 489 DEL 16.12.2008 - FATT. N° 1204000085 DEL 07/03/2018, FATT. N° 1204000086 DEL 07/03/2018, FATT. N° 1204000087 DEL 07/03/2018 E FATT. N° 1204000088 DEL 07/03/2018.	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 344.314,30	2018	2018	€ 344.314,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N.13 A FAVORE DITTA CONTR. 489 DEL 16.12.2008 – FATT. N°1204000480 DEL 06/11/2018 E FATT. N°1204000481 DEL 06/11/2018.	---	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 204.291,67	2018	2018	€ 204.291,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conguaglio Valuta n. 14 a favore Ditta Contr. 489 del 16.12.2008 – Fatt. n°1204000529 del 22/11/2018	---	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 14.748,38	2018	2018	€ 14.748,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N.10 A FAVORE DITTA CONTR. 489 DEL 16.12.2008 - FATT. N° 1204000526 DEL 22/11/2018, FATT. N° 1204000527 DEL 22/11/2018, FATT. N° 1204000528 DEL 22/11/2018.	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 930.213,33	2018	2018	€ 930.213,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivoli UAV - Predator B											
SO.FU.TRA. 2018 - AM - LINEA PREDATOR MQ-1C - SLI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 1.339.758,10	2018	2018	€ 1.339.758,10	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEE APR - MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 953.244,81	2018	2018	€ 953.244,81	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Missile METEOR											
METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL)		SVILUPPO DI UN MISSILE ARIA/ARIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	N.A.	€ 61.363.004,84	2016	2024	€ 726.887,56	1,18%	6,39%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Missile AARGM											
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - PSFD MOU	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 154.034.456,60	2009	2020	€ 21.291.062,26	13,82%	78,88%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO - ADEGUAMENTO CAPACITIVO POST OT&E (MISSILE/ELS)	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 12.000.000,00	2015	2019	€ 2.150.000,00	17,92%	91,67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 32.300.000,00	2013	2020	€ 4.502.810,53	13,94%	85,91%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTRODUZIONE IN SERVIZIO AARGM - SUPPORTI LOGISTICI GENERALI ED INDUSTRIALI PER CAMPAGNA OT&E	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 3.808.443,40	2018	2018	€ 3.808.443,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Missile Storm Shadow											
STORM SHADOW - SURVEILLANCE & LIFE EXTENSION	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 2.452.799,42	2018	2018	€ 2.452.799,42	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STORM SHADOW - AVVIO PROGRAMMA DELIVE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 3.242.654,61	2018	2018	€ 3.242.654,61	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - AGGIORNAMENTO STAZIONI PIANIFICAZIONE MISSIONE STORM SHADOW	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 3.000.000,00	2017	2018	€ 2.000.000,00	66,67%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programmi Rinnovo della Condizione Operativa dello Strumento Aereo											
RIN. FIN. ASS. - LINEA MB -339 – Inspect and Repair As Necessary.	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018		N.A.	€ 2.524.811,19	2018	2018	€ 2.524.811,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - LINEA MB-339 - Inspect and Repair As Necessary.	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 2.000.000,00	2018	2018	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dotazioni - Sistemi di autoprotezione Flares di nuova generazione											
SO.FU.TRA. 2018 - AM - RIPIANAMENTO DELLE SCORTE DI MUNIZIONAMENTO DELLA F.A. - ARTIFIZI PER AUTOPROTEZIONE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	INCREMENTO CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE LINEE AEROMOBILI	N.A.	€ 600.000,00	2018	2018	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
ACQUISIZIONE PRIMA TRANCHE ARMAMENTO CADUTA E AUTOPROTEZIONE ANCHE PER FINI DI SPERIMENTAZIONE (MATERIALE D'ARMAMENTO JDAM GBU-31)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 2.193.906,00	2018	2018	€ 2.193.906,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE PRIMA TRANCHE ARMAMENTO CADUTA E AUTOPROTEZIONE ANCHE PER FINI DI SPERIMENTAZIONE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	INCREMENTO CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE LINEE AEROMOBILI	N.A.	€ 2.144.364,66	2018	2018	€ 2.144.364,66	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE PRIMA TRANCHE ARMAMENTO CADUTA E AUTOPROTEZIONE ANCHE PER FINI DI SPERIMENTAZIONE SECONDA QP - FMS CASE IT-P-PAI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	INCREMENTO CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE LINEE AEROMOBILI	N.A.	€ 2.985.455,33	2018	2018	€ 2.985.455,33	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARMAMENTO CADUTA E AUTOPROTEZIONE (QUOTA PARTE)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	INCREMENTO CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE LINEE AEROMOBILI	N.A.	€ 828.821,56	2018	2018	€ 828.821,56	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dotazioni - Scorte Combustibile											
SO.FU.TRA. 2018 - AM - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE STRATEGICHE COMBUSTIBILE AVIO TIPO JET A1 - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 4.000.000,00	2018	2018	€ 4.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBOLUBRIFICANTI AVIO - PRATICA DI MARE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 3.000.000,00	2018	2018	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBOLUBRIFICANTI AVIO - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE E AUMENTO 1/5 CONTRATTO DEPOSITI COSTIERI (C.TTO 858 DEL 27/12/2017);	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 3.900.000,00	2018	2018	€ 3.900.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBOLUBRIFICANTI AVIO - BASE AEREA DI DECIMOMANNU	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 2.000.000,00	2018	2018	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi C4 - Gestione assetti informatici											
BDUS - POTENZIAMENTO/AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SISTEMA SILEF - ESTENSIONE CONTRATTO	---	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA DELLA F.A.	N.A.	€ 630.135,00	2018	2018	€ 630.135,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO SISTEMA SILEF PER FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA ICT	0	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA DELLA F.A.	N.A.	€ 130.000,00	2018	2018	€ 130.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
- SO.FU.TRA. - AM - ASSETTI DI PROIEZIONE PER RICOVERO VELIVOLI FASTJET - SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 350.000,00	2018	2018	€ 350.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
CONGUAGLIO VALUTA N.14 A FAVORE DITTA CONTR. 443/CL2 DEL 23.12.2014	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 21.810,85	2018	2018	€ 21.810,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGUAGLIO VALUTA N.13 A FAVORE DITTA CONTR. 443/CL2 DEL 23.12.2014 - FATT. N°1304000055 DEL 17/01/2018.	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 16.971,66	2018	2018	€ 16.971,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacità DCA											
CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1ª FASE SUPPORTO INGEGNERISTICO, SVILUPPO SOFTWARE, AIR VEHICLE ENGINEERING	SMD 80/2017	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 31.375.000,00	2018	2019	€ 13.070.000,00	41,66%	41,66%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elicottero HH139											
SO.FU.TRA. 2017 - AM - LINEA HH-139 - SLI		AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 13.600.000,00	2017	2018	€ 9.800.000,00	72,06%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - LINEA HH/UH/VH-139 - SLI	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 13.000.000,00	2018	2019	€ 3.500.000,00	26,92%	26,92%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-139 SAR - (CV) CONGUAGLIO VALUTA N. 28 A FAVORE DITTA CONTR. 571 DEL 20.12.2010 - FATT. N°1304000811 FATT. N°1304001463, FATT. N°13040001464, FATT. N°13040001465 E FATT. N°13040001466		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.463.571,79	2018	2018	€ 1.463.571,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-139 SAR - CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA CONTR. 571 DEL 20.12.2010 - FATT. N° 1304001468 DEL 12/05/2017		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 209.965,80	2018	2018	€ 209.965,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivoli Mini/Micro APR											
MNUR - CAPACITA' DI CONTRASTO MINACCIA MICRO/MINI APR - 1 QUOTA PARTE		ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 4.723.974,22	2018	2019	€ 3.486.497,78	73,80%	73,80%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA ARMAEREO - NAVIGATION CONSOLE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 18.500,00	2018	2018	€ 18.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - ACQUISIZIONE MINI-MICRO APR PER FORZE SPECIALI	---	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 75.000,00	2018	2018	€ 75.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
				€ 1.164.165.908,89			€ 283.130.090,97				
							€ 64.452.632,42	Mezzogiorno		€ 0,00	
							€ 218.677.458,55	Estero			

Tabella n. 82

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte											
CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1ª FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - TRASPORTABILITÀ KRONOS	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.199.655,26	2018	2018	€ 1.199.655,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1ª FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - ADEGUAMENTI CBRN 6° STORMO	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 700.000,00	2018	2018	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIPRISTINO/INCREMENTO CAPACITÀ DUAL ROLE DELLA DIFESA IN INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ - QUOTA SMA	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 1.971.777,42	2018	2018	€ 1.971.777,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte - Equipaggiamento Forze di protezione											
SO.FU.TRA. 2018 - AM - SUPPORTI LOGISTICI - HOMELAND SECURITY - SPIRA 1	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2018	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 458.615,45	2018	2018	€ 458.615,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte - Equipaggiamento Forze Speciali AM											
ACQUISIZIONE DI BLOCCHETTI DI CARTINE RIVELATRICI TIPO M72 E DI GUANTI DECONTAMINANTI DI TIPO "B" PER LA RIMOZIONE E DEGRADAZIONE OSSIDATIVA DI AGENTI E AGGRESSIVI CHIMICI E BIOLOGICI	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 43.025,00	2018	2018	€ 43.025,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTR. N. 1202 DI REP. DEL 23.12.2009 - DECRETO N. 395 DEL 29.12.2009 - INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% - PROVVISTA DI SISTEMI DISTURBATORI DI MEDIA E PICCOLA CAPACITÀ - RATE 4	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 285,32	2018	2018	€ 285,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - FORNITURA DI ARMI SIG SAUER	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 69.002,71	2018	2018	€ 69.002,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM (1ª QUOTA PARTE)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 29.699,50	2018	2018	€ 29.699,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI CONGEGNI DI PUNTAMENTO LASER IR IZLID ULTRA	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 23.486,11	2018	2018	€ 23.486,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI CONGEGNI DI PUNTAMENTO HOLOGRAPHIC HYBRID SIGHT II EXPS2-2 WITH G33 STS MAGNIFIER	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 13.212,00	2018	2018	€ 13.212,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI N. 1 STAZIONE RADIO AN/PRC-152 A ED ACCESSORI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 29.713,51	2018	2018	€ 29.713,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI ARMI HK ED ACCESSORI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 106.894,74	2018	2018	€ 106.894,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 117.925,34	2018	2018	€ 117.925,34	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI PER ESIGENZA 17° STORMO	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 72.975,00	2018	2018	€ 72.975,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - APP.TO DI N.40 FUCILI BENELLI M4 CAL. 12MM	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 51.600,00	2018	2018	€ 51.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI N. 2 VICTRIX CORVUS 50BMG SNIPER RIFLE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 20.570,00	2018	2018	€ 20.570,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - POWER BOX FOR SMART ENERGY AIRFIELD WORKSHOP	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 79.835,62	2018	2018	€ 79.835,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipaggiamento											
SO.FU.TRA. 2018 - AM - APPROVVIGIONAMENTO ELMETTI BALISTICI E GIUBBETTI ANTIPROIETTILE - APPROVVIGIONAMENTO ELMETTI BALISTICI E GIUBBETTI ANTIPROIETTILE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 499.637,28	2018	2018	€ 499.637,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - APPROVVIGIONAMENTO ELMETTI BALISTICI E GIUBBETTI ANTIPROIETTILE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 1.798.036,49	2018	2018	€ 1.798.036,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SISTEMI INDIVIDUALI DA COMBATTIMENTO (SIC) - PROSECUZIONE ACQUISIZIONE - QUOTA AM	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 399.967,50	2018	2018	€ 399.967,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ripianamento Dotazione Autoveicoli											
SO.FU.TRA. 2018 - AM - RIPIANAMENTO DOTAZIONE AUTOVEICOLI	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 797.637,97	2018	2018	€ 797.637,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 8.483.552,22

€ 8.483.552,22

Nazionali

€ 8.365.626,88

Mezzogiorno

€ 1.199.655,26

Estero

€ 117.925,34

Tabella n. 83

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Comando Controllo Computer e Comunicazioni - Servizi Navigazione Aerea											
SO.FU.TRA. 2018 - AM - C4 PMCU - ANNERITORE CHIAVI EFA	---	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 484.436,19	2018	2018	€ 484.436,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - C4 PMCU - NATINAMDS - AMMODERNAMENTO SISTEMI RADIO PER COMUNICAZIONI SICURE - ULTERIORI OPZIONI	---	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 2.550.873,89	2018	2018	€ 2.550.873,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ATIS PER LA TRASMISSIONE CONTINUA DELLE INFORMAZIONI AERONAUTICHE (QUOTA PARTE)	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 50.000,00	2018	2018	€ 50.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - C4 PMCU - NATINAMDS - AMMODERNAMENTO SISTEMI RADIO PER COMUNICAZIONI SICURE	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2018	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 1.903.536,00	2018	2018	€ 1.903.536,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SOFUTRA 2018 - AM - C4 PMCU - REALIZZAZIONE SENSOR NET - CIFRANTI	---	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 235.263,24	2018	2018	€ 235.263,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - C4 PMCU - NATINAMDS - SPESE OBBLIGATORIE PER INCARICHI FIGURE PROFESSIONALI	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 80.000,00	2018	2018	€ 80.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - ADEGUAMENTO LAN 14° STORMO PER ESIGENZA CAEW - ONERI FIGURE PROFESSIONALI	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 15.541,02	2018	2018	€ 15.541,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - PROGRAMMA WIMAX - SMONTAGGIO CONSERVATIVO RADAR RAT-31SL E DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE ESISTENTI PRESSO JACOTENENTE (FG), PORTOGRUARO (VE) E POTENZA PICENA (MC) DIRETTORE LAVORI E CSE	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2018	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 17.316,00	2018	2018	€ 17.316,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. COMPENSI PROFESSIONALI SU APPALTI PER LAVORI.	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 70,66	2018	2018	€ 70,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA WIMAX - INCARICHI PROFESSIONALI - COORDINATORE ALLA SICUREZZA - PER LAVORI INFRASTRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TORRE RADAR PRESSO IL SITO AM DI CAPO MELE	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2018	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 0,30	2018	2018	€ 0,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT PRESSO I SITI CROTONE E JACOTENENTE (QP).	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2018	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 6.808,88	2018	2018	€ 6.808,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C2. COMUNICAZIONI, COMPUTER E G.E. - PMCU - SISTEMI CIS TATTICI - AMMODERNAMENTO SISTEMI COMUNICAZIONI RADIO OPERATIVE SERVIZI AIR POLICING - COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI SITI VARI.	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 5.808,42	2018	2018	€ 5.808,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 5.349.654,60

€ 5.349.654,60

Nazionali

€ 5.349.654,60

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzioni esterne - Servizi ATS											
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AMMODERNAMENTO SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONE SALE OPERATIVE ATC DI F.A. - SCCAM BRINDISI	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 150.556,79	2018	2018	€ 150.556,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ATIS PER LA TRASMISSIONE CONTINUA DELLE INFORMAZIONI AERONAUTICHE	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 257.248,53	2018	2018	€ 257.248,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FUNZIONI ESTERNE - ESTENSIONE DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SISMICA DEL SISTEMA SIPRAM IAS LOTTO 5 SUB A CONTRATTO N 212 DI REP DEL 28-12-2016	---	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 70.957,80	2018	2018	€ 70.957,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E SERVIZI DI SUPPORTO PIATTAFORMA DI SUPERCALCOLO PER LA GENERAZIONE DEI DATI DI BASE PER LA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE VOLO	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 448.374,04	2018	2018	€ 448.374,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - ACQUISIZIONE DI APPARATI DI REGISTRAZIONE PER I SISTEMI FLIGHT DATA PROCESSING (FDP) DELLE BASI DI PISA E SIGONELLA	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 114.246,16	2018	2018	€ 114.246,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA FUNZIONI UFFICI ARO AEROPORTUALI DI F.A. - 1 QUOTA PARTE	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 521.230,44	2018	2018	€ 521.230,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA FUNZIONI UFFICI ARO AEROPORTUALI DI F.A. - 2 QUOTA PARTE	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 8.106,80	2018	2018	€ 8.106,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER IL TRAFFICO AEREO - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS PER LA BASE AEREA DI PISA	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 2.188.492,18	2018	2018	€ 2.188.492,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FUNZIONI ESTERNE-MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE-POTENZIAMENTO PRESTAZIONALE DEI DISPOSITIVI DI MEMORIZZAZIONE NON VOLATILE DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI F.A. PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 128.800,00	2018	2018	€ 128.800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - FUNZIONI ESTERNE - SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEL TRAFFICO AEREO - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI MULTI TRACKING E POTENZIAMENTO CAPACITA' SORVEGLIANZA ATC DEI CENTRI DI AVVICINAMENTO DELL' AM		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 1.642.600,51	2018	2018	€ 1.642.600,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 5.530.613,25

€ 5.530.613,25

Nazionali

€ 5.530.613,25

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 85

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7120-06 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia											
FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA - POTENZIAMENTO HW/SW DELLA PIATTAFORMA DI SUPERCALCOLO ASSERVITA ALLA GENERAZIONE DEI DATI DI BASE PER IL SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE AEREA	N.A.	AMMODERNAMENTO HW E SW DEL CENTRO DI CALCOLO DI PRATICA DI MARE	N.A.	€ 158.870,40	2018	2018	€ 158.870,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 158.870,40

€ 158.870,40

Nazionali

€ 158.870,40

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia											
C.E. 008217 - GALATINA - DISTACCOMENTO AEROPORTUALE - ID3881- REALIZZAZIONE OPERE CORRELATE ALLA RILOCAZIONE DEI SISTEMI DI RADIOSONDAGGIO - METEOROLOGIA DA BRINDISI - ESECUZIONE A CURA GGC	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 90.000,00	2018	2018	€ 90.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.:002017 - BELLINZAGO NOVARESE - AEROPORTO CAMERI - ID2575 REALIZZAZIONE OPERE CORRELATE ALLA RILOCAZIONE DEI SISTEMI DI RADIOSONDAGGIO - METEOROLOGIA	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 73.377,08	2018	2018	€ 73.377,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funzioni Esterne - Infrastrutture											
FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE QUOTA EOPS	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 105.540,81	2018	2018	€ 105.540,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 018018 - PISA - BASE AEREA MILITARE - ID 2783 - RIFACIMENTO L'ASTRONI TESTATA PISTA 04L E PIAZZALE RAMPA 1 - ESECUZIONE A G.G.C..	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 598.000,00	2018	2018	€ 598.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 081018 - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - POGGIO BALLONE - ID 2792 - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ILLUMINAZIONE	N.A.	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 6.056,97	2018	2018	€ 6.056,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 872.974,86

€ 872.974,86

Nazionali

€ 872.974,86

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-14 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Bonifica poligoni militari											
CE 100918 - CAPO FRASCA - PULIZIA SEDIME E INDAGINI AMBIENTALI	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 250.000,00	2018	2018	€ 250.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 002417 - VILLAFRANCA DI VERONA- EX STAZIONE POMPAGGIO - ID8358 - BONIFICA PARCO SERBATOI E RIMOZIONE PREVIABARRIERA IDRAULICA - 1ª QUOTA DI 4	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 500.000,00	2018	2018	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 003917 - ISTRANA - DEPOSITO CARBURANTI OFF B - ID 2530 - DISMISSIONE DEPOSITI CARBURANTE PADERNELLO, INTERVENTI BONIFICA DEL SUOLO - 1° QUOTA DI 3 - ESECUZIONE A GGC	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 103.000,00	2018	2018	€ 103.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 853.000,00

€ 853.000,00

Nazionali

€ 853.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte											
RIN. FIN. ASS. - SO.FU.TRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE DELLA F.A.	N.A.	€ 144.980,40	2018	2018	€ 144.980,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RIN. FIN. ASS. - SO.FU.TRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI - 2ª TRANCHE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE DELLA F.A.	N.A.	€ 11.401,93	2018	2018	€ 11.401,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	----------------------------	--	------	-------------	------	------	-------------	---------	---------	--------------------------	--------------------------

€ 156.382,33

€ 156.382,33

Nazionali

€ 156.382,33

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 89

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte - Equipaggiamento Forze Speciali AM											
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA COMMISERVIZI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE DEI MEZZI E MATERIALI IMPIEGATI DELLE FORZE SPECIALI AM	N.A.	€ 240.157,52	2018	2018	€ 240.157,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 240.157,52

€ 240.157,52

Nazionali

€ 240.157,52

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
CONTRIBUZIONI DOVUTE ALL'ANAC PER L'ANNO 2018- QUOTE AUTHORITY	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 3.285,00	2018	2018	€ 3.285,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 209218 – GHEDI – AEROPORTO – ID 2496 – OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVO INGRESSO AEROPORTUALE, SENSORISTICA ANTI INTRUSIONE, GRUPPO ELETTROGENO E REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE LINEA VOLO PER CAPACITA' AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - ESECUZIONE A MEZZO G.G.C.	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 518.000,00	2018	2018	€ 518.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 3.630.000,00	2018	2018	€ 3.630.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 101318 – VILLAFRANCA DI VERONA (VR) – REALIZZAZIONE EDIFICIO PER ALLOGGI COLLETTIVI DI SERVIZIO (50 PL)	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.028.911,92	2018	2018	€ 1.028.911,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 186311 - GIOIA DEL COLLE - ID 3836 -REALIZZAZIONE PIAZZOLA ROTTAMI FERROSI. ESECUZIONE A CURA G.G.C.	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 400.000,00	2018	2018	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 006317 – POMEZIA – PRATICA DI MARE - AEROPORTO – ID2819 - CAE REALIZZAZIONE EDIFICIO MODULARE PER ESIGENZE FREQUENTATORI CENTRO ADDESTRAMENTO.ESECUZIONE A GGC	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 400.000,00	2018	2018	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 086612 – CIAMPINO – ID 2815 - AEROPORTO CIAMPINO - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO PER ADEGUAMENTO MENSA UNICA DI SERVIZIO P.G. 27 - ESECUZIONE A G.G.C.	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 850.000,00	2018	2018	€ 850.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 067818 – BARI - LOCALITA' VARIE – ID 3828 - PROGETTAZIONE PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE DI F.A. DELL'AREA SUD AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 - PREPAC 2018	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 346.495,00	2018	2018	€ 346.495,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 067718 – LOCALITA' VARIE – ID 2829 - INTERVENTI DI PROGETTAZIONE PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE DI F.A. DELL'AREA CENTRO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 - PREPAC 2018	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 112.000,00	2018	2018	€ 112.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 067618 – VILLAFRANCA DI VERONA - LOCALITA' VARIE – ID 2395 - PROGETTAZIONE PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE DI F.A. DELL'AREA NORD AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 - PREPAC 2018	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 165.100,53	2018	2018	€ 165.100,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA - EOPS	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 1.608.259,25	2018	2018	€ 1.608.259,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 146218 – GALATINA – AEROPORTO FORTUNATO CESA – ID3881 - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'HANGAR 31 DI PG	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 680.000,00	2018	2018	€ 680.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 015118 - PISA – BASE AEREA MILITARE – ID2783 - PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO CABINE ELETTRICHE M.T. PER ADERENZA ALLA NORMATIVA 37/08 N.115 P.G.	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 18.730,90	2018	2018	€ 18.730,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 004418 - LATINA – BORGIO PIAVE – ID 2861 - PROGETTAZIONE PER UNA NUOVA CABINA DI AMMARO COMPLETA DI APPARATI DI MT E SOSTITUZIONE CAVO DI MEDIA DA CABINA A CABINA B	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 20.299,66	2018	2018	€ 20.299,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 053618 – VILLAFRANCA – POLIGONO DI TIRO – ID2395 - Appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla "realizzazione delle opere di adeguamento e messa in sicurezza del poligono di tiro". Integrazione fondi (esigenza 2012)	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 17.869,21	2018	2018	€ 17.869,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE SMA ONERI PROGETTAZIONE - CE 123418, CE 123518, CE 123818, CE 101218, CE 102018	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 117.254,89	2018	2018	€ 117.254,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 091416 - GIOIA DEL COLLE - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO PER RIFACIMENTO RETE IDRICA AEROPORTUALE - €285,00	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 285,00	2018	2018	€ 285,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 091116 – POZZUOLI – INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO MURO DI RECINZIONE COMPRESO PORTA CARRAIA ED ADEGUAMENTO INGRESSO ISTITUTO - € 30,00	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 30,00	2018	2018	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 143918 - ISTRANA – AEROPORTO - ID 2529 - ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 4 BAIE MANUTENTIVE F 2000 HANGAR PG 1.	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 47.616,16	2018	2018	€ 47.616,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 124818 - GROSSETO - AEROPORTO - ONERI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CAPACITA' DI BASE DEPOSITO CARBURANTI	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 48.418,65	2018	2018	€ 48.418,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE SMA - ONERI DI PROGETTAZIONE - CE 003218 AVIANO - CE 004718 BELLINZAGO NOVARESE - CE 013618 ISTRANA	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 59.553,11	2018	2018	€ 59.553,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 013218 – ISTRANA – AEROPORTO ISTRANA – ID 2529 - ONERI DI PROGETTAZIONE PER DEPOSITO CARBURANTI EST - AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI ED IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA E INCREMENTO CAPACITA' DI BASE	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 83.562,65	2018	2018	€ 83.562,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 076518 - PRATICA DI MARE - AEROPORTO - ID 2819 - ONERI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE-SISMICHE CON RELAZIONE GEOLOGICA CONCLUSIVA RELATIVE ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDILE/IMPIANTISTICO DEPOSITO CARBURANTE N.2 E 3° SERBATOIO	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 14.200,80	2018	2018	€ 14.200,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 038915 – PISA– ONERI DI PROGETTAZIONE CONVERSIONE C130 J - HANGAR GEA - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER IL COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO EDIFICIO	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 48.214,40	2018	2018	€ 48.214,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 015718 – POMEZIA – AEROPORTO "MARIO DE BERNA" – ID 2819 – ONERI DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDILE/IMPIANTISTICO DEPOSITO CARBURANTE N.2 E INCREMENTO CAPACITA' CON INSTALLAZIONE DI UN TERZO SERBATOIO DA MC. 1.250	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 50.625,12	2018	2018	€ 50.625,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E. 012118 - GROSSETO - AEROPORTO - ID 2793 - ONERI DI PROGETTAZIONE PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURALE CENTRALE TELEFONICA N. 118 DI P.G.	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 6.794,75	2018	2018	€ 6.794,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COLLAUDATORI. RETTIFICA IMPORTO C.E. 122315	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 1.435,97	2018	2018	€ 1.435,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 124918 - GROSSETO - AEROPORTO - ONERI PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICO-SISMICHE, CON RELAZIONE GEOLOGICA CONCLUSIVA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CAPACITA' DI BASE DEPOSITO CARBURANTI	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 14.552,01	2018	2018	€ 14.552,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE AM -C.E.: 099818 - AMENDOLA - AEROPORTO - ID 3816 - INDAGINI GEOTECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE INERENTI I LAVORI DI VERIFICA SISMICA STRUTTURALE E CONSOLIDAMENTO EDIFICIO N. 17 P.G. ALLOGGI PERSONALE DI PASSAGGIO.	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 5.519,28	2018	2018	€ 5.519,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 10.297.014,26

€ 10.297.014,26

Nazionali

€ 10.297.014,26

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 91

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
C.E.: 027916 - ROMA - MARINO - AEROPORTO - ID2829 - RIPRISTINO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEDIME 2.	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 100.000,00	2018	2018	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 083014 - BELPASSO (CT) - AEROPORTO - ID 8065 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE MANUFATTO CHIESA DESTINATO AD ALLOGGIO 204 P.G..	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 71.095,39	2018	2018	€ 71.095,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMA - EOPS	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 1.405.084,07	2018	2018	€ 1.405.084,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 240012 - CERVETERI - AEROPORTO FURBARA - ID3665 - RIABILITAZIONE PIAZZOLE DI TIRO A CIELO APERTO - REALIZZAZIONE A CURA G.G.C	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 160.000,00	2018	2018	€ 160.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E.: 008918 – GALATINA – AEROPORTO FORTUNATO CESA – ID3881 RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE RIGIDA TESTATA 14 PISTA VOLO – ESECUZIONE A CURA GGC	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 735.000,00	2018	2018	€ 735.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 3.234.495,09	2018	2018	€ 3.234.495,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE SMA - ONERI DI PROGETTAZIONE - CE 003018 AVIANO - CE 009818 AVIANO - CE 013418 ISTRANA	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 84.426,43	2018	2018	€ 84.426,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 123618 – ISTRANA - ONERI DI PROGETTAZIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE IMPIANTI FABBRICATO COMANDO DI GRUPPO COMBINATO SPBF N.134 DI P.G.	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 27.845,21	2018	2018	€ 27.845,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 101918 - PRATICA DI MARE - AEROPORTO - PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE EDILE ED IMPIANTISTICO ALLOGGI UFFICIALI N. 186 DI PG.	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 12.201,41	2018	2018	€ 12.201,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 012818 - TREVISO - ONERI DI PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO MENSA UNIFICATA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE SANITARIA.	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 19.493,84	2018	2018	€ 19.493,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 009518 - RESIA - ACQUASANTA - ID 3692 - ONERI DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLOGGI NORMATIVA SMA LOG 012 NR. 15 DI P.G.	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 16.504,53	2018	2018	€ 16.504,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 023210 - FIRENZE - ISTITUTO SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE - ID 3446 ONERI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICA E FUNZIONALE MANUFATTO 17 P.G. PALAZZINA AUC.	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 35.445,05	2018	2018	€ 35.445,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 005918 – MARINO – AEROPORTO - ID 2829 - ONERI DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE PALAZZINE REPARTO VOLO - MANUFATTI 217-242-236-DI P.G.	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 3.252,21	2018	2018	€ 3.252,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 102618 - GROSSETO - AEROPORTO - PROGETTAZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' EDILE E IMPIANTISTICA PALAZZINA PG 32 ZL - ALLOGGI ASC CAPITANI	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 13.705,41	2018	2018	€ 13.705,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 5.918.548,64

€ 5.918.548,64

Nazionali

€ 5.918.548,64

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Bonifica poligoni militari											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI - INTEGRAZIONE PISQ - RECUPERO MANUFATTI	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 3.000.000,00	2018	2018	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 101718 - GRAZZANISE - ZONA LOGISTICA - ID 2806 - ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI PRESSO BASE A.M. - ESECUZIONE A CURE GGC	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 300.000,00	2018	2018	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 101418 - TARANTO- 65° DEPOSITO TERRITORIALE - ID 3858 - ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE.	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 100.000,00	2018	2018	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 209618 - GIOIA DEL COLLE - AEROPORTO - ID 3836 - RIMOZIONE E BONIFICA DEL CONTROSOFFITO DELL'HANGAR 2 N. 69 DI P.G. - ESECUZIONE A G.G.C.	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 88.940,00	2018	2018	€ 88.940,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 016718 - MARSALA/TRAPANI - AEROPORTO - ID 4060 - ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI PRESSO BASE A.M.-ESECUZIONE A G.G.C. -	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 300.000,00	2018	2018	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE AM - C.E.: 005618 - CERVIA - ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A 1ª BAOS - ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI PRESSO BASE A.M.	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 11.059,28	2018	2018	€ 11.059,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 3.799.999,28

€ 3.799.999,28

Nazionali

€ 799.999,28

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 3.000.000,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCIALLI DELL'AERONAUTICA IN CASERTA E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DELLA REGGIA - QUOTA EOPS	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 3.100.000,00	2018	2018	€ 3.100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E.: 092518 – CASERTA – INTERVENTI CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - PIANO PAESAGGISTICO PER NUOVA REALIZZAZIONE SUI SEDIMI SOTTOPOSTI A TUTELA -TESCIONE/REGGIA – ONERI DI PROGETTAZIONE	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 45.680,96	2018	2018	€ 45.680,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 091718 - POTENZA PICENA - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI AREA NUOVE REALIZZAZIONI. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 36.397,70	2018	2018	€ 36.397,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 158118 – POTENZA PICENA (MC)- COMPRESORIO LOGISTICO – ID 2419 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO POLIVALENTE COPERTO - ESECUZIONE	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 310.000,00	2018	2018	€ 310.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 093018 - GRAZZANISE - ZONA LOGISTICA SSAM - ID 2805 - AMMODERNAMENTO ALLOGGI ASC INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA. – ESECUZIONE A GGC	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.400.000,00	2018	2018	€ 1.400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 092718 - GRAZZANISE - ZONA LOGISTICA SSAM - ID 2805 - INTERVENTI CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA- OPERE INFRASTRUTTURALI PER POLO ADDESTRAMENTO AL VOLO- ESECUZIONE A GGC.	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 4.056.307,00	2018	2018	€ 4.056.307,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 092418 – VITERBO – SSAM – ID 2830 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA – AMPLIAMENTO VIABILITÀ STRADALE.	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 400.000,00	2018	2018	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 092318 – VITERBO – SSAM – ID 2830 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE ALLOGGI ASC 120 P.L.	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 4.080.000,00	2018	2018	€ 4.080.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 090418 – PORTO POTENZA PICENA – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE PALAZZINA 42 POSTI LETTO	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 3.686.384,45	2018	2018	€ 3.686.384,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 114718 - GUIDONIA - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE CENTRO ATTIVITA' CONCURSUALI - INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE-SISMICHE	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 13.676,20	2018	2018	€ 13.676,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E.: 092018 - GUIDONIA - SSAM - ID 2820 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE CENTRO ATTIVITÀ CONCORSAUALI.	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 32.356,57	2018	2018	€ 32.356,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 090518 - POTENZA PICENA - PROGETTAZIONE DI UNA PALESTRA E NUOVO CAMPO POLIVALENTE COPERTO - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI SSAM DI CASERTA	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 58.721,65	2018	2018	€ 58.721,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCIALLI DELL'AERONAUTICA IN CASERTA E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DELLA REGGIA - IMPRESE VARIE CE 091318 CE 090718 CE 091118 CE 090918 CE 090318 CE 096018	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 180.474,19	2018	2018	€ 180.474,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 17.399.998,72

€ 17.399.998,72

Nazionali

€ 17.399.998,72

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 94

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7137-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia											
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - CHIAMATA FONDI 1ª TRANCHE 2018	N.A.	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 6.395.068,43	2018	2018	€ 6.395.068,43	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - CHIAMATA FONDI 2ª TRANCHE 2018 PER REINTEGRO WCF	N.A.	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 45.843.254,30	2018	2018	€ 45.843.254,30	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT	---	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 8.706.164,60	2018	2018	€ 8.706.164,60	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - CONTRIBUTO NAZIONALE TAX PENSION 2016	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 12.973,00	2018	2018	€ 12.973,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - REINTEGRO WCF PER PAGAMENTO PERIODICO TAX PENSION 2017	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 11.959,00	2018	2018	€ 11.959,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 60.969.419,33

€ 60.969.419,33

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 60.969.419,33

Tabella n. 95

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Velivolo PA200 Tornado - Quota Mutuo											
TORNADO MLU (QUOTA MUTUO)	SMA 011/1999	AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA FLOTTA TORNADO	N.A.	€ 123.750.000,00	2006	2020	€ 8.250.000,00	6,67%	86,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 123.750.000,00

€ 8.250.000,00

Nazionali

€ 8.250.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7760-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
LDB 2017 - ART.1 CO. 140 - EFFICIENTAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - CYBER SECURITY	N.A.	Somme da destinare agli investimenti, all'efficientamento per la sicurezza informatica-cybersecurity	N.A.	€ 11.000.000,00	2018	2019	€ 6.169.550,43	56,09%	56,09%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO. 140 - EFFICIENTAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - CYBER SECURITY	---	Somme da destinare agli investimenti, all'efficientamento per la sicurezza informatica-cybersecurity	N.A.	€ 5.000.000,00	2018	2018	€ 5.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 16.000.000,00

€ 11.169.550,43

Nazionali

€ 11.169.550,43

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CARI/PG 7763-01)	N.A.	Spese per A/R di tutti i settori della componente Arma CC	N.A.	€ 53.331.147,00	2018	2019	€ 47.836.770,24	89,70%	89,70%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CARI/PG 7763-01)	---	Spese per A/R di tutti i settori della componente Arma CC	N.A.	€ 2.865.180,39	2018	2019	€ 2.865.180,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 56.196.327,39

€ 50.701.950,63

Nazionali

€ 50.701.950,63

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 99

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7763-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
FST (CC) - INFRASTRUTTURE CARABINIERI (CAP/PG 7763-02)	N.A.	Manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali	N.A.	€ 7.724.386,00	2018	2019	€ 4.079.244,80	52,81%	52,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FST (CC) - INFRASTRUTTURE CARABINIERI (CAP/PG 7763-02)	---	Manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali	N.A.	€ 562.137,70	2018	2018	€ 562.137,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 8.286.523,70

€ 4.641.382,50

Nazionali

€ 4.641.382,50

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 100

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7763-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-03)	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO ARMAMENTO	N.A.	€ 2.455.404,00	2018	2019	€ 2.454.964,74	99,98%	99,98%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-03) (art.1 c.623)	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO ARMAMENTO	N.A.	€ 4.100.000,00	2018	2019	€ 3.649.368,73	89,01%	89,01%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-03)	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO ARMAMENTO	N.A.	€ 2.752.683,58	2018	2018	€ 2.752.683,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 9.308.087,58

€ 8.857.017,05

Nazionali

€ 8.857.017,05

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 101

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7763-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - CARABINIERI - AUTOSOSTENTAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO INFRASTRUTTURE MILITARI STRATEGICHE	---	Somma da destinare alle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni	N.A.	€ 1.000.000,00	2018	2019	€ 74.000,00	7,40%	7,40%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.000.000,00

€ 74.000,00

Nazionali

€ 74.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AUTOSOSTENTAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO INFRASTRUTTURE MILITARI STRATEGICHE	N.A.	Spese per l'auto sostentamento, l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico per le infrastrutture militari	N.A.	€ 10.000.000,00	2018	2019	€ 56.120,00	0,56%	0,56%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 10.000.000,00

€ 56.120,00

Nazionali

€ 56.120,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7921-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.	N.A.	anutenzione straordinaria immobili, impianti, ... etc. del CFS	N.A.	€ 137.377,00	2018	2019	€ 133.479,33	97,16%	97,16%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.	---	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, ... etc. del CFS	N.A.	€ 444.439,14	2018	2018	€ 444.438,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 581.816,14

€ 577.917,97

Nazionali

€ 577.917,97

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 104

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7922-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.	---	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, ... etc. del CFS	N.A.	€ 215.236,63	2018	2018	€ 215.236,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.	N.A.	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, ... etc. del CFS	N.A.	€ 72.429,00	2018	2019	€ 32.429,00	44,77%	44,77%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 287.665,63

€ 247.665,63

Nazionali

€ 247.665,63

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 105

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7926-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA CE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE E, ECC.	---	Realizzazione/aggiornamento inventario e carta forestale nazionale CFS	N.A.	€ 7.822,00	2018	2018	€ 7.822,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

lunedì 14 ottobre 2019

Pagina 154

FST (CFS) - SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA CE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE E , ECC.		Realizzazione/aggiornamento inventario e carta forestale nazionale CFS	N.A.	€ 28.050,00	2018	2019	€ 11.050,00	39,39%	39,39%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	--	------	-------------	------	------	-------------	--------	--------	--------------------------	--------------------------

€ 35.872,00

€ 18.872,00

Nazionali

€ 18.872,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 106

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7927-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA.	---	Spese di manutenzione straordinaria su immobili, impianti ... del CFS	N.A.	€ 4.700,00	2018	2018	€ 4.700,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA.	N.A.	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA	N.A.	€ 40.702,00	2018	2019	€ 30.886,00	75,88%	75,88%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 45.402,00

€ 35.586,00

Nazionali

€ 35.586,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7928-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.	N.A.	Acquisto e manutenzione di macchinari e attrezzature per AIB del CFS	N.A.	€ 891.986,00	2018	2019	€ 482.966,48	54,15%	54,15%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.	---	Acquisto e manutenzione di macchinari e attrezzature per AIB del CFS	N.A.	€ 237.501,00	2018	2018	€ 237.172,51	99,86%	99,86%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.129.487,00

€ 720.138,99

Nazionali

€ 720.138,99

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7930-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINARI E ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ATTIVITA' ANTINCENDI	N.A.	Acquisto e manutenzione mezzi ... per attività AIB e protezione civile CFS	N.A.	€ 591.902,00	2018	2019	€ 521.742,97	88,15%	88,15%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINARI E ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ATTIVITA' ANTINCENDI	---	Acquisto e manutenzione mezzi ... per attività AIB e protezione civile CFS	N.A.	€ 419.722,00	2018	2018	€ 419.722,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.011.624,00

€ 941.464,97

Nazionali

€ 941.464,97

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 109**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI****CAPITOLO 7930-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NECESSARI PER L'ATTIVITA' AIB E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	N.A.	Altri investimenti necessari per l'attività AIB e protezione civile CFS	N.A.	€ 31.142,00	2018	2019	€ 6.843,59	21,98%	21,98%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 31.142,00

€ 6.843,59

Nazionali

€ 6.843,59

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 110**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI****CAPITOLO 7933-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	---	Attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio ... per il CFS	N.A.	€ 12.028,22	2018	2018	€ 12.028,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	N.A.	Attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio ... per il CFS	N.A.	€ 18.890,00	2018	2019	€ 10.890,00	57,65%	57,65%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

lunedì 14 ottobre 2019

Pagina 157

€ 30.918,22

€ 22.918,22

Nazionali

€ 22.918,22

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 111**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI****CAPITOLO 7934-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	N.A.	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	N.A.	€ 39.151,28	2018	2018	€ 39.151,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 39.151,28

€ 39.151,28

Nazionali

€ 39.151,28

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 112**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI****CAPITOLO 7935-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	---	Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del CFS	N.A.	€ 101,64	2018	2018	€ 101,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	N.A.	Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del CFS	N.A.	€ 4.842,00	2018	2018	€ 4.842,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 4.943,64			€ 4.943,64				
							€ 4.943,64	<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00	
							€ 0,00	<i>Estero</i>			

Tabella n. 113

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7936-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	N.A.	SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO	N.A.	€ 1.473,00	2018	2018	€ 1.473,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	---	SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO	N.A.	€ 70.000,00	2018	2018	€ 70.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 71.473,00			€ 71.473,00				
							€ 71.473,00	<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00	
							€ 0,00	<i>Estero</i>			

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7947-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	N.A.	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	N.A.	€ 78.734,00	2018	2019	€ 58.248,00	73,98%	73,98%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 78.734,00

€ 58.248,00

Nazionali

€ 58.248,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7948-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	N.A.	SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO	N.A.	€ 74.703,00	2018	2018	€ 74.703,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 74.703,00

€ 74.703,00

Nazionali

€ 74.703,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7961-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI, ECC.	N.A.	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E OPERE INFRASTRUTTURALI TUTELA/SALOVAGUARDIA DI RISERVE NATURALI	N.A.	€ 658.519,00	2018	2019	€ 606.219,00	92,06%	92,06%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 658.519,00			€ 606.219,00				
							€ 606.219,00	Nazionali	Mezzogiorno	€ 0,00	
							€ 0,00	Estero			

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7961-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE, ECC.	N.A.	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE, ECC.	N.A.	€ 170.833,00	2018	2018	€ 170.833,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE, ECC.	---	Svolgimento progetti finalizzati e attività di ricerca ..., etc. CFS	N.A.	€ 546,00	2018	2018	€ 546,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 171.379,00

€ 171.379,00

Nazionali

€ 171.379,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 118

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7961-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE ED ALLEVAMENTO DI CAVALLI, ECC.	---	Somma da destinare per la tutela e salvaguardia degli alberi monumentali	N.A.	€ 5.056,60	2018	2018	€ 5.047,62	99,82%	99,82%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE ED ALLEVAMENTO DI CAVALLI, ECC.	N.A.	SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'	N.A.	€ 514.475,00	2018	2018	€ 514.475,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 519.531,60

€ 519.522,62

Nazionali

€ 519.522,62

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 119

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7961-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI E ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTA DAI CENTRI NAZIONALI PER LO STUDIO, ECC.	N.A.	Attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio ... per il CFS	N.A.	€ 185.693,00	2018	2018	€ 185.693,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

lunedì 14 ottobre 2019

Pagina 162

€ 185.693,00

€ 185.693,00

Nazionali

€ 185.693,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 120

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7965-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	---	Attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio ... per il CFS	N.A.	€ 128.000,00	2018	2018	€ 128.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	N.A.	Attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio ... per il CFS	N.A.	€ 49.081,00	2018	2018	€ 49.081,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 177.081,00

€ 177.081,00

Nazionali

€ 177.081,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 121

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7966-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	N.A.	Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del CFS	N.A.	€ 691.304,00	2018	2019	€ 678.401,64	98,13%	98,13%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONTO RESIDUI - FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	---	Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del CFS	N.A.	€ 26,99	2018	2018	€ 26,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 691.330,99			€ 678.428,63				
					<i>Nazionali</i>		€ 678.428,63	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00		
					<i>Esteri</i>		€ 0,00				

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7101-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Programmi Ricerca e Sviluppo											
CONTO RESIDUI - RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA	---	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 490.894,87	2018	2018	€ 490.894,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RICERCA TECNOLOGICA - INTEGRAZIONE PARZIALE PER RISTORO TAGLIO E.F. 2017		REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 1.475.621,87	2018	2018	€ 1.475.621,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA		REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 48.079.936,00	2018	2018	€ 48.079.936,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 50.046.452,74			€ 50.046.452,74				
					<i>Nazionali</i>		€ 50.046.452,74	<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00	
					<i>Estero</i>		€ 0,00				

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Programma F-35 "Joint Strike Fighter"											
JSF - SITE ACTIVATION - MATERIALE CRIPTO: CIFRANTI (INE), SIMPLE KEY LOADER (SKL), STE-STU PER SITI JSF PER INTEGRAZIONE ALIS CON I SISTEMI NAZIONALI	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 85.000,00	2018	2018	€ 85.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JSF - SITE ACTIVATION - SITE ACTIVATION - NAVE CAVOUR - PROGETTO DI DETTAGLIO E REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 87.900.000,00	2018	2018	€ 10.000.000,00	11,38%	11,38%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C4 INT - SGD - PROGRAMMI C4I MINORI											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PROSECUZIONE SISTEMA PARAMETRICO BENCHMARKING (EX OP SGD) - QUOTA NAVARM	0		N.A.	€ 422.530,80	2018	2019	€ 222.500,00	52,66%	52,66%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 88.407.530,80

€ 10.307.500,00

Nazionali

€ 10.000.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 307.500,00

Tabella n. 124

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Programma F-35 "Joint Strike Fighter"											
JSF - OPERATIONS & SUPPORT - 1^ TRANCHE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 868.778.702,03	2014	2022	€ 58.156.268,57	6,69%	18,01%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - OPERATIONS & SUPPORT - 2^ TRANCHE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 25.062.393,31	2018	2018	€ 25.062.393,31	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE - 1 TRANCHE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 3.870.362.174,94	2010	2023	€ 295.585.891,13	7,64%	52,71%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE - 4 TRANCHE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 127.523.045,41	2018	2018	€ 127.523.045,41	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE 2 TRANCHE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 62.493.684,67	2018	2018	€ 62.493.684,67	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) ACQUISIZIONE 3ª TRANCHE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 1.800.000,00	2018	2018	€ 1.800.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (COMMON/SHARED) - 2ª TRANCHE	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 15.094.742,23	2018	2018	€ 15.094.742,23	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (PARTIALLY COMMON) - 1ª TRANCHE	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 242.143.881,66	2009	2025	€ 20.896.470,01	8,63%	36,41%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (PARTIALLY COMMON) - 2ª TRANCHE	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 9.354.643,22	2018	2018	€ 9.354.643,22	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (UNIQUE) - 2ª TRANCHE	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 1.024.240,36	2018	2018	€ 1.024.240,36	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 753.321.039,69	2007	2052	€ 33.524.250,55	4,45%	47,09%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (UNIQUE) - 1ª TRANCHE	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 78.588.469,63	2008	2023	€ 2.376.708,26	3,02%	68,62%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACO - QUOTA APERTA LAVORI (€)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 48.825.000,00	2011	2018	€ 2.325.000,00	4,76%	67,23%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACO - MRO&U - II TRANCE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 101.480.732,80	2018	2022	€ 18.900.000,00	18,62%	18,62%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACO - MRO&U - QUOTA APERTA LAVORI	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 5.600.000,00	2018	2018	€ 5.600.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FACO - QUOTA APERTA FORNITURE E SERVIZI (€) - SECONDA TRANCHE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 10.000.000,00	2018	2018	€ 10.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACO - TOTAL PROGRAMMED PRICE FINMECCANICA-FACO (€)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 435.625.828,54	2010	2018	€ 8.836.215,98	2,03%	99,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACO - TOTAL PROGRAMMED PRICE LM	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 378.996.869,26	2011	2018	€ 17.477.399,65	4,61%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACO - QUOTA APERTA FORNITURE E SERVIZI (€)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 56.276.556,41	2011	2018	€ 3.409.988,79	6,06%	97,69%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - SISTEMA GRIFUS - SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 73.585,20	2018	2018	€ 73.585,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SLI NAZIONALE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.550.000,00	2018	2018	€ 2.550.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programmi Ricerca e Sviluppo											
MALE RPAS - ADDITIONAL WORK	0	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 925.612,00			€ 72.450,00	7,83%	7,83%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MALE RPAS - STUDIO DI DEFINIZIONE	0	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 14.708.270,00	2018	2018	€ 5.328.788,94	36,23%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programmi minori											
NH-90 SLI - CONTINUOUS AIRWORTHINESS PER LA LINEA (EI+MM)	0	---	N.A.	€ 30.000.000,00	2018	2019	€ 12.100.000,00	40,33%	43,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C4 INT - SGD - PROGRAMMI C4I MINORI											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PROSECUZIONE SISTEMA PARAMETRICO BENCHMARKING - QUOTA ARMAEREO	0	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 2.112.654,00	2018	2019	€ 1.112.500,00	52,66%	52,66%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 7.142.722.125,36

€ 740.678.266,28

Nazionali

€ 58.194.789,97

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 682.483.476,31

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento e rinnovamento											
APPROVVIGIONAMENTO DI N. 1 CITY CAR PER UTT TORINO – CAP. 7120 ART. 3	---	RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA	N.A.	€ 13.446,10	2018	2018	€ 13.446,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUTOVEICOLI DA ACQUISIRE PER ENTI PERIFERICI SGD - N. 1 TRATTORE DI MEDIA CAPACITÀ RUOTATO CON POTENZA SUPERIORE A 60 KW (+ CORSO DI FORMAZIONE, ACCESSORI VARI E PACCHETTO MANUTENTIVO)	---	RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA	N.A.	€ 109.876,65	2018	2018	€ 109.876,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APPROVVIGIONAMENTO DI N. 1 FURGONE LOTTO 10E - N. 1 FURGONE LOTTO 10G – CAP. 7120 ART. 3	---	RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA	N.A.	€ 45.567,38	2018	2018	€ 45.567,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APPROVVIGIONAMENTO DI N. 1 PICK-UP PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NETTUNO– CAP. 7120 ART. 3	---	RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA	N.A.	€ 22.491,70	2018	2018	€ 22.491,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GOV-TO-GOV ITA-ISR VEICOLI BLINDATI - PROJECT ARRANGEMENT 1 - STUDIO INGEGNERISTICO PER INTEGRAZIONE DI UN "POWER-PACK" (MOTORE E CAMBIO) SUL VEICOLO ISRAELIANO EITAN 8X8	0	RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA	N.A.	€ 1.993.830,32	2018	2019	€ 592.748,99	29,73%	29,73%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GOV-TO-GOV ITA-ISR VEICOLI BLINDATI - PROJECT ARRANGEMENT 1 - STUDIO INGEGNERISTICO PER INTEGRAZIONE PROTEZIONE ATTIVA "IRON FIST" SU VBM FRECCIA EVO	0	RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA	N.A.	€ 3.425.410,00	2018	2019	€ 464.250,00	13,55%	13,55%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C4 INT - SGD - PROGRAMMI C4I MINORI											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PROSECUZIONE SISTEMA PARAMETRICO BENCHMARKING - QUOTA TERRARM	0	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 422.530,80	2018	2019	€ 222.500,00	52,66%	52,66%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 6.033.152,95

€ 1.470.880,82

Nazionali

€ 1.248.380,82

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 222.500,00

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
C4 INT - SGD - PROGRAMMI C4I MINORI											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PROSECUZIONE SISTEMA PARAMETRICO BENCHMARKING - QUOTA TELEDIFE	0	RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA	N.A.	€ 422.530,80	2018	2019	€ 222.500,00	52,66%	52,66%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 422.530,80

€ 222.500,00

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 222.500,00

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
INFRASTRUTTURE NAZIONALI											
C.E.: 019217 - FONTANA LIRI - STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI - ID1659 LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO NEI FABBRICATI: 40, 103, 237, 367, 382, 385, 386, 389, 390, 400, 402.	---	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 183.939,55	2018	2018	€ 183.939,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 183.939,55

€ 183.939,55

Nazionali

€ 183.939,55

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Programma F-35 "Joint Strike Fighter"											
C.E. 126918 - JSF - AMENDOLA - REALIZZAZIONE PALAZZINA A.S.C. 50 PL PER UFFICIALI E MARESCIALLI - P.D.A. - (1ª ANNUALITÀ DI 3)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 600,00	2018	2018	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 127018 - GHEDI - AEROPORTO - ID2496 - HANGAR DI MANUTENZIONE, HANGARETTI LINEA VOLO E PALAZZINA COMANDO E SIMULATORI - ONERI VERIFICA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 375,00	2018	2018	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI -C.E. 226318- JSF - GHEDI - RIQUALIFICAZIONE SUPERFICI DI VOLO E PISTA SECONDARIA (ESECUZIONE GGC).	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.112.000,00	2018	2018	€ 1.112.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - GHEDI - RIQUALIFICAZIONE SUPERFICI DI VOLO E PISTA SECONDARIA (ESECUZIONE GGC).	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 9.280.000,00	2018	2018	€ 9.280.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - HANGAR DI MANUTENZIONE, HANGARETTI LINEA DI VOLO E PALAZZINA COMANDO E SIMULATORI - ONERI DI PROGETTAZIONE - QUOTA RESIDUI	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.467.463,74	2018	2019	€ 1.467.463,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - JSF - AMENDOLA - PALAZZINA ASC 50 PL PER UFF.LI E M.LLI - REALIZZAZIONE -	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 3.501.149,69	2018	2018	€ 3.501.149,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI -C.E. 124617 - GHEDI -AEROPORTO - ID2496 - ONERI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO INCLUSO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO AI LAVORI HANGAR DI MANUTENZIONE, HANGARETTI LINEA VOLO E PALAZZINA COMANDO SIMULATORI	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 205.163,22	2018	2018	€ 205.163,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - JSF - AMENDOLA - OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA JSF	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.098.850,31	2018	2018	€ 1.098.850,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - AMENDOLA - OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA JSF	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.700.000,00	2018	2018	€ 1.700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Programmi minori											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA A VOLUME SULLE ATTIVITÀ DECENTRATE A FAVORE DEGLI ORDINATORI PRIMARI DI SPESA (AREA SGD - AM)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 256.441,14	2018	2018	€ 256.441,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E.: 053415 - GENOVA – UTANAV (ID 6969) – VERIFICA SISMICA DELLA "BATTERIA STELLA" E DELLA PALAZZINA PRINCIPALE	---	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 33.024,19	2018	2018	€ 33.024,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 028513 - FIRENZE - CASERMA "IPPOLITO NIEVO" – ID 4359 - AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA SISMICA INCLUSA LA RELATIVA INDAGINE CONOSCITIVA DEL RELATIVO STATO DI ADEGUAMENTO SISMICO.	---	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 50.117,60	2018	2018	€ 50.117,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 235918 – GROTTAGLIE - JSF - INTEGRAZIONE I.V.A. - ADEGUAMENTO DELLE INSTALLAZIONI PER LA SICUREZZA DELLA BASE - P.D.A.	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 38.864,42	2018	2018	€ 38.864,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 083518 - MILANO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER LA MESSA A NORMA DELLA PALAZZINA N. 64 DI P.G.	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 23.331,06	2018	2018	€ 23.331,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA A VOLUME SULLE ATTIVITÀ DECENTRATE A FAVORE DEGLI ORDINATORI PRIMARI DI SPESA (AREA SGD - EI - COMFOP SUD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 243.678,41	2018	2018	€ 243.678,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
C.E.: 220018 - NETTUNO - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA POLVERIERA A TERRA - CIG 7140557E08 - QUOTA ANAC	N.A.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 225,00	2018	2018	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 19.011.283,78

€ 19.011.283,78

Nazionali

€ 19.011.283,78

Mezzogiorno

€ 8.050.006,57

Estero

€ 0,00

Tabella n. 129

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Ammodernamento e rinnovamento											
C.E. 246710 - MESSINA – RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DI IGIENE E SICUREZZA DELL'EDIFICIO STAZIONE DI POMPAGGIO BACINO IN MURATURA	---	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 246.213,57	2018	2018	€ 246.213,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C.E. 182117 - NAPOLI - CASERMA BICHELLI - ID 4712 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO NEL FABBRICATO N. 6.	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 129.679,10	2018	2018	€ 129.679,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				€ 375.892,67			€ 375.892,67				
					<i>Nazionali</i>		€ 375.892,67	<i>Mezzogiorno</i>	€ 375.892,67		
					<i>Eestero</i>		€ 0,00				

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

CAPITOLO 7051-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore BILANDIFE

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 1st CALL -BENEFICIARIO PORTOGALLO	---	Call for contribution	N.A.	€ 1.706.340,00	2018	2018	€ 1.706.340,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 2nd CALL - BENEFICIARIO NCIA - QUOTA RESIDUI	---	Call for contribution	N.A.	€ 4.255.312,49	2018	2018	€ 4.255.312,49	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 4th CALL -BENEFICIARI: - BULGARIA - UNGHERIA (1ª QUOTA)	---	Call for contribution	N.A.	€ 6.724.025,78	2018	2018	€ 6.724.025,78	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 3rd CALL -BENEFICIARIO NCIA - PORTUGAL - QUOTA COMPETENZA	---	Call for contribution	N.A.	€ 7.750.859,00	2018	2018	€ 7.750.859,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 2nd CALL -BENEFICIARIO NCIA - QUOTA COMPETENZA	---	Call for contribution	N.A.	€ 3.687.173,51	2018	2018	€ 3.687.173,51	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - 4TH CALL - QUOTA SALDO BENEFICIARI: - ACT - NCIA - UNGHERIA (3ª QUOTA COMPLESSIVA)	---	Call for contribution	N.A.	€ 4.100.000,58	2018	2018	€ 4.100.000,58	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE 4th CALL -BENEFICIARI: - ACT - NCIA - UNGHERIA (2ª QUOTA)	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 4.255.316,13	2018	2018	€ 4.255.316,13	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 32.479.027,49

€ 32.479.027,49

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 32.479.027,49

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

CAPITOLO 7110-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore BILANDIFE

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2018	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2018	fino al 31.12.2018		
Infrastrutture											
FUNZIONI ESTERNE - CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE ALLOGGI (INCIS)	N.A.	Alloggi INCIS	N.A.	€ 14.617,00	2016	2029	€ 14.617,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 14.617,00

€ 14.617,00

Nazionali

€ 14.617,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00