

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

**Doc. CXI**  
**n. 4**

## RELAZIONE

### CONCERNENTE GLI INTERVENTI REALIZZATI E AVVIATI NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI"

(Anno 2020)

*(Articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)*

**Presentata dal Ministro della cultura**

**(FRANCESCHINI)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 2021**

---

PAGINA BIANCA

## Indice

Introduzione

1. Quadro di riferimento normativo e programmatico
2. Strumenti di attuazione
  1. La *governance* del Piano
  2. Il monitoraggio
3. Stato di avanzamento



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

## Introduzione

Il presente documento costituisce la Relazione annuale relativa al Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” (d’ora in poi anche “Ps GPBC” o “Piano”) prevista dal D.L. 31 maggio 2014, n. 83.

La *mission* del Piano risiede nella consapevolezza che il patrimonio culturale sia un importante strumento per la crescita economica e sociale dei territori, per promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo, per diffonderne i valori e per mettere in luce il modello italiano, frutto di secoli di scambi culturali, di identità e di creatività. La consapevolezza che il settore della cultura rappresenti una componente essenziale dell’economia nazionale, in grado di generare crescita anche sul piano occupazionale, è alla base della strategia del Ps GPBC, che integra e completa la programmazione del Ministero inserita all’interno delle politiche di sviluppo e coesione, condividendone gli obiettivi.

La presente Relazione fornisce informazioni in merito allo stato di attuazione degli interventi del Piano che oggi interviene a favore di 80 beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sono in corso di progettazione o realizzazione interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

La strategia di questa programmazione vede il suo valore aggiunto nella logica di gestione complessiva del Piano strategico che non si conclude con la formazione del piano degli interventi bensì va oltre per valutarne gli effetti e la capacità di incidere sulla programmazione regionale e nazionale. Una logica programmatica, quindi, che presta attenzione all’attivazione di meccanismi di gestione e monitoraggio della spesa e della sostenibilità delle strutture. Il sistema della *governance* del Piano, prevede innovativi strumenti di attuazione come i disciplinari d’obbligo mutuati dalla programmazione comunitaria per una migliore gestione dei procedimenti, l’attivazione della Centrale di committenza al fine di ottimizzare la gestione delle procedure e il sistema di monitoraggio volto a garantire la corretta osservazione dei processi attuativi.

La relazione illustra lo stato di attuazione, procedurale fisico e finanziario nel suo complesso e di ciascun Piano riferito alle singole annualità di programmazione.



SECRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma  
tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

## 1. Quadro di riferimento normativo e programmatico

Il Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” è stato istituito con il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”) convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. L’art. 7 prevede infatti che venga adottato con decreto del Ministro, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” “ai fini della crescita della capacità attrattiva del paese”.

Gli interventi del Piano strategico sono stati prevalentemente individuati nell’ambito di un nutrito parco progetti nelle disponibilità del Ministero della Cultura (d’ora in poi anche “Ministero”) alimentato nel corso dell’ultimo quinquennio. Nello specifico, previa opportuna sollecitazione da parte degli uffici del Segretariato generale, le strutture territoriali competenti sui beni del patrimonio culturale, nonché titolari delle connesse progettualità, hanno espresso fabbisogni e priorità di intervento, oggetto di analisi e valutazioni presso le strutture centrali del Ministero in funzione dei distinti ambiti di programmazione strategica implementati negli anni recenti. Sulla base delle progettualità esistenti e/o pervenute ed in coerenza con gli obiettivi prioritari individuati e le linee di azione definite, il Segretariato ha elaborato il Piano che successivamente è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero e al parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata. Il Piano così definito viene formalmente adottato dal Ministero con appositi decreti ministeriali (tab. 1).

Annualità	Decreto	Importo del finanziamento	N° interventi
2014	D.M. 6 maggio 2015	€ 5.000.000,00	2
2015	D.M. 1 settembre 2015	€ 30.000.000,00	12
2016		€ 50.000.000,00	
2017	D.M. 2 dicembre 2016, n. 556	€ 70.000.000,00	23
2018		€ 65.000.000,00	
2019	D.M. 29 settembre 2017, n. 428	€ 65.000.000,00	17
2020	D.M. 20 maggio 2019, n. 240	€ 46.173.560,00	3
Riprogrammazione economie di gara	D.M. 29 gennaio 2018, n. 67	€ 3.680.000,00	3
2020 (Risorse residue), 2021 - 2022	D.M. 10 agosto 2020, n. 396	€ 103.630.501,22	11
2020 Risorse aggiuntive	D.M. 21 gennaio 2021, n. 55	€ 16.986.047,52	9
<b>Totale</b>		<b>€ 455.470.108,74</b>	<b>80</b>

Tabella 1 – Sintesi del Ps GPBC per annualità, decreto di programmazione, importo e numero di interventi

Nella tabella e nella figura successive viene indicata la distribuzione delle risorse per Regioni.



SECRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI - finanziamenti alle regioni	
Abruzzo	€ 4.500.000,00
Calabria	€ 5.000.000,00
Campania	€ 37.000.000,00
Emilia Romagna	€ 36.753.627,70
Friuli Venezia Giulia	€ 11.500.000,00
Lazio	€ 159.490.250,61
Liguria	€ 8.500.000,00
Lombardia	€ 43.613.810,61
Marche	€ 3.232.419,82
Molise	€ 2.000.000,00
Piemonte	€ 15.500.000,00
Sardegna	€ 7.880.000,00
Toscana	€ 67.800.000,00
Umbria	€ 5.700.000,00
Veneto	€ 46.500.000,00
Varie	€ 500.000,00
<b>totale</b>	<b>€ 455.470.108,74</b>

Tabella 2 – Sintesi delle risorse del Ps GPBC suddivise per Regioni




Figura 1 – Distribuzione delle risorse del Ps GPBC suddivise per Regioni



SECRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

## 2. Strumenti di attuazione

### 1. La *governance* del Piano

Il Piano strategico prevede una *governance* ripartita, nell'ambito del Ministero, tra:

- il Segretariato Generale - Servizio IV - Programmazione cui attengono le competenze in materia di programmazione;
- il Segretariato Generale - Servizio V - Contratti e attuazione programmi, che si occupa del coordinamento dell'attuazione;
- la Direzione Generale Bilancio che ha competenze in materia di gestione finanziaria;
- le strutture territoriali del Ministero della Cultura e gli altri soggetti che assumono il compito di stazione appaltante.

A partire dalla programmazione del Piano per le annualità 2017-2018 il Ministero ha inteso dare piena applicazione alla norma prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 229/2011 che, in merito al finanziamento di opere pubbliche, dispone che le risorse destinate alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche siano "unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente denominati fondo progetti e fondo opere". Si stabilisce in tal modo una propedeuticità nell'assegnazione del finanziamento ai fabbisogni progettuali, da completare per avere accesso al fondo opere, consentendo di fatto una migliore e più realistica previsione dei profili di cassa. Ciò appare di particolare importanza considerando le disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) relativamente all'obbligo di appaltare i lavori sulla base del progetto esecutivo, con la conseguente necessità per molti beneficiari di procedere al perfezionamento della progettazione definitiva.

A seguito delle importanti programmazioni ordinarie e straordinarie approvate con fondi nazionali e comunitari, le strutture territoriali del Ministero hanno avuto la responsabilità di realizzare interventi di medio/ampio respiro per la conservazione, il recupero, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale. In tale scenario la tempestività nella realizzazione dei piani e dei programmi risulta indispensabile: pertanto si è ritenuto necessario prevedere un meccanismo di supporto alle strutture ministeriali, con il duplice scopo di alleggerirne i carichi di lavoro e di ottimizzare la gestione delle procedure di gara tramite la concentrazione e la standardizzazione. Ai sensi dell'art. 55 bis del DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dell'art. 1 della L. 24 marzo 2012 n. 27, il Segretariato Generale ha sottoscritto (in data 24 novembre 2015) un accordo con Invitalia S.p.A. per l'attivazione di quest'ultima come Centrale Unica di Committenza per agevolare la gestione delle gare d'appalto. In virtù di tale accordo le Stazioni appaltanti potranno attivare la società Invitalia mediante specifici atti corredati da un disciplinare.



SECRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma  
tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

## 2. Il monitoraggio

Un aspetto importante riguarda il sistema di monitoraggio degli interventi attivato dal Ministero per l'acquisizione e la raccolta delle informazioni e dei dati necessari a garantire la corretta osservazione dei processi attuativi e la tempestiva introduzione di misure correttive in caso di criticità gravi o permanenti. Si richiede al beneficiario di trasmettere ogni tre mesi le informazioni relative all'avanzamento delle opere alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), garantendo coerenza ed allineamenti con le previsioni al riguardo contenute nel D.Lgs. 229/2011 e successive disposizioni attuative, nonché di inviare ogni sei mesi una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, corredato anche da documentazione fotografica, allo scopo di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti.

Le erogazioni vengono disposte in favore dei Segretariati Regionali dalla Direzione Generale Bilancio del Ministero in seguito ad autorizzazione del Servizio V del Segretariato Generale, sulla base dello stato di avanzamento degli interventi e in conformità dell'importo delle relative annualità. I Segretariati Regionali, in seguito a controlli circa lo stato di attuazione degli interventi, erogano le somme in favore delle Stazioni Appaltanti.

Per quanto riguarda il monitoraggio finanziario, in ottemperanza alle misure previste dal DLgs 229/2011, le Stazioni Appaltanti inviano trimestralmente i dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS - MEF) istituita ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2009: il monitoraggio risponde all'esigenza di trasparenza e di condivisione delle informazioni relative alle risorse destinate alle opere pubbliche, alla loro utilizzazione, allo stato di avanzamento dei lavori. La Direzione Generale Bilancio del Ministero cura l'inoltro dei dati alla RGS – MEF in qualità di referente unico del Ministero per il monitoraggio con funzioni di raccordo interno tra le strutture periferiche del Ministero (utenti-base), mentre i Segretariati Regionali del Ministero, in qualità di utenti-base, raccolgono e inviano alla Direzione Generale Bilancio i dati provenienti dagli altri istituti periferici presenti nelle regioni. I Soggetti Beneficiari non appartenenti al Ministero provvedono autonomamente ad implementare i dati di monitoraggio della BDAP.

Un aspetto importante dell'attività di monitoraggio condotta dal Servizio V consiste nell'attività di accompagnamento e di assistenza tecnica nei confronti delle Stazioni Appaltanti nell'ambito della scelta delle procedure di affidamento, della redazione dei quadri economici e, più in generale, per la risoluzione delle problematiche più ricorrenti in materia di appalti pubblici.

Le maggiori criticità riscontrate riguardano sicuramente la difficoltà delle Stazioni Appaltanti nel seguire i cronoprogrammi di progetto, elemento che incide negativamente sui tempi di attuazione degli interventi.



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)



### 3. Stato di avanzamento

Sul totale programmato di € 455.470.108,74 si rileva che:

- il 32 % degli interventi (pari € 145.090.108,74) è nella fase della stipula del disciplinare tra Servizio V del Segretariato Generale MIC e Ente beneficiario del finanziamento;
- il 30% degli interventi (per un totale di € 132.880.000,00) è in progettazione;
- il 21% degli interventi (pari a € 97.500.000,00) è in corso di esecuzione;
- il 14% degli interventi (per un totale di € 65.000.000,00) è concluso.

Si segnala che l'intervento "Restauro e allestimento nuova sede Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte" a cui sono stati assegnati € 10.000.000,00 (pari al 2% sul totale), relativo all'annualità 2017-18, è secretato, pertanto non risulta possibile acquisire dati circa lo stato di attuazione. Inoltre l'intervento "Restauro, adeguamento e allestimento Scuola del Patrimonio a Palazzo Venezia" di importo € 5.000.000,00 (pari al 1% sul totale), sempre relativo all'annualità 2017-18, è stato defianziato e rimodulato a causa dello spostamento della sede presso Palazzo Rivaldi.

Si segnala altresì che l'elevata incidenza dei progetti alla fase di stipula del disciplinare deriva dal fatto che gli interventi relativi alle programmazioni di cui al DM del 10/08/2020 n. 396 (annualità 2020 - Risorse residue, 2021, 2022) e al DM del 21/01/2021 n. 55 (annualità 2020 – Risorse aggiuntive) sono di recente programmazione e pertanto ancora nelle fasi iniziali di attuazione.

La tabella e il grafico che seguono riportano i dati aggregati per regione.

PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI - finanziamenti alle regioni							
	Programmato	Disciplinare	Progettazione	Opere in corso	Conclusi	defianziati	secretati
Abruzzo	€ 4.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Calabria	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Campania	€ 37.000.000,00	€ 1.800.000,00	€ 34.200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Emilia Romagna	€ 36.753.627,70	€ 10.253.627,70	€ 7.000.000,00	€ 10.500.000,00	€ 9.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Friuli Venezia Giulia	€ 11.500.000,00	€ 0,00	€ 7.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Lazio	€ 159.490.250,61	€ 55.490.250,61	€ 50.000.000,00	€ 35.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 10.000.000,00
Liguria	€ 8.500.000,00	€ 4.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lombardia	€ 43.613.810,61	€ 22.113.810,61	€ 12.500.000,00	€ 0,00	€ 9.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Marche	€ 3.232.419,82	€ 1.232.419,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Molise	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Piemonte	€ 15.500.000,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 13.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Sardegna	€ 7.880.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.680.000,00	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Toscana	€ 67.800.000,00	€ 19.800.000,00	€ 8.000.000,00	€ 35.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Umbria	€ 5.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Veneto	€ 46.500.000,00	€ 23.700.000,00	€ 5.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 10.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Varie	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totale</b>	<b>€ 455.470.108,74</b>	<b>€ 145.090.108,74</b>	<b>€ 132.880.000,00</b>	<b>€ 97.500.000,00</b>	<b>€ 65.000.000,00</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>	<b>€ 10.000.000,00</b>

Tabella 3 – Avanzamento degli interventi per regione



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)




Figura 2 – Grafico dell'avanzamento degli interventi per regione

Riguardo all'iter finanziario, nel 2020, sono state effettuate erogazioni per un totale di € 24.850.039,73.

Le tabelle che seguono riportano i dettagli, per annualità, di quanto sopra specificato circa i dati comunicati dagli Enti Beneficiari.



SECRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali - Annualità 2014-2016								
Regione	Provincia	Comune	Beneficiario	Intervento	Importo programmato	CUP	Eventuali lotti/sottoprogetti	D. Stato di attuazione (p. es. progetto def/ese in corso opere in corso concluso etc.)
Lazio	Roma	Roma	Segretariato Regionale del Mibact	Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema - realizzazione museo	€ 2.500.000,00	F82C15001180001	Lavori edili e impianti	Opere in corso
							Allestimento	
							Lavori di restauro	
Lombardia	Milano	Milano	Segretariato Regionale del Mibact	Museo Nazionale della Resistenza - realizzazione museo	2500000	F47H15002070001	Lotto unico	Affidata progettazione opere di urbanizzazione secondaria e indagini archeologiche preventive
Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	Segretariato Regionale del Mibact	Palazzo Ardinghelli - Museo arte contemporanea	€ 2.000.000,00	F12C15000870001	Lotto A: Restauro e allestimento museale	CONCLUSO (collaudo in corso)
							Lotto B: Restauro apparati decorativi	CONCLUSO
							Lavori complementari (autorizzazione riutilizzo ribasso d'asta nota DGABAP del 7/8/2018)	CONCLUSO (collaudo in corso)
Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara	Segretariato Regionale MIBACT	Museo Nazionale dell'Ebraismo e della Shoah	€ 7.000.000,00	F75F15000060001	Lotto unico	Opere in corso
Friuli Venezia Giulia	Udine	Aquilaia	Polo museale Mibact	Museo Archeologico Nazionale	€ 1.500.000,00	F32C15000580001	Lotto 1: guardiania e accoglienza	CONCLUSO
							Lotto 2: impianti e allestimenti	
Lazio	Roma	Roma	Istituto autonomo Mibact	Arena del Colosseo	€ 18.500.000,00	F82C15000960001	Lotto 1: Ipogei	Opere in Corso
							F87H15006710001	Lotto 2: arena
Lazio	Roma	Roma	Segretariato Regionale del Mibact	Arsenale Pontificio	€ 7.000.000,00	F82C15001490001	Lotto unico	Progettazione Esecutiva in corso
Lombardia	Pavia	Pavia	Segretariato Regionale del Mibact	Certosa	€ 7.000.000,00	F92C14000420001	Lotto 1: Coperture	concluso
							Lotto 2: Chiostro Piccolo	concluso
							Lotto 3: Chiostro Grande	Gara lavori in corso
							Lotto 4: Cappelle	concluso
							Lotto 5: Trascrizione antichi registri	concluso
							Lotto 6: Restauro libri corali	intervento non eseguito
Piemonte	Torino	Torino	Istituto autonomo Mibact	Polo Reale	€ 7.000.000,00	F12C15000910001	Lotto 1: Uffici Reali	CONCLUSO
							Lotto 2: Accoglienza	
							Lotto 3: Giardini	
							Lotto 4: Sindone	
							Lotto 5: Armeria	
							Lotto 6: Galleria Sabauda	
							Lotto 7: Palazzo Reale	
							Lotto 8: Museo Antichità	
							Lotto 9: Comunicazione	



SECRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI  
via del Collegio Romano, 27 00186 Roma  
tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

Sardegna	Oriстано	Cabras	Segretariato Regionale Mibact	Museo archeologico dei Giganti di Mont'e Prama	€ 3.000.000,00	C81B15000510001	Lotto unico	Opere in Corso
Toscana	Firenze	Firenze	Soprintendenza ABAP Firenze	Galleria degli Uffizi	€ 18.000.000,00	F19J17000070001	Lotto unico	Opere in corso
Toscana	Pisa	Pisa	Segretariato Regionale del Mibact	Museo delle navi	€ 5.000.000,00	F56G16000040001	Lotto unico	Concluso
Umbria	Perugia	Spello	Segretariato Regionale del Mibact	Villa Romana	€ 1.000.000,00	F26G15001040001	Lotto unico	CONCLUSO
Veneto	Vicenza	Bassano del Grappa	Bene Comunale	Ponte degli Alpini	3000000	I77H15000370007	Lotto unico	concluso
					<b>€ 85.000.000,00</b>		<b>totale</b>	



SECRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali - Annualità 2017-2018									
Regione	Provincia	Comune	Beneficiario	Intervento	Importo programmato	CUP	Eventuali lotti/sottoprogetti	D. Stato di attuazione (p. es. progetto def/ese in corso opere in corso concluso etc.)	
Abruzzo	L'Aquila	Sulmona	Polo museale Mibact	Completamento e restauro e valorizzazione Abbazia di Santo Spirito al Morrone - Cappella Caldora e altri interventi	€ 1.000.000,00	F52C17000050001	Lotto 1a : Migloramento impiantistico Sale Espositive	Concluso	
							Lotto 1b : Realizzazione Area di Parcheggio	gara lavori in corso	
							Lotto 2: cappella Caldora	gara lavori in corso	
Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara	Istituto autonomo Mibact	Gallerie Estensi - Trasferimento della Pinacoteca Nazionale di Ferrara nel Castello Estense e nuovo allestimento	€ 7.000.000,00	J75F17000000001	Lotto unico	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	
Emilia Romagna	Rimini	Rimini	Comune	Realizzazione del Museo Fellini	€ 9.000.000,00	C94H17000830001	I stralcio: allestimenti e installazioni	Opere in corso	
							C91B17000210001	II stralcio: giardino del castello	Concluso
							C91B17000160001	III stralcio: accessi castel Sismondo	Concluso
							C91B17000180001	IV stralcio : connessioni urbane	Opere in corso
Friuli Venezia Giulia	Udine	Aquileia	Polo museale Mibact	Nuovi allestimenti e nuove strutture per servizi al pubblico nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (II,III,IV Lotto)	€ 3.000.000,00	F32C17000150001	Lotto unico	Opere in corso	
Lazio	Roma	Roma	Istituto autonomo Mibact	Riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà (Eur)	€ 10.000.000,00	F85F17000030005	Componente 1 :Progettazione e esecuzione lavori riorganizzazione e riallestimento	Progettazione esecutiva in corso	
							Componente 2 : trasferimento sede MNAO	Opere in corso	
Lazio	Roma	Roma	Istituto autonomo Mibact	Parco Archeologico di Ostia Antica: Museo delle Navi; nuovo sistema del parco archeologico di Ostia antica e dei porti imperiali di Claudio e Traiano	€ 4.000.000,00	F84E17000010001	Sottoprogetto 1: Decumano Massimo	CONCLUSO	
							F84E17000020001	Sottoprogetto 2: Nuova biblioteca	CONCLUSO
							F14E17000020001	Sottoprogetto 3: Videosorveglianza	CONCLUSO
							F14E17000010001	Sottoprogetto 4: Museo delle Navi	CONCLUSO
Lazio	Roma	Roma	Istituto autonomo Mibact	Restauro e riorganizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	€ 10.000.000,00	F88F16000030001	Lotto 1: Spazi aggiuntivi	Progettazione in corso	
							F8216000180001	Lotto 2: Nuovi laboratori	Progettazione in corso
							F87E16001420001	Lotto 3: Efficientamento energetico	Progettazione in corso
Lazio	Roma	Roma	Istituto autonomo Mibact	Restauro e allestimento nuova sede Biblioteca Nazionale di Archeologia	€ 10.000.000,00	G88C16000410001	Lotto unico	SECRETATO	
Lazio	Roma	Roma	Polo museale Mibact	Restauro, adeguamento e allestimento Scuola del Patrimonio a	€ 5.000.000,00	F84B16000560001	Lotto unico	RIMODULAZIONE - PALAZZO RIVALDI (DM 396 10/08/2020) - defnanzziato	



SEGRETERIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI  
via del Collegio Romano, 27 00186 Roma  
tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

Lazio	Roma	Roma	Segretariato Regionale del Mibact	Restauro e valorizzazione del Teatro di posa n. 3 - Centro Sperimentale Cinematografia	€ 8.000.000,00	F82C15001180001	Lotto unico	Progettazione esecutiva in corso
Liguria	Genova	Genova	Comune	Realizzazione del Museo dell'Emigrazione	€ 3.000.000,00	B38G18000000001	Lotto 1: "Restauro"	In fase consegna dei lavori
							B34B1700032001	Lotto 2: "Allestimento"
Lombardia	Mantova	Mantova	Comune	Restauro e valorizzazione Palazzo Te	€ 2.000.000,00	I62C17000030001	Lotto1: Bar/bookshop	concluso
							Lotto 2: Fruttiere	opere in corso
Lombardia	Pavia	Pavia	Segretariato Regionale del Mibact	Arsenale di Pavia - Realizzazione Polo archivistico lombardo e polifunzionale	€ 10.000.000,00	F17H17000480001	Lotto unico	Studio di fattibilità; gara di progettazione in corso.
Marche	Macerata	Recanati	Comune	Recupero e riqualificazione del parco "Colle dell'Infinito"	€ 2.000.000,00	H22C17000000001	Lotto 1 - lavori di recupero e riqualificazione	CONCLUSO
							Lotto 2 - punto di accoglienza turistica e servizi	CONCLUSO
Piemonte	Torino	Venaria	Segretariato Regionale del Mibact	Restauro e valorizzazione delle Residenze Sabaude: castello Aglié (8,5 m) e Castello di Racconigi (2,5 m)	€ 3.500.000,00	F92C17000120001	Castello Aglié - comparto 1: restauri superficiali, serramenti e adeguamenti impiantistici	gara lavori in corso
							Castello Aglié - comparto 2: restauri Fontana Fiumi e beni mobili Lotto 2A: Restauro della fontana dei Fiumi e beni mobili collezioni Lotto 2B: Riconfigurazione sistema storico di smaltimento acque Meteoriche della Fontana dei Fiumi	lotto 2A gara lavori in corso / lotto 2 B concluso
							Castello Aglié - comparto 3: manutenzione straordinaria sottotetti e e coperture	concluso
							Castello Aglié - comparto 4: rilievi, catalogazione	concluso
							Castello Aglié - comparto 5: allestimento collezione orientale ornitologica, terrecotte e percorsi espositivi	Progettazione esecutiva in corso
€ 2.500.000,00	F42C17000020001	Castello di Racconigi Castello di Racconigi LOTTO A - MARGARIA - manutenzione e consolidamento Castello di Racconigi LOTTO B - CASTELLO SERRAMENTI	Progettazione in corso					



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

Sardegna	Cagliari	Cagliari	Polo museale Mibact	Restauro e valorizzazione del Sistema Museale di Cagliari	€ 2.000.000,00	F22C16000790001	Lotto 1: Museo Archeologico Nazionale - lavori di adeguamento dell'impianto termico e di condizionamento	Opere in corso
							Lotto 2: Pinacoteca Nazionale - adeguamento impianto termico	
							Lotto 3: Spazio San Pancrazio	concluso
							Lotto 4: Ex Museo Regio	concluso
							Lotto 5: San Saturnino	Progettazione in corso
Toscana	Firenze	Firenze	Istituto autonomo Mibact	Restauro e valorizzazione del Museo Nazionale del Bargello	€ 6.000.000,00	F12C17000320001	Lotto 1: Chiesa e Museo di Orsanmichele	Affidata progettazione definitiva ed esecutiva
						F12C17000330001	Lotto 2: Casa Martelli	Affidata progettazione definitiva ed esecutiva
						F14E17000520001	Lotto 3: Riallestimento sale	Affidata progettazione definitiva ed esecutiva
Toscana	Firenze	Firenze	Istituto autonomo Mibact	Restauro e riorganizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	€ 15.000.000,00	F19J17000070001 (CUP MASTER: F19J6000640001) F15C17000050001	Lotto unico	Opere in corso
Toscana	Lucca	Pietrasanta	Comune	Realizzazione del Museo della Collezione Mitoraj, donata allo Stato	€ 2.000.000,00	G47H17000000005	Lotto unico	Opere in corso
Umbria	Perugia	Spoleto	Polo museale Mibact	Restauro e rifunionalizzazione del Complesso monumentale della Rocca Albornoz e Museo del Ducato, Museo archeologico e Ponte delle Torri	€ 4.700.000,00	F32C16001330001	Lotto 1: Complesso monumentale della Rocca Albornoz e Museo del Ducato (2.950.000,00)	Gara lavori in corso
							Lotto 2: Museo archeologico (150.000,00)	concluso
							Lotto 3: Ponte delle Torri (1.600.000,00)	gara lavori conclusa
Veneto	Venezia	Venezia	Comune	Fortezza Marghera - Recupero museale nell'area di crisi ambientale	7000000	F79J17000220001	lotto 1: edificio 29 lotto 2: casermette monumentali	lotto 1 opere in corso lotto 2 progettazione in corso
Veneto	Venezia	Venezia	Segretariato Regionale del Mibact	Restauro e adeguamento Tese delle Vergini nell'Arsenale di Venezia	7800000	D72C16000170001	I fase: recupero c.d. edificio G	concluso
							II fase: Comparto Bombarde	concluso
							III fase: messa in sicurezza copertura edificio E	concluso
							III fase: riqualificazione edificio E	opere in corso di ultimazione
Varie	Varie	Vari	Vari	Realizzazione di Musei della memoria: percorsi museali di Palmanova, Museo della terza armata a Padova, Ospedaletti sulle Tofane	€ 500.000,00		Lotto unico	disciplinare ancora non firmato. In corso interlocuzioni
					€ 135.000.000,00		totale	



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali - Annualità 2019								
Regione	Provincia	Comune	Beneficiario	Intervento	Importo programmato	CUP	Eventuali lotti/sottoprogetti	D. Stato di attuazione (p. es. progetto def/ese in corso opere in corso concluso etc.)
Abruzzo	Chieti	Chieti	Soprintendenza	I luoghi della Teste romana: progetto integrato di recupero e valorizzazione del teatro delle terme e dei cosiddetti tempieetti	€ 1.500.000,00	F71E17000560001	Lotto unico	affidamento scavi archeologici in corso
Emilia Romagna	Modena	Carpi	Fondazione	Conservazione e valorizzazione del Campo di Fossoli	€ 3.500.000,00	-	Lotto unico	Stipula contratto lavori
Emilia Romagna	Ravenna	Ravenna	Comune	Conservazione e valorizzazione della Rocca Brancaleone	€ 5.000.000,00	-	Lotto unico	Disciplinare sottoscritto
Friuli Venezia Giulia	Trieste	Trieste	Istituto autonomo Mibact	Restauro e valorizzazione del parco e del castello di Miramare e museo	€ 4.000.000,00	F97E17000160001	Lotto unico	Progettazione definitiva in corso
Friuli Venezia Giulia	Udine	Palmanova	Comune	Restauro e consolidamento mura urbane di Palmanova	€ 3.000.000,00	G67E19000010001	lotto 1 Valorizzazione della Torre piezometrica dell'Acquedotto e Sortita e Loggia di Baluardo Donato	Gara progettazione in corso
							lotto 2 Gallerie del Rivellino	Gara progettazione in corso
							lotto 3 illuminazione anello basso del fossato.	Gara progettazione conclusa
Lazio	Latina	Latina	Comune	Casa della Musica e delle arti	€ 2.000.000,00	B29G17002300005	Lotto unico	affidamento della Progettazione in corso
Lazio	Roma	Roma	Istituto autonomo Mibact	Parco Archeologico di Ostia Antica; Museo delle navi; nuovo sistema del parco archeologico di Ostia antica e dei porti imperiali di Claudio e Tralano	€ 4.000.000,00	F97E19000030001	Restauro per l'Allestimento di Spazi Espositivi degli Horrea Epagathiana e nei c.d. Grottoni (Regio I, Insula VIII)	progettazione in corso
							Prosecuzione del Recupero e Restauro degli isolati tra il Decumano e Via della Fortuna Annonaria – Settore Sud (Regio V, Isolati IV, VI e VII)	gara lavori in corso
							Interventi di Manutenzione Straordinaria, Restauro, Consolidamento e Valorizzazione dell'Area Archeologica e del Convento di S. Ippolito (Isola Sacra – Fiumicino), finalizzati alla Riapertura dell'Area Archeologica e all'Ampliamento dei Percorsi Museali e di Visita	gara lavori in corso
							Cofinanziamento a copertura dell'intervento già finanziato con € 800.000,00 relativo alle Misure Straordinarie per la Sicurezza Antropica, Programma triennale ex art. 1 commi 9 e 10 legge 190/2014 (stabilità 2015) per € 800.000,00. progetto speciale sicurezza – annualità 2018	progettazione in corso



SEGRETERIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)



Lazio	Roma	Roma	Istituto autonomo Mibact	Realizzazione del collegamento sotterraneo Planetario - Terme di Diodeziano	€ 10.000.000,00	F87E19000350001	Lotto unico	Progettazione in corso
Lazio	Roma	Tivoli	Istituto autonomo Mibact / Comune	Messa in sicurezza, conservazione, restauro e valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, auditorium e parcheggio	€ 13.000.000,00	F35C17000800001	Lotto 1: Messa in sicurezza, conservazione, restauro e valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli	gara progettazione in corso
							Lotto 2: Valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli Realizzazione di auditorium e parcheggio	concorso di progettazione in corso
Liguria	Genova	Genova	Regione	Casa dei cantautori liguri	€ 1.500.000,00	G32F17000330001	Lotto 1: Progettazione e allestimento di porzione dell'Abbazia di San Giuliano (escluso chiesa e spazi ad essa attigui)	Progettazione in corso
Lombardia	Milano	Milano	Istituto autonomo Mibact	Brera - Interventi di sistemazione aree esterne	€ 3.000.000,00	-	Lotto unico	Disciplinare sottoscritto
Molise	Isernia	Castel San Vincenzo	Polo museale Mibact	Recupero e valorizzazione dell'area archeologica di San Vincenzo al Volturno	€ 2.000.000,00	F37E17000210001	Lotto unico	Progettazione in corso
Piemonte	Torino	Bruzolo	Segretariato regionale del Mibact	Castello di Bruzolo	€ 2.500.000,00	F33G19000030001	Lotto unico	progettazione in corso
Sardegna	Sassari	La Maddalena	Polo museale Mibact	Valorizzazione del compendio garibaldino	€ 1.000.000,00	F25C19000020001	sottoprogetto A: Struttura servizi aggiuntivi e area d'ingresso al Compendio	progettazione in corso
							sottoprogetto B: Area beni immobili sottoposti a tutela	progettazione in corso
Toscana	Lucca	Lucca	Comune	Museo del Fumetto di Lucca (expo comics museum - lotti 2 e 3)	€ 2.000.000,00	-	Lotto unico	progettazione in corso
Toscana	Pisa	Calci	Soprintendenza	Restauro e valorizzazione della Certosa Monumentale di Calci	€ 2.000.000,00	F97E19000160001	Lotto unico	scggeda progettuale in corso di revisione
Veneto	Venezia	Venezia	Segretariato regionale del Mibact	Recupero e valorizzazione del Lazzaretto Vecchio	5000000	D71E19000020001	Lotto unico	progettazione in corso
					€ 65.000.000,00		<b>totale</b>	



SECRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali - Annualità 2020								
Regione	Provincia	Comune	Beneficiario	Intervento	Importo programmato	CUP	Eventuali sottoprogetti	D. Stato attuazione (p. es. progett. def/ese in corso opere in corso concluso etc.)
					€ 800.000,00	F69G19000690001	Gabinetto delle Porcellane percorso con 5 sale - Intervento di allestimento del nuovo percorso museale	Progettazione in corso
					€ 700.000,00	F69G19000700001	Gabinetto Oggetti preziosi Camera delle Meraviglie - Intervento di allestimento museale permanente gabinetto	Progettazione in corso
					€ 500.000,00	F69G19000710001	Intervento campione di restauro di n. 2 sale del Museo con decorazione in filo d'oro bianco napoletano (Sala Tiziano + una sala collegata dedicata alla collezione Farnese). Intervento finalizzato ad un futuro	Progettazione in corso
					€ 3.000.000,00	F69G19000720001	Allestimento di una nuova sezione dedicata all'800 Napoletano negli spazi occupati dal Gabinetto dei disegni e delle stampe da trasferire nella palazzina dei Principi, con possibile ripristino del passaggio sopra lo scalone ottagonale	Progettazione in corso
					€ 3.500.000,00	F69G19000790001	Intervento di consolidamento e risanamento del muro di cinta	Progettazione in corso
					€ 3.500.000,00	F68F19000120001	Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza e di illuminazione dei viali - videosorveglianza	Progettazione in corso
					€ 12.000.000,00	F69G19000670001	Allestimenti, laboratorio di restauro e organizzazione delle collezioni - Intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo totale, allestimento museale; allestimento centri di ricerca e spazi per convegni, allestimento biblioteca etc del fabbricato Allestimento di: -Gabinetto dei disegni e delle stampe - Collezione Farnese - Collezione Mimmo Jodice - Collezione Arte napoletana (De Simone/Barra)	Progettazione in corso
					€ 1.000.000,00	F69G19000650001	Allestimento Centro di tecnologie informatiche BBCC in accordo con l'Università Federico II di Napoli - Fabbricato Colletta: Intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo parziale, allestimento di centri di ricerca e di spazi per la realizzazione di seminari e conferenze, restauro e risanamento conservativo	Progettazione in corso
Campania	Napoli	Napoli	Istituto autonomo Mibact	Museo e Real Bosco di Capodimonte	€ 800.000,00	F69G19000660001	Palazzotto Borbonico Intervento di ristrutturazione e allestimento di laboratori di ricerca, restauro e digitalizzazione; allestimento laboratori didattici; adeguamento locali finalizzati a foresteria; ristrutturazione e riallestimento uffici	Consegna Lavori
					€ 1.000.000,00	F69G19000630001	Fabbricato Eremo del Cappuccini Intervento di allestimento di centri di ricerca; allestimento biblioteca/centro documentazione; allestimento laboratori didattici; adeguamento locali, restauro e risanamento conservativo	Progettazione in corso
					€ 600.000,00	F69G19000620001	Intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo allestimento museale - biblioteca/centro documentazione; allestimento percorsi museali e tematici del Fabbricato Cataneo	Progettazione in corso
					€ 1.000.000,00	F69G19000600001	Intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo totale del Fabbricato San Gennaro	Progettazione in corso
					€ 200.000,00	F69G19000610001	Fabbricato Capraia Intervento di allestimento di centri di ricerca; allestimento biblioteca/centro documentazione; allestimento percorsi museali e tematici; restauro e risanamento conservativo e impiantistico	Consegna lavori in corso
					€ 300.000,00	F69G19000680001	Porta di Mezzo Intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo parziale. Adeguamento locale e allestimento info-point	Progettazione in corso
					€ 700.000,00	F69G19000640001	Intervento di valorizzazione di frutteti ed orti storici, restauro e risanamento conservativo impiantistico. Adeguamento locali per servizi di ristoro e vendita	Progettazione in corso
					€ 400.000,00	F69G19000730001	Intervento di adeguamento locali e allestimento info-point, conciergerie, etc.; realizzazione servizi di accoglienza; adeguamento locali e allestimento servizi di ristoro e vendita etc. organizzazione di attività etc., campus culturale del Museo	Progettazione in corso



SECRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

Lombardia	Milano	Milano	Segretariato Regionale del	Museo permanente Design italiano	€ 10.973.560,00	F47E19000140001	Realizzazione Museo permanente Design italiano	RIMODULAZIONE richiesta da Fondazione Triennale
Campania	Caserta	Caserta	Istituto autonomo Mibact	Reggia di Caserta	€ 5.200.000,00	F26I20001680006	Reggia in arte e design	gara progettazione in corso
					€ 46.173.560,00		<i>totale</i>	

Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali - Riprogrammazione economie								
Regione	Provincia	Comune	Beneficiario	Intervento	Importo programmato	CUP	Eventuali lotti/sottoprogetti	D. Stato di attuazione (p. es. progetto def/ese in corso opere in corso concluso etc.)
Liguria	Genova	Genova	Soprintendenza MIBACT/Segretariato Regionale del Mibact	Abbazia San Giuliano -Restauro	€ 1.000.000,00		Lotto unico	Richiesta di revisione disciplinare
Sardegna	Sassari	Sassari	Comune	Chiesa di Santa Maria in Betlem - Restauro	€ 680.000,00	B83G1800006 0001 SOSTITUITO CON B87I18073770 007	Lotto unico	Progetto in approvazione
Veneto	Padova	Padova	Segretariato Regionale del Mibact	Castello dei Carraresi - Restauro e valorizzazione	€ 2.000.000,00		Lotto unico	in attesa conclusione procedure federalismo demaniale per conferimento bene al comune di Padova e sottoscrizione disciplinare mibact e accordo con comune ente attuatore
					€ 3.680.000,00		<i>totale</i>	



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

ANNUALITA' 2020 (RISORSE RESIDUE) 2021 -2022							
Regione	Provincia	Comune	Beneficiario	Intervento	Importo programmato	CUP	D. Stato di attuazione (p. es. progetto def/ese in corso opere in corso concluso etc.)
Calabria	Cosenza	Cassano allo Ionio	Polo museale Mibact	Valorizzazione del Parco e del Museo Archeologico di Sibari	€ 3.000.000,00	F16J20001430001	
Emilia Romagna	Rimini	Rimini	Comune	Museo di Arte Contemporanea di Rimini	€ 1.500.000,00		Disciplinare firmato
Lazio	Roma	Roma	Mibact	Archivio di Stato di Roma - ex magazzino aeronautica militare	€ 16.000.250,61		
Lazio	Roma	Roma	Mibact	Complesso di Palazzo Silvestri Rivaldi	€ 35.490.000,00	F86J20003240001	
Liguria	Genova	Genova	Segretariato Regionale del Mibact	Casa dei Cantautori	€ 3.000.000,00	F36J20001880001	
Lombardia	Brescia	Monte Isola	Comune	Recupero del complesso denominato "Cà del Dutùr"	€ 2.000.000,00	J96J19000060001	Disciplinare firmato
Lombardia	Mantova	Mantova	Segretariato Regionale del Mibact	Parco Palazzo Te	€ 5.000.000,00	I66E19000110004	Disciplinare firmato
Lombardia	Lodi	Lodi Vecchio	Comune	Parco Archeologico di Laus Pompeia	€ 1.140.250,61	F25C20000350001	Disciplinare firmato
Toscana	Firenze	Firenze	Mibact/Comune	Loggia Isozaki	€ 12.000.000,00		
Toscana	Firenze	Firenze	Comune	Museo della Lingua Italiana	€ 4.500.000,00	H17H20001520001	
Veneto	Venezia	Venezia	Segretariato Regionale del Mibact	Arsenale di Venezia	€ 20.000.000,00	D76J20001520001	Disciplinare firmato
					<b>€ 103.630.501,22</b>		<b>totale</b>



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

ANNUALITA' 2020 - RISORSE AGGIUNTIVE							
Regione	Provincia	Comune	Beneficiario	Intervento	Importo programmato	CUP	D. Stato di attuazione (p. es. progetto def/ese in corso opere in corso concluso etc.)
Lazio	Frosinone	Ferentino	SR Lazio (Sabap FR, Lt, Ri)	Teatro Romano	€ 1.500.000,00		disciplinare da sottoscrivere
Lazio	Roma	Roma	SR Lazio (DG MU)	Allstimento Polo culturale polifunzionale di Forte Aurelia - Campo Trincerato	€ 2.500.000,00		disciplinare da sottoscrivere
Calabria	Reggio Calabria	Palmi	SR Calabria (Sabap RC e Vibo Valentia)	Aumento e miglioramento della fruibilità, conservazione e valorizzazione del Parco Archeologico dei Tauriani "A. De Salvo"	€ 2.000.000,00		disciplinare da sottoscrivere
Campania	Napoli	Portici	SR Campania (Sabap Napoli)	Restauro dello scalone monumentale d'ingresso della Reggia di Portici	€ 1.800.000,00		disciplinare da sottoscrivere
Emilia Romagna	Ravenna	Faenza	SR Emilia Romagna (Sabap Ravenna, Forlì, Rimini)	Castel Raniero già Ospizio Montano Vittorio Emanuele III	€ 3.753.627,70		disciplinare da sottoscrivere
Sardegna	Sassari	Porto Torres	Sr Sardegna (Sabap SS e NU)	Restauro del complesso dell'ex stazione sanitaria marittima di Cala Reale e della chiesetta in località Fornelli con il cimitero di Cala d'Oliva. Isola dell'Asinara	€ 1.200.000,00		disciplinare da sottoscrivere
Toscana	Livorno	Isola di Pianosa Campo dell'Elba	SR Toscana (Sabap Pi e Lj)	Restauro, messa in sicurezza, valorizzazione parco archeologico dell'isola di Pianosa	€ 1.300.000,00		disciplinare da sottoscrivere
Marche	Pesaro - Urbino	Sant'Angelo in Vado	SR Marche (Sabap Marche)	Riqualificazione, valorizzazione e promozione della città romana di Tifernum Mataurense	€ 1.232.419,82		disciplinare da sottoscrivere
Veneto	Venezia	Quarto d'Altino	SR Veneto (Sabap Venezia e Laguna)	Museo Nazionale e Parco Archeologico Nazionale di Altino	€ 1.700.000,00		disciplinare da sottoscrivere
					<b>€ 16.986.047,52</b>		<b>totale</b>



SECRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: [mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sg.servizio5@beniculturali.it](mailto:sg.servizio5@beniculturali.it)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*181110137200\*