

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CCXL  
n. 9

## RELAZIONE

CONCERNENTE LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, E DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 95, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, E DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 14, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

(Aggiornata al 31 maggio 2021)

*(Articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

**Presentata dal Ministro della giustizia**

**(CARTABIA)**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 2021**  
—————



# *Ministero della Giustizia*

**GABINETTO DEL MINISTRO**  
**Area Economico-Finanziaria**

*Al Servizio Rapporti con il Parlamento*

*e, p.c.*

*Al Vice Capo di Gabinetto*  
*Guido Romano*

OGGETTO: Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. *Relazione degli interventi finanziati.*

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del “*Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese*” di cui all’art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sollecitata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con nota prot. 2317 del 03/05/2021.

**Il Dirigente**  
*Massimiliano Micheletti*



**Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati  
con le risorse del “Fondo per il finanziamento degli interventi e lo  
sviluppo infrastrutturale del Paese”**

**(art. 1, comma 1075, Legge 27 dicembre 2017, n. 205)**



**Ministero della Giustizia**



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

## Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

### Relazione degli interventi finanziati

#### Premessa

Con la legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232, all'art. 1, comma 140, è stato istituito, per la prima volta, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Nello specifico, la citata legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232, all'art. 1, comma 140, ha previsto risorse per il sostegno degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per il periodo 2017-2032, ripartite poi con il DPCM 21 luglio 2017 tra le diverse Amministrazioni centrali e le specifiche finalità indicate dalla legge.

Al Ministero della giustizia sono state assegnate le risorse per gli interventi per un ammontare complessivo pari a **€1.327.136.023** di cui **€ 1.246.603.931** per il settore di intervento g) *informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria* e **€ 80.532.092** per il settore di intervento e) *edilizia pubblica*.

La legge di bilancio 27 dicembre 2017 n.205, all'art. 1, comma 1072, rfinanzia il fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e con il DPCM del 28/11/2018 registrato alla Corte dei



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

Conti il 14/01/2019 n. 53 sono state ripartite per il periodo 2018-2033 le risorse tra le varie Amministrazioni centrali.

Al Ministero della giustizia sono state assegnate risorse del suddetto fondo per un ammontare complessivo pari a **€ 725.400.000** per il periodo che va dall'anno 2018 all'anno 2033 e destinati, in particolare, a finanziare le seguenti categorie di intervento: *d) ricerca* per l'ammontare complessivo ad **€500.000**; *f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria* per l'ammontare complessivo ad **€419.534.600**; *h) digitalizzazione delle amministrazioni statali* per l'ammontare complessivo ad **€65.044.240**; *i) prevenzione del rischio sismico* per l'ammontare complessivo ad **€25.000.000**; *m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso* per l'ammontare complessivo ad **€ 210.321.160**; *n) eliminazione delle barriere architettoniche* per l'ammontare complessivo ad **€ 5.000.000**.

Con riferimento alla legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 95, con il D.P.C.M. del 11 giugno 2019 sono stati assegnati a questa Amministrazione complessivi **€650.000.000** per il periodo che va dall'anno 2019 all'anno 2034, di cui **€ 386.819.000** per *l'edilizia giudiziaria* ed **€30.000.000** per *l'edilizia penitenziaria* ed **€ 233.181.000** per *interventi di informatizzazione*.

In relazione alla ripartizione del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato per lo sviluppo del Paese di cui all'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 sono state ripartite a questa Amministrazione risorse per il periodo 2020-2035 per un ammontare complessivo di **€ 197.000.000**, di cui **€ 37.018.967** per *interventi di edilizia giudiziaria*, **€ 114.981.033** per *interventi di edilizia penitenziaria* ed **€ 45.000.000** per *interventi attinenti all'informatizzazione*.

### ***Risorse destinate all'edilizia giudiziaria***

Ai fini del monitoraggio previsto all'art. 1, comma 1075, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivi rifinanziamenti, si riporta di seguito la specifica delle risorse stanziata:



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

| Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese |                   |                        |          |
|--|-------------------|------------------------|----------|
|  |                   | MISS 6 - PROG 2 - AZ 6 |          |
|  | risorse stanziare | Cap                    | p.g.     |
| Legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) - comma 140 - d.P.C.M. 21 luglio 2017    | € 80.532.092,00   | 7200                   | 7-8-9-10 |
| Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - comma 1072 - d.P.C.M. 28 novembre 2018 | € 264.534.600,00  |                        | 11-12    |
| Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - comma 95 - d.P.C.M. 11 giugno 2019     | € 386.819.000,00  |                        | 13-14    |
| Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - comma 14 - d.P.C.M. 23 dicembre 2020   | € 37.018.968,00   |                        | 17-18    |
|  | € 768.904.660,00  |                        |          |

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 140, L. 232/2016 - € 80.532.092,00 (cap. 7200 p.g. 7-8-9-10)**

Con riguardo agli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) - d.P.C.M. 21 luglio 2017, si rappresenta che le risorse stanziare sul cap. 7200 p.g. 7-9 sono state impiegate per garantire la copertura finanziaria di indispensabili opere edili e per la messa in sicurezza degli edifici, ai sensi del D.Lgs 81/2008, nonché impiegate per interventi volti alla progressiva riduzione delle locazioni passive, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, quali rifunzionalizzazione di ex caserme da adibire ad Uffici giudiziari ed ampliamento di immobili già destinati a tal fine.

Relativamente alle somme stanziare sul cap. 7200 p.g. 8-10, le risorse sono state utilizzate per finanziare opere impiantistiche per la messa in sicurezza degli edifici ai sensi del D.Lgs 81/2008, quali il completo rifacimento degli impianti antincendio, elettrico, di climatizzazione di grandi compendi adibiti a sedi degli uffici giudiziari.

Al riguardo si precisa che trattasi di opere per le quali la complessità delle procedure di aggiudicazione dei lavori, nonché la sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno comportato uno slittamento dell'esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere, rendendo necessaria la disponibilità dei citati stanziamenti nei futuri esercizi finanziari, a partire dall'anno 2022.

Relativamente allo stato degli interventi finanziati con le suddette risorse di cui all'art. 1 comma 140 L. 232/2016, tenuto conto dei ritardi nelle attività di progettazione e lavori manutentivi connessi alla sopravvenuta emergenza da Covid 19, si riporta quanto segue:

- € 36.250.000,00 - Rifunzionamento della caserma "Luciano Manara" in Roma da destinare agli Uffici giudiziari capitolini. Si è in attesa di ricevere dal Provveditorato alle OO.PP. la richiesta di



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

finanziamento relativa alla progettazione del Lotto 2 ammontante a circa un milione di euro; trattasi di intervento programmato con esigibilità anno 2021 mediante l'utilizzo dei fondi di competenza anno 2019, appositamente conservati in bilancio quali residui di stanziamento.

È in fase di sottoscrizione il Protocollo d'intesa tra Demanio, MIMS, Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia;

- € 9.200.000,00 - *Completamento dell'edificio destinato a nuova sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina*: è pervenuta dal competente Provveditorato alle OO.PP una richiesta di integrazione al finanziamento per circa 6 milioni di euro inseriti nel Recovery Fund, nonché il progetto integrato sulla base delle nuove esigenze comunicate dagli uffici interessati ed il cronoprogramma aggiornato dei lavori, che prevede uno slittamento dell'esigibilità dei lavori a partire da 2022;

- € 4.637.000,00 - *Lotto 2 della Cittadella della Giustizia" presso "ex Manifattura Tabacchi", Venezia*: il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del II Lotto dell'ex Manifattura Tabacchi si inserisce in un intervento più ampio che vede il I Lotto già realizzato ed in funzione, nonché la futura realizzazione del III Lotto che andrà a completare la cosiddetta Cittadella Giudiziaria;

- € 30.445.092,00 - *Interventi vari connessi alla messa in sicurezza ex D. Lgs 81/2008 degli immobili sede degli uffici giudiziari*. Tenuto conto dei rallentamenti nelle procedure di aggiudicazione subiti a causa dalla pandemia da Covid 19, si ipotizza una ripresa delle attività ed uno slittamento dell'esigibilità delle relative obbligazioni negli anni a venire; pertanto, nel corrente anno, si è provveduto a richiedere l'invio in economia ex art. 30 comma 2 L. 196/2009 dei relativi fondi, al fine della reiscrizione in bilancio in conto competenza a partire dall'anno 2022.

- **Fondi di cui all'art. 1 comma 1072 Legge 205/2017 € 264.534.600,00 (Cap. 7200 p.g. 11-12)**

Relativamente agli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 1072, della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) - d.P.C.M. 28 novembre 2018, si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7200 p.g. 11-12 sono impiegate per la progettazione e la realizzazione di Cittadelle giudiziarie, nonché per l'ampliamento, la rifunzionalizzazione e la ristrutturazione di immobili quali sedi di Uffici giudiziari.



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

Trattasi di interventi che rientrano nella complessa azione di razionalizzazione dell'edilizia giudiziaria nazionale la cui realizzazione è stata perseguita anche mediante l'utilizzo di modelli innovativi, come la stipula di appositi Protocolli di intesa.

Di fatto, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, si è disposto un piano di interventi con la Cassa Depositi e Prestiti, con l'Agenzia Nazionale del Demanio, nonché con l'Amministrazione centrale degli Archivi Notarili, al fine di procedere alla dismissione delle locazioni passive attualmente in essere per gli Uffici giudiziari centrali e periferici.

Nello specifico, considerando anche l'inadeguatezza degli spazi attualmente utilizzati da alcuni uffici giudiziari, l'Amministrazione si è impegnata a partecipare, previa assicurata copertura finanziaria, alla costruzione di immobili o al rifunzionamento ed adeguamento di immobili demaniali (in genere ex caserme dismesse) da adibire ad uffici giudiziari.

L'obiettivo perseguito non è solo la sistemazione e la messa in sicurezza di tutti gli edifici utilizzati dagli uffici giudiziari, ma anche la realizzazione di consistenti risparmi di spesa per la dismissione di locazioni passive.

La ritardata sottoscrizione, per alcune opere, delle relative modalità attuative e/o convenzioni, che ne definiscono i termini di realizzazione, nonché la sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno comportato uno slittamento dell'esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere rendendo necessaria la disponibilità degli stanziamenti su indicati negli esercizi finanziari a partire dal 2022.

Le risorse di cui sopra sono, in particolare, state destinate:

- € 105.750.000,00** - *Realizzazione ed eventuale progettazione relativa ai lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell'edificio denominato "ex caserma STA.VE.CO" in Bologna:* è stato sottoscritto il Protocollo di intesa. Ad oggi risultano concluse le indagini preliminari propedeutiche all'indizione del concorso di progettazione;
- € 23.000.000,00** - *Proposta di ampliamento della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio" in Roma ( Roma Edificio A-B-C):* Protocollo d'intesa e convenzione attuativa con il MIT firmata.

Per quanto riguarda le fasi di progettazione, le stesse non sono ancora state avviate in quanto si è in attesa dei risultati delle indagini preventive e dell'aggiornamento delle mutate esigenze degli uffici;

- € 60.000.000,00** - *Recupero della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio in Roma Edificio A-B-C:* la





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

rifunzionalizzazione degli edifici è subordinata alla definizione dell'intervento di ampliamento della Cittadella giudiziaria, subordinata alla definizione della fase progettuale;

- **€ 5.000.000,00** - *Lavori per la rifunzionalizzazione dell'edificio sede della Caserma Luciano Manara in Roma*: è in fase di sottoscrizione il Protocollo d'intesa tra Demanio, MIMS, Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia;

- **€ 20.300.000,00** - *Progettazione relativa alla costruzione di nuovo fabbricato in Velletri per l'ampliamento del preesistente palazzo di Giustizia*: è stato sottoscritto il Protocollo di intesa, al momento in fase di integrazione, tenuto conto delle mutate esigenze degli uffici giudiziari interessati;

- **€ 22.181.000,00** - *Progettazione e risistemazione delle ex Caserme "Capozzi" e "Milano" per la realizzazione del "Polo della Giustizia di Bari"*: sottoscritto il Protocollo di intesa e relativa convenzione attuativa. L'Agenzia del Demanio, in qualità di stazione appaltante, ha stilato un cronoprogramma dei lavori che prevede la preparazione e futura pubblicazione di bandi di gara per effettuare opere di demolizione e bonifica, nonché la redazione del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica), progettazione definitiva, variante urbanistica, progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di urbanizzazione e primo Lotto funzionale;

- **€ 2.120.000,00** - *Lavori di rifunzionalizzazione dell'edificio EX Convento San Francesco - destinato a Tribunale Penale Santa Maria Capua Vetere*: L'immobile è stato restituito ed è nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio. Trattasi di un intervento inizialmente stimato per una spesa pari ad € 22.120.000,00, per la cui copertura finanziaria sono state al momento programmate le risorse stanziare in bilancio nell'anno 2019 per un totale di € 2.120.000,00. Le restanti risorse sono così state riallocate: € 19.000.000,00 per il finanziamento del progetto di rifunzionalizzazione del Palazzo Bonaparte, progetto ritenuto più idoneo alle esigenze degli UU.GG.; € 1.000.000,00 per la copertura finanziaria del progetto di rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia di Firenze. Si provvederà a richiedere l'approvazione della variante alla programmazione fondi anno 2019, inviati in economia ex. art. 30 cp.,a 2b L 196/2009, al fine di destinare le risorse (€ 2.120.000,00) alla copertura finanziaria del progetto su indicato;

- **€ 500.000,00** - *Lavori di rifunzionalizzazione dell'ex magazzino sanitario direzionale destinato ad aulario e celle di sosta del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere*: L'immobile è stato restituito ed è nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio. Trattasi di un intervento inizialmente stimato per una



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

spesa pari ad € 6.183.600,00, per la cui copertura finanziaria sono state al momento programmate le risorse stanziata in bilancio nell'anno 2019 per un totale di € 500.000,00. Le restanti risorse, € 5.683.600,00, sono così riallocate al fine di finanziare il progetto di rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia di Firenze;

- **€ 19.000.000,00** - *Lavori di rifunzionalizzazione di Palazzo Bonaparte in Santa Maria Capua Vetere*: è stato redatto lo studio di fattibilità che comprende, oltre la rifunzionalizzazione, anche il recupero sismico dell'edificio;

- **€ 6.683.600,00** - *Rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia di Firenze*: il progetto, ancora da redigere, prevede l'integrale sostituzione della struttura di sostegno delle lastre di pietra che compongono i prospetti dell'edificio, e comprende la posa in opera della coibentazione termica.

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 95, L 145/2018 € 386.819.000,00 (Cap. 7200 p.g. 13-14)**

Con riguardo agli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 95, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) - d.P.C.M. 11 giugno 2019, si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7200 p.g. 13-14 sono impiegate per la progettazione e la realizzazione di Cittadelle giudiziarie, nonché per l'ampliamento, la rifunzionalizzazione e la ristrutturazione di immobili quali sedi di Uffici giudiziari. Si precisa che trattasi di opere per la cui realizzazione si è provveduto anche alla sottoscrizione di appositi Protocolli di intesa; la ritardata sottoscrizione degli stessi, per alcune opere, nonché delle relative modalità attuative e/o convenzioni, che ne definiscono i termini di realizzazione, connessa altresì alla sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno comportato uno slittamento dell'esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere rendendo necessaria la disponibilità degli stanziamenti su indicati negli esercizi finanziari a partire dal 2022. Le risorse sono state destinate al finanziamento dei seguenti lavori:

- **€ 72.519.000,00** - *Progettazione e risistemazione Caserme "Capozzi" e "Milano" - realizzazione del "Polo della Giustizia" in Bari*: sottoscritto il Protocollo di intesa e relativa convenzione attuativa. Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017, art. 1, comma 1072.

- **€ 37.000.000,00** - *Ampliamento della cittadella giudiziaria di Roma*, per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017, art. 1, comma 1072;



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

- € 8.000.000,00 - *Ristrutturazione immobile "ex CFR BAUER" in Milano*: sottoscritto il Protocollo di intesa;
- € 70.000.000,00 - *Realizzazione di un nuovo Polo della giustizia in Lecce*: sottoscritto il Protocollo di intesa e la Convenzione attuativa. L'istituzione di appositi Tavoli Tecnici ha permesso di definire le varie esigenze espresse dagli UU.GG., permettendo oltretutto l'avvio dell'iter per la predisposizione del concorso di progettazione;
- € 59.300.000,00 - *Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile" in Perugia*: sottoscritto il Protocollo di intesa. Si è in attesa di essere sottoscritta la bozza di convenzione con l'Agenzia del Demanio per la formalizzazione della Stazione Appaltante, a seguito della quale verranno predisposti tutti gli atti necessari per la pubblicazione dei bandi di gara per la progettazione;
- € 70.000.000,00 - *Ampliamento Palazzo di giustizia di Foggia*. È in corso di predisposizione la bozza di protocollo di intesa tra i vari enti coinvolti.
- € 70.000.000,00 - *Progettazione e realizzazione della Cittadella della Giustizia di Taranto*: sottoscritto il Protocollo di intesa.

- **Fondi di cui all'art 1, comma 14, L 160/2019 € 37.018.968,00 (Cap. 7200 p.g. 17-18)**

Con riferimento alle risorse di cui all'art 1 comma 14 L 160/2019 stanziato sul cap. 7200 p.g. 17-18, proseguendo nell'azione di razionalizzazione dell'edilizia giudiziaria nazionale volta alla già tracciata gestione di recupero, rifunzionalizzazione e razionalizzazione degli immobili per finalità di giustizia, l'Amministrazione intende provvedere al finanziamento di parte delle seguenti opere edili:

- € 2.203.399,00 - *Riconversione ex caserma "Gamberini" (polo archivistico) di Bologna*. Il Ministero della Giustizia è interessato ad una porzione del complesso e ad oggi la disponibilità del bene è passato dal Demanio Militare all'Agenzia del Demanio: è in corso di definizione l'individuazione delle porzioni di interesse;
- € 3.908.168,00 - *Riconversione capannone località Concesio (polo archivistico) per gli UU.GG. di Brescia*: si è in attesa del rilascio del Capannone di Concesio da parte della Prefettura di Brescia, che attualmente lo occupa in uso governativo. A seguito del rilascio verranno previsti dei lavori di



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

rifunzionalizzazione agli usi del Ministero della Giustizia, al fine della consegna in uso governativo che permetterà l'abbattimento degli attuali costi di fitto passivo;

- € 18.487.959,00 - *Riconversione TLC Peschiera-Borromeo (polo archivistico) in Milano.*

L'intervento in oggetto ha lo scopo di razionalizzare le realtà degli uffici giudiziari di Milano, rispondendo all'attuale carenza di spazi a destinazione archivistico. È da considerarsi, altresì, il risparmio di spesa pubblica in termini di eliminazione di talune locazioni passive.

- € 4.412.366,00 - *Riconversione ex caserma "IV novembre" in Monza.* La realizzazione del nuovo polo archivistico di Monza permetterà di far confluire uffici afferenti a varie amministrazioni fra i quali la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Regione e la Provincia. Allo stato attuale è stata siglata la convenzione attuativa con l'Agenzia del Demanio, la quale ha provveduto a redigere il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica);

- € 2.160.000,00 - *Manutenzione straordinaria del prospetto denominato "Vela" del Palazzo di Giustizia di Savona.* È stato affidato e redatto il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi atti a eliminare le infiltrazioni dalle vetrate ed a garantire un efficientamento energetico. Si è in attesa dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori;

- € 1.739.403,00 - *Rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia di Firenze.* Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017, art. 1, comma 1072;

- € 4.107.673,00 - *Ampliamento del Palazzo di giustizia Brescia: è stata stipulata la convenzione attuativa con l'UTA - Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale svolgerà il ruolo di Stazione Appaltante.* È stato redatto lo studio di fattibilità e nel prossimo trimestre verrà affidato l'appalto.

Si riporta di seguito l'elenco degli interventi finanziati per fattore legislativo - totale impegnato - pagato e residuo fondi:



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

### FONDO PER PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE - EDILIZIA GIUDIZIARIA

Elenco degli interventi finanziati per fattore legislativo - totale impegnato - pagato e residuo fondi

|  | STANZIAMENTO           | TOTALE IMPEGNATO    | TOTALE PAGATO     | RESIDUO FONDI          |           |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>LB 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) - comma 140 - d.P.C.M. 21 luglio 2017 (ANNI 2017-2023)</b> |                        |                     |                   |                        |           |
| Roma - Caserma Manara  | € 36.250.000,00        | € 217.019,00        |                   | € 36.032.981,00        |           |
| Latina - nuova sede Procura della Repubblica p/Tribunale                                     | € 9.200.000,00         | € 606.816,00        | € 3.000,00        | € 8.593.184,00         | Cap.      |
| Venezia - Recupero complesso ex Manifattura Tabacchi - Il Lotto                              | € 4.637.000,00         |                     |                   | € 4.637.000,00         | 7200 p.g. |
| Altri interventi per Messa messa in sicurezza ex D.Lgs 81/2008                               | € 30.445.092,00        |                     |                   | € 30.445.092,00        | 7-8-9-10  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 80.532.092,00</b> | <b>€ 823.835,00</b> | <b>€ 3.000,00</b> | <b>€ 79.708.257,00</b> |           |

|   |                         |                      |  |                         |           |
|---|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|-----------|
| <b>LB 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - comma 1072 - d.P.C.M. 28 novembre 2018 (ANNI 2018-2032)</b>   |                         | <b>80.532.092,00</b> |  |                         |           |
| BOLOGNA - Caserma STA.VE.CO   | € 105.750.000,00        |                      |  | € 105.750.000,00        |           |
| ROMA - Ampliamento della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio                                     | € 23.000.000,00         |                      |  | € 23.000.000,00         |           |
| ROMA - Recupero della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio  | € 60.000.000,00         |                      |  | € 60.000.000,00         |           |
| ROMA - Lavori per la rifunzionalizzazione Caserma Manara  | € 5.000.000,00          |                      |  | € 5.000.000,00          |           |
| VELLETRI - Progettazione nuovo fabbricato in ampliamento del palazzo di Giustizia                 | € 20.300.000,00         |                      |  | € 20.300.000,00         |           |
| BARI - Progettazione e risistemazione Caserme "Capozzi" e "Milano"                                | € 22.181.000,00         |                      |  | € 22.181.000,00         | Cap.      |
| SANTA MARIA CAPUA VETERE - Edificio ex Convento San Francesco - destinato a Tribunale Penale      | € 2.120.000,00          |                      |  | € 2.120.000,00          | 7200 p.g. |
| SANTA MARIA CAPUA VETERE - magazzino sanitario direzionale destinato ad aulario e celle di sosta. | € 500.000,00            |                      |  | € 500.000,00            | 11-12     |
| SANTA MARIA CAPUA VETERE - rifunzionalizzazione di Palazzo Bonaparte                              | € 19.000.000,00         |                      |  | € 19.000.000,00         |           |
| FIRENZE - Lavori facciate Palazzo di Giustizia  | € 6.683.600,00          |                      |  | € 6.683.600,00          |           |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 264.534.600,00</b> |                      |  | <b>€ 264.534.600,00</b> |           |

|  |                         |  |  |                         |           |
|--|-------------------------|--|--|-------------------------|-----------|
| <b>LB 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - comma 95 - d.P.C.M. 11 giugno 2019 (ANNI 2020-2030)</b>                  |                         |  |  |                         |           |
| BARI - Progettazione e risistemazione Caserme "Capozzi" e "Milano" - realizzazione del Polo della Giustizia" | € 72.519.000,00         |  |  | € 72.519.000,00         |           |
| ROMA - Ampliamento della cittadella giudiziaria di Roma  | € 37.000.000,00         |  |  | € 37.000.000,00         |           |
| MILANO - Ristrutturazione immobile "ex CFR BAUER"  | € 8.000.000,00          |  |  | € 8.000.000,00          | Cap.      |
| LECCE - Realizzazione di un nuovo Polo della giustizia   | € 70.000.000,00         |  |  | € 70.000.000,00         | 7200 p.g. |
| PERUGIA - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali carceri maschili e complesso ex carcere femminile"     | € 59.300.000,00         |  |  | € 59.300.000,00         | 13-14     |
| FOGGIA - Ampliamento palazzo di giustizia  | € 70.000.000,00         |  |  | € 70.000.000,00         |           |
| TARANTO - Progettazione e realizzazione della Cittadella della Giustizia                                     | € 70.000.000,00         |  |  | € 70.000.000,00         |           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 386.819.000,00</b> |  |  | <b>€ 386.819.000,00</b> |           |

|  |                        |  |  |                        |           |
|--|------------------------|--|--|------------------------|-----------|
| <b>LB 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - comma 14 - d.P.C.M.....DMT 35546 del 2.4.2021 (ANNI 2020-2024)</b> |                        |  |  |                        |           |
| BOLOGNA Riconversione ex caserma "Gamberini" (polo archivistico)                                       | € 2.203.399,00         |  |  | € 2.203.399,00         |           |
| BRESCIA Riconversione capannone località Concesio (polo archivistico)                                  | € 3.908.168,00         |  |  | € 3.908.168,00         |           |
| MILANO Riconversione TLC Peschiera-Borromeo (polo archivistico)  | € 18.487.959,00        |  |  | € 18.487.959,00        | Cap.      |
| MONZA Riconversione ex caserma "IV Novembre"   | € 4.412.366,00         |  |  | € 4.412.366,00         | 7200 p.g. |
| SAVONA Manutenzione straordinaria  | € 2.160.000,00         |  |  | € 2.160.000,00         | 17-18     |
| FIRENZE - Lavori facciate Palazzo di Giustizia   | € 1.739.403,00         |  |  | € 1.739.403,00         |           |
| BRESCIA Ampliamento del Palazzo di giustizia   | € 4.107.673,00         |  |  | € 4.107.673,00         |           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 37.018.968,00</b> |  |  | <b>€ 37.018.968,00</b> |           |

|   |                         |                     |                   |                         |  |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|
| <b>TOTALE fondo per l'investimento stanziato con FL 2017-2019</b> | <b>€ 768.904.660,00</b> | <b>€ 823.835,00</b> | <b>€ 3.000,00</b> | <b>€ 768.080.825,00</b> |  |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

Come si può evincere dal sopraindicato prospetto, solo una minima percentuale delle risorse disponibili sui capitoli/p.g, destinati al fondo di cui in oggetto è stata, ad oggi, utilizzata.

Ciò deriva, in larga parte, dal fatto che questa Amministrazione, non essendo competente nella realizzazione di opere di edilizia giudiziaria, ha necessità di rivolgersi a partner esterni (Agenzia del Demanio, Provveditorati OO.PP., Comuni) in grado di portare avanti i diversi progetti, con conseguente aggravio delle procedure sottostanti.

Inoltre, la ritardata sottoscrizione, per alcune opere, delle modalità attuative dei Protocolli di Intesa e/o convenzioni, nonché, per altre, la ritardata aggiudicazione delle relative gare, in connessione prevalentemente alla sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno comportato uno slittamento dell'esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere rendendo necessaria la disponibilità degli stanziamenti su indicati negli esercizi finanziari a partire dal 2022.

### ***Risorse destinate all'informatizzazione***

Ai fini del monitoraggio di cui al citato l'art. 1, comma 1075, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, si riporta di seguito la specifica delle risorse stanziare per interventi di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria:

| Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese         |                    |      |                           |
|--|--------------------|------|---------------------------|
|  |                    |      | MISS 6 - PROG 2 -<br>AZ 5 |
|  | risorse stanziare  | Cap  | p.g.                      |
| Legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) - art. 1, comma 140 - d.P.C.M. 21 luglio 2017    | € 1.246.603.931,00 | 7203 | 8                         |
| Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, comma 1072 - d.P.C.M. 28 novembre 2018 | € 171.365.400,00   |      | 9-10                      |
| Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - art. 1, comma 95 - d.P.C.M. 11 giugno 2019     | € 233.181.000,00   |      | 11                        |
| Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - art. 1, comma 14 - d.P.C.M. 23 dicembre 2020   | € 45.000.000,00    |      | 15                        |
|  | € 1.696.150.331,00 |      |                           |



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 140, Legge 232/2016 - € 1.246.603.932,00 (cap. 7203 p.g. 8)**

Con riguardo agli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) - d.P.C.M. 21 luglio 2017, si rappresenta che le risorse stanziare sul cap. 7203 p.g. 8 sono destinate all'attuazione di un piano complessivo che si concretizza nella realizzazione di 11 progetti: 1) Processo civile telematico, 2) Processo penale telematico, 3) Big data, 4) Datawarehouse, 5) Sistemi amministrativi, 6) Sistema informatico penitenziario, 7) Giustizia minorile e di comunità, 8) Continuità operativa dei sistemi (sale server), 9) Continuità operativa dei sistemi (aumento banda), 10) Videoconferenze, 11) Sicurezza.

### PROGETTI ATTIVATI AL 30/9/2020

#### **PROCESSO CIVILE TELEMATICO – CUP J59D17000610006 -**

costo totale previsto per il progetto € 42.095.281,00 (2017-2032)

Impegnato al 30/9/2020 € 28.497.927,00 (2017-2023)

I sistemi dell'area civile del Ministero della Giustizia coprono le esigenze di gestione informatizzata di tutte le procedure civili innanzi ai tribunali, le Corti d'appello, la Corte di Cassazione, garantendo il funzionamento del cosiddetto "processo civile telematico" (nel seguito anche PCT).

L'obiettivo è di completare la diffusione del PCT a tutti gli uffici, quindi di estenderlo ai giudici di pace, evolvendo e ammodernando al contempo la propria architettura, anche al fine di renderla affidabile, performante e sicura.

Le applicazioni necessitano peraltro di un costante sviluppo e adeguamento funzionale e architetture conseguenti a continui interventi normativi, a seguito di esigenze manifestate dagli utenti.

A tal fine nel 2018 è stato sottoscritto un contratto quinquennale (2018-2023) per gli sviluppi del software del Ministero della Giustizia nell'ambito dell'area civile nonché la manutenzione dei relativi sistemi software e dei servizi correlati, finanziato, in quota parte, con i fondi di cui all'art. 1 c.140 L.232/2016 per un importo di € 22.627.242.

E' stato inoltre acquisito hardware (pc desktop) per adeguamento infrastruttura e 962 pc portatili destinati al personale della magistratura esecuzione e fallimenti e 339 portatili per M.O.T – oltre a e 4293 docking.



# *Ministero della Giustizia*

**GABINETTO DEL MINISTRO**

## ***PROCESSO PENALE TELEMATICO – CUP J51C17000050001-***

costo totale previsto per il progetto € 225.037.273 (2017-2032)

Impegnato al 30/9/2020 € 140.077.155 (2017-2025)

Il Processo Penale Telematico (PPT) costituisce una evoluzione significativa del sistema informatico del settore penale, ad oggi in uso presso gli uffici, proponendo così il sostanziale superamento del disallineamento tecnologico ad oggi esistente rispetto ai sistemi in uso per il settore civile e più in generale rispetto al Processo Civile Telematico (PCT).

In particolare, nel settore penale non vi è un unico applicativo per la gestione dei registri, inoltre i sistemi non sono aperti all'interoperabilità con l'utenza esterna, se non in minima parte (es. sistema delle notifiche penali, SNT).

Per la realizzazione di quanto sopra è stata espletata una gara e sottoscritto un contratto quinquennale, per lo sviluppo del sistema informativo penale unitario telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area penale del Ministero della giustizia.

Il 1° luglio 2019 è stato dato avvio al suddetto contratto che prevede la manutenzione correttiva ed evolutiva degli applicativi penali ed avvio dello sviluppo di un sistema unitario del penale.

E' diviso in 4 lotti, il lotto 1 sviluppo e i lotti 2,3,4, di diffusione territoriale dei prodotti del lotto 1. Lo stato dell'arte: dall'avvio del contratto risalente al luglio 2019 è stato avviato con il lotto 1 lo sviluppo mediante attivazione di 91 schede evolutive afferenti alla cognizione, prevenzione ed esecuzione penale. Con gli altri 3 lotti si è attivato il servizio di strutturazione delle banche dati ad uso degli uffici penali (tiap documenta@) come attività propedeutica e preparatoria per accogliere i prodotti sviluppati al punto 1.

È stato inoltre acquisito hardware (pc desktop, stampanti e scanner) per adeguamento infrastruttura.

## ***BIG DATA – CUP J59B17000020001***

Costo totale previsto per il progetto € 16.679.161(2017-2032)

Impegnato al 30/9/2020 € 3.046.920





# *Ministero della Giustizia*

## **GABINETTO DEL MINISTRO**

Il progetto mira alla raccolta e valorizzazione dei dati provenienti da tutte le fonti dati dei sistemi giudiziari (civili, penali e amministrativi), compreso l'ormai enorme archivio documentale scaturito dal processo civile telematico e che si sta creando con la digitalizzazione del processo penale.

Mettendo in correlazione i dati strutturati e documentali, sarà possibile effettuare discovery e analisi multidimensionali in tempo reale, anche di tipo predittivo, in particolare a beneficio delle scelte strategiche di carattere organizzativo e legislativo, sia per utenti interni (uffici giudiziari e uffici ministeriali) che per utenti esterni interessati e abilitati.

Nel 2018 sono state acquisite Licenze Oracle con la finalità di gestire un numero sempre maggiore di dati provenienti da fonti eterogenee (applicazioni interne, atti processuali e documenti digitali).

Nel 2020 è stato determinato a valere del progetto "Datalake e sistema di analytics datalake@giustizia" l'acquisizione dei servizi resi disponibili dal contratto quadro CONSP "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" del Lotto 3 della gara "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni" per un importo di 3 milioni di euro.

### ***SISTEMI AMMINISTRATIVI – CUP J51C17000030001***

Costo totale previsto per il progetto € 40.176.740 (2017-2032)

Impegnato al 30/9/2020 € 31.808.193 (2017-2021)

Il progetto mira a sviluppare un sistema unitario e trasversale che consenta la gestione dei processi amministrativi e tecnici di assunzione, programmazione, gestione e controllo delle risorse umane e degli edifici di competenza del Ministero della Giustizia.

Nel 2018 è stato sottoscritto un contratto triennale per lo sviluppo software per la realizzazione dei SITI WEB in adesione al contratto quadro SPC Cloud lotto 4

Nel 2019 sono stati acquisiti i servizi per la reingegnerizzazione del SIAMM sottosistema ARSPG (recupero pene e spese di giustizia) mediante adesione alla Convenzione Consip SGI lotto 1.

Mentre in adesione AQ SPC ICLLOUD lotto 1 sono stati acquisiti i servizi di cloud computing "Pubblicazione concorsi"



# *Ministero della Giustizia*

## GABINETTO DEL MINISTRO

### ***SISTEMA INFORMATIVO PENITENZIARIO – CUP J89B17000180001***

Costo totale previsto per il progetto € 37.865.025

Impegnato al 30/9/2020 € 13.577.083

Realizzazione sistema informatico penitenziario – ammodernamento infrastruttura dotazioni utenti e server.

Preliminarmente si è proceduto:

- nel 2019 alla sottoscrizione dei contratti per l'adeguamento dei cablaggi degli istituti provveditorati Sardegna, Toscana e Umbria, Sicilia e Triveneto sulla Convenzione Consip rete LAN 6
- all'acquisizione di dotazioni hardware per utenti (pc, stampanti, scanner)

### ***CONTINUITA' OPERATIVA SALE SERVER - CUP J56G17000580001***

Costo totale previsto per il progetto € 212.828.000

Impegnato al 30/9/2020 € 81.557.924 (2017-2021)

Il progetto prevede l'adeguamento dell'infrastruttura informatica del Ministero della Giustizia in particolare delle sale server su tutto il territorio nazionale. Acquisto dei beni finalizzati alla razionalizzazione, consolidamento, potenziamento e messa in sicurezza.

Ad oggi sono stati avviati gli adeguamenti tecnologici dei cablaggi degli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, delle sale server con il potenziamento dei sistemi e delle procedure di disaster recovery nonché l'acquisizione del software

### ***CONTINUITA' OPERATIVA AUMENTO BANDA - CUP J56F17000000001***

Costo totale previsto per il progetto € 565.600.000

Impegnato al 30/9/2020 € 163.324.327

È stato contrattualizzato per SPC2 il servizio di trasporto e sicurezza ad aumento banda per il periodo 2017- 2023 nonché il complementare per la videoconferenza e i servizi di Telepresenza. E' stato acquistato l'hardware( Proxy e Server) nonché le licenze software.



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

Di seguito viene rappresentata la gestione finanziaria al 30/9/2020 relativamente al p.g.8 del capitolo 7203.

(in migliaia)

| GESTIONE FINANZIARIA | CUMULATO FINO<br>AL 31/12/2018 | CONSUNTIVO<br>2019 | GESTIONE |      |      |             | TOTALE |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------|------|------|-------------|--------|
|                      |                                |                    | 2020     | 2021 | 2022 | PLURIENNALE |        |

Somme impegnate fino alla data del 30/9/2020

|  |       |       |        |       |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Impegnate in conto competenza          | 89,65 | 65,98 | 105,62 | 60,71 | 56,49 | 53,62 | 458,53 |
| Impegnate in c/residui di stanziamento |       | 25,79 | 0,68   |       |       |       |        |

Pagamenti fino alla data del 30/9/2020

|                         |       |       |       |  |  |  |        |
|-------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--------|
| in conto competenza     | 32,79 | 26,35 | 36,70 |  |  |  | 162,97 |
| in conto residui propri |       | 31,68 | 35,44 |  |  |  |        |
| reiscrizione perenti    |       | 0,00  | 0,00  |  |  |  |        |

per reiscr. stanziamenti nella  
competenza di esercizi successivi (art.  
30, c. 2, lett. b, L. 196/2009

15,67

127,05

per reiscr. residui di stanz.to nella  
competenza di esercizi successivi (art.  
30, c. 2, L. 196/2009)

0,00

0,00



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

- **Fondi di cui all'art. 1 comma 1072 Legge 205/2017 € 171.365.400 (Cap. 7203 p.g. 9-10)**

Relativamente agli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 1072, della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) - d.P.C.M. 28 novembre 2018, si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7203 p.g. 9-10 sono impiegate per la realizzazione di una serie di progetti di seguito specificati:

a) € 65.044.240 (risorse allocate sul capitolo di bilancio 7203 p.g.9) tali risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto:

1. Polo unico di conservazione per la giustizia
2. Multivideoconferenza dibattimentale
3. Cancelleria del processo telematico

Sono state avviate le attività di progettazione ma, ad oggi, non è stata fatta alcuna contrattualizzazione.

b) € 106.321.160 (risorse allocate sul capitolo di bilancio 7203 p.g.10) tali risorse sono destinate alla linea di progetto **“ARCHIVIO RISERVATO DELLE INTERCETTAZIONI” – CUP J513C19000270001**

Costo totale previsto per il progetto € 106.321.160 (2018-2033)

Impegni assunti al 30/9/2020 € 5.532.839

Dare attuazione al D.lgs 216 del 29 dicembre 2017 e, quindi, dotare tutte le Procure della Repubblica di un “Archivio Riservato” per la gestione delle intercettazioni e dei relativi file multimediali che costituiscono le intercettazioni stesse.

Nel 2019 si è proceduto all'acquisizione, a valere sulla Convenzione Consip “Licenze software Multibrand Ed.2 – Lotto 5”, di licenze finalizzate alla realizzazione del sistema ipoconvergente per l'archivio riservato dei sistemi informatici delle intercettazioni da destinare alle 140 Procure oltre che alla realizzazione del model office.

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 95, L 145/2018 € 233.181.000 (Cap. 7203 p.g. 11)**

Con riguardo agli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 95, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) - d.P.C.M. 11 giugno 2019, si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7203 p.g. 11 sono destinate alle seguenti linee di progetto:



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

1. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Storage e Server
2. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Rete e Cablaggi
3. Sicurezza dell'infrastruttura strategica dell'Amministrazione Giudiziaria
4. Intelligenza artificiale

Sono state avviate le attività di progettazione ma, ad oggi, non è stata fatta alcuna contrattualizzazione anche perché le risorse sono affluite sul capitolo nel 2020 come residui di stanziamento 2019.

- **Fondi di cui all'art 1, comma 14, L 160/2019 € 45.000.000 (Cap. 7203 p.g. 15)**

Con riferimento alle risorse di cui all'art 1, comma 14, L 160/2019 stanziate sul cap. 7203 p.g. 15, si rappresenta che le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto ad oggi in fase di attivazione:

1. Adeguamento infrastrutture telematiche e messa in sicurezza sale Server, CED, Locali tecnici;
2. Manutenzione impiantistica sale server.

### ***Risorse destinate all'edilizia e agli impianti del settore penitenziario e minorile***

#### ***A) Interventi presso gli istituti penali per minorenni***

| Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese         |                   |                        |      |
|--|-------------------|------------------------|------|
| ISTITUTI PENALI PER MINORENNI  | risorse stanziate | MISS 6 - PROG 3 - AZ 4 |      |
|  |                   | Cap                    | p.g. |
| Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, comma 1072 - d.P.C.M. 28 novembre 2018 | € 9.000.000,00    | 7421                   | 3    |
|  | € 9.000.000,00    |                        |      |

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2021 è proseguito il programma che prevede l'implementazione dei sistemi di sicurezza passiva nelle aree degli Istituti Penali per i minorenni dislocati nel territorio nazionale (17 Istituti), con particolare riguardo alla fornitura e posa in opera degli impianti di video sorveglianza.



# *Ministero della Giustizia*

## GABINETTO DEL MINISTRO

Negli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni nonché in quelli di Esecuzione Penale esterna si sta gradualmente provvedendo all'acquisto delle apparecchiature finalizzate al controllo delle persone e delle cose, necessarie a migliorare le condizioni di sicurezza passiva.

Sono state diramate le disposizioni per realizzare l'attività di contrasto e di prevenzione per l'indebito possesso ed utilizzo di telefoni cellulari da parte dei detenuti. In tal senso, si sta provvedendo al finanziamento delle risorse per consentire l'acquisto di "rilevatori di cellulari", "apparato radiorecettore" e "rilevatori cellulari portatili" finalizzati a porre in essere le azioni per la rilevazione, la ricerca e la inibizione dei segnali radio degli apparecchi cellulari di proprietà dei soggetti sottoposti a procedimento penale.

La recente pandemia ha accentuato la necessità di acquisire apparecchiature e dispositivi finalizzati a migliorare le modalità di accesso del personale dipendente e di quello esterno all'Amministrazione, nonché per prevenire la diffusione del virus attraverso la posa in opera di separatori in plexiglass, per consentire i colloqui all'interno degli uffici preposti al dialogo front-office.

Nel corso del prosieguo del corrente anno, proseguiranno le attività di finanziamento per il potenziamento infrastrutturale.

### **Criticità**

Anche per l'anno 2021 l'aspetto della criticità attiene alla dotazione delle risorse in termini di cassa, considerato che una quota parte dello stanziamento iniziale di bilancio è stata destinata a coprire i residui prodotti dalle articolazioni territoriali. Tuttavia, alla eventuale carenza della dotazione di cassa si potrà ovviare ricorrendo a variazioni compensative tra piani gestionali e capitoli di parte capitale, di questo Centro di Responsabilità.

### **Quadro finanziario**

Per il quadro finanziario degli interventi si indicano, di seguito, i finanziamenti disposti negli anni 2019, 2020 e 2021 (fino al 31 maggio ultimo scorso).



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

### Quadro finanziario – Anni 2019 e 2020

| CENTRO DI SPESA | DESCRIZIONE   | RES. STANZ. 2018<br>€ 1.000.000 | COMP. 2019<br>€ 1.000.000 | CASSA 2019<br>€<br>1.000.000 | RES. STANZ. 2019<br>€ 1.000.000 | COMP. 2020<br>€ 1.000.000 | CASSA 2020<br>€ 1.710.000<br>(compresa variazione compensativa) |
|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| CGM Bologna     | Impianto video sorveglianza IPM Bologna             | 180.160,66                      |                           | 180.160,66                   |                                 |                           |   |
| CGM Catanzaro   | Impianto video sorveglianza IPM Catanzaro           | 180.948,35                      |                           | 180.948,35                   |                                 |                           |   |
| CGM Firenze     | Impianto video sorveglianza IPM Firenze             | 156.105,95                      |                           | 156.105,95                   |                                 |                           |   |
| CGM Palermo     | Impianto video sorveglianza IPM Palermo             | 180.570,58                      |                           | 180.570,58                   |                                 |                           |   |
| UIEPE Torino    | Impianto telefonico UIEPE Torino                    | 21.533,00                       |                           | 21.533,00                    |                                 |                           |   |
| CGM Palermo     | Impianto video sorveglianza IPM Catania             | 180.947,01                      |                           | 180.947,01                   |                                 |                           |   |
| DGMC Roma       | Sistema gestione automatizzata telefonia            |                                 | 48.308,38                 |                              |                                 |                           |   |
| DGMC Roma       | Oneri incentivi su gestione automatizzata telefonia |                                 | 1.050,90                  |                              |                                 |                           |   |
| UIEPE Torino    | Lavori cablaggio rete fonia UDEPE Genova            | 3.635,60                        |                           | 3.635,60                     |                                 |                           |   |
| UIEPE Bari      | Fornitura nuovo centralino telefonico UDEPE Lecce   | 2.500,00                        |                           | 2.500,00                     |                                 |                           |   |
| CGM Napoli      | Impianto video sorveglianza IPM Nisida              |                                 | 186.172,19                |                              |                                 |                           |   |
| CGM Milano      | Potenziamento apparati tecnologici                  | 7.220,00                        |                           | 7.220,00                     |                                 |                           |   |



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

|               |  |           |            |           |  |            |
|---------------|--|-----------|------------|-----------|--|------------|
| UIEPE Palermo | Potenziamento apparati tecnologici UDEPE Catania                   | 5.978,77  |            | 5.978,77  |  |            |
| CGM Palermo   | Climatizzatori fissi e portatili IPM Acireale                      | 4.721,40  |            | 4.721,40  |  |            |
| UIEPE Bari    | Sistema rilevazione presenze ULEPE Brindisi                        | 3.904,00  |            | 3.904,00  |  |            |
| CGM Bologna   | Radio ricetrasmittenti Polizia Pen. IPM Bologna                    | 2.000,80  |            | 2.000,80  |  |            |
| CGM Roma      | Sistema gestione telefonia detenuti IPM Roma                       | 2.000,00  |            | 2.000,00  |  |            |
| UIEPE Bologna | Nuovo impianto telefonico UIEPE Bologna                            | 5.000,00  |            | 5.000,00  |  |            |
| UIEPE Roma    | Climatizzatori UDEPE Pescara                                       | 2.000,80  |            | 2.000,80  |  |            |
| CGM Roma      | Impianto video sorveglianza IPM Roma – Lavori reti locali          |           | 163.633,02 |           |  | 163.633,02 |
| CGM Roma      | Impianto video sorveglianza IPM Roma – Fornitura e posa in opera   | 60.773,08 | 125.438,95 |           |  | 186.212,03 |
| CGM Firenze   | Residui 2019   |           |            |           |  | 124.231,44 |
| CGM Milano    | Residui 2019   |           |            |           |  | 5.791,45   |
| CGM Napoli    | Residui 2019   |           |            |           |  | 186.172,19 |
| CGM Catanzaro | Residui 2019   |           |            |           |  | 176.603,97 |
| CGM Palermo   | Residui 2019   |           |            |           |  | 157.355,90 |
| CGM Palermo   | Residui 2019   |           |            |           |  | 131.699,32 |
| UIEPE Bologna | Residui 2019   |           |            |           |  | 3.348,90   |
| CGM Bologna   | Residui 2019   |           |            |           |  | 138.007,58 |
| CGM Bari      | Realizzazione prese e punti terra                                  |           |            | 1.500,00  |  | 1.500,00   |
| CGM Bologna   | Fornitura e posa in opera cancello automatico ingresso IPM Bologna |           |            | 16.787,20 |  | 16.787,20  |





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

|                 |   |  |  |  |           |  |           |
|-----------------|---|--|--|--|-----------|--|-----------|
| CGM Firenze     | Sistema gestione automatizzata telefonia detenuti IPM Firenze                         |  |  |  | 2.646,18  |  | 2.646,18  |
| CGM Napoli      | Apparati rilevatori cellulari per IPM   |  |  |  | 26.230,00 |  | 26.230,00 |
| CGM Napoli      | Fornitura in opera reti protezione palazzina Direzione CGM Napoli                     |  |  |  | 10.039,73 |  | 10.039,73 |
| CGM Napoli      | Fornitura in opera reti protezione USSM Salerno                                       |  |  |  | 5.209,40  |  | 5.209,40  |
| CGM Palermo     | Completamento impianto video sorveglianza   |  |  |  | 7.128,00  |  | 7.128,00  |
| CGM Palermo     | Sostituzione boiler acqua calda IPM Acireale  |  |  |  | 3.300,00  |  | 3.300,00  |
| UIEPE Catanzaro | Adeguamento impianti elettrici sedi UIEPE Catanzaro e Crotone                         |  |  |  | 7.000,00  |  | 7.000,00  |
| UIEPE Catanzaro | Fornitura e posa in opera barriera cancello ingresso                                  |  |  |  | 2.257,00  |  | 2.257,00  |
| UIEPE Roma      | Impianti climatizzatori   |  |  |  | 6.368,00  |  | 6.368,00  |
| UIEPE Torino    | Fornitura e posa in opera elevatore per persone diversamente abili UIEPE Alessandria  |  |  |  | 9.500,00  |  | 9.500,00  |
| UIEPE Torino    | Lavori impiantistica  |  |  |  | 3.391,60  |  | 3.391,60  |
| UIEPE Torino    | Lavori impiantistica  |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
| UIEPE Torino    | Impianto telefonico UIEPE Savona e sistema rilevazione presenze UIEPE Genova e Savona |  |  |  | 5.292,00  |  | 5.292,00  |
| CGM Palermo     | Impianto generazione, dosaggio biossido cloro centrale idrica IPM Palermo             |  |  |  | 12.200,00 |  | 12.200,00 |
| UIEPE Venezia   | Potenziamento infrastrutture uffici EPE Distretto                                     |  |  |  | 8.770,00  |  | 8.770,00  |



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

|               |   |  |  |  |           |          |           |
|---------------|---|--|--|--|-----------|----------|-----------|
| UIEPE Palermo | Fornitura e posa in opera climatizzatori ULEPE Siracusa       |  |  |  | 1.046,76  |          | 1.046,76  |
| CGM Torino    | Impianto climatizzazione uffici CGM Torino                    |  |  |  | 1.202,00  |          | 1.202,00  |
| DGMC Roma     | Potenziamento impianto illuminazione sede centrale            |  |  |  |           | 5.479,66 | 5.479,66  |
| UIEPE Palermo | Implementazione video sorveglianza UDEPE Catania              |  |  |  | 3.559,00  |          |           |
| CGM Milano    | Impianti condizionatori Dual split IPM Milano                 |  |  |  | 3.495,30  |          | 3.495,30  |
| UIEPE Roma    | Efficientamento energetico ULEPE Campobasso                   |  |  |  | 4.947,10  |          | 4.947,10  |
| UIEPE Torino  | Potenziamento infrastrutture Uffici EPE Torino                |  |  |  | 10.500,00 |          | 10.500,00 |
| CGM Roma      | Fornitura e posa in opera nuovo cancello IPM Roma             |  |  |  | 13.175,50 |          | 13.175,50 |
| UIEPE Napoli  | Ampliamento impianto video sorveglianza Uffici EPE territorio |  |  |  | 9.937,14  |          | 9.937,14  |
| CGM Bari      | Potenziamento impianti IPM Potenza                            |  |  |  | 20.050,00 |          | 20.050,00 |
| CGM Catanzaro | Potenziamento impianto antincendio complesso Catanzaro        |  |  |  | 3.373,30  |          | 3.373,30  |
| CGM Milano    | Impianti condizionatori Mono split IPM Milano                 |  |  |  | 2.055,70  |          | 2.055,70  |
| UIEPE Torino  | Potenziamento impianti Uffici EPE territorio                  |  |  |  | 7.200,00  |          | 7.200,00  |
| CGM Firenze   | Fornitura impianto automatizzato telefonia detenuti           |  |  |  | 2.646,18  |          | 2.646,18  |
| CGM Napoli    | Fornitura metal detector IPM Nisida                           |  |  |  | 16.300,00 |          | 16.300,00 |
| CEUS Nisida   | Ripristino impianto condizionamento                           |  |  |  | 2.135,00  |          | 2.135,00  |



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

|               |   |                     |                   |                   |                   |                 |                     |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| CGM Milano    | Potenziamento impianti IPM Milano             |                     |                   |                   | 6.211,02          |                 | 6.211,02            |
| UIEPE Napoli  | Adeguamento impianto telefonico ULEPE Caserta |                     |                   |                   | 6.000,00          |                 | 6.000,00            |
| CGM Torino    | Potenziamento impianto IPM Torino             |                     |                   |                   | 80.000,00         |                 | 80.000,00           |
| CGM Palermo   | Sostituzione gruppo frigo IPM Palermo         |                     |                   |                   | 32.336,62         |                 | 32.336,62           |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>1.000.000,00</b> | <b>524.603,44</b> | <b>939.226,92</b> | <b>373.789,73</b> | <b>5.479,66</b> | <b>1.648.766,19</b> |

### Quadro finanziario – Anno 2021.

| CENTRO DI SPESA | DESCRIZIONE  | RES. STANZ. 2019<br>€ 106.388,51 | RES. STANZ. 2020<br>€ 992.385,35 | COMP. 2021<br>€ 1.175.000 | CASSA 2021<br>€ 1.175.000 |
|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| UIEPE Roma      | Ripristino impianto servizio igienico ULEPE Latina               | 549,00                           |                                  |                           | 549,00                    |
| UIEPE Catanzaro | Potenziamento impianti elettrici UEPE Catanzaro e Crotone        | 5.000,00                         |                                  |                           | 5.000,00                  |
| CEUS Nisida     | Residui 2020   |                                  |                                  |                           | 2.135,00                  |
| CGM Firenze     | Impianto antintrusione area demaniale "Il Pellegrino" di Firenze |                                  | 27.269,96                        |                           | 27.269,96                 |
| CGM Cagliari    | Impianto video sorveglianza USSM Sassari                         |                                  |                                  | 116.690,39                | 116.690,39                |
| CGM Torino      | Disinfezione tubazioni contro virus "Legionella" IPM Torino      |                                  |                                  | 83.269,10                 | 83.269,10                 |
| CGM Firenze     | Impianto di allarme IPM Firenze                                  | 2.034,96                         |                                  |                           | 2.034,96                  |
| UIEPE Palermo   | Impianto di riscaldamento ULEPE Siracusa                         | 1.110,20                         |                                  |                           | 1.110,20                  |
| CGM Firenze     | Impianto telefonico complesso Firenze                            | 50.000,00                        |                                  |                           | 50.000,00                 |
| UIEPE Firenze   | Impianto rilevazione presenze UDEPE Perugia                      | 1.000,00                         |                                  |                           | 1.000,00                  |



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

|                 |  |           |           |  |           |
|-----------------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| CGM Bologna     | Potenziamento impianti Servizi minorili Bologna                  |           | 35.000,00 |  | 35.000,00 |
| UIEPE Palermo   | Impianti Sanificatori igienizzanti ULEPE Caltanissetta           |           | 6.019,48  |  | 6.019,48  |
| UIEPE Roma      | Impianto rilevazione presenze ULEPE Frosinone                    | 829,60    |           |  | 829,60    |
| UIEPE Torino    | Impianto telefonico e impianto elettrico nuova sede ULEPE Savona |           | 6.789,30  |  | 6.789,30  |
| UIEPE Venezia   | Potenziamento impianti elettrici sede Mestre                     | 2.213,20  |           |  | 2.213,20  |
| UIEPE Firenze   | Impianto telefonico UDEPE Perugia                                |           | 16.000,00 |  | 16.000,00 |
| UIEPE Napoli    | Impianto rilevazione presenze UIEPE Napoli                       |           | 5.978,00  |  | 5.978,00  |
| UIEPE Catanzaro | Residui 2020   |           |           |  | 3.196,40  |
| CGM Roma        | Impianto video sorveglianza CPA Roma                             | 6.124,40  |           |  | 6.124,40  |
| CGM Milano      | Potenziamento impianti complesso Cesare Beccaria Milano          | 26.584,41 |           |  | 26.584,41 |
| UIEPE Catanzaro | Impianto telefonico UDEPE Reggio Calabria                        | 10.370,00 |           |  | 10.370,00 |
| UIEPE Roma      | Impianti climatizzatori ULEPE Latina e Frosinone                 |           | 4.130,00  |  | 4.130,00  |
| CGM Palermo     | Residui 2020   |           |           |  | 50.464,62 |
| CGN Napoli      | Residui 2020   |           |           |  | 1.462,62  |
| CGM Roma        | Potenziamento impianti IPM Roma                                  |           | 97.885,91 |  | 97.885,91 |
| CGM Bologna     | Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti          |           | 23.411,80 |  | 23.411,80 |
| CGM Milano      | Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti          |           | 26.962,00 |  | 26.962,00 |
| CGM Venezia     | Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti          |           | 2.880,00  |  | 2.880,00  |
| CGM Torino      | Potenziamento impianto termico                                   |           | 4.217,00  |  | 4.217,00  |



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

|                 |  |                   |                   |                   |                   |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| UIEPE Firenze   | Potenziamento impianti Uffici EPE territorio     |                   | 32.650,00         |                   | 32.650,00         |
| CGM Milano      | Impianto climatizzazione IPM Milano              |                   | 899,06            |                   | 899,06            |
| CGM Napoli      | Rete LAN biblioteca IPM Airola                   |                   | 1.525,00          |                   | 1.525,00          |
| CGM Palermo     | Impianto idrico IPM Palermo                      |                   | 1.765,58          |                   | 1.765,58          |
| CGM Palermo     | Impianto telefonico sezione staccata USSM Ragusa |                   | 2.610,80          |                   | 2.610,80          |
| UIEPE Catanzaro | Impianto autoclave UDEPE Reggio Calabria         | 437,31            |                   |                   | 437,31            |
| UIEPE Napoli    | Impianto ascensore ULEPE Caserta                 |                   | 1.647,00          |                   | 1.647,00          |
| UIEPE Palermo   | Impianto rilevazione presenze ULEPE Siracusa     |                   | 2.399,74          |                   | 2.399,74          |
| CGM Palermo     | Impianto gruppo frigo IPM Palermo                |                   | 555,50            |                   | 555,50            |
| UIEPE Palermo   | Potenziamento impianti UDEPE Catania             |                   | 4.819,00          |                   | 4.819,00          |
| UIEPE Torino    | Potenziamento impianti nuova sede ULEPE Savona   |                   | 13.550,00         |                   | 13.550,00         |
| <b>TOTALE</b>   |  | <b>106.253,08</b> | <b>318.965,13</b> | <b>199.959,49</b> | <b>682.436,34</b> |

### B) Interventi presso gli istituti penitenziari

| Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese         |                   |                        |             |                        |       |
|--|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------|
| edilizia penitenziaria   | risorse stanziare | MISS 6 - PROG 1 - AZ 5 |             | MISS 6 - PROG 1 - AZ 5 |       |
|  |                   | Cap                    | p.g.        | Cap                    | p.g.  |
| Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, comma 1072 - d.P.C.M. 28 novembre 2018 | € 155.000.000,00  | 7300                   | 12-13-14-15 | 7301                   | 3-4-5 |
| Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - art. 1, comma 95 - d.P.C.M. 11 giugno 2019     | € 30.000.000,00   |                        | 16          |                        |       |
| Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - art. 1, comma 14 - d.P.C.M. 23 dicembre 2020   | € 114.981.033,00  |                        | 17          |                        |       |
|  | € 299.981.033,00  |                        |             |                        |       |

Sul piano gestione 12 del capitolo 7300 (fondo opere), istituito con Legge 205/2017, nell'esercizio finanziario 2020 sono state stanziare risorse per un ammontare pari a € **2.467.625,00**.

Con tali somme sono stati finanziati i lavori di sostituzione delle tubazioni dell'impianto idrico, della C.C. di TEMPIO PAUSANIA per un importo di € **480.000,00**, inoltre, sono state finanziate opere di



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

modesta entità la cui necessità è sorta durante l'anno 2020, quali ad esempio gli interventi di somma urgenza per bonifica da legionella presso il padiglione S. Paolo-SAI della C.C. di NAPOLI POGGIOREALE, per un importo di € 122.683,41. Una somma di € 550.000,00 è stata assegnata ai Provveditorati Regionali per sostenere interventi manutentivi a livello periferico.

Con i fondi stanziati nell'anno 2021 per un ammontare pari ad € 4.467.625 saranno effettuati i seguenti interventi:

| <i>Istituto</i>             | <i>Oggetto Lavori</i>  | <i>Importo</i>      |
|-----------------------------|--|---------------------|
| SFAP ROMA "G. Falcone" ROMA | Adeguamento antincendio e manutenzione straordinaria edile del complesso sportivo  | <b>1.000.000,00</b> |
| C.C. NAPOLI POGGIOREALE     | Adeguamento antincendio dei locali archivio, centrale termica e gruppo elettrogeno con manutenzione impianti tecnologici di sicurezza e manutenzione straordinaria edile | <b>500.000,00</b>   |
| Sede DAP ROMA               | Adeguamento antincendio dei locali archivio situati al piano seminterrato  | <b>2.000.000,00</b> |
| C.C. TARANTO                | Adeguamento della centrale termica e dell'impianto di distribuzione dell'acqua calda sanitaria   | <b>700.000,00</b>   |
|                             | <b>Totale</b>  | <b>4.200.000,00</b> |

Il piano gestione 13 del capitolo 7300 (fondo progetti), istituito, anch'esso con Legge 205/2017, nell'anno finanziario 2020 presentava uno stanziamento per un ammontare di € 90.000,00. Parte di detto stanziamento (€ 10.980) è stato assegnato ai Provveditorati Regionali di questa Amministrazione per il conferimento di incarichi professionali di servizi tecnici di architettura e di ingegneria, riconducibili ad interventi imputati al piano gestione 12.

Sul piano gestione 14 del capitolo 7300 (fondo opere), istituito con Legge 205/2017, nell'anno 2020 sono state stanziato risorse per un ammontare pari a € 3.572.000,00 che è stato incrementato fino a raggiungere l'importo complessivo di euro 11.972.000,00, in seguito a due variazioni di bilancio perfezionate nell'anno 2020. Sul predetto piano gestionale non sono stati assunti impegni, ritenendo più opportuno, procrastinare alcuni degli interventi previsti all'esercizio 2021 e per conservare parte



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

delle risorse, ai sensi dell'art.30, comma 2, lett.b) della legge 31 dicembre 2009 n.196, per futuri interventi relativi all'incremento della capienza detentiva che si ritiene di poter avviare negli esercizi 2022 e 2023.

Con i fondi relativi all'annualità 2021 pari ad € 5.405.000 si ritiene di sostenere alcuni dei seguenti interventi:

| <i>Istituto</i>    | <i>Oggetto Lavori</i>  | <i>Importo</i>       |
|--------------------|--|----------------------|
| BERGAMO C.C.       | Adeguamento ex infermeria per trasformazione in sezione detentiva  | 300.000,00           |
| MAMONE C.R.        | Adeguamento diramazione Nortiddi sezione B e della diramazione Stalla con recupero di posti detentivi  | 1.200.000,00         |
| ISILI C.R.         | Adeguamento diramazione Turbino con recupero di posti detentivi  | 700.000,00           |
| IS ARENAS C.R.     | Adeguamento diramazione Conca Verde con recupero posti detenti   | 2.750.000,00         |
| SASSARI C.C.       | Ripristino agibilità camere di detenzione reparto SAI  | 400.000,00           |
| GORIZIA C.C.       | Adeguamento fabbricato ex scuola "Pitteri" da adibire ad uffici direzione, caserma ed alloggi e recupero di posti detentivi aU'interno dell'istituto | 5.000.000,00         |
| UDINE C.C.         | Realizzazione di una sezione di articolazione di salute mentale mediante recupero di un alloggio demaniale non utilizzato                            | 1.000.000,00         |
| CIVITAVECCHIA C.R. | Ristrutturazione del reparto "Beccaria" con adeguamento al DPR 230/2000 e recupero di posti detentivi  | 1.500.000,00         |
| TRANI C.R.         | Trasformazione dell'ex caserma agenti in sezione di detenzione femminile   | 1.000.000,00         |
| FOGGIA C.C.        | Manutenzione straordinaria per riapertura ex sezione transito con recupero di posti detentivi  | 7.000.000,00         |
|                    | <b>Totale</b>  | <b>20.850.000,00</b> |

Il piano gestione 15 del capitolo 7300 (fondo progetti), istituito, anche esso con Legge 205/2017, nell'anno finanziario 2020 presentava uno stanziamento per un ammontare pari a € 228.000,00. Anche per questo piano gestionale, non sono stati assunti impegni, ritenendo più opportuno



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

conservare le somme ai sensi dell'art.30, comma 2, lett.b) della legge 31 dicembre 2009 n.196, per il conferimento di incarichi professionali di servizi tecnici di architettura e di ingegneria, riconducibili ad interventi imputati al piano gestione 14 che si ritiene di poter avviare negli esercizi 2022 e 2023.

Sul piano gestione 16 del capitolo 7300 (fondo opere), istituito con Legge 145/2018, nell'anno finanziario 2020 sono state stanziare risorse per un ammontare pari a € **3.000.000,00**. Sul predetto piano gestionale non sono stati assunti impegni, ritenendo più opportuno, procrastinare alcuni degli interventi previsti all'esercizio 2021 e per preservare parte delle risorse ai sensi dell'art.30, comma 2, lett.b) della legge 31 dicembre 2009 n.196, per futuri interventi che si ritiene di poter avviare negli esercizi 2022 e 2023. Con lo stanziamento dei fondi relativo all'annualità 2021 per un ammontare pari ad € **17.500.000** si ritiene di sostenere alcuni dei seguenti interventi:

| <i>Istituto</i>          | <i>Oggetto Lavori</i>   | <i>Importo</i>       |
|--------------------------|---|----------------------|
| NAPOLI POGGIOREALE C.C.  | Completamento degli interventi di adeguamento del padiglione "Genova                          | <b>1.500.000,00</b>  |
| AGRIGENTO C.C            | Adeguamento dei servizi igienici dei reparti detentivi al DPR 230/2000                        | <b>1.000.000,00</b>  |
| CARINOLA C.R.            | Ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al DPR 230/2000 - III lotto         | <b>2.000.000,00</b>  |
| FIRENZE SOLLICCIANO C.C. | Adeguamento dei servizi igienici dei reparti detentivi al DPR 230/2000                        | <b>500.000,00</b>    |
| REGGIO EMILIA I.P        | Adeguamento delle sezioni detentive al DPR 230/2000   | <b>1.350.000,00</b>  |
| BARCELONA P.G. C.C.      | Ristrutturazione e adeguamento di due reparti detentivi al DPR 230/2000 detentivi all'interno | <b>2.000.000,00</b>  |
| TRANI C.C                | Ristrutturazione sezione "Blu" con adeguamento al DPR 230/2000                                | <b>4.500.000,00</b>  |
| CAGLIARI C.C.            | Completamento lavori realizzazione padiglione servizi presso la sezione 41 bis                | <b>1.000.000,00</b>  |
| TRANI C.R.               | Trasformazione dell'ex caserma agenti in sezione di detenzione femminile                      | <b>1.000.000,00</b>  |
| NAPOLI POGGIOREALE C.C.  | Adeguamento, ristrutturazione e ampliamento della cucina centrale detenuti                    | <b>2.000.000,00</b>  |
| NUORO C.C.               | Ristrutturazione della 1A sezione detentiva con adeguamento al DPR 230/2000                   | <b>4.000.000,00</b>  |
|                          | <b>Totale</b>   | <b>20.850.000,00</b> |





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

Sul piano gestione 03 del capitolo 7301 (fondo opere), istituito con Legge 205/2017, nell'esercizio finanziario 2020 sono state stanziare risorse per un ammontare pari ad € **1.484.375,00**. Sul predetto piano gestionale non sono stati assunti impegni, in quanto si è ritenuto più opportuno, procrastinare alcuni degli interventi previsti all'esercizio 2021 e per conservare parte delle risorse, ai sensi dell'art.30, comma 2, lett.b) della legge 31 dicembre 2009 n.196, per futuri interventi che si ritiene di poter avviare negli esercizi 2022 e 2023.

Con lo stanziamento di fondi relativo all'annualità 2021 per un ammontare pari ad € **3.046.875** si ritiene di sostenere alcuni dei seguenti interventi:

| <i>Istituto</i> | <i>Oggetto Lavori</i>                         | <i>Importo</i>      |
|-----------------|---|---------------------|
| SULMONA C.R.    | Adeguamento sismico della caserma agenti      | <b>1.000.000,00</b> |
| MESSINA C.C.    | Adeguamento sismico della sezione "Camerotti" | <b>1.000.000,00</b> |
| SCIACCA C.C.    | Adeguamento sismico istituto                  | <b>500.000,00</b>   |
|                 | <b>Totale</b>                                 | <b>2.500.000,00</b> |

Il piano gestione 04 del capitolo 7301 (fondo opere), istituito con Legge 205/2017, nell'esercizio finanziario 2020 presentava uno stanziamento di euro **1.425.000,00**. Sul predetto piano gestionale non sono stati assunti impegni, ritenendo opportuno, in primo luogo, procrastinare alcuni degli interventi previsti all'esercizio 2021 e per preservare parte delle risorse, ai sensi dell'art.30, comma 2, lett.b) della legge 31 dicembre 2009 n.196, per futuri interventi che si ritiene di poter avviare negli esercizi 2022 e 2023.

Con lo stanziamento dei fondi relativo all'annualità 2021 per un ammontare pari ad € **2.554.823** saranno effettuati diversi interventi tra i quali:



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

| <i>Istituto</i>     | <i>Oggetto Lavori</i>   | <i>Importo</i>      |
|---------------------|---|---------------------|
| FERRARA C.C.        | Rifacimento degli impianti tecnologici di sicurezza del muro di cinta   | <b>900.000,00</b>   |
| MODENA C.C.         | Rifacimento degli impianti di videosorveglianza TV.CC. con relativa sala regia ed impianti antiscavalamento e antintrusione | <b>600.000,00</b>   |
| CATANIA BICOCCA C.C | Rifacimento degli impianti tecnologici di sicurezza del muro di cinta   | <b>300.000,00</b>   |
|                     | <b>Totale</b>   | <b>1.800.000,00</b> |

Sul piano gestionale 05 del capitolo 7301 (fondo opere), istituito con Legge 205/2017, nell'esercizio finanziario 2020 sono state stanziare risorse per un ammontare **di € 950.000,00**. Parte delle predette risorse, circa € **500.000,00**, sono state assegnate ai Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e agli Istituti di Istruzione, per sostenere interventi a livello periferico per l'abbattimento di barriere architettoniche. La rimanente parte di stanziamento sarà oggetto di conservazione in bilancio ai sensi dell'art.30, comma 2, lett.b) della legge 31 dicembre 2009 n.196, per sostenere futuri interventi che si ritiene di poter avviare negli esercizi 2022 e 2023.

Con i fondi relativi all'annualità 2021, pari all'ammontare di € **1.850.596**, saranno effettuati ulteriori interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche tuttora presenti negli istituti penitenziari.