

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI MEZZI IMPIANTI E SISTEMI

(Anno 2020)

*(Articolo 548, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66)*

Presentata dal Ministro della difesa

(GUERINI)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 2021

Stato Maggiore della Difesa

Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2020

DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66
“Codice dell'Ordinamento Militare”
TITOLO III, Capo I, art. 548 c. 1b 1c.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020

PARTE PRIMA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

SEZIONE 1

UGPPB - CAP.7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SUPPORTO ALLE LINEE AEREE CARABINIERI

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 7,04M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 1 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **7,04M€** in ambito nazionale

SEZIONE 2

UGPPB - CAP.7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE

Gli oneri sostenuti nel 2020 sono pari a 0,85M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 2 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **0,85M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 3

UGPPB - CAP.7120-12

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-12 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) BONIFICHE POLIGONI

Gli oneri sostenuti nel 2020 sono pari a 0,15M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 3 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-12, complessivamente **0,15M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 4

UGPPB - CAP.7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-17 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,02M€.

(2) POTENZIAMENTO CAPACITÀ VETERINARIA CARABINIERI

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,09M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 5 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-17 complessivamente **0,11M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 5

UGPPB - CAP.7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,18M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 6 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente **0,18M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 6

UGPPB - CAP.7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE – lavori di adeguamento immobili

Gli oneri sostenuti nel 2020 sono pari a 0.38M€

b. Spese Obbligatorie ed altri Oneri

L'impegno nel 2020 è stato di 3.6M€

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 7 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **3,98M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 7

UGPPB - CAP.7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE – lavori di adeguamento immobili

Gli oneri sostenuti nel 2020 sono pari a 0.13M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 8 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **0.13M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 8

UGPPB - CAP.7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. BONIFICA POLIGONI (CARABINIERI)

Gli oneri sostenuti nel 2020 sono pari a 0.23M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 9 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente **0,23M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 9

UGPPB – CAP. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CARABINIERI

L'impegno nel 2020 è stato di 10M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 10 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente **10M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 10

UGPPB – CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7126-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. POTENZIAMENTO DELLA SANITA' MILITARE

Nell'ambito del D.L. 34 del 19 maggio 2020 sono stati impegnati circa 1,5M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 11 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **1,5M€** in ambito nazionale.

SMD II

SEZIONE 11

SMD II – CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa su piattaforma navale e nel dominio marittimo. L'importo a carico della Difesa è stato di 4,73M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 12 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente 4,73M€ di cui 4,62M€ all'estero.

SEZIONE 12

SMD II – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SPYDR

Il presente programma è finalizzato al mantenimento della capacità di raccolta aero-portata, unitamente alla capacità di supportare le operazioni delle forze nazionali e/o alleate nel controllo e sorveglianza dello spazio multidimensionale della battaglia, attraverso l'utilizzo di un velivolo. L'importo a carico della Difesa è di circa 10,82M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 13 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **10,82M€** interamente all'estero.

SEZIONE 13

SMD II – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTO PARCO AUTO

L'importo a carico della Difesa è stato di 0,357M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 14 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **0,357M€** di cui **0,147M€** all'estero.

SEZIONE 14

SMD II – CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi e dei sensori di raccolta informativa del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 11,137M€.

(2) SISTEMI INFORMATICI IN SUPPORTO ALLE ATTIVITA' INFORMATIVE

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi informatici per le attività informative e per le attività di analisi del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di 0,671M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 15 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **11,8M€** di cui **9,37M€** all'estero.

SEZIONE 15

SMD II – CAP. 7120-39

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-39 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi e dei sensori di raccolta informativa del Centro I.I.. L'importo a carico della Difesa è stato di 2,2M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 16 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

1. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-39 complessivamente **2,2M€** interamente all'estero.

SMD IV

SEZIONE 16

SMD IV – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS)

Il programma attiene alla quota italiana dell'*Operational Budget* 2020 dell'acquisizione dell'*Allied Ground Surveillance* (AGS). L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,26M€.

(2) Spese obbligatorie ed altri oneri

L'impegno finanziario sostenuto nel 2020 è relativo alla quota interforze del Supporto Industriale del Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 14,35M€ (Contratti di supporto industriale del PISQ con Leonardo e Vitrociset stipulati per il tramite della NATO *Support Procurement Agency*).

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 17 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **16,61M€**, dei quali **2,26M€** all'estero e **14,35M€** nel mezzogiorno.

SEZIONE 17

SMD IV – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) ESIGENZE COMANDO OPERATIVO FORZE SPECIALI

L'impegno finanziario sostenuto nel 2020 è relativo alle esigenze del COFS afferenti all'ammmodernamento equipaggiamenti per le attività di supporto informativo alle operazioni (LTATV SIDE BY SIDE - 4 SEATS). L'importo a carico della Difesa è stato di circa 0,49M€.

(2) COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA 7[^] RGT NBC "CREMONA".

Nell'EF 2020 sono stati pagati oneri relativi al mantenimento ed adeguamento del livello delle dotazioni/scorte dei mezzi e materiali necessari ad assicurare la funzionalità, prontezza ed efficienza del 7[^] rgt NBC "Cremona" per un importo complessivo di circa **0,56M€** ("Stazione di bonifica di grande capacità" e "Apparato portatile per la rivelazione/identificazione di CWA e TIC").

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 18 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **1,05M€** interamente nel Mezzogiorno.

SEZIONE 18

SMD IV – CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze con finanziamento pluriennale.

L'importo speso nel 2020 è pari a 2,47M€.

b. Quadro sinottico dei programmi dei programmi

In Tabella 19 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **2,47M€** in ambito nazionale di cui **0,01M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 19

SMD IV – CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2020 è pari a 2,34M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 20 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **2,34M€** in ambito nazionale di cui **0,35M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 20

SMD IV – CAP. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo impegnato nel 2020 è pari a 1,03M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 21 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente **1.03M€** di cui **0.3M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 21

SMD IV – CAP. 7120-26

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-26 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2020 è pari a 1,86M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 22 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-26 complessivamente **1,86M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 22

SMD IV – CAP. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Imprese inerenti l'ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture interforze.
L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,44M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 23 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **2,44M€** in ambito nazionale di cui **0,38M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 23

SMD IV – CAP. 7123-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7123-02 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NATO

Imprese inerenti la realizzazione, l'ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture NATO. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 3,56M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 24 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7123-02 complessivamente **3,56M€** in ambito nazionale di cui **1,9M€** al Mezzogiorno.

SMD V

SEZIONE 24

SMD V – CAP. 7120-07

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-07 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI/STRUTTURE SPORTIVE

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare le infrastrutture con particolare riguardo a quelle sportive. Gli oneri a carico della Difesa sono stati di 1,1M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 25 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-07 complessivamente **1,1M€** di cui circa **0,6M€** nel Mezzogiorno.

SMD VI

SEZIONE 25

SMD VI – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

I programmi riguardano l'adeguamento del sistema radio avionico ed il sistema ricetrasmittente navale/terrestre, ed il potenziamento del sistema informativo gestionale per la gestione tecnico/logistica dei velivoli ad ala rotante.

(1) PROGRAMMA SATURN

L'impresa, avviata nel corso del 2019, si pone l'obiettivo di adeguare il sistema radio avionico nelle bande di frequenza V/UHF (mod. RT 651/N-S) ed il sistema ricetrasmittente navale/terrestre (mod. RT 619/NV), in linea con il nuovo "UHF *Allotment Plan*" definito nell'ambito della c.d. UHF *Reorganization* della NATO, per consentire la piena interoperabilità e protezione delle comunicazioni militari tattiche, secondo i relativi standard (i.e. STANAG 4372). Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di ARMAEREO, prevede la conclusione delle attività di sviluppo a cura della Società LEONARDO entro la fine del 2021, per un onere complessivo per l'A.D. di circa 2,4 M€ (interamente speso su territorio nazionale).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 0.97M€.

(2) POTENZIAMENTO/AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SISTEMA SILEF

Lo Stato Maggiore della Difesa ha avviato nel corso del 2018 un progetto che prevede l'impiego del Sistema Informativo Logistico Efficienza (SiLEF), in uso presso l'Aeronautica Militare, quale sistema informativo gestionale per la completa gestione tecnico/logistica dei velivoli ad ala rotante.

Con le attività già finanziate nel corso dei precedenti esercizi finanziari è stato possibile implementare il sistema in parola a favore degli Enti pilota di EI e MM.

Con il completamento delle verifiche di raggiungibilità del servizio e l'installazione delle prime postazioni del SiLEF, si è inteso acquisire il supporto specialistico necessario a garantire alle Forze Armate la disponibilità di specifiche figure professionali per il consolidamento delle attività di caricamento dei dati relativi alla *master configuration* degli assetti individuati (CH47F/Esercito e EH101/Marina) e, successivamente, l'utilizzo delle funzionalità aeronautiche anche dal punto di vista della gestione del personale (mantenimento in *currency*, idoneità al volo, abilitazioni, visite mediche, ecc.).

L'importo a carico della Difesa è stato di 0.5M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 26 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo **1,47M€**.

SEZIONE 26

SMD VI - CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

I programmi riguardano l'acquisizione di sistemi radio satellitari e TBT per il comparto delle operazioni speciali per poter esercitare in maniera efficace e tempestiva la direzione di un'operazione militare nell'ambito dell'assolvimento dei compiti di istituto della Difesa e in attività Fuori Area (Operazione *Inherent Resolve* IRAQ).

(1) AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE (C4I Difesa)

Il comparto delle Forze Speciali è impegnato in attività operative nazionali ed internazionali in cui la complessità dell'ambiente richiede la disponibilità di un sistema CIS a livello tattico, efficace e ad alto contenuto tecnologico in grado di assicurare la piena integrazione nell'architettura *netcentrica* dello strumento militare. In tale contesto si inseriscono gli assetti Radio Satellitari UHF oggetto di acquisizione, che permettono di realizzare collegamenti terra-bordo-terra con capacità satellitare tattica in grado di garantire il flusso di informazioni voce e dati in maniera affidabile e classificata.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 0,075M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 27 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo **0,075M€**.

SEZIONE 27

SMD VI - CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

I programmi riguardano la realizzazione di infrastrutture di comunicazione strategica, satellitare ed in fibra ottica, che consentono di acquisire capacità essenziali di Comando, Controllo, Comunicazione, Computer necessarie per poter esercitare in maniera efficace e tempestiva la direzione di un'operazione militare nell'ambito dell'assolvimento dei compiti di istituto della Difesa e in attività Fuori Area.

(1) SISTEMI C4I DIFESA

Diversi programmi, sia a carattere annuale sia pluriennale, concorrono all'adeguamento ed al potenziamento di questo settore strategico attraverso molteplici attività concorrenti ad assicurare alla Difesa le disponibilità di capacità funzionali allo svolgimento di operazioni interforze ed internazionali; tra i programmi di maggior rilievo si segnalano:

a) **Contratto 10068 di Rep del 23/12/2011 relativo allo sviluppo ed acquisizione di Cifranti di nuova generazione e nuovi algoritmi di cifratura**

Il programma ha la finalità di ammodernare il settore delle comunicazioni IP cifrate, attraverso lo sviluppo e acquisizione di 300 moderni apparati in grado di utilizzare nuove famiglie di Algoritmi di Cifratura, che garantiscano elevate velocità di trasmissione, l'interoperabilità con *standard* e protocolli già in uso/di concordata introduzione in ambito NATO (NINE). L'obiettivo è quello di assicurare lo scambio di dati classificati, così come imposto dai moderni scenari di impiego. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 2,6M€

b) **Piano di realizzazione del parco infrastrutturale ubicato in Roma – Predisposizione CIS per la fruizione dei servizi ICT classificati e non classificati dell'AVI**

Il progetto ha lo scopo di gestire in maniera accentrata, garantendo l'estensione dei servizi non classificati della Difesa (Posta Elettronica, Documentale, Gestione della Policy di sicurezza, etc.), tutti quegli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi (EDRC) dell'Area di Vertice della Difesa che ancora erano gestiti con un proprio dominio a livello locale.

Il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce.De.C.U.), realizzato presso l'ex Stabilimento Grafico Militare di Gaeta, ha acquisito la piena capacità di "Dematerializzazione" dei documenti cartacei e della loro "Conservazione" nel tempo in formato digitale. Tale Centro ha anche conseguito, da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), la certificazione quale "Conservatore Accreditato", necessaria per poter fornire tale servizio ad Enti esterni (sia P.A. che privati).

Tale attività ha comportato un adeguamento ed una standardizzazione dei materiali *hardware* e di Postazioni di Lavoro, nonché supporto di personale specializzato. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di circa 0,3M€.

c) So.Fu.Tra. 2019 – Interforze – DII – Potenziamento della sicurezza informatica e protezione cibernetica dell’End Point. Acquisizione centralizzata del S.O. Win 10 e Advanced Threat Analytics (ATA).

Nell’ottica di garantire univocità di indirizzo e coerenza d’azione nel settore ICT, si sta perseguendo, già da tempo, sia un’opera di standardizzazione e di crescita del livello di interoperabilità dei sistemi e delle applicazioni informatiche gestionali, inclusi gli aspetti di sicurezza (dei dati e delle reti), sia iniziative finalizzate al contenimento degli oneri finanziari attraverso una centralizzazione della spesa.

Inoltre, nell’ambito delle attività connesse con il potenziamento della sicurezza informatica e protezione cibernetica della DII, si è dotato il dominio della Difesa di uno strumento per l’analisi, l’interpretazione e la correlazione delle informazioni relative alle attività svolte dagli utenti e conservate nel servizio di *directory* denominato *Advanced Threat Analytics* (ATA).

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di circa 6,5M€.

d) Software Defined Radio - Avio (SDR-AVIO)

L’impresa si inquadra in continuità con il C.tto nr. 9940 di rep. del 30.06.2011, precedentemente avviato dall’A.D. per lo sviluppo di sistemi radio basati su tecnologia Software Defined Radio (SDR). Il programma SDR AVIO ha l’obiettivo estendere l’impiego di piattaforme SDR sui velivoli ad ala fissa e rotante in dotazione alle F.A., in grado di supportare sia le modalità di comunicazione c.d. legacy che le future comunicazioni Air to Ground e Air to Air. Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di TELEDIFE, prevede la conclusione delle attività di sviluppo e qualifica, a cura della società LEONARDO entro il 2022, per un onere complessivo per l’A.D. di circa 3M€ (spesa interamente sostenuta in territorio nazionale).

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di circa 0,3M€.

e) ESSOR (European Security Software Radio)

ESSOR (European Secure Softwar Radio) è un’iniziativa di cooperazione europea per sviluppi basati su tecnologia Software Defined Radio (SDR) per le comunicazioni militari tattiche. Inizialmente costituita da 6 nazioni (Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Spagna, Svezia), la cooperazione si è allargata nel mese di dicembre 2019 con l’adesione della Germania. Il programma mira allo sviluppo di un’architettura SDR comune europea ed allo sviluppo di forme d’onda (al momento la c.d. High Data Rate Waveform - HDR WF) da proporre come standard di interoperabilità a livello Unione Europea e NATO. Il programma è gestito dall’agenzia internazionale OCCAR-EA, in qualità di Programming e Contracting Authority, ed è affidato ad un consorzio industriale denominato “A4ESSOR”, composto dalle principali realtà produttive dei paesi partecipanti¹.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 3,5M€.

f) Enterprise Agreement con la Società Environmental System Research Institute (ESRI) Incorporate

La società ESRI è un’Azienda di rilevanza internazionale e leader nel settore GIS (Geographic Information System); i prodotti forniti da ESRI sono attualmente impiegati in modo massiccio nell’ambito dei principali sistemi C2 ed ISTAR nazionali di livello tattico, operativo e strategico. Inoltre, diverse articolazioni della Difesa e la totalità delle Forze Armate hanno in itinere attività di sviluppo su sistemi specialistici o di combattimento basati su prodotti forniti in ambito AQ (Accordo Quadro).

In particolare gli applicativi ESRI sono stati impiegati per:

¹ INDRA (ESP), BITTIUM (FIN), THALES (FRA), LEONARDO (ITA), RADMOR (POL) e SAAB (SWE), Rohde & Schwartz (GER)

- gli sviluppi del SIACCON ADV e del SICCONA, nell'ambito del Programma Forza NEC (FNEC);
- l'implementazione del Sistema di Combattimento SADO 4 delle nuove piattaforme della Marina Militare già varate e in corso di progettazione nell'ambito della "Legge Navale";
- l'impiego e il mantenimento nel ciclo di vita del Sistema C2I Difesa ADV, impiegato quale sistema joint per la generazione della *Common Operational Picture* dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) e dal NATO *Rapid Deployable Corps - Italy* (NRDC-ITA). In particolare più aggiornati *server* cartografici sono stati impiegati per la realizzazione della nuova versione del C2I-ADV 2.0

Risultano, inoltre, sviluppati su prodotti ESRI, con risorse di assistenza sistemistica tratte dall'AQ i seguenti prodotti:

- la piattaforma MARTINA (*Management of Rasters, videos and layers for multi-Temporal Intelligence Analysis*), per la gestione del ciclo IMINT del Centro *Intelligence* Interforze;
- il portale GEOSPAZIALE della Difesa, e implementato sotto la guida del II Reparto di SMD (RIS PIGE);
- i portali geospaziali delle F.A., attualmente in fase embrionale, che verranno popolati con i prodotti cartografici degli Enti specialistici delle singole Forze Armate (Istituto Geografico Militare dell'Esercito, Istituto Idrografico della M.M. e Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche) e che, federati con il portale AURORA, consentiranno di creare, gestire e distribuire servizi cartografici a supporto di tutte le aree della Difesa;
- il portale GEORETI della Difesa, attualmente in fase prototipale, per la raccolta delle informazioni relative alle infrastrutture telematiche, ai fini di programmazione delle reti.

Lo sviluppo dei programmi sopra indicati con tecnologia ESRI, che di fatto costituisce uno standard, adottato anche in ambito NATO, semplifica l'implementazione di profili di interoperabilità sia in ambito nazionale che con gli analoghi sistemi sviluppati in ambito Coalizione; allo stesso tempo, garantisce un livello di standardizzazione che rende più agevole lo sviluppo di una governance unificata con conseguente riflesso positivo nel supporto alle attività operative.

Alla luce di tale ampio impiego dei prodotti e servizi della Società ESRI, l'A.D. ha proceduto alla definizione di un Accordo Quadro triennale che consente di conseguire ingenti vantaggi e risparmi in termini di costo di manutenzione e rinnovo licenze e costo di supporto sistemistico e addestrativo per il personale della Difesa. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di circa 0,49M€, quota impegnata per intero sul territorio nazionale.

g) *Business Continuity e Disaster recovery* servizi informativi gestionali CED Area di Vertice Interforze – Fase 1B - - Avvio e Completamento

Nell'ambito del piano di razionalizzazione del parco infrastrutturale, è in corso una fase di consolidamento dei servizi del Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA) e delle dipendenti Direzioni Tecniche presso i data center del Comando C4 Difesa e di "Palazzo Guidoni" c/o l'Aeroporto Militare di Centocelle. In tale contesto sussiste la necessità di acquisire hardware e software per consentire il ricollocamento dei citati servizi, incluso il framework di sicurezza e di networking. Il progetto si basa su più fasi:

- Fase 1 – Acquisizione di *hardware* di nuova generazione sui sedimi del C4D e SEGREDIFESA con relativa implementazione di servizi di virtualizzazione di due *data center*;
- Fase 1b – Progettazione:
 - della ricollocazione dei servizi erogati dai CED di Segredifesa ubicati presso l'infrastruttura di via Marsala di Roma e Palazzo Messe sede di PERSOMIL;

- della realizzazione del DR nella sede di Padova;
- della realizzazione del *Private Cloud* della Difesa.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,736M€.

h) Acquisizione centralizzata licenze e servizi ORACLE per SMD, SGD e FA

Il programma ha la finalità di acquisire licenze software in modalità unlimited e servizi professionali volti a favorire la standardizzazione delle piattaforme database da utilizzare nei diversificati sistemi informatici della Difesa, utilizzando prodotti della Società ORACLE.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 1,9M€.

i) NGIFF

La Difesa, allo scopo di rendere pienamente interoperabili gli assetti terrestri, navali e aerei delle F.A. sia in ambito nazionale che in quello NATO, ha avviato l'aggiornamento dei sistemi per l'identificazione tattica Aria-Aria (A-A) e Superficie-Aria (S-A) (cosiddetta capacità di Identification Friend or Foe - IFF) allo STANAG 4193 Ed. 3, per i modi militari, ed ai Documenti ICAO (Annesso 10 Amendment 85), per quelli civili. Il programma ha lo scopo di sviluppare i kit retrofit dei capi serie dei sistemi IFF (transponder/interrogatori) di produzione nazionale, in modo da consentire, con successive attività contrattuali, l'aggiornamento di tutti gli assetti delle F.A. dotati della citata capacità di identificazione e riconoscimento.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un costo di circa 2,9M€, quota impegnata quasi esclusivamente per intero sul territorio nazionale

j) Acquisizione centralizzata di licenze VMWARE per federazione Cloud della DIFESA

Il programma ha la finalità di acquisire licenze software e crediti da utilizzare nel triennio di validità del Contratto Quadro. Mediante tali crediti il Comparto difesa può acquisire o ulteriori licenze software o servizi professionali volti necessari allo studio e sviluppo di progetti basati su tecnologia VMware. Tra i progetti di interesse Strategico vi è l'implementazione del Community Cloud, su cui far convergere parte dei applicativi di FA, al fine di razionalizzare risorse tecnologiche ed economiche, ottemperando alla disposizione dell'accorpamento dei vari CELD.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un costo di 2,9M€.

k) EVOLUZIONE SCIP

L'impresa ha l'obiettivo di ammodernare le capacità del sistema "SCIP - Rete Difesa" per le comunicazioni sicure, prevedendo lo sviluppo e la fornitura di nuovi terminali di telefonia fissa e mobile abilitati (fino a livello RISERVATO), in accordo al Secure Communications Interoperability Protocol. Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di TELEDIFE, prevede la conclusione delle attività di sviluppo e certificazione a cura del consorzio industriale LEONARDO- TELSYP entro il 2022, per un onere complessivo per l'A.D. di circa 1,9M€.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un costo di circa 0,4M€.

l) DISTRIBUTION LAYER DELLA MAN DI ROMA

La rete telematica Metropolitana dell'area romana è strutturata, come da best practice del settore, in differenti layer, ciascuno dedicato a diverse funzionalità. Allo scopo di prevenire l'obsolescenza e, soprattutto, incrementare la protezione cibernetica della rete che veicola servizi ICT all'Area di Vertice Interforze e delle F.A., è in corso un programma per l'ammodernamento degli apparati attivi che realizzano il distribution layer. Attualmente è stato completato oltre il 90% dell'ammodernamento in parola.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un costo di circa 0,4M€.

m) RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE

La Rete Interforze in Fibra Ottica Nazionale (RIFON) è la principale infrastruttura di comunicazione che compone la Rete Integrata della Difesa, in quanto, essa è massivamente estesa sul territorio nazionale, trasporta a banda larga tutti i servizi ICT Interforze e delle F.A. necessari alle attività operative, logistiche e amministrative dell'intero Comparto. Questa complessa infostruttura ha bisogno di continui aggiornamenti per non perdere il contatto con lo "stato dell'arte" tecnologico e di estensioni delle tratte, per elevare la resilienza e/o raggiungere il maggior numero possibile di siti della Difesa. In particolare, nel 2020 si sono conclusi i lavori riguardanti:

- l'ammmodernamento degli apparati fotonici di rete, che illuminano i collegamenti ottici sottomarini tra la penisola italiana e le isole maggiori;
- l'acquisizione del *server* per la cifratura *on-line* (algoritmo commerciale) delle future connessioni in fibra ottica ad alta capacità (c.d. *lambda* DWDM ROADM);
- l'ammmodernamento delle stazioni di energia obsolescenti dedicate all'alimentazione elettrica in continuità dei nodi TLC della stessa RIFON;
- la realizzazione della nuova dorsale ottica tra Bari e Lecce;
- la realizzazione di nuovi collegamenti ottici per raggiungere varie sedi dell'Area interforze e della M.M..

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un costo di circa 1,5M€.

n) ADEGUAMENTO CAPACITA' COMPUTAZIONALI E DI STORAGE – CITRIX

Il presente programma di acquisizione ha l'obiettivo di adeguare le capacità computazionali e di storage del datacenter del Comando per le Operazioni di Rete allo scopo di implementare la soluzione di VDI (infrastrutturale e applicativa) di Citrix per verificare il corretto funzionamento e le performance delle componenti sia DataCenter sia applicative (apparati di rete, utenti, postazioni di lavoro, servizi, ecc.) presenti in ambito SMD.

In particolare, con il presente programma si vogliono acquisire l'hardware e il software di base necessario all'implementazione di una infrastruttura che:

- estenda i livelli funzionali e prestazionali dell'attuale infrastruttura a supporto della piattaforma VDI Citrix;
- rispetti i requisiti di segregazione e compartimentazione definiti nell'ambito del progetto *Cyber Defence Capability* fase 2;
- faciliti l'incremento delle capacità di *smart-working* offerto al personale della Difesa favorendo la remotizzazione delle applicazioni utente connessi con l'infrastruttura di rete e applicativa attualmente disponibile presso il Comando per le Operazioni di Rete.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un costo di circa 0,5M€.

o) EVOLUZIONE TECNOLOGICA FIRMA E IDENTITA' DIGITALE DELL'A.D. – PKI/CMS E FUNZIONALITA' STRONG AUTHENTICATION

L'obiettivo del presente programma è quello di circoscrivere l'esigenza della Difesa per il mantenimento in garanzia della componente *hardware* e *software* di base dell'infrastruttura PKI e CMS e le relative attività di supporto specialistico al fine di:

- garantire la corretta funzionalità dell'infrastruttura PKI e CMS Unico;
- condurre le attività evolutive per garantire al Sistema l'aderenza ai vincoli normativi nazionali ed europei necessari a mantenere la certificazione dell'infrastruttura di cui si è dotata la Difesa preposta all'emissione del modello ATe e ai certificati digitali ad esso associati attraverso la propria *Certification Authority* a favore di tutto il personale della Difesa e delle Amministrazioni Pubbliche che hanno stipulato con quest'ultima un Accordo di collaborazione;
- ammodernare la componente *hardware* e *software* della PKI sia nel sito primario presso il Comando per le Operazioni in Rete che nel sito secondario di *Disaster Recovery* (DR) presso il *Card Management System* Unico ospitato nel Comando C4 Esercito (ovvero presso il costituendo sito di BC/DR di Centocelle). Il supporto dovrà garantire sia l'utilizzo di apparati "aggiornati tecnologicamente" sia dei certificati per l'utilizzo di sistemi operativi, aumentare la capacità di archiviazione dei dati

dell'infrastruttura (ciclo di vita certificati, marche temporali, giornali di controllo, log dei sistemi ecc);

- mantenere aggiornato il *software* di base dell'infrastruttura PKI.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un costo di circa 0,5M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 28 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi circa **27,8M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 28

SMD VI - CAP. 7120-23

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-23 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) CYBER DEFENCE CAPABILITY

a) LDB 2017 – Art. 1 co 140 – Rinnovamento *Cyber Defence Capability* – DII – Progetto *Cyber Lab*

Il programma ha l'obiettivo di acquisire gli strumenti necessari a realizzare i principali ambienti operativi del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC), nell'ambito dei quali effettuare analisi tecniche e verifiche *post* incidente informatico, *reverse engineering* sui *malware*, analisi tecnica per la identificazione di Tecniche Tattiche e Procedure (TTP) avversarie, ricerca di indicatori di compromissione e supporto alla progettazione di reti *secure by design*, specifiche per le info-strutture della Difesa, nonché sviluppo e sperimentazione di assetti *cyber* e delle relative TTP per il loro impiego nell'ambito delle possibili operazioni militari cibernetiche nei Teatri Operativi secondo le RoE e le norme in vigore.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,21M€

b) LDB 2017 – Art. 1 co 140 – Rinnovamento *Cyber DII* Potenziamento dei Servizi Professionali di analisi della minacce *cyber* e (*Threat Intelligence Service* - TIS).

Basandosi sull'esperienza maturata nel campo dell'analisi del *Cyber Threat* e sulle possibili evoluzioni della minaccia nel dominio cibernetico, SMD dal 2018 ha dato avvio all'acquisizione del servizio TIS, con l'obiettivo di dotare sia il *Computer Emergency Response Team* (CERT) della Difesa istituito presso il Comando Interforze Operazioni Cibernetiche (CIOC), sia i SOC/CIRT (*Security Information Centre / Computer Incident Response Team*) del Comando C4 Difesa e delle F.A. degli elementi informativi necessari ad attuare un tempestivo contrasto dinamico della minacce *cyber* di imminente concretizzazione.

Il Servizio TIS è relativo al rilevamento e individuazione di nuove vulnerabilità, attacchi informatici in preparazione e informazioni sottratte illegalmente e pubblicate in rete, attraverso il controllo continuo delle fonti *web* e *darknet* e l'analisi in real-time di grandi quantità di dati alla ricerca di possibili indizi. È stato inizialmente acquisito a favore dell'area Interforze e dell'E.I. e nel 2019 è in corso di estensione anche a M.M. e A.M. e di potenziamento mediante l'integrazione di ulteriori fonti di *threat intelligence* e di

funzioni di investigazione aggiuntive specializzate sul servizio DNS (*Domain Name System*).

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 3,2M€

c) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – Rinnovamento *Cyber Defence Capability* - DII - estensione ITA *secret/restricted wan area* di vertice e stati maggiori/comandi operativi - 1^a QUOTA

Il programma si prefigge di proseguire il delicato processo di consolidamento e innalzamento dei livelli di *Cyber Security* della Difesa, previsto dal Libro Bianco, nonché mantenere *l'Information Superiority*, ampliando l'info-struttura dedicata alla gestione delle informazioni classificate dell'Area di Vertice/Comandi Operativi Interforze della Difesa.

Una più capillare diffusione di sistemi classificati, adeguatamente protetti e integrati da strumenti di *Cyber Defence*, incrementerà, inoltre, il livello di tutela dei dati sensibili e classificati in ambito A.D..

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,38M€.

(2) AMMODERNAMENTO SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI ED INFORMATICA

a) LDB 2017 – art. 1 co. 140 – Rinnovamento *Cyber Defence Capability*. - certificazione del *Security Operation Center* (SOC)

Il programma ha l'obiettivo di supportare le attività di predisposizione necessarie a consentire al Security Operation Center (SOC) del Comando C4 Difesa di conseguire la Certificazione nell'ambito delle normative e framework internazionali applicabili nello specifico settore, in primis lo standard ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni, con focus sulle misure minime di sicurezza dell'AgID e del GDPR. Le attività riguardano l'assessment sulla correttezza ed efficacia dei processi di gestione della sicurezza adottati dal SOC del C4D, l'implementazione di un Sistema di Gestione secondo le normative di settore e l'avviamento di un percorso di preparazione alla certificazione.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,645M€.

b) LDB 2017 – ART. 1 CO. 140 – Rinnovamento *Cyber Defence Capability*. – Acquisizione Capacità *CYBER* per pianificazione e condotta delle operazioni nel dominio cibernetico

Il programma ha l'obiettivo di acquisire sistemi in grado di fornire uno strumento di supporto decisionale al Comandante del CIOC, aiutandolo nella comprensione/valutazione dinamica del rischio di esposizione alla minaccia cyber, l'analisi e la scelta di possibili linee d'azione e l'attuazione tempestiva delle decisioni nella fase esecutiva delle operazioni cibernetiche finalizzate alla gestione/coordinamento della risoluzione degli incidenti, alla reazione ad attacchi cibernetici e al raggiungimento di obiettivi militari.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 4,2M€.

c) LDB 2017 – ART. 1 CO. 140 – Rinnovamento *Cyber Defence Capability* – Pianificazione e condotta delle operazioni nel dominio cibernetico - Acquisizione assetti per Cellule Operative Cibernetiche

Il programma è relativo all'acquisizione di assetti per le Cellule Operative Cibernetiche (COC), che il CIOC proietterà in teatro operativo in supporto al Comandante del Contingente, consentendogli di disporre della situational awareness nel dominio cyber e di pianificare e condurre operazioni militari nel dominio cyber.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,29M€.

d) LdB 2017 – Art. 1 co. 140 – DII – Rinnovamento *Cyber Defence Capability* – Strumenti per l'*Info-Sharing* nel Dominio cibernetico – Federazione dei SIEM.

Programma relativo alla federazione dei SIEM in dotazione all'area interforze e alle F.A., per la condivisione informativa (Information Sharing) sulle minacce ed attacchi cibernetici fra il CERT della Difesa, i SOC/CIRT2 delle F.A., l'esecuzione di analisi trasversali ai singoli ambiti di interesse; la valorizzazione delle storicizzazioni degli eventi cibernetici che ricorrono a medio termine (Collection and exploitation of historical data); la valorizzazione delle Lesson Learned sugli eventi informatici, anche per l'impiego in contesti esercitativi e di certificazione dell'approntamento delle forze. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 1,07M€.

e) LdB 2017 – Art. 1 co. 140 – Esecuzione di interventi infrastrutturali e completamento GFE UNAVOX.

Programma connesso alla realizzazione poligono cyber (Progetto "Cyber Range") presso la Scuola Telecomunicazioni delle FA a Chiavari.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,37M€.

f) LdB 2017 – Art. 1 co. 140 – Rinnovamento *Cyber Defence Capability* – Progetto "Cyber Range"

Il programma prevede la realizzazione, presso la Scuola Telecomunicazioni delle FA (STELMILIT) di Chiavari, di un poligono virtuale per la formazione e l'addestramento degli operatori e dei team da impiegare nel dominio cibernetico, la sperimentazione di nuove tecnologie di sicurezza, la partecipazione alle esercitazioni in ambito NATO/UE quale elemento federato nel network dei *cyber range*. La realizzazione del poligono *cyber* come assetto operativo impiegabile è ottenuto mediante l'allestimento dell'infrastruttura di supporto della piattaforma software sviluppata nell'ambito del progetto di ricerca tecnologica denominato UNAVOX.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 1M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 29 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-23, sono stati spesi circa **12,8M€** in ambito Nazionale.

² Computer Incident Response Team.

SEZIONE 29

SMD VI - CAP. 7120-27

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-27 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) LdB 2017 - Art 1 co. 140 - Terminali Satellitari

Il programma in titolo è finalizzato all'acquisizione di nuove capacità satellitari o all'ammodernamento di capacità già esistenti. Al fine di massimizzare l'utilizzo delle capacità disponibili sul satellite ATHENA-FIDUS, si è reso necessario integrare gli esistenti sistemi di comunicazioni satellitare della Difesa con l'immissione in servizio di alcuni nuovi terminali, o *kit* di adattamento per gli apparati preesistenti, capaci di operare anche in banda Ka. Inoltre sono stati acquisiti alcuni terminali di facile dispiegamento (portabili senza l'ausilio di mezzi). Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 1M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 30 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-27, sono stati spesi circa 1M€ in ambito Nazionale.

SEZIONE 30

SMD VI - CAP. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – *New Generation Identification Friend or Foe* (NGIFF) - Aggiornamento piattaforme NH-90 e Aggiornamento piattaforme di responsabilità LEONARDO S.p.A.

Il programma *New Generation Identification Friend or Foe* (NGIFF) si propone di realizzare una capacità che consenta di soddisfare le nuove esigenze operative rappresentate dalla NATO (STANAG 4193 Ed.3 e documento ICAO Annesso 10, fino all'emendamento 85) ed in particolare, quelle relative al passaggio dall'IFF Modo 4 all'IFF Modo 5, attraverso l'aggiornamento dei sistemi (transponder ed interrogatori) ed all'integrazione sulle relative piattaforme aeree, navali e terrestri. In tale quadro, si è reso necessario dare seguito alle attività, intraprese ad integrazione ed aggiornamento della capacità NGIFF delle piattaforme di Forza Armata, allo scopo di adeguare il maggior numero di assetti entro il 2020, secondo le scadenze imposte dalla NATO e dai regolamenti europei sull'aviazione civile. Pertanto, si è dato avvio alle attività finalizzate all'acquisizione dei dispositivi NGIFF e alla integrazione sugli aeromobili NH90, tramite il contratto operante tra l'agenzia della NATO "NAHEMA" ed il consorzio industriale NHI, e alla integrazione sulle piattaforme terrestri e navali di responsabilità Leonardo S.p.A. tramite ulteriore contratto dedicato. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 1M€, per gli aeromobili della famiglia NHI e circa 10,1M per gli assetti terrestri e navali di responsabilità Leonardo S.p.A.. Le rispettive quote sono state impegnate quasi esclusivamente su territorio nazionale.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 31 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-32, sono stati spesi circa **11,1M€**, su territorio nazionale.

SEZIONE 31

SMD VI - CAP. 7120-33

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-33 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) **LdB 2018 - Art 1 co. 1072 - Banca dati unica stipendiali - manutenzione evolutiva e supporto sistemistico**

Al fine di garantire un'ottimale erogazione del servizio ed evolvere il sistema in aderenza alle recenti normative in materia di processi amministrativi e gestionali afferenti al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), unitamente al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR – *General Data Protection Regulation*), si è reso necessario sviluppare nuove funzionalità *software* con lo scopo di prevedere lo sviluppo di ulteriori funzioni del SIGE, da rendere disponibili all'A.D. secondo i criteri del riuso del SW e che soddisferebbero le ulteriori esigenze di adeguamento prospettate da personale del CUSI e dei centri stipendiali delle F.A.. Tali sviluppi sono mirati a tenere aggiornato il *software* in argomento, in linea con i disposti normativi che dovessero entrare in vigore, nonché a rendere il sistema dell'A.D. pienamente interoperabile con il nuovo sistema stipendiale MEF denominato "Cloudify NoiPA".

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 1M€.

(2) **LdB 2018 - Art. 1 co. 1072 – Informatizzazione del processo di selezione del personale militare, a perfezionamento dell'iter selettivo psicoattitudinale e della performance individuale e collettiva.**

Per processo di selezione, s'intende "l'insieme di fasi successive, interdipendenti e ben delineate che comprende tre momenti principali: attività preliminari, la valutazione dei candidati e la fase finale, che ha il suo termine con l'arruolamento dei vincitori del concorso".

Nella fattispecie, tale processo è necessario per scegliere i concorrenti che più si avvicinano alle caratteristiche del profilo individuato dalla Forza Armata per ogni categoria a concorso, in modo da garantire standard quantitativi e qualitativi che tendono a livelli di eccellenza del personale che compone lo strumento militare. La fase del processo selettivo che si intende informatizzare è la valutazione dei candidati, in particolare, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, regolate dai bandi di concorso e da apposite direttive tecniche di Forza Armata.

Lo scopo del progetto è quello di ottimizzare l'intero processo di valutazione in termini di:

- introduzione di più moderne metodologie di valutazione e selezione;
- automazione della gestione delle informazioni;

- riduzione dei tempi di lavoro;
- riduzione della possibilità di errore;
- aumento della trasparenza e della sicurezza delle procedure e delle informazioni;
- riduzione dei costi.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di circa 2M€.

(3) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Reingegnerizzazione del Portale di Gestione Patrimoniale e Demaniale dell’Amministrazione della Difesa (c.d. Ge.Pa.D.D.).

Nell'ambito del processo di razionalizzazione dei sistemi gestionali della Difesa, in linea con i principi indicati dal Libro Bianco, il Sistema Informativo di Gestione Patrimoniale e Demaniale dell’Amministrazione della Difesa (c.d. Ge.Pa.D.D.) ha consentito alla Difesa di raggiungere diversi obiettivi nella gestione del patrimonio demaniale:

- dotarsi di un Sistema informativo unico per la gestione patrimoniale degli immobili in uso. Il sistema consente il censimento dettagliato di tutti i compendi e permette di associare ad essi dati tecnici, amministrativi (es. utenze di luce, di acqua e di gas) e patrimoniali anche delle strutture presenti all’interno dei fabbricati stessi (es. piani, vani uffici, magazzini ecc.). La disponibilità di un censimento dettagliato di tutte le infrastrutture, consente, inoltre, di associare in maniera univoca sia i pertinenti dati tecnici, amministrativi e patrimoniali afferenti alle strutture stesse sia talune rilevanti specificità di Forza Armata;
- automatizzare i processi riguardanti la gestione e la raccolta dei dati relativi al patrimonio immobiliare in uso, garantendo la rispondenza normativa della gestione delle informazioni (dati generali, geografici, tecnici, catastali, amministrativi, procedure di gestione, concessioni, ospitalità, impianti tecnologici, utenze, lavori, prestazione energetica e verifica sismica);
- consentire ai vari livelli di responsabilità la supervisione, l’inserimento, la modifica, il controllo e la validazione dei dati inseriti dagli organi a cui è affidata la responsabilità della conduzione dei singoli manufatti. La conoscenza di tali informazioni, raccolte in un unico *database*, costituisce un presupposto irrinunciabile per una visione coerente nella definizione delle *policy* di gestione delle infrastrutture.

Il sistema è governato con una specifica direttiva (SMD-I-017) che prevede un *Change Advisory Board* (CAB) preposto ad analizzare le esigenze legate all’utilizzo del sistema (es. rispondenza a modifiche legislative).

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,3M€.

(4) LdB 2018 – Art. 1 co. 1072 – Potenziamento del Network Access Control dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare

Allo scopo di incrementare il livello di sicurezza e controllo in essere sulle reti delle F.A., nonché di rispondere ad un preciso requisito di AgID, si è reso necessario implementare un sistema di controllo degli accessi sugli apparati di *switching multibrand* in uso sulla rete. Detto sistema dovrà integrarsi con WSUS, Antivirus, SIEM e *firewall* attualmente in uso al fine di consentire una più capillare e rapida interpretazione degli eventi, riducendo i tempi di risposta ad eventuali rischi rilevati.

Si è resa, dunque, necessaria una piattaforma di controllo automatico della sicurezza, che consenta di vedere, monitorare e controllare tutto quello che succede sulla rete, tutti i dispositivi, i sistemi operativi, le applicazioni e gli utenti.

La piattaforma si basa su tecnologie di controllo dell'accesso alla rete (NAC) di terza generazione, facile da configurare e che non necessiti di installare *agent* particolari sui terminali.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 2M€.

(5) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Piano di evoluzione strategica del Sistema Informativo Sanitario dell’Amministrazione Difesa (SISAD) - Reingegnerizzazione del Sistema IMAS del SISAM ed integrazione nel SISAD

Il Sistema Informativo Sanitario dell'amministrazione Difesa (SISAD) era nato con lo scopo di consentire al Vertice della Sanità Militare di assolvere i propri compiti istituzionali volti a effettuare ricerche e statistiche sui dati sanitari del personale dipendente raccolti in una Banca Dati Centrale. Sono subentrate nuove esigenze che hanno reso necessaria una revisione dell'architettura del SISAD. In tal senso, nel corso dell'E.F. 2017 è stato avviato un progetto di adeguamento tecnologico e di evoluzione digitale del SISAD, con l'obiettivo di disporre di una banca dati idonea a raccogliere tutti gli eventi del percorso sanitario del dipendente nel periodo del suo servizio (dall'incorporamento alla quiescenza) al fine di costituire un Fascicolo Sanitario che lo potrà accompagnare quando, da cittadino in quiescenza, avrà bisogno della propria storia sanitaria nell'ambito del proprio rapporto con il SSN. Nell'ottica di continuare l'evoluzione progressiva dei moduli del SISAD, l'obiettivo del presente programma è quello di descrivere il processo di reingegnerizzazione del modulo IMAS che sarà centralizzato presso il Comando per le Operazioni in Rete ed integrato nel Sistema Informativo Sanitario dell'Amministrazione Difesa.

Il nuovo modulo IMAS dovrà essere reingegnerizzato tenendo in considerazione i requisiti di tipo generale, amministrativo e sanitario e quelli utili per l'integrazione con il nuovo Portale Operativo SISAD. Il modulo dovrà garantire le funzionalità presenti nel sistema attualmente in uso nell'ambito del SISAM, salvo l'individuazione di modifiche/dismissioni o nuove funzionalità, garantendo tra l'altro la comunicazione con alcuni sistemi esterni utilizzati nei diversi reparti.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,15M€.

(6) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Sistema Informativo per il Governo del Personale Difesa (Go.Pers. 2)

La gestione funzionale ed amministrativa in materia di presenze/assenze del personale militare e civile della Difesa (p.e. permessi, licenze, autorizzazioni preventive alle prestazioni di lavoro straordinario), avviene tramite specifici *software* che elaborano i dati acquisiti dai sistemi di rilevazione oggettiva delle presenze, in aderenza a quanto previsto dalle norme in vigore. La rapida evoluzione del quadro normativo di settore, impone una costante attività di manutenzione evolutiva su tali *software*, allo scopo di garantirne un continuo adeguamento al complesso normativo di riferimento.

In tale quadro di situazione, a partire dal secondo semestre del 2016, questo SMD VI Reparto ha intrapreso un progetto di reingegnerizzazione del sistema Go.Pers. nell'ambito di un più ampio programma finalizzato all'implementazione del SIPAD.

Il sistema Go.Pers. v.2 (anche GP2), realizzato e collaudato nel 2018, presenta funzionalità e caratteristiche tali da renderlo un *tool* potenzialmente impiegabile, in maniera trasversale, per tutta l'Amministrazione Difesa.

Per sostenere tale progetto, in ottica di proseguire con l'adeguamento normativo/evolutivo del sistema non vanificando gli sforzi sinora sostenuti in termini di risorse economiche ad oggi impiegate, è necessario garantire senza soluzione di continuità l'erogazione di specifici servizi di sviluppo, manutenzione, conduzione operativa e supporto sistemistico. In tale contesto si inserisce il presente programma con l'obiettivo di:

- acquisire i servizi di sviluppo necessari a garantire le attività evolutive del *software*;
- supportare la Difesa nella fase di conduzione operativa attraverso servizi di manutenzione e assistenza sistemistica.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,97M€.

g) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Ammodernamento e adeguamento del sistema di comunicazione *on-line* del Ministro della Difesa

Il Ministero della Difesa, nell'ambito delle attività di pubblica informazione e comunicazione istituzionale interna ed esterna, gestisce, razionalizza e ottimizza gli strumenti della comunicazione digitale coordinando, secondo il principio della redazione distribuita, le varie piattaforme digitali. I portali della Difesa e i siti delle Forze Armate sono ubicati presso il Comando per le Operazioni in Rete per una migliore razionalizzazione dei servizi di gestione e manutenzione, conseguendo significative economie di scala.

Nell'ottica del continuo miglioramento del processo di razionalizzazione dei beni degli strumenti in uso nell'Amministrazione Difesa, e al fine di dare continuità ed efficienza ai servizi e ai progetti già avviati, questo programma ha lo scopo principale di conseguire i seguenti obiettivi:

- implementare all'interno del dicastero la condivisione delle informazioni nella pianificazione delle attività di comunicazione digitale dei servizi di assistenza;
- assicurare il necessario supporto tecnico specialistico per garantire la continuità dell'assistenza sistemistica applicativa;
- incrementare l'utilizzo delle piattaforme di raccolta dati e analisi al fine di indirizzare orientare le azioni di comunicazione digitale interna ed esterna;
- adeguare nel rispetto della normativa vigente il sito ai Principi di accessibilità e trasparenza compatibilmente con le esigenze di riservatezza e con le risorse disponibili;
- migliorare e approfondire, nell'ambito della comunicazione digitale, la formazione del personale militare civile dell'Amministrazione Difesa.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,6M€.

(7) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Sistema Informativo per il Personale dell'Amministrazione Difesa (SIPAD)

Il percorso di digitalizzazione dei procedimenti giuridico-amministrativi, intrapreso da questo SMD VI Reparto in aderenza alla vigente normativa in materia, si è concretizzato con l'avvio in esercizio dei seguenti moduli peculiari del sistema in titolo: Reclutamento; Avanzamento; Aspettative; Decretazione Stipendiale; Cessazioni; Onorificenze; Disciplina. In tale quadro di situazione, il programma in argomento ha lo scopo di garantire:

- la manutenzione adeguativa dei moduli sviluppati, con l'obiettivo di assicurarne la costante aderenza all'evoluzione tecnologica ed al mutamento dei vincoli organizzativi, normativi e/o d'ambiente;
- lo sviluppo di un nuovo modulo (da integrare nell'applicazione "Reclutamento"), che sarà deputato alla generazione del numero di Matricola Unica Interforze, in linea con le risultanze dei lavori condotti in materia dalla D.G. PERSOMIL

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,44M€.

(8) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Upgrade della piattaforma RSA Authentication Manager alla RSA SecurID Access con evoluzione delle modalità di autenticazione

Nell'ambito del programma "*Defence Information Infrastructure*" (DII), nel corso del 2017 Reparto ha avvertito la necessità di elevare la protezione delle informazioni attraverso l'impiego di sistemi di autenticazione, in linea con quanto previsto dall'AgID, basati su almeno due fattori di sicurezza (*strong authentication*), per consentire l'accesso alle postazioni di lavoro (PdL) sia fisse che mobili, nonché ai servizi erogati in ambito DIFENET. È stato avviato un progetto volto ad implementare di un sistema unico di *Access Management* per il personale dell'Area di Vertice Interforze (AVI) che elevasse il livello di sicurezza attraverso l'impiego di più fattori di autenticazione (*Multi Factor Authenticon – MFA*) diversamente ed opportunamente combinati sulla base dell'analisi del rischio rilevato (*Risk Based Analysis - RBA*). La soluzione individuata, basata su tecnologia RSA, prevede licenze per 15.000 utenti che comprendono le capacità di gestione, autenticazione basata sul rischio e *token*. Attualmente la capacità è impiegata da circa 1000 utenti ma è in programma l'estensione a tutto il personale dell'AVI.

In vista della scadenza delle licenze (febbraio 2021), il presente programma ha avuto lo scopo di procedere al rinnovo della capacità che sarà impiegata, a tendere, nell'ambito dell'infrastruttura c.d. di CDC2. In particolare, a seguito di un'indagine tecnico-commerciale, è emerso che la soluzione "*premium*" delle licenze RSA consente, a costi ridotti, di includere le *features* proprie della soluzione "*enterprise*", attualmente in possesso dell'A.D..

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,54M€.

(9) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Sistema informativo per la gestione dell’impiego del personale nelle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa Interforze (IMPERS 3)

Nell’ambito del percorso intrapreso da questo Reparto e finalizzato a garantire la digitalizzazione delle procedure amministrative afferenti alla gestione del personale militare e/o civile della Difesa, è stato avviato un progetto che si propone di dotare l’Area di Vertice Interforze di un unico applicativo, in grado di assicurare la gestione della fase di impiego secondo criteri di trasparenza, efficienza, sicurezza ed in linea con la vigente normativa in materia. Detto progetto prevede la reingegnerizzazione del sistema IMPERS (versione 2) attualmente utilizzato da SMD I Reparto nell’Area T/O. ed al riguardo, tale progetto tende a Soddisfare le esigenze evolutive del *software* da implementare per realizzare una versione che garantisca le necessarie capacità, in maniera trasversale, anche l’Area T/A. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,225M€.

(10) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Implementazione di nuove funzionalità e conduzione in esercizio del portale intranet del Ministero della Difesa (c.d. Archimede).

Nel corso dell’E.F. 2018, in aderenza alle linee guida di design dell’AgID, è stato dato avvio ad un progetto per la reingegnerizzazione del portale intranet dello Stato Maggiore della Difesa (c.d. Archimede) secondo sviluppi basati su tecnologia *Open Source* e prevedendo l’integrazione di modalità di autenticazione forte e di protocolli robusti di propagazione dei diritti di accesso. Il portale in oggetto è stato presentato ed approvato dalle S.A. e sono stati definite le nuove esigenze in termini di: ulteriori capacità da sviluppare; attività di formazione a favore del personale, con particolare riferimento alla redazione distribuita dei contenuti, e servizi di assistenza sistemistica a supporto della conduzione operativa. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,8M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 32 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-33, sono stati spesi circa **9,6M€** in ambito Nazionale.

SEZIONE 32

SMD VI - CAP. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-38 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica

(1) LdB 2019 - Art.1 co. 95 – NGIFF

Il programma *New Generation Identification Friend or Foe* (NGIFF) si propone di realizzare una capacità che consenta di soddisfare le nuove esigenze operative rappresentate dalla NATO (STANAG 4193 Ed.3 e documento ICAO Annesso 10, fino all'*amendment* 85) ed in particolare, quelle relative al passaggio dall'IFF Modo 4 all'IFF Modo 5, attraverso l'aggiornamento dei sistemi (transponder ed interrogatori) ed all'integrazione sulle relative piattaforme aeree, navali e terrestri. In tale quadro, si è reso necessario dare seguito alle attività, intraprese ad integrazione ed aggiornamento della capacità NGIFF delle piattaforme di Forza Armata, allo scopo di adeguare il maggior numero di assetti entro il 2020, secondo le scadenze imposte dalla NATO e dai regolamenti europei sull'aviazione civile. Pertanto, si è dato avvio alle attività finalizzate all'acquisizione dei dispositivi NGIFF e alla integrazione sui velivoli di EI, MM e AM tramite ulteriore contratto dedicato. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 11M€ in ambito Nazionale.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 33 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-38, sono stati spesi circa 11M€ in ambito Nazionale.

SEZIONE 33

SMD VI - CAP. 7120-39

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-39 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica

(1) **LdB 2019 - Art.1 co. 95 - DIFESA CIBERNETICA - Piattaforme *Antispam* Interforze e Forze Armate**

Con il programma si intende effettuare il rinnovo delle licenze acquisite dalla soluzione *antispam Proofpoint*, a favore dell'area interforze e delle F.A., mediante procedura amministrativa di valutazione comparativa fra le soluzioni di mercato, condotta dalla Direzione Tecnica Teledife. La piattaforma *antispam Proofpoint* assicura la protezione delle caselle e-mail dell'Area Interforze, dell'E.I., della M.M. e dell'A.M. (la piattaforma installata presso il COR assicura la protezione sia delle mail Interforze sia di quelle AM). Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,75M€

(2) **LdB 2019 - Art.1 co. 95 - DIFESA CIBERNETICA – Potenziamento dei SIEM QRADAR Federati**

La Difesa, nell'ambito di una generale ridefinizione della propria struttura di *Governance* nell'ambito delle *Cyber Security*, ha realizzato un federazione delle Capacità SIEM presenti sia in ambito Interforze sia presso le F.A., al fine di consentire al CERT Difesa la piena visibilità su qualsiasi evento di sicurezza che abbia a verificarsi nell'intera infostruttura del Comparto Difesa. Pertanto, l'obiettivo è quello di consolidare e potenziare le capacità di rilevamento e correlazione degli eventi di *Cyber Security* nell'infrastruttura non-classificata dell'Area di Vertice Interforze della Difesa, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare che supportano la *Cyber Operational Picture* dell'intero Comparto. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 3,7M€.

(3) **LdB 2019 - Art.1 co. 95 - PROGETTO CIOC – Acquisizione materiale per cellule operative CYBER – COC e materiale HW/SW per infostruttura del Reparto Operazioni Cyber del COR**

Il programma prevede l'acquisizione graduale di assetti per le Cellule Operative Cibernetiche (COC), che il COR proietterà in teatro operativo, in supporto e dipendenti dal Comandante del Contingente, consentendogli la visualizzazione della *situational awareness* nel dominio *cyber* e di pianificare e condurre attività *cyber* nel contesto di operazioni militari multi-dominio. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,94M€

(4) LdB 2019 - Art.1 co. 95 - Sviluppo di sistemi ICT specifici per le Forze Armate e Mantenimento della flotta operante - Adeguamento dei Data Center dell'Esercito

Il presente programma si inquadra nell'ambito dell'ammodernamento delle capacità C4 della F.A. ed è volto al rinnovamento e adeguamento del complesso delle info-strutture che la F.A. utilizza a sostegno della propria capacità operativa con particolare riferimento alla capacità *Data Center*. In tale contesto il progetto è sia perfettamente integrato con quanto stabilito nel "Piano strategico di razionalizzazione e messa in sicurezza dei Centri di Elaborazione Dati (CED) della Difesa" riferito ai Servizi di *Business Continuity* (BC) e *Disaster Recovery* (DR) nell'ottica del *Community Cloud* sia interoperabile con i sistemi C4ISTAR nazionali nel contesto interforze in ambito DII.

Gli interventi da effettuare su tale capacità sono volti a dotare, in termini di disponibilità, la F.A. di *Data Center* moderni e capaci di erogare servizi senza soluzione di continuità e massimizzandone la resilienza con riferimento, anche, all'introduzione di nuovi servizi "Core" ovvero all'ammodernamento di quelli esistenti. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di circa 1M€

(5) LdB 2019 - Art.1 co. 95 - Razionalizzazione Datacenter - Pianificazione strategica per la riduzione e messa in sicurezza dei Centri di Elaborazione Dati (CED) a livello Interforze

L'infrastruttura digitale del Dicastero è basata su una molteplicità di CED che comportano alti costi di gestione per garantire elevati requisiti di capacità elaborativa, di consumo energetico, di sicurezza, di affidabilità e di efficienza nella erogazione dei servizi. La frammentazione delle risorse su più CED ha portato molto spesso alla proliferazione dei contratti stipulati con i fornitori, riducendo la capacità negoziale del Dicastero e le possibilità di razionalizzazione della spesa. In tale ambito, la Difesa ha avviato un progetto che prevede di consolidare le capacità tecnologiche dei Data Center tramite la realizzazione di un'infrastruttura che implementi:

- un meccanismo per la Continuità Operativa (*Business Continuity* BC) dei servizi ICT dei Datacenter (DC) Difesa presso il Comando Operativo per le Operazioni in Rete (COR) e presso Palazzo Guidoni (Centocelle);
- automatizzi dei meccanismi di ripristino in caso di disastro o attacco (*Disaster Recovery* – DR) presso Padova;
- consenta di ricollocare -i servizi erogati dai DC di SGD presso i DC adeguati della Difesa;
- federazione dei servizi delle F.A. (*Community Cloud* Difesa).

Al fine di completare le attività in corso e garantire il soddisfacimento complessivo delle esigenze, è necessario acquisire di materiale per il completamento delle seguenti capacità:

- bilanciamento dei nodi BC/DR del COR e Palazzo Guidoni per l'avvio del ricollocamento dei servizi dell'area SGD attualmente ospitati presso i CED di via Marsala e palazzo Messe;
- ottimizzazione del servizio di backup dati dei file server, domain controller, scom e acs;
- adeguamento dell'infrastruttura dedicata al servizio SCCM *Distribution Point* e *Fileserver*;
- adeguamento dell'infrastruttura dedicata al servizio DNS della Difesa.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di circa 1M€

(6) LdB 2019 - Art.1 co. 95 - Potenziamento dei DATACENTER di F.A. per i servizi a favore delle Unità Navali.

In relazione all'attuale emergenza sanitaria nazionale, ed in osservanza dei recenti decreti emanati dall'autorità politica, le SSAA hanno diramato disposizioni al fine di evitare la diffusione della malattia favorendo il lavoro *smart/agile* da estendere al personale in servizio. In tale contesto, lo Stato Maggiore Marina già da tempo aveva avviato un programma volto alla realizzazione di un'infrastruttura di accesso sicuro che garantisse la possibilità di fruire, da remoto tramite *internet*, del servizio di telelavoro il presente programma ha l'obiettivo di procedere:

- all'adeguamento evolutivo del *Datacenter unclass* di Taranto mediante acquisizione di HW iper-convergente al fine di creare una capacità *Virtual Desktop Infrastructure* (VDI) per un numero di 3.000 utenti che accederanno in modalità *smart working*;
 - al potenziamento dell'infrastruttura informatica VDI mediante acquisizione di SW Citrix per estendere la capacità di erogazione del telelavoro per ulteriori 2.500 utenti.
- Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,39M€

(7) LdB 2019 - Art.1 co. 95 - Sviluppo di sistemi ICT specifici per le Forze Armate e mantenimento della flotta operante - Implementazione Misure Minime di Sicurezza (MMS) in ambito A.M. - Full Packet Capture (FPC) (RSA Netwitness Platform) - Implementazione Misure Minime di Sicurezza (MMS) in ambito MM - Sistema di Autenticazione a Fattore Multiplo (MFA).

Il programma prevede l'acquisizione, nell'ambito dell'implementazione delle Misure Minime di Sicurezza ICT (*Information and Communications Technology*) AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), la realizzazione di una capacità di investigazione sugli eventi *cyber* manifestatisi nell'infrastruttura AM, da integrarsi nell'architettura di sicurezza già esistente presso il ReSIA. L'obiettivo è di consentire analisi approfondite che consentano l'individuazione e la comprensione delle modalità con cui eventuali *cyber threat actor* possano aver posto in essere possibili pattern di attacco, esfiltrazioni di dati, etc..

La Marina Militare intende aumentare la postura di sicurezza dei propri servizi IT non classificati introducendo un ulteriore terzo fattore per autenticazione degli utenti, che attualmente accedono ai Sistemi e ai Servizi IT mediante la sola combinazione *username* e *password*. L'intervento, richiesto per la conformità alle Misure Minime di Sicurezza AgID, deve essere introdotto al fine di tutelare maggiormente l'infodominio della FA da attacchi *cyber* che sfruttino la violazione degli account degli utenti, accessibili dalla rete pubblica per esigenze di lavoro a distanza e in mobilità. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,94M€

(8) LdB 2019 - Art.1 co. 95 - Migrazione dei servizi voce e video alla Tecnologia Voice over-IP (VoIP) - Acquisizione e messa in opera apparati VoIP per l'ammmodernamento del servizio di telefonia degli EDRC della Difesa e dell'Area Interforze

Nell'ambito delle attività di ammodernamento dei sistemi ICT della Difesa, è emersa l'esigenza di continuare nell'impresa di estensione e potenziamento dei servizi VoIP e di collaborazione per gli utenti della Difesa attestati, in particolare, sulla MAN di Roma. A premessa dell'avvio di un più ampio programma di investimento (con profilo 2021-2023), nel corso del 2020 sono stati acquisiti apparati di rete, VoIP e VTC per soddisfare le esigenze di singoli Comandi della Difesa, legate in gran parte alle esigenze di videocomunicazione e collaborazione via IP emerse nel periodo COVID, per migrare nuovi EDRC collegati ancora con sistemi tradizionali, infine per avviare la federazione "nativa", per i servizi in parola, con le altre FF.AA. a partire dalla MAN di ROMA. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 0,483M€

(9) LdB 2019 - Art.1 co. 95 - Acquisizione centralizzata di licenze ORACLE, di componenti di infrastruttura e piattaforma in ambiente Cloud at Customer e relativi servizi di installazione, di assistenza sistemistica e on-site per il comparto Difesa

Nell'ambito del processo di standardizzazione e interoperabilità dei Sistemi Informativi (SI) dell'A.D., il VI Reparto di SMD ha intrapreso da tempo diverse iniziative volte ad acquisire in modo centralizzato soluzioni e tecnologie di riferimento per tutto il comparto Difesa. Tali attività sono inquadrare nella visione strategica della *Defence Information Infrastructure* (DII), che definisce le architetture e le soluzioni tecnologiche ICT di riferimento per la Difesa.

Coerentemente con tali indirizzi, nel corso degli anni sono stati stipulati diversi accordi pluriennali per l'acquisizione centralizzata di licenze e servizi *Oracle*

Al fine di garantire la *Business Continuity* ai servizi erogati dal CED del Comando C4 Difesa è necessario prevedere la "duplicazione" dell'infrastruttura ivi attualmente presente presso il costituendo CED di Centocelle. Nella nuova infrastruttura saranno installate le

repliche degli applicativi che erogano gli attuali servizi e i nuovi servizio (SILAD, SIFAD reingegnerizzato ecc.). Tale programma richiede che la nuova infrastruttura di Centocelle sia “licenziata” per i prodotti Oracle già in uso presso il CED del Comando C4 Difesa. Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di circa 9M€

(10) LdB 2019 - Art.1 co. 95 - Nuovo LINK 11 (NILE) - MOU AMEND 5 - IN SERVICE SUPPORT

Il programma NILE (NATO *Improved Link Eleven*) è finalizzato alla progettazione e sviluppo di un *data link* Tattico multi banda, denominato *Link 22*, che costituirà l’evoluzione degli attuali sistemi *link 11* e *link 16* attualmente in servizio. Tale programma si trova nella fase di *In Service Support* (ISS), anche se proseguono, contestualmente, attività di sviluppo/produzione di nuovi apparanti cifranti e di studio di nuove forme d’onda da impiegarsi per lo scambio dati. Le nazioni partecipanti operano nell’ambito di un MoU (*Memorandum of Understanding*) siglato nel 2002 cui sono seguiti diversi emendamenti. L’Italia ha da sempre inviato stabilmente proprio personale presso l’Ufficio di Programma NILE di San Diego (USA). Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di circa 0,25M€

(11) LdB 2019 - Art.1 co. 95 - Ulteriori interventi per l’accesso in sicurezza, da remoto, ai servizi erogati in seno all’Info-struttura della Difesa

In relazione alla attuale emergenza sanitaria nazionale, ed in osservanza dei recenti decreti emanati dall’autorità politica e dalle SA, Reparto ha attuato numerosi interventi al fine di:

- incrementare il numero di accessi remoti concorrenti all’info-struttura dell’Area Operativa di Vertice Interforze, mediante acquisizione di licenze Citrix;
- adeguare l’info-struttura dedicata a supportare gli accessi utente, mediante l’acquisizione di HW Nutanix;
- acquisire PC portatili per dotare il personale di strumenti di lavoro remoto.

Al fine di affrontare efficacemente le problematiche connesse con la pandemia ancora in corso, le SA hanno istituito una c.d. Task Force Covid-19 suddivisa in Tavoli Tecnici tra i quali il nr. 6 è responsabile degli aspetti relativi ai sistemi di comunicazione. In tale contesto è emersa l’esigenza di incrementare ulteriormente le capacità di garantire lavoro agile mediante acquisizione di ulteriori licenze Citrix (allineandone la scadenza al 31/12/2021 come quelle attualmente in possesso), ulteriore materiale Nutanix, e ulteriori portatili.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di circa 0,34M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 34 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-39, sono stati spesi circa **21M€**.

SEZIONE 34

SMD VI - CAP. 7122-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) SISTEMI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA RETE INTEGRATE DELLA DIFESA – SERVIZI ED INTERVENTI TECNICI SISTEMISTICI PER L'INFRASTRUTTURA INTEGRATA DELLA DIFESA

La Difesa si è dotata, progressivamente, di una rete integrata per le comunicazioni, allo scopo di disporre di un'infrastruttura trasmissiva di tipo proprietario, denominata Rete Integrata della Difesa (RID), che permettesse la fornitura ai vari Organismi della Difesa dei servizi telematici necessari allo svolgimento delle attività Istituzionali, siano esse di carattere operativo, siano esse di carattere gestionale, logistico ed amministrativo. La RID rappresenta lo strumento per permettere l'esercizio del Comando e Controllo.

La RID è una rete complessa, composta da:

- reti infrastrutturali terrestri di tipo proprietario quali la Rete Numerica Inteforze (RNI), infrastruttura in ponti radio e Rete Interforze Fibra Ottica Nazionale (RIFON), infrastruttura in fibra ottica e la MAN di Roma in fibra ottica;
- assetti satellitari proprietari (costellazione satelliti SICRAL, *Athena Fidus*, altri satelliti per l'osservazione terrestre);
- connettività commerciale; a tutt'oggi, permane una residua, ma sostanziale, esigenza di noleggio di circuiti da Società nazionali ed internazionali fornitrici di servizi di pubblica connettività.

Tale complessa infrastruttura ha bisogno di continui interventi tecnici per mantenersi in esercizio e, soprattutto, aumentare le proprie performance secondo la sempre più pressante richiesta di connettività evoluta a favore dei moderni servizi IT. Pertanto è stato avviato il programma di manutenzione in titolo, dedicato in particolare alla componente geografica in fibra ottica, che, contestualmente alla risoluzione dei fault della rete, ne evolve la capacità e rende possibile il superamento delle obsolescenze con modalità maggiormente costo/efficaci. Ad esso si affianca la fornitura di figure professionali di alta competenza per lo sviluppo di progettualità evolutive dedicate all'intera infrastruttura ICT integrata della Difesa.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 3,8M€

(2) MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM – LOW VOLUME TERMINAL PROGRAMME MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Programma multinazionale regolato da un *Programme Memorandum of Understanding* (P MoU) siglato nel 1991 da USA, FR, IT, GE e SP che nasce con la principale finalità di incrementare la capacità operativa di Comando e Controllo. Il citato *Memorandum*, attualmente valido fino al 2021, sarà presto prolungato fino al 2026.

Esso è finalizzato allo sviluppo, produzione ed aggiornamento di un terminale, come definito dallo STANAG 4175, in grado di gestire la messaggistica della Serie J (STANAG 5516) (Link 16). Il MIDS-LVT è un apparato che, per le sue ridotte dimensioni e peso è in grado di essere agevolmente ospitato su qualsiasi piattaforma operativa e che, per le sue doti di resistenza all'inganno e di protezione delle trasmissioni, assicura l'impiego sicuro della capacità Link-16, in qualsiasi contesto operativo.

Il programma nel corso del 2020 ha avuto un onere complessivo di 3M€, di cui circa 2,4M€ per spese estere.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 35 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-02, sono stati spesi circa **6,8M€**, di cui circa **3M€** all'estero.

IGESAN

SEZIONE 35

IGESAN - CAP. 7122-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN Reparto relativi al capitolo 7122-04 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) RICERCA SANITARIA INTERFORZE

Trattasi di programmi volti alla ricerca sanitaria con oneri complessivi per 0,2M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 36 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7122-04 complessivamente **0,2M€** interamente in territorio nazionale.

SEZIONE 36

IGESAN - CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN Reparto relativi al capitolo 7126-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) POTENZIAMENTO DELLA SANITA' MILIATRE

Le spese sostenute ai sensi del DL 18/2020 "Cura Italia" hanno portato ad un impegno pari a 34,5M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 37 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **34,5M€** interamente in territorio nazionale.

UGPREVATA

SEZIONE 37

UGPREVATA - CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Ammodernamento/rinnovamento strumentazione CISAM

Trattasi di programma volto all'ammodernamento/rinnovamento della attrezzature per la rilevazione radiologica in uso al Centro con oneri complessivi per 0,52M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 38 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **0,52M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 38

UGPREVATA - CAP. 7120-09

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-09 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Mantenimento operatività strumentazione CETLI NBC

Trattasi di programma volto all'ammodernamento/rinnovamento della attrezzature in uso presso i diversi laboratori del Centro. Nel 2020 sono stati impegnati per il programma complessivamente 0,01M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 39 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-09 complessivamente **0,01M€** in abito nazionale.

SEZIONE 39

UGPREVATA - CAP. 7120-36

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-36 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Caratterizzazione radiologica ex reattore “G. Galilei”

Il programma prevede la realizzazione/esecuzione del Piano di Caratterizzazione Radiologica delle strutture che costituiscono il Reattore RTS-1 “G. GALILEI”, con lo scopo di stimare i livelli di contaminazione e/o attivazione presenti sulle strutture, allo scopo di definire nel dettaglio le operazioni di *decommissioning* da eseguire successivamente.

Il programma prevede oneri complessivi per 0,2M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 40 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-36 complessivamente **0,18M** in ambito nazionale.

UGS

SEZIONE 40

SMD UGS – CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – UGS relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali rispettivamente volti a garantire l'acquisizione, il mantenimento in condizioni operative ed evolutive dei sistemi satellitari.

(1) SISTEMI SATELLITARI.

- **Acquisizione satellite *CosmoSkyMED Second Generation (CSG)***

Impresa pluriennale, avviata nel 2011 con il lancio del primo dei due satelliti avvenuto il 18 dicembre 2019 e quello del secondo pianificato a marzo 2021. Il programma prevede il conseguimento di una capacità di osservazione della terra, per usi militari e civili, tramite sensori SAR (*Synthetic Aperture Radar*).

Gli oneri complessivi associati al programma ammontano a 213,86M€. Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 16.03 M€, suddiviso in 2 quote parte.

- **Programma *MUltinational Space-based Imaging System – Common Interoperability Layer (MUSIS – CIL)***

Impresa pluriennale, avviata nel 2019 e di prevista fine nel 2022, in cooperazione con la Francia. Il sistema assicurerà a ciascun partner (ITA e FRA) la possibilità di comandare e controllare quota parte del sistema satellitare della controparte (il sistema francese CSO per l'ITA e il sistema italiano CSG per la FRA).

Gli oneri complessivi associati al programma ammontano a 16,121 M€. Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 8.04 M€, suddiviso in 3 quote parti.

- **Sistema HELIOS**

Serie di programmi in cooperazione con Francia, Spagna, Belgio, Grecia e Germania, relativi all'utilizzazione di un sistema di osservazione strategica militare in grado di riprendere immagini della superficie terrestre. In particolare, sono state destinate risorse per il mantenimento delle condizioni operative e di accesso al sistema satellitare HELIOS 2. L'importo a carico della Difesa è stato di 2,25 M€ nel 2020.

(2) MCO/MCE DEI SISTEMI SATELLITARI

Oneri relativi all'adeguamento delle condizioni operative dei Sistemi satellitari del Piano Spaziale della Difesa fra cui il programma COSMO-SKYMED per osservazione strategica della terra tramite sensori SAR (*Synthetic Aperture Radar*) per applicazioni duali (civili istituzionali/commerciali e militari) finanziato per un terzo dal Ministero della Difesa e per i restanti due terzi dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI - ente pubblico nazionale, che dipende

dal Ministero dell'Università e della Ricerca), il sistema ottico nazionale OPTSAT-3000 e la costellazione SICRAL per le comunicazioni satellitari di proprietà esclusiva della Difesa.

L'importo a carico della Difesa nell'anno 2020 per il mantenimento in condizioni operative/evolutive dei suddetti programmi è stato di circa 18,17M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 41 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **44,49M€**.

PARTE SECONDA

STATO MAGGIORE ESERCITO

SEZIONE 41

SME – CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Trattasi di programmi pluriennali volti a garantire il potenziamento del munizionamento e della capacità marittima della componente operativa di F.A..

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni dei reparti e delle relative scorte relative alla capacità marittima della componente operativa di F.A..

(1) RINNOVAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO

Ammodernamento ricostituzione parco natanti Reggimento Lagunari

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,59M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 42 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **0,59M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 42

SME – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) AMMODERNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) MICRO E MINI

Programma pluriennale avviato nel 2019 e con termine presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 1,15M€.

(2) CH47 – ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO – ETM (16 VELIVOLI)

Programma pluriennale, avviato nel 2009 e con termine presumibile nel 2021, per l'acquisizione di elicotteri da trasporto medi per l'Esercito, destinati a sostituire l'attuale linea di volo articolata su CH47 C.
Nel 2020 è stato sostenuto con onere paria 5,45M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte, nonché al pagamento delle revisioni prezzo delle imprese relative alla componente aeromobile di F.A..

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE

- Supporto logistico elicotteri vari

Programma pluriennale, avviato nel 2019 e con termine presumibile nel 2021 per le revisioni generali dei sistemi propulsivi delle linee *legacy*.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,77M€.

- Supporto logistico linea A129

Programma pluriennale, avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,2M€.

- Supporto logistico linea NH90

Programma pluriennale, avviato nel 2017, con termine nel 2020.
Programma che nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 9,24M€.

- Supporto logistico linea CH47F

- Programma pluriennale, avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto con onere pari a circa 1,4M€.
- **Supporto logistico TUAV**
Programma pluriennale, avviato nel 2019 e con termine presumibile nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,19M€.
 - **Supporto logistico MINI E MICRO UAV (RAVEN C DDL)**
Programma pluriennale, avviato nel 2018, con termine nel 2020 per il supporto logistico ai sistemi MINI e MICRO UAV.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,53M€.
 - **SUPPORTO LOGISTICO MATERIALI AVIOLANCIO**
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,10M€.
 - **CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE ED AVIO**
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 11,28M€.
 - **PIANO PLURIENNALE DI ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO AVES**
Nel 2020 sono stati sostenuti oneri per 0,88M€.
 - **ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)**
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,08M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 43 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **38,29M€** di cui **17,10M€** all'estero e **1M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 43

SME – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) PROGRAMMA FSAF

Programma internazionale a sviluppo pluriennale, il cui impegno di spesa è determinato annualmente. Sviluppato congiuntamente da Italia, Francia e Regno Unito per lo sviluppo e produzione di sistemi antiaerei denominati Famiglia Superficie-Aria Futuri da impiegare in ambiente terrestre e marittimo. Il progetto del FSAF SAMP/T è nato nel 1988 quando venne firmato il *Memorandum of Understanding* di cooperazione per lo sviluppo di un sistema superficie-aria antiaereo e antimissile. Nel 1989 è stata avviata la “Fase 1” che è terminata nel 2003. La “Fase 2”, iniziata nel 2003, è terminata nel 2006. Attualmente è in corso la terza fase la cui conclusione è prevista nel 2022.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 31,16M€.

(2) DECOMMISSIONING

- Demilitarizzazione materiale esplodente vario

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,9M€.

(3) SISTEMA INDIVIDUALE AL COMBATTIMENTO

Il programma è finalizzato a mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri attraverso l'impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d'arma in grado di operare efficacemente sia di giorno sia di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

In particolare, l'equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente svolge all'interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a 6,85M€.

(4) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I.

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2021 per il potenziamento delle capacità delle unità della F.A. che svolgono operazioni speciali (O.S.). Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,08M€.

(5) MNUR DISTURBATORI MANPORTABLE

Programma pluriennale volto all'ammodernamento e al potenziamento delle capacità EW della F.A., tramite l'approvvigionamento di materiale peculiare allo scopo di adeguare il livello di protezione contro la minaccia RC-IED e, in particolare, a tutela del personale appiedato dei Contingenti nazionali nei Te.Op. di riferimento.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,13M€**.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

(1) LABORATORI CAMPALI

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che termina nel 2020.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,37M€.

(2) SISTEMI DI PROTEZIONE - ADEGUAMENTO, RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE E SISTEMI DI RAFFORZAMENTO DELLE BASI

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 7,16M€.

(3) AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI

- Acquisizione fucili Beretta ARX 200 per tiratore esperto

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,74M€.

(4) AMMODERNAMENTO CAPACITÀ DI SORVEGLIANZA

- *Round-based operational surveillance system (G-boss)*

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,80M€.

- Acquisizione/Mantenimento materiali per il *Targeting*

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,61M€.

(5) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO PARCO VEICOLI COMMERCIALI

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,87M€.

(6) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI

- Supporto logistico ARIETE

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 16,07M€.

- Supporto logistico DARDO

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2022.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,34M€.

- Supporto logistico LEOPARD derivati

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,18M€.

- Supporto logistico AAV7

- Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,15M€.
- **Supporto logistico BV206**
Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,89M€.
 - **Supporto logistico BLINDO CENTAURO**
Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2022.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,89M€.
 - **Supporto logistico VTLM**
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,09M€.
 - **Supporto logistico VTMM**
Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,45M€.
 - **Supporto logistico VBL PUMA**
Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2022.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,9M€.
 - **Supporto logistico VBR NBC**
Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,05M€.
 - **Supporto logistico VBM 8X8FRECCIA**
Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2022.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,2M€.
 - **Supporto logistico TORRETTA HITROLE**
Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,08M€.
 - **Supporto logistico veicoli MRAP – BUFFALO E COUGAR**
Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,51M€.

(7) AMMODERNAMENTO GRUPPI ELETTROGENI/STAZIONI DI ENERGIA DI P.C.

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,84M€.

(8) AMMODERNAMENTO PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **Acquisizione caschi CI 9/89 balistici**
Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,11M€.
- **Mantenimento a numero elmetti balistici**
Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,99M€.
- **Mantenimento a numero giubbetti antiproiettile**
Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 10,78M€.
- **Mantenimento a numero apparati di rilevazione agenti chimici**
Programma pluriennale, avviato nel 2019, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,49M€.
- **Approvvigionamento apparati di bonifica di piccola capacità e polvere decontaminante/detossificante**
Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,77M€.

(9) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ARTIGLIERIA E MISSILISTICI

Programmi pluriennali tesi a garantire il supporto logistico dei principali sistemi di artiglieria e missilistici nelle loro componenti fondamentali e di supporto.

- Supporto logistico PZH 2000

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,46M€.

- Supporto logistico MLRS-I

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,38M€.

- Supporto logistico SIF

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a **circa 0,08M€**.

- Mantenimento sistema STINGER

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2022.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 17,63M€.

- Gov to Gov: SPIKE

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2030.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 23,7M€.

(10) ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO DI VARIO CALIBRO INCLUSO MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2022.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 31,39M€.

(11) AMMODERNAMENTO MINORI UNITÀ DEL GENIO

Programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento dei mezzi tecnici e al potenziamento delle attrezzature EOD/BC in dotazione alle unità del genio, a supporto degli impegni operativi assunti a livello internazionale.

- Acquisizione di attrezzature per l'armamento ferroviario

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,14M€.

- Ammodernamento/ricostituzione scorte automezzi vari

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,25M€.

- Supporto tecnico logistico per i potabilizzatori di F.A.

Programma pluriennale, avviato nel 2019, che terminerà presumibilmente nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,05M€.

- Adeguamento, ricostituzione materiali, attrezzature e scorte e supporto logistico per unità EOD/IEDD del genio

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,25M€.

- Attività cerimoniale

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,07M€

(12) SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO LOGISTICI

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,69M€.

(13) POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE

- Ammodernamento/ricostituzione dotazioni di sicurezza per mezzi natanti

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,08M€

- Ricostituzione dotazioni mezzi mobili campali

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,58M€.

(14) POTENZIAMENTO REPARTI DI SANITA' COMPLETAMENTO CAPACITA' ROLE 1 E ROLE 2

Programma pluriennale volto al completamento, ammodernamento e all'aggiornamento degli attuali Reparti di Sanità dislocati su territorio nazionale.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 12,66M€.

(15) MATERIALI DI ATTENDAMENTO

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,52M€.

(16) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 10,97M€.

(17) ADEGUAMENTO CAPACITA' DI COMUNICAZIONE TATTICHE DI NRDC-ITA

Programma pluriennale volto a dotare il NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS – ITALY (NRDC-ITA) e le unità affiliate di stazioni radio sicure, conformi ai più recenti STANAG NATO e ai nuovi requisiti di sicurezza nell'ambito della *Crypto Modernization*, al fine di garantire le comunicazioni tattiche e operative in scenari *joint* e *combined*.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,9M€.

(18) CAPACITÀ ANTI RC-IED: GUARDIAN H2 DA IBRIDA (6 ANTENNE) A STANDARD (3 ANTENNE) SUI VEICOLI ASTRA

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,44M€.

(19) ADEGUAMENTO CAPACITA' TACSAT/TBT PARCO VTLM1A

Programma pluriennale volto all'ammodernamento e all'aggiornamento dell'attuale configurazione CIS del VTLM1A.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,54M€.

(20) ACQUISIZIONE CAPACITÀ TACSAT DAMA PER SRD QV1

Programma volto all'approvvigionamento di n. 50 VIASAT CTIC *cryptographic chip* al fine di abilitare i moduli della stazione radio *Software Defined Radio* (SDR) - Quadricanale Veicolare alle comunicazioni UHF TACSAT-DAMA.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,03M€.

(21) RIN. FIN. ASS. - ATTO AGGIUNTIVO N. 1967 DI REP. DEL 24/09/2018 AL CONTRATTO N. 1227 DI REP. DEL 19.07.2010. ESERCIZIO LOTTO OPZIONALE

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,1M€.

(22) INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO 22% FORNITURA ADATTATORE VEICOLARE PER AN/PRC-148 E ACCESSORI PER REALIZZAZIONE SISTEMI HW BLUE FORCE TRACKER–LOTTO 5(C.TTO N. 1164 DEL 17.12.09–D.M. N. 371 24.12.09)

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,003M€

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 44 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **223,78M€** di cui **83,12M€** sono stati spesi all'estero e **22,02M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 44

SME – CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione, nonché a imprese di carattere nazionale che attengono all'ammodernamento/ manutenzione straordinaria della struttura C4 di F.A..

(1) CENTRO SFA - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI CIS

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,015M€.

(2) SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI DI F.A.

Programma volto a garantire la continuità dei servizi di *Information and Communication Technology* (ICT) afferenti ai sistemi informativi gestionali di F.A.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1M€.

(3) SISTEMA DI MESSAGGISTICA FORMATTATA XOMAIL

Programma volto ad aggiornare il sistema di messaggistica formattata attualmente in uso in F.A., al fine di garantire la piena interoperabilità sia in ambito Difesa sia nel più ampio contesto NATO.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,45M€.

(4) CAPACITÀ EW: AGGIORNAMENTO N. 3 APPARATI PR100 PER LE ATTIVITÀ DF (DIRECTION FINDING)

Programma volto all'approvvigionamento di materiale peculiare al fine di garantire l'efficienza operativa, la funzionalità e l'*upgrade* tecnologico di alcuni sistemi EW portatili in dotazione al 33° reggimento EW

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,13M€.

(5) ADEGUAMENTO FUNZIONALITA' TECNICO-OPERATIVE DEI DATA CENTER DI F.A. – SOTTOSCRIZIONE LICENZE RED HAT

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,3M€.

(6) ADEGUAMENTO FUNZIONALITA' TECNICO-OPERATIVE DEI DATA CENTER DI F.A.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,2M€.

(7) ACQUISTO LICENZE SOFTWARE

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,13M€

(8) POTENZIAMENTO SISTEMA ITSM DEL NOC DI F.A.

Programma volto all'ammodernamento, potenziamento e incremento della capacità di *Information Technology Service Management* (ITSM) al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dal *Network Operations Center* (NOC).

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,28M€.

(9) BLU FORCE TRACKING (BFT)

Programma volto a dotare le unità mobili, impiegate nei Teatri Operativi di riferimento, di un valido supporto operativo per le attività di Comando e Controllo, in grado di garantire la sicurezza e l'integrità delle informazioni. Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,05M€.

(10) POTENZIAMENTO RETE RADIO NAZIONALE UHF – DIGITAL MOBILE RADIO (DMR)

Programma volto a dotare le unità mobili, impiegate in attività operative nazionali ed internazionali, di terminali radio in grado di garantire comunicazioni affidabili e funzionalità avanzate. Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,2M€.

(11) ACQUISTO MATERIALE HARDWARE (MATERIALE TEMPEST)

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,12M€.

(12) RILOCAZIONE DIV. ACQUI – ITALIAN JOINT TASK FORCE/EUROPEAN FORCE HEADQUARTERS (ITA JTF HQ/EU FHQ) – ADEGUAMENTO INFOSTRUTTURE DELLA HOME BASING

Programma volto alla realizzazione, presso la caserma "SALOMONE" di CAPUA (CE), dell'infrastruttura di supporto al Comando Divisione "ACQUI" per assolvere al ruolo di *Joint Task Force Headquarters* italiano (ITA - JTF HQ) e di *European Union Force Headquarters* (EU - FHQ). Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,96M€.

(13) RILOCAZIONE MANARA - ROMA CECCHIGNOLA - CASERMA FILIBERTO - LAVORI INFOSTRUTTURALI

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,25M€.

(14) SUPPORTO LOGISTICO RADAR ARTHUR

Programma pluriennale, avviato nel 2018, con termine nel 2020.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,5M€.

(15) SUPPORTO LOGISTICO RADAR RANGER

Programma pluriennale, avviato nel 2019, con termine nel 2020.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,1M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 45 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **4,58M€** di cui circa **0,49M€** all'estero e **0,11M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 45

SME – CAP. 7120-12

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-12 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di bonifiche infrastrutturali

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2020 attengono alla bonifica degli immobili e aree in uso alla F.A. da materiali contenenti amianto.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 0,44M€.

b. Programmi di monitoraggio ambientale dei poligoni

Le spese da sostenere nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2020 attengono alla difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale, bonifiche di infrastrutture, poligoni, impianti e mezzi della Difesa.

Trattasi di Programma pluriennale volto all'adozione di un piano di monitoraggio permanente sulle componenti delle matrici ambientali dei poligoni principali dell'Esercito per gli anni 2020-2021, al fine di adempiere all'obbligo intervenuto con le integrazioni al D.Lgs. 152/2006 (Art. 241-bis, comma 4-bis) apportate dalla Legge 27 dicembre, n. 205. Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 3,3M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 46 al presente allegato sono riportati i rispettivi quadri riepilogativi dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-12 complessivamente **3,74M€** di cui **0,4M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 46

SME – CAP. 7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-17 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento dei mezzi e dei materiali della sanità.

(1) AMMODERNAMENTO SISTEMI SANITARI

- **Costituzione dotazione nuovi zaini tattici di sanità**
Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,29M€.
- **Dotazioni di defibrillatori per gli impianti sportivi di forza armata**
Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,49M€.
- **Adeguamento e ricostituzione scorte vaccini**
Programma pluriennale, avviato nel 2019, con termine nel 2020.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,58M€.
- **Role 1 Medical Facility**
Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,17M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 47 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-17 complessivamente **2,54M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 47

SME – CAP. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) CENTRO SFA – ACQUISIZIONE MOBILI PER UFFICIO

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,08M€.

(2) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. – ACQUISIZIONE MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2019, con termine nel 2020.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,23M€.

(3) RICOSTITUZIONE SCORTE DEL MATERIALE DI CASERMAGGIO

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 3,17M€.

(4) VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 11,99M€.

(5) MATERIALI DI ATTENDAMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,99M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 48 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente **16,46M€** di cui circa **0,99M€** all'estero e **3,83M€** nel Mezzogiorno

SEZIONE 48

SME - CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ammodernamento e rinnovamento infrastrutturali.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2020 attengono alle spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari, ivi comprese quelle per rilevamenti, progettazioni, collaudi, espropri, funzionamento degli uffici tecnici e cantieri di lavoro, spese per l'antifortunistica afferenti alla F.A..

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 49 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **20,11M€** di cui **3,73M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 49

SME – CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2020 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili in uso alla F.A..

a. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 50 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **10,5M€** di cui **7M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 50

SME – CAP. 7120-23

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-23 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) LdB 2017 – Art. 1 co. 140 Rinnovamento *Cyber Defence Capability*

Programma di ammodernamento della capacità di *Cyber Defence* (CD) della struttura di sicurezza ICT di F.A. (SOC/CIRT-EI) per assicurare un adeguato strumento di difesa della rete non classificata (EINET) dalla minaccia cibernetica.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 2M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione, nonché a imprese di carattere nazionale che attengono all'ammodernamento/ manutenzione straordinaria della struttura C4 di F.A..

(1) LdB 2017 – Art. 1 co 140 ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETE LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP

Programma di ammodernamento e mantenimento delle infrastrutture di F.A., al fine di consentire la fruizione dei servizi resi disponibili tramite la rete intranet (EI-Net) a tutti gli EDRC della F.A..

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,8M€.

(2) LdB 2017 – Art. 1 co 140 ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETE LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP. PLC4/SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN/MAN/LAN UNCLASS

Programma di ammodernamento e mantenimento delle infrastrutture di F.A., al fine di consentire la fruizione dei servizi resi disponibili tramite la rete intranet (EI-Net) a tutti gli EDRC della F.A..

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 1M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 51 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-23 complessivamente **6,68M€** di cui circa **1,8M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 51

SME – CAP. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di bonifiche infrastrutturali

Le spese sostenute nell'ambito delle risorse a fattore legislativo del 2020 attengono alla bonifica ambientale e da materiali contenenti amianto degli immobili e delle aree in uso alla F.A.. Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 1,6M€.

b. Programmi di bonifica dei mezzi e materiali

- Aeromobili

Programma pluriennale avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2022.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,9M€.

- Smaltimento cucine

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,29M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 52 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente **2,8M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 52

SME – CAP. 7120-26

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-26 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ammodernamento e rinnovamento infrastrutturali.

Le spese sostenute nell'ambito delle risorse a fattore legislativo del 2020 attengono alla realizzazione villaggio CORIMEC in Milano. Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 1,95M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 53 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-26 complessivamente **1,96M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 53

SME – CAP. 7120-27

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-27 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute si riferiscono a programmi tesi al mantenimento a numero dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità, delle prestazioni, alla manutenzione e supporto logistico dei motori delle linee elicotteri.

(1) LdB 2017 – Art. 1 co 140 – Piano interdicasteriale P-180, Motori, APR – Supporto logistico e Manutenzione Motori linea CH-47F

Programma pluriennale, avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2029.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,19M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 54 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-27 complessivamente **3,19M€** in ambito nazionale

SEZIONE 54

SME – CAP. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2020 attengono all'ammodernamento infrastrutturale, razionalizzazione, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico delle infrastrutture militari.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 55 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **6,33M€** di cui **0,84M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 55

SME – CAP. 7120-29

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-29 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte dei mezzi e materiali occorrenti per le operazioni di concorso alle articolazioni della Protezione Civile in caso di pubbliche calamità, e a garantire il supporto logistico per elicotteri di diverse tipologie per concorso alla Campagna Antincendio Boschiva (AIB).

(1) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI COMMERCIALI

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 5,02M€.

(2) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI TATTICO-LOGISTICI

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,45M€.

(3) SUPPORTO LOGISTICO LINEA LEGACY

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,6M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 56 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-29 complessivamente 6M€ in ambito nazionale.

SEZIONE 56

SME – CAP. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2027.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 81,6M€

(2) ADDESTRATORE BASICO E SVILUPPO MULTIRUOLO (LUH)

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2021.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa 29,85M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 57 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente **111,45M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 57

SME – CAP. 7120-34

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-34 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte dei mezzi e materiali occorrenti per le operazioni di concorso alle operazioni di soccorso alla popolazione in caso di pubbliche calamità.

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO PARCO VEICOLI COMMERCIALI.

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2022.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 4,68M€.

(2) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO PARCO TATTICO-LOGISTICI

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2023.
Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 13,51M€.

(3) AMMODERNAMENTO SISTEMI SANITARI – VM90 AMBULANZE

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 1,24M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 58 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-34 complessivamente **19,44M€** di cui circa **4,5M€** all'estero e **1,24M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 58

SME – CAP. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-38 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico.

(1) LdB 2019 – Art. 1 co 95.

Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie (LUH)

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2028.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 9,24M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 59 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente **9,24M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 59

SME – CAP. 7120-40

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-40 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento, il rinnovamento dei mezzi e materiali relativi e sistemi in dotazione.

(2) LdB 2019 – Art. 1 co 95.

- **Acquisizione n. 16 veicoli VTLM 2 Lince *light***

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2022.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 4,88M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico.

(1) LdB 2019 – Art. 1 co 95.

- **VTLM2 LINCE *LIGHT* – APPARATI CIS**

approvvigionamento di radio Harris e relativi accessori per il completamento della configurazione CIS. Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 2,1M€.

(2) LdB 2019 – Art. 1 co 95.

- **Sistemi di simulazione di F.A.-A.A. N. 1967 di REP. DEL 24/09/2018 al CTR. N. 1227 di REP. del 19/07/2010 relativo al programma siat-impresa di assistenza tecnica "*Performance Based Logistics*" funzionale al mantenimento della capacità addestrativa ed al supporto alle esercitazioni "*live*" e "*constructive*".**

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 1,12M€.

(3) LEGGE DI BILANCIO 2019 – ART. 1 COMMA 95.

- **Mantenimento in Condizioni Operative Programma MCO**

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a 1,84M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 60 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente **9,95M€** di cui **2,1M€** all'estero.

SEZIONE 60

SME – CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7126-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali volti a garantire e migliorare la capacità di intervento sanitario e gestione delle emergenze in ottemperanza al D.L.34/2020 “Rilancio”.

(1) POTENZIAMENTO REPARTI SANITA’

- **Acquisizione materiale/attrezzature per biocontenimento e decontaminazione**

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 4,86M€.

- **Acquisizione Role 1/2**

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 38,54M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 61 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **43,4M€** di cui circa **1,64M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 61

SME – CAP. 7143-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7143-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la prosecuzione e il completamento dei principali programmi interforze.

(1) FSAF – FASE 3 - COMP. TERRESTRE - SAMP-T (1^a E 2^a ALIQUOTA) (QUOTA MUTUO)

Programma pluriennale, avviato nel 2006, terminato nel 2020. Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 14,46M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 62 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7143-01 complessivamente **14,46M€** all'estero.

PARTE TERZA

STATO MAGGIORE MARINA

SEZIONE 62

SMM - CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

(1) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE

Il programma prevede attività di manutenzione evolutiva del SW del sistema di comando e controllo. Nel 2020 sono stati impiegati fondi per 0,36M€.

(2) AMMODERNAMENTO DI MEZZA VITA CACCIAMINE CLASSE "GAETA" E RELATIVO TGS

Il programma, iniziato nel 2009 e di prevista conclusione nel 2021, prevede l'ammmodernamento ed il mantenimento delle capacità operative delle Unità classe Gaeta, eliminando le obsolescenze tecnologiche degli apparati imbarcati. Il costo complessivo stimato è di 202,60M€ per l'AMV e 11,7M€ per il relativo TGS. Nel 2020 sono stati impiegati fondi per 1,12M€.

(3) ACQUISIZIONE SILURO LEGGERO MU-90 E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO

Il programma afferisce il completamento del Supporto Logistico Iniziale del siluro MU-90. Il costo complessivo è stimato in 20,4M€. Nel 2020 sono stati impiegati fondi per 0,35M€.

(4) NUOVO SILURO PESANTE

Il programma riguarda l'integrazione del Nuovo Siluro Pesante a bordo dei sommergibili classe U212 2^a serie. Si tratta di programma pluriennale iniziato nel 2010 e di previsto termine nel 2021 con oneri complessivi previsti di 27,38M€ (in particolare per la FASE 2, gli oneri complessivi ammontano a 14M€). Nel 2020 sono stati impiegati fondi per 5,88M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali, realizzati secondo disponibilità, afferenti l'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in servizio, nonché il mantenimento a numero degli stessi e delle relative scorte.

(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo dello strumento aeronavale. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 38,09M€.

(2) PROGRAMMI C4I

Il programma prevede l'ammodernamento dei mezzi di comunicazione della forza armata. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,24M€.

(3) SUPPORTO IN SERVIZIO ED ACQUISIZIONE APPARATI DEL NUOVO SISTEMA SOSTITUITO DEL LINK 11 DENOMINATO NILE (NATO IMPROVED LINK ELEVEN)

Il programma - condotto in ambito NATO – prevede l'aggiornamento dei sistemi di comunicazione LINK 11 e rappresenta la naturale prosecuzione della fase di sviluppo conclusa nel 2001. Attualmente è in corso la fase di supporto in servizio del sistema, regolato da *Memorandum of Understanding* tra le Nazioni partecipanti al programma, nonché l'acquisizione delle prime cifranti. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,14M€.

(4) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adequamento delle capacità/potenzialità del supporto logistico, al rinnovamento delle scorte e delle dotazioni, incluso il munizionamento. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 5,34M€.

(5) AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma prevede l'adequamento delle capacità operative del gruppo. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,3M€.

(6) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adequamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,31M€.

(7) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI/OPERATIVI/ADDESTRATIVI

I programmi si riferiscono all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni di sicurezza e l'adequamento di supporti operativi e addestrativi. Nel 2020 è stato sostenuto un onere di 1,16M€.

(8) AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo dei sommergibili di nuova generazione. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 21,24M€.

c. Spese obbligatorie

L'impegno nel 2020 è stato di 2,97M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 63, allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente 74,7M€ di cui 20,21M€ all'estero e 15.2M€ nel Mezzogiorno.

SEZIONE 63

SMM - CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2020.

I programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, al rinnovamento e all'ammodernamento della componente aerea imbarcata dello Strumento marittimo e all'adeguamento delle scorte di carbo-lubrificanti.

Il perseguimento di tale obiettivo si esplica attraverso la sostituzione dei mezzi delle linee operative da dismettere a causa del raggiungimento del limite della loro vita tecnico-operativa.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali volti a rinnovare la componente aerea di F.A., in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze operative negli specifici settori.

(1) LINEA P180 e P72A- SOSTEGNO LOGISTICO

Il programma afferisce al supporto logistico della linea P180 e P72A in dotazione. Nel 2020 l'importo esigibile è stato di 1,98M€.

(2) AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma attiene all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi delle Forze Speciali. Nel 2020 l'importo esigibile è stato di 0,23M€.

(3) NH-90 – SUPPORTO LOGISTICO IN VITA E RELATIVE DOTAZIONI

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l'acquisizione delle pertinenti dotazioni) agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare. Nel 2020 l'importo esigibile è stato di 14,1M€.

(4) ELICOTTERO EH-101 supporto logistico integrato

Il programma si riferisce alla costituzione della supportabilità tecnico-logistica, nonché all'aggiornamento di configurazione per la risoluzione obsolescenze della linea EH-101. Nel 2020 l'importo esigibile è stato di 2,88M€.

(5) AV8B – SUPPORTO IN VITA

Il programma si riferisce al supporto in vita del velivolo AV8-B in cooperazione con USA, UK e Spagna e prevede l'adeguamento/ammodernamento dei sistemi di bordo con eliminazione delle obsolescenze. Il programma, iniziato nel 2011 e di previsto termine nel

2024, sottende un costo complessivo di 288,6M€. Nel 2020 l'impegno di spesa, allineato all'esigibilità di cassa, è stato di 23,71M€.

(6) PROLUNGAMENTO DELLA VITA TECNICA-OPERATIVA DELLE LINEA ELICOTTERI AB-212

Il programma si riferisce al supporto in vita dell'elicottero AB-212. Nel 2020 l'importo esigibile è stato di 0,72M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte, nonché al supporto logistico per il munizionamento in dotazione agli aeromobili della Marina Militare. Nel 2020 l'importo esigibile è stato di 1,27M€.

(2) ADEGUAMENTO DELLE SCORTE DI COMBUSTIBILI

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte di combustibili navali, avio per le UU.NN., velivoli e mezzi della F.A. Nel 2020 l'impegno di spesa, allineato all'esigibilità di cassa, è stato di 9,94M€.

c. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2020 è stato di 0,1M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 64 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **55,02M€** di cui **47,7M€** all'estero e **1,24M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 64

SMM - CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

(1) FSAF – PAAMS – NEW ISS

Nell'ambito della "Fase 3" del programma FSAF (Famiglia Sistemi superficie/Aria Futuri), il programma attiene al supporto logistico del sistema per la portaerei CAVOUR e per i Caccia della classe Orizzonte. Nel 2020 l'impegno di spesa, allineato all'esigibilità di cassa, è stato di 27,17M€.

(2) SISTEMI CONTROCARRO DI 3^a GENERAZIONE

Il programma riguarda l'acquisizione di sistemi controcarro di 3^a generazione con relativo munizionamento e supporti addestrativi e logistici. Il programma, iniziato nel 2009, terminerà presumibilmente nel 2021. Nel 2020 l'importo esigibile è stato di 0,76M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi del Forze Speciali. L'onere sostenuto nel 2020 è stato pari a 0,77M€.

(2) AMMODERNAMENTO/MANTENIMENTO MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. L'onere sostenuto nel 2020 è stato pari a 3,82M€.

(3) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI e MUNIZIONAMENTO

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento delle capacità/potenzialità del supporto logistico (inclusi mezzi autotrazione), al rinnovamento delle scorte e delle dotazioni, incluso il munizionamento. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 2,03M€.

c. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2020 è stato di 1,56M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 65 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **36,11M€** di cui **29,49M€** all'estero e **0,37M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 65

SMM - CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) MANTENIMENTO/AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI C2, COMUNICAZIONI, COMPUTER E GE

L'onere sostenuto nel 2020 è stato di 1,38M€, finanziati per l'ammodernamento dei sistemi in dotazione alla Forza Armata.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2020 è stato di 0,056M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 66 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **1,43M€**, di cui **0,95M€** all'estero.

SEZIONE 66

SMM - CAP. 7120-10

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-10 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi principalmente di programmi pluriennali ed annuali – realizzati secondo disponibilità e ricompresi nel c.d. “Piano BRIN” – tesi alla messa a norma, adeguamento, ammodernamento ed efficientamento delle infrastrutture ed attrezzature degli Arsenali e dei Centri Tecnici della F.A..

(1) PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ARSENALI – “PIANO BRIN”

Il programma rientra nel piano di interventi finalizzati a ristrutturare, ammodernare, porre a norma ed a migliorare l'efficienza dell'Arsenale di Taranto (compresa la Sezione distaccata di Brindisi), e dell'Arsenale di La Spezia. Nel 2020 è stato sostenuto un onere di **1,9M€**, in favore di interventi per l'Arsenale della Spezia.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2020 è stato di 0,002M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 67 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-10 complessivamente **1,098M€**, interamente sul territorio nazionale, di cui **1,097M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 67

SMM - CAP. 7120-13

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-13 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla bonifica delle aree militari e delle Unità Navali.

(1) BONIFICHE VELIVOLI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica dei velivoli della linea T/AV-8B. Nel 2020 non è stato sostenuto alcun onere.

(2) BONIFICHE UNITA' NAVALI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità navali. Nel 2020 è stato sostenuto un onere di 1,53M€.

(3) BONIFICHE AREE MILITARI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale di aree militari e poligoni di tiro. Nel 2020 è stato sostenuto un onere di 1,22M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 68 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-13 complessivamente **2,84M€** interamente sul territorio nazionale, di cui **1,84M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 68

SMM - CAP. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento delle dotazioni.

(1) ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIO

Il programma si riferisce all'acquisizione di scorte vestiario per il personale. Nel 2020 è stato sostenuto un onere di 1,3M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 69 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente **1,5M€** interamente sul territorio nazionale

SEZIONE 69

SMM - CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-20.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2020 è stato di 0,007M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 70 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **9,2M€** quasi interamente nel Mezzogiorno.

SEZIONE 70

SMM - CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-21.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 71 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **0,95M€**, interamente nel Mezzogiorno.

SEZIONE 71

SMM - CAP. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla bonifica delle aree militari e delle Unità Navali.

(1) BONIFICHE UNITA' NAVALI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità navali. Nel 2020 è stato sostenuto un onere di 2M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 72 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

4. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente 2M€ interamente sul territorio nazionale.

SEZIONE 72

SMM - CAP. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per un'analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-28

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 73 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

5. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **0,12€** quasi interamente nel Mezzogiorno

SEZIONE 73

SMM - CAP. 7120-29

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-29 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per un importo pari a 0,09M€, sono relative alle attività di manutenzione del velivolo AB 212, impiegato nelle campagne antincendio boschive.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 74 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-29 complessivamente **0,09M€** sul territorio nazionale.

SEZIONE 74

SMM - CAP. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per un importo pari a **10,9M€**, sono relative all'ammodernamento delle attrezzature del Gruppo Operativo Incursori.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 75 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente **10,9M€** interamente sul territorio nazionale.

SEZIONE 75

SMM - CAP. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-38 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(1) NUOVO SILURO PESANTE

Il programma riguarda la prima dotazione e supporto logistico integrato del Nuovo Siluro Pesante a bordo dei sommergibili classe U212 2^a serie. Si tratta di programma pluriennale iniziato nel 2020 e di previsto termine nel 2022 con oneri complessivi previsti di 21,39M€. Nel 2020 sono stati impiegati fondi per 4,92M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 76 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente **4.92M€** interamente sul territorio nazionale

SEZIONE 76

SMM - CAP. 7120-40

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-40 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(1) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE - MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo dei sommergibili di nuova generazione. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 2,5M€.

(2) CAVOUR E CLASSE ORIZZONTE - MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo della Portaerei Cavour e delle Unità Navali Classe Orizzonte. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,5M€.

(3) NH 90 - MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo della linea NH90. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 10,5M€.

(4) EH 101 – MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo della linea EH101. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 5M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 77 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente **19,5M€** di cui **14M€** all'estero e **0,5M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 77

SMM - CAP. 7122-08

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per un importo pari a 0,28M€ sono relative al *Maritime Theatre Defence Forum*

b. Spese Obbligatorie

Nel 2020 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,005M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 789 allegata al presente documento, è sintetizzato il dettaglio delle spese.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7122-08 complessivamente **0,28M€** sul territorio nazionale.

SEZIONE 78

SMM - CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7126-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(1) SUPPORTI SANITARI PER LA FORZA DA SBARCO

Le spese sostenute ai sensi del DL 34/2020 “Rilancio”, riguardano l’acquisizione di moduli sanitari della Forza da Sbarco, per un importo pari a 1,77M€.

(2) SUPPORTI SANITARI, MATERIALE FARMACEUTICO E MEZZI PER LE UNITA’ NAVALI E GLI ENTI DELLA MARINA MILITARE

Le spese sostenute ai sensi del DL 34/2020 “Rilancio”, riguardano l’acquisizione di materiale farmaceutico, dotazioni sanitarie per enti a terra e per le Unità navali oltre a mezzi tipo ambulanza, per un importo pari a 6,84M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 79 allegata al presente documento, è sintetizzato il dettaglio delle spese.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **8,62M€**, di cui **1,68M€** all’estero e **2,2M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 79

SMM - CAP. 7143-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7143-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per un importo pari a **32,28M€** sono relative al pagamento dei limiti d'impegno per i mutui accesi in favore dei programmi U-212 1[^] serie, Cavour, Orizzonte e FSAF Fase 3 – con termine nel 2020.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 80 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7143-01 complessivamente **32,28M€** di cui **8,5M€** all'estero.

SEZIONE 80

SMM - CAP. 7146-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7146-02 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per un importo pari a **0,0008M€** per spese obbligatorie.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 81 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7146-02 complessivamente **0,0008M€** sul territorio nazionale.

SEZIONE 81

SMM - CAP. 7702-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7702-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(1) AMMODERNAMENTO FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI

Trattasi di programmi minori annuali per l'ammmodernamento, adeguamento a norma e aggiornamento tecnologico dei mezzi e dei materiali relativi al servizio Fari e Segnalamenti marittimi. L'onere sostenuto nel 2020 è stato di 0,28M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 82 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7702-01 complessivamente **0,28M€** in ambito nazionale.

PARTE QUARTA

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

SEZIONE 82

SMA – CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

(1) RICOSTITUZIONE CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa nella componente aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione operativa dello strumento aereo attraverso l'acquisizione/l'adeguamento di dotazioni e scorte di sistemi necessari all'operatività dello strumento aereo.

Nel corso del 2020 sono state finanziate le seguenti commesse:

- **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA NAVARM - ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,031M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 83 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

1. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **0,031M€** in ambito nazionale

SEZIONE 83

SMA – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) FLOTTA VELIVOLI T-346A - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il più moderno *Advanced/Lead-in Fighter Trainer* attualmente prodotto e unico addestratore di nuova generazione equipaggiato per tale ruolo. Prestazioni e qualità di volo eccellenti, analoghe ai moderni caccia di punta. Soluzioni progettuali avanzate per fornire elevati livelli di sicurezza e ridotte spese d'acquisto e gestione. Adatto ad ogni fase di addestramento avanzato, *Lead-In to Fighter* e "*Companion Trainer*" per le linee da combattimento; grazie alla capacità di simulare una grande varietà di sensori e di armamento, il T-346A consente di scaricare i compiti formativi dai più costosi addestratori di primo piano. Bassi costi di manutenzione ed elevata efficienza ne fanno un'opzione economicamente molto conveniente come soluzione all'addestramento avanzato. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 11,54M€.

(2) FLOTTA VELIVOLI CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il CAEW (*Conformal Airborne Early Warning and Control – AEW &C*) è un sistema con ruolo principale della sorveglianza aerea. Inoltre svolge funzioni di comando, controllo e comunicazioni per dare supporto alle forze di superficie. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 29,29M€.

(3) VELIVOLO B-767 TANKER- SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il programma in titolo prevede il supporto logistico iniziale dei velivoli aerorifornitori in uso alla Forza Armata, capacità essenziale dello strumento aereo. Il citato assetto consente lo svolgimento di operazioni di rifornimento a lungo raggio, nonché il trasporto aerostратегico anche in regime di bio-contenimento. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 35,60M€.

(4) SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM – SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico. L'importo esigibile nel 2020 è stato di 3,81M€.

- (5) ATR-42 VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO – INTERIM SOLUTION – SLI**
- Il programma in oggetto si riferisce all'acquisizione del supporto logistico integrato di 4 aeromobili ad ala fissa, capaci di svolgere, in condizioni onnitempo, missioni di:
- sorveglianza/pattugliamento marittimo di superficie;
 - concorso nelle attività di comando e controllo;
 - contributo alle *Maritime Interdiction Operations*;
 - operazioni SAR (*Search And Rescue*);
- L'importo esigibile nel 2020 è stato di 7,95M€.
- (6) METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL)**
- Il programma si prefigge di assicurare le prestazioni di supporto logistico industriale richieste per il mantenimento in efficienza dell'armamento in parola.
- L'importo esigibile per il 2020 è stato di 7,68M€.
- (7) MISSILE A/RADIAZIONE AARGM –PSFD MOU**
- Programma di cooperazione con gli U.S.A. per lo sviluppo, produzione ed introduzione in servizio del *Advanced Anti Radiation Guided Missile* (AARGM). Rappresenta la naturale continuazione di quanto già sviluppato nel precedente programma HARM PNU, con capacità migliorate.
- L'importo esigibile nel 2020 è stato di 8,9M€.
- (8) MISSILE A/RADIAZIONE AARGM –INTRODUZIONE AL SERVIZIO**
- Il programma si prefigge di assicurare la disponibilità di opportuni sistemi di supporto tecnico ed operativo che garantiscano l'impiego del missile sul velivolo Tornado, la generazione/validazione di librerie di guerra elettronica e la pianificazione delle missioni.
- Attualmente il progetto si compone delle seguenti imprese:
ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO. L'importo esigibile per il 2020 è stato di 0,49M€
- (9) GOV-TO-GOV ITA-ISR: ROTARY WING MISSION TRAINING CENTER (RWMTC)**
- Avvio dell'*iter* tecnico amministrativo per l'acquisizione del RWMTC (Centro di Simulazione al Volo per ala rotante), comprensivo del successivo funzionamento e supporto.
- Il costo complessivo è stimato in 290M€.
- L'importo esigibile per il 2020 è stato di 29,77M€
- (10) VELIVOLO C-27J – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO**
- Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta C-27J e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico da parte della competente linea operativa A.M..
- L'importo esigibile nel 2020 è stato di 33,92M€.
- (11) LINEE APR - PREDATOR (MQ-1C) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO**
- Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale, per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR A (MQ-1C). L'importo esigibile nel 2020 è stato di 3,4M€.
- (12) LINEE APR - PREDATOR (MQ-9A) INTEGRAZIONE RECCELITE**
- Il programma si prefigge di assicurare l'integrazione di POD in parola sui velivoli PREDATOR C (MQ-9A). L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,02M€.
- (13) VELIVOLO S-208 - APR - S/M 2020 - AM - LINEA T-260B - SLI**

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale, per il mantenimento delle condizioni operative della linea S-208.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,05M€.

(14) LINEE MICRO/MINI APR – MNUR – ACQUISIZIONE SISTEMI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DI CLASSE MICRO PER COMPARTO FS

Il programma in titolo si prefigge l'acquisizione di sistemi a pilotaggio remoto classi mini e micro, ossia quelle al di sotto dei 20 kg.

L'importo esigibile per il 2020 è stato di 1,35M€.

(15) CAPACITA' AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) – 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION – QUOTA ARMAEREO

L'importo esigibile per il 2020 è stato di 2,57M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario:

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

(1) RICOSTITUZIONE CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa per la componente aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione operativa dello strumento aereo attraverso l'acquisizione/l'adeguamento di dotazioni e scorte di sistemi necessari all'operatività dello strumento aereo.

Nel corso del 2020 sono state finanziate le seguenti commesse:

- PROGRAMMA ARMAMENTO – APT CHIUSURA 2020

L'importo esigibile nel corso del 2020 è stato di 6M€;

- SO.FU.TRA. 2017 - AM - CHIAVI GPS KIT GUIDA L/JDAM

L'importo esigibile nel corso del 2020 è stato di 0,02M€;

- SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - PRATICA DI MARE

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,99M€;

- LINEA VELIVOLI C-130J - SLI

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 49,2M€;

- LINEA VELIVOLI C-130J – ESERCIZIO OPZIONE

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 6,2M€;

- S/M 2020 - AM - RIPIANAMENTO WRM ARTIFIZI AUTOPROTEZIONE

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1M€;

- SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - TERMINALI MARINI

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 15M€;

- MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - QUOTA A.M. PER ELICOTTERO HH139

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,03M€.

c. Spese obbligatorie

(2) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli E.F. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

- LINEA HH-139 A.M.

L'importo esigibile per il 2020 è stato di 15,59M€.

- **LINEA C-130J**

L'importo esigibile per il 2020 è stato di 0,4M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 84 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **270,15M€** di cui **142,6M€** in ambito estero.

SEZIONE 84

SMA – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali, ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) RICOSTITUZIONE CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa nella Componente Aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione operativa dello strumento aereo attraverso l'acquisizione/l'adeguamento di dotazioni e scorte di sistemi necessari all'operatività dello strumento aereo. Nel corso del 2020 sono state finanziate le seguenti commesse:

- **CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION – QUOTA TERRARM - FURGONE CONSIP MOD 3G 9 POSTI MINIBUS PER TRASPORTO EQUIPAGGI DI VOLO**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,16M€**;
- **CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION – QUOTA TERRARM**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,2M€**;
- **CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION – QUOTA TERRARM - FURGONE OFFICINA MODELLO 3D 33 Q**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,0017M€**;
- **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,042M€**;
- **MNUR - CAPACITA' DI CONTRASTO MINACCIA MICRO/MINI APR – 3 QUOTA PARTE**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,28M€**;
- **S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - CARTUCCE PICCOLO CALIBRO - CART. CAL. 12 FIOCCHI - 16 STORMO**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,03M€**;
- **S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - SPIRA 1**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,02M€**;

- **S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - SISTEMI D'ARMA M72 ASM RC E CARTUCCE SOTTOCALIBRATE DA 21 MM PER M72**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,37M€**;
- **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI EQUIPAGGIAMENTI RADIO INVISIO PER IL POTENZIAMENTO CAPACITA' "OPERAZIONI SPECIALI" DELL'A.M.**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,09M€**;
- **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM-APP.TO DI CONGEGNI DI PUNTAMENTO DIURNO PER ARMI DI PRECISIONE, KAHLES MOD. K525I**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,06M€**;
- **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA DELEGATA DIREZIONE DI INTENDENZA PRATICA DI MARE-MATERIALE VARIO E GSI SURVEVOR FO JUNO3D E GEO7X**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,15M€**;
- **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,05M€**;
- **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM – AN/PRC-117G**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,11M€**;
- **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM – APP.TO DI MATERIALE VARIO – ALIQUOTA MATERIALI BERETTA**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,28M€**;
- **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM – APPROVVIGGIONAMENTO DI TABLET RUGGED E HOTSPOT**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,0006M€**;
- **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM – APP.TO DI N. 60 SISTEMI EOTECH EXPS2-2 N. 3 SISTEMI DI VISIONE FLIR MUNS AN/PVS-27**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,11M€**;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 85 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **2,01M€** di cui **0,78M€** all'estero.

SEZIONE 85

SMA – CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) **SO.FU.TRA. - AM - C4 PMCU - NATINAMDS – REALIZZAZIONE *SENSOR NET* – *SOFTWARE***

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,124M€;

(2) **SO.FU.TRA. - AM - C4 PMCU - NATINAMDS – REALIZZAZIONE *SENSOR NET* – *HARDWARE***

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,082M€;

(3) **CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA (CISOGI) – CIS – APPARATI EAD - SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,19M€;

b. Spese obbligatorie

(1) **ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE**

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli E.F. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

- **SO.FU.TRA. 2019 - AM – FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ILS7DME – AEROPORTO DI CAMERI – ONERI FIGURE PROFESSIONALI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,0002M€**;

- **A.A. N. 10270 DI REP. DEL 27/12/2012 AL C.TTO N. 10101 DI REP. DEL 28/12/2011 RELATIVO ALLE FORNITURE, LAVORI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE INSTALLAZIONI AERONAUTICHE. INTERESSI MORATORI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,0003M€**;

- **C.TTO N. 10101 DI REP. DEL 28/12/2011 RELATIVO ALLE FORNITURE, LAVORI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE INSTALLAZIONI AERONAUTICHE. INTERESSI MORATORI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,002M€**;

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 86 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **0,53M€** di cui **0,23M€** in ambito estero.

SEZIONE 86

SMA – CAP. 7120-05

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-05 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2020 le spese relative al servizio di assistenza al volo al traffico aereo hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

- (1) **FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER IL TRAFFICO AEREO - POTENZIAMENTO E SUPPORTO ALL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA. ATTIVAZIONE LOTTO CONTRATTO TELEDIFE N. 220 DEL 2016**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,162M€;

- (2) **FUNZIONI ESTERNE-SPESE PER LA METEO-INFRA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIB. DEI DATI E DELLE INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV.AEREA E DELL'ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE PIATTAFORMA INFORMATIVA METEOSUBLOTTO 9.A CONT.465/2020**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,113M€;

- (3) **FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR – QUOTA 7120-05**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,3M€;

- (4) **FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER IL TRAFFICO AEREO - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE AEREA DI TRAPANI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,054M€;

(5) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE TBT DEL SCCAM DI LINATE

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,131M€;

(6) FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV.AEREA E DELL'ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,149M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 87 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-05 complessivamente **0,91M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 87

SMA – CAP. 7120-06

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-06 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali, ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2020 le spese relative alla meteorologia hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

(1) FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA - FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE OPERATIVA DI SISTEMI PER L'EFFETTUAZIONE AUTOMATICA DI RADIOSONDAGGI IN ATMOSFERA - ACQUISIZIONE DI MATERIALI CONSUMABILI

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,237M€;

(2) FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR – QUOTA RESIDUI

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,004M€;

(3) FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA-PROGRAMMA IFTS DECIMOMANNU – INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA METEOROLOGICO AEROPORTUALE - APPARATI ANEMOMETRICI

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,029M€;

(4) FUNZIONI ESTERNE-SPESE VARIE PER LA METEO – INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIB. DATI E INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV. AEREA E DELL'ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE-PIATTAFORMA INFO METEO-SUBLOTTI 9.B CONT.465/2020

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,149M€;

(5) FUNZIONI ESTERNE-SPESE VARIE PER LA METEO – INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIB. DATI E INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV. AEREA E DELL’ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE-PIATTAFORMA INFO METEO-SUBLOTTI 9.C CONT.465/2020

L’importo esigibile nel 2020 è stato di 0,22M€;

(6) FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR – QUOTA 7120-06

L’importo esigibile nel 2020 è stato di 0,039M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 88 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-06 complessivamente **0,68M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 88

SMA – CAP. 7120-08

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-08 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2020 le spese relative alle infrastrutture per l'assistenza al volo e al traffico aereo civile hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

(1) FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - DECENTRATA A COMLOG AM

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,1M€;

(2) FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE SOSTITUZIONE CAVI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE CIRCUITI PISTA-ESECUZIONE A G.G.C.-2 QUOTA DI 3 - CE 162418

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,45M€;

(3) FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - REALIZZAZIONE OPERE CORRELATE ALLA RILOCAZIONE SISTEMI RADIOSONDAGGIO - METEOROLOGIA - ESECUZIONE A G.C.C. - 2 ANNUALITA' DI 3 - CE 326519

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,06M€;

(4) FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE-REALIZZAZIONE OPERE CORRELATE ALLA RILOCAZIONE DEI SISTEMI DI RADIOSONDAGGIO - METEOROLOGIA-ESECUZIONE A G.C.C.-2 ANNUALITA' DI 3-CE 326619

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,09M€;

(5) FUNZIONI ESTERNE - CE 193220 – MARSALA (TP) - ID 4060 - RIPRISTINO IMPIANTI AVL RACCORDI KILO E JULIET

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,05M€;

(6) FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE-CE 158718-PISA-ID 2783-INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO PISTA 04L-22R PER SOSTITUZIONE CHIUSINI E GRIGLIE-ESECUZIONE C.G.C.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,254M€;

b. Spese obbligatorie

(1) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

- **C.E. 104716 – MARSALA – ID 4060 – INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO LINEA ELETTRICA CABINA "N" - ESECUZIONE A CURA G.G.C. - QUOTA AUTHORITY RICHIESTA DA 3° REPARTO GENIO AM BARI PALESE CIG 627749940D e 62175157AF.**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,0006M€;

- **C.E. 269520 – VARIE LOCALITA' – VARI IMMOBILI – RICHIESTA FONDI PER PAGAMENTO QUOTE AUTHORITY PER RIPIANAMENTO FONDO SCORTA**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,0013M€;

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 89 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-08 complessivamente 1M€ in ambito nazionale.

SEZIONE 89

SMA – CAP. 7120-14

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-14 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso del 2020 le spese relative alle bonifiche sono state:

(1) BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,041M€;

(2) BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,21M€;

(3) BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA - QUOTA DAF

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,035M€;

b. Spese obbligatorie

(1) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

- C.E. 269720 – VARIE LOCALITA' – VARI IMMOBILI – RICHIESTA FONDI PER PAGAMENTO QUOTE AUTORITY PER RIPIANAMENTO FONDO SCORTA

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,0004M€;

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 90 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-14 complessivamente **0,28M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 90

SMA – CAP. 7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-17 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla ricostituzione scorte per i servizi sanitari.

(1) SO.FU.TRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI - 3[^] TRANCHE.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,02M€;

(2) SO.FU.TRA. 2018 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI - 4[^] TRANCHE.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,02M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 91 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-17 complessivamente **0,04M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 91

SMA – CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2020 attengono al rinnovamento ed ammodernamento degli immobili in uso alla F.A.. In particolare, sono stati finanziati i seguenti programmi.

- (1) **APR-MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO, AMMODERNAMENTO E ESIGENZA INFRASTRUTTURALE - CE 057820 - "NUOVO COMANDO 28 GRUPPO VOLO E LOCALI SIMULATORI PRESSO L'AREA RSO SEZIONE TECNICA - 1^ QUOTA DI 3 ESECUZIONE A GGC"**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,2M€;

- (2) **CE 182620 – SIGONELLA (ID 2945) - Programma di potenziamento infrastrutturale a finanziamento NATO della Base Aerea di Sigonella – CAPABILITY PACKAGE (CP) 9A1301 – “AIR TO AIR REFUELLING ASSETS” - Quota parte nazionale**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,4M€;

- (3) **INFRASTRUTTURE AVVIATE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DA DECENTRARE A COMLOG AM**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,81M€;

- (1) **INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 14,8M€;

- (4) **QUOTA RESIDUI DAF INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DA DECENTRARE A COMLOG AM**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,15M€;

- (5) **INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,02M€;

- (6) **INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA-QUOTA RESIDUI 2019**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,3M€;

(7) 2018 QUOTA RESIDUI - VOCE A VOLUME INFRASTRUTTURE - VOLUME AGGIUNTIVO SMA

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,11M€;

(8) QUOTA RESIDUI - VOCE A VOLUME INFRASTRUTTURE-VOLUME AGGIUNTIVO SMA

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,202M€;

(9) GRAZZANISE CANCELLO / ED ARNONE - AEROPORTO "CARLO ROMAGNOLI" - ID 2805-REALIZZAZIONE NUOVA TORRE DI CONTROLLO ESECUZIONE A G.G.C.-1^ QUOTA DI 2

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,04M€;

b. Spese obbligatorie

(1) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

- **C.E. 134316 – GALATINA – AEROPORTO – ID 3881 - REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO PERSONALE HANGAR SUD NR DI P.G. NUOVA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE MANUFATTO NR 140 DI P.G. (EX SALA MANUTENZIONE MOTORI) - QUOTA AUTHORITY CIG 63669751FC (MASTER C.E. 037815)**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,0004M€;

- **C.E. 134016 – GALATINA – AEROPORTO – ID 3881-INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO CONDOTTE IDRICHE INTERNE ALL'AEROPORTO - ESECUZIONE A CURA GGC - QUOTA AUTHORITY RICHIESTA DA 3 REPARTO GENIO AM 6286450EA3 6358231235 (MASTER C.E. 192611)**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,0006M€;

- **E 011018 – GIOIA DEL COLLE - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO /RINNOVAMENTO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE RETE ELETTRICA ANELLO MT - INCARICO RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA PREVI SONDAGGI ED INDAGINI IN SITO E PROVE DI LABORATORIO -**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,189M€;

- **C.E. 037920 – LENTINI – BELPASSO – 41 STORMO – ID 8065 - RISTRUTTURAZIONE RETE ELETTRICA MT E BT - RIABILITAZIONE CABINA ELETTRICA QUOTA AUTHORITY CIG 6282493D38 635381994D (MASTER C.E.E 294408)**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,0002M€;

- **C.E.330219 – BARI – COMANDO SCUOLA 3 R.-ID 8072- SALDO INTEGRAZIONE IVA-ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI/IMPIANTISTICI CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DEL C.S.A.M.-ESECUZIONE A G.C.C**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,0031M€;

- **C.E. 015518 – POMEZIA (RM) – AEROPORTO “MARIO DE BERNARDI” – ID 2819 - ONERI DI PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT - 1° ANNUALITA' DI 2°.**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,08M€;

- **C.E. 134215 – CATANIA - INTERVENTI DI BONIFICA MANUFATTI VARI DI P.G. CONTENENTI AMIANTO - QUOTA AUTHORITY CIG 311672747B (MASTER C.E. 143911)**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,00003M€;

- **QUOTA RESIDUI 2019 - C.E. 270420 – VARIE LOCALITA' – VARI IMMOBILI – RICHIESTA FONDI PER PAGAMENTO QUOTE AUTHORITY PER RIPIANAMENTO FONDO SCORTA**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,028M€;

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 92 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **19,36M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 92

SMA – CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali, ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DA DECENTRARE A COMLOG AM.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 3,16M€;

(2) INFRASTRUTTURE AVVIATE - CE 311419 - CE 007718 - CE 012918 – CE 264919

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,27M€;

(3) QUOTA RESIDUI 2018 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,13M€;

(4) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,83M€;

(5) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) -CE 059720

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,03M€;

(6) 2018 QUOTA RESIDUI - VOCE A VOLUME INFRASTRUTTURE-VOLUME AGGIUNTIVO SMA

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,4M€;

(7) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE -CE 059720 - SAN SPERATE AEROPORTO "GIOVANNI FARINA" ID 3578 - Riqualificazione piazzale in cls SOUTH APRON incluso impianto di illuminazione e predisposizioni GRIFUS 1^ annualità di 2.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,56M€;

b. Spese obbligatorie

(1) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

- **CE 059720 - SAN SPERATE AEROPORTO GIOVANNI FARIN ID 3578 – Riqualificazione piazzale in cls SOUTH APRON incluso impianto di illuminazione e predisposizioni GRIFUS – Esecuzione a cura G.G.C. – 1^ annualità di 2.**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,0003M€**;
- **QUOTA RESIDUI 2019 - C.E. 269820 – VARIE LOCALITA' – VARI IMMOBILI – RICHIESTA FONDI PER PAGAMENTO QUOTE AUTHORITY PER RIPIANAMENTO FONDO SCORTA**
L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,001M€**;

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 93 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **6,41M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 93

SMA – CAP. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

(1) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - BONIFICA POLIGONI - INTEGRAZIONE PISQ - RECUPERO MANUFATTI - QUOTA E.F. 2020**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 3M€;

(2) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE AM DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,1M€;

(3) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - BONIFICA POLIGONI (AERONAUTICA) - QUOTA RIPARTITA DA SMD - FURBARA - PULIZIA AREE DI TIRO**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,17M€;

(4) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,12M€;

(5) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - CE 053519 – ISTRANA – DEPOSITO CARBURANTI - ID 2530 – DISMISSIONE DEPOSITI CARBURANTE PADERNELLO, INTERVENTI BONIFICA SUOLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 2.**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,26M€;

(6) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - CE 134619 – MARSALA / TRAPANI – ID 4060 - BONIFICA E SMALTIMENTO IMPIANTI E**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,65M€;

(7) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,05M€;

- (8) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) -36° STORMO GIOIA DEL COLLE – Bonifica poligono militare –Esecuzione a G.G.C. – Importo di Programma\Progetto € 129.159,06 - Cap.7120/25**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,12M€;

- (9) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. - CE 142020-CIAMPINO AEROPORTO-INTERVENTI BONIFICA SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE FABBRICATI AREA EX AUTOREPARTO E AREA EX DEPOSITO CARB.-1^ANNUALITA' DI 3**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,05M€;

b. Spese obbligatorie

- (1) **ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE**

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

- **QUOTA RESIDUI 2018 - C.E. 270020 – VARIE LOCALITA' – VARI IMMOBILI – RICHIESTA FONDI PER PAGAMENTO QUOTE AUTHORITY PER RIPIANAMENTO FONDO SCORTA**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di **0,0006M€**;

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 94 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente **4,54M€** di cui **3M€** all'estero.

SEZIONE 94

SMA – CAP. 7120-26

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-26 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,64M€;

(2) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA. E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA. DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI-VERONA - AEROPORTO-MESSA IN SICUREZZA SUPERFICI STRADALI E VIABILITA' 3°STORMO SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,6M€;

(3) **QUOTA RESIDUI - LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFR. INT. - INFRA. DA AVVIARE QUOTA INTEGRATIVA SMA - AMMODERNAMENTO INFRA. E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA.DEI SEDIMI MILITARI AM-VERONA - AEROPORTO -MESSA IN SICUREZZA SUPERFICI STRADALI E VIABILITA' 3°STORMO**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,2M€;

(4) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - CE 231020 - C.E. 230220 – PRATICA DI MARE – AEROPORTO - ID 2819 - AMPLIAMENTO RACCORDO MIKE**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,6M€;

(5) **LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM-CE 058920 BARI- 16°GRUPPO GENIO CAMPALE- ID 9713-RIQUALIFICAZIONE COMPLETA DEL 2° PIANO IMMOBILE 72 PG**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,76M€;

- (6) LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI-CE 216520-ROMA- CENTRO LOGISTICO SPORTIVO -ID 3667 URBE A/R MENSA UNICA DI SERVIZIO ROMA URBE**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,2M€;

- (7) LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AERON -CE 229720 POMEZIA (RM) AEREOPORTO MARIO DE BERNA ID 2819 ALLARGAMENTO PIAZZALE LINEA VOLO ESECUZIONE A GGC**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,76M€;

- (8) QUOTA RESIDUI - LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFR. INT. - INFRA DA AVVIARE QUOTA INTEGRATIVA SMA - AMMOD INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI-CE 229720-POMEZIA(RM) AEROP MARIO DE BERNA -ID 2819- ALLARGAMENTO PIAZZ LINEA VOLO**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,38M€;

- (9) LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAM INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM- CE 213720- GRAZZANISE/CANCELLO ED ARNONE- AEROPORTO CARLO ROMAGNOLI ID2805 ADEGUAMENTO PERIMETRALE AEROPORTUALE**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,55M€;

- (10) QUOTA RESIDUI - LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFR. INT. - INFRA DA AVVIARE QUOTA INTEGRATIVA SMA - AMMOD INFRA E TECNOL DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM- CE 213720 GRAZZANISE/CANCELLO ED ARNONE -AEROPORTO CARLO ROMAGNOLI-ID 2805- ADEGUAM PERIMETRALI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,2M€;

- (11) LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM-CE 221920 GRAZZANISE AEROPORTO CARLO ROMAGNOLI-ID 2805- REALIZZAZIONE HANGAR PER 4 POSTAZIONI ELICOTTERI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 2,7M€;

- (12) QUOTA RESIDUI - LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFR. INT. - INFRA DA AVVIARE QUOTA INTEGRATIVA SMA - AMMODERNAM INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM-CE 221920 GRAZZANISE AEROP C. ROMAGNOLI-ID2805 REALIZZAZIONE HANGAR PER 4 POSTAZ ELIC**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,3M€;

- (13) LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,7M€;

(14)LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAM INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI-CE 204220 ROMA PALAZZO AM-ID 3649 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CORTILI

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,8M€;

(15)LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM -CE 234020 SAN SPERATE ID 3578 AEROP GIOVANNI ROMAGNOLI OPERE INFRA PER INSTALLAZ BARRIERE D'ARRESTO BAK 12

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,58M€;

(16)LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - CE 015418-PISA HANGAR GEA-INTERVENTI INFRA PER COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO EDIFICIO-ONERI PROGETTAZIONE

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,03M€;

(17)LdB 2017 - Art.1 co.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM-C.E. 230320 – POMEZIA (RM)-AEROP. “MARIO DE BERNADI” - ID 2819-MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE SEDIME AEROPORTUALE

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,4M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 95 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-26 complessivamente **13,42M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 95

SMA – CAP. 7120-27

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-27 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) LdB 2017 - Art.1 co.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: ACQUISIZIONE, UPGRADE E SLI - QUOTA 1

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 27,95M€;

(2) LdB 2017 - Art.1 co.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 69,43M€;

(3) LdB 2017 - Art.1 co.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - SISTEMA DI SIMULAZIONE - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 5,89M€;

(4) LdB 2017 - Art.1 co.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - LINEA MB-339 - ACQUISIZIONE PDR LTB - 1^ TRANCHE + REVISIONE MOTORI

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,97M€;

(5) LdB 2017 - Art.1 co.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – MANUTENZIONE MOTORI VIPER (10 ANNI) LINEA VOLO MB 339

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 20M€;

(6) LdB 2017 - Art.1 co.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - COMPONENTI MOTORI VIPER - LINEA MB 339. LAST TIME BUY(LTB) - 2^ TRANCHE

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 6M€;

(7) LdB 2017 - Art.1 co.140 – ACQUISIZIONE CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA - ARTIFIZI

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 5,00M€;

- (8) **LdB 2017 - Art.1 co.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE SPIRA 1 - QUOTA DECENTRATA.**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,2M€;

- (9) **LdB 2017 - Art.1 co.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE SPIRA-CE 160720-GIOIA DEL COLLE-REALIZZAZIONE PIAZZALE IN CLS E HANGAR 2 POSTAZIONE HH.139 PER RICOVERO E MANUTENZIONE.**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,2M€;

- (10) **LdB 2017 - Art.1 co.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - CERVIA-CE015920-REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA 40 POSTI LETTO PREVIA DEMOLIZIONE PALAZZINA ALLOGGI TRUPA N.9 DI P.G.-Z.L. CESENA-1^QUOTA DI 2**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,02M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 96 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-27 complessivamente **135,67M€** di cui **5M€** all'estero.

SEZIONE 96

SMA – CAP. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi finanziati con il disposto normativo di cui sopra per l'ammodernamento infrastrutturale, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico delle infrastrutture militari

(1) LDB 2017 – ART.1 CO.140 - QUOTA INTEGRATIVA INFRASTRUTTURE DA AVVIARE SMA - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE SEDIMI MILITARI AERONAUTICI.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,56M€;

(2) CE 204120 – VILLAGRANCA DI VERONA - ID 2396 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO COPERTURA EDIFICIO N. 20 DI PG-ZL E REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI IN ZL PER ESIGENZE IRGAM – ESECUZIONE A GGC.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,5M€;

(3) CE 204020 – CAMERI - ID 2575 RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI VOLO PIAZZALI E RACCORDI VARI RACCORDI PER ESIGENZA PROGRAMMA JSF – ESECUZIONE A GGC.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,82M€;

(4) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E.: 001019 – CASERTA – REGGIA – ID 3614 - INTERVENTI CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - INTERVENTI DEMOLIZIONE FABBRICATI ED ESECUZIONE SONDAGGI E OPERE PRELIMINARI PER RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA S

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,43M€;

(5) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCIALLI DELL'AM IN CASERTA E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DELLA REGGIA-CASERTA - INTERVENTI CONNESSI RILOC. FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA REALIZ. FAB. A, B, C, APMF, AREA IMP.SPORT

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,16M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 97 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **2,48M€** in ambito nazionale

SEZIONE 97

SMA – CAP. 7120-29

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-29 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi finanziati con il disposto normativo di cui sopra per le spese inerenti le operazioni di concorso alla Protezione Civile.

(1) DL 50/2017 – MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - QUOTA A.M. PER ELICOTTERO HH139.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,37M€;

(2) DL 50/2017 – MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - QUOTA A.M. PER ELICOTTERO HH139 - SPIRA 2.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,03M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 98 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-29 complessivamente **0,41M€** interamente in ambito estero.

SEZIONE 98

SMA – CAP. 7120-30

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-30 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A.

- (1) **LdB 2018 - Art.1 co.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA - QUOTA DECENTRATA COMLOG**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,09M€;

- (2) **LdB 2018 - Art.1 co.1072 - C.E. 143320 – San Giovanni Rotondo (FG)/ Manfredonia (FG) – AEROPORTO “LUIGI ROVELLI” –ID 3816- INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE MEDIANTE RIMOZIONE SERBATOI DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE E SUCCESSIVO RIP. IMPIANTI-ESECUZIONE A GGC**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,4M€;

- (3) **LdB 2018 - Art.1 co.1072 - CE 148520 – MARSALA (TP) - ID 4060 - BONIFICA DEL SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE PG VARI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,21M€;

- (4) **LdB 2018 - Art.1 co.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA-CE 144920-GALATINA-AEROPORTO FORTUNATO-ID 3881-BONIFICA DEL SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE P.G. VARI-ESECUZIONE A G.G.C. AM.**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,15M€;

- (5) **LdB 2018 - Art.1 co.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA-TARANTO – SVTAM-ID 3857 - BONIFICA DEL SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE PG VARI ESECUZIONE A GGC**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,42M€;

- (6) **LdB 2018 - Art.1 co.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA-CE 147820-**

**AEROPORTO CENTOCELLE-ATTIVITA' DI BONIFICA AMBIENTALE DEL
SEDIME MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,5M€;

**(7) LdB 2018 - Art.1 co.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI
TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA-CE 188320-
BONIFICA DEL SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE INFRA PG VARI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,25M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 99 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-30 complessivamente di **2,03M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 99

SMA – CAP. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

- (1) **LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – CAPACITA' ISTAR AM - ADEGUAMENTO DOTAZIONE POD "RECCE" E "LITENING"**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 8M€;

- (2) **LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA 2**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,21M€;

- (3) **LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: ACQUISIZIONE, UPGRADE, SIMULATORE - QUOTA 3**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 11M€;

- (4) **LdB 2018 – Art.1 co. 1072 - LINEA HH/UH/VH-139 - SLI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 9M€;

- (5) **LdB 2018 – Art.1 co. 1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO MULTIRUOLO PER LA DIFESA**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 75,8M€;

- (6) **LdB 2018 – Art.1 co. 1072 - ACQUISIZIONE CAPACITÀ DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA - LINEA C-130J SUPPORTO OPERATIVO AL SOTTOSISTEMA DI AUTOPROTEZIONE**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,25M€;

- (7) **LdB 2018 – Art.1 co. 1072 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - COMPONENTI MOTORI VIPER - LINEA MB 339. LAST TIME BUY(LTB) - 2^ TRANCHE - AVVIO PROGRAMMA**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 4M€;

- (8) **LdB 2018 – Art.1 co. 1072 - ACQUISIZIONE CAPACITÀ DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA - 1^ TRANCHE**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 13,38M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 100 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente di **117,47M€** di cui **22,63M€** all'estero.

SEZIONE 100

SMA – CAP. 7120-34

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-34 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi inerenti l'Ordine Pubblico e Sicurezza – LdB 2018 Art.1 Comma 1072.

- (1) **LdB 2018 - Art.1 co.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON) - SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,82M€;

- (2) **LdB 2018 - Art.1 co.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON) - QUOTA RESIDUI 2018**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 2M€;

- (3) **LdB 2018 - Art.1 co.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON) - QUOTA RESIDUI 2019**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 2M€;

- (4) **LdB 2018 - Art.1 co.1072 - AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITA' ATM DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU - ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA ATC, IL GENERATORE DI MAPPE RADAR E SIMULATORE ATC**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 6,42M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 101 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-34 complessivamente **12,24M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 101

SMA – CAP. 7120-35

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-35 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati agli investimenti alle infrastrutture L. 145 del 2018 – Art. 1 Comma 95.

(1) FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR – QUOTA 7120-35

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 102 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-35 complessivamente 1M€ in ambito nazionale.

SEZIONE 102

SMA – CAP. 7120-37

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-37 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di edilizia pubblica L. 145 del 2018 Art.1 Comma 95.

- (1) **LdB 2019 – Art. 1 co. 95 - INFRASTRUTTURE DIFESA - INTEGRAZIONE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE QUOTA AM -EDILIZIA PUBBLICA SU INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA - SEDIMI MILITARI AERONAUTICI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,7M€;

- (2) **LdB 2019 – Art. 1 co. 95 - INFRASTRUTTURE DIFESA - INTEGRAZIONE INFRA DA AVVIARE QUOTA AM -CE 163818-AEROPORTO VIGNA DI VALLE-INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZASTABILITA' DEI PENDII E ADEGUAMENTO CABINE ELETTRICHE N. 14 E N.30 P.G.**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,65M€;

- (3) **LdB 2019 – Art. 1 co. 95 - INFRASTRUTTURE DIFESA - INTEGRAZIONE INFRA DA AVVIARE QUOTA AM -C.E. 204520 – AEROPORTO “LUIGI BOURLOT” - ANGUILLARA SABAZIA – ID 3659 -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE POLO MUSEALE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE A LED**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,65M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 103 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-37 complessivamente 2M€ in ambito nazionale.

SEZIONE 103

SMA – CAP. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-38 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

(1) **LdB 2019 – Art.1 co. 95 – *OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE (OTI)***

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1M€;

(2) **LdB 2019 – Art.1 co. 95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM -
MUNIZIONAMENTO CANNONE GAU22/A**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,41M€;

(3) **LdB 2019 – Art.1 co. 95 – *STORM SHADOW - MID LIFE REFURBISHMENT***

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 104 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente **2,41M€** di cui **1,41M€** in ambito estero e **1M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 104

SMA – CAP. 7120-40

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-40 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

(1) LdB 2019 – Art.1 co. 95 – PROGRAMMA MCO AM – LINEA T-346

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 17.49M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 105 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente **17,49M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 105

SMA – CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-40 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di potenziamento della Sanità Militare - DL 34/2020 – “RILANCIO”.

(1) DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO N.1 AMBULIFT PER L'HANDLING DI PAZIENTI BARELLATI PER KC-767

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,3M€;

(2) DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA CAPACITIVO SANIFICAZIONE PERSONALE E AREE CONTAMINATE, RILEVAZIONE, PROTEZIONE, BONIFICA E SOCCORSO

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 2,7M€;

(3) DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 3,91M€;

(4) DL 34/2020 "RILANCIO" - MODULO DI BIOCONTENIMENTO AUTONOMO E AVIOTRASPORTABILE SU SPD - QUOTA TERRARM

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 2,7M€;

(5) DL 34/2020 "RILANCIO" - ROLE 1 AVIOTRASPORTABILE EXPEDITIONARY CON CAPACITA' DI CURE MEDICHE DI BASE. PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO, TRIAGE, RIANIMAZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PAZIENTE PER MEDEVAC

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,4M€;

(6) DL 34/2020 "RILANCIO" - MODULO DI BIOCONTENIMENTO AUTONOMO E AVIOTRASPORTABILE SU SPD - QUOTA COMMISERVIZI

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 2M€;

(7) DL 34/2020 "RILANCIO" - ROLE 1 AVIOTRASPORTABILE EXPEDITIONARY CON CAPACITA' DI CURE MEDICHE DI BASE. PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO, TRIAGE, RIANIMAZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PAZIENTE PER MEDEVAC - QUOTA COMMISERVIZI

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,5M€;

- (8) DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO-APP.TP N.2 FURGONI TIPO 3G**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,04M€;

- (9) DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO-APP.TO FURGONI TIPO 3D**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,05M€;

- (10) DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO-APP.TO N.3 FURGONI TIPO 3I**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,04M€;

- (11) DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO-APP.TO N.24 FURGONI TIPO 3C**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,41M€;

- (12) DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO-APP.TO N.8 FURGONI TIPO 3 E**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,13M€;

- (13) DL 34/2020 "RILANCIO" - APOD/ATOC ALTERNATO PER GESTIONE PERSONALE, MATERIALI E MEZZI IN CASO DI EMERGENZA SANITARIO NAZIONALI O PANDEMICHE - VILLAFRANCA DI VERONA (VR) - QUOTA COMMISERVIZI**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 1,5M€;

- (14) DL 34/2020 "RILANCIO" - ROLE 1 AVIOTRASPORTABILE EXPEDITIONARY CON CAPACITA' DI CURE MEDICHE DI BASE. PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO, TRIAGE, RIANIMAZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PAZIENTE PER MEDEVAC - QUOTA COMMISERVIZI - SPIRA 2**

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 0,36M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 106 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **16,06M€** di cui **9,61M€** all'estero.

SEZIONE 106

SMA – CAP. 7130-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7130-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di ripristino della viabilità di Roma Capitale – LDB 2019 Art.1 Comma 933.

(1) LdB 2019 - Art.1 co. 933 – MEZZI *DUAL ROLE* DELL'AERONAUTICA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ROMA CAPITALE

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 4,56M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 107 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7130-01 complessivamente **4,56M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 107

SMA – CAP. 7137-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7137-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative. I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione e all'impiego di sistemi meteorologici di telerilevamento dallo spazio di immagini ed informazioni sui parametri atmosferici trasmessi da satelliti polari e geostazionari.

(1) FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT.

EUMETSAT, l'organizzazione europea per la realizzazione e l'impiego dei satelliti meteorologici europei, è formata dai rappresentanti di 18 Stati, tra cui l'Italia; il rappresentante delegato è il Capo dell'USAM Reparto Meteorologia. La quota di partecipazione annua di ciascun Paese è determinata in ambito europeo nel contesto del Consiglio Intergovernativo dei Paesi membri. Il programma riguarda ammodernamento dei sistemi meteo satellitari per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati trasmessi dai satelliti polari nell'ambito dell'accordo Intergovernativo.

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 50,36M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 108 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7137-01 complessivamente **50,36M€** interamente all'estero.

SEZIONE 108

SMA – CAP. 7143-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7143-01 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di spese per la prosecuzione ed il completamento di principali programmi interforze pluriennali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) TORNADO MLU (QUOTA MUTUO)

L'importo esigibile nel 2020 è stato di 8,25M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 109 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7143-01 complessivamente **8,25M€** interamente all'estero.

PARTE QUINTA

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI**

SEZIONE 109

CC – CAP. 7760-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7760-04 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento pluriennale finanziato con bilancio ordinario (art.1 co.140 LdB 2017)

Il piano interventi afferisce al potenziamento della gestione centralizzata della rete geografica dell'Arma, al fine di disporre un monitoraggio costante dei parametri di qualità e sicurezza degli apparati su tutto il territorio nazionale.

Efficientamento dell'infrastruttura di sicurezza dell'Arma – Servizi di protezione perimetrale.

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per l'efficientamento della sicurezza informatica – *Cyber Security*.

L'onere globale per il 2020 è stato di 16M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 110 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7760-04 complessivamente **13,7M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 110

CC – CAP. 7763-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel corso del 2020 sono state svolte attività per l'ammodernamento e il rinnovamento del polo addestrativo Allievi CC di Taranto. Potenziamento della mobilità navale/terrestre (motovedette d'altura, robot subacqueo, Avt Radiomobile leggere e blindate).

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per A/R di tutti i settori della componente Arma dei Carabinieri.
L'onere globale nel 2020 è stato di 66.6M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 111 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7763-01 complessivamente **66,6M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 111

CC – CAP. 7763-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-02 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Lavori di manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali siti a Iglesias, Vibo Valentia, Bari, Roma, Campobasso, Napoli, Velletri, Taranto).

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per la manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali.
L'onere globale nel 2020 è stato di 9,2M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 112 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7763-02 complessivamente **9,2M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 112

CC – CAP. 7763-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-03 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Ammodernamento e rinnovamento del settore armamento. Acquisto Pistole mitragliatrici Pmx e strumenti verificatori; Pistole Px4 e postazioni carico/scarico armi.

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per ammodernamento di armi ed acquisto munizionamento.
L'onere globale nel 2020 è stato di 4,8M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 113 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7763-03 complessivamente **4,8M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 113

CC – CAP. 7763-05

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-05 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (art.1 co.140 LdB 2017)

Sostenute spese per l'autosostentamento, l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico dei compendi infrastrutturali dell'Arma dei Carabinieri.

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per l'efficientamento energetico e miglioramento sismico dei compendi infrastrutturali. L'onere globale nel 2020 è stato di 0,15M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 114 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7763-05 complessivamente **0,15M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 114

CC – CAP. 7763-06

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-06 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (art.1 co.1072 LDB 2018)

Potenziamento dei mezzi da destinare per l'ordine pubblico.
Approvvigionamento veicoli vari segmenti.

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per la mobilità terrestre per l'ordine e la sicurezza pubblica.
L'onere globale nel 2020 è stato di 15,1M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 115 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7763-06 complessivamente **15,1M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 115

CC – CAP. 7763-07

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-07 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (art.1 co.95)

Potenziamento del settore sicurezza pubblica mediante l'acquisto di radiomobili pesanti Alfa Romeo "Giulietta".

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per il potenziamento per l'ordine e la sicurezza pubblica.
L'onere globale nel 2020 è stato di 4M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 116 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7763-07 complessivamente 4M€ interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 116

CC – CAP. 7763-08

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-08 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (D.L. 34/2020 “Rilancio”)

Effettuate spese connesse con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative all'acquisto di apparecchiature sanitarie e materiali. Realizzazione impianti tecnologici e predisposizioni logistiche (Posti di comando campale). Adeguamento accessi nelle strutture arma; Acquisto DPI.

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese connesse con l'emergenza epidemiologica da covid-19
L'onere globale nel 2020 è stato di 0,5M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 117 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7763-08 complessivamente **0,5M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 117

CC – CAP. 7921-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7921-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Attività di manutenzione straordinaria per esigenze varie dei Reparti nonché interventi di adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Messa a norma impianti di videosorveglianza e antintrusione delle Caserme sede dei Comandi Legioni CC: Toscana; Puglia; Basilicata; Campania; Calabria; Abruzzo e Molise; Emilia Romagna.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Manutenzione straordinaria su immobili impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'onere globale nel 2020 è stato di 0,25M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 118 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7921-01 complessivamente **0,25M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 118

CC – CAP. 7922-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7922-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Eseguita attività di manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Adeguamento impianti di allarme e condizionamento presso la Scuola Forestale di Cittaducale.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Manutenzione straordinaria su immobili impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'onere globale nel 2020 è stato di 0,2M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 119 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7922-01 complessivamente **0,2M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 119

CC – CAP. 7926-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7926-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Effettuate spese connesse con attività operative nei parchi nazionali. Acquisto foto trappole, termocamere, visori, campionamento acque del suolo.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese connesse all'attuazione dei programmi e regolamenti CE in materia di monitoraggio foreste. L'onere globale nel 2020 è stato di 0,6M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 120 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7926-01 complessivamente **0,6M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 120

CC – CAP. 7927-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7927-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Realizzazione e aggiornamento dell'inventario forestale nazionale – convenzione tra il C.U.F.A. e il C.R.E.A. (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria). Acquisto materiale vario per squadre di campionamento.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Realizzazione/aggiornamento inventario e carta forestale nazionale. L'onere globale nel 2020 è stato di 0,04M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 121 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7927-01 complessivamente **0,04M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 121

CC – CAP. 7928-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7928-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Lavori di rifacimento della centrale termica della sede del C.U.F.A..

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per la manutenzione straordinaria su immobili, impianti ed attrezzature per l'adeguamento sui luoghi di lavoro. L'onere globale nel 2020 è stato di 1,3M€.

a. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 122 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7928-01 complessivamente **1,3M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 122

CC – CAP. 7930-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Assunto impegno pluriennale inerente al contratto di manutenzione Aviorifornitore *Sift*.
Acquisto nuovi carrelli di alimentazione elettrica per la messa in moto dei velivoli del Raggruppamento aeromobili Pratica di Mare.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Acquisto e manutenzione mezzi per attività Anti Incendio Boschivo e Protezione Civile.
L'onere globale nel 2020 è stato di 0,36M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 123 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7930-01 complessivamente **0,36M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 123

CC – CAP. 7930-05

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-05 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Assunto impegno pluriennale per il contratto di un simulatore di volo per esigenze addestrative dei piloti dell'Arma.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Investimenti necessari per le attività antincendi boschivi e interventi di protezione civile. L'onere globale nel 2020 è stato di 0,17M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 124 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7930-05 complessivamente **0,17M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 124

CC – CAP. 7933-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7933-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel corso del 2020 è stata svolta un'attività per il potenziamento tecnologico dei Reparti.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie. L'onere globale nel 2020 è stato di 0,25M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 125 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7933-01 complessivamente **0,25M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 125

CC – CAP. 7934-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7934-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel corso del 2020 è stata svolta un'attività finalizzata all'acquisizione di arredi e materiale tecnico specialistico per i Reparti dell'Arma.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobili e di dotazione librerie. L'onere globale nel 2020 è stato di 0,05M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 126 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7934-01 complessivamente **0,05M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 126

CC – CAP. 7947-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7947-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel corso del 2020, per le specifiche esigenze istituzionali, sono state acquistate delle attrezzature tecniche.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche. L'onere globale nel 2020 è stato di 0,05M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 127 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7947-01 complessivamente **0,05M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 127

CC – CAP. 7948-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7948-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel corso del 2020, per le specifiche esigenze istituzionali, sono state sostenute spese per acquisto dei mezzi di trasporti.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto dei mezzi di trasporto. L'onere globale nel 2020 è stato di 0,07M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 128 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7948-01 complessivamente **0,07M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 128

CC – CAP. 7961-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel corso del 2020 sono state realizzate opere infrastrutturali per la tutela/salvaguardia di riserve naturali.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali. L'onere globale nel 2020 è stato di 0,44M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 129 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7961-01 complessivamente **0,44M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 129

CC – CAP. 7961-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-02 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel corso del 2020 sono state soddisfatte esigenze manutentive dei Reparti.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per la costruzione, ristrutturazione, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di opere. L'onere globale nel 2020 è stato di 0,13M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 130 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7961-02 complessivamente **0,13M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 130

CC – CAP. 7961-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-03 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Eseguiti interventi finalizzati alla salvaguardia della biodiversità animale e allevamento di cavalli.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Tutela e salvaguardia della biodiversità animale. L'onere globale previsto nel 2020 è stato di 0,4M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 131 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7961-03 complessivamente **0,4M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 131

CC – CAP. 7961-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-04 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Sostenute spese per lo svolgimento di progetti finalizzati alle attività di ricerca.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per attività di ricerca svolte dai centri nazionali. L'onere globale previsto nel 2020 è stato di 0,12M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 132 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7961-04 complessivamente **0,12M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 132

CC – CAP. 7965-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7965-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisto di materiale specialistico e arredi.

(2) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie. L'onere globale previsto nel 2020 è stato di 0,17M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 133 presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7965-01 complessivamente **0,17M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 133

CC – CAP. 7966-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7966-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisizione di mezzi.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Potenziamento e ammodernamento parco mezzi di trasporto. L'onere globale previsto nel 2020 è stato di 7M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 134 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati impegnati per il capitolo 7966-01 complessivamente **6M€** interamente in ambito nazionale.

PARTE SESTA

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA
DIFESA**

SEZIONE 134

SGD – CAP. 7101-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 7101-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ricerca tecnologica

Programmi già avviati ovvero da avviare, relativi alle fasi di pre fattibilità, fattibilità e definizione di un programma di verosimile successivo sviluppo. I citati programmi, i cui oneri associati vengono definiti annualmente, riguardano:

(1) PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE – PNRM

Trattasi di programmi di ricerca tecnologica nel campo militare, PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza a livello europeo/mondiale in taluni specifici settori delle industrie nazionali (con particolare riguardo alle piccole-medie imprese) e del mondo accademico (CNR, università, ecc.).

(2) EDA (*EUROPEAN DEFENCE AGENCY*)

Programmi di ricerca tecnologica - condotti in cooperazione europea - per rafforzare le capacità, le conoscenze e le sinergie dei Paesi aderenti alla UE e delle loro industrie nel settore delle tecnologie avanzate per applicazioni militari. Tali programmi creano così i presupposti per agevolare la cooperazione nei programmi di ammodernamento futuri al fine di cooperare con l'Agencia nelle missioni, di sviluppare le capacità di difesa europea, promuovere la R&T in ambito Difesa europea, promuovere la cooperazione degli armamenti in Europa, promuovere la creazione di un competitivo mercato europeo degli armamenti ed il rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa europea;

(3) *EUROPEAN TECHNOLOGY ACQUISITION PROGRAMME (ETAP)*

Programmi di ricerca, condotti in cooperazione europea, indirizzati a sostenere le capacità tecnologiche ed industriali europee nel settore aeronautico militare. Tali programmi hanno lo scopo di definire le future esigenze operative in ambito aeronautico, identificando i gap tecnologici da colmare necessari alla progettazione dei futuri sistemi d'arma;

(4) PROGRAMMI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTI E BILATERALI ANCHE NON EUROPEI

Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte in cooperazione europea ed extraeuropea (NATO, USA, Singapore, Israele ecc.), realizzate per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 135 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7101-01 complessivamente **49,47M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 135

SGD – CAP. 7101-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 7101-04 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ricerca tecnologica

Programmi già avviati ovvero da avviare, relativi alle fasi di pre fattibilità, fattibilità e definizione di un programma di verosimile successivo sviluppo.

I citati programmi, i cui oneri associati vengono definiti annualmente, riguardano:

(1) PROGRAMMI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTI E BILATERALI ANCHE NON EUROPEI

Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte in cooperazione con Agenzia OCCAR, realizzate per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 136 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7101-04 complessivamente **10M€**.

SEZIONE 136

SGD – CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF, relativi al capitolo 7120-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali di investimento volti ad acquisire la predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo F-35.

(1) JOINT STRIKE FIGHTER - F-35 LIGHTNING II

di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo a supporto dell'attivazione dei siti JSF:

- progetto di dettaglio e realizzazione dei lavori di adeguamento di Nave Cavour. Impresa pluriennale, gli oneri sostenuti nel 2020 sono stati di 47,7 M€;
- acquisizione di materiale crypto via tramite *Foreign Military Sale* (FMS) case negli USA, gli oneri sostenuti nel 2020 sono stati di 0,22 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 137 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **47,9M€**, di cui **0,1M€** all'estero.

SEZIONE 137

SGD – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF, relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative. Nonché la realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING

Il programma JSF, già sviluppato dagli USA in cooperazione con altre otto Nazioni, dopo la sospensione della Turchia vede la partecipazione di: Stati Uniti, Australia, Canada, Danimarca, Norvegia, Olanda, Italia, Regno Unito. A queste si sono aggiunte, in qualità di *Foreign Military Sales Customers*, Israele, Giappone, Belgio, Polonia e Corea del Sud.

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e l'aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centric e in teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le minacce previste fino al 2050. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo.

- **PRODUCTION, SUSTAINMENT & FOLLOW-ON DEVELOPMENT Memorandum of Understanding (PSFD MOU)**

Si tratta degli investimenti per la fase di produzione, supporto in servizio e sviluppi successivi. Tale fase è stata attivata da US nel 2006 e durerà per l'intero ciclo di vita del sistema d'arma F-35 (l'acquisizione del sistema d'arma si protrarrà fino al 2031). Gli oneri sostenuti nel 2020 sono stati pari a 938,03M€.

- **FACO/MROU NAZIONALE – CAPABILITY STAND-UP**

L'investimento nel sito di Cameri è stato avviato nel 2010 con la realizzazione dello stabilimento *Final Assembly & Check-Out* per l'assemblaggio dei velivoli italiani e olandesi e di eventuali altre nazioni coinvolte nel programma e acquisizione di *capacità Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade* del velivolo, dei motori e di talune LRU (*Line Replaceable Unit*). Gli oneri sostenuti nel 2020 sono stati di circa 32,09M€.

- **ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE**

Supporto del velivolo EF-2000 per attività di approntamento al volo del velivolo F-35 presso lo stabilimento FACO. Gli oneri sostenuti nel 2020 sono stati pari a circa 0,69M€. Sostegno logistico all'operatività delle flotte F-35 nazionali: gli oneri sostenuti nel 2020 sono stati pari a circa 1,28M€.

Acquisizione di un sistema *Advanced Architecture Digital Signal Generator* (A2DSG) a supporto dei processi di generazione delle librerie di missione. Gli oneri sostenuti nel 2020 sono stati di circa 0,88M€.

(1) PROGRAMMI MINORI

Nel 2020 sono stati spesi 0,28M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 138 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **973,26 M€** di cui **938,03M€** all'estero.

SEZIONE 138

SGD – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA - IV Reparto 1° Ufficio relativi al capitolo 7120-03, realizzati nel corso del 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi d'investimento sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con l'ammodernamento della mobilità terrestre del comparto delle operazioni speciali ed agli accordi Gov-to-Gov con Israele per lo scambio di tecnologie nel settore dei veicoli blindati.

(1) Gov To Gov ITA-ISR nel settore dei veicoli blindati

Il programma di cooperazione si prefigge l'obiettivo di avviare uno scambio di tecnologie nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali riguardanti i veicoli blindati (VBM 8X8 "FRECCIA", per ITA ed "EITAN", per ISR). In particolare, il PA1, ratificato a luglio 2018 prevede:

- lo studio per l'integrazione di un sistema di protezione attiva (*Active Protection System* – APS) israeliano sul VBM FRECCIA 8X8, nella sua configurazione evoluta (VBM"EVO");
- l'integrazione del *Power-Pack* della Società IVECO DV sul veicolo israeliano EITAN (limitatamente allo studio per l'installazione a alla fornitura di due *Power Pack*).

Gli oneri sostenuti nel 2020 sono pari a 4,3M€.

(2) AMMODERNAMENTO DELLA MOBILITÀ TERRESTRE DEL COMPARTO OS DELLA DIFESA (ACQUISIZIONE VEICOLO TATTICO FORZE SPECIALI) - FASE 1 B

Il programma si prefigge l'obiettivo di disporre di mezzi e materiali adeguati alle esigenze di impiego di carattere operativo connesse con la condotta delle Operazioni Speciali (OS). L'impresa è suddivisa in due fasi, (1ª fase A e B e 2ª Fase), finalizzata al raggiungimento della *Initial Operational Capability* (IOC) di una prima tranche di veicoli. In particolare per la fase 1B è prevista l'acquisizione di 76 veicoli e 25 *shelter* nelle differenti configurazioni. Gli oneri per questa fase, previsti per un importo di 65,28M€ sono di previsto impiego post 2024.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 139 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente 4,6M€ di cui 4,3M€ all'estero.

SEZIONE 139

SGD – CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto (Direzione di Programma JSF), relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere info strutturali legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo JSF.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) **PROGRAMMA *JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING II***

Trattasi di programmi d'investimento, di seguito esplicitati, volti a realizzare le opere info-strutturali legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo JSF nonché di studi ed attività di interoperabilità ed integrazione del sistema d'arma F-35 con i sistemi operativi/logistici nazionali. Per le attività afferenti il capitolo sono stati realizzati/avviati i seguenti programmi:

- **SUPPORTO TECNICO PER SVILUPPO INTEGRAZIONE ALIS/OMS (*AUTONOMIC LOGISTICS INFORMATION SYSTEM/OFF-BOARD MISSION SYSTEM*) CON SISTEMI NAZIONALI.**

Attività di supporto tecnico ed assistenza sistemistica per l'integrazione con il sistema info-logistico del JSF (ALIS) di un dispositivo di protezione dei dati sovrani nazionali ed attività di assistenza sistemistica per supportare l'A.D. nell'ambito delle attività di integrazione del sistema ALIS/OMS del JSF con i sistemi informatici logistici e di pianificazione di volo nazionali. Gli oneri assunti nel 2020 sono stati circa 1,7M€.

Acquisizione di equipaggiamenti telematici per allestire area nazionale presso il laboratorio NIRL (*Norway Italy Reprogramming Laboratory*) negli USA. Gli oneri assunti nel 2020 sono stati circa 0,016M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 140 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **1,71M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 140

SGD – CAP. 7120-12

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – 4° Ufficio relativi al capitolo 7120-12 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti alla bonifica di manufatti contenenti amianto (MCA) in uso agli E/D/R dell'Area Tecnico/Amministrativa (T/A) e di quella Tecnico Industriale (T/I) ricadenti nel demanio Esercito.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) BONIFICA DI MCA

- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) – TORRE ANNUNZIATA – Stab. Mil. Spolte (ID 4615) – C.E. 019319– Rimozione e smaltimento MCA presenti nelle pluviali, grondaie e sfiatatoi dell'edificio n. 28 (falegnameria) con sostituzione delle stesse. Rimozione e smaltimento di n° 4 centrali termiche obsolete e fuori servizio, contenenti pannelli coibentanti di amianto – Importo 0,031M€.
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - NETTUNO – Sede di UTTAT NETT (ID 1769) – C.E. 018719; C.E. 018819 – Bonifica e sostituzione copertura in cemento amianto dei fabbricati 39 (bar), 65, 67, 70, 78, 79 (riservette polveriera a terra) – Importo 0,239M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - NETTUNO – Sede di UTTAT NETT (ID 1769) – C.E. 108020; C.E. 137321 – Bonifica e sostituzione copertura in cemento amianto dei fabbricati 72, 80 e 81, 84 (riservette polveriera a terra) e del fabbricato adiacente torre Astura – Importo 0,063M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) – SANTA SEVERA – Compr. Militare UTT - Serv.Poligono S.SEVERA (ID 8062) – C.E. 019119; C.E. 019219– Bonifica e sostituzione copertura in cemento amianto dei fabbricati 41, 43, 44, 45, 46, 47– Importo 0,083M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 141a al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-12 complessivamente **0,8M€** in ambito nazionale

SEZIONE 141

SGD – CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto (Direzione di Programma JSF e 4° Ufficio – Programmi infrastrutturali e demaniali), relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo JSF, nonché relativi all'attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) PROGRAMMA *JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING II*

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali, le predisposizioni/bonifiche dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo JSF.

- SITE ACTIVATION – AMENDOLA

Per continuare a predisporre la base di Amendola (FG) ad ospitare ed impiegare il velivolo JSF sono previsti una serie di interventi di adeguamento e realizzazione di opere orizzontali (realizzazione ausili luminosi) e verticali (ammodernamento manufatti logistici, realizzazione parcheggio autobotti deposito Nord e palazzina uffici MSA, progettazione deposito munizioni e palazzina missili/munizionamento di precisione, progettazione deposito carburanti Sud). Gli oneri assunti nel 2020 sono stati di circa 2,1 M€.

- SITE ACTIVATION – GHEDI

Per continuare a predisporre la base di Ghedi (BS) ad ospitare ed impiegare il velivolo JSF sono previsti una serie di interventi di adeguamento e realizzazione di opere orizzontali (riqualificazione superfici di volo e pista secondaria) e verticali (progettazione cittadella JSF composta da hangar di manutenzione, palazzina comando e simulatori, magazzino e hangaretti di linea). Gli oneri assunti nel 2020 sono stati 24,2M€.

- SITE ACTIVATION – ROMA

Per continuare a supportare il velivolo JSF sono stati previsti interventi presso gli Enti di Vertice (Palazzo Guidoni -SGD, Palazzo AM e Palazzo MM) volti ad adeguare agli standard di sicurezza del Programma alcuni locali. Gli oneri assunti nel 2020 sono stati 0,1M€.

(2) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Di seguito vengono riportate le denominazioni delle imprese inerenti i finanziamenti effettuati:

- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-AM (COMLOG AM)- MILANO – AEREOPORTO LINATE (ID 2498) – C.E. 112518; C.E. 114418 - Intervento di messa a norma della centrale termica 124 P.G. a servizio della Pal. 56 P.G., al fine di ottenere l'omologazione e il rilascio del CPI. Rifacimento linee di distribuzione dell'impianto di riscaldamento ed installazione valvole termostatiche – Importo 0,038M€;
- INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-AM (COMLOG AM)- MILANO – AEREOPORTO LINATE (ID 2498) – C.E. 199820- Affidamento progettazione esecutiva per la riqualificazione, adeguamento degli impianti elettrici, sistema di climatizzazione, impianto di riscaldamento, servizi igienici, infissi esterni – Importo 0,045M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) – CAPUA – Stab. Mil. Pirotecnico (ID 4590) – C.E. 086720 – Affidamento revisione progettazione lavori di rifacimento/adeguamento dorsale alimentazione elettrica, cabine sezionatori e MT/BT, quadri locali e linee di bassa tensione – Importo 0,012M€.
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - FONTANA LIRI – Stab. Mil. Propellenti (ID 1659) – C.E. 108720 – Affidamento progettazione adeguamento cabina elettrica primaria dello stabilimento – Importo 0,048M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - GAETA – Cas. "Sant'Angelo" (ID 8548) – C.E. 175717; C.E. 124320 – Lavori di adeguamento accesso pedonale e carrabile (divisione dei due accessi) – Importo 0,124M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - GAETA – Cas. "Sant'Angelo" (ID 8548) – C.E. 109220 – Verifica sismica fabbricato "A" – Importo 0,046M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - GAETA – Cas. "Sant'Angelo" (ID 8548) – C.E. 109320 – Fabbricato "A": realizzazione sala multifunzionale, creazione seconda linea Demat, adeguamento servizi igienici e spogliatoi, razionalizzazione uffici, realizzazione locale interno da adibire ad area ricarica batterie carrelli elevatori - Affidamento progettazione definitiva/esecutiva– Importo 0,046M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - ROMA – Pal. “CESI” (ID 1597) – C.E. 111920 – Affidamento progettazione esecutiva per lavori di messa a norma dell'impianto elettrico dell'intero immobile– Importo 0,044M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - ROMA – Compr. Via Marsala (ID 8018) – C.E. 118820– Affidamento progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento del fab. 4 in uso a DIFEFORM alle norme di prevenzione incendi– Importo 0,01M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - NETTUNO – Sede di UTTAT NETT (ID 1769) – C.E. 107720 – Affidamento progetto esecutivo per ammodernamento/rinnovamento Fabbricato 4 (Comando/Direzione): installazione ascensore, realizzazione scala antincendio, abbattimento barriere architettoniche all'ingresso, realizzazione pensilina, realizzazione impianto condizionamento– Importo 0,046M€;

- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP NORD) - VERONA – Compr. "Santa Lucia" (ID 6635) – C.E. 199120; C.E. 199220 – Lavori di trasformazione locali ex minuto mantenimento in uffici per esigenza polizia giudiziaria – Importo 0,021M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP NORD) - VERONA – Compr. "Santa Lucia" (ID 6635) – C.E. 199320; C.E. 199420 – Riqualificazione locali degli Uffici giudiziari militari di Verona con lavori di adeguamento alloggio APP– Importo 0,025M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD- - MM (MARICOMLOG) - MESSINA – Arsenale Militare (ID 7640) – C.E. 057014; C.E. 124420 – Rifacimento pavimentazione stradale e percorsi pedonali di sicurezza – Importo 0,112M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD- - MM (MARICOMLOG) - ROMA – Pal. “MARINA” (ID 2642) – C.E. 121218; C.E. 133618 – Interventi di riqualificazione servizi igienici 1° e 2° piano ala EST, 1° piano (5^ Div.) e 2° piano (UGCT) – Importo 0,114M€ (comprensivo della quota per l’affidamento di 8,500€);
- FIRENZE - Cas. "Ippolito Nievo", sede di UTCOM FI (ID 4359) - CE 120618; C.E. 343319 —Affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva per lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del fabbricato n.1 e dei presidi antincendio del fabbricato n. 2 alle norme di settore vigenti - Importo 0,032M€;
- ROMA– Aeroporto "F. BARACCA", aree comuni (ID 2852) – C.E. 023519; 336519 – Realizzazione di un parcheggio da 100 posti auto e sistemazione di un tratto di viabilità esistente – Importo 0,25M€;
- ROMA – Palazzo del Quirinale, sede Centro Comunicazioni Difesa del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica - corpo di guardia al Quirinale (ID 1634) - sostituzione gruppo di continuità - esecuzione a G.G.C. (C.E. 290819 per E.F. 2020). – Importo 0,2M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 142 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **28,9M€** di cui **18,49M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 142

SGD – CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto 4° Ufficio – Programmi infrastrutturali e demaniali), relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali relative all'attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovo delle infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Di seguito vengono riportate le denominazioni delle imprese inerenti ai finanziamenti effettuati:

- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - FONTANA LIRI – Stab. Mil. Propellenti (ID 1659) – C.E. 178317; C.E. 023719– Ripristino dell'agibilità del primo piano del fabbricato n. 41, adibito a refettorio – Importo 0,260M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - ROMA – Sede Ordinariato Militare per l'Italia - Salita del Grillo, 37 (ID 1645) – C.E. 121418 – Acquisizione progettazione esecutiva per il rifacimento impianto elettrico – Importo 0,044M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - ROMA – Compr. Via Marsala (ID 8018) – C.E.119820; C.E.120020– Lavori di ripristino degli intonaci e tinteggiatura delle facciate perimetrali esterne comprensoriali (lato Viale Pretoriano) con verniciatura ed adeguamento degli accessi carrai e pedonali– Importo 0,193M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - ROMA – Compr. Via Marsala (ID 8018) – C.E.120720; C.E.120920 – Lavori di straordinaria manutenzione dei locali siti all'interno del fab. PG 8 in uso a COMMISERVIZI– Importo 0,342M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - ROMA – Fab. 1325, Via Chiesa del Presidio (ID 4837) – C.E. 121518 – Affidamento progettazione esecutiva per adeguamento antincendio per rilascio del CPI – Importo 0,033M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) - NETTUNO – Sede di UTTAT NETT (ID

- 1769) – C.E. 062018; C.E.017519 – Fabbricato 25 (autoreparto): sostituzione copertura autoreparto completa di gronde e discendenti– Importo 0,068M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD) – SANTA SEVERA – Compr. Militare UTT - Serv.Poligono S.SEVERA (ID 8062) – C.E. 200120 – Lavori urgenti di ripristino della funzionalità delle dorsali elettriche BT– Importo 0,083M€;
 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD- - MM (MARICOMLOG) - ROMA – Pal. “MARINA” (ID 2642) – C.E. 121018 – Lavori di adeguamento e messa a norma ai sensi del D. Lgs. 81/08 degli impianti elettrici locali uffici– Importo 0,028M€;
 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD- - MM (MARICOMLOG) - GENOVA – Ex Batteria Stella (ID 6969) – C.E. 017419; C.E.112820 – Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture della palazzina principale e palazzina alloggi e rifacimento del solaio dei locali 26-2 e 27 – Importo 0,088M€ (comprensivo della quota degli oneri coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione di 1,700€);
 - INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-AM (COMLOG AM) - ROMA– Aeroporto "F. BARACCA", Pal. 170 P.G. (ID 2852) – C.E. 110920– Interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento/condizionamento della palazzina n. 170 di PG in uso a TELEDIFE – Importo 0,053M€;
 - INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-AM (COMLOG AM) - ROMA– Sedime di Torricola - Fab. 55 (ID 2809) – C.E. 124020– Affidamento progettazione esecutiva della manutenzione straordinaria delle strutture ed impianti del fab. 55 in uso a SGD-V – Importo 0,034M€;
 - ROMA – Cas. "Manara" (ID 1787), sede Procura Militare e Tribunale Militare RM – C.E. 000219; 276419 – Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di porzione di terrazzo di copertura del fabbricato in uso alla Procura Militare – Importo 0,191M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 143 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **2,83M€** in ambito nazionale di cui **2,28M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 143

SGD – CAP. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto relativi al capitolo 7120-38 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Galileo for EU Defence (GEODE)

Trattasi di programmi che investono somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni - riparto fondo investimenti 2019 - comma 95. In particolare il progetto cooperativo Galileo *for EU Defence* (GEODE), realizzato all'interno del programma EDIDP, si propone di stimolare la crescita del segmento utente militare del Galileo *Public Regulated Service* (PRS) mediante lo sviluppo, realizzazione e verifica di prototipi di ricevitori PRS standardizzati, equipaggiati con antenne *anti-jamming*.

(2) Sistemi missilistici per la difesa aerea destinati ad Aeronautica (MAADS) ed Esercito (GRIFO)

Il sistema MAADS, efficace contro minacce aeree tipo intercettori, cacciabombardieri, elicotteri, UCAV, UAV, missili antiradiazione, missili subsonici e supersonici, rappresenta la configurazione scelta dall'Aeronautica Militare³; analogamente, la sua munizione CAMM - ER è stata individuata per l'Esercito Italiano⁴, quale soluzione *SHOrt Range Air Defence* (SHORAD) nell'ambito di un'architettura denominata GRIFO e basata sui Posti Comando digitalizzati (cosiddetti Posti Comando Modulo Ingaggio *Cluster*), in via di realizzazione nel programma Forza NEC, ed è contestualmente in valutazione anche da parte della Marina Militare, con un dedicato studio avviato nel programma Pattugliatori Polivalenti d'Altezza (PPA), quale alternativa al sistema missilistico ASTER 15.

³ Sistema terrestre di difesa di punto MAADS (per AM), articolato su:

1. Centrale di detezione SIRIUS attualmente prossima al termine della fase di sviluppo, che integra il radar Kronos 3D Land ed il Comando/ Controllo/ Comunicazioni in unico *shelter* ISO da 20”;
2. Lanciatore EMADS dotato di antenna *up/down-link*;
3. Missili CAMM-ER.

⁴ Sistema terrestre di difesa di punto Posto Comando Modulo Ingaggio (nell'ambito del programma *Cluster* F-NEC di EI), comprensivo di:

4. Comando/Controllo/Comunicazioni installato su modulo VTLM2;
5. Radar X-STAR3D installato su modulo VTLM2;
6. Lanciatore EMADS dotato di antenna *up/down-link*;
7. Missili CAMM-ER.

Il programma contempla la conclusione dello sviluppo e l'omologazione del CAMM-ER, la sua integrazione nei futuri sistemi SHORAD nazionali (1[^] fase) e la successiva acquisizione dei relativi sistemi di Difesa aerea (2[^] fase). L'impresa in questione, coerentemente con l'Esigenza Operativa approvata dal Sig. Ca. SMD e in linea con il redigendo Requisito Operativo Preliminare (ROP), prevede, tra l'altro, una seconda fase per l'acquisizione di un complessivo di 240 CAMM-ER (rispettivamente 148 per E.I. e 92 per A.M.), nonché 27 lanciatori (18 Esercito e 9 Aeronautica).

- (3) **Programma *SEA DEFENCE Future Naval Platforms and Related Technologies*.** Trattasi di uno studio di fattibilità di tecnologie abilitanti da impiegare su Navi militari di futura generazione. Il *Consortium Agreement* è stato sottoscritto il 26 novembre 2020 mentre il *Grant Agreement* il 09 dicembre 2020. Il pertinente MoU è in fase di finalizzazione e si prevede la firma nel 2021.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 144 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente **11M€**.

SEZIONE 144

SGD – CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto relativi al capitolo 7126-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Potenziamento della Sanita' Militare

Nell'ambito del D.L. 34 del 19 maggio 2020 sono stati impegnati circa 0.04M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 145 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **0.04M€**.

PARTE SETTIMA

BILANDIFE

SEZIONE 145

BILANDIFE – CAP. 7051-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7051-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

La relazione è inerente allo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e di ammodernamento delle infrastrutture, alla data del 31 dicembre 2020 e riferita al triennio 2020 – 2022, finanziati/da finanziare sul capitolo in argomento con particolare riguardo alle spese ed al concorso in spese inerenti a lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 04 aprile 1949.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Per lo specifico settore infrastrutturale ed in particolare per gli interventi contemplati nel Decreto legislativo 66/2010, art. 548 l'onere globale nel 2020 è stato di **40,1M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 146 è riportato il quadro riepilogativo del programma attuato e dei relativi oneri.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7051-01 complessivamente **40,1M€** interamente all'estero.

SEZIONE 146

BILANDIFE – CAP. 7110-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7110-01 e realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel 2020 l'onere globale è stato di 0,014M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 147 è riportato il quadro riepilogativo del programma attuato e dei relativi oneri.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2020 sono stati esitati per il capitolo 7110-01 complessivamente **0,014M€** in ambito nazionale.

RELAZIONI PARLAMENTARI

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		

Tabella n. 1

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE											
CC - SOSTEGNO MEZZI IN INVENTARIO - PIANO MANUTENZIONI DEI P180 IN DOTAZIONE ALL'ARMA	0	AMMODERNAMENTI MINORI AREA INTERFORZE	N.A.	€ 1.000.000,00	2019	2021	€ 339.185,72	33,92%	33,92%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CC											
LDB 2017 - ART. 1 CO. 623 - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7120-02) - INTEGRAZIONE SUL BILANCIO ORDINARIO DELLA DIFESA - RINNOVAMENTO DELLE CAPACITA' AEREE DELL'ARMA	0	RINNOVAMENTO DELLE CAPACITA' AEREE DELL'ARMA	N.A.	€ 79.061.803,00	2020	2028	€ 700.000,00	0,89%	0,89%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART. 1 CO. 623 - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7120-02) - INTEGRAZIONE SUL BILANCIO ORDINARIO DELLA DIFESA - RINNOVAMENTO DELLE CAPACITA' AEREE DELL'ARMA - ACQUISIZIONE 2/3 AW139	0	RINNOVAMENTO DELLE CAPACITA' AEREE DELL'ARMA	N.A.	€ 27.200.000,00	2018	2020	€ 6.000.000,00	22,06%	22,06%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 107.261.803,00

€ 7.039.185,72

Nazionali

€ 7.039.185,72

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		

Tabella n. 2

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE											
CC-ACQUISTO MUNIZIONI CAL. 9MM. PARABELLUM NATO PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 849.779,75	2019	2020	€ 849.779,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 849.779,75

€ 849.779,75

Nazionali

€ 849.779,75

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 3

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
BONIFICA POLIGONI											
BONIFICHE POLIGONI - CC - C.E.200220 - VELLETRI (RM) - CASERMA "S. D'ACQUISTO" - ID 1781 - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO ATTIVITA' DI REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA			N.A.	€ 8.277,25	2020	2020	€ 8.277,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI - CC C.E.: 181320 - VELLETRI (RM) - CASERMA "S. D'ACQUISTO" - ID 1781 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N. 11 CANNE FUMARIE DI AMIANTO, E SOSTITUZIONE CON ALTRETTANTE IN INOX, RIMOZIONE DI N.3 SERBATOI AMIANTO E SOSTITUZIONE CON N. 2 IN PVC.			N.A.	€ 8.277,25	2020	2020	€ 140.093,00	1692,51%	1692,51%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 16.554,50

€ 148.370,25

Nazionali

€ 148.370,25

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 5

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE											
CC - ACQUISTO DI UN LETTO OPERATORIO PER GRANDI ANIMALI PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA QUADRUPEDI DEL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CAVALLO	0	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 19.747,53	2020	2020	€ 19.747,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITA' VETERINARIA INTERFORZE - CC											
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - POTENZIAMENTO CAPACITA' VETERINARIA - APPARECCHIATURE VETERINARIE E DI DIAGNOSTICA PER L'INFERMERIA QUADRUPEDI		AMMODERNAMENTO APPARECCHIATURE VETERINARIE	N.A.	€ 9.897,25	2020	2020	€ 9.897,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - ACQUISTO DI UN APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA QUADRUPEDI DEL CENTRO CINOFILI CARABINIERI		AMMODERNAMENTO APPARECCHIATURE VETERINARIE	N.A.	€ 26.108,00	2020	2020	€ 26.108,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - POTENZIAMENTO CAPACITA' VETERINARIA ATTREZZATURA DIAGNOSTICA PER L'AMMODERNAMENTO DELLE INFERMERIE QUADRUPEDI DEL 4°RGT A CAVALLO.		AMMODERNAMENTO APPARECCHIATURE VETERINARIE	N.A.	€ 14.849,90	2020	2020	€ 14.849,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - POTENZIAMENTO CAPACITA' VETERINARIA - APPARECCHIATURE VETERINARIE DI DIAGNOSTICA PER REGGIMENTO CORAZZIERI.		AMMODERNAMENTO APPARECCHIATURE VETERINARIE	N.A.	€ 43.840,70	2020	2020	€ 43.840,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 114.443,38

€ 114.443,38

Nazionali

€ 114.443,38

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE											
CC - SVILUPPO CAPACITÀ POLIZIA MILITARE – ACQUISTO DI SHELTER LAVASTOVIGLIE, SHELTER LAVANDINI E CLIMATIZZATORI CAMPALI	0	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 176.761,00	2019	2020	€ 176.761,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 176.761,00

€ 176.761,00

Nazionali

€ 176.761,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
INFRASTRUTTURE											
INFRASTRUTTURE - CC - C.E. 170919 – ROMA – ID 1615 – CASERMA M.O.V.M. MANFREDI – SISTEMAZIONE COPERTURA PALAZZINA "A"		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 46.103,43	2020	2020	€ 46.103,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - CC - C.E. 257020 – NAPOLI – ID 6275 – CASERMA AMINTO CARETTO – NAPOLI - COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA DA DESTINARE AD ASILO NIDO - PAGAMENTO PROFESSIONISTI ESTERNI.		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 27.515,61	2020	2020	€ 27.515,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - CC - C.E.: 054920 – SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) / MANFREDONIA (FG) - AEROPORTO "LUIGI ROVELLI" - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA IN MODULI "SHELTER" AD USO DELL'ISTITUENDO SQUADRONE ELIPORTATO "CACCIATORI PUGLIA" C.S.E.		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 19.550,00	2020	2020	€ 19.550,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INFRASTRUTTURE - CC - C.E.: 055120 - VIBO VALENTIA (VV) - ID 4597 - AEROPORTO L. RAZZA - 8° NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI PER IL RILASCIO DEL CPI PER IL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (D.LGS 81/2008)	LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 121.878,87	2020	2020	€ 121.878,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - CC - CE 094818 - VIBO VALENTIA - CASERMA RAZZA - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CAMERATE ED ANNESSI SERVIZI IGIENICI POSTE AL 1° E 2° PIANO DELLA PALAZZINA CIVININI.	LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 428.722,18	2020	2021	€ 120.416,41	28,09%	28,09%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - CC - CE 232720 - OLBIA - 10° NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO HANGAR	LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 10.547,59	2020	2020	€ 10.547,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E.: 055020 - BARI (BA) - CASERMA PORCELLI - ID 3761 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI GUARDIA - 1° ANNUALITÀ	LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 120.166,52	2020	2021	€ 32.387,10	26,95%	26,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - CC - C.E.: 240320 - SAN GIOVANNI ROTONDO(FG) / MANFREDONIA(FG) - AEROPORTO "LUIGI ROVELLI" - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA IN MODULI "SHELTER" AD USO DELL'ISTITUENDO SQUADRONE ELIPORTATO "CACCIATORI PUGLIA" COLLAUDO STATICO	LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 4.300,00	2020	2020	€ 4.300,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri										
C.E. 307020-SIGONELLA-PROG.39/0030 EX 38/0036-REALIZZ.PIAZZALE PER PARCHEGGIO VELIVOLI 1 LOTTO DI 3-C.tto 1874 di rep. 17/06/2002-COGEFIN (ORA MDM SPORT SYSTEM)-SENTENZA N.13465 DEL 26/06/2019 TRIB. ROMA-ONERI DI SORTE CAPITALE E INTERESSI DI MORA	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 109.996,63	2020	2020	€ 109.996,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 312519 - AUGUSTA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SOTTUFFICIALI VANDONE - ACCORDO BONARIO RISOLUZIONE DELLA VERTENZA AMM.VA CON L'RTI ASSENNATO COSTRUZ.EDILIZIE SRL/INSOLIA IMPIANTI SRL - C.TTO N. 3478 DEL 30/09/2013	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 361.532,42	2020	2020	€ 361.532,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 317320-FI- CASERMA MORANDI - ID 4367 - PALAZZINA ALLOGGI VIA J. DA DIACCETO-LAVORI DI AMMOD COP- PAG. INTERESSI DI MORA - DECRETO INGIUNTIVO N. 6868 DEL 16/12/15 EMESSO DA TRIBUNALE DI FIRENZE - S.P. N. 16 DEL 11/12/13 (C.E. 205712 MASTER)	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 3.228,33	2020	2020	€ 3.228,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 077120 - PISA - ID 4311 - SORTE ORDINANZA TRIB.FIRENZE N. 6822.19 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE DEL 28-08-2019 GRANCHI SRL (DECENTRATO) REALIZZAZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE AD USO UFFICI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE (MASTER C.E. 077120)	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 212.929,23	2020	2020	€ 212.929,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 198920 - ROMA - CASERMA ULIVELLI - ID 8022 - REALIZZAZIONE PALAZZINA ASC PER PERSONALE VOLONTARIO - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI - SENTENZA N. 8740 DEL 03-05-2018 TRIB. ROMA DITTA C.S.E.I.T. SRL (MASTER C.E. 082307 - CONTRATTO 2671 DEL 04-12-2009)	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 2.491,78	2020	2020	€ 2.491,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 218620 - MACOMER - BECHI LUSERNA - BONU TRAU - REALIZZAZIONE OFFICINA E OPERE COMPLEMENTARI, DEPOCEL E TETTOIE AUTOMEZZI PREVIA DEMOLIZIONE CAPANNONI FATISCENTI - SENTENZA N. 17929 DEL 23-09-2019 DEL TRIBUNALE DI ROMA....	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 970.127,12	2020	2020	€ 970.127,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 239920-ACCORDO BONARIO DEL 09/09/2020,RISOLUZIONE VERTENZA AMM.VA SORTA CON RTI CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP./SIMETEL SPA. AMBITO ESECUZIONE C.TTO N. 2997 DEL 23/12/2013-LAVORI COMPLETAMENTO COMPARTO "A"-AEROPORTO MILITARE CENTOCELLE (RM)	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 1.100.744,06	2020	2020	€ 1.100.744,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E. 245020-AEROPORTO "BARACCA"- ID 2852 - COMMISSIONE T.COL. AUTIERO DETERMINA ACCORDO BONARIO DEL 09-09-2020 CONSORZIO INTEGRA - OPERE DI COMPLETAMENTO COMPARTO A - RTI CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP- SIMETEL SPA - C.TTO N. 997 DEL 23-12-2013	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 35.662,75	2020	2020	€ 35.662,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 318120 - GRAZZANISE - DEPOSITO - ID 2802 - INTERESSI DI MORA DECRETO INGIUNTIVO 2699 DEL 11-9-2020 CONTRATTO DECENTRATO LI.RI. COSTRUZIONI (C.E. 011811 MASTER)	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 1.425,51	2020	2020	€ 1.425,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 293819 - MARINARSEN TARANTO - REALIZ. STRUTTURA RICREATIVA OPS RUOLO TRUPPA - VERTENZA MARINO' COSTRUZIONI PAG. SOTTOSCRIZIONE ATTO TRANSAZIONE E RISOLUZIONE VERTENZA AMM.VA SORTA NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE C.TTO N. 13104 DEL 23/9/13	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 99.713,90	2020	2020	€ 99.713,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 307020-SIGONELLA-PROG.39/0030 EX 38/0036-REALIZZ.PIAZZALE PER PARCHEGGIO VELIVOLI 1 LOTTO DI 3-C.tto 1874 di rep. 17/06/2002-COGEFIN (ORA MDM SPORT SYSTEM)-SENTENZA N.13465 DEL 26/06/2019 TRIB. ROMA-ONERI DI SORTE CAPITALE E INTERESSI DI MORA	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 19.913,73	2020	2020	€ 19.913,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 269220 - PISA-ID 2783 - CONVERSIONE C130J - HANGAR GEA - PAGAMENTO SORTE CAPITALE E INTERESSI DI MORA - C.TTO N. 2709 DEL 08-07-2010 - DITTA RTI EDILCENTRO SERVIZI SRL - COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO SPA - IDRO ERRE SPA DI CHIUSI	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 686.724,56	2020	2020	€ 686.724,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 4.383.274,22

€ 3.987.189,03

Nazionali

€ 3.987.189,03

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 8

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
INFRASTRUTTURE											
RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTI CASERMA CASTROGIOVANNI TARANTO - C.E. 190120 - TARANTO - ID 4874 - ILLUMINAZIONE PALAZZINE (COMANDO - INFERMERIA - CAVEZZALE E VINCON)		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 25.244,84	2020	2020	€ 25.244,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTI CASERMA CASTROGIOVANNI TARANTO - C.E. 190220 - TARANTO - ID 4874 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORPO DI GUARDIA		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 105.175,69	2020	2020	€ 105.175,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 130.420,53

€ 130.420,53

Nazionali

€ 130.420,53

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 9

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Entero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
BONIFICA POLIGONI											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (CARABINIERI) - C.E. 165120 - FORLI' - CASERMA "ENRICO DE GENNARO" - ID 4749 - INERTIZZAZIONE CISTERNE PER GASOLIO INTERRATE - 1ª TRANCHE			N.A.	€ 14.780,39	2020	2020	€ 14.780,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (CARABINIERI) - C.E. 165320 - NAPOLI - MONITORAGGIO ALL'INTERNO DEI LOCALI GIA' OGGETTO DI RIMOZIONE AMIANTO			N.A.	€ 3.294,00	2020	2020	€ 3.294,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (CARABINIERI) - C.E. 266419 - BOLOGNA - CASERMA "MAZZONI" - ID 4779 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 6 COMIGNOLI IN ETERNIT			N.A.	€ 854,00	2020	2020	€ 854,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (CARABINIERI) - C.E. 165020 - PISA - C.I.S.A.M. TENUTA BIOLOGICA - ID 3517 - RIMOZIONE BONIFICA E SMALTIMENTO DI N. 1 FOSSA BIOLOGICA			N.A.	€ 10.000,00	2020	2020	€ 10.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (CARABINIERI) - C.E. 164920 - TORINO - CASERMA DE SANCTIS - ID 625 - BONIFICA DI NR. 2 SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO PER DEPOCEL DA 20000 LITRI CIASCUNO.			N.A.	€ 12.000,00	2020	2020	€ 12.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (CARABINIERI) - C.E. 164820 - TORINO - CASERMA CAVOUR - RIMOZIONE DI CAPPELLOTTI IN AMIANTO E INCAPSULAMENTO CAMINI VECCHI CON POSA IN OPERA DI NUOVI (360 COMIGNOLI) NELLE COPERTURE DI 6 FABBRICATI			N.A.	€ 130.000,00	2020	2020	€ 130.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (CARABINIERI) - C.E. 266719 - ROMA - EX CASERMA LA MARMORA - ID 1579 - IMPERMEABILIZZAZIONE E INCAPSULAMENTO MATERIALE IN FIBRE DI AMIANTO NEI SOFFITTI DEI MAGAZZINI DELLA CASERMA			N.A.	€ 44.847,20	2020	2020	€ 44.847,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (CARABINIERI) - C.E. 165220 - NAPOLI - AMINTO CARRETTO- ID 6275 - CAMPIONAMENTO E CERTIFICAZIONE DI MATERIALI PRESENTI NEL COMPRESORIO			N.A.	€ 10.248,00	2020	2020	€ 10.248,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (CARABINIERI) - C.E. 165120 - FORLI' - CASERMA "ENRICO DE GENNARO" - ID 4749 - INERTIZZAZIONE CISTERNE PER GASOLIO INTERRATE - 2ª TRANCHE			N.A.	€ 4.293,00	2020	2020	€ 4.293,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 230.316,59

€ 230.316,59

Nazionali

€ 230.316,59

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 10

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CC											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - CC - INTEGRAZIONE SUL BILANCIO ORDINARIO DELLA DIFESA - RINNOVAMENTO DELLE CAPACITA' AEREE DELL'ARMA - LUH LOTTO OPZIONALE (CAP/PG 7120-02)	0	RINNOVAMENTO DELLE CAPACITA' AEREE DELL'ARMA	N.A.	€ 25.000.000,00	2020	2021	€ 10.000.000,00	40,00%	40,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 25.000.000,00

€ 10.000.000,00

Nazionali

€ 10.000.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 11

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
POTENZIAMENTO DELLA SANITA' MILITARE											
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO DI UN FIBROSCOPIO PER ESAMI DIAGNOSTICI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO SANITARIO DI EMERGENZA COSTITUITO PRESSO LA CASERMA "SALVO D'ACQUISTO" DI ROMA		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 9.118,00	2020	2020	€ 9.118,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO VEICOLI ALLESTITI AD USO AMBULANZA DI SOCCORSO - SCUOLA UFFICIALI CC	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 133.834,00	2020	2020	€ 133.834,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO DI N. 2 "ECOGRAFI WIRELESS" PER LE ESIGENZE DEL CENTRO SANITARIO DI EMERGENZA COSTITUITO PRESSO LA CASERMA "SALVO D'ACQUISTO" DI ROMA	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 8.316,00	2020	2020	€ 8.316,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO VEICOLI ALLESTITI AD USO AMBULANZA DI SOCCORSO - LEGIONE CC LOMBARDIA	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 206.614,99	2020	2020	€ 206.614,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (TUTE, GUANTI, MASCHERINE DI DIVERSA TIPOLOGIA, CAMICI MONOUSO IN TNT SMS) E ALTRO MATERIALE SANITARIO PER LA IGIENIZZAZIONE/DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 5.702,35	2020	2020	€ 5.702,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO DI N.45 OZONIZZATORI AMBIENTI PER LA SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL'ARMA	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 47.708,10	2020	2020	€ 47.708,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO DI N. 500 "PULSIOSIMETRI"	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 11.850,00	2020	2020	€ 11.850,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO DI N. 3.306 CONFEZIONI DI DISINFETTANTE PER MANI (TANICHE DA 5 LITRI COMPLETE DI KIT PER LA RIPARTIZIONE)	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 247.950,00	2020	2020	€ 247.950,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISIZIONE 300 SISTEMI PER LA SANIFICAZIONE DEI VEICOLI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, MEDIANTE USO DELL'OZONO - 1ª TRANCHE	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 256.846,00	2020	2020	€ 256.846,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO DI N.5 "ELETTROCARDIOGRAFI WIRELESS" PER LE ESIGENZE DEL CENTRO SANITARIO DI EMERGENZA COSTITUITO PRESSO LA CASERMA "SALVO D'ACQUISTO" DI ROMA	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 7.326,00	2020	2020	€ 7.326,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISIZIONE 300 SISTEMI PER LA SANIFICAZIONE DEI VEICOLI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, MEDIANTE USO DELL'OZONO - 2ª TRANCHE	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 213.154,00	2020	2020	€ 213.154,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO DI N. 119 OZONIZZATORI AMBIENTI PER LA SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL'ARMA	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 86.962,82	2020	2020	€ 86.962,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - APPROVVIGIONAMENTO DI UN "MODULO PER LABORATORIO CAMPALE" E DI UN "MODULO UNITA' RADIOLOGICA CAMPALE" PER LE ESIGENZE DEL CENTRO SANITARIO DI EMERGENZA COSTITUITO PRESSO LA CASERMA "SALVO D'ACQUISTO" DI ROMA	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDII SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 260.180,00	2020	2020	€ 260.180,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DL 34/2020 "RILANCIO" - ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELL'AUTOVEICOLO SANITARIO DENOMINATO "POLIAMBULATORIO MOBILE DI PREVENZIONE"	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 32.780,00	2020	2020	€ 32.780,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			€ 1.528.342,26			€ 1.528.342,26				
					<i>Nazionali</i>	€ 1.528.342,26	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00		
					<i>Esteri</i>	€ 0,00				

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
J3MS											
S/IM 2020 - INTERFORZE - J3MS -AMMODERNAMENTO IES		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 8.576.515,47	2020	2022	€ 2.858.838,49	33,33%	33,33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi e sensori di raccolta informativa											
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI RETE E CONNETTIVITA' DI NUOVA GENERAZIONE FIREWALL. MATICMIND S.p.A.		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 16.875,00	2020	2020	€ 16.875,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO DELLE MACCHINE CIFRANTI	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 36.279,51	2020	2020	€ 36.279,51	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO DELLE MACCHINE CIFRANTI - FMS CASE IT -M-GGA		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 33.000,00	2020	2020	€ 33.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGRAMMA 5600	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 2.293.002,03	2020	2021	€ 1.696.822,18	74,00%	74,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO NECESSARIO AL POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEL "PROGETTO 5700"	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 91.893,00	2020	2020	€ 91.893,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 11.047.565,01

€ 4.733.708,18

Nazionali

€ 108.768,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 4.624.940,18

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Sistemi e sensori di raccolta informativa											
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SPYDR ESTENSIONE LEASING - 1 ^A TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 2.028.934,31	2020	2020	€ 2.028.934,31	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SPYDR - ESTENSIONE LEASING		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 2.664.698,44	2020	2020	€ 2.664.698,44	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGRAMMA SPYDR ESTENSIONE LEASING - 2 ^A TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 8.125.895,45	2020	2021	€ 6.117.148,86	75,28%	75,28%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SPYDR ESTENSIONE LEASING -MANTENIMENTO CONTINUITA' CAPACITA' OPERATIVE		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 16.042,30	2020	2020	€ 16.042,30	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 12.835.570,50

€ 10.826.823,91

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 10.826.823,91

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento Automezzi											
SO.FU.TRA.2019 - INTERFORZE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO - UFFICI MILITARI ALL'ESTERO	0	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 120.667,60	2020	2020	€ 120.667,60	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PARCO AUTO - ACQUISTO MOTOSPAZZATRICE PER CII - 1ª TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 12.688,00	2020	2020	€ 12.688,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PARCO AUTO - NR. 3 FURGONI (TIPOLOGIA 3B-3C-3I)		AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 58.385,77	2020	2020	€ 58.385,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PARCO AUTO - MINIESCAVATORE	0	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 62.220,00	2020	2020	€ 62.220,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cooperazione internazionale nel settore informativo											
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - AUTOVEETTURE DI SERVIZIO - UFFICIO MILITARE DI PARIGI		AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 26.325,75	2020	2020	€ 26.325,75	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - ACQUISTO VEICOLI DI VARIA TIPOLOGIA PER AMMODERNAMENTO DEL PARCO AUTO CII - 1ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 77.319,55	2020	2020	€ 77.319,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 357.606,67

€ 357.606,67

Nazionali

€ 210.613,32

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 146.993,35

Tabella n. 15

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Sistemi e sensori di raccolta informativa											
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGRAMMA TAURUS 1ª TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 639.064,00	2020	2022	€ 283.323,00	44,33%	44,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SELKET	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 805.500,00	2020	2020	€ 805.500,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - PROGRAMMA WINDWARD INTELLIGENCE SYSTEM (WWIS)	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 688.172,93	2020	2020	€ 688.172,93	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - HERMES 2^ TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 28.228,86	2020	2020	€ 28.228,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - IRIS (2^ TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 6.044,61	2020	2020	€ 6.044,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SISTEMA DI DATA COLLECTION - ARACNE (2^ TRANCHE)		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 775.036,47	2020	2020	€ 775.036,47	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION - ARACNE (1^ TRANCHE)		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.191.147,42	2020	2022	€ 900.000,00	75,56%	75,56%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - HERMES 1^ TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 70.177,48	2020	2020	€ 70.177,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION - PRAGMA	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 4.588.690,00	2020	2021	€ 2.904.693,62	63,30%	63,30%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - SISTEMA DI DATA COLLECTION - ARACNE (3^ TRANCHE)		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 52.036,11	2020	2021	€ 52.036,11	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - IRIS	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 100.000,00	2020	2020	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - MACHIAVELLI	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 220.000,00	2020	2020	€ 220.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PROGRAMMA CLESSIDRA (2^ TRANCHE)		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 317.483,08	2020	2021	€ 191.348,68	60,27%	60,27%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION - PRAGMA (OPZIONE P.O. n. 4294)		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 199.100,00	2020	2020	€ 199.100,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SISTEMI PER DATA COLLECTION STRATEGICO - SOPHIA (LOTTO PER ESTENSIONE DI RETE)	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.055.664,80	2020	2021	€ 645.782,31	61,17%	61,17%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PROGRAMMA MEDUSA	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 795.661,00	2020	2021	€ 600.000,00	75,41%	75,41%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SISTEMI PER DATA COLLECTION STRATEGICO - SOPHIA	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 100.000,00	2020	2020	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - SOPHIA - 1^ TRANCHE		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 307.804,98	2020	2020	€ 307.804,98	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - PRAGMA	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.995.100,00	2020	2020	€ 1.995.100,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SISTEMA PER LA RISOLUZIONE DELLE AMBIGUITA' AIS BASATO SU TECNICHE DI ELABORAZIONE SPETTRALE DEL SEGNALE (1^ FASE)	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 395.300,00	2020	2021	€ 265.600,00	67,19%	67,19%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi informatici per attività informative											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO SISTEMI INFORMATICI - 1^ TRANCHE		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 671.976,00	2020	2020	€ 671.976,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 15.002.187,74

€ 11.809.925,05

Nazionali

€ 2.436.698,63

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 9.373.226,42

Tabella n. 16

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-39 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Sistemi e sensori di raccolta informativa											
LDB 2019 ART.1 CO.95 - INTERFORZE - SISTEMA DI DATA COLLECTION - ARACNE (3^ TRANCHE)		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 400.000,00	2020	2020	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 ART.1 CO.95 - INTERFORZE - SISTEMA DI DATA COLLECTION - ARACNE (4^ TRANCHE)		AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.800.000,00	2020	2020	€ 1.800.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.200.000,00

€ 2.200.000,00

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 2.200.000,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Allied Ground Sourveillance											
ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS) - ACQ. QUOTA IN DOLLARI		ALLIED GROUND SURVEILLANCE	N.A.	€ 819.121,52	2020	2020	€ 819.121,52	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS) - ACQ. QUOTA IN EURO		ALLIED GROUND SURVEILLANCE	N.A.	€ 5.100.000,00	2020	2021	€ 1.442.858,00	28,29%	28,29%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - SUPPORTO INDUSTRIALE - PISQ - QUOTA INTERFORZE		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 267.125.878,93	2017	2033	€ 14.352.690,97	5,37%	22,13%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 273.045.000,45

€ 16.614.670,49

Nazionali

€ 14.352.690,97

Mezzogiorno

€ 14.352.690,97

Estero

€ 2.261.979,52

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
7^ reggimento NBC "Cremona"											
7° RGT NBC "CREMONA" COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - STAZIONE DI BONIFICA DI GRANDE CAPACITÀ (APPROVVIGIONAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVA D. LGS 81/2008 SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7° RGT NBC	N.A.	€ 176.480,00	2020	2021	€ 35.296,00	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

S/M 2020 - INTERFORZE - CHEMICAL AGENT MONITOR - CAM - APPARATO PORTATILE PER LA RIVELAZIONE/IDENTIFICAZIONE DI CWA E TIC (1ª TRANCHE)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7ª RGT NBC	N.A.	€ 526.299,44	2020	2020	€ 526.299,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Esigenze Comando Operativo Forze Speciali											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - COFS - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLE OPERAZIONI - LTATV SIDE BY SIDE (4 SEATS)	0	MATERIALI PER COFS	N.A.	€ 493.827,92	2020	2020	€ 493.827,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 1.196.607,36

€ 1.055.423,36

Nazionali

€ 1.055.423,36

Mezzogiorno

€ 1.055.423,36

Estero

€ 0,00

Tabella n. 19

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
C.E. 105216 - GALATINA - BASE AEREA - ID 3881 - SCUOLA DI VOLO - GALATINA (LECCE) - INTERNAZIONALIZZAZIONE SCUOLA DI VOLO DI LECCE - REALIZZAZIONE DI COPERTURA LINEA DI VOLO - ESECUZIONE A CURA G.G.C. - QUOTA AUTORITA' (MASTER CE 305908)			N.A.	€ 90,00	2020	2020	€ 90,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 243420 - ROMA - AEROPORTO "FRANCESCO BARACCA" - ID 2852 - OPERE INFRASTRUTTURALI PROPEDEUTICHE ALLA RILOCAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DEL COMPARTO "B" DI CENTOCELLE (RM) - ESECUZIONE A MEZZO G.G.C..			N.A.	€ 500.000,00	2020	2020	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO - QUOTE DAF SMD-MM (MARICOMLOG)			N.A.	€ 24.427,15	2020	2020	€ 24.427,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 064220 - ROMA - PALAZZO SALVIATI - ID 1564 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA ESEGUIRSI PRESSO PALAZZO SALVIATI - VIA DELLA LUNGARA 81/C E CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA			N.A.	€ 21.042,80	2020	2020	€ 21.042,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 296819 - PALAZZO ESERCITO - ROMA - ID 4828 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE ANTINCENDIO E PARERE W.F.F PER OTTENIMENTO CPI - 2ª ANNUALITA' DI 2 (MASTER CE 1688816)	0	ESERCITO - ROMA - ID 4828 - LAVORI DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PALAZZINA CENTRALE TELEFONICA IN USO AL C4	N.A.	€ 49.581,36	2020	2020	€ 49.581,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 279119 - ROMA - PALAZZO ESERCITO - ID 4828 - LAVORI DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PALAZZINA CENTRALE TELEFONICA IN USO AL C4		SMD	N.A.	€ 175.893,85	2020	2021	€ 46.033,94	26,17%	26,17%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO (COMLOG AM)		N.A.	€ 411.960,00	2020	2021	€ 11.960,00	2,90%	2,90%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 270820- ROMA – TERRENO DEMANIALE - ID 1537 - REALIZZAZIONE COMPLESSO EDILIZIO AD USO RESIDENZIALE DI CIRCA N. 720 ALLOGGI PER PERSONALE MILITARE CON FAMIGLIA. ONERI CONCORSO PROGETTAZIONE - QUOTA AUTORITY CODICE GARA 7679278		N.A.	€ 800,00	2020	2020	€ 800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO (A VOLUME)		N.A.	€ 683.040,21	2020	2021	€ 183.040,21	26,80%	26,80%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO - QUOTE DAF SMD-MM (MARICOMLOG)	0	N.A.	€ 2.668.665,00	2020	2021	€ 1.468.665,00	55,03%	55,03%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 038020 – ROMA – CASERMA "PIO IX" – ID 9910 – CUFA - APPALTO INTEGRATO PER ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI MICROCLIMATICHE DEL CIRCOLO		N.A.	€ 162.741,22	2020	2020	€ 162.741,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 4.698.241,59

€ 2.468.381,68

Nazionali

€ 2.468.381,68

Mezzogiorno

€ 12.050,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 20

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
CE 091519 – 296719 - ROMA – CASERMA A. DE CICCO – ID 1544 – CAS. DE CICCO - MESSA IN SICUREZZA LASTRICO DI COPERTURA PALAZZINA 1102 E 1103 - 2ª ANNUALITA'	0		N.A.	€ 213.158,78	2020	2020	€ 213.158,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 277819 – BARI – EX AEROPORTO – ID 3828 - ADEGUAMENTO LOCALI FARMACIAPOLIAMBULATORIO PER STOCCAGGIO MATERIALI SANITARI- S.P. 70 (2a ANNUALITA'DI 2 - TOT. 400.000) - ESECUZIONE A GGC.	0		N.A.	€ 350.000,00	2020	2020	€ 350.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO - QUOTA DAF SMD-EI (COMFOP SUD)	0		N.A.	€ 4.234.869,98	2019	2021	€ 1.634.869,98	38,60%	38,60%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO - QUOTA DAF SMD-AM (COMLOG AM)	0	---	N.A.	€ 1.065.382,79	2019	2021	€ 143.990,74	13,52%	13,52%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 5.863.411,55

€ 2.342.019,50

Nazionali

€ 2.342.019,50

Mezzogiorno

€ 350.000,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 21

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Bonifica amianto											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER PRESENZA DI AMIANTO - C.E. 135820 - ROMA PALAZZO AERONAUTICA - ID3649 - INTERVENTI DI BONIFICA LOCALI PIANI INTERRATI E SEMINTERRATI DA MCA, MATERIALI FIBROSI E SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE			N.A.	€ 4.000.000,00	2020	2022	€ 400.000,00	10,00%	10,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E. 134520 - TRAPANI - AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - BONIFICA DEL SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE PG VARI - ESECUZIONE A CURA G.G.C.			N.A.	€ 120.000,00	2020	2020	€ 120.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER PRESENZA DI AMIANTO - C.E. 136120 - ROMA - PALAZZO AERONAUTICA - ID 3649 - INTERVENTI DI BONIFICA CAVEDI E CANALIZZAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTATURE			N.A.	€ 2.220.000,00	2020	2022	€ 220.000,00	9,91%	9,91%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER PRESENZA DI AMIANTO - C.E. 133920 - ARBUS (VS) - POLIGONO DI TIRO DI CAMPO FRASCA - ID 3577 - BONIFICA E DEMOLIZIONI FABRICATI VARI			N.A.	€ 180.000,00	2020	2020	€ 180.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E.196619 - C.E. 196719			N.A.	€ 6.913,20	2020	2020	€ 6.913,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E. 124519 - 124719 - 124919 - 125119	0	---	N.A.	€ 1.606.958,52	2020	2021	€ 106.958,52	6,66%	6,66%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 8.133.871,72

€ 1.033.871,72

Nazionali

€ 1.033.871,72

Mezzogiorno

€ 300.000,00

Esteri

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-26 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture Nazionali Interforze											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - POLO UNICO DELLA DIFESA - C.E. 114120 - ROMA - CECCHIGNOLA - ID 1573 - LOTTO D'APPALTO N.1 - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DI COSTRUZIONE DI N. 150 ALLOGGI AST - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE		OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 44.832,90	2020	2020	€ 44.832,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E. 209418 - ROMA - ID 3667 - ATTIVITA' CONNESSE AL POLO UNICO DIFESA - REALIZZAZIONE FABBRICATO ASC - 2° ANNUALITA' DI 2	0	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 3.537.274,07	2019	2020	€ 1.743.678,23	49,29%	49,29%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE COMPLESSO EDILIZIO AD USO RESIDENZIALE - 1 LOTTO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DI COSTRUZIONE DI N. 150 ALLOGGI AST - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (C.E. 353219)		OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 66.795,89	2019	2020	€ 48.214,40	72,18%	72,18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE COMPLESSO EDILIZIO AD USO RESIDENZIALE - 1 LOTTO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DI COSTRUZIONE DI N. 150 ALLOGGI AST - AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (C.E. 353319)		OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 28.000,00	2020	2020	€ 28.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 3.676.902,86

€ 1.864.725,53

Nazionali

€ 1.864.725,53

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ristrutturazione, potenziamento e realizzazione delle infrastrutture relative agli impegni pluriennali											
C.E. 072618 - ROMA - PALAZZO SALVIATI - ID 1564 - CASD - VERIFICA SISMICA INFRASTRUTTURA PAL. SALVIATI			N.A.	€ 138.371,34	2020	2021	€ 41.511,40	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E. 174820 – ROMA – OSPEDALE MILITARE PRINCIPALE – ID 1568 – CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL COMPRESORIO DEL POLICLINICO MILITARE DEL CELIO - ONERI DI VERIFICA DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			N.A.	€ 25.376,00	2020	2020	€ 25.376,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E. 176520 - ROMA - PALAZZO BARACCHINI- ID 8523 - SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEI FABBRICATI DI DIFEGAB			N.A.	€ 128.939,70	2020	2021	€ 38.681,92	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E. 149919	0		N.A.	€ 950.000,00	2020	2021	€ 18.229,55	1,92%	1,92%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E. 121819			N.A.	€ 603.923,55	2020	2021	€ 577.852,71	95,68%	95,68%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ADEGUAMENTO ANTISISMICO INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA (2ª TRANCHE)			N.A.	€ 119.254,82	2020	2020	€ 119.254,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - VOCE A VOLUME - LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ADEGUAMENTO ANTISISMICO INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA RTS 423 NAPOLI			N.A.	€ 9.275,22	2020	2020	€ 9.275,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E. 123519 - 319619 - LA SPEZIA - COMPLESSO IMMOBILIARE - ID 2159 - CONVENZIONE OPERATIVA PER UN PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ E L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA COMPLESSIVA BASE NAVALE	0	---	N.A.	€ 119.000,00	2019	2020	€ 83.300,00	70,00%	70,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – C.E. 137317 – 050414 – 169019 - 1ª TRANCHE	0	---	N.A.	€ 2.823.682,69	2019	2021	€ 1.264.656,85	44,79%	44,79%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ADEGUAMENTO ANTISISMICO INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA (1ª TRANCHE)		---	N.A.	€ 722.815,56	2019	2021	€ 264.889,59	36,65%	36,65%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 5.640.638,88

€ 2.443.028,06

Nazionali

€ 2.443.028,06

Mezzogiorno

€ 384.144,41

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7123-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
INFRASTRUTTURE NATO											
C.E. 270320-VARIE LOCALITA'-VARI IMMOBILI-RICHIESTA FONDI PER PAGAMENTO QUOTEAUTORITY PER RIPIANAMENTO FONDO SCORTA.			N.A.	€ 6.600,00	2020	2020	€ 6.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 289419 - SIGONELLA - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SULLE FATTURE RIFERITE ALLE FORNITURE DI MATERIALI DELLA SCRITTURA PRIVATA N. 18 DEL 2 FEBBRAIO 2015, STIPULATA DAL 3° REPARTO GENIO A.M. DI BARI			N.A.	€ 10.683,71	2020	2020	€ 10.683,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 163420 - GAETA - Deposito Carburanti - 3NB13451 - Restore tank n. 6 in Spaltone POL Dep. - ONERI COLLAUDATORE STATICO			N.A.	€ 16.777,90	2020	2020	€ 16.777,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS - NAE - QUOTA TELEDIFE.			N.A.	€ 40.000,00	2020	2020	€ 40.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 104420 - GAETA - 3NB13451 - Restore tank n.6 in Spaltone POL dep. - 1°ANNUALITA' di 3° - CIG: 7908092BF4.			N.A.	€ 600,00	2020	2020	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 104820 - ROMA - NAE QUOTA GENIODIFE. "NSIP NATIONALE ADMINISTRATIVE COSTS"			N.A.	€ 40.000,00	2020	2020	€ 40.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 099515 - SIGONELLA - ZONA AMM.VA USA - ID 40341 - AGS MOB - REALIZZAZIONE LINEA VOLO - QUOTA AUTHORITY RICHIESTA DA 3° REPARTO GENIO AM - CIG 5813785726 59416726D7 (MASTER C.E. 260812)		ALLIED GROUND SURVEILLANCE	N.A.	€ 255,00	2020	2020	€ 255,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 223419 - GAETA - DEPOSITO POL. - ID 2265 - SERIAL 3NB13442 - URGENT WORKS "RESTORATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS BY CONSOLIDATING WALL AND ESCARPMENTE ADJACENT TO TANK N. 5 AND 6" -LAVORI IMMEDIATI- 1° annualità di 2°.		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 110.293,56	2020	2020	€ 110.293,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 265820 - TARANTO - SERIAL NUMBER NATO 3HQ13268-M - SOUTHERN OPERATIONAL CENTER - MINOR WORK - "RESTORATION OF HEALTH & SAFETY CONDITIONS WITHIN NSPA WAREHOUSES.		AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 1.430.211,00	2020	2021	€ 200.000,00	13,98%	13,98%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 290719 - AUGUSTA S. CUSUMANO - ID 6841 - PAGAMENTO SPESE COLLAUDATORE GEN. ALOJA - SLICE99/3PL40580-2002/3NB13433- RESTORE PIPELINE - RESTORE BULK FUEL STORAGE TANKS DEPOSITO SAN CUSUMANO AUGUSTA (SR). DALLA VISITA N. 10 ALLA 15. (MASTER C.E. 108303)		AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 1.555,34	2020	2020	€ 1.555,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 031920 - GAETA - 3NB13451 - RESTORE TANK N. 6 IN SPALTONE POL DEP. - ONERI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.		AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 29.361,22	2020	2020	€ 29.361,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CE 093415 – GAETA – DEPOSITO CARBURANTI - SERIAL 3NB13451 - RESTORE TANK N.6 IN SPALTONO POL DEP. - 1°ANNUALITA' DI 3°	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 1.542.687,98	2019	2020	€ 1.542.687,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 218119 - AUGUSTA – Serial 3NB13640 - MW "REPLACEMENT OF A DFM LINE BELOWTHE NATO PIER" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/GRID MEDIUM VOLTAGE, BUILDING RENOVATION AND REPLACEMENT OF ELECTICABLES" - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 759.699,60	2020	2022	€ 14.549,60	1,92%	1,92%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 223219 - GAETA – DEPOSITO POL. – ID 2265 - SERIAL 3NB13442 - URGENT WORKS "RESTORATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS BY CONSOLIDATING WALL AND ESCARPMENTE ADJACENT TO TANK N. 5 AND 6" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - 1° ANNUALITA' DI 2°.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 34.853,67	2020	2021	€ 15.684,15	45,00%	45,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 218319 - AUGUSTA – Serial 3NB13641 - UR N.1 "LEGAL SET-UP OF THE ELECTRIC GRID MEDIUM VOLTAGE, BUILDING RENOVATION AND REPLACEMENT OF ELECTIC CABLES" - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 626.191,48	2020	2022	€ 32.191,48	5,14%	5,14%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 039117 - TAVOLARA – STAZIONE VLF – ID 4405 - PROGETTO 2015/3CM13279-0 URGENTE REQUIREMENT - RESTORATION OF HEALTH AND SAFETY CONDITIONS TO OPERATE THE STATION - PHASE 2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - 1° annualità di 2°.	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 63.700,00	2020	2021	€ 19.110,00	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 063518 – LA SPEZIA – ARSENALE - SERIAL 3PL13005 - UPGRADE LA SPEZIA SEA TERMINAL - 1° ANNUALITA' DI 2° - PLURIENNALE DA AVVIARE.	POTENZIAMENTO INFRA NATO	N.A.	€ 753.912,19	2020	2021	€ 178.816,28	23,72%	23,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 153519 – POGGIO RENATICO – DACCC - 3WI13374 - PROVIDE FACILITIES FOR DACCC ACTIVATION - REALIZZAZIONE NUOVI FABBRICATI PER DCAOC/DACCC - BONIFICA ORDIGNI BELLICI	POTENZIAMENTO INFRA NATO	N.A.	€ 29.335,54	2020	2020	€ 29.335,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 332219 – AVIANO – AEROPORTO - SERIAL 1996/3AF50069 - APPALTO SOLA ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE OPERE INFRA PER AMPLIAMENTO FABBRICATO N. 1029 E RISTRUTTURAZIONE HANGARS N. 5 E 6 - 1° ANNUALITA' DI 3°.	POTENZIAMENTO INFRA NATO	N.A.	€ 5.734.490,93	2016	2021	€ 1.200.000,00	20,93%	82,08%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROVIDE CIS FACILITIES FOR PEACETIME BASING TO DACCC POGGIO RENATICO (FE).	POTENZIAMENTO IT NATO	N.A.	€ 70.881,88	2019	2020	€ 70.881,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 11.302.091,00

€ 3.559.383,64

Nazionali

€ 3.559.383,64

Mezzogiorno

€ 1.989.666,23

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - V REPARTO
CAPITOLO 7120-07 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - V REPARTO (SMD-V)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esterog.	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive											
C.E. 306920 – IGLESIAS – CASERMA TRIESTE– ID 4000 - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA COPERTA – ONERI ACCESSORI AGGIUNTIVI		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 19.580,64	2020	2020	€ 19.580,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SMM (MARICOMLOG) - C.E. 202819 - ROMA - PALESTRA POLIF. - ONERI PROG. ESEC. - C.E. 203219 - ROMA - PALESTRA POLIF. - BONIFICA DA ORD. BELLICI - C.E. 203419 - SABAUDIA - RIPRISTINO VASCA VOGATORI ED ADEGUAMENTI VARI		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 332.000,00	2020	2021	€ 76.361,65	23,00%	23,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SME (COMFOP SUD) - C.E. 202419-NAPOLI-REALIZZAZIONE CAMPO DA TENNIS IN ERBA SINTETICA E CAMPO POLIFUNZIONALE IN CEMENTO E OPERE COMPLEMENTARI - C.E. 183820 - ROMA - MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE AREA SERVIZI ATLETI		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 127.463,98	2020	2020	€ 127.463,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SME (COMFOP NORD) - C.E. 202219 - PADOVA - C.E. 183720- SAN QUIRINO (PN) - C.E. 194320 - VERONA - C.E. 194220 - VERONA - C.E. 184020 - VERONA		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 275.000,00	2020	2021	€ 140.267,35	51,01%	51,01%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SME (COMANDO TRUPPE ALPINE) - C.E. 059817 - LA THUILE - RIQUALIFICAZIONE LABORATORI MANUTENZIONE SCI ED OPERE COMPLEMENTARI		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 22.553,01	2019	2020	€ 22.553,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONVENZIONE CONI-DIFESA - C.E. 204119 - SIGONELLA - RIPRISTINO IMPIANTI SPORTIVI PRESSO SIGONELLA E.Z.L. FONTANAROSSA - ESECUZIONE A GGC	0	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 140.507,33	2019	2020	€ 100.000,00	71,17%	71,17%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E.: 189120 – CHIETI – CASERMA E. REBEGGIANI – ID 4130 - SISTEMAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO (PAVIMENTAZIONE).		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 58.485,56	2020	2020	€ 58.485,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 184720 – IGLESIAS – CASERMA TRIESTE– ID 4000 - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA COPERTA		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 55.598,41	2020	2020	€ 55.598,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 286920 – VIBO VALENTIA – ID 4597 – CASERMA L. RAZZA – RISTRUTTURAZIONE PALESTRA E SPOGLIATOI (TETTO E PAVIMENTAZIONE) - ONERI PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IMPREVISTI E NOMINA CSE		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 12.628,96	2020	2020	€ 12.628,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SMA (COMLOG AM) - C.E. 204019 - FIRENZE - RIQU. FUNZI. EDIFICIO N.23 - C.E. 193920 - ISTRANA - REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SPORTIVI - C.E. 212219 - PRATICA DI MARE - ADEG. ED AMPLIAM. CAMPO POLIV. N.197	0	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 603.028,92	2020	2021	€ 149.192,56	24,74%	24,74%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA CC (COMANDO GENERALE ARMA CC) - C.E.203319 - CAMPOBASSO - C.E. 184720 - IGLESIAS - C.E. 184820 - REGGIO CALABRIA - C.E. 184980 - LAIVES (BZ) - C.E. 189020 - VIBO VALENTIA - C.E. 189120 - CHIETI	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 254.810,80	2019	2020	€ 134.804,43	52,90%	52,90%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 184820 – REGGIO CALABRIA – ID 6285 – CASERMA FAVA E GAROFALO – SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA. (2ª TRANCHE)	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 9.532,77	2020	2020	€ 9.532,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 189020 - VIBO VALENTIA - AEROPORTO L. RAZZA - ID 4597 - RISTRUTTURAZIONE PALESTRA E SPOGLIATOI (TETTO E PAVIMENTAZIONE)	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 84.744,15	2020	2020	€ 84.744,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 184820 – REGGIO CALABRIA – ID 6285 – CASERMA FAVA E GAROFALO – SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA. (1ª TRANCHE)	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 116.404,99	2020	2020	€ 116.404,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.112.339,52

€ 1.107.618,46

Nazionali

€ 1.107.618,46

Mezzogiorno

€ 620.714,99

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
S/M 2020 - POTENZIAMENTO/AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SISTEMA SILEF		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 500.000,00	2020	2020	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema C2I											
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGRAMMA SATURN	0	---	N.A.	€ 2.380.255,71	2020	2021	€ 968.807,67	40,70%	40,70%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.880.255,71

€ 1.468.807,67

Nazionali

€ 1.468.807,67

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Materiali per Forze Speciali											
MNUR - OPERAZIONE INHERENT RESOLVE (IRAQ) - ACQUISIZIONE SISTEMI RADIO SATELLITARI TACSAT MULTIBANDA, CON CAPACITA' DAMA E BFT, PER IL COMPARTO FORZE SPECIALI	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 275.176,12	2019	2020	€ 75.729,94	27,52%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 275.176,12

€ 75.729,94

Nazionali

€ 75.729,94

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 28

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
CYBER DEFENCE											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE -RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ACQUISIZIONE MONITOR TEMPEST	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.829,02	2020	2020	€ 6.829,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NGIFF											
NGIFF - CONTRATTO INTERFORZE - LOTTO OPZIONALE N.9	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 169.509,00	2020	2020	€ 169.509,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NGIFF - CONTRATTO INTERFORZE - LOTTO OPZIONALE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.608.833,00	2019	2020	€ 2.756.561,00	76,38%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO - MESSA A DOMINIO DEGLI EDRC DELLA DIFESA - 3 TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 99.770,93	2020	2020	€ 99.770,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ICT AREA DI VERTICE INTERFORZE - MATERIALE TEMPEST	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 153.646,00	2020	2020	€ 153.646,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - PREDISPOSIZIONI CIS PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 247.666,52	2019	2020	€ 199.333,22	80,48%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - PROGETTAZIONE DELLA NUOVA DORSALE PERSANO-BARI		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 97.943,04	2020	2021	€ 48.971,52	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE - REALIZZAZIONE DORSALE BARI-LECCE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 339.600,00	2020	2020	€ 339.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DII - BANCA DATI UNICA STIPENDIALE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO SISTEMISTICO (QUOTA A RESIDUI)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 739.693,32	2020	2020	€ 739.693,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - AGGIORNAMENTO DORSALI OTTICHE - CONTRATTO N. 348 DI REP DEL 21/12/18 FORNITURA E SERVIZI DI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE DI ROUTER E DI DWDM		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 159.000,00	2020	2020	€ 159.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP, ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - ACQUISTO MATERIALE PER POTENZIAMENTO NODI CESCOSIS E CAGLIARI		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 18.965,43	2020	2020	€ 18.965,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA DELL'END POINT. INTEGRAZIONE ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DEL S.O. WIN 10 (3ª TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 150.574,45	2020	2020	€ 150.574,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP, ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - REALIZZAZIONE DI NUOVO CABLAGGI DI RETE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE - 1ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 38.630,00	2020	2020	€ 38.630,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP, ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - REALIZZAZIONE DI NUOVO CABLAGGI DI RETE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE - 2ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 122.556,80	2020	2020	€ 122.556,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 819-INTERFORZE-CONFERIMENTO INCARICO COORD.RE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE E D.L. PER IL "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL REPARTO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - PALAZZO CAPRARA E PALAZZO BARACCHINI. PARTITE PERENTE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 8.250,42	2020	2020	€ 8.250,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA MAN DIFENET DI ROMA IN ARMONIA AL PROGRAMMA DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE (1ª TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 634.009,00	2020	2021	€ 129.009,00	20,35%	20,35%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - POTENZIAMENTO DEI SISTEMI ICT DELLA DIFESA PRESSO IL COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE (COR) -2ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 3.062,17	2020	2020	€ 3.062,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA MAN DIFENET DI RM IN ARMONIA AL PROGRAMMA DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE (DII) - ESTENSIONE CONNETTIVITÀ OTTICA AL CENTRO DI SUPERVISIONE E CONFIGURAZIONE DI SISTEMI SAT (CESCOSIS) DI CIVITAVECCHIA - 1ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 147.520,00	2020	2020	€ 147.520,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - RIFON - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ OTTICA DELLA RETE RIFON DELLA DIFESA PER LA MIGRAZIONE A TECNOLOGIA IP (2ª TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 91.900,00	2020	2020	€ 91.900,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ OTTICA DELLA RETE RIFON DELLA DIFESA PER LA MIGRAZIONE A TECNOLOGIA IP (1ª TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 73.482,97	2020	2020	€ 73.482,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/IM 2020 - INTERFORZE - ADEGUAMENTO DELLE CAPACITÀ COMPUTAZIONALI E DI STORAGE DEL DATACENTER CHE DEVE OSPITARE LA SOLUZIONE DI VDI CITRIX (INFRASTRUTTURALE E APPLICATIVA)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 397.900,00	2020	2020	€ 397.900,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - RIFON - DII - RIFON - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ OTTICA DELLA RETE RIFON DELLA DIFESA PER LA MIGRAZIONE A TECNOLOGIA IP (3ª TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 4.602,03	2020	2020	€ 4.602,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP, ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODI DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - 5ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 57.090,00	2020	2020	€ 57.090,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - SUPPORTO NEL LIFE CYCLE DELLA PIATTAFORMA IT PER CONCORSI ON-LINE DELLA DIFESA (1ª TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 48.361,26	2020	2020	€ 48.361,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - POTENZIAMENTO DEI SISTEMI ICT DELLA DIFESA PRESSO IL COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE (COR)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 25.955,62	2020	2020	€ 25.955,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - RIFON - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ OTTICA DELLA RETE RIFON DELLA DIFESA PER LA MIGRAZIONE A TECNOLOGIA IP		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 483.100,00	2020	2020	€ 483.100,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - INTERFORZE - INTERFORZE - DII - POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA DELL'END POINT. INTEGRAZIONE ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DEL S.O. WIN 10 (1ª TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.383.434,26	2020	2021	€ 756.486,05	54,68%	54,68%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - RIFON - ESIGENZE DI CONNETTIVITÀ OTTICA - RICHIESTA ACQUISIZIONE SUPPORTO IN FIBRA OTTICA PER IL NUTNAV DI TORINO (CASERMA DABORMIDA) E DIFFERENZIAZIONE DELL'ACCESSO IN FIBRA OTTICA DEL CENTRO INTERFORZE DI GESTIONE E CONTROLLO (CIGC) SICRAL	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 9.655,80	2020	2020	€ 9.655,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII-MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI A SUPPORTO DEL BILANCIO DELLA DIFESA (SIFAD)- CONDUZIONE OPERATIVA DEI SOFTWARE COSTITUENTI IL SISTEMA INFORMATIVO FINANZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA (SIFAD)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 599.293,30	2020	2021	€ 134.444,28	22,43%	22,43%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - CAPACITÀ NAZIONALE NATO FEDERATED MISSION NETWORKING (FMN) - AERONAUTICA MILITARE - 1ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 55.278,82	2020	2020	€ 55.278,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - CAPACITÀ NAZIONALE NATO FEDERATED MISSION NETWORKING (FMN) - MARINA MILITARE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 73.332,96	2020	2020	€ 73.332,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - RIFON - AMMODERNAMENTO RETE INFRASTRUTTURALE DEL CENTRO UNICO STIPENDIALE DI ROMA (CUSI)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 65.330,23	2020	2020	€ 65.330,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - DII - AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA - 1 TRANCHE	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 947.205,91	2018	2021	€ 200.000,00	21,11%	63,05%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi C4I Difesa											
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - ENTERPRISE AGREEMENT LICENZE GIS ESRI	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 12.000.000,00	2017	2020	€ 492.749,92	4,11%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDR ESSOR											
S/M 2020 - INTERFORZE - INTERFORZE-ESSOR (EUROPEAN SECURITY SOFTWARE RADIO)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.342.000,00	2020	2020	€ 1.342.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - INTERFORZE - INTERFORZE-ESSOR (EUROPEAN SECURITY SOFTWARE RADIO) - 1ª CHIAMATA FONDI		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.158.000,00	2020	2020	€ 2.158.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SVILUPPO SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) AVIONICA E FORME D'ONDA	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.912.729,59	2020	2022	€ 306.969,81	10,54%	10,54%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII											
ALGORITMI DI CIFRATURA E CIFRANTI DI NUOVA GENERAZIONE - CONTRATTO 10068/2011 - CM2100IP	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 5.297.331,52	2019	2020	€ 2.663.196,08	50,27%	50,29%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - DISTRIBUTION LAYER DELLA MAN DI ROMA - MANDATO PER LA RISOLUZIONE OBSOLESCENZE E POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 399.556,00	2020	2020	€ 399.556,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - POTENZIAMENTO DEI SISTEMI ICT DELLA DIFESA PRESSO IL COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE (COR) 1ª TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 22.352,35	2020	2020	€ 22.352,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DII - POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA DELL'END POINT. ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA SISTEMA OPERATIVO WIN 10 E ADVANCED THREAT ANALYTICS (1ª TRANCHE)	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 5.699.962,50	2020	2021	€ 2.849.981,25	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - AUTONOMOUS SYSTEM - CONTRATTO 239/2017	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 2.000.000,00	2016	2021	€ 260.000,00	13,00%	89,66%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - DII ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE VMWARE PER FEDERAZIONE CLOUD DIFESA	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 8.949.646,77	2018	2020	€ 2.949.646,77	32,96%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - DII - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DI LICENZE ORACLE - COMPONENTI DI INFRASTRUTTURA E PIATTAFORMA IN AMBIENTE CLOUD AT CUSTOMER E RELATIVE ATTIVITA' D'INSTALLAZIONE (LOTTO OPZIONALE)	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 2.534.197,34	2018	2020	€ 1.904.197,34	75,14%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DII - BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI - CED AREA DI VERTICE INTERFORZE - FASE 1B - AVVIO E COMPLETAMENTO	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 1.274.092,94	2019	2020	€ 736.548,92	57,81%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - DII - STUDIO PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI SOFTWARE COSTITUENTI IL SISTEMA INFORMATIVO FINANZIARIO DELLA DIFESA (SIFAD)	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 149.077,23	2020	2020	€ 149.077,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII - POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA DELL'END POINT. INTEGRAZIONE ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DEL S.O. WIN 10 (2ª TRANCHE)		DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 2.765.991,00	2020	2020	€ 2.765.991,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - INTERFORZE - INTERFORZE DII - EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI FIRMA E IDENTITÀ DIGITALE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA BASATO SULL'INFRASTRUTTURA PKI/CMS E SULLE FUNZIONALITÀ DI STRONG AUTHENTICATION - 1ª TRANCHE		DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 831.014,86	2020	2021	€ 473.194,85	56,94%	56,94%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema C2I											
CRYPTO MODERNIZATION - AMMODERNAMENTO DELLE CIFRANTI IP LEGACY - CONTRATTO 291/2017 - CM2000IP	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	2022	€ 96.820,21	9,68%	9,68%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

S/M 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO NODO C2I DEPLOYABLE - 3ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 39.600,00	2020	2020	€ 39.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - EVOLUZIONE SCIP (SECURE COMMUNICATIONS INTEROPERABILITY PROTOCOL)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.901.291,57	2020	2021	€ 380.258,31	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SCIP (SECURE COMMUNICATIONS INTEROPERABILITY PROTOCOL) - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA KDC-S NDA	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 119.771,16	2020	2021	€ 29.220,88	24,40%	24,40%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
C.TTO N. 10108 DI REP. DEL 28/12/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARTE MULTISERVIZI DIFESA MODELLO ATe (CMD-2) NON PERSONALIZZATE. DECRETO INGIUNTIVO N. 859/2020 DEL TRIBUNALE DI MILANO. CAP. 7120/4 E.F. 2020		---	N.A.	€ 19.071,76	2020	2020	€ 19.071,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 62.477.668,85

€ 27.806.834,98

Nazionali

€ 27.806.834,98

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 29

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-23 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
CYBER DEFENCE											
2018 - CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - REALIZZAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI STRONG AUTHENTICATION PER L'ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E AI SERVIZI INFORMATICI DELL'A.D. - CONTRIBUTO CONSIP		---	N.A.	€ 6.249,58	2020	2020	€ 6.249,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO CYBER RANGE - AFFIDAMENTO DIRETTO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO UNAVOX	0	---	N.A.	€ 2.457,89	2020	2020	€ 2.457,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'ARCHITETTURA CHECKPOINT DI PROTEZIONE PERIMETRALE DELL'INFO-DOMINIO E DELLA PKI DELLA DIFESA (2ª TRANCHE)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 60.309,54	2020	2020	€ 60.309,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ESTENSIONE ITA SECRET/RESTRICTED WAN AREA DI VERTICE E STATI MAGGIORI/COMANDI OPERATIVI (2ª TRANCHE)(2ª CHIAMATA FONDI)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 151.283,00	2020	2020	€ 151.283,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - DII - ACQUISIZIONE DI STRUMENTI PER IL SUPPORTO DELLE COMPONENTI SOC INQUADRATE NEI POSTI COMANDO IN OPERAZIONI	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.810.480,00	2019	2020	€ 645.520,00	35,65%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DII - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO "CYBER RANGE" - 1ª TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 56.905,03	2020	2020	€ 56.905,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DII - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO "CYBER RANGE" (1ª TRANCHE)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.024.133,44	2020	2020	€ 1.024.133,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DII - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO "CYBER RANGE" - ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E COMPLETAMENTO GFE UNAVOX (1ª QUOTA PARTE)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 166.681,43	2020	2021	€ 15.000,00	9,00%	9,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO "CYBER RANGE" - ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E COMPLETAMENTO GFE UNAVOX (1ª TRANCHE)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 367.437,65	2020	2020	€ 367.437,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018 - CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - INFOSTRUTTURA DEL CIOC		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.575,48	2020	2020	€ 3.575,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018 - CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO "CYBER LAB"		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 205.032,00	2020	2020	€ 205.032,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL DATACENTER SITUATO PRESSO IL "PALAZZO GUIDONI" C/O L'AEROPORTO MILITARE DI CENTOCELLE (1ª TRANCHE).	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 56.680,00	2020	2021	€ 26.680,00	47,07%	47,07%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PIANIFICAZIONE E CONDOTTA DELLE OPERAZIONI NEL DOMINIO CIBERNETICO - ACQUISIZIONE ASSETTI PER CELLULE OPERATIVE CIBERNETICHE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 290.250,08	2020	2020	€ 290.250,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018 QUOTA RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ESTENSIONE ITA SECRET/RESTRICTED WAN AREA DI VERTICE E STATI MAGGIORI/COMANDI OPERATIVI (1ª TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 228.224,96	2020	2020	€ 228.224,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ESTENSIONE C.TTO 402 DI REP. DEL 24/9/2019 ESTENSIONE SUPPORTO SPECIALISTICO MCAFEE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 319.029,21	2020	2021	€ 159.514,61	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - POTENZIAMENTO INFO-STRUTTURA DI ACCESSO REMOTO AI SERVIZI EROGATI DALLA DIFESA - ACQUISIZIONE LICENZE CITRIX		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 244.250,00	2020	2020	€ 244.250,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - STRUMENTI PER L'INFO-SHARING NEL DOMINIO CIBERNETICO - FEDERAZIONE DEI SIEM.	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 1.979.081,64	2020	2021	€ 1.078.517,40	54,50%	54,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DII - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO UNIFICATO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 1.874.976,07	2018	2021	€ 245.563,57	13,10%	93,10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DII - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI ANALISI DELLE MINACCE CYBER (THREAT INTELLIGENCE SERVICE - TIS) (2ª TRANCHE)	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 2.302.762,93	2020	2021	€ 775.225,33	33,67%	33,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - BUSINESS CONTINUITY DELL'ARCHITETTURA DELLA SOLUZIONE DI PRIVILEGED ACCOUNT SECURITY (PASS) DELLA DIFESA	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 119.300,00	2020	2021	€ 119.300,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ACQUISIZIONE CAPACITA' CYBER PER PIANIFICAZIONE E CONDOTTA DELLE OPERAZIONI NEL DOMINIO CIBERNETICO.	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 3.934.587,27	2020	2020	€ 3.934.587,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018 CONTO RESIDUI - LDB 2017 - ART. 1 CO. 140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DII - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI ANALISI DELLE MINACCE CYBER (THREAT INTELLIGENCE SERVICE - TIS) (1^ TRANCHE)		DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 39.000,00	2020	2020	€ 39.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DII - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI ANALISI DELLE MINACCE CYBER (THREAT INTELLIGENCE SERVICE - TIS)	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 4.999.960,80	2019	2021	€ 2.499.980,40	50,00%	66,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ESTENSIONE C.TTO 391 DI REP. DEL 05.07.2019 FIREWALL CHECKPOINT DI PROTEZIONE PERIMETRALE DELL'INFO-DOMINIO DELLA DIFESA	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 234.791,59	2020	2020	€ 234.791,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DII - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO UNIFICATO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 374.098,70	2020	2020	€ 374.098,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART. 1 COMMA 140 - CERTIFICAZIONE DEL SECURITY OPERATION CENTER (SOC)	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 263.573,96	2018	2020	€ 23.573,96	8,94%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 21.115.112,25

€ 12.811.461,48

Nazionali

€ 12.811.461,48

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 30

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Materiali per Forze Speciali											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - TERMINALI SATELLITARI (2^ TRANCHE)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 8.000.000,00	2019	2020	€ 1.017.803,20	12,72%	12,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 8.000.000,00

€ 1.017.803,20

Nazionali

€ 1.017.803,20

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 31

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
NGIFF											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (NGIFF) - QUOTA LEONARDO S.P.A. - AGGIORNAMENTO PIATTAFORME TERRESTRI E NAVALI - 1^ TRANCHE	0	---	N.A.	€ 74.743.413,00	2020	2025	€ 9.794.235,00	13,10%	13,10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (NGIFF) - AGGIORNAMENTO PIATTAFORME NH-90 (3^ TRANCHE)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 34.670.000,00	2020	2025	€ 1.000.000,00	2,88%	2,88%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (NGIFF) - QUOTA LEONARDO S.P.A.	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 31.091.348,00	2020	2025	€ 392.341,00	1,26%	1,26%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 140.504.761,00

€ 11.186.576,00

Nazionali

€ 11.186.576,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-33 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteros	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Sistemi Informativi - Digitalizzazione											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INTEROPERABILITÀ TRA SISTEMI AUTORITATIVI DELL'A.D. - GESTIONE DELLE CODIFICHE DIFESA.		---	N.A.	€ 182.572,79	2020	2022	€ 97.756,99	53,54%	53,54%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA CONDUZIONE OPERATIVA, LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA E L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO GEPADD VERSIONE 3		---	N.A.	€ 236.887,95	2020	2022	€ 34.062,16	14,38%	14,38%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO. 1072 - SISTEMA INFORMATIVO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA (SIPAD)		---	N.A.	€ 1.332.086,10	2020	2022	€ 438.347,90	32,91%	32,91%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO DELLE CAPACITÀ COMPUTAZIONALI E DI STORAGE DEL DATACENTER CHE DEVE OSPITARE LA SOLUZIONE DI VDI CITRIX (INFRASTRUTTURALE E APPLICATIVA) DELLA DIFESA		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 79.000,00	2020	2020	€ 79.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITÀ E CONDUZIONE IN ESERCIZIO DEL PORTALE INTRANET DEL MINISTERO DELLA DIFESA (C.D. ARCHIMEDE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.809.000,00	2019	2021	€ 800.000,00	44,22%	61,30%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA/SVILUPPO PER I SISTEMI INFORMATIVI SICEF E SIMP.		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 400.043,61	2020	2022	€ 100.043,61	25,01%	25,01%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INFORMATIVO PER IL GOVERNO DEL PERSONALE (GO.PERS.2) 2ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.436.958,84	2020	2022	€ 617.714,04	42,99%	42,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE NELLE AREE TECNICO-OPERATIVA E TECNICO-AMMINISTRATIVA INTERFORZE (IMPERS 3).		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 468.969,88	2020	2022	€ 224.851,98	47,95%	47,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO (GeSeV)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 24.232,32	2020	2020	€ 24.232,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO DI FUNZIONI PER LA REDAZIONE IN FORMATO NATIVO DIGITALE E LA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI CARATTERISTICI DEL PERSONALE MILITARE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 389.753,28	2020	2021	€ 169.800,00	43,57%	43,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - REINGEGNERIZZAZIONE DEL PORTALE DI GESTIONE PATRIMONIALE E DEMANIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (C.D. GE.PA.D.D.)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 498.366,61	2019	2020	€ 295.119,92	59,22%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI SELEZIONE DEL PERSONALE MILITARE, A PERFEZIONAMENTO DELL'ITER SELETTIVO PSICOATTITUDINALE E DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 3.500.000,00	2019	2021	€ 2.093.500,00	59,81%	65,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO. 1072 - AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE ON-LINE DEL MINISTERO DELLA DIFESA - PIANO DEI FABBISOGNI 2020-21	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.195.949,56	2020	2021	€ 600.000,00	50,17%	50,17%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
LDB 2018 - ART. 1 CO. 1072 - POTENZIAMENTO DEL NETWORK ACCESS CONTROL DELL'ESERCITO ITALIANO E DELLA MARINA MILITARE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 4.918.733,39	2019	2020	€ 920.177,09	18,71%	59,35%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AUMENTO DEL QUINTO CONTR. N. 477 - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE "SISTEMA DI GOVERNO DEL PERSONALE DELLA DIFESA" (GO.PERS. 2).		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 349.916,82	2020	2020	€ 349.916,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART. 1 CO. 1072 - POTENZIAMENTO DEL NETWORK ACCESS CONTROL DELL'AERONAUTICA MILITARE.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.432.989,00	2020	2022	€ 1.082.989,00	44,51%	44,51%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI GEST. DELL'AD - PIANO DI EVOLUZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA (SISAD) - REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA IMAS DEL SISAM ED INTEGRAZIONE NEL SISAD		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 798.205,46	2020	2022	€ 149.956,96	18,79%	18,79%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PROGETTO STRONG AUTHENTICATION - UPGRADE DELLA PIATTAFORMA RSA AUTHENTICATION MANAGER ALLA RSA SECURID ACCESS CON EVOLUZIONE DELLE MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 540.602,50	2020	2020	€ 540.602,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO, DEL CONTRATTO N. 469 DEL 04.06.20, AVENTE AD OGGETTO L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE PER IL SIPAD		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 193.032,10	2020	2022	€ 53.222,00	27,57%	27,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - BANCA DATI UNICA STIPENDIALE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO SISTEMISTICO.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.010.000,00	2019	2021	€ 1.000.000,00	49,75%	92,04%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 22.797.300,21

€ 9.671.293,29

Nazionali

€ 9.671.293,29

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
NGIFF											
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - NGIFF	0	---	N.A.	€ 20.677.483,00	2020	2024	€ 11.000.000,00	53,20%	53,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 20.677.483,00	€ 11.000.000,00	
<i>Nazionali</i>	€ 11.000.000,00	<i>Mezzogiorno</i> € 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00	

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-39 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
CYBER DEFENCE											
QUOTA RESIDUI - LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - DIFESA CIBERNETICA - POTENZIAMENTO DEI SIEM QRADAR FEDERATI E ACQUISIZIONE DELLA SOFTWARE ASSURANCE E DEL SUPPORTO SISTEMISTICO - 2ª TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.000.000,00	2020	2020	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - PROGETTO CIOC - ACQUISIZIONE MATERIALI PER CELLULE OPERATIVE CYBER COC		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 389.201,00	2020	2020	€ 389.201,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - PROGETTO CIOC - ACQUISIZIONE HW/SW PER INFOSTRUTTURA DEL REPARTO OPERAZIONI CYBER DEL COR		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 279.904,00	2020	2020	€ 279.904,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - DIFESA CIBERNETICA - PIATTAFORME ANTISPAM INTERFORZE E FORZE ARMATE.		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 748.080,00	2020	2020	€ 748.080,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - DIFESA CIBERNETICA – POTENZIAMENTO DEI SIEM QRADAR FEDERATI E ACQUISIZIONE DELLA SOFTWARE ASSURANCE E DEL SUPPORTO SISTEMISTICO - 1^ TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 703.756,68	2020	2020	€ 703.756,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi Informativi - Digitalizzazione											
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE ORACLE (1^ TRANCHE)		---	N.A.	€ 9.278.545,03	2020	2022	€ 3.284.676,09	35,40%	35,40%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - INTEROPERABILITÀ TRA I SISTEMI AUTORITATIVI DELL'A.D. – ANAGRAFE CENTRALIZZATA DELLA DIFESA (A.CE.D.).		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.046.000,66	2020	2022	€ 349.546,82	33,42%	33,42%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI. POTENZIAMENTO ACCESSO CLIENT ALLA COMPONENTE SERVENTE DEI DOMINI A.D.. ACQUISIZIONE LICENZE MICROSOFT		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 410.896,28	2020	2020	€ 410.896,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - POTENZIAMENTO DEI DATA CENTER DI F.A. CAPACITÀ VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUTTURE SU TECNOLOGIA CITRIX.		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 197.200,00	2020	2020	€ 197.200,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - RAZIONALIZZAZIONE DATA CENTER - PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER LA RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI CED A LIVELLO INTERFORZE. COMPLETAMENTO CAPACITÀ BC E DC PER I SERVIZI INFORMATIVI GESTIONALI OSPITATI PRESSO I CED AREA DI VER		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.028.421,33	2020	2020	€ 1.028.421,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - ADEGUAMENTO DEI DATA CENTER DELL'ESERCITO		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.849.000,00	2020	2021	€ 998.063,35	53,98%	53,98%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - ATTIVITÀ DI REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE (SICOMM VERSIONE 2).		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 369.136,80	2020	2022	€ 69.504,80	18,83%	18,83%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE ORACLE (2^ TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 5.700.000,00	2020	2020	€ 5.700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - REINGEGNERIZZAZIONE DEL PORTALE DI GESTIONE PATRIMONIALE E DEMANIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (GE.PA.D.D.) - AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE.		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 99.023,74	2020	2020	€ 99.023,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - SISTEMA INFORMATIVO PER IL GOVERNO DEL PERSONALE (GO.PERS.2) 1^ TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 350.000,00	2020	2020	€ 350.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - DII – ULTERIORI INTERVENTI PER L'ACCESSO IN SICUREZZA, DA REMOTO, AI SERVIZI EROGATI IN SENO ALL'INFRASTRUTTURA DELLA DIFESA (1^ TRANCHE)			N.A.	€ 156.242,32	2020	2020	€ 156.243,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - MIGRAZIONE DEI SERVIZI VOCE E VIDEO ALLA TECNOLOGIA VoIP - ACQUISIZIONE DI APPARATI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO AGLI EDRC DELLA DIFESA E DELL'AREA INTERFORZE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 85.212,00	2020	2020	€ 85.212,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - IMPLEMENTAZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA (MMS) IN AMBITO M.M. – REALIZZAZIONE CAPACITÀ DI "FULL PACKET CAPTURE" (FPC).		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 396.190,41	2020	2020	€ 396.190,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - ATTIVAZIONE SALA RIUNIONI CLASSIFICATA DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA.	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 142.500,00	2020	2020	€ 142.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - ADEGUAMENTO NORME CIS: ACQUISIZIONE HW TEMPEST MMI (1ª TRANCHE)	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 95.221,80	2020	2022	€ 79.137,30	83,11%	83,11%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - IMPLEMENTAZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA (MMS) IN AMBITO A.M. - REALIZZAZIONE CAPACIT' DI "FULL PACKET CAPTURE" (FPC).	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 546.245,70	2020	2020	€ 546.245,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - POTENZIAMENTO DEI DATACENTER DI F.A. PER I SERVIZI A FAVORE DELLE UNITA' NAVALI	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 390.000,00	2020	2020	€ 390.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - MIGRAZIONE DEI SERVIZI VOCE E VIDEO ALLA TECNOLOGIA VoIP - ACQUISIZIONE E MESSA IN OPERA APPARATI VoIP PER L'AMMODERNAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA DEGLI EDRC DELLA DIFESA ED INTERFORZE	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 398.000,00	2020	2020	€ 398.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA DII - SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE PER SISTEMI DI COLLABORATION E SICUREZZA DELLE RETI	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 33.000,00	2020	2020	€ 33.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi C4I Difesa										
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - PROGETTO CIOC - MATERIALI PER ALLESTIMENTO AREA ADDESTRATIVA DEL CORDIFESA	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 275.000,00	2020	2020	€ 275.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII										
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - DII - ULTERIORI INTERVENTI PER L'ACCESSO IN SICUREZZA, DA REMOTO, AI SERVIZI EROGATI IN SENO ALL'INFRASTRUTTURA DELLA DIFESA (2ª TRANCHE)	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 343.742,68	2020	2020	€ 343.742,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema C2I										
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE CAPACITA' OPERATIVE A STANDARD NATO/MULTINAZIONALE - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI M-DLP A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DEI TERMINALI MIDS-LVT AL BU2	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 762.066,86	2020	2021	€ 280.950,47	36,87%	36,87%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - NUOVO LINK 11 (NILE) - MOU AMEND 5 - IN SERVICE SUPPORT (2020-2029) - ANNUALITA' 2020	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 255.693,51	2020	2020	€ 255.693,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 29.328.280,80

€ 20.990.189,48

Nazionali

€ 20.990.189,48

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - MANUTENZIONE ASSICURATIVA ED EVOLUTIVA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA (RID) - SERVIZI ED INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI PER LA RETE INTERFORZE IN FIBRA OTTICA NAZIONALE (RIFON)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 5.231.688,69	2020	2021	€ 2.615.844,36	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - FORNITURA DEI SERVIZI TECNICO-SISTEMISTICI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA ICT INTEGRATA DELLA DIFESA - SUPPORTO SISTEMISTICO ED INTERVENTI A CHIAMATA (1ªTRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.500.000,00	2020	2021	€ 1.250.000,00	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema C2I											
MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION MOU)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 20.999.971,97	2020	2026	€ 2.999.971,97	14,29%	14,29%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018 QUOTA RESIDUI - MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION MOU) - 2ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 28,03	2020	2020	€ 28,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 28.731.688,69

€ 6.865.844,36

Nazionali

€ 3.865.872,39

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 2.999.971,97

IGESAN

CAPITOLO 7122-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore IGESAN

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
RICERCA SANITARIA INTERFORZE											
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI DALL'E.I. - PROGETTO DI RICERCA "AFFATICAMENTO MUSCOLARE IN ATLETI MILITARI PARALIMPICI, RELAZIONE CON MICROBIOMA, MARCATORI SALIVARI ED ABITUDINI ALIMENTARI"	0	AFFATICAMENTO MUSCOLARE IN ATLETI MILITARI PARALIMPICI - RELAZIONE CON MICROBIOMA, MARCATORI SALIVARI ED ABITUDINI ALIMENTARI (AMAMP)	N.A.	€ 160.000,00	2020	2021	€ 39.800,00	24,88%	24,88%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI DALL'A.M. - ANALISI DEI MECCANISMI RESPIRATORI NEGLI EVENTI FISILOGICI (PHYSIOLOGICAL EVENTS) RIFERITI DAI PILOTI DI VELIVOLI AD ALTA DINAMICA (1ª TRANCHE)		ANALISI DEI MECCANISMI RESPIRATORI NEGLI EVENTI FISILOGICI RIFERITI DAI PILOTI DI VELIVOLI AD ALTA DINAMICA	N.A.	€ 45.000,00	2019	2021	€ 34.770,00	77,27%	155,04%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI DALL'E.I. - ANALISI GEONOMICA IDRICA DEI TEATRI OPERATIVI (AGITO) - 1° CONTRATTO	0	ANALISI GEONOMICA IDRICA DEI TEATRI OPERATIVI (AGITO)	N.A.	€ 180.000,00	2019	2021	€ 49.780,00	27,66%	77,66%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI DALL'E.I. - ANALISI GEONOMICA IDRICA DEI TEATRI OPERATIVI (AGITO) - 2° CONTRATTO	0	VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE ENDOTELIALE NEI PILOTI MILITARI DI JET AD ELEVATE PRESTAZIONI	N.A.	€ 180.000,00	2019	2021	€ 39.991,60	22,22%	72,22%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI DALL'A.M. - VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE ENDOTELIALE NEI PILOTI MILITARI DI JET AD ELEVATE PRESTAZIONI - 1ª TRANCHE	0	VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE ENDOTELIALE NEI PILOTI MILITARI DI JET AD ELEVATE PRESTAZIONI	N.A.	€ 50.000,00	2019	2021	€ 31.400,00	62,80%	142,80%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 615.000,00

€ 195.741,60

Nazionali

€ 195.741,60

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

IGESAN

CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore IGESAN

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esterog	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
POTENZIAMENTO DELLA SANITA' MILITARE											
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - ACQUISTO DI FARMACI PER ASSISTENZA E TERAPIA DI SUPPORTO - IDROSSICLOROCHINA		ACQUISTO DI FARMACI PER ASSISTENZA E TERAPIA DI SUPPORTO	N.A.	€ 79.999,78	2020	2020	€ 79.999,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - ACQUISTO DI FARMACI PER ASSISTENZA E TERAPIA DI SUPPORTO: VENTILATORI PER TERAPIA INTENSIVA		ACQUISTO DI FARMACI PER ASSISTENZA E TERAPIA DI SUPPORTO	N.A.	€ 593.408,00	2020	2020	€ 593.408,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - ACQUISTO DI FARMACI PER ASSISTENZA E TERAPIA DI SUPPORTO: TEST DIAGNOSTICO DI MONITORAGGIO COVID-19		ACQUISTO DI FARMACI PER ASSISTENZA E TERAPIA DI SUPPORTO	N.A.	€ 899.501,53	2020	2020	€ 899.501,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - ACQUISTO NR. 10 SISTEMI DI TRASPORTO ISOLATO ELITRASPORTO E NR. 3 CAMERE DI ISOLAMENTO CAMPALE		ACQUISTO DI SISTEMI DI SUPPORTO ISOLATO	N.A.	€ 429.632,35	2020	2020	€ 429.632,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - ACQUISTO NR. 10 SISTEMI DI TRASPORTO ISOLATO AVIOTRASPORTABILI		ACQUISTO DI SISTEMI DI SUPPORTO ISOLATO	N.A.	€ 539.703,74	2020	2020	€ 539.703,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - ACQUISIZIONE TUTE TYVEK CON CAPPUCCIO		Camici	N.A.	€ 50.047,35	2020	2020	€ 50.047,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ACQUISTO DI TUNNEL TERMO-SCANNER E SANIFICAZIONE - IGIENIZZAZIONE INDIVIDUALE		KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	N.A.	€ 85.400,00	2020	2020	€ 85.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - FILTRANTI FACCIALI E MASCHERINE CHIRURGICHE		KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	N.A.	€ 2.340.000,00	2020	2020	€ 2.340.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - SOLUZIONE SANIFICANTE PER TUNNEL		KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	N.A.	€ 96.500,35	2020	2020	€ 96.500,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ACQUISTO DI SISTEMI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE A FOTOCATALISI OSSIDATIVA		KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	N.A.	€ 94.916,00	2020	2020	€ 94.916,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE: DISINFETTANTI E SOSTANZE AD ATTIVITÀ GERMICIDA O BATTERICIDA		KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	N.A.	€ 554.800,00	2020	2020	€ 554.800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DL 18/2020 "CURA ITALIA" - ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI (DM) RIUTILIZZABILI - MASCHERINE CHIRURGICHE	KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	N.A.	€ 37.099,75	2020	2020	€ 37.099,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ACQUISTO DI KIT MONOUSO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	N.A.	€ 18.258,86	2020	2020	€ 18.258,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - INTEGRAZIONE KIT DIAGNOSTICI	KIT DIAGNOSTICI	N.A.	€ 304.703,00	2020	2020	€ 304.703,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - N. 2 OSPEDALI DA CAMPO ROLE 2 ADVANCED, CON CAPACITÀ DI 12 POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA E 10 POSTI LETTO IN TERAPIA ORDINARIA DI REPARTO	OSPEDALI DA CAMPO	N.A.	€ 20.000.000,00	2020	2020	€ 20.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA DIAGNOSTICA NAZIONALE -INTEGRAZIONE	POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA DIAGNOSTICA NAZIONALE	N.A.	€ 898.959,00	2020	2020	€ 898.959,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA DIAGNOSTICA NAZIONALE - ACQUISTO REAGENTI	POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA DIAGNOSTICA NAZIONALE	N.A.	€ 327.156,23	2020	2020	€ 327.156,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA DIAGNOSTICA NAZIONALE	POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA DIAGNOSTICA NAZIONALE	N.A.	€ 2.402.111,79	2020	2020	€ 2.402.111,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA DIAGNOSTICA NAZIONALE - ACQUISTO TEST EPIDEMIOLOGICI	POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA DIAGNOSTICA NAZIONALE	N.A.	€ 355.500,00	2020	2020	€ 355.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - AMBULANZE DI RIANIMAZIONE PER TRASPORTO PAZIENTI IN MODALITA' DI BIO-CONTENIMENTO	TRASPORTO PAZIENTI IN MODALITA' DI BIO-CONTENIMENTO	N.A.	€ 889.453,20	2020	2020	€ 889.453,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA DA 5/6 POSTI LETTO	UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA	N.A.	€ 3.513.600,00	2020	2020	€ 3.513.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 34.510.750,93

€ 34.510.750,93

Nazionali

€ 34.510.750,93

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - UGPREVATA
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - UGPREVATA

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Mantenimento efficienza operativa											
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO STRUMENTAZIONE CISAM	0	Ammodernamento/rinnovamento delle attrezzature in uso al Centro	N.A.	€ 517.628,18	2020	2020	€ 517.628,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 517.628,18			€ 517.628,18				
					<i>Nazionali</i>		€ 517.628,18	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00		
					<i>Estero</i>		€ 0,00				

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - UGPREVATA
CAPITOLO 7120-09 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - UGPREVATA

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Mantenimento efficienza operativa											
2018 QUOTA RESIDUI - SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - MANTENIMENTO OPERATIVITÀ STRUMENTAZIONE CETLI - NBC - 1^ QUOTA PARTE		Ammodernamento/rinnovamento delle attrezzature in uso al Centro	N.A.	€ 10.004,00	2020	2020	€ 10.004,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 10.004,00			€ 10.004,00				
					<i>Nazionali</i>		€ 10.004,00	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00		
					<i>Estero</i>		€ 0,00				

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - UGPREVATA
CAPITOLO 7120-36 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - UGPREVATA

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Bonifiche ambientali											
LDB 2019 - ART1CO.95 - BONIFICA POLIGONI - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA - CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA DELLA STRUTTURA DELL'EX REATTORE RTS-1 "G. GALILEI" - QUOTA RIMODULATA		Esecuzione piano di caratterizzazione radiologica dell'ex reattore Galilei	N.A.	€ 200.000,00	2020	2021	€ 184.220,00	92,11%	92,11%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 200.000,00			€ 184.220,00				
					<i>Nazionali</i>		€ 184.220,00	<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00	
					<i>Estero</i>		€ 0,00				

SMD UGS

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
SISTEMI SATELLITARI											
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL CIGC-S E DEL CITS - 1^ TRANCHE	0	MCO/MCE	N.A.	€ 23.104,57	2020	2020	€ 23.104,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - CSK MCO DI SITO - 1^ TRANCHE		MCO/MCE	N.A.	€ 6.112.152,01	2020	2020	€ 6.112.152,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL CIGC-S E DEL CITS (CONTRATTO N. 398 DEL 01.08.2019) (1^ TRANCHE)		MCO/MCE	N.A.	€ 620.100,00	2019	2020	€ 620.100,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL CIGC-S E DEL CITS - 2^ TRANCHE	0	MCO/MCE	N.A.	€ 1.458,98	2020	2020	€ 1.458,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSK (MCO)	0	MCO/MCE	N.A.	€ 2.518.937,01	2019	2020	€ 906.041,87	35,97%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL CIGC-S E DEL CITS (AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO DEL CONTRATTO VIGENTE N. 233 DEL 06.06.2017 E PROROGA FINO AL 02.08.2020)		MCO/MCE	N.A.	€ 451.721,95	2017	2020	€ 451.721,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MCO SATELLITE OPTSAT - 1^ TRANCHE	0	MCO/MCE	N.A.	€ 4.100.000,00	2018	2021	€ 3.991.523,00	97,35%	97,35%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MCO SATELLITE OPTSAT - 1^ TRANCHE	0	MCO/MCE	N.A.	€ 1.463.005,57	2019	2020	€ 907.669,96	62,04%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL CIGC-S E DEL CITS (CONTRATTO N. 233 DEL 06.06.2017)		MCO/MCE	N.A.	€ 1.390.037,50	2017	2020	€ 1.390.037,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL CIGC-S E DEL CITS (CONTRATTO N. 398 DEL 01.08.2019) (2^ TRANCHE)		MCO/MCE	N.A.	€ 88.926,93	2019	2020	€ 88.926,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HELIOS 2 - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE - AMEUREMENT N.7 - FASE 2	0	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	N.A.	€ 1.650.000,00	2020	2020	€ 1.650.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HELIOS 2 - ACCESSO AL SISTEMA - AMENDEMENT N.7 - FASE 2		OSSERVAZIONE DELLA TERRA	N.A.	€ 600.000,00	2018	2020	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL CIGC SICRAL (1^ FASE)	0	MCO/MCE	N.A.	€ 5.883.445,30	2018	2021	€ 3.681.238,52	62,57%	62,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSG ACQUISIZIONE (1^TRANCHE)		OSSERVAZIONE DELLA TERRA	N.A.	€ 11.258.425,29	2011	2020	€ 11.258.425,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUSIS - CIL - 3^ FASE	0	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	N.A.	€ 2.191.965,70	2019	2021	€ 114.435,02	5,22%	5,22%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUSIS - CIL - 3^ FASE - ANTICIPO RISORSE 2021		OSSERVAZIONE DELLA TERRA	N.A.	€ 2.922.534,30	2020	2020	€ 2.922.534,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - MUSIS-CIL - 2^ FASE	0	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	N.A.	€ 7.087.857,72	2019	2021	€ 5.000.000,00	70,54%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSG ACQUISIZIONE	0	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	N.A.	€ 42.686.307,63	2011	2021	€ 4.772.876,60	11,18%	94,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 91.049.980,46

€ 44.492.246,50

Nazionali

€ 44.492.246,50

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Rinnovamento condizioni operative strumento											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE PARCO NATANTI REGGIMENTO LAGUNARI - ACQUISIZIONE NR. 2 BARCHETTI A SCAFO RIGIDO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 592.392,89	2020	2020	€ 592.392,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 592.392,89

€ 592.392,89

Nazionali

€ 592.392,89

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento della capacità aviolancistica della Difesa											
S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO MATERIALI AVIOLANCIO - PARACADUTE EPC DA ADDESTRAMENTO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 717.558,00	2020	2020	€ 717.558,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO MATERIALI AVIOLANCIO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 91.542,00	2020	2020	€ 91.542,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO MATERIALI AVIOLANCIO (PARACADUTE TCL TIPO SOV 3 - DITTA CPS)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 105.891,00	2020	2020	€ 105.891,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO MATERIALI AVIOLANCIO - N. 50 AAD MILITARY AIRCREW CYPRES 2		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 190.900,00	2020	2020	€ 190.900,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Carburanti e Lubrificanti											
SO.FU.TRA. 2019 - EI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - 15° CERIMANT PADOVA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.662.000,01	2020	2020	€ 1.662.000,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - SERIMANT CAGLIARI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 285.000,00	2020	2020	€ 285.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - SERIMANT CAGLIARI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 400.000,00	2020	2020	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - 10° CERIMANT NAPOLI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	2021	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - 3° CERIMANT MILANO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.000.000,00	2019	2020	€ 1.435.369,22	71,77%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE PER RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ FARP (FORWARD ARMING AND REFUELING POINT) PER AEROMOBILI DELL'AVIAZIONE DELL'ESERCITO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 249.984,21	2020	2020	€ 249.984,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - SERIMANT TREVISO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.500.000,00	2020	2020	€ 1.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ACQUISTO CARBURANTE AVIO JP-8		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	2020	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - AVIO JP8	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 9.428.000,00	2020	2022	€ 2.000.000,00	21,21%	21,21%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ACQUISTO CARBURANTE AVIO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.149.980,32	2020	2020	€ 1.149.980,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - SERIMANT TREVISO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 600.000,00	2020	2020	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TUAV											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW 200 RQ-7C	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.790.223,81	2019	2020	€ 96.371,87	5,38%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - 2019 - EI - ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW 200 RQ-7C - AMMODERNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) MICRO E MINI - CONTO RESIDUI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 108.948,56	2020	2020	€ 108.948,56	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW 200 RQ-7C		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 369.726,44	2020	2021	€ 342.638,54	92,67%	92,67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW 200 RQ-7C	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.642.787,19	2019	2021	€ 3.642.787,19	78,46%	80,62%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NH-90											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - CONTRIBUZIONE AGENZIA DI PROGRAMMA BUDGET OPERATIVO 2018 PER IL CONTRATTO REPAIR & OVERHAUL (R&O)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.000.000,00	2018	2020	€ 1.000.000,00	50,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - REPAIR & OVERHAUL (R&O) PER ELICOTTERI IMPIEGATI IN PATRIA PER ATTIVITÀ ADDESTRATIVA E DUAL USE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 35.815,59	2020	2020	€ 35.815,59	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA EI - PROGRAMMA ELICOTTERI NH-90 - FINANZIAMENTO SERVIZI DI BASE ED ONERI INDIVISIBILI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.180.000,00	2020	2020	€ 5.180.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - REPAIR & OVERHAUL (R&O) PER ELICOTTERI IMPIEGATI IN PATRIA PER ATTIVITÀ ADDESTRATIVA E DUAL USE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 13.066,56	2020	2020	€ 13.066,56	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - CONTRATTO DI SUPPORTO GROUND-BASED LOGISTIC INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (GLIMS)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 700.000,00	2020	2020	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - CONTRIBUZIONE AGENZIA NSPA PER L'ACQUISIZIONE DI RICAMBI, SCORTE, COMPONENTI E ATTREZZATURE SU CONTRATTO LIC3	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.400.000,00	2018	2020	€ 520.043,96	15,30%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - REPAIR & OVERHAUL (R&O) PER ELICOTTERI IMPIEGATI IN PATRIA PER ATTIVITÀ ADDESTRATIVA E DUAL USE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 368.718,80	2020	2020	€ 368.718,80	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - REPAIR & OVERHAUL (R&O) PER ELICOTTERI IMPIEGATI IN PATRIA PER ATTIVITÀ ADDESTRATIVA E DUAL USE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 621.198,37	2020	2020	€ 621.198,37	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI DELLA LINEA NH90 - CONTRATTO DI SUPPORTO GROUND-BASED LOGISTIC INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (GLIMS)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 800.000,00	2020	2020	€ 800.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH-47F											
CH-47 ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO - ETM (N. 16 VELIVOLI)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 971.000.000,00	2009	2021	€ 5.450.053,09	0,56%	98,56%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO LINEA CH47F	0	COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 6.900.000,00	2020	2021	€ 1.400.000,00	20,29%	20,29%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento munizionamento											
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI DELL'AVES		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 579.100,00	2020	2020	€ 579.100,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI DELL'AVES		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 79.096,85	2020	2020	€ 79.096,85	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI DELL'AVES	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 220.900,00	2020	2020	€ 220.900,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A-129EES											
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO LINEA A129	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.700.000,00	2020	2021	€ 1.200.000,00	25,53%	25,53%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO MINI E MICRO UAV (RAVEN C DDL)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.177.808,20	2018	2020	€ 535.168,20	45,44%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI LINEA LEGACY	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.400.000,00	2019	2021	€ 1.769.400,00	73,73%	98,73%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 628 del 23/12/2011 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL'UTT - MILANO CON IL FOGLIO N.0006809 DEL 16/08/2020		REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 19.313,29	2020	2020	€ 19.313,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - AMMODERNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) MICRO E MINI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.804.755,77	2019	2021	€ 1.157.556,27	64,14%	66,75%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
168° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO CON IL FOGLIO N. 0009223		REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 26.949,73	2020	2020	€ 26.949,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
167° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO CON IL FOGLIO N. 0009221 DEL 06/12/2019		REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 31.959,85	2020	2020	€ 31.959,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
164° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2009 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL' UTT - MILANO CON IL FOGLIO N. 0009166		REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 5.571,13	2020	2020	€ 5.571,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.029.356.795,68

€ 38.292.882,61

Nazionali

€ 21.185.580,85

Mezzogiorno

€ 1.000.000,00

Estero

€ 17.107.301,76

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esterog	Mezzog
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Decommissioning mezzi corazzati											
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - ACQUISTO MEZZI PER MOVIMENTAZIONE CARICHI E TENUTA A NORMA ANTINCENDIO DELLE AREE DI STOCCAGGIO - APP.TO N.14 MOTO SPAZZATRICI STRADALI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 888.160,00	2020	2021	€ 177.632,00	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - ACQUISTO MEZZI PER MOVIMENTAZIONE CARICHI E TENUTA A NORMA ANTINCENDIO DELLE AREE DI STOCCAGGIO - APP.TO N.4 MOTO SOLLEVATORI 18 T		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.381.249,60	2020	2021	€ 276.729,92	20,03%	20,03%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - ACQUISTO MEZZI PER MOVIMENTAZIONE CARICHI E TENUTA A NORMA ANTINCENDIO DELLE AREE DI STOCCAGGIO		MESSA A NORMA	N.A.	€ 1.499.976,95	2020	2020	€ 1.499.976,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - ACQUISTO MEZZI PER MOVIMENTAZIONE CARICHI E TENUTA A NORMA ANTINCENDIO DELLE AREE DI STOCCAGGIO		MESSA A NORMA	N.A.	€ 1.499.987,45	2019	2020	€ 949.625,39	63,31%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laboratori campali											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO/ADEGUAMENTO TECNOLOGICO MODULI N. C E B PER LABORATORI CAMPALI (FLA/FLS) - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI N. 5 MODULI DEI LABORATORI DI ANALISI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 639.448,49	2017	2020	€ 138.205,36	21,61%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO/ADEGUAMENTO TECNOLOGICO MODULI N. C E B PER LABORATORI CAMPALI (FLA/FLS)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.280.000,00	2017	2020	€ 233.595,26	18,25%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento livello prontezza NRDC-IT											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO CAPACITA' DI COMUNICAZIONE TATTICHE DI NRDC-ITA	0	POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.160.719,48	2018	2020	€ 853.799,21	27,01%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO CAPACITA' DI COMUNICAZIONE TATTICHE DI NRDC-ITA - AACQUISIZIONE DI ACCESSORI E SOTTOSISTEMI PER STAZIONI RADIO IN CONFIGURAZIONE PORTATILE E VEICOLARE	0	POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 238.735,45	2019	2020	€ 42.500,73	17,80%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento capacità O.S. E.I.											
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE FURGONI - N. 6 FURGONI GROSSA CAPACITA' DA 33-35 Q.LI		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 152.831,82	2020	2020	€ 152.831,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - APPARATI DI PUNTAMENTO NOTTURNI - SISTEMI PER LA VISIONE NOTTURNA -ACQUISIZIONE MATERIALE PER IL TARGETING		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 59.763,10	2020	2020	€ 59.763,10	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE SISTEMI PER LA VISIONE NOTTURNA		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 2.743.860,00	2018	2020	€ 2.160.060,00	78,72%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE DI SISTEMI D'ARMAMENTO E PROTEZIONE INDIVIDUALE		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 153.662,20	2019	2020	€ 34.000,00	22,13%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE ALL TERRAIN VEHICLES - APP.TO N.5 VEICOLI PICK-UP		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 204.046,89	2020	2020	€ 204.046,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE VEICOLI PICK UP		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 816.187,56	2020	2020	€ 816.187,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE FURGONI (APP.TO DI N. 7 FURGONI TIPOLOGIA 3G)		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 217.058,20	2020	2020	€ 217.058,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE NBC - FORNITURA DI MASCHERE NBC (AVPN FM54)		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 13.200,00	2020	2020	€ 13.200,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE DI SISTEMI OPTOELETTRONICI E CONGEGNI DI PUNTAMENTO APP.TO AN/PVS-30 E PSR		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 68.111,10	2020	2020	€ 68.111,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE DI SISTEMI D'ARMAMENTO E OPTOELETTRONICI		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 189.528,96	2020	2021	€ 111.520,00	58,84%	58,84%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE DI SISTEMI D'ARMAMENTO - APP.TO FUCILI KNIGHT'S ARMAMENT MOD M110		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 251.878,80	2020	2020	€ 251.878,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento della sanità militare											
ROLE 2 BASIC / ENHANCED - COMPLETAMENTO CAPACITA' - APP.TO DI N.1 ROLE 2 BASIC COMPLETO - INTEGRAZIONE FONDI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.497.204,83	2020	2020	€ 1.497.204,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROLE 2 BASIC COMPLETAMENTO CAPACITA' - ACQUISIZIONE N.2 ROLE 2 BASIC		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 11.169.552,72	2020	2020	€ 11.169.552,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Programma FSAF											
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - RICODNIZIONAMENTO, RIPRISTINO DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO AL TERMINE DELL'OPERAZIONE "SAGITTA" - QUOTA IN CONTO COMPETENZA	---		N.A.	€ 1.988.623,99	2020	2020	€ 1.988.623,99	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - MIDS-LVT (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL) - AMMODERNAMENTO DEI TERMINALI LOW VOLUME TERMINAL (LVT) AL BLOCK UPGRADE 2 (BU2)	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.100.000,00	2020	2020	€ 1.100.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - RICODNIZIONAMENTO, RIPRISTINO DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO AL TERMINE DELL'OPERAZIONE "SAGITTA" - QUOTA IN CONTO RESIDUI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.011.376,01	2020	2020	€ 3.011.376,01	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 3ª TRANCHE - QUOTA SME	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 18.466.950,00	2017	2020	€ 4.500.000,00	24,37%	51,26%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 2ª TRANCHE - QUOTA SME	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 20.430.000,00	2017	2020	€ 7.473.000,00	36,58%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 1ª TRANCHE - QUOTA SME	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 33.671.000,00	2017	2020	€ 11.209.500,00	33,29%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - REVISIONE PREZZI - QUOTA SME		REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 1.881.491,70	2020	2020	€ 1.881.491,70	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema individuale di combattimento											
SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO - QUOTA SME		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 15.699.588,27	2018	2021	€ 6.853.765,39	43,66%	97,45%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi di protezione											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI RAFFORZAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI - KIT DI GESTIONE, INSTALLAZIONE E CAMERE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.239.983,12	2018	2020	€ 1.820.000,00	56,17%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI RAFFORZAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI - SENSORI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.558.069,60	2018	2021	€ 207.220,44	13,30%	14,58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI IN TE.OP.	0	INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 480.000,00	2020	2021	€ 280.000,00	58,33%	58,33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE MATERIALI, ATTREZZATURE E SISTEMI DI RAFFORZAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE BASI	0	INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 538.568,06	2020	2021	€ 290.000,00	53,85%	53,85%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - SISTEMI MOBILI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (BUNKER) PER I TEATRI OPERATIVI - QUOTA PARTE		INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 719.780,00	2020	2020	€ 719.780,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MNUR - SISTEMI MOBILI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (BUNKER) PER I TEATRI OPERATIVI		INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 3.280.220,00	2020	2020	€ 3.280.220,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI IN TE.OP.	0	INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 510.000,00	2020	2020	€ 510.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE ARMI PER SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE BASI - APP.TO FEED SLIDE ADJUSTEMENT TOOL PER LANCIAGRANATE MK19	0	INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 56.537,85	2020	2020	€ 56.537,85	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento armi individuali											
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO FUCILE PER TIRATORE ESPERTO (ARX 200 cal. 7,62 mm)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.449.741,41	2020	2021	€ 749.833,20	51,72%	51,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ammodernamento capacità di sorveglianza											
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI PER IL TARGETING	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.218.035,00	2020	2021	€ 780.000,00	64,04%	64,04%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI PER IL TARGETING	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 821.713,00	2020	2020	€ 821.713,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI PER IL TARGETING		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 12.058,00	2020	2020	€ 12.058,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GROUND-BASED OPERATIONAL SURVEILLANCE SYSTEM (G-BOSS) - SISTEMA PER LA SORVEGLIANZA E LA DIFESA PASSIVA - AMMODERNAMENTO	0	INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 5.800.000,00	2020	2020	€ 5.800.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali											
S/M 2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - APP.TO N.7 MOTO SPAZZATRICI STRADALI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 380.640,00	2020	2021	€ 76.128,00	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI VARIE TIPOLOGIE - APP.TO DI N. 20 FIAT PANDA 4X4	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 322.466,98	2020	2020	€ 322.466,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - APP.TO N.2 MOTO SOLLEVATORI DA 18 T		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 690.324,80	2020	2021	€ 138.064,96	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - APP.TO N.4 BUS DA 54 POSTI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 985.969,84	2020	2020	€ 985.969,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI -ACQUISIZIONE N. 27 AUTOVETTURE 4X4 VERSIONE SUV		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 679.735,92	2020	2020	€ 679.735,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI VARIE TIPOLOGIE - APP.TO DI N. 20 BERLINE PICCOLE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 399.131,05	2020	2020	€ 399.131,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI VARIE TIPOLOGIE - APP.TO DI N. 5 BUS DA 54 POSTI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.273.692,20	2020	2020	€ 1.273.692,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento veicoli blindati e corazzati											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO HITROLE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.100.000,00	2017	2021	€ 85.297,33	2,08%	53,30%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMV CARRO ARIETE - REALIZZAZIONE CONFIGURAZIONE DI AMMODERNAMENTO	SMD 29/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 34.998.908,55	2019	2021	€ 13.896.692,25	39,71%	51,06%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VBL PUMA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 699.999,91	2020	2021	€ 600.000,00	85,71%	85,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO - PARTI DI RICAMBIO - ACCORDO QUADRO N. 234 DEL 26.07.2017	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.699.999,77	2018	2021	€ 699.999,77	41,18%	88,24%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.699.983,74	2020	2022	€ 1.000.000,00	58,82%	58,82%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VTLM	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.000.000,00	2020	2020	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO BV 206 - ADEGUAMENTO/RICOSTRUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, SOTTOASSIEMI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.395.716,24	2018	2021	€ 1.395.716,24	100,00%	143,29%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO - AMMODERNAMENTO CARRI LEOPARD IN VERSIONE DERIVATA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.200.000,00	2020	2021	€ 800.000,00	25,00%	25,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER VBL PUMA 4X4 E 6X6	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 499.999,81	2020	2022	€ 300.000,00	60,00%	60,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER AAV7	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.500.000,00	2019	2021	€ 500.000,00	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER VCC DARDO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 800.000,00	2020	2022	€ 500.000,00	62,50%	62,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO LEOPARD DERIVATI - QUOTA SERIMANT TREVISO - AMMODERNAMENTO DEI CARRI "LEOPARD" IN VERSIONE DERIVATA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 39.300.000,00	2018	2020	€ 3.381.695,82	8,60%	10,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER BV 206	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2019	2021	€ 500.000,00	50,00%	60,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI MRAP E RELATIVI SISTEMI ADD-ON	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2018	2021	€ 480.217,82	48,02%	56,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO ARIETE - ADEGUAMENTO/RICOSTRUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, SOTTO ASSIEMI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.999.998,95	2018	2020	€ 1.899.998,95	95,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO E RICONDIZIONAMENTO VTLM LINCE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.499.999,68	2020	2020	€ 1.499.999,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO E RICONDIZIONAMENTO VTMM	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 450.000,00	2020	2021	€ 450.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO AAV7 - ADEGUAMENTO/RICOSTRUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, SOTTOASSIEMI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.199.106,10	2018	2020	€ 655.990,63	54,71%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.388.485,99	2017	2021	€ 2.142.541,23	39,76%	89,52%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO CARRO ARIETE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.833.114,00	2017	2021	€ 278.106,78	9,82%	90,28%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO BLINDO ARMATA CENTAURO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.599.999,96	2018	2021	€ 1.299.999,96	50,00%	92,31%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO AI VEICOLI MRAP BUFFALO E COUGAR - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE PARTI DI RICAMBIO DEI VEICOLI MRAP BUFFALO E COUGAR	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 750.000,00	2017	2021	€ 36.000,00	4,80%	71,47%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER BLINDO ARMATA CENTAURO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.099.999,92	2020	2022	€ 600.000,00	54,55%	54,55%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER VBM 8X8 FRECCIA - RICOSTITUZIONE DI SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 699.999,10	2020	2022	€ 200.000,00	28,57%	28,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI APP.TO VBM FRECCIA OPZIONE ART. 3 AA 1229 - AA 1634 - AA 1774 - AA 1897 AL CTR. N. 914 VBM FRECCIA APPROVATO CON DM 206 IN DATA 11.12.2007 (RP 7^, 8^, 9^ E 10^ RATA VBM PORTAMORTAIO AA1229).		REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 6.186.488,10	2020	2020	€ 6.186.488,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI APP.TO VBM FRECCIA OPZA ART. 3 AA 1229 - AA 1634 - AA 1774 - AA 1897 AL CONTR. N. 914 VBM FRECCIA DEL 07.12.2007 APP CON DM 206 IN DATA 11.12.2007 (RP 54^ RATA ADEG VBM TDG AA 1634 e RP 11^ e 12^ RATA ADEG VBM CONTROCARRO AA 1634)		REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 114.404,66	2020	2020	€ 114.404,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI APP.TO VBM FRECCIA OPZIONE ART. 3 AA 1229 - AA 1634 - AA 1774 - AA 1897 AL CONTR. N. 914 VBM FRECCIA DEL 07.12.2007 APPROVATO CON DM 206 IN DATA 11.12.2007 (RP 52^,53^, 55^,56^,57^,58^ RATA ADEGUAMENTO VBM TDG AA 1634)		REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 295.526,90	2020	2020	€ 295.526,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI OPZIONE ART. 3 AA 1229 ED AA 1634 - AA 1774 - AA 1897 AL CONTRATTO N.914 VBM FRECCIA DEL 07.12.2007 APPROVATO CON DECRETO N. 206 IN DATA 11.12.2007	---	REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 2.405.017,34	2020	2020	€ 2.405.017,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI APP.TO VBM FRECCIA OPZIONE ART. 3 AA 1229 - AA 1634 - AA 1774 - AA 1897 AL CONTR. N. 914 VBM FRECCIA DEL 07.12.2007 APPROVATO CON DM 206 IN DATA 11.12.2007		REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 60.540,24	2020	2020	€ 60.540,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - CUSTOMIZZAZIONE VTLM PROTETTI DELL'ESERCITO ITALIANO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.591.710,00	2020	2020	€ 1.591.710,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO PER VBR NBC PLUS (FLA/FLS)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.430.000,00	2017	2020	€ 858.698,51	35,34%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - VBR NBC PLUS : SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORMIMENTO) DEL PARCO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 980.656,56	2020	2021	€ 191.158,88	19,49%	19,49%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento gruppi elettrogeni/stazioni di energia di p.c.											
SO.FU.TRA. 2019 - EI - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE PARTI DI RICAMBIO ED ESTENSIONE SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER I GRUPPI ELETTROGENI DI F.A.	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 300.000,00	2020	2021	€ 100.000,00	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SPT LOGISTICO - STAZIONI DI ENERGIA PARIZZI (10KW/12,5 KW)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.379.596,95	2017	2020	€ 87.819,64	6,37%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

S/M 2020 - EI - SISTEMI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - APP.TO DI N. 1 STAZIONE DI ENERGIA DI GRANDE POTENZA LEM SME 200 -- N. 2 STAZIONI DI ENERGIA DI GRANDE POTENZA LEM SME 400	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 882.846,43	2020	2021	€ 600.000,00	67,96%	67,96%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SISTEMI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - APP.TO DI N. 1 STAZIONE DI ENERGIA DI GRANDE POTENZA LEM SME 200 -- N. 2 STAZIONI DI ENERGIA DI GRANDE POTENZA LEM SME 400		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 57.263,71	2020	2020	€ 57.263,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ammodernamento protezione individuale											
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ACQUISIZIONE CASCHI LARIMART CI-9/89 EVO BALISTICI PER EQUIPAGGI DEI VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.261.175,00	2020	2021	€ 851.175,00	26,10%	26,10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ACQUISIZIONE CASCHI CI 9/89 BALISTICI PER GLI EQUIPAGGI DEI VEICOLI DA COMBATTIMENTO BLINDATI E CORAZZATI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.061.660,00	2018	2021	€ 260.800,00	8,52%	10,15%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI A/P -	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.049.898,71	2020	2021	€ 2.050.000,00	50,62%	50,62%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - APPARATI DI BONIFICA NBC DI PICCOLA CAPACITA' (NUOVO TIPO) COMPLETO DI PRODOTTO DECONTAMINANTE/DETOSSIFICANTE BX24	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 649.040,88	2020	2021	€ 349.698,75	53,88%	53,88%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI A/P	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.499.935,52	2018	2020	€ 7.399.935,52	98,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI A/P - APP.TO DI GIUBBETTI ANTIPROIETTILE MOD. PBI-G12-IT E DELLO SVILUPPO DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.599.852,03	2017	2020	€ 1.337.947,09	20,27%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - APP.TO DI APPARATI DI BONIFICA DI PICCOLA CAPACITA' E DI POLVERE DECONTAMINANTE/DETOSSIFICANTE BX24	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.819.970,72	2017	2020	€ 425.233,68	15,08%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO ELMETTI BALISTICI - APP.TO DI CA. N. 2.300 ELMETTI BALISTICI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.199.845,76	2020	2021	€ 999.891,12	83,33%	83,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO APPARATI DI RILEVAZIONE AGENTI CHIMICI - APP.TO APPARATI PORTATILI PER LA RILEVAZIONE/IDENTIFICAZIONE DI CWA E TIC	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.040.922,88	2019	2021	€ 496.064,81	47,66%	52,34%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento sistemi missilistici											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SI.AR. MLRS-I: SUPPORTO LOGISTICO - APP.TO DI ACCESSORI E SOTTOSISTEMI PER STAZIONI RADIO IN CONFIGURAZIONE PORTATILE E VEICOLARE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 139.095,01	2018	2020	€ 43.092,37	30,98%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SI.AR. MLRS-I: SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORNIMENTO) DEL PARCO - AMMODERNAMENTO LANCIATORI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.120.000,00	2020	2021	€ 1.043.000,00	49,20%	49,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SI.AR. MLRS-I: SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORNIMENTO) DEL PARCO - ACQUISIZIONE RADIO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 338.039,66	2020	2021	€ 205.366,14	60,75%	60,75%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SI.AR. MLRS-I: SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORNIMENTO) DEL PARCO - APP.TO DI N. 2 AN/PRC-152A E N. 2 BASI VEICOLARI WIDEBAND TRIMLINE RF-300W.TV		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 98.512,17	2020	2020	€ 98.512,17	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GOV-TO-GOV ITA-ISR: SPIKE	SMD 36/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 105.000.000,00	2020	2030	€ 23.798.970,46	22,67%	22,67%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' VERY SHORT RANGE AIR DEFENCE (V-SHORAD) - SISTEMA D'ARMA STINGER	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 18.800.000,00	2020	2022	€ 17.633.641,63	93,80%	93,80%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SIF PER RGT. A. TER. - APP.TO DI PORTATILI RUGGED GETAC X500G3	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 94.910,86	2019	2020	€ 47.455,43	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SIF PER RGT. A. TER. - APP.TO DI NUOVI ADATTATORI SERIALI USB2RAD	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 177.030,00	2018	2021	€ 37.935,00	21,43%	77,14%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento munizionamento											
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 23.299.552,08	2020	2021	€ 13.274.615,08	56,97%	56,97%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - APP.TO DI BOMBE DA MORTAIO CAL. 60MM HE E PRACTICE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.329.316,28	2020	2021	€ 2.329.316,28	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - APP.TO DI GRANATE 40X53MM PRACTICE E HE DP	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.996.899,20	2019	2020	€ 1.097.757,44	54,97%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - BOMBE DA MORTAIO CAL. 60MM PRACTICE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.722.460,09	2018	2020	€ 943.356,68	25,34%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - RIQUALIFICA MUNIZIONAMENTO DA 25 MM "TARGET PRACTICE - TRACER (TP-T)"		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.526.445,29	2020	2022	€ 956.741,35	62,68%	62,68%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - APP.TO DI BOMBE DA MORTAIO CAL. 120MM PRAC PLPN	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.207.939,17	2020	2021	€ 937.640,23	77,62%	77,62%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - CARTUCCE MARCANTI SIMUNITION - VARI CALIBRI E TIPOLOGIE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 299.925,42	2020	2020	€ 299.925,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO - VARIO CALIBRO - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.208.791,99	2020	2021	€ 3.359.582,26	46,60%	46,60%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - LIFE EXTENSION MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - APP.TO DI N. 14.000 SPOLETTE A PERCUSSIONE PD M739		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.608.260,25	2020	2022	€ 609.887,56	23,38%	23,38%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - APP.TO DI GRANATE 40X46MM IMPACT SIGNATURE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 699.723,97	2019	2020	€ 126.179,73	18,03%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - APP.TO DI BOMBE DA MORTAIO CAL. 120MM PRAC PLPN	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 290.991,30	2020	2020	€ 290.991,30	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - GRANATE 40X46MM PRACTICE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 699.496,96	2018	2020	€ 435.828,08	62,31%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 769.308,20	2020	2020	€ 769.308,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - LIFE EXTENSION MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - COLPI COMPLETI DA 105MM HE M1 DI ARTIGLIERIA TERRESTRE - QUOTA INTEGRATIVA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 46.906,14	2020	2020	€ 46.906,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 169.905,04	2020	2020	€ 169.905,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.092.641,28	2020	2021	€ 1.498.199,04	36,61%	36,61%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - APP.TO DI GRANATE 40X53MM PRACTICE E HE DP	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.796.005,73	2019	2020	€ 1.497.721,60	53,57%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - CARTUCCE MARCANTI SIMUNITION VARI CALIBRI E TIPOLOGIE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 559.820,31	2018	2020	€ 279.956,04	50,01%	100,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 14.875.092,16	2018	2021	€ 2.386.531,60	16,04%	23,40%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - LIFE EXTENSION MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - COLPI COMPLETI DA 105MM HE M1 DI ARTIGLIERIA TERRESTRE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 84.417,33	2020	2020	€ 84.417,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Semovente PZH 2000											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SI.AR. PZH2000: SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORNIMENTO) DEL PARCO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 268.347,54	2020	2020	€ 268.347,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SI.AR. PZH2000: SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORNIMENTO) DEL PARCO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.200.000,00	2020	2020	€ 1.200.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (AA 1977 DEL CONTR. N. 586 DEL 13.12.2002 - DM 204 del 13.12.2002)		REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 4.277,76	2020	2020	€ 4.277,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (AA 1977 DEL CONTR. N. 586 DEL 13.12.2002 - DM 204 del 13.12.2002)		REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 29.547,46	2020	2020	€ 29.547,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento Minori del genio											
ATTIVITA' CERIMONIALE - ACQUISTO TRIBUNA PREFABBRICATA COPERTA CON POSTI A SEDERE PER PARATA 2 GIUGNO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 78.171,73	2020	2020	€ 78.171,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO UGV PER UNITA' EOD/IEDD GENIO - SUPPORTO LOGISTICO E FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI UGV WHEELBARROW MK8	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 150.000,00	2017	2020	€ 50.000,00	33,33%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO UNMANNED GROUND VEHICLE (UGV) ACRT/EOD/IEDD	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 97.960,40	2020	2021	€ 29.987,34	30,61%	30,61%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE AUTOMEZZI VARI, RIMORCHI E ATTREZZATURE DEL GENIO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 22.491,00	2020	2020	€ 22.491,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE AUTOMEZZI VARI, RIMORCHI E ATTREZZATURE DEL GENIO - MOTOPOMPE E VEICOLI FURGONATI - APP.TO DI N. 18 MOTOPOMPE CARRELATE DI GRANDE CAPACITA'	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 47.989,55	2020	2020	€ 47.989,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER OPERATORI EOD-IEDD E BREACHING	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 439.234,00	2020	2021	€ 89.234,00	20,32%	20,32%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE PARTI DI RICAMBIO ED ESTENSIONE SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER I POTABILIZZATORI DI F.A.	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 325.000,00	2019	2021	€ 50.000,00	15,38%	45,87%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE AUTOMEZZI VARI, RIMORCHI E ATTREZZATURE DEL GENIO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 260.000,00	2019	2020	€ 177.000,00	68,08%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER OPERATORI EOD/IEDD BC - APP.TO DI "KIT MATERIALI/ATTREZZATURE EOD/IEDD-BC"	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 57.961,90	2020	2020	€ 57.961,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER OPERATORI EOD/IEDD BC - APP.TO RIVELATORI CHIMICI PORTATILI PER LA RIVELAZIONE/IDENTIFICAZIONE DI CWA E TIC	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 32.528,84	2020	2020	€ 32.528,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI E ATTREZZATURE DEL GENIO - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ARMAMENTO FERROVIARIO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 149.996,15	2020	2020	€ 149.996,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento veicoli tattico-logistici											
S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - QUOTA 10° CERIMANT NAPOLI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 500.000,00	2020	2020	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - QUOTA 15° CERIMANT PADOVA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.200.000,00	2020	2022	€ 1.200.000,00	23,08%	23,08%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - QUOTA POLO RIF. PIACENZA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 500.000,00	2020	2020	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - QUOTA POLO NAZIONALE RIFORMIMENTI MOTORIZZAZIONE, GENIO, ARTIGLIERIA E NBC DI PIACENZA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 300.000,00	2020	2020	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO E RICONZIONAMENTO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI ASTRA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.199.999,95	2020	2020	€ 1.199.999,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disturbatori											
MNUR - DISTURBATORI MANPORTABLE - APP.TO DI N. 104 SISTEMI DISTURBATORI MAN-PORTABLE PJS E RELATIVI ACCESSORI		INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 9.497.607,80	2017	2021	€ 126.560,00	1,33%	97,37%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - EI - CAPACITÀ ANTI RC-IED: GUARDIAN H2 DA IBRIDA (6 ANTENNE) A STANDARD (3 ANTENNE) SUI VEICOLI ASTRA	0	INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 438.299,03	2020	2020	€ 438.299,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - RICOSTITUZIONE DOTAZIONI MEZZI MOBILI CAMPALI - APP.TO DI N.13 SERVIZI IGIENICI CAMPALI SHELTERIZZATE SU CONTAINER ISO-IC (LOTTO 1) E N.10 DOCCE CAMPALI SHELTERIZZATE SU CONTAINER ISO-IC (LOTTO 2)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.587.092,41	2020	2020	€ 1.587.092,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE DOTAZIONI DI SICUREZZA PER MEZZI NATANTI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 179.924,38	2020	2021	€ 89.924,38	49,98%	49,98%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento reti e sistemi di TLC											
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI ADATTATORE VEICOLARE PER AN/PRC-148 E RELATIVI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI HW BLUE FORCE TRACKER - LOTTO 5 (CONTRATTO N. 1164 DEL 17.12.2009 - D.M. N. 371 DEL 24.12.2009)		ADEGUAMENTO IVA	N.A.	€ 3.854,15	2020	2020	€ 3.854,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO CAPACITA' TACSAT/TBT PARCO VTLM1A - APP.TO DI TABLET XPLORE B10	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 97.402,62	2019	2020	€ 43.988,28	45,16%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO CAPACITA' TACSAT/TBT PARCO VTLM1A - AMMODERNAMENTO CIS DI VTLM1A (NEL TRIENNIO 2018-2020) FORNITURA DI N. 23 KIT MECCANICI AGE, CORSO DI INSTALLAZIONE E MANUALISTISCA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 235.668,87	2020	2021	€ 47.133,77	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO CAPACITA' TACSAT/TBT PARCO VTLM1A - APP.TO DI ACCESSORI E SOTTOSISTEMI PER STAZIONI RADIO IN CONFIGURAZIONE PORTATILE E VEICOLARE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.052.239,57	2018	2020	€ 264.643,07	25,15%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE CAPACITÀ TACSAT DAMA PER SDR QV1 - INTEGRAZIONE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 117.597,22	2019	2021	€ 30.222,45	25,70%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO CAPACITA' TACSAT/TBT PARCO VTLM1A - APP.TO DI N. 24 ANTENNE EVO-A-SOTM	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 180.783,36	2020	2020	€ 180.783,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materiali di attendamento											
ADEGUAMENTO CAPACITIVO TENDE OFFICINA MODULARI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 517.828,71	2020	2020	€ 517.828,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemi di simulazione											
RIN. FIN. ASS. - SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE DEI SITI CAT - ATTO AGGIUNTIVO N. 1967 DI REP. DEL 24/09/2018 AL CONTRATTO N. 1227 DI REP. DEL 19.07.2010. ESERCIZIO LOTTO OPZIONALE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 96.561,69	2019	2020	€ 96.561,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 528.992.376,49

€ 223.786.582,90

Nazionali

€ 140.659.039,24

Mezzogiorno

€ 22.025.456,55

Estero

€ 83.127.543,66

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento sistemi radar controfuoco											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RADAR ARTHUR	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 999.790,00	2018	2020	€ 499.903,54	50,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO RSCB "RANGER"	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 300.000,00	2019	2020	€ 100.000,00	33,33%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Centro SFA											
CENTRO SFA - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE CIS	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 15.730,00	2020	2020	€ 15.730,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemi Informativi Gestionali di F.A.											
S/M 2020 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (SIGE E ADHOC)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 366.508,05	2020	2020	€ 366.508,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI - ATTO DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO N. 246 REP. DEL 23/3/32018	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 399.988,00	2019	2020	€ 399.988,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 198.654,52	2020	2021	€ 119.667,66	60,24%	60,24%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 129.991,00	2020	2020	€ 129.991,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SISTEMA DI MESSAGGISTICA FORMATTATA XOMAIL	0	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 455.196,80	2020	2020	€ 455.196,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento rete di F.A.											
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER ESIGENZE DI F.A. - QUOTA INTEGRATIVA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 52.059,56	2020	2020	€ 52.059,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER COMANDO DIVISIONE ACQUI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 39.000,00	2020	2020	€ 39.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - EI - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALITA' TECNICO-OPERATIVE DEI DATA CENTER DI F.A. - SOTTOSCRIZIONE LICENZE REDHAT		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 301.166,93	2020	2020	€ 301.166,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2016 - EI - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER ESIGENZE DI F.A.		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 38.939,00	2020	2020	€ 38.939,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - POTENZIAMENTO SISTEMA ITSM DEL NOC DI F.A.	0	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 845.460,00	2019	2021	€ 281.820,00	33,33%	66,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento reti e sistemi di TLC											
SIM 2020 - EI - BLUE FORCE TRACKING (BFT)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 249.943,27	2020	2022	€ 49.977,45	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - POTENZIAMENTO RETE RADIO NAZIONALE UHF-DIGITAL MOBILE RADIO (DMR).	0	POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 700.000,00	2020	2021	€ 199.345,49	28,48%	28,48%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento parco Hardware di F.A.											
SO.FU.TRA. 2016 - EI - ACQUISTO MATERIALE HARDWARE (MATERIALE TEMPEST) - QUOTA PARTE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 116.528,20	2020	2020	€ 116.528,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALITA' TECNICO-OPERATIVE DEI DATA CENTER DI F.A. - QUOTA 2020		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 197.440,53	2020	2020	€ 197.440,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ACQUISTO MATERIALE HARDWARE (MATERIALE TEMPEST) - INTEGRAZIONE	0	POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.532,80	2020	2020	€ 5.532,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Connettività - Programma lavori C4 - Rete TLC											
RILOCAZIONE DIV. ACQUI - ITALIAN JOINT TASK FORCE / EUROPEAN FORCE HEADQUARTERS (ITA JTF HQ/EU FHQ) - ADEGUAMENTO INFOSTRUTTURE DELLA HOME BASING - QUOTA PARTE		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 105.957,00	2020	2021	€ 3.362,32	3,17%	3,17%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RILOCAZIONE DIV. ACQUI - ITALIAN JOINT TASK FORCE / EUROPEAN FORCE HEADQUARTERS (ITA JTF HQ/EU FHQ) - ADEGUAMENTO INFOSTRUTTURE DELLA HOME BASING - AUMENTO DEL V ALL'ORDINATIVO RDO N. 2163685/2018 PER APP.TO DI SWITCH TEMPEST LEVEL A		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 32.866,80	2020	2020	€ 32.866,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RILOCAZIONE DIV. ACQUI - ITALIAN JOINT TASK FORCE / EUROPEAN FORCE HEADQUARTERS (ITA JTF HQ/EU FHQ) - ADEGUAMENTO INFOSTRUTTURE DELLA HOME BASING - PIANO DI ESECUZIONE DEFINITIVO PADIGLIONE 5 E 6 DELLA CASERMA ORESTE SALOMONE DI CAPUA (CE)		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 774.723,42	2020	2020	€ 774.723,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RILOCAZIONE DIV. ACQUI - ITALIAN JOINT TASK FORCE / EUROPEAN FORCE HEADQUARTERS (ITA JTF HQ/EU FHQ) - ADEGUAMENTO INFOSTRUTTURE DELLA HOME BASING - AUMENTO DEL V AL C.TTO N. 404 REP. DEL 27/9/2019 APP.TO DI N. 240 POSTAZIONI THIN CLIENT TEMPEST LEVEL A		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 151.670,40	2020	2020	€ 151.670,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RILOCAZIONE MANARA - ROMA CECCHIGNOLA - CASERMA FILIBERTO - LAVORI INFOSTRUTTURALI	0	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 249.998,86	2019	2020	€ 249.998,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 6.727.145,14

€ 4.581.416,81

Nazionali

€ 4.081.513,27

Mezzogiorno

€ 115.730,00

Estero

€ 499.903,54

Tabella n. 46

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento e rinnovamento poligoni E.I.											
MONITORAGGIO AMBIENTALE E BONIFICA POLIGONI ESERCITO - PIANO DI MONITORAGGIO PERMANENTE SULLE COMPONENTI DI TUTTE LE MATRICI AMBIENTALI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEI POLIGONI	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 8.290.458,80	2020	2021	€ 3.307.397,55	39,89%	39,89%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE- QUOTA DAF COMFOP SUD - QUOTA RESIDUI		MESSA A NORMA	N.A.	€ 19.293,70	2020	2020	€ 19.293,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - QUOTA DAF COMFOP SUD		MESSA A NORMA	N.A.	€ 381.666,07	2019	2020	€ 381.666,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - QUOTA DAF COMTA		MESSA A NORMA	N.A.	€ 31.692,93	2020	2020	€ 31.692,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 8.723.111,50

€ 3.740.050,25

Nazionali

€ 3.740.050,25

Mezzogiorno

€ 400.959,77

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento sistemi Sanitari											
ROLE 1 MEDICAL FACILITY 5 TENT MODULES (INTEGRAZIONE IMPORTO)			N.A.	€ 173.305,83	2020	2020	€ 173.305,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE VACCINI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.303.870,66	2020	2020	€ 1.303.870,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE VACCINI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.565.559,44	2019	2020	€ 282.024,00	18,01%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - COSTITUZIONE DOTAZIONE NUOVI ZAINI TATTICI DI SANITA'	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 290.979,00	2020	2020	€ 290.979,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI DEFIBRILLATORI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI FORZA ARMATA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 413.946,09	2020	2020	€ 413.946,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI DEFIBRILLATORI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI FORZA ARMATA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 80.000,00	2020	2020	€ 80.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 3.827.661,02			€ 2.544.125,58				
							€ 2.544.125,58	Nazionali	€ 0,00	Mezzogiorno	
							€ 0,00	Estero			

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Centro SFA											
CENTRO SFA - ACQUISIZIONE SERIE MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 83.937,94	2020	2020	€ 83.937,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Potenziamento capacità O.S. E.I.											
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 200.081,58	2019	2020	€ 112.086,70	56,02%	99,98%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - QUOTA RESIDUI 2018 - APP.TO N. 260 KIT ABBIGLIAMENTO TECNICO PER IL COMBATTIMENTO IN AMBIENTE ARTICO/ALTA MONTAGNA		POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 114.045,50	2020	2020	€ 114.045,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestiario ed equipaggiamenti											
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI CASERMAGGIO - GARA 2 - LOTTO 12 - FEDERE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 113.998,46	2020	2020	€ 113.998,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI CASERMAGGIO - GARA 2 LOTTO 10 MOBILI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.745.182,93	2020	2020	€ 2.745.182,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI CASERMAGGIO - GARA 2 LOTTO 11 MATERASSI E GUANCIALI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 309.947,73	2020	2020	€ 309.947,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - 2° ATTO DI ADESIONE ACCORDO QUADRO 2018 - CINTURE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 825.348,26	2020	2020	€ 825.348,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - 2° ATTO DI ADESIONE ACCORDO QUADRO 2018 - MAGLIERIA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.205.081,20	2020	2021	€ 1.041.016,24	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2 LOTTO 2 CALZE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.679.996,22	2020	2020	€ 1.679.996,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - PRIMI ATTI DI ADESIONE AGLI ACCORDI QUADRO 2019 - INDUMENTI PER ABBIGLIAMENTO ESTERNO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.565.753,45	2020	2020	€ 1.565.753,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - 2° ATTO DI ADESIONE ACCORDO QUADRO 2018 - CINTURE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 62.745,48	2020	2020	€ 62.745,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2 LOTTO 3 SCARPE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.093.948,97	2020	2020	€ 1.093.948,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2 - LOTTO 4 CAMICIE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 585.981,64	2020	2020	€ 585.981,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - ADESIONE ACCORDO QUADRO N.778 DEL 4/12/2018	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 430.083,60	2020	2020	€ 430.083,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - PRIMI ATTI DI ADESIONE AGLI ACCORDI QUADRO 2019 - INDUMENTI PER ABBIGLIAMENTO ESTERNO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 91.525,05	2020	2020	€ 91.525,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2 - LOTTO 9 BORSETTE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 139.958,05	2020	2020	€ 139.958,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2 - LOTTO 8 SACCHI A RETE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 179.999,29	2020	2020	€ 179.999,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2 - LOTTO 7 - TARGHETTE IDENTIFICATIVE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 274.999,96	2020	2020	€ 274.999,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2 - LOTTO 6 - CRAVATTE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 285.992,99	2020	2020	€ 285.992,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - ADESIONE ACCORDO QUADRO - 2° ATTO ADESIONE ACCORDO QUADRO 2018 - ZAINI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.154.820,70	2020	2021	€ 1.230.964,14	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - PRIMI ATTI DI ADESIONE AGLI ACCORDI QUADRO 2019 - STIVALETTI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.499.324,38	2020	2020	€ 2.499.324,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materiali di attendamento											
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI ATTENDAMENTO - ADESIONE ACCORDO QUADRO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.522.208,02	2020	2021	€ 704.441,60	20,00%	20,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI ATTENDAMENTO - ADESIONE ACCORDO QUADRO - TENDE DA CAMPO PER SERVIZI GENERALI IN TESSUTO IGNIFUGO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 287.840,46	2020	2020	€ 287.840,46	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 28.452.801,86

€ 16.459.119,04

Nazionali

€ 15.466.836,98

Mezzogiorno

€ 3.831.146,04

Estero

€ 992.282,06

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE - ESIGENZE DI A/R - QUOTA DAF COMTA		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.830.575,76	2019	2021	€ 1.207.761,66	65,98%	65,98%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - ESIGENZE DI A/R - QUOTA A VOLUME DECENTRATA GENIODIFE		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.652.919,28	2019	2021	€ 1.315.484,58	79,59%	91,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - ESIGENZE DI A/R - QUOTA DAF COMFOP NORD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.404.329,69	2019	2021	€ 2.230.676,79	65,52%	65,52%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE A/R PROGRAMMATE DA SME - QUOTA RESIDUI 2018 COMFOP NORD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 26.007,26	2020	2020	€ 26.007,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - ESIGENZE DI A/R - QUOTA DAF COMFOP SUD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 6.326.703,55	2019	2021	€ 3.377.160,69	53,38%	53,38%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - VOCE A VOLUME E.I. - INFRASTRUTTURE - QUOTA DAF COMFOP NORD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 72.304,85	2020	2020	€ 72.304,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF RTS 423 NAPOLI		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 357.812,48	2020	2020	€ 357.812,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - ESIGENZE DI A/R - QUOTA A VOLUME ACCENTRATA GENIODIFE		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 17.781.581,30	2019	2021	€ 10.831.113,72	60,91%	60,91%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROMA - CASERMA ZIGNANI - ID 1114 - LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI N. 5, 6, 8 E 9 E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UN POLO ALLOGGIATIVO - LOTTO N. 1		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.173.207,81	2019	2021	€ 700.036,00	59,67%	91,66%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 32.625.441,98

€ 20.118.358,03

Nazionali

€ 20.118.358,03

Mezzogiorno

€ 3.734.973,17

Estero

€ 0,00

Tabella n. 50

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE - ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA ACCENTRATA GENIODIFE		PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LE ESIGENZE DELLE FF.AA.	N.A.	€ 2.938.900,46	2019	2022	€ 903.425,27	30,74%	30,74%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DECENTRATA GENIODIFE		PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LE ESIGENZE DELLE FF.AA.	N.A.	€ 1.399.591,32	2019	2020	€ 1.383.089,19	98,82%	99,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMTA		PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LE ESIGENZE DELLE FF.AA.	N.A.	€ 922.694,16	2020	2021	€ 400.000,00	43,35%	43,35%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMFOP NORD		PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LE ESIGENZE DELLE FF.AA.	N.A.	€ 1.592.352,70	2020	2021	€ 816.952,24	51,30%	51,30%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMFOP SUD		PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LE ESIGENZE DELLE FF.AA.	N.A.	€ 12.038.271,90	2019	2021	€ 6.863.638,23	57,02%	58,09%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - E.I. - INFRASTRUTTURE - ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMFOP SUD		PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LE ESIGENZE DELLE FF.AA.	N.A.	€ 136.123,17	2020	2020	€ 136.123,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 19.027.933,71

€ 10.503.228,10

Nazionali

€ 10.503.228,10

Mezzogiorno

€ 6.999.761,40

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-23 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento rete di F.A.											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 1.791.333,84	2020	2020	€ 1.791.333,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 2.031.553,16	2020	2020	€ 2.031.553,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento rete EINET di F.A. con implementazione delle misure di sicurezza											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - FASE 1	0	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 8.999.217,23	2017	2021	€ 946.466,23	10,52%	66,08%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - FASE 2 - IMPLEMENTAZIONI SUCCESSIVE		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 4.615.023,85	2020	2021	€ 1.192.601,30	25,84%	25,84%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Connettività - Programma lavori C4 - Rete TLC											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP - SUPPORTO LOGISTICO RETI CIS - WAN/MAN/LAN UNCLASS	0	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 750.782,77	2020	2020	€ 684.396,70	91,16%	91,16%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP - PLC4		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 34.951,18	2020	2020	€ 34.951,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 18.222.862,03

€ 6.681.302,41

Nazionali

€ 6.681.302,41

Mezzogiorno

€ 1.791.333,84

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - QUOTA A VOLUME DECENTRATA GENIODIFE		MESSA A NORMA	N.A.	€ 306.033,32	2020	2020	€ 306.033,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - QUOTA DAF COMFOP NORD		MESSA A NORMA	N.A.	€ 1.134.699,39	2019	2021	€ 1.117.854,90	98,52%	98,52%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - QUOTA DAF COMFOP SUD		MESSA A NORMA	N.A.	€ 82.106,60	2020	2020	€ 82.106,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA AMIANTO ED AMBIENTALE PARCO INFRASTRUTTURE - QUOTA DAF COMFOP NORD		MESSA A NORMA	N.A.	€ 99.444,29	2020	2020	€ 99.444,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH-47F											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DA AMIANTO DEI MEZZI E MATERIALI DELL'ESERCITO - AEROMOBILI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA CH-47C E AH-129C/D		MESSA A NORMA	N.A.	€ 750.000,00	2020	2022	€ 200.000,00	26,67%	26,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DA AMIANTO DEI MEZZI E MATERIALI DELL'ESERCITO - AEROMOBILI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA LEGACY		MESSA A NORMA	N.A.	€ 1.800.000,00	2020	2021	€ 700.000,00	38,89%	38,89%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DA AMIANTO DEI MEZZI E MATERIALI DELL'ESERCITO - QUOTA RIPARTITA DA SMD - SMALTIMENTO CUCINE DI VECCHIA GENERAZIONE		MESSA A NORMA	N.A.	€ 154.761,82	2020	2020	€ 154.761,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DA AMIANTO DEI MEZZI E MATERIALI DELL'ESERCITO - QUOTA RIPARTITA DA SMD - SMALTIMENTO DI N. 103 CUCINE ROTABILI DI VECCHIA GENERAZIONE DA 125 E 200 RAZIONI		MESSA A NORMA	N.A.	€ 138.604,97	2020	2020	€ 138.604,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 4.465.650,39

€ 2.798.805,90

Nazionali

€ 2.798.805,90

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-26 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE DI A/R - REALIZZAZIONE VILLAGGIO CORIMEC (MILANO) - QUOTA RESIDUI		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.959.053,99	2020	2020	€ 1.959.053,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 1.959.053,99			€ 1.959.053,99				
					<i>Nazionali</i>		€ 1.959.053,99	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00		
					<i>Estero</i>		€ 0,00				

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
CH-47F											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEA CH-47F	SMD 32/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 50.000.000,00	2020	2029	€ 3.195.484,11	6,39%	6,39%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 50.000.000,00			€ 3.195.484,11				
					<i>Nazionali</i>		€ 3.195.484,11	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00		
					<i>Estero</i>		€ 0,00				

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esterog	Mezzog
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - QUOTA DAF COMTA		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 755.775,63	2020	2021	€ 238.613,86	31,57%	31,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - QUOTA DECENTRATA GENIODIFE		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 39.858,75	2020	2020	€ 39.858,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - QUOTA ACCENTRATA GENIODIFE		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 9.425.495,72	2019	2022	€ 2.903.491,47	30,80%	30,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - QUOTA DAF COMFOP SUD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 142.337,61	2019	2020	€ 134.719,27	94,65%	94,65%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF COMFOP NORD - CONTO RESIDUI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 12.915,80	2020	2020	€ 12.915,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF COMFOP NORD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.836.572,66	2019	2021	€ 1.623.628,96	88,41%	88,43%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF COMFOP SUD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 766.090,60	2020	2021	€ 706.384,59	92,21%	92,21%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF COMTA		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 126.211,21	2020	2021	€ 33.781,86	26,77%	26,77%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DECENTRATA GENIODIFE		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 687.185,11	2020	2021	€ 644.007,84	93,72%	93,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 13.792.443,09

€ 6.337.402,40

Nazionali

€ 6.337.402,40

Mezzogiorno

€ 841.103,86

Estero

€ 0,00

Tabella n. 56

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7120-29 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali											
DL 50/2017 - MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - ACQUISIZIONE N. 95 AUTOVETTURE 4X4 VERSIONE SUV	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.391.048,90	2020	2020	€ 2.391.048,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 50/2017 MEZZI DUAL ROLE ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ. ACQUISIZIONE N. 30 MINIBUS - QUOTA RESIDUI 2018	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.563.317,60	2020	2020	€ 2.563.317,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento veicoli tattico-logistici											
DL 50/2017 - MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ - ACQUISIZIONE N.4 MOTO SOLLEVATORI DA 3,5 T	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 450.424,00	2020	2020	€ 450.424,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie											
DL 50/2017 - MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - QUOTA E.I. - SUPPORTO LOGISTICO ELICOTTERI LINEA LEGACY - CONTO RESIDUI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 600.000,00	2020	2020	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 6.004.790,50

€ 6.004.790,50

Nazionali

€ 6.004.790,50

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Sistema individuale di combattimento											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO PER ESIGENZE DI EI, MM, AM	SMD 01/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 514.098.207,46	2020	2027	€ 63.699.966,53	12,39%	12,39%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO PER ESIGENZE DI EI, MM, AM - CONTO RESIDUI	SMD 01/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 17.899.769,21	2020	2020	€ 17.899.769,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO E ACQUISIZIONE ADDESTRATORE BASICO E SVILUPPO MULTIRUOLO AVANZATO DEL NUOVO LIGHT UTILITY HELICOPTER (LUH) - QUOTA EI - CONTO RESIDUI	SMD 38/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 8.200.000,00	2020	2020	€ 8.200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO E ACQUISIZIONE ADDESTRATORE BASICO E SVILUPPO MULTIRUOLO AVANZATO DEL NUOVO LIGHT UTILITY HELICOPTER (LUH) - QUOTA EI	SMD 38/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 36.800.000,00	2020	2021	€ 21.651.900,00	58,84%	58,84%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 576.997.976,67

€ 111.451.635,74

Nazionali

€ 111.451.635,74

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-34 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITA' - ACQUISIZIONE N. 70 VEICOLI COMBINATI 9 POST MODELLO 3G	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.037.831,88	2020	2020	€ 2.037.831,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITA' - ACQUISIZIONE MEZZI E MATERIALI - N.5 BUS 54 POSTI	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.276.382,30	2020	2020	€ 1.276.382,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITA' - ACQUISIZIONE N. 69 MINIBUS 19 POSTI	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.369.538,10	2020	2022	€ 638.734,05	8,67%	8,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITA' - ACQUISIZIONE N. 32 VEICOLI COMBINATI 3 POSTI + VANO CARICO MODELLO 3C	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 731.156,00	2020	2020	€ 731.156,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento veicoli tattico-logistici											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITA' - ACQUISIZIONE ACTL IN VARIE CONFIGURAZIONI	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 55.458.459,88	2020	2023	€ 9.013.440,52	16,25%	16,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - MEZZI SICUREZZA ESERCITO - ACQUISIZIONE NUOVA AUTOVETTURA DA RICOGNIZIONE - 1° LOTTO 210 MEZZI	SMD 24/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 14.993.000,00	2020	2022	€ 4.497.900,00	30,00%	30,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento sistemi Sanitari - VM90 Ambulanze											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITA' - ACQUISIZIONE MEZZI E MATERIALI - N.10 AUTOMBLANZE DI RIANIMAZIONE 4X4	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.244.400,00	2020	2020	€ 1.244.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 83.110.768,16

€ 19.439.844,75

Nazionali

€ 14.941.944,75

Mezzogiorno

€ 1.244.400,00

Estero

€ 4.497.900,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie											
LDB 2019 - ART1CO.95 - SVILUPPO E ACQUISIZIONE ADDESTRATORE BASICO E SVILUPPO MULTIRUOLO AVANZATO DEL NUOVO LIGHT UTILITY HELICOPTER (LUH)	SMD 38/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 327.000.000,00	2020	2028	€ 9.245.651,20	2,83%	2,83%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 327.000.000,00

€ 9.245.651,20

Nazionali

€ 9.245.651,20

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-40 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento e rinnovamento veicoli blindati e corazzati											
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - VTLM 2 LINCE LIGHT - APPARATI CIS - APPROVVIGIONAMENTO DI RADIO HARRIS E RELATIVI ACCESSORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE CIS	SMD 40/2019	POTENZIAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.109.142,01	2020	2020	€ 2.109.142,01	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento veicoli tattico-logistici											
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO E ADEGUAMENTO SCORTE RICAMBI VTLM	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.840.000,00	2020	2020	€ 1.840.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - VTLM 2 LINCE LIGHT- ACQUISIZIONE N. 16 VEICOLI	SMD 40/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 20.493.255,00	2020	2022	€ 3.882.651,00	18,95%	18,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - VTLM 2 LINCE LIGHT – ACQUISIZIONE N. 16 VEICOLI - CONTO RESIDUI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	2020	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi di simulazione										
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – SISTEMI DI SIMULAZIONE DI F.A. - VOCE A VOLUME - ATTO AGGIUNTIVO N. 1967 DI REP. DEL 24.09.2018 AL C.TTO 1227 DEL 19.07.2010 PROGRAMMA SIAT - IMPRESA DI ASSISTENZA TECNICA "PERFORMANCE BASED LOGISTICS"	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.122.052,44	2020	2020	€ 1.122.052,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 26.564.449,45

€ 9.953.845,45

Nazionali

€ 7.844.703,44

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 2.109.142,01

Tabella n. 61

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Potenziamento della sanità militare											
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISIZIONE NR.6 ROLE 1		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 2.880.000,00	2020	2020	€ 2.880.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISIZIONE DI BARELLE DI BIOCONTENIMENTO ISOARK N36		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 725.778,00	2020	2020	€ 725.778,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISIZIONE NR.2 ROLE 2 ENHANCED		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 35.662.955,80	2020	2020	€ 35.662.955,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISIZIONE SISTEMA PER LA DECONTAMINAZIONE DI GRANDI VOLUMI DA AGGRESSIVI CHIMICI E BIOLOGICI		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 2.291.805,52	2020	2020	€ 2.291.805,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISIZIONE MACCHINE AD OZONO PER LA DISINFEZIONE DI AMBIENTI FINO A 1000 METRI CUBI		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 204.472,00	2020	2020	€ 204.472,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISIZIONE DI N.4 MODULI CAMPALI DI BIOCONTENIMENTO		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 1.642.000,00	2020	2020	€ 1.642.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--	--	------	----------------	------	------	----------------	---------	---------	--------------------------	-------------------------------------

€ 43.407.011,32

€ 43.407.011,32

Nazionali

€ 43.407.011,32

Mezzogiorno

€ 1.642.000,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 62

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
FSAF FASE 3 - GFE - SAMP-T											
FSAF FASE 3 - COMP. TERRESTRE - SAMP-T (1ª E 2ª ALIQUOTA) (QUOTA MUTUO)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 173.622.990,00	2006	2020	€ 14.468.582,50	8,33%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 173.622.990,00

€ 14.468.582,50

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 14.468.582,50

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
PROGRAMMA FSAF FASE 2 - C.TTO 97.70.522 DEL 22/05/1997 - AVENANT 9 DEL 23/11/2006 - REVISIONE PREZZO - DITTA EUROSAM		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.234.990,18	2020	2020	€ 1.234.990,18	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.TTO 20093 DEL 14/12/2011 SUBLOTTO 3G DITTA LEONARDO - ADEGUAMENTO SOFTWARE CMS PER INTEGRAZIONE TESEO E DAVIDE - REVISIONE PREZZO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.348,39	2020	2020	€ 2.348,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LHD ACQUISIZIONE - REVISIONE PREZZO CONTRATTO 20340/2015 21ª RATA SUBLOTTO 2.2. - 6ª RATA SUBLOTTO 4.2.2.		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 138.506,85	2020	2020	€ 138.506,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LHD ACQUISIZIONE - REVISIONE PREZZO CONTRATTO 20340/2015 17ª - 18ª RATA SUBLOTTO 1.1. - 20ª RATA SUBLOTTO 2.1.		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 644.080,05	2020	2020	€ 644.080,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LHD ACQUISIZIONE - REVISIONE PREZZO CONTRATTO 20340/2015 - SUBLOTTO 2.2		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 134.468,04	2020	2020	€ 134.468,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 20340 IN DATA 16-06-2015: "FORNITURADIUNITA'DITIPOLHD-REP.E/16-SUB-LOTTO4.2.2 - 5ª RATA."REVISIONE PREZZO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 9.414,30	2020	2020	€ 9.414,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 20340 IN DATA 16-06-2015: FORNITURA DI UNITA' DI TIPO LHD - REP. E/16 - SUB-LOTTO 3.1 - 2ª RATA. - REVISIONE PREZZO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 714.868,10	2020	2020	€ 714.868,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA MU 90 - C.TTO N. 2015 90 DEL 14/12/2016. REVISIONE PREZZO - DITTA EUROTORP		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 61.760,50	2020	2020	€ 61.760,50	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MU-90 C.TTO 2015 90 0005 DEL 14-12-2016 SOC. EUROTORP - REVISIONE PREZZO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 26.720,00	2020	2020	€ 26.720,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sommersibili di nuova generazione - 2ª serie											
SO.FU.TRA 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - RIPRISTINO EFFICIENZA MATERIALI A COMMON POOL	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.081.538,90	2018	2020	€ 947.970,66	45,54%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - COMMON PROCUREMENT (INTEGRATIVA VSP 198-008)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 50.000,00	2020	2020	€ 50.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - COMMON PROCUREMENT		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 6.600.000,00	2020	2020	€ 6.600.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ACQUISIZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE SATELLITARE HARRIS		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 390.645,43	2020	2020	€ 390.645,43	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - SMCO SCIRE' E SUPPORTO TECNICO ALLE UNITA' SUBACQUEE OPERATIVE CL. TODARO	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 7.999.043,00	2019	2021	€ 249.412,10	3,12%	19,36%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - COMMON PROCUREMENT	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 142.787,65	2020	2020	€ 142.787,65	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - SMCO TODARO	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 7.610.000,00	2017	2021	€ 1.775.723,20	23,33%	99,36%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA SMG SCIRE'		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.944.400,85	2017	2021	€ 1.165.440,51	59,94%	60,04%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - SMG CLASSE SAURO E TODARO - IMPIANTI OLEODINAMICI	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.200.000,00	2020	2021	€ 130.000,00	10,83%	10,83%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - REVISIONE STORAGE CYLINDERS IDROGENO (COMMON PROCUREMENT)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.950.000,00	2020	2022	€ 1.500.000,00	76,92%	76,92%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA.2019-MMI- AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE-SMCO VENU TI E SUPPORTO TECNICO CL. TODARO		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 7.900.000,00	2020	2021	€ 1.600.000,00	20,25%	20,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U-212 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL BASIC COMMAND AND WEAPON SYSTEM (BCWCS)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 362.887,29	2020	2020	€ 362.887,29	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - COMMON PROCUREMENT (INTEGRATIVA ALLA VSP 198-008)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.668.125,55	2020	2020	€ 2.668.125,55	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - COMMON PROCUREMENT - FASC. 19/03/018	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.688.012,40	2019	2021	€ 76.012,40	4,50%	7,58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA DI PROPULSIONE SMG GAZZANA	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.522.492,56	2020	2020	€ 1.522.492,56	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - AMMODERNAMENTO ESM SMG SCIRE'	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.900.000,00	2018	2020	€ 2.423.500,00	83,57%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Portaerei Cavour											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO NAVE CAVOUR AUMENTO V FASC 4111/17 (VSP 010-026 E.F. 2017)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 635.780,44	2020	2020	€ 635.780,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AMV Cacciamine Classe Gaeta											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE CHIOGGIA (AMV 7ª UNITA') (2ª TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.939.793,00	2019	2021	€ 700.000,00	36,09%	36,09%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - PVO CACCIAMINE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 844.857,22	2019	2020	€ 844.857,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMV NAVE CHIOGGIA 1ª TRANCHE - MANUTENZIONE ORE ZERO DEI PROPULSORI DI CACCIA E RELATIVE CENTRALI (FASCICOLO ARSENALE 18M/6001)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.207.948,15	2018	2021	€ 111.119,52	9,20%	9,92%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO - ACQUISIZIONE P.D.R. PER DD/AA	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 704.501,35	2017	2020	€ 90.450,13	12,84%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO - P.D.R. PLUTO	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 98.596,57	2017	2020	€ 34.759,66	35,25%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO 1ª TRANCHE - AMMODERNAMENTO MTP GMT 2308M	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 386.558,70	2017	2020	€ 38.755,87	10,03%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - NAVE VIAREGGIO - RINNOVAMENTO IMPIANTO PROPULSIONE DI CACCIA	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.192.784,53	2017	2020	€ 117.784,53	9,87%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMV CACCIAMINE CL. GAETA - TGS		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 8.534.684,67	2017	2020	€ 1.120.000,00	13,12%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fregate AAW Cl. Orizzonte											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE (LOTTO OPZ. VSP 010-124 DEL 2018)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 3.005.750,00	2019	2021	€ 8.798,10	0,29%	0,29%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acquisizione siluro leggero MU-90 e relativo Supporto Logistico											
PROGRAMMA MU 90 - IN SERVICE SUPPORT		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 347.567,14	2020	2020	€ 347.567,14	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nuovo Siluro Pesante per U212A											
NUOVO SILURO PESANTE PER U-212A - FASE 2 : ACQUISIZIONE DOTAZIONE E SLI - PRIMA ALIQUOTA		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 13.999.947,00	2017	2022	€ 5.877.018,30	41,98%	59,84%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ammodernamenti Minori Linee Operative											
2018 QUOTA RESIDUII - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI APP - AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE, GALLEGGIANTI, RP BASE NAVALE TARANTO - SERVIZI INTEGRATIVI RINNOVAMENTO MM.TT.PP. E DD.GG. NAVE SAN MARCO - FASC.6308/2020 (INTEGRATIVA VSP 010-310)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 112.622,20	2020	2020	€ 112.622,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI MMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - CERTIFICAZIONE MARPOL 73/78 UU.NN. VARIE.	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 80.000,00	2020	2022	€ 24.000,00	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMV NAVE CHIOGGIA 1ª TRANCHE	0		N.A.	€ 627.986,52	2018	2020	€ 529.986,52	84,39%	84,39%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO NAVE CAVOUR	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.647.364,33	2017	2020	€ 1.635.000,00	61,76%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE SIRIO - MMTTPP (PN.01.17 - LOTTO 2)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 377.723,83	2018	2020	€ 112.155,52	29,69%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA - NAVE CASSIOPEA - PP.DD.RR. MANUTENZIONI MM.TT.PP.	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 244.255,85	2019	2020	€ 244.255,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - IMPIANTI COMBUSTIBILI E AUSILIARI PROPULSIONE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 305.213,09	2019	2020	€ 305.213,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS IMPIANTI OLEODINAMICI, LUCI PONTI DI VOLO CALZONI	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 900.000,00	2018	2021	€ 773.967,17	86,00%	91,55%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG. ISOTTA FRASCHINI (C.TTO 2018)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 950.000,00	2018	2021	€ 484.152,52	50,96%	60,33%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG., ELICHE A PALE ORIENTABILI WARTSILA (INTEGRAZIONE VSP 010-015)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 523.365,92	2019	2020	€ 523.365,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE NAVALI - CILS	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 3.371.000,00	2019	2021	€ 64.800,59	1,92%	10,64%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE, GALLEGGIANTI, RP BASE NAVALE AUGUSTA	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 950.000,00	2019	2021	€ 450.000,00	47,37%	47,37%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 486.227,09	2018	2021	€ 302.093,95	62,13%	62,13%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG., ELICHE A PALE ORIENTABILI WARTSILA (INTEGRAZIONE VSP 010-015)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 179.307,07	2019	2020	€ 179.307,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE TARANTO (3ª TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.926.017,50	2019	2021	€ 670.000,00	34,79%	66,77%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE SIRIO - P.D.R. NR.2 DD/AA (PN.02.17 - LOTTO 2)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 29.991,57	2018	2020	€ 26.418,70	88,09%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 3.014.075,00	2018	2021	€ 273.906,50	9,09%	42,47%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO DI BORDO - FORNITURA E IMMAGAZINAMENTO HALON 1301 (INTEGRAZIONE VSP 010-361)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 600.000,00	2019	2020	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO DI BORDO - FORNITURA E IMMAGAZINAMENTO HALON 1301	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.100.000,00	2019	2020	€ 999.438,36	47,59%	89,59%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE SPICA - DD/GG (P.N. 01/2018) E AUTOMAZIONE (P.N. 02/2018)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 971.297,02	2018	2020	€ 289.864,35	29,84%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE SIRIO - IMPIANTI SPECIALISTICI PROPULSIONE E STABILIZZAZIONE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 248.245,79	2018	2020	€ 91.240,77	36,75%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE - IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA ED ANTIVEGETATIVO (LOT. 2)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 74.922,11	2018	2020	€ 36.841,16	49,17%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE - SCAFO (PR02/2018 LOTTO 7)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 699.280,34	2018	2021	€ 207.086,58	29,61%	74,25%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE - MM.TT.PP. (PR02/2018 LOTTO 8)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 321.878,77	2018	2020	€ 213.863,10	66,44%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE - IMPIANTI DI STABILIZZAZIONE (PR02/2018 LOTTO 10)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 108.438,43	2018	2020	€ 72.048,80	66,44%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE - IMPIANTI DI PROPULSIONE (PR02/2018 LOT. 9)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 198.050,90	2018	2020	€ 78.074,54	39,42%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE SIRIO - RINNOVAMENTO SCAFO (PR.01.17.UE - LOTTO 2)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 751.696,27	2018	2020	€ 135.678,77	18,05%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE - LOTTO 1 AREA NORD	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 342.467,50	2017	2020	€ 101.703,37	29,70%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE SEDE AUGUSTA - QUOTA RESIDUI		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 289.864,65	2020	2020	€ 71.683,70	24,73%	24,73%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE, GALLEGGIANTI, RP BASE NAVALE DELLA SPEZIA	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.416.991,10	2019	2021	€ 756.991,10	53,42%	53,42%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE LA SPEZIA	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 4.815.759,17	2019	2021	€ 3.122.074,50	64,83%	67,89%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBECCIO ESERCIZIO LOTTO OPZIONALE CONTRATTO NR 6783 IN DATA 14.12.2016 (VSP 10-251 EF 2016)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 100.000,00	2019	2020	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI (4ª TRANCHE) - SEDE LA SPEZIA	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 102.142,50	2019	2021	€ 10.000,00	9,79%	9,79%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE PALINURO	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.101.230,00	2018	2020	€ 851.423,14	40,52%	85,91%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE VESPUCCI - MIGLIORIE E MODIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI ED ARREDI (FASCICOLO ARSENALE 18M/6010)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.171.400,00	2018	2020	€ 170.400,00	14,55%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO DI BORDO - FORNITURA E IMMAGAZINAMENTO HALON 1301 (ATTO AGGIUNTIVO)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.900.000,00	2019	2020	€ 1.225.225,13	64,49%	64,49%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO DELLA LOGISTICA PORTUALE 1ª TRANCHE - AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE (LA SPEZIA - TARANTO - AUGUSTA)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.500.000,00	2020	2022	€ 93.280,00	3,73%	3,73%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA - NAVE CASSIOPEA - RINNOVAMENTO MOTOBARCHE E GOMMONE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 40.020,00	2020	2020	€ 40.020,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS SONAR CLASSE GAETA (QUADRIENNALE E MATERIALI LDP) (3ª TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	2022	€ 300.000,00	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE - IMPIANTI AUSILIARI (PR02/2018 LOTTO 11)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 430.916,01	2018	2020	€ 118.779,03	27,56%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG., ELICHE A PALE ORIENTABILI WARTSILA	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 297.327,01	2019	2020	€ 297.327,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS DD.GG. ISOTTA FRASCHINI	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 401.000,00	2020	2020	€ 401.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMV NAVE CHIOGGIA 1ª TRANCHE - RINNOVAMENTO E AMMODERNAMENTO MTP GMT BL2308M (FASCICOLO ARSENALE 18M/6003)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 393.190,63	2018	2021	€ 136.000,00	34,59%	54,94%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI SEDE LA SPEZIA - NAVE VESPUCCI - NAVE PALINURO 1ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.768.489,08	2020	2022	€ 120.430,88	6,81%	6,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE RIMINI (AMV 8ª UNITA') 1ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 4.779.270,14	2020	2022	€ 59.270,14	1,24%	1,24%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS TURBINE A GAS GE-AVIO	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 250.000,00	2019	2020	€ 250.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS SONAR CLASSE GAETA (QUADRIENNALE E MATERIALI LDP) - 1ª TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 3.000.000,00	2018	2021	€ 1.150.000,00	38,33%	50,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 5.346.213,55	2019	2021	€ 3.383.613,97	63,29%	63,65%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI (INTEGRA VSP 010-168)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 185.217,03	2019	2020	€ 185.217,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE LA SPEZIA (3ª TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 525.902,94	2018	2021	€ 116.323,93	22,12%	57,32%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - CASSE - DEPOSITI - SENTINE (5660/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 326.341,08	2019	2020	€ 326.341,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI (4ª TRANCHE) - SEDE TARANTO - GIUNTI COMPENSATORI (FASC.4117/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 139.023,01	2019	2021	€ 80.000,00	57,54%	57,54%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI (4ª TRANCHE) - SEDE TARANTO - TUBI FLESSIBILI (FASC.4116/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 595.808,05	2019	2021	€ 252.500,00	42,38%	42,38%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 386.821,25	2019	2021	€ 373.892,17	96,66%	98,79%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - A.P.P. NAVE TREMITI - SISTEMA DI PIATTAFORMA (FASC 4114/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 712.847,40	2019	2020	€ 712.847,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - APP SAN MARCO - MOTORI ENDOTERMICI GMT A420.12M E GEN. ELETTRICA GMT B230.06M (FASC. 4501/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.676.000,00	2019	2020	€ 827.240,88	49,36%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - APP TREMITI - MOTORI TERMICI PRINCIPALI ISOTTA FRASCHINI ID36SS8V (FASC. 1720/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 101.850,10	2019	2020	€ 101.850,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - 6.000 ORE SU NR. 3 DIESEL GENERATORI (5658/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 64.430,59	2019	2020	€ 64.430,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - RINNOVAMENTO GIUNTI A FRIZIONE STROMAG TIPO GSF 3500 R	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 359.781,95	2018	2020	€ 15.701,69	4,36%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - PDR POMPE GARBARINO (LOTTO 5)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 64.742,40	2018	2020	€ 59.140,69	91,35%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - MOTOBARCHE E GOMMONE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 31.108,71	2018	2020	€ 26.108,71	83,93%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - MM.TT.PP. (PR02/2018 LOTTO 2)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 147.397,78	2018	2020	€ 118.618,94	80,48%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - IMPIANTI DI STABILIZZAZIONE (PR02/2018 LOTTO 4)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 45.948,72	2018	2020	€ 16.266,13	35,40%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - IMPIANTI DI PROPULSIONE E DI GOVERNO (PR02/2018 LOTTO 3)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 249.588,21	2018	2020	€ 141.126,36	56,54%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA TT.FF. E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE TARANTO (3ª TRANCHE) - FASC.4105/18	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 218.466,30	2018	2020	€ 100.000,00	45,77%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE, GALLEGGIANTI, RP BASE NAVALE TARANTO	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 741.953,08	2019	2021	€ 241.953,08	32,61%	32,61%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DELLE CELLE REFRIGERATE (5664/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 412.868,55	2019	2020	€ 412.868,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E MANOVRA (5662/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 247.214,23	2019	2020	€ 247.214,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - IMPIANTI OLEODINAMICI (5663/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 218.854,69	2019	2020	€ 218.854,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - IMPIANTI SCAFO (5667/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 267.566,23	2019	2020	€ 267.566,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - TRATTAMENTO PONTI (FASC. 5659/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 223.051,20	2019	2020	€ 223.051,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - CALDERINE - COIBENTAZIONE (FASC. 5671/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 237.943,30	2019	2020	€ 237.943,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA - NAVE CASSIOPEA - RINNOVAMENTO GIUNTI/FRIZIONE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 371.548,95	2019	2020	€ 371.548,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - CARPENTERIA METALLICA (5661/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 198.895,33	2019	2020	€ 198.895,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE BORSINI - MMTTPP (PN.01.17 - LOTTO 1)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 717.721,33	2018	2020	€ 470.337,16	65,53%	99,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE BORSINI - P.D.R. NR.3 DD/AA (PN.02.17 - LOTTO 1)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 781.513,72	2018	2020	€ 217.400,80	27,82%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE BORSINI - RINNOVAMENTO SCAFO (PR.01.17.UE - LOTTO 1)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 192.685,39	2018	2020	€ 189.112,52	98,15%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE BORSINI - IMPIANTI SPECIALISTICI PROPULSIONE E STABILIZZAZIONE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 253.044,69	2018	2020	€ 105.196,71	41,57%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - IMPIANTI AUSILIARI (PR02/2018 LOTTO 5)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 273.409,37	2018	2020	€ 170.790,61	62,47%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA (INTEGRAZIONE VSP 010-326)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 717.723,95	2019	2021	€ 157.723,95	21,98%	21,98%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - A.P.P. NAVE SAN MARCO - RINNOVAMENTO PONTE DI VOLO (FASC 4111/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 295.336,75	2019	2020	€ 295.336,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - RINNOVAMENTO IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA E ANTIVEGETATIVO	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 122.658,61	2018	2020	€ 18.781,43	15,31%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE LIBRA - RINNOVAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E ANTIESPLOSIONE (A.F.S.S.)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 115.184,89	2018	2020	€ 20.000,00	17,36%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - NAVE SAN MARCO - IMPIANTI ELETTRICI (FASC. 5665/18)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 138.315,10	2019	2020	€ 138.315,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO DI BORDO - FORNITURA E IMMAGAZINAMENTO HALON 1301 - ATTO AGGIUNTIVO NR. 2		AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 850.000,00	2020	2021	€ 255.000,00	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE ADEGUAMENTO SIMULATORE DI FUORIUSCITA DELLA SCUOLA SOMMERGIBILI (LOTTO OPZ. C.TTO 20474/ 2017) FASC. 19/03/0017	0	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 40.000,00	2019	2020	€ 40.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - PROGRAMMI C4I MINORI - SOSTEGNO C4S - ACQUISIZIONE CIFRANTI PER UNITA' NAVALI CM107E	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE	N.A.	€ 227.150,26	2019	2020	€ 227.150,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - PROGRAMMI C4I MINORI PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO C4S - ADDESTRAMENTO SINTETICO DELLA FLOTTA - SVILUPPO SW DI SIMULAZIONE ED ACQUISTO KIT ASF	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE	N.A.	€ 66.022,45	2018	2020	€ 16.022,45	24,27%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supporto in servizio ed acquisizione apparati del nuovo sistema LINK 11 (NILE)											
NUOVO LINK 11 (NILE) - MOU FASE 4 - ACQUISIZIONE NUOVA CIFRANTE		ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE	N.A.	€ 136.603,93	2020	2020	€ 136.603,93	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supporti logistici e munizionamento											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI - RAZZI 118 MM	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 459.414,95	2018	2020	€ 250.800,00	54,59%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI E RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO TESEO (INTEGRAZIONE VSP 009-016)	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 529.385,02	2020	2020	€ 529.385,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE DOTAZIONE CALIBRI NAVALI - ARTIGLIERIA - CARTUCCE VT CON SPOLETTA VTPA-FBO F76 E MATERIALI PER COLLAUDI		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 742.900,66	2020	2020	€ 742.900,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO-SILURI A184 MOD 3	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 550.000,00	2019	2020	€ 280.755,31	51,05%	51,05%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO (CARICHE DOA E SILURI A184) - CARICHE DOA	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 179.973,00	2019	2020	€ 179.973,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SO.FU.TRA. 2018 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI - RAZZI 118 MM (INTEGRAZIONE VSP 009-46)	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 529.385,02	2019	2020	€ 288.000,00	54,40%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI E RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO TESEO	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 320.614,98	2019	2020	€ 320.614,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO (CARICHE DOA E SILURI A184) - VERIFICA CORPI ESPLODENTI	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 304.145,80	2020	2021	€ 129.922,80	42,72%	42,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI CALIBRI NAVALI 76/62		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 816.941,24	2019	2020	€ 816.941,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori											
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - AMMODERNAMENTO/UPGRADE E E SOSTEGNO LOGISTICO SISTEMI D'ARMA SPECIALI SUBACQUEE		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 2.098.944,21	2017	2020	€ 502.959,70	23,96%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - APPARATI TLC - ACQUISIZIONE APPARATI CRYPTO	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 180.539,73	2020	2020	€ 180.539,73	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - APPARATI TLC	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 495.918,50	2019	2020	€ 495.918,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO AAV7	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.099.426,77	2017	2020	€ 221.022,27	10,53%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO AAV7	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 561.716,66	2019	2020	€ 415.526,85	73,97%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori											
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - ACQUISIZIONE MATERIALI PER T.U. MARITIME - AREA ADDESTRATIVA AL COMBATTIMENTO IN SCENARIO AERONAVALE		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 150.000,00	2019	2020	€ 150.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - GOS	0	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 944.540,17	2019	2020	€ 944.540,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.TTO 20378 DEL 16-6-16 - FORNITURA 2 UNPAV. RP RATA 6 DEL LOTTO 2 - DITTA INTERMARINE SpA		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 5.609,72	2020	2020	€ 5.609,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.TTO 20378 DEL 16-6-16 - FORNITURA 2 UNPAV. RP RATA 7 DEI LOTTI 2 e 3 - DITTA INTERMARINE SpA.		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 84.976,70	2020	2020	€ 84.976,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.TTO DITTA INTERMARINE SpA. 20378 DEL 16-6-16 - FORNITURA 2 UNPAV. RP RATE 4-5-6 DEL LOTTO 3		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 113.312,69	2020	2020	€ 113.312,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Logistici											
MINUR - CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM M.M. CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM - DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 426.329,92	2020	2021	€ 127.898,98	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MINUR - CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM M.M. INDUMENTI PROTETTIVI TUTE GORE-BERETTA		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 67.968,00	2020	2020	€ 67.968,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MINUR - CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM M.M. NR. 30 SISTEMA DI PROTEZIONE ST53SD - MANUALE USO/MANUTENZIONE		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 72.000,00	2020	2020	€ 72.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MINUR - CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM - RILEVATORI CHIMICI		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 163.049,54	2020	2021	€ 48.914,86	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MNUR - CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM M.M. - KIT DECONTAMINAZIONE		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 116.180,66	2020	2021	€ 34.854,20	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO -RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI CALIBRI NAVALI - 76/62	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 745.500,00	2019	2020	€ 745.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (SCORTE E DOTAZIONI) - ACQUISIZIONE ROTABLE KIT SONAR THALES 2093	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 700.000,00	2019	2020	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Operativi											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - TESTA MISSILISTICA STRUMENTABILE IR	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 375.626,02	2019	2022	€ 214.686,08	57,15%	57,15%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SUPPORTI OPERATIVI - ACQUISIZIONE LINEA DI ECOSCANDAGLI MULTIBEAM A SCAFO. NR. 1 ECOSCANDAGLIO COMPLETO DI SISTEMA DI NAVIGAZIONE PER UNITÀ CLASSE NINFE (NAVE GALATEA)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 300.000,00	2019	2020	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - ACQUISIZIONE GPS MILITARI PER UU.NN.		ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE	N.A.	€ 305.000,00	2019	2020	€ 305.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supporti addestrativi											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI - AMMODERNAMENTO BRIGANTINO INTERRATO	0	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 424.486,45	2019	2020	€ 341.360,78	80,42%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 166.663.527,68

€ 74.700.803,84

Nazionali

€ 54.490.760,31

Mezzogiorno

€ 15.210.722,69

Estero

€ 20.210.043,53

Tabella n. 64

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
5ª CVE A FAVORE DITTA - CONTRATTO NR 768 DEL 23.12.2014 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 298,06	2020	2020	€ 298,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPESA PER INTERESSI MORATORI LEGALI CONTRATTO N. 789 DEL 30/10/2015		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 736,25	2020	2020	€ 736,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 575 DEL 21/12/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.p.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DA ARMAEREO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 16.856,98	2020	2020	€ 16.856,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO NR 575 DEL 21.12.2010 DITTA LEONARDO - FG. N 000194 DEL 15.01.2020		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.476,09	2020	2020	€ 2.476,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 575 DEL 21/12/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.p.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DA ARMAEREO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 81.871,48	2020	2020	€ 81.871,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO NR 575 DEL 21.12.2010 DITTA LEONARDO - FG. N 1635 DEL 26.02.2020		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.787,17	2020	2020	€ 1.787,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamenti Minori Linee Operative											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - MCO LINEA P-180	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.154.512,37	2018	2021	€ 1.218.347,96	56,55%	68,43%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - OPERAZIONE MARE SICURO - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' INTELLIGENCE, SURVEILLANCE E RECONNAISSANCE (ISR) DEI VELIVOLI P-72A	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 760.752,19	2020	2020	€ 760.752,19	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supporti logistici e munizionamento											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (SCORTE E DOTAZIONI) - AV8B - BOMBE INERTI 500LBS (MK82)	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 119.999,28	2019	2020	€ 119.999,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI E SUPPORTO LOGISTICO MARTE MK 2S	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 973.710,22	2019	2020	€ 973.710,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO ARMAMENTO AEROMOBILI - JDAM TEST SET PER BOMBE A GUIDA GPS	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 173.378,00	2020	2020	€ 173.378,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori											
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - PARACADUTE TCL - (SOV 3 - DITTA CPS)		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 169.135,10	2020	2020	€ 169.135,10	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori											
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - PARACADUTE TCL - AUTOMATIC ACTIVATION DEVICE (AAD) - DITTA AIRTEC GMBH			N.A.	€ 63.801,00	2020	2020	€ 63.801,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NH-90 - Industrializzazione/produzione/Supporto logistico iniziale											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - TT/MM T-700 (EH101 E NH90)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.960.000,00	2020	2020	€ 760.000,00	25,68%	25,68%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH90 (INTEGRAZIONE VSP 203-032) - RETROFIT E REPAIR & OVERHAUL CONTRACT	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 223.649,22	2019	2020	€ 218.292,99	97,61%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH90 (INTEGRAZIONE VSP 203-003)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 200.000,00	2020	2020	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH 90 - LOGISTIC ITEM CONTRACT 3	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 5.090.000,00	2018	2020	€ 2.500.000,00	49,12%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH 90 - REPAIR FRAME CONTRACT	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.000.000,00	2020	2020	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH 90 - RETROFIT	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 3.000.000,00	2018	2020	€ 1.200.000,00	40,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO NH 90 - SPARE FRAME CONTRACT	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 647.000,00	2018	2020	€ 247.000,00	38,18%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - NH-90	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.800.000,00	2020	2020	€ 1.800.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA MMI - PROGRAMMA ELICOTTERI NH-90 - FINANZIAMENTO SERVIZI DI BASE ED ONERI INDIVISIBILI		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 5.180.000,00	2020	2020	€ 5.180.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH-101 - Supporto Logistico Integrato											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO EH 101	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 5.000.000,00	2018	2021	€ 2.170.126,20	43,40%	43,60%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO EH 101		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 5.640.000,00	2017	2021	€ 200.000,00	3,55%	50,35%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO EH101 (1^ TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 3.010.000,00	2019	2021	€ 510.000,00	16,94%	16,94%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AV-8B - Supporto in vita											
AV-8B - SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 21.855.157,80	2020	2020	€ 21.855.157,80	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AV-8B - SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024 (ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2021) INTEGRAZIONE VSP 209-001		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.859.328,52	2020	2020	€ 1.859.328,52	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prolungamento della vita tecnico-operativa della linea degli elicotteri AB-212 della MMI											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - MCO LINEA AB-212	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.410.000,00	2018	2021	€ 720.725,08	51,12%	51,82%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento scorte combustibili											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBOLUBRIFICANTI - LUBRIFICANTI		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 400.000,00	2020	2020	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBOLUBRIFICANTI - NUOVO CONTRATTO		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 7.832.000,00	2020	2021	€ 6.183.802,63	78,96%	78,96%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO 2020 - MM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - 1^ TRANCHE		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 8.571.000,00	2020	2021	€ 3.208.464,09	37,43%	37,43%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBOLUBRIFICANTI (AUMENTO V - NUOVO CONTRATTO - LUBRIFICANTI) - AUMENTO V	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 3.740.000,00	2019	2020	€ 145.999,78	3,90%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Logistici											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - ACQUISIZIONE BARRIERE ANTIRUMORE LINEE VOLO		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 78.000,00	2020	2020	€ 78.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				€ 85.015.449,73			€ 55.020.046,87				
							€ 7.254.934,77	<i>Nazionali</i>	€ 1.238.000,00		
							€ 47.765.112,10	<i>Estero</i>			

Tabella n. 65

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - 19 KIT MLU - REVISIONE PREZZI		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 210.000,00	2020	2020	€ 210.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - REVISIONE PREZZI - QUOTA SMM		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.262.078,58	2020	2020	€ 1.262.078,58	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS LRR - REVISIONE PREZZI		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 90.655,72	2020	2020	€ 90.655,72	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fregate AAW Cl. Orizzonte											
S/M 2020 - MMI - SM 2020 - MMI - PROGRAMMA FSAF/PAAMS MAJOR OVERHAUL DUILIO	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 6.000.000,00	2020	2020	€ 6.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FSAF - Fase 3											
S/M 2020 - MMI - PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ACQUISIZIONE KIT MLU (VSP INTEGRATIVA ALLA VSP 190 - 031)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 600.000,00	2020	2020	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - LONG RANGE RADAR - 1ª TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.813.630,00	2020	2022	€ 1.117.000,00	39,70%	39,70%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 3ª TRANCHE - QUOTA SMM	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.050.000,00	2020	2022	€ 350.000,00	33,33%	33,33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 2ª TRANCHE - QUOTA SMM	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 6.527.000,00	2020	2020	€ 6.527.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - NEW ISS - 1ª TRANCHE - QUOTA SMM	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 8.673.500,00	2020	2020	€ 8.673.500,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ACQUISIZIONE KIT MLU	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 17.400.000,00	2020	2022	€ 3.900.000,00	22,41%	22,41%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supporti logistici e munizionamento											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - AVIORIFORNITORE) - NR 2 BERLINE PICCOLE	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 30.690,88	2019	2020	€ 30.690,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SISTEMI DI PROTEZIONE FISICA (GAP ED ELMETTI) - GAP MOD. PBI-G12-IT	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 569.902,19	2020	2021	€ 450.000,00	78,96%	78,96%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELLE FORZE - SOSTEGNO LOGISTICO CARABINA AUTOMATICA MX4	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 138.981,59	2019	2020	€ 138.981,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMI C/C DI 3ª GENERAZIONE - ACQUISIZIONE 2ª TRANCHE - ACQ. NR 6 SISTEMI SMM		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.280.000,00	2017	2020	€ 760.000,00	33,33%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo incursori											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - FORZE SPECIALI - GOI - ACQUISIZIONE ELMETTI BALISTICI OPS CORE (NR 52) E RELATIVI ACCESSORI	0	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 111.105,84	2020	2020	€ 111.105,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI - MEZZI TATTICI (INTEGRATIVA ALLA VSP 136-018)		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 81.953,68	2020	2020	€ 81.953,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 816.075,46	2018	2020	€ 303.560,46	37,20%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI-STAZIONE DI ENERGIA DI GRANDE POTENZA	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 372.609,72	2019	2020	€ 372.609,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI ED ATTREZZATURE - MODULI ABITATIVI PROIETTIBILI		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 37.966,32	2020	2020	€ 37.966,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI - MEZZI TATTICI		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 400.000,00	2020	2020	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI - TENDA DI RAPIDO DISPIEGAMENTO DRASH - QUOTE OPZIONALI RATA 1 E 2 DEL CONTR. 1996 DEL 14/12/18	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.200.656,00	2019	2020	€ 1.200.656,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI (INTEGRATIVA VSP 136-006)		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 315.939,54	2020	2020	€ 315.939,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - BNVD E ACCESSORI - LOTTO OP.LE C.TTO 1999 DEL 17.12.2018	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 598.046,00	2019	2020	€ 598.046,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SISTEMA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTIPROIETTILE PLATE CARRIER	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 449.964,32	2018	2020	€ 249.964,32	55,55%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori											
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - DOTAZIONI APPARATI OPTRONICI/SPECIALISTICI - SISTEMI DI VISIONE NOTTURNA TERMICI FUSION		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 302.604,00	2019	2020	€ 302.604,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 355.415,16	2020	2020	€ 355.415,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Logistici											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - AVIORIFORNITORE)- NR 1 CITROEN C1	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 8.373,95	2020	2020	€ 8.373,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI LOGISTICI - NR 4 FURGONI TIPO 2B		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 47.157,15	2020	2020	€ 47.157,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - AVIORIFORNITORE) - ACQUISIZIONE NR. 3 FIAT PANDA 4X4 (LOTTO 6)	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 38.485,45	2019	2020	€ 38.485,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI - ACQUISIZIONE NR. 2 PICK-UP EQUIPAGGIATI ANTINCENDIO		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 90.000,00	2020	2020	€ 90.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (INTEGRAZIONE VSP 009-001)- NR 2 FURGONI TIPO 2 C		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 64.344,26	2020	2020	€ 64.344,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (INTEGRAZIONE VSP 009-001)- NR 4 BUS PESANTI		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 985.969,84	2020	2020	€ 985.969,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (INTEGRAZIONE VSP 009-001)- NR 6 CITY CAR		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 60.887,63	2020	2020	€ 60.887,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - AVIORIFORNITORE) - NR 4 CITROEN C1 PER CARABINIERI MM	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 61.192,60	2020	2020	€ 61.192,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI - ACQUISIZIONE NR. 2 PICK-UP EQUIPAGGIATI ANTINCENDIO (VSP INTEGRATIVA ALLA VSP 009-056)		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 11.564,44	2020	2020	€ 11.564,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - MMI - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI LOGISTICI - NR 2 FURGONI TIPO 3I		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 44.064,86	2020	2020	€ 44.064,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Operativi											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTI OPERATIVI - VISORI NOTTURNI BINOCULARI INDIVIDUALI	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 702.054,00	2018	2020	€ 260.020,00	37,04%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 54.802.869,18

€ 36.111.787,99

Nazionali

€ 6.621.553,69

Mezzogiorno

€ 372.609,72

Estero

€ 29.490.234,30

Tabella n. 66

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SALE OPERATIVE CINCPAV ROMA. ATTO ADDIZIONALE N. 111 DI REP. DEL 7/9/2015 AL C.TTO N. 9727 DI REP. DEL 22/12/2009. INTERESSI MORATORI		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 44.876,43	2020	2020	€ 44.876,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MTMDF C.TTO N. 10409 DI REP. DEL 24/12/2013 PROGRAMMA M.T.M.D.F. INTERESSI MORATORI		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 11.117,95	2020	2020	€ 11.117,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE											
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - PROGRAMMI C4I MINORI PER LA MARINA - SOSTEGNO C4S - ADEGUAMENTO EVOLUTIVO SISTEMI MSA, SSC, ISTAR (HW-SW), ITB E FABBRICHE SOFTWARE (MARITELE ROMA)	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE	N.A.	€ 171.319,48	2018	2020	€ 59.919,48	34,98%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - PROGRAMMI C4I PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO C4S - AMMODERNAMENTO RETE CLASSIFICATA	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE	N.A.	€ 131.399,50	2019	2020	€ 131.399,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - PROGRAMMI C4I PER LA MARINA MILITARE - SOSTEGNO C4S - POTENZIAMENTO CAPACITA' DI CALCOLO DATA CENTER PER IMPLEMENTAZIONE PORTALI GEOSPAZIALI E METOC	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE	N.A.	€ 228.600,00	2019	2020	€ 228.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Operativi											
MNUR ACQUISIZIONE CIFRANTI KIV 7M	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE	N.A.	€ 1.587.171,35	2019	2020	€ 945.695,08	59,58%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositivo di Sorveglianza integrato (Rete Radar Costiera)											
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - PROGRAMMI C4I MINORI - SOSTEGNO C4S - PROGRAMMA DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE RADAR COSTIERA - SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - CAPO CARONARA	0	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 11.537,76	2020	2020	€ 11.537,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.186.022,47

€ 1.433.146,20

Nazionali

€ 487.451,12

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 945.695,08

Tabella n. 67

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
PIANO BRIN - ACCENTRATE - TARANTO ARSENALE M.M. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRATTO N. 13051 DEL 22.12. 2011 - APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO BARCA PORTA ZONA ANTISTANTE BACINO FERRATI. CE 287119		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.498,99	2020	2020	€ 1.498,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - ACCENTRATE - MARINARSEN LA SPEZIA - REALIZZAZIONE AREA PIATTAFORMA PRIMA FASE (FAB. 53) ONERI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. C.E. 086620		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 225,00	2020	2020	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RESIDUI 2018 - C.E. 271220 - LA SPEZIA - COMPLESSO IMMOBILIARE COS - ID 2159 PLURIENNALE - DIREMAG LA SPEZIA - REALIZZAZIONE AREA PIATTAFORMA PRIMA FASE (Fab.53) - LAVORI - QUOTA AUTHORITY		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 800,00	2020	2020	€ 800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programma Ristrutturazione Arsenali - Piano "Brin" - Marinarsen LA SPEZIA											
PIANO BRIN - LA SPEZIA - DECENTRATE		AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.018.490,75	2020	2020	€ 1.018.490,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - IMPIANTI - AMMODERNAMENTO S.S. ELETTRICA 35 BIS - STAZIONE RT CASTELLANA		AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 77.241,39	2020	2020	€ 77.241,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 1.098.256,13

€ 1.098.256,13

Nazionali

€ 1.098.256,13

Mezzogiorno

€ 1.097.231,13

Estero

€ 0,00

Tabella n. 68

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Bonifiche Unità Navali											
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - ATTIVITA' DI BONIFICA E CONSERVAZIONE SULLE EX NAVI DELLA MMI SEDE AUGUSTA - EX NAVE FENICE	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 99.746,78	2019	2020	€ 99.746,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - BONIFICHE MCA UU.NN. VARIE - LOTTO 1 AREA NORD	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 560.000,00	2017	2020	€ 392.000,00	70,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - BONIFICHE MCA UU.NN. VARIE - LOTTO 1 AREA SUD	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 440.000,00	2017	2020	€ 308.000,00	70,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - ATTIVITA' DI BONIFICA E CONSERVAZIONE SULLE EX NAVI DELLA MMI SEDE TARANTO - SERVIZI DI APPRONTAMENTO AL DISARMO DA EFFETTUARSI SU NAVE AVIERE (FASC. 4106/18)	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 133.029,50	2018	2021	€ 41.630,50	31,29%	45,31%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - RILIEVO FIBRE AERODISPERSE - UU.NN. SEDE TARANTO	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 100.000,00	2019	2021	€ 48.758,98	48,76%	80,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - ATTIVITA' DI BONIFICA E CONSERVAZIONE SULLE EX NAVI DELLA MMI SEDE AUGUSTA NAVE SFINGE (LOTTO 1)	4760	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 165.302,81	2019	2020	€ 165.302,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - RILIEVO FIBRE AERODISPERSE - UU.NN. SEDE AUGUSTA	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 57.800,00	2019	2020	€ 28.880,00	49,97%	100,14%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - SHIP RECYCLING - MEZZI NAVALI - MARINARSEN LA SPEZIA	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 194.716,20	2020	2021	€ 194.716,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - RILIEVO FIBRE AERODISPERSE - UU.NN. SEDE LA SPEZIA	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 93.699,00	2019	2021	€ 36.900,00	39,38%	60,73%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - PREDISPOSIZIONE ALLO SHIP RECYCLING - BONIFICA DI MEZZI NAVALI - AMMODERNAMENTO LABORATORIO CHIMICO - SEDE DI TARANTO	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 465.056,64	2019	2021	€ 304.668,74	65,51%	70,95%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bonifiche aree militari											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 640.641,34	2020	2020	€ 640.641,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTE AMIANTO MARITILE LA SPEZIA	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 15.005,18	2019	2020	€ 15.005,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - BONIFICA MEZZI RUOTATI AUSILIARI DI MOVIMENTAZIONE PER AEROMOBILI DELLA COMPONENTE AERONAVALE	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 91.777,24	2019	2020	€ 91.777,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - BONIFICA MEZZI E AREE CONTAMINATE BRIGATA MARINA SAN MARCO	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 83.994,98	2020	2021	€ 83.994,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - BONIFICA IMPIANTI E LOCALI COMSUBIN	4761	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 331.092,10	2020	2020	€ 331.092,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - SMALTIMENTO MATERIALI POTENZIALMENTE INQUINANTI MARITILE AUGUSTA (SITI PORTOPALO - PANTELLERIA - FAVIGNANA)	0	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 59.780,00	2020	2020	€ 59.780,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 3.531.641,77

€ 2.842.894,85

Nazionali

€ 2.842.894,85

Mezzogiorno

€ 1.843.366,37

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - IMPLEMENTAZIONE MATERIALE OPERATIVO E ADDESTRATIVO INDIVIDUALE E DI REPARTO - (SCHEDE NR. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 185.497,75	2019	2020	€ 185.497,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - IMPLEMENTAZIONE MATERIALE OPERATIVO E ADDESTRATIVO INDIVIDUALE E DI REPARTO - SCHEDE NR. 1, 7, 17	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 13.983,92	2019	2020	€ 13.983,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Logistici											
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO (1ª TRANCHE)	0	ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIO	N.A.	€ 1.299.995,18	2019	2020	€ 1.299.995,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.499.476,85

€ 1.499.476,85

Nazionali

€ 1.499.476,85

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
C.E. 202420 - AUGUSTA - COMPRESORIO TERRAVECCHIA - ID 8129 - COMP. TERRAVECCHIA - APP. INTEG. PER LA PROGET. ESEC. ED I LAV. DI RIQ. AREA SUD DELL'AUTOREP. - SENT. TAR CATANIA N.1374 DEL 15-06-20 - DITTA SAE - CONTR N. 344 DEL 2011 (MASTER C.E. 012511)		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 6.402,33	2020	2020	€ 6.402,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUOTA RESIDUI 2019 - C.E. 128319 - LA SPEZIA - ID 3130 - PLURIENNALE AVVIATO. MARINA NORD - CASERMA DUCA DEGLI ABRUZZI - REALIZZAZIONE ALLOGGI PERSONALE VOLONTARIO - ADEGUAMENTO BLOCCO 8 - QUOTA ANAC		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 800,00	2020	2020	€ 800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 222420 - LA SPEZIA - COMPLESSO IMMOBILIARE COS - ID 2159 - MARINA NORD - CASERMA DUCA DEGLI ABRUZZI - REALIZ. ALLOGGI PERSONALE VOLONTARIO - ADEGUAMENTO BLOCCO 8 - C.S.E. - QUOTA ANAC		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 225,00	2020	2020	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE AVVIATE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 7.843.463,83	2020	2020	€ 7.843.463,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE SMM DA AVVIARE (A VOLUME) - DECENTRATE - QUOTA RESIDUI		AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.370.404,87	2020	2020	€ 1.370.404,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - ACCENTRATE	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 405,00	2020	2020	€ 405,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 9.221.701,03

€ 9.221.701,03

Nazionali

€ 9.221.701,03

Mezzogiorno

€ 9.213.868,70

Estero

€ 0,00

Tabella n. 71

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 797.178,74	2020	2020	€ 797.178,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE V - QUOTA RESIDUI		AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 157.289,20	2020	2020	€ 157.289,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 954.467,94

€ 954.467,94

Nazionali

€ 954.467,94

Mezzogiorno

€ 954.467,94

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Bonifiche Unità Navali											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE MCA UNITA' NAVALI MARINA MILITARE - 1^ TRANCHE - LOTTO 2 AREA SUD	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 958.000,00	2017	2020	€ 580.000,00	60,54%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE MCA UNITA' NAVALI MARINA MILITARE - 1^ TRANCHE - LOTTO 1 AREA NORD	0	BONIFICA AMBIENTALE UU.NN.	N.A.	€ 2.242.000,00	2017	2020	€ 1.420.000,00	63,34%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 3.200.000,00

€ 2.000.000,00

Nazionali

€ 2.000.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMOD. INFRA., ANTISISMICO, EFFICIENT. ENERG. - ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - DECENTRATE	0	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 111.122,92	2020	2020	€ 111.122,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - QUOTA PARTE SOMME A DISPOSIZIONE (CONV. ARTT. 4 E 7 COMMA 2) (CE 300520)		AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 4.748,67	2020	2020	€ 4.748,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMM.TO INFRA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - ACCENTRATE - RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ALLIEVI ED ADEGUAMENTO FABBRICATI EX-CEMM, EX-PRIGIONI E PALESTRA (CE 239220)		AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 7.340,69	2020	2020	€ 7.340,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--	-------------------------------	------	------------	------	------	------------	---------	---------	--------------------------	--------------------------

€ 123.212,28

€ 123.212,28

Nazionali

€ 123.212,28

Mezzogiorno

€ 111.122,92

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 74

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-29 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Prolungamento della vita tecnico-operativa della linea degli elicotteri AB-212 della MMI											
DL 50/2017 - MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - QUOTA INTEGRATIVA M.M. PER ELICOTTERO AB212	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 90.691,04	2020	2020	€ 90.691,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 90.691,04

€ 90.691,04

Nazionali

€ 90.691,04

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Mantenimento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO NUOVE LINEE DI MEZZI SUBACQUEI PER LE MISSIONI AFFIDATE ALLE FORZE SPECIALI DELLA MARINA MILITARE (TT.SS.) - TRASPORTORI SPECIALI SUBACQUEI - SISTEMI D'ARMA SPECIALI		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 6.743.216,00	2020	2027	€ 397.426,00	5,89%	5,89%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO NUOVE LINEE DI MEZZI SUBACQUEI PER LE MISSIONI AFFIDATE ALLE FORZE SPECIALI DELLA MARINA MILITARE (TT.SS.) - TRASPORTORI SPECIALI SUBACQUEI - QUOTA MEZZI		AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 83.250.000,00	2020	2027	€ 10.500.000,00	12,61%	12,61%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 89.993.216,00

€ 10.897.426,00

Nazionali

€ 10.897.426,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Nuovo Siluro Pesante per U212A											
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - NUOVO SILURO PESANTE (2ª TRANCHE PRIMA DOTAZIONE - 1ª QUOTA PARTE) E SLI		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 21.398.311,00	2020	2022	€ 4.924.348,80	23,01%	23,01%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 21.398.311,00

€ 4.924.348,80

Nazionali

€ 4.924.348,80

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-40 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esterog	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Sommersibili di nuova generazione - 2ª serie											
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - SOTTOMARINI TIPO U212 CLASSE TODARO – COMMON POOL		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 5.000.000,00	2020	2022	€ 1.000.000,00	20,00%	20,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - SOTTOMARINI TIPO U212 CLASSE TODARO - COMMON PROCUREMENT		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 6.200.000,00	2020	2022	€ 1.500.000,00	24,19%	24,19%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fregate AAW Cl. Orizzonte											
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M (T.S. CAVOUR - APP. DUILIO - ISS EWS) – APP NAVE DUILIO		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 7.400.000,00	2020	2022	€ 499.500,00	6,75%	6,75%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - STUDI MLU UNITA' CL. ORIZZONTE		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 4.985.000,00	2020	2021	€ 1.000.000,00	20,06%	20,06%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NH-90 - Industrializzazione/produzione/Supporto logistico iniziale											
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE LINEA NH90 – 2ª TRANCHE (NAHEMA) - INTEGRAZIONE		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 500.000,00	2020	2020	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE LINEA NH90 - QUOTA RESIDUI – 1ª TRANCHE (NSPA)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	2020	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE LINEA NH90 - QUOTA RESIDUI – 2ª TRANCHE (NAHEMA)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 9.000.000,00	2020	2020	€ 9.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH-101 - Supporto Logistico Integrato											
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE LINEA EH 101 – 1ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 42.800.000,00	2020	2022	€ 5.000.000,00	11,68%	11,68%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 76.885.000,00

€ 19.499.500,00

Nazionali

€ 5.499.500,00

Mezzogiorno

€ 499.500,00

Estero

€ 14.000.000,00

Tabella n. 78

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
CLASSE ORIZZONTE - INTEGRAZIONE IVA AL CONTRATTO 20016 DEL 24-12-2010 - DITTA LEONARDO S.p.A.		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 5.325,00	2020	2020	€ 5.325,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE											
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - 1^ TRANCHE		ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 1.400.000,00	2020	2022	€ 280.000,00	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.405.325,00

€ 285.325,00

Nazionali

€ 285.325,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco											
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISIZIONE MODULI PER IMPLEMENTAZIONE "MEDICAL TREATMENT FACILITY" PER LA BRIGATA MARINA SAN MARCO		SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 1.774.843,24	2020	2020	€ 1.774.843,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Sanitari											
DL 34/2020 "RILANCIO" - POTENZIAMENTO CAPACITA' DIAGNOSTICA E ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO - LABORATORIO BIOMEDICO COM TARANTO (APPARATI)		SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 80.048,00	2020	2020	€ 80.048,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - POTENZIAMENTO CAPACITA' DIAGNOSTICA E ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO - MACCHINE VENTILANTI		SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 119.400,00	2020	2020	€ 119.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - POTENZIAMENTO CAPACITA' DIAGNOSTICA E ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO - FILTRANTI FACCIALI		SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 76.000,00	2020	2020	€ 76.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - POTENZIAMENTO CAPACITA' DIAGNOSTICA E ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO - FARMACI PER TERAPIA INTENSIVA		SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 173.555,90	2020	2020	€ 173.555,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - POTENZIAMENTO CAPACITA' DIAGNOSTICA E ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO - AFFIDAMENTO A NSPA		SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 4.250.510,00	2020	2020	€ 4.250.510,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - NR 3 AMBULANZE TIPO A		SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 444.726,60	2020	2020	€ 444.726,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - COMPOUND SANITARI TIPO ROLE FORWARD A BORDO DI UU.NN.		SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 1.679.646,76	2020	2020	€ 1.679.646,76	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - POTENZIAMENTO CAPACITA' DIAGNOSTICA E ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO - ACQUISTO TUTE CON CAPPuccio		SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 20.418,65	2020	2020	€ 20.418,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 8.619.149,15

€ 8.619.149,15

Nazionali

€ 6.939.502,39

Mezzogiorno

€ 2.219.569,84

Estero

€ 1.679.646,76

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Sommersibili di nuova generazione - 2ª serie											
U-212 1ª SERIE - ACQ. NR. 2 BATELLI (QUOTA MUTUO)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 6.890.000,00	2020	2020	€ 6.890.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portaerei Cavour											
NAVE CAVOUR - ACQ. UNITA' (QUOTA MUTUO)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 13.710.000,00	2020	2020	€ 13.710.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fregate AAW Cl. Orizzonte											
FREGATE AAW - CLASSE ORIZZONTE - (QUOTA MUTUO)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 10.070.000,00	2020	2020	€ 10.070.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FSAF - Fase 3											
FSAF FASE 3 - COMP. NAVALE - SAAM-IT (QUOTA MUTUO)		AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 6.445.670,00	2017	2020	€ 1.611.417,50	25,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 37.115.670,00

€ 32.281.417,50

Nazionali

€ 23.780.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 8.501.417,50

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7146-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
C.E. 237320 – MARISCUOLA LMD ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - SALDO CONTRATTO N. 123 DEL 06-06-2007 MASTER C.E. 121500		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 759,43	2020	2020	€ 759,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 759,43

€ 759,43

Nazionali

€ 759,43

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7702-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento Fari e segnalamenti marittimi											
ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI E MATERIALI DI LAVORO.MATERIALE DESTINATO ALL'ANTINFORTUNISTICA	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 18.207,79	2020	2020	€ 18.207,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMM. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQU. MAT. ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO SEGNAL. MARITTIMA - FANALI CON LED ALTA PORTATA TIDELAND MILED 155 E MILED 300 EFF MODBUS	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 31.980,00	2020	2020	€ 31.980,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMM. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA – NR 1 BOA LUMINOSA	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 70.000,00	2020	2020	€ 70.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMM. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 129,95	2020	2020	€ 129,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AMM. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 314.627,26	2020	2021	€ 49.029,26	15,58%	15,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMM. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - RIPARAZIONE APPROVVIGIONAMENTO SACF - SCF	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 48.292,00	2020	2020	€ 48.292,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMM. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - FANALI SELF-CONTAINED A LED DI TIPO MCL 200-1	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 15.124,00	2020	2020	€ 15.124,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMM. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - FORNITURA BOE LUMINOSE E COMPONENTISTICA	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 32.835,00	2020	2020	€ 32.835,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERN. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - QUOTA RESIDUI - INTEGRAZIONE VSP 152-002		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 18.207,79	2020	2020	€ 18.207,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - VOCE A VOLUME		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 129,95	2020	2020	€ 129,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 549.533,74

€ 283.935,74

Nazionali

€ 283.935,74

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte - Equipaggiamento Forze Speciali AM											
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA NAVARM		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 31.282,97	2020	2020	€ 31.282,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 31.282,97	€ 31.282,97		
<i>Nazionali</i>	€ 31.282,97	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00		

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Capacità Aerea non Convenzionale (DCA)											
RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1ª FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA ARMAEREO	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI D'ATTACCO	N.A.	€ 2.061.276,24	2020	2020	€ 2.061.276,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1ª FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA ARMAEREO- SPIRA 1		AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI D'ATTACCO	N.A.	€ 13.875,00	2020	2020	€ 13.875,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1ª FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA ARMAEREO	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI D'ATTACCO	N.A.	€ 491.832,48	2020	2020	€ 491.832,48	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rotary Wing Mission Training Center (RWMTc)											
GOV-TO-GOV ITA-ISR: ROTARY WING MISSION TRAINING CENTER (RWMTc)	0	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 289.790.000,00	2020	2029	€ 29.767.903,71	10,27%	10,27%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivoli CAEW											
FLOTTA CAEW – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO -QUOTA PARTE		INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI DIFESA ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE FORZE IN T.O.	N.A.	€ 3.443.569,93	2020	2020	€ 3.443.569,93	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FLOTTA CAEW – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	0	INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI DIFESA ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE FORZE IN T.O.	N.A.	€ 24.665.033,68	2020	2020	€ 24.665.033,68	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FLOTTA CAEW – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO -SPIRA 2		INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI DIFESA ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE FORZE IN T.O.	N.A.	€ 1.181.619,26	2020	2020	€ 1.181.619,26	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivoli Micro/Mini APR											
MNUR - ACQUISIZIONE SISTEMI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DI CLASSE MICRO PER COMPARTO FS		ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 469.243,24	2020	2020	€ 469.243,24	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - ACQUISIZIONE SISTEMI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DI CLASSE MICRO PER COMPARTO FS	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 800.000,00	2020	2020	€ 800.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - CAPACITA' DI CONTRASTO MINACCIA MICRO/MINI APR - 3 QUOTA PARTE	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 80.654,98	2020	2020	€ 80.654,98	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo T-346											
S/M 2020- AM - T-346 - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO		AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 1.407.174,94	2020	2020	€ 1.407.174,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020- AM - T-346 - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO		AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 6.427.825,06	2020	2020	€ 6.427.825,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-346 - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO		AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 3.701.184,47	2020	2020	€ 3.701.184,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo C130 Hercules II											
SO.FU.TRA. 2018 - AM - LINEA C-130J - SLI	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 49.207.019,10	2020	2020	€ 49.207.019,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

S/M 2020 - AM - LINEA C-130J - SLI - ESERCIZIO OPZIONE		AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 6.204.975,63	2020	2020	€ 6.204.975,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA -CONTRATTO N°02/CRA DEL 21/11/2018 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO SPA SEGNALATO DALL'11°RMV -SIGONELLA		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 174.355,89	2020	2020	€ 174.355,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA -CONTRATTO N°02/CRA DEL 21/11/2018 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO SPA SEGNALATO DALL'11°RMV -SIGONELLA		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 222.602,53	2020	2020	€ 222.602,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo C-27J Spartan											
SO.FU.TRA. 2019 - AM - LINEA C-27 - SLI	0	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 52.600.000,00	2020	2022	€ 24.500.000,00	46,58%	46,58%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - AM - LINEA C-27J - SLI		MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 65.641.818,17	2017	2020	€ 9.419.144,69	14,35%	79,03%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo B767											
SO.FU.TRA. 2019 - AM - LINEA KC 767 - SLI	0	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA AERORIFORNITORI	N.A.	€ 35.601.002,04	2020	2020	€ 35.601.002,04	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acq. Velivoli da Pattugliamento Marittimo											
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - SLI		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 7.948.989,92	2020	2020	€ 7.948.989,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivoli UAV - Predator B											
S/M 2020 - AM - PREDATOR MISSION TRAINER - SLI	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 500.000,00	2020	2020	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - LINEA PREDATOR MQ-1C - SLI		ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 2.132.615,83	2020	2020	€ 2.132.615,83	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - AM - LINEA PREDATOR MQ-1C - SLI - SPIRA 1		ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 766.229,16	2020	2020	€ 766.229,16	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 -AM- LINEA PREDATOR MQ-9A-INTEGRAZIONE RECCELITE		ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 23.540,66	2020	2020	€ 23.540,66	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Velivolo S208											
S/M 2020 - AM - LINEA SIAI 208 - AMMODERNAMENTO AVIONICO		MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA LINEA S.208	N.A.	€ 50.000,00	2020	2020	€ 50.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Missile METEOR											
METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL)		SVILUPPO DI UN MISSILE ARIA/ARIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	N.A.	€ 7.068.022,12	2020	2020	€ 7.068.022,12	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Missile AARGM											
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - PSFD MOU		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 154.034.456,60	2009	2020	€ 8.898.482,89	5,78%	93,20%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 495.238,00	2020	2020	€ 495.238,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dotazioni - Sistemi di autoprotezione Flares di nuova generazione											
S/M 2020 - AM - RIPIANAMENTO WRM ARTIFIZI AUTOPROTEZIONE	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	2020	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dotazioni - Scorte Combustibile											
SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - PRATICA DI MARE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 987.430,92	2020	2020	€ 987.430,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - TERMINALI MARINI		ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 14.999.989,05	2020	2020	€ 14.999.989,05	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ricostituzione Condizioni Operative dello Strumento											
PROGRAMMA ARMAMENTO - APT CHIUSURA 20		AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI D'ATTACCO	N.A.	€ 6.000.000,00	2020	2020	€ 6.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - AM - CHIAVI GPS KIT GUIDA L/JDAM		AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI D'ATTACCO	N.A.	€ 18.475,91	2020	2020	€ 18.475,91	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elicottero HH139											
SO.FU.TRA. 2019 - AM - LINEA HH/UH/VH-139 - SLI - 2ª TRANCHE	SMD 39/2019	AGGIORNAMENTO COMPONENTE TRASPORTO LEGGERO E COLLEGAMENTO	N.A.	€ 3.500.000,00	2020	2020	€ 3.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - AM - LINEA HH/UH/VH-139 - SLI - 1ª TRANCHE	SMD 39/2019	AGGIORNAMENTO COMPONENTE TRASPORTO LEGGERO E COLLEGAMENTO	N.A.	€ 9.500.000,00	2019	2020	€ 306.921,00	3,23%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, SEGNALATO DALL' UTT - TORINO CON IL FOGLIO N. 001203 DEL 20/05/2020	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 65.196,66	2020	2020	€ 65.196,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15° Conguaglio Valuta a favore Ditta - Contratto n. 489 del 16/12/2008 stipulato con la Ditta LEONARDO S.p.A. - Div. Velivoli, segnalato dall' Utt - Torino con il foglio n. 2476 del 14/10/2020	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 38.534,16	2020	2020	€ 38.534,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, SEGNALATO DALL' UTT - TORINO CON IL FOGLIO N. 2986 DEL 25/11/2020	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 402.501,84	2020	2020	€ 402.501,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, SEGNALATO DALL' UTT - TORINO CON IL FOGLIO N. 2985 DEL 25/11/2020;	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 77.728,08	2020	2020	€ 77.728,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, SEGNALATO DALL' UTT - TORINO CON IL FOGLIO N. 001204 DEL 20/05/2020;	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 407.418,09	2020	2020	€ 407.418,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA-CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. -DIV. VEIVOLI SEGNALATO DALL'UTT- TORINO CON IL FOGLIO N.2675 DEL 31/10/2020	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 278.612,64	2020	2020	€ 278.612,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, SEGNALATO DALL' UTT - TORINO CON IL FOGLIO N. 0003918 DEL 11/12/2019;	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 132.298,89	2020	2020	€ 132.298,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A., SEGNALATO DALL' UTT - MILANO;	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 189.367,84	2020	2020	€ 189.367,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A., SEGNALATO DALL' ARMAEREO CON IL FOGLIO N. 0000988 DEL 07/02/2020;	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 283.093,18	2020	2020	€ 283.093,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A., SEGNALATO DALL' UTT - MILANO	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 166.021,01	2020	2020	€ 166.021,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69°REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA CONTRATTO N.558 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO SPA, SEGNALATO ALL'UTT -MILANO-	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 200.793,76	2020	2020	€ 200.793,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO 558 - FATT. N° 1304000458 DEL 21/01/2020. DATA SCADENZA FATTURA 09/06/2020.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.899.235,15	2020	2020	€ 1.899.235,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

66^ REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A., SEGNALATO DALL' UTT DI MILANO CON IL FOGLIO N. 0000800 DEL 31/01/2020;	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.494.364,72	2020	2020	€ 1.494.364,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65^ REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A., SEGNALATO DALL' UTT - MILANO CON IL FOGLIO N° 0000193 IN DATA 15/01/2020;	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.594.571,97	2020	2020	€ 1.594.571,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63^ REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A., SEGNALATO DALL'UTT-MILANO CON IL FOGLIO N. 0009222 DEL 06/12/2019;	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 355.339,11	2020	2020	€ 355.339,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71^ REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A., SEGNALATO DA ARMAEREO - ROMA;	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 7.896.187,70	2020	2020	€ 7.896.187,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI 2018 - 70^ CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A., SEGNALATO DALL' UTT - MILANO	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 8.846,13	2020	2020	€ 8.846,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62^ REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 Fatt. N° 1304005552 del 19/06/2019 - Fatt. N°1304005558 del 19/06/2019 - Data scadenza Fattura 02/01/2020;	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 96.954,67	2020	2020	€ 96.954,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - QUOTA A.M. PER ELICOTTERO HH139	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA FLOTTA ELICOTTERI LEGGERI	N.A.	€ 27.657,95	2020	2020	€ 27.657,95	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 768.824.774,36

€ 270.150.951,88

Nazionali

€ 127.554.725,01

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 142.596.226,87

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteros	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Equipaggiamento											
S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - SISTEMI D'ARMA M72 ASM RC E CARTUCCE SOTTOCALIBRATE DA 21 MM PER M72		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 368.746,31	2020	2020	€ 368.746,31	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - CARTUCCE PICCOLO CALIBRO - CART. CAL. 12 FIOCCHI - 16 STORMO		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 32.247,24	2020	2020	€ 32.247,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - SPIRA 1		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 25.628,10	2020	2020	€ 25.628,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA DELEGATA DIREZIONE DI INTENDENZA PRATICA DI MARE-MATERIALE VARIO E GSI SURVEVOR FO JUNO3D E GEO7X		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 156.464,50	2020	2020	€ 156.464,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 25.998,30	2020	2020	€ 25.998,30	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 42.133,07	2020	2020	€ 42.133,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 28.202,80	2020	2020	€ 28.202,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - AN/PRC-117G		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 110.172,62	2020	2020	€ 110.172,62	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI MATERIALE VARIO - ALIQUOTA MATERIALI BERETTA	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 286.283,75	2020	2020	€ 286.283,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APPROVVIGGIAMENTO DI TABLET RUGGED E HOTSPOT		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 6.557,00	2020	2020	€ 6.557,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM-APP.TO DI CONGEGNI DI PUNTAMENTO DIURNO PER ARMI DI PRECISIONE, KAHLES MOD. K525I		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 58.078,50	2020	2020	€ 58.078,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM-APP.TO DIN. 60 SISTEMI EOTECH EXPS2-2N. 3 SISTEMI DI VISIONE FLIR MUNS AN/PVS-27		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 111.207,00	2020	2020	€ 111.207,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO DI EQUIPAGGIAMENTI RADIO INVISIO PER IL POTENZIAMENTO CAPACITA' "OPERAZIONI SPECIALI" DELL'A.M.		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 95.964,74	2020	2020	€ 95.964,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ricostituzione Condizioni Operative dello Strumento

MNUR - CAPACITA' DI CONTRASTO MINACCIA MICRO/MINI APR - 3 QUOTA PARTE	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 281.261,67	2020	2020	€ 281.261,67	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1ª FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - FURGONE OFFICINAMODELLO 3D 33 Q	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 17.250,69	2020	2020	€ 17.250,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1ª FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - FURGONE CONSIP MOD3G 9 POSTI MINIBUSPER TRASPORTOEQUIPAGGI DI VOLO	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 159.037,68	2020	2020	€ 159.037,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1ª FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 208.802,00	2020	2020	€ 208.802,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.014.035,97

€ 2.014.035,97

Nazionali

€ 1.227.857,07

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 786.178,90

Tabella n. 86

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Comando Controllo Computer e Comunicazioni - Servizi Navigazione Aerea											
SOFUTRA 2019 - AM - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ILS/DME - AEROPORTO DI CAMERI - ONERI FIGURE PROFESSIONALI		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 2.860,00	2020	2020	€ 2.860,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sistemi C4 - Gestione assetti informatici											
SO.FU.TRA.2019 - AM - C4 PMCU - REALIZZAZIONE SENSOR NET - SOFTWARE		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 124.831,31	2020	2020	€ 124.831,31	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - C4 PMCU - REALIZZAZIONE SENSOR NET - SOFTWARE		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 107.136,28	2020	2020	€ 107.136,28	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - AM - C4 PMCU - REALIZZAZIONE SENSOR NET - "HARDWARE"	0	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 81.977,20	2020	2020	€ 81.977,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CISOGIE - Centro Interforze Supporto Operativo Guerra Elettronica											
CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA (CISOGIE) - CIS - APPARATI EAD - SPIRA 1		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 190.815,90	2020	2020	€ 190.815,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
C.TTO N. 10101 DI REP. DEL 28/12/2011 RELATIVO ALLE FORNITURE, LAVORI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE INSTALLAZIONI AERONAUTICHE. INTERESSI MORATORI		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 19.636,71	2020	2020	€ 19.636,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.A. N. 10270 DI REP. DEL 27/12/2012 AL C.TTO N. 10101 DI REP. DEL 28/12/2011 RELATIVO ALLE FORNITURE, LAVORI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE INSTALLAZIONI AERONAUTICHE. INTERESSI MORATORI		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 3.335,74	2020	2020	€ 3.335,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 530.593,14

€ 530.593,14

Nazionali

€ 298.625,55

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 231.967,59

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzioni esterne - Servizi ATS											
FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR - QUOTA 7120-05		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 299.040,04	2020	2020	€ 299.040,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER IL TRAFFICO AEREO - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE AEREA DI TRAPANI		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 54.284,94	2020	2020	€ 54.284,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE-SPESE PER LA METEO-INFRA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIB. DEI DATI E DELLE INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV.AEREA E DELL'ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE PIATTAFORMA INFORMATIVA METEO-SUBLOTTO 9.A CONT.465/2020		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 113.580,00	2020	2020	€ 113.580,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE TBT DEL SCCAM DI LINATE		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 131.642,78	2020	2020	€ 131.642,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER IL TRAFFICO AEREO - POTENZIAMENTO E SUPPORTO ALL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA. ATTIVAZIONE LOTTO CONTRATTO TELEDIFE N. 220 DEL 2016	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 162.386,88	2020	2020	€ 162.386,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA-INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV.AEREA E DELL'ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 149.203,71	2020	2020	€ 149.203,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 910.138,35			€ 910.138,35				
					<i>Nazionali</i>		€ 910.138,35	<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00	
					<i>Estero</i>		€ 0,00				

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-06 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia											
FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR - QUOTA RESIDUI		ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO METEOROLOGICO	N.A.	€ 4.102,58	2020	2020	€ 4.102,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE-SPESA PER LA METEO - INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIB. DATI E DELLE INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV. AEREA E DELL'ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE-QUOTA 7120-06 SUBLOTTI 9.C CONT.465/2020		ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO METEOROLOGICO	N.A.	€ 220.000,00	2020	2020	€ 220.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE-SPESA VARIE PER LA METEO- INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIB. DATI E INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV. AEREA E DELL'ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE-PIATTAFORMA INFO METEO-SUBLOTTI 9.B CONT.465/2020		ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO METEOROLOGICO	N.A.	€ 149.000,00	2020	2020	€ 149.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - SPESA VARIE PER LA METEOROLOGIA- PROGRAMMA IFTS DECIMOMANNU - INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA METEOROLOGICO AEROPORTUALE - APPARATI ANEMOMETRICI		ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO METEOROLOGICO	N.A.	€ 29.634,58	2020	2020	€ 29.634,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR - QUOTA 7120-06		ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO METEOROLOGICO	N.A.	€ 39.849,05	2020	2020	€ 39.849,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - SPESA VARIE PER LA METEOROLOGIA - FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE OPERATIVA DI SISTEMI PER L'EFFETTUAZIONE AUTOMATICA DI RADIOSONDAGGI IN ATMOSFERA - ACQUISIZIONE DI MATERIALI CONSUMABILI		ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO METEOROLOGICO	N.A.	€ 237.958,00	2020	2020	€ 237.958,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 680.544,21

€ 680.544,21

Nazionali

€ 680.544,21

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE-CE 158718-PISA-ID 2783-INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO PISTA 04L-22R PER SOSTITUZIONE CHIUSINI E GRIGLIE-ESECUZIONE C.G.C.		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 253.994,30	2020	2020	€ 253.994,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE SOSTITUZIONE CAVI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE CIRCUITI PISTA-ESECUZIONE A G.C.C.-2 QUOTA DI 3 - CE 162418		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 450.000,00	2020	2020	€ 450.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - DECENTRATA A COMLOG AM		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 98.574,44	2020	2020	€ 98.574,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE-REALIZZAZIONE OPERE CORRELATE ALLA RILOCAZIONE DEI SISTEMI DI RADIOSONDAGGIO . MTEOROLOGIA-ESECUZIONE A G.C.C.-2 ANNUALITA' DI 3-CE 326619		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 90.000,00	2020	2020	€ 90.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - REALIZZAZIONE OPERE CORRELATE ALLA RILOCAZIONE SISTEMI RADIOSONDAGGIO - METEOROLOGIA - ESECUZIONE A G.C.C. - 2 ANNUALITA' DI 3 - CE 326519		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 60.000,00	2020	2020	€ 60.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - CE 193220 - MARSALA (TP) - ID 4060 - RIPRISTINO IMPIANTI AVL RACCORDI KILO E JULIET		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 50.000,00	2020	2020	€ 50.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 269520 - VARIE LOCALITA' - VARI IMMOBILI - RICHIESTA FONDI PER PAGAMENTO QUOTE AUTHORITY PER RIPIANAMENTO FONDO SCORTA		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 1.305,00	2020	2020	€ 1.305,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 104716 - MARSALA - ID 4060 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO LINEA ELETTRICA CABINA "N" - ESECUZIONE A CURA G.C.C. - QUOTA AUTHORITY RICHIESTA DA 3° REPARTO GENIO AM BARI PALESE CIG 627749940D e 62175157AF.		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 600,00	2020	2020	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.004.473,74

€ 1.004.473,74

Nazionali

€ 1.004.473,74

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 90

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-14 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Bonifica poligoni militari											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM			N.A.	€ 209.238,84	2020	2020	€ 209.238,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA- QUOTA DAF		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 35.000,00	2020	2020	€ 35.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 41.328,97	2020	2020	€ 41.328,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 269720 - VARIE LOCALITA' - VARI IMMOBILI - RICHIESTA FONDI PER PAGAMENTO QUOTE AUTORITA' PER RIPIANAMENTO FONDO SCORTA		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 450,00	2020	2020	€ 450,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 286.017,81

€ 286.017,81

Nazionali

€ 286.017,81

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte											
SO.FU.TRA. 2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI - 4ª TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE DELLA F.A.	N.A.	€ 24.179,52	2020	2020	€ 24.179,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI - 3ª TRANCHE		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE DELLA F.A.	N.A.	€ 20.289,50	2020	2020	€ 20.289,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 44.469,02

€ 44.469,02

Nazionali

€ 44.469,02

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Bonifica poligoni militari											
C.E. 134215 - CATANIA - INTERVENTI DI BONIFICA MANUFATTI VARI DI P.G. CONTENENTI AMIANTO - QUOTA AUTORITY CIG 311672747B (MASTER C.E. 143911)			N.A.	€ 30,00	2020	2020	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
APR-MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO, AMMODERNAMENTO E ESIGENZA INFRASTRUTTURALE - CE 057820 - "NUOVO COMANDO 28 GRUPPO VOLO E LOCALI SIMULATORI PRESSO L'AREA RSO SEZIONE TECNICA - 1ª QUOTA DI 3 ESECUZIONE A GGC"		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 200.000,00	2020	2020	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CE 182620 – SIGONELLA (ID 2945) - Programma di potenziamento infrastrutturale a finanziamento NATO della Base Aerea di Sigonella – CAPABILITY PACKAGE (CP) 9A1301 – "AIR TO AIR REFUELLING ASSETS" - Quota parte nazionale		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.400.000,00	2020	2020	€ 1.400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - VOCE A VOLUME INFRASTRUTTURE-VOLUME AGGIUNTIVO SMA		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 202.972,45	2020	2020	€ 202.972,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRAZZANISE CANCELLO / ED ARNONE - AEROPORTO "CARLO ROMAGNOLI" - ID 2805-REALIZZAZIONE NUOVA TORRE DI CONTROLLO ESECUZIONE A G.G.C.-1^ QUOTA DI 2		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 40.000,00	2020	2020	€ 40.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI DAF INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DA DECENTRARE A COMLOG AM		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 157.792,04	2020	2020	€ 157.792,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA- QUOTA RESIDUI 2019		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 308.958,31	2020	2020	€ 308.958,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018 QUOTA RESIDUI - VOCE A VOLUME INFRASTRUTTURE - VOLUME AGGIUNTIVO SMA		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 111.778,53	2020	2020	€ 111.778,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.027.275,04	2020	2020	€ 1.027.275,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE AVVIATE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DA DECENTRARE A COMLOG AM	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 814.281,74	2020	2020	€ 814.281,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE AVVIATE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 14.800.207,96	2020	2020	€ 14.800.207,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.330219 – BARI – COMANDO SCUOLA 3 R.-ID 8072- SALDO INTEGRAZIONE IVA-ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI/IMPIANTISTICI CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DEL C.S.A.M.-ESECUZIONE A G.C.C		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 3.106,85	2020	2020	€ 3.106,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 015518 – POMEZIA (RM) – AEROPORTO "MARIO DE BERNARDI" – ID 2819 - ONERI DI PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT - 1° ANNUALITA' DI 2°.		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 80.351,88	2020	2020	€ 80.351,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 134016 – GALATINA – AEROPORTO – ID 3881-INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO CONDOTTE IDRICHE INTERNE ALL'AEROPORTO - ESECUZIONE A CURA GGC - QUOTA AUTHORITY RICHIESTA DA 3 REPARTO GENIO AM 6286450EA3 6358231235 (MASTER C.E. 192611)		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 600,00	2020	2020	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 134316 – GALATINA – AEROPORTO – ID 3881 - REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO PERSONALE HANGAR SUD NR DI P.G. NUOVA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE MANUFATTO NR 140 DI P.G. (EX SALA MANUTENZIONE MOTORI) - QUOTA AUTHORITY CIG 63669751FC (MASTER C.E. 037815)		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 375,00	2020	2020	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E. 037920 – LENTINI – BELPASSO – 41 STORMO – ID 8065 - RISTRUTTURAZIONE RETE ELETTRICA MT E BT - RIABILITAZIONE CABINA ELETTRICA QUOTA AUTHORITY CIG 6282493D38 635381994D (MASTER C.E.E 294408)		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 255,00	2020	2020	€ 255,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E 011018 – GIOIA DEL COLLE - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO /RINNOVAMENTO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE RETE ELETTRICA ANELLO MT - INCARICO RELAZIONIGEOLGICA E GEOTECNICA PREVI SONDAGGI ED INDAGINI IN SITO E PROVE DILABORATORIO -	0	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 189.345,15	2020	2020	€ 189.345,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI 2019 - C.E. 270420 – VARIE LOCALITA' – VARI IMMOBILI – RICHIESTA FONDI PER PAGAMENTO QUOTE AUTHORITY PER RIPIANAMENTO FONDO SCORTA		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 28.440,00	2020	2020	€ 28.440,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 19.365.769,95

€ 19.365.769,95

Nazionali

€ 19.365.769,95

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 93

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)-CE 059720		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 35.890,02	2020	2020	€ 35.890,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE AVVIATE - CE 311419 - CE 007718 - CE 012918 - CE 264919		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.270.000,00	2020	2020	€ 1.270.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI 2018 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 138.540,21	2020	2020	€ 138.540,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018 QUOTA RESIDUI - VOCE A VOLUME INFRASTRUTTURE-VOLUME AGGIUNTIVO SMA		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 400.373,55	2020	2020	€ 400.373,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 835.955,12	2020	2020	€ 835.955,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INFRASTRUTTURE AVVIATE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DA DECENTRARE A COMLOG AM	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 3.166.528,75	2020	2020	€ 3.166.528,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE -CE 059720 - SAN SPERATE AEROPORTO "GIOVANNI FARINA" ID 3578 - Riqualificazione piazzale in cls SOUTH APRON incluso impianto di illuminazione e predisposizioni GRIFUS 1^ annualità di 2.		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 563.726,06	2020	2020	€ 563.726,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 059720 - SAN SPERATE AEROPORTO "GIOVANNI FARIN ID 3578 - Riqualificazione piazzale in cls SOUTH APRON incluso impianto di illuminazione e predisposizioni GRIFUS - Esecuzione a cura G.G.C. - 1^ annualità di 2.		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 383,92	2020	2020	€ 383,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI 2019 - C.E. 269820 - VARIE LOCALITA' - VARI IMMOBILI - RICHIESTA FONDI PER PAGAMENTO QUOTE AUTHORITY PER RIPIANAMENTO FONDO SCORTA		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 1.845,00	2020	2020	€ 1.845,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 6.413.242,63

€ 6.413.242,63

Nazionali

€ 6.413.242,63

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 94

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Bonifica poligoni militari											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI - INTEGRAZIONE PISQ - RECUPERO MANUFATTI - QUOTA E.F. 2020		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 3.000.000,00	2020	2020	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)-36° STORMO GIOIA DEL COLLE - Bonifica poligono militare -Esecuzione a G.G.C. - Importo di Programma/Progetto € 129.159,06 - Cap.7120/25		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 129.159,06	2020	2020	€ 129.159,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. - CE 142020-CIAMPINO AEROPORTO- INTERVENTI BONIFICA SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE FABBRICATI AREA EX AUTOREPARTO E AREA EX DEPOSITO CARB.-1^ANNUALITA' DI 3		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 50.000,00	2020	2020	€ 50.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 51.271,23	2020	2020	€ 51.271,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE AM DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 103.823,23	2020	2020	€ 103.823,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 120.840,94	2020	2020	€ 120.840,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - CE 134619 - MARSALA / TRAPANI - ID 4060 - BONIFICA E SMALTIMENTO IMPIANTI E	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 650.000,00	2020	2020	€ 650.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (AERONAUTICA) - QUOTA RIPARTITA DA SMD - FURBARA - PULIZIA AREE DI TIRO	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 175.000,00	2020	2020	€ 175.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - CE 053519 - ISTRANA - DEPOSITO CARBURANTI - ID 2530 - DISMISSIONE DEPOSITI CARBURANTE PADERNELLO, INTERVENTI BONIFICA SUOLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 2.	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 260.000,00	2020	2020	€ 260.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI 2018 - C.E. 270020 - VARIE LOCALITA' - VARI IMMOBILI - RICHIESTA FONDI PER PAGAMENTO QUOTE AUTHORITY PER RIPIANAMENTO FONDO SCORTA		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 600,00	2020	2020	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 4.540.694,46

€ 4.540.694,46

Nazionali

€ 1.540.694,46

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 3.000.000,00

Tabella n. 95

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7120-26 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM-CE 058920 BARI- 16°GRUPPO GENIO CAMPALE- ID 9713-RIQUALIFICAZIONE COMPLETA DEL 2° PIANO IMMOBILE 72 PG		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 760.000,00	2020	2020	€ 760.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAM INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM- CE 213720- GRAZZANISE/CANCELLO ED ARNONE- AEROPORTO CARLO ROMAGNOLI ID2805 ADEGUAMENTO PERIMETRALE AEROPORTUALE		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.550.000,00	2020	2020	€ 1.550.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AERON -CE 229720 POMEZIA (RM) AEROPORTO MARIO DE BERNA ID 2819 ALLARGAMENTO PIAZZALE LINEA VOLO ESECUZIONE A GGC	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 762.177,33	2020	2020	€ 762.177,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM -CE 234020 SAN SPERATE ID 3578 AEROP GIOVANNI ROMAGNOLI OPERE INFRA PER INSTALLAZ BARRIERE D'ARRESTO BAK 12	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 580.000,00	2020	2020	€ 580.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM-C.E. 230320 - POMEZIA (RM)-AEROP. "MARIO DE BERNADI" - ID 2819-MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE SEDIME AEROPORTUALE	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 400.000,00	2020	2020	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI-CE 216520-ROMA-CENTRO LOGISTICO SPORTIVO -ID 3667 URBE A/R MENSA UNICA DI SERVIZIO ROMA URBE	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.200.000,00	2020	2020	€ 1.200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI-VERONA - AEROPORTO-MESSA IN SICUREZZA SUPERFICI STRADALI E VIABILITA' 3°STORMO SPIRA 1	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 600.000,00	2020	2020	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 707.000,00	2020	2020	€ 707.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI-CE 204220 ROMA PALAZZO AM-ID 3649 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CORTILI	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 800.000,00	2020	2020	€ 800.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - CE 015418-PISA HANGAR GEA-INTERVENTI INFRA PER COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO EDIFICIO-ONERI PROGETTAZIONE	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 39.510,67	2020	2020	€ 39.510,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - CE 231020 - C.E. 230220 - PRATICA DI MARE - AEROPORTO - ID 2819 - AMPLIAMENTO RACCORDO MIKE	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 600.000,00	2020	2020	€ 600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRA DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM-CE 221920 GRAZZANISE AEROPORTO CARLO ROMAGNOLI-ID 2805- REALIZZAZIONE HANGAR PER 4 POSTAZIONI ELICOTTERI	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 2.700.000,00	2020	2020	€ 2.700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFR. INT. - INFRA DA AVVIARE QUOTA INTEGRATIVA SMA - AMMOD INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI-CE 229720-POMEZIA(RM) AEROP MARIO DE BERNA -ID 2819- ALLARGAMENTO PIAZZ LINEA VOL	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 387.822,67	2020	2020	€ 387.822,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - INTEGRAZIONI SMA - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DEI SEDIMI MILITARI AERONAUTICI	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.642.888,23	2020	2020	€ 1.642.888,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFR. INT. - INFRA DA AVVIARE QUOTA INTEGRATIVA SMA - AMMOD INFRA E TECNOL DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM- CE 213720 GRAZZANISE/CANCELLO ED ARNONE -AEROPORTO CARLO ROMAGNOLI-ID 2805- ADEGUAM PERIMETRAL	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 200.000,00	2020	2020	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUOTA RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFR. INT. - INFRA DA AVVIARE QUOTA INTEGRATIVA SMA - AMMODERNAM INFRA E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM-CE 221920 GRAZZANISE AEROP C. ROMAGNOLI-ID2805 REALIZZAZIONE HANGAR PER 4 POSTAZ ELIC	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 300.000,00	2020	2020	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFR. INT. - INFRA. DA AVVIARE QUOTA INTEGRATIVA SMA - AMMODERNAMENTO INFRA. E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRA DEI SEDIMI MILITARI AM-VERONA - AEROPORTO -MESSA IN SICUREZZA SUPERFICI STRADALI E VIABILITA' 3°STORMO	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 200.000,00	2020	2020	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 13.429.398,90

€ 13.429.398,90

Nazionali

€ 13.429.398,90

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 96

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Sostituto Elicottero Medio AM											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - SISTEMA DI SIMULAZIONE - SPIRA 1		AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 23.109.703,04	2020	2024	€ 5.892.706,63	25,50%	25,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM	SMD 39/2019	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 173.223.082,76	2020	2024	€ 69.435.182,09	40,08%	40,08%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - CERVIA-CE015920-REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA 40 POSTI LETTO PREVIA DEMOLIZIONE PALAZZINA ALLOGGI TRUPA N.9 DI P.G.-Z.L. CESENA-1°QUOTA DI 2		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 20.516,50	2020	2020	€ 20.516,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE SPIRA 1 - QUOTA DECENTRATA		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 202.616,68	2020	2020	€ 202.616,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE SPIRA-CE 160720-GIOIA DEL COLLE-REALIZZAZIONE PIAZZALE IN CLS E HANGAR 2 POSTAZIONE HH.139 PER RICOVERO E MANUTENZIONE		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 200.000,00	2020	2020	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Velivolo P-180											
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: ACQUISIZIONE, UPGRADE E SLI - QUOTA 1	SMD 41/2019	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 41.166.557,00	2020	2022	€ 27.951.227,00	67,90%	67,90%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - COMPONENTI MOTORI VIPER - LINEA MB 339. LAST TIME BUY(LTB) - 2ª TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI D'ATTACCO	N.A.	€ 17.000.000,00	2020	2021	€ 6.000.000,00	35,29%	35,29%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - LINEA MB-339 - ACQUISIZIONE PDR LTB - 1ª TRANCHE + REVISIONE MOTORI	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI D'ATTACCO	N.A.	€ 11.783.247,22	2020	2021	€ 972.111,28	8,25%	8,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – MANUTENZIONE MOTORI VIPER (10 ANNI) LINEA VOLO MB 339	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI D'ATTACCO	N.A.	€ 129.000.000,00	2020	2028	€ 20.000.000,00	15,50%	15,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi di Autoprotezione DIRCM											
LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ACQUISIZIONE CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA - ARTIFIZI		INCREMENTO CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE LINEE AEROMOBILI	N.A.	€ 5.000.000,00	2020	2020	€ 5.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 400.705.723,20

€ 135.674.360,18

Nazionali

€ 130.674.360,18

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 5.000.000,00

Tabella n. 97

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
LDB 2017 – ART.1 CO.140 - QUOTA INTEGRATIVA INFRASTRUTTURE DA AVVIARE SMA - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE SEDIMI MILITARI AERONAUTICI		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 560.494,99	2020	2020	€ 560.494,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 204020 – CAMERI - ID 2575 RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI VOLO PIAZZALI E RACCORDI VARI RACCORDI PER ESIGENZA PROGRAMMA JSF – ESECUZIONE A GGC		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 824.000,00	2020	2020	€ 824.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 204120 – VILLAFRANCA DI VERONA - ID 2396 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO COPERTURA EDIFICIO N. 20 DI PG-ZL E REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI IN ZL PER ESIGENZE 1RGAM –		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 500.000,00	2020	2020	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E.: 001019 - CASERTA - REGGIA - ID 3614 - INTERVENTI CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - INTERVENTI DEMOLIZIONE FABBRICATI ED ESECUZIONE SONDAGGI E OPERE PRELIMINARI PER RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA S	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 430.000,00	2020	2020	€ 430.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCIALLI DELL'AM IN CASERTA E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DELLA REGGIA-CASERTA - INTERVENTI CONNESSI RILOC. FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA REALIZ. FAB. A,B,C,APMF, AREA IMP.SPORT		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 165.478,70	2020	2020	€ 165.478,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.479.973,69

€ 2.479.973,69

Nazionali

€ 2.479.973,69

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 98

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7120-29 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Elicottero HH139											
DL 50/2017 - MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - QUOTA A.M. PER ELICOTTERO HH139 - SPIRA 2		AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA FLOTTA ELICOTTERI LEGGERI	N.A.	€ 32.031,09	2020	2020	€ 32.031,09	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 50/2017 - MEZZI DUAL ROLE PER CONCORSO CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVA - QUOTA A.M. PER ELICOTTERO HH139		AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA FLOTTA ELICOTTERI LEGGERI	N.A.	€ 378.182,00	2020	2020	€ 378.182,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 410.213,09

€ 410.213,09

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 410.213,09

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-30 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Bonifica poligoni militari											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA-TARANTO - SVTAM-ID 3857 - BONIFICA DEL SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE PG VARI ESECUZIONE A GGC		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 425.000,00	2020	2020	€ 425.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA-CE 147820- BONIFICA DEL SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE INFRA PG VARI		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 250.000,00	2020	2020	€ 250.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA-CE 147820- AEROPORTO CENTOCELLE-ATTIVITÀ DI BONIFICA AMBIENTALE DEL SEDIME MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 500.000,00	2020	2020	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA-CE 144920- GALATINA-AEROPORTO FORTUNATO-ID 3881-BONIFICA DEL SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE P.G. VARI-ESECUZIONE A G.G.C. AM.		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 150.000,00	2020	2020	€ 150.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - CE 148520 - MARSALA (TP) - ID 4060 - BONIFICA DEL SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE PG VARI.		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 210.000,00	2020	2020	€ 210.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - C.E. 143320 - San Giovanni Rotondo (FG)/ Manfredonia (FG) - AEROPORTO "LUIGI ROVELLI" -ID 3816- INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE MEDIANTE RIMOZIONE SERBATOI DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE E SUCCESSIVO RIP. IMPIANTI- ESECUZIONE A GGC		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 400.000,00	2020	2020	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA - QUOTA DECENTRATA COMLOG		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 96.022,53	2020	2020	€ 96.022,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.031.022,53

€ 2.031.022,53

Nazionali

€ 2.031.022,53

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esterog	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Velivolo C130 Hercules II											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE CAPACITÀ DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA - LINEA C-130J SUPPORTO OPERATIVO AL SOTTOSISTEMA DI AUTOPROTEZIONE		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.451.129,14	2020	2022	€ 1.251.129,14	51,04%	51,04%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituto Elicottero Medio AM											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO MULTIRUOLO PER LA DIFESA	SMD 39/2019	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 138.093.670,02	2020	2020	€ 75.800.000,00	54,89%	54,89%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo P-180											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: ACQUISIZIONE, UPGRADE, SIMULATORE - QUOTA 3	SMD 41/2019	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 3.824.785,00	2020	2023	€ 3.824.785,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA 2	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 218.364,50	2020	2020	€ 218.364,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART. 1 CO 1072 PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - COMPONENTI MOTORI VIPER - LINEA MB 339. LAST TIME BUY(LTB) - 2ª TRANCHE - AVVIO PROGRAMMA	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI D'ATTACCO	N.A.	€ 14.000.000,00	2020	2021	€ 4.000.000,00	28,57%	28,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi di Autoprotezione DIRCM											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE CAPACITÀ DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA - 1ª TRANCHE	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 44.125.760,00	2020	2021	€ 13.380.000,00	30,32%	30,32%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi C4 - Gestione assetti informatici											
LDB 2018 - ART.1 CO. 1072 - CAPACITA' ISTAR AM - ADEGUAMENTO DOTAZIONE POD "RECCE" E "LITENING"		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 8.000.000,00	2020	2020	€ 8.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elicottero HH139											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - LINEA HH/UH/VH-139 - SLI	SMD 39/2019	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA FLOTTA ELICOTTERI LEGGERI	N.A.	€ 31.000.000,00	2020	2022	€ 11.000.000,00	35,48%	35,48%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 241.713.708,66

€ 117.474.278,64

Nazionali

€ 94.843.149,50

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 22.631.129,14

Tabella n. 101

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-34 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Ammodernamento Sistemi GCA											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITA' ATM DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU - ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA ATC, ILS GENERATORE DI MAPPE RADAR E SIMULATORE ATC		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 6.423.555,16	2020	2020	€ 6.423.555,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ripianamento Dotazione Autovetture											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON) - SPIRA 1		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.821.000,00	2020	2020	€ 1.821.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON) - QUOTA RESIDUI 2018		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.000.000,00	2020	2020	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON) - QUOTA RESIDUI 2019		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.000.000,00	2020	2020	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 12.244.555,16

€ 12.244.555,16

Nazionali

€ 12.244.555,16

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-35 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia											
FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR - QUOTA 7120-35		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	2020	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

Nazionali

€ 1.000.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-37 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
LDB 2019 - ART1CO.95 - INFRASTRUTTURE DIFESA - INTEGRAZIONE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE QUOTA AM -EDILIZIA PUBBLICA SU INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA - SEDIMI MILITARI AERONAUTICI		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 700.000,00	2020	2020	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART1CO.95 - INFRASTRUTTURE DIFESA - INTEGRAZIONE INFRA DA AVVIARE QUOTA AM -CE 204520 - AEROPORTO 'LUIGI BOURLOT' - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZASTABILITA' DEI PENDII E ADEGUAMENTO CABINE ELETTRICHE N. 14 E N.30 P.G.		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 650.000,00	2020	2020	€ 650.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART1CO.95 - INFRASTRUTTURE DIFESA - INTEGRAZIONE INFRA DA AVVIARE QUOTA AM -C.E. 204520 - AEROPORTO 'LUIGI BOURLOT' - ANGUILLARA SABAZIA - ID 3659 -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE POLO MUSEALE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE A LED		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 650.000,00	2020	2020	€ 650.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

Nazionali

€ 2.000.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 104

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Missile Storm Shadow											
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – STORM SHADOW - MID LIFE REFURBISHMENT	0	SVILUPPO DI UN MISSILE ARIA/AIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	2020	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programmi Rinnovo della Condizione Operativa dello Strumento Aereo											
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM - MUNIZIONAMENTO CANNONE GAU22/A		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 419.495,05	2020	2020	€ 419.495,05	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE (OTI)	0	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	2020	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.419.495,05

€ 2.419.495,05

Nazionali

€ 1.000.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 1.419.495,05

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-40 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Velivolo T-346											
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM – LINEA T-346	0	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 15.335.000,00	2020	2020	€ 15.335.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM – LINEA T-346		AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 2.164.930,10	2020	2020	€ 2.164.930,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 17.499.930,10

€ 17.499.930,10

Nazionali

€ 17.499.930,10

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Potenziamento della Sanità Militare											
DL 34/2020 "RILANCIO" - ROLE 1 AVIOTRASPORTABILE EXPEDITIONARY CON CAPACITA' DI CURE MEDICHE DI BASE. PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO, TRIAGE, RIANIMAZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PAZIENTE PER MEDEVAC		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 1.400.000,00	2020	2020	€ 1.400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ROLE 1 AVIOTRASPORTABILE EXPEDITIONARY CON CAPACITA' DI CURE MEDICHE DI BASE. PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO, TRIAGE, RIANIMAZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PAZIENTE PER MEDEVAC - QUOTA COMMISERVI - SPIRA 2		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 367.529,56	2020	2020	€ 367.529,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO-APP.TO N.3 FURGONI TIPO 3I	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 40.236,24	2020	2020	€ 40.236,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - APOD/ATOC ALTERNATO PER GESTIONE PERSONALE, MATERIALI E MEZZI IN CASO DI EMERGENZA SANITARIO NAZIONALI O PANDEMICHE - VILLAFRANCA DI VERONA (VR) - QUOTA COMMISERVIZI	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 1.500.000,00	2020	2020	€ 1.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - MODULO DI BIOCONTENIMENTO AUTONOMO E AVIOTRASPORTABILE SU SPD - QUOTA TERRARM	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 2.700.000,00	2020	2020	€ 2.700.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO-APP.TO N.8 FURGONI TIPO 3 E	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 135.270,56	2020	2020	€ 135.270,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ROLE 1 AVIOTRASPORTABILE EXPEDITIONARY CON CAPACITA' DI CURE MEDICHE DI BASE. PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO, TRIAGE, RIANIMAZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PAZIENTE PER MEDEVAC - QUOTA COMMISERVIZI	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 500.000,00	2020	2020	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - MODULO DI BIOCONTENIMENTO AUTONOMO E AVIOTRASPORTABILE SU SPD - QUOTA COMMISERVIZI	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 2.000.000,00	2020	2020	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - ACQUISTO N.1 AMBULIFT PER L'HANDLING DI PAZIENTI BARELLATI PER KC-767	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 300.000,00	2020	2020	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA CAPACITIVO SANIFICAZIONE PERSONALE E AREE CONTAMINATE, RILEVAZIONE, PROTEZIONE, BONIFICA E SOCCORSO	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 2.700.000,00	2020	2020	€ 2.700.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 3.910.896,73	2020	2020	€ 3.910.896,73	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO-APP.TO FURGONI TIPO 3D	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 52.927,07	2020	2020	€ 52.927,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO-APP.TO N.24 FURGONI TIPO 3C	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 417.812,48	2020	2020	€ 417.812,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 34/2020 "RILANCIO" - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO-APP.TP N.2 FURGONI TIPO 3G	ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 42.384,42	2020	2020	€ 42.384,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 16.067.057,06

€ 16.067.057,04

Nazionali

€ 6.456.160,31

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 9.610.896,73

Tabella n. 107

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7130-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Mezzi e Materiali del Genio											
LDB 2019 - ART.1 CO. 933 - MEZZI DUAL ROLE DELL'AERONAUTICA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ROMA CAPITALE	0	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 4.564.988,14	2020	2020	€ 4.564.988,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 4.564.988,14

€ 4.564.988,14

Nazionali

€ 4.564.988,14

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 108

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7137-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia											
QUOTA RESIDUI - FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT		GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 36.653,00	2020	2020	€ 36.653,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT-Ripianamento fondi del Working Capital Fund (WCF).		GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 17.618.466,00	2020	2020	€ 17.618.466,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT		GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 15.096.399,00	2020	2020	€ 15.096.399,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - 2ª QUOTA PARTE		GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 17.612.466,00	2020	2020	€ 17.612.466,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 50.363.984,00

€ 50.363.984,00

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 50.363.984,00

Tabella n. 109

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Velivolo PA200 Tornado - Quota Mutuo											
TORNADO MLU (QUOTA MUTUO)		AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA FLOTTA TORNADO	N.A.	€ 123.750.000,00	2006	2020	€ 8.250.000,00	6,67%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 123.750.000,00

€ 8.250.000,00

Nazionali

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 8.250.000,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7760-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
LDB 2017 - ART.1 CO. 140 - EFFICIENTAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - CYBER SECURITY		Efficientamento per la sicurezza informatica	N.A.	€ 13.559.718,00	2020	2021	€ 13.559.718,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - CC - ACQUISTO E POTENZIAMENTO DI APPARATI DESTINATI ALL'EFFICIENTAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA - CYBER SECURITY		Efficientamento per la sicurezza informatica	N.A.	€ 2.534.782,73	2020	2021	€ 184.852,65	7,29%	7,29%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 16.094.500,73

€ 13.744.570,65

Nazionali

€ 13.744.570,65

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-01)	0	Settori componente Arma Carabinieri	N.A.	€ 59.339.655,83	2020	2021	€ 49.907.726,13	84,11%	84,11%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-01)		Spese relative a tutti i settori componente Arma Carabinieri	N.A.	€ 28.645.625,53	2020	2021	€ 16.669.975,58	58,19%	58,19%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI 2018 - FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE - POTENZIAMENTO EQUIPAGGIAMENTI PER LA PG		Spese relative a tutti i settori componente Arma Carabinieri	N.A.	€ 873,31	2020	2021	€ 873,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 87.986.154,67

€ 66.578.575,02

Nazionali

€ 66.578.575,02

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 112

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
FST (CC) - INFRASTRUTTURE CARABINIERI (CAP/PG 7763-02)		Compendi infrastrutturali Arma Carabinieri	N.A.	€ 10.415.916,17	2020	2021	€ 8.988.344,57	86,29%	86,29%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI - CC - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E FABBRICATI		Manutenzione straordinaria infrastrutture Arma Carabinieri	N.A.	€ 207.705,59	2020	2020	€ 207.705,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTO RESIDUI 2018 - CC - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E FABBRICATI		Manutenzione straordinaria infrastrutture Arma Carabinieri	N.A.	€ 15.891,12	2020	2020	€ 15.891,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 10.639.512,88

€ 9.211.941,28

Nazionali

€ 9.211.941,28

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-03)		Acquisizione, ammodernamento, rinnovamento di Armi e munizionamento.	N.A.	€ 7.018.047,00	2020	2021	€ 1.039.259,50	14,81%	14,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CC) - A/R CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAP/PG 7763-03)	0	Acquisizione, ammodernamento, rinnovamento di Armi e munizionamento.	N.A.	€ 4.550.000,00	2020	2021	€ 3.843.595,60	84,47%	84,47%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 11.568.047,00

€ 4.882.855,10

Nazionali

€ 4.882.855,10

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AUTOSOSTENTAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO INFRASTRUTTURE MILITARI STRATEGICHE - FLESSIBILITA' 2018	0	Spese per efficientamento energetico e miglioramento sismico infrastrutture militari Arma	N.A.	€ 3.685.000,00	2020	2021	€ 147.694,36	4,01%	4,01%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 3.685.000,00

€ 147.694,36

Nazionali

€ 147.694,36

Mezzogiorno

€ 0,00

Eestero

€ 0,00

Tabella n. 115

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7763-06 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Eestero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - MOBILITÀ TERRESTRE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA "AVT RMB E OP" (FUNZIONE SICUREZZA TERRITORIO)	0	Potenziamento mezzi Ordine e sicurezza pubblica	N.A.	€ 9.000.000,00	2020	2021	€ 8.025.795,57	89,18%	89,18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - CC - POTENZIAMENTO PARCO AUTOMEZZI AD USO SPECIFICO		Potenziamento mezzi per ordine e sicurezza pubblica	N.A.	€ 5.000.000,00	2020	2020	€ 5.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - CC - POTENZIAMENTO PARCO AUTOMEZZI AD USO SPECIFICO		Potenziamento mezzi per ordine pubblico	N.A.	€ 2.116.568,80	2020	2020	€ 2.116.568,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 16.116.568,80

€ 15.142.364,37

Nazionali

€ 15.142.364,37

Mezzogiorno

€ 0,00

Eestero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-07 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - INTERVENTO A FAVORE DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER LA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO	0	Potenziamento mezzi Ordine e sicurezza pubblica	N.A.	€ 2.000.000,00	2020	2020	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - CC- POTENZIAMENTO PARCO AUTOMEZZI AD USO SPECIFICO		Potenziamento mezzi per ordine e sicurezza pubblica	N.A.	€ 2.000.000,00	2020	2020	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 4.000.000,00		€ 4.000.000,00	
<i>Nazionali</i>	€ 4.000.000,00	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00		

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
DL 34/2020 "RILANCIO" - POTENZIAMENTO SANITA' MILITARE ARMA DEI CARABINIERI			N.A.	€ 538.000,00	2020	2021	€ 537.597,40	99,93%	99,93%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 538.000,00		€ 537.597,40	
<i>Nazionali</i>	€ 537.597,40	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00		

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7921-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.		Spese per manutenzione straordinaria immobili, impianti e attrezzature	N.A.	€ 254.211,00	2020	2020	€ 254.211,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 254.211,00

€ 254.211,00

Nazionali

€ 254.211,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7922-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.		Spese per manutenzione straordinaria	N.A.	€ 219.082,00	2020	2021	€ 219.081,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 219.082,00

€ 219.081,15

Nazionali

€ 219.081,15

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7926-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
QUOTA RESIDUI - CC- CONVENZIONI CON ENTI DI RICERCA PER MONITORAGGIO FORESTE		Spese per monitoraggio foreste e tutela ambientale	N.A.	€ 53.050,00	2020	2021	€ 48.050,00	90,57%	90,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA CE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE E , ECC.		Spese per monitoraggio foreste e tutelate ambientali	N.A.	€ 699.952,00	2020	2021	€ 550.952,71	78,71%	78,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 753.002,00

€ 599.002,71

Nazionali

€ 599.002,71

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7927-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA.		Spese inventario forestale nazionale e carta forestale	N.A.	€ 355.120,00	2020	2021	€ 42.893,11	12,08%	12,08%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 355.120,00

€ 42.893,11

Nazionali

€ 42.893,11

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 122

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7928-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.		Manutenzione straordinaria immobili, impianti e attrezzature	N.A.	€ 1.138.162,00	2020	2021	€ 1.113.637,59	97,85%	97,85%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - CC - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E FABBRICATI		Spese di manutenzione straordinaria immobili	N.A.	€ 191.246,52	2020	2020	€ 191.246,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.329.408,52

€ 1.304.884,11

Nazionali

€ 1.304.884,11

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 123

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7930-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINARI E ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ATTIVITA' ANTINCENDI		Spese per attività antincendi boschivi	N.A.	€ 766.902,00	2020	2021	€ 362.348,04	47,25%	47,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 766.902,00

€ 362.348,04

Nazionali

€ 362.348,04

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 124

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7930-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - ALTRI INVESTIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVITA' AIB ED INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE		Spese per attività e interventi di protezione civile	N.A.	€ 169.998,00	2020	2020	€ 169.998,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 169.998,00

€ 169.998,00

Nazionali

€ 169.998,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 125

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7933-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
QUOTA RESIDUI - CC - ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO		Acquisto apparecchiature non informatiche	N.A.	€ 5.000,00	2020	2020	€ 5.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE		Acquisto apparecchiature non informatiche	N.A.	€ 273.274,00	2020	2021	€ 248.112,85	90,79%	90,79%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 278.274,00

€ 253.112,85

Nazionali

€ 253.112,85

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 126

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7934-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE		Spese per attrezzature e apparecchiature non informatiche	N.A.	€ 52.026,00	2020	2021	€ 48.645,46	93,50%	93,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 52.026,00

€ 48.645,46

Nazionali

€ 48.645,46

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 127

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7947-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE		Acquisto attrezzature e apparecchiature non informatiche	N.A.	€ 53.248,00	2020	2020	€ 53.248,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 53.248,00

€ 53.248,00

Nazionali

€ 53.248,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 128

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7948-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
QUOTA RESIDUI - CC - POTENZIAMENTO PARCO AUTOMEZZI AD USO SPECIFICO		Acquisto mezzi di trasporto	N.A.	€ 74.703,00	2020	2021	€ 65.523,00	87,71%	87,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO		Acquisto mezzi di trasporto	N.A.	€ 75.545,00	2020	2021	€ 2.797,00	3,70%	3,70%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 150.248,00

€ 68.320,00

Nazionali

€ 68.320,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 129

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7961-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
QUOTA RESIDUI - CC - POTENZIAMENTO MATERIALI SPECIALISTICI PER INTERVENTI E OPERE INFRASTRUTTURALI		Interventi e opere infrastrutturali tutela riserve naturali	N.A.	€ 40.639,54	2020	2021	€ 40.579,74	99,85%	99,85%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

mercoledì 15 settembre 2021

Pagina 154

FST (CFS) - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI, ECC.		Opere infrastrutturali per la tutela e salvaguardia delle riserve naturali	N.A.	€ 400.172,00	2020	2021	€ 399.939,77	99,94%	99,94%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	--	------	--------------	------	------	--------------	--------	--------	--------------------------	--------------------------

€ 440.811,54

€ 440.519,51

Nazionali

€ 440.519,51

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 130

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7961-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE, ECC.		Ristrutturazione e risanamento conservativo impianti servizio aree naturalistiche	N.A.	€ 135.833,00	2020	2021	€ 135.832,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 135.833,00

€ 135.832,26

Nazionali

€ 135.832,26

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 131

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7961-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE ED ALLEVAMENTO DI CAVALLI, ECC.		Spese per la salvaguardia della biodiversità	N.A.	€ 406.475,00	2020	2021	€ 406.430,69	99,99%	99,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 406.475,00

€ 406.430,69

Nazionali

€ 406.430,69

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 132

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7961-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
QUOTA RESIDUI 2018 - CC - SPESE PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE		Spese per progetti finalizzati ad attività di ricerca centri nazionali	N.A.	€ 50.790,30	2020	2021	€ 58,01	0,11%	0,11%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI E ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTA DAI CENTRI NAZIONALI PER LO STUDIO, ECC.		Spese studio e conservazione biodiversità	N.A.	€ 175.693,00	2020	2021	€ 125.384,80	71,37%	71,37%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 226.483,30

€ 125.442,81

Nazionali

€ 125.442,81

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 0,00

Tabella n. 133

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7965-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE		Acquisto attrezzature e apparecchiature non informatiche	N.A.	€ 168.245,00	2020	2021	€ 167.095,00	99,32%	99,32%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

mercoledì 15 settembre 2021

Pagina 156

€ 168.245,00

€ 167.095,00

Nazionali

€ 167.095,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Eestero

€ 0,00

Tabella n. 134

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPITOLO 7966-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Eestero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
QUOTA RESIDUI - CC - POTENZIAMENTO PARCO AUTOMEZZI AD USO SPECIFICO		Acquisto mezzi di trasporto	N.A.	€ 1.256.981,44	2020	2021	€ 1.251.250,98	99,54%	99,54%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO		Acquisto mezzi di trasporto	N.A.	€ 5.617.304,00	2020	2021	€ 4.694.897,80	83,58%	83,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 6.874.285,44

€ 5.946.148,78

Nazionali

€ 5.946.148,78

Mezzogiorno

€ 0,00

Eestero

€ 0,00

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7101-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Programmi Ricerca e Sviluppo											
QUOTA RESIDUI - RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA		REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 1.333.674,71	2020	2020	€ 1.333.674,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA		Realizzazione programmi di ricerca	N.A.	€ 48.139.636,00	2020	2020	€ 48.139.636,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 49.473.310,71

€ 49.473.310,71

Nazionali

€ 49.473.310,71

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7101-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Programmi Ricerca e Sviluppo											
QUOTA RESIDUI - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - RICERCA TECNOLOGICA UNMANNED VEHICLES (DRONI)	0	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 3.620.000,00	2020	2020	€ 3.620.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - RICERCA TECNOLOGICA MEDICALE (RIGENERAZIONE NEURONALE)	0	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 380.000,00	2020	2020	€ 380.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUOTA RESIDUI - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SGD202082403160134044 - B - SEGREDIFESA V.REPARTO - SGD CENTRO - MEZZI NAVALI DA GUERRA RICERCA TECNOLOGICA	RINNOVAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' DEGLI IMMOBILI DELL'AGENZIA	N.A.	€ 6.000.000,00	2020	2020	€ 6.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	------	----------------	------	------	----------------	---------	---------	--------------------------	--------------------------

€ 10.000.000,00

€ 10.000.000,00

Nazionali

€ 10.000.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 137

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Programma F-35 "Joint Strike Fighter"											
JSF - MATERIALE CRIPTO: CIFRANTI (INE), SIMPLE KEY LOADER (SKL), STE-STU PER SITI JSF PER INTEGRAZIONE ALIS CON I SISTEMI NAZIONALI	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 147.528,99	2020	2020	€ 147.528,99	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SISTEMA JPALS-ESIGENZA FORNITURA RADIO AN/ARC-210		JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 72.892,17	2020	2020	€ 72.892,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - SITE ACTIVATION - NAVE CAVOUR - PROGETTO DI DETTAGLIO E REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 13.900.000,00	2019	2021	€ 10.000.000,00	71,94%	79,14%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - SITE ACTIVATION - NAVE CAVOUR - PROGETTO DI DETTAGLIO E REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 74.000.000,00	2018	2021	€ 37.713.699,85	50,96%	91,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 88.120.421,16

€ 47.934.121,01

Nazionali

€ 47.786.592,02

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 147.528,99

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Programma F-35 "Joint Strike Fighter"											
JSF - ANTICIPO FY21 - INITIAL PARTIAL CONTRIBUTION (QUOTA IPE)		JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 55.429.050,36	2020	2021	€ 54.602.266,22	98,51%	98,51%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (COMMON/SHARED)	0	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 753.321.039,69	2007	2051	€ 65.353.642,38	8,68%	64,51%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (UNIQUE)	0	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 141.000.000,00	2008	2031	€ 3.532.008,83	2,50%	43,97%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (PARTIALLY COMMON)		JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 242.143.881,66	2009	2025	€ 17.817.011,27	7,36%	54,46%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE	0	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 3.937.032.565,55	2010	2022	€ 468.553.061,11	11,90%	79,37%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - ANTICIPO FY21 - INITIAL PARTIAL CONTRIBUTION (QUOTA PROGRAMMATICA)		JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 104.326.045,50	2020	2020	€ 104.326.045,50	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC)		JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 46.029.928,45	2020	2020	€ 46.029.928,45	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JSF - OPERATIONS & SUPPORT	0	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 868.778.702,03	2014	2022	€ 115.439.641,50	13,29%	45,71%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SLI NAZIONALE	0	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 693.754,00	2020	2020	€ 693.754,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE - ULTIMA TRANCHE		JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 57.694.080,36	2020	2020	€ 57.694.080,36	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACO - MRO&U - II TRANCE	0	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 101.480.732,80	2018	2022	€ 32.093.481,72	31,63%	50,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC)	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 4.682.113,01	2020	2020	€ 4.682.113,01	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SLI NAZIONALE - SOSTEGNO LOGISTICO ALL'OPERATIVITA' DELLE FLOTTE	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.600.000,00	2020	2021	€ 1.281.530,26	49,29%	49,29%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - LIBRERIE MDF, ESIGENZA ACQUISIZIONE SISTEMA A2DSG		JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.377.784,81	2020	2022	€ 884.468,90	64,19%	64,19%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programmi minori											
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PROSECUZIONE SISTEMA PARAMETRICO BENCHMARKING - QUOTA ARMAEREO	0	---	N.A.	€ 275.810,65	2020	2020	€ 275.810,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 6.316.865.488,87

€ 973.258.844,16

Nazionali

€ 35.229.045,53

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 938.029.798,63

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Programmi minori											
INTERFORZE - AUTOVEICOLI DA ACQUISIRE PER ESIGENZE DI NAVARM E TERRARM	0		N.A.	€ 18.003,91	2020	2020	€ 18.003,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S/M 2020 - INTERFORZE - APPROVVIGIONAMENTO DI N.2 AUTOVETTURE A MASSIMA SICUREZZA PER LE ESIGENZE DEL SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA			N.A.	€ 232.214,43	2020	2020	€ 232.214,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GOV-TO-GOV ITA-ISR VEICOLI BLINDATI - PROJECT ARRANGEMENT 1	0	Gov To Gov	N.A.	€ 24.996.998,99	2018	2023	€ 4.362.241,33	17,45%	21,68%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 25.247.217,33

€ 4.612.459,67

Nazionali

€ 250.218,34

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 4.362.241,33

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Programma F-35 "Joint Strike Fighter"											
JSF - SITE ACTIVATION - INTEGRAZIONE, INTEROPERABILITA' ED ASSISTENZA DEI SISTEMI ALIS/OMS JSF - SITE ACTIVATION - ALTRE ATTIVITÀ NAZIONALI (STUDI, CONSULENZE, SUPPORTO, INTEGRAZIONE, ECC.) PROGRAMMA JSF - SITE ACTIVATION - ASSISTENZA SISTEMISTICA PER INT	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 4.084.754,86	2020	2022	€ 1.225.426,46	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JSF - SITE ACTIVATION - ASSISTENZA SISTEMISTICA PER INTEGRAZIONE SISTEMA ALIS (OPZIONE CONTRATTO 297 DI REP.)	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 232.892,24	2020	2021	€ 66.540,64	28,57%	28,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - ACQUISIZIONE EQUIPAGGIAMENTI TELEMATICI PER ALLESTIMENTO AREA NAZIONALE LABORATORIO NORVEGIAN ITALIAN REPROGRAMMING LABORATORY (NIRL)		JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 16.240,00	2020	2020	€ 16.240,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - C.TTO NR. 297 DI REP AUMENTO DEL QUINTO PER IL LOTTO 6 RELATIVO AL SUPPORTO TECNICO E LO SVILUPPO DEL CPID NELL'AMBITO DEL SDM E PER LO SVILUPPO DELL'INTEGRAZIONE ALIS/OMS DEL JSF CON L'ARCHITETTURA C4I NAZIONALE.	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 400.000,00	2020	2020	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 4.733.887,10

€ 1.708.207,10

Nazionali

€ 1.708.207,10

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 141

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore **SEGREDIFESA (SGD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
INFRASTRUTTURE											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-E.I. (COMFOP SUD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 562.000,00	2019	2021	€ 416.000,00	74,02%	74,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-E.I. (COMFOP SUD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 562.000,00	2019	2021	€ 416.000,00	74,02%	74,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.124.000,00

€ 832.000,00

Nazionali

€ 832.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
INFRASTRUTTURE											
C.E.: 113018 – ROMA – CORPO DI GUARDIA AL QUIRINALE – ID 1634 - SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITÀ - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° ANNUALITA' DI 2° (C.E. 290819 PER E.F. 2020).	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 200.000,00	2019	2020	€ 165.000,00	82,50%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 296919 - ROMA – PALAZZO M.LLO GIOVANNI MESSE- ID 8319 - COMPENSO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI.		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 36.265,16	2020	2021	€ 10.879,55	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.:023519 – 336519 - ROMA – AEROPORTO F. BARACCA – ID 2852 - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DA 100 POSTI AUTO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITÀ ESISTENTE - ESECUZIONE A G.G.C.	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 250.000,00	2020	2020	€ 250.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 343319 – FIRENZE –AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO N.1 E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL FABBRICATO N. 2 ALLE NORME DI SETTORE VIGENTI	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 31.720,00	2019	2020	€ 31.720,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - CE 023319 - ROMA CENTOCELLE - REALIZZAZIONE POSTO DI CONTROLLO PRESSO INGRESSO AEROPORTUALE PER PREVENZIONE DELLA MINACCIA TRAMITE CORRISPONDENZA - ESECUZIONE A CURA G.G.C. - 1°ANNUALITA' DI 2		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 220.000,00	2019	2021	€ 44.000,00	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP NORD)		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 222.000,00	2020	2021	€ 46.000,00	20,72%	20,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 376.000,00	2020	2020	€ 376.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-AM (COMLOG AM)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 83.000,00	2019	2020	€ 83.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - MM (MARICOMLOG)		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 226.513,00	2020	2020	€ 226.513,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programma F-35 "Joint Strike Fighter"											
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - REALIZZAZIONE DI HANGAR DI MANTENZIONE, LINEE VOLO 1 E 2 CON 15 HANGARETTI CIASCUNA, PALAZZINA COMANDO E SIMULATORI, WAREHOUSE, POLO TECNOLOGICO, CENTRALI ELETTRICHE, OPERE DI URBANIZZAZIONE E PRED. IMPIANTI DATI E TLC	0		N.A.	€ 91.380.000,00	2020	2023	€ 17.194.193,30	18,82%	18,82%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 091216 - AMENDOLA - AEROPORTO - ID 3816 - RIFACIMENTO RACCORDO PARALLELO DA RACCORDO LIMA AL PIAZZALE LINEA VOLO		CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	N.A.	€ 255,00	2020	2020	€ 255,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 091316 - AMENDOLA - AEROPORTO - ID 3816 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA PRINCIPALE E ADEGUAMENTO TESTATE IN CLS COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI, I.V.N. 1° CAT. E N. 2 CABINE I.V.N.		CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	N.A.	€ 1.005,00	2020	2020	€ 1.005,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 104916 - AMENDOLA - AEROPORTO - ID 3816 - REALIZZAZIONE PIAZZALE LINEA VOLO JSF, PIAZZOLA LAVAGGIO VELIVOLI E C.A.L.A. - ESECUZIONE A CURA G.G.C.		CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	N.A.	€ 1.935,00	2020	2020	€ 1.935,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.105016 - SAN GIOVANNI ROTONDO - AEROPORTO - ID 3816 - RECINZIONE AREA OPERATIVA LOGISTICA (ESECUZIONE A G.G.C.)		CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	N.A.	€ 30,00	2020	2020	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - AMMODERNAMENTO MANUFATTO LOGISTICI P.G.31 E P.G. VARI PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER SUPPORTO INIZIALE LINEA F-35B - 2° ANNUALITA' DI 3°	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.898.100,00	2019	2021	€ 802.123,66	42,26%	52,80%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - ADEGUAMENTO SAP SALE JSF ENTI DI VERTICE - Aeroporto di "FRANCESCO BARACCA" - ID 2856 - ADEGUAMENTI SAP SALE JSF ENTI DI VERTICE (PALAZZO GUIDONI SGD)		JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 100.000,00	2020	2020	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO DEPOSITO MUNIZIONI CON REALIZZAZIONE RISERVETTE TIPO IGLOO E REALIZZAZIONE PALAZZINA MISSILI E MUNIZIONAMENTO DI PRECISIONE - ONERI DI PROGETTAZIONE (MASTER CE 252511)	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 142.536,76	2019	2021	€ 99.775,74	70,00%	90,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - REALIZZAZIONE AUSILI VISIVI LUMINOSI E PAPI PER "ASSAULT STRIP" ESECUZIONE A CURA G.G.C. - 1° ANNUALITA' DI 2	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 800.000,00	2019	2020	€ 400.000,00	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER SOLUZIONE AD INTERIM FAA-JSF CON PIAZZALI LINEA VOLO - 2° ANNUALITA' DI 3°	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 16.500.000,00	2019	2021	€ 3.000.000,00	18,18%	18,79%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - RIQUALIFICAZIONE SUPERFICI DI VOLO E PISTA PRINCIPALE	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 6.100.000,00	2019	2021	€ 4.000.000,00	65,57%	67,21%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI DAF - JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - MANUFATTO CARBURANTISTI E RICOVERO PARCHEGGIO AUTOBOTTI DEPOSITO NORD - ONERI PROGETTAZIONE - 1° TRANCHE		JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 864.242,10	2020	2021	€ 167.446,65	19,37%	19,37%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - REALIZZAZIONE PALAZZINA UFFICI MSA - 2° TRANCE JSF	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.021.529,51	2019	2020	€ 493.529,51	24,41%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DA DECENTRARE A COMLOG AM	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 668.287,56	2020	2021	€ 111.666,28	16,71%	16,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - GHEDI - SITE ACTIVATION VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO AREA JSF	0	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 205.163,22	2020	2021	€ 61.548,97	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - MM (MARICOMLOG)		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 226.513,00	2020	2020	€ 226.513,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-AM (COMLOG AM)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 83.000,00	2019	2020	€ 83.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 113018 - ROMA - CORPO DI GUARDIA AL QUIRINALE - ID 1634 - SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° ANNUALITA' DI 2° (C.E. 290819 PER E.F. 2020).	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 200.000,00	2019	2020	€ 165.000,00	82,50%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMFOP SUD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 376.000,00	2020	2020	€ 376.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.:023519 - 336519 - ROMA - AEROPORTO F. BARACCA - ID 2852 - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DA 100 POSTI AUTO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' ESISTENTE - ESECUZIONE A G.G.C.	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 250.000,00	2020	2020	€ 250.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 343319 - FIRENZE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO N.1 E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL FABBRICATO N. 2 ALLE NORME DI SETTORE VIGENTI	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 31.720,00	2019	2020	€ 31.720,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 296919 - ROMA - PALAZZO M.LLO GIOVANNI MESSE- ID 8319 - COMPENSO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI.		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 36.265,16	2020	2021	€ 10.879,55	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - CE 023319 - ROMA CENTOCELLE - REALIZZAZIONE POSTO DI CONTROLLO PRESSO INGRESSO AEROPORTUALE PER PREVENZIONE DELLA MINACCIA TRAMITE CORRISPONDENZA - ESECUZIONE A CURA G.G.C. - 1°ANNUALITA' DI 2		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 220.000,00	2019	2021	€ 44.000,00	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP NORD)		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 222.000,00	2020	2021	€ 46.000,00	20,72%	20,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 123.974.080,47

€ 28.899.734,21

Nazionali

€ 28.899.734,21

Mezzogiorno

€ 18.496.092,70

Estero

€ 0,00

Tabella n. 143

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
INFRASTRUTTURE											
CE 000219 - 276419 – CASERMA MANARA - ID 1787 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA PROCURA MILITARE	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 235.242,19	2019	2020	€ 190.843,94	81,13%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP SUD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 1.025.000,00	2019	2020	€ 1.025.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-MM (MARICOMLOG)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 116.000,00	2019	2020	€ 116.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - AM (COMLOG AM)		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 229.405,52	2020	2021	€ 87.009,76	37,93%	37,93%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE											
CE 000219 - 276419 – CASERMA MANARA - ID 1787 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA PROCURA MILITARE	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 235.242,19	2019	2020	€ 190.843,94	81,13%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - AM (COMLOG AM)		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 229.405,52	2020	2021	€ 87.009,76	37,93%	37,93%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-MM (MARICOMLOG)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 116.000,00	2019	2020	€ 116.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP SUD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 1.025.000,00	2019	2020	€ 1.025.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 3.211.295,42

€ 2.837.707,40

Nazionali

€ 2.837.707,40

Mezzogiorno

€ 2.282.000,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 144

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore **SEGREDIFESA (SGD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (I)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Programmi minori											
LDB 2019 – ART.1 CO.95 – SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (SVILUPPO) CAMM-ER - VOCE A VOLUME	0	Sistemi missilistici per la difesa aerea destinati ad Aeronautica (MAADS) ed Esercito (GRIFO)	N.A.	€ 95.000.000,00	2019	2024	€ 11.000.000,00	11,58%	11,58%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 95.000.000,00

€ 11.000.000,00

Nazionali

€ 11.000.000,00

Mezzogiorno

€ 11.000.000,00

Estero

€ 0,00

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Potenziamento della Sanità Militare											
DL 18/2020 "CURA ITALIA" - ACQUISTO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA - ESIGENZA SGD UGCRA			N.A.	€ 40.402,30	2020	2020	€ 40.402,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 40.402,30			€ 40.402,30				
					<i>Nazionali</i>		€ 40.402,30	<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00	
					<i>Esteri</i>		€ 0,00				

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

CAPITOLO 7051-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore BILANDIFE

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - 1^ CALL FOR CONTRIBUTIONS		Call for contribution	N.A.	€ 8.777.491,00	2020	2020	€ 8.777.491,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - 3^ CALL FOR CONTRIBUTIONS BENEFICIARIO NCIA - QUOTA RESIDUI		Call for contribution	N.A.	€ 467.698,70	2020	2020	€ 467.698,70	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - ANTICIPO CALL FOR CONTRIBUTIONS NSIP FOR THE 1st QUARTER 2021		Call for contribution	N.A.	€ 6.249.976,00	2020	2020	€ 6.249.976,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - 4^ CALL FOR CONTRIBUTIONS BENEFICIARIO NCIA - QUOTA COMPETENZA		Call for contribution	N.A.	€ 4.725.660,00	2020	2020	€ 4.725.660,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - 3^ CALL FOR CONTRIBUTIONS BENEFICIARIO NCIA - QUOTA COMPETENZA		Call for contribution	N.A.	€ 7.214.020,30	2020	2020	€ 7.214.020,30	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - 2^ CALL FOR CONTRIBUTIONS BENEFICIARIO NCIA		Call for contribution	N.A.	€ 12.688.869,00	2020	2020	€ 12.688.869,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 40.123.715,00			€ 40.123.715,00				
							€ 0,00	Mezzogiorno		€ 0,00	
							€ 40.123.715,00				

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

CAPITOLO 7110-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore BILANDIFE

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2020	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2020	fino al 31.12.2020		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
FUNZIONI ESTERNE - CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE ALLOGGI (INCIS)	---		N.A.	€ 14.616,32	2020	2020	€ 14.616,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 14.616,32			€ 14.616,32				
					<i>Nazionali</i>		€ 14.616,32	<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00	
					<i>Estero</i>		€ 0,00				