

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. CXVI-bis

n. 3

## RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  
DI COSTRUZIONE E ADATTAMENTO DI STABILIMENTI  
DI SICUREZZA DESTINATI A CONSENTIRE  
IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI DETENUTI  
E SULLE DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE NECES-  
SARIO ALL'UTILIZZAZIONE DI TALI STABILIMENTI**

**(Primo semestre 2007)**

*(Articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito  
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652)*

*Predisposta dal Ministero della giustizia*

*Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

**(CHITI)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 18 settembre 2007**

---

PAGINA BIANCA



# Ministero della Giustizia

OGGETTO: Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, ai sensi dell'art. 6 ter della legge 23 dicembre 1996 n. 652 - *I semestre 2007*.

- **C.R. SPOLETO** - Dalle notizie in possesso risulta che le forniture degli arredi dell'edificio denominato E5 - giudiziario maschile - da destinare a sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P., sono state regolarmente eseguite.

Inoltre i lavori di fornitura degli apparati di videoconferenza, a cura del competente Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, sono in fase di esecuzione. Al riguardo non si è grado di fornire notizie circa la data di ultimazione degli stessi.

- **C.C. L'AQUILA** - I lavori di potenziamento dell'attuale sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis sono stati collaudati in data 19.03.2007.
- **C.R. MILANO OPERA** - I lavori di trasformazione dell'ex sezione femminile in reparto per detenuti "41 bis O.P.", come previsto sono stati ultimati nel decorso esercizio e sono stati collaudati il 22.06.2007.

Pertanto, per quanto di competenza, in entrambi i casi i relativi locali sono stati posti a disposizioni delle Direzioni interessate.

Infine, si rappresenta che nel programma lavori 2007, non sono stati inclusi interventi riguardanti reparti o sezioni destinati alla custodia di detenuti sottoposti all'art. 41 bis.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO