

Bruxelles, 21.11.2023
COM(2023) 746 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 8091/22 INIT; ST 8091/22 ADD 1), del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria

ALLEGATO

SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

1. Descrizione delle riforme e degli investimenti

A. COMPONENTE 1: ISTRUZIONE E COMPETENZE

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione. Comprende due riforme e quattro investimenti, che riguardano i seguenti settori:

- accesso all'istruzione: costruzione e ristrutturazione di infrastrutture didattiche e centri per la gioventù in tutto il territorio, attuazione di forme di apprendimento a distanza e ibride e progressiva inclusione dei giovani di quattro anni nel sistema di istruzione;
- sviluppo delle competenze digitali e promozione dei settori scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici (STEM) nelle scuole bulgare: aggiornamento dei programmi di studio e costruzione di centri STEM, compresi i laboratori scolastici;
- pertinenza delle competenze e apprendimento degli adulti: riforma dei quadri normativi per l'istruzione e la formazione superiore e professionale e sviluppo di una piattaforma online per l'apprendimento degli adulti collegata ai servizi pubblici per l'impiego.

La componente contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese volte a migliorare l'occupabilità migliorando le competenze, comprese le competenze digitali, e a migliorare la parità di accesso e ad aumentare la qualità, la pertinenza per il mercato del lavoro e l'inclusività dell'istruzione e della formazione (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019 e 2 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C1.R1): Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la qualità e l'accesso all'istruzione e alla formazione. La riforma consiste nell'entrata in vigore di un pacchetto legislativo che comprende:

1. modifiche della legge sul Preschool e sull'istruzione scolastica, compreso il diritto derivato. Le modifiche introducono: revisioni dei programmi di studio, con particolare attenzione alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM); ulteriori forme ibride di apprendimento, che combinano opzioni in presenza e a distanza; nonché l'inclusione obbligatoria di quattro anni nell'istruzione prescolare, che deve essere attuata progressivamente e completata entro l'anno scolastico 2023/2024;
2. modifiche della legge per la promozione dell'occupazione, che ampliano l'ammissibilità alla partecipazione alle formazioni e introducono nuove opzioni per la formazione e la convalida delle competenze;

3. modifiche del quadro normativo per l'istruzione e la formazione professionale (IFP), che introducono modifiche all'elenco delle professioni per l'IFP e ai loro programmi, in funzione delle esigenze delle competenze professionali, anche nei settori verde e digitale.

La riforma comprende anche l'adozione di un piano d'azione contenente le misure che rispondono alle raccomandazioni del quadro strategico per lo sviluppo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030). Il presente quadro strategico definisce le priorità per lo sviluppo del sistema di istruzione bulgaro fino al 2030 e formula raccomandazioni, con particolare attenzione all'accesso a un'istruzione di qualità per i gruppi vulnerabili, compresi i Rom.

La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2023.

Riforma 2 (C1.R2): Riforma dell'istruzione superiore

L'obiettivo della riforma è migliorare l'efficacia dell'istruzione superiore in tutto il territorio della Bulgaria.

La riforma comprende:

1. l'entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione superiore. Le modifiche comprendono l'introduzione di un'esenzione dalle tasse per gli studenti che firmano un contratto di tirocinio con un datore di lavoro; nuovi programmi rivolti ai settori con previste carenze del mercato del lavoro; nonché un sistema aggiornato di accreditamento degli istituti di istruzione superiore;
2. l'adozione della mappa nazionale dell'istruzione superiore, che fornirà un'analisi dell'offerta di istruzione superiore e delle risorse disponibili in tutto il territorio;
3. l'adozione di un piano d'azione contenente le misure che rispondono alle raccomandazioni della strategia per lo sviluppo dell'istruzione superiore nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030. La strategia fissa obiettivi chiave e formula raccomandazioni per promuovere l'accesso a un'istruzione superiore di qualità, aumentare la pertinenza dell'istruzione superiore per il mercato del lavoro e promuovere la ricerca, anche attraverso lo sviluppo di reti internazionali di ricerca.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2022.

Investimento 1 (C1.I1): Centri BRS e innovazione nell'istruzione

Questo investimento integra la riforma 1 "Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente". L'obiettivo dell'investimento è modernizzare gli strumenti didattici e migliorare l'apprendimento nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) nelle scuole bulgare, attraverso la costruzione e/o la ristrutturazione di centri STEM nazionali e tre regionali, nonché l'istituzione di un maggior numero di laboratori STEM nelle scuole, comprese le classi ad alta tecnologia, che dovrebbero integrare le misure del programma nazionale "Costruzione dell'ambiente STEM scolastico".

I laboratori STEM nelle scuole, comprese le classi ad alta tecnologia, dovrebbero promuovere l'alfabetizzazione digitale e migliorare i metodi di insegnamento delle discipline STEM. Il centro nazionale STEM dovrebbe fungere da unità centralizzata che sviluppa contenuti, strumenti e metodologie a sostegno della formazione sia degli insegnanti che degli studenti. I tre centri regionali dovrebbero sostenere la formazione degli insegnanti e degli studenti, nonché organizzare conferenze, congressi e seminari.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Investimento 2 (C1.I2): Modernizzazione delle infrastrutture didattiche

Questo investimento integra la riforma 1 "Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente". L'investimento consiste nella costruzione e nella ristrutturazione di strutture educative. Tali strutture educative comprendono asili nido, scuole, comprese le scuole secondarie superiori professionali, dormitori di studenti e campus universitari.

L'ubicazione delle infrastrutture didattiche di nuova costruzione e le infrastrutture didattiche esistenti da ristrutturare sono selezionate sulla base di criteri oggettivi, in particolare delle priorità nazionali indicate nelle strategie nazionali e, se del caso, dell'analisi delle esigenze educative su tutto il territorio e di altri documenti pertinenti, quali mappe e metodologie adottate dal ministero dell'Istruzione e della scienza.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Investimento 3 (C1.I3): Offerta di formazione in materia di competenze digitali e creazione di una piattaforma per l'apprendimento degli adulti

Questo investimento integra la riforma 1 "Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente". L'obiettivo dell'investimento è migliorare il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro, con particolare attenzione alle competenze digitali. A tal fine si istituisce una piattaforma digitale e risorse elettroniche per promuovere l'adozione dell'apprendimento a distanza per gli adulti. L'investimento si compone di due parti:

1. Sottoinvestimento 1: piattaforma per l'e-learning per adulti

La piattaforma per l'e-learning per gli adulti offre l'accesso a corsi e risorse didattiche online. Per soddisfare le esigenze della popolazione con scarse competenze digitali e mancanza di connessione a Internet, tale sottoinvestimento comprende anche la creazione di una rete di club digitali in tutto il paese e dotati di computer portatili e di personale, consentendo in tal modo agli utenti di accedere gratuitamente alla piattaforma digitale per l'apprendimento degli adulti. I club digitali sono ubicati in infrastrutture esistenti, quali edifici amministrativi, centri d'informazione regionali, biblioteche e direzioni dell'Ufficio del lavoro.

2. Sottoinvestimento 2: Formazione sulle competenze digitali

Il secondo sottoinvestimento riguarda l'offerta di corsi di formazione per le competenze digitali. Le formazioni sono gratuite e riguardano le competenze digitali di base e medie, in linea con il quadro europeo delle competenze digitali DigComp2.1, per i disoccupati e per i lavoratori. Il completamento positivo della formazione è attestato da un certificato.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Investimento 4 (C1.I4): Centri per la gioventù

L'obiettivo dell'investimento è promuovere le competenze dei giovani, includendo l'alfabetizzazione digitale, imprenditoriale e finanziaria, al fine di promuovere l'inclusione sociale e l'occupabilità dei giovani, includendo i giovani appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i Rom. Tale investimento comprende:

- la costruzione di centri per la gioventù in tutto il territorio. Le sedi dei centri giovanili comprendono città distrettuali e non distrettuali e sono selezionate sulla base di criteri pertinenti, in particolare la disoccupazione giovanile e la percentuale di giovani appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i Rom;
- l'istituzione e la costruzione di un centro di interesse nazionale, che dovrebbe coordinare le attività e definire gli obiettivi dei centri per la gioventù.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivi	Trimestre	Anno	
1	C1.R1: Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione prescolastica e scolastica e al diritto derivato.	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione prescolastica e scolastica e al diritto derivato				TERZO TRIMESTRE 4	2020	Le modifiche della legge sul Preschool e sull'istruzione scolastica e del diritto derivato comprendono: <ul style="list-style-type: none"> - l'aggiornamento dei programmi e dei programmi di studio di base STEM come segue: introduzione di nuove competenze informatiche (codifica) nelle classi 5-7; aumento delle ore di matematica nelle classi 5-7; aumento delle ore di geografia ed economia nella classe 6; - ulteriori opportunità di apprendimento a distanza, comprese forme ibride di apprendimento che combinano l'apprendimento in presenza e online; - l'inclusione dei bambini di quattro anni nel programma obbligatorio per la prima infanzia. La modifica prevede un'introduzione graduale dell'iscrizione obbligatoria, che deve essere completata al più tardi per l'anno scolastico 2023/2024.
2	C1.R1: Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla promozione dell'occupazione	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla promozione dell'occupazione				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Le modifiche della legge sulla promozione dell'occupazione: <ul style="list-style-type: none"> - introdurre la possibilità di combinare la formazione professionale con la partecipazione a un corso di formazione per persone di età superiore a 16 anni; - introdurre la possibilità di convalidare le capacità professionali e le competenze chiave acquisite attraverso l'apprendimento non formale o l'autoapprendimento; - Aumentare la flessibilità delle opportunità di formazione, anche aumentando l'offerta di formazioni online.
3	C1.R1: Riforma dell'istruzione prescolare e	Traguardo	Piano d'azione per l'attuazione del quadro strategico per lo sviluppo dell'istruzione,	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il piano d'azione per l'attuazione del quadro strategico per lo sviluppo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030) definisce misure e azioni, compreso il relativo

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivi	Trimestre	Anno	
	scolastica e dell'apprendimento o permanente		della formazione e dell'apprendimento nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030)							<p>calendario, per conseguire gli obiettivi del quadro strategico.</p> <p>Gli obiettivi del quadro strategico comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un migliore accesso a un'istruzione di qualità per i bambini appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i Rom; - una maggiore copertura dei bambini nel sistema scolastico; - l'introduzione di un sistema rivisto di qualifiche degli insegnanti e di pratiche di gestione efficaci degli istituti di istruzione; - innovazione nelle scuole, con particolare attenzione alla trasformazione digitale e allo sviluppo sostenibile. <p>Prima dell'adozione, il piano d'azione deve essere stato riesaminato da un consiglio consultivo responsabile del monitoraggio e delle relazioni sull'attuazione del quadro strategico.</p>
4	C1.R1: Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento o permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro normativo in materia di istruzione e formazione professionale	Disposizione legislativa che indica l'entrata in vigore delle modifiche al quadro normativo in materia di istruzione e formazione professionale				TERZO TRIMESTRE 3	2023	<p>Le modifiche del quadro normativo per l'istruzione e la formazione professionale (IFP), in linea con le esigenze delle competenze professionali, anche nei settori verde e digitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornare l'elenco delle professioni per l'IFP e le norme, i piani e i programmi di istruzione statale per l'acquisizione di qualifiche professionali; - aggiornare i contenuti dell'apprendimento e i programmi di formazione, anche introducendo sistemi di formazione in cooperazione con i datori di lavoro (come l'apprendimento basato sul lavoro) e l'IFP duale; introdurre offerte di formazione flessibili, comprese offerte di formazione online.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivi	Trimestre	Anno	
5	C1.R2: Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione superiore	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione superiore				TERZO TRIMESTRE 1	2020	Le modifiche della legge sull'istruzione superiore: <ul style="list-style-type: none"> - introdurre un sistema riveduto di accreditamento degli istituti di istruzione superiore, nonché lo status di "Università di ricerca"; - consentire l'esenzione dalle tasse presso gli istituti di istruzione superiore statali per gli studenti o i neolaureati che firmano un contratto di tirocinio con un datore di lavoro; - aggiornare l'elenco delle "specializzazioni protette" sulla base delle previste carenze del mercato del lavoro; - introdurre la possibilità di concludere fino a due accordi tra le scuole superiori statali e le scuole statali o comunali nel sistema di istruzione prescolare e scolastica. Gli accordi dovrebbero promuovere l'acquisizione di una formazione specializzata nell'istruzione secondaria.
6	C1.R2: Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Mappa nazionale dell'istruzione superiore	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 3	2021	La mappa nazionale dell'istruzione superiore sostiene la formulazione di raccomandazioni volte a promuovere una distribuzione più equilibrata dell'offerta di istruzione superiore in tutto il territorio. <p>La mappa fornisce un'analisi riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la distribuzione territoriale dell'offerta di istruzione superiore nella Repubblica di Bulgaria, comprese le informazioni sugli sviluppi socioeconomici e del mercato del lavoro a livello nazionale e regionale; - le risorse disponibili negli istituti di istruzione superiore, compresi il personale accademico e gli studenti.
7	C1.R2: Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Piano d'azione per l'attuazione della strategia per lo sviluppo dell'istruzione superiore	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il piano d'azione per l'attuazione della strategia per lo sviluppo dell'istruzione superiore nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030) definisce misure e azioni,

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivi	Trimestre	Anno	
			nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030)							<p>compreso il relativo calendario, per conseguire gli obiettivi della strategia.</p> <p>Gli obiettivi della strategia riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo sviluppo di un meccanismo per l'aggiornamento dei programmi di studio esistenti e per l'elaborazione di nuovi programmi di studio; - una revisione delle disposizioni vigenti in materia di ammissione sovvenzionata controllata dallo Stato agli istituti pubblici di istruzione superiore. Le modifiche sono effettuate in funzione degli sviluppi nazionali e regionali del mercato del lavoro; - potenziamento della ricerca e promozione dell'istruzione superiore mediante lo sviluppo di reti scientifiche; - l'introduzione di ulteriori specializzazioni e programmi di istruzione superiore con doppi diplomi; - l'istituzione di centri di formazione per l'apprendimento permanente negli istituti di istruzione superiore
8	C1.I1: Centri BRS e innovazione nell'istruzione	Traguardo	Istituzione del centro nazionale STEM	Disposizione della legislazione nazionale che indica l'istituzione del centro nazionale STEM				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Le principali responsabilità del centro nazionale STEM comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'organizzazione di corsi di formazione per insegnanti e altri professionisti pedagogici; - lo sviluppo di materiale didattico e la creazione e la manutenzione di un portale elettronico e di una biblioteca con risorse didattiche accessibili al pubblico; - il coordinamento e il sostegno delle attività studentesche nei settori STEM, compresa la partecipazione a concorsi scientifici sull'olimpico.
9	C1.I1:	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di lavori di costruzione o	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>I contraenti sono selezionati a seguito di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. I contratti riguardano:</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivi	Trimestre	Anno	
	Centri BRS e innovazione nell'istruzione		ristrutturazione per i centri STEM nazionali e regionali e per i laboratori STEM delle scuole							- lavori di costruzione o ristrutturazione per il centro nazionale STEM e per i tre centri STEM regionali; - lavori di costruzione o ristrutturazione per laboratori STEM nelle scuole, comprese le classi ad alta tecnologia.
10	C1.I1: Centri BRS e innovazione nell'istruzione	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione e ristrutturazione per i centri STEM nazionali e regionali		Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Dopo la firma dei contratti (tappa 9), i lavori di costruzione o ristrutturazione per i centri STEM nazionali e i tre centri STEM regionali saranno ultimati. Inoltre, le attrezzature e i dispositivi devono essere consegnati e installati in ciascun centro.
11	C1.I1: Centri BRS e innovazione nell'istruzione	Obiettivo	Scuole con laboratori STEM di nuova costruzione e/o attrezzati, comprese classi ad alta tecnologia		Numero	0	2243	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Dopo la firma dei contratti (tappa 9), i lavori di costruzione e ristrutturazione dei laboratori STEM, comprese le classi ad alta tecnologia, saranno completati. Ciò riguarda: - lavori di costruzione in 1980 scuole. - lavori di ristrutturazione in altre 263 scuole. Inoltre, devono essere forniti e installati apparecchi e dispositivi ad alta tecnologia.
12	C1.I2: Modernizzazione delle infrastrutture didattiche	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di lavori di costruzione o ristrutturazione di strutture scolastiche	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 3	2023	I contraenti sono selezionati a seguito di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Il contratto riguarda: - ristrutturazione di edifici esistenti di 57 asili nido e 59 scuole; - ristrutturazione di 24 scuole secondarie superiori professionali; - lavori di costruzione per otto nuove scuole e otto nuovi asili nido; - ristrutturazione di 23 dormitori studenteschi - lavori di costruzione per tre campus studenteschi di istruzione superiore.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivi	Trimestre	Anno	
13	C1.I2: Modernizzazione delle infrastrutture didattiche	Obiettivo	Completamento della ristrutturazione di scuole e asili nido		Numero	0	140	TERZO TRIMESTRE 2	2026	In seguito alla firma dei contratti (tappa 12), saranno portate a termine le attività di ristrutturazione in 57 asili nido, 59 scuole e 24 scuole secondarie professionali di secondo grado. Inoltre, le attrezzature e i mobili devono essere consegnati e installati.
14	C1.I2: Modernizzazione delle infrastrutture didattiche	Obiettivo	Completamento della costruzione di asili e scuole		Numero	0	16	TERZO TRIMESTRE 2	2026	In seguito alla firma dei contratti (tappa 12), le attività di costruzione per otto asili e otto scuole saranno completate e conseguiranno una domanda di energia primaria (PED) inferiore di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali).
15	C1.I2: Modernizzazione delle infrastrutture didattiche	Obiettivo	Completamento delle attività di ristrutturazione nei dormitori degli studenti		Numero	0	23	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Dopo la firma dei contratti (tappa 12), le attività di ristrutturazione in 23 dormitori di studenti delle scuole saranno completate.
16	C1.I2: Modernizzazione delle infrastrutture didattiche	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione e/o ristrutturazione dei campus		Numero	0	3	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Dopo la firma dei contratti (tappa 12), i lavori di costruzione o ristrutturazione di tre campus saranno completati. I lavori di costruzione o ristrutturazione possono comprendere marciapiedi, allei pedonali, parcheggi per biciclette e auto, spazi sportivi all'aperto e al chiuso.
17	C1.I3: Offerta di formazione in materia di competenze digitali e creazione di una piattaforma per	Traguardo	Firma dei contratti per lo sviluppo della piattaforma di e-learning per adulti	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 2	2023	I contraenti sono selezionati a seguito di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Il contratto riguarda lo sviluppo della piattaforma di e-learning per gli adulti. Le funzionalità della piattaforma comprendono: - opzioni di addestramento sincrono e asincrono; - modulo online per la registrazione degli erogatori di formazione e dei partecipanti;

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivi	Trimestre	Anno	
	l'apprendimento degli adulti									<ul style="list-style-type: none"> - registri online delle persone che hanno completato con successo una formazione che ha ottenuto un certificato e delle persone che convalidano con successo le loro competenze digitali ottenendo un certificato; - una biblioteca di contenuti offline; - un catalogo online dei corsi di formazione disponibili
18	C1.I3: Offerta di formazione in materia di competenze digitali e creazione di una piattaforma per l'apprendimento degli adulti	Obiettivo	Club digitali pienamente operativi		Numero	0	760	TERZO TRIMESTRE 3	2024	<p>I club digitali forniscono agli adulti l'accesso gratuito alla piattaforma di e-learning (tappa 17) e ai suoi corsi di formazione online. Le squadre sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aperta al pubblico e gratuita; - dotato di personale e di computer che garantiscono la connessione alla piattaforma di e-learning per gli adulti. <p>Inoltre, il personale dei club deve aver ricevuto una formazione a sostegno delle loro attività.</p>
19	C1.I3: Offerta di formazione in materia di competenze digitali e creazione di una piattaforma per l'apprendimento degli adulti	Traguardo	Piattaforma pienamente operativa per l'e-learning per adulti	Piattaforma sviluppata e messa a disposizione del pubblico				TERZO TRIMESTRE 3	2024	La piattaforma per l'e-learning per gli adulti comprende i moduli che attuano le funzionalità delineate nel traguardo 17.
20	C1.I3: Offerta di formazione in materia di competenze	Obiettivo	Numero di persone in possesso di un certificato in competenze digitali acquisite attraverso la		Numero	0	200000	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Per essere computato ai fini del conseguimento dell'obiettivo, un disoccupato o un lavoratore registrato deve aver ottenuto un certificato di competenze digitali che attesti il livello di competenze digitali di base e/o

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivi	Trimestre	Anno	
	digitali e creazione di una piattaforma per l'apprendimento degli adulti		partecipazione a una formazione							medio, dopo aver frequentato una formazione in materia di competenze digitali.
21	C1.I3: Offerta di formazione in materia di competenze digitali e creazione di una piattaforma per l'apprendimento degli adulti	Obiettivo	Numero di persone in possesso di un certificato di competenze digitali acquisite attraverso la partecipazione ad attività di formazione		Numero	200000	500000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Per essere computato ai fini del conseguimento dell'obiettivo, un disoccupato o un lavoratore registrato deve aver ottenuto un certificato di competenze digitali che attesti il livello di competenze digitali di base e/o medio, dopo aver frequentato una formazione in materia di competenze digitali.
22	C1.I4: Centri per la gioventù	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione e ristrutturazione per i centri giovanili e per un centro di interesse nazionale		Numero	0	21	TERZO TRIMESTRE 1	2025	A seguito dell'esito positivo delle procedure di appalto pubblico, i lavori di costruzione e ristrutturazione per 10 centri giovanili situati nei centri distrettuali, per 10 centri giovanili situati in centri non distrettuali e per un centro focale nazionale saranno ultimati.
23	C1.I4: Centri per la gioventù	Obiettivo	Studenti/giovani registrati in almeno una delle attività dei centri giovanili.		Numero	0	19500	TERZO TRIMESTRE 2	2026	19500 giovani (di età inferiore ai 29 anni), compresi quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i Rom, devono registrarsi in almeno una delle attività dei centri giovanili, compresi corsi di formazione o consulenza di gruppo. Inoltre, 4700 giovani, inclusi nell'obiettivo di 19500, devono aver completato con successo un esame delle competenze digitali dopo aver partecipato a corsi di formazione presso i centri giovanili.

B. COMPONENTE 2: RICERCA E INNOVAZIONE

La componente "Ricerca e innovazione" del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria contiene misure volte a migliorare la produzione innovativa della Bulgaria, stimolandone così la crescita economica a medio e lungo termine. La componente contiene una riforma volta a mettere in evidenza la ricerca e l'innovazione come una chiara priorità del futuro sviluppo del paese e a mettere in comune le risorse nazionali e dell'UE al fine di superare l'attuale frammentazione dell'ecosistema. Gli elementi chiave della riforma sono: l'adozione di una legge sulla ricerca e l'innovazione e l'istituzione del comitato per l'innovazione. La componente comprende inoltre investimenti volti a promuovere le prestazioni in materia di ricerca e innovazione degli istituti pubblici di ricerca e delle imprese innovative. Gli investimenti introducono nuovi canali di finanziamento per sostenere le attività di ricerca e innovazione e rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze.

Le misure incluse nella componente contribuiscono a dare seguito alla raccomandazione specifica per paese 3 del 2019 ("Focus la politica economica connessa agli investimenti in materia di ricerca e innovazione") e alla raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 ("razionalizzare e accelerare le procedure per fornire un sostegno efficace alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi").

B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C2.R1): Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione.

L'obiettivo della riforma è promuovere un efficace coordinamento delle politiche in tutte le fasi della ricerca e dell'innovazione e stimolare i risultati dell'innovazione in Bulgaria. Ciò avverrà attraverso la creazione di un ecosistema di ricerca e innovazione che garantisca stretti legami tra il mondo accademico e i settori imprenditoriali.

La riforma comprende i seguenti elementi:

- Entrata in vigore della legge sulla ricerca e l'innovazione e dei relativi atti legislativi;

La legge sulla ricerca e l'innovazione:

- definire i parametri legislativi della politica nazionale per lo sviluppo e il finanziamento della ricerca e dell'innovazione;
- disciplinare il ruolo e le responsabilità di ciascuna delle istituzioni coinvolte nel processo di elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- regolamentare le attività di trasferimento di tecnologia;
- modificare la legislazione sui diritti di proprietà intellettuale, sulla base delle raccomandazioni della Banca mondiale ricevute nella relazione per paese sul

trasferimento di conoscenze,¹ nonché delle raccomandazioni del Centro comune di ricerca.²

L'elaborazione della legge è effettuata con la partecipazione dei ministeri, delle agenzie e delle parti interessate pertinenti, compresi gli istituti di istruzione superiore e i rappresentanti del settore privato.

- Istituzione del comitato per l'innovazione;

Il comitato per l'innovazione è un organo consultivo del ministero dell'Istruzione e della scienza e del ministero dell'Innovazione e della crescita, copresieduto dai due ministri.

I membri del comitato per l'innovazione sono selezionati tra i rappresentanti di scienziati e imprese bulgari e internazionali. Il consiglio di amministrazione comprende almeno 17 rappresentanti del settore delle imprese. Essi sono selezionati sulla base di una procedura trasparente e nominati per un periodo di almeno 5 anni.

Il comitato per l'innovazione è permanente e si riunisce almeno 6 volte l'anno. Esso fornisce consulenza al ministero dell'Istruzione e della scienza e al ministero dell'Innovazione e della crescita su tutte le questioni relative alla politica in materia di ricerca e innovazione.

L'attuazione di tale riforma sarà completata entro il 30 settembre 2023.

Investimento 1 (C2.I1): Programma per accelerare la ripresa e la trasformazione economica attraverso la ricerca e l'innovazione

L'obiettivo dell'investimento è migliorare le prestazioni della Bulgaria in materia di ricerca e innovazione e l'efficacia del trasferimento tecnologico e promuovere la condivisione di informazioni tra le università di ricerca bulgare; l'investimento consiste nell'istituire un sistema di finanziamento efficace delle attività di ricerca e innovazione che ricompensa le proposte di progetti delle piccole e medie imprese innovative e degli istituti di istruzione superiore.

L'investimento comprende le seguenti attività:

- Finanziamento di 13 progetti da parte di piccole e medie imprese bulgare cui è stato assegnato il marchio di qualità "marchio di eccellenza" nell'ambito di Orizzonte Europa;
- Finanziamento di 3 progetti da parte di istituti di istruzione superiore bulgari che hanno ricevuto una valutazione elevata "al di sopra della soglia" (ossia oltre 10 punti) da parte della Commissione europea, ma che non hanno ricevuto finanziamenti dal bilancio europeo nel settore "Ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza" del programma quadro Orizzonte Europa;
- Finanziamento dell'attuazione di programmi di innovazione da parte di dieci istituti di istruzione superiore di ricerca in Bulgaria.

¹ "Rafforzare il contributo della ricerca pubblica bulgara all'innovazione: A Survey-based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE", Banca mondiale, 2020.

² "Strategic Evaluation of the Bulgarian Centres of Competence and Centres of Excellence and Recommendations for their Further Development" (Valutazione strategica dei centri di competenza bulgari e dei centri di eccellenza e raccomandazioni per il loro ulteriore sviluppo), Centro comune di ricerca della Commissione europea, 2021.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

- escludere il seguente elenco di attività e beni: i) attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle³; II) attività e attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguano proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴; III) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁶; e iv) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; e
- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e i beni che sono conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 2 (C2.I2): Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze

L'investimento mira a rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze (BAS). L'investimento comprende progetti volti a:

- modernizzare l'infrastruttura fisica e digitale della BAS e in particolare ristrutturare due edifici;
- ripristino dell'infrastruttura in 14 siti BAS, potenziamento del Centro comune per l'innovazione;
- installare la connettività in fibra ottica e installare una rete di infrastrutture di comunicazione quantistica Euro (QCI).

Comprende inoltre il finanziamento di progetti di ricerca volti a migliorare i risultati in termini di innovazione della BAS, con particolare attenzione nel settore delle tecnologie verdi e digitali.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

³ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴ Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

- escludere il seguente elenco di attività e beni: i) attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁷; II) attività e attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguano proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁸; III) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹⁰; e iv) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; e
- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e i beni che sono conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

⁷ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁸ Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

¹⁰ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
24	C2.R1: Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Disposizioni legislative che indicano l'entrata in vigore della nuova legge sulla ricerca e l'innovazione e l'esame delle modifiche ad altri atti legislativi necessarie	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore della legge sulla ricerca e l'innovazione: relazione finale sulla necessità di apportare modifiche ad altri atti legislativi necessari				TERZO TRIMESTRE 2	2023	<p>Entra in vigore la legge sulla ricerca e l'innovazione ("legge"). L'atto definisce il quadro legislativo della nuova politica per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione.</p> <p>L'atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definire i parametri legislativi della politica nazionale per lo sviluppo e il finanziamento della ricerca e dell'innovazione; • disciplinare il ruolo e le responsabilità di ciascuna delle istituzioni coinvolte nel processo di elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche nel settore della ricerca e dell'innovazione; • definire gli strumenti e i meccanismi per l'attuazione delle politiche nel settore della ricerca e dell'innovazione. <p>Per quanto riguarda la politica di trasferimento di tecnologia, la legge definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i principi e le norme che disciplinano lo sviluppo e il finanziamento della politica di trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze; • il ruolo e le funzioni di ciascuna delle istituzioni coinvolte nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione della politica di trasferimento tecnologico. <p>La legge sostituisce la legge sulla promozione della ricerca.</p> <p>La legge modifica inoltre la legislazione in</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>materia di diritti di proprietà intellettuale al fine di migliorare la coerenza del quadro nazionale in materia di diritti di proprietà intellettuale e di trasferimento di tecnologia, tenendo conto delle raccomandazioni della Banca mondiale "Enhancing the Contribution of Bulgaria Public Research to Innovation: A Survey-based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE ", Banca mondiale, 2020 e sulle raccomandazioni del Centro comune di ricerca "Strategic Evaluation of the Bulgarian Centres of Competence and Recommendations for their Further Development" (Valutazione strategica dei centri di competenza bulgari e dei centri di eccellenza e raccomandazioni per il loro ulteriore sviluppo), Centro comune di ricerca della Commissione europea, 2021.</p> <p>L'elaborazione della legge è effettuata con la partecipazione dei ministeri, delle agenzie e delle parti interessate pertinenti, compresi gli istituti di istruzione superiore e i rappresentanti del settore privato.</p> <p>La relazione sulle modifiche ad altri atti legislativi sintetizza i risultati di un esame esaustivo di tutto il diritto primario e derivato pertinente, tra cui la legge bulgara sull'Accademia delle scienze, la legge sull'istruzione superiore e la legge sullo sviluppo del personale accademico, che richiedono modifiche per l'entrata in vigore della legge sulla ricerca e l'innovazione. La relazione elenca gli atti legislativi da</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										modificare, le modifiche necessarie e un calendario delle modifiche.
25	C2.R1: Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Istituzione del comitato per l'innovazione	Si è tenuta la prima riunione del comitato per l'innovazione operativa. Pubblicazione del regolamento interno del Comitato				TERZO TRIMESTRE 3	2023	<p>Il comitato per l'innovazione è un organo consultivo del ministero dell'Istruzione e della scienza e del ministero dell'Innovazione e della crescita, copresieduto dai due ministri. Fornisce consulenza e propone politiche per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione.</p> <p>I membri del comitato per l'innovazione sono selezionati tra i rappresentanti di scienziati e imprese bulgari e internazionali. I rappresentanti del settore delle imprese rappresentano almeno 1/3 del totale dei membri del comitato per l'innovazione. Tutti i membri sono selezionati secondo una procedura trasparente e sono nominati per un periodo di almeno cinque anni.</p> <p>Il comitato per l'innovazione è permanente e il suo regolamento interno specifica che si riunisce almeno sei volte l'anno.</p> <p>Il comitato per l'innovazione è incaricato di sostenere la coerenza della politica nel settore della ricerca e dell'innovazione con altre politiche e strategie nazionali, tra cui il piano integrato per l'energia e il clima, la strategia per l'istruzione superiore, la tabella di marcia nazionale per migliorare il potenziale di sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno e la strategia Industria 4.0.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										Il mandato, la composizione, la funzione e le norme interne del comitato per l'innovazione sono stabiliti nel suo regolamento interno, che è reso pubblico.
26	C2.R1: Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Atti legislativi individuati nella relazione sulle modifiche ad altri atti legislativi modificati ed entrati in vigore/atti legislativi derivati entrati in vigore	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore di tutti gli atti legislativi inseriti nella relazione sulle modifiche ad altri atti legislativi (tappa 24) e di tutti i necessari atti legislativi secondari connessi alla legge sulla ricerca e l'innovazione				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Tutti gli atti legislativi pertinenti individuati nella relazione sulle modifiche ad altri atti legislativi nell'ambito del traguardo 24 sono modificati secondo necessità ed entrano in vigore. Entrano in vigore tutti i necessari atti legislativi secondari connessi alla legge sulla ricerca e l'innovazione.
27	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa e la trasformazione economica attraverso la ricerca e l'innovazione	Traguardo	Notifiche di aggiudicazione di progetti da parte di PMI innovative, istituti di istruzione superiore e organismi di ricerca	Notifica dell'aggiudicazione				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Le notifiche di aggiudicazione sono inviate alle proposte di progetti da parte delle piccole e medie imprese innovative insignite del marchio di eccellenza che attesta la qualità e alle proposte di progetti presentate da istituti di istruzione superiore per Orizzonte Europa. Le notifiche di aggiudicazione sono inviate a proposte di progetti innovativi da istituti di istruzione superiore e organismi di ricerca bulgari che non hanno ricevuto finanziamenti europei nell'ambito dell'ampliamento della partecipazione e della diffusione della componente di eccellenza del programma quadro europeo di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, segnatamente il gemellaggio.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										I criteri di selezione garantiscono che sia data priorità ai progetti verdi e digitali e che i progetti selezionati siano conformi alle linee guida tecniche "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) attraverso l'uso dell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura e l'obbligo di rispettare la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
28	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa e la trasformazione economica attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Progetti completati da PMI innovative, istituti di istruzione superiore e organismi di ricerca		Numero	0	16	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Progetti completati in conformità ai requisiti del traguardo 27. Tali progetti comprendono 13 progetti di PMI innovative e 3 progetti di gemellaggio.
29	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa e la trasformazione economica attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Firma di contratti con istituti di istruzione superiore di ricerca		Numero	0	9	TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Firma di contratti con 9 istituti di istruzione superiore di ricerca sulla base di una decisione del Consiglio dei ministri.</p> <p>La procedura per la selezione e il successivo monitoraggio dei programmi di innovazione, basata sulla valutazione inter pares, è effettuata da un comitato di monitoraggio e valutazione istituito presso il Ministero dell'istruzione e della scienza.</p> <p>Ciascun contratto stabilisce le condizioni per le attività da svolgere con i fondi, sulla base dei programmi di innovazione presentati dagli istituti di istruzione superiore. Essi stabiliscono un piano concreto per la ricerca, lo sviluppo e il</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										trasferimento tecnologico e specificano la partecipazione a una rete tra i nove istituti di istruzione superiore di ricerca, tenendo conto della parità di genere e dell'importanza delle innovazioni verdi.
29a	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa e la trasformazione economica attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Firma di contratti con istituti di istruzione superiore di ricerca		Numero	9	10	TERZO TRIMESTRE 2	2023	<p>Firma di contratti con un'altra università sulla base di una decisione del Consiglio dei ministri, che aggiunge all'elenco di 9 istituti di istruzione superiore inclusi nell'obiettivo 29.</p> <p>La procedura per la selezione e il successivo monitoraggio del programma di innovazione, basata sulla valutazione inter pares, è effettuata da un comitato di monitoraggio e valutazione istituito presso il Ministero dell'istruzione e della scienza.</p> <p>Il contratto stabilisce le condizioni per le attività da svolgere con i fondi, sulla base del programma di innovazione presentato dall'istituto di istruzione superiore. Ciò determina un piano concreto per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia e specifica la partecipazione a una rete tra i dieci istituti di istruzione superiore di ricerca contemplati dall'obiettivo 29 e dall'obiettivo 29 bis, tenendo conto della parità di genere e dell'importanza delle innovazioni verdi.</p>
30	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa e la	Obiettivo	Relazioni sull'attuazione dei programmi di innovazione		Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Le relazioni presentano i risultati conseguiti da ciascuno degli istituti di istruzione superiore di ricerca. Le relazioni contengono informazioni sulle attività

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	trasformazione economica attraverso la ricerca e l'innovazione									attuate e sugli indicatori conseguiti per ciascun sottoprogramma incluso nei programmi strategici di innovazione di ciascun istituto di istruzione superiore. Le relazioni sono approvate da un comitato di sorveglianza e valutazione. I membri del comitato preparano una relazione sui progressi compiuti da ciascuno degli istituti di istruzione superiore di ricerca nell'attuazione dei loro programmi di innovazione e formulano raccomandazioni per il loro sviluppo futuro. Le relazioni sono pubblicate.
31	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Centro comune per l'innovazione potenziato all'interno dell'Accademia bulgara delle scienze	Centro comune per l'innovazione aggiornato operativo				TERZO TRIMESTRE 1	2023	<p>L'aggiornamento del Centro si basa sulle raccomandazioni del Centro comune di ricerca relative alla valutazione strategica dei centri di competenza e dei centri di eccellenza bulgari e alle raccomandazioni per il loro ulteriore sviluppo, 2021]. Il Centro funge da punto di contatto per gli istituti dell'Accademia bulgara delle scienze per mettersi in contatto con i rappresentanti delle imprese.</p> <p>Gli elementi principali dell'aggiornamento comprendono: aumento del numero e delle qualifiche del personale: quattro professionisti, uno per ciascuno dei seguenti settori di competenza: i diritti di proprietà intellettuale, la commercializzazione dell'innovazione, uno per il trasferimento di tecnologie con particolare attenzione alle tecnologie verdi e digitali, l'altro per le tecnologie dell'informazione, le relazioni</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										con le imprese e con i collettivi scientifici e i centri di eccellenza e competenza; — istituire tre consigli per la scienza e l'innovazione, ciascuno con una diversa specializzazione e composti da sette membri, per coordinare le attività del Centro. Essi sono responsabili della selezione dei progetti di innovazione e ne sorvegliano l'attuazione; — creazione di un portale elettronico operativo per la comunicazione con le imprese e le parti interessate.
32	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Realizzazione di una rete di infrastrutture di comunicazione quantistica	Rete quantistica e percorso ottico operativi				TERZO TRIMESTRE 2	2023	La realizzazione della rete dell'infrastruttura di comunicazione quantistica Euro (QCI) comprende il completamento dei lavori e l'operatività del percorso ottico della prima fase di Euro QCI. L'attuazione della rete quantistica si basa sul piano d'azione europeo QCI e sul piano nazionale QCI.
33	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Ristrutturazione dell'infrastruttura di ricerca dell'Accademia bulgara delle scienze	Lavori di costruzione completati e licenza di esercizio e di messa in servizio rilasciata				TERZO TRIMESTRE 3	2025	La ristrutturazione comprende i seguenti lavori: ricostruzione e ammodernamento di un edificio di ricerca applicata (blocco 12 nel campus di 4 km di BAN); la ristrutturazione di un edificio del centro dimostrativo (b. 29a nel campus di 4 km BAN); l'acquisto di attrezzature di ricerca, il ripristino di circa 4 000 m ² di area di ricerca comprendente 14 istituti di ricerca; il miglioramento della capacità, della velocità e della sicurezza delle connessioni Internet (rete in fibra ottica ad alta velocità) e l'installazione di una piattaforma di sicurezza DDoS per garantire il trasferimento rapido e sicuro di grandi dati

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										all'interno degli istituti dell'Accademia delle scienze bulgara e tra di essi.
34	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Obiettivo	Progetti di ricerca completati nel settore della transizione verde e digitale		Numero	0	38	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Progetti di ricerca completati nel settore della transizione verde e digitale al livello 7 di maturità tecnologica. La selezione dei progetti è aperta e competitiva e sarà effettuata dai consigli scientifici e per l'innovazione creati con l'aiuto di revisori inter pares.</p> <p>I criteri di selezione devono garantire che i progetti selezionati siano conformi alle linee guida tecniche "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) utilizzando l'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura e l'obbligo di rispettare la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti è di 9.14 milioni di EUR, di cui il 80 % (7.31 milioni di EUR) per progetti di transizione verde e il 20 % (1.82 milioni di EUR) per progetti di trasformazione digitale.</p>

C. COMPONENTE 3: INDUSTRIA INTELLIGENTE

La componente "industria intelligente" del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria mira a creare condizioni favorevoli e a fornire incentivi per gli investimenti privati in Bulgaria. In particolare, la componente mira ad attrarre investimenti industriali e a sviluppare ecosistemi industriali e a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese a media capitalizzazione nella modernizzazione della loro tecnologia e nella transizione verso pratiche commerciali verdi, circolari e orientate al digitale.

Le misure incluse nella componente contribuiscono a dare seguito alla raccomandazione specifica per paese 3 del 2019 ("incentrare la politica economica connessa agli investimenti in materia di ricerca e innovazione [...] e migliorare il contesto imprenditoriale") e alla raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 ("razionalizzare e accelerare le procedure per fornire un sostegno efficace alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi, garantendo inoltre il loro costante accesso ai finanziamenti e a modalità di pagamento flessibili" [...] focalizzare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia e delle risorse).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

- Riforma 1 (C3.R1): Un quadro giuridico per attrarre investimenti industriali e sviluppare ecosistemi industriali

L'obiettivo della riforma è creare condizioni favorevoli per gli imprenditori, gli investitori e gli istituti di ricerca nei parchi industriali istituendo un quadro per lo sviluppo degli ecosistemi industriali.

Tale obiettivo deve essere raggiunto con l'entrata in vigore della legge sui parchi industriali, che disciplina gli eventuali aiuti e incentivi statali per attrarre investimenti nei parchi industriali; prevedere una riduzione delle procedure necessarie per gli investimenti industriali; e fissare le norme minime per gli investimenti nei parchi industriali per beneficiare del sostegno statale.

L'attuazione di tale riforma sarà completata entro il 31 marzo 2021.

- Investimento 1 (C3.I1): Programma di sostegno pubblico per lo sviluppo di distretti industriali, parchi e territori analoghi e per attirare investimenti ("AttractInvestBG")

L'obiettivo di questo investimento è stimolare la crescita economica, creare nuovi posti di lavoro e aumentare la capacità di esportazione del paese creando condizioni favorevoli per gli investitori nei parchi industriali. L'investimento si basa sulla riforma 1.

L'investimento consiste in un regime di sovvenzioni per la fornitura di infrastrutture fisiche, di ricerca e digitali nei parchi industriali.

Il Ministero dell'innovazione e della crescita sceglie un minimo di cinque parchi o zone industriali (nuovi, in costruzione o esistenti) e i relativi operatori per il sostegno mediante sovvenzioni. La selezione è effettuata sulla base di una procedura pubblica, aperta e

competitiva, sulla base di criteri di selezione chiari stabiliti in precedenza. L'impatto economico e occupazionale previsto di ciascun parco/zona (sulla base di un'analisi) deve essere incluso tra i principali criteri di selezione.

I potenziali operatori che presentano domanda di sovvenzione includono nelle loro domande una strategia di sviluppo e un piano aziendale per il parco industriale/la zona industriale, anche tra le analisi dei criteri di selezione riguardanti:

- L'impatto economico e occupazionale previsto di ciascun parco/zona, compreso l'impatto diretto e l'impatto a livello regionale o nazionale;
- le imprese già stabilite o che si prevede di stabilirsi nel parco/zona, sulla base di un'analisi chiara;
- i lavori infrastrutturali previsti per ciascun parco/zona, sia interni che esterni, con un bilancio di previsione.

Nella preparazione delle loro domande, i potenziali operatori sono tenuti a consultare l'autorità responsabile dell'area in cui è situato il parco industriale/la zona (comune, regione, altro).

La sovvenzione sostiene l'infrastruttura che è messa a disposizione di tutti i locatari del parco/zona e comprende infrastrutture tecniche (quali strade, acqua e fognature), nonché infrastrutture interne comuni verdi e innovative (quali stazioni solari o edifici destinati a laboratori che devono essere ristrutturati dai locatari del parco industriale/della zona).

I criteri di ammissibilità impongono agli operatori che effettuano la costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi derivanti dalla costruzione (escluso il materiale allo stato naturale definito nella categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE della Commissione) generati nel sito di costruzione sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti per sostituire altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il potenziale gestore limita la produzione di rifiuti durante la costruzione, conformemente al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, e facilita il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità mediante la rimozione selettiva dei materiali, utilizzando i sistemi di cernita disponibili per i rifiuti da costruzione.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

- escludere il seguente elenco di attività e beni: i) attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹¹; II) attività e attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguano proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹²; III) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹³ e agli impianti di trattamento

¹¹ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹² Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare

meccanico biologico¹⁴; e iv) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; e

- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e i beni che sono conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 2 (C3.I2): Programma di trasformazione economica

L'obiettivo del programma di trasformazione economica è sostenere l'innovazione e la crescita delle imprese bulgare, in particolare promuovendone la transizione verde e digitale.

Il programma sostiene le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione bulgare mediante strumenti finanziari e sovvenzioni. Il programma consta di tre fondi:

Fondo 1 — Crescita e innovazione;

Fondo 2 — Transizione verde ed economia circolare;

Fondo 3 — Neutralità climatica e trasformazione digitale.

Il Fondo 1 è composto dai seguenti strumenti:

- o Investimento 2.1.a — Strumento di garanzia per la crescita

Lo strumento di garanzia è attuato come contributo a InvestEU con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in qualità di partner esecutivo. Fornendo una garanzia di portafoglio, lo strumento mira ad alleviare le sfide cui devono far fronte le imprese nell'ottenere finanziamenti per il credito al fine di riprendersi rapidamente dalla crisi COVID-19 e creare opportunità di espansione delle imprese per conseguire la crescita e lo sviluppo sostenibile. Lo strumento di garanzia è destinato alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione e copre vari prodotti finanziari, compresi i fondi di capitale di esercizio, comprese le linee di credito rotative, i prestiti agli investimenti e il leasing.

Per garantire che l'investimento sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), l'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo bulgaro

- richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e
- escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹⁵; II) attività e attività nell'ambito

i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

¹⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

¹⁵ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁶.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 31 dicembre 2024, quando il comitato per gli investimenti InvestEU approva operazioni di finanziamento o di investimento pari al 100 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati.

o Investimento 2.1.b — Strumenti di capitale per la crescita

L'obiettivo di questa misura è attenuare l'impatto economico negativo di lunga durata della crisi COVID-19 sulle imprese bulgare. Alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione saranno forniti strumenti di crescita azionari, tra cui fondi di capitale di rischio, fondi di crescita, fondi mezzanini, fondi di rimborso e fondi di debito privato.

Gli strumenti di capitale sono attuati dal FEI in qualità di partner finanziario (partner esecutivo) mediante aggiudicazione diretta al FEI mediante un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza che sarà firmato tra la Repubblica di Bulgaria e il FEI per la gestione delle operazioni di capitale sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per gli strumenti di finanziamento delle imprese con finalità generali, la politica di investimento:

- sono adottati dagli organi direttivi dello strumento finanziario;
- essere in linea con la nota di orientamento della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari;
- includere criteri di selezione per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sovvenzionate nell'ambito di questa misura
 - o mediante il ricorso alla verifica della sostenibilità;
 - o imponendo ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % delle loro entrate dirette durante l'esercizio finanziario precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹⁷; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁸; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹⁹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁰; attività nel cui ambito lo

¹⁶ Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹⁷ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹⁸ Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

²⁰ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali

smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori ristretti del FEI (fondi non-equity — quadro di allineamento di Parigi), adeguati da alcune ulteriori restrizioni ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e

- richiedendo la verifica della conformità giuridica del beneficiario alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale da parte del FEI per tutte le operazioni, comprese quelle esenti dalla verifica della sostenibilità.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 30 giugno 2026 (approvazione delle operazioni da parte del comitato per gli investimenti competente per un importo pari al 100 % dell'importo complessivo dei finanziamenti assegnati agli strumenti rappresentativi di capitale per la crescita).

- Investimento 2.1.c — Regime di sovvenzioni per la modernizzazione tecnologica

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'efficienza dei processi di produzione, conseguire una maggiore produttività, ridurre i costi di produzione e ottimizzare la catena di produzione fornendo sovvenzioni alle PMI.

Il ministero dell'Innovazione e della crescita garantisce l'attuazione di un sistema efficace di gestione e di controllo a livello di amministratore e può adottare misure correttive ogniqualvolta necessario, anche effettuando controlli a campione a livello di società, mentre l'amministratore monitora e riferisce periodicamente sui progressi dell'attuazione del progetto conformemente a tutte le rispettive condizioni.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

- escludere il seguente elenco di attività e beni: i) attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²¹; II) attività e attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguano proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²²; III) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori²³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁴; e iv) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; e

azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

²¹ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

²² Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

²³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

²⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e i beni che sono conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 30 settembre 2024.

- o Investimento 2.1.d — Regime di sovvenzioni per le soluzioni in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la cibersecurity nelle piccole e medie imprese

L'investimento consiste in un regime di sovvenzioni volto a sostenere la diffusione delle tecnologie digitali nelle PMI, raggiungendo il primo livello di "informatizzazione" e il secondo livello di "connettività" della digitalizzazione per garantire che soddisfino i requisiti di base, anche per quanto riguarda le misure di cibersecurity, per la diffusione dell'industria 4.0 e la transizione verso livelli più elevati di trasformazione digitale.

Il ministero dell'Innovazione e della crescita garantisce l'attuazione di un sistema efficace di gestione e di controllo a livello di amministratore e può adottare misure correttive ogniqualvolta necessario, anche effettuando controlli a campione a livello di PMI, mentre l'amministratore monitora e riferisce periodicamente sui progressi dell'attuazione del progetto conformemente a tutte le rispettive condizioni.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

- escludere il seguente elenco di attività e beni: attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²⁵; II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguano proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²⁶; III) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori²⁷ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁸; e iv) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; e
- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e i beni che sono conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 31 dicembre 2024.

²⁵ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

²⁶ Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

²⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

²⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

- Investimento 2.1.e — pool di innovazione (strumenti rappresentativi di capitale per l'innovazione)

L'investimento consiste nella creazione di un fondo per l'attuazione di strumenti di capitale per l'innovazione con l'obiettivo di aumentare la capacità di innovazione delle imprese, accelerare i loro miglioramenti di produttività e la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza. Gli strumenti rappresentativi di capitale comprendono fondi di capitale di rischio, fondi per il trasferimento di tecnologie, fondi di avviamento e fondi a impatto sociale.

Gli strumenti di capitale sono attuati dal FEI in qualità di partner finanziario (partner esecutivo) mediante aggiudicazione diretta al FEI mediante un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza che sarà firmato tra la Repubblica di Bulgaria e il FEI per la gestione delle operazioni di capitale sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per gli strumenti di finanziamento delle imprese con finalità generali, la politica di investimento:

- sono adottati dagli organi direttivi dello strumento finanziario;
- essere in linea con la nota di orientamento della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari;
- includere criteri di selezione per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sovvenzionate nell'ambito di questa misura
 - mediante il ricorso alla verifica della sostenibilità;
 - imponendo ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % delle loro entrate dirette durante l'esercizio finanziario precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²⁹; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁰; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³¹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico³²; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori ristretti del FEI (fondi non-equity — quadro di allineamento di Parigi), adeguati da alcune ulteriori restrizioni ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e

²⁹ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

³⁰ Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³¹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

³² L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

- richiedendo la verifica della conformità giuridica del beneficiario alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale da parte del FEI per tutte le operazioni, comprese quelle esenti dalla verifica della sostenibilità.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 30 giugno 2026 (approvazione delle operazioni da parte del comitato per gli investimenti competente per un importo pari al 100 % dell'importo complessivo dei finanziamenti assegnati agli strumenti rappresentativi di capitale per l'innovazione).

Il Fondo 2 è composto dai seguenti strumenti:

- Investimento 2.2.a. — Regime di sovvenzioni per investimenti in fonti di energia elettrica rinnovabili per uso proprio presso impianti di stoccaggio locali

Questo regime mira a promuovere la transizione verde nel settore privato. Il regime prevede sovvenzioni per investimenti volti a combinare fonti di energia elettrica rinnovabile per uso proprio con impianti di stoccaggio locali. I progetti sono conformi al campo di intervento 033 di cui all'allegato VII del regolamento RRF. Almeno il 50 % del valore del progetto è cofinanziato dal beneficiario.

Il ministero dell'Innovazione e della crescita garantisce l'attuazione di un sistema efficace di gestione e di controllo a livello di amministratore e può adottare misure correttive ogniqualvolta necessario, anche effettuando controlli a campione a livello di società, mentre l'amministratore monitora e riferisce periodicamente sui progressi dell'attuazione del progetto conformemente a tutte le rispettive condizioni.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

- escludere il seguente elenco di attività e beni: attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle³³; II) attività e attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguano proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁴; III) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico³⁶; e iv) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; e
- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e i beni che sono conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

³³ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

³⁴ Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

³⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 30 marzo 2026.

○ Investimento 2.2.b. — Strumento di garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili

Lo strumento di garanzia è attuato come contributo a InvestEU con il FEI in qualità di partner esecutivo. Lo strumento mira ad affrontare le sfide della Bulgaria nel fornire sostegno agli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili. Lo strumento di garanzia è destinato alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e ai privati. Esso è destinato a coprire un'ampia gamma di prodotti finanziari (ad esempio fondi di lavoro, comprese linee di credito rotative, prestiti per investimenti, leasing). I settori da sostenere sono in linea con il regolamento (UE) 2021/241 e con i criteri di ammissibilità di InvestEU e saranno definiti a seguito di una valutazione dettagliata del mercato.

Per garantire che il sottoinvestimento sia conforme agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), l'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo bulgaro deve:

- richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e
- escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle³⁷; II) attività e attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁸.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 30 giugno 2024, quando il comitato per gli investimenti di InvestEU approva operazioni di finanziamento o di investimento pari al 100 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati.

○ Investimento 2.2.c — regime di sovvenzioni a sostegno delle imprese nella transizione verso un'economia circolare

L'obiettivo principale di questo regime è sostenere le imprese manifatturiere nella transizione verso un'economia circolare introducendo modelli di produzione e consumo circolari, la normazione ambientale e la promozione delle tecnologie di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, la riparazione e l'uso di bioprodotto.

I progetti sono conformi ai campi di intervento 047 e 047 bis dell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241. Almeno il 50 % del valore del progetto è cofinanziato dal beneficiario.

Il ministero dell'Innovazione e della crescita garantisce l'attuazione di un sistema efficace di gestione e di controllo a livello di amministratore e può adottare misure correttive ogniqualvolta necessario, anche effettuando controlli a campione a livello di società, mentre l'amministratore monitora e riferisce periodicamente sui progressi dell'attuazione del progetto conformemente a tutte le rispettive condizioni.

³⁷ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

³⁸ Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

- escludere il seguente elenco di attività e beni: attività e attivi relativi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle³⁹; II) attività e attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguano proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴⁰; III) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴¹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴²; e iv) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; e
- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e i beni che sono conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Il Fondo 3 è composto dal seguente strumento:

- o Investimento 2.3.a Strumenti di capitale per la neutralità climatica e investimenti nella trasformazione digitale

Gli strumenti mirano a investire in attività che contribuiscano alla neutralità climatica e accelerino la transizione verde e digitale in settori prioritari in Bulgaria. Ciò avviene sostenendo la creazione di infrastrutture (energie rinnovabili, biomassa, stoccaggio, infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, idrogeno), infrastrutture digitali (TIC, infrastrutture ottiche, centri dati, 5G), rigenerazione urbana, efficienza energetica e infrastrutture sociali.

Gli strumenti di capitale sono attuati dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in qualità di partner finanziario (partner esecutivo) mediante aggiudicazione diretta al FEI mediante un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza che sarà firmato tra la Repubblica di Bulgaria e il FEI per l'operazione di capitale sostenuta dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per gli strumenti di finanziamento delle imprese con finalità generali, la politica di investimento:

- sono adottati dagli organi direttivi dello strumento finanziario;

³⁹ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴⁰ Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴¹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

⁴² L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

- essere in linea con la nota di orientamento della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari;
- includere criteri di selezione per garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sostenute nell'ambito di questa misura mediante il ricorso alla verifica della sostenibilità;
- imporre ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % delle loro entrate dirette durante l'esercizio finanziario precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁴³; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴⁴; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴⁶; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori ristretti del FEI (fondi non-equity — quadro di allineamento di Parigi), adeguati da alcune ulteriori restrizioni ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e
- Richiedere che il FEI verifichi la conformità giuridica al pertinente diritto ambientale dell'UE e nazionale del beneficiario per tutte le operazioni, comprese quelle esenti dalla verifica della sostenibilità.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 30 giugno 2026 (approvazione delle operazioni da parte del comitato per gli investimenti competente per un importo pari al 100 % dell'importo complessivo dei finanziamenti assegnati agli strumenti di capitale per gli investimenti nella neutralità climatica e nella trasformazione digitale).

C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

⁴³ Ad eccezione dei progetti di produzione di energia elettrica e/o termica, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴⁴ Se l'attività sostenuta realizza proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

⁴⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
35	C3.R1: Quadro giuridico per attrarre investimenti industriali e sviluppare ecosistemi industriali	Traguardo	Entrata in vigore della nuova legge sui parchi industriali	Entrata in vigore della legge sui parchi industriali				TERZO TRIMESTRE 1	2021	La nuova legge sui parchi industriali: <ul style="list-style-type: none"> — regolamentare il sostegno statale e gli incentivi per attrarre investimenti nei parchi industriali; — prevedere una riduzione delle procedure necessarie per gli investimenti industriali; e — fissare le norme minime per gli investimenti nei parchi industriali per beneficiare del sostegno statale.
36	C3.I1: AttractInvestBG	Obiettivo	Concessione di sovvenzioni per lo sviluppo di parchi/zona industriali e firma di contratti		Numero	0	5	TERZO TRIMESTRE 1	2023	<p>Il Ministero dell'innovazione e della crescita sceglie un minimo di cinque parchi o zone industriali (nuovi, in costruzione o esistenti) e i relativi operatori ai fini del sostegno attraverso una sovvenzione. La selezione è effettuata sulla base di una procedura pubblica, aperta e competitiva, sulla base di criteri di selezione chiari. L'impatto economico e occupazionale previsto di ciascun parco/zona (sulla base di un'analisi) deve essere incluso tra i principali criteri di selezione. I criteri di selezione danno priorità alle zone e ai parchi industriali nella Bulgaria settentrionale.</p> <p>I potenziali operatori che presentano domanda di sovvenzione includono, tra l'altro, nelle loro applicazioni una strategia di sviluppo e un piano aziendale per il parco industriale/zona industriale, comprese analisi su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'impatto economico e occupazionale previsto di ciascun

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett vo	Trimestr e	Anno	
										<p>parco/zona, compreso l'impatto diretto e l'impatto a livello regionale o nazionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le imprese già stabilite o che si prevede di stabilirsi nel parco/zona, sulla base di un'analisi chiara; - i lavori infrastrutturali previsti per ciascun parco/zona, sia interni che esterni, con un bilancio di previsione. <p>Nella preparazione delle loro domande, i potenziali operatori sono tenuti a consultare l'autorità responsabile dell'area in cui è situato il parco industriale/la zona (comune, regione, altro).</p> <p>La sovvenzione sostiene l'infrastruttura che è messa a disposizione di tutti i locatari del parco/zona e comprende infrastrutture tecniche, nonché infrastrutture interne comuni verdi e innovative.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori per i prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività e i beni che figurano nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura e prevedono che possano essere selezionate solo le attività</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										<p>conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>Le sovvenzioni e i finanziamenti coprono al massimo il 80 % dell'investimento totale secondo il piano aziendale presentato. Il restante 20 % è fornito dai gestori di parchi industriali/zone.</p> <p>Il finanziamento totale dei progetti approvati ammonta ad almeno 100 milioni di EUR.</p>
37	C3.I1: AttractInvestBG	Obiettivo	Firma dei contratti per le infrastrutture interne ed esterne di parchi/zone industriali		% (percentuale)	0	IL 100 %	TERZO TRIMES TRE 3	2024	<p>Firma di tutti i contratti da parte dei gestori dei parchi industriali/zone selezionate per i lavori di infrastruttura esterna e interna per il 100 % del finanziamento proposto nei piani aziendali.</p> <p>I criteri di ammissibilità degli appalti garantiscono la conformità con 1) gli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e 2) la pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.</p>
38	C3.I1: AttractInvestBG	Obiettivo	Progetti completati di infrastrutture nei parchi/zone industriali selezionati — parchi industriali/zone operative		% (percentuale)	0	IL 100 %	TERZO TRIMES TRE 2	2026	<p>Tutti i parchi/zone selezionati sono operativi, con almeno un'impresa stabilita in ciascun parco/zona.</p> <p>Tutti i progetti contemplati nei contratti di cui all'obiettivo 37 devono essere completati per tutti i parchi industriali/le zone selezionate.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										Al termine dell'investimento deve essere presentata una relazione tecnica elaborata da un revisore indipendente che certifichi la conformità agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
39	C3.I1: AttractInvestBG	Obiettivo	Creazione di nuovi posti di lavoro nei parchi/zone industriali		Numero	0	200	TERZO TRIMES TRE 2	2026	Almeno 200 equivalenti a tempo pieno assunti nelle zone/nei parchi, sulla base della documentazione fornita dai gestori di parchi/zone di investitori privati.
40	C3.I2: Investimento 2.1.a Strumento di garanzia per la crescita	Traguardo	Firma dell'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Bulgaria	Firma dell'accordo				TERZO TRIMES TRE 3	2022	L'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Bulgaria: a) richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; b) escludere dall'ammissibilità le attività e i beni che figurano nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura; c) includere criteri per garantire che lo strumento finanziario sia in linea con la nota di orientamento della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari. Considerando che lo strumento proposto sarà attuato a seguito di un contributo a InvestEU, le lettere a) e b) di cui sopra sono garantite mediante l'applicazione delle disposizioni di InvestEU e della

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>politica di prestito e dei criteri di esclusione del partner esecutivo selezionato. Ulteriori esclusioni necessarie per garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), anche in materia di rifiuti, sono specificate nell'accordo di garanzia tra la Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI).</p> <p>Lo strumento finanziario assume la forma di una garanzia di portafoglio, attuata dal FEI, e sostiene le PMI coprendo diversi prodotti finanziari, tra cui capitale di esercizio, linee di credito, prestiti per investimenti e leasing. Lo strumento finanziario affronta gli attuali fallimenti del mercato cui devono far fronte le imprese nell'accesso ai finanziamenti, in particolare le sfide a seguito della pandemia di COVID-19, al fine di migliorare l'accesso alle linee di credito. Si prevede che lo strumento sostenga almeno 615 beneficiari.</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza per lo strumento è pari a 75 milioni di EUR.</p> <p>La struttura dello strumento consente di mobilitare fondi privati.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										Eventuali rendimenti dello strumento finanziario, compresi i rimborsi, nonché gli utili ottenuti mediante l'uso dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, meno la remunerazione del gestore del fondo e degli intermediari finanziari, sono utilizzati per gli stessi obiettivi strategici, anche dopo il 2026.
41	C3.I2: Investimento 2.1.a Strumento di garanzia per la crescita	Obiettivo	Operazioni pari ad almeno il 50 % del finanziamento totale assegnato approvate dal comitato per gli investimenti InvestEU		% (percentuale)	0	50	TERZO TRIMES TRE 4	2023	Operazioni di finanziamento o di investimento pari ad almeno il 50 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto degli Stati membri della Bulgaria, esclusi i costi e le tasse connessi, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 40 approvato dal comitato per gli investimenti di InvestEU
42	C3.I2: Investimento 2.1.a Strumento di garanzia per la crescita	Obiettivo	Operazioni per un importo pari al 100 % del finanziamento totale assegnato approvate dal comitato per gli investimenti InvestEU		% (percentuale)	50	100	TERZO TRIMES TRE 4	2024	Operazioni di finanziamento o di investimento pari al 100 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto degli Stati membri della Bulgaria, esclusi i costi e le tasse connessi, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 40 approvati dal comitato per gli investimenti di InvestEU
43	C3.I2: Investimento 2.1.b Strumenti di capitale per la crescita	Traguardo	Firma dell'accordo di finanziamento tra il Fondo europeo per gli investimenti e il governo della Bulgaria	Firma dell'accordo e adozione della politica di investimento				TERZO TRIMES TRE 3	2022	L'accordo di finanziamento tra il Fondo europeo per gli investimenti e il governo della Bulgaria e l'adozione della politica di investimento del Fondo. La politica di investimento: a) sono adottati dagli organi direttivi dello strumento finanziario; b) essere in linea con la nota di orientamento della Commissione del

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										<p>22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari;</p> <p>c) includere criteri di selezione per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sovvenzionate nell'ambito di questa misura</p> <ul style="list-style-type: none"> — mediante il ricorso alla verifica della sostenibilità; — imponendo ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % delle loro entrate dirette nel corso dell'esercizio finanziario precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										<p>all'ambiente. Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori ristretti del FEI (fondi non-equity — quadro di allineamento di Parigi), adeguati da alcune ulteriori restrizioni ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e richiedendo la verifica della conformità giuridica del beneficiario alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte del FEI per tutte le operazioni, comprese quelle esenti dalla verifica della sostenibilità.</p> <p>Il Fondo fornisce sostegno agli strumenti finanziari (capitale) per le PMI e le imprese a media capitalizzazione, comprese le start-up e le imprese a crescita precoce. Il sostegno è fornito tramite fondi di capitale di rischio e private equity. La gestione del Fondo è affidata al FEI. Un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza è firmato tra il FEI e il governo della Bulgaria per la gestione delle operazioni sostenute da strumenti di capitale del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Un comitato per gli investimenti è responsabile dell'approvazione delle operazioni con intermediari proposte dal gestore del fondo (FEI) sulla base delle esigenze del mercato e in modo aperto e conforme al</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										mercato. Si prevede che lo strumento sostenga almeno 24 beneficiari L'importo totale dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza è pari a 75 milioni di EUR. La struttura del Fondo mobilita fondi privati. Eventuali rendimenti del Fondo o degli strumenti finanziari, compresi i rimborsi, nonché gli utili ottenuti mediante l'uso dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, meno la remunerazione del gestore del fondo e degli intermediari finanziari, sono utilizzati per gli stessi obiettivi strategici, anche dopo il 2026.
44	C3.I2: Investimento 2.1.b Strumenti di capitale per la crescita	Obiettivo	Operazioni per un importo pari al 50 % del finanziamento totale assegnato approvate dal comitato per gli investimenti		% (percentuale)	0	50	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Operazioni di finanziamento o di investimento pari al 50 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati approvati dal comitato per gli investimenti designato dal governo della Bulgaria, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 43.
45	C3.I2: Investimento 2.1.b Strumenti di capitale per la crescita	Obiettivo	Operazioni per un importo pari al 100 % del finanziamento totale assegnato approvate dal		% (percentuale)	50	100	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Operazioni di finanziamento o di investimento pari al 100 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati approvati dal comitato per gli investimenti designato dal governo della Bulgaria,

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
			comitato per gli investimenti							conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 43.
46	C3.I2: Investimento 2.1.c Sovvenzione per la modernizzazione tecnologica	Traguardo	Procedure di selezione completate	Elenco pubblicato dei progetti ammessi al finanziamento e elenco delle riserve				TERZO TRIMES TRE 4	2022	<p>Le procedure di selezione sono condotte in modo aperto e competitivo.</p> <p>I beneficiari sono le PMI. I progetti sostengono l'acquisizione di nuove tecnologie con particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi di produzione (acquisto di nuove attrezzature tecnologiche incentrate sulla digitalizzazione dei processi di produzione al fine di conseguire un vantaggio di mercato, la personalizzazione dei prodotti, la flessibilità, l'efficienza e l'originalità per espandere o diversificare la loro produzione).</p> <p>Almeno il 50 % del costo del progetto è cofinanziato dal beneficiario.</p> <p>Il finanziamento totale dei progetti approvati ammonta ad almeno 120 milioni di EUR.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività e i beni che figurano</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura e prevedono che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
47	C3.I2: Investimento 2.1.c Sovvenzione per la modernizzazione tecnologica	Obiettivo	Progetti completati a sostegno della modernizzazione tecnologica		Numero	0	665	TERZO TRIMESTRE 3	2024	<p>Progetti completati mediante l'acquisizione di nuove tecnologie, con particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi di produzione da parte delle imprese nel rispetto dei requisiti del traguardo 46.</p> <p>Al termine dell'investimento viene inviata una relazione tecnica redatta da un revisore indipendente, che certifica la conformità agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).</p>
48	C3.I2: Investimento 2.1.d Regime di sovvenzioni per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la cibersecurity nelle PMI	Traguardo	Procedure di selezione completate	Elenco pubblicato dei progetti ammessi al finanziamento e elenco delle riserve				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Le procedure di selezione sono condotte in modo aperto e competitivo.</p> <p>I beneficiari selezionati sono le PMI. I progetti sostengono l'acquisizione e l'integrazione delle tecnologie digitali nelle imprese ai primi due livelli di digitalizzazione di base (informatizzazione e connettività). Le sovvenzioni sostengono attività quali la fornitura di servizi di marketing digitale TIC, servizi TIC basati sul web per piattaforme, siti web, applicazioni mobili, l'acquisizione di software per ottimizzare la gestione, la produzione e i processi logistici, l'introduzione di</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>misure volte a garantire l'informazione e la cibersecurity quale elemento importante del processo di digitalizzazione aziendale, l'acquisto di hardware necessario per il funzionamento di nuove applicazioni e software.</p> <p>Il finanziamento totale dei progetti approvati ammonta ad almeno 14 milioni di EUR.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività e i beni che figurano nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura e prevedono che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>
49	C3.I2: Investimento 2.1.d Regime di sovvenzioni per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la cibersecurity nelle PMI	Obiettivo	Progetti completati a sostegno della digitalizzazione a livello iniziale nelle imprese		Numero	0	1492	TERZO TRIMESTRE 4	2024	<p>Progetti completati dalle imprese in conformità ai requisiti del traguardo 49 che devono essere comunicati dal ministero dell'Innovazione e della crescita.</p> <p>Al termine dell'investimento deve essere inviata una relazione tecnica elaborata da un revisore indipendente, che certifica la conformità agli orientamenti tecnici sul</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
50	C3.I2: Investimento 2.1.e Pool di innovazione (strumenti di capitale per l'innovazione)	Traguardo	Firma dell'accordo di finanziamento tra il Fondo europeo per gli investimenti e il governo della Bulgaria	Firma dell'accordo e adozione della politica di investimento				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Firma dell'accordo di finanziamento tra il FEI e il governo della Bulgaria e adozione della politica di investimento del Fondo. La politica di investimento: <ul style="list-style-type: none"> a) sono adottati dagli organismi di gestione dello strumento finanziario; b) essere in linea con la nota di orientamento della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari; c) includere criteri di selezione per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sovvenzionate nell'ambito di questa misura: <ul style="list-style-type: none"> — mediante il ricorso alla verifica della sostenibilità, — imponendo ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % delle loro entrate dirette nel corso dell'esercizio finanziario precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori ristretti del FEI (fondi non-equity — quadro di allineamento di Parigi), adeguati da alcune ulteriori restrizioni ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e richiedendo la verifica della conformità giuridica del beneficiario alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte del FEI per tutte le operazioni, comprese quelle esenti dalla verifica della sostenibilità.</p> <p>Il Fondo fornisce sostegno sotto forma di strumenti finanziari (equity) alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione (imprese con un massimo di 499 dipendenti), comprese le start-up e le imprese a crescita precoce. I principali settori interessati comprendono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'automazione industriale, l'intelligenza artificiale, la</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										<p>robotica, la blockchain, la tecnologia finanziaria, le scienze della vita, la cibersicurezza, le tecnologie quantistiche, l'Internet delle cose, il cloud computing, le tecnologie pulite e sostenibili, l'imprenditoria sociale e la biotecnologia e mirano a sostenere gli investimenti nel capitale umano, nelle tecnologie digitali e verdi, nonché nella ricerca, nello sviluppo e nel trasferimento di tecnologie. Lo strumento può comprendere una componente di trasferimento di tecnologia/creazione di capitale di rischio. Il sostegno è fornito tramite fondi di capitale di rischio e fondi di private equity.</p> <p>Si prevede che lo strumento sostenga almeno 30 beneficiari.</p> <p>La gestione del Fondo è affidata al Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza sarà firmato tra il FEI e il governo della Bulgaria per la gestione delle operazioni sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza con capitale proprio. Un comitato per gli investimenti è responsabile dell'approvazione delle operazioni con intermediari proposte dal gestore del fondo (FEI) in base alle esigenze del mercato e in modo aperto e conforme al mercato.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>L'importo totale del finanziamento è pari a 75 milioni di EUR.</p> <p>La struttura del Fondo mobilita fondi privati.</p> <p>Eventuali rendimenti del Fondo o degli strumenti finanziari, compresi i rimborsi, nonché gli utili ottenuti mediante l'uso dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, meno la remunerazione del gestore del fondo e degli intermediari finanziari, sono utilizzati per gli stessi obiettivi strategici, anche dopo il 2026.</p>
51	C3.I2: Investimento 2.1.e Pool di innovazione (strumenti di capitale per l'innovazione)	Obiettivo	Operazioni per un importo pari al 50 % del finanziamento totale assegnato approvate dal comitato per gli investimenti		% (percentuale)	0	50	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Operazioni di finanziamento o di investimento pari al 50 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati approvati dal comitato per gli investimenti, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 50.
52	C3.I2: Investimento 2.1.e Pool di innovazione (strumenti di capitale per l'innovazione)	Obiettivo	Operazioni per un importo pari al 100 % del finanziamento totale assegnato approvate dal comitato per gli investimenti		% (percentuale)	50	100	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Operazioni di finanziamento o di investimento pari al 100 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati approvati dal comitato per gli investimenti, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 50.
53	C3.I2: Investimento 2.2.a — Regime di sovvenzioni per	Traguardo	Procedure di selezione completate	Elenco pubblicato dei progetti				TERZO TRIMESTRE 3	2023	Le procedure di selezione sono condotte in modo aperto e competitivo.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
	combinare fonti di energia elettrica rinnovabili e stoccaggio locale			ammessi al finanziamento e elenco delle riserve						<p>I beneficiari sono le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione. I progetti selezionati sostengono l'acquisizione e l'entrata in funzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e includono la capacità di stoccaggio locale.</p> <p>I progetti sono conformi al campo di intervento 033 di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241. La quantità totale di capacità installata per impresa non supera i 1 MW. I beneficiari sono le imprese di tutti i settori NACE tranne D — Produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e combustibili gassosi e A — Agricoltura, silvicoltura e pesca.</p> <p>Almeno il 50 % del valore del progetto è cofinanziato dal beneficiario.</p> <p>Il finanziamento totale dei progetti approvati ammonta ad almeno 52 milioni di EUR.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività e i beni che figurano nell'elenco di esclusione specificato nella</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										descrizione della misura e prevedono che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
54	C3.I2: Investimento 2.2.a — Regime di sovvenzioni per combinare fonti di energia elettrica rinnovabili e stoccaggio locale	Obiettivo	Capacità operativa degli impianti di stoccaggio installati		Numero (kW)	0	27048	TERZO TRIMESTRE 1	2025	27 048 kW di capacità supplementare degli impianti di stoccaggio di nuova installazione e operativi, conformemente ai requisiti del traguardo 53.
55	C3.I2: Investimento 2.2.a — Regime di sovvenzioni per combinare fonti di energia elettrica rinnovabili e stoccaggio locale	Obiettivo	Capacità operativa degli impianti di stoccaggio installati		Numero (kW)	27048	54096	TERZO TRIMESTRE 1	2026	27 048 kW di capacità supplementare degli impianti di stoccaggio di nuova installazione e operativi, conformemente ai requisiti del traguardo 53. Al termine dell'investimento, una relazione tecnica elaborata da un revisore indipendente certifica la conformità agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
56	C3.I2: Investimento 2.2.b — Strumento di garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili	Traguardo	Firma dell'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Repubblica di Bulgaria	Accordo firmato				TERZO TRIMESTRE 3	2022	L'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Bulgaria: a) richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; b) escludere dall'ammissibilità le attività e i beni che figurano nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura;

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										<p>c) includere criteri per garantire che lo strumento finanziario sia in linea con la nota di orientamento della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari.</p> <p>Considerando che lo strumento proposto sarà attuato a seguito di un contributo a InvestEU, le lettere a) e b) di cui sopra sono garantite mediante l'applicazione delle disposizioni di InvestEU e della politica di prestito e dei criteri di esclusione del partner esecutivo selezionato. Ulteriori esclusioni necessarie per garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), anche in materia di rifiuti, sono specificate nell'accordo di garanzia tra la Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI).</p> <p>Lo strumento di garanzia assume la forma di una garanzia di portafoglio, attuata dal FEI, e fornisce finanziamenti e investimenti a favore di miglioramenti dell'efficienza energetica e di energie rinnovabili alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e ai privati, attraverso il capitale circolante, comprese linee di credito rotative, prestiti per investimenti o leasing. I settori da sostenere sono definiti sulla base di una dettagliata valutazione del mercato.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Si prevede che lo strumento sostenga almeno 450 beneficiari.</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza per lo strumento è pari ad almeno 75 milioni di EUR.</p> <p>La struttura dello strumento consente di mobilitare fondi privati.</p> <p>Eventuali rendimenti dello strumento finanziario, compresi i rimborsi, nonché gli utili ottenuti mediante l'uso dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, meno la remunerazione del gestore del fondo e degli intermediari finanziari, sono utilizzati per gli stessi obiettivi strategici, anche dopo il 2026.</p>
57	C3.I2: Investimento 2.2.b — Strumento di garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili	Obiettivo	Operazioni per un importo pari ad almeno il 50 % dell'importo totale delle risorse assegnate allo strumento approvato dal comitato per gli investimenti InvestEU.		% (percentuale)	0	50	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Operazioni di finanziamento o di investimento approvate dal comitato per gli investimenti InvestEU per un importo pari ad almeno il 50 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto degli Stati membri della Bulgaria, esclusi i costi e le spese connessi, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 56
58	C3.I2: Investimento 2.2.b — Strumento di	Obiettivo	Operazioni finanziarie o di investimento pari ad almeno il 100 %		% (percentuale)	50	100	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Operazioni di finanziamento o di investimento approvate dal comitato per gli investimenti InvestEU per un importo pari al 100 % della garanzia dell'Unione

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili		dell'importo totale delle risorse assegnate allo strumento approvato dal comitato per gli investimenti InvestEU.							nell'ambito del comparto degli Stati membri della Bulgaria, esclusi i costi e le tasse connessi, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 56
59	C3.I2: Investimento 2.2.c Regime di sovvenzioni a sostegno delle imprese nella transizione verso un'economia circolare	Traguardo	Procedure di selezione completate	Elenco pubblicato dei progetti ammessi al finanziamento e elenco delle riserve				TERZO TRIMESTRE 2	2023	<p>Le procedure di selezione sono condotte in modo aperto e competitivo.</p> <p>I beneficiari sono le PMI e le grandi imprese del settore NACE C — Industria di trasformazione. I progetti selezionati sostengono le imprese nell'introduzione di metodi di produzione dell'economia circolare che favoriscano la riduzione dei rifiuti, la limitazione della plastica monouso, l'uso delle biorisorse, il miglioramento delle norme ecologiche e dell'efficienza energetica dei prodotti e la fornitura di informazioni ai consumatori sull'impronta di carbonio.</p> <p>I progetti sono conformi ai campi di intervento 047 e 047 bis dell'allegato VII del regolamento RRF. Almeno il 50 % del valore del progetto è cofinanziato dal beneficiario.</p> <p>Almeno il 50 % del valore del progetto è cofinanziato dal beneficiario.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Il finanziamento totale dei progetti approvati ammonta ad almeno 83 milioni di EUR.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività e i beni che figurano nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura e prevedono che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>
60	C3.I2: Investimento 2.2.c Regime di sovvenzioni a sostegno delle imprese nella transizione verso un'economia circolare	Obiettivo	Progetti completati nel settore dell'economia circolare		Numero	0	240	TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Imprese sostenute nel rispetto dei requisiti del traguardo 59.</p> <p>Al termine dell'investimento deve essere inviata una relazione tecnica elaborata da un revisore indipendente, che certifica la conformità agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).</p>
61	C3.I2: Investimento 2.3.a Strumenti di capitale per la neutralità climatica e investimenti nella	Traguardo	Firma di una convenzione di finanziamento tra la Repubblica di Bulgaria e il Fondo europeo per gli investimenti	Adozione dell'accordo firmato e della politica di investimento				TERZO TRIMESTRE 3	2022	<p>Firma dell'accordo di finanziamento tra il FEI e il governo della Bulgaria e adozione della politica di investimento del Fondo. La politica di investimento:</p> <p>a) sono adottati dagli organi direttivi dello strumento finanziario;</p> <p>b) essere in linea con la nota di orientamento della Commissione del</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	trasformazione digitale									<p>22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari;</p> <p>c) includere criteri di selezione per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sovvenzionate nell'ambito di questa misura</p> <ul style="list-style-type: none"> — mediante il ricorso alla verifica della sostenibilità; — imponendo ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % delle loro entrate dirette nel corso dell'esercizio finanziario precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestr e	Anno	
										<p>all'ambiente. Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori ristretti del FEI (fondi non-equity — quadro di allineamento di Parigi), adeguati da alcune ulteriori restrizioni ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e richiedendo la verifica della conformità giuridica del beneficiario alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte del FEI per tutte le operazioni, comprese quelle esenti dalla verifica della sostenibilità.</p> <p>Il Fondo fornisce sostegno sotto forma di strumenti finanziari (equity) per le società veicolo di progetto, nonché per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione per gli investimenti in attività che contribuiscono alla neutralità climatica e accelerano la transizione verde e digitale nei settori prioritari della Bulgaria. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato sostenendo la creazione di infrastrutture, infrastrutture per la produzione e lo stoccaggio di energia verde, comprese le energie rinnovabili, la biomassa, lo stoccaggio, le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, l'idrogeno, le infrastrutture digitali (TIC, infrastrutture ottiche, centri dati, 5G), la rigenerazione urbana, l'efficienza energetica e le infrastrutture sociali.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Il sostegno è fornito tramite fondi di capitale di rischio e private equity. La gestione del Fondo è affidata al FEI. Un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza è firmato tra il FEI e il governo della Bulgaria per la gestione delle operazioni sostenute da strumenti di capitale del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Un comitato per gli investimenti è responsabile dell'approvazione delle operazioni con intermediari proposte dal gestore del fondo (FEI) sulla base delle esigenze del mercato e in modo aperto e conforme al mercato. Si prevede che lo strumento sostenga almeno 3 beneficiari</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza è pari a 30 milioni di EUR.</p> <p>La struttura del Fondo mobilita fondi privati.</p> <p>Gli eventuali rendimenti del Fondo o degli strumenti finanziari, compresi i rimborsi, nonché gli utili ottenuti mediante l'uso dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, al netto della remunerazione del gestore del fondo e degli intermediari finanziari, sono utilizzati per gli stessi obiettivi strategici, anche dopo il 2026.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
62	C3.I2: Investimento 2.3.a Strumenti di capitale per la neutralità climatica e investimenti nella trasformazione digitale	Obiettivo	Il comitato per gli investimenti responsabile ha approvato operazioni per un importo pari al 100 % del finanziamento totale assegnato		% (percentuale)	0	100	TERZO TRIMES TRE 2	2026	Operazioni di finanziamento o di investimento pari al 100 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati approvati dal comitato per gli investimenti designato dal governo della Bulgaria, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 61.

D. COMPONENTE 4: ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CO2

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria affronta la sfida della decarbonizzazione del settore energetico. L'economia bulgara è la più ad alta intensità di risorse e di carbonio nell'UE. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra è di oltre quattro volte superiore alla media dell'UE. Il settore energetico è il principale produttore di emissioni di gas a effetto serra in Bulgaria, con oltre il 70 % delle emissioni totali del paese.

L'obiettivo della componente è decarbonizzare l'economia attraverso un forte aumento dell'uso delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, investimenti nelle reti intelligenti, nelle interconnessioni e nelle infrastrutture di stoccaggio, riforme del mercato e una migliore governance del settore energetico. In particolare, la componente mira ad accelerare la decarbonizzazione del settore energetico riducendo le emissioni di anidride carbonica provenienti dalle centrali elettriche a lignite e a carbone e agevolando la diffusione delle energie rinnovabili e delle fonti energetiche alternative (come l'idrogeno verde). Mira inoltre a ridurre il consumo di energia primaria e finale con la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati. Le misure in materia di flessibilità e digitalizzazione della rete elettrica e l'aumento delle capacità di interconnessione transfrontaliera con gli Stati membri limitrofi migliorano l'integrazione del mercato. La componente mira inoltre a creare mercati all'ingrosso e al dettaglio competitivi attraverso una graduale deregolamentazione dei prezzi dell'energia elettrica entro il 2025. La componente comprende misure volte a migliorare il governo societario delle imprese statali nel settore dell'energia, in particolare la Bulgarian Energy Holding ("BEH"), separando dalla sua struttura i gestori dei sistemi di trasmissione.

Tali investimenti e riforme rispondono alle raccomandazioni specifiche per paese della Bulgaria del 2019 e del 2020 di "concentrare la politica economica connessa agli investimenti sulle infrastrutture energetiche e sull'efficienza energetica" (raccomandazioni specifiche per paese 3 e 2019) e di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia e delle risorse e sulle infrastrutture ambientali [...], contribuendo alla progressiva decarbonizzazione dell'economia, anche nelle regioni carbonifere" (raccomandazioni specifiche per paese 3 e 2020).

Nessuna misura di questa componente è in grado di arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C4.R1): Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione

La riforma mira a istituire il fondo nazionale per la decarbonizzazione e i relativi sottofondi.

La misura consiste nel valutare il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica da parte di un gruppo di esperti indipendenti al fine di: (i) individuare gli ostacoli agli investimenti nell'efficienza energetica e formula raccomandazioni per modificare il quadro normativo nazionale; II) individuare opzioni sulla struttura del fondo nazionale per la decarbonizzazione, in particolare per quanto riguarda la governance e le norme operative; e iii) individuare potenziali fonti di capitalizzazione del Fondo nazionale per la

decarbonizzazione, anche per quanto riguarda l'assistenza tecnica e i meccanismi per utilizzare il capitale del Fondo nazionale per la decarbonizzazione per passare da sovvenzioni a strumenti finanziari.

La legge e il relativo diritto derivato che istituisce il fondo nazionale per la decarbonizzazione e i relativi sottofondi definiscono con precisione la struttura, la governance e le norme di funzionamento del Fondo.

Il Fondo nazionale per la decarbonizzazione sarà utilizzato per offrire sovvenzioni e assistenza tecnica combinate con strumenti finanziari, comprese linee di credito e garanzie, e/o una combinazione di tali strumenti. Il Fondo prevede la creazione di un punto unico per l'assistenza tecnica ai richiedenti attraverso sportelli unici o meccanismi analoghi.

La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2024.

Riforma 2 (C4.R2): Agevolare gli investimenti nelle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica negli edifici residenziali

L'obiettivo della riforma è affrontare gli ostacoli agli investimenti nell'efficienza energetica modificando la legge sulla gestione della proprietà del condominio al fine di facilitare il processo decisionale dei proprietari di condomini; disciplinare la gestione professionale dei condomini nei condomini; e facilitare l'applicazione di prestiti collettivi a diversi istituti finanziari.

Le modifiche sono coordinate con le relative modifiche ad altri atti di diritto primario e derivato. L'attuazione della misura dovrebbe contribuire all'efficienza degli investimenti nell'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici.

La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2022.

Riforma 3 (C4.R3): Definizione e criteri di "povertà energetica" per le famiglie

L'obiettivo di questa riforma è contribuire ad affrontare la povertà energetica e a proteggere i consumatori vulnerabili introducendo nella legge sull'energia e nel diritto derivato una definizione di "povertà energetica" e criteri per individuare le famiglie in condizioni di povertà energetica e i consumatori vulnerabili. La riforma tiene conto dei criteri elencati nella direttiva (UE) 2019/944: basso reddito, spesa elevata del reddito disponibile per l'energia e scarsa efficienza energetica.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2022.

Investimento 1 (C4.I1): Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare

L'obiettivo della misura è migliorare l'efficienza energetica del parco immobiliare riducendo in media almeno il 30 % del consumo di energia primaria.

La misura consiste in investimenti per la ristrutturazione di edifici suddivisi in tre sottomisure: i) ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali; II) ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici, e iii) ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici non residenziali nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché degli edifici nel settore del turismo.

Le sottomisure nell'ambito di questo investimento dovrebbero essere attuate in complementarità con gli investimenti della politica di coesione. La demarcazione è effettuata a livello di progetto ed è istituito un meccanismo di monitoraggio per evitare doppi

finanziamenti, in particolare con i programmi di sviluppo delle regioni 2021-2027 e Ambiente 2021-2027.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali

La sottomisura consiste nella ristrutturazione a fini di efficienza energetica nei condomini. Questo tipo di edifici è gestito in regime di comproprietà conformemente alla legge sulla gestione della proprietà del condominio oggetto della riforma 2 in questa componente (C4R2). La sottomisura comporta la ristrutturazione di edifici residenziali con una superficie lorda totale di almeno 3.6 milioni di m².

Il regime nell'ambito della sottomisura prevede che le ristrutturazioni raggiungano, in media, un risparmio minimo del 30 % della domanda di energia primaria.

Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici pubblici non residenziali

La sottomisura consiste nel finanziamento di misure per la ristrutturazione energetica sostenibile degli edifici statali e comunali (compresi gli edifici adibiti a servizi amministrativi, gli edifici adibiti a servizi pubblici nel settore della cultura e dell'arte e gli edifici sportivi, nonché gli edifici di proprietà dell'Accademia delle scienze bulgara). La sottomisura comporta la ristrutturazione di edifici non residenziali con una superficie totale di almeno 1.4 milioni di m².

Il regime nell'ambito della sottomisura prevede che le ristrutturazioni raggiungano, in media, un risparmio minimo del 30 % della domanda di energia primaria.

Sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché edifici del settore turistico

La sottomisura consiste nel finanziamento di misure per la ristrutturazione sostenibile ed efficiente sotto il profilo energetico degli edifici nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi.

Il regime nell'ambito della sottomisura prevede che le ristrutturazioni raggiungano, in media, un risparmio minimo del 30 % della domanda di energia primaria.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti escludono il finanziamento degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS).

Investimento 2 (C4.I2): Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie

L'obiettivo della misura è aumentare l'uso di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore domestico, finanziando l'acquisto di nuovi sistemi solari "di migliore classe" per l'acqua calda per uso domestico e gli impianti fotovoltaici.

La misura consiste nel finanziamento di due tipi di misure per l'uso di energie rinnovabili da parte delle famiglie: i) installazione di sistemi solari per la fornitura di acqua calda per uso domestico e ii) installazione di sistemi fotovoltaici fino a 10 kWp, compreso lo stoccaggio di energia elettrica.

L'investimento sostiene almeno 10 000 famiglie con fonti inefficienti di calore a combustibile solido per la loro sostituzione con sistemi solari di classe o fotovoltaici.

L'investimento finanzierà l'acquisto di impianti solari di migliore classe (DHW) o fotovoltaici conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

Investimento 3 (C4.I3): Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico

L'obiettivo della misura è aumentare l'efficienza energetica, ridurre i costi energetici per l'illuminazione artificiale esterna e migliorare le condizioni di vita della popolazione del paese attraverso il rinnovamento tecnologico e la modernizzazione dei sistemi di illuminazione artificiale all'aperto.

La misura consiste nella ricostruzione e nell'ammodernamento dei sistemi urbani di illuminazione artificiale all'aperto. L'investimento mira a conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 % se si confronta prima e dopo l'attuazione della misura.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2025.

Riforma 4 (C4.R4): Promuovere l'efficienza energetica e i progetti in materia di energie rinnovabili attraverso le bollette energetiche

L'obiettivo della riforma è ampliare il campo di applicazione delle misure e dei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili in un contesto di risorse finanziarie limitate.

La misura consiste in modifiche della legge sull'energia e del diritto derivato per consentire l'uso di modelli di società di servizi energetici (ESCO) per coprire il finanziamento delle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica e degli impianti di energia rinnovabile attraverso le bollette energetiche.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2022.

Riforma 5 (C4.R5): Sportello unico per le ristrutturazioni

L'obiettivo della riforma è ridurre gli oneri amministrativi connessi al processo di ristrutturazione, assistendo i cittadini e le imprese con informazioni, assistenza tecnica e consulenza su questioni normative, tecniche e finanziarie relative ai loro progetti di miglioramento dell'efficienza energetica.

La misura consiste nella fase pilota iniziale e nella successiva introduzione di sportelli unici operativi in tutte le regioni NUTS-3 del paese. Gli sportelli unici integrano tutte le informazioni e i servizi necessari per la ristrutturazione energetica.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma 6 (C4.R6): Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

L'obiettivo di questa riforma è ridurre l'onere amministrativo per gli investimenti da fonti rinnovabili per quanto riguarda l'installazione, la connessione e il funzionamento.

Le modifiche del pertinente diritto primario e/o derivato, compresi gli atti dell'autorità nazionale di regolamentazione: i) semplificare le procedure di rilascio delle licenze e di autorizzazione per le fonti energetiche rinnovabili (vale a dire l'energia solare e l'energia eolica onshore), compresi gli impianti di stoccaggio dell'energia, garantire tempi di risposta amministrativa brevi e vincolanti e procedure di rendicontazione per i ritardi inutili, riducendo il calendario di connessione alla rete (sia per l'energia eolica solare che per quella onshore); II) consentire zone specifiche di riferimento in cui i parchi eolici onshore siano conformi alla legislazione ambientale; III) semplificare la procedura per gli impianti di energia rinnovabile per uso proprio fino a 1 MW (ad esempio impianti fotovoltaici su tetto per famiglie e PMI) escludendo dalla procedura l'approvazione tecnica da parte del gestore del sistema di distribuzione ed eliminando gradualmente l'obbligo di dichiarare l'accisa per l'autoproduzione.

Inoltre, le modifiche del pertinente diritto primario e/o derivato eliminano gli ostacoli, introducono un quadro normativo e di sostegno specifico per la costruzione, la connessione e la gestione degli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica. Questo elemento della riforma dovrebbe sostenere l'attuazione dell'investimento 8 per lo stoccaggio.

A seguito di tali azioni, almeno 3 500 MW di capacità rinnovabile supplementare (eolica e solare) rispetto alla capacità installata esistente (eolica e solare) saranno messi in funzione e collegati alla rete entro il 30 giugno 2026.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2026.

Riforma 7 (C4.R7): Liberare il potenziale delle tecnologie dell'idrogeno e della produzione e fornitura di idrogeno

L'obiettivo di questa riforma è eliminare gli ostacoli fondamentali individuati nella tabella di marcia per lo sviluppo della tecnologia dell'idrogeno e attuare le misure necessarie per lo sviluppo dell'intera catena del valore dell'idrogeno.

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2023.

Investimento 4 (C4.I4): Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili, aumentare la flessibilità nella gestione operativa e nel monitoraggio del sistema elettrico e della capacità netta di trasmissione transfrontaliera alle frontiere con gli Stati membri (ossia Romania e Grecia).

Gli investimenti comprendono un programma globale per la trasformazione digitale complessiva dei sistemi e dei processi del gestore del sistema elettrico che comprende la gestione automatizzata delle sottostazioni, l'aggiornamento del sistema di controllo di supervisione e acquisizione dei dati (SCADA) con l'introduzione di back-up remoti, l'estensione e l'aggiornamento della rete di telecomunicazione, compreso il sistema globale di cibersicurezza e l'aggiornamento dei sistemi di gestione dei mercati dell'energia elettrica.

A seguito di tali azioni, le condizioni e i requisiti per la fattibilità tecnica del sistema di trasmissione dell'energia elettrica devono essere soddisfatti al fine di integrare nel sistema elettrico una nuova capacità di produzione cumulativa di 4 500 MW da fonti rinnovabili entro il 31 marzo 2026. Inoltre, un totale di 1 200 MW di capacità netta di interconnessione supplementare con la Romania e la Grecia rispetto alla capacità disponibile esistente è messo a disposizione del mercato entro il 30 giugno 2025.

L'investimento sarà attuato entro il 31 marzo 2026.

Investimento 5 (C4.I5): Progetti pilota per la produzione di idrogeno verde

L'obiettivo dell'investimento è contribuire alla decarbonizzazione del mercato dell'energia bulgaro fornendo sostegno allo sviluppo di progetti pilota per consentire la produzione di idrogeno verde. L'investimento consiste in sovvenzioni per l'installazione di capacità di produzione di idrogeno verde di almeno 55 MW in elettrolizzatori, che producono almeno 7 800 tonnellate di idrogeno all'anno da fonti rinnovabili.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 8 (C4.R8): Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica

L'obiettivo di questa riforma è completare la liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica, compresi i mercati all'ingrosso e al dettaglio. La riforma comprende i seguenti elementi:

- Il primo elemento mira a liberalizzare completamente il mercato all'ingrosso dell'energia elettrica entro il 2022. Questo elemento è attuato mediante modifiche alla legge sull'energia e al diritto derivato, che pongono fine al ruolo di fornitore pubblico della Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) e aboliscono le quote per il mercato regolamentato. Vieta inoltre i contratti a lungo termine, quali gli accordi per l'acquisto di energia elettrica o qualsiasi misura analoga avente oggetto o effetto identico o equivalente, ad eccezione di quelli relativi all'energia elettrica da fonti rinnovabili o conclusi sulla borsa dell'energia elettrica. I contratti a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica per Maritsa East 1 e Maritsa East 3, che scadono rispettivamente nel 2024 e nel 2026, non sono prorogati e/o beneficiano di alcun nuovo sostegno statale.
- Il secondo elemento migliora il mercato del bilanciamento dell'energia elettrica garantendo che: i) la capacità di bilanciamento è acquistata a condizioni di mercato; II) il prezzo dei fornitori di energia di bilanciamento è pubblicato entro 30 minuti dalla chiusura del mercato infragiornaliero; III) è introdotto un prezzo di bilanciamento unico per i periodi senza attivazione dell'energia di bilanciamento; IV) è introdotto un periodo di 15 minuti per il regolamento degli sbilanciamenti; e v) non sono fissati massimali di prezzo per l'energia elettrica di bilanciamento.
- Il terzo elemento liberalizza il mercato al dettaglio dell'energia elettrica fornendo una progressiva deregolamentazione completa dei prezzi al dettaglio per le famiglie, parallelamente alla piena capacità di cambiare fornitore. L'eliminazione graduale dei prezzi regolamentati per i clienti civili avviene in due fasi successive, rispettivamente nel 2023 e nel 2025, coprendo una quota significativa del mercato delle famiglie.

Le modifiche alla legge sull'energia sono adottate entro il 30 settembre 2022, con entrata in vigore lo stesso giorno per la misura relativa al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, il 31 dicembre 2022 per le misure relative al mercato di bilanciamento dell'energia elettrica e il 31 dicembre 2023 per la misura relativa al mercato al dettaglio dell'energia elettrica.

L'accoppiamento del mercato del giorno prima al confine con la Romania e con la Grecia sul mercato infragiornaliero è completato rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2022.

Investimento 6 (C4.I6): Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica

L'obiettivo dell'investimento è contribuire all'obiettivo della Bulgaria di aumentare la quota di energia pulita nel suo mix energetico verso la neutralità climatica sostenendo l'installazione di una nuova capacità di produzione di energia rinnovabile insieme allo stoccaggio di energia elettrica attraverso una gara competitiva tecnologicamente neutrale tra diverse tecnologie. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri per i prossimi inviti a presentare progetti si riferiscono unicamente alle tecnologie solari ed eoliche.

L'investimento consiste in sovvenzioni per la costruzione degli impianti selezionati, per l'installazione e la messa in funzione di almeno 1 425 MW di capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili co-ubicati con almeno 350 MW di sistemi di stoccaggio dell'energia.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Riforma 9 (C4.R9): Tabella di marcia verso la neutralità climatica

L'obiettivo della riforma è fornire un quadro strategico aggiornato per la decarbonizzazione dell'economia. La riforma riguarda due misure principali: l'istituzione di una commissione per la transizione energetica incaricata di elaborare scenari e raccomandazioni per una tabella di marcia verso la neutralità climatica e l'adozione di una risoluzione parlamentare.

La Commissione è istituita a livello di esperti con un'ampia partecipazione delle parti interessate per garantire le competenze, l'indipendenza e il pluralismo. La Commissione valuta diversi scenari per l'eliminazione graduale del carbone e della lignite, compresa un'eliminazione accelerata, in linea con Stati membri confinanti comparabili. La relazione di scenario e le raccomandazioni sono indirizzate al governo e rese pubbliche. Gli scenari e le raccomandazioni elaborati comprendono misure per completare l'eliminazione graduale del carbone/lignite il prima possibile e al più tardi entro il 2038.

La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2022.

Riforma 10 (C4.R10): Decarbonizzazione del settore energetico

L'obiettivo della riforma è la decarbonizzazione del settore energetico, con particolare attenzione alla produzione di energia elettrica. La riforma riguarda due misure principali: obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio associate alla produzione di energia elettrica del 40 % rispetto ai livelli del 2019, da conseguire nel 2025, e legislazione in materia di decarbonizzazione, compreso un calendario per l'eliminazione graduale delle centrali elettriche a carbone e a lignite e un massimale normativo per le loro emissioni di biossido di carbonio applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le emissioni totali verificate nel 2019 per il settore dell'energia elettrica ammontavano a 21 182 433 tonnellate di emissioni di biossido di carbonio, tra le quali le centrali a lignite e a carbone ammontavano a 19 437 716 tonnellate di emissioni di biossido di carbonio. La misura dovrebbe ridurre di almeno 8 455 406 tonnellate le emissioni di biossido di carbonio legate alla produzione di energia elettrica da centrali elettriche alimentate a carbone e a lignite.

La riduzione delle emissioni di biossido di carbonio comprende: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC BRIKEL EAD, TEC Republika, TPP Russe East e Toplofikacia Sliven.

Nell'attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione fissati nell'ambito delle tappe fondamentali da 54 a 57, le autorità tengono debitamente conto delle prestazioni ambientali generali delle installazioni interessate, in particolare per quanto riguarda le emissioni di inquinanti atmosferici quali polveri e anidride solforosa, nonché del rispetto delle norme dell'UE in materia di qualità dell'aria ambiente in tutte le zone di qualità dell'aria in cui sono ubicati gli impianti.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 7 (C4.I7): Progetto pilota sulla cogenerazione di calore ed energia da fonti geotermiche

L'obiettivo dell'investimento è promuovere la produzione di energia rinnovabile da fonti geotermiche mettendo in funzione una centrale geotermica pilota per la produzione di energia elettrica e termica.

L'investimento consiste in sovvenzioni per la costruzione degli impianti selezionati, con l'obiettivo di installare almeno 10 MW di energia elettrica e 30 MW di calore. L'investimento fornisce inoltre una mappatura sismica 3D dei serbatoi geotermici profondi che offrono le condizioni per la produzione e l'elettricità e costruisce un laboratorio specializzato a livello universitario per la ricerca e la formazione sul sistema di energia geotermica combinata. Le modifiche del quadro normativo eliminano i principali ostacoli individuati nella tabella di marcia per lo sviluppo dell'energia geotermica come fonte di energia rinnovabile e disciplinano l'uso dell'energia geotermica.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco: qualsiasi esplorazione o estrazione di petrolio o gas e nessuna attrezzatura acquistata o utilizzata a tal fine; sostegno ai sistemi di teleriscaldamento che utilizzano fonti energetiche fossili né investimenti in impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS). Occorre garantire che non vi siano rilasci di metano. Occorre inoltre garantire che la perforazione geotermica non abbia un impatto negativo sulla carenza idrica e sulla qualità dell'acqua. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Investimento 8 (C4.I8): Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili (RESTORE)

L'obiettivo dell'investimento è consentire un aumento significativo della quota di energia rinnovabile (eolica e solare) nel mix energetico e garantire la sicurezza, la stabilità e la preparazione del sistema elettrico bulgaro.

L'investimento consiste nel sostegno all'installazione e alla realizzazione di un'infrastruttura nazionale di impianti di stoccaggio dell'energia elettrica su scala di rete con 3 000 MWh di capacità energetica utilizzabile. Gli impianti saranno distribuiti in tutto il territorio della Bulgaria e situati in prossimità della capacità di generazione di energia rinnovabile. L'attuazione è effettuata mediante procedure di gara aperte e competitive sulla base di criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Contribuirà inoltre alla realizzazione di reti intelligenti, garantendo un elevato grado di bilanciamento e di gestione della congestione delle reti, necessario per integrare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Riforma 11 (C4.R11). Migliorare il governo societario delle imprese statali nel settore dell'energia

L'obiettivo della riforma è migliorare la trasparenza e la competitività delle imprese statali nel settore dell'energia. La misura consiste nella separazione della proprietà e del controllo all'interno dello Stato dei due gestori dei sistemi di trasmissione di gas naturale ed energia elettrica (ovvero Bulgartransgaz EAD e ESO EAD) dalla struttura societaria della Bulgarian Energy Holding EAD. Inoltre, deve essere presentata alla Commissione europea una relazione di audit indipendente che presenti una valutazione dettagliata della conformità al mercato delle sovvenzioni incrociate tra imprese energetiche statali o controllate dallo Stato in relazione alla produzione di energia elettrica a partire dal carbone, se del caso, compresi eventuali trasferimenti di capitale tra attività distinte e tra imprese dello stesso gruppo in

relazione alla produzione di energia elettrica a partire dal carbone. La relazione è presentata annualmente in relazione all'anno civile precedente.

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2024.

D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
63	C4.R1: Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Valutazione del quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica pubblicata da un gruppo di esperti indipendenti	Pubblicazione della valutazione del quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica sul sito web del Ministero dell'energia				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Una valutazione del quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica è effettuata da un gruppo di esperti indipendenti che: <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuare gli ostacoli agli investimenti nell'efficienza energetica; 2. formulare raccomandazioni per modificare il quadro normativo nazionale; 3. Individuare opzioni sulla struttura del fondo nazionale per la decarbonizzazione, in particolare per quanto riguarda la proprietà e la governance; 4. Individuare potenziali fonti di capitalizzazione del Fondo nazionale per la decarbonizzazione.
64	C4.R1: Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce il Fondo nazionale per la decarbonizzazione e dei relativi sottofondi e del relativo diritto derivato.	Disposizione di ciascuna legge che ne indica l'entrata in vigore e quella di diritto derivato				TERZO TRIMESTRE 1	2023	Entrata in vigore della legge e del relativo diritto derivato per l'istituzione del Fondo nazionale per la decarbonizzazione e dei relativi sottofondi. <p>La legge definisce la struttura, la governance e le regole di funzionamento del Fondo. La governance è in linea con le pertinenti linee guida dell'OCSE in materia di governo societario, compresa la selezione e la nomina del gestore e dei gestori dei sottofondi mediante una procedura trasparente, aperta e meritocratica.</p> <p>Le norme operative comprendono la strategia di investimento, le misure di</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										attuazione, i prodotti finanziari, i destinatari finali, la combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni, nonché i progetti ammissibili, la promozione dell'efficienza energetica, l'uso di fonti rinnovabili e la riduzione dell'inquinamento.
65	C4.R1: Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Il Fondo nazionale per la decarbonizzazione e i suoi sotto-fondi sono operativi	Accordo contrattuale firmato tra il governo bulgaro e il gestore del Fondo				TERZO TRIMESTRE 3	2024	L'accordo tra il governo bulgaro e il gestore del Fondo contiene: 1. criteri di ammissibilità per gli investimenti e i beneficiari finali; 2. informazioni dettagliate sulla governance e le regole del fondo, l'effetto leva, le fonti di finanziamento, compresi i fondi privati, le modalità di attuazione, i prodotti finanziari, la politica di rischio e altre politiche pertinenti.
66	C4.R3: Definizione di "povertà energetica" e di criteri per individuare le famiglie in condizioni di povertà energetica e i consumatori vulnerabili	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sull'energia e del diritto derivato in materia di "povertà energetica"	Disposizione della legge sull'energia che indica l'entrata in vigore delle modifiche della legge sull'energia e del diritto derivato				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Le modifiche alla legge sull'energia e al successivo diritto derivato disciplinano la definizione di "povertà energetica" e definiscono i criteri per individuare le famiglie in condizioni di povertà energetica e i consumatori vulnerabili. Le modifiche tengono conto dei criteri elencati nella direttiva 2019/944: basso reddito, elevati costi energetici in percentuale del reddito disponibile e bassa efficienza energetica.
67	C4.R2: Agevolare gli investimenti nelle ristrutturazioni a fini di efficienza	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla gestione della proprietà del condominio	Disposizione della legge sulla gestione della proprietà del condominio				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Le modifiche della legge sulla gestione della proprietà del condominio: 1. facilitare il processo decisionale da parte dei proprietari di singoli siti nei condomini riducendo la soglia

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	energetica negli edifici residenziali			che indica l'entrata in vigore delle modifiche						<p>necessaria per sostenere la ristrutturazione degli edifici.</p> <p>2. regolamentare la gestione professionale creando le condizioni per migliorarne la qualità.</p> <p>3. facilitare la richiesta di crediti collettivi da parte del condominio mediante la creazione di un conto bancario congiunto a nome del condominio.</p>
68	C4.II: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare	Traguardo	Che istituisce un regime nazionale di sostegno alla ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali e non residenziali	Pubblicazione del decreto ministeriale che istituisce il regime				TERZO TRIMESTRE 3	2022	<p>Il regime comprende tre sottomisure:</p> <p>1. sottomisure 1: Ristrutturazione energetica di almeno 3.6 milioni di m² di superficie coperta lorda totale degli edifici residenziali;</p> <p>2. sottomisure 2: Ristrutturazione energetica di almeno 1.4 milioni di m² di edifici pubblici non residenziali; e</p> <p>sottomisure 2 e 3 combinate: Ristrutturazione energetica di 742 edifici non residenziali</p> <p>Il regime garantisce un risparmio minimo del 30 % della domanda di energia primaria rispetto allo stato precedente la ristrutturazione e la conformità agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).</p>
69	C4.II: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare	Traguardo	Invito a presentare proposte per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli	Pubblicazione delle specifiche dell'invito				TERZO TRIMESTRE 3	2022	L'invito a presentare proposte è pubblicato dal ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici, che è l'autorità competente per la ristrutturazione energetica degli

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali		edifici residenziali							edifici residenziali. L'invito comprende le due fasi di applicazione seguenti: 1. fase 1 — sono aperte le domande con finanziamento del 100 % di sovvenzioni; 2. fase 2 — sono aperte le domande con il 80 % di sovvenzioni e il 20 % di finanziamenti propri da parte di proprietari di abitazioni. Le due fasi di applicazione si svolgono consecutivamente e non in parallelo.
70	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali	Traguardo	Firma dei contratti per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali plurifamiliari	Contratti firmati dal ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici e beneficiari				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Firma dell'ultima serie di contratti. Tutti i contratti nell'ambito del regime sono conclusi in linea con le condizioni dei target intermedi 68 e 69.
71	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali	Obiettivo	Completamento della ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali plurifamiliari — infrastrutture abitative ristrutturate (superficie lorda)		Superficie lorda ristrutturata degli edifici residenziali (m²)	0	3.6 milioni	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completamento della ristrutturazione energetica degli edifici residenziali plurifamiliari. La ristrutturazione riduce in media almeno il 30 % del consumo di energia primaria.
72	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare	Traguardo	Inviti a presentare proposte per la ristrutturazione a fini di efficienza	Pubblicazione delle specifiche degli inviti per				TERZO TRIMESTRE	2022	I seguenti due inviti a presentare proposte sono pubblicati dal ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici per la

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici e la sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché edifici del settore turistico		energetica degli edifici non residenziali	l'invito 1 (edifici pubblici) e l'invito a presentare proposte 2 (edifici nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi)				STRE 3		ristrutturazione energetica degli edifici non residenziali: 1. invito a creare edifici pubblici; 2. invito a creare edifici nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi.
73	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici, e Sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nei settori manifatturiero, commerciale e dei	Traguardo	Firma dei contratti per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici non residenziali	Contratti firmati dal ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici e dalle istituzioni pubbliche/proprietari di edifici				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Tutti i contratti nell'ambito del regime sono conclusi in linea con le condizioni dei target intermedi 68 e 69.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	servizi, nonché edifici del settore turistico									
74	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici	Obiettivo	Ristrutturazione completata a fini di efficienza energetica degli edifici non residenziali — superficie ristrutturata degli edifici pubblici (sottomisura 2)		Superficie lorda ristrutturata degli edifici pubblici (m²)	0	1.4 milioni	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completamento della ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici non residenziali, conformemente alle condizioni del traguardo 73. La ristrutturazione riduce in media almeno il 30 % del consumo di energia primaria.
75	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici e la sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché	Obiettivo	Ristrutturazione energetica completata degli edifici non residenziali — numero di edifici ristrutturati (sottomisure 2 e 3)		Numero	0	742	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completamento della ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici non residenziali, conformemente alle condizioni del traguardo 68. La ristrutturazione riduce in media almeno il 30 % del consumo di energia primaria.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	edifici del settore turistico									
76	C4.I2: Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie	Traguardo	Istituzione di un regime nazionale di sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie	Pubblicazione del decreto ministeriale che istituisce il regime				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il regime finanzia l'acquisto di impianti solari di classe superiore (DHW) o fotovoltaici fino a 10 kWp e garantirà la conformità agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
77	C4.I2: Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie	Traguardo	Firma dei contratti per l'installazione di fonti energetiche rinnovabili (FER)	Contratti firmati con i candidati prescelti				TERZO TRIMESTRE 1	2024	Sono firmati con i beneficiari almeno 6 000 contratti per le misure relative alle energie rinnovabili.
78	C4.I2: Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie	Obiettivo	Numero di famiglie assistite che beneficiano di fonti energetiche rinnovabili		Numero	0	10 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 10 000 famiglie con fonti di calore a combustibile solido inefficienti hanno installato al meglio sistemi solari di acqua calda per uso domestico (DHW) o sistemi fotovoltaici.
79	C4.I3: Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico	Traguardo	Firma dei contratti di sovvenzione per la ristrutturazione di sistemi di illuminazione pubblici (invito 1)	Contratti firmati dal ministero dell'Energia con i candidati prescelti				TERZO TRIMESTRE 3	2022	I contratti di sovvenzione per la ristrutturazione dei sistemi di illuminazione pubblica specificano che occorre conseguire una riduzione del consumo di energia primaria di almeno il 30 %.
80	C4.I3: Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico	Traguardo	Firma dei contratti di sovvenzione per la ristrutturazione di sistemi di illuminazione pubblici (invito 2)	Contratti firmati dal ministero dell'Energia con i candidati prescelti				TERZO TRIMESTRE 3	2023	I contratti di sovvenzione per la ristrutturazione dei sistemi di illuminazione pubblica specificano che occorre conseguire una riduzione del consumo di energia primaria di almeno il 30 %.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
81	C4.I3: Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico	Obiettivo	Riduzione dei consumi di energia		Risparmi energetici in megawatt-ora (MWh) all'anno	0	127885	TERZO TRIMESTRE 2	2025	L'obiettivo è conseguito riducendo il consumo energetico a seguito della ristrutturazione dell'illuminazione pubblica, dimostrabile mediante attestati di prestazione energetica. La quantità di energia risparmiata è determinata misurando il consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica.
82	C4.R4: Promuovere l'efficienza energetica e i progetti in materia di energie rinnovabili attraverso le bollette energetiche	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sull'energia e del diritto derivato per consentire il miglioramento dell'efficienza energetica e progetti in materia di energie rinnovabili nell'ambito del modello ESCO (Energy Service Companies).	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche della legge sull'energia e del diritto derivato				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore delle modifiche della legge sull'energia e del diritto derivato per consentire il metodo di finanziamento dei miglioramenti dell'efficienza energetica utilizzando la bolletta delle utenze come veicolo di rimborso. Il meccanismo non consente il finanziamento delle caldaie a gas come opzione per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a gasolio.
83	C4.R5: Sportello unico per le ristrutturazioni	Traguardo	Istituzione di sportelli unici pilota per la ristrutturazione energetica	Sportello unico operativo				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Sei sportelli unici pilota fisici sono operativi su base regionale per fornire consulenza e ridurre gli oneri amministrativi sia per le famiglie che per le imprese. Lo sportello unico integra tutte le informazioni e i servizi necessari per la ristrutturazione energetica, anche per quanto riguarda le fonti di sostegno finanziario dell'UE disponibili.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
84	C4.R5: Sportello unico per le ristrutturazioni	Obiettivo	Istituzione di sportelli unici fisici in ciascuna regione NUTS-3 (o area funzionale);		Numero	0	28	TERZO TRIMESTRE 4	2023	È operativo almeno uno sportello unico fisico in ciascuna regione NUTS-3. Lo sportello unico integra tutte le informazioni e i servizi necessari per la ristrutturazione energetica, anche per quanto riguarda le fonti di sostegno finanziario dell'UE disponibili.
85	C4.I4: Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Traguardo	Firma di contratti per l'aggiornamento, la modernizzazione e la digitalizzazione dei sistemi di trasmissione nazionali	Contratto/i firmato/i da ESO EAD con l'offerente o gli aggiudicatari				TERZO TRIMESTRE 3	2022	L'aggiornamento, la modernizzazione e la digitalizzazione dei sistemi di trasmissione nazionali, come specificato nei contratti firmati, comprendono la realizzazione di sistemi di automazione delle sottostazioni (SAS) in 171 sottostazioni a livello di tensione di 110 kV, creando le condizioni tecniche per l'integrazione di nuove capacità di produzione di 2 500 MW da fonti rinnovabili nel sistema elettrico entro il primo trimestre del 4 2024.
86	C4.I4: Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Condizioni tecniche che consentono l'integrazione di una nuova capacità di produzione di 2 500 MW da fonti rinnovabili (eolica e solare) nel sistema elettrico		Megawatt (MW)	1842	4342	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Sono soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti per la fattibilità tecnica del sistema di trasmissione dell'energia elettrica al fine di integrare nel sistema elettrico almeno 2 500 MW di nuova capacità di produzione, rispetto ai livelli del 2020, da fonti rinnovabili.
87	C4.I4: Trasformazione digitale della rete di	Obiettivo	Aumento della capacità netta di trasmissione		Megawatt (MW)	1400	2000	TERZO TRIMESTRE	2024	Sono messi in servizio e messi a disposizione sul mercato almeno 600 MW di capacità netta di trasmissione transfrontaliera supplementare con la

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	trasmissione dell'energia elettrica		transfrontaliera di 600 MW					STRE 2		Romania e la Grecia rispetto ai livelli del 2020.
88	C4.I4: Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Aumento della capacità netta di trasmissione transfrontaliera di ulteriori 600 MW		Megawatt (MW)	1400	2600	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Almeno 1 200 MW di capacità netta di interconnessione supplementare con la Romania e la Grecia rispetto ai livelli del 2020 sono messi in servizio e messi a disposizione del mercato.
89	C4.I4: Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Condizioni tecniche che consentono l'integrazione di ulteriori 2 500 MW da fonti rinnovabili (eolica e solare) nel sistema elettrico		Megawatt (MW)	4342	6342	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Sono soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti per la fattibilità tecnica del sistema di trasmissione dell'energia elettrica al fine di integrare nel sistema elettrico altri 2 000 MW per un nuovo conseguimento cumulativo di 4 500 MW di capacità produttiva, rispetto ai livelli del 2020, da fonti rinnovabili.
90	C4.R7: Liberare il potenziale delle tecnologie dell'idrogeno e della produzione e fornitura di idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo, attuazione della tabella di marcia nazionale	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche al quadro normativo				TERZO TRIMESTRE 1	2023	Entrata in vigore delle modifiche al quadro normativo sulla base della tabella di marcia nazionale. Le modifiche eliminano gli impedimenti fondamentali individuati nella tabella di marcia per lo sviluppo della tecnologia dell'idrogeno verde e attuano le misure necessarie per lo sviluppo dell'intera catena del valore dell'idrogeno verde.
91	C4.R8: Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'energia che attuano la riforma dei mercati dell'energia	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore delle nuove modifiche alla				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Le modifiche alla legge sull'energia (e agli eventuali atti di diritto derivato necessari): 1. liberalizzare il mercato all'ingrosso dell'energia elettrica al più tardi entro il 30 settembre 2022. Ciò comprende:

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			elettrica (all'ingrosso, di bilanciamento e al dettaglio)	legge sull'energia						<p>— abolire gli obblighi in materia di quote per la Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) e porre fine al suo ruolo di fornitore pubblico;</p> <p>— vietando i contratti a lungo termine, come gli accordi di compravendita di energia elettrica, o qualsiasi altro accordo analogo avente oggetto o effetto identico o equivalente, ad eccezione degli accordi relativi all'energia da fonti rinnovabili o di quelli conclusi sulla borsa dell'energia elettrica. Alla scadenza o alla risoluzione anticipata degli attuali accordi di compravendita di energia elettrica, gli impianti che hanno beneficiato di tali accordi non ricevono nuovi aiuti di Stato a sostegno della produzione di energia elettrica da carbon fossile o lignite;</p> <p>2. riformare il mercato del bilanciamento dell'energia elettrica al più tardi entro il 31 dicembre 2022. Ciò comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'acquisto di capacità di bilanciamento sia basato sul mercato; b. il prezzo dell'energia di bilanciamento è pubblicato entro 30 minuti dalla chiusura del mercato infragiornaliero; c. è introdotto un prezzo di bilanciamento unico per i periodi senza attivazione dell'energia di bilanciamento; d. è introdotto un periodo di 15 minuti per il regolamento degli sbilanciamenti;

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>e. non sono fissati massimali di prezzo per l'energia elettrica di bilanciamento.</p> <p>3. liberalizzare il mercato al dettaglio dell'energia elettrica al più tardi entro il 31 dicembre 2025, prevedendo una progressiva completa deregolamentazione dei prezzi al dettaglio per le famiglie, parallelamente alla piena capacità di cambiare fornitore. L'eliminazione graduale dei prezzi regolamentati per i clienti civili avviene in due fasi successive, rispettivamente, 2023 e 2025, che coprono una quota significativa del mercato delle famiglie.</p>
92	C4.R8: Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Integrazione del mercato dell'energia elettrica	Completamento del coupling del mercato dell'energia elettrica del giorno prima e infragiornaliero con Romania e Grecia				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Il coupling del mercato dell'energia elettrica del giorno prima con la Romania è completato e operativo entro il 31 dicembre 2021.</p> <p>L'accoppiamento infragiornaliero del mercato dell'energia elettrica con la Grecia è completato e operativo entro il 31 dicembre 2022.</p>
93	C4.R11: Migliorare il governo societario delle imprese statali nel settore dell'energia	Traguardo	Separazione della proprietà e del controllo all'interno dello Stato dei gestori dei sistemi di trasmissione Bulgartransgaz EAD e ESO EAD	Società separate costituite sotto proprietà pubblica				TERZO TRIMESTRE 1	2024	<p>I gestori dei sistemi di trasmissione Bulgartransgaz e ESO sono separati dalla struttura societaria della Bulgarian Energy Holding. Essi sono costituiti come imprese pubbliche distinte. Per garantire una rapida attuazione, il ministero dell'Energia elabora e adotta un piano d'azione sul processo di scissione al più tardi entro il 31 dicembre 2022.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										Le nuove entità sono organizzate come imprese statali nella forma giuridica di società commerciali nel pieno rispetto della legge sul governo societario delle imprese statali (legge n. 79/2019 sulle imprese pubbliche).
94	C4.R11: Migliorare il governo societario delle imprese statali nel settore dell'energia	Traguardo	Assenza di sovvenzioni incrociate tra le imprese energetiche statali	Relazione di audit sulle sovvenzioni incrociate				TERZO TRIMESTRE 2	2023	<p>Le relazioni di audit indipendenti sono presentate annualmente alla Commissione europea in relazione all'anno civile precedente. Esse presentano una valutazione dettagliata della conformità al mercato delle sovvenzioni incrociate tra imprese energetiche statali o controllate dallo Stato in relazione alla produzione di energia elettrica da carbone, se del caso. La prima relazione è citata entro il 30 giugno 2023. Le relazioni valutano:</p> <ul style="list-style-type: none"> — conformità al mercato di eventuali sovvenzioni incrociate in relazione alla produzione di energia elettrica da carbone tra società direttamente detenute dallo Stato bulgaro, ma anche tra diverse società all'interno della Bulgarian Energy Holding. — conformità alle condizioni di mercato delle sovvenzioni incrociate, compresi eventuali trasferimenti di capitale tra attività distinte e tra imprese dello stesso gruppo in relazione alla produzione di energia elettrica a partire dal carbone.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
95	C4.R6: Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Traguardo	Entrata in vigore della modifica del quadro legislativo nazionale	Disposizione legislativa che indica l'entrata in vigore delle modifiche al quadro normativo nazionale				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Le modifiche del pertinente diritto primario o derivato, compresi gli atti dell'autorità nazionale di regolamentazione, eliminano gli ostacoli all'installazione e alla connessione alla rete degli impianti di energia rinnovabile, come la razionalizzazione delle procedure di autorizzazione. In particolare, le modifiche comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli investimenti nelle energie rinnovabili (ad esempio, l'energia solare e l'energia eolica onshore), stabilisce termini di risposta più brevi e obbligatori da parte delle autorità amministrative e dei gestori delle reti e attua procedure di responsabilità in caso di ritardi inutili. 2. riduzione del calendario di connessione alla rete (sia per l'energia solare che per l'energia eolica onshore) a un massimo di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda completa. 3. la creazione di zone specifiche di riferimento in cui i parchi eolici onshore sarebbero conformi alla legislazione ambientale. 4. semplificazione della procedura per gli impianti di energia rinnovabile per uso proprio fino a 1 MW (come gli impianti

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>fotovoltaici sui tetti per famiglie e PMI) in cui la capacità di generazione è pari alla capacità connessa, garantendo il rispetto del regolamento (UE) n. 631/2016 e:</p> <p>a. escludere dalla procedura l'approvazione tecnica da parte del DSO e richiedere solo una relazione tecnica e un piano del progetto.</p> <p>b. eliminare gradualmente l'obbligo di dichiarare l'accisa per l'autoproduzione, unitamente al requisito di un deposito fiscale per tutti i produttori di energia elettrica che non vendono energia elettrica ai clienti finali mediante modifiche legislative della legge sulle accise e sui depositi fiscali.</p> <p>5. eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile e delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, alla luce della valutazione effettuata a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, e dell'articolo 21 (6) della direttiva sulle energie rinnovabili.</p>
96	C4.R6: Promuovere la produzione di	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo	Disposizione legislativa che indica l'entrata				TERZ O TRIME	2023	Le modifiche del pertinente diritto primario o derivato, compresi gli atti dell'autorità nazionale di regolamentazione, introducono

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	energia elettrica da fonti rinnovabili		nazionale a sostegno della rapida diffusione dell'energia eolica offshore	in vigore delle modifiche al quadro normativo nazionale				STRE 4		<p>un quadro normativo e di sostegno specifico per gli investimenti nelle energie rinnovabili offshore, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> una pianificazione speciale dettagliata in mare, con aree di riferimento dedicate in cui i parchi eolici offshore sarebbero conformi alla legislazione ambientale; un piano di sviluppo della rete per la zona costiera.
97	C4.I8: Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili (RESTORE)	Traguardo	Modifica del quadro legislativo nazionale per sostenere la rapida diffusione dello stoccaggio dell'energia elettrica	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Le modifiche del pertinente diritto primario o derivato eliminano gli ostacoli e introducono un quadro normativo e di sostegno specifico per la costruzione, la connessione e la gestione degli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica.</p>
98	C4.I6: Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Indizione di una gara d'appalto per la costruzione di una capacità di produzione di 285 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare)	Pubblicazione del capitolato d'onori				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Viene pubblicato un bando di gara per la selezione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili associati allo stoccaggio di energia elettrica.</p> <p>Il meccanismo d'asta è concepito in consultazione con un'istituzione finanziaria internazionale attuatrice e si basa sulle migliori pratiche.</p> <p>I criteri di selezione garantiscono la conformità agli orientamenti tecnici "non</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			co-ubicato con 75 MW di sistemi di stoccaggio dell'energia							arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
99	C4.I6: Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Pubblicazione di una gara d'appalto per la costruzione di una capacità di produzione di 285 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) co-ubicata con 75 MW di sistemi di stoccaggio dell'energia	Pubblicazione del capitolato d'oneri				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Viene pubblicato un bando di gara per la selezione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili associati allo stoccaggio di energia elettrica. Il meccanismo d'asta è concepito in consultazione con un'istituzione finanziaria internazionale attuatrice e si basa sulle migliori pratiche. I criteri di selezione garantiscono la conformità agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
100	C4.I6: Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Indizione di una gara d'appalto per la costruzione di una capacità di produzione di 285 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) co-ubicato con 75 MW di sistemi	Pubblicazione del capitolato d'oneri				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Viene pubblicato un bando di gara per la selezione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili associati allo stoccaggio di energia elettrica. Il meccanismo d'asta è concepito in consultazione con un'istituzione finanziaria internazionale attuatrice e si basa sulle migliori pratiche. I criteri di selezione garantiscono la conformità agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			di stoccaggio dell'energia							
101	C4.I6: Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Indizione di una gara d'appalto per la costruzione di una capacità di produzione di 285 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) co-ubicato con 75 MW di sistemi di stoccaggio dell'energia	Pubblicazione del capitolato d'oneri				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Viene pubblicato un bando di gara per la selezione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili associati allo stoccaggio di energia elettrica. Il meccanismo d'asta è concepito in consultazione con un'istituzione finanziaria internazionale attuatrice e si basa sulle migliori pratiche. I criteri di selezione garantiscono la conformità agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
102	C4.I6: Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Indizione di una gara d'appalto per la costruzione di una capacità di produzione di 285 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) co-ubicato con 75 MW di sistemi di stoccaggio dell'energia	Pubblicazione del capitolato d'oneri				TERZO TRIMESTRE 4	2024	È pubblicato un bando di gara competitivo per la selezione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili associati allo stoccaggio di energia elettrica. Il meccanismo d'asta è concepito in consultazione con un'istituzione finanziaria internazionale attuatrice e si basa sulle migliori pratiche. I criteri di selezione garantiscono la conformità agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
103	C4.I6: Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Obiettivo	Nuova capacità di produzione supplementare di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) co-ubicata con capacità di stoccaggio dell'energia elettrica messa in servizio		Megawatt (MW)	1704	3129	TERZ O TRIME STRE 2	2026	Una capacità cumulativa di 1 425 MW di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili collocata con almeno 350 MW di stoccaggio di energia elettrica commissionato e collegato alla rete, rispetto ai livelli del 2022 di capacità installata, conformemente alle condizioni delle tappe intermedie 98-102.
104	C4.R6: Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Obiettivo	Nuova capacità complessiva di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) messa in servizio		Megawatt (MW)	1704	5204	TERZ O TRIME STRE 2	2026	Almeno 3 500 MW di capacità aggiuntiva da fonti rinnovabili (eolica e solare) rispetto ai livelli del 2022 di capacità installata (eolica e solare) sono messi in servizio e collegati alla rete.
105	C4.I7: Progetto pilota sulla cogenerazione di calore ed energia da fonti geotermiche	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sulle acque, della legge sull'energia e della legge sulle concessioni in relazione alla costruzione di un nuovo tipo di centrale elettrica e all'uso	Disposizione contenuta nelle leggi che indicano l'entrata in vigore delle modifiche della legge sull'acqua, della legge sull'energia e della legge				TERZ O TRIME STRE 4	2022	Le modifiche al quadro normativo (legge sulle acque, legge sull'energia e legge sulle concessioni e di eventuali atti di diritto derivato) egli: 1. eliminare i principali ostacoli individuati nella tabella di marcia per lo sviluppo dell'energia geotermica come fonte di energia rinnovabile; 2. prevedere che non vi sia inquinamento delle acque sotterranee e delle superfici

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			dell'energia geotermica.	sulle concessioni						idriche, sia negli studi sull'energia geotermica che durante il funzionamento dell'impianto; 3. regolamentare l'uso dell'energia geotermica come risorsa.
106	C4.I7: Progetto pilota sulla cogenerazione di calore ed energia da fonti geotermiche	Traguardo	Istituzione di un laboratorio specializzato per la ricerca e la formazione nel settore dell'energia geotermica	Laboratorio specializzato operativo				TERZO TRIMESTRE 3	2023	Sono istituiti e attrezzati laboratori specializzati per la ricerca e la formazione sulle tecnologie di conversione combinata dell'energia geotermica e sui sistemi di energia geotermica ad alto rendimento.
107	C4.I7: Progetto pilota sulla cogenerazione di calore ed energia da fonti geotermiche	Traguardo	Firma di contratti per lo sviluppo di un progetto pilota per la generazione combinata di calore ed elettricità da fonti geotermiche.	Contratto/i firmato/i dal ministero dell'Energia con l'offerente o gli aggiudicatari				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Firma di contratti per la produzione di almeno 10 MW di energia elettrica da fonti geotermiche a seguito di una procedura di gara competitiva. Tale procedura di gara è aperta, non discriminatoria e prevede la partecipazione di tutte le imprese interessate. I contratti riguardano l'ingegneria, la progettazione e la costruzione di una centrale geotermica pilota dimostrativa. I criteri di selezione garantiscono la conformità agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
108	C4.I7: Progetto pilota sulla cogenerazione di calore ed energia da fonti geotermiche	Obiettivo	È in funzione una centrale geotermica pilota dimostrativa.		Megawatt (MW)	0	10	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Entrata in funzione della centrale geotermica pilota per la produzione di 10 MW di energia elettrica e di 30 MW di calore da energia geotermica, conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
109	C4.I5: Progetti pilota per la produzione di idrogeno verde	Traguardo	Pubblicazione di un invito a presentare progetti per la produzione di idrogeno verde	Pubblicazione del bando di gara (compresi gli orientamenti e i criteri di selezione) per le proposte di progetti				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il bando di gara per la produzione di idrogeno verde è pubblicato e riguarda la produzione di idrogeno verde di almeno 55 MW di nuova capacità degli elettrolizzatori. I criteri di selezione del bando di gara garantiscono la conformità agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
110	C4.I5: Progetti pilota per la produzione di idrog verdi	Traguardo	Firma del contratto o dei contratti per la costruzione della capacità degli elettrolizzatori	Contratto/i firmato/i dal ministero dell'Energia con l'offerente o gli aggiudicatari				TERZO TRIMESTRE 2	2024	I contratti di costruzione sono firmati dal ministero dell'Energia con l'aggiudicatario o gli aggiudicatari e comprendono una nuova capacità di elettrolizzatori, di almeno 55 MW, con un volume previsto di almeno 7 800 tonnellate/anno di idrogeno verde prodotto da fonti energetiche rinnovabili;
111	C4.I5: Progetti pilota per la produzione di idrogeno verde	Obiettivo	Produzione di idrogeno verde		Megawatt (MW)	0	55	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Entrata in funzione di una capacità installata di 55 MW di elettrolizzatori in grado di produrre almeno 7800 tonnellate/anno di idrogeno verde prodotto da fonti energetiche rinnovabili.
113	C4.R9: Tabella di marcia verso la neutralità climatica	Traguardo	Entrata in vigore della decisione governativa che istituisce la commissione per la transizione energetica verde	Disposizione della decisione governativa che indica l'entrata in vigore della decisione governativa e l'istituzione della commissione				TERZO TRIMESTRE 2	2022	La decisione governativa istituisce la Commissione e le conferisce il mandato di elaborare scenari e raccomandazioni per una tabella di marcia verso la neutralità climatica. La Commissione è istituita a livello di esperti con un'ampia partecipazione delle parti interessate per garantire le competenze, l'indipendenza e il pluralismo.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				per la transizione all'energia verde						<p>La relazione di scenario e le raccomandazioni sono indirizzate al governo e rese pubbliche.</p> <p>Gli scenari e le raccomandazioni elaborati comprendono misure per completare l'eliminazione graduale del carbone/lignite il prima possibile e al più tardi entro il 2038.</p> <p>L'elaborazione degli scenari e della relazione dovrebbe contribuire alla tempestiva messa a punto dei piani territoriali per una transizione giusta per le regioni carbonifere.</p> <p>La Commissione valuta diversi scenari per la graduale eliminazione del carbone e della lignite, compresa un'eliminazione accelerata da completare entro il 2030, in linea con gli Stati membri vicini comparabili.</p>
114	C4.R9: Tabella di marcia verso la neutralità climatica	Traguardo	Presentazione della relazione di scenario e delle raccomandazioni e approvazione da parte dell'Assemblea nazionale di una tabella di marcia verso la neutralità climatica.	Risoluzione approvata dall'Assemblea nazionale				TERZO TRIMESTRE 3	2022	<p>Il governo presenta all'Assemblea nazionale una proposta di eliminazione graduale del carbone sulla base della relazione di scenario e delle raccomandazioni elaborate dalla commissione per la transizione energetica.</p> <p>L'Assemblea nazionale adotta una risoluzione che approva una tabella di marcia verso la neutralità climatica, sulla base della relazione e delle raccomandazioni presentate dal governo. La risoluzione fissa la data finale per la</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										graduale eliminazione del carbone e della lignite individuata in uno degli scenari elaborati dalla commissione per la transizione energetica.
115	C4.R10: Decarbonizzazione del settore energetico	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione che adotta il calendario di eliminazione graduale del carbone e della lignite e introduce un massimale per le emissioni di CO2 per le centrali elettriche a lignite e a carbone.	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 1	2023	Entrata in vigore di normative che stabiliscono norme per la produzione di energia elettrica a partire da carbone o lignite. La legge: <ul style="list-style-type: none"> a. includere il divieto di: <ul style="list-style-type: none"> o costruire e gestire nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da carbon fossile o lignite; o produrre energia elettrica da carbone o lignite che entri in vigore entro il 2038, compreso un calendario vincolante per la graduale eliminazione. b. fissare un limite complessivo alla quantità totale annua di emissioni di biossido di carbonio (CO2) registrata nel registro delle emissioni dell'Unione (EU ETS) per le centrali elettriche esistenti alimentate a carbone e a lignite ("tetto di emissione"). Il limite di emissioni è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026 ed è attuato mediante il meccanismo di cui al traguardo 116. Il tetto di emissioni garantisce che le emissioni annue di tutte le centrali elettriche alimentate a lignite e a carbone di cui alla descrizione del componente in Bulgaria non superino le 10 983 000 tonnellate

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>di CO2 fino al completamento dell'eliminazione graduale del carbone e della lignite.</p> <p>Il massimale annuale delle emissioni si applica sulla base di un anno civile, conformemente al ciclo annuale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni nell'ambito dell'EU ETS, come previsto dalla direttiva 2003/87/CE sul sistema ETS. Le emissioni annuali comunicate ai fini dell'EU ETS sono utilizzate dall'autorità di regolamentazione per la verifica della conformità.</p> <p>c. Prevedere una decisione di esecuzione che stabilisca disposizioni regolamentari dettagliate per l'attuazione e l'applicazione del limite di emissione che il governo bulgaro deve adottare. Ciò comprende la nomina di un regolatore e di un meccanismo per attuare il limite globale di emissione in limiti a livello di singoli impianti su base annua.</p> <p>La legge prevede inoltre misure volte ad affrontare gli impatti socioeconomici nelle comunità interessate. Tali misure sono coerenti con il pertinente piano territoriale per una transizione giusta, nell'ambito del Fondo per una transizione giusta.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
116	C4.R10: Decarbonizzazione del settore energetico	Traguardo	Entrata in vigore della decisione o delle decisioni di esecuzione che applicano il limite di emissione di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite	Disposizione della/e decisione/i di esecuzione indicante l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 2023	2023	<p>Entrata in vigore di una decisione di esecuzione del governo bulgaro che stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> un'autorità di regolamentazione: è designata un'autorità competente incaricata di attuare, verificare e far rispettare il massimale delle emissioni per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite. disposizioni di attuazione: sono stabilite norme dettagliate per l'attuazione del massimale annuale delle emissioni, compresi i meccanismi in base ai quali il regolatore fissa i limiti annuali di emissione di carbonio per i singoli impianti. disposizioni in materia di relazioni, monitoraggio e conformità: le modalità di comunicazione sono quelle utilizzate nell'ambito dell'EU ETS per ridurre al minimo gli oneri a carico dei gestori; il rispetto del tetto massimo di emissioni è effettuato confrontando le emissioni annue di carbonio verificate comunicate nell'ambito dell'EU ETS con i limiti fissati dall'autorità di regolamentazione nell'ambito del limite di emissione. applicazione e sanzioni: l'autorità di regolamentazione ha accesso ad adeguati meccanismi di applicazione per garantire che non vi sia alcun incentivo finanziario a violare il limite

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										di emissione ed è tenuto a imporre sanzioni nel caso in cui il gestore di un impianto violi il limite di emissione; il livello delle sanzioni pecuniarie irrogate in relazione a un limite massimo di emissioni per violazione è sufficiente a eliminare i benefici che il gestore trae da tale violazione.
117	C4.R10: Decarbonizzazione del settore energetico	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio del settore energetico (I)		Tonnellate di CO2	19 438 000	17 883 000	TERZO TRIMESTRE 2	2023	<p>Le emissioni di biossido di carbonio di tutte le centrali elettriche alimentate a carbone o a lignite sono state ridotte nel 2022 di almeno 1 555 000 tonnellate rispetto ai livelli del 2019.</p> <p>La riduzione è calcolata utilizzando le emissioni annue verificate di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite registrate nel registro delle emissioni dell'Unione (EU ETS) gestito dalla Commissione europea.</p> <p>La riduzione è misurata in base alla differenza tra la somma di tutte le emissioni verificate di biossido di carbonio provenienti da fonti di energia alimentate a carbone o lignite per il 2022 e la somma di tutte le emissioni verificate di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite per il 2019.</p>
118	C4.R10: Decarbonizzazione del settore energetico	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio del		Tonnellate di CO2	19 438 000	15 939 000	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Le emissioni di biossido di carbonio di tutte le centrali elettriche alimentate a carbone o a lignite sono state ridotte nel 2023 di

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			settore energetico (II)							<p>almeno 3 499 000 tonnellate rispetto ai livelli del 2019.</p> <p>La riduzione è calcolata utilizzando le emissioni annue verificate di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite registrate nel registro delle emissioni dell'Unione (EU ETS) gestito dalla Commissione europea.</p> <p>La riduzione è misurata in base alla differenza tra la somma di tutte le emissioni verificate di biossido di carbonio provenienti da fonti di energia alimentate a carbone o lignite per il 2023 e la somma di tutte le emissioni verificate di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite per il 2019.</p>
119	C4.R10: Decarbonizzazione del settore energetico	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio del settore energetico (III)		Tonnellate di CO2	19 438 000	13 607 000	TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Le emissioni di biossido di carbonio di tutte le centrali elettriche alimentate a carbone o a lignite sono state ridotte nel 2024 di almeno 5 831 000 tonnellate rispetto ai livelli del 2019.</p> <p>La riduzione è calcolata utilizzando le emissioni annue verificate di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite registrate nel registro delle emissioni dell'Unione (EU ETS) gestito dalla Commissione europea.</p> <p>La riduzione è misurata in base alla differenza tra la somma di tutte le emissioni verificate di biossido di carbonio provenienti da fonti di energia alimentate a</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										carbone o lignite per il 2024 e la somma di tutte le emissioni verificate di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite per il 2019.
120	C4.R10: Decarbonizzazione del settore energetico	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio del settore energetico (IV)		Tonnellate di CO2	19 438 000	10 983 000	TERZO TRIMESTRE	2026	<p>Le emissioni di biossido di carbonio di tutte le centrali elettriche alimentate a carbone o a lignite sono state ridotte nel 2025 di almeno 8 455 000 tonnellate rispetto ai livelli del 2019.</p> <p>La riduzione è calcolata utilizzando le emissioni annue verificate di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite registrate nel registro delle emissioni dell'Unione (EU ETS) gestito dalla Commissione europea.</p> <p>La riduzione è misurata in base alla differenza tra la somma di tutte le emissioni verificate di biossido di carbonio provenienti da fonti di energia alimentate a carbone o lignite per il 2025 e la somma di tutte le emissioni verificate di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite per il 2019.</p>
121	C4.R10: Decarbonizzazione del settore energetico	Traguardo	Entrata in vigore della decisione del regolatore che impone limiti annuali di emissione di carbonio per i singoli impianti	Disposizione della decisione che indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE	2025	L'autorità di regolamentazione calcola il livello massimo di emissioni per le centrali elettriche alimentate a carbone e lignite ancora in funzione e ne informa i gestori.
122	C4.I8:	Traguardo	Firma del contratto o dei	Firma dei contratti				TERZO	2023	Firma di contratti per lo sviluppo di sistemi di stoccaggio di batterie su scala di rete per

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili (RESTORE)		contratti per la fornitura, l'installazione, la connessione e la messa in servizio di impianti di stoccaggio di batterie su scala di rete con una capacità energetica di almeno 3 000 MWh).					TRIMESTRE 2		<p>almeno 3 000 MWh di capacità energetica a seguito di una procedura di gara competitiva.</p> <p>Tale procedura di gara è aperta, non discriminatoria e prevede la partecipazione di tutte le imprese interessate.</p> <p>I criteri di selezione garantiscono la conformità agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).</p>
125	C4.I8: Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili (RESTORE)	Obiettivo	Stoccaggio di energia elettrica (III)		Megawatt-ora (MWh)	0	3000	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Messa in servizio di 3 000 MWh di capacità energetica utilizzabile dei sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica, conformemente alle condizioni del principio "non arrecare un danno significativo" di cui agli orientamenti tecnici "Do No Significant Harm" (2021/C58/01).

E. COMPONENTE 5: BIODIVERSITÀ

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a garantire una gestione efficace della rete ecologica nazionale al fine di proteggere e ripristinare gli ecosistemi, gli habitat naturali e le specie di importanza europea e nazionale.

La componente contribuisce ad attuare la raccomandazione specifica per paese sulla concentrazione degli investimenti nella transizione verde, in particolare nelle infrastrutture ambientali (raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C5.R1): Istituzione della struttura di governance della rete Natura 2000

L'obiettivo della misura è costruire strutture di gestione efficaci di Natura 2000.

La misura consiste in modifiche legislative che istituiscono strutture per la gestione della rete Natura 2000 a livello nazionale e regionale e introducono requisiti per lo sviluppo di piani di gestione della rete. Le modifiche legislative introducono inoltre l'obbligo che tutte le aree protette siano gestite sulla base di documenti di pianificazione, che definiscono obiettivi e misure di conservazione specifici per sito.

La riforma sarà attuata entro il 30 settembre 2022.

Investimento 1 (C5.I1): Integrare l'approccio ecosistemico e applicare soluzioni basate sulla natura nella protezione dei siti Natura 2000

L'obiettivo della misura è garantire una gestione di elevata qualità della biodiversità e della rete Natura 2000 in Bulgaria.

La misura consiste in una serie di azioni che comprendono, tra l'altro, lo sviluppo di obiettivi e misure di conservazione specifici per i siti Natura 2000 e il ripristino degli ecosistemi legati al clima attraverso soluzioni basate sulla natura nell'ambito della gestione di Natura 2000.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2025.

E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
126	C5.R1: Istituzione della struttura di governance della rete Natural 2000	Traguardo	Modifiche alla legge sulla biodiversità	Data di entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Le modifiche della legge sulla biodiversità: introdurre l'obbligo di creare strutture per la gestione della rete Natura 2000 a livello nazionale e regionale e di elaborare piani di gestione della rete. Le modifiche introducono inoltre l'obbligo che tutte le aree protette siano gestite sulla base di documenti di pianificazione che definiscono gli obiettivi e le misure di conservazione specifici del sito.
127	C5.I1: Integrare l'approccio ecosistemico e applicare soluzioni basate sulla natura nella protezione dei siti Natura 2000	Obiettivo	Sviluppo di obiettivi e misure di conservazione specifici per i siti Natura 2000		Numero	0	341	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Tutti i 341 siti Natura 2000 in Bulgaria devono avere obiettivi e misure di conservazione specifici in linea con le direttive dell'UE sulla tutela della natura (direttiva 92/43/CEE Habitat del 21 maggio 1992 e direttiva 2009/147/CE Uccelli del 30 novembre 2009). Ciò comprende lo sviluppo di obiettivi e misure di conservazione specifici per 255 siti protetti e misure di conservazione per altri 86 siti protetti, per i quali gli obiettivi specifici del sito sono già in fase di sviluppo. Parallelamente a questo investimento, deve essere completata la designazione dei siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione (ZSC) in linea con la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992). Di conseguenza, sono designati tutti i 341 siti Natura 2000 in Bulgaria.
128	C5.I1: Integrare l'approccio ecosistemico e	Obiettivo	Ripristino legato al clima ecosistemi		Ettari	0	150	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Ripristino di 150 ettari di habitat mediante soluzioni basate sulla natura in

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	applicare soluzioni basate sulla natura nella protezione dei siti Natura 2000		attraverso la natura soluzioni							linea con i piani tecnici approvati per l'imboschimento.

F. COMPONENTE 6: AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a rafforzare la gestione sostenibile e la competitività del settore agricolo bulgaro nel contesto della transizione verde.

La componente contribuisce a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese per gli anni 2019 e 2020 che raccomandano di concentrare gli investimenti e le politiche d'investimento sulla transizione verde (raccomandazione specifica per paese 3 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C6.R1): Aggiornamento del quadro strategico del settore agricolo

L'obiettivo della misura è adeguare il quadro strategico del settore agricolo bulgaro per renderlo compatibile con gli impegni del paese derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dal Green Deal europeo.

La misura consiste nell'adottare il programma d'azione nazionale che contribuisce agli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore" 2030 volto a promuovere gli investimenti verdi, la gestione sostenibile delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. Il programma definisce un quadro per la gestione e la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali nel settore agricolo.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 1 (C6.I1): Fondo per la promozione della transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura

L'obiettivo della misura è contribuire ad affrontare le questioni che ostacolano la competitività e la sostenibilità del settore agricolo bulgaro e ad accelerare l'adattamento del settore ai cambiamenti climatici, l'ecologizzazione della sua produzione e la sua trasformazione digitale.

La misura consiste nell'istituzione di un fondo per la promozione della transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura. Il Fondo fornisce sostegno agli agricoltori per l'attuazione di attività che garantiscono la protezione dell'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici, introducendo tecnologie di produzione e digitali innovative, tecnologie di produzione e organizzazione agricole, l'automazione dei processi di lavoro e l'accorciamento delle catene di approvvigionamento. Il Fondo promuove gli investimenti in tre settori: 1) modernizzazione tecnologica e ambientale; 2) centri di preparazione per la commercializzazione e il magazzinaggio degli ortofrutticoli; e 3) un'efficace gestione delle risorse idriche nelle aziende agricole.

Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, l'invito a presentare proposte nell'ambito

del Fondo include criteri di selezione che garantiscono il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei progetti sostenuti mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. La sezione relativa alla gestione efficiente delle risorse idriche nelle aziende agricole fornisce sostegno solo agli investimenti che garantiscono che l'impatto sui corpi idrici sia tale da consentire loro di mantenere un buono stato dopo gli investimenti, tenendo conto delle proiezioni future dell'impatto dei cambiamenti climatici in una serie di scenari.

L'investimento sarà attuato entro il 31 marzo 2026.

Investimento 2 (C6.I2): Digitalizzazione dei processi dal produttore al consumatore

L'obiettivo della misura è facilitare lo scambio automatizzato di dati tra l'amministrazione e gli agricoltori al fine di garantire un flusso di dati più efficiente e uniforme ed evitare la necessità di mantenere formati di documenti ridondanti.

La misura consiste nella creazione di un sistema elettronico centralizzato di informazione agricola con diversi moduli che consentono di: 1) l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti digitalizzando i giornali di bordo per il loro uso; 2) controllo dell'impiego di medicinali veterinari antimicrobici; 3) tracciabilità dalla produzione primaria al consumo finale sulla base di un identificativo unico per informare i consumatori e stimolare la produzione di alimenti di qualità e a prezzi accessibili; 4) formazione online, compresi i contenuti dei moduli formativi e la consulenza agli agricoltori. La misura prevede anche la creazione di una rete di comunicazione di sensori di campo e pioggia per fornire informazioni sull'umidità del suolo, sulla temperatura e sulla temperatura del suolo e sulle precipitazioni.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
31	C6.R1: Aggiornamento del quadro strategico del settore agricolo	Traguardo	Adozione del programma d'azione nazionale che contribuisce agli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore" 2030	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il programma d'azione nazionale che contribuisce agli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore" 2030 definisce un quadro per la gestione e la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali nel settore agricolo. Il programma mira a promuovere gli investimenti verdi, la gestione sostenibile delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione. Il programma d'azione è accompagnato dall'istituzione di un meccanismo specifico per monitorare e riferire in merito alla sua attuazione.
32	C6.R1: Aggiornamento del quadro strategico del settore agricolo	Obiettivo	Aumento della quota di agricoltura biologica che abbraccia la transizione verde e digitale		% (percentuale)	2.3	5	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Il programma d'azione nazionale che contribuisce agli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore" 2030 incentiva gli agricoltori ad adeguare le loro pratiche e comporta un aumento della quota di agricoltura biologica. La percentuale di superficie biologica rispetto alla superficie agricola utilizzata totale in ettari aumenta dal 2,3 % nel 2019 al 5 % nel 2025 sulla base delle statistiche Eurostat sull'agricoltura biologica da pubblicare nel 2026.
33	C6.I1: Fondo per la promozione della transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura	Traguardo	Concessione di convenzioni di sovvenzione per il sostegno nell'ambito del Fondo per promuovere la transizione tecnologica ed	Comunicazione dei premi da parte del ministero dell'Agricoltura				TERZO TRIMESTRE 1	2024	Comunicazione della concessione di convenzioni di sovvenzione nell'ambito delle tre componenti del Fondo: <ul style="list-style-type: none"> — modernizzazione tecnologica e ambientale — centri di preparazione per la commercializzazione e il magazzinaggio degli ortofrutticoli — gestione efficiente delle risorse idriche nelle aziende agricole.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			ecologica dell'agricoltura							Le convenzioni di sovvenzione rispettano i criteri di ammissibilità previsti dai rispettivi inviti a presentare proposte che garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) attraverso l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. La sezione relativa alla gestione efficiente delle risorse idriche nelle aziende agricole fornisce sostegno solo agli investimenti che garantiscono che l'impatto sui corpi idrici sia tale da consentire loro di mantenere un buono stato dopo gli investimenti, tenendo conto delle proiezioni future dell'impatto dei cambiamenti climatici in una serie di scenari.
34	C6.I1: Fondo per la promozione della transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura	Obiettivo	Numero di beneficiari di progetti sovvenzionati attraverso il Fondo		Numero	0	630	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Il Fondo mira a sostenere un numero minimo di 630 beneficiari del progetto. I beneficiari delle convenzioni di sovvenzione concesse perseguono gli obiettivi del Fondo e rispettano i requisiti DNSH stabiliti nel traguardo 133.
35	C6.I2: Digitalizzazione dei processi dal produttore al consumatore	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per 1) soluzioni software per il sistema informativo elettronico per il settore agricolo e 2) rete di comunicazione di	Comunicazione dei premi da parte del ministero dell'Agricoltura				TERZO TRIMESTRE 4	2023	I due contratti prevedono: 1) lo sviluppo di soluzioni software per facilitare l'integrazione dei sistemi informativi amministrativi in una piattaforma unica per lo scambio automatizzato di dati tra amministrazione e agricoltori e 2) la creazione di una rete di comunicazione di sensori di campo e pioggia per fornire informazioni sull'umidità del suolo, la

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			sensori di campo e pioggia							temperatura dell'aria e del suolo e le precipitazioni. La piattaforma sviluppata nell'ambito del contratto 1 comprende i seguenti moduli che consentono 1) l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti digitalizzando i giornali di bordo per il loro uso; 2) controllo dell'impiego di medicinali veterinari antimicrobici; 3) tracciabilità dalla produzione primaria al consumo finale; 4) formazione online, compresi i contenuti dei moduli formativi e la consulenza agli agricoltori.
36	C6.I2: Digitalizzazione dei processi dal produttore al consumatore	Traguardo	Completamento e consegna di 1) sistema informatico agricolo pienamente operativo e 2) rete di comunicazione di sensori di campo e pioggia	Emissione della presa in consegna certificati dell'amministrazione aggiudicatrice attestanti che il sistema elettronico di informazione agricola e la rete di comunicazione dei sensori di campo e pioggia sono pienamente operativi.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il sistema elettronico di informazione agricola e la rete di comunicazione dei sensori di campo e di pioggia comprendono i moduli e le funzionalità di cui al traguardo 136.

G. COMPONENTE 7: CONNETTIVITÀ DIGITALE

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza contiene misure volte a costruire un'infrastruttura digitale moderna e sicura e a massimizzare l'accesso ai servizi online per i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e le istituzioni, in particolare nelle zone rurali e remote.

Gli investimenti inclusi in questa componente riguardano la diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale e l'istruzione, lo sviluppo e l'ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete di ritrasmissione radio.

Le riforme incluse in questa componente mirano a contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un quadro politico e normativo efficace, all'uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze per lo sviluppo delle reti e dei servizi 5G e alla creazione di un contesto favorevole agli investimenti.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese del 2019 e del 2020 del Consiglio e contribuirà direttamente o indirettamente ad affrontare gli aspetti delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2019 e il 2020. In particolare, le riforme e gli investimenti inclusi in questa componente contribuiscono a rafforzare "l'occupabilità rafforzando le competenze digitali" (raccomandazioni specifiche per paese 4 e 2019), a migliorare l'accesso al lavoro a distanza e a promuovere le competenze digitali e la parità di accesso all'istruzione (raccomandazioni specifiche per paese 2 e 2020) e a concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale (raccomandazioni specifiche per paese 3 e 2020), riducendo al minimo gli oneri amministrativi per le imprese migliorando l'efficacia della pubblica amministrazione e rafforzando la pubblica amministrazione digitale (raccomandazioni specifiche per paese 4 e 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C7.R1): Sviluppare e attuare un quadro politico e normativo efficace

La riforma migliora il quadro strategico, politico e normativo mediante modifiche della legge sulle comunicazioni elettroniche volte a garantire un uso più efficace, efficiente e coordinato dello spettro radio; sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche; mantenere le condizioni per una concorrenza effettiva; consentire la creazione e lo sviluppo di reti ad altissima capacità, comprese le reti 5G; migliorare la tutela degli interessi dei cittadini e dei diritti degli utenti finali, comprese le persone con disabilità.

La riforma integra altre azioni passate, quali:

- Il piano nazionale aggiornato per la banda larga per l'accesso di prossima generazione "*Connected Bulgaria*". Il piano aggiornato è stato adottato

nell'agosto 2020, che delinea gli obiettivi e le priorità nazionali a livello europeo fino al 2025 e oltre;

- L'approccio strategico alla trasformazione digitale attraverso il quadro "*Trasformazione digitale della Bulgaria 2020-2030*", istituito nel luglio 2020.

L'attuazione della presente misura è completata entro il 31 dicembre 2021.

Riforma 2 (C7.R2): Uso efficiente dello spettro radio

La riforma mira ad affrontare le sfide della preparazione al 5G e a promuovere il dispiegamento accelerato delle reti 5G. Sono previste le seguenti attività:

- Riduzione delle tariffe per lo spettro radio, con effetto dal 1° gennaio 2021 (l'importo del contributo una tantum è stato ridotto del 50 % e quello annuale per l'uso dello spettro del 35 %);
- Processo accelerato di assegnazione dello spettro nelle bande 700 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz e 26 GHz.

L'attuazione della presente misura è completata entro il 30 giugno 2023.

Riforma 3 (C7.R3): Creare un contesto favorevole agli investimenti

La riforma mira a dare seguito alle principali raccomandazioni del pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per⁴⁷ la connettività e:

- Razionalizzare le procedure di autorizzazione per la costruzione, la manutenzione, l'equipaggiamento e/o il miglioramento dei sistemi di trasmissione radio, nonché la loro sostituzione o completamento mediante l'assemblaggio o lo smantellamento di elementi del sistema di trasmissione radio;
- Estendere il diritto di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti controllate da enti pubblici agli operatori commerciali qualora questi ultimi non abbiano alcun interesse a costruire tali reti o considerino l'uso condiviso come un'opportunità per ridurre i loro costi di investimento;

L'attuazione della presente misura è completata entro il 30 giugno 2021.

Investimento 1 (C7.I1): Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale

Le azioni nell'ambito di questo investimento mirano a:

- Sviluppo della rete dorsale statale (la rete unica di comunicazioni elettroniche dello Stato — "SECN") aumentandone la capacità di trasmissione e garantendo la connettività a tutti i centri comunali.
- Connettività internet ultraveloce Provide per università e organismi di ricerca.
- Sostenere la diffusione di reti ad altissima capacità nelle zone rurali e scarsamente popolate.

Pilastro A — Sviluppo della rete dorsale statale aumentandone la capacità di trasmissione e garantendo la connettività a tutti i centri comunali

⁴⁷ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Le azioni nell'ambito di questo pilastro potenziano la rete della pubblica amministrazione ed estendono la rete ad altri 185 centri comunali che forniscono comunicazioni sicure e ciberresilienti e internet pulita per le esigenze di sicurezza delle amministrazioni pubbliche e nazionali e forniscono capacità di trasferimento ottico ai centri e agli insediamenti comunali nelle "aree bianche" in cui i servizi a banda larga per i cittadini e le imprese non sono disponibili a causa di un "fallimento del mercato".

L'attuazione del presente progetto consentirà ai fornitori di servizi di interesse pubblico di accedere a Internet a banda larga e/o alla trasmissione di dati nei punti di accesso, al fine di fornire servizi elettronici ai cittadini e alle imprese, nonché altri servizi educativi, sociali e sanitari. Inoltre, sarà possibile fornire velocità fino a 100 Gbps per utenti specifici, come le università e gli organismi di ricerca, che devono connettersi alla rete scientifica europea GEANT e al centro nazionale di supercalcolo nel Parco HighTech di Sofia.

Pilastro B — Migliorare la connettività nelle zone scarsamente popolate, remote e rurali

Le attività nell'ambito del pilastro B sostengono la diffusione di reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente popolate, remote e rurali. L'investimento mira a creare le condizioni per la diffusione di reti ad altissima capacità nelle zone in cui è stato individuato un fallimento del mercato in cui gli operatori commerciali non investirebbero a causa della mancanza di redditività economica. L'azione deve consentire a 350 000 persone di accedere a servizi con una velocità di almeno 1 Gbps.

L'attuazione di tali misure è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 2 (C7.I2): Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete radio relè

Tale azione mira a conseguire la copertura nazionale del sistema TETRA del ministero dell'Interno, ad aumentare il numero di abbonati al sistema da parte di tutte le istituzioni statali e a migliorare la capacità e la qualità dei servizi. La copertura radio prevista del sistema di comunicazione TETRA raggiungerà il 90 % per i terminali radio TETRA portatili e il 95 % per i terminali radio TETRA mobili sul territorio della Bulgaria.

Il sistema TETRA è utilizzato come sistema di radiocomunicazione unificato per fornire un ambiente di comunicazione per la gestione, l'interazione e il coordinamento in seno al ministero dell'Interno e ad altre strutture governative responsabili della prevenzione delle crisi, delle catastrofi e delle questioni di sicurezza nazionale.

L'attuazione della presente misura è completata entro il 31 dicembre 2024.

G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
137	C7.R2: Uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze	Traguardo	Entrata in vigore del decreto sulla riduzione dei contributi per lo spettro radio	Disposizione del decreto del Consiglio dei ministri che indica l'entrata in vigore della riduzione delle tasse sullo spettro radio				TERZO TRIMESTRE 1	2021	Il decreto del Consiglio dei ministri stabilisce la riduzione del 50 % del contributo a tantum per l'uso dello spettro radio e la riduzione del contributo annuale per l'uso dello spettro del 35 %. Si tratta dei diritti di cui alla legge sulle comunicazioni elettroniche riscossi dalla Commissione per il regolamento sulle comunicazioni.
138	C7.R2: Uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze	Traguardo	Completamento dell'assegnazione dello spettro nella banda 26 GHz	Comunicazione dell'assegnazione dei diritti d'uso nella banda di frequenze 26 GHz e firma dei contratti				TERZO TRIMESTRE 4	2022	La firma dei contratti è preceduta dall'avvio e dal completamento delle aste e dalla comunicazione dell'assegnazione dello spettro radio agli operatori nella banda 26 GHz. La banda di frequenza è assegnata sulla base di criteri che garantiscono la trasparenza e la promozione della concorrenza nelle reti e nei servizi sottostanti.
139	C7.R2: Uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze	Traguardo	Completamento dell'assegnazione dello spettro disponibile nelle bande 700 MHz e 800 MHz	Comunicazione della cessione dei diritti d'uso nelle bande 700 MHz e 800 MHz e firma dei contratti				TERZO TRIMESTRE 1	2023	La firma dei contratti è preceduta dall'avvio e dal completamento di un'asta nonché dalla notifica dell'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori nelle bande di frequenze 700 MHz e 800 MHz. L'asta riguarda almeno la capacità di 3x2x10 MHz nella banda di frequenze 700 MHz e la capacità di 3x2x10 MHz nella banda di frequenze 800 MHz, fatta salva l'istituzione di zone sanitarie intorno agli aeroporti militari.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>La capacità d'uso militare e delle zone sanitarie è concordata e riconosciuta dalle autorità statali competenti e dagli operatori di telefonia mobile. Ciascuno dei tre operatori di telefonia mobile in Bulgaria dispone di 10 + 10 MHz uplink e downlink sia nella banda 700 MHz che nella banda 800 MHz.</p> <p>La banda di frequenza è assegnata sulla base di criteri che garantiscono la trasparenza e la promozione della concorrenza nelle reti e nei servizi sottostanti. La procedura comprende un riesame preliminare delle condizioni d'asta da parte della Commissione europea.</p>
140	C7.R3: Creare un contesto favorevole agli investimenti	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative che attuano le raccomandazioni nell'ambito del pacchetto di strumenti per la connettività	Disposizione della legge sulla pianificazione territoriale e della decisione 558 del Consiglio dei ministri che indica l'entrata in vigore di modifiche legislative				TERZO TRIMESTRE 4	2020	<p>Le modifiche legislative garantiscono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non è richiesta alcuna licenza edilizia per la manutenzione, le apparecchiature e/o il miglioramento di elementi dei sistemi di trasmissione radio, nonché per la loro sostituzione; - La capacità gratuita di reti in fibra ottica controllate da enti pubblici può essere messa a disposizione degli operatori commerciali;

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										- I progetti infrastrutturali finanziati con fondi pubblici progettano, per impostazione predefinita, la costruzione di tubi protettivi e bauli di cavi in modo da poter essere utilizzati da tutti gli operatori.
141	C7.I1: Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Punti di accesso alla rete statale a 1 Gbps per i fornitori di servizi di interesse generale		Numero	0	1200	TERZO TRIMESTRE 4	2023	1200 ai fornitori di servizi di interesse generale è concesso l'accesso a punti di accesso a 1 Gbps. I prestatori di servizi di interesse generale comprendono, tra l'altro, le autorità amministrative, le autorità preposte alla sicurezza e alla protezione, gli istituti di istruzione, le agenzie del lavoro, gli organismi di assistenza sociale, le istituzioni sanitarie e gli organismi di protezione civile.
142	C7.I1: Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Punti di accesso alla rete statale a 10 Gbps per i fornitori di servizi di interesse generale		Numero	0	300	TERZO TRIMESTRE 2	2024	300 ai fornitori di servizi di interesse generale è concesso l'accesso a punti di accesso a 10 Gbps. I prestatori di servizi di interesse generale comprendono, tra l'altro, le autorità amministrative, le autorità preposte alla sicurezza e alla protezione, gli istituti di istruzione, le agenzie del lavoro, gli organismi di assistenza sociale, le istituzioni sanitarie e gli organismi di protezione civile.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
143	C7.I1: Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Punti di accesso a 200 Gbps nelle università e negli istituti scientifici interconnessi con la rete GEANT		Numero	10	24	TERZO TRIMESTRE 2	2024	24 alle università e agli istituti scientifici è concesso l'accesso a punti di accesso a 200 Gbps. I punti di accesso per le università e gli istituti scientifici sono installati in campus selezionati e forniscono un accesso di 2x100Gbps al gateway della rete GEANT dell'Accademia bulgara delle scienze e al centro nazionale di supercalcolo nel parco ad alta tecnologia di Sofia.
144	C7.I1: Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Centri comunali con nuovi nodi di accesso per reti ad altissima capacità		Numero	0	100	TERZO TRIMESTRE 4	2024	I nodi di accesso (PoP -Points-of-Presence) costruiti nei centri comunali fanno parte della rete statale e sono collegati ai siti di aggregazione o pre-aggregazione tramite collegamenti accoppiati 2x40Gbps o 2x100Gbps. Ogni POP consente un effettivo accesso all'ingrosso ai fornitori di servizi di interesse generale e agli operatori di telecomunicazioni.
145	C7.I1: Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Popolazione con accesso a reti ad altissima capacità con velocità pari o superiore a 1 Gbps		Numero	0	100000	TERZO TRIMESTRE 4	2024	L'obiettivo deve consentire ad altre 100,000 persone di accedere a servizi con una velocità di almeno 1 Gbps. Gli insediamenti interessati dalla presente misura sono situati in zone rurali e scarsamente popolate, dove non vi è alcun interesse di mercato per la

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										costruzione di reti ad altissima capacità.
146	C7.I1: Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Centri comunali con nuovi nodi di accesso per reti ad altissima capacità		Numero	100	185	TERZO TRIMESTRE 2	2026	I nodi di accesso (PoP-Points-of-Presence) costruiti nei centri comunali fanno parte della rete statale e sono collegati ai siti di aggregazione o pre-aggregazione tramite collegamenti accoppiati 2x40Gbps o 2x100Gbps. Ogni POP consente un effettivo accesso all'ingrosso ai fornitori di servizi di interesse generale e agli operatori di telecomunicazioni.
147	C7.I1: Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Popolazione con accesso a reti ad altissima capacità con velocità pari o superiore a 1 Gbps		Numero	100000	350000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	L'obiettivo deve consentire ad altre 250 000 persone di accedere a servizi con una velocità di almeno 1 Gbps, in aggiunta ai 100,000 già raggiunti entro l'obiettivo 145. Gli insediamenti interessati dalla presente misura sono situati in zone rurali e scarsamente popolate, dove non vi è alcun interesse di mercato per la costruzione di reti ad altissima capacità.
148	C7.I2: Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete radio relè	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per lo sviluppo del sistema TETRA e della rete di antenne radio	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si svolgono mediante una procedura di gara aperta e competitiva. Si svolgono due procedure di appalto pubblico aventi le seguenti materie:

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> - La costruzione, lo sviluppo e l'ottimizzazione del sistema TETRA digitale e della rete microonde gestiti dal ministero dell'Interno necessari per la sua costruzione quale sistema di comunicazione radio unificato per fornire un ambiente di comunicazione per la gestione, l'interazione e il coordinamento delle unità statali; - Fornitura di dispositivi e apparecchiature terminali necessari per aggiungere 14 000 abbonati di tutte le istituzioni statali alla rete TETRA.
149	C7.I2: Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete radio relè	Obiettivo	Dispositivi e attrezzature forniti dall'utente finale		Numero	20000	34000	TERZO TRIMESTRE 2	2024	<p>I dispositivi e i software degli utenti finali sono forniti per la connessione dei terminali radio TETRA per le esigenze di tutte le istituzioni statali per il funzionamento nel sistema TETRA. I dispositivi dell'utente finale sono utilizzati per aggiungere nuovi abbonati delle istituzioni statali.</p> <p>Lo scenario di riferimento del 20,000 si riferisce al numero di terminali/dispositivi forniti dagli</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										utenti finali nel primo semestre del 2022.
150	C7.I2: Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete radio relè	Obiettivo	Fornite, installate, integrate e messe in funzione nuove stazioni base fisse, compatte e mobili		Numero	0	109	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Nuove stazioni base fisse, compatte e mobili sulla norma TETRA o equivalente devono essere consegnate, installate, messe in funzione e integrate nel sistema radio cellulare digitale esistente del ministero dell'Interno. Ciò comprende la progettazione, la costruzione, il collegamento e l'integrazione.

H. COMPONENTE 8: TRASPORTI SOSTENIBILI

L'obiettivo principale della componente è migliorare la sostenibilità del settore dei trasporti riformando i settori stradale e ferroviario, promuovendo veicoli a zero emissioni, migliorando la sicurezza stradale e investendo nelle ferrovie, nel trasporto intermodale e nella mobilità urbana sostenibile. Ciò comprende investimenti nella modernizzazione e nella digitalizzazione delle ferrovie, nuovo materiale rotabile a emissioni zero, introduzione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario e trasporti pubblici puliti. La componente dovrebbe contribuire alla transizione verde e digitale, nonché a una crescita territoriale più equilibrata.

La componente 8 sulle riforme e gli investimenti relativa ai trasporti sostenibili dovrebbe contribuire a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Bulgaria nel 2019 e nel 2020, sulla necessità di concentrare gli investimenti sui trasporti sostenibili.

Non si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul principio DNSH (2021/C58/01).

H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C8.R1): Quadro strategico per i trasporti

La riforma mira a migliorare la sostenibilità dei trasporti attraverso l'aggiornamento del quadro strategico nazionale, in linea con il programma di sviluppo nazionale Bulgaria 2030, e la definizione di obiettivi specifici per la sua attuazione.

La riforma comprende le seguenti sottomisure quali principali settori di intervento:

1.1 trasporto combinato

Il piano nazionale per lo sviluppo del trasporto combinato in Bulgaria entro il 2030 sarà elaborato con l'obiettivo principale di attuare una politica volta a stimolare e sostenere il trasferimento del trasporto merci verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente. Il piano comprende un pacchetto di misure mirate per promuovere trasporti più sostenibili e meno inquinanti, riguardanti (1) questioni organizzative e amministrative, (2) questioni operative e sostegno al servizio e (3) il miglioramento delle infrastrutture, comprese le apparecchiature terminali.

La riforma sarà completata entro il 30 giugno 2022.

1.2 settore ferroviario

La riforma contribuisce all'attuazione delle priorità del trasporto ferroviario stabilite nell'ambito del programma di sviluppo nazionale Bulgaria 2030 e dei suoi piani d'azione triennali.

L'obiettivo della riforma è conseguire una maggiore qualità, una copertura e un utilizzo più ampi dei servizi ferroviari per i passeggeri.

La riforma comprende un riesame dei contratti di servizio pubblico esistenti per la fornitura di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, compresa una valutazione del mercato alla base dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio pubblico, e la gara d'appalto per i contratti di servizio pubblico che scadono tra il 2021 e il primo trimestre del 2026 mediante una procedura di aggiudicazione equa, non discriminatoria e competitiva in linea con il quadro giuridico dell'UE applicabile in quel momento. Ciò riguarda in particolare i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri il cui nuovo contratto di servizio pubblico sarà firmato entro il 31 dicembre 2024 a seguito di una procedura di aggiudicazione competitiva equa, aperta e non discriminatoria.

La riforma si tradurrà inoltre in una maggiore capacità tecnica di preparare e attuare progetti sulla rete ferroviaria della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (il cui livello di completamento è del 12 % alla fine del 2021 rispetto all'obiettivo dell'UE del 100 % entro il 2030), nell'installazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) sulla rete TEN-T per raggiungere una copertura di 707 km entro il terzo trimestre del 2026, in un aumento del 15 % del numero totale di passeggeri che utilizzano il trasporto ferroviario entro la fine del 2025 e in una riduzione dei tempi di percorrenza delle ferrovie tra le principali città bulgare.

La riforma sarà completata entro il 30 giugno 2026.

Riforma 2 (C8.R2): Sicurezza stradale

L'obiettivo della riforma è il miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione delle vittime di incidenti stradali, in quanto la Bulgaria ha uno dei tassi più elevati di incidenti stradali mortali nell'UE.

La riforma comprende la definizione di un quadro concettuale per una nuova gestione della sicurezza stradale in un unico documento strategico integrato per il periodo 2021-2030 e l'attuazione del suo primo piano d'azione entro il 30 giugno 2023.

La riforma comporterà l'eliminazione di almeno il 50 % del numero totale di punti critici/punti critici per la sicurezza stradale e dovrebbe portare a una riduzione del 30 % dei decessi e dei feriti gravi causati da incidenti stradali entro il 2025 (rispetto al 2019).

La riforma sarà completata entro il 31 marzo 2026.

Riforma 3 (C8.R3): Mobilità urbana sostenibile

L'obiettivo della riforma è promuovere la mobilità urbana sostenibile, attraverso l'uso di piani di mobilità urbana sostenibile integrati nelle strategie territoriali per lo sviluppo delle regioni NUTS 2 (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) e integrate nei piani comunali di sviluppo, nonché la valutazione della loro attuazione. Ne consegue inoltre che 20 comuni con piani di mobilità urbana sostenibile approvati sono sostenuti dall'acquisto di veicoli a emissioni zero per il trasporto pubblico urbano pulito e dall'installazione di infrastrutture di ricarica.

La riforma sarà completata entro il 30 giugno 2025.

Riforma 4 (C8.R4): Trasporti pubblici integrati

L'obiettivo della riforma è contribuire a una migliore integrazione dei trasporti pubblici, aumentando in tal modo la qualità, la connettività, l'affidabilità e l'efficienza del servizio di trasporto fornito.

La riforma comprende l'analisi del sistema dei trasporti pubblici e la revisione del quadro normativo esistente. Sulla base dei risultati, sarà adottata una nuova legge sul trasporto pubblico, che istituisca un quadro normativo chiaro che definisca il trasporto pubblico nonché le responsabilità e gli obblighi degli enti che lo eseguono. Essa istituisce inoltre il quadro giuridico per l'introduzione di un sistema unico di biglietteria per i trasporti al più tardi entro il primo trimestre del 1 2026 e di un unico sistema integrato di trasporto volto a migliorare l'efficienza dei trasporti pubblici in Bulgaria.

La riforma sarà completata entro il 30 giugno 2026.

Riforma 5 (C8.R5): Mobilità elettrica

Le riforme mirano a stimolare lo sviluppo di trasporti a emissioni zero e a basse emissioni in Bulgaria, creando zone a basse emissioni nelle città più grandi e più inquinate, fornendo incentivi per i veicoli a emissioni zero e sviluppando un'ampia rete di infrastrutture per i combustibili alternativi (stazioni di ricarica elettrica).

In particolare, la riforma introduce un nuovo quadro legislativo per promuovere la diffusione di infrastrutture di ricarica elettrica e veicoli a zero emissioni e limitare l'uso dei veicoli più inquinanti.

Comprende misure legislative volte a promuovere la mobilità a zero emissioni. Comprende incentivi e modifiche alla regolamentazione per la costruzione di infrastrutture di stazioni di ricarica elettrica e incentivi per aumentare i veicoli elettrici a emissioni zero (acquistati da enti pubblici e acquistati/affittati/di proprietà di soggetti privati o privati) in linea con il principio "chi inquina paga", come i programmi di rottamazione per i veicoli più inquinanti (EURO 3 e inferiori) e l'adeguamento delle tasse di proprietà/immatricolazione in base ai livelli di emissione. La riforma comporterà inoltre l'installazione di 10 000 stazioni di ricarica elettrica, comprese quelle veloci, in tutta la Bulgaria e il numero totale di 30 000 veicoli a emissioni zero (autovetture nuove o usate) immatricolati in Bulgaria, nonché l'introduzione di zone a basse emissioni nelle città più grandi e più inquinate del paese.

La riforma sarà completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 1 (C8.I1): Materiale rotabile ferroviario

L'investimento comprende l'acquisto di nuovi treni di proprietà dello Stato bulgaro e gestiti dalle imprese selezionate nell'ambito del contratto di servizio pubblico (PSC) in qualità di vettori: 42 unità elettriche multiple interoperabili a zero emissioni con una velocità massima di 160 km/h dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) — 7 a due piani e 35 a un piano — per il trasporto ferroviario pubblico suburbano di passeggeri e 20 convogli interoperabili di spinta a un piano a zero emissioni, comprese locomotive con una velocità massima di 200 km/h equipaggiate con l'ERTMS per il trasporto interregionale (operazioni a medio e lungo

raggio). Tale acquisto migliora la competitività del trasporto ferroviario e consente un significativo trasferimento modale dei passeggeri dalla strada alla ferrovia.

Inoltre, devono essere acquistate 18 locomotive da manovra telecomandate a batteria elettrica.

L'investimento deve essere completato entro il 31 marzo 2026.

Investimento 2 (C8.I2): Apparecchiatura di bordo del sistema europeo di controllo dei treni

L'obiettivo principale del progetto è dotare la parte di bordo delle locomotive elettriche a zero emissioni e delle unità multiple elettriche a zero emissioni del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) — sistema europeo di controllo dei treni (ETCS), un unico sistema digitale europeo di segnalamento e controllo della velocità, che garantisce l'interoperabilità dei sistemi ferroviari nazionali. Questa tecnologia riduce i costi di manutenzione dei sistemi di segnalamento e aumenta la velocità dei treni, la capacità di infrastruttura e la sicurezza ferroviaria.

Tale investimento comprende l'installazione di apparecchiature interoperabili ETCS di terra su 89 locomotive elettriche e unità multiple elettriche, un aumento significativo rispetto alle attuali 2 locomotive dotate di tale tecnologia. Essa comporta le seguenti fasi:

- sviluppare un meccanismo di assegnazione dei finanziamenti che tenga conto delle informazioni delle imprese ferroviarie ammissibili, compreso il numero di treno-km negli ultimi 5 anni, un piano aziendale di 10 anni per la gestione delle unità attrezzate e informazioni relative all'erogazione di finanziamenti propri (poiché si prevede che i beneficiari finanzino il 50 % del costo totale);
- sulla base dei risultati del punto precedente, sarà annunciata una procedura ai sensi della legge sugli appalti pubblici per la consegna, l'installazione, la messa in servizio, le prove e l'ottenimento di autorizzazioni e formazione da parte della Società nazionale di infrastrutture ferroviarie. Il partecipante vincitore consegnerà l'apparecchiatura ETCS ed effettuerà l'installazione nel materiale rotabile selezionato.

L'investimento deve essere completato entro il 30 giugno 2026.

Investimento 5 (C8.I5): Sicurezza stradale

L'investimento mira a potenziare le attività di gestione della sicurezza stradale sulle strade nazionali e comunali. Sono effettuate procedure di ispezione della sicurezza stradale a livello di rete per consentire ispezioni di sicurezza stradale mirate e l'adozione di azioni correttive dirette.

In primo luogo, comprende l'acquisto di attrezzature specializzate per la valutazione dello stato della sicurezza stradale delle strade (come le prestazioni di superficie e le loro condizioni funzionali). In secondo luogo, comprende lo sviluppo e l'integrazione di applicazioni software per la gestione e la definizione delle priorità delle attività di sicurezza stradale, migliori flussi di traffico dei veicoli pesanti ai valichi di frontiera,

nonché l'istituzione di un sistema elettronico nazionale per la comunicazione e il trattamento dei segnali relativi alla sicurezza delle infrastrutture stradali.

L'investimento deve essere completato entro il 31 dicembre 2024.

Investimenti 6. Linea 3 della metropolitana di Sofia

L'investimento riguarda la costruzione di un tratto della linea 3 della metropolitana di Sofia per una lunghezza totale di 3 km e con 3 stazioni, che fornirà un servizio di trasporto pubblico pulito, rapido ed efficiente ai passeggeri con collegamenti intermodali.

L'investimento consente di trasportare in media 7.6 milioni di passeggeri all'anno a partire dal 2026; si prevede che porterà a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento atmosferico nella città, del numero di automobili in circolazione nella città e del miglioramento dei trasporti pubblici per gli abitanti della città.

L'investimento deve essere completato entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 7 (C8.I7): Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile

L'investimento mira a sostenere misure di mobilità urbana sostenibile nell'ambito di un progetto pilota.

Comprende 68 veicoli per il trasporto pubblico (urbano e interurbano) a emissioni zero, 27 stazioni di ricarica elettrica per i veicoli del trasporto pubblico, lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti in 10 comuni e soluzioni digitali integrate per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei trasporti pubblici, nonché infrastrutture per una mobilità urbana sicura rivolta agli utenti della strada vulnerabili — pedoni e ciclisti.

L'investimento deve essere completato entro il 30 settembre 2024.

H.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
161	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Entrata in vigore del piano nazionale per lo sviluppo del trasporto combinato in Bulgaria entro il 2030	Entrata in vigore del piano mediante approvazione del governo				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Il piano nazionale per lo sviluppo del trasporto combinato in Bulgaria entro il 2030 entrerà in vigore previa approvazione del Consiglio dei ministri. Il piano nazionale per lo sviluppo del trasporto combinato nella Repubblica di Bulgaria entro il 2030 incoraggia e facilita il trasferimento modale verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente — ferrovia, vie navigabili interne e marittimo — e consegue un impatto più sostenibile e meno inquinante dei trasporti con un chiaro piano d'azione comprendente obiettivi, risorse e calendario fino al 2030.
162	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Rafforzare la capacità di gestire e attuare i progetti ferroviari TEN-T	Audit indipendente completato				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Gli organismi responsabili degli investimenti nel settore dei trasporti, quali la Società nazionale per le infrastrutture ferroviarie (NRIC), l'Agenzia per le infrastrutture stradali, insieme al Ministero dei trasporti e delle comunicazioni, sono sottoposti ad un audit indipendente dell'organizzazione, della capacità amministrativa e tecnica di svolgere la gestione e il coordinamento, delle procedure di gara, della gestione finanziaria, del monitoraggio, del controllo interno della qualità e delle relazioni. L'audit comprende la definizione dell'organizzazione, del coordinamento, della ripartizione delle responsabilità e delle risorse (quantità e profilo del personale, altre risorse tecniche) necessarie per preparare e attuare i progetti TEN-T in vista dell'obiettivo di completare la rete centrale TEN-T entro il 2030.
163	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Rafforzare la capacità di gestire e attuare i progetti	Misure di sviluppo delle capacità di attuazione a seguito di un				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Al fine di sostenere e accelerare lo sviluppo della rete TEN-T, sono attuate misure mirate a livello nazionale per rafforzare la capacità degli organismi responsabili, quali la National Railway Infrastructure Company (NRIC), l'Agenzia per le infrastrutture stradali, in collaborazione con il ministero dei Trasporti e della

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			ferroviari TEN-T	audit indipendente						<p>Comunicazione, di gestire e attuare i progetti TEN-T in vista dell'obiettivo di completare la rete centrale TEN-T entro il 2030. Le misure di sviluppo delle capacità adottate si basano sui risultati dell'audit indipendente e comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assegnazione di un numero adeguato di personale qualificato (come indicato nell'audit) selezionato sulla base di una procedura trasparente e competitiva dedicata alla preparazione e all'attuazione dei progetti TEN-T; • definizione di un mandato chiaro per ciascun soggetto responsabile al fine di garantire che i piani di efficienza a medio e lungo termine siano attuati e ben coordinati con altre entità; • metodi e procedure per garantire la continuità nella gestione degli investimenti e nel trasferimento di conoscenze al fine di rafforzare la memoria istituzionale.
164	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Ferrovia valutazione del mercato alla base dell'ambito di applicazione dell'obbligo di servizio pubblico nell'ambito del nuovo contratto di servizio pubblico per il servizio	Pubblicazione della valutazione di mercato sul sito web del Ministero dei trasporti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	Prima definire la procedura di gara per la nuova aggiudicazione del contratto di servizio pubblico ferroviario di cui al traguardo 165, l'autorità nazionale competente valuta la portata degli obblighi di servizio pubblico per il nuovo contratto di servizio pubblico (PSC) utilizzando il cosiddetto "test SNCM" su tre fronti risultante dalla giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea (valutazione della domanda, stima dei servizi che potrebbero essere forniti da operatori commerciali/ad accesso aperto, valutazione della possibilità di utilizzare una misura meno distortiva dell'aggiudicazione di PSC per conseguire obiettivi strategici) al fine di garantire che sia fornito uno spazio adeguato per potenziali servizi di libero accesso/commerciali coerenti con lo sportello unico

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			pubblico di trasporto ferroviario							(ad esempio nel caso in cui vi siano servizi ferroviari redditizi sulla rete ferroviaria BG).
165	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario pubblico	Pubblicazione della decisione di aggiudicazione				TERZO TRIMESTRE 4	2024	<p>Il nuovo contratto di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto pubblico per ferrovia in Bulgaria è concluso a seguito di una procedura di aggiudicazione equa, non discriminatoria e competitiva.</p> <p>La progettazione dell'offerta è in linea con il quadro giuridico dell'Unione applicabile al momento della gara e riflette debitamente i risultati della valutazione di mercato inclusa nel traguardo 164. La progettazione dell'offerta tiene conto di tutte le misure appropriate per garantire l'eliminazione di potenziali ostacoli all'accesso al mercato, compresa la suddivisione dell'offerta in più lotti di volume limitato ciascuno.</p> <p>Il materiale rotabile utilizzato nell'ambito dello sportello unico e di proprietà dell'operatore attuale è venduto all'operatore successivo al prezzo di mercato al netto/al netto dell'aiuto ricevuto.</p> <p>Il nuovo contratto comprende in particolare le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli operatori sono tenuti a restituire il materiale rotabile al proprietario nello stato in cui è stato ricevuto, tenendo conto del normale tasso di ammortamento, in modo che lo Stato possa fornirlo al successivo operatore di servizio pubblico. - Nel calcolare la compensazione agli operatori di trasporto, si tiene conto del finanziamento pubblico dei veicoli per tutta la loro vita economica utile.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
166	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Obiettivo	Implementazione dell'ERTMS nella TEN-T		Linee della rete ferroviaria TEN-T dotate di ERTMS (km)	217	707	TERZO TRIMESTRE 2	2026	L'obiettivo si riferisce alla lunghezza delle linee ferroviarie (misurata in km) dotate di ERTMS — di cui 123 km al livello 2 — situate sulla rete ferroviaria TEN-T in Bulgaria, come specificato nel regolamento TEN-T.
167	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Obiettivo	Aumento del numero di passeggeri trasportati per ferrovia		Numero	21339500	24540425	TERZO TRIMESTRE 2	2026	L'obiettivo si riferisce a un aumento del 15 % del numero annuo di passeggeri trasportati per ferrovia nel 2025 rispetto all'anno di riferimento 2019 (fonte dei dati: Istituto nazionale di statistica).
168	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Obiettivo	Tempo di percorrenza per il tratto ferroviario Sofia-Plovdiv — Burgas		Numero di ore	6h40"	4h48"	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Il passeggero viaggia per ferrovia tra Sofia, Plovdiv e Burgas per 4 ore e 48 minuti sulla tratta di linea, per una lunghezza di 448 km.
169	C8.R2: Sicurezza stradale	Traguardo	Nuova strategia per la sicurezza stradale e relativo piano d'azione	Adozione da parte del governo				TERZO TRIMESTRE 4	2020	Entrano in vigore la strategia nazionale per la sicurezza stradale nella Repubblica di Bulgaria per il periodo 2021-2030 e il piano d'azione (2021-2023). La nuova strategia per la sicurezza stradale comprende i seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> • riduzione del 50 % dei decessi e dei feriti gravi dovuti a incidenti stradali entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2019, in linea con il quadro strategico dell'UE in materia di strade e visione zero; • gestione integrata di tutte le questioni relative alla sicurezza stradale — coordinamento approfondito delle istituzioni competenti e potenziamento della capacità amministrativa per la gestione della sicurezza stradale (sulla base di studi, analisi, valutazione delle esigenze, definizione delle

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>priorità e pianificazione, monitoraggio, valutazione e comunicazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> • responsabilità sociale e cambiamenti nel comportamento degli utenti della strada; • sostegno all'applicazione della legge, prevenzione efficace delle violazioni delle norme in materia di sicurezza stradale e aumento delle sanzioni per le infrazioni in materia di sicurezza stradale; • aumento della sicurezza dei veicoli; • protezione degli utenti della strada vulnerabili, ad esempio pedoni e ciclisti; • miglioramento della risposta in caso di incidente stradale alle lesioni causate da incidenti stradali.
170	C8.R2: Sicurezza stradale	Traguardo	Attuazione del nuovo piano d'azione per la sicurezza stradale	Pubblicazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni attuate				TERZO TRIMESTRE 2	2023	<p>Una serie di attività chiave è attuata nell'ambito del piano d'azione della strategia nazionale per la sicurezza stradale di cui al traguardo 169. Ciò comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborazione di piani d'azione annuali settoriali, 28 piani/programmi regionali annuali per la sicurezza stradale e 265 piani/programmi comunali per la sicurezza stradale per ciascuno dei tre anni, con definizione delle priorità e pianificazione delle misure infrastrutturali con il maggiore impatto sulla sicurezza stradale; • attuazione di interventi infrastrutturali per la sicurezza stradale nelle 28 province/regioni, con particolare attenzione agli utenti della strada vulnerabili nelle aree urbane; • preparazione di 28 relazioni regionali e di una sintesi della relazione nazionale per ciascuno dei tre anni sullo stato degli elementi di sicurezza

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>stradale sulle strade nazionali e comunali, nonché sulle strade urbane.</p> <p>Tale processo è coordinato e monitorato dall'Agenzia di Stato per la sicurezza stradale, dotata di personale qualificato.</p> <p>È introdotto l'obbligo di dare regolarmente seguito alle procedure di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete in termini di pianificazione, esecuzione di ispezioni di sicurezza stradale mirate e adozione di azioni correttive dirette.</p>
171	C8.R2: Sicurezza stradale	Obiettivo	Rimozione dei punti critici/dei punti di crisi per la sicurezza stradale		Diminuzione percentuale (%) rispetto al 2019	0	50	TERZO TRIMESTRE 1	2026	<p>Si dovrà conseguire una riduzione del 50 % della percentuale di punti critici/punti critici per la sicurezza stradale in Bulgaria tra la fine del 2019 e la fine del 2025 (fonte dei dati: Ministero dell'Interno).</p> <p>Le amministrazioni stradali (l'Agenzia per le infrastrutture stradali e i comuni) si attivano annualmente per rimuovere tali tratti mediante indagini effettuate su ciascun tratto della strada e programmi, dando la priorità a tutte le attività necessarie. Le misure sono pianificate annualmente nei piani/programmi delle amministrazioni interessate e comunicate all'Agenzia di Stato per la sicurezza stradale.</p> <p>L'elenco dei punti neri è condiviso con i servizi della Commissione.</p>
172	C8.R2: Sicurezza stradale	Obiettivo	Riduzione del numero di vittime di incidenti stradali		Diminuzione percentuale rispetto al 2019 (%)	0	30	TERZO TRIMESTRE 1	2026	<p>Il numero annuo di decessi e lesioni gravi dovuti a incidenti stradali tra il 2019 (dati di riferimento) e il 2025 è ridotto.</p> <p>I dati sono comunicati in forma aggregata dall'Agenzia di Stato per la sicurezza stradale.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
173	C8.R3: Mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Integrazione della mobilità urbana sostenibile nelle strategie territoriali e nella pianificazione dello sviluppo	Entrata in vigore delle strategie territoriali integrate e dei piani integrati di sviluppo comunale				TERZO TRIMESTRE 3	2022	<p>Il traguardo si riferisce alla preparazione e all'entrata in vigore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategie territoriali integrate per lo sviluppo di regioni NUTS 2 (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) che prevedono l'inclusione di elementi della mobilità urbana sostenibile • Piani integrati di sviluppo municipale con piani di mobilità urbana sostenibile ivi inclusi. <p>Le strategie territoriali integrate delle regioni di pianificazione di livello NUTS 2 definiscono gli obiettivi e le priorità di sviluppo di ciascuna delle sei regioni di pianificazione, nonché le misure necessarie per la loro attuazione. Le strategie territoriali integrate comprendono elementi per la pianificazione della mobilità urbana sostenibile a livello regionale.</p> <p>I piani urbani di mobilità sostenibile dei comuni fanno parte dei piani integrati di sviluppo comunale.</p>
174	C8.R3: Mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Valutazione dell'attuazione dei piani di mobilità urbana sostenibile	Pubblicazione della valutazione intermedia				TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>L'attuazione dei piani di mobilità urbana sostenibile di cui al traguardo 173 è valutata dall'autorità competente.</p> <p>La valutazione esamina in che misura i piani di sviluppo integrato dei comuni e i loro piani di mobilità urbana sostenibile sono attuati e conseguiti i loro obiettivi.</p> <p>L'attuazione dei piani di mobilità urbana sostenibile è valutata nell'ambito della valutazione intermedia dei piani di sviluppo urbano integrato e contiene dati sul numero di comuni che stanno attuando piani di mobilità urbana sostenibile.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>La valutazione intermedia dei piani integrati di sviluppo dei comuni comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valutazione dei risultati iniziali dell'attuazione; • valutazione della misura in cui gli obiettivi pertinenti sono stati raggiunti; • valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle risorse utilizzate; • insegnamenti tratti e raccomandazioni.
175	C8.R4: Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Analisi del sistema di trasporto pubblico e revisione del relativo quadro normativo	Pubblicazione dell'analisi da parte dell'autorità competente				TERZO TRIMESTRE 1	2023	<p>Il traguardo si riferisce a un'analisi del sistema di trasporto pubblico in Bulgaria per informare la proposta del governo relativa a una nuova legge sui trasporti pubblici di cui al traguardo 176.</p> <p>L'analisi individua i problemi e le carenze del sistema di trasporto pubblico e propone soluzioni normative adeguate, comprese modifiche amministrative o legislative per garantire il miglioramento del servizio di trasporto.</p> <p>Essa comprende un'analisi delle buone pratiche di altri Stati membri dell'UE ed è preparata in consultazione con i pertinenti rappresentanti dell'amministrazione, delle imprese, delle ONG e delle organizzazioni della società civile che rappresentano i portatori di interessi nel settore del trasporto pubblico di passeggeri.</p>
176	C8.R4: Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Nuovo quadro normativo per i trasporti pubblici	Entrata in vigore della nuova legge sul trasporto pubblico				TERZO TRIMESTRE 1	2024	<p>Entra in vigore la nuova normativa che disciplina l'aggiudicazione, il funzionamento e la gestione dei trasporti pubblici con l'obiettivo di integrarli in un unico sistema nazionale di trasporto. La nuova legge tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al traguardo 175.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Il nuovo quadro legislativo garantisce parità di condizioni tra tutti gli operatori del trasporto pubblico e la trasparenza nella selezione dei vettori di trasporto pubblico da parte delle autorità pubbliche, amplia le possibilità di creare un mercato dei trasporti competitivo per i servizi di trasporto pubblico, sostiene la digitalizzazione e aumenta l'uso dei trasporti pubblici.</p> <p>La nuova legislazione stabilisce un quadro normativo chiaro che definisca il trasporto pubblico, i soggetti giuridici che lo commissionano e li svolgono, le loro responsabilità e i loro obblighi, compresi i principi e le norme per il loro lavoro, il processo di messa in servizio e di coordinamento nella fornitura di servizi di trasporto.</p> <p>La nuova legislazione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le caratteristiche quantitative e qualitative relative all'esecuzione del servizio di trasporto pubblico di passeggeri sul territorio del paese, che coprono tutti i modi di trasporto pubblico; - i diritti e le responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, degli operatori e dei passeggeri; - norme uniformi per il trasporto di persone nel trasporto pubblico come sistema unico, con un sistema di trasporto nazionale integrato e un unico livello di qualità del servizio di trasporto; - il quadro giuridico per l'introduzione, al più tardi entro il primo trimestre del 1 2026, di un unico biglietto e di un unico sistema di trasporto integrato, comprendente linee complementari gestite da tutti i modi di trasporto;

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										- un sistema di finanziamento per la conservazione e la manutenzione delle infrastrutture pubbliche che internalizza i costi ambientali.
177	C8.R4: Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Introduzione del servizio di biglietto unico per i trasporti pubblici	Introduzione sul mercato				TERZO TRIMESTRE 1	2026	Il biglietto unico di cui al traguardo 176 è introdotto per il pubblico. Il biglietto consente a chiunque viaggi in Bulgaria di acquistare un documento di viaggio per tutti i tipi di trasporto pubblico entro un periodo di tempo prestabilito.
178	C8.R5: Mobilità elettrica	Traguardo	Legge sulla promozione della mobilità elettrica	Data di entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 2	2023	<p>La legge mira ad accelerare l'elettrificazione del trasporto su strada in Bulgaria e a ridurre le relative emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico.</p> <p>La legge consente e incentiva l'espansione dell'infrastruttura delle stazioni di ricarica elettrica in tutto il paese. Ciò comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semplificazione delle procedure di connessione delle stazioni di ricarica alla rete elettrica e delle procedure di costruzione per la costruzione di tali stazioni, - l'obbligo normativo per i comuni di fornire ubicazioni per i caricabatteria in almeno due posti auto; - un incentivo normativo per le imprese elettriche a fornire un facile accesso alla rete elettrica; - l'introduzione di strumenti finanziari preferenziali per le piccole e medie imprese che investono nella costruzione e nella gestione di infrastrutture di ricarica elettrica. <p>La legge introduce inoltre incentivi per la diffusione dei veicoli elettrici ed è in linea con il principio "chi inquina paga", comprese misure specifiche quali sovvenzioni per i veicoli a emissioni zero,</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										differenziazione delle tasse di immatricolazione/proprietà in funzione del livello di emissioni e programmi di rottamazione per i veicoli più inquinanti (EURO 3 o inferiore).
179	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Nuove stazioni di ricarica elettrica pubbliche		Numero	340	4 000	TERZO TRIMESTRE 4	2024	<p>In Bulgaria sono installate e operative stazioni di ricarica elettrica.</p> <p>Le stazioni di ricarica sono accessibili al pubblico 24h/7days/settimana e il loro appalto avviene sulla base di gare aperte e competitive. L'assegnazione regionale è equilibrata e si concentra sulle zone più congestionate. I siti sono selezionati in base alle esigenze stradali, alla capacità di spostamento su strada, al livello di congestione stradale o ai casi di sviluppo commerciale.</p> <p>Le nuove stazioni di ricarica comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 20 stazioni di ricarica rapida situate nei nodi autostradali della TEN-T a 1-2 MW CC; - almeno 150 stazioni di ricarica rapida — con potenza di uscita minima di 50 kW — costruite nella rete stradale interurbana e nelle città.
180	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Nuove stazioni di ricarica elettrica pubbliche		Numero	4000	10000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>In Bulgaria sono installate e operative stazioni di ricarica elettrica.</p> <p>Le stazioni di ricarica sono accessibili al pubblico 24h/7days/settimana e il loro appalto avviene sulla base di gare aperte e competitive. L'assegnazione regionale è equilibrata e si concentra sulle zone più congestionate. I siti sono selezionati in base alle esigenze stradali, alla capacità di</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>spostamento su strada, al livello di congestione stradale o ai casi di sviluppo commerciale.</p> <p>Le nuove stazioni di ricarica comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 30 stazioni di ricarica rapida situate nei nodi autostradali della TEN-T a 1-2 MW in corrente continua - almeno 325 stazioni di ricarica rapida — con potenza di uscita minima di 50 kW — costruite nella rete stradale interurbana e nelle città.
181	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Zone a basse emissioni		Numero	0	3	TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Sono introdotte zone a basse emissioni in almeno tre città distrettuali, ciascuna con una popolazione superiore a 100,000 abitanti e una popolazione complessiva di almeno 1.5 milioni di persone. Tali zone a basse emissioni si rivolgono alle città distrettuali con i più elevati livelli di inquinamento e coprono l'area più ampia del centro città. L'ingresso e la circolazione delle autovetture più inquinanti (con norme di emissione EURO 3 o inferiori) sono vietate in tali zone.</p>
182	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Veicoli a zero e a basse emissioni immatricolati		Numero	2500	15000	TERZO TRIMESTRE 2	2024	<p>Veicoli nuovi o usati a basse e a zero emissioni (ad esempio veicoli elettrici e a idrogeno, compresi i veicoli ibridi ricaricabili) (M1 — autovetture, N1 — veicoli commerciali leggeri; N2 e N3 — veicoli pesanti, sulla base delle norme della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) devono essere immatricolati in Bulgaria entro la metà del 2024.</p> <p>Il valore di riferimento si riferisce al numero di tali veicoli immatricolati alla fine del 2020.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										I dati ufficiali sono comunicati dall'Istituto nazionale di statistica all'Osservatorio europeo per i combustibili alternativi a fini di monitoraggio.
183	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Veicoli a basse e a zero emissioni immatricolati		Numero	15000	30000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Veicoli nuovi o usati a zero e a basse emissioni (elettrici e a idrogeno, compresi i veicoli ibridi ricaricabili) (M1 — autovetture, N1 — veicoli commerciali leggeri; N2 e N3 — veicoli pesanti, sulla base delle norme della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) devono essere immatricolati in Bulgaria entro la metà del 2026.</p> <p>I dati ufficiali sono comunicati dall'Istituto nazionale di statistica all'Osservatorio europeo per i combustibili alternativi a fini di monitoraggio.</p>
184	C8.I1: Materiale rotabile ferroviario	Traguardo	Contratti per la fornitura di materiale rotabile ferroviario nuovo a emissioni zero per il trasporto suburbano e interregionale e le locomotive da manovra	Firma del contratto o dei contratti a seguito di gare d'appalto aperte e competitive				TERZO TRIMESTRE 1	2023	<p>Il contratto o i contratti sono firmati a seguito di gare d'appalto aperte, pubbliche e non discriminatorie per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 42 unità multiple elettriche (EMU) per i servizi passeggeri nel trasporto suburbano della velocità massima di 160 km/h e, dotate dell'ERTMS a bordo, ossia 7 EMU a due piani della capacità minima di 300 persone e 35 EMU a un piano della capacità minima di 200 posti a sedere; — 20 convogli a spinta/trazione per il trasporto interregionale, comprese le locomotive, della velocità massima di 200 km/h e dotati di ERTMS a bordo; — 18 locomotive di manovra a batteria con comando digitale a distanza.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Il materiale rotabile nuovo deve essere a zero emissioni, in linea con il principio "non arrecare un danno significativo".</p> <p>Il ministero bulgaro dei trasporti e delle comunicazioni diventa proprietario dei convogli (cioè EMU, treni a spinta/trazione e locomotive per la manovra a batteria). La proprietà non è trasferibile all'impresa ferroviaria selezionata nell'ambito del contratto relativo agli obblighi di servizio pubblico. L'impresa ferroviaria in qualità di operatore diventa solo un utente/detentore temporaneo.</p>
185	C8.II: Materiale rotabile ferroviario	Obiettivo	Materiale rotabile ferroviario nuovo a emissioni zero in esercizio (I)		Numero	0	35	TERZO TRIMESTRE 1	2025	<p>L'obiettivo si riferisce alla fornitura, alla messa in servizio e all'entrata in esercizio del nuovo materiale rotabile come prima parte consegnata nell'ambito del contratto o dei contratti di cui al traguardo 184: 35 unità elettriche multiple a un piano della velocità massima di 160 km/h e della capacità minima di 200 posti a sedere.</p> <p>L'impresa ferroviaria o le imprese ferroviarie di passeggeri gestiscono i treni nell'ambito di un contratto di servizio pubblico (PSC) per il periodo successivo al 2024. Lo sportello unico è oggetto di una gara d'appalto in linea con la legislazione dell'Unione applicabile al momento della gara.</p> <p>Il nuovo materiale rotabile ferroviario di proprietà dell'autorità competente è messo gratuitamente a disposizione degli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri nell'ambito di contratti di servizio pubblico</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>aggiudicati in conformità del regolamento (CE) n. 1370/2007.</p> <p>Gli operatori sono tenuti a restituire il materiale rotabile al proprietario nello stato in cui è stato ricevuto, tenendo conto del normale tasso di ammortamento, in modo che lo Stato possa fornirlo al successivo operatore di servizio pubblico.</p>
186	C8.II: Materiale rotabile ferroviario	Obiettivo	Materiale rotabile ferroviario nuovo a emissioni zero in esercizio (II)		Numero	35	80	TERZO TRIMESTRE	2026	<p>L'obiettivo si riferisce alla fornitura, alla messa in servizio e all'entrata in esercizio del nuovo materiale rotabile consegnato nell'ambito del contratto o dei contratti di cui alle tappe 184:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 42 unità multiple elettriche (EMU) per i servizi passeggeri nel trasporto suburbano della velocità massima di 160 km/h ed equipaggiate con ERTMS a bordo, ossia 7 EMU a due piani con una capacità minima di 300 persone e 35 EMU a un piano della capacità minima di 200 posti a sedere; — 20 convogli a spinta/trazione per il trasporto interregionale (comprese locomotive con velocità massima di 200 km/h e dotate di ERTMS di bordo); — 18 locomotive di manovra a batteria con comando digitale a distanza. <p>Il materiale rotabile nuovo deve essere a zero emissioni, in linea con il principio "non arrecare un danno significativo".</p> <p>L'impresa ferroviaria o le imprese ferroviarie di passeggeri gestiscono i treni nell'ambito di un</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>contratto di servizio pubblico (PSC) per il periodo successivo al 2024. Lo sportello unico è aggiudicato mediante gara in linea con la disciplina dell'Unione applicabile al momento della gara.</p> <p>Il nuovo materiale rotabile ferroviario di proprietà dell'autorità competente è messo gratuitamente a disposizione degli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri nell'ambito di contratti di servizio pubblico aggiudicati in conformità del regolamento (CE) n. 1370/2007.</p> <p>Gli operatori sono tenuti a restituire il materiale rotabile al proprietario nello stato in cui è stato ricevuto, tenendo conto del normale tasso di ammortamento, in modo che lo Stato bulgaro possa fornirlo al successivo operatore di servizio pubblico.</p>
187	C8.I2: Apparecchiatura di bordo del sistema europeo di controllo dei treni	Traguardo	Meccanismo di selezione degli operatori ferroviari assistiti per le apparecchiature e ERTMS/ETCS di bordo	Identificazione e classificazione delle imprese ferroviarie ammissibili all'installazione e a bordo delle apparecchiature e ETCS di bordo				TERZO TRIMESTRE 3	2022	<p>Il traguardo si riferisce al processo di selezione per la distribuzione dei fondi tra le imprese ferroviarie (beneficiari) che comprende le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) consultazione di mercato per ottenere dai vettori ferroviari dati relativi al materiale rotabile che può essere aggiornato con le apparecchiature ERTMS di bordo; ii) elaborazione di un meccanismo chiaro per la distribuzione dei fondi tra i beneficiari, basato su criteri di efficienza ed efficacia in termini di costi; iii) individuazione dei beneficiari ammissibili e classificazione in base ai criteri di efficienza ed efficacia in termini di costi.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>È effettuata una procedura di gara aperta, pubblica e non discriminatoria per la selezione delle imprese ferroviarie che beneficeranno del programma. In tale contesto, ciascun beneficiario deve presentare un piano aziendale che giustifichi il numero minimo di treni/km all'anno da utilizzare con l'attrezzatura. Devono essere fornite anche informazioni sulla fornitura di finanziamenti propri (poiché si prevede che i beneficiari finanzino il 50 % del costo totale).</p> <p>Tutte le imprese ferroviarie titolari di licenza e certificate in Bulgaria sono ammesse a partecipare alla procedura.</p> <p>Ogni impresa ferroviaria selezionata dichiara che il materiale rotabile ammissibile per l'installazione delle apparecchiature ERTMS di bordo nell'ambito del presente programma deve essere in esercizio regolare per almeno 10 anni dopo l'installazione.</p> <p>Solo il materiale rotabile elettrico esistente, a emissioni zero, con una vita economica residua di almeno 10 anni deve essere attrezzato. Se vi è un motivo giustificato per non gestire un'unità per un minimo di 10 anni, i beneficiari si impegnano a trasferire l'apparecchiatura di bordo a un altro materiale rotabile a emissioni zero per proprio conto, che sarà utilizzato almeno per il periodo rimanente entro la fine dei 10 anni.</p> <p>Il materiale rotabile selezionato per il sostegno è trasferito al successivo operatore del contratto di servizio pubblico al prezzo di mercato al netto/al netto dell'aiuto ricevuto dal beneficiario.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
188	C8.I2: Apparecchiatura di bordo del sistema europeo di controllo dei treni	Traguardo	Contratti relativi all'installazione e delle apparecchiature e ERTMS di bordo (ETCS)	Firma del contratto o dei contratti a seguito di gare d'appalto aperte e competitive				TERZO TRIMESTRE 2	2023	I contratti devono essere firmati, a seguito di una procedura di gara equa e non discriminatoria per la selezione dei fornitori delle apparecchiature ERTMS/ETCS di bordo di livello 2 (conforme alla norma 3/Baseline 3), con i contraenti per la consegna, l'installazione, la messa in servizio, le prove e l'ottenimento delle autorizzazioni e la formazione del personale degli operatori per le apparecchiature ERTMS/ETCS.
189	C8.I2: Apparecchiatura di bordo del sistema europeo di controllo dei treni	Obiettivo	Consegna e installazione delle apparecchiature e ERTMS/ETCS di bordo		Numero di unità	2	30	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Questo obiettivo intermedio si riferisce al numero di materiale rotabile (locomotive e automotrici ferroviarie) in cui devono essere installate ed operative apparecchiature ERTMS/ETCS di livello 2. Il materiale rotabile selezionato per il sostegno è venduto all'operatore successivo al prezzo di mercato al netto/al netto dell'aiuto ricevuto dal beneficiario.
190	C8.I2: Apparecchiatura di bordo del sistema europeo di controllo dei treni	Obiettivo	Consegna e installazione delle apparecchiature e ERTMS/ETCS di bordo		Numero di unità	36	89	TERZO TRIMESTRE 2	2026	L'obiettivo finale si riferisce al numero di materiale rotabile (locomotive e automotrici ferroviarie) in cui devono essere installate e operative apparecchiature ERTMS/ETCS di livello 2. Il materiale rotabile selezionato per il sostegno è trasferito all'operatore successivo al prezzo di mercato al netto/al netto dell'aiuto ricevuto dal beneficiario.
197	C8.I5: Sicurezza stradale	Obiettivo	Applicazioni software e specializzate veicoli per migliorare la gestione della sicurezza		Numero	0	34	TERZO TRIMESTRE 4	2024	L'obiettivo si riferisce all'acquisizione e alla messa in funzione di attrezzature per la definizione delle priorità e la pianificazione delle misure infrastrutturali volte a migliorare la sicurezza stradale sulla base di un'analisi delle esigenze e di una valutazione orientata al rischio.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			stradale, compresa la valutazione delle infrastrutture stradali							<p>Ciò comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fornitura di 27 nuovi veicoli modulari multifunzionali specializzati; — fornitura di 2 nuovi veicoli specializzati per il controllo automatizzato del traffico; — fornitura di 2 nuovi veicoli specializzati sotto forma di laboratorio mobile per la valutazione dello stato della sicurezza stradale, come le prestazioni del manto stradale e le condizioni funzionali; — sviluppo e integrazione di 3 nuove applicazioni software per 1) la gestione, la pianificazione e la definizione delle priorità delle attività (sviluppo e manutenzione delle infrastrutture) sulle strade (nazionali e comunali), 2) il sistema elettronico nazionale per la comunicazione, la trasmissione e il trattamento dei segnali relativi alla sicurezza delle infrastrutture stradali, 3) per la gestione di flussi di traffico più agevoli dei veicoli pesanti ai valichi di frontiera. <p>I veicoli devono essere a zero emissioni (elettrici/a idrogeno) o avere emissioni inferiori a 50 g CO2/km, in linea con gli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo".</p> <p>Tutti i veicoli e le applicazioni software previsti devono essere utilizzati dall'Agenzia di Stato per la sicurezza stradale, dall'agenzia per le infrastrutture stradali o dai comuni esclusivamente per il monitoraggio della sicurezza stradale e la manutenzione stradale.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
198	C8.I5: Sicurezza stradale	Obiettivo	Indagine sulla sicurezza stradale a livello di rete		Numero di chilometri controllati sulla rete stradale (km)	0	13 000	TERZO TRIMESTRE 4	2024	<p>Deve essere effettuata un'indagine sulla sicurezza stradale a livello di rete delle strade di tutta la Bulgaria (lunghezza totale di 13 000 km) per valutare lo stato tecnico dell'infrastruttura stradale e la sua sicurezza, nonché per effettuare ispezioni di sicurezza stradale mirate.</p> <p>Una valutazione a livello di rete dello stato della rete stradale sotto forma di indagine individua i tratti più critici in cui, se investite di adeguate misure infrastrutturali, occorre conseguire il massimo miglioramento della sicurezza.</p>
199	C8.I6: Linea 3 della metropolitana di Sofia	Traguardo	Appalti per la costruzione di nuove sezioni della linea 3 della metropolitana di Sofia a seguito di una gara d'appalto aperta e competitiva	Firma dei contratti relativi ai lavori di costruzione				TERZO TRIMESTRE 2	2022	<p>I contratti per la linea 3 della metropolitana di Sofia sono firmati a seguito di una gara aperta, pubblica e competitiva.</p> <p>I contratti comprendono la costruzione di 3 km di linee della metropolitana e di 3 stazioni sulla nuova tratta Hadzhi Dimitar — Levski.</p> <p>I contratti prevedono un'infrastruttura di trasporto urbano pulita per il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero, pertanto tale infrastruttura è utilizzata esclusivamente da materiale rotabile a emissioni zero.</p>
200	C8.I6: Linea 3 della metropolitana di Sofia	Obiettivo	Progressi nel completamento della costruzione di nuove sezioni della linea 3		Percentuale (%) di lavori di costruzione completati per la nuova linea 3	0	60	TERZO TRIMESTRE 3	2024	Lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della nuova sezione della linea 3 della metropolitana a Sofia, riguardante sia la linea di 3 km che le 3 stazioni, raggiungerà il 60 % (certificato da rapporto di supervisione).

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			della metropolitana a Sofia							L'infrastruttura della nuova sezione della linea metropolitana 3 a Sofia è utilizzata solo per materiale rotabile a emissioni zero.
201	C8.I6: Linea 3 della metropolitana di Sofia	Obiettivo	Nuova sezione della linea 3 della metropolitana a Sofia		Numero di km di nuova linea e nuove stazioni in esercizio	0	3/3	TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>I lavori di costruzione della nuova linea 3 della metropolitana di Sofia saranno completati e la nuova sezione della linea 3 della metropolitana di Sofia, per una lunghezza totale di 3 km e 3 nuove stazioni, entrerà in funzione.</p> <p>L'investimento consiste nella nuova sezione della linea 3 della metropolitana. Hadzhi Dimitar — Levski e ha una capacità annua di 7.6 milioni di passeggeri.</p> <p>L'infrastruttura è utilizzata solo per materiale rotabile a emissioni zero.</p>
202	C8.I7: Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Contratti per i nuovi veicoli adibiti al trasporto pubblico a emissioni zero	Firma di contratti per la fornitura di veicoli nuovi per il trasporto pubblico a emissioni zero a seguito di procedure di appalto pubblico				TERZO TRIMESTRE 3	2023	<p>I contratti per la fornitura di 68 nuovi veicoli a emissioni zero per il trasporto pubblico urbano e interurbano sono firmati a seguito di una gara aperta e competitiva.</p> <p>Nell'ambito dei contratti firmati, i veicoli a zero emissioni (autobus e/o filobus) sono consegnati conformemente alla direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.</p> <p>I veicoli forniti devono soddisfare i seguenti requisiti in linea con gli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo":</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>a) autobus "a pianale ribassato" (categorie M2 e M3) — esclusivamente elettrici e ibridi ricaricabili.</p> <p>(b) autobus "a pianale alto" (categorie M2 e M3) — tutti gli autobus che soddisfano i requisiti in materia di emissioni per i veicoli pesanti (Euro VI).</p> <p>Nel calcolare la compensazione concessa agli operatori di trasporto in relazione agli aiuti di Stato, si tiene conto del finanziamento pubblico dei veicoli per tutta la loro vita economica utile.</p> <p>Dopo la scadenza del contratto di servizio pubblico, i veicoli finanziati sono trasferiti all'autorità competente (comune) o al successivo operatore di trasporto pubblico a titolo gratuito o al prezzo di mercato previa detrazione del sostegno pubblico (esclusi/al netto degli aiuti ricevuti dall'impresa che ha stipulato il contratto di servizio pubblico), conformemente al regolamento (CE) n. 1370/2007.</p> <p>Gli operatori sono tenuti a restituire il materiale rotabile al proprietario nello stato in cui è stato ricevuto, tenendo conto del normale tasso di ammortamento, in modo che lo Stato possa fornirlo al successivo operatore di servizio pubblico.</p>
203	C8.I7: Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità	Obiettivo	Veicoli nuovi a emissioni zero		Numero di veicoli in circolazione	0	68	TERZO TRIMESTRE 2	2024	<p>I veicoli nuovi a emissioni zero (autobus e/o filobus) per il trasporto pubblico urbano e interurbano sono acquistati e messi in funzione.</p> <p>I beneficiari ammissibili sono i partenariati tra comuni urbani e operatori del trasporto pubblico che operano nelle zone al di fuori della capitale e nelle regioni meno sviluppate, nel territorio dei 40 comuni urbani</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	urbana sostenibile									<p>più grandi, esclusi i 10 maggiori, a partire dal 2021. Anche i comuni rurali sono ammissibili come partner associati al progetto.</p> <p>I criteri di selezione comprendono:</p> <p>a) esistenza di progetti/priorità individuati nei piani integrati di sviluppo comunale e nelle strategie integrate di sviluppo territoriale per le regioni NUTS 2;</p> <p>b) conformità ai piani di mobilità urbana sostenibile (integrati nei piani integrati di sviluppo municipale o aggiornati secondo gli stessi).</p> <p>È selezionato almeno un progetto nel territorio di ciascuna di sei regioni — livello NUTS 2.</p> <p>I veicoli a emissioni zero (autobus e/o filobus) sono consegnati conformemente alla direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.</p> <p>I veicoli devono soddisfare i seguenti requisiti, in linea con gli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo":</p> <p>a) autobus "a pianale ribassato" (categorie M2 e M3) — esclusivamente elettrici e ibridi ricaricabili.</p> <p>(b) autobus "a pianale alto" (categorie M2 e M3) — tutti gli autobus che soddisfano i requisiti in materia di emissioni per i veicoli pesanti (Euro VI).</p> <p>Nel calcolare la compensazione agli operatori di trasporto, si tiene conto del finanziamento pubblico dei veicoli per tutta la loro vita economica utile.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Dopo la scadenza del contratto di servizio pubblico, i veicoli finanziati con il sostegno sono trasferiti all'autorità competente (comune) o al successivo operatore di trasporto pubblico a titolo gratuito o al prezzo di mercato previa detrazione del sostegno pubblico (esclusi/al netto degli aiuti ricevuti dall'impresa che ha stipulato il contratto di servizio pubblico), conformemente al regolamento (CE) n. 1370/2007.</p> <p>Gli operatori sono tenuti a restituire il materiale rotabile al proprietario nello stato in cui è stato ricevuto, tenendo conto del normale tasso di ammortamento, in modo che lo Stato possa fornirlo al successivo operatore di servizio pubblico.</p>
204	C8.I7: Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile	Obiettivo	Stazioni di ricarica per i veicoli adibiti al trasporto pubblico		Numero di stazioni di ricarica in funzione	0	27	TERZO TRIMESTRE 3	2024	<p>Le stazioni di ricarica per i veicoli del trasporto pubblico (elettrici e/o a idrogeno) sono costruite in luoghi pubblici e sono operative.</p> <p>I beneficiari ammissibili sono i partenariati tra comuni urbani e operatori del trasporto pubblico che operano nelle zone al di fuori della capitale e nelle regioni meno sviluppate, nel territorio dei 40 comuni urbani più grandi, esclusi i 10 maggiori, a partire dal 2021. Anche i comuni rurali sono ammissibili come partner associati al progetto.</p> <p>I criteri di selezione comprendono quanto segue: — esistenza di progetti/priorità individuati nei piani integrati di sviluppo comunale e nelle strategie integrate di sviluppo territoriale per le regioni NUTS 2;</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										— conformità ai piani di mobilità urbana sostenibile (integrati nei piani integrati di sviluppo municipale o aggiornati in base ad essi).Sarà selezionato almeno un progetto nel territorio di ciascuna di sei regioni — livello NUTS 2.
205	C8.I7: Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile	Obiettivo	Soluzioni digitali intelligenti per i trasporti nei comuni		Numero di comuni con sistemi di trasporto intelligenti di nuova diffusione e/o altre soluzioni digitali intelligenti	0	10	TERZO TRIMESTRE 3	2024	Sono sviluppati i comuni dotati di sistemi di trasporto intelligenti di nuova diffusione o di misure sulla digitalizzazione dei trasporti — soluzioni digitali intelligenti per migliorare l'efficienza e l'efficacia del trasporto pubblico attraverso sistemi automatizzati di controllo e controllo del traffico, individuazione dei veicoli e localizzazione o definizione delle priorità per i veicoli adibiti al trasporto pubblico urbano.
206	C8.I7: Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Infrastrutture per una mobilità urbana sicura rivolta agli utenti della strada vulnerabili — pedoni e ciclisti	Adozione di nuove misure infrastrutturali in materia di sicurezza stradale per pedoni e ciclisti				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Sono messe in atto le nuove misure infrastrutturali per migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada — pedoni e ciclisti nelle aree urbane. L'infrastruttura comprende: <ul style="list-style-type: none"> - la costruzione di 5 superpass pedonali con accesso per le persone a mobilità ridotta; - illuminazione di sentieri pedonali con 170 impianti; - la costruzione di infrastrutture ciclistiche della lunghezza di 110 km; - misure infrastrutturali per il traffico stradale per calmare il traffico agli ingressi urbani in 15 comuni. I criteri di selezione per l'ubicazione comprendono i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - Stato della sicurezza stradale nei comuni interessati (dal punto di vista delle infrastrutture

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>per la protezione degli utenti vulnerabili della strada) e impatto stimato in termini di miglioramento della sicurezza stradale (decessi, riduzione dei feriti gravi);</p> <ul style="list-style-type: none"> - esistenza di progetti/priorità individuati nei piani integrati di sviluppo comunale e nelle strategie integrate di sviluppo territoriale per le regioni NUTS 2; - conformità ai piani di mobilità urbana sostenibile (integrati nei piani integrati di sviluppo municipale o aggiornati secondo gli stessi).

I. COMPONENTE 9: SVILUPPO LOCALE

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a definire il quadro per migliorare la competitività e lo sviluppo sostenibile delle regioni del paese e a promuovere lo sviluppo locale. La componente riguarda anche la gestione delle risorse idriche, che è un aspetto importante della transizione verde.

La componente contribuisce a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese per gli anni 2019 e 2020 che raccomandano di tenere conto delle disparità regionali e di concentrare gli investimenti e le politiche relative agli investimenti sull'acqua e sulla transizione verde, in particolare sulle infrastrutture ambientali (raccomandazione specifica per paese 3 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

I.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C9.R1): Un nuovo approccio regionale con il coinvolgimento diretto delle comunità locali nella gestione dei fondi e degli strumenti europei

L'obiettivo della misura è promuovere il coinvolgimento diretto delle comunità locali di ciascuna regione del paese nella gestione dei fondi dell'UE. Ciò dovrebbe rafforzare il senso di titolarità a livello locale e aumentare l'efficacia delle politiche affrontando in modo più mirato le esigenze individuate a livello locale.

La misura consiste in modifiche legislative che rafforzano il ruolo degli enti regionali e locali nella preparazione e nell'attuazione delle strategie territoriali integrate e dei progetti finanziati con fondi dell'UE.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2022.

Riforma 2 (C9.R2): Proseguimento della riforma del settore idrico

L'obiettivo della misura è ottimizzare il quadro normativo per l'approvvigionamento idrico e i servizi fognari.

La misura consiste nell'adozione di una nuova legge, la legge sull'approvvigionamento idrico e sulle fognature, che stabilisce le condizioni per il consolidamento della fornitura di acqua e dei servizi fognari e introduce condizioni uniformi per i criteri di qualità ed efficienza del servizio che devono essere rispettati dagli operatori dell'approvvigionamento idrico e delle reti fognarie. La legislazione perfeziona i meccanismi di fissazione delle tariffe, garantendo una tariffazione basata sui costi per l'uso dei sistemi e dei servizi consumati, garantendo nel contempo la sostenibilità finanziaria degli operatori.

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2023.

Investimento 1 (C9.I1): Programma per la costruzione/il completamento/la ricostruzione di sistemi di approvvigionamento idrico e fognario, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue per gli agglomerati compresi tra 5 000 e 10 000 abitanti equivalenti

L'obiettivo della misura è garantire un uso efficiente e sostenibile dell'acqua nel rispetto della legislazione nazionale e dell'UE in materia di acque.

La misura consiste nella costruzione, nella ricostruzione e nell'ammodernamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e fognario e negli impianti di trattamento delle acque reflue e di abbeveraggio in 13 agglomerati, compresi gli insediamenti con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 5 000 e 10 000. In linea con la riforma del settore idrico, il progetto riguarda solo gli investimenti negli agglomerati all'interno del territorio di un gestore regionale consolidato delle acque per i quali sono stati preparati studi di fattibilità regionali.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

I.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
207	C9.R1: Un nuovo approccio regionale con il coinvolgimento diretto delle comunità locali nella gestione dei fondi e degli strumenti europei	Traguardo	Modifiche alla il quadro normativo per quanto riguarda la gestione dei finanziamenti UE	Entrata in vigore delle modifiche alla gestione delle risorse finanziarie delle strutture europee e Legge sui fondi di investimento				TERZ O TRIME STRE 2	2022	Le modifiche alla gestione delle risorse finanziarie della legge sui fondi strutturali e di investimento europei rafforzano il coinvolgimento diretto del livello regionale e locale nella gestione dei fondi dell'UE, rafforzandone il ruolo nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie e progetti territoriali integrati. Nell'ambito di tale quadro giuridico riveduto, i Consigli di sviluppo regionale (che comprendono rappresentanti degli enti regionali e locali) fungono da organi territoriali responsabili dell'attuazione dei documenti strategici a livello di pianificazione regionale e della preselezione dei progetti da finanziare con fondi dell'UE a livello locale sulla base di strategie integrate di sviluppo territoriale.
208	C9.R2: Proseguimento della riforma del settore idrico	Traguardo	Entrata in vigore del nuovo Legge sull'acqua e sulle fognature	Data di entrata in vigore				TERZ O TRIME STRE 1	2023	La legge sulle acque e le fognature perfeziona i meccanismi di fissazione delle tariffe, garantendo una tariffazione basata sui costi per l'utilizzo dei sistemi e dei servizi consumati, garantendo nel contempo la sostenibilità finanziaria degli operatori. La legge stabilisce le condizioni per il consolidamento dei servizi di approvvigionamento idrico e fognario. La legge introduce condizioni identiche in tutto il paese per quanto riguarda i criteri di qualità ed efficienza del servizio, che devono essere rispettati dai gestori dell'approvvigionamento idrico e delle reti fognarie entro i termini definiti dalla legge. La qualità dell'approvvigionamento idrico e dei servizi fognari è controllata da un regolatore indipendente con ruoli e responsabilità definiti dalla legge.
209	C9.I1: Programma per la costruzione/il completamento/la ricostruzione di sistemi di approvvigionamento	Traguardo	Aggiudicazioni e di appalti per il disegno o modello e costruzione della depurazione	Comunicazione dei premi da parte dell'azienda bulgara di approvvigionamento idrico e fognario				TERZ O TRIME STRE 4	2023	Aggiudicazione di appalti a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici per la progettazione e la costruzione di impianti di trattamento delle acque reflue e della rete idrica e fognaria in 13 agglomerati (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinie, Kotel, Rogosh-Skutare).

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	nto idrico e fognario, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue per gli agglomerati compresi tra 5 000 e 10 000 abitanti equivalenti		pianche e acqua approvvigionamento e reti fognarie rete							Per ciascun agglomerato, il pieno rispetto dei requisiti della legislazione ambientale dell'UE (direttiva VIA, Habitat) Direttiva, direttiva quadro sulle acque, direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e direttiva sull'acqua potabile) devono essere specificate nel contratto come requisito che il contraente deve soddisfare. In linea con la riforma del settore idrico, i contratti per i 13 agglomerati riguardano territori serviti da gestori regionali consolidati di servizi idrici e si basano su studi di fattibilità regionali elaborati in precedenza per tali territori.
210	C9.II: Programma per la costruzione/il completamento/la ricostruzione di sistemi di approvvigionamento idrico e fognario, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue per gli agglomerati compresi tra 5 000 e 10 000 abitanti equivalenti	Obiettivo	Nuovo costruito/ acqua ricostruita rete di approvvigionamento collegata agli impianti di trattamento delle acque reflue di nuova costruzione/ricostruiti		Km	0	250	TERZO TRIMESTRE 2	2026	La rete di approvvigionamento idrico di nuova costruzione/ricostruita deve essere collegata agli impianti di trattamento delle acque reflue da costruire/ricostruire nell'ambito dello stesso investimento. L'investimento garantisce il trattamento delle acque reflue provenienti da 13 agglomerati (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinie, Kotel, Rogosh — Skutare), riduce le perdite lungo la rete di approvvigionamento idrico e migliora la qualità dell'acqua potabile in tali agglomerati. La messa a disposizione e il funzionamento dell'infrastruttura per l'acqua potabile individuata sono conformi alla direttiva sull'acqua potabile (direttiva (UE) 2020/2184).

J. COMPONENTE 10: CONTESTO IMPRENDITORIALE

Questa componente mira a rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e ad aumentare la resilienza complessiva dell'economia bulgara affrontando le sfide del contesto imprenditoriale generale e migliorando il quadro istituzionale. Comprende riforme e investimenti in settori quali la giustizia, la lotta alla corruzione, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la governance delle imprese statali, la lotta al riciclaggio di denaro, la qualità del processo legislativo, gli appalti pubblici e i meccanismi di audit e controllo.

Le misure incluse nella componente contribuiscono a dare seguito alla raccomandazione specifica per paese 3 del 2019 relativa al miglioramento del contesto imprenditoriale e alla raccomandazione specifica per paese 4 del 2020 relativa alla riduzione al minimo degli oneri amministrativi per le imprese migliorando l'efficacia della pubblica amministrazione e rafforzando la pubblica amministrazione digitale, garantendo un funzionamento efficace del quadro in materia di insolvenza e intensificando gli sforzi per garantire un'adeguata valutazione del rischio, attenuazione, vigilanza e applicazione efficaci del quadro antiriciclaggio.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

J.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C10.R1): Giustizia accessibile, efficace e prevedibile

L'obiettivo di questa riforma è migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la prevedibilità del sistema giudiziario.

La riforma comprende analisi annuali dell'attuazione delle norme sulla giustizia elettronica previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, comprese le norme in materia di notifica di avvisi e citazioni a un indirizzo elettronico, la possibilità di pagare gli onorari e altri obblighi al giudice per via elettronica, la redazione di atti giudiziari come documenti elettronici e la firma con firma elettronica qualificata, l'esercizio dei diritti processuali e l'esecuzione di azioni processuali in forma elettronica, nonché lo svolgimento di sedute giudiziarie a distanza.

La riforma comprende inoltre modifiche legislative al codice di procedura amministrativa, che consentono di redigere atti giudiziari come documenti elettronici e di firmarli con una firma elettronica qualificata. Inoltre, consente la presentazione elettronica dei documenti e lo svolgimento di sessioni giudiziarie a distanza.

Tali misure dovrebbero contribuire agli investimenti 1 e 2 in relazione alla digitalizzazione della giustizia.

Per migliorare l'accesso alla giustizia, la riforma comprende misure legislative volte ad ampliare l'ambito di applicazione dell'assistenza legale gratuita ed esenzioni dalle spese di giudizio.

Infine, la riforma comprende l'adozione di una tabella di marcia per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, che comprende misure specifiche, scadenze e istituzioni responsabili.

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2026.

Riforma 2 (C10.R2): Anticorruzione

L'obiettivo di questa riforma è combattere ulteriormente la corruzione a tutti i livelli della pubblica amministrazione, della giustizia e dei sistemi di azione penale.

In particolare, la riforma:

- garantire che i membri del Consiglio civile del Consiglio nazionale per le politiche anticorruzione monitorino l'attuazione della strategia nazionale per la prevenzione e la lotta alla corruzione e della relativa tabella di marcia;
- istituire una piattaforma elettronica per lo scambio di informazioni al fine di facilitare la verifica delle dichiarazioni patrimoniali e di interessi e l'individuazione dei conflitti di interesse;
- migliorare il ruolo dell'ispettorato del Consiglio superiore della magistratura nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione attraverso la revisione degli orientamenti etici e la formazione. Ciò non comporta un aumento dei poteri disciplinari dell'Ispettorato. La Commissione di Venezia è consultata prima che l'ispettorato riveda gli orientamenti e organizzi le formazioni;
- migliorare l'integrità dei funzionari pubblici attuando un meccanismo di verifica dell'integrità per i funzionari che occupano posizioni ad alto rischio di corruzione;
- introdurre strumenti per contrastare la corruzione e promuovere l'integrità nelle imprese statali attraverso l'adozione di un codice etico, l'introduzione di sistemi di gestione del rischio di corruzione e misure volte a migliorare la trasparenza;
- istituire un organo anticorruzione, sulla base dell'attuale commissione anticorruzione e della commissione per la confisca dei beni illeciti, con l'autorità di indagare e utilizzare le prove raccolte nei procedimenti penali, fatte salve le opportune garanzie giuridiche per i diritti e le libertà dei cittadini e delle imprese.

Al fine di garantire l'efficacia delle indagini penali e la responsabilità penale del procuratore generale, la riforma:

- introdurre la possibilità di un controllo giurisdizionale della decisione di un pubblico ministero di non avviare un'indagine e altre misure;
- limitare i poteri del procuratore generale in relazione al controllo della legalità delle attività dei pubblici ministeri introducendo il controllo giurisdizionale degli atti dell'azione penale e introducendo una relazione annuale del procuratore generale sulle indagini e sulle condanne nei casi di corruzione;
- prevedere le garanzie e le garanzie necessarie per un'indagine indipendente del procuratore generale e dei suoi sostituti.

Infine, la riforma comprenderà misure legislative volte a proteggere gli informatori e a regolamentare le attività di lobbying nel contesto del processo decisionale pubblico.

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2026.

Riforma 3 (C10.R3): Introduzione della mediazione giudiziaria obbligatoria

L'obiettivo di questa riforma è introdurre la mediazione obbligatoria in determinate cause civili e commerciali.

A tal fine occorre adottare modifiche giuridiche al codice di procedura civile e alla legge sulla mediazione, che prevedono l'obbligo giuridico per le parti di determinate controversie civili e commerciali di partecipare alla mediazione giudiziaria.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2022.

Riforma 4 (C10.R4): Rafforzare le procedure di insolvenza

L'obiettivo di questa riforma è aumentare l'efficienza delle procedure di insolvenza e ristrutturazione.

Atal fine occorre adottare modifiche legislative al diritto commerciale in recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 al fine di riformare le procedure di insolvenza e di ristrutturazione e garantire l'uso di mezzi elettronici nelle procedure di insolvenza, ristrutturazione ed esdebitazione, nonché prevedere una regolamentazione più rigorosa della professione degli amministratori delle procedure di insolvenza, strumenti di allerta precoce, obblighi degli amministratori in caso di probabilità di insolvenza e garanzie legali affinché i professionisti registrino gli effettivi indirizzi direttivi al momento della registrazione delle società.

La riforma riguarda anche le misure di attuazione, tra cui formazioni sul nuovo quadro in materia di insolvenza per gli amministratori delle procedure di insolvenza e i giudici, strumenti elettronici ai fini della comunicazione durante le procedure di insolvenza e di ristrutturazione, l'adozione di manuali, codici, modelli e orientamenti sulle diverse procedure, nonché la raccolta e la pubblicazione di dati statistici.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2023.

Riforma 5 (C10.R5): Riforma digitale del settore edilizio bulgaro

L'obiettivo di questa riforma è gettare le basi per la trasformazione digitale del settore edile in Bulgaria.

Tale obiettivo sarà conseguito mediante lo sviluppo e l'adozione di una strategia a lungo termine per introdurre la modellizzazione delle informazioni sugli edifici nella progettazione, nell'esecuzione e nella manutenzione dei lavori di costruzione, nonché una tabella di marcia per la sua attuazione. I progetti della strategia e della tabella di marcia saranno preparati con il sostegno del progetto REFORM/SC2020/089 "Preparazione e avvio della riforma digitale del settore edilizio bulgaro".

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2023.

Riforma 6 (C10.R6): Riforma del registro per sbloccare il potenziale dell'eGovernment

L'obiettivo di questa riforma è migliorare l'organizzazione, la qualità e la sicurezza dei registri nella pubblica amministrazione, potenziando il potenziale dell'eGovernment e riducendo gli oneri amministrativi per i cittadini.

La riforma istituisce il quadro giuridico necessario per l'istituzione, la tenuta e l'uso dei registri elettronici mediante modifiche delle seguenti leggi:

- la legge sulla governance elettronica, che introduce l'obbligo per tutti gli organi esecutivi di tenere, mantenere e aggiornare i registri in formato elettronico;
- la legge sul catasto e sul registro immobiliare, che stabilisce i requisiti per il contenuto dei conti immobiliari nel registro immobiliare e le responsabilità dei giudici del registro per la loro costituzione;
- la legge sulla registrazione civile, che vieta alle autorità amministrative pubbliche di richiedere documenti relativi allo stato civile dei cittadini.

La riforma dovrebbe contribuire all'attuazione dell'investimento 9 relativo alla digitalizzazione dei dati di registrazione nella pubblica amministrazione.

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2024.

Riforma 7 (C10.R7): Migliorare il quadro di governance per le imprese statali

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la governance delle imprese statali.

A tal fine, il Consiglio dei ministri adotta:

- una politica di proprietà statale, che comprende la giustificazione e gli obiettivi della partecipazione dello Stato alle imprese statali, nonché il ruolo dello Stato nella gestione delle imprese di proprietà dello Stato e nell'attuazione della politica;
- relazioni annuali di sintesi sulle attività delle imprese statali a partire dal 2020;
- un programma di trasformazione per le imprese statali statutarie basato sull'analisi della natura delle loro attività — principalmente funzioni commerciali o pubbliche.

Inoltre, l'Agenzia per le imprese pubbliche e l'agenzia di controllo adotta una relazione che valuta e conferma la conformità della composizione dei consigli di amministrazione delle grandi imprese statali alle procedure di selezione previste dalla legge sulle imprese pubbliche.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2023.

Riforma 8 (C10.R8): Rafforzare il quadro antiriciclaggio

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare il quadro antiriciclaggio garantendone la corretta attuazione, adottando un piano d'azione per attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati attraverso la valutazione nazionale dei rischi, nonché aggiornandola.

Tale obiettivo deve essere conseguito mediante le seguenti misure:

- l'adozione di strategie di supervisione e orientamenti sull'approccio nei confronti delle persone politicamente esposte, nonché la revisione delle procedure di supervisione da parte delle autorità di supervisione a norma della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, al fine di attenuare i rischi di riciclaggio e aumentare l'attuazione del quadro antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati sotto la loro supervisione;
- adozione di un piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri per attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati attraverso la valutazione nazionale dei rischi;

- adozione di un aggiornamento della valutazione nazionale dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, comprese le valutazioni settoriali del rischio del settore non profit, delle attività virtuali e dei programmi di investimento per la cittadinanza.

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2023.

Riforma 9 (C10.R9): Migliorare la qualità del processo legislativo

La riforma mira a migliorare la qualità e la prevedibilità del processo legislativo in seno all'Assemblea nazionale.

A tal fine, le disposizioni contenute nel regolamento per l'organizzazione e l'attività dell'Assemblea nazionale garantiscono che:

- tutti i progetti legislativi proposti dai deputati sono accompagnati da una motivazione e da una valutazione d'impatto preliminare;
- una sintesi dei pareri delle parti interessate e il parere di sintesi della commissione sono inclusi nelle relazioni delle commissioni parlamentari sui progetti di legge; e
- le proposte di modifica e di integrazione di un progetto di atto legislativo adottato in occasione della prima votazione non possono fare riferimento ad atti legislativi diversi da quelli la cui modifica o integrazione sia stata proposta nel progetto di atto legislativo inizialmente presentato, salvo circostanze specifiche.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2021.

Riforma 10 (C10.R10): Appalti pubblici

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la trasparenza e aumentare la concorrenza nelle procedure di appalto pubblico.

Per quanto riguarda il ricorso a procedure di appalto pubblico negoziate senza pubblicazione preventiva ("nessun bando di gara") e la stipula di contratti con offerte uniche, le modifiche legislative garantiscono relazioni periodiche, maggiori controlli da parte delle agenzie competenti e sanzioni efficaci e dissuasive in caso di violazione delle norme. Inoltre, i controlli ex ante sugli appalti pubblici in relazione ai fondi dell'Unione sono rafforzati e sono introdotti nuovi moduli elettronici standard per gli appalti pubblici.

Di conseguenza, la quota di procedure negoziate senza previa pubblicazione è notevolmente ridotta, garantendo nel contempo una riduzione separata della quota di contratti con offerte uniche.

Inoltre, le modifiche legislative mirano a ridurre le procedure di appalto "in-house" introducendo il divieto di riassegnare compiti ai subappaltatori, obblighi di trasparenza e sanzioni efficaci e dissuasive in caso di inosservanza di tali requisiti.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 11 (C10.R11): Bulgaria imprenditoriale

L'obiettivo di questa riforma è promuovere lo sviluppo del settore dell'alta tecnologia nel paese migliorando l'accesso ai capitali e ai talenti, migliorando il contesto dell'amministrazione delle imprese e promuovendo l'imprenditorialità.

Gli elementi principali della riforma sono i seguenti:

- introduzione di una procedura e di requisiti per il rilascio di un visto per le start-up;
- adozione di una legge fallimentare personale;
- introduzione di un tipo più flessibile di società commerciale nella legge sul commercio;
- adozione di un quadro che consenta una liquidazione accelerata delle persone giuridiche;
- garantire maggiore flessibilità nelle condizioni regolamentari per il lavoro a distanza.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma 12 (C10.R12): Consiglio per l'analisi economica

L'obiettivo della riforma è gettare le basi per un processo di fornitura graduale e sostenibile di competenze accademiche approfondite in campo economico al governo bulgaro, che dovrebbe costituire un punto di partenza per migliorare il processo decisionale strategico e a lungo termine in campo economico.

La riforma istituisce un Consiglio per l'analisi economica quale organo consultivo, assistito da un segretariato. I principali risultati del Consiglio per l'analisi economica sono una relazione annuale sullo stato dell'economia bulgara.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2023.

Investimento 1 (C10.I1): Rafforzare, sviluppare ulteriormente e sviluppare il sistema di informazione unificato degli organi giurisdizionali

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la digitalizzazione del sistema giudiziario basandosi sul sistema di informazione unificato degli organi giurisdizionali.

Il sistema di informazione unificato dei tribunali è aggiornato al fine di:

- prevedere nuovi moduli per l'assegnazione elettronica e la digitalizzazione dei casi d'ingiunzione di pagamento e per la gestione dei procedimenti di mediazione;
- garantire la capacità tecnica dei tribunali di operare interamente online; e
- istituire centri dati supplementari.

L'investimento dovrebbe sostenere l'attuazione della riforma 1 in materia di giustizia accessibile, efficace e prevedibile.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2023.

Investimento 2 (C10.I2): Digitalizzazione dei principali processi di contenzioso nella giustizia amministrativa

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la digitalizzazione dei tribunali amministrativi attraverso l'aggiornamento del sistema unico di informazione per la gestione delle cause.

L'aggiornamento consente una serie di nuove funzionalità del sistema, tra cui l'introduzione e l'automazione del processo di notifica delle citazioni elettroniche, l'accesso remoto e la presentazione di documenti elettronici per i cittadini e la capacità di udienze a distanza nei 28 tribunali amministrativi. Esso è supportato dall'entrata in funzione di un hardware di archiviazione dati in un centro dati.

L'investimento dovrebbe sostenere l'attuazione della riforma del 1 in materia di giustizia accessibile, efficace e prevedibile.

L'attuazione dell'investimento deve essere completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 3 (C10.I3): Trasformazione dell'infrastruttura di informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la digitalizzazione e la sicurezza dello scambio di informazioni all'interno della procura attraverso il potenziamento dell'infrastruttura interna di informazione e comunicazione.

L'aggiornamento consiste in:

- un maggiore scambio di dati interni in formato elettronico;
- accesso remoto sicuro e identificazione elettronica;
- scambio automatico di dati elettronici con altre autorità di contrasto in Bulgaria;
- integrazione dell'infrastruttura interna con il portale unico della giustizia elettronica; e
- aumento del livello di cbersicurezza e agevolazione della conformità alla protezione dei dati.

L'investimento dovrebbe sostenere l'attuazione della riforma 2 sulla lotta alla corruzione.

L'attuazione degli investimenti è completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento 4 (C10.I4): Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza

L'obiettivo di questo investimento è migliorare la qualità e l'efficacia delle politiche anticorruzione e di sicurezza sostenendone la trasformazione verde e digitale.

Tale investimento:

- istituire un sistema intelligente di sicurezza nazionale modernizzando e basandosi sui sistemi esistenti presso il ministero dell'Interno;
- istituire e integrare sistemi di videosorveglianza con funzionalità di riconoscimento del numero di veicolo in una serie di luoghi;
- dotare nuovi veicoli di polizia rispettosi dell'ambiente di apparecchiature di videosorveglianza in sostituzione di 300 dei più vecchi veicoli di pattugliamento in uso.

L'investimento dovrebbe sostenere l'attuazione della riforma 2 sulla lotta alla corruzione.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2024.

Investimento 6 (C10.I6): Sostenere una fase pilota per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici

L'obiettivo di questo investimento è rafforzare la capacità della comunità di modellazione dell'informazione in Bulgaria.

L'investimento comprende una formazione specializzata per gli esperti dell'amministrazione statale, la creazione di un sito web con corsi e materiali online per esperti del settore privato, la creazione di un modulo BIM integrato per il Sistema

informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione edilizia e la fornitura di attrezzature informatiche (hardware e software) per gli esperti delle amministrazioni comunali, regionali e statali.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Investimento 7 (C10.I7): Sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione degli edifici

L'obiettivo di questo investimento è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese in relazione alle costruzioni istituendo una piattaforma per la fornitura di servizi amministrativi elettronici di pianificazione e l'autorizzazione delle costruzioni.

Il progetto dovrebbe abbreviare notevolmente i tempi per la prestazione di servizi nella pianificazione territoriale, nella progettazione degli investimenti e nella messa in servizio dei lavori di costruzione completati, consentendo servizi complessi di e-government.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Investimento 8 (C10.I8): Monitoraggio, controllo e gestione spaziale attraverso il potenziamento dell'Osservatorio aerospaziale (AMC)

L'obiettivo di questo investimento è sostenere l'elaborazione di politiche basate sui dati per affrontare le sfide del settore pubblico e privato, anche nel contesto delle emergenze pubbliche.

Tale obiettivo deve essere conseguito mediante:

- potenziamento dell'hardware del Centro di Monitoraggio Aerospaziale presso il Ministero dell'Interno per consentire la ricezione di dati da un maggior numero di satelliti e sensori, nonché da sistemi aeromobili senza equipaggio, unitamente al funzionamento di un software per l'elaborazione dei dati ricevuti;
- ampliamento della capacità dei centri dati del ministero dell'Interno.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2024.

Investimento 9 (C10.I9): Digitalizzazione dei dati nell'amministrazione contenenti registri cartacei

L'obiettivo di questo investimento è sostenere la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Ciò avviene mediante la digitalizzazione dei registri cartacei dell'Agenzia dei registri e dell'Agenzia per la geodesia, la cartografia e il catasto e la digitalizzazione degli atti di stato civile detenuti dalle amministrazioni comunali.

L'investimento sarà attuato entro il 31 marzo 2026.

Investimento 10 (C10.I10): Miglioramento del sistema di pianificazione strategica

L'obiettivo di questo investimento è migliorare i processi di pianificazione strategica del governo centrale.

Tale obiettivo sarà conseguito potenziando il sistema informativo di monitoraggio dell'Istituto nazionale di statistica in uno strumento di pianificazione strategica che monitori l'attuazione di tutti i documenti strategici a livello di governo centrale. Oltre

a coprire tutti i documenti strategici esistenti, il sistema di informazione sostiene anche l'allineamento di tali strategie agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 11 (C10.I11): Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

L'obiettivo di questo investimento è migliorare l'informazione e la capacità amministrativa per la realizzazione di progetti chiave nel contesto di finanziamenti basati sulla performance, con particolare attenzione al piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria.

Tale obiettivo è conseguito mediante ulteriori aggiornamenti del sistema informativo di gestione unificato, che comprendono una migliore fornitura e analisi dei dati ad ARACHNE e l'offerta di corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i destinatari finali dei fondi, con particolare attenzione ai beneficiari che presentano carenze individuate. È inoltre pubblicata una mappa amministrativa che analizza la capacità dei beneficiari.

Al fine di istituire un quadro giuridico e istituzionale per l'adeguato funzionamento dei sistemi di controllo e audit per il piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria, la riforma comprende:

- istituire un sistema di archivi con tutte le funzionalità necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria;
- istituzione di un sistema di gestione e controllo nel contesto del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria;
- un'analisi del carico di lavoro della direzione del Fondo nazionale e dell'unità centrale di coordinamento, tenendo conto dei requisiti aggiuntivi del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria;
- modifiche ai regolamenti strutturali dell'Agenzia esecutiva "Audit dei fondi UE".

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

J.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Segg., n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
213	C10.R1: Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Adozione di una tabella di marcia da parte del Consiglio dei ministri per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo	Tabella di marcia elaborata e adottata				TERZO TRIMESTRE 3	2021	L'adozione di una tabella di marcia sull'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ("Corte EDU") e la pianificazione di misure e scadenze concrete, nonché le istituzioni responsabili della loro applicazione.
214	C10.R1: Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative alla legge sull'assistenza giudiziaria	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore di modifiche legislative alla legge sull'assistenza giudiziaria				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Le modifiche si basano su un'analisi dell'estensione dei tipi di assistenza legale gratuita, dei motivi per la concessione dell'assistenza legale e delle esenzioni dalle spese di giudizio per le persone che hanno ottenuto l'assistenza legale. Ampliano l'ambito di applicazione dell'assistenza legale alla rappresentanza: <ul style="list-style-type: none"> — dinanzi ai tribunali arbitrali; — dinanzi ad organi amministrativi speciali, tra cui l'Agenzia statale per i rifugiati, la commissione per la protezione contro le discriminazioni e la commissione per la tutela dei consumatori; — per la risoluzione extragiudiziale delle controversie e la mediazione. Le modifiche ampliano inoltre la cerchia delle persone ammissibili all'assistenza legale, includendovi: <ul style="list-style-type: none"> — le persone disabili che percepiscono un'indennità mensile ai sensi della legge sull'integrazione delle persone con disabilità; e — persone per le quali è stata presentata una domanda di collocamento sotto tutela.

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										Le modifiche prevedono esenzioni dalle spese di giudizio per le persone cui è stata concessa assistenza legale.
215	C10.R1: Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative al codice di procedura amministrativa, che definiscono il quadro giuridico per la giustizia elettronica nelle cause amministrative	Disposizioni del codice di procedura amministrativa che indicano l'entrata in vigore delle modifiche legislative				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Le modifiche legislative al codice di procedura amministrativa garantiscono la possibilità di: <ul style="list-style-type: none"> — un atto giudiziario da redigere come documento elettronico e da firmare con una firma elettronica qualificata; — l'esercizio dei diritti procedurali e l'esecuzione di azioni processuali in forma elettronica da parte delle parti nei procedimenti giudiziari mediante la presentazione di documenti amministrativi in formato elettronico mediante identificazione sicura; — tenere udienze virtuali aperte a distanza.
216	C10.R1: Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Obiettivo	Pubblicazione di quattro analisi annuali sull'attuazione delle norme sulla giustizia elettronica nel codice di procedura civile e nel codice di procedura penale		Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Sulla base di un monitoraggio regolare, il ministero della Giustizia e il Consiglio superiore della magistratura completano e pubblicano quattro analisi annuali sull'attuazione delle norme sulla giustizia elettronica nel codice di procedura civile e nel codice di procedura penale, comprese le norme riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> — notifica di avvisi e citazioni a un indirizzo elettronico; — la possibilità di pagare onorari e altri obblighi al giudice per via elettronica; — redazione di atti giudiziari come documento elettronico nel sistema informativo unificato degli

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										organi giurisdizionali e firma con firma elettronica qualificata; — l'esercizio dei diritti procedurali e l'esecuzione di azioni procedurali in forma elettronica da parte delle parti in un procedimento giudiziario; — svolgimento di sedute giudiziarie a distanza. L'analisi è pubblicata nel primo trimestre del 1 dell'anno successivo, a partire dal primo trimestre 1-2023 per l'analisi relativa al 2022.
217	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro giuridico in materia di denunce di irregolarità	Disposizioni legislative indicanti l'entrata in vigore delle modifiche legislative pertinenti				TERZO TRIMESTRE	2022	Le modifiche del quadro giuridico pertinente comprendono: — l'introduzione dei requisiti della direttiva (UE) 2019/1937, in particolare: la creazione di canali riservati interni ed esterni per la segnalazione di irregolarità e corruzione; l'istituzione di meccanismi di verifica dei segnali trasmessi; fornire misure di protezione e sostegno agli informatori; garantire la fornitura di feedback e la pubblicità sui risultati delle ispezioni effettuate sulla base di segnali; — l'obbligo di rendere pubblici i risultati dell'attività dei comitati etici che si occupano di segnali relativi a comportamenti eticamente scorretti, conflitti di interessi e altri segnali sul comportamento corrotto dei consiglieri comunali; — modifiche alle norme del codice penale che disciplinano i reati di oltraggio e diffamazione per garantire il rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ciò limita le possibilità di azione penale privata in

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										relazione alle pubblicazioni di giornalisti e alle segnalazioni degli informatori.
218	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative che riformano la commissione per la lotta alla corruzione e alla confisca dei beni illeciti	Disposizione nella legge che ne indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE	2022	<p>Le modifiche legislative riformeranno l'attuale commissione per la lotta alla corruzione e alla confisca dei beni illeciti prevedendo l'istituzione di un organismo anticorruzione politicamente e finanziariamente indipendente.</p> <p>Le modifiche prevedono che l'organismo anticorruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i dirigenti sono nominati secondo un processo trasparente che garantisca l'indipendenza politica; — ha il potere di indagare e utilizzare le prove raccolte nei procedimenti penali, fatte salve adeguate garanzie giuridiche per i diritti e le libertà dei cittadini e delle imprese; — fa riferimento ai casi dell'organismo di confisca dei beni illeciti che presentano discrepanze significative nei beni o conflitti di interessi; — partecipa anche all'esecuzione dei controlli di integrità; — coopera strettamente con la Procura europea. <p>Il progetto di legge è consultato con il Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO) prima della sua entrata in vigore.</p>

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
219	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Migliorare il ruolo dell'ispettorato in seno al Consiglio superiore della magistratura nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione nel sistema giudiziario	Distribuire orientamenti etici riveduti per la condotta dei magistrati e una sintesi delle buone e cattive pratiche in materia di rispetto delle norme etiche; organizzazione e di corsi di formazione anticorruzione ; sono stati introdotti modelli e procedure per la comunicazione e la pubblicazione periodiche dei risultati relativi al completamento dei casi				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>L'Ispettorato del Consiglio superiore della magistratura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rivedere gli orientamenti etici per la condotta dei magistrati, in collaborazione con il Consiglio superiore della magistratura, e sintetizzare le buone e le cattive pratiche per quanto riguarda il rispetto delle norme etiche, in linea con le pertinenti norme europee e internazionali; - organizzare e fornire corsi di formazione anticorruzione nonché corsi di formazione sull'integrità e sul conflitto di interessi; - Introdurre un modello per la segnalazione del completamento dei casi entro i termini stabiliti dalla legge; e - introdurre una procedura per la comunicazione e la pubblicazione periodiche dei risultati relativi al completamento dei casi. <p>Le misure proposte non comportano un aumento dei poteri disciplinari dell'Ispettorato e sono consultate con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa prima della loro attuazione.</p>

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
220	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Istituzione e funzionamento di un organismo anticorruzione	Organismo anticorruzione pienamente operativo				TERZO TRIMESTRE 1	2023	Attuazione della legislazione adottata per rendere pienamente operativo l'organismo anticorruzione. L'attuazione comprende tutti gli elementi necessari, vale a dire la nomina della gestione e della selezione, l'assegnazione e l'effettiva mobilitazione delle risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate.
221	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore della piattaforma elettronica e sostegno alle modifiche legislative volte a rafforzare gli organismi e le unità anticorruzione	Entrata in funzione della piattaforma elettronica e disposizione di legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche legislative di sostegno				TERZO TRIMESTRE 2	2023	<p>La piattaforma elettronica raccoglie e sintetizza le informazioni statistiche delle autorità di selezione e nomina in relazione alla verifica delle dichiarazioni patrimoniali e di interessi e all'individuazione dei conflitti di interesse.</p> <p>Le modifiche legislative introducono l'obbligo per le autorità di selezione e nomina di trasmettere alla piattaforma elettronica informazioni sulla verifica delle dichiarazioni patrimoniali e di interessi delle persone ai sensi dell'articolo 2 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla lotta contro la corruzione e la confisca dei beni acquisiti illegalmente.</p> <p>Le misure proposte sono consultate con il Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO) prima della loro attuazione.</p>
222	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative volte a salvaguardare l'efficacia dei procedimenti penali e	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore delle modifiche legislative				TERZO TRIMESTRE 2	2023	<p>1. Le misure volte a garantire l'efficacia dei procedimenti penali comprendono:</p> <p>1.1. Introduzione di un controllo giurisdizionale sulla decisione del pubblico ministero di non avviare un'indagine, determinazione della portata e delle condizioni in cui tale controllo giudiziario deve</p>

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			migliorare l'assunzione di responsabilità e la responsabilità penale del procuratore generale							<p>essere effettuato e disposizioni volte a evitare oneri eccessivi per i giudici e i pubblici ministeri;</p> <p>1.2 misure volte ad aumentare l'efficienza del processo penale, compresa la creazione della possibilità di suddividere le cause nei confronti di diversi imputati nella fase processuale e il miglioramento delle pratiche dei pubblici ministeri in relazione alla presentazione di accuse;</p> <p>1.3 introdurre il diritto della vittima (eventualmente il mittente del segnale che avvia il processo) di chiedere l'accelerazione del procedimento penale anche prima della proposizione dell'accusa;</p> <p>1.4 introduzione di motivi chiari e di situazioni ammissibili per la ripresa del procedimento penale, anche nei casi di cui all'articolo 243, paragrafo 10, del codice di procedura penale su richiesta del procuratore generale, mediante l'introduzione di un controllo giudiziario rafforzato.</p> <p>2. Le misure volte a migliorare la responsabilità del procuratore generale e dei suoi sostituti comprendono:</p> <p>2.1 introduzione di una procedura per l'audizione del procuratore generale in relazione alle questioni sollevate nella relazione sulle attività della procura sull'applicazione della legge, la prevenzione della criminalità e l'attuazione della politica penale e sulle questioni sollevate durante la discussione pubblica della relazione, nel pieno rispetto dell'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/343, della Costituzione bulgara e del codice di procedura penale sulla presunzione di innocenza;</p>

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>2.2 introdurre una relazione annuale (a partire dal 2023 e la prima relazione per il 2022) sulle indagini e le condanne nei casi di corruzione, fornendo indicatori chiave, tra cui il numero dei casi di corruzione ad alto livello presentati, il numero di casi conclusi, descrizioni dettagliate dei motivi di conclusione sia nella fase investigativa che nella fase processuale, il numero di condanne e assoluzioni e indicatori che definiscono i casi di corruzione ad alto livello (ossia la posizione della persona nella gerarchia degli organismi statali, la portata dell'interesse interessato, il livello di importanza pubblica e di copertura del caso nel pubblico dominio). La relazione annuale includerebbe anche analisi dei risultati, in particolare per quanto riguarda i termini per lo svolgimento delle indagini, la qualità dei rinvii a giudizio e i motivi dell'esito specifico del caso.</p> <p>2.3 limitare i poteri del procuratore generale in relazione al controllo della legalità delle attività dei pubblici ministeri introducendo un controllo giurisdizionale degli atti dell'azione penale, conformemente al quadro costituzionale e alle pertinenti raccomandazioni della Commissione di Venezia e del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.</p> <p>3. Introdurre un meccanismo efficace di responsabilità e responsabilità penale per il procuratore generale e i suoi sostituti, stabilendo garanzie per l'indipendenza pratica, istituzionale e gerarchica delle indagini nei loro confronti, compresa l'introduzione, nel quadro della costituzione bulgara, delle seguenti misure:</p>

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>3.1. Regolamento sulla sospensione del procuratore generale e dei suoi sostituti in caso di procedimenti penali a loro carico da parte di una maggioranza di 13 membri su 25 della plenaria del Consiglio superiore della magistratura (CSM);</p> <p>3.2 limitare il potere di fatto del procuratore generale del CSM escludendo i rappresentanti dell'accusa e delle indagini dalla quota dell'Assemblea nazionale.</p> <p>3.3 garantire la selezione e la nomina indipendenti da parte del CSM di un giudice con la necessaria qualifica professionale minima della Corte suprema di cassazione e un'esperienza in materia di giustizia penale, nominato almeno per un posto di giudice presso il tribunale distrettuale, determinato mediante selezione casuale. Il giudice selezionato è nominato pubblico ministero presso la procura suprema di cassazione durante lo svolgimento del procedimento penale a carico del procuratore generale o dei suoi sostituti. Su richiesta di qualsiasi persona o organismo, il CSM avvia la procedura di selezione in presenza di informazioni su un reato commesso dal procuratore generale o dai suoi sostituti. La procedura dovrebbe essere simile a quella utilizzata per l'assegnazione dei casi, utilizzando un sistema elettronico di assegnazione casuale. Il CSM ha unicamente l'obbligo di annunciare il risultato, senza poterlo modificare.</p> <p>Il sistema elettronico è oggetto di audit periodici indipendenti. Al fine di garantire lo svolgimento indipendente delle azioni investigative, queste sono svolte dalle autorità esecutive sotto la supervisione</p>

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>del giudice nominato procuratore nominato dal CSM.</p> <p>3.4. Stabilire garanzie di stabilità e indipendenza di carriera che assicurino la normale evoluzione della carriera del giudice che ha avviato e condotto un'indagine nei confronti del procuratore generale o dei suoi sostituti. Ciò include la possibilità di nominarli giudici dello stesso grado dopo il processo, conformemente alle decisioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e ai pareri della Commissione di Venezia. Come ulteriore garanzia, la misura volta a migliorare la responsabilità del procuratore generale e dei suoi sostituti mira altresì a introdurre la possibilità di concedere l'immunità dall'azione penale a tale persona durante il mandato del procuratore generale;</p> <p>3.5. Limitare il controllo della procura sugli atti di indagine del procuratore generale o dei suoi sostituti da parte dell'azione penale;</p> <p>3.6. Il controllo della legalità e gli orientamenti metodologici non fanno riferimento agli atti di indagine dell'azione penale del procuratore generale o dei suoi sostituti;</p> <p>3.7. Protezione e garanzie efficaci per i membri della squadra investigativa da eventuali indebite influenze del procuratore generale derivanti dalla loro posizione presso la procura e il CSM, compresi procedimenti disciplinari, attestati e distacchi, al fine di garantire l'efficacia del meccanismo.</p> <p>4. Cooperazione con la direzione Diritti umani del Consiglio d'Europa nell'elaborazione degli emendamenti di cui al punto 3. Consultazione sui</p>

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										progetti di modifica di cui al punto 3 con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa prima della loro presentazione all'Assemblea nazionale.
223	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore di misure legislative per regolamentare le attività di lobbying	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore di misure legislative per disciplinare le attività di lobbying				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Deve essere elaborato un documento concettuale sulla regolamentazione delle attività di lobbying, sulla base delle buone pratiche di altri Stati membri. Sono adottate misure legislative per disciplinare le attività di lobbying nella Repubblica di Bulgaria nel contesto del processo decisionale pubblico.
224	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Introduzione di utensili per controazione corruzione e rafforzare integrità in l'attività dello Stato imprese	Codice deontologico adottato distribuito ai dipendenti delle imprese statali; il funzionamento dei sistemi di gestione del rischio di corruzione; misure per aumento trasparenza in i lavori di				TERZO TRIMESTRE 1	2024	Gli strumenti per contrastare la corruzione e rafforzare l'integrità nell'attività delle imprese statali comprendono: 1. Adozione di un codice deontologico per le persone impiegate nelle imprese statali. Il codice stabilisce che i dipendenti delle imprese statali svolgono le loro funzioni conformemente alla legge, nel rispetto della neutralità politica, della buona fede, dell'onestà e dell'imparzialità, impedendo che un interesse privato possa influenzare l'esercizio delle loro funzioni. 2. Introduzione di sistemi funzionanti di gestione del rischio di corruzione nell'ambito dei sistemi generali di gestione della qualità in tutte le imprese statali.

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				proprietà dello stato introduzione di imprese.						<p>In particolare, ciascun sistema comprende: la selezione di alti funzionari nelle imprese pubbliche; meccanismi di responsabilità per le misure volte a prevenire la corruzione e i conflitti di interessi; sviluppo della capacità di valutare e controllare i rischi di corruzione e audit finanziari periodici indipendenti su base annuale.</p> <p>Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è consultato sulle misure proposte prima della loro approvazione.</p> <p>3. Introduzione di misure volte ad aumentare la trasparenza delle imprese statali. Le misure si concentrano sui seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — attività commerciale e attuazione di politiche pubbliche; — coinvolgimento dei portatori di interessi, ad esempio: subappaltatori, consulenti, fornitori, filiali; — sostegno finanziario dello Stato e spesa di fondi pubblici mediante appalti pubblici da parte di imprese pubbliche; — incoraggiare la denuncia di irregolarità da parte dei dipendenti; — formazione dei funzionari nel campo della prevenzione e della lotta contro la corruzione e il conflitto di interessi e introduzione di un responsabile dell'integrità.
225	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Meccanismo di verifica per migliorare l'integrità dei funzionari operativi	Il sistema di verifica dell'integrità per i funzionari pubblici è				TERZO TRIMESTRE 1	2025	È adottato e reso operativo un sistema efficace per verificare e migliorare l'integrità dei funzionari pubblici che occupano posizioni ad alto rischio di corruzione. Per istituire il sistema di verifica devono essere effettuate le seguenti fasi:

Segg. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				adottato e operativo.						<ul style="list-style-type: none"> • L'individuazione delle posizioni che presentano un elevato rischio di corruzione e che giustificerebbero controlli di integrità; • Lo sviluppo, la convalida e l'attuazione dei test di integrità e lo sviluppo della capacità istituzionale per la loro attuazione; • Preparazione e attuazione di metodologie per la valutazione del rischio di corruzione; • Prevedere misure per la rotazione dei dipendenti che lavorano in luoghi a rischio di corruzione; • Analisi della legislazione pertinente e sua conformità all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, nonché alla comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse a norma del regolamento finanziario (GU C 121/9.04.2021); • Consultazione delle azioni relative all'attuazione della misura con il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) prima della loro attuazione.
226	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Analisi annuali sull'attuazione della strategia nazionale per la prevenzione e la lotta alla corruzione (2021-2027) e relativa tabella di marcia e relazione annuale	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore del decreto modificato sull'istituzione del Consiglio nazionale per le politiche				TERZO TRIMESTRE	2026	1. I membri del Consiglio civile del Consiglio nazionale per le politiche anticorruzione adottano relazioni annuali (a partire dal 2022) che analizzano e valutano l'attuazione della strategia nazionale per la prevenzione e la lotta alla corruzione (2021-2027) e della relativa tabella di marcia e, se necessario, formulano proposte per l'inclusione di nuove misure. A tal fine sono apportate modifiche al decreto n. 136 del Consiglio dei ministri del 2015, che ha istituito il Consiglio nazionale per le politiche

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			sui progressi compiuti nell'attuazione nel contesto del meccanismo europeo per lo Stato di diritto	anticorruzione ; Analisi annuali sull'attuazione della strategia nazionale per la prevenzione e la lotta alla corruzione (2021-2027) e relativa tabella di marcia adottata dal Consiglio nazionale sulle politiche anticorruzione e relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione nel contesto del meccanismo europeo per lo Stato di diritto						anticorruzione. 2. È garantita la relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione nel contesto del meccanismo europeo per lo Stato di diritto.
227	C10.R3: Introduzione della mediazione giudiziaria obbligatoria	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative agli atti giuridici pertinenti per l'introduzione della mediazione	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZ O TRIME STRE 4	2022	Le modifiche prevedono l'obbligo giuridico per le parti di determinate controversie civili e commerciali di partecipare alla mediazione giudiziaria. Le modifiche al codice di procedura civile e alla legge sulla mediazione prevedono la pertinente

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			giudiziaria obbligatoria in determinate controversie civili e commerciali							regolamentazione della mediazione obbligatoria. Le modifiche prevedono inoltre eccezioni alla mediazione obbligatoria. La mediazione si svolge presso i centri di mediazione presso i tribunali e le loro divisioni territoriali. Le modifiche disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei centri e lo status del loro personale al fine di garantire l'uniformità, nonché la procedura di selezione dei mediatori. A tal fine sono modificate la legge sulla magistratura, le norme per l'amministrazione dei tribunali e la classificazione delle posizioni nell'amministrazione giudiziaria. Sono inoltre adottate un'ordinanza sulla struttura dei centri di mediazione presso i tribunali e un'ordinanza sulla selezione e il controllo delle attività dei mediatori nei centri di mediazione presso i tribunali.
228	C10.R4: Rafforzare le procedure di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative al diritto commerciale per quanto riguarda l'insolvenza e procedure di ristrutturazione	Disposizioni del diritto commerciale che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Entrata in vigore delle modifiche del diritto commerciale per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023, che prevedono: <ul style="list-style-type: none"> — strumenti di allarme rapido; — agevolare l'apertura e lo svolgimento delle procedure di insolvenza e di ristrutturazione; — obblighi degli amministratori in caso di probabilità di insolvenza; — la possibilità di scambio elettronico di informazioni e documenti nelle procedure di insolvenza, ristrutturazione ed esdebitazione; — garanzie giuridiche che consentano agli operatori di registrare gli effettivi indirizzi di gestione al momento della registrazione delle società;

Segg., n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										— una regolamentazione più rigorosa della professione dei curatori fallimentari per garantire che dispongano delle competenze necessarie e che le condizioni di ammissibilità, nonché la procedura per la nomina, la revoca e le dimissioni dei professionisti siano chiare, trasparenti ed eque.
229	C10.R4: Rafforzare le procedure di insolvenza	Traguardo	Completamento delle misure per l'attuazione della riforma della disciplina in materia di insolvenza	1. Corsi di formazione impartiti ai curatori fallimentari e ai giudici; 2. Strumenti elettronici specializzati operativi; 3. Adozione di manuali, codici, modelli e linee guida da parte del ministero della Giustizia; 4. Pubblicazione di dati statistici				TERZO TRIMESTRE 2	2023	L'attuazione comprende i seguenti elementi: 1. Offerta di corsi di formazione sul nuovo quadro in materia di insolvenza ai curatori fallimentari e ai giudici. 2. Introduzione di strumenti elettronici specializzati per garantire che i mezzi di comunicazione elettronici possano essere utilizzati dalle parti in tutte le procedure di insolvenza e di ristrutturazione. 3. Adozione dei manuali, codici, modelli e linee guida necessari per garantire un uso efficiente ed efficace delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione da parte del ministero della Giustizia. 4. Raccolta di dati statistici e pubblicazione di una prima serie di dati per garantire un monitoraggio efficiente delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Le misure sono attuate conformemente alle modifiche apportate al diritto commerciale per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023.
230	C10.R5: Riforma digitale del settore edilizio bulgaro	Traguardo	Strategia e tabella di marcia per l'introduzione della modellizzazione	La strategia per l'attuazione della modellizzazione delle				TERZO TRIMESTRE 1	2023	La strategia per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici (BIM) stabilisce: <ul style="list-style-type: none"> quali dei quattro livelli attuali di BIM devono essere raggiunti a breve termine e a lungo termine;

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			delle informazioni sugli edifici (BIM) nella progettazione, esecuzione e manutenzione dei lavori di costruzione	informazioni sugli edifici e la tabella di marcia per la sua attuazione adottata dal Consiglio dei ministri						<ul style="list-style-type: none"> una visione chiara per lo sviluppo del settore edile e l'introduzione del BIM; gli obiettivi strategici della politica settoriale, il ruolo guida del settore pubblico e lo sviluppo di politiche per attuare la visione; l'analisi del quadro normativo necessario per la digitalizzazione della legislazione settoriale, delle norme e degli orientamenti di sostegno in linea con le politiche relative al BIM; misure di sostegno alle PMI in linea con lo studio della Commissione del 2019 "Relazione: Sostenere la digitalizzazione del settore edilizio e delle PMI — compresa la modellizzazione delle informazioni sugli edifici"; il livello di competenza che l'amministrazione, le imprese edili e il mondo accademico devono raggiungere per attuare il BIM. <p>La tabella di marcia comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> le fasi principali e il calendario per l'attuazione del BIM, nonché le risorse necessarie; le responsabilità dei vari attori coinvolti nell'attuazione del BIM; passi verso la graduale introduzione del BIM nei requisiti degli appalti pubblici per i lavori di progettazione e costruzione; le misure per creare l'infrastruttura informatica, le banche dati e le norme necessarie che possono essere riconciliate con quelle europee. <p>I progetti della strategia e della tabella di marcia saranno preparati con il sostegno del progetto</p>

Segg. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										REFORM/SC2020/089 "Preparazione e avvio della riforma digitale del settore edilizio bulgaro".
231	C10.R6: Riforma del registro per sbloccare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla governance elettronica	Disposizioni della legge sulla governance elettronica che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Le modifiche alla legge sulla governance elettronica introducono: <ul style="list-style-type: none"> • norme per l'istituzione di registri delle autorità amministrative e relative prescrizioni; • definizioni di "registro", "amministratore centrale di dati"; • una definizione dello spazio protetto di informazioni sull'amministrazione elettronica condivisa.
232	C10.R6: Riforma del registro per sbloccare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sul catasto e sul registro immobiliare	Disposizioni della legge sul catasto e sul registro immobiliare che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Le modifiche alla legge sul catasto e sul registro immobiliare stabiliscono i requisiti per il contenuto dei conti immobiliari nel registro immobiliare e la procedura per la loro creazione sulla base dei conti personali esistenti, nonché precisano le responsabilità dei giudici del registro e dell'agenzia del registro nel processo di costituzione dei conti immobiliari nel registro.
233	C10.R6: Riforma del registro per sbloccare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla governance elettronica e alla legge sulla registrazione civile	Disposizioni della legge sulla governance elettronica e della legge sulla registrazione civile indicanti l'entrata in vigore delle modifiche				TERZO TRIMESTRE 1	2024	Le modifiche alla legge sulla governance elettronica introducono l'obbligo per tutti gli organi esecutivi di tenere, mantenere e aggiornare tutti i registri in formato elettronico, in un formato strutturato con garanzie sufficienti per mantenere registri di accesso immutabili e tracce di audit. Le modifiche alla legge sull'anagrafe civile introducono l'obbligo per le autorità pubbliche di certificare le circostanze di nascita, matrimonio e decesso attraverso il registro elettronico nazionale dei documenti di stato civile. Essa vieta inoltre alle autorità amministrative di richiedere ai cittadini

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										informazioni o documenti relativi allo stato civile (alla nascita, al matrimonio e al decesso).
234	C10.R7: Migliorare il quadro di governance per le imprese statali	Traguardo	Adozione di una politica di titolarità statale	Documento adottato dal Consiglio dei ministri che istituisce una politica di titolarità statale				TERZO TRIMESTRE 3	2022	La politica di proprietà statale è elaborata dall'Agenzia per le imprese pubbliche e l'agenzia di controllo e adottata dal Consiglio dei ministri. Essa contiene la motivazione e gli obiettivi della partecipazione dello Stato alle imprese statali, nonché il ruolo dello Stato nella gestione delle imprese di proprietà dello Stato e nell'attuazione della politica.
235	C10.R7: Migliorare il quadro di governance per le imprese statali	Traguardo	Adozione della relazione annuale di sintesi sulla performance delle imprese statali	Adozione delle relazioni di sintesi annuali 2020 e 2021 sulle attività delle imprese statali da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il Consiglio dei ministri adotta relazioni di sintesi annuali sulle attività delle imprese statali. Le relazioni di sintesi esaminano i risultati dell'attività delle imprese statali, comprese quelle statutarie, e analizzano i risultati delle imprese statali per settore e i risultati individuali di tutte le imprese statali classificate come "grandi" ai sensi della legge sulle imprese pubbliche. Le relazioni di sintesi valutano inoltre il rispetto, da parte delle imprese statali, delle norme applicabili in materia di governo societario e informativa.

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
236	C10.R7: Migliorare il quadro di governance per le imprese statali	Traguardo	Adozione di un programma di trasformazione per le imprese statali statutarie	Programma di trasformazione adottato dal Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 1	2023	<p>Il Consiglio dei ministri adotta un programma di trasformazione delle imprese statali statutarie ai sensi dell'articolo 2 (2) delle disposizioni transitorie e finali della legge sulle imprese pubbliche dell'8 ottobre 2019. Il programma di trasformazione si basa sull'analisi della natura delle attività delle imprese statali obbligatorie — principalmente funzioni commerciali o pubbliche — e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la trasformazione di imprese statali statutarie con attività prevalentemente commerciali in società commerciali, e - la riorganizzazione delle imprese statali statutarie con funzioni principalmente pubbliche in strutture amministrative o la loro inclusione nel programma fiscale consolidato, a meno che non sia assolutamente necessario uno status diverso per conseguire i loro obiettivi di politica pubblica in linea con le linee guida dell'OCSE sul governo societario delle imprese di proprietà statale.
237	C10.R7: Migliorare il quadro di governance per le imprese statali	Traguardo	Conformità della composizione dei consigli di amministrazione delle grandi imprese statali alle procedure di selezione previste dalla legge sulle imprese pubbliche	Relazione adottata dall'Agenzia di controllo e imprese pubbliche che valuta e conferma che i consigli di amministrazione rispettano i requisiti della legge sulle				TERZO TRIMESTRE 2	2023	<p>I consigli di amministrazione di tutte le grandi imprese di proprietà dello Stato rispettano i requisiti relativi alle procedure di selezione stabiliti dalla legge sulle imprese pubbliche.</p> <p>La relazione valuta e conferma la conformità della composizione dei consigli di amministrazione e di sorveglianza delle grandi imprese statali alle procedure di selezione previste dalla legge sulle imprese pubbliche. La relazione comprende i dati relativi a ciascuna grande impresa di proprietà dello Stato, compresi il numero e la composizione dei loro consigli di amministrazione e le informazioni chiave</p>

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				imprese pubbliche						sulla procedura con cui è stato nominato ciascun rappresentante indipendente dello Stato e membro.
238	C10.R8: Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Adozione del piano d'azione per attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati nella valutazione nazionale dei rischi	Piano d'azione adottato dal Consiglio dei ministri per dare seguito alla valutazione nazionale dei rischi				TERZO TRIMESTRE	2021	<p>Il piano d'azione è adottato dal Consiglio dei ministri e mira a rafforzare la capacità delle istituzioni bulgare competenti di attenuare efficacemente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.</p> <p>Il piano d'azione contiene una spiegazione delle azioni intraprese nel periodo 2019-2021 per attenuare i rischi individuati nella relazione nazionale di valutazione del rischio 2019, comprese le azioni legislative, istituzionali, regolamentari, di vigilanza e operative.</p> <p>Il piano d'azione delinea inoltre ulteriori azioni per affrontare le minacce e le vulnerabilità rimanenti, che sono ancora in corso, nonché i risultati attesi della loro attuazione, la priorità, il termine di esecuzione, la fase e l'autorità responsabile.</p> <p>Il piano d'azione è elaborato conformemente alle raccomandazioni ricevute nell'ambito del progetto 19BG17 dell'SRSP "Rafforzamento delle capacità delle autorità bulgare per attenuare efficacemente i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo".</p>

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
239	C10.R8: Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Adozione di un aggiornamento della valutazione nazionale del rischio del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, comprese le valutazioni settoriali dei rischi del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle attività virtuali e dei programmi di investimento in materia di cittadinanza	Aggiornamento della valutazione nazionale dei rischi adottata, comprese le valutazioni settoriali dei rischi del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle attività virtuali e dei programmi di investimento nella cittadinanza, completato dal gruppo di lavoro interservizi permanente istituito da un atto del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Adozione di un aggiornamento della valutazione nazionale del rischio del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, comprese le valutazioni settoriali dei rischi del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle attività virtuali e dei programmi di investimento nella cittadinanza, conformemente agli orientamenti ricevuti nell'ambito del progetto 19BG17 dell'SRSP "Rafforzamento delle capacità delle autorità bulgare per attenuare efficacemente i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo". L'aggiornamento della valutazione nazionale del rischio e delle valutazioni settoriali dei rischi del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle attività virtuali e dei programmi di investimento nella cittadinanza è effettuato dal gruppo di lavoro interservizi permanente istituito da un atto del Consiglio dei ministri conformemente all'articolo 96 della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro.

Segg. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
240	C10.R8: Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Rafforzare la capacità e le capacità delle autorità di vigilanza di attenuare i rischi di riciclaggio e aumentare l'attuazione del quadro antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati	<p>1. Adozione di una strategia di vigilanza e di una procedura di segnalazione delle prestazioni da parte di ciascuna autorità di vigilanza;</p> <p>2. Adozione di modifiche al manuale delle procedure di vigilanza da parte di ciascuna autorità di controllo;</p> <p>3. Adozione di orientamenti sull'approccio nei confronti delle persone politicamente esposte;</p>				TERZO TRIMESTRE 1	2023	<p>Ogni autorità di controllo ai sensi della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro — Direzione di informazione finanziaria dell'Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale, della Banca nazionale bulgara, della commissione di vigilanza finanziaria e dell'Agenzia nazionale delle entrate — per quanto riguarda i soggetti obbligati sotto la sua supervisione:</p> <p>— adottare una strategia di supervisione per fissare obiettivi per la supervisione dei soggetti obbligati, assegnare le risorse per la supervisione dei soggetti obbligati conformemente al loro profilo di rischio e istituire una procedura di rendicontazione sull'efficacia dell'attuazione della strategia;</p> <p>— rivedere il manuale delle procedure di supervisione per garantire un approccio coerente ed efficace al monitoraggio, comprese le norme sulla registrazione dei fascicoli e dei documenti esaminati durante le ispezioni in loco e le azioni di follow-up per garantire che i soggetti obbligati rispettino i loro obblighi antiriciclaggio;</p> <p>— adottare orientamenti sull'approccio nei confronti delle persone politicamente esposte.</p> <p>Inoltre, sono adottate modifiche legislative per prevedere procedure di verifica per prevenire il riciclaggio di denaro delle persone che prestano servizi professionali delle società, compresi i contabili e i consulenti fiscali.</p>

Segg. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				4. Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore delle modifiche						
241	C10.R9: Migliorare la qualità del processo legislativo	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento relativo all'organizzazione e all'attività dell'Assemblea nazionale	Disposizioni del regolamento per l'organizzazione e l'attività dell'Assemblea nazionale con indicazione della loro entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 4	2021	<p>Il regolamento relativo all'organizzazione e all'attività dell'Assemblea nazionale garantisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> tutti i progetti legislativi proposti dai deputati sono accompagnati da una motivazione e da una valutazione d'impatto preliminare; i progetti di atti legislativi presentati all'Assemblea nazionale sono iscritti nel registro pubblico dei progetti di legge e tutti i pareri scritti dei cittadini o dei soggetti giuridici sono pubblicati sul sito web della commissione parlamentare competente; la relazione della commissione parlamentare sul progetto di atto legislativo comprende una sintesi dei pareri delle parti interessate e una sintesi del parere della commissione; le proposte di emendamento presentate tra la prima e la seconda votazione sono rese pubbliche tramite un registro pubblico; e le proposte di modifica e di integrazione di un progetto di atto legislativo adottato in occasione della prima votazione non possono fare riferimento ad atti legislativi diversi da quelli la cui modifica o integrazione è stata proposta nel progetto di atto legislativo presentato

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										inizialmente, fatta eccezione per le modifiche redazionali o giuridiche — tecniche.
242	C10.R10: Appalti pubblici	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative alla legge sugli appalti pubblici per ridurre il numero di contratti senza gara ("no call for tender") e offerte a bando unico	Disposizioni della legge sugli appalti pubblici che prevedono l'entrata in vigore delle modifiche				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Le modifiche legislative mirano a ridurre il ricorso agli appalti negoziati (senza previa pubblicazione) e ai contratti a procedura unica. Essi garantiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta periodica (almeno una volta all'anno) di informazioni e relazioni sull'uso di tali procedure per valutare i progressi compiuti, una giustificazione della percentuale raggiunta ogni volta e una spiegazione del modo in cui sono stati compiuti progressi verso il conseguimento dell'obiettivo; - rafforzamento dei controlli e dei controlli ex ante ed ex post da parte delle agenzie competenti; - aumentare la portata della responsabilità amministrativa e di sanzioni efficaci e dissuasive in caso di violazione delle norme per il ricorso a tali procedure; - relazioni periodiche sull'uso di sanzioni efficaci nelle procedure di rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto delle procedure di appalto pubblico da parte delle autorità responsabili del controllo e dell'audit dei fondi dell'UE. <p>Inoltre, le modifiche legislative comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di "riassegnazione" di compiti da contratti "in-house" (quali definiti

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>all'articolo 12 della direttiva sugli appalti pubblici) a un subappaltatore;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo giuridico di pubblicare tempestivamente i contratti di appalto "interni" firmati e i relativi allegati; - l'obbligo giuridico di pubblicare informazioni sui pagamenti effettuati nell'ambito di tali contratti; - sanzioni efficaci e dissuasive in caso di inosservanza degli elementi di cui sopra.
243	C10.R10: Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della percentuale di appalti aggiudicati sulla base di un unico offerente		% (percentuale)	26	25	TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>La percentuale di procedure di appalto con un unico offerente è misurata come percentuale di tutte le procedure di gara per gli appalti pubblici chiusi nel 2022 (anche al di sotto della soglia, quale definita dal pertinente diritto dell'UE in materia di appalti pubblici, che stabilisce norme minime armonizzate per le offerte il cui valore monetario supera un determinato importo e che si presume presentino un interesse transfrontaliero). La percentuale di procedure di appalto con un unico offerente per i contratti con sostegno dell'Unione e i contratti finanziati con risorse nazionali separatamente è ridotta al 25 %, misurata conformemente alla metodologia del quadro di valutazione del mercato unico.</p>

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
244	C10.R10: Appalti pubblici	Traguardo	Aggiornamento della metodologia di controllo e verifica dell'Agenzia per gli appalti pubblici	Adozione di modifiche alla metodologia dell'Agenzia per gli appalti pubblici e della prima relazione sull'esito dei controlli pubblicata				TERZO TRIMESTRE 1	2023	<p>Le modifiche alla metodologia di controllo e verifica dell'Agenzia per gli appalti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumentare i controlli ex ante effettuati dall'Agenzia per le procedure di appalto sostenute da fondi dell'UE (compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza); • migliorare le metodologie di valutazione dei rischi utilizzate per la selezione dei progetti da sottoporre a controllo; • introdurre un modello per la comunicazione dei risultati dei controlli, che comprenda i principali risultati e le questioni che i contraenti devono affrontare; e • definire e introdurre una procedura per la comunicazione e la pubblicazione periodiche dei risultati. <p>La prima edizione della relazione sui risultati dei controlli basati sulla metodologia aggiornata è pubblicata nel 2023, per l'anno 2022.</p>
245	C10.R10: Appalti pubblici	Traguardo	Introduzione di nuovi moduli elettronici standard per gli appalti pubblici	I nuovi moduli elettronici standard sono resi disponibili e obbligatori per l'uso				TERZO TRIMESTRE 3	2023	<p>Nuovi moduli elettronici standard per i contraenti saranno sviluppati e introdotti nel sistema nazionale per gli appalti elettronici. Per gli appalti di importo superiore alle soglie previste dalle direttive dell'UE in materia di appalti pubblici, i moduli elettronici si basano sui moduli elettronici standard dell'UE per gli appalti pubblici.</p>

Segg. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
246	C10.R10: Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della percentuale di appalti aggiudicati sulla base di un unico offerente		% (percentuale)	25	24	TERZO TRIMESTRE 4	2023	La percentuale di procedure di appalto con un unico offerente è misurata come percentuale di tutte le procedure di gara per gli appalti pubblici chiusi nel 2023 (anche al di sotto della soglia, quale definita dalla pertinente normativa dell'UE in materia di appalti pubblici, che stabilisce norme minime armonizzate per le offerte il cui valore monetario supera un determinato importo e che si presume presentino un interesse transfrontaliero). La percentuale di procedure di appalto con un unico offerente per i contratti con sostegno dell'Unione e i contratti finanziati con risorse nazionali separatamente è ridotta al 24 %, misurata conformemente alla metodologia del quadro di valutazione del mercato unico.
247	C10.R10: Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della quota di procedure negoziate senza previa pubblicazione		% (percentuale)	29	18	TERZO TRIMESTRE 4	2023	La quota di procedure di appalto negoziate senza previa pubblicazione è misurata come percentuale di tutte le procedure di gara per gli appalti pubblici chiusi nel 2023 (anche al di sotto della soglia, quale definita dal pertinente diritto dell'UE in materia di appalti pubblici, che stabilisce norme minime armonizzate per le offerte il cui valore monetario supera un determinato importo e che si presume presentino un interesse transfrontaliero). La quota delle procedure di appalto negoziate senza pubblicazione preventiva per i contratti con sostegno dell'Unione e i contratti finanziati con risorse nazionali separatamente è ridotta al 18 %, misurata conformemente alla metodologia del quadro di valutazione del mercato unico.

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
248	C10.R10: Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della percentuale di appalti aggiudicati sulla base di un unico offerente		% (percentuale)	24	23	TERZO TRIMESTRE 4	2024	La percentuale di procedure di appalto con un unico offerente è misurata come percentuale di tutte le procedure di gara per gli appalti pubblici chiusi nel 2024 (anche al di sotto della soglia, quale definita dal pertinente diritto dell'UE in materia di appalti pubblici, che stabilisce norme minime armonizzate per le offerte il cui valore monetario supera un determinato importo e che si presume presentino un interesse transfrontaliero). La percentuale di procedure di appalto con un unico offerente per i contratti con sostegno dell'Unione e i contratti finanziati con risorse nazionali separatamente è ridotta al 23 %, misurata conformemente alla metodologia del quadro di valutazione del mercato unico.
249	C10.R10: Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della quota di procedure negoziate senza previa pubblicazione		% (percentuale)	18	12	TERZO TRIMESTRE 4	2024	La quota di procedure di appalto negoziate senza previa pubblicazione è misurata come percentuale di tutte le procedure di gara per gli appalti pubblici chiusi nel 2024 (anche al di sotto della soglia, quale definita dal pertinente diritto dell'UE in materia di appalti pubblici, che stabilisce norme minime armonizzate per le offerte il cui valore monetario supera un determinato importo e che si presume presentino un interesse transfrontaliero). La quota delle procedure di appalto negoziate senza pubblicazione preventiva per i contratti con sostegno dell'Unione e i contratti finanziati con risorse nazionali separatamente è ridotta al 12 %, misurata conformemente alla metodologia del quadro di valutazione del mercato unico.

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
250	C10.R10: Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della quota di procedure negoziate senza previa pubblicazione		% (percentuale)	12	7	TERZO TRIMESTRE 4	2025	La quota di procedure di appalto negoziate senza previa pubblicazione è misurata come percentuale di tutte le procedure di gara per gli appalti pubblici chiusi nel 2025 (anche al di sotto della soglia, quale definita dal pertinente diritto dell'UE in materia di appalti pubblici, che stabilisce norme minime armonizzate per le offerte il cui valore monetario supera un determinato importo e che si presume presentino un interesse transfrontaliero). La quota delle procedure di appalto negoziate senza pubblicazione preventiva per i contratti con sostegno dell'Unione e i contratti finanziati con risorse nazionali separatamente è ridotta al 7 %, misurata conformemente alla metodologia del quadro di valutazione del mercato unico.
251	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Introduzione di una procedura e di requisiti per il rilascio e la revoca del visto per le start-up	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore dell'ordinanza sulla procedura e i requisiti per il rilascio e la revoca di un visto di avviamento adottata dal Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Il Consiglio dei ministri adotta un decreto che stabilisce la procedura e i requisiti per il rilascio e la revoca del visto iniziale, introdotto dall'articolo 24 septdecies della legge sui cittadini stranieri. L'ordinanza disciplina l'istituzione di un consiglio di esperti quale organo consultivo del ministro dell'Economia per fornire un parere sui progetti presentati, chiedendo il rilascio di un certificato per progetti ad alta tecnologia e/o innovativi, denominato "visto di avviamento", nonché le condizioni e la procedura per il rilascio, la proroga e la revoca del certificato.

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
252	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Entrata in vigore della legge fallimentare personale	Disposizioni della legge fallimentare personale che ne indicano l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 3	2022	La legge fallimentare personale introduce procedure concorsuali per le persone fisiche, che comprendono un piano di rimborso, la realizzazione dell'attivo e procedure di insolvenza in assenza di redditi e beni delle persone fisiche.
253	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Entrata in vigore di un nuovo capitolo della legge sul commercio per l'introduzione di una nuova forma giuridica di società commerciale	Disposizioni della legge sul commercio che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Le modifiche introducono un capo nella legge sul commercio per una nuova forma giuridica di società commerciale, che prevede strumenti più flessibili per lo sviluppo delle imprese, compresi i contratti di acquisizione, i pool di opzioni, i prestiti convertibili, i diritti di conversione e di transizione e il capitale variabile.
254	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al diritto commerciale per la creazione di un quadro giuridico che consenta di accelerare la liquidazione delle persone giuridiche	Disposizioni della legge sul commercio che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZO TRIMESTRE 3	2023	Le modifiche riformeranno il capitolo relativo alla liquidazione della legge sul commercio al fine di agevolare la liquidazione di: <ul style="list-style-type: none"> - imprese che non svolgono alcuna attività recente; - società non registrate ai fini dell'IVA; - imprese che non hanno assunto dipendenti. L'agevolazione del processo di liquidazione è ottenuta mediante due modifiche principali: <ul style="list-style-type: none"> - riduzione dei termini delle procedure; - introduzione di uno "sportello unico" in cui tutte le comunicazioni ai fini della liquidazione saranno trasmesse attraverso l'Agenzia del registro.

Segg. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
255	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al codice del lavoro volte a migliorare le condizioni normative per il lavoro a distanza in Bulgaria	Disposizioni del codice del lavoro che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZO TRIMESTRE 4	2023	La riforma modifica le norme sul lavoro a distanza stabilite dal codice del lavoro per garantire maggiore flessibilità, tra cui l'organizzazione di condizioni di lavoro sane e sicure, la rendicontazione del lavoro e il monitoraggio dell'orario di lavoro.
256	C10.R12: Consiglio per l'analisi economica	Traguardo	Istituzionalizzazione del Consiglio per l'analisi economica	Istituzione e funzionamento del Consiglio per l'analisi economica e del suo segretariato				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Il Consiglio per l'analisi economica è istituito come organo consultivo ed è coadiuvato da un segretariato. Dovrebbe fornire al governo bulgaro una profonda competenza accademica in campo economico. Il suo principale risultato consisterà in una relazione annuale sullo stato dell'economia bulgara, che identifichi le sfide e i rischi cui è confrontata e proponga soluzioni a tali sfide.
257	C10.R12: Consiglio per l'analisi economica	Traguardo	Adozione di una relazione annuale sullo stato dell'economia bulgara	Prima relazione annuale adottata dal Consiglio per l'analisi economica				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il Consiglio per l'analisi economica adotta la sua prima relazione annuale sullo stato dell'economia bulgara, individuando le sfide e i rischi cui è confrontata e proponendo soluzioni.
258	C10.I1: Rafforzare, sviluppare ulteriormente e sviluppare il sistema di informazione unificato	Traguardo	Aggiornamento del sistema di informazione unificato degli organi giurisdizionali	Sistema di informazione unificato aggiornato e operativo degli organi giurisdizionali				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il sistema unificato di informazione giudiziaria è potenziato per consentire ai cittadini e alle imprese di comunicare e scambiare documenti elettronici con la magistratura interamente online. L'aggiornamento del sistema di informazione unificato dei tribunali comprende: - un nuovo modulo sull'assegnazione elettronica e la digitalizzazione dei casi d'ingiunzione di pagamento;

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	degli organi giurisdizionali									<ul style="list-style-type: none"> - un nuovo modulo sulla gestione delle procedure di mediazione; - la messa in servizio e la consegna delle attrezzature informatiche necessarie affinché i tribunali possano operare interamente online — 3000 personal computer desktop con monitor e 2200 laptop; - l'entrata in funzione di due nuovi centri dati di base e di un nuovo centro dati di archivio. <p>L'aggiornamento è in linea con i principi "digitale per impostazione predefinita" e "una tantum".</p>
259	C10.I2: Digitalizzazione dei principali processi di contenzioso nella giustizia amministrativa	Obiettivo	Introduzione di un sistema elettronico di citazione e notifica		% (percentuale)	0	25	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Dopo l'introduzione di un modulo volto a introdurre, automatizzare e migliorare l'efficienza del processo di notifica delle citazioni elettroniche nel sistema unico di informazione per la gestione dei fascicoli, il 25 % di tutte le citazioni è consegnato per via elettronica.
260	C10.I2: Digitalizzazione dei principali processi di contenzioso nella giustizia amministrativa	Traguardo	Entrata in funzione di un modulo di informazione che consente alle parti e al loro rappresentante legale di presentare e ricevere a distanza digitalmente documenti	Entrata in funzione di un modulo di informazione che consente la presentazione e la ricezione a distanza di documenti elettronici				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Il nuovo modulo informativo fornisce ai cittadini e alle parti interessate l'accesso remoto ai servizi elettronici. Essa consente ai cittadini e alle parti interessate di accedere elettronicamente alla documentazione relativa al caso e di presentare documenti, compresi i documenti che avviano un procedimento giudiziario, i documenti relativi a procedimenti giudiziari già avviati e i documenti che non riguardano procedimenti giudiziari.

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			elettronici nelle cause giudiziarie							
261	C10.I2: Digitalizzazione dei principali processi di contenzioso nella giustizia amministrativa	Traguardo	Entrata in funzione di un modulo informativo per le audizioni a distanza e messa a disposizione del materiale necessario per le audizioni a distanza	Entrata in funzione di un modulo informativo per le audizioni a distanza operativo e dell'hardware necessario per le audizioni a distanza fornito				TERZO TRIMESTRE 4	2024	Il modulo informativo consente di condurre audizioni a distanza. I 28 tribunali amministrativi del paese devono disporre dell'hardware necessario per le udienze a distanza e deve essere entrata in funzione un'interfaccia web per le udienze a distanza.
262	C10.I2: Digitalizzazione dei principali processi di contenzioso nella giustizia amministrativa	Traguardo	Acquisto e diffusione di hardware di archiviazione dati in un centro dati del Consiglio superiore della magistratura	Hardware di archiviazione dati operativo				TERZO TRIMESTRE 4	2025	L'hardware di archiviazione dei dati è acquistato e messo in funzione in un centro dati del Consiglio superiore della magistratura. L'hardware esistente per l'archiviazione dei dati è sostituito e messo in modalità backup.
263	C10.I3: Trasformazione dell'infrastruttura	Traguardo	Completamento del potenziamento dell'infrastruttura di informazione e	Potenziamento delle infrastrutture di				TERZO TRIMESTRE	2024	L'aggiornamento dell'infrastruttura interna di informazione e comunicazione aumenta la digitalizzazione dei processi e la sicurezza dello scambio di informazioni all'interno della Procura:

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	tura di informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica		comunicazione presso la Procura della Repubblica	informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica				STRE 4		<ul style="list-style-type: none"> - consentire un maggiore scambio di dati interni in formato elettronico all'interno della procura; - consentire un accesso remoto sicuro e l'identificazione elettronica; - l'istituzione di uno scambio automatico di dati elettronici con altre autorità di contrasto in Bulgaria; - integrazione dell'infrastruttura interna con il portale unico della giustizia elettronica; - aumentare il livello di cibersecurity e facilitare la conformità alla protezione dei dati.
264	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Installazione e funzionamento di sistemi intelligenti di videosorveglianza nei siti infrastrutturali urbani		Numero	0	18	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Sistemi di videosorveglianza aggiornati con funzionalità di riconoscimento del numero del veicolo integrati e operativi in almeno 18 passaggi stradali sulla circonvallazione di Sofia.
265	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Traguardo	Istituzione e funzionamento di un sistema di sicurezza intelligente nazionale	Hardware e software per gli aggiornamenti del sistema di sicurezza automatizzato integrato e del sistema di informazione geografica forniti e installati				TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il sistema intelligente di sicurezza nazionale è istituito aggiornando il sistema di sicurezza automatizzato integrato (IASS) e il sistema di informazione geografica (GIS) esistenti presso il ministero dell'Interno. Il potenziamento dello IASS dovrebbe consentire collegamenti tra i sistemi di sicurezza comunali e regionali e con altri sistemi informatici automatizzati, sia all'interno che all'esterno del ministero dell'Interno, quali i sistemi dei comuni e delle istituzioni statali, i siti infrastrutturali critici e i siti di importanza nazionale, la metropolitana di Sofia, le ferrovie statali bulgare, le istituzioni private con importanti banche statali, ospedali e stadi.

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										L'aggiornamento comprende, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> - miglioramenti del sistema IAS con capacità di analisi video e dati e integrazione dei dati provenienti da sistemi informatici automatizzati; - miglioramenti della piattaforma GIS, comprese funzionalità aggiuntive e componenti analitiche (comprese mappe 3D con altezze degli edifici per l'analisi spaziale) e integrazione di dati in tempo reale provenienti da altre agenzie e istituzioni statali chiave.
266	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Acquisto di automobili di polizia con sistemi di videosorveglianza per la prevenzione di comportamenti e pratiche corrotti		Numero	1300	1600	TERZ O TRIME STRE 4	2024	Acquisto e consegna di 300 nuovi veicoli di pattuglia e di polizia stradale dotati di sistemi di videosorveglianza. Nello specifico, si prevede che almeno 280 autovetture e 20 veicoli fuoristrada/fuoristrada, dotati di videosorveglianza, saranno acquistati e consegnati alle Direzioni regionali del Ministero dell'Interno, compresa la Direzione Metropolitana dell'Interno. I nuovi veicoli dovrebbero rispettare le norme ambientali aggiornate nell'UE in materia di emissioni di gas nocivi.
267	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Dotare gli agenti di polizia di fotocamere		Numero	0	1146	TERZ O TRIME STRE 4	2024	1146 gli agenti di polizia di pattuglia devono essere dotati di telecamere.
270	C10.I6: Sostenere una fase	Traguardo	Creazione di un sito web con corsi online e materiali	Sito web operativo con corsi online e				TERZ O TRIME	2026	È creato un sito web con corsi e materiali online per la formazione online di esperti del settore privato. I corsi online sono suddivisi in due tipi. Un tipo deve

Segg. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	pilota per l'introduzione e di modelli di informazioni sugli edifici		per la formazione online sulla gestione delle informazioni sugli edifici (BIM) per gli esperti del settore privato.	materiali necessari agli esperti del settore privato per imparare ad attuare il BIM				STRE 2		essere disponibile per i consulenti e concentrarsi sulle loro esigenze specifiche nel processo BIM. Il secondo tipo di formazione risponde alle esigenze degli uffici di progettazione e delle imprese di costruzione e si concentra su come utilizzare il software necessario e le applicazioni pratiche. Il materiale dovrebbe integrare i corsi online disponibili.
271	C10.I6: Sostenere una fase pilota per l'introduzione e di modelli di informazioni sugli edifici	Obiettivo	Messa a disposizione di postazioni di lavoro completamente attrezzate per la modellizzazione e la formazione delle informazioni sugli edifici		Numero	0	300	TERZO TRIMESTRE	2026	Un totale di 300 postazioni di lavoro deve essere dotato dell'hardware e del software necessari per l'attuazione del BIM per l'amministrazione comunale, regionale e statale a seguito di una gara d'appalto pubblica. Formazioni specializzate sono impartite agli esperti dell'amministrazione statale che si occupano del BIM. Si prevede che 300 esperti provenienti da 28 amministrazioni provinciali, 28 grandi comuni e 3 ministeri saranno formati per lavorare con il software di revisione BIM per progetti e piani.
272	C10.I6: Sostenere una fase pilota per l'introduzione e di modelli di informazioni sugli edifici	Traguardo	Viene creato e operativo un modulo integrato di modellizzazione delle informazioni sugli edifici per il sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti	Modulo BIM funzionante e integrato per il sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione edilizia, che				TERZO TRIMESTRE	2026	L'infrastruttura informatica e le banche dati per lo scambio di dati tra i fornitori e le amministrazioni aggiudicatrici sono realizzate e operative.

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			e l'autorizzazione edilizia.	consente di presentare i progetti ai modelli BIM conformement e al modello nazionale di BIM						
273	C10.I7: Sistema informativo unificato per la pianificazione e territoriale, la progettazioni e degli investimenti e le autorizzazioni edilizie	Traguardo	Entrata in funzione di un sistema informativo unico per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione di costruzione	Un sistema unico di informazione pienamente operativo per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione e di costruzione				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Entra in funzione un sistema di informazione unificato quale piattaforma per la fornitura di servizi amministrativi elettronici per la pianificazione territoriale e le licenze edilizie.
274	C10.I8: Monitoraggio, controllo e gestione spaziale attraverso il potenziamento dell'Osservatorio	Traguardo	Creazione e ampliamento della capacità dei centri dati del ministero dell'Interno	Potenziamento della capacità dei centri dati del ministero dell'Interno				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Creazione di un nuovo centro dati di livello 4 sul territorio di un grande sito del ministero dell'Interno a Sofia e potenziamento della capacità del sito secondario vicino a Sofia, che ospiterà le infrastrutture e le attrezzature per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le esigenze del ministero dell'Interno e di altre agenzie governative al fine di aumentare la sicurezza dei sistemi utilizzati a fini governativi, compreso l'e-government.

Segg. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	aerospaziale (AMC)									
275	C10.I8: Monitoraggio, controllo e gestione spaziale attraverso il potenziamento dell'Osservatorio aerospaziale (AMC)	Traguardo	Potenziamento dell'Osservatorio aerospaziale presso il Ministero dell'Interno	Entrata in funzione dell'Osservatorio aerospaziale potenziato presso il Ministero dell'Interno				TERZO TRIMESTRE 2	2024	Il Centro di monitoraggio aerospaziale presso il Ministero dell'Interno è sviluppato come centro nazionale con una rete di monitoraggio, analisi, previsione e successiva fornitura di informazioni primarie ottenute da sensori situati nello spazio, nello spazio aereo e nella superficie terrestre e a supporto delle decisioni gestionali in caso di emergenza. L'hardware dell'Osservatorio aerospaziale è aggiornato per consentire la ricezione di dati da un maggior numero di satelliti e sensori, nonché da sistemi aeromobili senza equipaggio, e il software è messo in funzione per l'elaborazione dei dati ricevuti.
276	C10.I9: Digitalizzazione dei dati nell'amministrazione contenenti registri cartacei	Obiettivo	Digitalizzazione dei dati del registro e degli atti di stato civile		Numero di pagine digitalizzate	0	19 560 000	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Digitalizzazione dei dati contenuti nei registri dell'Agenzia dei registri e dell'Agenzia per la geodesia, la cartografia e il catasto, nonché digitalizzazione degli atti di stato civile detenuti dalle amministrazioni comunali. Il processo di digitalizzazione mira a includere la scansione e l'indicizzazione con metadati chiave, consentendo la ricerca e il recupero.
277	C10.I9: Digitalizzazione dei dati nell'amministrazione contenenti registri cartacei	Obiettivo	Digitalizzazione dei dati del registro e degli atti di stato civile		Numero di pagine digitalizzate	19 560 000	57 079 786	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Digitalizzazione dei dati contenuti nei registri dell'Agenzia dei registri e dell'Agenzia per la geodesia, la cartografia e il catasto, nonché digitalizzazione degli atti di stato civile detenuti dalle amministrazioni comunali. Il processo di digitalizzazione mira a includere la scansione e l'indicizzazione con metadati chiave, consentendo la ricerca e il recupero.
278	C10.I10: Miglioramento del sistema di	Obiettivo	Miglioramento del sistema di		% (percentuale)	6	100	TERZO	2025	Il sistema Monitorstat è trasformato in uno strumento di pianificazione strategica per

Segg. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	to del sistema di pianificazione e strategica		pianificazione strategica		ale) di documenti strategici nazionali nel sistema			TRIMESTRE 4		monitorare l'attuazione di tutti i documenti strategici a livello centrale. L'aggiornamento garantisce che tutti i documenti strategici nazionali possano essere caricati nel sistema e che siano standardizzati in termini di struttura, relazioni e indicatori. Sostiene inoltre l'allineamento delle strategie agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
279	C10.I11: Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Predisposizione di un sistema di archivi per il monitoraggio dell'attuazione del PRR	Relazione di audit che conferma le funzionalità del sistema di archiviazione				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Un sistema di archivi per il monitoraggio dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza (PRR) è predisposto e operativo prima della prima richiesta di pagamento. Il sistema comprende almeno le funzionalità che consentono di: (a) raccolta di dati e monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi; c) raccolta, conservazione e accesso ai dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento (UE) 2021/241.
280	C10.I11: Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Aggiornamento delle guide video per coprire integralmente tutti i processi operativi del sistema informativo del PRR		Numero	0	36	TERZO TRIMESTRE 2	2022	Introduzione di una visualizzazione dei flussi di lavoro sotto forma di guide video per facilitare il lavoro degli utenti. Tenuto conto dell'adeguamento del sistema informativo di gestione unificato per gli strumenti strutturali dell'UE in Bulgaria (UMIS 2020) ai fini dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, nonché dell'unicità del nuovo strumento, le guide devono essere adattate per affrontare specificamente il PRR: Si prevede di aggiornare 36 video-guide, che dovrebbero coprire integralmente tutti i possibili processi commerciali che gli utenti potrebbero incontrare nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza mentre lavorano nel sistema informativo.

Segg. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
281	C10.I11: Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto che istituisce il sistema di gestione e controllo per il PRR	Adozione ed entrata in vigore dell'atto (decreto del ministro delle Finanze) di approvazione del sistema di gestione e controllo				TERZO TRIMESTRE 2022	2022	Il sistema di gestione e di controllo nel contesto del PRR è approvato prima della prima richiesta di pagamento e comprende: <ul style="list-style-type: none"> • ministeri/organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli sull'attuazione del piano (investimenti e riforme); • la specificazione delle misure di lotta contro la frode, la corruzione, il doppio finanziamento e i conflitti di interessi e le modalità di segnalazione e correzione di gravi irregolarità.
282	C10.I11: Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Un'analisi approvata del carico di lavoro per la Direzione fondi nazionali e l'Unità centrale di coordinamento, l'entrata in vigore delle modifiche ai regolamenti strutturali per l'Agenzia esecutiva "Audit dei fondi UE" e l'attuazione delle rispettive raccomandazioni	Un'analisi approvata del carico di lavoro per la Direzione Fondi nazionali e l'Unità Centrale di Coordinamento, disposizione nelle modifiche ai regolamenti strutturali per l'Agenzia esecutiva "Audit dei Fondi UE" indicante l'entrata in				TERZO TRIMESTRE 2022	2022	È effettuata un'analisi del carico di lavoro per la Direzione fondi nazionali, per l'Unità centrale di coordinamento e per l'Agenzia esecutiva "Audit dei Fondi UE", tenendo conto dell'onere derivante dall'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza e delle funzioni e/o responsabilità modificate dei due organi. L'analisi fornisce informazioni adeguate sulle esigenze in termini di capacità amministrativa ed elabora una serie di raccomandazioni per far fronte, ove necessario, alla capacità insufficiente, prendendo come base di riferimento le risorse e i compiti attualmente disponibili. Sulla base dell'analisi e delle raccomandazioni, le decisioni sull'assegnazione delle risorse necessarie e sull'entrata in vigore delle modifiche dei regolamenti per entrambi gli organismi sono adottate prima della prima richiesta di pagamento.

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				vigore delle modifiche e le relative raccomandazioni sono state attuate.						
283	C10.I11: Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Destinatari finali formati per rafforzare la loro capacità di appalto, compresa quella degli enti aggiudicatori		Numero	0	800	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Le formazioni che danno luogo alla certificazione dovrebbero affrontare le carenze nell'organizzazione delle procedure di appalto pubblico. Le attività di formazione danno priorità al personale dei comuni, degli operatori di bilancio e delle imprese di proprietà o controllate dallo Stato, in particolare quelle con responsabilità connesse all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.
284	C10.I11: Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Aggiornamento delle guide video per coprire integralmente tutti i processi operativi del sistema informativo del PRR		Numero	36	72	TERZO TRIMESTRE 1	2023	Le guide video create per il sistema di gestione e controllo del PRR saranno oggetto di alcune modifiche per tenere conto delle nuove funzionalità aggiornate e del miglioramento dei processi operativi di questo nuovo sistema. Tali aggiornamenti dovrebbero riflettere sia i cambiamenti nei processi aziendali e/o i requisiti nelle prestazioni degli utenti da parte delle autorità di gestione e di controllo e rappresenteranno visivamente gli errori più comuni. A tale riguardo sono effettuati 36 aggiornamenti supplementari dei manuali video per il funzionamento del sistema.
285	C10.I11: Garantire un contesto	Obiettivo	Destinatari finali formati per garantire la loro		Numero	0	350	TERZO TRIMESTRE	2025	Formazioni speciali per i destinatari finali per il monitoraggio e la rendicontazione, la condivisione delle migliori pratiche, la discussione di questioni

Segg. , n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza		capacità di attuare il PRR					STRE 4		pratiche e problemi incontrati nel processo di gestione e comunicazione delle attività nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le attività di formazione sono in grado di contribuire a un'attuazione efficace ed efficiente delle misure del PRR e al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Il gruppo di formazione della direzione del Fondo nazionale è preparato nell'ambito del progetto "Supporto tecnico generale per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria". La maggior parte delle formazioni è erogata nel periodo 2023-2025.

K. COMPONENTE 11: INCLUSIONE SOCIALE

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a promuovere l'inclusione sociale:

- migliorare la protezione sociale e la fornitura di servizi. Ciò comprende una riforma del regime di reddito minimo e lo sviluppo di nuovi strumenti per l'Agenzia di assistenza sociale e per l'Agenzia per l'occupazione;
- riformare la prestazione di assistenza a lungo termine in Bulgaria, conformemente agli orientamenti europei comuni sulla transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza di prossimità e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, le persone con disabilità permanenti sono sostenute attraverso la fornitura di dispositivi di assistenza per promuoverne la mobilità e la vita indipendente;
- promuovere l'economia sociale e i settori culturali e creativi. Tale obiettivo sarà conseguito mediante la creazione di centri di interesse per l'economia sociale e solidale che forniscano strumenti di sostegno alle imprese sociali, istituendo regimi di sovvenzioni per i settori culturali e creativi e digitalizzando i contenuti di musei, biblioteche e archivi.

La componente comprende due riforme e sette investimenti e contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese, in particolare le raccomandazioni volte ad affrontare le carenze del regime di reddito minimo (raccomandazioni specifiche per paese 2 2020 e 4 2019), nonché a migliorare l'accesso ai servizi occupazionali e sociali integrati (raccomandazione specifica per paese 4 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

K.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C11.R1): Riforma del regime di reddito minimo

La riforma del regime di reddito minimo mira a migliorare l'adeguatezza e la copertura del regime di reddito minimo.

La riforma riguarda l'entrata in vigore del codice del sostegno sociale e le modifiche del diritto derivato volte a: istituire un meccanismo per l'aggiornamento annuale automatico del regime di reddito minimo sulla base della soglia di rischio di povertà e modificare i criteri di ammissibilità del regime di reddito minimo. Il pagamento del reddito minimo è finanziato dal bilancio dello Stato bulgaro.

La riforma modifica inoltre la legge per la promozione dell'occupazione, introducendo la definizione di "economicamente inattivi" e una serie di attività finalizzate all'attivazione delle persone economicamente inattive.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma 2 (C11.R2): Riforma dei servizi sociali

L'obiettivo della riforma è migliorare la prestazione di servizi sociali, compresa l'assistenza a lungo termine, in Bulgaria, conformemente agli orientamenti europei comuni sulla transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza di prossimità, alla strategia europea per le persone con disabilità 2021-2030 e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare i principi della libertà di scelta e di vita indipendente.

La riforma comprende l'adozione di una mappa nazionale dei servizi sociali, che sarà elaborata sulla base di un'analisi dell'offerta e delle esigenze di servizi sociali a livello comunale e regionale.

Essa comprende inoltre una nuova ordinanza sulla qualità dei servizi sociali, che sarà elaborata con le parti sociali interessate e riguarderà: le norme minime di qualità delle strutture che forniscono servizi sociali; i requisiti minimi per l'ammmodernamento delle strutture che forniscono servizi sociali; i requisiti relativi alle qualifiche del personale che presta servizi sociali; nonché indicatori per monitorare le prestazioni e la qualità della fornitura di servizi sociali. Essa determina inoltre il numero massimo di utenti per impianto che fornisce servizi sociali.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2023.

Investimento 1 (C11.I1): Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine

L'investimento integra la riforma 2 "Riforma dei servizi sociali" e il suo obiettivo è riformare il parco immobiliare delle strutture in cui i servizi sociali sono forniti alle persone con disabilità e agli anziani.

Le attività di costruzione e ristrutturazione nell'ambito di questo investimento si basano sui risultati dell'analisi dell'offerta e delle esigenze di servizi sociali a livello comunale e regionale e in linea con i requisiti stabiliti nell'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali. L'investimento comprende:

- la costruzione di nuove strutture di assistenza residenziale e di nuove strutture di assistenza diurna, comprese attività di consulenza, terapia e riabilitazione per le persone con disabilità. Ogni struttura che fornisce assistenza diurna è costruita in prossimità di una struttura che fornisce assistenza residenziale. Le strutture che forniscono assistenza residenziale forniscono almeno 2500 nuovi posti;
- la ristrutturazione delle strutture esistenti che forniscono assistenza residenziale agli anziani al fine di soddisfare le norme di qualità, come previsto dall'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali;
- ristrutturazioni a fini di efficienza energetica nelle strutture esistenti che forniscono servizi sociali, conseguendo in media almeno il 30 % dei risparmi energetici.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Investimento 2 (C11.I2): Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti

Questo obiettivo dell'investimento è migliorare l'inclusione sociale delle persone con disabilità permanenti promuovendo la mobilità personale e l'accessibilità.

L'investimento consiste nella fornitura di dispositivi di assistenza, compresi programmi software, sulla base delle esigenze specifiche dei beneficiari. I beneficiari sono inoltre formati per imparare a utilizzare i dispositivi di assistenza. Tale investimento deve raggiungere almeno 3300 persone con disabilità permanenti.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2024.

Investimento 3 (C11.I3): Sviluppo dell'economia sociale

L'obiettivo di questo investimento è promuovere l'economia sociale fornendo assistenza allo sviluppo di imprese e organizzazioni dell'economia sociale e solidale.

Gli investimenti comprendono la costruzione di centri di interesse per l'economia sociale e solidale, che sostengono le imprese e le organizzazioni dell'economia sociale e solidale fornendo attività di consulenza e assistenza tecnica, anche fornendo assistenza nella digitalizzazione dei processi aziendali di tali imprese. L'ubicazione dei centri di riferimento garantisce che ogni regione, individuata dal livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la classificazione statistica, sia servita da un centro di focus.

Inoltre, l'investimento comprende la creazione di una piattaforma digitale per promuovere i prodotti e i servizi delle imprese e delle organizzazioni dell'economia sociale e solidale.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 4 (C11.I4): Modernizzazione dell'Agenzia per l'assistenza sociale

L'obiettivo di questo investimento è migliorare la prestazione di servizi dell'Agenzia per l'assistenza sociale attraverso la ristrutturazione delle sue strutture.

L'investimento comprende la ristrutturazione delle strutture dell'Agenzia e la costruzione di un ambiente accessibile per le persone con disabilità mediante l'installazione di dispositivi di salita delle scale.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2024.

Investimento 5 (C11.I5): Modernizzazione dell'Agenzia per l'occupazione

L'obiettivo di questo investimento è aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi forniti dall'Agenzia per l'impiego sviluppando nuove piattaforme e sistemi elettronici e/o migliorandoli. Gli investimenti contribuiscono inoltre all'ulteriore integrazione dei sistemi elettronici per l'occupazione e altri servizi, compresi i servizi sociali.

Gli strumenti nuovi e aggiornati promuovono una più efficiente corrispondenza tra le persone in cerca di lavoro e le offerte di lavoro, anche attraverso l'aggiornamento del software per condurre indagini e sistemi di archiviazione dei dati migliorati.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2024.

Investimento 6 (C11.I6): Sviluppo dei settori culturali e creativi

L'obiettivo dell'investimento è sostenere lo sviluppo e la promozione dei settori culturali e creativi in Bulgaria.

L'investimento comprende:

- una riforma del Fondo nazionale per la cultura volta a garantire una pianificazione, un coordinamento e un monitoraggio trasparenti delle sue attività;
- regimi di sovvenzioni e programmi volti a promuovere a livello internazionale i prodotti culturali bulgari, le politiche culturali nei comuni di grandi e piccoli comuni, l'ampliamento del pubblico e l'accesso alla cultura, nonché le competenze digitali, manageriali e imprenditoriali per le persone che lavorano nei settori culturali e creativi, includendo il settore pubblico e quello privato.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 7 (C11.I7): Digitalizzazione delle collezioni di musei, biblioteche e archivi

L'obiettivo dell'investimento è digitalizzare i contenuti di musei, biblioteche e archivi per migliorare l'accessibilità e promuovere la conservazione.

L'investimento comprende la digitalizzazione del contenuto di almeno 28 musei, 10 biblioteche e archivi statali, compresi gli archivi cinematografici nazionali bulgari, la televisione nazionale bulgara, la radio nazionale bulgara, l'agenzia di stampa bulgara e il fondo nazionale degli archivi.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

K.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
286	C11.R1: Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche del diritto derivato della legge sull'assistenza sociale	Disposizione di diritto derivato che indica l'entrata in vigore delle modifiche della legge sull'assistenza sociale				TERZO TRIMESTRE 1	2022	Per aumentare l'adeguatezza e la copertura del regime di reddito minimo, le modifiche includono un aumento graduale delle percentuali utilizzate per il calcolo della soglia di reddito del regime di reddito minimo, il reddito minimo differenziato, come segue: <ul style="list-style-type: none"> - per il 2022: con un coefficiente medio di almeno 1,10; - per il 2023: con un coefficiente di almeno 1,365; - per il 2024: con un coefficiente di almeno 1,224
287	C11.R1: Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Completamento di una relazione sul regime di reddito minimo	Relazione finale pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicata sul sito web del Ministero.				TERZO TRIMESTRE 4	2022	L'analisi formula raccomandazioni basate su dati concreti per ampliare la copertura effettiva, migliorare l'orientamento del regime di reddito minimo, incentivare la fruizione di un'occupazione retribuita, migliorare le misure di attivazione collegate attraverso gli SPI e ridurre significativamente gli oneri amministrativi per le persone e per l'amministrazione nelle procedure di domanda. L'analisi: <ul style="list-style-type: none"> - riesaminare i criteri di ammissibilità e di lavoro del regime di reddito minimo, compresi i criteri di proprietà, i requisiti per la registrazione degli SPI e il lavoro di comunità, unitamente all'attuazione di misure di attivazione; - rivedere gli incentivi all'occupazione, compresa la riduzione progressiva delle prestazioni per i beneficiari del sostegno al reddito minimo che intraprendono un'attività lavorativa retribuita; - analizzare l'onere amministrativo del processo e tenerne conto nelle sue raccomandazioni al fine di conseguire una riduzione significativa;

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										Per gli elementi di cui sopra, l'analisi fornisce riferimenti alle sfide individuate nel contesto del semestre europeo e all'analisi delle organizzazioni internazionali con competenze pertinenti.
288	C11.R1: Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Entrata in vigore del codice di sostegno sociale, delle modifiche del diritto derivato e della legge sulla promozione dell'occupazione	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore del codice del sostegno sociale, delle modifiche del diritto derivato e della legge sulla promozione dell'occupazione				TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>Il codice del sostegno sociale affronta la frammentazione dell'attuale legislazione nel settore delle prestazioni, dei servizi e del sostegno sociali codificando la legislazione pertinente.</p> <p>Il codice del sostegno sociale o le modifiche del diritto derivato comprendono le seguenti revisioni del regime di reddito minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisioni dei criteri di ammissibilità e requisiti lavorativi, compresa la riduzione dei tempi di registrazione richiesti presso i servizi per l'impiego da 6 a 3 mesi, e l'introduzione di incentivi per l'assunzione di un'occupazione retribuita, per ampliare la copertura effettiva e migliorare l'orientamento, in linea con le raccomandazioni dello studio pubblicato del gruppo di lavoro sul regime di reddito minimo (traguardo 287) - Introduzione di aggiornamenti automatici della soglia di reddito del regime di reddito minimo, istituendo un meccanismo di indicizzazione annuale del reddito minimo differenziato alla soglia di rischio di povertà, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Per ciascun gruppo destinatario del regime, la DMI è calcolata moltiplicando un coefficiente specifico per gruppo per un elemento di ancoraggio che sostituisce il reddito minimo garantito (GMI), comune a tutti i gruppi destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Per ciascun gruppo destinatario, il coefficiente specifico del gruppo non è inferiore al valore del 2021; ○ L'elemento di ancoraggio è pari almeno al 30 % della soglia AROP più recente; ○ la soglia di rischio di povertà utilizzata per l'indicizzazione è armonizzata con la metodologia EUROSTAT. <p>Inoltre, le modifiche della legge sulla promozione dell'occupazione comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione giuridica di "economicamente inattivo"; - un nuovo capitolo che definisce l'insieme di attività finalizzate all'attivazione delle "attività economicamente inattive"
289	C11.R1: Riforma del regime di reddito minimo	Obiettivo	Beneficiari del sostegno al reddito minimo mensile		Numero	63518	116873	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Il numero di beneficiari, misurati come individui, del sostegno al reddito minimo mensile aumenta da 63518 nel 2020 a 116873 nel 2024.

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
290	C11.R2: Riforma dei servizi sociali	Traguardo	Entrata in vigore dell'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali	Disposizione dell'ordinanza che indica l'entrata in vigore dell'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali				TERZO TRIMESTRE 2	2022	<p>L'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali definisce le norme minime di qualità per la prestazione di servizi sociali.</p> <p>Le norme minime di qualità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i requisiti architettonici delle nuove strutture di assistenza residenziale, compreso il numero massimo di utenti per struttura che fornisce servizi sociali e il numero massimo di utenti per camera da letto. Gli utenti per camera da letto non devono essere più di due; - i servizi sociali forniti dalle strutture di assistenza diurna che accompagnano le strutture che forniscono assistenza residenziale, comprese le attività di consulenza e le terapie fornite; - i requisiti per l'ammodernamento delle strutture esistenti che forniscono assistenza residenziale, comprese le residenze per anziani. <p>Inoltre, l'ordinanza riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le procedure per il monitoraggio e la valutazione della fornitura di servizi sociali da parte dei soggetti responsabili; - le norme relative alle qualifiche e allo sviluppo professionale del personale che fornisce servizi sociali.
291	C11.R2: Riforma dei	Traguardo	Mappa nazionale dei servizi sociali	Mappa nazionale dei servizi sociali adottata				TERZO TRIMESTRE 4	2023	La mappa nazionale dei servizi sociali contiene un'analisi dell'offerta di servizi sociali e delle esigenze in materia di servizi sociali a livello comunale e regionale.

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	servizi sociali									<p>Sulla base di tale analisi, la mappa comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pacchetto di servizi sociali a livello comunale e regionale finanziato dal bilancio dello Stato; - il numero massimo di utenti di tutti i servizi sociali finanziati dal bilancio dello Stato.
292	C11.I1: Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Traguardo	Firma dei contratti per la costruzione e la ristrutturazione di strutture che forniscono servizi sociali	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 2	2024	<p>La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico.</p> <p>I contratti riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavori di costruzione per 250 strutture di assistenza a lungo termine, 125 delle quali forniscono assistenza residenziale e 125 assistenza diurna. Ogni struttura che fornisce assistenza diurna integra la prestazione di un'unica struttura che fornisce assistenza residenziale ed è pertanto costruita nelle sue vicinanze; - ristrutturazione di 82 case di cura residenziali per anziani. <p>La costruzione delle nuove strutture e la ristrutturazione delle residenze per anziani devono essere conformi ai requisiti di cui all'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali e all'analisi dell'offerta di servizi sociali e delle esigenze di servizi sociali a livello comunale e regionale, anche per quanto riguarda i siti, il numero di utenti per struttura e il numero di utenti che condividono una stanza (tappe 290 e 291).</p> <p>Inoltre, i contratti riguardano anche le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica di 840 strutture esistenti che</p>

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										forniscono servizi sociali o servizi amministrativi connessi ai servizi sociali.
293	C11.II: Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Ristrutturazione di case di cura residenziali per anziani		Numero	0	82	TERZO TRIMESTRE 4	2025	In seguito alla firma dei contratti (tappa 292), saranno ristrutturate 82 case di cura residenziali esistenti per anziani.
294	C11.II: Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Nuove strutture che forniscono servizi sociali alle persone con disabilità		Numero	0	250	TERZO TRIMESTRE 2	2026	In seguito alla firma dei contratti (tappa 292), saranno costruite 125 nuove strutture che forniscono assistenza residenziale e 125 nuove strutture che forniscono assistenza diurna alle persone con disabilità. Inoltre, le attrezzature, compresi i mobili, devono essere consegnate e installate. Le strutture che forniscono assistenza diurna dovrebbero fornire adeguate attività di assistenza diurna, consulenza, terapia e riabilitazione, promuovendo l'acquisizione di competenze per una vita indipendente delle persone con disabilità residenti nelle strutture di nuova costruzione che forniscono assistenza residenziale.
295	C11.II: Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Ristrutturazione a fini di risparmio energetico nelle strutture esistenti che		Numero	0	840	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Dopo la firma dei contratti (tappa 292), le ristrutturazioni saranno completate in 840 strutture esistenti che forniscono servizi sociali o servizi amministrativi connessi ai servizi sociali. Le ristrutturazioni conseguono in media un risparmio energetico del 30 %.

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			forniscono servizi sociali							
296	C11.I1: Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Percentuale di adulti che ricevono sostegno in istituti specializzati rispetto a quelli che ricevono sostegno nei servizi di prossimità o a casa		Numero	18,5	5	TERZO TRIMESTRE 2	2026	L'indicatore misura il rapporto tra il numero di adulti che ricevono sostegno in istituti specializzati, segnatamente istituti per adulti con disabilità e case per anziani, e il numero di adulti che ricevono sostegno attraverso servizi di prossimità o a casa. Inoltre, il numero di adulti che ricevono sostegno in istituti specializzati diminuisce nel periodo 2021-2026.
297	C11.I2: Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti	Traguardo	Metodologia per la selezione delle persone con disabilità permanenti	Adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali				TERZO TRIMESTRE 4	2022	È adottata una metodologia che determina la procedura di selezione per l'assegnazione dei dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti. La metodologia è elaborata tenendo conto delle esigenze sanitarie e specifiche nonché delle caratteristiche sociodemografiche delle persone con disabilità permanenti.
298	C11.I2: Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone	Obiettivo	Persone con disabilità permanenti che hanno ricevuto dispositivi di assistenza		Numero	0	3300	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Le persone con disabilità permanenti ricevono dispositivi di assistenza, come i computer portatili in braille, le sedie a rotelle e i dispositivi di salita delle scale. Ciò comprende l'installazione dei dispositivi di assistenza e la fornitura di corsi di formazione per il loro dispiegamento.

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	con disabilità permanenti									I beneficiari dei dispositivi di assistenza sono selezionati conformemente alla metodologia per la selezione delle persone con disabilità permanenti (traguardo 297).
299	C11.I3: Sviluppo dell'economia sociale	Obiettivo	Costruire e attrezzare 6 centri di interesse regionali		Numero	0	6	TERZO TRIMESTRE 4	2022	I lavori di costruzione e/o ristrutturazione saranno ultimati per 6 centri di interesse regionali. Inoltre, le attrezzature, compresi i mobili, devono essere consegnate e installate.
300	C11.I3: Sviluppo dell'economia sociale	Traguardo	Piattaforma digitale per l'economia sociale	Piattaforma sviluppata e messa a disposizione del pubblico				TERZO TRIMESTRE 2	2025	La piattaforma digitale per l'economia sociale è sviluppata e messa a disposizione del pubblico. Consente alle imprese e alle organizzazioni dell'economia sociale e solidale di presentare le loro attività e i loro servizi alle parti interessate, anche attraverso un modulo per il commercio elettronico.
301	C11.I3: Sviluppo dell'economia sociale	Obiettivo	Imprese sociali che ricevono apparecchiature digitali		Numero	0	100	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Per migliorare la digitalizzazione dei loro processi aziendali, le imprese e le organizzazioni dell'economia sociale e solidale ricevono e installano apparecchiature digitali (ad esempio soluzioni software e hardware, intelligenza artificiale, apparecchiature per stampanti 3D, scanner 3D).
302	C11.I3: Sviluppo dell'economia sociale	Traguardo	Relazione sulle attività svolte dai focus center	Pubblicazione di una relazione che illustra le attività dei centri tematici				TERZO TRIMESTRE 4	2025	È pubblicata una relazione che fornisce un'analisi dei servizi forniti dai centri di riferimento alle imprese e alle organizzazioni dell'economia sociale e solidale, compresa la fornitura di consultazioni, formazioni e attività di promozione.

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										La relazione contiene informazioni sui tipi di servizi, sul numero di servizi forniti per ciascun tipo di servizio e sui servizi forniti da ciascun centro di riflessione.
303	C11.I4: Modernizzazione dell'Agenzia per l'assistenza sociale	Traguardo	Firma dei contratti per la ristrutturazione e la ristrutturazione degli uffici antenna dell'Agenzia di assistenza sociale	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 4	2023	La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico. I contratti riguardano: <ul style="list-style-type: none"> - lavori di ristrutturazione; - fornitura, consegna e installazione di apparecchi di riscaldamento, attuazione di misure di efficienza energetica e dispositivi di salita delle scale.
304	C11.I4: Modernizzazione dell'Agenzia per l'assistenza sociale	Obiettivo	Numero di unità territoriali dell'Agenzia di assistenza sociale ristrutturate		Numero	0	181	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Dopo la firma dei contratti (tappa 303), le unità dell'Agenzia di assistenza sociale saranno ristrutturate. Inoltre, devono essere installati apparecchi efficienti sotto il profilo energetico. Le unità dell'Agenzia di assistenza sociale, che hanno presentato barriere fisiche all'accesso per le persone con disabilità prima dei lavori di ristrutturazione, sono inoltre soggette alla consegna e all'installazione di dispositivi di salita delle scale per le persone con disabilità.
305	C11.I5: Modernizzazione dell'Agenzia	Traguardo	Firma dei contratti per lo sviluppo delle strutture informatiche e	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 3	2023	La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico. I contratti riguardano:

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	per l'occupazione		dei servizi elettronici dell'Agenzia per l'impiego							<ul style="list-style-type: none"> - l'aggiornamento del sistema informativo della banca dati nazionale che sostiene i servizi per agevolare le transizioni nel mercato del lavoro, compresa l'offerta di corsi di formazione per il personale dell'Agenzia per l'impiego ai fini del suo dispiegamento. La piattaforma è pienamente integrata con i sistemi digitali di altre agenzie, compresa l'Agenzia per l'assistenza sociale; - lo sviluppo della piattaforma digitale del laboratorio di abbinamento, che abbinerà i profili delle persone in cerca di lavoro alle formazioni e/o alle offerte di lavoro mediante un algoritmo dedicato; - lo sviluppo dell'applicazione della bussola professionale, che elenca le formazioni professionali e i posti vacanti per professione e/o regione e messo a disposizione della popolazione bulgara; - l'ulteriore sviluppo dei filoni di lavoro digitalizzati dell'Agenzia. Tali filoni di lavoro comprendono l'elaborazione e la pubblicazione dei risultati delle indagini sul mercato del lavoro e dei servizi dell'Agenzia per quanto riguarda le sovvenzioni all'occupazione, la formazione e le procedure di registrazione per le persone in cerca di lavoro.
306	C11.I5: Modernizzazione dell'Agenzia per l'occupazione	Traguardo	Strutture informatiche dell'Agenzia per l'impiego	Sviluppo e disponibilità di piattaforme elettroniche e servizi elettronici				TERZO TRIMESTRE 4	2024	<p>Dopo la firma dei contratti (tappa 305), le piattaforme elettroniche e i servizi elettronici sono sviluppati e messi a disposizione dell'Agenzia per l'impiego e, se del caso, del pubblico, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sistema informativo della Banca Dati Nazionale;

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> - la piattaforma digitale del laboratorio di abbinamento; - l'applicazione della bussola professionale; - servizi elettronici derivanti dall'ulteriore sviluppo della digitalizzazione dei filoni di lavoro dell'Agenzia.
307	C11.I6: Sviluppo dei settori culturali e creativi	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo del Fondo per la cultura nazionale	Disposizione di diritto derivato che indica l'entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo del Fondo nazionale per la cultura				TERZO TRIMESTRE 1	2023	<p>Si prevede che le modifiche aumentino l'efficienza e la trasparenza della spesa pubblica per la cultura, comprendono i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una revisione dell'organizzazione e della struttura di gestione del fondo; - un meccanismo di monitoraggio delle attività del fondo <p>È inoltre pubblicato un sistema elettronico per la gestione delle procedure amministrative del Fondo per la cultura nazionale.</p>
308	C11.I6: Sviluppo dei settori culturali e creativi	Obiettivo	Sostegno alla cooperazione culturale europea		Numero	0	203	TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Le imprese e gli auto-imprenditori dei settori culturali e creativi ricevono un sostegno sotto forma di sovvenzioni a seguito dell'avvio dei regimi di sovvenzione del Fondo culturale nazionale "Sostegno alla cooperazione culturale europea";</p> <p>L'obiettivo dei regimi di sovvenzioni è promuovere la partecipazione delle produzioni bulgare ai festival internazionali e alle coproduzioni europee;</p> <p>Il regime di sovvenzioni comprende due inviti aperti a presentare proposte in quattro sessioni. L'importo della sovvenzione a titolo del primo invito è compreso tra</p>

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>100 000 BGN e 500 000 BGN, con un cofinanziamento del 10 % da parte dei beneficiari. L'importo della sovvenzione nell'ambito del secondo invito è compreso tra 70 000 e 142 000 BGN, con un cofinanziamento del 10 % da parte dei beneficiari.</p> <p>I beneficiari sono selezionati mediante procedure competitive basate su criteri predefiniti.</p>
309	C11.I6: Sviluppo dei settori culturali e creativi	Obiettivo	Sostegno alla distribuzione di contenuti culturali		Numero	0	416	TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Le imprese e gli autoimprenditori dei settori culturali e creativi ricevono un sostegno sotto forma di sovvenzioni a seguito dell'avvio dei regimi di sovvenzione del Fondo culturale nazionale "Sostegno allo sviluppo e all'accesso del pubblico". L'obiettivo dei regimi di sovvenzioni è promuovere la distribuzione e la commercializzazione di contenuti culturali in tutto il territorio. Ciò dovrebbe includere presentazioni che possono svolgersi di persona o online.</p> <p>Nell'ambito del programma sono pubblicati due inviti a presentare proposte. L'importo della sovvenzione a titolo del primo invito è compreso tra 20 000 e 120 000 BGN, con un cofinanziamento del 10 % da parte dei beneficiari. L'importo della sovvenzione nell'ambito del secondo invito è compreso tra 6 000 e 16 000 BGN, con un cofinanziamento del 10 % da parte dei beneficiari.</p> <p>I beneficiari sono selezionati mediante procedure competitive basate su criteri predefiniti.</p>

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
310	C11.I6: Sviluppo dei settori culturali e creativi	Obiettivo	Sostegno alle politiche culturali dei comuni bulgari		Numero	0	82	TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>I comuni bulgari ricevono un sostegno sotto forma di sovvenzioni a seguito dell'avvio dei regimi di sovvenzione del fondo culturale nazionale "Nuova generazione di politiche culturali locali".</p> <p>Il regime di sovvenzioni mira a finanziare misure destinate ai settori culturali e creativi dei comuni bulgari.</p> <p>Nell'ambito del programma sono pubblicati due inviti a presentare proposte.</p> <p>Il primo invito è rivolto ai grandi comuni e l'importo della sovvenzione è compreso tra 500 000 e 2 000 000 BGN, con un cofinanziamento del 50 % da parte dei beneficiari.</p> <p>Il secondo invito è rivolto ai piccoli comuni e l'importo della sovvenzione è compreso tra 100 000 BGN e 200 000 BGN, con un cofinanziamento del 25 % da parte dei beneficiari.</p> <p>I beneficiari sono selezionati mediante procedure competitive basate su criteri predefiniti.</p>
311	C11.I6: Sviluppo dei settori culturali e creativi	Obiettivo	Persone che lavorano nel settore culturale e creativo che hanno completato una formazione		Numero	0	600	TERZO TRIMESTRE 1	2025	<p>Le persone che lavorano nei settori culturali e creativi, compresi i settori pubblico e privato, completano una formazione. Le formazioni riguardano temi pertinenti per lo sviluppo dei settori culturali e creativi, quali la gestione culturale, l'imprenditoria culturale, l'ampliamento del pubblico e l'uso degli strumenti digitali per gli eventi culturali.</p>

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per l'obiettivo			Ora		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
312	C11.I7: Digitalizzazione delle collezioni di musei, biblioteche e archivi	Traguardo	Che stabilisce una metodologia e norme uniformi per la digitalizzazione e dei contenuti	Pubblicazione della metodologia e delle norme uniformi per la digitalizzazione dei contenuti				TERZO TRIMESTRE 2	2023	La metodologia uniforme comprende la designazione dei coordinatori nazionali e i criteri per la definizione delle priorità dei contenuti, nonché norme uniformi e aggiornate applicabili ai contenuti da digitalizzare. Le norme uniformi si applicano alla digitalizzazione del contenuto di musei, biblioteche e archivi.
313	C11.I7: Digitalizzazione delle collezioni di musei, biblioteche e archivi	Traguardo	Piattaforma elettronica sul patrimonio culturale	Messa a punto e messa a disposizione del pubblico di una piattaforma elettronica sul patrimonio culturale				TERZO TRIMESTRE 4	2024	La piattaforma elettronica sul patrimonio culturale fornisce accesso online ai contenuti digitali dei musei, delle biblioteche e degli archivi di Stato ed è integrata con il portale e-Cultura del ministero della Cultura.
314	C11.I7: Digitalizzazione delle collezioni di musei, biblioteche e archivi	Obiettivo	Contenuti digitalizzati disponibili al pubblico sulla piattaforma elettronica		Numero	0	43	TERZO TRIMESTRE 2	2026	I contenuti digitalizzati di almeno 28 musei, 10 biblioteche e archivi statali, compresi gli archivi cinematografici nazionali bulgari, la televisione nazionale bulgara, la radio nazionale bulgara, l'agenzia di stampa bulgara e il fondo nazionale degli archivi, sono pubblicati e resi pubblici online sulla piattaforma elettronica sul patrimonio culturale (tappa 313).

L. COMPONENTE 12: ASSISTENZA SANITARIA

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a migliorare la fornitura e la disponibilità di servizi sanitari in tutta la Bulgaria. Comprende sei riforme e sette investimenti.

La componente comprende investimenti nel settore sanitario su tutto il territorio, compresa l'ammodernamento di una parte degli ospedali e delle strutture mediche che forniscono assistenza pediatrica, oncologica o psichiatrica.

La componente comprende anche la costruzione di unità di assistenza ambulatoriale, l'istituzione di un sistema di ambulanza aerea, nonché misure volte ad affrontare la carenza di operatori sanitari, compresa la loro distribuzione geografica squilibrata.

Il rafforzamento della sanità elettronica e dell'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria è sostenuto dal completamento dell'attuazione del sistema nazionale di informazione sanitaria e dallo sviluppo di una piattaforma per la diagnostica medica.

Inoltre, la componente introduce strategie e piani d'azione a sostegno degli investimenti. Le strategie e i piani nazionali riguardano anche altre questioni pertinenti, tra cui l'educazione sanitaria nelle scuole e l'invecchiamento in buona salute.

La componente contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese al fine di mobilitare risorse finanziarie adeguate per rafforzare la resilienza, l'accessibilità e la capacità del sistema sanitario e garantire una distribuzione geografica equilibrata degli operatori sanitari (raccomandazione specifica per paese 1 2020), nonché per migliorare l'accesso ai servizi sanitari e affrontare le carenze di operatori sanitari (raccomandazione specifica per paese 4 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

L.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C12.R1): Potenziamento del quadro strategico del settore sanitario

L'obiettivo della riforma è aumentare la resilienza del sistema sanitario agli shock, nonché aumentare l'accesso della popolazione a un'assistenza sanitaria tempestiva e di qualità fornendo il sostegno strategico degli investimenti e delle riforme futuri e individuando le azioni pertinenti.

La riforma comprende l'adozione di una serie di strategie e piani, in particolare:

- la strategia sanitaria nazionale 2021-2030, che mira ad affrontare le attuali sfide strutturali del settore sanitario, tra cui la carenza di operatori sanitari in tutto il territorio, definendo gli obiettivi strategici e le priorità per un periodo di 10 anni;
- la strategia nazionale per la salute mentale dei cittadini della Repubblica di Bulgaria 2021-2030, che fornirà raccomandazioni per promuovere l'integrazione dei servizi psichiatrici nei servizi di prossimità e nei servizi ricevuti a casa

(deistituzionalizzazione), nonché per affrontare i principali problemi incontrati dal sistema di assistenza psichiatrica nel paese, tra cui attrezzature e strutture obsolete e carenze di personale;

- la strategia nazionale per la salute dei bambini e degli adolescenti e per l'assistenza pediatrica nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030, che fornirà raccomandazioni mirate per rafforzare i servizi sanitari per bambini e adolescenti, a partire dalla gravidanza;
- la strategia nazionale per l'assistenza e l'invecchiamento in buona salute nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030. La strategia promuove una serie completa di raccomandazioni riguardanti la salute e il benessere degli anziani, tenendo conto delle tendenze demografiche regionali e della disponibilità di servizi, compreso l'accesso ai servizi sanitari e sociali.

L'adozione di tali strategie è integrata dall'adozione di piani d'azione di accompagnamento per la loro attuazione. I piani d'azione si basano sulle raccomandazioni delle strategie per delineare le misure, compreso il relativo calendario.

La riforma comprende anche l'adozione di:

- la mappa nazionale sulle esigenze a lungo termine del settore sanitario in Bulgaria, che fornirà raccomandazioni su come promuovere una distribuzione equilibrata dei servizi sanitari in Bulgaria, sulla base di un'analisi riguardante le strutture sanitarie in ciascuna regione;
- il piano nazionale per la lotta contro il cancro nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027, che delinea misure volte a ridurre l'incidenza e la mortalità del cancro, concentrandosi sulle attività di screening per l'individuazione precoce del cancro, nonché sulle terapie oncologiche;
- il piano nazionale per la ristrutturazione dell'assistenza ospedaliera nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027, che delinea misure per ristrutturare e ottimizzare l'organizzazione del settore ospedaliero e migliorare l'accesso ai servizi ospedalieri sanitari.

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2023.

Riforma 2 (C12.R2): Sviluppo della sanità elettronica e del Sistema Informativo Sanitario Nazionale

L'obiettivo della riforma è promuovere lo sviluppo della sanità elettronica.

La riforma comprende l'adozione della strategia nazionale per la sanità elettronica e la digitalizzazione del sistema sanitario 2021-2030, che fornirà raccomandazioni sulla digitalizzazione e l'integrazione dei servizi sanitari per aumentare l'efficienza e la copertura della sanità elettronica in Bulgaria. È inoltre adottato un piano d'azione che delinea le misure per attuare le raccomandazioni della strategia.

La riforma comprende anche un aggiornamento del quadro giuridico del paese per quanto riguarda la sanità elettronica, per quanto riguarda: telemedicina, compresi la telediagnostica e il telemonitoraggio; i termini e le condizioni per la prescrizione e la fornitura di medicinali; l'istituzione e la tenuta delle cartelle cliniche elettroniche dei cittadini; nonché i processi di lavoro del Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NHIS).

Inoltre, la riforma porterà a termine l'attuazione della NHIS, creando in tal modo un ambiente digitale unico per la raccolta e lo scambio di informazioni mediche.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2023.

Riforma 3 (C12.R3): Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio

L'obiettivo della riforma è affrontare la carenza di operatori sanitari e la loro distribuzione disomogenea in tutto il paese.

La riforma comprende l'elaborazione, l'adozione e l'entrata in vigore di un pacchetto legislativo e di altre azioni che: consentire ai professionisti del settore medico, in particolare infermieri e ostetriche, di stabilire la propria pratica; prevedere il rimborso da parte del sistema nazionale di assicurazione malattia dei servizi forniti dai professionisti del settore medico, in particolare infermieri e ostetriche, nelle loro pratiche; aumentare il numero di posti universitari per specializzazioni infermieristiche; promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari, anche attraverso incentivi finanziari finanziati dal bilancio dello Stato e dai Fondi strutturali europei; e rafforzare la rappresentanza degli operatori sanitari nel regolare processo di negoziazione con il Fondo nazionale di assicurazione malattia.

La riforma sarà attuata entro il 30 giugno 2026.

Riforma 4 (C12.R4): Quadro strategico e piano d'azione per aumentare la disponibilità di cure primarie e ambulatoriali

L'obiettivo della riforma è fornire la base per rafforzare l'assistenza sanitaria di base e ambulatoriale in tutto il territorio mediante l'adozione di una strategia nazionale e di un relativo piano d'azione.

La riforma comprende l'adozione di una strategia nazionale per migliorare l'accessibilità e la capacità dell'assistenza primaria non ospedaliera e per garantire una distribuzione territoriale equilibrata dell'assistenza medica e dell'assistenza sanitaria nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027 e il piano d'azione per la sua attuazione. La strategia contiene raccomandazioni per garantire una distribuzione equilibrata dell'assistenza sanitaria primaria e ambulatoriale in Bulgaria, mentre il piano d'azione delinea le misure che danno seguito alle raccomandazioni della strategia.

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2023.

Riforma 5 (C12.R5): Sostenere il miglioramento delle attività di screening preventivo

L'obiettivo della riforma è sostenere l'efficacia dell'assistenza sanitaria mediante l'elaborazione di un piano volto a promuovere le attività di screening delle condizioni di salute e delle malattie in tutto il territorio della Bulgaria.

La riforma comprende l'elaborazione e l'adozione di un piano nazionale per lo sviluppo di screening e screening prenatali e neonatali globali delle malattie socialmente significative 2021-2027, che sosterrà l'istituzione di centri di screening in tutto il territorio, compreso un centro interdisciplinare nazionale, previsto dall'investimento 7 "Sviluppo di cure ambulatoriali".

La riforma sarà attuata entro il 31 marzo 2023.

Riforma 6 (C12.R6): Piano per un'educazione sanitaria moderna nelle scuole

L'obiettivo della riforma è contribuire a ridurre le malattie sanitarie prevenibili attraverso l'offerta di educazione sanitaria nelle scuole.

La riforma consiste nello sviluppo e nell'adozione di un piano per l'educazione sanitaria nella scuola bulgara 2021-2027. Il piano specifica le misure volte a promuovere uno stile di vita sano tra gli studenti nei settori della salute riproduttiva, dell'alimentazione e del consumo nocivo di alcol e di altre sostanze psicoattive.

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2022.

Investimento 1 (C12.I1): Ammodernamento delle strutture ospedaliere

L'investimento integra la riforma 1 "Migliorare il quadro strategico del settore sanitario". Il suo obiettivo è migliorare la prestazione di cure pediatriche e oncologiche.

L'investimento comprende la fornitura di attrezzature agli ospedali che forniscono cure pediatriche e oncologiche.

Le strutture esistenti che forniscono attrezzature ed attrezzature per cure pediatriche e/o oncologiche di ciascuna struttura sono determinate sulla base delle raccomandazioni della mappa nazionale sulle esigenze a lungo termine del settore sanitario, nonché di altri criteri pertinenti, in particolare i permessi rilasciati per lo svolgimento di determinate attività, come la radioterapia, se del caso.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 2 (C12.I2): Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare l'assistenza sanitaria per le malattie cerebrovascolari.

L'investimento istituisce centri specializzati negli ospedali. I centri sono attrezzati per la diagnosi interventistica e il trattamento delle malattie cerebrovascolari.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 3 (C12.I3): Modernizzazione dell'assistenza psichiatrica

L'investimento integra la riforma 1 "Migliorare il quadro strategico del settore sanitario" e in particolare la "Strategia nazionale per la salute mentale dei cittadini della Repubblica di Bulgaria 2021-2030" e il relativo piano d'azione. L'obiettivo dell'investimento è migliorare le condizioni dei pazienti ricoverati, migliorando le attrezzature e le infrastrutture obsolete di alcune strutture che forniscono cure psichiatriche.

La misura consiste nel ristrutturare e attrezzare le strutture di assistenza psichiatrica. Le strutture da ristrutturare e ricevere attrezzature nonché il fabbisogno di attrezzature di ciascuna di esse sono determinati sulla base di un'analisi delle esigenze delle strutture che forniscono cure psichiatriche.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 4 (C12.I4): Istituzione di un sistema di ambulanza aerea

L'obiettivo dell'investimento è la creazione di un sistema di ambulanza aerea. Ciò comprende l'acquisto di elicotteri per fornire assistenza medica di emergenza, laddove sia necessario un trasporto immediato e rapido, nonché la costruzione di siti operativi con hangar per gli elicotteri.

Tale sistema di ambulanza aerea prevede il trasporto delle persone colpite da una situazione di emergenza, del personale medico e delle forniture mediche.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Investimento 5 (C12.I5): Piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica

L'obiettivo dell'investimento è migliorare la diagnosi medica.

L'investimento istituisce una piattaforma digitale per la diagnostica medica, che promuove la diagnostica digitale in tutte le specializzazioni mediche consentendo il trattamento dei dati mediante algoritmi di apprendimento automatico convalidati. La piattaforma è messa a disposizione delle strutture sanitarie, comprendenti ospedali, cliniche, laboratori e unità ambulatoriali, che operano nei settori dell'oncologia, della radiologia diagnostica, della dermatologia e della patologia, ed è integrata nel Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NHIS), integrando così la riforma 2 "Sviluppo della sanità elettronica e del Sistema Informativo Sanitario Nazionale".

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Investimento 6 (C12.I6): Migliorare il sistema nazionale di comunicazione in caso di emergenza del 112

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare la risposta alle emergenze.

L'investimento consiste nell'ulteriore sviluppo delle funzionalità del sistema nazionale 112. Ciò comprende la centralizzazione dei servizi di emergenza in un unico sistema di emergenza, la piattaforma NextGen 112, al fine di rafforzare la rete di risposta alle emergenze del numero unico europeo 112 in tutto il territorio della Bulgaria. La misura comprende anche revisioni del regolamento pertinente, che delineano le procedure e le funzioni operative della piattaforma NextGen 112.

L'investimento sarà attuato entro il 30 settembre 2024.

Investimento 7 (C12.I7): Sviluppo dell'assistenza ambulatoriale

L'investimento integra la riforma 3 "Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari sul territorio", la riforma 4 "Aumentare la disponibilità di cure preventive e ambulatoriali" e la riforma 5 "Migliorare l'offerta di attività di screening preventivo". Il suo obiettivo è promuovere la prevenzione e l'assistenza ambulatoriale.

Consiste nella costruzione o nella ristrutturazione di almeno 300 unità mediche ambulatoriali in zone scarsamente servite in Bulgaria e nell'istituzione di un centro interdisciplinare nazionale. Le unità ambulatoriali sono attrezzate e almeno un professionista del settore medico stabilisce una pratica all'interno delle unità, in modo da fornire servizi di assistenza sanitaria.

Le ubicazioni delle unità sono scelte sulla base della mappa nazionale delle esigenze a lungo termine del settore sanitario e di altri criteri pertinenti, compresa la necessità di coprire la maggior parte delle aree scarsamente servite, con particolare attenzione alle aree che non hanno accesso all'assistenza sanitaria in misura ragionevole, individuate sulla base dei dati del censimento e del ministero della Salute.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

L.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
315	C12.R1: Potenziamiento del quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per la salute mentale dei cittadini della Repubblica di Bulgaria 2021-2030 e piano d'azione per l'attuazione della strategia	Adozione della strategia e del piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 2	2021	<p>La strategia nazionale per la salute mentale dei cittadini della Repubblica di Bulgaria 2021-2030 definisce gli obiettivi strategici e le priorità per un periodo di dieci anni e formula raccomandazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'integrazione dell'assistenza psichiatrica nella prestazione di servizi di prossimità e a domicilio (deistituzionalizzazione) per le persone affette da malattie mentali e disturbi alimentari; - carenza di personale che opera nel settore della salute mentale; - le esigenze di ristrutturazione delle strutture che forniscono assistenza psichiatrica. <p>Il piano d'azione formula misure e azioni, compreso il relativo calendario, per attuare le raccomandazioni della strategia.</p>
316	C12.R1: Potenziamiento del quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Mappa nazionale delle esigenze a lungo termine del settore sanitario	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 3	2022	<p>La mappa nazionale delle esigenze a lungo termine del settore dell'assistenza sanitaria comprende un'analisi delle esigenze del sistema sanitario in tutto il territorio della Bulgaria.</p> <p>L'analisi riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità di cure ospedaliere e ambulatoriali su tutto il territorio; - la necessità di nuove strutture di assistenza sanitaria, comprese quelle ambulatoriali; - carenza di professionisti del settore medico; - il rinnovo e le esigenze in termini di attrezzature delle strutture sanitarie, comprese le strutture di assistenza ambulatoriale; - informazioni pertinenti sui comuni bulgari, comprese le caratteristiche demografiche della

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										popolazione; copertura assicurativa sanitaria e tassi di morbilità e mortalità. Sulla base di tale analisi, la mappa fornisce anche raccomandazioni su come promuovere una distribuzione equilibrata dei servizi sanitari in Bulgaria.
317	C12.R1: Potenziamento del quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia sanitaria nazionale 2021-2030 e piano d'azione per l'attuazione della strategia	Adozione della strategia e del piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 3	2022	La strategia sanitaria nazionale 2021-2030 definisce gli obiettivi strategici e le priorità per un periodo di dieci anni e formula raccomandazioni per affrontare le attuali sfide strutturali del sistema sanitario. Le raccomandazioni riguardano: - squilibri regionali nella prestazione di servizi sanitari; - la ripartizione dei servizi tra assistenza ospedaliera e ambulatoriale, per quanto riguarda le attività di prevenzione, riabilitazione e assistenza a lungo termine; - lo sviluppo di indicatori di performance per valutare la fornitura di servizi e la relativa gestione; - le carenze e la distribuzione degli operatori sanitari sulla base dell'analisi contenuta nella mappa nazionale (tappa 316). Il piano d'azione formula misure e azioni, compreso il relativo calendario, per attuare le raccomandazioni della strategia.
318	C12.R1: Potenziamento del quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per la salute dei bambini e degli adolescenti e per l'assistenza pediatrica	Adozione della strategia e del piano d'azione da parte del				TERZO TRIMESTRE 4	2022	La strategia nazionale per la salute dei bambini e degli adolescenti e l'assistenza pediatrica nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030 definisce gli obiettivi strategici e

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030 e piano d'azione per l'attuazione della strategia	Consiglio dei ministri						<p>le priorità per un periodo di dieci anni e formula raccomandazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accessibilità della diagnosi e delle cure destinate ai bambini e agli adolescenti, comprese le attrezzature mediche pediatriche specializzate nelle strutture sanitarie; - iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, anche per i genitori e in relazione alla gravidanza; - assistenza di patrocinio regionale e fornitura di servizi sanitari di consulenza. <p>Il piano d'azione formula misure e azioni, compreso il relativo calendario, per attuare le raccomandazioni della strategia.</p>
319	C12.R1: Potenziamento del quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Piano nazionale per la lotta contro il cancro nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Il piano nazionale per la lotta contro il cancro nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027 delinea misure volte a migliorare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione precoce del cancro mediante attività di screening; - la disponibilità e l'accuratezza della diagnostica del cancro; - l'accesso alle cure e la loro efficacia; - il benessere dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti al cancro.
320	C12.R1: Potenziamento del quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per l'assistenza sanitaria e l'invecchiamento nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030 e piano d'azione per	Adozione della strategia e del piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 1	2023	<p>La strategia nazionale per l'assistenza geriatrica e l'invecchiamento sani nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030 definisce gli obiettivi strategici e le priorità per un periodo di dieci anni e formula raccomandazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso ai servizi sanitari e sociali per gli anziani; - inclusione sociale e integrazione degli anziani;

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			l'attuazione della strategia							- attività volte a promuovere l'invecchiamento in buona salute e la vita indipendente degli anziani, comprese le offerte di assistenza e consulenza mirate. Il piano d'azione formula misure e azioni, compreso il relativo calendario, per attuare le raccomandazioni della strategia.
321	C12.R2: Sviluppo della sanità elettronica e del Sistema Informativo Sanitario Nazionale	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro normativo in materia di sanità elettronica	Disposizione legislativa che indica l'entrata in vigore delle modifiche al quadro normativo sulla sanità elettronica				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Le modifiche del quadro normativo in materia di sanità elettronica sviluppano ulteriormente l'accesso ai servizi di sanità elettronica introducendo la base giuridica per: - prescrizioni e dispensazioni online di medicinali; - telemedicina, compresi la telediagnostica e il telemonitoraggio; - la registrazione delle informazioni mediche mediante cartelle cliniche elettroniche e la loro conservazione. Le modifiche comprendono anche l'organizzazione dei processi di lavoro del Sistema informativo sanitario nazionale (NHIS).
322	C12.R2: Sviluppo della sanità elettronica e del Sistema Informativo Sanitario Nazionale	Traguardo	Aggiornamento del Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NHIS)	Pubblicazione dei moduli aggiornati e nuovi sul sito web del NHIS				TERZO TRIMESTRE 2	2023	L'aggiornamento del sistema informativo sanitario nazionale (NHIS) amplierà le funzionalità del sistema integrando nel NHIS una serie di servizi amministrativi e registri operativi, nonché moduli aggiuntivi riguardanti: - cartelle cliniche elettroniche dei cittadini; - moduli relativi alle prescrizioni elettroniche e alle segnalazioni elettroniche; - un sistema per la raccolta di dati presso gli ospedali.

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
323	C12.R3: Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio	Traguardo	Entrata in vigore di un'ordinanza che istituisce il Fondo nazionale per promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese	Disposizione nell'ordinanza che indica l'entrata in vigore dell'ordinanza che istituisce il Fondo nazionale				TERZO TRIMESTRE 1	2023	<p>L'ordinanza istituisce formalmente il Fondo nazionale per promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese.</p> <p>L'ordinanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specifica che il fondo fornisce un reddito mensile supplementare per gli infermieri e i professionisti del settore medico che lavorano in insediamenti a distanza; - stabilire la metodologia per calcolare il reddito mensile supplementare per infermieri e professionisti del settore medico che lavorano in zone remote, che è versato tramite il bilancio nazionale. La metodologia si basa su una serie di fattori, tra cui il reddito medio o mediano degli infermieri e dei professionisti del settore medico nel paese, l'ubicazione del luogo di lavoro dei professionisti del settore medico e la qualifica professionale dei professionisti del settore medico; - specificare il mese e l'anno entro i quali gli infermieri e i professionisti del settore medico che lavorano in zone remote iniziano ad avere diritto alla compensazione integrativa a carico del fondo. Entro e non oltre il 1.4.2023.
324	C12.R3: Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alle leggi e al diritto derivato per affrontare le carenze e promuovere una	Disposizioni legislative indicanti l'entrata in vigore delle modifiche alle				TERZO TRIMESTRE 1	2023	Le modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari per far fronte alle carenze promuovono una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese e:

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
	distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio		distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese	leggi e al diritto derivato						<ul style="list-style-type: none"> - introdurre una metodologia per determinare il numero di operatori sanitari, in particolare infermieri, necessari nelle diverse strutture sanitarie; - abolire le tasse universitarie per gli studenti di medicina aggiornando l'elenco delle qualifiche professionali protette ai sensi della legge sull'istruzione superiore; - migliorare la retribuzione degli operatori sanitari introducendo un livello di retribuzione per gli operatori sanitari nelle istituzioni sanitarie, collegando i loro stipendi al loro livello di qualifica; - offrire borse di studio finanziate dallo Stato per la formazione degli operatori sanitari che si impegnano a lavorare in un settore con un accesso limitato all'assistenza sanitaria; - semplificare il processo di approvazione delle strutture mediche al fine di fornire formazione agli studenti di medicina; - coprire i costi degli studi per gli studenti che hanno concluso contratti con un datore di lavoro; - introdurre la possibilità per gli infermieri e altri professionisti del settore medico di stabilire la propria pratica; - modificare la legge sull'assicurazione malattia per includere l'organizzazione professionale di infermieri, ostetriche e operatori sanitari associati nel regolare processo di negoziazione con il Fondo nazionale di assicurazione malattia (NHIF);

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										- ampliare il pacchetto di attività di assistenza ambulatoriale finanziate dall'NHIF per garantire che i servizi medici forniti dai professionisti del settore medico attraverso il proprio studio privato siano rimborsati dall'NHIF.
325	C12.R3: Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio	Obiettivo	Numero di posti per specializzazioni infermieristiche nelle università		Numero	770	850	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Le università offrono almeno 850 posti di specializzazione infermieristica per l'anno accademico 2025-2026 rispetto ai 770 posti offerti per l'anno accademico 2021-2022. L'aumento del numero di posti offerti dalle università dovrebbe essere attuato gradualmente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022° il 30 giugno 2026.
326	C12.R4: Quadro strategico e piano per aumentare la disponibilità di cure primarie e ambulatoriali	Traguardo	Strategia nazionale per migliorare l'accessibilità e la capacità dell'assistenza primaria non ospedaliera e garantire una distribuzione territoriale equilibrata dell'assistenza medica e dell'assistenza sanitaria nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027 e piano d'azione per l'attuazione della strategia	Adozione della strategia e del piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 1	2023	La strategia nazionale per migliorare l'accessibilità e la capacità dell'assistenza primaria non ospedaliera e garantire una distribuzione territoriale equilibrata dell'assistenza medica e dell'assistenza sanitaria nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027 contiene raccomandazioni riguardanti: - disponibilità e accesso alle cure ambulatoriali primarie; - servizi medici che possono essere forniti in cure ambulatoriali; - squilibri regionali nella prestazione di assistenza sanitaria ambulatoriale primaria. Il piano d'azione formula misure e azioni, compreso il relativo calendario, per attuare le raccomandazioni della strategia.

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
327	C12.R5: Sostenere il miglioramento delle attività di screening preventivo	Traguardo	Piano nazionale per lo sviluppo di screening e screening prenatali e neonatali globali delle malattie socialmente significative 2021-2027	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 1	2023	Il piano nazionale per lo sviluppo dello screening e dello screening prenatale e neonatale globale delle malattie socialmente significative per il periodo 2021-2027 definisce le misure per: <ul style="list-style-type: none"> - l'istituzione di un Centro interdisciplinare nazionale per i programmi di screening delle malattie socialmente significative; - lo sviluppo di una rete di unità ambulatoriali che svolgono attività di screening in tutto il territorio della Bulgaria.
328	C12.R6: Piano per un'educazione sanitaria moderna nelle scuole	Traguardo	Piano nazionale per l'educazione sanitaria nelle scuole bulgare 2021-2027	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il piano nazionale per l'educazione sanitaria nelle scuole bulgare 2021-2027 specifica misure volte a promuovere l'educazione sanitaria nelle scuole, affrontando temi quali la salute riproduttiva, l'alimentazione e il consumo nocivo di alcol e di altre sostanze psicoattive.
329	C12.I1: Ammodernamento delle strutture ospedaliere	Traguardo	Firma dei contratti per la fornitura di attrezzature mediche alle strutture ospedaliere	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 3	2024	La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico. I contratti riguardano la fornitura di attrezzature mediche alle strutture ospedaliere che forniscono cure pediatriche e/o oncologiche.
330	C12.I1: Ammodernamento delle strutture ospedaliere	Obiettivo	Strutture ospedaliere che ricevono nuove attrezzature mediche		Numero	0	50	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Dopo la firma dei contratti (tappa 329), le attrezzature specificate nei contratti saranno consegnate e installate in 50 strutture ospedaliere sanitarie che forniscono cure pediatriche e/o cure oncologiche.
332	C12.I2: Centri per la diagnosi interventistica e il	Traguardo	Firma dei contratti per i lavori di costruzione e per la fornitura di attrezzature mediche	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 1	2024	La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico.

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari		ai centri medici per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari							I contratti riguardano i lavori di costruzione e la fornitura di attrezzature mediche ai centri medici specializzati per la diagnosi interventistica e il trattamento delle malattie cerebrovascolari.
333	C12.I2: Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari	Obiettivo	Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari		Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Dopo la firma dei contratti (tappa 332), i lavori di costruzione saranno completati in dieci centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari. Inoltre, le attrezzature devono essere consegnate e installate in tali centri.
334	C12.I3: Modernizzazione dell'assistenza psichiatrica	Traguardo	Firma dei contratti per i lavori di ristrutturazione delle strutture di assistenza psichiatrica	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 2	2023	La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico. I contratti riguardano i lavori di ristrutturazione di 38 strutture mediche che forniscono assistenza psichiatrica.
335	C12.I3: Modernizzazione dell'assistenza psichiatrica	Obiettivo	Strutture di assistenza psichiatrica rinnovate e attrezzate		Numero	0	45	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Dopo la firma dei contratti (tappa 334), i lavori di ristrutturazione saranno completati in 38 strutture che forniscono assistenza psichiatrica. Inoltre, le attrezzature e il mobilio saranno consegnati e installati in tali strutture e in 7 strutture supplementari di assistenza psichiatrica, per un totale di 45 strutture.

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
336	C12.I4: Istituzione di un sistema di ambulanza aerea	Traguardo	Firma dei contratti per la fornitura di elicotteri al sistema di ambulanza aerea	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 1	2023	<p>La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico.</p> <p>I contratti riguardano la fornitura e la consegna di elicotteri, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere classificati nella categoria A, classe 1 o 2, per soddisfare i requisiti della regola 965/2012 (parte ORO, parzialmente CAT o parzialmente SPA); - comprendono le attrezzature mediche, nonché le attrezzature terrestri e gli strumenti e gli apparecchi di misurazione; <p>I contratti riguardano anche la fornitura di corsi di formazione per i piloti per l'impiego di attrezzature.</p> <p>Inoltre, i contratti riguardano i lavori di costruzione di siti operativi con hangar per il sistema di ambulanza aerea.</p>
337	C12.I4: Istituzione di un sistema di ambulanza aerea	Obiettivo	Consegna degli elicotteri per il sistema di ambulanza aerea		Numero	0	5	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Dopo la firma dei contratti (tappa 336), devono essere consegnati cinque elicotteri dotati delle attrezzature mediche necessarie.</p> <p>Il buon esito della consegna è confermato dalla firma dei protocolli di fornitura pertinenti.</p>
338	C12.I4: Istituzione di un sistema di ambulanza aerea	Obiettivo	Siti operativi per il sistema di ambulanza aerea		Numero	0	6	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Dopo la firma dei contratti (tappa 336), i lavori di costruzione per i siti operativi del sistema di ambulanza aerea saranno ultimati. Inoltre, le attrezzature devono essere consegnate e installate in tali siti operativi.</p>

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
339	C12.I5: Piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica	Traguardo	Firma dei contratti per lo sviluppo della piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico. I contratti riguardano lo sviluppo della piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica.</p> <p>Tale piattaforma consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il personale medico per caricare immagini mediche; - per il trattamento delle immagini mediche mediante l'algoritmo di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, che dovrebbe migliorare la diagnosi medica.
340	C12.I5: Piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica	Obiettivo	Strutture sanitarie che utilizzano la piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica		Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>L'accesso alla piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica, istituita a seguito della firma dei contratti (tappa 339), è concesso a 20 strutture sanitarie, comprendenti ospedali, cliniche, laboratori e unità ambulatoriali, che operano nei settori dell'oncologia, della radiologia diagnostica, della dermatologia e della patologia.</p> <p>Per essere conteggiato ai fini dell'obiettivo, ciascuna struttura sanitaria deve avere caricato immagini mediche sulla piattaforma.</p>
341	C12.I6: Migliorare il sistema nazionale di comunicazione in caso di emergenza del 112	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo del numero unico europeo 112	Disposizione legislativa che indica l'entrata in vigore della modifica del quadro normativo del				TERZO TRIMESTRE 1	2024	<p>Le modifiche stabiliscono le procedure e le funzioni operative della piattaforma NextGen 112, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coordinamento, l'integrazione e la gestione dei processi delle organizzazioni di risposta alle emergenze attraverso la piattaforma; - l'integrazione nella piattaforma di risorse ad hoc provenienti da altri paesi in caso di emergenza.

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				numero unico europeo 112						
342	C12.I6: Migliorare il sistema nazionale di comunicazione in caso di emergenza del 112	Traguardo	Aggiornamento del sistema nazionale di comunicazione per le emergenze del 112	Attivazione del sistema potenziato e postazioni di lavoro installate				TERZO TRIMESTRE 3	2024	<p>È avviato il sistema nazionale di comunicazione per le emergenze 112 aggiornato.</p> <p>Di conseguenza, il sistema nazionale di comunicazione per le emergenze del 112:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consentire la trasmissione vocale, di testo, video e dati in tempo reale; - integrare diversi tipi di unità di risposta, tra cui squadre mediche di emergenza, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso montani e marittimi; - essere integrato con i sistemi di video, radio e geolocalizzazione del Ministero dell'Interno e con il Sistema Informativo Sanitario Nazionale. <p>L'aggiornamento comprende la consegna e l'installazione di 1012 postazioni di lavoro fisse e 830 mobili.</p>
343	C12.I7: Sviluppo dell'assistenza ambulatoriale	Traguardo	Firma dei contratti per i lavori di costruzione e ristrutturazione delle unità ambulatoriali e al centro nazionale di screening interdisciplinare	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico.</p> <p>I contratti riguardano i lavori di costruzione e/o ristrutturazione delle unità ambulatoriali e del centro nazionale di screening interdisciplinare;</p> <p>Inoltre, i contratti riguardano lo sviluppo di una piattaforma digitale per la telemedicina, la diagnostica e il trattamento delle malattie sociosignificative. La piattaforma consente la fornitura di servizi di</p>

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										telemedicina, come le teleconsultazioni e il telemonitoraggio, e comprende moduli per ospitare risorse a sostegno della diagnostica e delle cure mediche.
344	C12.I7: Sviluppo dell'assistenza ambulatoriale	Obiettivo	Costruire/ristrutturare, attrezzare e dotare di personale unità ambulatoriali in insediamenti remoti in tutto il paese		Numero	0	100	TERZO TRIMESTRE 4	2024	<p>Dopo la firma dei contratti (tappa 343), saranno ultimati i lavori di costruzione o ristrutturazione di 100 unità ambulatoriali in insediamenti remoti in tutto il paese. Inoltre, le apparecchiature mediche necessarie devono essere consegnate e installate in tali unità.</p> <p>Per essere conteggiata ai fini dell'obiettivo, ciascuna unità ambulatoriale è costituita da un medico generico, da un infermiere, da un'ostetrica o da un altro specialista sanitario.</p>
345	C12.I7: Sviluppo dell'assistenza ambulatoriale	Obiettivo	Costruire/ristrutturare, attrezzare e dotare di personale unità ambulatoriali in insediamenti remoti in tutto il paese		Numero	100	300	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Dopo la firma dei contratti (tappa 343), saranno ultimati i lavori di costruzione o ristrutturazione di 200 unità ambulatoriali in insediamenti remoti in tutto il paese. Inoltre, le apparecchiature mediche necessarie devono essere consegnate e installate in tali unità.</p> <p>Per essere conteggiata ai fini dell'obiettivo, ciascuna unità ambulatoriale è composta da un medico generico, da un infermiere, da un'ostetrica o da un altro specialista sanitario.</p> <p>Inoltre, l'accesso alla piattaforma digitale per la telemedicina, la diagnostica e il trattamento delle malattie sociosignificative, compreso il diabete, nonché delle malattie cardiovascolari e delle malattie</p>

E segg. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Qualitativi (per i traguardi)	Quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										vascolari cerebrali è concesso ad almeno il 60 % del personale medico delle unità ambulatoriali.
346	C12.I7: Sviluppo dell'assistenza ambulatoriale	Traguardo	Istituzione del Centro nazionale di screening interdisciplinare	Completamento del centro nazionale di screening interdisciplinare e consegna e installazione delle attrezzature				TERZO TRIMES TRE 2	2026	Dopo la firma dei contratti (tappa 343), i lavori di costruzione saranno ultimati. Inoltre, devono essere fornite e installate attrezzature per istituire un centro nazionale di screening interdisciplinare.

2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria è di 12 097 344 253 BGN, pari a 6 185 273 901 EUR sulla base del tasso di riferimento della BCE del 15 ottobre 2021.

SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

1. CONTRIBUTO FINANZIARIO

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
1	C1R1 Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione prescolastica e scolastica e al diritto derivato.
5	C1R2 Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione superiore
6	C1R2 Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Mappa nazionale dell'istruzione superiore
35	C3R1 Quadro giuridico per attrarre investimenti industriali e sviluppare ecosistemi industriali	Traguardo	Entrata in vigore della nuova legge sui parchi industriali
113	C4R8 Tabella di marcia verso la neutralità climatica	Traguardo	Entrata in vigore della decisione governativa che istituisce la commissione per la transizione energetica verde
137	C7R2 Uso efficiente dello spettro di radiofrequenze	Traguardo	Entrata in vigore del decreto sulla riduzione dei contributi per lo spettro radio
140	C7R3 Creare un contesto favorevole agli investimenti	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative che attuano le raccomandazioni nell'ambito del pacchetto di strumenti per la connettività
148	C7I2 Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete radio relè	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per lo sviluppo del sistema TETRA e della rete di antenne radio
161	C8R1 Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Entrata in vigore del piano nazionale per lo sviluppo del trasporto combinato in Bulgaria entro il 2030
169	C8R2 Sicurezza stradale	Traguardo	Nuova strategia per la sicurezza stradale e relativo piano d'azione
199	C8I6 Linea 3 della metropolitana di Sofia	Traguardo	Appalti per la costruzione di nuove sezioni della linea 3 della metropolitana di Sofia a seguito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
			di una gara d'appalto aperta e competitiva
207	C9R1 Un nuovo approccio regionale con il coinvolgimento diretto delle comunità locali nella gestione dei fondi e degli strumenti europei	Traguardo	Modifiche del quadro normativo in materia di gestione dei finanziamenti dell'UE
213	C10R1 Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Adozione di una tabella di marcia da parte del Consiglio dei ministri per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo
238	C10R8 Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Adozione del piano d'azione per attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati nella valutazione nazionale dei rischi
241	C10R9 Migliorare la qualità del processo legislativo	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento relativo all'organizzazione e all'attività dell'Assemblea nazionale
279	C10I11 Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Predisposizione di un sistema informativo per il monitoraggio e la gestione dell'attuazione del PRR
280	C10I11 Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Aggiornamento delle guide video per coprire integralmente tutti i processi operativi del sistema informativo del PRR
281	C10I11 Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto che istituisce il sistema di gestione e controllo per il PRR
282	C10I11 Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Garantire la capacità amministrativa della direzione fondi nazionali e dell'Agenzia esecutiva "Audit dei fondi UE" in relazione alle attività del PRR
286	C11R1 Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche del diritto derivato della legge sull'assistenza sociale
290	C11R2 Riforma dei servizi sociali	Traguardo	Entrata in vigore dell'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali
315	C12R1 Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per la salute mentale dei cittadini della Repubblica di Bulgaria 2021-2030 e piano d'azione per l'attuazione della strategia
		Importo della rata	1 368 912 911 DI EUR

1.2. Seconda rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
2	C1R1 Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla promozione dell'occupazione
3	C1R1 Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Piano d'azione per l'attuazione del quadro strategico per lo sviluppo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030)
7	C1.R2: Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Piano d'azione per l'attuazione della strategia per lo sviluppo dell'istruzione superiore nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030)
8	C1I1 Centri STEM e innovazione nell'istruzione	Traguardo	Istituzione del centro nazionale STEM
321	C12R2 Sviluppo della sanità elettronica e del Sistema Informativo Sanitario Nazionale	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro normativo in materia di sanità elettronica
40	C3I21.a Strumento di garanzia per la crescita	Traguardo	Firma dell'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Bulgaria
43	C3I21.b Strumenti di capitale per la crescita	Traguardo	Firma dell'accordo di finanziamento tra il Fondo europeo per gli investimenti e il governo della Bulgaria
46	C3I21.c Sovvenzione per la modernizzazione tecnologica	Traguardo	Procedure di selezione completate
48	C3I21.d Regime di sovvenzioni per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la cibersecurity nelle PMI	Traguardo	Procedure di selezione completate

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
50	C3I21.e Pool di innovazione (strumenti di capitale per l'innovazione)	Traguardo	Firma dell'accordo di finanziamento tra il Fondo europeo per gli investimenti e il governo della Bulgaria
56	C3I2.2.b Strumento di garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili	Traguardo	Firma dell'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Repubblica di Bulgaria
61	C32.3.a Strumenti di capitale per la neutralità climatica e gli investimenti nella trasformazione digitale	Traguardo	Firma di una convenzione di finanziamento tra la Repubblica di Bulgaria e il Fondo europeo per gli investimenti
63	C4R1 Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Valutazione del quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica pubblicata da un gruppo di esperti indipendenti
66	C4R3 Definizione di "povertà energetica" e criteri per individuare le famiglie in condizioni di povertà energetica e i consumatori vulnerabili	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sull'energia e del diritto derivato in materia di "povertà energetica"
67	C4R2 Agevolare gli investimenti nelle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica negli edifici residenziali	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'amministrazione della proprietà dei condomini
68	C4I1 Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare	Traguardo	Che istituisce un regime nazionale di sostegno alla ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali e non residenziali
69	C4I1 Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali	Traguardo	Invito a presentare proposte per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali
72	C4I1 Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici e Sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché edifici del settore turistico	Traguardo	Inviti a presentare proposte per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici non residenziali
82	C4R4 Promuovere i progetti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili attraverso le bollette energetiche	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sull'energia e del diritto derivato per consentire il miglioramento dell'efficienza energetica e progetti in

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
			materia di energie rinnovabili nell'ambito del modello ESCO (Energy Service Companies).
85	C4I4 Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Traguardo	Firma di contratti per l'aggiornamento, la modernizzazione e la digitalizzazione dei sistemi di trasmissione nazionali
79	C4I3 Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico	Traguardo	Firma dei contratti di sovvenzione per la ristrutturazione di sistemi di illuminazione pubblici (invito 1)
29	Programma C2I1 per accelerare la ripresa e la trasformazione economica attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Firma di contratti con istituti di istruzione superiore di ricerca
98	C4I6 Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Indizione di una gara d'appalto per la costruzione di una capacità di produzione di 285 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica e solare) co-ubicato con sistemi di stoccaggio dell'energia
92	C4R8 Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Integrazione del mercato dell'energia elettrica
83	C4R5 Sportello unico per le ristrutturazioni	Traguardo	Istituzione di sportelli unici pilota per la ristrutturazione energetica
91	C4R8 Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'energia che attuano la riforma dei mercati dell'energia elettrica (all'ingrosso, di bilanciamento e al dettaglio)
105	C4I7 Progetto pilota sulla cogenerazione di calore ed energia da fonti geotermiche	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sulle acque, della legge sull'energia e della legge sulle concessioni in relazione alla costruzione di un nuovo tipo di centrale elettrica e all'uso dell'energia geotermica.
114	C4R9 Tabella di marcia verso la neutralità climatica	Traguardo	Presentazione della relazione di scenario e delle raccomandazioni e approvazione da parte dell'Assemblea nazionale di una tabella di marcia verso la neutralità climatica.
95	C4R6 Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Traguardo	Entrata in vigore della modifica del quadro legislativo nazionale
97	C4I8 Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili (RESTORE)	Traguardo	Modifica del quadro legislativo nazionale per sostenere la rapida diffusione dello stoccaggio dell'energia elettrica
76	C4I2 Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie	Traguardo	Istituzione di un regime nazionale di sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
126	C5R1 Istituzione della struttura di governance della rete Natura 2000	Traguardo	Modifiche alla legge sulla biodiversità
138	C7R2 Uso efficiente dello spettro di radiofrequenze	Traguardo	Completamento dell'assegnazione dello spettro nella banda 26 GHz
162	C8R1 Quadro strategico per i trasporti	Obiettivo	Rafforzare la capacità di gestire e attuare i progetti ferroviari TEN-T
173	C8R3 Mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Integrazione della mobilità urbana sostenibile nelle strategie territoriali e nella pianificazione dello sviluppo
187	C8I2 Apparecchiature di bordo del sistema europeo di controllo dei treni	Traguardo	Meccanismo di selezione degli operatori ferroviari assistiti per le apparecchiature ERTMS/ETCS di bordo
214	C10R1 Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative alla legge sull'assistenza giudiziaria
217	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro giuridico in materia di denunce di irregolarità
218	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative che riformano la commissione per la lotta alla corruzione e alla confisca dei beni illeciti
219	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Migliorare il ruolo dell'ispettorato in seno al Consiglio superiore della magistratura nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione nel sistema giudiziario
227	C10R3 Introduzione della mediazione giudiziaria obbligatoria	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative agli atti giuridici pertinenti per l'introduzione della mediazione giudiziaria obbligatoria in determinate controversie civili e commerciali
228	C10R4 Rafforzamento delle procedure di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative al diritto commerciale per quanto riguarda le procedure di insolvenza e ristrutturazione
231	C10R6 Riforma del registro per sbloccare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla governance elettronica
232	C10R6 Riforma del registro per sbloccare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sul catasto e sul registro immobiliare
234	C10R7 Migliorare il quadro di governance per le imprese statali	Traguardo	Adozione di una politica di titolarità statale
239	C10R8 Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Adozione di un aggiornamento della valutazione nazionale del rischio del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, comprese le valutazioni

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
			settoriali dei rischi del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle attività virtuali e dei programmi di investimento in materia di cittadinanza
242	C10R10 Appalti pubblici	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative alla legge sugli appalti pubblici per ridurre il numero di contratti senza gara ("no call") e offerte a bando unico
243	C10R10 Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della percentuale di appalti aggiudicati sulla base di un unico offerente
235	C10R7 Migliorare il quadro di governance per le imprese statali	Traguardo	Adozione della relazione annuale di sintesi sulla performance delle imprese statali
251	C10R11 Imprenditorialità Bulgaria	Traguardo	Introduzione di una procedura e di requisiti per il rilascio e la revoca del visto per le start-up
252	C10R11 Imprenditorialità Bulgaria	Traguardo	Entrata in vigore della legge fallimentare personale
253	C10R11 Imprenditorialità Bulgaria	Traguardo	Entrata in vigore di un nuovo capitolo della legge sul commercio per l'introduzione di una nuova forma giuridica di società commerciale
256	C10R12 Consiglio per l'analisi economica	Traguardo	Istituzionalizzazione del Consiglio per l'analisi economica
283	C10I11 Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Destinatari finali formati per rafforzare la loro capacità di appalto, compresa quella degli enti aggiudicatori
287	C11R1 Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Completamento di una relazione sul regime di reddito minimo
297	C11I2 Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti	Traguardo	Metodologia per la selezione delle persone con disabilità permanenti
299	C11I3 Sviluppo dell'economia sociale	Obiettivo	Costruire e attrezzare 6 centri di interesse regionali
316	C12R1 Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Mappa nazionale delle esigenze a lungo termine del settore sanitario
317	C12R1 Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia sanitaria nazionale 2021-2030 e piano d'azione per l'attuazione della strategia
318	C12R1 Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per la salute dei bambini e degli adolescenti e per l'assistenza pediatrica nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030 e piano d'azione per l'attuazione della strategia
319	C12R1 Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Piano nazionale per la lotta contro il cancro nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
328	C12R6 Piano per un'educazione sanitaria moderna nelle scuole	Traguardo	Piano nazionale per l'educazione sanitaria nelle scuole bulgare 2021-2027
		Importo della rata	653 151 273 DI EUR

1.3. Terza rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
17	C1I3 Fornitura di formazioni in materia di competenze digitali e creazione di una piattaforma per l'apprendimento degli adulti	Traguardo	Firma dei contratti per lo sviluppo della piattaforma di e-learning per adulti
59	C3I2.2.c regime di sovvenzioni a sostegno delle imprese nella transizione verso un'economia circolare	Traguardo	Procedure di selezione completate
184	C8I1 Materiale rotabile ferroviario	Traguardo	Contratti per la fornitura di materiale rotabile ferroviario nuovo a emissioni zero per il trasporto suburbano e interregionale e le locomotive da manovra
188	C8I2 Apparecchiature di bordo del sistema europeo di controllo dei treni	Traguardo	Contratti relativi all'installazione delle apparecchiature ERTMS di bordo (ETCS)
221	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore della piattaforma elettronica e sostegno alle modifiche legislative volte a rafforzare gli organismi e le unità anticorruzione
244	C10.R10: Appalti pubblici	Traguardo	Aggiornamento della metodologia di controllo e verifica dell'Agenzia per gli appalti pubblici
324	C12R3 Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alle leggi e al diritto derivato per affrontare le carenze e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese
334	C12I3 Ammodernamento dell'assistenza psichiatrica	Traguardo	Firma dei contratti per lavori di ristrutturazione e fornitura e installazione di attrezzature e mobili in strutture mediche di assistenza psichiatrica
307	C11I6 Sviluppo dei settori culturali e creativi	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo del Fondo per la cultura nazionale
312	C11I7 Digitalizzazione delle collezioni di musei, biblioteche e archivi	Traguardo	Che stabilisce una metodologia e norme uniformi per la digitalizzazione dei contenuti
24	C2R1 Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Entrata in vigore della nuova legge sulla ricerca e l'innovazione e esame delle modifiche ad altri atti legislativi richiesti
27	Programma C2I1 per accelerare la ripresa e la trasformazione economica attraverso la ricerca e l'innovazione	Traguardo	Notifiche di aggiudicazione di progetti da parte di PMI innovative, istituti di istruzione superiore e organismi di ricerca

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
31	C2I2 Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Centro comune per l'innovazione potenziato all'interno dell'Accademia bulgara delle scienze
32	C2I2 Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Realizzazione di una rete di infrastrutture di comunicazione quantistica
36	C3I1 AttractInvestBG	Obiettivo	Concessione di sovvenzioni per lo sviluppo di parchi/zone industriali e firma di contratti
64	C4R1 Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce il Fondo nazionale per la decarbonizzazione e dei relativi sottofondi e del relativo diritto derivato.
90	C4R7 Sfruttare il potenziale delle tecnologie dell'idrogeno e della produzione e fornitura di idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo, attuazione della tabella di marcia nazionale
115	C4R9 Decarbonizzazione del settore energetico	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione che adotta il calendario di eliminazione graduale del carbone e della lignite e introduce un massimale per le emissioni di CO2 per le centrali elettriche a lignite e a carbone.
116	C4R9 Decarbonizzazione del settore energetico	Traguardo	Entrata in vigore della decisione o delle decisioni di esecuzione che applicano il limite di emissione di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite
117	C4R9 Decarbonizzazione del settore energetico	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio del settore energetico (I)
94	C4R11 Migliorare il governo societario delle imprese statali nel settore dell'energia	Traguardo	Assenza di sovvenzioni incrociate tra le imprese energetiche statali
99	C4I6 Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Pubblicazione di una gara d'appalto per la costruzione di una capacità di produzione di 285 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) co-ubicata con sistemi di stoccaggio dell'energia
122	C4I8 Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili (RESTORE)	Traguardo	Firma del contratto per la fornitura, l'installazione, il collegamento e la messa in servizio di impianti di stoccaggio con una capacità di 500 MW (6 000 MWh).
139	C7R2 Uso efficiente dello spettro di radiofrequenze	Traguardo	Completamento dell'assegnazione dello spettro disponibile nelle bande 700 MHz e 800 MHz
164	C8R1 Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Valutazione del mercato ferroviario alla base dell'ambito di applicazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
			dell'obbligo di servizio pubblico nell'ambito del nuovo contratto di servizio pubblico per il servizio di trasporto ferroviario pubblico
170	C8R2 Sicurezza stradale	Traguardo	Attuazione del nuovo piano d'azione per la sicurezza stradale
175	C8R4 Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Analisi del sistema di trasporto pubblico e revisione del relativo quadro normativo
178	C8R5 Mobilità elettrica	Traguardo	Legge sulla promozione della mobilità elettrica
208	C9R2 Mantenimento della riforma del settore idrico	Traguardo	Entrata in vigore della nuova legge sulle acque e sulle fognature
220	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Istituzione e funzionamento di un organismo anticorruzione
222	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative per salvaguardare l'efficacia dei procedimenti penali e migliorare l'assunzione di responsabilità e la responsabilità penale del procuratore generale
229	C10R4 Rafforzamento delle procedure di insolvenza	Traguardo	Misure per attuare la riforma della disciplina in materia di insolvenza
230	C10R5 Riforma digitale del settore edilizio bulgaro	Traguardo	Strategia e tabella di marcia per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici (BIM) nella progettazione, esecuzione e manutenzione dei lavori di costruzione
236	C10R7 Migliorare il quadro di governance per le imprese statali	Traguardo	Adozione di un programma di trasformazione per le imprese statali statutarie
237	C10R7 Migliorare il quadro di governance per le imprese statali	Traguardo	Conformità della composizione dei consigli di amministrazione delle grandi imprese statali alle procedure di selezione previste dalla legge sulle imprese pubbliche
240	C10R8 Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Rafforzare la capacità e le capacità delle autorità di vigilanza di attenuare i rischi di riciclaggio e aumentare l'attuazione del quadro antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati
259	C10I2 Digitalizzazione dei principali processi di contenzioso nella giustizia amministrativa	Obiettivo	Introduzione di un sistema elettronico di citazione e notifica
264	C10I4 Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Installazione e funzionamento di sistemi intelligenti di videosorveglianza nei siti infrastrutturali urbani
284	C10I11 Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato	Obiettivo	Aggiornamento delle guide video per coprire integralmente tutti i processi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
	per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza		operativi del sistema informativo del PRR
320	C12.R1 Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per l'assistenza sanitaria e l'invecchiamento nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030 e piano d'azione per l'attuazione della strategia
323	C12R3 Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alle leggi e al diritto derivato per affrontare le carenze e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese
322	C12R2 Sviluppo della sanità elettronica e del Sistema Informativo Sanitario Nazionale	Traguardo	Aggiornamento del Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NHIS)
336	C12I4 Istituzione di un sistema di ambulanza aerea	Traguardo	Firma dei contratti per la fornitura di elicotteri al sistema di ambulanza aerea
326	C12R4 Quadro strategico e piano per aumentare la disponibilità di cure primarie e ambulatoriali	Traguardo	Strategia nazionale per migliorare l'accessibilità e la capacità dell'assistenza primaria non ospedaliera e garantire una distribuzione territoriale equilibrata dell'assistenza medica e dell'assistenza sanitaria nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027 e piano d'azione per l'attuazione della strategia
327	C12R5 Sostegno al miglioramento delle attività di screening preventivo	Traguardo	Piano nazionale per lo sviluppo di screening e screening prenatali e neonatali globali delle malattie socialmente significative 2021-2027
		Importo della rata	711 702 214 DI EUR

1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
9	C1I1 Centri STEM e innovazione nell'istruzione	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di lavori di costruzione o ristrutturazione per i centri STEM nazionali e regionali e per i laboratori STEM delle scuole
4	C1R1 Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro normativo in materia di istruzione e formazione professionale

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
12	C1I2 Ammodernamento delle infrastrutture educative	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di lavori di costruzione o ristrutturazione di strutture scolastiche
303	C1I4 Modernizzazione dell'Agenzia per l'assistenza sociale	Traguardo	Firma dei contratti per la ristrutturazione e la ristrutturazione degli uffici antenna dell'Agenzia di assistenza sociale
25	C2R1 Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Istituzione del comitato per l'innovazione
41	C3I21.a Strumento di garanzia per la crescita	Obiettivo	Operazioni pari ad almeno il 50 % del finanziamento totale assegnato approvate dal comitato per gli investimenti InvestEU
53	C3I2.2.a Regime di sovvenzioni per combinare fonti di energia elettrica rinnovabili e stoccaggio locale	Traguardo	Procedure di selezione completate
57	C3I2.2.b — Strumento di garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili	Obiettivo	Operazioni per un importo pari ad almeno il 50 % dell'importo totale delle risorse assegnate allo strumento approvato dal comitato per gli investimenti InvestEU.
73	C4I1 Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici e Sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché edifici del settore turistico	Traguardo	Firma dei contratti per la ristrutturazione energetica degli edifici non residenziali
96	C4R6 Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo nazionale a sostegno della rapida diffusione dell'energia eolica offshore
80	C4I3 Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico	Traguardo	Firma dei contratti di sovvenzione per la ristrutturazione di sistemi di illuminazione pubblici (invito 2)
100	C4I6 Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Pubblicazione di una gara d'appalto per la costruzione di una capacità di produzione di 285 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica e solare) co-ubicata con sistemi di stoccaggio dell'energia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
109	C4I5 Progetti pilota per la produzione di idrogeno verde	Traguardo	Publicazione di un invito a presentare progetti per la produzione di idrogeno verde.
84	C4R5 Sportello unico per le ristrutturazioni	Obiettivo	Istituzione di sportelli unici fisici in ciascuna regione NUTS-3 (o area funzionale);
106	C4I7 Progetto pilota sulla cogenerazione di calore ed energia da fonti geotermiche	Traguardo	Istituzione di un laboratorio specializzato per la ricerca e la formazione nel settore dell'energia geotermica
107	C4I7 Progetto pilota sulla cogenerazione di calore ed energia da fonti geotermiche	Traguardo	Firma di contratti nell'ambito del regime di sostegno per lo sviluppo di un progetto pilota per la generazione combinata di calore ed elettricità da fonti geotermiche.
127	C5I1 Integrare l'approccio ecosistemico e applicare soluzioni basate sulla natura nella protezione dei siti Natura 2000	Obiettivo	Sviluppo di obiettivi e misure di conservazione specifici per i siti Natura 2000
131	C6R1 Aggiornamento del quadro strategico del settore agricolo	Traguardo	Adozione del programma d'azione nazionale che contribuisce agli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore" 2030
135	C6I2 Digitalizzazione dei processi dal produttore al consumatore	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per 1) soluzioni software per il sistema informativo elettronico per il settore agricolo e 2) rete di comunicazione di sensori di campo e pioggia
141	C7I1 Realizzazione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Punti di accesso alla rete statale a 1 Gbps per i fornitori di servizi di interesse generale
163	C8R1 Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Rafforzare la capacità di gestire e attuare i progetti ferroviari TEN-T
202	C8I7 Programma pilota per la mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Contratti per i nuovi veicoli adibiti al trasporto pubblico a emissioni zero
209	Programma C9I1 per la costruzione/il completamento/la ricostruzione di sistemi di approvvigionamento idrico e fognario, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue per agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 5 000 e 10 000	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per progettazione e costruzione degli impianti di trattamento delle acque reflue e della rete idrica e fognaria
223	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore di misure legislative per regolamentare le attività di lobbying
245	C10R10 Appalti pubblici	Traguardo	Introduzione di nuovi moduli elettronici standard per gli appalti pubblici
247	C10R10 Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della quota di procedure negoziate senza previa pubblicazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
246	C10R10 Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della percentuale di appalti aggiudicati sulla base di un unico offerente
254	C10R11 Imprenditorialità Bulgaria	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al diritto commerciale per la creazione di un quadro giuridico che consenta di accelerare la liquidazione delle persone giuridiche
255	C10R11 Imprenditorialità Bulgaria	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al codice del lavoro volte a migliorare le condizioni normative per il lavoro a distanza in Bulgaria
257	C10R12 Consiglio per l'analisi economica	Traguardo	Adozione di una relazione annuale sullo stato dell'economia bulgara
258	C10I1 Rafforzamento, ulteriore sviluppo e sviluppo del sistema di informazione unificato degli organi giurisdizionali	Traguardo	Aggiornamento del sistema di informazione unificato degli organi giurisdizionali
265	C10I4 Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Traguardo	Istituzione e funzionamento di un sistema di sicurezza intelligente nazionale
288	C11R1 Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Entrata in vigore del codice di sostegno sociale, delle modifiche del diritto derivato e della legge sulla promozione dell'occupazione
291	C11R2 Riforma dei servizi sociali	Traguardo	Mappa nazionale dei servizi sociali
305	C11I5 Modernizzazione dell'Agenzia per l'occupazione	Traguardo	Firma dei contratti per lo sviluppo delle strutture informatiche e dei servizi elettronici dell'Agenzia per l'impiego
339	C12I5 Piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica	Traguardo	Firma dei contratti per lo sviluppo della piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica
343	C12I7 Sviluppo delle cure ambulatoriali	Traguardo	Firma dei contratti per i lavori di costruzione e ristrutturazione e fornitura di attrezzature mediche alle unità ambulatoriali e al centro nazionale di screening interdisciplinare
		Importo della rata	521 644 766 DI EUR

1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
20	C1I3 Fornitura di formazioni in materia di competenze digitali e creazione di	Obiettivo	Numero di persone in possesso di un certificato di competenze digitali

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
	una piattaforma per l'apprendimento degli adulti		ottenute attraverso la partecipazione a una formazione
304	C1I4 Modernizzazione dell'Agenzia per l'assistenza sociale	Obiettivo	Numero di unità territoriali dell'Agenzia di assistenza sociale ristrutturate
87	C4I4 Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Aumento della capacità netta di trasmissione transfrontaliera di 600 MW
118	C4R10 Decarbonizzazione del settore energetico	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio del settore energetico (II)
93	C4R11 Migliorare il governo societario delle imprese statali nel settore dell'energia	Traguardo	Separazione della proprietà e del controllo all'interno dello Stato dei gestori dei sistemi di trasmissione Bulgartransgaz EAD e ESO EAD
101	C4I6 Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Indizione di una gara d'appalto per la costruzione di una capacità di produzione di 285 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica e solare) co-ubicato con sistemi di stoccaggio dell'energia
110	C4I5 Progetti pilota per la produzione di idrogeno verde	Traguardo	Firma del contratto o dei contratti per la costruzione della capacità degli elettrolizzatori
70	C4I1 Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali	Traguardo	Firma dei contratti per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali plurifamiliari
77	C4I2 Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie	Traguardo	Firma dei contratti per l'installazione di fonti energetiche rinnovabili (FER)
133	C6I1 Fondo per promuovere la transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura	Traguardo	Concessione di convenzioni di sovvenzione per il sostegno nell'ambito del Fondo per promuovere la transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura
142	C7I1 Realizzazione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Punti di accesso alla rete statale a 10 Gbps per i fornitori di servizi di interesse generale
143	C7I1 Realizzazione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Punti di accesso a 200 Gbps nelle università e negli istituti scientifici interconnessi con la rete GEANT
149	C7I2 Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete radio relè	Obiettivo	Dispositivi e attrezzature forniti dall'utente finale
182	C8R5 Mobilità elettrica	Obiettivo	Veicoli a zero e a basse emissioni immatricolati

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
203	C8I7 Programma pilota per la mobilità urbana sostenibile	Obiettivo	Veicoli nuovi a emissioni zero
206	C8I7 Programma pilota per la mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Infrastrutture per una mobilità urbana sicura rivolta agli utenti della strada vulnerabili — pedoni e ciclisti
176	C8R4 Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Nuovo quadro normativo per i trasporti pubblici
224	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Introduzione di strumenti per contrastare la corruzione e rafforzare l'integrità nell'attività delle imprese statali
233	C10R6 Riforma del registro per sbloccare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla governance elettronica e alla legge sulla registrazione civile
274	C10I8 Monitoraggio, controllo e gestione territoriale attraverso il potenziamento dell'Osservatorio aerospaziale (AMC)	Traguardo	Creazione e ampliamento della capacità dei centri dati del ministero dell'Interno
275	C10I8 Monitoraggio, controllo e gestione territoriale attraverso il potenziamento dell'Osservatorio aerospaziale (AMC)	Traguardo	Potenziamento dell'Osservatorio aerospaziale presso il Ministero dell'Interno
276	C10I9 Dati di digitalizzazione nell'amministrazione contenenti registri cartacei	Obiettivo	Digitalizzazione dei dati del registro e degli atti di stato civile
298	C11I2 Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti	Obiettivo	Persone con disabilità permanenti che hanno ricevuto dispositivi di assistenza
292	C11I1 Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Traguardo	Firma dei contratti per la costruzione e la ristrutturazione di strutture che forniscono servizi sociali
341	C12I6 Migliorare il sistema di comunicazione di emergenza nazionale 112	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo del numero unico europeo 112
332	C12I2 Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari	Traguardo	Firma dei contratti per i lavori di costruzione e per la fornitura di attrezzature mediche ai centri di diagnosi interventistica e di trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari
		Importo della rata	513 787 094 DI EUR

1.6. Sesta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
19	C1I3 Fornitura di formazioni in materia di competenze digitali e creazione di una piattaforma per l'apprendimento degli adulti	Traguardo	Piattaforma pienamente operativa per l'e-learning per adulti
18	C1I3 Fornitura di formazioni in materia di competenze digitali e creazione di una piattaforma per l'apprendimento degli adulti	Obiettivo	Club digitali pienamente operativi
30	Programma C2I1 per accelerare la ripresa e la trasformazione economica attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Relazioni sull'attuazione dei programmi di innovazione
26	C2R1 Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Atti legislativi individuati nella relazione sulle modifiche ad altri atti legislativi modificati ed entrati in vigore/atti legislativi derivati entrati in vigore
47	C3I2.1.c Sovvenzione per la modernizzazione tecnologica	Obiettivo	Progetti completati a sostegno della modernizzazione tecnologica
37	C3I1 AttractInvestBG	Obiettivo	Firma dei contratti per le infrastrutture interne ed esterne di parchi/zone industriali
42	C3I2.1.a Strumento di garanzia per la crescita	Obiettivo	Operazioni per un importo pari al 100 % del finanziamento totale assegnato approvate dal comitato per gli investimenti InvestEU
49	C3I2.1.d Regime di sovvenzioni per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la cibersecurity nelle PMI	Obiettivo	Progetti completati a sostegno della digitalizzazione a livello iniziale nelle imprese
58	C3I2.2.b Strumento di garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili	Obiettivo	Operazioni finanziarie o di investimento pari ad almeno il 100 % dell'importo totale delle risorse assegnate allo strumento approvato dal comitato per gli investimenti InvestEU.
65	C4R1 Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Il Fondo nazionale per la decarbonizzazione e i suoi sotto-fondi sono operativi
86	C4I4 Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Condizioni tecniche per l'integrazione di nuove capacità di produzione di 2 500 MW da fonti rinnovabili nel sistema elettrico
102	C4I6 Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Pubblicazione di una gara d'appalto per la costruzione di una capacità di produzione di 285 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica e solare) co-ubicata con sistemi di stoccaggio dell'energia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
144	C7I1 Realizzazione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Centri comunali con nuovi nodi di accesso per reti ad altissima capacità
145	C7I1 Realizzazione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Popolazione con accesso a reti ad altissima capacità con velocità pari o superiore a 1 Gbps
150	C7I2 Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete radio relè	Obiettivo	Fornite, installate, integrate e messe in funzione nuove stazioni base fisse, compatte e mobili
165	C8R1 Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario pubblico
179	C8R5 Mobilità elettrica	Obiettivo	Nuove stazioni di ricarica elettrica pubbliche
197	C8I5 Sicurezza stradale	Obiettivo	Applicazioni software e specializzate veicoli per migliorare la gestione della sicurezza stradale, compresa la valutazione delle infrastrutture stradali
198	C8I5 — Sicurezza stradale	Obiettivo	Indagine sulla sicurezza stradale a livello di rete
200	C8I6 Linea 3 della metropolitana di Sofia	Obiettivo	Progressi nel completamento della costruzione di nuove sezioni della linea 3 della metropolitana a Sofia
204	C8I7 Programma pilota per la mobilità urbana sostenibile	Obiettivo	Stazioni di ricarica per i veicoli adibiti al trasporto pubblico
205	C8I7 Programma pilota per la mobilità urbana sostenibile	Obiettivo	Soluzioni digitali intelligenti per i trasporti nei comuni
215	C10R1 Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative al codice di procedura amministrativa, che definiscono il quadro giuridico per la giustizia elettronica nelle cause amministrative
249	C10R10 Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della quota di procedure negoziate senza previa pubblicazione
248	C10R10 Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della percentuale di appalti aggiudicati sulla base di un unico offerente
260	C10I2 Digitalizzazione dei principali processi di contenzioso nella giustizia amministrativa	Traguardo	Entrata in funzione di un modulo di informazione che consente alle parti e al loro rappresentante legale di presentare e ricevere a distanza digitalmente documenti elettronici nelle cause giudiziarie
261	C10I2 Digitalizzazione dei principali processi di contenzioso nella giustizia amministrativa	Traguardo	Entrata in funzione di un modulo informativo per le audizioni a distanza e messa a disposizione del

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
			materiale necessario per le audizioni a distanza
263	C10I3 Trasformazione dell'infrastruttura di informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica	Traguardo	Potenziamento delle infrastrutture di informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica
266	C10I4 Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Acquisto di automobili di polizia con sistemi di videosorveglianza per la prevenzione di comportamenti e pratiche corrotti
267	C10I4 Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Dotare gli agenti di polizia di fotocamere.
289	C11R1 Riforma del regime di reddito minimo	Obiettivo	Beneficiari del sostegno al reddito minimo mensile
306	C11I5 Modernizzazione dell'Agenzia per l'occupazione	Traguardo	Strutture informatiche dell'Agenzia per l'impiego
313	C11I7 Digitalizzazione delle collezioni di musei, biblioteche e archivi	Traguardo	Piattaforma elettronica sul patrimonio culturale
329	C12I1 Ammodernamento delle strutture ospedaliere	Traguardo	Firma dei contratti per la fornitura di attrezzature mediche alle strutture ospedaliere
342	C12I6 Migliorare il sistema di comunicazione di emergenza nazionale 112	Traguardo	Aggiornamento del sistema nazionale di comunicazione per le emergenze del 112
344	C12I7 Sviluppo delle cure ambulatoriali	Obiettivo	Costruire/ristrutturare, attrezzare e dotare di personale unità ambulatoriali in insediamenti remoti in tutto il paese
		Importo della rata	523 714 227 DI EUR

1.7. Settima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
22	C1I4 Centri per la gioventù	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione e ristrutturazione per i centri giovanili e per un centro di interesse nazionale
44	C3I2.1.b Strumenti di capitale per la crescita	Obiettivo	Operazioni per un importo pari al 50 % del finanziamento totale assegnato approvate dal comitato per gli investimenti
51	C3I2.1.e Pool di innovazione (strumenti di capitale per l'innovazione)	Obiettivo	Operazioni per un importo pari al 50 % del finanziamento totale assegnato approvate dal comitato per gli investimenti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
54	C3I2.2.a Regime di sovvenzioni per combinare fonti di energia elettrica rinnovabili e stoccaggio locale	Obiettivo	Capacità operativa degli impianti di stoccaggio installati
81	C4I3 Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico	Obiettivo	Riduzione dei consumi di energia
88	C4I4 Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Aumento della capacità netta di trasmissione transfrontaliera di ulteriori 600 MW
119	C4R10 Decarbonizzazione del settore energetico	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio del settore energetico (III)
121	C4R10 Decarbonizzazione del settore energetico	Traguardo	Entrata in vigore della decisione del regolatore che impone limiti annuali di emissione di carbonio per i singoli impianti
128	C5I1 Integrare l'approccio ecosistemico e applicare soluzioni basate sulla natura nella protezione dei siti Natura 2000	Obiettivo	Ripristino legato al clima ecosistemi attraverso la natura soluzioni
174	C8R3 Mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Valutazione dell'attuazione dei piani di mobilità urbana sostenibile
181	C8R5 Mobilità elettrica	Obiettivo	Zone a basse emissioni
185	C8I1 Materiale rotabile ferroviario	Obiettivo	Materiale rotabile ferroviario nuovo a emissioni zero in esercizio (I)
189	C8I2 Apparecchiature di bordo del sistema europeo di controllo dei treni	Obiettivo	Consegna e installazione delle apparecchiature ERTMS/ETCS di bordo
225	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Meccanismo di verifica per migliorare l'integrità dei funzionari operativi
300	C11I3 Sviluppo dell'economia sociale	Traguardo	Piattaforma digitale per l'economia sociale
311	C11I6 Sviluppo dei settori culturali e creativi	Obiettivo	Persone che lavorano nel settore culturale e creativo che hanno completato una formazione
		Importo della rata	402 864 318 DI EUR

1.8. Ottava rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
33	C2I2 Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Ristrutturazione dell'infrastruttura di ricerca dell'Accademia bulgara delle scienze

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
60	C3I2.2.c regime di sovvenzioni a sostegno delle imprese nella transizione verso un'economia circolare	Obiettivo	Progetti completati nel settore dell'economia circolare
78	C4I2 Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie	Obiettivo	Numero di famiglie assistite che beneficiano di fonti energetiche rinnovabili
111	C4I5 Progetti pilota per la produzione di idrogeno verde e biogas	Obiettivo	Produzione di idrogeno verde
136	C6I2 Digitalizzazione dei processi dal produttore al consumatore	Traguardo	Completamento e consegna di 1) sistema informatico agricolo pienamente operativo e 2) rete di comunicazione di sensori di campo e pioggia
201	C8I6 Linea 3 della metropolitana di Sofia	Obiettivo	Nuova sezione della linea 3 della metropolitana a Sofia
250	C10R10 Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della quota di procedure negoziate senza previa pubblicazione
262	C10I2 Digitalizzazione dei principali processi di contenzioso nella giustizia amministrativa	Traguardo	Acquisto e diffusione di hardware di archiviazione dati in un centro dati del Consiglio superiore della magistratura
278	C10I10 Sistema di pianificazione strategica aggiornato	Obiettivo	Miglioramento del sistema di pianificazione strategica
285	C10I11 Garantire un contesto informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Destinatari finali formati per garantire la loro capacità di attuare il PRR
301	C11I3 Sviluppo dell'economia sociale	Obiettivo	Imprese sociali che ricevono apparecchiature digitali
302	C11I3 Sviluppo dell'economia sociale	Traguardo	Relazione sulle attività svolte dai focus center
293	C11I1 Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Ristrutturazione di case di cura residenziali per anziani
308	C11I6 Sviluppo dei settori culturali e creativi	Obiettivo	Sostegno alla cooperazione culturale europea
309	C11I6 Sviluppo dei settori culturali e creativi	Obiettivo	Sostegno alla distribuzione di contenuti culturali
310	C11I6 Sviluppo dei settori culturali e creativi	Obiettivo	Sostegno alle politiche culturali dei comuni bulgari
330	C12I1 Ammodernamento delle strutture ospedaliere	Obiettivo	Strutture ospedaliere che ricevono nuove attrezzature mediche
333	C12I2 Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari	Obiettivo	Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari
335	C12I3 Ammodernamento dell'assistenza psichiatrica	Obiettivo	Strutture di assistenza psichiatrica rinnovate e attrezzate
		Importo della rata	425 612 691 DI EUR

1.9. Nona rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
10	C1I1 Centri STEM e innovazione nell'istruzione	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione e delle attività di ristrutturazione dei centri STEM nazionali e regionali
11	C1I1 Centri STEM e innovazione nell'istruzione	Obiettivo	Scuole con laboratori STEM di nuova costruzione e/o attrezzati, comprese classi ad alta tecnologia
13	C1I2 Ammodernamento delle infrastrutture educative	Obiettivo	Completamento della ristrutturazione delle scuole
14	C1I2 Ammodernamento delle infrastrutture educative	Obiettivo	Completamento della costruzione di asili e scuole
15	C1I2 Ammodernamento delle infrastrutture educative	Obiettivo	Completamento delle attività di ristrutturazione nei dormitori degli studenti
16	C1I2 Ammodernamento delle infrastrutture educative	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione e/o ristrutturazione dei campus
21	C1I3 Fornitura di formazioni in materia di competenze digitali e creazione di una piattaforma per l'apprendimento degli adulti	Obiettivo	Numero di persone in possesso di un certificato di competenze digitali acquisite attraverso la partecipazione ad attività di formazione
23	C1I4 Centri per la gioventù	Obiettivo	Studenti/giovani registrati in almeno una delle attività dei centri giovanili.
28	Programma C2I1 per accelerare la ripresa e la trasformazione economica attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Progetti completati da PMI innovative, istituti di istruzione superiore e organismi di ricerca
34	C2I2 Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Obiettivo	Progetti di ricerca completati nel settore della transizione verde e digitale
38	C3I1 AttractInvestBG	Obiettivo	Progetti completati di infrastrutture nei parchi/zone industriali selezionati — parchi industriali/zone operative
39	C3I1 AttractInvestBG	Obiettivo	Creazione di nuovi posti di lavoro nei parchi/zone industriali
45	C3I2.1.b Strumenti di capitale per la crescita	Obiettivo	Operazioni per un importo pari al 100 % del finanziamento totale assegnato approvate dal comitato per gli investimenti
52	C3I2.1.e Pool di innovazione (strumenti di capitale per l'innovazione)	Obiettivo	Operazioni per un importo pari al 100 % del finanziamento totale assegnato approvate dal comitato per gli investimenti
55	C3I2.2.a Regime di sovvenzioni per combinare fonti di energia elettrica rinnovabili e stoccaggio locale	Obiettivo	Capacità operativa degli impianti di stoccaggio installati

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
62	C3I2.3.a Strumenti di capitale per investimenti nella neutralità climatica e nella trasformazione digitale	Obiettivo	Il comitato per gli investimenti responsabile ha approvato operazioni per un importo pari al 100 % del finanziamento totale assegnato
71	C4I1 Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali	Obiettivo	Completamento della ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali plurifamiliari — infrastrutture abitative ristrutturate in superficie (superficie lorda)
74	C4I1 Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici	Obiettivo	Ristrutturazione finalizzata all'efficienza energetica di edifici non residenziali — superficie ristrutturata degli edifici pubblici (sottomisura 2)
75	C4I1 Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici e Sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché edifici del settore turistico	Obiettivo	Ristrutturazione energetica completata degli edifici non residenziali — numero di edifici ristrutturati (sottomisure 2 e 3)
89	C4I4 Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Condizioni tecniche che consentono l'integrazione di ulteriori 2 500 MW da fonti rinnovabili (eolica e solare) nel sistema elettrico
125	C4I8 Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili (RESTORE)	Obiettivo	Stoccaggio di energia elettrica (III)
108	C4I7 Progetto pilota sulla cogenerazione di calore ed energia da fonti geotermiche	Obiettivo	È in funzione una centrale geotermica pilota dimostrativa.
103	C4I6 Sostegno alle nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Obiettivo	Nuova capacità di produzione supplementare di energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicata con capacità di stoccaggio dell'energia elettrica messa a disposizione
104	C4R6 Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Obiettivo	Nuova capacità complessiva di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) messa in servizio

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
120	C4R10 Decarbonizzazione del settore energetico	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio del settore energetico (IV)
132	C6R1 Aggiornamento del quadro strategico del settore agricolo	Obiettivo	Aumento della quota di agricoltura biologica che abbraccia la transizione verde e digitale
210	Programma C9I1 per la costruzione/il completamento/la ricostruzione di sistemi di approvvigionamento idrico e fognario, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue per agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 5 000 e 10 000	Obiettivo	Nuovo costruito/acqua ricostruita reti di approvvigionamento collegata agli impianti di trattamento delle acque reflue di nuova costruzione/ricostruiti
134	C6I1 Fondo per promuovere la transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura	Obiettivo	Numero di beneficiari di progetti sovvenzionati attraverso il Fondo
146	C7I1 Realizzazione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Centri comunali con nuovi nodi di accesso per reti ad altissima capacità
147	C7I1 Realizzazione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Popolazione con accesso a reti ad altissima capacità con velocità pari o superiore a 1 Gbps
166	C8R1 Quadro strategico per i trasporti	Obiettivo	Implementazione dell'ERTMS nella TEN-T
167	C8R1 Quadro strategico per i trasporti	Obiettivo	Aumento del numero di passeggeri trasportati per ferrovia
168	C8R1 Quadro strategico per i trasporti	Obiettivo	Tempo di percorrenza per il tratto ferroviario Sofia-Plovdiv — Burgas
171	C8R2 Sicurezza stradale	Obiettivo	Rimozione dei punti critici/dei punti di crisi per la sicurezza stradale
172	C8R2 Sicurezza stradale	Obiettivo	Riduzione del numero di vittime di incidenti stradali
180	C8R5 Mobilità elettrica	Obiettivo	Nuove stazioni di ricarica elettrica pubbliche
183	C8R5 Mobilità elettrica	Obiettivo	Veicoli a basse e a zero emissioni immatricolati
186	C8I1 Materiale rotabile ferroviario	Obiettivo	Materiale rotabile ferroviario nuovo a emissioni zero in esercizio (II)
190	C8I2 Apparecchiature di bordo del sistema europeo di controllo dei treni	Obiettivo	Consegna e installazione delle apparecchiature ERTMS/ETCS di bordo
177	C8R4 Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Introduzione del servizio di biglietto unico per i trasporti pubblici
216	C10R1 Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Obiettivo	Pubblicazione di quattro analisi annuali sull'attuazione delle norme sulla giustizia elettronica nel codice di procedura civile e nel codice di procedura penale
226	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Analisi annuali sull'attuazione della strategia nazionale per la prevenzione e la lotta alla corruzione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
			(2021-2027) e relativa tabella di marcia e relazione annuale sui progressi compiuti alla Commissione europea nel quadro del meccanismo per lo Stato di diritto
270	C10I6 Sostenere una fase pilota per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici	Traguardo	Creazione di un sito web con corsi online e materiali per la formazione online sulla gestione delle informazioni sugli edifici (BIM) per gli esperti del settore privato.
271	C10I6 Sostenere una fase pilota per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici	Obiettivo	Messa a disposizione di postazioni di lavoro completamente attrezzate per la modellizzazione e la formazione delle informazioni sugli edifici
272	C10I6 Sostenere una fase pilota per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici	Traguardo	Viene creato e operativo un modulo integrato di modellizzazione delle informazioni sugli edifici per il sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione edilizia.
273	C10I7 Sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e le autorizzazioni edilizie	Traguardo	Sistema informativo unico per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione di costruzione
277	C10I9 Dati di digitalizzazione nell'amministrazione contenenti registri cartacei	Obiettivo	Digitalizzazione dei dati del registro e degli atti di stato civile
294	C11I1 Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Nuove strutture che forniscono servizi sociali alle persone con disabilità
295	C11I1 Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Ristrutturazione a fini di risparmio energetico nelle strutture esistenti che forniscono servizi sociali
296	C11I1 Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Percentuale di adulti che ricevono sostegno in istituti specializzati rispetto a quelli che ricevono sostegno nei servizi di prossimità o a casa
314	C11I7 Digitalizzazione delle collezioni di musei, biblioteche e archivi	Obiettivo	Contenuti digitalizzati disponibili al pubblico sulla piattaforma elettronica
337	C12I4 Istituzione di un sistema di ambulanza aerea	Obiettivo	Consegna degli elicotteri per il sistema di ambulanza aerea
338	C12I4 Istituzione di un sistema di ambulanza aerea	Obiettivo	Siti operativi per il sistema di ambulanza aerea
345	C12I7 Sviluppo delle cure ambulatoriali	Obiettivo	Costruire/ristrutturare, attrezzare e dotare di personale unità

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
			ambulatoriali in insediamenti remoti in tutto il paese
346	C12I7 Sviluppo delle cure ambulatoriali	Traguardo	Istituzione del Centro nazionale di screening interdisciplinare
325	C12R3 Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio	Obiettivo	Numero di posti per specializzazioni infermieristiche nelle università
340	C12I5 Piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica	Obiettivo	Strutture sanitarie che utilizzano la piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica
		Importo della rata	567 389 106 DI EUR

SEZIONE 3: DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

1. MODALITÀ PER IL MONITORAGGIO E L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria avvengono secondo le seguenti modalità:

- *La Direzione del Fondo nazionale* del ministero delle Finanze raccoglie e comunica i dati sullo stato di avanzamento e agisce in qualità di autorità competente per la preparazione e la presentazione delle richieste di pagamento e per il ricevimento dei pagamenti da parte della CE. La direzione funge da punto focale a livello nazionale per quanto riguarda la preparazione di norme e procedure comuni per l'attuazione del dispositivo e per lo svolgimento di verifiche e controlli sull'attuazione degli investimenti e delle riforme, compreso il monitoraggio attivo dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure sulla base dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel piano per la ripresa e la resilienza.
- *La direzione della politica economica e finanziaria* del ministero delle Finanze è responsabile della rendicontazione sui progressi compiuti nell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del piano per la ripresa e la resilienza bulgaro nell'ambito del ciclo del semestre europeo.
- *La Direzione dell'Unità centrale* di coordinamento è responsabile dello sviluppo del piano, dei documenti di programmazione, compresa l'assegnazione dei fondi nell'ambito del dispositivo e dell'elaborazione di un quadro strategico per le attività di informazione e comunicazione in relazione all'attuazione del piano. La direzione è responsabile del monitoraggio dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del piano, compresi i progressi in materia di indicatori comuni, il contributo verde e digitale degli investimenti, ecc. La direzione è altresì responsabile dell'istituzione del sistema di informazione con tutte le funzionalità necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza bulgaro nonché per gli ulteriori aggiornamenti del sistema informativo di gestione unificato.
- *L'Agenzia esecutiva "Audit dei fondi UE"*, facente capo al ministro delle Finanze, svolge il lavoro di audit nell'ambito dello strumento al fine di garantire l'affidabilità dei dati relativi all'attuazione dei traguardi e degli obiettivi e al modo in cui sono raccolti, nonché la garanzia che l'attuazione garantisca la prevenzione della duplicazione dei finanziamenti, della frode, della corruzione e dei conflitti di interessi e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria.

2. MODALITÀ PER FORNIRE ALLA COMMISSIONE IL PIENO ACCESSO AI DATI SOTTOSTANTI

Al fine di fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti, la Bulgaria adotta le seguenti disposizioni:

La raccolta di dati sui progressi compiuti nell'attuazione dei target intermedi e finali e le relative relazioni sono effettuate dalla *direzione del Fondo nazionale*. Le autorità bulgare utilizzano il sistema di informazione per monitorare l'attuazione del PRR (adattamento del "sistema informativo gestionale unificato" per i fondi strutturali dell'UE), inserendo nel sistema i seguenti elementi da parte dei destinatari finali:

- contratti conclusi con i contraenti;
- documenti giustificativi e di pagamento;
- documenti comprovanti le prestazioni, quali certificati o atti;
- previsioni di pagamento;
- documenti comprovanti il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.

I destinatari finali sono responsabili della tenuta dei registri, compresi le statistiche e altri dati finanziari, nonché le registrazioni e i documenti in formato elettronico fino a cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale. Ciascun destinatario finale è responsabile della raccolta e dell'inserimento dei dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento (CE) n. 2021/241 nel sistema di archivi, i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento (CE) n. 2021/241. La conservazione delle informazioni richieste è fornita nel sistema di archivi e il funzionario amministrativo del sistema vi dà accesso a fini di controllo e audit, fatte salve le disposizioni della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta conseguiti i pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 2 del presente allegato, la Bulgaria presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario. La Bulgaria provvede affinché, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia per la valutazione della richiesta di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 sia a fini di audit e controllo.