



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 17 giugno 2016
(OR. en)**

**10413/16
ADD 1**

**ASIM 93
RELEX 541
NT 21
CO EUR-PREP 26**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 giugno 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 349 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 349 final - ANNEX 1.

All.: COM(2016) 349 final - ANNEX 1



Bruxelles, 15.6.2016
COM(2016) 349 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Seconda relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia

Aumento progressivo dei finanziamenti a titolo dello strumento per i rifugiati in Turchia in base alla dichiarazione del 18 marzo

Finanziamento dell'asse nell'ambito dell'approccio rapido	Assistenza umanitaria	Misura speciale di sostegno per i migranti rimpatriati	Misura(e) speciale(i) in materia di istruzione e di assistenza sanitaria	Sostegno socioeconomico e infrastrutture	Fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi siriana (EUTF)
Prossime tappe	Luglio - settembre Avvio del piano di attuazione degli aiuti umanitari concordato in giugno, compresa l'assegnazione dei contratti per progetti del valore di 75 milioni di EUR entro la fine di luglio.	Pendente Finalizzazione in maggio del progetto di accordo diretto per l'attuazione della misura speciale di sostegno per i migranti rimpatriati, in attesa di firma da parte delle autorità turche.	Fino alla fine di luglio Adozione di misure speciali, comprese sovvenzioni ai ministeri dell'Istruzione e della Salute.	Fine giugno <i>24 giugno</i> Tavola rotonda con le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) per discutere il pacchetto. <i>29 giugno</i> Tavola rotonda IFI con la Turchia per approvare il pacchetto. Fino alla fine di luglio Adozione dei finanziamenti IFI, se maturi, per le infrastrutture locali e sociali e il sostegno socioeconomico.	Entro l'estate Altri cinque progetti individuati per un valore di 84 milioni di EUR – ancora da finalizzare e avviare. Fino alla fine di luglio Adozione dell'integrazione dell'EUTF. Continui Nuovi progetti nell'ambito dell'EUTF in aree non coperte da altri assi: accesso al mercato del lavoro, azioni a livello locale, sovvenzioni di importo ridotto, altre misure di integrazione e misure non vincolanti.
Risultati	3 giugno Pubblicazione del piano di attuazione degli aiuti umanitari della DG ECHO, compresa la prima dotazione (505,65 milioni di EUR) per la rete di sicurezza sociale d'emergenza (ESSN) e misure complementari. Marzo/aprile La DG ECHO firma progetti con 17 partner di assistenza umanitaria per un valore di 90 milioni di EUR .	19 aprile Assegnazione dei contratti relativi alla prima misura speciale del valore di 60 milioni di EUR per la fornitura di cibo, alloggi e assistenza sanitaria per i migranti rinvii dalla Grecia.	Le esigenze di finanziamento per l'istruzione e l'assistenza sanitaria erano state precedentemente affrontate con misure a breve termine attraverso la DG ECHO e l'EUTF.	22 aprile Tavola rotonda IFI seguita da riunioni bilaterali sulle infrastrutture e il sostegno socioeconomico.	Entro il 26 maggio Firma di quattro nuovi progetti per circa 28 milioni di EUR per fornire ulteriori infrastrutture scolastiche, formazione professionale e sostegno sociale. 11 aprile Il Consiglio d'amministrazione dell'EUTF ha accettato nuove note concettuali. 4 marzo Firma di un contratto regionale con l'UNICEF con componente del valore di 37 milioni di EUR a favore della Turchia.
Governance dello strumento					
Tempistica a partire da aprile	Aprile Presentazione alla Turchia ed ulteriore elaborazione dell'approccio rapido perché diventi nota concettuale strategica ai fini dell'attuazione dello strumento.	12 maggio Il 2° comitato direttivo ha approvato la nota concettuale strategica e ha ricevuto una presentazione del progetto di valutazione indipendente delle esigenze. Ha concordato sei settori prioritari dello strumento: assistenza umanitaria, gestione della migrazione, istruzione, assistenza sanitaria, infrastrutture locali e sostegno socioeconomico.	13 giugno Ricevuti i certificati di contributo di tutti gli Stati membri a copertura dell'intero importo di 2 miliardi di EUR promessi per il periodo 2016-2017.	30 giugno Convocazione del 3° comitato direttivo per fare il bilancio della valutazione finalizzata delle esigenze ed esaminare i progressi a livello di attuazione, anche per quanto riguarda le misure speciali in materia di istruzione, assistenza sanitaria, infrastrutture locali e sociali, e sostegno socioeconomico attualmente in fase di preparazione.	Continui Relazione sull'attuazione e comunicazione dei risultati conseguiti.