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M S il Salds
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Roma, 5 gennaio 1995

Prot.n. Zd-RC

illustre Presidente,

la legge per Roma capitale della Repubblica del dicembre 1990 n. 396, come Le €
noto, prescrive che il Ministro per | problemi delle aree urbane sottoponga all'esame
del Consiglio dei Ministri una Relazione annuale sullo stato d'attuazione de!
programma degli interventi, su eventuali ritardi e difficoltd determinatisi e sulle
misure adottate per eliminarli.

La stessa legge prevede che la Relazione sia successivamente trasmessa al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

in quanto delegato ai problemi delle aree urbane e’ Roma capitale sono ad

assolvere a tale impegno presentandolLe la Relazione gia sottoposta all'esame del
Consiglio dei Ministri det 4 gennaio 1995.

Sen. LuigipGriilo

-

;| T

Sen. Carlo Luigi SCOGNAMIGLIO PASINI
Presidente del

Senato della Repubblica

00186-Roma
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SINTESI E CONCLUSIONI

1. Le conclusioni della | Relazione. Nel mese di novembre 1983 venne
presentata la prima Relazione sullo stato di attuazione del Programma
degli interventi per Roma Capitale dal Ministro delllAmbiente, delegato
per i problemi delle aree urbane, in ottemperanza all'Art. & della legge 15
dicembre 1990 n°396, .

La Relazione (Atti Parlamentari Xl Legislatura - Camera dei Deputati
- Doc. CXXVI - n.1), descrive i contenuti della legge 396/90 e del
Programma degli interventi, approvato con D.M. 1.03.1992, e da conto
dello stato di attuazione del programma stesso, evidenziando il quadro
delle disponibilita finanziarie @ degli impegni di spesa; fornisce inoltre
notizie sulla attivita svolta in relazione al problema della localizzazione
delle sedi della P.A. e sulle richieste di integrazione al Programma.
Perviene quindi alla individuazione delle cause dei ritardi di attuazione e

indica le seguenti iniziative per I'accelerazione della realizzazione degli
interventi:

- definire per i singoli interventi precise fasi e tempi di attuazione e
assegnare, in relazione a tali tempi, le risorse finanziarie . Il piano dei
tempi di attuazione, e delle relative risorse, dovra essere periodicamente
verificato attraverso una puntuale attivitd di monitoraggio in termini sia
finanziari sia di realizzazione fisica delle opere,

- concordare la rimodulazione delle risorse in caso di mancato o
ritardato avvio degli interventi previsti; le risorse che venissero a rendersi
in tal modo disponibili, verrebbero utilizzate per la
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realizzazione di interventi immediatamente attivabili;

- accelerare | procedimenti e le progeitazioni, sia riorganizzando e
potenziando le strutture tecniche ed operative dei soggetti attuatori, sia
prevedendo il ricorso ad altre tecnostrutture interne ed esterne alla P.A,,
sia stimolando le iniziative dei soggetti privati;

- rendere permanente |'obbligo dei soggetti pubblici e concessionari di
pubblici servizi di comunicare alla Commissione gli interventi programmati
od in corso di realizzazione connessi con gfi cbiettivi della Legge;

-assicurare un piu stretto coordinamento tra {'Ufficio per |l
programma istituito dal Comune di Roma e ['Ufficic del programma
previsto dalla Legge 396/90, in modo da garantire il massimo di unitarieta
e sinergia neli‘attivita delle strutture tecniche."

2. Gli obiettivi e le linee procedurali delfa (..396/90. Si ritiene utile ricordare
che la legge n.396/90:

. dichiara di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali al
ruolo di capitale che Roma deve assolvere,

. individua 7 obiettivi da raggiungere attraverso la realizzazione degli
interventi:

a - sistema direzionale orientale (SDO) € connesse infrastrutture;
b - conservazione e valorizzazione del patrimenio monumentale,
archeologico e artistico;

¢ - tutela dell'ambiente e del territorio;

d - adeguamento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture
per la mobilita urbana e metropolitana;

e - qualificazione e nuove realizzazioni di universita, centri di
ricerca e strutture per la scienza e la cultura;
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T - costituzione e realizzazione di un polo europeo deli'industria
dello spettacole e della comunicazione e del sistema
congressuale, fieristico ed espositivo;

g - sistemazione delle istituzioni internazionali.

. istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Commissione per Roma Capitale, composta dal Presidente del Consigiio
(0, per delega, dal Ministro per le aree urbane)“, che la presiede, dai
Ministri dell' Ambiente, dei Trasporti, dei Lavori Pubblici, dei Beni Cuiturali,
dai Presidenti della Regione L.azio e della Provincia di Roma, dal Sindaco
di Roma. Tale Commissione ha compiti di programmazicne e di
ripartizione delle risorse;

. istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ['Ufficio del
programma per Roma Capitale;

. stabilisce liter di formazicne del Programma degli interventi, delle
sue modifiche ed integrazioni, nonché di formazione dei successivi
Programmi;

. definisce procedure piu rapide e snelle di quelle ordinarie per la
realizzazione degli interventi;

. indica specifiche modalitd di espropriazione, ormai generalizzate
con la legge 359/92;

. stanzia 668 miliardi per la realizzazione di interventt e rinvia alla
legge finanziaria la determinazione annuale delle ulteriori risorse;

1 Con D.P.C.M. de! 28.09.94 ja delega & stata conferita al Sottosegretario di Stato
presso fa Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Dott. Luigi Grillo.
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. stabilisce che il Ministro delegato presenti una relazione annuale
sullo stato di attuazione del Programma al Consiglio dei Ministri e quindi
al Parlamento.

In definitiva la legge n® 396/90 attribuisce un ruoclo fondamentzale alla
Commissione ed al suc Presidente, inteso a garantire un'appropriata
utilizzazione defle risorse per la funzione nazionale di Roma, nonché
conseguire la necessaria integrazione delle azioni dei diversi soggetti
competenti.

3. La struttura delfla Il Relazione. La presente Relazione riprende
Iimpostazione generale della precedente, ftralasciando i riferimenti
preliminari.

Essa non vuole essere soltantc un formale adempimento di legge,
volto ad informare il Parlamento sullo stato di attuazione del Programma,
ma anche un mezzo per documentare ed orientare le ulteriori decisioni sui
finanziamenti da prevedere ed assegnare, nonché un'occasione per
fornire al Parlamento stesso stimoli e formulare suggerimenti per ogni
iniziativa utile che va oltre gli obiettivi della legge, come, ad esempic
quelle per far fronte agli impegni del prossimo Anno Santo 2000.

La Relazione illustra lo stato di avanzamento degli interventi negli
aspetti progettuali, procedurali, finanziari e operativi; individua
circostanze e cause che hanno ostacolato I'attuazicne; propone possibili
soluzioni per superare tali inconvenienti e, comunque, per evitare che
essi si ripetano per il futuro.

E' descritta la situazione finanziaria in termini di disponibilita di
risorse e di impegni. Due distinte sezioni sono dedicate al problema della
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localizzazione delle sedi della P. A. ed aile richieste di integrazione del
Programma trasmesse alta Commissione per Roma Capitale.

Seguono un'appendice che espone dettagliatamente lo stato di
attuazione del Programma per singoli interventi e le relative procedure
attuative, nonché una serie di allegati contenenti dati utili per
un'informazione pil precisa e completa

E' altresi inserito il piu recente Rapporto (settembre 1994) del
Comitato Interdipartimentale per la localizzazione ed il riuso delle sedi
della Pubblica Amministrazione.

4. Principali conclusioni e suggerimenti per l'azione programmatica
ed attuativa. Come gia rilevato a conclusione della | Relazione, siregistra
un andamento attuativo non del tutto favorevole. Si deve tuttavia
segnalare un maggior impegne nell'accelerazione dell'iter procedurale
degli interventi.

Gli interventi realizzati o che risultano piu avanzati in termini di
attuazione sono quelli di minore dimensione e meno complessi quanto ad
iter procedurale. Per contro i progetti strategici piu significativi ai fini della
realizzazione degli obiettivi della L. 396/90 presentano tuttora ritardi,
connessi a cause di diversa natura.

Tra queste, in particolare, assume un ruolo di rilievo il numero
accessivamente ampio degli interventi programmati, i loro carente grado
di definizione tecnico-progettuale, la limitata disponibilitd di risorse
finanziarie ed il mancato avvio di modalita innovative di finanziamento
delle opere programmate.

La Commissione per Roma Capitale, in coerenza con le conclusiont
della prima relazione, ha posto particolare attenzione all'esigenza di
definire piani finanziari certi, rimodulando eventualmente |'assegnazione
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delle risorse originariamente programmate, e di concentrare |
finanziamenti disponibili suglt interventi con valenza strategica.

Ha quindi stabilito i seguenti criteri per la riallocazione delle risorse
che si rendessero disponibili per il mancato awvio di investimenti gia
finanziati:

- rilevanza strategica, ovvero coerenza con priorita programmatiche;

- articolazione e programmazione poliennale delle risorse finanziarie
assegnate in relazione alle esigenze attuative;

- pronta spendibilita delle risorse assegnate;

Incltre ha stabilito di procedere, con | medesimi criteri, ad una
sostanziale revisione del Programma. Tale operazione, per ie intrinseche
difficolta che presenta, & attualmente in fase preparatoria.

In ogni caso, al fine del conseguimento degli obiettivi di legge é
necessario che la revisione del Programma , da effettuare attraverso una
rigorosa applicazione dei criteri sopraricordati, tenga conto anche dei
seguenti principi:

- Accurata scelta degli interventi strategici intesi ad adeguare la citta
alle funzioni di capitale (SDO, Grandi attrezzature per la mobilita urbana e
metropolitana, Grandi parchi urbani e territoriali, interventi per la
sorveglianza ambientale).

- Considerazione della citta nella sua reale dimensione metropolitana.
- Individuazione degli interventi volti a migliorare la dotazione delle
infrastrutture urbane per 'Anno Santo (miglioramento delle condizioni di
ricettivita e mobilita, dell'offerta culturale e dell'ambiente.

Tale revisione, pertanto, dovréd attuarsi secondo le seguenti
modalita:
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- accertamento della rilevanza strategica delle iniziative da assumere
quali prioritarie; '

- verifica della capacita di autofinanziamento e di coinvolgimento di
capitale privato;

- definizione di una puntuale articolazione delle risorse da
programmare in relazione alle esigenze del calendario dei lavori;

- verifica della pronta spendibilitd delle risorse assegnate per
Fattuazicne,

- eliminazione dal programma degli interventi non attivati e di
improbabile attuazione e la conseguente riallocazione delle risorse cosi
liberate,

- previsione di un’istruttoria, volta alla verifica della rispondenza degli
interventi ai criteri ed alle modalitad suddette, che va effettuata dall’'Ufficio
del Programma per Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in collaborazione con I'omonimo ufficic capitolino.

L'individuazione delle iniziative prioritarie e la verifica della loro
fattibilita, debbono collocarsi in un quadro di riferimento territoriale
unitario ed aggiornato dell'area metropolitana, nel quale le indicazioni
relative alle grandi opzioni soprattutto sulla mobilita e sulla localizzazione
delle iniziative strategiche siano chiaramente definite. Tale gquadro
consentirebbe di verificare con maggiori elementi di valutazione le
compatibilita delle scelte e degli interventi da inserire nel Programma per
Roma Capitale.
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1. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1.1. Generalita

Il Programma degli interventi per Roma Capitale ¢ stato approvato
con Decreto Ministeriale 1.03.92. Con lo stesso decreto sono state
ripartite le risorse (L. 340 Mid) che t'art. 10 della legge 396/20 ha messo a
disposizione del Fondo istituito per l'attuazione del Programma stesso,
distinte da quelle che I'art.S della siessa legge ha attribuito direttamente a
specifici interventi (L..328 Mid.).

Successivamente sono stati emessi i DD.MM. 18.11.1993, 7.04.1994
e 3.11.1994, con i quali sono state effettuate limitate esclusioni ed alcuni
nuovi inserimenti di iniziative nel Programma, assegnazioni di nuove
risorse per 59,2 Mid., definanziamenti temporanei di talune iniziative e
contestuali assegnazioni delle somme liberate ad altre iniziative. Cid
anche in relazione alle indicazioni contenute nella prima relazione
annuale (1993).

Gli interventi compresi nel Programma sono raggruppati ed articolati
allinterno di ciascuno degli cbiettivi della Legge, in settori che si
configurano come azioni organiche.

Si & cosi realizzata una struttura di programma che, partendo dai
sette obiettivi di Legge, individua venti azioni da promuovere € circa 450
iniziative, secondo il quadro aggiornato riportato nella Tav. 1.

Si ricorda che solo una minor parte di tali iniziative sono finanziate
nel quadro della legge 396/90; altre potranno esserlo in futuro e,
comunqgue, a tutte si applicano le particolari procedure di attuazione
previste dalla legge stessa.
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All'interno del Programma, depo quasi tre anni dalla sua
approvazione, gli interventi che risultano piu avanzati in termini di
attuazione e talora conclusi sono quelli di piccola dimensione e di agevole
progettazione o di competenza delle diverse Sovrintendenze e di aziende
concessionarie di servizi pubblici.

Viceversa, le operazioni strategiche, piu complesse e pil
significative ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge
396/90, presentano ritardi di varia natura.

Viene di seguitc analizzato per ciascun obiettivo lo stato di
attuazione dei diversi interventi, rinviando al cap.2 alcune valutazioni
generali e specifiche e in Appendice la loro illustrazicne puntuale.

1.2. Lo stato di attuazione

1.2.1 Gli obiettivi

Obiettivo a: Sistema Direzionale Orientale e rilocalizzazione
delle sedi della P.A.

Un progetto urbanistico d'insieme (progetto direttore) per l'intero
territorio destinato al Sistema direzionale & stato da tempo elaborato dal
Consorzio SDO su incarico del Comune, ma il suo esame, propédeutico
alla formazione dei necessari strumenti attuativi, & ancora in corso.



Senato della Repubblica

- 16 -

Camera dei deputati

XI1I LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 1 INTERVENTI SUDDIVISI PER OBIETTIVI E PER SETTORI

Obiettivi Setior] interventi |
{numera)
Organizzazione del sistema direzionate a1 Realizzazione Sistema Direzionale Orientale
€ definizione di un pianc di localizzazione
deile strutture pubbliche
(lettera a, art.1 L. 396/90)
a2 Rilocalizzazione delle Sedi della Pubblica 4
Amministrazione
totale 8
Tutela e valorizzazione Patrimanio Storico Adistico b1. Conservazione e valorizzazione dei patrimonio 149
{lettera b) archeolegico e menumentale
b2 Realizzazione parchi archeologic 8
(Appia Antica e Parco dei Fori)
b.3 Valorizzazione del Sistema dei parchi urbani e 2
suburbani
totale 156
Tutela dell'Ambiente e det territorio c.1 Realizzazione di interventi a difesa e valorizzazione 21
(lettera ¢} polenzialita ambientali
c.2 Realizzazione parchi naturali sportivi per il tempo 26
libero
c3 Recupero edilizio, rinnovo urbano e riqualificazione 55
detla petiferia
¢.4 Piano casa 2
c.5 Sviluppo e potenziamanto reti tecnclogiche e reti di 80
servizie
totale 184
Ampliamento e miglioramento della dotazione dei servizi e d.1 Realizzazione di nuove arterie e miglioramento delia 23
delie infrastrutture per la mobilitd urbana e metropolitana viabilita esistente
{lettera d)
d.2 Realizzazione di sistemi intermodali 8
d.3 Realizzazione della navigabilith del Tevere e del 3
sistema portuaie connesso
dd Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con 28
sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio
totale 60
Potenziamento del sistema universitario e della ricerca e.1 Quatificsazione delie universita esistenti e 9
{lettera €} realizzazione di nuovi atenei
e2 Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e &
realizzazione di nuove strutture per la scienza
e.3 Realizzazione di nuove strutture per la cultura 8
totale 23
Potenziamento del sisterna di servizi avanzati f1 Costituziene di un polo eurepeo dellindustria delio 5
{lettera f) spettacolo e della comunicazione
12 Realizzazione del sistema congressuale-espositivo 7
totale 12
Sisternazione delle istituzioni internazionali operanti a Roma  § g.1 Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da 3
{lettera g) destinare ad istituzioni internazionali
totale 3
TOTALE GENERALE 446
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Recentemente, il Consiglio comunale ha approvato il Programma
pluriennale per la realizzazione dello SDQO, contenente anche
Iindicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione, ai sensi
deli'art.8 della legge 396/9. Tale Programma, di durata quinguennale,
prevede linizio della realizzazione del comprensorio di Pietralata e, pur
confermando nel complesso le previsioni del P.R.G., ne anticipa alcune
modifiche che richiederanno varianti la cui definizione i Programma rinvia
allesame del Progetto direttore, per farne, quindi, oggetto della
necessaria successiva finale approvazione..

Ne! contempo, iI Governo (cfr. seduta CRC del 25/1/94) ha
confermato 'impegno per il trasferimento nello SDO di alcune sedi delia
P.A. ed il Comitato per la localizzazione e il riuso delle attuali sedi ha
formulato una prima ipotesi di insediamento nel Sistema stesso di uffici
pubblici.

Sempre nel quadro dell'azione di rilocalizzazione di strutture
pubbliche, risultano in avanzata fase di costruzione le nuove strutture
militari a Centocelle. Esse consentiranno la liberazione di caserme
ubicate in zone centrali ed il loro riuso per uffici giudiziari e della Corte dei
Conti. Sono altresi in corso le procedure di esproprio di aree alla
Cecchignola, ove verranno trasferite altre strutture militari oggi ubicate nel
rione Esquitino.

Obiettivo b: conservazione e valorizzazione del patrimonio
monumentale, archeologico e artistico

Gli interventi delle Sovrintendenze relativi alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico
risultano quasi tutti attivati e lo stato medic di avanzamento degli stessi
supera il 70 %.

2 - Do LXXXIV, n. 1
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Anche gli interventi di competenza comunale sono stati avviati o
sono nella fase di affidamento dei lavori.

Si verificano alcuni ritardi nella realizzazione dei parchi archeologici
mentre nel settore dei parchi urbani e suburbani si segnala la
sottoscrizione dell'accordo di programma per villa Ada che consentira
l'avvio degli interventi di valorizzazione e utilizzazione.

Obiettivo c: tutela ambientale e di riqualificazione delle periferie

Salvo numerosi interventi delle Societad concessionarie di pubblici
servizi giunti ormai a conclusione e l'inizio dei favori de! 1° lotto della sede
della Casa internazionale della donna, per le aitre iniziative si registrano
soltanto alcuni adempimenti di carattere preliminare.

In particolare sono stati sottoscritti 'accordo di programma per il
recupero del Ghetto, il cui progetto & stato approvato in Conferenza dei
Servizi (C.d.8.), quello per il Collettore Pisana e quellc per la
localizzazione del centro agroalimentare, mentre & stato avviato quello
per la stazione ENEL di S. Paoclo - Ostiense. E' in fase di ultimazione il
progetto d'area per la borgata Gregna-S.Andrea, localita nella quale
ricadono otto interventi del Programma. Per il Collettore di Bravetta & in
corso erogazione di una prima quota del finanziamento assegnato. Sono
stati inoltre approvati in C.d.S. il progetto adduttrice N.O. (1° lotto); il
collettore Pisana (1° e 2° tronco) ed il risanamento igienico-sanitario di
Morena (1° iotto). Malti interventi delle societa concessionarie di pubblici
servizi sono giunti a conclusione. Nel campo della tutela ambientale
(acqua, aria, suolo) sono stati sottoscritti protocolli d'intesa: per il
monitoraggio della rete idrografica minore di Roma; per la realizzazione di
una rete di monitoraggio ambientale suila risorsa idrica superficiale; per
istituzione di un centro di analisi sulla rete idrografica romana.
Recentemente & stato avviato I'Accordo di programma per il Parco di
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Aguzzano ed & stato approvato in C.d.S. il progette del Parco di Tor di
Quinto. Sono iniziati i lavori del 1° lotto della sede della  Casa
internazionale della donna. E' statc altresi sottoscritto il protocollo
dintesa per l'accelerazione delle procedure urbanistiche relative ai
cinguanta centri parrocchiali da realizzare nelle periferie.

Obiettivo d: mobilita

Pur sussistendo a tutt'oggi la carenza di un quadro generale di
pianificazione regionale a valenza operativa e di uno strumento di
programmazione comunale per ta mobilita sono stati parziaimente attivati
gli interventi inseriti nel 1° programma.

In particolare:

a) viabilitd e parcheggi: sono stai approvati i progetti relativi allo
svincolo di Via del Tintoretto, alla costruzione di via Trionfale bis, al
collegamento tra la Borgata Fidene e ia Bufalotta, ai parcheggi di Ostia
Lido e Ostia Antica.

b) Navigabilita del Tevere e porto di Fiumicino: per il primo esiste un
progetto quadro del Ministero LL.PP., per il secondo & stat definita una
procedura che contemperasse i vari procedimenti previsti dalla L. 396/90,
dalla L. 84/94 e dal Codice della Navigazione. Tale procedura ha formato
oggetto di relazione al Consiglio di Stato che, con parere 2498 espresso
in data 28/9/94, ha concordato pienamente con essa. Inoltre € in fase di
avanzata definizione il progetto d'area su cui insiste l'intervento.

¢) Trasporto su ferro: & stato di recente firmato un protocolio di
intesa tra F.S., Regione, Provincia e Comune di Roma per dare
attuazione entro l'anno 2000 al nuovo sistema del trasporto su ferro
nell'area metropolitana romana: la nuova offerta di trasporto si articolera
su sette direttrici radiali facenti capo all'anello urbano, che dovra essere
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completato nell'arco nord-ovest, & prevista altresi la riorganizzazione e ia
riqualificazione delle stazioni e delle aree contermini.

E' stata finanziata la progettazione della linea B1 (diramazione
Bologna - Monte Sacro) e della linea G nel tratto Grano - S. Giovanni
della Metropolitana; & previsto entro |'anno I'affidamento dei lavori relativi
alladeguamento dell'impianto di illuminazione sulla linea A e di
ristrutturazione e ammodernamento della rete tranviaria.

Si deve segnalare l'esclusione del finanziamento della progettazione
delia linea D, la quale dovrebbe costituire, peraltro, il primo atto per la
realizzazione della infrastruttura di trasporto pubblico prevista a servizio
dello SDO, oltre che ta componente tangenziale fondamentale dell'intera
rete urbana. Tale linea deve essare considerata determinante per I'avvio
del Sistema direzionale, prima di impegnare con opere di urbanizzazione
ed edificazioni le aree interessate dal suc tracciato e dalle sue stazioni.

E' stato attivato altresi liter relativo alla fattibilita del

quadruplicamento della Roma - Ciampino e al nodo di scambio di
Ciampino Nord.

Obiettivo e: universita e centri di ricerca

La costituzione della Terza Universita ha dato luogo ad un accordo
di programma per gii interventi necessari alla fase di avvio dell'attivita e
sono stati approvati i progetti di demolizione e di ricostruzione di un

edificio in viale Marconi e la realizzazione di strutture prefabbricate in via
Pincherle.

-

It CNR ha completato la realizzazione dell'lstituto di medicina
sperimentale.
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La L.U.LS.S. sta concludendo i lavori della nuova sede di via
Parenzo.

E' stato sottoscritto un protocolio d'intesa per la realizzazione del
polo tecnologico romano ma il Comune di Roma non ha ancora definito
modalita e tempi relativi allem due componenti del sistema costituito,
secondo il Programma, dal polo scientifico-tecnologico della Tiburtina e
dal "parco industriale-tecnologico” previsto dal Programma a Castel
Romano.

E' stato prescelto il progetto di massima per {'Auditorium e sono
state avviate le ulteriori fasi per la progettazione esecutiva e l'inizio dei
lavori.

Obiettivo f; potenziamento del sistema dei servizi

| progetti del polo europeo dell'industria dello spettacolo e della
comunicazione sono in fase di definizione.

E' in fase di valutazione lo studio di fattibilitd del sistema
congressuale, fieristico ed espositivo.

E' stato sotioscritto un protocollo d'intesa per la sistemazione della
Casina delle Rose, come sede di rappresentanza militare e del Circolo
Ufficiali delle Forze Armate.

Obiettivo g: sedi delle istituzioni internazionali

Per il liceo Chateaubriand & stato approvato il progetto ed & stata
acquisita e consegnata I'area al Ministero degli Esteri.

Il restauro degli edifici dei Casali Strozzi & completato.
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E' stato anche avviato I'accordo di programma per la realizzazione
del Pontificio collegio internazionale "Maria Mater Ecclesiae",

1.2.2 Il quadro delle disponibilita finanziarie

Per 'attuazione del programma la legge 396/90 ha stanziato L. 668
mld ed ha demandatc ia quantificazione degli ulteriori stanziamenti alle
leggi finanziarie successive.

La legge finanziaria 1993 aveva quantificato in L. 40 mid I'apporto
finanziario da iscrivere sul fondo per Roma Capitale per I'anno 1993, ma |l
D.L. 155/93 recante "Misure urgenti per la Finanza Pubblica" ha ridotto di
L. 39 mid {a predetta autorizzazione di spesa.

La legge finanziaria 1994 ha assegnato L. 60 mid alla realizzazione
del programma per {'anno 1994.

Risultano, pertanto, determinate in L. 729 mid le complessive risorse
finora assegnate al programma.

Le cennate disponibilita risultano cosi suddivise:

- L. 328 miliardi attribuiti direttamente dalla Legge a specifici
interventi (art. 9 L.396/30);

- L. 401 miliardt stanziati sul fondo per Roma Capitale ( capitolo
7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Rubrica 12 - Dipartimento per le aree urbane), da utilizzare per |l
finanziamento degli interventi compresi nel Programma sulia base della
ripartizione effettuata dalla Commissione per Roma Capitale (art. 10,
comma 1, L.386/90); e per le spese generali di funzionamento dell'Ufficio
per Roma Capitale (art.10, comma 2, L.396/80).
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il disegno di legge finanziaria per il 1995, nella Tabella C, quantifica
gl stanziamenti da assegnare al fondo per Roma Capitale per il triennio

1995-1897 rispettivamente in L. 100 miliardi, L. 200 miliardi e L. 200
miliardi.

1.2.3 Rimodulazione delle risorse finanziarie

Le assegnazioni finanziarie per i singoli interventi del Programma
hanno subito negli ultimi due anni talune rimodulazioni; cid a seguito sia
di riduzioni di disponibilita, sia di ritardi e difficoltd di attuazione di alcuni
interventi.

Alla prima ed obbligata rimodulazione di risorse finanziarie per circa
32 mld conseguente al citato D.L. 155/93 (D.M. del 18.11.1993), ne &
seguita un'altra di ben pil ampio respiro per circa 130 mid, contestuale
alla ripartizione dei 60 mid stanziati per il 1994 (D.M. de! 7.4.1994).

Piu recentemente la Commissione ha definanziato interventi per
circa 28 mid che sono stati destinati ad interventi di pronta attuazione
(D.M. del 3.11.1994).

II definanziamento dei fondi del 1993f le rimodulazioni operate dalla
Commissione e I'entitd del conto residui per circa 340 mid (di 401 mid
stanziati), evidenziano la necessita di una pronta attuazione degli
interventi programmati.

Va comungue rilevato che la rimodulazione ha spesso favorito
interventi con carattere di pronta spendibilita, ma di dubbio rilievo
strategico e quindi non sempre si conciliano con gli obiettivi che l'art. 1
della L. 396/30 si propone di realizzare.
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La concreta possibilita di intervenire sugli obiettivi strategici, invece,
€& condizionata dalla disponibilitda delle progettazioni, da una
programmazione pluriennale delle risorse e dal coinvolgimento del
capitale privato. E' dunque necessario privilegiare l'utilizzo di risorse per
Fapprontamento dei progetti, € per la creazione di un volano finanziario
da assumere a base dell'attivazione di modalita innovative di
finanziamento (project financing).

Proprio in relazione a quanto sopra illustrato la situazione delle
assegnazioni finanziarie ai singoli interventi del programma ha subito
profonde modificazioni rispetto al D.M. dell'1.3.1992 di approvazione del
Programma. :

1.2.4 Situazione delle assegnazioni finanziarie e degli impegni

1.2.4.1. Assegnazioni finanziarie ed impegni per soggetti attuatori

La fegge 396/90, il cui fondo viene annualmente alimentato con
legge finanziaria, ha affidato la gestione delle risorse a diverse
amministrazioni secondo la seguente tabella:

Stanziamenti per il Programma ( in Miliardi di lire)

Amministrazione 1.396/90 Legge finanziaria totale
(art.9e10) ‘93 '94

Presidenza de! Consiglic 440 1* 60 501
Ministero Ambiente 10 10
Ministero Difesa 90 90
Ministero Finanze 10 10
Ministero Beni Culturali 118 118
totale 688 1* 60 729

* cosi ridotti dagli iniziali 40 miliardi a seguito del D.L. 155/93




Senaro defla Repubblica - 25 - Camera dei deputari

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il totale delle disponibilita ammonta a lire 729 miliardi di cui lire 501
miliardi sul capitolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
gestisce il Fondo per {‘attuazione degli interventi per Roma Capitale e
provvede a trasferire le suddette disponibilita, su richiesta documentata,
ai soggetti attuatori. Nel fondo per I'attuazione degli interventi sono inclusi
altresi gli stanziamenti annuali per il funzionamento dell'Ufficio del
programma per Roma Capitale, ad oggi complessivamente pari a 3,4 mid.

Pertanto il quadro delle assegnazioni e degli impegni per soggetti
attuatori degli interventi risulta pari a 725,6 miliardi ed & riportato nella
tavola seguente, nella quale gli importi sono attribuiti al'assegnatario
iniziale.

Assegnazioni ed impegni di spesa ( in miliardi di lire) per soggetti
attuatori degli interventi

Amministrazione Assegnazioni Impegni
Comune di Roma 448,105 169,250
Provincia di Roma 12,245 0
Min. Ambiente 10,000 0
Min. BB.CC.AA. 152,750 152,750
Min. Difesa 90,000 54,000
Min. Finanze 10,000 10,000
Min. LL.PP. 2,500 ‘ 2,500

totale 725,600 388,500

Per il Comune di Roma, ai 448,105 mld assegnati direttamente,
vanno aggiunti 24,5 miliardi, dei quali: 10 mid originariamente affidati al
Ministero dell'Ambiente per lo sviluppo della Trazione elettrica
(progettazione e realizzazione | lotto; stazione Trastevere-p.za Venezia),
12 mid al Ministero dei Beni Cuiturali e Ambientali per il Palazzo
Senatorio e 2,500 mid al Ministero dei Lavori Pubblici per i primi interventi
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per la navigabilita del Tevere. I Comune di Roma risulta pertanto
destinatario di risorse finanziarie per un ammontare complessivo di
472,605 mid.

1.2.4.2. Assegnazioni finanziarie ed impegni per singoli interventi

Per la realizzazione degli interventi de! Programma sono stati
stanziati, dalla L. 396/90, dal 1990 ad oggi, Lit. 725,600 mld, dei quali
risultano impegnati Lit. 388,5 mid (Tav. 3).

Ad oggi la situazione finanziaria, in termini di impegni, per
singoli interventi, & rappresentata dalla tavola di seguito riportata (Tav.2).

Neila Tav.3 viene poi illustrata la situazione attuale per ciascun
singolo intervento incluso nel Programma per Roma Capitale, in termini di
disponibilitd assegnate e di somme finora impegnate;, per ciascun
intervento viene inoltre  riportato I'Ente proponente che risulta
responsabile dell'attuazione dell'intervento stesso.
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TAV. 2 IMPEGNI DI SPESA PER SINGOLI INTERVENTI (in miliardi di lire)

art.9{1) L.396/90 art.10{2} L..396/90 totale
RISORSE DISPONIBIL] 328,000 397 500 725,600
SOMME IMPEGNATE 282 000 106,500 386,500
rilocalizzazione caserme Cavour @ Montezemolo (Ministero difesa) 54,000 54,000
restauri e manutenzioni beni artistici, architettonici, archeologici 113,000 34,250 147.250
{Ministero BB.CC )
interventi di risanarnento igienico sanitaric 45,000 45,000
{Comune}
nuova sede liceo Chateaubriand 10,000 ) 10,000
{Ministero finanze)
| __parchi archeologici  (Min. BB.CC. e Comune) 2,000 ‘3,000 5,000
ristrutturazione Buon Pastore {Comune) 3,000 3,000
progattazione metropelitana G {Comune) 3,000 3,000
auditorium e Borghetto Flaminio {Comune) 12,250 12,250
casali Strozzi {Ministero BB.CC.) 3,000 0,500 3,500
sistemazione Foro di Nerva e Traiano {Comune} 3,000 3,000
avvio fase attuativa SDO  {Comune) 48 000 48,000
parce delta Caffarella {Comune) 26,000 25,000
parca di villa Ada  {Comune) 26,000 26,000
navigabilita del Tevere (Comune - Min. LL.PP.}) 2,500 2,500

(1) Somme assegnate direttamente dalla legge, per ia realizzazione di specifici interventi,
(2) Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per I'attuazione de! Programma.
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TAV. 3 RISORSE DISPONIBILI E SOMME IMPEGNATE : ripartizione per settori e per interventi de!

Programma
OBIETTIVI PROPONENTE RISORSE DISPONIBILI |SOMME
E ai sensi delia Legge 396/90 [IMPEGN.
SETTORI
art.9 | art.10
in milioni di lire
LETTERA a) art. 1
al., Realizzazione Sistema Direzionale Crientale
(s.D.0.):
atl. Awvio fase attuativa $.D.0.; COMUNE 48000(1) 48.000
al.1.1 Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione COMUNE
primatia sulla base delle indicazioni del "Progetto
Direttore "
al.12 Studi preliminari e progettazione di massima della sede COMUNE
dell'Autorité metropolitana PROVINCIA
at.2 Fondo espropric dei suoli COMUNE 65.000
Totale settore a1 48.000. 65.000 48.000
az. Rilocalizzazione delle sedi delta Pubblica
Amministrazione:
a2.1. Rilocalizzazione delle strutture miiitari;
a2.1.1. Trasferimento caserma "Sani" e del magazzino viveri
delesercito di via Turati:
a2.1.34 Rilocalizzazione nuove infrastrutture in localita MIN, DIFESA 20.000
Cecchignola .
@21.14.2 Esproprio aree relative alie infrastrutture in localita COMUNE 2.000
Cecchignola
a21.2 Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme MIN. DIFESA 70.000 54.000
Cavour e Montezemoio
Totale settore a2 90.000 2.000 54.000
TOTALE LETTERA a) 138.000 67.000 102.000
LETTERA b} art. 1
b1, Conservazione e valorizzazione del patrimonio
monumentale, archeologico, artistico:
b1.1 Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici MIN. BB.CC. 113.000 34,250 147.250
ricadenti in zone d'interesse storico:
b1.2.9 Musei Capitolini COMUNE 10.000
1.3 Realizzazione di una sede della Galleria Comunale COMUNE 5.000
d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni
‘Totale settore b1 113.000 49.250 147.250
b2. Realizzazione parchi archeologici
Appia Antica e Parco dei Fori:
b2.1 Piano di utilizzazione ed esproprio parziale defia COMUNE 26000(1) 26.000
Caffarelta
h2.2 Studi, progettazione e avio della realizzazione det Parco COMUNE 3.000 3.000
deil'’Appia Antica, e dell'area centrale
dei Fori
b2.4 Via Appia Antica; restaurc adeguamenti e manutenzioni B.C.S.AR. 2.000 2.000
monumenti e di aree demaniali de! Parco (compresa la ’ [
Villa dei Quintili} -
b2.5 Scavo e sistemazie;rgoro di Nerva e Traiano e Museo COMUNE 8.000 3.000
des Fori ai Mercati Trafanei
Totale settore b2 28.0001 11.000 34.000
b3. Valorizzazione del sistema dei parchi urbani e
suburbani:
b3.1 Restaurs e ristrutturazione degli edifici monumen- COMUNE
tali allinterno delle seguenti ville:
Villa Torlonia: Villino dei Principi 4.600
Villa Pamphili: Villa Veschia 1.700
Villa Carpegna: Casina Principale 4.600
Esproprio e sistemazione Villa YorK 6.500
b3.2 Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada COMUNE 26.000(1) 26.000
e piano di utitizzazione
Totale settore b3 26.000 17.400 26.000
TOTALE LETTERA b) 167.000 77.6850 207.250

(1) Sormma compresa nellimporto totale df L. 100 MLD gi& erogatt al Comune di Roma nel 1991, quale contributo
straordinario ai sens! delfart.9, comma 1, della legge n.396/20. Gli impegni effettivi dovranno essere assunti dal Comune.
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TAV. 3 {segue)RISORSE DISPONIBILI E SOMME IMPEGNATE ! ripartizione per settori e per interventi del
Programma
OBIETTIVI PROPONENTE RISORSE DISPONIBILY |SOMME
E ai sensi della Legge 396/90 |IMPEGN.
SETTORI
art.8 | art.10
in mifioni di lire
LETTERA c) art.1
ci. Tutela ambientale e territoriale:
cl1.1. Trasporto pubblico a trazione elettrica:
cl.1.1. Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria 13.748
Casaletto-p.za Venezia:
cl.1.11 Progettazione e realizzazione [ lotto; stazione COMUNE 10.000
Trastevere-p.za Venezia
c1.5. Risanamento dei fiumi Aniene, Tevere e del iitorale.
c1.51 istituzione di un sistema informativo e di monitoraggio COMUNE 3.000
ambientale sul reticolo idrografico
minore dei bacint del Tevere e dell'Aniene e sulle acque
marine
Totale settore ¢1 10.000 16.748 0
c2. Realizzazione Parchi naturali, sportivi e per il
tempo libero:
c2.1 Parco di Tor di Quinto, Parco lineare via Flaminia, COMUNE 8.000
Parco via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile fino
a Malborghetto
c2.2 Parco di Aguzzano: acquisizione tramite permuta e COMUNE 3.000
restaure di un casale
Totaile settore c2 0 11.000 0
c3 interventi di recupero edilizio, di rinnovo
urbano e riqualificazione delle periferie:
c3.1.4 Ristrutturazione recupero funzionale del complesso de? COMUNE 6.000 3.000
Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della
Donna
¢3.1.8 Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini PROVINCIA 5.037
¢3.1.10 Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia COMUNE 450
c32. Interventi di rinnovo urbano:
c3.2.7 Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro COMUNE 3.000
Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione
c3.3. Risanamento e rigualificazione della periferia:
£3.3.11 " Ristrutturazione P.za Capelvenera "Casette COMUNE 11.000
Pater* Acilia
€332 Progetti per ia riqualificazione ambientale di complessi di COMUNE 5.000
edilizia pubblica: Laurentino, Corviale & Tor Bella Monaca
6339 Interventi di risanamento igienico sanitario: COMUNE 45.000 45.000
- adduttrice nord-ovest | lotte
- collettore di Bravetta
- collettore Pisana | tronco
- collettore Pisana 11 tronco
¢3.3.10.8 Risanamento igienico-sanitario Morena COMUNE 8.000!
| letto fognature
Totale settore c3 0 83.487 48.000:
TOTALE LETTERA c) 10.000 111.235 48.000
LETTERA dj art. 1
di Nuove arterie e miglioramento della:
viabilitd esistente
d1.8 Via di Torrenova, da via Prenestina alla COMUNE 4.480
ferrovia Roma-Fiuggi | e 1] lotto .
d1.10 Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana- COMUNE 8.900
Autostrada Roma-Fiumucino
d1.13 Costruzione sottovia in via di Torrevecchia COMUNE 12.000
sottopassante la linea ferroviaria
d1.18 Collegamento Centrale del latte S.P. Palombarese PROVINCIA 08
tra svincolo GRA e bivic Capobianco
Totale settore d1i 0 26.348 0
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TAV. 3 {segue]RISORSE DISPONIBILI E SOMME IMPEGNATE : ripartizione per settori e per interventi del
Programima
OBIETTIVL PROPONENTE RISORSE DISPOMBILY I5.=.C>Pv11'l'\|!|E
E al sensi della Legge 396/90 |IMPEGN.
SETTORI
art,9 | art.10
in milioni di lire
d2. Sistemi di raccordi intermodali
{parcheggi, autoporti):
dz1 Parcheggio Ostia Lido Centro 1.386
Parcheggio Ostia Antica 1.888
Parcheggio Ostia Stella Polare 2068
d2.1.1 Costruzione parcheggi di scambio:
Villa Bonelli 5650
Vitinia 1 2.500
La Storta 4.700]
Ostia Lido Nord 3.350
Arco di Travertino 3510
Osteria del Curato 57650
Magiiana 9.805
Totale settove d2 g 40.617 ¢
d3. Navigabilita del Tevere e sistema della sua
portualita
d3.1 Studi e progetti e primi interventi per 1a COMUNE 2.500 2.500
navigabilitd del Tevere, § lotto MINLL.PP.
Totale settore d3 2.500 2.500
d4. Potenziamento del trasporto pubblico su ferro
con sistemi integrati ed in sede propria; nodi
di scambio:
d4.2. Metropolitane:
d4.2.1 Progettazione prefiminare metropolitane linee COMUNE 3.000 3.000
8-D-F-G-L
d4.2.3 Neodi di scambio PROVINCIA 2,000
d4.25 Wetropotitana Linea B. Progettazione diramazione COMUNE 4000
Bologna- Monte Sacro
d4.2.7 Metropolitana Linea A: Adeguamento ventilazione COMUNE 4.050
d4.3.6 Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria COMUNE 42.000
Totale settore d4 o] 55.050 3.000
TOTALE LETTERA d) 0 124.515 5.500
LETTERA e) art.1
e2. Qualificazione Centri di ricerca esistenti e
realizzazione di nuove strutture per la scienza:
e2.1.5 Business Innovazion CENTER neliistituto PROVINCIA 4,300
Professionate Giorgi In vig Collatina
Totale settore e2 0 4.300 0
el. Realizzazione di nuove strutture per
la cultura:
e3.1. Strutture per lo spettacolo:
e3.1.1 Progettazione e avvio della realizzazione delf Audi- COMUNE 12.400 12.250
torium al Villaggio Olimpico e riqualificazione :
dellarea di Borghetto Flaminis - Villa Strohl Fern
Totale settore €.3 0 12.400 12.250
TOTALE LETTERA e) 16.700 12.250
LETTERA gj art, 1
g1 Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi
da destinare ad istifuzioni internazionali
gt.l Acquisizione area per realizzazicne della MIN. FINANZE 10.000 10.000
nuova sede del Liceo Chateaubriand in
localita Acquafredda
gi.2 Restauro ed adeguamento degli edifici dei MIN. BB.CC. 3.000 500 3.500
“Casali Strozzi" da destinare a sedi df
cultura di Stat! esteri
Totale seftore g1 13.000 500 13.500
TOTALE LETTERA g} 13.000 500 13.500
PROGRAMMA INTERVENTI PER ROMA CAPITALE 328.000| 397.600) 388.500
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1.2.4.3 Somme trasferite al Comune di Roma

Sulla base delle indicazioni delf'art.© deila |..396/80 & stato erogato
dalla Presidenza del Censiglic il contribute stracrdinario di 100 mid al
Comune di Roma con decreto in data 19/11/1994, cosi successivamente
ripartito: 48 mlid per I'avvio dello SDO, 26 mid per il parco della Caffarella
e 26 mid per Villa Ada.

1.2.4.4 Risorse impegnate sulfl ‘art. 10 "Fondo per Roma Capitale”

Sulla base delle richieste presentate dal Comune di Roma sono stati
assunti gl impegni di spesa per gli interventi di seguito elencati (con il
relativo codice di programma) a valere sul fondo per Roma Capitale, di
cui al capitolo 7853 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglic dei Ministri, sul guale sono state stanziate risorse per £401 Mid.

- Decreto in data 2.12.1992

b2.2 Studi, progettazione parco Appia Antica 3,000 Mid
b2.5 Scavo e sistemazione Foro di Nerva 2,000 Mid
c3.1.4 Ristrutturazione e recupero funzionale complesso

Buon Pastore 3,000 Mld

c3.3.¢ Opere igieniche:
Collettore Pisana | e Il lotto,Coliettore

di Bravetta, Adduttrice nord-ovest | lotto 45,000 MIid
d4.21 Progettazione linea G metropolitana 3,000 Mid
Totale 56,000 Mid

- Decreto in data 19.5.93

b25 Scavo e sistemazione Foro di Netva e Traiano 1,000 Mid
e3.1.1 Progettazione e avvio delia realizzazione

del'Auditorium al Villaggio Climpico e riqualificazione

dell'area di Borghetto Fiaminio- villa Strohi Fern 2,400 Mid

Totale 3,400 Mid
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- Decreto in data 14.10.1994

e3.1.1 Progettazione e avvio realizzazione Auditorium 9,850 MId
Totale 9,850 MId
TOTALE 69,250 Mid

1.2.4.5 Variazioni compensative di bilancio suli'art. 10 "Fondo per
Roma Capitale"”

Inoltre, sempre ai fini della realizzazione di interventi compresi nel
Programma per Roma Capitale, sono siate effetiuate, con Decreti del
Ministro del Tesoro, variazioni compensative di bilancio per un importo
complessivo di L. 37,250 Mid su richiesta dei seguenti Ministeri, in qualita
di soggetti attuatori:

Ministero dei LL.PP.(D.M. n. 108237) 2,500 Mid
Ministero per i Beni Culturali(D.M, n. 120950) 21,000 MiId
Ministero per i Beni Culturali{D.M. n. 1789986) 13,750 Mid
TOTALE 37,250 Mid

1.2.4.8 Attestazioni di copertura finanziaria

Per consentire ai soggetti promotori ed in particolare al Comune di
Roma, di deliberare sugli atti relativi alla esecuzione degli interventi di
seguito elencati, sono state rilasciate attestazioni di copertura finanziaria
con riferimento al disposto del comma 5 dell'art, 55 della legge 142 del
1990:

b2.5 Sistermazione Museo dei Fori ai Mercati Traianei 5,000 Mid
b3.1 Restauro e ristrutturazione :
- deil'edificio monumentale di Villa Vecchia 1,700 Mid

all'interno di Villa Pamphili
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c2.1
c3.1.4

c3.1.8

c3.1.10
c3.2.7

c3.3.10.8

dt1.13

d1.18

d1.8

d2.1

d2.1.1

€3.1.1

3 - Do LXXXIV.n |

- Villino dei Principi in Villa Torlonia

- Casino Principale in Villa Carpegna

Parco di Tor di Quinto

Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso
del Buon Pastore

Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini
Lellletto -

Recupera Ghetto: restauro Portico d'Ctiavia

Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel centro
storico per portatori di handicap

Risanamento igienico sanitario Morena

- | {otto fognature -

Costruzione sottovia in via di Torrevecchia sottopassante

la linea ferroviaria

Collegamento Centrale del! latte S. P. Palombarese
tra svincolo GRA e bivio Capobianco

Via di Torrenova, da via Prenestina

alla Ferrovia Roma-Fiuggi

Parcheggio Ostia Lide Centro.(posti 288)
Parcheggio Ostia Antica (posti 360)

Parcheggio Ostia Stella Polare (posti 500)
Costruzione parcheggi di scambio:

- Villa Bonelli

- La Storta

- Ostia Lido Nord

Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium
al Villaggio Olimpico

Riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio
Villa Strohl Fern -

TOTALE

4,600 Mid
4,600 Mid
8,000 MId
5,000 Mid
2,337 Mid

0,450 Mid
3,000 Mid

8,000 Mid
12,000 Mid
0,908 Mid
4,540 Mid
1,863 Mid
1,888 Mid
2,819 Mid
5,650 Mig
4,700 Mid
3,350 Mid

9,850 Mid

0,150 mid

90,405 Mid
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1.2.5 Le richieste di integrazione e le proposte per il nuovo
Programma

Alla scadenza del 31 marzo 1993, sonc pervenute alla
Commissione-Ufficio del Programma richieste da parte di 42 soggetti
proponenti, per oltre 500 interventi.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n® 109 del 31
maggio 1993, il Comune ha adottato le integrazioni al Programma
accogliendo parte delle richieste. Successivamente i Comune stesso ha
manifestato l'intendimento di procedere alla valutazione delle suddette
nuove richieste e di quelle che sarebbero state presentate entro il 31
marzo 1994, in uno con la revisione dell'intero programma.

Al 31 marzo 1994 sono pervenute ulteriori richieste di integrazioni al
Programma, per circa 250 interventi, quasi totalmente da parte delle
Soprintendenze; si evidenzia, peraltro, che gran parte di gueste ultime
sono sostitutive di altre inviate precedentemente.

Nella seduta tenutasi il 28/10/1994, la Commissione per Roma
Capitale ha deliberatc di rinviare a successivo provvedimento, da
assumere entro febbraio 1995, la revisione e le ulteriori integrazioni e
modifiche del Programma, tenendo conto delle richieste pervenute e della
necessita di procedere alla programmazione pluriennale delle risorse
finanziarie.

Nella Tavola seguente le richieste di nuovi interventi, attualmente da
esaminare, comprensive di quelle pervenute successivamente al 31
marzo 1994 e fino al 31 ottobre 1994, sono suddivise per soggetto
propenente, con l'indicazione degli importi dei finanziamenti richiesti.
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TAV. 4 -

RICHIESTE DI NUOVI INTERVENT! SUDDIVISI PER SOGGETTO

PROPONENTE E PER IMPORTO DEI FINANZIAMENTI

PROPONENTE NUMERO INTERVENTI| NUMERO RICHIESTE FINANZIAMENTO
FINANZIAMENTO RICHIESTO
valore % valore % MLD %
assoluto assoluto
ACEA 21 4,1 2 0,5 69,500 24
ATAC 6 1.2 6 1,6| 557,400 19,1
AMNU 2 0,4 2 0,5 33,600 1,2
MINISTERO BENI 310 60,2 305 80,9 623,063 21,4
CULTURALI .
COMUNE 75 14,6 36 9,5:11201,800 41,3
UNIVERSITA' 8 1,6 1 0,3; 156,000 54
LA SAPIENZA
SIP (TELECOM) 41 8,0 0 0 0 0
VICARIATO 8 1,2 0 0 0 0
ALTRI 46 8,9 25 6,6| 270,250 9,3
TOTALE 515 100,0 377 100,0{2911,613 100,0

La Tav.4 mostra, in valori assoluti e percentuali, le nuove proposte
ed i relativi finanziamenti richiesti, suddivisi per soggetto proponente. Si
evince che il Ministero dei Beni Culturali ha presentato circa 310 richieste
dintervento, pari al 60,2% , sostanzialmente tutte con richiesta di
finanziamento, per un importo di 623,063 Mid., pari al 21,4% del totale dei
finanziamenti richiesti. Gli interventi proposti da diversi uffici del Comune
di Roma sono 75 e di questi 36 richiedono finanziamenti per un importo di
1201,800 mid, (41,3% del totale). L'Atac propone 6 interventi, tutti con
richiesta di finanziamento per 557,400 mid. (19,1% del totale). Due le
richieste di finanziamento dellAcea , su 21 interventi proposti, per un
importo di 69,500 mld e una delta Universita di Roma ia Sapienza, su 8
interventi proposti, per 156 mld(5,4%). Va infine aggiunto che 138
interventi (26,8%), non richiedono finanziamenti ma il loro inserimento nel
programma che si ritiene possa consentire
procedure previste dalla 1..396/90.

l'accelerazione delle
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1.2.6 La localizzazione delle sedi della P.A.

Con D.M. dell' 8 luglio 1993 & stato istituito I Comitato
Interdipartimentale per l|a localizzazione ed il riuso delle sedi deila
pubblica amministrazione. [I Comitato , che opera presso I'Ufficio del
Programma per Roma Capitale, & chiamato ad esaminare le richieste di
assenso da parte di varie istituzioni pubbliche all'affitto o all'acquisto di
immobili, anche di rilevanti dimensioni, casualmente distribuiti nel
territorio urbano e talvolta in contrasto con le norme del P.R.G. A parte
l'ulteriore aggravio per fitti passivi causato dalle nuove localizzazioni, la
dispersione di queste nuove sedi della P.A. si riflette in modo negativo,
per la funzionalitd stessa dei Ministeri, nonché per f'organizzazione
urbanistica della citta.

Nel corso dell'attivita svelta a tutto settembre 1994 il Comitato ha
esaminato 31 richieste di nuove locaziont o acquisti, esprimendosi sulla
base dell'istruttoria predisposta dall' Ufficio del programma per Roma
Capitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al Comitato & altresi affidato il compito di elaborare una strategia di
rilocalizzazione della P.A. nell'area metropolitana ed in particolare nello
SDO e di valutare ipotesi possibili di decentramento di organi centrali
anche al di fuori dell'area romana.

Nel gennaio 1994 il Comitato ha redatto un primo rapporto, nel quale
tra I'altro si ipotizza la possibilita di realizzare nello SDO, nel prossimo
quinquennio, sedi ministeriali per una superficie complessiva di circa
150.000 - 200.000 maq., pari ad un volume edilizio di circa 500.000 -
700.000 me., dimensione che corrisponde ad un insediamento di circa
10.000 addetti, per una spesa dell'ordine di 500-600 mid di lire.

Tali indicazioni sono state assunte a base di indirizzi deliberati dalla
Commissione per Roma Capitale nella riunione det 25 gennaio 1994.
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Nel settembre 1994 il Comitato ha inoltre redatto un nuovo rapporto
{v. allegato n® 4 alla presente Relazione) nel quale, oltre a fornire una
serie sintetica di dati, per quanto possibile aggiornati, sulla distribuzione
territoriale delle varie sedi in cui si articolano i Ministeri, sul relativo
regime giuridico di proprieta, sugli oneri di locazione conosciuti (che
assommano ad alcune centinaia di miliardi annui), sono svolte alcune
considerazioni sul problema.

In particolare, viene rilevato che :

a) all'onere di costruzione di nuove sedi da realizzare nello SDO si
contrappongono benefici , sia in termini finanziari di notevole entita (per la
dismissione di immobili in affitto e per I'eventuale vendita di immobili non
riutilizzabili per altre idonee funzioni dello Stato, spesso ubicati in zone
assai commerciali), sia in termini funzionali assai interessanti (miglior
funzionamento della P.A., pur con l'onere della maggior distanza tra
Ministeri e Parlamento);

b) sarebbe opportuno procedere con urgenza ad una rilevazione
sulla quantita e qualita delle relazioni funzionali che si svolgono tra i
diversi settori in cui sono articolati i Ministeri, tra questi e gli utenti, tra
questi e il Parlamento e la Presidenza del Consiglio, al fine di individuare
le localizzazioni piu idonee a faverire tali relazioni funzionali;

¢) contestuaimente ad un piano per il frasferimento di sedi
ministeriali nello SDO, dovrebbe essere predispostc un analogo piano
riguardante la riutilizzazione delle sedi dismesse, demaniali e non
alienabili.

Si evidenzia che solo di recente (delibera n°226 del 25 ottobre 1994)
& stato approvato dal Consiglio comunale il piano poliennale degli
espropri delle aree dello SDO, ma non € stata ancora assunta alcuna
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determinazione in meritc al Progetto Direttore o ad altri eventuali piani
urbanistici esecutivi per la realizzazione dell'opera.

Inoltre, dopo la citata deliberazione della Commissione per Roma
Capitale in merito agli indirizzi assunti per 'avvio dello SDO, non sono
seguite decisioni governative circa i Ministeri da trasferire e relativi
impegni finanziari, temi legati alla riorganizzazione della Pubblica
Amministrazione, prevista dalla legge n. 537/93.
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2.PROBLEMI ATTUATIVI E LINEE D! INTERVENTO

2.1. Principali cause di ritardi ed ostacoli. Motivi della revisione del
programma.

Cause di vario genere, quali crisi politiche ai vari livelli, variabilita
del quadro legislativo e normativo in materia di appalti, incertezza su
possibili modifiche della strumentazione urbanistica comunale e su un
preciso quadro di riferimento programmatico a scala comunale e
metropolitana, carenza delle strutture operative e disfunzioni nella
sfruttura generale e in alcuni contenuti specifici detlo stessa Programma
per Roma Capitale, hanno rallentato e reso difficile [attuazione di
quest’uitimo, soprattutto nei suoi contenuti piu qualificanti.

La | Relazicne annuale al Parlamento evidenziava come il difficile
iter attuativo fosse da mettere in relazione anche alle stesse
caratteristiche del | Programma, quali: eccessivo numero degli interventi,
molti del tutto irrilevanti rispetto agli obiettivi, carenze di progettualita,
assenza di indicazioni finanziarie temporalizzate, assegnazione di risorse
finanziarie insufficienti rispettc alla mole degli interventi, etc..

In relazione a tali limiti attuativi veniva indicata !'opportunita di
rivedere il Programma per favorire una pit puntuale definizione delie
azioni e degli interventi da realizzare prioritariamente tenendo presenti gli
obiettivi della legge e le limitate risorse finanziarie assegnate al
Programma per Roma Capitale.

D'altra parte va tenuto presente che dall'approvazione del
Programma sono ormai passati oltre due anni e mezzo.

Nel frattempo il documento di programma, allora approvato, si &
ulteriormente ampliato con alcuni interventi decisi dalla Commissione per
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Roma Capitale nell'ambito della programmazione delle risorse disponibili
per gli anni 1892, 1993 e 1994, nonché delle risorse derivanti dalla

rimodulazione detle assegnazioni finanziarie originariamente indicate dal |
Programma.

Allo stato attuale il Programma si compone di scelte operate in tempi
diversi, che non fanno trasparire in un quadro crganico unitario le azioni e
gli interventi da promuovere prioritariamente.

Dall’approvazione del Programma, inoltre, il quadro politico, a livello
centrale ed a livello comunale si & totalmente modificato.

L'attuale giunta comunale, negli ultimi mesi in diverse occasioni ha
manifestato nuove linee ed indirizzi, in particolare per il sistema della
mobilita, per il sistema direzionale e per alcuni interventi significativi
nell'ambito dei servizi strategici per Roma Capitale.

Va ancora evidenziato che talune indicazioni contenute ne!l |
Programma, quanto a modalita di attuazione nonché agli strumenti di
programmazione territoriale assunti a base dell'attuazione stessa del
Programma, sono state parzialmente disattese.

Cid in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla
presentazione della documentazione per i progetti inseriti nel Programma
(Modelio A), ed alla formulazione degli strumenti di pianificazione in base
ai quali valutare la rispondenza degli interventi.

Infine va tenuto presente che la costituzione deli’Area metropolitana
di Roma, soprattutto se riferita all'intera Provincia, determinera lI'esigenza
di valutare e verificare la validita degli obiettivi e delle scelte
conseguentemente adottate per quanto riguarda le pricrita di intervento
indicate nel Programma stesso.
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Motivazioni di natura diversa, che vanno dai limiti del processo di
programmazione alle difficoltd attuative nonché alla modificazione del
quadro politico e_di quello socioeconomico, suggeriscono di revisionare
Fattuale Programma, eventualmente anche in modo sostanziale.

In ogni caso si dovranno tener in particolare considerazione:

e la riduzione del numero degli interventi, in funzione della
rilevanza strategica; e quindi la riconsiderazione delle azioni
strategiche da assumere a base del programma e la
individuazione in tale ambitc degli interventi di preminente
interesse nazionale. In tale contesto assume un particolare rilievo
la precisazione dei tempi di realizzazione delle opere e
I'articolazione pluriennale delle risorse da assegnare a ciascun
intervento;

« la definizione delle priorita degli interventi, da specificare in
termini finanziari e temporali, al fine di costruire un vero e proprio
programma finanziario e quindi un gquadro degli interventi
programmati con le risorse lore assegnate nei vari anni;

» la verifica e la valutazione delle procedure e modalitd di
attuazione al fine di una loro eventuale modificazione efo
integrazione (precisazione della doecumentazione necessaria per
una piu puntuale definizione dei tempi di attuazione e delle
risorse da assegnare; definizione delle modalitad e dei criteri per
avviare conferenze di servizi ed accerdi di programma per gli
interventi di piu complessa attuazione, etc.),
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« [a semplificazione delle procedure attraverso:
a) assegnazione - conformemente alla L.396/80 - al Ministro per
le Aree Urbane del potere di assegnare per singoli interventi i
fondi nell'ambito dei settori individuati dalla Commissione per
Roma Capitale;
b)modifica dell'art. 3 della L. 396/90 in modo che si possa
conferire l'incarico di soggetto promotore da parte del Ministro in
modo autonomo;

» la verifica degli interventi in relazione agli indirizzi programmatici
comunali.

2.2. Larevisione del Programma e l'accelerazione della sua
attuazione.

La Commissione per Roma Capitale nella seduta dei 25 gennaio
1994 ha stabilito i seguenti criteri per la rialiocazione delle risorse che si
rendessero disponibili per il mancato avvio di interventi gia finanziati ed a
sequito deil'aggiornamentec del Programma.

1. Rilevanza strategica, ovvero coerenza con  priorita
programmatiche rappresentate dalla realizzazione:

- delio SDO; )

- delle infrastrutture per 1a mobilita con particolare riguardo a quelle
connesse con lattuazione dello SDO ed a quelle di trasporto
metropolitano su ferro e per i nodi di scambio nell'area metropolitana;

- degli interventi per la riqualificazione e la creazione di parchi
urbani, per il monitoraggioc ambientale, per il patrimonio storico
monumentale secondo un programma che sara concordato tra Ministero
dei Beni Culturaii e Comune, per le attrezzature urbane prioritarie;

- delta Hl Universitad secondo il progetto d'area Valco S. Paclo-
Ostiense;
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- del recupero urbano delle periferie e delia riqualificazione del rione
Esquilino.

2. Programmazione poliennale della spesa.

Questo criterio che corrisponde anche alia piu recente disciplina
statale in materia di finanza e di lavori pubblici, richiede che per ciascun
intervento al quale vengono assegnate risorse a valere sul fondo per
Roma Capitale venga stabilita un'articolazione almenc triennale delle
assegnazioni.

3. Pronta spendibilitd delle risorse assegnate nell'esercizio
finanziario _corrente, ovvero possibilita di impegnare ed erogare
finanziamenti in_ modo tempestivo.

Questo criterio presuppone che i soggetti promotori degli interventi
predispongano un piano di articolazione degli interventi per fasi
realizzative, temporali e di spesa. Per ia ricognizione di tali piani si
provvedera con alfro pr‘ovvedimento delia Commissione per Roma
Capitale.

In aderenza a tale criterio si provvedera, di norma, ad assegnare
risorse a fronte di un progetto di massima e ad impegnarie ed erogarle a
fronte di un progetto esecutivo e dell'aggiudicazione della gara.

Le scelte dei nuovi interventi proposti dal Comune ed approvati daila
Commissione per Roma Capitale nella successiva seduta del 24 febbraio
1994 seguirono, peraltro, in misura parziale, tali criteri.

La revisione del Programma - che la Commissione per Roma
Capitale, nell'uitima seduta del 28 ottobre 1994, ha deliberato di effettuare
entro il mese di febbraio 1995 - dovrebbe costituire I'occasione per
l'attuazione rigorosa e completa dei succitati criteri, ma soprattutto per un
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rilancioc ed una rilettura aggiornata degli stessi obiettivi della legge
396/90, fondati sui seguenti principi fondamentali:

1) Accurata scelta di interventi strategici intesi ad adeguare la citta
alle funzioni di Capitale , ponendo in particolare evidenza quelli di pit
diretto interesse e competenza dellc Stato, per i quali potranno prevedersi
anche piu particolari procedure di attuazione.

2) Particolare riguardo per gli interventi volti a migliorare le
condizioni dell'accoglienza, della ricettivita, dell'ospitalita, della mobilita in
occasione dellAnno Santo 2000, in relazione anche ai molteplici
significati di Capitale ed alle positive ricadute che la circostanza pud
rivestire per la citta e per l'intero Paese.

3) Considerazione della cittd nella sua reale dimensione
metropolitana, mediante;

- la individuazione dell' “area metropolitana" e conseguente
creazione della "citta metropolitana" (ai sensi della legge n. 142/1990), la
cui nuova organizzazione amministrativa deve ritenersi un presupposto
fondamentale per una migliore gestione della cittad che, proprio per le sue

funzioni di Capitale, riveste un grande interesse per il paese e per lo
Stato; :

- la localizzazione degli interventi estesa, ove necessario, all'intera
area metropolitana, in base alle previsioni di un Piano territoriale alla cui
formazicne, di competenza della Regione e della Citta metropolitana, lo
Stato deve fornire un proprio contributo.

4) Previsione di nuovi, rilevanti finanziamenti, concepiti non tanto
neil'ottica di limitati interessi cittadini, quanto in quella dei pil ampi
interessi - e doveri - dello Stato nei confronti della sua Capitale. Tali
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finanziamenti, per alcune categorie di interventi, potranno essere
concepiti anche come contributi per integrare finanziamenti privati.

5) Revisione delle procedure. Al fine di garantire la realizzabilita
degli interventi programmati, il loro inserimento nel Programma dovra
essere condizionato alla verifica delle condizioni di fattibilita e
immediatamente seguito dalle relative progettazioni, almeno al livello di
massima. Dovranno inoltre essere individuati accordi di programma
quadro o riferiti a specifici interventi, che stabiliscano precise modalita per
l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Commissione per Roma
Capitale sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione.

| grandi settori di intervento sono cosi individuati:

A) Per quanto riguarda in generale i temi che sono piu direttamente
di interesse e competenza dello Stato nel quadro piu complessivo del
Programma e degli obiettivi della legge:

1) SDO, con speciale riguarde per l'impianto generale, le grandi
infrastrutture (specialmente per 'accessibilita) e la rilocalizzazione di sedi
della pubblica amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo aspeito, come
accennato al precedente punto 1.2.8, un razionale programma di
rilocalizzazione, accompagnato da una rilevazione sulla quantita e qualita
delle relazioni funzionali fra i vari organi dell'apparato direzionale dello
Stato e da un pianc per la ridtilizzazione delle sedi dismesse, potrebbe
consentire di realizzare, nel tempo, notevoli economie monetarie nonche
di ottenere rilevanti vantaggi in termini di funzionalita del'apparatec stesso.

L'operazicne potrebbe avvenire attraverso la costituzione di
un'apposita "Agenzia" per la migliore utilizzazione delle sedi ministeriali,
con il compito, in particolare, di guidare le operazioni connesse alla
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realizzazione dello SDO ed alla riutilizzazione del patrimenio demaniale
che si rendera di conseguenza disponibile.

Il tema della direzionalitd e, in particolare, della rilocalizzazione
generale delle sedi della pubblica amministrazione, visto in una congrua
prospettiva temparale, coinvolgera anche I'E.U.R. ed il suo impianto
complessivo, inteso sia nelle funzioni (tra le quali quella congressuale -
espositiva dovra completarsi ed integrarsi sulle aree di proprieta
comunale lungo la via C. Colombo, secondo le indicazioni elaborate
recentemente dal Comune di Roma), sia nell'adeguamento
infrastrutturale, sia nei valori ormai di carattere storico del quartiere.

2) Grandi attrezzature per la mobilitd urbana e metropolitana, come
le linee metropolitane, I'attraversamento in sottosuclo dell’Appia Antica, la
tangenziale ferroviaria e stradale Ostiense - Tiburtina (SDO), il servizio
ferroviario metropolitano e relativi nodi di scambio, attrezzature per il
trasporto merci, ecc.

3) Grandi parchi urbani e territoriali, come I'Appia Antica e villa Ada.

4} Interventi per la_salvaguardia ambientale, dal settore della tutela
delia acque (con il monitoraggio per it Tevere e 'Aniene) a quello dell'aria

{con il progetto di un osservatorio), a quello dei rifiuti solidi urbani e di
quelli tossici e nocivi (attraverso moderni e razionali impianti di
trattamento ed eliminazione).

B) Per quanto riguarda l'adeguamento della cittd alle esigenze
dell'’Anno Santo 2000:

1)} Miglioramento delle condizioni di ricettivita per far fronte alla
necessita di ospitare milioni di pellegrini che giungeranno a Roma con
un'affluenza di gran lunga superiore a quella registrata in occasione degli
Anni Santi precedenti.
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2) Miglioramento delle condizioni di accoglienza sotto il profilo del
traffico, della viabilita e dei trasporti ed anche dei collegamenti aerei,
ferroviari e stradali, tenendo in particolare conto il problema
dell'accessibilita alla zona di 8. Pietro (collegamento con la rete
ferroviaria a servizio dell'area metropolitana, collegamento rapido con la
linea A della metropolitana, parcheggi nella zona, ecc.)

3) Miglicramento dei servizi culturali e delle condizioni ambientali
attraverso l'adeguamento delle strutture culturali (Auditerium, ecc.) e
congressuali, uno specifice piano di restaurc dei beni culturali, uno sforzo
per 'apertura ed il riordino di musei (2 cominciare dalla riapertura della
Galleria Borghese), di complessi archeclogici (a cominciare da quello dei
Fori Romano e imperiali), nonché attraverso la tutela e la valorizzazione
dei principali beni ambientali; soprattutto riguarde a questi temi potra
essere interessato il territorio dell'area romana esterna al Comune.

2.3. Modalita per la revisione del Programma.

Ai fini della revisione del Programma e per tener conto dei criteri
definiti dalla Commissione per la eventuale riallocazione delie risorse
finanziarie derivanti dal mancato avvio di interventi gia finanziati, alcune
modalita procedurali dovranno essere seguite per realizzare un'efficace
verifica delle scelte da operare.

1. Rilevanza strateqgica dell'intervento,

Nel guadro delle prioritd programmatiche gia riferito, un particolare
riguardo va rivolto agli interventi utili anche per migliorare le condizioni di
moebilita, ricettivita, accoglienza ed ospitalita in vista dell' Anno Santo
2000.
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‘La revisione va operata tenendo conto

-sia degli interventi che non si intendono o non si possono realizzare
entro il 2000, che pertanto vanno esclusi

-sia degli interventi che non sono ancora compresi nel programma,
ma che si possono ed intendono realizzare anche in vista dell'Anno Santo
del 2000.

A tal fine la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di
Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di
pubblici servizi saranno invitati a presentare proposte di interventi per
fannc 2000,

2. Capacita di autofinanziamento e di_coinvelgimento di capitali
privati.

Una posizione privilegiata va riconosciuta agli interventi per i quali &
possibile integrare le risorse pubbliche con finanziamenti privati.

A tal fine I'Ufficio per Roma Capitale della Presidenza del Consiglio
(URC/PCM) & incaricato di procedere, con la collaborazione dellURC
capitolino, ad una ricognizione degli interventi del Programma suscettibili
di coinvolgimento del capitale privato. Tale ricognizione sara portata
allesame della Commisiione per Roma Capitale (C.R.C.) per le
valutazioni conseguenti.

3.Programmazione pluriennale della spesa

e assegnazioni di risorse a valere sul fondo per Roma capitale
verranno operate, di norma, previa presentazione da parte del soggetto
proponente di un'articolazione dell'intervento in fasi di progettazione e di
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realizzazione corredate con i relativi tempi di esecuzione e le relative
occorrenze finanziarie.

Tali assegnazioni avverranno su base triennale e secondo
un'articolazione annuale che non pud eccedere le previsioni della legge
finanziaria e che tiene in conto, nell'ordine;

- le occorrenze finanziarie spendibili entro I' Esercizio Finanziario
(E.F.) di riferimento per la progettazione

- le occorrenze finanziarie spendibili entre I'E.F. di riferimento per
l'esecuzione delle opere.

Le assegnazioni per le esecuzioni avverranno, di norma, a seguito
della presentazione deila progettazione di massima.

4) Pronta spendibilita delle risorse assegnate:

- I'impegno di spesa per un determinato intervento saré assicurato
previa presentazione del progetto esecutivo,

- l'erogazione della spesa per un determinato intervento sara
effettuata a seguito dell'approvazione del relativo contratto.

5) Eliminabilita dal Programma deqli interventi non attivati.

Gli interventi non attivati, ovvero per i quali il soggetto proponente
non ha provveduto alla progettazione di massima entro un anno
dall'inserimento in Programma, saranno sottoposti all'esame della
Commissione che deliberera in ordine alla loro eventuale eliminazione dal
Programma. Analogamente la Commisssione per Roma Capitale potra
determinarsi nei casi di prolungato ritardo (12 mesi) per 'attuazione delle
fasi successive a quelle della progettazione di massima. L'Ufficio del

4. - Doe. LXXXIV, n. 1



Senato della Repubblica - 50 - Camera dei deputati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Programma per Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
curera la relativa istruttoria, a cui collaborera 'omonimo ufficio capitolino.

8) Riallocazione delle assegnazioni per effetto di definanziamenti.

Le risorse finanziarie gia assegnate, ma che risultino non spendibili
nel corso dell'E.F. di riferimento saranno, di norma, acquisite al fondo per
interventi per i quali & prevedibile la spesa entro il medesimo E.F.

Per le riallocazioni si seguiranno i criteri sopraccitati.

Alle operazioni di riallocazione delie risorse si procede, di norma,
agli inizi del secondo semestre dell'E.F. in corso.

7) Istruttoria per la revisione del Programma

L'istruttoria per ia revisione del Programma, secondo i su indicati
criteri, sara affidata allURC/PCM che si avvarra della collaborazione
dell'URC capitolino.

La proposta di revisione adottata dalla C.R.C. verra trasmessa a
Regione, Provincia e Comune di Roma per il seguito di competenza di cui
alla legge n.396/1990.

2.4.ll ricorso al Project Financing per I'attuazione del Programma

Nella precedente relazione, si sosteneva l'esigenza di verificare la
pessibilita di individuare fonti diverse dalla L. 396/90 per il finanziamento
parziale o totale delle numerose iniziative nel Programma per Roma
Capitale, non coperte da risorse certe e disponibili.
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Nellambito di defta verifica una particolare atienzione doveva
essere data alla possibilitd di coinvolgere il capitale privato nella
realizzazione e gestione di opere pubbliche inserite nel Programma,
secondo i criteri, i metodi e le procedure che si riportano ai processi del
"Project Financing".

La normativa gia in vigore e, in particolare, it D.L. 504/92 (riordino
finanza locale), la L. 488/93 (provvedimento di accompagno della Legge
finanziaria per il 1993), la L. 142/90, il D.P.R. 406/91, la L. 175/91,
nonché il recente D.L. 478/84 e i pil recenti orientamenti in materia,
definiscono il quadro di riferimento entro il quale pud essere valutata la
fattibilita di un ampio ricorso al capitale privato nella attuazione di opere
previste nel | Programma per Roma Capitale.

In tale contesto, ia Commissione per Roma Capitale, attraverso il
relativo Ufficio e con la partecipazione degli enti rappresentati nella
Commissione stessa e di altri eventualmente interessati, dovra affontare
la valutazione della possibilita di coinvolgimento del capitale privato nella
realizzazione di interventi del Programma per Roma Capitale che risultino
rispondenti ai criteri richiesti per {'applicazione di procedure di Project
Financing.

in particolare, si dovra pervenire a:

-individuare gl interventi del Programma per Roma capitale per i quali &
possibile promuovere I'apporto del capitale privato; '
-individuare per ciascuno di tali interventi le specifiche condizioni,.
procedure e modalita di coinvolgimento dei capitali privati;

-indicare parametri di riferimento per i contratti, per il piano economico
finanziario, per le eventuali tariffe;

-pervenire ad una completa proposta di progetto finanziario;
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-presentare alla Commissione per Roma Capitale ipotesi e proposte di
iniziative da assumere per assicurare il coinvolgimento del capitale
privato negli interventi del Programma per Roma Capitale.

Nellambito di tali proposte dovra essere compresa la definizione di
criteri @ modalitd per una regolamentazione delle procedure di avvio di
tale forma innovativa di finanziamento delle opere pubbliche.

Cid anche se la diversita delle tipologie delle opere da realizzare
nonché la diversita delle modalitd di esercizio dei servizi erogabili,
richiederanno 'adozione di criteri specifici.

Tuttavia, alcuni principi generali neli’avvio a realizzazione delle
iniziative possono essere gia individuati; ad esempio:

-la modalita piu rispondente per il coinvolgimento del capitale privato
nell'attuazione di un'opera pubblica sembra quella della “concessione di
costruzione e gestione”;

. -F'avvio dell’iniziativa tra le varie Amministrazioni centrali e territoriali, con

la definizione degli obiettivi la formulazione dei progetio e la
individuazione delle possibili fonti di finanziamento {pubblico e privato),
dovra avvenire attraverso un accordo di programma;
-la previsione di affidamento delle responsabilita attuative dovra avvenire
attraverso una gara che consenta di valutare {(con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa) una lunga serie di elementi e parametri
di selezione (dal valore economico dellopera a quello della
controprestazione, dal tempo di esecuzione dei lavori al rendimento
dell'opera, dalla durata di concessione al livello delle tariffe ed
allammontare de! contributo pubblico richiesto)
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I risultati di questa attivita potranno concorrere anche alla revisione
del Programma di Roma Capitale, dando allo stesso quel carattere di
Piano definito anche nella componente finanziaria e certo nei tempi di
attuazione.






Senato della Repubblica - 55 — Camera dei deputati

Xl LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

APPENDICE

LO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA

PER SINGOLI INTERVENTI
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AVVERTENZE

Gli elementi raccolti attraverso I'attivita ricognitiva effettuata hanno
consentito di stabilire I'avvenuto avvio 0 meno ed il relativo stato di
avanzamento di interventi previsti nel Programma.

E' di seguito descritto con riferimento ai sette obiettivi dell'art. 1
della legge 396/90, lo stato attuativo solo di quelle iniziative che hanno
avuto avvio, integralmente o parziaimente, in riferimento alle singole
opere che le compongono, secondo quanto risulta da atti ufficiali del
soggetto proponente.

Per tutti gli altri interventi, non riportati, non si ha alcuna notizia
successiva al loro inserimento nel Programma e non si € pertanto in
grade di indicare con esattezza 'entita e la natura delle eventuali difficolta
che ne impediscono {'avvio.

La situazione e riferita nel dettaglio al giugno 1994, sulla base delle
relazioni dei soggetti proponenti sono stati inoltre introdotti gli
aggiornamenti piu significativi fino al novembre 1994,
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ARTICOLO 1, LETTERA a

"Realizzare il sistema direzionale orientale e Je connesse
infrastrutture, anche atfraverso una riqualificazione del tessuto urbano e
sociale del quadrante Est della citta, nonche definire organicamente i
piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle
amministrazioni e degli uffici pubblici anche aftraverso il conseguente
programma di riutilizzazione dei beni pubblici®.

L'insieme delle proposte pertinenti le finalita dell'art. 1, lett. a), tese
alla valorizzazione delle funzione direzionale pubblica ed amministrativa
della capitale, si sviluppa in due settori:

al Realizzazione del Sistema Direzionale Orientate (SDO) e
riqualificazione del quadrante est.

a2 Pianc della localizzazione delle sedi istituzionali, delle
amministrazioni e degli uffici pubblici.

a1l Realizzazione del Sistema Direzionale Orientale (SDO) e
riqualificazione del quadrante est.

La realizzazione dello SDO si configura come un sistema integrato
di interventi specifici, che coinvoige una pluralita di soggetti comportando
un ingente importo finanziario anche nella fase di avvio e che si articola
in:
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- progettazione organica {Progetto Diretiore);

- attivazione delle procedure e delle risorse finanziarie per
Fesproprio dell'area;

- realizzazione delle infrastrutture.

Tali interventi rappresentano i presupposti necessari per dotare la
capitale del Sistema Direzionale.

In particolare l'avvio di tutte le opere (at.1.) é strettamente
subordinato alla definizione del Progetto Direttore.

il Programma prevede la progettazione e la realizzazione delle
opere di urbanizzazione e progettazione di massima della sede
dell'autorita metropolitana (a1.1.1.).

Nello stesso settore & inoltre previsto l'avvio degli espropri
attraverso la costituzione di un fondo specifico (at.2.).

Per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture di
collegamento urbano deilo SDO (a1.3.) & previsto I'avvio della linea L (di
tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria, e della
metropolitana a servizic del comprensorio dello SDO di Centocelle - Torre
Spaccata fino allArco di Travertino: tale intervento & peraltro riportato
anche nell'obiettivo d, punto d4.2.2., e tale secondo riferimento si ritiene
piU appropriato, coincidendo anche con la assegnazione di finanziamenti.

- Circa la dotazione delle infrastrutture necessarie allo SDO, nel
Programma € inserita liniziativa dell'lENEL (a1.4.) relativa alla
realizzazione della cabina primaria a servizio de! comprensorio e delle
sedi di servizio, a totale carico dell'ente stesso.

Lo stato di attuazione si pud cosi riassumere.
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Il Consorzio SDO, incaricato dal Comune sulla base di apposita
convenzione in data 30 settembre 1981 dello studio del Progetto
Direttore, ha consegnato gli elaborati in data ottobre 1992.

Detti elaborati, consistenti in studi e proposte progettuali, hanno
sostanzialmente definito a livello di massima: un piano modello di assetto
morfologico, funzionale e infrastrutturale; il dimensionamento complessivo
dei volumi e delle aree di uso pubblico per attrezzature e spazi verdi; una
prima articolazione dei possibili contenuti funzionali; il tracciato di
massima della linea D della metropolitana e del ramo della linea L a
servizio dello SDO; lo schema della rete viaria. Gli elaborati comprendono
anche valutazioni economico-finanziarie ed affrontano il problema
gestionale dell'intervento.

La Commissione Permanente Consiliare per ['Urbanistica del
Comune di Roma ha avviato nel gennaio 1993 I'esame del Progetto
Direttore, esame che & stato interrotto dallo scioglimento de! Consiglio
comunale.

La nuova Amministrazione Comunale, insediatasi nel novembre
1993 ha ripreso I'esame del Progetto Direttore anche alla luce di nuovi
orientamenti che sono nel frattempo emersi e che potrebbero dar iuoge a
perfezionamenti di impostazione generale.

E' inoltre intervenuta la decisione del TAR. | Sez., n. 238 del
13.2.1993 e seguenti, di annullamento della deliberazione programmatica
del Comune relativa all'esproprio generalizzato e contestuale di tutte le
aree suddette. Avverso tale decisione I'Amministrazione Comunale ha
promosso ricorso in appello al Consiglio di Stato, che a sua volta ha
sospeso il giudizio inoltrando con ordinanza in data 11.1.94 alla Corte
Costituzionale gli atti per una pronuncia di legittimita dell'art.8, comma 1 e
2, della legge 396/90.
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Con delibera n. 226 del 2510.94 il Consiglio Comunale ha
approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1980 n. 396, il
Programma Piuriennale per la realizzazione del Sistema Direzionale
Orientale: tale approvazione & con riserva di apportare tutte le variazioni
che si rendessero in futuro necessarie a seguito di eventuale pronuncia di
incostituzionalita dell'art. 8 della L. 396/90. |l Programma riguarda non
soltanto gli ambiti da espropriare, ma anche le pil importanti iniziative
preordinate alla realizzazione del Sistema Direzionale, con particolare
riferimento ai problemi della mobilita, alle verifiche di compatibilita con i
vincoli storico-ambientali, al potenziamento delie opere igieniche, alle
procedure per l'attuazione. L'approvazione del programma egquivale ad
apposizione di vincolo preordinato all'esproprio su tutte le aree direzionali
non ancora acquisite dalla Amministrazione Comunale e a dichiarazione
di pubblica utilita ai fini dell'avvio delle procedure espropriative e della
fissazione della indennita.

Per le priorita di esecuzione degli espropri & previsto di procedere a
partire dal comprensorio di Pietralata, soprattuito in relazione alla
presenza della linea "B" della metropolitana e della stazione F.S.
Tiburtina, nonché alla assenza di vincoli storico-ambientali.

I Programma Pluriennale & riferitc ad un periodo temporale
quinquennale e la spesa complessiva presunta per le indennitd di
espropriazione e di 550 miliardi.

Per la fase iniziale la copertura della spesa & assicurata dal
contributo finalizzato di 65 miliardi concesso al Comune di Rcma con il
Programma per Roma Capitale: la progettazione delle opere di
urbanizzazione e la campagna di scavi e sondaggi per verifiche storico-
archeologiche trovano invece copertura nello specifico contributo di 48
miliardi pure concessi con il suddetto programma.
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Per gli anni successivi la spesa presunta per le indennitad di
espropriazione e per le opere di urbanizzazione delle aree dovra trovare
copertura nel quadro di una ipotesi-obiettivo a saldo attivo per il Comune
di Roma, che formera oggetto di un apposito "project-financing” da parte
del soggetto attuatore de! sistema Direzionale.

Alla approvazione del programma pluriennale da parte del Consiglio
Comunale devono seguire la definizione del Progetto Direttore del
sistema Direzionale, I'accordo di programma quadro con la regione Lazio
per gli aspetti urbanistici, gli accordi di programma specifici per singoli
obiettivi, ia approvazione, infine, entro il 1995 dei piani particclareggiati di
attuazione a partire da Pietralata.

In data 9 luglic 1992, inoltre, & intervenuto il decreto del Ministro per
i beni culturali ed ambientali che ha vincolato per la rilevanza storica, ex
art. 2 della legge 1089/1939, una gran parte della proprieta comunale del
comprensorio di Centocelie.

La Commissione per Roma Capitale nella seduta del 5 novembre
1992 ha ritenuto utile che fosse effettuata una verifica dei vincoli per
valutare le conseguenti potenzialita edificative del comprensorio di
Centocelle.

Tale verifica & da effettuare sulla base di apposita campagna di
sondaggi archeologici. Al riguardo l'iniziale determinazione di procedere a
sondaggi limitati al comprensorio di Centocelle & stata ampiiata con la
previsione di effettuare sondaggi sui terreni di tutti i comprensori §.D.0.

L'autorizzazione della Soprintendenza competente per tale
campagna di sondaggi e scavi & intervenuta in data 6 settembre 1994 ed
& in corso la procedura per l'approvazione della relativa perizia e per
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l'appalto dei iavori, con una spesa prevista di circa 8 mid a valere sul
finanziamento di L. 48 mid concesso dall'art. 9 della L. 396/90.

Per quanto concerne lavvio della realizzazione della linea
metropoiitana L {(punto a 1.3) risulta, come specificato di seguito al'art. 1.
lettera d, punto d 4.2.2., che per il tratto Anagnina-Tor Vergata-Tor Bella
Monaca I'amministrazione comunale ha approvato il tracciato € definito le
caratteristiche e prestazioni generali della linea come metropolitana
leggera ad automatismo integrale con capacitd, di trasporto di
12.000/20.000 passeggeri/ora/senso di marcia. Peraltro con un primo
provvedimento {D:M: 18.11.93) alla iniziativa generale d4.2.2., nella
quale ricade quella di cui trattasi, & stata ridotta [a assegnazione iniziale
da 83,2 mid a 56,2 mid e con un secondo provvedimento (D:M: 7.04.94) la
assegnazione residua é stata azzerata.

Per quanto riguarda I'iniziativa ENEL - Costruzione dell'agenzia n. 5
(a1.4.) in data 31.7.1992 'Enel ha inviato il progetto esecutivo e lo studio
di impattc ambientale per la convocazione della conferenza di servizi. Il
progetto & localizzato nell'area di Torpignattara di proprieta dello stesso
Ente ed & integrato con gli interventi ¢5.3.1.2.6 (cabina primaria
Torpignattara) e ¢5.3.2.5 (costruzione sede centro Torpignattara per
manutenzione impianti A.T.) per i quali é stata richiesta la conferenza di
servizi. Tale conferenza ha avuto luogo in data 6.07.93 e successiva
22.09.93. In tale occasione il rappresentante dell'Enel ha precisato che
l'agenzia n. 5 (di Torpignattara) & da intendere come agenzia Casilina,
compresa nell'intervento con codice ¢5.3.2.2., in quanto per lo SDO verra
prevista una agenzia ad hoc.
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a2. Rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione.

Per lo studio dei problemi relativi alla rilocalizzazione pil in
generale delle sedi della pubblica amministrazione & stata costituita
presso il Dipartimento delle aree urbane con D.M. 2.01.92 una prima
Commissione che ha rassegnato le conclusioni del proprio lavoro in data
6.05.93 . E' stato poi costituito un Comitato con D.M. 8.07.83 con compiti
pill specifici e delle cui attivita viene riferito a parte nella presente
relzzione.

Allo stato attuale il Programma approvato limita sostanzialmente il
problema all'avvic di rilocalizzazione di sole infrastrutture militari.

La legge 396/90 art. 9, attribuisce 70 miliardi per la rilocalizzazione
delle caserme Cavour e Montezemolo e 20 miliardi per la rilocalizzazione
delia caserma Sani e del magazzino viveri di via Turati. Sull'art.10 sono
stati poi previsti 2 miliardi a favore de! Comune per gli espropri necessari
per la seconda localizzazione.

Lo stato di attuazione si pud cosi riassumere.

Per quanto riguarda linterverto relativo al trasferimento delle
caserme Cavour e Montezemolo (a2.1.2.), & stata firmata da tutti gli
interessati (da ultimo dal Commissario straordinario al Comune di Roma
in data 7 luglio 1983) la convenzione che regola sia il trasferimento in una
porzione dell'area deil'ex areoporto di Centocelle {complesso demaniale
gia trasferito a titolo gratuito al Comune di Roma con Legge n. 453/87) del
Comando della 2* Regione Aerea sia il riutilizzo delle caserme come sedi
di uffici di organi giurisdizionati (uffici giudiziari ed uffici della Corte dei
Conti).

It Ministero della difesa ha comunicato al riguardo che le opere
infrastrutturali, comparto B, che comportano un impegno di spesa di circa

5. - Doe LXXXIV, n. |
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L. 21 miliardi assunto per l'esercizio finanziario 1992, sono in esecuzione
ed il loro avanzamento & pari al 32%.

Per le opere infrastrutiurali, comparto A, che comportanc un
impegno di spesa di circa 32 mid., & stato di recente registrato il decreto
di approvazione ed & in corso la consegna.

Per le opere complementari, il cui importo & stimato in circa 16 mid,
é stato approvato il progetto.

Per quanto riguarda il trasferimento della caserma Sani e del

magazzino viveri dell'esercito di via Turati (a2.1.1.) & in corso di
definizione la pratica di esproprio dell'area in localita Cecchignola.

Nel medesimo settore a2. sono compresi i seguenti interventi il cui
finanziamento & a carico degli enti interessati:

- il completamento de! centro servizi della Banca d'ltalia a Vermicino
{(comune di Frascati);

- la realizzazione di una nuova sede dell'ENEL a Cinecitta.

Con D M. 7 aprile 1994 lintervento della Banca d'ltalia & stato
escluso dal Programma in quanto, come evidenziato dallo stesso
soggetto, esso non usufruisce delle particolari procedure della L. 396/90
né di finanziamenti. L'intervento, comunque, procede regolarmente.

Per la costruzione della nuova sede ENEL a Cinecitta (a2.3), ove &
previsto il trasferimento dei dipendenti che attualmente occupano uffici in
jocazione in zone centrali della citta, non risultano attivate iniziative
operative.

Complessivamente, rispetto ai n. 8 interventi previsti nel programma,
si possono considerare attivati n. 4 interventi.
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ARTICOLO 1, LETTERA b

“Conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico
ed artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area
centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema
dei parchi urbani e suburbani, nonché acquisire le aree necessarie €
quelle ancora private del comprensorio di villa Ada".

Il Programma prevede la suddivisione in tre settori:

b1 conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale ,
architettonico e artistico;

b2 realizzazione parchi archeclogici;

b3  valorizzazione def sistema dei parchi urbani e suburbani.

b1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale,
architettonico e artistico.

Prevalentemente trattasi di interventi previsti dal Ministero per i beni
culturali ed ambientali attraverso le Soprintendenze di Roma preposte ai
beni ambientali e architettonici, ai beni artistici e storici ed a quelli
archeologici, che attingono alle risorse finanziarie, esplicitamente previste
dalf'art. 9, per complessivi 103 mld, nonché alle integrazioni a valere sul
fondo di cui all'art. 10 della legge n.396/1990.
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Tra gli interventi relativi alla riorganizzazione dei musei e degli spazi
espositivi, proposti anche dal Comune di Roma, assumono particolare
significato quelli relativi al Museo Nazionale di Roma, al palazzo Altemps
ed aila Galleria Borghese. ‘ o

E' compresa nel medesimo settore la realizzazione della nuova sede
della Galleria comunale d'Arte Moderna, nel compliesso dell'ex Birra
Peroni, da finanziarsi con l'art. 10.

Per quanto concerne gli interventi previsti dalle Soprintendenze fo
stato di attuazione & di seguito riassunto.

Soprintendenza ai beni artistici e storici di Roma.

Il D.M. 1° marzo 1992 aveva assegnato a questa Soprintendenza la
somma di £ 4300 milioni con i quali sono stati attivati lavori su otto beni
culturali.

A giugno 1994 risultano completati i lavori relativi a sei interventi del
1° Programma: Chiesa di S. Maria della Vittoria, Chiesa di S. Maria
Aracoeli, Chiesa di 8. Maria della Pace, Palazzo Venezia, Chiesa di S.
Ignazio, Chiesa di S. Maria del Popolo.

Restano da completare i lavori per la Chiesa del Geslu e la Chiesa
S. Andrea della Valle. |l primo di questi due interventi, che riguarda il
restauro delle pitture e della vasta decorazione in stucco, ha avuto inizio
con ritardo per consentire alla Soprintendenza ai Beni Architettonici il
prioritario restauro delle coperture della cupola dalla quale si verificavano
infiltrazioni d'acqua piovana che danneggiavano fintonaco affrescato e
conseguentemente la peliicola pittorica. Per quanto riguarda la Chiesa di
S. Andrea della Valle sono stati conclusi i lavori di prima fase relativi alle
decorazioni ad affresco di Domenichino e sugli stucchi che scandiscono
la volta. Sono in corso i lavori relativi agli affreschi di Mattia Preti e Carlo
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Cignani. Le tecniche pittoriche del Domenichino hanno avuto bisogno di
approfondite indagini preliminari

Con D.M. 18.11.1993 a questa Soprintendenza sono stati assegnati
altri 100 milioni per un secondo lotto di lavori relativi alla Chiesa di S.
Ignazio (risanamento cappellina di S. Luigi e recupero parziale della
parete). 1l totale degli stanziamenti assomma, pertanto, a £ 4.400 milioni.

Soprintendenza archeologica di Roma

I D.M. 1.3.92 ha assegnato a questa Soprintendenza ia somma di £,
54 miliardi:

Tutti gli 80 interventi previsti dal Programma sono stati cantierati. Al
29 luglic 1994 |o stato di avanzamento medio dei lavori in corso per il 1°
Programma & del 42%.

Agli interventi di questa Soprintendenza sono stati assegnati aitri
10.5C0 milioni con D.M. 18.11.1993 per il Palazzo ex Massimo ed altri

4.500 milieni con D.M. 7.4.94 per la ristrutturazione dell'edificio su via
Amendola.

Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Roma.

I D. M. 1.3.1992 ha assegnato a questa Soprintendenza la somma
di £ 43 miliardi. Con tali finanziamenti sono stati avviati lavori per 49
cantieri su edifici demaniali e non statali. A giugno 1994 risultano
completati 46 interventi. Restano da completare i cantieri di: Caserma La
Marmora, Galleria Borghese, Palazzo Barberini che riguardanc interventi
compiessi che hanno comportate difficili e particolari indagini preliminari
per le analisi delle strutture portanti, con conseguenti scelte tecniche di
consolidamento che al tempo stesso hanno salvaguardato l'integrita
filologica del bene vincolato.
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Per quanto attiene alla Caserma La Marmora, in considerazione
delle esigenze di studio della Soprintendenza Archeologica di Roma, i -
lavori sono stati sospesi per circa due anni, al fine di consentire indagini
archeologiche nell'area esterna al monumento, zona nella quale era
iniziata la realizzazione delle centrali termiche e degli impianti, lavori ora
ripresi con soluzionij alternative.

Con D.M. 18 novembre 1993 sono stati finanziati 21 interventi per
l'importo di £ 10 miliardi 400 milioni. Si tratta di lotti funzionali relativi ad
interventi di recupero per : Chiesa del GesU, S. Andrea della Valle, S.
Maria degli Angeli, S. Sabina, 8. Maria sopra Minerva, S. Maria in
Trastevere, SS. Nome di Maria, S. Maria dei Miracoli, 8. Maria in
Montesanto, S. Agostino, 8. Maria in Vallicelia, S. Maria in via Lata, S.
Marcello, S. Eustachio, S. Ignazio, S. Maria dell'Orto, Sinagoga, Galleria
Borghese, Palazzo Corsini, Angelica, Casali Strozzi.

Con D.M. 7 aprile 1994 sono stati assegnati £ 9.250 milioni per il
completamento degli interventi di recupero per; Chiesa del Gesu, Castel
S. Angelo (Passetto Borgo), Chiesa S.M. della Pace, Chiesa S. Andrea
delle Fratte, Galleria Borghese, Basilica S. Maria degli Angeli, Istituto S.
Michetle (lotto funzionale Cortile del Porto).

La Soprintendenza si propone di elaborare un piano generale sia
per poli funzionali ‘che per interventi mirati al recupero dei complessi
ecclesiali prevalentemente ubicati nel centro storico, in funzione del
grande Giubileo dell'anno 2000, vuoi per migliorarne la ricezione delle
masse di fedeli che frequenteranno le numerose Chiese, vuoi per il
recupero "monumentale” delle stesse. Ha pertanto proposto il
finanziamento di 23 beni, finalizzato alla chiusura dei cantieri in essere,
nonché un ulteriore rifinanziamento per il biennio 1995-96, per l'importo
totale di £ 80 miliardi, a valere sui fondi dell'emananda legge finanziaria
per il 1995,
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(b1.2.9) Musei capitolini:_ristrutturazione

Il D.M. 7 aprile 1994 ha assegnato a questo intervento £ 10.000
milioni.

Per il primo lotto per circa 15 Mid & in corso il rinnovo della
pubblicita per la gara di appalto. Per il lotto consistente nella copertura
del Giardino del Romano per cui esisteva un progetto di massima del
prof. Aymonino, si sta procedendo agli approfondimenti progettuali. Non &
praticabile per il momento il Il lotto del restauro perché, coinvolgendo
lintero complesso dei Musei, comporterebbe |a loro chiusura. 1 lavori del
primo lotto dovrebbero partire entro il corrente anno.

(b1.2.13) Ampliamento Museo e Centro di documentazione defla
Comunita Ebraica di Roma

La Comunita Ebraica di Roma ha presentato i progetti relativi al
programma di ampliamento del Museo della Comunita nel mese di marzo
del 1993.

[l progetto & stato esaminato in data 24.9.93 dalla Commissione
interripartizionale del Comune di Roma e sono state richieste alcune
modifiche e precisazioni al progetto.

Il 22 ottobre 1893 la Comunitd Ebraica ha quindi presentato gli
aggiornamenti al progetto esecutivo completandolo in ogni sua parte.

i progetto & stato inviato inoltre dall'Ufficio di Roma Capitale, alla
Soprintendenza Archeologica e alla Soprintendenza dei Beni Culturali e
Architettonici di Roma.
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Mentre le altre soprintendenze ed uffici hanno espresso parere
favorevole, la Soprintendenza Archeologica in data 11.12.1993 ha
espresso parere contrario agli scavi per la realizzazione del Museo.

Per superare questo rilievo, la Comunitd Ebraica di Roma ha
predisposto uno studio approfondito della situazione archeologica
dell'area del quale si possono evidenziare alcuni punti:

a) Allepoca della costruzione del tempio si procedette ad uno
sbancamento generale investendo la zona dell'attuale giardino per ben 4
metri di profonditd, scavo che provocd la demolizione dei residui
dell'antico quartiere.

b} Per le fondazioni del Tempio si procedette allo 'scavo fino ad una
profondita di 8,25 metri, non trovando elementi di particolare interesse.

c) L'assenza di indagini sistematiche e la frammentarieta delle notizie
pervenute non consente di attribuire una sicura rilevanza archeologica al
terreno sottostante.

La Comunitd Ebraica ritiene che prima di qualsiasi realizzazione
andrebbero eseguiti gli scavi archeologici con criterio stratigrafico
secondo i modi e i tempi necessari, con particolare attenzione per i metri
successivi al riporto del terreno novecentesco (i primi 4 metri).

Eventuali presenze archeologiche potranno essere ampiamente
valorizzate e collocate all'interno del percorso museale, evitando una
possibile decontestualizzazione dei reperti. La particolare natura del
progetto, che nasce come perimetrazione di un'area, come contenitore di
oggetti e situazioni spaziali, consente questa possibilita.

Il perimetro potrebbe subire, senza particolari problemi eventuali
modifiche e cambiamenti in presenza di ritrovamenti di particolare
interesse.
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(b1.3.) Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte moderna
nel complesso della ex Birra Peroni

L'idea originaria era quella di proporre un concorso internazionale
per la progettazione dell'intero complesso ceduto al Comune in attuazione
del Piano di recupero. Per poter accelerare i tempi si & convenuto invece
di procedere in due fasi.

Un gruppo di lavoro interdisciplinare comunale provvedera alla
progettazione per il recupero di una parte del complesso da destinare,
con |'utilizzo della maggior parte del finanziamento disponibile, a sede
della Galleria comunale e sottoporre invece a concorso pubblico la
trasformazio@e della restante parte del complesso ove consentita dalla
competente soprintendenza Statale.

Il gruppo & al lavoro e, secondo gli impegni assunti, dovrebbe
definire il progetto entro breve tempo

(b1.6.18) Palazzo Senatorio

E' stata affidata (delibera Comunale n.649 del 22.6.1993) ad una
Commissione di specialisti 1'elaborazione del progetto esecutivo per il
consolidamento del Palazzo Senatorio. La relativa spesa assomma a £
1.151.540.000 a valere sut finanziamento complessive di £ 12 miliardi
assegnati a quest'intervento dall'art. ¢ della legge.

Il Comune sta peraitro verificando la possibilitd di stralciare dal
progetto generale un primo urgente intervento di consolidamento. Per la
definizione del progetto esecutivo € comunque necessario decidere sulle
future destinazioni del Palazzo Senatorio e quindi sull'aliontanamento o
meno degli Uffici.
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(b1.11.2) Resiauro mosaici Palazzo delle tradizioni popolarni e delle
Scienze

Risultano eseguiti i lavori di restauro dei mosaici del palazzo delle
Tradizioni Popolari e delle Scienze a cura dell’'ente EUR.

b2 Realizzazione di parchi archeologici

Gli  interventi inseriti nel Programma riguardano il piano di
utiizzazione, nonché il parziale esproprio, del parco della Caffarella, gli
studi e la progettazione unitaria del parco dell'Appia Antica e del parco
archeologico dellarea centrale e dei Fori, con specifiche attivita di
recupero. '

La propedeutica fase di progettazione relativa ai diversi interventi
sopra citati ha la finalita di definire, oltre ai contenuti tecnici, anche gli

aspetti realizzativi e gestionali, in un preciso quadro di fattibilita
finanziaria.

Lo stato di attuazione risulta il seguente:

(b2.1) Piano di utilizzazione ed esproprio parziale delia Caffarella

Sono stati redatti gli elementi di base cartografici, descrittivi ed
analitici in relazione ai quali & stata individuata I'area del comprensorio,
delimitato a nord dalle mura aureliane, ad ovest dail'edificato del quartiere
ardeatino, a sud da via dellAlmone ed a est dall'edificato dell'Appio
Latino.

E' in corso la redazione della proposta di piano.
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(b2.2.) Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia

Antica, dell'area centrale e dei Fori

E stato elaborato un progetto per una serie di rilevazioni e per la
definizione di una banca dati sul Parco che & ancora in discussione con
I'Ente Consortile dell'Appia Antica per verificarne i contenuti. Da tale
verifica sembrerebbe emergere l'opportunita di ridurre all'indispensabile i
contenuti del progetto e finalizzare parte del finanziamento per la
redazione del piano del Parco che per legge spetia all'Ente

be.4 Via Appia Antica: restauro_adeguamento e manutenzione di
monumenti e di aree demaniali del parco

La Soprintendenza archeologica di Roma ha appaltato i lavori e gli
stessi sono in corso.

(b2 8) Scavo e sistemazione del Foro di Nerva e Traiano e Museo
dei Fori ai Mercali Traianei

Foro di Nerva e Traiano.

L'amministrazione comunale ha riesaminato l'opportunita di
intervenire in contemporanea sui due Fori e ha scelto di attivare in via
prioritaria l'intervento di continuazione dello scavo e di sistemazione del
Foro di Nerva, concentrando su di esso i finanziamenti disponibili.

E' stata quindi rietaborata la perizia per l'intervento al Foro di Nerva,
e del relativo programma tecnico-scientifico in collaborazione con la
Soprintendenza archeologica, per una spesa di 3 mid.

E’ in corso l'approvazione della delibera per indire la gara d'appalto
per {'esecuzione degli scavi.
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Museo dei Fori.

E stato redatto il progetto esecutivo, che riguarda gli interventi di
consolidamento superficiale e restauro.

Complessivamente per l'intervento di consolidamento & prevista la
spesa di 45 mid. Nella conferenza di servizi del 23 giugno 1994 é stato
deciso di rinviare a nuovo esame il progetto di questo intervento per
consentire alcuni approfondimenti. Nella Conferenza di Servizi dell' 8
luglio 1994 ¢ stato approvato l'intervento di consolidamento.

Si sta procedendo alla predisposizione degli atti per I'affidamento di
due incarichi: 1l primo riguarda la consulenza scientifica per l'analisi
strutturale dei mercati per accertare la reale situazione statica del
complesso. |l secondo incarico & relativo ail'allestimento museale

b3 Valorizzazione dei parchi urbani e suburbani

Il Programma prevede due iniziative, la prima & relativa al restauro e
ristrutturazione da parte del Comune di edifici monumentali posti
all'interno di ville storiche, la seconda riguarda l'acquisizione di villa Ada.

Lo stato di attuazione & il seguente:

(b3.1) Restauro e ristruffurazione da parte del Comune degli edifici

monumentali allinternc di Villa_Torlonia, Villa Carpegna e Villa Pamphili;
acquisizione e rivse di Villa Blanc e York

Nella seduta del 25 febbraio 1994 la Commissione per Roma
capitale ha stabilito le seguenti assegnazioni finanziarie: Villa Torionia:
Villino dei Principi 4.660 milioni, Villa Pamphili: Villa Vecchia 1.700
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milioni, Villa Carpegna: Casino Principale 4.600 milioni, Esproprio e
sistemazione Viila York 6.500 mifioni

Villa Torlonia; Villino dei Principi

Sono stati definiti i progetti e gli atti per I' appalto

Villa Pamphili: Villa Vecchia

La Conferenza di servizi dell' 8 Luglio 1994 ha espresso parere
favorevole al progetto di restauro della Villa Vecchia.

Villa Carpegna: Casino Principale
Sono stati definiti i progetti e gli atti per 'appalto

Espropric e sistemazione Villa York

Il Comune di Roma ha richiesto allUTE la valutazione aggiornata del
valore delle aree e degli immobili di Villa York per verificare la fattibilita di
un accordoe bonario con la Societa proprietaria che in tal senso ha
dimostrato la propria disponibilita nei limiti delle disponibilita finanziarie ex
lege 396. L'UTE ha invitato il Comune a provvedere direttamente alla
determinazione del valore degli immobili.

{b3.2) Esproprio delle aree del Comprensorio di villa Ada e piano di
utilizzazione

Nel settembre 1993 il Comune di Roema ha presentato il piano di
utilizzazione di Vilia Ada.

L'11 marzo 1894 i Comune di Roma, ia Regione Lazio ed if
Ministero dei beni culturali ed ambientali hanno sottoscritto I'accordo gi
programma per la definizione del piano di utilizzazione di Villa Ada (delib.



Senato della Repubblica - 78 - Camera dei deputati

XI1 LEGISLATURA -~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONT - DOCUMENT!

n. 30 del 31/03/94 pubbl. B.U.R. n. 15 del 20/05/94). Si procedera, quindi,
all'espropriazione delle aree ancora private del comprensorio per la quale
it Comune di Roma ha previsto uno stanziamento di £ 26 miliardi.
Successivamente si provvedera alla realizzazione delte opere di
saivaguardia che prevedono un particolare riguardo ai lavori di recupero
conservativo degli ambienti naturalistici e degli edifici storico-
monumentali.

Il Servizio espropri del Comune ha definito gli atti per il
provvedimento di awvio della procedura espropriativa sull'intero
compendio. E' in fase di costituzione il Collegio di vigilanza sull'attuazione
dell'accordo di programma.

Conclusivamente per quanto riguarda lo stato delle iniziative
previste dall'art. 1 lett. b), risultano, attivati n. 146 interventi sui 156
inseriti in programma. Dei suddetti 146 interventi attivati n. 140 attengono
al settore b1, n.4 al settore b2 e n. 2 al settore b3.
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ARTICOLO 1, LETTERAC

“"Assicurare la pit efficace tutela delf'ambiente e del Territorio, anche
attraverso if risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare
parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero
edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delfe periferie, ivi comprese
le opere di carattere igienico-sanitario”.

li Programma ha previsto la articolazione degli interventi in cinque
settori cosi definiti:

c1 tutela ambientale e territoriale;
c2 realizzazione di parchi naturali, sportivi & per il tempo libero;

c3 interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di
rigualificazione delle periferie,

c4 piano per la casag;

c5  interventi previsti dalle aziende concessionarie di pubblici
servizi.

¢t Tutela ambientale e territoriale

Il settore prevede interventi inerenti la tutela dell'ambiente dai punto
di vista sanitario ed ecologico, e del territorio dal punto di vista
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paesaggistico, con particolare riferimento al risanamento dei corpi idrici
(bacini del Tevere e dellAniene) e della fascia costiera ed al
miglioramento della rete fognaria urbana.

In particolare per cid che riguarda il controllo e la diminuzione
dell'inquinamento atmosferico, & previsto un intervento pilota relativo alla
parziale sostituzione degli attuali veicoli di trasporto pubblico con tram a
trazione elettrica in sede privilegiata, che realizza un collegamento tra il
Casaletto e piazza Venezia.

Lo stato di attuazione risulta il seguente:

(c1.1.}) Trasporto pubblico a trazione elettrica

{c1.1.1.1) Progettazione e avvio realizzazione linea tramviaria Casaletto
P.zza Venezia

A seguito di pareri contrari relativamente all'impatto ambientale, il
Comune ha modificato il tracciato per il tratto del Centro Storico, che non
passera piu per via Botteghe Oscure bensi per p.zza Argentina-via del
Plebiscito. Il nuovo tracciato & all'esame del Ministero dei Trasporti e
dovra essere verificato sotto il profilo dellimpatto ambientale.

Con D.M. 3.11.1994 allintervento in oggetto sono state assegnate
risorse finanziarie per L. 13,748 mid.

(c1.4) Intervento di moniteraggio ambientale

La Provincia di Roma ha sottoscritto, congiuntamente alla Regione
Lazio ed al Comune di Roma, un Protocollo d'Intesa per ia realizzazione
di una rete di monitoraggio sulla risorsa idrica superficiale. Tale intervento
riguarda esclusivamente il territoric del Comune di Roma.
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In collegamento con questo programma, [I'Amministrazione
Provinciaie ha elaborato un propric progetto di monitoraggio che,
secondo le competenze attribuite dal D.L. 130/92, interessa il territorio
provinciale ed ha lo scopo di accertare la qualita delle acque dolci che
necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei
pesci.

Il progetto, tenendo conto delle indagini che vengono effettuate da
diversi Enti sul corsi d'acqua principali in osservanza di specifiche
normative, si rivolge soprattutto alla rete idrografica minore. | corsi
d'acqua da tutelare e proteggere sono stati individuati con delibera di
Giunta Provinciale n. 260/16 del 23 marzo 1994.

In particolare il progetto prevede l'istituzione di stazioni di prelievo,
che integrano sia quelle regionali esistenti sia quelle proposte
dall'Autoritd di Bacino del Tevere, nonché lo svolgimento di una
campagna di rilevazione triennale finalizzata al monitoraggio chimico-
fisico ed al monitoraggio biologico. Sono previste inoltre misurazioni di
portata minima e media. L'importo complessivo del progetto & di 870
milioni.

{cib5.1) Istituzione del _sistema informativo e i _monitoraggio
ambientale sul_reticolo idrografico _minore dei bacini del Tevere e
dell'Aniene e sulle acque marine

i Comune, di concerto con il CNR, I'Universitd La Sapienza e
Autorita di bacino, ha predisposto un programma per I'organizzazione e
avvio di un centro di analisi e di elaborazione dati sulla rete idrografica
romana da istituire presso il Comune di Roma. Sulla base di tale
programma il Comune ha sottoscritto un protocollo d'intesa con I'Autorita
di bacino, la Regione, {'Universita.

6. - Do LXXXIV. n. 1
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Il D. M. 7 aprile 1994 ha ridotto ['originario stanziamento da 5.000 a
3.000 milioni.

Nel mese di giugno 1994 tra la Regione Lazio, [a Provincia di Roma
e il Comune di Roma & stato sottoscritto un protocolic d'intesa per il
monitoraggio della rete idrografica minore di Roma.

fc1.5.6) Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere ricadenti nel territorio
della Provincia di Roma :

Per quanto riguarda gli interventi nel settore de! disinquinamento, la
Provincia di Roma ha tenuto conto del progetto che I'ACEA sta
realizzando nell'Alta Valle dell'Aniene. Pertanto ha individuato un progetto
di massima che interessa il sottobacino del’ torrente Fiumicino,
significativo affluente dellAniene. Tale corso dacqua € inserito
nell'elenco delle acque che necessitano di protezione secondo la
deliberazione n. 260 /12 /1984. L'intervento, che si colioca in posizione di
continuita con il progetto ACEA, riguarda la centralizzazione degli impianti
di cinque comuni.

Un secondo intervento riguarda la realizzazione di due impianti
pilota di fitodepurazione per acque reflue di tipo civile ed agricolo nel
territorio provinciale.

La Provincia ritiene che i sistemi di fitodepurazione, gia funzionanti
allestero ed in alcune regioni italiane, possono rappresentare una
soluzione innovativa nel campo della depurazione per piccoli
insediamenti abitativi o scarichi agricoli di modeste portate. Dai dati
relativi al catasto degli scarichi per il 1993, risulta che il 71% deg!i
scarichi totali si riferiscono ad una popotazione inferiore ai 2000 abitanti,
guesto senza considerare gli scarichi che non recapitano nelle fognature
comunali e svarsano direttamente nei corsi d'acqua superficiali.
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La realizzazione di impianti di fitodepurazione potrebbe, quindi,
costituire un valido supporto al disinquinamento dei corsi d'acqua
soprattutto in quelle aree di particolare pregio ambientale (parchi, riserve,
aree protette), considerato anche il bassissimo costo di gestione ed il
minimo impatto sull'ambiente.

Oltre alla realizzazione degli impianti & prevista una successiva
fase, della durata di due anni, di verifiche ed indagini di laboratorio
finalizzata ad un'approfondita conoscenza di tali processi depurativi. Il
costo totale preventivato per le opere descritte & di 6,4 mld.

c2 Realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero

Il settore prevede la realizzazione di parchi con funzione di
riequilibrio urbanistico, di protezione e salvaguardia dell'ambiente,
nonché di servizic per la cittadinanza all'interno delle strutture urbane.

Sono inseriti come interventi il parco di Tor di Quinto, il parco lineare
di via Flaminia, il parco della via Veientana Vetere e quello di Aguzzano,
oltre a quello del Tevere, in zona Ostiense proposto dal Ministero
dell'ambiente.

E' inserita la realizzazione di parchi sportivi, per i quali il CONI ha
presentato numerose iniziative che riguardano sia la manutenzione e
I'ammodernamento di alcuni impianti esistenti, sia la costruzione di nuove
strutture pit 0 meno complesse diffuse all'interno della citta.

E' inoltre prevista una iniziativa di operatori privati relativa alla
realizzazione di un parco ricreativo-naturalistico e zoologico e alla
riutilizzazione dell'attuaie sede dello Zoo, nonché una iniziativa relativa
alla realizzazione di un parco a carattere turistico-scientifico e didattico
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con annesso Acquario e Museo del Mare e alla sistemazione del parco
Pasolini all'ldroscalo di Ostia.

Lo stato di attuazicne si pud cosi riassumere:

c2.1 Parco di Tor di Quinto, parco lineare di via Flaminia, parco di
via Veientana Vetere e progetto di pista ciclabile fino a Malborghetto

Il Comune ha redatto il progetto esecutivo per il parco di Tor di
Quinto, il cui costo di realizzazione previsto ammonta a 7 miliardi. I 15
febbraio 1994 si & tenuta la Conferenza di servizi per I'esame del progetto
la cui approvazione & stata rinviata per consentire alcuni approfondimenti
progettuali. Il D. M. 7 aprile 1994 ha ridotto l'originario stanziamento da
10.000 a 8.000 milioni. Nella conferenza di servizi del 23 giugno 1994 é
stato approvatoe il progetto definitivo. || Comune ritiene di poter affidare i
lavori entro l'anno studiando, contemporaneamente, il sistema per la
gestione del parco attrezzato che comprende anche un laghetto ed
attrezzature sportive.

(c2.2) Parco di Aguzzano: Espropric e realizzazione del parco .

H Comune ha chiesto 'accordo di programma per la definizione del
piano attuativo e del regolamento di attuazione del parco.

Il D. M. 7 aprile 1984 ha assegnato a questo intervento un ulteriore
stanziamento di £ 2.000 milioni che, aggiunto al precedente, porta a £
3.000 milioni le risorse disponibili ex iege 396. Il D. M. 7 aprile 1994 ha
altresi modificato la denominazione dell'intervento che, originariamente,
prevedeva: acquisizione tramite permuta e restauro di un casale. Il 7
aprile 1994 il Ministro competente ha individuato ne! Sindaco di Roma il
soggetto promotore della conclusione dell'accordo di programma per la
realizzazione di questo intervento.
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Il Comune ha messo a punto la versione definitiva degli elaborati del
piano generale e del piano attuativo del Parco, nonché lo schema di
accordo di programma da sottoscrivere con la Regione Lazio ed il
Ministero dei beni culturali. Dopo gli adempimenti consiliari previsti dallo
statuto, si potra chiedere la sottoscrizione dell'accordo che prevede entro
il 1995 una prima serie di interventi di esproprio e di restauro (Casale
Alba con annessa vaccheria e area di pertinenza ed altre aree prossime
alla zona di fruizione pubblica), nonché di sistemazione di aree gia
pubbliche da finanziare anche con risorse regionali.

(c2.4.2) Riqualificazione efo costruzioneé di nuove strufture sportive e
per il tempo libero

Per quanto riguarda gli interventi proposti dal CONI, quest'ultimo ha
in corso di elaborazione i progetti relativi al nuovo Stadio del Tennis al
Foro italico (¢2.4.2.1) ed al risanamento del Velodromo Olimpico alllEUR
(c2.4.2.2).

{c2.4.2.16) Realizzazicne di impianti finalizzali ai campicnati mondiali del
1994 nelle aree periferiche in localita Tor Vergata {via Passo Lombardo),
Mistica (via Tor Tre Teste) e Torrino Nord (via di Decima

La Soprintendenza Archeologica di Roma ha espresso parere
sfavorevole alle localizzazioni delle tre piscine. Sono state, pertanto
individuate nello stesso quadrante urbano nuove aree in tre differenti P.
Z. E' in corso una verifica sulla effettiva disponibilita delie aree.

(c2.4.3) Realizzazione di un parco ricreativo e di un parco naturalistico
zoologico

L'intervento si articola in due fasi, la prima delle quali prevede la
realizzazione di un progetto di massima da predisporre su di un'area da
acquisirsi da parte deli'amministrazione comunale. 1l soggetto privato
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propcnente ha individuato un'area su cui ritiene possibile realizzare
l'intervento ed ha preso contafti con |'amministrazione comunale. Esso
reputa di poter presentare entro I'anno il progetto di massima relativo al

parco naturalistico, al parco a tema ed alla ristrutturazione dell'attuale
Z00.

(c24.4.) Realizzazione di un parco a Fiumara Grande, a caratiere

turistico, scientifico e didattico, con annesso acquario e museo _del Mare e
sistemazione del parco Pasolini all'ldroscalo di Ostia

In considerazione del richiesto inserimento di questo intervento in un
programma di riqualificazione di un ambito pil vasto, & stato costituito un
gruppo di lavoro tra 'Ufficio del Piano regolatore, I'Ufficio Speciale Tevere
e I'Ufficio capitolino per Roma capitale in collaborazione con la Provincia
e gli altri Enti interessati per ia redazione di un piano d'area (cosi come
previsto da delibera comunale del gennaio 19983)

(€2.45) Piscina delle Rose

Per quanto riguarda gli interventi dell'ENTE EUR risulta in corso di
elaborazione il progetto di ristrutturazione architettonica e tecnologica
della Piscina delle Rose , nonché lo studio della copertura della stessa ai
fini di un pit organico e funzionale uso dell'impianto stesso.

(c2.4.6.) risanamento arboreo ed arbustivo del comprensorio dell'EUR

Sono stati inoltre eseguiti interventi per un risanamento arboreo ed
arbustivo, nonché di rifacimento di alcune superfici prative del
comprensorio EUR. :
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¢3. Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbanc e
riqualificazione delle periferie.

Nel settore degli interventi di recupero edilizio it Programma prevede
un notevole numero e grande eterogeneita di iniziative; si evidenziano il
progetto di deospedalizzazione de! complesso di S. Maria della Pieta, con
conseguente diversa utilizzazione del complesso edilizio a fini
universitari, quello della ristrutturazione del Buon Pastore, per la sede
della Casa Internazionale della donna, e inoltre ta riqualificazione del
complesso edilizio di S. Teodoro.

Il settore degli interventi di rinnovo urbano & analogamente moito
eterogeneo: significativi sono l'avvio del Piano per la riqualificazione del
rione Esquilino attraverso il riuso di importanti spazi quali: piazza Vittorio,
l'ex Centrale del latte, le strutture militari. il recupero urbanistico det
Ghetto, i recupero edilizio di 8. Lorenzo e del Tiburtino lll, il recupero
urbanistico dell'asse Caffarelia-Baronio.

Significativo anche il progetto del'ENEL, di potenziamento
dellimpianto di trasformazione esistente in via Ostiense; esso prevede
infatti, linterramento della stazione elettrica e la realizzazione in
superficie, in unico corpo di fabbrica, dei laboratori ed uffici esistenti,
consentendo Timmediata disponibilita a! Comune delle aree liberate,
necessarie anche all'avvio del previsto asse viario "Saldamento
Ostiense". ‘

Nel settore degli interventi di riqualificazione delle periferie si
evidenziano gli interventi relativi sia al miglioramento della qualita urbana
di ambiti spontaneamenti sorti e particolarmente degradati o di nuovi
interventi residenziali di iniziativa pubblica, sia il completamento del
risanamento igienico-sanitario delle zone piu periferiche.
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Risulta inserita anche la proposta del Vicariato di Roma che riguarda
I'edificazione (o la ristrutturazione) di cinquanta sedi religiose nelle zone
periferiche della citta, che oggi ne sono del tutto prive o che ne sono
dotate solo grazie a sistemazioni provvisorie e inadeguate.

Rilevante & anche il programma di risanamento igienico-sanitario da

realizzarsi attraverso la costruzione di collettori e adduttrici e I'estensione
delle reti locali.

In particolare gli interventi per i quali 'amministrazione comunale ha
richiesto un finanziamento relativo al fondo previsto dalart. 10 della
legge 396/90 riguardano: adduttrice N.O. | lotto, Collettore di Bravetta,
Collettore Pisana | tronco, Collettore Pisana |l tronco.

E' inserita altresi la realizzazione del Centro Agro-Alimentare e la
realizzazione di n. & centri di settore delie Poste e Telecomunicazioni.

Lo stato di attuazione si pud cosi riassumere.

(c3.1.3) Elaborazione del piano di assetto generale per linsediamento
delta Il _Universitd nel complesso di S. Maria_delila Pieta con il

superamento dell'Ospedale psichiatrico

Il D. M. 7 aprile 1994 ha definanziato guesto intervento per il quaie
era stato originariamente previsto uno stanziamento di 1.000 mitioni.
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{c3.1.4.) Risfrutturazione e recupero funzionale del Complesso def
Buon Pastore per la sede della Casa_Internazicnale della Donna

E' stato redatto, a cura del Comune, un primo progetto di
consolidamento statico delle strutture portanti e di risanamento delle
coperture del corpo ottocentesco.,

I progetto & stato approvato dalla conferenza di servizi del 16
febbraio 1993 per I'importo di L. 3 miliardi, coperto dall'impegno di cui al
Decreto del Ministro per le aree urbane in data 2.12.1993. E' stata
espletata la gara di appalto (delibera comunale n.236 del 16.2.1893), il
primo lotto & stato appaltato ed i lavori sono in corso.

I D. M. 7 aprile 1994 ha assegnato un ulteriore stanziamento di £
*3.000 milioni per il completamento del consolidamento del complesso del
Buon Pastore. La conferenza di servizi del 23 giugno 1994 ha rinviato a
nuoveo esame questo progetto per consentire alcuni approfondimenti.

(c3.1.7.) Recupero edilizio dell'edificio di via |V _Novembre (Cinema
Rialto) sede degli Uffici del programma per Roma Capitale e relativo
Cenlro Informazione

E' stato redatto a cura de!l Comune if progetto esecutivo, non ancora
approvato, relativo ai lavori di manutenzione di una porzione dell'edificio
(per circa 1,5 miliardi). Peraltro, dati i tempi tecnici-amministrativi
necessari per rendere agibili i locali, 'amministrazione comunale & stata
costretta a prendere in locazione dei locali per 'Ufficio comunale del
Programma di Roma Capitale (via Mecenate, 58). Il Centro di
Documentazione ed informazione sul Programma & stato attivato il 25
novembre nella ex chiesa di 8. Rita di via Montanara.

E' stato assunto un mutuo (delibera n.318 del 15.10.1993) per ['avvio
della procedura di appaito di un primo intervento di manutenzione
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dell'edificio per un importo di 1.500 milioni. Occorre ancora |'approvazione
ai fini dell'autorizzazione edilizia. || Comune prevede di appaltare i lavori
entro I'anno.

(c3.1.8) Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini

La Provincia ha predisposto la progettazione esecutiva.

La Commissione per Roma capitale, nella seduta del febbraio 1994,
ha assegnato un ulteriore stanziamento di £ 2.700 milioni che vanno ad
aggiungersi alla somma di £ 2.337 milioni gia attribuita con D.M. 18
novembre 1993 per un totale di £ 5.037 milioni.

{€3.1.10} Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia

Questo nuovo intervento & stato inserito in Programma con
decisione della C.R.C. del 25.2.1994 con la quale & stato anche stabilito
une stanziamente di £ 450 milioni.

Nella conferenza di servizi del 23 giugno 1994 & stato approvato il
relativo progetto.

(c3.2.2.) Centro_Polifunzionale Esquilino Aree della ex centrale del
Latte e caserme Sani e Pepe

E' stato redatto un progetto di massima del Centro Polifunzionale
che attraverso il parziale riuso del manufatto esistente della ex caserma
Pepe e la realizzazione di nuovi edifici prevede: la realizzazione di un
nuovo mercato rionale su due livelli, per circa 200 banchi, che possa
contribuire all'interno di un programma coordinato di trasferimenti, alla
totale eliminazione dell'esistente mercato di piazza Vittorio; la
realizzazione di una grande piazza pedonale che consenta anche la
piena valorizzazione delle preesistenze archeologiche; ia realizzazione di
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un "“nodo di scambio” e di servizio alla stazione delle "Ferrovie Laziali" e
al terminale della Termini-Pantano, la realizzazione di edifici
polifunzionali. La fattibiltd del progetto sotto il profilo tecnico-urbanistico

ed economico finanziario presuppone la demolizione degli attuali edifici
militari.

Le Soprintendenze ai Beni archeologici ed ai beni architettonici ed
ambientali hanno espresso parere preliminare non favorevole sul
progetto sia per quanto riguarda I'utiizzo del sottosuolo dove sono
previsti parcheggi ed aree di movimentazione delle merci, sia per quanto
riguarda lintangibilita delle caserme per la rilevanza storico-
monumentale. E' stata effettuata una indagine georadar sul sottosuolo
della ex caserma Pepe (da destinare al nuovo mercato Esquilino su due
piani sfalsati) che sembra evidenziare elementi degni di accertamento. Si
deve pertanto procedere ad una campagna di scavi dal cui esito
dipendera il parere della Soprintendenza archeologica. Si sta comunque
operando per una ipotesi progettuale di minima in relazione alle
condizioni poste dalle Soprintendenze, per verificare se sussistano le
condizioni di fattibilita.

(c3.2.4) Programma_integrato di recupero edilizio ed urbanistico def
Ghetto .

Il programma, che si avvale di un finanziamento regionale (delibera
G.R. n. 1038/91 e delibera G.R. n. 80/92), si articola in tre livelli di
intervento:

1) il recupero urbano di base avente per oggetto la manutenzione
straordinaria e l'integrazione delle reti tecnologiche, nonché la
riqualificazione degli spazi pubblici;
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2) il recupero edilizio primario, concernente le opere di consolidamento
e risanamento igienico-funzionale delle parti comuni degli edifici storici di
proprietd comunale compresi nelf'isolato di S. Maria del Pianto ed il
recupero edilizio secondario, riguardante opere di restauro ed
adeguamento funzionale dei relativi alloggi;

3) la ricostruzione di due aree comunali di risulta di demolizioni
effettuate tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.

Il programma & stato predisposto congiuntamente dall'Ufficio
Speciale Interventi sul Centro Storico e dalla V Ripartizione de! comune di
Roma.

Sono stati redatti | progetti di restauro e di ricostruzione degli edifici,
nonche quelli relativi al recupero urbano.

L'accordo di programma tra Regione e Comune & stato sottoscritto in
data 9 luglio 1893 ( delib. C.S. n. 162 de! 16/07/93 pubbl. B.U.R. n. 26 del
20/09/93). | progetti degli interventi sono stati approvati nella conferenza
di servizi del 6 luglio 1993, mentre il 16 novembre 1893 un'aitra
conferenza di servizi ha approvato la variante progettuale per
'adeguamento degli interventi edilizi alla normativa per l'abbattimento
delle barriere architettoniche. Approvato nuovamente nella conferenza di
servizi del 1° giugno 1894, si pud avviare la procedura di appalto che il
Comune ritiene di poter concludere entro settembre.

Con ord. n. 277 dell' 01/04/94 & stato costituito il collegio di
vigilanza sull'esecuzione dell' Accordo di Programma.

La Conferenza di servizi del 23/06/94 ha espresso il parere
favorevole su} progetto di restauro del Portico di Cttavia.
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(€3.2.6) Sistemazione _urbanistica di piazza del Parlamento e
realizzazione di un parcheggioc sofferraneg

La Camera dei Deputati ha definito il progetto. Su di esso la
Soprintendenza archeologica ha espresso riserve.

(c3.2.7) Awio della realizzazione di itinerar protetti nel centro storico per
portatori di handicap e sistemi di segnalazione

Il Concorso Nazionale di Idee per progetti di Arredo Urbano e di
riqualificazione di due aree comprese rispettivamente tra Piazza Trevi,
Piazza della Rotonda e spazi adiacenti e tra Via Condotti, Via Fontanella
Borghese e spazi adiecenti si & concluso ed € risultato vincitore il
progetto riguardante il percorso turistico commerciale Trevi-Pantheon.

il Comune di Roma intende procedere a breve all'assegnazione
dell'incarico per la progettazione esecutiva per la quale prevede un
impegno di spesa di circa £112 milioni, mentre la restante somma fino alla
concorrenza della disponibilita di £ 3000 milioni & previsto che sara
utilizzata per la realizzazione dell'intervento.

(3.2 9) Ricostruzione e potenziamento stazione elettrica di trasformazione
San Paolo - via Ostiense con annessi uffici e laboratori

Il 3.12.1993 il Ministro per le aree urbane ha individuato nel Sindaco
di Roma il soggetto promotore della conclusione dell'accordo di
programma.

E' tuttavia preliminarmente necessaria l'approvazione del redigendo
progetto d'area per la zona S. Paolo - Ostiense.
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(c3.3.1) Interventi di rigualificazione delle localita: Torre Angela, Casilina,
Morena, Gregna S, Andrea, Labaro-Prima Porfa, _Casaloffi-

Montespaccato, Palmarpla, Acilia-Dragona.

il D.M. 7 aprile 1994 ha ridotto lo stanziamento da £ 42.000 a £
8.700 milioni.

Con il DM. 3 novembre 1994 sono state azzerate tutte le
assegnazioni precedenti.

Intervento di rigualificazione della localitd Morena Gregna-S. Andrea

La natura complessa deil'intervento ha comportato la necessita di
redazione di un "Progetto d'area"” o "Studio di inquadramento” urbanistico.

All'interno dell'ambito territoriale individuato ricadono i seguenti altri
principali interventi, tutti concorrenti al raggiungimento dell'obiettivo

principale;

c3.3.4 -Realizzazione del centro culturale integrato nella borgata
Morena

c3.3.5. Realizzazione di piazze nelle periferie (spazi sociali e servizi
di quartiere)

c4.2. Realizzazione di un centro di accoglienza per gli immigrati
€2.4.2.10. Impianti sportivi di base

d4. Ulteriore adeguamento del G.R.A. tre corsie per senso di
marcia

d4.1.9. Quadruplicazione della linea FS Casilina-Ciampine
d4.2.3. Nodo di scambic in corrispondenza della stazione Ciampino N.
e2.1.4.  Business Innovation Center.

Sulla proposta del progetto d'area definita dal Comune & stato
avviato il confronto con gii altri soggetti pubblici interessati (Comuni di
Ciampino e Frascati, ANAS, F.S., Provincia di Roma e Regione Lazio).
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L'attuazione del progetto d'area presuppone uno o piu accordi di
programma ed & in gran parte condizionata dal vincolo degli usi civici in
favore del Comune di Frascati con il quale & stata avviata una trattativa.
In relazione a tali difficolta ed all'urgenza per contro, di trovare soluzioni
alla rilocalizzazione della attivitda commerciali presenti lungo i tracciato
della terza corsia del G.R.A., & stato avviato lo studio di una variazione
del progetto d'area per localizzare le attivita su aree comunali lungo la via
Anagnina.

Intervento di riqualificazione della localita Labaro-Prima Porta

Un gruppo di tecnici comunali sta elaborando il progetto d'area.
All'interno del settore urbano interessato & compreso il Programma di
interventi sperimentali di recupero urbano (legge n.68/1988) ed il relativo
finanziamento per circa 30 miliardi concesso dal Ministero dei LL. PP. al
soggetto vincitore del confronto pubblico indetto dalio stesso Ministero in
data 9.11.1990.

(c3.3.1.1) Ristrutturazione Piazza Capelvenere "Casette Pater” Acilia

Per questo intervento il D. M. 7 aprile 1994 ha stanziato £ 5.700
milioni. La progettazione & ancora allo stato preliminare.

Con il DM. 3 novembre 1994 sono state aumentate a £
11.000.000.000 le assegnazioni precedenti.

(c3.3.2) Progetti per la rigualificazione ambientale di complessi di edilizia
pubblica: Laurentino, Corviale e Tor Bella Monaca

Laurentino

E' in corso di uitimazione la redazione del progetto esecutivo di
realizzazione, nell' ambito del Piano di zona Laurentino, di un sistema di
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callegamenti pedonali tra le isole pedonali e le zone a servizi di quartiere,
compreso in parte all' intemo del progetto del parco Archeologico
Laurentino-Acqua Acetosa a suo tempo redatto dal Comune di concerto
con la Soprintendenza Archeologica.

Corviale

Il D. M. 7 aprile 1994, ha assegnato a questo intervento la somma di
£ 2.000 milioni. Il progetto € in corso di definizione.

Tor Bella Monaca

Il progetto & in corso di definizione.

{€3.3.6) POSTE E TELECOMUNICAZIONI

E' stata effettuata da parte del Comune, la ricognizione, con
Famministrazione delle PP.TT., della situazione di diritto e di fatto delle
aree destinate ad ospitare le opere previste nel Programma,

Ultimata la fase progettuale dei cinque edifici da realizzare,
l'amministrazione P.T. ha provveduto a richiedere [attivazione degli
accardi di programma di cui all'art. 3 legge 396/90.

E’' stato designato, in data 22.7.1993, it Ministro delle Poste quale
soggetto promotore dell'accordo di programma relativo ai cinque centri di
settore deile PP.TT. inseriti nel programma.

In sede di preaccordo sono stati individuati come prioritari i tre
Centri di Settore - Valmelaina, Tor Pignattara, Torrevecchia. Essendo
stata trasferita la competenza in materia dal Ministero PP.TT. allEnte
Poste Italiane, quest'ultimo si & riservato di verificare la fattibilita degls
investimenti alla luce dei nuovi criteri di gestione.
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{€3.3.7) Localizzazione e realizzazione di 50 centri parrocchiali nelle
periferie

II 23 marzo 1994 & -stato sottoscritto il protecollo d'intesa tra
Ministero aree urbane, Vicariato ¢ Comune di Roma per dotare le zone
periferiche di cinquanta complessi parrocchiali. L'intesa prevede che per
le localizzazioni che non sono state gia stabilitie da precedenti
determinazioni dell'amministrazione comunale, le ipotesi localizzative
vengano elaborate da un'apposita commissione che tenga in conto le
compatibilitd urbanistiche ed ambientali e le necessita socio pastorali de!
Vicariato. Con ordinanza del Sindaco di Roma del 22 aprile 1994 & stata
costituita la Commissione Tecnica per la valutazione delle proposte
localizzative dei nuovi centri parrocchiali che sta anzitutto verificando 1o
stato degli atti per gli interventi gia finanziati dal Vicariato.

I Vicariato ha inoltre richiesto if cambiamento di denominazicne
dell'intervento da "localizzazione e progettazione..." a "localizzazione e
realizzazione...".

Con il D.M. 3 novembre 1994, la richiesta del Vicariato & stata
accolta e la denominazione dell'intervento, gia rubricato con i termini
"Localizzazione e progettazione..." & stato cosi modificato:
"Localizzazione e realizzazione....".

inoltre il D.M. 3 novembre 19894 ha fatto rientrare in questo gruppo
anche la "Realizzazione della Chiesa Nazionale Coreana".

(c3.3.9) Intaerventi di risanamento igienico-sanitario: Adduttrice Nord-Ovest
1° lotto: Collettore di Bravetta; Coliettore Pisana 1° e 2° trenco.

Con D.M. aree urbane del 2.12.1992 ¢ stato assunto un impegno di
spesa complessivo per £ 45 miliardi.

7. - Do LXXXIV, 1. 1
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Adduttrice nord-ovest (1° lotto)

Il 1° giugno 1994 ¢ stato definitivamente approvato dalla conferenza
di servizi il progetto del primo tronco per un importo di circa £ 23 miliardi.
Sono in corso i provvedimenti per indire la gara. Il Comune prevede di
appaltare i lavori entro l'autunno e, trattandosi di un primo fotto, ritiene
necessario che siano previsti nei futuri piani di investimenti gli altri due
lotti (circa £ 40 miliardi).

La Conferenza di Servizi del 02/08/94 ha espresso il parere
favorevole su una variante di tracciato che non comporta variazioni
ecancmiche.

Collettore di Bravetta

i progetto & stato approvato nella conferenza di servizi del
21.12.1992. I Comune di Roma (delibera n.667 del 2.3.1993) ha
espletato la gara ed i lavori sono stati appaltati.

Collettore Pisana (1° e 2° tronco)

L'accerdo di programma , reso necessario per la variazione dello
strumento urbanistico generale, & stato sottoscritto in data 6.8.1993.

Il progetto dell'opera & stato approvato nella conferenza di servizi
del 26/10/94 .

Con ord. n. 281 del 13/04/94 & stato costituito il collegio di vigilanza
sull'esecuzione dell' Accordo di Programma.
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(c3.3.10.8) Risanamento igienico-sanitario Morena. | iotto

Questo intervento ed il relative finanziamento per £ 8.000 milioni
sono stati inseriti in Programma con D. M. 7 aprile 1994. i progetto
dell'opera & stato approvato nella Conferenza di Servizi del 26/10/94.

{€3.3.13) Realizzazione del Ceniro Agroalimentare.

Anche alla luce dellistituzione dell'area metropolitana, il Consiglio
comunale {0.d.g. n.40 del 21.9.92) ha individuato e proposto alla regione
Lazio una nuova localizzazione nella tenuta del Cavaliere in comune di
Guidonia.

Sia questo ultimo (delibera Giunta comunale n.449 del 10.9.92) che
la Regione Lazio (delibera Giunta regionale n.8141 del 2.10.82) hanno
formalmente convenuto su tale proposta localizzativa.

Il progetto dell'opera elaborato dalla societd C.A.R. (societd mista
tra Amministrazioni pubbliche interessate e gii operatori privati) & stato
presentato al Ministero per l'industria nei termini stabiliti da quest'ultimo.

L'accordo di programma preliminare per la localizzazione definitiva e
la conseguente variante al P.R.G. del Comune di Guidonia e per l'awio
della conferenza tecnica per |'adeguamento delle infrastrutture per la
mobilita & stato sottoscritto in data 25 81993 (delib. C.C. Guidonia
Montecelio n. 63 del 06/08/93) ed approvato con ordinanza commissariale
n.186 del 25.8.1993, pubbl. su B.U.R. n. 28 del 09/10/93.

Si sono svolti incontri per la definizione delle opere di
infrastrutturazione del'area e si & in attesa dell'autorizzazione della
Soprintendenza per una campagna di scavi archeologici gia appaltata per
verificare la fattibilita di una delle infrastrutture di accesso.
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Con ord. n. 365 del 20/05/94 & stato costituito il collegio di vigilanza
sull'esecuzione dell' Accordo di Programma.

(€3.3.14) Realizzazione a Tor Sapienza di un Parco attrezzato, di una

struftura polivalente a carattere sportivo e musicale con _annesse attivita
commerciali

L'intervento complesso di riqualificazione urbana presuppone un
progetto d'area. Preliminarmente & stato affrontato ed & stato
recentemente risolto il nodo rappresentato dalla diversa localizzazione di
un grande deposito ATAC attualmente previsto su aree interne
allintervento. E' stata quindi avviata l'analisi preliminare per
l'elaborazione del progetto d'area da concludersi entro I'autunno.

La CGIL ed il sistema di imprese che dovra operare gli investimenti
necessari ed il Comitato di quartiere cointeressato hanno confermato il
proprio interessamento, in attesa di definire le procedure con il Comune di
Roma..

c4 Piano perla casa e centri di accoglienza

Il Programma recepisce l'esigenza di affrontare "l'emergenza casa"
con la previsione di aimeno 4.000 alloggi da destinare all'affitto nel
quadro del piano di integrazione del P.E.E.P. del comune di Roma.

Inoltre nel Programma & inserita |a realizzazione di cinque centri
pubblici di prima accoglienza per immigrati extracomunitari.

Non risultano attivate iniziative per tale settore.
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c5 Interventi previsti dalle aziende concessionarie di pubblici
servizi.

Il Programma ha recepito il rilevante pacchetto degli interventi
proposti dalle aziende concessionarie dei pubblici servizi (ACEA, ENEL,
ITALGAS, SIP), che hanno previsto l'attuazione di un complesso
programma di interventi, in termini di impianti da realizzare con connesse
strutture edilizie ed apparati tecnologici di supporto alla gestione dei
servizi.

Tale programma di opere tiene conto dello sviluppo delle reti nella
cittd di Roma, non soltanto in conseguenza dello sviluppo urbanistico,
dell'andamento demografico e dei mutamenti nelle tipclecgie di utenza, ma
anche rispetto alle nuove esigenze che deriverannc dalla esecuzione
della legge per Roma Capitale, in riferimento al potenziamento delle
attivita direzionali, cuiturali, turistiche e di rappresentanza.

Le aziende hanno posto altresi attenzione alia diffusa presenza di
attivita terziarie nel'area centrale deila cittd, che comporta problemi
complessi di adeguamento ai mutati fabbisogni, ai quali si intenderebbe
far fronte con soluzioni ed interventi operativi innovativi, nel massimo
rispettc dell'ambiente architettonico ed artistico.

Le risorse finanziarie autonomamente attivabili dagli enti e aziende
di servizio nel triennio 1991-94 ammontano complessivamente ad oltre
4.000 miliardi di lire.

Lo stato di attuazione si pud cosi riassumere
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(€5.1) ITALGAS

{c5.1.1) Inferventi di metanizzazione nelle borgate

Sono stati tutti avviati e risultano terminati quelli relativi a Bocceea,
Ara Nova, Falcognana, Divino Amore, Infernetto, Cesano Borgo e Colle
della Vite. Per quanto riguarda Isola Sacra & stata completata la prima
fase relativa a 5,3 Km, la seconda fase per 16 Km sara completata entro i
1995. | lavori cominceranno a fine ‘94 e comunque dopo la firma deila
nuova convenzione con it Comune di Fiumicino. Per quanto riguarda
Fregene i lavori del terzo lotto cominceranno nel 'S5. Si prevede la posa
di 25 Km di condutture.

{c5.1.2) Intervento relativo alle rialberature

E' stato completato per quanto concerne i primi due lotti. Si prevede
Fultimazione dell'intervento entro il 1894.

{c5.1.3) Intervento relativo alla realizzazione di una fontana

E' in corso la procedura per ottenere il permesso comunale di avvio
dei lavori.

{c5. 1.4) Intervento relativo alla cartoqrafia computerizzata

E' in corso l'esame da parte del Comune di Roma del progetto
esecutivo.

(€5.2) SiP- STET

l.a SIP ha realizzato, con le procedure ordinarie, buona parte degli
interventi.
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Per gli interventi per i quali & necessaria la procedura dell'Accordo di
programma o della Conferenza di servizi, & in corso una migliore
definizione dei progetti, in aderenza ad alcune indicazioni emerse in fase
istruttoria.

(€5.3) ENEL

In data 11 dicembre 1992 sono stati approvati in sede di conferenza
di servizi i seguenti interventi:

(€5.3.1.2.1) Stazione 380/220/150 kV Roma Sud

(5.3.1.2.2) Stazicne 380/220/150/60 kV Roma Nord

{c5.3.1.2.6) Cabine primarie 150/20 - 8.4 kV Porta Pja. San Camillo,
Diazza Re di Roma

Alla fine di novembre 1993 sono stati aperti i cantieri per il
potenziamento da 60 a 150 kV delle cabine primarie di S. Camillo, Piazza
Re di Roma e Porta Pia. E' stata data priorita alla cabina S. Camillo per
assicurare la richiesta di potenza avanzata dalle strutture ospedatliere
della zona e per alimentare |l compl'esso sanitario in corse di
completamento destinato ai malati di AIDS. Il 10 giugno 1994 la USL
RM/10 ha effettivamente messo a disposizione dell'lENEL ['area su cui
dovra essere realizzata la nuova cabina primaria. Stante I'urgenza 'opera
verra realizzata utilizzando un programma straordinario di costruzione
che prevede la riduzione di circa il 30% del tempo previsto. L'investimento
complessivo per i fre impianti & di circa £ 23 miliardi, a cui vanno aggiunti
circa £ 20 miliardi per i raccordi in alta e media tensione.
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{c5.3.1.2.3) Stazione 380/150 kV Roma Ovest

H 3.12.1993 il Ministro per le aree urbane ha individuato it soggetto
promotore della conclusione dell'accordo di programma. Stanti le
caratteristiche del sito, I'intervento & stato sottoposto dal'ENEL all'esame
delia Soprintendenza Archeologica ed in base alle sue osservazioni &
stato redatto il progetto esecutivo che & stato inviato al Comune per le
valutazioni di merito. Lo schema di accorde di programma € stato
approvato dal Consiglio Comunale di Roma il 24 giugno 1994.

(c5.3.1.2.4) Stazione 220/60/20 - 8.4 kV Tiburtina

Il 24 giugno 1994 'Enel ha trasmesso il progetto chiedendo la
convocazione della conferenza di servizi. Tale impianto servird per
alimentare i quartieri Tiburtino, Nomentano, Pietralata, Collatino,
Prenestino e Labicano, con un bacine d'utenza di oltre 200.000 abitanti.

La Conferenza di Servizi del 02/08/S4 ha espresso parere
favorevole al progetto.

La conferenza di servizi del 22.9.1993 ha approvato i progetti ENEL
relativi agli interventi:

(c5.3.1.2.6) Realizzazione cabina primaria 150/20-8 4kV Torpignattara

(c5.3.2.5) Costruzione sede Centro Tor Pignattara _per manutenzione
impianti A.T.

fl progetio complessivo prevede la realizzazione di due palazzine e
la trasformazione della Stazione da 60 kV a 150 kV, che sara
parzialmente interrata. Si prevede un investimento di circa £ 34 miliardi.

La conferenza di servizi del 22.9 1983 ha approvato il progetto.
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(€5.3.2.2) Costruzione sede Agenzia Casilina

c5.3.2.6) Ampliamento edificio per servizi via_Carlo_Veneziani-Magliana
Vecchia

It 3.12.1993 il Ministro per le aree urbane ha individuato il soggetto
promotore della conclusione dell'accordo di programma.

L'intervento prevede la chiusura del "Pilotis" per un recupero
funzionale degli spazi interni in relazione allo sviluppo telematico
dell'intero complesso.

Lo schema di accordo di programma & stato approvato dai Consiglio
Comunale di Roma il 24 giugno 1994.

(c5.4) ACEA

Per il settore elettrico- energetico

(c5.4.1.1) Collegamento a 150 kV Valcannuta-Casaletto in cavo E.P.R,

E' stato pubblicato il bando di gara per l'individuazione delie imprese
da invitare alla successiva gara per la realizzazione del collegamento.

(c5.4.1.2) Collegamento a 150 kV misto asreo, cavo E.P.R. -sottostazione
Ponte Galeria-Casaletto.

Per l'intervenuta impossibilita di realizzare la gia prevista Centrale di
Valle Galeria, il collegamento dovra eaitestarsi provvisoriamente alla
Stazione Enel di Roma Ovest -assumendo la denominazione Roma Ovest
Enel-Casaletto- sono in corso trattative con I'Enel per le modifiche
imposte dall'Enel stessa agli arrivi delle linee ACEA nella propria
stazione, conseguenti a prescrizioni tassative della Soprintendenza
archeologica nell'area prospiciente la stazione Enel {(monte Roncione). La
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realizzazione del tracciato aereo del collegamento ha subito ritardo per le
intervenute modifiche (varianti di tracciato) imposte dal Comune e dalla
Soprintendenza archeologica, in zona Pescaccio.

(¢5.4.1.3) Collegamento a_ 150 kV misto, aerec cavo E.P.R.. Flaminia

Forte Antenne _sostituzione con cavo EPR 150 kV dell'esistente tratfo in
cavo 60 kV.

E' in corso lo studio del tracciato del nuovo collegamento in cavo
che dovra sostituire it vecchio (da tenere in servizio fino alla realizzazione
del nuovo).

Sono in corso trattative per il perfezionamento di accordi patrimoniali
con proprietari dei terreni interessati dal nuovo collegamento.

(c5.4.1.4) Collegamentc a 150 kV Casaletto-Magliana

La previsione di realizzazione & slittata in dipendenza della ritardata
realizzazione della trasformazione a 150 kV del centro Casaletto,
quest'ultima determinata da ritardo della disponibilita dei collegamenti di
cuiacd4.1.2.

{c5.4.1.5) Collegamento a 150 kV in linea aerea Roma Ovest Enel -
sottostazione Ponte Galeria-2a terna.

La mancata realizzazione della centrale di Valle Galeria e la prevista
attuazione del collegamento Roma Ovest-Casaleito (ex Ponte Galeria -
Casaletto) hanno determinato la scelta di procrastinare la realizzazione
del collegamento in oggetto.

{c5.4.1.6) Coileqamento a 150 kV_in cavo E.P.R. Forte Antenne - Castro
Pretorio.

. E'in corso lo studio del tracciato.
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Lo scorrimento della programmazione & stato determinato dalle
difficolta incontrate per la definizione del tracciato stesso nella zona di
Castro Pretorio (attraversamento e interessamento dei sottovia di Corso
d'ltalia) che hanno imposto la ricerca e la verifica di praticabilita di
percorsi alternativi.

{c5.4.1.7) Colleqamento a 150 kV cavo E.P.R. Laurentina - Tor di Valle.

Il ritardo intervenuto per l'ottenimento delle autorizzazioni per la
realizzazione della Centrale di Tor di Valle ha determinato la scelta di
procrastinare [a realizzazione del collegamento in oggetto.

(c5.4.1.8) Linea 150 kV Flaminia - Monte Mario - cave E.P.R.

Collegamento gia realizzato.

(c5.4.1.9) Smistamento sud:

L'approvazione del progetto inoltrato per 'ottenimento det decreto
regionale & stata temporaneamente sospesa dall'Assessorato per la
Tutela Ambiente, con richiesta di ulteriore documentazione relativa
all'impatio ambientale. Sono in corso di aggionamento gli elaborati
relativi.

(c5.4.1.10) Centro Magliana: trasformazione a 150 kV

E' in corso la progettazione, per la realizzazione su area aziendale,
delle nuove installazioni.

{(¢54.1.11) Centro Monteverde: nuovo centro a 150 kV

E' in corso la progettazione, per linoltro all'approvazione dei
progetto esecutivo per la successiva acquisizione dell'area necessaria.
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(c5.4.1.12) Centro Esquilino: nuovo centro a 150 kV

Sono in corso le trattative con il Comune per la concessione
dell'edificio ex Centrale del Latte di Via Giolitti per la realizzazione del
progetto.

{c5.4.1.13) Centro Prenestino: nuovo centro a 150 kV g servizio dello SDO
E stato necessario ridefinire I'ubicazione dell'opera.

{c5.4.1.16) Centro Quirinale: ristrutturazione a 150 kV

Sono in approntamento le gare di appalto per la realizzazione del
progette gia approvato.

{c5.4.1.17) Centro Bufalotta: ristrutturazione a 150/20/8.4 kV

in atiesa della concessione edilizia.

(c5.4.1.18) Castel Fusano: ristrutturazione a 20/ 8.4 kV

Si & in attesa di definitivo benestare dell'assessorato Tutela
Ambiente regionale per indire ia gara di appalto per la realizzazione del
progetto gia approvato.

(c5.4.1.18) Centro Capannelle: nuovo centro a 150 kV

Ottenuta la concessione edilizia, in attesa del conferimento dell'area
da parte del Ministero dell'interno.

(c5 4.1.20) Rete elettrica di distribuzione a M.T. e B.T. (spese ricorrenti)
nuove cabine di trasformazione di tipo normalizzato.

Sono in corso le realizzazioni previste, secondo i piano pluriennali
gia approvati.
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(c5.4.1.21) Costruzione nuove cabine e ricostruzione per adequamento
vecchie cabine di trasformazione compresi i relativi piccoli inferventi sulle
reti M.T. e B.T.: adeguamento alle correnti di ¢c.c. (unificazione 20 kV,

Sono in corso le realizzazioni previste, secondo i piani pluriennali
gia approvati.

{c5.4.1.22) Cabine di fondo: adequamento normativo.

Sono in corso le realizzazioni previste secondo i piani pluriennali gia
approvati.

(c5.4.1.23) Unificazione a livello di tensione della rete M.T. a 20 kV - Rete
di distribuzione

Prosegue il programma di estensione delle reti, alla nuova tensione
ed in sintonia con il rinnovamento degli impianti di alta e media tensione
che consentano 'abbandono della vecchia tensione 8 ,4 kV.

(€5.4.1.24) Unificazione del livello di tensione delia rete M.T. a 20 kV .
Risfrutturazione di cabine

I programma prosegue secondo i piani pluriennali previsti in
armonia con gl sviluppi dei piani di rinnovamento dei vecchi impianti e di
realizzazione dei nuovi.

La definizione della progettazione esecutiva della quasi totalitad dei
collegamenti eletirici ad alta tensione ha subito ritardi a causa delle
difficoltad riscontrate nella ricerca dei tracciati liberi da gualsiasi vincolo
urbanistico ed ambientale;
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Per il settore idrico-ambientale:

¢5.4.2.2) COBIS
ed ampliamento

rofezione igienica del lago di Bracciano: integrazione

E' stato elaborato il progetto esecutivo.

L'inizic dei lavori & subordinato al buon esito della domanda di
contributo finanziario inoltrata alla Regione Lazio.

(c5.4.2.3) Progetto di interventi _inteqrati sull'area di_protezione delle

nsorse idriche del complesso idrogeologico A3: opere di fognatura e
depurazione per i comuni defl'Alta_Valle dell/Aniene ed a tutela igienica

delle sorgenti dell'Acqua Marcia

Il C.d.A. del'ACEA ha deliberato di non aggiudicare i lavori relativi
alla realizzazione delle opere ed ha dato disposizioni affinché si proceda
ad un miglioramentoc delle progettazioni.

(c5.4.2.5) Utilizzazione nuove risorse; potenziamento e ristrutturazione
captazioni Acqua Marcia, sorgenti Treia e Pertuso etc.

Sono in corso studi e indagini geologiche dirette ad operare per la
modifica e il potenziamento dell'attuale sistema di captazione delie
sorgenti dellAcqua Marcia. E' in corse la elaborazione del progetto
esecutivo per la captazione e la adduzione dell'acqua delle sorgenti del
Pertusoc in ottemperanza a quanto previsto dal "Piano per
I'approvvigionamento idrico di Roma -1993",
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(c5.4.2.6} Nuovo Acauedotto Marcio.

La realizzazione dell'opera & prevista nei programmi a breve termine
delfACEA,; dovra essere, pertanto, avviata la progettazione delle opere.

(c5.4.2.7) Acquedotto Treia.

Il piano per l'approvvigionamento idrico di Roma elaborato nel 1983
non prevede l'utilizzo delle acque del Treia nel medio termine (2015) per
I'approvvigionamento idrico di Roma e del suo hinteriand.

(c5.4.2.8) Impianto di produzione d'acqua in contenifori.

L'impianto non & piu compreso nella programmazione a breve
termine dell'Azienda.

(c5.4.2.9) Acquedotto Peschiera: ristrutturazione fontana di mostra.

I Comitato di Quartiere si & opposto alla ristrutturazione delle
fontane di mostra a P.le degli Eroi; pertanto non si dara seguito alla
realizzazione dell'intervento.

{c5.4.2.10) Acquedotto Capore; fontana di mostra

L'ACEA sta provvedendo all'espletamento delie procedure tecnico-
amministrative per la realizzazione di n. 4 fontane presso fe localitad di
Acilia, Morena, Labaro e Massimina.

(c5 4.2 11) Adduttrice Ottavia - nodo Valcannuta-Monieverde.

L'opera & prevista nel programma degli interventi da realizzare a
breve termine; dovra essere avviata la progettazione delle opere.
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(c5.4.2.12) Adduttrice Torrenova-Eur

L'opera & prevista nel programma degli interventi da realizzare a
breve termine; é stato elaborato il relativo progetto; attualmente sono in
corso i sondaggi archeologici.

{c5.4.2.13) Adduttrice Eur-Acilia

L'opera & prevista nel programma degli interventi da realizzare a
breve termine; & stato elaborato il progetto esecutivo, che entro la fine
dell'estate sara sottoposto all'approvazione del C.d.A. dellACEA.

Al fine di dar corso alla gara per 'appalto dei lavori, IACEA ritiene
opportuno convecare una Conferenza di Servizi per l'acquisizione del

nulla osta di competenza dellAssessorato allAmbiente della Regione
Lazio.

(c5.4.2.16) Centro Prenestino

L'opera € prevista nel programma degli interventi da realizzare a
breve termine; dovra essere avviata la progettazione delle opere.

(¢5.4.2.17) Monte Mario: completarmento serbaloio

L'opera & prevista nel programma degli interventi da realizzare a
breve termine; & stato elaborato il progetto esecutivo, che verra
sottoposto all'approvazione del C.d.A. dellACEA entro |a fine dell'estate.

{c5.4.2.18) Zona E: completamento alimentatrici di zona

L'opera & prevista nel programma degli interventi da realizzare a
breve termine; é stato elaborato il progetto esecutivo. Dovranno essere
avviate le procedure di gara per I'appalto dei lavori.
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(€5.4.2.19) Alimentatrici zone idriche H M.P.R. TetaZ2

L'opera & prevista nel programma degli interventi da realizzare a
breve termine; & stato elaborato il progetto di fattibilita.

(c5.4.2.22) Distribuzione jidrica non potabile

La programmazione aziendale non prevede interventi a breve
termine sulla rete di distribuzione idrica non potabile.

{c5.4.2.23} Schema idrico Le Cone: indagini e ricerche

Il Piano per l'approvvigionamento idrico di Roma elaborato nel 1993
non prevede ['utilizzo delle acque dell'invaso Le Cone nel medio termine
(2015) per l'approvvigionamento idrico di Roma e del sue hinterland.

{c5.4.3.1) Trattamento centralizzato e smaltimento inteqrato dei fanghi di
depurazione

E' in corso di redazione il progetto definitive.

A seguito di richiesta del Comune di Roma (delibera n.109 de
31.5.1983) i seguenti interventi ACEA, che risultavans conclusi o in fase
di conciusione, sono stati revocati dal Programma con decisione della
Commissione per Roma capitaie de! 25.2.1994:

(£5.4.2. 1) Potenziamento sorgenti Acqua vergine

{c5.4.2. 4) Acquedotto /ago di Bracciano

{c5.4.2.20) Interventi ordinari ('92-'94)

{c5.4.2 21} Trasformazione e risanamento rete

(c5.4.2 24) Centro Vallerano

8. - Do LXXXIV, n, |
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(c5.4.2.26) Laboratorio Grottarossa
(c5.4.3.2) Rilevamento corpi idrici superficiali

(c5.4.3.3) Impianto Roma nord

{c5.4.3.4) Impianto Roma est

L'ACEA (nota n.28980 de! 23.7.1993) ritiene che non sia piu
necessaria la permanenza nel Programma dei seguenti interventi in
avanzata fase di attuazione:

(c5.4.2.14) Centro idrico EUR
(c5.4.2.15) Ottavia, serbatoio

(c5.4.2.25) Telecontrollo depuratori ed impianti di sollevamento fognatizi

Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei programmi inerenti allo
sfruttamento razionale de! sottosuolo ‘

I Comitato ha tenuio una serie di riunioni fino al giugno 1992,
avviando lo studio di quattro tematiche: aspetti tecnici inerenti i problemi
di installazione, di posa e di compatibilita fra ie reti di servizio ed i
cablaggi collocati all'internc dellc stessc manufatto; criteri procedurali ed
attuativi, con particolare riguardo ai sistemi di convenzione con ie Autorita
localt, anche per la gestione delle strutture realizzate; aspetti giuridici,
sotto il profilo della normativa urbanistica e di specifiche disposizioni
attinenti al riordinc del sottosuolo delle aree urbane; aspetti gestionali e
tariffari delle infrastrutture multifunzionali di reti tecnologiche, con analisi
dei rapporti fra gli operatori interessati, nonche ipotesi dei regimi di
proprieta, con tutte le ricadute a livello giuridico, amministrativo ed
economico finanziario.
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Conclusivamente, per quanto riguarda lo stato delle iniziative
previste dall'art. 1 lettera c., risultano attivati n. 89 interventi sui 183
interventi proposti in programma. In particolare dei suddetti 89 interventi 4
attengono al settore c.1, 6 al settore ¢.2, 18 al settore ¢.3, 61 al settore
c.5.
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ARTICOLO 1, LETTERA d

*Adeguare Ja dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilita
urbana e metropolitana anche atfraverso la definizione di un sistema di
raccordi intermodali e di navigabilitd del Tevere con la sistemazione della
sua portualita, la riorganizzazione delle aftivitd aeroportuali nonché il
potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in
sede propria, sotterranea e di superficie”

Il Programma articola le tipologie di intervento sulla mobilita per
settori cosi definiti;

d1 nuove arterie e miglioramento della viabilita esistente e
servizi correlati,

d2  sistema dei raccordi intermodali;
d3 navigabilita del Tevere e sistema della sua portualita;

d4  Potenziamento de! trasporto pubblico su ferro con sistemi
integrati ed in sede propria, sotterranea ed in superficie.
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di Nuove arterie e miglioramento della viabilita esistente e servizi
correlati

Gii interventi riferiti alla viabilita principale riguardano:

- opere relative al Grande Raccordo Anulare; essi consistono
prevalentemente in un ulteriore adeguamento a tre corsie di alcuni tratti
del G.R.A. e della autostrada Roma-Fiumicino;

- itinerari tangenziali, tra { quali assumono particolare rilievo il raddoppio
parziale delia via Trionfale, il raccordo stradaie tra la borgata Fidene e la
via Salaria, l'allargamento della via Pineta Sacchetti, il collegamento di
viale dei Romanisti con Cinecitta, l'arteria alternativa al GRA-lato ovest;

- itinerari radiali con caratteristiche di circolazione interquartiere e
miglioramento della viabilita interna, tra i quali assumono particolare
significato l'allargamento della via Laurentina, I'asse interquartiere Castel
Giubileo-Bufalotta e I'allargamento di via Boccea dal GRA a Casalotti.

Adeguato alla finalitd di miglioramento dell'accessibilita esterna &
anche lintervento della provincia di Roma per la realizzazione di un
collegamento tra la S.P. Palombarese ed il GRA, in corrispondenza della
Centrale del Latte, quale arteria di alleggerimento della via Nomentana.

Sono previsti inoltre interventi relativi alla viabilitd secondaria.

Lo stato di attuazione risulta il seguente:
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A) Interventi relativi alla viabilita principale

{d1.1.}JAdequamento di tratti del G.R.A.

Risultano attivati interventi per complessivi Km. 16,8, relativi ai lotti
12 a/13, 7/8, 20, 22 h, 23a, 21: di essi sono stati ultimati quelli relativi ai
lotti 12a/13, 20 e 21 per complessivi Km. 8,5.

Sono inoltre in corso i lavori di unificazione della sede SS 8/8bis 1
Lotto - 1° Straicio (d.1.22¢) e quelli di adeguamento della SS 3 (d.1.20).

E' stato disposto l'appalto del 2° stralcio dei lavori di unificazione
della sede SS 8/8 bis e predisposto il progetto per I'adeguamento del
GRAtra i Km 13,900 e 17,400. :

Sulla base de! progetto d'area Gregna-S.Andrea da approvare in
sede di accordo di programma per individuare un insediamento
alternativo alle attivita commerciali che insistono sul G.R.A,, potra essere
avviata la realizzazione della 32 corsia del G.R.A. stessc nel fratto
Tuscolana - Ardeatina.

(d1.18)Colleqamento Centrale del latte - S.P. Palombarese tra lo svincolo
GRA e bivio Capobianco, itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S.
Lucia e GRA

In data 4.08.92, il Presidente della Provincia di Roma & stato
individuate dal Ministro delle Aree Urbane quale soggetto promotore
dell'Accordo di programma, .

Con delibera della G.P. n°1866/32 del 25.9.92 & stata approvata la
progettazione di massima, che ha trovato consenziente in linea preventiva
la Soprintendenza Archeologica di Roma che ha chiesto, perd una



Senato della Repubblica - 119 - ( Camera dei deputati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTE

campagna di saggi preliminari definendo le prescrizioni di dettaglio e il
programma di massima di tali sondaggi.

Con il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane del
18.11.1993 & stato concessc alla Provincia un finanziamento di
£.908.000.000 per ia campagna di sondaggi.

Con delibera della Giunta Provinciale del 4.3.94 n.186/13 & stato
approvato il progetto relativo e deciso ['espletamento di apposita gara che
& stata regolarmente esperita in data 26.7.94.

{d1.19)Adequamento S.P._tratto Selva dei Cavalieri - Vallericca

lLa costruzione del tratto & funzionale, anche, all'efficacia del nodo di
scambio di Monterotondo. Il progetto preliminare & stato approvato dall’

amministazione provinciale ma & in fase di verifica presso i comuni
interessati.

(d1.27)Svincoli Km.18 Via Appia -localita S.M. delle Mole

L'ANAS, quale proponente, & stata recentemente designata come
promotrice del refativo accordo di programma.

B) Interventi relativi alla viabilita secondaria:

Risuitano approvati, in conferenza dei servizi, i seguenti progetti
esecutivi: :

-g1.3 - Realizzazione svincolo via Tintoretto-via Laurentina(arteria
tangenziale di collegamento tra via Laurentina 3° tronco. Svincolo tra via
Laurentina e via rapida Magliana Eur).;

-071.4 - Costruzione via Trionfale bis, da via Casal de! Marmo al G.R.A:
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-d1.7 -Collegamento Borgata Fidene tra p.zza Vocazionisti via Ortignano-

———n

Asse Interquartiere Castel Giubileo-Bufalotta;

-d1.8 - allargamento di Via di Torrenova da via Prenestina alla ferrovia
Roma Fiuggi - 1° lotto da Via Torraccio di Torrenova a Via Squinzano.;

-d1.10 - Via Frattini 1 lotto da largo La Loggia a via Bassaninie svincolo
via Magliana (autostrada Roma-Fiumicino); ’

-d2.3 ~ Costruzione parcheggio a servizio fermata F.S. Muratella, mentre
& stato rinviato I'allargamento di Via della Magliana.

-d1.13 - Costruzione sottovia in Via di Torrevecchia sottopassante la linea
ferroviaria.

d2 - Sistema dei raccordi intermodali
Gli interventi pit significativi inseriti nel Programma riguardano:

- piano parcheggi, avanzato dal comune di Roma e dalla Provincia
per quanto riguarda i comuni di Tivoli, Monterotondo e Ciampino;

- nodi di scambio ferro-gomma;
- autoporti di Ponte Galeria e della Bufalotta.
Lo stato di attuazione pud cosi riassumersi.

Programma parcheqai e nodi di scambio

La Giunta regicnale con deliberazione n. 3043 del 22.4.92 ha
approvato l'aggiornamento 1991 del Piano urbano dei parcheggi
(approvazione iniziale 13.12.90)
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Con D.M.delle Aree Urbane de! 18.11.1993 sono stati finanziati tre
parchegqi inseriti nel PUP:

1)- Ostia Lido Centro £.1.863.000.000
2)- Ostia Antica £.1.888.000.000
3)- Ostia Steila Polare £.2.819.000.000

dei quali nessuno ha avuto i contributi della legge 122/89.

Con D.M. del 07.04,1994, incltre, sono stati finanziate, le opere
complementari a sette parcheggi di scambio, inseriti nel PUP, ed ammessi
al contributo della L.122/889.

In diverse conferenze dei servizi sono stati approvati i seguenti
progetti

d2.1- Programma parcheqai:

parcheggio in zona Colli Aniene ( Via Galati) approvato nella Conferenza
di Servizi del 7.6.1993;

parcheggio di Ostia Stella Polare autorizzato con procedure ordinarie e
gia appaltato;

parcheggio in Via .Giordani e in P.zza S.Saturnino approvati nella
Conferenza di Servizi del 1.6.1994;

parcheggi di Ostia Lido Centro e Via Marsaia approvati nella Conferenza
di Servizi del 23.6.1994,

parcheggio di Ostia Antica approvato in data 8.7.94;

G.B.De La Salle e P.zza Melozzeo da Forli approvati in data 13.10.1884;
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d2.1.1- Parcheqgqi di scambio:

parcheggio di Ostia Lido Nord: approvato it progetto il 2.08.1984;

opere complementari esterne ai parcheggi di Ostia Lido Nord e Villa
Bonelli: approvato il progetto in data 25.10.94;

parcheggio "Vitinia | predisposto il progetto esecutivo; I
Assessorato all Ambiente della Regione Lazio ha espresso una riserva
circa 'ubicazione dell'area, ricadente in zona | de! decreto Pavan. Scno in
corso contatti per cercare di superare ['ostacolo;

parcheggio "La Storta" espletate le pratiche necessarie per [
accesso allarea & in via di ultimazione il progetto strettamente connesso
alle opere del parcheggio vero e proprio mentre il progetto relativo alle
opere complementari, esaminato nella conferenza di servizi del 25.10.94,
¢ stato rinviato;

parcheggio "Villa Bonelli": & in via di completamento la progettazione
esecutiva, mentre il progetto relativo alle opere complementari & stato
esaminato ed approvato nella conferenza di servizi del 25.10.94,

Si &, inoltre, provveduto, con una serie di riunioni interistituzionali, a
verificare le problematiche connesse alla realizzazione dei parcheggi di
scambio di Ciampino Nord e Monterotondo, proposti dalla
Amministrazione Provinciale.

Per Ciampino Nord sono stati appianati tutti gli ostacoli e si attende
che la Provincia si proponga quale soggetto promotore l'accordo di
programma. '
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d3 Navigabilita del Tevere e sistema della sua portualita.
Le iniziative inserite nel Programma riguardano:

- studi e progetti e primi interventi per la navigabilitd del Tevere, a cura
del Comune; con attribuzione di risorse per L. 5 mid (art.10);

- progettazione e prima realizzazione di opere idrauliche per la
navigabilita del Tevere a cura del Ministero dei LL.PP.; _

- progettazione de! Porto di Fiumicino.
Come stato di attuazione risulta che:

in attuazione del disposto del Protocollo d'intesa, sottoscritto in data
19.3.92 con il Comune di Roma, il Ministero dei LL.PP. con fondi ordinari
di bilancio ha avviato - per il tramite del Provveditorato alle OO.PP. per il
Lazio - la 1* fase degli studi sulla navigabilitd pervenendo alla definizione
de! quadro conoscitivo generale per la redazione del Piano Dirsttore di
fattibilita degli interventi finalizzati alla navigabilita del Tevere.

Tale 1* fase si & conclusa con I'approvazione del risultato degli studi
e del Piano Direttore da parte del C.T.A. del Provveditorato alle QO.PP.
per il Lazio con voto reso nella seduta del 18/2/1993.

It Piano direttore & all'esame dell'Autorita di Bacino per il Tevere per
le competenti determinazioni.

Nel frattempo €& stata avviata, con fondi ordinari del Ministero LL.PP.
la seconda fase che prevede un primo stralcio di progettazione delle
opere idrauliche necessarie per la navigabilita.

Peraltro, con i fondi messi a disposizione sull'intervento d.3.1., pari a
2,5 miliardi, ['Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e I'Agro
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Romane sta provvedendo alla redazione delia progettazione di massima
ed esecutiva dell'intervento.

Con il D.M. del 7.4.94 l'intervento sopraesposto ha subito un
definanziamento di £.2.500.000.000 suila originale assegnazione di £.
5.000.000.000.

Per quanto riguarda il Porto di Fiumicino (d3.3.) questa
Amministrazione, dopo essersi attivata per 'esame dei problemi sul
tappeto e per lo studio urbanistico del comprensorio,ha individuato con
nota n.1405 del 15.11.1893 la Regione Lazio quale soggetto promotore
dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento.

Data la rilevanza della problematica esistente, si & provveduto ad
individuare un procedimento che contemperasse le esigenze dei vari
soggetti competenti e ne armonizzasse I'azione amministrativa,
procedimento all'esame de! Consiglio di Stato cui & stato richiesto un
parere,

d4 Potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi
integrati ed in sede propria, sotterranea ed in superficie.

Il Programma prevede interventi nel comparto ferroviario, interventi
sulla rete metropolitana e integrazioni del servizio di trasporto pubblico in
superficie.

Interventi nel comparto ferroviario

Gli interventi che le Ferrovie intendono realizzare all'interno del
Programma rispondono ad un obiettivo di riqualificazione e
potenziamento del servizio e sono parte integrante del "Piano di
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ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo delle Ferrovie dello Stato",
approvato con Decreto Interministeriale 30 aprile 1990 n. 49T. In
particolare per quello che riguarda I'area rormana, nel luglio 1991 & stato
definito un Programma direttore dell'area stessa, che avrebbe dovuto far
parte integralmente del "Programma per Roma Capitale" e non soltanto
per alcuni interventi ancorché dichiarati strategici. '

Comunque l'obiettivo delle F.S. & quello di un assetto infrastrutturale
e della rete ferroviaria tendente a:

- specializzare servizi e linee tra collegamenti nazionali e internazionali
(Alta velocita ed Intercity) e collegamenti locali nell'ambitc dell'area
metropolitana e regionale;

- realizzare un progetto di esercizio del trasporto locale integrato ed
intermodale;

- razionalizzare il servizio e le infrastrutture per il trasporto delle merci;

- rifunzionalizzare |le stazioni e ie aree ferroviarie in un'ottica di "cerniera
di attivitd" e di servizi per |a collettivita.

La realizzazione di questo disegno che complessivamente rende
disponibile 300 km. di linee ferroviarie a servizio dell'area metropolitana
postula alcune condizioni di notevole importanza, sia in ordine al
coordinamento di tutta la rete su ferro alla scala urbana e regionaie, sia
sotto il profilo della copertura finanziaria. Cié comporta:

- l'interconnessione dei tracciati delle reti metropolitane con l'anello
ferroviario urbano, atta a garantire le sinergie tra i divers! intervent;;
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-l'utilizzazione funzionale di carattere commerciale e direzionale delle
aree ferroviarie dismesse al fine di assicurare alle Ferrovie dello Stato le
risorse necessarie a finanziare gli interventi.

Nel Programma degli interventi sono state collocate le realizzazioni
proposte dall'ente di Stato e che allo stato attuale hanno avuto i seguenti
sviluppi:

- linea di gronda orientale; non rientra piu nel piano di dettaglio del
programma 93/95;

- raddoppio linea Prenestina-Guidonia e La Storta-S.Pietro, per
guest'ultimo & stato redatto il progetto che inviato alla Regione Lazio si
prevede possa essere appaltato entro il maggio 1995 e ultimato entro il
Giugno 1998;

- completamento linea S.Pietro-Vigna Ciara-Tiburtina: per il tratto San
Pietro -Vigna Clara, mediante procedura ordinaria, sono stati acquisiti i
prescritti benestari e si prevede l'appalto dei lavori entro il prossimo anno,
mentre per il tratto Maccarese - Tiburtina & in via di definizione il progetto;

- adeguamento e razionalizzazione impianti ferroviari delle stazioni:
Termini, Tiburtina, Ostiense, Trastevere, Prenestina, S.Lorenzo. si
prevede il completamento della progettazione e I'appalto entro il 1895.

- impianti merci di Settebagni:é in corso di studio la possibiiita di una
nuova localizzazione; ‘

- impianto di un moderno apparato centrale per la stazione Termini: e in
via di definizione il progetto esecutivo che si prevede di appaltare per il
1995
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-realizzazione di una nuova coppia di binari tra Roma-Tiburtina e Roma
Smistamento cori nuova fermata a Nomentana: & stato completato il
progetto ed i lavori si prevede sianc appaltati per il febbraio prossimo;

-quadruplicamento della linea Casilina-Ciampino, ristrutturazione della
stazione Casilina:devono essere risolti problemi progettuali al fine di
assicurare la salvaguardia della zona archeologica interessata dal
tracciato;

Alia soluzione di questo probiema & legata |a realizzazione del nodo
di scambio di "Ciampino Nord".e ifa trasformazione in metropolitana
leggera di almeno una iinea ferroviaria per i Castelli Romani;

- nuova linea AV. Roma-Napoli e connesse modifiche agli impianti
esistenti: sono in fase di studio e progettazione;

Il complesso degli interventi proposto dalle Ferrovie, ed ammessi nel
Programma, & oggetto di appositi protocolli di intesa tra Comune,
Regione, Provincia ed F.S. s.p.a. che hanno istituito tre gruppi di
coordinamento tecnico con i rappresentanti degli enti firmatari per
affrontare i temi dell'offerta servizi, delle nuove infrastrutture e della
riqualificazione dele aree ¢ stazioni F.S.

Risulta incltre che & stata stipulata una convenzione tra Comune e
F.S. per la realizzazione a cura di tale ultimo ente ed a spese del Comune
della stazione F.S. villa Bonelli (nodo di scambio) (d4.1.13)

It progetto esecutive & stato elaborato dalle F.S. ma la sua
attuazione comporta apposita variante ai P.R.G,, adottata con accordo di
programma concluso in data 10.5.93 e pubblicato sul BUR in data
30.10.93.
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Interventi sulla rete metropolitana

inizialmente sono stati inclusi nel Programma e finanziati i seguenti
interventi:

- cod.d4.2.2 - avio della realizzazione della linea metropolitana L quale
collegamento tra la Il Universita, o SDO e la rete metropolitana esistente
e metropolitana a servizio del comprensorio dello SDO, con un
finanziamento complessivo di £.83.200.000.000; progressivamente tale
finanziamento & stato ridotto a zero ( D.M.18.11,93 e D.M. 7.4.84),

-.c0d.d4.2.1 - progettazione preliminare delle linee metropolitane B-D-F-
G-L con un finanziamento di £. 10 mid; it D.M.del 7.4.94 ha determinato
una riduzione dello stanziamento di £.7.000.000.000.

In particolare per la linea G, per la cui progettazione & stata
impegnata la somma di L. 3 miliardi con Decreto del Ministro delle aree
urbane in data 2.12.1992, & stato approvato dalla Giunta comunale il
progetto di massima, che il Comune ha trasmesso al Dipartimento per le
aree urbane per la richiesta di finanziamento sui fondi della L.211/92;

Con il D.M. del 7.4.94 sono stati poi inseriti e finanziati gli interventi:

- cod d4.2.5 - Metropolitana linea B diramazione P.zza Bologna -
Montesacro (finanziamento £.4.000.000.000) per la progettazione,

- cod d4.2.6 - Metropolitana linea G tratto Grano - San Giovanni (
finanziamento £. 6.000.000.000) per la progettazione; poi definanziato
con DM. 3.11.84,

- cod d4.2.7 - Ristrutturazione metropolitana linea A: impianto di
ventilazione (finanziamento £.4.050.000.000); poi modificato in impianto
di iluminazione con D.M. 3.11.64:
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Per i primi due devono essere definiti, secondo quanto riferisce il
Comune, i bandi di concorso per I'affidamento delle progettazioni.

Integrazione del servizio di trasporto pubblico in supericie;

Nel Programma inizialmente sono compresi i seguenti interventi:

- il potenziamento di alcune ferrovie, in concessione allACOTRAL, tra le
quali il tratto Pantano-Torre Spaccata, la Roma - Ostia e la Roma-Viterbo;

- la realizzazione della tranvia "Togliatti" da Cinecitta a Ponte Mammolo,
la ristrutturazione della tranvia Prenestina;

- la predisposizione della unilinea lungo ia via Nomentana: per tale
intervento (d4.3.4) risulta avviata la procedura ordinaria.

Dal ridimensionamento degli interventi sulla rete della metropolitana,
e conseguito il trasferimento di bucna parte dei fondi, a suo tempo
stanziati, da detta rete agli interventi per la ristrutturazione e il
potenziamento delle tranvie (d.4.3.6) ( stanziamento con D.M.del 7.4.94 di
£.42.000.000.000). In particolare le pribrité individuate dall'ATAC
riguardano le tratte: P.le Porta Maggiore - Via Farini e ritorno; P.le
S.Giovanni - P.za del Colosseo e ritorno; P.le Porta Maggiore - P.le del
Verano e riterno; P.za del Colosseo - P.za Porta Capena e ritorno; P.za
Ungheria - P.le Belle Arti e ritorno. Per alcune di queste & in corso la
progettazione e per quelle che non necessitano di progettazione, essendo
adeguamenti, sono in corso i lavori.

Conclusivamente, per quanto riguarda lo stato delie iniziative
previste ali'art. 1 lett. d., risultano attivati n.27 interventi sui 55 inseriti in
programma. In particolare dei suddetti 27 interventi, 13 attengono al
settore d1, 3 al settore d2, 3 al settore d3, 8 al settore d4.

9. - Do, LXXXIV, n. 1
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ARTICOLO 1, LETTERA e

"Qualificare le universitd e i centri di ricerca esistenti e realizzare
nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura”

In base alla caratteristiche funzionali gli interventi presenti nel
Programma riguardano:

et qualificazione delle universitd esistenti e realizzazione di
nuovi atenei; '

e2 Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di
nuove strutture per la scienza; |

e3 realizzazione di nuove strutture per la cultura.

el Qualificazione delle universitd esistenti e realizzazione di nuovi
atenei

‘ Il Programma prevede l'avvio della realizzazione di nuovi
insediamenti per it Il Polo Universitario a 8. Maria della Pieta e a Valco
S.Pacto-Ostiense.

Tale intervento richiede |la redazione, da parte del comune di Roma,
in collaborazione con la Regione Lazio e la provincia di Roma, di uno
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studio di inquadramento urbanistico delie aree di S. Maria della Pieta e di
Valco S. Paoclo - Ostiense nel quale, in particolare, dovranno essere
valutate le necessarie iniziative di potenziamento delle infrastrutture di
trasporto pubblico e viarie ed avvio, da parte della Regione Lazio, del
programma di deospedalizzazione del complesso psichiatrico di S., Maria
della Pista.

Il Programma prevede inoitre il completamento dell'universita di Tor
Vergata relativo alle strutture didattiche delle diverse facolta, ai servizi
generali di ateneo ed allre connesse alle attivita di ricerca e le iniziative
del C.N.R., inerenti il completamento del complesso dell'lstituto di
medicina sperimentale e ciclotrone e la costruzione della Biblioteca
Scientifica Nazionale sempre nell'area dell'universita di Tor Vergata.

E' inserito inoltre lintervento della Libera Universitad degli Studi
Sociali (LUISS) per l'adeguamento delle strutture esistenti e la
realizzazione di una nuova sede attraverso la ristrutturazione funzionale
dell'ex Istituto Ciechi.

Lo stato di attuazione & cosi riassunto.

Il Ministero dell'Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
ha richiesto una modifica al Programma ne! senso che le Universita di
Roma ("La Sapienza e la "Terza Universitd") vengano rispettivamente
indicate come proponenti degli interventi relativi a ciascuna di esse,
previsti nel programma stesso.

I Ministero ha inoltre richiesto che venga disposta un'adeguata
assegnazione di fondi per la realizzazione della Terza Universita di Roma
e che anche ['utilizzazione da parte dellUniversitd la Sapienza delle
strutture dell'lstituto Superiore di Sanita (codice e1.3) venga riferita a tale
istituzione universitaria.
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(e1.1)} il Polo universitario

In attesa di definire it piano urbanistico preliminare alle decisioni
circa I'assetto del |l Ateneo, il 23 giugno 1993 é stato stipulato un primo
accordo di programma {ra universitd ed enti locali per far fronte alle
necessita impellenti (C.S. 177 del 22/07/93 e C.S. 155 del 23/07/93 pubbl.
su G.U. n. 28 del 09/10/93).

Risulta attuato l'intervento di consolidamento e manutenzione della
Scuola N. Tommaseo.

Un gruppo misto Comune, Provincia, Regione & stato incaricato
della redazione del progetto d'area Valco S. Paclo-Ostiense- saldamento
ostiense.

Il 7 giugno 1984 & stato costituito il collegio di vigilanza
sull'attuazione dell'accordo di programma. Il 30 giugno, nel corso della
prima riunione del collegio di vigilanza, il Comune ha reso noto che &
stato potenziato con esperti esterni il gruppo di lavoro per la redazione
del progetto d'area, coordinato dall'Ufficio Speciale Piano Regolatore.
Questo gruppo licenziera un primo schema di progetto d'area nel mese di
luglio ed entro novembre presentera |'elaboratc del progetto d'area. I 23
giugno e I'8 luglio 1994 si sono tenute conferenze di servizi per 'esame di
due progetti: demolizione e ricostruzione di un edificio a viale Marconi;
realizzazione di strutture prefabbricate nell'area di via Pincherle.
L'approvazione & avvenuta nella Conferenza di servizi del 18 luglio 1994.

i D.M. 3 novembre 1984 ha definifo quale soggetio proponente
dell'intervento "Avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il i
Polo Universitario a Valco S.Paclo - Ostiense" la Terza Universita degli
Studi di Roma.
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{e1.2.1} Completamento della Facoltd di Medicina e Chirurgia con
annesso Policlinico, Economia Cominercio e Scienze M.F.N.

L'Universita di Tor Vergata ha reso esecutivi progsttuaimente i
programmi edilizi previsti per questo intervento. Essendo stati approvati in
ogni sede competente, sono immediatamente cantierabili o di organico
completamente i progetti riguardanti il completamento delia Facolta di
Medicina e Chirurgia con annessc Policlinico, il completamento della
Facolta di Ingegneria ¢ la realizzazione delle nuove sedi delle Facolta di
Lettere e Filosofia, Giurisprudenza e dei servizi generali di Ateneo e del .
MUSIS. L'Universita di Tor Vergata chiede l'attribuzione di contributi per
la realizzazione delia nuova sede.

(e1.3) Universita la Sapienza - Istituto Superiore di Sanita.

Il D.M. 3 novembre 1994 ha definito quale soggetto proponente
dellintervento "Universita la Sapienza - Istituto Superiore di Sanita" la
Universita la Sapienza di Roma.

(e1.4.1} Completamento _del complesso dell'lstituto  di medicina
sperimentale e ciclotrone a Tor Vergata

il CNR ha completato la realizzazione dell'lstituto di medicina
sperimentale.

L'Ente ha anche affidato l'incarico di progettazione dell'edificio per il
ciclotrone il cui costo di realizzazione & previsto che ammonti a £ 25,8
miliardi, interamente a carico del CNR, oltre il costo della macchina, le
spese di progettazione, direzione dei laveri € collaudo. Gli elaborati
progettuali sono all'esame del CNR per I'approvazione.
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(e1.4.2) Costruzione della Biblioteca scientifica nazionale a Tor Vergata

Il CNR intende realizzare intese con il Ministero dei lavori pubblici al
fine di ottenere il finanziamento ed affidare ad esso la realizzazione sulla
base di un progetto esecutivo finanziato e fornito dallo stesso CNR. | costi
di realizzazione della biblioteca sono valutati in £ 24,8 miliardi. Il progetto
& stato redatto ed & ail'esame del CNR.

(e1.5.2) Intervento della LUISS per la realizzazione della nuova sede di via
Parenzo

E' in corso la conclusione dei lavori

{e1.5.1) Intervento delia LUISS relativo al restauro del complesso di via
Pola

E' stato rinviato in attesa dell' ottenimento dei finanziamenti.

e2 Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di
nuove strutture per la scienza.

Il Programma prevede la costituzione di "poli tecnoclogici’ con
connotazioni diverse (Polo scientifico tecnologico nell'area industriale
Tiburtina, un'area di ricerca a Tor Vergata ed il parco industriale
tecnologico di Castel Romano), un BIC in localita Morena-Gregna
S.Andrea e un centro per linnovazione tecnologica presso ['lstituto
professionale Giorgi della provincia di Roma, in via Collatina.

Nell'area di Castel Romano & gia presente il Centro Sviluppo
Materiali che ha presentato un progetto di ristrutturazione e realizzazione
di strutture per attivita tecnico-scientifiche e formative, inserito nel
Programma.
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Con deliberazione del Consiglio comunale n. 243 dell'8.6.92, il
comune di Roma ha adoftato una variante alle norme tecniche di
attuazione del Piano Regolatore Generale, riguardo alle zone "L" -
Industria - in cui & prevista esplicitamente la possibilita di realizzare aree
attrezzate per parchi scientifici e tecnologici.

Il 19 gennaio 1994 & stato sottoscritto un "Protocollo per la
realizzazione del Polo Tecnologico Romano (PTR)", cui hanno aderito
oltre agli enti territoriali, la FILAS, le tre Universita statali, le associazioni
degli imprenditori, i sindacati, gli enti pubblici di ricerca.

Obiettivo fondamentale del PTR & il rafforzamento della compatitivita
de! sistema economico romano, a partire dalle imprese che gia operano in
settori ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto (eletironica,
informatica, telecomunicazioni, farmaceutica, micromeccanica,
comunicazione, ecc.)

Questo risultato verra perseguito dagli organismi che costituiranno il
PTR incrementando ia capacita di innovazione delle imprese, con una
migliore utilizzazione de! potenziale di Ricerca e Sviluppo presente
nellarea romana e con la creazione o rifinalizzazione di strutture di
ricerca comune e strumenti per il trasferimento tecnologico; migliorando
I'offerta del sistema territoriale romano (infrastrutture, aree {ecnologiche,
telecomunicazioni, servizi finanziari, ecc.) in modo da favorire la
locatizzazione di imprese e servizi operanti nei settori ad alta tecnologia;
favorendo la creazione di nuove piccole e medie imprese in setiori ad alta
tecnologia, con strumenti specificamente finalizzati a questo scopo
(incubatori d'impresa, centri di consulenza e servizi, sede capitale, ecc.).

In attuazione del protocollo il Comune di Roma ha coordinato la
costituzione dei "gruppi promotori” impegnati a portare avanti le iniziative
individuate in quella sede e ¢che non avevano fino a quel momento trovato
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un referente nell'amministrazione capitolina. In particolare sono in corso
di elaborazione gli studi di fattibilita relativi a:

Parco_scientifico di_Tor Vergata (localizzato nel_comprensorio
universitario di Tor Vergata)

La sua funzione e quella di creare un'area specializzata per
accogliere strutture di ricerca e sviluppo particolarmente finalizzate ai
settori ad alta tecnologia presenti neil'area romana.

Parco tecnologico industriale

La sua realizzazione & coordinata dalla CCIAA di Roma in accordo
con le associazioni imprenditoriali e la sua localizzazione & oggetto di
valutazione, in relazione ai carichi urbanistici- e infrastrutturali che
un'opera del genere comporta

Parco tecnologico agro alimentare

Costituito attorno al Consorzio Agrital Ricerche nella tenuta di
Maccarese nel Comune di Fiumicino, esso & gia operante con attivita di
ricerca e sviluppo nei settori di sua competenza per i quali esistono ampi
spazi di integrazione con i settori hi-tech dell'area romana.

MUSIS- Museo multipolare della Scienza e della Informazione
scientifica

Oltre alla valorizzazione dei numerosi poli museografico-scientifici di
Roma, svolgera un compito fondamentale di diffusione deila cultura
scientifica e d'impresa. Le prime ipotesi di localizzazione avanzate per
centri di coordinamento ed accoglienza di MUSIS riguardano it Mattatoio
ed un ex convento a S. Basilio {oggi destinato a centro di formazicne
professionale).
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il Comune di Roma sta, altresi, mettendo a punto un quadro di
riferimento finalizzato a rendere coerenti le varie iniziative e ad inserirle in
una strategia complessiva di potenziamento del sistema romano. A tal
fine sono in via di definizione iniziative comuni con la FILAS ed é stato
presentato (congiuntamente alla FILAS ed alla Provincia) all'Unione
Europea l'atto di candidatura per usufruire del sostegno comunitario per
un‘azione nell'ambito del programma SPRINT-RITTS, mirata alla
riorganizzazione strategica ed alla rifinalizzazione di tutte le strutture di
innovazione e trasferimento tecnologico dell'area romana.

(e2.1.5) Centro per linnovazione tecnologica presso !'lstituto professionale
Giorgi

Su richiesta della Provincia di Roma, |la Commissione per Roma
capitale nel febbraio 1984 ha assegnato allintervento presso l'lstituto
Giorgi un finanziamento di £ 4.300 milioni e contestualmente ha cambiato
denominazione allintervento che precedentemente prevedeva un
Business Innovation Center.

(e2.1.6) Risfrutturazione e realizzazione di strutture per atfivita tecnico-
scientifiche e formative a Castel Romano

E' da premettere che alla data del 30.6.84 non & stata ancora
assunta da parte delle competenti autoritd alcuna decisione circa la
localizzazione fisica de! Polo tecnologice industriale Romano, ne
tantomeno messe a disposizione risorse finanziarie per la realizzazione
dell'iniziativa.

In questo contesto, sostanzialmente negativo per lo sviluppe del
progetto di cui trattasi, il CSM ha comunque continuato a perseguire gli
obiettivi previsti, privilegiando le attivita strategiche per I'azienda, che
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costituiscono anche il necessario presupposto per il decollo de! Polo
tecnologico di Caste! Romano.

Si citano di seguito le azioni pil significative svolte nel periodo.

1. E' proseguita l'attivitd per la predisposizione delle convenzioni tra
C8M e le Universita RM1 "La Sapienza" e RM3 per lo svolgimento di
attivita di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e di formazione.

2. Sono stati intensificati e resi operativi, attraverso la predisposizione
di progetti di ricerca/innovazione comuni, i rapporti gia allacciati con le
imprese operanti sul territorio laziale. | progetti allestiti prevedono
significative quote di autofinanziamento, e sono stati avviati in parallelo
alia presentazione di domande di finanziamento degli stessi su pertinenti
strumenti agevolativi nazionali (L. 46).

3. Il progetto cooperativo CSM/CNR e Universita di Roma (I e [ll)
finalizzato alla creazione di un Consorzio misto ad alta specializzazione
nel comparto "Tecnologie e materiali per rivestimenti superficiali avanzati"
ha avuto un primo concreto e forte impulso con l'acquisizione ed
installazione (in corso presso CSM) di un modernissimo impianto, di
nuova concezione ed attuaimente unico nel mondo occidentale, per lo

studio, la messa a punto e [a realizzazione di rivestimenti al plasma (costo
globale LMd 1.6).

4. Sono stati veicolati alla Regione Lazio, via Intersind in relazione alla
predisposizione del documento regionale programmatico di intervento
nelle aree obiettiva 2, te proposte con le quali il CSM si propone quale
soggetto attuatore di un progetto di avvio di Polo tecnoiogico locale al
servizio del sistema produttivo (PMI) dell'area di Pomezia.
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e3 Realizzazione di nuove strutture per la cultura

I Programma prevede strutture per io spettacolo e nuovi spazi
museali, espositivi e per l'informazione.

In particolare & inserita tra le strutture per lo spettacolo la
realizzazione dell'Auditorium, la riqualificazione dell'area del Borghetto
Flaminio, il parco della Musica.

Gli spazi espositivi prevedono un Museo della Scienza e della
Comunicazione Scientifica, nell'area dell'universitad di Tor Vergata, e del
Museo dell'Energia che 'ENEL intende realizzare a Tor di Quinto.

Sono inoltre previste la Casa della Citta, in via Crispi, quale spazio
di raccolta e diffusione informazioni, elaborazione dati riguardanti la citta,
e la sede dellAssociazione della Stampa romana all'interno di villa
Torlonia.

Lo stato di attuazione pud cosi riassumersi.

(€3.1.1) Progettazione dell’Auditorium e la riqualificazione dell'area di
Borghetto Flaminic

Auditorium

L'apposita Commissione Tecnica costituita con deliberazione della
G.C. n. 4521 del 9.11.92 ha definito i contenuti funzionali dell’Auditorium,
il bando di concorso e la scelta di 9 progettisti da invitare al concorso
stesso per la elaborazione del progetto preliminare dell'opera.

Il bando di concorso proposto dalla commissione prevede un
rimborsc spese per tutti i progettisti partecipanti di 200 Mil. per cui la
spesa complessiva é prevista in L. 1,8 mid.
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La procedura concorsuale & stata avviata con linvio - tramite il
Ministero degli affari esteri - ai nove progettisti prescelti de! bando di
concorso e dei documenti di corredo. Sono stati consegnati i progetti di
massima ed i plastici dei concorrenti, ad eccezione di quello delio Studio
de Paredes che, con ordinanza del TAR del 30 marzo 1994, & stato
ammesso con riserva. Lo studio spagnolo ha comungque consegnato il
proprio progetto il 15 giugno 1994.

In data 21 giugno 1994 la Giunta Comunale ha nominato la Giuria
che ha concluso i lavori scegliendo il progetto presentato dall'arch. Renzo
Piano. Successivamente & stata impegnata la somma occorrente per la
stipula della convenzione relativa alla progettazione esecutiva
dell'Auditorium.

Borghetto Flaminio

Quanto all'area del Borghetto Flaminio il Comune ha predisposto un
bando di concarso pubblico in sede CEE per il progetto preliminare per la
rigualificazione dell'area.

Tale bando & stato sottoposto al parere dellU.LA. ( Union
internationale des Architectes), avendo gia riportato quello favorevole del
Consiglio Nazionale degli Architetti. A seguito delle osservazioni e dei
suggerimenti dell'U.l.A. si & resa necessaria una revisione del bando di
gara. |l testo definitivo é stato approvato dall'U.1.A. il 5.10.1993.

Si & proceduto ad una verifica del bando approvate agli inizi di
dicembre 1293, per definire meglio le destinazioni d'uso dellarea e la
volumetria massima ammissibili, per evidenziare meglio il vincolo
archeologico e conferire al concorso (tramite la compilazione da parte dei
concorrenti di apposite schede) un grado di concretezza maggiore ai fini
della fatlibilita tecnico-economica dei risultati del concorso.
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1 D.M. 7 aprile 1994 ha ridotto lo stanziamento per questo intervento
(Auditorium e Borghetto Flaminio ) dall'originaria assegnazione di 15.000
a 12.400 milioni. Successivamente il Comune ha stabilito di procedere ad
una campagna di sondaggi preventivi al fine di dare piu precise
indicazioni, -nella seconda fase del concorso, per la salvaguardia di
eventuali memorie storiche del sottosuoclo. E' stato anche stabilito di
costituire una Commissione per la ricerca di soluzioni alternative per le
attivita produttive impropriamente presenti sull'area di intervento. A breve
si riapprovera il bando e contestualmente si nominera la giuria.

{e3.1.2} Realizzazione di un Parco della Musica per speftacoli di vasto

richiamo

Il 30 lugiio 1993 il Conscrzio proponente l'intervento ha presentato
al Comune il piano volumetrico di massima completo dello studio del
piano d'area. || Comune di Roma in data 26 novembre 1893 ha pubblicato
un bando di gara invitando altri soggetti a presentare propri progetti. |l
Consorzio ha integrato il progetto presentato con la valutazione di impatto
ambientale ed il programma finanziario. Alla scadenza dei termini previsti
dal bando (26 gennaio 1594) non sono stati presentati progetti alternativi.
Il Comune di Roma nel marzo 1994 ha comunicato che si poteva
procedere ad istituire un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare per
l'elaborazione del progetto d'area. |l gruppo di lavoro, coordinato
dall'Ufficio Speciale del Piano Regolatore ha iniziate i lavori. Il progetto
d'area riguardera anche le strutture sportive della Magliana (Bacino
remiero) previste dal programma.

(e3 1.4) Intervenii per destinare Villa Pepoli a sede per le manifestazioni
estive del teatro dell'Opera

Questo nuovo intervento € stato inserito nel Programma a febbraio
1994 e ad esso & stato assegnato un finanziamento di £ 2.500 milioni. E'
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in atto l'approfondimento progettuale ed il confronto con le
Soprintendenze di Stato. L'assenso definitivo della Soprintendenza ai
beni architettonici ed ambientali & stato subordinato a quello del Settore
Tutela Ambientale della Regione con cui & stato avviato il confronto.

Circa la procedura per il finanziamento aggiuntivo a quello della
legge 396 e le modalita realizzative si stanno approfondendo le varie
ipotesi che consentano l'accelerazione delle relative procedure nel
rispetto della vigente normativa e secondo esigenze di massima
trasparenza.

H 15 luglio 1994 si & tenuta una preconferenza di servizi per
l'acquisizione del giudizio definitivo della compatibilita delle opere con i
vincoli di tutela gravanti sull'area. E' stata stabilita una visita sopralluogo.

Con il DM. 3 novembre 1994 sono state azzerate tutte le
assegnazioni precedenti.

(3.2.1) Realizzazione del Museo della Scienza e della Comunicazione
scientifica nell’'area dell’'Universita di Tor Vergata

E' stato recentemente concluso il progetto preliminare per la
realizzazione del Museo della Scienza e dell'Informazione scientifica
nell'area di Tor Vergata. Tale struttura, la cui costruzione comporta un
notevole impegno sia economico sia femporale, si colloca come punto di
arrivo di un percorso scientifico che, attraverso una serie di "Poli Museali"
(esistenti, da recuperare 0 da ristrutturare) si snoda nel territorio. Il
programma MUSIS al quale partecipano vari Enti tra cui fa Provincia,
proprio per sopperire alla mancanza di un museo della scienza, ha gia
attivato una rete di diffusione della cullura attraverso la costituzione di
alcuni poli.
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Questi concetti sono contenuti anche nel Protocollo d'intesa per la
Realizzazione del Polo Tecnologico Romano (PTR) recentemente
sottoscritto da diverse amministrazioni pubbliche ed istituzioni culturali e
scientifiche. Nel documento vengono, pertanto, individuate alcuni possibili
contenitori edilizi da destinare a sedi di altrettante strutture museali.

L'Amministrazione Provinciale sta procedendo alla definizione di due
di tali strutture. La prima riguarda la realizzazione del polo di Archeologia
industriale presso l'lstituto Galilei, la seconda & inerente la creazione del
polo Scientifico ambientale presso la riserva naturalistica di Nazzano. In
entrambi i casi, poiché sono coinvolti pit Enti si sta procedendo alia
stesura di apposite convenzioni comprendenti, oltre agli aspetti
realizzativi, la definizione delle strutture di gestione.

Per quanto riguarda l'intervento per il polo scientifico ambientale, &
stato predisposto un progetto di massima che comprende olire alle
necessarie opere edilizie, anche l'acquisizione di alcuni edifici
monumentali sui quali sono gia stati effettuati alcuni interventi di restauro
da parte dellAmministrazione Provinciale. |l progetto esecutivo verra
elaborato dagli uffici tecnici della Provincia ed il costo preventivato & di 4
mid.

{e3.2.3) Realizzazione del Museo dell'energia a Tor di Quinto

i Sindaco di Roma ha richiesto la conclusione di un accordo di
programma per la realizzazione da parte dellENEL del Museo stesso da
stipularsi tra I'ENEL, il Sindaco di Roma, il Presidente della Giunta
regionale del Lazio e le Universita di Tor Vergata e della Sapienza per la
parte di consulenza scientifica. Tale richiesta & stata accolta con nota in
data 16 marzo 1983 a firma del Ministro per le aree urbane. Sul progetto
elaborato dail'ENEL il Comune non si & ancora espresso in via definitiva,
permanendo seri dubbi sull'impatto dell'opera soprattutto per ragioni di
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viabilitd e per carenza dei parcheggi in loco. Si & anche ipotizzata una
diversa localizzazione dell'opera.

(e3.2.4) Realizzazione della sede dell'/Associazione delia Stampa Romana
a Villa Torlonia

Il progetto & stato sottoposto allesame della Soprintendenza
comunale, dopo di che passera all'esame delle Soprintendenze di Stato.
Sono state richieste alcune precisazioni con riguardo alle destinazioni
d'uso ed al regime degli spazi di utilizzazione collettiva.

Conclusivamente, per quanto riguarda lo stato delle iniziative
previste all'art.1 lett. e, risultano attivati n. 12 interventi sui 23 inseriti in
programma. Di detti 12 interventi 6 attengono il settore e.1, 2 attengono il
settore e.2, 4 attengono i settore e3.
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ARTICOLO 1, LETTERAf

“Costituire un polo europeo dellindustria dello speftacolo e della
comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo
anche aftraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strufture
esistenti”.

Il Programma prevede la articolazione degli interventi in due settori:

1 costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo
e della comunicazione.

2 realizzazione del sistema congressuale fieristico ed

espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e i'adeguamento delle
strutture esistenti.

1 Costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e
della comunicazione

Gli interventi riguardano sostanzialmente:

- la costituzione da parte dell'Ente Gestione Cinema nel comprensorio di
Cinecitta di un polo europeo dello spettacolo e della comunicazione
(incluse le attivita di formazione);

10. - Doe LXXXIV, n. |
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- la realizzazione, ne! complesso dellex mattatoio, di un centro
multimediale per la comunicazione, lo spettacolo, la tecnologia avanzata
e laboratori per i Beni Culturali ed il restauro;

-la sistemazione organica delle varie sedi RAI sul territorio cittadino e la
realizzazione del parco del Tevere Nord.

Risulta che, nell'ambito dell'iniziativa per la sistemazione organica
delle varie sedi RAI, quest'ultima in data 17 febbraio 1993 ha sottoposto
all'esame degli uffici competenti alcune ipotesi di massima relative
all'ampliamento dell'attuale insediamento produttivo di Grottarossa.

f1.1} Realizzazione del polo _europeo dello spettacolo e della
comunicazione a Cinecitta

It Programma prevedeva un'assegnazione di £ 9.000 milioni. Sulla
base delle riduzioni intervenute nel corso nel 1993 e del 1994 (D.M.
18.11.1993 e D.M. 7.4.1994) questo intervento risulta completamente
definanziato.

L'Ente Cinema SpA, anche con riferimento alla convenzione in
essere fra Comune di Roma e Cinecitta SpA per l'urbanizzazione de!
comprensorio di proprietd della Cinecittd SpA stessa, ha inviato gli
elaborati grafici e descrittivi relativi all'intervento di Programma. Essi sono
attualmente all'esame del Comune che prevede anche per questa zona la
preliminare formazione di un progetto d'area.

(f1.2.) Ristrutturazione di due teatri di posa

Teatro di posa n. 1

Non & stata ancora affidata la progettazione in quanto le stime di
larga massima, ma sufficientemente attendibili, effettuate dagli uffici
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risultano quantitativamente superiori alle attuali risorse finanziarie
disponibili in bilancio e, pertanto, non avrebbero consentito l'indizione
della relativa pubblica gara di appalto. Pertanto il Centro Sperimentale di
Cinematografia ritiene necessario reperire preventivamente tale
disponibilita finanziaria, anche nell'ambito di quanto appunto previsto o da
prevedere per "Roma Capitale”.

Teatro diposan. 2

Sono stati ultimati e regolarmente collaudati in data 26 luglio 1994 i
lavori relativi alla ristrutturazione del Teatro di posa n. 2, primo lotto
(lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica) sono in corso le procedure
per l'affidamento della progettazione del secondo ed ultimo lotto
riguardante la realizzazione di tutti gli impianti speciali interni, con
particolare riguardo a guelli inerenti [a particolare destinazione d'uso del
Teatro stesso che potra essere utilizzato sia come studio televisivo, sia
come studio cinematografico. Ultimata la progettazione si dara corso
all'appalto tramite espletamento di pubblica gara.

(f1.3.) Ristrutturazione di edifici per la Cineteca per le pellicole infiammabili

| lavori di ristrutturazione di cui trattasi sono stati appaltati in data 18
aprile 1994. | relativi {avori dovranno essere ultimati, a norma di contratto
di appalto, entro il 31 marzo 1996. E' da aggiungere che andrebbero a
questo punto previsti, a fronte del rapido esaurimento degli spazi
disponibili, anche i lavori per 'ampliamento (raddoppio) dei cellari per le
pellicole infiammabili.

(f1.5) Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un centro multimediale

Il Programma approvato nel 1992 prevedeva un'assegnazione di £
9.000 milioni. Sulla base delle riduzioni intervenute nel corso nel 1993 e
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del 1994 (D.M. 18.11.1993 e D.M. 7.4.1994) questo intervento risulta
completamente definanziato.

E' ‘ancora in fase di elaborazione lo studio di inquadramento
urbanistico dell'area interessata.

f2 Realizzazione del sistema congressuale fieristico ed espositivo,
anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delie
strutture esistenti

(f2.1) Realizzazione del sistema congressuale espositivo (C. Colombo-

EUR) sulla base dello studio di fattibilita in corso di realizzazione presso
['Ufficio Speciale del Piano Regolatore

A riguardo risulta che una speciale Commissione tecnica incaricata
dal Comune ha concluso i lavori elaborando uno studio di fattibilita
tecnico-economico per la riqualificazione de! settore urbano C.Colombo-
EUR, nel quale sono proposte ia localizzazione e le dimensioni degli
interventi e sono ipotizzate alcune modalitéd per il reperimento degli
ingenti mezzi finanziari per la realizzazione del nuovo Centro
congressuale annuale.

Lo studic deve ancora essere sottoposto alle valutazioni del
Consiglio comunale per poi costituire la base di apposito accordo di
programma e per gli approfondimenti progettuali necessari all'avvio
concreto dell'operazione.

Lla CRC. nella seduta del 2521894 ha completamente
definanziato questo intervento per il quale era prevista un'originaria
assegnazione di £ 5.000 milioni.
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Per quanto riguarda gli interventi di restauro, recupero_e

adeguamento delle strutture esistenti proposto dall'ente EUR risulta

quanto segue.

(f2.2) Restauro conservativo del Palazzo dei Congressi

E' stata restaurata I'Aula Magna del palazzo dei Congressi con i
relativi adeguamenti tecnologici; & stato realizzato un locale per gli
impianti tecnologici del palazzo stesso dove attualmente sono stati
installati le centrali elettrica e di condizionamento afferenti 'Aula Magna e
parzialmente ['atrio della stessa. In futuro in detto locale saranno trasferiti
tutti gli impianti dell'intero palazzo dei Congressi attuaimente installati
alf'interno del palazzo stesso.

E' stato effettuato il restauro conservativo del teatro pensile
all'aperto del suddetto palazzo.

(f2. 3) Monitoraggio del Palazzo dello sport

Si é dato luogo al monitoraggio sullo stato di conservazione del

palazze dello Sport e si & realizzato un modello matematico delie
strutture portanti ia volta.

(f2.5) Restauro conservativo del palazzo delfa Civilta ltaliana

E' in corso di studio la progettazione del restauro conservativo del
palazzo della Civilta ltaliana e degli adeguamenti dei relativi impianti
tecnici.

(f2.6) Ristrutturazione quattro edifici a p.za G. Marconi

Per quanto attiene i quattro palazzi circostanti la p.za G. Marconi &
in corso di realizzazione il rifacimento della copertura del palazzo
denominato Arte Antica e l'adeguamento alie attuali norme di sicurezza
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della parte di edificio locato all'istituto Italo Latino Americano ivi compreso
il rifacimento globale degli impianti elettrici secondo le normative CEL.

(f2.7) Realizzazione centro servizi_per convegni ed attivita culturali
atiraverso la ristrutturazione della Casina delle Rose

Era stato presentato il progetto dellEnte Fiera sul quale la
Soprintendenza Archeologica di Roma aveva espresso riserve.

L'Ente Fiera si era dichiarato disponibile a realizzare il centro Servizi
in un sito diverso da quello della Casina delle Rose.

il 4 marzo 1994 & stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, it Ministero della Difesa, il Ministero
dei Beni Culturali, il Comune di Roma e 'Ente Fiera di Roma in base al
quale il Ministero delia Difesa si & impegnato a restituire al Ministero dei
Beni Culturali l'uso di Palazzo Barberini per destinarlo a sede museale e
recuperarlo alla fruizione pubblica. Contemporaneamente la Fiera di
Roma si & impegnata a rinunciare alla concessione della Casina delle
Rose di Villa Borghese. |l Centro Servizi che avrebbe dovuto essere
realizzato nell'interno delfa Casina delle Rose sara invece realizzato
all'interno dell'attuale Recinto Fieristico lungo la via Cristoforo Colombo.
A sua volta il Comune si & impegnato a dare in concessione trentennate
rinnovabile al Ministero della Difesa, la Casina delie Rose.

Successivamente con Decreto Legge 10 giugno 1884 n. 354 |l
Comune di Roma é stato autorizzato a concedere in uso gratuito al
Ministero della difesa la Casina delle Rose. Agli oneri relativi ai lavori, al
restauro ed alla manutenzione anche straordinaria si provvede con gli
stanziamenti del Ministero della difesa per I'anno 1894. Il decreto é stato
convertito in legge 16 luglic 1994 n. 455,
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Il D.M. 3 novembre 1994 ha sostituito l'intervento "Realizzazione
cenfro servizi per convegni ed attivitd culturali attraverso la
ristrutturazione della Casina delle Rose" con il seguente intervento di
competenza del Ministero della Difesa: "Casina delle Rose: realizzazione
di una sede del Ministero della Difesa da destinare alle attivita di

rappresentanza militare, nonché a sede del Circolo Ufficiali delle Forze
Armate"

Conclusivamente risultano attivati n. 5 interventi che ricadono nel
settore f.1 n. 4 interventi che ricadono nel settore f.2, sui n. 12 interventi
previsti in programma.
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ARTICOLO 1, LETTERA g

"Provvedere alfa adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali
cperanti in ltalia e presenti a Roma®,

il Programma prevede, ai fini della costruzione di un edificio da
destinare a sede del liceo Chateaubriand, l'acquisizione dell'area in
localita Acquafredda da parte del Ministero delle finanze e la successiva
cessione in diritto di superficie al governo francese.

Prevede inoltre il restauro e 'adeguamento degli edifici dei "Casail
Strozzi" da destinare a sedi di cultura degli Stati esteri e 1a realizzazione
di un Seminario internazionale.

Lo stato attuative & cosi riassunto.

{g1.1.) Acquisizione dell'area e realizzazione della nuova_sede del liceo
Chateaubriand in localita Acquafredda

Il progetto del liceo & stato approvato dalla conferenza di servizi in
data 29.10.1982. Il relativo accordo di programma tra il Comune di Roma,
Ministero Affari Esteri, Ministero finanze e Regione Lazio era gia stato
concluso i 15.9.1992 e tacitamente ratificato ex 4° comma art. 3 L .396/90
e pubbl. sul B.U.R. n. 34 del 10/12/92.
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E' stato costituito il coliegio di vigilénza sull'attuazione dell'accordo
di programma. Dai lavori di tale organismo risulta che il contratto di
acquisto & stato stipulato in data 14.5.1993 (rep. n.25500).

i 14 luglio 1994 il Ministero delle finanze ha preso possesso del
terreno e lo ha consegnato al Ministero degli esteri che, a sua volta, lo
consegnera all'Ambasciata di Francia per la successiva costruzione del
liceo (attraverso costituzione di un diritto di superficie). Si dovra anche
porre in essere la convenzione con il Comune per l'utilizzazione dell'area
comunale limitrofa a suo tempo espropriata ed anch'essa da consegnare
allo Stato francese. La gestione del conferimento dell'appalto dei lavori &
affidata nella fase preliminare al Governo francese ma & previsto anche
l'intervento delll Amministrazione finanziaria nella fase finale relativa alla
rispondenza dei requisiti dei concorrenti. E' necessario peraltro una
deliberazione consiliare che modifichi il regime (da comodato a
concessione in diritto di superficie) di una piccola area comunale (gia
consegnata al Demanio statale), deliberazione in corso di adozione.

(g1.2) Restauro ed adequamento deqli edifici dei "Casali Strozzi" da
destinare a sedi di cultura di Stati esteri

Per quanto riguarda il restauro ed adeguamento degli edifici dei
"Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura degli stati esteri l'intervento,
di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, & stato attivato
a cura della Scprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Roma
attraverso tre perizie di spesa per !'importo di L. 3,5 miliardi. | lavori
relativi sono stati uitimati.
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(a1.3) Realizzazione del Pontificio Colfegio Internazionale "Maria Mater
Ecclesiae” in localita Ia Torretta {via Aurelia)

Il 27.12.1993 il Ministro per le aree urbane ha individuato nel
Sindaci di Roma il soggetto promotore della conclusione dell'accordo di
programma. |l progetto prevede la realizzazione di una chiesa, di un
auditorium, di alloggi per seicento seminaristi, aule, biblioteche, archivi e
sala CED, alloggi professori, palestra, piscina, parcheggi. Sono state
richieste alcune modifiche al progetto che sono in corso di definizione.

Conclusivamente i n. 3 interventi previsti sono tutti attivati.
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ALLEGATO n.1

ELENCO DEGLE ACCORDI DI
PROGRAMMA ATTIVATI
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;

13 -

&

123

5326

a1.4

di.7

d1.8

a1.10

U113

a3

d4.1.13

e11

€3.2.3

g1t

g1.3

INTERVENTO
Esproprio cele ares del compraneor o Vila Ada ¢ pisno dl uitzzazions

P&Qamw.mum‘
Programma integrato of recupers scdizio of urbaristice del Gt
Ricostruzions # poterzismento stazions sletrica d tasformezions S. Paoio - via Datierss

con annessi isfic! e lsborsior!

lrumrﬁ di risanamento iglenico sanlark: - adduttrices nord-ovest 1 olto aoldnn d
Bravetia - colletiors Pisara  tronco - colleitons Pissns ) ronco

Reafzzazione del Centro Agroslimentars

Stazioni 380/150 Kv Roma Ovest & Romas Est

Ampilismento edificio par servii via Cario Veneziank-Maghiang Vecchia

Realizzazione svincoio viz Tinloretto- via Laurenting

Costnuzions via Trionfale bis, da vio Casal del Marmo al G.RA

Collegamento Borgata Fidene tra p.22 Vocazionist ¢ via dagli Artigiand - Asse
Interquartiere Castel Giubdeo - Bufaiotta

Vis i Torrenova, da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi: e Il lotto

Raccordo via Frattini e svincolo via Magiiana - Avtostrads Rema-Fiumicing
Collegaments Centraly de! Latte S5.P. Palombarese tra svincoio G.R.A. e bivio
Capobiance, ttinerano atermativo alla 5.P. Nomentana tra S. Lucia # G.R.A.
Parcheggio stazione F.S. Mursteia tratto della Magliana ¢ scticpasse

Progettazione de! Porte di Siumicino (isola Sacra)

Costruzione starione Viila Sonelk

Awwia deila realizzazione & nuovi insediamenti per il 11} Polo Universtaric a Santa Mana
delia Pietd o a Valco 5 Faolo-CTstiense

Realizzarione dei Mused deFEnergia 3 Tor di Quinto

Acguisizione area pef redlzzazione Jella nuova sede det Liceo Chateaubriand in localita

Acquafredcs

Realizzazione Pontificio Cofleg:s Internazionale “Mana Mater Ecclesae” in localith La
Torretta {via Aurelia)

RERERRRRER R

Comune
_Provincia
Comuns
Comune
Regione
Cornune
Terza

Umiversia
Comune

Min Finanze

Stato Cieta
Vaticano

Accordo

110054
TI04%4

08078

1502/84

091293
1807792
09112193 '
15/12/93
10/05/82
2306/82
160382
1509792

2293
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ALLEGATO n.2

ELENCO DELLE CONFERENZE DI
SERVIZI ATTIVATE
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Codice - INTERVENTO

n4 mﬁﬁuwuﬂwud.ﬁﬂnm-‘
warvizio $.0.0. ¢ relat raccord ¢ Ines

b2s Scavo & sistemazions Fora df Nerve ¢ Traiano ¢ Musee del Forl i Mercall Traianed

»3.1 Restauro o ristrutturazions de parte del Comune degll ecifidd monumantsll afintemo df Vil

Torionia, Vls Carpegra & Vita Pamphi; acquisizions & riuso della Vil Bienc & York

2 Parco di Tor &f Quinio, Parco Tneare via Flaminiz, Parco via Velentana Vetars @ progetio
pista cicisbie fino a Malborgheito

314 Ristrutturszione recupers funzionale del compissso del Buon Pestors par it sede della Cass
irtamaczicnals della Donem . o

€3.1.10 Recupers Ghetto:Restsuro Portico €'Otiavia .

324 Programma integrato di recupero sdiizio od urbanistico dn:lGhm.

339 Interventt dl risanaments igienics Saniaric: - addultrics nordovest | lotie - Colietiors &8
Bravetta - coliettore Pisana | fronco - eollettore Pisana If tronco

¢33108  Via Casal Morena (Centrone)

€3313  Realizzazione del Centro Agroalimentare

€53.1.21  Stazioni 380/220M150 Ky Roma Sud

£5.31.22  Stazione 380/220/150/60 Kv Roma Nord

€53124  Stazione 220/60/20-8.4 Kv Tiburtina

c5.3.1.26 Cabine primarie 150/20-8.4 Kv: Astalii, Porta Pia, S. Camilo, pzs Re di Roma,

Torpignattara, Prati, Prati Fiscali e Beisito

¢5325 Costrnuziene sede Centro Tor Pignaitara per manutenzione impianti A.T.

d1.3 Realizzazione svincolc via Tirtoretto- via Laurentina
d1.4 Cosiruzione via Tnonfae s da via CasaideiMamosi G RA
a1.7 Collegamente Sorgata =.cere ira p Z2 Vocaziomst & via degli Artigiam - Asse Interquartiers

Castel Giutiles - 3yfacta

d1.8 Via ot Torrengva g2 #a Jre-esuna alia fertovia Roma-Fiugg: 1 e | lotte

d1.10 Raccordo wia Fratti e svinccio via Magliana - Autestrada Roma-Fiurnicino

EL - Doc LXXXIV, n. 1

Aces

Regione

Comune

Endl

Enel

Comune

Comune

Comunea

Comune

Comune

o Sarvizi
220853

080754

0a07/54

180253

010654

111282

11282

11n2s2

08/12/93

o253

15.02/84

26.09.04

091283
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[ RE ]

--ARN

o4.1.13

el

g1.1

Costruzions sotiovis in vis d Tarrevecchia sotiopessants in ines ferrovieria Comune

- .
2 - o Weiem

Qstia Lido Cartro,
Osti Artics,
G-B-Uih&‘l-

- Pxa Melozzo ca Fort, ‘ )

vis Gaixti,

vis Marsaln,

via Bergamini,

via Glordani, ) ) v

via Ssturmino

Costnzione parchagg! df seambio: . Comene
Villa Boneli (opers complementari estems);

Vitinia |

La Storta (opere complemantari esteme);

Ostia Lido Nord (opers compiementari esteme);

Parcheggio stazione F.S, Muratelly tratio dells Maghiana ¢ sottopesso Comune .
Costruzione stazione Vita Bonell Comune
Awvio della realizzazione di nuei insediamenti ;;erﬂili Polo Universitatio a Santa Maria detla terza Universit
Pietd ud 3 Vaico S. Paclo-Osliense

Intervent; per destinare Viila Pepoli a sede per le manifesiazioni estive del ieatro defOpera Comune

Acquisizione area per resizzazione cella nuova sede de! Liceo Chateaubriand in locaiith  Min.Finanze
Acquafredda

171054

080794
131004

131054

2511584
010854

010854

180784

201092
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ALLEGATO n.3

ELENCO DEGLI INTERVENTI
DEL PROGRAMMA
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CODICE

al.

al.l.
at.l.1

al.l.2

al.2
al.3

al.4

axl.

a2 1.l

a2.1.1.1
a2.1.1.2

al.3
bl.

bl.1.

bl.L.1
bl.1.2

INTERVENTO

Realizzazione Sistema Direzionale Orientale

(S.D.0.):

Avvio fase attuativa §,D.0.:

Progettazione ¢ realizzazione di opere di wrbanizzazione
primaria sulla base delle indicaziond del "Progetto Direttore"
Studi preliminari € progettazione di massima della sede
dell'Autoritd metropolitana

Fondo esproprio dei suoli

Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di
tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria,
secondo il percorso approvato in Consiglio comunale
(Anagnina - Tor Vergata - Tor Bella Monaca), e metro-
politana a servizio del comprensorio dello $.D.0. di Cen-
tocelle - Torrespaccata, fino all'Arco di Travertino con
percorso da verificarsi nel Piano-programma delte infra-
strutture di trasporto previsto nell'ambito del Progetto
Direttore dello $.D.0,

Costruzione delle sedi del Raggruppamento Est, della
cabina primaria a servizio §.D.0.e relativi raccordi e linee
Rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione:
Rilocalizzazione delle strutture militari;

Trasferimento caserma "Sani" e del magazzino viveri
dell'esercito di via Turati:

Rilocalizzazione nuove infrastrutture in tocalitd Cecchignola
Esproprio aree relative alle infrastrutture in localitd
Cecchignola

Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle caserme
Cavour ¢ Montezemolo

Realizzazione nuova sede ENEL via Tuscolana -Cinecitta
Conservazione e valorizzazione del patrimonio
monumentale, archeologico, artistico:

Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici
ricadenti in zone d'interesse storico:

Chiesa del Gesu

Chiesa del Gesu

1B.C.S.A.S. :Ministero Beni Culturali - Soprintedenza per i beni artistici e storici
B.C.S.A.A. Ministero Beni Culturali - Soprintedenza architettonica e ambientale

PROPONENTE

COMUNE
COMUNE
PROVINCIA

COMUNE
COMUNE

ENEL

MIN. DIFESA
COMUNE

MIN. DIFESA

ENEL

B.CSAS!
BCS.AAZ
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bl.1.3

bl.1.4

bl.1l.S

bl.1.6

bl.1.7

bl.1.8

bl.1.9

bl.1.10
bl.1.11
bl.l.12
b1.1.13
bl.1.14
bl.1.15
bl.1.16
bl.1.17
bl.1.18
bl.1.19
bl.1.20
bl.1.21
bi.1.22
bl.1.23
bl.1.24
bi.1.25
bi.1.24
bl.1.27
bl.1.28
bl.1.29
b1.1.30
bl.1.3t
bl.1.32
bl.1.33
bl.1.34
bl.1.35
bl.1.36
bl1.1.37
bl.1.38
bl.1.39
bl.1.40
bl.1.41
bl.1.42
bl.1.43

Chiesa 8. Andrea della Valle
Chiesa 8. Andrea della Valle
Chiesa S. Maria della Vittoria
Chiesa 8. Maria Aracoeli

Chiesa S. Maria della Pace
Chiesa 8. Maria della Pace

Chiesa 8. Ignazio

Chiesa 8. Maria de! Popolo
Chiesa S. Maria del Popolo
Chiesa 8. Gregorio al Celio
Chiesa 8. Gregorio al Celio {Cappelle)
Chiesa 8. Maria degli Angeli
Chiesa 8. Sabina (Chiostro)
Chiesa 8. Silvestro in Capite
Chiesa 88. Carlo e Ambrogio
Chiesa S. Maria sopra Minerva
Chiesa S. Maria in Trastevere
Chiesa S5. Nome di Maria

Chiesa S. Maria det Miracoli
Chiesa S. Maria in Montesanto
Chiesa S. Agostino

Chiesa 5. Carlo alle Quattro Fontane
Chiesa S. Maria in Vallicella
Chiesa S. Maria in via Lata
Chiesa S. Marcello

Chiesa S. Andrea delle Fratte
Chiesa S. Stefano Rotondo

Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini
Chiesa Madonna dei Monti
Chiesa S. Nicola in carcere
Chiesa S. Eustachio

Chiesa S. Agata dei Goti

Chiesa S. Anastasia

Chiesa S. Ignazio

Chiesa SS. Cosma e Damiano
Chiesa S. Maria dell'Orto

Chiesa 8. Rocco all' Augusteo
Chiesa S. Francesce a Ripa
Sinagoga: Tabernacolo Scucla Catalana
Arciconfraternita dei Bergamaschi
Confraternita di Ponterotto - villa Alibert

B.CS.AS.
BCSAA -
BCSAS
B.CS.AS.
B.CS.AS.
B.CSAA
B.CS.AS.
B.CS.AS.
B.CSAA
BCSAA
B.CSAA
B.CSAA
B.CSAA.
B.CS.AA
B.CS.AA.
B.CSAA.
B.CSAA
B.CSAA
B.CSAA
B.C.S.AA.
B.CSAA
B.CSAA
B.CSAA
B.CSAA.
BCSAA
B.CSAA.
BCSAA
BCSAA
B.C.SAA.
B.CSAA
BCSAA
B.CSAA
BCSAA
BCSAA
B.CSAA.
B.CSAA
B.CS.AA.
B.CSAA
BCSAA
B.CSAA
B.CSAA
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bl.2,
bl.2.1
bl.2.2
bl.23
bl.2.4
bl.2.5
bl.2.6
bl.2.7
bl.2.8
bl.2.9
b1.2.10
bl.2.11
bl.2.12
bl1.2.13

bl.2.14,
bl.2.14.1

b1.2.14.2

bl.2.14.3

bl.2.14.4.

bi2.14.4.1
bl.2.14.4.2
'01.2.14.4.3
bl.2.14.4.4
bl.2.14.4.5
b1.2.14.46
b1.2.14.4.7
b1.2.14.4 8
b1.2.14.4.9
b1.2.14.4.10

bl.2.14.4.11
bl.2.14.4.12
b1.2.14.4.13
bl.2.14.4.14

Valorizzazione di Musei e di spazi espositivi;

" Galleria Borghese

Vittoriano

Palazzo Barberini

Castel Sant'Angelo

Palazzo Corsini

Palazzo Venezia

Palazzo Venezia

Pantheon.

Musei Capitolini: ristrutturazione

Palazzo Braschi: risisternazione

Oratorio dei Filippini: sistemazione definitiva Archivio
Palazzo Nardini: sistemazione Archivio Storico Capitolino
Ampliamento Museo ¢ Ceniro documentazione

Comunita Ebraica di Roma

Museo Nazionale Romano:

Somme a disposizione per l'acquisto di attrezzature
tecniche ¢ scientifiche per gli interventi da eseguirsi con il
personale interno

Palazzo Altemps

Complesso Cripta di Balbo

Complesso Terme Diocleziano:

Restauro materiali, rimontaggi, altestimenti

Arredo uffici, biblioteca, archivi

Allaccio sistema informatico

Imballaggi, spostamenti, trasporti dei materiali archeologici
Sale Capolavori

Farnesina

Zona Medagliere

Chiostre Ludovisi

Olearie

Sistemazione aree libere all'interno delle recinzioni del complesso
{su p.za dei Cinquecento, via Einaudi, via Cernaia, via Parigi)
Chiostro Michelangelo

Impianti tecnici e frigoriferi

Impianti elettrici

Somme a disposizione per interventi per la divulgazione
didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui
monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, ecc)

3B.C.S.A R Ministero Beni Culturali - Soprintedenza archeologica di Roma

"B.CSAA
B.CSAA
B.CSAA.
B.CSAA.
B.CS.AA.
B.CS.AA.
B.CS.AS.
BCSAA.
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

COMUNITA'
EBRAICA

B.C.S.AR3

BCSAR
B.CSAR

B.CSAR
B.CS.AR.
BCSAR
B.CSAR
B.CS AR
B.CSAR
B.CSAR
B.CS AR
B.CSAR
B.CSAR

B.CSAR
BLCSAR
B.CSAR
B.CS AR
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bl3

bl 4.
bl.4.1
bl4.2
bl.4.3
bl.3.

bl.5.1
bl.5.2
bl.5.3
bl.6.

bl6.1

bl.6.2.
bl.6.2.1

b1.6.2.2
bl.6.2.3
bl.6.2.4
bl.6.2.5

bl.6.2.6

bl.6.2.7

b1.6.2.8
b1.6.2.9

b1.6.2.10
blL6.2.11

bl1.6.2.12
blL.6.2.13
bl.6.2.14
bl1.6.2.15
bl1.6.2.16
bl1.6.2.17
bl.6.2.18

Realizzazione di una sede della Galleria comunale

d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni

Restaure ¢ manutenzione di biblioteche specialistiche:
Vallicelliana

Casanatense

Angelica

Ristrutturazione ¢ restauro di edifici sedi del Ministero dei
beni culturali ¢ ambientali;

S. Michele

Collegio Romano

Caserma Lamarmora

Restauro ¢ manutenzione di complessi archeologici del
Centro Storico:

Somma a disposizione per interventi per la valorizzazione
scientifica dei beni demaniali mobili ed immobili

Palatino, Foro Romano:

Antiquario Palatino: restauro ¢ trasporto materiali
archeologici

Recinzioni, pavimentazioni esterne

Opere di sicurezza, sistemazione locali

Allestimento museale

Somme a disposizione per interventi di valorizzazione
sutla Biblioteca Palatina

Casa dei Gnifi: bonifica, sistemazione, ripristino piani etd
imperiaie

Biblioteche di Augusto: liberazione strutture da

interro e protezione

Zona Severiana: restauro, sistemazione

Pendici del Palatino prespicienti via dei Cerchi e sotto

S. Anastasia: consolidamento e restauro

Area del Settizonio: completamento, sistemazione dell'area
Domus Tiberiana: sistemazione del Bastione prospiciente il
Campidoglio, sistemazione dello scavo presso le Uccelliere
Criptoportico Magazzini dei materiali marmorei: sistemazione
Area tra Ia via Sacra e 1a via Nova: sistemazione

Arez della Vigna Barberini: sistemazicne

Area tra i templi di Saturno e della Concordia: scavo, sistemazione
Tempio di Saturno: completamento e restauro

Tempio dei "Castori”: completamento stilobate

Colonna di Foca: sistemazione

COMUNE

B.CSAA
B.C.SAA
B.CSAA

B.CS.AA
B.CSAA
B.CSAA

B.CS.AR

B.CSAR.

B.CSAR
B.CSAR
B.CSAR
B.CSAR

B.CS.AR.

BCSAR

B.C.8.AR.
B.C.S.AR.

B.CS.AR.
B.CS.AR

B.C.S.AR.
B.C.S.AR.
B.C.S.AR.
B.C.S.AR.
B.CSAR
B.CS.AR.
BCSAR
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b1.6.2.19
b1.6.2.20
b1.6.2.21
bl.6.2.22

b1.6.2.23

b1.6.3
bl.6.4

bl.6.5
bl.6.6
b16.7
bl.6.8.
bl.6.8.1
bl.6.8.2
bl.6.8.3

bl.6.8.4
bl.6.8.5
bl638.6
bl.687
b1.6.9
b1.6.10
bl.6.11
bl.6.12
bl.6.13
bl.6.14
bl.6.15

bl.6.16
bl.6.17
bl.6.18

bl1.6.19
bl.6.20
bl.6.21
b1.6.22
bl.7.

c¢.d, Tempio di Romolo: cerchiatura volte

Basilica di Massenzio: consolidamento, restauro
Tempio di Venere ¢ Roma; sistemazione e recinzione
Complesso Foro Romano-Palatino: manutenzione,
adeguamento, recinzione

Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari
per gli interventi da eseguirsi con il personale interno
(restauratori, tecnici, operai)

Colosseo: restaurp, manutenzione

Meta Sudante e strutture Neroniane: scavo, restauro e
sistemnazione

Domus Aurea: restauro, adeguamento

Terme di Caracalla; restauro, manutenzione

Circo Massimo: restauro, manuienzione

Monumenti Lapidei:

Colonna Traiana: opere di protezione

Colonna Marco Aurelio: opere di protezione e recinzione
Tempti Rotondo e Rettangoiare del Foro Boario:
restuaro ¢ sistemazione

Piramide di Caio Cestio: adeguamento impianti

Arco di Gallieno: completamento del restauro

Arco di Settimio Severo: completamento del restaure
Arco di Costantino: manutenzione

Acquedotto Celimontano: restaurc

San Lorenzo in Lucina: restauro

Strutture portuali Lungotevere Testaccio: tutela
Testaccio, Porticus Aemilia; restauro

Teatro di Marcello: restauro

Celio, biblioteca di Agapito; restauro

Aventino, via Alberto Magno (area di S. Alessio):
indagini, sistemazioni

Beni mobili non statali: restauro

Beni antichi sotto 8. Ambrogio: sistemazione

Resti del carcere Mamertino Tulliano {sotto S. Giuseppe dei
dei Falegnami): indagini, sistemazione

Palazzo Senatorio

Consolidamento del Tabularium ¢ del Palazzo Senatorio
Consolidamento delle pendici del Campidoglio

Scavi archeologici a Torre Argentina

Recupero e manutenzione di complessi archealogict fuori
dal Centro storico:

B.CSAR
B.C.S.AR
BCSAR
B.CS.AR

B.CSAR

B.CSAR
B.CSAR.

B.CSAR
B.CSAR
BCSAR

B.CSAR
B.C.S.AR.
B.CSAR

B.CSAR
B.CSAR
B.CSAR
BCSAR
B.CSAR
BCSAR
B.C.SAR
B.CSAR
B.C.SAR.
B.CSAR.
B.CSAR

BCSAR
B.CSAR
BCSAR

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
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bl.7.1
b1.7.2

b1.7.3
bl.7.4
bl.7.5
bl.7.6

bi.7.7
bl.7.8

b1.7.9

b1.7.10

bL.7.11

bl.7.12

b1.7.13
bl.8

bl.9

b1.10
bl.11.

bl.11.1
bl.11.2

bl.11.3
b2.

b2.1
b2.2

Via Flaminia, Malborghetto: manutenzione

Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salario: adeguamenti,
manutenzione

Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauso

Via Prenestina, Gabii: restauro ¢ manutenzione

Via Latina, Ipogeo di Trebio Giusto:adeguamento, allestimento
Via Latina, parco delle Tombe della via Latina: restauri,

adeguamenti

Via Latina, villa dei Sette Bassi: manutenzione, recinzione

via Latina, Acquedotti Claudio ¢ Alessandrino: interventi,
manutenzione

Via Ardeatina, via Grottaperfetta, strada antica e
monumenti: adeguamenti

Via Laurentina, abitato e necropoli loc, Acqua Acetosa:
manutenzione, tutela in vista della costituzione del parco
Siti di interesse pre-protostorico: scavo, restauro

e sistemazione

Mausoleo di S. Elena ¢.d. Torpignattara: restauro

Via Trionfale, Ipogeo degli Ottavi: restauro

Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini

afl'interno dei complessi archeologici:

Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romaro, Meta
Sudante, Terme di Caracallza, 8. Croce, ¢.d. Tempio di

Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di vilia

Pamphili, Santuario Siriaco, Piramide di Caio Cestio,
Tombe della via Latina

Somume a disposizione della Soprintendenza Archeologica
di Roma

Restauro di beni mobili del Palazzo del Quirinale
Interventi di restauro opere d'arte del patrimonio

dell'ente EUR ¢ loro conservazione:

Restauro e trasferimento tempere atrio palazzo dei Congressi
Restauro mosaici palazzo delle Tradizioni popolari

¢ delle Scienze

Restauro statue portici palazzo della Civilta

Realizzazione parchi archeologici

Appia Antica e parco dei Fori:

Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella
Studi. progettazione e avvio della realizzazione del parco
dell'Appia Antica, dell'area centrale e dei Fori

B.CSAR
B.CS.AR

B.CS.AR.
B.CS.AR
B.CS.AR.
B.CSAR

BCSAR
B.CSAR

BCSAR

BCSAR

B.CSAR.

B.CSAR

B.CS.AR.
B.CSAR.

B.CS.AR.

PRES. REP.

ENTE EUR

ENTE EUR

ENTE EUR

COMUNE
COMUNE
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B2.3

b2.4

b2.5

b3.

b3.1

b3.2

cl.

cl.l.

ci.l.l.

cl.l.1}

cl.l.1.2

cl.2

cl.3

cl.4

cl.5,

cl.5.1

cl.5.2.

cl52.1
cl522

cl.523

cl.5.2.4

Realizzazione di un centro di servizi del parco dell' Appia
Antica: recupero funzionale dell'ex Cartiera Latina

Via Appia Antica: restauro adeguamenti ¢ manutenzioni di
monumenti e di aree demaniali del parco {compresa

la villa dei Quintili) .

Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo

dei Fori ai Mercati Traianei

Valorizzazione del sistema dei parchi urbani ¢
suburbani:

Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici

monumentali all'interno di villa Torlonia, villa Carpegna

e villa Pamphili; acquisizione e riuso della villa Blanc ¢ York

Esproprio delle aree del comprensorio di villa Ada

e piano di utilizzazione

Tutela ambientaie e territoriale:

Trasporto pubblico a trazione elettrica:

Progettazione € avvio realizzazione linea tranviaria
Casaletto-p.za Venezia:

Progeitazione ¢ realizzazione 1 lotto: stazione
Trastevere-p.za Venezia

Progettazione e realizzazione II lotto: stazione
Trastevere - Casaletio

Controllo elettronice dei varchi di accesso al

Centro Storico

Realizzazione di un osservatorio ambientale finalizzato
alla definizione di un sistema di monitoraggio cittadino
Intervento di monitoraggio ambientale

Risanamento dei fiumi Aniene, Tevere e del litorale:
Istituzione di un sistema informativo e di monitoraggio
ambientale sui reticolo idrografico minore dei bacini
del Tevere e dell'Aniene e sulle acque marine
Risanamento bacini Tevere ed Aniene, opere igieniche,
collettori e adduttrici:

Adduttrice acque bianche fosso Almone -Tevere Circ. XI
Adduttrice detla Maglianella (I'V tronco, V tronco,

VI tronco). Circ. XV1

Adduttrice acque nere Caffarelia diam. 2000 da via
dell'Almone af collettore della Caffarella. Cire. IX
Sistemazione idraulica del fosso dell'Acqua Mariana.
Cire. X

COMUNE

BCSAR

COMUNE

COMUNE

COMUNE

COMUNE

COMUNE

COMUNE
UNIVERSITA'
LA SAPIENZA

PROVINCIA

COMUNE

COMUNE
COMUNE

COMUNE

COMUNE
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cl.5.25

cl.5.2.6
cl.5.2.7

¢c1.5.2.8
cl.5.2.9
cl.5.2.10

cl.53

cl.54

cl.55

¢cl.5.6

cl.6

cl.

c2.1

c2.2
c2.3

c2.4.
c2.4.1
c2.4.2.
c2421

c2.422
c2423
c2.4.2.4
c2.425
c2.426
2427

Collettrice allacciante il collettore del Quarto Miglio e
'adduttrice della Caffarella su via del' Almone. Circ. IX
Adduttrice Appia Pignatelli - Almone. Circ, X

Collettore fosso Statuario per adduttrice acque bianche.
Circ. X '
Adduttrice nord ovest all'impianto di depurazione

di Roma nord (lotti I, ITI). Circ. XX

Collettore della Crescenza (3, I, IV tronco). Cire. XX
Collettore di Monte Arsiccio, Circ, XX

Risanamento fiume Tevere: adeguamento dei depuratori
Roma Nord-Sud-Est ¢ realizzazione colleitori principali
Risanamento fiume Aniene: recupero delle caratieristi-
che qualitative del corpo idrico, salvaguarda delle sorgenti
dell'Acqua Marcia e del future invaso delle Cone,
realizzazione di fognature ed impianti di depurazione
Risanamento litorale a nord della foce del Tevere
(Focene-Fumicing); scogliere e ripascimento
Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere ricadenti nel
territorio della provincia di Roma

Risanamento igienico area industriale Tiburtina ed
adeguamento della sede stradale

Realizzazione parchi naturali, sportivi e per il

tempo libero:

Parco di Tor di Quinto, parco lineare via Flaminia,

parco via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile
fino a Malborghetto

Parco di Aguzzano: Esproprio ¢ realizzazione del parco
Parco Tevere (zona Cstiense) che potrd

prevedere la presenza di attivitd educative

e sperimentali del Min. ambiente

Strutture Sportive e per il tempo libero:

Realizzazione di un Ostello della Gioventh a Forte Antenne
Riqualificazione e/o costruzione nuove strutture :

Foro Italico: nuovo Stadio del Tennis e riqualificazione del
parco previa realizzazione dei parcheggi
Consolidamento e restauro conservativo Velodromo EUR
Complesso polivalente per gli sport "indoor" a Tor Vergata
Stadio del Ghiaccio a Tor Sapienza

Complesso Sportivo "Giulio Onesti"

Complesso Sportivo "Tre Fontane”

Palazzetto dello Spont

COMUNE

COMUNE
COMUNE

COMUNE
COMUNE
COMUNE

REGIONE

REGIONE

REGIONE
PROVINCIA

REGIONE

COMUNE

COMUNE
MIN. AMBIENTE

COMUNE
CONI
CONI
CON1
CONI

CONI
CONI
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c2.4.28
c2.4.2.9
c2.4.2.10

€2.4.2.11
€2.42.12
€242.13
c2.4.2.14
c2.4.2.15
c24.2.16

¢2.4.2.17

c2.4.2.18

c2.4.3

c2.44

c2.4.5

c2.4.6

c3.

c3.1.
c3.1.1

cil12

¢3.1.3

Impianti Sportivi universita Tor Vergata
Ostia: Centro Preparazione Olimpica F1L.P.J,
Impianti sportivi di base a Val Melaina, Lucchina-Ottavia,
Colli Portuensi Nord, Ostia Lido Nord, Rebibbia, Selva
Nera, Corviale, Gregna S. Andrea, Massimina-Aurelia,
Tor Bella Monaca ¢ Laurentino
Ostia; Complesso sportivo Stella Polare
Palestra della Scherma, via Sannio
Stadio delle Terme di Caracalla

Stadio degli Eucalipti
Stadio della Farnesina
Realizzazione di impianti finalizzati ai Campionati Mondiali
del 1994 nelle aree periferiche in localiti Tor Vergata
{via Passo Lombardo), Mistica (via Tor Tre Teste} ¢ Torrino
Nord (via di Decima)
Impianti Polivalenti circoscrizionali, convenzione CONI-
comune di Roma: Quarticciolo-villa Gordiani
Realizzazione di un sistema di strutture sportive alla
Magliana
Realizzazione di un parco ricreativo e di
un parco naturalistico zoologico
Realizzazione di un parco a Fiumara Grande,
a carattere turistico, scientifico e didattico,
con annesso acquario ¢ museo del Mare e
sistemazione del parco Pasolini ail'ldroscalo di Ostia
Ammodernamento ed adeguamento funzionale Piscina
delle Rose

Riqualificazione dei parchi pubblici e dei giardini de!
quartiere dell'Eur

Interveuati di recupero edilizio, di rinnovo

urbano e riqualificazione delle periferie:

Interventi di recupero edilizio:

Recupero dei manufatii edilizi di proprieta comunale
nell'isolate di S. Ambrogio della Massima al Ghetto
Progetto superamento Ospedale Psichiatrico di §. Maria
della Pietd: nstrutturazione edifici e relativo Piano
assistenziale
Elaborazione del piano di assetto generale per l'inse-
diamento della III Universita nel complesso di S. Maria
della Pieta con il superamento dell'Ospedale psichiatrico

CONI
CONI
CONI

CONI
CONI
CONI
CONI
CONI
CONI

CONI
CONI
COMUNE
OPER. PRIV.

OPER. PRIV.

ENTE EUR

ENTE EUR

COMUNE

COMUNE

COMUNE
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¢3.1.4

c3.1.5

c3.16

¢3.1.7

c3.1.8

¢3.1.9

c3.L.10

c3.2.

¢3.2.1

¢3.2.2

¢3.2.3.

¢3.2.3.1

c3.2.3.2

¢3.2.33

c3.2.4

c3.2.5

c3.2.6

c3.2.7

c3.28

Ristrutturazione recupero funzionale del complesso det COMUNE
Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della

Donna

Restauro edificio largo S. Susanna sede PRESIDENZA
Servizio Geologico Nazionale CONS. MIN.
Progetto per il recupero del complesso edilizio di COMUNE
8. Teodoro '

Recupero edilizio dell'edificio di via IV Novembre PRES. CONS.
{Cinema Rialto) per sede degli Uffici del Programma - MIN. - DIP,
per Roma Capitale e relativo Centro informazione AREE URBANE
Restauro e recupero edilizio di palazzo Valentini PROVINCIA
Progetto per il superamento delle barriere LACP.
architettoniche nel patrimonio edilizio IACP

Recupero Ghetto. Restauro Portico d"Ottavia COMUNE
Interventi di rinnovo urbano:

Piano di recupero, riqualificazione ¢ riuso della zona di COMUNE

piazza Vittorio ¢ del quartiere Esquilino: sottovia di
collegamento tra viale Manzoni e viale Pretoriano

centro polifunzionale Esquilino aree ex Centrale COMUNE
del Latte e caserme Sani e Pepe

Recupero edilizio di

P.za Vittorio e adiacenze REGIONE
S. Lorenzo REGIONE
Tiburtino III REGIONE
Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico REGIONE
del Ghetto

Sistemazione di sei piazze storiche cittadine: p.za Colon- COMUNE

na, p.za del Popolo, largo di Torre Argentina, p.za della
Repubblica, p.za di Spagna, p.za del Pantheon

Sistemazione urbanistica di p.za del Parlamenio e CAMERA DEP.
realizzazione di un parcheggio sotterraneo

Avvig della realizzazione di itinerari protetti nel Centro COMUNE
Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione

Recupero urbanistico dell'asse Caffarella - via Baronio COMUNE
per la utitizzazione di edifici dismessi per attrezzature '
pubbliche e private e riqualificazione ambientale det

bordo della Caffarella ¢ deti'area degli acquedotti

Claudio e Felice



Senato della Repubblica - 175 -

Camera dei deputati

X1l LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c3.29

€3.3.
¢3.3.1

¢33.11
€3.3.2

¢3.33

334

c3.3.5

¢3.3.6.

¢3.36.1
c3.36.2
£3.3.6.3
¢l364
¢3.3.6.5
c3.3.6.6

¢3.3.7

c3.3.8

c3.3.9

¢3.3.10.
c3.3.10.1

Ricostruzione ¢ potenziamento stazione elettrica di
trasformazione $. Paolo ~ via Ostiense con annessi uffici
¢ laboratori

Risanamento e riqualificazione della periferia;

Interventi di riqualificazione delle localitd: Torre Angela,
Casilina, Morena, Gregna S. Andrea, Labaro-

Prima Porta, Casalotti -Montespaceato,

Palmarola, Acilia - Dragona

Ristrutturazione piazza Capelvenere "Casette Pater” - Acilia

Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di
edilizia pubblica: Laurentino, Corviale ¢ Tor Bella Monaca

Intervento di recupero del complesso di edilizia pubblica del

Quarticciolo (IACP)

Realizzazione di dodici centri culturali integrati netle Borgate:

Ostia Lido, Terrevecchia, Castelverde, Serpentara, La
Storta, Morena, Tor Bella Monaca, San Basilio,
Lucchina, Fidene, Dragoncello, Massimina
Realizzazione di piazze nelle periferie (spazi sociali e
servizi di guartiere)
POSTE E TELECOMUNICAZIONI:
Centro di settore Roma - Torpignattara
Centro di settore Valmelaina
Centro & settore Ostia Ponente (sostituisce Stella Polare)
Centro di settore Grottaperfetta
Centro di setiore Torrevecchia
Rete telefonica nazionale in cavi a fibre ottiche
Nodo di Roma
Localizzazione ¢ realizzazione di cinquanta centri
parroccluali nelle periferie
Realizzazione di dieci mercati rionali: Val Melaina,
Terrino Sud, Dragoncello, Tor Tre Teste, via Locchi,
via Appia, Vigna Murata, Tiburtine Sud, via Alberto da
Giussano ¢ via Casal Bertone
Interventi di risanamento igienico sanitario:
- adduttrice nord-ovest [ lotto
- collettore di Bravetta
- collettore Pisana I tronce
- collettore Pisana 1I tronco s
Realizzazione di opere igieniche - reti di fognatura:
Pantarelli {Anguillarese)

ENEL

COMUNE

COMUNE
COMUNE

IACP

COMUNE

COMUNE

PP.TT.
PP.TT.
PP.TT.
PP.TT.
PP.TT.
PP.IT.
(ASST)
VICARIATO

COMUNE

COMUNE

COMUNE
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¢3.3.10.2
¢3.3.10.3
c3.3.104
¢3.3.10.5
¢3.3.106
¢3.3.10.7
c3.3.10.8
¢3.3.10.9
€3.3.10.10
c3.3.10.11
¢3.3.10.12
€3.3.10.13
¢3.3.10.14
¢3.3.10.15
c3.3.11

¢3.3.12

c3.3.13
c3.3.14

cd.
c4.1

c4.2

c5.

c5.1.

Via di Baccanello (Cesano)

Isola Sacra

Via Borghesiana

Casalone (Castel Verde)

Via di Vermicinoe (Finocchio)

Via Anagnina (villa Senni)

Via Casal Morena (Centrone)

Via Acqua Vergine {Colle Mentuccia)

Via Appignano (Corcolle Est)

San Vittorino

Casal Salce

Via Ponte Ladrone

Vitinia

Completamento reti esistenti zone "QO"

Risanamento ambientale del settore orientale di Roma ¢
della zona contermine dei Castelli Romani; risanamento
igienico dell'area dei Castelli Romani, recupero e
salvaguardia dei laghi di Nemi e di Albano e recupero di
subaffluenti del Tevere

Allargamento stradale € costruzione fognature e gallerie
di servizi; Circ.ni XVIII - XIX - XVI
Realizzazione del Centro Agroalimentare
Realizzazione a Tor Sapienza di un parco attrezzato,
di una struttura polivalente a carattere sporiivo ¢
musicale con annesse attivita commerciali

Piano casa e Centri di accoglienza

Realizzazione di un programma di edilizia
residenziale, sulle aree gid destinate o da destinare

a P.E E.P, con interventi di recupero edilizio ed
urbanistico, di riqualificazione della periferia e di
rinnovo urbano, con fa previsione di almeno 4.000
alloggi da destinare all'affitto

Realizzazione di cinque centri di accoglienza

per gli immigrati

Interventi di aziende Concessionarie di Pubblici
Servizi per lo sviluppo ed il potenziamento delle

reti tecnologiche e delle reti di servizio

ITALGAS:

COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE
REGIONE

COMUNE

COMUNE
CGIL

COMUNE

REGIONE
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¢5.1.1 Interventi di metanizzaziore nelle borgate: Ara Nova, ITALGAS
Boccea Km 10-12, Colie della Lite, Divino Amore,
Falcognana, Fregene, Inferneito, Cesanc Borgo, Isola
Sacra (posa di 70.890 m. di rete gas - realizzazione
di n. 4,593 installazioni)

€5.1.2 Intervento di rialberature ITALGAS

¢5.1.3 Realizzazione di una fontana monumentale in periferia _ ITALGAS

c5.1.4 Intervento cartografia computerizzata: realizzazione del ITALGAS
progetto di massima e del software applicativo

c5.2. SIP-STET

c5.2.1 Interventi nel softosuolo per polifere e cavi in fibra ottica SIP-STET

c5.2.2 Installazione di armadi ripartilinee SIP-STET

¢5.2.34 Installazione di nuove cabine telefoniche di servizio SIP-STET
pubblico (*)

c5.24 Ampliamento di impianti ¢ reti di telecomunicazioni: SIP-STET
Cinecitid, Monte Mario, Tor Sapienza

c5.2.5 Realizzazione nuovi edifici per centrali telefoniche: SIP-STET

Acquafredda, Castel Fusano, Certosa - S. Palomba,
Palmarola, Papa Alessandro, Ponte Linari,
S. Cornelia, TorPagnotta, Torrenova
¢5.2.6 Ristrutturazione di complessi esistenti destinati a SIP-STET
centrali telefoniche: Aurelia, Aventino, Centocelle,
Gordiani, Gregorio VII, Lanciani, Laurentina,
Marconi, Montesacro, Monteverde, Olgiata, Ostia Antica,
Ostiense, Prati [, §. Lorenzo, 8. Maria in via,
Tiburtina, Trastevere, Tufello, via Colombo 142, Viminale
c5.2.7 Installazione tralicci per sostegno antenne: Appia, SIP-STET
FATME, Ist. §. Giuseppe, La Rustica, SIRTI,
Tor Carbone, Zona Bologna, Zona EUR, Zona Monteverde,
Zona p.le Ostiense, Zona via del Corso, Zona via Morgagni
c5.2.8 Nuove sedi per uffici; via C. Colombo, via Bono Cairoli SIP-STET
(interventi inseriti nella delibera comunale nel paragrafo
"nuovi edifici per centrali telefoniche™)

c5.3. ENEL: ENEL
¢53.L Sviluppo e potenziamento reti:
c53.1.1. Elettrodotti ad alta tensione:

4intervento che non beneficia delle procedure straordinarie di cui agli artt, 3 ¢ 4 della L. 396/90

12, - Doc LXXXIV, .t
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c¢53.1.1.2

53112
¢53.1.13
53114
c5.3.1.1.5
c5.3.1.2.

¢5.3.1.2.1
¢5.3.1.2.2
c3.3.1.2.3
c53.124
c5.3.1.2.5
c5.3.1.26

c5.3.1.2.7
c53.1.2.8

Dorsali 150 kV:

Roma Ovest-Cinecittd,

Roma Ovest-Magliana,

Roma Nord Tor Cervara,

Roma Sud-Magliana,

Roma Nord-Prati Fiscali

Raccordi 150 kV C.P.: Prati, Torpignattara, Cinecitta
Raccordi 380 kV stazione Rignano Flaminio
Raccordi 150 kV C.P. Primavalle

Raccordi 380 e 150 kV stazione Roma Est
Impianti elettrici di trasformazione:

Stazioni 380/220/150 kV Roma Sud

Stazione 380/220/150/60 kV Roma Nord
Stazioni 330/150 kV Roma Ovest e Roma Est
Stazione 220/60/20-8,4 kV Tiburtina
Stazione 380 kV Rignano Flaminio

Cabine primarie 150/20-8,4 kV:Astaili, Porta Pia, 5. Camillo,

p.za Re di Roma, Torpignattara, Prati, Prati Fiscali ¢ Belsito
Cabina primaria 150/20-8,4 kV Primavalle
Cabine di trasformazione media e bassa tensione:
Circ. I n. 47 cab.

Circ. I n. 60 cab.

Circ. ITT n. 28 cab.

Circ. IV n. 12 cab.

Circ. Vn. 9 cab.

Circ. Vin. 8 cab.

Circ. VII n. 1 cab.

Circ. VIl n. 27 cab.

Circ. IX n. 1 cab.

Circ. X n. 9 cab.

Circ. XIn. 1 cab.

Circ. XIln. L cab.

Circ, XlII n. 2 cab.

Circ. XIV n. 31 cab.

Circ. XV n. 9 cab.

Circ. XVI n. 10 cab.

Circ. XVII n. 68 cab,

Circ. XVIlin. 12 cab.

Circ. XIX n. 29 cab.

Circ. XX n. 43 cab.

ENEL

ENEL
ENEL
ENEL
ENEL

ENEL
ENEL
ENEL
ENEL
ENEL
ENEL

ENEL
ENEL
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¢5.3.13 Elettrodotti a media tensione:

¢53.13.1 Linee MT C.P. Astalli, Flaminia, Gianicolo, Magliana, ' ENEL
Monte Mario, Ouavia, Parioli, Ponte Galeria, Prati, Prati
Figcali, S. Camillo, Primavalle Sira, Tevere Nord,
Torrevecchia, Vignaccia

€53.1.3.2 Linee MT Stazioni di trasformazione Cinecitta & S. Paolo ENEL

c5.3.2. Strutture tecnologiche e logistiche e fabbricati: :

¢53.2.1 Costruzione raggruppamenti ovest ¢ nord: ENEL
uffici e parcheggi

€5.3.2.2 Costruzione di nove sedi di agenzie: Nomentana, Prati, ENEL
Tuscolana, Agenzia n.5, Casilina, Aurelia, Portuense, Bocoea,
Fiumicino

c5.3.2.3 Costruzione di undici stazioni radioripetitrici necessarie al ENEL

setvizio elettrico della citta di Roma: Colle Moretto,
Pendenza, Monte Aguzzo, Monte Alto, Monte Petrella,
Pizzo Prato Caselle, Leofreni, Campo Catino,
Guadagnolo, Monte Cavo, Rocca di Cave

c5.3.2.4 Costruzione del magazzino Roma Nord centro di ENEL
rifornimento regionale del Lazio

c5.3.2.5 Costruzione sede Centro Tor Pignattara per ENEL
manutenzione impianti A.T.

c5.3.26 Ampliamento edificio per servizi via Carlo ENEL
Veneziani-Magliana Vecchia

€5.3.2.7 Ristrutturazione edifici per servizi impianti di ENEL
produzione di Castel Giubileo

c5.4. ACEA:

¢5.4.1. Interventi estensione e potenziamento rete elettrica:

c5.4.1.1 Collegamento a 150 kV Valcannuta-Casaletto in cavo EPR ACEA

c5.4.1.2 Collegamento a 150 kV misto aereo, cavo EPR sottostazione ACEA
Ponte Galeria-Casaletto (nuovo collegamento)

¢54.13 Collegamento a 150 kV misto aereo cavo EPR Flaminia- ACEA

Forte Antenne, sostituzione con cavo EPR 150 kV
dell'esistente tratto in cavo 60 kV

c54.1.4 Collegamento a 150 kV Casaletto Magliana ACEA

c5.4.15 Collegamento a 150 kV in linea aerea Roma Ovest (ENEL)- ACEA
sottostazione Ponte Galeria Il terna

c5.4.1.6 Collegamento 150 kV in cavo EPR Forte Antenne-Castro Pretorio ACEA

c5.4.1.7 Collegamento a 150 kV cavo EPR Laurentina-Tor di Valle ACEA

c5.4.1.8 Linea 150 kV Flaminia-Monte Mario cavo EPR ACEA

c5.4.1.9 Smistamento sud ACEA

c5.4.1.10 Centro Magliana trasformazione a 150 kV ACEA
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¢5.4.1.11
c5.4.1.12
¢5.4.1.13

c5.4.1.14
c5.4.1.15
c5.4.1.16
c5.4.1.17
¢5.4.1.18
¢5.4.1.19
c5.4.1.20

c5.4.1.2]1

c5.4.1.22
c5.4.1.23

c5.4.1.24

c5.4.2.
c54.22

¢5.4.23

c5.425

¢5.4.26
c5.4.27
c5.4.28
5429
¢5.4.2.10
c5.4.2.11
¢542.12
€5.4.2.13
c5.4.2.14

Centro Monteverde: nuovo centro a 150 kV

Centro Esquilino: nuovo centro a 150 kV

Centro Prenestino: nuovo centro a2 150 kV

a servizio dell S.D.0O.

Cecchignola: nuovo centro a2 150 kV

Centro Tor Tre Teste: ampliamento a 150 kV
Centro Quirinale; ristrutturazione a 150 kV

Centro Bufalotta: ristrutturazione a 150/20/8.4 kV
Castel Fusano: ristrutturazione a 20/84 kV

Centro Capannelle: nuovo ¢entro a 150 kV

Rete elettrica di distribuzione a M. T e B.T {spese ricorrenti),
nuove cabine di trasformazione di tipo normalizzato
Costruzione nuove cabine ¢ ricostruzione per
adeguamento vecchie cabine di trasformazione
compresi I relativi piccoli interventi sulle reti di M.T
e B.T: Adeguamento alle correnti di cc. '(uniﬁcazione 20 kV)
Cabine di fondo: adeguamento normativo
Unificazione del livello di tensione della rete M. T a
20 kV. Rete di distribuzione

Unificazione del livello di tensione della rete MLT. a
20 kV. Ristrutturazione cabine

Interventi estensione e potenziamento rete idrica ;
COBIS, protezione igienica del lago di Bracciano;
integrazione ¢ ampliamento

Progetto di interventi integrati sull'area di
protezione deile risorse idriche del complesso
idrogeologico A3: opere di fognatura e depurazione
per i comuni dell'’Alta Valle dell'Aniene ed a tutela
igienica delle sorgenti dell'Acqua Marcia
Utilizzazione nuove risorse. potenziamento e
ristrutturazione captazioni Acqua

Marcia, sorgenti Treia e Pertuso, etc.

Nuovo Acguedotto Marcio

Acquedotto Treia

Impianto di produzione d'acqua in contenitori
Acquedotio Peschiera: ristrutturazione fontana di mostra
Acquedotto Capore: fontane di mostra
Add.Ottavia-nodo Valcannuta-Monteverde

Add. Torrenova-EUR

Add EUR-Acilia

Centro idrico EUR 111 lotto: seconda vasca serbatoio interrato

ACEA
ACEA
ACEA

ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA

ACEA

ACEA
ACEA

ACEA

ACEA

ACEA

ACEA

ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
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c5,4.2.15
c5.4.2.16
c5.4.2.17
c5.4.2.18
c5.4.2.19
c5.4.2.22
£5.4.2.23
c5.42.25
¢5.4.3.
¢5.43.1

dl1.

d1.1
dl.2
di.3
dl.4
dl.5

dl.é

dl.7

d1.8

dig
di.1o0

dl.11
dl.12
d1.13
dl.14

di.15

dl.16
d1.17

Ottavia: serbatoio

Centro Prenestino

Monte Mario: completamento serbatoio

Zona E: completamento alimentatrici di zona
Alimentatrici zone idriche H, A, Ed, P, R, 8,92
Distribuzione idrica non potabile

Schema idrico Le Cone: indagini e ricerche

Telecontrollo depuratori ¢ impianti di sollevamento fognatizi
Depurazione delle acque:

Trattamento centralizzato ¢ smaltimento integrato

dei fanghi di depurazione

Nuove arterie, e miglioramento della viabilita
esistente:

Ulteriore adeguamento di tratti del G.R.A. a 3 corsie per
ogni senso di marcia

Ampliamento di parte dell'autostrada Roma-Fiumicino a 3
corsie per ogni senso di marcia

Realizzazione svincolo via Tintoretto- via Laurentina

Costruzione via Trionfale bis, da via Casal del Marmo al G.R.A.

Viabilitd a servizio della fermata F.S, di villa Bonelli
Raccordo viario tra Borgata Fidene e via Salaria con
cavalcavia sulla linea ferroviaria Roma-Chinsi
Collegamento Borgata Fidene tra p.za Vocazionisti ¢ via
degli Artigiani - Asse Interquartiere Castel Giubileo -
Bufalotta ‘

Via di Torrenova, da via Prenestina alla ferrovia
Roma-Fiuggi: I e Il lotto

Allargamento via Boccea, via Pineta Sacchetti

Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana - autostrada
Roma-Fiumicing

Raddoppio della via Laurentina da via Campaniie al G.R.A.
Viale di collegamento viale Romanisti-Cinecitta est
Costruzione sottovia in via di Torrevecchia sottopassante la
linea ferroviania

Attrezzature di svincelo via C. Colombo tra p.za
Navigatori ¢ Casal Palocco

Allargamento sulla via Portuense di un sottopassaggio in
corrispendenza della linea ferroviaria Roma-Pisa

Arteria alternativa al G.R.A. lato ovest: I e II'lotto
Raddoppio della via Olimpica tratto p.le Maresciallo
Giardino e via Colli della Famesina

ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA
ACEA

ACEA

ANAS
ANAS
COMUNE
COMUNE
COMUNE
COMUNE

COMUNE

COMUNE

COMUNE
COMUNE

COMUNE

COMUNE

COMUNE

COMUNE

COMUNE

COMUNE
COMUNE
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d1.18

dL.19
d1.20

di.2l
dr.22
d1.23
d2,

dz.1
d2.1.1
d2.2
2.3

d2.4
d2.5

d3.

ds3.2

d33
d4.

d4.1.

d4.1.1
d4.1.2
d4.1.3

d4.1.4

d4.1.5

Collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra
svincolo G.R.A. e bivio Capobianco, itinerario alternativo
alla S.P. Nomentanatra 8. Luciae GRA.

Adeguamento S.P, tratto Selva dei Cavalieri - Vallericca
Adeguamenti parziali delle 851, §52, §83, §54, della via
Pontina, via Claudia Braccianese

Svincoli Km 18 via Appia

Unificazione sede SS8 e SS8bistraiKm 12 e 24
Costruzione variante Cecchina 85207 (Nettunense)
Sistemi di raccordi intermodali (parcheggi,
autoporti):

Programma Parcheggi

Costruzicne Parcheggi di scambio

Programma Parcheggi

Parcheggio stazione F.S. Muratelia tratto della Magliana e
sottopasso

Autoporto Ponte Galeria

Autoporto Bufalotta

Navigabiliti del Tevere e sistema della sua

portualita

Studi ¢ progetti e primi interventi per la navigabilita del
Tevere: [ lotto

Progettazione ¢ prima realizzazione opere idrauliche per la
navigabilitd del Tevere, della sua portualita tra Castel
Giubileo ed il mare

Progettazione del Porto di Fiumicino (Isola Sacra)
Potenziamento del trasporto pubblico su ferro,

con sistemi integrati ed in sede propria; nodi

di scambio:

Ferrovie dello Stato e stazioni ferroviarie:

Linea di gronda-orientale

Raddoppio linea Prenestina-Guidonia e La Storta-S Pietro
Cormpletamento lines di cintura S. Pietro - Vigna Clara -
Tiburtina

Adeguamento e razionalizzazione impianti ferroviari
delle stazioni: Termini, Tiburtina, Ostiense, Trastevere,
Prenesting e S, Lorenzo

Impianti merci di Settebagni

3U.8.G.C. Ufficio Speciale del Genio Civile

PROVINCIA

PROVINCIA

COMUNE
COMUNE
PROVINCIA
COMUNE

COMUNE
COMUNE

COMUNE

MIN.LL.PP.-
USG.C3

COMUNE

ENTE FERROVIE
ENTE FERROVIE
ENTE FERROVIE

ENTE FERROVIE

ENTE FERROVIE
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d4.1.6

d4.1.7

d4.1.8

d4.1.9

d4.1.10

d4.1.11

d4.1.12

d4.1.13
ds.2.
d4.2.1
d4.2.2

d4.2.3
d4.2.4
d4.2.5
d4.2.6
d4.2.7

d4.3.

d4.3.1.
d4.3.1.1

Riqualificazione e valorizzazione stazioni: Termini,
Tiburtina, Trastevere, Ostiense, S. Pietro,

Quarttro Venti, Casilina, Prenestina,

Vigna Clara ¢ Tor di Quinto

Starione Termini: impianto di un moderno apparato
centrale

Realizzarione di una nuova coppia di binari tra stazione

"Tiburtina e stazione Smistamento con nuova fermata a

Nomentana

Quadruplicamento Casilina-Ciampino, ristrutturazione
della stazione Casilina

Nuova linea ad alta velocita (A.V.) Roma-Napoli ¢ connesse
modifiche degli impianti esistenti

Impianto dinamico polifunzionale per il sistema A.V.

per stazione Smistamento

Linea di collegamento Termini-Smistamento per
materiale A.V.

Costruzione stazione villa Bonelli

Metropolitane:

Progettazione pretiminare metropolitane linee B-D-F-G-L
Awvvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo
innovativo) con vettore di superficie in sede propria,
seconda il percorsa approvato in Consiglio comunale

{ Anagnina - Tor Vergata - Tor Bella Monaca ), ¢
metropolitana a servizio del cormnprensorio dello SDO di
Centocelle - Torre Spaccata, fino all'Arco di Travertino
con percorso da verificarsi nel Piano-programma delle
infrastrutture di trasporto previsto neli'ambito del

Progetto Direttore dello SDO

WNodi di scambio )

Sistemni ettometrict (Metro B-Policlinico)

Metropolitana Linea B - diramazione Bologna-Monte Sacro
Meuopolitana Linea G: tratto Grano-San Giovanni
Adeguamento Linea A metropolitana: impianto di
illuminazione

Integrazione del servizio del trasporto pubblico

in superficie:

Ferrovie concesse:

Potenziamento del tratto Pantano-Grotte Celoni-Grano
(Torre Spaccata) '

ENTE FERROVIE

ENTE FERROVIE

ENTE FERROVIE

ENTE FERROVIE

ENTE FERROVIE

ENTE FERROVIE

ENTE FERROVIE

COMUNE

COMUNE
COMUNE

PROVINCIA
PROVINCIA
COMUNE
COMUNE
COMUNE

ACOTRAL
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d4.3.1.2
d4.3.1.3

d4.3.2
d4.3.3

d4.3.4

d4.3.5

d4.3.6

el.

el.l

el2.

el.2.1

el.2.2

el.2.3

el3

el.4.
eld.l

el4.z2

el.5.
el.5.1
el.5.2

e2.

e2.l.

e2.l.1
€212
e2.13

Potenziamento della ferrovia Roma-Lido di Ostia
Potenziamento della linea p.le Flaminio - Civita
Castellana - Viterbo

Potenziamento Tramvia via Prenestina

Realizzazione Tramvia v.Ie Togliatti da Cinecittd a
Ponte Mammolo

Realizzazione Unilinea Nomentana (filobus)
Installazione di cabine ¢ pensiline alle fermate ATAC 6
Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria
Qualificazione delle universitd esistenti e
realizzazione di nuovi atenei

Avwvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il IIf Polo
Universitario a Santa Maria della Pietd ed a Valco S.
Paolo-Ostiense

Universita di Tor Vergata:

Completamento delle Facoltd di Medicina e Chirurgia
con annesso Policlinico, Economia Commercio e
Scienze MLE.N.

Realizzazione delle Facoltd di Ingegneria, Lettere

e Filosofia ¢ Giurisprudenza

Realizzazione dei servizi generali di Ateneo e di una
struttura polivalente a carattere museografico
Universitd La Sapienza - Istituto Superiore di Sanita
{protocolle d'intesa)

Consiglio Nazionale Ricerche:

Completamento del complesso dell'Istituto di Medicina
Sperimentale e Ciclotrone a Tor Vergata

Costruzione della Biblioteca Scientifica Nazionale a Tor
Vergata

Universita LUISS:

Restauro del complesso della sede di via Pola
Realizzazione della nuova sede di via Parenze {adeguamento
funzionale dell'ex Istituto dei Ciechi)

Qualificazione di centri di ricerca esistenti e
realizzazione di nuave strutture per la scienza:
Realizzazione di poli tecnologict :

Parco scientifico tecnologico nell'area industriale Tiburtina
Area Ricerca nel comprensorio di Tor Vergata

Parco industriale tecnologico nefl'area industriale di
Castel Romano

ACOTRAL
ACOTRAL |

COMUNE
COMUNE

COMUNE
ATAC
COMUNE

TERZA
UNIVERSITA'

UNIVERSITA'

TOR VERGATA

UNIVERSITA'
TOR VERGATA

- UNIVERSITA'

TOR VERGATA

MURS.T.

C.NR.

C.NR.

LUIsSS
LUISS

COMUNE
COMUNE
COMUNE

8intervento che non beneficia delle procedure straordinarie di cui agli artt. 3 e 4 della L. 396/90
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e2.1.4
e2l5

€2.1.6

e3.1.

e3.1.1

¢3.1.2

e3.1.3
e3.l4

€l.2,

€3.2.1

e3.22

e3.2.3
e3.2.4

f1.2
fi.3

fl.4

fis

Business Innovation Center in localitd Morena-Gregna S. Andrea

Centro per I'innovazione tecnologica presso

Istituto Professionale Giorgi

Ristrutturazione e realizzazione di strutture per attivita
tecnico-scientifiche e formative a Castel Romano
Realizzazione di nuove strutture per la cultura;
Strutture per lo spettacolo:

Progettazione ¢ avvio della realizzazione dell’Audi-
torium al villaggio Olimpico e riqualificazione
dell'area di Borghetto Flaminio - villa Strokl Fern
Realizzazione di un parco della Musica per spettacoli di
vasto richiamo

Ristrutturazione del Teatro dell'Opera

Interventi per destinare Villa Pepoli a sede per le
manifestazioni estive del Teatro dell'Opera

Nuovi spazi museali, espositivi e per I'informazione:
Realizzazione del Museo della Scienzz ¢ della
Comunicazion¢ scientifica nell'area dell'universita di Tor
Vergata

Realizzazione della Casa della Citta nel complesso
edilizio di via F. Crispi (spazio espositivo e annessa sala
conferenze e informazione ai cittadini)

Realizzazione del Museo dell'Energia a Tor di Quinto
Realizzazione della sede dell'Associazione della Stampa
Romana a villa Torlonia

Costituzione di un polo europeo dell'industria,

dello spettacolo e della comunicaziene:

Realizzazione del Polo europeo detlo spettacolo ¢

della comunicazione a Cinecitta

Ristrutturazione di due teatri di posa

Ristrutturazione di edifici per la Cineteca per le pellicole
infiammabili

Sistemazione organica delle varie sedi RAI sul territorio
cittadino e realizzazione del parco del Tevere Nord
Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un centro
multimediale

Realizzazione del sistema congressuale ed

espesitive, anche attraverso il restauro, il

recupero e I'adeguamento delle strutture esistenti:

7E.G.C. : Ente Gestione Cinema
8C.s.C. : Centro Sperimentale di Cinematografia

COMUNE
*PROVINCIA

CENTRO SVILUPPO
MATERIALL

COMUNE

COMUNE
COMUNE
COMUNE

COMUNE-PROV.
-REGIONE-UNIV.
TOR VERGATA
COMUNE

ENEL
COMUNE

COMUNE-E.G.C.7

cs.cs
Ccs.C.

RAI-COMUNE

COMUNE
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2.1

fa2

23

2.4
2.5

2.6

2.7

gl.

gl.l

gl2

gl3

Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo

{C. Colombo-EUR) sulla base dello studio di fattibilita

in corso di realizzazione presso 1"Ufficio Speciale

del Piano Regolatore

Ristrutturazione ed adeguamento alle norme prevenzioni ed
infortuni dei palazzo dei Congressi

Adeguamento ¢ realizzazione, per esigenze congressuali,
delle strutture di servizio nel palazzo dello Sport
Completamento volumetria esistente dell'Istituto Massimo ?
Ristrutturazione del palazzo della Civilta Italiana ed
adeguamento alle norme

Ristrutturazione quattro edifici a p.za G. Marconi

Casina delle Rose realizzazione di una sede del Ministero della
Difesa da destinare alle attivita di rappresentanza militare,
nonche a sede det Circolo Ufficiali delle Forze Armate.
Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi

da desticare ad istituzioni internazionali

Acquisizione area per realizzazione della

nuova sede del liceo Chateaubriand in

localita Acgquafredda

Restauro ed adeguamento degli edifici dei

“Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri
Realizzazione Pontificio Collegio Internazio-nale "Maria Mater
Ecclesiae” in localitd La Torretta (via Aurelia)

COMUNE

ENTE EUR

ENTE EUR

ENTE EUR
ENTE EUR

ENTE EUR
MIN.DIFESA

MIN. FINANZE

MIN. BB.CC.

STATO CITTA'
VATICANO

8intervento che non beneficia delle procedure straordinarie di cui agli artt. 3 e 4 della L. 396/90
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ALLEGATO n4

RAPPORTO DEL COMITATO INTERDIPARTIMENTALE
PER LA LOCALIZZAZIONE
ED IL RIUSO DELLE
SEDI DELLA P.A.
(settembre 1994)

esclusi gli allegati
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1. Le premesse

1.1. Lo stato attuale delle sedi ministeriali

La rilevazione effettuata dallUfficio del programma per Roma
Capitale nel 1993 consente di avere un ampio quadro, in costante
aggiornamento, della dislocazione della P.A. 2 Roma.

in particolare le sedi ministeriali, nella loro complessita, occupano
quasi 1.500.000 metri quadrati. Le sedi con funzioni centrali (e
competenza nazionale) in proprieta ed in locazione, assommano ad oltre
1.000.000 di metri quadrati, dei quali quasi 490.000 mq. (il 47,6%)
ricadono nel centro urbano (111111, XVil Circoscrizione).

Pur con i limiti di una "fotografia” che fissa ad un tempo determinato
una situazione che si modifica continuamente, a fini esemplificativi si pud
notare come i diciotto ministeri esaminati (escludendo cioé la Presidenza
del Consiglio, il Ministero per i beni culturali e ambientali, per il quale i
dati forniti sono in corso di verifica, e quello della difesa, che non ha
fornito dati sulla sua situazione edilizia) siano articolati in ben 130 sedi
{con una media di sette sedi per ministero) con le punte massime dei
Ministeri del tesoro e delle finanze, ognuno suddiviso in venti sedi
diverse.

Pit in particolare, delle 130 sedi ministeriali ben 69 (il 53,1%)
ricadono nella | Circoscrizione (centro storico), 19 (i 14,6%) nella XI
Circoscrizione (E.U.R.), 10 (7,7%) nella li Circoscrizione (centro urbano),
6 (4,6%) nella XVI Circoscrizione (settore ovest), 5(3,8%) neila V
Circaoscrizione {settore est), 4 (3,1%) nell'Xl Circoscrizione (settore ovest)
e nella XX Circoscrizione (settore nord), 2 nella il IV, VLIX XVII
Circoscrizione, 1 nella VI, XV, XVII Circoscrizione,

In termini di superficie circa 415.000 mqg. (40,4%) sono localizzati
nella | Circoscrizione (centro storico); 253.000 mq. {24,7%) nella XN
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Circoscrizione (E.U.R.); 77.600 mq. (7,6%) nella XX Circoscrizione (zona
nord); 62.700 mq. (8,1%) nella XI Circoscrizione (zona sud); 52.400 mg.
(5,1%) nella Ul Circoscrizione (centro urbano);49.600 mq. (4,8%) nella
XVi  Circoscrizione (settore ovest); 48.800 mq. (4,7%) neilla V
Circoscrizione; quantita minori nelle altre circoscrizioni.

Se si esaminano le sedi in locazione, risulta che esse sono ben 89
su 130 (pari al 68,5% del totale delle sedi ministeriali). Di tali sedi 45 (il
50,6%) ricadono nella | Circoscrizione (centro storico); 14 (it 15,7%) nella
Xl Circoscrizione (zona E.U.R.); 8 (9,0%) nelia Il Circoscrizione (centro
urbano); 4 (4,5%) nella X1 Circoscrizione (zona sud) 3 nella XVI
Circoscrizione (zona ovest); 2 nella IV, VI,IX,XVI1,XVIll Circoscrizione; 1 in
altre Circoscrizioni.

In termini di superficie le sedi in locazione occupano
complessivamente mq. 365000 pari al 356% della superficie
complessiva dei ministeri. Di tale superficie 110.000 mq. circa (il 30,4%) &
localizzato nelta | Circoscrizione (centro storico); 107.000 mq. circa (il
29,3%) nella Xl Circoscrizione (E.U.R.); 62.700 mq. (il 17,2%) nelia Xi
Circoscrizione (settore sud); 18.300 mg. circa (il 50 %) nella XV
Circoscrizione (settore ovest); 16.000 mq. (i 4,4%) nella Il Circoscrizione
(centre urbano); 12.000 maq. (il 3,3%) nella VI Circoscrizione (settore est);
11.500 maq. circa (il 3,1%) nella XVIII Circoscrizione (ssttore ovest);
superfici minort in altre circoscrizioni.

In prima approssimazione, quindi, la distribuzione delle sedi
ministeriali & cosi articotata:

. il nucleo pit consistente (per numero di sedi e per superficie
di uffici) si trova all'interno de! centro storico;

. un secondo nucleo di una certa consistenza (speciaimente
per superficie di uffici) si trova nella zona E.U.R.;

. altre sedi sono variamente distribuite nel territorio urbano
senza perd determinare consistenti polarizzazioni.
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1.2. La domanda di localizzazione della pubblica amministrazione

1. Dalllesame delle 31 proposte di localizzazione sottoposte al
Comitato nel periodo dall' 8/7/93 al 30/6/94 & possibile formulare alcune
considerazioni in merito alla localizzazione dei siti proposti.

Un complesso di n. 17 proposte (oltre il 50%)ha riguardato
insediamenti ricadenti allinterno de! centro storico, definito dalla cinta
delle mura Aureliane e zone immediatamente adiacenti. Alcune di queste
hanno anche riguardato 'occupazione di spazi di notevoli dimensioni.

Tre richieste sono risuitate inerenti a nuove localizzazioni ubicate in
aree intermedie (Quartieri Parioli-Trieste) peraltro caratterizzate
anch'esse da un forte congestionamento urbano.

In aree esterne sono risultate ubicate n. 11 proposte di
localizzazione, collocate lungo alcune direttrici ben definite.

D direttrice Tiburtina-Prenestina, nellambito del guadrante
orientale della citta in vicinanza delle aree S.D.0.: n. 2 domande;

. direttrice Roma Nord (Val Melaina-Bufalotta): n. 3 domande,
di cui 2 relative ad insediamenti di consistenti dimensioni:

. direttrice Roma QOvest-Aurelia: n. 3 domande, di cui 2 di
medie dimensioni;

. direttrice Sud (E.U.R.- Magliana): n. 3 domande di media e
grande dimensione (Ministero della sanita alla Magliana).

in generale si & potuta rilevare una domanda di localizzazione
concentrata principaimente in aree centrali (centro storico e zone
immediatamente adiacenti) sostanzialmente sature e dunque in contrasto
con la politica di decentramento che si intenderebbe perseguire anche in
previsione della attuazione del nuovo Sistema Direzionale Orientale.

Molto contenuta (10% del totale) e risultata la domanda per
localizzazioni nella zona semicentrale; le proposte riguardanti le aree pill
periferiche vedono interessati tutti ® quattro i principali quadranti di
espansione urbana con una notevole consistenza della cubatura richiesta
per i singoli insediamenti. Il caso limite é rappresentato dalia proposta di
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nuova localizzazione del Ministero della sanitad alla Magliana, per
complessivi 170.000 mgq. circa.

2. Dall'analisi dei pareri espressi dal Comitato emerge il seguente
quadre di massima:

» Nel centro storico e aree limitrofe & stato espresso in linea-di- -
massima parere sfavorevole alla localizzazione di nuovi insediamenti, con
rare eccezioni legate alia necessita di garantire un rapporto funzionale
con la preesistenza del Ministero competente, quando di quest'ultimo non
se ne preveda una delocalizzazione (ad es. Ministero dellinterno e
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e per piccoli interventi con
conseguente limitatissimo carico urbanistico.

. Per quanto attiene alle localizzazioni semi periferiche e
periferiche, hanno ricevuto parere positivo quelle sedi che risultano
proposte nel quadrante orientale delia citta e percid in rapporto potenziale
con le vicine aree S.D.0., o altrimenti in ambiti connotati da una forte
vocazione terziaria (zona E.U.R.-Colombo) e gia dotate di adeguata
accessibilitd mediante reti di trasporto pubbtico.

1.3. La localizzazione del terziario avanzato nell'area romana

Le considerazioni svolte in questo paragrafo fanno riferimento ai
contenuti di una ricerca svolta presso la facolta di Ingegneria di Roma e
volta ad individuare la localizzazione sul territorio delle attivita terziarie
sulla base dei dati SARIN S.p.A. 1991 sull'utenza telefonica.

L'indagine ha consentito di ottenere un quadro localizzativo
aggiornato del sistema complessivo del terziaric.

L'analisi mette in risalto aicune tra le piu recenti trasformazioni d'uso
del territorio che confermanc in buona parte le ipotesi sugli attuali
cambiamenti della reaita metropolitana.

In questo quadro & stata fatta un'analisi attenta de! mode di
configurarsi delle aree di massima concentrazione del terziario avanzato;
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l'analisi mostra uno schema tendenziale riassumibile in un modello di
distribuzione "binato", cioé diviso nei due sottosistemi Nord e Sud. Tali
sottosistemi si presentano collegati tra loro a formare una direttrice di
sviluppo prevalentemente Nord-Sud, posta per la maggior parte se non
interamente a sinistra del Tevere, e dalla quale si staccano lateraimente
alcune tensioni espansive piu decise verso occidente che non verso
oriente, tensioni che tuttavia non riescono a prendere forma e consistenza
di un vero asse trasversale di sviluppo Est-Ovest.

Volendo ricorrere ad un ideogramma rappresentativo dell'attuale
modello di localizzazicne delle piit alte concentrazioni di terziario
avanzato (si veda la figura allegata), sembra che si colga meglio la rezalta
di questo settore, almeno nel suo aspetto descrittivo ubicazionale, se ci si
riferisce alla immagine di una disposizione ad "Y" (rami a Nord: Cassia e
Nomentana e ramo a Sud: Cristoforo Colombo) piuttosto che a quella dej
due assi intersecantisi ortogonalmente.

Da questa ossatura ad "Y", di massimo addensamento, si staccano
poi lateralmente alcune direttrici espansive di minore entita, sempre con
una prevalenza, per spinta e densita, di quelie che si dirigono verso it
settore occidentale rispetto a quelle dirette dalla parte opposta e cioé
verso il settore orientale.

Volendo meglio chiarire la peculiarita dei due sottosistemi in cui si
articola lipotizzato modello descrittivo a "Y", cosi come emergono
datl'analisi svoita sul terziario avanzato, si pud precisare che le aree di
maggiore addensamento non sono identificabili con {'area del tradizionale
centro storico, che per questo genere di servizi non rappresenta un polo
di massimo addensamento localizzativo, ma sono individuabili nel
sottosistema costituito dalla fascia limitrofa al centro storico verso Nord;
emergono, in particolare, due aree polarizzanti di rilevante interesse
(Prati e Ludovisi-Boncompagni) con in pilt alcune aree di complemento,
sia di crescita consolidata(Gregorio VI, Balduina, Piazzale Clodio) che di
sviluppo recente (Tomba di Nerone, Tor di Quinto, Nuovo Salario).

il sottosistema Sud, a sua volta, presenta invece una sola area di
rilevante interesse (massima densita localizzativa) che perd anche qui
non si identifica con il centro pit antico della direzionalita e del terziario
complessivo, quale & I'E.U.R., bensi con un'area ad esso limitrofa {piazza
dei Navigatori, a parte vari altri punti di alta densita ma di minore
estensione lungo il tratto piu esterno della via Cristoforo Colombo). Inoitre

13 - Doc. LXXXIV, n. 1
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anche in tale sistema si evidenziano.alcune aree di comple:mento, sia d!
crescita consolidata (San Giovanni e circonvallazione Ostiense) che di
sviluppo recente (Cecchignola, Magliana e Cinecitta).

Completano poi l'intero quadro del sistema territoriale del terziario
avanzato la nascita recente di alcuni nuclei incipienti, notevoli per il toro
“spontaneismo"” rispetto ad un disegno di assetto complessivo e per la
loro vitalita, i quali si sono sviluppati lungo il G.R.A. all'incrocio con
alcune delle strade consolari (Tuscolana, Casilina, Tiburtina, Flaminia,
ecc.).
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1.4. Le precedenti ipotesi di riassetfo delle sedi della pubblica
amministrazione.

Dalla fine degli anni '50, e secondo il P.R.G. del 1'962, la nuova
direzionalita si sarebbe dovuta sviluppare in aree poste ad est della citta

consolidata, ovvero in una serie di comprensori contigui definiti Sistema
Direzionale Orientale (S§.D.0.).

Lo 8.D.0., anche nelle dichiarazioni degli attuali amministratori
romani, rimane ['obiettivo strategico che consente al centro storico di
riassumere qualita perdute a causa di un eccesso di funzioni, tra cui le
sedi della pubblica amministrazione con relativo consistente indotto.

Gia ia legge 453/87 dava una prima risposta positiva allo S.D.O.
prevedendo per il comune di Roma un apposite finanziamento, a titolo di
concorso spese, per la sua progettazione e per gli studi concernenti la
rilocalizzazione della pubblica amministrazione.

Successivamente 1a legge 396/90 "Interventi per Roma, capitale
della Repubblica", attribuendo al comune di Roma ulteriori finanziamenti e
competenze, ha individuato nello $.D.0O. il suo obiettivo pit importante e
significativo proprio per la rilocalizzazione delia pubblica amministrazione;
in questo quadro & stato elaborato il Progetto Direttore dello S.D.0,,
completato nel dicembre 1982, Ma due eventi relativamente recenti
sembranc voler sottolineare le difficoltd per I'avvio di una operazione
complessa come lo S.D.O.: si tratta del vincolo di inedificabilitd posto nel
'92 su una parte consistente dei terreni dell'ex areoporto di Centocelie e
la negativa sentenza dei TAR, in parte successivamente confermata dal
Consiglic di Stato, sull'esproprio generalizzato dei suoli.

Il comune di Roma, prima di adottare la proposta del programma
degli Interventi per Roma Capitale, nel giugno '81, con specifico atto
deliberativo, ha ipotizzato il trasferimento nel Sistema Direzionale
Orientale di tredici Ministeri (Agricoltura e Foreste, Ambiente, Bilancioc e
Programmazione Economica, Difesa, Finanze, Grazia e Giustizia,
Industria, Commercio e Artigianato, Lavoro e Previdenza Sociale, Lavori
Pubblici, Pubblica Istruzione, Tesoro, Trasporti, Turismo e Spettacolo).
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Tale ipotesi di trasferimento non entrava nel merito del regime degli
immobili utilizzati dalla P.A., della quantitd delle sedi che costituiscono
ciascun ministero e della loro articolazione nei settori urbani.

Per colmare tale lacuna, I'Ufficio del programma per Roma Capitaie
della Presidenza del Consiglio ha elaborato una specifica analisi estesa
agli organi costituzionali, alla Presidenza del Consiglie dei Ministri, alle
Amministrazioni regionali, provinciali e comunali e ad alcuni Enti
economici.

A conclusione del lavoro, i cui risultati venivano progressivamente
trasmessi alla Commissione paritetica mista (Stato e Comune) per la
rilocalizzazione della P.A., I'Ufficio del programma per Roma Capitale, di
fronte alla complessitd del tema e alla dimensione di alcuni risultati
(diffusione in moiti settori urbani, rilevante parcellizzazione delle sedi,
affitto pari al 40% dell'intera superficie utilizzata) individuava, all'inizio del
'93, alcuni sistemi di approccio per definire ipotesi fattibili per la
rllocahzzazmne dei ministeri.

Le ipotesi si fondavano principalmente su tre obiettivii la
riaggregazione in comparti funzionali dei 22 ministeri analizzati, la
"coerenza” del permanere della P.A. nel centro della citta e la
realizzazione di un nuovo patrimonio pubblico, utile per ridurre l'elevato
onere degli affitti.

La Commissione paritetica, sempre nel '93, a conclusione del
proprioc mandato ha proposto una struttura urbana policentrica, da
intendersi come avvio per la costituzione dell'area metropolitana,
attraverso la prefigurazione di quattro poli: il centro della citta, con la
conferma in esso delle strutture costituenti la cosiddetta "cittd politica"
(Camera dei Deputati, Senato, Presidenza del Consiglio) nonché
I'E.U.R., 1o 8.D.0.-Centocelle, lo S.D.0.-Pietralata per l'insediamento det
ministeri.

L'eliminazione o quanto meno la riduzione della forte
parcellizzazione delle sedi ministeriali centrali e con competenza
territoriale (globaimente 230 di cui 143 per “funzioni centrali” a {oro volta
suddivise in 45 in proprietd e 98 in locazione), unitamente a
considerazioni urbanistiche, sono state la base della proposta formulata.
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L'ipotesi di localizzare nello S.0.0. le sedi ministeriali, unitamente
alla determinazione di contribuire ad un rinnovamento della P.A. anche
attraverso la formazione di aggregati funzionali tematici, potra porre fine
al proliferare delle sedi avvenuto in ogni parte della cittd e principalmente
nel centro storico, spesso avallando con |'utilizzazione pubblica

dellimmobile anche pesanti distorsioni urbanistiche o perfino abusi
edilizi.

La Commissione paritetica ha in particolare proposto la
rilocalizzazione dei Ministeri economici (Tesoro, Bilancic e
Programmazione economica e Finanze), produttivi (Industria, Commercio
con I'Estero, attivitd residue dell'Agricoltura e del Turismo e Spettacolo),
della formazione e comunicazione (Universita e Pubblica Istruzione) nel
comprensorio di Centocelle; dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,
del compario Assetto del territorio e mobilita (Lavori Pubblici, Trasporti,
Marina Mercantiie e Ambiente) e di quelli della protezione sociale (Lavoro
e Sanita), nel comprensorio di Pietralata; il Ministero della difesa al di
fuori della cittd nel semicerchic orientale dellarea romana. La
Commissione ha inoltre indicato la opportunita di trasferire le caserme
situate nelle aree centrali e semi centrali delia citta, il carcere Regina
Coeli e la Manifattura Tabacchi, in aree all'esterno del GRA. in
localizzazioni interconnesse con il sistema ferroviario.

Sulla base di un rapporto formulato da questo Comitato
interdipartimentale, nel gennaio 94, finalizzato a trovare una risposta
positiva alle richieste di acquisto o di affitto di nuove sedi ministeriali e per
dare un concreto avvio al processo di rilocalizzazione delia P.A, la
Commissione nazionale per Roma Capitale ha proposto la realizzazione
entro un quinquennio di sedi ministeriali per 500.000 - 700.000 mc. da
localizzarsi nello S.D.0. con una spesa ipotizzata dell'ordine di 500-700
miliardi.
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2. | termini attuali del riassetto

2.1. La ridefinizione del rapporto sediftipologia della funzione
pubblica

Considerando i temi di razionalizzazione delle sedi della funzione
pubblica e della loro eventuale diversa localizzazione non si pud
prescindere da un esame dei fenomeni generali di assetto del settore.
Tra questi, due sembrano avere forte influenza nella scelta delle sedi.

Il primo si riferisce ai confini probabilmente sempre meno definiti fra
pubblico e privato non soltanto per la parte realizzativa delle opere
pubbliche ma anche per cio che riguarda I'erogazicne dei servizi e le
conseguenti politiche.

Il secondo si riferisce alla necessita di rendere se possibile il
compiesso delle sedi indipendente dai livelli e dalle articolazioni settoriali
della gestione pubblica.

| tempi di "concretizzazione” di simili spinte non sono certo
prevedibili; dipendono dagli orientamenti politici di carattere generale.

I compiti della pianificazione fisica sono quelli di "prevedere" o
meglio di rendere disponibile lo spazio ad assetti diversi anche
radicalmente dagli attuali.

Secondo questa oftica sembra necessario, nelle decisioni di
carattere distributivo spaziale, identificare 'omogeneita di alcune funzioni
e impostare una strategia localizzativa conseguente.
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in termini del tutto sintetici e schematici si pud proporre una
articofazione che prenda le mosse dai seguenti criteri:

. funzioni di decisione, controlio e coordinamento, concentrate
e ancora fisicamente prossime per l'intensita di scambi che comportano a
prescindere dai livelli rispetto ai quali le funzioni sono esercitate.

. funzioni di amministrazione "interna" e gestione, polarizzate
secondo opportunitd urbane, dotate di apparati tecnologicamente
innovativi anche in questo caso con indifferenza di livelli;

. funzione di_erogazione di servizi_materiali e immateriali,
diffuse secondo una logica che & direttamente connessa al sistema di
articolazione dell'insediamento urbano. In questo senso gli esperimenti di
"sportelli" all'utente sono incoraggianti.

Per Roma il ragionamento comporta la revisione sistematica del
confronto fra i compiti di capitale e quelli di citta. .

Si ricordi che in termini meramente quantitativi le sedi di governo e
quelle di amministrazione e gestione non sembrano avere, nel
complesso, problemi eccessivi di mancanza di spazio. | problemi
nascono dalla disequilibrata distribuzione e dal rapporto del tutto non
omogeneo fra addetti e spazi. La vera deficienza spaziale compare nelle
sedi di erogazione dei servizi, anche in questo caso con alcune forti
disuguaglianze. '

Si tratta di chiarire, almeno per quanto riguarda la strategia di
localizzazione, le congruenze, le sovrapposizioni, i livelli di
interdipendenza sia operativa che spaziale.

Questi criteri implicano evidentemente una valutazione approfondita
e molto "tendenziosa” delle sedi considerando:

. gquale pud essere confermata;

. quale necessita di radicali dotazioni innovative o
ristrutturazioni;

. quale realmente debba trovare altra localizzazione.
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I conseguenti provvedimenti potrebbero comportare notevoli
modificazioni sull'assetto spaziale oggi in uso. Per rendere accettabile
simili spostamenti dovrebbe essere impostata una politica di
"incentivazione" spaziale per utenti e addetti che potrebbe comportare
facilita di accesso, rapidita di procedura e dotazione di servizi integrativi
in concomitanza degli insediamenti previsti.

Una divisione per cosi dire "orizzontale" dell'insieme localizzativo
delle attivita collettive/pubbliche pud sembrare non congrua con principi di
autonomia di alcune strutture di governo: se si pensa perd, in termini di
efficienza e rapidita e di espletamento, all'insieme di ripetizioni, di controlli
inutiimente incrociati per una qualsiasi pratica (o richiesta di servizio etc.),
ci si rende conto della necessita di rivedere totalmente i sistemi in atto.
Questo atteggiamento coinvolge direttamente sedi, insediamenti e spazi
dedicati alla funzione pubblica. Si consideri, ad esempio, la necessita di
archiviazione di un qualsiasi atto pubblico: spesso lidentico atto &
archiviato quattro o cinque volte a livelli differenziati e in luoghi diversi.

Un accentramento (anche spaziale oltre che tecnologico) delle
informazioni non fa che aumentare efficienza, risparmiare spazio e , dato
non indifferente, specializzare le strutture edilizie.

E' quindi necessaria una "strategia" localizzativa delle sedi che
risponda a una revisione delle attivita legate alla definizione "funzione
pubblica" e che si confronti costantemente con le altre strategie
localizzative del contesto urbano-metropolitano, rispettando - anzi
ottimizzando - le modalita di funzionamento interno.

2.2. Gl aspetti finanziari

La condizione perché sia percorsa dallo Stato la via del riassetto
delle sedi della P.A. & che t'operazione nel suo complesso, oltre ai
vantaggi che la collettivita pu® ricavarne, sia compatibile per lo Stato
anche in termini finanziari.

Non vi & dubbio infatti che per la ¢ollettivita, in termini di costi e
benefici, un'operazione mirata a ridurre il numero complessivo delle sedi
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e a decentrarne una parte non pud che presentare aspetti positivi in
termini di riduzione della domanda di trasporto, di un suo spostamento
all'esterno delle aree centrali e di un miglioramento complessivo della
mobilita.

La valutazione dell'opportunita per lo Stato di effettuare il riassetto
richiede perd anche una verifica della sua fattibilita finanziaria. Per tale
verifica & necessaria l'esistenza di una proposta definita di intervento,
attualmente non disponibile.

Allo stato attuale sono perd possibili, in merito alle implicanze
finanziarie di una ipotesi di riassetto, alcune valutazioni di carattere
generale che possono fornire indicazioni utili sui risultati prevedibili.

Anzitutto due considerazioni:
. la superficie media di spazio per addetto & certamente
superiore in molti casi alle esigenze del servizio;

. la cubatura per metro quadrato, stante I'spoca di costruzione
delle sedi, & in larga misura superiore ai valori necessari.

Tenuto conto che il numero degli addetti alla P.A. dovra
gradualmente ridursi col passaggio di nuove competenze alle Regioni, il
congiunto ridimensionamento della superficie per addetto non pud. non
comportare una consistente riduzione della superficie costruita
necessaria e una ancora maggiore riduzione del volume teorico
necessario.

Questa prima considerazione riguarda un possibile riassetto
nel'ambito delle sedi attuali € apre la possibilita, come si vede, di una
sostanziale riduzione delie sedi in affitto e quindi degli oneri finanziari
dello Stato.

Le sedi attuali, peraltro, hanno spesso caratteristiche funzionafi
interne che corrispondono alle esigenze detla P.A. alla fine del secolo
scorso e non quindi alle esigenze attuali, basti pensare, ad esempio, alle
caratteristiche edilizie di alcuni Ministeri, come quelli dell'Agricoltura o dei
Lavori Pubblici, per comprendere l'impossibilita che sedi cosi definite
sianc compatibili con un efficiente funzionamento della funzicne pubblica
attuale.
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Si pone quindi, in relazione alle esigenze di funzionalita interna dei
Ministeri e inoltre alle esigenze di funzionalitd nei rapporti con il mondo
esterno e di qualita dell'ambiente nell'area romana, !'esigenza di verificare
la fattibilitd finanziaria di un riassetto delle sedi della P.A. nell'ipotesi di
trasferimento di una parte di tali sedi in zone esterne alle aree centrali
della cittd. E' necessario cioé verificare quali possono essere le ricadute
finanziarie per lo Stato nel caso di un riassetto delle sedi basato sulla
costruzione di nuove sedi atte a liberare una parte degli immobili
attualmente utilizzati e consentire quindi una migliore utilizzazione del
patrimonio pubblico attuale attraverso una pill idonea distribuzione delle
funzioni destinate a permanere nelle aree centrali della citta o, al limite,
attraverso la loro parziale alienazione; in questo caso si pud tenere
presente che il valore degli immobili nelle aree centrali pud essere
considerato almeno il doppio del costo di costruzione di nuove sedi.

In conclusione si pud ritenere che il riassetto della P.A,, a fronte del

costo di costruzione di nuove sedi, possa determinare alcuni vantaggi per
lo stato con riferimento a:

. un ricavo per la differenza tra il prezzo di alienazione degli
immobili da rilasciare nelle aree centrali e il costo di costruzione deile
nuove sedi;

. un minor costo di gestione annuale per la riduzione
complessiva del patrimonio edilizio e per la eliminazione della maggior
parte degli immobili in affitto;

. un minor costo di esercizio per la piu elevata produttivita del
personale connessa alla maggiore funzionalita delle sedi conseguente al
riassetto.

2.3. Le correlazioni con gli obiettivi di riqualificazione e sviluppo della
struttura urbana.

Alla attuale situazicne quantitativa e qualitativa delle sedi della P.A.
a Roma si & pervenuti dopo piU di un secolo di integrazioni successive; &
doveroso .quindi al momento attuale ipotizzare un processc di
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rilocalizzazione e di razionalizzazione, forse lungo, ma con tappe ben
definite.

La prima tappa a carattere ricognitivo & stata praticamente compiuta,
pur registrando la carenza di informazioni circa il funzionamento di ogni
specifica sede, delle correlazioni reali tra le sedi dello stesso dicastero e
delle interconnessioni tra Ministeri dello stesso comparto. La seconda, in
corso, riguarda l'analisi comparata delle sedi di ciascun Ministero. La
terza, riguarda la formulazione di una proposta operativa in grado di
soddisfare le esigenze primarie della citta.

Quindi, il riuso degli edifici da dismettere non pud che essére
coerente con una riqualificazione del centro storico della citta che operi
una costante diminuzione del "carico urbanistico”, che privilegi la
conservazione dei valori architettonici e storici degli edifici da rioccupare.

Per diminuire il carico urbanistico sara necessario individuare una
gamma di utilizzazioni che non aumenti il numero degli addetti, che abbia
una bassa capacita di attrazione di funzioni indotte con un'utenza che
utilizzi il mezzo pubblico.

Il patrimonio edilizio che sara dismesso fa riferimento a tipologie
edilizie moito diversificate: a) edifici post-unitari realizzati per ospitare
ministeri; b) grandi edifici preunitari anche di rilevante valore storico e
monumentale, variamente riadattati; c) palazzetti o edilizia minore,
generaimente residenziale, pil o meno trasformati ad uffici; d) edifici
contemporanei.

Alla varietd storica e tipologica si aggiunge quella del regime
proprietario che, per quanto riguarda le sedi centrali dei Ministeri, &
pubblico soio al 60%.

Le strategie da prefigurare sono gquindi molteplici: la prima & interna
alllAmministrazione delio Stato che dovrebbe privilegiare la dismissione
delle sedi in affitto con precisi accordi con 'Amministrazione comunale
per concordare le nuove utilizzazioni; un'altra € la preventiva verifica di
rivtilizzazione di alcune sedi pubbliche per attivita culturali di rilevanza
statale (musei, scuole di specializzazione, fondazioni ecc.); infine una
valutazione delle sedi pubbliche da vendere se non & possibile il loro utile
riuso.
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Per la promozione del riuso, la sua programmazione temporale, la
calibratura delle funzioni da prevedere, le opere di manutenzione
necessarie sarebbe utile la costituzione di un "soggetto attuatore”
direttamente dipendente dalla Presidenza del Consiglio in grado di
avviare e poi di gestire, per un lasso di tempo programmato, questa
complessa materia,

Al comune di Roma spetta il compito di rivedere il suo apparato
normativo, specialmente quello delle aree centrali, proprioc per
disincentivare |'uso terziario degli edifici ex residenzial.

Anche in questa occasione non si pud che ribadire che i caratteri
fisici del centro storico, unitamente al suo altissimo valore di carattere
universale, sono propri di un'area urbana complessa, nella quale
dovranno avere piu spazio ed attenzione le funzioni culturali, risolvendo
cosi anche i problemi del traffico.

2.4. Uno scenario di riassetto

1. Le caratteristiche e la distribuzione nell'area romana delle
sedi della P.A. statale sono nello stesso tempo una delie ragioni delle
disfunzioni della P.A. e, insieme, una delle cause principali del disagio
ambientale e delle diseconomie per le attivita produttive che la
congestione del traffico determina nell'area romana.

Le tendenze in atto sembrano indicare, in prospettiva, una costante
riduzione dei compiti dell' Amministrazione statale per effetto del graduate
trasferimento di funzioni alle Regioni; a fronte di questa riduzione vi e,
all'opposto, la tendenza ad un costante aumento deila domanda di nuove
sedi, ubicate preferibilmente nelle aree centrali della citta o, casualmente,
nelle aree periferiche.

Questa tendenza comporta:

. una continua spesa per nuovi investimenti da parte dello
Stato per I'acquisto di immobili;
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. un costante aumento delle spese di gestione, sia per
lincremento degli immobili in proprieta, sia per l'incremento dei costi di
locazione determinato da un numero crescente di immobili in affitto,

. una costante riduzione della produttivita del pubblico impiego
statale, per gli effetti determinati dalla crescente dispersione delle sedi;

. un crescente costo ambientale nell'area romana, per gli
incrementi di mobilita che Ja dispersione delle nuove sedi determina.

A fronte di questo stato di fatto e di queste tendenze era stata
formulata, con la legge 396/1990, l'ipotesi di una delocalizzazione di un
numero rilevante di interi organismi ministeriali neile aree a questo fine
destinate dall'Amministrazione comunale di Roma, le aree del sistema
direzionale corientale (S.D.0.). Questa ipotesi, definita successivamente in
termini operativi con apposita delibera comunale e con ia elaborazione
del Progetto Direttore $.0.0., ha avuto anche conferma nella istituzione
della Commissione paritetica per o studio dei problemi relativi alla
rilocalizzazione della P.A. e quindi specificazione nel Rapporto finale, del
6.5.983, dei lavori della Commissione stessa, come descritto nel
precedente punto 1.4.

2. L'ipotesi di una operazione contestuale di trasferimento di
rilevante consistenza delle sedi della P.A. nello S.D.0. presenta, nel
momento attuale, due motivi di incertezza.

Il primo motivo riguarda la riforma in corso della funzione pubblica;
questa riforma non consente di formulare ipotesi compiessive di
trasferimento sicuramente valide nel lungo periodo ma suggerisce |'utilita
di dare un segnale di un processc di cambiamento, formulando una
proposta di breve e medio periodo, in relazione anche a quanto indicato
nel precedente punto 2.1. A

Il secondo motivo di incertezza riguarda il ritardo nella
attuazione della operazione S.D.0.

3. In relazione a guesti motivi di incertezza sembra allo stato
attuale utile, in ordine all'esigenza di un miglioramento sostanziale della
funzionalita della P.A. e di una riduzione del suc costo, formulare una
ipotesi di riassetto di breve-medio periodo, lasciando peraltro aperte le
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possibilita di un costante adeguamento di questa ipotesi all'evoluzione
della riforma stessa.

Sembra pertanto necessario predisporre, per il riassetto della P.A.,
non un progetto definitivo, ma gli elementi iniziali di un processo
decisionale che consenta di adeguare graduaimente l'assetto delle sedi
alle esigenze effettive della P.A. Si tratta quindi di definire un primo
programma operativo in questa direzione.

Il programma  dovrebbe prevedere essenzialmente |Ia
delocalizzazione di aicune funzioni della P.A., e conseguentemente un
riassetto delle altre sedi della P.A., in modo di realizzare un sistema
organico di sedi tutte funzionali; questo consentirebbe di eliminare il piu
possibile le sedi in affitto e di destinare gli eventuali immobili eccedenti ad
altre funzioni della P.A. che non comportino nuovi addetti e nuovi utenti,
con vantaggi generali quindi per la qualitd dell'ambiente urbano, nei
termini indicati nel precedente punto 2.3.

Il programma dovrebbe quindi essenzialmente indicare: che
cosa delocalizzare, la dimensione della rilocalizzazione, la scelta
dell'area dove attuare il nuovo insediamento e un'ipotesi di riassetto
delle altre sedi.

4, Partendo dal presupposto che non devono essere oggetto di
trasferimento gli uffici connessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e ad alcuni altri Ministeri, come i Ministeri degli interni e degli esteri, la
scelta delle sedi da delocalizzare dovra essere fatta considerande la
diversa convenienza di due ipotesi sostanziaimente diverse di
trasferimento: la prima riguardante il trasferimento integrale, salvo gl
uffici connessi all'attivitd del Ministro, di alcuni specifici Ministeri; la
seconda, di trasferire nefle nuove aree determinate funzioni di una
pluralita di Ministeri.

Per quanto riguarda la dimensione dei nuovi insediamenti essi
devono superare una soglia minima perché siano possibili gli effetti
previsti in merito alle economie esterne delle nuove sedi e al riassetto
delle sedi restanti nelle aree centrali. In prima approssimazione si pud
ritenere che questa soglia minima possa corrispondere a circa 500.000
mc., corrispondenti a circa 125.000 mq., cioé circa a un quarto della
superficie totale dei Ministeri attualmente localizzati nelle aree centrali
della citta. )
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Per quanto riguarda la scelta dell'area dove localizzare la P.A.
questa dovra essere fatta di concerto con 'Amministrazione comunale. in
prima approssimazione sembra si possono ritenere valide due alternative
all'interno della logica $.D.0. gia proposte dalla citata Commissione
paritetica e, recentemente, dall'amministrazione comunale: Pietralata e
Centocelle, la prima da considerare preferenziale per ['esistenza di una
linea metropolitana, la seconda per la proprieta pubblica dell'area.

In base all'ipotesi di trasferimento assunta sara possibile elaborare
una strategia generale per quanto riguarda l'assetto spaziale deila intera
P.A. statale, avendo a disposizione sedi rispetto alle quali & possibile una
ottimizzazione nella distribuzione delle funzioni. Su questa base sara
possibile definire un programma complessivo di riassetto ed elaborare
quindi un progetto finanziario per l'intera operazione che garantisca un
"costo zero" per le Stato.

La prima tappa di questo programma complessivo dovra essere
finalizzata alla costruzione di ipotesi alternative di riassetto delle
sedi della pubblica amministrazione, in termini tali da poter essere
costantemente confrontate con gli sviluppi delie decisioni in merito
alla riforma della pubblica amministrazione stessa,






