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Copertura degli oner i res idui del p r i m o gruppo di opere della 
l inea « A » della me t ropo l i t ana di Roma 

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 1° feb
braio 1978, n. 19, fu autorizzata (art. 2) una 
spesa di lire 12.750 milioni per l'esecuzione 
di talune opere integrative della linea A 
della metropolitana di Roma, concernenti 
l'asta di manovra della stazione Osteria del 
Curato, l'officina-rimessa di Osteria del Cu
rato, i conseguenti adattamenti dell'arma
mento e degli impianti elettrici, l'attrezza
tura per garantire l'esercizio delle scale mo
bili. Tali opere furono poi affidate in con
cessione alla società Intermetro a seguito 
della trattativa privata autorizzata dalla leg
ge stessa. 

Con la medesima legge fu autorizzato 
(art. 1) uno stanziamento di lire 1.250 mi
lioni per la copertura di residui oneri (spese 

di espropri e di spostamenti di pubblici 
servizi) dell'esecuzione delle opere civili del
la linea da parte delle concessionarie Sacop 
e Metroroma. 

Essendosi la somma di lire 1.250 milioni 
rivelata insufficiente a coprire i detti oneri 
residui, con successiva legge 31 marzo 1980, 
n. 133, fu autorizzata l'utilizzazione a tal 
fine della somma stanziata per le nuove 
opere fino all'importo massimo di lire 500 
milioni. 

Ovviamente nel proporre tale storno di 
fondi l'Amministrazione si riservò di chie
dere un finanziamento integrativo per le 
nuove opere ove la copertura dell'articolo 2 
della legge n. 19 del 1978, ridotta dell'im-
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porto suindicato, si fosse rivelata insuffi
ciente. 

Nella relazione al disegno di legge venne 
evidenziato come l'eventualità fosse legata 
soprattutto all'andamento della revisione 
prezzi. 

In effetti l'incidenza della revisione prez
zi è stata, in dipendenza dell'accentuato pro
cesso inflattivo, superiore alle previsioni, 
pur fatte all'epoca con prudente larghezza. 
Nell'ultima fase dei lavori è stata toccata 
la punta del 400 per cento rispetto ai valori 
base del contratto. 

Sta di fatto che l'importo finale ascende, 
IVA compresa, a poco più di 13.400 milioni 
di lire (alcune partite sono in corso di defi
nizione). Per cui lo stanziamento risulta in
sufficiente di almeno lire 1.150 milioni. 

È da considerare, d'altra parte, per quan
to riguarda gli oneri di spostamenti di pub
blici servizi, esclusi dal corrispettivo for
fettario, adottandosi il sistema del paga
mento a rimborso spesa, che non tutti gli 
enti proprietari od esercenti hanno presen
tato i relativi consuntivi. E ciò è a dire sia 
per gli spostamenti resisi necessari in dipen
denza dei lavori eseguiti dalla Sacop e dalla 
Metroroma sia in dipendenza delle nuove 
opere realizzate dall'Intermetro. Sicché è 
assolutamente indispensabile predisporre 
un'ulteriore copertura per tali oneri di am
montare non prevedibile portando pruden
zialmente il finanziamento complessivo alla 
cifra di lire 1.500 milioni. 

A tanto si provvede con l'unito disegno 
di legge. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzato lo stanziamento di lire 1.500 
milioni per la copertura dei residui oneri 
relativi all'esecuzione del primo gruppo di 
opere (sede stradale, fabbricati, armamento) 
della linea A (Prati-Termini-Osteria del Cu
rato) della metropolitana di Roma, previste 
dalle leggi 24 dicembre 1959, n. 1145, e 
1° febbraio 1978, n. 19. 

Art. 2. 

All'onere di lire 1.500 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge per 
l'anno finanziario 1982 si provvede median
te riduzione di pari importo del capitolo 
n. 9001 dello stato di previsione del Mini
stero del tesoro per lo stesso anno finan
ziario, all'uopo utilizzando parte dell'accan
tonamento predisposto per il rifinanzia
mento del programma di costruzione, am
pliamento e ammodernamento di linee me
tropolitane. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 


