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SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI PREVISTI DAL PIANO PER LA RIPRESA E 

LA RESILIENZA 

 

1. Descrizione delle riforme e degli investimenti  

 

A. COMPONENTE 1A: Acquisizione di competenze, miglioramento del livello delle 

competenze e riqualificazione  

La componente Acquisizione di competenze, miglioramento del livello delle competenze e 
riqualificazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo risponde allo 

stesso tempo all'aumento del livello di disoccupazione indotto dalla crisi, alla sfida di lunga data 
della carenza di competenze sul mercato del lavoro e al ricorso sempre più diffuso al telelavoro, che 
comporta cambiamenti organizzativi e una domanda più forte di competenze digitali. Due 

programmi di formazione sono rivolti rispettivamente alle persone in cerca di lavoro e ai lavoratori 
collocati in un regime di riduzione dell'orario lavorativo. Una riforma complementare fornirà un 

piano d'azione per la formazione che stabilirà percorsi di formazione professionale ("passaggi di 
competenze") concepiti per fornire le competenze individuate come le più necessarie per il futuro.  

La componente contribuisce ad attuare la raccomandazione specifica per paese 1 del 2019 per 

migliorare l'occupabilità dei lavoratori anziani, la raccomandazione specifica per paese 3 del 2019 
per stimolare lo sviluppo delle competenze e la raccomandazione specifica per paese 2 del 2020 per 

attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, con particolare attenzione per le persone che si 
trovano in una posizione difficile sul mercato del lavoro.  

Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi 

ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione 
delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza 

conformemente agli orientamenti tecnici del DNSH (2021/C58/01). 

 

A.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Riforma: Skillsdësch 

Nell'ambito di un'iniziativa più ampia volta a sviluppare una strategia in materia di competenze e a 
promuovere la formazione continua e professionale, è stata condotta una procedura collaborativa 
che prevede dibattiti tavole rotonde sulle competenze guidate da tutte le parti interessate 

("Skillsdësch") per analizzare la domanda di competenze e individuare i profili professionali più 
promettenti. Il piano d'azione che ne risulterà definirà percorsi di formazione specifici denominati 

"passaggi di competenze" che aiuteranno i lavoratori e le persone in cerca di lavoro a migliorare la 
loro occupabilità durante la transizione verde e digitale. Le formazioni professionali così concepite 
saranno avviate nel secondo trimestre del 2022. 

 

Investimento 1: FutureSkills 

Nello stesso contesto, il programma FutureSkills fornisce alle persone in cerca di lavoro selezionate 
e motivate le necessarie competenze trasversali, digitali e manageriali, in modo da facilitare il loro 
reinserimento a breve termine nel mercato del lavoro e la mobilità. Il programma fissa un obiettivo 

specifico per le persone in cerca di lavoro di età pari o superiore ai 45 anni, al fine di contribuire a 
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ridurre i pensionamenti anticipati diffusi e migliorare le competenze. I contenuti generati dal 
programma saranno messi a disposizione di una popolazione più numerosa di persone in cerca di 
lavoro su un orizzonte temporale più lungo. 

 

Investimento 2: Competenze digitali 

Nell'ambito del programma per le competenze digitali, tutti i dipendenti collocati in regime di 
riduzione dell'orario di lavoro tra gennaio e marzo 2021 possono avere accesso a corsi di e-learning 
di competenze digitali. Utilizzando buoni di valore fino a 500 EUR, possono scegliere tra corsi di 

base e corsi intermedi. Poiché non sono necessarie attrezzature informatiche proprie, il programma 
tiene conto della situazione delle persone con minori competenze digitali.  

 

A.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimenti) 

Traguardo/obiettivo Denominazione 

Indicatori 

qualitativi 
(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi 
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

1A-1 Riforma 1 - 

Skillsdësch 

Traguardo Lancio di 

Skillsdësch 

Avvio ufficiale 

del processo di 

"Skillsdësch" 

durante la 

riunione del 

comitato di 

coordinamento 

tripartito  

   T3 2020 Lancio da parte del 

comitato di coordinamento 

tripartito del processo di 

tavola rotonda collaborativa 

("Skillsdësch") per 

analizzare la domanda di 

competenze e individuare i 

profili professionali più 

promettenti 

1A-2 Riforma 1 - 

Skillsdësch 

Traguardo Avvio della 

formazione 

professionale 

("skill slinks") 

Avvio ufficiale 

della formazione 

aprendo le 

iscrizioni ai 

partecipanti 

interessati 

   T2 2022 Le formazioni professionali 

concepite nell'ambito del 

processo Skillsdësch 

vengono avviate 

ufficialmente aprendo la 

loro candidatura ai 

partecipanti interessati  

1A-3 Investimento 1 - 

FutureSkills 

Traguardo Accordo dei 

partner sulla "fase 

operativa" 

Firma dell'accordo    T1 2021 Firma da parte dei partner 

del programma (ministero 

del Lavoro, 

dell'occupazione e 

dell'economia sociale e 

solidale, Camera di 

commercio, Camera di 

formazione e Camera dei 

lavoratori) dell'accordo 

sulla "fase operativa" del 

programma "FutureSkills" 

1A-4 Investimento 1 - 

FutureSkills 

 

Obiettivo 

Partecipanti di 

FutureSkills di età 

superiore a 45 

anni 

 Numero di 

persone 

0 150 T4 2021 150 persone in cerca di 

lavoro di età superiore a 45 

anni (30 % del totale di 500 

partecipanti) hanno 

partecipato alla formazione 

"FutureSkills"  

1A-5 Investimento 1 - Obiettivo Partecipanti a  Numero di 150 440 T4 2021 Un totale di 440 persone in 
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FutureSkills FutureSkills persone cerca di lavoro hanno 

partecipato alla formazione 

"FutureSkills"  

 

 

1A-6 Investimento 2 - 

Competenze 

digitali 

Traguardo Accesso alla 

formazione offerta 

nell'ambito del 

programma 

"Competenze 

digitali" 

Accesso alla 

formazione in 

materia di 

competenze 

digitali attraverso 

la piattaforma 

"guichet.lu" 

   T2 2021 Sarà operativo l'accesso, 

attraverso la piattaforma 

digitale guichet.lu, alla 

formazione in materia di 

competenze digitali offerta 

nell'ambito del programma 

"Competenze digitali" a 

40,000 dipendenti collocati 

nel periodo gennaio-marzo 

2021 in regime di riduzione 

dell'orario lavorativo. 

1A-7 Investimento 2 - 

Competenze 

digitali 

Traguardo Lancio 

dell'azione, invito 

dei potenziali 

beneficiari  

Invio di inviti 

personalizzati a 

40,000 potenziali 

beneficiari 

   T2 2021 40 000 potenziali 

beneficiari (i dipendenti 

collocati nel periodo 

gennaio-marzo 2021 in 

regime di riduzione 

dell'orario lavorativo) sono 

stati invitati da una lettera 

postale personalizzata a 

partecipare alla formazione 

continua "Competenze 

digitali". 

1A-8 Investimento 2 - 

Competenze 

digitali 

Obiettivo Completamento 

della formazione  

 Numero di 

persone 

0 11700 T4 2021 Un totale di 11700 

partecipanti ha completato 

la formazione sulle 

competenze digitali offerta 

mediante un voucher per la 

formazione continua 

"Competenze digitali". 
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B. COMPONENTE 1B: Rafforzamento della resilienza del sistema sanitario  

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo comprende due riforme 
e due investimenti volti ad affrontare alcuni dei problemi strutturali del settore sanitario in 

Lussemburgo: la mancanza di professionisti del settore sanitario e la necessità di aumentare 
l'efficienza del sistema sanitario, in particolare attraverso la sua digitalizzazione. La prima riforma 

riguarda la governance del sistema sanitario e delinea il processo di consultazione con le parti 
interessate e il metodo del programma di lavoro per affrontare una serie di sfide individuate in 
precedenza. L'obiettivo della seconda riforma è ridefinire e ampliare le competenze dei diversi 

professionisti. Gli investimenti contribuiscono alla digitalizzazione nel settore sanitario con i) 
l'attuazione di un registro digitale degli operatori sanitari per una migliore gestione e anticipazione 

della copertura sanitaria e degli operatori sanitari necessari e ii) lo sviluppo di soluzioni per la 
telemedicina.  

Questa componente è una risposta alla raccomandazione specifica per paese del 2020 volta a 

migliorare la resilienza del sistema sanitario, che consiste nel garantire un'adeguata mobilitazione 
degli operatori sanitari disponibili, migliorando la governance del sistema e la sanità elettronica. 

Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi 
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione 
delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza 

conformemente agli orientamenti tecnici del DNSH (2021/C58/01). 

 

B.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Riforma 1: Gesondheetsdësch 

Il Lussemburgo ha avviato un processo di consultazione ("Gesondheetsdësch") tra i ministeri, i 
responsabili dell'assicurazione sanitaria, i medici e i rappresentanti degli operatori sanitari per 

modernizzare la governance del settore sanitario e rispondere a una serie di sfide individuate in sei 
aree tematiche di lavoro. Le riforme e gli investimenti presentati nel piano per la ripresa e la 
resilienza del Lussemburgo, ossia la riforma delle competenze degli operatori sanitari, la creazione 

di un registro digitale degli operatori sanitari e lo sviluppo di soluzioni di telemedicina, si basano 
sui risultati della consultazione. Gli altri filoni di lavoro di questo processo riguardano anche settori 

molto importanti connessi alla resilienza del sistema sanitario (in particolare il miglioramento 
dell'assistenza di base, dell'assistenza integrata, della promozione della salute, del finanziamento 
sostenibile dell'assistenza sanitaria), ma non si traducono in impegni nel piano, fatta eccezione per 

la pubblicazione di un programma di lavoro per l'attuazione dei risultati del processo di 
Gesondheetsdësch. 

 

Riforma 2: Riforma della regolamentazione delle competenze degli operatori sanitari 

La riforma mira a rifondere le competenze di un certo numero di operatori sanitari al fine di 

aumentare l'attrattiva delle professioni sanitarie, creare le condizioni per il trasferimento dei compiti 
e rispondere alla carenza di operatori sanitari in un contesto di crescente domanda di assistenza. 

Sono inoltre create nuove categorie professionali tra gli operatori sanitari (come infermieri avanzati 
e infermieri specializzati), nonché un livello intermedio tra infermieri e assistenti di assistenza. 

Le prime professioni interessate da questa ridefinizione delle competenze sono gli infermieri e gli 

assistenti di assistenza. La legislazione adottata a tale riguardo entra in vigore entro il 30 settembre 
2025. Lo stesso processo si applica alle altre professioni sanitarie (compresi infermieri specializzati, 

terapeuti, ostetriche, assistenti sociali e dietisti), le cui esigenze sono individuate nella tabella di 
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marcia da pubblicare entro il 30 giugno 2024. La legislazione adottata a tale riguardo entra in vigore 
entro il 31 dicembre 2025. 

 

Investimento 1: Registro digitale unico degli operatori sanitari 

L'obiettivo di questo investimento è istituire un registro digitale unico per le professioni sanitarie, 

raccogliere dati amministrativi e professionali, al fine di gestire i dati sugli operatori sanitari in 
Lussemburgo (numero di medici, loro specializzazioni, settori di competenza, distribuzione per età, 
distribuzione territoriale, ecc.), prevedere le professioni e le competenze necessarie (proiezioni 

demografiche a breve e medio termine per specializzazione e aree geografiche) e mobilitare il 
personale durante le crisi. Tale strumento consente inoltre la gestione delle licenze professionali e 

risponde all'obbligo giuridico di tenere aggiornati i dati professionali. Il progetto deve essere 
completato entro il 31 marzo 2023. 

 

Investimento 2: Soluzione di telemedicina per il follow-up medico a distanza dei pazienti 

Questo investimento è destinato allo sviluppo del monitoraggio medico a distanza (telemedicina) 
entro il 31 marzo 2022. Si basa su un sistema di teleconsultazione attuato durante la pandemia di 

Covid-19 dall'agenzia per l'eHealth nel marzo 2020 ("Maela", che consente il monitoraggio a 
distanza tra medici, dentisti od ostetriche e pazienti) e prevede una soluzione più avanzata 

("IdeoPHM"). Il nuovo sistema è integrato nei servizi di sanità elettronica diffusi sulla piattaforma 
nazionale per l'eHealth. Nell'interesse dell'inclusione digitale delle persone con scarse competenze 
digitali e degli anziani, il ministero della Salute ha istituito uno helpdesk che può essere raggiunto 

tramite un indirizzo di posta elettronica o un telefono. Essa migliora l'accessibilità dell'assistenza 
sanitaria e limita la pressione sugli operatori sanitari, riducendo nel contempo la necessità di 

viaggiare fisicamente nel contesto della pandemia di Covid-19. 

 

B.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimenti) 

Traguardo/obiettivo Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi 
(per gli obiettivi) 

Calendario indicativo 

per il conseguimento 
Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

1B-1 Riforma 1 - 

Rafforzare la resilienza 
del sistema sanitario - 

Gesondheetsdësch 

Traguardo Avvio e fase 

preparatoria del 
processo di 

Gesondheetsdësch con 

l'obiettivo di affrontare 
le sei priorità 

tematiche. 
 

Avvio del 

processo di 
consultazione  

   T3  2020 Prima riunione e avvio della 

fase preparatoria del processo 
di Gesondheetsdësch con 

l'obiettivo di affrontare le sei 

priorità tematiche (1. Migliore 
complementarità tra il settore 

ospedaliero e quello dei 
pazienti ambulatoriali; 2. 

Migliorare i rapporti tra 
pazienti e prestatori di 

assistenza; 3. Demografia del 

personale medico e 
infermieristico: leve per 

prevenire una penuria; 4. 
Prevenzione nel settore 

sanitario; 5. Uso delle nuove 
tecnologie nell'assistenza 

sanitaria; 6. Finanziamento del 

sistema sanitario: sostenibilità 
finanziaria del sistema.  

 

1B-2 Riforma 1 - 
Rafforzare la resilienza 

del sistema sanitario - 

Gesondheetsdësch 

Traguardo Programma di lavoro  

 

 

 
 

Pubblicazione del 
programma di 

lavoro  

 
 

   T4  2021 Pubblicazione del programma 
di lavoro per orientare 

l'attuazione del programma 

"Gesondheetsdësch", con 
l'obiettivo di istituire un quadro 

strutturale che tenga conto 
delle discussioni politiche sul 

sistema sanitario. Il 
programma di lavoro è 

elaborato dai sei gruppi di 

lavoro Gesondheetsdësch: 
 

GL1: Migliore 
complementarità tra il settore 

ospedaliero e quello dei 
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pazienti ambulatoriali 
 

GL2: Migliorare le relazioni tra 
pazienti e prestatori di 

assistenza 
 

GL3: Demografia del 

personale medico e 
infermieristico: leve per 

prevenire una carenza 
 

GL4: Prevenzione nel settore 
sanitario: verso un 

cambiamento di paradigma 

 
GL5: Uso delle nuove 

tecnologie nell'assistenza 
sanitaria 

 
GL6: Finanziamento del 

sistema sanitario: sostenibilità 
finanziaria del sistema 

 

1B-3 Riforma 2 -  

Rafforzare la resilienza 
del sistema sanitario - 

Riformare le 

competenze degli 
operatori sanitari 

Traguardo Pubblicazione di una 

tabella di marcia per 
l'attuazione della 

riforma delle 

responsabilità degli 
operatori sanitari 

Pubblicazione di 

una tabella di 
marcia per 

l'attuazione della 

riforma  

   T1 2022 Pubblicazione di una tabella di 

marcia per l'attuazione della 
riforma delle responsabilità 

degli operatori sanitari al fine 

di ridefinire in generale le 
competenze, i compiti e le 

responsabilità tra medici, 
infermieri, prestatori di 

assistenza e altre professioni 
sanitarie di cui all'elenco di cui 

all'articolo 1 della legge del 
1992. 

1B-4 Riforma 2 -  
Rafforzare la resilienza 

del sistema sanitario - 
Riformare le 

competenze degli 

operatori sanitari 

 
Traguardo 

Competenze, compiti 
e responsabilità degli 

infermieri e dei 
prestatori di assistenza 

sanitaria 

 

Entrata in vigore 
della legge  

   T3 2025 Entrata in vigore della legge 
sulla rifusione delle 

competenze, delle missioni e 
delle attribuzioni degli 

infermieri e degli assistenti 

infermieristici  
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1B-5 Riforma 2 -  
Rafforzare la resilienza 

del sistema sanitario - 
Riformare le 

competenze degli 
operatori sanitari 

Traguardo Competenze, compiti 
e incarichi di altre 

professioni sanitarie 
(compresi infermieri 

specializzati, terapisti, 
ostetriche, assistenti 

sociali e dietologi) 

 

Entrata in vigore 
della legge  

   T4 2025 Entrata in vigore della legge 
sulla rifusione delle 

competenze, delle missioni e 
delle attribuzioni delle altre 

professioni sanitarie (compresi 
infermieri specializzati, 

terapisti, ostetriche, assistenti 

sociali e dietisti)  

1B-6 Investimento 1 - 
Rafforzare la resilienza 

del sistema sanitario - 
Registro digitale unico 

delle professioni 

sanitarie 

Obiettivo Messa a disposizione 
del nuovo registro 

digitale  
 

 

 Numero di 
persone 

 

0 5000 T4 2022 Il registro digitale unico delle 
professioni sanitarie, che 

raccoglie le pertinenti 
informazioni amministrative e 

professionali che consentono 

una migliore gestione degli 
operatori sanitari, è operativo e 

conta 5 000 professionisti 
registrati. 

1B-7 Investimento 2 - 
Rafforzare la resilienza 

del sistema sanitario - 
Soluzione telemedicina 

per il follow-up medico 
a distanza dei pazienti 

Traguardo 
 

"Maela"  
 

 

La soluzione di 
monitoraggio a 

distanza "Maela" 
che consente il 

monitoraggio 
medico a distanza 

tra gli operatori 

sanitari (compresi 
medici e 

infermieri) e i 
pazienti è 

operativa  

   T1 2021 La soluzione di monitoraggio 
remoto "Maela" che consente il 

monitoraggio medico a 
distanza tra gli operatori 

sanitari (compresi medici e 
infermieri) e i pazienti deve 

essere operativa con 3000 

protocolli di monitoraggio a 
distanza eseguiti tra il 

23/03/2020 e il 07/02/2021. 

1B-8 Investimento 2 - 

Rafforzare la resilienza 
del sistema sanitario - 

Soluzione telemedicina 
per il follow-up medico 

a distanza dei pazienti 

Traguardo Una soluzione 

integrata  
 

 

La soluzione di 

monitoraggio a 
distanza 

"IdeoPHM" 
sostituisce 

"Maela". 

   T1 2022 La soluzione di monitoraggio a 

distanza "IdeoPHM" 
sostituisce "Maela" e consente 

il monitoraggio medico a 
distanza tra gli operatori 

sanitari (compresi medici e 
infermieri) e i pazienti. La 

soluzione è operativa e diffusa 

attraverso la piattaforma 
nazionale "eHealth". 
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C. COMPONENTE 1C: Aumento dell'offerta di alloggi pubblici accessibili e sostenibili 

L'obiettivo di questa componente del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo è 

sviluppare alloggi e aumentare l'offerta di alloggi sostenibili e a prezzi accessibili in Lussemburgo.  

Nell'ambito di questa componente, la riforma del "Patto per gli alloggi 2.0" istituisce un nuovo 

quadro di riferimento per il sostegno governativo ai comuni per la creazione di nuovi progetti di 
edilizia abitativa, attraverso la costruzione di nuovi edifici o la ristrutturazione del parco 

immobiliare esistente. Questa componente comprende anche una misura di investimento, incentrata 
sul sostegno alla produzione di energia rinnovabile nell'ambito del progetto "Neischmelz" nel 
comune di Dudelange (un progetto più ampio che comprende la bonifica di un ex sito industriale 

per creare un nuovo quartiere urbano, aumentando in tal modo l'offerta di alloggi economicamente 
accessibili e sostenibili).  

Attraverso la misura del patto per gli alloggi 2.0, questa componente contribuisce a dare seguito alla 
raccomandazione specifica per paese rivolta al Lussemburgo per "promuovere la politica economica 

relativa agli investimenti per (...) aumentare l'offerta di alloggi, anche aumentando gli incentivi e 
rimuovendo gli ostacoli alla costruzione" (raccomandazione specifica per paese 3 2019). Attraverso 

il progetto "Neischmelz" e attraverso gli aspetti connessi alla ristrutturazione degli edifici nel patto 
per gli alloggi 2.0, questa componente contribuisce anche alla transizione verde e alla risposta alla 
raccomandazione specifica per paese 3 2020 per "concentrare gli investimenti sulla transizione 

verde, in particolare sugli edifici (...) sostenibili, sulla produzione e sull'uso puliti ed efficienti di 
energia, contribuendo a una progressiva decarbonizzazione dell'economia". 

Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi 
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione 

delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza 
conformemente agli orientamenti tecnici del DNSH (2021/C58/01). 

 

C.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Riforma: Patto per l'edilizia abitativa 2.0 

In Lussemburgo, un elevato grado di concentrazione della proprietà privata e scarsi incentivi a 

liberare terreni per lo sviluppo limitano la capacità delle autorità pubbliche di far fronte alla carenza 
cronica di alloggi, che continua a determinare un aumento dei prezzi a fronte della forte crescita 
demografica. Nel frattempo, l'indebitamento delle famiglie continua ad aumentare e nel 2018 

ammonta all' 170 % dell'RNL (la maggior parte dei quali è costituita dal debito ipotecario ed è 
distribuita in modo disomogeneo, il che rende le famiglie più povere relativamente più vulnerabili).  

In tale contesto, tale riforma deve introdurre un "patto per gli alloggi 2.0", quale quadro di 
riferimento per incoraggiare i comuni a mobilitare terreni edificabili e abitazioni da ristrutturare, al 

fine di aumentare l'edilizia sociale in considerazione della mancanza di alloggi economicamente 
accessibili; e incoraggiare la costruzione di scuole e asili per far fronte all'aumento della 

popolazione. Il programma si basa sugli insegnamenti tratti dal "Patto per gli alloggi 1.0", in vigore 
dal 2008.  

Ai sensi del patto per gli alloggi del 2.0, ciascun comune può impegnarsi firmando una 
"convenzione iniziale" con lo Stato, che consente al comune di essere assistito da un "consulente in 
materia di alloggi". In tal caso, il comune predispone e adotta la propria strategia comunale per lo 

sviluppo dell'edilizia abitativa ("Programme d'action local logement" o PAL). I comuni 
sottoscrivono poi con lo Stato una "convenzione di attuazione" che comporta l'obbligo per il 
comune di attuare i progetti di sviluppo descritti nel PAL, con il sostegno finanziario dello Stato 
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sulla base delle unità abitative economicamente accessibili immesse sul mercato locativo nell'anno 
precedente.  

Il patto per gli alloggi 2.0 tiene conto delle priorità di sviluppo stabilite nei piani settoriali e nel 

nuovo programma nazionale di master per la pianificazione territoriale (PDAT) e, nella misura 
consentita dal numero di comuni firmatari, contribuisce a uno sviluppo coerente dell'uso del suolo a 

livello nazionale, al fine di aumentare in modo sostenibile l'offerta abitativa. La riforma mira a 
immettere sul mercato almeno 1200 unità abitative entro il 2025.  

Sebbene la maggior parte dei comuni abbia firmato un accordo nell'ambito del patto per gli alloggi 

1.0, ciò non ha comportato un aumento significativo dell'offerta di alloggi sociali. Rispetto al suo 
predecessore, il patto per gli alloggi 2.0 prevede che la dotazione finanziaria disponibile per i 

trasferimenti statali ai comuni sia calcolata sulla base del numero di alloggi economicamente 
accessibili sul loro territorio immessi sul mercato degli affitti durante l'anno precedente (mediante 
costruzione o acquisizione e ristrutturazione) e non più sulla base della crescita demografica. 

Inoltre, i contributi finanziari concessi ai comuni sono versati sulla base dell'attuazione dei progetti 
approvati nell'ambito del patto per gli alloggi 2.0 e finalizzati al conseguimento dei suoi obiettivi. 

Una più stretta cooperazione tra Stato e comuni è un obiettivo fondamentale della riforma, volto a 
rafforzare la capacità del settore pubblico di aumentare in modo significativo il patrimonio 
residenziale pubblico e ad ampliare la pratica di alloggi in affitto sostenibili e a prezzi accessibili. In 

tal senso, il progetto di patto per gli alloggi 2.0 prevede che tra il 10 % e il 30 % di ciascun progetto 
di sviluppo sia dedicato ad alloggi economicamente accessibili immessi sul mercato della locazione. 

La riforma offre l'opportunità di affrontare in modo significativo la tendenza all'inflazione dei 
prezzi delle abitazioni, che è considerata anche uno dei principali ostacoli agli investimenti e alla 
crescita. 

 

Investimento: Progetto "Neischmelz" a Dudelange - energie rinnovabili 

Questa misura consiste nel sostenere sottoprogetti del vasto progetto di riconversione dell'ex sito 
industriale di Neischmelz, situato nel comune di Dudelange, per lo sviluppo di un nuovo quartiere 

urbano, contribuendo in tal modo ad affrontare la carenza di alloggi economicamente accessibili in 
Lussemburgo. Più della metà delle abitazioni create nell'ambito di tale programma sono destinate 

alla locazione a prezzi abbordabili. Il programma globale dovrebbe essere completato entro il 2035.  

In tale contesto, l'energia elettrica è prodotta mediante pannelli fotovoltaici installati sulla grande 

superficie di copertura sulla vecchia struttura ripristinata. Il calore è prodotto mediante un sistema 
geotermico innovativo a forte intensità di energia o una serie di pannelli solari termici, a seconda 

della fattibilità del sistema geotermico confermato a seguito di ulteriori indagini. 

I lavori relativi al sistema energetico non dipendono dall'avanzamento delle operazioni di bonifica 

dei terreni inquinati sul sito. Per quanto riguarda la produzione di calore mediante energia 
geotermica, entro il 31 dicembre 2022 sarà aggiudicato un appalto di lavori per l'avvio della nuova 

trivellazione di prova, per confermare i risultati promettenti di una prima trivellazione di prova 
effettuata nel 2018 e una decisione definitiva entro il 30 settembre 2023 per confermare lo sviluppo 
del sistema geotermico o per rientrare in una centrale elettrica a pannelli solari termici. In entrambi i 

casi, i lavori sulle reti di calore sono avviati entro il 30 settembre 2024. Entro il 31 dicembre 2025, 
se la fattibilità è confermata, devono essere completate le due trivellazioni definitive per il sistema 

geotermico; in caso contrario, la centrale di riscaldamento a base di pannelli solari termici è 
operativa. Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, il completamento di almeno 
8 000 m² di pannelli solari fotovoltaici è effettuato entro il 31 dicembre 2025.  

 

C.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimenti) 

Traguardo/o

biettivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario indicativo 

per il conseguimento 

Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento  

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

 

1C-1 Riforma - Patto per 

gli alloggi 2.0 

Traguardo Entrata in vigore 

della legge sul 

patto per gli 

alloggi 2.0 

 

Entrata in vigore - - - T3 2021 Entrata in vigore della legge 

del 2.0 sul patto per gli alloggi, 

con l'obiettivo di aumentare 

l'offerta di alloggi 

economicamente accessibili e 

sostenibili a livello comunale. 

L'obiettivo del patto per gli 

alloggi è quello di elaborare 

accordi di attuazione con i 

comuni che consentano 

l'attuazione di un "programma 

d'azione locale per gli alloggi". 

 

1C-2 Riforma - Patto per 

gli alloggi 2.0 

Obiettivo Percentuale di 

comuni firmatari 

di un accordo 

iniziale 

- Percentua

le 

0 70 T4 2023 Firma dell'accordo iniziale con 

il 70 % dei comuni del 

Lussemburgo. 

1C-3 Riforma - Patto per 

gli alloggi 2.0 

Obiettivo Percentuale di 

comuni firmatari 

di un accordo di 

attuazione 

- Percentua

le 

0 50 T4 2022 Firma dell'accordo di 

attuazione con almeno il 50 % 

dei comuni del Lussemburgo. 

Tale accordo specifica, tra 

l'altro, le modalità di 

pagamento del sostegno 

finanziario cui il comune ha 

diritto.  

1C-4 Investimento 1 - 

Progetto 

"Neischmelz" 

Traguardo Avvio della 

nuova 

trivellazione di 

prova 

Aggiudicazione 

dell'appalto di 

lavori 

- - - T4 2022 Aggiudicazione dell'appalto di 

lavori, a seguito di gara, per la 

nuova trivellazione di prova al 

fine di confermare la fattibilità 

di un impianto geotermico sul 

sito. 

 

 

1C-5 Investimento 1 - Traguardo Decisione sulla Buono d'ordine  - - - T3 2023 Ordine di acquisto firmato dal 
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Progetto 

"Neischmelz" 

tecnologia di 

produzione di 

calore rinnovabile 

selezionata 

Fonds du Logement al 

responsabile del progetto, con 

cui si chiede l'avvio di una 

nuova fase del progetto, 

facendo riferimento alla 

decisione adottata in merito 

alla scelta della tecnologia di 

produzione di calore 

rinnovabile (energia 

geotermica/solare termica) 

sulla base dei risultati della 

nuova trivellazione di prova di 

cui alla traguardo 1C-4 di cui 

sopra. 

1C-6 Investimento 1 - 

Progetto 

"Neischmelz" 

Traguardo Avvio della rete 

di calore e degli 

impianti di 

produzione di 

calore 

Buono d'ordine - - - T3 2024 Ordine di acquisto firmato dal 

Fonds de Logement al 

contraente 

per il lancio della rete termica e 

dell'impianto di produzione di 

calore. 

1C-7 Investimento 1 - 

Progetto 

"Neischmelz" 

Obiettivo Produzione di 

energia elettrica 

per il nuovo 

distretto 

-  m² 0 8000 T4 2025 Un totale di 8 000 m² di 

pannelli fotovoltaici installati e 

resi operativi. 

 

 

1C-8 Investimento 1 - 

Progetto 

"Neischmelz" 

Traguardo Generazione di 

calore per il 

nuovo distretto 

Ricevimento dei 

lavori 

- - - T4 2025 A seguito dell'ordine di 

acquisto di cui al traguardo 

1C-6, l'accettazione di opere 

per una capacità totale 

installata di produzione di 

calore per 1000 abitazioni. 
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D. COMPONENTE 2A: Decarbonizzazione dei trasporti  

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo mira a contribuire alla 

decarbonizzazione del settore del trasporto su strada (che nel 2018 rappresentava il 50 % delle 
emissioni del Lussemburgo, più del doppio della media UE del 21 %1, in parte a causa del trasporto 

in transito), in particolare promuovendo una maggiore elettrificazione della mobilità.  

Consiste in una riforma volta a promuovere l'acquisto di veicoli a basse o a zero emissioni da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti appaltanti e un investimento per sviluppare 

ulteriormente una rete di punti di ricarica per i veicoli elettrici in tutto il paese.  

Questa componente contribuisce ad attuare la raccomandazione specifica per paese rivolta al 

Lussemburgo (raccomandazione specifica per paese 3 2019 e raccomandazione specifica per paese 
3 2020) per "concentrare gli investimenti sulla transizione verde, in particolare sui trasporti 
sostenibili". 

Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi 
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione 

delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza 
conformemente agli orientamenti tecnici del DNSH (2021/C58/01). 

 

D.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Riforma: Elettrificazione della flotta delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
e dei trasporti pubblici 

La direttiva sui veicoli puliti2 stabilisce che gli Stati membri devono garantire che l'appalto di 

veicoli leggeri e pesanti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
rispetti gli obiettivi minimi nazionali di appalto per i veicoli puliti, per periodi di riferimento di 

cinque anni (almeno il 38,5 % dei veicoli leggeri, il 45 % degli autobus puliti e il 10 % dei veicoli 
pesanti nel periodo 2021-2025).  

La riforma consiste nel superare tale obbligo imponendo non solo che gli obiettivi minimi siano 

raggiunti come media nazionale per tutti i veicoli appaltati, ma anche da ciascuna amministrazione 
aggiudicatrice e da ciascun ente aggiudicatore individualmente.  

Inoltre, lo Stato lussemburghese, in quanto amministrazione aggiudicatrice, si è posto obiettivi 
interni più elevati per se stesso e prevede di elettrificare completamente la flotta di autobus gestita 
dall'operatore di trasporto pubblico RGTR entro il 2030. 

 

Investimento: Regime di sostegno per i punti di ricarica 

Questo investimento mira a promuovere la diffusione di una fitta rete accessibile di punti di ricarica 
per i veicoli elettrici in tutto il Lussemburgo, istituendo un nuovo sistema per sostenere 
finanziariamente le iniziative adottate dalle imprese per sviluppare nuovi punti di ricarica. Questo 

sistema è inteso a integrare il sistema esistente a sostegno dei punti di ricarica, in vigore dal luglio 

                                                                 
1 Fonte: Agenzia europea dell'ambiente, visualizzatore dei dati sui gas a effetto serra  
2 Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che 

modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada. GU L 188 del 12.7.2019, pag. 116. 
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2020, e rivolto alle iniziative individuali. Il nuovo regime sostiene sia i punti di ricarica accessibili a 
tutti sia i punti che non sono accessibili al pubblico (infrastrutture per la ricarica dei parchi di 
veicoli elettrici e ricarica sul posto di lavoro per i dipendenti).  

Sulla base di uno studio preliminare, il Lussemburgo adotta una legge per istituire il regime entro il 
31 marzo 2022. Le domande di progetti dovrebbero essere trattate a partire dal primo trimestre del 

2022 e il programma sarà attuato fino al 2025.   

 

D.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimenti) 

Traguardo/obi

ettivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario indicativo 

per il conseguimento  Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di misura Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

2A-1 Riforma: 

Elettrificazione della 

flotta delle 
amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori e 

dei trasporti pubblici 

Traguardo Regolamento 

granducale sugli 

appalti per veicoli 
puliti  

Entrata in 

vigore 

- - - T3 2021 Entrata in vigore del regolamento 

granducale che definisce le percentuali 

minime di veicoli puliti (veicoli leggeri, 
autobus, veicoli pesanti) tra i veicoli oggetto 

di appalti pubblici che ciascuna 

amministrazione aggiudicatrice e ciascun 

ente aggiudicatore devono raggiungere nel 

periodo 2021-2025 

2A-2 Investimento: 

Regime di sostegno 

per i punti di ricarica 

Traguardo Legge sul regime di 

sostegno per i punti di 

ricarica 

Entrata in 

vigore 

- - - T1 2022 Entrata in vigore della legge che istituisce un 

regime di sostegno per le infrastrutture di 

ricarica dei veicoli elettrici. Il regime di 
sostegno è messo a disposizione delle 

imprese e sostiene i punti di ricarica 

accessibili o meno al pubblico. 

2A-3 Investimento: 

Regime di sostegno 

per i punti di ricarica 

 

Obiettivo Numero di punti di 

ricarica operativi  

- "Parametro di 

alimentazione": 

0 1300 T4 2023 Numero di punti di ricarica (espresso in 

termini di parametri di fornitura) sostenuti 

dal regime di sostegno che sono resi 

operativi. 

La "metrica di fornitura" è calcolata secondo 
la metodologia definita nella relazione 

Transport & Environment (2020) "Recharge 

EU: quanti punti di ricarica dovranno essere 

richiesti dall'Europa e dai suoi Stati membri 

negli anni' 2020, ma anche per le stazioni di 
ricarica non pubbliche e per le stazioni di 

ricarica semi-pubbliche.  

2A-4 Investimento: 
Regime di sostegno 

per i punti di ricarica 

Obiettivo Numero di punti di 
ricarica operativi  

- "Parametro di 
alimentazione": 

1300 2600 T2 2025 Numero di punti di ricarica (espresso in 
termini di parametri di fornitura) sostenuti 

dal regime di sostegno che sono resi 

operativi. 

La "metrica di fornitura" è calcolata secondo 

la metodologia definita nella relazione 
Transport & Environment (2020) "Recharge 

EU: quanti punti di ricarica dovranno essere 

richiesti dall'Europa e dai suoi Stati membri 

negli anni' 2020, ma anche per le stazioni di 

ricarica non pubbliche e per quelle 
semipubbliche. 
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E. COMPONENTE 2B: Tutela dell'ambiente e della biodiversità  

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo mira a promuovere la 

biodiversità e la protezione e la conservazione degli ecosistemi in Lussemburgo, in modo da 
rafforzare la resilienza, in particolare tenendo conto dei legami tra salute umana e salute degli 

ecosistemi. Tra gli obiettivi figurano il ripristino degli habitat, l'aumento della continuità ecologica, 
la resilienza e il ripristino degli ecosistemi, nonché la costante sensibilizzazione e condivisione delle 
conoscenze. 

La componente comprende una misura, comprendente alcuni elementi di riforma e alcuni elementi 
di investimento, per sostenere gli sforzi dei comuni nell'ambito delle azioni di conservazione 

dell'ambiente naturale e della biodiversità. La misura propone un piano d'azione che prepara i 
comuni ad affrontare le sfide del declino della biodiversità e del degrado degli ecosistemi. 

Sebbene le raccomandazioni specifiche per paese rivolte al Lussemburgo non facciano riferimento 

all'ambiente naturale e alla biodiversità come una sfida specifica per il paese, questa componente 
contribuisce in generale alla raccomandazione specifica per paese 3 2020 "concentrare gli 

investimenti sulla transizione verde". 

Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi 
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione 

delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza 
conformemente agli orientamenti tecnici del DNSH (2021/C58/01). 

 

E.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Riforma e investimento: "Naturpakt" 

La misura proposta mira a istituire un quadro di riferimento nazionale e un regime di sostegno per 

incoraggiare i comuni a impegnarsi sempre di più in azioni di tutela dell'ambiente naturale e della 
biodiversità. A tal fine, la misura consiste nell'istituire un cosiddetto "Naturpakt", che fornisce un 
quadro di riferimento giuridico, finanziario, tecnico e consultivo per i comuni. Il "Naturpakt" è 

fortemente ispirato al "patto per il clima" già in vigore a Lussemburgo per promuovere azioni di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da parte dei comuni.  

Il "Naturpakt" consente allo Stato di sostenere finanziariamente gli sforzi dei comuni. I comuni 
disposti a impegnarsi devono innanzitutto firmare un "contratto Naturpakt" con lo Stato, con il 
quale si impegnano ad attuare azioni sul loro territorio per il periodo fino al 2030. Le possibili 

categorie di azioni e le azioni medesime sono elencate in un "catalogo" pubblicato dallo Stato e 
derivano dalle strategie nazionali per la protezione e la conservazione dell'ambiente naturale, anche 

in relazione alla protezione della natura, alla gestione dei distretti idrografici e all'adattamento ai 
cambiamenti climatici. La pubblicazione del catalogo nel rispetto del principio "non arrecare un 
danno significativo" costituisce il primo traguardo. I comuni che hanno firmato il "contratto 

Naturpakt" beneficiano dell'assistenza di un consulente finanziato nell'ambito del regime Naturpakt 
e ricevono una sovvenzione annuale di partecipazione. Inoltre, lo Stato si fa carico dei costi 

supplementari connessi all'attuazione del "Naturpakt", quali i costi dell'assistenza tecnica e degli 
audit. 

Nel primo anno successivo alla firma del "contratto Naturpakt", e successivamente almeno ogni tre 

anni, i comuni sono sottoposti a un audit per determinarne il livello di esecuzione rispetto alle 
azioni elencate nel catalogo. I comuni che presentano un livello di prestazione superiore a una 

determinata soglia (il 40 % di tutte le azioni elencate nel catalogo) ricevono una certificazione 
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(denominata "Naturpakt Gemeng"), unitamente a sovvenzioni finanziarie calcolate tenendo conto 
delle prestazioni (che sono necessarie per aumentare gli straordinari una volta ottenuta la 
certificazione), della superficie del comune e dell'anno di certificazione.   

Il dispositivo dovrebbe sostenere l'avvio di questa misura, sostenendo i primi 30 comuni firmatari 
del "contratto Naturpakt" e i primi 15 comuni che ricevono la certificazione nel periodo di 

attuazione 2021-2025. 

 

E.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimenti) 

Traguardo/obiettivo Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario indicativo 

per il conseguimento  
Descrizione di ogni traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento  

Valore-

obiettivo  
Trimestre Anno 

2B-1 Riforma e 

investimento: 

"Naturpakt" 

Traguardo Completamento del 

catalogo delle 

misure 

Pubblicazione - - - T3 2021 Pubblicazione del catalogo adottato delle 

misure relative alle politiche in materia di 

ambiente naturale e biodiversità nell'ambito 

del "Naturpakt", in linea con il principio 

DNSH. 

2B-2 Riforma e 

investimento: 

"Naturpakt" 

Traguardo Legge "Naturpakt"  Entrata in vigore - - - T4 2021 Entrata in vigore della legge che istituisce un 

"Naturpakt" che consente ai comuni di 

sottoscrivere un "contratto Naturpakt" con lo 

Stato, con il quale si impegnano ad attuare 

azioni di tutela dell'ambiente naturale e della 

biodiversità sul loro territorio per il periodo 

fino al 2030 e di ricevere una certificazione e 

le relative sovvenzioni finanziarie una volta 

che presentino un livello sufficiente di 

prestazioni alla luce di un catalogo di misure 

relative alle politiche in materia di ambiente 

naturale e biodiversità. 

2B-3 Riforma e 

investimento: 

"Naturpakt" 

Traguardo Completamento 

dell'audit iniziale 

della performance 

Pubblicazione 

delle relazioni di 

audit 

- - - T1 2023 Pubblicazione della prima relazione di audit 

sulle prestazioni dei comuni in relazione alle 

misure attuate, come prescritto dal catalogo 

di misure "Naturpakt", per ciascun comune 

che ha firmato il "contratto Naturpakt" prima 

della fine del T1 2022. 

2B-4 Riforma e 

investimento: 

"Naturpakt" 

Obiettivo Firma dei "contratti 

Naturpakt" da parte 

di 30 comuni 

- Numero  0 30 T1 2024 Almeno 30 comuni hanno firmato un 

"contratto Naturpakt" con lo Stato.  

2B-5 Riforma e 

investimento: 

"Naturpakt" 

Obiettivo Certificazione 

"Naturpakt" di 15 

comuni 

- Numero  0 15 T1 2025 Un totale di 15 comuni certificati nell'ambito 

della "Naturpakt", sulla base di una 

valutazione positiva dell'audit, secondo cui 

ciascun comune ha raggiunto un livello di 

prestazione pari al 40 % del punteggio 

massimo ottenibile sulla base del catalogo di 

misure "Naturpakt".  



 

 

10155/21 ADD 1   20 

 ECOMP 1A  IT 
 

F. COMPONENTE 3A: Promozione dell'economia basata sui dati  

La sicurezza dei dati personali è una sfida importante per la società, dal momento che gli operatori 
economici e sociali dipendono sempre più dalle comunicazioni digitali. Questa componente del 

piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo, "Promuovere un'economia basata sui dati", è 
intesa ad affrontare questa sfida. Il suo obiettivo è sviluppare un'infrastruttura di comunicazione 

ultrasicura basata sulla tecnologia quantistica al fine di migliorare la sicurezza della comunicazione 
di dati sensibili. Questa componente mira inoltre a creare un nuovo ecosistema tecnologico a 
Lussemburgo, inteso a creare posti di lavoro e ad attirare esperti scientifici in questo campo.  

In tale contesto, l'infrastruttura di comunicazione Quantum (QCI) installata deve avere una parte 
terrestre, in grado di collegare due punti a una distanza massima di 100 km, e una parte satellitare, 

in grado di collegare due punti se situati a più di 100 km di distanza.    

La componente è intesa a contribuire a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese 
ricevute dal Lussemburgo nel 2019 e nel 2020, che raccomandano di orientare la politica economica 

in materia di investimenti per incoraggiare la digitalizzazione e l'innovazione. La componente 
contribuisce inoltre alla transizione digitale.  

Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi 
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione 
delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza 

conformemente agli orientamenti tecnici del DNSH (2021/C58/01). 

 

F.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Riforma 1: Promuovere la creazione di un nuovo ecosistema tecnologico a Lussemburgo 

Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie quantistiche di comunicazione sono ancora in fase 
sperimentale. La riforma proposta mira a stimolare lo sviluppo di un nuovo ecosistema in 

Lussemburgo in relazione a questa nuova tecnologia, incoraggiando la partecipazione delle imprese 
private e dei ricercatori. Questa misura sostiene l'innovazione nelle comunicazioni quantistiche al 
fine di riformare le tecnologie di comunicazione esistenti e integrare le infrastrutture nazionali nel 

progetto EuroQCI. L'acquisizione di esperienza in questa tecnologia consentirà al Lussemburgo di 
formare e attirare persone altamente qualificate e di stimolare le imprese innovative in questo 

settore. 

Inoltre, l'infrastruttura di comunicazione Quantum (Quantum Communication Infrastructure - QCI) 
consente lo scambio di informazioni in modo sicuro impedendo a terzi di intercettare il messaggio 

senza essere notato. Ciò promuoverà il massimo livello di protezione dei dati e della vita privata.    

 

Investimento 1: Sviluppo e diffusione di infrastrutture di prova e soluzioni di connettività 
ultrasicure 

Questo investimento consiste nello sviluppo e nello sviluppo delle infrastrutture di ricerca 

necessarie per acquisire conoscenze ed esperienze nel campo della comunicazione basata sulla 
tecnologia quantistica. A tal fine, il laboratorio LuxQCI è creato in collaborazione con l'Istituto di 

ricerca SnT. La creazione di tale laboratorio fornirà alla comunità scientifica e ai partner del 
consorzio le competenze necessarie per sviluppare e gestire un'infrastruttura di comunicazione 
quantistica. Devono essere effettuate due dimostrazioni per acquisire esperienza in merito alla 

tecnologia. Una prima dimostrazione attraverso la rete terrestre dovrebbe aver luogo entro il 31 
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marzo 2023, mentre una prima dimostrazione via satellite dovrebbe aver luogo entro il 30 settembre 
2024.  

 

F.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale

  

Misura correlata 

(riforma o investimenti)  
Traguardo

/obiettivo  
Denominazione  

Indicatori 

qualitativi 

(per i 

traguardi)  

Indicatori quantitativi 

(per gli obiettivi)  

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento   

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  

Unità 

di 

misura  

Riferimento 

  

Valore-

obiettivo 

  

Trimestre  Anno  

3A-1 Riforma 1 - 

Promuovere la 

creazione di un nuovo 

ecosistema in 

Lussemburgo  

Traguardo  Rete terrestre 

e componente 

spaziale   

Creazione 

della 

connessione 

   T1 2023 Collegamento efficace dei segmenti spaziale e 

terrestre dell'infrastruttura di comunicazione 

Quantum attraverso l'integrazione di un sistema di 

gestione delle chiavi terrestri e spaziali (KMS) 

mediante simulazione della distribuzione spaziale 

chiave del Quantum (QKD) riportata nei verbali del 

comitato direttivo e una relazione del consorzio)". 

3A-2 Riforma 1 - Promuovere 

la creazione di un nuovo 

ecosistema in 

Lussemburgo  

Obiettivo  Distribuzione 

della chiave 

quantistica  

  

  Numero 0 2 T2 2022 Collegamento positivo di 2 siti nel quadro di 

LuxQCI Lab mediante la creazione di una rete 

terrestre  

  

3A-3 Investimento 1 - 

Sviluppo e realizzazione 

di infrastrutture di prova 

e soluzioni di 

connettività ultrasicure  

  

Traguardo  

Laboratorio 

LuxQCI  

Entrata in 

funzione del 

laboratorio 

LuxQCI  

   T3 2021 LuxQCI Lab, intesa ad acquisire le competenze 

necessarie per sviluppare e gestire un'infrastruttura 

di comunicazione quantistica, deve essere 

operativa.   

3A-4 Investimento 1 - 

Sviluppo e realizzazione 

di infrastrutture di prova 

e soluzioni di 

connettività ultrasicure  

Traguardo  Connessione 

transfrontalier

a  

Creazione 

della 

connessione 

   T1 2023 Collegamento transfrontaliero istituito per la 

dimostrazione di un sistema di distribuzione di 

chiavi quantistiche terrestri formalizzato in un 

accordo tra il paese terzo interessato e il 

Lussemburgo. 

3A-5 Investimento 1 - 

Sviluppo e realizzazione 

di infrastrutture di prova 

e soluzioni di 

connettività ultrasicure. 

Traguardo  Connessione 

transfrontalier

a per una 

dimostrazione 

che utilizza il 

satellite  

Creazione 

della 

connessione  

   T3 2024 Dimostrazione transfrontaliera di un sistema di 

distribuzione quantistica mediante una connessione 

satellitare formalizzata in un accordo tra il paese 

terzo interessato e il Lussemburgo. 
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G. COMPONENTE 3B: Modernizzazione della pubblica amministrazione 

La pandemia di Covid-19 e le misure di contenimento hanno dimostrato l'urgente necessità di 

sviluppare ulteriormente soluzioni digitali interoperabili adeguate per i servizi pubblici e le 
amministrazioni. Questa componente mira ad affrontare questa sfida, aumentando l'efficacia e 

l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei loro servizi attraverso la loro digitalizzazione, 
tenendo conto delle sfide, delle esigenze e delle aspettative attuali dei cittadini e dei funzionari 
governativi.  

La componente del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo è intesa a rispondere alle 
raccomandazioni specifiche per paese rivolte al Lussemburgo nel 2019 e nel 2020, in cui si 

raccomandava di promuovere l'innovazione e la digitalizzazione, in particolare nel settore delle 
imprese, nonché di orientare la politica economica in materia di investimenti per incoraggiare la 
digitalizzazione e l'innovazione. La componente contribuisce inoltre alla transizione digitale.  

Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi 
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione 

delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza 
conformemente agli orientamenti tecnici del DNSH (2021/C58/01). 

 

G.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Investimento 1: Gestione elettronica dei documenti, gestione dei fascicoli 

L'investimento 1 mira ad attuare una piattaforma centrale con le funzionalità necessarie per la 
gestione dei documenti nelle pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti tra le 

amministrazioni e i cittadini e le imprese. Offre inoltre un archivio per la gestione elettronica dei 
documenti e la gestione dei fascicoli. A tal fine, una prima piattaforma di base denominata "fabbrica 

GED" sarà attuata dal Centro informatico governativo (CTIE). Tutte le amministrazioni pubbliche 
che intendono partecipare al progetto ricevono assistenza tecnica dal CTIE per individuarne le 
esigenze specifiche.   

 

Investimento 2: Sviluppo di MyGuichet - Progetto 1/3 - Appuntamenti virtuali 

L'obiettivo principale di questo investimento è consentire alle amministrazioni pubbliche di offrire 
appuntamenti virtuali e di stabilire l'accesso a diverse funzionalità mediante appuntamenti in 
videoconferenza. Ciò consentirà di risparmiare tempo evitando viaggi per i cittadini e le imprese e 

faciliterà le procedure amministrative per le persone a mobilità ridotta. Le autorità lussemburghesi 
mettono a disposizione l'infrastruttura necessaria per le procedure amministrative mediante 

videoconferenza.  

 

Investimento 2: Sviluppo di MyGuichet - Progetto 2/3 - Procedure diverse da Citizen to 

Government (C2G) and Business to Government (B2G)  

L'investimento 2 mira a introdurre 12 nuovi servizi online - in linea con le priorità del regolamento 

sullo sportello digitale unico - per ampliare l'offerta digitale ai cittadini e alle imprese e semplificare 
i diversi processi amministrativi. Ad esempio, sarà introdotto un approccio Business to Government 
per quanto riguarda la deduzione fiscale dei dipendenti, in modo che i cittadini possano accedere a 

queste informazioni tramite MyGuichet. Un altro servizio che sarà attuato è l'introduzione di un 
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approccio Citizen to Government per facilitare l'applicazione delle licenze di caccia tramite 
MyGuichet.  

 

Investimento 2: Sviluppo di MyGuichet - Progetto 3/3 - app mobile MyGuichet.lu 

L'obiettivo di questo investimento è trasferire le funzionalità offerte da MyGuichet.lu a 

un'applicazione mobile. Questa applicazione mobile sarà accessibile al pubblico e mira a migliorare 
l'efficacia delle procedure per i cittadini e le imprese. L'applicazione deve consentire l'accesso alle 
funzioni desktop, quali le procedure con la pubblica amministrazione, da un cellulare personale. 

Un'altra funzione che questa app fornirà è la possibilità di scansionare i documenti. Lo smartphone 
deve quindi essere in grado di sostituire uno scanner.  

 

Investimento 3: eADEM 

Il mercato del lavoro sta attraversando importanti cambiamenti in Lussemburgo. In tale contesto, 

l'Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione (ADEM) di Lussemburgo deve adattarsi per essere in 
grado di rispondere efficacemente ai modelli di trasformazione occupazionale in atto. L'obiettivo di 

questo investimento è digitalizzare ADEM aggiornando le sue risorse informatiche, il che 
aumenterà l'efficienza dell'ADEM nel trattare con i suoi clienti e beneficiari. A tal fine, viene 
assunto un consulente esterno per individuare le esigenze dell'Agenzia e definire le funzionalità 

necessarie per sviluppare lo strumento informatico necessario per creare un eADEM.  

Questo nuovo strumento produce risultati diversi: 

• Agevolerà e accelererà il lavoro del personale ADEM aumentandone la produttività in un 

contesto di disoccupazione più elevata a causa della pandemia di Covid-19.  

• Essa migliora inoltre l'efficienza dell'Agenzia per quanto riguarda l'apertura di conti 

personalizzati, le istruzioni, l'esecuzione e il controllo dell'assistenza finanziaria ai 

beneficiari mediante la digitalizzazione del processo. Il sistema informatico deve inoltre 

digitalizzare i meccanismi per far incontrare più rapidamente le persone in cerca di lavoro e 

le imprese.  

Il progetto eADEM contribuisce a un mercato del lavoro più trasparente, efficiente e resiliente.  

 

Investimento 4: Piattaforma nazionale per la gestione delle indagini pubbliche 

L'investimento 4 sosterrà lo sviluppo di una piattaforma nazionale per la gestione delle procedure di 
indagine pubblica, costituita da un portale Internet, un back office e un assistente MyGuichet.lu. 

L'obiettivo di questo investimento è centralizzare la pubblicazione di sondaggi pubblici, che ne 
semplificheranno l'accesso e la visibilità. Essa semplifica inoltre la presentazione di un contributo 

che aumenterà la partecipazione dei cittadini.  L'investimento mira a digitalizzare tutte le fasi di tali 
processi, mantenendo al contempo la disponibilità di soluzioni fisiche.  

 

G.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimenti) 

Traguardo/

obiettivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento  
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento  

Valore-

obiettivo  
Trimestre Anno 

3B-1 Investimento 1 

- Gestione 

elettronica dei 

documenti e 

gestione dei 

fascicoli 

Traguardo Entrata in funzione 

di una piattaforma 

centrale per la 

gestione elettronica 

dei documenti e la 

gestione dei 

fascicoli. 

Entrata in 

funzione di 

una 

piattaforma 

completa 

   T4 2021 È operativa una piattaforma centrale che 

consente la gestione elettronica dei 

documenti e lo scambio di documenti 

tra amministrazioni pubbliche, 

migliorando la gestione dei documenti 

da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

3B-2 Investimento 1 

- Gestione 

elettronica dei 

documenti e 

gestione dei 

fascicoli 

Obiettivo GED e Case 

Management 

all'interno di enti 

governativi 

 Numero 0 5 T4 2024 Una nuova soluzione personalizzata per 

la gestione elettronica dei documenti e 

la gestione dei casi entra in funzione 

all'interno di cinque enti governativi al 

fine di migliorarne la gestione dei 

documenti. La soluzione deve essere 

individualizzata per soddisfare le 

esigenze di ciascuna entità. 

L'introduzione di tali soluzioni 

personalizzate è affidata al Centro 

informatico governativo (CTIE). 

3B-3 Investimento 1 

- Gestione 

elettronica dei 

documenti e 

gestione dei 

fascicoli 

Obiettivo Moduli specifici  Numero 0 3 T4 2024 Nella piattaforma sono disponibili tre 

moduli specifici, corrispondenti 

all'automazione delle procedure 

standard.  

3B-4 Investimento 1 

- Gestione 

elettronica dei 

documenti e 

gestione dei 

fascicoli  

 

Obiettivo 

Entrata in funzione 

di due 

interconnettori tra 

enti (interlocatari) 

per consentire 

l'attuazione del 

flusso di lavoro e la 

gestione dei casi tra 

diversi enti statali.  

  

 

Numero 0 2 T2 2024 Entrata in funzione di due 

interconnessioni tra istanze (flusso di 

lavoro interlocatari). L'obiettivo è 

quello di consentire la gestione del 

flusso di lavoro e dei casi da parte di 

diversi enti governativi, anche se 

ciascuno di essi dispone di un proprio 

caso specifico di gestione dei 

documenti.  

3B-5 Investimento 2 Traguardo Fase 1 del Realizzazi    T2 2022 Realizzazione di un progetto 
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- Sviluppo di 

MyGuichet- 

Progetto 1/3: 

Appuntamento 

virtuale 

Scambio in 

videoconferenza 

one 

dell'infrastr

uttura 

necessaria 

per rendere 

disponibili 

gli 

appuntame

nti virtuali 

infrastrutturale che consenta lo scambio 

di due persone in videoconferenza con i 

loro browser web. Si tratta di nomine 

virtuali tra i cittadini o le imprese e 

l'amministrazione pubblica. 

3B-6 Investimento 2 

- Sviluppo di 

MyGuichet- 

Progetto 1/3: 

Appuntamento 

virtuale 

Traguardo Fase 2 dello 

scambio in 

videoconferenza 

Introduzio

ne delle 

nomine 

virtuali 

all'interno 

di 

MyGuichet

.lu 

   T4 2022 Disponibilità della funzione di 

appuntamento in videoconferenza a 

MyGuichet.lu (adeguamento del 

processo di appuntamento, adattamento 

dello schermo della lista di 

appuntamenti, sviluppo della sala 

d'attesa, adattamento degli spazi 

personali per visualizzare le nomine 

effettuate). 

3B-7 Investimento 2 

- Sviluppo di 

MyGuichet- 

Progetto 2/3: 

Vari approcci 

C2G e B2G 

Obiettivo 12 nuovi servizi  Numero  0 12 T4 2022 Attuazione e disponibilità di 12 nuovi 

servizi per cittadini e imprese, 

accessibili tramite MyGuichet.lu 

3B-8 Investimento 2 

- Sviluppo di 

MyGuichet - 

Progetto 3/3: 

App Mobile 

MyGuichet.lu 

Traguardo Diffusione di una 

versione mobile di 

MyGuichet 

(pubblico ristretto) 

Versione 

mobile di 

MyGuichet 

disponibile 

per un 

pubblico 

ristretto 

   T2 2021 Diffusione di una versione mobile di 

MyGuichet operativa e disponibile per 

un ambito limitato di utenti 

3B-9 Investimento 2 

- Sviluppo di 

MyGuichet - 

Progetto 3/3: 

App Mobile 

MyGuichet.lu 

Traguardo Diffusione di una 

versione mobile di 

MyGuichet.lu 

presso il grande 

pubblico 

Versione 

mobile di 

MyGuichet 

disponibile 

al pubblico 

   T3 2021 Diffusione di una versione mobile di 

MyGuichet.lu disponibile al pubblico 

3B-10 Investimento 3 

- "eADEM" 

Traguardo Creazione della 

strategia ADEM 

Adozione 

della 

   T4 2021 Adozione della strategia ADEM 2025 e 

di un programma di lavoro a medio 
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2025 per la fase 

analitica 

strategia 

ADEM 

2025 

termine. L'obiettivo è mobilitare il 

personale dell'ADEM (Agence pour le 

développement de l'emploi) per 

affrontare le sfide della trasformazione 

operativa e digitale derivanti dall' 

"eADEM". 

3B-11 Investimento 3 

- "eADEM" 

Traguardo Attuazione di 

eADEM 

Entrata in 

funzione 

del sistema 

eADEM 

   T4 2024 La prima versione del sistema eADEM 

è operativa. 

3B-12 Investimento 3 

- "eADEM" 

Traguardo Creazione e 

attuazione di due 

sistemi collegati a 

eADEM 

Entrata in 

funzione 

dei sistemi 

connessi 

all'eADEM 

   T4 2024 Gli assistenti digitali del portale 

MyGuichet collegati a eADEM sono 

disponibili al pubblico. 

3B-13 Investimento 4 

- Piattaforma 

nazionale per la 

gestione delle 

indagini 

pubbliche 

Traguardo Creazione di una 

piattaforma 

nazionale per la 

gestione e la 

pubblicazione delle 

indagini pubbliche 

e dei relativi 

documenti 

Creazione 

di una 

piattaforma 

nazionale 

   T1 2021 Una piattaforma nazionale è a 

disposizione di tutte le amministrazioni 

pubbliche che organizzano indagini 

pubbliche con le funzionalità principali, 

compresa la gestione e la pubblicazione 

di sondaggi pubblici e dei relativi 

documenti e la possibilità per il grande 

pubblico di presentare un contributo 

online. 

3B-14 Investimento 4 

- Piattaforma 

nazionale per la 

gestione delle 

indagini 

pubbliche  

Obiettivo Processo di 

integrazione della 

piattaforma 

nazionale 

 Numero  0 90 T4 2023 In totale 90 comuni hanno accesso alla 

piattaforma nazionale per la gestione 

delle indagini pubbliche e possono 

utilizzarla come organizzatori di 

sondaggi pubblici.  
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H. COMPONENTE 3C: Promozione di un'economia trasparente ed equa  

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo contiene una misura 

relativa alla modernizzazione della tassazione delle società, vale a dire una legge che vieta, ai fini 
dell'imposta sul reddito delle società, detrazioni degli interessi e dei canoni versati alle imprese 

partecipate stabilite in giurisdizioni incluse nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini 
fiscali. 

A integrazione di tale misura, la componente indica che il Lussemburgo effettuerà una valutazione 

d'impatto della suddetta legge, "al fine di orientare la discussione sull'estensione della misura a 
giurisdizioni terze diverse da quelle incluse nella lista UE delle giurisdizioni fiscali non 

cooperative". 

La componente indica inoltre che il Lussemburgo continuerà ad adottare un atteggiamento 
costruttivo nelle discussioni in corso e future sulla modernizzazione del sistema fiscale dell'UE e 

internazionale applicabile alle imprese, in particolare nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE 
nel contesto delle iniziative annunciate nella recente comunicazione della Commissione 

"Tassazione delle imprese per il XXI secolo". 

Questa componente contiene anche misure sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo, che dovrebbero contribuire alla raccomandazione specifica per paese volta a garantire 

una vigilanza e un'applicazione efficaci del quadro antiriciclaggio per quanto riguarda i 
professionisti che forniscono servizi fiduciari e aziendali e i servizi di investimento.  

Si prevede che nessuna misura in questa componente danneggi in modo significativo gli obiettivi 
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione 
delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza 

conformemente agli orientamenti tecnici del DNSH (2021/C58/01). 

 

H.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Riforma 1: Modernizzazione della tassazione delle imprese  

La riforma consiste in una misura legislativa che vieta la deduzione, ai fini dell'imposta sul reddito 
delle società, degli interessi e dei canoni versati alle imprese partecipate stabilite in giurisdizioni 

incluse nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La riforma attua un accordo 
raggiunto in sede di Consiglio dell'UE nel dicembre 2019.  

 

Riforma 2: Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 

La riforma consiste in quattro sottomisure interconnesse e persegue due obiettivi principali. In 

primo luogo, rafforzare il quadro per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 
terrorismo (TF) applicabile ai professionisti che forniscono servizi fiduciari e aziendali e servizi di 
investimento. Il secondo obiettivo consiste in una migliore individuazione, valutazione e 

comprensione dei rischi di ML/TF.  

La prima sottomisura consiste nel rafforzare le disposizioni nazionali in materia di lotta contro il 

riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo applicabili ai professionisti che forniscono 
servizi a società e trust e ai servizi di investimento. Oltre a recepire alcune disposizioni della quinta 
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direttiva antiriciclaggio3, la legge del 25 marzo 2020 rafforza e armonizza ulteriormente i poteri 
sanzionatori e di vigilanza delle autorità di vigilanza e degli organismi di autoregolamentazione 
incaricati della vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari e delle società e dei servizi di 

investimento nel settore del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il relativo 
decreto granducale del 14 agosto 2020 chiarisce alcune disposizioni applicabili ai prestatori di 

servizi fiduciari e alle società.  

La seconda sottomisura consiste nell'approfondire l'individuazione, la valutazione e la 
comprensione dei rischi di ML/TF, compresi i rischi connessi ai professionisti che forniscono 

servizi a società e trust e ai servizi di investimento. A tal fine, la valutazione nazionale del rischio 
del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo effettuata nel 2018 è stata aggiornata 

per calibrare ulteriormente le misure preventive e di attenuazione e l'assegnazione, da parte dello 
Stato, delle autorità di vigilanza e degli organismi di autoregolamentazione, delle risorse per la lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, è stata avviata una 

valutazione verticale dei rischi del finanziamento del terrorismo per approfondire la comprensione 
delle giurisdizioni in cui si svolgono i combattenti terroristi stranieri, concentrandosi nel contempo 

sui settori considerati i più vulnerabili al finanziamento del terrorismo. Infine, la valutazione 
settoriale dei rischi delle persone giuridiche e delle disposizioni giuridiche, prevista dal criterio 24.2 
delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale, consentirà di elaborare 

nuove misure volte ad attenuare i rischi residui eventualmente individuati.  

Come terza sottomisura, il registro delle imprese lussemburghese, in quanto ente che gestisce il 

registro dei proprietari beneficiari e il registro delle imprese, deve subire un'ampia trasformazione al 
fine di estendere i suoi poteri sanzionatori, di controllo ed esecutivi e facilitare l'uso dei suoi dati 
per la valutazione dei rischi di ML/TF. La trasformazione riguarderà le procedure, l'organizzazione 

e le capacità, comprese le capacità digitali del registro delle imprese lussemburghese, affinché 
quest'ultimo sia la fonte primaria di dati essenziali sui soggetti giuridici per tutti gli utenti 

interessati. 

Infine, la quarta sottomisura consisterà in uno studio che esaminerà l'attuale regime giuridico 
applicabile ai prestatori di servizi fiduciari e alle imprese e, sulla base di tale studio, nella 

presentazione di una legge che consolida tale quadro, che entrerà in vigore entro settembre 2023. La 
legge dovrebbe rivedere l'attuale regime di vigilanza, migliorare la raccolta centralizzata dei dati 

relativi alle attività svolte dai prestatori di servizi e chiarire i meccanismi sanzionatori applicabili.  

 

H.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 

 

                                                                 
3 Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la 

direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento 

del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43. 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimenti) 

Traguardo

/obiettivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento  
Descrizione di ogni traguardo e obiettivo 

Unità 

di 

misura 

Riferimento  
Valore-

obiettivo  
Trimestre Anno 

3C-1 Riforma 1 - 

Modernizzazi

one della 

tassazione 

delle imprese 

Traguardo Legge del 10 

febbraio 2021 

che modifica 

l'atto modificato 

del 4 dicembre 

1967 relativo 

all'imposta sul 

reddito (ex 

progetto di 

legge n. 7547)  

Entrata in 

vigore dell'atto 

- - - T1 2021 Entrata in vigore della legge del 10 

febbraio 2021 che modifica l'atto 

modificato del 4 dicembre 1967 

sull'imposta sul reddito (ex progetto di 

legge n. 7547) che introduce, ai fini 

dell'imposta sul reddito delle società, la non 

deducibilità degli interessi e dei canoni 

versati a imprese collegate stabilite in 

giurisdizioni fiscali non cooperative  

3C-2 Riforma 2 - 

Lotta al 

riciclaggio di 

denaro e al 

finanziamento 

del terrorismo 

Traguardo Legge del 25 

marzo 2020 

sulla lotta 

contro il 

riciclaggio di 

denaro 

Entrata in 

vigore dell'atto 

   T1 2020 Entrata in vigore della legge del 25 marzo 

2020 che modifica l'atto modificato del 12 

novembre 2004 relativo alla lotta contro il 

riciclaggio di denaro e il finanziamento del 

terrorismo  

3C-3 Riforma 2 - 

Lotta al 

riciclaggio di 

denaro e al 

finanziamento 

del terrorismo 

 

Traguardo 

Decreto 

granducale del 

14 agosto 2020 

in materia di 

antiriciclaggio  

Entrata in 

vigore del 

decreto 

granducale 

   T3 2020 Entrata in vigore del decreto granducale del 

14 agosto 2020 che modifica il decreto 

granducale del 1º febbraio 2010 che 

specifica alcune disposizioni della legge 

modificata del 12 novembre 2004 sulla 

lotta contro il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento del terrorismo  

3C-4 Riforma 2 - 

Lotta al 

riciclaggio di 

denaro e al 

finanziamento 

del terrorismo 

Traguardo Valutazione 

verticale del 

rischio nel 

settore del 

finanziamento 

del terrorismo  

Pubblicazione 

della 

valutazione 

del rischio  

   T2 2021 Pubblicazione, dopo l'adozione da parte del 

comitato di prevenzione ML/TF della 

valutazione verticale dei rischi del 

finanziamento del terrorismo, di una 

valutazione del rischio delle minacce che il 

Lussemburgo si trova ad affrontare in 

quanto canale per il finanziamento del 

terrorismo 

3C-5 Riforma 2 - 

Lotta al 

Traguardo Valutazione 

settoriale del 

Pubblicazione 

della 

   T4 2021 Pubblicazione di una valutazione settoriale 

del rischio delle persone giuridiche 
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riciclaggio di 

denaro e al 

finanziamento 

del terrorismo 

rischio delle 

persone 

giuridiche  

valutazione 

del rischio 

3C-6 Riforma 2 - 

Lotta al 

riciclaggio di 

denaro e al 

finanziamento 

del terrorismo 

Traguardo Aggiornamento 

2020 della 

valutazione 

nazionale dei 

rischi  

Pubblicazione 

della 

valutazione 

del rischio 

   T4 2020 Pubblicazione dell'aggiornamento 2020 

della valutazione nazionale dei rischi in 

materia di riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo  

3C-7 Riforma 2 - 

Lotta al 

riciclaggio di 

denaro e al 

finanziamento 

del terrorismo 

Traguardo Trasformazione 

del registro 

delle imprese 

lussemburghese 

Completament

o del progetto 

di 

trasformazione 

(legislazione, 

modello 

operativo, 

capacità 

supplementari) 

   T4 2023 Completamento del progetto di 

trasformazione del registro delle imprese 

lussemburghese (elaborazione di un primo 

progetto di atto, introduzione di un modello 

operativo basato sulle raccomandazioni del 

consulente e sviluppo di capacità 

supplementari) 

3C-8 Riforma 2 - 

Lotta al 

riciclaggio di 

denaro e al 

finanziamento 

del terrorismo 

Traguardo Completamento 

dello studio sul 

rafforzamento 

del regime 

applicabile ai 

prestatori di 

servizi fiduciari 

e alle imprese 

Completament

o di uno studio 

   T4 2021 Completamento dello studio sul 

rafforzamento del regime applicabile ai 

prestatori di servizi fiduciari e alle imprese 

3C-9 Riforma 2 - 

Lotta al 

riciclaggio di 

denaro e al 

finanziamento 

del terrorismo 

Traguardo Entrata in 

vigore dell'atto 

che rafforza il 

regime 

applicabile ai 

prestatori di 

servizi fiduciari 

e alle società  

Entrata in 

vigore di un 

atto legislativo 

   T3 2023 Entrata in vigore dell'atto che rafforza il 

regime applicabile ai prestatori di servizi 

fiduciari e alle società 
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I. AUDIT E CONTROLLO  

 

I.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti per il sostegno finanziario a fondo 

perduto 

Un sistema di archivi per la registrazione e la conservazione di tutti i dati pertinenti relativi 

all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza - il conseguimento dei traguardi e degli 
obiettivi, i dati sul destinatario finale, i contraenti, i subcontraenti e i titolari effettivi - è operativo 
prima della presentazione della prima richiesta di pagamento. Prima della prima richiesta di 

pagamento, il Lussemburgo presenta inoltre un'apposita relazione di audit che conferma l'efficacia 
delle funzionalità minime del sistema di archiviazione. 

Inoltre, prima di presentare la prima domanda di pagamento, il Lussemburgo perfezionerà 
l'attuazione di ulteriori procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'UE, come descritto nella 
parte III, capo 4 (Attuazione), sottocapitolo x e capitolo 6 (Audit e controlli, sottocapitolo xi) del 

piano. La dichiarazione di gestione e la sintesi degli audit che accompagnano la domanda di 
pagamento dovrebbero confermare il loro stato di attuazione e individuare le carenze riscontrate e le 

azioni correttive adottate o pianificate. 

 

I.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimenti) 

Traguardo/

obiettivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario indicativo 

per il conseguimento  

Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento  Valore-

obiettivo  
Trimestre Anno 

AC-1 Monitoraggio e 

attuazione del 

piano 

Traguardo Sistema di 

archiviazione 

per audit e 

controlli: 

informazioni per 

il monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'RRF 

Relazione di 

audit che 

conferma le 

funzionalità 

del sistema 

dell'archivio   

   Prima della 

prima 

richiesta di 

pagamento  

Prima della 

prima 

richiesta di 

pagamento  

È istituito e operativo un sistema 

di archivi per monitorare 

l'attuazione dell'RRF.  

 

Il sistema comprende almeno le 

seguenti funzionalità: 

 

a) raccolta di dati e monitoraggio 

del conseguimento dei traguardi 

e degli obiettivi; 

 

b) raccoglie, conserva e 

garantisce l'accesso ai dati 

richiesti dall'articolo 22, 

paragrafo 2, lettera d), punti da i) 

a iii), del regolamento RRF.   

AC-2 Monitoraggio e 

attuazione del 

piano 

Traguardo Tutela degli 

interessi 

finanziari 

dell'UE 

Applicazione 

delle 

procedure  

   Prima della 

prima 

richiesta di 

pagamento 

Prima della 

prima 

richiesta di 

pagamento 

Completamento dell'attuazione di 

ulteriori procedure per la tutela 

degli interessi finanziari dell'UE, 

come illustrato nella parte III, 

capitolo 4 (Attuazione), 

sottocapitolo x e capitolo 6 

(Audit e controlli, sottocapitolo 

xi) del piano, da completare 

prima della presentazione della 

prima domanda di pagamento da 

parte delle autorità 

lussemburghesi. 
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2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza 

Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo è pari a 
93 354 077 EUR. 

 

SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO  

1. Contributo finanziario 

1.1. Prima rata (aiuto a fondo perduto):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata  

(Riforma o investimento) 
Traguardo/obiettivo Denominazione 

AC-1 
AC-1: Monitoraggio e attuazione 

del piano 
Traguardo 

Sistema di archiviazione per audit e controlli: 

informazioni per il monitoraggio dell'attuazione 
dell'RRF 

3C-2 

3C-2: Riforma 2 - Lotta al 

riciclaggio di denaro e al 
finanziamento del terrorismo 

Traguardo 
Legge del 25 marzo 2020 sulla lotta contro il 

riciclaggio di denaro 

1A-1 1A-1: Riforma 1 - Skillsdësch Traguardo Lancio di Skillsdësch 

1B-1 

1B-1: Riforma 1 - Rafforzamento 

della resilienza del sistema sanitario 
- Gesondheetsdësch 

Traguardo 

Avvio e fase preparatoria del processo 

"Gesondheetsdësch" con l'obiettivo di affrontare 
le sei priorità tematiche.   

3C-3 

3C-3: Riforma 2 - Lotta al 

riciclaggio di denaro e al 
finanziamento del terrorismo 

Traguardo 
Decreto granducale del 14 agosto 2020 in 
materia di antiriciclaggio  

3C-6 

3C-6: Riforma 2 - Lotta al 

riciclaggio di denaro e al 
finanziamento del terrorismo 

Traguardo 
Aggiornamento 2020 della valutazione 
nazionale dei rischi  

1A-3 1A-3: Investimento 1 - FutureSkills Traguardo Accordo dei partner sulla "fase operativa"  

1B-7 

1B-7: Investimento 2 - Rafforzare la 
resilienza del sistema sanitario - 

Soluzione della telemedicina per il 
follow-up medico a distanza dei 

pazienti 

Traguardo "Maela"  

3B-13 
3B-13: Investimento 4 - Piattaforma 
nazionale per la gestione delle 

indagini pubbliche 

Traguardo 
Creazione di una piattaforma nazionale per la 
gestione e la pubblicazione delle indagini 

pubbliche e dei relativi documenti 

3C-1 
3C-1: Riforma 1 - Modernizzazione 

della tassazione delle imprese 
Traguardo 

Legge del 10 febbraio 2021 che modifica l'atto 
modificato del 4 dicembre 1967 relativo 

all'imposta sul reddito (ex progetto di legge n. 
7547)  

1A-6 
1A-6: Investimento 2 - Competenze 

digitali 
Traguardo 

Accesso alla formazione offerta nell'ambito del 

programma "Competenze digitali" 

1A-7 
1A-7: Investimento 2 - Competenze 
digitali 

Traguardo 
Lancio dell'azione, invito dei potenziali 
beneficiari  

3B-8 

3B-8: Investimento 2 - Sviluppo di 

MyGuichet - Progetto 3/3: App 
Mobile MyGuichet.lu 

Traguardo 
Diffusione di una versione mobile di MyGuichet 

(pubblico ristretto) 

3C-4 3C-4: Riforma 2 - Lotta al Traguardo Valutazione verticale del rischio nel settore del 
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riciclaggio di denaro e al 

finanziamento del terrorismo 

finanziamento del terrorismo  

1C-1 
1C-1: Riforma - Patto per gli alloggi 

2.0 
Traguardo 

Entrata in vigore della legge sul patto per gli 

alloggi 2.0 

2A-1 

2A-1: Riforma: Elettrificazione della 
flotta delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori e dei trasporti pubblici 

Traguardo 
Regolamento granducale sugli appalti per 

veicoli puliti  

2B-1 
2B-1: Riforma e investimento: 

"Naturpakt" 
Traguardo Completamento del catalogo delle misure 

3A-3 

3A-3: Investimento 1 - Sviluppo e 
realizzazione di infrastrutture di 

prova e soluzioni di connettività 
ultrasicure  

Traguardo Laboratorio LuxQCI  

3B-9 

3B-9: Investimento 2 - Sviluppo di 

MyGuichet - Progetto 3/3: App 
Mobile MyGuichet.lu 

Traguardo 
Diffusione di una versione mobile di 
MyGuichet.lu presso il grande pubblico 

1A-4 1A-4: Investimento 1 - FutureSkills Obiettivo 
Partecipanti di FutureSkills di età superiore a 45 

anni 

1A-5 1A-5: Investimento 1 - FutureSkills Obiettivo Partecipanti a FutureSkills 

1A-8 
1A-8: Investimento 2 - Competenze 

digitali 
Obiettivo Completamento della formazione  

1B-2 

1B-2: Riforma 1 - Rafforzamento 

della resilienza del sistema sanitario 

- Gesondheetsdësch 

Traguardo Programma di lavoro  

2B-2 
2B-2: Riforma e investimento: 

"Naturpakt" 
Traguardo Legge "Naturpakt"  

3B-1 
3B-1: Investimento 1 - Gestione 
elettronica dei documenti e gestione 

dei fascicoli 

Traguardo 
Entrata in funzione di una piattaforma centrale 
per la gestione elettronica dei documenti e la 

gestione dei fascicoli. 

3B-10 3B-10: Investimento 3 - "eADEM" Traguardo 
Creazione della strategia ADEM 2025 per la 
fase analitica 

3C-5 

3C-5: Riforma 2 - Lotta al 

riciclaggio di denaro e al 
finanziamento del terrorismo 

Traguardo 
Valutazione settoriale del rischio delle persone 

giuridiche  

3C-8 

3C-8: Riforma 2 - Lotta al 

riciclaggio di denaro e al 
finanziamento del terrorismo 

Traguardo 

Completamento dello studio sul rafforzamento 

del regime applicabile ai prestatori di servizi 
fiduciari e alle imprese 

AC-2 
AC-2: Monitoraggio e attuazione 

del piano 
Traguardo Tutela degli interessi finanziari dell'UE 

  Importo della rata EUR 29 858 611 

 

1.2. Seconda rata (aiuto a fondo perduto):  

Numero 

sequenziale 
Misura correlata  

(Riforma o investimento) 
Traguardo/obiettivo Denominazione 

1B-3 
1B-3: Riforma 2 - Rafforzare la 
resilienza del sistema sanitario - 

Traguardo 
Pubblicazione di una tabella di marcia per 
l'attuazione della riforma delle responsabilità 
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Riformare le competenze degli 

operatori sanitari 

degli operatori sanitari 

1B-8 

1B-8: Investimento 2 - Rafforzare la 

resilienza del sistema sanitario - 

Soluzione della telemedicina per il 
follow-up medico a distanza dei 

pazienti 

Traguardo Una soluzione integrata  

2A-2 
2A-2: Investimento: Regime di 
sostegno per i punti di ricarica 

Traguardo 
Legge sul regime di sostegno per i punti di 
ricarica 

1A-2 1A-2: Riforma 1 - Skillsdësch Traguardo 
Avvio della formazione professionale ("skill 

slinks") 

3A-2 

3A-2: Riforma 1 - Promuovere la 

creazione di un nuovo ecosistema in 
Lussemburgo  

Obiettivo  Distribuzione della chiave quantistica 

3B-5 

3B-5: Investimento 2 - Sviluppo di 

MyGuichet- Progetto 1/3: 
Appuntamento virtuale 

Traguardo Fase 1 dello scambio in videoconferenza 

1B-6 

1B-6: Investimento 1 - Rafforzare la 

resilienza del sistema sanitario - 
Registro digitale unico delle 

professioni sanitarie 

Obiettivo Messa a disposizione del nuovo registro digitale  

1C-3 
1C-3: Riforma - Patto per gli alloggi 
2.0 

Obiettivo 
Percentuale di comuni firmatari di un accordo di 
attuazione 

1C-4 
1C-4: Investimento 1 - Progetto 

"Neischmelz" 
Traguardo Avvio della nuova trivellazione di prova 

3B-6 
3B-6: Investimento 2 - Sviluppo di 
MyGuichet- Progetto 1/3: 

Appuntamento virtuale 

Traguardo Fase 2 dello scambio in videoconferenza 

3B-7 
3B-7: Investimento 2 - Sviluppo di 
MyGuichet- Progetto 2/3: Vari 

approcci C2G e B2G 

Obiettivo 12 nuovi servizi 

  Importo della rata EUR 24 413 757 

 

1.3. Terza rata (aiuto a fondo perduto):  

Numero 

sequenziale 
Misura correlata  

(Riforma o investimento) 
Traguardo/obiettivo Denominazione 

2B-3 
2B-3: Riforma e investimento: 
"Naturpakt" 

Traguardo 
Completamento dell'audit iniziale della 
performance 

3A-1 

3A-1: Riforma 1 - Promuovere la 

creazione di un nuovo ecosistema in 
Lussemburgo  

Traguardo  Rete terrestre e componente spaziale 

3A-4 

3A-4: Investimento 1 - Sviluppo e 

realizzazione di infrastrutture di 
prova e soluzioni di connettività 

ultrasicure  

Traguardo  Connessione transfrontaliera  

1C-5 
1C-5: Investimento 1 - Progetto 
"Neischmelz" 

Traguardo 
Decisione sulla tecnologia di produzione di 
calore rinnovabile selezionata 
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3C-9 

3C-9: Riforma 2 - Lotta al 

riciclaggio di denaro e al 
finanziamento del terrorismo 

Traguardo 

Entrata in vigore dell'atto che rafforza il regime 

applicabile ai prestatori di servizi fiduciari e 
alle società  

1C-2 
1C-2: Riforma - Patto per gli alloggi 

2.0 
Obiettivo 

Percentuale di comuni firmatari di un accordo 

iniziale 

2A-3 
2A-3: Investimento: Regime di 

sostegno per i punti di ricarica 
Obiettivo Numero di punti di ricarica operativi  

3B-14 
3B-14: Investimento 4 - Piattaforma 
nazionale per la gestione delle 

indagini pubbliche  

Obiettivo 
Processo di integrazione della piattaforma 

nazionale 

3C-7 
3C-7: Riforma 2 - Lotta al 
riciclaggio di denaro e al 

finanziamento del terrorismo 

Traguardo 
Trasformazione del registro delle imprese 

lussemburghese 

  Importo della rata EUR 18 626 256 

 

1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 

sequenziale 
Misura correlata  

(Riforma o investimento) 
Traguardo/obiettivo Denominazione 

2B-4 
2B-4: Riforma e investimento: 

"Naturpakt" 
Obiettivo 

Firma dei "contratti Naturpakt" da parte di 30 

comuni 

3B-4 
3B-4: Investimento 1 - Gestione 
elettronica dei documenti e gestione 

dei fascicoli  

Obiettivo 

Entrata in funzione di due interconnettori tra 

enti (interlocatari) per consentire l'attuazione 
del flusso di lavoro e la gestione dei casi tra 

diversi enti statali.  

1C-6 
1C-6: Investimento 1 - Progetto 
"Neischmelz" 

Traguardo 
Avvio della rete di calore e degli impianti di 
produzione di calore 

3A-5 

3A-5: Investimento 1 - Sviluppo e 

realizzazione di infrastrutture di 
prova e soluzioni di connettività 

ultrasicure. 

Traguardo  
Connessione transfrontaliera per una 
dimostrazione che utilizza il satellite  

3B-2 
3B-2: Investimento 1 - Gestione 
elettronica dei documenti e gestione 

dei fascicoli 

Obiettivo 
GED e Case Management all'interno di enti 

governativi 

3B-3 
3B-3: Investimento 1 - Gestione 
elettronica dei documenti e gestione 

dei fascicoli 

Obiettivo Moduli specifici 

3B-11 3B-11: Investimento 3 - "eADEM" Traguardo Attuazione di eADEM 

3B-12 3B-12: Investimento 3 - "eADEM" Traguardo 
Creazione e attuazione di due sistemi collegati 

a eADEM 

  Importo della rata EUR 12 649 505 
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1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 
sequenziale 

Misura correlata  
(Riforma o investimento) 

Traguardo/obiettivo Denominazione 

2B-5 
2B-5: Riforma e investimento: 

"Naturpakt" 
Obiettivo 

Certificazione "Naturpakt" di 15 

comuni 

2A-4 
2A-4: Investimento: Regime di 

sostegno per i punti di ricarica 
Obiettivo Numero di punti di ricarica operativi  

1B-4 

1B-4: Riforma 2 - Rafforzare la 

resilienza del sistema sanitario - 

Riformare le competenze degli 

operatori sanitari 

Traguardo 

Competenze, compiti e responsabilità 

degli infermieri e dei prestatori di 

assistenza sanitaria   

1B-5 

1B-5: Riforma 2 - Rafforzare la 

resilienza del sistema sanitario - 

Riformare le competenze degli 

operatori sanitari 

Traguardo 

Competenze, compiti e incarichi di 

altre professioni sanitarie (compresi 

infermieri specializzati, terapisti, 

ostetriche, assistenti sociali e 

dietologi) 

1C-7 
1C-7: Investimento 1 - Progetto 

"Neischmelz" 
Obiettivo 

Produzione di energia elettrica per il 

nuovo distretto 

1C-8 
1C-8: Investimento 1 - Progetto 

"Neischmelz" 
Traguardo 

Generazione di calore per il nuovo 

distretto 

  Importo della rata EUR 7 805 947 

 

 

SEZIONE 3: MODALITÀ AGGIUNTIVE  

1. Modalità per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza 

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo avvengono 
secondo le seguenti modalità:   

La direzione Affari economici e di bilancio del ministero delle Finanze ha la responsabilità generale 

dell'attuazione del piano e funge da servizio di gestione e da punto di contatto unico per la 
Commissione. Tale servizio è inoltre responsabile della redazione delle domande di pagamento e 

delle dichiarazioni di gestione e coordina e controlla l'attuazione del piano. Raccoglie inoltre i dati 
sugli indicatori presentati dai destinatari finali ed effettua le verifiche di gestione. 

Il servizio responsabile della gestione è responsabile dell'aggregazione di tutte le informazioni 

relative agli indicatori per i quali effettua anche un controllo di coerenza e, più in generale, un 
controllo di qualità. Il servizio responsabile della gestione è inoltre responsabile della 

comunicazione e dell'utilizzo di tali dati di monitoraggio, sia in seno ai comitati di coordinamento 
che nella relazione annuale di esecuzione.  

Il servizio incaricato della gestione effettua controlli (anche in loco) sugli aspetti amministrativi, 

finanziari, tecnici e materiali delle operazioni, in tutte le fasi della gestione di una misura inclusa nel 
piano per la ripresa e la resilienza. Tali controlli sono effettuati in sede di esame delle schede 

finanziarie, durante l'attuazione e il monitoraggio delle misure, al momento della presentazione 
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delle domande di rimborso delle sovvenzioni ai destinatari finali e dei pagamenti ai destinatari 
finali.  

Inoltre, sono attuate misure specifiche per verificare il rispetto delle norme in materia di appalti 

pubblici, prevenire la corruzione e tutelare gli interessi finanziari dell'UE.  

L'Ispettorato generale delle finanze (IGF) è l'autorità di audit per il piano per la ripresa e la 

resilienza.   

L'autorità di audit segue un approccio di audit basato sui seguenti principi: audit annuale dei sistemi 
(che riguarda il sistema in atto per la comunicazione dei traguardi e degli obiettivi e comprende 

anche il sistema di controllo interno per prevenire, individuare e correggere le frodi, i conflitti di 
interessi, la corruzione e il doppio finanziamento) e gli audit annuali delle operazioni (basati su un 

campione adeguato).  

I dati relativi ai destinatari finali sono raccolti non appena questi inseriscono l'operazione, inserendo 
i dati direttamente dal servizio responsabile della gestione o mediante l'importazione di dati tramite 

un file Excel di importazione. I dati così raccolti sono quindi inseriti direttamente nel sistema di 
informazione o importati tramite schedari.  

 

2. Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti 

La direzione Affari economici e di bilancio del ministero delle Finanze, in quanto organo centrale di 

coordinamento per il piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo e la sua attuazione, è 
responsabile del coordinamento generale e del monitoraggio del piano. In particolare, funge da 

organo di coordinamento per monitorare i progressi compiuti per quanto riguarda i traguardi e gli 
obiettivi, per il monitoraggio e, se del caso, per l'attuazione delle attività di controllo e come punto 
di contatto unico per la Commissione. Tale servizio è altresì responsabile della redazione delle 

domande di pagamento e delle dichiarazioni di gestione. Coordina la comunicazione dei traguardi e 
degli obiettivi, degli indicatori pertinenti, ma anche delle informazioni finanziarie qualitative e di al tri  dati ,  
come i dati sugli indicatori presentati dai destinatari finali attraverso un apposito sistema informatico, ed 
effettua le verifiche di gestione. L'Ispettorato generale delle finanze (IGF) è l'autorità di audit per il 

piano per la ripresa e la resilienza. 

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta completati i 
pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 2.1 del presente allegato, il 

Lussemburgo presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del 
contributo finanziario. Il Lussemburgo garantisce che, su richiesta, la Commissione abbia pieno 
accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di 

pagamento, sia ai fini della valutazione della domanda di pagamento a norma dell'articolo 24, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, sia a fini di audit e di controllo. 

 


		2021-07-08T12:06:05+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



