

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. CXVI

n. 4

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

(Anno 2011)

(Articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404)

Presentata dal Ministro della giustizia

(SEVERINO DI BENEDETTO)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 2012

PAGINA BIANCA

MODULARIO
Giustizia - 87MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- ARRIVO -
30 DIC. 2011
CABINETTO DEL
MINISTRO GUARDASIGILLI

[Handwritten signature]

*Ministero della Giustizia*DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei ServiziRif. n. 3/2-5
del 30.11.2011

GDAP-0490508-2011

P.I. GDAP - 1a00 - 30/12/2011 - 0490508 - 2011



12.0000840.E

OGGETTO: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 10 della legge 17/777 n. 404 – Anno 2011.

Con la legge 12 dicembre 1971 n. 1133 è stato avviato, con un primo stanziamento di 100 miliardi di lire, un programma di edilizia penitenziaria, teso al risanamento e potenziamento del patrimonio immobiliare attraverso la costruzione di nuovi istituti, con finanziamenti erogati da leggi specifiche su apposito capitolo di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e gestiti direttamente da detto Dicastero, cui compete altresì la realizzazione delle opere.

Dal 1977 (legge finanziaria 01.07.1977, n. 404) al 2001 (legge finanziaria 28.12.2001, n. 448) si sono susseguiti ulteriori finanziamenti (recati da altre leggi speciali e dalle successive leggi finanziarie) fino ad arrivare, nel corso degli anni, ad una somma complessiva pari a circa 3 milioni di euro.

Nessun ulteriore incremento è stato disposto dalle successive leggi finanziarie, in virtù delle quali i fondi sono stati anno per anno rimodulati o addirittura, con la legge finanziaria 2006 (l. 23.12.2005 n. 266), ridotti di 20 milioni di euro.

Dall'avvio del programma ad oggi sono stati realizzati, oltre a ristrutturazioni integrali di alcuni istituti, n. 85 nuovi istituti, mentre sono in avanzata fase di esecuzione e di prossima ultimazione le nuove strutture di Oristano, Tempio Pausania, Cagliari e Sassari.

Sono altresì in corso di costruzione i nuovi istituti di Forlì e Rovigo, mentre sono da avviare i lavori per il nuovo istituto di Savona, stante il contenzioso instauratosi tra l'impresa appaltatrice e il Ministero delle Infrastrutture.

Delle restanti opere previste nell'ultimo programma deliberato nel 2004 dal competente Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria, rimaste prive di finanziamento, alcune sono state inserite nel Piano Straordinario – ex lege 27 febbraio 2009, n. 14 -, che prevede la costruzione dei nuovi istituti di Pordenone, Venezia, Torino, Camerino, Nola, Bari, Sciacca, Catania, Marsala, Mistretta e Bolzano ed il completamento della Casa di reclusione di Reggio Calabria..

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

